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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.. ( GRUPO 4): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA

CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTA, D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA 
CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

CONTRATO No. IDU-348-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Lady Rozo Lopez - Apoyo Principal, Laura Milena Gutierrez Castillo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 80.89%

% EJECUTADO 78.59%

% VARIACIÓN -2.3%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto a la fecha se encuentra con un avance del total del contrato igual a 78,59%. A la fecha se encuentra en etapa de mantenimiento con traslapo de construcción de 4 meses 
con un avance de obra igual a 85,08%. Se evidencia ejecución de actividades en la construcción del deprimido peatonal de la calle 13; construcción de carriles mixtos en el costado 
occidental. También la construcción de la Estructura de los puentes peatonales, estaciones y taquillas.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 Contratista CONSORCIO INTERTRONCAL 68

Contrato No. IDU-348-2020 Contrato No. IDU-602-2020

Valor Inicial $ 247.625.771.607,00 Valor Inicial $ 29.165.584.816,00

Total Contrato $ 293.235.193.743,00 Total Contrato $ 32.853.030.552,00

Valor Pagado $ 194.439.463.315,00 Valor Pagado $ 21.337.490.722,00

Plazo Inicial 3480 días Plazo Inicial 3480 días

Plazo Actualizado 3810 días Plazo Actualizado 3810 días

Fecha de Iniciación 2020-06-12 Fecha de Iniciación 2020-06-12

Fecha de Terminación Actual 2031-01-11 Fecha de Terminación Actual 2031-01-11

No. Empleos generados 732 No. Empleos generados 40

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO INTERTRONCAL 68

Contrato No. IDU-602-2020

Valor Inicial $ 29.165.584.816,00

Total Contrato $ 32.853.030.552,00

Valor Pagado $ 21.337.490.722,00



Plazo Inicial 3480 días

Plazo Actualizado 3810 días

Fecha de Iniciación 2020-06-12

Fecha de Terminación Actual 2031-01-11

No. Empleos generados 40

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 719.954.931,00 $ 719.954.931,00

Construcción 87,56 85,08 $ 235.961.152.895,00 $ 229.281.198.268,00

Mantenimiento 2,27 2,00 $ 521.390.539,00 $ 460.313.362,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

DEPRIMIDO PEATONAL CALLE 13 93.97 94.91 0.94

ESTACIONES 72.46 63.72 -8.74

TAQUILLAS EXTERNAS Y
CICLOESTACIONES

79.85 65.68 -14.17

BOX CULVERT CANAL SAN
FRANCISCO

100.0 99.75 -0.25

PUENTES PEATONALES 99.98 98.03 -1.95

ESTACION AV ESPERANZA 95.19 62.79 -32.4

TAQUILLAS EXTERNAS 79.85 65.68 -14.17

CICLOESTACIONES 87.0 44.32 -42.68

CARRILES BRT 92.58 96.71 4.13

COMPONENTE PMT 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

100.0 100.0 0.0

PUENTE PEATONAL AV
ESPERANZA

100.0 97.96 -2.04

COMPONENTE FAUNA 100.0 100.0 0.0

PASO A NIVEL FERREO 52.43 18.07 -34.36

ESTACION CALLE 19 100.0 99.54 -0.46

ESTACION CALLE 13 52.83 53.44 0.61

CICLO PUENTE CALLE 22 99.96 98.15 -1.81

COMPONENTE FORESTAL 100.0 100.0 0.0

CARRILES MIXTOS 97.84 92.13 -5.71

COMPONENTE SOCIAL 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE ARQUEOLOGÍA Y
BIC

100.0 100.0 0.0

COMPONENTE PRESUPUESTOS  Y
PROGRAMACIÓN

0.0 0.0 0.0

ACTAS DE COMPETENCIAS Y
PRECIOS NP

100.0 100.0 0.0

ADECUACIÓN DESVÍOS 100.0 100.0 0.0

CONTINUACIÓN GESTIÓN SOCIAL 100.0 100.0 0.0

DIAGNÓSTICO DESVIO NORTE -
SUR

100.0 100.0 0.0

ACTA DE ARMONIZACIÓN CON
GRUPOS ADYACENTES

100.0 100.0 0.0

INFORME FINAL ETAPA DE
PRECONSTRUCCIÓN

100.0 100.0 0.0

DOCUMENTACIÓN PERSONAL
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

100.0 100.0 0.0

PERMISOS AMBIENTALES Y
FORESTALES

100.0 100.0 0.0

GESTIONES ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

84.27 84.16 -0.11



PMT PARA INICIO DE OBRA 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE AMBIENTAL 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE SST 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE CALIDAD 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE PREDIAL 100.0 100.0 0.0

PRECONSTRUCCION - GESTIONES 100.0 100.0 0.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal 1,96 1,94 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 11,96 11,02 Km_Carril

Espacio Público 35.250,00 23.959,42 m2

Construir Km de Ciclorruta 1,45 1,39 Km

Construir Puentes peatonales 2,00 0,00 Unit(s)

Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 6,84 6,86 Km_Carril

Construir m2 de zona verde 9.567,00 4.808,75 m2

Construir Estaciones bidireccionales 3,00 0,00 Unit(s)

Construir cicloestaciones 2,00 0,00 Unit(s)

Construir Taquillas 11,00 0,00 Unit(s)

Construir Deprimido 1,00 0,00 Unit(s)

Intersección semaforizada 3,00 1,00 Unit(s)

Construir Box coulvert 1,00 0,00 Unit(s)
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