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I. Datos Generales del contrato:  
 

1. Denominación del 
contrato 

Informe 
No.: 2 

Periodo: 1 de febrero al 28 de febrero de 2026 

Contrato No.: LP-017-2025 

Nombre del supervisor: 

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO 
Supervisor 
Secretaria Distrital de Obras Públicas  

Nombre del Interventor: 
ALEXANDER DE BEDOUT NULE 
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE 
S.A.S.- PDO. N.I.T No. 900.249.143-1 

2. De la etapa contractual  

Tipo de contrato: 
Prestación de 
servicios      

Obra 
Consul
toría 

Suministro Otro 

Nombre del contratista: CONSORCIO METRO ESTADIO 

No. de identificación del 
contratista: 

NIT. 902.019.222-4  

Objeto del contrato: 

 
OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO 
ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 
 

Localización: Barranquilla 

Plazo:  Dieciocho (18) meses 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

N/A 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

N/A 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

19/01/2026 
Fecha de suspensión  

(dd-mm-yyyy) 
Fecha de reinicio 

(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
19-07-2027   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    
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3. Garantías constituidas por el contratista (según acta de inicio)  

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-

yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Calidad del servicio:     

Cumplimiento: 
SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100112228 19/01/2026 19/11/2027 

Anticipo:     

Pago anticipado:     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
y equipos suministrados: 

SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100112228 20/07/2027 20/07/2032 

Salarios y prestaciones: 
SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100112228 19/01/2026 20/07/2030 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

SEGUROS 
MUNDIAL 

BQ-100032423 19/01/2026 20/07/2027 

Otros:       

Nota: En caso de que se hayan presentado modificaciones al contrato indicar si las pólizas 
fueron actualizadas.  
 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 172.969.667.789,00 

Adición No. 1 $ -  

Adición No. 2 $ -  

Adición No. 3 $ -  

Valor total del contrato: $ 172.969.667.789,00 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 172.969.667.789,00 

Porcentaje del anticipo: % $ -  

Porcentaje del pago 
anticipado: 

% 
$ -  

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$ -  

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$ 172.969.667.789,00 
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II. Aspectos administrativos:  

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

El contrato No. LP-017-2025, cuyo objeto es la “OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO 
MELÉNDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA”, cuenta con acta de inicio suscrita el día 19 de enero de 2026. 

El contratista CONSORCIO METRO ESTADIO ha trabajado en actividades preliminares 
correspondientes a: movimientos de tierra, demoliciones, construcción de muros pantalla, 
fundidas de zarpas de muros pantalla, perfilación y nivelación del terreno también a su vez 
se avanza en simultaneo con la fabricación de elementos estructurales prefabricados, las 
cuales se desarrollan conforme a la programación establecida hasta la fecha de corte del 
presente informe (28 de febrero de 2026). 

Durante el período reportado no se presentaron novedades administrativas ni situaciones 

que afectaran el normal desarrollo del contrato. 

2. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución 

del contrato.  

Durante el periodo reportado, el Distrito revisó el cronograma presentado por el contratista 
y este fue devuelto para las respectivas correcciones, mediante oficio con radicado No. 
QUILLA-2026-0051461 de fecha 4 de marzo de 2026. 

A la fecha de corte (28 de febrero de 2026), el avance físico ejecutado corresponde al 7,00 
%, frente a un avance programado del 6,00%, evidenciándose una diferencia positiva del 
1,00%, lo que representa un margen de ejecución a favor del contratista respecto a lo 
proyectado para el periodo según lo dicho en el informe semanal de interventoría # 6. 

En consecuencia, se concluye que durante el periodo reportado se dio cumplimiento a la 
programación prevista. 

3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique) 
 

Para el periodo reportado se realizaron levantamiento de actas de vecindad las cuales 
se encuentran relacionas en el informe de interventoría #2.  
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4. Relación de las actas de reunión con la comunidad (En los casos que aplique) 
 

Para el periodo correspondido se realizaron reuniones con la comunidad las cuales 
se encuentran relacionas en el informe de interventoría #2. 

5. Relación de otras actas suscritas durante el periodo respectivo. (En los casos 
que aplique) 

 
Durante el periodo se suscribió: 
 
• Acta de Comité Técnico de Supervisión No. 02, realizada el 3 de febrero de 2026, 

con participación del contratista, la interventoría y la supervisión. 
 

• Acta de Comité Técnico de Supervisión No. 03, realizada el 10 de febrero de 2026, 
con participación del contratista, la interventoría y la supervisión. 

 
• Acta de Comité Técnico de Supervisión No. 04, realizada el 24 de febrero de 2026, 

con participación del contratista, la interventoría y la supervisión. 
 

 
No se suscribieron otras actas adicionales. 

 

6. Control del personal del contratista. (En los casos que aplique)  
 

Mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 2026, la 
supervisión solicitó la presentación del personal clave para su revisión y aprobación. 
 
El personal presentado corresponde a: 

 
• 1 Director de Obra (100%) 
• 1 Especialista Ambiental (30%) 
• 4 Ingenieros Residentes (100%) 
• 2 Profesionales Sociales (50%) 
• 2 Profesionales SST (100%) 
• 1 Especialista Estructural (40%) 
• 1 Especialista Hidráulico (40%) 
• 1 Especialista Eléctrico (40%) 

 
Posteriormente, realizada la revisión documental por parte de la supervisión, mediante 
oficio con radicado No. QUILLA-2026-00295963, se emitió el resultado de dicha evaluación, 
en el cual se determinó que algunos profesionales cumplen con los requisitos establecidos, 
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mientras que otros no cumplen y deberán subsanar las observaciones indicadas en el 
respectivo anexo del oficio. 
 
Durante el periodo reportado no se presentaron cambios en el personal propuesto por el 
contratista. 

7. Relación de correspondencia entre contratista e interventoría y/o DISTRITO. 
(En los casos que aplique)  

 
 

Asunto Fecha Destinatario vía 

ENTREGA DOCUMENTOS 
OBLIGATORIOS 
CLÁUSULAS 9 Y 10 DEL 
CONTRATO 

03/02/2026 DISTRITO Correo electrónico 

APROBACIÓN DE HOJAS DE 
VIDA – CONTRATO NO. LP-
017-2025 

09/02/2026 CONSORCIO METRO 
ESTADIO 

Correo electrónico 

APROBACIÓN DE HOJAS DE 
VIDA – CONTRATO NO. CD-
12-2025-9332 

18/02/2026 PUERTA DE ORO 
EMPRESA DE 
DESARROLLO DEL 
CARIBE S.A.S.- PDO 

Correo electrónico 

 
 

8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en 
el período. (En los casos que aplique)  

 
No aplica para el periodo. 

  

9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el 
período. (En los casos que aplique)  

 
No aplica para el periodo. 
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10. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas 
y financieras. 

 

Obligaciones Cumple 

 
Constituir y mantener vigentes las 
garantías contractuales exigidas en el 
contrato  

 
Cumple 

 
Publicar y mantener actualizada la 
información contractual en SECOP II  

 
Cumple 

 
Presentar y mantener actualizado el 
cronograma de ejecución 

 
Pendiente de actualizar 

 
Presentar para aprobación el personal 
profesional y técnico exigido en el anexo 
técnico 

 
 

Pendiente de actualizar 

 
Organigrama del contratista que refleje la 
organización para la ejecución del contrato 

 
Pendiente de actualizar 

 
Atender oportunamente los requerimientos 
de la supervisión e interventoría 

 
Cumple 

 
Plan de Calidad para el contrato de la obra 
 

 
Pendiente de actualizar 

 
Plan de Manejo de trafico  
 

 
Cumple  

 
Mantener vigentes los permisos, licencias o 
autorizaciones requeridas 

 
Cumple 

 
Presentar los Análisis de Precios Unitarios 
(APU) para aprobación 

 
Cumple  
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11. Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento. (En los casos 
que aplique) 

 
El contrato no ha sido objeto de multas ni procesos de incumplimiento. 

 

12. Verificación de pagos de seguridad social del contratista. (En los casos que 
aplique) 

 
La verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales del contratista corresponde a la interventoría del contrato, en el marco 
de sus funciones de control financiero y administrativo. 
 
En consecuencia, será la interventoría quien realice la revisión de la certificación de 
parafiscales y los soportes de pago correspondientes al periodo reportado. 

 

13. Verificación pago de impuestos y/o estampillas. (En los casos que aplique) 

 
Por ser un contrato de cuantía determinable los impuestos se causan en la medida 
que se presentan actas parciales.  

 

14. Registro fotográfico. 

 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de febrero de 2026, la 
supervisión realizó visitas diarias de seguimiento a la obra, con el fin de verificar el 
avance físico de las actividades preliminares, el cumplimiento de las condiciones 
técnicas y la adecuada ejecución contractual. 

 
Las visitas se efectuaron de manera continua desde la suscripción del acta de inicio 
(19 de enero de 2026) hasta la fecha de corte del presente informe 

 
Se adjunta el correspondiente registro fotográfico de las actividades ejecutadas en 
obra durante el periodo reportado. 
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Figura 1. Izaje de elementos prefabricados en 

sitio  

 
Figura 2. Armando de acero para muro de 

contención de túnel de acceso 

 
Figura 3. Excavación para filtro de drenaje  

 
Figura 4. Excavación perimetral 
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Figura 5. Excavación de túnel de acceso zona 

oriental 

 
Figura 6. Fundida de zarpa de muro pantalla 

zona oriental 

 
Figura 7. Fundida de muro pantalla zona 

occidental  

 
Figura 8. Armado de acero para muro de 

contención de túnel de acceso zona oriental 
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Figura 9. Armado de acero para muros  

 
Figura 10. Excavación de zarpas de muro en 

zona sur 

 
Figura 11. Acopio de elementos prefabricados 

en sitio  

 
Figura 12. Armado de acero para zarpas de 

muro pantalla en zona occidental 
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Figura 13. Fundida de muro pantalla en zona 

oriental 

 
Figura 14. Fundida de zarpa de muro pantalla 

en zona oriental 

 
Figura 15. Demolición de puentes de acceso a 

zona occidental  

 
Figura 16. Encofrado de muro de contención 

para túnel de acceso en zona oriental. 
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Figura 17. Tensionamiento de muro pantalla en 

zona oriental 

 
Figura 18. Unión de elementos prefabricados 

 
Figura 19. Vista aérea del proyecto  

 
Figura 20. Figura aérea de zona oriental  

 
Figura 21. Acopio de elementos prefabricados 

 
Figura 22. Vista general de la cancha 
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III. Aspectos financieros y presupuéstales:  
 

1. Análisis de precios contractuales 
 
Mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 2026, se 
solicitó la presentación de los análisis de precios unitarios contractuales para su revisión y 
aprobación. 
 
Posteriormente, realizada la revisión técnica correspondiente por parte de la supervisión, 
los APU contractuales fueron aprobados mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-
0051461. 
 

2. Análisis de precios de actividades no previstas. 
 

Durante el periodo reportado no se presentaron actividades no previstas. No obstante, 
en el marco de las reuniones de comité de obra, la supervisión ha solicitado al 
contratista la agilización de este tipo de actividades, en caso de requerirse, con el fin 
de garantizar un porcentaje de avance más ajustado a la realidad de la ejecución del 
proyecto. 

3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que 
aplique)    

 
No aplica para este tipo de contrato. 

  

4. Balance financiero del contrato.  
 

Durante el presente periodo no se han presentado actas parciales. 
 

Actas de Recibo Parcial No. Valor 

1 $ -  

2 $ -  

3 $ -  

4 $ -  

5 $ -  

6 $ -  

Saldo del contrato por ejecutar 
descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$ 172.969.667.789,00 
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5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que 
aplique)  

 
No aplica para este contrato.  

 
IV. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
 
No se evidencian riesgos que afecten el cumplimiento contractual. 
 
Las actividades se desarrollan conforme a lo programado y bajo seguimiento permanente 
de la supervisión. 
 
 

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO, quien actúa en calidad de supervisor de la 
Secretaría Distrital de Obras Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el 
contratista ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo 
señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada. 
  
Se firma en Barranquilla a los 9 días del mes de marzo de 2026.  
 
 
 
 
 
____________________________________  

ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO 
SUPERVISOR 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 


