
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI X NO

$ 209.600.883.267 8/07/202419/12/2025

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 26/07/2024

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 31/07/2026

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 8/07/2024

Aporte - Otros

$ 210.317.213.859,00

6/07/2024

C-2301-0400-12-0-2301028-03

FTIC-CD-1502-2024

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

diciembre-2025 Dirección de Infraestructura 1465  de 2024  -  Acuerdo Especifico No. 4 INTERNEXA S.A. 811021654 - 9							

19/11/2025Resolución Número 04904  del 19 de Noviembre de 2025 Maria Carolina Zuñiga Hernandez - Director de Infraestructura (E) 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO

Fecha de aprobación de la 

Póliza

2059634 26/07/2024

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 210.317.213.859,00$                                                     

32907441

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                  

Anexo 3 340124

Objeto: En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenibles en el 

largo plazo que permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal. 		

2059635 26/07/2024 339924 $ 716.330.592 8/07/2024
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO X SI NO X

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

210.317.213.859,00$                  20/12/2024 500229724 100% dd/mm/aaaa -$                               

20/12/2024 500240824 0% dd/mm/aaaa -$                               

210.317.213.859,00$                  100% 0% TOTAL -$                               

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

Observaciones 

Mediante radicado No. 251038509 del 4 de abril de 2025 se radicó legalización ante 

la supervisión. 

Legalización abril: A través del radicado 252055840 se legalizaron recursos por $ 

7.219.094.907.

Mediante radicado No. 251098333 del 28/07/2025 se radicó legalización ante la 

Interventoría. 

Legalización Junio: Se realizó solicitud de legalización por $4.493.385.522,00

Facuracion Diciembre ITX: Se presentan facturas por $18.246.355.625

Facturacion ISP: Se presentan facturas por $640.500.000

Nota 1: Las dos anteriores estan en proceso de legalización.

11.759.330.351$                     

 $                             198.557.883.508 

-$                                                TOTAL 11.759.330.351$                     

94%

dd/mm/aaaa

 $ 15.168.396.515 		

-$                                                                                  MODIFICAR el numeral 6.1.1 del anexo técnico No. 2 Coubicación

17/12/2024 N/A N/A -$                                                                                  Modificar de la Cláusula Sexta. Aportes de LAS PARTES el numeral 2 literal b)

-$                                                                                   

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

Otro sí 2

0%

dd/mm/aaaa

210.317.213.859,00$                                          

 $                                                 716.330.592,00 

TOTAL

dd/mm/yyyy

16/12/2025 N/A N/A

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha 

-$                                                                                  

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                                                  

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                      TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

210.317.213.859$                                                                                                               

Comentarios

18/12/2024  $                                          209.600.883.267,00 

Requisitos para el pago o 

desembolso

El FONDO ÚNICO DE TIC realizará un 

único desembolso de los aportes al 

patrimonio autónomo constituido por 

INTERNEXA S.A. en desarrollo del 

Acuerdo Específico No. 1, previa 

comunicación de INTERNEXA S.A. en 

la que se informe que se ha incluido el 

manejo de los recursos del presente 

Acuerdo Específico No. 4 como parte 

de las obligaciones derivadas del 

correspondiente contrato de fiducia 

mercantil, en una subcuenta destinada 

para el presente acuerdo específico.

Fecha 

Amortización del anticipo

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/12/2025 1.201.289.579$                                    15.168.396.515$                       

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 

REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                       
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 

REPORTE:

Pagos o Desembolsos Realizados

dd/mm/aaaa 4/04/2025

Fecha realValor($)

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                      - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                            -   0%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,42% 7,13%

0,42% 7,13%

0,42% 7,13%

0,42% 7,13%

0,42% 6,30%

0,42% 7,13%

0,42% 7,13%

0,42% 7,13%

0,42% 6,30%

0,42% 7,13%

4,22% 69,63%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

6. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO ÚNICO DE TIC para la ejecución del Acuerdo

Específico No. 4

La supervisión del MinTIC realizará esta presentación cuando sea requerido y el avance del proyecto lo permita. Dado que, hasta la fecha, no se han generado los entregables finales que permitan 

la consolidación de un informe final

7. Designar el supervisor del presente Acuerdo Específico No. 4 de conformidad con la Ley 1474 de 2011.
Mediante resolución número 03311  del 13 de agosto de 2025, se designó a Juan Manuel Guerrero Forero como supervisor del Contrato No. 1465-2024

Mediante resolucion numero 04904  del 19 de Noviembre de 2025, se designo a Maria Carolina Zuñiga Hernandez como supervisora del Contrato No. 1465-2024

8. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes para la

correcta ejecución de este Acuerdo Específico No. 4

En el periodo del informe no se hizo necesaria gestion o intervencion de parte de la supervision del contrato ante autoridades competentes para el correcto desarrollo del Acuerdo Especifico No 4

9. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4

MinTIC asistió a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los días:

09 de diciembre - Comite Asesor No. 90

12 de diciembre - Comite Asesor No. 91

16 de diciembre - Comite Asesor No.92

17 de diciembre - Comite Operativo

19 de diciembre -  Comite Asesor No. 93

22 de diciembre - Comite Asesor No. 94

10. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4

Durante el mes de diciembre de 2025, la supervisión ha ejercido activamente las actividades necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del Acuerdo Específico No. 4. Se han 

realizado actividades de gestión constantes y dedicadas para asegurar el correcto desarrollo de todas las obligaciones inherentes a este acuerdo. Lo anteriormente descrito, hace referencia a 

actividades realizadas con Internexa S.A y tambien con  el Consorcio CONTIC, quien ejerce como Interventoría del Acuerdo Específico No 4.

1. De acuerdo con los artículos 34 y 25 de la Ley 1341 de 2009, financiar el proyecto de conectividad digital en los municipios señalados en el Anexo 1, mediante el aporte al Patrimonio Autónomo que se constituya en

virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, de los recursos a que se refiere la cláusula de “Aportes de LAS PARTES”.

Se constituyó el Patrimonio Autonomo de administración y Pagos celebrado entre Fiducoldex e Internexa S.A en octubre del 2023 y el Fondo Unico de Tecnologias de la Información  - FUTIC, 

realizó el desembolso por la suma acordada en el PA por valor de $210.317.213.859 con fecha 20/12/2024.

2. Autorizar el traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo en los casos señalados en la cláusula “Destinación de los Aportes”. No se ha autorizado el traslado de ningún recurso del patrimonio autónomo a la cuenta específica de INTERNEXA del mismo patrimonio autónomo

3. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo

de los procesos de selección que se deban adelantar

En cumplimiento de la obligación MinTIC ha participado activamente en la definición y presentación de los criterios necesarios para la vinculación de los Proveedores de Servicios de Internet. El 

equipo ha brindado acompañamiento técnico y estratégico fundamental en cada fase del proceso de selección, incluyendo la elaboración de los términos de referencia, la revisión de ofertas y la 

atención a las inquietudes de los ISP interesados. Esta labor conjunta ha sido crucial para garantizar la transparencia, la idoneidad de los operadores seleccionados y el avance efectivo de las 

convocatorias, contribuyendo así al objetivo común de expandir la conectividad en el país.

4. Supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

MinTIC ha cumplido con la obligación de supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4 de la siguiente manera:

-Asistencia a reuniones: Ha participado activamente en las reuniones programadas para dar seguimiento al acuerdo.

-Revisión de informes: Ha revisado detalladamente el informe mensual para verificar el progreso y el cumplimiento de los objetivos.

-Participación en comités: Ha asistido a los comités con los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) para coordinar y resolver cualquier inconveniente.

-Asistencia a comités con INTERNEXA y la interventoría: Ha participado en los comités con INTERNEXA y la interventoría para asegurar una supervisión integral y transparente del acuerdo.

Para el presente Acuerdo se tiene a fecha de corte del presente informe el siguiente avance el cual fue reportado por el Consorcio CONTIC:

* Avance de conexión de nodos : 19 nodos Conectados. De los cuales seon ocho (8) de la Convocatoria 03 de 2025 y once (11) de la convocatoria 04 de 2025.

* Avance Selección de ISP (AE4):

- Convocatoria 04 de 2024: 7

- Convocatoria 03 de 2025: 8

Pendiente ISP para Timbiqui y Francisco Pizarro.

* Avance de Hogares:

Convocatoria 4 2024: 3.776 reportados, y de los cuales han sido aprobados 2.750 por la Interventoría.

Convocatoria 3 2025:   530 reportados, y que a la fecha no hay avance de aprobación por parte de la Interventoría.

5. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

MinTIC  participó en los Comité Asesor del Patrimonio Autónomo para el mes de Diciembre de 2025, como se presenta a continuación:

09 de diciembre - Comite Asesor No. 90

12 de diciembre - Comite Asesor No. 91

16 de diciembre - Comite Asesor No.92

19 de diciembre -  Comite Asesor No. 93

22 de diciembre - Comite Asesor No. 94
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 96% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,32% 5,48%

0,32% 5,48%

0,32% 5,48%

0,31% 5,48%

* Obligaciones  INTERNEXA Actividades realizadas y novedades en el período

1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de la solución descrita en el objeto del Acuerdo Específico No.4. 

Se relaciona los avances que se presentan para cada una de las fases del proyecto:

Habilitación de Nodos:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se reportó la habilitación de los siguientes nodos: Atrato, Certegui, Union Panamericana, Tado, Istmina, Condoto.

El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se 

adelantó la revisión documental. 

El 21 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo de Rio Quito.

El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación de 6 nodos (Tumaco, Riosucio, Bagadó, Francisco Pizarro, Timbiquí y San José de Palmar)

Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral 

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

El 26 junio - Se recibe conformidad por parte de la supervisión de Cértegui, Tadó y Atrato (Yuto), mediante radicado 252101069.

El 3 julio - Se recibe conformidad por parte de la supervisión de Condoto, Cantón de San Pablo e Istmina, mediante radicado 252104546.

El 9 julio - Se recibe conformidad por parte de la supervisión de Unión Panamericana y Lloró, mediante radicado 252108188.

El 22 julio - Se recibe conformidad por parte de la supervisión de Nóvita, Rio Quito, mediante radicado 252117417.

El 28 agosto - Se recibe conformidad por parte de la interventoría de los nodos de Nóvita, Río Iro, Istmina, Condoto,Cértegui, Atrato y Bagadó.

El 10 septiembre - Se recibe conformidad por parte de la interventoría de los nodos de San José del Palmar, Rio Sucio y Tumaco.

El 15 septiembre - Se recibe conformidad por parte de la interventoría de los nodos de Rio Quito y El Cantón de San Pablo.

El 16 septiembre - Se recibe conformidad por parte de la interventoría de los nodos de Unión Panamericana

El 26 septiembre - Se recibe conformidad por parte de la interventoría del nodo de Patía 

El 27 septiembre - Se recibe conformidad por parte de la interventoría del nodo de Tadó

El 27 octubre - Se recibe conformidad por parte de la interventoria del nodo de Timbiqui

Nota:  Actualmente se tienen todos los 19  nodos con tecnologia terrestre recibidos a conformidad. Durante el mes de diciembre se programaron visitas de la interventoria a 6 de los 13 nodos del 

litoral pacifico con tecnologia satelital y cuyos informes de resultados serán remitidos dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico para tal fin.

Expansión de Red:

El 9 de diciembrede 2024  mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

2. Realizar las expansiones de red que se requieran para habilitar la capacidad de Red Troncal en las Ubicaciones que se indican en el Anexo 1, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2. El 

activo resultante de la expansión de red será de propiedad del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, en los términos que se señalan más adelante

De acuerdo con lo previsto contractualmente, se relacionan las fechas establecidas para la expansión de red:

De acuerdo con lo señalado anteriormente, INTERNEXA a cumplido con la entrega de la documentación que soporta la expansión de red, con el siguiente comunicado:

251028559. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

3. Contar con la disponibilidad de la capacidad de Red Troncal y dar el acceso a Internet a nivel mayorista en las Ubicaciones que se señalan en el Anexo 1 y con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2, a los 

ISP Seleccionados, al valor previsto en la cláusula “Compensación de Capacidad”

COMPENSACIÓN FIJA:  

Como lo estipula la minuta del contrato se causará todos los meses a partir el momento en que exista un ISP Seleccionado que se conecte en la correspondiente Ubicación.  

Si pasados cuatro (3) meses desde el momento en que se causó el valor CH para la Ubicación “i” no se ha conectado ningún ISP Seleccionado, a discreción del FONDO ÚNICO DE TIC podrá: a) 

Iniciar la causación del factor Cfi, aun sin contar con un ISP Seleccionado en la Ubicación; o b) Aplicar lo previsto en la cláusula Vigésima Sexta, El valor Cf para cada Ubicación incluye el IVA.	

Al corte del 22 dediciembre de 2025 se tienen 17 municipios que ya cuentan con conexión:

Francisco Pizarro y Timbiqui no tienen ISP asignado por el MinTic.

Nota: Los 13 municipios del litoral estan bajo la convocatoria en busqueda de ISP. 

4. Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO ÚNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestación del servicio de acceso a Internet y que también se 

propende por el fortalecimiento de los pequeños y medianos ISP así como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A. deberá realizar el acompañamiento, la administración y gestión del 

proyecto, dentro de lo cual se incluye pero sin limitarse a: la articulación y relacionamiento con PRST intermunicipales, el relacionamiento con los ISP Seleccionados y el apoyo técnico para su escogencia.

Se tiene que a la fecha se realizó la convocatoria 004 de 2024, cuyo informe definitivo se publicó el 28 de febrero logrando la adjudicación de 7 ISPs, en 11 municipios y 16.658 hogares en 

estratos 1 y 2  (Los 7 ISPs cuentan con contrato suscrito, póliza aprobada y OS suscrita). Así mismo, se realizó la convocatoria 003 de 2025, cuyo informe definitivo de adjudicación se publicó el 

21/07/2025 de 8 ISP´s en 8 municipios y 12553 hogares en estratos 1 y 2, distribuidos de la siguiente manera (en proceso de suscripción de contrato y requermientos de formalización respectiva): 

Se tiene la convocatoria 7 del litoral que aun esta en adjudicacion.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,32% 5,48%

0,32% 5,48%

0,32% 5,48%

0,32% 5,48%

0,32% 5,48%

0,32% 5,47%

0,32% 5,48%

0,32% 5,48%

0,32% 5,48%

4,21% 71,3%Total 

5. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas de redundancia en las secciones de la Red Troncal que se describan en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Acuerdo Específico No.4.

De acuerdo a la relacionado en el anexo 2 que indica: (…) la documentación anexa al informe final de instalación incluye: Formato de Infraestructura por sitio, Planos de red, Pruebas de 

Conmutación en Formato Conmutación de Red por sitio, Pruebas RFC2544 por sitio. (...)

Se compartio a la entidad y a la interventoria mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-095-2025 del 30 de octubre la informacion que da cumplimiento a la obligacion.

6. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el 

desarrollo de los procesos de selección que se deban adelantar. 

InterNexa ha venido acompañando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la gestión de acompañamiento que se requiera para que la Fiduciaria, actuando como 

vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, pueda vincular a los diferentes ISP´S que resultarán beneficiados con el proyecto y que serán los responsables de la conexión a los usuarios 

finales. Para esto se realizará bajo los siguientes aspectos:

- Acompañamiento técnico

-Acompañamiento en el manejo de SST

-Acompañamiento en la divulgación del proyecto

-Comunicación efectiva

-Evaluación de rendimiento

-Fortalecimiento de capacidades

-Mejora continua

-Relacionamiento ISP

-Acompañamiento en la Supervisión

-Planes de formación"	

7. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos 

restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito).  

El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formulados por la supervisión y que se reportó la 

habilitación de Rio Quito.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805  se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos 

restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión . 

Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.

El detalle de la expansión de red y habilitación de nodos se presenta en la obligación 1.

El 28 de noviembre de 2025 se envio reiteracion a la supervision con radicado 251149570 solicitando la fima del otrosi como quiera que el mismo se indica el ajuste formal al cronograma de 

implementacion y los pagos respectivos.

De acuerdo a firma del otrosi No 2 el 16 de diciembre de 2025 se recibe acta de recibo formal de los 19 nodos terrestres y se da continuidad a los nodos del litoral en las visitas. Terminado este 

proceso se daria actualizacion a la documentacion de implementacion. 

8.Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por INTERNEXA para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

Se han venido presentando los informes mensuales de conformidad con lo establecido contractualmente. En la siguiente tabla se presenta el estado actual de los informes de los últimos 4 meses:

9. Notificar al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo

Específico No. 4. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos 

restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  

El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formulados por la supervisión y que se reportó la 

habilitación de Rio Quito.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805  se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos 

restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión . 

Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.	

El 28 de noviembre de 2025 se envio reiteracion a la supervision con radicado 251149570 solicitando la fima del otrosi como quiera que el mismo se indica el ajuste formal al cronograma de 

implementacion y los pagos respectivos. 

Se manifiesta a la supervision que el nodo de Vigia del Fuerte sufrio un incendio que afecto los equipos de transmision de Internexa. Este informacion se socializo en el comite anterior y se 

considera la misma como en curso de acuerdo a lo que indique la aseguradora.						

Se certifica el acatamiento de las recomendaciones emitidas por el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados. Dichas recomendaciones, orientadas a favorecer la

ejecución del presente Acuerdo Específico No. 4, fueron implementadas de manera diligente, sin que se generara la necesidad de una modificación contractual.															

11. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

Internexa participo en los Comité Asesor citados por el patrimonio autonomo para el mes de diciembre de 2025, como se presenta a continuación:

09 de diciembre - Comite Asesor No. 90

12 de diciembre - Comite Asesor No. 91

16 de diciembre - Comite Asesor No.92

19 de diciembre -  Comite Asesor No. 93

22 de diciembre - Comite Asesor No. 94

12. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. para la ejecución del presente Acuerdo

Específico No. 4.

Se deja constancia de que la obligación de presentar el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. ante el Comité Operativo, tal como se indica en el punto 12, se cumplirá

una vez se dé por terminada la ejecución del Acuerdo Específico No. 4.

13. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4.

Internexa ha venido asistiendo a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los días:

09 de diciembre - Comite Asesor No. 90

12 de diciembre - Comite Asesor No. 91

16 de diciembre - Comite Asesor No.92

17 de diciembre - Comite Operativo

19 de diciembre -  Comite Asesor No. 93

22 de diciembre - Comite Asesor No. 94

10. Acatar las recomendaciones que le imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados que busquen favorecer la ejecución del presente Acuerdo Específico No.4, siempre que no impliquen

una modificación al mismo, en cuyo caso, deberá haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

Ponderación 3 4% Total de Entregables 33

Entregable recibido a 

satisfacción 
Fecha entrega

1,0 10/04/2025

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 21/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 7/11/2025

El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo.Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que 

se surta Otrosí.

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 68,4%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial 

mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.

HABILITACION NODO CONDOTO
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial 

mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252104546 del 3 de julio de 2025 

HABILITACION NODO ISTMINA
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial 

mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025.  Se recibe conformidad con radicado No. 252104546 del 3 de julio de 2025 

HABILITACION NODO TADÓ
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial 

mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.

HABILITACION NODO UNIÓN PANAMERICANA
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial 

mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252108188 del 9 de julio 

HABILITACION NODO BAGADÓ
El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que 

se surta Otrosí.

HABILITACION NODO EL CANTÓN DEL SAN PABLO
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró.Se 

recibe conformidad con radicado No. 252104546 del 3 de julio de 2025 

HABILITACION NODO FRANCISCO PIZARRO

HABILITACION NODO CÉRTEGUI

Observaciones por parte del Supervisor

HABILITACION NODO MEDIO SAN JUAN
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se 

realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO NÓVITA
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se 

recibe conformidad con radicado No. 252117417 del 22 de julio de 2025 

HABILITACION NODO RÍO IRÓ
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se 

realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO RÍO QUITO
El 21 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo de Rio Quito. Se recibe conformidad con radicado No. 252117417 del 22 de julio 

de 2025 

HABILITACION NODO RIO SUCIO
El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que 

se surta Otrosí.

HABILITACION NODO LLORÓ
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se 

recibe conformidad con radicado No. 252108188 del 9 de julio 

HABILITACION NODO MEDIO BAUDÓ
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se 

realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO SAN ANDRÉS DE TUMACO
El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que 

se surta Otrosí.

HABILITACION NODO SAN JOSÉ DEL PALMAR
El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que 

se surta Otrosí.

HABILITACION NODO TIMBIQUÍ El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo.

HABILITACION NODO ACANDÍ
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

Reporte expansión de red 4 municipios del departamento de Chocó

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial 

mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.  Se prevé facturar expansión en el 

mes de mayo de 2025.

HABILITACION NODO ATRATO
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial 

mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

100%

SI

4,00%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO X

72,43%

Número de contratos 

derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Porcentaje de Avance

HABILITACION NODO BAHÍA SOLANO
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

HABILITACION NODO ALTO BAUDÓ
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

HABILITACION NODO JURADÓ
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

HABILITACION NODO MEDIO ATRATO
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

HABILITACION NODO NUQUÍ
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

HABILITACION NODO SIPÍ
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

HABILITACION NODO UNGUÍA
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

HABILITACION NODO BAJO BAUDÓ
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

HABILITACION NODO BOJAYÁ
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

HABILITACION NODO CARMEN DEL DARIÉN
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

HABILITACION NODO EL LITORAL DEL SAN JUAN
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.

HABILITACION NODO VIGÍA DEL FUERTE
Para los nodos del Litoral se reporta a la Interventoria el 07 de noviembre del 2025 mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-097-2025 la instalacion de los nodos del litoral

junto con su documentacion lo que significaria esta como fecha de habilitacion de los mismos.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Versión 12.0

 Firma del Supervisor:Maria Carolina Zuñiga Hernandez - Director de Infraestructura (E)  -  -  -  -  - 

Ninguna

Nombre Supervisor:

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

Teniendo en cuenta que en la etapa de implementación se evidenció la imposibilidad de instalar nodos OUTDOOR, se realizó la entrega de 20 

municipios con nodos tipo INDOOR.
Técnicas Se está tramitando con la supervisión la inclusión del ítem de nodo Indoor en las memorias de cálculo Se ajusta otrosi y se recibe comunicado de la interventoria aceptando los nodos y la facturacion de los mismos

Cambio de Tecnología de Riosucio y San José del Palmar (Satelital a Terrestre) Técnicas Se está tramitando con la supervisión la actualización en las memorias de cálculo Se ajusta otrosi y se recibe comunicado de la interventoria aceptando los nodos y la facturacion de los mismos

Aprobación de nodos y conexión de ISP´s Técnicas

Interventoria informa que para dar aval a habilitacón de nuevos nodos se requiere la formalización de otrosí. Se solicita revisar la oportunidad de 

replantear esta decisión y que se puedan analizar otras opciones diferentes a las planteadas por la Interventoría de manera que no haya que esperar 

hasta la suscripción del Otrosí No. 2 para continuar con la conexión de ISP y más si se considera que ya existe un acuerdo avalado por la misma 

Interventoría en cuanto a los cambios llevados a cabo en los nodos respectivos.

Se ajusta otrosi y se recibe comunicado de la interventoria aceptando los nodos y la facturacion de los mismos

Definición en la tecnología a implementar en 13 municipios del litoral Técnicas Se ratificó en el mes de julio que se inicien actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada Se ajusta otrosi y se recibe comunicado de la interventoria aceptando los nodos y la facturacion de los mismos
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1465-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260214-151450-38fb59-56018463

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-14 15:14:50

Finalización: 2026-02-25 23:02:40

Elaboración

Sebastián Chaparro Jiménez

schaparro@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2026-02-14 15:14:54
Lec.: 2026-02-14 15:16:03
Res.: 2026-02-14 15:16:07
IP Res.: 186.155.19.125
Canal: Email

Elaboración

Marco Esteven Fontecha

mfontecha@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección de estructuración de proyectos

Aprobado

Env.: 2026-02-14 15:16:07
Lec.: 2026-02-14 15:37:44
Res.: 2026-02-14 15:37:58
IP Res.: 190.253.162.218
Canal: Email

Elaboración

Camilo Andres Rodriguez Remolina

carodriguezr@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2026-02-14 15:37:59
Lec.: 2026-02-14 17:59:21
Res.: 2026-02-14 17:59:25
IP Res.: 181.234.221.250
Canal: Email

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2026-02-14 17:59:25
Lec.: 2026-02-16 09:53:28
Res.: 2026-02-16 09:53:34
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email

Revisión

Juan Manuel Guerrero Forero

jguerrerof@mintic.gov.co

Subdirector Estructuración de Proyectos

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2026-02-16 09:53:34
Lec.: 2026-02-16 10:11:03
Res.: 2026-02-16 10:11:06
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email

Firma

MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ

mzuniga@mintic.gov.co

ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA

MINTIC

Aprobado

Env.: 2026-02-16 10:11:07
Lec.: 2026-02-25 23:02:33
Res.: 2026-02-25 23:02:40
IP Res.: 186.29.32.161
Canal: Email
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