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Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura

Fisica

INFORMACION GENERAL

DEL CONTRATO O CONVENIO |

Documento Firmadb.

CONTRATO NUMERO 4600013614
FECHA DE
CONVENIO X | LA s o 25/04/2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA

SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO

DE ANTIOQUIA — ETAPA 3.

IDENTIFICACION DEL PROCESO

EN SECOP 13124
CONTRATISTA / NOMBRE CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22.
ASOCIADO C.C./CE/NIT 901.573.154-2
CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES CIENTO
INICIAL VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
M/L ($ 51.019.125.729,00) y un A.L.U. del 23,38%
ADICIONES N° VALOR ADICIONADO
CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN
1 MILLONES SETECIENTOS CUARENTA'Y CINCO
VALOR [$] MIL SESENTA Y TRES PESOS M.L
$5.591.745.063
PORCENTAJE
ADICIONADO 10.95%
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES
VALOR ACTUAL CON OCHOCIENTOS SETENTA MIL  SETECIENTOS
ADICIONES NOVENTA Y DOS PESOS M/L
($ 56.610.870.792,00)
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DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO La ejecucion del contrato
consta de: cuatro (4) meses para tramite de licencias y
permisos y, quince (15) meses para la ejecucion fisica de
INICIAL las obras. Se proyecta que el contrato se desarrolle durante
las vigencias 2022 y 2023.
INICIO 12/05/2022
TERMINACION INICIAL 12/12/2023
N° Tiempo prorrogado NL:eva.fechg de
erminacion
PRORROGAS 1 5 mfgﬁz/(goezsg)e el 23/05/2024
PLAZO
2 45 dias 07/07/2024
N° ez . de NICIO | Fecha de reanudacion
suspension
HISTORICO DE
SUSPENSIONES 1 08/12/2023 19/12/2023
2 03/07/2023 01/08/2023
PRORROGA DE
SUSPENSIONES 1 02/08/2024 31/08/2024
2 01/09/2024 31/10/2024
3 31/10/2024 30/12/2024

Debido a una redistribucion de funciones, se hace necesaria la reasignacion de supervision a los
servidores mencionados en el encabezado, quienes a partir de este momento se encargaran de
hacer seguimiento al contrato hasta el cierre del expediente, de conformidad con los términos del
Manual de Supervisién adoptado por la entidad, en concordancia con el Estatuto General de la
Contratacion Publica consignado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y demas leyes que
regulen la materia, el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.1.2.1. el Departamento de
Antioquia, como entidad publica administrativa, tiene la obligaciéon de vigilar permanentemente la
adecuada y correcta ejecucion de todos sus objetos contractuales a través de la supervision e
interventoria, segun corresponda; en virtud del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, lo que en todo

i caso pretende “proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupciéon y
Baamen # s02602000dtdtelar la transparencia de la actividad contractual”.
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De conformidad con el citado articulo, la labor de la supervisién consistira en el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable y juridico respecto del cumplimiento del contrato. Esta
es ejercida por el personal de la misma entidad, siempre y cuando no se requiera de un conocimiento
especializado.

Asi las cosas, en el cumplimiento y ejercicio de supervision del objeto contractual, sera deber y
obligacion del supervisor encargado, verificar la ejecucion de las obligaciones/compromisos
descritos en la minuta/aceptacion de oferta, estudios y documentos previos, pliegos de
condiciones/invitacion publica y demas anexos correspondientes.

Para el cabal cumplimiento de las funciones alli detalladas, asi como lo preceptuado en el articulo
83 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas vigentes, el supervisor debera:

a) Revisar todo el expediente del contrato hasta la fecha, y alimentar periédicamente la carpeta
fisica con los documentos originales que se vayan generando; velar porque sean publicados en
los diferentes sistemas de informacién requeridos, los documentos y actos administrativos
inherentes al proceso oportunamente; y, adicionalmente, se tendran como obligaciones del
supervisor las siguientes: Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las
condiciones exigidas.

b) Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir EL CONTRATISTA.

¢) Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA.

d) Levantar y firmar las actas respectivas.

e) Informar oportunamente al ordenador del gasto del DEPARTAMENTO sobre el cualquier
incumplimiento en que pueda incurrir EL CONTRATISTA.

f) Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto del DEPARTAMENTO la modificacion o
terminacién unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados.

g) Impartir las 6rdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime
conveniente sobre el desarrollo del contrato. Advirtiendo oportunamente los riesgos que puedan
afectar la correcta ejecucion del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos.

h) Realizar el requerimiento por escrito frente a los posibles incumplimientos que se presenten en
la ejecucion del contrato.

i) Verificar como requisito para cada pago, que EL CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago
de sus aportes al sistema general de seguridad social en pension, salud y riesgos laborales, para
lo cual se deberan anexar la planilla en donde conste el aporte.

j) Enviar mensualmente los informes y demas documentos originales durante la ejecucion del
contrato al archivo de gestidén donde se ubique el expediente contractual fisico, con el fin de que
todos aquellos documentos que corresponden a la ejecucion reposen en la carpeta original del
contrato.

&) Calificar la calidad del servicio, cuando EL CONTRATISTA lo solicite y cuando esto aplique.

I) Verificar el cumplimiento de los .
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requisitos de ejecucién contractualmente pactados previo a la suscripcion del acta de inicio. En
contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestidon celebrados con
personas naturales verificar, ademas: Afiliacion a la ARL en estado “activo” y registro del
contratista en SIGEP Il como asociado al Departamento de Antioquia.

m)Crear su usuario en el SECOP Il y solicitar acceso a la cuenta del contrato/convenio (equipo)
cuando esto sea necesario, para la verificacion de los contratos asociados a su supervision.

n) Subir mensualmente al aplicativo SECOP I, en el expediente contractual digital respectivo y
previo visto bueno, los informes y anexos que presente EL CONTRATISTA en desarrollo de la
ejecucion contractual.

o) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

p) Mantener un estricto control sobre la ejecucién del objeto contractual, por cuanto de conformidad
con lo establecido en la normatividad aplicable y en lo regulado en el Manual de Supervisién e
Interventoria del Departamento de Antioquia, el supervisor respondera disciplinaria, civil y
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual, en los términos de la
Constitucién y la Ley.

q) Proyectar el acta de liquidacion del contrato en el formato establecido por el Sistema Integrado
de Gestion (SIG) del Departamento de Antioquia si hay lugar a ello.

La entidad ha puesto a disposicion herramientas como: el Manual de Supervisién e Interventoria,
Manual de Contratacion y el Comité Orientador en Supervision e Interventoria del Departamento de
Antioquia, en el evento de que se presente cualquier inquietud.

En caso de que el servidores designados se encuentren incursos en alguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad, prohibicién y/o conflictos de intereses previstas en la Constitucién o en
la Ley para el desempeno de la supervision, debera informarlo al ordenador del gasto en un plazo
maximo de dos (02) dias habiles siguientes a la comunicacion de la presente designacion, en cuyo
caso se dara aplicacién a lo consagrado por los articulos 11y 12 de la ley 1437 de 2011 y en la
circular 035 del 15 de enero de 2013

Del mismo modo, es obligacion de los supervisores informar, en los términos antes descritos, si
durante la ejecucién del contrato/convenio llegase a sobrevenir inhabilidad y/o incompatibilidad y/o
conflicto de intereses y/o prohibiciones.

Para mayor orientacion respecto de las inhabilidades e incompatibilidades y, conflicto de intereses
se debe consultar lo dispuesto en la ley 2013 de 2019, las directrices expedidas por la Secretaria
General del Departamento de Antioquia y el capitulo del Manual de Supervision e Interventoria del
Departamento de Antioquia.
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ordenador del gasto cada vez que se presenten situaciones que impliquen ausencia temporal en el
ejercicio de la supervision, para que se proceda a designar supervisor suplente.

Se recuerda que se debe tener en cuenta la responsabilidad que se esta asumiendo con la presente
designacion.

Cordialmente,

LUIS HORACIO GALLON ARANGO
Secretario de Despacho

Secretaria de Infraestructura Fisica
Gobernacion de Antioquia

NOMBRE FIRMA FECHA
. Sandra Vanessa Restrepo Londofio- Auxiliar administrativa / )
Proyecto Secretaria de Infraestructura Fisica. S 06/03/2026
. . . - P
Revisé: Gissed Milena Mart’lnez Echeverri dlrect,or.a de Asuntos p I.f'---f/. a—-’— .»1 06/03/2026
Legales — Secretaria de Infraestructura Fisica.
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas
y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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