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CONTRATO No. 4600096269 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 30 de septiembre 2025 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: marzo 9 de 2026 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN COMIENZO  

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 

NIT:  800223337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EMIRO CARLOS VALDES LÓPEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN DE GERENCIA INTEGRAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($104.742.695.406) 

REDUCCIÓN: 

DISMINUCIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE SIETE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($7.796.706.768) (IVA INCLUIDO y GMF 
INCLUIDO 

ADICION 1: 
ADICIÓN N°1 AL VALOR DEL CONTRATO POR UN VALOR 
DE TRES MIL MILLONES M/L ($3.000.000.000). 
 

ADICION 2: 
ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 

ADICION 3: 
ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406). 

ADICION 4: 
DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS M.L. ($12.561.900.678). 
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VALOR MÁS 
ADICIONES Y 
REDUCCIONES: 

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/L. ($141.769.097.739) IVA 
incluido 

DURACIÓN INICIAL: 
SE ESTIMA UN PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  

MODIFICACIÓN 1: 
CAMBIOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANEXO 
TÉCNICO Y ECONÓMICO - 10/08/2023 

MODIFICACIÓN 2: 

MODIFICAR la cláusula CUARTA: VALOR DEL CONTRATO, 
en el sentido de reducir el valor del mismo en la suma de siete 
mil setecientos noventa y seis millones setecientos seis mil 
setecientos sesenta y ocho pesos m/l ($ 7.796.706.768) – 
30/10/2023 

MODIFICACIÓN 3: 

MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA OCTAVA LITERAL Q, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL SENTIDO DE 
MODIFICAR LA FECHA DE ENTREGA DE INFORMES 
 

MODIFICACIÓN 4: 

ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 
 
AMPLIACIÓN POR TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA EL DÍA 31 
ENERO DEL 2026. 
 
OTROSÍ:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 
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MODIFICACIÓN 5: 

ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406).  
 
OTROSÍ N°3:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA.  
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA 
DE PAGO 

MODIFICACIÓN 6: 

ADICIÓN N°4. DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS M/L ($12.561.900.678). 
 
AMPLIACIÓN NO. 3: DIEZ (10) MESES (DESDE EL 31 DE 
ENERO DE 2026 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026, 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE). 

SUSPENSIONES: N/A  

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

46 MESES Y 24 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  

FECHA DE INICIO: SEIS (06) DE ENERO (01) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS 
(2026). 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600096269 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría 
del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2
021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

1.1. Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Por medio del presente contrato interadministrativo, la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo pretende realizar el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la 
primera infancia del Distrito de Medellín, se plantea por la necesidad que tiene la ciudad de 
Medellín en mejorar la infraestructura para la atención a la primera infancia dadas las 
particularidades que presentan las comunas de la ciudad, buscando cumplir la normatividad 
vigente, para la prestación del servicio. 
 
Así mismo se busca que los espacios para atender a los niños de la ciudad sean en 
condiciones físicas acondicionadas para ellos y cerca de sus viviendas, que permitan el 
desarrollo cognitivo y social de los niños y las niñas y se conviertan en parte del entorno 
protector de la primera infancia de la ciudad. 
 
Es por esto que se realiza la suscripción del presente contrato interadministrativo entre la 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
para poder desarrollar el presente plan maestro de infraestructura, con la intención de 
atender las necesidades planteadas que permitan entregar espacios óptimos, habitables, 
incluyentes para la atención de los niños y las niñas en la ciudad de Medellín. 
 
 

1.2. Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones técnicas establecidas  
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Las partes pactaron las siguientes actividades para desarrollar bajo el alcance del contrato 
interadministrativo las cuales comprenden:  
 
Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) de los 
proyectos asociados al contrato interadministrativo.  

 
Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las 
priorizaciones, alcances y presupuestos suministrados y realizados por parte de la 
Secretaría de Educación que se generen durante el contrato.  

 
Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución de 
cada uno de los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control 
permanente y continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para tal fin 
con terceros contratistas, y sobre las actividades que corresponda adelantar para asegurar 
que se cumplan los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecución del 
presupuesto del Contrato Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de 
seguridad, las medidas ambientales y en general, las buenas prácticas aplicables a 
proyectos de características como las que por este instrumento se encargan a la EDU.  

 
Realizar los mejoramientos de infraestructura perteneciente al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la priorización y los requerimientos 
entregados por la supervisión.  

 
Realizar la gestión predial de propiedades privadas donde actualmente se atienden los 
programas de atención a la primera infancia de Buen Comienzo de acuerdo con la 
priorización y los requerimientos entregados por la supervisión.  

 
Realizar los estudios, diseños, tramite de permisos, obtención de licencias y ejecución de 
obras para el mejoramiento y construcción de los jardines infantiles pertenecientes al 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que se requiera por parte 
de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en el marco de los proyectos a 
desarrollar de acuerdo con la priorización y los requerimientos entregados por la 
supervisión. 

 
Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante 
hechos imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)  

 
Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación 
derivadas de la ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de 
actividades de mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo. 
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Para le fecha del presente informe la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, realiza las 
actividades mencionadas y ejecución de proyectos priorizados por la supervisión por medio 
de los cuales se realiza mantenimiento, ampliaciones, diseños arquitectónicos y técnicos, 
para los jardines infantiles existentes en el Distrito de Medellín, a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo y realiza los diseños arquitectónicos y estudios 
técnicos para la construcción de nuevos jardines infantiles. 
 

1.3. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato. 

 

N° 
OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA 
EDU 

CUMPLE 
OBSERVACIONES Y 

CONCLUSIONES SI NO 
N/
A 

a 

Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con el 
desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo, 
de conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

X   

La EDU suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 

b 

Custodiar la información 
producida durante la 
ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU cuenta con un sistema de 
almacenamiento de información, 
que contiene toda la 
documentación y archivos de la 
ejecución del proyecto 

c 

Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a disposición 
de la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU realiza una selección del 
personal destinado para la 
ejecución del contrato, verificando 
la idoneidad para ejecutar las 
labores requeridas 

d 

Acompañar y apoyar en las 
reuniones interinstitucionales 
y comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto del 
Contrato Interadministrativo. 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

e 

Prestar acompañamiento 
técnico, administrativo, 
jurídico y financiero dentro 
del desarrollo del presente 

X   

la EDU realiza acompañamiento a 
la UAEBC, en el componente 
técnico, administrativo, financiero 
y jurídico, para el normal desarrollo 
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Contrato Interadministrativo 
en caso de que sea requerido 

del contrato interadministrativo 

f 

Atender de manera oportuna 
las consultas y 
requerimientos realizados 
por EL DISTRITO 
relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 

g 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
supervisor designado por EL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

h 
Acatar las recomendaciones 
de la supervisión. 

X   

La EDU acata las 
recomendaciones dada por la 
supervisión en pro del mejor 
desarrollo del contrato 
interadministrativo 

i 

Realizar el seguimiento de 
las actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar por 
el cabal cumplimiento de 
este. 

X   

La EDU realiza informes 
mensuales, con los avances del 
componente técnico, 
administrativo, financiero y jurídico 
que permiten realizar seguimiento 
a cada una de las actividades y 
componentes objeto del presento 
contrato interadministrativo 

j 

Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLÍN 
sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en el objeto del 
contrato. 

X   

La EDU informa a la UAEBC las 
decisiones que requiera tomar en 
pro del mejor desarrollo del 
contrato interadministrativo 

k 

Socializar ante el Comité 
Técnico del Contrato 
Interadministrativo, los 
presupuestos desagregados 
de la propuesta técnica 
económica, para que evalúe 
que el gasto esté acorde con 
las actividades y partidas 
presupuestales de las 

X   

LA EDU presenta los respectivos 
informes financieros y 
presupuestos requeridos para la 
ejecución de los proyectos, en pro 
del mejor desarrollo del contrato 
interadministrativo, por medio de 
correos electrónicos o en los 
comités de seguimiento citados 
por la UAEBC 
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distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por 
EL DISTRITO DE MEDELLÍN 
y para el desarrollo único y 
exclusivo del objeto del 
presente Contrato 
Interadministrativo. 

l 

Realizar reuniones 
periódicas de seguimiento 
(mínimamente una mensual) 
y presentar informes 
mensuales de avance 
técnico, administrativo y 
financiero al DISTRITO DE 
MEDELLÍN, sobre el proceso 
y estado de los proyectos. 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 

comités citados por la UAEBC y  

realiza informes mensuales, con 

los avances del componente 

técnico, administrativo, financiero 

y jurídico que permiten realizar 

seguimiento a cada una de las 

actividades y componentes objeto 

del presento contrato 

interadministrativo 
Para el informe correspondiente al 

mes de septiembre 2025, La EDU 

envió correo electrónico el 1 de 

noviembre de 2025 con el Informe 

# 33 correspondiente a septiembre 

de 2025, la supervisión realizo 

recomendaciones de ajustes y 

correcciones enviadas a la EDU, 

por correo electrónico el 19 de 

diciembre 2025, a la fecha de 

elaboración del presente informe, 

se cuenta con la respuesta a las 

observaciones realizadas al 

informe, remitida por parte de la 

 EDU  el 2 de marzo de 2026. 

r 

Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 
políticas de la dirección de 
comunicaciones del 
DISTRITO DE MEDELLÍN en 
todos los elementos 
comunicacionales. 

X   

La EDU, tiene su propio manual de 
imagen corporativa, el cual se ciñe 
a los requerimientos de 
Comunicaciones del Distrito de 
Medellín 

s Presentar al DISTRITO DE X   La EDU ha presentado las pólizas 
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MEDELLÍN las pólizas de 
cumplimiento, calidad, pago 
de salarios prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

de cumplimiento requeridas en el 
presente contrato y son publicadas 
en el SECOP 

t 

Realizar los procesos de 
contratación con terceros 
requeridas para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 
de conformidad con el 
manual de contratación 
vigente. 

X   

La EDU realiza los diferentes 
procesos de contratación para 
cumplir con el objeto del presente 
contrato administrativo, basados 
en su respectivo manual de 
contratación. 

u 

Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, 
en las cuales EL DISTRITO 
DE MEDELLÍN será 
asegurado y beneficiario. 

X   

La EDU, exige a los contratistas 
las pólizas requeridas para el 
cumplimiento del objeto 
contractual, las cuales tienen 
como beneficiario al Distrito de 
Medellín 

v 

Realizar el seguimiento y 
control técnico, financiero, 
legal, administrativo y 
socioambiental de los 
contratos con terceros 
requeridos para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 

X   

LA EDU, realiza seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, 
socioambiental y legal de los 
diferentes contratos derivados del 
presente objeto contractual 

w 

Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este 
tipo de Contrato 
Interadministrativo y que 
sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del 
contrato. 

X   

La EDU realiza las actividades y 
acciones requeridas en pro del 
mejor desarrollo del objeto 
contractual 

x 

Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal 
y financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 
Contrato Interadministrativo. 

  X 
Esta obligación no aplica para el 
presente periodo 
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y 

Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 
dando respuesta oportuna a 
las observaciones o 
requerimientos que se 
realicen. 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que facilite la realización de la 
supervisan del contrato 
interadministrativo 

z 

Manejar en cuentas 
bancarias independientes los 
recursos de acuerdo con la 
naturaleza de estos y su 
destinación. 

X   

La EDU maneja cuantas bancarias 
independientes para los recursos 
administrar y para los honorarios 
derivados del presente contrato 
interadministrativo 

aa 

Hacer el reintegro respectivo 
de los rendimientos 
financieros generados según 
las políticas de la Secretaría 
de Hacienda del DISTRITO 
DE MEDELLÍN, dentro de los 
plazos establecidos. 

X   

La EDU realiza los respectivos 
reintegros de los rendimientos 
financiero derivados de las 
cuentas bancarias asociadas al 
presente contrato 
interadministrativo 

b
b 

Informar oportunamente a la 
Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
los requerimientos que 
pudiere tener respecto a los 
alcances de las diferentes 
obras que hacen parte del 
presente Contrato, para que 
pueda darse respuesta 
oportuna. 

X   

La EDU informa oportunamente a 
la UAEBC los requerimientos, 
recursos y demás necesidades en 
miras de cumplir con el objeto del 
presente contrato 

 
Obligaciones del supervisor: 
 

N° 

OBLIGACIONES DE LA 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN 

COMIENZO: 

CUMPLE 

OBSERVACIONES Y 
CONCLUSIONES SI NO N/A 

a 

Desembolsar la totalidad de 
los recursos a administrar a 
las cuentas bancarias 
señalada por la EDU 

X     

La UAEBC, realiza los 
desembolsos pactados en el 
contrato, en las cuentas 
relacionadas por la EDU, para el 
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desarrollo del presente contrato 
interadministrativo 

b 

Remisión de los 
requerimientos para las 
intervenciones de manera 
oportuna. 

X     

La UAEBC, informa 
oportunamente los 
requerimientos y priorizaciones 
de proyectos objeto del presente 
contrato interadministrativo 

c 

Entregar oportunamente 
toda la documentación que 
repose en el DISTRITO DE 
MEDELLÍN, necesaria para 
el cumplimiento del objeto 
contractual. 

X     

La UAEBC, entrega la 
información y documentación 
requerida por la EDU en pro del 
mejor desarrollo del objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

d 

Brindar el acompañamiento 
necesario para adelantar 
las actividades relacionadas 
con el objeto del contrato. 

X     

LA UAEBC, acompaña los 
diferentes procesos, reuniones, 
comités y demás actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

e 

Decidir oportunamente los 
aspectos técnicos, 
administrativos, jurídicos y 
económicos que requiera la 
EDU para la ejecución del 
contrato. 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

f 

Revisar y hacer de manera 
oportuna las 
recomendaciones 
necesarias a los informes 
presentados por la EDU a 
partir de las mesas de 
trabajo que se conformen 
para los diferentes 
proyectos a ejecutar. 

X     

La Supervisión y apoyos a la 
supervisión realiza la revisión de 
los diferentes informes 
mensuales, enviados por la EDU, 
envía las observaciones o 
recomendaciones y 
posteriormente las debidas 
aprobaciones de los mismos. 

g 

Atender de manera 
oportuna las consultas y 
requerimientos de la EDU 
que se presenten durante la 
ejecución del objeto del 
presente contrato. 

X     

la UAEBC responde 
oportunamente las consultas y 
requerimientos realizados por la 
EDU, en pro del mejor desarrollo 
de los proyectos objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

h Participar en reuniones de X     la UAEBC asiste a las reuniones, 
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seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
Supervisor designado. 

comités de seguimiento y demás 
entes gubernamentales 
asociados al proyecto, hace 
acompañamiento a las 
actividades requeridas en el 
desarrollo del objeto contractual 

i 

Informar oportunamente a 
la EDU sobre cualquier 
decisión administrativa que 
tenga incidencia en el 
objeto del Contrato 
Interadministrativo. 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

j 

Supervisar y realizar 
seguimiento permanente a 
la ejecución técnica, 
administrativa y financiera 
del presente Contrato 
Interadministrativo para lo 
cual designará un 
supervisor o varios 
supervisores, hasta verificar 
que los recursos 
entregados en 
administración se 
encuentren integralmente 
ejecutados en los proyectos 
que hacen parte del 
presente contrato. 

X     

La Supervisión designada y sus 
apoyos realiza seguimiento 
permiten de las actividades 
objeto del presente contrato 
interadministrativo, así mismo 
realiza seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
jurídico y socioambiental de los 
deferentes proyectos verificando 
que la ejecución de los recursos 
administrar sean desarrollados 
en pro del buen desarrollo del 
objeto contractual 

k 

Garantizar que todas sus 
instrucciones se realicen 
por escrito y sean 
debidamente comunicadas 
a la EDU. 

X     

la UAEBC realiza las diferentes 
comunicaciones a la EDU, por 
oficio, correo electrónico o en los 
diferentes comités de 
seguimiento en pro del mejor y 
ágil desarrollo del objeto 
contractual 

l 

Las demás que resulten 
necesarias para el buen 
desarrollo del presente 
Contrato 
Interadministrativo. 

X     
la UAEBC realiza las actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 
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1.4. Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  
 

1.4.1. Informes 
 
La EDU presenta los respectivos informes mensuales como una de las obligaciones del 
contrato, establecida en la Modificación # 3, LITERAL Q, de la CLÁUSULA OCTAVA, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES donde indica que “Se realizará la remisión de los 
informes mensuales junto con sus debidos soportes los días 25 de cada mes, si el día 25 
del mes no está en los días hábiles del calendario, se considerará el día hábil siguiente para 
realizar la entrega del informe en su debida forma” 
 

Para el informe correspondiente al mes de septiembre 2025, La EDU envió correo 
electrónico el 1 de noviembre de 2025 con el Informe # 33 correspondiente a septiembre 
de 2025, la supervisión realizo recomendaciones de ajustes y correcciones enviadas a la 
EDU, por correo electrónico el 19 de diciembre 2025, a la fecha de elaboración del presente 
informe, se cuenta con la respuesta a las observaciones realizadas al informe, remitida por 
parte de la EDU el 2 de marzo de 2026. 
 

1.4.2. Productos (obras) 
 

Para la fecha del presente informe la EDU a ejecutado las siguientes obras, las cuales se 
encuentran en proceso de recibo por la UAEBC: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN 
COMIENZO 

AVANCE 
DE OBRA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

JIBC SAN JOSÉ OBRERO 100% DICIEMBRE 2023 Nuevo Jardín Infantil 

NUEVO JIBC PARQUE DE 
LOS DESEOS 

100% DICIEMBRE 2023 
Nuevo Jardín Infantil 

JIBC MAMACHILA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC COMUNA 13 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC SANTO DOMINGO 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LA AURORA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LUISITIANA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC ALTOS DE SAN JUAN 100% FEBRERO 2024 Mantenimiento 
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JIBC LA HUERTA 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC PUERTA DEL SOL 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC SAN ANTONIO DE 
PRADO  

100% ABRIL 2025 
Mantenimiento 

JIBC VERSALLES  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC ALTAVISTA  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC COLINA  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC DOCE DE OCTUBRE  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC CARPINELO 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC ROBLEDO AURES 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

 
 

1.5. Porcentaje de ejecución física del contrato  
 
Para el mes de septiembre 2025, la EDU presenta el siguiente avance de la ejecución del 
contrato interadministrativo: 
 

Porcentaje de Ejecución Física: 77%  
Programación Física: 85% 
Porcentaje de Ejecución Financiera: 31,83% 
Programación Financiera: 33,49% 

 
1.6. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 

contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  
 
El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín Te Quiere" define los pilares, 
componentes, programas, e indicadores como metas para la ejecución de infraestructura 
asociada a la prestación de servicios a la primera infancia.   
 
En este sentido los contratos de ejecución de infraestructura asociados a la UAEBC se 
enmarcan en el pilar uno que corresponde Creemos en la educación y en las oportunidades 
para el bienestar económico, al componente Primera Infancia Para Un Buen Comienzo, al 
programa Ecosistema para la Primera Infancia, a los proyectos estratégicos de 
infraestructura Instituciones Educativas de Primer Nivel, los cuales se enmarcan en los ODS 
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(Objetivos de Desarrollo Sostenible) Educación de Calidad. Dentro de esta estructura 
propuesta por el Plan de Desarrollo se plantean tres indicadores de producto específicos 
relacionados con la infraestructura de la UAEBC los cuales son los siguientes: 
 

• Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la 
restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención 
para la cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios 
de elementos arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a 
recobrar o restaurar los atributos espaciales, para recuperar sus condiciones 
originales y recomponer los elementos que por diseño o intervenciones inadecuadas 
no están acordes con las características tipológicas de cada espacio, optimizando sus 
características físicas y estéticas, aprovechando al máximo el área que posee y su 
potencial como área para la prestación de servicios a la primera infancia. 
 
• Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderá como construcción la generación de nuevas 
áreas de equipamientos. Se busca dotar las áreas de la ciudad que presentan 
demanda en la generación de cupos para la prestación de servicios de la primera 
infancia, propiciando la creación de nuevas áreas que garanticen una mayor oferta y 
promover la equidad territorial. Nuevas infraestructuras para la generación de nuevas 
sedes de Buen Comienzo, ya sean Jardines Infantiles o Centros infantiles que 
garanticen nuevos cupos y la ampliación cuantitativa de la prestación del servicio. Se 
tendrán en cuenta para este indicador los proyectos de ejecución asociados a la 
descripción expuesta.  
 
• Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado: Ruta 
para definir el cierre de brechas en la infraestructura en la prestación de servicios de 
calidad y de manera integral para la primera infancia en el corto, mediano y largo 
plazo, teniendo en cuenta estos plazos como periodos administrativos de 4 años. El 
plan debe definir la misión, visión, objetivos y acciones de la UAEBC en términos de 
infraestructura para los próximos 12 años en el distrito.  Se tendrán en cuenta para 
este indicador los proyectos del plan maestro que sumen y nutran el Plan Docenal, 
teniendo en cuenta que con la ejecución de estos proyectos se avanza en la ejecución 
del plan. 

 
1.7. Otros aspectos relevantes  

 
Durante el mes de septiembre de 2025, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 
(UAEBC) remitió a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) tres oficios en el marco del 
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Contrato Interadministrativo No. 4600096269 de 2022, correspondientes a los radicado No. 
202530437894 del 11 de septiembre de 2025, No. 202530440554 del 12 de septiembre de 
2025 y No. 202530450312 del 17 de septiembre de 2025, mediante los cuales se 
impartieron lineamientos y observaciones técnicas relevantes para el avance de los 
proyectos a cargo de la EDU. 
 
Oficio Radicado No. 202530437894 – 11 de septiembre de 2025. 
 
Mediante el oficio con radicado No. 202530437894 del 11 de septiembre de 2025, la UAEBC 
emitió aclaración y directrices relacionadas con la compra parcial del predio identificado con 
CBML No. 50890030002 y matrícula inmobiliaria 01N-456093, propiedad de TIGO UNE 
Telecomunicaciones S.A., en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600096269 de 
2022. En el documento se manifiesta la necesidad de adquirir este predio para el correcto 
acceso al proyecto JIBC Palmitas, y una vez realizada por la EDU la verificación normativa, 
técnica y jurídica y funcional, se solicita a la EDU continuar con el proceso de avalúo, la 
gestión predial correspondiente y el desarrollo de estudios y diseños, incorporando las 
recomendaciones técnicas de la UAEBC y las entidades competentes. 
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Oficio Radicado No. 2025304405542 – 12 de septiembre de 2025. 

Mediante el oficio con radicado No. 202530440554 del 12 de septiembre de 2025, la UAEBC 
aprobó la redistribución de recursos en los componentes de personal y apoyo logístico del 
Contrato Interadministrativo No. 4600096269 de 2022, con el fin de garantizar la continuidad 
de los diagnósticos técnicos y la elaboración de presupuestos para el mantenimiento de las 
sedes adscritas a la entidad. 

En el componente de personal, se autorizó la redistribución de $24.461.292 para la inclusión 
del perfil de Presupuestador y la provisión para el cambio de año 2026. Así mismo, en el 
componente de apoyo logístico, se aprobó la redistribución de $3.567.915 para la 
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adquisición de un equipo de cómputo y la provisión para el cambio de año 2026, precisando 
que dicha redistribución no modifica el valor total del contrato. 

 
Oficio Radicado No. 202530450312 – 17 de septiembre de 2025. 
 
Así mismo, mediante el oficio con radicado No. 202530450312 del 17 de septiembre de 
2025, la UAEBC realizó la revisión técnica integral del anteproyecto del Jardín Infantil Brisas 
de Robledo, evaluando los componentes de topografía, geotecnia, arquitectura, 
componente vial, conceptos normativos, presupuesto, seguridad humana, análisis 
bioclimático y estructura. Como resultado de dicha revisión, se formularon observaciones 
técnicas que requieren ajustes, complementación de información y validaciones por parte 
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de entidades externas, precisando que no se otorgará aprobación al anteproyecto hasta 
tanto sean subsanadas las observaciones críticas, en especial aquellas relacionadas con 
seguridad humana, componente vial y conceptos normativos, reiterando el 
acompañamiento técnico de la UAEBC para la continuidad del proceso. 

 

 
 
A continuación, se da informe de las intervenciones realizadas por la EDU, por medio del 
presente contrato interadministrativo: 
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1.7.1. Adecuaciones integrales: 

 
Los contratos de Grupo 1, 4 y 5 se encuentran en proceso de liquidación por parte de la 
EDU.  Según reporte de la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, el Contrato Grupo 2 se 
encuentra liquidado. En cuanto al Grupo 3, se suscribió acta bilateral de terminación 
anticipada, con liberación de recursos y reducción del alcance. 
 

1.7.1.1. Grupo 11 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 

A CARGO DE BUEN 
COMIENZO Y LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DE 
MEDELLÍN”.  

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA A 

CARGO DE BUEN COMIENZO 
Y LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DE MEDELLÍN”. 

CONTRATO 3306-41 de 2022 3306-8 de 2023 

CONTRATISTA 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA G&R 
S.A.S. OC 41 DE 2022 

INGEODISEÑO S.A.S. 

FECHA DE 
INICIO 

13 de julio de 2022 27 de febrero de 2023 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 de diciembre de 2023 28 de diciembre de 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

En liquidación  En liquidación 

 
Por medio de este contrato se realizaron actividades de Construcción y adecuación de los 
jardines infantiles San José Obrero, ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, 

 
1  Link de SECOP  contrato 3306-41 de 2022: 

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3074934&isFromPubli
cArea=True&isModal=False y contrato 3306-8 de 2023:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4086482&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
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y la adecuación del nuevo centro Infantil en el primer piso del edificio de la música en el 
Parque de los Deseos. 
 
Para el mes de septiembre de 2025 los contratos de Grupo 1 continúan en proceso de 
cierres financieros y revisión de documentos para liquidación. 
 

1.7.1.2. Grupo 22 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, 

JARDINES INFANTILES Y 
DEMÁS INFRAESTRUCTURA 
QUE REQUIERA LA UAEBC 
PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN GRUPO 2.” 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, JARDINES 
INFANTILES Y DEMÁS 

INFRAESTRUCTURA QUE 
REQUIERA LA UAEBC PARA 

LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLIN”. 

CONTRATO 3302-229 de 2022 3306-42 de 2022: 

CONTRATISTA 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 

BETANCUR 
TECNOASOCIADOS S.A.S. 

FECHA DE INICIO 27 de octubre de 2022 27 de octubre de 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

15 de diciembre de 2023 15 de diciembre de 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

Liquidado  Liquidado 

 
Por medio del contrato de Grupo 2 se realizaron actividades de mantenimiento y adecuación 
de los jardines infantiles, JIBC Mamachila, JIBC Comuna 13, JIBC Santo Domingo, JIBC 
La Aurora, JIBC Luisitiana 
 

 
2  Link de SECOP  Contrato 3302-229 de 2022: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFro
mPublicArea=True&isModal=False; y y Contrato 3306-42 de 2022: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3097971&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
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Para el mes de septiembre de 2025, los contratos de obra e interventoría correspondientes 
al Grupo 2 se encuentran debidamente liquidados. Asimismo, los procesos de cierre 
financiero y revisión documental fueron completados para dar cumplimiento a dicha 
liquidación.  
 

1.7.1.3. Grupo 33: 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

LA CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA  
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN   

CONTRATO 3302-325 DE 2023 3306-19 DE 2023 

CONTRATISTA 
INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES PALACIO 
BAENA S.A.  

ALFA Y OMEGA INGENIERÍA 
S.A.S  

VALOR INICIAL $5.621.453.544  $1.046.245.682   

ADICIÓN No.1 $921.128.271  $86.752.822  

VALOR TOTAL $ 6.542.581.815   $1.132.998.504   

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

180 días a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio  

180 días a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio 

FECHA DE 
INICIO 

2 de octubre de 2023  2 de octubre de 2023  

 
3  Link de SECOP  Contrato 3302-325 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFrom
PublicArea=True&isModal=False y Contrato 3306-42 de 2022: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFrom
PublicArea=True&isModal=False 

 

http://www.medellin.gov.co/
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FECHA DE 
TERMINACIÓN 

30 de marzo de 2024  30 de marzo de 2024  

SUSPENSIÓN 16 de febrero de 2024  16 de febrero de 2024 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

Suspendido Suspendido 

 
Las sedes atendidas por el contrato de grupo 3 son JIBC CARPINELO, JIBC ALTOS DE SAN 

JUAN, JIBC ROBLEDO AURES, JIBC MORAVIA, JIBC SANTA EUFRASIA 

 
Para el mes de septiembre de 2025, no se registraron avances adicionales frente a los ya 
reportados en el mes de agosto, reiterando que el 22 de agosto de 2025 se suscribió el acta 
bilateral mediante la cual se formalizó la terminación anticipada del contrato, quedando en 
firme la liberación de los recursos no ejecutados y la reducción del alcance inicialmente 
convenido. 
 

1.7.1.4. Grupo 44:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

CONTRATO IP 156 DE 2024 OC 158 de 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO 16  TOTAL INC S.A.S BIC  

VALOR INICIAL $1.707´000. 000 $306.094.524  
ADICIÓN No.1 $909.895.000 $132.587.318  

ADICIÓN No.2 $103.934.533 $133.140.903 

 
4  Link de SECOP  Contrato IP 156 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFrom
PublicArea=True&isModal=False;  y Contrato OC 158 de 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFrom
PublicArea=True&isModal= 

http://www.medellin.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
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VALOR TOTAL $ 2.720.829.533  $571.822.745   
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 
90 105 

FECHA DE 
INICIO 

9 julio 2024 9 julio 2024 

AMPLIACIÓN 
No.1 (días 
calendario) 

60 60 

AMPLIACIÓN 
No.2 (días 
calendario) 

45 45 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

19 enero 2025 3 febrero 2025 

ESTADO En liquidación  En liquidación 

 
Para el mes de septiembre de 2025 los contratos de Grupo 4 continúan en proceso de 
liquidación.  
 

1.7.1.5. Grupo 55:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN  

CONTRATO IP 168 DE 2024  OC 172 DE 2024  

 
5  Link de SECOP  Contrato IP 168 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublic

Area=True&isModal=False; y Contrato OC 172 DE 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicAre

a=True&isModal=False 

http://www.medellin.gov.co/
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CONTRATISTA SAFRID INGENIERIA SAS  
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ 

PARDO  

VALOR INICIAL $ 3.299´745.976 $597.383.528  
ADICIÓN 1 $48.831.798  $325.198.846  

ADICIÓN 2 $1.300.500.300  NA 

VALOR TOTAL $4.649.078.074  $922. 582.374 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

120 135 

FECHA DE 
INICIO 

23 julio 2024 23 julio 2024 

AMPLIACIÓN 1 70  70 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

190  205 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 enero 2025 12 febrero 2025 

ESTADO En liquidación  En liquidación 

 
El avance general para el mes de septiembre 2025 de este contrato corresponde al 100% 
ejecutado, Se informa que las sedes atendidas por el contrato de mantenimiento del Grupo 
5 son: JIBC San Antonio de Prado, JIBC Nuevo Amanecer, JIBC Versalles, JIBC Alta Vista, 
JIBC La Colina, JIBC 12 de Octubre, JIBC Moravia, JIBC Aures, JIBC Carpinelo, Rocería 
La Libertad y Rocería Chambacú, de las cuales en algunas se han presentado garantías 
asociadas a las actividades ejecutadas, actualmente en proceso de atención por parte del 
contratista. 
 
La EDU para el mes de septiembre 2025 avanza con el proceso de terminación, cierre 
presupuestal del contrato y el respectivo proceso de liquidación. 

 
1.7.1.6. Grupo 6 – Ampliaciones6: 

 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 
AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA AMPLIACIÓN, 

ADECUACIÓN Y 

 
6  Link de SECOP  Contrato IA 467 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34756360&isFromPublicAre

a=True&isModal=False; y Contrato ABR 259 DE 2025: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35137493&isFromPublicAre

a=True&isModal=False 

http://www.medellin.gov.co/
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PARA EL FORTALECIMIENTO 
EN LA ATENCIÓN A LA 

PRIMERA INFANCIA EN LOS 
JARDINES INFANTILES 

UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

PARA EL FORTALECIMIENTO 
EN LA ATENCIÓN A LA 

PRIMERA INFANCIA EN LOS 
JARDINES INFANTILES 

UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

CONTRATO IA 467 DE 2024 ABR 259 DE 2025 

CONTRATISTA PAECIA SAS  
CONSORCIO AIM - INTERVE 

012  

VALOR INICIAL 
$7.790.874.175  

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, POLIZAS 

$1.070.209.608  
INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1 NA $551.190.221 INCLUIDO IVA  

VALOR TOTAL $7.790.874.175 $ 1.621.399.829 INCLUIDO IVA 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 
CALENDARIO  

CIENTO NOVENTA Y CINCO 
(195) DÍAS,  

FECHA DE 
INICIO 

20 de marzo 2025 20 de marzo 2025 

AMPLIACIÓN 1 91 DIAS CALENDARIO 91 DIAS CALENDARIO 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

DOSCIENTOS SETENTA Y 
UNO (271) DÍAS CALENDARIO 

DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS (286) DÍAS  
CALENDARIO 

OTROSI 1 
MODIFICACIÓN AL ALCANCE 

N°1 ACTA DE CAMBIO DE 
OBRA N°1 AMPLIACIÓN N°1 

MODIFICACIÓN AL ALCANCE 
N°1 AMPLIACIÓN N°1 ADICIÓN 

N°1 

OTROSI 2 
INCORPORTACIÓN DE OBRAS 

EXTRAS 01 – OE44 
NA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

15 DE DICIEMBRE DE 2025 30 DE DICIEMBRE DE 2025 

 
Para este mes se reporta un avance general del contrato de 63,11% real ejecutado y 
programado el 63,28% 
 
El avance por frente de trabajo para septiembre de 2025 es el siguiente: 
 
 

http://www.medellin.gov.co/
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JIBC 
Avance 

Programado 
Avance 

Ejecutado 

Castilla 75% 73% 

EL Pinal 44% 46% 

Calazania 100% 98% 

Moravia  100% 100% 

Mama Chila  52% 50% 

Versalles 100% 100% 

 
En seguimiento de la ejecución del contrato de mantenimiento y adecuaciones en el marco 
del contrato derivado Grupo 6 durante el mes de septiembre, el proyecto presentó avances 
en las actividades constructivas de obra nueva y de mantenimiento integral. Todas las 
labores fueron objeto de supervisión garantizando el cumplimiento de los criterios técnicos, 
contractuales y normativos aplicables. 
 
El avance reportado y validado en septiembre refleja el cumplimiento de acciones de 
mitigación en frentes de trabajo para cumplir las metas programadas de la ruta crítica de 
obra.  
 
Respecto al frente de Versalles, la actividad se encuentra ejecutada al 100%. 
 
Desde la supervisión del contrato, la UAEBC acompaña los comités de obra realizados 
durante el período (Comité de Obra N.º 24, 25 y 26), así como recorridos por las sedes para 
la verificación del avance en el mismo, como se evidencia en el siguiente reporte de 
intervenciones por frente de trabajo y registro fotográfico. 
 
Según cada frente de trabajo se realizaron las siguientes acciones. 
 
JIBC CASTILLA:  
 
La supervisión evidencia que los avances en este frente de trabajo son significativos en la 
ampliación, ya se cuenta con la estructura metálica de la pérgola, avances en el muro de 
contención, su filtro y el lleno posterior. Para el frente del mantenimiento se avanza con la 
conformación de la sala de bienestar docente y los mantenimientos de canoas y cubiertas, 
también con la pintura de la fachada los resanes internos y los cambios de pisos en las 
sales, las cuales hacen parte e la modificación contractual. 
 

http://www.medellin.gov.co/
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JIBC PINAL: 
 

http://www.medellin.gov.co/
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Se evidencia avances significativos en el mantenimiento de la cubierta, recuperación de la 
estructura metálica y el desmonte de la teja y la instalación de la nueva materialidad. En los 
vaciados de concreto de la losa de contrapiso y las columnas del segundo nivel.   
 
Se avanza con el lavado de las fachadas internas y externas y la aplicación de pintura de 
los zócalos en fachadas internas, la aplicación de barreras de vapor y la preparación de la 
superficie interna de las salas.  
 
Se evidencia coherencia entre los compromisos técnicos y los reportes consignados en las 
actas de comité y el informe mensual, al igual que el cumplimiento de las acciones de 
mejora, sin embargo, continúan los retrasos en la ejecución y el cumplimiento en los 
avances para lograr compensar los avances físicos programados y los técnicos reales 
ejecutados. 
 

  

  

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 30 de 152 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

 
 

 
JIBC CALAZANIA: 
 
La obra avanza con la adecuación y el mantenimiento de fachadas y cubiertas con muy 
buen acabado, al igual que las adecuaciones en la pérgola de las circulaciones como en la 
pintura interna de salas y baterías sanitarias.  
 
En los comités de obra y recorridos realizados por parte la supervisión en este periodo se 
identificaron avances significativos en los procesos de mantenimiento los cuales habían 
estado muy lentos en periodos anteriores. De la mano de la coordinación del jardín se han 
dispuesto espacios para realizar los mantenimientos y agilizar los procesos, para volver a 
la normalidad en menor tiempo de ejecución, utilizando la estrategia de mantenimiento en 
muros internos en los fines de semana y así no afectar la prestación del servicio durante el 
trascurso de la semana. 
 

  

http://www.medellin.gov.co/
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Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Componente Ambiental 
 
Las supervisiones en obra permitieron identificar actos inseguros, mejorar la señalización y 
el orden en obra, y mantener la trazabilidad documental mediante actas y carpetas digitales 
con evidencias de cumplimiento normativo. 
 
Según los compromisos pactados en cada uno de los comités de este periodo se puede 
validar el cumplimiento de la socialización de lineamientos EDU para el cumplimiento de las 
obligaciones SST y control de subcontratistas y se realiza la aprobación de los informes por 
parte de la EDU de las falencias de investigación en accidentes laborales.  
 
De igual manera se dio cumplimiento de medidas ambientales (manejo de residuos, 
señalización, siembra y verificación de árboles), se verifico la evaluación ambiental con 
calificaciones de 91–92% en cumplimiento de las fichas de control ambiental. Y la ejecución 
de los comités técnicos (6, 14, 21 y 29 de agosto) y aprobación de informes parciales de 

http://www.medellin.gov.co/
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las tres sedes. Se debe seguir trabajando pues se evidencia un cumplimiento parcial en 
investigación de accidentes de trabajo, con observaciones de la interventoría. 
 
  
En conclusión, el Grupo 6 mantiene un desarrollo técnico estable y acorde con el 
cronograma contractual, aunque requiere fortalecimiento en el seguimiento de indicadores 
de gestión y el cierre oportuno de compromisos derivados de los comités técnico.  Dicho 
seguimiento que tiene la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU como mandatario y el 
cumplimiento de los compromisos como supervisor del contrato de obra y de interventoría. 
 

1.7.1.7. Grupo 77: 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 

REPARACIÓN DE LOS 
JARDINES INFANTILES BUEN 
COMIENZO MANANTIALES Y 

SAN ANTONIO DE PRADO 
UBICADO EN EL DISTRITO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA EL MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN 

Y REPARACIÓN DE LOS 
JARDINES INFANTILES BUEN 
COMIENZO MANANTIALES Y 

SAN ANTONIO DE PRADO 
UBICADO EN EL DISTRITO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” 

CONTRATO OE 830 DE 2025 OE 740 DE 2025 

CONTRATISTA SERPROAN 
LOS CASTORES 

CONSTRUCTORES S.A.S 

VALOR INICIAL $1.441.009.874 $194.334.021 

ADICIÓN 1 NA NA 

VALOR TOTAL $1.441.009.874 $194.334.021 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO 

NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

19 de agosto 2025 19 de agosto 2025 

AMPLIACIÓN 1 NA NA 

 
7  Link de SECOP  Contrato OE 830 DE 2025: 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtx
Url=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fI

ndex&notice=CO1.NTC.8421909  y Contrato OE 740 DE 2025: 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtx
Url=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fI

ndex&notice=CO1.NTC.8412980  
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DURACIÓN 
TOTAL 

(DÍAS 
CALENDARIO) 

NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO 

NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

11 de noviembre 2025 11 de noviembre 2025 

 
Para este mes se reporta un avance general del contrato de 14% real ejecutado y 
programado el 24% 
 
El avance por frente de trabajo para septiembre de 2025 es el siguiente: 
 

JIBC 
Avance 

Programado 
Avance 

Ejecutado 

JI BC MANATIALES  21% 13% 

JI BC SAN ANTONIO DE PRADO 32% 17% 

 
Desde la supervisión institucional de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, se 
verificó el cumplimiento de los criterios técnicos, contractuales y normativos aplicables al 
proyecto de mantenimiento de las sedes del Grupo 7, con base en la información 
presentada por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad mandataria responsable 
de la ejecución y seguimiento de las actividades contractuales. 
 
En general se realizaron las siguientes acciones: 
 

En la reunión del lunes 01 de septiembre, correspondiente al comité de obra Nro. 
05, se revisaron los avances y pendientes del proyecto en sus componentes social, 
técnico, ambiental y de SST. 
 

En el componente social, se confirmó el inicio de actividades de socialización y 
sensibilización con la comunidad educativa, además de coordinar horarios 
diferenciados entre las sedes San Antonio de Prado y Manantiales. La EDU solicitó 
apoyo para la gestión del mural en Manantiales y continúa el proceso de cotización 
para pisos en vinilo. El contratista reportó avances en áreas administrativas y de 
gestión, pese a no haber actividades técnicas iniciadas. 
 
En el componente técnico, persisten pendientes relacionados con definición de 
colores, entrega de planos, y aprobación del plan de contingencia. Se prioriza la 
intervención en San Antonio de Prado y ya fueron entregadas luminarias para 
Manantiales. Supervisión solicita reuniones semanales con directivos de las sedes 
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y exige mayor rigurosidad en listas de chequeo, empleabilidad e informes 
mensuales. 

 
En el componente ambiental, se anunció la socialización de los formatos 
ambientales y se aclaró que Buen Comienzo no aprueba el cerramiento solicitado. 
Se plantean alternativas como cercos vivos y acciones formativas para el cuidado 
de los espacios. 
 
En SST, se entregó el listado del personal operativo y administrativo, y se reiteró la 
necesidad de aplicar el protocolo de contacto cero, además de verificar 
antecedentes y certificados del personal vinculado. 

 
Se realizaron recomendaciones importantes sobre control documental, envíos de 
informes, bitácoras por sede, y limitación del porcentaje de actividades delegadas a 
subcontratistas. También se hará consulta de garantías del contratista anterior por 
apuntalamiento de losa en San Antonio de Prado. 

 
Durante el comité del 08 de septiembre se revisó el avance del proyecto, 
destacándose que, aunque no se han presentado inconvenientes mayores, persiste 
la preocupación por la documentación y presentación del personal del contratista, 
así como por el uso adecuado de los elementos de protección personal. Se reiteró 
la obligación de entregar el informe mensual de agosto y de garantizar que todo 
trabajador cuente con antecedentes, certificaciones y requisitos completos para su 
ingreso. 
 
En el componente ambiental se informó que continúa pendiente la gestión formal de 
los RCD especiales y que aún no se han entregado algunos insumos necesarios, 
por lo cual se solicitó reportar en cada comité el avance por sede y mantener 
actualizada la lista de chequeo. También se mencionó que Buen Comienzo no 
aprueba cerramientos rígidos, por lo que deberán evaluarse alternativas más 
acordes con las condiciones del entorno.  
 
A nivel técnico se reportaron avances en la instalación de luminarias, enchapes y 
actividades complementarias, pero persisten pendientes importantes relacionados 
con el suministro de puertas, ventanas y el piso en caucho. Adicionalmente, se 
identificaron daños en la red contra incendios, canalizaciones rotas y grietas en 
muros por humedad, solicitando al contratista presentar soluciones. Se pidió un 
cronograma unificado que refleje el avance real, ya que existe una diferencia entre 
lo ejecutado y el avance financiero reportado. 

 
Finalmente, se insistió en mejorar el control documental, la entrega de informes, las 
bitácoras por sede y la supervisión de subcontratistas. Aunque hay avances 
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parciales, se requiere fortalecer la coordinación entre contratista, interventoría y 
supervisión para evitar retrasos y garantizar el cumplimiento del proyecto. 

 
El miércoles 03 de septiembre se solicita a la EDU aclarar y definir técnicamente si, 
dentro del alcance de la intervención propuesta y del ajuste planteado al sistema de 
cielo falso, los lucernarios existentes serán conservados como parte de la solución 
final o, por el contrario, si estos serán cancelados o retirados. 
 
Lo anterior se requiere debido a que, en la revisión del diseño remitido, no se 
evidencia la inclusión de dichos elementos, por lo cual resulta necesario contar con 
una definición clara que permita verificar la coherencia del diseño arquitectónico, el 
alcance contractual y las condiciones de iluminación natural previstas para el 
proyecto. 
 

 
 

El jueves 04 de septiembre se solicita a la EDU la autorización formal para el ingreso 
del personal previamente aprobado por la interventoría a los diferentes frentes de 
trabajo correspondientes al Contrato – Grupo 7, conforme al listado remitido 
mediante el archivo adjunto (LISTADO INGRESO.xlsx). 
 
Dicha autorización resulta necesaria para habilitar el acceso del personal a obra y 
permitir el desarrollo normal de las actividades contractuales, en concordancia con 
los controles administrativos, de seguridad y de seguimiento establecidos para el 
proyecto. 
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El viernes 05 de septiembre, con base en la evaluación técnica realizada por el 
equipo de infraestructura de Buen Comienzo, se solicita a la EDU definir e 
implementar los ajustes técnicos necesarios en los lucernarios del proyecto, con el 
fin de optimizar las condiciones de iluminación natural en el espacio intervenido. 
 
En particular, se solicita ampliar la sección de los lucernarios mediante una solución 
de geometría cónica, la cual permita mejorar el desempeño lumínico frente a las 
condiciones actuales. Para tal efecto, se requiere la elaboración del detalle técnico 
correspondiente, con el acompañamiento de un especialista en bioclimática, 
garantizando que la solución propuesta sea técnicamente adecuada y sostenible. 
 
Adicionalmente, se solicita gestionar con el contratista la valoración económica 
asociada al reemplazo del vidrio laminado templado, con el propósito de analizar el 
impacto presupuestal de la modificación propuesta y adelantar las revisiones 
financieras correspondientes. 
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El martes 09 de septiembre se solicita a la EDU tomar conocimiento y validar la 
definición técnica realizada por el equipo de infraestructura respecto a la selección 
de los pisos en vinilo a instalar en las tres salas del proyecto, la cual contempla la 
instalación de un tono diferente en cada espacio, de acuerdo con las referencias 
comerciales definidas. 
 
En particular, se informa y solicita note que las referencias seleccionadas 
corresponden a la marca Shepera, así: Shepera Element Ref. 50037, Shepera 
Essence Ref. 50504 y Shepera Essence Ref. 50509, conforme a las muestras 
revisadas y a la documentación gráfica remitida. 
 
Lo anterior se requiere con el fin de formalizar la definición de acabados, garantizar 
la coherencia con el diseño arquitectónico y permitir la correcta continuidad de los 
procesos de suministro, instalación y control técnico del proyecto. 
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El viernes 19 de septiembre se solicita a la EDU dar continuidad y prioridad a la 
definición técnica relacionada con la conservación de los lucernarios, conforme a las 
especificaciones previamente entregadas al arquitecto responsable para la 
elaboración del detalle técnico, en el marco del análisis bioclimático realizado para 
el proyecto del JIBC – San Antonio de Prado. 
 
Adicionalmente, se solicita a la EDU priorizar la gestión y desarrollo de esta 
actividad, teniendo en cuenta que la definición y ejecución de los lucernarios 
condiciona la finalización de las labores en el área del comedor, la cual ha sido 
identificada como actividad crítica dentro de la programación del proyecto. 
 
La atención oportuna de esta solicitud permitirá liberar frentes de trabajo posteriores 
y avanzar de manera coordinada en la ejecución de las actividades previstas en las 
salas, contribuyendo al cumplimiento del cronograma general del proyecto. 
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En la reunión del jueves 25 de septiembre, correspondiente al comité de obra Nro. 
10 se realizó la revisión técnica y validación en sitio de los diseños arquitectónicos 
asociados a la intervención del proyecto, con énfasis en el área de zonas verdes y 
el espacio destinado al nuevo juego infantil. En acompañamiento del arquitecto de 
la EDU, se evaluó el diseño de los lucernarios, definiendo su ejecución mediante 
chaflanes a 45° para las tres áreas proyectadas, manteniendo la altura actual del 
cielo falso y garantizando la adecuada entrada de iluminación natural. Se estableció 
que los lucernarios no contarán con vidrio templado, quedando abiertos, y se definió 
el cambio de vidrio templado únicamente en la parte correspondiente a la cubierta. 
 
Así mismo, se revisó la intervención estructural en el área de laberinto, 
determinando la demolición desde la losa donde previamente se encontraba este 
elemento, con el fin de adecuar el espacio conforme a la nueva propuesta 
arquitectónica. En relación con el área del juego infantil nuevo, se verificaron las 
cotas de implantación, definiendo una reducción aproximada de 50 cm desde el nivel 
del piso, y se estableció que el metraje máximo de intervención será de 20 m², sin 
exceder dicha área. 
 
Adicionalmente, se revisó el diagnóstico existente para confirmar la presencia de 
losa en la parte posterior del área destinada a la transición entre el juego infantil 
existente y el nuevo, validando su funcionalidad como superficie de conexión. 
Finalmente, se dejó constancia de que los diseños propuestos por la EDU cuentan 
con la conformidad de la interventoría, quedando pendiente la elevación de una 
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consulta técnica específica respecto a la demolición de la placa de la zona verde 
central y la definición del tratamiento de muros (acabados, posibles pisos y pintura) 
asociados a los lucernarios. 
 

1.7.1.8. Grupo 88: 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 

REPARACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PRIMERA INFANCIA Y 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL BUEN COMIENZO 
UBICADO EN EL DISTRITO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA EL MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN Y 
REPARACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PRIMERA INFANCIA Y 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL BUEN COMIENZO 
UBICADO EN EL DISTRITO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

CONTRATO OE 831 DE 2025 OE 741 DE 2025 

CONTRATISTA 
INGENIERIA Y SOLUCIONES 

INSOL 

CONSORCIO 
MEJORAMIENTOS MEDELLIN 

VALOR INICIAL $1.515.027.380 $249.773.741 

ADICIÓN 1 NA NA 

VALOR TOTAL $1.515.027.380 $249.773.741 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

19 de agosto 2025 19 de agosto 2025 

AMPLIACIÓN 1 NA NA 

DURACIÓN 
TOTAL 

(DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO   

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO   

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

16 de diciembre 2025 16 de diciembre 2025 

 
8  Link de SECOP  Contrato OE 831 DE 2025:  

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtx
Url=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fI

ndex&notice=CO1.NTC.8421745  y Contrato OE 741 DE 2025: 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtx
Url=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fI

ndex&notice=CO1.NTC.8413220  
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Para este mes se reporta un avance general del contrato de 9,62% real ejecutado y 
programado el 12,05%  
   
El avance por frente de trabajo para septiembre de 2025 es el siguiente: 
 

JI BC 
Avance 

Programado 

Avance 
Ejecutado 

JI BC MONTECARLO 4,48% 3,35% 

EDIFICIO VASQUEZ 82,11% 67,06% 

EDIFICIO JUAN DEL CORRAL 20,75% 0% 

 
Desde la supervisión institucional de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, se 
verificó el cumplimiento de los criterios técnicos, contractuales y normativos aplicables al 
proyecto de mantenimiento de las sedes del Grupo 8, con base en la información 
presentada por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad mandataria responsable 
de la ejecución y seguimiento de las actividades contractuales. 
 
AVANCES TÉCNICOS. 
  
JIBC MONTECARLO:  
 
Actividades ejecutadas: 
 

• Cerramiento perimetral. 

• Demoliciones puntuales. 

• Excavaciones iniciales. 

• Limpieza de cárcamos y cunetas. 

• Implementación ambiental (canecas, punto ecológico, bolsas para residuos, 
malla, señalización, polisombra, entre otros). 

• Desde SST: dotación, bordado de logos, capacitaciones y equipos contra 
incendio. 

 
Estas actividades fueron realizadas por el contratista y validadas por la interventoría. 
 
EDIFICIO VASQUEZ:  

Durante el período se desarrollaron actividades enfocadas en mantenimiento correctivo 
mayor, ajuste de componentes y reemplazo de partes específicas del sistema, entre las 
cuales se destacan: 
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• Instalación y ajuste de tarjetas universales. 

• Reposición de transformadores 220/24 V. 

• Configuración y sustitución de controles remotos. 

• Cambio de acoples flexibles. 

• Sustitución de rodamientos. 

• Instalación de sellos mecánicos. 

• Revisión y cambio de guarda motor. 

• Reposición de bombas de condensación. 

• Instalación de mangueras de drenaje. 

• Tendido y ajuste de guaya blindada. 

• Intervención de tensores, bujes y actuadores BELIMO. 

 

Estas actividades corresponden a la reposición de piezas críticas para garantizar la 
operatividad del sistema, en cumplimiento del alcance técnico definido y bajo verificación 
de la interventoría. 
 
EDIFICIO JUAN DEL CORRAL: 
 
Durante el período no se registró ejecución física en el frente correspondiente. No obstante, 
se llevó a cabo la socialización con Coopebombas como actividad previa necesaria para la 
coordinación y el alistamiento del inicio de las intervenciones programadas.  
 
Desde la supervisión del contrato interadministrativo, Buen Comienzo realiza 
acompañamiento a los comités de obra desarrollados durante el período (Comités de Obra 
N.º 2, 3, 4 y 5), en los cuales la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU presenta los reportes 
de avance físico y administrativo del proyecto, así como las acciones técnicas ejecutadas 
por el contratista y validadas por la interventoría. 
 
COMPONENTES TRANSVERSALES 
 
COMPONENTE SST. 
 
Se informa la participación en los comités de SST del Grupo 8 durante el mes de 
septiembre: 
 

• Comité No. 2 (3 de septiembre): revisión de preliminares SST, compra de recursos 
y aprobación de personal. 
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• Comité No. 3 (10 de septiembre): revisión de modalidad de contratación y 
documentación de ingreso del contratista. 

• Comité No. 4 (17 de septiembre): recorrido técnico en Juan del Corral para identificar 
riesgos en la cubierta. 

 
PASAO 
 

• Primera revisión del PASAO del Grupo 8: 11 de septiembre. 

• Ajustes subsanados por el contratista. 

• Aprobación definitiva: 29 de septiembre de 2025. 
 
CONCLUSIONES 
 

• Avance operativo inicial en Montecarlo y Vásquez, con Juan del Corral aún sin 
ejecución física. 

• Se verificó que las actividades fueron reportadas por la EDU, realizadas por el 
contratista y avaladas por la interventoría, conforme al mecanismo de supervisión 
del contrato. 

• El PASAO del Grupo 8 quedó aprobado en el mes. 

• Persisten actividades preliminares y de habilitación en los frentes activos, en 
contraste con un avance físico nulo en Juan del Corral. 

• Por parte de Buen Comienzo se solicitó que se realice el reporte de las actividades 
realizadas por parte de los demás componentes, Social, ambiental en cada uno de 
los frentes durante el mes de septiembre los cuales no se ven reflejados en el 
informe presentado. 

 
1.7.2. Construcción de nuevos jardines infantiles: 

 
1.7.2.1. Nuevo JIBC Palmitas9 

 
DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 
9  Link de SECOP Contrato IA 45 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7024836&isFromPublic

Area=True&isModal=true&asPopupView=true; y Contrato ABR 535 DE 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7035108&isFromPublic

Area=True&isModal=true&asPopupView=true 

http://www.medellin.gov.co/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7035108%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,EtCWatypbvWmP4VYdbtAd_JqZ2pnVqS_u6jwTlzei9lrwDy6Dv1SFf4t-UqzOabq8ayQO0Dd3OOQwemCbBJv9y94kUqb3HX50y9z1k2Oz6wlHVyWCjX9e3U,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7035108%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,EtCWatypbvWmP4VYdbtAd_JqZ2pnVqS_u6jwTlzei9lrwDy6Dv1SFf4t-UqzOabq8ayQO0Dd3OOQwemCbBJv9y94kUqb3HX50y9z1k2Oz6wlHVyWCjX9e3U,&typo=1&ancr_add=1
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DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN. 

EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN”. 
CONTRATO IA 45 DE 2025 ABR 535 DE 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO PALMITAS MH CONSORCIO INTE PALMITAS 

VALOR INICIAL $12.463.921.055 $1.623.935.568 

ADICIÓN 1 N/A N/A 

VALOR TOTAL $12.463.921.055 $1.623.935.568 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

360 DÍAS CALENDARIO 375 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 29 DE ENERO DE 2025 29 DE ENERO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 N/A N/A 

DURACIÓN TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 
360 DÍAS CALENDARIO 375 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

23 DE ENERO DE 2026 28 DE AGOSTO DE 2026 

 
COMPONENTE DE EJECUCIÓN. 

 
Desde la supervisión del contrato interadministrativo, Buen Comienzo informa que, con 
base en los reportes mensuales presentados por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, 
la interventoría y el contratista de obra, durante el mes de septiembre de 2025 el proyecto 
Jardín Infantil Buen Comienzo Palmitas presentó avances en las actividades constructivas 
y de control técnico correspondientes a la fase de ejecución. 
 
Las actividades descritas a continuación fueron ejecutadas por el contratista, validadas por 
la interventoría y reportadas por la EDU como entidad mandataria. Desde la supervisión de 
Buen Comienzo se verificó el cumplimiento de los criterios técnicos, contractuales y 
normativos aplicables. 
 
1. Preparación y adecuación del terreno. 
 
Durante septiembre, el contratista continuó actividades de preparación del sitio conforme al 
plan constructivo, garantizando la protección ambiental y el manejo adecuado del área. 
 
Entre las acciones reportadas y avaladas por la interventoría se encuentran: 
 

• Protección de taludes con plásticos para evitar deslizamientos y arrastre de 
sedimentos.  

• Orden, aseo y control de material particulado mediante humectación. 
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• Gestión de residuos con disposición temporal adecuada y control en el manejo 
de materiales. 

 
Estas actividades coinciden con lo observado en comités de obra del mes, donde se recalca 
la necesidad de mantener el orden en zonas de trabajo y proteger áreas sensibles del 
terreno.  
 
2. Control topográfico y verificación preliminar. 
 
Se mantuvieron actividades de verificación geométrica y control técnico, especialmente 
asociadas a la revisión de niveles, replanteos y coordinación para la futura intervención en 
la rampa de acceso. 
 
El componente técnico informa que los ajustes de redes pluviales están ligados al replanteo 
y control topográfico –lo cual fue validado por la interventoría– como parte del desarrollo de 
la estructura de acceso.  
 
3. Movimientos de tierra y excavaciones estructurales. 
 
Las actividades reportadas durante septiembre incluyen: 
 

• Instalación de anclajes pasivos en el talud del Bloque 3. 

• Instalación de subdrenes horizontales. 

• Estas actividades no estaban incluidas en los diseños geotécnicos iniciales, 
pero fueron ejecutadas por la necesidad de estabilizar el terreno.  

 
En los comités de obra la EDU ratifica que estas actividades han sido validadas por la 
interventoría y que continúan siendo prioritarias para mitigar riesgos geotécnicos.  
 
4. Cimentación y estructuras de contención. 
 
El contratista avanzó en la estabilización del talud del Bloque 3 mediante los anclajes y 
drenajes mencionados. 
 
La EDU complementa que durante el mes se realizaron ajustes estructurales preliminares 
asociados al predimensionamiento de la rampa de acceso, lo cual incluye modelaciones y 
revisión técnica interna. 
 
Estas actividades fueron socializadas en mesas técnicas y en el comité de obra por parte 
del contratista e interventoría. 
 
5. Estabilización de taludes y sistemas de soporte. 
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En concordancia con el punto anterior, se informa: 
 

• Estabilización de talud mediante anclajes y subdrenes. 

• Protección con plásticos para evitar erosión y desplazamiento. 

• Control de aguas superficiales. 
 

El desempeño ambiental fue evaluado por la interventoría con calificación de 99.44%, 
evidenciando que las medidas de mitigación están siendo implementadas adecuadamente. 
 
6. Seguimiento técnico y control administrativo. 
 
Durante el periodo reportado se detalla los avances administrativos, sociales, ambientales 
y de seguimiento técnico, destacándose: 
 
Actividades sociales y comunitarias. 
 

• Capacitación comunitaria del 17 de septiembre. 

• Seguimiento de PQRS: casos de acometidas, tránsito y temas ambientales. 

• Atención a solicitudes de la JAL y comunidad en comités ciudadanos. 
 

Contratación de mano de obra local. 
 

• 75 trabajadores vinculados. 

• 19 empleos del área de influencia. 

• 12 mujeres vinculadas. 
 
La EDU informa: 
 

• Entrega y revisión de obras extra. 

• Actualización de programación de obra. 

• Avances BIM y actualización de modelos en plataforma ACC. 
 

Conclusión técnica: 
 
Durante septiembre de 2025, se informa que el contratista ejecutó actividades orientadas 
principalmente a la estabilización de taludes, avances en movimientos de tierra, ajustes a 
diseños técnicos y arquitectónicos, y la atención de compromisos socioambientales. La 
interventoría avaló estas actividades y mantuvo seguimiento permanente. 
 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 47 de 152 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

El avance físico continúa afectado por actividades no previstas en los diseños iniciales 
(anclajes y drenajes), pero los frentes de trabajo se mantuvieron activos y coordinados, 
como se evidenció en los Comités de Obra 30 a 34. 
 
AVANCE REPORTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CORTE SEPTIEMBRE 
2025 REPORTADO POR LA EDU. 
 

 
 
Para el mes de agosto se le solicito a la EDU aclarar la información relacionada con los 
porcentajes de avance programado y ejecutado reportados en los meses de mayo a agosto 
de 2025, ya que se evidencian variaciones que podrían corresponder a inconsistencias en 
la programación o en la consolidación de datos. 
  
mayo: 
programado 46% Ejecutado 25% 

junio: 
programado 49% Ejecutado 27% 

julio: 
programado 37% Ejecutado 31% 
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agosto: 
programado 51% Ejecutado 37% 

A la fecha del presente informe no se recibió respuesta que explique la variacion de los 
porcentajes presentados. 
 
AVANCE EJECUCION DE OBRA  
 

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL/EJECUTADO 
75,90% 22,77%, 

 
Para el mes de septiembre se reporta que el avance de la programación por grupos de 
ejecución se muestra a continuación en la siguiente tabla. 
 

Información del periodo comprendido entre 01 al 30 de septiembre de 2025. El seguimiento 
de obra se hace con base a las actividades ejecutadas: 
 

Desde la supervisión del contrato interadministrativo, Buen Comienzo realiza 
acompañamiento a los comités de obra desarrollados durante el período (Comités de Obra 
N.º 30, 31, 32, 33, 34), en los cuales la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU presenta los 
reportes de avance físico y administrativo del proyecto, así como las acciones técnicas 
ejecutadas por el contratista y validadas por la interventoría. 
 
Adicionalmente, se efectuaron recorridos de seguimiento en el lote del proyecto, con el fin 
de verificar en campo las actividades reportadas y contrastar el avance informado con las 
condiciones reales de ejecución, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico: 
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Imágenes tomadas el 09 de septiembre de 2025 – Comité # 31. 
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Imagen tomada el 18 de septiembre de 2025 – Comité # 32. 
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Imagen tomada el 30 de septiembre de 2025 – Comité # 34. 

 
COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST). 

 

• Se resalta la necesidad de continuar con la capacitación sobre inclusión y 
lineamientos básicos de seguridad, actividades aún pendientes por parte del 
contratista. 

• Se indica que persisten compromisos sin cerrar en temas de capacitación a 
trabajadores y comunidad, así como fortalecimiento de la cultura preventiva. 

• Se indica que el personal en obra cuenta con supervisión en terreno por parte de 
SST (interventoría y contratista), registrándose controles sobre uso de EPP, 
accesos seguros y acompañamiento al personal de anclajes y pileros. 
 

Actividades relevantes. 
 

• Acompañamiento permanente en obra a las actividades críticas (excavaciones, 
anclajes y estabilización de taludes). 

• Revisión semanal de condiciones de orden y aseo en frentes. 
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• Seguimiento a la ejecución de capacitaciones pendientes dentro del PASAO. 

 
COMPONENTE AMBIENTAL. 

 

• A continuación, se reportan las acciones ejecutadas y avaladas por la 
interventoría: 
 

Medidas preventivas y correctivas implementadas 
 

• La interventoría ambiental informa que todas las medidas ambientales 
programadas se ejecutaron, destacando: 

• Brigada de orden y aseo en obra. 

• Mantenimiento de los tres sedimentadores (realizado el 15 de septiembre). 

• Reparación de fuga en ducha de limpieza (11 de septiembre). 

• Reposición de veneno para control de plagas en dos puntos críticos. 

• Compromisos ambientales pendientes 

• Programar reunión con la rectora de La Volcana y La Suiza para definir época de 
siembra y mantenimiento de zonas verdes, compromiso que sigue pendiente. 

 
Hallazgos y desempeño ambiental 

 

• El informe registra que las actividades ambientales del mes se ejecutaron de 
manera adecuada, lo cual coincide con revisiones técnicas y de campo realizadas 
en septiembre. 

• El componente ambiental mantiene un desarrollo adecuado de medidas de control, 
especialmente en manejo de aguas, sedimentos, residuos y preservación de áreas 
intervenidas, aunque mantiene un compromiso pendiente relacionado con 
revegetación y compensación. 
 

COMPONENTE DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y TÉCNICOS. 
 

• A continuación, se reporta el acompañamiento, ajustes y estudios técnicos 
 

Ajustes técnicos estructurales y de la rampa 
 

• Ajustes en cajas de red de aguas lluvias por la geometría de la rampa. 

• Predimensionamiento y validación técnica de la rampa de acceso, coordinado con 
el equipo estructural. 

• Mesa técnica tripartita (EDU – interventoría – contratista) para revisar solicitudes 
previas de rampa y accesos. 
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Acompañamiento arquitectónico 
 

• Revisión de pendientes, niveles y alineamientos de la rampa. 

• Validación de criterios arquitectónicos para el acceso principal. 
 

Estudios y diseños técnicos 
 

• Se realizo revisión y ajuste del sistema de aguas pluviales. 

• Se Avanzo en la propuesta de traslado de poste de energía (pendiente de visita de 
EPM). 

• La Edu mantuvo la Coordinación interdisciplinar para garantizar compatibilidad 
entre arquitectura, estructura e hidráulica. 
 

Actividades relacionadas reportadas en comités 
 

• Revisión de APUS de obras extra (pendiente parcialmente). 

• Actualización de programación de obra (Versión 03). 

• Avances en el modelo BIM federado y simulaciones constructivas. 

• Septiembre fue un mes enfocado en ajustes de diseño técnico y arquitectónico 
derivados de requerimientos estructurales y topográficos, especialmente para el 
sistema de acceso. Todos los ajustes fueron validados en mesas técnicas y están 
alineados con el avance del frente de obra. 

• Se verifica adicional a esto, el seguimiento que tiene la Empresa de Desarrollo 
Urbano – EDU como mandatario, el cumplimiento de los compromisos como 
supervisor del contrato de obra y de interventoría. 

• Con base en la información suministrada por el contratista de obra y validada por la 
interventoría, la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, como entidad encargada de 
la supervisión técnica, reporta el avance correspondiente al mes de septiembre de 
2025. Buen Comienzo, en su calidad de cliente, se encuentra informado y conforme 
con el seguimiento realizado. 
 

Predio Tigo-Une Palmitas. 
 

• Buen Comienzo recibió reporte de la EDU sobre el estado del proceso de 
adquisición del predio Tigo-UNE, el cual continúa en etapa de revisión técnica y 
jurídica. 

• Cambio estratégico de adquisición del predio: de compra total a compra parcial por 
restricciones administrativas y operativas de Tigo-Une. 

• Delimitación técnica del polígono de compra, garantizando accesibilidad y 
continuidad del servicio de telecomunicaciones. 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 54 de 152 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

• Autorización oficial para proceder con avalúo y compra parcial. 

• Gestión contractual con Gesvalt aprobada para ejecutar el avalúo. 

• Pendiente la Resolución de Urgencia, importante para agilizar el proceso predial. 

• Mesas técnicas EDU – Tigo-Une donde se definieron áreas mínimas y condiciones 
de servicio. 

 
1.7.2.2. Nuevo JIBC Chambacú10 

 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO 

CHAMBACÚ EN EL 
CORREGIMIENTO SAN 

CRISTOBAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 

INFANTIL BUEN COMIENZO 
CHAMBACÚ EN EL 

CORREGIMIENTO SAN 
CRISTOBAL UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN 

CONTRATO 3302-103 DE 2025 3302-78 DE 2023 

CONTRATISTA CONSORCIO JARDIN MH 2024 

VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES 

CONSTRUCTORES S.A.S. -
BIC 

VALOR INICIAL 
$ 17.373.921.123 INCLUIDO 
AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 

RIESGO+POLIZAS 
$1.702.629.285 Incluido IVA 

ADICIÓN 1 N/A N/A 

VALOR TOTAL $ 17.373.921.123 $1.702.629.285 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2025 

HASTA EL 15 DE ENERO DE 
2026 

FECHA DE 
INICIO 

27 DE MARZO DE 2025 27 DE MARZO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 N/A N/A 

 
10  Link de SECOP Contrato 3302-103 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False;  y Contrato 3302-78 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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MODIFICACIONES 

OTROSI 1: MODIFICACIÓN 
FECHA TERMINACIÓN –

INCORPORACIÓN DE OBRAS 
EXTRA 

OTROSI 2: CAMBIO DE 
IMPUTACIÓN 

OTROSI 1: MODIFICACIÓN 
FECHA TERMINACIÓN 

FECHA 
TERMINACIÓN 

SEGÚN OTROSI 1 

HASTA EL 26 DE MARZO DE 
2026 

HASTA EL 10 DE ABRIL DE 
2026 

 
Para este mes se reporta un avance general del contrato de 23,5% real ejecutado y 
programado el 25,9% 
 
COMPONENTE DE EJECUCIÓN. 
 
Durante el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades correspondientes 
al componente de ejecución del proyecto: 
 
Nivel -7.60:  
 

• Instalación de tubería EMT en cielo para sistemas eléctricos, sonido y CCTV.  

• Aplicación de imprimante en los muros de contención y se continuó con el llenado 
de filtros en el muro de contención. 

• Instalación de mampostería y revoque. 

• Excavaciones para cimentación del cerramiento perimetral 

• Construcción cerramiento perimetral.  
 
Nivel -3.80:  
 

• Excavaciones de zanjas para la instalación de tubería sanitaria en las baterías de 
baños. 

• Instalación de filtros y llenado del muro de contención.  

• Instalación de mampostería 

• Armado y vaciado de muros de contención. 
 
Nivel 0.00:  
 

• Vaciado de losa aérea entre los ejes A al 5. 

• Armado y encofrado de columnas,  

• Instalación de malla en losa aérea, aplicación de grasa en conectores, y figuración 
de acero para vigas aéreas.  
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Nivel +3.80:  
 

• Figuración de acero para vigas aéreas y en el armado de obra falsa para su 
instalación.  

• Localización y replanteo de vigas.  
 
Actividades Complementarias: 
 

• Mantenimiento a cuneta y acciones de mitigación por escorrentía. 

• La EDU actualizó la simulación BIM en Navisworks y realizó seguimiento a 
incidencias y activos en plataforma   

 
Asimismo, en la obra realizaron actividades del componente Ambiental y SST, como: 
 

• La EDU realizó el seguimiento en obra conforme a la guía socioambiental y a las 
buenas prácticas ambientales. Como resultado, la lista de chequeo ambiental 
aplicada a la obra obtuvo una calificación del 93%. 
Realizaron actividades de orden, limpieza, señalización y protección de materiales, 
lavado de llantas en la salida de volquetas debido a las lluvias. 

 

• Para dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, la 
EDU solicitó a la interventoría y al contratista de la obra, la entrega de los informes 
correspondientes a los meses de julio y agosto de 2025 y requirió la presentación 
del plan de acción derivado de la accidentalidad reportad. También la EDU solicitó 
a la interventoría y al contratista de la obra el cierre de las liquidaciones del mes de 
julio en la entrega programada para septiembre de 2025, situación atribuida a la 
rotación del profesional SST del contratista de obra. La EDU realizó acciones de 
supervisión en los frentes activos de obra, mediante visitas técnicas y participación 
en comités de obra. 
 

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de la obra presenta el siguiente avance: 
 

AVANCE PROGRAMADO  AVANCE REAL / EJECUTADO  
25,9%  23,5%  

 
La obra presenta un avance físico del 23,5%, frente a un programado del 25,9%, lo que 
representa un atraso del 2,4%, en actividades de mampostería, apantallamiento, redes 
hidráulicas y RCI en el nivel -7.60, así como en filtros y mampostería del nivel -3.80. 
También se reportaron atrasos en columnas del nivel 0.00, vigas aéreas del nivel +3.80 y 
la rampa. 
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Cuadro con el avance por capítulos en la obra del JIBC Chambacú. 

 
Durante el mes de septiembre de 2025, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo -UAEBC participó en los comités de obra. Estas reuniones contaron con la 
presencia de representantes de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU, la interventoría y 
el contratista de obra, con el objetivo de hacer seguimiento al avance del proyecto, resolver 
inquietudes técnicas y coordinar acciones conjuntas.  
 
Con respecto a los pendientes por parte de la EDU en el componente de movilidad, la EDU 
reportó los siguientes avances: 
 

• La EDU radicó ante el DAP la versión 4 del diseño geométrico del JBC Chambacú, 
mediante radicado 202510302873 del 3 de septiembre de 2025, con la incorporación 
de un andén interno y ciertos elementos de forma. 
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La UAEBC ha reiterado en los comités de seguimiento al contrato interadministrativo, la 
importancia de contar con las aprobaciones del componente de movilidad para obtener la 
aprobación del diseño del Espacio Público y ha escalado esta situación al Comité de 
Proyectos Estratégicos del Distrito realizado en la Secretaría de Gobierno. La respuesta a 
esta petición es que, actualmente, el DAP revisa todos los proyectos estratégicos, pero su 
capacidad está al límite, por lo que los trámites avanzan según el orden de llegada. 
 

1.7.2.3. Nuevo JIBC La Libertad11 
 

  

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO LA 

LIBERTAD UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 

INFANTIL BUEN COMIENZO LA 
LIBERTAD UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN 

CONTRATO 3302-525 DE 2025 3302-582 DE 2025 

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA DISEÑOS Y 
CONTRATOS S.A.S (INDECO) 

CONSORCIO ARCA-PROEZA 
(ARCA ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA S.A. Y PROEZA 
INGENIERIA S.A.S) 

VALOR INICIAL 

$15.372 9́53.187 INCLUIDO AU, 
GSC, GSST, PÓLIZA, PMT, 

GMSA. 
$1.586.644.788 IVA INCLUIDO 

ADICIÓN 1 N/A N/A 

VALOR TOTAL 

$ 15.372 9́53.187 INCLUIDO 
AU, GSC, GSST, PÓLIZA, PMT, 

GMSA. 
$1.586.644.788 IVA INCLUIDO 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO SETENTA Y OCHO 
(178) DÍAS CALENDARIO 

CIENTO SETENTA Y OCHO 
(178) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 6 DE AGOSTO DE 2025 6 DE AGOSTO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 N/A N/A 

 
11  Link de SECOP Contrato 3302-103 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False;  y Contrato 3302-78 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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DURACIÓN TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

CIENTO SETENTA Y OCHO 
(178) DÍAS CALENDARIO 

CIENTO SETENTA Y OCHO 
(178) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

31 DE ENERO DE 2026 31 DE ENERO DE 2026 

 

Para este mes se reporta un avance general del contrato de 2,00% real ejecutado y 
programado el 2,00% 
 
En general se realizaron las siguientes acciones: 
 

• El viernes 12 de septiembre se recibe una documentación con el fin de gestionar y 
lograr la recuperación del espacio público ocupado de manera indebida en el 
costado norte de la carrera 22A, mediante actuaciones administrativas y policivas, 
con el fin de garantizar la ejecución integral y segura del Proyecto Estratégico Jardín 
Infantil Buen Comienzo La Libertad, incluyendo su urbanismo, zonas verdes y 
salidas de emergencia, en beneficio de la comunidad de la Comuna 8. 
 

Imagen del correo electrónico enviado por la EDU - recepción de constancia de radicación para la 

recuperación del espacio público. 
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Asimismo, se solicita a la EDU el presupuesto de obra de la oferta ganadora del 
JIBC La Libertad. 
 

 
Imagen del correo electrónico enviado a la EDU - Solicitud de la oferta económica adjudicada para la 

construcción del JI BC La Libertad. 

 

• El martes 16 de septiembre se comparte, por parte de la EDU, la carpeta de Estudios 
y Diseños del proyecto del Jardín Infantil Buen Comienzo La Libertad. 
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Imagen del correo electrónico enviado por la EDU - Recepción de estudios y diseños del JI BC La Libertad. 

 

• En la reunión del jueves 18 de septiembre, correspondiente al comité de obra Nro. 
04, se realizó el seguimiento integral al proyecto La Libertad, revisando los avances 
y pendientes en los diferentes componentes. Se informó la expedición de la 
resolución del AMVA con vigencia de tres (3) meses, lo que permitió la ejecución de 
las actividades de tala en tiempo récord, con un total de 63 árboles talados y la 
reubicación de una (1) palma en el ITM. Adicionalmente, se llevó a cabo el 
ahuyentamiento y traslado exitoso de 188 individuos de fauna, bajo seguimiento de 
la autoridad ambiental, que realizó cuatro (4) visitas de verificación. 
 
Desde el punto de vista operativo, se iniciaron las actividades de topografía y 
replanteo, se instaló la valla de obra y se aprobó el Plan de Manejo de Tránsito 
(PMT) para el ingreso y salida de vehículos. Se informó el retiro de un vehículo 
abandonado y se indicó que se encuentra pendiente la demolición de los bloques 
tercero y cuarto. En cuanto a la gestión de materiales, se reportó la recuperación de 
tejas de barro para donación a la comunidad, estableciendo como requisito la 
elaboración de acta, registro fotográfico y firma del receptor, siendo el transporte 
responsabilidad de la comunidad. 
 
En el componente ambiental, se evidenció un incremento del 7 %, alcanzando un 
avance aproximado del 75 %, identificándose como ítems críticos el manejo de 
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escombros y tejas, por lo que se solicitó acelerar la programación de separación y 
aprovechamiento de residuos. En el componente social, se confirmó la instalación 
de la cartelera y el buzón, y se informó que permanecen tres (3) actas de vecindad 
pendientes. En cuanto a SST, se realizaron observaciones que requieren ajustes, 
enfatizando la necesidad de iniciar la demarcación y señalización de áreas. 
 
Desde el componente técnico, se reportó un avance físico del 1 %, acorde con lo 
programado, y se informó el inicio de gestiones con EPM para cambio de usos y 
provisión eléctrica temporal, así como la programación de una reunión para la 
independización de servicios. Se indicó que las redes eléctricas e hidrosanitarias 
han sido adelantadas de manera preliminar y que la programación general fue 
aprobada por la interventoría y la EDU, solicitándose al contratista el plan de trabajo 
detallado para actividades estructurales y preliminares. Finalmente, se informó que 
en el componente BIM se avanza en el modelado estructural del primer bloque hasta 
la cota -3.80 m. 
 

• El martes 23 de septiembre se recibe por parte de la EDU la imagen referente al 
oficio enviado al DAP en conocimiento de la gestión a la querella de invasión al 
predio. 
 

 
Imagen del correo electrónico enviado por la EDU - Recepción de oficio. 

 
1.7.3. Diseños 
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Durante el mes de septiembre de 2025 se evidenció un avance sostenido en el desarrollo 
y cierre de los estudios y diseños del proyecto, consolidando aspectos que en el mes de 
agosto aún se encontraban en ajuste o en proceso de coordinación. En términos generales, 
los proyectos muestran una tendencia positiva hacia el cierre técnico, con mayores niveles 
de consolidación interdisciplinar y avances en la subsanación de observaciones de las 
entidades externas.  
 
En contraste con agosto, cuando varios componentes se encontraban aún pendientes de 
ajustes —especialmente en arquitectura, movilidad, extracción, seguridad humana y 
coordinación de redes—, para septiembre se reportan avances significativos en la 
completitud de los entregables y en la madurez de los componentes técnicos. Componentes 
como seguridad humana, geotecnia, diseño estructural, redes secas, redes hidrosanitarias, 
gas y contra incendios alcanzaron el 100% de avance, consolidando la base técnica del 
proyecto. Asimismo, se completó la remisión de los diseños de extracción ajustados, 
atendiendo recomendaciones de la UAEBC.  
 
A continuación, se realiza un análisis detallado por parte de la supervisión por cada proyecto 
de Jardines infantiles: 

 
1.7.3.1. JIBC Palmitas, JIBC Chambacú y JIBC La Libertad. 

 
Estos Jardines Infantiles se encuentran en ejecución de obra, por tal razón, se reportará las 
actividades asociadas a las necesidades o requerimientos previstos durante la ejecución 
de la obra. 
 

1.7.3.1.1. JIBC Palmitas 
 

AJUSTES DE DISEÑO EN PROCESO DE OBRA 
 
Desde la supervisión se evidencia un avance progresivo en los ajustes de diseño del Jardín 
Infantil Buen Comienzo Palmitas. Durante septiembre se logró la coordinación entre 
arquitectura y estructura para el pre-dimensionamiento de la rampa de acceso, resolviendo 
las inquietudes técnicas necesarias para su definición. En el componente técnico, se 
ejecutaron los ajustes en las cajas del sistema de aguas lluvias derivados de las 
modificaciones de la rampa, y se avanzó en el análisis estructural que permitirá su 
validación final. Adicionalmente, se continúa con la gestión del traslado del poste de 
energía, quedando pendiente la visita técnica de EPM para completar su definición. En 
conjunto, las actividades reflejan un avance sostenido en la consolidación de los diseños 
requeridos para la fase de ejecución del proyecto. 
 
La supervisión a cargo de la UAEBC, ha indicado de manera puntual la importancia de 
contar con los detalles correspondientes a la actualización de la zona de juegos en el parte 
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superior del proyecto, así como de la actualización del detalle de cubierta, Estos puntos aun 
sestan pendientes.  Adicionalmente, continua pendiente la revisión y posterior aprobación 
por el Departamento Administrativo de Planeación (DAP).  
 
Adicionalmente, la EDU participó en los comités semanales de obra, brindando 
acompañamiento técnico desde el componente arquitectónico para verificar las condiciones 
constructivas, atender requerimientos de diseño y fortalecer la coordinación interdisciplinar 
entre los equipos técnicos del proyecto. 
 

1.7.3.1.2. JIBC Chambacú 
 

AJUSTES DE DISEÑO EN PROCESO DE OBRA  

Durante el mes se desarrollaron actividades de acompañamiento y soporte técnico a la 

obra, mediante la realización de mesas de trabajo orientadas a la definición de 

especificaciones de materiales y a la elaboración de los detalles arquitectónicos requeridos 

para garantizar el adecuado desarrollo del proceso constructivo. De manera adicional, se 

brindó apoyo en la revisión y ajuste del modelo arquitectónico del JIBC Chambacú, 

incorporando las modificaciones derivadas de los requerimientos técnicos surgidos en obra. 

Entre las actividades destacadas se encuentran la actualización de la planimetría 

arquitectónica y la atención a incidencias asociadas a la ubicación del cuarto de reciclaje y 

el área de aseo, asegurando su correcta articulación con el diseño general y las 

necesidades operativas del jardín.  

Desde la supervisión se validó el ajuste de la zona de basuras junto a la portería de acceso 

al proyecto, toda vez que el proyecto no contaba con estas.   

A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños:  

• Geométrico de vías  

• Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación  

• EPM tanto redes húmedas como redes de Gas.   

 

1.7.3.1.3. JIBC La Libertad 
 
AJUSTES DE DISEÑO EN PROCESO DE OBRA  

 

Durante septiembre, el proyecto La Libertad presentó avances significativos en la 

consolidación de los ajustes de diseño frente al estado reportado en agosto. En arquitectura, 

se realizaron modificaciones puntuales a la ubicación de parqueaderos y espacios PMR 
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para su socialización con DAP y Movilidad, requerido en la etapa preliminar de revisión por 

parte del DAP registrada el mes anterior. En los diseños técnicos, mientras que en agosto 

se mantenía el cierre de los estudios estructurales, geotécnicos, topográficos y de 

seguridad humana, en septiembre se fortaleció la articulación técnica mediante la revisión 

y complementación de los diseños de redes —inicialmente parciales—, los cuales fueron 

completados por el equipo interno. En conjunto, el mes refleja una mayor madurez del 

proyecto, pasando de procesos de revisión general en agosto a ajustes específicos y 

coordinados en septiembre, que consolidan la base técnica necesaria para las siguientes 

etapas.  

 

A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños:  

 

• Análisis de movilidad   

• Geométrico de vías  

• Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación  

• EPM tanto redes húmedas como redes de Gas. 

 
 

1.7.3.2. JIBC Alfonso López, JIBC Brisas de Robledo, JIBC Angela 
Restrepo, JIBC Fe y Alegría Popular #1, JIBC Santa Eufrasia, JIBC 
Parques del Rio Norte, Juan del Corral (Cuidad Nutrición) y Edificio 
Vásquez. 

 
Estos Jardines Infantiles se encuentran actualmente en fase de diseño, por lo tanto, se 
reportarán únicamente las actividades asociadas a los ajustes, definiciones técnicas y 
requerimientos que se identifiquen durante el desarrollo y consolidación de los estudios y 
diseños, previos al inicio de la ejecución de obra. 

 

1.7.3.2.1. Nuevo JIBC Alfonso López 
 

AVANCE GENERAL: Programado de 71% vs Ejecutado de 69% 
ARQUITECTURA: Programado de 88% vs Ejecutado de 83% 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS: Programado de 80.06% vs Ejecutado de 69,81% 

 
Durante el mes se avanzó de manera significativa en el cierre de la documentación técnica 

del proyecto. Se realizaron correcciones a los planos finales para entrega en curaduría, 

principalmente ajustes anotativas como precisión de cotas, direcciones de predios 

colindantes e integración del diseño estructural. Con base en el modelo estructural 

actualizado, se efectuaron los ajustes correspondientes en arquitectura para asegurar 

coherencia entre disciplinas; sin embargo, aún quedan pendientes ajustes finales por parte 
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del componente estructural para lograr una correspondencia total. Paralelamente, se 

continuó con la elaboración de detalles arquitectónicos y definición de especificaciones de 

materiales, alcanzando un avance del 90% en la documentación final. Finalmente, se 

consolidó y entregó toda la información requerida para presupuestación —tablas en Excel 

y documentos en PDF— que incluyen cantidades de cielos, pasamanos, pisos, muros, 

enchapes y detalles técnicos, insumos esenciales para el análisis de costos del proyecto. 

El 4 de septiembre de 2025 la curaduría solicitó la entrega del componente estructural en 
archivo digital, la cual fue atendida de inmediato. El 8 de septiembre se recibió el borrador 
de observaciones de la curaduría para el Jardín Infantil Buen Comienzo Alfonso López, 
documento que fue enviado a los consultores para su revisión. El 10 de septiembre se 
realizó una mesa técnica con arquitectura, el consultor estructural, la interventoría y la 
supervisión de la EDU, donde se identificó la ausencia de documentos clave y la atención 
parcial de las observaciones, por lo que se reiteró la necesidad de complementar la 
información antes de continuar con el trámite. Desde la supervisión se propuso una revisión 
integral y articulada entre interventoría y consultores para resolver inconsistencias del 
modelo BIM, además de solicitar un cronograma de actividades para garantizar la atención 
completa de los comentarios. Finalmente, el 26 de septiembre los consultores entregaron 
el estudio de geotecnia ajustado conforme a las observaciones emitidas por la curaduría 

 
Imagen estudio de geotecnia.  

 
Durante el mes se avanzó en el desarrollo de los diseños técnicos del Jardín Infantil Buen 
Comienzo Alfonso López, los cuales son elaborados directamente por los equipos de la 
entidad. El 4 de septiembre de 2025 se presentó ante la UAEBC el componente 
arquitectónico, los diseños técnicos y el cronograma para la entrega del presupuesto; de 
esta sesión se derivaron observaciones por parte de la supervisión como: 
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Desde arquitectura, se solicitó validar la especificación del revestimiento de piso en 
el servicio de alimentación, implementar zócalos en circulaciones, presentar el 
análisis bioclimático con énfasis en la pérgola, entregar los detalles completos del 
proyecto y revisar la especificación de los pisos de caucho para garantizar su 
adecuado mantenimiento. En el componente eléctrico, se recomendó ajustar la 
especificación de la iluminación en el servicio de alimentación para evitar 
acumulación de mugre y validar el acabado de los casetones conforme a normativa 
sanitaria. En el componente mecánico, se pidió definir la ubicación de los registros 
para mantenimiento de los filtros de carbono y presentar la solución de control 
térmico para las bodegas de secos y fríos. Para el componente hidrosanitario, se 
solicitó integrar un sistema de drenaje tipo cárcamo y generar un plano de morteros 
de nivelación para las terrazas. En el componente estructural no se presentaron 
avances. Finalmente, en presupuesto se requirió compartir una versión preliminar 
antes de la reunión del 24 de septiembre y anexar el cronograma detallado de 
coordinación. 
 

El avance general de los diseños técnicos reporta un 95% de ejecución en redes húmedas, 
eléctricas, gas, RCI/SDI y extracción, frente al 100% programado. En el componente 
forestal, el 15 de septiembre se instaló la valla informativa requerida para el trámite 
correspondiente. 
 
A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños: 
 

• Diseño geométrico de vías. 

• Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación.  

• Licencia de construcción 

• EPM redes Eléctricas. 

• Aprovechamiento forestal 

• EPM redes Húmedas. 

• EPM redes de Gas. 
 

1.7.3.2.2. Nuevo JIBC Brisas de Robledo 
 
AVANCE GENERAL: Programado de 83% vs Ejecutado de 40% 
ARQUITECTURA: Programado de 76% vs Ejecutado de 66% 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS: Programado de 84% vs Ejecutado de 73% 

 
Desde la supervisión se envió oficio con la aprobación del anteproyecto arquitectónico del 
proyecto, mediante radicado 202530450312 del 17.09.2025. en el cual se manifestó que 
“Teniendo en cuenta que los conceptos de entidades externas pueden afectar 
considerablemente el desarrollo del proyecto, no se dará aprobación al anteproyecto, hasta 
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que las observaciones correspondientes al componente vial, conceptos normativos y se 
seguridad humana sean subsanadas.” Principalmente por la información allegada 
correspondiente al informe de seguridad humana, al respecto la supervisión solicita revisar 
el proyecto y actualizar el informe.  
 

El diagnóstico realizado en marzo de 2025 evidencia deficiencias en el cumplimiento 
de los requerimientos establecidos en la NSR-10 y en la norma internacional NFPA 
101 en relación con las salidas de emergencia. De acuerdo con lo estipulado en el 
estudio en el numeral K.3.14.3.3 — Número de salidas Boque 1 Cada área de piso 
debe disponer, por lo menos, de dos salidas. Todo espacio con capacidad mayor de 
50 personas o con más de 90 m2 de área, debe disponer, de por lo menos, de 2 
puertas de salida tan separadas como sea posible; estas puertas han de dar acceso 
a salidas diferentes o a corredores comunes que conduzcan a salidas separadas en 
direcciones opuestas; como se puede observar se cuenta con dos salidas, pero 
estas no están separadas tanto como sea posible y mínimo debe ser D/3 tomando 
como norma de referencia la NFPA 101”. 
 
En el anteproyecto se identificó que, si bien algunos espacios cuentan con dos 
salidas, estas no cumplen con el criterio de separación mínima. Adicionalmente, se 
constató la ausencia de salidas de emergencia en los siguientes ambientes: 
 
• Sala de familia. 
• Sala de madres cuidadoras. 
• Cuartos de tanques y cuartos técnicos. 
• Espacios de gateadores y caminadores. 
• Área de lactancia, lactario y sala cuna. 
 

Posteriormente el equipo técnico de la EDU avanzó en la atención integral de las 
observaciones emitidas por el equipo de seguridad humana y el informe presentado por la 
UAEBC, presentándose el informe de subsanación correspondiente y actualizando la 
información en la plataforma y en la línea de tiempo del proyecto. Entre los ajustes 
realizados se modificó el acceso principal para garantizar la distancia adecuada entre los 
cuartos técnicos y la salida, considerando las áreas de mantenimiento como posibles zonas 
de ocupación temporal. También se incorporó un acceso adicional que reduce la longitud 
de los recorridos de evacuación. En el nivel ±0.00 se ajustaron las escaleras siguiendo las 
recomendaciones estructurales y de seguridad humana, logrando que el recorrido hasta el 
exterior no requiera clasificarlas como escaleras de evacuación segura. Para el bloque 2 se 
proyectó una nueva ruta de evacuación en el nivel 1 y se definió que la evacuación del nivel 
2 se realice hacia una salida directa. Se solicitó, además, la verificación de la necesidad de 
un cerramiento en uno de los puntos de salida. En el bloque 3, nivel 2, se replantearon las 
circulaciones con el fin de evitar la confluencia de rutas en un mismo punto, ajustando el 
sentido de circulación para optimizar el flujo de evacuación. Finalmente, se atendieron las 
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observaciones preliminares al anteproyecto del Jardín Infantil Buen Comienzo Brisas de 
Robledo, cuyos ajustes ya se encuentran cargados y subsanados en plataforma; no 
obstante, se está a la espera de la notificación formal de aprobación, pues algunas 
observaciones implican modificaciones sobre elementos estructurales aún en desarrollo. 
 
Durante la reunión de seguimiento por parte de la supervisión del 18 de septiembre de 2025, 
el equipo EDU presentó el avance del JI Brisas de Robledo para atender las observaciones 
del componente de seguridad humana relacionadas con la evacuación. Se modificó el 
acceso principal para garantizar la equidistancia entre los cuartos técnicos y la salida, 
incorporando un nuevo acceso que reduce los recorridos de evacuación. En el nivel ±0.00 
se ajustaron las escaleras entre los ejes G y H según las recomendaciones estructurales, 
asegurando un recorrido adecuado sin clasificarlas como escaleras de evacuación segura. 
Para el bloque 2 se definió una evacuación adicional en el nivel 1 y una salida directa hacia 
zona segura en el nivel 2, solicitando validar la necesidad de cerramientos en puntos 
específicos. En el bloque 3, nivel 2, se replanteó la circulación para evitar la confluencia de 
rutas, invirtiendo el sentido del recorrido desde el nivel 1 para garantizar un flujo seguro. El 
proyecto continúa ajustándose conforme a las recomendaciones técnicas; no obstante, se 
dejó constancia de que las observaciones formales del anteproyecto por parte de Buen 
Comienzo aún no han sido remitidas al equipo de diseño. 
 
A la fecha solo se han iniciado los trámites de amarre inicial y análisis de movilidad, el resto 
se encuentran pendientes de iniciar una vez se supere la etapa de anteproyecto. 
Durante el mes se registraron avances significativos en los diferentes componentes 
técnicos del proyecto. En topografía, el 18 de septiembre se recibieron las observaciones 
de la Subdirección de Geodesia relacionadas con el amarre inicial, las cuales fueron 
atendidas y respondidas el 24 de septiembre conforme a los lineamientos técnicos 
establecidos. En el componente de seguridad humana, la consultoría emitió el informe 
preliminar el 2 de septiembre, señalando ajustes en las distancias de evacuación de los 
bloques 2 y 3; posteriormente, el 17 de septiembre se remitieron los modelos e informe de 
subsanación para revisión, complementándose el 25 de septiembre con la propuesta de 
incorporar dos salidas adicionales en el nivel 1 del bloque 1 y la autorización para desarrollar 
los detalles constructivos de las escaleras. 
 
En cuanto a estructuras, se realizaron múltiples mesas técnicas los días 2, 10 y 12 de 
septiembre, abordando aspectos esenciales como el cambio de columnas de sección 
cuadrada a circular, la necesidad de apoyos visibles en rampas, alternativas de 
optimización mediante taludes 1:1 y ajustes en la disposición de columnas y escaleras. 
También se evaluaron soluciones de cubierta liviana y estructura metálica, así como 
criterios para el diseño de contenciones en voladizo por condiciones topográficas. El 16 de 
septiembre se presentaron los modelos LOD 100 de los tres bloques y el 30 de septiembre 
la consultoría remitió el avance estructural, cuyo desarrollo quedó temporalmente 
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suspendido hasta completar la actualización del modelo arquitectónico con las nuevas 
modificaciones. 
 
En el estudio de suelos, el 18 de septiembre el consultor entregó el informe de estabilidad 
de taludes y, el 24 de septiembre, la interventoría emitió observaciones solicitando 
aclaraciones y recomendaciones constructivas adicionales. Finalmente, en el componente 
de apantallamiento, el 18 de septiembre la interventoría requirió la entrega de un informe 
de avance de cálculos, así como la correcta nomenclatura y asignación de propiedades de 
los elementos modelados en Revit. 
 

1.7.3.2.3. Nuevo JIBC Angela Restrepo  

 
AVANCE GENERAL: Programado de 25% vs Ejecutado de 13% 
ARQUITECTURA: Programado de 42% vs Ejecutado de 5% 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS: Programado de 93% vs Ejecutado de 89% 
 
Durante el mes se avanzó en la consolidación de la idea básica para la nueva propuesta 
del Jardín Infantil Ángela Restrepo, desarrollando un trabajo detallado en el diseño de las 
salas de atención de los niveles 1 y 2. En esta etapa se definieron la ubicación y el modelado 
de las baterías de baños, garantizando condiciones de accesibilidad y funcionalidad, así 
como la disposición estratégica de las escaleras de evacuación en cumplimiento con los 
lineamientos de seguridad humana. De manera complementaria, se diseñó la zona 
recreativa ubicada en el vacío central, concebida como un espacio articulador que 
promueve la interacción y el juego de los niños. Adicionalmente, se inició el modelado de 
las fachadas, generando las primeras aproximaciones al lenguaje arquitectónico del 
proyecto y permitiendo explorar criterios de materialidad, proporción y carácter propios de 
un jardín infantil. Desde la supervisión se acompañó el proceso de diseño para validar la 
aplicación de los lineamientos de primera infancia en el proyecto y conservar una línea de 
eficiencia en el uso de recursos. 
 
Desde el componte técnico a la fecha se cuenta con la aprobación de poligonal de amarre 
y el amarre inicial. 
 

1.7.3.2.4. Nuevo JIBC Fe y Alegría Popular #1 

 
AVANCE GENERAL: Programado de 70% vs Ejecutado de 53% 
ARQUITECTURA: Programado de 71% vs Ejecutado de 71% 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS: Programado de 95% vs Ejecutado de 88% 
 
Durante el mes se realizó la vinculación del nuevo modelo estructural, versión 5, 
desarrollado por el consultor y cargado en la plataforma ACC en la nube. Esta versión 
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incorpora variaciones sustanciales respecto a la versión 4 e incluye el predimensionamiento 
completo de los bloques 2 y 3. Con base en este insumo, se adelanta actualmente el acople 
del modelo arquitectónico, el cual se considera definitivo; no obstante, la zona de circulación 
vertical continúa en revisión, por lo que en este sector aún no se han efectuado ajustes 
arquitectónicos. 
 
De manera paralela, se avanzó en el desarrollo de los detalles correspondientes al nivel –
8.00, realizando adecuaciones en las áreas próximas al sistema estructural, especialmente 
alrededor de las columnas. En esta fase se definió la ubicación de las chapas y se ajustaron 
los muros a sus distancias finales, asegurando que las dimensiones de los espacios, una 
vez aplicados los acabados, cumplan con los requerimientos mínimos de funcionamiento. 
Asimismo, se elaboraron los detalles del nivel ±0.00, actualizando la configuración de la 
cocina y el comedor conforme a la nueva fachada y a los muros ajustados con sus 
respectivos acabados. Este espacio continúa en desarrollo a nivel de detalle, buscando 
optimizar la distribución interior ante la restricción existente en su área y garantizar la mayor 
eficiencia posible en su uso. 
 

 
Imagen render de fachada. 

 
Durante el mes se avanzó de manera significativa en la actualización y coordinación técnica 
del proyecto. Se vinculó el nuevo modelo estructural, versión 5, desarrollado por la 
consultoría y cargado en la plataforma ACC en la nube. Esta versión, que incorpora 
variaciones sustanciales frente a la versión anterior e incluye el predimensionamiento 
completo de los bloques 2 y 3, se convirtió en la base para el acople del modelo 
arquitectónico, actualmente en proceso de integración. No obstante, la zona de circulación 
vertical continúa en revisión, por lo que aún no se han efectuado ajustes arquitectónicos en 
este sector. 
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De forma paralela, se avanzó en el desarrollo de los detalles constructivos. En el nivel –
8.00 se realizaron adecuaciones en las áreas próximas al sistema estructural, 
particularmente alrededor de las columnas, definiendo la ubicación de chapas y ajustando 
muros a sus distancias finales para garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
funcionales una vez instalados los acabados. En el nivel ±0.00 se actualizaron los detalles 
de cocina y comedor conforme a los ajustes de fachada y muros, continuando su desarrollo 
a nivel de detalle para optimizar la distribución interior y asegurar la máxima eficiencia 
espacial. 

Durante la reunión de seguimiento por parte de la supervisión del 18 de septiembre de 2025, 
el equipo EDU presentó el avance del JI Popular, destacando que los bloques estructurales 
muestran un progreso significativo y que el consultor adelanta ajustes en la zona de rampas, 
proponiendo una estructura de un solo eje que optimiza el vacío de circulación. Se socializó 
la incorporación del sótano 02, que incluye una nueva sala de atención para 25 niños y una 
zona recreativa, aumentando la capacidad total del jardín a 225 usuarios; estos cambios no 
generaron objeciones. Se revisaron aspectos de ventilación en salas de atención y en el 
comedor, acordando implementar rejillas inferiores, ajustes en fachadas y estrategias para 
mejorar la ventilación natural. Finalmente, se presentó el informe de subsanación del 
anteproyecto, confirmando que todas las observaciones fueron atendidas y que no se 
registran nuevas solicitudes por parte de Buen Comienzo, permitiendo continuar con el 
desarrollo del proyecto. 

Adicionalmente, se revisaron ajustes del diseño estructural, como el aumento de 
dimensiones en columnas y la eliminación de un eje para optimizar la distribución 
arquitectónica y cumplir con los anchos normativos de pasillos y rutas de evacuación.  

En el componente BIM, el 2 de septiembre de 2025 se desarrolló el comité de seguimiento, 
en el que se revisaron aspectos técnicos relacionados con la coherencia entre los modelos 
arquitectónicos, estructurales y geotécnicos. Se abordaron incidencias vinculadas a la 
ubicación de ménsulas, vigas, muros y al diseño de urbanismo, así como interferencias 
detectadas entre pilas y vigas, proponiéndose soluciones más eficientes y económicas. El 
equipo de arquitectura presentó además una propuesta para elevar la cubierta mediante un 
elemento metálico, acordándose revisar la altura de la canoa para garantizar la correcta 
instalación del techo. En complemento, el 17 de septiembre de 2025 la interventoría emitió 
el informe de incidencias BIM mediante el oficio ITT_543_COM103_FA, y el 30 de 
septiembre remitió el informe de revisión del componente BIM con las incidencias 
pendientes para atención por parte de la consultoría. 
 

1.7.3.2.5. JIBC Santa Eufrasia  
 
AVANCE GENERAL: Programado de 59% vs Ejecutado de 35% 
ARQUITECTURA: Programado de 49% vs Ejecutado de 41% 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS: Programado de 94,03% vs Ejecutado de 93,32% 
 
Aunque en el mes de agosto se entregó el anteproyecto del Jardín Infantil Santa Eufrasia 
al equipo técnico de la UAE Buen Comienzo (UAEBC), actualmente se encuentra en 
proceso de revisión y en validación de la toma de decisión de alternativa de repotenciación 
o nueva construcción en cuento el bloque 3. 
 
Durante el mes de septiembre se registraron avances significativos en el diseño de espacio 
público para el acceso del Jardín Infantil Santa Eufrasia. La propuesta se encuentra en 
revisión por parte del equipo normativo de la EDU, etapa previa a su radicación ante el 
Departamento Administrativo de Planeación –DAP–. Para su elaboración se tomó como 
base la topografía suministrada por el equipo técnico, así como los documentos que definen 
las vías obligadas y los retiros normativos del proyecto. Asimismo, se desarrollaron las 
planchas requeridas para la presentación formal del componente de espacio público, 
garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos establecidos 
para este tipo de trámites. 
 

 
Imagen del diseño de espacio público.  
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La revisión del anteproyecto está sujeta a la validación de demolición o no del bloque 3, 
aspecto que está siendo ampliamente analizado por el componente Jurídico por parte del 
Distrito. Igualmente, los estudios técnicos están suspendidos a la espera de definición de 
escenario de ejecución del bloque 3 
 

1.7.3.2.6. Nuevo JIBC Parques del Rio Norte 
 
AVANCE GENERAL: Programado de 89% vs Ejecutado de 82% 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS: Programado de 71,24% vs Ejecutado de 66,67% 

 
Durante el mes se avanzó en la coordinación estructural y técnica del proyecto. La firma 
Cauce entregó actualizaciones de bordes de losa, detalles de cubierta y elementos no 
estructurales, solicitando ajustes en niveles, modulación de rampas y validaciones 
estructurales. Se realizaron reuniones técnicas donde se revisaron discrepancias entre los 
modelos arquitectónicos y estructurales, la alineación de elementos, la continuidad 
estructural y las alternativas para optimizar fundaciones y contenciones. La interventoría 
destacó la necesidad de mayor claridad en la información y de una preentrega técnica 
previa a la radicación. También se identificó que los esfuerzos por viento y sismo están 
cercanos a los límites, recomendando revisar elementos prefabricados. Adicionalmente, se 
entregaron la modulación de fachadas y el estudio de suelos. En redes eléctricas externas 
se atendieron observaciones al diseño del transformador y se solicitó coordinar la ubicación 
del cuarto técnico, ajustar el cuadro de cargas y el diagrama unifilar antes de la presentación 
a EPM. 
 
Durante el mes se desarrollaron actividades asociadas al presupuesto y a la coordinación 
técnica del Jardín Infantil Buen Comienzo Primavera Norte. Se presentó el anteproyecto 
arquitectónico y la idea básica a la UAEBC, la supervisión solicito precisiones en bordes de 
losa, jardineras, soluciones bioclimáticas y requerimientos técnicos para redes y fachadas, 
lo que derivó en ajustes y reuniones de trabajo con los consultores. Se revisaron los 
avances de los diseños y las especificaciones del proyecto, identificando la necesidad de 
definir espacios para redes en locales comerciales, resolver temas de impermeabilización, 
humedades y mantenimiento, así como precisar criterios para la paleta cromática y la 
coordinación entre fachadas y sistemas técnicos. Asimismo, se socializó el ejercicio 
presupuestal actualizado, con especial atención en los costos de la fachada, 
evidenciándose definiciones pendientes del equipo de diseño que impactan la consolidación 
del presupuesto. La presupuestadora solicitó cantidades y especificaciones técnicas 
necesarias para la etapa constructiva. En redes eléctricas internas, se establecieron las 
dimensiones mínimas para buitrones y se generó una primera versión del presupuesto. 
Finalmente, se revisaron los requerimientos de ventilación mecánica en los espacios que lo 
exigen, confirmando el cumplimiento normativo y dejando pendientes algunos ajustes para 
consolidar los costos y avanzar en la definición total del proyecto. 
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1.7.3.2.7. Juan del Corral (Cuidad Nutrición) 

 
El 16 de septiembre de 2025 se realizó una reunión con el equipo técnico de la Unidad 

Administrativa Especial Buen Comienzo –UAEBC–, en la cual se definió la ruta de trabajo 

para el desarrollo del proyecto, con especial énfasis en los requerimientos asociados al 

sistema de aire acondicionado. Durante la sesión se establecieron dos escenarios de 

análisis para la elaboración del presupuesto, construidos con cantidades aproximadas y 

tenores referenciales basados en la experiencia de otros jardines: (1) cambio de cubierta 

en la zona de la bodega y construcción de un patio posterior, y (2) cambio de cubierta en 

toda el área de la bodega. Se fijó como fecha de entrega el 16 de octubre de 2025, con el 

fin de comparar ambas alternativas y determinar la opción más viable desde el punto de 

vista de inversión, ya sea intervenir las instalaciones actuales o continuar con el 

arrendamiento de las oficinas utilizadas por el equipo de Ciudad Nutrición. En cuanto al 

diseño eléctrico, el desarrollo correspondiente al escenario 2 registra un avance aproximado 

del 90 %.   

 
1.7.3.2.8.  Edificio Vásquez 

 
Para el mes de septiembre de 2025, se informa que el mantenimiento de los aires 
acondicionados del edificio Vásquez se encuentra en ejecución a través del Contrato de 
Obra N.° 831 y del Contrato de Interventoría N.° 741 (Grupo 8), los cuales adelantan las 
actividades requeridas para el adecuado mantenimiento de la sede administrativa. 
 

1.7.4. Mantenimiento de Sedes:  
 
La UAEBC solicito a la EDU realizar diagnóstico a varias sedes y jardines infantiles a cargo 
de la UAEBC, así mismo realizar el presupuesto de obra, para el mes de septiembre de 
2025, la EDU reporta que se realizaron visitas a varias sedes de Buen Comienzo con el 
propósito de llevar a cabo el levantamiento de necesidades y, posteriormente, elaborar el 
diagnóstico y presupuesto correspondiente al mantenimiento de cada una de ellas. Las 
sedes visitadas fueron: JI BC Nuevo Amanecer, JI BC San José Obrero, JI BC La Aurora, 
JI BC El Palmar, JI BC Susanita Diaz. 
 

• El 9 de septiembre de 2025, la UAEBC remitió revisado y con observaciones el 
diagnóstico correspondiente al JI BC Lusitania, el cual había sido enviado 
previamente por la EDU el 26 de agosto de 2025. 
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Imagen del correo electrónico enviado a la EDU. 

 

• El 10 de septiembre de 2025, la UAEBC remitió revisado y con observaciones el 
diagnóstico correspondiente al JI BC La Colina, el cual había sido enviado 
previamente por la EDU el 26 de agosto de 2025. 
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Imagen del correo electrónico enviado a la EDU. 

 

• El 11 de septiembre de 2025, el equipo de Infraestructura de la UAEBC participó en 
el Taller de Diseño con el equipo de arquitectura de la EDU, con el objetivo de revisar 
los diseños técnicos correspondientes a las baterías sanitarias requeridas para el 
mantenimiento y la adecuación del Centro Infantil Buen Comienzo Carambolas. 
Durante esta actividad se validaron las necesidades del proyecto y se identificaron 
observaciones técnicas sobre el diseño, las cuales fueron levantadas para su 
posterior ajuste y consideración. 
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Listado de asistencia.  

 

• Seguidamente, el 12 de septiembre de 2025, la UAEBC remitió revisado y con 

observaciones el diagnóstico correspondiente al JI BC Altavista, el cual había sido 

enviado previamente por la EDU el 09 de septiembre de 2025. 
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Imagen del correo electrónico enviado a la EDU. 

 

• El 9 de septiembre de 2025 se realizó una revisión virtual del estado del presupuesto 
destinado al mantenimiento del Jardín Infantil Buen Comienzo La Huerta, con la 
participación del equipo presupuestal de la EDU y el equipo de infraestructura de 
Buen Comienzo. Durante esta sesión se analizaron las observaciones técnicas 
identificadas y, como resultado, se acordó llevar a cabo una visita técnica en campo 
con el fin de validar y verificar dichas observaciones. 
 
En cumplimiento de este compromiso, el 17 de septiembre de 2025 se efectuó la 
visita técnica al proyecto con la participación de los equipos involucrados, 
permitiendo constatar en sitio las condiciones reales de la infraestructura y los 
alcances del presupuesto propuesto. Posteriormente, el 19 de septiembre de 2025, 
la UAEBC remitió de manera formal a la EDU, mediante correo electrónico, el 
consolidado de las observaciones técnicas derivadas de la visita, con el propósito 
de que fueran consideradas dentro del ajuste y definición final del presupuesto de 
mantenimiento. 
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Listado de asistencia. 

 

 
Listado de asistencia. 
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Imagen del correo electrónico enviado a la EDU. 

 
1.7.5.  Tramites  
 

Para el mes de septiembre de 2025, se presentan los siguientes avances en los diferentes 
tramites requeridos para la ejecución de los proyectos diseñados bajo este contrato 
interadministrativo. 
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1.7.6. Compra de Predios: 
 

1.7.6.1. Predios adquiridos 
 
Por medio del presente contrato la EDU ha realizado la compra de 2 predios 

 
1.7.6.1.1. CI Exploradores Felices: 

 
Se realizó la adquisición de un predio en el cual funciona el Centro Infantil Exploradores 
Felices, para continuar prestando el servicio de atención a la Primera infancia 
 

• Dirección: CR 16 # 56B - 15 Comuna 8 Villa Hermosa 

• Adquisición predio CBML 08130510035 “CI EXPLORADORES FELICES.” 
 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
1.7.6.1.2. Funeraria la Esperanza 
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Se realiza la adquisición de un predio ubicado en el barrio Juan Del Corral, en el cual se 
proyecta la realización de espacios administrativos del programa Ciudad Nutrición para la 
UAEBC. 
 

• Dirección: CARRERA 51D N° 58-55 Comuna 10 La Candelaria 

• Adquisición predio CBML 10030020017 “FUNERARIA.” 

• Adquisición predio CBML 10030020022 “FUNERARIA.” 
 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
1.7.6.2. Predio en proceso de adquisición 

 
1.7.6.2.1. Predio Tigo-Une Palmitas 

 
Para el mes de septiembre de 2025, se informa que el proyecto de adquisición del predio 
Tigo–UNE para el Jardín Infantil Buen Comienzo Palmitas presenta un avance programado 
del 65,95% y un avance ejecutado del 28,75%. Así mismo, la entidad reporta los siguientes 
avances relevantes: 

• 11 de septiembre de 2025: La UAEBC remitió oficio, con radicado Distrito 
202530437894, en el cual se aclaró y priorizó el cambio de compra total a compra 
parcial del predio identificado con CBML No. 50890030002 y matrícula inmobiliaria 
01N-456093, propiedad de TIGO UNE, con el fin de garantizar la accesibilidad al 
proyecto y la continuidad del servicio de internet. 

• 16 de septiembre de 2025: La EDU registró el oficio de aclaración de compra parcial 
mediante radicado 022025011911, dando continuidad a las gestiones prediales 
definidas. 

• 25 de septiembre de 2025: Se presentó ante el Comité de Contratación de la EDU 
la solicitud de Adición N.° 3 y Ampliación N.° 3 del contrato CM 378 de 2025 con la 
empresa Gesvalt, requerida para la elaboración del avalúo del área objeto de 
compra parcial, la cual fue aprobada. 

• 26 de septiembre de 2025: Se elaboró la minuta de la Adición N.° 3 y Ampliación N.° 
3 del contrato CM 378 de 2025 con la empresa Gesvalt, formalizando el trámite para 
la realización del avalúo. 

Adicionalmente, al cierre del mes se informó que continúa en trámite la Resolución de 
Urgencia del proyecto Jardín Infantil Buen Comienzo – San Sebastián de Palmitas, 
solicitada ante el DAP desde julio de 2025, y que desde el componente técnico ya se cuenta 
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con la Resolución Individual Catastral de Actualización de Áreas expedida el 8 de mayo de 
2025, la cual habilita la continuidad del proceso de adquisición del predio. 

1.7.7. Avances del Componente Social 
 
En el marco del convenio interadministrativo con la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo -UAEBC-, La Dirección de Gestión Social de la EDU lidera el acompañamiento 
social a la ejecución de obras, promoviendo la interacción con las comunidades y apoyando 
al equipo técnico durante la fase de ejecución, ampliación, mantenimiento y diseño de los 
JIBC.  
 
Durante el mes de septiembre de 2025 se realizó seguimiento integral al componente social 
en los diferentes frentes de obra asociados a la construcción, ampliación y mantenimiento 
de los Jardines Infantiles Buen Comienzo (JIBC). La supervisión se enfocó en la verificación 
del cumplimiento de la Guía de Manejo Socioambiental (GMSA), el fortalecimiento de la 
participación comunitaria, la gestión de empleabilidad local y la atención oportuna de PQRS. 
 
A continuación, se presentan los datos más relevantes a los cuales se les realizó 
seguimiento desde la Gestión Social de la Subdirección de Infraestructura de la UAEBC, 
tanto desde la supervisión en campo como desde la revisión de los informes sociales de 
cumplimiento presentados por la EDU para los JIBC en construcción, ampliación, 
mantenimiento y diseño. 
 

1.7.7.1. Panorama General del Mes 
 
Se evidencia continuidad en los procesos de articulación interinstitucional, implementación 
de estrategias de apropiación social del proyecto y seguimiento permanente a los 
compromisos del PASAO por parte de la interventoría y la EDU. 
 

1.7.7.2. Grupo 6 
 
Dentro de este grupo de mantenimiento se encuentran los siguientes Jardines Infantiles 
Buen Comienzo: JIBC Pinal, JIBC Calazanía y JIBC Castilla Pedregal. 
 

1.7.7.2.1. JIBC Pinal. 
 
Cumplimiento GMSA: 94.11%. Esta calificación se verificó por la EDU cumpliendo con sus 
obligaciones contractuales y corroborada por la UAEBC por medio de los recorridos 
realizados en campo, verificando la implementación de los programas de la Guía de Manejo 
Socioambiental. 
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 Se realizaron recorridos semanales, jornada de apropiación y sostenibilidad, la cual contó 
con 140 participantes y el seguimiento y acompañamiento permanente con la coordinación 
del jardín, sumado a la vinculación de otras organizaciones de la comunidad que se 
sumaron a este encuentro, como Secretaría de la Mujer, El INDER y la mesa de Gestión 
Territorial.  
 
Se registran 25 trabajadores vinculados en el frente, con 8 del área de influencia.  
 
Sin PQRS abiertas para el período de ejecución.  
 
Se recomienda mantener la estrategia de apropiación del espacio público, como medida de 
control frente a fenómeno de invasión de espacio público que se genera en los alrededores 
del JIBC El Pinal. 
 

1.7.7.2.2. JIBC Calazanía. 
 
Cumplimiento GMSA: 93.76%. Esta calificación se verificó por la EDU cumpliendo con sus 
obligaciones contractuales y corroborada por la UAEBC por medio de los recorridos 
realizados en campo, verificando la implementación de los programas de la Guía de Manejo 
Socioambiental. 
 
Se destaca finalización de actividades de mantenimiento y jornada comunitaria de 
apropiación y sostenibilidad por medio de actividades de de siembra. 
 
El frente reporta 20 trabajadores vinculados y cumplimiento adecuado del plan de 
comunicaciones.  
 
Se encuentra pendiente la socialización final de obra. Se recomienda programarla 
oportunamente. 
 

1.7.7.2.3. JIBC Castilla Pedregal. 
 
Cumplimiento GMSA: 94.11%. Esta calificación se verificó por la EDU cumpliendo con sus 
obligaciones contractuales y corroborada por la UAEBC por medio de los recorridos 
realizados en campo, verificando la implementación de los programas de la Guía de Manejo 
Socioambiental. 
 
Se realizaron actividades de bienestar “Cuidarme también es enseñar” con 48 participantes, 
en el marco de las jornadas de apropiación y sostenibilidad. 
 
Se registra 1 PQRS abierta dentro de tiempos, la cual se encuentra en su respectivo trámite 
de atención. 
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El proyecto mantiene seguimiento semanal con la coordinación del JIBC, lo cual fortalece 
el relacionamiento comunitario y la planeación logística de las actividades de obra con la 
comunidad inmediata del área de influencia del proyecto. 
 
Se recomienda cierre oportuno de PQRS y mantener las estrategias de bienestar 
institucional. 
 

1.7.7.3. Grupo 7 
 

1.7.7.3.1. JIBC San Antonio de Prado.  
 
Proyecto en etapa inicial con cumplimiento satisfactorio de la lista de chequeo 75%. Esta 
calificación se verificó por la EDU cumpliendo con sus obligaciones contractuales y 
corroborada por la UAEBC por medio de los recorridos realizados en campo, verificando la 
implementación de los programas de la Guía de Manejo Socioambiental. 
 
Se ejecutaron actividades pedagógicas de sensibilización y capacitaciones al personal.  
Persisten retos en consecución y permanencia de mano de obra local. 
 
Se recomienda continuar estrategias de búsqueda y fidelización de personal del territorio. 
 

1.7.7.3.2. JIBC Manantiales.  
 
Proyecto en fase inicial de mantenimiento con cumplimiento general positivo 75%. Esta 
calificación se verificó por la EDU cumpliendo con sus obligaciones contractuales y 
corroborada por la UAEBC por medio de los recorridos realizados en campo, verificando la 
implementación de los programas de la Guía de Manejo Socioambiental. 
 
Se realizó socialización lúdica con niños acercándolos al tema de obra que se está 
desarrollando en el Jardín Infantil  
 
Seguimiento a instalación de piezas comunicacionales, las cuales fueron instaladas de 
acuerdo a la GMSA. 
 
Se evidencia dificultad para sostenibilidad de mano de obra local, al respecto recomienda 
fortalecer gestión con OPE y líderes comunitarios. 
 

1.7.7.4. Grupo 8 
 

1.7.7.4.1. JIBC Montecarlo.  
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Cumplimiento de lista de chequeo: 73.33% al cierre del mes. Esta calificación se verificó 
por la EDU cumpliendo con sus obligaciones contractuales y corroborada por la UAEBC por 
medio de los recorridos realizados en campo, verificando la implementación de los 
programas de la Guía de Manejo Socioambiental. 
 
Se realizó instalación de cartelera y buzón de sugerencias de acuerdo al programa de 
información de la GMSA, y con el objetivo a de acercar a la comunidad del área de influencia 
para resolver sus inquietudes frente al desarrollo del proyecto. 
 
Se llevó a cabo Taller de mapa de riesgos con el objetivo de verificar que situaciones se 
presentan en el JIBC, y que se pueda gestionar su atención con articulación institucional. 
 
Reuniones con la coordinación del JIBC lo cual fortalece el relacionamiento comunitario y 
la planeación logística de las actividades de obra con la comunidad inmediata del área de 
influencia del proyecto 
 
No se registran PQRS. 
 
Se recomienda fortalecer el componente de formación y acelerar actividades sociales 
programadas. 
 

1.7.7.4.2. Edificio Vásquez.  
 
Cumplimiento de lista de chequeo: 77.78%.  Esta calificación se verificó por la EDU 
cumpliendo con sus obligaciones contractuales y corroborada por la UAEBC por medio de 
los recorridos realizados en campo, verificando la implementación de los programas de la 
Guía de Manejo Socioambiental. 
 
Se mantiene ejecución de boletines informativos y valla instalada.  
 
No se registran PQRS.  
 
Se recomienda reforzar seguimiento a cierre de actividades sociales pendientes y reunión 
de finalización. 
 

1.7.7.5. JIBC Palmitas 
 
Cumplimiento GMSA: 98%. Esta calificación se verificó por la EDU cumpliendo con sus 
obligaciones contractuales y corroborada por la UAEBC por medio de los recorridos 
realizados en campo, verificando la implementación de los programas de la Guía de Manejo 
Socioambiental. 
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Durante el periodo se realizaron comités semanales de obra en los cuales se realizó 
seguimiento a empleabilidad, capacitaciones y cierre de PQRS, los cuales se reportaron en 
actas e informes remitidos a la UAEBC. 
Se destaca la gestión preventiva mediante circulares informativas que socializan 
actividades importantes de la obra de impacto directo a la comunidad y la actualización 
permanente de la cartelera de acuerdo a GMSA. 
 
Se mantienen 75 trabajadores vinculados, con 19 empleos del área de influencia.  
No se registran PQRS abiertas para el período evaluado.  
Se recomienda mantener la estrategia de comunicación preventiva con la comunidad y 
programar el próximo CCO en octubre. 
 

1.7.7.6. JIBC Chambacú. 
 
Cumplimiento GMSA: 97%. Esta calificación se verificó por la EDU cumpliendo con sus 
obligaciones contractuales y corroborada por la UAEBC por medio de los recorridos 
realizados en campo, verificando la implementación de los programas de la Guía de Manejo 
Socioambiental. 
 
Se realizó PAC itinerante con el fin de acercar a la comunidad del área de influencia del 
proyecto al desarrollo de la obra, además se llevó a cabo Comité Ciudadano de Obra        -
CCO- el cual contó con la participación de 16 asistentes y articulación con Corpooccidente.  
Se registra una PQRS en trámite por manejo de escorrentías, la cual se encuentra en su 
respectivo trámite de atención,  
 
El proyecto cuenta con 147 trabajadores vinculados, de los cuales 22 corresponden al área 
de influencia.  
 
Se recomienda seguimiento técnico a la mitigación de aguas y fortalecer la contratación 
local. 
 

1.7.7.7. JIBC La Libertad. 
 
Cumplimiento GMSA: 97%. Esta calificación se verificó por la EDU cumpliendo con sus 
obligaciones contractuales y corroborada por la UAEBC por medio de los recorridos 
realizados en campo, verificando la implementación de los programas de la Guía de Manejo 
Socioambiental. 
 
Se consolidó la instalación de cartelera y buzón de acuerdo al programa de información de 
la GMSA, y con el objetivo a de acercar a la comunidad del área de influencia para resolver 
sus inquietudes frente al desarrollo del proyecto. 
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Se llevó a cabo la ejecución del primer CCO con 36 asistentes. 
Avance significativo en actas de vecindad (31 de 33).  
A la fecha se cuenta con 35 trabajadores vinculados, con baja participación de mano de 
obra local.  
Se recomienda fortalecer la vinculación de MONC del territorio y mantener seguimiento a 
las actividades forestales socializadas. 
 

1.7.7.8. Conclusiones. 
 

• El componente Social mantiene un desempeño general favorable en la mayoría de 
los frentes. 

• Se evidencia fortalecimiento de las actividades de apropiación comunitaria y 
articulación interinstitucional. 

• Persisten retos en la vinculación y permanencia de mano de obra local en algunos 
proyectos. 

• Se identifican oportunidades de mejora en proyectos en fase inicial (Grupos 7 y 8). 
 

1.7.7.9. Recomendaciones Generales. 
 

• Intensificar estrategias de empleabilidad local y seguimiento a la permanencia del 
personal. 

• Mantener monitoreo a PQRS y acciones preventivas de comunicación comunitaria. 
• Programar oportunamente socializaciones finales en frentes próximos a cierre. 

 
1.7.8. El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la 

dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la 
normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del 
COVID-19 

 
La EDU contratada para la ejecución del proyecto, exige a sus contratistas el cumplimiento 
y seguimiento a los protocolos de bioseguridad, en oficinas, áreas de trabajo y obras. 
 

1.7.9. El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y 
contribuciones aplicables al respectivo contrato. 

 

• Reporte SAP 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor NA 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% NA 

Estampilla Universidad de Antioquia NA 
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Ret.impto.renta compra bienes  G 
ener 2.5 NA 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 NA 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 NA 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% NA 

Ret.impto.renta Honorarios 11% $180.048.895 

Total general $180.048.895 

 

• Retenciones en la fuente aplicadas en legalización de honorarios - 
cuenta de cobro 

 

FECHA DE DOCUMENTO FECHA CONTABLE  VALOR RETENCION EN LA FUENTE 

15/09/2025 22/09/2025  $                                      14.861.717,00 

 
 
2.  INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
2.1. Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral. 
 
Se presentaron ejecuciones acumuladas del personal por valor de $5.764.092.859 y unos 

compromisos acumulados de $6.928.521.908 lo que corresponde a un avance del 83.19% 

de lo comprometido vs la ejecución acumulada, como a continuación se relacionan: 

 

DESCRIPCIÓN 
NRO 

CONTRATO 
VALOR 

COMPROMETIDO 

EJECUTADO 
SEPTIEMBRE 

2025 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

A 
SEPTIEMBRE 

DE 2025 

POR 
EJECUTAR 

SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA 
S.A 

N/A $ 20.000.000 $ 0 $ 20.000.000 $ 0 

MAIRA ISABEL 
MEJIA MAZO 

C-79-202 $ 73.742.434 $ 0 $ 73.742.434 $ 0 

JHON MARIO 
SUAREZ PIZA 

C-80-2023 $ 73.742.438 $ 0 $ 73.742.438 $ 0 

VERONICA 
PAOLA 

C-84-2023 $ 86.703.832 $ 0 $ 86.703.832 $ 0 
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ACEVEDO 
DURAN 

SARA 
ATEHORTUA 
AGUDELO 

C-97-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

ALVARO 
EUGENIO 
VELASQUEZ 
PEREZ 

C-99-2023 $ 72.625.128 $ 0 $ 72.625.128 $ 0 

ANLLY MELISA 
VERA MACEA 

C-107-2023 $ 60.345.094 $ 0 $ 60.345.094 $ 0 

DAVID  
ALEJANDRO 
CAMARGO 
MONTOYA 

C-108-2023 $ 93.926.488 $ 0 $ 93.926.488 $ 0 

CATALINA 
JARAMILLO DIAZ 

C-123-2023 $ 70.390.509 $ 0 $ 70.390.509 $ 0 

ANGELICA 
MARIA PINEDA 
CARDONA 

C-127-2023 $ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-315-2022 $ 57.750.526 $ 0 $ 57.750.526 $ 0 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 16.759.644 $ 0 $ 16.759.644 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 31.528.668 $ 0 $ 31.528.668 $ 0 

FRANK 
ALEXANDER 
ECHEVERRY 
GOMEZ 

C-330-2022 $ 35.004.467 $ 0 $ 35.004.467 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 
GIL 

C166-2023 $ 60.334.722 $ 0 $ 60.334.722 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000 $ 0 

ROBERT 
QUINTERO 
MONTOYA 

C-172-2023 $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

C-185-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

FRANK 
ALEXANDER 
ECHEVERRY 
GOMEZ 

AD-C-330-
2022 

$ 2.770.280 $ 0 $ 2.770.280 $ 0 
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SANTIAGO 
VALENCIA 
CARDONA 

C-193-2023 $ 53.183.940 $ 0 $ 53.183.940 $ 0 

JULIAN 
ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

C-194-2023 $ 26.815.432 $ 0 $ 26.815.432 $ 0 

YOSIP 
GREGORIO 
BARRAGAN 
MOLINA 

C-216-2023 $ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

SARA 
ATEHORTUA 
AGUDELO 

AD-C-97-
2023 

$ 46.480.080 $ 0 $ 40.670.070 $ 5.810.010 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 53.073.258 $ 0 $ 53.073.258 $ 0 

KATHERINE 
ORDOñEZ 
HOYOS 

C-235-2023 $ 44.692.384 $ 0 $ 44.692.384 $ 0 

ANGELICA 
MARIA PINEDA 
CARDONA 

AD-C-127-
2023 

$ 11.560.503 $ 0 $ 11.560.503 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
TABARES 
GOMEZ 

C- 547-2024 $ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

CAROLINA 
CORREA OCHOA 

C-295-2023 $ 38.359.879 $ 0 $ 38.359.879 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 30.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

AD-C185-
2023 

$ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

C-319-2023 $ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

JULIAN 
ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

C-194-2023 $ 26.145.046 $ 0 $ 26.145.046 $ 0 

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

C319-2024 $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 

DAVID JAVIER 
HERRERA 
MORELO 

C-71-2024 $ 17.765.125 $ 0 $ 17.765.125 $ 0 

JESUS 
MAURICIO 
MUÑOZ OROZCO 

C-362-2023 $ 6.703.858 $ 0 $ 6.703.858 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

C77-2024 $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 
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FRANK 
ALEXANDER 
ECHEVERRY 
GOMEZ 

AD-C-330-
2022 

$ 10.227.440 $ 0 $ 10.227.440 $ 0 

JAZMIN ALINA 
PARRA RIOS 

AD-C-12-
2023 

$ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

ROBERT 
QUINTERO 
MONTOYA 

C-172-2023 $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

AD-C-319-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 12.513.868 $ 893.848 

JUAN ESTEBAN 
TABARES 
GOMEZ 

AD-C-271-
2023 

$ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

LUZ ELIANA 
IDARRAGA 
CASTAÑO 

AD-C-334-
2022 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 30.167.361 $ 0 $ 30.167.361 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 18.000.000 $ 0 $ 18.000.000 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

AD-C-185-
2023 

$ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

JULIAN 
ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

AD-C-194-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

KATHERINE 
ORDOñEZ 
HOYOS 

AD-C-235-
2023 

$ 16.536.183 $ 0 $ 16.536.183 $ 0 

SANTIAGO 
VALENCIA 
CARDONA 

AD-C-193-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

AD-C-26-
2023 

$ 31.328.668 $ 0 $ 31.328.668 $ 0 

MAIRA ISABEL 
MEJIA MAZO 

AD-C-79-
2023 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

JHON MARIO 
SUAREZ PIZA 

AD-C-80-
2023 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

CAROLINA 
CORREA OCHOA 

AD-C-295-
2023 

$ 23.646.501 $ 0 $ 23.646.501 $ 0 
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DAVID  
ALEJANDRO 
CAMARGO 
MONTOYA 

AD-C-108-
2023 

$ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

DAVID  
ALEJANDRO 
CAMARGO 
MONTOYA 

AD-C-108-
2023 

$ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

JHON MARIO 
SUAREZ PIZA 

C-80-2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

C-24-2024 $ 7.765.489 $ 0 $ 7.765.489 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C27-2024 $ 89.007.527 $ 0 $ 89.007.527 $ 0 

DAVID JAVIER 
HERRERA 
MORELO 

C-71-2024 $ 34.421.686 $ 0 $ 34.421.686 $ 0 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

C-72-2024 $ 76.087.079 $ 0 $ 76.087.079 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

C-73-2024 $ 64.712.785 $ 0 $ 64.712.785 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

C-77-2024 $ 63.735.991 $ 0 $ 63.735.991 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

C-106-2024 $ 51.681.793 $ 0 $ 51.681.793 $ 0 

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

C-109-2024 $ 27.955.764 $ 0 $ 27.955.764 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

C-111-2024 $ 69.770.416 $ 0 $ 69.770.416 $ 0 

JORSAY VENESA 
RODRIGUEZ 
CUELLO 

C-112-2024 $ 58.607.808 $ 0 $ 58.607.808 $ 0 

LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

C-113-2024 $ 59.340.403 $ 0 $ 59.340.403 $ 0 

HERNAN DARIO 
ACEVEDO 
DUQUE 

C-119-2024 $ 51.107.548 $ 0 $ 51.107.548 $ 0 

MATEO 
TABARES 
MONTOYA 

C-123-2024 $ 58.119.410 $ 0 $ 58.119.410 $ 0 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

C-173-2024 $ 46.642.045 $ 0 $ 46.642.045 $ 0 
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LUKAS GOMEZ 
ARISTIZABAL 

C-178-2024 $ 4.883.984 $ 0 $ 4.883.984 $ 0 

ALVARO 
EUGENIO 
VELASQUEZ 
PEREZ 

AD-C-99-
2023 

$ 44.245.463 $ 0 $ 44.245.463 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
TABARES 
GOMEZ 

AD-C-271-
2023 

$ 24.073.017 $ 0 $ 24.073.017 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
QUICENO 
ACEVEDO 

C-216-2024 $ 42.979.059 $ 0 $ 42.979.059 $ 0 

JORGE IVAN 
MOLANO 
BEDOYA 

C-275-2024 $ 38.095.073 $ 0 $ 38.095.073 $ 0 

MATEO 
GORDILLO 
LOPEZ 

C-289-2024 $ 36.629.878 $ 0 $ 36.629.878 $ 0 

FREDY RAFAEL 
CIRO DUQUE 

C-297-2024 $ 34.187.886 $ 0 $ 21.001.131 $ 13.186.755 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

C-312-2024 $ 33.455.289 $ 0 $ 33.455.289 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-891-2024 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 $ 0 

JUAN DIEGO 
CATAÑO 
BARRERA 

AD-C-188-
2024 

$ 32.966.892 $ 0 $ 32.966.892 $ 0 

JAVIER 
RICARDO 
TRUJILLO 
PARRA 

C-354-2024 $ 29.303.903 $ 0 $ 29.303.903 $ 0 

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

C-356-2024 $ 26.861.911 $ 0 $ 26.861.911 $ 0 

CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-404-2024 $ 21.977.928 $ 0 $ 21.977.928 $ 0 

FELIPE 
VALENCIA 
HERERA 

C-458-2024 $ 8.613.632 $ 0 $ 8.613.632 $ 0 

CARLOS 
ANDRES 
GUTIERREZ 
MONTAÑO 

AD-C-16-
2024 

$ 5.616.579 $ 0 $ 5.616.579 $ 0 

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

AD-C-319-
2024 

$ 32.478.494 $ 0 $ 32.478.494 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

0 $ 31.013.298 $ 0 $ 23.443.123 $ 7.570.175 
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ANDRES 
ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

AD-C-337-
2024 

$ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

EDWIN 
MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

AD-C-345-
2024 

$ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

AD-C-106-
2024 

$ 35.890.132 $ 0 $ 25.840.895 $ 10.049.237 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

AD-C-346-
2024 

$ 30.524.900 $ 0 $ 30.524.900 $ 0 

SANTIAGO 
SERNA HENAO 

AD-C-355-
2024 

$ 15.530.980 $ 0 $ 15.530.980 $ 0 

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

C594-2024 $ 18.128.984 $ 0 $ 18.128.984 $ 0 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-468-2024 $ 12.209.959 $ 0 $ 12.209.959 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 
GIL 

C-502-2024 $ 24.419.919 $ 0 $ 24.419.919 $ 0 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

C-508-2024 $ 12.295.358 $ 0 $ 12.295.358 $ 0 

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

AD-C-45-
2024 

$ 24.664.118 $ 0 $ 24.664.118 $ 0 

JUAN MANUEL 
ARENAS 
CAMPILLO 

AD-C-277-
2024 

$ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

CATALINA 
MARCELA 
OCHOA 
RODRIGUEZ 

AD-C-278-
2024 

$ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

LINA MARIA 
GARCIA 
PALACIO 

C-526-2024 $ 21.245.329 $ 0 $ 21.245.329 $ 0 

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

C-528-2024 $ 11.259.959 $ 0 $ 11.130.536 $ 129.423 

JUAN ESTEBAN 
TABARES 
GOMEZ 

C-547-2024 $ 24.461.291 $ 0 $ 24.461.291 $ 0 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

C-548-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

C-550-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

ALVARO 
EUGENIO 

C-551-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 
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VELASQUEZ 
PEREZ 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

C-559-2024 $ 54.265.878 $ 0 $ 54.265.878 $ 0 

LUISA 
FERNANDA 
CADAVID 
SANCHEZ 

C-567-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 44.615.189 $ 1.538.458 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

C-568-2024 $ 54.265.879 $ 0 $ 54.265.879 $ 0 

MATEO 
GORDILLO 
LOPEZ 

C-569-2024 $ 7.692.277 $ 0 $ 7.435.864 $ 256.413 

JAVIER 
RICARDO 
TRUJILLO 
PARRA 

C-575-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

C-580-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 45.897.234 $ 256.410 

JUAN DIEGO 
CATAÑO 
BARRERA 

C-584-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

DAVID JAVIER 
HERRERA 
MORELO 

C-590-2024 $ 24.461.291 $ 0 $ 24.461.291 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

C-593-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

C-594-2024 $ 54.265.878 $ 0 $ 38.287.592 $ 15.978.286 

FABIO NELSON 
RAMIREZ 
CORREA 

C-601-2024 $ 35.206.122 $ 0 $ 35.206.122 $ 0 

MATEO 
TABARES 
MONTOYA 

C-611-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 45.897.234 $ 256.410 

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

C-615-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

JORGE IVAN 
MOLANO 
BEDOYA 

C-618-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-630-2024 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

MARTIN 
PALACIO MAYO 

C-631-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 44.615.189 $ 1.538.455 
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CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-640-2024 $ 37.948.552 $ 0 $ 37.948.552 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C-47-2025 $ 18.088.626 $ 0 $ 18.088.626 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

C-70-2025 $ 46.153.644 $ 0 $ 45.897.234 $ 256.410 

LIGIA ROSA 
GENES 
HAWKINS 

C-159-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

0 $ 44.000.000 $ 9.979.169 $ 43.502.571 $ 497.429 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

C-292-2025 $ 26.922.959 $ 0 $ 26.922.959 $ 0 

EDWIN 
MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

C-293-2025 $ 30.769.096 $ 0 $ 30.769.096 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

C-294-2025 $ 29.999.869 $ 0 $ 29.487.050 $ 512.819 

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

C-298-2025 $ 29.999.869 $ 0 $ 29.999.869 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

C-306-2025 $ 36.177.252 $ 0 $ 35.574.298 $ 602.954 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

C-313-2025 $ 36.177.252 $ 0 $ 36.177.252 $ 0 

DIANA 
RESTREPO 
RODRIGUEZ 

C-581-2024 $ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 
GIL 

C-315-2025 $ 30.512.687 $ 0 $ 30.512.687 $ 0 

JUAN MANUEL 
ARENAS 
CAMPILLO 

C-317-2025 $ 30.769.096 $ 0 $ 30.769.096 $ 0 

CATALINA 
MARCELA 
OCHOA 
RODRIGUEZ 

C-323-2025 $ 30.769.096 $ 0 $ 30.769.096 $ 0 

SANTIAGO 
SERNA HENAO 

C-328-2025 $ 16.171.632 $ 0 $ 16.171.632 $ 0 

ANDRES 
ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

C-329-2025 $ 30.512.687 $ 0 $ 29.999.869 $ 512.818 

LINA MARIA 
GARCIA 
PALACIO 

C-330-2025 $ 30.512.687 $ 0 $ 30.512.687 $ 0 
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ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

C-331-2025 $ 16.171.632 $ 0 $ 15.899.839 $ 271.793 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

C-332-2025 $ 30.512.687 $ 0 $ 29.743.459 $ 769.228 

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

C-335-2025 $ 30.256.278 $ 0 $ 29.487.050 $ 769.228 

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

C-338-2025 $ 16.171.632 $ 271.792 $ 16.171.632 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

AD-C-47-
2024 

$ 32.258.050 $ 0 $ 32.258.050 $ 0 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-630-
2024 

$ 20.256.322 $ 0 $ 20.256.322 $ 0 

NELSON 
ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

C-439-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

CARMEN 
JOHANNA 
GOMEZ 
ESCOBAR 

C-470-2025 $ 21.794.776 $ 0 $ 13.333.275 $ 8.461.501 

ALEJANDRO 
TORRES 
ESPINOSA 

C-483-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

CARLOS ESAU 
VANEGAS 
GOMEZ 

AD-C-143-
2025 

$ 23.076.822 $ 0 $ 22.564.003 $ 512.819 

LIGIA ROSA 
GENES 
HAWKINS 

AD-C-159-
2025 

$ 23.076.822 $ 0 $ 22.564.004 $ 512.818 

SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA 
S.A 

C-860-2025 $ 6.200.000 $ 755.400 $ 1.710.200 $ 4.489.800 

DANNA PAOLA 
LOPEZ VELEZ 

C-585-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 16.666.594 $ 6.410.228 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-862-2025 $ 60.000.000 $ 0 $ 19.958.338 $ 40.041.662 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

C-616-2025 $ 54.265.878 $ 5.125.111 $ 19.897.489 $ 34.368.389 

CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-619-2025 $ 54.265.878 $ 9.044.313 $ 24.118.168 $ 30.147.710 

JUAN MANUEL 
ARENAS 
CAMPILLO 

AD-C-317-
2025 

$ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 14.615.321 $ 23.846.049 
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ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

AD-C-593-
2024 

$ 44.358.780 $ 7.692.274 $ 12.307.635 $ 32.051.145 

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

AD-C-335-
2025 

$ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 15.384.548 $ 23.076.822 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

AD-C-306-
2025 

$ 45.221.565 $ 9.044.313 $ 18.088.626 $ 27.132.939 

ALVARO 
EUGENIO 
VELASQUEZ 
PEREZ 

AD-C-551-
2024 

$ 44.358.780 $ 7.692.274 $ 12.307.635 $ 32.051.145 

LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

AD-C-580-
2024 

$ 44.358.780 $ 7.692.274 $ 12.564.048 $ 31.794.732 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

0 $ 45.221.565 $ 9.044.313 $ 17.485.672 $ 27.735.893 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

0 $ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 15.384.548 $ 23.076.822 

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

AD-C-298-
2025 

$ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 14.871.729 $ 23.589.641 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 
GIL 

0 $ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 14.871.729 $ 23.589.641 

LINA MARIA 
GARCIA 
PALACIO 

0 $ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 14.871.729 $ 23.589.641 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

AD-C-332-
2025 

$ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 15.384.548 $ 23.076.822 

ANDRES 
ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

AD-C-329-
2025 

$ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 15.384.548 $ 23.076.822 

EDWIN 
MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

AD-C-293-
2025 

$ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 14.615.321 $ 23.846.049 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

AD-C-331-
2025 

$ 20.384.410 $ 4.076.882 $ 8.153.764 $ 12.230.646 

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

AD-C-338-
2025 

$ 4.076.882 $ 4.076.882 $ 4.076.882 $ 0 

SANTIAGO 
SERNA HENAO 

C-663-2025 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 14.871.730 $ 31.281.914 

NATALIA 
ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-667-2025 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 14.871.730 $ 31.281.914 
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ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C-668-2025 $ 54.265.878 $ 9.044.313 $ 17.485.672 $ 36.780.206 

NELSON 
ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

C-694-2025 $ 44.871.598 $ 7.692.274 $ 13.333.275 $ 31.538.323 

LUISA 
FERNANDA 
CADAVID 
SANCHEZ 

C-707-2025 $ 43.589.553 $ 7.692.274 $ 12.051.229 $ 31.538.324 

MATEO 
TABARES 
MONTOYA 

0 $ 45.897.235 $ 7.692.274 $ 14.102.503 $ 31.794.732 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

AD-C-559-
2024 

$ 53.059.970 $ 9.044.313 $ 16.279.763 $ 36.780.207 

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

AD-C-615-
2024 

$ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 9.487.135 $ 13.589.687 

MARTIN 
PALACIO MAYA 

AD-C-631-
2024 

$ 45.897.235 $ 7.692.274 $ 15.384.548 $ 30.512.687 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

AD-C-550-
2024 

$ 45.897.235 $ 7.692.274 $ 13.846.091 $ 32.051.144 

LUISA 
FERNANDA 
CADAVID 
SANCHEZ 

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

AD-C-568-
2024 

$ 53.964.401 $ 9.044.313 $ 16.279.763 $ 37.684.638 

JORGE IVAN 
MOLANO 
BEDOYA 

AD-C-618-
2024 

$ 45.897.235 $ 7.692.274 $ 13.846.093 $ 32.051.142 

JAVIER 
RICARDO 
TRUJILLO 
PARRA 

AD-C-575-
2024 

$ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 12.307.635 $ 10.769.187 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

AD-C-548-
2024 

$ 44.358.780 $ 7.692.274 $ 12.307.635 $ 32.051.145 

JUAN DIEGO 
CATAÑO 
BARRERA 

AD-C-584-
2024 

$ 30.769.096 $ 7.692.274 $ 12.307.635 $ 18.461.461 

DIANA 
RESTREPO 
RODRIGUEZ 

AD-C-581-
2024 

$ 44.358.780 $ 7.692.274 $ 12.564.048 $ 31.794.732 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

AD-C-70-
2025 

$ 42.563.916 $ 7.692.274 $ 10.769.184 $ 31.794.732 
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DAVID 
HUMBERTO 
OCAMPO 
SUAREZ 

AD-C-64-
2025 

$ 50.045.199 $ 9.044.313 $ 12.662.038 $ 37.383.161 

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

C-862-2025 $ 32.416.009 $ 5.953.961 $ 5.953.961 $ 26.462.048 

DANNA PAOLA 
LOPEZ VELEZ 

AD-C-585-
2025 

$ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 7.692.274 $ 15.384.548 

ANDRES 
NARANJO LOPEZ 

C-978-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 0 $ 23.076.822 

COMPONENTE DE PERSONAL $ 6.928.521.908 $ 301.240.786 $ 5.764.092.859 
$ 

1.164.429.049 

 
A continuación, se dan a conocer los contratos para este periodo por el rubro de personal: 
 

CONTRATO  CONTRATISTA  
VALOR 

COMPROMETIDO  
ACTA DE 

INICIO  
PLAZO 

CONTRATO  
ESTADO 

N/A 
SEGUROS DE RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A 

$ 26.200.000 10/02/2023 17 MESES ACTIVO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

$ 148.000.000 1/03/2023 9 MESES ACTIVO 

 C-106-2024  
MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

87.571.925 30/04/2024 11 MESES ACTIVO 

 N/A  
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

2.000.000 20/05/2024 1 MES ACTIVO 

 C-319-2024  
MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

32.478.494 19/10/2024 4,43 MESES ACTIVO 

 C336-2024  
SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

31.013.298 25/10/2024 4,43 MESES ACTIVO 

 C-345-2024  
EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

30.769.098 25/10/2024 4,2 MESES ACTIVO 

 C-547-2024  
JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

24.461.291 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 
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 C-548-2024  DAVID VOLKMAR VELEZ 90.512.427 13/01/2025  11 MESES  ACTIVO 

 C-550-2024  
ANDRES FELIPE ZAPATA 
RIOS 

92.050.882 7/01/2025  12 MESES  ACTIVO 

 C-551-2024  
ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

90.512.427 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-559-2024  
JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  HERNANDEZ 

107.325.848 7/01/2025  12 MESES  ACTIVO 

 C-568-2024  
KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

108.230.280 7/01/2025  12 MESES  ACTIVO 

 C-575-2024  
JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

69.230.469 13/01/2025  9 MESES  ACTIVO 

 C580-2024  
LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 

90.512.424 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-584-2024  
JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

76.922.740 13/01/2025  11 MESES  ACTIVO 

 C-590-2024  
DAVID JAVIER HERRERA 
MORELO 

24.461.291 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-593-2024  
ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

90.512.427 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-594-2024  
JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

54.265.878 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-601-2024  
FABIO NELSON 
RAMIREZ CORREA 

35.206.122 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C611-2024  
MATEO TABARES 
MONTOYA 

92.050.879 7/01/2025  12 MESES  ACTIVO 

 C-615-2024  
MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 

69.230.466 13/01/2025  9 MESES  ACTIVO 

 C-618-2024  
JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA 

92.050.879 7/01/2025  12 MESES  ACTIVO 

 C-631-2024  MARTIN PALACIO MAYO 92.050.879 7/01/2025  12 MESES  ACTIVO 

 C-70-2025  OVIDIO SILVA MURCIA 88.717.560 20/01/2025  11 MESES  ACTIVO 

 C-159-2025  
LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS 

46.153.644 18/02/2025  6 MESES  ACTIVO 

 N/A  
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

104.000.000 3/02/2025  5 MESES  ACTIVO 
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 C-293-2025  
EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

69.230.466 4/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

 C-294-2025  
SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

68.461.239 6/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

 C-298-2025  
MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

68.461.239 6/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

 C-306-2025  
MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

81.398.817 3/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

 C-313-2025  DANIEL PELAEZ GOMEZ 81.398.817 3/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

 C-581-2024  
DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ 

82.820.150 12/02/2025  11 MESES  ACTIVO 

 C-315-2025  
JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

68.974.057 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-317-2025  
JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO 

69.230.466 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-323-2025  
CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ 

30.769.096 3/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-329-2025  
ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

68.974.057 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-330-2025  
LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

68.974.057 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-331-2025  
ANDRES FELIPE PATIÑO 
BEDOYA 

36.556.042 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-332-2025  
JORGE ELIECER PAIBA 
DUQUE 

68.974.057 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-335-2025  
JUAN DIEGO CARDONA 
VALENCIA 

68.717.648 6/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-439-2025  
NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

23.076.822 7/04/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-585-2025  
DANNA PAOLA LOPEZ 
VELEZ 

46.153.644 26/05/2025  3 MESES  ACTIVO 

 C-616-2025  
ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

48.881.286 12/06/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-619-2025  
CAMILO VELASQUEZ 
SANCHEZ 

54.265.878 11/06/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-663-2025  
SANTIAGO SERNA 
HENAO 

46.153.644 3/07/2025  6 MESES  ACTIVO 
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 C-667-2025  
NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

46.153.644 3/07/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-668-2025  
ANDRES FELIPE SIERRA 
URIBE 

54.265.878 3/07/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-694-2025  
NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

44.871.598 9/07/2025  6 MESES  ACTIVO 

 C-707-2025  
LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

43.589.553 10/07/2025  5,8 MESES  ACTIVO 

 C-64-2025  
DAVID HUMBERTO 
OCAMPO SUAREZ 

50.045.199 19/07/2025  5,5 MESES  ACTIVO 

 C-862-2025  
DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

32.416.009 4/08/2025  4 MESES  ACTIVO 

 C-978-2025  
ANDRES NARANJO 
LOPEZ 

23.076.822 24/09/2025  3 MESES  ACTIVO 

 
Para el mes de septiembre de 2025 se evidencia el pago de aportes al sistema de seguridad 
social integral, certificado firmado por el representante legal y el contador público, como se 
puede observar a continuación: 
 

Fecha del Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado 
al Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado 

por el Revisor Fiscal o 
Representante Legal) 

9 de enero 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de febrero de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

5 de marzo de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

2 de abril de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 
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Contador T.P 49929 T 

4 de junio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

9 de julio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de agosto de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

3 de septiembre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de octubre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

5 de noviembre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de diciembre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

María Antonia Sanchez Rave 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

10 de enero de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rúa Montoya 
Contador T.P 232980 T 

3 de febrero de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49.929 T 
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 5 de mayo de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

3 de junio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de julio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de agosto de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de septiembre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de octubre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

4 de noviembre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de diciembre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 
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Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: 
 

PROFESIONAL 
Periodo de 
Cotización 

N° Planilla 
Pago 
Salud 

Pago 
Pensión 

Pago 
ARL 

Total 
pagado en 
el periodo 

Pago 
ARL 5 

Numero 
planilla 
ARL 5 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  

HERNANDEZ 

JULIO DE 
2025 

79730218 
 $      

203.900  
 $     
251.000  

 $      
39.800  

 $        
494.700  

    

SANTIAGO 
SERNA HENAO 

AGOSTO 
DE 2025 

1074805926 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

CAMILO 
VELASQUEZ 

SANCHEZ 

AGOSTO 
DE 2025 

80056738 
 $      

452.300  
 $     
578.900  

 $      
18.900  

 $      
1.050.100  

 $    
251.800  

80160857 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

AGOSTO 
DE 2025 

80030903 
 $      

452.300  
 $     
578.900  

 $      
88.200  

 $      
1.119.400  

    

ALVARO 
EUGENIO 

VELASQUEZ 
PEREZ 

AGOSTO 
DE 2025 

7979341193 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

AGOSTO 
DE 2025 

79753366 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

NATALIA 
ANDREA DIAZ 

RAMIREZ 

JULIO DE 
2025 

79948778 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
16.100  

 $        
893.200  

    

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 

GIL 

AGOSTO 
DE 2025 

34103541 
 $      

412.500  
 $     
528.000  

 $      
80.400  

 $      
1.020.900  

    

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

AGOSTO 
DE 2025 

80025984 
 $      

452.300  
 $     
578.900  

 $      
88.200  

 $      
1.119.400  

    

DIEGO 
ALEXANDER 

VILLADA 
MONTOYA 

AGOSTO 
DE 2025 

79912752 
 $      

330.800  
 $     
423.400  

 $      
64.500  

 $        
818.700  

    

LINA MARIA 
GARCIA PALACIO 

AGOSTO 
DE 2025 

9490977197 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

JUAN MANUEL 
ARENAS 

CAMPILLO 

AGOSTO 
DE 2025 

7980701195 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

AGOSTO 
DE 2025 

4619117987 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

LUISA 
FERNANDA 
CADAVID 
SANCHEZ 

AGOSTO 
DE 2025 

7979741833 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

ALEJANDRA 
GARZON 
TORRES 

AGOSTO 
DE 2025 

79836989 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  
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DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

AGOSTO 
DE 2025 

80027322 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

AGOSTO 
DE 2025 

79849278 
 $      

387.500  
 $     
496.000  

 $      
75.600  

 $        
959.100  

    

MATEO TABARES 
MONTOYA 

AGOSTO 
DE 2025 

1074476523 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

EDWIN 
MAURICIO 

SEPULVEDA 
RIVILLAS 

AGOSTO 
DE 2025 

80000214 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

JULIO DE 
2025 

1073943569 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

DIANA 
RESTREPO 
RODRIGUEZ 

AGOSTO 
DE 2025 

7980566433 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

ALEJANDRO 
TORRES 

ESPINOSA 

JULIO DE 
2025 

7978046813 
 $      

387.500  
 $     
496.000  

 $      
75.600  

 $        
959.100  

    

MARTIN PALACIO 
MAYA 

AGOSTO 
DE 2025 

7981480427 
 $      

387.500  
 $     
496.000  

 $      
16.100  

 $        
899.600  

    

DAVID 
HUMBERTO 

OCAMPO 

AGOSTO 
DE 2025 

797961406 
 $      

452.300  
 $     
578.900  

 $             
-    

 $      
1.031.200  

 $    
251.800  

80160857 

NELSON 
ENRIQUE 

AGUDELO VELEZ 

JULIO DE 
2025 

79110455 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

AGOSTO 
DE 2025 

74894664 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

AGOSTO 
DE 2025 

80030942 
 $      

203.900  
 $     
261.000  

 $      
39.800  

 $        
504.700  

    

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

AGOSTO 
DE 2025 

79929228 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

JULIO DE 
2025 

79201415 
 $      

452.300  
 $     
578.900  

 $      
88.200  

 $      
1.119.400  

    

ISABEL CRISTINA 
JIMENEZ 
TABORDA 

AGOSTO 
DE 2025 

79522012 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

AGOSTO 
DE 2025 

1074141908 
 $      

400.000  
 $     
512.000  

 $      
78.000  

 $        
990.000  

    

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

AGOSTO 
DE 2025 

80083950 
 $      

452.300  
 $     
578.900  

  
 $      
1.031.200  

 $    
251.800  

80160857 

JORGE IVAN 
MOLANO 
BEDOYA 

JULIO DE 
2025 

79322446 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $     
214.200  

 $      
1.091.300  

    

DIEGO 
ALEXANDER 

JULIO DE 
2025 

78997468 
 $      

183.500  
 $     
234.900  

 $      
35.800  

 $        
454.200  

    

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 113 de 152 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

VILLADA 
MONTOYA 

MATEO 
HERNANDEZ 

OLARTE 

AGOSTO 
DE 2025 

80103811 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

ANDRES 
ALBERTO SALAS 

SALCEDO 

AGOSTO 
DE 2025 

9490775530 
 $      

384.700  
 $     
492.400  

 $      
75.000  

 $        
952.100  

    

DANNA PAOLA 
LOPEZ VELEZ 

JULIO DE 
2025 

79544899 
 $      

387.500  
 $     
496.000  

 $      
16.200  

 $        
899.700  

   

 
Nota: Se aclara que el pago de los honorarios del talento humano para este informe 
corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 30 de agosto de 2025, por ello se 
evidencia periodos de cotización del mes de julio y agosto de 2025. 
 

2.2. Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del 
contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín: 

 
Se evidenció que para el mes de septiembre de 2025 se presentó contratación derivada en 
el marco de la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 como se relaciona a 
continuación: 
 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS ESTUDIOS Y DISEÑO 

3306-7-2023  SIS ORGANIZATION SAS $ 818.480.917 27/03/2023 170 DIAS  TERMINADO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 277.906.460 24/04/2023 210 DIAS TERMINADO 

C-121-2024 
CONSTRUCTORA 
FACTOR INGENIERIA 
S.A.S. 

$ 375.817.030 7/05/2024 191 DIAS ACTIVO 

C-127-2024 
LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES LTDA 

$ 87.858.147 9/05/2024 150 DIAS ACTIVO 

C-277-2024 
JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO 

$ 29.303.903 29/07/2024 4 MESES TERMINADO 
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C-278-2024 
CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ 

$ 29.303.903 29/07/2024 120 DIAS  TERMINADO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

$ 15.567.960 20/08/2024 133 DIAS ACTIVO 

C-319-2024 
MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

$ 14.651.951 20/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-321-2024 
EDILBERTO YEPES 
VARGAS 

$ 14.651.952 20/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-332-2024 
LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

$ 29.303.903 23/08/2024 120 DIAS  TERMINADO 

C-336-2024 
SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

$ 14.651.952 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-337-2024 
ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

$ 14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-342-2024 
MAYRA CRISTINA 
CALDERA DE 
CASTRILLON 

$ 14.651.951 27/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-345-2024 
EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

$ 14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-346-2024 
JORGE ELIECER PAIBA 
DUQUE 

$ 14.651.951 26/01/1900 60 DIAS  TERMINADO 

C-351-2024 
SOLUCIONES 
INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

$ 244.761.475 30/08/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-16-2024 
CARLOS ANDRES 
GUTIERREZ MONTAÑO 

$ 14.651.952 15/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

AD-C-24-2023 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 9.291.920 26/09/2024 90 DIAS  TERMINADO 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 115 de 152 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

C-355-2024 
SANTIAGO SERNA 
HENAO 

$ 7.765.490 4/09/2024 2 MESES TERMINADO 

C-357-2024 
SANTIAGO ALVAREZ 
ROLDAN 

$ 7.765.490 2/09/2024 2 MESES TERMINADO 

C-363-2024 
BELQUI YISEL QUINTERO 
GUTIERREZ 

$ 7.765.489 2/09/2024 60 DIAS  TERMINADO 

N/A 
ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE 

$ 27.616.325 9/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA 

$ 79.293.183 29/10/2024 N/A EJECUTADO 

OE 521-2024 
CONSORCIO 
CONSULTORES DE 
COLOMBIA 

$ 124.894.231 2/12/2024 133 DIAS ACTIVO 

OE 522-2024 
INGESTRUCTURAS 
INGENIEROS S.A.S. 

$ 628.875.513 2/12/2024 90 DIAS  ACTIVO 

OE542-2024 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

$ 265.793.583 17/12/2024 118 DIAS  ACTIVO 

OE543-2024 
CONSORCIO INTER 
ESTUDIOS EDU 

$ 49.459.289 17/12/2024 105 DIAS ACTIVO 

N/A 
AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 

$ 8.272.810 21/01/2025 N/A EJECUTADO 

C-351-2024 
SOLUCIONES 
INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

$ 68.151.429 7/02/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C-316-2024 
VERSAL ARQUITECTURA 
S.A.S. 

$ 17.506.347 7/02/2025 105 DIAS ACTIVO 

OE-411-2025 
FORTICO INGENIERIA 
S.A.S 

$ 2.077.044 27/03/2025 45 DIAS  ACTIVO 

OE-443-2025 
SOLUCIONES 
INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

$ 9.003.838 6/05/2025 30 DIAS ACTIVO 
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N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 
ALFONSO LOPEZ 

$ 21.900 12/05/2025 N/A EJECUTADO 

C-832-2025 
ISABEL CRISTINA 
JIMENEZ TABORDA 

$ 23.076.822 24/07/2025 3 MESES ACTIVO 

N/A 
AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 
ALFONSO LOPEZ 

$ 3.253.587 11/07/2025 N/A EJECUTADO 

AD-C-483-2025 
ALEJANDRO TORRES 
ESPINOSA 

$ 26.922.959 19/09/2025 3 MESES ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA, 
ALFONSO LOPEZ 

$ 1.780.552 19/08/2025 N/A EJECUTADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y 
CIA. S.C.A.  PRIMAVERA 
NORTE 

$ 71.374 9/09/2025 N/A EJECUTADO 

AD-C-500.2025 
ANDRES FELIPE 
VALENCIA GIRALDO 

$ 15.000.000 18/07/2025 46.022 ACTIVO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 21.900 11/09/2025 N/A ACTIVO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 21.900 11/09/2025 N/A ACTIVO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y 
CIA. S.C.A. 

$ 70.203 22/09/2025 N/A ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 3.409.292.487 

COMPONENTE APOYO LOGISTICO 

C238-2022 CPT EXPRESS $ 14.569.550 15/02/2023 9 MESES ACTIVO 

 C678-2019  UNION TEMPORAL SYC $ 15.060.000 9/02/2023 4 MESES TERMINADO 
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 C264-2021  NEXT SECURITY S.A.S. $ 124.000.000 10/02/2023 9 MESES TERMINADO 

C686-2019 
ANDRES FELIPE 
VALENCIA GIRALDO 

$ 3.641.400 23/02/2023 9 MESES TERMINADO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

$ 445.613.501 1/03/2023 24 MESES ACTIVO 

C-212-2023 TRANSSUPERIOR S.A. $ 173.608.000 31/12/2024 12 MESES ACTIVO 

C-24- 2023 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 105.934.318 1/12/2023 12 MESES TERMINADO 

C-34-2024 SERTECOPY S.A.S. $ 2.929.747 4/04/2024 9 MESES ACTIVO 

C-171-2024 
UNION TEMPORAL EDU 
PRINT 

$ 17.500.000 14/08/2024  5 MESES ACTIVO 

C-424-2025 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 120.000.000 31/03/2025 8 MESES ACTIVO 

C-500-2025 
ANDRES FELIPE 
VALENCIA GIRALDO 

$ 7.000.000 25/04/2025 8 MESES ACTIVO 

C-486-2025 
UNION TEMPORAL EDU-
AT 

$ 50.000.000 2/05/2025 7 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE APOYO LOGISTICO 

$ 1.079.856.516 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION  
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3306-41-2022 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G & 
R 

$ 2.232.912.511 27/02/2023 150 DIAS ACTIVO 

C-8-2023 INGEODISEÑO LTDA $ 194.012.779 27/03/2023 170 DIAS  ACTIVO 

 Compromiso 
Directo 

MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA 

$ 84.285 5/05/2023 N/A ACTIVO 

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO 
MUñOZ BETANCUR 

$ 601.870.628 7/069/2023 75 DIAS TERMINADO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS 
ASOCIADOS S.A.S. 

$ 65.010.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA 
INGENIEROS S.A.S. 

$ 559.844.466 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 1.490.128.543 12/09/2023 180 DIAS TERMINADO 

C-18-2023 
ZONA DE SEGURIDAD 
LTDA 

$ 215.429.479 31/10/2023 60 DIAS  ACTIVO 

C-535-2024 
CONSORCIO INTE 
PALMITAS 

$ 1.692.708.164 12/12/2024 375 DIAS ACTIVO 

C45-2025 
CONSORCIO PALMITAS 
MH 

$ 12.482.433.655 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

C103-2025 
CONSORCIO JARDIN MH 
2024 

$ 14.474.384.945 22/01/2025 344 DIAS  ACTIVO 

C-78-2025 
VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES - 
CONSTRUCTORES S.A.S 

$ 1.702.629.285 20/01/2025 361 DIAS ACTIVO 
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C582-2025 
CONSORCIO ARCA - 
PROEZA 

$ 1.654.205.372 26/05/2025 251 DIAS  ACTIVO 

C525-2025 
INTERVENTORIA, 
DISEÑOS Y CONTRATOS 
S.A.S. 

$ 16.184.218.207 2605/2025 90 DIAS  ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE JARDINES INFANTILES 

NUEVOS EJECUCION 
$ 53.549.872.409 

COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES 

C-44-2022 
HERCAS PUBLICIDAD 
EXTERIOR S.A.S. 

$ 40.542.110 10/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-38-2022 IMPRESOS BEGON LTDA $ 1.580.796 11/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-9 -2023 
SIGNAL MARKETING 
LTDA 

$ 2.000.000 22/08/2023 4 MESES ACTIVO 

C-269 -2022 
FEELING COMPANY 
S.A.S. 

$ 35.996.045 9/08/2023 9MESES ACTIVO 

C-686-2019 
ANDRES FELIPE 
VALENCIA GIRALDO 

$ 6.916.280 23/02/2023 9 MESES ACTIVO 

C-184-2024 BEMARKETING S.A.S $ 165.985.619 10/07/2024 5 MESES ACTIVO 

C-434-2025 METROPARQUES $ 200.000.000 1/04/2025 8 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE SOCAIL Y COMUNICACIÓN 

$ 453.020.850 

COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS  
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C-3306-22-2022 
ADMINISTRACION DE 
BIENES INMOBILIARIOS 
A&B INMOBILIARIA S.A.S. 

$ 28.560.000 29/03/2022 6 MESES ACTIVO 

MATRICULAS 
INMOBILIARIAS 

ADQUISICION PREDIOS 
TOTAL  

$ 5.758.311.090 30/06/2023 N/A ACTIVO 

C-378-2025 GESVALT LATAM S.A.S. $ 8.903.173 18/03/2025 3 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE GESTION COMPRA DE 

PREDIOS 
$ 5.795.774.263 

COMPONENTE EJECUCION AMPLIACIONES Y ADECUACIONES 

01N-5387627 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 27.600 17/08/2023 N/A EJECUTADO 

01N-71345 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 27.600 17/08/2023 N/A EJECUTADO 

COMPONENTE GESTION COMPRA DE 
PREDIOS 

$ 55.200 

C-316-2024 
VERSAL ARQUITECTURA 
S.A.S. 

$ 31.713.584 16/08/2024 6 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 31.713.584 

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO 
MUñOZ BETANCUR 

$ 449.364.388 1/03/2023 60 DIAS TERMINADO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS 
ASOCIADOS S.A.S. 

$ 68.810.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 
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OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA 
INGENIEROS S.A.S. 

$ 177.087.928 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 1.973.625.257 12/09/2023 180 DIAS TERMINADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE ADECUACIONES 

INTEGRALES EJECUCION 
$ 2.668.887.663 

COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-ADECUACION SEDES  

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 38.400 29/08/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE 

$ 758.215 21/09/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 3.298.056 7/09/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA 

$ 1.374.266 16/08/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 

$ 3.071.690 10/11/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 

$ 3.071.690 27/11/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 

$ 4.233.638 11/12/2023 N/A EJECUTADO 
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N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y 
CIA. S.C.A. 

$ 62.919 27/12/2023 N/A EJECUTADO 

C-7-2023 SIS ORGANIZATION SAS $ 14.719.699 6/12/2023 N/A ACTIVO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 3.264.771 5/12/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA 

$ 3.791.078 15/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y 
CIA. S.C.A. 

$ 62.367 16/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE 

$ 686.266 23/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE 

$ 2.103.497 4/03/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA 

$ 5.042.899 3/04/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE 

$ 3.460.417 12/04/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
WILMAR ADOLFO SERNA 
MONTOYA 

$ 467.101 30/05/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 41.800 16/08/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 1.620.032 22/08/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE 

$ 110.191.534 9/09/2024 N/A EJECUTADO 
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N/A 
MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA 

$ 1.848.091 23/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 3.298.056 10/09/2024 N/A EJECUTADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDOESTUDIOS 
Y DISEÑO AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-ADECUACION SEDES  

$ 166.506.482 

COMPONENTE ADECUACIONES INTEGRALES  EJECUCION  

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO 
MUñOZ BETANCUR 

$ 2.567.182.240 1/03/2023 180 DIAS TERMINADO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS 
ASOCIADOS S.A.S. 

$ 307.316.569 1/03/2023 180 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA 
INGENIEROS S.A.S. 

$ 396.066.110 7/09/2023 180 DAIS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 1.346.010.317 12/09/2023 180 DIAS TERMINADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 38.400 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
ANGELA MARIA 
RESTREPO URIBE 

$ 687.133 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA 

$ 1.374.266 16/08/2023 N/A ACTIVO 
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C-156-2024 
CONSORCIO EDUCATIVO 
16 

$ 2.720.829.533 6/06/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-168-2024 SAFRID INGENIERIA SAS $ 4.649.078.074 14/06/2024 120 DIAS  ACTIVO 

C-158-2024 TOTALL INC SAS BIC $ 571.822.745 6/06/2024 105 DIAS  ACTIVO 

C-172-2024 
FERNANDO JOSE 
SANCHEZ PARDO 

$ 922.582.374 19/06/2024 135 DIAS ACTIVO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y 
CIA. S.C.A. 

$ 59.607 12/08/2024 N/A EJECUTADO 

C-435-2024 FASOR PLUS S A S $ 31.738.678 27/11/2024 12 DIAS ACTIVO 

C-467 DE 2024  PAECIA S.A.S. $ 8.471.910.907 5/11/2024 180 DIAS  ACTIVO 

C259-2024 
CONSORCIO AIM - 
INTERVE 012 

$ 1.663.149.170 26/11/2024 195 DIAS ACTIVO 

C-830-2025 

CORPORACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
SERPROAN 

$ 1.514.268.930 23/07/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C-831-2025 
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES INSOL SAS 

$ 1.357.323.059 23/07/2025 120 DIAS ACTIVO 

C740-2025 
LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES LTDA 

$ 194.334.021 17/07/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C741-2025 
CONSORCIO 
MEJORAMIENTOS 
MEDELLIN 

$ 249.773.741 17/07/2025 120 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTALADECUACIONES 
INTEGRALES  EJECUCION  

$ 26.965.545.874 
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AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP LIBERTAD 

C-525-2025 
INTERVENTORIA, 
DISEÑOS Y CONTRATOS 
S.A.S. 

$ 2.692.555.300 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP LIBERTAD 

$ 2.692.555.300 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP PALMITAS 

C45-2025 
CONSORCIO PALMITAS 
MH 

$ 1.408.796.333 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP PALMITAS 

$ 1.408.796.333 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP CHAMBACU 

103-2025 
CONSORCIO JARDIN MH 
2024 

$ 2.899.536.178 22/07/2025 280 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP CHAMBACU 

$ 2.899.536.178 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP MONTECARLO Y CARAMBOLAS 

C- 831-2025 
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES INSOL SAS 

$ 237.500.000 23/07/2025 120 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP MONTECARLO Y 

CARAMBOLAS 
$ 237.500.000 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO  $ 108.894.076.959 

 
2.3. Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes    

adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: 

 
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 del mes de septiembre de 2025 
no se evidencio bienes adquiridos para su respectiva marcación y control de inventarios. 
 

2.4. Informe de las modificaciones realizadas al contrato No. 4600096269: 

 
Solicitud de modificación número 1, según acta del comité Nº26 del 10 de agosto del 2023 
en la cual se hace necesario hacer cambios en el Anexo Técnico. 
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ÍTEM 2023 – INICIAL 
PPTO ACTUALIZADO 

2023 

COMPONENTE 1 11.707.333.825 $ 10.804.482.749 

COMPONENTE 2 4.434.411.357 $ 3.972.588.573 

COMPONENTE 3 3.763.524.001 $ 10.528.233.608 

GESTIÓN PREDIAL 11.698.034.045 $ 5.987.771.277 

HONORARIOS 8% 1.592.421.535 $ 2.024.424.394 

HONORARIOS 3% 350.941.021 $ 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 $ 37.222.292 

IVA 19% 369.238.886 $ 418.770.931 

GMF 135.812.508 $ 135.812.508 

GFM RENDT 44.818.128 $ 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.598 $ 34.133.757.598 

  
Solicitud de modificación número 2, según acta del comité Nº35 del 30 de octubre del 
2023 en la cual se hace necesario modificar la cláusula cuarta: valor del contrato, en el 
sentido de reducir el valor del mismo en la suma de siete mil setecientos noventa y seis 
millones setecientos seis mil setecientos sesenta y ocho pesos m/l ($ 7.796.706.768) 
para la vigencia 2023 como se relacionan a continuación: 

  

ÍTEM 
PPTO 2023 - 

MODIFICACIÓN 1 
REDUCCIÓN - 

MODIFICACIÓN 2 
PPTO ACTUALIZADO 

2023 

COMPONENTE 1 10.804.482.748 135.075.679 10.669.407.069 

COMPONENTE 2 3.972.588.573 - 3.972.588.573 

COMPONENTE 3 10.528.233.608 6.955.541.733 3.572.691.875 

GESTIÓN PREDIAL 5.987.771.277 - 5.987.771.277 

HONORARIOS 8% 2.024.424.394 567.249.393 1.457.175.001 

HONORARIOS 3% 179.633.138 - 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 - 37.222.292 

IVA 19% 418.770.931 107.777.385 310.993.546 

GMF 135.812.508 31.062.578 104.749.931 

GFM RENDT 44.818.128 - 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.597 7.796.706.768 26.337.050.830 

  
Solicitud de modificación número 3, ampliación n°1 por diez (10) meses, desde el 1 de enero 
de 2025 hasta el 30 de octubre, ambas fechas inclusive, adición n°1 al valor del contrato 
por un valor de tres mil millones m/l ($3.000.000.000), redistribución n°2 de los recursos 
entre los componentes por un valor de veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y siete 
millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y un pesos m/l 
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($28.457.658.871), modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, 
valor del contrato, modificar la cláusula quinta, forma de pago, modificar la cláusula octava 
literal Q, obligaciones de las partes en el sentido de modificar la fecha de entrega de 
informes 

  

COMPONENTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
2023 + 2024 

Redistribución 2- MODIFICACIÓN 
3 CON PREDIOS 

ADICIÓN 1 
TOTAL 

CONTRATO 
DESPUÉS DE 

MODIFICACIONES 

PERSONAL-
COMPONENTE 1 

 $3.122.119.367   $393.998.769    
 

$1.617.901.802  
 $5.134.019.938  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1 

 $1.985.707.704   $108.495.660     $280.535.180   $2.374.738.544  

EJECUCION-
OBRA-
COMPONENTE 1 

 $26.154.112.525   $14.850.991.241     $553.567.233   $41.558.670.999  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 1 

 $3.133.056.447         $3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1 

 $150.000.000   $40.656.720       $190.656.720  

APOYO 
LOGISTICO-
COMPONENTE 1 

 $1.043.930.670       $276.955.506   $1.320.886.176  

COMPRA DE 
PREDIOS  

 $21.330.656.474    
-

$12.925.717.102  
   $8.404.939.372  

GESTION 
COMPRA DE 
PREDIOS 

 $55.200         $55.200  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2 

 $108.495.660    -$108.495.660      

EJECUCION-
OBRA-
COMPONENTE 2 

 $15.719.969.635    
-

$13.651.998.924  
   $2.067.970.711  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 2 

 $1.866.788.128         $1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3 

 $253.702.185         $253.702.185  

EJECUCION-
OBRA-
COMPONENTE 3 

 $12.859.363.689   $10.589.841.239       $23.449.204.928  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 3 

 $1.510.800.000         $1.510.800.000  

HONORARIOS 
EDU GERENCIA 
8% + IVA 

 $6.464.845.980   $2.473.675.241  -$1.309.999.084   $259.796.965   $7.888.319.102  

HONORARIOS 
EDU COMPRA 

 $761.506.407    -$461.448.101     $300.058.306  
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PREDIOS 3% + 
IVA 

POLIZAS  $50.000.000         $50.000.000  

GMF   $386.060.439       $10.915.839   $396.976.278  

GMF 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

 $44.818.128       $327.475   $45.145.603  

TOTAL 
 $96.945.988.638   $28.457.658.871  

-
$28.457.658.871  

 
$3.000.000.000  

 $99.945.988.638 

 
Solicitud de modificación número 4, adición por veinticinco mil novecientos veintiséis 

millones sesenta y ocho mil diecisiete pesos m.l. ($25.926.068.017), ampliación por tres (3) 
meses, contados a partir del día 30 de octubre del 2025 hasta el día 31 enero del 2026 y 
otrosí para modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del 
contrato, modificar la cláusula quinta y forma de pago. 
  

COMPONENTE TOTAL CI 96269   Adición 2 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 4 

PERSONAL-COMPONENTE 1 
 $ 5.134.019.938   $ 2.393.128.205   $  7.527.148.143  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 1 
 $  2.374.738.544   $ 2.509.285.609   $  4.884.024.153  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 1 
 $  41.558.670.999   $ 17.540.450.692   $  59.099.121.691  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 1 
 $  3.133.056.447     $  3.133.056.447  

SOCIAL-COMPONENTE 1 
 $  190.656.720   $  686.950.000   $  877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-COMPONENTE 1 
 $  1.320.886.176   $  438.933.712   $  1.759.819.888  

COMPRA DE PREDIOS  
 $  8.404.939.372     $  8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS 
 $  55.200     $  55.200  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 2 
      

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 2 
 $  2.067.970.711     $  2.067.970.711  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 2 
 $  1.866.788.128     $  1.866.788.128  

ESTUDIOS Y DISEÑOS-COMPONENTE 3 
 $  253.702.185     $  253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 3 
 $  23.449.204.928     $  23.449.204.928  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 3 
 $  1.510.800.000     $  1.510.800.000  

HONORARIOS EDU GERENCIA 8% + IVA  $  7.888.319.102   $ 2.243.744.830   $  10.132.063.932  

HONORARIOS EDU COMPRA PREDIOS 3% + IVA  $  300.058.306     $  300.058.306  

PÓLIZAS  $  50.000.000     $  50.000.000  

GMF   $  396.976.278   $  103.249.972   $  500.226.250  

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS   $  45.145.603   $  10.324.997   $   55.470.600  

TOTAL  $ 99.945.988.638   $25.926.068.017  $ 125.872.056.655  

  
Solicitud de modificación número 5, adición n°3. Por tres mil trescientos treinta y cinco 
millones ciento cuarenta mil cuatrocientos seis pesos m.l. ($3.335.140.406), otrosí n°3 para 
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modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato y 
modificar la cláusula quinta, forma de pago. 
  

COMPONENTE TOTAL CI 96269  Adición 2 Adicion 3 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 5 

PERSONAL-
COMPONENTE 1  $              5.134.019.938  $ 2.393.128.205  $                               -    

 $                   
7.527.148.143  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1  $              2.374.738.544  $ 2.509.285.609  $                 474.757.183  

 $                   
5.358.781.336  

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 1  $            41.558.670.999  $ 17.540.450.692   

 $                 
59.099.121.691  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 1  $              3.133.056.447     $                               -    

 $                   
3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1  $                 190.656.720   $  686.950.000   $                               -    

 $                     
877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-
COMPONENTE 1  $              1.320.886.176   $  438.933.712   $                               -    

 $                   
1.759.819.888  

COMPRA DE 
PREDIOS   $              8.404.939.372     $                               -    

 $                   
8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA 
DE PREDIOS  $                        55.200     $                               -    

 $                             
55.200  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2  $                               -       $                               -    

 $                                   
-    

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 2  $              2.067.970.711     $                               -    

 $                   
2.067.970.711  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 2  $              1.866.788.128     $                               -    

 $                   
1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3  $                 253.702.185     $                               -    

 $                     
253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 3  $            23.449.204.928     $              2.557.136.602  

 $                 
26.006.341.530  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 3  $              1.510.800.000     $                               -    

 $                   
1.510.800.000  

HONORARIOS EDU 
GERENCIA 8% + IVA  $              7.888.319.102  $  2.243.744.830  $                 288.636.289  

 $                 
10.420.700.221  

HONORARIOS EDU 
COMPRA PREDIOS 
3% + IVA  $                 300.058.306      

 $                     
300.058.306  

PÓLIZAS  $                  50.000.000     $                               -    
 $                       
50.000.000  

GMF   $                 396.976.278   $  103.249.972   $                   13.282.120  
 $                     
513.508.370  

GMF 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS   $                  45.145.603   $  10.324.997   $                    1.328.212  

 $                       
56.798.812  

TOTAL  $             99.945.988.638  $25.926.068.017  $             3.335.140.406  
 $              
129.207.197.061 
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Solicitud de modificación número 6, Adición n°4. Por DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. 
($12.561.900.678). Ampliación n°3 por 10 meses, desde el 1 de febrero hasta el 30 de 
noviembre de 2026, ambas fechas inclusive. Otrosí n°4: modificar la ficha técnico – 
económica. Modificar la cláusula cuarta, valor del contrato. Modificar la cláusula quinta, 
forma de pago 
 

 
 

2.5. Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de 
supervisión: 
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Durante los meses del presente informe, se cuenta con los siguientes cambios el personal 
de supervisión y apoyo asignado para la supervisión y desarrollo del Contrato 
Interadministrativo por parte de la UAEBC. 

 
El 14 de diciembre de 2023 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con 
apoyos de la siguiente manera: 
 

 
  
El 19 de enero de 2024 se hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente 
contrato, mediante acta No. 2 del día 11 de enero del año 2024, en razón de lo anterior, se 
cambia el supervisor del contrato por Laura Victoria Gómez Naranjo. 
 
El 26 de febrero de 2024 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con apoyos 
de la siguiente manera: 
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El 19 de junio de 2024 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con apoyos 
de la siguiente manera: 
 

 
2.6. Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 

 
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 en el mes de septiembre del 
año 2025 según la matriz de riesgos establecida y la descripción de los mismos en el 
documento del contrato no se evidencia ninguna materialización y en la descripción no 
aparece ningún tipo de riesgos para la realización de los informes de supervisión desde lo 
financiero y administrativo. 
 

2.7. Evaluación al contratista. 
 
Durante el desarrollo del contrato No. 4600096269 de 2022, para el periodo del mes de 
septiembre 2025, se le realiza evaluación al contratista con una calificación del 77.91 % 
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2.8. Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 
por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 

 
El contrato No. 4600096269 de 2022 celebrado con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) 
se informó mediante oficio No. E 202300003150 radicado en el Distrito No. 202310293278 
del 5 de septiembre de 2023 que se dio inicio a la auditoria “Cumplimiento Gestión 
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Contractual Unidad Buen Comienzo” para la vigencia 2022 con corte a junio 2023 y se 
generaron hallazgos en el mes de diciembre de 2023, por lo cual la UAEBC realizó un Plan 
de Mejoramiento Único con las acciones correctivas para subsanar y corregir las causas 
que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
  

ENTE 
AUDITOR 

TIPO DE 
AUDITORIA  

TIPO DE 
HALLAZGO  

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA  

PROPUESTA DE 
ACCIONES DE 

MEJORA CONTINUA 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo 
Distrito Especial 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

 "Doble reconocimiento 
de actividades 

contempladas en la 
administración y en las 
actas de obra por falta 

de control y debilidades 
en la Supervisión 

   
Contrato 4600096269  
EDU, cuyo objeto es: 

"Contrato 
interadministrativo de  

mandato sin 
representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín", 

   
"contrato 3306 - 41 de 
2022, el cual se derivó 

del convenio  
interadministrativo 

señalado, que en las 
actas de obra de la 1 a 
la 6 del contratista  que 

ejecutó la obra 
(Consorcio 

Infraestructura G&R), en 
el Centro Infantil 
PARQUE  LOS 

DESEOS 
  se pagaron los 

conceptos de Póliza por  
$8.951.781, Gestión 

social o comunicaciones 
$17.260.000, 

Seguridady salud en el  
trabajo por $20.273.635, 
Seguridad y salud en el 
trabajo por $22.499.260 

y  
Protocolo de 

Bioseguridad en obra 
SARS COVID 19 por 
$1.739.696, para un 

Establecer y 
socializar 

con la 
interventoría 

y los 
contratistas 
puntos de 

control 
previos a 
los pagos 

que 
prevengan 
una nueva 
ocurrencia 

del hallazgo 

Plan estrategíco de 
mejora de la ruta 

contractual y supervisón, 
en esa ruta de debe de 

incluir temas 
presupuestales, que 
implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 

sentidos: las que otorga 
el secop, las que da 

suministro y las que da 
UAEBC.  

*Tips y recordatorios por 
parte de la Directora a 

los responsables de los 
procesos 

  * Comité de 
supervisión, para revisar 
dificultades conjuntas y 
estado de los contratos.   

* Seguimiento 
presupuestal a los 

contratos 
  * Apoyo a  la 
supervisión. 
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total  de 
$70.724.371,50, pagos 
que no son aplicables 

para las mismas dichos 
valores  deben ser 

asumidos dentro del 
porcentaje de 

administración (A) como 
se tiene  estipulado en 

la ficha técnica" 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo 
Distrito Especial 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

"Doble reconocimiento 
de actividades 

contempladas en la 
administración y en las 
actas de obra por falta 

de control y debilidades 
en la Supervisión 

   
Contrato 4600096269 
EDU, cuyo objeto es: 

"Contrato 
interadministrativo de  

mandato sin 
representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín" 

   
contrato 3302-229 del 
2022, el cual se derivó 

del  convenio 
interadministrativo 

señalado, que en el 
Jardín Infantil MAMA 

CHILA, se pagó el 
concepto de Póliza por  
$4.765.849, toda vez 

que fueron pagados en 
el ítem (A) de 

administración, como se  
tiene estipulado en la 

ficha técnica.  

Establecer y 
socializar 

con la 
interventoría 

y los 
contratistas 
puntos de 

control 
previos a 
los pagos 

que 
prevengan 
una nueva 
ocurrencia 

del hallazgo 

Plan estrategíco de 
mejora de la ruta 

contractual y supervisón, 
en esa ruta de debe de 

incluir temas 
presupuestales, que 
implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 

sentidos: las que otorga 
el secop, las que da 

suministro y las que da 
UAEBC.  

*Tips y recordatorios por 
parte de la Directora a 

los responsables de los 
procesos 

  * Comité de 
supervisión, para revisar 
dificultades conjuntas y 
estado de los contratos.   

* Seguimiento 
presupuestal a los 

contratos 
  * Apoyo a  la 
supervisión. 

  
Mediante la Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 157 con Radicado E-20246001608 
– de 2024 Radicado Interno 202410150753, el 30 de abril se da respuesta a la solicitud 
realiza por Contraloría Distrital de Medellín y se generaron hallazgos en el mes de agosto 
de 2024, por lo cual la UAEBC realizó un Plan de Mejoramiento Único con las acciones 
correctivas para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos 
identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
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Nº de Hallazgo 
por Vigencia 

Fiscal 
  (A) 

Nombre de la 
Auditoría 

  (B) 

Descripción del 
Hallazgo 

  (E)  

Hallazgo 
Administrativo 
Con Presunta 

Incidencia 
  (Lista 

desplegable) 
  (F)  

Análisis de 
Causas 

  (H) 

Acción de 
Mejoramiento/Correctiva 

  (J) 

CDM-2024-008 

Actuación 
Especial de 
Fiscalización 

PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 

2022 a 31 de 
mayo de 2024 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

No 1 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 

planeación 
Económica frente 
a la adquisición de 
los predios donde 

funcionaba la 
Funeraria la 
Esperanza. 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación para 
la compra de los 
predios, teniendo 
en cuenta que los 

mismos no 
cumplían con el 

POT idoneo para 
el desarrollo de 
un jardin infantil.  
Falta de análisis 
jurídico toda vez 

que  los 
inmuebles se 

encuentran en un 
plan parcial que 

obliga al distrito a 
realizar 

cualquiera de las 
siguientes 3 

actividades para 
poder desarrollar 
el jardin infantil a: 

1. modificar el 
plan parcial 

mediante decreto 
distrital o 2. 

desarrollar la 
unidad de 
actuación 

urbanistica que 
comprende media 

manzana o 3. 
adquirir la unidad 

de actuación. 

1.1. Socializar con el 
equipo de infraestructura 
de la UAE Buen Comienzo, 
las buenas prácticas para 
la selección de predios 
donde se pretendan 
desarrollar proyectos de 
infraestructura para la 
atención de Primera 
Infancia. 

1.2.  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de 
proyectos de 
infraestructura. 

CDM-2024-009 

Actuación 
Especial de 
Fiscalización 

PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

No 2 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 

fase de planeación 
por parte de la 
EDU previa a la 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación  al 
momento de 

contratar la obra 
civil, toda vez que 
no correspondia a 

cambios 
ornamentales y/o 

adecuaciones 
locativas, sino 

2.1.Socializar con el 
equipo de infraestructura 
de la UAE BC la 
normatividad vigente 
respecto a los trámites 
previos a la realización de 
cualquier modificación 
espacial y/o cambio de uso 
para los inmuebles de la 
UAEBC. 
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Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 

2022 a 31 de 
mayo de 2024 

realización del 
contrato para la 

intervención en el 
proyecto Santa 

Eufrasia. Contrato 
de obra 3302-325 

y contrato de 
interventoría 3306-

19, del 2023 

modificaciones 
espaciales y 

cambio de uso.  
 

Ademas, teniendo 
en cuenta la 

antiguedad del 
inmuble y el 

cambio de uso, se 
hace necesario 
un estudio de 

vulnerabilidad, el 
cual no se hizo 

previo a la 
contratación de 

obra. 

2.2  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de 
proyectos de 
infraestructura. 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
3.1. Relación de la Imputación del gasto. 

 

Fondos  
Centro 
Gestor  

Posición 
Presupuestal 

(Pospre)  
Proyecto  CDP  

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido)  

Registro 
Presupuestal 

(Pedido)   

110070123  71400000  2320103001  200391  4100000863  50094681  4800014188   

110000224  71400000  2320202005  200391  4100000891  50098418  4800014879   

110000224  71400000  2320201003  200391  4100000891  50098418  4800014879   

110000224  71400000  2320202008  200391  4100000891  50098418  4800014879   

110000224  71400000  2320202005  200391  4100000896  50099142  4800015121   

110000224  71400000  2320202005  200391  4000117728  50099142  4800015122   

110000224  71400000  2320202008  200391  4000117728  50099142  4800015122   

110000224  71400000  2320202005  200391  4000118353  50099683  4800015254   

110000224  71400000  2320202008  200391  4000118353  50099683  4800015254   

110000224  71400000  2320202005  240019  4000118349  50099683  4800015256   

110000224  71400000  2320202008  240019  4000118349  50099683  4800015256   

110090124  71400000  2320202005  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110000124  71400000  2320202005  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110090124  71400000  2320202008  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110000124  71400000  2320202008  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110000125 71400000  2320101001020703 250011 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320101001020708 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320101001020750 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320101001020760 250012 4000121282  50101851  4800015795 
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110000125 71400000  232020200808 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200850 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200860 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200803 250011 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320202008 240151 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200860 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000225 71400000  2320101001020 7 240151 4000121282  50101851 4800015795 

 

Consolidado de reservas o cambios presupuestales: 
  
Se solicitó la constitución de reservas presupuestal por valor de $429.555.826 con recursos 
destinados para la ejecución del contrato 4600096269 de 2022, celebrado entre el Distrito 
Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín – Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo y La Empresa de Desarrollo Urbano Edu, misma que se aprobó a través 
de la resolución de reservas 202450002251-SHP R 714 de enero 24 de 2024, por medio 
de la cual se constituye reservas presupuestales excepcionales 2023 correspondientes a 
Gerencia Buen Comienzo, previa incorporación al presupuesto General del Distrito de 
Medellín 2024 
  

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

160070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 

 
3.2. Relación de los pagos realizados por parte de la Unidad Administrativa 

Especial Buen Comienzo. 
 

Registro 
Presupuestal 
(Nº Pedido)  

Nº Factura  
Fecha de 

Contabilización  

Nº Recibo a 
Satisfacción 
(Documento 
de Material)  

Valor Facturado 
(Valor Recibido)   

4800014188 

PT. 03-8228 2/03/2023 5000698082 $ 1.396.297.244 

PT. 03-8228 2/03/2023 5000698082 $ 3.952.208.419 

FA1098 6/03/2023 5000698235 $ 1.518.245.859 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.654.929.167 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.996.951.917 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.955.256.502 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 2.555.911.175 

PT. 03-8265 25/04/2023 5000702517 $ 3.952.208.419 
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FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 2.606.935.891 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 300.327.336 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 3.952.208.419 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 66.014.656 

4800015254 
PT.03-8862 19/09/2024 5000740966 $ 655.921.086 

PT.03-8862 19/09/2024 5000740964 $ 7.046.349.841 

4800014879 
PT.03-8862 19/09/2024 5000740960 $ 9.074.496.346 

038862 19/09/2024 5000740881 $ 9.074.496.346 

4800015256 FA1189 22/10/2024 5000743877 $ 9.589.623.505 

4800015254 
PT.03-8902 22/10/2024 5000743829 $ 4.164.958.677 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743865 $ 2.225.470.078 

4800015122 PT.03-8903 22/10/2024 5000743879 $ 722.346.823 

4800014879 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743878 $ 5.148.992.692 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743828 $ 1.000.000.000 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743827 $ 5.148.992.692 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743868 $ 1.702.014.617 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743826 $ 9.074.496.346 

4800014188 FA1457 19/11/2024 5000746009 $ 81.632.787 

4800015122 PT.03-8956 6/12/2024 5000749108 $ 777.396.388 

 4800015121  
PT.03-8956 6/12/2024 5000749107 $ 103.016.199 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749107 $ 504.848.741 

4800014879 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749097 $ 1.609.183.904 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.000.000.000 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.000.000.000 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749102 $ 7.204.591.952 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749097 $ 3.925.503.655 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.223.489.037 

PT.03-8955 6/12/2024 5000749065 $ 2.740.203.035 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 6.334.293.311 

4800014188 
FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 210.912.396 

FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 137.010.643 

4800015430 
PT.03-8977 17/12/2024 5000753128 $ 61.710.134 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753127 $ 226.926.155 

4800015254 PT.03-8977 17/12/2024 5000753120 $ 1.330.812.673 

4800015122 
PT.03-8977 17/12/2024 5000753119 $ 1 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753119 $ 892.391.848 
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4800014879 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.782.727.958 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.253.763.759 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 528.964.200 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.782.727.958 

4800015430 
PT.03-8976 18/12/2024 5000753184 $ 1.174.433.583 

PT.03-8976 18/12/2024 5000753198 $ 1.872.070.534 

4800015256 PT.03-8975 18/12/2024 5000753176 $ 912.932.157 

4800015795 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 64.148.688 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 295.706.377 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 159.264.425 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 304.393.377 

PT. 03-9260 18/06/2025 5000763740 $ 2.899.536.178 

PT. 03-9261 18/06/2025 5000763741 $ 1.408.796.333 

PT. 03-9262 18/06/2025 5000763744 $ 2.692.555.300 

PT. 03-9259 18/06/2025 5000763738 $ 337.500.000 

 
3.3. Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 

 

Contrato  Pedido  

Grupo 
de 

compra
s  

Denominació
n GrpComp  

Proyect
o  

Nombre 
Proyecto  

Valor proyecto-
pedido 

Valor 
Facturado 
proyecto-

pedido  

Saldo  
proyecto-

pedido 

460009626
9  

480001418
8  

243  
Buen 

Comienzo  
200391  

Fortalecimient
o de 
ambientes 
asociados a la 
atención de la 
primera 
infancia 
Medellín  

$ 
26.337.050.83

0 

$ 
26.337.050.82

9 
$ 1 

480001512
2  

$ 
2.392.135.060 

$ 
2.392.135.060 

$ 0 

480001512
1  

$ 607.864.940 $ 607.864.940 $ 0 

480001487
9  

$ 
70.608.937.80

8 

$ 
70.608.937.80

8 
$ 0 

480001525
4  

$ 
15.423.512.35

5 

$ 
15.423.512.35

5 
$ 0 

480001525
6  

207  Educación  240019  

 Construcción, 
mejoramiento 
y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
educativa de 
la ciudad 
Medellín  

$ 
10.502.555.66

2 

$ 
10.502.555.66

2 
$ 0 
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480001543
0  

243  
Buen 

Comienzo  
200391  

Fortalecimient
o de 
ambientes 
asociados a la 
atención de la 
primera 
infancia 
Medellín  

$ 
3.335.140.406 

$ 
3.335.140.406 

$ 0 

480001579
5 

243  
Buen 

Comienzo  
250012 

Construcción 
de jardines 
infantiles 
25pp99 
Medellín 

$ 
7.792.338.178 

$ 
7.792.338.178 

$ 0 

480001579
5 

243  
Buen 

Comienzo  
240151 

Fortalecimient
o 
administrativo 
y de la 
infraestructura 
fisica para la 
atención de la 
primera 
infancia 
Medellín 

$ 
4.400.000.000 

$ 0 
$ 

4.400.000.00
0 

480001579
5 

243  
Buen 

Comienzo  
250011 

25pp03-
fortalecimiento 
de la atención 
integral a la 
primera 
infancia 
comuna 3 

$ 369.562.500 $ 369.562.500 $ 0 

 
3.4. Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato  $ 104.742.695.406 

Adiciones/Reducción  -$ 7.796.706.768 

Adición 01  $ 3.000.000.000 

Adición 02  $ 25.926.068.017 

Adición 03  $ 3.335.140.406 

Adición 04  $ 12.561.900.678 

Total valor del contrato con adición o 
reducción  

$ 141.769.097.739 

Total pagos realizados (Admón.+ Honorarios)  $ 137.369.097.738 

Porcentaje de ejecución financiera   97% 

 

3.5. Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración. 
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Para el mes de septiembre se presentaron ejecuciones presupuestales de los recursos 
entregados en administración por valor de $3.220.872.496 y un acumulado por valor de 
$45.129.325.958, según se relaciona a continuación: 
 

RECURSOS ENTREGADOS PARA ADMINISTRACION POR COMPONENTE 
 Fecha de Corte: SEPTIEMBRE DE 2025 

COMPONENTE 
RECURSOS 

ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 

MES DE 
SEPTIEMBRE 

DEL 2025 

Ejecutado  
en 

septiembre 
de 2025 

Ejecución 
Acumulada 

  al 30 de 
septiembre de 

2025 

Pendiente por 
Ejecución 

 PERSONAL 

             
141.769.097.739  

                 
6.928.521.908  

                 
301.240.786  

                
5.764.092.863  

                 
1.164.429.045  

APOYO LOGISTICO 
                  

1.079.856.516  
                   

38.383.531  
                    

948.105.949  
                     

131.750.567  

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

                    
453.020.850  

                      
6.973.919  

                      
169.176.128  

                   
283.844.722  

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

                 
3.607.512.553  

                  
38.079.053  

                
2.600.292.755  

                 
1.007.219.798  

EJECUCION 
              

90.422.693.757  
             

2.822.027.123  
              

29.660.249.165  
             

60.762.444.593  

COMPRA DE 
PREDIOS 

                
5.795.829.463    

                
5.770.427.988  

                      
25.401.475  

POLIZA 
                      

37.222.292    
                      

37.222.292  
                                        

-    

GRAVAMEN 
FINANCIERO 

                     
569.419.620  

                    
14.168.084  

                     
179.758.818  

                   
389.660.802  

TOTALES    141.769.097.739   108.894.076.959 
  

3.220.872.499 
45.129.325.958  

    
63.764.751.001 

 
3.6. Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los 

recursos entregados para administración. 
 
Para este periodo el subtotal de honorarios más IVA fue de $305.278.260 y el total de los 
honorarios después de todas las deducciones corresponden a $277.059.261, como se 
relaciona a continuación: 
 

HONORARIOS A PAGAR  
Fecha de Corte:  Septiembre 2025 

  SEPTIEMBRE DE 2025 

Ejecución con honorarios del 8% $ 3.206.704.412 
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Ejecución con honorarios del 3% $ 0 

Pólizas y gravamen ejecutado $ 14.168.084 

Total ejecución del mes   $ 3.220.872.496 

Honorarios 8% $ 256.536.353 

Honorarios 3% $ 0 

IVA Honorarios 19% $ 48.741.907 

Subtotal honorarios  mas IVA $ 305.278.260 

Rte Fte 11% $ 28.218.999 

TOTAL HONORARIOS $ 277.059.261 

 

CONTROL DE HONORARIOS ENTREGADOS 

Recursos de Honorarios después de IVA $ 3.627.036.502 

Recursos Entregados antes de IVA $ 3.047.929.834 

IVA Honorarios $ 579.106.668 

Mes Ejecucion/Mes 
Total Honorarios 

Pagado 
 Antes de Rte 

Saldo Honorarios 
Entregados 

Despues de IVA 

Total Pagado 
 Despues de Rte 

ENERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FEBRERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MARZO  $ 571.447.283 
$ 54.401.781 

$ 3.572.634.721 
$ 49.373.045 

ABRIL $ 483.484.313 
$ 46.027.707 

$ 3.526.607.014 
$ 41.773.045 
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MAYO $ 936.028.364 
$ 85.566.338 

$ 3.441.040.676 
$ 77.656.845 

JUNIO $ 731.806.020 
$ 69.665.648 

$ 3.371.375.028 
$ 63.225.967 

JULIO $ 930.405.389 
$ 87.558.252 

$ 3.283.816.776 
$ 79.464.632 

AGOSTO $ 742.361.785 
$ 70.278.274 $ 3.213.538.502 

$ 63.781.963 

SEPTIEMBRE $ 1.518.233.493 
$ 144.535.829 $ 3.069.002.674 

$ 131.175.374 

OCTUBRE $ 1.062.153.587 
$ 100.756.229 

$ 2.968.246.444 
$ 91.442.628 

NOVIEMBRE $ 1.126.129.728 
$ 105.617.227 

$ 2.862.629.217 
$ 95.854.290 

DICIEMBRE $ 2.810.832.672 
$ 249.134.946 

$ 2.613.494.271 
$ 226.105.665 

ENERO DEL 2024 $ 5.356.344.109 
$ 200.016.741 

$ 2.413.477.530 
$ 181.527.799 

FEBRERO DE L2024 $ 963.111.288 
$ 91.688.195 

$ 2.321.789.336 
$ 83.212.815 

MARZO DEL 2024 $ 1.467.387.479 
$ 137.551.298 

$ 2.184.238.038 
$ 124.836.472 

ABRIL DEL 2024 $ 138.698.370 
$ 12.864.198 

$ 2.171.373.840 
$ 11.675.070 

MAYO DEL  2024 $ 119.236.588 $ 10.770.677 $ 2.160.603.163 
$ 9.775.069 

JUNIO DEL  2024 $ 181.365.851 $ 17.266.029 $ 2.143.337.134 
$ 15.670.010 

JULIO DEL 2024 $ 562.899.719 $ 53.265.971 $ 2.090.071.163 $ 48.342.225 

AGOSTO DEL 2024 $ 660.854.065 $ 62.913.307 $ 2.027.157.856 $ 57.097.791 

SEPTIEMBRE DEL 
2024 

$ 1.248.678.676 $ 102.754.521 $ 1.924.403.335 $ 93.256.204 

OCTUBRE DEL 2024 $ 1.426.205.270 $ 135.774.742 $ 1.788.628.593 $ 123.224.135 

NOVIEMBRE DEL 
2024 

$ 1.681.759.405 $ 160.103.495 $ 1.628.525.098 $ 145.304.013 

DICIEMBRE DE 2024 $ 2.221.065.303 $ 210.546.541 $ 1.417.978.557 $ 191.084.256 

ENERO DE 2025 $ 1.652.927.116 $ 157.358.661 $ 1.260.619.895 $ 142.812.903 

FEBRERO DE 2025 $ 513.495.979 $ 48.884.817 $ 1.211.735.078 $ 44.366.053 

MARZO DE 2025 $ 1.435.826.803 $ 136.690.711 $ 1.075.044.367 $ 124.055.435 

ABRIL DE 2025 $ 984.716.105 $ 90.367.882 $ 984.676.485 $ 82.014.549 

MAYO DE 2025 $ 1.358.035.722 $ 129.285.001 $ 855.391.484 $ 117.334.286 
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JUNIO DE 2025 $ 1.688.831.481 $ 160.776.757 $ 694.614.727 $ 145.915.040 

JULIO DE 2025 $ 2.906.667.423 $ 276.714.739 $ 417.899.988 $ 251.136.065 

AGOSTO DE 2025 $ 4.428.249.079 $ 417.899.989 $ 0 $ 379.270.578 

SEPTIEMBRE DE 
2025 

$ 3.220.872.496 $ 305.278.260 -$ 305.278.260 $ 277.059.261 

Total $ 45.130.110.961 $ 3.932.314.763 -$ 305.278.260 $ 3.568.823.482 

 
Nota: Con la aprobación del presente informe de supervisión se autoriza la legalización del 
valor de $305.278.260 que se encuentre en la cta. de ahorros 22018040883-3 y que 
corresponde a lo ejecutado del mes de SEPTIEMBRE. 
 

3.7. Relación de los informes de ejecución de recursos: 
 

Informe ejecución de recursos entregados en administración correspondiente al mes de 
septiembre del año 2025. 
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3.8. Relación de los informes de reintegros financieros: 
 
Para el mes de septiembre de 2025 se presentaron solicitudes y causaciones de 
rendimientos financieros, como se muestra a continuación: 
 

Valor recursos a reintegrar en el periodo de recursos administrar $ 530.542.442 

Valor recursos a reintegrar en el periodo honorarios   $ 55.257.117 

 
3.9. Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 

acciones financieras y contables: 
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Valor inicial de los recursos entregados en 
administración  

 $    97.151.543.264,00  

Valor inicial Honorarios por recursos entregados 
en administración  

 $      7.591.452.142,00  

Adiciones /Reducción   -$ 7.796.706.768 

Adición 01  $ 3.000.000.000 

Adición 02  $ 25.926.068.017 

Adición 03  $ 3.335.140.406 

Adición 03  $ 12.561.900.678 

Valor inicial más modificaciones de los recursos 
a administrar  

 $ 129.961.182.467,00  

Valor inicial más modificaciones de los 
honorarios   

 $    11.807.915.272,00  

Desembolsos realizados por recursos entregados en 
administración  

 $ 134.597.783.187,00  

Desembolsos realizados por honorarios   $      2.771.314.551,00  

Porcentaje de ejecución financiera  97% 

 
3.10. Informe de ejecución acumulada: 

 

ÍTEM 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

CON 
MODIFICACIONES 

2023-2024-2025 

Ejecución 
acumulada 

  

Pendiente por 
Ejecución 

% de 
ejecución  

 PERSONAL $ 9.054.954.608 $ 5.764.092.863 $ 3.290.861.745 63,66% 

APOYO LOGISTICO $ 2.031.289.961 $ 948.105.949 $ 1.083.184.012 46,68% 

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

$ 877.606.720 $ 169.176.128 $ 708.430.592 19,28% 

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

$ 5.612.483.521 $ 2.600.292.755 $ 3.012.190.766 46,33% 
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EJECUCION $ 103.304.515.673 $ 29.660.249.165 $ 73.644.266.509 28,71% 

COMPRA DE 
PREDIOS 

$ 8.404.994.572 $ 5.770.427.988 $ 2.634.566.584 68,65% 

HONORARIOS 8% $ 9.670.468.038 $ 3.131.353.349 $ 6.539.114.689 32,38% 

HONORARIOS 3% $ 252.149.838 $ 173.112.840 $ 79.036.998 68,65% 

POLIZA $ 50.000.000 $ 37.222.292 $ 12.777.708 74,44% 

IVA 19% $ 1.885.297.396 $ 627.848.576 $ 1.257.448.821 33,30% 

GMF $ 625.337.412 $ 179.758.818 $ 445.578.594 28,75% 

TOTAL $ 141.769.097.739 $ 49.061.640.722 $ 92.707.457.017 34,61% 

 
4.  INFORME JURÍDICO: 
 
Durante el período de ejecución del presente informe no se conoce de reclamaciones ni 
controversias.  
  
A la fecha no se han dado procesos que hayan generado multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento. 
  
Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza  
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2024 30/12/2026 06/01/2023 $1,275,836,857 

Cumplimiento 30/12/2022 30/06/2025 06/01/2023 $1,275,836,857 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

30/12/2022 30/06/2025 06/01/2023 $1,275,836,857 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

30/12/2022 30/12/2024 06/01/2023 $290.000.000 

 
Se presentan las pólizas ajustadas de acuerdo con la solicitud radicada bajo el N° 202430029628 y 
de conformidad con la Modificación N° 3, suscrita el 4 de julio de 2024. 
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2024 30/10/2027 16/08/2024 $1,637.675.481 

Cumplimiento 30/12/2022 30/04/2026 16/08/2024 $1,637.675.481 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

30/12/2022 30/04/2026 16/08/2024 $1,637.675.481 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

30/12/2022 30/10/2025 16/08/2024 $290.000.000 

 
Modificación 4: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968  

Calidad 30/12/2024 31/01/2028 17/10/2024 $2,086.424.447 

Cumplimiento 30/12/2022 31/07/2026 17/10/2024 $2,086.424.447 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

30/12/2022 31/07/2026 17/10/2024 $2,086.424.447 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

30/12/2022 31/01/2026  17/10/2024 $290.000.000 

 
Modificación 5: 
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2024 31/01/2028  23/12/2024 $2,144.151.705 

Cumplimiento 30/12/2022 31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

30/12/2022 31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

31/01/2025 31/01/2026  17/10/2024 $355.875.000 

 
Modificación 6:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2022  31/07/2026 16/07/2025 $2,361,583,054 

Cumplimiento 30/12/2022 31/07/2026 16/07/2025 $2,361,583,054 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

30/12/2024 31/08/2028 16/07/2025 $2,361,583,054 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-74-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

31/11/2026 30/11/2026 16/07/2025 $355,875,000 

 
 
OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 
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• Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado 

en el contrato, para el mes de septiembre de 2025 se autoriza la legalización del 

valor de $ 305.278.260, por concepto de honorarios, que se encuentra en la cta. De 

ahorros 22018040883-3 y que corresponde a lo ejecutado en dicho mes. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
LAURA VICTORIA GÓMEZ NARANJO  
Supervisora - Directora Técnica  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO 
 

Elaboro: Reviso y Aprobó: 

 
Emmanuel Roldan Hernández 

Apoyo técnico a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  

 

 
Zuleima Alejandra Cañola Uran 

Apoyo administrativo, financiero y contable a la 
Supervisión 

 
Marlon Andrés Mesa Sierra 

Coordinador de Infraestructura 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 
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