
OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $9,439,229.00 $0.00 $9,439,229.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $1,887,846.00 $0.00 $1,887,846.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $471,961.00 $0.00 $471,961.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $471,961.00 $89,673.00 $561,634.00

Fecha:

COPBogotá D.C.

28/11/2023

Moneda:Ciudad:

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá D.C.

Dirección:

CR 7 C125 08

7056000

Tel: (7)4926970Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000094

Nombre:

Vendedor:

JYMO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO ISLA 066-2020

FACTURA PROFORMA No.

Nit: 901479090

Valor IVA

Descripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Cliente
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Elaborado Aprobado Recibido

mariza mforero

Notas

$12,360,670.00

TOTALES

$89,673.00$12,270,997.00

#$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE AJUSTE No.23 DEFINITIVA DEL CONTRATO 923 

DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

PERIODO ABRIL 2023



FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ABRIL DE 2023 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 23 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (8.087 %)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                             
FEBRERO 2021    

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
AGOSTO 2021       

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
DICIEMBRE 2021

FACTOR DE AJUSTE                            
FACTOR 

DE AJUSTE                           
VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 

DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A
296,891,278.00$            24,095,696.00$                  272,795,582.00$            101.141 102.847 103.211 1.017 1.004 301,899,834.00$                                              273,761,278.00$                302,865,530.00$            5,974,252.00$                                      225,525,555.00$                                  

242,200,591.00$            19,657,000.00$                  222,543,591.00$            100.763 102.163 102.425 1.014 1.003 245,564,757.00$                                              223,115,528.00$                246,136,694.00$            3,936,103.00$                                      162,981,468.00$                                  

4,013,800.00$                325,760.00$                       3,688,040.00$                100.393 100.815 100.890 1.004 1.001 4,030,658.00$                                                  3,690,806.00$                    4,033,424.00$                19,624.00$                                           43,648,763.00$                                    

106,906,055.00$            8,676,495.00$                    98,229,560.00$              103.719 109.815 108.281 1.059 0.986 113,188,924.00$                                              96,857,293.00$                  111,816,657.00$            4,910,602.00$                                      131,336,921.00$                                  

-$                                -$                                    -$                                103.719 109.815 108.281 1.059 0.986 -$                                                                  -$                                    -$                                -$                                                      31,520,136.00$                                    

2,161,942,663.00$         175,463,267.00$                1,986,479,396.00$         101.907 104.069 104.296 1.021 1.002 2,207,819,086.00$                                           1,990,809,921.00$             2,212,149,611.00$         50,206,948.00$                                    784,947,462.00$                                  

-$                                -$                                    -$                                101.214 98.758 99.335 0.976 1.006 -$                                                                  -$                                    -$                                -$                                                      (12,576,241.00)$                                   

31,742,174.00$              2,576,195.00$                    29,165,979.00$              100.133 104.477 104.671 1.043 1.002 33,119,150.00$                                                29,220,228.00$                  33,173,399.00$              1,431,225.00$                                      297,228,517.00$                                  

2,843,696,561.00$       230,794,413.00$             2,612,902,148.00$       2,905,622,409.00$                                     2,617,455,054.00$          2,910,175,315.00$       66,478,754.00$                               1,664,612,581.00$                          

-$                                -$                            VALOR AJUSTE: 66,478,754$                                    1,664,612,581$                               

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8.116% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 485,806$                                        12,164,477$                                    
VALOR TOTAL: 66,964,560$                                    1,676,777,058$                               

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (8.087 %)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021 (índice pivote)

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
AGOSTO 2021       

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
ABRIL DE 2023

FACTOR DE AJUSTE                            
FACTOR 

DE AJUSTE                           
VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 

DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A
290,667,543.00$            23,590,578.00$                  267,076,965.00$            103.276 103.276 119.530 1.000 1.157 290,667,543.00$                                              309,109,538.00$                332,700,116.00$            42,032,573.00$                                    766,300,828.00$                                  

242,200,591.00$            19,657,000.00$                  222,543,591.00$            102.438 102.438 120.520 1.000 1.177 242,200,591.00$                                              261,826,986.00$                281,483,986.00$            39,283,395.00$                                    619,209,257.00$                                  

1,343,410,635.00$         109,031,207.00$                1,234,379,428.00$         104.350 104.350 132.850 1.000 1.273 1,343,410,635.00$                                           1,571,513,137.00$             1,680,544,344.00$         337,133,709.00$                                  4,397,843,067.00$                               

855,364,396.00$            69,421,374.00$                  785,943,022.00$            109.424 109.424 125.480 1.000 1.147 855,364,396.00$                                              901,264,442.00$                970,685,816.00$            115,321,420.00$                                  1,588,972,072.00$                               

-$                                -$                                    -$                                105.351 105.351 124.280 1.000 1.180 -$                                                                  -$                                    -$                                -$                                                      -$                                                      

41,624,318.00$              3,378,230.00$                    38,246,088.00$              108.949 108.949 126.980 1.000 1.166 41,624,318.00$                                                44,575,816.00$                  47,954,046.00$              6,329,728.00$                                      198,786,255.00$                                  

-$                                -$                                    -$                                102.357 102.357 132.240 1.000 1.292 -$                                                                  -$                                    -$                                -$                                                      147,289,831.00$                                  

4,013,800.00$                325,760.00$                       3,688,040.00$                100.890 100.890 113.110 1.000 1.121 4,013,800.00$                                                  4,134,735.00$                    4,460,495.00$                446,695.00$                                         396,581,409.00$                                  

66,415,278.00$              5,390,264.00$                    61,025,014.00$              101.570 101.570 120.720 1.000 1.189 66,415,278.00$                                                72,530,670.00$                  77,920,934.00$              11,505,656.00$                                    12,784,362.00$                                    

-$                                -$                                    -$                                102.823 102.823 124.710 1.000 1.213 -$                                                                  -$                                    -$                                -$                                                      107,942,930.00$                                  

-$                                -$                                    -$                                107.492 107.492 128.530 1.000 1.196 -$                                                                  -$                                    -$                                -$                                                      -$                                                      

-$                                -$                                    -$                                102.579 102.579 129.780 1.000 1.265 -$                                                                  -$                                    -$                                -$                                                      89,933,934.00$                                    

-$                                108,064,435.00$                                  

-$                                43,496,102.00$                                    

-$                                -$                                                      

2,843,696,561.00$       230,794,413.00$             2,612,902,148.00$       2,843,696,561.00$                                     3,164,955,324.00$          3,395,749,737.00$       552,053,176.00$                             8,477,204,482.00$                          

VALOR AJUSTE: 552,053,176$                                  8,477,204,482$                               

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8.116% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 4,034,235$                                     61,948,802$                                    
VALOR TOTAL: 556,087,411$                                  8,539,153,284$                               

1553-Pavimentos asfalticos 
1553-Pavimentos asfalticos 

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO

N.A. N.A.
(Indique día/mes/año)

44,671,053,160.00$                                                                          

171,472,677,930.00$                                      

DATOS ESPECÍFICOS

171,472,677,930.00$                                      -$                                                                                                   
(Según contrato principal)

46,884,717,212.00$                                                                          

DICIEMBRE DE 2021

GRUPO DE AJUSTE ICCP

1553-Pavimentos asfalticos 

MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA DE 

28/11/2023

(Día / Mes / Año)

923 de  2021 51 MESES 51 MESES
(Indique número y año)

OBJETO: 31/8/2025
(Indique día/mes/año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

1-   Obras de explanación
2-    Sub bases y bases

5-   Acero estructural y cables de 
6-   Concretos, morteros y obras 
7-   Concreto para superestructuras

4-   Aceros y elementos metálicos
3-   Transporte de materiales

8-   Pavimentaciones con asfalto, 

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

SUB TOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

ABRIL DE 2023

11601 -Preliminares y explanación
11602 -Afirmados, subbases y bases

11604 -Estructuras hidráulicas y 
11605 -Obras de urbanismo
11606 -Obras geotécnicas y 
11607 -Señalización y control de 
11608 -Transporte y sobre acarreos
14101 -Preliminares y cimentación
14102 -Subestructura y cimentación
14103 -Estructura, subestructura, 
14104 -Estructura, subestructura, 

SUB TOTALES

11603 -Pavimentos asfalticos / 

SI NO
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FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ABRIL DE 2023 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 23 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO

N.A. N.A.
(Indique día/mes/año)

44,671,053,160.00$                                                                          

171,472,677,930.00$                                      

DATOS ESPECÍFICOS

171,472,677,930.00$                                      -$                                                                                                   
(Según contrato principal)

46,884,717,212.00$                                                                          

MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA DE 

28/11/2023

(Día / Mes / Año)

923 de  2021 51 MESES 51 MESES
(Indique número y año)

OBJETO: 31/8/2025
(Indique día/mes/año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

SI NO

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO:  618,531,930$                                  10,141,817,063$                             

VALOR IVA:  4,520,041$                                     74,113,279$                                    

VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO:  623,051,971$                                  10,215,930,342$                             

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

TOTAL AJUSTE DEFINITIVO SALDO A COBRAR

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 618,531,930$                            12,270,997$                              
VALOR IVA 4,520,041$                                89,673$                                     

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 623,051,971$                            12,360,670$                              

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.:

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

VALOR AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 23 606,260,933$                                                        

VALOR IVA 4,430,368$                                                            

VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 23 610,691,301$                                                        

 $                                                  12,270,997 

 $                                                     12,360,670 DOCE  MILLONES TRESCIENTOS SESENTA  MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el 
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.
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CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O 

CUENTA DE 
COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 23
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? VIATICOS

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 103323 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02        RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 103323 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02        RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 103323 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02        RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 1361722 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02        RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 1361822 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02        RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Gestor Técnico de Proyecto 

$0.00

$0.00

$12,360,670.00

$0.00

$0.00

$12,360,670.00

Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA

PERIODO

ABRIL DE 2023

923 de  2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL



Contrato N° Contratista:

Acta N° 23 Período:

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 $ 0.00
2
3
4
5
6
7
8
9

10
$ 0.00

VALOR CON IVA
$ 9,764,929
$ 2,595,741

$ 0
$ 0

$ 12,360,670

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

XAVIER LALOUM

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Matrícula No.: 05202-66520 ANT

Valor basico: 12,270,997$                                                                ABRIL DE 2023

Valor Incluido Iva: 12,360,670$                                                                

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

1 DE 1

923 DE 2021 CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

74CR02 Carretera Santa Lucia - Moñitos $ 12,360,670.00 $ 0.00 $ 12,360,670.00

TOTALES $ 12,360,670.00 $ 0.00 $ 12,360,670.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO  1 CORDOBA VALOR SIN IVA
800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 9,694,088

800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MOÑITOS $ 0

800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 2,576,909

800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 0

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA $ 12,270,997

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

Mobile User



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14,858,743,685$             -$                                    
54 1,842,490,951$               -$                                    
54 192,495,926$                  -$                                    

16,893,730,562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30,016,882,032$             -$                                    
11 2,416,572,342$               -$                                    
11 356,019,310$                  -$                                    

32,789,473,684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42,881,260,047$             5,507,643,794$              
11 3,452,246,203$               2,608,781,808$              
11 508,599,013$                  508,599,013$                 

46,842,105,263$             8,625,024,615$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10,000,000,000$             -$                                    

10,000,000,000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500,000,000$                  -$                                    

500,000,000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              422521 - 24/05/2021 16,893,730,562$         171,472,677,930$       77656 DE 27/08/2021 X

2 OBRA jul-21 547,571,285$            67,030,329$              614,601,614$            -$                              614,601,614$            -$                              422521 - 24/05/2021 16,279,128,948$         170,858,076,316$       80234 DE 03/09/2021 X

1 AJUSTE jun-21 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              422521 - 24/05/2021 16,279,128,948$         170,858,076,316$       98332 DE 21/10/2021 X

2 AJUSTE jul-21 2,964,252$                21,662$                     2,985,914$                -$                              2,985,914$                -$                              422521 - 24/05/2021 16,276,143,034$         170,855,090,402$       98332 DE 21/10/2021 X

1 ANTICIPO ago-21 -$                              -$                              -$                              -$                              8,225,125,125$         8,225,125,125$         422521 - 24/05/2021 8,051,017,909$           170,855,090,402$       68824 DE 05/08/2021 X

3 OBRA ago-21 429,817,526$            3,140,974$                432,958,500$            21,490,876$              411,467,624$            8,203,634,249$         422521 - 24/05/2021 7,639,550,285$           170,422,131,902$       87235 DE 21/09/2021 X

3 AJUSTE ago-21 5,970,165$                43,628$                     6,013,793$                -$                              6,013,793$                8,203,634,249$         422521 - 24/05/2021 7,633,536,492$           170,416,118,109$       100120 DE 26/10/2021 X

4 OBRA sep-21 626,189,184$            4,575,998$                630,765,182$            31,309,459$              599,455,723$            8,172,324,790$         422521 - 24/05/2021 7,034,080,769$           169,785,352,927$       100109 DE 26/10/2021 X

4 AJUSTE sep-21 9,073,535$                66,307$                     9,139,842$                -$                              9,139,842$                8,172,324,790$         422521 - 24/05/2021 7,024,940,927$           169,776,213,085$       122689 DE 17/12/2021 X

5 OBRA oct-21 569,876,878$            4,164,485$                574,041,363$            28,493,844$              545,547,519$            8,143,830,946$         422521 - 24/05/2021 6,479,393,408$           169,202,171,722$       112916 DE 26/11/2021 X

5 AJUSTE oct-21 8,519,088$                62,255$                     8,581,343$                -$                              8,581,343$                8,143,830,946$         422521 - 24/05/2021 6,470,812,065$           169,193,590,379$       122684 DE 17/12/2021 X

6 OBRA nov-21 815,249,350$            5,957,591$                821,206,941$            40,762,468$              780,444,473$            8,103,068,478$         422521 - 24/05/2021 5,690,367,592$           168,372,383,438$       121886 DE 16/12/2021 X

6 AJUSTE nov-21 12,738,366$              93,088$                     12,831,454$              -$                              12,831,454$              8,103,068,478$         422521 - 24/05/2021 5,677,536,138$           168,359,551,984$       125315 DE 23/12/2021 X

7 OBRA dic-21 2,985,738,721$         21,818,860$              3,007,557,581$         149,286,936$            2,858,270,645$         7,953,781,542$         422521 - 24/05/2021 2,819,265,493$           165,351,994,403$       122255 DE 17/12/2021 X

7 AJUSTE dic-21 71,329,905$              521,257$                   71,851,162$              -$                              71,851,162$              7,953,781,542$         422521 - 24/05/2021 2,747,414,331$           165,280,143,241$       125290 DE 23/12/2021 X

2 ANTICIPO dic-21 -$                              -$                              -$                              -$                              2,747,414,331$         10,701,195,873$       422521 - 24/05/2021 -$                                 165,280,143,241$       127822 DE 30/12/2021 X

8 OBRA ene-22 486,969,671$            3,558,625$                490,528,296$            32,924,603$              457,603,693$            10,668,271,270$       105322 - 26/01/2022 32,331,869,991$         164,789,614,945$       27598 DE 03/2022 X

Saldo Registro 
Presupuestal

Acta No. Saldo del Contrato
Anticipo 

Amortizado Acta
Tipo de 

Acta
Mes/Año de 
Ejecución

No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

TOTAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022 C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS

105322
C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323
C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

171,472,677,930.00$                                                                                    

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha

C-2401-0600-96-0-2401008-02

Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

923 DE 2021

28/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14,858,743,685$             -$                                    
54 1,842,490,951$               -$                                    
54 192,495,926$                  -$                                    

16,893,730,562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30,016,882,032$             -$                                    
11 2,416,572,342$               -$                                    
11 356,019,310$                  -$                                    

32,789,473,684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42,881,260,047$             5,507,643,794$              
11 3,452,246,203$               2,608,781,808$              
11 508,599,013$                  508,599,013$                 

46,842,105,263$             8,625,024,615$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10,000,000,000$             -$                                    

10,000,000,000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500,000,000$                  -$                                    

500,000,000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

TOTAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022 C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS

105322
C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323
C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

171,472,677,930.00$                                                                                    

C-2401-0600-96-0-2401008-02

Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

923 DE 2021

28/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

8 AJUSTE ene-22 7,403,710$                54,104$                     7,457,814$                -$                              7,457,814$                10,668,271,270$       105322 - 26/01/2022 32,324,412,177$         164,782,157,131$       43612 DE 02/05/2022 X

9 OBRA feb-22 1,856,770,420$         13,568,707$              1,870,339,127$         126,650,310$            1,743,688,817$         10,541,620,960$       105322 - 26/01/2022 30,580,723,360$         162,911,818,004$       38515 DE 19/03/2022 X

9 AJUSTE feb-22 32,631,349$              238,460$                   32,869,809$              -$                              32,869,809$              10,541,620,960$       105322 - 26/01/2022 30,547,853,551$         162,878,948,195$       47227 DE 09/05/2022 X

10 OBRA mar-22 3,287,760,908$         24,025,945$              3,311,786,853$         226,395,216$            3,085,391,637$         10,315,225,744$       105322 - 26/01/2022 27,462,461,914$         159,567,161,342$       48018 DE 11/05/2022 X

10 AJUSTE mar-22 63,852,181$              466,612$                   64,318,793$              -$                              64,318,793$              10,315,225,744$       105322 - 26/01/2022 27,398,143,121$         159,502,842,549$       59932 DE 06/08/2022 X

11 OBRA abr-22 2,240,172,866$         16,370,494$              2,256,543,360$         153,250,226$            2,103,293,134$         10,161,975,518$       105322 - 26/01/2022 25,294,849,987$         157,246,299,189$       55778 DE 31/05/2022 X

11 AJUSTE abr-22 52,463,962$              383,391$                   52,847,353$              -$                              52,847,353$              10,161,975,518$       105322 - 26/01/2022 25,242,002,634$         157,193,451,836$       72213 DE 12/07/2022 X

12 OBRA may-22 3,015,261,558$         22,034,604$              3,037,296,162$         206,967,553$            2,830,328,609$         9,955,007,965$         105322 - 26/01/2022 22,411,674,025$         154,156,155,674$       69697 DE 06/07/2022 X

13 OBRA jun-22 6,179,414,017$         76,671,679$              6,256,085,696$         421,985,710$            5,834,099,986$         9,533,022,255$         105322 - 26/01/2022 16,577,574,039$         147,900,069,978$       80327 DE 01/08/2022 X

14 OBRA jul-22 3,860,567,687$         28,211,841$              3,888,779,528$         266,958,256$            3,621,821,272$         9,266,063,999$         105322 - 26/01/2022 12,955,752,767$         144,011,290,450$       90657 DE 25/08/2022 X

15 OBRA ago-22 2,609,834,129$         19,071,865$              2,628,905,994$         178,799,736$            2,450,106,258$         9,087,264,263$         105322 - 26/01/2022 10,505,646,509$         141,382,384,456$       104837 DE 28/09/2022 X

16 OBRA sep-22 3,340,220,388$         72,414,709$              3,412,635,097$         211,605,734$            3,201,029,363$         8,875,658,529$         105322 - 26/01/2022 7,304,617,146$           137,969,749,359$       122279 DE 10/11/2022 X

12 AJUSTE may-22 92,657,093$              677,109$                   93,334,202$              -$                              93,334,202$              8,875,658,529$         105322 - 26/01/2022 7,211,282,944$           137,876,415,157$       140450 DE 20/12/2022 X

13 AJUSTE jun-22 296,665,691$            2,167,942$                298,833,633$            -$                              298,833,633$            8,875,658,529$         105322 - 26/01/2022 6,912,449,311$           137,577,581,524$       140513 DE 20/12/2022 X

14 AJUSTE jul-22 300,042,923$            2,192,621$                302,235,544$            -$                              302,235,544$            8,875,658,529$         105322 - 26/01/2022 6,610,213,767$           137,275,345,980$       140478 DE 20/12/2022 X

15 AJUSTE ago-22 227,078,635$            1,659,421$                228,738,056$            -$                              228,738,056$            8,875,658,529$         105322 - 26/01/2022 6,381,475,711$           137,046,607,924$       140365 DE 20/12/2022 X

17 OBRA oct-22 3,400,011,600$         93,223,219$              3,493,234,819$         209,441,557$            3,283,793,262$         8,666,216,972$         105322 - 26/01/2022 3,097,682,449$           133,553,373,105$       141951 DE 23/12/2022 X

16 AJUSTE sep-22 278,010,845$            2,031,618$                280,042,463$            -$                              280,042,463$            8,666,216,972$         105322 - 26/01/2022 2,817,639,986$           133,273,330,642$       142310 DE 23/12/2022 X

17 AJUSTE oct-22 248,553,456$            1,816,352$                250,369,808$            -$                              250,369,808$            8,666,216,972$         105322 - 26/01/2022 2,567,270,178$           133,022,960,834$       144944 DE 28/12/2022 X
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14,858,743,685$             -$                                    
54 1,842,490,951$               -$                                    
54 192,495,926$                  -$                                    

16,893,730,562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30,016,882,032$             -$                                    
11 2,416,572,342$               -$                                    
11 356,019,310$                  -$                                    

32,789,473,684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42,881,260,047$             5,507,643,794$              
11 3,452,246,203$               2,608,781,808$              
11 508,599,013$                  508,599,013$                 

46,842,105,263$             8,625,024,615$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10,000,000,000$             -$                                    

10,000,000,000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500,000,000$                  -$                                    

500,000,000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

TOTAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022 C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS

105322
C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323
C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

171,472,677,930.00$                                                                                    

C-2401-0600-96-0-2401008-02

Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

923 DE 2021

28/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

18 OBRA nov-22 1,293,809,665$         14,648,705$              1,308,458,370$         86,741,776$              1,221,716,594$         8,579,475,196$         105322 - 26/01/2022 1,345,553,584$           131,714,502,464$       141948 DE 23/12/2022 X

18 AJUSTE nov-22 148,722,682$            1,086,820$                149,809,502$            -$                              149,809,502$            8,579,475,196$         105322 - 26/01/2022 1,195,744,082$           131,564,692,962$       144952 DE 28/12/2022 X

19 OBRA dic-22 1,143,671,900$         9,690,071$                1,153,361,971$         79,029,813$              1,074,332,158$         8,500,445,383$         105322 - 26/01/2022 121,411,924$              130,411,330,991$       145611 DE 31/12/2022 X

19 AJUSTE dic-22 120,531,120$            880,804$                   121,411,924$            -$                              121,411,924$            8,500,445,383$         105322 - 26/01/2022 -$                                 130,289,919,067$       302 DE 02/01/2023 X

20 OBRA ene-23 1,899,353,187$         13,879,889$              1,913,233,076$         152,726,990$            1,760,506,086$         8,347,718,393$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

55,581,599,177$         128,376,685,991$       33217 DE 04/04/2023 X

21 OBRA feb-23 2,328,409,350$         48,529,722$              2,376,939,072$         173,787,853$            2,203,151,219$         8,173,930,540$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

53,378,447,958$         125,999,746,919$       33409 DE 05/04/2023 X

20 AJUSTE ene-23 286,900,242$            2,096,579$                288,996,821$            -$                              288,996,821$            8,173,930,540$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

53,089,451,137$         125,710,750,098$       52151 DE 26/05/2023 X

21 AJUSTE feb-23 419,773,261$            3,067,574$                422,840,835$            -$                              422,840,835$            8,173,930,540$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

52,666,610,302$         125,287,909,263$       52164 DE 26/05/2023 X

22 OBRA mar-23 2,931,699,371$         23,881,838$              2,955,581,209$         201,132,933$            2,754,448,276$         7,972,797,607$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

49,912,162,026$         122,332,328,054$       46961 DE 11/05/2023 X

23 OBRA abr-23 2,869,425,135$         20,927,434$              2,890,352,569$         230,794,413$            2,659,558,156$         7,742,003,194$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

47,252,603,870$         119,441,975,485$       54595 DE 02/06/2023 X

24 OBRA may-23 3,783,362,127$         27,868,068$              3,811,230,195$         306,711,017$            3,504,519,178$         7,435,292,177$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

43,748,084,692$         115,630,745,290$       64825 DE 05/07/2023 X

22 AJUSTE-P mar-23 522,036,632$            3,814,883$                525,851,515$            -$                              525,851,515$            7,435,292,177$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

43,222,233,177$         115,104,893,775$       75680 DE 04/08/2023 X
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14,858,743,685$             -$                                    
54 1,842,490,951$               -$                                    
54 192,495,926$                  -$                                    

16,893,730,562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30,016,882,032$             -$                                    
11 2,416,572,342$               -$                                    
11 356,019,310$                  -$                                    

32,789,473,684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42,881,260,047$             5,507,643,794$              
11 3,452,246,203$               2,608,781,808$              
11 508,599,013$                  508,599,013$                 

46,842,105,263$             8,625,024,615$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10,000,000,000$             -$                                    

10,000,000,000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500,000,000$                  -$                                    

500,000,000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

TOTAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022 C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS

105322
C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323
C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

171,472,677,930.00$                                                                                    

C-2401-0600-96-0-2401008-02

Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

923 DE 2021

28/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

23 AJUSTE-P abr-23 606,260,933$            4,430,368$                610,691,301$            -$                              610,691,301$            7,435,292,177$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

42,611,541,876$         114,494,202,474$       75677 DE 04/08/2023 X

24 AJUSTE-P may-23 845,059,638$            6,175,436$                851,235,074$            -$                              851,235,074$            7,435,292,177$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

41,760,306,802$         113,642,967,400$       75675 DE 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 5,317,604,575$         52,301,964$              5,369,906,539$         427,299,346$            4,942,607,193$         7,007,992,831$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

36,817,699,609$         108,273,060,861$       75643 DE 04/08/2023 X

25 AJUSTE-P jun-23 1,071,250,507$         7,828,369$                1,079,078,876$         -$                              1,079,078,876$         7,007,992,831$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

35,738,620,733$         107,193,981,985$       82285 DE 27/09/2023 X

26 OBRA jul-23 4,990,526,473$         36,994,395$              5,027,520,868$         377,488,550$            4,650,032,318$         6,630,504,281$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

31,088,588,415$         102,166,461,117$       81355 DE 08/09/2023 X

26 AJUSTE-P jul-23 1,013,214,599$         7,404,260$                1,020,618,859$         -$                              1,020,618,859$         6,630,504,281$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

30,067,969,556$         101,145,842,258$       82574 DE 04/10/2023 X

27 OBRA ago-23 5,529,624,717$         41,165,943$              5,570,790,660$         384,817,084$            5,185,973,576$         6,245,687,197$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

24,881,995,980$         95,575,051,598$         82104 DE 22/09/2023 X

3 ANTICIPO ago-23 -$                              -$                              -$                              -$                              3,371,395,812$         9,617,083,009$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

21,510,600,168$         95,575,051,598$         69169 DE 17/07/2023 X

28 OBRA sep-23 5,608,837,795$         51,484,529$              5,660,322,324$         641,763,805$            5,018,558,519$         8,975,319,204$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

16,492,041,649$         89,914,729,274$         83647 DE 25/10/2023 X
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14,858,743,685$             -$                                    
54 1,842,490,951$               -$                                    
54 192,495,926$                  -$                                    

16,893,730,562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30,016,882,032$             -$                                    
11 2,416,572,342$               -$                                    
11 356,019,310$                  -$                                    

32,789,473,684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42,881,260,047$             5,507,643,794$              
11 3,452,246,203$               2,608,781,808$              
11 508,599,013$                  508,599,013$                 

46,842,105,263$             8,625,024,615$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10,000,000,000$             -$                                    

10,000,000,000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500,000,000$                  -$                                    

500,000,000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

TOTAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022 C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS

105322
C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323
C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

171,472,677,930.00$                                                                                    

C-2401-0600-96-0-2401008-02

Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

923 DE 2021

28/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

27 AJUSTE ago-23 1,240,542,821$         9,065,505$                1,249,608,326$         -$                              1,249,608,326$         8,975,319,204$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

15,242,433,323$         88,665,120,948$         84941 DE 15/11/2023 X

28 AJUSTE-P sep-23 1,026,251,409$         7,499,530$                1,033,750,939$         -$                              1,033,750,939$         8,975,319,204$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

14,208,682,384$         87,631,370,009$         84929 DE 15/11/2023 X

29 OBRA oct-23 5,034,760,394$         37,351,518$              5,072,111,912$         615,678,860$            4,456,433,052$         8,359,640,344$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

9,752,249,332$           82,559,258,097$         85031 DE 16/11/2023 X

29 AJUSTE-P oct-23 1,106,551,117$         8,086,335$                1,114,637,452$         -$                              1,114,637,452$         8,359,640,344$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,637,611,880$           81,444,620,645$         EN TRAMITE X

22 AJUSTE mar-23 12,495,949$              91,316$                     12,587,265$              -$                              12,587,265$              8,359,640,344$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,625,024,615$           81,432,033,380$         EN TRAMITE X

23 AJUSTE abr-23 12,270,997$              89,673$                     12,360,670$              -$                              12,360,670$              8,359,640,344$         
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,612,663,945$           81,419,672,710$         EN TRAMITE X

89,124,327,940$       928,677,280$            90,053,005,220$       5,984,294,924$         98,412,645,564$       8,359,640,344$         8,612,663,945$           81,419,672,710$         

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

TOTALES

Página 5 de 6



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14,858,743,685$             -$                                    
54 1,842,490,951$               -$                                    
54 192,495,926$                  -$                                    

16,893,730,562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30,016,882,032$             -$                                    
11 2,416,572,342$               -$                                    
11 356,019,310$                  -$                                    

32,789,473,684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42,881,260,047$             5,507,643,794$              
11 3,452,246,203$               2,608,781,808$              
11 508,599,013$                  508,599,013$                 

46,842,105,263$             8,625,024,615$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10,000,000,000$             -$                                    

10,000,000,000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500,000,000$                  -$                                    

500,000,000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

TOTAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022 C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS

105322
C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323
C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

171,472,677,930.00$                                                                                    

C-2401-0600-96-0-2401008-02

Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

923 DE 2021

28/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 551,469,782$                                                       74,313,487$                                                   625,783,269$                                                                                            

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRA

74,113,279$                                                   

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,042,293,508$                                                    198,035,767$                                                 1,240,329,275$                                                                                         

AJUSTE

76,060,635,413$                                                  

10,141,817,063$                                                  

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

10,215,930,342$                                                                                       

-$                                                                   -$                                                                                                               

-$                                                                          -$                                                                   -$                                                                                                               

-$                                                                          

575,440,553$                                                       76,636,075,966$                                                                                       

VALOR TOTAL 89,124,327,940$                                                  928,677,280$                                                 90,053,005,220$                                                                                       

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 745,086,059$                                                       3,452,838$                                                     748,538,897$                                                                                            

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                583,026,115 3,321,356$                                                     586,347,471$                                                                                            
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

   Transporte de materiales100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

   Aceros y elementos metálicos101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

   Concretos, morteros y obras varias101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

   Concreto para estructura de puentes101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los 

grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.04 110.42 110.31 115.70 118.02 118.78 119.53 119.90 119.90
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18.69 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.53 108.73 108.89 114.91 117.90 119.71 120.52 121.03 121.41
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38.51 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.63 119.18 118.60 126.71 131.73 132.31 132.85 133.11 132.97
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7.09 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.33 119.69 119.27 123.17 125.08 125.23 125.48 125.47 125.22
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.49 113.64 113.75 121.13 123.23 123.96 124.28 124.99 125.56
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.44 118.64 118.22 123.30 125.51 125.76 126.98 127.02 126.73
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4.40 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.40 116.28 114.26 128.39 131.60 130.88 132.24 131.26 129.94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4.22 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.53 105.53 105.74 108.97 111.19 111.67 113.11 115.59 116.31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.19 109.44 109.24 116.36 119.18 120.29 120.72 120.92 121.22
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación51.10 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.16 112.35 111.60 120.56 123.76 124.25 124.71 124.94 125.10
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.77 118.06 117.41 124.74 127.78 128.30 128.53 128.63 128.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.39 115.54 115.29 124.33 128.77 129.39 129.78 129.97 130.32
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.58 130.85 130.67 136.64 139.48 136.60 137.16 137.29 137.03
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA 066-2020

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7 C   125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                   4 9 2 6 9 7 0                 

4 2 1 0 2 0 2 1 0 4 1 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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68. Sin personería jurídica
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económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 1 8         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 1 8         

2 0 2 6 1 0 1 8         
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

2 0 2 1 0 2 1 8

2 0 2 1 0 2 1 8

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             
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113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 0 0 2 3 3 8 8 1            

8 9 0 2 0 9 1 7 4            

                    

                    

                    

4
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización0 2

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                         

           

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424

info@latincosa.com                    4 4 4 4 7 4 4          4 1 1 2 1 3 2

4 2 1 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 9 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 2 0 4 1 1 2       1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                           

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 01 - 13 

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 5

1 5 8 1       2 5 2 3       

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 5 0 8 3 1

 7 1 7

0 3 0 3

2 0 0 1 0 7 1 3 2 0 1 5 0 8 3 1
7 6 5 2 0      2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

0 5 0 5

2 6 6    0 2 1    

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 5 0 8 3 1

2 0 4 4 0 6 0 2 2 0 6 0 1 1 2 5

     1 0 0
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   1 0 0 . 0

       0
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     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Representación

14677461101
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113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 3 1 8 6 4 6              

8 2 8 4 9 4 9              

4 3 0 0 7 6 0 1             

7 1 7 1 4 2 9 2             

1 1 2 8 2 7 7 4 4 8           
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COLOMBIA 1 6 9
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RAMIREZ

PEREZ

GUEVARA

ARENAS

RESTREPO

ARROYAVE

RAMIREZ

JESUS

JESUS

BERNARDITA

SERGIO

ALEJANDRA

ARTURO

HUMBERTO
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2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 2 3 4 8              6 6 2 0 0 T   

MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1            2 4 8 0 7 6 T  

RODRIGUEZ CARDENAS KELLY CATALINA

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 1 8 1 1 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8              4 3 6 9 2 T   

POSOS MARGARITA MARIA

               

2 0 1 8 0 5 0 4
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

6 6

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    

      

      

CL 18   35   69  IN  424

2 1 4 4 7 3 3 1 0 2

          

          

2 0 0 7 0 7 1 1

        

        

         4 4 4 4 7 4 4
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14729026122

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

                   7 4 4 2 6 3 6          7 4 4 2 5 0 5

0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0 2 0 1 8 0 9 2 5 4 3 9 0              

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                 

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 23 2 869 425 135.00$                                 MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXP-1 EXPLANACIONES

1 (1-11601) 1 200-13 Ha 9.0 1 187 326$       10 685 934$                            1.0 1 187 326$                        -$                                                            
2 (1) 1 201-13 m3 185.0 113 408$          20 980 480$                            183.0 20 753 664$                      -$                                                            183.0

2,1 (1-11601) 1 201-13 113 408$          2 680.0 303 933 440$                    73.0 8 278 784$                                             551.0
2,2 (1-14101) 1 201-13 113 408$          595.0 67 477 760$                      -$                                                            35.0
3 (1-11601) 1 201.13 m 1 110.0 69 636$            77 295 960$                            2 110.0 146 931 960$                    88.0 6 127 968$                                             941.0
4 (1-11601) 1 210-13 m3 31 592.0 12 579$            397 395 768$                          11 000.0 138 369 000$                    -$                                                            96.0
5 (1-11601) 1 210-13 m3 137 746.0 9 995$              1 376 771 270$                       137 746.0 1 376 771 270$                 16 133.0 161 249 335$                                         81 988.0
6 (1-11601) 1 211-13 m3 1 350.0 9 747$              13 158 450$                            1 350.0 13 158 450$                      -$                                                            783.0
7 (1-11601) 1 220.1-13 m3 157 962.0 12 465$            1 968 996 330$                       115 615.0 1 441 140 975$                 -$                                                            100 421.0
8 (1-11601) 1 221-13 m3 2 594.0 18 609$            48 271 746$                            2 594.0 48 271 746$                      -$                                                            26.0
9 (1-11601) 1 231-13 m2 35 797.0 7 521$              269 229 237$                          -$                                       -$                                                            

10 (1-11601) 1 236-13 m3 79 120.0 85 574$            6 770 614 880$                       79 120.0 6 770 614 880$                 1 344.0 115 011 456$                                         24 258.0
GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES

11 (2-11602) 2 310-13 m2 651 384.0 927$                 603 832 968$                          451 384.0 418 432 968$                    -$                                                            311 108.0
12 (2-11602) 2 311-13 m3 10 320.0 117 875$          1 216 470 000$                       27 303.0 3 218 341 125$                 -$                                                            19 939.0
13 (2-11602) 2 320-13 m3 117 300.0 166 273$          19 503 822 900$                     90 900.0 15 114 215 700$               1 332.0 221 475 636$                                         21 208.0
14 (2-11602) 2 330-13 m3 79 120.0 180 217$          14 258 769 040$                     13 108.1 2 362 302 458$                 115.0 20 724 955$                                           9 115.0
15 (2-11602) 2 330-13 m3 10 320.0 192 624$          1 987 879 680$                       2 000.0 385 248 000$                    -$                                                            

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS

16 (8-11603) 8 420-13 m2 441 573.0 2 710$              1 196 662 830$                       65 090.0 176 393 900$                    -$                                                            53 822.0
17 (8-11603) 8 421-13 m2 441 573.0 1 991$              879 171 843$                          65 613.0 130 635 483$                    -$                                                            10 584.0
18 (8-11603) 8 450.1P m3 37 384.0 823 050$          30 768 901 200$                     6 568.8 5 406 450 840$                 -$                                                            5 330.0
19 (8-11603) 8 450.2P m3 27 692.0 823 250$          22 797 439 000$                     4 598.2 3 785 435 220$                 -$                                                            737.2
20 (8-11603) 8 450.9P m3 4 988.0 867 777$          4 328 471 676$                       423.1 367 156 449$                    -$                                                            123.1
21 (8-11601) 8 460.1P m3 2 600.0 72 822$            189 337 200$                          386.0 28 109 292$                      -$                                                            86.0

22 (8-11601) 8 465-13 m3 2 600.0 78 894$            205 124 400$                          150.0 11 834 100$                      -$                                                            

23 (8-11603) 8 466-13 m 3 500.0 4 342$              15 197 000$                            600.0 2 605 200$                        -$                                                            
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

24 (6) 6 600-13 m3 31 472.0 32 667$            1 028 095 824$                       10 719.0 350 157 573$                    -$                                                            10 719.0
24,1 (6-11604) 6 600-13 32 667$            38 753.0 1 265 944 251$                 -$                                                            18 753.0
24,2 (6-11606) 6 600-13 32 667$            7 000.0 228 669 000$                    827.8 27 041 743$                                           827.8
24,3 (6-14101) 6 600-13 32 667$            7 000.0 228 669 000$                    2 033.1 66 415 278$                                           3 467.3
25 (6-11604) 6 610-13 m3 2 584.0 44 832$            115 845 888$                          10 884.0 487 951 488$                    186.8 8 374 618$                                             3 703.4

26 (6) 6 610-13 m3 988.0 157 520$          155 629 760$                          -$                                       -$                                                            
26,1 (6-11604) 6 610-13 157 520$          3 838.0 604 561 760$                    -$                                                            
26,2 (6-11606) 6 610-13 157 520$          150.0 23 628 000$                      -$                                                            

27 (7) 7 621-13 m 620.0 2 220 693$       1 376 829 660$                       -$                                       -$                                                            

27,1 (7-11606) 7 621-13 2 220 693$       300.0 666 207 900$                    -$                                                            91.2

27,2 (7-14102) 7 621-13 2 220 693$       200.0 444 138 600$                    -$                                                            

28 (7-14102) 7 621-13 m 1 580.0 2 877 598$       4 546 604 840$                       250.0 719 399 500$                    -$                                                            

29 (6) 6 630-13 m3 2 255.0 884 362$          1 994 236 310$                       474.0 419 187 588$                    -$                                                            474.0
29,1 (6-11604) 6 630-13 884 362$          3 201.0 2 830 842 762$                 115.6 102 232 247$                                         1 100.9
29,2 (6-11606) 6 630-13 884 362$          680.0 601 366 160$                    -$                                                            

30 (7-14104) 7 630.3.1P m3 1 454.0 1 046 498$       1 521 608 092$                       1 454.0 1 521 608 092$                 -$                                                            174.4

31 (6-11604) 6 630-13 m3 4 856.0 719 000$          3 491 464 000$                       4 245.9 3 052 802 100$                 -$                                                            
32 (6) 6 630-13 m3 180.0 504 306$          90 775 080$                            126.0 63 542 556$                      -$                                                            126.0

32,1 (6-11604) 6 630-13 504 306$          444.0 223 911 864$                    8.0 4 034 448$                                             167.1
32,2 (6-11606) 6 630-13 504 306$          45.0 22 693 770$                      -$                                                            
32,3 (6-14101) 6 630-13 504 306$          45.0 22 693 770$                      -$                                                            
33 (6-11604) 6 630-13 m3 264.0 460 906$          121 679 184$                          744.0 342 914 064$                    28.4 13 089 730$                                           382.0

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA DE

20/06/2023

(Día / Mes / Año)

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: ABRIL DE 2023

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           -$                                                                               
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 5                        
de fecha 20/05/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930$                                                                 

Demolición de Estructuras 3 969 280$                           
Remoción de alcantarillas   65 527 476$                         
Excavación sin clasificar de préstamos 1 207 584$                           

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                          
Demolición de Estructuras 20 753 664$                         
Demolición de Estructuras 62 487 808$                         

Pedraplén compacto 483 834$                              
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                          
Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) 2 075 854 092$                    

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 819 470 060$                       
Remoción de Derrumbes 7 631 901$                           
Terraplenes 1 251 747 765$                    

Base granular clase A 1 642 677 955$                    
Base granular  para bacheo clase A -$                                          

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 145 857 620$                       

Conformación de la calzada existente 288 397 116$                       
Afirmado 2 350 309 625$                    
Subbase Granular clase A 3 526 317 784$                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 106 823 349$                       
Fresado de pavimento asfaltico 6 262 692$                           

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 
el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

-$                                          

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 21 072 744$                         
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 4 386 856 500$                    
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 606 899 900$                       

Excavaciones varias sin clasificar 27 041 743$                         
Excavaciones varias sin clasificar 113 266 289$                       
Rellenos para Estructuras con suelo 166 030 829$                       

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                          

Excavaciones varias sin clasificar 350 157 573$                       
Excavaciones varias sin clasificar 612 604 251$                       

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

-$                                          

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

202 527 202$                       

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

-$                                          

Rellenos con material filtrante -$                                          
Rellenos con material filtrante -$                                          
Rellenos con material filtrante -$                                          

Concreto clase  28 MPA -$                                          
Concreto clase  28 MPA  para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, 
placas, dados y vía

182 509 251$                       

Concreto clase 21 MPA -$                                          

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

-$                                          

Concreto clase  28 MPA 419 187 588$                       
Concreto clase  28 MPA 973 594 126$                       

Concreto clase 14 MPA -$                                          
Concreto clase 14 MPA Ciclópeo 176 066 092$                       

Concreto clase 14 MPA 63 542 556$                         
Concreto clase 14 MPA 84 269 533$                         
Concreto clase 14 MPA -$                                          
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA DE

20/06/2023

(Día / Mes / Año)

34 (4-14104) 4 632-13 632.1P m 102.0 548 017$          55 897 734$                            52.0 28 496 884$                      -$                                                            
35 (4) 4 640-13 kg 1 007 643.0 5 378$              5 419 104 054$                       37 305.1 200 626 828$                    -$                                                            37 305.1

35,1 (4-11604) 4 640-13 5 378$              440 337.9 2 368 137 226$                 19 771.3 106 330 051$                                         178 510.7
35,2 (4-11606) 4 640-13 5 378$              150 000.0 806 700 000$                    -$                                                            
35,3 (4-14102) 4 640-13 5 378$              120 000.0 645 360 000$                    -$                                                            15 151.4
35,4 (4-14104) 4 640-13 5 378$              80 000.0 430 240 000$                    -$                                                            
35,5 (4-11603) 4 640-13 5 378$              180 000.0 968 040 000$                    -$                                                            
36 (6-14104) 6 624-13 m 48.0 1 991 463$       95 590 224$                            48.0 95 590 224$                      -$                                                            
37 (4-14104) 4 650-13 kg 64 725.0 11 740$            759 871 500$                          1 909.8 22 421 052$                      -$                                                            1 909.8
38 (3-11608) 3 650-13 kg 64 725.0 364$                 23 559 900$                            55 628.5 20 248 774$                      -$                                                            55 628.5
39 (4-14104) 4 650-13 kg 64 725.0 4 286$              277 411 350$                          55 628.5 238 423 751$                    -$                                                            55 628.5

40 (6-11604) 6 661-13 m 800.0 680 037$          544 029 600$                          1 400.0 952 051 800$                    90.0 61 203 330$                                           800.0

41 (6-11604) 6 663.1P m 208.0 66 621$            13 857 168$                            208.0 13 857 168$                      -$                                                            
42 (6-11604) 6 663.3P m 3 000.0 38 113$            114 339 000$                          3 000.0 114 339 000$                    130.0 4 954 690$                                             1 599.0

43 (6-11604) 6 671-13 m3 5 436.0 626 979$          3 408 257 844$                       100.0 62 697 900$                      -$                                                            

44 (8-11604) 8 673-13 m2 76 685.0 8 093$              620 611 705$                          49 070.0 397 123 510$                    70.0 566 510$                                                70.0
45 (6-11604) 6 673-13 m3 9 340.0 148 140$          1 383 627 600$                       31 875.0 4 721 962 500$                 637.8 94 483 692$                                           14 362.5
46 (6-11604) 6 673-13 m3 4 940.0 184 371$          910 792 740$                          8 000.0 1 474 968 000$                 184.0 33 924 264$                                           1 643.5

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47 (8-11607) 8 m 189 675.0 1 794$              340 276 950$                          189 701.0 340 323 594$                    -$                                                            

48 (8-11607) 8 m2 85.0 59 987$            5 098 895$                              85.0 5 098 895$                        -$                                                            

49 (8-11607) 8 u 25 913.0 8 346$              216 269 898$                          32 910.0 274 666 860$                    -$                                                            

50 (4-11607) 4 u 446.0 398 008$          177 511 568$                          446.0 177 511 568$                    -$                                                            

51 (4-11607) 4 u 2 281.0 326 033$          743 681 273$                          2 281.0 743 681 273$                    -$                                                            

52 (4-11607) 4 720-13 u 92.0 255 373$          23 494 316$                            92.0 23 494 316$                      -$                                                            
53 (4-11607) 4 730-13 m 2 568.0 230 532$          592 006 176$                          2 785.0 642 031 620$                    -$                                                            72.0
54 (4-11607) 4 730-13 u 166.0 103 189$          17 129 374$                            166.0 17 129 374$                      -$                                                            2.0
55 (4-11607) 4 740-13 u 1 732.0 22 031$            38 157 692$                            1 732.0 38 157 692$                      -$                                                            19.0

OBRA-6 OBRAS VARIAS

56 (6-11606) 6 810.1P m2 1 235.0 111 228$          137 366 580$                          1 235.0 137 366 580$                    -$                                                            
57 (6-11606) 6 810-13 m2 6 711.0 18 835$            126 401 685$                          4 201.8 79 140 903$                      -$                                                            913.0

TRANS-7 TRANSPORTE

58 (3-11608) 3 900-13 m3-km 4 852 529.0 1 175$              5 701 721 575$                       7 082 247.8 8 321 641 106$                 3 416.0 4 013 800$                                             6 201 838.4

59 (3-11608) 3 900-13 m3-km 18 900.0 1 175$              22 207 500$                            18 900.0 22 207 500$                      -$                                                            2 832.7

NP ÍTEM NO PREVISTOS -$                                                            
60 (1-11601) 1 210.1.3P m3 39 009$            -$                                             115 615.0 4 510 025 535$                 -$                                                            99 642.0
61 (6-11603) 6 661.2P m3 853 230$          -$                                             52 492.4 44 788 090 452$               1 574.5 1 343 410 635$                                      7 639.2

62 (6-11604) 6 610.1P m 1 923 475$       -$                                             180.0 346 225 500$                    -$                                                            57.5

63 (8-11604) 8 201-13 m2 9 165$              -$                                             185 940.0 1 704 140 100$                 3 401.6 31 175 664$                                           77 369.7

64 (6-11604) 6 671.1P m3 799 420$          -$                                             10 253.0 8 196 453 260$                 229.7 183 626 774$                                         1 740.0

65 (8-11607) 8 2P m 1 478$              -$                                             154 000.0 227 612 000$                    -$                                                            
66 (6-11604) 6 610.8P m 153 337$          -$                                             12 000.0 1 840 044 000$                 1 374.7 210 792 374$                                         5 187.7
67 (4-11604) 4 640.3P m3 8 056$              -$                                             5 400.0 43 502 400$                      71.5 576 004$                                                1 644.5
68 (6-14102) 6 642.1P kg 4 665 181$       -$                                             8.0 37 321 448$                      -$                                                            8.0
69 (6-14104) 6 642.2P u 2 124 081$       -$                                             18.0 38 233 458$                      -$                                                            
70 (5-14104) 5 650.2P m 13 401$            -$                                             55 628.5 745 477 529$                    -$                                                            51 217.4
71 (7-14104) 7 731.1P kg 251 064$          -$                                             221.0 55 485 144$                      -$                                                            61.0
72 (1-11606) 1 802.3P m 177 821$          -$                                             600.0 106 692 600$                    35.0 6 223 735$                                             347.0
73 (1-11606) 1 802.3P u 101 156$          -$                                             230.0 23 265 880$                      -$                                                            55.0
74 (6-11606) 6 810.2P u 15 624$            -$                                             40 000.0 624 960 000$                    535.0 8 358 840$                                             535.0
75 (6-11606) 6 810.4P m2 21 533$            -$                                             20 000.0 430 660 000$                    -$                                                            
76 (6-11606) 6 811.1P m2 37 179$            -$                                             31 118.0 1 156 936 122$                 -$                                                            

1$                                      
145 115 522 331$                   145 115 522 331$             2 843 696 561$                                      

* 18 736 504 837$                     18 736 504 837$               -$                                                            
* 650 475 331$                          650 475 331$                    -$                                                            
* 164 502 502 499$                   164 502 502 499$             2 843 696 561$                                      
* 1 202 133 672$                       1 202 133 672$                 20 780 860$                                           
* 165 704 636 171$                   165 704 636 171$             2 864 477 421$                                      
* 1 150 000 000$                       1 150 000 000$                 -$                                                            90.63%

* 218 500 000$                          218 500 000$                    -$                                                            
* 1 368 500 000$                       1 368 500 000$                 -$                                                            
* 3 759 541 759$                       3 759 541 759$                 25 875 148$                                           
* 640 000 000$                          640 000 000$                    -$                                                            
* 171 472 677 930$                   171 472 677 930$             2 890 352 569$                                      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
6.670%
8.116%

29.442%
70.558%

Baranda Metálica -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 81 484 229$                         
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                          

Sello para juntas para puentes -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 200 626 828$                       
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 960 030 545$                       
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                          

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 
interior

544 029 600$                       

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$                                          
Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm 60 942 687$                         

Fabricación de estructura metálica Acero 22 421 052$                         
Transporte de estructura metálica 20 248 774$                         
Montaje de estructura metálica Acero 238 423 751$                       

Material de cobertura tipo SBG 303 013 739$                       

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

-$                                          

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo 

-$                                          

Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido 566 510$                              
Material granular drenante 2 127 660 750$                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                          

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

-$                                          

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca vial con resina termoplástica

-$                                          

Manual de Señalización Vial Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                          

Captafaros 418 589$                              

Empedrado para protección de taludes -$                                          
Protección de Taludes con bloques de césped 17 196 355$                         

Poste de referencia -$                                          
Defensa metálica 16 598 304$                         
Sección final 206 378$                              

Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables 3 886 934 778$                    
Pavimento de concreto hidráulico MR40 6 517 994 616$                    
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro 
interior

110 599 813$                       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

7 287 160 125$                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100m)

3 328 423$                           

Rellenos para estructuras con afirmado 795 466 355$                       
Barra Lisa Junta Dilatacion Box 13 248 092$                         
Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente 37 321 448$                         

Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido 709 093 301$                       
Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo 

1 390 990 800$                    

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de demarcación -$                                          

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final) 61 703 887$                         
Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final) 5 563 580$                           
Protección de taludes semilla al voleo 8 358 840$                           

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80 -$                                          
Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) 686 364 377$                       
Defensa de concreto tipo new jersey 15 314 904$                         

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A) 46 884 717 212$                  
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 3 814 180 026$                    

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C) -$                                          

Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas -$                                          
Protección de taludes con manto TRM500 -$                                          

AJUSTE AL PESO

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1 042 293 508$                    
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H) 198 035 767$                       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1 240 329 275$                    

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 50 698 897 238$                  
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 370 491 944$                       

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 51 069 389 182$                  

Valor
Valor Anticipo Otorgado 10 972 539 456.00$                
Valor Amortizado Presenta Acta 230 794 413.00$                     

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA 19%) (J) 857 526 804$                       
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                          

VALOR TOTAL 53 167 245 261$                  

Valor Amortizado Acumulado 3 230 536 262.00$                  
Valor Saldo por Amortizar 7 742 003 194.00$                  



3    de    3                .

FECHA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
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PÁGINA DE

20/06/2023

(Día / Mes / Año)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $                2 864 477 421 4 382 939 100$                 1 Obras de Explanación 296 891 278$                1

 $                                     - 7 807 702 480$                 2 Sub-bases y bases 242 200 591$                2

 $                                     - 5 356 948 940$                 3 Transporte de materiales 4 013 800$                    3

 $                                     - 7 224 601 203$                 4 Aceros y elementos metálicos 106 906 055$                4

 $                     25 875 148 17 223 271$                      5 Acero Estructural y cables de acero -$                                   5

 $                                     - 3 920 829 267$                 6 Concretos, morteros y obras varias 2 161 942 663$             6

 $                                     - 7 232 742 312$                 7 Concreto para superestructuras -$                                   7

 $                                     - 10 941 730 639$               
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

31 742 174$                  8

 $                2 890 352 569 46 884 717 212$               TOTAL 2 843 696 561$             

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 
11601 11601-Preliminares y explanación 290 667 543$                

11602 11602-Afirmados, subbases y bases 242 200 591$                

11603 11603-Pavimentos asfalticos / concreto 1 343 410 635$             

11604 11604-Estructuras hidráulicas y drenajes 855 364 396$                

11605 11605-Obras de urbanismo -$                                   

11606 11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental 41 624 318$                  

11607 11607-Señalización y control de transito -$                                   

11608 11608-Transporte y sobre acarreos 4 013 800$                    

14101 14101-Preliminares y cimentación 66 415 278$                  

14102 14102-Subestructura y cimentación -$                                   

14103 14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes -$                                   

14104 14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes -$                                   

TOTAL 2 843 696 561$             

TOTAL 5 154 524 988$             

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES  $                                          -    $                                          -   SB, B Y A 242 200 591$                                                                                 7 807 702 480$                    

OBRA  $                      2 843 696 561  $                            20 780 860 E 290 667 543$                                                                                 8 263 335 709$                    

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                          -    $                                          -   OA 522 650 601$                                                                                 1 533 457 768$                    

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

 $                                          -    $                                          -   P -$                                                                                                    7 310 737 322$                    

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                          -    $                                          -   OV -$                                                                                                    14 899 335 583$                  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                           25 728 574  $                                 146 574 SCT -$                                                                                                    686 364 377$                       

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                          -    $                                          -   NP 1 784 164 026$                                                                              5 983 432 616$                    

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                          -    $                                          -   T 4 013 800$                                                                                     400 351 357$                       

2 869 425 135$                       

2 638 630 722$                       

2 659 558 156$                       

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                      2 869 425 135  $                            20 927 434 TOTAL 2 843 696 561$                                                                              46 884 717 212$                  

394 890 733$                       

-$                                          

644 986 880$                       

28 561 289 125$                  

46 884 717 212$                  

6 690 284 024$                    

-$                                          

60 331 737$                         

-$                                          

4 616 683 735$                    

66 415 278$                         

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento
Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y  NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

5 867 414 955$                    

2 347 697 206$                    

7 872 584 577$                    

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
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