
OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $789,424,161.00 $0.00 $789,424,161.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $157,884,832.00 $0.00 $157,884,832.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $39,471,208.00 $0.00 $39,471,208.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $39,471,208.00 $7,499,530.00 $46,970,738.00

Fecha:

COPBogotá D.C.

30/10/2023

Moneda:Ciudad:

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá D.C.

Dirección:

CR 7 C125 08

7056000

Tel: (7)4926970Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000089

Nombre:

Vendedor:

JYMO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO ISLA 066-2020

FACTURA PROFORMA No.

Nit: 901479090

Valor IVA

Descripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Cliente

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido

jmeneses mforero

Notas

$1,033,750,939.00

TOTALES

$7,499,530.00$1,026,251,409.00

#$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE AJUSTE No.28 DEFINITIVA DEL CONTRATO 923 

DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

PERIODO SEPTIEMBRE 2023



FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: SEPTIEMBRE DE 2023 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 28 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (12.236%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                             

FEBRERO 2021    

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

AGOSTO 2021       

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

DICIEMBRE 2021

FACTOR DE AJUSTE                            
FACTOR 

DE AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 

DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

965 506 902.00$              118 139 425.00$                  847 367 477.00$              101.141 102.847 103.211 1.017 1.004 981 795 003.00$                                                 850 367 158.00$                  984 794 684.00$              19 287 782.00$                                              215 196 258.00$                

172 425 101.00$              21 097 935.00$                    151 327 166.00$              100.763 102.163 102.425 1.014 1.003 174 820 086.00$                                                 151 716 077.00$                  175 208 997.00$              2 783 896.00$                                                156 606 002.00$                

791 488 107.00$              96 846 485.00$                    694 641 622.00$              100.393 100.815 100.890 1.004 1.001 794 812 357.00$                                                 695 162 603.00$                  795 333 338.00$              3 845 231.00$                                                42 453 072.00$                  

149 131 436.00$              18 247 723.00$                    130 883 713.00$              103.719 109.815 108.281 1.059 0.986 157 895 890.00$                                                 129 055 268.00$                  156 067 445.00$              6 936 009.00$                                                126 742 340.00$                

-$                                  -$                                      -$                                  103.719 109.815 108.281 1.059 0.986 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               31 520 136.00$                  

3 053 158 554.00$           373 584 480.00$                  2 679 574 074.00$           101.907 104.069 104.296 1.021 1.002 3 117 946 579.00$                                              2 685 415 545.00$               3 123 788 050.00$           70 629 496.00$                                              711 088 274.00$                

37 673 928.00$                4 609 782.00$                      33 064 146.00$                101.214 98.758 99.335 0.976 1.006 36 759 582.00$                                                   33 257 241.00$                    36 952 677.00$                (721 251.00)$                                                 (11 793 687.00)$                 

75 498 328.00$                9 237 975.00$                      66 260 353.00$                100.133 104.477 104.671 1.043 1.002 78 773 445.00$                                                   66 383 597.00$                    78 896 689.00$                3 398 361.00$                                                272 867 352.00$                

5 244 882 356.00$       641 763 805.00$             4 603 118 551.00$       5 342 802 942.00$                                     4 611 357 489.00$          5 351 041 880.00$       106 159 524.00$                                    1 544 679 747.00$        

-$                                 -$                             VALOR AJUSTE: 106 159 524$                                         1 544 679 747$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: 12.236% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 775 781$                                                11 288 045$                  

VALOR TOTAL: 106 935 305$                                         1 555 967 792$             

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (12.236%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 

2021 (índice pivote)

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

AGOSTO DE 2023

FACTOR DE AJUSTE                            
FACTOR 

DE AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 

DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

37 607 062.00$                4 601 600.00$                      33 005 462.00$                103.276 103.276 121.040 1.000 1.172 37 607 062.00$                                                   38 682 732.00$                    43 284 332.00$                5 677 270.00$                                                542 948 433.00$                

8 357 125.00$                  1 022 578.00$                      7 334 547.00$                  102.438 102.438 122.440 1.000 1.195 8 357 125.00$                                                     8 766 691.00$                      9 789 269.00$                  1 432 144.00$                                                517 471 293.00$                

66 856 998.00$                8 180 622.00$                      58 676 376.00$                104.350 104.350 133.420 1.000 1.279 66 856 998.00$                                                   75 022 441.00$                    83 203 063.00$                16 346 065.00$                                              3 522 191 693.00$             

43 874 905.00$                5 368 533.00$                      38 506 372.00$                109.424 109.424 124.320 1.000 1.136 43 874 905.00$                                                   43 748 244.00$                    49 116 777.00$                5 241 872.00$                                                1 324 119 275.00$             

-$                                  -$                                      -$                                  105.351 105.351 125.510 1.000 1.191 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               -$                                    

18 803 531.00$                2 300 800.00$                      16 502 731.00$                108.949 108.949 126.460 1.000 1.161 18 803 531.00$                                                   19 155 215.00$                    21 456 015.00$                2 652 484.00$                                                105 785 085.00$                

-$                                  -$                                      -$                                  102.357 102.357 131.800 1.000 1.288 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               141 935 411.00$                

31 339 218.00$                3 834 667.00$                      27 504 551.00$                100.890 100.890 117.920 1.000 1.169 31 339 218.00$                                                   32 147 319.00$                    35 981 986.00$                4 642 768.00$                                                243 347 550.00$                

-$                                  -$                                      -$                                  101.570 101.570 121.600 1.000 1.197 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               11 537 328.00$                  

-$                                  -$                                      -$                                  102.823 102.823 125.480 1.000 1.220 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               91 975 396.00$                  

-$                                  -$                                      -$                                  107.492 107.492 127.950 1.000 1.190 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               -$                                    

2 089 281.00$                  255 644.00$                         1 833 637.00$                  102.579 102.579 130.370 1.000 1.271 2 089 281.00$                                                     2 330 406.00$                      2 586 050.00$                  496 769.00$                                                   80 905 276.00$                  

208 928 120.00$          25 564 444.00$               183 363 676.00$          208 928 120.00$                                        219 853 048.00$             245 417 492.00$          36 489 372.00$                                      6 582 216 740.00$        

VALOR AJUSTE: 36 489 372$                                           6 582 216 740$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: 12.236% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 266 654$                                                48 100 815$                  

VALOR TOTAL: 36 756 026$                                           6 630 317 555$             

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA DE 

25/10/2023

(Día / Mes / Año)

923 de  2021 51 MESES 51 MESES

(Indique número y año)

OBJETO: 31/08/2025

(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.

(Indique día/mes/año)

70 901 223 817.00$                                                                                  

171 472 677 930.00$                                       

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$                                       -$                                                                                     

(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

70 921 580 573.00$                                                                                  

DICIEMBRE DE 2021

GRUPO DE AJUSTE ICCP

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

1-   Obras de explanación

2-    Sub bases y bases

5-   Acero estructural y cables de 

6-   Concretos, morteros y obras 

7-   Concreto para superestructuras

4-   Aceros y elementos metálicos

3-   Transporte de materiales

8-   Pavimentaciones con asfalto, 

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

SUB TOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

AGOSTO DE 2023

11601 -Preliminares y explanación

11602 -Afirmados, subbases y bases

11604 -Estructuras hidráulicas y 

11605 -Obras de urbanismo

11606 -Obras geotécnicas y 

11607 -Señalización y control de 

11608 -Transporte y sobre acarreos

14101 -Preliminares y cimentación

14102 -Subestructura y cimentación

14103 -Estructura, subestructura, 

14104 -Estructura, subestructura, 

SUB TOTALES

11603 -Pavimentos asfalticos / 

SI NO

    

ANTICIPO INVIAS  

  Indice pivote dic/2021  

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 



FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: SEPTIEMBRE DE 2023 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 28 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA DE 

25/10/2023

(Día / Mes / Año)

923 de  2021 51 MESES 51 MESES

(Indique número y año)

OBJETO: 31/08/2025

(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.

(Indique día/mes/año)

70 901 223 817.00$                                                                                  

171 472 677 930.00$                                       

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$                                       -$                                                                                     

(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

70 921 580 573.00$                                                                                  

SI NO

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (12.236%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 

2021 (índice pivote)

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 

SEPTIEMBRE DE 

2023

FACTOR DE AJUSTE                            
FACTOR 

DE AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 

DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

926 477 272.00$              113 363 759.00$                  813 113 513.00$              103.276 103.276 121.170 1.000 1.173 926 477 272.00$                                                 953 993 560.00$                  1 067 357 319.00$           140 880 047.00$                                            683 828 480.00$                

164 067 976.00$              20 075 358.00$                    143 992 618.00$              102.438 102.438 122.700 1.000 1.198 164 067 976.00$                                                 172 474 358.00$                  192 549 716.00$              28 481 740.00$                                              545 953 033.00$                

1 592 939 203.00$           194 912 041.00$                  1 398 027 162.00$           104.350 104.350 133.960 1.000 1.284 1 592 939 203.00$                                              1 794 731 349.00$               1 989 643 390.00$           396 704 187.00$                                            3 918 895 880.00$             

1 066 905 450.00$           130 546 551.00$                  936 358 899.00$              109.424 109.424 123.490 1.000 1.129 1 066 905 450.00$                                              1 056 727 835.00$               1 187 274 386.00$           120 368 936.00$                                            1 444 488 211.00$             

-$                                  -$                                      -$                                  105.351 105.351 125.690 1.000 1.193 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               -$                                    

439 292 707.00$              53 751 856.00$                    385 540 851.00$              108.949 108.949 126.500 1.000 1.161 439 292 707.00$                                                 447 647 627.00$                  501 399 483.00$              62 106 776.00$                                              167 891 861.00$                

20 655 210.00$                2 527 371.00$                      18 127 839.00$                102.357 102.357 132.590 1.000 1.295 20 655 210.00$                                                   23 482 259.00$                    26 009 630.00$                5 354 420.00$                                                147 289 831.00$                

760 148 889.00$              93 011 818.00$                    667 137 071.00$              100.890 100.890 118.350 1.000 1.173 760 148 889.00$                                                 782 591 813.00$                  875 603 631.00$              115 454 742.00$                                            358 802 292.00$                

5 461 922.00$                  668 321.00$                         4 793 601.00$                  101.570 101.570 121.850 1.000 1.200 5 461 922.00$                                                     5 750 739.00$                      6 419 060.00$                  957 138.00$                                                   12 494 466.00$                  

24 420 960.00$                2 988 149.00$                      21 432 811.00$                102.823 102.823 125.720 1.000 1.223 24 420 960.00$                                                   26 205 469.00$                    29 193 618.00$                4 772 658.00$                                                96 748 054.00$                  

-$                                  -$                                      -$                                  107.492 107.492 127.840 1.000 1.189 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               -$                                    

35 584 647.00$                4 354 137.00$                      31 230 510.00$                102.579 102.579 130.570 1.000 1.273 35 584 647.00$                                                   39 752 379.00$                    44 106 516.00$                8 521 869.00$                                                89 427 145.00$                  

5 035 954 236.00$       616 199 361.00$             4 419 754 875.00$       5 035 954 236.00$                                     5 303 357 388.00$          5 919 556 749.00$       883 602 513.00$                                    7 465 819 253.00$        

VALOR AJUSTE 883 602 513$                                         7 465 819 253$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: 12.236% (%) (tres decimales) VALOR IVA 6 457 095$                                             54 557 910$                  

VALOR TOTAL 890 059 608$                                         7 520 377 163$             

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

DEFINITIVO VALOR AJUSTE DEFINITIVO:  1 026 251 409$                                      9 010 499 000$             

VALOR IVA:  7 499 530$                                             65 845 955$                  

DEFINITIVO VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR:  1 033 750 939$                                      9 076 344 955$             

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

Contratista Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.:

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

14101 -Preliminares y cimentación

14102 -Subestructura y cimentación

14103 -Estructura, subestructura, 

14104 -Estructura, subestructura, 

11606 -Obras geotécnicas y 

11607 -Señalización y control de 

11608 -Transporte y sobre acarreos

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

11601 -Preliminares y explanación

11602 -Afirmados, subbases y bases

11603 -Pavimentos asfalticos / 

SUB TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

SEPTIEMBRE DE 2023

11604 -Estructuras hidráulicas y 

11605 -Obras de urbanismo

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

1 026 251 409$                                                     

VALOR IVA 7 499 530$                                                            

1 033 750 939$                                                     

 $                                                1 026 251 409 

 $                                                    1 033 750 939 
UN MIL TREINTA Y  TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA  MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA)

*VALOR AJUSTE ACTA No.28

*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.28

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el 

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

    ANTICIPO INVIAS 

Indice pivote dic/2021
       



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 

ACTA O 

CUENTA DE 

COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 28

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? VIATICOS

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 103323 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02        RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 103323 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02        RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 103323 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02        RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 1361722 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02        RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 1361822 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02        RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

923 de  2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL

PERIODO

SEPTIEMBRE DE 2023

Gestor Técnico de Proyecto 

$0.00

$0.00

$1 020 312 177.00

$13 438 762.00

$0.00

$1 033 750 939.00

Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA



Contrato N° Contratista:

Acta N° 28 Período:

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 $ 0.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$ 0.00

VALOR CON IVA

$ 141 623 879

$ 848 709 521

$ 28 945 026

$ 14 472 513

$ 1 033 750 939

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

XAVIER LALOUM

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Matrícula No.: 05202-66520 ANT

Valor basico: 1 026 251 409$                                                          SEPTIEMBRE DE 2023

Valor Incluido Iva: 1 033 750 939$                                                          

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

1 DE 1

923 DE 2021 CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO 

DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

74CR02 Carretera Santa Lucia - Moñitos $ 1 033 750 939.00 $ 0.00 $ 1 033 750 939.00

TOTALES $ 1 033 750 939.00 $ 0.00 $ 1 033 750 939.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO  1 CORDOBA VALOR SIN IVA

800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 140 596 443

800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MOÑITOS $ 14 367 520

800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 842 552 407

800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 28 735 039

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA $ 1 026 251 409

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

   Transporte de materiales100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

   Aceros y elementos metálicos101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

   Concretos, morteros y obras varias101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

   Concreto para estructura de puentes101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los 

grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 115.70 118.02 118.78 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18.69 114.91 117.90 119.71 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38.51 126.71 131.73 132.31 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7.09 123.17 125.08 125.23 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 121.13 123.23 123.96 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 123.30 125.51 125.76 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4.40 128.39 131.60 130.88 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4.22 108.97 111.19 111.67 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 116.36 119.18 120.29 120.72 120.92 121.22 121.55 121.60 121.85

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación51.10 120.56 123.76 124.25 124.71 124.94 125.10 125.69 125.48 125.72

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 124.74 127.78 128.30 128.53 128.63 128.49 128.49 127.95 127.84

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 124.33 128.77 129.39 129.78 129.97 130.32 130.69 130.37 130.57

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 136.64 139.48 136.60 137.16 137.29 137.03 135.17 134.10 134.08

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

capítulo

Código 

Capítulo 

Constructivo

Capítulo 

constructivo

Ponderación 

al tipo de 

obra

2023



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA 066-2020

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7 C   125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                   4 9 2 6 9 7 0                 

4 2 1 0 2 0 2 1 0 4 1 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 1 8         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 1 8         

2 0 2 6 1 0 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

2 0 2 1 0 2 1 8

2 0 2 1 0 2 1 8

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

5 5 6 7 8 0 0              

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

ESCOBAR

ARROYAVE

SAAVEDRA

SERGIO

ALVARO

HUMBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 0 0 2 3 3 8 8 1            

8 9 0 2 0 9 1 7 4            

                    

                    

                    

4

1

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

ISMOCOL S.A.

85,786,338,965

85,786,338,965

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

2 0 2 1 0 2 1 8

2 0 2 1 0 2 1 8
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización0 2

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                         

           

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424

info@latincosa.com                    4 4 4 4 7 4 4          4 1 1 2 1 3 2

4 2 1 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 9 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 2 0 4 1 1 2       1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                           

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 01 - 13 

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14677461101
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1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 5 0 8 3 1
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Superintendencia de Sociedades  5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9
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Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 2 3 4 8              6 6 2 0 0 T   

MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1            2 4 8 0 7 6 T  

RODRIGUEZ CARDENAS KELLY CATALINA

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 1 8 1 1 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8              4 3 6 9 2 T   

POSOS MARGARITA MARIA
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    

      

      

CL 18   35   69  IN  424

2 1 4 4 7 3 3 1 0 2
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14729026122

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

                   7 4 4 2 6 3 6          7 4 4 2 5 0 5

0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0 2 0 1 8 0 9 2 5 4 3 9 0              

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                 

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             12 033 829 672$            

11 3 452 246 203$               2 700 004 638$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             15 242 433 323$            

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             422521 - 24/05/2021 16 893 730 562$        171 472 677 930$      77656 DE 27/08/2021 X

2 OBRA jul-21 547 571 285$           67 030 329$             614 601 614$           -$                             614 601 614$           -$                             422521 - 24/05/2021 16 279 128 948$        170 858 076 316$      80234 DE 03/09/2021 X

1 AJUSTE jun-21 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             422521 - 24/05/2021 16 279 128 948$        170 858 076 316$      98332 DE 21/10/2021 X

2 AJUSTE jul-21 2 964 252$               21 662$                    2 985 914$               -$                             2 985 914$               -$                             422521 - 24/05/2021 16 276 143 034$        170 855 090 402$      98332 DE 21/10/2021 X

1 ANTICIPO ago-21 -$                             -$                             -$                             -$                             8 225 125 125$        8 225 125 125$        422521 - 24/05/2021 8 051 017 909$          170 855 090 402$      68824 DE 05/08/2021 X

3 OBRA ago-21 429 817 526$           3 140 974$               432 958 500$           21 490 876$             411 467 624$           8 203 634 249$        422521 - 24/05/2021 7 639 550 285$          170 422 131 902$      87235 DE 21/09/2021 X

3 AJUSTE ago-21 5 970 165$               43 628$                    6 013 793$               -$                             6 013 793$               8 203 634 249$        422521 - 24/05/2021 7 633 536 492$          170 416 118 109$      100120 DE 26/10/2021 X

4 OBRA sep-21 626 189 184$           4 575 998$               630 765 182$           31 309 459$             599 455 723$           8 172 324 790$        422521 - 24/05/2021 7 034 080 769$          169 785 352 927$      100109 DE 26/10/2021 X

4 AJUSTE sep-21 9 073 535$               66 307$                    9 139 842$               -$                             9 139 842$               8 172 324 790$        422521 - 24/05/2021 7 024 940 927$          169 776 213 085$      122689 DE 17/12/2021 X

5 OBRA oct-21 569 876 878$           4 164 485$               574 041 363$           28 493 844$             545 547 519$           8 143 830 946$        422521 - 24/05/2021 6 479 393 408$          169 202 171 722$      112916 DE 26/11/2021 X

5 AJUSTE oct-21 8 519 088$               62 255$                    8 581 343$               -$                             8 581 343$               8 143 830 946$        422521 - 24/05/2021 6 470 812 065$          169 193 590 379$      122684 DE 17/12/2021 X

6 OBRA nov-21 815 249 350$           5 957 591$               821 206 941$           40 762 468$             780 444 473$           8 103 068 478$        422521 - 24/05/2021 5 690 367 592$          168 372 383 438$      121886 DE 16/12/2021 X

6 AJUSTE nov-21 12 738 366$             93 088$                    12 831 454$             -$                             12 831 454$             8 103 068 478$        422521 - 24/05/2021 5 677 536 138$          168 359 551 984$      125315 DE 23/12/2021 X

7 OBRA dic-21 2 985 738 721$        21 818 860$             3 007 557 581$        149 286 936$           2 858 270 645$        7 953 781 542$        422521 - 24/05/2021 2 819 265 493$          165 351 994 403$      122255 DE 17/12/2021 X

7 AJUSTE dic-21 71 329 905$             521 257$                  71 851 162$             -$                             71 851 162$             7 953 781 542$        422521 - 24/05/2021 2 747 414 331$          165 280 143 241$      125290 DE 23/12/2021 X

2 ANTICIPO dic-21 -$                             -$                             -$                             -$                             2 747 414 331$        10 701 195 873$      422521 - 24/05/2021 -$                                165 280 143 241$      127822 DE 30/12/2021 X

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

25/10/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

Acta No.
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones
Tipo de 

Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Saldo del Contrato

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

Saldo Registro 

Presupuestal

171 472 677 930.00$                                                                                    

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
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MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             12 033 829 672$            

11 3 452 246 203$               2 700 004 638$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             15 242 433 323$            

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

25/10/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

171 472 677 930.00$                                                                                    

8 OBRA ene-22 486 969 671$           3 558 625$               490 528 296$           32 924 603$             457 603 693$           10 668 271 270$      105322 - 26/01/2022 32 331 869 991$        164 789 614 945$      27598 DE 03/2022 X

8 AJUSTE ene-22 7 403 710$               54 104$                    7 457 814$               -$                             7 457 814$               10 668 271 270$      105322 - 26/01/2022 32 324 412 177$        164 782 157 131$      43612 DE 02/05/2022 X

9 OBRA feb-22 1 856 770 420$        13 568 707$             1 870 339 127$        126 650 310$           1 743 688 817$        10 541 620 960$      105322 - 26/01/2022 30 580 723 360$        162 911 818 004$      38515 DE 19/03/2022 X

9 AJUSTE feb-22 32 631 349$             238 460$                  32 869 809$             -$                             32 869 809$             10 541 620 960$      105322 - 26/01/2022 30 547 853 551$        162 878 948 195$      47227 DE 09/05/2022 X

10 OBRA mar-22 3 287 760 908$        24 025 945$             3 311 786 853$        226 395 216$           3 085 391 637$        10 315 225 744$      105322 - 26/01/2022 27 462 461 914$        159 567 161 342$      48018 DE 11/05/2022 X

10 AJUSTE mar-22 63 852 181$             466 612$                  64 318 793$             -$                             64 318 793$             10 315 225 744$      105322 - 26/01/2022 27 398 143 121$        159 502 842 549$      59932 DE 06/08/2022 X

11 OBRA abr-22 2 240 172 866$        16 370 494$             2 256 543 360$        153 250 226$           2 103 293 134$        10 161 975 518$      105322 - 26/01/2022 25 294 849 987$        157 246 299 189$      55778 DE 31/05/2022 X

11 AJUSTE abr-22 52 463 962$             383 391$                  52 847 353$             -$                             52 847 353$             10 161 975 518$      105322 - 26/01/2022 25 242 002 634$        157 193 451 836$      72213 DE 12/07/2022 X

12 OBRA may-22 3 015 261 558$        22 034 604$             3 037 296 162$        206 967 553$           2 830 328 609$        9 955 007 965$        105322 - 26/01/2022 22 411 674 025$        154 156 155 674$      69697 DE 06/07/2022 X

13 OBRA jun-22 6 179 414 017$        76 671 679$             6 256 085 696$        421 985 710$           5 834 099 986$        9 533 022 255$        105322 - 26/01/2022 16 577 574 039$        147 900 069 978$      80327 DE 01/08/2022 X

14 OBRA jul-22 3 860 567 687$        28 211 841$             3 888 779 528$        266 958 256$           3 621 821 272$        9 266 063 999$        105322 - 26/01/2022 12 955 752 767$        144 011 290 450$      90657 DE 25/08/2022 X

15 OBRA ago-22 2 609 834 129$        19 071 865$             2 628 905 994$        178 799 736$           2 450 106 258$        9 087 264 263$        105322 - 26/01/2022 10 505 646 509$        141 382 384 456$      104837 DE 28/09/2022 X

16 OBRA sep-22 3 340 220 388$        72 414 709$             3 412 635 097$        211 605 734$           3 201 029 363$        8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 7 304 617 146$          137 969 749 359$      122279 DE 10/11/2022 X

12 AJUSTE may-22 92 657 093$             677 109$                  93 334 202$             -$                             93 334 202$             8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 7 211 282 944$          137 876 415 157$      140450 DE 20/12/2022 X

13 AJUSTE jun-22 296 665 691$           2 167 942$               298 833 633$           -$                             298 833 633$           8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 6 912 449 311$          137 577 581 524$      140513 DE 20/12/2022 X

14 AJUSTE jul-22 300 042 923$           2 192 621$               302 235 544$           -$                             302 235 544$           8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 6 610 213 767$          137 275 345 980$      140478 DE 20/12/2022 X

15 AJUSTE ago-22 227 078 635$           1 659 421$               228 738 056$           -$                             228 738 056$           8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 6 381 475 711$          137 046 607 924$      140365 DE 20/12/2022 X

17 OBRA oct-22 3 400 011 600$        93 223 219$             3 493 234 819$        209 441 557$           3 283 793 262$        8 666 216 972$        105322 - 26/01/2022 3 097 682 449$          133 553 373 105$      141951 DE 23/12/2022 X

16 AJUSTE sep-22 278 010 845$           2 031 618$               280 042 463$           -$                             280 042 463$           8 666 216 972$        105322 - 26/01/2022 2 817 639 986$          133 273 330 642$      142310 DE 23/12/2022 X

17 AJUSTE oct-22 248 553 456$           1 816 352$               250 369 808$           -$                             250 369 808$           8 666 216 972$        105322 - 26/01/2022 2 567 270 178$          133 022 960 834$      144944 DE 28/12/2022 X

18 OBRA nov-22 1 293 809 665$        14 648 705$             1 308 458 370$        86 741 776$             1 221 716 594$        8 579 475 196$        105322 - 26/01/2022 1 345 553 584$          131 714 502 464$      141948 DE 23/12/2022 X

18 AJUSTE nov-22 148 722 682$           1 086 820$               149 809 502$           -$                             149 809 502$           8 579 475 196$        105322 - 26/01/2022 1 195 744 082$          131 564 692 962$      144952 DE 28/12/2022 X

19 OBRA dic-22 1 143 671 900$        9 690 071$               1 153 361 971$        79 029 813$             1 074 332 158$        8 500 445 383$        105322 - 26/01/2022 121 411 924$             130 411 330 991$      145611 DE 31/12/2022 X

19 AJUSTE dic-22 120 531 120$           880 804$                  121 411 924$           -$                             121 411 924$           8 500 445 383$        105322 - 26/01/2022 -$                                130 289 919 067$      302 DE 02/01/2023 X



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             12 033 829 672$            

11 3 452 246 203$               2 700 004 638$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             15 242 433 323$            

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

25/10/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

171 472 677 930.00$                                                                                    

20 OBRA ene-23 1 899 353 187$        13 879 889$             1 913 233 076$        152 726 990$           1 760 506 086$        8 347 718 393$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

55 581 599 177$        128 376 685 991$      33217 DE 04/04/2023 X

21 OBRA feb-23 2 328 409 350$        48 529 722$             2 376 939 072$        173 787 853$           2 203 151 219$        8 173 930 540$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

53 378 447 958$        125 999 746 919$      33409 DE 05/04/2023 X

20 AJUSTE ene-23 286 900 242$           2 096 579$               288 996 821$           -$                             288 996 821$           8 173 930 540$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

53 089 451 137$        125 710 750 098$      52151 DE 26/05/2023 X

21 AJUSTE feb-23 419 773 261$           3 067 574$               422 840 835$           -$                             422 840 835$           8 173 930 540$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

52 666 610 302$        125 287 909 263$      52164 DE 26/05/2023 X

22 OBRA mar-23 2 931 699 371$        23 881 838$             2 955 581 209$        201 132 933$           2 754 448 276$        7 972 797 607$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

49 912 162 026$        122 332 328 054$      46961 DE 11/05/2023 X

23 OBRA abr-23 2 869 425 135$        20 927 434$             2 890 352 569$        230 794 413$           2 659 558 156$        7 742 003 194$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

47 252 603 870$        119 441 975 485$      54595 DE 02/06/2023 X

24 OBRA may-23 3 783 362 127$        27 868 068$             3 811 230 195$        306 711 017$           3 504 519 178$        7 435 292 177$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

43 748 084 692$        115 630 745 290$      64825 DE 05/07/2023 X



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             12 033 829 672$            

11 3 452 246 203$               2 700 004 638$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             15 242 433 323$            

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

25/10/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

171 472 677 930.00$                                                                                    

22 AJUSTE-P mar-23 522 036 632$           3 814 883$               525 851 515$           -$                             525 851 515$           7 435 292 177$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

43 222 233 177$        115 104 893 775$      75680 DE 04/08/2023 X

23 AJUSTE-P abr-23 606 260 933$           4 430 368$               610 691 301$           -$                             610 691 301$           7 435 292 177$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

42 611 541 876$        114 494 202 474$      75677 DE 04/08/2023 X

24 AJUSTE-P may-23 845 059 638$           6 175 436$               851 235 074$           -$                             851 235 074$           7 435 292 177$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

41 760 306 802$        113 642 967 400$      75675 DE 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 5 317 604 575$        52 301 964$             5 369 906 539$        427 299 346$           4 942 607 193$        7 007 992 831$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

36 817 699 609$        108 273 060 861$      75643 DE 04/08/2023 X

25 AJUSTE-P jun-23 1 071 250 507$        7 828 369$               1 079 078 876$        -$                             1 079 078 876$        7 007 992 831$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

35 738 620 733$        107 193 981 985$      82285 DE 27/09/2023 X

26 OBRA jul-23 4 990 526 473$        36 994 395$             5 027 520 868$        377 488 550$           4 650 032 318$        6 630 504 281$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

31 088 588 415$        102 166 461 117$      81355 DE 08/09/2023 X



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             12 033 829 672$            

11 3 452 246 203$               2 700 004 638$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             15 242 433 323$            

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

25/10/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

171 472 677 930.00$                                                                                    

26 AJUSTE-P jul-23 1 013 214 599$        7 404 260$               1 020 618 859$        -$                             1 020 618 859$        6 630 504 281$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

30 067 969 556$        101 145 842 258$      82574 DE 04/10/2023 X

27 OBRA ago-23 5 529 624 717$        41 165 943$             5 570 790 660$        384 817 084$           5 185 973 576$        6 245 687 197$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

24 881 995 980$        95 575 051 598$        82104 DE 22/09/2023 X

3 ANTICIPO ago-23 -$                             -$                             -$                             -$                             3 371 395 812$        9 617 083 009$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

21 510 600 168$        95 575 051 598$        EN TRAMITE X

28 OBRA sep-23 5 608 837 795$        51 484 529$             5 660 322 324$        641 763 805$           5 018 558 519$        8 975 319 204$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

16 492 041 649$        89 914 729 274$        EN TRAMITE X

27 AJUSTE ago-23 1 240 542 821$        9 065 505$               1 249 608 326$        -$                             1 249 608 326$        8 975 319 204$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

15 242 433 323$        88 665 120 948$        EN TRAMITE X

28 AJUSTE-P sep-23 1 026 251 409$        7 499 530$               1 033 750 939$        -$                             1 033 750 939$        8 975 319 204$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

14 208 682 384$        87 631 370 009$        EN TRAMITE X



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             12 033 829 672$            

11 3 452 246 203$               2 700 004 638$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             15 242 433 323$            

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

25/10/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

171 472 677 930.00$                                                                                    

82 958 249 483$      883 058 438$           83 841 307 921$      5 368 616 064$        92 816 627 125$      8 975 319 204$        14 208 682 384$        87 631 370 009$        

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 82 958 249 483$                                                  883 058 438$                                               83 841 307 921$                                                                                   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 745 086 059$                                                       3 452 838$                                                   748 538 897$                                                                                        

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                              583 026 115 3 321 356$                                                   586 347 471$                                                                                        

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 548 409 782$                                                       73 732 087$                                                 622 141 869$                                                                                        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRA

65 845 955$                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1 149 647 954$                                                    218 433 112$                                               1 368 081 066$                                                                                     

AJUSTE

70 921 580 573$                                                  

9 010 499 000$                                                    

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

9 076 344 955$                                                                                     

71 439 853 663$                                                                                   

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA

-$                                                                 -$                                                                                                           

TOTAL

-$                                                                          -$                                                                 -$                                                                                                           

-$                                                                          

518 273 090$                                               
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 28 5 608 837 795.00$                                 MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXP-1 EXPLANACIONES

1 (1-11601) 1 200-13 Ha 9.0 1 187 326$       10 685 934$                            1.0 1 187 326$                        -$                                                            

2 (1) 1 201-13 m3 185.0 113 408$          20 980 480$                            183.0 20 753 664$                      -$                                                            183.0

2,1 (1-11601) 1 201-13 113 408$          2 680.0 303 933 440$                    8.0 907 264$                                                1 557.0

2,2 (1-14101) 1 201-13 113 408$          595.0 67 477 760$                      -$                                                            35.0

3 (1-11601) 1 201.13 m 1 110.0 69 636$            77 295 960$                            2 110.0 146 931 960$                    12.0 835 632$                                                1 023.0

4 (1-11601) 1 210-13 m3 31 592.0 12 579$            397 395 768$                          11 000.0 138 369 000$                    -$                                                            96.0

5 (1-11601) 1 210-13 m3 137 746.0 9 995$              1 376 771 270$                       137 746.0 1 376 771 270$                 7 766.0 77 621 170$                                           116 836.0

6 (1-11601) 1 211-13 m3 1 350.0 9 747$              13 158 450$                            1 350.0 13 158 450$                      -$                                                            783.0

7 (1-11601) 1 220.1-13 m3 157 962.0 12 465$            1 968 996 330$                       115 615.0 1 441 140 975$                 11 527.0 143 684 055$                                         120 571.0

8 (1-11601) 1 221-13 m3 2 594.0 18 609$            48 271 746$                            2 594.0 48 271 746$                      -$                                                            26.0

9 (1-11601) 1 231-13 m2 35 797.0 7 521$              269 229 237$                          -$                                       -$                                                            

10 (1-11601) 1 236-13 m3 79 120.0 85 574$            6 770 614 880$                       79 120.0 6 770 614 880$                 3 405.0 291 379 470$                                         36 061.0
GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES

11 (2-11602) 2 310-13 m2 651 384.0 927$                 603 832 968$                          451 384.0 418 432 968$                    -$                                                            377 269.0

12 (2-11602) 2 311-13 m3 10 320.0 117 875$          1 216 470 000$                       27 303.0 3 218 341 125$                 -$                                                            22 639.0

13 (2-11602) 2 320-13 m3 117 300.0 166 273$          19 503 822 900$                     90 900.0 15 114 215 700$               1 037.0 172 425 101$                                         31 838.0

14 (2-11602) 2 330-13 m3 79 120.0 180 217$          14 258 769 040$                     13 108.1 2 362 302 458$                 -$                                                            9 556.0

15 (2-11602) 2 330-13 m3 10 320.0 192 624$          1 987 879 680$                       2 000.0 385 248 000$                    -$                                                            
PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS

16 (8-11603) 8 420-13 m2 441 573.0 2 710$              1 196 662 830$                       65 090.0 176 393 900$                    -$                                                            53 822.0

17 (8-11603) 8 421-13 m2 441 573.0 1 991$              879 171 843$                          65 613.0 130 635 483$                    -$                                                            10 584.0

18 (8-11603) 8 450.1P m3 37 384.0 823 050$          30 768 901 200$                     6 568.8 5 406 450 840$                 -$                                                            5 330.0

19 (8-11603) 8 450.2P m3 27 692.0 823 250$          22 797 439 000$                     4 598.2 3 785 435 220$                 -$                                                            737.2

20 (8-11603) 8 450.9P m3 4 988.0 867 777$          4 328 471 676$                       423.1 367 156 449$                    -$                                                            123.1

21 (8-11601) 8 460.1P m3 2 600.0 72 822$            189 337 200$                          386.0 28 109 292$                      -$                                                            86.0

22 (8-11601) 8 465-13 m3 2 600.0 78 894$            205 124 400$                          150.0 11 834 100$                      -$                                                            

23 (8-11603) 8 466-13 m 3 500.0 4 342$              15 197 000$                            600.0 2 605 200$                        -$                                                            
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

24 (6) 6 600-13 m3 31 472.0 32 667$            1 028 095 824$                       10 719.0 350 157 573$                    -$                                                            10 719.0

24,1 (6-11604) 6 600-13 32 667$            38 753.0 1 265 944 251$                 1 000.9 32 696 400$                                           30 078.8

24,2 (6-11606) 6 600-13 32 667$            7 000.0 228 669 000$                    -$                                                            827.8

24,3 (6-14101) 6 600-13 32 667$            7 000.0 228 669 000$                    167.2 5 461 922$                                             3 634.5

25 (6-11604) 6 610-13 m3 2 584.0 44 832$            115 845 888$                          10 884.0 487 951 488$                    378.2 16 955 462$                                           5 334.6

26 (6) 6 610-13 m3 988.0 157 520$          155 629 760$                          -$                                       -$                                                            

26,1 (6-11604) 6 610-13 157 520$          3 838.0 604 561 760$                    -$                                                            

26,2 (6-11606) 6 610-13 157 520$          150.0 23 628 000$                      -$                                                            

27 (7) 7 621-13 m 620.0 2 220 693$       1 376 829 660$                       -$                                       -$                                                            

27,1 (7-11606) 7 621-13 2 220 693$       300.0 666 207 900$                    -$                                                            91.2

27,2 (7-14102) 7 621-13 2 220 693$       200.0 444 138 600$                    -$                                                            84.1

28 (7-14102) 7 621-13 m 1 580.0 2 877 598$       4 546 604 840$                       250.0 719 399 500$                    -$                                                            

29 (6) 6 630-13 m3 2 255.0 884 362$          1 994 236 310$                       474.0 419 187 588$                    -$                                                            474.0

29,1 (6-11604) 6 630-13 884 362$          3 201.0 2 830 842 762$                 108.0 95 511 096$                                           1 831.8

29,2 (6-11606) 6 630-13 884 362$          680.0 601 366 160$                    -$                                                            

30 (7-14104) 7 630.3.1P m3 1 454.0 1 046 498$       1 521 608 092$                       1 454.0 1 521 608 092$                 36.0 37 673 928$                                           210.4

31 (6-11604) 6 630-13 m3 4 856.0 719 000$          3 491 464 000$                       4 245.9 3 052 802 100$                 -$                                                            

32 (6) 6 630-13 m3 180.0 504 306$          90 775 080$                            126.0 63 542 556$                      -$                                                            126.0

32,1 (6-11604) 6 630-13 504 306$          444.0 223 911 864$                    4.3 2 168 516$                                             311.1

32,2 (6-11606) 6 630-13 504 306$          45.0 22 693 770$                      -$                                                            

32,3 (6-14101) 6 630-13 504 306$          45.0 22 693 770$                      -$                                                            

33 (6-11604) 6 630-13 m3 264.0 460 906$          121 679 184$                          744.0 342 914 064$                    16.0 7 374 496$                                             561.0

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA DE

25/10/2023

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: SEPTIEMBRE DE 2023

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2025

 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           -$                                                                               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 5                        

de fecha 20/05/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930$                                                                 

Demolición de Estructuras 3 969 280$                           

Remoción de alcantarillas   71 237 628$                         

Excavación sin clasificar de préstamos 1 207 584$                           

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                          

Demolición de Estructuras 20 753 664$                         

Demolición de Estructuras 176 576 256$                       

Pedraplén compacto 483 834$                              

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                          

Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) 3 085 884 014$                    

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 1 167 775 820$                    

Remoción de Derrumbes 7 631 901$                           

Terraplenes 1 502 917 515$                    

Base granular clase A 1 722 153 652$                    

Base granular  para bacheo clase A -$                                          

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 145 857 620$                       

Conformación de la calzada existente 349 728 363$                       

Afirmado 2 668 572 125$                    

Subbase Granular clase A 5 293 799 774$                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 106 823 349$                       

Fresado de pavimento asfaltico 6 262 692$                           

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 

el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.
-$                                          

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 21 072 744$                         

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 4 386 856 500$                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 606 899 900$                       

Excavaciones varias sin clasificar 27 041 743$                         

Excavaciones varias sin clasificar 118 728 212$                       

Rellenos para Estructuras con suelo 239 160 787$                       

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                          

Excavaciones varias sin clasificar 350 157 573$                       

Excavaciones varias sin clasificar 982 584 160$                       

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 

y refuerzo)
-$                                          

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 

y refuerzo)
202 527 202$                       

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 

y refuerzo)
186 760 281$                       

Rellenos con material filtrante -$                                          

Rellenos con material filtrante -$                                          

Rellenos con material filtrante -$                                          

Concreto clase  28 MPA -$                                          

Concreto clase  28 MPA  para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, 

placas, dados y vía
220 183 179$                       

Concreto clase 21 MPA -$                                          

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación 

y refuerzo)
-$                                          

Concreto clase  28 MPA 419 187 588$                       

Concreto clase  28 MPA 1 619 974 312$                    

Concreto clase 14 MPA -$                                          

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo 258 568 266$                       

Concreto clase 14 MPA 63 542 556$                         

Concreto clase 14 MPA 156 889 597$                       

Concreto clase 14 MPA -$                                          
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA DE

25/10/2023

(Día / Mes / Año)

34 (4-14104) 4 632-13 632.1P m 102.0 548 017$          55 897 734$                            52.0 28 496 884$                      -$                                                            

35 (4) 4 640-13 kg 1 007 643.0 5 378$              5 419 104 054$                       37 305.1 200 626 828$                    -$                                                            37 305.1

35,1 (4-11604) 4 640-13 5 378$              440 337.9 2 368 137 226$                 11 017.7 59 253 191$                                           248 972.1

35,2 (4-11606) 4 640-13 5 378$              150 000.0 806 700 000$                    -$                                                            

35,3 (4-14102) 4 640-13 5 378$              120 000.0 645 360 000$                    4 540.9 24 420 960$                                           35 677.0

35,4 (4-14104) 4 640-13 5 378$              80 000.0 430 240 000$                    -$                                                            

35,5 (4-11603) 4 640-13 5 378$              180 000.0 968 040 000$                    8 235.5 44 290 519$                                           34 975.9

36 (6-14104) 6 624-13 m 48.0 1 991 463$       95 590 224$                            48.0 95 590 224$                      -$                                                            

37 (4-14104) 4 650-13 kg 64 725.0 11 740$            759 871 500$                          1 909.8 22 421 052$                      -$                                                            1 909.8

38 (3-11608) 3 650-13 kg 64 725.0 364$                 23 559 900$                            55 628.5 20 248 774$                      -$                                                            55 628.5

39 (4-14104) 4 650-13 kg 64 725.0 4 286$              277 411 350$                          55 628.5 238 423 751$                    -$                                                            55 628.5

40 (6-11604) 6 661-13 m 800.0 680 037$          544 029 600$                          1 400.0 952 051 800$                    6.0 4 080 222$                                             998.0

41 (6-11604) 6 663.1P m 208.0 66 621$            13 857 168$                            208.0 13 857 168$                      -$                                                            

42 (6-11604) 6 663.3P m 3 000.0 38 113$            114 339 000$                          3 000.0 114 339 000$                    1 160.0 44 211 080$                                           4 317.0

43 (6-11604) 6 671-13 m3 5 436.0 626 979$          3 408 257 844$                       100.0 62 697 900$                      -$                                                            

44 (8-11604) 8 673-13 m2 76 685.0 8 093$              620 611 705$                          49 070.0 397 123 510$                    3 514.0 28 438 802$                                           28 646.0

45 (6-11604) 6 673-13 m3 9 340.0 148 140$          1 383 627 600$                       31 875.0 4 721 962 500$                 962.8 142 629 192$                                         20 346.0

46 (6-11604) 6 673-13 m3 4 940.0 184 371$          910 792 740$                          8 000.0 1 474 968 000$                 520.0 95 872 920$                                           3 349.5

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47 (8-11607) 8 m 189 675.0 1 794$              340 276 950$                          189 701.0 340 323 594$                    -$                                                            

48 (8-11607) 8 m2 85.0 59 987$            5 098 895$                              85.0 5 098 895$                        -$                                                            

49 (8-11607) 8 u 25 913.0 8 346$              216 269 898$                          32 910.0 274 666 860$                    -$                                                            

50 (4-11607) 4 u 446.0 398 008$          177 511 568$                          446.0 177 511 568$                    -$                                                            

51 (4-11607) 4 u 2 281.0 326 033$          743 681 273$                          2 281.0 743 681 273$                    -$                                                            

52 (4-11607) 4 720-13 u 92.0 255 373$          23 494 316$                            92.0 23 494 316$                      -$                                                            

53 (4-11607) 4 730-13 m 2 568.0 230 532$          592 006 176$                          2 785.0 642 031 620$                    87.4 20 148 497$                                           2 390.0

54 (4-11607) 4 730-13 u 166.0 103 189$          17 129 374$                            166.0 17 129 374$                      -$                                                            46.0

55 (4-11607) 4 740-13 u 1 732.0 22 031$            38 157 692$                            1 732.0 38 157 692$                      23.0 506 713$                                                629.0

OBRA-6 OBRAS VARIAS

56 (6-11606) 6 810.1P m2 1 235.0 111 228$          137 366 580$                          1 235.0 137 366 580$                    -$                                                            

57 (6-11606) 6 810-13 m2 6 711.0 18 835$            126 401 685$                          4 201.8 79 140 903$                      131.0 2 467 385$                                             1 468.0

TRANS-7 TRANSPORTE

58 (3-11608) 3 900-13 m3-km 4 852 529.0 1 175$              5 701 721 575$                       7 082 247.8 8 321 641 106$                 673 606.9 791 488 107$                                         7 371 375.6

59 (3-11608) 3 900-13 m3-km 18 900.0 1 175$              22 207 500$                            18 900.0 22 207 500$                      -$                                                            2 832.7

NP ÍTEM NO PREVISTOS -$                                                            

60 (1-11601) 1 210.1.3P m3 39 009$            -$                                             115 615.0 4 510 025 535$                 11 527.0 449 656 743$                                         119 451.0

61 (6-11603) 6 661.2P m3 853 230$          -$                                             52 492.4 44 788 090 452$               1 893.4 1 615 505 682$                                      19 479.8

62 (6-11604) 6 610.1P m 1 923 475$       -$                                             180.0 346 225 500$                    -$                                                            57.5

63 (8-11604) 8 201-13 m2 9 165$              -$                                             185 940.0 1 704 140 100$                 5 134.7 47 059 526$                                           108 910.7

64 (6-11604) 6 671.1P m3 799 420$          -$                                             10 253.0 8 196 453 260$                 633.5 506 432 570$                                         3 809.2

65 (8-11607) 8 2P m 1 478$              -$                                             154 000.0 227 612 000$                    -$                                                            

66 (6-11604) 6 610.8P m 153 337$          -$                                             12 000.0 1 840 044 000$                 179.9 27 585 326$                                           8 199.3

67 (4-11604) 4 640.3P m3 8 056$              -$                                             5 400.0 43 502 400$                      63.5 511 556$                                                2 637.5

68 (6-14102) 6 642.1P kg 4 665 181$       -$                                             8.0 37 321 448$                      -$                                                            8.0

69 (6-14104) 6 642.2P u 2 124 081$       -$                                             18.0 38 233 458$                      -$                                                            

70 (5-14104) 5 650.2P m 13 401$            -$                                             55 628.5 745 477 529$                    -$                                                            51 217.4

71 (7-14104) 7 731.1P kg 251 064$          -$                                             221.0 55 485 144$                      -$                                                            61.0

72 (1-11606) 1 802.3P m 177 821$          -$                                             600.0 106 692 600$                    8.0 1 422 568$                                             423.0

73 (1-11606) 1 802.3P u 101 156$          -$                                             230.0 23 265 880$                      -$                                                            55.0

74 (6-11606) 6 810.2P u 15 624$            -$                                             40 000.0 624 960 000$                    4 059.0 63 417 816$                                           24 740.0

75 (6-11606) 6 810.4P m2 21 533$            -$                                             20 000.0 430 660 000$                    -$                                                            2 618.0

76 (6-11606) 6 811.1P m2 37 179$            -$                                             31 118.0 1 156 936 122$                 10 511.0 390 788 469$                                         15 736.0

1$                                      

145 115 522 331$                   145 115 522 331$             5 244 882 356$                                      

* 18 736 504 837$                     18 736 504 837$               -$                                                            

* 650 475 331$                          650 475 331$                    -$                                                            

* 164 502 502 499$                   164 502 502 499$             5 244 882 356$                                      

* 1 202 133 672$                       1 202 133 672$                 38 327 986$                                           

* 165 704 636 171$                   165 704 636 171$             5 283 210 342$                                      

* 1 150 000 000$                       1 150 000 000$                 53 501 200$                                           99.97%

* 218 500 000$                          218 500 000$                    10 165 228$                                           

* 1 368 500 000$                       1 368 500 000$                 63 666 428$                                           

* 3 759 541 759$                       3 759 541 759$                 313 445 554$                                         

* 640 000 000$                          640 000 000$                    -$                                                            

* 171 472 677 930$                   171 472 677 930$             5 660 322 324$                                      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

%

8.720%

12.236%

37.428%

62.572%

Baranda Metálica -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 191 870 906$                       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                          

Sello para juntas para puentes -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 200 626 828$                       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1 338 971 954$                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 188 100 390$                       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 

interior
678 676 926$                       

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$                                          

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm 164 533 821$                       

Fabricación de estructura metálica Acero 22 421 052$                         

Transporte de estructura metálica 20 248 774$                         

Montaje de estructura metálica Acero 238 423 751$                       

Material de cobertura tipo SBG 617 550 665$                       

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$                                          

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
-$                                          

Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido 231 832 078$                       

Material granular drenante 3 014 056 440$                    

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                          

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$                                          

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica
-$                                          

Manual de Señalización Vial Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                          

Captafaros 13 857 499$                         

Empedrado para protección de taludes -$                                          

Protección de Taludes con bloques de césped 27 649 780$                         

Poste de referencia -$                                          

Defensa metálica 550 971 480$                       

Sección final 4 746 694$                           

Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables 4 659 664 059$                    

Pavimento de concreto hidráulico MR40 16 620 749 754$                  

Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro 

interior
110 599 813$                       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 
8 661 366 331$                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
3 328 423$                           

Rellenos para estructuras con afirmado 1 257 256 064$                    

Barra Lisa Junta Dilatacion Box 21 247 700$                         

Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente 37 321 448$                         

Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido 998 166 566$                       

Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo 
3 045 150 664$                    

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de demarcación -$                                          

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final) 75 218 283$                         

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final) 5 563 580$                           

Protección de taludes semilla al voleo 386 537 760$                       

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80 -$                                          

Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) 686 364 377$                       

Defensa de concreto tipo new jersey 15 314 904$                         

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A) 70 921 580 573$                  

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 9 010 499 000$                    

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C) -$                                          

Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas 56 373 394$                         

Protección de taludes con manto TRM500 585 048 744$                       

AJUSTE AL PESO

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1 149 647 954$                    

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H) 218 433 112$                       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1 368 081 066$                    

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 79 932 079 573$                  

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 584 119 045$                       

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 80 516 198 618$                  

Valor

Valor Anticipo Otorgado 14 343 935 268.00$                

Valor Amortizado Presenta Acta 641 763 805.00$                     

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA 19%) (J) 1 957 028 237$                    

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                          

VALOR TOTAL 83 841 307 921$                  

Valor Amortizado Acumulado 5 368 616 064.00$                  

Valor Saldo por Amortizar 8 975 319 204.00$                  
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* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $                5 283 210 342 6 447 407 498$                 1 Obras de Explanación 965 506 902$                1

 $                                     - 10 034 253 914$               2 Sub-bases y bases 172 425 101$                2

 $                                     - 5 939 667 045$                 3 Transporte de materiales 791 488 107$                3

 $                     63 666 428 8 954 288 960$                 4 Aceros y elementos metálicos 149 131 436$                4

 $                       9 967 440 37 878 481$                      5 Acero Estructural y cables de acero -$                                   5

 $                   303 478 114 16 808 142 572$               6 Concretos, morteros y obras varias 3 053 158 554$             6

 $                                     - 8 210 990 700$                 7 Concreto para superestructuras 37 673 928$                  7

 $                                     - 14 488 951 403$               
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
75 498 328$                  8

 $                5 660 322 324 70 921 580 573$               TOTAL 5 244 882 356$             

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

11601 11601-Preliminares y explanación 964 084 334$                

11602 11602-Afirmados, subbases y bases 172 425 101$                

11603 11603-Pavimentos asfalticos / concreto 1 659 796 201$             

11604 11604-Estructuras hidráulicas y drenajes 1 110 780 355$             

11605 11605-Obras de urbanismo -$                                   

11606 11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental 458 096 238$                

11607 11607-Señalización y control de transito 20 655 210$                  

11608 11608-Transporte y sobre acarreos 791 488 107$                

14101 14101-Preliminares y cimentación 5 461 922$                    

14102 14102-Subestructura y cimentación 24 420 960$                  

14103 14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes -$                                   

14104 14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes37 673 928$                  

TOTAL 5 244 882 356$             

TOTAL 9 353 255 277$             

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Contratista Interventor

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES  $                                          -    $                                          -   SB, B Y A 172 425 101$                                                                                 10 034 253 914$                  

OBRA  $                      5 244 882 356  $                            38 327 986 E 514 427 591$                                                                                 10 778 883 418$                  

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                           53 501 200  $                            10 165 228 OA 641 038 706$                                                                                 2 771 238 254$                    

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACIÓN

 $                                          -    $                                          -   P -$                                                                                                    8 684 943 528$                    

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                         302 078 239  $                              1 399 875 OV 2 467 385$                                                                                     30 837 340 067$                  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                             8 376 000  $                              1 591 440 SCT 20 655 210$                                                                                   686 364 377$                       

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                          -    $                                          -   NP 3 102 380 256$                                                                              6 503 771 449$                    

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                          -    $                                          -   T 791 488 107$                                                                                 624 785 566$                       

5 608 837 795$                       

4 967 073 990$                       

5 018 558 519$                       

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                      5 608 837 795  $                            51 484 529 TOTAL 5 244 882 356$                                                                              70 921 580 573$                  

692 037 691$                       

-$                                          

682 660 808$                       

52 598 152 486$                  

70 921 580 573$                  

12 397 296 812$                  

-$                                          

1 103 900 616$                    

552 352 402$                       

5 990 889 943$                    

71 877 200$                         

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento

Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

CINCO MIL DIECIOCHO  MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

8 369 448 268$                    

4 574 248 640$                    

18 163 440 106$                  

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.


