
OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $1,031,945,144.00 $0.00 $1,031,945,144.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $206,389,029.00 $0.00 $206,389,029.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $51,597,257.00 $0.00 $51,597,257.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $51,597,257.00 $9,803,479.00 $61,400,736.00

Fecha:

COPBogotá D.C.

05/12/2023

Moneda:Ciudad:

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá D.C.

Dirección:

CR 7 C125 08

7056000

Tel: (7)4926970Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000098

Nombre:

Vendedor:

JYMO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO ISLA 066-2020

FACTURA PROFORMA No.

Nit: 901479090

Valor IVA

Descripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Cliente

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido

mariza mforero

Notas

$1,351,332,166.00

TOTALES

$9,803,479.00$1,341,528,687.00

#$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE AJUSTE No.30 PROVISIONAL DEL CONTRATO 923 

DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

PERIODO NOVIEMBRE 2023



Página 1 DE 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 30 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:NOVIEMBRE DE 2023 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (12.337%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                             
FEBRERO 2021    

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
AGOSTO 2021       

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
DICIEMBRE 2021

FACTOR DE 
AJUSTE                            

FACTOR 
DE 

AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 
DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

SALDO AJUSTES NEGATIVO 
DEL ACTA 29

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A
425,337,410.00$             52,473,876.00$                    372,863,534.00$             101.141 102.847 103.211 1.017 1.004 432,512,852.00$                                                 374,183,471.00$                  433,832,789.00$             8,495,379.00$                                          -$                                                    234,020,934.00$                                      2.0%

219,517,004.00$             27,081,813.00$                    192,435,191.00$             100.763 102.163 102.425 1.014 1.003 222,566,095.00$                                                 192,929,749.00$                  223,060,653.00$             3,543,649.00$                                          -$                                                    166,525,117.00$                                      1.6%

941,462,196.00$             116,148,191.00$                  825,314,005.00$             100.393 100.815 100.890 1.004 1.001 945,416,337.00$                                                 825,932,991.00$                  946,035,323.00$             4,573,127.00$                                          -$                                                    48,221,890.00$                                        0.5%

253,609,891.00$             31,287,852.00$                    222,322,039.00$             103.719 109.815 108.281 1.059 0.986 268,514,544.00$                                                 219,216,200.00$                  265,408,705.00$             11,798,814.00$                                        -$                                                    143,135,735.00$                                      4.7%

-$                                  -$                                       -$                                  103.719 109.815 108.281 1.059 0.986 -$                                                                      -$                                       -$                                  -$                                                           -$                                                    31,520,136.00$                                        0.0%

2,592,924,933.00$          319,889,149.00$                  2,273,035,784.00$          101.907 104.069 104.296 1.021 1.002 2,647,946,800.00$                                              2,277,991,002.00$               2,652,902,018.00$          59,977,085.00$                                        -$                                                    844,924,547.00$                                      2.3%

10,255,680.00$                1,265,243.00$                      8,990,437.00$                  101.214 98.758 99.335 0.976 1.006 10,006,775.00$                                                   9,042,941.00$                      10,059,279.00$                (196,401.00)$                                            -$                                                    (12,772,642.00)$                                       -1.9%

1,267,467,226.00$          156,367,432.00$                  1,111,099,794.00$          100.133 104.477 104.671 1.043 1.002 1,322,449,954.00$                                              1,113,166,440.00$               1,324,516,600.00$          57,049,374.00$                                        -$                                                    354,277,891.00$                                      4.5%

5,710,574,340.00$       704,513,556.00$              5,006,060,784.00$       5,849,413,357.00$                                       5,012,462,794.00$           5,855,815,367.00$       145,241,027.00$                                -$                                             1,809,853,608.00$                             

-$                                  (1.00)$                           VALOR AJUSTE: 145,241,027$                                     -$                                                 1,809,853,608$                                  

PORCENTAJE AMORTIZADO: 12.337% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 1,061,377$                                         -$                                                 13,225,854$                                       
VALOR TOTAL: 146,302,404$                                     -$                                                 1,823,079,462$                                  

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (12.337%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021 (índice pivote)

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
AGOSTO 2021       

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
OCTUBRE DE 

2023

FACTOR DE 
AJUSTE                            

FACTOR 
DE 

AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 
DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

SALDO AJUSTES NEGATIVO 
DEL ACTA 29

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

445,310,590.00$             54,937,967.00$                    390,372,623.00$             103.276 103.276 121.510 1.000 1.177 445,310,590.00$                                                 459,296,813.00$                  514,234,780.00$             68,924,190.00$                                        1,497,526.00$                                   840,176,179.00$                                      15.5%

219,517,004.00$             27,081,813.00$                    192,435,191.00$             102.438 102.438 122.840 1.000 1.199 219,517,004.00$                                                 230,760,584.00$                  257,842,397.00$             38,325,393.00$                                        471,319.00$                                      663,539,252.00$                                      17.5%

1,469,350,018.00$          181,273,712.00$                  1,288,076,306.00$          104.350 104.350 133.230 1.000 1.277 1,469,350,018.00$                                              1,644,564,304.00$               1,825,838,016.00$          356,487,998.00$                                      (11,506,906.00)$                                4,769,094,326.00$                                   24.3%

610,543,825.00$             75,322,792.00$                    535,221,033.00$             109.424 109.424 123.810 1.000 1.131 610,543,825.00$                                                 605,586,542.00$                  680,909,334.00$             70,365,509.00$                                        3,225,635.00$                                   1,656,639,374.00$                                   
11.5%

-$                                  -$                                       -$                                  105.351 105.351 125.710 1.000 1.193 -$                                                                      -$                                       -$                                  -$                                                           -$                                                    -$                                                           0.0%

601,870,929.00$             74,252,817.00$                    527,618,112.00$             108.949 108.949 126.170 1.000 1.158 601,870,929.00$                                                 611,013,431.00$                  685,266,248.00$             83,395,319.00$                                        (573,270.00)$                                     281,061,998.00$                                      
13.9%

176,576,504.00$             21,784,243.00$                    154,792,261.00$             102.357 102.357 131.400 1.000 1.284 176,576,504.00$                                                 198,713,017.00$                  220,497,260.00$             43,920,756.00$                                        -$                                                    191,210,587.00$                                      
24.9%

941,462,196.00$             116,148,192.00$                  825,314,004.00$             100.890 100.890 119.300 1.000 1.182 941,462,196.00$                                                 975,917,303.00$                  1,092,065,495.00$          150,603,299.00$                                      2,034,738.00$                                   553,691,518.00$                                      16.0%

-$                                  -$                                       -$                                  101.570 101.570 121.620 1.000 1.197 -$                                                                      -$                                       -$                                  -$                                                           (502.00)$                                            12,783,860.00$                                        0.0%

6,599,344.00$                  814,161.00$                         5,785,183.00$                  102.823 102.823 125.260 1.000 1.218 6,599,344.00$                                                     7,047,568.00$                      7,861,729.00$                  1,262,385.00$                                          (223,666.00)$                                     110,082,412.00$                                      19.1%

-$                                  -$                                       -$                                  107.492 107.492 127.480 1.000 1.186 -$                                                                      -$                                       -$                                  -$                                                           -$                                                    -$                                                           
0.0%

10,255,680.00$                1,265,243.00$                      8,990,437.00$                  102.579 102.579 129.850 1.000 1.266 10,255,680.00$                                                   11,380,545.00$                    12,645,788.00$                2,390,108.00$                                          (9,672.00)$                                         92,314,370.00$                                        
23.3%

98,766,000.00$                12,184,761.00$                    86,581,239.00$                104.350 104.350 142.037 1.000 1.361 98,766,000.00$                                                   117,850,919.00$                  130,035,680.00$             31,269,680.00$                                        (2,407,673.00)$                                  136,926,442.00$                                      
31.7%

1,130,322,250.00$          139,447,856.00$                  990,874,394.00$             104.350 104.350 142.031 1.000 1.361 1,130,322,250.00$                                              1,348,679,138.00$               1,488,126,994.00$          357,804,744.00$                                      (969,250.00)$                                     400,331,596.00$                                      
31.7%

-$                                  -$                                       -$                                  104.350 104.350 144.291 1.000 1.383 -$                                                                      -$                                       -$                                  -$                                                           -$                                                    -$                                                           
0.0%

5,710,574,340.00$       704,513,557.00$              5,006,060,783.00$       5,710,574,340.00$                                       6,210,810,164.00$           6,915,323,721.00$       1,204,749,381.00$                             (8,461,721.00)$                            9,707,851,914.00$                             36.2%

VALOR AJUSTE: 1,204,749,381$                                  (8,461,721)$                                 9,707,851,914$                                  

PORCENTAJE AMORTIZADO: 12.337% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 8,803,938$                                         (61,836)$                                      70,941,995$                                       
VALOR TOTAL: 1,213,553,319$                                  (8,523,557)$                                 9,778,793,909$                                  

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

8-   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

SUB TOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

OCTUBRE DE 2023

11601 -Preliminares y explanación

11602 -Afirmados, subbases y bases

11604 -Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 -Obras de urbanismo

11606 -Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

11607 -Señalización y control de transito

11608 -Transporte y sobre acarreos

14101 -Preliminares y cimentación

14102 -Subestructura y cimentación

14103 -Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

14104 -Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

SUB TOTALES

11603 -Pavimentos asfalticos / concreto

81,663,855,307.00$                                                                                  

DICIEMBRE DE 2021

GRUPO DE AJUSTE ICCP
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

1-   Obras de explanación
2-    Sub bases y bases

5-   Acero estructural y cables de acero
6-   Concretos, morteros y obras varias
7-   Concreto para superestructuras

4-   Aceros y elementos metálicos
3-   Transporte de materiales

(Indique día/mes/año)

80,923,010,229.00$                                                                                  

171,472,677,930.00$                                       

DATOS ESPECÍFICOS

171,472,677,930.00$                                       -$                                                                                                   
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 de  2021 51 MESES 51 MESES
(Indique número y año)

OBJETO: 31/8/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

05/12/2023

(Día / Mes / Año)

SI NO
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 30 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:NOVIEMBRE DE 2023 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: 81,663,855,307.00$                                                                                  

(Indique día/mes/año)

80,923,010,229.00$                                                                                  

171,472,677,930.00$                                       

DATOS ESPECÍFICOS

171,472,677,930.00$                                       -$                                                                                                   
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 de  2021 51 MESES 51 MESES
(Indique número y año)

OBJETO: 31/8/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

05/12/2023

(Día / Mes / Año)

SI NO

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

TOTAL AJUSTE PROV ACTA 30 SALDO NEGATIVO ACTA 29

PROVISIONAL VALOR AJUSTE PROVISIONAL:  1,349,990,408$                                  (8,461,721)$                                 11,517,705,522$                                

VALOR IVA:  9,865,315$                                         (61,836)$                                      84,167,849$                                       

PROVISIONAL VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR:  1,359,855,723$                                  (8,523,557)$                                 11,601,873,371$                                

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

TOTAL AJUSTE PROV ACTA 30  SALDO NEGATIVO ACTA 29 
 VALOR A COBRAR PRESENTE 

ACTA 

VALOR AJUSTE PROVISIONAL 1,349,990,408$                            (8,461,721)$                            1,341,528,687$                            
VALOR IVA 9,865,315$                                   (61,836)$                                 9,803,479$                                   

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 1,359,855,723$                            (8,523,557)$                            1,351,332,166$                            

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.:

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse 
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha 

1,341,528,687$                                                     
VALOR IVA 9,803,479$                                                            

1,351,332,166$                                                     

 $                                                1,341,528,687 

 $                                                     1,351,332,166 UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y  UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

*VALOR AJUSTE ACTA No.30

*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.30

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

Mobile User



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O 

CUENTA DE 
COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 30
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? VIATICOS

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 103323 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02        RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 103323 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02        RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 103323 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02        RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 1361722 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02        RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 1361822 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02        RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Gestor Técnico de Proyecto 

$0.00

$0.00

$1,351,332,166.00

$0.00

$0.00

$1,351,332,166.00

Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA

PERIODO

NOVIEMBRE DE 2023

923 de  2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL



Contrato N° Contratista:

Acta N° 30 Período:

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 $ 0.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$ 0.00

VALOR CON IVA
$ 418,912,971
$ 727,016,706
$ 179,727,178
$ 25,675,311

$ 1,351,332,166

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

XAVIER LALOUM

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Matrícula No.: 05202-66520 ANT

Valor basico: 1,341,528,687$                                                            NOVIEMBRE DE 2023

Valor Incluido Iva: 1,351,332,166$                                                            

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

1 DE 1

923 DE 2021 CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 
Valor incluido IVA 

(Construcción, 
Rehabilitación, Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

74CR02 Carretera Santa Lucia - Moñitos $ 1,351,332,166.00 $ 0.00 $ 1,351,332,166.00

TOTALES $ 1,351,332,166.00 $ 0.00 $ 1,351,332,166.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO  1 CORDOBA VALOR SIN IVA
800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 415,873,893

800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MOÑITOS $ 25,489,045

800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 721,742,434

800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 178,423,315

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA $ 1,341,528,687

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

Mobile User



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

   Transporte de materiales100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

   Aceros y elementos metálicos101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

   Concretos, morteros y obras varias101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

   Concreto para estructura de puentes101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los 

grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



Diciembre Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 103.28 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17 121.51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70 122.84
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96 133.23
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 109.42 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49 123.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69 125.71
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 108.95 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50 126.17
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 102.36 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59 131.40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35 119.30
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 101.57 120.72 120.92 121.22 121.55 121.60 121.85 121.62
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 102.82 124.71 124.94 125.10 125.69 125.48 125.72 125.26
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 107.49 128.53 128.63 128.49 128.49 127.95 127.84 127.48
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 15.73 102.58 129.78 129.97 130.32 130.69 130.37 130.57 129.85
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43 137.16 137.29 137.03 135.17 134.10 134.08 133.93

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Agua 102.51 121.27 121.78 122.84 124.70 125.01 125.72 126.03
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Asfalto 107.05 156.68 157.11 157.09 158.36 156.35 156.52 154.74
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 105.40 117.88 118.24 118.64 118.40 118.55 118.24 118.24
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Compactador 101.77 116.87 117.66 117.95 117.98 118.26 118.49 119.70
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Finisher 101.81 114.51 115.01 115.01 115.01 115.01 115.01 117.91
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Ayudante 103.31 130.60 130.61 130.61 130.62 130.63 130.71 130.75
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Cuadrilla 102.04 116.51 116.67 116.77 116.95 117.02 117.18 117.25
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Oficial 102.01 116.68 116.84 117.08 117.13 117.46 117.51 117.65
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Volqueta 100.59 111.59 114.60 115.56 115.64 117.50 117.96 119.11

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
Código 

grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

Código 
subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 
tipología de 

obra
Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo

Código 
Capítulo 

Constructivo
Capítulo constructivo

Ponderación al 
tipo de obra

20232021

A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos



Base Diciembre de 2018 = 100,00
Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Enero 50.42 53.54 56.45 59.02 61.80 65.51 70.21 71.69 74.12 76.75 78.28 79.95 83.00 89.19 94.07 97.53 100.60 104.24 105.91 113.26 128.27
Febrero 50.98 54.18 57.02 59.41 62.53 66.50 70.80 72.28 74.57 77.22 78.63 80.45 83.96 90.33 95.01 98.22 101.18 104.94 106.58 115.11 130.40
Marzo 51.51 54.71 57.46 59.83 63.29 67.04 71.15 72.46 74.77 77.31 78.79 80.77 84.45 91.18 95.46 98.45 101.62 105.53 107.12 116.26 131.77
Abril 52.10 54.96 57.72 60.09 63.85 67.51 71.38 72.79 74.86 77.42 78.99 81.14 84.90 91.63 95.91 98.91 102.12 105.70 107.76 117.71 132.80
Mayo 52.36 55.17 57.95 60.29 64.05 68.14 71.39 72.87 75.07 77.66 79.21 81.53 85.12 92.10 96.12 99.16 102.44 105.36 108.84 118.70 133.38
Junio 52.33 55.51 58.18 60.48 64.12 68.73 71.35 72.95 75.31 77.72 79.39 81.61 85.21 92.54 96.23 99.31 102.71 104.97 108.78 119.31 133.78
Julio 52.26 55.49 58.21 60.73 64.23 69.06 71.32 72.92 75.42 77.70 79.43 81.73 85.37 93.02 96.18 99.18 102.94 104.97 109.14 120.27 134.45
Agosto 52.42 55.51 58.21 60.96 64.14 69.19 71.35 73.00 75.39 77.73 79.50 81.90 85.78 92.73 96.32 99.30 103.03 104.96 109.62 121.50 135.39
Septiembre 52.53 55.67 58.46 61.14 64.20 69.06 71.28 72.90 75.62 77.96 79.73 82.01 86.39 92.68 96.36 99.47 103.26 105.29 110.04 122.63 136.11
Octubre 52.56 55.66 58.60 61.05 64.20 69.30 71.19 72.84 75.77 78.08 79.52 82.14 86.98 92.62 96.37 99.59 103.43 105.23 110.06 123.51 136.45
Noviembre 52.75 55.82 58.66 61.19 64.51 69.49 71.14 72.98 75.87 77.98 79.35 82.25 87.51 92.73 96.55 99.70 103.54 105.08 110.60 124.46
Diciembre 53.07 55.99 58.70 61.33 64.82 69.80 71.20 73.45 76.19 78.05 79.56 82.47 88.05 93.11 96.92 100.00 103.80 105.48 111.41 126.03

Actualizado el 5 de Mayo de 2023

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2023

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA 066-2020

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7 C   125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                   4 9 2 6 9 7 0                 

4 2 1 0 2 0 2 1 0 4 1 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 1 8         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 1 8         

2 0 2 6 1 0 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

2 0 2 1 0 2 1 8

2 0 2 1 0 2 1 8

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

5 5 6 7 8 0 0              
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SERGIO

ALVARO

HUMBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 0 0 2 3 3 8 8 1            

8 9 0 2 0 9 1 7 4            

                    

                    

                    

4

1

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

ISMOCOL S.A.

85,786,338,965

85,786,338,965
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización0 2

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                         

           

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424

info@latincosa.com                    4 4 4 4 7 4 4          4 1 1 2 1 3 2

4 2 1 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 9 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 2 0 4 1 1 2       1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                           

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 01 - 13 

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 5

1 5 8 1       2 5 2 3       

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 5 0 8 3 1

 7 1 7

0 3 0 3

2 0 0 1 0 7 1 3 2 0 1 5 0 8 3 1
7 6 5 2 0      2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

0 5 0 5

2 6 6    0 2 1    

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 5 0 8 3 1

2 0 4 4 0 6 0 2 2 0 6 0 1 1 2 5

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 0 9 1 1 2 0

2 0 0 9 0 2 0 3

2 0 0 9 1 1 2 0

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3
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7 1 6 2 7 0 8 3             
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1
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Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 3 1 8 6 4 6              

8 2 8 4 9 4 9              

4 3 0 0 7 6 0 1             

7 1 7 1 4 2 9 2             

1 1 2 8 2 7 7 4 4 8           

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ARISTIZABAL

VARGAS

PEREZ

RAMIREZ

PEREZ

GUEVARA

ARENAS

RESTREPO

ARROYAVE

RAMIREZ

JESUS

JESUS

BERNARDITA

SERGIO

ALEJANDRA

ARTURO

HUMBERTO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

        

        

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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al
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   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 2 3 4 8              6 6 2 0 0 T   

MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1            2 4 8 0 7 6 T  

RODRIGUEZ CARDENAS KELLY CATALINA

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 1 8 1 1 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8              4 3 6 9 2 T   

POSOS MARGARITA MARIA

               

2 0 1 8 0 5 0 4
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

6 6

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14729026122

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

                   7 4 4 2 6 3 6          7 4 4 2 5 0 5

0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0 2 0 1 8 0 9 2 5 4 3 9 0              

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                 

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14,858,743,685$            -$                                   
54 1,842,490,951$              -$                                   
54 192,495,926$                 -$                                   

16,893,730,562$            -$                                   

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30,016,882,032$            -$                                   
11 2,416,572,342$              -$                                   
11 356,019,310$                 -$                                   

32,789,473,684$            -$                                   

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42,881,260,047$            2,696,396,188$              
11 542,000,000-$                 -$                                   
11 3,452,246,203$              -$                                   
11 508,599,013$                 -$                                   

46,300,105,263$            2,696,396,188$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10,000,000,000$            -$                                   

10,000,000,000$            -$                                   

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500,000,000$                 -$                                   

500,000,000$                 -$                                   

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              422521 - 24/05/2021 16,893,730,562$        171,472,677,930$      77656 DE 27/08/2021 X

2 OBRA jul-21 547,571,285$           67,030,329$             614,601,614$           -$                              614,601,614$           -$                              422521 - 24/05/2021 16,279,128,948$        170,858,076,316$      80234 DE 03/09/2021 X

1 AJUSTE jun-21 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              422521 - 24/05/2021 16,279,128,948$        170,858,076,316$      98332 DE 21/10/2021 X

2 AJUSTE jul-21 2,964,252$               21,662$                    2,985,914$               -$                              2,985,914$               -$                              422521 - 24/05/2021 16,276,143,034$        170,855,090,402$      98332 DE 21/10/2021 X

1 ANTICIPO ago-21 -$                              -$                              -$                              -$                              8,225,125,125$        8,225,125,125$        422521 - 24/05/2021 8,051,017,909$          170,855,090,402$      68824 DE 05/08/2021 X

3 OBRA ago-21 429,817,526$           3,140,974$               432,958,500$           21,490,876$             411,467,624$           8,203,634,249$        422521 - 24/05/2021 7,639,550,285$          170,422,131,902$      87235 DE 21/09/2021 X

3 AJUSTE ago-21 5,970,165$               43,628$                    6,013,793$               -$                              6,013,793$               8,203,634,249$        422521 - 24/05/2021 7,633,536,492$          170,416,118,109$      100120 DE 26/10/2021 X

4 OBRA sep-21 626,189,184$           4,575,998$               630,765,182$           31,309,459$             599,455,723$           8,172,324,790$        422521 - 24/05/2021 7,034,080,769$          169,785,352,927$      100109 DE 26/10/2021 X

4 AJUSTE sep-21 9,073,535$               66,307$                    9,139,842$               -$                              9,139,842$               8,172,324,790$        422521 - 24/05/2021 7,024,940,927$          169,776,213,085$      122689 DE 17/12/2021 X

5 OBRA oct-21 569,876,878$           4,164,485$               574,041,363$           28,493,844$             545,547,519$           8,143,830,946$        422521 - 24/05/2021 6,479,393,408$          169,202,171,722$      112916 DE 26/11/2021 X

5 AJUSTE oct-21 8,519,088$               62,255$                    8,581,343$               -$                              8,581,343$               8,143,830,946$        422521 - 24/05/2021 6,470,812,065$          169,193,590,379$      122684 DE 17/12/2021 X

6 OBRA nov-21 815,249,350$           5,957,591$               821,206,941$           40,762,468$             780,444,473$           8,103,068,478$        422521 - 24/05/2021 5,690,367,592$          168,372,383,438$      121886 DE 16/12/2021 X

6 AJUSTE nov-21 12,738,366$             93,088$                    12,831,454$             -$                              12,831,454$             8,103,068,478$        422521 - 24/05/2021 5,677,536,138$          168,359,551,984$      125315 DE 23/12/2021 X

7 OBRA dic-21 2,985,738,721$        21,818,860$             3,007,557,581$        149,286,936$           2,858,270,645$        7,953,781,542$        422521 - 24/05/2021 2,819,265,493$          165,351,994,403$      122255 DE 17/12/2021 X

7 AJUSTE dic-21 71,329,905$             521,257$                  71,851,162$             -$                              71,851,162$             7,953,781,542$        422521 - 24/05/2021 2,747,414,331$          165,280,143,241$      125290 DE 23/12/2021 X

2 ANTICIPO dic-21 -$                              -$                              -$                              -$                              2,747,414,331$        10,701,195,873$      422521 - 24/05/2021 -$                                165,280,143,241$      127822 DE 30/12/2021 X

8 OBRA ene-22 486,969,671$           3,558,625$               490,528,296$           32,924,603$             457,603,693$           10,668,271,270$      105322 - 26/01/2022 32,331,869,991$        164,789,614,945$      27598 DE 03/2022 X

8 AJUSTE ene-22 7,403,710$               54,104$                    7,457,814$               -$                              7,457,814$               10,668,271,270$      105322 - 26/01/2022 32,324,412,177$        164,782,157,131$      43612 DE 02/05/2022 X

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal

171,472,677,930.00$                                                                                 
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

5/12/2023

(Día / Mes / Año)

SI NO

9 OBRA feb-22 1,856,770,420$        13,568,707$             1,870,339,127$        126,650,310$           1,743,688,817$        10,541,620,960$      105322 - 26/01/2022 30,580,723,360$        162,911,818,004$      38515 DE 19/03/2022 X

9 AJUSTE feb-22 32,631,349$             238,460$                  32,869,809$             -$                              32,869,809$             10,541,620,960$      105322 - 26/01/2022 30,547,853,551$        162,878,948,195$      47227 DE 09/05/2022 X

10 OBRA mar-22 3,287,760,908$        24,025,945$             3,311,786,853$        226,395,216$           3,085,391,637$        10,315,225,744$      105322 - 26/01/2022 27,462,461,914$        159,567,161,342$      48018 DE 11/05/2022 X

10 AJUSTE mar-22 63,852,181$             466,612$                  64,318,793$             -$                              64,318,793$             10,315,225,744$      105322 - 26/01/2022 27,398,143,121$        159,502,842,549$      59932 DE 06/08/2022 X

11 OBRA abr-22 2,240,172,866$        16,370,494$             2,256,543,360$        153,250,226$           2,103,293,134$        10,161,975,518$      105322 - 26/01/2022 25,294,849,987$        157,246,299,189$      55778 DE 31/05/2022 X

11 AJUSTE abr-22 52,463,962$             383,391$                  52,847,353$             -$                              52,847,353$             10,161,975,518$      105322 - 26/01/2022 25,242,002,634$        157,193,451,836$      72213 DE 12/07/2022 X

12 OBRA may-22 3,015,261,558$        22,034,604$             3,037,296,162$        206,967,553$           2,830,328,609$        9,955,007,965$        105322 - 26/01/2022 22,411,674,025$        154,156,155,674$      69697 DE 06/07/2022 X

13 OBRA jun-22 6,179,414,017$        76,671,679$             6,256,085,696$        421,985,710$           5,834,099,986$        9,533,022,255$        105322 - 26/01/2022 16,577,574,039$        147,900,069,978$      80327 DE 01/08/2022 X

14 OBRA jul-22 3,860,567,687$        28,211,841$             3,888,779,528$        266,958,256$           3,621,821,272$        9,266,063,999$        105322 - 26/01/2022 12,955,752,767$        144,011,290,450$      90657 DE 25/08/2022 X

15 OBRA ago-22 2,609,834,129$        19,071,865$             2,628,905,994$        178,799,736$           2,450,106,258$        9,087,264,263$        105322 - 26/01/2022 10,505,646,509$        141,382,384,456$      104837 DE 28/09/2022 X

16 OBRA sep-22 3,340,220,388$        72,414,709$             3,412,635,097$        211,605,734$           3,201,029,363$        8,875,658,529$        105322 - 26/01/2022 7,304,617,146$          137,969,749,359$      122279 DE 10/11/2022 X

12 AJUSTE may-22 92,657,093$             677,109$                  93,334,202$             -$                              93,334,202$             8,875,658,529$        105322 - 26/01/2022 7,211,282,944$          137,876,415,157$      140450 DE 20/12/2022 X

13 AJUSTE jun-22 296,665,691$           2,167,942$               298,833,633$           -$                              298,833,633$           8,875,658,529$        105322 - 26/01/2022 6,912,449,311$          137,577,581,524$      140513 DE 20/12/2022 X

14 AJUSTE jul-22 300,042,923$           2,192,621$               302,235,544$           -$                              302,235,544$           8,875,658,529$        105322 - 26/01/2022 6,610,213,767$          137,275,345,980$      140478 DE 20/12/2022 X

15 AJUSTE ago-22 227,078,635$           1,659,421$               228,738,056$           -$                              228,738,056$           8,875,658,529$        105322 - 26/01/2022 6,381,475,711$          137,046,607,924$      140365 DE 20/12/2022 X

17 OBRA oct-22 3,400,011,600$        93,223,219$             3,493,234,819$        209,441,557$           3,283,793,262$        8,666,216,972$        105322 - 26/01/2022 3,097,682,449$          133,553,373,105$      141951 DE 23/12/2022 X

16 AJUSTE sep-22 278,010,845$           2,031,618$               280,042,463$           -$                              280,042,463$           8,666,216,972$        105322 - 26/01/2022 2,817,639,986$          133,273,330,642$      142310 DE 23/12/2022 X

17 AJUSTE oct-22 248,553,456$           1,816,352$               250,369,808$           -$                              250,369,808$           8,666,216,972$        105322 - 26/01/2022 2,567,270,178$          133,022,960,834$      144944 DE 28/12/2022 X

18 OBRA nov-22 1,293,809,665$        14,648,705$             1,308,458,370$        86,741,776$             1,221,716,594$        8,579,475,196$        105322 - 26/01/2022 1,345,553,584$          131,714,502,464$      141948 DE 23/12/2022 X

18 AJUSTE nov-22 148,722,682$           1,086,820$               149,809,502$           -$                              149,809,502$           8,579,475,196$        105322 - 26/01/2022 1,195,744,082$          131,564,692,962$      144952 DE 28/12/2022 X

19 OBRA dic-22 1,143,671,900$        9,690,071$               1,153,361,971$        79,029,813$             1,074,332,158$        8,500,445,383$        105322 - 26/01/2022 121,411,924$             130,411,330,991$      145611 DE 31/12/2022 X

19 AJUSTE dic-22 120,531,120$           880,804$                  121,411,924$           -$                              121,411,924$           8,500,445,383$        105322 - 26/01/2022 -$                                130,289,919,067$      302 DE 02/01/2023 X

20 OBRA ene-23 1,899,353,187$        13,879,889$             1,913,233,076$        152,726,990$           1,760,506,086$        8,347,718,393$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

55,581,599,177$        128,376,685,991$      33217 DE 04/04/2023 X

21 OBRA feb-23 2,328,409,350$        48,529,722$             2,376,939,072$        173,787,853$           2,203,151,219$        8,173,930,540$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

53,378,447,958$        125,999,746,919$      33409 DE 05/04/2023 X

20 AJUSTE ene-23 286,900,242$           2,096,579$               288,996,821$           -$                              288,996,821$           8,173,930,540$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

53,089,451,137$        125,710,750,098$      52151 DE 26/05/2023 X

21 AJUSTE feb-23 419,773,261$           3,067,574$               422,840,835$           -$                              422,840,835$           8,173,930,540$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

52,666,610,302$        125,287,909,263$      52164 DE 26/05/2023 X

22 OBRA mar-23 2,931,699,371$        23,881,838$             2,955,581,209$        201,132,933$           2,754,448,276$        7,972,797,607$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

49,912,162,026$        122,332,328,054$      46961 DE 11/05/2023 X

23 OBRA abr-23 2,869,425,135$        20,927,434$             2,890,352,569$        230,794,413$           2,659,558,156$        7,742,003,194$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

47,252,603,870$        119,441,975,485$      54595 DE 02/06/2023 X

24 OBRA may-23 3,783,362,127$        27,868,068$             3,811,230,195$        306,711,017$           3,504,519,178$        7,435,292,177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

43,748,084,692$        115,630,745,290$      64825 DE 05/07/2023 X

22 AJUSTE-P mar-23 522,036,632$           3,814,883$               525,851,515$           -$                              525,851,515$           7,435,292,177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

43,222,233,177$        115,104,893,775$      75680 DE 04/08/2023 X

23 AJUSTE-P abr-23 606,260,933$           4,430,368$               610,691,301$           -$                              610,691,301$           7,435,292,177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

42,611,541,876$        114,494,202,474$      75677 DE 04/08/2023 X
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

5/12/2023

(Día / Mes / Año)

SI NO

24 AJUSTE-P may-23 845,059,638$           6,175,436$               851,235,074$           -$                              851,235,074$           7,435,292,177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

41,760,306,802$        113,642,967,400$      75675 DE 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 5,317,604,575$        52,301,964$             5,369,906,539$        427,299,346$           4,942,607,193$        7,007,992,831$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

36,817,699,609$        108,273,060,861$      75643 DE 04/08/2023 X

25 AJUSTE-P jun-23 1,071,250,507$        7,828,369$               1,079,078,876$        -$                              1,079,078,876$        7,007,992,831$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

35,738,620,733$        107,193,981,985$      82285 DE 27/09/2023 X

26 OBRA jul-23 4,990,526,473$        36,994,395$             5,027,520,868$        377,488,550$           4,650,032,318$        6,630,504,281$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

31,088,588,415$        102,166,461,117$      81355 DE 08/09/2023 X

26 AJUSTE-P jul-23 1,013,214,599$        7,404,260$               1,020,618,859$        -$                              1,020,618,859$        6,630,504,281$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

30,067,969,556$        101,145,842,258$      82574 DE 04/10/2023 X

27 OBRA ago-23 5,529,624,717$        41,165,943$             5,570,790,660$        384,817,084$           5,185,973,576$        6,245,687,197$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

24,881,995,980$        95,575,051,598$        82104 DE 22/09/2023 X

3 ANTICIPO ago-23 -$                              -$                              -$                              -$                              3,371,395,812$        9,617,083,009$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

21,510,600,168$        95,575,051,598$        69169 DE 17/07/2023 X

28 OBRA sep-23 5,608,837,795$        51,484,529$             5,660,322,324$        641,763,805$           5,018,558,519$        8,975,319,204$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

16,492,041,649$        89,914,729,274$        83647 DE 25/10/2023 X

27 AJUSTE ago-23 1,240,542,821$        9,065,505$               1,249,608,326$        -$                              1,249,608,326$        8,975,319,204$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

15,242,433,323$        88,665,120,948$        84941 DE 15/11/2023 X

28 AJUSTE sep-23 1,026,251,409$        7,499,530$               1,033,750,939$        -$                              1,033,750,939$        8,975,319,204$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

14,208,682,384$        87,631,370,009$        84929 DE 15/11/2023 X

29 OBRA oct-23 5,034,760,394$        37,351,518$             5,072,111,912$        615,678,860$           4,456,433,052$        8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

9,752,249,332$          82,559,258,097$        85031 DE 16/11/2023 X

29 AJUSTE-P oct-23 1,106,551,117$        8,086,335$               1,114,637,452$        -$                              1,114,637,452$        8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,637,611,880$          81,444,620,645$        EN TRAMITE X

22 AJUSTE-D mar-23 12,495,949$             91,316$                    12,587,265$             -$                              12,587,265$             8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,625,024,615$          81,432,033,380$        EN TRAMITE X

23 AJUSTE-D abr-23 12,270,997$             89,673$                    12,360,670$             -$                              12,360,670$             8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,612,663,945$          81,419,672,710$        EN TRAMITE X

24 AJUSTE-D may-23 9,732,361$               71,121$                    9,803,482$               -$                              9,803,482$               8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,602,860,463$          81,409,869,228$        EN TRAMITE X

25 AJUSTE-D jun-23 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,602,860,463$          81,409,869,228$        EN TRAMITE X

26 AJUSTE-D jul-23 24,627,411$             179,970$                  24,807,381$             -$                              24,807,381$             8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,578,053,082$          81,385,061,847$        EN TRAMITE X
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

5/12/2023

(Día / Mes / Año)

SI NO

30 OBRA nov-23 5,999,973,186$        44,197,264$             6,044,170,450$        704,513,556$           5,339,656,894$        7,655,126,788$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

2,696,396,188$          75,340,891,397$        EN TRAMITE X

29 AJUSTE-D oct-23 -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              7,655,126,788$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

2,696,396,188$          75,340,891,397$        EN TRAMITE X

30 AJUSTE-P nov-23 1,341,528,687$        9,803,479$               1,351,332,166$        -$                              1,351,332,166$        7,655,126,788$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

1,345,064,022$          73,989,559,231$        EN TRAMITE X

96,500,189,585$      982,929,114$           97,483,118,699$      6,688,808,480$        105,138,245,487$    7,655,126,788$        1,345,064,022$          73,989,559,231$        

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 
Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF ObservacionesActa No. Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 
Amortizado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA

VALOR TOTAL 96,500,189,585$                                          982,929,114$                                               97,483,118,699$                                                                                         

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 963,861,649$                                               4,466,676$                                                   968,328,325$                                                                                              

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                              583,026,115 3,321,356$                                                   586,347,471$                                                                                              

-$                                                                  -$                                                                                                                

TOTAL

-$                                                                  -$                                                                  -$                                                                                                                

-$                                                                  

596,774,328$                                               

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 622,093,038$                                               75,765,793$                                                 697,858,831$                                                                                              

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRA

84,167,849$                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,149,647,954$                                            218,433,112$                                               1,368,081,066$                                                                                           

AJUSTE

81,663,855,307$                                          

11,517,705,522$                                          

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

11,601,873,371$                                                                                         

82,260,629,635$                                                                                         

TOTALES
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 30 5,999,973,186.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXP-1 EXPLANACIONES

1 (1-11601) 1 200-13 Ha 9.0 1,187,326$        10,685,934$                              1.0 1,187,326$                         -$                                                                   
2 (1) 1 201-13 m3 185.0 113,408$           20,980,480$                              183.0 20,753,664$                       -$                                                                   183.0

2,1 (1-11601) 1 201-13 113,408$           2,680.0 303,933,440$                     9.0 1,020,672$                                                    1,722.0
2,2 (1-14101) 1 201-13 113,408$           595.0 67,477,760$                       -$                                                                   35.0
3 (1-11601) 1 201.13 m 1,110.0 69,636$             77,295,960$                              2,110.0 146,931,960$                     -$                                                                   1,070.0
4 (1-11601) 1 210-13 m3 31,592.0 12,579$             397,395,768$                           6,000.0 75,474,000$                       -$                                                                   96.0
5 (1-11601) 1 210-13 m3 137,746.0 9,995$               1,376,771,270$                        157,746.0 1,576,671,270$                  4,378.0 43,758,110$                                                  123,977.0
6 (1-11601) 1 211-13 m3 1,350.0 9,747$               13,158,450$                              1,350.0 13,158,450$                       -$                                                                   783.0
7 (1-11601) 1 220.1-13 m3 157,962.0 12,465$             1,968,996,330$                        155,615.0 1,939,740,975$                  8,242.0 102,736,530$                                                133,857.0
8 (1-11601) 1 221-13 m3 2,594.0 18,609$             48,271,746$                              2,594.0 48,271,746$                       -$                                                                   26.0
9 (1-11601) 1 231-13 m2 35,797.0 7,521$               269,229,237$                           -$                                         -$                                                                   
10 (1-11601) 1 236-13 m3 79,120.0 85,574$             6,770,614,880$                        69,120.0 5,914,874,880$                  -$                                                                   37,991.0

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES

11 (2-11602) 2 310-13 m2 651,384.0 927$                  603,832,968$                           451,376.0 418,425,552$                     47,321.0 43,866,567$                                                  438,914.0
12 (2-11602) 2 311-13 m3 10,320.0 117,875$           1,216,470,000$                        29,803.0 3,513,028,625$                  678.0 79,919,250$                                                  23,317.0
13 (2-11602) 2 320-13 m3 117,300.0 166,273$           19,503,822,900$                      62,900.0 10,458,571,700$                411.0 68,338,203$                                                  34,544.0
14 (2-11602) 2 330-13 m3 79,120.0 180,217$           14,258,769,040$                      11,108.1 2,001,868,458$                  152.0 27,392,984$                                                  9,708.0
15 (2-11602) 2 330-13 m3 10,320.0 192,624$           1,987,879,680$                        1,500.0 288,936,000$                     -$                                                                   

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS

16 (8-11603) 8 420-13 m2 441,573.0 2,710$               1,196,662,830$                        65,688.0 178,014,480$                     1,099.0 2,978,290$                                                    57,785.0
17 (8-11603) 8 421-13 m2 441,573.0 1,991$               879,171,843$                           65,688.0 130,784,808$                     9,826.0 19,563,566$                                                  20,410.0
18 (8-11603) 8 450.1P m3 37,384.0 823,050$           30,768,901,200$                      6,568.8 5,406,450,840$                  120.0 98,766,000$                                                  5,855.0
19 (8-11603) 8 450.2P m3 27,692.0 823,250$           22,797,439,000$                      4,598.2 3,785,435,220$                  1,373.0 1,130,322,250$                                            2,273.2
20 (8-11603) 8 450.9P m3 4,988.0 867,777$           4,328,471,676$                        423.1 367,156,449$                     -$                                                                   123.1
21 (8-11601) 8 460.1P m3 2,600.0 72,822$             189,337,200$                           386.0 28,109,292$                       -$                                                                   86.0

22 (8-11601) 8 465-13 m3 2,600.0 78,894$             205,124,400$                           150.0 11,834,100$                       -$                                                                   

23 (8-11603) 8 466-13 m 3,500.0 4,342$               15,197,000$                              600.0 2,605,200$                         -$                                                                   
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

24 (6) 6 600-13 m3 31,472.0 32,667$             1,028,095,824$                        10,719.0 350,157,573$                     -$                                                                   10,719.0
24,1 (6-11604) 6 600-13 32,667$             48,753.0 1,592,614,251$                  458.2 14,968,019$                                                  34,206.0
24,2 (6-11606) 6 600-13 32,667$             7,000.0 228,669,000$                     -$                                                                   827.8
24,3 (6-14101) 6 600-13 32,667$             7,000.0 228,669,000$                     -$                                                                   3,634.5
25 (6-11604) 6 610-13 m3 2,584.0 44,832$             115,845,888$                           10,884.0 487,951,488$                     914.4 40,994,381$                                                  7,043.8

26 (6) 6 610-13 m3 988.0 157,520$           155,629,760$                           -$                                         -$                                                                   
26,1 (6-11604) 6 610-13 157,520$           1,838.0 289,521,760$                     -$                                                                   
26,2 (6-11606) 6 610-13 157,520$           150.0 23,628,000$                       -$                                                                   

27 (7) 7 621-13 m 620.0 2,220,693$        1,376,829,660$                        -$                                         -$                                                                   

27,1 (7-11606) 7 621-13 2,220,693$        200.0 444,138,600$                     -$                                                                   

27,2 (7-14102) 7 621-13 2,220,693$        193.0 428,593,749$                     -$                                                                   193.0

28 (7-14102) 7 621-13 m 1,580.0 2,877,598$        4,546,604,840$                        -$                                         -$                                                                   

29 (6) 6 630-13 m3 2,255.0 884,362$           1,994,236,310$                        474.0 419,187,588$                     -$                                                                   474.0
29,1 (6-11604) 6 630-13 884,362$           3,201.0 2,830,842,762$                  62.0 54,830,444$                                                  2,009.3
29,2 (6-11606) 6 630-13 884,362$           680.0 601,366,160$                     -$                                                                   

30 (7-14104) 7 630.3.1P m3 1,454.0 1,046,498$        1,521,608,092$                        854.0 893,709,292$                     9.8 10,255,680$                                                  221.7

31 (6-11604) 6 630-13 m3 4,856.0 719,000$           3,491,464,000$                        115.9 83,332,100$                       -$                                                                   
32 (6) 6 630-13 m3 180.0 504,306$           90,775,080$                              126.0 63,542,556$                       -$                                                                   126.0

32,1 (6-11604) 6 630-13 504,306$           444.0 223,911,864$                     2.3 1,159,904$                                                    355.2
32,2 (6-11606) 6 630-13 504,306$           45.0 22,693,770$                       -$                                                                   
32,3 (6-14101) 6 630-13 504,306$           45.0 22,693,770$                       -$                                                                   0.5
33 (6-11604) 6 630-13 m3 264.0 460,906$           121,679,184$                           894.0 412,049,964$                     11.0 5,069,966$                                                    628.2
34 (4-14104) 4 632-13 632.1P m 102.0 548,017$           55,897,734$                              52.0 28,496,884$                       -$                                                                   

35 (4) 4 640-13 kg 1,007,643.0 5,378$               5,419,104,054$                        37,305.1 200,626,828$                     -$                                                                   37,305.1
35,1 (4-11604) 4 640-13 5,378$               440,337.9 2,368,137,226$                  6,292.8 33,842,678$                                                  268,675.7
35,2 (4-11606) 4 640-13 5,378$               150,000.0 806,700,000$                     101.5 545,867$                                                       101.5
35,3 (4-14102) 4 640-13 5,378$               120,000.0 645,360,000$                     1,227.1 6,599,344$                                                    40,196.6
35,4 (4-14104) 4 640-13 5,378$               80,000.0 430,240,000$                     -$                                                                   
35,5 (4-11603) 4 640-13 5,378$               180,000.0 968,040,000$                     6,518.0 35,053,804$                                                  42,766.8
36 (6-14104) 6 624-13 m 48.0 1,991,463$        95,590,224$                              48.0 95,590,224$                       -$                                                                   
37 (4-14104) 4 650-13 kg 64,725.0 11,740$             759,871,500$                           1,909.8 22,421,052$                       -$                                                                   1,909.8
38 (3-11608) 3 650-13 kg 64,725.0 364$                  23,559,900$                              55,628.5 20,248,774$                       -$                                                                   55,628.5
39 (4-14104) 4 650-13 kg 64,725.0 4,286$               277,411,350$                           55,628.5 238,423,751$                     -$                                                                   55,628.5

40 (6-11604) 6 661-13 m 800.0 680,037$           544,029,600$                           1,400.0 952,051,800$                     25.0 17,000,925$                                                  1,074.0

41 (6-11604) 6 663.1P m 208.0 66,621$             13,857,168$                              208.0 13,857,168$                       -$                                                                   
42 (6-11604) 6 663.3P m 3,000.0 38,113$             114,339,000$                           20,500.0 781,316,500$                     130.0 4,954,690$                                                    5,255.0

43 (6-11604) 6 671-13 m3 5,436.0 626,979$           3,408,257,844$                        -$                                         -$                                                                   

44 (8-11604) 8 673-13 m2 76,685.0 8,093$               620,611,705$                           49,070.0 397,123,510$                     -$                                                                   29,768.0

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

05/12/2023

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: NOVIEMBRE DE 2023

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                              -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 7                        
de fecha 10/11/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                                        

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                           

Demolición de Estructuras 20,753,664$                          

Demolición de Estructuras 195,288,576$                        

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 1,239,150,115$                     

Remoción de Derrumbes 7,631,901$                            

Terraplenes 1,668,527,505$                     

Demolición de Estructuras 3,969,280$                            

Remoción de alcantarillas   74,510,520$                          

Excavación sin clasificar de préstamos 1,207,584$                            

Conformación de la calzada existente 406,873,278$                        

Afirmado 2,748,491,375$                     

Subbase Granular clase A 5,743,734,512$                     

Pedraplén compacto 483,834$                               

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                           

Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) 3,251,041,834$                     

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 40,636,310$                          

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 4,818,957,750$                     

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 1,871,411,900$                     

Base granular clase A 1,749,546,636$                     

Base granular  para bacheo clase A -$                                           

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 156,597,350$                        

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                           

Excavaciones varias sin clasificar 350,157,573$                        

Excavaciones varias sin clasificar 1,117,407,402$                     

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 106,823,349$                        

Fresado de pavimento asfaltico 6,262,692$                            

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

-$                                           

Rellenos con material filtrante -$                                           

Rellenos con material filtrante -$                                           

Rellenos con material filtrante -$                                           

Excavaciones varias sin clasificar 27,041,743$                          

Excavaciones varias sin clasificar 118,728,212$                        

Rellenos para Estructuras con suelo 315,787,642$                        

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y 
refuerzo)

-$                                           

Concreto clase  28 MPA 419,187,588$                        

Concreto clase  28 MPA 1,776,948,567$                     

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y 
refuerzo)

-$                                           

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y 
refuerzo)

-$                                           

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y 
refuerzo)

428,593,749$                        

Concreto clase 14 MPA 63,542,556$                          

Concreto clase 14 MPA 179,129,491$                        

Concreto clase 14 MPA -$                                           

Concreto clase  28 MPA -$                                           
Concreto clase  28 MPA  para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, 
placas, dados y vía

232,008,607$                        

Concreto clase 21 MPA -$                                           

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 200,626,828$                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1,444,937,915$                     

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 545,867$                               

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 229,999,850$                        

Concreto clase 14 MPA 252,153$                               

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo 289,541,149$                        

Baranda Metálica -$                                           

Fabricación de estructura metálica Acero 22,421,052$                          

Transporte de estructura metálica 20,248,774$                          

Montaje de estructura metálica Acero 238,423,751$                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 216,177,315$                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                           

Sello para juntas para puentes -$                                           

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo 

-$                                           

Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido 240,912,424$                        

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior 730,359,738$                        

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$                                           

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm 200,283,815$                        
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 30 5,999,973,186.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

05/12/2023

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: NOVIEMBRE DE 2023

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                              -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 7                        
de fecha 10/11/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                                        

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

45 (6-11604) 6 673-13 m3 9,340.0 148,140$           1,383,627,600$                        31,875.0 4,721,962,500$                  324.0 47,997,360$                                                  21,832.9
46 (6-11604) 6 673-13 m3 4,940.0 184,371$           910,792,740$                           8,000.0 1,474,968,000$                  215.0 39,639,765$                                                  3,882.5

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47 (8-11607) 8 m 189,675.0 1,794$               340,276,950$                           189,701.0 340,323,594$                     -$                                                                   

48 (8-11607) 8 m2 85.0 59,987$             5,098,895$                                85.0 5,098,895$                         -$                                                                   

49 (8-11607) 8 u 25,913.0 8,346$               216,269,898$                           32,910.0 274,666,860$                     -$                                                                   

50 (4-11607) 4 u 446.0 398,008$           177,511,568$                           446.0 177,511,568$                     -$                                                                   

51 (4-11607) 4 u 2,281.0 326,033$           743,681,273$                           2,281.0 743,681,273$                     -$                                                                   

52 (4-11607) 4 720-13 u 92.0 255,373$           23,494,316$                              92.0 23,494,316$                       -$                                                                   
53 (4-11607) 4 730-13 m 2,568.0 230,532$           592,006,176$                           4,785.0 1,103,095,620$                  757.0 174,512,724$                                                3,147.0
54 (4-11607) 4 730-13 u 166.0 103,189$           17,129,374$                              166.0 17,129,374$                       20.0 2,063,780$                                                    66.0
55 (4-11607) 4 740-13 u 1,732.0 22,031$             38,157,692$                              1,732.0 38,157,692$                       -$                                                                   629.0

OBRA-6 OBRAS VARIAS

56 (6-11606) 6 810.1P m2 1,235.0 111,228$           137,366,580$                           1,235.0 137,366,580$                     -$                                                                   
57 (6-11606) 6 810-13 m2 6,711.0 18,835$             126,401,685$                           4,201.8 79,140,903$                       1,608.0 30,286,680$                                                  3,076.0

TRANS-7 TRANSPORTE

58 (3-11608) 3 900-13 m3-km 4,852,529.0 1,175$               5,701,721,575$                        9,841,659.2 11,563,949,560$                655,671.5 770,414,013$                                                8,236,508.1

59 (3-11608) 3 900-13 m3-km 18,900.0 1,175$               22,207,500$                              18,900.0 22,207,500$                       -$                                                                   2,832.7

NP ÍTEM NO PREVISTOS -$                                                                   
60 (1-11601) 1 210.1.3P m3 39,009$             -$                                               155,615.0 6,070,385,535$                  7,122.0 277,822,098$                                                132,737.0
61 (6-11603) 6 661.2P m3 853,230$           -$                                               52,492.4 44,788,090,452$                1,654.6 1,411,754,358$                                            23,312.5

62 (6-11604) 6 610.1P m 1,923,475$        -$                                               180.0 346,225,500$                     -$                                                                   57.5

63 (8-11604) 8 201-13 m2 9,165$               -$                                               185,940.0 1,704,140,100$                  1,728.0 15,837,120$                                                  116,840.9

64 (6-11604) 6 671.1P m3 799,420$           -$                                               10,253.0 8,196,453,260$                  285.9 228,554,178$                                                4,564.5

65 (8-11607) 8 2P m 1,478$               -$                                               154,000.0 227,612,000$                     -$                                                                   
66 (6-11604) 6 610.8P m3 153,337$           -$                                               12,000.0 1,840,044,000$                  17.6 2,698,731$                                                    9,144.8
67 (4-11604) 4 640.3P kg 8,056$               -$                                               5,400.0 43,502,400$                       123.1 991,694$                                                       3,022.8
68 (6-14102) 6 642.1P u 4,665,181$        -$                                               8.0 37,321,448$                       -$                                                                   8.0
69 (6-14104) 6 642.2P m 2,124,081$        -$                                               18.0 38,233,458$                       -$                                                                   
70 (5-14104) 5 650.2P kg 13,401$             -$                                               51,217.4 686,364,377$                     -$                                                                   51,217.4
71 (7-14104) 7 731.1P m 251,064$           -$                                               221.0 55,485,144$                       -$                                                                   61.0
72 (1-11606) 1 802.3P u 177,821$           -$                                               600.0 106,692,600$                     -$                                                                   423.0
73 (1-11606) 1 802.3P u 101,156$           -$                                               230.0 23,265,880$                       -$                                                                   55.0
74 (6-11606) 6 810.2P m2 15,624$             -$                                               55,000.0 859,320,000$                     7,034.0 109,899,216$                                                42,414.0
75 (6-11606) 6 810.4P m2 21,533$             -$                                               20,000.0 430,660,000$                     -$                                                                   2,618.0
76 (6-11606) 6 811.1P m3 37,179$             -$                                               31,118.0 1,156,936,122$                  11,524.0 428,450,796$                                                28,587.0
77 (6-11601) 6 201.16P m 13,537$             -$                                               5,785.0 78,311,545$                       40.0 541,480$                                                       40.0
78 (6-11601) 6 201.16P m 7,209$               -$                                               5,675.0 40,911,075$                       69.0 497,421$                                                       69.0
79 (8-11606) 8 683.1P m 21,337$             -$                                               254.8 5,436,668$                         -$                                                                   
80 (6-11601) 6 600.2.1P m3 81,263$             -$                                               450.0 36,568,350$                       233.0 18,934,279$                                                  233.0
81 (6-11606) 6 623.1.1P m 297,167$           -$                                               2,080.0 618,107,360$                     110.0 32,688,370$                                                  110.0
82 (7-14104) 7 630.1P m3 2,731,282$        -$                                               48.8 133,286,562$                     -$                                                                   
83 (5-14104) 5 641.1P kg 42,370$             -$                                               2,469.5 104,632,715$                     -$                                                                   
84 (6-14102) 6 642.1P u 124,988$           -$                                               4.0 499,952$                            -$                                                                   
85 (6-14102) 6 642.1P u 194,455$           -$                                               4.0 777,820$                            -$                                                                   
86 (6-14102) 6 642.1P u 974,124$           -$                                               10.0 9,741,240$                         -$                                                                   
87 (6-14102) 6 642.1P u 1,727,076$        -$                                               6.0 10,362,456$                       -$                                                                   
88 (6-11604) 6 7P m 68,446$             -$                                               3,282.0 224,639,772$                     537.0 36,755,502$                                                  537.0
89 (6-11604) 6 8P m 50,750$             -$                                               231.4 11,743,550$                       225.0 11,418,750$                                                  225.0
90 (6-11604) 6 672.2.1 m 186,708$           -$                                               2,840.0 530,250,720$                     -$                                                                   
91 (6-11604) 6 672.2.2 m 110,223$           -$                                               530.0 58,418,190$                       10.0 1,102,230$                                                    10.0
92 (6-11604) 6 672.2.3 m 74,897$             -$                                               3,500.0 262,139,500$                     704.0 52,727,488$                                                  704.0
93 (6-11604) 6 672.2 P u 5,153,478$        -$                                               82.0 422,585,196$                     -$                                                                   
94 (6-11606) 6 674.1P m 139,817$           -$                                               2,739.5 383,028,672$                     -$                                                                   
95 (6-11606) 6 681.3P m3 237,003$           -$                                               630.0 149,311,890$                     -$                                                                   
96 (8-11606) 8 683.2 m2 29,841$             -$                                               2,092.5 62,442,293$                       -$                                                                   
97 (4-11607) 4 710.1P u 24,636,607$     -$                                               2.0 49,273,214$                       -$                                                                   
98 (4-11607) 4 710.1P u 1,684,913$        -$                                               2.0 3,369,826$                         -$                                                                   
99 (3-11608) 3 900.1P m3/Est 1,149$               -$                                               235,504.0 270,594,096$                     148,867.0 171,048,183$                                                148,867.0

-$                                               (1)$                                       

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye 
Geodrén Planar - ancho 0,5 m 
Excavaciones Varias en Roca en Seco
Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m
Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes
Acero de Preesfuerzo
Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 
Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 

497,421$                               
-$                                           

18,934,279$                          
32,688,370$                          

-$                                           
-$                                           
-$                                           
-$                                           

Geogaviones malla galvanizada entrelazada -$                                           

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada -$                                           

Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo -$                                           

Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m,  reflectivo -$                                           

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 171,048,183$                        

-$                                           

Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la 1,102,230$                            

Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la 52,727,488$                          

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la -$                                           

Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                           

Material granular drenante 3,234,325,806$                     

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca vial con resina termoplástica

-$                                           

Manual de Señalización Vial Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                           

Material de cobertura tipo SBG 715,820,408$                        

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos

-$                                           

Poste de referencia -$                                           

Defensa metálica 725,484,204$                        

Sección final 6,810,474$                            

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                           

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

-$                                           

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 

9,677,897,074$                     

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100m)

3,328,423$                            

Captafaros 13,857,499$                          

Empedrado para protección de taludes -$                                           
Protección de Taludes con bloques de césped 57,936,460$                          

Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido 1,070,846,849$                     

Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo 

3,648,952,590$                     

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de demarcación en -$                                           

Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables 5,177,937,633$                     

Pavimento de concreto hidráulico MR40 19,890,924,375$                  

Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior 110,599,813$                        

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80 -$                                           

Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) 686,364,377$                        

Defensa de concreto tipo new jersey 15,314,904$                          

Rellenos para estructuras con afirmado 1,402,236,198$                     

Barra Lisa Junta Dilatacion Box 24,351,677$                          

Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente 37,321,448$                          

Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas 56,373,394$                          

Protección de taludes con manto TRM500 1,062,836,073$                     

AJUSTE AL PESO

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final) 75,218,283$                          

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final) 5,563,580$                            

Protección de taludes semilla al voleo 662,676,336$                        

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro 541,480$                               

Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza -$                                           

Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza -$                                           

Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22) 36,755,502$                          

Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15) 11,418,750$                          

Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo 



Página 3 DE 4

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 30 5,999,973,186.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

05/12/2023

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: NOVIEMBRE DE 2023

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                              -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 7                        
de fecha 10/11/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                                        

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

145,115,522,331$                    145,115,522,331$              5,710,574,340$                                            
* 18,736,504,837$                      18,736,504,837$                -$                                                                   
* 650,475,331$                           650,475,331$                     -$                                                                   
* 164,502,502,499$                    164,502,502,499$              5,710,574,340$                                            
* 1,202,133,672$                        1,202,133,672$                  41,731,120$                                                  
* 165,704,636,171$                    165,704,636,171$              5,752,305,460$                                            
* 1,150,000,000$                        1,150,000,000$                  -$                                                                   99.97%
* 218,500,000$                           218,500,000$                     -$                                                                   
* 1,368,500,000$                        1,368,500,000$                  -$                                                                   
* 3,759,541,759$                        3,759,541,759$                  291,864,990$                                                
* 640,000,000$                           640,000,000$                     -$                                                                   
* 171,472,677,930$                    171,472,677,930$              6,044,170,450$                                            

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
8.720%

12.337%
46.632%
53.368%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $                 5,752,305,460 7,175,322,515$                  1 Obras de Explanación 425,337,410$                 

 $                                        - 10,663,276,831$                2 Sub-bases y bases 219,517,004$                 

 $                                        - 7,666,583,591$                  3 Transporte de materiales 941,462,196$                 

 $                                        - 10,177,452,247$                4 Aceros y elementos metálicos 253,609,891$                 

 $                      72,075,562 274,136,868$                     5 Acero Estructural y cables de acero -$                                     

 $                    219,789,428 16,838,429,252$                6 Concretos, morteros y obras varias 2,592,924,933$              

 $                                        - 9,229,003,590$                  7 Concreto para superestructuras 10,255,680$                   

 $                                        - 20,191,617,939$                
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

1,267,467,226$              

 $                 6,044,170,450 82,215,822,833$                TOTAL 5,710,574,340$              

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

11601 11601-Preliminares y explanación 445,310,590$                 

11602 11602-Afirmados, subbases y bases 219,517,004$                 

11603 11603-Pavimentos asfalticos / concreto 1,469,350,018$              

11604 11604-Estructuras hidráulicas y drenajes 610,543,825$                 

11605 11605-Obras de urbanismo -$                                     

11606
11606-Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

601,870,929$                 

11607 11607-Señalización y control de transito 176,576,504$                 

11608 11608-Transporte y sobre acarreos 941,462,196$                 

14101 14101-Preliminares y cimentación -$                                     

14102 14102-Subestructura y cimentación 6,599,344$                     

14103
14103-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

-$                                     

14104
14104-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

10,255,680$                   

1
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

98,766,000$                   

2
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

1,130,322,250$              

3
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

-$                                     

TOTAL 5,710,574,340$              

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 91,840,032,142$                  
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 671,138,698$                        

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 92,511,170,840$                  

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A) 81,663,855,307$                  
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 10,176,176,835$                  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C) -$                                           

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA 19%) (J) 2,252,534,627$                     
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                           

VALOR TOTAL 96,131,786,533$                  

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,149,647,954$                     
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H) 218,433,112$                        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,368,081,066$                     

Valor Amortizado Acumulado 6,688,808,480.00$                   
Valor Saldo por Amortizar 7,655,126,788.00$                   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor
Valor Anticipo Otorgado 14,343,935,268.00$                 
Valor Amortizado Presenta Acta 704,513,556.00$                      

OBRA  $                        5,710,574,340  $                             41,731,120 E 147,515,312$                                                                                     11,721,284,309$                  

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

 $                                             -    $                                             -   P 1,251,630,106$                                                                                  9,872,522,454$                     

 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES  $                                             -    $                                             -   SB, B Y A 219,517,004$                                                                                     10,648,645,801$                  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                             70,623,256  $                               1,452,306 SCT 176,576,504$                                                                                     686,364,377$                        

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                             -    $                                             -   OA 312,912,827$                                                                                     3,123,636,432$                     

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                             -    $                                             -   T 770,414,013$                                                                                     675,917,260$                        

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                           218,775,590  $                               1,013,838 OV 30,286,680$                                                                                        36,623,036,050$                  

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

9,331,822,339$                     

5,188,640,527$                     

21,505,817,483$                  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                             -    $                                             -   NP 2,801,721,894$                                                                                  8,312,448,624$                     

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                        5,999,973,186  $                             44,197,264 TOTAL 5,710,574,340$                                                                                  81,663,855,307$                  

755,650,366$                        

-$                                           

694,486,235$                        

14,266,522,452$                  

-$                                           

1,921,347,438$                     

728,928,906$                        

7,178,468,871$                     

72,129,353$                          

432,101,250$                        

1,264,512,000$                     

-$                                           

63,340,427,220$                  
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 30 5,999,973,186.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

05/12/2023

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: NOVIEMBRE DE 2023

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                              -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 7                        
de fecha 10/11/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                                        

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: TOTAL 3,915,424,496$              

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y  NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,
Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

5,999,973,186$                         

5,295,459,630$                         

5,339,656,894$                         

OBSERVACIONES

81,663,855,307$                  

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
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UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA  
OCTUBRE DE 

2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 823,250.00$      104.35 133.23 1.2768 1,051,093.41$      

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN  

DIC_2021  

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA  
OCTUBRE DE 

2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$    0.0% -$      

I. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 18,666.67$      101.814 117.910 1.158 21,617.73$      
53211-302 7,333.33$      101.769 119.700 1.176 8,625.41$      
53211-302 7,533.33$      101.769 119.700 1.176 8,860.65$      

33,533.33$      5.3% 39,103.79$      

I. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 365.38$      105.404 118.240 1.122 409.88$      

-$      

365.38$      0.1% 409.88$      

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529,375.00$      107.051 154.740 1.445 765,200.58$      

-$      

-$      

529,375.00$      83.6% 765,200.58$      

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 63,280.00$      100.594 119.110 1.184 74,927.74$      

63,280.00$      10.0% 74,927.74$      

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 4,172.74$      103.305 130.750 1.266 5,281.31$      
53211-503 1,597.38$      102.037 117.250 1.149 1,835.54$      
53211-506 945.40$      102.012 117.650 1.153 1,090.33$      

6,715.52$      1.1% 8,207.17$      

633,269.23$      887,849.16$      

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 126,653.85    111.410 136.450 1.225 155,119.98    

IMPREVISTOS % 5% 31,663.46    111.410 136.450 1.225 38,780.00    
UTILIDAD % 5% 31,663.46    111.410 136.450 1.225 38,780.00    

189,980.77$      232,679.97$      

823,250.00$      1,120,529.00$      

1.361

I IA
104.350 142.031

I I
104.350 133.230

Firma

Nombre:  Sergio Ramírez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: Xavier Laloum
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-19

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)
OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con 
las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 
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UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021

(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.1.P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA  
OCTUBRE DE 

2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.1.P 823,050.00$      104.35 126.03 1.2078 994,048.79$      

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN  

DIC_2021  

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA  
OCTUBRE DE 

2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$    0.0% -$      

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 18,666.67$      101.814 117.910 1.158 21,617.73$      
53211-302 7,333.33$      101.769 119.700 1.176 8,625.41$      
53211-302 7,533.33$      101.769 119.700 1.176 8,860.65$      

33,533.33$      5.3% 39,103.79$      

III. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 211.54$      105.404 118.240 1.122 237.30$      

-$      

211.54$      0.0% 237.30$      

IV. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529,375.00$      107.051 154.740 1.445 765,200.58$      

-$      

-$      

529,375.00$      83.6% 765,200.58$      

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 63,280.00$      100.594 119.110 1.184 74,927.74$      

63,280.00$      10.0% 74,927.74$      

VI. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 4,172.74$      103.305 130.750 1.266 5,281.31$      
53211-503 1,597.38$      102.037 117.250 1.149 1,835.54$      
53211-506 945.40$      102.012 117.650 1.153 1,090.33$      

6,715.52$      1.1% 8,207.17$      

633,115.39$      887,676.58$      

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 126,623.08    111.410 136.450 1.225 155,082.30    

IMPREVISTOS % 5% 31,655.77    111.410 136.450 1.225 38,770.57    
UTILIDAD % 5% 31,655.77    111.410 136.450 1.225 38,770.57    

189,934.62$      232,623.45$      

823,050.00$      1,120,300.00$      

1.361

Ip IA
104.35 142.037

Ip I
104.35 126.030

Firma

Nombre: Sergio Ramírez
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: Xavier Laloum
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25

SUBTOTAL

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-25

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)
OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con 
las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 
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