FACTURA PROFORMA No. CONSORCIO ISLA 066-2020
Nit: 901479090
OV-00000130 ek
CR7C12508 PELA 066 - 200
Tel: (7)4926970Fax: f'—..'hr’
Bogota D.C.
ORDEN DE VENTA
———  Cliente
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 06/09/2024
Direccion: TV 4526 60 BOGOTA Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Ciudad: Bogota D.C. Moneda: COP
Teléfono: 7056000 J Vendedor: JYMO
Servicio |Descripcion Cantidad Valor bruto Valor IVA Valor neto
VS0024 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000 $423,574,270.00 $0.00 $423,574,270.00
VS0053 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000 $84,714,854.00 $0.00 $84,714,854.00
VS0054 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000 $21,178,714.00 $0.00 $21,178,714.00
VS0038 OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000 $21,178,714.00 $4,023,956.00 $25,202,670.00
TOTALES| $550,646,552.00 $4,023,956.00 $554,670,508.00
—— Notas

#$24-02-00;923-2021;|diazp@invias.gov.co#3$
ACTA DE AJUSTE No.38 DEFINITIVO CONTRATO 923 DE 2021 PERIODO JULIO (-$ 4.276.395)

ACTA DE AJUSTE No.39 PROVISIONAL CONTRATO 923 DE 2021 PERIODO AGOSTO ($558.946.903)
IVA 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AlU 30%

jmeneses

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido
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BOGOTA - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45

CONSORCIO CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
ISLA 066 - 2020 TORRE II

OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogota, 2 de Agosto de 2024

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 — 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. EISMOCOL S.A. CERTIFICA:

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 — 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se
encuentra al dia con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en
lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de
compensacién familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas
durante el mes de julio de 2024, dentro del contrato de obra No.923 de 2021.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

v/

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292

Representante Legal

CONSORCIO ISLA 066-2020


Mobile User


Transversal 23 No. 97-74 Of. 707
Bogota, Colombia

PBX 1432 28 80

Consorcio Wwww.gomezcajiao.com
VialNorte comercial@gomezcajiao.com

Monteria, agosto de 2024

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-
Interventoria para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social,
ambiental sostenible del Corredor Santa Lucia - Moiiitos en el departamento de Cérdoba,
en marco de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica "vias para
la legalidad y la reactivacién visién 2030”. médulo 3
Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 — 2020-
Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor
Santa Lucia - Moiiitos en el departamento de Cdordoba, en marco de la reactivacion
econdmica, mediante el programa de obra publica "vias para la legalidad y la reactivacién
visién 2030" modulo 3.

Certificacion de pago parafiscales y de seguridad social

La Interventoria para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestién predial, social, ambiental
sostenible del Corredor Santa Lucia - Moiiitos en el departamento de Cérdoba del Contrato No. 1050 DE
2021. CERTIFICA que, una vez revisada la presentacion del pago de seguridad social y parafiscales del periodo
de julio de 2024 y la certificacion del representante legal del -CONSORCIO ISLA 066 — 2020- del pago de
los mismos, para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del
Corredor Santa Lucia - Moiiitos en el departamento de Cérdoba, en marco de la reactivacion econdémica,
mediante el programa de obra publica "vias para la legalidad y la reactivacién visién 2030”. médulo 3”; se
encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828
de 2003.

Atentamente,

/ s
]6@;—;\/:1? Osdrio Esquivel
Diré e Irfterventoria (E)

Consorcio Vial Norte
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N cODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE S URA DE E VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
% ACTA DE AJUSTE PAGINA Pagina 1 DE 2
FECHA | 05/09/2024
(Dia/ Mes / Afio)
s O NO =]
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA FINAL:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ___JULIO DE 2024 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 38 D)
(Indicar numeracion segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 1 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indiq ano) (En meses segun contrato principal) (En meses in las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/8/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LAl L\ oo oo oo (Indique :‘j"‘“’a”") FEGHA DE REANUDACISN (Incluidas 'a,j Sy spensiones. indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" : ; o B
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: LA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 171,472,677,930,00 _(incluido IVA): 5 -

(Segtn contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 171,472,677,930.00

(indique niimero y afio)

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 108,648,832,668.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: 8 109,019,249,678.00
CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON INDICES ICCP DICIEMBRE DE 2021
INDICE MES DE INDICE MES INDICE MES A
CIERRE DEL DESEMBOLSO FACTOR VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE IGCP VALOR BASICO AM‘Q;%ES???&QV) VALg?u%iigo A PROCESO DE ANTICIPO Nro 2 P/IA‘«‘PELSlgﬁl?'EEQ(I:-'?A FACTOR DE AJUSTE DE VALOR AJUS;?R&:E;L%S PELGIRO | bOSTERIORALGIRO | VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
643% SELECCION INVIAS MARZO 2022 | FESEEEE AEOR AJUSTE DEL ANTICIPO DEFINITIVOS ACUMULADOS|
FEBRERO2021 | (Indice usado Dic 2021)
A B B Io I 1 Ta/lo Ul D= A*(la/1o) = C*(1/1a) F=D/E-C A
7-_Obras de explanacion 104,466,153.00 | § T1,118,333.00 93,047,820.00 o141 703,211 03,211 7020 7000 106,604,575.00 93,347,620.00 706,604,575.00 2.136,422.00 305,384,413.00
2-_Subbases y bases 17,950,387.00 | § 7,910,460.00 16,039,927.00 100.763 102,425 102425 To17 7000 18,246,568.00 16,039,927.00 18,246,568.00 296,181.00 162,157,137.00
3~ Transporte de materiales 200,390,866.00 71,327,699.00 779,063,267.00 100393 700,890 100,890 1005 7000 201,362,801.00 779,063,267.00 201,362,801.00 991,935.00 73,794,174.00
4~ Aceros y elementos metaiicos 165,559,163.00 16,556,162.00 739,003,001.00 103.719 108,281 108.281 044 7000 162,402,211.00 739,003,001.00 162,402,211.00 6,843,048.00 200,945,106.00
5-_Acero estructural y cables de acero - - B 103.719 108.281 108,281 To4a 7000 - - - g 31,620,136.00
6 Conoretos, morteros y obras varias 1,637,806,926.00 174,311,791.00 1,463,495, 135,00 101,907 104,296 104,296 1023 7000 1,676,197,120.00 7,463,495,135.00 1,676,197,120.00 38,390, 164.00 7,149,261,117.00
7- Conoreto para 5 98,335,134.00 10,465,808.00 87,869,326.00 101214 99.335 99.335 0981 7000 96,509,051.00 57,869,326.00 96,509,051.00 (1,826,083.00) (24,158,635.00)
& iones con asfalto, pinturas, | § 85,167,488.00 9,067,569.00 76,129,919.00 100133 104,671 104,671 1045 7000 89,068,638.00 76,129,919.00 89,068,638.00 3,861,150.00 447,204,792.00
SUB TOTALES| § 2,299,706,117.00 | § 244,757,122.00 | §__ 2,054,948,395.00 s 2.350,400,964.00 | §___ 2,054,948,395.00 | §__2,360,400,964.00 50,694,847.00 | § 2,376,098,240.00
VALOR AJUSTE: 50,694,847 2.376,098,240.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.643% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 370,462 17,363,795.00
VALOR TOTAL: 51,065,309 2,393,462,035.00
CALCULO AJUSTES A ICOCIV. JULIO DE 2024
INDICE MES DE
CIERRE DEL INDICE MES INDICE MES A
\ \ FACTOR VALOR AJUSTADO
VALOR BASICO A VALOR BASICO A PROCESO DE DESEMBOLSO APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV VALOR BASICO AMORTIZAR (10.643%) AJUSTAR SELECCION ANTICIPONr2 | PRESENTEACTA | TACTORDEAJUSTE A JS;_E DEL ANTICIPO POSDLELRAﬁ?é:'P%'RO AR AT | AR AT N LS | O e T ADOS
DICIEMBRE 2021 | INVIAS MARZO2022 | JULIO DE 2024
(indice pivote)
A B [ Io I 1 Ta/lo Ul D= A*(la/1o) = C*(1/1a) F=D+E-C
11601 -Preliminares y explanacion $ 104,466,153.00 | § 11,118,333.00 | § 93,347,620.00 103.276 106,326 126.240 1.030 1187 |s 107,551,038.00 | § 110,830,933.00 | 125,034,151.00 | § 20,667,998.00 | § 1,472,331,658.00
11602 -Afirmados, subbases y bases $ 17,950,387.00 | § 1910,460.00 | § 16,089,927.00 102438 105.185 128.700 1.027 1224 |s 18,431,816.00 | 19,625,813.00 | § 22,017,702.00 | § 4,067,315.00 | $ 955,929,914.00
11603 -Pavimentos asfalticos / concreto | § 410,993,514.00 | § 43,742,000 | § 367,251,474.00 104.350 110338 139.920 1.057 1268 | 434,576,322.00 | $ 465,711,504.00 | § 533,036,442.00 | § 122,042.928.00 | § 6,561,601,465.00
11604 -Estructuras hidréulicas y drenaies | § 1,035,204,033.00 | § 110,176,765.00 | $ 925,027,268.00 109.424 114,945 126,860 1.050 1104 | 1,087,440,420.00 | 1020,916,595.00 [ §  1,183,328,756.00 | 148,124,723.00 | 2,609,300,954.00
11605 -Obras de urbanismo s - s - s - 105.351 110,709 135.520 1.051 1224 |s - s - s - s - s -
;:"i?:n;gb’as geotécnicas y mitigacion | ¢ 329,791,793.00 | $ 35,000,741.00 | § 294,692,052.00 108.949 113,755 129,380 1.044 1137 |s 344,336,909.00 | § 335,170,952.00 | § 384,817,800.00 | 55,026,016.00 | § 496,175,539.00
11607 -Sefializacion y control de transito $ - $ - $ - 102.357 106.981 140.610 1.045 1.314 $ - s - |8 - |8 - |8 234,650,366.00
11608 -Transporte y sobre acarreos 3 200,390,866.00 | § 21,327,599.00 | § 179,063,267.00 100.890 102.768 124.810 1.019 1214 |s 204,120,140.00 | § 217,468,757.00 | § 242,625,630.00 | $ 42,134,764.00 | $ 1,509,045,072.00
14101 -Preliminares y cimentacion $ - s - s - 101.570 105,939 129,330 1.043 1221 s - s - s - s - s 12,944,121.00
14102 -Subestructura y cimentacion 3 64,340,779.00 | $ 6,847,789.00 | § 57,492,990.00 102823 108.232 131.990 1.053 1220 |$ 67,726,104.00 | § 70,113.276.00 | § 80,345,390.00 | § 16,004,611.00 | § 309,501,883.00
14103 -Estructura, subestructura,
superesinichura, y andenes $ - s A - 107.492 113,895 132400 1.060 1162 |s - s - s - s - s -
14104 -Estructura, subestructura, $ 136,568,502.00 | § 14,534,995.00 | $ 122,033,597.00 102579 108.691 137.560 1.060 1266 | 144,705,349.00 | $ 154,446,941.00 | 177,118,693.00 | $ 40,550,101.00 | $ 169,691,489.00
superestructura, y andenes
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-25) $ - s A - 104.350 110,746 152142 1.061 1374 |s - s - s - s s 164,019,841.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-19) $ - s - s - 104.350 110745 152134 1.061 137 |s - s - s s s 022.248.913.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-19 - PARGHEGS) $ - s A - 104.350 110,641 151.902 1.060 1373 |s - s - s - s s 17,874,088.00
SUB TOTALES| $ 2,299,706,117.00 | § 244,757,722.00 | §  2,054,948,395.00 5 2408,889,107.00 | §  2,394,283,861.00 | §  2,748,224,573.00 | § 448,518,456.00 | § 1542541430300 |
VALOR AJUSTE: 448,518,456 15425414,303 |
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA: 3,277,635 112,724,181
VALOR TOTAL: 451,796,091 15,538,138,484




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 DE1
FECHA | 05/09/2024

(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

(Indique el nimero “del acta) (Indique el niumero del acta) (i'ﬁdique el nimero del acta)

ACTA PARCIAL DE OBRA No. VALOR BASICO ACTA:

Dia/Mes/Afo | FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 16/09/2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARCO OLIVEROS
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 16/09/2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA  MARCO OLIVEROS
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 19/09/2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE EL | p—
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 24/09/2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE -
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUGION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYEGTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCI}%IBE . ’jj/
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 23/10/2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  JOSE LUCIO ALVAREZ ;‘Fmﬂ
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 21 / 10 /Q A NOMBRE DE QUIEN SUSC%IBE LL" S DI az T mciemeee

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021
OBJETO: {MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
{LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ. AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ (4,276,395) VALOR EN LETRAS: MENOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESO M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Ajuste Definitiva No. 38 DEL PERIODO JULIO DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (indicar el periodo del Acta) ;
. q Firmado
Firmado l digital
digitalmente por Firmado digitalmente igitalmente por
/éz—/ AICARDY GALEANO M por AICARDY GALEANO LUIS JAIME DIAZ
cima ELLEN OBEIMAR Fima ELLEN OBEIMAR ~ L PEREZ
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO E LUCIO ALVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matricula profesional No.: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL APOYO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe segiin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial,



ASUS
Texto tecleado
23/10/2024

ASUS
Texto tecleado
JOSE LUCIO ALVAREZ

ldiazp
Texto escrito a máquina
24/10/24			Luis Diaz


N CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PPROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE S URA DE E VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA pagina 2 DE 2
FECHA | 05/09/2024
(Dia/ Mes / Afio)
sI 0 NO =]
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTAFINAL:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No
(Indicar numeracin segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 923 de 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique ntimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones);
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/8/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LAl L\ oo oo oo (Indique :‘j"‘“’a”") FEGHA DE REANUDACISN (Incluidas 'a,j 5y spensiones. indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" ; - S T -
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 171,472,677,930.00 _(incluido IVA): $ -
(Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1050 de 2021 . INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): _§ 171,472,677,930.00
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 108,648,832,668.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 109,019,249,678.00
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
VALOR AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 38 $ 503,458,674 VALOR AJUSTE DEFINITIVO: | $ (4,245371)[ $ 17,801,612,543
VALOR IVA $ 3,679,121 VALOR IVA: | $ (31.024)| § 130,087,976
VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 38 $ 507,137,795 VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO: | § (4,276,395)| $ 17,931,600,519

* (Diligenciar el numero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ (4,245,371)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ (4,276,395) VALOR EN LETRA:!

(Indicar el valor incluido IVA)

MENOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESO M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de i vigente, i el imiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes
en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segun el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son il exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que P 1 con los indices i por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ultima acta de recibo parcial de obra.

Firma: Firma: ¢ ! P Y
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMJREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PF?EW
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado A
Contratista Interventoria

Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matricula Profesional No.: 25202-084198

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccin Financiera). §
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial. Lo
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cODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES c
PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 923 de 2021
NUMERO DE
ACTAO
CUENTA DE PERIODO
% TIPO PAGO: COBRO

ANTICIPO ] ACTA DE OBRA ]
PAGO ANTICIPADO ] ACTA DE INTERVENTORIA L]

ACTA DE AJUSTE 38 JULIO DE 2024
DESEMBOLSO ]

PRESTACION DE SERVICIOS ]

OTRO ]

CUAL? VIATICOS ]
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$4,276,395.00
No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
TOTAL ACTA -$4,276,395.00

Apoyo a la Supervisién
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

coDIGO

AFINCO-FR-13

VERSION

PAGINA

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

Objeto del Contrato:

CONSORCIO ISLA 066-2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN
EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

Acta N° 38 Valor basico: $ (4,245,371) Periodo: JULIO DE 2024
Valor Incluido Iva: _$ (4,276,395)
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA R .
Item Ruta (codigo via) Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccién, | Valor incluido IVA (\nf:s{e':if:;::;\;ﬁ, Subtotal
Rel}abilit.acién, Estudios disefios Conservacion)
Mejoramiento)
1 74CR02 Carretera Santa Lucia - Moiiitos -$ 4,276,395.00 $ 0.00 $0.00 -$ 4,276,395.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| -$ 4,276,395.00 $ 0.00 $0.00 -$ 4,276,395.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CORDOBA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA -$ 246,321 -$ 244,533
800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO -$ 1,439,862 -$ 1,429,416
800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA -$ 2,340,471 -$ 2,323,492
800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MONITOS -$ 249,741 -$ 247,930
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA -$ 4,276,395 -$ 4,245,371
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 3

SERGIO HUMBERTO RAMIRJZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL

Matricula No.:

NSORCIO

05202-66520 ANT Matricula No.:

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ .
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

25202-084198
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i ’ ANE A El futuro Goblerno
\ es detodos = de Colombia

INFORMACION PARA TODOS

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 10043
Mano de obrz 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de expl 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bz 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 10243
Transporte de 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elem 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, m¢ 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto pare 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciol 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los
grupos de obra, del afo 2021




A163 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo
Cédigo Cotigo | codigo de Codigode o 2021 | 2022 | 2022 2022 T 2024
grupos de cocioo . agregacion a ° § . Ponderacion al tipo|—— . " " - — . - "
obracpcy |Subclases CPC| tipologiade  Tipologiade obra  t0 L L Capltulr_l Capitulo constructivo de obra Diciembre | Enero | Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
20AC V20AC obra capitulo cOmstructive indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11601 3 Preliminares y explanacion 2206 10328 10436 10559 10633 11953 11990 11990 12071 121.04 12117 12151 12172 12182 12367 12544 12601 12619 12622 12620 126.24
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 1869 10244 10371 10489 105.19 12052 121.03 12141 121.78 12244 12270 12284 12334 122.89 125.30 127.23 12809 12852 12924 12924 128.70
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 10435 106.80 10936 11034 13285 13311 13297 13418 13342 13396 13323 13449 13476 13839 14002 13841 14068 14203 14094 139.92
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 709 10942 11096 11137 11495 12548 12547 12522 12487 12432 12349 12381 12393 123.96 12663 12848 12851 12750 127.22 12667 126.86
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 10535 107.61 11000 11071 12428 12499 12556 12569 12551 12569 12571 12570 12575 13160 13415 13413 13500 13530 13494 135.52
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambient: 407 10895 1112 11285 11376 12698 127.02 12673 127.04 12646 12650 12617 12611 12638 12962 13114 13111 13044 13037 12956 129.38
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11607 07 Sefalizacién y control de transito 440 10236 10512 10629 106.98 13224 13126 12994 13276 131.80 13259 13140 13662 13417 14161 14136 14115 14125 14461 14319 140.61
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11608 08 Transportey sobre acarreos 422 10089 101.56 10184 102.77 1311 115,59 11631 11641 17.92 11835 11930 119.68 11969 122,09 12342 123.60 12420 12468 12474 124.81
530201 53221 5322111 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 10157 10367 10515 105.94 12072 12092 12122 12155 121.60 12185 12162 12173 12194 12665 12832 12883 12947 13008 12967 120.33
530201 53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 5110 10282 105.24 10643 108.23 12471 12494 12510 125.69 12548 12572 125.26 12552 12616 131.50 13363 13318 13342 13421 13321 131.99
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructur 26565 10749 10995 11137 113.90 12853 12863 12849 12849 127.95 12784 12748 12766 12833 13289 13479 13475 13438 13455 13344 132.40
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructur 1573 10258 105,35 10706 108.69 12978 12997 13032 13069 13037 13057 12985 12975 13049 135.84 137.80 137.36 13857 13965 13875 137.56
530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 11243 11435 114.78 124.60 137.16 137.29 137.03 13517 134.10 134.08 13393 13445 13233 136.22 139.04 139.23 136.63 137.32 137.02 139.12
A16.13. ICOCIV - Serie historica_indice por tipologia de obra, capitulos e insumos
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Agua 10251 10512 121.27 12178 12284 12470 12501 12572 12603 12679 12701 127.33 12921 12989 13052 13178 13358 134.03
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Asfalto 107.05 115.06 156.68 157.11 157.09 158.36 156.35 156.52 154.74 156.82 157.08 157.14 157.17 155.39 165.69 167.67 167.41 166.99
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 10540 107.82 117.88 11824 11864 11840 11855 11824 11824 1787 11811 11814 11804 11839 11831 1817 11802 17.79
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Compactador 10177 10466 11687 117.66 117.95 117.98 11826 11849 11970 121.06 12171 12403 12583 127.58 12792 127.81 12908 128.99
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Finisher 10181 107.20 11451 11501 11501 11501 11501 11501 1791 12062 12122 12630 12701 12701 12701 12701 12701 127.01
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Ayudante 10331 11206 13060 13061 13061 13062 13063 13071 13075 13075 13075 14023 143.00 14425 14460 14462 14463 144.63
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Cuadrila 10204 10533 11651 11667 1677 11695 117.02 1718 1725 1725 1725 12357 12580 12620 127.03 12703 127.25 127.52
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Oficial 10201 10623 11668 11684 117.08 1713 117.46 1751 17.65 17.65 17.65 12088 12290 12481 12581 12581 12581 125.81
530201 53211 5321106 Vias 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Volqueta 10059 101.74 111.59 11460 11556 11564 117.50 11796 11911 11946 11946 121.32 12256 12256 12323 12387 12387 123.87
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indices - Serie de empalme
2003 - 2024
Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Enero 5042 53.54 56.45 59.02 61.80 6551 7021 71.69 7412 7675 78.28 7995 83.00 89.19 94.07 9753 10060 10424 10591 11326 12827 13898
Febrero 50.98 54.18 57.02 59.41 62.53 66.50 70.80 7228 7457 7722 78.63 80.45 83.96 9033 95.01 98.22 10118 10494 10658 11511 13040 14049
Marzo 51.51 54.71 57.46 59.83 63.29 67.04 71.15 7246 7477 7731 7879 80.77 84.45 91.18 95.46 98.45 10162 10553 10712 13177 14148
Abril 52.10 54.96 57.72 60.09 63.85 6751 7138 7279 74.86 77.42 7899 81.14 84.90 9163 9591 9891 10212 10570 10776 11771 13280 14232
Mayo 5236 55.17 57.95 60.29 64.05 68.14 7139 72.87 75.07 77.66 7921 8153 85.12 9210 96.12 99.16 10244 10536 10884 11870 13338  142.92
Junio 5233 55.51 58.18 60.48 64.12 68.73 7135 7295 7531 7772 7939 8161 8521 9254 96.23 9931 10271 10497 10878 11931 13378 14338
Julio 5226 55.49 58.21 60.73 64.23 69.06 7132 7292 75.42 77.70 79.43 8173 8537 93.02 96.18 99.18 10294 10497 10914 12027 13445 | 143.67
Agosto 5242 55.51 58.21 60.96 64.14 69.19 7135 73.00 7539 7773 7950 81.90 85.78 9273 9632 9930 10303 10496 10962 12150 13539
Septiembre 5253 55.67 58.46 61.14 64.20 69.06 71.28 7290 7562 77.96 79.73 82.01 8639 9268 9636 99.47 10326 10529 11004 12263  136.11
Octubre 52.56 55.66 58.60 61.05 64.20 6930 71.19 72.84 7577 78.08 7952 82.14 86.98 9262 9637 99.59 10343 10523 11006 12351 13645
Noviembre 5275 55.82 58.66 61.19 6451 69.49 71.14 7298 75.87 77.98 7935 8225 8751 9273 96.55 99.70 10354 10508 11060 12446  137.09
Diciembre 53.07 55.99 58.70 6133 64.82 69.80 71.20 7345 76.19 78.05 79.56 8247 88.05 93.11 9692 10000 10380 10548 | 111.41 | 12603  137.72

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién y redondeo.

Actualizado el 01 de

bre de 2024

P
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UNIDAD EJECUTORA:
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
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FECHA 5/9/2024

DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

(Dia / Mes / Afo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

923 DE 2021

1050 DE 2021

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

CONSORCIO ISLA 066-2020

CONSORCIO VIAL NORTE

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-0-2401008-02 54 NACION 923 DE 2021 14,858,743,685 -

2021 422521 C-2401-0600-96-0-2401017-02 54 NACION 923 DE 2021 1,842,490,951 -

C-2401-0600-96-0-2401023-02 54 NACION 923 DE 2021 192,495,926 -

TOTAL 16,893,730,562 -

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 30,016,882,032 -

2022 105322 C-2401-0600-96-0-2401017-02 1 NACION 923 DE 2021 2,416,572,342 -

C-2401-0600-96-0-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 356,019,310 -

TOTAL 32,789,473,684 -

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 42,881,260,047 -

2023 103323 C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 - 542,000,000 -

C-2401-0600-96-0-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 3,452,246,203 -

C-2401-0600-96-0-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 508,599,013 -

TOTAL 46,300,105,263 -

Vigencia Fiscal Registro No. Progr programa-Proyect Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 1 NACION 923 DE 2021 42,881,260,044 | $ 12,213,660,568

2024 177424 C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 3,452,246,206 3,452,246,206

C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 1 NACION 923 DE 2021 508,599,013 508,599,013

TOTAL $ 46,842,105,263 16,174,505,787

Vigencia Fiscal Registro No. Progr programa-Proyect: Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

2022 1361722 C-2401-0600-96-0-2401008-02 20 PROPIOS 923 DE 2021 $ 10,000,000,000 | § -

TOTAL $ 10,000,000,000 | $ -

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

2022 1361822 C-2401-0600-96-0-2401023-02 20 PROPIOS 923 DE 2021 $ 500,000,000 | $ -

TOTAL $ 500,000,000 | $ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 171,472,677,930.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
~ Valor Total . Valor Total Pagado . . . _ .. | Indicar pago segin
Acta No.| Tipo de Acta Me:sIAm.a'de Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado Ar!tlupo Descontando Saldo Antu.:lpo POr | No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato No. y Fecha de Radicacién reporte SIIF Observaciones
Ejecucion Amortizado Acta . Amortizar Presupuestal Cuentas por Pagar INVIAS
Acumulado Acta Anticipo s NO

1 OBRA jun-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 - 422521 - 24/05/2021 $ 16,893,730,562 | $  171,472,677,930 77656 DE 27/08/2021 X
2 OBRA jul-21 $ 547,571,285 | § 67,030,329 | $ 614,601,614 | § -8 614,601,614 | § - 422521 - 24/05/2021 $ 16,279,128,948 [ $  170,858,076,316 80234 DE 03/09/2021 X
1 AJUSTE jun-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 - 422521 - 24/05/2021 $ 16,279,128,948 [ $  170,858,076,316 98332 DE 21/10/2021 X
2 AJUSTE jul-21 $ 2,964,252  $ 21,662 | $ 2,985914 | § -8 2,985914 | § - 422521 - 24/05/2021 $ 16,276,143,034 [ $  170,855,090,402 98332 DE 21/10/2021 X
1 ANTICIPO ago-21 $ -8 -8 -8 -8 8,225,125,125 | $ 8,225,125,125 422521 - 24/05/2021 $ 8,051,017,909 [ $  170,855,090,402 68824 DE 05/08/2021 X
3 OBRA ago-21 $ 429,817,526 | $ 3,140,974 | § 432,958,500 | $ 21,490,876 | $ 411,467,624 | $ 8,203,634,249 422521 - 24/05/2021 $ 7,639,550,285 | $  170,422,131,902 87235 DE 21/09/2021 X
3 AJUSTE ago-21 $ 5,970,165 | $ 43,628 | $ 6,013,793 | $ -8 6,013,793 | $ 8,203,634,249 422521 - 24/05/2021 $ 7,633,536,492 [ $  170,416,118,109 100120 DE 26/10/2021 X
4 OBRA sep-21 $ 626,189,184 | § 4,575,998 | $ 630,765,182 | § 31,309,459 | $ 599,455,723 | $ 8,172,324,790 422521 - 24/05/2021 $ 7,034,080,769 | $  169,785,352,927 100109 DE 26/10/2021 X
4 AJUSTE sep-21 $ 9,073,535 | $ 66,307 | $ 9,139,842 | $ -8 9,139,842 | $ 8,172,324,790 422521 - 24/05/2021 $ 7,024,940,927 [ $  169,776,213,085 122689 DE 17/12/2021 X
5 OBRA oct-21 $ 569,876,878 | $ 4,164,485 | § 574,041,363 | § 28,493,844  $ 545,547,519 | § 8,143,830,946 422521 - 24/05/2021 $ 6,479,393,408 [ $  169,202,171,722 112916 DE 26/11/2021 X
5 AJUSTE oct-21 $ 8,519,088 | $ 62,255 | $ 8,581,343 | $ -8 8,581,343 | $ 8,143,830,946 422521 - 24/05/2021 $ 6,470,812,065 [ $  169,193,590,379 122684 DE 17/12/2021 X
6 OBRA nov-21 $ 815,249,350 | $ 5,957,591 | § 821,206,941 | $ 40,762,468 | $ 780,444,473 | $ 8,103,068,478 422521 - 24/05/2021 $ 5,690,367,592 [ $  168,372,383,438 121886 DE 16/12/2021 X
6 AJUSTE nov-21 $ 12,738,366 | $ 93,088 | $ 12,831,454 | § -8 12,831,454 | $ 8,103,068,478 422521 - 24/05/2021 $ 5,677,536,138 | $  168,359,551,984 125315 DE 23/12/2021 X
7 OBRA dic-21 $ 2,985,738,721 | $ 21,818,860 | $ 3,007,557,581 | $ 149,286,936 | $ 2,858,270,645 | $ 7,953,781,542 422521 - 24/05/2021 $ 2,819,265,493 [ $§  165,351,994,403 122255 DE 17/12/2021 X
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Acumulado Acta Anticipo S NO
7 AJUSTE dic-21 $ 71,329,905 | $ 521,257 | $ 71,851,162 | $ -8 71,851,162 | $ 7,953,781,542 422521 - 24/05/2021 $ 2,747,414,331 | $§  165,280,143,241 125290 DE 23/12/2021 X
2 ANTICIPO dic-21 $ -8 -8 -8 -1 s 2,747,414,331 [ $  10,701,195,873 422521 - 24/05/2021 $ -|$ 165,280,143,241 127822 DE 30/12/2021 X
8 OBRA ene-22 $ 486,969,671 | $ 3,558,625 | § 490,528,296 | $ 32,924,603 | $ 457,603,693 [ $  10,668,271,270 105322 - 26/01/2022 $ 32,331,869,991 | §  164,789,614,945 27598 DE 03/2022 X
8 AJUSTE ene-22 $ 7,403,710 | $ 54,104 | $ 7,457,814 | § -8 7,457,814 [ $  10,668,271,270 105322 - 26/01/2022 $ 32,324,412177 | $  164,782,157,131 43612 DE 02/05/2022 X
9 OBRA feb-22 $ 1,856,770,420 | $ 13,568,707 | $ 1,870,339,127 | § 126,650,310 | $ 1,743,688,817 | $  10,541,620,960 105322 - 26/01/2022 $ 30,580,723,360 | $  162,911,818,004 38515 DE 19/03/2022 X
9 AJUSTE feb-22 $ 32,631,349 | $ 238,460 | $ 32,869,809 | $ -8 32,869,809 | $  10,541,620,960 105322 - 26/01/2022 $ 30,547,853,551 | $§  162,878,948,195 47227 DE 09/05/2022 X
10 OBRA mar-22 $ 3,287,760,908 | $ 24,025,945 | $ 3,311,786,853 | $ 226,395,216 | $ 3,085,391,637 [ $  10,315,225,744 105322 - 26/01/2022 $ 27,462,461,914 | §  159,567,161,342 48018 DE 11/05/2022 X
10 AJUSTE mar-22 $ 63,852,181 | $ 466,612 | $ 64,318,793 | $ -8 64,318,793 | §  10,315,225,744 105322 - 26/01/2022 $ 27,398,143,121 | $§  159,502,842,549 59932 DE 06/08/2022 X
1 OBRA abr-22 $ 2,240,172,866 | $ 16,370,494 | § 2,256,543,360 | $ 153,250,226 | $ 2,103,293,134 [ $  10,161,975,518 105322 - 26/01/2022 $ 25,294,849,987 | $  157,246,299,189 55778 DE 31/05/2022 X
1" AJUSTE abr-22 $ 52,463,962 | $ 383,391 | § 52,847,353 | $ -8 52,847,353 | §  10,161,975,518 105322 - 26/01/2022 $ 25,242,002,634 | $  157,193,451,836 72213 DE 12/07/2022 X
12 OBRA may-22 $ 3,015,261,558 | $ 22,034,604 | $ 3,037,296,162 | $ 206,967,553 | $ 2,830,328,609 | $ 9,955,007,965 105322 - 26/01/2022 $ 22,411,674,025 | $  154,156,155,674 69697 DE 06/07/2022 X
13 OBRA jun-22 $ 6,179,414,017 | $ 76,671,679 | $ 6,256,085,696 | $ 421,985,710 | $ 5,834,099,986 | $ 9,533,022,255 105322 - 26/01/2022 $ 16,577,574,039 [ $  147,900,069,978 80327 DE 01/08/2022 X
14 OBRA jul-22 $ 3,860,567,687 | $ 28,211,841 | $ 3,888,779,528 | $ 266,958,256 | $ 3,621,821,272 | $ 9,266,063,999 105322 - 26/01/2022 $ 12,955,752,767 | $  144,011,290,450 90657 DE 25/08/2022 X
15 OBRA ago-22 $ 2,609,834,129 | $ 19,071,865 | $ 2,628,905,994 | $ 178,799,736 | $ 2,450,106,258 | $ 9,087,264,263 105322 - 26/01/2022 $ 10,505,646,509 | $  141,382,384,456 104837 DE 28/09/2022 X
16 OBRA sep-22 $ 3,340,220,388 | $ 72,414,709 | $ 3,412,635,097 | $ 211,605,734 | $ 3,201,029,363 | $ 8,875,658,529 105322 - 26/01/2022 $ 7,304,617,146 | $  137,969,749,359 122279 DE 10/11/2022 X
12 AJUSTE may-22 $ 92,657,093 | $ 677,109 | $ 93,334,202 | $ -8 93,334,202 | $ 8,875,658,529 105322 - 26/01/2022 $ 7,211,282,944 | $  137,876,415,157 140450 DE 20/12/2022 X
13 AJUSTE jun-22 $ 296,665,691 | $ 2,167,942 | § 298,833,633 | $§ -8 298,833,633 | $§ 8,875,658,529 105322 - 26/01/2022 $ 6,912,449,311 [ $  137,577,581,524 140513 DE 20/12/2022 X
14 AJUSTE jul-22 $ 300,042,923 | $ 2,192,621 | $ 302,235,544 | $ -8 302,235,544 | $ 8,875,658,529 106322 - 26/01/2022 $ 6,610,213,767 | $  137,275,345,980 140478 DE 20/12/2022 X
15 AJUSTE ago-22 $ 227,078,635 | $ 1,659,421 | § 228,738,056 | $ -8 228,738,056 | $ 8,875,658,529 105322 - 26/01/2022 $ 6,381,475,711 [ $  137,046,607,924 140365 DE 20/12/2022 X
17 OBRA oct-22 $ 3,400,011,600 | $ 93,223,219 [ $ 3,493,234,819 | § 209,441,557 | $ 3,283,793,262 | $ 8,666,216,972 105322 - 26/01/2022 $ 3,097,682,449 | $  133,553,373,105 141951 DE 23/12/2022 X
16 AJUSTE sep-22 $ 278,010,845 | $ 2,031,618 | § 280,042,463 | $ -8 280,042,463 | $ 8,666,216,972 105322 - 26/01/2022 $ 2,817,639,986 | $  133,273,330,642 142310 DE 23/12/2022 X
17 AJUSTE oct-22 $ 248,553,456 | $ 1,816,352 [ $ 250,369,808 | $ -8 250,369,808 | $ 8,666,216,972 105322 - 26/01/2022 $ 2,567,270,178 | $  133,022,960,834 144944 DE 28/12/2022 X
18 OBRA nov-22 $ 1,293,809,665 | $ 14,648,705 | § 1,308,458,370 | $ 86,741,776 | $ 1,221,716,594 | § 8,579,475,196 105322 - 26/01/2022 $ 1,345,553,584 | §  131,714,502,464 141948 DE 23/12/2022 X
18 AJUSTE nov-22 $ 148,722,682 | $ 1,086,820 | $ 149,809,502 | $ -8 149,809,502 | $ 8,579,475,196 105322 - 26/01/2022 $ 1,195,744,082 | §  131,564,692,962 144952 DE 28/12/2022 X
19 OBRA dic-22 $ 1,143,671,900 | $ 9,690,071 | § 1,153,361,971 | § 79,029,813 | $ 1,074,332,158 | $ 8,500,445,383 105322 - 26/01/2022 $ 121,411,924 | §  130,411,330,991 145611 DE 31/12/2022 X
19 AJUSTE dic-22 $ 120,531,120 | $ 880,804 | $ 121,411,924 | -8 121,411,924 | 8,500,445,383 105322 - 26/01/2022 $ -|$ 130,289,919,067 302 DE 02/01/2023 X
1361722 - 31/12/2022
20 OBRA ene-23 $ 1,899,353,187 | $ 13,879,889 | $ 1,913,233,076 | $ 152,726,990 | $ 1,760,506,086 | $ 8,347,718,393 1361822 - 31/12/2022 | $ 55,581,599,177 | $§  128,376,685,991 33217 DE 04/04/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
21 OBRA feb-23 $ 2,328,409,350 | $ 48,529,722 | $ 2,376,939,072 | $ 173,787,853 | $ 2,203,151,219 | $ 8,173,930,540 1361822 - 31/12/2022 | $ 53,378,447,958 | §  125,999,746,919 33409 DE 05/04/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
20 AJUSTE ene-23 $ 286,900,242 | $ 2,096,579 | $ 288,996,821 | $ -$ 288,996,821 | $ 8,173,930,540 1361822 - 31/12/2022 | $ 53,089,451,137 | $§  125,710,750,098 52151 DE 26/05/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
21 AJUSTE feb-23 $ 419,773,261 | $ 3,067,574 | § 422,840,835 | $ -8 422,840,835 | $ 8,173,930,540 1361822 - 31/12/2022 | $ 52,666,610,302 | $  125,287,909,263 52164 DE 26/05/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
22 OBRA mar-23 $ 2,931,699,371 | $ 23,881,838 | $ 2,955,581,209 | $ 201,132,933 [ $ 2,754,448,276 | $ 7,972,797,607 1361822 - 31/12/2022 | $ 49,912,162,026 | §  122,332,328,054 46961 DE 11/05/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
23 OBRA abr-23 $ 2,869,425,135 | $ 20,927,434 | $ 2,890,352,569 | $ 230,794,413 | $ 2,659,558,156 | $ 7,742,003,194 1361822 - 31/12/2022 | $ 47,252,603,870 | $  119,441,975,485 54595 DE 02/06/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
24 OBRA may-23 $ 3,783,362,127 | $ 27,868,068 | $ 3,811,230,195 | § 306,711,017 | $ 3,504,519,178 | $ 7,435,292,177 1361822 - 31/12/2022 | $ 43,748,084,692 | §  115,630,745,290 64825 DE 05/07/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
22 AJUSTE-P mar-23 $ 522,036,632 | $ 3,814,883 | § 525,851,515 | $§ -8 525,851,515 | $§ 7,435,292,177 1361822 - 31/12/2022 | $ 43,222,233177 | $  115,104,893,775 75680 DE 04/08/2023 X
103323 - 02/02/2023
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23 AJUSTE-P

abr-23

$ 606,260,933

4,430,368

$ 610,691,301

$ 610,691,301

$ 7435292177

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

$

42,611,541,876

$  114,494,202,474

75677 DE 04/08/2023

X

24 AJUSTE-P

may-23

$ 845,059,638

6,175,436

$ 851,235,074

$ 851,235,074

$ 7,435,292,177

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

41,760,306,802

$  113,642,967,400

75675 DE 04/08/2023

25 OBRA

jun-23

$ 5,317,604,575

52,301,964

$ 5,369,906,539

$ 427,299,346

©»

4,942,607,193

$ 7,007,992,831

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

36,817,699,609

$  108,273,060,861

75643 DE 04/08/2023

25 AJUSTE-P

jun-23

$ 1,071,250,507

7,828,369

$ 1,079,078,876

$ 1,079,078,876

$ 7,007,992,831

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

35,738,620,733

$  107,193,981,985

82285 DE 27/09/2023

26 OBRA

jul-23

$ 4,990,526,473

36,994,395

$ 5,027,520,868

$ 377,488,550

©»

4,650,032,318

$ 6,630,504,281

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

31,088,588,415

$  102,166,461,117

81355 DE 08/09/2023

26 AJUSTE-P

jul-23

$ 1,013,214,599

7,404,260

$ 1,020,618,859

$ 1,020,618,859

$ 6,630,504,281

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

30,067,969,556

$  101,145,842,258

82574 DE 04/10/2023

27 OBRA

ago-23

$ 5,529,624,717

41,165,943

$ 5,570,790,660

$ 384,817,084

©»

5,185,973,576

$  6,245,687,197

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

24,881,995,980

$  95575,051,598

82104 DE 22/09/2023

3 ANTICIPO

ago-23

$ 3,371,395,812

$ 9,617,083,009

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

21,510,600,168

$ 95,575,051,598

69169 DE 17/07/2023

28 OBRA

sep-23

$ 5,608,837,795

51,484,529

$ 5,660,322,324

$ 641,763,805

©»

5,018,558,519

$ 8,975,319,204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

16,492,041,649

$ 89,914,729,274

83647 DE 25/10/2023

27 AJUSTE

ago-23

$ 1,240,542,821

9,065,505

$ 1,249,608,326

$ 1,249,608,326

$ 8,975,319,204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

15,242,433,323

$ 88,665,120,948

84941 DE 15/11/2023

28 AJUSTE

sep-23

$ 1,026,251,409

7,499,530

$ 1,033,750,939

$ 1,033,750,939

$ 8,975,319,204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

14,208,682,384

$ 87,631,370,009

84929 DE 15/11/2023

29 OBRA

oct-23

$ 5,034,760,394

37,351,518

$ 5,072,111,912

$ 615,678,860

»

4,456,433,052

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

9,752,249,332

$ 82,559,258,097

85031 DE 16/11/2023

29 AJUSTE-P

oct-23

$ 1,106,551,117

8,086,335

$ 1,114,637,452

$ 1,114,637,452

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8,637,611,880

$ 81,444,620,645

88014 DE 13/12/2023

22 AJUSTE-D

mar-23

$ 12,495,949

91,316

$ 12,587,265

$ 12,587,265

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8,625,024,615

$ 81,432,033,380

87562 DE 12/12/2023

23 AJUSTE-D

abr-23

$ 12,270,997

89,673

$ 12,360,670

$ 12,360,670

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8,612,663,945

$ 81,419,672,710

87502 DE 11/12/2023

24 AJUSTE-D

may-23

$ 9,732,361

71,121

$ 9,803,482

$ 9,803,482

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8,602,860,463

$ 81,409,869,228

87500 DE 11/12/2023

25 AJUSTE-D

jun-23

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8,602,860,463

$ 81,409,869,228

N.A.

Acta en Valor Ceros

26 AJUSTE-D

jul-23

$ 24,627,411

179,970

$ 24,807,381

$ 24,807,381

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8,578,053,082

$ 81,385,061,847

87515 DE 11/12/2023
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1361722 - 31/12/2022
30 OBRA nov-23 $ 5,999,973,186 | $ 44,197,264 | $ 6,044,170,450 | $ 704,513,556 | $ 5,339,656,894 | $ 7,655,126,788 1361822 - 31/12/2022 | $ 2,696,396,188 | $ 75,340,891,397 88726 DE 15/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
29 AJUSTE-D oct-23 $ -8 -8 -8 -8 -8 7,655,126,788 1361822 - 31/12/2022 | $ 2,696,396,188 | $ 75,340,891,397 N.A. Acta en Valor Ceros
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
30 AJUSTE-P nov-23 $ 1,341,528,687 | $ 9,803,479 | $ 1,351,332,166 | $ -8 1,351,332,166 | $ 7,655,126,788 1361822 - 31/12/2022 | $ 1,345,064,022 | $ 73,989,559,231 88508 DE 13/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
31 OBRA dic-23 $ 3,023,550,363 | $ 21,825,056 | $ 3,045,375419 | $ 1,700,311,397 | § 1,345,064,022 | $ 5,954,815,391 1361822 - 31/12/2022 | $ -8 70,944,183,812 88728 DE 15/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
32 OBRA ene-24 $ 4,258,811,332 | $ 31,667,511 | $ 4,290,478,843 | $ 429,029,802 | $ 3,861,449,041 | $ 5,525,785,589 177424 - 11/03/2024 $ 42,980,656,222 | $ 66,653,704,969 1667 DE 21/03/2024 X
30 AJUSTE-D nov-23 $ 53,143,614 | $ 388,357 | $ 53,531,971 | $ -1$ 53,531,971 | $ 5,525,785,589 177424 - 11/03/2024 $ 42,927,124,251 | $ 66,600,172,998 1668 DE 21/03/2024 X
31 AJUSTE-D dic-23 $ 278,438,983 | $ 2,034,746 | $ 280,473,729 | $ -8 280,473,729 | $ 5,525,785,589 177424 - 11/03/2024 $ 42,646,650,522 | $ 66,319,699,269 1933 DE 02/04/2024 X
32 AJUSTE-D ene-24 $ 1,212,410,549 | § 8,859,923 | § 1,221,270,472 | $ - s 1,221,270,472 | $ 5,525,785,589 177424 - 11/03/2024 $ 41,425,380,050 | $ 65,098,428,797 2240 DE 09/04/2024 X
33 OBRA feb-24 $ 3,448,114,241 ( $ 25,197,758 | $ 3,473,311,999 | $ 347,604,397 | $ 3,125,707,602 | $ 5,178,181,192 177424 - 11/03/2024 $ 38,299,672,448 | $ 61,625,116,798 2239 DE 09/04/2024 X
33 AJUSTE-D feb-24 $ 819,695,724 | $ 5,990,084 | § 825,685,808 | $ -1$ 825,685,808 | $ 5,178,181,192 177424 - 11/03/2024 $ 37,473,986,640 | $ 60,799,430,990 3292 DE 26/04/2024 X
34 OBRA mar-24 $ 4,047,149,336 | $ 29,575,322 | $ 4,076,724,658 | $ 405,281,535 | $ 3,671,443123 | $ 4,772,899,657 177424 - 11/03/2024 $ 33,802,543,517 | $ 56,722,706,332 3455 DE 30/04/2024 X
34 AJUSTE-P mar-24 $ 955,806,215 | $ 6,984,738 | § 962,790,953 | $ -8 962,790,953 | $ 4,772,899,657 177424 - 11/03/2024 $ 32,839,752,564 | $ 55,759,915,379 5176 DE 31/05/2024 X
35 OBRA abr-24 $ 3,813,660,275 | $ 31,245,781 | $ 3,844,906,056 | $ 379,015,361 | $ 3,465,890,695 | $ 4,393,884,296 177424 - 11/03/2024 $ 29,373,861,869 | $ 51,915,009,323 4434 DE 21/05/2024 X
34 AJUSTE-D mar-24 -$ 8,259,593 |-$ 60,359 |-$ 8,319,952 [ $ -|-$ 8,319,952 [ $ 4,393,884,296 177424 - 11/03/2024 $ 29,382,181,821 | $ 51,923,329,275 (ACII:E;:;;:‘ f?;::/rig%) =
6058 DE 20/06/2024 X
35 AJUSTE-P abr-24 $ 883,477,637 | $ 6,456,183 | $ 889,933,820 | $ -$ 889,933,820 | $ 4,393,884,296 177424 - 11/03/2024 $ 28,492,248,001 | $ 51,033,395,455 $ 881,613,868
35 AJUSTE-D abr-24 $ 19,033,774 | $ 139,093 | $ 19,172,867 | $ -$ 19,172,867 | $ 4,393,884,296 177424 - 11/03/2024 $ 28,473,075,134 | $ 51,014,222,588 6579 DE 27/06/2024 X
36 OBRA may-24 $ 3,509,616,650 | $ 26,213,466 | $ 3,535,830,116 | $ 344,752,024 | $ 3,191,078,092 | $ 4,049,132,272 177424 - 11/03/2024 $ 25,281,997,042 | $ 47,478,392,472 6411 DE 26/06/2024 X
36 AJUSTE-P may-24 $ 860,508,761 | $ 6,288,333 | § 866,797,094 | $ -8 866,797,094 | $ 4,049,132,272 177424 - 11/03/2024 $ 24,415,199,948 | $ 46,611,595,378 6587 DE 27/06/2024 X
37 OBRA jun-24 $ 3,092,432,783 | $ 22,598,547 | $ 3,115,031,330 | $ 309,676,219 | $ 2,805,355,111 | $ 3,739,456,053 177424 - 11/03/2024 $ 21,609,844,837 | $ 43,496,564,048 6883 DE 5/07/2024 X
36 AJUSTE-D may-24 $ 17,390,688 | $ 127,086 | $ 17,517,774 | § -8 17,517,774 | § 3,739,456,053 177424 - 11/03/2024 $ 21,592,327,063 | $ 43,479,046,274 7746 DE 24/07/2024 X
37 AJUSTE-P jun-24 $ 704,838,367 | $ 5,150,742 | § 709,989,109 | $ -8 709,989,109 | $ 3,739,456,053 177424 - 11/03/2024 $ 20,882,337,954 | $ 42,769,057,165 7747 DE 24/07/2024 X
38 OBRA jul-24 $ 2,329,643,093 | $ 17,781,673 | § 2,347,424,766 | $ 244,757,722 | $ 2,102,667,044 | $ 3,494,698,331 177424 - 11/03/2024 $ 18,779,670,910 | $ 40,421,632,399 9701 DE 26/08/2024 X
. A Valor Total Facturado
37 AJUSTE-D jun-24 -$ 11,891,001 |-$ 86,896 |-$ 11,977,897 | § -|-$ 11,977,897 | § 3,494,698,331 177424 - 11/03/2024 $ 18,791,648,807 | $ 40,433,610,296 EN TRAMITE (Acta Def #37 + Prov #38) =
38 AJUSTE-P jul-24 $ 503,458,674 | $ 3,679,121 | § 507,137,795 | $ -8 507,137,795 | $ 3,494,698,331 177424 - 11/03/2024 $ 18,284,511,012 | § 39,926,472,501 EN TRAMITE $ 495,159,898
39 OBRA ago-24 $ 2,342,166,138 | $ 17,115,829 | § 2,359,281,967 | $ 249,276,742 | $ 2,110,005,225 | $ 3,245,421,589 177424 - 11/03/2024 $ 16,174,505,787 | $ 37,567,190,534 EN TRAMITE
38 AJUSTE-D jul-24 -$ 4,245,371 |-$ 31,024 |-$ 4,276,395 | $§ -8 4,276,395 | $§ 3,245,421,589 177424 - 11/03/2024 $ 16,178,782,182 | $ 37,571,466,929 EN TRAMITE
TOTALES $ 132,649,140,817 | $ 1,252,070,184 | $  133,901,211,001 | $  11,098,513,679 | $ 137,146,632,590 | $ 3,245,421,589 $ 16,178,782,182 | $ 37,571,466,929
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben esten o no




CODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

" > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA i ]
PAGINA Pagina 5 DE 5
FECHA 5/9/2024
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA
CONTRATO DE OBRA No: . 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL.: PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $ 111,361,415,816 | $ 813,794,962 | $ 112,175,210,778
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ -1s -s -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | ¢ s s _
E ILUMINACION
AJUSTE $ 17,801,512,543 | $ 130,087,976 | $ 17,931,600,519
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1,149,647,954 | $ 218,433,112 | $ 1,368,081,066
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 687,840,979 | $ 81,660,193 | $ 769,501,172
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 1,029,873,672 | $ 4,772,585 | $ 1,034,646,257
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ 618,849,853 $ 3,321,356 | $ 622,171,209
VALOR TOTAL $ 132,649,140,817 | § 1,252,070,184 | $ 133,901,211,001
*Estos deben corresponder a los relaci dos en la prop 6mica aprobada.
NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma - Firma
Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G

Director de Obra Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202-27242 CND Matricula Profesional No.: 25202-03053 CND

: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
| Copias: Interventor y Direccion Territorial.




CODIGO MEPI-MN1-IN4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE 3 [ VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA Pagina IDEA
FECHA 05/08/2024
(Dia  Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL ACTA No. VALOR BASICO ACTA:
ACTAFINAL [
CONTRATO No: . PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(indique ntmero y ano) (En meses segtin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones),
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
. . , DOR SANTA LUCIA = MONITOS EN EL DI TG DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indiq (incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique I suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/afio)
CONTRATISTA: CONS VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171,472,677,930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ -
(indique Ta ruta y tramo del aicance del contrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171,472,677,930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 9
No. DE ORDEN G:.'JJJSO'I'EE de fecha 10/07/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM | UND | CANTIDAD | U"’“ATL&'T o | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXP-1 EXPLANACIONES
1(1-11601) - Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.0 1,187,326 | § 10,685,934 - - $ -
201 K Demolicion de Estructuras m3 185.0 13,408 | $ 20,980,480 183.0 20,753,664 N 183.0 5 20,753,664
2,1(1-11601) - Demolicién de Estructuras 134 2,680.0 303,933, 137.0 15,536,896 2,238.0 $ 253,807,104
2,2 (1-14101) E Demolicion de Estructuras 134 195.0 114, - 35.0 $ 3,969,280
(1-11601) . Remocion de alcantarillas m 1,110.0 69, 77,295,96( ,110.0 146,931, 155.0 10,793,580 1451.0 $ 101,041,836
(1-11601) X Excavacion sin clasificar de préstamos m3 31,592.0 12, 397,395,76 ,000.0 579, - 96.0 5 7,207,584
(- ) 0- |Excavaciones en material comn de la Explanacién y Canales m3 137,746.0 ,99! 1,376,771,27( 157,746.0 1,576,671,27( 1,864.0 18,630,680 150,057.0 $ 1,499,819,715
(1 ) [E Remocion de Derrumbes m3 1350.0 74 13,158,451 ,350.0 13,158,451 N 783.0 5 7,631,901
(- ) 220.1-13 Terraplenes m3 157,962.0 12,465 1,968,996,33( 193,015.0 2,405,931,97 4,218.0 52,577,370 186,833.0 $ 2,328,873,345
8 (1- ) 221-1 Pedraplén compacto m3 ,594.0 18,609 48,271, 74¢ ,026.0 37,701,834 - 114.0 $ 2,121,426
9 (1- ) 2311 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 35,797.0 521 269,229,23 - - $ -
10 (1-11601) 236-1 con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79,120.0 85,574 6,770,614,88! 55,280.0 4,730,530,720 -792.0 (67,774,608) 44,353.0 $ 3,795,463,622
GRN-2 [AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES
(2 ) 310- C 6n de la calzada existente m2 651,384.0 927 603,832,96¢ 546,376.0 06,490,552 37,480.0 34,743,960 513,856.0 $ 476,344,512
(2- ) 311- Afirmado m3 10,320.0 17,875 1,216,470,00( 29,803.0 3,513,028,625 - 25,076.0 $ 2,955,833,500
(2- ) 320- Subbase Granular clase A m3 117,300.0 66,273 19,503,822,90 54,991.0 9,143,518,543 -101.0 (16,793,573) 42,441.0 $ 7,056,792,393
(2- ) 330- Base granular clase A m3 79,120.0 80,217 14,258,769,04¢ 9,792.0 1,764,684,864 - 9,708.0 $ 1,749,546,636
(2 ) 330- Base granular_para bacheo clase A m3 10,320.0 92,624 1,987,879,68( N N B -
PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS
6 (8- 420-13 Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1 m2 441,573.0 710 1,196,662,83( 58,781.0 159,296,51 - 57,785.0 $ 156,597,350
7 (8 421-13 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 441,573.0 2991 879,171,84 59,157.0 17,781,58 - 58,161.0 $ 115,798,551
- 450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 37,384.0 823,050 30,768,901,20( 6,003.0 4,940,769, 15 - 5,903.4 $ 4,858,793,370
- 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27,692.0 823,250 22,797,439,00( 4,295.2 3,535,990,47( - 4,102.2 $ 3,377,136,150
- 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4,988.0 867,777 4,328,471,67¢ 423.1 67,156,44¢ - 185.1 $ 160,625,523
- 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2,600.0 72,822 189,337,201 386.0 28,109,292 - 148.0 $ 10,777,656
Excavacion para reparacién de pavimento asfaltico existente incluyendo el
22(8-11601) 8 465-13 corte y la re:x)cién Ze las capasp:sléllicas y de las subyacentes. 4 m3 26000 | 78894 | $ 205,124,400 $ - $ - $ -
23 (8-11603) 8 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3,500.0 $ 4342 | § 15,197,000 $ - $ - $ -
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAIES
2 0- Excavacicnes varias sin clasificar m3 31,4720 667 | $ 1,028,095,824 0,719.0 350,157,573 - 10,719.0 $ 350,157,573
241 0- Excavaciones varias sin clasificar 667 1,753.0 2,017,285,251 1,857.0 60,662,619 49,4452 5 1,615,226,348
24,2 0- Excavaciones varias sin clasificar ,667 0,000.0 326,670,000 51.8 1,692,151 2,649. $ 86,544,683
243 0- Excavaciones varias sin clasificar 667 7,000.0 228,669,000 N 3,634 B 118,728,212
25 (6-11604) 0- Rellenos para Estructuras con suelo m3 2,584.0 832 | § 115,845,888 13,584.5 609,020,304 155.9 6,989,309 7,828. $ 350,967,312
26 (6) 0- Rellenos con material filirante m3 988.0 157,520 | § 155,629,760 N N 5 -
26,1 (6-11604) 0- Rellenos con material filtrante 157,520 838.0 132,001,760 - $ -
26,2 (6-11606) 0- Rellenos con material filtrante 157,520 150.0 23,628,000 - $ -
27(7) 7 621-13 ET:::)ccncrelc vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m 620.0 S 2200693 | $ 1,376.829,660 s ~ s ~ $ -
27,1 (7-11606) 7 621-13 ET:::)ccncrelc vaciado in situ de didmetro 1,20 m. (incluye excavacion y S 2200693 320 s 71,062,176 s ~ $ -
27.2 (7-14102) 7 621-13 ET:::)ccncrelc vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y S 2200693 393.0 s 872,732,349 s B 3702 $ 822,100,549
28 (7-14102) 7 621-13 ET:::)ccncrelc vaciado in situ de didmetro 1,50 m. (incluye excavacion y m 1,580.0 s 2877598 | § 4,546,604,840 s ~ s B $ -
29 (6) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 2,255.0 $ 884,362 | § 1,994,236,310 474.0 $ 419,187,588 $ - 474.0 $ 419,187,588
29,1 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA $ 884,362 5,017.0 $ 4,436,844,154 2337 $ 206,675,399 3,073.8 $ 2,718,351,916
29,2 (6-11606) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA $ 884,362 1,480.0 $ 1,308,855,760 45.3 $ 40,061,599 190.7 $ 168,647,833
30 (7-14104) 7 6303.1p |Conoretoclase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, m3 14540 |$ 1046498 | $ 1,521,608,092 674.0 $ 705,339,652 556 $ 58,185,289 3123 s 326,821,325
placas, dados y via
31(6-11604) 0- Concreto clase 21 MPA m3 4,856.0 719, $ 3,491,464,000 115.9 ,332,100 - 20.3 $ 14,595,700
(6) 0- Concreto clase 14 MPA m3 180.0 4, $ 90,775,080 126.0 ,542,556 - 126.0 $ 63,542,556
32,1 (6-11604) 0- Concreto clase 14 MPA 4, 724.0 365,117,544 126 6,354,256 455.7 5 229,812,244
32,2 (6-11606) 0- Concreto clase 14 MPA 4, 85.0 866,01 - 8.6 $ 4,337,032
32,3 (6-14101) 0- Concreto clase 14 MPA 4, 45.0 693,77 - 18 $ 907,751
3 (6-11604) 0- Concreto clase 14 MPA Ciclépeo m3 264.0 A $ 121,679,184 1,571.0 724,083,326 243.0 112,000,158 1,261.8 $ 581,571,191
4 (4-14104) 32- 632.1P Baranda Metalica m 102.0 | $ 55,897,734 - - $ -
4 0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,007,643.0 ,378 | § 5,419,104,054 37,305.1 200,626,828 - 37,305.1 $ 200,626,828
1 (4-11604) 0- "Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 37 515,337.9 2,771,487 221 14,4073 77,482,459 354,616.1 B 1,907,125,386
,2 (4~ ) 0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ,37. 200,000.0 1,075,600,000 842.2 4,529,352 18,039.3 $ 97,015,355
(4- ) 0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. , 371 160,000.0 860,480,00( 11,963.7 64,340,779 107,831.0 $ 579,915,118
4 (4- ) 0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ,37. ,000.0 430,240,000 - $ -
.5 (4- ) 0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ,37: 180,000.0 968,040,00( 13789 7,415,724 87,719.1 $ 471,753,320
6 (6- 4) 624- Sello para juntas para puentes m 48.0 1,991, 95,590,224 60.0 119,487,78( - $ -
7 (4-14104) 650- Fabricacion de estructura metalica Acero kg 64,7250 1, 759,871,50 1,909.8 421,05: N 1,909.8 B 22,421,052
8 (3- ) 650- Transporte de estructura metalica kg 64,725.0 364 23,559,90( 55,628.5 ,248,774 - 55,628.5 $ 20,248,774
9 (4-14104) 650- Montaje de estructura metalica Acero kg 64,7250 4,286 277,411,35 55,628.5 238,423,75 N 55,6285 B 238,423,751
40 (6-11604) 6 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de didmetro interior m 800.0 $ 680,037 | $ 544,029,600 2,250.0 $ 1,530,083,250 69.0 $ 46,922,553 1,519.0 $ 1,032,976,203
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NSTTUTO NACNAL DE vias
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE [ VERSION 1
WANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA Pagina 2DE4
FECHA 05/08/2024
(Dia  Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL ACTA No. VALOR BASICO ACTA:
ACTAFINAL T
CONTRATO No: . PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segiin contrato principal) (En meses segiin las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
DOR SANTA LUCTA = MONITOS ENEL D ITO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indig (Incluidas las suspe es, indique dia/mes/ario)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique I suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/afio)
CONTRATISTA: IS VALOR INICIAL (incluido IVA) (A). $ 171,472,677,930  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _$ -
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Seg(n contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): S 171,472,677,930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 9
No. DE ORDEN G:‘IJ.IJSO.I_EE de fecha 10/07/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD U‘I‘II?II'_)&'TO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
41 (6-11604) 6 663.1P Tuberia para filtro PVC ¢ 6" m 208.0 $ 66,621 | $ 13,857,168 208.0 $ 13,857,168 $ - $ -
42 (6-11604) 6 663.3P | Tuberia parafiltro PVC perforada diametro 100 mm m 30000 [$ 38,113 [ § 114,339,000 20,500.0 $ 781,316,500 591.0 B 22,524,783 9,551.0 S 364,017,263
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la
43 (6-11604) 6 671-13 superficie de apoyo m3 54360 |$ 626,979 | $ 3,408,257,844 $ - $ - $
44 (8-11604) 8 673-13 Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76,685.0 $ 8,093 | § 620,611,705 49,070.0 $ 397,123,510 $ - 34,843.0 $ 281,984,399
45 (6-11604) 6 673-13 Material granular drenante m3 93400 [$ 148,140 | § 1,383,627,600 31,875.0 B 4,721,962,500 211.7 $ 31,361,238 252364 § 3,738,520,296
46 (6-11604) 6 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4.940.0 $ 184,371 [ § 910,792,740 8,000.0 $ 1,474,968,000 88.0 $ 16,224,648 5,436.5 $ 1,002,332,942
Y65 ¥ SEGURIDAD
Manual de Senalizacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas R
47 (8-11607) 8 de demarcacion de pavimentos m 189,6750 | $ 1794 | $ 340,276,950 169,701.0 $ 304,443,594 $ - $
Manual de Senalizacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para R
48 (8-11607) marca vial con resina termopléstica m2 85.0 $ 59,987 | § 5,098,895 85.0 $ 5,098,895 $ - $
49 (8-11607) 8 Manual de Sefalizacion Vial linistro e i 6n de tachas reflectiva bidirecci u 25913.0 $ 8346 | § 216,269,898 29,9100 $ 249,628,860 $ - $ -
Manual de Sefalizacién Vial 6n de sefial vertical de transito sp, sty si -
50 (4-11607) 4 2015 (750m'75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 446.0 $ 398,008 | $ 177,511,568 446.0 $ 177,511,568 $ - $
51 (4-11607) 4 Manual de Sealizacion Vil istro e 1 00 Senal delineador horizontal con lamina acero u 22810 |$ 326033 | 743,681,273 22810 $ 743,681,273 $ - $ -
X 75 cm
52 (4- 7) 720- Poste de referencia u 92.0 255, ,494,31 92.0 23,494, - $ -
53 (4- 7) 730- Defensa metalica m 2,568.0 230,! 592,006, 17¢ 3,785.0 872,563, - 3,470.0 $ 799,946,040
54 (4-11607) 730~ Seccion final u 166.0 103, 129,374 86.0 874, - 68.0 $ 7,016,852
55 (4- 7) 740- Captafaros u 1,732.0 22, ,157,69: 832.0 18,329, - 664.0 $ 14,628,584
OBRA-6 OBRAS VARIAS
56 (6-11606) 6 | [ 810.1P___|Empedrado para proteccion de taludes [ m2 | 12350 [$ 111,228 [ § 137,366,580 | 400.0 $ 44,491,200 | [s -1 $ -
57 (6-11606) 6 | 81013 | Proteccion de Taludes con bloques de césped | m | 67110 [$§ 18,835 | § 126,401,685 | 42018 $ 79,140,903 | B -1 3,076.0 $ 57,936,460
TRANS-7  TRANSPORTE
Transporte de materiales de la de
58 (3-11608) 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil melros (1000 m), m3km | 4,852,529.0 | § 1175 | $ 5,701,721,575 13,769,563.4 $ 16,179,236,955 157,3813 | $ 184,923,028 12,625,227.7 $ 14,834,642,621
59 (3-11608) 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de m3km | 189000 |$ 1175 | § 22,207,500 18,900.0 $ 22,207,500 $ - 28327 $ 3,328,423
cien metros (100m)
NP {TEM NO PREVISTOS $ N
60 (1-11601) 1 210.1.3P Cargue y suministro de material de terraplén para zonas m3 $ 39,009 | $ - 191,895.0 $ 7,485,632,055 1,915.0 $ 74,702,235 183,277.0 $ 7,149,452,493
61 (6-11603) 6 661.2P | Pavimento de concreto hidraulico MR40 m3 $ 853,230 | § - 40,8924 $ 34,890,622,452 473.0 B 403,577,790 29,8332 § 25,454,581,236
62 (6-11604) 6 610.1P Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diametro interior m $ 1923475 |$ - 180.0 $ 346,225,500 $ - 71.0 $ 136,566,725
63 (8-11604) 8 201-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 $ 9,165 | § - 185,940.0 $ 1,704,140,100 3,021.7 $ 27,693,881 138,516.3 $ 1,269,501,890
64 (6-11604) 6 671.1P g:;‘y?a de concreto MR40, no incluye fa conformacion de la superficie de m3 $ 799420 | § - 9253.0 $ 7,397,033,260 107.7 $ 86,097,534 6484.7 $ 5,183,998,874
65 (8- 7) 2P i y aplicacion de imprimante acrilico para linea de demarcacion en m A78 - 124,000.0 183,272,001 - $ -
6 (6- 4) 0.8P Rellenos para con afirmado m3 153,337 - 23,626.0 3,622,739,96: 956.6 146,682,174 13,839.8 $ 2,122,153,413
7 (4- ) 0.3P __|Barra Lisa Junta Dilatacion Box kg ,056 - 6,555.0 52,807,08 2223 1,790,849 43189 S 34,793,058
X ) 2.1P__| Apoyo neopreno fipo VSLB 0 equi u 4,665,1 - 80 7,321,44 N 8.0 5 37,321,448
- ) 2.2P i e instalacion de junta de dilatacion tipo TRANSFLEX TR 80 m 2,124,08 - 18.6 ,507,90° 18.0 38,233,458 18.0 $ 38,233,458
x ) 0.2P__|Fabricacion de estructura metalica (Acero A-709) kg 1341 N 51,2174 686,364,37 - 51,2174 5 686,364,377
71 (7- 1.1P Defensa de concreto tipo new jersey m 251,01 - 312.0 ,331,968 - 61.0 $ 15,314,904
7. 2.3P___|Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (Incluye icion final) u 177,82 - 600.0 106,692,60 - 423.0 B 75,218,283
73 (1- 2.3P. Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposicion final) u 101,156 - 230.0 23,265,88( - 55.0 $ 5,563,580
74 (6~ 10.2P | Proteccion de taludes semilla al voleo m2 15,624 N 79,900.0 1,248,357 601 N 58,203.0 B 909,363,672
75 (6- 10.4P__ [Proteccion de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 21,533 - 20,000.0 430,660,00 -873.0 (18,798,309) 1.0 $ (21,533)
76 (6- 11.1P. Proteccion de taludes con manto TRM500 m3 37,179 - 55,003.0 2,044,956,53 5,743.0 213,518,997 38,499.0 $ 1,431,354,321
77 (6- 201.16P Remocién Traslado e Instalacion de cercas de alambre (Incluye suministro m 13,537 - 5,785.0 ,311,54! - 40.0 $ 541,480
78 (6- ) 201.16P___|Remocién Traslado e i6n de cercas de alambre (No Incluye m 7,209 - 5,675.0 40,911,07: - 69.0 S 497,421
79 (8- ) 683.1P | Geodrén Planar - ancho 0,5 m m 21,337 - 2,720.8 58,053, - 632.4 S 13,493,519
- ) 600.2.1P Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 81,263 - 450.0 68, - 233.0 $ 18,934,279
- ) 623.1.1P Micropilote didmetro= 0.20 m, L=10 m m 297,167 - 2,080.0 618,107, - 2,080.0 $ 618,107,360
= ) 1P |Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes m3 2,731,282 - 488 133,286, 14.7 40,149,845 457 B 124,819,587
- ) 1P Acero de Preesfuerzo kg 2,370 - 4,939.0 209,265, - $ -
- ) 1P___|Neopreno tope sismico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza u 4,988 - 4. 499, - $ -
5 (6- ) 1P Neopreno tope sismico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza u 4,455 - 8.4 1,555, - $ -
6 (6- ) 1P |Apoyo rico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza u 4,124 - 10.0 9,741,24 - 6.0 S 5,844,744
7 (6- ) AP Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza u 1,727,076 - 12.0 20,724,91 - $ -
X ) P Cinta de PVC para juntas de dilatacion y/o ion (022) m 8,446 - 3,282.0 224,639,77 13.0 889,798 864.0 5 59,137,344
- 4) 8P Cinta de PVC para juntas de dilatacion y/o ion (V15) m 0,750 - 2314 11,743,550 - 225.0 $ 11,418,750
- 4) 672.2.1 Cabezote de piezas no incluye superficie de apoyo m 186,708 - 4,740.0 884,995,920 467.0 87,192,636 1,361.0 $ 254,109,588




CODIGO MEPIMN-IN4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE 3 [ VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA Pagina3DEA
FECHA 05/08/2024
(Dia  Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL ACTA No. VALOR BASICO ACTA:
ACTAFINAL [
CONTRATO No: . PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segiin contrato principal) (En meses segiin las prorrogas sin suspensiones)
. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
3 N N DOR SANTA LUCIA'~ MONITOS EN EL DI ITO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indig (Incluidas las suspe es, indique dia/mes/ario)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique I suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/afio)
CONTRATISTA: CONE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A). $ 171,472,677,930  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _$ -
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Seg(n contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): S 171,472,677,930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 9
No. DE ORDEN G:‘IJ.IJSO.I_EE de fecha 10/07/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD U‘I‘II?II'_)&'TO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
-11604) 7222 |Bajante de piezas i de concreto; no incluye la preparacion de la m 110,223 R 530.0 58,418,191 R 120.0 B 13,226,760
- 4) 72.2.3 Zanja de coronacion de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la m 74,897 - 3,500.0 262,139,50( 203.0 15,204,091 2,223.0 $ 166,496,031
11604 72.2P | Bordillo de piezas i de concreto; no incluye la ion de la u 5153478 N 82.0 422,585,191 16.0 82,455,648 20.0 B 206,139,120
- 74.1P Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 139,817 - 2,739.5 383,028,67; - $ -
- 81.3P i malla i m3 237,003 - 1,180.0 279,663,54( 132.0 31,284,396 310.0 $ 73,470,930
- 683. Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada m2 29,841 - 5,858.5 174,823,499 1,927.0 57,503,607 4,019.5 $ 119,945,900
4 710.1P___ | Sefal vertical de direccion tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo u 24,636,607 - 2.0 49,273,214 - 2. S 49,273,214
(4- 7) 710.1P. Sefial vertical tipo personalizacion, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo u 1,684,913 - 2.0 3,369,826 - 2.4 $ 3,369,826
3- 8) 900.1P Transporte de materiales i de la i6n de la i6 m3/Est 1,149 - 235,504.0 270,594,096 13,462.0 15,467,838 218,772.0 $ 251,369,028
AJUSTE AL PESO - 3
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 145,115,522,331 145,115,522,331 | 2,299,706,117 $ 109,019,249,678
- PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 18,736,504,837 18,736,504,837 - 17,314,190,241
- PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 650,475,331 650,475,331 - -
- VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 164,502,502,499 164,502,502,499 2,299,706,117 126,333,439,919
. VALORIVA (OBRA) (E) 1,202,133,672 1,202,133,672 16,805,545 923,205,908
- VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E) 165,704,636,17 165,704,636,17 2,316,511,662 $ 127,256,645,827
- REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1, 00,001 1, 00,001 - | —ag97% $ 1,149,647,954
- IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS - 19% (H) ,500,00( ,500,00! - $ 218,433,112
*— TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1 00,001 1 00,001 - $ 1,368,081,066
- GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA 19%) (J) 3,759,541,759 | 3,759,541,759 | 30,913,104 B 2,426,318,638
- PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) 640,000,000 640,000,000 - $ -
- VALOR TOTAL 171,472,677,930 171,472,677,930 2,347,424,766 $ 131,051,045,531
* Estos conceptos deben alos i en la propuesta aprobada o i
AlU
Utilidad
Valor %
Valor Anticipo Otorgado B 14,343,935,268.00 8.720%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 244,757,722.00 10.643%
Valor Amortizado Acumulado § 10,849,236,937.00 | 75.636%
Valor Saldo por Amortizar $ 3,494,698,331.00 24.364%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben alos en la propuesta economica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BAS;A%%PRESENTE VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALORAF(’:RT?ENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 2,299,706,117 [ $ 16,805,545 | § 2,316,511,662 E $ 29,763,918 | § 8,014,689,477 1 Obras de Explanacion $ 104,466,153 | $ 15,244,923,833
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES $ -l s -8 - SB,BYA $ 17,950,387 | $ 12,238,517,041 2 Sub-bases y bases $ 17,950,387 | $ 12,238,517,041
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E $ -1 s -s - P $ K 8,679,728,600 3 Transporte de materiales $ 200,390,866 | $ 15,109,588,846
ILUMINACION
ESTUDIOS Y DISENOS $ -1s -l - OA $ 763,422,316 | $ 17,828,860,509 4 Aceros y elementos metélicos $ 155,559,163 | § 4,426,308,384
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 29,936,976 | $ 976,128 § 30,913,104 scT $ -ls 821,591,476 5 Acero Estructural y cables de acero | $ -8 686,364,377
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -1 s -|s - ov $ HE 57,936,460 6 Concretos, morteros y obras varias $ 1,637,806,926 | $ 49,659,836,524
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -8 -8 - T $ 184,923,028 | § 14,837,971,029 7 Concreto para superestructuras $ 98,335,134 | $ 1,289,056,365
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $ -8 -ls - NP $ 1,303,646,468 | § 46,539,955,086 8 Pavimentaciones con asfafto, pinturas, | ¢ 85,197,488 | $ 10,364,654,308
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 2,329,643,093  $ 17,781,673 | § 2,347,424,766 TOTAL $ 2,299,706,117 | § 109,019,249,678 TOTAL $ 2,299,706,117 | $ 109,019,249,678
A
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ACTANo. VALOR BASICO ACTA:

NSTITUTO NAGONAL DE viAs
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE VERSION 1
WANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLIGA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA Pagina 4 DE 4
FECHA 05/08/2024
(Dia / Mes / Afio)

“DOR SANTA LUCTA ~MONITOS E
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

N EL DI

TGO DE CERDGBA, EN MARCO DE TA (India

FECHA DE SUSPENSION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION:

ACTAFINAL T
CONTRATO No': PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(indique nimero'y afio) (En meses segiin contraio principai) (En'meses segin las prérrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(indique diaimes/afio)

CONTRATISTA: € VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171,472,677,930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ -
(indique Ta ruta y tramo del aicance del contrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171,472,677,930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 9
No. DE ORDEN G:‘IJ.IJ;EE de fecha 10/07/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM | UND | CANTIDAD | U‘I‘II?II'_)SSO | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
RESUMEN REAGRUPACION ICOCIV
* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
GRUPOS VALOR PRESENTE | \/AL OR ACUMULADO
ACTA
11601 y $ 104,466,153 | $ 12,859,976,827
11602-Afirmados, subbases y bases $ 17,950,387 | $ 6,778,511,767
11603-Pavimentos asfalticos / concreto | $ 410,993,514 | $ 27,386,390,055
11604-Estructuras hidraulicas y $ 1,035,204,033 | $ 20,957,099,761
drenajes
11605-Obras de urbanismo - -
11606-Obras geotécnicas y mitigacion | ¢ 320701793 | § 3,601,444 731
11607-Sefalizacion y control de transito | $ -8 857,011,245
11608-Transporte v sobre acarreos $ 200,390,866 | $ 12,415,535,248
14101-Preliminares y cimentacion $ B 72,784,951
14102-Subestructura y cimentacion $ 64,340,779 | $§ 1,518,739,713
14103-Estructura, subestructura, $ s -
v andenes
14104-Estructura, subestructura, $ 136,568,592 | $ 952,351,999
v andenes

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion $ s 471,936,870
INVIAS (MDC-25)
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion $ s 2,770,236,250
INVIAS (MDC-19)
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion $ s 53,802,174
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)
TOTAL $ 2,299,706,117 | $ 90,695,821,591

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2,329,643,093 TOTAL | 109,019,249,678

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR EN LETRAS:
ipo)

VALOR TOTAL APAGAR PRESENTE ACTA: DOS MIL CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MICTE

(Indicar el valor

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

S

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el niimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumpli6 la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

Matricula Profesional No.:

Firma: ’ /
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON
REPRESENTANTE LEGAL

Interventor

Matricula Profesional No.: 25202-084198

05202-66520 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Tertitorial.

2. El Interventor certifica que revisé y verific el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la vigente con la némina cuando

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de iabili y il con la que la ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones por parte de la i ia, que deben con las en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental,
Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, generales y de y deméas de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA ~ MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA ~ MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021

(indicar nimero y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA:

DATOS ESPECIFICOS
ITEM 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICE MES DE | o ves o
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :RIZ';'ZESL??E APLICARENLA | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO seLEccion | PRESENTEACTA|  AJUSTE )
JULIO DE 2024
DIC _2021
iTEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 S 823,250.00 104.350 139.920 1.3409 $ 1,103,872.93
INDICE MES DE | o viee o
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | )b/ \CARENLA | FACTORDE
. PROCESO DE s c s Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS seLeccion | PRESENTEACTA| - AJUSTE
JULIO DE 2024
DIC_2021
1.EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ = 0.0% $ B
1. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO S 18,666.67 101.814 127.010 247 $ 23,286.13
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO S 733333 101.769 128.990 267 $ 929484
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO S 753333 101.769 128.990 267 $ 9548.33
SUBTOTAL S 33,533.33 5.3% 5 42,129.30
1. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU o | 1 | /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 365.38 105.404 | 117.790 | 1.118 $ 408.32
[ I [ $ -
SUBTOTAL s 365.38 0.1% 5 408.32
Il. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 S 52037500 107.051 166.990 1.560 825,777.73
SUBTOTAL S 520,375.00 83.6% 825,777.73
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
Ill. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-19 S 63,280.00 100.594 123,870 1.231 $ 77,922.08
SUBTOTAL S 63,280.00 10.0% 5 77,922.08
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 GBREROS (8) S 417274 103.305 144.630 1.400 $ 5,841.96
53211-503 RASTRILLEROS (2) S 1,597.38 102.037 127.520 1.250 $ 1,996.31
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 125.810 1.233 $ 1,165.95
SUBTOTAL s 6,715.52 11% s 9,004.22
TOTAL COSTO DIRECTO [s_ 633269.23 B 955,241.64
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO |
ADMINISTRACION % 20% 126,653.85 111410 | 143670 ] 1.250 163,327.87 |
IMPREVISTOS % 5% 31,663.41 111410 | 143670 | 1.250 40,831.97
UTILIDAD % 5% 31,663.41 111410 | 143670 | 1.200 40,831.97
SUBTOTAL S 189,980.77 | $ 244,991.81 |
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s__ 823250.00 $ 1,200,233.00
P FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | Y R |
1 1A
104.350 152134
1 1
104.350 139.920
Representante Legal del Contratista o su Agfderado
Matricula Profesional No.: 05202-66520 Al
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de anlisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié iente a rendimi tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

&= '
Firma || | !
Nombre:  ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ" . / ¢
Representante Legal del Interventor o su Apoderadg
Matricula Profesional No.: 25202084198 ~— / —\

Original: Archivo de Gestion del INVIAS. |
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(indicar nimero y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

ITEM 450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

iNDICE MES DE iNDICE MES A
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;ii';igi‘; APLICARENLA | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELEcCION |PRESENTEACTA|  AJUSTE )
JULIO DE 2024
DIC _2021
TEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 $ 823,050.00 104.350 140.940 1.3506 $ 1,111,649.90
INDICE MES DE INDICE MES A
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | /o) \CARENLA | FACTOR DE
. PROCESO DE PRESENTE ACTA| AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION
JULIO DE 2024
DIC_2021
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - 0.0% $ =
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO $ 18,666.67 101.814 127.010 247 $ 23,286.13
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7,333.33 101.769 128.990 267 $ ,294.84
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7,533.33 101.769 128.990 267 $ ,548.33
SUBTOTAL $ 33,533.33 5.3% $ 42,129.30
IIl. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU o | 1 | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 21154 105.404 | 117.790 | 1.118 $ 236.40
[ [ [ | 3 -
SUBTOTAL $ 211.54 0.0% $ 236.40
IV. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25 $ 529,375.00 107.051 166.990 1.560 825,777.73
SUBTOTAL $ 529,375.00 83.6% 825,777.73
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-25 $ 63,280.00 100.594 123.870 1.231 $ 77,922.08
SUBTOTAL $ 63,280.00 10.0% $ 77,922.08
VI. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (8) $ 4,172.74 103.305 144.630 1.400 $ 5,841.96
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 1,597.38 102.037 127.520 1.250 $ 1,996.31
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 125.810 1.233 $ 1,165.95
SUBTOTAL $ 6,715.52 11% $ 9,004.22
TOTAL COSTO DIRECTO I $ 633,115.39 $ 955,069.72
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 126,623.08 111.410 | 143.670 | 1.290 163,288.19
IMPREVISTOS % 5% 31,655.77 111.410 | 143.670 | 1.290 40,822.05
UTILIDAD % 5% 31,655.77 111.410 | 143.670 | 1.290 40,822.05
SUBTOTAL $ 18903462 s 244,932.29
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 823,050.00 | $ 1,200,002.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | Y |
Ip 1A
104.35 152142
Ip I
104.35 140.940
Nombre: RGIO HUMBERTO RAMIREZ ARI
Representante Legal del Contratista o su jerado
Matricula Profesional No.: 056202-66520
OBSERVACIONES INTERVENTORIA: L
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacit iente a tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios por la i ia que soportan la émicay los durante la ejecucién del contrato, cumpliendo con las

Firma i A ;

Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ . /L
Representante Legal del Interventor o su Ap'cder_aiﬁ’-é‘w-
Matricula Profesional No.: 25202-084198 ——

Original: Archivo de Gestion del INVIAS. C
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA —~ MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
DATOS ESPECIFICOS
ITEM 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICE MES DE |\ 1\ e o
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;Z'Z';Zgi; APLICARENLA | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION |PRESENTEACTA|  AJUSTE )
JULIO DE 2024
DIC 2021
fTEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $  867,777.00 104.350 139.920 1.3409 s 1,163,577.94
INDICE MES DE | o\ vec
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | o) |CARENLA | FACTOR DE
. PROCESO DE s c s Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS seLEccioN | PRESENTEACTA|  AJUSTE
JULIO DE 2024
DIC_2021
1.EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU o 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
B B
SUBTOTAL s = 0.0% $ -
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $  15714.20 101.769 128.990 1.267 19,917.52
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 1614286 101.769 128.990 1.267 20,460.72
SUBTOTAL $___ 3185715 4.8% 40,378.25
Ill. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU o | 1 | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 292.73 105404 | 117790 | 1.118 S 327.13
[ [ [ [ 3 -
SUBTOTAL s 292.73 0.0% s 327.13
VI. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU o 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 $ 52037500 107.051 166.990 1.560 825,777.73
53211-120 EMULSION ASFALTICA CRL- $ 2112500 107.051 166.990 1.560 32,053.11
53211-118 AGUA $ 333.60 102,513 134.030 1.307 436.16
SUBTOTAL $__ 550,833.60 82.5% 859,167.00
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU o 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211681 MEZCLA DENSA MDC-19 $ 7350000 100,504 123.870 1.231 S 90,506.84
SUBTOTAL $___ 73,500.00 11.0% s 90,506.84
VI. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211502 OBREROS (5) 5 5,588.49 103.305 144.630 1.400 S 7.824.05
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 342296 102.037 127.520 1.250 $ 4,277.82
53211-506 OFICIAL (1) $ 2,025.85 102,012 125,810 1.233 s 2,498.45
SUBTOTAL s 11,037.30 17% S 14,600.32
TOTAL COSTO DIRECTO [ s 6752078 1,004,979.54
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 133,504.16 111410 | 143670 | 1.290 172,161.76
[MPREVISTOS % 5% ,376.04 111410 | 143670 | 1.290 43,040.44
UTILIDAD % 5% 376.04 111410 | 143670 | 1.290 43,040.44
SUBTOTAL $__ 200,256.23 s 258,242.65
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s__ser,rr7.00 s 1,263,222.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | Y
Ip 1A
104.350 151.902
Ip 1
104.350 139.920
Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARJIDYAVE
Representante Legal del Contratista o su gboderado
Matricula Profesional No.: 05202-66520 fNT

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié imi tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contra(o, cumpliendo con las

Ly i
Firma ¥ E}

Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ.~  _ ,~
Representante Legal del Interventor o su Apgderadosé ==
Matricula Profesional No.: 25202-084198 '~

Original: Archivo de Gestion del INVIAS. =\
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial. L
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA ~ MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA ~ MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021

(indicar nimero y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA:

DATOS ESPECIFICOS
ITEM 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :RIZ';'ZESL??E DESEMBOLSO | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION | ANTICIPO Nro2 AJUSTE )
MARZO 2022
DIC _2021
iTEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 823,250.00 104.350 110.338 1.0574 $ 870,491.22
iNDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | /- orMBOLSO | FACTOR DE
- PROCESO DE CIPO S Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS seLEccioN | ANTICIPO Nro2 AJUSTE
MARZO 2022
DIC_2021
1.EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - 0.0% $ -
1. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU Io 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO $ 18,666.67 101.814 107.196 053 $ 19,653.41
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7,333.33 101.769 104.661 028 $ 7,541.72
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7,533.33 101.769 104.661 028 $ 7,747 41
SUBTOTAL $ 33,533.33 5.3% $ 34,942.54
1. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU lo | 1 | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 365.38 105.404 | 107.824 | 1.023 $ 373.77
[ I [ $ -
SUBTOTAL $ 365.38 0.1% $ 373.77
Il. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU Io 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 $ 529,375.00 107.051 115.059 1.075 568,975.14
SUBTOTAL $ 529,375.00 83.6% 568,975.14
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-19 S 63,280.00 100594 101.735 1.011 $ 63,997.76
SUBTOTAL $ 63,280.00 10.0% $ 63,997.76
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (8) $ 4,172.74 103.305 112.058 1.085 $ 4,526.29
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 1,597.38 102.037 105.333 1.032 $ 1,648.98
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 106.228 1.041 $ 984.47
SUBTOTAL | $ 6,715.52 1.1% $ 7,159.75
TOTAL COSTO DIRECTO [s 63326023 B 675,448.96
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 126,653.85 111.410 | 116.260 | 1.044 132,167.45
IMPREVISTOS % 5% 31,663.4 111.410 | 116.260 | 1.044 33,041.86
UTILIDAD % 5% 31,663.4 111.410 | 116.260 | 1.044 33,041.86
SUBTOTAL $ 189,980.77 | $ 198,251.18
Precio Unitario Total Aproximado al peso | $ 823,250.00 $ 873,700.00
FACJOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | I T I |
1 1A
104.350 110.745
1 1
104.350 110.338
Representante Legal del Contratista o su Affoderado
Matricula Profesional No.: 05202-6652Q/ANT
OBSERVACIONES INTERVENTORIA: /
N
/APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié i a imi tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

VY A 5
Firma ¥ Fi=y
Nombre:  ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ~ 1

Representante Legal del Interventor o su Apaderadd

Matricula Profesional No.: 25202-084198 - ~
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte ContratoNo.: 1050 de 2021
(indicar nimero y o)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

ITEM 450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

iNDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;i'z';igi‘; DESEMBOLSO FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION | ANTICIPO Nro 2 AJUSTE )
MARZO 2022
DIC 2021
TEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 $ 823,050.00 104.350 110.338 1.0574 $ 870,279.74
INDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | boPMBOLSO | FACTOR DE
. PROCESO DE ANTICIPO Nro 2 AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION ro
MARZO 2022
DIC_2021
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - 0.0% $ =
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO $ 18,666.67 101.814 107.196 .053 $ 19,653.41
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7,333.33 101.769 104.661 028 $ 7,541.72
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7,533.33 101.769 104.661 .028 $ 7,747.41
SUBTOTAL $ 33,533.33 5.3% $ 34,942.54
IIl. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU o | 1 | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 21154 105.404 | 107.824 | 1.023 $ 216.40
[ [ [ $ -
SUBTOTAL $ 211.54 0.0% $ 216.40
IV. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25 $ 529,375.00 107.051 115.059 1.075 568,975.14
SUBTOTAL $ 529,375.00 83.6% 568,975.14
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-25 $ 63,280.00 100.594 101.735 1.011 $ 63,997.76
SUBTOTAL $ 63,280.00 10.0% $ 63,997.76
VI. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (8) $ 4,172.74 103.305 112.058 1.085 $ 4,526.29
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 1,597.38 102.037 105.333 1.032 $ 1,648.98
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 106.228 1.041 $ 984.47
SUBTOTAL $ 6,715.52 11% $ 7,159.75
TOTAL COSTO DIRECTO I $ 633,115.39 $ 675,291.59
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 126,623.08 111.410 | 116.260 | 1.044 132,135.35
IMPREVISTOS % 5% 31,655.77 111.410 | 116.260 | 1.044 33,033.84
UTILIDAD % 5% 31,655.77 111.410 | 116.260 | 1.044 33,033.84
SUBTOTAL $ 18903462 s 198,203.02
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 823,050.00 | $ 873,495.00
FA DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO [ toet |
Ip 1A
104.35 110.746
Ip I
W 10435 110.338

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROY
Representante Legal del Contratista o su Apogéfado
Matricula Profesional No.: 05202-66520 Al

OBSERVACIONES INTERVENTORIA: V4

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems defla 6mica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié imi tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucién del comrzlo cumpliendo con las

Firma i rEy F)
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apa{eranq

Matricula Profesional No.: 25202-084198 T ~\

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;g'é';‘:gi; DESEMBOLSO | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELEccION | ANTICIPONro 2 AJUSTE )
MARZO 2022
DIC 2021
TEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $  867,777.00 104.350 110.338 1.0574 $ 917,573.35
INDICEMESDE [ 00 o
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | 1 orMBOLSO | FACTOR DE
. PROCESODE | \\n o o2 AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION o
MARZO 2022
DIC_2021
I.EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
B B
SUBTOTAL $ - 0.0% $ 2
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $  15714.20 101.769 104.661 1.028 16,160.85
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 1614286 101.769 104.661 1.028 16,601.60
SUBTOTAL $ 3185715 48% 32,762.44.
Ill. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU To | 1 | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 292.73 105.404 | 107.824 | 1.023 $ 299.45
[ | | | 5 -
SUBTOTAL B 29273 0.0% S 299.45
V. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 $ 52037500 107.051 115.059 075 S 568,975.14 |
53211-120 EMULSION ASFALTICA CRL-1 $ 2112500 107.051 115.059 075 S 22,705.27
53211-118 AGUA $ 333.60 102513 105.115 025 S 342.07
s B
SUBTOTAL $ __ 550,833.60 82.5% s 592,022.48
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211681 MEZCLA DENSA MDC-19 $  73,500.00 100,594 101.735 1.011 S 74,333.68
SUBTOTAL $ _ 73,500.00 11.0% S 74,333.68
VI. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU o 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (5) $ 5,588.49 103.305 112.058 1.085 B 6,062.00
53211-503 RASTRILLEROS (2) 5 3,422.96 102.037 105.333 1.032 S 3,533.53
53211-506 OFICIAL (1) 5 2,025.85 102,012 106.228 1.041 S 2,109.58
SUBTOTAL $___ 11,037.30 17% S 11,705.10
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 133,504.16 111410 | 116260 | 1.044 139,315.98
IMPREVISTOS % 5% 33,376.04 111410 | 116260 | 1.044 34,828.99
UTILIDAD % 5% 33,376.04 111410 | 116260 | 1.044 34,828.99
SUBTOTAL $  200,256.23 = 208,973.97
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s__ser,r77.00 s 920,097.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO [ 1o |
Ip 1A
104.350 110.641
Ip 1
=2/ 104.350 110.338
Firma
Nombre: SERGIO HUMB! 0 RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal dgf Contratista o su Apoderado
Matricula ProfesionalfNo.: 05202-66520 ANT
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié iente a tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios porlai fa que soportan la 6mica y los durante la ejecucién del contrato, cumpliendo con las
fima —~{1 ) ) I i s

Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PERE_Z/' ¥
Representante Legal del Interventor o su Apgder:
Matricula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestion del INVIAS. C
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Teritorial.
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