INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

AGOSTO DE 2024

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(Indicar numeracion segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 4
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA pagina 1DE4
FECHA 05/09/2024
(Dia/ Mes / Afio)
s NO
GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA FINAL:

CONTRATO No.:

9: 1
(Indique numero y afio)

PLAZO INICIAL:

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR INICIAL (incluido IVA):

51M

S

(En meses segtin contrato principal)
23/6/2021

(Indique diaimes/afio)

N.A.

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO:

.. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION!

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31/8/2025

(Incluidas las
N.A.

indique di

171,472,677,930.00  (incluido IVA):

(Segiin contrato principal)

(indique diaimes/afio)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): _$ 171,472,677,930.00
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 110,800,080,856.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 111,361,415,816.00
CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON iNDICES ICCP DICIEMBRE DE 2021
INDICE MES DE INDICE MES INDICE MES A
CIERRE DEL DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE ICCP xﬁ#&?&fiﬁg AM‘@;ﬂ;AE{A(S“g&’;V ) VA"ngES’.T_i‘SO A PROCESO DE ANTICIPO Nro 2 P’;g‘éﬁ?;:é& FACTOR DE AJUSTE DE’;%L%?_E VALOR Musgfiz.ﬁglﬁf DELGIRO | pOSTERIOR ALGIRO | VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
e SELECCION INVIAS MARZO 2022 | 'jePinec’s oot DEL ANTICIPO DEFINITIVOS ACUMULADOS
FEBRERO 2021 (Indice usado Dic 2021)
A B C=A-B To Ta 1 Ta/To 1/1a D= A*(la/T0) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=FA
1-_Obras de 24,712,714.00 2,630,174.00 22,082,540.00 101141 103211 103211 1.020 1.000 25,218,583.00 22,082,540.00 25,218,583.00 505,869.00 305,890,262.00
2-_Sub bases y bases 14,951,134.00 1,591,249.00 13,359,885.00 100.763 102.425 102.425 1.017 1.000 15,197,628.00 13,359,885.00 15,197,828.00 246,694.00 192,403,831.00
3-_Transporte de materiales 28,942,471.00 3,080,347.00 25,862,124.00 100393 100.890 100.890 1.005 1.000 29,085,736.00 25,862,124.00 29,085,736.00 143,265.00 73,937,439.00
4-_Aceros y elementos metalicos 68,600,840.00 7,301,188.00 61,299,652.00 103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 71,618,591.00 61,299,652.00 71,618,591.00 3,017,751.00 203,962,857.00
~ Acero estructural y cables de acero 31,897,989.00 3,394,903.00 28,503,086.00 103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 33,301,182.00 28,503,086.00 33,301,182.00 1,403,193.00 32,923,329.00
- Concretos, morteros y obras varias 780,929,613.00 83,114,339.00 697,815,274.00 101.907 104.296 104.296 1.023 1.000 799,234,603.00 697,815,274.00 799,234,603.00 18,304,990.00 1,167,556,107.00
I_— Concreto para superestructuras 29,217,222.00 3,109,589.00 26,107,633.00 101214 99.335 99.335 0.981 1.000 28,674,658.00 26,107,633.00 28,674,658.00 (542,564.00) (24,701,199.00)
8- Pavi con asfalto, pinturas, 179,279,625.00 19,080,730.00 160,198,895.00 100.133 104,671 104671 1.045 1.000 187,404,578.00 160,198,895.00 187,404,578.00 8,124,953.00 455,329,745.00
SUB TOTALES| § 1,158,531,608.00 | § 123,302,519.00 [ $  1,035,229,089.00 $ 1,189,735,759.00 | § 1,035,229,089.00 | §__ 1,189,735,759.00 31,204,151.00 | § 2,407,302,391.00
VALOR AJUSTE: 31,204,151 | § 2,407,302,391.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.643% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 228,030 | § 17,591,825.00
VALOR TOTAL: 31,432,181 | § 2,424,894,216.00
CALCULO AJUSTES A DIC DE 2021 CON INDICES ICCP DE 2021
INDICE MES DE INDICE MES INDICE MES A
; ; ; CIERRE DEL DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE ICCP X:;%TP?ﬁlgg Am\g\é'ﬁ;?ﬁ‘oc&;/ ) VALgfuz’.T.i"Ffo A PROCESO DE ANTICIPO Nro 3 Pﬁg%ﬁ?;xé‘% FACTOR DE AJUSTE DE’EL%?E VALOR AJUS;C&R.:QE)S DELGIRO | pOSTERIOR ALGIRO | VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
e SELECCION INVIAS AGOSTO 2022 | 'y S2ipac’y o) DEL ANTICIPO DEFINITIVOS ACUMULADOS
FEBRERO 2021 (Indice usado Dic 2021)
A B C=A-B To Ia 1 Ta/lo 1/1a D=A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
7-_Obras de explanacion 25,248,186.00 2,687,164.00 22,561,022.00 101.141 103211 103211 1.020 1.000 25,765,016.00 22,561,022.00 25,765,016.00 516,830.00 306,407,112.00
2-_Sub bases y bases 15,275,004.00 1,625,729.00 13,649,365.00 100.763 102.425 102.425 1.017 1.000 15,527,133.00 13,649,365.00 15,527,133.00 252,039.00 192,655,870.00
3-_Transporte de materiales 29,569,502.00 3,147,092.00 26,422,500.00 100393 100.890 100.890 1.005 1.000 29,715,961.00 26,422,500.00 29,715,961.00 146,369.00 74,083,808.00
4-_Aceros y elementos metalicos 70,087,274.00 7,459,389.00 62,627,885.00 103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 73,170,413.00 62,627,885.00 73,170,413.00 3,083,139.00 207,045,996.00
[5=_Acero estructuraly cables de acero 32,589,151.00 3,468,463.00 29,120,688.00 103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 34,022,748.00 29,120,688.00 34,022,748.00 1,433,597.00 34,356,926.00
6-_Concretos, morteros y obras varias 797,850,701.00 84,915,250.00 712,935,851.00 101907 104.296 104.296 1.023 1.000 816,552,321.00 712,935,451.00 816,552,321.00 18,701,620.00 1,186,257,727.00
7-_Concreto para superestructuras 29,850,298.00 3,176,967.00 26,673,331.00 101214 99.335 99335 0.981 1.000 29,295,978.00 26,673,331.00 29,295,978.00 (554,320.00) (25,255,519.00)
8- Pavi con asfalto, pinturas, 183,164,234.00 19,494,169.00 163,670,065.00 100.133 104671 104671 1.045 1.000 191,465,237.00 163,670,065.00 191,465,237.00 8,301,003.00 463,630,748.00
SUB TOTALES| § 1,183,634,530.00 | § 125,974,223.00 | $__1,057,660,307.00 B 1,215,514,807.00 | § 1,057,660,307.00 | §__ 1,215,514,807.00 31,880,277.00 2,439,182,668.00
VALOR AJUSTE: 31,880,277 2,439,182,668
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.643% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 232,971 17,824,796
VALOR TOTAL: 32,113,248 2,457,007.464




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

S VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA pagina 2 DE4
FECHA 05/09/2024
(Dia/ Mes / Afio)
s NO
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

AGOSTO DE 2024

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(Indicar numeracion segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:

1

9:
(Indique numero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PLAZO INICIAL: 51 Mi S
(En meses segun contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021
(Indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION: N.A.

.. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO:

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
31/8/2025

(Incluidas las

indique di

FECHA DE REANUDACION! N.A.

(indique diaimes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): 171,472,677,930.00 (incluido IVA): $ -
(Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 171,472,677,930.00
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 110,800,080,856.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 111,361,415,816.00
CALCULO AJUSTES A ICOCIV JULIO DE 2024
INDICE MES DE
CIERRE DEL INDICE MES INDICE MES A VALOR AJUSTADO
VALOR BASICO VALOR BASICO A VALOR BASICO A PROCESO DE DESEMBOLSO APLICAR EN LA FACTOR | VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV ANTICIPO Nro 2 AMORTIZAR (10.643%) AJUSTAR SELECCION ANTICIPO Nro 2 PRESENTE ACTA | TACTORDEAVUSTE |5 57| DEL ANTICIPO POS[JLERA%?Q'I‘P%‘RO VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFIN\I/Q\L/%F;’:\JCUUSJESADOS
DICIEMBRE 2021 | INVIAS MARZO 2022 | JULIO DE 2024
(indice pivote)
A B C-AB To Ta 1 Ta/lo 1/l D=A*(la/To) E=C(1/1a) F=D+E-C G=FA
11601 -Preliminares y explanacion s 28,732,208.00 | § 3,057,968.00 | § 25,674,240.00 103.276 106.326 126.240 1.030 1187 |8 29,580,670.00 | § 30,482,768.00 | § 34,389,198.00 | § 5,656,990.00 | § 1,477,988,648.00
11602 -Afirmados, subbases y bases s 14,951,134.00 | § 1,691,249.00 | § 13,359,885.00 102.438 105.185 128.700 1.027 1224 |5 15,362,123.00 | § 16,346,621.00 | § 18,338,859.00 | § 3,387,725.00 | § 959,317,639.00
11603 -Pavimentos asfalticos / concreto | § 31,824,191.00 | § 3,387,049.00 | § 28,437,142.00 104.350 110.338 139.920 1.087 1268 |8 33,650,263.00 | § 36,061,140.00 | § 4127426100 | § 9.450,070.00 | § 6,571,051,635.00
11604 -Estructuras hidraulicas y drenajes | § 400,400,207.00 | § 4261459400 | §  357,785,613.00 109.424 114.045 126.860 1.050 1104 | 420,604,401.00 | § 394,873,670.00 | §  457,692.458.00 | $ 57,292.251.00 | § 2,666,602,205.00
11605 -Obras de urbanismo $ - $ - $ - 105.351 110.709 135.520 1.051 1.224 $ - $ - s - $ - $ -
;:"(ijo‘sn—(gbras geotéenicas y mitigacién | o 405,813,105.00 | § 4319068900 | $  362,622,416.00 108.049 113.755 129,380 1,044 1137 |8 423,713,521.00 | $ 412,432,231.00 | § 473,523,336.00 | $ 67.710.231.00 | § 563,885,770.00
11607 -Sefializacién y control de transito | § 64,083,916.00 | § 6,820,452.00 | 57,263,464.00 102.357 106.981 140,610 1.045 1314 |s 66,979.227.00 | § 75,264,234.00 | § 84,979,997.00 | § 20,896,081.00 | § 255,546,447.00
11608 -Transporte y sobre acarreos s 28,942.471.00 | § 3,080,347.00 | § 25,862,124.00 100.890 102.768 124.810 1019 1214 |s 29.481,000.00 | § 31,409,032.00 | § 35,027,998.00 | § 6.085,527.00 | § 1,615,130,599.00
14101 -Preliminares y cimentacion s 2,361,969.00 | § 251,384.00 | § 2,110,585.00 101,670 105.939 129.330 1.043 1221 |8 2.463,557.00 | § 2,576,602.00 | § 2,929,574.00 | § 567,605.00 | § 13,611,726.00
14102 -Subestructura y cimentacion s 18,623,364.00 | § 1,971,442.00 | § 16,661,922.00 102.623 108.232 131.990 1.083 1220 |8 19,497,693.00 | § 20,185,234.00 | § 23,131,005.00 | § 4,607,641.00 | § 314,199,524.00
14103 -Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes $ - s - s - 107.492 113.895 132.400 1.060 1162 |8 - s - s - s - s -
14104 -Estructura, subestructura, s 61,115,212.00 | $ 6,504,492.00 | $ 54,610,720.00 102,579 108.601 137.560 1.060 1266 |$ 64,756,456.00 | § 69,115,873.00 | § 79,261,609.00 | $ 18,146,397.00 | § 187,837,886.00
superestructura, y andenes
E\E[:i;ga(vh;g?;;asfamaos Resolucion | ¢ 31510651.00 | $ 3,353,679.00 | § 28,156,972.00 104.350 110.746 152.142 1.061 1374 |8 33,441,939.00 | § 38,681,767.00 | § 43,966,734.00 | $ 12,456,083.00 | § 166,475,924.00
rﬁsﬁ;gw’gﬁ;’;)ammws Resolucion | ¢ 26,061,650.00 | $ 277374100 | § 23,287,909.00 104.350 110.745 152.134 1.061 1374 |8 27,668,708.00 | $ 31,991,200.00 | § 36,362,098.00 | § 10,300,448.00 | § 932,549,361.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-18 - PARCHEGS) $ 44,211,530.00 | § 4,705,433.00 | § 39,506,007.00 104.350 110.641 151,902 1.060 1373 |8 46,877,043.00 | § 54,239,106.00 | § 61,610,052.00 | § 17,398,522.00 | § 35,272,610.00
SUB TOTALES| $ 1,158,531,608.00 | § 123,302,519.00 [ $ 1,035,229,089.00 $ 1,214,066,691.00 [ §  1213,650577.00 [ §  1,392,487,179.00 | $ 233,955,571.00 | § 15,659,369,874.00
VALOR AJUSTE: 233,955,571 15,659,369,874
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.643% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 1,709,676 114,433,857
VALOR TOTAL: 235,665,247 15,773,803,731




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

AGOSTO DE 2024

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
(Indicar numeracion segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

S VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA pagina3 DE4
FECHA 05/09/2024
(Dia/ Mes / Afio)
s NO
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA FINAL:

CONTRATO No.:

1

9:
(Indique numero y afio)

PLAZO INICIAL:

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA

FECHA DE SUSPENSION:

51M

S

(En meses segtin contrato principal)
23/6/2021

PLAZO ACUMULADO:

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
.. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique dia/mes/afo)
N.A.

(Incluidas las

31/8/2025

indique di

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION!

N.A.

(indique diaimes/afio)

* (Diligenciar el numero del Acta correspondiente e indicar si s definitiva o provisional)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): 171,472,677,930.00 (incluido IVA): $ -
(Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 171,472,677,930.00
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 110,800,080,856.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 111,361,415,816.00
CALCULO AJUSTES A ICOCIV JULIO DE 2024
INDICE MES DE
CIERRE DEL INDICE MES INDICE MES A VALOR AJUSTADO
VALOR BASICO VALOR BASICO A VALOR BASICO A PROCESO DE DESEMBOLSO APLICAR EN LA FACTOR | VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV ANTICIPO Nro 3 AMORTIZAR (10.643%) AJUSTAR SELECCION ANTICIPONro3 | PRESENTE ACTA | FACTORDEAIUSTE ey eme DEL ANTICIPO POS[JLERA?;Q'I‘P@RO AL O AT | AR AT BN L M | O e\ 50S
DICIEMBRE 2021 | INVIAS AGOSTO 2023 | ~JULIO DE 2024
(indice pivote)
A B C-AB To Ia 1 Ta/lo 1/l D=A*(la /o) E= C*(1/1a) F=D+E-C G=FA
11601 -Preliminares y explanacion s 29,354,774.00 | § 3,124,229.00 | § 26,230,545.00 103.276 121,040 126.240 1172 1043 |8 34,404,089.00 | § 27,357,400.00 | § 36,530,953.00 | § 6,176,179.00 | § 1,484,164,827.00
11602 -Afirmados, subbases y bases s 15,275,094.00 | § 1,625.728.00 | § 13,649,366.00 102.438 122.440 128.700 1.195 1051 | 18,257,709.00 | § 14,347,268.00 | § 18,955,601.00 | § 3,680,507.00 | § 962,998,146.00
11603 -Pavimentos asfalticos / concreto | § 32,513,753.00 | § 3,460,439.00 | § 29,053,314.00 104.350 133.420 139.920 1279 1049 |5 41,571,434.00 | § 30,468,791.00 | § 42,986,911.00 | § 10,473,158.00 | § 6,561,524,693.00
11604 -Estructuras hidraulicas y drenajes | § 409,076,030.00 | § 43537,96200 | §  365,538,068.00 109.424 124,320 126.860 1.136 1020 |s 464,763,550.00 | § 373,006,011.00 | §  472231493.00 | $ 63,155,463.00 | § 2,729,757,668.00
11605 -Obras de urbanismo $ - s - $ - 105.351 125510 135.520 1.191 1.080 $ - s - s - |8 - |8 -
;:"io‘sn}gbms geotéenicas y mitigacién | o 414,606,215.00 | § 4412653000 | $  370,479,676.00 108.049 126.460 129,380 1.161 1023 | 481,245,872.00 | $ 37903405200 [ §  489,800,248.00 | $ 75,194,033.00 | § 639,079,803.00
11607 -Sefializacién y control de transito | § 65.472,480.00 | $ 6,968,236.00 | § 58,504,244.00 102.357 131.800 140,610 1.288 1067 | 84,305,639.00 | § 62.414,668.00 | § 88,216,063.00 | § 22,743,583.00 | § 278,290,030.00
11608 -Transporte y sobre acarreos s 29,569,592.00 | § 3,147,002.00 | § 26,422,500.00 100.890 117.920 124.810 1.169 1058 | 34,560,939.00 | § 27,966,367.00 | § 36,104,806.00 | § 6,535,214.00 | § 1,521,665,813.00
14101 -Preliminares y cimentacion s 2413,148.00 | § 256,831.00 | § 2,156,317.00 101,670 121.600 129.330 1.197 1084 |5 2,889,021.00 | § 2,203,394.00 | § 3,026,098.00 | § 612,950.00 | § 14,124,676.00
14102 -Subestructura y cimentacion s 18,924,726.00 | § 2,014,159.00 | § 16,910,567.00 102.623 125.480 131,990 1220 1052 |s 23,094,789.00 | § 17,787,887.00 | $ 23,972,109.00 | § 5,047,383.00 | § 319,246,907.00
14103 -Estructura, substructura,
superestructura, y andenes $ - |8 - $ - 107.492 127.950 132.400 1.190 1.035 $ - |8 - s - |8 - |8 -
14104 -Estructura, subestructura, $ 62.439,448.00 | $ 6,645,430.00 | § 55,794,018.00 102,579 130.370 137.560 1271 1055 |s 79,365,543.00 | § 58,871,058.00 | § 82432558300 | § 19,993,135.00 | § 207,831,021.00
superestructura, y andenes
:ﬁs&gmg%'fgg)asm"'ms Resolucion | ¢ 32,103,419.00 | § 3426346.00 | § 28,767,073.00 104.350 142,503 152.142 1366 1067 | 43,991,985.00 | § 30,693,604.00 | 45,918516.00 | § 13,725,007.00 | $ 180,201,021.00
:ﬁs&gmg%'fgfﬁa"'ms Resolucion | ¢ 26,626,350.00 | $ 2,633,842.00 | § 23,792,508.00 104.350 142,568 152134 1366 1067 | 36,383,310.00 | § 25,385,416.00 | § 37,976218.00 | § 11,349,868.00 | § 943,899,229.00
1855 Pavimentos asfallicos Reslucion | 45,169,501.00 | § 4,807,390.00 | § 40,362,111.00 104.350 142.413 151.902 1.365 1067 |s 61645528.00 | $ 43,051,438.00 | § 64,334,855.00 | $ 19,165,354.00 | § 54,437,964.00
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS) 169,501, 807,390 362,111, - - : k L 645,528, 051,438, 334,855 165,354, 437,964,
SUB TOTALES| § 1,183,634,530.00 | § 12597422300 | § _1.067,660.307.00 5 1.406,469,408.00 | $___ 1,092,677,353.00 | §__ 1,441,486,454.00 257,851,924.00 15,917,221,798.00
VALOR AJUSTE 257,851,924 15,917,221,798
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.643% (%) (tres decimales) VALOR IVA 1,884,303 116,318,160
VALOR TOTAL| 259,736,227 16,033,539,958
[NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diigenciar el siguiente cuadro resumen:
ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
VALOR AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 39 $ 554,891,923 VALOR AJUSTE PROVISIONAL: | $ 554,891,923 | $ 18,356,404,466
VALOR IVA $ 4,054,980 VALOR vA: | $ 4,054,980 | $ 134,142,956
VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 39 $ 558,946,903 VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL: | $ 558,946,903 | § 18,490,547,422




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

S VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA Pagina 4 DE4
FECHA 05/09/2024
(Dia/ Mes / Aio)
s NO [
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA FINAL:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. ..(D)
(Indicar numeracion segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 923 de 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique y afio) (En mese: n contrato principal) (En meses segtin rrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: ... FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

(Indique diaimes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NA,

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No :

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR INICIAL (incluido IVA): 171,472,677,930.00

(Segiin contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 171,472,677,930.00

(Indique numero y afo) "

(Incluidas las

FECHA DE REANUDACION!

indique di
N.A.

(incluido IVA): $

(indique diaimes/afio)

UINIENTOS CINCUENTAY OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 110,800,080,856.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 111,361,415,816.00
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 554,891,923
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 558,946,903 VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA)
NOTAS:
1.
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Il subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3.
4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.
5. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7.

MBERTO RAMIREZ ARROYAVI
Representante Legal 0 Apoderado

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccidn Territorial.

. rleE P
Firma: | - W
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ#= "1+
Representante Legal o Apoderado ¥

Interventoria
Matricula Profesional No.: 256202-084198

Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a

El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el

Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ultima acta de recibo parcial de obra.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 DE1
FECHA | 05/09/2024

DIRECCION TERRITORIAL:

CORDOBA

(Dia / Mes / Afo)
PERIODO MES: A

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

(Indique el nimero ‘del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

(i'ﬁdique el nimero del acta)

(Indique el niumero del acta)

VALOR BASICO ACTA: _

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

Dia/Mes/Afio |

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FIRMA
16/09/2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARCO OLIVEROS
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
16/09/2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA  MARCO OLIVEROS
19/09/2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE -
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
24/09/2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE s
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
2371072024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JOSE LUCIO ALVAREZ
24 / 10 /2 4 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LU| sD | az BT e

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

OBJETO: {MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
{LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

LUIS JAIME DIAZ PEREZ.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 558,946,903

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Ajuste Provisional No. 39

(Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A:

CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA'Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE

DEL PERIODO AGOSTO DE 2024

(indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma

Firmado digitalmente
por AICARDY
GALEANO ELLEN
OBEIMAR

Firma

Firmado digitalmente
por AICARDY GALEANO
ELLEN OBEIMAR

(indicar el periodo del Acta)

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL
DIRECTOR TERRITORIAL

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma: Fecha firma:

(Suscribe segtin su competencia) (Suscribe segtin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial,

Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR
APOYO A LA SUPERVISION

Fecha firma:

(Suscribe segun su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmado
digitalmente por
LUIS JAIME DIAZ
PEREZ

I

Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



ASUS
Texto tecleado
23/10/2024

ASUS
Texto tecleado
JOSE LUCIO ALVAREZ

ldiazp
Texto escrito a máquina
24/10/24			Luis Diaz


CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES c
PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 923 de 2021
NUMERO DE
ACTAO
CUENTA DE PERIODO
% TIPO PAGO: COBRO
ANTICIPO ] ACTA DE OBRA [ ]
PAGO ANTICIPADO ] ACTA DE INTERVENTORIA L]
ACTA DE AJUSTE 39 AGOSTO DE 2024
DESEMBOLSO ]
PRESTACION DE SERVICIOS [ ]
OTRO [ ]
CUAL? VIATICOS [ ]
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $558,946,903.00
No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
TOTAL ACTA $558,946,903.00

I
Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA

Apoyo a la Supervisiéon

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

coDIGO

AFINCO-FR-13

VERSION

PAGINA

Contrato N° 923 DE 2021 Contratista: CONSORCIO ISLA 066-2020
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN
Obieto del C . EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS
jeto del Contrato: PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
Acta N° 39 Valor basico: $ 554,891,923 Periodo: AGOSTO DE 2024
Valor Incluido Iva: $ 558,946,903
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA R .
Ruta (codiao vi b inacién (Carretera - Puente-Tunel (Construccién, | Valor incluido IVA Valor incluldo 'V‘/“ Subtotal
Item uta (codigo via) enominacion (Carretera - Puente-Tunel) Rehabilitacion, Estudios disefios (Mgntenlmler!t'oyo ubtotal
Mejoramiento) onservacién)

1 74CR02 Carretera Santa Lucia - Moiiitos $ 558,946,903.00 $0.00 $0.00 $ 558,946,903.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTALES| $ 558,946,903.00 $ 0.00 $0.00 $ 558,946,903.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 CORDOBA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA 180,428,060 $ 179,119,112
800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO 159,188,078 $ 158,033,220
800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA 179,254,272 $ 177,953,840
800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MONITOS $ 40,076,493 $ 39,785,751

TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA

$ 558,946,903

$ 554,891,923

NIT

DEPARTAMENTO 2

VALOR CON IVA

VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT

DEPARTAMENTO 3

VALOR CON IVA

VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 3

HUMBERTO RAMIREZ ARROYAV)

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

Matricula No.:

05202-[520 ANT

s

=

-

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ 7= 7
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Matricula No.:

25202-084198
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DANE ol E| futuro
48l es de todos

INFORMACION PARA TODOS

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obrz 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de expl 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bz 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 10243
Transporte de 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elem 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, m¢ 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto pare 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciol 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los
grupos de obra, del afo 2021




A16.3 ICOCIV

- Serie histérica

indice por tipologia de obra y capitulo

Cédigo codigo | codigo de Codigode o 2021 | 2022 | 2022 2022 o 2024
grupos de codigo o agregacion a * ) , Ponderacion al tipo|—— - - - - - — - - -
ey |subctases crc| tipalogiade  Tipologiadeabra  *SRR 2 capitulo Capitulo constructivo o Diciembre | Enero | Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
20AC V20Ac obra capitulo cOmstructive indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 53211 53211.06  Viasinterurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 2206 103.28 10436 10559 10633 11953 119.90 119.90 12071 12104 12117 12151 12172 12182 12367 12544 12601 12619 12622 12620 126.24
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 10244 10371 10489 105.19 12052 12103 12141 12178 12244 12270 12284 12334 12289 12530 127.23 128,09 12852 12024 129.24 128.70
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 10435 106.80 10936 11034 13285 13311 13297 13418 13342 13396 13323 13449 13476 13839 14002 13841 14068 142,03 14094 139.92
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 709 109.42 11096 137 11495 12548 12547 12522 12487 12432 12349 12381 12393 123.9 12663 12848 12851 127.50 127.22 12667 126.86
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 10535 10761 11000 1071 12428 12499 12556 12569 12551 12569 12571 12570 12575 13160 13415 13413 135.00 13530 13494 13552
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiente 407 108.95 12 11285 11376 126.98 127.02 12673 127.04 12646 12650 12617 126,11 12638 12962 13114 13111 13044 13037 12956 129.38
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11607 07 Ssenalizaciony control de transito 440 10236 105.12 10629 106.98 13224 13126 12094 13276 13180 13259 13140 13662 13417 14161 14136 14115 141.25 14461 143.19 140,61
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11608 08 Transportey sobre acarreos 422 10089 10156 101.84 10277 1311 11559 11631 11641 17.92 11835 11930 11968 119,69 122,09 12342 123,60 12420 12468 12474 124.81
530201 53221 5322111 Puentes 14101 o1 Preliminares y cimentacion 592 10157 10367 10.15 105.94 12072 12092 12122 12155 12160 12185 12162 12173 12194 126565 12832 12883 12947 130,08 12967 12933
530201 53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51.10 10282 105.24 10643 108.23 12471 12494 125.10 125,69 12548 12572 125.26 12552 126,16 13150 13363 133.18 13342 13421 13321 131.99
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructur 2665 107.49 10995 137 11390 12853 12863 12849 12849 127.95 127.84 127.48 12766 12833 13289 13479 13475 13438 13455 13344 132.40
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructur 1573 10258 10535 107.06 10869 12078 12097 13032 13069 13037 13057 12085 12075 13049 135.84 137.80 137.36 13857 13965 13875 137.56
530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 11243 11435 114.78 124.60 137.16 137.29 137.03 135.17 134.10 134.08 13393 134.45 13233 136.22 139.04 139.23 136.63 13732 137.02 139.12
A16.13. 1COCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos e insumos
530201 53211 53211.06  Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto ‘Agua 10251 105.12 12127 12178 12284 12470 12501 12572 12603 12679 127.01 127.33 12921 12989 13052 13178 13358 134.03
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Asfalto 107.05 11506 156.68 157.11 157.09 15836 156.35 156,52 15474 156.82 157.08 157.14 157.17 155.39 165,69 167.67 167.41 166.99
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 10540 107.82 117.88 11824 11864 11840 11855 11824 11824 1787 1811 118,14 11804 11839 11831 1817 11802 17.79
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Compactador 101.77 10466 11687 11766 117.95 117.98 11826 11849 119.70 12106 12171 12403 12583 127,58 127.92 127.81 129.08 128.99
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Finisher 10181 107.20 11451 11501 11501 11501 11501 11501 17.91 12062 12122 12630 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Ayudante 10331 11206 130,60 13061 13061 13062 13063 13071 13075 13075 13075 140.23 143.00 14425 14460 14462 14463 144.63
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Cuadilla 102,04 10533 11651 11667 1677 11695 17.02 17.18 17.25 17.25 17.25 12357 12580 12620 127.03 127.03 127.25 12752
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Oficial 10201 106.23 11668 11684 117.08 17.13 117.46 1751 1765 1765 1765 12088 122.90 12481 12581 12581 12581 125.81
530201 53211 5321106 Vias 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Volqueta 10059 101.74 11159 11460 11556 11564 11750 117.9 11911 11946 11946 12132 12256 12256 12323 12387 12387 123.87
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Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

indices - Serie de empalme

2003 - 2024
Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Enero 50.42 53.54 56.45 59.02 61.80 65.51 70.21 71.69 74.12 76.75 78.28 79.95 83.00 89.19 94.07 97.53 100.60 104.24 105.91 113.26 128.27 138.98
Febrero 50.98 54.18 57.02 59.41 62.53 66.50 70.80 72.28 74.57 77.22 78.63 80.45 83.96 90.33 95.01 98.22 101.18 104.94 106.58 115.11 130.40 140.49
Marzo 51.51 54.71 57.46 59.83 63.29 67.04 71.15 72.46 74.77 77.31 78.79 80.77 84.45 91.18 95.46 9845 101.62 105.53 107.12 131.77 141.48
Abril 52.10 54.96 57.72 60.09 63.85 67.51 71.38 72.79 74.86 7742 78.99 81.14 84.90 91.63 95.91 98.91 102.12 105.70 107.76 117.71 132.80 142.32
Mayo 5236 55.17 57.95 60.29 64.05 68.14 71.39 72.87 75.07 77.66 79.21 81.53 85.12 92.10 96.12 99.16 102.44 105.36 108.84 118.70 133.38 142.92
Junio 5233 55.51 58.18 60.48 64.12 68.73 71.35 72.95 75.31 77.72 79.39 81.61 85.21 92.54 96.23 99.31 102.71 104.97 108.78 119.31 133.78 143.38
Julio 52.26 55.49 58.21 60.73 64.23 69.06 71.32 72.92 7542 77.70 7943 81.73 85.37 93.02 96.18 99.18 102.94 104.97 109.14 120.27 134.45 143.67
Agosto 52.42 55.51 58.21 60.96 64.14 69.19 71.35 73.00 75.39 77.73 79.50 81.90 85.78 92.73 96.32 99.30 103.03 104.96 109.62 121.50 135.39
Septiembre 52.53 55.67 58.46 61.14 64.20 69.06 71.28 72.90 75.62 77.96 79.73 82.01 86.39 92.68 96.36 99.47 103.26 105.29 110.04 122.63 136.11
Octubre 52.56 55.66 58.60 61.05 64.20 69.30 71.19 72.84 75.77 78.08 79.52 82.14 86.98 92.62 96.37 99.59 103.43 105.23 110.06 123.51 136.45
Noviembre 5275 55.82 58.66 61.19 64.51 69.49 71.14 72.98 75.87 77.98 79.35 82.25 87.51 92.73 96.55 99.70 103.54 105.08 110.60 124.46 137.09
Diciembre 53.07 55.99 58.70 61.33 64.82 69.80 71.20 7345 76.19 78.05 79.56 8247 88.05 93.11 96.92 100.00 103.80 105.48 111.41 126.03 137.72

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion y redondeo.

Actualizado el 01 de iembre de 2024
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

923 DE 2021

1050 DE 2021

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONSORCIO VIAL NORTE

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. g prog y Recurso No. Fuente de Financiacion (Naci6n o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-0-2401008-02 54 NACION 923 DE 2021 14,858,743 ,685 -

2021 422521 C-2401-0600-96-0-2401017-02 54 NACION 923 DE 2021 1,842,490,951 -

C-2401-0600-96-0-2401023-02 54 NACION 923 DE 2021 192,495,926 -

TOTAL 16,893,730,562 -

Vigencia Fiscal Registro No. g prog oyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Naci6n o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 30,016,882,032 -

2022 105322 C-2401-0600-96-0-2401017-02 1 NACION 923 DE 2021 2,416,572,342 -

C-2401-0600-96-0-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 356,019,310 -

TOTAL 32,789,473,684 -

Vigencia Fiscal Registro No. gl progi Y Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-0-2401008-02 1 NACION 923 DE 2021 42,881,260,047 -

2023 103323 C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 - 542,000,000 -

C-2401-0600-96-0-2401017-02 1 NACION 923 DE 2021 3,452,246,203 -

C-2401-0600-96-0-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 508,599,013 -

TOTAL 46,300,105,263 -

Vigencia Fiscal Registro No. Progr programa-Proyect Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 42,881,260,044 | $ 12,217,936,963

2024 177424 C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 3,452,246,206 3,452,246,206

C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 508,599,013 508,599,013

TOTAL $ 46,842,105,263 16,178,782,182

Vigencia Fiscal Registro No. Progr programa-Proyect: Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

2022 1361722 C-2401-0600-96-0-2401008-02 20 PROPIOS 923 DE 2021 $ 10,000,000,000 | § -

TOTAL $ 10,000,000,000 | $ -

Vigencia Fiscal Registro No. g prog V! Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

2022 1361822 C-2401-0600-96-0-2401023-02 20 PROPIOS 923 DE 2021 5 500,000,000 | $ -

TOTAL $ 500,000,000 | $ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 171,472,677,930.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
- Valor Total - Valor Total Pagado . . . _ .. | Indicar pago segin
Acta No.| Tipo de Acta Me:sIAm.a'de Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado A'.“'C'po Descontando Saldo A""‘.:'po POr | No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato No. y Fecha de Radicacién reporte SIIF Observaciones
Ejecucion Amortizado Acta . Amortizar Presupuestal Cuentas por Pagar INVIAS
Acumulado Acta Anticipo S NO

1 OBRA jun-21 $ -8 -8 -8 -8 -1 $ - 422521 - 24/05/2021 $ 16,893,730,562 | $  171,472,677,930 77656 DE 27/08/2021 X
2 OBRA jul-21 $ 547,571,285 | $ 67,030,329 | $ 614,601,614 | $ -8 614,601,614 | $§ - 422521 - 24/05/2021 $ 16,279,128,948 [ $  170,858,076,316 80234 DE 03/09/2021 X
1 AJUSTE jun-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 - 422521 - 24/05/2021 $ 16,279,128,948 | $  170,858,076,316 98332 DE 21/10/2021 X
2 AJUSTE jul-21 $ 2,964,252 | $ 21,662 | § 2,985,914 | $ -8 2,985,914 | $ - 422521 - 24/05/2021 $ 16,276,143,034 [ $  170,855,090,402 98332 DE 21/10/2021 X
1 ANTICIPO ago-21 $ -8 -8 -8 -|$ 8225125125 | $ 8,225,125,125 422521 - 24/05/2021 $ 8,051,017,909 | $  170,855,090,402 68824 DE 05/08/2021 X
3 OBRA ago-21 $ 429,817,526 | $ 3,140,974 | § 432,958,500 | $ 21,490,876 | $ 411,467,624 | $ 8,203,634,249 422521 - 24/05/2021 $ 7,639,550,285 | $  170,422,131,902 87235 DE 21/09/2021 X
3 AJUSTE ago-21 $ 5,970,165 | § 43,628 | $ 6,013,793 | $ -8 6,013,793 | $ 8,203,634,249 422521 - 24/05/2021 $ 7,633,536,492 [ $  170,416,118,109 100120 DE 26/10/2021 X
4 OBRA sep-21 $ 626,189,184 | $§ 4,575,998 | § 630,765,182 | $ 31,309,459 | $ 599,455,723 | $ 8,172,324,790 422521 - 24/05/2021 $ 7,034,080,769 | $  169,785,352,927 100109 DE 26/10/2021 X
4 AJUSTE sep-21 $ 9,073,535 | $ 66,307 | $ 9,139,842 | § -8 9,139,842 | § 8,172,324,790 422521 - 24/05/2021 $ 7,024,940,927 [ $  169,776,213,085 122689 DE 17/12/2021 X
5 OBRA oct-21 $ 569,876,878 | $ 4,164,485 | $ 574,041,363 | § 28,493,844  $ 545,547,519 | § 8,143,830,946 422521 - 24/05/2021 $ 6,479,393,408 [ $§  169,202,171,722 112916 DE 26/11/2021 X
5 AJUSTE oct-21 $ 8,519,088 | $ 62,255 | $ 8,581,343 | § -8 8,581,343 | § 8,143,830,946 422521 - 24/05/2021 $ 6,470,812,065 [ $  169,193,590,379 122684 DE 17/12/2021 X
6 OBRA nov-21 $ 815,249,350 | $ 5,957,591 | § 821,206,941 | $ 40,762,468 | $ 780,444,473 | $ 8,103,068,478 422521 - 24/05/2021 $ 5,690,367,592 [ $  168,372,383,438 121886 DE 16/12/2021 X
6 AJUSTE nov-21 $ 12,738,366 | $ 93,088 | $ 12,831,454 | § -8 12,831,454 | § 8,103,068,478 422521 - 24/05/2021 $ 5,677,536,138 | $  168,359,551,984 125315 DE 23/12/2021 X
7 OBRA dic-21 $ 2,985,738,721 | $ 21,818,860 | $ 3,007,557,581 | $ 149,286,936 | $ 2,858,270,645 | $ 7,953,781,542 422521 - 24/05/2021 $ 2,819,265,493 [ $§  165,351,994,403 122255 DE 17/12/2021 X
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Acumulado Acta Anticipo s NO
7 AJUSTE dic-21 $ 71,329,905 | $ 521,257 | $ 71,851,162 | $ -8 71,851,162 | $ 7,953,781,542 422521 - 24/05/2021 $ 2,747,414,331 | $§  165,280,143,241 125290 DE 23/12/2021 X
2 ANTICIPO dic-21 $ -8 -8 -8 -1 s 2,747,414,331 [ $  10,701,195,873 422521 - 24/05/2021 $ -|$ 165,280,143,241 127822 DE 30/12/2021 X
8 OBRA ene-22 $ 486,969,671 | $ 3,558,625 | § 490,528,296 | $ 32,924,603 | $ 457,603,693 [ $  10,668,271,270 105322 - 26/01/2022 $ 32,331,869,991 | §  164,789,614,945 27598 DE 03/2022 X
8 AJUSTE ene-22 $ 7,403,710 | $ 54,104 | $ 7,457,814 | § -8 7,457,814 | $  10,668,271,270 105322 - 26/01/2022 $ 32,324,412,177 | $  164,782,157,131 43612 DE 02/05/2022 X
9 OBRA feb-22 $ 1,856,770,420 | $ 13,568,707 | § 1,870,339,127 | § 126,650,310 | $ 1,743,688,817 | $  10,541,620,960 105322 - 26/01/2022 $ 30,580,723,360 | $  162,911,818,004 38515 DE 19/03/2022 X
9 AJUSTE feb-22 $ 32,631,349 | $ 238,460 | $ 32,869,809 | $ -8 32,869,809 [ $  10,541,620,960 105322 - 26/01/2022 $ 30,547,853,551 | $§  162,878,948,195 47227 DE 09/05/2022 X
10 OBRA mar-22 $ 3,287,760,908 | $ 24,025,945 | $ 3,311,786,853 | $ 226,395,216 | $ 3,085,391,637 [ $  10,315,225,744 105322 - 26/01/2022 $ 27,462,461,914 | §  159,567,161,342 48018 DE 11/05/2022 X
10 AJUSTE mar-22 $ 63,852,181 | $ 466,612 | $ 64,318,793 | $ -8 64,318,793 | §  10,315,225,744 105322 - 26/01/2022 $ 27,398,143,121 | $§  159,502,842,549 59932 DE 06/08/2022 X
1 OBRA abr-22 $ 2,240,172,866 | $ 16,370,494 | § 2,256,543,360 | $ 153,250,226 | $ 2,103,293,134 [ $  10,161,975,518 105322 - 26/01/2022 $ 25,204,849,987 | $  157,246,299,189 55778 DE 31/05/2022 X
1" AJUSTE abr-22 $ 52,463,962 | $ 383,391 | § 52,847,353 | $ -8 52,847,353 [ §  10,161,975,518 105322 - 26/01/2022 $ 25,242,002,634 | $  157,193,451,836 72213 DE 12/07/2022 X
12 OBRA may-22 $ 3,015,261,558 | $ 22,034,604 | $ 3,037,296,162 | $ 206,967,553 | $ 2,830,328,609 | $ 9,955,007,965 105322 - 26/01/2022 $ 22,411,674,025 | $  154,156,155,674 69697 DE 06/07/2022 X
13 OBRA jun-22 $ 6,179,414,017 | $ 76,671,679 | $ 6,256,085,696 | $ 421,985,710 | $ 5,834,099,986 | $ 9,533,022,255 106322 - 26/01/2022 $ 16,577,574,039 [ $  147,900,069,978 80327 DE 01/08/2022 X
14 OBRA jul-22 $ 3,860,567,687 | $ 28,211,841 | $ 3,888,779,528 | $ 266,958,256 | $ 3,621,821,272 | $ 9,266,063,999 105322 - 26/01/2022 $ 12,955,752,767 | $  144,011,290,450 90657 DE 25/08/2022 X
15 OBRA ago-22 $ 2,609,834,129 | $ 19,071,865 | $ 2,628,905,994 | $ 178,799,736 | $ 2,450,106,258 | $ 9,087,264,263 105322 - 26/01/2022 $ 10,505,646,509 | $  141,382,384,456 104837 DE 28/09/2022 X
16 OBRA sep-22 $ 3,340,220,388 | $ 72,414,709 | $ 3,412,635,097 | $ 211,605,734 | $ 3,201,029,363 | $ 8,875,658,529 105322 - 26/01/2022 $ 7,304,617,146 | $  137,969,749,359 122279 DE 10/11/2022 X
12 AJUSTE may-22 $ 92,657,093 | $ 677,109 | $ 93,334,202 | $ -8 93,334,202 | $ 8,875,658,529 106322 - 26/01/2022 $ 7,211,282,944 | $  137,876,415,157 140450 DE 20/12/2022 X
13 AJUSTE jun-22 $ 296,665,691 | $ 2,167,942 | § 298,833,633 | $§ -1 298,833,633 | $§ 8,875,658,529 105322 - 26/01/2022 $ 6,912,449,311 [ $  137,577,581,524 140513 DE 20/12/2022 X
14 AJUSTE jul-22 $ 300,042,923 | $ 2,192,621 | $ 302,235,544 | $ -8 302,235,544 | $ 8,875,658,529 105322 - 26/01/2022 $ 6,610,213,767 | $  137,275,345,980 140478 DE 20/12/2022 X
15 AJUSTE ago-22 $ 227,078,635 | $ 1,659,421 | § 228,738,056 | $ - 228,738,056 | $ 8,875,658,529 105322 - 26/01/2022 $ 6,381,475,711 [ $  137,046,607,924 140365 DE 20/12/2022 X
17 OBRA oct-22 $ 3,400,011,600 | $ 93,223,219 [ $ 3,493,234,819 | § 209,441,557 | $ 3,283,793,262 | $ 8,666,216,972 105322 - 26/01/2022 $ 3,097,682,449 | $  133,553,373,105 141951 DE 23/12/2022 X
16 AJUSTE sep-22 $ 278,010,845 | $ 2,031,618 | § 280,042,463 | $ - 280,042,463 | $ 8,666,216,972 105322 - 26/01/2022 $ 2,817,639,986 | $  133,273,330,642 142310 DE 23/12/2022 X
17 AJUSTE oct-22 $ 248,553,456 | $ 1,816,352 [ $ 250,369,808 | $ -8 250,369,808 | $ 8,666,216,972 106322 - 26/01/2022 $ 2,567,270,178 | $  133,022,960,834 144944 DE 28/12/2022 X
18 OBRA nov-22 $ 1,293,809,665 | $ 14,648,705 | § 1,308,458,370 | $ 86,741,776 | $ 1,221,716,594 | § 8,579,475,196 105322 - 26/01/2022 $ 1,345,553,584 | §  131,714,502,464 141948 DE 23/12/2022 X
18 AJUSTE nov-22 $ 148,722,682 | $ 1,086,820 | $ 149,809,502 | $ -8 149,809,502 | $ 8,579,475,196 106322 - 26/01/2022 $ 1,195,744,082 | §  131,564,692,962 144952 DE 28/12/2022 X
19 OBRA dic-22 $ 1,143,671,900 | $ 9,690,071 | § 1,153,361,971 | § 79,029,813 | $ 1,074,332,158 | $ 8,500,445,383 105322 - 26/01/2022 $ 121,411,924 | §  130,411,330,991 145611 DE 31/12/2022 X
19 AJUSTE dic-22 $ 120,531,120 | $ 880,804 | $ 121,411,924 | -8 121,411,924 | $ 8,500,445,383 106322 - 26/01/2022 $ -|$ 130,289,919,067 302 DE 02/01/2023 X
1361722 - 31/12/2022
20 OBRA ene-23 $ 1,899,353,187 | $ 13,879,889 | $ 1,913,233,076 | $ 152,726,990 | $ 1,760,506,086 | $ 8,347,718,393 1361822 - 31/12/2022 | $ 55,581,599,177 | $§  128,376,685,991 33217 DE 04/04/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
21 OBRA feb-23 $ 2,328,409,350 | $ 48,529,722 | $ 2,376,939,072 | $ 173,787,853 | $ 2,203,151,219 | $ 8,173,930,540 1361822 - 31/12/2022 | $ 53,378,447,958 | §  125,999,746,919 33409 DE 05/04/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
20 AJUSTE ene-23 $ 286,900,242 | $ 2,096,579 | $ 288,996,821 | $ -|$ 288,996,821 | $ 8,173,930,540 1361822 - 31/12/2022 | $ 53,089,451,137 | $  125,710,750,098 52151 DE 26/05/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
21 AJUSTE feb-23 $ 419,773,261 | $ 3,067,574 | § 422,840,835 | $ -8 422,840,835 | $ 8,173,930,540 1361822 - 31/12/2022 | $ 52,666,610,302 | $  125,287,909,263 52164 DE 26/05/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
22 OBRA mar-23 $ 2,931,699,371 | $ 23,881,838 | $ 2,955,581,209 | $ 201,132,933 [ $ 2,754,448,276 | $ 7,972,797,607 1361822 - 31/12/2022 | $ 49,912,162,026 | §  122,332,328,054 46961 DE 11/05/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
23 OBRA abr-23 $ 2,869,425,135 | $ 20,927,434 | $ 2,890,352,569 | $ 230,794,413 | $ 2,659,558,156 | $ 7,742,003,194 1361822 - 31/12/2022 | $ 47,252,603,870 | $  119,441,975,485 54595 DE 02/06/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
24 OBRA may-23 $ 3,783,362,127 | $ 27,868,068 | $ 3,811,230,195 | $ 306,711,017 | $ 3,504,519,178 | $ 7,435,292,177 1361822 - 31/12/2022 | $ 43,748,084,692 | §  115,630,745,290 64825 DE 05/07/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
22 AJUSTE-P mar-23 $ 522,036,632 | $ 3,814,883 | § 525,851,515 | $§ -8 525,851,515 | $§ 7,435,292,177 1361822 - 31/12/2022 | $ 43,222,233177 | $  115,104,893,775 75680 DE 04/08/2023 X
103323 - 02/02/2023
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23 AJUSTE-P

abr-23

$ 606,260,933

4,430,368

$ 610,691,301

$ 610,691,301

$ 7435292177

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

$

42,611,541,876

$  114,494,202,474

75677 DE 04/08/2023

X

24 AJUSTE-P

may-23

$ 845,059,638

6,175,436

$ 851,235,074

$ 851,235,074

$ 7,435,292,177

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

41,760,306,802

$  113,642,967,400

75675 DE 04/08/2023

25 OBRA

jun-23

$ 5,317,604,575

52,301,964

$ 5,369,906,539

$ 427,299,346

©»

4,942,607,193

$ 7,007,992,831

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

36,817,699,609

$  108,273,060,861

75643 DE 04/08/2023

25 AJUSTE-P

jun-23

$ 1,071,250,507

7,828,369

$ 1,079,078,876

$ 1,079,078,876

$ 7,007,992,831

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

35,738,620,733

$  107,193,981,985

82285 DE 27/09/2023

26 OBRA

jul-23

$ 4,990,526,473

36,994,395

$ 5,027,520,868

$ 377,488,550

©»

4,650,032,318

$ 6,630,504,281

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

31,088,588,415

$  102,166,461,117

81355 DE 08/09/2023

26 AJUSTE-P

jul-23

$ 1,013,214,599

7,404,260

$ 1,020,618,859

$ 1,020,618,859

$ 6,630,504,281

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

30,067,969,556

$  101,145,842,258

82574 DE 04/10/2023

27 OBRA

ago-23

$ 5,529,624,717

41,165,943

$ 5,570,790,660

$ 384,817,084

©»

5,185,973,576

$  6,245,687,197

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

24,881,995,980

$  95575,051,598

82104 DE 22/09/2023

3 ANTICIPO

ago-23

$ 3,371,395,812

$ 9,617,083,009

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

21,510,600,168

$ 95,575,051,598

69169 DE 17/07/2023

28 OBRA

sep-23

$ 5,608,837,795

51,484,529

$ 5,660,322,324

$ 641,763,805

©»

5,018,558,519

$ 8,975,319,204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

16,492,041,649

$ 89,914,729,274

83647 DE 25/10/2023

27 AJUSTE

ago-23

$ 1,240,542,821

9,065,505

$ 1,249,608,326

$ 1,249,608,326

$ 8,975,319,204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

15,242,433,323

$ 88,665,120,948

84941 DE 15/11/2023

28 AJUSTE

sep-23

$ 1,026,251,409

7,499,530

$ 1,033,750,939

$ 1,033,750,939

$ 8,975,319,204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

14,208,682,384

$ 87,631,370,009

84929 DE 15/11/2023

29 OBRA

oct-23

$ 5,034,760,394

37,351,518

$ 5,072,111,912

$ 615,678,860

3

4,456,433,052

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

9,752,249,332

$ 82,559,258,097

85031 DE 16/11/2023

29 AJUSTE-P

oct-23

$ 1,106,551,117

8,086,335

$ 1,114,637,452

$ 1,114,637,452

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8,637,611,880

$ 81,444,620,645

88014 DE 13/12/2023

22 AJUSTE-D

mar-23

$ 12,495,949

91,316

$ 12,587,265

$ 12,587,265

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8,625,024,615

$ 81,432,033,380

87562 DE 12/12/2023

23 AJUSTE-D

abr-23

$ 12,270,997

89,673

$ 12,360,670

$ 12,360,670

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8,612,663,945

$ 81,419,672,710

87502 DE 11/12/2023

24 AJUSTE-D

may-23

$ 9,732,361

71,121

$ 9,803,482

$ 9,803,482

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8,602,860,463

$ 81,409,869,228

87500 DE 11/12/2023

25 AJUSTE-D

jun-23

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8,602,860,463

$ 81,409,869,228

N.A.

Acta en Valor Ceros

26 AJUSTE-D

jul-23

$ 24,627,411

179,970

$ 24,807,381

$ 24,807,381

$ 8,359,640,344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8,578,053,082

$ 81,385,061,847

87515 DE 11/12/2023
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DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

(Dia / Mes / Afio)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

923 DE 2021

1050 DE 2021

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

CONSORCIO ISLA 066-2020

CONSORCIO VIAL NORTE

~ Valor Total . Valor Total Pagado . . . _ .. | Indicar pago segin
Acta No.| Tipo de Acta Me:sIAn(.:'de Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado Ar.mz:lpo Descontando Saldo A"m."po POr | No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato No. y Fecha de Radicacién reporte SIIF Observaciones
Ejecucion Amortizado Acta . Amortizar Presupuestal Cuentas por Pagar INVIAS
Acumulado Acta Anticipo s NO
1361722 - 31/12/2022
30 OBRA nov-23 $ 5,999,973,186 44,197,264 | $ 6,044,170,450 | $ 704,513,556 | $ 5,339,656,894 | $ 7,655,126,788 1361822 - 31/12/2022 | $ 2,696,396,188 | $ 75,340,891,397 88726 DE 15/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
29 AJUSTE-D oct-23 $ - -8 -8 -8 -8 7,655,126,788 1361822 - 31/12/2022 | $ 2,696,396,188 | $ 75,340,891,397 N.A. Acta en Valor Ceros
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
30 AJUSTE-P nov-23 $ 1,341,528,687 9,803,479 | $ 1,351,332,166 | $ -8 1,351,332,166 | $ 7,655,126,788 1361822 - 31/12/2022 | $ 1,345,064,022 | $ 73,989,559,231 88508 DE 13/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
31 OBRA dic-23 $ 3,023,550,363 21,825,056 | $ 3,045,375419 | $ 1,700,311,397 | § 1,345,064,022 | $ 5,954,815,391 1361822 - 31/12/2022 | $ -8 70,944,183,812 88728 DE 15/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
32 OBRA ene-24 $ 4,258,811,332 31,667,511 | $ 4,290,478,843 | $ 429,029,802 | $ 3,861,449,041 | $ 5,525,785,589 177424 - 11/03/2024 $ 42,980,656,222 | $ 66,653,704,969 1667 DE 21/03/2024 X
30 AJUSTE-D nov-23 $ 53,143,614 388,357 | $ 53,531,971 | $ -1$ 53,531,971 | $ 5,525,785,589 177424 - 11/03/2024 $ 42,927,124,251  $ 66,600,172,998 1668 DE 21/03/2024 X
31 AJUSTE-D dic-23 $ 278,438,983 2,034,746 | § 280,473,729 | $ -1$ 280,473,729 | $ 5,525,785,589 177424 - 11/03/2024 $ 42,646,650,522 | $ 66,319,699,269 1933 DE 02/04/2024 X
32 AJUSTE-D ene-24 $ 1,212,410,549 8,859,923 | § 1,221,270,472 | $ -1$ 1,221,270,472 | $ 5,525,785,589 177424 - 11/03/2024 $ 41,425,380,050 | $ 65,098,428,797 2240 DE 09/04/2024 X
33 OBRA feb-24 $ 3,448,114,241 25,197,758 | $ 3,473,311,999 | $ 347,604,397 | $ 3,125,707,602 | $ 5,178,181,192 177424 - 11/03/2024 $ 38,299,672,448 | $ 61,625,116,798 2239 DE 09/04/2024 X
33 AJUSTE-D feb-24 $ 819,695,724 5,990,084 | § 825,685,808 | $ -1$ 825,685,808 | $ 5,178,181,192 177424 - 11/03/2024 $ 37,473,986,640 | $ 60,799,430,990 3292 DE 26/04/2024 X
34 OBRA mar-24 $ 4,047,149,336 29,575,322 | $ 4,076,724,658 | $ 405,281,535 | $ 3,671,443123 | § 4,772,899,657 177424 - 11/03/2024 $ 33,802,543,517 | $ 56,722,706,332 3455 DE 30/04/2024 X
34 AJUSTE-P mar-24 $ 955,806,215 6,984,738 | § 962,790,953 | $ -1$ 962,790,953 | $ 4,772,899,657 177424 - 11/03/2024 $ 32,839,752,564 | $ 55,759,915,379 5176 DE 31/05/2024 X
35 OBRA abr-24 $ 3,813,660,275 31,245,781 | $ 3,844,906,056 | $ 379,015,361 | $ 3,465,890,695 | $ 4,393,884,296 177424 - 11/03/2024 $ 29,373,861,869 | $ 51,915,009,323 4434 DE 21/05/2024 X
34 AJUSTE-D mar-24 -$ 8,259,593 |-$ 60,359 |-$ 8,319,952 [ § -|-$ 8,319,952 [ § 4,393,884,296 177424 - 11/03/2024 $ 29,382,181,821 | $ 51,923,329,275 (Ac:;agéfT;:;Aat‘ fi’?t:/ri%%) =
6058 DE 20/06/2024 X
35 AJUSTE-P abr-24 $ 883,477,637 6,456,183 | $ 889,933,820 | $ -$ 889,933,820 | $ 4,393,884,296 177424 - 11/03/2024 $ 28,492,248,001 | $ 51,033,395,455 $ 881,613,868
35 AJUSTE-D abr-24 $ 19,033,774 139,093 | $ 19,172,867 | $ -$ 19,172,867 | $ 4,393,884,296 177424 - 11/03/2024 $ 28,473,075,134 | $ 51,014,222,588 6579 DE 27/06/2024 X
36 OBRA may-24 $ 3,509,616,650 26,213,466 | $ 3,535,830,116 | $ 344,752,024 | $ 3,191,078,092 | $ 4,049,132,272 177424 - 11/03/2024 $ 25,281,997,042 | $ 47,478,392,472 6411 DE 26/06/2024 X
36 AJUSTE-P may-24 $ 860,508,761 6,288,333 | § 866,797,094 | $§ -8 866,797,094 | $§ 4,049,132,272 177424 - 11/03/2024 $ 24,415,199,948 | $ 46,611,595,378 6587 DE 27/06/2024 X
37 OBRA jun-24 $ 3,092,432,783 22,598,547 | $ 3,115,031,330 | $ 309,676,219 | $ 2,805,355,111 | $ 3,739,456,053 177424 - 11/03/2024 $ 21,609,844,837 | $ 43,496,564,048 6883 DE 5/07/2024 X
36 AJUSTE-D may-24 $ 17,390,688 127,086 | $ 17,517,774 | -8 17,517,774 | § 3,739,456,053 177424 - 11/03/2024 $ 21,592,327,063 | $ 43,479,046,274 7746 DE 24/07/2024 X
37 AJUSTE-P jun-24 $ 704,838,367 5,150,742 | § 709,989,109 | $§ -8 709,989,109 | $§ 3,739,456,053 177424 - 11/03/2024 $ 20,882,337,954 | $ 42,769,057,165 7747 DE 24/07/2024 X
38 OBRA jul-24 $ 2,329,643,093 17,781,673 | § 2,347,424,766 | $ 244,757,722 | $ 2,102,667,044 | $ 3,494,698,331 177424 - 11/03/2024 $ 18,779,670,910 | $ 40,421,632,399 9701 DE 26/08/2024 X
. A Valor Total Facturado
37 AJUSTE-D jun-24 -$ 11,891,001 |-$ 86,896 |-$ 11,977,897 | § -|-$ 11,977,897 | § 3,494,698,331 177424 - 11/03/2024 $ 18,791,648,807 | $ 40,433,610,296 EN TRAMITE (Acta Def #37 + Prov #38) =
38 AJUSTE-P jul-24 $ 503,458,674 3,679,121 | § 507,137,795 | $ -8 507,137,795 | $ 3,494,698,331 177424 - 11/03/2024 $ 18,284,511,012 | § 39,926,472,501 EN TRAMITE $ 495,159,898
39 OBRA ago-24 $ 2,342,166,138 17,115,829 | § 2,359,281,967 | $ 249,276,742 | $ 2,110,005,225 | $ 3,245,421,589 177424 - 11/03/2024 $ 16,174,505,787 | $ 37,567,190,534 EN TRAMITE
38 AJUSTE-D jul-24 -$ 4,245,371 |-$ 31,024 |-$ 4,276,395 | $§ -8 4,276,395 | $§ 3,245,421,589 177424 - 11/03/2024 $ 16,178,782,182 | § 37,571,466,929 EN TRAMITE
39 AJUSTE-P ago-24 $ 554,891,923 4,054,980 | $ 558,946,903 | $ -8 558,946,903 | $ 3,245,421,589 177424 - 11/03/2024 $ 15,619,835,279 | $ 37,012,520,026 EN TRAMITE
TOTALES $  133,204,032,740 1,256,125,164 | $  134,460,157,904 | $  11,098,513,679 | $ 137,705,579,493 | $ 3,245,421,589 $ 15,619,835,279 | $ 37,012,520,026

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben

esten o no
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CONTRATO DE OBRA No:

923 DE 2021

MES INFORME MENSUAL.:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO:

INTERVENTOR:

: CONSORCIO VIAL NORTE,

NTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO

Firma

Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA
Director de Obra
Matricula Profesional No.: 25202-27242 CND

: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccion Teritorial,

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

IVA TOTAL
OBRA $ 111,361,415,816 | $ 813,794,962 | $ 112,175,210,778
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ -1s -s -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | ¢ s s _
E ILUMINACION
AJUSTE $ 18,356,404,466 | $ 134,142,956 | $ 18,490,547,422
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1,149,647,954 | $ 218,433,112 | $ 1,368,081,066
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 687,840,979 | $ 81,660,193 | $ 769,501,172
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 1,029,873,672 | $ 4,772,585 | $ 1,034,646,257
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ 618,849,853 $ 3,321,356 | $ 622,171,209
VALOR TOTAL $ 133,204,032,740 | § 1,256,125,164 | $ 134,460,157,904
*Estos deben corresponder a los relaci dos en la prop aprobada.
NOTA:

Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202-03053 CND
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE e [ VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA Pagina IDEA
FECHA 05/09/2024
(Dia  Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL ACTA No. VALOR BASICO ACTA:
ACTAFINAL
CONTRATO No: PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(indique nimero y afo) (En meses seg(in contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones),
. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
. . , DOR SANTA LUCIA = MONITOS EN EL D TO DE CORDOBA, EN MARCO DE TA (Indiq (incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/afio)
CONTRATISTA: CONS VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171,472,677,930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ -
(indique Ia ruta y tramo del aicance del contrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171,472,677,930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 9
No. DE ORDEN G:.'JJJSO'I'EE de fecha 10/07/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM | UND | CANTIDAD | u‘rIuATLz:o | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXP-1 EXPLANACIONES
1(1-11601) - Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.0 1,187,326 | § 10,685,934 - - $ -
201 K Demolicion de Estructuras m3 185.0 13,408 | $ 20,980,480 183.0 20,753,664 N 183.0 B 20,753,664
2,1(1-11601) - Demolicién de Estructuras 134 2,680.0 303,933, 146.0 16,557,568 2,384.0 $ 270,364,672
2,2 (1-14101) - Demolicion de Estructuras 134 195.0 114, - 35.0 $ 3,969,280
(1-11601) . Remocion de alcantarillas m 1,110.0 69, 77,295,96( ,110.0 146,931, 7.0 487,452 1.458.0 $ 101,529,288
(1-11601) X Excavacion sin clasificar de préstamos m3 31,592.0 12, 397,395,76: ,000.0 579, N 96.0 5 1,207,584
(1-11 ) 0- |Excavaciones en material comn de la Explanacién y Canales m3 137,746.0 ,99! 1,376,771,27( 157,746.0 1,576,671,27( 126.0 1,259,370 150,183.0 $ 1,501,079,085
(1-11601) [E Remocion de Derrumbes m3 1350.0 74 13,158,45! 350.0 13,158,451 N 783.0 5 7,631,901
(1-11601) 220.1-13 Terraplenes m3 157,962.0 12,465 1,968,996,33( 193,015.0 2,405,931,97 615.0 7,665,975 187,448.0 $ 2,336,539,320
8(1-11601) 221-1 Pedraplén compacto m3 ,594.0 18,609 48,271,74¢ ,026.0 37,701,834 - 114.0 $ 2,121,426
9 (1-11 ) 2311 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 5,797.0 521 269,229,23 - - $ -
10 (1-11601) 236-1 con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79,120.0 85,574 6,770,614,88! 55,280.0 4,730,530,720 - 44,353.0 $ 3,795,463,622
GRN-2 [AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES
(2 ) 310- C 6n de la calzada existente m2 651,384.0 27 603,832,96 546,376.0 06,490,552 - 513,856.0 $ 476,344,512
(2- ) 311- Afirmado m3 10,320.0 7,875 1,216,470,00( 29,803.0 3,513,028,625 128.0 15,088,000 25,204.0 $ 2,970,921,500
(2- ) 320- Subbase Granular clase A m3 117,300.0 6,273 19,503,822,90 54,991.0 9,143,518,543 - 42,441.0 $ 7,056,792,393
(2- ) 330- Base granular clase A m3 79,120.0 0,217 14,258,769,04( 9,792.0 1,764,684,864 84.0 15,138,228 9,792.0 $ 1,764,684,864
(2 ) 330- Base granular_para bacheo clase A m3 10,320.0 2,624 1,987,879,68 N N B -
PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS
6 (8- 420-13 Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1 m2 441,573.0 710 1,196,662,83( 58,781.0 159,296,51 774.0 2,097,541 58,559.0 $ 158,694,890
7 (8- 421-13 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 441,573.0 991 879,171,84! 59,157.0 17,781,58 920.0 1,831,72 59,081.0 $ 117,630,271
- 450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 37,384.0 823,050 30,768,901,20( 6,003.0 4,940,769, 15 774 63,704,07 5,980.8 $ 4,922,497 440
- 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27,692.0 823,250 22,797,439,00( 4,295.2 3,535,990,47( 64.0 52,688,00( 4,166.2 $ 3,429,824,150
X 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 2,988.0 867,777 4,328,471,67¢ 4231 67,156,44 103.0 89,381,03 288.1 B 250,006,554
- 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2,600.0 72,822 189,337,20( 386.0 28,109,292 - 148.0 $ 10,777,656
22 (8-11601) 8 465-13 S:ft:"yaE“g:z:of‘;jﬁ°c:s:;’:‘s’;;";2:ﬂz"l':: ;’j‘fy':z;;gg“ye"d" e m3 26000 |$ 78,894 | $ 205,124,400 103.0 $ 8,126,082 103.0 $ 8,126,082 103.0 $ 8,126,082
23 (8-11603) 8 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3,500.0 $ 4342 | § 15,197,000 $ - $ - $ -
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAIES
2 0- Excavacicnes varias sin clasificar m3 31,4720 667 | $ 1,028,095,824 0,719.0 350,157 57 - 10,719.0 $ 350,157,573
241 0- ,667 1,753.0 2,017,285,25 2,407.9 78,658,869 51,853.1 $ 1,693,885,218
24,2 0- ,667 0,000.0 326,670,00( 139.2 4,547,246 2,788 $ 91,091,930
24,3 0- ,667 7,000.0 228,669,00( 115.3 3,766,505 3,749. $ 122,494,717
25 (6-11604) 0- Rellenos para Estructuras con suelo m3 2,584.0 832 | § 115,845,888 13,584.5 609,020,304 - 7,828. $ 350,967,312
26 (6) 0- Rellenos con material filtrante m3 988.0 157,520 | § 155,629,760 N N 5 -
26,1 (6-11604) 0- Rellenos con material filtrante 157,520 838.0 132,001,760 - $ -
26,2 (6-11606) 0- Rellenos con material filtrante 157,520 150.0 23,628,000 - $ -
27(7) 7 621-13 Ezljzdg)ccncrelc vaciado in situ de didmetro 1,20 m. (incluye excavacion y m 620.0 S 2200693 | $ 1,376.829,660 s ~ s ~ $ -
27,1 (7-11606) 7 621-13 Ezljzdg)ccncrelc vaciado in situ de didmetro 1,20 m. (incluye excavacion y S 2200693 320 s 71,062,176 s ~ $ -
27,2 (7-14102) 7 621-13 Ezljzdg)ccncrelc vaciado in situ de didmetro 1,20 m. (incluye excavacion y S 2200693 303.0 s 872,732,349 s ~ 3702 $ 822,100,549
28 (7-14102) 7 621-13 Ezljzdg)ccncrelc vaciado in situ de didmetro 1,50 m. (incluye excavacion y m 1,580.0 s 2877598 | § 4,546,604,840 s ~ s ~ $ -
29 (6) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 2,255.0 $ 884,362 | § 1,994,236,310 474.0 $ 419,187,588 $ - 474.0 $ 419,187,588
29,1 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA $ 884,362 5,017.0 $ 4,436,844,154 2136 $ 188,899,723 3,287.4 $ 2,907,251,639
29,2 (6-11606) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA $ 884,362 1,480.0 $ 1,308,855,760 26.1 $ 23,081,848 216.8 $ 191,729,682
30 (7-14104) 7 6303.1p |Concretoclase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, m3 14540 |$ 1046498 | $ 1,521,608,092 674.0 $ 705,339,652 53.9 $ 56,406,242 366.2 s 383,227,568
placas, dados y via
31 (6-11604) 0- Concreto clase 21 MPA m3 4,856.0 719, $ 3,491,464,000 115.9 83,332,100 8.5 6,111,500 28.8 $ 20,707,200
(6) 0- Concreto clase 14 MPA m3 180.0 4, $ 90,775,080 126.0 63,542,556 - 126.0 $ 63,542,556
32,1 (6-11604) 0- Concreto clase 14 MPA 4, 724.0 365,117,544 86 4,337,03: 2643 B 234,149,276
32,2 (6-11606) 0- Concreto clase 14 MPA 4, 85.0 ,866,01 1.3 655,59 .9 $ 4,992,629
32,3 (6-14101) 0- Concreto clase 14 MPA 4, 45.0 ,693,77 2.0 1,008,61 .8 $ 1,916,363
3 (6-11604) 0- Concreto clase 14 MPA Ciclépeo m3 264.0 A $ 121,679,184 1,571.0 724,083,326 88.2 40,651,90 1,350.0 $ 622,223,100
4 (4-14104) 32- 632.1P Baranda Metalica m 102.0 | $ 55,897,734 - - $ -
4, 0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,007,643.0 378 | § 5,419,104,054 37,305.1 200,626,828 - 37,305.1 $ 200,626,828
(4- 4) 0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. , 371 515,337.9 2,771,487,22¢ 11,767.0 63,282,926 366,383.1 $ 1,970,408,312
,2 (4~ ) 0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ,37. 200,000.0 1,075,600,00( 1,486.1 7,992,246 19,525.4 $ 105,007,601
4- ) 0- ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa, 37 160,000.0 860,480,001 6,963.2 37,448,090 114,794.2 S 617,363,208
4 (4- ) 0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ,37. ,000.0 430,240,000 - $ -
5 (4 ) 0- ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa, 37 180,000.0 968,040,001 N 87,719.1 S 471,753,320
6 (6- 4) 624- Sello para juntas para puentes m 48.0 1,991, 95,590,22 60.0 119,487,78( - $ -
7 (4-14104) 650- Fabricacion de estructura metalica Acero kg 64,7250 1, 759,871,50 1,909.8 421,05 N 1,009.8 B 22,421,052
8 (3- ) 650- Transporte de estructura metalica kg 64,725.0 364 23,559,901 55,628.5 ,248,77: - 55,628.5 $ 20,248,774
9 (4-14104) 650- Montaje de estructura metalica Acero kg 64,7250 4,286 277,411,35 55,628.5 238,423,75 N 55,6285 B 238,423,751
40 (6-11604) 6 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de didmetro interior m 800.0 $ 680,037 | $ 544,029,600 2,250.0 $ 1,530,083,250 39.0 $ 26,521,443 1,558.0 $ 1,059,497,646
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DIRECCION TERRITORIAL:

ACTA No.

VALOR BASICO ACTA:

DOR SANTA LUCTA = MONITOS ENEL D
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

'TO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA

CONTRATISTA:

(indique fa ruta y tramo del alcance del conirato segin cédigo vial)

(indiq
FECHA DE SUSPENSION:

ACTAFINAL
CONTRATO No': PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(indique nimero'y afio) (En meses segiin contraio principai) (En'meses segin las prérrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/

FECHA DE REANUDACION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)._$

171,472,677,930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ -

(Segiin contrato principal)

(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)

(indique diaimes/afio)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171,472,677,930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 9
No. DE ORDEN G:"IIJSOTEE de fecha 10/07/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U‘I‘II?II'_)&'TO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
41 (6-11604) 6 663.1P Tuberia para filtro PVC ¢ 6" m 208.0 $ 66,621 | $ 13,857,168 208.0 $ 13,857,168 $ - $ -
42 (6-11604) 6 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada didmetro 100 mm m 3,000.0 $ 38113 [ § 114,339,000 20,500.0 $ 781,316,500 1,283.0 $ 48,898,979 10,834.0 $ 412,916,242
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la
43 (6-11604) 6 671-13 superficie de apoyo m3 5,436.0 $ 626,979 | $ 3,408,257,844 $ - $ - $
44 (8-11604) 8 673-13 Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76,685.0 $ 8,093 | § 620,611,705 49,070.0 $ 397,123,510 $ - 34,8430 S 281,984,399
45 (6-11604) 6 673-13 Material granular drenante m3 9,340.0 $ 148,140 [ § 1,383,627,600 31,875.0 $ 4,721,962,500 568.3 $ 84,187,962 25,804.7 $ 3,822,708,258
46 (6-11604) 6 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4.940.0 $ 184,371 [ § 910,792,740 8,000.0 $ 1,474,968,000 33.0 $ 6,084,243 5,469.5 $ 1,008,417,185
SYG6-5 ¥ SEGURIDAD
Manual de Senalizacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas
47 (8-11607) 8 de demarcacion de pavimentos m 189,6750 |$ 179 [ § 340,276,950 169,701.0 $ 304,443,594 41,064.0 $ 73,668,816 41,064.0 $ 73,668,816
Manual de Senalizacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para
48 (8-11607) marca vial con resina termopléstica m2 85.0 $ 59,987 | § 5,098,895 85.0 $ 5,098,895 85.0 $ 5,098,895 85.0 $ 5,098,895
49 (8-11607) 8 Manual de Vial ini e' 6n de tachas reflectiva bidire u 25913.0 $ 8346 | § 216,269,898 29,9100 $ 249,628,860 $ - -
Manual de Sefalizacion Vial de sefial vertical de transito sp, sry si
50 (4-11607) 4 2015 (75(:m'75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 446.0 $ 398,008 | $ 177,511,568 446.0 $ 177,511,568 30.0 $ 11,940,240 30.0 $ 11,940,240
51 (4-11607) 4 Manual de Sefa Vil ° g enal delineador horizontal con lamina acero u 22810 |$ 326033 |$ 743,681,273 22810 $ 743,681,273 44.0 $ 14,345 452 440 $ 14,345,452
52 (4- 7) 720- Poste de referencia u 92.0 255,37: 3,494,31 92.0 23,494, 7.0 1,787,611 7.0 $ 1,787,611
53 (4- 7) 730- Defensa metalica m 2,568.0 230,! 592,006, 17¢ 3,785.0 872,563, - 3,470.0 $ 799,946,040
54 (4- 7) 730- Seccion final u 166.0 103, 7,129,374 86.0 ,874, - 68.0 $ 7,016,852
55 (4- 7) 740- Captafaros u 1,732.0 22, 8,157,69: 832.0 18,329, - 664.0 $ 14,628,584
OBRA-6 OBRAS VARIAS
56 (6-11606) 6 | 810.1P___|Empedrado para proteccion de taludes m2_ | 12350 [$ 111,228 [ § 137,366,580 | 400.0 $ 44,491,200 | s N § -
57 (6-11606) 6 810-13 | Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 | 67110 [§ 18,835 | § 126,401,685 | 4,201.8 $ 79,140,903 | s - 3,076.0. $ 57,936,460
TRANS-7  TRANSPORTE
Transporte de materiales dela de
58 (3-11608) 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil me‘ms (1000 m), m3-km 4,852,529.0 | § 1,175 [ § 5,701,721,575 13,793,795.5 $ 16,207,709,748 49,797.5 $ 58,512,063 12,675,025.2 $ 14,893,154,681
59 (3-11608) 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de m3km | 189000 |§ 1175 | § 22,207,500 18,900.0 $ 22,207,500 $ R 2,832.7 $ 3,328,423
cien metros (100m)
NP fTEM NO PREVISTOS $ N
60 (1-11601) 1 210.1.3P Cargue y suministro de material de terraplén para zonas m3 $ 39,009 | $ - 191,895.0 $ 7,485,632,055 615.0 $ 23,990,535 183,892.0 $ 7,173,443,028
61 (6-11603) 6 661.2P Pavimento de concreto hidraulico MR40 m3 $ 853,230 | § - 40,092.4 $ 34,208,038,452 708 $ 60,408,684 29,904.0 $ 25,514,989,920
62 (6-11604) 6 610.1P Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1V, de 1500mm de didmetro interior m $ 1923475 |$ - 180.0 $ 346,225,500 $ - 71.0 $ 136,566,725
63 (8-11604) 8 201-13 Geotextil_Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 $ 9,165 | $ - 185,940.0 $ 1,704,140,100 4,706.2 $ 43,132,323 143,222.5 $ 1,312,634,213
64 (6-11604) 6 671.1P g:;‘ye;a de concreto MR40, no incluye fa conformacion de la superficie de m3 $ 799420 | § R 9,253.0 $ 7,397,033,260 451 $ 36,053,842 6,529.8 $ 5220,052,716
65 (8- 7) 2P y aplicacion de imprimante acrilico para linea de demarcacion en m A78 - 124,000.0 183,272,001 15,369.0 22,715,382 15,369.0 $ 22,715,382
6 (6- 4) .8P Rellenos para con afirmado m3 153,337 - 23,626.0 3,622,739,96: 545.7 83,676,001 14,385.5 $ 2,205,829,414
7 (4- ) .3P Barra Lisa Junta Dilatacion Box kg ,056 - 6,555.0 52,807,08( 234.8 1,891,549 4,553.7 $ 36,684,607
X ) 1P| Apoyo neopreno fipo VSLB o u 4,665,1 N 8.0 7,321,44 N 5 37,321,448
- ) P i e instalacion de junta de dilatacion tipo TRANSFLEX TR 80 m 2,124,08 - 18.6 ,507,90° - $ 38,233,458
X ) 2P___|Fabricacion de estructura metalica (Acero A-709) kg 13,4 N 512174 686,364,37 N 5 686,364,377
71 (7- 1.1P Defensa de concreto tipo new jersey m 251,01 - 312.0 ,331,968 10.6 2,661,278 $ 17,976,182
7. 2.3P___|Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (Incluye di final) u 177,82 - 600.0 106,692,60 - B 75,218,283
73 (1- 2.3P. Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposicién final) u 101,156 - 230.0 23,265,88( - $ 5,563,580
74 (6- 10.2P Proteccion de taludes semilla al voleo m2 15,624 - 79,900.0 1,248,357,60( - $ 909,363,672
75 (6- 10.4P Proteccion de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 21,533 - 20,000.0 430,660,00( - $ (21,533)
76 (6- 11.1P___|Proteccion de taludes con manto TRM500 m3 37,179 - 72,3780 2,690,941,66: 18,879.0 701,902,341 B 2,133,256,662
77 (6- 201.16P Remocién Traslado e Instalacion de cercas de alambre (Incluye suministro m 13,537 - 5,785.0 78,311,54! - $ 541,480
78 (6- ) 201.16P___|Remocion Traslado e i6n de cercas de alambre (No Incluye m 7,209 - 5,675.0 40,911,07" N X B 497,421
79 (8- ) 683.1P Geodrén Planar - ancho 0,5 m m 21,337 - 2,720.8 58,053, - 632.4 $ 13,493,519
- ) 600.2.1P Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 81,263 - 450.0 68, - 233.0 $ 18,934,279
- ) 623.1.1P Micropilote didmetro= 0.20 m, L=10 m m 297,167 - 2,080.0 618,107, - 2,080.0 $ 618,107,360
- ) 1P Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes m3 2,731,282 - 48.8 1 86, - 457 $ 124,819,587
- ) 1P Acero de Preesfuerzo kg 42,370 - 4,939.0 209,265, 1,522.0 64,487,140 1,522.0 $ 64,487,140
- ) AP Neopreno tope sismico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza u 4,988 - 4. 499, - $ -
85 (6- ) 1P Neopreno tope sismico 300x300x20 sin planos de refuerzo intemo, dureza u 4,455 - 8.4 1,555, - $ -
6 (6-° ) AP Apoyo é 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza u 4,124 - 10.0 9,741,24 - 6.0 $ 5,844,744
7 (6- ) 1P Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza u 1 076 - 12.0 20,724,91 - $ -
- ) P Cinta de PVC para juntas de dilatacién y/o ion (022) m 8,446 - 3,282.0 224,639,77: 25.0 1,711,150 889.0 $ 60,848,494
- 4) 8P Cinta de PVC para juntas de dilatacion y/o (V15) m 0,750 - 2314 11,743,550 - 225.0 $ 11,418,750
- 4) 672.2.1 Cabezote de piezas no incluye superficie de apoyo m 186,708 - 4,740.0 884,995,920 321.0 59,933,268 1,682.0 $ 314,042,856
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: ACTANo. VALOR BASICO ACTA:
ACTAFINAL
CONTRATO No: PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segiin contrato principal) (En'meses segiin las prérrogas sin suspensiones)
. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
X . ) DOR SANTA LUCTA = MONITGS ENEL DI TG'BE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indiq (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ario)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/afio)
CONTRATISTA: CONS VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)._$ 171,472,677,930  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ -
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin cdigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171,472,677,930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 9
No. DE ORDEN G:_';'J;_EE de fecha 10/07/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND | CANTIDAD U‘I‘II?II':S!'TO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
-11604) 72.2.2 __|Bajante de piezas de concreto; no incluye Ia pre; dela] m 110,223 - 530.0 58,418,191 - 120.0 S 13,226,760
- 4) 72.2.3 Zanja de coronacion de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la m 74,897 - 3,500.0 262,139,50( 198.0 14,829,606 2,421.0 $ 181,325,637
-11604 72.2P | Bordillo de piezas i de concreto; no incluye la ion de la u 5,153,478 - 82.0 422,585,191 4.0 20613912 44.0 S 226,753,032
- 74.1P Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 139,817 - 2,739.5 383,028,67: - $ -
- 81.3P iones malla i m3 237,003 - 1,180.0 279,663,54 347.0 82,240,041 657.0 S 155,710,971
- 683. Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada m2 29,841 - 5,858.5 174,823,499 - 4,019.5 $ 119,945,900
4- 710.1P___|Senal vertical de direccion tipo bandera, en tablero de 3,0m"2,0 m, reflectivo u 24,636,607 - 2.0 49,273,214 - S 49,273,214
(4-11607) 7101P___|Senal vertical tipo personalizacién, en tablero de 1,2m"2,0 m, reflectivo u 1,684,913 - 2.0 3,369,826 - X 5 3,369,826
3-11608) 900.1P___|Transporte de materiales ientes de la ion de la 5 m3/Est 1,149 - 235,504.0 270,594,096 - 218,772.0 s 251,369,028
AJUSTE AL PESO - 3
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 145,115,522,331 145,115,522,331 | 2,342,166,138 3 111,361,415,816
. PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 18,736,504,837 18,736,504,837 N 17,805,757,914
. PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 650,475,331 650,475,331 N -
. VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 164,502,502,499 164,502,502,499 2,342,166,138 129,167,173,730
N VALOR VA (OBRA) (E) 1,202,133,672 1,202,133,672 17,115,829 943,913,962
. VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E) 165,704,636,17 165,704,636,17 2,359,281,967 3 130,111,087,692
. REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1,150,000,00 1,150,000,00 | =—v9.97% B 1,149,647,954
. VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS - 19% (H) 500,00 500,00 - S 218,433,112
+~_TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS =G+H 1 00,00 1 00,00 N B 1,368,081,066
- GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA 19%) (J) 3,759,541,759 | 3,759,541,759 | - B 2,426,318,638
. PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19_(INCLUYE IVA) (K) 640,000,000 640,000,000 - $ -
. VALOR TOTAL 171,472,677,930 171,472,677,930 2,359,281,967 $ 133,905,487,396
* Estos conceptos deben alos en la propuesta aprobada o i
AU
Utiidad
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 14,343,935,268.00 | _8.7209
Valor Amortizado Presenta Acta $ 249,276,742.00 10.643%
Valor Amortizado Acumulado $ 11,098,513,679.00 | 77.374%
Valor Saldo por Amortizar 5 3,245421589.00 | 22.626%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben alos en la propuesta economica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BAS;A%%PRESENTE VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALORAF(’:RT?ENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 2,342,166,138 | $ 17115829 | § 2,359,281,967 E $ 25,970,365 | § 8,040,659,842 1 Obras de Explanacién $ 49,960,900 | $ 15,294,884,733
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES $ -l s -ls - SB,BYA $ 30,226,228 | § 12,268,743,269 2 Sub-bases y bases $ 30,226,228 | 12,268,743,269
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E $ -l s -|s - P $ 217,828,443 | § 8,897,557,043 3 Transporte de materiales $ 58,512,063 | $ 15,168,100,906
ILUMINACION
ESTUDIOS Y DISENOS $ -s BE - OA $ 682,540,973 | § 18,511,401,482 4 Aceros y elementos metalicos $ 138,688,114 | $ 4,564,996,498
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -8 -1s - scT $ 106,841,014 | § 928,432,490 5 Acero Estructural y cables de acero | $ 64,487,140 | $ 750,851,517
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -s -|s - ov $ -ls 57,936,460 6 Concretos, morteros y obras varias | $ 1,578,780,314 | $ 51,238,616,840
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -8 -1s - T $ 58,512,063 | § 14,896,483,092 7 Concreto para superestructuras $ 59,067,520 | $ 1,348,123,886
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $ -8 -|s R NP $ 1,220,247,052 | § 47,760,202,138 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, | ¢ 362,443,859 | $ 10,727,098,167
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 2,342,166,138 | $ 17,115,829 | § 2,359,281,967 TOTAL $ 2,342,166,138 | § 111,361,415,816 TOTAL $ 2,342,166,138 | $ 111,361,415,816




coDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL:

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE e [ VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA Pagina 4 DE4
FECHA 05/09/2024
(Dia  Mes / Afio)

ACTA No. VALOR BASICO ACTA:

ACTAFINAL
CONTRATO No': PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(indique nimero'y afio) (En meses segiin contraio principai) (En'meses segin las prérrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/

3 ’ , DOR SANTA LUCTA = MONITOS ENEL D
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

'TO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA

(indiq

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)

(indique diaimes/afio)

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

CONTRATISTA: CONS VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171,472,677,930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ -
(indique Ta ruta y tramo del aicance del contrato segin codigo vial) (Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171,472,677,930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 9
No. DE ORDEN G:_';'J;_EE de fecha 10/07/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION [TEM | UND | CANTIDAD | U"I‘#)z:o | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
RESUMEN REAGRUPACION ICOCIV
* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
GRUPOS VALOR PRESENTE | \/oL OR ACUMULADO
ACTA
11601 y $ 58,086,982 | $ 12,918,063,809
11602-Afirmados, subbases y bases $ 30,226,228 | $ 6,808,737,995
11603-Pavimentos asfalticos / concreto | $ 64,337,944 | 27,450,727,999
11604-Estructuras hidraulicas y $ 800.476.237 | § 21.766,575.998
drenajes S T
11605-Obras de urbanismo - -
11606-Obras geotécnicas y mitigacion | ¢ £20419320 | § 4.421,864.051
11607-Sefializacion y control de transito | $ 129,556,396 | $ 986,567,641
11608-Transporte y sobre acarreos $ 58,512,063 | § 12,474,047,311
14101-Preliminares y cimentacion $ 4775117 | § 77,560,068
14102-Subestructura y cimentacion $ 37,448,090 | § 1,556,187,803
14103-Estructura, subestructura, $ s -
v andenes
14104-Estructura, subestructura, $ 123,554,660 | $ 1,075,906,659
v andenes
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
535,640,940
INVIAS (MDC-25) $ 63,704,070 | §
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
2,822,924,250
INVIAS (MDC-19) $ 52,688,000 | $
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
143,183,205
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS) $ 80,381,031 | §
TOTAL $ 2,342,166,138 | $ 93,037,987,729
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2,342,166,138 TOTAL _ 111,361,415,816

VALOR EN LETRAS:
icipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(Indicar el valor

DOS MIL CIENTO DIEZ MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

S

NOTAS:

Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas,

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el niimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que
2. El Interventor certifica que revisé y verific el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones

con la némina cuando

vigente

por parte de la

ia, que deben con las en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental,

de

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumpli6 la normatividad y gestién ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

. L

Nombre: " SERGIO HUMBERTO RAI
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

Matricula Profesional No.:

EZ ARROYAVE

05202-66520 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritorial.

generales y y demas de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

L i

LR,

: -
Firma:

Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ:
REPRESENTANTE LEGAL

Interventor

Matricula Profesional No.: 25202-084198

, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA ~ MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA ~ MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021

(indicar nimero y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA:

DATOS ESPECIFICOS
ITEM 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

INDICE MES DE |\ vee o
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :R'g';';fsgi'é APLICARENLA | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO seLeccion | PRESENTEACTA|  AJUSTE )
JULIO DE 2024
DIC _2021
iTEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 S 823,250.00 104.350 139.920 1.3409 $ 1,103,872.93
INDICE MES DE | 1o viee o
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | b/ \CARENLA | FACTORDE
. PROCESO DE s c s Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS seLeccion | PRESENTEACTA|  AJUSTE
JULIO DE 2024
DIC_2021
1.EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ = 0.0% $ E
1. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO S 18,666.67 101.814 127.010 247 $ 23,286.13
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO S 733333 101.769 128.990 267 $ 929484
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO S 753333 101.769 128.990 267 $ 954833
SUBTOTAL S 33,533.33 5.3% 5 42,129.30
1. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU o | 1 | /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 365.38 105.404 | 117.790 | 1.118 $ 408.32
[ [ [ s -
SUBTOTAL s 365.38 0.1% 5 408.32
Il. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 S 52037500 107.051 166.990 1.560 825,777.73
SUBTOTAL S 520,375.00 83.6% 825,777.73
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
Ill. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-19 S 63,280.00 100,594 123,870 1.231 $ 77,922.08
SUBTOTAL S 63,280.00 10.0% 5 77,922.08
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 GBREROS (8) S 417274 103.305 144.630 1.400 $ 5,841.96
53211-503 RASTRILLEROS (2) S 1,597.38 102.037 127.520 1.250 $ 1,996.31
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 125.810 1233 $ 1,165.95
SUBTOTAL s 6,715.52 11% s 9,004.22
TOTAL COSTO DIRECTO [s_ 633269.23 B 955,241.64
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO |
ADMINISTRACION % 20% 126,653.85 111410 | 143670 | 1.290 163,327.87 |
IMPREVISTOS % 5% 31,663.4 111410 | 143670 | 1.250 40,831.97
UTILIDAD % 5% 31,663.41 111410 | 143670 | 1.290 40,831.97
SUBTOTAL S 189,980.77 | 5 244,991.81 |
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s__ 823250.00 $ 1,200,233.00
P FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | Y R |
1 1A
104.350 152134
1 1
104.350 139.920
Representante Legal del Contratista o su Aj
Matricula Profesional No.: 05202-66520 Al
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de anlisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de anlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié iente a rendimi tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

¥ 2L = -
Firma: T L i)
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ -'l"'-_“l"
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestion del INVIAS. .
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(indicar nimero y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

ITEM 450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

iNDICE MES DE INDICE MES A
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;ii';igi‘; APLICARENLA | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION |PRESENTEACTA|  AJUSTE )
JULIO DE 2024
DIC _2021
TEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 $ 823,050.00 104.350 140.940 1.3506 $ 1,111,649.90
INDICE MES DE INDICE MES A
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | /o) \CARENLA | FACTOR DE
. PROCESO DE PRESENTE ACTA| AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION
JULIO DE 2024
DIC_2021
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - 0.0% $ =
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO $ 18,666.67 101.814 127.010 247 $ 23,286.13
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7,333.33 101.769 128.990 267 $ ,294.84
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7,533.33 101.769 128.990 267 $ ,548.33
SUBTOTAL $ 33,533.33 5.3% $ 42,129.30
IIl. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU o | 1 | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 21154 105.404 | 117.790 | 1.118 $ 236.40
[ [ [ | 5 -
SUBTOTAL $ 211.54 0.0% $ 236.40
IV. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25 $ 529,375.00 107.051 166.990 1.560 825,777.73
SUBTOTAL $ 529,375.00 83.6% 825,777.73
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-25 $ 63,280.00 100.594 123.870 1.231 $ 77,922.08
SUBTOTAL $ 63,280.00 10.0% $ 77,922.08
V1. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (8) $ 4,172.74 103.305 144.630 1.400 $ 5,841.96
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 1,597.38 102.037 127.520 1.250 $ 1,996.31
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 125.810 1.233 $ 1,165.95
SUBTOTAL $ 6,715.52 11% $ 9,004.22
TOTAL COSTO DIRECTO I $ 633,115.39 $ 955,069.72
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 126,623.08 111.410 | 143.670 | 1.290 163,288.19
IMPREVISTOS % 5% 31,655.77 111.410 | 143.670 | 1.290 40,822.05
UTILIDAD % 5% 31,655.77 111.410 | 143.670 | 1.290 40,822.05
SUBTOTAL $ 18903462 s 244,932.29
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 823,050.00 | $ 1,200,002.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | Y I |
Ip 1A
104.35 152142
Ip I
104.35 140.940
Nombre: RGIO HUMBERTO RAMIREZ ARREIVAVE
Representante Legal del Contratista o su ierado
Matricula Profesional No.: 05202-66520
OBSERVACIONES INTERVENTORIA: LJ
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacit iente a tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios por la i ia que soportan la émicay los durante la ejecucién del contrato, cumpliendo con las
S e -
Pl gt F

Firma - = i -
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PER.EZ et T
Representante Legal del Interventor o su Apoderads -
Meatricula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestion del INVIAS. 3
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
ITEM 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

INDICE MES DE |\ 1\ e o
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;Z'Z';Zgi; APLICARENLA | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO seLEccion |PRESENTEACTA|  AJUSTE ’
JULIO DE 2024
DIC 2021
fTEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $  867,777.00 104.350 139.920 1.3409 s 1,163,577.94
INDICE MES DE | o vec
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | o) |CARENLA | FACTOR DE
. PROCESO DE s c s Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SeLEcCIoN |PRESENTEACTA|  AJUSTE
JULIO DE 2024
DIC_2021
1.EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU o 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
B B
SUBTOTAL S = 0.0% $ E
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU o 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $  15714.20 101.769 128.990 1.267 19,917.52
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 1614286 101.769 128.990 1.267 20,460.72
SUBTOTAL $___ 31857.15 48% 40,378.25
Ill. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU o | 1 | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 292.73 105404 | 17790 | 1118 S 327.13
[ [ [ [ 5 -
SUBTOTAL 5 292.73 0.0% S 327.13
VI. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU o 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 $ 52037500 107.051 166.990 1.560 825,777.73
53211-120 EMULSION ASFALTICA CRL-1 $ 2112500 107.051 166.990 1.560 32,953.11
53211-118 AGUA $ 333.60 102,513 134.030 1.307 436.16
SUBTOTAL $___ 550,833.60 82.5% 859,167.00
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU To 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211681 MEZCLA DENSA MDC-19 $ 7350000 100.504 123.870 1.231 S 90,506.84
SUBTOTAL $___ 73,500.00 11.0% S 90,506.84
VI. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 1/1o0 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (5) 5 5,588.49 103.305 144.630 1.400 S 7,.824.05
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 3422.96 102.037, 127.520 1.250 $ 4,277.82
53211-506 OFICIAL (1) $ 2,025.85 102,012 125810 1.233 S 2,498.45
SUBTOTAL s 11,037.30 17% S 14,600.32
TOTAL COSTO DIRECTO [$__ e67,520.78 1,004,979.54
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 133,504.16 111410 | 143670 | 1.290 172,161.76
[MPREVISTOS % 5% ,376.04 11410 | 143670 | 1.290 43,040.44
UTILIDAD % 5% 376.04 111410 | 143670 | 1.290 43,040.44
SUBTOTAL $ _ 200,256.23 s 258,242.65
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s__serrr7.00 s 1,263,222.00
»
y4 FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | Y
Ip 1A
104.350 151.902
Ip 1
104.350 139.920
Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARJIDYAVE
Representante Legal del Contratista o su gfboderado
Matricula Profesional No.: 05202-66520 fNT
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié imi tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contra(o, cumpliendo con las

s :
if e e

Firma

Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula Profesional No.: 25202-084198 -

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA ~ MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA ~ MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021

(indicar nimero y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA:

DATOS ESPECIFICOS
ITEM 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

INDICE MESDE | e 0o
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :R'g';';fsgi'é DESEMBOLSO | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION | ANTICIPO Nro 2 AJUSTE )
MARZO 2022
DIC _2021
iTEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 S 823,250.00 104.350 110.338 1.0574 $ 870,491.22
INDICE MES DE | 0 e e o
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | \-orMBOLSO | FACTOR DE
. PROCESO DE CIPO s Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS seLEccion | ANTICIPO Nro2 AJUSTE
MARZO 2022
DIC_2021
1.EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ = 0.0% $ -
1. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO S 18,666.67 101.814 107.196 053 $ 19.653.41
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7,333.33 101.769 104.661 028 $ 7,541.72
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7,533.33 101.769 104.661 028 $ 7,747 41
SUBTOTAL S 33,533.33 5.3% 5 34,942.54
1. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU o | 1 | /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 365.38 105.404 | 107.824 | 1.023 $ 373.77
[ [ [ s -
SUBTOTAL s 365.38 0.1% 5 373.77
Il. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZGCLA DENSA MDC-19 S 52037500 107.051 115.059 1.075 568,975.14
SUBTOTAL S 520,375.00 83.6% 568,975.14
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
Ill. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211677 MEZCLA DENSA MDC-19 S 63,280.00 100,594 101.735 1.011 $ 63,997.76
SUBTOTAL S 63,280.00 10.0% 5 63,9097.76
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 GBREROS (8) S 417274 103.305 112,058 1.085 $ 4,526.29
53211-503 RASTRILLEROS (2) S 1,597.38 102.037 105333 1.032 $ 1,648.98
53211-506 OFICIAL (1) S 945.40 102.012 106.228 1.041 $ 984.47
SUBTOTAL s 6,715.52 11% 5 7,159.75
TOTAL COSTO DIRECTO [s_ 633269.23 B 675,448.96
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 126,653.85 111410 | 116.260 | 1.044 132,167.45
IMPREVISTOS % 5% 31,663.4 111410 | 116.260 | 1.044 33,041.86
UTILIDAD % 5% 31,663.41 111410 | 116.260 | 1.044 33,041.86
SUBTOTAL S 189,980.77 | 5 198,251.18
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s__ 823250.00 $ 873,700.00
FACJOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | I T I |
1 1A
104.350 110.745
1 |
104.350 110.338
Representante Legal del Contratista o su
Matricula Profesional No.: 05202-6652Q/ANT
OBSERVACIONES INTERVENTORIA: 7
Ay
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de anlisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de anlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié iente a rendimi tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

¥ -
Firma W, -

Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ ¢
Representante Legal del Interventor o su Apodérado
Matricula Profesional No.: 25202-084198 -

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte ContratoNo.: 1050 de 2021
(indicar nimero y ano)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

ITEM 450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

iNDICE MES DE iNDICE MES
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;i'z';igi‘; DESEMBOLSO FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION | ANTICIPO Nro 2 AJUSTE )
MARZO 2022
DIC _2021
TEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 $ 823,050.00 104.350 110.338 1.0574 $ 870,279.74
INDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | boPMBOLSO | FACTOR DE
. PROCESO DE ANTICIPO Nro 2 AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION ro
MARZO 2022
DIC_2021
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - 0.0% $ =
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO $ 18,666.67 101.814 107.196 .053 $ 19,653.41
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7,333.33 101.769 104.661 028 $ 7,541.72
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7,533.33 101.769 104.661 .028 $ 7,747.41
SUBTOTAL $ 33,533.33 5.3% $ 34,942.54
IIl. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU o | 1 | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 21154 105.404 | 107.824 | 1.023 $ 216.40
[ [ [ $ -
SUBTOTAL $ 211.54 0.0% $ 216.40
IV. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25 $ 529,375.00 107.051 115.059 1.075 568,975.14
SUBTOTAL $ 529,375.00 83.6% 568,975.14
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-25 $ 63,280.00 100.594 101.735 1.011 $ 63,997.76
SUBTOTAL $ 63,280.00 10.0% $ 63,997.76
V1. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (8) $ 4,172.74 103.305 112.058 1.085 $ 4,526.29
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 1,597.38 102.037 105.333 1.032 $ 1,648.98
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 106.228 1.041 $ 984.47
SUBTOTAL $ 6,715.52 11% $ 7,159.75
TOTAL COSTO DIRECTO I $ 633,115.39 $ 675,291.59
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 126,623.08 111.410 | 116.260 | 1.044 132,135.35
IMPREVISTOS % 5% 31,655.77 111.410 | 116.260 | 1.044 33,033.84
UTILIDAD % 5% 31,655.77 111.410 | 116.260 | 1.044 33,033.84
SUBTOTAL $ 18903462 s 198,203.02
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 823,050.00 | $ 873,495.00
FACFOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO [ toet |
Ip 1A
104.35 110.746
Ip I
W 10435 110.338
Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROY
Representante Legal del Contratista o su Apogéfado
Matricula Profesional No.: 05202-66520 Al

OBSERVACIONES INTERVENTORIA: J

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems defla 6mica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié imi tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucién del comrzlo cumpliendo con las

Firma 1 iAo
Nombre:  ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ 1
Representante Legal del Interventor o su Apodefado.

Matricula Profesional No.: 25202-084198 -

Original: Archivo de Gestion del INVIAS. i

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;i'é';‘:gi‘; DESEMBOLSO | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION | ANTICIPONro 2 AJUSTE )
MARZO 2022
DIC 2021
TEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $  867,777.00 104.350 110.338 1.0574 $ 917,573.35
INDICEMESDE [ o0 o
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | 1 orMBOLSO | FACTOR DE
. PROCESODE | \\n o o2 AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION o
MARZO 2022
DIC_2021
I.EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
B B
SUBTOTAL $ - 0.0% $ 2
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $  15714.29 101.769 104.661 1.028 16,160.85
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 1614286 101.769 104.661 1.028 16,601.60
SUBTOTAL $ 3185715 48% 32,762.44
Ill. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU To | 1 | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 292.73 105.404 | 107.824 | 1.023 $ 299.45
[ | | | 5 -
SUBTOTAL B 29273 0.0% S 299.45
V. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT AP To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 $ 52037500 107.051 115.059 075 S 568,975.14 |
53211-120 EMULSION ASFALTICA CRL-1 $ 2112500 107.051 115.059 075 S 22,705.27
53211-118 AGUA $ 333.60 102513 105.115 025 S 342,07
s B
SUBTOTAL $ __ 550,833.60 82.5% s 592,022.48
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681 MEZCLA DENSA MDC-19 $  73,500.00 100,594 101.735 1.011 S 74,333.68
SUBTOTAL $ _ 73,500.00 11.0% S 74,333.68
VI. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU o 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (5) $ 5,588.49 103.305 112.058 1.085 S 6,062.00
53211-503 RASTRILLEROS (2) 5 3,422.96 102.037 105.333 1.032 S 353353
53211-506 OFICIAL (1) 5 2,025.85 102,012 106.228 1.041 S 2,109.58
SUBTOTAL $___ 11,037.30 17% S 11,705.10
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 133,504.16 111410 | 116260 | 1.044 139,315.98
IMPREVISTOS % 5% 33,376.04 111410 | 116260 | 1.044 34,828.99
UTILIDAD % 5% 33,376.04 111410 | 116260 | 1.044 34,828.99
SUBTOTAL $  200,256.23 = 208,973.97
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s__ser,rr7.00 s 920,097.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO [ 1o |
Ip 1A
104.350 110.641
Ip 1
‘-__.f,.-\.-,.-\w"' 104350 110.338
Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal déf Contratista o su Apoderado
Matricula Profesionall'- 0.: 0520266520 ANT
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié iente a tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios por lai fa que soportan la 6mica y los durante la ejecucién del contrato, cumpliendo con las
i T - . .
Firma 4. el -

Nombre:  ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ |~ leghst i
Representante Legal del Interventor o su Apoderada’
Matricula Profesional No.: 25202-084198 -
Original: Archivo de Gestion del INVIAS. -
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA ~ MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA ~ MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021

(indicar nimero y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA:

DATOS ESPECIFICOS
ITEM 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

INDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :R'g';';fsgi'é DESEMBOLSO | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO sELeccioN | ANTICIPONro 3 AJUSTE )
AGOSTO 2023
DIC _2021
iTEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 823,250.00 104.350 133.420 1.2786 $ 1,052,592.38
iNDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | \-orMBOLSO | FACTOR DE
- PROCESO DE CIPO S Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS seLeccion | ANTICIPONro3 AJUSTE
AGOSTO 2023
DIC_2021
1.EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - 0.0% $ -
1. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU lo 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO $ 18,666.67 101.814 115.010 130 21,086.04
53211-302 'COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7,333.33 101.769 118.260 162 $ 8,521.65
53211-302 'COMPACTADOR NEUMATICO! $ 7,533.33 101.769 118.260 162 $ 8,754.06
SUBTOTAL $ 33,533.33 5.3% $ 38,361.74
1. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU o | 1 | /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 365.38 105.404 | 118.550 | 1.125 $ 410.95
[ [ [ s -
SUBTOTAL $ 365.38 0.1% $ 410.95
Il. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU Io 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 $ 529,375.00 107.051 156.350 1.461 773,162.15
SUBTOTAL $ 529,375.00 83.6% 773,162.15
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU Io 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-19 $ 63,280.00 100.594 117.500 1.168 $ 73,914.95
SUBTOTAL $ 63,280.00 10.0% $ 73,914.95
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (8) $ 4,172.74 103.305 130.630 1.265 $ 5,276.46
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 1,597.38 102.037 117.020 1.147 $ 1,831.94
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 117.460 1.151 $ 1,088.56
SUBTOTAL | $ 6,715.52 1.1% $ 8,196.97
TOTAL COSTO DIRECTO [s 63326023 B 894,046.75
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 126,653.85 111.410 | 135.390 | 1.215 153,914.95
IMPREVISTOS % 5% 31,663.4 111.410 | 135.390 | 1.215 ,478.74
UTILIDAD % 5% 31,663.4 111.410 | 135.390 | 1.215 ,478.74
SUBTOTAL $ 189,980.77 | $ 230,872.42
Precio Unitario Total Aproximado al peso | $ 823,250.00 $ 1,124,919.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | I R |
1 1A
104.350 142.588
1 1
104.350 133.420
UMBERTO RAMIREZ ARSROYAVE
Representante Legal del Contratista o suffpoderado
Matricula Profesional No.: 05202-66520 NT
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié i a limie tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

7 Fo
Firma =

Nombre:  ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ = 1 *
Representante Legal del Interventor o su Apoderado:
Matricula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestion del INVIAS. r
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte ContratoNo.: 1050 de 2021
(indicar nimero y ano)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

ITEM 450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

iNDICE MES DE iNDICE MES
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;i'z';igi‘; DESEMBOLSO FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION | ANTICIPONro3 AJUSTE )
AGOSTO 2023
DIC _2021
TEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 $ 823,050.00 104.350 133.420 1.2786 $ 1,052,336.67
INDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | boPMBOLSO | FACTOR DE
. PROCESO DE ANTICIPO Nro 3 AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION ro
AGOSTO 2023
DIC_2021
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - 0.0% $ =
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 / Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO $ 18,666.67 101.814 115.010 130 $ 21,086.04
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7,333.33 101.769 118.260 162 $ 8,521.65
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7,533.33 101.769 118.260 162 $ 8,754.06
SUBTOTAL $ 33,533.33 5.3% $ 38,361.74
IIl. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU o | 1 | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 21154 105.404 | 118550 | 1.125 $ 237.92
[ [ [ 5 -
SUBTOTAL $ 211.54 0.0% $ 237.92
IV. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25 $ 529,375.00 107.051 156.350 1.461 773,162.15
SUBTOTAL $ 529,375.00 83.6% 773,162.15
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-25 $ 63,280.00 100.594 117.500 1.168 $ 73,914.95
SUBTOTAL $ 63,280.00 10.0% $ 73,914.95
V1. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (8) $ 4,172.74 103.305 130630 1.265 $ 5,276.46
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 1,597.38 102.037 117.020 1.147 $ 1,831.94
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 117.460 1.151 $ 1,088.56
SUBTOTAL $ 6,715.52 11% $ 8,196.97
TOTAL COSTO DIRECTO I $ 633,115.39 $ 893,873.72
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 126,623.08 111.410 | 135.390 | 1.215 153,877.56
IMPREVISTOS % 5% 31,655.77 111.410 | 135.390 | 1.215 38,469.39
UTILIDAD % 5% 31,655.77 111.410 | 135.390 | 1.215 38,469.39
SUBTOTAL $ 18903462 s 230,816.33
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 823,050.00 | $ 1,124,690.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO [ 136 |
Ip 1A
104.35 142.593
Ip I
104.35 133.420
RGIO HUMBERTO RAMIREZ ARI AVE
Representante Legal del Contratista o su jerado
Matricula Profesional No.: 05202-66520 AT
OBSERVACIONES INTERVENTORIA: .
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié imi tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucién del comrzlo cumpliendo con las

Firma I -
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ ¥ ’ w
Representante Legal del Interventor o su Apoderado -
Matricula Profesional No.: 25202-084198 -

Original: Archivo de Gestion del INVIAS. E
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICEMES DE | 0o o
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;Eoi';‘:gi; DESEMBOLSO | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO seLeccion | ANTICIPONro3 AJUSTE )
AGOSTO 2023
DIC 2021
TEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $  867,777.00 104.350 133.420 1.2786 $ 1,109,523.79
INDICEMESDE [ o0 eo
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | | orMBOLSO | FACTOR DE
. PROCESODE | \on i o3 AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION ro
AGOSTO 2023
DIC_2021
I.EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
B B
SUBTOTAL $ - 0.0% $ 2
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $  15714.29 101.769 118.260 1.162 18,260.69
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 1614286 101.769 118.260 1162 18,758.70
SUBTOTAL $ 3185715 48% 37,019.39
Ill. HERRAMIENTAS
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO Vr. UNIT APU To | 1 | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 | HERRAMIENTA MENOR (5%MO) | $ 292.73 105.404 | 118.550 | 1.125 $ 329.24
[ | | | 5 -
SUBTOTAL B 29273 0.0% s 329.24
V. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT AP To 1 / Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 $ 52037500 107.051 156.350 461 S 773,162.15
53211-120 EMULSION ASFALTICA CRL-1 $ 2112500 107.051 156.350 461 S 30,853.46
53211-118 AGUA $ 333.60 102513 125.010 219 S 406.81
s B
SUBTOTAL $ __ 550,833.60 82.5% s 804,422.42
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681 MEZCLA DENSA MDC-19 $  73,500.00 100,594 117.500 1.168 S 85,852.54
SUBTOTAL $ _ 73,500.00 11.0% S 85,852.54
VI. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU o 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (5) $ 5,588.49 103.305 130630 1.265 S 7,066.69
53211-503 RASTRILLEROS (2) 5 3,422.96 102.037 117.020 1147 S 392558
53211-506 OFICIAL (1) 5 2,025.85 102,012 117.460 1151 S 233263
SUBTOTAL $___ 11,037.30 17% S 13,324.90
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 133,504.16 111410 | 135390 | 1.215 162,239.72
IMPREVISTOS % 5% 33,376.04 111410 | 135390 | 1.215 40,559.93
UTILIDAD % 5% 33,376.04 111410 | 135390 | 1.215 40,559.93
SUBTOTAL $  200,256.23 = 243,359.59
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s__ser,rr7.00 s 1,184,308.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO [ 13 |
Ip 1A
104.350 142.413
Ip 1
104.350 133.420

Firma

Nombre: SER( HUMBERTO RAM\RE?RROVAVE
Representante Legal del Contratista o § Apoderado
Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6mica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié iente a tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los anlisis de precios unitarios porlai a que soportan la smica y los durante la ejecucién del contrato, cumpliendo con las
i L . -
Firma L £ =

Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ v ¢
Representante Legal del Interventor o su Apoderado -
Meatricula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestion del INVIAS. F,
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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BOGOTA - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45

CONSORCIO CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
ISLA 066 - 2020 TORRE II

OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogota, 2 de Septiembre de 2024

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 — 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. EISMOCOL S.A. CERTIFICA:

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 — 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se
encuentra al dia con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en
lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de
compensaciéon familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas
durante el mes de Agosto de 2024, dentro del contrato de obra N0.923 de 2021.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

/L

SERGIOHUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292

Representante Legal

CONSORCIO ISLA 066-20

Cordialmente,
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Transversal 23 No. 97-74 Of. 707
Bogota, Colombia

PBX 1 432 28 80

Consorcio WWw.gomezcajiao.com
VialNorte comercial@gomezcajiao.com

Monteria, septiembre de 2024

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-
Interventoria para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social,
ambiental sostenible del Corredor Santa Lucia - Moiitos en el departamento de Cérdoba,
en marco de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica "vias para
la legalidad y la reactivacién visién 2030”. médulo 3
Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 — 2020-
Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor
Santa Lucia - Moiiitos en el departamento de Cdordoba, en marco de la reactivacion
econdmica, mediante el programa de obra publica "vias para la legalidad y la reactivacién
visién 2030" modulo 3.

Certificacion de pago parafiscales y de seguridad social

La Interventoria para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestién predial, social, ambiental
sostenible del Corredor Santa Lucia - Moiiitos en el departamento de Cérdoba del Contrato No. 1050 DE
2021. CERTIFICA que, una vez revisada la presentacion del pago de seguridad social y parafiscales del periodo
de agosto de 2024 y la certificacion del representante legal del -CONSORCIO ISLA 066 — 2020- del pago de
los mismos, para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del
Corredor Santa Lucia - Moiiitos en el departamento de Cérdoba, en marco de la reactivacién econdémica,
mediante el programa de obra publica "vias para la legalidad y la reactivacién visién 2030”. médulo 3”; se
encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Articulo 50 de laley 789 de 2002 y modificado por la ley 828
de 2003.

Atentamente,

Marco Aurelio Oliveros Garcia
Director de Interventoria
Consorcio Vial Norte

Pagina1de1



.'-H'.
" i,

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984 00

001476120467 9

14761204679

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV

12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

901 47 90 9 0| g |mpuestsdeBogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad /Mudicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre Jl% Otrg's nombres
35. Razén social N
CONSORCIO ISLA 066-2020
36. Nombre comercial AN 37 Gigla
WARY A\ ..\
LBILACION
38. Pais 39. Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR7C 125 08
42, Correo electronico notificacionesjudiciales@consorcioisla:com-_~/
43. Cédigo postal |44. Teléfono 1 J{ 4 92 6 9 7 0|45 Teléfono 2
~ CLASIFICACION
Actividad economica N Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fecha jnicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4 210[[20210412]|] NY L&/ | | | |
y ——_—R—esbonsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 5— T (] 1— 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ssosago7 [t alaslsof ([N N | | [ [ [ [ [ ]
07- Retencion en la fuente a titulo de_rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B | ‘ | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

(] w [

59. Anexos

60. No. de Folios: ljl

Para uso exclusivo de la DIAN

61.Fecha |2021-05-21/14:53:06 |

sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacién documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reserva

do para la DIAN

4. Numero de formulario

Péagina 2 de

07212489984 00

Hoja 2
14761204679

001476120467 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 0 1

4790090

6. DV
8 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2]

-

63. Formas asociativas

64. Entidades e.institutos de derecha piiblico de orden nacional, departamental,
municipai-y.descentralizados

-

d 9 Simos
65. Fondos 66. Cooperativas thraSu%grcsMes ypragpismes
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 00 %
72. Numero
73. Fecha 202 1 ) 0 2. 18 83. Nacional publico 0 %
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro i 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro |
L L N L N 2 00000
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 20210218 | ) )
81. Hasta 20 610448 | . . 87. Extranjero privado 0 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual i 90. Fechia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 ). 1 | B
2 | ! 1 | ’
3 | L] :
4 | L] :
5 | L] :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econdmico y/o empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela  gg py.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 3 de 4

0) C

Hoja 3
14761204679

001476120467 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

901479090 8 Impuestos de Bogota 32
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
2021021 8]
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV, | 143,.umero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 7 1 4 2 9 2 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIO |HUMBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio represantacion
'8 2]2021,072 1 8]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |5 5 6 7 8 0 0 |
2 VA -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Pririier,nombre 107. Otros nombres
ESCOBAR |SAAVEDRA |ALVARO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori.social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercizio fepresentacion
A .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. A |
104. Primer apellido 105. Seguindo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. bV FO. Razén'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
- L 1 1 |
100. Tipo de documento 101. NUmero de idantiiicacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] . |
104. Primer apellido 105. Segurido apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacion Tributaria|(NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 1061. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



Y1 2 Formulario del Registro Unico Tributario
] et N Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 14761204679
(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4. Buzdn electrénico
9 01 47 909 0|8 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 143. BV | 114. Nacignaiidad
NIT 31/8002 333881 | 4] coLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,.Otros nombres
1 | |
119. Razon social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fechade ingreso 123. Fecha de retiro
|
85,786,338,965 5 0 L [202/10218 |
—L 1 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
1
NIT 31/89 0209174 ["1 | coLomBiA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 417. Primer nombre 118. Otros nombres
2 / | i
119. Razoén social
ISMOCOL S.A.
120. Valor capital del socio 121. % Participacién ‘122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
85,786,338,965 5.0 |2 021,021 8| . .
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunda_apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 | LS
119. Razon social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
_J.__ | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Nimgro de\identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 178. Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
| |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacién documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



e I 1A Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto Actualizaci()n

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario 14677461101

(415)770 0) C 001467746110 1

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzédn electrénico
8 00233828 1 4 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-tios nombres

35. Razén social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial 37.Sigia

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. JH-\TINCO SA
LIBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioguia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CL18 35 69 IN 424

42. Correo electrénico 43. Codigo postal _| 44/ Teléfano 1 45. Teléfono 2
info@latincosa.com 4444744 4112132
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49! Fechainicio dctividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
|4210||1994.07.13|42__9_%|L1994_L_°7.13| [4 2 20[411 2] | | 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sscsp(3 [5 |7 [8 [9 ([1ojtafualarfafaclasse | [ [ | [ [ | [ [ | [ [ |
03- Impuesto al patrimonio 14-1nformante-de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ )21- Declararjingreso o salida del pais de d
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 41- Declaracion anual de activos en el exte
08- Retencion timbre nacional 42-0Obligado a llevar contabilidad

09- Retencion en la fuente en el impuesto \ 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero 52~ Facturador electrénico

13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
- 3
54. Cédigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ |58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2020-01-13 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | Firma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2 de 6 Hoja 2

14677461101

001467746110 1

4. Numero de formulario

07212489984 00

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 0023388 1|4

6. DV

12. Direccién seccional
Impuestos de Medellin 1 1

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

65. Fondos

| 2]

68. Sin personeria juridica

63. Formas asociativas

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidédes a inslitutos de deréchapuplico de orden nacional, departamental,
municipal y descentralizados

67. Sgeiedades.y organiSmos

| 3 .
extrdnjeros

70. BenefiCio 1

Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Numero 158 1 2 5,223
73. Fecha 19940602 220150 8.3.1 83. Nacional pablico 0. 0 %
L L L 't A
74. Nimero de notaria 7 i 7
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20010713 20 1,508 3 1
L L | Nl ol A, i
77. No. Matricula mercantil 7 6 520 2 1'3.83 4090 4
78. Departamento 0 5 [V
79. Ciudad/Municipio 2 6 6 | 0 1 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 19940602 | 20150831
81. Hasta 204406 0—2_ i 206 Q 1 1. 2 5 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90./Fecha cambio de’estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 [270160101] -
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econdmico y/o empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela  gg py.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria

otorgado en el exterior

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

. ]
: '
o .

Pagina 3 de 6 Hoja 3

14677461101

001467746110 1

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

.. -
. '|-
it
1 a
] .

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 00233881

6.DV
4 Impuestos de Medellin 1 1

12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

20091120

99. Fecha inicio ejercicio representacion

18

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103~Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani |

187 171 4292 N A\
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIQ |HUMBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio representacién

|
19 ~ 20090203

100. Tipo de documento
Cédulade Ciudadan { 3 |7 1

101. Ndmero de identificacion

6 2 708 3 |

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
RAMIREZ

|ARROYAVE

107. Otros nombres

ALBERTO

106. Primefnsmbre

[CARLOS

105. Segundo apellido

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén&ociai reépresentante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ej&rcicievepreseritacion

19

200911,.20]|

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 0 0 9 4 8§\ 22 |
3 A £
104. Primer apellido 105. Segunde.apellidlo 106. Primer nombre 107. Otros nombres
PEREZ RESTREPO RAMIRO ALBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri soeial representante legal
i
RN
98. Representacion | 93, Fecha inicio ejercicio representacion
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV [ 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Socios ylo Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

Pagina 4 de 6 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Nmero de formulario 1 4677461 1 01
o : - $ .. r
Y o : 1 ]
(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzédn electrénico
8 00233818 14 Impuestos de Medellin 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidag
CéduladeCiudada { 3 (8 3 1 8 6 4 6 | COLOMBIA 169
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre, 118-Otros nombres
ARISTIZABAL GUEVARA |JESUS |ARTURO
119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
N/ /b2 071 9,04 2 9 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 143._ BV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada { 3 (8 2 8 4 9 4 9 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primgr sombre 118. Otros nombres
VARGAS ARENAS iJESUS
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
201901.29] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 (4 3 0 0 7 6 0 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
PEREZ |RESTREPO BERNARDITA
119. Razon social
120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 2019,01.29] L
111. Tipo de documento 112. Numéro.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |7 A4~ 7142 -9 2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
RAMIREZ !ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
l2019,01.29] L
111. Tipo de documento 112. Numers de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudadan{ 3 |1 1 2 8 2 7 7 4 4 8 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido
PEREZ

116. Segundo apellido
RAMIREZ

117. Primer nombre

ALEJANDRA

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso
2019012

9|

123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

. ]
: '
o .

4. Numero de formulario

2l

(415)77072

Pagina 5 de 6 Hoja 5
14677461101
12JJ$‘9JJHUUJ(‘)“U(“.U(Umﬂnsno 1

6.DV
4

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 00233881

12. Direccién seccional

Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania {1 3 |1

125. Numero de identificacion

126.. DV~ 127. /Numero.de tdrjeta/profesional

900347225[5

AUREN CONSULTORES MEDELLIN'S.A:S:

135. Fecha de nombramiento

202001,07]

136. Tipo de documento

137. Numero de identificacion

3 98723438 sy 66 200T
g 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 13]. ,Otros nombres

;' MENCO |VARGAS RAUL IALBERTO

[ \

£ |132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

>

Q

[

139. Numero de tarjeta profesional

2 4807 6T

900347225[5

143. Otros nombres

CATALINA

AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

147. Fecha de nombramiento

2018111 5]

2 |Cédulade Ciudadania 1 3 |1 0 3 7 6 0 4 9 0 1

c A A -

§. 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Ptimer hombre
; RODRIGUEZ |CARDENAS iKELLY

o .t

2 |144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firma designada

>

Q

o

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. Numero de identificacion

4 3 496 6,48

150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional

4 36 9 2T

|
1<

152. Primer apellido 153. Segundoapellide 154. Primer nombre 155. Otros nombres
g |POSOS MARGARITA MARIA
© rAN
§ 156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 157DV | 138./Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

|2 018005004

4N

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



Formulario del Registro Unico Tributario

Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

. ]
: '
o .

.. -
. '|-
it
1 a
] .

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

Pagina 6 de 6 Hoja 6

14677461101

001467746110 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

8 0023388 1 4 Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negozios-entre otros

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

Establecimiento de comerci ( 2 | Construccién de carreteras y vias de ferrocarril

LA 2

162. Nombre del establecimiento

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

163. Departamento
Antioquia

164. Ciudad/Municipio
0 5 | Medellin

165. Direccion

CL18 35 69 IN 424

166. Numero de matricula mercantil

2144733102

167. Fecha de’larmatricula mercantil

l20.0707 11|

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

4 4447 44

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

2 1 —N
165. Direccion
166. Numero de matricula mercantil _| 167/ Fecha de la matricula mercantil
— — | 1 1 |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
_ | L
160. Tipo de establecimiento 61 Actividad-econdmica
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3

165. Direccion

166. Numero de matricula mercantil

167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM
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Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |1 |3

Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984

14729026122

001472902612 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

89020917 4|1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 31
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad /Mudicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre Jl% Otrg's nombres
35. Razén social N
ISMOCOL S.A.
36. Nombre comercial AN 37 Gigla
WAYA ND. NN
LBILACION
38. Pais 39. Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL100 13 76 P7TO MANSAROVAR
42. Correo electrénico contabilidad@ismocol.com >/
43. Cédigo postal 44, Teléfono J 7 4 4 2 6 3 6|45 Teléfono 2 7442505
- CLASIFICACION
Actividad economlca_ Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fecha jnicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Codigo establecimientos
o9 tof[t9s21018||4210[204°80925 [4 3 9 0] | | |
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 &7 8 k] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscoao(3 |5 |7 [0 [1/oftalreladlawlse | | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ |
03- Impuesto al patrimonio 42/ Obligado-a Ilevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen/ordinar 48 -“Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retencién en la fuente a titulo de-rent/ 52~ Facturador electrénico
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. 50 |2 3 ‘ | | | | | ‘ ‘ 55. Forma 56. Tipo |57S;r0v::o 1 2 | 3 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

(] w [

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2020—12—28/21 144:18 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacién documento PDF: 18-06-2021 09:44:55AM
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