FACTURA PROFORMA No. CONSORCIO ISLA 066-2020
0V-000001 41 Nit: 901479090 CONSORCIO
CR7C12508 ISLA 066 - 2020
Tel: (7)4926970Fax: ‘—v
Bogota D.C.
ORDEN DE VENTA
———  Cliente
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 13/12/2024
Direccion: TV 4526 60 BOGOTA Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Ciudad: Bogota D.C. Moneda: COP
Teléfono: 7056000 J Vendedor: JYMO
Servicio [Descripcion Cantidad Valor bruto Valor IVA Valor neto
VS0024 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000 $174,551,116.00 $0.00 $174,551,116.00
VS0053 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000 $34,910,224.00 $0.00 $34,910,224.00
VS0054 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000 $8,727,556.00 $0.00 $8,727,556.00
VS0038 OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000 $8,727,556.00 $1,658,236.00 $10,385,792.00
TOTALES| $226,916,452.00 $1,658,236.00 $228,574,688.00
~— Notas

#$24-02-00;923-2021;|diazp@invias.gov.co#3$

ACTA DE AJUSTE No.40 DEFINITIVO DEL CONTRATO 923
DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO SEPTIEMBRE 2024

jmeneses mforero

Elaborado Aprobado

Recibido

Pagina 1 de 1




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA
Da’gina 1. 0OE D
FECHA | 13/12/2024
(Dia / Mes / Aho)

. . si [ NO
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL.: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL.:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: SEPTIEMBRE DE 2024 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 40 (D)

(Indicar numeracién segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 923 de 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(Indique numero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segun contrato principal)

23/06/2021

(Indique dia/mes/afio)
N.A.

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

31/08/2025

N.A.

(Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 171 472 677 930.00 (incluido IVA): $
(Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 171 472 677 930.00
(Indique nimero y afo)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 113 897 083 611.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 113912 523 118.00
CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON INDICES ICCP DICIEMBRE DE 2021
II\ICE))IIECI'\I’ER'\IQEDSEIEE Dllri\lglé(l\:/lilc\)ﬂfgo INDICE MES A VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE ICCP VALOR BASICO AM\QIIQ_'I(?IEABFQA\(SJ(C);&;/) VALCA)TUIZ'?%EO A PROCESO DE ANTICIPO Nro 3 PAI\?FI;LSICIE;Q?EEE(;AA FACTOR DE AJUSTE FAACfJL(g?éDE VALOR AJUS;?%\)].I'_AI‘QL%S DEL GIRO POSTERIOR AL GIRO VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
’ ° SELECCION INVIAS AGOSTO 2022 DICIEMBRE 2021 DEL ANTICIPO DEFINITIVOS ACUMULADOS
FEBRERO 2021 (Indice usado Dic 2021)
A B C=A-B To Ia | Ia/lo I/1a D= A*(Ia/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
1- Obras de explanacién $ 70597 082.00 | $ 7513647.00 | $ 63 083 435.00 101.141 103.211 103.211 1.020 1.000 $ 72042 204.00 | $ 63 083435.00 | $ 72042 204.00 | $ 1445122.00 | $ 309 297 356.00
2- Sub bases y bases $ 6650920.00 | $ 707 857.00 | $ 5943 063.00 100.763 102.425 102.425 1.017 1.000 $ 6 760 660.00 | $ 5943 063.00 | $ 6 760 660.00 | $ 109 740.00 | $ 192 875 350.00
3- Transporte de materiales $ 383919030.00 | $ 40 860 502.00 | $ 343 058 528.00 100.393 100.890 100.890 1.005 1.000 $ 385819429.00 | $ 343058 528.00 | $ 385819429.00 | $ 1900399.00 | $ 77 884 606.00
4- Aceros y elementos metalicos $ 322976866.00 | $ 34 374 428.00 | $ 288 602 438.00 103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 $ 337184 618.00 | $ 288 602 438.00 | $ 337184 618.00 | $ 14 207 752.00 | $ 235 461 500.00
5- Acero estructural y cables de acero $ 124 567 800.00 | $ 13257751.00 | $ 111 310 049.00 103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 $ 130 047 538.00 | $ 111 310 049.00 | $ 130 047 538.00 | $ 5479738.00 | $ 45 316 402.00
6- Concretos, morteros y obras varias $ 1471703353.00| $ 156 633 388.00 | $ 1315 069 965.00 101.907 104.296 104.296 1.023 1.000 $ 1 506 200 080.00 | $ 1315069 965.00 | $ 1 506 200 080.00 | $ 34496727.00 | $ 1255251 181.00
7- Concreto para superestructuras $ 100428 251.00 | $ 10688579.00 | $ 89 739 672.00 101.214 99.335 99.335 0.981 1.000 $ 98 563 298.00 | $ 89739672.00 | $ 98 563 298.00 | $ (1 864 953.00)| $ (28 985 425.00)
8- Pavimentaciones con asfalto, pinturas, | $ 70 264 000.00 | $ 7478198.00 | $ 62 785 802.00 100.133 104.671 104.671 1.045 1.000 $ 73448 364.00 | $ 62 785802.00 | $ 73448 364.00 | $ 3184364.00 | $ 469 999 476.00
SUB TOTALES| $ 2551107 302.00| $ 271514 350.00 | $ 2279592 952.00 $ 2610066 191.00| $ 2279592952.001% 2610066191.00$% 58 958 889.00 1 $ 2 557 100 446.00
VALOR AJUSTE: | $ 58958889 | $ 2 557 100 446.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.643% (%) (tres decimales) VALOR IVA: | $ 430854 | $ 18 686 504.00
VALOR TOTAL: | $ 50389743 | $ 2 575 786 950.00
CALCULO AJUSTES AICOCIV SEPTIEMBRE DE 2024
INDICE MES DE ] iNDICE MES A
CIERRE DEL INDICE MES APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO
VALOR BASICO VALOR BASICO A VALOR BASICO A PROCESOIDE DESEMBOLSO PRESENTE ACTA FACTOR DE AJUSTE FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO POSTERIOR AL GIRO VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV AMORTIZAR (10.643%) AJUSTAR SELECCION ANTICIPO Nro 3 SEPTIEMBRE DE AJUSTE DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEFINITIVOS ACUMULADOS
DICIEMBRE 2021 INVIAS AGOSTO 2023 2024
(indice pivote)
A B C=A-B To Ia I Ia/Io I1/1a D= A*(1a/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601 -Preliminares y explanacion $ 9057322100 $ 9639708.00( % 80 933 513.00 103.276 121.040 126.360 1.172 1.044 $ 106 152 721.00 | $ 84 490541.00 | $ 109 709 749.00 | $ 19136 528.00 | $ 1501 200 675.71
11602 -Afirmados, subbases y bases $ 6650920.00 | $ 707 857.00 | $ 5943 063.00 102.438 122.440 129.280 1.195 1.056 $ 7949579.00 | $ 6275042.00 | $ 8281558.00 (% 1630638.00 | $ 964 481 881.30
11603 -Pavimentos asfalticos / concreto $ 48 804 756.00 | $ 5194 290.00 | $ 43 610 466.00 104.350 133.420 140.080 1.279 1.050 $ 62 400785.00 | $ 45787 500.00 | $ 64 577 819.00 | $ 15773 063.00 | $ 6 595 937 767.55
11604 -Estructuras hidraulicas y drenajes | $ 652642 578.00 | $ 69 460 749.00 | $ 583 181 829.00 109.424 124.320 126.370 1.136 1.016 $ 741 486 812.00 | $ 592798 497.00 | $ 751103 480.00 | $ 98 460 902.00 | $ 2 815625 500.35
11605 -Obras de urbanismo $ - $ - $ - 105.351 125.510 135.270 1.191 1.078 $ - $ - $ - $ - $ -
;;16b(?2r;t2|bras geotecnicas y mitigacion $ 746 641864.00 | $ 79465094.00 | $ 667 176 770.00 108.949 126.460 129.130 1.161 1.021 $ 866 649611.00 | $ 681 260 872.00 | $ 880733713.00 | $ 134 091 849.00 | $ 757 328 676.41
11607 -Senalizacion y control de transito $ 4312378200 | $ 4589664.00 | $ 38 534 118.00 102.357 131.800 142.080 1.288 1.078 $ 55528 338.00 | $ 41539779.00 | $ 58 533999.00 | $ 15410217.00 | $ 294 518 602.92
11608 -Transporte y sobre acarreos $ 383919030.00 | $ 40860502.00 | $ 343 058 528.00 100.890 117.920 124.850 1.169 1.059 $ 448 724 562.00 | $ 363220078.00 | $ 468 886 112.00 | $ 84 967 082.00 | $ 1 597 464 203.41
14101 -Preliminares y cimentacion $ 206765500 $ 220061.00 | $ 1847 594.00 101.570 121.600 129.120 1.197 1.062 $ 2475397.00 | $ 1961849.00 | $ 2589652.00 (% 521997.00 | $ 14 589 338.54
14102 -Subestructura y cimentacion $ 76 690406.00 | $ 8162 160.00 | $ 68 528 246.00 102.823 125.480 131.260 1.220 1.046 $ 93589137.00 | $ 71684657.00 | $ 96 745548.00 | $ 20 055 142.00 | $ 337 068 744.55
14103 -Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107.492 127.950 131.420 1.190 1.027 $ - $ - $ - $ - $ -
14104 -Estructura, subestructura, $ 499 993 090.00 | $ 53214 265.00 | $ 446 778 825.00 102.579 130.370 136.870 1.271 1.050 $ 635 451 218.00 | $ 469 055 217.00 | $ 657 727 610.00 | $ 157 734 520.00 | $ 348 243 575.25
superestructura, y andenes
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-25) $ - $ - $ - 104.350 142.593 153.181 1.366 1.074 $ - $ - $ - $ - $ 180 613 446.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-19) $ - $ - $ - 104.350 142.588 153.173 1.366 1.074 $ - $ - $ - $ - $ 944 240 574.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS) $ - $ - $ - 104.350 142.413 152.924 1.365 1.074 $ - $ - $ - $ - $ 55 007 857.00
SUB TOTALES| $ 2551107 302.00| $ 271514 350.00 | $ 2279592 952.00 $ 3020408 160.001 $ 2358074032001 % 3098889240.001% 547 781938.00| $ 16 406 320 843.00
VALOR AJUSTE: | $ 547 781938 | $ 16 406 320 843
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.643% (%) (tres decimales) VALOR IVA: | $ 4003022 | % 119 892 345
VALOR TOTAL: | $ 551784960 | $ 16 526 213 188




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

. i VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA
Da’gina 2 NE D
FECHA | 13/12/2024
(Dia / Mes / Aho)
. . si [ NO
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL.:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: SEPTIEMBRE DE 2024 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 40 (D)
(Indicar numeracién segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 923 de 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION|_ 1\ b SUSPENSION. (Indique g‘i’mesmm) FECHA DE REANUDACION. (Incluidas las S“Sﬁlezs'ones’ indique dia/mes/afio)
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" ) ~ —— ' . - -
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 171 472 677 930.00 (incluido IVA): $ -
(Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 171 472 677 930.00
(Indique nimero y afo)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 113 897 083 611.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 113 912 523 118.00
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

VALOR AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 40 $ 379 824 375 VALOR AJUSTE DEFINITIVO: | $ 226916452 | § 18 963 421 289

VALOR IVA $ 2 775 640 VALOR IVA: | $ 1658236 | $ 138 578 849

VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 40 $ 382 600 015 VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO: | $ 228574688 | $ 19 102 000 138

* (Diligenciar el numero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 226 916 452

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $

228 574 688

(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

NO OO WN -

Yy s s

Nombre: SERGIQHMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera].
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorigf.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTI OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y OCHO PESOS M/CTE

. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ultima acta de recibo parcial de obra.

/ !': , /] ap! . ' 4 4 Y S -
. / -
/

Fima:~ |/ / Vv

Nombre: AI\]DRES EDUARDO RINCON PER .
Representante Legal o Apoderado

Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202-084198 (\\[,\

. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizaciéon de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

cODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-2

] VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 DE 1
FECHA 13/12/2024

(Dia / Mes / Aho)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 40 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 40 VALOR BASICO ACTA: $ 226 916 452
(Indique el numero del acta) (Indique el numero del acta) (Indique el numero del acta)
Dia/Mes/Afo | FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 14-12-2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 16-12-2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 16/12/2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ELLEN AICARDY G e N RO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 16/12/2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ELLEN AICARDY G g DY GHERO
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE e L -
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 16/12/2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JOSE LUCIO ALVAREZ 3 ,5,\7&5;{ / )
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 16-12-24 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Diaz W77 giggfmlesm
( JAIME DIAZ
PEREZ
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.
ORDEN DE PAGO
CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ. AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020

(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 228 574 688 VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTI OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 40 DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2024 vy con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Firmado digitalmente Firmado

por AICARDY Firmado digitalmente , 1 7 Sis(i)tralLraleSnt

M GALEANO ELLEN M por AICARDY GALEANO iw;,je'; ; JAIME DIAZ

Firma OBEIMAR Firma ELLEN OBEIMAR Firma - ! Firma e
""""""" - o , ;

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matricula profesional No.: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL g APQOYO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.



ASUS
Texto tecleado
16/12/2024

ASUS
Texto tecleado
JOSE LUCIO ALVAREZ

ASUS
Texto escrito a máquina
16-12-24									Luis Diaz 


CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES ,
PAGINA 1 DE
CONTRATO N°: 923 de 2021
NUMERO DE
ACTAO
CUENTA DE PERIODO
% TIPO PAGO: COBRO
ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA [ ]
PAGO ANTICIPADO [] ACTA DE INTERVENTORIA [ ]
ACTA DE AJUSTE 40 SEPTIEMBRE DE 2024
DESEMBOLSO []
PRESTACION DE SERVICIOS [ ]
OTRO [ ]
CUAL? VIATICOS [ ]
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $228 574 688.00
No. COMPROMISO RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
TOTAL ACTA $228 574 688.00

e £
Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
Apoyo a la Supervision
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

cODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA DE

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

Objeto del Contrato:

CONSORCIO ISLA 066-2020

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA

Acta N° 40 Valor basico: $ 226 916 452 Periodo: SEPTIEMBRE DE 2024
Valor Incluido Iva: $ 228 574 688
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incIuid.o’ IVA . . Valor incluido IVA
Item Ruta (codigo via) Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) gzonSt.rf‘cc!?n’ Valor I.nCIUI.dOJVA (Mantenimiento y/o Subtotal
el?ablllt_acmn, Estudios disefios Conservacion)
Mejoramiento)
1 74CR02 Carretera Santa Lucia - Moiitos $ 228 574 688.00 $0.00 $0.00 $ 228 574 688.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 228 574 688.00 $0.00 $0.00 $ 228 574 688.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CORDOBA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 31 383 304 $ 31 155 629
800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 84 092 628 $ 83 482 563
800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 72 252 459 $ 71728 290
800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MONITOS $ 40 846 297 $ 40 549 970
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA $ 228 574 688 $ 226 916 452
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ %@fuf N
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENé;EIA{ Q7

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

Matricula No.:

05202-66p20 ANT

Matricula No.:

25202-084198

!
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DAN E El futuro Gobierno
\ es de todos  de Colombia

INFORMACION PARA TODOS

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 10043
Mano de obre 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de expl 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bz 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elem 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, m¢ 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto pare 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciol 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los
grupos de obra, del afo 2021




A16.3 ICOCIV - Serie historica

indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Cédigo Cédigo Cédigo de Cédigo de Cédigo o 2021 2023 s
grupos de . J . , agregacion a J , . Ponderacion al tipo . 3 3 ] X 3 . X X X
subclases CPC| tipologia de Tipologia de obra . Capitulo Capitulo constructivo Diciembre Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept
obra CPCV V 2.0 AC. obra nivel de obra- Constructivo de obra - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20AC. capitulo Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacién 22.06 103.28 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17 121.51 121.72 121.82 123.67 125.44 126.01 126.19 126.22 126.20 126.24 126.15 126.36
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70 122.84 123.34 122.89 125.30 127.23 128.09 128.52 129.24 129.24 128.70 128.82 129.28
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96 133.23 134.49 134.76 138.39 140.02 138.41 140.68 142.03 140.94 139.92 140.63 140.08
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7.09 109.42 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49 123.81 123.93 123.96 126.63 128.48 128.51 127.50 127.22 126.67 126.86 126.53 126.37
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69 125.71 125.70 125.75 131.60 134.15 134.13 135.00 135.30 134.94 135.52 135.40 135.27
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacién ambiental 4.07 108.95 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50 126.17 126.11 126.38 129.62 131.14 131.11 130.44 130.37 129.56 129.38 129.15 129.13
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacion y control de transito 4.40 102.36 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59 131.40 136.62 134.17 141.61 141.36 141.15 141.25 144.61 143.19 140.61 143.14 142.08
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35 119.30 119.68 119.69 122.09 123.42 123.60 124.20 124.68 124.74 124.81 124.76 124.85
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 5.92 101.57 120.72 120.92 121.22 121.55 121.60 121.85 121.62 121.73 121.94 126.65 128.32 128.83 129.47 130.08 129.67 129.33 129.30 129.12
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51.10 102.82 124.71 124.94 125.10 125.69 125.48 125.72 125.26 125.52 126.16 131.50 133.63 133.18 133.42 134.21 133.21 131.99 131.73 131.26
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26.65 107.49 128.53 128.63 128.49 128.49 127.95 127.84 127.48 127.66 128.33 132.89 134.79 134.75 134.38 134.55 13344 132.40 131.80 131.42
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15.73 102.58 129.78 129.97 130.32 130.69 130.37 130.57 129.85 129.75 130.49 135.84 137.80 137.36 138.57 139.65 138.75 137.56 137.19 136.87
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43 137.16 137.29 137.03 135.17 134.10 134.08 133.93 134.45 132.33 136.22 139.04 139.23 136.63 137.32 137.02 139.12 140.00 140.19
A16.13. ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos e insumos
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Agua 102.51 121.27 121.78 122.84 124.70 125.01 125.72 126.03 126.79 127.01 127.33 129.21 129.89 130.52 131.78 133.58 134.03 134.61 135.89
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Asfalto 107.05 156.68 157.11 157.09 158.36 156.35 156.52 154.74 156.82 157.08 157.14 157.17 155.39 165.69 167.67 167.41 166.99 168.44 168.53
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 105.40 117.88 118.24 118.64 118.40 118.55 118.24 118.24 117.87 118.11 118.14 118.04 118.39 118.31 118.17 118.02 117.79 117.77 117.85
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Compactador 101.77 116.87 117.66 117.95 117.98 118.26 118.49 119.70 121.06 121.71 124.03 125.83 127.58 127.92 127.81 129.08 128.99 128.77 128.71
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Finisher 101.81 114.51 115.01 115.01 115.01 115.01 115.01 117.91 120.62 121.22 126.30 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Ayudante 103.31 130.60 130.61 130.61 130.62 130.63 130.71 130.75 130.75 130.75 140.23 143.00 144.25 144.60 144.62 144.63 144.63 144.65 144.65
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Cuadrilla 102.04 116.51 116.67 116.77 116.95 117.02 117.18 117.25 117.25 117.25 123.57 125.80 126.20 127.03 127.03 127.25 127.52 127.73 127.75
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Oficial 102.01 116.68 116.84 117.08 11713 117.46 117.51 117.65 117.65 117.65 120.88 122.90 124.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Volqueta 100.59 111.59 114.60 115.56 115.64 117.50 117.96 119.11 119.46 119.46 121.32 122.56 122.56 123.23 123.87 123.87 123.87 123.87 123.90




COLOMBIA
e DA NE

DEPARTAMEMNTO ADMINISTRATIVO — -
NACIONAL DE ESTADISTICA mANCS

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

indices - Serie de empalme
2003 - 2024
Base Diciembre de 2018 = 100,00
Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Enero 50.42 53.54 56.45 59.02 61.80 65.51 70.21 71.69 74.12 76.75 78.28 79.95 83.00 89.19 94.07 97.53 100.60 104.24 105.91 113.26 128.27 138.98
Febrero 50.98 54.18 57.02 59.41 62.53 66.50 70.80 72.28 74.57 77.22 78.63 80.45 83.96 90.33 95.01 98.22 101.18 104.94 106.58 115.11 130.40 140.49
Marzo 51.51 54.71 57.46 59.83 63.29 67.04 71.15 72.46 7477 77.31 78.79 80.77 84.45 91.18 95.46 98.45 101.62 105.53 107.12 131.77 141.48
Abril 52.10 54.96 57.72 60.09 63.85 67.51 71.38 72.79 74.86 77.42 78.99 81.14 84.90 91.63 95.91 98.91 102.12 105.70 107.76 117.71 132.80 142.32
Mayo 52.36 55.17 57.95 60.29 64.05 68.14 71.39 72.87 75.07 77.66 79.21 81.53 85.12 92.10 96.12 99.16 102.44 105.36 108.84 118.70 133.38 142.92
Junio 52.33 55.51 58.18 60.48 64.12 68.73 71.35 72.95 75.31 77.72 79.39 81.61 85.21 92.54 96.23 99.31 102.71 104.97 108.78 119.31 133.78 143.38
Julio 52.26 55.49 58.21 60.73 64.23 69.06 71.32 72.92 7542 77.70 79.43 81.73 85.37 93.02 96.18 99.18 102.94 104.97 109.14 120.27 134.45 143.67
Agosto 52.42 55.51 58.21 60.96 64.14 69.19 71.35 73.00 75.39 77.73 79.50 81.90 85.78 92.73 96.32 99.30 103.03 104.96 109.62 121.50 135.39 143.67
Septiembre 52.53 55.67 58.46 61.14 64.20 69.06 71.28 72.90 75.62 77.96 79.73 82.01 86.39 92.68 96.36 99.47 103.26 105.29 110.04 122.63 136.11 144.02
Octubre 52.56 55.66 58.60 61.05 64.20 69.30 71.19 72.84 75.77 78.08 79.52 82.14 86.98 92.62 96.37 99.59 103.43 105.23 110.06 123.51 136.45
Noviembre 52.75 55.82 58.66 61.19 64.51 69.49 71.14 72.98 75.87 77.98 79.35 82.25 87.51 92.73 96.55 99.70 103.54 105.08 110.60 124.46 137.09
Diciembre 53.07 55.99 58.70 61.33 64.82 69.80 71.20 73.45 76.19 78.05 79.56 82.47 88.05 93.11 96.92 100.00 103.80 105.48 | 111.41 | 126.03 137.72

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion y redondeo.

Actualizado el 01 de agosto de 2024




Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |1 |3

Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984 00

001476120467 9

14761204679

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

901 47 9 0 9 0| g |mpuestsdeBogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad /Mudicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre Jl% Otrg's nombres
35. Razén social N
CONSORCIO ISLA 066-2020
36. Nombre comercial AN 37 Gigla
WARY A\ ..\
LBILACION
38. Pais 39. Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR7C 125 08
42, Correo electronico notificacionesjudiciales@consorcioisla:com-_~/
43. Cédigo postal |44. Teléfono 1 J{ 4 92 6 9 7 0|45 Teléfono 2
~ CLASIFICACION
Actividad economica N Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fecha jnicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4 210[[20210412]|] NY L&/ | | | |
y ——_—R—esbonsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 5— T (] 1— 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ssosago7 [t alaslsof ([N N | | [ [ [ [ [ [ [ ]
07- Retencion en la fuente a titulo de_rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B | ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

(] w [

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61.Fecha |2021-05-21/14:53:06 |

Firma del solicitante:

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacién documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Péagina

4. Numero de formulario

2 de 4
14761204679

07212489984

001476120467 9

Hoja 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

4790908

9 0 1

6. DV

12. Direccién seccional
Impuestos de Bogota 32

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2]

63. Formas asociativas

-

municipai-y.descentralizados

64. Entidades e.institutos de derecha piiblico de orden nacional, departamental,

-

d 9 Simos
65. Fondos 66. Cooperativas thraSu%grcsMes Y praapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 4 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 20210218 83. Nacional pUblico 0 0 %
1 1 .~ A N A W, W —
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro i 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro |
L L N L N 2 00000
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1
79. Ciudad/Municipio 001 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 20210218 | X X
81. Hasta 20261048 | . . 87. Extranjero privado 0 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Fechia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 ). 1 | B
2 | ! 1 | ’
3 | L] :
4 | L] :
5 | L] :
Vinculacién econémica
93_Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico y/o empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela  gg py.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 3 de 4

0) C

Hoja 3
14761204679

001476120467 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

901479090 8 Impuestos de Bogota 32
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
2021021 8]
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV, | 143,.umero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 7 1 4 2 9 2 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIO |HUMBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio represantacion
'8 2[2021,072 1 8]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |5 5 6 7 8 0 0 |
2 VA -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Pririier,nombre 107. Otros nombres
ESCOBAR |SAAVEDRA |ALVARO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori.social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercizio fepresentacion
A .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. A |
104. Primer apellido 105. Seguindo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. bV FO. Razén'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
- L 1 1 |
100. Tipo de documento 101. NUmero de idantiiicacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] . |
104. Primer apellido 105. Segurido apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacion Tributaria|(NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 1061. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



) I 2o N Formulario del Registro Unico Tributario

I e o e S TR Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 14761204679
(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4. Buzdn electrénico
9 01 47 909 0|8 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 143. BV | 114. Nacignaiidad
NIT 31/8002 333881 | 4] coLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,.Otros nombres
1 | |
119. Razon social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fechade ingreso 123. Fecha de retiro
|
85,786,338,965 5 0 L [202/10218 |
—L 1 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
1
NIT 31/89 0209174 ["1 | coLomBiA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 417. Primer nombre 118. Otros nombres
2 / | i
119. Razoén social
ISMOCOL S.A.
120. Valor capital del socio 121. % Participacién ‘122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
85,786,338,965 5.0 |2 021,021 8| . .
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunda_apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 | LS
119. Razon social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
_J.__ | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Nimgro de\identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 178. Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
| |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacién documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



DI!\T\J

POB UNA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto -Actuallzacmn

Espacio reservado para la DIAN

14677461101

001467746110 1

4. Numero de formulario

07212489984 00

6.DV 14./Buzén electrénico

4 Impuestos de Medellin 1 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccion seccional

8 00233881

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién

Persona juridica 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-~Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-tios nombres

35. Razén social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

37{Sigia

36. Nombre comercial
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. JH-\TINCO SA
llB|CACIUN
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioguia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CL18 35 69 IN 424

42. Correo electrénico 43. Codigo postal _| 44/ Teléfano 1 45. Teléfono 2

info@latincosa.com 4 444744 4112132

CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad sc:.unda.:la—— Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49! Fechainicio dctividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4210[[19940713]||[4 2901902071 3 [4 2 20[4 11 2] | | 1
Res—ponsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7T, 8.9~ 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sa.csd0|3 |5 |7 |8 |9_J10J_1 sii a2 tfatfazfaslse] | | | | [ [ | | | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14-1nformante-de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ )21- Declararjingreso o salida del pais de d
07- Retencién en la fuente a titulo de~rent~ 41- Declaracion anual de activos en el exte
08- Retencion timbre nacional 42-0Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto \ 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52~ Facturador electrénico
13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

womlzs L L] o o

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 i

1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN
[ v

60. No. de Folios: ljl
La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | Firma autorizada:
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

59. Anexos 61. Fecha |2020 -01-13 |

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

07212489984 00

Pagina 2 de 6 Hoja 2

14677461101

001467746110 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 0023388 1|4

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2]

63. Formas asociativas

Il

64. Entidédes a inslitutos de deréchapuplico de orden nacional, departamental,
municipal y descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas thr%J p-rnodsades y organismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Numero 158 1 2 5,223
73. Fecha 19940602 220150 8.3.1 83. Nacional pablico 0. 0 %
L L LN 't A
74. Nimero de notaria 7 i 7
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20010713 20 1,508 3 1
L L | Nl ol A, i
77. No. Matricula mercantil 7 6 520 2 1'3.83 4090 4
78. Departamento 0 5 [V
79. Ciudad/Municipio 2 6 6 | 0 1 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 19940602 | 20150831
81. Hasta 204406 0—2_ i 206 Q 1 1. 2 5 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90./Fecha cambio de’estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 [270160101] -
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :
Vinculacién econémica
93_Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico y/o empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela  gg py.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

. ]
: '
o .

.. -
. '|-
it
1 a
] .

4. Numero de formulario

3 de 6 Hoja 3

14677461101

001467746110 1

Pagina

(415)770 0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 00233828 1 4 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
20091120 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103~Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani |
; 1817 17 1 42 9 2 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIQ |HUMBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_2 0 90203 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 1 6 2 7 0 8 3 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primefngmbre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE !CARLOS ALBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon&ociai répresentante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ej&rcicievepreseritacion
REPRS LEGAL SUPL 19 20091120 |
e 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan {1 3 |7 0 0 9 4 &S\ 2 2 |
3 A £
104. Primer apellido 105. Segunde.apellidlo 106. Primer nombre 107. Otros nombres
PEREZ RESTREPO RAMIRO ALBERTO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri soeial representante legal
i
RN
98. Representacion | 93, Fecha inicio ejercicio representacion
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV [ 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. DV

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Socios ylo Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

Pagina 4 de 6 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Nmero de formulario 1 4677461 1 01
o : - $ .. r
Y o : 1 ]
(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzédn electrénico
8 00233818 14 Impuestos de Medellin 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidag
CéduladeCiudada { 3 (8 3 1 8 6 4 6 | COLOMBIA 169
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre, 118-Otros nombres
ARISTIZABAL GUEVARA |JESUS |ARTURO
1 N, AN\
119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
N/ /b2 071 9,04 2 9 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 143._ BV | 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 8 2 8 49 4 9 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primgr sombre 118. Otros nombres
VARGAS ARENAS iJESUS
2
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
201901.29] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 43007 6 0 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
PEREZ |RESTREPO BERNARDITA
3 A £
119. Razon social
120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 2019,01.29] L
111. Tipo de documento 112. Numéro.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 7 A7 714 .29 2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
RAMIREZ !ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
4 —
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
l2019,01.29] L
111. Tipo de documento 112. Numers de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 4 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
PEREZ RAMIREZ ALEJANDRA
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2019,01.29] L

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

. ]
: '
o .

2l

Pagina 5 de 6 Hoja 5
4. Niimero de formulario 14677461101
(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

6.DV
4

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccion seccional

8 00233881

Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion

Cédula de Ciudadania {1 3 |1

126.. DV~ 127. /Numero.de tdrjeta/profesional
|

900347225[5

AUREN CONSULTORES MEDELLIN'S.A:S:

135. Fecha de nombramiento

20200107

3 9 8723438 /] 6 6 2 00T
g 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 13]. ,Otros nombres

;' MENCO |VARGAS RAUL IALBERTO

[ \

£ |132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

>

Q

[

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion

139. Numero de tarjeta profesional

2 48 07 6T

900347225[5

143. Otros nombres

CATALINA

AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

147. Fecha de nombramiento

2018111 5]

o |Cédulade Ciudadania 1 3 |1 0 3 7 6 0 4 9 0 1

c A A -

§. 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Ptimer hombre
; RODRIGUEZ |CARDENAS iKELLY

o .t

2 |144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firma designada

>

Q

o

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. Numero de identificacion

4 3 496 6,48

150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional

4 36 9 2T

|
1<

152. Primer apellido 153. Segundoapellide 154. Primer nombre 155. Otros nombres
g |POSOS MARGARITA MARIA
© rAN
§ 156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 157DV | 138./Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

|2 018005004

4N

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



Formulario del Registro Unico Tributario

Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

. ]
: '
o .

.. -
. '|-
it
1 a
] .

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina

6 de 6 Hoja 6
14677461101

0) C

001467746110 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

8 0023388 1 4 Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negozios-entre otros

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

Establecimiento de comerci ( 2 | Construccién de carreteras y vias de ferrocarril

LA 2

162. Nombre del establecimiento

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

163. Departamento
Antioquia

164. Ciudad/Municipio
0 5 | Medellin

165. Direccion

CL18 35 69 IN 424

166. Numero de matricula mercantil

2144733102

167. Fecha de’larmatricula mercantil

l20.070 7 11|

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

4 4447 44

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

2 1 —N
165. Direccion
166. Numero de matricula mercantil _| 167/ Fecha de la matricula mercantil
— — | 1 1 |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
_ | L
160. Tipo de establecimiento 61 Actividad-econdmica
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3

165. Direccion

166. Numero de matricula mercantil

167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |1 |3

Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984

14729026122

001472902612 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

89020917 4|1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 31
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad /Mudicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre Jl% Otrg's nombres
35. Razén social N
ISMOCOL S.A.
36. Nombre comercial AN 37 Gigla
WAYA ND. NN
LBILACION
38. Pais 39. Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL100 13 76 P7TO MANSAROVAR
42. Correo electrénico contabilidad@ismocol.com >/
43. Cédigo postal 44, Teléfono J 7 4 4 2 6 3 6|45 Teléfono 2 7442505
- CLASIFICACION
Actividad economlca_ Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fecha jnicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Codigo establecimientos
o9 tof[t9s21018||4210[204°80925 [4 3 9 0] | | |
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 &7 8 k] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscoao(3 |5 |7 [0 [1/oftalreladlawlse | | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ |
03- Impuesto al patrimonio 42/ Obligado-a Ilevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen/ordinar 48 -“Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retencién en la fuente a titulo de-rent/ 52~ Facturador electrénico
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. 50 |2 3 ‘ | | | | | ‘ ‘ 55. Forma 56. Tipo |57S;r0v::o 1 2 | 3 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

(] w [

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2020—12—28/21 144:18 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacién documento PDF: 18-06-2021 09:44:55AM



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

cODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA
Pagina 1 DE 5
FECHA 13/12/2024

(Dia / Mes / Aho)

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

MES INFORME MENSUAL.: SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-0-2401008-02 54 NACION 923 DE 2021 $ 14 858 743685 | $ -

2021 422521 C-2401-0600-96-0-2401017-02 54 NACION 923 DE 2021 $ 1842490951 [ $ -

C-2401-0600-96-0-2401023-02 54 NACION 923 DE 2021 $ 192495926 | $ -

TOTAL $ 16 893 730562 | $ -

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 30016882032 | -

2022 105322 C-2401-0600-96-0-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 2416572342 | $ -

C-2401-0600-96-0-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 356019310 | § -

TOTAL $ 32789473684 | $ -

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 42881260047 | $ -

2023 103323 C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 -$ 542 000 000 | $ -

C-2401-0600-96-0-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 3452246203 [ $ -

C-2401-0600-96-0-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 508 599013 | § -

TOTAL $ 46 300 105263 | $ -

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 42881260044 | $ 4 530 862 168

2024 177424 C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 3452246206 | $ 3 452 246 206

C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 508 599 013 | $ 508 599 013

TOTAL $ 46 842 105263 | $ 8 491 707 387

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

2022 1361722 C-2401-0600-96-0-2401008-02 20 PROPIOS 923 DE 2021 $ 10 000 000 000 | $ -

TOTAL $ 10 000 000 000 | $ -

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

2022 1361822 C-2401-0600-96-0-2401023-02 20 PROPIOS 923 DE 2021 $ 500 000 000 | § -

TOTAL $ 500 000 000 | $ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 171 472 677 930.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Mes/Ano de Valor Total Ejecutado|Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por Saldo Registro No. y Fecha de Radicacién Indicar pago segun
Acta No.| Tipo de Acta . . Valor Acta sin IVA Valor IVA ] P Descontando cIPo p No. de Registro y fecha 9 Saldo del Contrato -y reporte SIIF Observaciones
Ejecucion Acumulado Acta Acta . Amortizar Presupuestal Cuentas por Pagar INVIAS
Anticipo Sl NO

1 OBRA jun-21 $ -1$ -19$ -1$ - $ -19$ - 422521 - 24/05/2021 $ 16893730562 | $ 171472677 930 77656 DE 27/08/2021 X
2 OBRA jul-21 $ 547 571285 | $ 67030329 | $ 614601614 | $ -19 614601614 | $ - 422521 - 24/05/2021 $ 16279128948 | $ 170858 076 316 80234 DE 03/09/2021 X
1 AJUSTE jun-21 $ -19% -1 $ -1$ -19 -1$ - 422521 - 24/05/2021 $ 16279128948 | $ 170858 076 316 98332 DE 21/10/2021 X
2 AJUSTE jul-21 $ 2964252 | $ 21662 | $ 2985914 [ $ -19 2985914 | $ - 422521 - 24/05/2021 $ 16 276 143034 | $ 170 855 090 402 98332 DE 21/10/2021 X
1 ANTICIPO ago-21 $ -19$ -1$ -1$ -19 8225125125 | $ 8 225125125 422521 - 24/05/2021 $ 8051017909 | $ 170855090 402 68824 DE 05/08/2021 X
3 OBRA ago-21 $ 429817 526 | $ 3140974 | $ 432958500 | $ 21490876 | $ 411467624 | $ 8 203 634 249 422521 - 24/05/2021 $ 7639550285 | % 170422 131902 87235 DE 21/09/2021 X
3 AJUSTE ago-21 $ 5970165 | $ 43628 [ $ 6013793 | $ -19 6013793 | $ 8 203 634 249 422521 - 24/05/2021 $ 7633536492 |% 170416 118 109 100120 DE 26/10/2021 X
4 OBRA sep-21 $ 626 189184 [ $ 4575998 | $ 630765182 | $ 31309459 | § 599455723 [ $ 8172 324 790 422521 - 24/05/2021 $ 7034080769 |$ 169 785 352 927 100109 DE 26/10/2021 X
4 AJUSTE sep-21 $ 9073535( % 66 307 | $ 9139842 | $ -19 9139842 | $ 8172 324 790 422521 - 24/05/2021 $ 7024940927 |$ 169776 213 085 122689 DE 17/12/2021 X
5 OBRA oct-21 $ 569 876 878 | $ 4164485 $ 574041363 [ $ 28493844 | § 545547519 [ $ 8 143 830 946 422521 - 24/05/2021 $ 6479393408 | $ 169202171722 112916 DE 26/11/2021 X
5 AJUSTE oct-21 $ 8519088 | $ 62255 | % 8581343 | $ -19 8581343 | $ 8 143 830 946 422521 - 24/05/2021 $ 6470812065 | $ 169 193 590 379 122684 DE 17/12/2021 X
6 OBRA nov-21 $ 815249350 | $ 5957591 | $ 821206941 | $ 40762468 | $ 780444473 [ $ 8 103 068 478 422521 - 24/05/2021 $ 5690367592 |$ 168 372 383438 121886 DE 16/12/2021 X
6 AJUSTE nov-21 $ 12738 366 | $ 93088 | $ 12831454 | $ -19 12831454 | $ 8 103 068 478 422521 - 24/05/2021 $ 5677536138 | $ 168 359 551 984 125315 DE 23/12/2021 X
7 OBRA dic-21 $ 2985738721 | % 21818860 | $ 3007557581 | 9% 149 286 936 | $ 2858270645 | $ 7 953 781 542 422521 - 24/05/2021 $ 2819265493 | $ 165351994 403 122255 DE 17/12/2021 X
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7 AJUSTE dic-21 $ 71329905 | $ 521257 | $ 71851162 | $ -19 71851162 | $ 7953781 542 422521 - 24/05/2021 $ 2747414331 ($ 165280 143 241 125290 DE 23/12/2021 X
2 ANTICIPO dic-21 $ -19 -1 9 -1 9 -19% 2747414331 % 10701195873 422521 - 24/05/2021 $ -1$ 165280 143 241 127822 DE 30/12/2021 X
8 OBRA ene-22 $ 486 969 671 | $ 3558625 | % 490528296 | $ 32924603 | $ 457603693 | $ 10668 271270 105322 - 26/01/2022 $ 32331869991 | $ 164 789 614 945 27598 DE 03/2022 X
8 AJUSTE ene-22 $ 7403710 $ 54104 | $ 7457814 | $ -19 7457814 |$ 10668 271 270 105322 - 26/01/2022 $ 32324412177 |$ 164 782 157 131 43612 DE 02/05/2022 X
9 OBRA feb-22 $ 1856 770420 | $ 13568 707 | $ 1870339127 [ $ 126650310 | $ 1743688817 [$ 10541 620 960 105322 - 26/01/2022 $ 30580723360 | $ 162911818 004 38515 DE 19/03/2022 X
9 AJUSTE feb-22 $ 32631349 | § 238460 | $ 32869809 | $ -19 32869809 |% 10541620960 105322 - 26/01/2022 $ 30547853551 | $§ 162878 948 195 47227 DE 09/05/2022 X
10 OBRA mar-22 $ 3287760908 | $ 24025945 | $ 3311786853 | $ 226 395216 | $ 3085391637 |$ 10315225744 105322 - 26/01/2022 $ 27 462461914 | $§ 159 567 161 342 48018 DE 11/05/2022 X
10 AJUSTE mar-22 $ 63852181 | $ 466612 | $ 64318793 | $ -19 64318793 | $ 10315225744 105322 - 26/01/2022 $ 27398143121 | $§ 159 502 842 549 59932 DE 06/08/2022 X
11 OBRA abr-22 $ 2240172866 | $ 16370494 | $ 2256543360 | $ 153250226 | $ 2103293134 |$ 10161975518 105322 - 26/01/2022 $ 25294849987 | $§ 157 246 299 189 55778 DE 31/05/2022 X
11 AJUSTE abr-22 $ 52463962 | $ 383391 | $ 52847 353 | $ -19 52847353 |$ 10161975518 105322 - 26/01/2022 $ 25242002634 | $ 157 193 451 836 72213 DE 12/07/2022 X
12 OBRA may-22 $ 3015261558 | % 22034604 | $ 3037296162 | $ 206 967 553 | $ 2830328609 | $ 9 955 007 965 105322 - 26/01/2022 $ 22411674025 |$ 154 156 155 674 69697 DE 06/07/2022 X
13 OBRA jun-22 $ 6179414017 | $ 76671679 | $ 6 256 085696 | $ 421985710 | $ 5834099986 | $ 9 533 022 255 105322 - 26/01/2022 $ 16 577 574039 | $ 147 900 069 978 80327 DE 01/08/2022 X
14 OBRA jul-22 $ 3860567687 | $ 28211841 | $ 3888779528 | % 266 958 256 | $ 3621821272 | 9% 9 266 063 999 105322 - 26/01/2022 $ 12955752767 | $ 144 011 290 450 90657 DE 25/08/2022 X
15 OBRA ago-22 $ 2609834129 | $ 19071865 | $ 2628905994 | $ 178799736 | $ 2450 106 258 | $ 9 087 264 263 105322 - 26/01/2022 $ 10505646509 | $ 141 382 384 456 104837 DE 28/09/2022 X
16 OBRA sep-22 $ 3340220388 | % 72414709 | $ 3412635097 | $ 211605734 | $ 3201029363 | % 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 7304617146 | $ 137 969 749 359 122279 DE 10/11/2022 X
12 AJUSTE may-22 $ 92657093 | $ 677109 | $ 93334202 | 9% -19 93334202 | % 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 7211282944 |$ 137 876 415 157 140450 DE 20/12/2022 X
13 AJUSTE jun-22 $ 296 665691 [ $ 2167942 $ 298833633 | $ -19 298833633 | $ 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 6912449311 | $ 137 577 581 524 140513 DE 20/12/2022 X
14 AJUSTE jul-22 $ 300042923 $ 2192621 ($ 302235544 [ $ -19 302235544 [ $ 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 6610213767 | $ 137 275 345 980 140478 DE 20/12/2022 X
15 AJUSTE ago-22 $ 227 078635 | $ 1659421 ($ 228738056 | $ -19 228738056 | $ 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 6381475711 | $ 137 046 607 924 140365 DE 20/12/2022 X
17 OBRA oct-22 $ 3400011600 | $ 93223219 | $ 3493234819 | % 209441557 | $ 3283793262 | 9% 8 666 216 972 105322 - 26/01/2022 $ 3097682449 |$% 133553373105 141951 DE 23/12/2022 X
16 AJUSTE sep-22 $ 278010845 $ 2031618 [ $ 280042463 | $ -19 280042463 | $ 8 666 216 972 105322 - 26/01/2022 $ 2817639986 | $ 133273330642 142310 DE 23/12/2022 X
17 AJUSTE oct-22 $ 248 553 456 | $ 1816352 $ 250369808 | $ -19 250369808 | $ 8 666 216 972 105322 - 26/01/2022 $ 2567270178 [ $ 133022960 834 144944 DE 28/12/2022 X
18 OBRA nov-22 $ 1293809665 | $ 14648705 | $ 1308458370 $ 86741776 | $ 1221716594 [ $ 8 579 475 196 105322 - 26/01/2022 $ 1345553584 [ $ 131714 502 464 141948 DE 23/12/2022 X
18 AJUSTE nov-22 $ 148722682 | $ 1086820 [ $ 149809502 | $ -19 149809502 | $ 8 579 475 196 105322 - 26/01/2022 $ 1195744082 ($ 131564 692 962 144952 DE 28/12/2022 X
19 OBRA dic-22 $ 1143671900 | $ 9690071 ($ 1153361971 $ 79029813 | $ 1074332158 | $ 8 500 445 383 105322 - 26/01/2022 $ 121411924 |$§ 130411 330 991 145611 DE 31/12/2022 X
19 AJUSTE dic-22 $ 120531120 | § 880804 | $ 121411924 | § -19 121411924 | $ 8 500 445 383 105322 - 26/01/2022 $ -[$ 130289919 067 302 DE 02/01/2023 X
1361722 - 31/12/2022
20 OBRA ene-23 $ 1899353187 | $ 13879889 | $ 1913233076 | $ 152726990 | $ 1760 506 086 | $ 8 347 718 393 1361822 - 31/12/2022 | $ 55581599177 [ $ 128 376 685 991 33217 DE 04/04/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
21 OBRA feb-23 $ 2328409350 | $ 48529722 | $ 2376939072 | $ 173787853 | § 2203151219 | $ 8 173 930 540 1361822 - 31/12/2022 | $ 53378447958 | $§ 125999 746 919 33409 DE 05/04/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
20 AJUSTE ene-23 $ 286900242 [ $ 2096579 | $ 288996 821 | $ -1 % 288996 821 | $ 8 173 930 540 1361822 - 31/12/2022 | $ 53089451137 |$ 125710750 098 52151 DE 26/05/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
21 AJUSTE feb-23 $ 419773261 | $ 3067574 | 9% 422840835 | $ -19 422840835 | $ 8 173 930 540 1361822 - 31/12/2022 | $ 52666 610302 | $§ 125287 909 263 52164 DE 26/05/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
22 OBRA mar-23 $ 2931699371 | $ 23881838 | $ 2955581209 | $ 201132933 | $ 2754448276 | $ 7972 797 607 1361822 - 31/12/2022 | $ 49912162026 [ $ 122 332328 054 46961 DE 11/05/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
23 OBRA abr-23 $ 2869425135 | $ 20927434 | $ 2890352569 | $ 230794413 [ $ 2659558 156 | $ 7742 003 194 1361822 - 31/12/2022 | $ 47 252603870 | $ 119441975485 54595 DE 02/06/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
24 OBRA may-23 $ 3783362127 | $ 27 868 068 | $ 3811230195 | $ 306711017 $ 3504519178 | $ 7 435292 177 1361822 - 31/12/2022 | $ 43748084692 [ $ 115630 745 290 64825 DE 05/07/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
22 AJUSTE-P mar-23 $ 522 036632 | $ 3814883 (9% 525851515 § -1 % 525851515 § 7435292 177 1361822 - 31/12/2022 | $ 43222233177 |$ 115104 893 775 75680 DE 04/08/2023 X

103323 - 02/02/2023
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Observaciones

23 AJUSTE-P abr-23

$ 606 260 933

4 430 368

$ 610 691 301

610 691 301

7435292177

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

42 611 541 876

$ 114494 202 474

75677 DE 04/08/2023

X

24 AJUSTE-P may-23

$ 845 059 638

6 175 436

$ 851 235 074

851 235 074

7435292177

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

41 760 306 802

$ 113642967 400

75675 DE 04/08/2023

25 OBRA jun-23

$ 5317 604 575

52 301 964

$ 5 369 906 539

$ 427 299 346

4942 607 193

7 007 992 831

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

36 817 699 609

$ 108273 060 861

75643 DE 04/08/2023

25 AJUSTE-P jun-23

$ 1071 250 507

7 828 369

$ 1079078 876

1079078 876

7 007 992 831

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

35738 620 733

$ 107 193 981 985

82285 DE 27/09/2023

26 OBRA jul-23

$ 4990 526 473

36 994 395

$ 5027 520 868

$ 377 488 550

4 650 032 318

6 630 504 281

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

31088 588 415

$ 102166 461 117

81355 DE 08/09/2023

26 AJUSTE-P jul-23

$ 1013 214 599

7 404 260

$ 1020 618 859

1020 618 859

6 630 504 281

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

30 067 969 556

$ 101145842 258

82574 DE 04/10/2023

27 OBRA ago-23

$ 5529 624 717

41 165 943

$ 5570 790 660

$ 384 817 084

5185973 576

6 245 687 197

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

24 881 995 980

$ 95 575 051 598

82104 DE 22/09/2023

3 ANTICIPO ago-23

3371 395 812

9617 083 009

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

21510 600 168

$ 95 575 051 598

69169 DE 17/07/2023

28 OBRA sep-23

$ 5608 837 795

51 484 529

$ 5660 322 324

$ 641 763 805

5018 558 519

8 975 319 204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

16 492 041 649

$ 89 914 729 274

83647 DE 25/10/2023

27 AJUSTE ago-23

$ 1240 542 821

9 065 505

$ 1249 608 326

1249 608 326

8 975 319 204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

15242 433 323

$ 88 665 120 948

84941 DE 15/11/2023

28 AJUSTE sep-23

$ 1026 251 409

7 499 530

$ 1033 750 939

1033 750 939

8 975 319 204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

14 208 682 384

$ 87 631 370 009

84929 DE 15/11/2023

29 OBRA oct-23

$ 5034 760 394

37 351 518

$ 5072111912

$ 615678 860

4 456 433 052

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

9 752 249 332

$ 82 559 258 097

85031 DE 16/11/2023

29 AJUSTE-P oct-23

$ 1106 551 117

8 086 335

$ 1114 637 452

1114 637 452

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 637 611 880

$ 81 444 620 645

88014 DE 13/12/2023

22 AJUSTE-D mar-23

$ 12 495 949

91 316

$ 12 587 265

12 587 265

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 625 024 615

$ 81432 033 380

87562 DE 12/12/2023

23 AJUSTE-D abr-23

$ 12 270 997

89673

$ 12 360 670

12 360 670

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 612 663 945

$ 81419672710

87502 DE 11/12/2023

24 AJUSTE-D may-23

$ 9 732 361

71121

$ 9 803 482

9 803 482

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 602 860 463

$ 81 409 869 228

87500 DE 11/12/2023

25 AJUSTE-D jun-23

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 602 860 463

$ 81 409 869 228

N.A.

Acta en Valor Ceros
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1361722 - 31/12/2022
26 AJUSTE-D jul-23 $ 24 627 411 | $ 179970 | $ 24 807 381 | $ -3 24807381 |$ 8359640344 | 1361822-31/12/2022 |$ 8578053082 | $ 81385061847 | 87515 DE 11/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
30 OBRA nov-23 $ 5999973186 | $ 44197264 |$ 6044170450 | $ 704513556 | $ 5339656894 |$ 7655126788 | 1361822-31/12/2022 |$ 2696396188 |$ 75340891397 | 88726 DE 15/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
29 AJUSTE-D oct-23 $ -3 -3 -3 -3 -|$ 7655126788 | 1361822-31/12/2022 |$ 2696396188 |$ 75340891 397 N.A. Acta en Valor Ceros
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
30 AJUSTE-P nov-23 $ 1341528687 |$ 9803479 | $ 1351332166 | $ -|$ 1351332166 |$ 7655126788 | 1361822-31/12/2022 |$ 1345064 022 | $ 73989559231 | 88508 DE 13/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
31 OBRA dic-23 $ 3023550363 (8% 21825056 |$ 3045375419 |$ 1700311397 |$ 1345064022 |$ 5954815391 | 1361822 -31/12/2022 | $ -|$ 70944183812 | 88728 DE 15/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
32 OBRA ene-24 $ 4258811332 (% 31667511 |$ 4290478843 |$ 429029802 |$ 3861449041 |$ 5525785589 | 177424 -11/03/2024 |$ 42980656222 |$ 66653704969 | 1667 DE 21/03/2024 X
30 AJUSTE-D nov-23 $ 53143614 | $ 388 357 | $ 53531971 | $ |3 53531971 |$ 5525785589 | 177424 -11/03/2024 |$ 42927124251 |$ 66600172998 | 1668 DE 21/03/2024 X
31 AJUSTE-D dic-23 $ 278 438 983 | $ 2034746 | $ 280473729 | $ s 280473729 |$ 5525785589 | 177424-11/03/2024 |$ 42646650522 |$ 66319699269 | 1933 DE 02/04/2024 X
32 AJUSTE-D ene-24 $ 1212410549 | $ 8859923 | $ 1221270472 | $ -|$ 1221270472 |$ 5525785589 | 177424-11/03/2024 |$ 41425380050 | $ 65008 428797 | 2240 DE 09/04/2024 X
33 OBRA feb-24 $ 3448114241 |$ 25197758 |$ 3473311999 | $ 347604397 |$ 3125707602 |$ 5178181192 | 177424-11/03/2024 |$ 382990672448 |$ 61625116798 | 2239 DE 09/04/2024 X
33 AJUSTE-D feb-24 $ 819695724 | $ 5990 084 | $ 825 685 808 | $ |3 825685808 |$ 5178181192 | 177424 -11/03/2024 |$ 37473986640 [$ 60799430990 | 3292 DE 26/04/2024 X
34 OBRA mar-24 $ 4047149336 |$ 20575322 |$ 4076724658 |$ 405281535 |$ 3671443123 |$ 4772899657 | 177424 -11/03/2024 |$ 33802543517 |$ 56722706332 | 3455 DE 30/04/2024 X
34 AJUSTE-P mar-24 $ 955 806 215 | $ 6984738 | $ 962790 953 | $ |3 962790953 |$ 4772899657 | 177424 -11/03/2024 |$ 32839752564 |$ 55759915379 | 5176 DE 31/05/2024 X
35 OBRA abr-24 $  3813660275|$ 31245781 |$ 3844906056 | $ 379015361 |$ 3465890695 | $ 4393884296 | 177424-11/03/2024 |$ 29373861869 |$ 51915009323 | 4434 DE 21/05/2024 X
34 AJUSTE-D mar-24  |-$ 8 259 593 |-$ 60 359 |-$ 8319952 | $ - |-$ 8319952 | $ 4393884206 | 177424-11/03/2024 |$ 29382181821 |$ 51923 329275 Valor Total Facturado
(Acta Def #34 + Prov #35) =
6058 DE 20/06/2024 X
35 AJUSTE-P abr-24 $ 883477637 | $ 6456 183 | $ 889933820 | $ s 889933820 | $ 4393884206 | 177424-11/03/2024 |$ 28492248001 [$ 51033 395 455 $ 881613 868
35 AJUSTE-D abr-24 $ 19033774 | $ 139093 | $ 19172867 | $ |3 19172867 | $ 4393884296 | 177424-11/03/2024 |$ 28473075134 |$ 51014222588 | 6579 DE 27/06/2024 X
36 OBRA may-24 $ 3509616650 | $ 26213466 |$ 3535830116 | $ 344752024 |$ 3191078092 |$ 4049132272 | 177424-11/03/2024 |$ 25281997042 |$ 47478392472 | 6411 DE 26/06/2024 X
36 AJUSTE-P may-24 $ 860 508 761 | $ 6288333 | $ 866 797 094 | $ |3 866797094 |$ 4049132272 | 177424 -11/03/2024 |$ 24415199948 [$ 46611595378 | 6587 DE 27/06/2024 X
37 OBRA jun-24 $ 3092432783 |$ 22598547 |$ 3115031330 | $ 309676219 |$ 2805355111 |$ 3739456053 | 177424-11/03/2024 |$ 21609844837 |$ 43 496 564 048 6883 DE 5/07/2024 X
36 AJUSTE-D may-24 $ 17 390 688 | $ 127086 | $ 17517 774 | $ -|$ 17517774 | $ 3739456053 | 177424-11/03/2024 |$ 21592327063 |$ 43479046274 | 7746 DE 24/07/2024 X
37 AJUSTE-P jun-24 $ 704 838 367 | $ 5150742 | $ 709 989 109 | $ s 709989109 |$ 3739456053 | 177424 -11/03/2024 |$ 20882337954 [$ 42769057 165 | 7747 DE 24/07/2024 X
38 OBRA jul-24 $ 2320643003 |$ 17781673 |$ 2347424766 | $ 244757722 |$ 2102667044 |$ 3494698331 | 177424 -11/03/2024 |$ 18779670910 |$ 40421632399 | 9701 DE 26/08/2024 X
37 AJUSTE-D jun24  |-$ 11 891 001 |-$ 86 896 |- 11977897 | $ -|-$ 11977897 | $ 3494698331 | 177424-11/03/2024 |$ 18791648807 |$ 40433 610 296 X Valor Total Facturado -
(Acta Def #37 + Prov #38) =
10784 DE 10/09/2024
38 AJUSTE-P jul-24 $ 503 458 674 | $ 3679121 |$ 507 137 795 | $ s 507 137795 |$ 3494698331 | 177424 -11/03/2024 |$ 18284511012 |$ 39926 472 501 X $ 495 159 898
39 OBRA ago-24 $ 2342166138 |$ 17115829 | $ 2359281967 | $ 249276742 |$ 2110005225 |$ 3245421589 | 177424-11/03/2024 |$ 16174505787 |$ 37567190534 | 11678 DE 25/09/2024 X
38 | AJUSTE-D jul-24 $ 4245371 |-$ 31024 |-$ 4276395 | _ |8 4276395 |$ 3245421589 | 177424-11/03/2024 |$ 16178782182 |$ 37 571466 929 Valor Total Facturado
(Acta Def #38 + Prov #39) =
13754 DE 24/10/2024 X
39 AJUSTE-P ago-24 $ 554 891 923 | $ 4054980 | $ 558 946 903 | $ s 558 946 903 | $ 3245421589 | 177424 -11/03/2024 |$ 15619835279 [$ 37 012 520 026 $ 554 670 508
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DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

(Dia / Mes / Aho)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.:

923 DE 2021

SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE
pctaNo Tio do Acta | "eTATeE | vaoractasintva | valortva |V Tt el nii Amorizade ™ geccomands | 5798 A2 PO | v, ooy fcha | S0 KeTS1% | sata ot comvat Yoo deRadeneien) "Tonerd S | opsanacione
Anticipo S| NO
40 OBRA sep-24 $ 2602044142 | $ 19434750 $ 2621478892 | $ 271514350 | $ 2349964542 | $ 2973 907 239 177424 - 11/03/2024 $ 13269870737 | $ 34 391 041 134 13756 DE 24/10/2024 X
39 AJUSTE-D ago-24 $ 27599 | $ 2017 | $ 278013 | $ -19 278013 | $ 2973 907 239 177424 - 11/03/2024 $ 13269592724 | $ 34 390 763 121 16442 DE 22/11/2024 X
41 OBRA oct-24 $ 2141555362 | $ 16100712 $ 2157656 074 | $ 224540000 | $ 1933116074 | $ 2 749 367 239 177424 - 11/03/2024 $ 11336476650 | $ 32 233 107 047 17108 DE 04/12/2024 X
40 AJUSTE-P sep-24 $ 379824375 $ 2775640 | $ 382600015 $ -19 382600015 $ 2749 367 239 177424 - 11/03/2024 $ 10953876635 | $ 31 850 507 032 EN TRAMITE
42 OBRA nov-24 $ 2676169665 | $ 19294 106 | $ 2695463771 | $ 233294523 | $ 2462169248 | $ 2516 072716 177424 - 11/03/2024 $ 8491707387 | $ 29 155 043 261 EN TRAMITE
40 AJUSTE-D sep-24 $ 226916452 | $ 1658236 (% 228 574688 | $ -1 $ 228 574688 | $ 2516 072 716 177424 - 11/03/2024 $ 8263132699 [ $ 28 926 468 573 EN TRAMITE
TOTALES $ 141230818732 | $ 1315390625 | $ 142546209357 |$ 11827862552 | % 145062282073 |$ 2516 072 716 $ 8263132699 | $ 28 926 468 573

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO

IVA

TOTAL

OBRA $ 118 730248 145 | $ 867 832487 | $ 119 598 080 632
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ -1 9 -1 $ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ s s )
E ILUMINACION

AJUSTE $ 18 963 421289 | $ 138 578 849 | $ 19 102 000 138
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1149647954 | $ 218433112 | $ 1 368 081 066
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 711980557 [ $ 82328054 | $ 794 308 611
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 1056 670934 | $ 4896767 | $ 1061 567 701
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ 618 849853 | $ 3321356 | $ 622 171 209
VALOR TOTAL $ 141230818732 | $ 1315390625 | $ 142 546 209 357

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA

Director de Obra

Matricula Profesional No.: 25202-27242 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccion Territorial.

Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G

Director de Interventoria

Matricula Profesional No.: 25202-03053 CND
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(Dia / Mes / ARo)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 40 VALOR BASICO ACTA: $ 2 602 044 142.00 MES SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA FINAL []
CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171 472 677 930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171 472 677 930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 12
No. DE ORDEN sz:SOTEE de fecha 05/12/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD UYJ?I‘TRTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXP-1 EXPLANACIONES
1 (1-11601) 1 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 $ 1187326.00| 9% 10 685 934.00 $ - $ - $ -

2 (1) 1 201-13 Demolicion de Estructuras m3 185.00 $ 113 408.00 | $ 20 980 480.00 183.00 $ 20 753 664.00 $ - 183.0 $ 20 753 664.00
2,1 (1-11601) 1 201-13 Demolicion de Estructuras $ 113 408.00 2 837.10 $ 321 749 836.80 2.0 $ 226 816.00 2 386.0 $ 270 591 488.00
2,2 (1-14101) 1 201-13 Demolicion de Estructuras $ 113 408.00 491.00 $ 55 683 328.00 $ - 35.0 $ 3 969 280.00

3 (1-11601) 1 201.13 Remocién de alcantarillas m 1110.00 $ 69 636.00 | $ 77 295 960.00 1 592.80 $ 110 916 220.80 20.0 $ 1392 720.00 1478.0 $ 102 922 008.00
4 (1-11601) 1 210-13 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 3159200 [$ 12 579.00 | $ 397 395 768.00 96.00 $ 1207 584.00 $ - 96.0 $ 1 207 584.00
5 (1-11601) 1 210-13 Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales m3 137 746.00 | $ 9995.00 | $ 1376 771 270.00 153 183.00 $ 1 531 064 085.00 $ - 150 183.0 $ 1501 079 085.00
6 (1-11601) 1 211-13 Remocién de Derrumbes m3 1 350.00 $ 9747.00 | $ 13 158 450.00 1 350.00 $ 13 158 450.00 $ - 783.0 $ 7 631 901.00
7 (1-11601) 1 220.1-13 Terraplenes m3 157 962.00 | $ 12 465.00 | $ 1 968 996 330.00 191 726.00 $ 2 389 864 590.00 1197.0 $ 14 920 605.00 188 645.0 $ 2 351 459 925.00
8 (1-11601) 1 221-13 Pedraplén compacto m3 2 594.00 $ 18 609.00 | $ 48 271 746.00 142.70 $ 2 655 504.30 14.0 $ 260 526.00 128.0 $ 2 381 952.00
9 (1-11601) 1 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 35797.00 |$ 7521.00 | $ 269 229 237.00 $ - $ - $ -
10 (1-11601) 1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79120.00 |$ 85574.00 | $ 6 770 614 880.00 49 680.00 $ 4 251 316 320.00 83.0 $ 7 102 642.00 44 436.0 $ 3 802 566 264.00
GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES $ =
11 (2-11602) 2 310-13 Conformacion de la calzada existente m2 651 384.00 | § 927.00 [ $ 603 832 968.00 618 923.00 $ 573 741 621.00 $ - 513 856.0 $ 476 344 512.00
12 (2-11602) 2 311-13 Afirmado m3 10 320.00 [ $ 117 875.00 | $ 1216 470 000.00 28 303.00 $ 3336 216 125.00 $ - 25 204.0 $ 2970 921 500.00
13 (2-11602) 2 320-13 Subbase Granular clase A m3 117 300.00 | $ 166 273.00 | $ 19 503 822 900.00 47 741.00 $ 7 938 039 293.00 40.0 $ 6 650 920.00 42 481.0 $ 7 063 443 313.00
14 (2-11602) 2 330-13 Base granular clase A m3 79120.00 |$ 180217.00 | $ 14 258 769 040.00 9 810.00 $ 1767 928 770.00 $ - 9792.0 $ 1764 684 864.00
15 (2-11602) 2 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 10 320.00 $ 192624.00 | $ 1 987 879 680.00 $ - $ - $ R
PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS $ =
16 (8-11603) 8 420-13 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 m2 441 573.00 | $ 2710.00 | $ 1196 662 830.00 58 559.00 $ 158 694 890.00 $ - 58 559.0 $ 158 694 890.00
17 (8-11603) 8 421-13 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 441 573.00 | $ 1991.00 | $ 879 171 843.00 59 081.00 $ 117 630 271.00 $ - 59 081.0 $ 117 630 271.00
18 (8-11603) 8 450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 37384.00 9% 823 050.00 | $ 30 768 901 200.00 5980.80 $ 4 922 497 440.00 $ - 5980.8 $ 4 922 497 440.00
19 (8-11603) 8 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27692.00 |[$ 823 250.00 | $ 22 797 439 000.00 4 166.20 $ 3429 824 150.00 $ - 4 166.2 $ 3429 824 150.00
20 (8-11603) 8 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4 988.00 $ 867 777.00 | $ 4 328 471 676.00 423.10 $ 367 156 448.70 $ - 288.1 $ 250 006 554.00
21 (8-11601) 8 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2 600.00 $ 7282200 | % 189 337 200.00 283.00 $ 20 608 626.00 $ - 148.0 $ 10 777 656.00
22 (8-11601) 8 465-13 Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo | 5 2600.00 |$  78894.00|$ 205 124 400.00 103.00 $ 8 126 082.00 $ . 103.0 $ 8 126 082.00
el corte y la remocion de las capas asfalticas y de las subyacentes.
23 (8-11603) 8 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3 500.00 $ 434200 | % 15197 000.00 $ - $ - $ -
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ -

24 (6) 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 3147200 |[$ 32667.00 | $ 1028 095 824.00 10 719.00 $ 350 157 573.00 $ - 10 719.0 $ 350 157 573.00
24,1 (6-11604) 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar $ 32 667.00 60 753.00 $ 1984 618 251.00 2202.0 $ 71932 734.00 54 055.1 $ 1765817 952.00
24,2 (6-11606) 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar $ 32 667.00 8 000.00 $ 261 336 000.00 15.0 $ 490 005.00 2 803.5 $ 91 581 935.00
24,3 (6-14101) 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar $ 32 667.00 3 945.00 $ 128 871 315.00 $ - 3749.8 $ 122 494 717.00

25 (6-11604) 6 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2 584.00 $ 44 832.00 | $ 115 845 888.00 8 739.50 $ 391 809 264.00 $ - 7 828.5 $ 350 967 312.00

26 (6) 6 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 $ 157 520.00 | $ 155 629 760.00 $ - $ - $ R
26,1 (6-11604) 6 610-13 Rellenos con material filtrante $ 157 520.00 $ - $ - $ -
26,2 (6-11606) 6 610-13 Rellenos con material filtrante $ 157 520.00 $ - $ - $ -

27 (7) 7 621-13 )Ij’irlce)]’i(jedéoc)oncreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion m 620.00 $  2220693.00 | § 1376 829 660.00 $ i $ i $ i
27.1 (7-11606) 7 621-13 )Ij’irlce)]’i(jedéoc)oncreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion $  29220693.00 7900 $ 159 889 896.00 $ i $ i
27,2 (7-14102) 7 621-13 S':g;‘ze‘i‘zo")oncreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion $  2220693.00 379.20 $ 842 086 785.60 $ - 370.2 $ 822 100 549.00

28 (7-14102) 7 621-13 )Ij’irlce)]’i(jedéoc)oncreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavacion m 1 580.00 $ 2877 598.00 4 546 604 840.00 $ i $ i $ i

29 (6) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 2 255.00 $ 884 362.00 1994 236 310.00 474.00 $ 419 187 588.00 $ - 474.0 $ 419 187 588.00
29,1 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA $ 884 362.00 4 563.00 $ 4 035 343 806.00 367.3 $ 324 826 163.00 3 654.7 $ 3232077 801.00
29,2 (6-11606) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA $ 884 362.00 1 180.00 $ 1043 547 160.00 24.9 $ 22 020 614.00 241.7 $ 213 750 295.00

30 (7-14104) 7 630.3.1P ;Zzgrsetgaﬂzzey 32 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y mensula, m3 145400 |$  1046498.00 1521 608 092.00 734.00 $ 768 129 532.00 75.4 $ 78 905 949.00 441.6 $ 462 133 517.00
31 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4 856.00 $ 719 000.00 | $ 3491 464 000.00 115.90 $ 83 332 100.00 5.2 $ 3 738 800.00 34.0 $ 24 446 000.00

32 (6) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 $ 504 306.00 | $ 90 775 080.00 126.00 $ 63 542 556.00 $ - 126.0 $ 63 542 556.00
32,1 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA $ 504 306.00 594.00 $ 299 557 764.00 6.0 $ 3 025 836.00 470.3 $ 237 175 112.00
32,2 (6-11606) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA $ 504 306.00 85.00 $ 42 866 010.00 $ - 9.9 $ 4 992 629.00
32,3 (6-14101) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA $ 504 306.00 45.00 $ 22 693 770.00 4.1 $ 2 067 655.00 7.9 $ 3984 017.00

33 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclépeo m3 264.00 $ 460 906.00 | $ 121 679 184.00 1791.00 $ 825 482 646.00 63.4 $ 29 221 440.00 1413.4 $ 651 444 540.00
34 (4-14104) 4 632-13 632.1P Baranda Metalica m 102.00 $ 548 017.00 | $ 55 897 734.00 $ - $ - $ -

35 (4) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1007 643.00 | $ 5378.00 | $ 5419 104 054.00 37 305.10 $ 200 626 827.80 $ - 37 305.1 $ 200 626 828.00
35,1 (4-11604) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 440 000.00 $ 2 366 320 000.00 -3411.7 $ (18 348 123.00) 362 971.4 $ 1952 060 189.00
35,2 (4-11606) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 160 000.00 $ 860 480 000.00 $ - 19 525.4 $ 105 007 601.00
35,3 (4-14102) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 132 747.00 $ 713 913 366.00 12 333.2 $ 66 327 950.00 127 127 .4 $ 683 691 157.00
35,4 (4-14104) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 80 000.00 $ 430 240 000.00 51 133.7 $ 274 997 039.00 51 133.7 $ 274 997 039.00
35,5 (4-11603) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 105 000.00 $ 564 690 000.00 $ - 87 719.1 $ 471 753 320.00

36 (6-14104) 6 624-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 $ 1991463.00 | $ 95 590 224.00 $ - $ - $ -
37 (4-14104) 4 650-13 Fabricacion de estructura metalica Acero kg 64 725.00 | $ 11 740.00 | $ 759 871 500.00 1 909.80 $ 22 421 052.00 $ - 1 909.8 $ 22 421 052.00
38 (3-11608) 3 650-13 Transporte de estructura metalica kg 64 725.00 | $ 364.00 [ $ 23 559 900.00 55 628.50 $ 20248 774.00 $ - 55 628.5 $ 20248 774.00
39 (4-14104) 4 650-13 Montaje de estructura metalica Acero kg 64 725.00 | $ 4286.00 [ $ 277 411 350.00 55 628.50 $ 238 423 751.00 $ - 55 628.5 $ 238 423 751.00
40 (6-11604) 6 661-13 ;‘t‘:;’g'f de Concreto Reforzado CLASE lll, de 900mm de diametro m 800.00 |$  680037.00|$ 544 029 600.00 1 879.00 $ 1277 789 523.00 $ ; 1558.0 $ 1059 497 646.00

o
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 40 VALOR BASICO ACTA: $ 2 602 044 142.00 MES SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA FINAL ]
CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171 472 677 930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171 472 677 930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 12
No. DE ORDEN sz:SOTEE de fecha 05/12/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\r:?I'IfRITO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
41 (6-11604) 6 663.1P Tuberia para filtro PVC @ 6" m 208.00 $ 66 621.00 | $ 13 857 168.00 108.00 $ 7 195 068.00 $ - $ -
42 (6-11604) 6 663.3P Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 3 000.00 $ 38113.00 | $ 114 339 000.00 12 200.00 $ 464 978 600.00 285.0 $ 10 862 205.00 11 119.0 $ 423 778 447.00
43 (6-11604) 6 671-13 Cunetg Ide concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la m3 5 436.00 $ 626 979.00 | $ 3 408 257 844.00 $ i $ i $ i
superficie de apoyo
44 (8-11604) 8 673-13 Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76 685.00 | $ 8093.00 | $ 620 611 705.00 49 070.00 $ 397 123 510.00 1757.0 $ 14 219 401.00 36 600.0 $ 296 203 800.00
45 (6-11604) 6 673-13 Material granular drenante m3 9 340.00 $ 148 140.00 | $ 1 383 627 600.00 26 775.00 $ 3 966 448 500.00 85.0 $ 12 591 900.00 25 889.7 $ 3 835 300 158.00
46 (6-11604) 6 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4 940.00 $ 184 371.00 | $ 910 792 740.00 5 750.00 $ 1 060 133 250.00 10.0 $ 1843 710.00 5479.5 $ 1010 260 895.00
SYG-5 SENALIZACION Y SEGURIDAD $ -
47 (8-11607) 8 Manual de Sz‘f)?z”zadé” Vial ls,“mi”iStro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para m 189 675.00 | $ 1794.00 | $ 340 276 950.00 130 701.00 $ 234 477 594.00 $ ; 41 064.0 $ 73 668 816.00
ineas de demarcacion de pavimentos
48 (8-11607) 8 Manual de Szt(e)r:aSIizacién Vial Suminisjrro y aplica_cién de pin’fur_a en frio acrilica pura base agua para m2 85.00 $ 59 987.00 | $ 5 098 895.00 235.00 $ 14 096 945.00 $ i 85.0 $ 5 098 895.00
marca vial con resina termoplastica
49 (8-11607) 8 Manual de Senalizacion Vial |[Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 25913.00 [$ 8346.00 | $ 216 269 898.00 18 110.00 $ 151 146 060.00 5167.0 $ 43 123 782.00 5167.0 $ 43 123 782.00
50 (4-11607) 4 Manual de Senaiizacion Vial |Suminisio e instaiacion de senal vortical ce ransfto sp, STy s u 44600 |$  398008.00 | $ 177 511 568.00 376.00 $ 149 651 008.00 $ . 30.0 $ 11 940 240.00
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
51 (4-11607) 4 Manual de 82%F11a5lizacién Vial Sumini.stro e instalaciéq de Senal delineador horizontal con lamina acero 4 2 281.00 $ 326 033.00 | 743 681 273.00 888.00 $ 289 517 304.00 $ i 44.0 $ 14 345 452 00
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm
52 (4-11607) 4 720-13 Poste de referencia u 92.00 $ 255373.00 | $ 23 494 316.00 46.00 $ 11 747 158.00 $ - 7.0 $ 1787 611.00
53 (4-11607) 4 730-13 Defensa metalica m 2 568.00 $ 230532.00 | $ 592 006 176.00 4 770.00 $ 1099 637 640.00 $ - 3470.0 $ 799 946 040.00
54 (4-11607) 4 730-13 Seccion final u 166.00 $ 103 189.00 | $ 17 129 374.00 68.00 $ 7 016 852.00 $ - 68.0 $ 7 016 852.00
55 (4-11607) 4 740-13 Captafaros u 1732.00 $ 22 031.00 | $ 38 157 692.00 4 582.00 $ 100 946 042.00 $ - 664.0 $ 14 628 584.00
OBRA-6 OBRAS VARIAS $ -
56 (6-11606) 6 810.1P Empedrado para proteccion de taludes m?2 1 235.00 $ 111228.00 | $ 137 366 580.00 $ - $ - $ -
57 (6-11606) 6 810-13 Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 6711.00 $ 18 835.00 | $ 126 401 685.00 3 076.00 $ 57 936 460.00 $ - 3 076.0 $ 57 936 460.00
TRANS-7 TRANSPORTE $ -
58 (3-11608) 3 900-13 Transporte de maleriales provenientes de la excavacionde la = m3-km | 4 852 529.00 | $ 1175.00 | $ 5 701 721 575.00 13 563 419.59 $  1593701802295| 3267396 |$ 383 919 030.00 13001 764.8 $ 15 277 073 714.00
explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros
59 (3-11608) 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medidoapartirde | 5 ) | 18900.00 | 1175.00 | $ 22 207 500.00 18 900.00 $ 22 207 500.00 $ - 28327 $ 3 328 423.00
cien metros (100m)
NP fTEM NO PREVISTOS $ - $ -
60 (1-11601) 1 210.1.3P Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables m3 $ 39009.00 | $ - 188 170.00 $ 7 340 323 530.00 1197.0 $ 46 693 773.00 185 089.0 $ 7 220 136 801.00
61 (6-11603) 6 661.2P Pavimento de concreto hidraulico MR40 m3 $ 853 230.00 | $ - 36 542.40 $ 31179 071 952.00 57.2 $ 48 804 756.00 29 961.2 $ 25563 794 676.00
62 (6-11604) 6 610.1P ;‘t‘éfg'f de Concreto Reforzado CLASE 1V, de 1500mm de diametro m $ 192347500 | $ - 71.00 $ 136 566 725.00 $ - 71.0 $ 136 566 725.00
63 (8-11604) 8 201-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 $ 9165.00 | $ - 152 940.00 $ 1401 695 100.00 1409.8 $ 12 920 817.00 144 632.3 $ 1 325 555 030.00
64 (6-11604) 6 671.1P aC:g;;a de concreto MR40, no incluye [a conformacion de la superficie de | 5 $ 79942000 | $ - 7 003.00 $ 5 598 338 260.00 71.8 $ 57 398 356.00 6 601.6 $ 5 277 451 072.00
65 (8-11607) 8 2P Suministro y aplicacién de imprimante acrilico para linea de demarcacion m $ 1478.00 | $ - 109 000.00 $ 161 102 000.00 $ - 15 369.0 $ 22 715 382.00
66 (6-11604) 6 610.8P Rellenos para estructuras con afirmado m3 $ 153 337.00 | $ - 20 516.00 $ 3 145 861 892.00 402.2 $ 61672 141.00 14 787.7 $ 2 267 501 555.00
67 (4-11604) 4 640.3P Barra Lisa Junta Dilatacion Box kg $ 8 056.00 | $ - 5655.00 $ 45 556 680.00 $ - 4 553.7 $ 36 684 607.00
68 (6-14102) 6 642.1P Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente u $ 4665181.00| % - 8.00 $ 37 321 448.00 $ - 8.0 $ 37 321 448.00
69 (6-14104) 6 642.2P Suministro e instalacién de junta de dilatacion tipo TRANSFLEX TR 80 m $ 2124081.00| % - 74.40 $ 158 031 626.40 $ - 18.0 $ 38 233 458.00
70 (5-14104) 5 650.2P Fabricacion de estructura metalica (Acero A-709) kg $ 13401.00 | $ - 51 217.40 $ 686 364 377.40 $ - 51217.4 $ 686 364 377.00
71 (7-14104) 7 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m $ 251 064.00 | $ - 312.00 $ 78 331 968.00 52.0 $ 13 055 328.00 123.6 $ 31 031 510.00
72 (1-11606) 1 802.3P Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposicion final) u $ 177 821.00 | $ - 433.00 $ 76 996 493.00 $ - 423.0 $ 75218 283.00
73 (1-11606) 1 802.3P Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposicion final) u $ 101 156.00 | $ - 65.00 $ 6 575 140.00 $ - 55.0 $ 5563 580.00
74 (6-11606) 6 810.2P Proteccién de taludes semilla al voleo m2 $ 15624.00 | $ - 114 900.00 $ 1795 197 600.00 21 697.0 $ 338 993 928.00 79 900.0 $ 1 248 357 600.00
75 (6-11606) 6 810.4P Proteccién de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 $ 21533.00 | $ - 5000.00 $ 107 665 000.00 1.0 $ 21 533.00 $ -
76 (6-11606) 6 811.1P Proteccién de taludes con manto TRM500 m3 $ 37179.00 | $ - 92 378.00 $ 3434 521 662.00 8 956.0 $ 332 975 124.00 66 334.0 $ 2 466 231 786.00
77 (6-11601) 6 201.16P Remocion Traslado e Instalacion de cercas de alambre (Incluye m $ 13537.00 | $ - 10 785.00 $ 145 996 545.00 $ - 40.0 $ 541 480.00
78 (6-11601) 6 201.16P Remocion Traslado e Instalacion de cercas de alambre (No Incluye m $ 7 209.00 | $ - 10 675.00 $ 76 956 075.00 2771.0 $ 19 976 139.00 2 840.0 $ 20 473 560.00
79 (8-11606) 8 683.1P Geodrén Planar - ancho 0,5 m m $ 21337.00 | $ - 2 720.80 $ 58 053 709.60 $ - 632.4 $ 13 493 519.00
80 (6-11601) 6 600.2.1P Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 $ 81263.00 | $ - 333.00 $ 27 060 579.00 $ - 233.0 $ 18 934 279.00
81 (6-11606) 6 623.1.1P Micropilote diametro= 0.20 m, L=10 m m $ 297 167.00 | $ - 2 080.00 $ 618 107 360.00 $ - 2 080.0 $ 618 107 360.00
82 (7-14104) 7 630.1P Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes m3 $ 273128200 9% - 91.80 $ 250 731 687.60 3.1 $ 8 466 974.00 48.8 $ 133 286 562.00
83 (5-14104) 5 641.1P Acero de Preesfuerzo kg $ 42 370.00 | $ - 4 957.00 $ 210 028 090.00 2 940.0 $ 124 567 800.00 4 462.0 $ 189 054 940.00
84 (6-14102) 6 642.1P Neopreno tope sismico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza u $ 124 988.00 | $ - 4.00 $ 499 952.00 $ - $ -
85 (6-14102) 6 642.1P Neopreno tope sismico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, u $ 194 455.00 | $ - 8.00 $ 1 555 640.00 $ - $ -
86 (6-14102) 6 642.1P Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, u $ 974 124.00 | $ - 10.00 $ 9741 240.00 $ - 6.0 $ 5844 744.00
87 (6-14102) 6 642.1P Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, u $ 1727 076.00 | $ - 12.00 $ 20724 912.00 6.0 $ 10 362 456.00 6.0 $ 10 362 456.00
88 (6-11604) 6 7P Cinta de PVC para juntas de dilatacion y/o construccion (022) m $ 68 446.00 | $ - 1 602.00 $ 109 650 492.00 $ - 889.0 $ 60 848 494.00
89 (6-11604) 6 8P Cinta de PVC para juntas de dilatacion y/o construccion (V15) m $ 50 750.00 | $ - 225.00 $ 11 418 750.00 $ - 225.0 $ 11 418 750.00
90 (6-11604) 6 672.2.1 Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo m $ 5153478.00 | $ - 72.00 $ 371 050 416.00 $ - 44.0 $ 226 753 032.00
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ACTA No.
ACTA FINAL

40

VALOR BASICO ACTA: $

2602 044 142.00

MES

(Dia / Mes / ARo)

SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO No:

923 DE 2021

(Indique numero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial)

PLAZO INICIAL:

FECHA DE SUSPENSION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $

51 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(En meses segun contrato principal)

(Indique dia/mes/afo)

23/06/2021

(Segun contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

51 MESES

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)

171 472 677 930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

(Indique dia/mes/afo)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 171 472 677 930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 12
No. DE ORDEN sz:SOTEE de fecha 05/12/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\F:?I'TRITO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
91 (6-11604) 6 10P Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparacion m $ 110 223.00 | $ - 280.00 $ 30 862 440.00 4.0 $ 440 892.00 124.0 $ 13 667 652.00
92 (6-11604) 6 9P Zanja de coronacion de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la m $ 186 708.00 | $ - 3 640.00 $ 679 617 120.00 327.0 $ 61 053 516.00 2 009.0 $ 375 096 372.00
93 (6-11604) 6 672.2 P Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparacion de u $ 74 897.00 | $ - 2 750.00 $ 205 966 750.00 70.0 $ 5242 790.00 2491.0 $ 186 568 427.00
94 (6-11606) 6 674.1P Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m $ 139817.00 | $ - 3441.00 $ 481 110 297.00 $ - $ -
95 (6-11606) 6 681.3P Geogaviones malla galvanizada entrelazada m3 $ 237 003.00 | $ - 1 180.00 $ 279 663 540.00 220.0 $ 52 140 660.00 877.0 $ 207 851 631.00
96 (8-11606) 8 683.2 Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada m2 $ 29841.00 | $ - 4 019.50 $ 119 945 899.50 $ - 4 019.5 $ 119 945 900.00
97 (4-11607) 4 710.1P Senal vertical de direccion tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, u $ 24636607.00 | % - 2.00 $ 49 273 214.00 $ - 2.0 $ 49 273 214.00
98 (4-11607) 4 710.1P Senal vertical tipo personalizacion, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo u $ 1684913.00| 9% - 2.00 $ 3 369 826.00 $ - 2.0 $ 3 369 826.00
99 (3-11608) 3 900.1P Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la m3/Est $ 1149.00 | $ - 227 504.00 $ 261 402 096.00 $ - 218 772.0 $ 251 369 028.00
100 (6-11604) 6 11P Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones m $ 5378493.00 | $ - 23.10 $ 124 243 188.30 $ - $ -
101 (6-11604) 6 661.3P Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1V, de 1200mm de diametro m $ 1303788.00|% - 46.10 $ 60 104 626.80 $ - $ -
102 (4-11607) 4 730.3P Barrera Metalica, Postes cada 2 m (Resolucion No. 20223040044065) m $ 286 941.00 | $ - 13 335.00 $ 3 826 358 235.00 $ - $ -
103 (4-11607) 4 730.4P Terminal Abatida de Barrera Metalica (Resolucion No. 20223040044065) m $ 294 848.00 | $ - 2 616.00 $ 771 322 368.00 $ - $ -
104 (4-11607) 4 730.5P Conexion de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey u $ 286 505.00 | $ - 16.00 $ 4 584 080.00 $ - $ -
105 (6-11606) 6 810.5P Protecciéon de Taludes Siembra Pasto Vetiver m2 $ 25925.00 | § - 19 167.00 $ 496 904 475.00 $ - $ -
AJUSTE AL PESO $4.45

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ 145 115 522 331.00 $ 138 423 541 186.00 $ 2 551 107 302.00 $ 113 912 523 118.00

* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 18 736 504 837.00 $ 25 693 562 634.00 $ - $ 18 963 421 289.00

* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 650 475 331.00 $ - $ - $ -

* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) $ 164 502 502 499.00 $ 164 117 103 820.00 $ 2 551 107 302.00 $ 132 875 944 407.00

* VALOR IVA (OBRA) ( E) $ 1202 133 672.00 $ 1199 317 297.00 $ 18 642 707.00 $ 971 016 518.00

* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) $ 165 704 636 171.00 $ 165 316 421 117.00 $ 2 569 750 009.00 $ 133 846 960 925.00

* REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) $ 1 150 000 000.00 $ 1 388 218 000.00 $ - 99.97% $ 1149 647 954.00

* IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS - 19% (H) $ 218 500 000.00 $ 263 761 420.00 $ - $ 218 433 112.00

*  TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS |=G+H $ 1 368 500 000.00 $ 1651 979 420.00 $ - $ 1 368 081 066.00

* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J) $ 3 759 541 759.00 $ 4 504 277 393.00 $ 51 728 883.00 $ 2478 047 521.00

* PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) $ 640 000 000.00 $ - $ - $ -

* VALOR TOTAL $ 171 472 677 930.00 $ 171 472 677 930.00 $ 2 621 478 892.00 $ 137 693 089 512.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada o modificaciéon contractual.

AlU 30 %
Utilidad 5%

Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 14 343 935 268.00 8.720%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 271 514 350.00 10.643%
Valor Amortizado Acumulado $ 11 370 028 029.00 79.267%
Valor Saldo por Amortizar $ 2973 907 239.00 20.733%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada sin incluir ajustes.

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

VALOR BASICO PRESENTE

IVA

TOTAL PRESENTE MES

MES
OBRA $ 2 551 107 302.00 | $ 18 642 707.00| $ 2 569 750 009.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES $ -1 3 -1 3 -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E $ -1 3 -1 3 -
ILUMINACION

ESTUDIOS Y DISENOS $ -1 3 -1 $ -
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 24 139 578.00 667 861.00| $ 24 807 439.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 26 797 262.00 124 182.00| $ 26 921 444.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -3 -1 3 -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $ -1 s s ]
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 2602 044 142.00 | $ 19 434 750.00 | $ 2 621 478 892.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Debe corresponder con los grupos de ajuste sefalados por el DANE.

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO

E $ 23903 309.00 | $ 8 064 563 151.00
SB,BYA $ 6 650 920.00 | $ 12 275 394 189.00
P $ -9 8 897 557 043.00

OA $ 898 723 278.00 | $ 19 410 124 750.00
SCT $ 43123782.00 | $ 971 556 272.00
oV $ -1$ 57 936 460.00

T $ 383919 030.00 | $ 15280 402 137.00

NP $ 1194 786 983.00 | $ 48 954 989 116.00
TOTAL $ 2551107 302.00 | $ 113 912 523 118.00

GRUPOS VALOR PRESENTE | /Al OR ACUMULADO
ACTA

1 Obras de Explanacion $ 70 597 082.00 | $ 15 365 481 815.00
2 Sub-bases y bases $ 6 650 920.00 | $ 12 275 394 189.00
3 Transporte de materiales $ 383919 030.00 | $ 15 552 019 939.00
4 Aceros y elementos metalicos $ 322976 866.00 | $ 4 887 973 363.00
5 Acero Estructural y cables de acero | $ 124 567 800.00 | $ 875419 317.00
6 Concretos, morteros y obras varias | $ 1471703353.00 | $ 52 710 320 190.00
7 Concreto para superestructuras $ 100 428 251.00 | $ 1448 552 138.00
8 Pavimentaciones con asfalto, $ 70 264 000.00 | $ 10 797 362 167.00
pinturas, geotextiles

TOTAL $ 2551107 302.00 | $ 113 912 523 118.00
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 40 VALOR BASICO ACTA: $ 2602 044 142.00 MES SEPTIEMBRE DE 2024

ACTA FINAL Il

CONTRATO No : 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/afo) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171 472 677 930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171 472 677 930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
G o ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 12
No. DE ORDEN EjJ:STEE de fecha 05/12/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\r\,lﬁl'lfRITO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

RESUMEN REAGRUPACION ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.

GRUPOS VALORAF(’:BF'EASENTE VALOR ACUMULADO
11601-Preliminares y explanacion $ 90 573221.00 | $ 13 238 363 179.00
11602-Afirmados, subbases y bases $ 6 650 920.00 | $ 7 185978 753.00
11603-Pavimentos asfalticos / $ 48 804 756.00 | $ 27 768 212 428.00
concreto ) '
11604-Estructuras hidraulicas y
drenajes $ 652 642 578.00 | $ 24 232 540 508.00
11605-Obras de urbanismo $ -1 $ -
11606-Obras geotécnicas y mitigacion $ 746 641 864.00 | $ 5 228 038 583.00
ambiental : '
:r;ﬁnge”a“zac'on y control de $ 43123 782.00 | $ 1029 691 423.00
11608-Transporte y sobre acarreos $ 383919030.00 | $ 12 985 873 674.00
14101-Preliminares y cimentacion $ 2067 655.00 | $ 130 448 014.00
14102-Subestructura y cimentacion $ 76 690 406.00 | $ 1 559 320 356.00
14103-Estructura, subestructura, $ s )
superestructura, y andenes
14104-Estructura, subestructura, $ 499 993 090.00 | $ 1893612 577.00
superestructura, y andenes
1553-Pavimentos asfalticos
Resolucion INVIAS (MDC-25) $ |8 535640 940.00
1553-Pavimentos asfalticos
Resolucion INVIAS (MDC-19) $ |8 2 822/924.250.00
1553-Pavimentos asfalticos
Resolucion INVIAS (MDC-19 - $ -19% 143 183 205.00
PARCHEOQOS)
TOTAL $ 2551 107 302.00 | $ 98 753 827 890.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2 602 044 142 TOTAL I 113 912 523 118.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2 330 529 792
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2 349 964 542 VALOR EN LETRAS:

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y DOS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el numero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion

2. El Interventor certifica que reviso y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo vy las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento
Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccién y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la pérmatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cy#les de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

_ : }!} /. M - o i 4 p- ) b
Firma:= |/ [/ / A

Para constancia de lo anterior firman

Firma: o/ /if/
Nombre: “SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ éﬂ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Contratista Interventor

Matricula Profesional No.:  05202-66520 ANT Matricula Profesional No.: 25202-084198 /:_1/\/7

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirecciéon Financiera). e
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.



Mobile User




