FACTURA PROFORMA No. CONSORCIO ISLA 066-2020
0V-000001 62 Nit: 901479090 CONSORCIO
CR7C12508 ISLA 066 - 2020
Tel: (7)4926970Fax: ‘—v
Bogota, D.C.
ORDEN DE VENTA
———  Cliente
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 14/07/2025
Direccion: TV 4526 60 BOGOTA Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Ciudad: Bogota, D.C. Moneda: COP
Teléfono: 7056000 J Vendedor: JYMO
Servicio [Descripcion Cantidad Valor bruto Valor IVA Valor neto
VS0024 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000 $282,254,580.00 $0.00 $282,254,580.00
VS0053 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000 $56,450,916.00 $0.00 $56,450,916.00
VS0054 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000 $14,112,729.00 $0.00 $14,112,729.00
VS0038 OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000 $14,112,729.00 $2,681,419.00 $16,794,148.00
TOTALES| $366,930,954.00 $2,681,419.00 $369,612,373.00
— Notas

#$24-02-00;923-2021;|diazp@invias.gov.co#3$
ACTA DE AJUSTE No.46 DEFINITIVO DEL CONTRATO 923
DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO MARZO 2025
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE

CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSION 1

PAGINA

Pigina 1 DFE

FECHA | 08/07/2025
(Dia / Mes / Afo)
) ) st [ NO
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: MARZO DE 2025 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 (D)
(Indicar numeracién segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 923 de 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LAfL_ -\ 0o o sPENSION. (Indique l‘\’l'ap/\meS/ afio) FECHA DE REANUDACION. (Incluidas las SUSPNGZS'O”eS’ indique dia/mes/ano)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" . — — ' . - =
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 171 472 677 930.00 (incluido IVA): $ -
(Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 171 472 677 930.00
(Indigue numero y afo)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 122 499 173 609.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 122 418 867 775.00
CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON iNDICES ICCP DICIEMBRE DE 2021
I'\ICI;DIIlé:F\I’ER'\IgEDSEII:_)E Dllli\lglé(li/lEBgESSO INDICE MES A VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE ICCP VALOR BASICO AM\Q\FI{_'(I')IFZ{ABF'{A(S1I$81'§°/) VALKTU%'?‘&EO A PROCESO DE ANTICIPO Nro 3 PAF\{PELSIEQF'I%EEZ(IJ_?A FACTOR DE AJUSTE DEA:JL%$E VALOR AJU[?;LAi([\)jTﬁ\gLEQS DEL GIRO POSTERIOR AL GIRO VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
' ° SELECCION INVIAS AGOSTO 2022 DICIEMBRE 2021 DEL ANTICIPO DEFINITIVOS ACUMULADOS
FEBRERO 2021 (Indice usado Dic 2021)
A B C=A-B Io Ia | Ia/To 1/1a D= A*(Ia / Io) E= C*(1/Ia) F =D+E-C G=F-A
1- Obras de explanacion $ 30233138.00 | $ 5415662.00 | $ 24 817 476.00 101.141 103.211 103.211 1.020 1.000 $ 30852 010.00 | $ 24 817 476.00 | $ 30852 010.00 | $ 618 872.00 | $ 313 385 101.00
2- Sub bases y bases $ 5470382.00 | $ 979910.00 | $ 4 490 472.00 100.763 102.425 102.425 1.017 1.000 $ 5560 643.00 | $ 4490 472.00 | $ 5560 643.00 | $ 90261.00 | $ 198 514 675.00
3- Transporte de materiales $ 44642 715.00 | $ 7 996 850.00 | $ 36 645 865.00 100.393 100.890 100.890 1.005 1.000 $ 44 863 696.00 | $ 36 645 865.00 | $ 44 863 696.00 | $ 220981.00 | $ 79 064 660.00
4- Aceros y elementos metalicos $ 585161 358.00 | $ 104 819954.00 | $ 480 341 404.00 103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 $ 610 902 606.00 | $ 480 341 404.00 | $ 610 902 606.00 | $ 25741 248.00 | $ 375 656 416.00
5- Acero estructural y cables de acero $ - $ - $ - 103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 $ - $ - $ - $ - $ 46 239 011.00
6- Concretos, morteros y obras varias $ 350 570427.00 | $ 62 797 680.00 | $ 287 772 747.00 101.907 104.296 104.296 1.023 1.000 $ 358 787 798.00 | $ 287 772 747.00 | $ 358 787 798.00 | $ 8217 371.00 | $ 1 349 227 327.00
7- Concreto para superestructuras $ 14 755 622.00 | $ 2643175.00 | $ 12 112 447.00 101.214 99.335 99.335 0.981 1.000 $ 14 481 610.00 | $ 12112 447.00 | $ 14 481 610.00 | $ (274 012.00)( $ (36 090 529.00)
8- Pavimentaciones con asfalto, pinturas, | $ 7177 560.00 | $ 1285716.00 | $ 5891 844.00 100.133 104.671 104.671 1.045 1.000 $ 750284700 | $ 5891844.00 | $ 7502847.00 (| $ 325287.00 | $ 475 741 490.00
SUB TOTALES| $ 1038011202.00] % 185938 947.00] $ 852 072 255.00 $ 1072951210.001 % 852072255.00] % 1072951210.001 % 34940008.00 1% 2801738 151.00
VALOR AJUSTE: | $ 34940008 | $ 2801 738 151.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 17.913% (%) (tres decimales) VALOR IVA: | § 255331 | $ 20 474 240.00
VALOR TOTAL: | $ 35195339 | $ 2822212 391.00
CALCULO AJUSTES AICOCIV ENERO DE 2025
INDICE MES DE
CIERRE DEL INDICE MES INDICE MES A VALOR AJUSTADO
. VALOR BASICO A VALOR BASICO A PROCESO DE DESEMBOLSO APLICAR EN LA FACTOR VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV VALOR BASICO AMORTIZAR (17.913%) AJUSTAR SELECCION ANTICIPO Nro 3 PRESENTE ACTA FACTOR DE AJUSTE DE AJUSTE DEL ANTICIPO PO%EELRA%?IQII'P%IRO VALOR AJUSTADO [ VALOR AJUSTE EN EL MES DEFIN\{%&/%%AAJCEJUSI\-/II-SEADOS
DICIEMBRE 2021 INVIAS AGOSTO 2023 ENERO DE 2025
(indice pivote)
A B C=A-B Io Ia | Ia/To 1/1a D= A*(Ia / Io) E=C*(1/1Ia) F =D+E-C G=F-A
11601 -Preliminares y explanacion $ 22378 020.00 | $ 4008 575.00 | $ 18 369 445.00 103.276 121.040 129.380 1.172 1.069 $ 26 227 263.00 | $ 19635 100.00 | $ 27492 918.00 | $ 5114 898.00 | $ 1 550 756 186.71
11602 -Afirmados, subbases y bases $ 4049 077.00 | $ 725311.00 | $ 3323 766.00 102.438 122.440 132.470 1.195 1.082 $ 4839 700.00 | $ 3596 049.00 | $ 5111983.00 | $ 1062 906.00 | $ 1 050 238 094.30
11603 -Pavimentos asfalticos / concreto $ 81513 049.00 | $ 14 601 432.00 | $ 66 911 617.00 104.350 133.420 141.960 1.279 1.064 $ 104 220 954.00 | $ 71194 630.00 | $ 108 503 967.00 | $ 26 990 918.00 | $ 6 839 570 353.55
11604 -Estructuras hidraulicas y drenajes | $ 75785395.00 | $ 13575438.00 | $ 62 209 957.00 109.424 124.320 128.880 1.136 1.037 $ 86 102 061.00 | $ 64 491 818.00 | $ 88383922.00 | $ 12 598 527.00 | $ 3053 060 074.35
11605 -Obras de urbanismo $ - $ - $ - 105.351 125.510 138.600 1.191 1.104 $ - $ - $ - $ - $ -
;;InGtggn-t(zlbras geotecnicas y mitigacion $ 110 892 160.00 | $ 19864 113.00 | $ 91 028 047.00 108.949 126.460 132.670 1.161 1049 |$ 128 715857.00 | $ 95 498 434.00 | $ 133186 244.00 | $ 22294 084.00 | $ 1128 012 930.41
11607 -Sefalizacion y control de transito | $ 429363 710.00 | $ 76911921.00 | $ 352 451 789.00 102.357 131.800 147.890 1.288 1.122 $ 552 870 181.00 | $ 395479103.00 | $ 595 897 495.00 | $ 166 533 785.00 | $ 1279 294 855.92
11608 -Transporte y sobre acarreos $ 33043727.00| $ 5919123.00 | $ 27 124 604.00 100.890 117.920 126.760 1.169 1.075 $ 38621 508.00 | $ 29 158 136.00 | $ 40 655 040.00 | $ 7611313.00 | $ 1648 951 032.41
14101 -Preliminares y cimentacion $ - $ - $ - 101.570 121.600 132.570 1.197 1.090 $ - $ - $ - $ - $ 16 823 201.54
14102 -Subestructura y cimentacion $ 370055.00 | $ 66 288.00 | $ 303 767.00 102.823 125.480 134.980 1.220 1.076 $ 451597.00 | $ 326 765.00 | $ 474 595.00 | $ 104 540.00 | $ 354 477 361.55
14103 -Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107.492 127.950 134.400 1.190 1.050 $ - $ - $ - $ - $ -
14104 -Estructura, subestructura, $ 10921 843.00 | $ 1956 430.00 | $ 8 965 413.00 102,579 130.370 139.250 1.271 1068 |$ 13880 789.00 | $ 9576 047.00 | $ 14 491 423.00 | 3569 580.00 | $ 472 836 547.25
superestructura, y andenes
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-25) $ - $ - $ - 104.350 158.305 158.305 1.517 1.000 $ - $ - $ - $ - $ 180 613 446.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-19) $ - $ - $ - 104.350 158.296 158.296 1.517 1.000 $ - $ - $ - $ - $ 944 240 574.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion ~ |
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS) $ - $ - $ - 104.350 157.962 157.962 1.514 1.000 $ - $ - $ - $ - $ 56 495 782.00 ¢ \Nl,
SUB TOTALES| $ 768 317 036.00 | $ 137628 631.00| $ 630 688 405.00 $ 955929910.00| $ 688 956 082.00 | $ 1014197 587.001 % 245880551.00] $ 18 575 370 440.00
VALOR AJUSTE| $ 245880551 | $ 18 575 370 440 .
PORCENTAJE AMORTIZADO: 17.913% (%) (tres decimales) VALOR IVA] $ 1796819 | $ 135 743 092 3{
VALOR TOTAL| $ 247 677370 | $ 18 711 113 532




PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

cODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

. ) VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA
D:’gin: 2 NE R
FECHA | 08/07/2025
(Dia / Mes / Afo)
. , st [ NO
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: MARZO DE 2025 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 (D)

(Indicar numeracién segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.:

923 de 2021

(Indique nimero y afo)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

51 MESES

(En meses segun contrato principal)

23/06/2021

(Indique dia/mes/afo)
N.A.

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

51 MESES

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)

N.A.

(Indique dia/mes/afo)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 171 472 677 930.00 (incluido IVA): $
(Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 171 472 677 930.00
(Indigue numero y afo)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 122 499 173 609.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 122 418 867 775.00
CALCULO AJUSTES A ICOCIV FEBRERO DE 2025
INDICE MES DE ]
CIERRE DEL INDICE MES INDICE MES A VALOR AJUSTADO
; VALOR BASICO A VALOR BASICO A PROCESO DE DESEMBOLSO APLICAR EN LA FACTOR VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV VALOR BASICO AMORTIZAR (17.913%) AJUSTAR SELECCION ANTICIPO Nro 3 PRESENTE ACTA FACTOR DE AJUSTE DE AJUSTE DEL ANTICIPO POSD-II-EELRAI\?:_?IQII‘P%IRO VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINY'?I&/%%?%JUSI\-/II-EEADOS
DICIEMBRE 2021 INVIAS AGOSTO 2023 | FEBRERO DE 2025
(indice pivote)
A B C=A-B To Ia I Ia/lo I/1a D= A*(Ia / Io) E=C*(1/1Ia) F =D+E-C G=F-A
11601 -Preliminares y explanacion $ 7855118.00| $ 1407 087.00| $ 6 448 031.00 103.276 121.040 130.410 1.172 1.077 $ 9206277.00 | $ 6947 173.00 | $ 9705419.00 | $ 1850301.00 | $ 1 552 606 487.71
11602 -Afirmados, subbases y bases $ 142130500 $ 254 598.00 | $ 1166 707.00 102.438 122.440 132.910 1.195 1.086 $ 1698 829.00 | $ 1266 472.00 | $ 1798594.00 | $ 377 289.00 | $ 1 050 615 383.30
11603 -Pavimentos asfalticos / concreto $ 28612659.00 | $ 5125386.00 | $ 23 487 273.00 104.350 133.420 146.500 1.279 1.098 $ 36583574.00 | $ 25789965.00 | $ 38886266.00 | $ 10273 607.00 | $ 6 849 843 960.55
11604 -Estructuras hidraulicas y drenajes | $ 26 602 142.00 | $ 476524200 | $ 21 836 900.00 109.424 124.320 129.780 1.136 1.044 $ 3022349200 $ 22795977.00 | $ 31182569.00 | $ 4580427.00 | $ 3 057 640 501.35
11605 -Obras de urbanismo $ - $ - $ - 105.351 125.510 140.940 1.191 1.123 $ - $ - $ - $ - $ -
;;InGtgzn-t(;bras geotecnicas y mitigacion $ 38925297.00| $ 6972688.00 | $ 31 952 609.00 108.949 126.460 133.900 1.161 1.059 $ 45181 760.00 | $ 33832381.00 | $ 47 061 532.00 | $ 8136 235.00 | $ 1136 149 165.41
11607 -Senfalizacion y control de transito $ 150714 981.00 | $ 26 997 575.00 | $ 123 717 406.00 102.357 131.800 146.150 1.288 1.109 $ 194 068 145.00 | $ 137 187 757.00 | $ 207 538 496.00 | $ 56 823515.00 | $ 1336 118 370.92
11608 -Transporte y sobre acarreos $ 11 598 988.00 | $ 2077727.00| $ 9521 261.00 100.890 117.920 127.270 1.169 1.079 $ 13556 897.00 | $ 10 276 202.00 | $ 14 311 838.00 | $ 2712850.00 | $ 1651 663 882.41
14101 -Preliminares y cimentacion $ - $ - $ - 101.570 121.600 134.020 1.197 1.102 $ - $ - $ - $ - $ 16 823 201.54
14102 -Subestructura y cimentacion $ 129897.00 | $ 23268.00 | $ 106 629.00 102.823 125.480 136.780 1.220 1.090 $ 158 520.00 | $ 116 231.00 | $ 168 122.00 | $ 38225.00 | $ 354 515 586.55
14103 -Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107.492 127.950 135.830 1.190 1.062 $ - $ - $ - $ - $ -
14104 -Estructura, subestructura, $ 3833779.00| $ 686 745.00 | $ 3147 034.00 102.579 130.370 141.940 1.271 1.089 $ 4 872426.00 | $ 3426333.00( % 5151725.00| $ 1317 946.00 | $ 474 154 493.25
superestructura, y andenes
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-25) $ - $ - $ - 104.350 158.305 158.305 1.517 1.000 $ - $ - $ - $ - $ 180 613 446.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS) $ - $ - $ - 104.350 157.962 157.962 1.514 1.000 $ - $ - $ - $ - $ 56 495 782.00
SUB TOTALES| $ 269 694 166.00 | $ 48 310 316.001 $ 221 383 850.00 $ 335549920.00| $ 241638491.001 % 355804 561.00| $ 86110395.001 % 18 661 480 835.00
VALOR AJUSTE: | $ 86110395 | $ 18 661 480 835
PORCENTAJE AMORTIZADO: 17.913% (%) (tres decimales) VALOR IVA: | $ 629269 | $ 136 372 361
VALOR TOTAL: | $ 86739664 | $ 18 797 853 196

C\(JC\
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INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

. ) VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA
D:’gin: A NEF
FECHA | 08/07/2025
(Dia / Mes / Afio)
. . si [] NO
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: MARZO DE 2025 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 (D)
(Indicar numeracién segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 923 de 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025
. A _ - . (Indique dia/mes/afo) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA FECHA DE SUSPENSION: NA. FECHA DE REANUDACION: NA.

(Indique dia/mes/afo)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 366 930 954

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 369 612 373

(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.
. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

O~NoOORON =

- //47

Nombre: SERGIO HUMB RTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal o A derado

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 171 472 677 930.00 (incluido IVA): $ -
(Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 171 472 677 930.00
(Indigue numero y afio)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 122 499 173 609.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 122 418 867 775.00
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
VALOR AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 45 $ 366 930 954 VALOR AJUSTE PROVISIONAL No.46 | $ -1$ 21 463 218 986
VALOR IVA $ 2681419 VALOR IVA: | $ -9 156 846 601
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 45 $ 369 612 373 VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL No.46: | $ -19% 21 620 065 587
* (Diligenciar el numero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.46: | $ 366930954 | $ 21463 218 986
VALORIVA: | $ 2681419 | $ 156 846 601

VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.46: | $ 369612373 | $ 21 620 065 587

21463 218 986
156 846 601
21 620 065 587

366 930954 | $
2681419 | $
369612373 | $

VALOR AJUSTE A PAGAR:
VALOR IVA A PAGAR:
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR:| $

PP

VALOR EN LETRAS:

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ultima acta de recibo parcial de obra.
. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ultima acta de recibo parcial de obra.

Firma: ') i/

Nombre: ANDRES EDUARDO RIN
Representante Legal o Apoderad

Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202-084198

/Z‘f/

Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccidn, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes

. El Actg de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. ]
. EI(I) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Indice sera el




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

] VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 DE 1
FECHA | 08/07/2025

DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 46

(Indique el numero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 46

(Indique el numero del acta) (Indique el numero del acta)

(Dia / Mes / Aho)
PERIODO MES: MARZO DE 2025

VALOR BASICO ACTA: $ 366 930 954

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

Dia/Mes/Afio | FIRMA
16/07/2095 NOMBRE DE QUIENRECIBE ~ MARCO OLIVEROS vu@»et'}[”)
NOMBRE DE QUIEN RECIBE !
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
17/07/2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA  MARCO OLIVEROS *U@»g'}[’]
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE !
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
18/07/2024 NOMBRE DE QUENRECIBE ELLEN AICARDY G. &Zic.a’
18/07/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR LEMUS VILLADIEGO :
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ry
18/07/2025 NOMBRE DE QUIEN sUsCRIBEJOSE LUCIO ALVAREZ I. g 7
18/07/25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Diaz » WZ , B g nte por

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021

OBJETO:

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

NIT. 901.479.090-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

LUIS JAIME DIAZ PEREZ.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 369 612373

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Ajuste Definitiva No. 46

(Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A:

CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA'Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTAY TRES PESOS M/CTE

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

< yy _#[

-
Firma Firma

DEL PERIODO MARZO DE 2025
(Indicar el periodo del Acta)
Firmado
digitalmente por " /
LEMUS VILLADIEGO ) [ -
NESTOR ELEAN
At

Fecha: 2025.07.18 (]
16:51:31-05'00" Firma —_

P A
Nombre: LEN OBEIMAR AICARDY GALEANO -

)

Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL {J{%@ Matricula profesional No.: 22202097095 COR
7

{1

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

APOYO A LA SUPERVISION

DIRECTOR TERRITORIAL [E]

Fecha firma:
Fecha firma:

(Suscribe segun su competencia)

Fecha firma:

(Suscribe segun su competencia)

(Suscribe segun su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

~ Firmado
'z digitalmente por
DIAZ PEREZ LUIS
JAIME

Firma

Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



ldiazp
Texto escrito a máquina
18/07/25							Luis Diaz


CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES .
PAGINA 1 DE
CONTRATO N°: 923 de 2021
NUMERO DE
ACTAO
CUENTA DE PERIODO
% TIPO PAGO: COBRO
ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA [ ]
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA [ ]
ACTA DE AJUSTE 46 MARZO DE 2025
DESEMBOLSO []
PRESTACION DE SERVICIOS [ ]
OTRO [ ]
CUAL? VIATICOS [ ]
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $212 469 423.00
No. COMPROMISO 118225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $157 142 950.00
No. COMPROMISO 118225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 118225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
TOTAL ACTA $369 612 373.00

Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
Apoyo a la Supervision
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

cODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA DE

Contrato N°

Objeto del Contrato:

923 DE 2021 Contratista:

CONSORCIO ISLA 066-2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL

DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

Acta N° 46 Valor basico: $ 366 930 954 Periodo: MARZO DE 2025
Valor Incluido Iva: $ 369 612 373
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incIuid.o’ IVA . . Valor incluido IVA
Item Ruta (codigo via) Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) gzonSt.rf‘cc!?n’ Valor I.nCIUI.dOJVA (Mantenimiento y/o Subtotal
eljablllt?cwn, Estudios disefios Conservacion)
Mejoramiento)
1 74CR02 Carretera Santa Lucia - Moiiitos $ 369 612 373.00 $0.00 $0.00 $ 369 612 373.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 369 612 373.00 $0.00 $0.00 $ 369 612 373.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CORDOBA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 32 378 044 $ 32143 152
800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 200 071 178 $ 198 619 725
800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 92 070 442 $ 91 402 501
800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MONITOS $ 45092 710 $ 44 765 576
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA $ 369 612 374 $ 366 930 954
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

//07

I

SERGIO HUMBERTO RAMIEEZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL €ONSORCIO
Matricula No.: 05202-66520 ANT

Matricula No.:

] ; s - /O
ANDRES EDUARDO RINCON PERez; puurtef]
REPRESENTANTE LEGAL INTERVE A
25202-084198

f
™, /v\
| N
Y




DAN E N El futuro Goblerno
! es detodos = de Colombia

INFORMACION PARA TODOS

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 10043
Mano de obre 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de expl 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bz 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 10243
Transporte de 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elem 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, m¢ 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto pare 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciol 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los
grupos de obra, del afo 2021




A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Caédigo Codigo Codigo de Cédigo. ,de Codigo 5 . 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025
grupos de . J . ; agregacion a j 3 . Ponderacion al tipo . } ] ] X ] . X X X X .
obra CPC V subclases CPC| tipologia de Tipologia de obra nivel de obra- Capitulo Capitulo constructivo de obra Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
20AC. V2oAc obra capitulo Constructivo indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22.06 103.28 104.36 105.59 106.33 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17 121.51 121.72 121.82 123.67 125.44 126.01 126.19 126.22 126.20 126.24 126.15 126.36 126.45 126.45 126.52 129.38 130.41 131.29
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44 103.71 104.89 105.19 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70 122.84 123.34 122.89 125.30 127.23 128.09 128.52 129.24 129.24 128.70 128.82 129.28 129.34 130.02 129.54 132.47 132.91 133.27
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35 106.80 109.36 110.34 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96 133.23 134.49 134.76 138.39 140.02 138.41 140.68 142.03 140.94 139.92 140.63 140.08 139.01 138.90 138.30 141.96 146.50 147.77
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7.09 109.42 110.96 111.37 114.95 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49 123.81 123.93 123.96 126.63 128.48 128.51 127.50 127.22 126.67 126.86 126.53 126.37 126.62 126.59 126.55 128.88 129.78 130.61
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35 107.61 110.00 110.71 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69 125.71 125.70 125.75 131.60 134.15 134.13 135.00 135.30 134.94 135.52 135.40 135.27 136.30 136.16 136.33 138.60 140.94 141.82
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4.07 108.95 111.12 112.85 113.76 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50 126.17 126.11 126.38 129.62 131.14 131.11 130.44 130.37 129.56 129.38 129.15 129.13 129.49 129.33 129.89 132.67 133.90 134.67
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4.40 102.36 105.12 106.29 106.98 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59 131.40 136.62 134.17 141.61 141.36 141.15 141.25 144.61 143.19 140.61 143.14 142.08 142.93 141.92 140.40 147.89 146.15 146.42
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 100.89 101.56 101.84 102.77 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35 119.30 119.68 119.69 122.09 123.42 123.60 124.20 124.68 124.74 124.81 124.76 124.85 125.69 125.52 125.53 126.76 127.27 129.10
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 5.92 101.57 103.67 105.15 105.94 120.72 120.92 121.22 121.55 121.60 121.85 121.62 121.73 121.94 126.65 128.32 128.83 129.47 130.08 129.67 129.33 129.30 129.12 129.75 129.30 129.46 132.57 134.02 135.51
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51.10 102.82 105.24 106.43 108.23 124.71 124.94 125.10 125.69 125.48 125.72 125.26 125.52 126.16 131.50 133.63 133.18 133.42 134.21 133.21 131.99 131.73 131.26 132.19 131.60 131.76 134.98 136.78 137.86
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26.65 107.49 109.95 111.37 113.90 128.53 128.63 128.49 128.49 127.95 127.84 127.48 127.66 128.33 132.89 134.79 134.75 134.38 134.55 133.44 132.40 131.80 131.42 132.05 131.60 132.10 134.40 135.83 136.63
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15.73 102.58 105.35 107.06 108.69 129.78 129.97 130.32 130.69 130.37 130.57 129.85 129.75 130.49 135.84 137.80 137.36 138.57 139.65 138.75 137.56 137.19 136.87 137.26 136.39 136.79 139.25 141.94 142.99
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43 114.35 114.78 124.60 137.16 137.29 137.03 135.17 134.10 134.08 133.93 134.45 132.33 136.22 139.04 139.23 136.63 137.32 137.02 139.12 140.00 140.19 139.50 139.34 138.90 141.77 143.52 144.77
A16.13. ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos e insumos
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Agua 102.51 105.12 121.27 121.78 122.84 124.70 125.01 125.72 126.03 126.79 127.01 127.33 129.21 129.89 130.52 131.78 133.58 134.03 134.61 135.89 136.10 136.20 136.36 136.31 136.41 137.31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Asfalto 107.05 115.06 156.68 157.11 157.09 158.36 156.35 156.52 154.74 156.82 157.08 157.14 157.17 155.39 165.69 167.67 167.41 166.99 168.44 168.53 159.51 159.80 158.57 161.09 173.72 174.02
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 105.40 107.82 117.88 118.24 118.64 118.40 118.55 118.24 118.24 117.87 118.11 118.14 118.04 118.39 118.31 118.17 118.02 117.79 117.77 117.85 118.06 118.24 118.41 118.51 119.50 119.64
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Compactador 101.77 104.66 116.87 117.66 117.95 117.98 118.26 118.49 119.70 121.06 121.71 124.03 125.83 127.58 127.92 127.81 129.08 128.99 128.77 128.71 128.74 128.88 128.88 130.66 132.35 133.65
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Finisher 101.81 107.20 114.51 115.01 115.01 115.01 115.01 115.01 117.91 120.62 121.22 126.30 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 131.30 135.81 135.81
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Ayudante 103.31 112.06 130.60 130.61 130.61 130.62 130.63 130.71 130.75 130.75 130.75 140.23 143.00 144.25 144.60 144.62 144.63 144.63 144.65 144.65 144.65 144.65 144.65 152.96 154.85 155.27
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Cuadrilla 102.04 105.33 116.51 116.67 116.77 116.95 117.02 117.18 117.25 117.25 117.25 123.57 125.80 126.20 127.03 127.03 127.25 127.52 127.73 127.75 127.76 127.76 127.76 132.40 134.57 136.29
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Oficial 102.01 106.23 116.68 116.84 117.08 117.13 117.46 117.51 117.65 117.65 117.65 120.88 122.90 124.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 129.07 131.05 132.49
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Volqueta 100.59 101.74 111.59 114.60 115.56 115.64 117.50 117.96 119.11 119.46 119.46 121.32 122.56 122.56 123.23 123.87 123.87 123.87 123.87 123.90 124.93 124.68 124.68 125.31 125.50 127.65




CoLEOMEA
I A DANE

DEPARTAMEMNTO ADMINISTRATIVQ — -
NACIONAL DE ESTADISTICA mANOS

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

indices - Serie de empalme
2003 - 2024
Base Diciembre de 2018 = 100,00
Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Enero 50.42 53.54 56.45 59.02 61.80 65.51 70.21 71.69 74.12 76.75 78.28 79.95 83.00 89.19 94.07 97.53 100.60 104.24 105.91 113.26 128.27 138.98 146.24
Febrero 50.98 54.18 57.02 59.41 62.53 66.50 70.80 72.28 74.57 77.22 78.63 80.45 83.96 90.33 95.01 98.22 101.18 104.94 106.58 115.11 130.40 140.49 147.90
Marzo 51.51 54.71 57.46 59.83 63.29 67.04 71.15 72.46 74.77 77.31 78.79 80.77 84.45 91.18 95.46 98.45 101.62 105.53 107.12 131.77 141.48 148.68
Abril 52.10 54.96 57.72 60.09 63.85 67.51 71.38 72.79 74.86 7742 78.99 81.14 84.90 91.63 95.91 98.91 102.12 105.70 107.76 117.71 132.80 142.32 149.66
Mayo 52.36 55.17 57.95 60.29 64.05 68.14 71.39 72.87 75.07 77.66 79.21 81.53 85.12 92.10 96.12 99.16 102.44 105.36 108.84 118.70 133.38 142.92
Junio 52.33 55.51 58.18 60.48 64.12 68.73 71.35 72.95 75.31 77.72 79.39 81.61 85.21 92.54 96.23 99.31 102.71 104.97 108.78 119.31 133.78 143.38
Julio 52.26 55.49 58.21 60.73 64.23 69.06 7132 72.92 7542 77.70 7943 81.73 85.37 93.02 96.18 99.18 102.94 104.97 109.14 120.27 134.45 143.67
Agosto 5242 55.51 58.21 60.96 64.14 69.19 71.35 73.00 75.39 77.73 79.50 81.90 85.78 92.73 96.32 99.30 103.03 104.96 109.62 121.50 | 135.39 143.67
Septiembre 52.53 55.67 58.46 61.14 64.20 69.06 71.28 72.90 75.62 77.96 79.73 82.01 86.39 92.68 96.36 99.47 103.26 105.29 110.04 122.63 136.11 144.02
Octubre 52.56 55.66 58.60 61.05 64.20 69.30 71.19 72.84 75.77 78.08 79.52 82.14 86.98 92.62 96.37 99.59 103.43 105.23 110.06 123.51 136.45 143.83
Noviembre 52.75 55.82 58.66 61.19 64.51 69.49 71.14 72.98 75.87 77.98 79.35 82.25 87.51 92.73 96.55 99.70 103.54 105.08 110.60 124.46 137.09 144.22
Diciembre 53.07 55.99 58.70 61.33 64.82 69.80 71.20 73.45 76.19 78.05 79.56 82.47 88.05 93.11 96.92 100.00 103.80 105.48 | 111.41 | 126.03 137.72 144.88
Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion y redondeo.
Actualizado el 01 de agosto de 2024
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DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

(Dia / Mes / ARo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

923 DE 2021

MARZO DE 2025

1050 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-0-2401008-02 54 NACION 923 DE 2021 $ 14858 743685 | $ -

2021 422521 C-2401-0600-96-0-2401017-02 54 NACION 923 DE 2021 $ 1842490951 [ $ -

C-2401-0600-96-0-2401023-02 54 NACION 923 DE 2021 3 192495926 | $ -

TOTAL $ 16 893 730562 | $ -

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 30016882032 [ $ -

2022 105322 C-2401-0600-96-0-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 2416572342 [ $ -

C-2401-0600-96-0-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 356019310 | § -

TOTAL $ 32789473684 | $ -

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiaciéon (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

2022 1361722 C-2401-0600-96-0-2401008-02 20 PROPIOS 923 DE 2021 $ 10 000 000000 | $ -

TOTAL $ 10 000 000 000 | $ -

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

2022 1361822 C-2401-0600-96-0-2401023-02 20 PROPIOS 923 DE 2021 $ 500 000 000 | $ -

TOTAL $ 500 000000 | $ -

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiaciéon (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 42881260047 | $ -

2023 103323 C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 -$ 542 000 000 | $ -

C-2401-0600-96-0-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 3452246203 | $ -

C-2401-0600-96-0-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 508 599 013 | § -

TOTAL $ 46 300 105263 | $ -

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 42881260044 | $ -

2024 177424 C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 3452246206 | $ -

C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 508 599013 | $ 212 469 423

TOTAL $ 46 842105263 | $ 212 469 423

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 15857025085 | $ 15 857 025 085

2025 118225 C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 1996 156 189 | $ 1996 156 189

C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 294081884 | $ 294 081 884

TOTAL $ 18 147 263158 | $ 18 147 263 158

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 171 472 677 930.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
. : - : Valor Total Pagado . : ... | Indicar pago segun
Acta No.| Tipo de Acta Me:sIAnc.)’de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado|Anticipo Amortizado Descontando Saldo Ant'(.:lpo por No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato No.y Fecha de Radicacion reporte SIIF Observaciones
Ejecucion Acumulado Acta Acta . . Amortizar Presupuestal Cuentas por Pagar INVIAS
Anticipo S| NO

1 OBRA jun-21 $ -1 $ -19% -19 -1 $ -19 - 422521 - 24/05/2021 $ 16893730562 | $ 171472677 930 77656 DE 27/08/2021 X
2 OBRA jul-21 $ 547 571285 [ $ 67030329 | $ 614601614 [ $ -19$ 614601614 [ $ - 422521 - 24/05/2021 $ 16279128948 | $ 170858 076 316 80234 DE 03/09/2021 X
1 AJUSTE jun-21 $ -1$ -19 -19 -1 $ -1$ - 422521 - 24/05/2021 $ 16279128948 | $ 170858 076 316 98332 DE 21/10/2021 X
2 AJUSTE jul-21 $ 2964252 $ 21662 | $ 2985914 | $ -19$ 2985914 | $ - 422521 - 24/05/2021 $ 16276 143034 [ $ 170 855 090 402 98332 DE 21/10/2021 X
1 ANTICIPO ago-21 $ -19$ -1 % -1 % -1$ 8225125125 | $ 8225125125 422521 - 24/05/2021 $ 8051017909 | $ 170855090 402 68824 DE 05/08/2021 X
3 OBRA ago-21 $ 429817526 | $ 3140974 | $ 432958500 | $ 21490876 | $ 411467624 | $ 8 203 634 249 422521 - 24/05/2021 $ 7639550285 |% 170422 131902 87235 DE 21/09/2021 X
3 AJUSTE ago-21 $ 5970165 | $ 43628 | $ 6013793 | $ -1$ 6013793 | $ 8 203 634 249 422521 - 24/05/2021 $ 7633536492 |% 170416 118 109 100120 DE 26/10/2021 X
4 OBRA sep-21 $ 626 189184 | $ 4575998 | $ 630765182 $ 31309459 | $ 599455723 | $ 8172 324 790 422521 - 24/05/2021 $ 7034080769 | $ 169 785 352 927 100109 DE 26/10/2021 X
4 AJUSTE sep-21 $ 9073535 $ 66 307 | $ 9139842 | $ -1 $ 9139842 | $ 8172 324 790 422521 - 24/05/2021 $ 7024940927 |$ 169776 213 085 122689 DE 17/12/2021 X
5 OBRA oct-21 $ 569 876 878 | $ 4164485 $ 574 041363 | $ 28493844 | $ 545547519 | $ 8 143 830 946 422521 - 24/05/2021 $ 6479393408 |$ 169202171722 112916 DE 26/11/2021 X
5 AJUSTE oct-21 $ 8519088 | $ 62255 | % 8581343 (% -1$ 8581343 (% 8 143 830 946 422521 - 24/05/2021 $ 6470812065 |$ 169 193 590 379 122684 DE 17/12/2021 X
6 OBRA nov-21 $ 815249350 | $ 5957591 | $ 821206941 [ $ 40762468 | $ 780444 473 | $ 8103 068 478 422521 - 24/05/2021 $ 5690367592 |$ 168 372383 438 121886 DE 16/12/2021 X
6 AJUSTE nov-21 $ 12738366 | $ 93088 | $ 12831454 | $ -19$ 12831454 | $ 8103 068 478 422521 - 24/05/2021 $ 5677536138 | $ 168 359 551 984 125315 DE 23/12/2021 X
7 OBRA dic-21 $ 2985738721 | $ 21818860 | $ 3007557581 | $ 149 286 936 | $ 2858270645 | $ 7 953 781 542 422521 - 24/05/2021 $ 2819265493 | $ 165351994 403 122255 DE 17/12/2021 X
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL.: MARZO DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

N . . . Valor Total Pagado . . . _ .. | Indicar pago segun
Acta No.| Tipo de Acta Me:sIAnc')’de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado|Anticipo Amortizado Descontando Saldo Antlc':lpo PO | No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato No.y Fecha de Radicacion reporte SIIF Observaciones
Ejecucién Acumulado Acta Acta . . Amortizar Presupuestal Cuentas por Pagar INVIAS
Anticipo Sl NO
7 AJUSTE dic-21 $ 71329905 | $ 521257 | $ 71851162 | $ -1$ 71851162 | $ 7 953 781 542 422521 - 24/05/2021 $ 2747414331 |$ 165280 143 241 125290 DE 23/12/2021 X
2 ANTICIPO dic-21 $ -1$ -1 % -1 $ -19 2747414331|% 10701195873 422521 - 24/05/2021 $ -[$ 165280 143 241 127822 DE 30/12/2021 X
8 OBRA ene-22 $ 486 969 671 | $ 3558625 (% 490 528 296 | $ 32924603 | $ 457603693 | $ 10668 271 270 105322 - 26/01/2022 | $ 32331869991 |$ 164789614 945 27598 DE 03/2022 X
8 AJUSTE ene-22 $ 7403710 $ 54104 | $ 7457814 | $ -19 7457814 1% 10668271270 105322 - 26/01/2022 $ 32324412177 | $ 164 782 157 131 43612 DE 02/05/2022 X
9 OBRA feb-22 $ 1856770420 | $ 13568 707 | $ 1870339127 | $ 126 650 310 | $ 1743688817 | $§ 10541 620 960 105322 - 26/01/2022 | $ 30580723360 [ $ 162911818 004 38515 DE 19/03/2022 X
9 AJUSTE feb-22 $ 32631349 | $ 238460 | $ 32869809 | $ -19$ 32869809 |% 10541620960 105322 - 26/01/2022 | $ 30547 853551 | $ 162878948 195 47227 DE 09/05/2022 X
10 OBRA mar-22 $ 3287760908 | $ 24025945 | $ 3311786853 | $ 226395216 | $ 3085391637 |$ 10315225744 105322 - 26/01/2022 $ 27 462461914 | $ 159567 161 342 48018 DE 11/05/2022 X
10 AJUSTE mar-22 $ 63852181 | $ 466612 | $ 64318793 | $ -19$ 64318793 |$ 10315225744 105322 - 26/01/2022 | $ 27 398143121 | $ 159 502 842 549 59932 DE 06/08/2022 X
11 OBRA abr-22 $ 2240172866 | $ 16370494 | $ 2256543360 | $ 153 250226 | $ 2103293134 |$ 10161975518 105322 - 26/01/2022 | $ 25294849987 | $§ 157 246 299 189 55778 DE 31/05/2022 X
11 AJUSTE abr-22 $ 52463962 | $ 383391 ($ 52847353 | $ -19$ 52847353 |$ 10161975518 105322 - 26/01/2022 $ 25242002634 | $ 157 193 451 836 72213 DE 12/07/2022 X
12 OBRA may-22 $ 3015261558 | $ 22034604 | $ 3037296162 | $ 206 967 553 | $ 2830328609 | $ 9 955 007 965 105322 - 26/01/2022 | $ 22411674025 |$ 154 156 155 674 69697 DE 06/07/2022 X
13 OBRA jun-22 $ 6179414017 | $ 76671679 | $ 6 256 085696 | $ 421985710 | $ 5834099986 | $ 9 533 022 255 105322 - 26/01/2022 | $ 16 577 574039 [ $ 147 900 069 978 80327 DE 01/08/2022 X
14 OBRA jul-22 $ 3860567687 | $ 28211841 | $ 3888779528 | % 266 958 256 | $ 3621821272 | $ 9 266 063 999 105322 - 26/01/2022 | $ 12955752767 [ $ 144 011 290 450 90657 DE 25/08/2022 X
15 OBRA ago-22 $ 2609834129 | $ 19071865 | $ 2628905994 | $ 178799736 | $ 2450106258 | $ 9 087 264 263 105322 - 26/01/2022 | $ 10505646509 | $ 141 382 384 456 104837 DE 28/09/2022 X
16 OBRA sep-22 $ 3340220388 | $ 72414709 | $ 3412635097 | $ 211605734 | $ 3201029363 | % 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 | $ 7304617146 | $ 137 969 749 359 122279 DE 10/11/2022 X
12 AJUSTE may-22 $ 92657093 | $ 677109 | $ 93334202 | % -1$ 93334202 | % 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 | $ 7211282944 |$ 137876415157 140450 DE 20/12/2022 X
13 AJUSTE jun-22 $ 296 665691 | $ 2167942 | $ 298 833633 | $ -1$ 298833633 | $ 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 6912449311 | $ 137 577 581 524 140513 DE 20/12/2022 X
14 AJUSTE jul-22 $ 300042923 | $ 2192621 $ 302235544 | $ -19$ 302235544 | $ 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 6610213767 | $ 137 275 345980 140478 DE 20/12/2022 X
15 AJUSTE ago-22 $ 227 078635 | $ 1659421 | $ 228738056 | $ -1$ 228 738056 | $ 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 6381475711 | $ 137 046 607 924 140365 DE 20/12/2022 X
17 OBRA oct-22 $ 3400011600 | $ 93223219 | $ 3493234819 | % 209441557 | $ 3283793262 | 9% 8 666 216 972 105322 - 26/01/2022 $ 3097682449 | % 133553373105 141951 DE 23/12/2022 X
16 AJUSTE sep-22 $ 278010845 | $ 2031618 $ 280042463 | $ -1$ 280042463 | $ 8 666 216 972 105322 - 26/01/2022 $ 2817639986 | $§ 133273330642 142310 DE 23/12/2022 X
17 AJUSTE oct-22 $ 248 553 456 | $ 1816352 $ 250369808 | $ -1$ 250369808 | $ 8 666 216 972 105322 - 26/01/2022 $ 2567270178 | $ 133 022 960 834 144944 DE 28/12/2022 X
18 OBRA nov-22 $ 1293809665 | $ 14 648705 | $ 1308458370 | $ 86741776 | $ 1221716594 | $ 8579 475 196 105322 - 26/01/2022 $ 1345553584 | $§ 131714 502 464 141948 DE 23/12/2022 X
18 AJUSTE nov-22 $ 148 722682 | $ 1086820 | $ 149809502 | $ -1$ 149809502 | $ 8579 475 196 105322 - 26/01/2022 $ 1195744082 |$ 131564 692 962 144952 DE 28/12/2022 X
19 OBRA dic-22 $ 1143671900 | $ 9690071 | $ 1153361971 | $ 79029813 | $ 1074332158 | $ 8 500 445 383 105322 - 26/01/2022 $ 121411924 | $ 130411 330 991 145611 DE 31/12/2022 X
19 AJUSTE dic-22 $ 120531120 | $ 880804 | $ 121411924 | $ -1$ 121411924 | $ 8 500 445 383 105322 - 26/01/2022 $ -[$ 130289919 067 302 DE 02/01/2023 X
1361722 - 31/12/2022
20 OBRA ene-23 $ 1899353187 | $ 13879889 | $ 1913233076 | $ 152726 990 | $ 1760506 086 | $ 8 347 718 393 1361822 - 31/12/2022 | $ 55581599177 | $ 128 376 685 991 33217 DE 04/04/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
21 OBRA feb-23 $ 2328409350 | $ 48529722 | $ 2376939072 | $ 173787853 | $ 2203151219 | $ 8173930540 | 1361822 -31/12/2022 | $ 53378447958 [ $ 125999 746 919 33409 DE 05/04/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
20 AJUSTE ene-23 $ 286900242 | $ 2096579 | $ 288996 821 | $ -1 $ 288996821 | $ 8 173 930 540 1361822 - 31/12/2022 | $ 53089451137 |$ 125710 750 098 52151 DE 26/05/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
21 AJUSTE feb-23 $ 419773261 | $ 3067574 (% 422840835 | $ -19$ 422840835 | $ 8173930540 | 1361822 -31/12/2022 | $ 52666 610302 | $ 125287 909 263 52164 DE 26/05/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
22 OBRA mar-23 $ 2931699371 $ 23881838 | $ 2955581209 | $ 201132933 | $ 2754448276 | $ 7 972 797 607 1361822 - 31/12/2022 | $ 49912162026 | $ 122332 328 054 46961 DE 11/05/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
23 OBRA abr-23 $ 2869425135 | $ 20927434 | $ 2890352569 | $ 230794413 | $ 2659558 156 | $ 7742003194 | 1361822-31/12/2022 | $ 47 252603870 [ $ 119441 975 485 54595 DE 02/06/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
24 OBRA may-23 $ 3783362127 | $ 27 868 068 | $ 3811230195 | $ 306 711017 | $ 3504519178 | $ 7435292177 | 1361822-31/12/2022 | $ 43748084692 | $ 115630 745290 64825 DE 05/07/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
22 AJUSTE-P mar-23 $ 522036632 [ $ 3814883 (% 525851515 $ -19$ 525851515 | $ 7 435292 177 1361822 - 31/12/2022 | $ 43222233177 |$ 115104 893 775 75680 DE 04/08/2023 X
103323 - 02/02/2023

4 \
|
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DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

(Dia / Mes / ARo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

923 DE 2021

MARZO DE 2025

1050 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.

Tipo de Acta

Mes/Ano de
Ejecucion

Valor Acta sin IVA

Valor IVA

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

Anticipo Amortizado
Acta

Valor Total Pagado
Descontando
Anticipo

Saldo Anticipo por

Amortizar

No. de Registro y fecha

Saldo Registro
Presupuestal

Saldo del Contrato

No. y Fecha de Radicacion
Cuentas por Pagar INVIAS

Indicar pago segtin
reporte SIIF

SI NO

Observaciones

23

AJUSTE-P

abr-23

$

606 260 933

4 430 368

$

610 691 301

$ 610 691 301

7435292177

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

42 611 541 876

$ 114494 202 474

75677 DE 04/08/2023

X

24

AJUSTE-P

may-23

845 059 638

6 175436

851 235 074

$ 851 235 074

7435292177

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

41 760 306 802

$ 113642967 400

75675 DE 04/08/2023

25

OBRA

jun-23

5317 604 575

52 301 964

5 369 906 539

$ 427 299 346

$ 4942 607 193

7 007 992 831

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

36 817 699 609

$ 108273 060 861

75643 DE 04/08/2023

25

AJUSTE-P

jun-23

1071 250 507

7 828 369

1079 078 876

$ 1079 078 876

7 007 992 831

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

35738 620 733

$ 107 193 981 985

82285 DE 27/09/2023

26

OBRA

jul-23

4 990 526 473

36 994 395

5 027 520 868

$ 377 488 550

$ 4650 032 318

6 630 504 281

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

31088 588 415

$ 102166 461 117

81355 DE 08/09/2023

26

AJUSTE-P

jul-23

1013 214 599

7 404 260

1020 618 859

$ 1020 618 859

6 630 504 281

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

30 067 969 556

$ 101145842 258

82574 DE 04/10/2023

27

OBRA

ago-23

55629624 717

41 165 943

5570 790 660

$ 384 817 084

$ 5185973 576

6 245 687 197

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

24 881 995 980

$ 95 575 051 598

82104 DE 22/09/2023

ANTICIPO

ago-23

$ 3371395 812

9617 083 009

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

21510 600 168

$ 95 575 051 598

69169 DE 17/07/2023

28

OBRA

sep-23

5608 837 795

51484 529

5 660 322 324

$ 641 763 805

$ 5018 558 519

8 975 319 204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

16 492 041 649

$ 89 914 729 274

83647 DE 25/10/2023

27

AJUSTE

ago-23

1240 542 821

9 065 505

1249 608 326

$ 1249 608 326

8 975 319 204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

15242 433 323

$ 88 665 120 948

84941 DE 15/11/2023

28

AJUSTE

sep-23

1026 251 409

7499 530

1033 750 939

$ 1033 750 939

8 975 319 204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

14 208 682 384

$ 87 631 370 009

84929 DE 15/11/2023

29

OBRA

oct-23

5034 760 394

37 351 518

5072111912

$ 615 678 860

$ 4 456 433 052

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

9752 249 332

$ 82 559 258 097

85031 DE 16/11/2023

29

AJUSTE-P

oct-23

1106 551 117

8 086 335

1114 637 452

$ 1114 637 452

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 637 611 880

$ 81 444 620 645

88014 DE 13/12/2023

22

AJUSTE-D

mar-23

12 495 949

91 316

12 587 265

$ 12 587 265

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 625 024 615

$ 81432 033 380

87562 DE 12/12/2023

23

AJUSTE-D

abr-23

12 270 997

89673

12 360 670

$ 12 360 670

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 612 663 945

$ 81419672710

87502 DE 11/12/2023

24

AJUSTE-D

may-23

9732 361

71121

9 803 482

$ 9 803 482

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 602 860 463

$ 81 409 869 228

87500 DE 11/12/2023

25

AJUSTE-D

jun-23

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 602 860 463

$ 81 409 869 228

N.A.

Acta en Valor Ceros

MC\ ) :




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
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GRUPO NORTE
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FECHA 5/12/2024

DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

(Dia / Mes / ARo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

923 DE 2021

MARZO DE 2025

1050 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Valor Total Pagado

Indicar pago segtin

Acta No.| Tipo de Acta Me:sIAnc')’de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado|Anticipo Amortizado Descontando Saldo Antlc':lpo PO | No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato No.y Fecha de Radicacion reporte SIIF Observaciones
Ejecucién Acumulado Acta Acta . . Amortizar Presupuestal Cuentas por Pagar INVIAS
Anticipo Sl NO
1361722 - 31/12/2022
26 AJUSTE-D jul-23 $ 24627411 | $ 179970 | $ 24 807 381 | $ -1$ 24 807 381 | $ 8 359 640 344 1361822 - 31/12/2022 | $ 8578053082 | % 81 385 061 847 87515 DE 11/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
30 OBRA nov-23 $ 5999973186 | $ 44197264 | $ 6044 170450 | $ 704 513556 | $ 5339656894 | $ 7 655 126 788 1361822 - 31/12/2022 | $ 2696 396 188 | $ 75 340 891 397 88726 DE 15/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
29 AJUSTE-D oct-23 $ -1 $ -1 $ -1$ -1 $ -1$ 7 655 126 788 1361822 - 31/12/2022 | $ 2696 396 188 | $ 75 340 891 397 N.A. Acta en Valor Ceros
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
30 AJUSTE-P nov-23 $ 1341528687 [ $ 9803479 $ 1351332166 | $ -1$ 1351332166 | $ 7 655 126 788 1361822 - 31/12/2022 | $ 1345064022 | $ 73 989 559 231 88508 DE 13/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
31 OBRA dic-23 $ 3023550363 (% 21825056 | $ 3045375419 | $ 1700311397 | § 1345064022 | $ 5954 815 391 1361822 - 31/12/2022 | $ -1 $ 70 944 183 812 88728 DE 15/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
32 OBRA ene-24 $ 4258811332 9% 31667511 | $ 4290478843 | $ 429029802 | $ 3861449041 | $ 5525 785 589 177424 - 11/03/2024 $ 42980656 222 | $ 66 653 704 969 1667 DE 21/03/2024 X
30 AJUSTE-D nov-23 $ 53143614 | $ 388357 $ 53531971 | $ -19$ 53531971 | $ 5 525 785 589 177424 - 11/03/2024 $ 42927124251 | $ 66 600 172 998 1668 DE 21/03/2024 X
31 AJUSTE-D dic-23 $ 278438983 | $ 2034746 | $ 280473729 | $ -1 $ 280473729 | $ 5525 785 589 177424 - 11/03/2024 $ 42646650522 | $ 66 319 699 269 1933 DE 02/04/2024 X
32 AJUSTE-D ene-24 $ 1212410549 | $ 8859923 | $ 1221270472 | $ -1$ 1221270472 | $ 5525 785 589 177424 - 11/03/2024 $ 41425380050 | $ 65 098 428 797 2240 DE 09/04/2024 X
33 OBRA feb-24 $ 3448114241 | $ 25197758 | $ 3473311999 | $ 347604 397 | $ 3125707602 | $ 5178 181 192 177424 - 11/03/2024 $ 38299672448 | $ 61625 116 798 2239 DE 09/04/2024 X
33 AJUSTE-D feb-24 $ 819695724 | $ 5990084 | $ 825685808 | $ -19$ 825685808 | $ 5178 181 192 177424 - 11/03/2024 $ 37473986640 | $ 60 799 430 990 3292 DE 26/04/2024 X
34 OBRA mar-24 $ 4047 149336 | $ 29575322 | $ 4076724658 | $ 405281535 | $ 3671443123 | $ 4772 899 657 177424 - 11/03/2024 $ 33802543517 | $ 56 722 706 332 3455 DE 30/04/2024 X
34 AJUSTE-P mar-24 $ 955806215 | $ 6984738 (% 962790953 | $ -19$ 962790953 | $ 4772 899 657 177424 - 11/03/2024 $ 32839752564 | $ 55 759 915 379 5176 DE 31/05/2024 X
35 OBRA abr-24 $ 3813660275 $ 31245781 | $ 3844906056 | $ 379015361 | $ 3465890695 | $ 4 393 884 296 177424 - 11/03/2024 $ 29373861869 | $ 51 915 009 323 4434 DE 21/05/2024 X
34 AJUSTE-D mar-24 -$ 8 259 593 [-$ 60 359 |-$ 8319952 | $ - |-$ 8319952 | $ 4 393 884 296 177424 - 11/03/2024 $ 29382181821 | $ 51 923 329 275 (Aci/aag;:;;jl ETDC;?\:?#%OS) =
6058 DE 20/06/2024 X
35 AJUSTE-P abr-24 $ 883477637 | $ 6456183 [ $ 889933820 | $ -1 $ 889933820 | $ 4 393 884 296 177424 - 11/03/2024 $ 28492248001 | $ 51 033 395 455 $ 881 613 868
35 AJUSTE-D abr-24 $ 19033774 | $ 139093 | $ 19172867 | $ -19$ 19172867 | $ 4 393 884 296 177424 - 11/03/2024 $ 28473075134 | $ 51 014 222 588 6579 DE 27/06/2024 X
36 OBRA may-24 $ 3509616650 | $ 26213466 | $ 3535830116 | $ 344752024 | $ 3191078092 | $ 4049 132 272 177424 - 11/03/2024 $ 25281997042 | $ 47 478 392 472 6411 DE 26/06/2024 X
36 AJUSTE-P may-24 $ 860508761 | $ 6288333 (9% 866 797 094 | $ -19$ 866 797 094 | $ 4049 132 272 177424 - 11/03/2024 $ 24415199948 | $ 46 611 595 378 6587 DE 27/06/2024 X
37 OBRA jun-24 $ 3092432783 | $ 22598 547 | $ 3115031330 | $ 309676219 | $ 2805355111 | § 3 739 456 053 177424 - 11/03/2024 $ 21609844837 | $ 43 496 564 048 6883 DE 5/07/2024 X
36 AJUSTE-D may-24 $ 17 390688 | $ 127086 | $ 17517774 | $ -1 $ 17517774 | $ 3 739 456 053 177424 - 11/03/2024 $ 21592327063 | $ 43 479 046 274 7746 DE 24/07/2024 X
37 AJUSTE-P jun-24 $ 704 838 367 | $ 5150742 | $ 709989109 [ $ -19 709989109 [ $ 3 739 456 053 177424 - 11/03/2024 $ 20882337954 | $ 42 769 057 165 7747 DE 24/07/2024 X
38 OBRA jul-24 $ 2329643093 | $ 17781673 | $ 2347424766 | $ 244757722 | $ 2102667044 | $ 3 494 698 331 177424 - 11/03/2024 $ 18779670910 | $ 40 421 632 399 9701 DE 26/08/2024 X
37 | AJUSTE-D jun24 |3 11891 001 |-$ 86 896 |-$ 11977897 | $ - |-$ 11977897 | $ 3494698331 | 177424-11/03/2024 |$ 18791648807 |$ 40433610296 X Valor Total Facturado
(Acta Def #37 + Prov #38) =
10784 DE 10/09/2024
38 AJUSTE-P jul-24 $ 503 458 674 | $ 3679121 $ 507 137795 [ $ -19$ 507 137795 | $ 3 494 698 331 177424 - 11/03/2024 $ 18284511012 | $ 39 926 472 501 X $ 495 159 898
39 OBRA ago-24 $ 2342166138 | $ 17115829 | $ 2359281967 | $ 249276742 | $ 2110005225 | $ 3 245 421 589 177424 - 11/03/2024 $ 16 174 505787 | $ 37 567 190 534 11678 DE 25/09/2024 X
38 AJUSTE-D jul-24 -$ 4245 371 |-$ 31024 |-$ 4276395 $ - |-$ 4276395 | $ 3245 421 589 177424 - 11/03/2024 $ 16 178782182 | $ 37 571 466 929 (Ac;agg:;gl f?:)it;l\:i%%) =
13754 DE 24/10/2024 X
39 AJUSTE-P ago-24 $ 554891923 $ 4054980 (% 558 946 903 | $ -19 558 946 903 | $ 3 245 421 589 177424 - 11/03/2024 $ 15619835279 | $ 37 012 520 026 $ 554 670 508
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(Dia / Mes / ARo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

923 DE 2021

MARZO DE 2025

1050 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.| Tipo de Acta N;:Lﬁ'l?é:e Valor Acta sin IVA Valor IVA Vak):uzltjallagie:l;::do AnticipoAﬁr:;ortizado Val;;:;i::g: e Saldz;:g:itci:ziz: PO | No. de Registro y fecha S:::;)u':iiisst:r Saldo del Contrato r\('l:ze)r/n tz‘:cszrd:az:gilﬁzlclfg Indl::;::g OSE::QUH Observaciones
Anticipo S| NO
40 OBRA sep-24 $ 2602044142 | $ 19434750 | $ 2621478892 | $ 271514350 |$ 2349964542 |$ 2973907239 | 177424-11/03/2024 |$ 13269870737 |$ 34391041134 | 13756 DE 24/10/2024 X
39 AJUSTE-D ago-24 $ 27599 | $ 2017 | $ 278013 | $ -3 278013 |$ 2973907239 | 177424-11/03/2024 |$ 13269592724 |$ 34390763 121 16442 DE 22/11/2024 X
41 OBRA oct-24 $ 2141555362 | $ 16100712 | $ 2157 656 074 | $ 224540000 |$ 1933116074 |$ 2749367239 | 177424-11/03/2024 |$ 11336476650 |$ 32233107047 | 17108 DE 04/12/2024 X
40 AJUSTE-P sep-24 $ 379824375 | $ 2775640 | $ 382600015 | $ -3 382600015 $ 2749367239 | 177424-11/03/2024 |$ 10953876635 |$ 31850507 032 EN TRAMITE
42 OBRA nov-24 $ 2676169665 | $ 19294 106 | $ 2695463771 | $ 233294523 |$ 2462169248 |$ 2516072716 | 177424 -11/03/2024 |$ 8491707387 |$ 29155043 261 19110 DE 16/12/2024 X
40 AJUSTE-D sep-24 $ 226 916 452 | $ 1658236 | $ 228 574688 | $ -3 228574688 [$ 2516072716 | 177424 -11/03/2024 | $ 8263132699 |$ 28926468573 | 19464 DE 17/12/2024 X
41 AJUSTE-D oct-24 $ 607 609 894 | $ 4440226 | $ 612050120 | $ -1$ 612050120 [$ 2516072716 | 177424 -11/03/2024 | $ 7651082579 |$ 28314418453 | 19551 DE 17/12/2024 X
42 AJUSTE-P nov-24 $ 637 961 034 | $ 4662023 | $ 642623 057 | $ -3 642623057 [$ 2516072716 | 177424 -11/03/2024 | $ 7008459522 |$ 27671795396 | 19562 DE 17/12/2024 X
43 OBRA dic-24 $ 1890711078 | $ 13374418 | $ 1904 085496 | $ 236168899 |[$ 1667916597 |$ 2279903817 | 177424 -11/03/2024 |$ 5340542925 |$ 25767 709 900 EN TRAMITE X
43 AJUSTE-P dic-24 $ 426 035746 | $ 3113338 | $ 429149084 | $ -3 429149084 | $ 2279903817 | 177424 -11/03/2024 | $ 4911393841 |$ 25338560816 EN TRAMITE X
44 OBRA ene-25 $ 724526422 | $ 5294616 | $ 729821038 | $ 129784 418 | $ 600036620 [$ 2150119399 | 177424 - 11/03/2024 | $ 4311357221 |$ 24608739778 EN TRAMITE X
45 OBRA feb-25 $ 858 915633 | $ 9209118 | $ 868 124 751 | $ 126 672951 | $ 741451800 [ $ 2023446448 | 177424 -11/03/2024 | $ 3569905421 |$ 23740615027 EN TRAMITE X
46 OBRA mar-25 $ 1038011202 | $ 7585467 | $ 1045 596 669 | $ 185938 947 | $ 859657722 ($ 1837507 501 177424 - 11/03/2024 | $ 2710247699 | $ 22695018 358 EN TRAMITE X
47 OBRA abr-25 $ 1380539475 | $ 10589 042 | $ 1391128517 | $ 243044654 |$ 1148083863 |$ 1594462847 | 177424 -11/03/2024 |$ 1562163836 | $ 21303 889 841 EN TRAMITE X
48 OBRA may-25 $ 1065 183 097 | $ 9249679 | $ 1074432776 | $ 189369 178 | $ 885063598 [$ 1405093669 | 177424 -11/03/2024 |$ 677 100238 | $ 20 229 457 065 EN TRAMITE X
42 AJUSTE-D nov-24 -$ 6 929 640 |-$ 50 640 |-$ 6980280 | $ - |-$ 6980280 [$ 1405093669 177424 - 11/03/2024 | $ 684080518 |$ 22701998 638 EN TRAMITE X Ajuites Def1ir11i§iv2<>s (No. 42
43 AJUSTE-D dic-24 -$ 4709 236 |-$ 34 414 |-$ 4743650 | $ - |-$ 4743650 |$ 1405093669 | 177424 -11/03/2024 | $ 688824168 | $ 21308 633 491 EN TRAMITE X Aj:stgs_D_eiiniti\jog 'ﬁ?ﬁﬁl =
44 AJUSTE-D ene-25 $ 288719290 | $ 2109872 | $ 290829162 | $ -3 200829162 ($ 1405093669 | 177424 -11/03/2024 |$ 397995006 [$ 19938 627 903 EN TRAMITE X =$ 33983332?2
45 AJUSTE-D feb-25 $ 184 179655 | $ 1345928 | $ 185525 583 | $ -1$ 185525583 |$ 1405093669 | 177424 - 11/03/2024 | $ 212469423 |$ 19753 102 320 EN TRAMITE X
46 AJUSTE-D mar-25 $ 367 972964 | $ 2689033 |$ 370661997 | $ -1$ 370661997 [ $ 1405093669 177424 - 11/03/2024 | % —{'$ 19382440323 EN TRAMITE X
118225 - 04/03/2025 |$ 17 989 070 584 X
TOTALES $ 150689545346 |$ 1388968331 |$ 152078513677 |$ 12938841599 | $ 153483607346 ($ 1405093 669 $ -|$ 19382440323

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

cODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

NOTA:

Firma

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA
Director de Obra

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccién Territorial.

Matricula Profesional No.: 25202-27242 CND

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVERGS G
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202-03053 CND

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA
Pagina 6 DE 6
FECHA 5/12/2024
(Dia / Mes / ARo)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020
MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $ 124 832 834 347 | $ 912239944 | $ 125 745 074 291
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ -1% -1$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 3 s s ]
E ILUMINACION
AJUSTE $ 21464260996 | $ 156 854 215 | $ 21621 115 211
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1149 647 954 | $ 218433112 $ 1368 081 066
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 859473035 | $ 89899895 | $ 949 372 930
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 1529 155 062 | $ 7086328 | $ 1 536 241 390
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ 854 173952 | $ 4454837 | $ 858 628 789
VALOR TOTAL $ 150 689 545 346 | $ 1388968331 | $ 152 078 513 677




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA pagina 1 DE 4
FECHA 05/12/2024

(Dia / Mes / ARo)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 46 VALOR BASICO ACTA: $ 1 038 011 202.00 MES MARZO DE 2025
ACTAFINAL [
CONTRATO No : 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/ario) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171 472 677 930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171 472 677 930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 13
No. DE ORDEN sz:SOTEE de fecha 13/01/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\I\II?I'I::«)RITO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXP-1 EXPLANACIONES
1(1-11601) 1 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 $ 1187326.00| 9% 10 685 934.00 $ - $ - $ -
2(1) 1 201-13 Demolicion de Estructuras m3 185.00 $ 113 408.00 | $ 20 980 480.00 183.00 $ 20 753 664.00 $ - 183.00 $ 20 753 664.00
2,1 (1-11601) 1 201-13 Demoilicidn de Estructuras $ 113 408.00 2 837.10 $ 321 749 836.80 $ - 2 440.00 $ 276 715 520.00
2,2 (1-14101) 1 201-13 Demolicion de Estructuras $ 113 408.00 491.00 $ 55 683 328.00 $ - 35.00 $ 3969 280.00
3 (1-11601) 1 201.13 Remocién de alcantarillas m 1110.00 $ 69 636.00 | $ 77 295 960.00 1592.80 $ 110 916 220.80 $ - 1 588.00 $ 110 581 968.00
4 (1-11601) 1 210-13 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 3159200 [$ 12 579.00 | $ 397 395 768.00 96.00 $ 1 207 584.00 $ - 96.00 $ 1207 584.00
5 (1-11601) 1 210-13 Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales m3 137 746.00 | $ 9995.00 | $ 1376 771 270.00 153 183.00 $ 1 531 064 085.00 $ - 151 816.00 $ 1517 400 920.00
6 (1-11601) 1 211-13 Remocién de Derrumbes m3 1 350.00 $ 9747.00 | $ 13 158 450.00 1 350.00 $ 13 158 450.00 $ - 783.00 $ 7 631 901.00
7 (1-11601) 1 220.1-13 Terraplenes m3 157 962.00 | $ 12 465.00 | $ 1 968 996 330.00 191 726.00 $ 2 389 864 590.00 461.00 $ 5 746 365.00 191 060.20 $ 2 381 565 393.00
8 (1-11601) 1 221-13 Pedraplén compacto m3 2 594.00 $ 18 609.00 | $ 48 271 746.00 142.70 $ 2 655 504.30 $ - 128.00 $ 2 381 952.00
9 (1-11601) 1 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 35797.00 |$ 7521.00 | $ 269 229 237.00 $ - $ - $ -
10 (1-11601) 1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79120.00 [ $ 85574.00 | $ 6 770 614 880.00 49 680.00 $ 4 251 316 320.00 76.00 $ 6 503 624.00 44 965.00 $ 3847 834 910.00
GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES
11 (2-11602) 2 310-13 Conformacion de la calzada existente m2 651 384.00 | § 927.00 | $ 603 832 968.00 618 923.00 $ 573 741 621.00 $ - 594 246.00 $ 550 866 042.00
12 (2-11602) 2 311-13 Afirmado m3 10 320.00 $ 117 875.00 | $ 1216 470 000.00 28 303.00 $ 3 336 216 125.00 $ - 26 170.00 $ 3 084 788 750.00
13 (2-11602) 2 320-13 Subbase Granular clase A m3 117 300.00 | $ 166 273.00 | $ 19 503 822 900.00 47 741.00 $ 7 938 039 293.00 32.90 $ 5470 382.00 43 384.00 $ 7 213 587 832.00
14 (2-11602) 2 330-13 Base granular clase A m3 79 120.00 $ 180 217.00 | $ 14 258 769 040.00 9 810.00 $ 1767 928 770.00 $ - 9 810.00 $ 1767 928 770.00
15 (2-11602) 2 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 10 320.00 [ $ 192 624.00 | $ 1987 879 680.00 $ - $ - $ -
PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 (8-11603) 8 420-13 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 m2 441 573.00 | $ 2710.00 [ $ 1196 662 830.00 58 559.00 $ 158 694 890.00 $ - 58 559.00 $ 158 694 890.00
17 (8-11603) 8 421-13 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 441 573.00 | $ 1991.00 | $ 879 171 843.00 59 081.00 $ 117 630 271.00 $ - 59 081.00 $ 117 630 271.00
18 (8-11603) 8 450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 37384.00 9% 823 050.00 | $ 30 768 901 200.00 5980.80 $ 4 922 497 440.00 $ - 5 980.80 $ 4 922 497 440.00
19 (8-11603) 8 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27 692.00 $ 823 250.00 | $ 22 797 439 000.00 4 166.20 $ 3 429 824 150.00 $ - 4 166.20 $ 3 429 824 150.00
20 (8-11603) 8 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4988.00 |$ 867 777.00 | $ 4 328 471 676.00 423.10 $ 367 156 448.70 $ - 292.10 $ 253 477 662.00
21 (8-11601) 8 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2 600.00 $ 7282200 | $ 189 337 200.00 283.00 $ 20 608 626.00 $ - 148.00 $ 10 777 656.00
22 (8-11601) 8 465-13 Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo | 5 260000 |$  78894.00 | $ 205 124 400.00 103.00 $ 8 126 082.00 $ : 103.00 $ 8 126 082.00
el corte y la remocion de las capas asfalticas y de las subyacentes.
23 (8-11603) 8 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3500.00 $ 434200 | % 15197 000.00 $ - $ - $ -
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
24 (6) 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 31 472.00 $ 32667.00 | $ 1 028 095 824.00 10 719.00 $ 350 157 573.00 $ - 10 719.00 $ 350 157 573.00
24,1 (6-11604) 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar $ 32 667.00 60 753.00 $ 1984 618 251.00 $ - 58 355.20 $ 1906 289 318.00
24,2 (6-11606) 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar $ 32 667.00 8 000.00 $ 261 336 000.00 $ - 2 958.40 $ 96 642 053.00
24,3 (6-14101) 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar $ 32 667.00 3 945.00 $ 128 871 315.00 $ - 3 944.60 $ 128 858 248.00
25 (6-11604) 6 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2 584.00 $ 4483200 | $ 115 845 888.00 8 739.50 $ 391 809 264.00 $ - 8 147.60 $ 365 273 203.00
26 (6) 6 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 $ 157 520.00 | $ 155 629 760.00 $ - $ - $ -
26,1 (6-11604) 6 610-13 Rellenos con material filtrante $ 157 520.00 $ - $ - $ -
26,2 (6-11606) 6 610-13 Rellenos con material filtrante $ 157 520.00 $ - $ - $ -
27 (7) 7 621-13 )Ij’irlgl’i(jedéoc)oncreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion m 620.00 $  2220693.00 | S 1376 829 660.00 $ i $ i $ i
27,1 (7-11606) 7 621-13 S':g;‘ze‘i‘zoc)oncreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion $  2220693.00 72.00 $ 159 889 896.00 $ - 32.00 $ 71062 176.00
27,2 (7-14102) 7 621-13 S':g;‘ze‘i‘zoc)oncreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion $  2220693.00 381.60 $ 847 416 448.80 $ - 381.60 $ 847 416 449.00
28 (7-14102) 7 621-13 )Ij’irlgl’i(jedéoc)oncreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavacion m 1 580.00 $ 2877 598.00 4 546 604 840.00 $ i $ i $ i
29 (6) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 2 255.00 $ 884 362.00 1994 236 310.00 474.00 $ 419 187 588.00 $ - 474.00 $ 419 187 588.00
29,1 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA $ 884 362.00 4 563.00 $ 4 035 343 806.00 $ - 3 968.80 $ 3 509 855 906.00
29,2 (6-11606) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA $ 884 362.00 1 180.00 $ 1 043 547 160.00 $ - 354.70 $ 313 683 201.00
30 (7-14104) 7 630.3.1P ;Zzgrsetgaﬂzzey 32 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y mensula, m3 1454.00 |$ 1046 498.00 1521 608 092.00 734.00 $ 768 129 532.00 14.10 $ 14 755 622.00 584.80 $ 611 992 030.00
31 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4 856.00 $ 719 000.00 | $ 3491 464 000.00 115.90 $ 83 332 100.00 0.70 $ 503 300.00 59.10 $ 42 492 900.00
32 (6) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 $ 504 306.00 | $ 90 775 080.00 126.00 $ 63 542 556.00 $ - 126.00 $ 63 542 556.00
32,1 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA $ 504 306.00 594.00 $ 299 557 764.00 1.50 $ 756 459.00 514.50 $ 259 465 437.00
32,2 (6-11606) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA $ 504 306.00 85.00 $ 42 866 010.00 $ - 18.70 $ 9430 522.00
32,3 (6-14101) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA $ 504 306.00 45.00 $ 22 693 770.00 $ - 12.40 $ 6 253 394.00
33 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclépeo m3 264.00 $ 460 906.00 | $ 121 679 184.00 1791.00 $ 825 482 646.00 $ - 1521.60 $ 701 314 570.00
34 (4-14104) 4 632-13 632.1P Baranda Metalica m 102.00 $ 548 017.00 | $ 55 897 734.00 $ - $ - $ -
35 (4) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1007 643.00 | $ 5378.00 | $ 5419 104 054.00 37 305.10 $ 200 626 827.80 $ - 37 305.10 $ 200 626 828.00
35,1 (4-11604) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 440 000.00 $ 2 366 320 000.00 $ - 387 180.90 $ 2 082 258 880.00
35,2 (4-11606) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 160 000.00 $ 860 480 000.00 $ - 34 835.80 $ 187 346 932.00
35,3 (4-14102) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 134 164.00 $ 721 533 992.00 $ - 133 382.30 $ 717 330 009.00
35,4 (4-14104) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 80 000.00 $ 430 240 000.00 $ - 68 262.70 $ 367 116 801.00
35,5 (4-11603) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 105 000.00 $ 564 690 000.00 2 279.70 $ 12 260 227.00 95 368.90 $ 512 893 944.00
36 (6-14104) 6 624-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 $ 1991463.00|9% 95 590 224.00 $ - $ - $ -
37 (4-14104) 4 650-13 Fabricacién de estructura metalica Acero kg 64 725.00 | $ 11740.00 | $ 759 871 500.00 1 909.80 $ 22 421 052.00 $ - 1 909.80 $ 22 421 052.00
38 (3-11608) 3 650-13 Transporte de estructura metdlica kg 64 725.00 | $ 364.00 | $ 23 559 900.00 55 628.50 $ 20 248 774.00 $ - 55 628.50 $ 20 248 774.00
39 (4-14104) 4 650-13 Montaje de estructura metalica Acero kg 64 725.00 | $ 4286.00 [ $ 277 411 350.00 55 628.50 $ 238 423 751.00 $ - 55 628.50 $ 238 423 751.00
40 (6-11604) 6 661-13 ;‘t‘:;’g'f de Concreto Reforzado CLASE lll, de 900mm de diametro m 800.00 |$  680037.00 | $ 544 029 600.00 1879.00 $ 1277 789 523.00 $ ; 1675.00 $ 1139 061 975.00
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 46 VALOR BASICO ACTA: $ 1038 011 202.00 MES MARZO DE 2025
ACTA FINAL ]
CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171 472 677 930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 171 472 677 930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 13
No. DE ORDEN sz:SOTEE de fecha 13/01/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD UYJ?I‘TRTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
41 (6-11604) 6 663.1P Tuberia para filtro PVC @ 6" m 208.00 $ 66 621.00 | $ 13 857 168.00 108.00 $ 7 195 068.00 $ - $ -
42 (6-11604) 6 663.3P Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 3 000.00 $ 38113.00 | $ 114 339 000.00 12 200.00 $ 464 978 600.00 $ - 11 394.80 $ 434 290 012.00
43 (6-11604) 6 671-13 Cunetg Ide concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la m3 5 436.00 $ 626 979.00 | $ 3 408 257 844.00 $ i $ i $ i
superficie de apoyo
44 (8-11604) 8 673-13 Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76 685.00 | $ 8093.00 | $ 620 611 705.00 49 070.00 $ 397 123 510.00 $ - 47 697.00 $ 386 011 821.00
45 (6-11604) 6 673-13 Material granular drenante m3 9 340.00 $ 148 140.00 | $ 1 383 627 600.00 26 775.00 $ 3 966 448 500.00 $ - 26 147.90 $ 3 873 549 906.00
46 (6-11604) 6 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4 940.00 $ 184 371.00 | $ 910 792 740.00 5 750.00 $ 1 060 133 250.00 $ - 5484.50 $ 1011 182 750.00
SYG-5 SENALIZACION Y SEGURIDAD
47 (8-11607) 8 Manual de Sz‘f)?z”zadé” Vial ls,“mi”iStro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para m 189 675.00 | $ 1794.00 | $ 340 276 950.00 130 701.00 $ 234 477 594.00 $ ; 44 130.60 $ 79 170 296.00
ineas de demarcacion de pavimentos
48 (8-11607) Manual de Szgi‘z”zadé” Vial - |Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para m2 85.00 $ 59 987.00 | $ 5 098 895.00 483.40 $ 28 997 715.80 $ ; 269.00 $ 16 136 503.00
marca vial con resina termoplastica
49 (8-11607) 8 Manual de Senalizacion Vial |[Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 25913.00 [$ 8346.00 | $ 216 269 898.00 18 110.00 $ 151 146 060.00 860.00 $ 7 177 560.00 6 099.00 $ 50 902 254.00
50 (4-11607) 4 Manual de 8232‘35“230'0” Vial | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si u 44600 |$  398008.00 |$ 177 511 568.00 376.00 $ 149 651 008.00 12.00 $ 4 776 096.00 176.00 $ 70 049 408.00
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
51 (4-11607) 4 Manual de 82%r11a5llza0|on Vial Sumlnllstro e mstalamoq de Senal delineador horizontal con lamina acero 4 2 281.00 $ 326 033.00 | $ 743 681 273.00 888.00 $ 289 517 304.00 $ i 404.00 $ 131 717 332.00
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm
52 (4-11607) 4 720-13 Poste de referencia u 92.00 $ 255 373.00 | $ 23 494 316.00 46.00 $ 11 747 158.00 $ - 11.00 $ 2809 103.00
53 (4-11607) 4 730-13 Defensa metalica m 2 568.00 $ 230532.00 | $ 592 006 176.00 4 770.00 $ 1 099 637 640.00 $ - 3470.00 $ 799 946 040.00
54 (4-11607) 4 730-13 Seccion final u 166.00 $ 103 189.00 | $ 17 129 374.00 68.00 $ 7 016 852.00 $ - 68.00 $ 7 016 852.00
55 (4-11607) 4 740-13 Captafaros u 1732.00 $ 22 031.00 | $ 38 157 692.00 4 582.00 $ 100 946 042.00 287.00 $ 6 322 897.00 2 520.00 $ 55518 120.00
OBRA-6 OBRAS VARIAS
56 (6-11606) 6 810.1P Empedrado para proteccion de taludes m?2 1 235.00 $ 111228.00 | $ 137 366 580.00 $ - $ - $ -
57 (6-11606) 6 810-13 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 6711.00 $ 18 835.00 | $ 126 401 685.00 3 076.00 $ 57 936 460.00 $ - 3 076.00 $ 57 936 460.00
TRANS-7 TRANSPORTE
58 (3-11608) 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavacionde la = m3-km | 4 852529.00 | $ 1175.00 | $ 5 701 721 575.00 13 539 716.56 $ 1590916696270 | 3799380 |$ 44 642 715.00 13202129.25 | $ 15 512 501 873.00
explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros
59 (3-11608) 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido @ partirde | 5 ) | 18900.00 |8 1175.00 | $ 22 207 500.00 18 900.00 $ 22 207 500.00 $ - 2 832.70 $ 3 328 423.00
cien metros (100m)
NP TEM NO PREVISTOS $ -
60 (1-11601) 1 210.1.3P Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables m3 $ 39009.00 | $ - 188 170.00 $ 7 340 323 530.00 461.00 $ 17 983 149.00 187 504.20 $ 7 314 351 338.00
61 (6-11603) 6 661.2P Pavimento de concreto hidraulico MR40 m3 $ 853 230.00 | $ - 36 542.40 $ 31179 071 952.00 114.70 $ 97 865 481.00 30 832.50 $ 26 307 213 975.00
Tuberia de Concreto Reforzado CLASE |V, de 1500mm de diametro
62 (6-11604) 6 610.1P interior m $ 1923475.00(9% - 71.00 $ 136 566 725.00 $ - 71.00 $ 136 566 725.00
63 (8-11604) 8 201-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 $ 9165.00 | $ - 152 940.00 $ 1401 695 100.00 $ - 145 625.50 $ 1 334 657 708.00
64 (6-11604) 6 671.1P aC:g;;a de concreto MR40, no incluye [a conformacion de la superficie de | 5 $  799420.00 | $ - 7 003.00 $ 5 598 338 260.00 19.30 $ 15 428 806.00 6 756.20 $ 5 401 041 404.00
65 (8-11607) 8 2P Suministro y aplicacién de imprimante acrilico para linea de demarcacion m $ 1478.00 | $ - 109 000.00 $ 161 102 000.00 $ - 15 369.00 $ 22 715 382.00
66 (6-11604) 6 610.8P Rellenos para estructuras con afirmado m3 $ 153 337.00 | $ - 20 516.00 $ 3 145 861 892.00 $ - 15 926.80 $ 2 442 167 732.00
67 (4-11604) 4 640.3P Barra Lisa Junta Dilatacion Box kg $ 8056.00 | $ - 5 655.00 $ 45 556 680.00 $ - 5015.40 $ 40 404 062.00
68 (6-14102) 6 642.1P Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza 60 u $ 4665181.00| % - 8.00 $ 37 321 448.00 $ - 8.00 $ 37 321 448.00
69 (6-14104) 6 642.2P Suministro e instalaciéon de junta de dilataciéon tipo TRANSFLEX TR 80 m $ 2124081.00| % - 74.40 $ 158 031 626.40 $ - 18.00 $ 38 233 458.00
70 (5-14104) 5 650.2P Fabricacion de estructura metalica (Acero A-709) kg $ 13401.00 | $ - 51 217.40 $ 686 364 377.40 $ - 51217.40 $ 686 364 377.00
71 (7-14104) 7 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m $ 251 064.00 | $ - 312.00 $ 78 331 968.00 $ - 199.00 $ 49 961 736.00
72 (1-11606) 1 802.3P Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposicion final) u $ 177 821.00 | $ - 433.00 $ 76 996 493.00 $ - 423.00 $ 75 218 283.00
73 (1-11606) 1 802.3P Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposicion final) u $ 101 156.00 | $ - 65.00 $ 6 575 140.00 $ - 55.00 $ 5563 580.00
74 (6-11606) 6 810.2P Proteccion de taludes semilla al voleo m2 $ 15624.00 | $ - 114 900.00 $ 1795 197 600.00 369.00 $ 5765 256.00 101 228.00 $ 1 581 586 272.00
75 (6-11606) 6 810.4P Proteccion de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 $ 21533.00 | $ - 5 000.00 $ 107 665 000.00 129.00 $ 2777 757.00 2721.00 $ 58 591 293.00
76 (6-11606) 6 811.1P Proteccion de taludes con manto TRM500 m2 $ 37179.00 | $ - 92 378.00 $ 3434 521 662.00 3 309.00 $ 123 025 311.00 86 390.00 $ 3211893 810.00
77 (6-11601) 6 201.16P Remocion Traslado e Instalacion de cercas de alambre (Incluye m $ 13537.00 | $ - 10 785.00 $ 145 996 545.00 $ - 843.60 $ 11419 813.00
78 (6-11601) 6 201.16P Remocion Traslado e Instalacion de cercas de alambre (No Incluye m $ 7209.00 (% - 10 675.00 $ 76 956 075.00 $ - 6 099.70 $ 43 972 737.00
79 (8-11606) 8 683.1P Geodrén Planar - ancho 0,5 m m $ 21337.00 | $ - 2 720.80 $ 58 053 709.60 $ - 632.40 $ 13 493 519.00
80 (6-11601) 6 600.2.1P Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 $ 81263.00 | $ - 333.00 $ 27 060 579.00 $ - 233.00 $ 18 934 279.00
81 (6-11606) 6 623.1.1P Micropilote diametro= 0.20 m, L=10 m m $ 297 167.00 | $ - 2 080.00 $ 618 107 360.00 $ - 2 080.00 $ 618 107 360.00
82 (7-14104) 7 630.1P Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes m3 $ 2731282.00|9% - 91.80 $ 250 731 687.60 $ - 91.80 $ 250 731 688.00
83 (5-14104) 5 641.1P Acero de Preesfuerzo kg $ 42 370.00 | $ - 4 957.00 $ 210 028 090.00 $ - 4 957.00 $ 210 028 090.00
84 (6-14102) 6 642.1P Neopreno tope sismico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza u $ 124 988.00 | $ - 4.00 $ 499 952.00 4.00 $ 499 952.00 4.00 $ 499 952.00
85 (6-14102) 6 642.1P Neopreno tope sismico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, u $ 194 455.00 | $ - 8.00 $ 1 555 640.00 $ - 8.00 $ 1 555 640.00
86 (6-14102) 6 642.1P Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, u $ 974 124.00 | $ - 10.00 $ 9 741 240.00 $ - $ -
87 (6-14102) 6 642.1P Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, u $ 1727076.00 (% - 12.00 $ 20724 912.00 $ - 12.00 $ 20724 912.00
88 (6-11604) 6 7P Cinta de PVC para juntas de dilatacién y/o construccién (022) m $ 68 446.00 | $ - 1 602.00 $ 109 650 492.00 $ - 914.00 $ 62 559 644.00
89 (6-11604) 6 8P Cinta de PVC para juntas de dilatacion y/o construccion (V15) m $ 50 750.00 | $ - 225.00 $ 11 418 750.00 $ - 225.00 $ 11 418 750.00
90 (6-11604) 6 672.2.1 Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo u $ 5153478.00( % - 72.00 $ 371 050 416.00 $ - 52.00 $ 267 980 856.00
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 46 VALOR BASICO ACTA: $ 1 038 011 202.00 MES MARZO DE 2025
ACTA FINAL ]
CONTRATO No : 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171 472 677 930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171472 677 930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
G o ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 13
No. DE ORDEN E‘?JSTEE de fecha 13/01/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\r\,lﬁl'lleTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
91 (6-11604) 6 10P Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparacion m $ 110 223.00 | $ - 280.00 $ 30 862 440.00 $ - 164.00 $ 18 076 572.00
92 (6-11604) 6 9P Zanja de coronacion de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la m $ 186 708.00 | $ - 3 640.00 $ 679 617 120.00 459.00 $ 85698 972.00 3 569.00 $ 666 360 852.00
93 (6-11604) 6 672.2 P Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparacion de m $ 74 897.00 | $ - 2 750.00 $ 205 966 750.00 $ - 2 647.20 $ 198 267 338.00
94 (6-11606) 6 674.1P Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m $ 139 817.00 | $ - 3441.00 $ 481 110 297.00 99.00 $ 13 841 883.00 3429.00 $ 479 432 493.00
95 (6-11606) 6 681.3P Geogaviones malla galvanizada entrelazada m3 $ 237 003.00 | $ - 1 180.00 $ 279 663 540.00 $ - 913.00 $ 216 383 739.00
96 (8-11606) 8 683.2 Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada m2 $ 29841.00 | $ - 4 019.50 $ 119 945 899.50 $ - 4 019.50 $ 119 945 900.00
97 (4-11607) 4 710.1P Senal vertical de direccion tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, u $ 24636607.00 | $ - 2.00 $ 49 273 214.00 $ - 2.00 $ 49 273 214.00
98 (4-11607) 4 710.1P Senfal vertical tipo personalizacion, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo u $ 1684913.00| % - 2.00 $ 3 369 826.00 $ - 2.00 $ 3 369 826.00
99 (3-11608) 3 900.1P Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la m3/Est $ 1149.00 | $ - 227 504.00 $ 261 402 096.00 $ - 221 354.00 $ 254 335 746.00
100 (6-11604) 6 11P Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones m $ 5378493.00|9% - 23.10 $ 124 243 188.30 $ - $ -
101 (6-11604) 6 661.3P Tuberia de Concreto Reforzado CLASE |V, de 1200mm de diametro m $ 1303788.00]|9% - 46.10 $ 60 104 626.80 $ - 33.80 $ 44 068 034.00
102 (4-11607) 4 730.3P Barrera Metalica, Postes cada 2 m (Resolucion No. 20223040044065) m $ 286 941.00 | $ - 13 335.00 $ 3 826 358 235.00 1512.00 $ 433 854 792.00 7 524.00 $ 2 158 944 084.00
103 (4-11607) 4 730.4P Terminal Abatida de Barrera Metalica (Resolucion No. 20223040044065) m $ 294 848.00 | $ - 2 616.00 $ 771 322 368.00 432.00 $ 127 374 336.00 1444.00 $ 425 760 512.00
104 (4-11607) 4 730.5P Conexion de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey u $ 286 505.00 | $ - 16.00 $ 4 584 080.00 2.00 $ 573 010.00 6.00 $ 1719 030.00
105 (6-11606) 6 810.5P Proteccién de Taludes Siembra Pasto Vetiver m2 $ 25925.00 | $ - 19 167.00 $ 496 904 475.00 170.00 $ 4 407 250.00 5272.70 $ 136 694 748.00
AJUSTE AL PESO $ - $4.70
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ 145 115 522 331.00 $ 138 423 541 186.00 $ 1 038 011 202.00 $ 122 418 867 775.00
* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 18 736 504 837.00 $ 25 693 562 634.00 $ - $ 21 463 218 986.00
* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 650 475 331.00 $ - $ - $ -
* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) $ 164 502 502 499.00 $ 164 117 103 820.00 $ 1038 011 202.00 $ 143 882 086 761.00
* VALOR IVA (OBRA) ( E) $ 1202 133 672.00 $ 1199 317 297.00 $ 7 585 467.00 $ 1 051 446 020.00
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) $ 165 704 636 171.00 $ 165 316 421 117.00 $ 1 045 596 669.00 $ 144 933 532 781.00
* REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) $ 1 150 000 000.00 $ 1 388 218 000.00 $ - 99.97% $ 1149 647 954.00
* IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS - 19% (H) $ 218 500 000.00 $ 263 761 420.00 $ - $ 218 433 112.00
*  TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H $ 1 368 500 000.00 $ 1651 979 420.00 $ - $ 1 368 081 066.00
* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J) $ 3 759 541 759.00 $ 4 504 277 393.00 $ - $ 3310288 913.00
* PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) $ 640 000 000.00 $ - $ - $ -
* VALOR TOTAL $ 171 472 677 930.00 $ 171 472 677 930.00 $ 1 045 596 669.00 $ 149 611 902 760.00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada o modificacién contractual.
AlU 30 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 14 343 935 268.00 8.720%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 185 938 947.00 17.913%
Valor Amortizado Acumulado $ 12 506 427 767.00 87.190%
Valor Saldo por Amortizar $ 1 837 507 501.00 12.810%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASI{ACE%PRESENTE IVA TOTAL PRESENTE MES GP.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALORAF(’:Ffr'EASENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 1038011202 | $ 7585467 | $ 1 045 596 669 E $ 12249989 | § 8 170 043 092.00 1 Obras de Explanacion $ 30233138 | $ 15565 176 293
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES $ -1 $ -1 9 - SB,BYA $ 5470382 | $ 12617 171 394.00 2 Sub-bases y bases $ 5470382 | $ 12617 171 394
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E $ -1 % -1 9% - P $ $ 8 901 028 151.00 3 Transporte de materiales $ 44642715 | $ 15790 414 816
ILUMINACION
ESTUDIOS Y DISENOS $ -1 9 - 19 - OA $ 28275608 | $ 20 895 680 559.00 4 Aceros y elementos metalicos $ 585 161358 | $ 8 074 945 780
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -1 9 -1 $ - SCT $ 18276 553 | $ 1213 265 908.00 5 Acero Estructural y cables de acero $ -19% 896 392 467
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -1 S -1 $ - oV $ -1 % 57 936 460.00 6 Concretos, morteros y obras varias $ 350570427 | $ 56 719 541 408
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -1 9 -1 $ - T $ 44642715 | $ 15 515 830 296.00 7 Concreto para superestructuras $ 14755622 | $ 1831 164 079
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $ s s i NP $ 920095955 |$ 55047 911 911.00 8 Pavimentaciones con asfalto, $ 7177560 | $ 10 924 061 534
pinturas, geotextiles
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 1038011202 | $ 7585467 | $ 1 045 596 669 TOTAL $ 1038011202 | $ 122 418 867 771 TOTAL $ 1038011202 | $ 122 418 867 771
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA pagina 4 DE 4
FECHA 05/12/2024

(Dia / Mes / ARo)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 46 VALOR BASICO ACTA: $ 1038 011 202.00 MES MARZO DE 2025

ACTA FINAL Il

CONTRATO No : 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/afo) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171 472 677 930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171472 677 930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
G o ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 13
No. DE ORDEN EjJ:STEE de fecha 13/01/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION IiTEM UND CANTIDAD U\r\,lﬁl'lfRITO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

RESUMEN REAGRUPACION ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.

GRUPOS VALOR PRESENTE | /Al orR ACUMULADO
ACTA
11601-Preliminares y explanacion $ 30233138 | $ 13 337 432 879
11602-Afirmados, subbases y bases $ 5470382 | $ 7 385 799 030
11603-Pavimentos asfalticos / concreto | $ 110125708 | $ 27 978 777 555
11604-Estructuras hidraulicas y $ 102 387 537 | $ 25 235 107 840
drenajes
11605-Obras de urbanismo $ -1 $ -
11696-Obras geotécnicas y mitigacion $ 149817 457 | $ 6 568 519 675
ambiental
11607-Senallza0|on y control de $ 580 078 691 | $ 3149 032 418
transito
11608-Transporte y sobre acarreos $ 44642715 | $ 13 064 691 495
14101-Preliminares y cimentacion $ -1 $ 132 623 636
14102-Subestructura y cimentacion $ 499952 | $ 1561 375 948
14103-Estructura, subestructura, $ s )
superestructura, y andenes
14104-Estructura, subestructura, $ 14755622 | $ 5 238 305 183
superestructura, y andenes
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-25) $ |8 535640 940
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-19) $ |8 2822924 250
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS) $ -8 143183 205
TOTAL $ 1038011202 | $ 104 153 414 054
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1038 011 202 TOTAL I 122 418 867 771
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 852 072 255
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 859 657 722 VALOR EN LETRAS:

OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el numero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,

2. El Interventor certifica que reviso y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nédmina electréonica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento
Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccién y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Firma: — |/

Nombre: SERGIO HUMBERTO MIREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO IN éf{EZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL %

Contratista Interventor -~
Matricula Profesional No.:  05202- 66520 ANT Matricula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirecciéon Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




BOGOTA - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45

CONSORCIO CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
ISLA 066 - 2020 TORRE II

OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogota, 4 de Abril de 2025

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 — 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 — 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se
encuentra al dia con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en
lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de
compensacion familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas
durante el mes de Marzo de 2025, dentro del contrato de obra No0.923 de 2021.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

2/

SERGIO HUMBERT® RAMIREZ ARROYAVE
C.C#71.714.292
Representante Lgqgal

CONSORCIO ISLA 066-2020



Transversal 23 No. 97-74 Of. 707
Bogotd, Colombia

PBX 1432 28 80

Consorcio Www.gomezcajiao.com
VialNorte comercial@gomezcajiao.com

Monteria, abril de 2025

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-
Interventoria para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestiéon predial, social,
ambiental sostenible del Corredor Santa Lucia - Mofiitos en el departamento de Cérdoba,
en marco de la reactivacién econémica, mediante el programa de obra publica "vias para
la legalidad y la reactivacidén visién 2030”. médulo 3
Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 — 2020-
Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor
Santa Lucia - Moiiitos en el departamento de Cdordoba, en marco de la reactivacion
econdmica, mediante el programa de obra publica "vias para la legalidad y la reactivacion
visién 2030" modulo 3.

Certificacion de pago parafiscales y de seguridad social

La Interventoria para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestién predial, social, ambiental
sostenible del Corredor Santa Lucia - Mofiitos en el departamento de Cérdoba del Contrato No. 1050 DE
2021. CERTIFICA que, una vez revisada la presentacion del pago de seguridad social y parafiscales del periodo
de marzo de 2025 y la certificacion del representante legal del -CONSORCIO ISLA 066 — 2020- del pago de
los mismos, para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del
Corredor Santa Lucia - Moiiitos en el departamento de Cérdoba, en marco de la reactivacién econémica,
mediante el programa de obra publica "vias para la legalidad y la reactivacién visién 2030”. médulo 3”; se
encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828
de 2003.

Atentamente,

W oo\ B

Marco Aurelio Oliveros Garcia
Director de Interventoria
Consorcio Vial Norte

Pagina1de1



; ) I A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

2.Concepto [0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario 141140452882

(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901479090 8 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CR70F 127 A 90

42. Correo electronico notificacionesjudiciales@consorcioisla,com- .
43. Cédigo postal |44. Teléfonq 1 6 046 0401 1 1|45 Teléfono2 3115297695
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49} Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
la210f[2021041 2] ~Z ] NN | | - |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sowo|7 |1 alaglsalssl |) p T | | L L L

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 07-05-2025 07:45:11AM



; ) I A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141140452882
212489984(8 01411404528
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9014790090 8 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. fitutos de 'd ho lico de ord: |, depart tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas munlcnlplal y‘iseg‘b'i‘?(',ﬂ,gidoi erechapiplico de orden nacional, departamenta
65. Fondos 66. Cooperativas Sztrf,’;jiffgsadeb ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20210218 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 A A D1 L A L
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202102138 | ) )
81. Hasta 202610138 i ) ) 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | :
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | L] -
5 | L] :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gﬂg#ei‘§é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 07-05-2025 07:45:11AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

01

Representacion 0
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141140452882
(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9014790090 8 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 20210 2.1
1 — L,
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 7 1 4 2 9 2 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIO |HUMBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represerntacién
REPRS LEGAL PRIN 18 JI_Z 02102 1 8|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |5 5 6 7 8 0 O |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ESCOBAR |SAAVEDRA !ALVARO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. RazonSociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejerciciasepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
5 , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacion
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:xSegundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Nimero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 07-05-2025 07:45:11AM




Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

AN

_001

Pagina 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141140452882
212489984(8 01411404528
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0147 909 0|8 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Ndmero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31(8002 3328381 | 4 |/ coLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ ()
119. Razén social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Cec‘\a de ingreso 123. Fecha de retiro
85,786,338,965 5 0//}202 1,021 8] A
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113, DV 114. Nacionalidad
|
NIT 31|89 020917 4 1 COLOMBIA 16

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer riombre

118. Otros nombres

119. Razén social

ISMOCOL S.A.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

85,786,338,965 50 2021021 8
1 1 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(O N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-05-2025 07:45:11AM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

01

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

de 5

Pagina 5 Hoja 5
141140452882
“‘JS)UHU12JJUJ4!UUJ(‘)“U(“( mummsz&J 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

90147 909 0|8

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126:..DV+[127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
— |
S N —
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
s | I
3 \ |
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
= AN
@ |135. Fecha de nombramiento

1 1 | IS A NN

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,/DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
Q
g AVANRN
G [140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer hombre 143. Otros nombres
=1
] |
3 | -
£ | 144. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
: |
1%2)
E 7 J
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | /] /N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 1 0 9 8 7 3 ,9-3 .3 8 27 2 48 7T

152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellide 154. Primer nombre 155. Otros nombres
S |FORERO BAYONA MONICA YUSLIN
© —
§ 156. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1< =
159. Fecha de nombramiento ‘
|202206l138] /|
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