
OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $212,333,526.00 $0.00 $212,333,526.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $42,466,705.00 $0.00 $42,466,705.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $10,616,678.00 $0.00 $10,616,678.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $10,616,676.00 $2,017,168.00 $12,633,844.00

Fecha:

COPBogotá, D.C.

13/08/2025

Moneda:Ciudad:

Forma de pago: CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá, D.C.

Dirección:

CR 7 C125 08

7056000

Tel: (7)4926970Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000166

Nombre:

Vendedor: JYMO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO ISLA 066-2020FACTURA PROFORMA No.
Nit: 901479090

Valor IVADescripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Cliente

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido

jmeneses mforero

Notas

$278,050,753.00TOTALES $2,017,168.00$276,033,585.00

#$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTE No.49 DEFINITIVO DEL CONTRATO 923
DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO JUNIO 2025
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JUNIO DE 2025 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 49 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES 
(incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

VALOR BÁSICO             
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (10.807%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN             

FEBRERO 2021    

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO           

ANTICIPO Nro 3          
INVIAS  AGOSTO 2022     
(Indice usado Dic 2021)

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA      
DICIEMBRE 2021

FACTOR DE AJUSTE       
FACTOR 

DE AJUSTE   
VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 

DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

44 494 513.00$                         4 808 522.00$                         39 685 991.00$                101.141 103.211 103.211 1.020 1.000 45 405 316.00$                                                   39 685 991.00$                    45 405 316.00$                910 803.00$                                  312 470 457.00$                           2.0%

18 350 259.00$                         1 983 112.00$                         16 367 147.00$                100.763 102.425 102.425 1.017 1.000 18 653 038.00$                                                   16 367 147.00$                    18 653 038.00$                302 779.00$                                  198 231 167.00$                           1.6%

16 054 848.00$                         1 735 047.00$                         14 319 801.00$                100.393 100.890 100.890 1.005 1.000 16 134 319.00$                                                   14 319 801.00$                    16 134 319.00$                79 471.00$                                    78 763 451.00$                             0.5%

265 848 033.00$                       28 730 197.00$                       237 117 836.00$              103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 277 542 688.00$                                                 237 117 836.00$                  277 542 688.00$              11 694 655.00$                             359 744 217.00$                           4.4%

-$                                           -$                                         -$                                  103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                              46 239 011.00$                             0.0%

364 953 349.00$                       39 440 508.00$                       325 512 841.00$              101.907 104.296 104.296 1.023 1.000 373 507 856.00$                                                 325 512 841.00$                  373 507 856.00$              8 554 507.00$                               1 337 164 762.00$                        2.3%

84 386 334.00$                         9 119 631.00$                         75 266 703.00$                101.214 99.335 99.335 0.981 1.000 82 819 280.00$                                                   75 266 703.00$                    82 819 280.00$                (1 567 054.00)$                             (37 280 475.00)$                           -1.9%

11 637 478.00$                         1 257 664.00$                         10 379 814.00$                100.133 104.671 104.671 1.045 1.000 12 164 889.00$                                                   10 379 814.00$                    12 164 889.00$                527 411.00$                                  475 538 933.00$                           4.5%

805 724 814.00$                 87 074 681.00$                  718 650 133.00$          826 227 386.00$                                        718 650 133.00$             826 227 386.00$          20 502 572.00$                       2 906 558 623.00$                        

-$                                    -$                             VALOR AJUSTE: 20 502 572$                            2 906 558 623.00$                        

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.807% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 149 826$                                 21 240 236.00$                             

VALOR TOTAL: 20 652 398$                            2 927 798 859.00$                        

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

VALOR BÁSICO             
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (10.807%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

DICIEMBRE 2021 
(índice pivote)

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO           

ANTICIPO Nro 3          
INVIAS  AGOSTO 2023     

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
JUNIO DE 2025

FACTOR DE AJUSTE       
FACTOR 

DE AJUSTE   
VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 

DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

44 494 513.00$                         4 808 522.00$                         39 685 991.00$                103.276 121.040 132.160 1.172 1.092 52 148 014.00$                                                   43 331 943.00$                    55 793 966.00$                11 299 453.00$                             1 570 548 748.71$                        

18 350 259.00$                         1 983 112.00$                         16 367 147.00$                102.438 122.440 134.990 1.195 1.103 21 933 331.00$                                                   18 044 780.00$                    23 610 964.00$                5 260 705.00$                               1 084 512 006.30$                        

-$                                           -$                                         -$                                  104.350 133.420 146.280 1.279 1.096 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                              6 855 003 916.55$                        

60 222 891.00$                         6 508 288.00$                         53 714 603.00$                109.424 124.320 130.320 1.136 1.048 68 421 033.00$                                                   56 306 870.00$                    71 013 300.00$                10 790 409.00$                             3 085 933 228.35$                        

-$                                           -$                                         -$                                  105.351 125.510 142.720 1.191 1.137 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                              -$                                              

172 560 937.00$                       18 648 660.00$                       153 912 277.00$              108.949 126.460 134.250 1.161 1.062 200 296 656.00$                                                 163 393 273.00$                  209 777 652.00$              37 216 715.00$                             1 275 579 009.41$                        

409 655 032.00$                       44 271 419.00$                       365 383 613.00$              102.357 131.800 147.460 1.288 1.119 527 492 302.00$                                                 408 798 494.00$                  570 907 183.00$              161 252 151.00$                           2 140 293 160.92$                        

16 054 848.00$                         1 735 047.00$                         14 319 801.00$                100.890 117.920 130.890 1.169 1.110 18 764 906.00$                                                   15 894 836.00$                    20 339 941.00$                4 285 093.00$                               1 663 171 503.41$                        

-$                                           -$                                         -$                                  101.570 121.600 135.690 1.197 1.116 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                              16 823 201.54$                             

84 386 334.00$                         9 119 633.00$                         75 266 701.00$                102.823 125.480 136.870 1.220 1.091 102 980 863.00$                                                 82 098 659.00$                    109 812 821.00$              25 426 487.00$                             379 942 073.55$                           

-$                                           -$                                         -$                                  107.492 127.950 135.980 1.190 1.063 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                              -$                                              

-$                                           -$                                         -$                                  102.579 130.370 142.180 1.271 1.091 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                              476 486 739.25$                           

-$                                           -$                                         -$                                  104.350 159.097 159.097 1.525 1.000 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                              180 613 446.00$                           

-$                                           -$                                         -$                                  104.350 159.089 159.089 1.525 1.000 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                              944 240 574.00$                           

-$                                           -$                                         -$                                  104.350 158.802 158.802 1.522 1.000 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                              56 495 782.00$                             

805 724 814.00$                 87 074 681.00$                  718 650 133.00$          992 037 105.00$                                        787 868 855.00$             1 061 255 827.00$       255 531 013.00$                     19 729 643 390.00$                4.5%

VALOR AJUSTE: 255 531 013$                          19 729 643 390$                     

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.807% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 1 867 342$                              144 178 164$                          
VALOR TOTAL: 257 398 355$                          19 873 821 554$                     

11601 -Preliminares y explanación

11602 -Afirmados, subbases y bases

11604 -Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 -Obras de urbanismo

11606 -Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

11607 -Señalización y control de transito

11608 -Transporte y sobre acarreos

14101 -Preliminares y cimentación

14102 -Subestructura y cimentación

14103 -Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

14104 -Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

SUB TOTALES

11603 -Pavimentos asfalticos / concreto

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

8-   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

SUB TOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

JUNIO DE 2025

(Indique día/mes/año)

125 333 618 968.00$                                                                            

178 772 677 930.00$                                       

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$                                       7 300 000 000.00$                                                        
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

125 638 559 161.00$                                                                            

DICIEMBRE DE 2021

GRUPO DE AJUSTE ICCP
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS

1-   Obras de explanación
2-    Sub bases y bases

5-   Acero estructural y cables de acero
6-   Concretos, morteros y obras varias
7-   Concreto para superestructuras

4-   Aceros y elementos metálicos
3-   Transporte de materiales

923 de  2021 51 MESES 55 MESES
(Indique número y año)

OBJETO: 31/12/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

16/07/2024
(Día / Mes / Año)

SI NO
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JUNIO DE 2025 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 49 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES 
(incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

(Indique día/mes/año)

125 333 618 968.00$                                                                            

178 772 677 930.00$                                       

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$                                       7 300 000 000.00$                                                        
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

125 638 559 161.00$                                                                            

923 de  2021 51 MESES 55 MESES
(Indique número y año)

OBJETO: 31/12/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

16/07/2024
(Día / Mes / Año)

SI NO

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE PROVISIONAL No.49   -$                                            22 636 202 013$                     

VALOR IVA:    -$                                            165 418 400$                          

VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL No.49   -$                                            22 801 620 413$                     

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.49   276 033 585$                          22 636 202 013$                     

VALOR IVA:   2 017 168$                              165 418 400$                          
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.49   278 050 753$                          22 801 620 413$                     

VALOR AJUSTE A PAGAR:  276 033 585$                          22 636 202 013$                     

VALOR IVA A PAGAR:  2 017 168$                              165 418 400$                          
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR: 278 050 753$                          22 801 620 413$                     

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

276 033 585$                                                   

VALOR IVA 2 017 168$                                                       

278 050 753$                                                   

 $                                                     276 033 585 

 $                                                278 050 753 
DOSCIENTOS SETENTA Y  OCHO MILLONES CINCUENTA  MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.49   

VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.49   

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el 
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Mobile User



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: JUNIO DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 49 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 49 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula profesional No.: 22202097095 COR Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matricula profesional No.: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CÓDIGO

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 1

16/07/2024
(Día / Mes / Año)

276 033 585$             

SMCN- GRUPO NORTE CÓRDOBA

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ.   AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 901.479.090-8

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                278 050 753 DOSCIENTOS SETENTA Y  OCHO MILLONES CINCUENTA  MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA:                                    Acta de Ajuste Definitiva No.49 DEL PERIODO JUNIO DE 2025

15/08/2025                                                                                  MARCO OLIVEROS

15/08/2025                                                                                  MARCO OLIVEROS

                         21/08/2025 ELLEN AICARDY G.

25/08/2025 NESTOR LEMUS VILLADIEGO
 

Firmado digitalmente 

por LEMUS VILLADIEGO 

NESTOR ELEAN 

Fecha: 2025.08.25 

15:12:52 -05'00'

 

Firmado digitalmente 

por LEMUS 

VILLADIEGO NESTOR 

ELEAN 

Fecha: 2025.08.25 

15:13:28 -05'00'

10/09/2025 JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
10/09/2025 LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O 

CUENTA DE 
COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 49
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? VIATICOS

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 118225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 118225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 118225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 388225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 388225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401029-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

923 de  2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

PERIODO

JUNIO DE 2025

Apoyo a la Supervisión
Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA

$0.00

$278,050,753.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$278,050,753.00

$0.00

$0.00



Contrato N° Contratista:

Acta N° 49 Período:

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 $ 0.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$ 0.00

VALOR CON IVA
$ 90 338 690
$ 38 092 953
$ 39 538 817

$ 110 080 293

$ 278 050 753

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Matrícula No.: 05202-66520 ANT Matrícula No.: 25202-084198

TOTAL DEPARTAMENTO 3

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA $ 276 033 585

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MOÑITOS $ 109 281 696

800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 37 816 601
800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 39 251 976

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO  1 CORDOBA VALOR SIN IVA

800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 89 683 312

TOTALES $ 278 050 753.00 $ 0.00 $ 278 050 753.00

PÁGINA

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

74CR02 Carretera Santa Lucia - Moñitos $ 278 050 753.00 $ 0.00 $ 278 050 753.00

Valor basico: 276 033 585$                                                 JUNIO DE 2025
Valor Incluido Iva: 278 050 753$                                                 

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

1 DE 1

923 DE 2021 CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Mobile User
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BOGOTÁ  - COLOMBIA 
Calle 127A N°. 53A-45 
CENTRO EMPRESARIAL  

COLPATRIA 
TORRE II 

OFICINA  1003 
PBX: +57 (1) 492 69 70 

NIT:901479090-8  

 

 

 
 
 
 
 

Bogotá, 4 de julio de 2025 

 

 

 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE 

CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.  E ISMOCOL S.A. CERTIFICA: 

 

 

 

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se 

encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en 

lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de 

compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas 

durante el mes de Junio de 2025, dentro del contrato de obra No.923 de 2021. 

 

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE 
C.C.#71.714.292 
Representante Legal 
CONSORCIO ISLA 066-2020 



 

Transversal 23 No. 97-74 Of. 707 

Bogotá, Colombia 
PBX 1 432 28 80 
www.gomezcajiao.com 
comercial@gomezcajiao.com 

 

 
Página 1 de 1 

 

Montería, julio de 2025 

 
 

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE- 
 Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, 

ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, 

en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020- 

Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor 

Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación 

económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación 

visión 2030" modulo 3. 

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social 

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental 

sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del Contrato No. 1050 DE 
2021. CERTIFICA que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo 

de junio de 2025 y la certificación del representante legal del -CONSORCIO ISLA 066 – 2020- del pago de 

los mismos, para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del 

Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, 

mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3”; se 

encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 

de 2003. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

  

 

 
Marco Aurelio Oliveros García 

Director de Interventoría 

Consorcio Vial Norte 

  

 

 



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explan 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

   Transporte de ma 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

   Aceros y elementos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

   Concretos, mort 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

   Concreto para estru101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

   Pavimentaciones con100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los 

grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



2023

Diciembre Agosto Junio

Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 103.28 121.04 132.16

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44 122.44 134.99

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35 133.42 146.28

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 109.42 124.32 130.32

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35 125.51 142.72

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 108.95 126.46 134.25

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 102.36 131.80 147.46

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89 117.92 130.89

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 101.57 121.60 135.69

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 102.82 125.48 136.87

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y 26.65 107.49 127.95 135.98

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y 15.73 102.58 130.37 142.18

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43 134.10 144.95

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Agua 102.51 125.01 140.15

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Asfalto 107.05 156.35 174.40

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 105.40 118.55 120.22

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Compactador 101.77 118.26 135.09

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Finisher 101.81 115.01 135.81

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Ayudante 103.31 130.63 155.93

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Cuadrilla 102.04 117.02 136.70

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Oficial 102.01 117.46 134.18

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Volqueta 100.59 117.50 129.80

2021

A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos

2025

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

capítulo

Código 

Capítulo 

Constructivo

Capítulo constructivo
Ponderación al tipo 

de obra



Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Enero 50.42 53.54 56.45 59.02 61.80 65.51 70.21 71.69 74.12 76.75 78.28 79.95 83.00 89.19 94.07 97.53 100.60 104.24 105.91 113.26 128.27 138.98 146.24

Febrero 50.98 54.18 57.02 59.41 62.53 66.50 70.80 72.28 74.57 77.22 78.63 80.45 83.96 90.33 95.01 98.22 101.18 104.94 106.58 115.11 130.40 140.49 147.90

Marzo 51.51 54.71 57.46 59.83 63.29 67.04 71.15 72.46 74.77 77.31 78.79 80.77 84.45 91.18 95.46 98.45 101.62 105.53 107.12 116.26 131.77 141.48 148.68

Abril 52.10 54.96 57.72 60.09 63.85 67.51 71.38 72.79 74.86 77.42 78.99 81.14 84.90 91.63 95.91 98.91 102.12 105.70 107.76 117.71 132.80 142.32 149.66

Mayo 52.36 55.17 57.95 60.29 64.05 68.14 71.39 72.87 75.07 77.66 79.21 81.53 85.12 92.10 96.12 99.16 102.44 105.36 108.84 118.70 133.38 142.92 150.14

Junio 52.33 55.51 58.18 60.48 64.12 68.73 71.35 72.95 75.31 77.72 79.39 81.61 85.21 92.54 96.23 99.31 102.71 104.97 108.78 119.31 133.78 143.38 150.30

Julio 52.26 55.49 58.21 60.73 64.23 69.06 71.32 72.92 75.42 77.70 79.43 81.73 85.37 93.02 96.18 99.18 102.94 104.97 109.14 120.27 134.45 143.67

Agosto 52.42 55.51 58.21 60.96 64.14 69.19 71.35 73.00 75.39 77.73 79.50 81.90 85.78 92.73 96.32 99.30 103.03 104.96 109.62 121.50 135.39 143.67

Septiembre 52.53 55.67 58.46 61.14 64.20 69.06 71.28 72.90 75.62 77.96 79.73 82.01 86.39 92.68 96.36 99.47 103.26 105.29 110.04 122.63 136.11 144.02

Octubre 52.56 55.66 58.60 61.05 64.20 69.30 71.19 72.84 75.77 78.08 79.52 82.14 86.98 92.62 96.37 99.59 103.43 105.23 110.06 123.51 136.45 143.83

Noviembre 52.75 55.82 58.66 61.19 64.51 69.49 71.14 72.98 75.87 77.98 79.35 82.25 87.51 92.73 96.55 99.70 103.54 105.08 110.60 124.46 137.09 144.22

Diciembre 53.07 55.99 58.70 61.33 64.82 69.80 71.20 73.45 76.19 78.05 79.56 82.47 88.05 93.11 96.92 100.00 103.80 105.48 111.41 126.03 137.72 144.88

Actualizado el 01 de agosto de 2024

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2024

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141140452882

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA 066-2020

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 70 F 127 A 90
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                6 0 4 6 0 4 0 1 1 1       3 1 1 5 2 9 7 6 9 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 4 1 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-05-2025 07:45:11AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141140452882

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 1 8         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 1 8         

2 0 2 6 1 0 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    
54 1 842 490 951$               -$                                    
54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    
11 2 416 572 342$               -$                                    
11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    
10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    
500 000 000$                  -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             -$                                    
11 542 000 000-$                  -$                                    
11 3 452 246 203$               -$                                    
11 508 599 013$                  -$                                    

46 300 105 263$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 044$             -$                                    
11 3 452 246 206$               -$                                    
11 508 599 013$                  -$                                    

46 842 105 263$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 15 857 025 085$             14 071 839 940$            
11 1 996 156 189$               1 996 156 189$              
11 294 081 884$                  294 081 884$                 

18 147 263 158$             16 362 078 013$            

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 1 621 864 253$               1 621 864 253$              
11 5 678 135 747$               5 678 135 747$              

7 300 000 000$               7 300 000 000$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             -$                             422521 - 24/05/2021 16 893 730 562$        171 472 677 930$      77656 DE 27/08/2021 X

2 OBRA jul-21 547 571 285$            67 030 329$             614 601 614$             -$                             614 601 614$           -$                             422521 - 24/05/2021 16 279 128 948$        170 858 076 316$      80234 DE 03/09/2021 X

1 AJUSTE jun-21 -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             -$                             422521 - 24/05/2021 16 279 128 948$        170 858 076 316$      98332 DE 21/10/2021 X

2 AJUSTE jul-21 2 964 252$                21 662$                    2 985 914$                 -$                             2 985 914$               -$                             422521 - 24/05/2021 16 276 143 034$        170 855 090 402$      98332 DE 21/10/2021 X

1 ANTICIPO ago-21 -$                               -$                             -$                               -$                             8 225 125 125$        8 225 125 125$        422521 - 24/05/2021 8 051 017 909$          170 855 090 402$      68824 DE 05/08/2021 X

3 OBRA ago-21 429 817 526$            3 140 974$               432 958 500$             21 490 876$             411 467 624$           8 203 634 249$        422521 - 24/05/2021 7 639 550 285$          170 422 131 902$      87235 DE 21/09/2021 X

3 AJUSTE ago-21 5 970 165$                43 628$                    6 013 793$                 -$                             6 013 793$               8 203 634 249$        422521 - 24/05/2021 7 633 536 492$          170 416 118 109$      100120 DE 26/10/2021 X

Saldo del Contrato
No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Observaciones
Saldo Anticipo por 

Amortizar

C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 NACION 923 DE 2021
C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 NACION 923 DE 2021

TOTAL

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2025 388225
C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 NACION 923 DE 2021
C-2401-0600-96-51102D-2401029-02 NACION 923 DE 2021

TOTAL

16/07/2024

(Día / Mes / Año)

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

NACION
923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION
C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

Vigencia Fiscal

105322

2021 422521

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

TOTAL

NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

Programa-Subprograma-Proyecto

923 DE 2021

Fuente de Financiación (Nación o Propios)

923 DE 2021
TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

923 DE 2021

178 772 677 930.00$                                                                                      

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Contrato Principal / Adicional No.

Acta No.
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Acta sin IVA

Vigencia Fiscal

PROPIOS

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

923 DE 2021

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

TOTAL

C-2401-0600-96-51102D-2401008-02

Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Programa-Subprograma-Proyecto

PROPIOS

Indicar pago según 
reporte SIIF

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

TOTAL

Vigencia Fiscal

No. de Registro y fecha

C-2401-0600-96-0-2401008-02

2022
TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2024 177424

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2025 118225
C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 NACION 923 DE 2021
C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 NACION 923 DE 2021
C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 NACION 923 DE 2021

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

16/07/2024

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

SI NO

4 OBRA sep-21 626 189 184$            4 575 998$               630 765 182$             31 309 459$             599 455 723$           8 172 324 790$        422521 - 24/05/2021 7 034 080 769$          169 785 352 927$      100109 DE 26/10/2021 X

4 AJUSTE sep-21 9 073 535$                66 307$                    9 139 842$                 -$                             9 139 842$               8 172 324 790$        422521 - 24/05/2021 7 024 940 927$          169 776 213 085$      122689 DE 17/12/2021 X

5 OBRA oct-21 569 876 878$            4 164 485$               574 041 363$             28 493 844$             545 547 519$           8 143 830 946$        422521 - 24/05/2021 6 479 393 408$          169 202 171 722$      112916 DE 26/11/2021 X

5 AJUSTE oct-21 8 519 088$                62 255$                    8 581 343$                 -$                             8 581 343$               8 143 830 946$        422521 - 24/05/2021 6 470 812 065$          169 193 590 379$      122684 DE 17/12/2021 X

6 OBRA nov-21 815 249 350$            5 957 591$               821 206 941$             40 762 468$             780 444 473$           8 103 068 478$        422521 - 24/05/2021 5 690 367 592$          168 372 383 438$      121886 DE 16/12/2021 X

6 AJUSTE nov-21 12 738 366$              93 088$                    12 831 454$               -$                             12 831 454$             8 103 068 478$        422521 - 24/05/2021 5 677 536 138$          168 359 551 984$      125315 DE 23/12/2021 X

7 OBRA dic-21 2 985 738 721$          21 818 860$             3 007 557 581$          149 286 936$           2 858 270 645$        7 953 781 542$        422521 - 24/05/2021 2 819 265 493$          165 351 994 403$      122255 DE 17/12/2021 X

7 AJUSTE dic-21 71 329 905$              521 257$                  71 851 162$               -$                             71 851 162$             7 953 781 542$        422521 - 24/05/2021 2 747 414 331$          165 280 143 241$      125290 DE 23/12/2021 X

2 ANTICIPO dic-21 -$                               -$                             -$                               -$                             2 747 414 331$        10 701 195 873$      422521 - 24/05/2021 -$                                165 280 143 241$      127822 DE 30/12/2021 X

8 OBRA ene-22 486 969 671$            3 558 625$               490 528 296$             32 924 603$             457 603 693$           10 668 271 270$      105322 - 26/01/2022 32 331 869 991$        164 789 614 945$      27598 DE 03/2022 X

8 AJUSTE ene-22 7 403 710$                54 104$                    7 457 814$                 -$                             7 457 814$               10 668 271 270$      105322 - 26/01/2022 32 324 412 177$        164 782 157 131$      43612 DE 02/05/2022 X

9 OBRA feb-22 1 856 770 420$          13 568 707$             1 870 339 127$          126 650 310$           1 743 688 817$        10 541 620 960$      105322 - 26/01/2022 30 580 723 360$        162 911 818 004$      38515 DE 19/03/2022 X

9 AJUSTE feb-22 32 631 349$              238 460$                  32 869 809$               -$                             32 869 809$             10 541 620 960$      105322 - 26/01/2022 30 547 853 551$        162 878 948 195$      47227 DE 09/05/2022 X

10 OBRA mar-22 3 287 760 908$          24 025 945$             3 311 786 853$          226 395 216$           3 085 391 637$        10 315 225 744$      105322 - 26/01/2022 27 462 461 914$        159 567 161 342$      48018 DE 11/05/2022 X

10 AJUSTE mar-22 63 852 181$              466 612$                  64 318 793$               -$                             64 318 793$             10 315 225 744$      105322 - 26/01/2022 27 398 143 121$        159 502 842 549$      59932 DE 06/08/2022 X

11 OBRA abr-22 2 240 172 866$          16 370 494$             2 256 543 360$          153 250 226$           2 103 293 134$        10 161 975 518$      105322 - 26/01/2022 25 294 849 987$        157 246 299 189$      55778 DE 31/05/2022 X

11 AJUSTE abr-22 52 463 962$              383 391$                  52 847 353$               -$                             52 847 353$             10 161 975 518$      105322 - 26/01/2022 25 242 002 634$        157 193 451 836$      72213 DE 12/07/2022 X

12 OBRA may-22 3 015 261 558$          22 034 604$             3 037 296 162$          206 967 553$           2 830 328 609$        9 955 007 965$        105322 - 26/01/2022 22 411 674 025$        154 156 155 674$      69697 DE 06/07/2022 X

13 OBRA jun-22 6 179 414 017$          76 671 679$             6 256 085 696$          421 985 710$           5 834 099 986$        9 533 022 255$        105322 - 26/01/2022 16 577 574 039$        147 900 069 978$      80327 DE 01/08/2022 X

14 OBRA jul-22 3 860 567 687$          28 211 841$             3 888 779 528$          266 958 256$           3 621 821 272$        9 266 063 999$        105322 - 26/01/2022 12 955 752 767$        144 011 290 450$      90657 DE 25/08/2022 X

15 OBRA ago-22 2 609 834 129$          19 071 865$             2 628 905 994$          178 799 736$           2 450 106 258$        9 087 264 263$        105322 - 26/01/2022 10 505 646 509$        141 382 384 456$      104837 DE 28/09/2022 X

16 OBRA sep-22 3 340 220 388$          72 414 709$             3 412 635 097$          211 605 734$           3 201 029 363$        8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 7 304 617 146$          137 969 749 359$      122279 DE 10/11/2022 X

12 AJUSTE may-22 92 657 093$              677 109$                  93 334 202$               -$                             93 334 202$             8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 7 211 282 944$          137 876 415 157$      140450 DE 20/12/2022 X

13 AJUSTE jun-22 296 665 691$            2 167 942$               298 833 633$             -$                             298 833 633$           8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 6 912 449 311$          137 577 581 524$      140513 DE 20/12/2022 X

14 AJUSTE jul-22 300 042 923$            2 192 621$               302 235 544$             -$                             302 235 544$           8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 6 610 213 767$          137 275 345 980$      140478 DE 20/12/2022 X

15 AJUSTE ago-22 227 078 635$            1 659 421$               228 738 056$             -$                             228 738 056$           8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 6 381 475 711$          137 046 607 924$      140365 DE 20/12/2022 X

17 OBRA oct-22 3 400 011 600$          93 223 219$             3 493 234 819$          209 441 557$           3 283 793 262$        8 666 216 972$        105322 - 26/01/2022 3 097 682 449$          133 553 373 105$      141951 DE 23/12/2022 X

16 AJUSTE sep-22 278 010 845$            2 031 618$               280 042 463$             -$                             280 042 463$           8 666 216 972$        105322 - 26/01/2022 2 817 639 986$          133 273 330 642$      142310 DE 23/12/2022 X

17 AJUSTE oct-22 248 553 456$            1 816 352$               250 369 808$             -$                             250 369 808$           8 666 216 972$        105322 - 26/01/2022 2 567 270 178$          133 022 960 834$      144944 DE 28/12/2022 X

18 OBRA nov-22 1 293 809 665$          14 648 705$             1 308 458 370$          86 741 776$             1 221 716 594$        8 579 475 196$        105322 - 26/01/2022 1 345 553 584$          131 714 502 464$      141948 DE 23/12/2022 X

18 AJUSTE nov-22 148 722 682$            1 086 820$               149 809 502$             -$                             149 809 502$           8 579 475 196$        105322 - 26/01/2022 1 195 744 082$          131 564 692 962$      144952 DE 28/12/2022 X

19 OBRA dic-22 1 143 671 900$          9 690 071$               1 153 361 971$          79 029 813$             1 074 332 158$        8 500 445 383$        105322 - 26/01/2022 121 411 924$             130 411 330 991$      145611 DE 31/12/2022 X

19 AJUSTE dic-22 120 531 120$            880 804$                  121 411 924$             -$                             121 411 924$           8 500 445 383$        105322 - 26/01/2022 -$                                130 289 919 067$      302 DE 02/01/2023 X

20 OBRA ene-23 1 899 353 187$          13 879 889$             1 913 233 076$          152 726 990$           1 760 506 086$        8 347 718 393$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

55 581 599 177$        128 376 685 991$      33217 DE 04/04/2023 X

21 OBRA feb-23 2 328 409 350$          48 529 722$             2 376 939 072$          173 787 853$           2 203 151 219$        8 173 930 540$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

53 378 447 958$        125 999 746 919$      33409 DE 05/04/2023 X

20 AJUSTE ene-23 286 900 242$            2 096 579$               288 996 821$             -$                             288 996 821$           8 173 930 540$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

53 089 451 137$        125 710 750 098$      52151 DE 26/05/2023 X

21 AJUSTE feb-23 419 773 261$            3 067 574$               422 840 835$             -$                             422 840 835$           8 173 930 540$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

52 666 610 302$        125 287 909 263$      52164 DE 26/05/2023 X

22 OBRA mar-23 2 931 699 371$          23 881 838$             2 955 581 209$          201 132 933$           2 754 448 276$        7 972 797 607$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

49 912 162 026$        122 332 328 054$      46961 DE 11/05/2023 X

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 
Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Indicar pago según 
reporte SIIF

Saldo Registro 
Presupuestal

ObservacionesTipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y fechaActa No.
No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Saldo del Contrato
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

16/07/2024

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

SI NO

23 OBRA abr-23 2 869 425 135$          20 927 434$             2 890 352 569$          230 794 413$           2 659 558 156$        7 742 003 194$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

47 252 603 870$        119 441 975 485$      54595 DE 02/06/2023 X

24 OBRA may-23 3 783 362 127$          27 868 068$             3 811 230 195$          306 711 017$           3 504 519 178$        7 435 292 177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

43 748 084 692$        115 630 745 290$      64825 DE 05/07/2023 X

22 AJUSTE-P mar-23 522 036 632$            3 814 883$               525 851 515$             -$                             525 851 515$           7 435 292 177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

43 222 233 177$        115 104 893 775$      75680 DE 04/08/2023 X

23 AJUSTE-P abr-23 606 260 933$            4 430 368$               610 691 301$             -$                             610 691 301$           7 435 292 177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

42 611 541 876$        114 494 202 474$      75677 DE 04/08/2023 X

24 AJUSTE-P may-23 845 059 638$            6 175 436$               851 235 074$             -$                             851 235 074$           7 435 292 177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

41 760 306 802$        113 642 967 400$      75675 DE 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 5 317 604 575$          52 301 964$             5 369 906 539$          427 299 346$           4 942 607 193$        7 007 992 831$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

36 817 699 609$        108 273 060 861$      75643 DE 04/08/2023 X

25 AJUSTE-P jun-23 1 071 250 507$          7 828 369$               1 079 078 876$          -$                             1 079 078 876$        7 007 992 831$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

35 738 620 733$        107 193 981 985$      82285 DE 27/09/2023 X

26 OBRA jul-23 4 990 526 473$          36 994 395$             5 027 520 868$          377 488 550$           4 650 032 318$        6 630 504 281$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

31 088 588 415$        102 166 461 117$      81355 DE 08/09/2023 X

26 AJUSTE-P jul-23 1 013 214 599$          7 404 260$               1 020 618 859$          -$                             1 020 618 859$        6 630 504 281$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

30 067 969 556$        101 145 842 258$      82574 DE 04/10/2023 X

27 OBRA ago-23 5 529 624 717$          41 165 943$             5 570 790 660$          384 817 084$           5 185 973 576$        6 245 687 197$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

24 881 995 980$        95 575 051 598$        82104 DE 22/09/2023 X

3 ANTICIPO ago-23 -$                               -$                             -$                               -$                             3 371 395 812$        9 617 083 009$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

21 510 600 168$        95 575 051 598$        69169 DE 17/07/2023 X

28 OBRA sep-23 5 608 837 795$          51 484 529$             5 660 322 324$          641 763 805$           5 018 558 519$        8 975 319 204$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

16 492 041 649$        89 914 729 274$        83647 DE 25/10/2023 X

27 AJUSTE ago-23 1 240 542 821$          9 065 505$               1 249 608 326$          -$                             1 249 608 326$        8 975 319 204$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

15 242 433 323$        88 665 120 948$        84941 DE 15/11/2023 X

28 AJUSTE sep-23 1 026 251 409$          7 499 530$               1 033 750 939$          -$                             1 033 750 939$        8 975 319 204$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

14 208 682 384$        87 631 370 009$        84929 DE 15/11/2023 X

29 OBRA oct-23 5 034 760 394$          37 351 518$             5 072 111 912$          615 678 860$           4 456 433 052$        8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

9 752 249 332$          82 559 258 097$        85031 DE 16/11/2023 X

29 AJUSTE-P oct-23 1 106 551 117$          8 086 335$               1 114 637 452$          -$                             1 114 637 452$        8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 637 611 880$          81 444 620 645$        88014 DE 13/12/2023 X

22 AJUSTE-D mar-23 12 495 949$              91 316$                    12 587 265$               -$                             12 587 265$             8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 625 024 615$          81 432 033 380$        87562 DE 12/12/2023 X

23 AJUSTE-D abr-23 12 270 997$              89 673$                    12 360 670$               -$                             12 360 670$             8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 612 663 945$          81 419 672 710$        87502 DE 11/12/2023 X

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 
Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Acta sin IVATipo de Acta Valor IVA Observaciones
Indicar pago según 

reporte SIIFSaldo del Contrato
No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Acta No.
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

16/07/2024

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

SI NO

24 AJUSTE-D may-23 9 732 361$                71 121$                    9 803 482$                 -$                             9 803 482$               8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 602 860 463$          81 409 869 228$        87500 DE 11/12/2023 X

25 AJUSTE-D jun-23 -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 602 860 463$          81 409 869 228$        N.A.

26 AJUSTE-D jul-23 24 627 411$              179 970$                  24 807 381$               -$                             24 807 381$             8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 578 053 082$          81 385 061 847$        87515 DE 11/12/2023 X

30 OBRA nov-23 5 999 973 186$          44 197 264$             6 044 170 450$          704 513 556$           5 339 656 894$        7 655 126 788$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

2 696 396 188$          75 340 891 397$        88726 DE 15/12/2023 X

29 AJUSTE-D oct-23 -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             7 655 126 788$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

2 696 396 188$          75 340 891 397$        N.A.

30 AJUSTE-P nov-23 1 341 528 687$          9 803 479$               1 351 332 166$          -$                             1 351 332 166$        7 655 126 788$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

1 345 064 022$          73 989 559 231$        88508 DE 13/12/2023 X

31 OBRA dic-23 3 023 550 363$          21 825 056$             3 045 375 419$          1 700 311 397$        1 345 064 022$        5 954 815 391$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

-$                                70 944 183 812$        88728 DE 15/12/2023 X

32 OBRA ene-24 4 258 811 332$          31 667 511$             4 290 478 843$          429 029 802$           3 861 449 041$        5 525 785 589$         177424 - 11/03/2024 42 980 656 222$        66 653 704 969$        1667 DE 21/03/2024 X

30 AJUSTE-D nov-23 53 143 614$              388 357$                  53 531 971$               -$                             53 531 971$             5 525 785 589$         177424 - 11/03/2024 42 927 124 251$        66 600 172 998$        1668 DE 21/03/2024 X

31 AJUSTE-D dic-23 278 438 983$            2 034 746$               280 473 729$             -$                             280 473 729$           5 525 785 589$         177424 - 11/03/2024 42 646 650 522$        66 319 699 269$        1933 DE 02/04/2024 X

32 AJUSTE-D ene-24 1 212 410 549$          8 859 923$               1 221 270 472$          -$                             1 221 270 472$        5 525 785 589$         177424 - 11/03/2024 41 425 380 050$        65 098 428 797$        2240 DE 09/04/2024 X

33 OBRA feb-24 3 448 114 241$          25 197 758$             3 473 311 999$          347 604 397$           3 125 707 602$        5 178 181 192$         177424 - 11/03/2024 38 299 672 448$        61 625 116 798$        2239 DE 09/04/2024 X

33 AJUSTE-D feb-24 819 695 724$            5 990 084$               825 685 808$             -$                             825 685 808$           5 178 181 192$         177424 - 11/03/2024 37 473 986 640$        60 799 430 990$        3292 DE 26/04/2024 X

34 OBRA mar-24 4 047 149 336$          29 575 322$             4 076 724 658$          405 281 535$           3 671 443 123$        4 772 899 657$         177424 - 11/03/2024 33 802 543 517$        56 722 706 332$        3455 DE 30/04/2024 X

34 AJUSTE-P mar-24 955 806 215$            6 984 738$               962 790 953$             -$                             962 790 953$           4 772 899 657$         177424 - 11/03/2024 32 839 752 564$        55 759 915 379$        5176 DE 31/05/2024 X

35 OBRA abr-24 3 813 660 275$          31 245 781$             3 844 906 056$          379 015 361$           3 465 890 695$        4 393 884 296$         177424 - 11/03/2024 29 373 861 869$        51 915 009 323$        4434 DE 21/05/2024 X

34 AJUSTE-D mar-24 8 259 593-$                60 359-$                    8 319 952-$                 -$                             8 319 952-$               4 393 884 296$         177424 - 11/03/2024 29 382 181 821$        51 923 329 275$        

35 AJUSTE-P abr-24 883 477 637$            6 456 183$               889 933 820$             -$                             889 933 820$           4 393 884 296$         177424 - 11/03/2024 28 492 248 001$        51 033 395 455$        

35 AJUSTE-D abr-24 19 033 774$              139 093$                  19 172 867$               -$                             19 172 867$             4 393 884 296$         177424 - 11/03/2024 28 473 075 134$        51 014 222 588$        6579 DE 27/06/2024 X

36 OBRA may-24 3 509 616 650$          26 213 466$             3 535 830 116$          344 752 024$           3 191 078 092$        4 049 132 272$         177424 - 11/03/2024 25 281 997 042$        47 478 392 472$        6411 DE 26/06/2024 X

36 AJUSTE-P may-24 860 508 761$            6 288 333$               866 797 094$             -$                             866 797 094$           4 049 132 272$         177424 - 11/03/2024 24 415 199 948$        46 611 595 378$        6587 DE 27/06/2024 X

37 OBRA jun-24 3 092 432 783$          22 598 547$             3 115 031 330$          309 676 219$           2 805 355 111$        3 739 456 053$         177424 - 11/03/2024 21 609 844 837$        43 496 564 048$        6883 DE 5/07/2024 X

36 AJUSTE-D may-24 17 390 688$              127 086$                  17 517 774$               -$                             17 517 774$             3 739 456 053$         177424 - 11/03/2024 21 592 327 063$        43 479 046 274$        7746 DE 24/07/2024 X

37 AJUSTE-P jun-24 704 838 367$            5 150 742$               709 989 109$             -$                             709 989 109$           3 739 456 053$         177424 - 11/03/2024 20 882 337 954$        42 769 057 165$        7747 DE 24/07/2024 X

38 OBRA jul-24 2 329 643 093$          17 781 673$             2 347 424 766$          244 757 722$           2 102 667 044$        3 494 698 331$         177424 - 11/03/2024 18 779 670 910$        40 421 632 399$        9701 DE 26/08/2024 X

37 AJUSTE-D jun-24 11 891 001-$              86 896-$                    11 977 897-$               -$                             11 977 897-$             3 494 698 331$         177424 - 11/03/2024 18 791 648 807$        40 433 610 296$        X

38 AJUSTE-P jul-24 503 458 674$            3 679 121$               507 137 795$             -$                             507 137 795$           3 494 698 331$         177424 - 11/03/2024 18 284 511 012$        39 926 472 501$        X

Anticipo Amortizado 
Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo
Valor Acta sin IVA

Saldo Anticipo por 
Amortizar

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Tipo de ActaActa No.

X

495 159 898$                    

6058 DE 20/06/2024
881 613 868$                    

Valor Total Facturado 
(Acta Def #34 + Prov #35) =

Mes/Año de 
Ejecución

Acta en Valor Ceros

Valor Total Facturado 
(Acta Def #37 + Prov #38) =

Observaciones

Acta en Valor Ceros

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato
Indicar pago según 

reporte SIIF
No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

10784 DE 10/09/2024

No. de Registro y fecha
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

16/07/2024

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

SI NO

39 OBRA ago-24 2 342 166 138$          17 115 829$             2 359 281 967$          249 276 742$           2 110 005 225$        3 245 421 589$         177424 - 11/03/2024 16 174 505 787$        37 567 190 534$        11678 DE 25/09/2024 X

38 AJUSTE-D jul-24 4 245 371-$                31 024-$                    4 276 395-$                 -$                             4 276 395-$               3 245 421 589$         177424 - 11/03/2024 16 178 782 182$        37 571 466 929$        

39 AJUSTE-P ago-24 554 891 923$            4 054 980$               558 946 903$             -$                             558 946 903$           3 245 421 589$         177424 - 11/03/2024 15 619 835 279$        37 012 520 026$        

40 OBRA sep-24 2 602 044 142$          19 434 750$             2 621 478 892$          271 514 350$           2 349 964 542$        2 973 907 239$         177424 - 11/03/2024 13 269 870 737$        34 391 041 134$        13756 DE 24/10/2024 X

39 AJUSTE-D ago-24 275 996$                   2 017$                      278 013$                    -$                             278 013$                  2 973 907 239$         177424 - 11/03/2024 13 269 592 724$        34 390 763 121$        16442 DE 22/11/2024 X

41 OBRA oct-24 2 141 555 362$          16 100 712$             2 157 656 074$          224 540 000$           1 933 116 074$        2 749 367 239$         177424 - 11/03/2024 11 336 476 650$        32 233 107 047$        17108 DE 04/12/2024 X

40 AJUSTE-P sep-24 379 824 375$            2 775 640$               382 600 015$             -$                             382 600 015$           2 749 367 239$         177424 - 11/03/2024 10 953 876 635$        31 850 507 032$        18547 DE 13/12/2024 X

42 OBRA nov-24 2 676 169 665$          19 294 106$             2 695 463 771$          233 294 523$           2 462 169 248$        2 516 072 716$         177424 - 11/03/2024 8 491 707 387$          29 155 043 261$        19110 DE 16/12/2024 X

40 AJUSTE-D sep-24 226 916 452$            1 658 236$               228 574 688$             -$                             228 574 688$           2 516 072 716$         177424 - 11/03/2024 8 263 132 699$          28 926 468 573$        19464 DE 17/12/2024 X

41 AJUSTE-D oct-24 607 609 894$            4 440 226$               612 050 120$             -$                             612 050 120$           2 516 072 716$         177424 - 11/03/2024 7 651 082 579$          28 314 418 453$        19551 DE 17/12/2024 X

42 AJUSTE-P nov-24 637 961 034$            4 662 023$               642 623 057$             -$                             642 623 057$           2 516 072 716$         177424 - 11/03/2024 7 008 459 522$          27 671 795 396$        19562 DE 17/12/2024 X

43 OBRA dic-24 1 890 711 078$          13 374 418$             1 904 085 496$          236 168 899$           1 667 916 597$        2 279 903 817$         177424 - 11/03/2024 5 340 542 925$          25 767 709 900$        20445 DE 30/12/2024 X

43 AJUSTE-P dic-24 426 035 746$            3 113 338$               429 149 084$             -$                             429 149 084$           2 279 903 817$         177424 - 11/03/2024 4 911 393 841$          25 338 560 816$        20488 DE 30/12/2024 X

44 OBRA ene-25 724 526 422$            5 294 616$               729 821 038$             129 784 418$           600 036 620$           2 150 119 399$         177424 - 11/03/2024 4 311 357 221$          24 608 739 778$        7258 DE 18/07/2025 X

45 OBRA feb-25 858 915 633$            9 209 118$               868 124 751$             126 672 951$           741 451 800$           2 023 446 448$         177424 - 11/03/2024 3 569 905 421$          23 740 615 027$        7259 DE 18/07/2025 X

46 OBRA mar-25 1 038 011 202$          7 585 467$               1 045 596 669$          185 938 947$           859 657 722$           1 837 507 501$         177424 - 11/03/2024 2 710 247 699$          22 695 018 358$        7311 DE 21/07/2025 X

47 OBRA abr-25 1 380 539 475$          10 589 042$             1 391 128 517$          243 044 654$           1 148 083 863$        1 594 462 847$         177424 - 11/03/2024 1 562 163 836$          21 303 889 841$        7261 DE 18/07/2025 X

48 OBRA may-25 1 065 183 097$          9 249 679$               1 074 432 776$          189 369 178$           885 063 598$           1 405 093 669$         177424 - 11/03/2024 677 100 238$             20 229 457 065$        7423 DE 22/07/2025 X

42 AJUSTE-D nov-24 6 929 640-$                50 640-$                    6 980 280-$                 -$                             6 980 280-$               1 405 093 669$         177424 - 11/03/2024 684 080 518$             20 236 437 345$        X

42 AJUSTE-D nov-24 4 709 236-$                34 414-$                    4 743 650-$                 -$                             4 743 650-$               1 405 093 669$         177424 - 11/03/2024 688 824 168$             20 241 180 995$        X

44 AJUSTE-D ene-25 288 719 290$            2 109 872$               290 829 162$             -$                             290 829 162$           1 405 093 669$         177424 - 11/03/2024 397 995 006$             19 950 351 833$        X

45 AJUSTE-D feb-25 184 179 655$            1 345 928$               185 525 583$             -$                             185 525 583$           1 405 093 669$         177424 - 11/03/2024 212 469 423$             19 764 826 250$        7341 DE 21/07/2025 X

 177424 - 11/03/2024 -$                                

 118225 - 04/03/2025 17 990 120 208$        

47 AJUSTE-D abr-25 535 036 968$            3 909 886$               538 946 854$             -$                             538 946 854$           1 405 093 669$         118225 - 04/03/2025 17 451 173 354$        18 856 267 023$        7344 DE 21/07/2025 X

48 AJUSTE-D may-25 361 912 474$            2 644 745$               364 557 219$             -$                             364 557 219$           1 405 093 669$         118225 - 04/03/2025 17 086 616 135$        18 491 709 804$        7345 DE 21/07/2025 X

49 OBRA jun-25 805 724 814$            5 887 989$               811 612 803$             87 074 681$             724 538 122$           1 318 018 988$        
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

23 662 078 013$        24 980 097 001$        EN TRÁMITE X

49 AJUSTE-D jun-25 276 033 585$            2 017 168$               278 050 753$             -$                             278 050 753$           1 318 018 988$        
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

23 384 027 260$        24 702 046 248$        EN TRÁMITE X

152 667 211 177$      1 403 420 505$        154 070 631 682$      13 025 916 280$      155 388 650 670$    1 318 018 988$        23 384 027 260$        24 702 046 248$        

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

7340 DE 21/07/2025

Anticipo Amortizado 
Acta

X13754 DE 24/10/2024

TOTALES

Saldo del Contrato Observaciones

Valor Total Facturado 
(Acta Def #38 + Prov #39) =

554 670 508$                    

Acta No. Tipo de Acta

1 405 093 669$        

Se suma registro adicion 
No.1 ($7.300.000.000)

Mes/Año de 
Ejecución

X46 AJUSTE-D mar-25 366 930 954$            -$                             369 612 373$           

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Saldo Anticipo por 
Amortizar

Valor Acta sin IVA Valor IVA

19 395 213 877$        7342 DE 21/07/20252 681 419$               369 612 373$             

No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIFNo. de Registro y fecha

Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Ajustes Definitivos (No. 42 
+ 43 = - $11´723.930) + 

Ajustes Definitivos (No.44 = 
$290´829.162)
= $279´105.232
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

16/07/2024

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

1 536 241 390$                                                                                         

AJUSTE 22 636 202 013$                                           

949 372 930$                                                                                            

1 368 081 066$                                                                                         

-$                                                                   

22 801 620 413$                                                                                       

126 556 687 094$                                                                                     

 $                                                854 173 952 4 454 837$                                                   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 1 529 155 062$                                             

858 628 789$                                                                                            

154 070 631 682$                                                                                     

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA 
E ILUMINACIÓN

OBRA

165 418 400$                                               

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1 149 647 954$                                             218 433 112$                                               

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

VALOR TOTAL 152 667 211 177$                                          1 403 420 505$                                            

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 859 473 035$                                                89 899 895$                                                 

7 086 328$                                                   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

TOTALIVAVALOR BÁSICO

-$                                                                 -$                                                                                                              

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

-$                                                                   -$                                                                 -$                                                                                                              

918 127 933$                                               125 638 559 161$                                          
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 49 805 724 814.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR              

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXP-1 EXPLANACIONES

EXP 1 (1-11601) 1 200-13 Ha 9.00 1 187 326.00$      10 685 934.00$                       -$                                       -$                                                           
EXP 2 (1) 1 201-13 m3 185.00 113 408.00$         20 980 480.00$                       183.00 20 753 664.00$                 -$                                                           183.00
EXP 2,1 (1-11601) 1 201-13 113 408.00$         2 837.10 321 749 836.80$               249.00 28 238 592.00$                                     2 689.00
EXP 2,2 (1-14101) 1 201-13 113 408.00$         935.00 106 036 480.00$               -$                                                           35.00
EXP 3 (1-11601) 1 201.13 m 1 110.00 69 636.00$           77 295 960.00$                       1 612.80 112 308 940.80$               24.00 1 671 264.00$                                       1 612.00
EXP 4 (1-11601) 1 210-13 m3 31 592.00 12 579.00$           397 395 768.00$                     96.00 1 207 584.00$                   -$                                                           96.00
EXP 5 (1-11601) 1 210-13 m3 137 746.00 9 995.00$             1 376 771 270.00$                  156 360.30 1 562 821 198.50$            491.00 4 907 545.00$                                       153 669.00
EXP 6 (1-11601) 1 211-13 m3 1 350.00 9 747.00$             13 158 450.00$                       1 350.00 13 158 450.00$                 -$                                                           783.00
EXP 7 (1-11601) 1 220.1-13 m3 157 962.00 12 465.00$           1 968 996 330.00$                  193 191.70 2 408 134 540.50$            188.00 2 343 420.00$                                       191 459.20
EXP 8 (1-11601) 1 221-13 m3 2 594.00 18 609.00$           48 271 746.00$                       142.70 2 655 504.30$                   -$                                                           128.00
EXP 9 (1-11601) 1 231-13 m2 35 797.00 7 521.00$             269 229 237.00$                     -$                                       -$                                                           
EXP 10 (1-11601) 1 236-13 m3 79 120.00 85 574.00$           6 770 614 880.00$                  50 673.40 4 336 325 531.60$            -$                                                           44 965.00

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES

ABS 11 (2-11602) 2 310-13 m2 651 384.00 927.00$                603 832 968.00$                     708 089.00 656 398 503.00$               3 392.00 3 144 384.00$                                       604 062.00
ABS 12 (2-11602) 2 311-13 m3 10 320.00 117 875.00$         1 216 470 000.00$                  28 303.00 3 336 216 125.00$            129.00 15 205 875.00$                                     27 133.00
ABS 13 (2-11602) 2 320-13 m3 117 300.00 166 273.00$         19 503 822 900.00$                46 112.30 7 667 230 457.90$            -$                                                           43 392.90
ABS 14 (2-11602) 2 330-13 m3 79 120.00 180 217.00$         14 258 769 040.00$                9 810.00 1 767 928 770.00$            -$                                                           9 810.00
ABS 15 (2-11602) 2 330-13 m3 10 320.00 192 624.00$         1 987 879 680.00$                  -$                                       -$                                                           

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS

PAV 16 (8-11603) 8 420-13 m2 441 573.00 2 710.00$             1 196 662 830.00$                  58 559.00 158 694 890.00$               -$                                                           58 559.00
PAV 17 (8-11603) 8 421-13 m2 441 573.00 1 991.00$             879 171 843.00$                     119 921.00 238 762 711.00$               -$                                                           59 081.00
PAV 18 (8-11603) 8 450.1P m3 37 384.00 823 050.00$         30 768 901 200.00$                5 980.80 4 922 497 440.00$            -$                                                           5 980.80
PAV 19 (8-11603) 8 450.2P m3 27 692.00 823 250.00$         22 797 439 000.00$                9 037.30 7 439 957 225.00$            -$                                                           4 166.20
PAV 20 (8-11603) 8 450.9P m3 4 988.00 867 777.00$         4 328 471 676.00$                  658.10 571 084 043.70$               -$                                                           292.10
PAV 21 (8-11601) 8 460.1P m3 2 600.00 72 822.00$           189 337 200.00$                     514.00 37 430 508.00$                 -$                                                           148.00

PAV

22 (8-11601) 8 465-13 m3 2 600.00 78 894.00$           205 124 400.00$                     103.00 8 126 082.00$                   -$                                                           103.00

PAV 23 (8-11603) 8 466-13 m 3 500.00 4 342.00$             15 197 000.00$                       -$                                       -$                                                           
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

EST 24 (6) 6 600-13 m3 31 472.00 32 667.00$           1 028 095 824.00$                  10 719.00 350 157 573.00$               -$                                                           10 719.00
EST 24,1 (6-11604) 6 600-13 32 667.00$           61 791.80 2 018 552 730.60$            343.80 11 230 915.00$                                     58 782.40
EST 24,2 (6-11606) 6 600-13 32 667.00$           7 039.00 229 943 013.00$               216.00 7 056 072.00$                                       3 174.40
EST 24,3 (6-14101) 6 600-13 32 667.00$           4 145.00 135 404 715.00$               -$                                                           3 944.60
EST 25 (6-11604) 6 610-13 m3 2 584.00 44 832.00$           115 845 888.00$                     9 739.50 436 641 264.00$               -$                                                           8 345.00
EST 26 (6) 6 610-13 m3 988.00 157 520.00$         155 629 760.00$                     -$                                       -$                                                           
EST 26,1 (6-11604) 6 610-13 157 520.00$         -$                                       -$                                                           
EST 26,2 (6-11606) 6 610-13 157 520.00$         -$                                       -$                                                           

EST
27 (7) 7 621-13 m 620.00 2 220 693.00$      1 376 829 660.00$                  -$                                       -$                                                           

EST
27,1 (7-11606) 7 621-13 2 220 693.00$      32.00 71 062 176.00$                 -$                                                           32.00

EST
27,2 (7-14102) 7 621-13 2 220 693.00$      421.60 936 244 168.80$               38.00 84 386 334.00$                                     419.60

EST
28 (7-14102) 7 621-13 m 1 580.00 2 877 598.00$      4 546 604 840.00$                  -$                                       -$                                                           

EST 29 (6) 6 630-13 m3 2 255.00 884 362.00$         1 994 236 310.00$                  474.00 419 187 588.00$               -$                                                           474.00
EST 29,1 (6-11604) 6 630-13 884 362.00$         4 563.00 4 035 343 806.00$            24.40 21 578 433.00$                                     4 024.50
EST 29,2 (6-11606) 6 630-13 884 362.00$         1 180.00 1 043 547 160.00$            21.20 18 748 474.00$                                     375.90

EST
30 (7-14104) 7 630.3.1P m3 1 454.00 1 046 498.00$      1 521 608 092.00$                  734.00 768 129 532.00$               -$                                                           584.80

EST 31 (6-11604) 6 630-13 m3 4 856.00 719 000.00$         3 491 464 000.00$                  115.90 83 332 100.00$                 -$                                                           59.70
EST 32 (6) 6 630-13 m3 180.00 504 306.00$         90 775 080.00$                       126.00 63 542 556.00$                 -$                                                           126.00
EST 32,1 (6-11604) 6 630-13 504 306.00$         594.00 299 557 764.00$               1.80 907 751.00$                                          519.90
EST 32,2 (6-11606) 6 630-13 504 306.00$         85.00 42 866 010.00$                 0.90 453 875.00$                                          19.60
EST 32,3 (6-14101) 6 630-13 504 306.00$         45.00 22 693 770.00$                 -$                                                           12.40
EST 33 (6-11604) 6 630-13 m3 264.00 460 906.00$         121 679 184.00$                     1 811.00 834 700 766.00$               32.70 15 071 626.00$                                     1 555.50
EST 34 (4-14104) 4 632-13 632.1P m 102.00 548 017.00$         55 897 734.00$                       -$                                       -$                                                           
EST 35 (4) 4 640-13 kg 1 007 643.00 5 378.00$             5 419 104 054.00$                  37 305.10 200 626 827.80$               -$                                                           37 305.10
EST 35,1 (4-11604) 4 640-13 5 378.00$             440 000.00 2 366 320 000.00$            2 126.10 11 434 166.00$                                     391 102.60
EST 35,2 (4-11606) 4 640-13 5 378.00$             88 000.00 473 264 000.00$               6 543.50 35 190 943.00$                                     41 740.00
EST 35,3 (4-14102) 4 640-13 5 378.00$             146 726.40 789 094 579.20$               -$                                                           133 382.30
EST 35,4 (4-14104) 4 640-13 5 378.00$             85 000.00 457 130 000.00$               -$                                                           68 472.60
EST 35,5 (4-11603) 4 640-13 5 378.00$             121 494.90 653 399 572.20$               -$                                                           96 520.30
EST 36 (6-14104) 6 624-13 m 48.00 1 991 463.00$      95 590 224.00$                       -$                                       -$                                                           
EST 37 (4-14104) 4 650-13 kg 64 725.00 11 740.00$           759 871 500.00$                     1 909.80 22 421 052.00$                 -$                                                           1 909.80
EST 38 (3-11608) 3 650-13 kg 64 725.00 364.00$                23 559 900.00$                       55 628.50 20 248 774.00$                 -$                                                           55 628.50
EST 39 (4-14104) 4 650-13 kg 64 725.00 4 286.00$             277 411 350.00$                     55 628.50 238 423 751.00$               -$                                                           55 628.50

EST
40 (6-11604) 6 661-13 m 800.00 680 037.00$         544 029 600.00$                     1 879.00 1 277 789 523.00$            -$                                                           1 675.00

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 
interior

1 139 061 975.00$               

Fabricación de estructura metálica Acero 22 421 052.00$                    
Transporte de estructura metálica 20 248 774.00$                    
Montaje de estructura metálica Acero 238 423 751.00$                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 717 330 009.00$                  
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 368 245 643.00$                  

Sello para juntas para puentes -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 200 626 828.00$                  
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 2 103 349 783.00$               
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 224 477 720.00$                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 519 086 173.00$                  

Concreto clase 14 MPA 6 253 394.00$                      
Concreto clase 14 MPA Ciclópeo 716 939 283.00$                  
Baranda Metálica -$                                          

Concreto clase 14 MPA 63 542 556.00$                    
Concreto clase 14 MPA 262 188 689.00$                  
Concreto clase 14 MPA 9 884 398.00$                      

Concreto clase  28 MPA 332 431 676.00$                  
Concreto clase  28 MPA  para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, 
placas, dados y vía

611 992 030.00$                  

Concreto clase 21 MPA 42 924 300.00$                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

-$                                          

Concreto clase  28 MPA 419 187 588.00$                  
Concreto clase  28 MPA 3 559 114 869.00$               

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

-$                                          

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

71 062 176.00$                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

931 802 783.00$                  

Rellenos con material filtrante -$                                          
Rellenos con material filtrante -$                                          
Rellenos con material filtrante -$                                          

Excavaciones varias sin clasificar 103 698 125.00$                  
Excavaciones varias sin clasificar 128 858 248.00$                  
Rellenos para Estructuras con suelo 374 123 040.00$                  

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                          

Excavaciones varias sin clasificar 350 157 573.00$                  
Excavaciones varias sin clasificar 1 920 244 661.00$               

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 253 477 662.00$                  
Fresado de pavimento asfaltico 10 777 656.00$                    

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 
el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

8 126 082.00$                      

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 4 922 497 440.00$               
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 3 429 824 150.00$               

Base granular clase A 1 767 928 770.00$               
Base granular  para bacheo clase A -$                                          

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 158 694 890.00$                  

Subbase Granular clase A 7 215 067 662.00$               

Pedraplén compacto 2 381 952.00$                      
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                          
Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) 3 847 834 910.00$               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 117 630 271.00$                  

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 1 535 921 655.00$               

Demolición de Estructuras 3 969 280.00$                      
Remoción de alcantarillas   112 253 232.00$                  
Excavación sin clasificar de préstamos 1 207 584.00$                      

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           7 300 000 000$                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                          

Última Acta de Modificación No. 14                   
de fecha 18/04/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 178 772 677 930$                                                              

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/12/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 55 MESES

PÁGINA

16/07/2024

(Día / Mes / Año)

SMCN- GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO DE 2025

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                          
Demolición de Estructuras 20 753 664.00$                    
Demolición de Estructuras 304 954 112.00$                  

Remoción de Derrumbes 7 631 901.00$                      
Terraplenes 2 386 538 928.00$               

Conformación de la calzada existente 559 965 474.00$                  
Afirmado 3 198 302 375.00$               
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 49 805 724 814.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR              

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           7 300 000 000$                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                          

Última Acta de Modificación No. 14                   
de fecha 18/04/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 178 772 677 930$                                                              

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/12/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 55 MESES

PÁGINA

16/07/2024

(Día / Mes / Año)

SMCN- GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO DE 2025

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

EST 41 (6-11604) 6 663.1P m 208.00 66 621.00$           13 857 168.00$                       108.00 7 195 068.00$                   -$                                                           
EST 42 (6-11604) 6 663.3P m 3 000.00 38 113.00$           114 339 000.00$                     12 200.00 464 978 600.00$               -$                                                           11 394.80

EST
43 (6-11604) 6 671-13 m3 5 436.00 626 979.00$         3 408 257 844.00$                  -$                                       -$                                                           

EST 44 (8-11604) 8 673-13 m2 76 685.00 8 093.00$             620 611 705.00$                     49 070.00 397 123 510.00$               -$                                                           47 697.00
EST 45 (6-11604) 6 673-13 m3 9 340.00 148 140.00$         1 383 627 600.00$                  26 775.00 3 966 448 500.00$            -$                                                           26 315.90
EST 46 (6-11604) 6 673-13 m3 4 940.00 184 371.00$         910 792 740.00$                     5 750.00 1 060 133 250.00$            -$                                                           5 485.50

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

SEÑ
47 (8-11607) 8 m 189 675.00 1 794.00$             340 276 950.00$                     138 370.60 248 236 856.40$               -$                                                           44 130.60

SEÑ
48 (8-11607) 8 m2 85.00 59 987.00$           5 098 895.00$                         483.40 28 997 715.80$                 194.00 11 637 478.00$                                     463.00

SEÑ 49 (8-11607) 8 u 25 913.00 8 346.00$             216 269 898.00$                     18 110.00 151 146 060.00$               -$                                                           6 099.00

SEÑ
50 (4-11607) 4 u 446.00 398 008.00$         177 511 568.00$                     376.00 149 651 008.00$               -$                                                           216.00

SEÑ
51 (4-11607) 4 u 2 281.00 326 033.00$         743 681 273.00$                     888.00 289 517 304.00$               -$                                                           716.00

SEÑ 52 (4-11607) 4 720-13 u 92.00 255 373.00$         23 494 316.00$                       46.00 11 747 158.00$                 -$                                                           11.00
SEÑ 53 (4-11607) 4 730-13 m 2 568.00 230 532.00$         592 006 176.00$                     3 470.00 799 946 040.00$               -$                                                           3 470.00
SEÑ 54 (4-11607) 4 730-13 u 166.00 103 189.00$         17 129 374.00$                       68.00 7 016 852.00$                   -$                                                           68.00
SEÑ 55 (4-11607) 4 740-13 u 1 732.00 22 031.00$           38 157 692.00$                       4 582.00 100 946 042.00$               -$                                                           2 606.00

OBRA-6 OBRAS VARIAS

OV 56 (6-11606) 6 810.1P m2 1 235.00 111 228.00$         137 366 580.00$                     -$                                       -$                                                           
OV 57 (6-11606) 6 810-13 m2 6 711.00 18 835.00$           126 401 685.00$                     3 076.00 57 936 460.00$                 -$                                                           3 076.00

TRANS-7 TRANSPORTE

TRA
58 (3-11608) 3 900-13 m3-km 4 852 529.00 1 175.00$             5 701 721 575.00$                  13 664 519.62 16 055 810 553.50$          13 663.70 16 054 848.00$                                     13 236 074.96

TRA
59 (3-11608) 3 900-13 m3-km 18 900.00 1 175.00$             22 207 500.00$                       18 900.00 22 207 500.00$                 -$                                                           2 832.70

NP ÍTEM NO PREVISTOS -$                                                           
NP 60 (1-11601) 1 210.1.3P m3 39 009.00$           -$                                             188 990.90 7 372 346 018.10$            188.00 7 333 692.00$                                       187 903.20
NP 61 (6-11603) 6 661.2P m3 853 230.00$         -$                                             34 634.30 29 551 023 789.00$          -$                                                           30 841.60

NP
62 (6-11604) 6 610.1P m 1 923 475.00$      -$                                             71.00 136 566 725.00$               -$                                                           71.00

NP 63 (8-11604) 8 201-13 m2 9 165.00$             -$                                             152 940.00 1 401 695 100.00$            -$                                                           145 625.50

NP
64 (6-11604) 6 671.1P m3 799 420.00$         -$                                             7 003.00 5 598 338 260.00$            -$                                                           6 772.20

NP 65 (8-11607) 8 2P m 1 478.00$             -$                                             85 000.00 125 630 000.00$               -$                                                           15 369.00
NP 66 (6-11604) 6 610.8P m3 153 337.00$         -$                                             20 516.00 3 145 861 892.00$            -$                                                           15 931.70
NP 67 (4-11604) 4 640.3P kg 8 056.00$             -$                                             5 655.00 45 556 680.00$                 -$                                                           5 053.50
NP 68 (6-14102) 6 642.1P u 4 665 181.00$      -$                                             8.00 37 321 448.00$                 -$                                                           8.00
NP 69 (6-14104) 6 642.2P m 2 124 081.00$      -$                                             74.40 158 031 626.40$               -$                                                           18.00
NP 70 (5-14104) 5 650.2P kg 13 401.00$           -$                                             51 217.40 686 364 377.40$               -$                                                           51 217.40
NP 71 (7-14104) 7 731.1P m 251 064.00$         -$                                             312.00 78 331 968.00$                 -$                                                           221.30
NP 72 (1-11606) 1 802.3P u 177 821.00$         -$                                             433.00 76 996 493.00$                 -$                                                           423.00
NP 73 (1-11606) 1 802.3P u 101 156.00$         -$                                             65.00 6 575 140.00$                   -$                                                           55.00
NP 74 (6-11606) 6 810.2P m2 15 624.00$           -$                                             114 900.00 1 795 197 600.00$            1 230.00 19 217 520.00$                                     112 213.00
NP 75 (6-11606) 6 810.4P m2 21 533.00$           -$                                             5 000.00 107 665 000.00$               458.00 9 862 114.00$                                       3 179.00
NP 76 (6-11606) 6 811.1P m3 37 179.00$           -$                                             94 378.00 3 508 879 662.00$            -$                                                           91 580.00
NP 77 (6-11601) 6 201.16P m 13 537.00$           -$                                             10 785.00 145 996 545.00$               -$                                                           1 032.60
NP 78 (6-11601) 6 201.16P m 7 209.00$             -$                                             10 675.00 76 956 075.00$                 -$                                                           6 099.70
NP 79 (8-11606) 8 683.1P m 21 337.00$           -$                                             1 479.90 31 576 626.30$                 -$                                                           632.40
NP 80 (6-11601) 6 600.2.1P m3 81 263.00$           -$                                             333.00 27 060 579.00$                 -$                                                           233.00
NP 81 (6-11606) 6 623.1.1P m 297 167.00$         -$                                             2 080.00 618 107 360.00$               -$                                                           2 080.00
NP 82 (7-14104) 7 630.1P m3 2 731 282.00$      -$                                             91.80 250 731 687.60$               -$                                                           91.80
NP 83 (5-14104) 5 641.1P kg 42 370.00$           -$                                             4 957.00 210 028 090.00$               -$                                                           4 957.00
NP 84 (6-14102) 6 642.1P u 124 988.00$         -$                                             4.00 499 952.00$                      -$                                                           4.00
NP 85 (6-14102) 6 642.1P u 194 455.00$         -$                                             8.00 1 555 640.00$                   -$                                                           8.00
NP 86 (6-14102) 6 642.1P u 974 124.00$         -$                                             10.00 9 741 240.00$                   -$                                                           
NP 87 (6-14102) 6 642.1P u 1 727 076.00$      -$                                             12.00 20 724 912.00$                 -$                                                           12.00
NP 88 (6-11604) 6 7P m 68 446.00$           -$                                             1 602.00 109 650 492.00$               -$                                                           914.00
NP 89 (6-11604) 6 8P m 50 750.00$           -$                                             225.00 11 418 750.00$                 -$                                                           225.00
NP 90 (6-11604) 6 672.2.1 m 5 153 478.00$      -$                                             62.00 319 515 636.00$               -$                                                           52.00

Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas 68 453 407.00$                    
Protección de taludes con manto TRM500 3 404 852 820.00$               

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final) 75 218 283.00$                    
Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final) 5 563 580.00$                      
Protección de taludes semilla al voleo 1 753 215 912.00$               

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye 13 978 306.00$                    

Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, -$                                          
Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, 20 724 912.00$                    
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22) 62 559 644.00$                    
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15) 11 418 750.00$                    
Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo 

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80 38 233 458.00$                    
Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) 686 364 377.00$                  
Defensa de concreto tipo new jersey 55 560 463.00$                    

Rellenos para estructuras con afirmado 2 442 919 083.00$               
Barra Lisa Junta Dilatacion Box 40 710 996.00$                    
Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente 37 321 448.00$                    

Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido 1 334 657 708.00$               
Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo 

5 413 832 124.00$               

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de demarcación 22 715 382.00$                    

Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables 7 329 915 929.00$               
Pavimento de concreto hidráulico MR40 26 314 978 368.00$             
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro 
interior

136 566 725.00$                  

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

15 552 388 075.00$             

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100m)

3 328 423.00$                      

Captafaros 57 412 786.00$                    

Empedrado para protección de taludes -$                                          
Protección de Taludes con bloques de césped 57 936 460.00$                    

Poste de referencia 2 809 103.00$                      
Defensa metálica 799 946 040.00$                  
Sección final 7 016 852.00$                      

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

85 969 728.00$                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

233 439 628.00$                  

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca vial con resina termoplástica

27 773 981.00$                    

Manual de Señalización Vial Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 50 902 254.00$                    

Material de cobertura tipo SBG 1 011 367 121.00$               

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

79 170 296.00$                    

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo 

-$                                          

Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido 386 011 821.00$                  
Material granular drenante 3 898 437 426.00$               

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$                                          
Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm 434 290 012.00$                  

267 980 856.00$                  

Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, 

43 972 737.00$                    
13 493 519.00$                    
18 934 279.00$                    

618 107 360.00$                  
250 731 688.00$                  
210 028 090.00$                  

499 952.00$                         
1 555 640.00$                      

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye 
Geodrén Planar - ancho 0,5 m 
Excavaciones Varias en Roca en Seco
Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m
Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes
Acero de Preesfuerzo
Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 49 805 724 814.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR              

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           7 300 000 000$                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                          

Última Acta de Modificación No. 14                   
de fecha 18/04/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 178 772 677 930$                                                              

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/12/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 55 MESES

PÁGINA

16/07/2024

(Día / Mes / Año)

SMCN- GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO DE 2025

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

NP 91 (6-11604) 6 10P m 110 223.00$         -$                                             280.00 30 862 440.00$                 -$                                                           177.00
NP 92 (6-11604) 6 9P m 186 708.00$         -$                                             4 140.00 772 971 120.00$               -$                                                           3 569.00
NP 93 (6-11604) 6 672.2 P u 74 897.00$           -$                                             2 950.00 220 946 150.00$               -$                                                           2 734.60
NP 94 (6-11606) 6 674.1P m 139 817.00$         -$                                             3 540.00 494 952 180.00$               -$                                                           3 429.00
NP 95 (6-11606) 6 681.3P m3 237 003.00$         -$                                             1 180.00 279 663 540.00$               -$                                                           913.00
NP 96 (8-11606) 8 683.2 m2 29 841.00$           -$                                             4 019.50 119 945 899.50$               -$                                                           4 019.50
NP 97 (4-11607) 4 710.1P u 24 636 607.00$    -$                                             2.00 49 273 214.00$                 -$                                                           2.00
NP 98 (4-11607) 4 710.1P u 1 684 913.00$      -$                                             2.00 3 369 826.00$                   -$                                                           2.00
NP 99 (3-11608) 3 900.1P m3/Est 1 149.00$             -$                                             229 635.00 263 850 615.00$               -$                                                           224 901.00
NP 100 (6-11604) 6 11P m 5 378 493.00$      -$                                             26.00 139 840 818.00$               -$                                                           
NP 101 (6-11604) 6 661.3P m 1 303 788.00$      -$                                             52.00 67 796 976.00$                 -$                                                           33.80
NP 102 (4-11607) 4 730.3P m 286 941.00$         -$                                             13 969.00 4 008 278 829.00$            764.00 219 222 924.00$                                   11 420.00
NP 103 (4-11607) 4 730.4P m 294 848.00$         -$                                             3 232.00 952 948 736.00$               -$                                                           2 752.00
NP 104 (4-11607) 4 730.5P u 286 505.00$         -$                                             20.00 5 730 100.00$                   -$                                                           14.00
NP 105 (6-11606) 6 810.5P m2 25 925.00$           -$                                             22 210.40 575 804 620.00$               951.00 24 654 675.00$                                     8 388.70
NP 106 (6-11606) 6 623.1.1P m 202 715$              -$                                             4 805.00 974 045 575.00$               882.00 178 794 630.00$                                   2 112.00
NP 107 (6-11606) 6 811.2P m2 69 464$                -$                                             4 341.60 301 584 902.40$               826.00 57 377 264.00$                                     1 906.00

-$                                             $ 0.90
145 115 522 331.00$              142 725 952 641.00$        805 724 814.00$                                   

* 18 736 504 837.00$                28 638 192 034.00$          -$                                                           
* 650 475 331.00$                     -$                                       -$                                                           
* 164 502 502 499.00$              171 364 144 675.00$        805 724 814.00$                                   
* 1 202 133 672.00$                  1 252 276 442.00$            5 887 989.00$                                       
* 165 704 636 171.00$              172 616 421 117.00$        811 612 803.00$                                   
* 1 150 000 000.00$                  1 388 218 000.00$            -$                                                           99.97%

* 218 500 000.00$                     263 761 420.00$               -$                                                           
* 1 368 500 000.00$                  1 651 979 420.00$            -$                                                           
* 3 759 541 759.00$                  4 504 277 393.00$            -$                                                           
* 640 000 000.00$                     -$                                       -$                                                           
* 171 472 677 930.00$              178 772 677 930.00$        811 612 803.00$                                   

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
8.720%

10.807%
90.811%
9.189%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $                   811 612 803 8 223 447 218.00$            1 Obras de Explanación 44 494 513$                  1

 $                                     - 12 741 264 281.00$          2 Sub-bases y bases 18 350 259$                  2

 $                                     - 8 901 028 151.00$            3 Transporte de materiales 16 054 848$                  3

 $                                     - 21 187 783 477.00$          4 Aceros y elementos metálicos 265 848 033$                4

 $                                     - 1 344 440 668.00$            5 Acero Estructural y cables de acero -$                                   5

 $                                     - 57 936 460.00$                 6 Concretos, morteros y obras varias 364 953 349$                6

 $                                     - 15 555 716 498.00$          7 Concreto para superestructuras 84 386 334$                  7

 $                                     - 57 626 942 408.00$          
8 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

11 637 478$                  8

 $                   811 612 803 125 638 559 161$             TOTAL 805 724 814$                

Pernos de anclaje para taludes con varilla corrugada de 3/4" 428 134 080.00$                  
Protección de taludes con malla triple torsión 8x10 cm de 3.0mm 132 398 384.00$                  

Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver 217 477 048.00$                  
Conexión de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey 4 011 070.00$                      

Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065) 3 276 866 220.00$               
Terminal Abatida de Barrera Metálica  (Resolucion No. 20223040044065) 811 421 696.00$                  

Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5  (no incluye excavaciones -$                                          
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro 44 068 034.00$                    

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                         805 724 814 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                          -    $                                          -   NP 516 462 819$                                                                                 10 935 699 012$                  

 $                              5 887 989 TOTAL 805 724 814$                                                                                 125 638 559 161$                

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                          -    $                                          -   T 16 054 848$                                                                                   1 921 149 140$                    

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                          -    $                                          -   OV -$                                                                                                    57 909 324 612$                  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                          -    $                                          -   SCT 11 637 478$                                                                                   896 392 467$                       

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                          -    $                                          -   OA 206 058 589$                                                                                 9 766 208 118$                    

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

 $                                          -    $                                          -   P -$                                                                                                    15 834 376 521$                  

 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES  $                                          -    $                                          -   SB, B Y A 18 350 259$                                                                                   12 741 264 281$                  

OBRA  $                         805 724 814  $                              5 887 989 E 37 160 821$                                                                                   15 634 145 010$                  

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

Valor Amortizado Acumulado 13 025 916 280.00$                
Valor Saldo por Amortizar 1 318 018 988.00$                  

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor
Valor Anticipo Otorgado 14 343 935 268.00$                
Valor Amortizado Presenta Acta 87 074 681.00$                       

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA 19%) (J) 3 344 243 109.00$               
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                          

VALOR TOTAL 154 070 631 682.00$           

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1 149 647 954.00$               
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H) 218 433 112.00$                  

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1 368 081 066.00$               

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 148 274 761 174.00$           
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 1 083 546 333.00$               

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 149 358 307 507.00$           

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A) 125 638 559 161.00$           
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 22 636 202 013.00$             

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C) -$                                          

AJUSTE AL PESO

Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación 19 509 471.00$                    
Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la 666 360 852.00$                  
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de 204 813 336.00$                  
Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros 479 432 493.00$                  
Geogaviones malla galvanizada entrelazada 216 383 739.00$                  
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada 119 945 900.00$                  
Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, 49 273 214.00$                    
Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m,  reflectivo 3 369 826.00$                      
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 258 411 249.00$                  
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 49 805 724 814.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR              

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           7 300 000 000$                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                          

Última Acta de Modificación No. 14                   
de fecha 18/04/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 178 772 677 930$                                                              

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/12/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 55 MESES

PÁGINA

16/07/2024

(Día / Mes / Año)

SMCN- GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO DE 2025

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

11601 11601-Preliminares y explanación 44 494 513$                  

11602 11602-Afirmados, subbases y bases 18 350 259$                  

11603 11603-Pavimentos asfalticos / concreto -$                                   

11604
11604-Estructuras hidráulicas y 
drenajes

60 222 891$                  

11605 11605-Obras de urbanismo -$                                   

11606
11606-Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

172 560 937$                

11607
11607-Señalización y control de 
transito

409 655 032$                

11608 11608-Transporte y sobre acarreos 16 054 848$                  
14101 14101-Preliminares y cimentación -$                                   

14102 14102-Subestructura y cimentación 84 386 334$                  

14103
14103-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

-$                                   

14104
14104-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

-$                                   

1´
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

-$                                   

2´

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

-$                                   

3´

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

-$                                   

TOTAL 805 724 814$                

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: TOTAL 742 880 042$                

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre:   ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

535 640 940$                       

2 822 924 250$                    

146 654 313$                       

SETECIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO  MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

805 724 814$                          

718 650 133$                          

724 538 122$                          

OBSERVACIONES

110 479 863 933$                

125 638 559 161$                

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento
Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1 709 234 747$                    

-$                                          

2 299 666 922$                    

25 919 343 934$                  

-$                                          

7 904 033 001$                    

5 923 008 885$                    

13 268 230 256$                  
139 080 923$                       

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

13 543 962 377$                  

7 651 848 845$                    

28 616 234 540$                  

Mobile User




