FACTURA PROFORMA No. CONSORCIO ISLA 066-2020
OV'000001 77 Nit: 901479090 CONSORCIO
CR7C12508 I5LA 066 - 2020
Tel: (7)4926970Fax: el
Bogota, D.C.
ORDEN DE VENTA
———  Cliente
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 21/10/2025
Direccion: TV 4526 60 BOGOTA Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Ciudad: Bogota, D.C. Moneda: COP
Teléfono: 7056000 Vendedor: JYMO
Servicio  [Descripcion Cantidad Valor bruto Valor IVA Valor neto
VS0024 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000 $198,662,230.00 $0.00 $198,662,230.00
VS0053 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000 $39,732,445.00 $0.00 $39,732,445.00
VS0054 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000 $9,933,112.00 $0.00 $9,933,112.00
VS0038 OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000 $9,933,112.00 $1,887,291.00 $11,820,403.00
TOTALES| $258,260,899.00 $1,887,291.00 $260,148,190.00
— Notas
#$24-02-00;923-2021;Idiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTE No.51 DEFINITIVO DEL CONTRATO 923
DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO AGOSTO 2025
jmeneses mforero
Elaborado Aprobado Recibido
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CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

) . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE AJUSTE

PAGINA

Pigina 1 DE 2

FECHA | 14/10/2024
(Dia / Mes / Afo)
. . si [ NO
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL.: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: AGOSTO DE 2025 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 51 (D)
(Indicar numeracién segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 923 de 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 55 MESES
(Indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LAfL_ .\ 0o o sPENSION. (Indique l‘\’l'ap/\meS/ afno) FECHA DE REANUDACION. (Incluidas las SUSPNGZS'O”eS’ indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" " = — ' . - =
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 171 472 677 930.00 (incluido IVA): $ 7 300 000 000.00
(Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 178 772 677 930.00
(Indigue numero y afo)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 126 650 433 474.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 126 925 257 370.00
CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON iNDICES ICCP DICIEMBRE DE 2021
I'\ICI:DIIlé:F\I’ER'\IgEDSEII:_)E Dllli\lglé(li/lEBgESSO INDICE MES A VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE ICCP VALOR BASICO AM\Q‘é‘.ﬁ?ABéAﬁlggo';y) VAL?TU%?’?FSO A PROCESO DE ANTICIPO Nro 3 PAF\{PELSIEQF;EEZCIJ_?A FACTOR DE AJUSTE DEA:JL%$E VALOR AJU[?I-EI-LAI,::\(I\)JTAI\EII-II;EC)S DEL GIRO POSTERIOR AL GIRO VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
' ° SELECCION INVIAS AGOSTO 2022 DICIEMBRE 2021 DEL ANTICIPO DEFINITIVOS ACUMULADOS
FEBRERO 2021 (Indice usado Dic 2021)
A B C=A-B Io Ia 1 Ia/Io I/1a D= A*(Ia/lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
1- Obras de explanacion $ 39352576.00 | $ 4252833.00( $ 35099 743.00 101.141 103.211 103.211 1.020 1.000 $ 40158 123.00 | $ 35099 743.00 | $ 40158 123.00 | $ 805547.00 | $ 316 805 681.00
2- Sub bases y bases $ 1386792.00 | $ 149871.00 | $ 1236 921.00 100.763 102.425 102.425 1.017 1.000 $ 1409674.00 | $ 1236921.00 | $ 1409674.00 | $ 22882.00 | $ 200 649 273.00
3- Transporte de materiales $ - $ - $ - 100.393 100.890 100.890 1.005 1.000 $ - $ - $ - $ - $ 79 570 654.00
4- Aceros y elementos metalicos $ 70480007.00 | $ 761677400 | $ 62 863 233.00 103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 $ 73580423.00 | $ 62 863 233.00 | $ 73580423.00 | $ 3100416.00 | $ 459 565 838.00
5- Acero estructural y cables de acero $ - $ - $ - 103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 $ - $ - $ - $ - $ 46 239 011.00
6- Concretos, morteros y obras varias $ 365 158418.00 | $ 39462 670.00 | $ 325695 748.00 101.907 104.296 104.296 1.023 1.000 $ 373717731.00 | $ 325695 748.00 | $ 37371773100 | $ 8559313.00 | $ 1393 484 643.00
7- Concreto para superestructuras $ - $ - $ - 101.214 99.335 99.335 0.981 1.000 $ - $ - $ - $ - $ (37 761 551.00)
8- Pavimentaciones con asfalto, pinturas, | $ 210045950.00 | $ 22699 666.00 | $ 187 346 284.00 100.133 104.671 104.671 1.045 1.000 $ 219565232.00 | $ 187 346 284.00 | $ 219565232.00 | $ 9519282.00 | $ 485 808 660.00
SUB TOTALES| $ 686 423 743.00 | $ 74181814.00| $ 612 241 929.00 $ 708 431183.00 | $ 612241 929.00 | $ 708 431183.00 | $ 22 007 440.00 | $ 2 944 362 209.00
VALOR AJUSTE: | $ 22 007 440 | $ 2944 362 209.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.807% (%) (tres decimales) VALOR IVA: | § 160824 | $ 21516 493.00
VALOR TOTAL: | $ 22168 264 | $ 2 965 878 702.00
CALCULO AJUSTES AICOCIV AGOSTO DE 2025
iNDICE MES DE
CIERRE DEL INDICE MES iNDICE MES A VALOR AJUSTADO
; VALOR BASICO A VALOR BASICO A PROCESO DE DESEMBOLSO APLICAR EN LA FACTOR | VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV VALOR BASICO AMORTIZAR (10.807%) AJUSTAR SELECCION ANTICIPO Nro 3 PRESENTE ACTA FACTOR DE AJUSTE DE AJUSTE DEL ANTICIPO PO%EELRA%?IQII‘P%IRO VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFIN\I/'?\I&/%zf\AJCl:JUSI\-/IIEEADOS
DICIEMBRE 2021 INVIAS AGOSTO 2023 | AGOSTO DE 2025
(indice pivote)
A B C=A-B Io Ia I Ia/TIo I/1a D= A*(Ia /o) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601 -Preliminares y explanacion $ 11388 210.00 | $ 1230724.00 | $ 10 157 486.00 103.276 121.040 133.640 1.172 1.104 $ 13347 096.00 | $ 11214 880.00 | $ 14 404 490.00 | $ 3016 280.00 | $ 1583 964 487.71
11602 -Afirmados, subbases y bases $ 1386792.00 | $ 149871.00 | $ 1236 921.00 102.438 122.440 135.360 1.195 1.106 $ 1657 577.00 | $ 1367441.00 | $ 1788097.00 | $ 401 305.00 | $ 1 086 029 304.30
11603 -Pavimentos asfalticos / concreto $ 14 804 426.00 | $ 1599914.00 | $ 13 204 512.00 104.350 133.420 148.800 1.279 1.115 $ 18928643.00 | $ 14726 728.00 | $ 20 450859.00 | $ 5646 433.00 | $ 6 860 650 349.55
11604 -Estructuras hidraulicas y drenajes | $ 142 935663.00 | $ 15447 057.00 | $ 127 488 606.00 109.424 124.320 130.820 1.136 1.052 $ 162 393495.00 | $ 134 153 710.00 | $ 169 058 599.00 | $ 26 122 936.00 | $ 3130 011 580.35
11605 -Obras de urbanismo $ - $ - |3 - 105.351 125.510 143.100 1.191 1.140 $ - |$ - |3 - |9 - |9 -
;:nGbOiSn-tCa)lbraS geotecnicas y mitigacion $ 81232452.00 | $ 8778791.00| $ 72 453 661.00 108.949 126.460 134.710 1.161 1.065 $ 94 288 944.00 | $ 77 180538.00 | $ 99 015821.00 | $ 17 783 369.00 | $ 1309 619 829.41
11607 -Sefializacién y control de transito $ 201036 624.00 | $ 21726 028.00 | $ 179 310 596.00 102.357 131.800 147.380 1.288 1.118 $ 258 864 809.00 | $ 200 506 902.00 | $ 280061 115.00 | $ 79024 491.00 | $ 2 337 667 354.92
11608 -Transporte y sobre acarreos $ - $ - $ - 100.890 117.920 132.810 1.169 1.126 $ - $ - $ - $ - $ 1679 461 605.41
14101 -Preliminares y cimentacion $ 39352576.00 | $ 4252833.00( $ 35099 743.00 101.570 121.600 136.560 1.197 1.123 $ 47 112904.00 | $ 39418 064.00 | $ 51431225.00 | $ 12078649.00 | $ 34 728 655.54
14102 -Subestructura y cimentacion $ - $ - $ - 102.823 125.480 138.640 1.220 1.105 $ - $ - $ - $ - $ 379942 073.55
14103 -Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107.492 127.950 136.620 1.190 1.068 $ - $ - $ - $ - $ -
14104 -Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 102.579 130.370 143.610 1.271 1.102 $ - $ - $ - $ - $ 476 486 739.25
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-25) $ - $ - $ - 104.350 142.593 159.864 1.366 1.121 $ - $ - $ - $ - $ 180 613 446.00
:Sslczga("('ﬂrgzrltf;)anaIt'COS Resolucion | ¢ 194 287 000.00 | $ 20 996 596.00 | $ 173 290 404.00 104.350 142.588 159.855 1.366 1121 | 265 481 528.00 | $ 194 275 872.00 | § 286 466 996.00 | $ 92 179 996.00 | § 1036 420 570.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS) $ - $ - $ - 104.350 142.413 159.586 1.365 1.121 $ - $ - $ - $ - $ 56 495 782.00
SUB TOTALES| $ 686 423 743.00 | $ 74181814.00| $ 612 241 929.00 $ 862 074 996.00 | $ 672844 135.00 | $ 922 677 202.00 | $ 236 253 459.00 | $ 20 152 091 778.00
VALOR AJUSTE: | $ 236 253459 | $ 20 152 091 778
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.807% (%) (tres decimales) VALOR IVA: | $ 1726467 | $ 147 265 287
VALOR TOTAL: | $ 237979926 | $ 20 299 357 065 & -~
\




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

cODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

] . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA
D:’gin: 2 DE2
FECHA | 14/10/2024
(Dia / Mes / Afo)
] ] si [ NO
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: AGOSTO DE 2025 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 51 (D)
(Indicar numeracién segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 923 de 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 55 MESES
(Indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LAfL_ -\ 1o o sPENSION. (Indique ﬂ""x\meS/ afio) FECHA DE REANUDACION. (Incluidas las S”SPNGZS'O”eS’ indique dia/mes/ano)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" . — — ' . - =
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 171 472 677 930.00 (incluido IVA): $ 7 300 000 000.00
(Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 178 772 677 930.00
(Indigue numero y afio)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 126 650 433 474.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 126 925 257 370.00
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.51 $ 258 260 899 VALOR AJUSTE PROVISIONAL No.51 | $ -1$ 23 096 453 987
VALOR IVA $ 1 887 291 VALOR IVA: | $ -3 168 781 780
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.51 $ 260 148 190 VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL No.51 | $ -19$ 23 265 235 767
* (Diligenciar el numero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.51 | $ 258260899 | $ 23 096 453 987
VALOR IVA: | $ 1887291 | $ 168 781 780
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.51 | $ 260148190 | $ 23 265 235 767
VALOR AJUSTE APAGAR: | $ 258 260 899 | $ 23 096 453 987
VALOR IVA A PAGAR: | $ 1887291 | $ 168 781 780
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR:| $ 260148190 | $ 23 265 235 767

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 258 260 899

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 260 148 190

(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.
. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

O~NO PR WN -

Firma: 4 /

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARRQVAVE
Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

VALOREN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTAY OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ultima acta de recibo parcial de obra.
. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ultima acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal o Apoderado

Interventoria

Matricula Profesional No.: 25202-084198

~ C\
\ \’\»

. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
. El Actg de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. ]
. EI'(I) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Indice sera el




] CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 DE 1
FECHA | 14/10/2024
(Dia / Mes / Aho)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL.: CORDOBA PERIODO MES: AGOSTO DE 2025
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 51 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 51 VALOR BASICO ACTA: $ 258 260 899
(Indique el numero del acta) (Indique el numero del acta) (Indique el numero del acta)
Dia/Mes/Afio | FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 24/10/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARCO OLIVEROS %dmi',ﬁlh/)
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 24/10/2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MARCO OLIVEROS “L‘(,}’““’,l'fvl
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 28/10/2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ELLEN AICARDY G. ,ﬂ; I&
. . - 7 -
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 30/10/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE )& ol 3—
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE J
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 26/11/2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JOSE LUCIO ALVAREZ "/Tu“éf"f
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 28-11-2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | |15 JAIME DIAZ N Wi digftalmente por
JAIME

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ. AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 260 148 190 VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTAY OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)‘
CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de ajuste definitiva No.51 DEL PERIODO AGOSTO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

? 7 TZ Firmado digitalmente
! _WL‘! - por DIAZ PEREZ LUIS
lm;‘

JAIME
Firma ﬂ__‘_'____ . Firma i _9—/ Firma _‘?":( — Firma
Nombre: PLLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombrg#LUIS MIGUEE'GONZALEZ OZUNA Nombre: JOSE LUCIO ALVARVEZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL ’(i?};ﬁ{ Matri€lla profesional No.: 22202-204005 COR Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matricula profesional No.: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA {{\f} l' DIRECTOR TERRITORIAL [E] APOYO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: | Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.




CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES ] DE
CONTRATO N°: 923 de 2021
NUMERO DE
ACTAO
CUENTA DE PERIODO
% TIPO PAGO: COBRO
ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA [ ]
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA [ ]
ACTA DE AJUSTE 51 AGOSTO DE 2025
DESEMBOLSO []
PRESTACION DE SERVICIOS [ ]
OTRO [ ]
CUAL? VIATICOS [ ]
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 118225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $260 148 190.00
No. COMPROMISO 118225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 118225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 388225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 388225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401029-02 RECURSO No. ”1 VALOR AFECTADO $0.00
TOTAL ACTA $260 148 190.00

Apoyo a la Supervision
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

cODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA DE

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

Objeto del Contrato:

CONSORCIO ISLA 066-2020

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA

Acta N° 51 Valor basico: $ 258 260 899 Periodo: AGOSTO DE 2025
Valor Incluido Iva: $ 260 148 190
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incIuid.o’ IVA . . Valor incluido IVA
Item Ruta (codigo via) Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) gzonSt.rf‘cc!?n’ Valor I.nCIUI.dOJVA (Mantenimiento y/o Subtotal
el?ablllt_acmn, Estudios disefios Conservacion)
Mejoramiento)
1 74CR02 Carretera Santa Lucia - Moiiitos $ 260 148 190.00 $0.00 $0.00 $ 260 148 190.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 260 148 190.00 $0.00 $0.00 $ 260 148 190.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CORDOBA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 145 240 734 $ 144 187 060
800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 26 873 308 $ 26 678 351
800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 67 274 322 $ 66 786 268
800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MONITOS $ 20 759 826 $ 20 609 220

TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA

$ 260 148 190

$ 258 260 899

NIT

DEPARTAMENTO 2

VALOR CON IVA

VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT

DEPARTAMENTO 3

VALOR CON IVA

VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 3

57/ 27

SERGIC{IMERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

Matricula No.:

05202-6§520 ANT

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTO

Matricula No.:

/

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ %%;/
/s A
Ol |

25202-084198




DAN E N El futuro Goblerno
! es detodos = de Colombia

INFORMACION PARA TODOS

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 10043
Mano de obre 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de expl 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bz 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 10243
Transporte de 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elem 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, m¢ 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto pare 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciol 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los
grupos de obra, del afo 2021




A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Cédigo Cédigo Cédigo de Codigo de Cédigo L 2021 2023 2025
grupos de . J . , agregacion a J , . Ponderacion al tipo . X X
obra CPC V subclases CPC| tipologia de Tipologia de obra nivel de obra- Capltulc.a Capitulo constructivo de obra Diciembre Agosto Junio Julio Agosto
20AC. V20AC obra capitulo Constructivo indice indice indice indice indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacién 22.06 103.28 121.04 132.16 133.22 133.64
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44 122.44 134.99 135.02 135.36
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35 133.42 146.28 148.35 148.80
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7.09 109.42 124.32 130.32 130.79 130.82
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35 125.51 142.72 142.94 143.10
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacién ambiental 4.07 108.95 126.46 134.25 134.67 134.71
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacion y control de transito 4.40 102.36 131.80 147.46 146.33 147.38
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 100.89 117.92 130.89 132.57 132.81
530201 53221 53221 _11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacién 5.92 101.57 121.60 135.69 136.41 136.56
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51.10 102.82 125.48 136.87 138.70 138.64
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26.65 107.49 127.95 135.98 136.81 136.62
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15.73 102.58 130.37 142.18 143.46 143.61
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 11243 134.10 144.95 145.40 145.73
A16.13. ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos e insumos
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Agua 102.51 125.01 140.15 140.08 140.14
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Asfalto 107.05 156.35 174.40 173.45 175.11
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 105.40 118.55 120.22 120.51 120.92
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Compactador 101.77 118.26 135.09 135.24 135.45
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Finisher 101.81 115.01 135.81 135.81 135.81
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Ayudante 103.31 130.63 155.93 155.93 155.93
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Cuadrilla 102.04 117.02 136.70 136.76 136.78
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Oficial 102.01 117.46 134.18 134.18 134.18
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Volqueta 100.59 117.50 129.80 131.87 131.87




CoLEOMEA
I A DANE

DEPARTAMEMNTO ADMINISTRATIVQ — -
NACIONAL DE ESTADISTICA mANOS

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

indices - Serie de empalme
2003 - 2024
Base Diciembre de 2018 = 100,00
Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Enero 50.42 53.54 56.45 59.02 61.80 65.51 70.21 71.69 74.12 76.75 78.28 79.95 83.00 89.19 94.07 97.53 100.60 104.24 105.91 113.26 128.27 138.98 146.24
Febrero 50.98 54.18 57.02 59.41 62.53 66.50 70.80 72.28 74.57 77.22 78.63 80.45 83.96 90.33 95.01 98.22 101.18 104.94 106.58 115.11 130.40 140.49 147.90
Marzo 51.51 54.71 57.46 59.83 63.29 67.04 71.15 72.46 74.77 77.31 78.79 80.77 84.45 91.18 95.46 98.45 101.62 105.53 107.12 131.77 141.48 148.68
Abril 52.10 54.96 57.72 60.09 63.85 67.51 71.38 72.79 74.86 7742 78.99 81.14 84.90 91.63 95.91 98.91 102.12 105.70 107.76 117.71 132.80 142.32 149.66
Mayo 52.36 55.17 57.95 60.29 64.05 68.14 71.39 72.87 75.07 77.66 79.21 81.53 85.12 92.10 96.12 99.16 102.44 105.36 108.84 118.70 133.38 142.92 150.14
Junio 52.33 55.51 58.18 60.48 64.12 68.73 71.35 72.95 75.31 77.72 79.39 81.61 85.21 92.54 96.23 99.31 102.71 104.97 108.78 119.31 133.78 143.38 150.30
Julio 52.26 55.49 58.21 60.73 64.23 69.06 7132 72.92 7542 77.70 7943 81.73 85.37 93.02 96.18 99.18 102.94 104.97 109.14 120.27 134.45 143.67 150.71
Agosto 5242 55.51 58.21 60.96 64.14 69.19 71.35 73.00 75.39 77.73 79.50 81.90 85.78 92.73 96.32 99.30 103.03 104.96 109.62 121.50 | 135.39 143.67 150.99
Septiembre 52.53 55.67 58.46 61.14 64.20 69.06 71.28 72.90 75.62 77.96 79.73 82.01 86.39 92.68 96.36 99.47 103.26 105.29 110.04 122.63 136.11 144.02
Octubre 52.56 55.66 58.60 61.05 64.20 69.30 71.19 72.84 75.77 78.08 79.52 82.14 86.98 92.62 96.37 99.59 103.43 105.23 110.06 123.51 136.45 143.83
Noviembre 52.75 55.82 58.66 61.19 64.51 69.49 71.14 72.98 75.87 77.98 79.35 82.25 87.51 92.73 96.55 99.70 103.54 105.08 110.60 124.46 137.09 144.22
Diciembre 53.07 55.99 58.70 61.33 64.82 69.80 71.20 73.45 76.19 78.05 79.56 82.47 88.05 93.11 96.92 100.00 103.80 105.48 | 111.41 | 126.03 137.72 144.88

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion y redondeo.

Actualizado el 01 de agosto de 2024




; ) I A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

2.Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 141140452882

(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901479090 8 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CR70F 127 A90

42. Correo electronico notificacionesjudiciales@consorcioisla,com-.
43. Cédigo postal |44. Teléfong 1 6 046 0401 1 1|45 Teléfono?2 3115297695
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49} Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
la210f[2021041 2] ] NN | | - |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sowo|7 |1alaglsalssl |) p 4T | | L L L

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. C6digo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |se.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI |:| NO 60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-05-2025 07:45:11AM



; ) I A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141140452882
07212489984(8 01411404528
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901479090 8 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. fitutos de 'd ho lico de ord: |, depart tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas munlcnlplal y‘iseg’c'i‘ﬁt',ﬂ,‘z’idoes erechapiplico de orden nacional, departamenta
65. Fondos 66. Cooperativas Sztrf,’;jiffg’sadeb ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20210218 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 A A D1 L A L
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 20210218 | ) )
81. Hasta 202610138 i ) ) 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual S0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | :
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gﬂg#ei‘§é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-05-2025 07:45:11AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

01

Representacion 0
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141140452882
(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901479090 8 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 2021021
1 — L,
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103~-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 17 3 |7 1 7 1 4 2 9 2 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMIREZ |ARROYAVE SERGIOQ |HUMBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represeintacién
REPRS LEGAL PRIN 18 J'_z 02102 1 8|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |5 5 6 7 8 0 O |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primefngmbre 107. Otros nombres
ESCOBAR |SAAVEDRA !ALVARO
108. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. RazonSociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejerciciesepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
5 , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 07-05-2025 07:45:11AM




Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

AN

_001

Pagina 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141140452882
07212489984(8 01411404528
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0147 909 0|8 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacignhaiidad
NIT 31(8002332838.1 | 4 |/ coLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre, 118-0Otros nombres
] | A\ ()
119. Razén social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Cec‘\a de ingreso 123. Fecha de retiro
85,786,338,965 5 0//}202 1,021 8] A
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, DV 114. Nacionalidad
|
NIT 31|89 02 0917 4 1 COLOMBIA 16

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer riombre

118. Otros nombres

119. Razén social

ISMOCOL S.A.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

85,786,338,965 50 2021021 8
1 1 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(O N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-05-2025 07:45:11AM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

01

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

de 5

Pagina 5 Hoja 5
141140452882
‘“‘JSMHL12JJUJJUUJJ)“U(“( Ulummsz&J 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

90147 909020

6.DV
8

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126:.DV+[127. /,NUmero.de tdrjeta/profesional
— |
S L
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
s | I
3 \ |
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
= AN
@ |135. Fecha de nombramiento

1 1 | IS A NN

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
Q
g AVANRN
& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nhombre 143. Otros nombres
=1
7] |
3 | 7
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
: |
1%2)
E 7 J
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | /] /N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NUmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 1 0 9 8 7 3 ,9-3. .3 8 27 2 48 7T

152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
S |FORERO BAYONA MONICA YUSLIN
© —
§ 156. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1< =
159. Fecha de nombramiento ‘
|202206l138] /|

Fecha generacion documento PDF: 07-05-2025 07:45:11AM
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DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

(Dia / Mes / Aho)

CONTRATO DE OBRA No:
MES INFORME MENSUAL.:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

923 DE 2021

AGOSTO DE 2025

1050 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
C-2401-0600-96-0-2401008-02 54 NACION 923 DE 2021 $ 14 858 743685 | $ -
2021 422521 C-2401-0600-96-0-2401017-02 54 NACION 923 DE 2021 $ 1842490951 [ $ -
C-2401-0600-96-0-2401023-02 54 NACION 923 DE 2021 $ 192495926 | $ -
TOTAL $ 16 893 730562 | $ -
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 30016882032 | -
2022 105322 C-2401-0600-96-0-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 2416572342 | $ -
C-2401-0600-96-0-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 356019310 | § -
TOTAL $ 32789473684 | $ -
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2022 1361722 C-2401-0600-96-0-2401008-02 20 PROPIOS 923 DE 2021 $ 10 000 000 000 | $ -
TOTAL $ 10 000 000 000 | $ -
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2022 1361822 C-2401-0600-96-0-2401023-02 20 PROPIOS 923 DE 2021 $ 500 000 000 | $ -
TOTAL $ 500 000 000 | $ -
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 42881260047 | $ -
2023 103323 C-2401-0600-96-0-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 -$ 542 000 000 | $ -
C-2401-0600-96-0-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 3452246203 | $ -
C-2401-0600-96-0-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 508 599 013 | § -
TOTAL $ 46 300 105263 | $ -
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 42881260044 | $ -
2024 177424 C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 3452246206 | $ -
C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 508 599 013 | § -
TOTAL $ 46 842105263 | $ -
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 15857025085 | $ 11 740 915 515
2025 118225 C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 1996 156 189 | $ 1996 156 189
C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 294081884 | $ 294 081 884
TOTAL $ 18 147 263 158 | $ 14 031 153 588
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2025 388225 C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 1621864 253 | $ 1621 864 253
C-2401-0600-96-51102D-2401029-02 11 NACION 923 DE 2021 $ 5678135747 | $ 5678 135 747
TOTAL $ 7300000000 | $ 7 300 000 000
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 178 772 677 930.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
N . . . Valor Total Pagado . . ... | Indicar pago segun
Acta No.| Tipo de Acta Me:s/An?’de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado|Anticipo Amortizado Descontando Saldo Antu.:lpo PO | No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato No.y Fecha de Radicacion reporte SIIF Observaciones
Ejecucion Acumulado Acta Acta . . Amortizar Presupuestal Cuentas por Pagar INVIAS
Anticipo Sl NO
1 OBRA jun-21 $ -1$ -19$ -1$ -1 % -1$ - 422521 - 24/05/2021 $ 16893730562 | $ 171472677 930 77656 DE 27/08/2021 X
2 OBRA jul-21 $ 547 571285 | $ 67 030329 | $ 614601614 | $ -19 614601614 | $ - 422521 - 24/05/2021 $ 16279128948 | $ 170858 076 316 80234 DE 03/09/2021 X
1 AJUSTE jun-21 $ -1 $ -1 $ -1 $ -1$ -1 $ - 422521 - 24/05/2021 $ 16279128948 | $ 170858 076 316 98332 DE 21/10/2021 X
2 AJUSTE jul-21 $ 2964252 | $ 21662 | $ 2985914 | $ -19 2985914 | $ - 422521 - 24/05/2021 $ 16 276 143034 | $ 170 855 090 402 98332 DE 21/10/2021 X
1 ANTICIPO ago-21 $ -19% -19 -19 -19$ 8225125125 $ 8225125125 422521 - 24/05/2021 $ 8051017909 [ $ 170 855 090 402 68824 DE 05/08/2021 X
3 OBRA ago-21 $ 429 817526 | $ 3140974 | $ 432958500 | $ 21490876 | $ 411467624 | $ 8 203 634 249 422521 - 24/05/2021 $ 7639550285 % 170422 131 902 87235 DE 21/09/2021 X
3 AJUSTE ago-21 $ 5970165 $ 43628 | $ 6013793 | $ -1$ 6013793 | $ 8 203 634 249 422521 - 24/05/2021 $ 7633536492 $ 170416 118 109 100120 DE 26/10/2021 X
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CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

923 DE 2021

AGOSTO DE 2025

1050 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Valor Total Pagado

Indicar pago segun

Acta No.| Tipo de Acta “E:Lﬁi?éie Valor Acta sin IVA Valor IVA Vaf:uTr::a;la:ieZL;::do AnticipoAﬁrtr;ortizado Desco.n?ando SaIer;:::itti:Zira):) por No. de Registro y fecha S::::uiigi:t:r Saldo del Contrato 'éze)rli tl:azcs:rd:azggil;a\lﬁfg reporte SIIF Observaciones
Anticipo S| NO

4 OBRA sep-21 $ 626 189184 [ $ 4575998 | $ 630765182 | $ 31309459 | § 599455723 [ $ 8 172 324 790 422521 - 24/05/2021 $ 7034080769 [ $§ 169 785 352 927 100109 DE 26/10/2021 X
4 AJUSTE sep-21 $ 9073535( % 66 307 | $ 9139842 | $ -19 9139842 | $ 8 172 324 790 422521 - 24/05/2021 $ 7024940927 [ $§ 169776 213 085 122689 DE 17/12/2021 X
5 OBRA oct-21 $ 569 876 878 | $ 4164485 $ 574041363 [ $ 28493844 | $ 545547519 [ $ 8 143 830 946 422521 - 24/05/2021 $ 6479393408 [$ 169202171722 112916 DE 26/11/2021 X
5 AJUSTE oct-21 $ 8519088 | $ 62255 | % 8581343 | $ -19 8581343 | $ 8 143 830 946 422521 - 24/05/2021 $ 6470812065 [ $ 169 193 590 379 122684 DE 17/12/2021 X
6 OBRA nov-21 $ 815249350 | $ 5957591 | $ 821206941 | $ 40762468 | $ 780444473 [ $ 8 103 068 478 422521 - 24/05/2021 $ 5690367592 |$ 168 372 383438 121886 DE 16/12/2021 X
6 AJUSTE nov-21 $ 12738 366 | $ 93088 | $ 12831454 | $ -19 12831454 | $ 8 103 068 478 422521 - 24/05/2021 $ 5677536138 | $ 168 359 551 984 125315 DE 23/12/2021 X
7 OBRA dic-21 $ 2985738721 | % 21818860 | $ 3007557581 | 9% 149 286 936 | $ 2858270645 | $ 7 953 781 542 422521 - 24/05/2021 $ 2819265493 [ $ 165351994 403 122255 DE 17/12/2021 X
7 AJUSTE dic-21 $ 71329905 | $ 521257 | $ 71851162 | $ -19 71851162 | $ 7 953 781 542 422521 - 24/05/2021 $ 2747414331 |$ 165280 143 241 125290 DE 23/12/2021 X
2 ANTICIPO dic-21 $ -19 -9 -9 -19% 2747414331 |1% 10701195873 422521 - 24/05/2021 $ -1$ 165280 143 241 127822 DE 30/12/2021 X
8 OBRA ene-22 $ 486 969 671 | $ 3558625 | % 490528296 | $ 32924603 | $ 457603693 | $ 10668 271270 105322 - 26/01/2022 $ 32331869991 | $§ 164 789614 945 27598 DE 03/2022 X
8 AJUSTE ene-22 $ 7403710 $ 54104 | $ 7457814 | $ -19 7457814 1% 10668271270 105322 - 26/01/2022 $ 32324412177 |'$ 164 782 157 131 43612 DE 02/05/2022 X
9 OBRA feb-22 $ 1856 770420 | $ 13568 707 | $ 1870339127 [ $ 126 650310 | $ 1743688817 [$ 10541 620 960 105322 - 26/01/2022 $ 30580723360 |$ 162911818 004 38515 DE 19/03/2022 X
9 AJUSTE feb-22 $ 32631349 | § 238460 | $ 32869809 | $ -19 32869809 |% 10541620960 105322 - 26/01/2022 $ 30547853551 | $§ 162878948 195 47227 DE 09/05/2022 X
10 OBRA mar-22 $ 3287760908 | $ 24025945 | $ 3311786853 | $ 226 395216 | $ 3085391637 |$ 10315225744 105322 - 26/01/2022 $ 27 462461914 | $§ 159 567 161 342 48018 DE 11/05/2022 X
10 AJUSTE mar-22 $ 63852181 | $ 466612 | $ 64318793 | $ -19 64318793 | $ 10315225744 105322 - 26/01/2022 $ 27398143121 | $ 159 502 842 549 59932 DE 06/08/2022 X
11 OBRA abr-22 $ 2240172866 | $ 16370494 | $ 2256543360 | $ 153250226 | $ 2103293134 |$ 10161975518 105322 - 26/01/2022 $ 25294849987 | $§ 157 246 299 189 55778 DE 31/05/2022 X
11 AJUSTE abr-22 $ 52463962 | $ 383391 | $ 52847 353 | $ -19 52847353 |$% 10161975518 105322 - 26/01/2022 $ 25242002634 | $ 157 193 451 836 72213 DE 12/07/2022 X
12 OBRA may-22 $ 3015261558 | % 22034604 | $ 3037296162 | $ 206 967 553 | $ 2830328609 | $ 9 955 007 965 105322 - 26/01/2022 $ 22411674025 |$ 154 156 155 674 69697 DE 06/07/2022 X
13 OBRA jun-22 $ 6179414017 | $ 76671679 | $ 6 256 085696 | $ 421985710 | $ 5834099986 | $ 9533 022 255 105322 - 26/01/2022 $ 16 577 574039 | $ 147 900 069 978 80327 DE 01/08/2022 X
14 OBRA jul-22 $ 3860567687 | $ 28211841 | $ 3888779528 | % 266 958 256 | $ 3621821272 | 9% 9 266 063 999 105322 - 26/01/2022 $ 12955752767 | $ 144 011 290 450 90657 DE 25/08/2022 X
15 OBRA ago-22 $ 2609834129 | $ 19071865 | $ 2628905994 | $ 178799736 | $ 2450106 258 | $ 9 087 264 263 105322 - 26/01/2022 $ 10505646509 | $ 141 382 384 456 104837 DE 28/09/2022 X
16 OBRA sep-22 $ 3340220388 | % 72414709 | $§ 3412635097 | $ 211605734 | $ 3201029363 | $ 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 7304617146 | $ 137 969 749 359 122279 DE 10/11/2022 X
12 AJUSTE may-22 $ 92657093 | $ 677109 | $ 93334202 | % -19 93334202 | 9% 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 7211282944 |$ 137 876 415 157 140450 DE 20/12/2022 X
13 AJUSTE jun-22 $ 296 665691 | $ 2167942 | $ 298833633 | $ -19% 298833633 | $ 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 6912449311 |$ 137577 581 524 140513 DE 20/12/2022 X
14 AJUSTE jul-22 $ 300042923 $ 2192621 $ 302235544 [ $ -19 302235544 ( $ 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 6610213767 | $ 137 275345980 140478 DE 20/12/2022 X
15 AJUSTE ago-22 $ 227 078635 | $ 1659421 ($ 228738056 | $ -19 228738056 | $ 8 875 658 529 105322 - 26/01/2022 $ 6381475711 | $ 137 046 607 924 140365 DE 20/12/2022 X
17 OBRA oct-22 $ 3400011600 | $ 93223219 | $ 3493234819 | % 209441557 | $ 3283793262 | 9% 8 666 216 972 105322 - 26/01/2022 $ 3097682449 |$% 133553373105 141951 DE 23/12/2022 X
16 AJUSTE sep-22 $ 278010845 $ 2031618 | $ 280042463 | $ -19 280042463 | $ 8 666 216 972 105322 - 26/01/2022 $ 2817639986 | $ 133273330642 142310 DE 23/12/2022 X
17 AJUSTE oct-22 $ 248 553 456 | $ 1816352 ( $ 250369808 | $ -19 250369808 | $ 8 666 216 972 105322 - 26/01/2022 $ 2567270178 [ $ 133022960 834 144944 DE 28/12/2022 X
18 OBRA nov-22 $ 1293809665 | $ 14648705 | $ 1308458370 $ 86741776 | $ 1221716594 [ $ 8 579 475 196 105322 - 26/01/2022 $ 1345553584 [ $ 131714 502 464 141948 DE 23/12/2022 X
18 AJUSTE nov-22 $ 148722682 | $ 1086820 | $ 149809502 | $ -19 149809502 | $ 8 579 475 196 105322 - 26/01/2022 $ 1195744082 [$ 131564 692 962 144952 DE 28/12/2022 X
19 OBRA dic-22 $ 1143671900 | $ 9690071 | $ 1153361971 $ 79029813 | $ 1074332158 | $ 8 500 445 383 105322 - 26/01/2022 $ 121411924 |$§ 130411 330 991 145611 DE 31/12/2022 X
19 AJUSTE dic-22 $ 120531120 | $ 880804 | $ 121411924 | $ -19 121411924 | § 8 500 445 383 105322 - 26/01/2022 $ -[$ 130289919 067 302 DE 02/01/2023 X

1361722 - 31/12/2022
20 OBRA ene-23 $ 1899353187 | $ 13879889 | $ 1913233076 | $ 152726990 | $ 1760 506 086 | $ 8 347 718 393 1361822 - 31/12/2022 | $ 55581599177 [ $ 128 376 685 991 33217 DE 04/04/2023 X

103323 - 02/02/2023

1361722 - 31/12/2022
21 OBRA feb-23 $ 2328409350 | $ 48529722 | $ 2376939072 | $ 173787853 | $ 2203151219 | $ 8 173 930 540 1361822 - 31/12/2022 | $ 53378447958 [ $ 125999 746 919 33409 DE 05/04/2023 X

103323 - 02/02/2023

1361722 - 31/12/2022
20 AJUSTE ene-23 $ 286900242 [ $ 2096579 | $ 288996 821 | $ -1 % 288996 821 | $ 8 173 930 540 1361822 - 31/12/2022 | $ 53089451137 |$ 125710750 098 52151 DE 26/05/2023 X

103323 - 02/02/2023

1361722 - 31/12/2022
21 AJUSTE feb-23 $ 419773261 | $ 3067574 | 9% 422840835 | $ -19 422840835 | $ 8 173 930 540 1361822 - 31/12/2022 | $ 52666 610302 | $§ 125287 909 263 52164 DE 26/05/2023 X

103323 - 02/02/2023

1361722 - 31/12/2022
22 OBRA mar-23 $ 2931699371 | $ 23881838 | $ 2955581209 | $ 201132933 | $ 2754448276 | $ 7972 797 607 1361822 - 31/12/2022 | $ 49912162026 | $ 122 332328 054 46961 DE 11/05/2023 X

103323 - 02/02/2023




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CcODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN- GRUPO NORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA
Pagina 3 DE 6
FECHA 14/10/2024
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(Dia / Mes / Aho)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

923 DE 2021

AGOSTO DE 2025

1050 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.

Tipo de Acta

Mes/Ano de
Ejecucion

Valor Acta sin IVA

Valor IVA

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

Anticipo Amortizado
Acta

Valor Total Pagado
Descontando
Anticipo

Saldo Anticipo por

Amortizar

No. de Registro y fecha

Saldo Registro
Presupuestal

Saldo del Contrato

No. y Fecha de Radicacién
Cuentas por Pagar INVIAS

Indicar pago segun
reporte SIIF

SI NO

Observaciones

23

OBRA

abr-23

$

2 869 425 135

20927 434

$ 2890 352 569

$ 230 794 413

$ 2 659 558 156

7742 003 194

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

47 252 603 870

$ 119441975485

54595 DE 02/06/2023

X

24

OBRA

may-23

3783 362 127

27 868 068

$ 3811230 195

$ 306 711 017

$ 3504 519178

7435292177

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

43 748 084 692

$ 115630745290

64825 DE 05/07/2023

22

AJUSTE-P

mar-23

522 036 632

3 814 883

$ 525 851 515

$ 525 851 515

7435292177

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

43 222 233 177

$ 115104 893 775

75680 DE 04/08/2023

23

AJUSTE-P

abr-23

606 260 933

4 430 368

$ 610 691 301

$ 610 691 301

7435292177

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

42 611 541 876

$ 114494 202 474

75677 DE 04/08/2023

24

AJUSTE-P

may-23

845 059 638

6 175 436

$ 851 235 074

$ 851 235 074

7435292177

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

41 760 306 802

$ 113642967 400

75675 DE 04/08/2023

25

OBRA

jun-23

5317 604 575

52 301 964

$ 5 369 906 539

$ 427 299 346

$ 4 942 607 193

7 007 992 831

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

36 817 699 609

$ 108273 060 861

75643 DE 04/08/2023

25

AJUSTE-P

jun-23

1071 250 507

7 828 369

$ 1079078 876

$ 1079078 876

7 007 992 831

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

35 738 620 733

$ 107 193981985

82285 DE 27/09/2023

26

OBRA

jul-23

4990 526 473

36 994 395

$ 5027 520 868

$ 377 488 550

$ 4 650 032 318

6 630 504 281

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

31 088 588 415

$ 102166 461 117

81355 DE 08/09/2023

26

AJUSTE-P

jul-23

1013 214 599

7 404 260

$ 1020 618 859

$ 1020 618 859

6 630 504 281

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

30 067 969 556

$ 101145842 258

82574 DE 04/10/2023

27

OBRA

ago-23

5529624 717

41 165 943

$ 55670 790 660

$ 384 817 084

$ 5185973 576

6 245 687 197

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

24 881 995 980

$ 95 575 051 598

82104 DE 22/09/2023

ANTICIPO

ago-23

$ 3371395812

9617 083 009

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

21510 600 168

$ 95 575 051 598

69169 DE 17/07/2023

28

OBRA

sep-23

5608 837 795

51484 529

$ 5 660 322 324

$ 641 763 805

$ 5018 558 519

8 975 319 204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

16 492 041 649

$ 89914 729 274

83647 DE 25/10/2023

27

AJUSTE

ago-23

1240 542 821

9 065 505

$ 1249 608 326

$ 1249 608 326

8 975 319 204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

15242 433 323

$ 88 665 120 948

84941 DE 15/11/2023

28

AJUSTE

sep-23

1026 251 409

7499 530

$ 1033 750 939

$ 1033 750 939

8 975 319 204

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

14 208 682 384

$ 87 631 370 009

84929 DE 15/11/2023

29

OBRA

oct-23

5 034 760 394

37 351 518

$ 5072111912

$ 615 678 860

$ 4 456 433 052

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

9 752 249 332

$ 82 559 258 097

85031 DE 16/11/2023

29

AJUSTE-P

oct-23

1106 551 117

8 086 335

$ 1114 637 452

$ 1114 637 452

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 637 611 880

$ 81444 620 645

88014 DE 13/12/2023

22

AJUSTE-D

mar-23

12 495 949

91 316

$ 12 587 265

$ 12 587 265

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 625 024 615

$ 81432 033 380

87562 DE 12/12/2023

23

AJUSTE-D

abr-23

12 270 997

89673

$ 12 360 670

$ 12 360 670

8 359 640 344

1361722 - 31/12/2022
1361822 - 31/12/2022
103323 - 02/02/2023

8 612 663 945

$ 81419672710

87502 DE 11/12/2023
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(Dia / Mes / Aho)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

923 DE 2021

AGOSTO DE 2025

1050 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Valor Total Pagado

Indicar pago segun

Acta No.| Tipo de Acta Me:slAnc.)'de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado|Anticipo Amortizado Descontando Saldo Antu.:lpo por No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato No.y Fecha de Radicacion reporte SIIF Observaciones
Ejecucion Acumulado Acta Acta . . Amortizar Presupuestal Cuentas por Pagar INVIAS
Anticipo S| NO
1361722 - 31/12/2022
24 AJUSTE-D may-23 $ 0732361 | $ 71121 | $ 0803482 | $ -1 0803482 |$ 8359640344 | 1361822-31/12/2022 | $ 8602860463 |$ 81409869228 | 87500 DE 11/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
25 AJUSTE-D jun-23 $ 13 -3 -3 s -|$ 8350640344 | 1361822-31/12/2022 | $ 8602860463 |$ 81409869 228 N.A. Acta en Valor Ceros
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
26 AJUSTE-D jul-23 $ 24627411 | $ 179970 | $ 24 807 381 | $ -1s 24807381 |% 8350640344 | 1361822-31/12/2022 | $ 8578053082 |$ 81385061847 | 87515 DE 11/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
30 OBRA nov-23 $ 5999 973 186 | $ 44197 264 | $ 6 044 170 450 | $ 704513556 | $ 5339656894 | $ 7655126788 | 1361822 -31/12/2022 | $ 2696396188 | $ 75340891397 | 88726 DE 15/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
29 AJUSTE-D oct-23 $ 1% -1$ -1$ 1% -|$ 7655126788 | 1361822-31/12/2022 | $ 2696396188 | $ 75340 891 397 N.A. Acta en Valor Ceros
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
30 AJUSTE-P nov-23 $ 1341528687 | $ 9803479 | $ 1351332166 | $ |$ 1351332166 |3 7655126788 | 1361822-31/12/2022 | $ 1345064022 | $ 73989559231 | 88508 DE 13/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
1361722 - 31/12/2022
31 OBRA dic-23 $ 3023 550 363 | $ 21 825056 | $ 3045375419 [$ 1700311397 |$ 1345064022 |$ 5954815391 | 1361822-31/12/2022 | $ -|$ 70944183812 | 88728 DE 15/12/2023 X
103323 - 02/02/2023
32 OBRA ene-24 $ 4258811332 | $ 31667511 | $ 4290478 843 | $ 429020802 | $ 3861449041 |% 5525785589 | 177424-11/03/2024 |$ 42980656222 |$ 66 653 704 969 1667 DE 21/03/2024 X
30 AJUSTE-D nov-23 $ 53143 614 | $ 388357 | $ 53531971 | $ s 53531971 |$ 5525785589 | 177424 -11/03/2024 |$ 42927124251 (% 66600 172 998 1668 DE 21/03/2024 X
31 AJUSTE-D dic-23 $ 278 438 983 | $ 2034746 | $ 280473729 | $ -1s 280473729 | $ 5525785589 | 177424-11/03/2024 |$ 42646650522 |$ 66 319 699 269 1933 DE 02/04/2024 X
32 AJUSTE-D ene-24 $ 1212410549 | $ 8859923 | $ 1221270472 | $ |'$ 1221270472 |$ 5525785589 | 177424-11/03/2024 |$ 41425380050 | $ 65 098 428 797 2240 DE 09/04/2024 X
33 OBRA feb-24 $ 3448114241 | $ 25197 758 | $ 3473311999 | $ 347604397 |$ 3125707602 (% 5178181192 | 177424-11/03/2024 |$ 38299672448 |$ 61625116 798 2239 DE 09/04/2024 X
33 AJUSTE-D feb-24 $ 819695724 | $ 5990084 | $ 825 685 808 | $ s 825685808 | $ 5178181192 | 177424-11/03/2024 |$ 37473986640 |$ 60 799 430 990 3292 DE 26/04/2024 X
34 OBRA mar-24 $ 4047 149336 | $ 29575322 | $ 4076724658 | $ 405281535 |$ 3671443123 |$ 4772899657 | 177424-11/03/2024 |$ 33802543517 |$ 56 722 706 332 3455 DE 30/04/2024 X
34 AJUSTE-P mar-24 $ 955 806 215 | $ 6984738 | $ 962790 953 | $ s 062790953 | $ 4772899657 | 177424-11/03/2024 |$ 32839752564 |$ 55759915 379 5176 DE 31/05/2024 X
35 OBRA abr-24 $ 3813660275 | $ 31245781 | $ 3844 906 056 | $ 379015361 | $ 3465890695 |$ 4393884206 | 177424-11/03/2024 |$ 29373861869 |$ 51915000323 | 4434 DE 21/05/2024 X
34 AJUSTE-D mar-24 -$ 8 259 593 |-$ 60 359 |-$ 8319952 | $ |8 8319952 | $ 4393884206 | 177424-11/03/2024 |$ 29382181821 |$ 51923329275 Valor Total Facturado
(Acta Def #34 + Prov #35) =
6058 DE 20/06/2024 X
35 AJUSTE-P abr-24 $ 883 477 637 | $ 6456 183 | $ 889933820 | $ -8 889933820 | $ 4393884296 | 177424-11/03/2024 |$ 28492248001 |$ 51033 395455 $ 881613 868
35 AJUSTE-D abr-24 $ 19033774 | $ 139093 | $ 19172867 | $ -3 19172867 | $ 4393884296 | 177424-11/03/2024 |$ 28473075134 |$ 51014 222 588 6579 DE 27/06/2024 X
36 OBRA may-24 $ 3509 616 650 | $ 26213 466 | $ 3535830116 | $ 344752024 | $ 3191078092 |$ 4049132272 | 177424-11/03/2024 |$ 25281997042 | $ 47 478 392 472 6411 DE 26/06/2024 X
36 AJUSTE-P may-24 $ 860 508 761 | $ 6288333 | $ 866 797 094 | $ -1s 866797094 | $ 4049132272 | 177424 -11/03/2024 |$ 24415199948 |$ 46 611 595 378 6587 DE 27/06/2024 X
37 OBRA jun-24 $ 3092432783 | $ 22 598 547 | $ 3115031330 | $ 309676219 |$ 2805355111 |$ 3739456053 | 177424-11/03/2024 |$ 21609844837 | $ 43496 564 048 6883 DE 5/07/2024 X
36 AJUSTE-D may-24 $ 17 390 688 | $ 127 086 | $ 17517774 | $ -1s 17517774 | $ 3739456 053 | 177424 -11/03/2024 |$ 21592327063 |$ 43 479 046 274 7746 DE 24/07/2024 X
37 AJUSTE-P jun-24 $ 704 838 367 | $ 5150742 | $ 709 989 109 | $ -3 709989109 | $ 3739456053 | 177424-11/03/2024 |$ 20882337954 |$ 42769057 165 7747 DE 24/07/2024 X
38 OBRA jul-24 $ 2329643093 | $ 17781673 | $ 2347 424766 | $ 244757722 |$ 2102667044 |$ 3494698331 | 177424-11/03/2024 |$ 18779670910 | $ 40421 632 399 9701 DE 26/08/2024 X
37 AJUSTE-D jun-24 -$ 11 891 001 |-$ 86 896 |-$ 11977897 | § - |-s 11977897 | $ 3494698331 | 177424-11/03/2024 |$ 18791648807 | $ 40433610296 X Valor Total Facturado
(Acta Def #37 + Prov #38) =
10784 DE 10/09/2024
38 AJUSTE-P jul-24 $ 503 458 674 | $ 3679121 | $ 507 137 795 | $ s 507137795 | $ 3494698331 | 177424-11/03/2024 |$ 18284511012 |$ 39926 472 501 X $ 495 159 898
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DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

(Dia / Mes / Aho)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

923 DE 2021

AGOSTO DE 2025

1050 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Valor Total Pagado

Indicar pago segun

Acta No.| Tipo de Acta ME?:Lﬁi?éie Valor Acta sin IVA Valor IVA Vaf:uTr::Ia;la:ieZL;::do AnticipoAﬁrt:ortizado Desco.n?ando SaIer;:::itti:Zira):) por No. de Registro y fecha S::::uiigisst:r Saldo del Contrato 'éze)rli tl:azcs:rd:azggil;a\lﬁfg reporte SIIF Observaciones
Anticipo S| NO

39 OBRA ago-24 $ 2342166138 | $ 17115829 | $ 2359281967 | $ 249276742 |$ 2110005225 |$ 3245421589 | 177424-11/03/2024 |$ 16174505787 |$ 37567190534 | 11678 DE 25/09/2024 X
38 AJUSTE-D jul-24 -$ 4 245 371 |-$ 31024 |-$ 4276395 | $ - |-$ 4276395 |$ 3245421589 | 177424-11/03/2024 |$ 16178782182 |$ 37571466 929 (Ac\t/aa:;));fT ;;,asl f ii?ﬁ%%) =

13754 DE 24/10/2024 X
39 AJUSTE-P ago-24 $ 554 891923 | $ 4054980 | $ 558 946 903 | $ -1$ 558946 903 | $ 3245421589 | 177424-11/03/2024 |$ 15619835279 |$ 37012520 026 $ 554 670 508
40 OBRA sep-24 $ 2602044142 | $ 19434750 | $ 2621478892 | $ 271514350 | $ 2349964542 |$ 2973907239 | 177424-11/03/2024 |$ 13269870737 |$ 34391041134 | 13756 DE 24/10/2024 X
39 AJUSTE-D ago-24 $ 275996 | $ 2017 | $ 278013 | $ -1$ 278013 |$ 2973907239 | 177424-11/03/2024 |$ 13269592724 |$ 34390 763 121 16442 DE 22/11/2024 X
41 OBRA oct-24 $ 2141555362 | $ 16100712 | $ 2157656 074 | $ 224540000 |$ 1933116074 |$ 2749367239 | 177424-11/03/2024 |$ 11336476650 |$ 32233107047 | 17108 DE 04/12/2024 X
40 AJUSTE-P sep-24 $ 379824375 $ 2775640 | $ 382600015 | $ -1$ 382600015 |$ 2749367239 | 177424-11/03/2024 |$  10953876635|$ 31850507032 | 18547 DE 13/12/2024 X
42 OBRA nov-24 $ 2676169665 | $ 19294 106 | $ 2695463771 | $ 233294523 |$ 2462169248 |$ 2516072716 | 177424 -11/03/2024 | $ 8491707387 |$ 29155043 261 19110 DE 16/12/2024 X
40 AJUSTE-D sep-24 $ 226916 452 | $ 1658236 | $ 228 574688 | $ -1$ 228574688 |$ 2516072716 | 177424 -11/03/2024 |$ 8263132699 |$ 28926468573 | 19464 DE 17/12/2024 X
41 AJUSTE-D oct-24 $ 607 609 894 | $ 4440226 | $ 612050 120 | $ -1$ 612050120 |$ 2516072716 | 177424 -11/03/2024 | $ 7651082579 |$ 28314418453 | 19551 DE 17/12/2024 X
42 AJUSTE-P nov-24 $ 637 961034 | $ 4662023 % 642 623 057 | $ -1$ 642623057 |$ 2516072716 | 177424 -11/03/2024 |$ 7008459522 |$ 27671795396 | 19562 DE 17/12/2024 X
43 OBRA dic-24 $ 1890711078 | $ 13374418 | $ 1904 085496 | $ 236168899 | $ 1667916597 |$ 2279903817 | 177424 -11/03/2024 | $ 5340542925 |$ 25767709900 | 20445 DE 30/12/2024 X
43 AJUSTE-P dic-24 $ 426 035746 | $ 3113338 | $ 429149084 | $ -1$ 429149084 | $ 2279903817 | 177424 -11/03/2024 | $ 4911393841 |$ 25338560816 | 20488 DE 30/12/2024 X
44 OBRA ene-25 $ 724526422 | $ 5294616 | $ 729821038 | $ 129784418 | $ 600036620 |$ 2150119399 | 177424 - 11/03/2024 | $ 4311357221 |$ 24608739778 7258 DE 18/07/2025 X
45 OBRA feb-25 $ 858 915633 | $ 9209118 | $ 868 124 751 | $ 126 672951 | $ 741451800 | $ 2023446448 | 177424 -11/03/2024 |$ 3569905421 |$ 23740615027 7259 DE 18/07/2025 X
46 OBRA mar-25 $ 1038011202 | $ 7 585467 | $ 1045596 669 | $ 185938 947 | $ 859657722 |$ 1837507 501 177424 - 11/03/2024 | $ 2710247699 |$ 22695018 358 7311 DE 21/07/2025 X
47 OBRA abr-25 $ 1380539475 | $ 10589 042 | $ 1391128517 | $ 243044654 |$ 1148083863 |$ 1594462847 | 177424 -11/03/2024 | $ 1562163836 [ $ 21303 889 841 7261 DE 18/07/2025 X
48 OBRA may-25 $ 1065183 097 | $ 9249679 | $ 1074432776 | $ 189369178 | $ 885063598 [$ 1405093669 | 177424 -11/03/2024 |$ 677 100238 | $ 20 229 457 065 7423 DE 22/07/2025 X
42 AJUSTE-D nov-24 -$ 6 929 640 |-$ 50 640 |-$ 6980280 | $ - |-$ 6980280 |$ 1405093669 | 177424 -11/03/2024 |$ 684 080518 [ $ 20236 437 345 X Ajuztes Def1ir11i,tiv208 (No. 42
42 AJUSTE-D nov-24 -$ 4709 236 |-$ 34 414 |-$ 4743650 | $ - |-$ 4743650 [$ 1405093669 | 177424 -11/03/2024 | $ 688824168 [ $ 20241 180 995 7340 DE 21/07/2025 X AJ':s,tss_[)_ﬁiniti\7/os3 '(91\?3)42 =
44 AJUSTE-D ene-25 $ 288719290 | $ 2109872 | $ 290 829 162 | $ -1$ 290829162 |$ 1405093669 | 177424 -11/03/2024 |$ 397995006 | $ 19950 351 833 X =$§339§f3'51_2§)2
45 AJUSTE-D feb-25 $ 184 179 655 | $ 1345928 | $ 185525583 | $ -1$ 185525583 |$ 1405093669 | 177424 -11/03/2024 | $ 212469423 |$ 19 764 826 250 7341 DE 21/07/2025 X

177424 - 11/03/2024 | $ -
46 AJUSTE-D mar-25 $ 366 930954 | $ 2681419 | $ 369612373 | $ -1$ 369612373 | $ 1405093669 $ 19395213877 7342 DE 21/07/2025 X
118225 - 04/03/2025 |$ 17 990 120 208

47 AJUSTE-D abr-25 $ 535036 968 | $ 3909886 | $ 538 946 854 | $ -1$ 538946854 | $ 1405093669 | 118225-04/03/2025 |$ 17451173354 |$ 18 856 267 023 7344 DE 21/07/2025 X
48 AJUSTE-D may-25 $ 361912474 [ $ 2644745 | $ 364557219 | $ -1$ 364557219 |$ 1405093669 | 118225-04/03/2025 |[$ 17086616135 |$ 18491 709 804 7345 DE 21/07/2025 X
49 OBRA jun-25  |§ 805 724 814 | $ 5887 989 | $ 811612803 | § 87074681 |3 724538122 |5 1318018983 | L oooo0 2UOSPO2S |6 23662078013 |5 24 980 097 001 EN TRAMITE X ﬁij“&‘;g%%i_sotg%%‘ggi)"”
49 AJUSTE-D jun-25 $ 276 033585 | $ 2017168 | $ 278050753 | $ -1$ 278050753 |$ 1318018988 ff88222255 ) 32/835//2282255 $ 23384027260 |$ 24702046248 EN TRAMITE X
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020
MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE
- . . . . Valor Total Pagado - . . . Indicar pago segun
Acta No.| Tipo de Acta Me:slAnc.)'de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado|Anticipo Amortizado Descontando Saldo Antu.:lpo por No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato No.y Fecha de Radicacion reporte SIIF Observaciones
Ejecucion Acumulado Acta Acta . . Amortizar Presupuestal Cuentas por Pagar INVIAS
Anticipo S| NO
. 388225 - 21/05/2025 ;
50 OBRA jul-25 $ 603178250 | $ 4400078 (% 607 578 328 | $ 64 871662 | $ 542 706 666 | $ 1253 147 326 118225 - 04/03/2025 $ 22841320594  $ 24 094 467 920 EN TRAMITE X
50 AJUSTE-D jul-25 $ 201991075 | $ 1476089 [ $ 203467 164 | $ -19 203467 164 | $ 1253 147 326 ff§222255_022//8§//22822§ $ 22637853430 | $ 23 891 000 756 EN TRAMITE X
51 OBRA ago-25 $ 686 423743 | $ 5016173 | $ 691439916 | $ 74181814 | $ 617 258 102 | $ 1178 965 512 ??5222255_52//835//2282255 $ 22020595328 [ $ 23 199 560 840 EN TRAMITE X
52 OBRA sep-25 $ 737426019 $ 5129721 | $ 742555740 [ $ 53114000 | $ 689441740 | $ 1125 851 512 ;3?88222255-52//835//228225? $ 21331153588 | $ 22 457 005 100 EN TRAMITE X
51 AJUSTE-D ago-25 $ 258260899 | $ 1887291 (% 260148190 | $ -1 $ 260148190 | $ 1125 851 512 388225 - 21/05/2025 $ 21071005398 | $ 22 196 856 910 EN TRAMITE X
118225 - 04/03/2025
TOTALES $ 155154491163 | $ 1421329857 |$ 156575821020 |$ 13218083756 | % 157701672532 | $ 1125 851 512 $ 21071005398 | $ 22 196 856 910
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $ 127416735114 | $ 931122295 | $ 128 347 857 409
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ -1 $ -1 9 -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ s s )
E ILUMINACION
AJUSTE $ 23096 453987 | $ 168 781780 | $ 23 265 235 767
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1149647954 ( $ 218433112 | $ 1 368 081 066
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 872715890 | $ 90417070 | $ 963 132 960
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 1532058846 | $ 7099785 $ 1539 158 631
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ 1086 879372| $ 5475815 | $ 1092 355 187
VALOR TOTAL $ 155 154 491 163 | $ 1421329857 | $ 156 575 821 020
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.
NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacioén del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Firma - Firma
Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Nombre: MARCO AURELIG-OLIVEROS G
Director de Obra Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202-27242 CND Matricula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccién Territorial.
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA Hégina 1 DE 4
FECHA 14/10/2024
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 51 VALOR BASICO ACTA: $ 686 423 743.00 MES AGOSTO DE 2025
ACTA FINAL ]
CONTRATO No : 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 55 MESES
(Indigue numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171 472 677 930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 7 300 000 000
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 178 772 677 930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 15
No. DE ORDEN GEY::TEE de fecha 03/06/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION IiTEM UND CANTIDAD U\r\ll‘lo"l'lleTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXP-1 EXPLANACIONES

1(1-11601) 1 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 $ 1187326.00| 9% 10 685 934.00 $ - $ - $ -

2(1) 1 201-13 Demolicion de Estructuras m3 185.00 $ 113 408.00 | $ 20 980 480.00 183.00 $ 20 753 664.00 $ - 183.00 $ 20 753 664.00
2,1 (1-11601) 1 201-13 Demolicion de Estructuras $ 113 408.00 2 837.10 $ 321 749 837.00 $ - 2 689.00 $ 304 954 112.00
2,2 (1-14101) 1 201-13 Demolicion de Estructuras $ 113 408.00 935.00 $ 106 036 480.00 347.00 $ 39 352 576.00 550.00 $ 62 374 400.00

3 (1-11601) 1 201.13 Remocioén de alcantarillas m 1110.00 $ 69 636.00 | $ 77 295 960.00 1612.80 $ 112 308 941.00 $ - 1612.00 $ 112 253 232.00
4 (1-11601) 1 210-13 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 3159200 |$ 12 579.00 | $ 397 395 768.00 96.00 $ 1 207 584.00 $ - 96.00 $ 1 207 584.00
5(1-11601) 1 210-13 Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales m3 137 746.00 [ $ 9995.00 | $ 1376 771 270.00 156 360.30 $ 1 562 821 199.00 $ - 154 172.00 $ 1 540 949 140.00
6 (1-11601) 1 211-13 Remocién de Derrumbes m3 1 350.00 $ 9747.00 | $ 13 158 450.00 1 350.00 $ 13 158 450.00 $ - 783.00 $ 7 631 901.00
7 (1-11601) 1 220.1-13 Terraplenes m3 157 962.00 [ $ 12 465.00 | $ 1 968 996 330.00 193 191.70 $ 2408 134 541.00 $ - 192 337.20 $ 2 397 483 198.00
8 (1-11601) 1 221-13 Pedraplén compacto m3 2 594.00 $ 18 609.00 | $ 48 271 746.00 142.70 $ 2 655 504.00 $ - 128.00 $ 2 381 952.00
9 (1-11601) 1 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 35797.00 |$ 7521.00 | $ 269 229 237.00 $ - $ - $ -
10 (1-11601) 1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79120.00 |$ 85574.00 | $ 6 770 614 880.00 50 673.40 $ 4 336 325 532.00 $ - 44 965.00 $ 3847 834 910.00
GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES $ :
11 (2-11602) 2 310-13 Conformacion de la calzada existente m2 651 384.00 | $ 927.00 | $ 603 832 968.00 708 088.99 $ 656 398 494.00 1 496.00 $ 1 386 792.00 605 558.00 $ 561 352 266.00
12 (2-11602) 2 311-13 Afirmado m3 10320.00 [ $ 117 875.00 | $ 1216 470 000.00 28 303.00 $ 3336 216 125.00 $ - 27 166.00 $ 3202 192 250.00
13 (2-11602) 2 320-13 Subbase Granular clase A m3 117 300.00 | $ 166 273.00 | $ 19 503 822 900.00 46 112.30 $ 7 667 230 458.00 $ - 43 392.90 $ 7 215 067 662.00
14 (2-11602) 2 330-13 Base granular clase A m3 79120.00 [$ 180 217.00 | $ 14 258 769 040.00 9 810.00 $ 1767 928 770.00 $ - 9 810.00 $ 1767 928 770.00
15 (2-11602) 2 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 10 320.00 [ $ 192 624.00 | $ 1987 879 680.00 $ - $ - $ -
PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS $ :
16 (8-11603) 8 420-13 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 m2 441 573.00 | $ 2710.00 | $ 1196 662 830.00 58 559.00 $ 158 694 890.00 $ - 58 559.00 $ 158 694 890.00
17 (8-11603) 8 421-13 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 441 573.00 | $ 1991.00 [ $ 879 171 843.00 119 921.00 $ 238 762 711.00 1 .323.00 $ 2 634 093.00 60 404.00 $ 120 264 364.00
18 (8-11603) 8 450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 37384.00 |$ 823 050.00 | $ 30 768 901 200.00 5980.80 $ 4 922 497 440.00 $ - 5980.80 $ 4 922 497 440.00
19 (8-11603) 8 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27692.00 |$ 823 250.00 | $ 22 797 439 000.00 9 037.30 $ 7 439 957 225.00 236.00 $ 194 287 000.00 4 402.20 $ 3624 111 150.00
20 (8-11603) 8 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4 988.00 $ 867 777.00 | $ 4 328 471 676.00 658.10 $ 571 084 044.00 $ - 292.10 $ 253 477 662.00
21 (8-11601) 8 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2 600.00 $ 72822.00 | $ 189 337 200.00 514.00 $ 37 430 508.00 143.00 $ 10 413 546.00 291.00 $ 21191 202.00
22 (8-11601) 8 465-13 Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo m3 2600.00 |$ 78 894.00 | $ 205 124 400.00 103.00 $ 8 126 082.00 $ ; 103.00 $ 8 126 082.00
el corte y la remocion de las capas asfalticas y de las subyacentes.
23 (8-11603) 8 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3 500.00 $ 434200 | % 15197 000.00 $ - $ - $ -
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ -

24 (6) 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 31472.00 |$ 32667.00 | $ 1028 095 824.00 10 719.00 $ 350 157 573.00 $ - 10 719.00 $ 350 157 573.00
24,1 (6-11604) 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar $ 32 667.00 61 791.80 $ 2018 552 731.00 66.50 $ 2172 356.00 58 854.30 $ 1922 593 418.00
24,2 (6-11606) 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar $ 32 667.00 7 039.00 $ 229943 013.00 $ - 3 174.40 $ 103 698 125.00
24,3 (6-14101) 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar $ 32 667.00 4 145.00 $ 135404 715.00 $ - 3944.60 $ 128 858 248.00

25 (6-11604) 6 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2 584.00 $ 44 832.00 [ $ 115 845 888.00 9 739.50 $ 436 641 264.00 $ - 8 379.60 $ 375 674 227.00

26 (6) 6 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 $ 157 520.00 | $ 155 629 760.00 $ - $ - $ -
26,1 (6-11604) 6 610-13 Rellenos con material filtrante $ 157 520.00 $ - $ - $ -
26,2 (6-11606) 6 610-13 Rellenos con material filtrante $ 157 520.00 $ - $ - $ -

27 (7) 7 621-13 Sig[:(zedr(zoc)oncreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion m 620.00 $ 2220693.00 | $ 1376 829 660.00 $ ) $ i $ i
27,1 (7-11606) 7 621-13 S'lgffﬁeiioioncreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion $  2220693.00 32.00 $ 71 062 176.00 $ - 32.00 $ 71 062 176.00
27,2 (7-14102) 7 621-13 S'lgffﬁeiioioncreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion $ 2220693.00 421.60 $ 936 244 169.00 $ ; 419.60 $ 931 802 783.00

28 (7-14102) 7 621-13 }Ij’i:;’i(zedr(:oc)oncreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavacion m 1580.00 $ 2877 598.00 4 546 604 840 .00 $ ] $ i $ i

29 (6) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 2 255.00 $ 884 362.00 | $ 1994 236 310.00 474.00 $ 419 187 588.00 $ - 474.00 $ 419 187 588.00
29,1 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA $ 884 362.00 4 563.00 $ 4 035 343 806.00 54.90 $ 48 551 474.00 4 136.10 $ 3 657 809 668.00
29,2 (6-11606) 6 630-13 Concreto clase 28 MPA $ 884 362.00 1 180.00 $ 1043 547 160.00 $ - 375.90 $ 332 431 676.00

30 (7-14104) 7 630.3.1P ;Zg:;etgaﬂzzey \Z/EMPA para estribo, aletas, vigas, topes y mensula, m3 145400 |$ 1046 498.00 1521 608 092.00 734.00 $ 768 129 532.00 $ . 584.80 $ 611 992 030.00
31 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4 856.00 $ 719 000.00 | $ 3491 464 000.00 115.90 $ 83 332 100.00 0.10 $ 71 900.00 59.80 $ 42 996 200.00

32 (6) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 $ 504 306.00 | $ 90 775 080.00 126.00 $ 63 542 556.00 $ - 126.00 $ 63 542 556.00
32,1 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA $ 504 306.00 594.00 $ 299 557 764.00 1.50 $ 756 459.00 521.40 $ 262 945 148.00
32,2 (6-11606) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA $ 504 306.00 85.00 $ 42 866 010.00 $ - 19.60 $ 9 884 398.00
32,3 (6-14101) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA $ 504 306.00 45.00 $ 22 693 770.00 $ - 12.40 $ 6 253 394.00

33 (6-11604) 6 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclépeo m3 264.00 $ 460 906.00 | $ 121 679 184.00 1811.00 $ 834 700 766.00 1.60 $ 737 450.00 1578.20 $ 727 401 849.00
34 (4-14104) 4 632-13 632.1P Baranda Metalica m 102.00 $ 548 017.00 | $ 55 897 734.00 $ - $ - $ -

35 (4) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1007 643.00 | $ 5378.00 | $ 5419 104 054.00 37 305.10 $ 200 626 828.00 $ - 37 305.10 $ 200 626 828.00
35,1 (4-11604) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 440 000.00 $ 2 366 320 000.00 3 350.80 $ 18 020 602.00 400 833.80 $ 2 155 684 176.00
35,2 (4-11606) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 88 000.00 $ 473 264 000.00 $ - 41 740.00 $ 224 477 720.00
35,3 (4-14102) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 146 726.40 $ 789 094 579.00 $ - 133 382.30 $ 717 330 009.00
35,4 (4-14104) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 85 000.00 $ 457 130 000.00 $ - 68 472.60 $ 368 245 643.00
35,5 (4-11603) 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 5 378.00 121 494.90 $ 653 399 572.00 1 025.50 $ 5515 139.00 97 545.80 $ 524 601 312.00

36 (6-14104) 6 624-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 $ 199146300 (9% 95 590 224.00 $ - $ - $ -
37 (4-14104) 4 650-13 Fabricacion de estructura metalica Acero kg 64 725.00 | $ 11 740.00 [ $ 759 871 500.00 1 909.80 $ 22 421 052.00 $ - 1 909.80 $ 22 421 052.00
38 (3-11608) 3 650-13 Transporte de estructura metalica kg 64 725.00 | $ 364.00 | $ 23 559 900.00 55 628.50 $ 20248 774.00 $ - 55 628.50 $ 20248 774.00
39 (4-14104) 4 650-13 Montaje de estructura metalica Acero kg 64 725.00 | $ 4286.00 | $ 277 411 350.00 55 628.50 $ 238 423 751.00 $ - 55 628.50 $ 238 423 751.00
40 (6-11604) 6 661-13 L‘tj:fl;'f de Concreto Reforzado CLASE lll, de 900mm de diametro m 800.00 |$  680037.00 |$ 544 029 600.00 1 879.00 $ 1277 789 523.00 $ - 1675.00 $ 1139 061 975.00
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(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 51 VALOR BASICO ACTA: $ 686 423 743.00 MES AGOSTO DE 2025
ACTAFINAL [
CONTRATO No : 923 DE 2021 PLAZO INICIAL.: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 55 MESES
(Indigue numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/ario) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171 472 677 930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 7 300 000 000
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 178 772 677 930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacion No. 15
No. DE ORDEN Gif::TgE de fecha 03/06/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION IiTEM UND CANTIDAD U\hll‘lo"l'lleTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
41 (6-11604) 6 663.1P Tuberia para filtro PVC @ 6" m 208.00 $ 66 621.00 | $ 13 857 168.00 108.00 $ 7 195 068.00 $ - $ -
42 (6-11604) 6 663.3P Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 3 000.00 $ 38113.00 | $ 114 339 000.00 12 200.00 $ 464 978 600.00 30.30 $ 1 154 824.00 11 441.80 $ 436 081 323.00
43 (6-11604) 6 671-13 Cunete_a _de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la m3 5 436.00 $ 626 979.00 | § 3 408 257 844.00 $ ] $ i $ i
superficie de apoyo
44 (8-11604) 8 673-13 Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76685.00 | $ 8093.00 [ $ 620 611 705.00 49 070.00 $ 397 123 510.00 $ - 47 697.00 $ 386 011 821.00
45 (6-11604) 6 673-13 Material granular drenante m3 9 340.00 $ 148 140.00 | $ 1 383 627 600.00 26 775.00 $ 3 966 448 500.00 47.90 $ 7 095 906.00 26 373.00 $ 3 906 896 220.00
46 (6-11604) 6 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4 940.00 $ 184 371.00 | § 910 792 740.00 5 750.00 $ 1 060 133 250.00 2.00 $ 368 742.00 5487.50 $ 1011 735 863.00
SYG-5 SENALIZACION Y SEGURIDAD $ -
47 (8-11607) 8 Manual de Szgﬁf.)"zadé” Vial IS,“mi”is"o y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para m 189 675.00 | $ 1794.00 | $ 340 276 950.00 138 370.60 $ 248 236 856.00 $ ; 44 130.60 $ 79 170 296.00
ineas de demarcacion de pavimentos
48 (8-11607) Manual de Szgﬁf.)"zadé” Vial - |Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para m2 85.00 $ 59 987.00 | $ 5 098 895.00 483.40 $ 28 997 716.00 14.00 $ 839 818.00 477.00 $ 28 613 799.00
marca vial con resina termoplastica
49 (8-11607) 8 Manual de Senalizacion Vial |Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 25913.00 |$ 8346.00 [ $ 216 269 898.00 18 110.00 $ 151 146 060.00 $ - 6 099.00 $ 50 902 254.00
50 (4-11607) 4 Manual de Senaiizacion Vial |Suminisio e instalacion de sefal vortical ce ranstto sp, STy s u 44600 |$  398008.00 | $ 177 511 568.00 376.00 $ 149 651 008.00 $ . 216.00 $ 85 969 728.00
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
51 (4-11607) 4 Manual de Szt(e)r;zllzamon Vial Sumlnl.stro e mstalamoq de Senal delineador horizontal con lamina acero y 2 281.00 $ 326 033.00 | $ 743 681 273.00 888.00 $ 289 517 304.00 $ i 716.00 $ 233 439 628.00
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm
52 (4-11607) 4 720-13 Poste de referencia u 92.00 $ 255373.00 | $ 23 494 316.00 46.00 $ 11 747 158.00 $ - 11.00 $ 2 809 103.00
53 (4-11607) 4 730-13 Defensa metdlica m 2 568.00 $ 230532.00 | $ 592 006 176.00 3470.00 $ 799 946 040.00 $ - 3470.00 $ 799 946 040.00
54 (4-11607) 4 730-13 Seccion final u 166.00 $ 103189.00 | $ 17 129 374.00 68.00 $ 7 016 852.00 $ - 68.00 $ 7 016 852.00
55 (4-11607) 4 740-13 Captafaros u 1732.00 $ 22031.00 | $ 38 157 692.00 4 582.00 $ 100 946 042.00 34.00 $ 749 054.00 2 640.00 $ 58 161 840.00
OBRA-6 OBRAS VARIAS $ -
56 (6-11606) 6 810.1P Empedrado para proteccion de taludes m?2 1 235.00 $ 111228.00 | $ 137 366 580.00 $ - $ - $ -
57 (6-11606) 6 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 6 711.00 $ 18835.00 | $ 126 401 685.00 3 076.00 $ 57 936 460.00 $ - 3 076.00 $ 57 936 460.00
TRANS-7 TRANSPORTE $ -
58 (3-11608) 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavacion dela = m3-km | 4 852 529.00 | $ 1175.00 | $ 5 701 721 575.00 13 664 519.59 $ 16055810 523.00 $ - 1328490836 | $ 15 609 767 323.00
explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros
59 (3-11608) 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido apartirde | 5 ) | 45900.00 |$ 1175.00 | $ 22 207 500.00 18 900.00 $ 22 207 500.00 $ - 2832.70 $ 3 328 423.00
cien metros (100m)
NP TEM NO PREVISTOS $ - $ -
60 (1-11601) 1 210.1.3P Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables m3 $ 39009.00 | $ - 188 990.90 $ 7 372 346 018.00 $ - 188 512.20 $ 7 353 672 410.00
61 (6-11603) 6 661.2P Pavimento de concreto hidraulico MR40 m3 $ 853 230.00 | $ - 34 634.30 $ 29 551 023 789.00 7.80 $ 6 655 194.00 30 849.40 $ 26 321 633 562.00
62 (6-11604) 6 610.1P I\‘t‘;’:’gf de Concreto Reforzado CLASE 1V, de 1500mm de diametro m $ 1923475.00 | $ i 71.00 $ 136 566 725.00 $ i 71.00 $ 136 566 725.00
63 (8-11604) 8 201-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 $ 9165.00 | $ - 152 940.00 $ 1401 695 100.00 204.20 $ 1871 493.00 145 879.00 $ 1 336 981 035.00
64 (6-11604) 6 671.1P ::g;;a de concreto MR40, noincluye [a conformacion de la superficie de | 5 $  799420.00 | $ - 7 003.00 $ 5 598 338 260.00 $ - 6 772.20 $ 5 413 832 124.00
65 (8-11607) 8 2P Suministro y aplicacion de imprimante acrilico para linea de demarcacioén m $ 1478.00 [ $ - 85 000.00 $ 125 630 000.00 $ - 15 369.00 $ 22 715 382.00
66 (6-11604) 6 610.8P Rellenos para estructuras con afirmado m3 $ 153 337.00 | $ - 20 516.00 $ 3 145 861 892.00 197.00 $ 30 207 389.00 16 128.70 $ 2473126 472.00
67 (4-11604) 4 640.3P Barra Lisa Junta Dilatacion Box kg $ 8056.00 | $ - 5 655.00 $ 45 556 680.00 $ - 5 053.50 $ 40 710 996.00
68 (6-14102) 6 642.1P Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente u $ 4665181.00($ - 8.00 $ 37 321 448.00 $ - 8.00 $ 37 321 448.00
69 (6-14104) 6 642.2P Suministro e instalacién de junta de dilatacion tipo TRANSFLEX TR 80 m $ 2124081.00| % - 74.40 $ 158 031 626.00 $ - 18.00 $ 38 233 458.00
70 (5-14104) 5 650.2P Fabricacion de estructura metalica (Acero A-709) kg $ 13401.00 [ $ - 51 217.40 $ 686 364 377.00 $ - 51 217.40 $ 686 364 377.00
71 (7-14104) 7 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m $ 251064.00 | $ - 312.00 $ 78 331 968.00 $ - 221.30 $ 55 560 463.00
72 (1-11606) 1 802.3P Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposicién final) u $ 177 821.00 | $ - 433.00 $ 76 996 493.00 $ - 423.00 $ 75218 283.00
73 (1-11606) 1 802.3P Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposicion final) u $ 101 156.00 | $ - 65.00 $ 6 575 140.00 $ - 55.00 $ 5 563 580.00
74 (6-11606) 6 810.2P Proteccion de taludes semilla al voleo m?2 $ 15624.00 | $ - 114 900.00 $ 1795 197 600.00 385.00 $ 6 015 240.00 112 598.00 $ 1759 231 152.00
75 (6-11606) 6 810.4P Proteccion de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 $ 21533.00 | $ - 5 000.00 $ 107 665 000.00 $ - 3 179.00 $ 68 453 407.00
76 (6-11606) 6 811.1P Proteccion de taludes con manto TRM500 m3 $ 37179.00 | $ - 94 378.00 $ 3508 879 662.00 386.00 $ 14 351 094.00 92 038.00 $ 3421 880 802.00
77 (6-11601) 6 201.16P Remocioén Traslado e Instalacion de cercas de alambre (Incluye m $ 13 537.00 | $ - 10 785.00 $ 145 996 545.00 72.00 $ 974 664.00 1 104.60 $ 14 952 970.00
78 (6-11601) 6 201.16P Remocion Traslado e Instalacion de cercas de alambre (No Incluye m $ 7 209.00 [ $ - 10 675.00 $ 76 956 075.00 $ - 6 099.70 $ 43 972 737.00
79 (8-11606) 8 683.1P Geodrén Planar - ancho 0,5 m m $ 21337.00 | $ - 1479.90 $ 31 576 626.00 $ - 632.40 $ 13493 519.00
80 (6-11601) 6 600.2.1P Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 $ 81263.00 | $ - 333.00 $ 27 060 579.00 $ - 233.00 $ 18 934 279.00
81 (6-11606) 6 623.1.1P Micropilote diametro= 0.20 m, L=10 m m $ 297 167.00 | $ - 2 080.00 $ 618 107 360.00 $ - 2 080.00 $ 618 107 360.00
82 (7-14104) 7 630.1P Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes m3 $ 2731282.00(9% - 91.80 $ 250 731 688.00 $ - 91.80 $ 250 731 688.00
83 (5-14104) 5 641.1P Acero de Preesfuerzo kg $ 42 370.00 | $ - 4 957.00 $ 210 028 090.00 $ - 4 957.00 $ 210 028 090.00
84 (6-14102) 6 642.1P Neopreno tope sismico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza u $ 124 988.00 | $ - 4.00 $ 499 952.00 $ - 4.00 $ 499 952.00
85 (6-14102) 6 642.1P Neopreno tope sismico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, u $ 194 455.00 | $ - 8.00 $ 1 555 640.00 $ - 8.00 $ 1 555 640.00
86 (6-14102) 6 642.1P Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, u $ 974 124.00 | $ - 10.00 $ 9 741 240.00 $ - $ -
87 (6-14102) 6 642.1P Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, u $ 1727076.00 % - 12.00 $ 20724 912.00 $ - 12.00 $ 20724 912.00
88 (6-11604) 6 7P Cinta de PVC para juntas de dilatacién y/o construccién (022) m $ 68 446.00 | $ - 1602.00 $ 109 650 492.00 $ - 914.00 $ 62 559 644.00
89 (6-11604) 6 8P Cinta de PVC para juntas de dilatacién y/o construccion (V15) m $ 50 750.00 | $ - 225.00 $ 11 418 750.00 $ - 225.00 $ 11 418 750.00
90 (6-11604) 6 672.2.1 Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo m $ 5153478.00($ - 62.00 $ 319 515 636.00 $ - 52.00 $ 267 980 856.00
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSION

1

mo)

PAGINA

agina 3 DE4

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN- GRUPO NORTE

DIRECCION TERRITORIAL:

CORDOBA

ACTA No.
ACTA FINAL

51

O]

VALOR BASICO ACTA: $

686 423 743.00

FECHA

14/10/2024

MES

(Dia / Mes / Afio)

AGOSTO DE 2025

CONTRATO No

923 DE 2021

(Indigue numero y afio)

OBJETO:

PLAZO INICIAL:

51 MESES

(En meses segun contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

23/06/2021

FECHA DE SUSPENSION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

(Indique dia/mes/afo)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

55 MESES

(En meses segun

las prorrogas sin suspensiones)

31/12/2025

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique dia/mes/afo)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171 472 677 930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 7 300 000 000
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 178 772 677 930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
G o ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 15
No. DE ORDEN §YJSTEE de fecha 03/06/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION IiTEM UND CANTIDAD U\r\ll‘lo"rlleTo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
91 (6-11604) 6 10P Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparacion m $ 110223.00 | $ - 280.00 $ 30 862 440.00 $ - 177.00 $ 19 509 471.00
92 (6-11604) 6 9P Zanja de coronacion de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la m $ 186 708.00 | $ - 4 140.00 $ 772 971 120.00 171.00 $ 31927 068.00 3740.00 $ 698 287 920.00
93 (6-11604) 6 672.2 P Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparacion de u $ 74 897.00 | $ - 2 950.00 $ 220 946 150.00 $ - 2734.60 $ 204 813 336.00
94 (6-11606) 6 674.1P Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m $ 139817.00 | $ - 3 540.00 $ 494 952 180.00 $ - 3429.00 $ 479 432 493.00
95 (6-11606) 6 681.3P Geogaviones malla galvanizada entrelazada m3 $ 237 003.00 | $ - 1 180.00 $ 279 663 540.00 $ - 913.00 $ 216 383 739.00
96 (8-11606) 8 683.2 Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada m?2 $ 29841.00 | $ - 4 019.50 $ 119 945 900.00 $ - 4 019.50 $ 119 945 900.00
97 (4-11607) 4 710.1P Senal vertical de direccion tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, u $ 24636607.00 | $ - 2.00 $ 49 273 214.00 $ - 2.00 $ 49 273 214.00
98 (4-11607) 4 710.1P Sefal vertical tipo personalizacion, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo u $ 1684913.00| % - 2.00 $ 3 369 826.00 $ - 2.00 $ 3 369 826.00
99 (3-11608) 3 900.1P Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la m3/Est $ 1149.00 | $ - 229 635.00 $ 263 850 615.00 $ - 225 667.00 $ 259 291 383.00
100 (6-11604) 6 11P Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones m $ 5378493.001(9% - 26.00 $ 139 840 818.00 $ - $ -
101 (6-11604) 6 661.3P Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diametro m $ 1303788.00 (9% - 52.00 $ 67 796 976.00 $ - 33.80 $ 44 068 034.00
102 (4-11607) 4 730.3P Barrera Metalica, Postes cada 2 m (Resolucion No. 20223040044065) m $ 286 941.00 | $ - 13 969.00 $ 4 008 278 829.00 124.00 $ 35 580 684.00 11 624.00 $ 3 335402 184.00
103 (4-11607) 4 730.4P Terminal Abatida de Barrera Metalica (Resolucion No. 20223040044065) m $ 294 848.00 | $ - 3232.00 $ 952 948 736.00 36.00 $ 10 614 528.00 3 088.00 $ 910 490 624.00
104 (4-11607) 4 730.5P Conexion de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey u $ 286 505.00 | $ - 20.00 $ 5730 100.00 $ - 14.00 $ 4 011 070.00
105 (6-11606) 6 810.5P Proteccién de Taludes Siembra Pasto Vetiver m2 $ 25925.00 | $ - 22 210.40 $ 575 804 620.00 574.00 $ 14 880 950.00 9629.70 $ 249 649 973.00
106 (6-11606) 6 623.1.1P Pernos de anclaje para taludes con varilla corrugada de 3/4" m $ 2027151 % - 4 805.00 $ 974 045 575.00 756.00 $ 153 252 540.00 3831.00 $ 776 601 165.00
107 (6-11606) 6 811.2P Proteccion de taludes con malla triple torsién 8x10 cm de 3.0mm m2 $ 69464 | $ - 4 341.60 $ 301 584 902.00 662.00 $ 45 985 168.00 3 351.00 $ 232773 864.00
AJUSTE AL PESO $ - -$ 2.85
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ 145 115 522 331.00 $ 142 725 952 599.00 $ 686 423 743.00 $ 126 925 257 370.00
* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 18 736 504 837.00 $ 28 638 192 076.00 $ - $ 23 096 453 987.00
* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 650 475 331.00 $ - $ - $ -
* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) $ 164 502 502 499.00 $ 171 364 144 675.00 $ 686 423 743.00 $ 150 021 711 357.00
* VALOR IVA (OBRA) (E) $ 1202 133 672.00 $ 1252 276 442.00 $ 5016 173.00 $ 1096 312 507.00
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) $ 165 704 636 171.00 $ 172 616 421 117.00 $ 691 439 916.00 $ 151 118 023 864.00
* REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) $ 1 150 000 000.00 $ 1 388 218 000.00 $ - 99.97% $ 1149 647 954.00
* IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS - 19% (H) $ 218 500 000.00 $ 263 761 420.00 $ - $ 218 433 112.00
*  TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H $ 1 368 500 000.00 $ 1651 979 420.00 $ - $ 1 368 081 066.00
* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J) $ 3759 541 759.00 $ 4 504 277 393.00 $ - $ 3 347 160 350.00
* PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) $ 640 000 000.00 $ - $ - $ -
* VALOR TOTAL $ 171 472 677 930.00 $ 178 772 677 930.00 $ 691 439 916.00 $ 155 833 265 280.00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada o modificacién contractual.
AlU 30 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 14 343 935 268.00 8.720%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 74 181 814.00 10.807%
Valor Amortizado Acumulado $ 13 164 969 756.00 91.781%
Valor Saldo por Amortizar $ 1178 965 512.00 8.219%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASI:ACEOSPRESENTE IVA TOTAL PRESENTE MES GP.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALORAFC’;F_QriSENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 686 423 743 | $ 5016173 $ 691 439 916 E $ 39352576 | $ 8 297 824 093.00 1 Obras de Explanacion $ 39352576 | $ 15732 278 366
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES $ -1 $ -1 9 - SB,BYA $ 1386792 | $ 12 746 540 948.00 2 Sub-bases y bases $ 1386792 | % 12 746 540 948
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E $ -1 9 -19 - P $ 207 334639 | $ 9 108 362 790.00 3 Transporte de materiales $ -1 $ 15 892 635 903
ILUMINACION
ESTUDIOS Y DISENOS $ -1 9 -1 $ - OA $ 84444852 | $ 21 370 137 524.00 4 Aceros y elementos metalicos $ 70480007 | $ 9982 411 596
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -1 9 -1 9 - SCT $ 1588872 | 9% 1 346 029 540.00 5 Acero Estructural y cables de acero | $ -1 $ 896 392 467
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -1 $ -1 9 - oV $ -1 $ 57 936 460.00 6 Concretos, morteros y obras varias $ 365158418 | $ 58 607 652 154
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -1 9 -1 $ - T $ -1$ 15613 095 746.00 7 Concreto para superestructuras $ -19 1921 149 140
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $ - s -3 - NP $ 352316012 |$ 58 385 330 269.00 8 Pavimentaciones con asfalto, $ 210 045 950 | $ 11 146 196 796
pinturas, geotextiles
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 686 423743 | $ 5016173 $ 691 439 916 TOTAL $ 686 423 743 | $ 126 925 257 370 TOTAL $ 686423743 | $ 126 925 257 370
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA Ragina 4 DE 4
FECHA 14/10/2024

(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 51 VALOR BASICO ACTA: $ 686 423 743.00 MES AGOSTO DE 2025

ACTA FINAL Il

CONTRATO No : 923 DE 2021 PLAZO INICIAL.: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 55 MESES

(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 171 472 677 930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 7 300 000 000
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 178 772 677 930
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
G o ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 15
No. DE ORDEN EYJSTEE de fecha 03/06/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION IiTEM UND CANTIDAD U\hll‘lo"l'lleTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

RESUMEN REAGRUPACION ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.

VALOR PRESENTE

GRUPOS ACTA VALOR ACUMULADO
11601-Preliminares y explanacion $ 11388210 | $ 13 595 078 823
11602-Afirmados, subbases y bases $ 1386792 | % 7 657 125 512
11603-Pavimentos asfalticos / concreto | $ 14804 426 | $ 28 631 038 966
11604_-Estructuras hidraulicas y $ 142 935 663 | $ 26 160 640 629
drenajes
11605-Obras de urbanismo $ -1 9% -
116Q6-Obras geotécnicas y mitigacion $ 81232452 | $ 8 059 624 628
ambiental
1160?-Senallza0|on y control de $ 201036 624 | $ 6 430 669 734
fransito
11608-Transporte y sobre acarreos $ -19 13 326 489 635
14101-Preliminares y cimentacion $ 39352576 | $ 197 486 043
14102-Subestructura y cimentacion $ -19$ 1709 234 747
14103-Estructura, subestructura, $ s i
superestructura, y andenes
14104-Estructura, subestructura, $ s 2 299 666 922
superestructura, y andenes
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-25) $ - ¥ 535640 940
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-19) $ 194 287 000 | $ 3017 211 250
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOQOS) $ | ® 146654 313
TOTAL $ 686423743 | $ 111 766 562 142
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 686 423 743 TOTAL B 126 925 257 370
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 612 241 929
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 617 258 102 VALOR EN LETRAS:

SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,

2. El Interventor certifica que reviso y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nédmina electronica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo vy las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento
Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcidn de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccién y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripcién de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié Ig,normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcidn de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificad ales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal'yanera que

52/ o

tas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: o |
Nombre: SERGTO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PE&?Z://@'H
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Contratista Interventor

Matricula Profesional No.:  05202-6¢520 ANT Matricula Profesional No.: 25202-084198 (‘\/\L’

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

(Indicar nimero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar numero y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM 450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

iINDICE MES DE iNDICE MES A
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- PCI_",E'E'ZEOD%LE APLICARENLA | FACTOR DE VR AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION |PRESENTEACTA|  AJUSTE
AGOSTO DE 2025
DIC _2021
ITEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 $ 823 050.00 104.350 148.800 1.4260 $ 1173 644.85
iINDICE MES DE iNDICE MES A
ANEXO 16.13 -Serie histoérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y :I_‘[E'Z';';ODED'-E APLICARENLA | FACTORDE | '\ oo oo
. r.
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION |PRESENTEACTA|  AJUSTE
AGOSTO DE 2025
DIC_2021
. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU Io 1 I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - 0.0% $ -
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU Io I I/To Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO $ 18 666.67 101.814 135.810 1.334 $ 24 899.53
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7 333.33 101.769 135.450 1.331 $ 9 760.34
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7 533.33 101.769 135.450 1.331 $ 10 026.53
SUBTOTAL $ 33 533.33 5.3% $ 44 686.39
lll. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU Io 1 I1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 211.54 105.404 120.920 1.147 $ 242.68
$ -
SUBTOTAL $ 211.54 0.0% $ 242.68
IV. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU Io 1 I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25 $ 529 375.00 107.051 175.110 1.636 $ 865 931.72
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 529 375.00 83.6% $ 865 931.72
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU Io I I/To Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-25 ) 63 280.00 100.594 131.870 1.311 $ 82 954.59
SUBTOTAL $ 63 280.00 10.0% $ 82 954.59
V1. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU Io I I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (8) $ 4172.74 103.305 155.930 1.509 $ 6 298.39
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 1597.38 102.037 136.780 1.340 $ 2141.28
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 134.180 1.315 $ 1243.52
SUBTOTAL $ 6 715.52 1.1% $ 9 683.19
TOTAL COSTO DIRECTO [$ 633115.39 | s 1 003 498.56
V. COSTOS INDIRECTOS
| _ DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 126 623.08 111.410 150.990 1.355 171 607.74
IMPREVISTOS % 5% 31 655.77 111.410 150.990 1.355 42 901.94
UTILIDAD % 5% 31 655.77 111.410 150.990 1.355 42 901.94
SUBTOTAL $ 189 934.62 $ 257 411.61
Precio Unitario Total Aproximado al peso | s 823 050.00 $ 1260 910.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | 1.532
Ip 1A
104.35 159.864
Ip |

/ / 104.35 148.800
Firma j—

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAV,
Representante Legal del Contratista o su Apodgfado
Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

/
|

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo

con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicaciéon correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la i entoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

.
Firma //)/) « /O a“/
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREz; //d//w‘f ¢
Representante Legal del Interventor o su Apo o]

Matricula Profesional No.: 25202-084198 (:-\{\_L’

-

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcciéon Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA:

Grupo Norte

DIRECCION TERRITORIAL:

Cordoba

CONTRATO No.

923 de 2021

(Indicar nimero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO:

CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA:

CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Consorcio Isla 066-2020

Consorcio Vial Norte

Contrato No.:

18 2 2021

(Dia) (Mes) (Afo)

1050 de 2021

(Indicar numero y afio)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD m3
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV
iNDICE MES DE iNDICE MES A
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;g%':igi‘; APLICARENLA | FACTOR DE VR, AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO sELEccION |PRESENTEACTA| AJUSTE
AGOSTO DE 2025
DIC _2021
iITEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip I I/1Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 823 250.00 104.350 148.800 1.4260 $ 1173 930.04
iNDICE MES DE iNDICE MES A
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y :;g';';‘;g%; APLICARENLA | FACTORDE | '\ oo o
. r.
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS seLeccioN |PRESENTEACTA|  AJUSTE
AGOSTO DE 2025
DIC_2021
I. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - 0.0% $ -
l. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To | I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO $ 18 666.67 101.814 135.810 1.334 $ 24 899.53
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7 333.33 101.769 135.450 1.331 $ 9 760.34
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7 533.33 101.769 135.450 1.331 $ 10 026.53
SUBTOTAL $ 33 533.33 5.3% $ 44 686.39
I. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 365.38 105.404 120.920 1.147 $ 419.17
$ -
SUBTOTAL $ 365.38 0.1% $ 419.17
Il. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 $ 529 375.00 107.051 175.110 1.636 $ 865 931.72
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 529 375.00 83.6% $ 865 931.72
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
Ill. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU To | I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-19 $ 63 280.00 100.594 131.870 1.311 $ 82 954.59
SUBTOTAL $ 63 280.00 10.0% $ 82 954.59
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To | I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (8) $ 4172.74 103.305 155.930 1.509 $ 6 298.39
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 1597.38 102.037 136.780 1.340 $ 2141.28
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 134.180 1.315 $ 1243.52
SUBTOTAL $ 6 715.52 1.1% $ 9 683.19
TOTAL COSTO DIRECTO | $ 633 269.23 | $ 1003 675.05
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 126 653.85 111.410 150.990 1.355 171 649.44
IMPREVISTOS % 5% 31 663.46 111.410 150.990 1.355 42 912.36
UTILIDAD % 5% 31 663.46 111.410 150.990 1.355 42 912.36
SUBTOTAL $ 189 980.77 $ 257 474.16
Precio Unitario Total Aproximado al peso | $ 823 250.00 $ 1261 149.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

Firma

7

Representante Legal del Contratista o su Apodera

Nombre: SERGICTUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE F
(0]

Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

1.532

[ 1A
104.350 159.855
[ |
104.350 148.800

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo

con las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicaciéon correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios ap

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Firma

/)

ados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

Nombre:

' / c“/
/T
Representante Legal del Interventor o su Apodera

ANDREFS EDUARDO RINCON PEREZ

Matricula Profesional No.: 25202-084198 h

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

(Indicar nimero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar niUmero y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

iNDICE MES DE iNDICE MES A
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;g%':igi‘; APLICAREN LA | FACTOR DE VR, AJUSTADO
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO sELEccION |PRESENTEACTA| AJUSTE
AGOSTO DE 2025
DIC _2021
iITEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip I I/1Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 867 777.00 104.350 148.800 1.4260 $ 1237 424.22
iNDICE MES DE iNDICE MES A
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y :;g';';‘;g%; APLICARENLA | FACTORDE | '\ oo o
. r.
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS sELeccionN |PRESENTEACTA|  AJUSTE
AGOSTO DE 2025
DIC_2021
I. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
$ -
SUBTOTAL $ - 0.0% $ -
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 15714.29 101.769 135.450 1.331 $ 20 915.02
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 16 142.86 101.769 135.450 1.331 $ 2148543
$ -
SUBTOTAL $ 31 857.15 4.8% $ 42 400.45
. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 292.73 105.404 120.920 1.147 $ 335.82
$ -
SUBTOTAL $ 292.73 0.0% $ 335.82
V1. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To | I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 $ 529 375.00 107.051 175.110 1.636 $ 865 931.72
53211-120 EMULSION ASFALTICA CRL-1 $ 21 125.00 107.051 175.110 1.636 $ 34 555.48
53211-118 AGUA $ 333.60 102.513 140.140 1.367 $ 456.05
$ -
SUBTOTAL $ 550 833.60 82.5% $ 900 943.24
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU To | I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681 MEZCLA DENSA MDC-19 $ 73 500.00 100.594 131.870 1.311 $ 96 352.12
SUBTOTAL $ 73 500.00 11.0% $ 96 352.12
V1. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU Io I I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (5) $ 5 588.49 103.305 155.930 1.509 $ 8 435.34
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 3422.96 102.037 136.780 1.340 $ 4 588.46
53211-506 OFICIAL (1) $ 2 025.85 102.012 134.180 1.315 $ 2 664.67
SUBTOTAL $ 11 037.30 1.7% $ 15 688.47
TOTAL COSTO DIRECTO | $ 667 520.78 | $ 1055 720.10
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 133 504.16 111.410 150.990 1.355 180 933.42
IMPREVISTOS % 5% 33 376.04 111.410 150.990 1.355 45 233.36
UTILIDAD % 5% 33 376.04 111.410 150.990 1.355 45 233.36
SUBTOTAL $ 200 256.23 $ 271 400.13
Precio Unitario Total Aproximado al peso | $ 867 777.00 $ 1 327 120.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1.529
Ip 1A
104.350 159.586
Ip |
// 104.350 148.800

Firma

Nombre: SERGTO HUMBERTO RAMIREZ ARRQIVAVE
Representante Legal del Contratista o su Afpoderado
Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORIA: [

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo

con las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicaciéon correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios dprpbados por laiqterventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

\
Firma //)/) e Aﬂ/
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ 2 -"’3’«/"“:9(
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula Profesional No.: 25202-084198

(
Original: Archivo de Gestion del INVIAS. C‘\_ M/’\
\
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial. -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021

(Indicar numero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar niUmero y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Dia) (Mes) (Ano)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

INDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;g%':igi‘; :ﬁﬁﬁ?ﬁ%oﬁsc; FACTOR DE VR, AJUSTADO
ro .
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION |INvias AcosTo| — AJUSTE
DIC 2021 2023
iTEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip I 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 823 250.00 104.350 133.420 1.2786 $ 1 052 592.38
INDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | DESEMBOLSO | )10 pE
H
. PROCESO DE ANTICIPO Nro 3 AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION |INVIAS AGOSTO
DIC 2021 2023
. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - 0.0% $ -
l. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To | I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO $ 18 666.67 101.814 115.010 1.130 $ 21 086.04
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7 333.33 101.769 118.260 1.162 $ 8 521.65
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7 533.33 101.769 118.260 1.162 $ 8 754.06
SUBTOTAL $ 33 533.33 5.3% $ 38 361.74
l. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 365.38 105.404 118.550 1.125 $ 410.95
$ -
SUBTOTAL $ 365.38 0.1% $ 410.95
Il. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 $ 529 375.00 107.051 156.350 1.461 $ 773 162.15
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 529 375.00 83.6% $ 773 162.15
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
lll. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU To | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-19 $ 63 280.00 100.594 117.500 1.168 $ 73 914.95
SUBTOTAL $ 63 280.00 10.0% $ 73 914.95
IV. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To | 1/1Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (8) $ 4172.74 103.305 130.630 1.265 $ 5 276.46
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 1597.38 102.037 117.020 1.147 $ 1831.94
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 117.460 1.151 $ 1 088.56
SUBTOTAL $ 6 715.52 1.1% $ 8 196.97
TOTAL COSTO DIRECTO |$ 633269.23 B 894 046.75
V. COSTOS INDIRECTOS
| _ DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 126 653.85 111.410 135.390 1.215 153 914.95
IMPREVISTOS % 5% 31 663.46 111.410 135.390 1.215 38 478.74
UTILIDAD % 5% 31 663.46 111.410 135.390 1.215 38 478.74
SUBTOTAL $ 189 980.77 $ 230 872.42
Precio Unitario Total Aproximado al peso | $ 823 250.00 $ 1124 919.00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | 1.366
[ IA
104.350 142.588
[ |
/ / 104.350 133.420

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratisfa o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 05202-¢6520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo
con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicaciéon correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprpbados por la.interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

Firma /) & PES ,ﬂ/
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ W"j"‘?
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestion del INVIAS. ~ , 4\
ATAS

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE V

IAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA:

Grupo Norte

DIRECCION TERRITORIAL:

Cordoba

CONTRATO No.

923 de 2021

(Indicar numero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Consorcio Isla 066-2020

Consorcio Vial Norte

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA:

18 2 2021

(Dia) (Mes) (Ano)

Contrato No.:

1050 de 2021

(Indicar niumero y afio)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM 450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 UNIDAD m3
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3ICOCIVY 16.13 ICOCIV
INDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;g%':igi‘; :ﬁﬁﬁ?ﬁ%oﬁsc; FACTOR DE VR AJUSTADO
ro .
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION | INVIAS AGOSTO AJUSTE
DIC 2021 2023
iITEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.1.P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 $ 823 050.00 104.350 133.420 1.2786 $ 1052 336.67
INDICE MES DE INDICE MES
ANEXO 16.13 -Serie histoérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | DESEMBOLSO | .. .roppE
H
. PROCESO DE ANTICIPO Nro 3 AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION | INVIAS AGOSTO
DIC 2021 2023
I. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL $ - 0.0% $ -
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To | I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 TERMINADORA DE ASFALTO $ 18 666.67 101.814 115.010 1.130 $ 21 086.04
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7 333.33 101.769 118.260 1.162 $ 8 521.65
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7 533.33 101.769 118.260 1.162 $ 8 754.06
SUBTOTAL $ 33 533.33 5.3% $ 38 361.74
Ill. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To 1 I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 211.54 105.404 118.550 1.125 $ 237.92
$ -
SUBTOTAL $ 211.54 0.0% $ 237.92
IV. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To 1 I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25 $ 529 375.00 107.051 156.350 1.461 $ 773 162.15
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 529 375.00 83.6% $ 773 162.15
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU To | I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 MEZCLA DENSA MDC-25 $ 63 280.00 100.594 117.500 1.168 $ 73 914.95
SUBTOTAL $ 63 280.00 10.0% $ 73 914.95
VI. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To | I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (8) $ 4172.74 103.305 130.630 1.265 $ 5 276.46
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 1597.38 102.037 117.020 1.147 $ 1831.94
53211-506 OFICIAL (1) $ 945.40 102.012 117.460 1.151 $ 1 088.56
SUBTOTAL $ 6 715.52 1.1% $ 8 196.97
TOTAL COSTO DIRECTO | $ 633 115.39 | $ 893 873.72
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 126 623.08 111.410 135.390 1.215 153 877.56
IMPREVISTOS % 5% 31 655.77 111.410 135.390 1.215 38 469.39
UTILIDAD % 5% 31 655.77 111.410 135.390 1.215 38 469.39
SUBTOTAL $ 189 934.62 $ 230 816.33
Precio Unitario Total Aproximado al peso | $ 823 050.00 $ 1124 690.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

Firma

Srrens

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ
Representante Legal del Contratista o

ROYAVE
Apoderado

Matricula Profesional No.: 05202-6652Q ANT

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

1.366

Ip 1A
104.35 142.593

Ip |
104.35 133.420

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo
con las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicaciéon correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios apy

Firma

ados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

Nombre:

! o 127
ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ U ~ 78
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula Profesional No.: 25202-084198
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA:

Grupo Norte

DIRECCION TERRITORIAL:

Cordoba

CONTRATO No.

923 de 2021

(Indicar numero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

PROYECTO:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Consorcio Isla 066-2020

Consorcio Vial Norte

Contrato No.:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA:

18

2 2021

1050 de 2021

(Indicar numero y afio)

(Dia

) (Mes) (ARo)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos UNIDAD m3
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3ICOCIVY 16.13 ICOCIV
INDICE MES DE |  INDICE MES
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- :;g';':ig%‘; :rfﬁﬁ':’;%oh'l-sz FACTOR DE VR, AJUSTADO
ro .
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION |INviAs AgosTo|  AJUSTE
DIC_ 2021 2023
iITEM DESCRIPCION Vr. UNIT APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 867 777.00 104.350 133.420 1.2786 $ 1109 523.79
INDICE MES DE |  INDICE MES
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y CIERREDEL | DESEMBOLSO | _,-1op pE
H
) PROCESO DE | ANTICIPO Nro 3 AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION |INVIAS AGOSTO
DIC 2021 2023
. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To I 1/1Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
$ -
SUBTOTAL $ - 0.0% $ -
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To I 1/To Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 15 714.29 101.769 118.260 1.162 $ 18 260.69
53211-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 16 142.86 101.769 118.260 1.162 $ 18 758.70
$ -
SUBTOTAL $ 31857.15 4.8% $ 37 019.39
ll. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNIT APU To I 1/1Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 292.73 105.404 118.550 1.125 $ 329.24
$ -
SUBTOTAL $ 292.73 0.0% $ 329.24
VI. MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To I 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 $  529375.00 107.051 156.350 1.461 $ 773 162.15
53211-120 EMULSION ASFALTICA CRL-1 $ 21 125.00 107.051 156.350 1.461 $ 30 853.46
53211-118 AGUA $ 333.60 102513 125.010 1.219 $ 406.81
$ -
SUBTOTAL $ 550 833.60 82.5% $ 804 422.42
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES
CODIGO MATERIAL Vr. UNIT APU To I 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681 MEZCLA DENSA MDC-19 $ 73 500.00 100.594 117.500 1.168 $ 85 852.54
SUBTOTAL $ 73 500.00 11.0% $ 85 852.54
VI. MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION Vr. UNIT APU To I 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 OBREROS (5) $ 5 588.49 103.305 130.630 1.265 $ 7 066.69
53211-503 RASTRILLEROS (2) $ 3422.96 102.037 117.020 1.147 $ 3925.58
53211-506 OFICIAL (1) $ 2 025.85 102.012 117.460 1.151 $ 2 332.63
SUBTOTAL $ 11 037.30 1.7% $ 13 324.90
V. COSTOS INDIRECTOS
[ _ DESCRIPCION Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION % 20% 133 504.16 111.410 135.390 1.215 162 239.72
IMPREVISTOS % 5% 33 376.04 111.410 135.390 1.215 40 559.93
UTILIDAD % 5% 33 376.04 111.410 135.390 1.215 40 559.93
SUBTOTAL $ 200 256.23 $ 243 359.59
Precio Unitario Total Aproximado al peso | $ 867 777.00 $ 1184 308.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

Firma

7/

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

Ip 1A
104.350 142.413
Ip |
104.350 133.420

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ(
Representante Legal del Contratista g
Matricula Profesional No.: 05202-6632

ARROYAVE
su Apoderado
0 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo

con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicaciéon correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprgbados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

Firma

Nombre:

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 25202-084198
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