
Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado 
en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito

Acta parcial 



CONTRATO DE OBRA  No. CO1.PCCNTR.5698312 de 2023

CONTRATISTA  :         

DIRECCION        : 

C.C.  ó  NIT        : PLAZO INICIAL                     :

TELEFONO         : LOCALIZACION             : FECHA INICIACION               :

INTERVENTOR  :       VR. INICIAL                    : FECHA TERMINAC.INICIAL :

DIRECCION        :    ANTICIPO (30%) PLAZO ADICIONAL              :

C.C.  ó NIT         : VR. ADICIONAL             : TIEMPO SUSPENDIDO :

TELEFONO         : VR. FINAL                       : PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

DISP. FECHA REG. FECHA VALOR REGISTRO NUEVO SALDO REG.

3500 26-oct-23 6431 28-dic-23 $ 12.495.830.797,00

9 1-ene-24 42 1-ene-24 $ 15.625.203.356,00 $ 3.109.253.072,00

27 1-ene-25 321 1-ene-25 $ 11.899.712.107,00 $ 11.899.712.107,00

$ 40.020.746.260,00 $ 15.008.965.179,00

PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO

1

1,1

1.1.1 m² 6.014,99  $                          2.771,00 $                        16.667.537,00 6.014,99 $                     16.667.537,29 6.014,99 $                     16.667.537,29

1.1.2 m³ 541,56  $                        72.079,00 $                        39.035.103,00 503,78 $                     36.311.958,62 503,78 $                     36.311.958,62

1,2

1.2.1 m² 1.611,51  $                        52.069,00 $                        83.909.714,00 1.611,51 $                     83.909.714,19 1.611,51 $                     83.909.714,19

1.2.2 m 179,47  $                        54.837,00 $                          9.841.596,00 179,47 $                       9.841.596,39 179,47 $                       9.841.596,39

1.2.3 m² 2.068,28  $                        17.521,00 $                        36.238.334,00 1.000,10 $                     17.522.752,10 1.000,10 $                     17.522.752,10

1.2.4 m² 2.065,76  $                      123.744,00 $                       255.625.405,00 2.065,76 $                   255.625.405,44 2.065,76 $                   255.625.405,44

1.2.5 m² 1.695,68  $                        41.893,00 $                        71.037.122,00 1.613,64 $                     67.600.220,52 1.613,64 $                     67.600.220,52

1.2.6 m³ 47,41  $                      131.593,00 $                          6.238.824,00 47,41 $                       6.238.824,13 47,41 $                       6.238.824,13

1.2.7 Und 4,00  $                        31.661,00 $                             126.644,00 4,00 $                          126.644,00 4,00 $                          126.644,00

1.2.8 Und 1,00  $                      482.628,00 $                             482.628,00

1.2.9 Und 2,00  $                      388.851,00 $                             777.702,00

1.2.10 m² 694,31  $                        36.357,00 $                        25.243.029,00

1.2.11 m² 384,94  $                        26.398,00 $                        10.161.646,00

1.2.12 m 31,50  $                          6.728,00 $                             211.932,00

2

2,1

2.1.1 m³ 6.098,74  $                        61.276,00 $                       373.706.392,00 5.589,19 $                   342.483.206,44 5.589,19 $                   342.483.206,44

2,2

2.2.1 m³ 695,68  $                      111.457,00 $                        77.538.406,00 695,68 $                     77.538.405,76 695,68 $                     77.538.405,76

2.2.2 m³ 894,23  $                      146.743,00 $                       131.221.993,00

2.2.3 m² 4.471,17  $                        11.440,00 $                        51.150.185,00

3

3,1

3.1.1 m 4.105,68  $                      351.239,00 $                    1.442.074.938,00

SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN

Suministro e instalación de pilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.5m, de 24.5MPa. (Incluye prehuecos, excavación, retiro 

de material, transporte, armado y desmonte de equipos, no incluye acero).

Suministro e instalación de geotextil NT2000.

ESTRUCTURAS

RELLENOS

Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, humedecimiento y compactación). 100,00%

B15 - Suministro e instalación de sub-base granular, según estudio de suelos. Espesor y acabado según pliego de condiciones.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACIONES

Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final a sitio autorizado). 91,64%

Demolición y retiro de cerramiento en reja metálica, incluye demolición de la cimentación superficial hasta una profundidad de 1.5m 

bien sea corrida o aislada. A ejecutar en fase final de obra.

Retiro y disposición final de postes metálicos de Ø4", incluye retiro de malla liviana.

Desmonte y disposición final de juegos infantiles de 2.00m x 3.00m.

Desmonte y disposición final de estructuras de canchas deportivas con arco y soporte para tablero.

Demolición de muro de cerramiento en mampostería confinada, incluye demolición de la cimentación superficial hasta una 

profundidad de 1.5m bien sea corrida o aislada. Incluye retiro de RCD y disposición final. A ejecutar en fase final de obra.

Demolición de cimentaciones superficiales de edificaciones de uno y dos niveles en concreto reforzado hasta 1.5m de profundidad. 

Incluye la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo  y la disposición final de materiales de acuerdo con las 

indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.

95,16%

Demolición de estructuras aisladas en concreto reforzado con sus cimentaciones. Incluye la separación del Suministro e instalación 

de acero de refuerzo  y la disposición final de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas 

ambientales.

100,00%

Retiro y disposición final de puntos de recolección de residuos o canecas de basura, l=2m x a=0.6m x h=1.2m. 100,00%

Demolición de cañuelas, cunetas y/o cárcamos en concreto para recolección de aguas lluvias, hasta un a=0.5m y e=0.4m. 100,00%

Desmonte de cubiertas en tejas de láminas metálicas de bajo calibre con desmonte de la perfilería para la subestructura de 

cubierta. Incluye disposición final.
48,35%

Demolición manual y con maquinaría pesada de edificaciones con estructura en pórticos de concreto y muros en mampostería en 

ladrillos huecos de arcilla. Incluye el retiro y suspensión de redes eléctricas, luminarias, tomacorrientes, equipos, redes hidro 

sanitarias, redes de gas y cualquier otra red existente; el retiro de las tuberías incluye el de los conductores a su interior. Incluye el 

desmonte de puertas y ventanas en cualquier material. Incluye la demolición de pisos y/o placas aéreas de piso y contrapiso. 

Incluye el desmonte de muebles fijos, aparatos hidrosanitarios, retiro de mobiliario dotacional, etc. Incluye la demolición de la 

estructura en concreto de la edificación, así como la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo , también incluye 

la demolición de las escaleras o elementos de circulación vertical. Incluye el desmonte de divisiones o cerramientos en muros 

livianos. Incluye la demolición de muros divisiorios o de fachada en mampostería de ladrillos huecos de arcilla. Incluye la disposición 

final de cada uno de los tipos de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.

100,00%

Descapote manual y retiro, de acuerdo con la geología local descrita en el informe de suelos. 93,02%

DESMONTE Y DEMOLICIONES

Demolición de pavimentos en concreto y/o adoquín de arcilla o concreto, espesor hasta 15cm. Incluye retiro de RCD y disposición 

final.
100,00%

% EJEC.

PRELIMINARES

REPLANTEO

Localización, trazado y replanteo con elementos de precisión. 100,00%

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

TOTAL $ 15.750.545.572,00 $ 741.580.393,00

$ 3.850.833.465,00 $ 741.580.393,00

$ 11.899.712.107,00
VALOR TOTAL A PAGAR 741.580.393,00$         

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES 4 de febrero de 2026

SALDO REGISTRO VR. REG.AFECTAR

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No.  14

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 5 de septiembre de 2025 al 4 de octubre de 2025

OBJETO: Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de 

Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito

CONSORCIO URBANOVA SED

Cra 7 #155c-20 OF 3301

900.436.622-8

601 3656724 40.020.746.260,00$                         18 MESES

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS 40.020.746.260,00$                         4 de febrero de 2026

Carrera 51 # 64- 83 OF 201 12.006.223.878,00$                         

901.784.778-3 18 MESES
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

3.1.2 m 3.717,00  $                      755.639,00 $                    2.808.710.163,00

3.1.3 m² 658,58  $                        43.841,00 $                        28.872.806,00 658,58 $                     28.872.805,78 658,58 $                     28.872.805,78

3.1.4 m³ 1.351,50  $                      920.532,00 $                    1.244.098.998,00 1.062,93 $                   978.461.078,76 1.062,93 $                   978.461.078,76

3.1.5 m³ 51,59  $                      924.431,00 $                        47.691.395,00 51,59 $                     47.691.395,29 51,59 $                     47.691.395,29

3.1.6 m³ 11,75  $                      984.328,00 $                        11.565.854,00

3.1.7 kg 905.356,01  $                          6.606,00 $                    5.980.781.802,00 432.384,50 $                2.856.332.007,00 432.384,50 $                2.856.332.007,00

3.1.8 m³ 164,02  $                      818.121,00 $                       134.188.206,00 132,29 $                   108.229.227,09 132,29 $                   108.229.227,09

3.1.9 kg 22.447,15  $                          6.606,00 $                       148.285.873,00

3.1.10 Und 134,00  $                      116.651,00 $                        15.631.234,00

3.1.11 Und 131,00  $                      188.101,00 $                        24.641.231,00

3.1.12 m³ 53,36  $                      920.532,00 $                        49.119.588,00

3,2

3.2.1 m³ 567,93  $                      981.657,00 $                       557.512.460,00 356,87 $                   350.323.933,59 356,87 $                   350.323.933,59

3.2.2 kg 138.267,91  $                          6.606,00 $                       913.397.813,00 138.267,91 $                   913.397.813,46 138.267,91 $                   913.397.813,46

3.2.3 m³ 3,75  $                      981.657,00 $                          3.681.214,00 3,75 $                       3.681.213,75 3,75 $                       3.681.213,75

3.2.4 kg 1.121,43  $                          6.606,00 $                          7.408.167,00

3.2.5 m³ 8,92  $                      886.558,00 $                          7.908.097,00 8,92 $                       7.908.097,36 8,92 $                       7.908.097,36

3.2.6 kg 588,38  $                          6.606,00 $                          3.886.838,00

3.2.7 m³ 62,82  $                      981.657,00 $                        61.667.693,00 62,97 $                     61.814.941,29 62,97 $                     61.814.941,29

3.2.8 kg 18.786,15  $                          6.606,00 $                       124.101.307,00

3.2.9 m³ 247,01  $                   1.039.665,00 $                       256.807.652,00 247,01 $                   256.807.651,65 247,01 $                   256.807.651,65

3.2.10 kg 29.658,63  $                          6.606,00 $                       195.924.910,00

3.2.11 m³ 44,81  $                      981.657,00 $                        43.988.050,00 44,81 $                     43.988.050,17 44,81 $                     43.988.050,17

3.2.12 kg 13.400,31  $                          6.606,00 $                        88.522.448,00

3.2.13 m³ 307,96  $                   1.039.665,00 $                       320.175.233,00 307,96 $                   320.175.233,40 307,96 $                   320.175.233,40

3.2.14 kg 38.895,59  $                          6.606,00 $                       256.944.268,00

3.2.15 m³ 46,44  $                      981.657,00 $                        45.588.151,00                    6,44 $                            6.321.871,08 37,73 $                     37.037.918,61 44,17 $                     43.359.789,69

3.2.16 kg 13.887,76  $                          6.606,00 $                        91.742.543,00

3.2.17 m³ 271,75  $                   1.039.665,00 $                       282.528.964,00                   98,76 $                        102.677.315,40 172,99 $                   179.851.648,35 271,75 $                   282.528.963,75

3.2.18 kg 36.566,78  $                          6.606,00 $                       241.560.149,00

3.2.19 m³ 46,18  $                      981.657,00 $                        45.332.920,00 23,69 $                     23.255.454,33 23,69 $                     23.255.454,33

3.2.20 kg 13.810,00  $                          6.606,00 $                        91.228.860,00

3.2.21 m³ 276,37  $                   1.039.665,00 $                       287.332.216,00                   80,67 $                          83.869.775,55 80,67 $                     83.869.775,55

3.2.22 kg 41.328,28  $                          6.606,00 $                       273.014.618,00

3.2.23 m³ 54,41  $                      981.657,00 $                        53.411.957,00

3.2.24 kg 16.271,16  $                          6.606,00 $                       107.487.283,00

3.2.25 m³ 465,34  $                   1.039.665,00 $                       483.797.711,00

3.2.26 kg 59.687,52  $                          6.606,00 $                       394.295.757,00

3.2.27 m³ 42,62  $                      981.657,00 $                        41.838.221,00

3.2.28 kg 12.745,40  $                          6.606,00 $                        84.196.112,00

3.2.29 m³ 331,88  $                   1.039.665,00 $                       345.044.020,00

3.2.30 kg 45.516,58  $                          6.606,00 $                       300.682.527,00

3.2.31 m³ 18,89  $                      925.087,00 $                        17.474.893,00

3.2.32 kg 4.869,53  $                          6.606,00 $                        32.168.115,00Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas nivel sótano.

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Cubierta.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa cubierta.

Suministro e instalación de columna en concreto de  28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Nivel sótano.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa sexto nivel.

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Sexto nivel.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas sexto nivel.

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Quinto nivel.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas quinto nivel.

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Sexto nivel.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas cuarto nivel.

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Quinto nivel.

29,19%

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa quinto nivel.

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Cuarto nivel.

100,00%

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa cuarto nivel.

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Cuarto nivel.

51,30%

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa tercer nivel.

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Tercer nivel.

95,11%

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas tercer nivel.

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Segundo nivel.

100,00%

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas segundo nivel.

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Tercer nivel.

100,00%

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas primer nivel.

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Segundo nivel.

100,00%

Suministro e instalación de Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa segundo nivel.

Suministro e instalación de placas de contrapiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Incluye formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer 

nivel.

100,00%

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placas de contrapiso de sótano y primer nivel.

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Primer nivel.

100,24%

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Muros pantalla. 100,00%

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Nivel sótano.

100,00%

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas nivel sótano.

Suministro e instalación de zarpas de cimentación de muros en concreto reforzado de 28MPa.

SUPERESTRUCTURA - CONCRETO

Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista, formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto.

62,84%

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Muros de contención y tanques en concreto.

Descabece de pilotes en concreto 24.5MPa h=2m Ø0.5m.

Descabece de pilotes en concreto 24.5MPa h=2m Ø0.8m.

Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 35MPa (incluye vibrado y curado). No incluye acero.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Cimentación. 47,76%

Suministro e instalación de muros de contención y tanques en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista. Incluye 

formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado 

y curado del concreto.

80,65%

Suministro e instalación de concreto de limpieza de 14.5MPa, e=0,05m. 100,00%

Suministro e instalación de dados de cimentación en concreto reforzado de 28MPa. 78,65%

Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 28MPa (incluye vibrado y curado). No incluye acero. 100,00%

Suministro e instalación de pilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.8m, de 24.5MPa. (Incluye prehuecos, excavación, retiro 

de material, transporte, armado y desmonte de equipos, no incluye acero).
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

3.2.33 m³ 622,12  $                      983.094,00 $                       611.602.439,00 379,30 $                   372.887.554,20 379,30 $                   372.887.554,20

3.2.34 kg 45.016,76  $                          6.606,00 $                       297.380.717,00

3.2.35 m³ 25,68  $                      925.087,00 $                        23.756.234,00

3.2.36 kg 6.619,88  $                          6.606,00 $                        43.730.927,00

3.2.37 m³ 79,80  $                      983.094,00 $                        78.450.901,00

3.2.38 kg 11.085,03  $                          6.606,00 $                        73.227.708,00

3.2.39 m³ 25,38  $                      925.087,00 $                        23.478.708,00

3.2.40 kg 6.542,55  $                          6.606,00 $                        43.220.085,00

3.2.41 m³ 186,53  $                      983.094,00 $                       183.376.524,00

3.2.42 kg 22.773,19  $                          6.606,00 $                       150.439.693,00

3.2.43 m³ 16,40  $                      925.087,00 $                        15.171.427,00

3.2.44 kg 4.227,65  $                          6.606,00 $                        27.927.856,00

3.2.45 m³ 56,64  $                      983.094,00 $                        55.682.444,00

3.2.46 kg 6.934,00  $                          6.606,00 $                        45.806.004,00

3.2.47 m³ 15,90  $                      925.087,00 $                        14.708.883,00

3.2.48 kg 4.098,76  $                          6.606,00 $                        27.076.409,00

3.2.49 m³ 119,51  $                      983.094,00 $                       117.489.564,00

3.2.50 kg 13.715,41  $                          6.606,00 $                        90.603.998,00

3.2.51 m³ 36,38  $                      983.094,00 $                        35.764.960,00 35,81 $                     35.204.596,14 35,81 $                     35.204.596,14

3,3

3.3.1 kg 25.670,54  $                        18.552,00 $                       476.239.858,00 491,16 $                       9.112.000,32 491,16 $                       9.112.000,32

3.3.2 kg 1.314,06  $                        18.552,00 $                        24.378.441,00

4

4,1

4.1.1 m² 2.783,35  $                      211.390,00 $                       588.372.357,00                 256,62 $                          54.246.901,80 317,03 $                     67.016.971,70 573,65 $                   121.263.873,50

4.1.2 m² 530,87  $                      308.767,00 $                       163.915.137,00

4.1.3 m² 376,84  $                      172.941,00 $                        65.171.086,00

4.1.4 m² 525,06  $                      221.504,00 $                       116.302.890,00

4.1.5 m² 4.016,08  $                        49.441,00 $                       198.559.011,00                 366,92 $                          18.140.891,72 382,03 $                     18.887.945,23 748,95 $                     37.028.836,95

4.1.6 m² 251,76  $                      240.712,00 $                        60.601.653,00

4.1.7 m² 513,93  $                      204.106,00 $                       104.896.197,00

4.1.8 und 2.357,00  $                        19.158,00 $                        45.155.406,00                 797,00 $                          15.268.926,00 759,00 $                     14.540.922,00 1.556,00 $                     29.809.848,00

4.1.9 m³ 9,27  $                      937.290,00 $                          8.688.678,00

4.1.10 kg 741,37  $                          6.606,00 $                          4.897.490,00

4.1.11 m 12.500,00  $                        20.538,00 $                       256.725.000,00              1.459,86 $                          29.982.604,68 1.079,01 $                     22.160.707,38 2.538,87 $                     52.143.312,06

4,2

Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, 

f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye varilla de refuerzo.
20,31%

MUROS LIVIANOS

Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de 

confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato.
66,02%

Suministro e instalación de columnetas, viguetas y/o vigas cinta en concreto de 21MPa para confinamiento de muros en 

mampostería.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Vigas cinta.

Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm 

x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm.
18,65%

C19 - Suministro e instalación de muro calado en espina en Ladrillo Tolete Gran Formato color Cobrizo 39x11.5x5 cm de textura 

rugosa a la vista. Instalación: hiladas intercaladas dispuestas en forma de espina de pescado con un 1 cm de pega entre ellos 

segun diseño arquitectónico. Repellado  a ras con emboquillado del mismo tono del ladrillo a 1 cm de profundidad y lavado con 

hidrófugo. Adovelados con Suministro e instalación de acero de refuerzo  en sentido vertical según cálculo estructural y anclados al 

borde de placa a una profundidad mínima a 10 veces el diámetro de la varilla, mediante epóxico. Las ventanas para el adovelado 

deben realizarse por la cara que no quede a la vista, en la longitud completa, y cubrirse con chapa una vez llenado. 

Recomendaciones para la disposición, instalación y destribución del refuerzo y  llenado de las celdas en planos estructurales.

C4 - Suministro e instalación de canal de vidrio translucido en forma de "Taslapado" con 6 mm de espesor, 26.02 cm de ancho, 

pestaña de 4 cm, aleta de 4.01 y moduladas a una longitud de 1.00 m para reemplazo en caso de daño.De Textura Transluz y color 

natular. instalación de configuración traslapada (a una cara), con dilataciones de 1 mm entre canales y sellamiento de silicona. 

Perfil superior tipo c  y perfil inferior tipo angulo doble y empaque en poliuretano.

Suministro e instalación de muro en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, montado en 

zig zag con aparejo completo, color cobrizo, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 

17.5MPa, junta rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado final 

con hidrófugo transparente.

Suministor e instalación de muro en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, aparejo 

calado con desplazamiento a medios, color cobrizo, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 

f'cp 17.5MPa, junta rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado 

final con hidrófugo transparente.

C12 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x14x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: 

hiladas  dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado  a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla para juntas de 

muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y  

llenado de las celdas en planos estructurales.

MUROS Y PAÑETES

MUROS MAMPOSTERÍA

C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. 

Instalación: hiladas  dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado  a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla 

para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del 

refuerzo y  llenado de las celdas en planos estructurales. 

20,61%

Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para vigas, viguetas y correas ASTM A500, grado: C, 322 MPa. 

(Incluye perfiles tubulares, platinas y soldadura E7018, limpieza de superficie tipo SSPC-SP3, pintura anticorrosiva + acabado en 

pintura epóxica color RAL9017 "negro tráfico", pernos de conexión ASTM A354).

1,91%

Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para columnas ASTM A500, grado: C, 322 MPa. (Incluye 

perfiles tubulares, platinas y soldadura E7018, limpieza de superficie tipo SSPC-SP3, pintura anticorrosiva + acabado en pintura 

epóxica color RAL9017 "negro tráfico", pernos de conexión ASTM A354).

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa cubierta.

A2 - Suministro e instalación de escalera en concreto reforzado de 28 Mpa. Cantidad y disposición del refuerzo, tipos de anclaje a la 

estructura, dimensiones y espesor según cálculos y diseño estructural. Vaciado sobre formaleta metálica, acabado según detalle 

arquitectónico.

98,43%

SUPERESTRUCTURA - ACERO

Suministro e instalación de columna en concreto de  28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Cuarto nivel.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas cuarto nivel.

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Cubierta.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas tercer nivel.

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Cuarto nivel.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa cuarto nivel.

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Tercer nivel.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa tercer nivel.

Suministro e instalación de columna en concreto de  28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Tercer nivel.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa segundo nivel.

Suministro e instalación de columna en concreto de  28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Segundo nivel.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas segundo nivel.

Suministro e instalación de columna en concreto de  28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Primer nivel.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas primer nivel.

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Segundo nivel.

Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Primer nivel y sótano.

60,97%

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa primer nivel.
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

4.2.1 m² 59,60  $                      220.562,00 $                        13.145.495,00

4.2.2 m² 78,51  $                      518.750,00 $                        40.727.063,00

4.2.3 m² 9,46  $                      158.480,00 $                          1.499.221,00

4.2.4 m² 423,55  $                      133.511,00 $                        56.548.584,00

4.2.5 m² 509,22  $                      198.172,00 $                       100.913.146,00

4.2.6 m² 68,31  $                      370.649,00 $                        25.319.033,00

4.2.7 m² 235,81  $                      372.858,00 $                        87.923.645,00

4,3

4.3.1 m² 4.992,84  $                        23.525,00 $                       117.456.561,00                 460,75 $                          10.839.143,75 732,58 $                     17.233.944,50 1.193,33 $                     28.073.088,25

4.3.2 m² 9.597,28  $                        16.020,00 $                       153.748.426,00

5

5,1

5.1.1 m² 250,00  $                        85.226,00 $                        21.306.500,00

5.1.2 m² 299,23  $                      201.894,00 $                        60.412.742,00

5,2

5.2.1 m² 850,00  $                      255.289,00 $                       216.995.650,00

6

6,1

6.1.1 m³ 5,13  $                      127.637,00 $                             654.778,00

6.1.2 m 130,00  $                        47.221,00 $                          6.138.730,00

6.1.3 Und 3,00  $                      399.554,00 $                          1.198.662,00

6.1.4 Und 2,00  $                      572.889,00 $                          1.145.778,00

6.1.5 m³ 11,97  $                        37.870,00 $                             453.304,00 11,97 $                          453.303,90 11,97 $                          453.303,90

6.1.6 Und 3,00  $                      356.662,00 $                          1.069.986,00

6.1.7 Und 1,00  $                      952.396,00 $                             952.396,00

6.1.8 Und 1,00  $                   2.459.563,00 $                          2.459.563,00

6.1.9 Und 1,00  $                   2.467.087,00 $                          2.467.087,00

6.1.10 Und 3,00  $                      571.917,00 $                          1.715.751,00

6.1.11 Und 1,00  $                   1.937.951,00 $                          1.937.951,00

6.1.12 Und 1,00  $                      473.624,00 $                             473.624,00

6.1.13 m 6,00  $                        51.419,00 $                             308.514,00 6,00 $                          308.514,00 6,00 $                          308.514,00

6.1.14 Und 1,00  $                        93.951,00 $                               93.951,00

6.1.15 Und 1,00  $                      373.676,00 $                             373.676,00

6.1.16 Und 2,00  $                      334.622,00 $                             669.244,00

6.1.17 Und 1,00  $                        81.175,00 $                               81.175,00

6.1.18 Und 1,00  $                        81.175,00 $                               81.175,00

6.1.19 m³ 17,10  $                        75.507,00 $                          1.291.170,00 17,10 $                       1.291.169,70 17,10 $                       1.291.169,70

6,2

6.2.1 m 4,00  $                      230.187,00 $                             920.748,00

6.2.2 m 3,00  $                      179.511,00 $                             538.533,00

6.2.3 m 6,00  $                      152.318,00 $                             913.908,00

6.2.4 m 1,00  $                        97.420,00 $                               97.420,00

6.2.5 m 3,00  $                        77.931,00 $                             233.793,00

6.2.6 m 3,00  $                        73.686,00 $                             221.058,00

6.2.7 m 1,00  $                        26.903,00 $                               26.903,00

6.2.8 Und 2,00  $                   2.896.453,00 $                          5.792.906,00

6.2.9 Und 3,00  $                      141.390,00 $                             424.170,00

Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 3"

Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 2-1/2"

Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/2"

Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/4"

Suministro e instalación de tubería PVCP 1/2"

Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 3"

Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 2-1/2"

Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 2"

CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red dentro del cuarto de bombas de 

agua potable. Se incluye recirculación, lavado y rebose.

Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 4"

Suministro e instalación de universal H.G. 1 1/2"

Suministro e instalación de unión dresser 1 1/2"

Excavación manual 100,00%

Suministro e instalación de sifón PVC-S 2"

Suministro e instalación de cheque hidro 1 1/2"

Suministro e instalación de registro bola  P.D. 1 1/2"

Suministro e instalación de caja medidor para totalizador

Suministro e instalación de nicho medidores AP + PCI

Suministro e instalación de tubería PVC-S 2" 100,00%

Suministro e instalación de medidor agua potable 1-1/2"

Suministro e instalación de medidor incendio 1-1/2"

Suministro e instalación de registro corte RED WHITE 1-1/2"

Suministro e instalación de relleno en material seleccionado 100,00%

Suministro e instalación de niple pasamuros acero inox. 1-1/2"

Suministro e instalación de medidor totalizador 1-1/2"

Suministro e instalación de tubería PVC-P 1-1/2"

Suministro e instalación de flotador mecanico bola grande  1-1/2"

Suministro e instalación de válvula antifraude 1-1/2"

ACOMETIDA

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua fría desde el medidor 

totalizador hasta la llegada a los cuartos de bombas y los tanques de almacenamiento. Se incluye acometida 

tanque incendio.

Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña

Suministro e instalación de sistema de impermeabilización en muros para tanques de agua con membrana de PVC, e=4.5mm. 

Primera capa en membrana sintética no tejida 100% de polipropileno 1800, e=1.5mm. Segunda capa en tiras de 10cm para 

cambios de sentido en lámina de acero galvanizado con recubrimiento en PVC a una cara y con recubrimiento epóxico en la otra, 

e=1.8mm, acabado de PVC color gris claro. Tercera capa en membrana impermeabilizante de PVC plastificado reforzado con 

armadura de poliéster, e=1.2mm, color gris.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Suministro e instalación de sistema de impermeabilización líquido multicapa con solución de asfaltos refinados. Primera capa de 

imprimante a base de asfaltos refinados de alta adherencia, una mano, color negro, aplicado con rodillo. Segunda y cuarta capa de 

solución densa de asfaltos refinados reforzada con elastómeros, adhesivos y compuestos plastificantes, con protección 

impermeable con aditivo anti-raíz, dos manos, resistente al vapor, color negro, aplicado con brocha o llana metálica. Tercera capa 

con tela de refuerzo de poliéster no tejido, color negro, extendido sobre primera capa de solución densa.

Suministro e instalación de sistema de impermeabilización para cubiertas planas rígidas con membrana de policloruro de vinilo 

(PVC) de alta calidad con refuerzo en fibra de vidrio no tejido, e=1.5mm.

TANQUES

IMPERMEABILIZACIONES

CUBIERTAS

PAÑETES

Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm. 23,90%

Suministro e instalación de estuco plástico, tres manos, incluye filos y dilataciones.

Suministro e instalación de muro de recubrimiento en lámina metálica de acero cold rolled, calibre 14, fabricada con planchas de 

acero. Estructurado con perfiles tubulares de acero negro, 50mm x 50mm x 2mm. Recubrimiento con dos capas de pintura 

anticorrosiva y tres capas de pintura en esmalte aplicada con aerógrafo color RAL9017 "negro tráfico".

Suministro e instalación de muro autoportante para cuartos fríos en paneles tipo sándwich, e=100mm, construidos en caras 

externas con láminas de acero calibre 26, núcleo de poliisocianurato (PIR), acabado en pintura a base de poliéster color RAL9002 

"Blanco gris", sistema de encastre tipo machimbrado.

Suministro e instalación de muro en paneles acústicos formados por listones de madera aglomerada recubiertos con chapilla de 

madera natural especie Flormorado Nacional tabebuia rosea, listones de 3cm x 6cm colocados @6cm, formato de panel de 0.6m x 

1.2m, humedad relativa entre 0% a 15%, e=45mm; instalado completamente a plomo con puntilla sin cabeza. Estructurado con 

parales de madera, sección de 1" x 2", armados @0.6m. Incluye acondicionamiento fonoabsorbente en barrera de lana mineral de 

roca, e=1", instalada entre los parales de madera.

Suministro e instalación de muro acústico formados por paneles en lámina de madera aglomerada con perforaciones del 30.42% y 

ranuras de 3.2mm, @16mm, paneles de 0.6m x 1.2m, acabado con chapilla de madera natural especie Flormorado nacional, 

tabebuia rosea, humedad relativa entre 0% a 15%, e=16mm; instalado completamente a nivel con puntilla sin cabeza. 

Estructurado con parales de madera, sección de 1" x 2", armados @0.6m. Incluye acondicionamiento fonoabsorbente en barrera de 

lana mineral de roca, e=1", densidad de 100kg/m³, instalada entre los parales de madera. Referencia RP16 similar o equivalente.

Suministro e instalación de muro en lámina de fibrocemento e=10mm, doble cara e=0.11m, acabado liso, uniones y filos resanados; 

instalado completamente a plomo. Estructurado con rieles y parales de acero galvanizado ASTM A653 forma en c, 3-5/8"y 3-1/2" 

respectivamente, calibre 20, armado cada 50cm en una dirección. Anclado con tornillería de cabeza o fulminantes.

Suministro e instalación de muro en lámina de madera aglomerada con recubrimiento melamínico resistente a la humedad RH, 

referencia Rovere o equivalente, e=18mm, instalado con cinta doble faz con espuma de polietileno y adhesivo acrílico de 1mm; 

adicionalmente instalado con chazo expandible plástico para mampostería de 1/4" con tornillo para madera aglomerada #6 1-5/8" 

irizado.

C3 - Suministro e instalación de divisiones interiores en policarbonato multicell Danpal de 16 mm ancho 1040mm color clear con 

acabado softlite DG +conectores autoportante U70 cada 1040 mm para vencer luz de 3 mts+ UPD y ángulos de aluminio (acabado 

Gris nopal) perimetrales para enmarcar el producto. Perfil inferior instalado al nivel del mortero de nivelación y anclado mediante 

tornillería a la estructura de piso, techo y pared. Ref: Danpal de 16 mm ancho 1040mm color clear con acabado softlite DG o 

equivalente. 
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

6.2.10 Und 1,00  $                      899.162,00 $                             899.162,00

6.2.11 Und 1,00  $                      563.120,00 $                             563.120,00

6.2.12 Und 1,00  $                      433.272,00 $                             433.272,00

6.2.13 Und 1,00  $                      108.152,00 $                             108.152,00

6.2.14 Und 3,00  $                      689.969,00 $                          2.069.907,00

6.2.15 Und 1,00  $                      363.883,00 $                             363.883,00

6.2.16 Und 1,00  $                      152.902,00 $                             152.902,00

6.2.17 Und 2,00  $                      255.799,00 $                             511.598,00

6.2.18 Und 3,00  $                      231.123,00 $                             693.369,00

6.2.19 Und 2,00  $                      692.949,00 $                          1.385.898,00

6.2.20 Und 2,00  $                      360.849,00 $                             721.698,00

6.2.21 Und 2,00  $                        10.991,00 $                               21.982,00

6.2.22 Und 12,00  $                      131.110,00 $                          1.573.320,00

6.2.23 Und 22,00  $                      116.758,00 $                          2.568.676,00

6.2.24 Und 2,00  $                      129.993,00 $                             259.986,00

6.2.25 Und 2,00  $                      189.682,00 $                             379.364,00

6.2.26 Und 1,00  $                      615.673,00 $                             615.673,00

6.2.27 Und 2,00  $                      526.889,00 $                          1.053.778,00

6.2.28 Und 1,00  $                      421.150,00 $                             421.150,00

6.2.29 Und 1,00  $                      357.336,00 $                             357.336,00

6,3

6.3.1 m 10,00  $                      230.187,00 $                          2.301.870,00

6.3.2 m 4,00  $                      179.511,00 $                             718.044,00

6.3.3 m 1,00  $                        97.420,00 $                               97.420,00

6.3.4 m 3,00  $                        77.931,00 $                             233.793,00

6.3.5 m 4,00  $                        73.686,00 $                             294.744,00

6.3.6 m 1,00  $                        46.423,00 $                               46.423,00

6.3.7 Und 1,00  $                   3.559.306,00 $                          3.559.306,00

6.3.8 Und 6,00  $                   2.896.453,00 $                        17.378.718,00

6.3.9 Und 1,00  $                      899.162,00 $                             899.162,00

6.3.10 Und 1,00  $                      563.120,00 $                             563.120,00

6.3.11 Und 1,00  $                      433.272,00 $                             433.272,00

6.3.12 Und 1,00  $                      108.152,00 $                             108.152,00

6.3.13 Und 1,00  $                   3.445.334,00 $                          3.445.334,00

6.3.14 Und 3,00  $                   1.172.422,00 $                          3.517.266,00

6.3.15 Und 1,00  $                      363.883,00 $                             363.883,00

6.3.16 Und 1,00  $                      152.902,00 $                             152.902,00

6.3.17 Und 1,00  $                      317.487,00 $                             317.487,00

6.3.18 Und 3,00  $                      255.799,00 $                             767.397,00

6.3.19 Und 3,00  $                      692.949,00 $                          2.078.847,00

6.3.20 Und 3,00  $                      360.849,00 $                          1.082.547,00

6.3.21 Und 3,00  $                      360.849,00 $                          1.082.547,00

6.3.22 Und 3,00  $                      180.947,00 $                             542.841,00

6.3.23 Und 18,00  $                      131.110,00 $                          2.359.980,00

6.3.24 Und 3,00  $                      129.993,00 $                             389.979,00

6.3.25 Und 3,00  $                      189.682,00 $                             569.046,00

6.3.26 Und 1,00  $                      615.673,00 $                             615.673,00 1,00 $                          615.673,00 1,00 $                          615.673,00

6.3.27 Und 3,00  $                      526.889,00 $                          1.580.667,00 2,00 $                       1.053.778,00 2,00 $                       1.053.778,00

6.3.28 Und 1,00  $                      421.150,00 $                             421.150,00

6.3.29 Und 1,00  $                      357.336,00 $                             357.336,00

6,4

6.4.1 m 55,00  $                        96.174,00 $                          5.289.570,00

6.4.2 m 108,00  $                        62.340,00 $                          6.732.720,00

6.4.3 m 38,00  $                        47.576,00 $                          1.807.888,00

6.4.4 m 30,00  $                        40.740,00 $                          1.222.200,00

6.4.5 m 121,00  $                        34.219,00 $                          4.140.499,00

6.4.6 m 287,00  $                        29.916,00 $                          8.585.892,00

6.4.7 m 616,00  $                        26.605,00 $                        16.388.680,00

6.4.8 Und 1,00  $                      540.372,00 $                             540.372,00

6.4.9 Und 1,00  $                      279.914,00 $                             279.914,00

6.4.10 Und 1,00  $                        68.641,00 $                               68.641,00

6.4.11 Und 20,00  $                        52.851,00 $                          1.057.020,00

6.4.12 Und 49,00  $                        34.712,00 $                          1.700.888,00

6.4.13 Und 5,00  $                        85.357,00 $                             426.785,00

6,5

Suministro e instalación de registro bola 1/2"

Suministro e instalación de llave de manguera 1/2"

RED GENERAL AGUA LLUVIA REUTILIZADA

Suministro e instalación de registro bola 1-1/2"

Suministro e instalación de registro bola 1"

Suministro e instalación de registro bola 3/4"

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 3/4''

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1/2"

Suministro e instalación de registro bola 2"

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/2" 

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/4"

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1'' 

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua potable desde la salida del 

cuarto de bombas hasta la llegada a cada punto hidráulico.

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2-1/2'' 

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2'' 

Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 2"

Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 1-1/2"

RED GENERAL AGUA POTABLE

Suministro e instalación de soporte para tubería de succión

Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 4" 100,00%

Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 3" 66,67%

Suministro e instalación de brida acero (individual) 4"

Suministro e instalación de brida acero (individual) 3"

Suministro e instalación de manométro antivibratorio

Suministro e instalación de válvula de pie 3"

Suministro e instalación de copa excéntrica 3" x 2"

Suministro e instalación de copa concéntrica 3" x 2"

Suministro e instalación de universal H.G. 1-1/4"

Suministro e instalación de unión flexible metálica 4"

Suministro e instalación de unión flexible metálica 3"

Suministro e instalación de cheque hidro 4"

Suministro e instalación de cheque hidro 3"

Suministro e instalación de cheque cortina 1-1/4"

Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/2"

Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/4"

Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1/2"

Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 4"

Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 3"

Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 2"

Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/2"

Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/4"

Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80  1/2"

Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 4"

Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 3"

Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 2"

Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 1-1/2"

CUARTO DE BOMBAS AGUA LLUVIA

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red dentro del cuarto de bombas de 

agua lluvia. Se incluye recirculación, lavado y rebose.

Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 4"

Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 3"

Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 2"

Suministro e instalación de brida acero (individual) 2-1/2"

Suministro e instalación de manométro antivibratorio

Suministro e instalación de soporte para tubería de succión

Suministro e instalación de copa excéntrica 3" x 2"

Suministro e instalación de copa concéntrica 2-1/2" x 2"

Suministro e instalación de brida acero (individual) 3"

Suministro e instalación de unión flexible metálica 3"

Suministro e instalación de unión flexible metálica 2-1/2"

Suministro e instalación de válvula de pie 3"

Suministro e instalación de cheque hidro 2-1/2"

Suministro e instalación de cheque cortina 1-1/4" perforado

Suministro e instalación de universal H.G. 1-1/4"

Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/2"

Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/4"

Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1/2"

Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 2"
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

6.5.1 m 55,00  $                      198.210,00 $                        10.901.550,00

6.5.2 m 56,00  $                      126.691,00 $                          7.094.696,00

6.5.3 m 51,00  $                        96.174,00 $                          4.904.874,00

6.5.4 m 75,00  $                        62.340,00 $                          4.675.500,00

6.5.5 m 168,00  $                        47.576,00 $                          7.992.768,00

6.5.6 m 320,00  $                        40.740,00 $                        13.036.800,00

6.5.7 m 8,00  $                        34.219,00 $                             273.752,00

6.5.8 m 106,00  $                        26.605,00 $                          2.820.130,00

6.5.9 m 38,00  $                        29.916,00 $                          1.136.808,00

6.5.10 Und 1,00  $                      769.816,00 $                             769.816,00

6.5.11 Und 1,00  $                      540.372,00 $                             540.372,00

6.5.12 Und 12,00  $                      279.914,00 $                          3.358.968,00

6.5.13 Und 17,00  $                        72.437,00 $                          1.231.429,00

6.5.14 Und 6,00  $                        52.851,00 $                             317.106,00

6.5.15 Und 2,00  $                        34.712,00 $                               69.424,00

6,6

6.6.1 m 3,00  $                        44.453,00 $                             133.359,00

6.6.2 m 8,00  $                        30.759,00 $                             246.072,00

6.6.3 m 13,00  $                        22.325,00 $                             290.225,00

6.6.4 Und 1,00  $                      206.647,00 $                             206.647,00

6.6.5 Und 1,00  $                        68.641,00 $                               68.641,00

6.6.6 Und 1,00  $                   1.850.645,00 $                          1.850.645,00

6,7

6.7.1 Und 130,00  $                        72.298,00 $                          9.398.740,00

6.7.2 Und 5,00  $                        85.357,00 $                             426.785,00

6,8

6.8.1 Und 58,00  $                        93.658,00 $                          5.432.164,00

6.8.2 Und 16,00  $                        74.001,00 $                          1.184.016,00

6.8.3 Und 19,00  $                        72.298,00 $                          1.373.662,00

6,9

6.9.1 Und 7,00  $                        86.097,00 $                             602.679,00

6.9.2 Und 1,00  $                      100.285,00 $                             100.285,00

6.10

6.10.1 m 103,00  $                      201.466,00 $                        20.750.998,00

6.10.2 m 229,00  $                        96.878,00 $                        22.185.062,00 23,20 $                       2.247.569,60 23,20 $                       2.247.569,60

6.10.3 m 574,00  $                        75.937,00 $                        43.587.838,00 63,01 $                       4.784.790,37 63,01 $                       4.784.790,37

6.10.4 Und 12,00  $                      215.993,00 $                          2.591.916,00

6.10.5 Und 4,00  $                        77.903,00 $                             311.612,00

6.10.6 Und 12,00  $                        60.371,00 $                             724.452,00

6.10.7 Und 4,00  $                      135.168,00 $                             540.672,00

6.10.8 Und 82,00  $                      105.472,00 $                          8.648.704,00

6.10.9 m³ 113,50  $                        75.507,00 $                          8.570.045,00

6.10.10 m³ 18,90  $                      127.637,00 $                          2.412.339,00 1,04 $                          132.742,48 1,04 $                          132.742,48

6.10.11 m³ 94,60  $                        37.870,00 $                          3.582.502,00 1,63 $                           61.728,10 1,63 $                           61.728,10

6.10.12 Und 50,00  $                        31.945,00 $                          1.597.250,00

6.10.13 Und 200,00  $                        24.418,00 $                          4.883.600,00 12,00 $                          293.016,00 12,00 $                          293.016,00Suministro e instalación de pases en viga 3" 6,00%

Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña 5,50%

Suministro e instalación de relleno en material seleccionado 1,72%

Suministro e instalación de pases en viga  4"

Suministro e instalación de sifón con rejilla para desagüe 4"

Suministro e instalación de sifón con rejilla para desagüe 3"

Excavación manual 

Suministro e instalación de tragante 8" x 6"

Suministro e instalación de tragante 6" x 4"

Suministro e instalación de tragante 4" x 3"

Suministro e instalación de tubería PVC-S 6"

Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" 10,13%

Suministro e instalación de tubería PVC-S 3" 10,98%

Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua potable caliente de 1" - CPVC

RAMALES DE AGUAS LLUVIAS

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos horizontales 

en cubierta y terrazas. Se incluyen tramos de piso 1.

PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE

Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a 

los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. (Se incluye accesorio de cambio de dirección). Comprende el 

tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de dirección de horizontal en la red, a vertical 

en el paral de abastecimiento. 

Incluye el paral, la recamara, el  tapon para prueba  de la instalación de suministro de agua caliente y los 

adaptadores que sean requeridos para el montaje del aparato, además de la soldadura, sellante y herramienta.

Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua potable caliente de 1/2" - CPVC

Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua lluvia reutilizada de 1-1/4" - PVC

Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua lluvia reutilizada de 1/2" - PVC

Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua lluvia reutilizada de 3/4" - PVC

Suministro e instalación de llave de manguera 1/2"

PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA LLUVIA REUTILIZADA

Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a 

los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual 

se realiza el cambio de dirección de horizontal en la red, a vertical en el paral de abastecimiento. (Se incluye el 

accesorio de cambio de dirección) 

Incluye el paral, la recamara, el tapones para prueba  de la instalación de suministro y los adaptadores que sean 

requeridos para el montaje del aparato, además de la soldadura, sellante y herramienta.

PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE

Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a 

los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual 

se realiza el cambio de dirección de horizontal en la red, a vertical en el paral de abastecimiento. (Se incluye el 

accesorio de cambio de dirección)

Incluye el paral, la recamara, el tapones para prueba  de la instalación de suministro y los adaptadores que sean 

requeridos para el montaje del aparato, además de la soldadura, sellante y herramienta.

Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua potable de 1/2" - PVC

Suministro e instalación de cheque hidro 1"

Suministro e instalación de registro bola 1"

Suministro e instalación de calentador eléctrico 16l/min

Suministro e instalación de tubería CPVC 1"

Suministro e instalación de tubería CPVC 3/4" 

Suministro e instalación de tubería CPVC 1/2"

Suministro e instalación de registro bola 1/2"

RED DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua caliente desde la salida del 

calentador hasta cada conexión con el punto de agua caliente.

Suministro e instalación de registro bola 1-1/2"

Suministro e instalación de registro bola 1-1/4"

Suministro e instalación de registro bola 3/4"

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 3/4''

Suministro e instalación de registro bola 2-1/2"

Suministro e instalación de registro bola 2"

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/4"

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1'' 

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1/2"

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2-1/2"

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2"

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/2" 

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua lluvia reutilizada desde la 

salida del cuarto de bombas hasta la llegada a cada punto hidráulico.

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 4"

Suministro e instalación de tubería PVC-P 3"
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

6,11

6.11.1 m 117,00  $                      201.466,00 $                        23.571.522,00

6.11.2 m 90,00  $                        96.878,00 $                          8.719.020,00

6.11.3 m 24,00  $                        75.937,00 $                          1.822.488,00

6.11.4 Und 8,00  $                      161.684,00 $                          1.293.472,00

6.11.5 Und 12,00  $                        94.378,00 $                          1.132.536,00

6.11.6 Und 2,00  $                        84.972,00 $                             169.944,00

6,12

6.12.1 m 57,00  $                      207.967,00 $                        11.854.119,00

6.12.2 m 69,00  $                      159.152,00 $                        10.981.488,00

6.12.3 m 35,00  $                      121.896,00 $                          4.266.360,00 16,20 $                       1.974.715,20 16,20 $                       1.974.715,20

6.12.4 m 26,00  $                        78.946,00 $                          2.052.596,00

6.12.5 m³ 145,86  $                        75.507,00 $                        11.013.451,00

6.12.6 m³ 22,44  $                      204.640,00 $                          4.592.122,00

6,13

6.13.1 m 7,00  $                      201.466,00 $                          1.410.262,00 7,00 $                       1.410.262,00 7,00 $                       1.410.262,00

6.13.2 m 468,00  $                        96.878,00 $                        45.338.904,00 171,68 $                     16.632.015,04 171,68 $                     16.632.015,04

6.13.3 m 293,00  $                        51.419,00 $                        15.065.767,00 36,18 $                       1.860.339,42 36,18 $                       1.860.339,42

6.13.4 m³ 126,00  $                        75.507,00 $                          9.513.882,00

6.13.5 m³ 31,50  $                      127.637,00 $                          4.020.566,00 7,20 $                          918.986,40 7,20 $                          918.986,40

6.13.6 Und 50,00  $                        27.324,00 $                          1.366.200,00

6.13.7 Und 50,00  $                        57.772,00 $                          2.888.600,00

6,14

6.14.1 m 178,00  $                        96.878,00 $                        17.244.284,00 51,94 $                       5.031.843,32 51,94 $                       5.031.843,32

6.14.2 m 25,00  $                        51.419,00 $                          1.285.475,00

6.14.3 Und 14,00  $                        94.378,00 $                          1.321.292,00

6,15

6.15.1 m 132,00  $                        78.946,00 $                        10.420.872,00

6.15.2 m 23,00  $                        40.149,00 $                             923.427,00

6.15.3 m³ 77,50  $                        75.507,00 $                          5.851.793,00

6.15.4 m³ 15,50  $                      204.640,00 $                          3.171.920,00

6.15.5 m³ 62,00  $                        37.870,00 $                          2.347.940,00

6,16

6.16.1 Und 149,00  $                        82.373,00 $                        12.273.577,00 30,00 $                       2.471.190,00 30,00 $                       2.471.190,00

6.16.2 Und 150,00  $                      120.210,00 $                        18.031.500,00 25,00 $                       3.005.250,00 25,00 $                       3.005.250,00

6,17

6.17.1 m 39,00  $                        82.249,00 $                          3.207.711,00

6.17.2 m 108,00  $                        60.060,00 $                          6.486.480,00

6.17.3 m 179,00  $                        44.013,00 $                          7.878.327,00 16,01 $                          704.648,13 16,01 $                          704.648,13

6.17.4 Und 22,00  $                      217.373,00 $                          4.782.206,00

6.17.5 Und 4,00  $                      364.953,00 $                          1.459.812,00

6,18

6.18.1 m 48,00  $                        96.878,00 $                          4.650.144,00

6.18.2 m 25,00  $                        51.419,00 $                          1.285.475,00

6.18.3 Und 6,00  $                      855.079,00 $                          5.130.474,00

6.18.4 Und 5,00  $                      317.188,00 $                          1.585.940,00

6.18.5 Und 5,00  $                      275.946,00 $                          1.379.730,00

6,19

6.19.1 m 327,00  $                        75.643,00 $                        24.735.261,00

Suministro e instalación de cárcamo con rejilla B=0.20m H=0.20m

DESCARGA POZO EYECTOR

Suministro e instalación de tubería PVCS 3"

Suministro e instalación de tubería PVCS 2"

Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=0.8m x l=0.8m x h=0.6m, en unidades de ladrillo recocido 6cm x 

12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.

Suministro e instalación de cárcamo con rejilla B=0.30m H=0.20m

Suministro e instalación válvula maxivent 4"

DESAGÜE DE SÓTANO

Suministro e instalación de tubería PVCS 4"

Suministro e instalación de tubería PVC L 3"

Suministro e instalación de tubería PVC L 2" 8,94%

Suministro e instalación de válvula minivent 2"

RAMALES Y COLUMNAS DE VENTILACIÓN Y REVENTILACIÓN

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos verticales, 

horizontales y desvíos de las bajantes de ventilaciones y reventilaciones, desde la conexión con las colgantes 

principales bajo primer piso hasta cubierta.

Suministro e instalación de tubería PVC L 4"

Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de aguas 

residuales domesticas de los aparatos sanitarios o puntos de descarga. Comprende el tramo vertical desde la boca 

de conexión del aparato hasta  el accesorio de conexión con la red  horizontal. 

Incluye los tapones temporales para prueba y protección de la instalación de desagues y los adaptadores 

complementarios que se requieran para el montaje del aparato, además de la soldadura, sellante y herramienta. 

Suministro e instalación de punto de salida sanitaria de agua sanitaria de 2" - PVCS 20,13%

Suministro e instalación de punto de salida sanitaria de agua sanitaria de 4" - PVCS 16,67%

Suministro e instalación de relleno cama en triturado

Suministro e instalación de relleno en material seleccionado

SALIDAS SANITARIAS

Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 6"

Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 4"

Excavación manual 

Suministro e instalación de junta de expansión 4"

RED EXTERIOR DE AGUAS RESIDUALES

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de las redes generales de 

aguas lluvias del proyecto en zonas verdes y/o duras interconectadas por cajas y/o pozos de inspección.

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos verticales 

desde la conexión con las colgantes principales bajo primer piso hasta piso 6.

Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" 29,18%

Suministro e instalación de tubería PVC-S 2"

Suministro e instalación de pases en viga 2"

Suministro e instalación de pases en viga 4"

BAJANTES DE AGUAS NEGRAS

Suministro e instalación de tubería PVC-S 2" 12,35%

Excavación manual 

Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña 22,86%

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos horizontales 

de aguas residuales en todos los pisos hasta la entrega a cajas de inspección o pozos eyectores.

Suministro e instalación de tubería PVC-S 6" 100,00%

Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" 36,68%

Excavación manual 

Suministro e instalación de relleno cama de triturado

RAMALES DE AGUAS NEGRAS

Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 10"

Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 8" 46,29%

Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 6"

RED EXTERIOR DE AGUAS LLUVIAS

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de las redes generales de 

aguas lluvias del proyecto en zonas verdes y/o duras interconectadas por cajas y/o pozos de inspección.

Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 12"

Suministro e instalación de junta de expansión 6"

Suministro e instalación de junta de expansión 4"

Suministro e instalación de junta de expansión 3"

Suministro e instalación de tubería PVC-S 6"

Suministro e instalación de tubería PVC-S 4"

Suministro e instalación de tubería PVC-S 3"

BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos verticales de 

aguas lluvias correspondiente a las bajantes de aguas lluvias hasta conectar a los ramales horizontales en todos 

los pisos.
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

6.19.2 Und 12,00  $                   1.172.422,00 $                        14.069.064,00

6.19.3 Und 12,00  $                   1.119.197,00 $                        13.430.364,00

6.19.4 Und 12,00  $                      220.305,00 $                          2.643.660,00

6.19.5 m³ 10,50  $                        37.870,00 $                             397.635,00

6.19.6 m³ 15,00  $                        75.507,00 $                          1.132.605,00

6.19.7 m³ 4,50  $                      127.637,00 $                             574.367,00

6.20

6.20.1 Und 122,00  $                        10.575,00 $                          1.290.150,00

6.20.2 Und 209,00  $                          4.839,00 $                          1.011.351,00

6.20.3 Und 58,00  $                          8.120,00 $                             470.960,00

6.20.4 Und 19,00  $                          4.004,00 $                               76.076,00

6.20.5 Und 151,00  $                          2.328,00 $                             351.528,00

6,21

6.21.1 Und 1,00  $                   4.960.992,00 $                          4.960.992,00

6.21.2 Und 1,00  $                   4.960.992,00 $                          4.960.992,00

6.21.3 Und 4,00  $                   4.960.992,00 $                        19.843.968,00

6.21.4 Und 2,00  $                   4.960.992,00 $                          9.921.984,00

6,22

6.22.1 Und 13,00  $                      491.095,00 $                          6.384.235,00

6.22.2 Und 6,00  $                      781.496,00 $                          4.688.976,00

6.22.3 Und 1,00  $                   1.131.457,00 $                          1.131.457,00

6.22.4 Und 2,00  $                   7.327.273,00 $                        14.654.546,00

6.22.5 Und 163,00  $                      325.267,00 $                        53.018.521,00

6.22.6 Und 24,00  $                      291.230,00 $                          6.989.520,00

6.22.7 Und 2,00  $                      746.412,00 $                          1.492.824,00

6.22.8 Und 1,00  $                      670.856,00 $                             670.856,00

6,23

6.23.1 m 14,00  $                      295.099,00 $                          4.131.386,00

6.23.2 m 8,00  $                      234.661,00 $                          1.877.288,00

6.23.3 m 2,00  $                      160.658,00 $                             321.316,00

6.23.4 m 5,00  $                        88.556,00 $                             442.780,00

6.23.5 Und 8,00  $                      327.301,00 $                          2.618.408,00

6.23.6 Und 4,00  $                        86.394,00 $                             345.576,00

6.23.7 Und 2,00  $                        40.440,00 $                               80.880,00

6.23.8 Und 4,00  $                        17.713,00 $                               70.852,00

6.23.9 Und 20,00  $                        73.946,00 $                          1.478.920,00

6.23.10 Und 10,00  $                        41.229,00 $                             412.290,00

6.23.11 Und 5,00  $                        35.029,00 $                             175.145,00

6.23.12 Und 10,00  $                        25.487,00 $                             254.870,00

6.23.13 Und 2,00  $                      572.643,00 $                          1.145.286,00

6.23.14 Und 1,00  $                   1.763.083,00 $                          1.763.083,00

6.23.15 Und 2,00  $                   1.725.177,00 $                          3.450.354,00

6.23.16 Und 1,00  $                      952.227,00 $                             952.227,00

6.23.17 Und 1,00  $                      433.133,00 $                             433.133,00

6.23.18 Und 1,00  $                   2.112.185,00 $                          2.112.185,00

6.23.19 Und 1,00  $                   2.085.139,00 $                          2.085.139,00

6.23.20 Und 1,00  $                   1.949.386,00 $                          1.949.386,00

6.23.21 Und 1,00  $                      215.628,00 $                             215.628,00

6.23.22 Und 1,00  $                        11.395,00 $                               11.395,00

6.23.23 Und 2,00  $                      939.605,00 $                          1.879.210,00

6.23.24 Und 2,00  $                      129.513,00 $                             259.026,00

6,24

6.24.1 m 47,00  $                      289.336,00 $                        13.598.792,00

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de gas desde los reguladores de 

primera etapa hasta los reguladores de segunda etapa. Se incluye tubería y accesorios de nicho de regulador de 

primera etapa.

Tubería pead 4"

Niple pasamuros acero inox. 6"

Manometro antivibratorio

RED DE CONTRA INCENDIO 

Valvula de alivio 3"

Copa excentrica 1"x1 1/2"

Copa concentrica 1"x1 1/2"

Cheque cortina ulfm 1 1/2"

Lamina antivortice 6"

Cabezal de pruebas 4 x 2 salidas de 2.1/2"

Válvula compuerta os&y 6"

Válvula mariposa  ulfm 6"

Cheque cortina ulfm 6"

Acople rigido 2 1/2"

Acople rigido 1 1/2"

Válvula de corte 1 1/2"

Accesorios acero ranurados 1 1/2"

Acople rigido 6"

Acople rigido 4"

Accesorios acero ranurados 6"

Accesorios acero ranurados 4"

Accesorios acero ranurados 2 1/2"

Tuberia acero sch 40 ranurada 4"

Tuberia acero sch 40 ranurada 2 1/2"

Tuberia acero sch 40 ranurada 1 1/2"

CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIO

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la 

red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros. 

Tuberia acero sch 40 ranurada 6"

Cárcamo con rejilla B=0.20m H=0.25m

Suministro e instalación de trampa de grasas en concreto y mampostería, dimensiones internas, l=1.2m x a=0.8m x h=1.85m. Tapa 

en lámina de acero al carbono. Muros en mampostería de ladrillo tolete, unidades de 6cm x 12cm x 24cm, aparejo tipo soga, 

pegado con mortero f'c 17.5MPa, impermeabilización interior con mortero de pañete impermeabilizado, e=10mm. Placa de fondo en 

concreto reforzado de 28MPa. Ver detalle en plano Diseño hidráulico - detalles, H08 de 9.

Suministro e instalación de caja de aforo en concreto reforzado, dimensiones internas, l=1.2m x a=1.2m x h=1.2m. Tapa en lámina 

de acero al carbono. Muros en concreto reforzado de 28MPa. Placa de fondo en concreto reforzado de 28MPa. Ver detalle en plano 

Diseño hidráulico - detalles, H08 de 9.

Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=1m x l=1m x h=0.8m, en unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm 

x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.

Suministro e instalación de pozo de inspección en concreto y mampostería Ø=1.20m. Tapa de concreto según la NP-024 de la 

EAAB. Cono de reducción en concreto reforzado de 28MPa. Muro en mampostería de ladrillo tolete, unidades de 6cm x 12cm x 

24cm, aparejo tipo soga, pegado con mortero f'c 17.5MPa, impermeabilización exterior con mortero de pañete, e=10mm, incluye 

geotextil para filtración de subdrenajes NS-088. Recubrimiento interior en mortero de pañete f'c 12.5MPa, e=10mm. Placa de fondo 

en concreto reforzado de 28MPa. Ver detalle en plano Diseño hidráulico - detalles, H08 de 9.

Cárcamo con rejilla B=0.30m H=0.25m

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red dentro del cuarto de bombas de 

agua incendio. Se incluye cabezal de pruebas.

Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=0.6m x l=0.6m x h=0.6m, en unidades de ladrillo recocido 6cm x 

12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.

Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=0.8m x l=0.8m x h=0.4m, en unidades de ladrillo recocido 6cm x 

12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.

Equipo eyector aguas residuales. SEGÚN EETT.

Equipo eyector aguas lluvias. SEGÚN EETT.

CONSTRUCCIONES EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA AN Y ALL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS

Equipo agua potable SEGÚN EETT.

Equipo agua lluvia SEGÚN EETT.

Suministro e instalación de tapón PVC P 1 1/4"

Suministro e instalación de tapón PVC P 3/4"

Suministro e instalación de tapón PVC P 1/2"

TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS

Suministro e instalación de tapón PVC S 4"

Suministro e instalación de tapón PVC S 2"

Suministro e instalación de relleno de material seleccionado

Excavación manual 

Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña

Suministro e instalación de cheque hidro 3"

Suministro e instalación de registro bola tipo pesado 3"

Suministro e instalación de unión DRESSER 3"
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

6.24.2 m 44,00  $                      213.160,00 $                          9.379.040,00 33,20 $                       7.076.912,00 33,20 $                       7.076.912,00

6.24.3 m 394,00  $                      171.224,00 $                        67.462.256,00 122,71 $                     21.010.897,04 122,71 $                     21.010.897,04

6.24.4 m 646,00  $                      152.520,00 $                        98.527.920,00 146,22 $                     22.301.474,40 146,22 $                     22.301.474,40

6.24.5 m 1.702,00  $                        88.621,00 $                       150.832.942,00                 140,59 $                          12.459.226,39 194,42 $                     17.229.694,82 335,01 $                     29.688.921,21

6.24.6 m 289,00  $                        74.878,00 $                        21.639.742,00 9,95 $                          745.036,10 9,95 $                          745.036,10

6.24.7 m 459,00  $                        90.868,00 $                        41.708.412,00 66,47 $                       6.039.995,96 66,47 $                       6.039.995,96

6.24.8 m 600,00  $                        63.247,00 $                        37.948.200,00                   55,60 $                            3.516.533,20 109,97 $                       6.955.272,59 165,57 $                     10.471.805,79

6.24.9 m 387,00  $                        47.868,00 $                        18.524.916,00 26,95 $                       1.290.042,60 26,95 $                       1.290.042,60

6.24.10 Und 11,00  $                        81.974,00 $                             901.714,00

6.24.11 Und 5,00  $                   1.996.130,00 $                          9.980.650,00

6.24.12 Und 10,00  $                      327.104,00 $                          3.271.040,00 3,00 $                          981.312,00 3,00 $                          981.312,00

6.24.13 Und 78,00  $                        86.294,00 $                          6.730.932,00 30,00 $                       2.588.820,00 30,00 $                       2.588.820,00

6.24.14 Und 170,00  $                        54.601,00 $                          9.282.170,00 29,00 $                       1.583.429,00 29,00 $                       1.583.429,00

6.24.15 Und 447,00  $                        40.443,00 $                        18.078.021,00                   23,00 $                               930.189,00 43,00 $                       1.739.049,00 66,00 $                       2.669.238,00

6.24.16 Und 131,00  $                        26.058,00 $                          3.413.598,00 7,00 $                          182.406,00 7,00 $                          182.406,00

6.24.17 Und 66,00  $                        17.726,00 $                          1.169.916,00 2,00 $                           35.452,00 2,00 $                           35.452,00

6.24.18 Und 64,00  $                        15.586,00 $                             997.504,00

6.24.19 Und 110,00  $                        73.946,00 $                          8.134.060,00 9,00 $                          665.514,00 9,00 $                          665.514,00

6.24.20 Und 985,00  $                        41.229,00 $                        40.610.565,00 43,00 $                       1.772.847,00 43,00 $                       1.772.847,00

6.24.21 Und 1.615,00  $                        39.765,00 $                        64.220.475,00 65,00 $                       2.584.725,00 65,00 $                       2.584.725,00

6.24.22 Und 4.255,00  $                        35.233,00 $                       149.916.415,00                   46,00 $                            1.620.718,00 66,00 $                       2.325.378,00 112,00 $                       3.946.096,00

6.24.23 Und 723,00  $                        31.532,00 $                        22.797.636,00 8,00 $                          252.256,00 8,00 $                          252.256,00

6.24.24 Und 1.148,00  $                        25.487,00 $                        29.259.076,00 23,00 $                          586.201,00 23,00 $                          586.201,00

6.24.25 Und 150,00  $                        26.239,00 $                          3.935.850,00                   24,00 $                               629.736,00 30,00 $                          787.170,00 54,00 $                       1.416.906,00

6.24.26 Und 116,00  $                        54.601,00 $                          6.333.716,00

6.24.27 Und 140,00  $                        40.443,00 $                          5.662.020,00

6.24.28 Und 47,00  $                        26.058,00 $                          1.224.726,00

6.24.29 Und 92,00  $                        17.726,00 $                          1.630.792,00

6.24.30 Und 199,00  $                        15.534,00 $                          3.091.266,00

6.24.31 Und 45,00  $                        11.430,00 $                             514.350,00

6.24.32 Und 2,00  $                   1.815.070,00 $                          3.630.140,00

6.24.33 Und 2,00  $                   1.868.608,00 $                          3.737.216,00

6.24.34 Und 9,00  $                   7.759.367,00 $                        69.834.303,00

6.24.35 Und 1,00  $                   6.732.322,00 $                          6.732.322,00

6.24.36 Und 474,00  $                        53.022,00 $                        25.132.428,00

6.24.37 Und 19,00  $                      128.519,00 $                          2.441.861,00

6.24.38 Und 9,00  $                      128.519,00 $                          1.156.671,00

6.24.39 Und 244,00  $                        53.022,00 $                        12.937.368,00

6.24.40 Und 25,00  $                      128.519,00 $                          3.212.975,00

6.24.41 Und 771,00  $                        15.787,00 $                        12.171.777,00

6.24.42 Und 771,00  $                        74.296,00 $                        57.282.216,00

6.24.43 Und 4,00  $                      270.832,00 $                          1.083.328,00

6.24.44 Und 2,00  $                        98.701,00 $                             197.402,00

6.24.45 Und 20,00  $                        33.847,00 $                             676.940,00

6.24.46 Und 172,00  $                        29.080,00 $                          5.001.760,00 105,00 $                       3.053.400,00 105,00 $                       3.053.400,00

6.24.47 Und 281,00  $                        29.080,00 $                          8.171.480,00 37,00 $                       1.075.960,00 37,00 $                       1.075.960,00

6.24.48 Und 740,00  $                        29.080,00 $                        21.519.200,00                   55,00 $                            1.599.400,00 37,00 $                       1.075.960,00 92,00 $                       2.675.360,00

6.24.49 Und 126,00  $                        27.846,00 $                          3.508.596,00

6.24.50 Und 200,00  $                        27.846,00 $                          5.569.200,00

6.24.51 Und 261,00  $                        27.846,00 $                          7.267.806,00                   31,00 $                               863.226,00 31,00 $                          863.226,00Soporte sencillo ul/fm  1 1/4" 11,88%

Soporte sencillo ul/fm  2 1/2" 12,43%

Soporte sencillo ul/fm 2"

Soporte sencillo ul/fm  1 1/2"

Soporte sencillo ul/fm  6"

Soporte sencillo ul/fm 4" 61,05%

Soporte sencillo ul/fm  3" 13,17%

Puntos hidraulicos rociadores

Válvula expulsora de aire (ul/fm) 2"

Extintor de tipo co2 de 10lb 

ROCIADORES UP-RIGHT k=5.6

ROCIADORES UP-RIGHT k=8.0

Escudos para rociadores

ROCIADORES PENDENT k=5.6

ROCIADORES PENDENT k=8.0

ROCIADORES PENDENT k=8.0 TEMPERATURA INTERMEDIA

CHEQUE (UL/FM) 4"

Estación de control + reductora de presión 3"

Estación de control + reductora de presión 2 1/2"

STRAP 1 1/4"

Accesorios acero roscados 1"

SIAMESA 4" x 2.1/2" x 2.1/2"

STRAP 2 1/2"

STRAP 2"

STRAP 1 1/2"

Acople rigido 1 1/2" 2,00%

Acople rigido 1 1/4" 36,00%

STRAP 3"

Acople rigido 3" 4,02%

Acople rigido  2 1/2" 2,63%

Acople rigido 2" 1,11%

Accesorio ranurado 1.1/4"

Acople rigido 6" 8,18%

Acople rigido 4" 4,37%

Accesorio ranurado 2 1/2" 14,77%

Accesorio ranurado 2" 5,34%

Accesorio ranurado 1.1/2" 3,03%

Accesorio ranurado 6" 30,00%

Accesorio ranurado 4" 38,46%

Accesorio ranurado 3" 17,06%

Tuberia acero negro sch 40 roscada 1" 6,96%

Accesorio pead

Transicion hdpe a tuberia metalica 

Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2" 3,44%

Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/2" 14,48%

Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/4" 27,60%

Tuberia acero negro sch 10 ranurada 4" 31,14%

Tuberia acero negro sch 10 ranurada 3" 22,63%

Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2 1/2" 19,68%

Tuberia acero negro sch 10 ranurada 6" 75,45%
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

6.24.52 Und 169,00  $                        28.397,00 $                          4.799.093,00

6.24.53 Und 4,00  $                      463.431,00 $                          1.853.724,00

6.24.54 Und 2,00  $                      463.431,00 $                             926.862,00

6.24.55 Und 34,00  $                      438.756,00 $                        14.917.704,00

6.24.56 Und 17,00  $                      438.756,00 $                          7.458.852,00

6.24.57 Und 54,00  $                      401.743,00 $                        21.694.122,00

6.24.58 Und 27,00  $                      401.743,00 $                        10.847.061,00

6.24.59 Und 142,00  $                      377.068,00 $                        53.543.656,00

6.24.60 Und 71,00  $                      377.068,00 $                        26.771.828,00

6.24.61 Und 18,00  $                      876.444,00 $                        15.775.992,00

6.24.62 m 44,00  $                        27.730,00 $                          1.220.120,00

6.24.63 m 394,00  $                        23.769,00 $                          9.364.986,00

6.24.64 m 646,00  $                        22.344,00 $                        14.434.224,00

6.24.65 m 1.702,00  $                        20.698,00 $                        35.227.996,00

6.24.66 m 289,00  $                        18.782,00 $                          5.427.998,00

6.24.67 m 459,00  $                        17.523,00 $                          8.043.057,00

6.24.68 m 600,00  $                        16.412,00 $                          9.847.200,00

6.24.69 m 387,00  $                        14.386,00 $                          5.567.382,00

6.24.70 m³ 21,15  $                        75.507,00 $                          1.596.973,00

6.24.71 m³ 3,53  $                      127.637,00 $                             450.559,00

6.24.72 m³ 17,63  $                        37.870,00 $                             667.648,00

6,25

6.25.1 Und 17,00  $                   1.699.402,00 $                        28.889.834,00

6.25.2 Und 13,00  $                      975.139,00 $                        12.676.807,00

6,26

6.26.1 Und 1,00  $                 47.621.134,00 $                        47.621.134,00

6.26.2 Und 1,00  $                   6.525.631,00 $                          6.525.631,00

6,27

6.27.1 m 8,00  $                        82.955,00 $                             663.640,00

6.27.2 m 23,00  $                        49.818,00 $                          1.145.814,00

6.27.3 m 61,00  $                        33.830,00 $                          2.063.630,00

6.27.4 m 2,00  $                        27.311,00 $                               54.622,00

6.27.5 m 70,00  $                        70.537,00 $                          4.937.590,00

6.27.6 Und 1,00  $                        72.562,00 $                               72.562,00

6.27.7 Und 3,00  $                        34.811,00 $                             104.433,00

6.27.8 Und 1,00  $                        32.074,00 $                               32.074,00

6.27.9 Und 1,00  $                      107.620,00 $                             107.620,00

6.27.10 Und 1,00  $                   1.192.933,00 $                          1.192.933,00

6.27.11 Und 1,00  $                   1.713.954,00 $                          1.713.954,00

6.27.12 Und 4,00  $                        12.338,00 $                               49.352,00

6.27.13 Und 1,00  $                      453.966,00 $                             453.966,00

6.27.14 m³ 14,70  $                        75.507,00 $                          1.109.953,00

6.27.15 m³ 2,10  $                      127.637,00 $                             268.038,00

6.27.16 m³ 12,60  $                        37.870,00 $                             477.162,00

6,28

6.28.1 m 11,00  $                        82.955,00 $                             912.505,00

RED DE GAS BAJA PRESION 

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la 

red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros. 

Tubería acero cu-l 1"

Excavación manual 

Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña

Suministro e instalación de relleno de material seleccionado

Medidor de gas g-10 (incluye montaje) 

Plaqueta de identificación 

Regulador de primera etapa Q=20.52m3/h 

Universal 3/4"

Elevador 3/4"

Medidor de gas g-6 (incluye montaje) 

Tubería polietileno 3/4"

Valvula bola 1"

Valvula bola 1/2"

Tubería acero cu-l 3/4"

Tubería acero cu-l 1/2"

Tubería acero galvanizado sch. 40 3/4"

RED DE GAS MEDIA PRESIÓN 

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la 

red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros. 

Tubería acero cu-l 1"

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la 

red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros. 

Bomba principal con motor eléctrico 500gpm@140 psi (incluye accesorios y tablero de control) 

Bomba jockey con motor eléctrico 5 gpm @150psi. (incluye accesorios y tablero de control)

Suministro e instalación de gabinete clase II

Toma fija para bomberos 2.1/2"

SUMINISTRO DE EQUIPOS

Suministro e instalación de relleno de material seleccionado

SUMINISTRO Y CONEXIÓN  DE GABINETE CONTRA INCENDIO, ESTACIONES DE MANGUERA Y VÁLVULAS PARA 

BOMBEROS

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la 

red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros. 

Pintura de tubería 1" 

Excavación manual 

Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña

Pintura de tubería 2" 

Pintura de tubería 1 1/2" 

Pintura de tubería 1 1/4" 

Pintura de tubería 4" 

Pintura de tubería 3" 

Pintura de tubería 2 1/2" 

Soporte sísmico longitudinal ul/fm 2 1/2"

Soporte cuatro vías ul/fm 4"

Pintura de tubería 6" 

Soporte sísmico transversal ul/fm 3"

Soporte sísmico longitudinal ul/fm 3"

Soporte sísmico transversal ul/fm 2 1/2"

Soporte sísmico longitudinal ul/fm 6"

Soporte sísmico transversal ul/fm 4"

Soporte sísmico longitudinal ul/fm 4"

Soporte sencillo ul/fm  1"

Soporte sísmico transversal ul/fm 6"
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

6.28.2 m 24,00  $                        49.818,00 $                          1.195.632,00

6.28.3 m 63,00  $                        33.830,00 $                          2.131.290,00

6.28.4 Und 11,00  $                        15.366,00 $                             169.026,00

6.28.5 Und 24,00  $                        18.872,00 $                             452.928,00

6.28.6 Und 63,00  $                        23.880,00 $                          1.504.440,00

6.28.7 Und 2,00  $                        72.562,00 $                             145.124,00

6.28.8 Und 3,00  $                        52.851,00 $                             158.553,00

6.28.9 Und 12,00  $                        34.811,00 $                             417.732,00

6.28.10 Und 3,00  $                      498.569,00 $                          1.495.707,00

6.28.11 Und 1,00  $                      587.772,00 $                             587.772,00

6,29

6.29.1 Und 2,00  $                      184.812,00 $                             369.624,00

6.29.2 Und 1,00  $                      301.993,00 $                             301.993,00

6.29.3 Und 1,00  $                      184.812,00 $                             184.812,00

6.29.4 Und 1,00  $                      301.993,00 $                             301.993,00

6.29.5 Und 12,00  $                      125.965,00 $                          1.511.580,00

7

7,1

7.1.1 Und 163,00  $                      141.556,00 $                        23.073.628,00

7.1.2 Und 117,00  $                      193.594,00 $                        22.650.498,00

7.1.3 Und 615,00  $                        58.006,00 $                        35.673.690,00

7.1.4 Und 24,00  $                      155.598,00 $                          3.734.352,00

7.1.5 Und 16,00  $                      286.010,00 $                          4.576.160,00

7.1.6 Und 606,00  $                      405.822,00 $                       245.928.132,00

7.1.7 Und 60,00  $                      132.916,00 $                          7.974.960,00

7.1.8 Und 92,00  $                      218.808,00 $                        20.130.336,00

7.1.9 Und 24,00  $                        38.725,00 $                             929.400,00

7.1.10 Und 50,00  $                      198.617,00 $                          9.930.850,00

7.1.11 Und 9,00  $                      546.047,00 $                          4.914.423,00

7.1.12 Und 55,00  $                      751.210,00 $                        41.316.550,00

7.1.13 Und 3,00  $                      149.442,00 $                             448.326,00

7.1.14 Und 3,00  $                   1.317.785,00 $                          3.953.355,00

7,2

7.2.1 Und 223,00  $                      183.462,00 $                        40.912.026,00 5,50 $                       1.009.041,00 5,50 $                       1.009.041,00

7.2.2 Und 92,00  $                      134.654,00 $                        12.388.168,00 57,60 $                       7.756.070,40 57,60 $                       7.756.070,40

7.2.3 Und 1,00  $                      183.363,00 $                             183.363,00 1,00 $                          183.363,00 1,00 $                          183.363,00

7.2.4 Und 24,00  $                      250.691,00 $                          6.016.584,00

7.2.5 Und 16,00  $                      179.685,00 $                          2.874.960,00

7.2.6 Und 673,00  $                      179.685,00 $                       120.928.005,00 49,50 $                       8.894.407,50 49,50 $                       8.894.407,50

7.2.7 Und 107,00  $                      191.027,00 $                        20.439.889,00 1,00 $                          191.027,00 1,00 $                          191.027,00

7.2.8 Und 16,00  $                      218.022,00 $                          3.488.352,00 6,00 $                       1.308.132,00 6,00 $                       1.308.132,00

7.2.9 Und 1,00  $                      260.262,00 $                             260.262,00

7.2.10 Und 6,00  $                      198.584,00 $                          1.191.504,00

Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor doble en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, 

cable Cu HFFR-LS No. 3x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, 

suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

37,50%

Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor doble conmutable en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. 

Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 4x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas 

de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor conmutable en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye 

aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de 

paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Suministro de materiales e instalación de salida para reflector LED (200W) en tubería conduit EMT/PVC de 3/4" de diámetro. 

Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e 

incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye 

luminaria. - Promedio 4 -

Suministro de materiales e instalación de salida luminaria LED lineal, campana, hermética, aro (40 W,80 W, campana 100w, aro 

150W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, 

prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, 

conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -

7,36%

Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor sencillo en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye 

aparato, cable Cu HFFR-LS No. 2x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de 

paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

0,93%

Suministro de materiales e instalación de salida para bala LED tipo exterior en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye 

cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia 

de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - 

Promedio 4 -

62,61%

Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. 

Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e 

incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye 

luminaria. - Promedio 4 -

100,00%

Suministro de materiales e instalación de salida para reflector LED (70W) en tubería conduit IMC de 3/4" de diámetro. Incluye cable 

de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: 

curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - 

Promedio 4 -

Suministro e instalación de poste metálico 6 mts altura, incluye base, hicada, brazo para dos refletctores y demás accesorios para 

su puesta en servicio.

SALIDAS ELÉCTRICAS

Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 y Aviso SALIDA) en tubería conduit EMT de 

3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable 

encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de 

fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -

2,47%

Suministro e instalación de campana led 100W, 5700 k, 100-277 v, irc 70, 18700 lm, vida útil  50,000 h. Incluye conectores de 

resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.

Suministro e Instalación de luminaria lineal LED 2,4 mts de 80W, 6500 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 6200 lm, IRC 80, vida 

útil mayor a 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. .

Suministro e Instalación de luminaria aro de diametro, diametro 2mts de 150W, 2700 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 4000 lm, 

IRC 80, vida útil mayor a 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. .

Suministro de materiales e instalación de luminaria tipo Bala LED 6W IP7 tipo exterior. Incluye conectores de resorte, cinta , 

accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de soporte metálico en L para reflector exterior, incluye soporte y tornillería para su correcto anclaje, 

pintura para exterior.

Suministro e Instalación de luminaria Panel de 60x60 LED 40W, 6500 K, 100-240 v, IRC 70, 3200 Lm, vida útil mayor a 20,000 H. 

Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. Material certificado, garantizado e instalado según 

reglamentación NTC 2051

Suministro e Instalación de reflector LED  de 200 W, 6500 K, 100-240 V, IP 67, flujo luminoso mayor a 2000 lm, IRC 80, vida útil 

mayor a 10,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.

Suministro e Instalación de luminaria lineal LED de 40W, 6500 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 3200 lm, IRC 80, vida útil mayor 

a 10,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.

Suministro de materiales e instalación de AVISO Salida de Emergencia.  Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación 

y soporte.

Suministro e Instalación de luminaria hermética 2x18 W sobreponer, 100-240 V, IRC 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 

30,000 horas, 6500 K. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.

Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida 

útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.

Suministro e Instalación de luminaria reflector LED 70W, 6500 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 8000 lm, IRC 70, vida útil mayor 

a 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL

SALIDAS DE ILUMINACIÓN

Suministro e Instalación de luminaria de emergencia 2x1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, flujo luminoso 125 o más, Autonomía de 90 

minutos. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.

Conexión horno combi 1"

Conexión mechero 1/2"

Conexión estufa enana 3/4"

Conexión sartén basculante 1"

Conexión marmita 3/4"

Regulador de segunda etapa q=14.52m3/h 

PUNTOS DE GAS

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la 

red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros. 

Valvula bola 3/4"

Valvula bola 1/2"

Regulador de segunda etapa q=0.40m3/h 

Encamisado dielectrico 3/4"

Encamisado dielectrico 1/2"

Valvula bola 1"

Tubería acero cu-l 3/4"

Tubería acero cu-l 1/2"

Encamisado dielectrico 1"
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

7.2.11 Und 176,00  $                      196.998,00 $                        34.671.648,00 30,80 $                       6.067.538,40 30,80 $                       6.067.538,40

7.2.12 Und 70,00  $                      149.959,00 $                        10.497.130,00

7.2.13 Und 12,00  $                      148.070,00 $                          1.776.840,00

7.2.14 Und 56,00  $                      231.469,00 $                        12.962.264,00 3,20 $                          740.700,80 3,20 $                          740.700,80

7.2.15 Und 4,00  $                      236.158,00 $                             944.632,00

7.2.16 Und 4,00  $                      279.348,00 $                          1.117.392,00

7.2.17 Und 1,00  $                      714.619,00 $                             714.619,00

7.2.18 Und 34,00  $                      190.488,00 $                          6.476.592,00

7.2.19 Und 30,00  $                      257.514,00 $                          7.725.420,00

7.2.20 Und 148,00  $                      120.623,00 $                        17.852.204,00

7.2.21 Und 147,00  $                      105.667,00 $                        15.533.049,00

7.2.22 Und 183,00  $                      318.130,00 $                        58.217.790,00 6,50 $                       2.067.845,00 6,50 $                       2.067.845,00

7.2.23 Und 7,00  $                      450.664,00 $                          3.154.648,00

7.2.24 Und 3,00  $                      250.324,00 $                             750.972,00

7.2.25 Und 36,00  $                      196.908,00 $                          7.088.688,00

7.2.26 Und 12,00  $                      226.967,00 $                          2.723.604,00

7,3

7.3.1 m 6,00  $                      145.085,00 $                             870.510,00

7.3.2 m 240,00  $                      238.280,00 $                        57.187.200,00

7.3.3 m 90,00  $                      261.309,00 $                        23.517.810,00

7.3.4 m 203,00  $                        91.397,00 $                        18.553.591,00

7.3.5 Und 2,00  $                      310.948,00 $                             621.896,00

7.3.6 Und 4,00  $                      178.237,00 $                             712.948,00

7.3.7 m 22,00  $                      227.192,00 $                          4.998.224,00

7.3.8 m 18,00  $                      147.799,00 $                          2.660.382,00

7.3.9 m 35,00  $                        74.961,00 $                          2.623.635,00

7.3.10 m 48,00  $                        86.599,00 $                          4.156.752,00

7.3.11 m 40,00  $                        31.203,00 $                          1.248.120,00

7.3.12 Und 21,00  $                        78.420,00 $                          1.646.820,00

7.3.13 Und 10,00  $                        60.762,00 $                             607.620,00

7.3.14 m 210,00  $                        31.003,00 $                          6.510.630,00

7.3.15 m 640,00  $                        28.701,00 $                        18.368.640,00 538,70 $                     15.461.228,70 538,70 $                     15.461.228,70

7.3.16 m 350,00  $                        28.701,00 $                        10.045.350,00

7.3.17 m 180,00  $                        43.511,00 $                          7.831.980,00

7.3.18 m 420,00  $                          8.208,00 $                          3.447.360,00

7.3.19 m 310,00  $                          8.878,00 $                          2.752.180,00

7.3.20 m 368,00  $                        43.189,00 $                        15.893.552,00

7.3.21 m 75,00  $                        10.412,00 $                             780.900,00

7.3.22 m 15,00  $                      121.323,00 $                          1.819.845,00

Suministro e instalación de bajante IMC de 3/4" para cable Al 1/0 desnudo , Se incluye incidencia de soportería, accesorios de 

derivación y fijación.

Suministro e instalación de tubería PVC de 1" para cable Cu 1/0 desnudo de bajantes a cajas de paso de tierra, Se incluye incidencia 

de soportería, accesorios de derivación y fijación.

Suministro e instalación de caja 4"x4"  tipo intemperie para cambio de bajante Al a Cu, Incluye cola de cable para conexión a 

estructura de acuerdo a detalle. Se incluye incidencia de soportería y fijación, conector bimetálico para cable Al 1/0 a Cu 1/0 AWG

Suministro e instalación de tubería conduit IMC 3/4" para ramales de iluminación exterior. Se incluye incidencia de curvas, 

terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.

Suministro e instalación de tubería conduit PVC 3/4" para ramales de iluminación y tomacorrientes. No incluye regata en piso ni 

resanes de obra civil).Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.

Suministro e instalación de tubería conduit PVC 1" para ramales de iluminación y tomacorrientes. Mo incluye regata en piso ni 

resanes de obra civil).Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.

Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1Ø1" para ramales de tomacorrientes. Se incluye incidencia de curvas, terminales, 

soportería, accesorios de derivación y fijación.

Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3/4" para ramales de iluminación. Se incluye incidencia de curvas, terminales, 

soportería, accesorios de derivación y fijación.
84,17%

Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3/4" para ramales de tomacorrientes. Se incluye incidencia de curvas, terminales, 

soportería, accesorios de derivación y fijación.

Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1" a tableros. Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.

Suministro e instalación de caja de paso metálica de 20x20x15 cm. Se  incluye incidencia de soportería, varillas de fijación, 

elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15x10 cm. Se  incluye incidencia de soportería, varillas de fijación, 

elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3" desde caja de paso a Tableros . Se incluye incidencia de soportería, accesorios 

de derivación y fijación.

Suministro e instalación de tubería conduit EMT 2" subientes a tableros. Se incluye incidencia de soportería, accesorios de 

derivación y fijación.

Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 1/2" hasta Tableros de Distribución. Se incluye incidencia de soportería, 

accesorios de derivación y fijación.

Suministro e instalación de caja de paso metálica 60x60x15 cm de transición. Incidencia de accesorios fijación y soporte.

Suministro e instalación de caja de paso metálica 40x40x15 cm de transición. Incidencia de accesorios fijación y soporte.

Suministro e instalación de tubería conduit IMC 3" desde planta y transformador hasta T-RES-SCI. Se incluye incidencia de 

soportería, accesorios de derivación y fijación.

Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia 

y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, 

fijación y soporte.

Suministro e instalación Bandeja Portacable de 40 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia 

y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, 

fijación y soporte.

Suministro e instalación canalización perimetral metálica de 12 x 5 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para 

cableado de potencia y de datos, Incluye línea SPT cable No. 10 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red regulada tipo Tamper resistant en tubería conduit EMT de 

3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de 

paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm semipesada, para sostener cable MT en celda de transformador, Incluye 

Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en piso tipo exterior en tubería conduit PVC de 3/4" 

de diámetro. Incluye aparato, tapa tipo intemperie, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, 

adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -

Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor triple en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, 

cable Cu HFFR-LS No. 4x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, 

suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal tipo Tamper resistant en tubería conduit EMT de 

3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de 

paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red UPS en canalización perimetral. Incluye aparato, cable de 

Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, tapa , marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 3

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en canalización perimetral. Incluye aparato, cable de 

Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, tapa , marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 3

Suministro de materiales e instalación de salida para sensor de movimiento en techo en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. 

Incluye sensor con configuración día/noche y temporizador , cable Cu HFFR-LS No. 2x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e 

incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - 

Promedio 4 -

3,55%

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal de piso para cargador de baterías planta eléctrica 

proyectado en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato con tapa para instalación en piso, cable trenzado de Cu 

HFFR-LS No. 3x12 AWG fase azul, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, 

marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 12 -

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red UPS en muro en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. 

Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, 

suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 mts Tubería, 6 mts cableado

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red UPS en muro en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. 

Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, 

suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 mts Tubería, 6 mts cableado

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente GFCI red normal en muro en tubería conduit PVC de 3/4" de 

diámetro. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de 

paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -

5,71%

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente bifásica red normal en muro en tubería conduit EMT de 3/4" de 

diámetro. Incluye aparato sin grado de protección especial, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica doble fondo 2400 e 

incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - 

Promedio 5 -

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente trifásica red normal en muro en tubería conduit EMT de 3/4" de 

diámetro. Incluye aparato 32A sin grado de protección especial, cable de Cu HFFR-LS No. 5x12 AWG, caja metálica doble fondo 

2400 e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y 

conexión. - Promedio 5 -

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye 

aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, 

marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

17,50%

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en muro o piso en tubería conduit PVC de 3/4" de 

diámetro. Incluye aparato, tapa con empaque , cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, 

adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -

Suministro de materiales e instalación de salida para seca manos red normal en muro en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. 

No Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, 

suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

7.3.23 m 300,00  $                      209.821,00 $                        62.946.300,00

7.3.24 Und 25,00  $                      151.861,00 $                          3.796.525,00

7,4

7.4.1 m 12,00  $                      216.166,00 $                          2.593.992,00

7.4.2 m 431,00  $                        19.877,00 $                          8.566.987,00

7.4.3 Und 8,00  $                      195.629,00 $                          1.565.032,00

7.4.4 m 45,00  $                        64.349,00 $                          2.895.705,00

7.4.5 m 150,00  $                        41.639,00 $                          6.245.850,00 14,00 $                          582.946,00 14,00 $                          582.946,00

7.4.6 Und 15,00  $                      668.921,00 $                        10.033.815,00 3,00 $                       2.006.763,00 3,00 $                       2.006.763,00

7.4.7 Und 1,00  $                   5.963.551,00 $                          5.963.551,00

7.4.8 Und 15,00  $                      364.222,00 $                          5.463.330,00

7.4.9 Und 4,00  $                      688.524,00 $                          2.754.096,00

7,5

7.5.1 Und 2,00  $                   5.525.531,00 $                        11.051.062,00

7.5.2 Und 4,00  $                   2.481.202,00 $                          9.924.808,00

7.5.3 Und 6,00  $                   1.412.626,00 $                          8.475.756,00

7.5.4 m 10,00  $                      648.043,00 $                          6.480.430,00

7.5.5 m 40,00  $                      777.385,00 $                        31.095.400,00 38,20 $                     29.696.107,00 38,20 $                     29.696.107,00

7.5.6 m 80,00  $                      333.022,00 $                        26.641.760,00

7.5.7 m 35,00  $                      257.585,00 $                          9.015.475,00

7.5.8 m 70,00  $                      133.399,00 $                          9.337.930,00

7.5.9 m 15,00  $                      182.047,00 $                          2.730.705,00

7.5.10 m 35,00  $                      397.859,00 $                        13.925.065,00

7.5.11 m 25,00  $                      730.779,00 $                        18.269.475,00

7.5.12 Und 3,00  $                   5.509.756,00 $                        16.529.268,00 1,00 $                       5.509.756,00 1,00 $                       5.509.756,00

7,6

7.6.1 m 85,00  $                      345.608,00 $                        29.376.680,00

7.6.2 Juego 3,00  $                   1.258.052,00 $                          3.774.156,00

7.6.3 Juego 1,00  $                   1.258.052,00 $                          1.258.052,00

7.6.4 m 38,00  $                   2.864.754,00 $                       108.860.652,00

7.6.5 m 26,00  $                   1.452.513,00 $                        37.765.338,00

7.6.6 m 200,00  $                      482.673,00 $                        96.534.600,00

7.6.7 m 130,00  $                        49.302,00 $                          6.409.260,00

7.6.8 m 142,00  $                      122.971,00 $                        17.461.882,00

7.6.9 m 64,00  $                        76.136,00 $                          4.872.704,00

7.6.10 m 20,00  $                        87.528,00 $                          1.750.560,00

7.6.11 m 50,00  $                      277.117,00 $                        13.855.850,00

7.6.12 m 19,00  $                      211.117,00 $                          4.011.223,00

7.6.13 m 165,00  $                      188.673,00 $                        31.131.045,00

7.6.14 m 72,00  $                      525.261,00 $                        37.818.792,00

7.6.15 m 10,00  $                      139.887,00 $                          1.398.870,00

7.6.16 m 1.200,00  $                        18.101,00 $                        21.721.200,00

7.6.17 m 3.870,00  $                        14.302,00 $                        55.348.740,00

7.6.18 m 1.450,00  $                        12.037,00 $                        17.453.650,00

7.6.19 m 2.520,00  $                        17.093,00 $                        43.074.360,00

Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG para conexión de circuitos ramales tomacorrientes normales. Se 

incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG para conexión de circuitos ramales de iluminación. Se incluye material 

de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de cable trenzado Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG fase roja , tierra aislada verde para conexión de circuitos 

ramales regulados. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x4/0 F+ 4/0 AWG N + 4 AWG T para TGD-PRI Barraje Respaldado. 

Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X4 AWG F + 2 AWG N + 8 T para TGD-PRO Barraje Normal. 

Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .

Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS No. 2x10 AWG + No 12 AWG T para conexión de circuitos ramales tomacorrientes 

normales  (CIRCUITOS LEJANOS DE TABLEROS MÁS DE 30 METROS HASTA LA PRIMER TOMA). Se incluye material de 

conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X1/0 AWG F + 1/0 AWG N + 6 T para TRES-BOM. Incidencias de 

bornas, accesorios de fijación y soporte. .

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X2AWG F + 1/0 AWG N + 6 T para TRES-COC. Incidencias de bornas, 

accesorios de fijación y soporte. .

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X2AWG F + 2 AWG N + 6 T para TGD-PRI Barraje Normal, TGD-SIS 

Barraje Respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X4 AWG F + 4 AWG N + 8 T para TGD-PRI Barraje Normal y TGD a 

Inversor. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x6 AWG F + 6 AWG N + 8 T para TGD-AUD y TGD-ID Barraje 

Respaldado . Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x6 AWG F + 4 AWG N + 8 T para TGD-SEC Barraje Normal y TGD-PRO 

Barraje respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS  3X(3X4/0 MCM F + 4/0 MCM N) + 2/0 T desde TGD y Planta Eléctrica 

a TTA. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS (3x4/0 AWG F + 2/0 AWG N) + 4 T desde  TTRANSFORMADOR A TTA-

SCI - TRES-SCI. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x8 AWG F + 8 AWG N + 10 T para TGD-ID Barraje Normal, TRES-ASC 

1, TGD-SEC Barraje Respaldado, TGD-SEC Barraje respaldado, TRES-SOT y TRES-ASC 2. Incidencias de bornas, accesorios de 

fijación y soporte.

Suministro e instalación de juego de premoldeados tipo interior para cable XLPE 15 KV 185 mm2 Al desde punto conexión físico 

CODENSA hasta Celda Triplex, Puentes entre celdas de M.T. Se incluye accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de juego de premoldeados tipo exterior para cable XLPE 15 KV 185 mm2 Al desde punto conexión físico 

CODENSA hasta Celda Triplex, Puentes entre celdas de M.T. Se incluye accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS  3X(3X400 KCMIL F + 350 KCMIL N) + 2/0 T desde Transformador a 

TGD. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.

Suministro  e  instalación  de  caja  de  inspección  CS280. 33,33%

ALIMENTADORES ELÉCTRICOS (HFFR-LS)

Suministro e instalación de acometida en cable XLPE 15 KV 3x185 mm2 Al, apantallado en hilos desde punto conexión físico 

CODENSA hasta Subestación, Puentes entre celdas de M.T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 3Φ3" desde cajas CS275 a cuartos técnicos, para cableado y 

comunicaciones cuartos TIC .Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, 

relleno , terminales tipo   campana   para   ductos.  

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 6φ4" incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, 

montaje de tuberías según normas Codensa, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro 

de escombros.

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 6φ6" para red M.T. exterior incluye excavación zona dura y 

blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas Codensa desde cárcamo a  ductos eléctricos , arena, recebo, relleno y 

compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 4Φ4" Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, 

montaje de tuberías según normas CODENSA desde Cárcamo a  ductos eléctricos , arena, recebo, relleno y compactación, 

terminales tipo   campana   para   ductos   y   retiro   de   escombros.

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 3Φ4" entre Cajas CS275 a cuarto tableros, Incluye excavación 

zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, arena, recebo, relleno y compactación, terminales 

tipo   campana   para   ductos   y   retiro   de   escombros.

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 2Φ2" acometidas subterráneas a  bombas hidráulicas, cuartos 

técnicos desde caja CS274, Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, 

arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo   campana   para   ductos   y   retiro   de   escombros. 

Suministro  e  instalación  de  caja  de  inspección  CS274.

Suministro de materiales y construcción de Cárcamo  en Cuartos Técnicos, con dimensiones de altura 40 x 40 cm ancho. Incluye 

tapa en lamina de alfajor.

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 4Φ6" desde  bajante M.T. hasta Caja CS276 entrada a 

Subestación. Incluye pasacables de baja tensión, excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas 

CODENSA, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo   campana   para   ductos   y   retiro   de   escombros.

95,50%

CANALIZACIONES CIVILES

Suministro  e  instalación  de  caja  de  inspección  CS276.

Suministro  e  instalación  de  caja  de  inspección  CS275.

Suministro e instalación de malla puesta a tierra sistema de potencia de 6x6m, 9 grillas, de cable Cu 2/0 desnudo, 5 varillas cobre 

2,4 m x 5/8", incluye 2 cajas AE 281 para inspección, soldaduras exotérmicas, incluye excavación necesaria aprox. 75 cm 

profundidad para enterrar el cable, no incluye tratamiento de terreno adicional.

Suministro  e  instalación  de  caja  de  inspección AE 281 30X30 cm para inspección de sistema de apantallamiento y puesta a 

tierra.

Suministro  e  instalación  mástil de 2 m para  sistema de apantallamiento, incluye sistema de fijación a piso y base para punta 

captadora

Suministro e instalación de cable Cu 1/0, se incluye incidencia de conectores de cable Cu 1/0 a Cu 2/0 en caja AP274.

Suministro e instalación de cable Cu 2/0, se incluye incidencia de conectores para empalmes para equipotencializar las mallas de 

puesta a tierra y sistema de apantallamiento.
9,33%

Suministro e instalación de varilla de cobre 2,4 mts x 5/8", incluye soldadura exotérmica con cable Cu 1/0 dentro de caja AP274 

para sistema de apantallamiento.
20,00%

Suministro e instalación de base y punta captadora de 100 cm, se incluye base con ángulo ajustable, accesorios de fijación y 

sujeción. 

Suministro e instalación de Alambrón Al 8mm, se incluye incidencia de conectores snap o parecidos, se incluye accesorios de 

fijación y sujeción .

Suministro e instalación de base y punta captadora de 60 cm, se incluye base con ángulo ajustable, accesorios de fijación y sujeción. 

Suministro e instalación Bandeja Portacable de 20 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia 

y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, 

fijación y soporte.

Suministro e instalación Bandeja Portacable de 60 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia 

y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, 

fijación y soporte.

SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
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ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

7.6.20 m 120,00  $                      525.261,00 $                        63.031.320,00

7.6.21 m 70,00  $                        34.693,00 $                          2.428.510,00

7.6.22 m 31,00  $                   1.032.166,00 $                        31.997.146,00

7.6.23 m 50,00  $                      321.667,00 $                        16.083.350,00

7,7

7.7.1 Und 1,00  $                      927.777,00 $                             927.777,00

7.7.2 Und 1,00  $                      971.647,00 $                             971.647,00

7.7.3 Und 1,00  $                 21.282.707,00 $                        21.282.707,00

7.7.4 Und 3,00  $                 35.702.439,00 $                       107.107.317,00

7.7.5 Und 1,00  $                   9.781.284,00 $                          9.781.284,00

7.7.6 Und 1,00  $                      990.972,00 $                             990.972,00

7.7.7 Und 1,00  $                      630.534,00 $                             630.534,00

7.7.8 Und 1,00  $                      615.424,00 $                             615.424,00

7.7.9 Und 1,00  $                 19.074.314,00 $                        19.074.314,00

7.7.10 Und 1,00  $                 10.543.757,00 $                        10.543.757,00

7.7.11 Und 1,00  $                   9.772.655,00 $                          9.772.655,00

7.7.12 Und 1,00  $                 14.245.047,00 $                        14.245.047,00

7.7.13 Und 1,00  $                 12.240.182,00 $                        12.240.182,00

7.7.14 Und 1,00  $                   9.317.328,00 $                          9.317.328,00

7.7.15 Und 1,00  $                 13.712.611,00 $                        13.712.611,00

7.7.16 Und 1,00  $                   4.377.260,00 $                          4.377.260,00

7.7.17 Und 2,00  $                   3.681.098,00 $                          7.362.196,00

7.7.18 Und 1,00  $                   1.310.663,00 $                          1.310.663,00

7,8

7.8.1 Und 1,00  $                   7.291.790,00 $                          7.291.790,00

7.8.2 Und 1,00  $                   1.415.268,00 $                          1.415.268,00

7.8.3 Und 1,00  $                   7.333.759,00 $                          7.333.759,00

7.8.4 Und 7,00  $                   6.762.923,00 $                        47.340.461,00

7.8.5 Und 4,00  $                   4.710.784,00 $                        18.843.136,00

7.8.6 Und 1,00  $                      694.876,00 $                             694.876,00

7.8.7 Und 3,00  $                   1.683.665,00 $                          5.050.995,00

7.8.8 Und 4,00  $                      682.626,00 $                          2.730.504,00

7.8.9 Und 1,00  $                   1.292.261,00 $                          1.292.261,00

7.8.10 Und 1,00  $                   2.069.947,00 $                          2.069.947,00

7.8.11 Und 1,00  $                      419.680,00 $                             419.680,00

7.8.12 Und 4,00  $                   3.875.394,00 $                        15.501.576,00

7.8.13 Und 1,00  $                   3.058.542,00 $                          3.058.542,00

7.8.14 Und 8,00  $                      213.471,00 $                          1.707.768,00

7.8.15 Und 7,00  $                   2.976.111,00 $                        20.832.777,00

7.8.16 Und 4,00  $                   1.589.252,00 $                          6.357.008,00

7.8.17 Und 1,00  $                        53.788,00 $                               53.788,00

7.8.18 Und 4,00  $                      102.053,00 $                             408.212,00

7.8.19 Und 4,00  $                      972.362,00 $                          3.889.448,00

7.8.20 Und 10,00  $                        55.290,00 $                             552.900,00

7.8.21 Und 5,00  $                      171.269,00 $                             856.345,00

7.8.22 Und 8,00  $                        25.635,00 $                             205.080,00

7.8.23 Und 4,00  $                      313.810,00 $                          1.255.240,00

7.8.24 Und 1,00  $                        82.542,00 $                               82.542,00

7.8.25 Und 5,00  $                      143.310,00 $                             716.550,00

7.8.26 Und 9,00  $                        55.520,00 $                             499.680,00

7.8.27 Und 1,00  $                      156.486,00 $                             156.486,00

7.8.28 Und 6,00  $                      257.167,00 $                          1.543.002,00

7.8.29 Und 1,00  $                   1.779.079,00 $                          1.779.079,00

Suministro e instalación de parlante pasivo para techo 100W o similar, con sensibilidad de 90 dB o más. (Para instalar en pasillos)

Suministro e instalación de Gabinete rack de muro de 13 UR incluye, kit de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. Se incluye 

material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.

Suministro e instalación de Patch Cord de fibra óptica LC/LC (par)

Certificación de Conectorizacion de fibra óptica (por par)

Suministro e instalación de parlante pasivo para techo redondo 50W o similar, con sensibilidad de 90 dB o más. (Para instalar en el 

Aula Múltiple o comedor)

Suministro e instalación de Conectores LC para fibra multimodo, incluye Conectorizacion (par)

Suministro e instalación de PDU vertical para rack, con 10 tomacorrientes

Suministro e instalación de Cable HDMI de 12 mts (visualización CCTV)

Suministro e instalación de bandeja de fibra de 6-12 hilos. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y 

conexión.

Suministro e instalación de tapa ciega para conectores de fibra

Suministro e instalación de Kit Fan Out LC/LC para fibra multimodo OM3. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, 

soporte y conexión. (por par)

Suministro e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6A

Suministro e instalación de Patch Cord Cat 6A Azul/Rojo de 5 ft (Dentro de Gabinete)

Suministro e instalación de bandeja porta equipos. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.

Suministro e instalación de Gabinete rack de piso de 36 UR incluye, kit de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. Se incluye 

material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.

Suministro e instalación de Organizador horizontal 2 UR

Suministro e instalación de Patch Panel de 48 puertos Cat 6A

Suministro e instalación de equipo de sonido multizona mínimo 3 zonas, amplificador rango de potencia 1500 W o similar.

Suministro e instalación de caja o cofre tipo interior con amplificador para señal comunitaria TV, con ajuste de ganancia y 

regulación de pendiente, amplificador de canales analógicos y digitales (TD), incluye accesorios de sujeción, fijación y conexión,

Suministro e instalación de Gabinete rack de piso con 42 UR incluye organizador vertical, kit de ventilación forzada, kit de puesta a 

tierra. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.

Suministro e instalación de Cámara tipo FishEye 3MP H.264 WDR Pro IP Camera. Se incluye material de conexionado, accesorios de 

fijación, soporte y conexión.

Suministro e instalación de cámara tipo minidomo 2 MP - 1080 P - FHD, capacidad de 25 fps, lente focal 2,8 mm, infrarroja, 

sensibilidad mín. 0,09 Color y 1,6 B/W. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.

Suministro e instalación de Access Point IEEE 802,11g, 2,4 - 5 GHz, 300 Mbps, configurable a modo cliente, puente y repetidor y/o 

dual

Switch PoE 48 puertos mín. 300 W, puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento 

virtual y tipo rack. 

Switch PoE 24 puertos mín. 300 W, puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento 

virtual y tipo rack. 

Suministro e instalación de Cámara tipo bullet 2 MP - 1080 P - FHD, capacidad de 25 fps, lente focal 3,8 mm, infrarroja, sensibilidad 

mín. 0,09 Color y 1,6 B/W. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.

Suministro e instalación de servidor grabador de vídeo rackeable, 64 canales de video, capacidad de acceso y configuración remoto, 

capacidad hasta 48 TB memoria grabando a 15 FPS - 2 MP - 15 días, Procesador mínimo Core i7-4770S 3,1 GHz, Tarjeta de vídeo 

4GB de video en RAM, Dual Gigabit LAN ports, RAM mínima de 8GB  (4x2) Dual channel, RAID protección de información opcional.

Suministro e instalación de disco duro 6 TB especializado para CCTV

Suministro e instalación de pantalla LED 43", mouse y teclado para manejo y configuración del sistema de CCTV.

Suministro e instalación Caja con programador de horario electrónico, 4 contactor trifásico 3x30A, 4 breaker riel 1x20A. (Control ilm 

exterior)

Suministro e instalación Cofre tipo intemperie con control de iluminación, contactor trifásico 3x20A, breaker riel 1x20A, botón push 

para encendió (iluminación canchas).

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, CÁMARAS Y SONIDO - EQUIPOS ACTIVOS

Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-AUD según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y 

accesorios de fijación.

Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-SIS según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y 

accesorios de fijación.

Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TRES-BOM según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado, 

accesorios de fijación, barraje y breakers.

Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-ID según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y 

accesorios de fijación.

Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRI según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y 

accesorios de fijación.

Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-SEC según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y 

accesorios de fijación.

Suministro e instalación de Tablero trifásico 3F-5H de 12 circuitos para breakers enchufables con espacio para totalizador. De 

acuerdo a unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRE según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y 

accesorios de fijación.

Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRO según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y 

accesorios de fijación.

Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios 

de fijación.

Suministro e instalación de Tablero trifásico 3F-5H de 42 circuitos para breakers enchufables con espacio para totalizador. De 

acuerdo a unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de Tablero trifásico 3F-5H de 18 circuitos para breakers enchufables con espacio para totalizador. De 

acuerdo a unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de barraje de kit tierras para Rack principal , incluye aisladores, incluye 50 mts cable 8 desnudo hasta malla 

puesta a tierra. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de celda o tablero de transferencia automática trifásico TTA según diagrama unifilar. Se incluye material de 

conexionado y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de celda o tablero de transferencia automática trifásico TTA-SCI según diagrama unifilar. Se incluye 

material de conexionado y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X2AWG F + 2 AWG N + 8 T para TGD-PRI Barraje Normal, TGD-SIS 

Barraje Respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.

TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Suministro e instalación de barraje de tierras 14 entradas para celdas en subestación, Cuarto B.T , incluye aisladores. Se incluye 

material de conexionado y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x4/0 F+ 4/0 AWG N + 4 AWG T para TGD-PRE Barraje Normal. 

Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X10 AWG F + 10 AWG N + 10 AWG T para Bomba Jockey, TGD-PRO 

Regulado, TGD-ID Regulado, TRES-COM, Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X300 KCMIL F + 300 KCMIL N + 20 T desde Transformador a TTA SCI 

y Bomba Jockey. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.
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7.8.30 Und 1,00  $                 11.634.388,00 $                        11.634.388,00

7,9

7.9.1 m 1.260,00  $                        28.645,00 $                        36.092.700,00

7.9.2 m 3.528,00  $                          3.643,00 $                        12.852.504,00

7.9.3 Und 1,00  $                      437.092,00 $                             437.092,00

7.9.4 Und 1,00  $                      978.357,00 $                             978.357,00

7.9.5 Und 1,00  $                      662.974,00 $                             662.974,00

7.9.6 Und 1,00  $                      364.493,00 $                             364.493,00

7.9.7 Und 1,00  $                      342.945,00 $                             342.945,00

7.9.8 Und 2,00  $                      429.473,00 $                             858.946,00

7.9.9 Und 3,00  $                   1.682.879,00 $                          5.048.637,00

7.9.10 Und 1,00  $                 11.382.245,00 $                        11.382.245,00

7.9.11 Und 1,00  $                   4.079.130,00 $                          4.079.130,00

7.9.12 Und 1,00  $                      423.184,00 $                             423.184,00

7.10

7.10.1 Und 1,00  $                      194.765,00 $                             194.765,00

7.10.2 Und 1,00  $                      171.914,00 $                             171.914,00

7.10.3 Und 1,00  $                      154.132,00 $                             154.132,00

7.10.4 Und 1,00  $                      374.130,00 $                             374.130,00

7.10.5 Und 1,00  $                      156.229,00 $                             156.229,00

7.10.6 Und 1,00  $                        54.213,00 $                               54.213,00

7.10.7 Und 1,00  $                      196.372,00 $                             196.372,00

7,11

7.11.1 m 30,00  $                        73.570,00 $                          2.207.100,00

7.11.2 m 15,00  $                        88.508,00 $                          1.327.620,00

7.11.3 m 350,00  $                        31.436,00 $                        11.002.600,00

7.11.4 m 425,00  $                        28.590,00 $                        12.150.750,00

7.11.5 m 810,00  $                          8.452,00 $                          6.846.120,00

7.11.6 m 89,00  $                        20.181,00 $                          1.796.109,00

7.11.7 m 1,00  $                          5.264,00 $                                 5.264,00

7.11.8 Und 1,00  $                        14.982,00 $                               14.982,00

7.11.9 m 1,00  $                        22.365,00 $                               22.365,00

7.11.10 m 320,00  $                        28.602,00 $                          9.152.640,00

7.11.11 m 180,00  $                        28.645,00 $                          5.156.100,00

7.11.12 m 80,00  $                          3.369,00 $                             269.520,00

7.11.13 m 800,00  $                          4.147,00 $                          3.317.600,00

7,12

7.12.1 Und 54,00  $                   1.407.477,00 $                        76.003.758,00

7.12.2 Und 54,00  $                      376.249,00 $                        20.317.446,00

7.12.3 m 130,00  $                        43.491,00 $                          5.653.830,00

7.12.4 m 54,00  $                        26.110,00 $                          1.409.940,00

7.12.5 m 280,00  $                        27.410,00 $                          7.674.800,00

7.12.6 Und 2,00  $                   4.281.962,00 $                          8.563.924,00

7.12.7 Und 1,00  $                 25.399.077,00 $                        25.399.077,00

7.12.8 m 45,00  $                        86.988,00 $                          3.914.460,00

7.12.9 m 55,00  $                        70.375,00 $                          3.870.625,00

7.12.10 Und 1,00  $                      570.192,00 $                             570.192,00

7.12.11 Und 1,00  $                   4.432.589,00 $                          4.432.589,00

7.12.12 Und 1,00  $                   2.162.938,00 $                          2.162.938,00

7.12.13 m 15,00  $                        15.717,00 $                             235.755,00

7.12.14 m 5,00  $                        32.437,00 $                             162.185,00

7.12.15 m 120,00  $                        11.828,00 $                          1.419.360,00

7,13 EQUIPOS

Suministro e instalación de tubería PVC 1 1/4" en piso o muro , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de 

paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 2x8 AWG F + 10 T  Incidencias de bornas, accesorios de fijación y 

soporte.

Suministro e Instalación cable apantallado 3x16AWG para Smart Meter, incluye accesorios de fijación y conexión.

Suministro e instalación de Caja moldeada y breaker tipo industrial de 3x60A para inversor. 

Tramite ante operador hasta energización y aprobación proyecto sistema fotovoltaico

Suministro e Instalación Smart Meter en caja metálica, incluye cableado apantallado 3x16 AWG hasta el inversor, incidencia de 

bornas, accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de Inversor tipo On-Grid 20 KW

Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2" entre inversor y tableros TRES-INF, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, 

abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X6 AWG F + 6 AWG N + 8 T de Inversor a TRES-INF. Incidencias de 

bornas, accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de coraza americana 3/4", incluye cajas de paso tipo exterior y accesorios de fijación, uniones y curvas 

necesarias para su instalación

Suministro e instalación de cableado XLPE tipo solar FV para 1 kV, 90°C, 2x12 AWG + 12 Desnudo tierra para conexión de paneles 

solares, incluye conectores y accesorios para conexionado.

Suministro e instalación de combiner Box o caja de conexiones, con fusibles de 10 A, Interruptor DC de 2x30A, DPS y demás 

elementos de acuerdo con diagrama unifilar.

Suministro e instalación de panel solar monocristalino de 350 W , 38,6 V, 9 A, incluye par de conectores MC4 macho/hembra para 

paneles solares.

Suministro e instalación de estructura para panel solar en aluminio para cubierta plana, con 10° inclinación sur

Suministro e instalación de tubería IMC 3/4", incluye cajas de paso tipo exterior y accesorios de fijación 

Suministro e instalación de cable coaxial RG6, incluye accesos de conexión y derivación. Splitters entre otros. (Puede cambiar 

dependiendo el servicio u operador).

Suministro e instalación de cable de sonido 2x16AWG desoxigenado libre de halógenos, incluye accesos de conexión.

SISTEMA FOTOVOLTAICO

Suministro e instalación de fibra multimodo OM3 tipo exterior, 12 hilos

Suministro e instalación tubería EMT 3/4" para cableado de TV (solo canalización no se contempla cable Coaxial ni UTP), incluye 

accesorios de anclaje, unión y fijación como chazos, abrazaderas doble ala, uniones y terminales

Suministro e instalación tubería EMT 3/4" para cableado de sonido (solo canalización no se contempla cable), incluye accesorios de 

anclaje, unión y fijación como chazos, abrazaderas doble ala, uniones y terminales

Suministro e instalación de tubería PVC 1 1/2" (cuartos TIC) en piso o muro , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, 

abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.

Suministro e instalación de cable UTP Cat 6A LSZH. 

Certificación de punto datos Cat 6A

Suministro e instalación de tubería EMT 1" (UTP compartido coaxial), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, 

chazos, incidencia de terminales y uniones

Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de 

terminales y uniones

Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" (Cuartos TIC) en piso o muro , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, 

abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.

CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES

Suministro e instalación de tubería EMT 2" entre rack y ducto cerrado, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, 

chazos, incidencia de terminales y uniones

Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2" entre rack y ducto cerrado, entre bandejas, incluye accesorios de anclaje, unión y 

fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones

Suministro e instalación de salida vacía para toma de TV, incluye aparato, incluye tubería EMT 3/4", caja fundida en aluminio y 

tapaciega, no incluye cableado.

Suministro e instalación de Patch Cord Cat 6A de 5 ft (Para cada salida y dentro del gabinete)

Suministro e instalación salida vacía de datos/DMX para control sonido y e iluminación auditorio para toma rj 45 Cat 6A, incluye 

caja fundida en aluminio 4x4" con tapa, faceplate sencillo, 3 mts de tubería emt 3/4"

Suministro e instalación salida de datos/Tel VoIP para toma RJ 45 Cat 6A en canaleta, incluye troquel lógico, faceplate sencillo, 

JackCat 6A datos, 3 mts de tubería EMT 3/4" , 3 mts de Cable UTP Cat 6A

Suministro e instalación salida de sonido, incluye caja fundida en aluminio 4x4" con tapa, faceplate sencillo, 4 mts de tubería EMT 

3/4" , 3 mts de Cable UTP Cat 6A

Suministro e instalación de toma HDMI, incluye caja Rawelt 4x4" con tapa, faceplate para HDMI, Conectorizacion de conector 

hembra HDMI, 5 mts de tubería EMT 1" , 6 mts de Cable HDMI

Suministro e instalación de Stopper Acrílico W/O Horn. Listado UL y FM. Incluye incidencia de accesorios y conexión y soporte.

SALIDAS DE COMUNICACIONES

Suministro e instalación salida de datos/Tel VoIP para toma RJ 45 Cat 6A, incluye caja fundida en aluminio 4x4" con tapa, faceplate 

sencillo, JackCat 6A azul, 3 mts de tubería EMT 3/4" , 3 mts de Cable UTP Cat 6A

Suministro e instalación de fuente de alimentación luz estroboscópica / sirena con 2 baterías de 12V 7Amp - Batería

Suministro e instalación de Panel de Control con capacidad para 4 lazos, cap. 200 sensores por lazo mín. Incluye incidencia 

accesorios de conexión y soporte. (Incluye configuración)

Programación del sistema, capacitación y manual de operación del sistema y puesta en marcha

Suministro e instalación de luz electrobioscopia con sirena. Incluye incidencia accesorios de conexión y soporte. , caja metálica de 

la salida

Suministro e instalación de módulo de monitor.

Suministro e instalación de modulo aislador.

Suministro e instalación de detector de humo. Incluye cabeza e incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la 

salida.

Suministro e instalación de detector de calor (cocina). Incluye cabeza e incidencia accesorios de conexión y soporte , caja metálica 

de la salida

Suministro e instalación de estación manual. Incluye incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO

Suministro e instalación de tubería EMT conduit de 3/4" para conexión de cableado de SDI. Incluye incidencia de soportería, 

accesorios de derivación y fijación, cajas de paso con tapa para conexión de cada uno de los equipos. Prom (cada 8 mts una salida)

Suministro e instalación de cable antiflama certificado 1x2x16 AWG. Incluye incidencia de accesorios fijación.

Configuración Circuito Cerrado de Televisión.
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

7.13.1 Und 1,00  $                   2.506.960,00 $                          2.506.960,00

7,14

7.14.1 Und 1,00  $                 19.674.424,00 $                        19.674.424,00

7.14.2 Und 1,00  $                 21.515.736,00 $                        21.515.736,00

7.14.3 Und 1,00  $                 31.221.541,00 $                        31.221.541,00

7.14.4 Und 1,00  $                   7.445.729,00 $                          7.445.729,00

7.14.5 Und 1,00  $               178.726.796,00 $                       178.726.796,00

7.14.6 Und 1,00  $                 57.859.384,00 $                        57.859.384,00

7.14.7 Und 1,00  $                   8.829.777,00 $                          8.829.777,00

7,15

7.15.1 Und 3,00  $                 10.787.356,00 $                        32.362.068,00

7.15.2 Und 1,00  $                   9.329.344,00 $                          9.329.344,00

7,16

7.16.1 Und 1,00  $                 10.055.418,00 $                        10.055.418,00 1,00 $                     10.055.418,00 1,00 $                     10.055.418,00

7.16.2 Und 1,00  $                 14.020.148,00 $                        14.020.148,00 1,00 $                     14.020.148,00 1,00 $                     14.020.148,00

7.16.3 Und 1,00  $                 22.949.430,00 $                        22.949.430,00 1,00 $                     22.949.430,00 1,00 $                     22.949.430,00

7.16.4 m 80,00  $                      213.141,00 $                        17.051.280,00 19,50 $                       4.156.249,50 19,50 $                       4.156.249,50

7.16.5 m 54,00  $                      492.290,00 $                        26.583.660,00

7.16.6 Und 1,00  $                   6.614.115,00 $                          6.614.115,00 1,00 $                       6.614.115,00 1,00 $                       6.614.115,00

7.16.7 Und 1,00  $                 34.301.367,00 $                        34.301.367,00 1,00 $                     34.301.367,00 1,00 $                     34.301.367,00

7.16.8 m 154,00  $                        78.582,00 $                        12.101.628,00

7.16.9 m 51,00  $                      341.275,00 $                        17.405.025,00

7.16.10 m 90,00  $                        89.834,00 $                          8.085.060,00

7.16.11 Und 1,00  $                   4.064.452,00 $                          4.064.452,00 1,00 $                       4.064.452,00 1,00 $                       4.064.452,00

8

8,1

8.1.1 Und 1,00  $                 82.819.938,00 $                        82.819.938,00

8.1.2 Und 1,00  $                 30.844.082,00 $                        30.844.082,00

9

9,1

9.1.1 Und 6,00  $                   1.373.425,00 $                          8.240.550,00

9.1.2 Und 4,00  $                   1.545.104,00 $                          6.180.416,00

9.1.3 Und 1,00  $                   6.928.307,00 $                          6.928.307,00

9.1.4 Und 3,00  $                   7.373.421,00 $                        22.120.263,00

9.1.5 Und 1,00  $                   7.412.126,00 $                          7.412.126,00

9.1.6 Und 1,00  $                   2.322.337,00 $                          2.322.337,00

9.1.7 Und 1,00  $                   3.558.420,00 $                          3.558.420,00

9.1.8 Und 8,00  $                 10.393.221,00 $                        83.145.768,00

9.1.9 Und 1,00  $                 31.668.236,00 $                        31.668.236,00

9.1.10 Und 1,00  $                 16.109.197,00 $                        16.109.197,00

9.1.11 Und 1,00  $                 10.881.175,00 $                        10.881.175,00

P07 Suministro e instalación de puerta pivotante de 2 hojas accionables con pivote superior e inferior y un tramo de panel fijo en 

lamina de acero cold rolled calibre 18, marcos en perfil tubular de acero cold rolled de 30mm x 50mm, manija de altura completa en 

perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura intermedia grado 1 cromada, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc 

y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=6.70m x h=3.36m. Puerta a=3.55m - Módulo fijo a=3.15m.

PR08 Suministro e instalación de puerta plegable de 5 hojas entamboradas,  en acero ASTM A36 o acero estructural al carbono, 

marco en bastidor tubular de 100mm x 50mm, celosía en platinas de acero ASTM A36 e=3/8" x a=2", cerradura inferior de 

seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=5.69m x h=2.50m.

P04 Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, resistente al fuego F90, 

cerradura en aluminio similar o equivalente y barra antipánico serie 19, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura 

electrostática color naranja RAL2017 al exterior y color gris nopal hacia el interior. a=1.20m x h=2.53m.

P05 Suministro e instalación de puerta corrediza de 3 hojas entamboradas en perfilería metálica de acero y recubiertas en tableros 

de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, cerradura de incrustar pico de loro color negro. 

a=3.60m x h=3.00m.

PR06 Suministro e instalación de puerta plegable de 8 hojas accionables en dos sentidos, en acero ASTM A36 o acero estructural al 

carbono, marco en bastidor tubular de 100mm x 50mm, celosía en platinas de acero ASTM A36 e=3/8" x a=2", cerradura inferior 

seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=13.80m x 

h=3.00m.

PR02B Suministro e instalación de puerta pivotante de 4 hojas, dos fijas y dos accionables con pivote superior e inferior, en lamina 

de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm 

@6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base 

cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=3.81m x h=2.53m.

PR02C Suministro e instalación de puerta pivotante de 4 hojas, dos fijas y dos accionables con pivote superior e inferior, en lamina 

de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm 

@6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base 

cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=3.83m x h=2.53m.

PR03 Suministro e instalación de puerta pivotante de 2 hojas accionables con pivote superior e inferior, en lamina de acero cold 

rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de 

altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada 

anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=1.2m x h=2.53m.

P01A Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo 

microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija color cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada 

anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.80m x h=2.53m.

P01B Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo 

microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija color cromado mate similar o equivalente, acabado base cromada 

anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.90m x h=2.53m.

PR02A Suministro e instalación de puerta pivotante de 4 hojas, dos fijas y dos accionables con pivote superior e inferior, en lamina 

de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm 

@6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base 

cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=3.58m x h=2.53m.

CARPINTERÍA

PUERTAS

ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE VERTICAL

Elemento mecánico de movilidad vertical peatonal capacidad 10 personas, 7 paradas, 535 kg capacidad de carga, velocidad de 

1.0m/s.

Malacate de cocina en acero inoxidable de dos niveles.

Suministro e instalación de malla de puesta a tierra provisional de obra grilla de 4x4 m, 4 varillas Cu 5/8", soldaduras exotérmicas, 

caja inspección 30x30 cm, excavaciones y conexiones necesarias.
100,00%

INSTALACIONES MECÁNICAS

Suministro e instalación de acometidas en cable Cu THHN 3x6 AWG F + 1x6 AWG N + 1x8T AWG, desde Tablero general de 

distribución  Provisional a tableros. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. Material Certificado, 

garantizado e instalado Según reglamento NTC 2050

Suministro e instalación de acometidas en cable Cu THHN 3x2/0 AWG F + 1x20/ AWG N + 1x6T AWG, desde Tablero general de 

distribución  Provisional a tablero Torre Grúa o carga de mayor consumo. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y 

soporte. Material Certificado, garantizado e instalado Según reglamento NTC 2050

Suministro e instalación de tubería PVC 1Ø1-3" para cada tablero. Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios 

de derivación y fijación.

Suministro e instalación de cable Cu 3x4/0 F + 1x4/0 N + 2T AWG HFFR-LS, acometida desde Transformador a Tablero de 

Distribución pasando por armario de medida. Se incluye material de conexión e incidencia de bornas estañadas, accesorios de 

fijación, soporte y conexión.

Suministro e instalación de Tablero de Medida indirecta norma CODENSA AE319. Incluye breaker industrial 3x300A, CT's de 300:5 A 

y accesorios de fijación. Se incluye Medidor.
100,00%

Suministro e instalación de tablero de distribución general autosoportado, protegido con muro en ladrillo y techo,  tipo 

intemperie(índice de protección IP 55 o 56, protección de 3x300 A, incluye 4 protecciones 3x50A, una protección de 175 A.
100,00%

Suministro e instalación de poste 12 mts 1050 kg para provisional de obra, incluye vestida de poste, estructura aérea tipo LA218, 

bajante en IMC 6"., incluye accesorios de fijación, herrajes, crucetas, Cable ACSR  60 mts
100,00%

Suministro e instalación de transformador de 75 KVA, Refrigeración ON/AN, Conexión DY5, 13200/208/120 Voltios, Montaje en 

Poste, Incluye accesorios DPS, anclaje y fijación. 
100,00%

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos de 2ϕ4" PVC Conduit  para tableros de distribución, Tipo TDP 

corrugado. Incluye excavación Zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según Normas, arena, recebo, relleno y 

compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros. Materiales certificados RETIE

24,38%

Suministro e instalación de Regulador 5 KVA trifásica Vin 208V, Vout 208V/120V. Se incluye material de conexionado (puente cable 

encauchetado 4x2 AWG 6 mts), accesorios de fijación, soporte y conexión.

COMPLEMENTOS Y PROVISIONALES DE OBRA

Máquina de trabajo seguro en alturas - 10 metros - Brazo mecánico o similar (para instalaciones de iluminación exterior y en postes 100,00%

Suministro e instalación de vestida de poste con base en la norma LA218, incluye bajante IMC de 6" para cable M.T. en poste 

existente , 6 mts de bajante, Se incluye incidencia de soportería y accesorios de conexión para cable XLPE con líneas de M.T., 

cortacircuitos, curva PVC 6", accesorios de derivación y fijación.

U.P.S.

Suministro e instalación de Regulador 15 KVA trifásica Vin 208V, Vout 208V/120V  .Se incluye material de conexionado (puente 

cable encauchetado 4x8 AWG 6 mts), accesorios de fijación, soporte y conexión.

Suministro e instalación de Celda M.T. para transformador de 225 kVA CTS518-2. Se incluye material de conexionado y accesorios 

de fijación, rieles para transformador y frenos.

Suministro e instalación de planta Diesel tipo stand by, de 175kW/200 kVA,  efectivos a nivel Bogotá, nivel de tensión 208v/120v 

con caseta insonora y tanque patín de 300 lts, motor 6 cilindros con gobernador electrónico, incluye todos los elementos necesarios 

para su correcto funcionamiento con ducto de desfogue 27 mts .

Suministro e instalación de transformador tipo seco 225 kVA clase H, Dyn5, tipo abierto, factor K=1, sensores térmicos, DPS 15 KV, 

11,4 kV / 208V ..

Suministro e instalación de Celda Dúplex M.T. en aire de acuerdo a norma CTS503 17,5 kV, 630 A, 3F 3 Hilos. Se incluye material de 

conexionado y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de Celda de protección M.T. en aire de acuerdo a norma CTS503-1 17,5 kV, 630 A, 3F 3 Hilos. Se incluye 

material de conexionado y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de Celda de Medida M.T. en aire de acuerdo a norma AE325 17,5 kV, 630 A, 3F 3 Hilos (Se incluye CTs, PTs 

y medidor). Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado o Mini Split para cuarto técnico biblioteca, capacidad de 12,000 btu, incluye 

instalación de unidad exterior o condensadora, canalizaciones necesarias y cableado para su funcionamiento.

EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES
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9.1.12 Und 1,00  $                   1.628.568,00 $                          1.628.568,00

9.1.13 Und 33,00  $                   1.424.997,00 $                        47.024.901,00

9.1.14 Und 10,00  $                   1.832.139,00 $                        18.321.390,00

9.1.15 Und 1,00  $                   2.442.851,00 $                          2.442.851,00

9.1.16 Und 8,00  $                   2.341.066,00 $                        18.728.528,00

9.1.17 Und 15,00  $                   4.219.470,00 $                        63.292.050,00

9.1.18 Und 1,00  $                 19.074.000,00 $                        19.074.000,00

9.1.19 Und 32,00  $                   1.815.852,00 $                        58.107.264,00

9.1.20 Und 1,00  $                   4.061.795,00 $                          4.061.795,00

9.1.21 Und 1,00  $                   9.981.936,00 $                          9.981.936,00

9.1.22 Und 1,00  $                   7.699.031,00 $                          7.699.031,00

9.1.23 Und 1,00  $                   4.844.989,00 $                          4.844.989,00

9.1.24 Und 1,00  $                   5.045.783,00 $                          5.045.783,00

9.1.25 Und 1,00  $                   5.168.851,00 $                          5.168.851,00

9.1.26 Und 2,00  $                   2.564.994,00 $                          5.129.988,00

9.1.27 Und 1,00  $                 24.009.305,00 $                        24.009.305,00

9.1.28 Und 1,00  $                 29.591.813,00 $                        29.591.813,00

9.1.29 Und 1,00  $                   1.935.281,00 $                          1.935.281,00

9.1.30 Und 1,00  $                   2.522.244,00 $                          2.522.244,00

9.1.31 Und 2,00  $                   1.017.855,00 $                          2.035.710,00

9,2

9.2.1 Und 2,00  $                   2.200.416,00 $                          4.400.832,00

9.2.2 Und 2,00  $                      639.805,00 $                          1.279.610,00

9.2.3 Und 14,00  $                      569.129,00 $                          7.967.806,00

9.2.4 Und 14,00  $                      632.365,00 $                          8.853.110,00

9.2.5 Und 1,00  $                   7.997.562,00 $                          7.997.562,00

9.2.6 Und 1,00  $                   1.892.757,00 $                          1.892.757,00

9.2.7 Und 1,00  $                   1.936.774,00 $                          1.936.774,00

9.2.8 Und 1,00  $                   4.221.968,00 $                          4.221.968,00

9.2.9 Und 10,00  $                   8.307.555,00 $                        83.075.550,00

V06 - Suministro e instalación de ventana fija por módulo fijo inferior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=11.35m h=0.9m. 

Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montantes verticales @1.88m. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 5mm + 5mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V07A - Suministro e instalación de ventana fija tipo rejilla en perfilería de acero negro, a=6.70m h=3.00m. Marco y montantes 

intermedios en perfilería de acero negro de 50mm x 100mm, montantes verticales @0.95m, montante horizontal h=1.2m del piso. 

Panel enmarcado con ángulos de acero ASTM A36 1" x 1/8", recubierto con paneles en malla expandida de acero hot rolled, calibre 

12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de 

color gris nopal semimate. 

V04 - Suministro e instalación de ventana compuesta con rejilla superior, panel fijo de ventana y panel fijo en lámina de acero 

galvanizado ASTM A653. a=6.45m x h=3.00m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Módulo 

superior h=0.5m en celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m. Módulo fijo en 

lámina lisa de acero galvanizado en una cara, calibre 16 o 1.5mm con estructura interna en perfiles de acero negro de 4cm x 4cm, 

armados @1m en vertical y @0.5m en horizontal. Módulo de ventana de interlocución, a=1.08m x h=1.57m con marco en perfilería 

de acero negro de 4cm x 4cm, vidrio templado y laminado 3mm + 3mm. Acabado general con recubrimiento en dos capas de 

anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate. 

V05A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.45m 

h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con 

película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V05B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.60m 

h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con 

película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V02A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=0.90m h=1.72m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles 

de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. 

V03A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=0.45m h=3.06m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles 

de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V03B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=0.50m h=3.06m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles 

de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

P23 - Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo 

microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base 

cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.5m x h=3.00m.

VENTANAS

V01A - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.15m x h=0.5m, calibre 16 o 

1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, 

desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris 

nopal semimate. 

P21 Suministro e instalación de puerta plegable de 10 hojas entamboradas (accionables a dos lados) en perfilería metálica de acero 

y recubiertas en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, manija de incrustar 

rectangular en aluminio. Incluye cajón en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente para 

ocultamiento de hojas. a=10.25m x h=3.00m.

PR22 Suministro e instalación de puerta pivotante de 1 hojas con pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 

18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura 

completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de 

zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=1.00m x h=2.53m.

PV05 - Suministro e instalación de una puerta pivotante de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18; marco en perfil 

de acero cold rolled de 3cm de ancho, cerrojo de seguridad acabado cromado mate similar o equivalente, marquetes redondeados y 

burlete en neopreno para prevención de machucones, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", 

acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.77m x h=2.10m.

P18B Suministro e instalación de puerta batiente de 2 hojas en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, resistente al fuego 

F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra antipánico serie 19 similar o equivalente, acabado en base cromada 

anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=2.10m x h=2.10m.

P19 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja entamborada en perfilería metálica de acero y recubiertas en lámina de 

acero cold rolled calibre 18, cerradura de seguridad similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en 

pintura electrostática color gris nopal. a=1.80m x h=2.10m.

P20 Suministro e instalación de puerta corrediza de 6 hojas entamboradas (accionables a dos lados) en perfilería metálica de acero 

y recubiertas en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, cerrojo de seguridad B60 

grado 1, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1". Incluye cajón en tableros de madera recubiertos 

con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente para ocultamiento de hojas. a=8.18m x h=3.05m.

P16 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja entamborada en perfilería metálica de acero y recubiertas en lámina de 

acero cold rolled calibre 18, cerradura de seguridad similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en 

pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=3.72m x h=3.05m.

P17 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja entamborada en perfilería metálica de acero y recubiertas en lámina de 

acero cold rolled calibre 18, cerradura de aeguridad similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en 

pintura electrostática color gris nopal. a=3.40m x h=2.10m.

P18A Suministro e instalación de puerta batiente de 2 hojas en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, resistente al fuego 

F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra antipánico serie 19 similar o equivalente, acabado en base cromada 

anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=2.05m x h=2.10m.

P13 Suministro e instalación de una puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18; ventanilla media 

en vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, a=0.16m x h=0.8m, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate 

similar o equivalente, marquete redondeado y burlete en neopreno para prevención de machucones, acabado en base cromada 

anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.20m x h=2.23m.
P14 Suministro e instalación de puerta pivotante de 1 hoja con pivote superior e inferior en lamina de acero cold rolled calibre 18, 

marcos en perfil tubular de acero cold rolled de 30mm x 50mm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro 

de 1", cerradura de seguridad intermedia grado 1 cromada, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura 

electrostática color gris nopal. a=1.77m x h=3.00m.

P15 Suministro e instalación de puerta plegable de 5 hojas entamboradas en perfilería metálica de acero y recubiertas en tableros 

de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, cerradura de incrustar pico de loro color negro. Incluye 

sistema de rieles y herrajes para accionamiento de puerta en acero inoxidable. a=4.65m x h=3.00m.

P10 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con líneas de repujado 

troquelado horizontal, cerradura de seguridad grado 1 acabado cromado mate similar o equivalente, manija vertical de 30cm en 

perfil tubular redondo de acero negro de 1", acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris 

Nopal. a=1.15m x h=3.00m.

P11 Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, resistente al fuego F90, 

cerradura en aluminio similar o equivalente y barra antipánico serie 19, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura 

electrostática color naranja RAL2017 al exterior y color gris nopal hacia el interior. a=1.20m x h=3.00m.

PR12 Suministro e instalación de cerramiento fijo en perfiles tubulares redondos de acero estructural al carbono con recubrimiento 

galvanizado ASTM A653, solo perfiles verticales de Ø2" @0.18m, acabado en recubrimiento de dos capas de anticorrosivo y tres 

capas de pintura base esmalte color RAL9005 "negro intenso". a=9.35m x h=2.86m.

P09B Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo 

microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base 

cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.70m x h=3.00m.

P09C Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo 

microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base 

cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.90m x h=3.00m.

P09D Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo 

microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base 

cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.20m x h=3.00m.

P09A Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo 

microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base 

cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.80m x h=3.00m.
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

9.2.10 Und 2,00  $                   8.431.538,00 $                        16.863.076,00

9.2.11 Und 1,00  $                   1.309.864,00 $                          1.309.864,00

9.2.12 Und 2,00  $                   1.342.847,00 $                          2.685.694,00

9.2.13 Und 1,00  $                   1.448.861,00 $                          1.448.861,00

9.2.14 Und 1,00  $                   1.484.199,00 $                          1.484.199,00

9.2.15 Und 3,00  $                   1.519.538,00 $                          4.558.614,00

9.2.16 Und 1,00  $                   1.554.875,00 $                          1.554.875,00

9.2.17 Und 10,00  $                   1.578.434,00 $                        15.784.340,00

9.2.18 Und 1,00  $                   1.908.255,00 $                          1.908.255,00

9.2.19 Und 26,00  $                      367.020,00 $                          9.542.520,00

9.2.20 Und 26,00  $                      458.775,00 $                        11.928.150,00

9.2.21 Und 1,00  $                 13.846.525,00 $                        13.846.525,00

9.2.22 Und 2,00  $                   1.575.269,00 $                          3.150.538,00

9.2.23 Und 1,00  $                   6.112.865,00 $                          6.112.865,00

9.2.24 Und 1,00  $                   6.125.264,00 $                          6.125.264,00

9.2.25 Und 1,00  $                 12.749.808,00 $                        12.749.808,00

9.2.26 Und 1,00  $                 12.769.730,00 $                        12.769.730,00

9.2.27 Und 1,00  $                 13.865.416,00 $                        13.865.416,00

9.2.28 Und 1,00  $                   1.129.819,00 $                          1.129.819,00

9.2.29 Und 1,00  $                   3.094.870,00 $                          3.094.870,00

9.2.30 Und 15,00  $                   5.815.281,00 $                        87.229.215,00

9.2.31 Und 2,00  $                   4.686.943,00 $                          9.373.886,00

9.2.32 Und 4,00  $                   1.259.178,00 $                          5.036.712,00

9.2.33 Und 16,00  $                   1.562.315,00 $                        24.997.040,00

9.2.34 Und 2,00  $                   1.562.315,00 $                          3.124.630,00

9.2.35 Und 1,00  $                 16.620.481,00 $                        16.620.481,00

9.2.36 Und 6,00  $                   3.663.783,00 $                        21.982.698,00

9.2.37 Und 13,00  $                   1.678.905,00 $                        21.825.765,00

9.2.38 Und 1,00  $                   3.124.629,00 $                          3.124.629,00

9.2.39 Und 1,00  $                   4.986.305,00 $                          4.986.305,00

V22A - Suministro e instalación de ventana compuesta fija con módulos proyectantes laterales en perfilería de aluminio sistema 

‘stick’, a=8.40m h=0.90m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.77m en perfil de aluminio de 

40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V23A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.41m h=2.23m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.77m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V19 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=22.55m x h=1.03m, calibre 16 

o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 

1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de 

color gris nopal semimate. Módulo inicial y final a=1.23m, módulos intermedios de 1m de ancho.

V20 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.41m h=0.80m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.26m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de 

PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V21A - V21B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.40m h=0.80m. Marco en 

perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.26m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con 

película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V17A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.40m h=0.60m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de 

PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V17B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.70m h=0.60m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de 

PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V18 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.70m h=0.60m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.10m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de 

PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V14 - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=4.16m h=1.80m. 

Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de 

PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V15A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos de ventanas proyectantes inferiores y módulos de ventana fija 

superiores en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.70m h=2.10m. Marco y montantes intermedios verticales @1.11m en 

perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 

0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Módulos de ventana proyectante de 0.46m de altura.

V16 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos de ventanas proyectantes inferiores y módulos de ventana fija 

superiores en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.40m h=2.10m. Marco y montantes intermedios verticales @1.07m en 

perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 

0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Módulos de ventana proyectante de 0.46m de altura.

V12B - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.41m 

h=4.82m. Marco y montante intermedio horizontal en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V12C - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.96m 

h=4.82m. Marco y montante intermedio horizontal en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V13 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=3.33m x h=0.5m, calibre 16 o 

1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, 

desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris 

nopal semimate. 

V11A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana corrediza superior en perfilería de aluminio 

sistema ‘stick’, a=4.93m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Riel de desplazamiento en aluminio con sello anti 

condensación.

V11B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana corrediza superior en perfilería de aluminio 

sistema ‘stick’, a=4.94m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Riel de desplazamiento en aluminio con sello anti 

condensación.

V12A - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.40m 

h=4.82m. Marco y montante intermedio horizontal en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V08J - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=0.50m h=2.22m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles 

de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V09 - Suministro e instalación de ventana compuesta con rejilla superior y panel fijo en lámina de acero galvanizado ASTM A653. 

a=6.45m x h=3.00m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Módulo superior h=0.5m en celosía 

horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m. Módulo fijo en lámina lisa de acero 

galvanizado en una cara, calibre 16 o 1.5mm con estructura interna en perfiles de acero negro de 4cm x 4cm, armados @1m en 

vertical y @0.5m en horizontal. Acabado general con recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura 

en esmalte de color gris nopal semimate. 

V10A - V10B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos, ventana proyectante lateral en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’ y lámina de acero cold rolled, a=6.08m h=0.50m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio 

de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. 

V08G - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=6.70m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm 

de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V08H - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=8.10m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm 

de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V08I - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=0.40m h=2.22m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles 

de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V08D - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=6.30m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm 

de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V08E - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=6.45m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm 

de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V08F - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=6.60m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm 

de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V08A - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=5.56m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm 

de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V08B - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=5.70m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm 

de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V08C - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=6.15m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm 

de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V07B - Suministro e instalación de ventana fija tipo rejilla en perfilería de acero negro, a=6.80m h=3.00m. Marco y montantes 

intermedios en perfilería de acero negro de 50mm x 100mm, montantes verticales @0.96m, montante horizontal h=1.2m del piso. 

Panel enmarcado con ángulos de acero ASTM A36 1" x 1/8", recubierto con paneles en malla expandida de acero hot rolled, calibre 

12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de 

color gris nopal semimate. 
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9.2.40 Und 1,00  $                   3.732.817,00 $                          3.732.817,00

9.2.41 Und 1,00  $                   6.175.275,00 $                          6.175.275,00

9.2.42 Und 150,00  $                      967.147,00 $                       145.072.050,00

9.2.43 Und 10,00  $                   1.385.763,00 $                        13.857.630,00

9.2.44 Und 24,00  $                   1.489.406,00 $                        35.745.744,00

9.2.45 Und 2,00  $                 13.675.148,00 $                        27.350.296,00

9.2.46 Und 24,00  $                   3.028.118,00 $                        72.674.832,00

9.2.47 Und 48,00  $                      313.277,00 $                        15.037.296,00

9.2.48 Und 48,00  $                      231.553,00 $                        11.114.544,00

9.2.49 Und 1,00  $                   4.607.661,00 $                          4.607.661,00

9.2.50 Und 1,00  $                   3.087.319,00 $                          3.087.319,00

9.2.51 Und 1,00  $                   2.731.552,00 $                          2.731.552,00

9.2.52 Und 1,00  $                   2.156.155,00 $                          2.156.155,00

9.2.53 Und 1,00  $                      818.356,00 $                             818.356,00

9.2.54 Und 5,00  $                   1.966.119,00 $                          9.830.595,00

9.2.55 Und 2,00  $                   2.394.557,00 $                          4.789.114,00

9.2.56 Und 1,00  $                   1.584.633,00 $                          1.584.633,00

9.2.57 Und 8,00  $                   7.144.489,00 $                        57.155.912,00

9.2.58 Und 1,00  $                   1.046.984,00 $                          1.046.984,00

9.2.59 Und 2,00  $                   1.534.332,00 $                          3.068.664,00

9.2.60 Und 1,00  $                   2.151.097,00 $                          2.151.097,00

9.2.61 Und 1,00  $                   4.705.948,00 $                          4.705.948,00

9.2.62 Und 1,00  $                   5.124.557,00 $                          5.124.557,00

9.2.63 Und 6,00  $                   4.166.172,00 $                        24.997.032,00

9.2.64 Und 1,00  $                 13.008.320,00 $                        13.008.320,00

9.2.65 Und 1,00  $                   5.124.557,00 $                          5.124.557,00

9.2.66 Und 1,00  $                   2.487.078,00 $                          2.487.078,00

9.2.67 Und 2,00  $                   6.014.911,00 $                        12.029.822,00

9.2.68 Und 1,00  $                   2.260.521,00 $                          2.260.521,00

V35A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.31m h=1.03m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V33A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.56m h=2.23m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V33B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.56m h=2.23m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V34 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=16.17m h=0.90m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V23D - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.56m h=2.23m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V31A - V31B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema ‘stick’ y módulos 

superiores en rejilla de lámina de acero galvanizado ASTM A653, a=6.70m h=1.05m. Marco de ventana en perfilería de aluminio de 

40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Marco de rejilla perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía 

horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de 

anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.

V32 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=27m x h=0.71m, calibre 16 o 

1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 

1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de 

color gris nopal semimate.

V17D - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.58m h=0.60m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de 

PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V22A - Suministro e instalación de ventana compuesta fija con módulos proyectantes laterales en perfilería de aluminio sistema 

‘stick’, a=6.15m h=0.90m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.77m en perfil de aluminio de 

40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V23C - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.43m h=2.23m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V05E - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.40m 

h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con 

película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V15B - V15C - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos de ventanas proyectantes inferiores y módulos de 

ventana fija superiores en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.70m h=2.58m. Marco y montantes intermedios verticales 

@1.11m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de 

PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Módulos de ventana proyectante de 0.46m de altura.

V17C - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=4.49m h=0.60m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de 

PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V02A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=0.90m h=2.20m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles 

de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. 

V05C - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.70m 

h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con 

película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

V05D - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=8.16m 

h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con 

película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

PV05B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=3.31m h=2.10m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.66m. Paneles de vidrio templado incoloro e=10mm, junta vertical intermedia a tope 

con bordes biselados.

PV15 - Suministro e instalación de ventana fija compuesta, con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=2.05m x 

h=3.00m. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Panel de vidrio laminado y templado 5mm + 5mm de espesor, 

con bordes biselados y suavizados, junta vertical en módulo fijo a tope.

V01B - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.355m x h=0.5m, calibre 16 

o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, 

desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris 

nopal semimate. 

V30A - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=2.30m x h=0.23m, calibre 16 

o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 

1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de 

color gris nopal semimate.

V30B - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=1.70m x h=0.23m, calibre 16 

o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 

1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de 

color gris nopal semimate.

PV05A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=4.94m h=2.10m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.21m. Paneles de vidrio templado incoloro e=10mm, junta vertical intermedia a tope 

con bordes biselados.

V27 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y superior y ventana proyectante intermedia en 

perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=0.78m h=4.62m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de 

ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Ventana proyectante de 

h=0.60m.

V28 - Suministro e instalación de ventana fija embebida en marco en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=7.08m h=4.97m. 

Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.20m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 

3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Marco para embebida de ventana en 

lámina de aluminio 6003 calibre 16 o 1.5mm, sección a=10cm x l=70cm.

V29 - Suministro e instalación de ventana horizontal tipo lucernario en vidrio laminado y templado con tratamiento de control solar, 

e=4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Resistencia a la flexión 180MPa, resistencia al impacto de una esfera de acero de 

227gr que se deja caer a una altura de 3m, resistencia a la compresión 69MPa, resistencia al choque térmico λ=200°C, protección 

contra rayos UV 98.10%, porcentaje de reflectancia 15.6%, factor U de 5.66 w/m²°C, porcentaje de transmitancia (SHGC) 66%, 

porcentaje de transmisión de luz visible (VLT) 47%.

V24 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.70m h=2.23m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.65m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V25 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y superior y ventana proyectante intermedia en 

perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=0.78m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de 

ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Ventana proyectante de 

h=0.60m.

V26 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo superior, ventana proyectante intermedia, y módulo inferior en 

celosía, en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=0.78m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 

40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Ventana 

proyectante de h=0.60m. Celosía horizontal en lámina de aluminio 6003 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, h=1.2m.

V23B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=4.05m h=2.23m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.
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9.2.69 Und 1,00  $                   2.303.091,00 $                          2.303.091,00

9.2.70 Und 2,00  $                   1.735.905,00 $                          3.471.810,00

9.2.71 Und 1,00  $                   4.500.953,00 $                          4.500.953,00

9.2.72 Und 1,00  $                      866.398,00 $                             866.398,00

9,3

9.3.1 m 129,36  $                      643.521,00 $                        83.245.877,00

9.3.2 m 2,06  $                      545.256,00 $                          1.123.227,00

9.3.3 m 24,42  $                      703.155,00 $                        17.171.045,00

9.3.4 m 66,19  $                      386.681,00 $                        25.594.415,00

9.3.5 m 27,00  $                      137.208,00 $                          3.704.616,00

9,4

9.4.1 Und 2,00  $                   6.413.595,00 $                        12.827.190,00

9.4.2 Und 10,00  $                   7.088.940,00 $                        70.889.400,00

9.4.3 Und 2,00  $                   6.751.152,00 $                        13.502.304,00

9.4.4 Und 2,00  $                   7.539.070,00 $                        15.078.140,00

9.4.5 Und 4,00  $                   7.538.787,00 $                        30.155.148,00

9.4.6 Und 6,00  $                   2.831.487,00 $                        16.988.922,00

9.4.7 Und 1,00  $                 11.834.208,00 $                        11.834.208,00

9.4.8 Und 1,00  $                   6.310.922,00 $                          6.310.922,00

9.4.9 Und 1,00  $                   2.911.434,00 $                          2.911.434,00

9.4.10 Und 1,00  $                   3.178.667,00 $                          3.178.667,00

9.4.11 Und 1,00  $                   2.291.642,00 $                          2.291.642,00

9.4.12 Und 1,00  $                   9.423.484,00 $                          9.423.484,00

9.4.13 Und 1,00  $                   9.423.484,00 $                          9.423.484,00

9.4.14 Und 1,00  $                 13.130.325,00 $                        13.130.325,00

PV11 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 2 hojas (3 módulos fijos 

adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=6.70m x h=3.00m, puertas de a=0.90m y a=1.20m. Pivote 

inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda 

de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubulares 

de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados 

y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente. 

PV12 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por puerta batiente de una hoja y ventana compuesta por rejilla 

superior y panel fijo en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.45m x h=3.00m, calibre 16 o 1.5mm. VENTANA. Marco 

perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Módulo superior h=0.5m en celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 

16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m. Módulo fijo en lámina lisa de acero galvanizado en una cara, calibre 16 o 1.5mm con 

estructura interna en perfiles de acero negro de 4cm x 4cm, armados @1m en vertical y @0.5m en horizontal. Acabado general con 

recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate. PUERTA, en 

lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, 

acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.07m x h=3.00m.

PV08B - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulo fijo y módulo pivotante de 1 hoja, con zócalo y riel 

superior de protección en aluminio, a=2.26m x h=3.00m, puerta de a=0.90m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y 

riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 

similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. 

Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente. 

PV09 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por ventanilla de interlocución y puerta batiente entamborada en 

lamina de acero cold rolled calibre 18, a=1.68m x h=3.00m. Puerta a=0.90m - Módulo fijo a=0.78m, marcos en perfil tubular de 

acero cold rolled de 30mm x 50mm, manija tipo Schlage referencia Júpiter, cerradura intermedia tipo Schlage referencia B60 grado 

1 cromada. Módulo fijo con panel entamborado inferior con bastidores en tubulares de acero cuadrados de 1-1/4", recubiertos en 

ambas caras con láminas de acero cold rolled calibre 18, a=0.78m x h=0.96m. Nicho de ventanilla de interlocución en lámina de 

acero hot rolled e=3/8", a=0.78m x p=0.72m x h=2.04m. Ventanilla de interlocución en marco de perfiles de acero cold rolled 

calibre 18, ancho de 40mm, vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm con película de sandblasting interna, incluye 104 

perforaciones en ventanilla. Acabado de todas las superficies metálicas en base anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática 

color rojo vivo RAL3000.

PV10 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 3 hojas (3 módulos fijos 

adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=6.70m x h=3.00m, puertas de a=0.90m. Pivote inferior y 

superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en 

aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfiles verticales intermedios de confinamiento y soporte en tubulares de 

acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y 

suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente. 

PV06 - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 8 hojas, 6 fijas y 2 accionables, en perfilería de aluminio, a=12.02m 

x h=2.10m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. 

Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor. Junta vertical en montantes o a tope @1.50m, junta vertical 

intermedia a tope con bordes biselados.

PV07 - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 2 fijas y 2 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.41m x 

h=2.10m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. 

Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.

PV08A - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulo fijo y módulo pivotante de 1 hoja, con zócalo y riel 

superior de protección en aluminio, a=2.07m x h=3.00m, puerta de a=0.90m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y 

riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 

similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. 

Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente. 

PV03A - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 1 fijo y 3 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.70m x 

h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. 

Panel de vidrio lamiando y templado de 5mm + 5mm de espesor.

PV03B - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 1 fijo y 3 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.70m x 

h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. 

Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.

PV04 - Suministro e instalación de puerta ventana pivotante de 2 hojas con dintel en madera entamborada, puerta con zócalo y riel 

superior de protección en aluminio, a=1.70m x h=3.00m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil 

de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. 

Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior 

tipo Schlage B352 similar o equivalente. Dintel de ventana en estructura de perfiles de acero estructural al carbono de 1-1/4" x 1-

1/4", enchapados con tableros de madera aglomerada recubiertos con chapilla de madera natural de Haya africano.

PV01 - Suministro e instalación de puerta ventana pivotante de 6 hojas (3 cuerpos dobles), con zócalo y riel superior de protección 

en aluminio, a=5.70m x h=2.40m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 

9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio 

laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage 

B352 similar o equivalente. 

PV02A - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 2 fijas y 2 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.30m 

x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. 

Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.

PV02B - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 2 fijas y 2 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.0m x 

h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. 

Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.

Suministro e instalación de baranda con paneles de vidrio, h=0.90m, Estructura tipo marco con balaustre, barandales en tubular de 

acero inoxidable 1", balaustres @0.92m, barandal inferior h=0.1m. Paneles en vidrio laminado y templado 4mm + 4mm, con película 

de PVB de 0.76mm. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.

Suministro e instalación baranda con paneles de vidrio a tope, h=1.2m. Paneles en vidrio laminado y templado 4mm + 4mm, con 

película de PVB de 0.76mm, biselados en los bordes a 45° para instalación atope. Incluye herrajes de soporte.

PUERTAS VENTANAS

E4 Suministro e instalación de baranda en acero y malla expandida, h=1.2m. Estructura tipo marco con balaustre, barandal inferior 

y pasamanos en platina de acero ASTM A36, sección de 2" x e=3/8" o 1cm, balaustres @0.675m, barandal inferior h=0.1m. Paneles 

en malla expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo 

y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.

E4 Suministro e instalación de baranda en acero y malla expandida, h=1.2m. Estructura tipo marco con balaustre, barandal inferior 

y pasamanos en platina de acero ASTM A36, sección de 2" x e=3/8" o 1cm, balaustres @1,02m, barandal inferior h=0.1m. Paneles 

en malla expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo 

y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.

Suministro e instalación de baranda en acero y lámina lisa, h=1.26m. Estructura tipo marco con balaustre, barandales en tubular de 

acero inoxidable 1", balaustres @0.92m, barandal inferior h=0.1m. Paneles en lámina de acero cold rolled, calibre 12 o 2.5mm. 

Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.

V37 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=3.63m h=3.00m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V38 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=0.56m x h=2.28m, calibre 16 o 

1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 

1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de 

color gris nopal semimate.

BARANDAS

V35B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.41m h=1.03m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

V36 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=1.40m h=3.00m. Marco en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y 

templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

9.4.15 Und 1,00  $                   9.071.861,00 $                          9.071.861,00

9.4.16 Und 1,00  $                   4.866.456,00 $                          4.866.456,00

9.4.17 Und 2,00  $                   6.933.997,00 $                        13.867.994,00

9.4.18 Und 2,00  $                   1.756.438,00 $                          3.512.876,00

9.4.19 Und 1,00  $                 37.651.741,00 $                        37.651.741,00

9.4.20 Und 1,00  $                   8.762.434,00 $                          8.762.434,00

10

10,1

10.1.1 Und 10,00  $                   2.563.579,00 $                        25.635.790,00

10.1.2 Und 26,00  $                   6.085.308,00 $                       158.218.008,00

10,2

10.2.1 Und 52,00  $                   1.545.788,00 $                        80.380.976,00

10.2.2 Und 19,00  $                   1.101.481,00 $                        20.928.139,00

10.2.3 Und 16,00  $                      814.672,00 $                        13.034.752,00

10.2.4 Und 6,00  $                   1.691.989,00 $                        10.151.934,00

10.2.5 Und 9,00  $                      592.132,00 $                          5.329.188,00

10.2.6 m 1,00  $                      894.610,00 $                             894.610,00

10.2.7 Und 82,00  $                      717.397,00 $                        58.826.554,00

10.2.8 Und 1,00  $                      956.524,00 $                             956.524,00

10.2.9 Und 82,00  $                      716.807,00 $                        58.778.174,00

10.2.10 Und 45,00  $                      475.599,00 $                        21.401.955,00

10.2.11 Und 29,00  $                      367.134,00 $                        10.646.886,00

10.2.12 Und 53,00  $                      206.745,00 $                        10.957.485,00

10.2.13 m² 117,83  $                        89.835,00 $                        10.585.258,00

10.2.14 m² 118,29  $                      973.776,00 $                       115.187.963,00

10.2.15 m² 4,81  $                      589.545,00 $                          2.835.711,00

10.2.16 Und 10,00  $                      922.328,00 $                          9.223.280,00

10.2.17 Und 21,00  $                      249.372,00 $                          5.236.812,00

10.2.18 Und 1,00  $                      785.748,00 $                             785.748,00

H5 - Suministro e instalación de barra de discapacitados para baños, instalación en costados de aparatos sanitarios. (Prof:0.078M x 

A:0.600m x H:0.91m) Bridas de soporte con perforaciones para instalación a muro en lámina de Acero Inoxidable AISI SAE 304, 

Calibre 14 (espesor 1.9mm).Tubería redonda de diámetro 1-¼" (32mm) en Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 

1.2mm) con acabado externo satinado N° 4. .  Instalación según recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalación de grifería para lavaplatos monocontrol , a=0.107m x l=0.216m x h=0.352m. Grifería con cuerpo en latón 

con acabado en acero inoxidable, pico y manija en acero inoxidable, cuello flexible suave al tacto con graduación de 360°, consumo 

máximo de 8.3lpm. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.

Suministro e instalación de divisiones sanitarias de cabinas sanitarias en acero inoxidable 304, calibre 20, reforzadas en puertas y 

muro frontal con perfiles galvanizados y estructura de poliestireno expandido. 

Suministro e instalación de divisiones sanitarias entamboradas para orinales en cantiléver en acero inoxidable 304, calibre 20 

a=0.6m x h=0.97m x e=2.5cm. Incluye sujeción mecánica a muro con tornillería

H1 - Suministro e instalación de barra abatible horizontal izquierda para  discapacitados para uso en  baños, de doble apoyo e 

instalación cercana a aparatos sanitarios. Barra fja a muro en lámina de Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 14 (espesor 

1.9mm).Tubería redonda ornamental de diámetro 1-¼" (32mm) en Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 1.2mm) con 

acabado externo satinado N° 4.  Abatible horizontal izquierda.  Instalación según recomendaciones del fabricante.

Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en lámina de acero inoxidable grado 304, a=0.10m x l=0.28m, h=0.26m, 

anclado a muro con tornillos, con sistema de cerradura con llave.

Suministro e instalación de dispensador de papel en lámina de acero inoxidable 304, a=12cm, Ø26.5cm, capacidad de carga de 

rollos de papel de 9". Anclado a divisiones de baños con tornillería oculta.

Suministro e instalación de muro divisorio en panel fenólico HPL para baños, e=2cm. Acabado de panel en color RGB 201-172-144 

veteado tipo madera en vertical. Instalados en la parte inferior sobre zócalos en perfiles en U en acero inoxidable, y rigidizados en 

la parte superior mediante barra estabilizadora en perfil en u en aluminio. Incluye accesorios y herrajes en acero inoxidable.

Suministro e instalación de lavamanos en porcelana vitrificada sanitaria, institucional de colgar similar o equivalente, a=0.405m x 

l=0.410m x h=0.12m, color blanco. Incluye grifería de montaje de mesón para lavamanos monocontrol referencia Thames baja 

similar o equivalente, a=0.052m x l=0.125m x h=0.16m. Grifería con cuerpo en latón con acabado cromado, consumo máximo de 

8.3lpm a 60psi, anclaje en material polimérico. Accionamiento por palanca.

Suministro e instalación de grifería de montaje empotrada en pared para lavamanos institucional de pico, tipo push, a=0.076m x 

l=0.24m x h=0.074m. Grifería con cuerpo en latón con acabado cromo, consumo máximo de 9.68lpm a 80psi, anclaje en material 

polimérico. Incluye push antivandálico incrustado a pared con cierre automático temporizado entre 5s a 9s, y todos los accesorios 

necesarios para su correcta instalación.

Suministro e instalación de dispensador de jabón de incrustar en lámina de acero inoxidable, a=0.201m x l=0.201m, h=0.14m. 

Capacidad de 1lt de jabón líquido, con ‘push’ antivandálico. Sujetado a la superficie mediante chazos expansivos.

Suministro e instalación de lavamanos en porcelana vitrificada sanitaria, institucional de colgar similar o equivalente, a=0.539m x 

l=0.559m x h=0.194m, color blanco.

Suministro e instalación de mesón en quazar de 60cm de ancho con estructura metálica de soporte, incluye salpicadero y faldón 

según detalle, color blanco.

Suministro e instalación de lavamanos esférico en quazar vaciado con mesón rectangular, poceta redonda de Ø 42cm, color blanco 

plano.

Suministro e instalación de orinal en porcelana vitrificada sanitaria, a=0.352m x p=0.3m x h=0.536m, consumo de 1.9lpd, entrada 

superior. Válvula de accionamiento tipo fluxómetro, consumo de 1.9lpd, acabado antibacterial en acero inoxidable, accionamiento 

tipo push.

Suministro e instalación de sanitario de tanque en porcelana vitrificada sanitaria, infantil, a=0.293m x l=0.573m x h=0.579m, 

consumo de 4.8lpd, color blanco. Incluye asiento y tapa sanitaria en polipropileno inyectado de alta densidad, similar o equivalente, 

color blanco.

Suministro e instalación de taza para sanitario en porcelana vitrificada sanitaria de fluxómetro, a=0.365m x l=0.644m x h=0.370m, 

consumo de 4.8lpd, color blanco, taza alongada de entrada posterior, antivandálica. Válvula antivandálica en acero inoxidable para 

fluxómetro, ø=7.4cm, consumo máximo de 4.8lpd, acabado antibacterial natural cromado con partículas ionizantes de plata, 

accionamiento automático tipo 'push'. Incluye sistema de fluxómetro oculto. Incluye asiento sanitario en polipropileno inyectado de 

alta densidad referencia forte, similar o equivalente, color blanco.

M02 - Mueble bajo - Suministro e instalación de mueble de almacenamiento y anotación en madera aglomerada con recubrimiento 

melaminico de l=5.35m x a=0.76m x h=2.23m, e=18mm, con recubrimiento melamínico exterior en color Rovere, similar o 

equivalente, cantos rígidos. Zócalo en madera h=25cm, con estructura interna de bastidores en madera. Módulo de 

almacenamiento con puerta batiente y entrepaños internos en madera aglomerada con recubrimiento melaminico color verde 

azulado, e=18mm, cantos rígidos. Enchape de muro en aglomerado melaminico color Rovere, e=6mm, d=0.74m x h=3.00m. Incluye 

herrajes, cerraduras y accesorios en acero inoxidable. Incluye cojín en tela impermeable con interior en espuma sintética, color 

blanco.

ACCESORIOS DE BAÑO

Suministro e instalación de taza para sanitario en porcelana vitrificada sanitaria de fluxómetro, a=0.365m x l=0.644m x h=0.370m, 

consumo de 4.8lpd, color blanco, taza alongada de entrada posterior, antivandálica. Válvula antivandálica en acero inoxidable para 

fluxómetro, ø=7.4cm, consumo máximo de 4.8lpd, acabado antibacterial natural cromado con partículas ionizantes de plata, 

accionamiento automático tipo 'push'. Incluye sistema de fluxómetro oculto. Incluye asiento sanitario en polipropileno inyectado de 

alta densidad referencia forte, similar o equivalente, color blanco.

MOBILIARIO FIJO Y ACCESORIOS

MUEBLES FIJOS

M01 - Mueble nicho - Suministro e instalación de mueble de almacenamiento y descanso en madera aglomerada con recubrimiento 

melaminico de l=1.40m x a=0.46m x h=3.00m, e=18mm, con recubrimiento melamínico exterior en color Rovere, similar o 

equivalente, cantos rígidos. Zócalo en madera h=25cm, con estructura interna de bastidores en madera. Módulo de 

almacenamiento con puerta batiente y entrepaños internos en madera aglomerada con recubrimiento melaminico color verde 

azulado, e=18mm, cantos rígidos. Enchape de muro en aglomerado melaminico color Rovere, e=6mm, d=0.74m x h=3.00m. Incluye 

herrajes, cerraduras y accesorios en acero inoxidable. Incluye cojín en tela impermeable con interior en espuma sintética, color 

blanco.

PV17 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes, 6 hojas pivotantes (12 

módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=26.77m x h=3.00m, puertas de a=0.90m y 

a=0.86m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera 

en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y 

soporte en tubular de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio templado de 10mm de espesor, con bordes biselados 

y suavizados, junta vertical en módulos fijos a tope. Cerradura de seguridad inferior.

PV18 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes, 3 hojas pivotantes (1 módulo 

fijo adyacente), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=6.23m x h=3.00m, puertas de a=0.90m y a=0.86m. Pivote 

inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda 

de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubular 

de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio templado de 10mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, 

junta vertical en módulos fijos a tope. Cerradura de seguridad inferior.

PV14A - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 1 hoja (2 módulos fijos 

adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=3.46m x h=3.00m, puerta de a=1.00m. Pivote inferior y 

superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en 

aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con 

bordes biselados y suavizados, junta vertical en módulo fijo a tope. Cerradura de seguridad inferior . 

PV14B - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 1 hoja (2 módulos fijos 

adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=4.93m x h=3.00m, puerta de a=1.00m. Pivote inferior y 

superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en 

aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado 5mm + 5mm de espesor, con bordes 

biselados y suavizados, junta vertical en módulo fijo a tope. Cerradura de seguridad inferior.

PV16 - Suministro e instalación de puerta ventana pivotante de 2 hojas, con zócalo y riel superior de protección en aluminio, 

a=1.68m x h=2.23m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo 

haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado 

de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior.

PV13 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 2 hojas (2 módulos fijos 

adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=6.15m x h=3.00m, puertas de a=1.00m. Pivote inferior y 

superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en 

aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubulares de 

acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y 

suavizados. Cerradura de seguridad inferior seguridad. 
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

10.2.19 Und 97,00  $                      621.979,00 $                        60.331.963,00

10.2.20 Und 2,00  $                      111.785,00 $                             223.570,00

10.2.21 Und 14,00  $                        70.673,00 $                             989.422,00

10.2.22 Und 2,00  $                        99.027,00 $                             198.054,00

10.2.23 Und 4,00  $                        66.312,00 $                             265.248,00

10.2.24 Und 1,00  $                      141.217,00 $                             141.217,00

10.2.25 Und 6,00  $                      237.990,00 $                          1.427.940,00

10,3

10.3.1 Und 1,00  $                 16.491.378,00 $                        16.491.378,00

10.3.2 Und 1,00  $                   1.857.677,00 $                          1.857.677,00

10.3.3 Und 1,00  $                   4.943.297,00 $                          4.943.297,00

10.3.4 Und 1,00  $                 10.379.980,00 $                        10.379.980,00

10.3.5 Und 1,00  $                      270.912,00 $                             270.912,00

10.3.6 Und 2,00  $                   1.352.624,00 $                          2.705.248,00

10.3.7 Und 1,00  $                 50.245.010,00 $                        50.245.010,00

11

11,1

11.1.1 m² 281,75  $                      215.267,00 $                        60.651.477,00

11.1.2 m² 564,95  $                      215.267,00 $                       121.615.092,00

11.1.3 m² 3.100,01  $                        84.102,00 $                       260.717.041,00

11.1.4 m² 3.818,87  $                      301.841,00 $                    1.152.691.540,00                 244,56 $                          73.818.234,96 76,37 $                     23.051.597,17 320,93 $                     96.869.832,13

11.1.5 m 660,15  $                      140.021,00 $                        92.434.863,00

11.1.6 m² 3.818,87  $                        36.605,00 $                       139.789.736,00                   90,12 $                            3.298.842,60 104,52 $                       3.825.954,60 194,64 $                       7.124.797,20

11.1.7 m² 53,42  $                      213.377,00 $                        11.398.599,00

11.1.8 m² 1.081,09  $                      172.800,00 $                       186.812.352,00

11.1.9 m² 452,63  $                        46.613,00 $                        21.098.442,00

11.1.10 m² 206,31  $                      168.507,00 $                        34.764.679,00

11.1.11 m² 4.470,95  $                        49.216,00 $                       220.042.275,00                   65,75 $                            3.235.952,00 314,44 $                     15.475.479,04 380,19 $                     18.711.431,04

11.1.12 m 2.500,00  $                        53.055,00 $                       132.637.500,00

11.1.13 m² 38,68  $                      172.800,00 $                          6.683.904,00

11.1.14 m² 133,97  $                        47.901,00 $                          6.417.297,00

11.1.15 m² 72,10  $                        47.901,00 $                          3.453.662,00

11,2

11.2.1 m² 631,96  $                        72.322,00 $                        45.704.611,00

11.2.2 m² 3.146,49  $                        80.948,00 $                       254.702.073,00

Suministro e instalación de cielorraso suspendido en lámina de fibrocemento e=6mm, acabado liso, uniones y filos resanados; 

instalado completamente a nivel. Estructurado con rieles o viguetas de acero galvanizado ASTM A653 forma en C, calibre 16, 

armado cada 80cm en una dirección, con alas de 25mm, alma de 65mm. Soportado con perfiles tipo omega de acero galvanizado 

ASTM A653, forma de sección trapezoidal, calibre 24, armado cada 60cm en una dirección, con un alma de 35mm, altura de 16mm. 

Incluye barrera de humedad con polietileno entre las omegas y sobre las placas de fibrocemento, e=0.05mm. Anclado con tornillería 

de cabeza o fulminantes.

Suministro e instalación de cielorraso suspendido en lámina de cartón yeso resistente a la humedad RH, e=1/2" o 12mm, uniones y 

filos resanados; instalado completamente a nivel. Estructurado con rieles o viguetas de acero galvanizado ASTM A653 forma en C, 

calibre 16, armado cada 80cm en una dirección, con alas de 25mm, alma de 65mm. Soportado con perfiles tipo omega de acero 

galvanizado ASTM A653. Forma de sección trapezoidal, calibre 16, armado cada 60cm en una dirección, con un alma de 35mm, 

altura de 16mm. Anclado con tornillería de cabeza o fulminantes.

Suministro e instalación de piso en pintura epóxica base solvente antideslizante de uno o dos componentes en proporción 1:1, tres 

manos, bajo VOC, color RAL3000 "rojo vivo" o RAL2017 "naranja" según ubicación de diseño arquitectónico, con inclusión de 

arenilla de cuarzo para exteriores, 400gr/m².

Suministro e instalación de piso elevado tipo deck en madera natural de Teca, Tectona grandis, listones de madera e=1.8cm x 

a=8cm, 5mm de separación entre listones, Ei=105.000kg/cm², contenido de humedad < 12%, Fb=140kg/cm², Ftp=100kg/cm² y 

densidad de mínimo 600kg/m³. Incluye inmunizante, barniz de protección y capa de pintura para madera.

CIELORRASOS

Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5mpa, e=0.06m. 8,50%

Suministro e instalación de enchape sobre bordillo en adoquín de arcilla referencia Cuarto 26, unidades de l=0.26m x a=0.06m x 

h=0.06m, color cobrizo, instalados por el canto sin trabe. Incluye mortero de asentamiento según recomendaciones IDU de 

cemento y arena 1:5, e=4cm.

Suministro e instalación de piso en adoquín de arcilla referencia Español, unidades de l=0.2m x a=0.1m x h=0.06m, color cobrizo, 

instalados por el canto sin trabe entre hileras. Incluye mortero de asentamiento según recomendaciones IDU de cemento y arena 

1:5, e=4cm.

Suministro e instalación de piso en adoquín de arcilla referencia Español, unidades de l=0.2m x a=0.1m x h=0.06m, color cobrizo, 

instalados por el canto con trabe a medios entre hileras. Incluye mortero de asentamiento según recomendaciones IDU de cemento 

y arena 1:5, e=4cm.

Suministro e instalación de piso en pintura epóxica base solvente de uno o dos componentes en proporción 1:1, tres manos, bajo 

VOC, color RAL3000 "rojo vivo" o RAL2017 "naranja" según ubicación de diseño arquitectónico.

Suministro e instalación de piso en láminas modulares de alfombra de fibras de nailon referencia Antron Lumena 6.6 similar o 

equivalente, e=3.48mm, formato de 45.72cm x 91.44cm, referencia de color Laurelhurst 12333 similar o equivalente. Pegado con 

adhesivo acrílico de alto 'tack'.

B4 - Suministro e instalación de zócalo prefabricado de concreto pulido en forma de media caña, de uso institucional, con sección 

lateral 80mm x 62mm y longitud de 580mm, color gris Ref color: gris grano danta / ROCA o similar, con boquilla del mismo color del 

zócalo + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y 

aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente.

Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5MPa, e=0.04m. 5,10%

Suministro e instalación de piso para gramoquín lineal en ladrillo de arcilla gran formato, unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, 

instalado de canto vertical, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, e=0.04m, 

junta rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope.

B1 - Suministro e instalación de pavimento Vinilico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y 

compactado,teñido en masa con diseño no direccional suministrado en rollos de 2 m de ancho. resistencia a la abrasión, alcoholes y 

otros productos  quimicos Instalación:  instalado sobre solera sura, lisa, seca ( 3% maximo de humedad ) plana y sin fisuras (segun 

la norma UNE-CEN/TS 14472, partes 1 y 4 ) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y  juntas termosoldadas. Nota: el 

mortero debe estar nivelado con presición para garantizar la vida Util del producto.

B2 - Suministro e instalación de piso en tableta Gres rectangular, formato 30.5x15 cm color Mocca, Disposición en junta perdida en 

el sentido corto de la tableta, con juntas de dilatación de 5mm en el sentido largo, color de junta mocca para uso institucional de 

alta resistencia Ref: Alfaquick Junta Ancha Mocca - Alfa o equivalente + Pegante mortero capa gruesa, adhesivo cementico para 

gres, terrazo o ceramica capa gruesa.

B3 - Suministro e instalación de piso en Baldosa de grano terrazo 30x30cm color Gris  tipo ROCA Ref: 132749- B02 gris grano Danta 

1-2 pulida 30x30 o equivalente que cumpla la norma NTC 2849, uso institucional y trafico intenso con dilatación en varilla plástica de 

igual color, bidireccionalmente cada 1.80m y boquilla de 3mm correspondiente al mismo color de la baldosa. Pulida y brillada a 

máquina. + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y 

aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente. Instalación y modulación según detalle especifico de pisos.

8,40%

ACABADOS

PISOS

B6 - Suministro e instalación de pavimento Vinilico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y 

compactado,teñido en masa con diseño no direccional GRIS GINGER suministrado en rollos de 2 m de ancho. resistencia a la 

abrasión, alcoholes y otros productos  quimicos Instalación:  instalado sobre solera sura, lisa, seca ( 3% maximo de humedad ) 

plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, partes 1 y 4 ) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y  juntas 

termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del producto.

Suministro e instalación de grifería industrial en latón con acabado cromado, con sistema de pre-rinse, doble función, con cuello 

flexible para lavado normal o manguera para lavado especial.

H27 - Suministro e instalación de extractor centrífugo diseñado en alumino para aplicaciones de montaje en pared. Aspa plástica, 

Motor sellado montado en Balineras. Voltage 110v - Caudal 1.4 m3/s - Amperaje 1.3 amp. + Soporte perimetral metalitco. Tamaño 

aproximado 14 pulgadas según exigencia en proyectos de ventilación.

Suministro e instalación de mesón con poceta en acero inoxidable grado 304, calibre 20, l=2.25m x p=0.65m, entrepaño en acero 

inoxidable a 25cm del piso, dos pocetas formadas con el mesón forma en V de l=0.6m x a=0.4m x p=0.3m, incluye salpicadero de 

0.1m y faldero de 5cm rematado en media curva.

Suministro e instalación de mesón con poceta en acero inoxidable grado 304, calibre 20, l=4.73m x p=0.60m, entrepaño en acero 

inoxidable a 25cm del piso, dos pocetas formadas con el mesón forma en V de l=0.6m x a=0.4m x p=0.3m, incluye salpicadero de 

0.1m y faldero de 5cm rematado en media curva.

Suministro e instalación de poceta fabricada in situ en mortero con acabado de granito pulido.

EQUIPAMIENTO DE COCINA

Suministro e instalación de campana extractora en acero inoxidable grado 304, calibre 20, l=5m x p=1.5m x h=0.6m.

Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico en acero inoxidable grado 304, salpicadero de 0.1m, faldero de 5cm rematado en 

media curva, a=0.6m x p=0.6m.

Suministro e instalación de espejo de baño con 10° de inclinación sobre la vertical, a=0.7m x h=0.8m, e=5mm, recubierto con 

película reflectante en plata y película de seguridad en el frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para 

concreto nylon, pegado a estructura con silicona.

Suministro e instalación de toallero metálico tipo argolla en latón con acabado cromado referencia Koral, similar o equivalente, 

a=23.96cm x l=14.18cm x h=6.53cm.

Suministro e instalación de barra de seguridad vertical recta en acero inoxidable 304, Ø37mm, l=24", capacidad de carga de 200kg, 

anclado a muro con chazo plástico y tornillería

Suministro e instalación de espejo de baño, a=2.01m x h=0.52m, e=5mm, recubierto con película reflectante en plata de fondo y 

película de seguridad en el frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura 

con silicona.

Suministro e instalación de espejo de baño, a=0.7m x h=0.9m, e=5mm, recubierto con película reflectante en plata de fondo y 

película de seguridad en el frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura 

con silicona.

Suministro e instalación de espejo de baño, a=1.02m x h=1.2m, e=5mm, recubierto con película reflectante en plata de fondo y 

película de seguridad en el frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura 

con silicona.

Suministro e instalación de papelera en lámina de acero inoxidable 304, a=0.13m x l=0.31m, h=0.40m, capacidad de volumen de 

12lt. Anclada a divisiones de baños con tornillería oculta.

Página 22 de 28



PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

11.2.3 m² 1.279,84  $                      305.046,00 $                       390.410.073,00

11.2.4 m² 209,34  $                      767.010,00 $                       160.565.873,00

11.2.5 m² 159,80  $                      542.652,00 $                        86.715.790,00

11,3

11.3.1 m² 2.670,39  $                      172.381,00 $                       460.324.499,00

11.3.2 m 458,91  $                      279.947,00 $                       128.470.478,00                   40,27 $                          11.273.465,69 40,27 $                     11.273.465,69

11.3.3 m² 1.440,11  $                      110.579,00 $                       159.245.924,00

11,4

11.4.1 m² 5.186,68  $                        16.377,00 $                        84.942.258,00

11.4.2 m² 2.900,00  $                        18.019,00 $                        52.255.100,00

11.4.3 m² 2.556,61  $                        22.041,00 $                        56.350.241,00

11.4.4 m² 550,00  $                        23.684,00 $                        13.026.200,00

11.4.5 m² 600,00  $                        32.624,00 $                        19.574.400,00

11.4.6 m² 320,00  $                        34.267,00 $                        10.965.440,00

11.4.7 m² 533,82  $                        33.075,00 $                        17.656.097,00

11,5

11.5.1 m 2.088,26  $                      230.206,00 $                       480.729.982,00

11.5.2 m² 671,40  $                      249.822,00 $                       167.730.491,00

11.5.3 m² 850,00  $                      198.172,00 $                       168.446.200,00

11,6

11.6.1 m² 325,43  $                        82.868,00 $                        26.967.733,00

11.6.2 m² 325,43  $                      151.926,00 $                        49.441.278,00

11.6.3 m² 602,87  $                      165.736,00 $                        99.917.262,00

11.6.4 m 1.758,00  $                        13.812,00 $                        24.281.496,00

12

12,1

12.1.1 Und 36,00  $                          3.084,00 $                             111.024,00

12.1.2 Und 48,00  $                          7.279,00 $                             349.392,00

12.1.3 Und 30,00  $                        21.591,00 $                             647.730,00

12.1.4 Und 84,00  $                        12.338,00 $                          1.036.392,00

12.1.5 Und 18,00  $                        22.208,00 $                             399.744,00

12.1.6 Und 50,00  $                        46.883,00 $                          2.344.150,00

12.1.7 Und 144,00  $                        12.338,00 $                          1.776.672,00

12.1.8 Und 45,00  $                        15.792,00 $                             710.640,00

12.1.9 Und 35,00  $                        11.598,00 $                             405.930,00

Balazo - Monstera deliciosa, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Bore grande - Alocasia macrorrhiza, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Angiosanto - xxx, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada 

del proyecto y garantía de prendimiento).

Anturio ala de ángel - Anthurium marmoratum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la 

especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Apio - Apium graveolens, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Agapanto - Agapanthus africanus, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Algodoncillo - Asclepias, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Amaranto - Amaranthus, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

URBANISMO Y PAISAJISMO

ESPECIES HERBÁCEAS - MENORES

Acanto - Acanthus mollis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Suministro e instalación de cubierta en teja de lámina metálica en aluzinc tipo sandwich, módulo a=525mm, instalación plana por 

rollos rolados en campo. Cara exterior en lámina de aluzinc, calibre 24 o 0.6mm, acabado superior en pintura de PVDF color 

RAL7031 "gris azulado". Núcleo en lámina de poliuretano de baja densidad (30kg/m³ - 40kg/m³), e=5cm. Cara interior en lámina de 

aluzinc, calibre 24 o 6mm, acabado inferior en pintura a base de resina de poliéster RAL9010 "blanco puro".

E13 - Suministro e instalación de flanche en lámina metálica galvanizada cal. 18. Anclado directamente a la estructura o muro y 

sellado con silicona. Con anticorrosivo y Pintura a base de aceite, pintulux o equivalente color negro.

CUBIERTA

Suministro e instalación de lámina de fibrocemento para base de soporte en techo, e=10mm, fijación contra bastidores metálicos y 

anclaje con tornillos autoperforantes con arandelas de neopreno. Incluye sellado de juntas flexibles e impermeables de instalación 

con poliuretano, similar o equivalente.

Suministro e instalación de teja reforzada con fibra de vidrio no tejida recubierta con cerámica de gránulos minerales y autosellante 

adhesivo, formato de 0.91m x 0.3m, e=1.5mm, referencia Moire Black CT-20 similar o equivalente. Incluye sistema de 

impermeabilización con una capa de imprimación en emulsión asfáltica en proporción de agua 1:1, y una capa de manto 

autoprotegido con foil de 2mm instalado con calor.

C5 - Suministro e instalación de cortasol tipo fins forma rectangular plana, formada por dos chapas metalicas en su exterior en 

aluminio, acabado liso color negro mate en pintura poliester o o PVDF2. instalacion del panel con escuadras y perfiles corridos 

metalicos en el mismo acado del cortasol.

Suministro e instalación de cortasol en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, aparejo 

normal (tipo soga a tercios), color cobrizo, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 

17.5MPa, junta rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado final 

con hidrófugo transparente.

Suministro e instalación de lámina en acero cold rolled para recubrimiento en fachada, acabado en pintura a base de poliéster color 

negro mate RAL9005. Incluye dobleces de remate en filos o pestañas.

Suministro e instalación de pintura impermeabilizante hidrorepelente, resistente a una presión hidrostática negativa de 10psi, color 

blanco, dos manos, sobre cielorraso.

D10 - Suministro e instalación de esmalte sintético a base de aceite resistente al agua, con alta durabilidad y alto brillo. De fácil 

limpieza, resistencia  y adherencia. Acabado Brillante en color rojo RAL 3000 ROJO VIVO. Producto formulado sin plomo y 

cloro.Esmalte Doméstico.

D12 - Suministro e instalación de esmalte sintético a base de aceite resistente al agua, con alta durabilidad y alto brillo. De fácil 

limpieza, resistencia  y adherencia. Acabado Brillante en color gris oscuro RAL 7035 Gris Luminoso. Producto formulado sin plomo y 

cloro, Esmalte Doméstico.

FACHADA

D4 - Suministro e instalación de pintura tipo 1 base agua, de bajo olor, con propiedades antibacteriales y Antihongos,  para 

ambientes interiores de alta higiene, resistencia al lavado y facilidad de limpieza, con resina para resistencia, con acabdo mate,  

Pintura Lavable.

Suministro e instalación de pintura antibacterial y evitamanchas, tipo 1, color según diseño, tres manos, bajo VOC, aplicada sobre 

cielorrasos.

D1 - Suministro e instalación de pintura impermeabilizante acrílica a base agua de alto desempeño para uso interior,con resinas 

acrílicas, fungicidas, antihongos y antimoho color Blanco. RAL 9010 , color según diseño, pintuco o equivalente, a 3 manos sobre 

muros. 

D6 - Suministro e instalación de pintura tipo 1 base agua, de bajo olor, con propiedades antibacteriales y Antihongos,  para 

ambientes interiores de alta higiene, resistencia al lavado y facilidad de limpieza, con resina para resistencia, con acabado mate,  

Ref:407551271.

PINTURA

D2 - Suministro e instalación de recubrimiento acrílico, super lavable e impermeable, Rápido secado, de excelente adherencia y 

excelente resistencia a la abrasión. Especial para recubrir, proteger fachadas y culatas, con acabado mate para superficies en 

concreto y acabados sobre mamposteria, mortero o fibro-cemento, Color Negro mate.

D11 - Suministro e instalación de pintura acrílica superlavable  a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco. 

RAL 9010, tres manos, sobre muros y cielo.

D11 - Suministro e instalación de pintura acrílica superlavable  a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco. 

RAL 9010, tres manos, sobre muros y cielo.

Suministro e instalación de enchape tipo fachaleta en ladrillo de gran formato, unidades de 39cm x 3.5cm x 5cm, aparejo normal 

(tipo soga), color cobrizo, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta 

rehundida, incluye aditivo para mejora de adherencia y malla electrosoldada para anclaje de elementos. Incluye boquilla 

cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado final con hidrófugo transparente.

C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista, CORTADO 

EN FORMA DE U para cubrir bordes completos.  Dimensiones y disposición según planos arquitectónicos y de cortes por fachada. 

Instalación: hiladas pegadas con 2 cm aproximados de Adhesivo para pega en vertical, encarradas con juntas de un 1 cm y 

repellado  a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla y lavado con hidrófugo.

8,78%

B5 - Suministro e instalación de enchape en Cerámica pared rec antartica blanca cu, formato 30x60 color blanco, acabado brillante, 

con boquilla cementica junta estrecha de 2.05mm con barrera en latex de protección anti hongos, color blanco junta estrecha súper 

blanco Concolor corona.Clasificada como CGSA según la norma NTC 6050-3.+ (adhesivo cementico) para interiores bajo en polvo, 

para instalación de revestimientos ceramicos (adhesivo cementico) interiores blanco, instalación según detalles especifico.

Suministro e instalación de cielorraso suspendido de listones de aluzinc, referencia 'Baffle 100', con modulación en sentido 

longitudinal e instalación plana. Perfil Baffle 100 en lámina de aluzinc, calibre 0.6mm, forma trapezoidal b=25mm x B=43mm x 

h=100mm, instalados @100mm o paso 100mm, recubrimiento en pintura a base de poliéster color RAL9005 "negro intenso", 

montaje a estructura de cielorraso a presión. Estructurado con portapaneles de aluzinc h=75mm con perfiles de sujetación y 

tensores para anclaje a placa. Incluye acondicionamiento fonoabsorbente en barrera de lana mineral de roca, e=1", densidad de 

100kg/m³, instalada encima de los portapaneles.

Suministro e instalación de cielorraso en malla expandida de aluzinc, formato de paneles a=500mm x l=1000mm, 61% de área 

abierta, diagonal mayor=10mm, diagonal menor=5.5mm, ancho de vena=1.2mm, e=1mm, acabado en pintura a base de resina de 

poliéster color RAL 3000 "rojo vivo". Montado sobre perfilería en aluminio en perfiles con forma de J y L, h=15/16".

ENCHAPES DE MUROS

Suministro e instalación de cielorraso suspendido, referencia '84R', con modulación en sentido longitudinal e instalación plana. Perfil 

'84R' en lámina de aluzinc, e=0.5mm, a=84mm x h=16mm, recubrimiento en pintura a base de poliéster color RAL9005 "negro 

intenso", montaje a estructura de cielorraso a presión. Estructurado con perfil en aluminio, referencia 'V4', sección trapezoidal, base 

mayor B=30mm, base menor b=12mm, h=48mm. Conexión a estructura principal mediante perfiles micrométricos.

Página 23 de 28



PRECIO VALOR
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12.1.10 Und 20,00  $                        30.845,00 $                             616.900,00

12.1.11 Und 45,00  $                        24.675,00 $                          1.110.375,00

12.1.12 Und 435,00  $                        20.974,00 $                          9.123.690,00

12.1.13 Und 66,00  $                          6.662,00 $                             439.692,00

12.1.14 Und 45,00  $                        14.805,00 $                             666.225,00

12.1.15 Und 18,00  $                        30.845,00 $                             555.210,00

12.1.16 Und 30,00  $                        36.766,00 $                          1.102.980,00

12.1.17 Und 40,00  $                        24.675,00 $                             987.000,00

12.1.18 Und 20,00  $                        96.234,00 $                          1.924.680,00

12.1.19 Und 96,00  $                        18.507,00 $                          1.776.672,00

12.1.20 Und 84,00  $                        22.208,00 $                          1.865.472,00

12.1.21 Und 230,00  $                        25.786,00 $                          5.930.780,00

12.1.22 Und 50,00  $                          3.701,00 $                             185.050,00

12.1.23 Und 96,00  $                        12.338,00 $                          1.184.448,00

12.1.24 Und 45,00  $                          9.253,00 $                             416.385,00

12.1.25 Und 84,00  $                          8.020,00 $                             673.680,00

12.1.26 Und 240,00  $                          8.513,00 $                          2.043.120,00

12.1.27 Und 80,00  $                        24.675,00 $                          1.974.000,00

12.1.28 Und 965,00  $                        12.338,00 $                        11.906.170,00

12.1.29 Und 1.195,00  $                        12.338,00 $                        14.743.910,00

12.1.30 Und 731,00  $                          4.812,00 $                          3.517.572,00

12.1.31 Und 670,00  $                        12.338,00 $                          8.266.460,00

12.1.32 Und 140,00  $                          8.390,00 $                          1.174.600,00

12.1.33 Und 90,00  $                          7.403,00 $                             666.270,00

12.1.34 Und 120,00  $                        12.338,00 $                          1.480.560,00

12.1.35 Und 72,00  $                        12.338,00 $                             888.336,00

12.1.36 Und 305,00  $                        12.215,00 $                          3.725.575,00

12.1.37 Und 30,00  $                        14.805,00 $                             444.150,00

12.1.38 Und 36,00  $                          9.253,00 $                             333.108,00

12.1.39 Und 370,00  $                        18.507,00 $                          6.847.590,00

12.1.40 m³ 68,08  $                      110.736,00 $                          7.538.907,00

12.1.41 m³ 10,00  $                      359.642,00 $                          3.596.420,00

12,2

12.2.1 Und 5,00  $                      125.844,00 $                             629.220,00

12.2.2 Und 3,00  $                      125.844,00 $                             377.532,00

12.2.3 Und 1,00  $                      188.765,00 $                             188.765,00

12.2.4 Und 2,00  $                      120.909,00 $                             241.818,00

12.2.5 Und 7,00  $                      168.902,00 $                          1.182.314,00

12.2.6 Und 3,00  $                        54.039,00 $                             162.117,00

12.2.7 Und 4,00  $                        54.039,00 $                             216.156,00

12.2.8 Und 5,00  $                        69.091,00 $                             345.455,00

12.2.9 Und 3,00  $                        67.857,00 $                             203.571,00

12.2.10 m³ 25,91  $                      110.736,00 $                          2.869.170,00

12.2.11 m² 25,92  $                      226.249,00 $                          5.864.374,00Suministro e instalación de hidroretenedor + Abono, Terracottem

V08 - Pino hayuelo - Podocarpus oleifolius, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en 

área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

V09 - Mano de oso - Oreopanax bogotensis, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en 

área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Suministro e instalación de sustrato en tierra abonada para siembra de especies, 66.6% de materia orgánica - 33.3% de arena.

V05 - Sangregado - Croton draco, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

V06 - Palma de cera - Ceroxylon quindiuense, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie 

en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

V07 - Pino romerón - Retrophyllum rospigliosii, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie 

en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

V02 - Amarrabollo - Meriania nobilis, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

V03 - Chicalá - Tabebuia, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

V04 - Yarumo - Cecropia peltata, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Suministro e instalación de munch de corteza de pino #2

ESPECIES ARBÓREAS - MAYORES

V01 - Aliso - Alnus glutinosa, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Verbena negra - Stachytarpheta jamaicensis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la 

especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Yerbabuena - Mentha spicata, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Suministro e instalación de sustrato en tierra abonada para siembra de especies, 66.6% de materia orgánica - 33.3% de arena.

Remolacha - Beta vulgaris, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Sabilón - Aloe, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del 

proyecto y garantía de prendimiento).

Verbena - Verbena officinalis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Pennisetum - Pennisetum setaceum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en 

área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Poleo  - Mentha pulegium, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Quinua - Chenopodium quinoa, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Pasto gramalote - Axonopus scoparius, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Pasto mondo - Ophiopogon japonicus, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Pasto puntero - Hyparrhenia rufa, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Mielenrama - Achillea millefolium, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Mussaenda - Mussaenda erythrophylla, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en 

área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Pasto gordura - Melinis minutiflora, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Maíz - Zea mays, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada 

del proyecto y garantía de prendimiento).

Mani forrajero - Arachis pintoi, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Menta - Mentha, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada 

del proyecto y garantía de prendimiento).

Lavanda - Lavandula spica, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Linaza - Linum usitatissimum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Liriope - Liriope muscari, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Francesina - Brunfelsia pauciflora, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Helecho sarro - Cyathea caracasana, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en 

área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Lágrima de bebé - Bacopa monnieri, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Copa de oro - Allamanda cathartica, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Curry - Helichrysum italicum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Filodendro uña de danta - Philodendron bipinnatifidum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de 

la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Budelia - Buddleja davidii, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Caléndula - Calendula officinalis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Cebollín - Allium schoenoprasum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).

Borrachero - Brugmansia arborea, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área 

georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
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12,3

12.3.1 Und 16,00  $                   3.128.233,00 $                        50.051.728,00

12.3.2 Und 4,00  $                   1.433.085,00 $                          5.732.340,00

12.3.3 Und 50,00  $                      729.828,00 $                        36.491.400,00

12,4

12.4.1 m³ 741,98  $                      734.264,00 $                       544.809.203,00

12.4.2 m² 255,20  $                      143.606,00 $                        36.648.251,00

12,5

12.5.1 m² 840,40  $                        93.960,00 $                        78.963.984,00

13

13,1

13.1.1 Und 1,00  $                        50.255,00 $                               50.255,00

13.1.2 Und 1,00  $                        57.572,00 $                               57.572,00

13.1.3 Und 8,00  $                        68.592,00 $                             548.736,00

13.1.4 Und 7,00  $                        75.909,00 $                             531.363,00

13.1.5 Und 8,00  $                        83.226,00 $                             665.808,00

13.1.6 Und 12,00  $                        90.544,00 $                          1.086.528,00

13.1.7 Und 27,00  $                      102.796,00 $                          2.775.492,00

13.1.8 Und 7,00  $                      102.796,00 $                             719.572,00

13.1.9 Und 60,00  $                      102.796,00 $                          6.167.760,00

13.1.10 Und 17,00  $                        94.159,00 $                          1.600.703,00

13.1.11 Und 1,00  $                      107.731,00 $                             107.731,00

13,2

13.2.1 Und 13,00  $                      107.731,00 $                          1.400.503,00

13.2.2 Und 2,00  $                      107.731,00 $                             215.462,00

13,3

13.3.1 Und 7,00  $                      102.796,00 $                             719.572,00

13.3.2 Und 1,00  $                      102.796,00 $                             102.796,00

13,4

13.4.1 Und 38,00  $                      185.975,00 $                          7.067.050,00

13.4.2 Und 4,00  $                      185.975,00 $                             743.900,00

13.4.3 Und 32,00  $                      185.975,00 $                          5.951.200,00

13.4.4 Und 28,00  $                      185.975,00 $                          5.207.300,00

13.4.5 Und 18,00  $                      183.507,00 $                          3.303.126,00

13.4.6 Und 21,00  $                      185.975,00 $                          3.905.475,00

13.4.7 Und 28,00  $                      185.975,00 $                          5.207.300,00

13.4.8 Und 1,00  $                      102.796,00 $                             102.796,00

13.4.9 Und 1,00  $                      102.796,00 $                             102.796,00

13.4.10 Und 26,00  $                      192.268,00 $                          4.998.968,00

13.4.11 m² 2,00  $                      235.449,00 $                             470.898,00

13.4.12 m² 7,00  $                      426.911,00 $                          2.988.377,00

13,5

13.5.1 Und 7,00  $                        27.293,00 $                             191.051,00

13.5.2 Und 7,00  $                        27.293,00 $                             191.051,00

13,6

13.6.1 Und 16,00  $                   1.400.381,00 $                        22.406.096,00

13.6.2 Und 13,00  $                   1.277.005,00 $                        16.601.065,00

13.6.3 Und 46,00  $                      107.731,00 $                          4.955.626,00

14

14,1

14.1.1 m 677,44  $                      110.836,00 $                        75.084.740,00 677,44 $                     75.084.739,84 677,44 $                     75.084.739,84

14.1.2 m² 671,70  $                      219.354,00 $                       147.340.082,00

14.1.3 m³ 1.565,57  $                        61.276,00 $                        95.931.867,00

14.1.4 m² 1.655,42  $                        34.849,00 $                        57.689.732,00

14.1.5 m³ 306,19  $                      127.637,00 $                        39.081.173,00

14.1.6 m 119,80  $                      159.152,00 $                        19.066.410,00

14.1.7 m 10,00  $                      121.896,00 $                          1.218.960,00

14.1.8 m³ 858,55  $                      111.457,00 $                        95.691.407,00Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, humedecimiento y compactación).

Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña

Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 10"

Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 8"

Fresado y reposición de pavimento flexible e=0.14m.

Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final a sitio autorizado).

Alquiler de entibado metálico tipo deslizante (E2) (incluye colocación y transporte)

COMPROMISOS ESPECIALES ACUEDUCTO

RECOMPOSICIÓN DE TUBERÍA

Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. Incluye disco diamantado asfalto-

concreto 350 mm, agua y mano de obra.
100,00%

F.2 - Suministro e instalación de señal de cartelera de información.

F.3 - Suministro e instalación de señal de protocolo de lavado de manos.

E.1 - Suministro e instalación de señal para identificación de tubos.

PANELES Y PLANOS

F.1 - Suministro e instalación de señal de directorio general y de piso.

D.13 - Suministro e instalación de señal de evacuación para demarcación de salida en franja de piso de alto contraste.

TUBERÍA Y MAQUINARÍA

E.1 - Suministro e instalación de señal en 'sticker' reflectivo para tubos.

D.9 - Suministro e instalación de señal de evacuación de camilla.

D.10 - Suministro e instalación de señal de evacuación táctil de percepción manual para barandas.

D.12 - Suministro e instalación de señal de evacuación para demarcación de equipos en franja texturizada.

D.6 - Suministro e instalación de señal de evacuación para salida de emergencia.

D.7 - Suministro e instalación de señal de evacuación para salida con pictograma.

D.8 - Suministro e instalación de señal de evacuación de botiquín.

D.3 - Suministro e instalación de señal de evacuación para ruta de evacuación.

D.4 - Suministro e instalación de señal de evacuación en escaleras.

D.5 - Suministro e instalación de señal de evacuación para gabinete contra incendios.

EVACUACIÓN

D.1 - Suministro e instalación de señal de evacuación para salida.

D.2 - Suministro e instalación de señal de evacuación de punto de encuentro.

PREVENTIVAS

C.1 - Suministro e instalación de señal preventiva de riesgo eléctrico.

C.2 - Suministro e instalación de señal preventiva de riesgo químico.

REGLAMENTARIAS

B.1 - Suministro e instalación de señal reglamentaria de no usar ascensor en caso de emergencia.

B.2 - Suministro e instalación de señal reglamentaria para hablar en voz baja.

A.9 - Suministro e instalación de señal informativa indicativa de espacios.

A.10 - Suministro e instalación de señal informativa de símbolo.

A.11 - Suministro e instalación de señal informativa de rampa.

A.6 - Suministro e instalación de señal informativa de baños mixtos.

A.7 - Suministro e instalación de señal informativa de cuarto técnico.

A.8 - Suministro e instalación de señal informativa de cuarto de aseo.

A.3 - Suministro e instalación de señal informativa de baño de hombres.

A.4 - Suministro e instalación de señal informativa de baño de mujeres.

A.5 - Suministro e instalación de señal informativa de baño de personas con movilidad reducida.

INFORMATIVAS

A.1 - Suministro e instalación de señal informativa de área caliente.

A.2 - Suministro e instalación de señal informativa de área fría.

Suministro e instalación de recubrimiento acrílico mono-componente para la regularización en capa fina, adición de áridos 

seleccionados con demarcación, color azul, canchas deportivas.

SEÑALIZACIÓN

Suministro e instalación de bordillos en concreto reforzado de 21MPa, para confinamiento de jardines y zonas de pisos.

Suministro e instalación de loseta de piso en concreto prefabricado, referencia A55 tipo IDU - podotáctil alerta, e=10cm, losetas 

39.8cm x 39.8cm x e=6cm, bicapa color amarillo. Pegado con mortero de asiento de arena de pozo y cemento 5:1, e=4cm. Sellado 

de juntas de instalación a tope con arena de pozo, e=2mm h=6cm.

CANCHAS

MU2 - Suministro e instalación de mesa en concreto de alto desempeño reforzado con fibras de vidrio referencia BORÅ forma de 

tronco de pirámide invertida, l=1.05m x a=1.04m x h=0.28m, color gris. 

Suministro e instalación de biciparqueadero en concreto de alto desempeño reforzado con fibras de vidrio referencia MC 60° forma 

de tronco de pirámide inclinada, a=0.13m l=0.69m x h=0.90m, color gris. 

CERRAMIENTOS, CONCRETOS Y PREFABRICADOS

MOBILIARIO URBANO

MU1 - Suministro e instalación de banca en concreto de alto desempeño reforzado con fibras de vidrio referencia BORÅ, capacidad 

de 2 a 3 personas, l=1.02m x a=1.00m x h=0.42m, color gris. Estructura en perfiles metálicos con acabado en pintura electrostática 

bicapa microtexturizada color gris nopal.
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

14.1.9 m³ 681,70  $                      146.743,00 $                       100.034.703,00

14.1.10 m 67,38  $                      354.521,00 $                        23.887.625,00

14.1.11 Und 6,00  $                   3.049.007,00 $                        18.294.042,00

14.1.12 m 179,70  $                      177.340,00 $                        31.867.998,00

14.1.13 m 141,54  $                   3.515.761,00 $                       497.620.812,00

40.020.746.260,00$                   434.592.953,82$                         8.133.003.991,35$                 8.567.596.945,17$                 

PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO

1

1,2

1.2.1 m²  $                        52.069,00 614,62 $                     32.002.648,78 614,62 $                     32.002.648,78

1.2.2 m  $                        54.837,00 4,24 $                          232.508,88 4,24 $                          232.508,88

1.2.4 m²  $                      123.744,00 138,23 $                     17.105.133,12 138,23 $                     17.105.133,12

1.2.6 m³  $                      131.593,00 166,07 $                     21.853.649,51 166,07 $                     21.853.649,51

2

2,2

2.2.1 m³  $                      111.457,00 136,51 $                     15.214.995,07 136,51 $                     15.214.995,07

3

3,1

3.1.3 m²  $                        43.841,00 987,98 $                     43.314.031,18 987,98 $                     43.314.031,18

3.1.5 m³  $                      924.431,00 71,18 $                     65.800.998,58 71,18 $                     65.800.998,58

3,2

3.2.2 kg  $                          6.606,00            26.854,02 $                        177.397.656,12 248.301,71 $                1.640.281.096,26 275.155,73 $                1.817.678.752,38

3.2.3 m³  $                      981.657,00 45,34 $                     44.508.328,38 45,34 $                     44.508.328,38

3.2.5 m³  $                      886.558,00 9,26 $                       8.209.527,08 9,26 $                       8.209.527,08

3.2.9 m³  $                   1.039.665,00 297,57 $                   309.373.114,05 297,57 $                   309.373.114,05

3.2.11 m³  $                      981.657,00 28,30 $                     27.780.893,10 28,30 $                     27.780.893,10

3.2.13 m³  $                   1.039.665,00                   20,04 $                          20.834.886,60 113,17 $                   117.658.888,05 133,21 $                   138.493.774,65

3.2.17 m³  $                   1.039.665,00                   32,10 $                          33.373.246,50 32,10 $                     33.373.246,50

6

6,1

6.1.5 m³  $                        37.870,00 30,25 $                       1.145.567,50 30,25 $                       1.145.567,50

6.1.13 m  $                        51.419,00 19,35 $                          994.957,65 19,35 $                          994.957,65

6.1.19 m³  $                        75.507,00 1.265,58 $                     95.560.149,06 1.265,58 $                     95.560.149,06

6,3

6.3.26 Und  $                      615.673,00 2,00 $                       1.231.346,00 2,00 $                       1.231.346,00

6,13

6.13.1 m  $                      201.466,00 48,97 $                       9.865.790,02 48,97 $                       9.865.790,02

7

7,2

7.2.3 Und  $                      183.363,00 89,50 $                     16.410.988,50 89,50 $                     16.410.988,50

14

14,1

14.1.1 m  $                      110.836,00 104,75 $                     11.610.071,00 104,75 $                     11.610.071,00

231.605.789,22$                         2.480.154.681,77$                 2.711.760.470,99$                 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Cuarto nivel.

COSTO MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

COMPROMISOS ESPECIALES ACUEDUCTO

RECOMPOSICIÓN DE TUBERÍA

Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. Incluye disco diamantado asfalto-

concreto 350 mm, agua y mano de obra.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL

SALIDAS ELÉCTRICAS

Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. 

Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e 

incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye 

luminaria. - Promedio 4 -

Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 4"

RAMALES DE AGUAS NEGRAS

Suministro e instalación de tubería PVC-S 6"

Suministro e instalación de tubería PVC-S 2"

Excavación manual 

CUARTO DE BOMBAS AGUA LLUVIA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS

ACOMETIDA

Suministro e instalación de relleno en material seleccionado

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Segundo nivel.

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Segundo nivel.

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 

viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Tercer nivel.

Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Muros pantalla.

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 

madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Nivel sótano.

Suministro e instalación de placas de contrapiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Incluye formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer 

nivel.

Suministro e instalación de concreto de limpieza de 14.5MPa, e=0,05m.

Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 28MPa (incluye vibrado y curado). No incluye acero.

SUPERESTRUCTURA - CONCRETO

Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, humedecimiento y compactación).

ESTRUCTURAS

SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN

Demolición de estructuras aisladas en concreto reforzado con sus cimentaciones. Incluye la separación del Suministro e instalación 

de acero de refuerzo  y la disposición final de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas 

ambientales.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

RELLENOS

Demolición de pavimentos en concreto y/o adoquín de arcilla o concreto, espesor hasta 15cm. Incluye retiro de RCD y disposición 

final.

Demolición de cañuelas, cunetas y/o cárcamos en concreto para recolección de aguas lluvias, hasta un a=0.5m y e=0.4m.

Demolición manual y con maquinaría pesada de edificaciones con estructura en pórticos de concreto y muros en mampostería en 

ladrillos huecos de arcilla. Incluye el retiro y suspensión de redes eléctricas, luminarias, tomacorrientes, equipos, redes hidro 

sanitarias, redes de gas y cualquier otra red existente; el retiro de las tuberías incluye el de los conductores a su interior. Incluye el 

desmonte de puertas y ventanas en cualquier material. Incluye la demolición de pisos y/o placas aéreas de piso y contrapiso. 

Incluye el desmonte de muebles fijos, aparatos hidrosanitarios, retiro de mobiliario dotacional, etc. Incluye la demolición de la 

estructura en concreto de la edificación, así como la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo , también incluye 

la demolición de las escaleras o elementos de circulación vertical. Incluye el desmonte de divisiones o cerramientos en muros 

livianos. Incluye la demolición de muros divisiorios o de fachada en mampostería de ladrillos huecos de arcilla. Incluye la disposición 

final de cada uno de los tipos de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.

ACUMULADO ACTUAL

% EJEC.

PRELIMINARES

DESMONTE Y DEMOLICIONES

VALOR TOTAL CONTRATO 21,41%

OBRA ADICIONAL  MAYORES CANTIDADES DE OBRA OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR

Rehabilitación general de pozos existentes, hasta Ø1.2m. Escarificación de paredes interiores y reconstitución de pañete con 

mortero de cemento y arena 1:3. Recomposición de base y cañuelas en concreto de 21MPa. Retiro y recomposición de geotextil. 

Rehabilitación de tapa para pozo. No incluye excavación.

Retiro de tubería de concreto diámetro = 1,40m  (incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en 

sitio autorizado).

Suminstro e instalación de tubería en concreto reforzado Ø=60"; contempla sellos y demás elementos para su correcta instalación.

B15 - Suministro e instalación de sub-base granular, según estudio de suelos. Espesor y acabado según pliego de condiciones.

Suministro e instalación de tubería PVC-P 6" para extensión de tubería de acueducto, incluye soldadura, sello, accesorios y demás 

elementos necesarios para su correcta instalación.
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO

NP- 001 ML  $                      333.672,00 9.073,75 $                3.027.656.310,00 9.073,75 $                3.027.656.310,00

NP. 002 M3  $                      797.657,00 2.919,25 $                2.328.560.197,25 2.919,25 $                2.328.560.197,25

NP. 003 M3  $                      882.918,00 456,50 $                   403.052.067,00 456,50 $                   403.052.067,00

NP. 004 UN  $                      185.475,00 171,00 $                     31.716.225,00 171,00 $                     31.716.225,00

NP. 005 UN  $                      386.465,00 31,00 $                     11.980.415,00 31,00 $                     11.980.415,00

NP. 006 UN  $                   1.064.403,00 2,00 $                       2.128.806,00 2,00 $                       2.128.806,00

NP. 007 ML  $                      251.233,00 2.962,60 $                   744.302.885,80 2.962,60 $                   744.302.885,80

NP. 008 m²  $                      254.980,00 

NP. 009 ml  $                        72.227,00 129,76 $                            9.372.175,52 129,76 $                       9.372.175,52

NP. 010 m³  $                        52.127,00 1.278,61 $                     66.650.103,47 1.278,61 $                     66.650.103,47

NP. 011 ml  $                      212.638,00 36,65 $                       7.793.182,70 36,65 $                       7.793.182,70

NP. 012 m²  $                      212.042,00 108,57 $                          23.021.399,94 108,57 $                     23.021.399,94

NP. 013 m²  $                        11.484,00 1.114,79 $                     12.802.248,36 1.114,79 $                     12.802.248,36

NP. 014 un  $                        46.370,00 323,00 $                     14.977.510,00 323,00 $                     14.977.510,00

NP. 015 ml  $                        48.786,00 

NP. 016 kg  $                          7.271,00 6.528,95 $                          47.471.995,45 35.096,72 $                   255.188.251,12 41.625,67 $                   302.660.246,57

NP. 017 m³  $                      229.877,00 412,74 $                          94.879.432,98 412,74 $                     94.879.432,98

NP. 018 un  $                   1.107.683,00 

NP. 019 UN  $               105.776.632,00 

NP. 021 M  $                        92.605,00 105,05 $                            9.728.155,25 105,05 $                       9.728.155,25

NP. 025 ml  $                        65.471,00 

NP. 026 ml  $                        81.196,00 

NP. 027 ml  $                        76.647,00 

NP. 028 ml  $                        68.784,00 

NP. 031 ml  $                        57.375,00 1.127,85 $                          64.710.393,75 1.127,85 $                     64.710.393,75

NP. 032 ml  $                        99.126,00 108,68 $                          10.773.013,68 108,68 $                     10.773.013,68

NP. 033 ml  $                        34.058,00 

NP. 034 ml  $                        49.568,00 66,70 $                            3.306.185,60 66,70 $                       3.306.185,60

NP. 035 m³  $                   1.700.910,00 61,21 $                        104.112.701,10 61,21 $                   104.112.701,10

NP. 036 ml  $                      307.661,00 

NP. 037 und  $                        12.845,00 1.734,00 $                          22.273.230,00 1.734,00 $                     22.273.230,00

NP. 038 und  $                        17.330,00 

NP. 039 und  $                        26.126,00 136,00 $                            3.553.136,00 136,00 $                       3.553.136,00

NP. 041 ml  $                   2.087.144,00 

NP. 042 Und  $                   2.236.616,00 

Suministro e instalación de acometida en cable 3x6 AWG + 6 AWG + 10 AWG desde TRES PRO a TRES ID. Se incluye incidencias 

de bornas, accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 4 AWG + 10 AWG desde TRES PRE a TBP PRE. Y desde TRES SIS a TBP 

SIS. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 6 AWG + 10 AWG desde TBP SIS a TREG SIS. Se incluye incidencias de 

bornas, accesorios de fijación y soporte.

Viga en concreto de 175KG  canchada  en mampostería h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)

Suministro e instalación de Poyo en concreto de 3000PSI mezclado en obra, ancho hasta 20cm x alto hasta 21cm, bordes bocelados 

(Incluye mano de obra y materiales)

Suministro e instalación Sello para junta entre mampostería y concreto. Espesor desde 2 hasta 3cm (Incluye mano de obra y 

materiales)

Suministro e instalación de Malla contra impacto para zona de canchas h=5m con bases en tubo redondo AN de 4"x3mmx1,20m, 

Columnas en tubo redondo AN de 3"x3mmx6m, Marco superior: Angulo de 1"1/2 x 1/8 ángulo de refuerzo 1"1/4 x1/8 repisada con 

platina de 3/4 x 1/8m y troquel de 30cm central y con 1/4 en cada esquina, Marco inferior: Marco en ángulo de 1"1/2 x 1/8, varilla 

lisa redonda de 3/4 cada 10cm. No incluye excavacion, ni viga de concreto, ni acero de refuerzo estructura

Suministro e instalación de válvula solenoide de 1 1/2" 220 VAC para tanque de aguas lluvias

Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa  Ø3/8" L:9cm

Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa  Ø1/2" L:12cm

Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa  Ø5/8" L:15cm

Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 6 AWG + 8 AWG desde TBP PRI a TREG SEC. Se incluye incidencias de 

bornas, accesorios de fijación y soporte.

Suministro e instalación de viga aérea en voladizo en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con 

equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado 

de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado 

hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. 

Incluye vaciado y curado del concreto.

LOSA EN CONCRETO DE 4000 PSI MÁS STEELDECK E=12CM, INCLUYE LÁMINA COLABORANTE CAL 20 DE 2", ANDAMIO 

CERTIFICADO, REPLANTEO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE CORTANTE

Suministro e instalación de muro en mampostería a la vista de ladrillo portante de perforación vertical de 6cm x 24,5cm x 12cm, 

color Topo  o cocoa o Similar liso. (incluye suministro, transporte e instalación)

Suministro e instalación de sub-base granular reciclada incluye Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación Con 

Vibrocompactador. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15

Suministro e instalación de geotextil tejido T2100

Descabece de pilotes en concreto 28MPa h=0,30m Ø0.30m, incluye retiro de material

Suministro e instalación de zócalo prefabricado de concreto pulido recto, de uso institucional, color gris Ref color: gris grano danta / 

ROCA o similar, con boquilla del mismo color del zócalo + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos 

con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente.

Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, H=0,28m, para cimentación de Sótano, incluye pases en tubería 

PVC 1" cada 1m. 

Cargue y retiro de material de excavacion manual, incluye disposicion final en botaderos certificados

Suministro e instalación de cable Al 3x350MCM F + 1x350MCM N + 1/0T AWG HFFR-LS serie 8000, acometida desde Transformador 

a Tablero de Distribución pasando por armario de medida. Se incluye material de conexión e incidencia de bornas estañadas, 

accesorios de fijación, soporte y conexión.

Construcción de Micropilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.20m H=2m, (Incluye prehuecos, excavación, transporte, 

armado y desmonte de equipos, suministro de concreto). No incluye suministro de acero.

Suministro e instalación de muro en mampostería de bloque estriado de arcilla de perforación vertical , unidades de 9cm x 23cm x 

33 cm, aparejo tipo pandereta a medios, mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPA, espesor de 1cm (Ancho hasta 

60cm)

Bloqueo y traslado de árboles - Categoria 1 hasta H = 5m (Incluye poda aérea, excavación lateral, corte de las raíces laterales o 

secundarias, aplicación de cicatrizante, amarre del bloque, destronque y traslado interno hasta el punto del trasplante)

Medidas de compensación de los impactos y efectos ambientales por los árboles viabilizados con ocasión de la tala autorizada en el 

acto administrativo Resolución No. 03030 del 26/12/24 y Resolución No. 00606 del 21/03/25, de acuerdo con lo liquidado en los 

conceptos técnicos SSFFS-13796 del 14 de diciembre de 2023 y SSFFS-01054 de 17 de marzo de 2025, respectivamente

Suministro e instalación cinta PVC H=15cm, para sellado contra placa y muros de tanques en concreto

TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O 

DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.1

TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O 

DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.3

Construcción de pilotes pre excavados tipo tornillo en concreto reforzado Ø0.30m, (Incluye prehuecos, excavación, retiro de 

material de excavacion, manejo y retiro de lodos, transporte, armado y desmonte de equipos, suministro de concreto y equipos de 

bombeo. No incluye suministro de acero.

SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5 MPA FLUIDO PARA PILOTES (NO INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA PARA BOMBEO DE 

CONCRETO).

SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5MPA FLUIDO PARA PILOTES (INCLUYE AUTOBOMBA PARA BOMBEO DE CONCRETO)

DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 24.5MPA H=2M Ø 0.60M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL

ACUMULADO ACTUAL

% EJEC.

PRELIMINARES

CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS TIPO KELLY EN CONCRETO REFORZADO Ø 0.60 M, A PROFUNDIDADES MAYORES 

A 43 METROS (INCLUYE PREHUECOS, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, MANEJO Y RETIRO DE LODOS, 

TRANSPORTE, ARMADO Y DESMONTE DE EQUIPOS, INCLUYE CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA. NO 

INCLUYE ACERO NI CONCRETO NI EQUIPOS DE BOMBEO).

OBRA ADICIONAL  ACTIVIDADES NO PREVISTAS OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR
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PRECIO VALOR

UNITARIO TOTAL TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT
PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

393.201.819,27$                         6.906.808.201,70$                 7.300.010.020,97$                 

VALOR TOTAL 40.020.746.260,00$                 1.059.400.562,31$                    17.519.966.874,82$             18.579.367.437,13$             

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                   ( 30,00% ) 12.006.223.878,00$                 317.820.169,00$                       5.255.990.065,00$               5.573.810.234,00$               

VALOR A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                741.580.393,31$                       12.263.976.809,82$             13.005.557.203,13$             

VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA 0,31-$                                        0,18$                                    0,13-$                                   

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 741.580.393,00$                       12.263.976.810,00$             13.005.557.203,00$             

$ 6.432.413.644,00

 NOMBRE DE  CONTRATISTA :  NOMBRE DE INTERVENTORIA  : 

C.C. O NIT : C.C. O NIT : 

REP. LEGAL : REP. LEGAL : 

C.C. : C.C. : 79.058.668 1.118.537.436

CONSORCIO URBANOVA SED LOGIA 3 ASOCIADOS SAS 

901.784.778-3 900.436.622-8

HARVEY ACUÑA CAVIEDES EHIDA JULIETH RAMIREZ GUINA

RESUMEN EJECUTIVO

46,42%

46,42%

SALDO DEL CONTRATO $   15.008.965.179,00 SALDO POR AMORTI ZAR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

COSTO MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
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Nota: Revisión documental. La Interventoria es responsable de las cantidades de obra recibidas.

Vo Bo Apoyo de supervicion
 
Vo Bo Lider Poryectos SED
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CONTRATO DE OBRA  No. CO1.PCCNTR.5698312 OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA  :         CONSORCIO URBANOVA SED VALOR INICIAL DEL CONTRATO

DIRECCION        : Cra 7 #155c-20 OF 3301 ANTICIPO   ( 30  %  )

C.C.  ó  NIT        : 901.784.778-3 VALOR ADICIONES

TELEFONO         : 311 2377824 VR. RESOL., RECON, TRANS.

INTERVENTOR  :       LOGIA 3 ASOCIADOS SAS VR. TOTAL CONTRATO

%   A.I.U. DEL CONTRATO

 

CANTIDAD

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL

CANTIDAD 

REAL

VARIACIÓN 

CANTIDAD

V. COSTO DIRECTO 

UNITARIO

V.TOTAL S/N 

CANTIDADES 

PRESUPUESTO

V.TOTAL S/N 

CANTIDADES 

REALES

VARIACIÓN TOTAL

% 

INCIDENCIA

PRESUP.

1 2 3 4 5 6 7 4c

DATO

CONTRATO

DATO 

ESTUDIO 
(2-1) DATO CONTRATO 1 X 3 2 X 3 (6-5) 4a/Total 4a

ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
1 PRELIMINARES $             555.597.216,00 $             589.351.219,00 $                     33.754.003,00 1,47%

1,1 REPLANTEO $               55.702.640,00 $               67.555.483,00 $                     11.852.843,00 0,17%

1.1.1 Localización, trazado y replanteo con elementos de precisión. m² 6.014,99 11.275,18 5.260,19 $                        2.771,00 $                16.667.537,00 $                 31.243.524,00 $                      14.575.987,00 0,08%

1.1.2 Descapote manual y retiro, de acuerdo con la geología local descrita en el informe de suelos. m³ 541,56 503,78 -37,78 $                      72.079,00 $                39.035.103,00 $                 36.311.959,00 -$                       2.723.144,00 0,09%

1,2 DESMONTE Y DEMOLICIONES $             499.894.576,00 $             521.795.736,00 $                     21.901.160,00 1,30%

1.2.1
Demolición de pavimentos en concreto y/o adoquín de arcilla o concreto, espesor hasta 15cm. 

Incluye retiro de RCD y disposición final.
m² 1.611,51 2.226,13 614,62 $                      52.069,00 $                83.909.714,00 $               115.912.363,00 $                      32.002.649,00 0,29%

1.2.2
Demolición de cañuelas, cunetas y/o cárcamos en concreto para recolección de aguas lluvias, 

hasta un a=0.5m y e=0.4m.
m 179,47 183,71 4,24 $                      54.837,00 $                  9.841.596,00 $                 10.074.105,00 $                           232.509,00 0,03%

1.2.3
Desmonte de cubiertas en tejas de láminas metálicas de bajo calibre con desmonte de la 

perfilería para la subestructura de cubierta. Incluye disposición final.
m² 2.068,28 1.000,10 -1.068,18 $                      17.521,00 $                36.238.334,00 $                 17.522.752,00 -$                     18.715.582,00 0,04%

1.2.4

Demolición manual y con maquinaría pesada de edificaciones con estructura en pórticos de 

concreto y muros en mampostería en ladrillos huecos de arcilla. Incluye el retiro y suspensión 

de redes eléctricas, luminarias, tomacorrientes, equipos, redes hidro sanitarias, redes de gas y 

cualquier otra red existente; el retiro de las tuberías incluye el de los conductores a su 

interior. Incluye el desmonte de puertas y ventanas en cualquier material. Incluye la 

demolición de pisos y/o placas aéreas de piso y contrapiso. Incluye el desmonte de muebles 

fijos, aparatos hidrosanitarios, retiro de mobiliario dotacional, etc. Incluye la demolición de la 

estructura en concreto de la edificación, así como la separación del Suministro e instalación de 

acero de refuerzo , también incluye la demolición de las escaleras o elementos de circulación 

vertical. Incluye el desmonte de divisiones o cerramientos en muros livianos. Incluye la 

demolición de muros divisiorios o de fachada en mampostería de ladrillos huecos de arcilla. 

Incluye la disposición final de cada uno de los tipos de materiales de acuerdo con las 

indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.

m² 2.065,76 2.203,99 138,23 $                     123.744,00 $              255.625.405,00 $               272.730.539,00 $                      17.105.134,00 0,68%

1.2.5

Demolición de cimentaciones superficiales de edificaciones de uno y dos niveles en concreto 

reforzado hasta 1.5m de profundidad. Incluye la separación del Suministro e instalación de 

acero de refuerzo  y la disposición final de materiales de acuerdo con las indicaciones de los 

entes reguladores en temas ambientales.

m² 1.695,68 1.613,64 -82,04 $                      41.893,00 $                71.037.122,00 $                 67.600.221,00 -$                       3.436.901,00 0,17%

1.2.6

Demolición de estructuras aisladas en concreto reforzado con sus cimentaciones. Incluye la 

separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo  y la disposición final de 

materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.

m³ 47,41 213,48 166,07 $                     131.593,00 $                  6.238.824,00 $                 28.092.474,00 $                      21.853.650,00 0,07%

1.2.7
Retiro y disposición final de puntos de recolección de residuos o canecas de basura, l=2m x 

a=0.6m x h=1.2m.
Und 4,00 4,00 $                      31.661,00 $                     126.644,00 $                     126.644,00 0,00%

1.2.8 Desmonte y disposición final de juegos infantiles de 2.00m x 3.00m. Und 1,00 -1,00 $                     482.628,00 $                     482.628,00 -$                          482.628,00

1.2.9
Desmonte y disposición final de estructuras de canchas deportivas con arco y soporte para 

tablero.
Und 2,00 -2,00 $                     388.851,00 $                     777.702,00 -$                          777.702,00

1.2.10

Demolición de muro de cerramiento en mampostería confinada, incluye demolición de la 

cimentación superficial hasta una profundidad de 1.5m bien sea corrida o aislada. Incluye 

retiro de RCD y disposición final. A ejecutar en fase final de obra.

m² 694,31 -694,31 $                      36.357,00 $                25.243.029,00 -$                     25.243.029,00

1.2.11

Demolición y retiro de cerramiento en reja metálica, incluye demolición de la cimentación 

superficial hasta una profundidad de 1.5m bien sea corrida o aislada. A ejecutar en fase final 

de obra.

m² 384,94 368,84 -16,10 $                      26.398,00 $                10.161.646,00 $                  9.736.638,00 -$                          425.008,00 0,02%

1.2.12 Retiro y disposición final de postes metálicos de Ø4", incluye retiro de malla liviana. m 31,50 -31,50 $                        6.728,00 $                     211.932,00 -$                          211.932,00

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS $             633.616.976,00 $             483.010.043,00 -$                  150.606.933,00 1,21%

2,1 EXCAVACIONES $             373.706.392,00 $             373.706.392,00 0,93%

$ 12.006.223.878,00

$ 40.020.746.260,00
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DESCRIPCION

ALCALDIA MAYOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES  CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS

Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General

Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría

de Educación del Distrito

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES  No.  14

$ 40.020.746.260,00

28,41%
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ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

2.1.1
Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final a sitio 

autorizado).
m³ 6.098,74 6.098,74 $                      61.276,00 $              373.706.392,00 $               373.706.392,00 0,93%

2,2 RELLENOS $             259.910.584,00 $             109.303.651,00 -$                  150.606.933,00 0,27%

2.2.1
Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, 

humedecimiento y compactación).
m³ 695,68 980,68 285,00 $                     111.457,00 $                77.538.406,00 $               109.303.651,00 $                      31.765.245,00 0,27%

2.2.2
B15 - Suministro e instalación de sub-base granular, según estudio de suelos. Espesor y 

acabado según pliego de condiciones.
m³ 894,23 -894,23 $                     146.743,00 $              131.221.993,00 -$                   131.221.993,00

2.2.3 Suministro e instalación de geotextil NT2000. m² 4.471,17 -4.471,17 $                      11.440,00 $                51.150.185,00 -$                     51.150.185,00

3 ESTRUCTURAS $       20.455.827.035,00 $       13.029.250.328,00 -$              7.426.576.707,00 32,56%

3,1 SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN $       11.935.662.088,00 $          4.378.895.399,00 -$              7.556.766.689,00 10,94%

3.1.1

Suministro e instalación de pilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.5m, de 24.5MPa. 

(Incluye prehuecos, excavación, retiro de material, transporte, armado y desmonte de 

equipos, no incluye acero).

m 4.105,68 -4.105,68 $                     351.239,00 $            1.442.074.938,00 -$                 1.442.074.938,00

3.1.2

Suministro e instalación de pilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.8m, de 24.5MPa. 

(Incluye prehuecos, excavación, retiro de material, transporte, armado y desmonte de 

equipos, no incluye acero).

m 3.717,00 -3.717,00 $                     755.639,00 $            2.808.710.163,00 -$                 2.808.710.163,00

3.1.3 Suministro e instalación de concreto de limpieza de 14.5MPa, e=0,05m. m² 658,58 1.653,08 994,50 $                      43.841,00 $                28.872.806,00 $                 72.472.680,00 $                      43.599.874,00 0,18%

3.1.4 Suministro e instalación de dados de cimentación en concreto reforzado de 28MPa. m³ 1.351,50 1.062,93 -288,57 $                     920.532,00 $            1.244.098.998,00 $               978.461.079,00 -$                   265.637.919,00 2,44%

3.1.5
Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 28MPa (incluye vibrado y curado). No 

incluye acero.
m³ 51,59 122,77 106,18 $                     924.431,00 $                47.691.395,00 $               113.492.394,00 $                      65.800.999,00 0,28%

3.1.6
Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 35MPa (incluye vibrado y curado). No 

incluye acero.
m³ 11,75 11,75 $                     984.328,00 $                11.565.854,00 $                 11.565.854,00 0,03%

3.1.7 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Cimentación. kg 905.356,01 457.098,94 -448.257,07 $                        6.606,00 $            5.980.781.802,00 $            3.019.595.598,00 -$                 2.961.186.204,00 7,55%

3.1.8

Suministro e instalación de muros de contención y tanques en concreto de 28MPa 

premezclado, acabado a la vista. Incluye formaleta en madera aglomerada protegida con 

resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado 

del concreto.

m³ 164,02 164,02 $                     818.121,00 $              134.188.206,00 $               134.188.206,00 0,34%

3.1.9
Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Muros de contención y tanques en 

concreto.
kg 22.447,15 -22.447,15 $                        6.606,00 $              148.285.873,00 -$                   148.285.873,00

3.1.10 Descabece de pilotes en concreto 24.5MPa h=2m Ø0.5m. Und 134,00 -134,00 $                     116.651,00 $                15.631.234,00 -$                     15.631.234,00

3.1.11 Descabece de pilotes en concreto 24.5MPa h=2m Ø0.8m. Und 131,00 -131,00 $                     188.101,00 $                24.641.231,00 -$                     24.641.231,00

3.1.12 Suministro e instalación de zarpas de cimentación de muros en concreto reforzado de 28MPa. m³ 53,36 53,36 $                     920.532,00 $                49.119.588,00 $                 49.119.588,00 0,12%

3,2 SUPERESTRUCTURA - CONCRETO $         8.019.546.648,00 $          8.149.736.630,00 $                   130.189.982,00 20,36%

3.2.1

Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la 

vista, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 

armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto.

m³ 567,93 567,93 $                     981.657,00 $              557.512.460,00 $               557.512.460,00 1,39%

3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Muros pantalla. kg 138.267,91 598.085,08 459.817,17 $                        6.606,00 $              913.397.813,00 $            3.950.950.038,00 $                  3.037.552.225,00 9,87%

3.2.3

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista 

con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

Nivel sótano.

m³ 3,75 49,09 45,34 $                     981.657,00 $                  3.681.214,00 $                 48.189.542,00 $                      44.508.328,00 0,12%

3.2.4 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas nivel sótano. kg 1.121,43 -1.121,43 $                        6.606,00 $                  7.408.167,00 -$                       7.408.167,00

3.2.5

Suministro e instalación de placas de contrapiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. 

Incluye formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 

armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel.

m³ 8,92 18,18 9,26 $                     886.558,00 $                  7.908.097,00 $                 16.117.624,00 $                        8.209.527,00 0,04%

3.2.6
Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placas de contrapiso de sótano y 

primer nivel.
kg 588,38 -588,38 $                        6.606,00 $                  3.886.838,00 -$                       3.886.838,00

3.2.7

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista 

con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

Primer nivel.

m³ 62,82 62,97 0,15 $                     981.657,00 $                61.667.693,00 $                 61.814.941,00 $                           147.248,00 0,15%

3.2.8 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas primer nivel. kg 18.786,15 -18.786,15 $                        6.606,00 $              124.101.307,00 -$                   124.101.307,00

3.2.9

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 

0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 

invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 

vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.

m³ 247,01 584,81 337,80 $                  1.039.665,00 $              256.807.652,00 $               608.006.489,00 $                    351.198.837,00 1,52%

3.2.10
Suministro e instalación de Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa 

segundo nivel.
kg 29.658,63 -29.658,63 $                        6.606,00 $              195.924.910,00 -$                   195.924.910,00

3.2.11

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista 

con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

Segundo nivel.

m³ 44,81 73,11 28,30 $                     981.657,00 $                43.988.050,00 $                 71.768.943,00 $                      27.780.893,00 0,18%

3.2.12 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas segundo nivel. kg 13.400,31 -13.400,31 $                        6.606,00 $                88.522.448,00 -$                     88.522.448,00

3.2.13

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 

0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 

invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 

vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.

m³ 307,96 474,86 166,90 $                  1.039.665,00 $              320.175.233,00 $               493.695.322,00 $                    173.520.089,00 1,23%

3.2.14 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa tercer nivel. kg 38.895,59 -38.895,59 $                        6.606,00 $              256.944.268,00 -$                   256.944.268,00

3.2.15

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista 

con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

Tercer nivel.

m³ 46,44 49,44 3,00 $                     981.657,00 $                45.588.151,00 $                 48.533.122,00 $                        2.944.971,00 0,12%

3.2.16 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas tercer nivel. kg 13.887,76 -13.887,76 $                        6.606,00 $                91.742.543,00 -$                     91.742.543,00

3.2.17

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 

0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 

invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 

vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.

m³ 271,75 393,85 122,10 $                  1.039.665,00 $              282.528.964,00 $               409.472.060,00 $                    126.943.096,00 1,02%

3.2.18 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa cuarto nivel. kg 36.566,78 -36.566,78 $                        6.606,00 $              241.560.149,00 -$                   241.560.149,00

3.2.19

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista 

con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

Cuarto nivel.

m³ 46,18 46,18 $                     981.657,00 $                45.332.920,00 $                 45.332.920,00 0,11%

3.2.20 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas cuarto nivel. kg 13.810,00 -13.810,00 $                        6.606,00 $                91.228.860,00 -$                     91.228.860,00
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3.2.21

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 

0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 

invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 

vaciado y curado del concreto. Quinto nivel.

m³ 276,37 276,37 $                  1.039.665,00 $              287.332.216,00 $               287.332.216,00 0,72%

3.2.22 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa quinto nivel. kg 41.328,28 -41.328,28 $                        6.606,00 $              273.014.618,00 -$                   273.014.618,00

3.2.23

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista 

con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

Quinto nivel.

m³ 54,41 54,41 $                     981.657,00 $                53.411.957,00 $                 53.411.957,00 0,13%

3.2.24 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas quinto nivel. kg 16.271,16 -16.271,16 $                        6.606,00 $              107.487.283,00 -$                   107.487.283,00

3.2.25

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 

0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 

invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 

vaciado y curado del concreto. Sexto nivel.

m³ 465,34 465,34 $                  1.039.665,00 $              483.797.711,00 $               483.797.711,00 1,21%

3.2.26 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa sexto nivel. kg 59.687,52 -59.687,52 $                        6.606,00 $              394.295.757,00 -$                   394.295.757,00

3.2.27

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista 

con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

Sexto nivel.

m³ 42,62 42,62 $                     981.657,00 $                41.838.221,00 $                 41.838.221,00 0,10%

3.2.28 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas sexto nivel. kg 12.745,40 -12.745,40 $                        6.606,00 $                84.196.112,00 -$                     84.196.112,00

3.2.29

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 

0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 

invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 

vaciado y curado del concreto. Cubierta.

m³ 331,88 331,88 $                  1.039.665,00 $              345.044.020,00 $               345.044.020,00 0,86%

3.2.30 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa cubierta. kg 45.516,58 -45.516,58 $                        6.606,00 $              300.682.527,00 -$                   300.682.527,00

3.2.31

Suministro e instalación de columna en concreto de  28MPa premezclado, acabado a la vista 

con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

Nivel sótano.

m³ 18,89 -18,89 $                     925.087,00 $                17.474.893,00 -$                     17.474.893,00

3.2.32 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas nivel sótano. kg 4.869,53 -4.869,53 $                        6.606,00 $                32.168.115,00 -$                     32.168.115,00

3.2.33

Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, h=0.65m - 

0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 

invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 

vaciado y curado del concreto. Primer nivel y sótano.

m³ 622,12 581,32 -40,80 $                     983.094,00 $              611.602.439,00 $               571.492.204,00 -$                     40.110.235,00 1,43%

3.2.34 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa primer nivel. kg 45.016,76 -45.016,76 $                        6.606,00 $              297.380.717,00 -$                   297.380.717,00

3.2.35

Suministro e instalación de columna en concreto de  28MPa premezclado, acabado a la vista 

con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

Primer nivel.

m³ 25,68 -25,68 $                     925.087,00 $                23.756.234,00 -$                     23.756.234,00

3.2.36 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas primer nivel. kg 6.619,88 -6.619,88 $                        6.606,00 $                43.730.927,00 -$                     43.730.927,00

3.2.37

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 

0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 

invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 

vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.

m³ 79,80 -79,80 $                     983.094,00 $                78.450.901,00 -$                     78.450.901,00

3.2.38 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa segundo nivel. kg 11.085,03 -11.085,03 $                        6.606,00 $                73.227.708,00 -$                     73.227.708,00

3.2.39

Suministro e instalación de columna en concreto de  28MPa premezclado, acabado a la vista 

con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

Segundo nivel.

m³ 25,38 -25,38 $                     925.087,00 $                23.478.708,00 -$                     23.478.708,00

3.2.40 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas segundo nivel. kg 6.542,55 -6.542,55 $                        6.606,00 $                43.220.085,00 -$                     43.220.085,00

3.2.41

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 

0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 

invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 

vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.

m³ 186,53 -186,53 $                     983.094,00 $              183.376.524,00 -$                   183.376.524,00

3.2.42 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa tercer nivel. kg 22.773,19 -22.773,19 $                        6.606,00 $              150.439.693,00 -$                   150.439.693,00

3.2.43

Suministro e instalación de columna en concreto de  28MPa premezclado, acabado a la vista 

con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

Tercer nivel.

m³ 16,40 -16,40 $                     925.087,00 $                15.171.427,00 -$                     15.171.427,00

3.2.44 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas tercer nivel. kg 4.227,65 -4.227,65 $                        6.606,00 $                27.927.856,00 -$                     27.927.856,00

3.2.45

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 

0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 

invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 

vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.

m³ 56,64 -56,64 $                     983.094,00 $                55.682.444,00 -$                     55.682.444,00

3.2.46 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa cuarto nivel. kg 6.934,00 -6.934,00 $                        6.606,00 $                45.806.004,00 -$                     45.806.004,00

3.2.47

Suministro e instalación de columna en concreto de  28MPa premezclado, acabado a la vista 

con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

Cuarto nivel.

m³ 15,90 -15,90 $                     925.087,00 $                14.708.883,00 -$                     14.708.883,00

3.2.48 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Columnas cuarto nivel. kg 4.098,76 -4.098,76 $                        6.606,00 $                27.076.409,00 -$                     27.076.409,00

3.2.49

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 

0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 

invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada 

protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 

vaciado y curado del concreto. Cubierta.

m³ 119,51 -119,51 $                     983.094,00 $              117.489.564,00 -$                   117.489.564,00

3.2.50 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Placa cubierta. kg 13.715,41 -13.715,41 $                        6.606,00 $                90.603.998,00 -$                     90.603.998,00

3.2.51

A2 - Suministro e instalación de escalera en concreto reforzado de 28 Mpa. Cantidad y 

disposición del refuerzo, tipos de anclaje a la estructura, dimensiones y espesor según 

cálculos y diseño estructural. Vaciado sobre formaleta metálica, acabado según detalle 

arquitectónico.

m³ 36,38 56,38 20,00 $                     983.094,00 $                35.764.960,00 $                 55.426.840,00 $                      19.661.880,00 0,14%

3,3 SUPERESTRUCTURA - ACERO $             500.618.299,00 $             500.618.299,00 1,25%

3.3.1

Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para vigas, viguetas y 

correas ASTM A500, grado: C, 322 MPa. (Incluye perfiles tubulares, platinas y soldadura 

E7018, limpieza de superficie tipo SSPC-SP3, pintura anticorrosiva + acabado en pintura 

epóxica color RAL9017 "negro tráfico", pernos de conexión ASTM A354).

kg 25.670,54 25.670,54 $                      18.552,00 $              476.239.858,00 $               476.239.858,00 1,19%

3.3.2

Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para columnas ASTM 

A500, grado: C, 322 MPa. (Incluye perfiles tubulares, platinas y soldadura E7018, limpieza de 

superficie tipo SSPC-SP3, pintura anticorrosiva + acabado en pintura epóxica color RAL9017 

"negro tráfico", pernos de conexión ASTM A354).

kg 1.314,06 1.314,06 $                      18.552,00 $                24.378.441,00 $                 24.378.441,00 0,06%
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4 MUROS Y PAÑETES $         2.210.566.079,00 $          2.121.477.932,00 -$                    89.088.147,00 5,30%

4,1 MUROS MAMPOSTERÍA $         1.613.284.905,00 $          1.613.284.905,00 4,03%

4.1.1

C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo 

de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas  dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, 

repellado  a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla para juntas de muros y 

fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la 

disposición del refuerzo y  llenado de las celdas en planos estructurales. 

m² 2.783,35 2.783,35 $                     211.390,00 $              588.372.357,00 $               588.372.357,00 1,47%

4.1.2

Suministro e instalación de muro en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades 

de 39cm x 11,5cm x 5cm, montado en zig zag con aparejo completo, color cobrizo, con juntas 

de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta 

rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. 

Imprimación de acabado final con hidrófugo transparente.

m² 530,87 530,87 $                     308.767,00 $              163.915.137,00 $               163.915.137,00 0,41%

4.1.3

Suministor e instalación de muro en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades 

de 39cm x 11,5cm x 5cm, aparejo calado con desplazamiento a medios, color cobrizo, con 

juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta 

rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. 

Imprimación de acabado final con hidrófugo transparente.

m² 376,84 376,84 $                     172.941,00 $                65.171.086,00 $                 65.171.086,00 0,16%

4.1.4

C12 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x14x5 cm) color Cobrizo de 

textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas  dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, 

repellado  a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla para juntas de muros y 

fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la 

disposición del refuerzo y  llenado de las celdas en planos estructurales.

m² 525,06 525,06 $                     221.504,00 $              116.302.890,00 $               116.302.890,00 0,29%

4.1.5

Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación 

horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. 

Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm.

m² 4.016,08 4.016,08 $                      49.441,00 $              198.559.011,00 $               198.559.011,00 0,50%

4.1.6

C19 - Suministro e instalación de muro calado en espina en Ladrillo Tolete Gran Formato color 

Cobrizo 39x11.5x5 cm de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas intercaladas dispuestas 

en forma de espina de pescado con un 1 cm de pega entre ellos segun diseño arquitectónico. 

Repellado  a ras con emboquillado del mismo tono del ladrillo a 1 cm de profundidad y lavado 

con hidrófugo. Adovelados con Suministro e instalación de acero de refuerzo  en sentido 

vertical según cálculo estructural y anclados al borde de placa a una profundidad mínima a 10 

veces el diámetro de la varilla, mediante epóxico. Las ventanas para el adovelado deben 

realizarse por la cara que no quede a la vista, en la longitud completa, y cubrirse con chapa 

una vez llenado. Recomendaciones para la disposición, instalación y destribución del refuerzo 

y  llenado de las celdas en planos estructurales.

m² 251,76 251,76 $                     240.712,00 $                60.601.653,00 $                 60.601.653,00 0,15%

4.1.7

C4 - Suministro e instalación de canal de vidrio translucido en forma de "Taslapado" con 6 mm 

de espesor, 26.02 cm de ancho, pestaña de 4 cm, aleta de 4.01 y moduladas a una longitud 

de 1.00 m para reemplazo en caso de daño.De Textura Transluz y color natular. instalación de 

configuración traslapada (a una cara), con dilataciones de 1 mm entre canales y sellamiento 

de silicona. Perfil superior tipo c  y perfil inferior tipo angulo doble y empaque en poliuretano.

m² 513,93 513,93 $                     204.106,00 $              104.896.197,00 $               104.896.197,00 0,26%

4.1.8

Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 

420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y 

para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato.

und 2.357,00 2.357,00 $                      19.158,00 $                45.155.406,00 $                 45.155.406,00 0,11%

4.1.9
Suministro e instalación de columnetas, viguetas y/o vigas cinta en concreto de 21MPa para 

confinamiento de muros en mampostería.
m³ 9,27 9,27 $                     937.290,00 $                  8.688.678,00 $                  8.688.678,00 0,02%

4.1.10 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Vigas cinta. kg 741,37 741,37 $                        6.606,00 $                  4.897.490,00 $                  4.897.490,00 0,01%

4.1.11

Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para 

refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye varilla de 

refuerzo.

m 12.500,00 12.500,00 $                      20.538,00 $              256.725.000,00 $               256.725.000,00 0,64%

4,2 MUROS LIVIANOS $             326.076.187,00 $             326.076.187,00 0,81%

4.2.1

C3 - Suministro e instalación de divisiones interiores en policarbonato multicell Danpal de 16 

mm ancho 1040mm color clear con acabado softlite DG +conectores autoportante U70 cada 

1040 mm para vencer luz de 3 mts+ UPD y ángulos de aluminio (acabado Gris nopal) 

perimetrales para enmarcar el producto. Perfil inferior instalado al nivel del mortero de 

nivelación y anclado mediante tornillería a la estructura de piso, techo y pared. Ref: Danpal de 

16 mm ancho 1040mm color clear con acabado softlite DG o equivalente. 

m² 59,60 59,60 $                     220.562,00 $                13.145.495,00 $                 13.145.495,00 0,03%

4.2.2

Suministro e instalación de muro acústico formados por paneles en lámina de madera 

aglomerada con perforaciones del 30.42% y ranuras de 3.2mm, @16mm, paneles de 0.6m x 

1.2m, acabado con chapilla de madera natural especie Flormorado nacional, tabebuia rosea, 

humedad relativa entre 0% a 15%, e=16mm; instalado completamente a nivel con puntilla sin 

cabeza. Estructurado con parales de madera, sección de 1" x 2", armados @0.6m. Incluye 

acondicionamiento fonoabsorbente en barrera de lana mineral de roca, e=1", densidad de 

100kg/m³, instalada entre los parales de madera. Referencia RP16 similar o equivalente.

m² 78,51 78,51 $                     518.750,00 $                40.727.063,00 $                 40.727.063,00 0,10%

4.2.3

Suministro e instalación de muro en lámina de fibrocemento e=10mm, doble cara e=0.11m, 

acabado liso, uniones y filos resanados; instalado completamente a plomo. Estructurado con 

rieles y parales de acero galvanizado ASTM A653 forma en c, 3-5/8"y 3-1/2" respectivamente, 

calibre 20, armado cada 50cm en una dirección. Anclado con tornillería de cabeza o 

fulminantes.

m² 9,46 9,46 $                     158.480,00 $                  1.499.221,00 $                  1.499.221,00 0,00%

4.2.4

Suministro e instalación de muro en lámina de madera aglomerada con recubrimiento 

melamínico resistente a la humedad RH, referencia Rovere o equivalente, e=18mm, instalado 

con cinta doble faz con espuma de polietileno y adhesivo acrílico de 1mm; adicionalmente 

instalado con chazo expandible plástico para mampostería de 1/4" con tornillo para madera 

aglomerada #6 1-5/8" irizado.

m² 423,55 423,55 $                     133.511,00 $                56.548.584,00 $                 56.548.584,00 0,14%

4.2.5

Suministro e instalación de muro de recubrimiento en lámina metálica de acero cold rolled, 

calibre 14, fabricada con planchas de acero. Estructurado con perfiles tubulares de acero 

negro, 50mm x 50mm x 2mm. Recubrimiento con dos capas de pintura anticorrosiva y tres 

capas de pintura en esmalte aplicada con aerógrafo color RAL9017 "negro tráfico".

m² 509,22 509,22 $                     198.172,00 $              100.913.146,00 $               100.913.146,00 0,25%

4.2.6

Suministro e instalación de muro autoportante para cuartos fríos en paneles tipo sándwich, 

e=100mm, construidos en caras externas con láminas de acero calibre 26, núcleo de 

poliisocianurato (PIR), acabado en pintura a base de poliéster color RAL9002 "Blanco gris", 

sistema de encastre tipo machimbrado.

m² 68,31 68,31 $                     370.649,00 $                25.319.033,00 $                 25.319.033,00 0,06%

4.2.7

Suministro e instalación de muro en paneles acústicos formados por listones de madera 

aglomerada recubiertos con chapilla de madera natural especie Flormorado Nacional tabebuia 

rosea, listones de 3cm x 6cm colocados @6cm, formato de panel de 0.6m x 1.2m, humedad 

relativa entre 0% a 15%, e=45mm; instalado completamente a plomo con puntilla sin cabeza. 

Estructurado con parales de madera, sección de 1" x 2", armados @0.6m. Incluye 

acondicionamiento fonoabsorbente en barrera de lana mineral de roca, e=1", instalada entre 

los parales de madera.

m² 235,81 235,81 $                     372.858,00 $                87.923.645,00 $                 87.923.645,00 0,22%

4,3 PAÑETES $             271.204.987,00 $             182.116.840,00 -$                    89.088.147,00 0,46%

4.3.1
Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y 

arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm.
m² 4.992,84 4.747,21 -245,63 $                      23.525,00 $              117.456.561,00 $               111.678.021,00 -$                       5.778.540,00 0,28%
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4.3.2 Suministro e instalación de estuco plástico, tres manos, incluye filos y dilataciones. m² 9.597,28 4.396,93 -5.200,35 $                      16.020,00 $              153.748.426,00 $                 70.438.819,00 -$                     83.309.607,00 0,18%

5 IMPERMEABILIZACIONES $             298.714.892,00 $             238.219.058,00 -$                    60.495.834,00 0,60%

5,1 CUBIERTAS $               81.719.242,00 $               81.719.242,00 0,20%

5.1.1

Suministro e instalación de sistema de impermeabilización líquido multicapa con solución de 

asfaltos refinados. Primera capa de imprimante a base de asfaltos refinados de alta 

adherencia, una mano, color negro, aplicado con rodillo. Segunda y cuarta capa de solución 

densa de asfaltos refinados reforzada con elastómeros, adhesivos y compuestos plastificantes, 

con protección impermeable con aditivo anti-raíz, dos manos, resistente al vapor, color negro, 

aplicado con brocha o llana metálica. Tercera capa con tela de refuerzo de poliéster no tejido, 

color negro, extendido sobre primera capa de solución densa.

m² 250,00 250,00 $                      85.226,00 $                21.306.500,00 $                 21.306.500,00 0,05%

5.1.2

Suministro e instalación de sistema de impermeabilización para cubiertas planas rígidas con 

membrana de policloruro de vinilo (PVC) de alta calidad con refuerzo en fibra de vidrio no 

tejido, e=1.5mm.

m² 299,23 299,23 $                     201.894,00 $                60.412.742,00 $                 60.412.742,00 0,15%

5,2 TANQUES $             216.995.650,00 $             156.499.816,00 -$                    60.495.834,00 0,39%

5.2.1

Suministro e instalación de sistema de impermeabilización en muros para tanques de agua con 

membrana de PVC, e=4.5mm. Primera capa en membrana sintética no tejida 100% de 

polipropileno 1800, e=1.5mm. Segunda capa en tiras de 10cm para cambios de sentido en 

lámina de acero galvanizado con recubrimiento en PVC a una cara y con recubrimiento 

epóxico en la otra, e=1.8mm, acabado de PVC color gris claro. Tercera capa en membrana 

impermeabilizante de PVC plastificado reforzado con armadura de poliéster, e=1.2mm, color 

gris.

m² 850,00 613,03 -236,97 $                     255.289,00 $              216.995.650,00 $               156.499.816,00 -$                     60.495.834,00 0,39%

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS $         2.306.876.589,00 $          2.416.185.816,00 $                   109.309.227,00 6,04%

6,1 ACOMETIDA $               23.566.515,00 $             121.778.606,00 $                     98.212.091,00 0,30%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua fría 

desde el medidor totalizador hasta la llegada a los cuartos de bombas y los tanques de 

almacenamiento. Se incluye acometida tanque incendio.

6.1.1 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 5,13 5,13 $                     127.637,00 $                     654.778,00 $                     654.778,00 0,00%

6.1.2 Suministro e instalación de tubería PVC-P 1-1/2" m 130,00 130,00 $                      47.221,00 $                  6.138.730,00 $                  6.138.730,00 0,02%

6.1.3 Suministro e instalación de flotador mecanico bola grande  1-1/2" Und 3,00 3,00 $                     399.554,00 $                  1.198.662,00 $                  1.198.662,00 0,00%

6.1.4 Suministro e instalación de válvula antifraude 1-1/2" Und 2,00 2,00 $                     572.889,00 $                  1.145.778,00 $                  1.145.778,00 0,00%

6.1.5 Suministro e instalación de relleno en material seleccionado m³ 11,97 47,47 35,50 $                      37.870,00 $                     453.304,00 $                  1.797.689,00 $                        1.344.385,00 0,00%

6.1.6 Suministro e instalación de niple pasamuros acero inox. 1-1/2" Und 3,00 3,00 $                     356.662,00 $                  1.069.986,00 $                  1.069.986,00 0,00%

6.1.7 Suministro e instalación de medidor totalizador 1-1/2" Und 1,00 1,00 $                     952.396,00 $                     952.396,00 $                     952.396,00 0,00%

6.1.8 Suministro e instalación de medidor agua potable 1-1/2" Und 1,00 1,00 $                  2.459.563,00 $                  2.459.563,00 $                  2.459.563,00 0,01%

6.1.9 Suministro e instalación de medidor incendio 1-1/2" Und 1,00 1,00 $                  2.467.087,00 $                  2.467.087,00 $                  2.467.087,00 0,01%

6.1.10 Suministro e instalación de registro corte RED WHITE 1-1/2" Und 3,00 3,00 $                     571.917,00 $                  1.715.751,00 $                  1.715.751,00 0,00%

6.1.11 Suministro e instalación de caja medidor para totalizador Und 1,00 1,00 $                  1.937.951,00 $                  1.937.951,00 $                  1.937.951,00 0,00%

6.1.12 Suministro e instalación de nicho medidores AP + PCI Und 1,00 1,00 $                     473.624,00 $                     473.624,00 $                     473.624,00 0,00%

6.1.13 Suministro e instalación de tubería PVC-S 2" m 6,00 25,35 19,35 $                      51.419,00 $                     308.514,00 $                  1.303.472,00 $                           994.958,00 0,00%

6.1.14 Suministro e instalación de sifón PVC-S 2" Und 1,00 1,00 $                      93.951,00 $                      93.951,00 $                       93.951,00 0,00%

6.1.15 Suministro e instalación de cheque hidro 1 1/2" Und 1,00 1,00 $                     373.676,00 $                     373.676,00 $                     373.676,00 0,00%

6.1.16 Suministro e instalación de registro bola  P.D. 1 1/2" Und 2,00 2,00 $                     334.622,00 $                     669.244,00 $                     669.244,00 0,00%

6.1.17 Suministro e instalación de universal H.G. 1 1/2" Und 1,00 1,00 $                      81.175,00 $                      81.175,00 $                       81.175,00 0,00%

6.1.18 Suministro e instalación de unión dresser 1 1/2" Und 1,00 1,00 $                      81.175,00 $                      81.175,00 $                       81.175,00 0,00%

6.1.19 Excavación manual m³ 17,10 1.286,82 1.269,72 $                      75.507,00 $                  1.291.170,00 $                 97.163.918,00 $                      95.872.748,00 0,24%

6,2 CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE $               24.323.665,00 $               24.323.665,00 0,06%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red dentro del 

cuarto de bombas de agua potable. Se incluye recirculación, lavado y rebose.

6.2.1 Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 4" m 4,00 4,00 $                     230.187,00 $                     920.748,00 $                     920.748,00 0,00%

6.2.2 Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 3" m 3,00 3,00 $                     179.511,00 $                     538.533,00 $                     538.533,00 0,00%

6.2.3 Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 2-1/2" m 6,00 6,00 $                     152.318,00 $                     913.908,00 $                     913.908,00 0,00%

6.2.4 Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 2" m 1,00 1,00 $                      97.420,00 $                      97.420,00 $                       97.420,00 0,00%

6.2.5 Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/2" m 3,00 3,00 $                      77.931,00 $                     233.793,00 $                     233.793,00 0,00%

6.2.6 Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/4" m 3,00 3,00 $                      73.686,00 $                     221.058,00 $                     221.058,00 0,00%

6.2.7 Suministro e instalación de tubería PVCP 1/2" m 1,00 1,00 $                      26.903,00 $                      26.903,00 $                       26.903,00 0,00%

6.2.8 Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 3" Und 2,00 2,00 $                  2.896.453,00 $                  5.792.906,00 $                  5.792.906,00 0,01%

6.2.9 Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 2-1/2" Und 3,00 3,00 $                     141.390,00 $                     424.170,00 $                     424.170,00 0,00%

6.2.10 Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 2" Und 1,00 1,00 $                     899.162,00 $                     899.162,00 $                     899.162,00 0,00%

6.2.11 Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/2" Und 1,00 1,00 $                     563.120,00 $                     563.120,00 $                     563.120,00 0,00%

6.2.12 Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/4" Und 1,00 1,00 $                     433.272,00 $                     433.272,00 $                     433.272,00 0,00%

6.2.13 Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1/2" Und 1,00 1,00 $                     108.152,00 $                     108.152,00 $                     108.152,00 0,00%

6.2.14 Suministro e instalación de cheque hidro 2-1/2" Und 3,00 3,00 $                     689.969,00 $                  2.069.907,00 $                  2.069.907,00 0,01%

6.2.15 Suministro e instalación de cheque cortina 1-1/4" perforado Und 1,00 1,00 $                     363.883,00 $                     363.883,00 $                     363.883,00 0,00%

6.2.16 Suministro e instalación de universal H.G. 1-1/4" Und 1,00 1,00 $                     152.902,00 $                     152.902,00 $                     152.902,00 0,00%

6.2.17 Suministro e instalación de unión flexible metálica 3" Und 2,00 2,00 $                     255.799,00 $                     511.598,00 $                     511.598,00 0,00%

6.2.18 Suministro e instalación de unión flexible metálica 2-1/2" Und 3,00 3,00 $                     231.123,00 $                     693.369,00 $                     693.369,00 0,00%

6.2.19 Suministro e instalación de válvula de pie 3" Und 2,00 2,00 $                     692.949,00 $                  1.385.898,00 $                  1.385.898,00 0,00%

6.2.20 Suministro e instalación de copa excéntrica 3" x 2" Und 2,00 2,00 $                     360.849,00 $                     721.698,00 $                     721.698,00 0,00%

6.2.21 Suministro e instalación de copa concéntrica 2-1/2" x 2" Und 2,00 2,00 $                      10.991,00 $                      21.982,00 $                       21.982,00 0,00%

6.2.22 Suministro e instalación de brida acero (individual) 3" Und 12,00 12,00 $                     131.110,00 $                  1.573.320,00 $                  1.573.320,00 0,00%

6.2.23 Suministro e instalación de brida acero (individual) 2-1/2" Und 22,00 22,00 $                     116.758,00 $                  2.568.676,00 $                  2.568.676,00 0,01%

6.2.24 Suministro e instalación de manométro antivibratorio Und 2,00 2,00 $                     129.993,00 $                     259.986,00 $                     259.986,00 0,00%

6.2.25 Suministro e instalación de soporte para tubería de succión Und 2,00 2,00 $                     189.682,00 $                     379.364,00 $                     379.364,00 0,00%

6.2.26 Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 4" Und 1,00 1,00 $                     615.673,00 $                     615.673,00 $                     615.673,00 0,00%
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6.2.27 Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 3" Und 2,00 2,00 $                     526.889,00 $                  1.053.778,00 $                  1.053.778,00 0,00%

6.2.28 Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 2" Und 1,00 1,00 $                     421.150,00 $                     421.150,00 $                     421.150,00 0,00%

6.2.29 Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 1-1/2" Und 1,00 1,00 $                     357.336,00 $                     357.336,00 $                     357.336,00 0,00%

6,3 CUARTO DE BOMBAS AGUA LLUVIA $               46.278.906,00 $               47.510.252,00 $                       1.231.346,00 0,12%

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red dentro del 

cuarto de bombas de agua lluvia. Se incluye recirculación, lavado y rebose.

6.3.1 Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 4" m 10,00 10,00 $                     230.187,00 $                  2.301.870,00 $                  2.301.870,00 0,01%

6.3.2 Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 3" m 4,00 4,00 $                     179.511,00 $                     718.044,00 $                     718.044,00 0,00%

6.3.3 Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 2" m 1,00 1,00 $                      97.420,00 $                      97.420,00 $                       97.420,00 0,00%

6.3.4 Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/2" m 3,00 3,00 $                      77.931,00 $                     233.793,00 $                     233.793,00 0,00%

6.3.5 Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/4" m 4,00 4,00 $                      73.686,00 $                     294.744,00 $                     294.744,00 0,00%

6.3.6 Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80  1/2" m 1,00 1,00 $                      46.423,00 $                      46.423,00 $                       46.423,00 0,00%

6.3.7 Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 4" Und 1,00 1,00 $                  3.559.306,00 $                  3.559.306,00 $                  3.559.306,00 0,01%

6.3.8 Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 3" Und 6,00 6,00 $                  2.896.453,00 $                17.378.718,00 $                 17.378.718,00 0,04%

6.3.9 Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 2" Und 1,00 1,00 $                     899.162,00 $                     899.162,00 $                     899.162,00 0,00%

6.3.10 Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/2" Und 1,00 1,00 $                     563.120,00 $                     563.120,00 $                     563.120,00 0,00%

6.3.11 Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/4" Und 1,00 1,00 $                     433.272,00 $                     433.272,00 $                     433.272,00 0,00%

6.3.12 Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1/2" Und 1,00 1,00 $                     108.152,00 $                     108.152,00 $                     108.152,00 0,00%

6.3.13 Suministro e instalación de cheque hidro 4" Und 1,00 1,00 $                  3.445.334,00 $                  3.445.334,00 $                  3.445.334,00 0,01%

6.3.14 Suministro e instalación de cheque hidro 3" Und 3,00 3,00 $                  1.172.422,00 $                  3.517.266,00 $                  3.517.266,00 0,01%

6.3.15 Suministro e instalación de cheque cortina 1-1/4" Und 1,00 1,00 $                     363.883,00 $                     363.883,00 $                     363.883,00 0,00%

6.3.16 Suministro e instalación de universal H.G. 1-1/4" Und 1,00 1,00 $                     152.902,00 $                     152.902,00 $                     152.902,00 0,00%

6.3.17 Suministro e instalación de unión flexible metálica 4" Und 1,00 1,00 $                     317.487,00 $                     317.487,00 $                     317.487,00 0,00%

6.3.18 Suministro e instalación de unión flexible metálica 3" Und 3,00 3,00 $                     255.799,00 $                     767.397,00 $                     767.397,00 0,00%

6.3.19 Suministro e instalación de válvula de pie 3" Und 3,00 3,00 $                     692.949,00 $                  2.078.847,00 $                  2.078.847,00 0,01%

6.3.20 Suministro e instalación de copa excéntrica 3" x 2" Und 3,00 3,00 $                     360.849,00 $                  1.082.547,00 $                  1.082.547,00 0,00%

6.3.21 Suministro e instalación de copa concéntrica 3" x 2" Und 3,00 3,00 $                     360.849,00 $                  1.082.547,00 $                  1.082.547,00 0,00%

6.3.22 Suministro e instalación de brida acero (individual) 4" Und 3,00 3,00 $                     180.947,00 $                     542.841,00 $                     542.841,00 0,00%

6.3.23 Suministro e instalación de brida acero (individual) 3" Und 18,00 18,00 $                     131.110,00 $                  2.359.980,00 $                  2.359.980,00 0,01%

6.3.24 Suministro e instalación de manométro antivibratorio Und 3,00 3,00 $                     129.993,00 $                     389.979,00 $                     389.979,00 0,00%

6.3.25 Suministro e instalación de soporte para tubería de succión Und 3,00 3,00 $                     189.682,00 $                     569.046,00 $                     569.046,00 0,00%

6.3.26 Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 4" Und 1,00 3,00 2,00 $                     615.673,00 $                     615.673,00 $                  1.847.019,00 $                        1.231.346,00 0,00%

6.3.27 Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 3" Und 3,00 3,00 $                     526.889,00 $                  1.580.667,00 $                  1.580.667,00 0,00%

6.3.28 Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 2" Und 1,00 1,00 $                     421.150,00 $                     421.150,00 $                     421.150,00 0,00%

6.3.29 Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 1-1/2" Und 1,00 1,00 $                     357.336,00 $                     357.336,00 $                     357.336,00 0,00%

6,4 RED GENERAL AGUA POTABLE $               48.241.069,00 $               48.241.069,00 0,12%

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua 

potable desde la salida del cuarto de bombas hasta la llegada a cada punto hidráulico.

6.4.1 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2-1/2'' m 55,00 55,00 $                      96.174,00 $                  5.289.570,00 $                  5.289.570,00 0,01%

6.4.2 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2'' m 108,00 108,00 $                      62.340,00 $                  6.732.720,00 $                  6.732.720,00 0,02%

6.4.3 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/2" m 38,00 38,00 $                      47.576,00 $                  1.807.888,00 $                  1.807.888,00 0,00%

6.4.4 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/4" m 30,00 30,00 $                      40.740,00 $                  1.222.200,00 $                  1.222.200,00 0,00%

6.4.5 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1'' m 121,00 121,00 $                      34.219,00 $                  4.140.499,00 $                  4.140.499,00 0,01%

6.4.6 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 3/4'' m 287,00 287,00 $                      29.916,00 $                  8.585.892,00 $                  8.585.892,00 0,02%

6.4.7 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1/2" m 616,00 616,00 $                      26.605,00 $                16.388.680,00 $                 16.388.680,00 0,04%

6.4.8 Suministro e instalación de registro bola 2" Und 1,00 1,00 $                     540.372,00 $                     540.372,00 $                     540.372,00 0,00%

6.4.9 Suministro e instalación de registro bola 1-1/2" Und 1,00 1,00 $                     279.914,00 $                     279.914,00 $                     279.914,00 0,00%

6.4.10 Suministro e instalación de registro bola 1" Und 1,00 1,00 $                      68.641,00 $                      68.641,00 $                       68.641,00 0,00%

6.4.11 Suministro e instalación de registro bola 3/4" Und 20,00 20,00 $                      52.851,00 $                  1.057.020,00 $                  1.057.020,00 0,00%

6.4.12 Suministro e instalación de registro bola 1/2" Und 49,00 49,00 $                      34.712,00 $                  1.700.888,00 $                  1.700.888,00 0,00%

6.4.13 Suministro e instalación de llave de manguera 1/2" Und 5,00 5,00 $                      85.357,00 $                     426.785,00 $                     426.785,00 0,00%

6,5 RED GENERAL AGUA LLUVIA REUTILIZADA $               59.123.993,00 $               59.123.993,00 0,15%

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua lluvia 

reutilizada desde la salida del cuarto de bombas hasta la llegada a cada punto hidráulico.

6.5.1 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 4" m 55,00 55,00 $                     198.210,00 $                10.901.550,00 $                 10.901.550,00 0,03%

6.5.2 Suministro e instalación de tubería PVC-P 3" m 56,00 56,00 $                     126.691,00 $                  7.094.696,00 $                  7.094.696,00 0,02%

6.5.3 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2-1/2" m 51,00 51,00 $                      96.174,00 $                  4.904.874,00 $                  4.904.874,00 0,01%

6.5.4 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2" m 75,00 75,00 $                      62.340,00 $                  4.675.500,00 $                  4.675.500,00 0,01%

6.5.5 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/2" m 168,00 168,00 $                      47.576,00 $                  7.992.768,00 $                  7.992.768,00 0,02%

6.5.6 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/4" m 320,00 320,00 $                      40.740,00 $                13.036.800,00 $                 13.036.800,00 0,03%

6.5.7 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1'' m 8,00 8,00 $                      34.219,00 $                     273.752,00 $                     273.752,00 0,00%

6.5.8 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1/2" m 106,00 106,00 $                      26.605,00 $                  2.820.130,00 $                  2.820.130,00 0,01%

6.5.9 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 3/4'' m 38,00 38,00 $                      29.916,00 $                  1.136.808,00 $                  1.136.808,00 0,00%

6.5.10 Suministro e instalación de registro bola 2-1/2" Und 1,00 1,00 $                     769.816,00 $                     769.816,00 $                     769.816,00 0,00%

6.5.11 Suministro e instalación de registro bola 2" Und 1,00 1,00 $                     540.372,00 $                     540.372,00 $                     540.372,00 0,00%

6.5.12 Suministro e instalación de registro bola 1-1/2" Und 12,00 12,00 $                     279.914,00 $                  3.358.968,00 $                  3.358.968,00 0,01%

6.5.13 Suministro e instalación de registro bola 1-1/4" Und 17,00 17,00 $                      72.437,00 $                  1.231.429,00 $                  1.231.429,00 0,00%

6.5.14 Suministro e instalación de registro bola 3/4" Und 6,00 6,00 $                      52.851,00 $                     317.106,00 $                     317.106,00 0,00%

6.5.15 Suministro e instalación de registro bola 1/2" Und 2,00 2,00 $                      34.712,00 $                      69.424,00 $                       69.424,00 0,00%

6,6 RED DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE $                 2.795.589,00 $                 2.795.589,00 0,01%

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua 

caliente desde la salida del calentador hasta cada conexión con el punto de agua caliente.

6.6.1 Suministro e instalación de tubería CPVC 1" m 3,00 3,00 $                      44.453,00 $                     133.359,00 $                     133.359,00 0,00%

6.6.2 Suministro e instalación de tubería CPVC 3/4" m 8,00 8,00 $                      30.759,00 $                     246.072,00 $                     246.072,00 0,00%

6.6.3 Suministro e instalación de tubería CPVC 1/2" m 13,00 13,00 $                      22.325,00 $                     290.225,00 $                     290.225,00 0,00%

6.6.4 Suministro e instalación de cheque hidro 1" Und 1,00 1,00 $                     206.647,00 $                     206.647,00 $                     206.647,00 0,00%

6.6.5 Suministro e instalación de registro bola 1" Und 1,00 1,00 $                      68.641,00 $                      68.641,00 $                       68.641,00 0,00%

6.6.6 Suministro e instalación de calentador eléctrico 16l/min Und 1,00 1,00 $                  1.850.645,00 $                  1.850.645,00 $                  1.850.645,00 0,00%

6,7 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE $                 9.825.525,00 $                 9.825.525,00 0,02%
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Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la 

conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. Comprende el tramo 

vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de dirección de horizontal en la 

red, a vertical en el paral de abastecimiento. (Se incluye el accesorio de cambio de dirección)

Incluye el paral, la recamara, el tapones para prueba  de la instalación de suministro y los 

adaptadores que sean requeridos para el montaje del aparato, además de la soldadura, 

sellante y herramienta.

6.7.1 Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua potable de 1/2" - PVC Und 130,00 130,00 $                      72.298,00 $                  9.398.740,00 $                  9.398.740,00 0,02%

6.7.2 Suministro e instalación de llave de manguera 1/2" Und 5,00 5,00 $                      85.357,00 $                     426.785,00 $                     426.785,00 0,00%

6,8 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA LLUVIA REUTILIZADA $                 7.989.842,00 $                 7.989.842,00 0,02%

Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la 

conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. Comprende el tramo 

vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de dirección de horizontal en la 

red, a vertical en el paral de abastecimiento. (Se incluye el accesorio de cambio de dirección) 

Incluye el paral, la recamara, el tapones para prueba  de la instalación de suministro y los 

adaptadores que sean requeridos para el montaje del aparato, además de la soldadura, 

sellante y herramienta.

6.8.1
Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua lluvia reutilizada de 1-1/4" - 

PVC
Und 58,00 58,00 $                      93.658,00 $                  5.432.164,00 $                  5.432.164,00 0,01%

6.8.2
Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua lluvia reutilizada de 1/2" - 

PVC
Und 16,00 16,00 $                      74.001,00 $                  1.184.016,00 $                  1.184.016,00 0,00%

6.8.3
Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua lluvia reutilizada de 3/4" - 

PVC
Und 19,00 19,00 $                      72.298,00 $                  1.373.662,00 $                  1.373.662,00 0,00%

6,9 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE $                    702.964,00 $                     702.964,00 0,00%

Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la 

conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. (Se incluye accesorio 

de cambio de dirección). Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se 

realiza el cambio de dirección de horizontal en la red, a vertical en el paral de abastecimiento. 

Incluye el paral, la recamara, el  tapon para prueba  de la instalación de suministro de agua 

caliente y los adaptadores que sean requeridos para el montaje del aparato, además de la 

soldadura, sellante y herramienta.

6.9.1
Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua potable caliente de 1/2" - 

CPVC
Und 7,00 7,00 $                      86.097,00 $                     602.679,00 $                     602.679,00 0,00%

6.9.2
Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua potable caliente de 1" - 

CPVC
Und 1,00 1,00 $                     100.285,00 $                     100.285,00 $                     100.285,00 0,00%

6.10 RAMALES DE AGUAS LLUVIAS $             120.386.990,00 $             120.386.990,00 0,30%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los 

tramos horizontales en cubierta y terrazas. Se incluyen tramos de piso 1.
6.10.1 Suministro e instalación de tubería PVC-S 6" m 103,00 103,00 $                     201.466,00 $                20.750.998,00 $                 20.750.998,00 0,05%

6.10.2 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" m 229,00 229,00 $                      96.878,00 $                22.185.062,00 $                 22.185.062,00 0,06%

6.10.3 Suministro e instalación de tubería PVC-S 3" m 574,00 574,00 $                      75.937,00 $                43.587.838,00 $                 43.587.838,00 0,11%

6.10.4 Suministro e instalación de tragante 8" x 6" Und 12,00 12,00 $                     215.993,00 $                  2.591.916,00 $                  2.591.916,00 0,01%

6.10.5 Suministro e instalación de tragante 6" x 4" Und 4,00 4,00 $                      77.903,00 $                     311.612,00 $                     311.612,00 0,00%

6.10.6 Suministro e instalación de tragante 4" x 3" Und 12,00 12,00 $                      60.371,00 $                     724.452,00 $                     724.452,00 0,00%

6.10.7 Suministro e instalación de sifón con rejilla para desagüe 4" Und 4,00 4,00 $                     135.168,00 $                     540.672,00 $                     540.672,00 0,00%

6.10.8 Suministro e instalación de sifón con rejilla para desagüe 3" Und 82,00 82,00 $                     105.472,00 $                  8.648.704,00 $                  8.648.704,00 0,02%

6.10.9 Excavación manual m³ 113,50 113,50 $                      75.507,00 $                  8.570.045,00 $                  8.570.045,00 0,02%

6.10.10 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 18,90 18,90 $                     127.637,00 $                  2.412.339,00 $                  2.412.339,00 0,01%

6.10.11 Suministro e instalación de relleno en material seleccionado m³ 94,60 94,60 $                      37.870,00 $                  3.582.502,00 $                  3.582.502,00 0,01%

6.10.12 Suministro e instalación de pases en viga  4" Und 50,00 50,00 $                      31.945,00 $                  1.597.250,00 $                  1.597.250,00 0,00%

6.10.13 Suministro e instalación de pases en viga 3" Und 200,00 200,00 $                      24.418,00 $                  4.883.600,00 $                  4.883.600,00 0,01%

6,11 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS $               36.708.982,00 $               36.708.982,00 0,09%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los 

tramos verticales de aguas lluvias correspondiente a las bajantes de aguas lluvias hasta 

conectar a los ramales horizontales en todos los pisos.
6.11.1 Suministro e instalación de tubería PVC-S 6" m 117,00 117,00 $                     201.466,00 $                23.571.522,00 $                 23.571.522,00 0,06%

6.11.2 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" m 90,00 90,00 $                      96.878,00 $                  8.719.020,00 $                  8.719.020,00 0,02%

6.11.3 Suministro e instalación de tubería PVC-S 3" m 24,00 24,00 $                      75.937,00 $                  1.822.488,00 $                  1.822.488,00 0,00%

6.11.4 Suministro e instalación de junta de expansión 6" Und 8,00 8,00 $                     161.684,00 $                  1.293.472,00 $                  1.293.472,00 0,00%

6.11.5 Suministro e instalación de junta de expansión 4" Und 12,00 12,00 $                      94.378,00 $                  1.132.536,00 $                  1.132.536,00 0,00%

6.11.6 Suministro e instalación de junta de expansión 3" Und 2,00 2,00 $                      84.972,00 $                     169.944,00 $                     169.944,00 0,00%

6,12 RED EXTERIOR DE AGUAS LLUVIAS $               44.760.136,00 $               44.760.136,00 0,11%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de las 

redes generales de aguas lluvias del proyecto en zonas verdes y/o duras interconectadas por 

cajas y/o pozos de inspección.
6.12.1 Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 12" m 57,00 57,00 $                     207.967,00 $                11.854.119,00 $                 11.854.119,00 0,03%

6.12.2 Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 10" m 69,00 69,00 $                     159.152,00 $                10.981.488,00 $                 10.981.488,00 0,03%

6.12.3 Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 8" m 35,00 35,00 $                     121.896,00 $                  4.266.360,00 $                  4.266.360,00 0,01%

6.12.4 Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 6" m 26,00 26,00 $                      78.946,00 $                  2.052.596,00 $                  2.052.596,00 0,01%

6.12.5 Excavación manual m³ 145,86 145,86 $                      75.507,00 $                11.013.451,00 $                 11.013.451,00 0,03%

6.12.6 Suministro e instalación de relleno cama de triturado m³ 22,44 22,44 $                     204.640,00 $                  4.592.122,00 $                  4.592.122,00 0,01%

6,13 RAMALES DE AGUAS NEGRAS $               79.604.181,00 $               89.469.971,00 $                       9.865.790,00 0,22%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los 

tramos horizontales de aguas residuales en todos los pisos hasta la entrega a cajas de 

inspección o pozos eyectores.
6.13.1 Suministro e instalación de tubería PVC-S 6" m 7,00 55,97 48,97 $                     201.466,00 $                  1.410.262,00 $                 11.276.052,00 $                        9.865.790,00 0,03%

6.13.2 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" m 468,00 468,00 $                      96.878,00 $                45.338.904,00 $                 45.338.904,00 0,11%

6.13.3 Suministro e instalación de tubería PVC-S 2" m 293,00 293,00 $                      51.419,00 $                15.065.767,00 $                 15.065.767,00 0,04%

6.13.4 Excavación manual m³ 126,00 126,00 $                      75.507,00 $                  9.513.882,00 $                  9.513.882,00 0,02%

6.13.5 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 31,50 31,50 $                     127.637,00 $                  4.020.566,00 $                  4.020.566,00 0,01%

6.13.6 Suministro e instalación de pases en viga 2" Und 50,00 50,00 $                      27.324,00 $                  1.366.200,00 $                  1.366.200,00 0,00%

6.13.7 Suministro e instalación de pases en viga 4" Und 50,00 50,00 $                      57.772,00 $                  2.888.600,00 $                  2.888.600,00 0,01%

6,14 BAJANTES DE AGUAS NEGRAS $               19.851.051,00 $               19.851.051,00 0,05%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los 

tramos verticales desde la conexión con las colgantes principales bajo primer piso hasta piso 

6.
6.14.1 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" m 178,00 178,00 $                      96.878,00 $                17.244.284,00 $                 17.244.284,00 0,04%

6.14.2 Suministro e instalación de tubería PVC-S 2" m 25,00 25,00 $                      51.419,00 $                  1.285.475,00 $                  1.285.475,00 0,00%

6.14.3 Suministro e instalación de junta de expansión 4" Und 14,00 14,00 $                      94.378,00 $                  1.321.292,00 $                  1.321.292,00 0,00%

6,15 RED EXTERIOR DE AGUAS RESIDUALES $               22.715.952,00 $               22.715.952,00 0,06%
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Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de las 

redes generales de aguas lluvias del proyecto en zonas verdes y/o duras interconectadas por 

cajas y/o pozos de inspección.
6.15.1 Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 6" m 132,00 132,00 $                      78.946,00 $                10.420.872,00 $                 10.420.872,00 0,03%

6.15.2 Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 4" m 23,00 23,00 $                      40.149,00 $                     923.427,00 $                     923.427,00 0,00%

6.15.3 Excavación manual m³ 77,50 77,50 $                      75.507,00 $                  5.851.793,00 $                  5.851.793,00 0,01%

6.15.4 Suministro e instalación de relleno cama en triturado m³ 15,50 15,50 $                     204.640,00 $                  3.171.920,00 $                  3.171.920,00 0,01%

6.15.5 Suministro e instalación de relleno en material seleccionado m³ 62,00 62,00 $                      37.870,00 $                  2.347.940,00 $                  2.347.940,00 0,01%

6,16 SALIDAS SANITARIAS $               30.305.077,00 $               30.305.077,00 0,08%
Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la 

conexión de aguas residuales domesticas de los aparatos sanitarios o puntos de descarga. 

Comprende el tramo vertical desde la boca de conexión del aparato hasta  el accesorio de 

conexión con la red  horizontal. 

Incluye los tapones temporales para prueba y protección de la instalación de desagues y los 

adaptadores complementarios que se requieran para el montaje del aparato, además de la 

soldadura, sellante y herramienta. 

No incluye el montaje de los aparatos ni los resanes.
6.16.1 Suministro e instalación de punto de salida sanitaria de agua sanitaria de 2" - PVCS Und 149,00 149,00 $                      82.373,00 $                12.273.577,00 $                 12.273.577,00 0,03%

6.16.2 Suministro e instalación de punto de salida sanitaria de agua sanitaria de 4" - PVCS Und 150,00 150,00 $                     120.210,00 $                18.031.500,00 $                 18.031.500,00 0,05%

6,17 RAMALES Y COLUMNAS DE VENTILACIÓN Y REVENTILACIÓN $               23.814.536,00 $               23.814.536,00 0,06%

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los 

tramos verticales, horizontales y desvíos de las bajantes de ventilaciones y reventilaciones, 

desde la conexión con las colgantes principales bajo primer piso hasta cubierta.

6.17.1 Suministro e instalación de tubería PVC L 4" m 39,00 39,00 $                      82.249,00 $                  3.207.711,00 $                  3.207.711,00 0,01%

6.17.2 Suministro e instalación de tubería PVC L 3" m 108,00 108,00 $                      60.060,00 $                  6.486.480,00 $                  6.486.480,00 0,02%

6.17.3 Suministro e instalación de tubería PVC L 2" m 179,00 179,00 $                      44.013,00 $                  7.878.327,00 $                  7.878.327,00 0,02%

6.17.4 Suministro e instalación de válvula minivent 2" Und 22,00 22,00 $                     217.373,00 $                  4.782.206,00 $                  4.782.206,00 0,01%

6.17.5 Suministro e instalación válvula maxivent 4" Und 4,00 4,00 $                     364.953,00 $                  1.459.812,00 $                  1.459.812,00 0,00%

6,18 DESAGÜE DE SÓTANO $               14.031.763,00 $               14.031.763,00 0,04%

6.18.1 Suministro e instalación de tubería PVCS 4" m 48,00 48,00 $                      96.878,00 $                  4.650.144,00 $                  4.650.144,00 0,01%

6.18.2 Suministro e instalación de tubería PVCS 2" m 25,00 25,00 $                      51.419,00 $                  1.285.475,00 $                  1.285.475,00 0,00%

6.18.3
Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=0.8m x l=0.8m x h=0.6m, en 

unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.
Und 6,00 6,00 $                     855.079,00 $                  5.130.474,00 $                  5.130.474,00 0,01%

6.18.4 Suministro e instalación de cárcamo con rejilla B=0.30m H=0.20m Und 5,00 5,00 $                     317.188,00 $                  1.585.940,00 $                  1.585.940,00 0,00%

6.18.5 Suministro e instalación de cárcamo con rejilla B=0.20m H=0.20m Und 5,00 5,00 $                     275.946,00 $                  1.379.730,00 $                  1.379.730,00 0,00%

6,19 DESCARGA POZO EYECTOR $               56.982.956,00 $               56.982.956,00 0,14%

6.19.1 Suministro e instalación de tubería PVCS 3" m 327,00 327,00 $                      75.643,00 $                24.735.261,00 $                 24.735.261,00 0,06%

6.19.2 Suministro e instalación de cheque hidro 3" Und 12,00 12,00 $                  1.172.422,00 $                14.069.064,00 $                 14.069.064,00 0,04%

6.19.3 Suministro e instalación de registro bola tipo pesado 3" Und 12,00 12,00 $                  1.119.197,00 $                13.430.364,00 $                 13.430.364,00 0,03%

6.19.4 Suministro e instalación de unión DRESSER 3" Und 12,00 12,00 $                     220.305,00 $                  2.643.660,00 $                  2.643.660,00 0,01%

6.19.5 Suministro e instalación de relleno de material seleccionado m³ 10,50 10,50 $                      37.870,00 $                     397.635,00 $                     397.635,00 0,00%

6.19.6 Excavación manual m³ 15,00 15,00 $                      75.507,00 $                  1.132.605,00 $                  1.132.605,00 0,00%

6.19.7 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 4,50 4,50 $                     127.637,00 $                     574.367,00 $                     574.367,00 0,00%

6.20 TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS $                 3.200.065,00 $                 3.200.065,00 0,01%

6.20.1 Suministro e instalación de tapón PVC S 4" Und 122,00 122,00 $                      10.575,00 $                  1.290.150,00 $                  1.290.150,00 0,00%

6.20.2 Suministro e instalación de tapón PVC S 2" Und 209,00 209,00 $                        4.839,00 $                  1.011.351,00 $                  1.011.351,00 0,00%

6.20.3 Suministro e instalación de tapón PVC P 1 1/4" Und 58,00 58,00 $                        8.120,00 $                     470.960,00 $                     470.960,00 0,00%

6.20.4 Suministro e instalación de tapón PVC P 3/4" Und 19,00 19,00 $                        4.004,00 $                      76.076,00 $                       76.076,00 0,00%

6.20.5 Suministro e instalación de tapón PVC P 1/2" Und 151,00 151,00 $                        2.328,00 $                     351.528,00 $                     351.528,00 0,00%

6,21 SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS $               39.687.936,00 $               39.687.936,00 0,10%

6.21.1 Equipo agua potable SEGÚN EETT. Und 1,00 1,00 $                  4.960.992,00 $                  4.960.992,00 $                  4.960.992,00 0,01%

6.21.2 Equipo agua lluvia SEGÚN EETT. Und 1,00 1,00 $                  4.960.992,00 $                  4.960.992,00 $                  4.960.992,00 0,01%

6.21.3 Equipo eyector aguas residuales. SEGÚN EETT. Und 4,00 4,00 $                  4.960.992,00 $                19.843.968,00 $                 19.843.968,00 0,05%

6.21.4 Equipo eyector aguas lluvias. SEGÚN EETT. Und 2,00 2,00 $                  4.960.992,00 $                  9.921.984,00 $                  9.921.984,00 0,02%

6,22 CONSTRUCCIONES EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA AN Y ALL $               89.030.935,00 $               89.030.935,00 0,22%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red dentro del 

cuarto de bombas de agua incendio. Se incluye cabezal de pruebas.

6.22.1
Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=0.6m x l=0.6m x h=0.6m, en 

unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.
Und 13,00 13,00 $                     491.095,00 $                  6.384.235,00 $                  6.384.235,00 0,02%

6.22.2
Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=0.8m x l=0.8m x h=0.4m, en 

unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.
Und 6,00 6,00 $                     781.496,00 $                  4.688.976,00 $                  4.688.976,00 0,01%

6.22.3
Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=1m x l=1m x h=0.8m, en 

unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.
Und 1,00 1,00 $                  1.131.457,00 $                  1.131.457,00 $                  1.131.457,00 0,00%

6.22.4

Suministro e instalación de pozo de inspección en concreto y mampostería Ø=1.20m. Tapa de 

concreto según la NP-024 de la EAAB. Cono de reducción en concreto reforzado de 28MPa. 

Muro en mampostería de ladrillo tolete, unidades de 6cm x 12cm x 24cm, aparejo tipo soga, 

pegado con mortero f'c 17.5MPa, impermeabilización exterior con mortero de pañete, 

e=10mm, incluye geotextil para filtración de subdrenajes NS-088. Recubrimiento interior en 

mortero de pañete f'c 12.5MPa, e=10mm. Placa de fondo en concreto reforzado de 28MPa. 

Ver detalle en plano Diseño hidráulico - detalles, H08 de 9.

Und 2,00 2,00 $                  7.327.273,00 $                14.654.546,00 $                 14.654.546,00 0,04%

6.22.5 Cárcamo con rejilla B=0.30m H=0.25m Und 163,00 163,00 $                     325.267,00 $                53.018.521,00 $                 53.018.521,00 0,13%

6.22.6 Cárcamo con rejilla B=0.20m H=0.25m Und 24,00 24,00 $                     291.230,00 $                  6.989.520,00 $                  6.989.520,00 0,02%

6.22.7

Suministro e instalación de trampa de grasas en concreto y mampostería, dimensiones 

internas, l=1.2m x a=0.8m x h=1.85m. Tapa en lámina de acero al carbono. Muros en 

mampostería de ladrillo tolete, unidades de 6cm x 12cm x 24cm, aparejo tipo soga, pegado 

con mortero f'c 17.5MPa, impermeabilización interior con mortero de pañete 

impermeabilizado, e=10mm. Placa de fondo en concreto reforzado de 28MPa. Ver detalle en 

plano Diseño hidráulico - detalles, H08 de 9.

Und 2,00 2,00 $                     746.412,00 $                  1.492.824,00 $                  1.492.824,00 0,00%

6.22.8

Suministro e instalación de caja de aforo en concreto reforzado, dimensiones internas, l=1.2m 

x a=1.2m x h=1.2m. Tapa en lámina de acero al carbono. Muros en concreto reforzado de 

28MPa. Placa de fondo en concreto reforzado de 28MPa. Ver detalle en plano Diseño 

hidráulico - detalles, H08 de 9.

Und 1,00 1,00 $                     670.856,00 $                     670.856,00 $                     670.856,00 0,00%

6,23 CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIO $               28.465.763,00 $               28.465.763,00 0,07%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para 

instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en 

muros. 
6.23.1 Tuberia acero sch 40 ranurada 6" m 14,00 14,00 $                     295.099,00 $                  4.131.386,00 $                  4.131.386,00 0,01%
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6.23.2 Tuberia acero sch 40 ranurada 4" m 8,00 8,00 $                     234.661,00 $                  1.877.288,00 $                  1.877.288,00 0,00%

6.23.3 Tuberia acero sch 40 ranurada 2 1/2" m 2,00 2,00 $                     160.658,00 $                     321.316,00 $                     321.316,00 0,00%

6.23.4 Tuberia acero sch 40 ranurada 1 1/2" m 5,00 5,00 $                      88.556,00 $                     442.780,00 $                     442.780,00 0,00%

6.23.5 Accesorios acero ranurados 6" Und 8,00 8,00 $                     327.301,00 $                  2.618.408,00 $                  2.618.408,00 0,01%

6.23.6 Accesorios acero ranurados 4" Und 4,00 4,00 $                      86.394,00 $                     345.576,00 $                     345.576,00 0,00%

6.23.7 Accesorios acero ranurados 2 1/2" Und 2,00 2,00 $                      40.440,00 $                      80.880,00 $                       80.880,00 0,00%

6.23.8 Accesorios acero ranurados 1 1/2" Und 4,00 4,00 $                      17.713,00 $                      70.852,00 $                       70.852,00 0,00%

6.23.9 Acople rigido 6" Und 20,00 20,00 $                      73.946,00 $                  1.478.920,00 $                  1.478.920,00 0,00%

6.23.10 Acople rigido 4" Und 10,00 10,00 $                      41.229,00 $                     412.290,00 $                     412.290,00 0,00%

6.23.11 Acople rigido 2 1/2" Und 5,00 5,00 $                      35.029,00 $                     175.145,00 $                     175.145,00 0,00%

6.23.12 Acople rigido 1 1/2" Und 10,00 10,00 $                      25.487,00 $                     254.870,00 $                     254.870,00 0,00%

6.23.13 Válvula de corte 1 1/2" Und 2,00 2,00 $                     572.643,00 $                  1.145.286,00 $                  1.145.286,00 0,00%

6.23.14 Válvula compuerta os&y 6" Und 1,00 1,00 $                  1.763.083,00 $                  1.763.083,00 $                  1.763.083,00 0,00%

6.23.15 Válvula mariposa  ulfm 6" Und 2,00 2,00 $                  1.725.177,00 $                  3.450.354,00 $                  3.450.354,00 0,01%

6.23.16 Cheque cortina ulfm 6" Und 1,00 1,00 $                     952.227,00 $                     952.227,00 $                     952.227,00 0,00%

6.23.17 Cheque cortina ulfm 1 1/2" Und 1,00 1,00 $                     433.133,00 $                     433.133,00 $                     433.133,00 0,00%

6.23.18 Lamina antivortice 6" Und 1,00 1,00 $                  2.112.185,00 $                  2.112.185,00 $                  2.112.185,00 0,01%

6.23.19 Cabezal de pruebas 4 x 2 salidas de 2.1/2" Und 1,00 1,00 $                  2.085.139,00 $                  2.085.139,00 $                  2.085.139,00 0,01%

6.23.20 Valvula de alivio 3" Und 1,00 1,00 $                  1.949.386,00 $                  1.949.386,00 $                  1.949.386,00 0,00%

6.23.21 Copa excentrica 1"x1 1/2" Und 1,00 1,00 $                     215.628,00 $                     215.628,00 $                     215.628,00 0,00%

6.23.22 Copa concentrica 1"x1 1/2" Und 1,00 1,00 $                      11.395,00 $                      11.395,00 $                       11.395,00 0,00%

6.23.23 Niple pasamuros acero inox. 6" Und 2,00 2,00 $                     939.605,00 $                  1.879.210,00 $                  1.879.210,00 0,00%

6.23.24 Manometro antivibratorio Und 2,00 2,00 $                     129.513,00 $                     259.026,00 $                     259.026,00 0,00%

6,24 RED DE CONTRA INCENDIO $         1.352.480.738,00 $          1.352.480.738,00 3,38%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de gas desde 

los reguladores de primera etapa hasta los reguladores de segunda etapa. Se incluye tubería y 

accesorios de nicho de regulador de primera etapa.
6.24.1 Tubería pead 4" m 47,00 47,00 $                     289.336,00 $                13.598.792,00 $                 13.598.792,00 0,03%

6.24.2 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 6" m 44,00 44,00 $                     213.160,00 $                  9.379.040,00 $                  9.379.040,00 0,02%

6.24.3 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 4" m 394,00 394,00 $                     171.224,00 $                67.462.256,00 $                 67.462.256,00 0,17%

6.24.4 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 3" m 646,00 646,00 $                     152.520,00 $                98.527.920,00 $                 98.527.920,00 0,25%

6.24.5 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2 1/2" m 1.702,00 1.702,00 $                      88.621,00 $              150.832.942,00 $               150.832.942,00 0,38%

6.24.6 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2" m 289,00 289,00 $                      74.878,00 $                21.639.742,00 $                 21.639.742,00 0,05%

6.24.7 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/2" m 459,00 459,00 $                      90.868,00 $                41.708.412,00 $                 41.708.412,00 0,10%

6.24.8 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/4" m 600,00 600,00 $                      63.247,00 $                37.948.200,00 $                 37.948.200,00 0,09%

6.24.9 Tuberia acero negro sch 40 roscada 1" m 387,00 387,00 $                      47.868,00 $                18.524.916,00 $                 18.524.916,00 0,05%

6.24.10 Accesorio pead Und 11,00 11,00 $                      81.974,00 $                     901.714,00 $                     901.714,00 0,00%

6.24.11 Transicion hdpe a tuberia metalica Und 5,00 5,00 $                  1.996.130,00 $                  9.980.650,00 $                  9.980.650,00 0,02%

6.24.12 Accesorio ranurado 6" Und 10,00 10,00 $                     327.104,00 $                  3.271.040,00 $                  3.271.040,00 0,01%

6.24.13 Accesorio ranurado 4" Und 78,00 78,00 $                      86.294,00 $                  6.730.932,00 $                  6.730.932,00 0,02%

6.24.14 Accesorio ranurado 3" Und 170,00 170,00 $                      54.601,00 $                  9.282.170,00 $                  9.282.170,00 0,02%

6.24.15 Accesorio ranurado 2 1/2" Und 447,00 447,00 $                      40.443,00 $                18.078.021,00 $                 18.078.021,00 0,05%

6.24.16 Accesorio ranurado 2" Und 131,00 131,00 $                      26.058,00 $                  3.413.598,00 $                  3.413.598,00 0,01%

6.24.17 Accesorio ranurado 1.1/2" Und 66,00 66,00 $                      17.726,00 $                  1.169.916,00 $                  1.169.916,00 0,00%

6.24.18 Accesorio ranurado 1.1/4" Und 64,00 64,00 $                      15.586,00 $                     997.504,00 $                     997.504,00 0,00%

6.24.19 Acople rigido 6" Und 110,00 110,00 $                      73.946,00 $                  8.134.060,00 $                  8.134.060,00 0,02%

6.24.20 Acople rigido 4" Und 985,00 985,00 $                      41.229,00 $                40.610.565,00 $                 40.610.565,00 0,10%

6.24.21 Acople rigido 3" Und 1.615,00 1.615,00 $                      39.765,00 $                64.220.475,00 $                 64.220.475,00 0,16%

6.24.22 Acople rigido  2 1/2" Und 4.255,00 4.255,00 $                      35.233,00 $              149.916.415,00 $               149.916.415,00 0,37%

6.24.23 Acople rigido 2" Und 723,00 723,00 $                      31.532,00 $                22.797.636,00 $                 22.797.636,00 0,06%

6.24.24 Acople rigido 1 1/2" Und 1.148,00 1.148,00 $                      25.487,00 $                29.259.076,00 $                 29.259.076,00 0,07%

6.24.25 Acople rigido 1 1/4" Und 150,00 150,00 $                      26.239,00 $                  3.935.850,00 $                  3.935.850,00 0,01%

6.24.26 STRAP 3" Und 116,00 116,00 $                      54.601,00 $                  6.333.716,00 $                  6.333.716,00 0,02%

6.24.27 STRAP 2 1/2" Und 140,00 140,00 $                      40.443,00 $                  5.662.020,00 $                  5.662.020,00 0,01%

6.24.28 STRAP 2" Und 47,00 47,00 $                      26.058,00 $                  1.224.726,00 $                  1.224.726,00 0,00%

6.24.29 STRAP 1 1/2" Und 92,00 92,00 $                      17.726,00 $                  1.630.792,00 $                  1.630.792,00 0,00%

6.24.30 STRAP 1 1/4" Und 199,00 199,00 $                      15.534,00 $                  3.091.266,00 $                  3.091.266,00 0,01%

6.24.31 Accesorios acero roscados 1" Und 45,00 45,00 $                      11.430,00 $                     514.350,00 $                     514.350,00 0,00%

6.24.32 SIAMESA 4" x 2.1/2" x 2.1/2" Und 2,00 2,00 $                  1.815.070,00 $                  3.630.140,00 $                  3.630.140,00 0,01%

6.24.33 CHEQUE (UL/FM) 4" Und 2,00 2,00 $                  1.868.608,00 $                  3.737.216,00 $                  3.737.216,00 0,01%

6.24.34 Estación de control + reductora de presión 3" Und 9,00 9,00 $                  7.759.367,00 $                69.834.303,00 $                 69.834.303,00 0,17%

6.24.35 Estación de control + reductora de presión 2 1/2" Und 1,00 1,00 $                  6.732.322,00 $                  6.732.322,00 $                  6.732.322,00 0,02%

6.24.36 ROCIADORES PENDENT k=5.6 Und 474,00 474,00 $                      53.022,00 $                25.132.428,00 $                 25.132.428,00 0,06%

6.24.37 ROCIADORES PENDENT k=8.0 Und 19,00 19,00 $                     128.519,00 $                  2.441.861,00 $                  2.441.861,00 0,01%

6.24.38 ROCIADORES PENDENT k=8.0 TEMPERATURA INTERMEDIA Und 9,00 9,00 $                     128.519,00 $                  1.156.671,00 $                  1.156.671,00 0,00%

6.24.39 ROCIADORES UP-RIGHT k=5.6 Und 244,00 244,00 $                      53.022,00 $                12.937.368,00 $                 12.937.368,00 0,03%

6.24.40 ROCIADORES UP-RIGHT k=8.0 Und 25,00 25,00 $                     128.519,00 $                  3.212.975,00 $                  3.212.975,00 0,01%

6.24.41 Escudos para rociadores Und 771,00 771,00 $                      15.787,00 $                12.171.777,00 $                 12.171.777,00 0,03%

6.24.42 Puntos hidraulicos rociadores Und 771,00 771,00 $                      74.296,00 $                57.282.216,00 $                 57.282.216,00 0,14%

6.24.43 Válvula expulsora de aire (ul/fm) 2" Und 4,00 4,00 $                     270.832,00 $                  1.083.328,00 $                  1.083.328,00 0,00%

6.24.44 Extintor de tipo co2 de 10lb Und 2,00 2,00 $                      98.701,00 $                     197.402,00 $                     197.402,00 0,00%

6.24.45 Soporte sencillo ul/fm  6" Und 20,00 20,00 $                      33.847,00 $                     676.940,00 $                     676.940,00 0,00%

6.24.46 Soporte sencillo ul/fm 4" Und 172,00 172,00 $                      29.080,00 $                  5.001.760,00 $                  5.001.760,00 0,01%

6.24.47 Soporte sencillo ul/fm  3" Und 281,00 281,00 $                      29.080,00 $                  8.171.480,00 $                  8.171.480,00 0,02%

6.24.48 Soporte sencillo ul/fm  2 1/2" Und 740,00 740,00 $                      29.080,00 $                21.519.200,00 $                 21.519.200,00 0,05%

6.24.49 Soporte sencillo ul/fm 2" Und 126,00 126,00 $                      27.846,00 $                  3.508.596,00 $                  3.508.596,00 0,01%

6.24.50 Soporte sencillo ul/fm  1 1/2" Und 200,00 200,00 $                      27.846,00 $                  5.569.200,00 $                  5.569.200,00 0,01%

6.24.51 Soporte sencillo ul/fm  1 1/4" Und 261,00 261,00 $                      27.846,00 $                  7.267.806,00 $                  7.267.806,00 0,02%

6.24.52 Soporte sencillo ul/fm  1" Und 169,00 169,00 $                      28.397,00 $                  4.799.093,00 $                  4.799.093,00 0,01%

6.24.53 Soporte sísmico transversal ul/fm 6" Und 4,00 4,00 $                     463.431,00 $                  1.853.724,00 $                  1.853.724,00 0,00%

6.24.54 Soporte sísmico longitudinal ul/fm 6" Und 2,00 2,00 $                     463.431,00 $                     926.862,00 $                     926.862,00 0,00%

6.24.55 Soporte sísmico transversal ul/fm 4" Und 34,00 34,00 $                     438.756,00 $                14.917.704,00 $                 14.917.704,00 0,04%

6.24.56 Soporte sísmico longitudinal ul/fm 4" Und 17,00 17,00 $                     438.756,00 $                  7.458.852,00 $                  7.458.852,00 0,02%

6.24.57 Soporte sísmico transversal ul/fm 3" Und 54,00 54,00 $                     401.743,00 $                21.694.122,00 $                 21.694.122,00 0,05%

6.24.58 Soporte sísmico longitudinal ul/fm 3" Und 27,00 27,00 $                     401.743,00 $                10.847.061,00 $                 10.847.061,00 0,03%

6.24.59 Soporte sísmico transversal ul/fm 2 1/2" Und 142,00 142,00 $                     377.068,00 $                53.543.656,00 $                 53.543.656,00 0,13%

6.24.60 Soporte sísmico longitudinal ul/fm 2 1/2" Und 71,00 71,00 $                     377.068,00 $                26.771.828,00 $                 26.771.828,00 0,07%

6.24.61 Soporte cuatro vías ul/fm 4" Und 18,00 18,00 $                     876.444,00 $                15.775.992,00 $                 15.775.992,00 0,04%

6.24.62 Pintura de tubería 6" m 44,00 44,00 $                      27.730,00 $                  1.220.120,00 $                  1.220.120,00 0,00%
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6.24.63 Pintura de tubería 4" m 394,00 394,00 $                      23.769,00 $                  9.364.986,00 $                  9.364.986,00 0,02%

6.24.64 Pintura de tubería 3" m 646,00 646,00 $                      22.344,00 $                14.434.224,00 $                 14.434.224,00 0,04%

6.24.65 Pintura de tubería 2 1/2" m 1.702,00 1.702,00 $                      20.698,00 $                35.227.996,00 $                 35.227.996,00 0,09%

6.24.66 Pintura de tubería 2" m 289,00 289,00 $                      18.782,00 $                  5.427.998,00 $                  5.427.998,00 0,01%

6.24.67 Pintura de tubería 1 1/2" m 459,00 459,00 $                      17.523,00 $                  8.043.057,00 $                  8.043.057,00 0,02%

6.24.68 Pintura de tubería 1 1/4" m 600,00 600,00 $                      16.412,00 $                  9.847.200,00 $                  9.847.200,00 0,02%

6.24.69 Pintura de tubería 1" m 387,00 387,00 $                      14.386,00 $                  5.567.382,00 $                  5.567.382,00 0,01%

6.24.70 Excavación manual m³ 21,15 21,15 $                      75.507,00 $                  1.596.973,00 $                  1.596.973,00 0,00%

6.24.71 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 3,53 3,53 $                     127.637,00 $                     450.559,00 $                     450.559,00 0,00%

6.24.72 Suministro e instalación de relleno de material seleccionado m³ 17,63 17,63 $                      37.870,00 $                     667.648,00 $                     667.648,00 0,00%

6,25
SUMINISTRO Y CONEXIÓN  DE GABINETE CONTRA INCENDIO, ESTACIONES DE 

MANGUERA Y VÁLVULAS PARA BOMBEROS
$               41.566.641,00 $               41.566.641,00 0,10%

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para 

instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en 

muros. 
6.25.1 Suministro e instalación de gabinete clase II Und 17,00 17,00 $                  1.699.402,00 $                28.889.834,00 $                 28.889.834,00 0,07%

6.25.2 Toma fija para bomberos 2.1/2" Und 13,00 13,00 $                     975.139,00 $                12.676.807,00 $                 12.676.807,00 0,03%

6,26 SUMINISTRO DE EQUIPOS $               54.146.765,00 $               54.146.765,00 0,14%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para 

instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en 

muros. 
6.26.1

Bomba principal con motor eléctrico 500gpm@140 psi (incluye accesorios y tablero de 

control) 
Und 1,00 1,00 $                47.621.134,00 $                47.621.134,00 $                 47.621.134,00 0,12%

6.26.2 Bomba jockey con motor eléctrico 5 gpm @150psi. (incluye accesorios y tablero de control) Und 1,00 1,00 $                  6.525.631,00 $                  6.525.631,00 $                  6.525.631,00 0,02%

6,27 RED DE GAS MEDIA PRESIÓN $               14.447.343,00 $               14.447.343,00 0,04%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para 

instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en 

muros. 
6.27.1 Tubería acero cu-l 1" m 8,00 8,00 $                      82.955,00 $                     663.640,00 $                     663.640,00 0,00%

6.27.2 Tubería acero cu-l 3/4" m 23,00 23,00 $                      49.818,00 $                  1.145.814,00 $                  1.145.814,00 0,00%

6.27.3 Tubería acero cu-l 1/2" m 61,00 61,00 $                      33.830,00 $                  2.063.630,00 $                  2.063.630,00 0,01%

6.27.4 Tubería acero galvanizado sch. 40 3/4" m 2,00 2,00 $                      27.311,00 $                      54.622,00 $                       54.622,00 0,00%

6.27.5 Tubería polietileno 3/4" m 70,00 70,00 $                      70.537,00 $                  4.937.590,00 $                  4.937.590,00 0,01%

6.27.6 Valvula bola 1" Und 1,00 1,00 $                      72.562,00 $                      72.562,00 $                       72.562,00 0,00%

6.27.7 Valvula bola 1/2" Und 3,00 3,00 $                      34.811,00 $                     104.433,00 $                     104.433,00 0,00%

6.27.8 Universal 3/4" Und 1,00 1,00 $                      32.074,00 $                      32.074,00 $                       32.074,00 0,00%

6.27.9 Elevador 3/4" Und 1,00 1,00 $                     107.620,00 $                     107.620,00 $                     107.620,00 0,00%

6.27.10 Medidor de gas g-6 (incluye montaje) Und 1,00 1,00 $                  1.192.933,00 $                  1.192.933,00 $                  1.192.933,00 0,00%

6.27.11 Medidor de gas g-10 (incluye montaje) Und 1,00 1,00 $                  1.713.954,00 $                  1.713.954,00 $                  1.713.954,00 0,00%

6.27.12 Plaqueta de identificación Und 4,00 4,00 $                      12.338,00 $                      49.352,00 $                       49.352,00 0,00%

6.27.13 Regulador de primera etapa Q=20.52m3/h Und 1,00 1,00 $                     453.966,00 $                     453.966,00 $                     453.966,00 0,00%

6.27.14 Excavación manual m³ 14,70 14,70 $                      75.507,00 $                  1.109.953,00 $                  1.109.953,00 0,00%

6.27.15 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 2,10 2,10 $                     127.637,00 $                     268.038,00 $                     268.038,00 0,00%

6.27.16 Suministro e instalación de relleno de material seleccionado m³ 12,60 12,60 $                      37.870,00 $                     477.162,00 $                     477.162,00 0,00%

6,28 RED DE GAS BAJA PRESION $                 9.170.709,00 $                 9.170.709,00 0,02%

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para 

instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en 
6.28.1 Tubería acero cu-l 1" m 11,00 11,00 $                      82.955,00 $                     912.505,00 $                     912.505,00 0,00%

6.28.2 Tubería acero cu-l 3/4" m 24,00 24,00 $                      49.818,00 $                  1.195.632,00 $                  1.195.632,00 0,00%

6.28.3 Tubería acero cu-l 1/2" m 63,00 63,00 $                      33.830,00 $                  2.131.290,00 $                  2.131.290,00 0,01%

6.28.4 Encamisado dielectrico 1" Und 11,00 11,00 $                      15.366,00 $                     169.026,00 $                     169.026,00 0,00%

6.28.5 Encamisado dielectrico 3/4" Und 24,00 24,00 $                      18.872,00 $                     452.928,00 $                     452.928,00 0,00%

6.28.6 Encamisado dielectrico 1/2" Und 63,00 63,00 $                      23.880,00 $                  1.504.440,00 $                  1.504.440,00 0,00%

6.28.7 Valvula bola 1" Und 2,00 2,00 $                      72.562,00 $                     145.124,00 $                     145.124,00 0,00%

6.28.8 Valvula bola 3/4" Und 3,00 3,00 $                      52.851,00 $                     158.553,00 $                     158.553,00 0,00%

6.28.9 Valvula bola 1/2" Und 12,00 12,00 $                      34.811,00 $                     417.732,00 $                     417.732,00 0,00%

6.28.10 Regulador de segunda etapa q=0.40m3/h Und 3,00 3,00 $                     498.569,00 $                  1.495.707,00 $                  1.495.707,00 0,00%

6.28.11 Regulador de segunda etapa q=14.52m3/h Und 1,00 1,00 $                     587.772,00 $                     587.772,00 $                     587.772,00 0,00%

6,29 PUNTOS DE GAS $                 2.670.002,00 $                 2.670.002,00 0,01%
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para 

instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en 

muros. 
6.29.1 Conexión estufa enana 3/4" Und 2,00 2,00 $                     184.812,00 $                     369.624,00 $                     369.624,00 0,00%

6.29.2 Conexión sartén basculante 1" Und 1,00 1,00 $                     301.993,00 $                     301.993,00 $                     301.993,00 0,00%

6.29.3 Conexión marmita 3/4" Und 1,00 1,00 $                     184.812,00 $                     184.812,00 $                     184.812,00 0,00%

6.29.4 Conexión horno combi 1" Und 1,00 1,00 $                     301.993,00 $                     301.993,00 $                     301.993,00 0,00%

6.29.5 Conexión mechero 1/2" Und 12,00 12,00 $                     125.965,00 $                  1.511.580,00 $                  1.511.580,00 0,00%

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL $         3.169.126.183,00 $          3.163.036.505,00 -$                      6.089.678,00 7,90%

7,1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN $             425.234.660,00 $             425.234.660,00 1,06%

7.1.1

Suministro e Instalación de luminaria de emergencia 2x1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, flujo 

luminoso 125 o más, Autonomía de 90 minutos. Incluye conectores de resorte, cinta , 

accesorios de fijación y soporte.

Und 163,00 163,00 $                     141.556,00 $                23.073.628,00 $                 23.073.628,00 0,06%

7.1.2

Suministro e Instalación de luminaria hermética 2x18 W sobreponer, 100-240 V, IRC 80, flujo 

luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 K. Incluye conectores de resorte, cinta , 

accesorios de fijación y soporte.

Und 117,00 117,00 $                     193.594,00 $                22.650.498,00 $                 22.650.498,00 0,06%

7.1.3

Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo 

luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, 

cinta , accesorios de fijación y soporte.

Und 615,00 615,00 $                      58.006,00 $                35.673.690,00 $                 35.673.690,00 0,09%

7.1.4

Suministro e Instalación de luminaria reflector LED 70W, 6500 K, 100-240 V, flujo luminoso 

mayor a 8000 lm, IRC 70, vida útil mayor a 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , 

accesorios de fijación y soporte.

Und 24,00 24,00 $                     155.598,00 $                  3.734.352,00 $                  3.734.352,00 0,01%

7.1.5

Suministro e Instalación de reflector LED  de 200 W, 6500 K, 100-240 V, IP 67, flujo luminoso 

mayor a 2000 lm, IRC 80, vida útil mayor a 10,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , 

accesorios de fijación y soporte.

Und 16,00 16,00 $                     286.010,00 $                  4.576.160,00 $                  4.576.160,00 0,01%

7.1.6

Suministro e Instalación de luminaria lineal LED de 40W, 6500 K, 100-240 V, flujo luminoso 

mayor a 3200 lm, IRC 80, vida útil mayor a 10,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , 

accesorios de fijación y soporte.

Und 606,00 606,00 $                     405.822,00 $              245.928.132,00 $               245.928.132,00 0,61%

7.1.7
Suministro de materiales e instalación de AVISO Salida de Emergencia.  Incluye conectores de 

resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.
Und 60,00 60,00 $                     132.916,00 $                  7.974.960,00 $                  7.974.960,00 0,02%

7.1.8
Suministro de materiales e instalación de luminaria tipo Bala LED 6W IP7 tipo exterior. Incluye 

conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.
Und 92,00 92,00 $                     218.808,00 $                20.130.336,00 $                 20.130.336,00 0,05%

7.1.9
Suministro e instalación de soporte metálico en L para reflector exterior, incluye soporte y 

tornillería para su correcto anclaje, pintura para exterior.
Und 24,00 24,00 $                      38.725,00 $                     929.400,00 $                     929.400,00 0,00%
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7.1.10

Suministro e Instalación de luminaria Panel de 60x60 LED 40W, 6500 K, 100-240 v, IRC 70, 

3200 Lm, vida útil mayor a 20,000 H. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de 

fijación y soporte. Material certificado, garantizado e instalado según reglamentación NTC 

Und 50,00 50,00 $                     198.617,00 $                  9.930.850,00 $                  9.930.850,00 0,02%

7.1.11
Suministro e instalación de campana led 100W, 5700 k, 100-277 v, irc 70, 18700 lm, vida útil  

50,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.
Und 9,00 9,00 $                     546.047,00 $                  4.914.423,00 $                  4.914.423,00 0,01%

7.1.12

Suministro e Instalación de luminaria lineal LED 2,4 mts de 80W, 6500 K, 100-240 V, flujo 

luminoso mayor a 6200 lm, IRC 80, vida útil mayor a 20,000 h. Incluye conectores de resorte, 

cinta , accesorios de fijación y soporte. .

Und 55,00 55,00 $                     751.210,00 $                41.316.550,00 $                 41.316.550,00 0,10%

7.1.13

Suministro e Instalación de luminaria aro de diametro, diametro 2mts de 150W, 2700 K, 100-

240 V, flujo luminoso mayor a 4000 lm, IRC 80, vida útil mayor a 20,000 h. Incluye 

conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. .

Und 3,00 3,00 $                     149.442,00 $                     448.326,00 $                     448.326,00 0,00%

7.1.14
Suministro e instalación de poste metálico 6 mts altura, incluye base, hicada, brazo para dos 

refletctores y demás accesorios para su puesta en servicio.
Und 3,00 3,00 $                  1.317.785,00 $                  3.953.355,00 $                  3.953.355,00 0,01%

7,2 SALIDAS ELÉCTRICAS $             390.890.605,00 $             412.710.802,00 $                     21.820.197,00 1,03%

7.2.1

Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 y Aviso 

SALIDA) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 

AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e 

incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios 

de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -

Und 223,00 223,00 $                     183.462,00 $                40.912.026,00 $                 40.912.026,00 0,10%

7.2.2

Suministro de materiales e instalación de salida para bala LED tipo exterior en tubería conduit 

PVC de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con 

tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, 

terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. 

No se incluye luminaria. - Promedio 4 -

Und 92,00 92,00 $                     134.654,00 $                12.388.168,00 $                 12.388.168,00 0,03%

7.2.3

Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería 

conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, 

con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, 

terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. 

No se incluye luminaria. - Promedio 4 -

Und 1,00 120,00 119,00 $                     183.363,00 $                     183.363,00 $                 22.003.560,00 $                      21.820.197,00 0,05%

7.2.4

Suministro de materiales e instalación de salida para reflector LED (70W) en tubería conduit 

IMC de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con 

tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, 

terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. 

No se incluye luminaria. - Promedio 4 -

Und 24,00 24,00 $                     250.691,00 $                  6.016.584,00 $                  6.016.584,00 0,02%

7.2.5

Suministro de materiales e instalación de salida para reflector LED (200W) en tubería conduit 

EMT/PVC de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, 

con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, 

terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. 

No se incluye luminaria. - Promedio 4 -

Und 16,00 16,00 $                     179.685,00 $                  2.874.960,00 $                  2.874.960,00 0,01%

7.2.6

Suministro de materiales e instalación de salida luminaria LED lineal, campana, hermética, aro 

(40 W,80 W, campana 100w, aro 150W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye 

cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable 

encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, 

marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - 

Promedio 4 -

Und 673,00 673,00 $                     179.685,00 $              120.928.005,00 $               120.928.005,00 0,30%

7.2.7

Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor sencillo en tubería conduit 

EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 2x12 + 1x12 AWG desnudo, 

caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, 

marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Und 107,00 107,00 $                     191.027,00 $                20.439.889,00 $                 20.439.889,00 0,05%

7.2.8

Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor doble en tubería conduit EMT 

de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12 + 1x12 AWG desnudo, caja 

metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, 

marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Und 16,00 16,00 $                     218.022,00 $                  3.488.352,00 $                  3.488.352,00 0,01%

7.2.9

Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor doble conmutable en tubería 

conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 4x12 + 1x12 AWG 

desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, 

suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Und 1,00 1,00 $                     260.262,00 $                     260.262,00 $                     260.262,00 0,00%

7.2.10

Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor conmutable en tubería 

conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12 + 1x12 AWG 

desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, 

suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Und 6,00 6,00 $                     198.584,00 $                  1.191.504,00 $                  1.191.504,00 0,00%

7.2.11

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en tubería 

conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12, caja metálica 

e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, 

conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Und 176,00 176,00 $                     196.998,00 $                34.671.648,00 $                 34.671.648,00 0,09%

7.2.12

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en muro o piso 

en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, tapa con empaque , cable de Cu 

HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de 

paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -

Und 70,00 70,00 $                     149.959,00 $                10.497.130,00 $                 10.497.130,00 0,03%

7.2.13

Suministro de materiales e instalación de salida para seca manos red normal en muro en 

tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. No Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 

AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, 

marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -

Und 12,00 12,00 $                     148.070,00 $                  1.776.840,00 $                  1.776.840,00 0,00%

7.2.14

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente GFCI red normal en muro 

en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 

AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, 

marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -

Und 56,00 56,00 $                     231.469,00 $                12.962.264,00 $                 12.962.264,00 0,03%

7.2.15

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente bifásica red normal en 

muro en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato sin grado de protección 

especial, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica doble fondo 2400 e incidencia de: 

curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios 

de fijación y conexión. - Promedio 5 -

Und 4,00 4,00 $                     236.158,00 $                     944.632,00 $                     944.632,00 0,00%

7.2.16

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente trifásica red normal en 

muro en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato 32A sin grado de 

protección especial, cable de Cu HFFR-LS No. 5x12 AWG, caja metálica doble fondo 2400 e 

incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, 

conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -

Und 4,00 4,00 $                     279.348,00 $                  1.117.392,00 $                  1.117.392,00 0,00%

7.2.17

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal de piso para 

cargador de baterías planta eléctrica proyectado en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. 

Incluye aparato con tapa para instalación en piso, cable trenzado de Cu HFFR-LS No. 3x12 

AWG fase azul, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, 

suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 12 -

Und 1,00 1,00 $                     714.619,00 $                     714.619,00 $                     714.619,00 0,00%
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7.2.18

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red UPS en muro en 

tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 

AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, 

marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 mts Tubería, 6 mts 

cableado

Und 34,00 34,00 $                     190.488,00 $                  6.476.592,00 $                  6.476.592,00 0,02%

7.2.19

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red UPS en muro en 

tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 

AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, 

marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 mts Tubería, 6 mts 

cableado

Und 30,00 30,00 $                     257.514,00 $                  7.725.420,00 $                  7.725.420,00 0,02%

7.2.20

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red UPS en canalización 

perimetral. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, tapa , marquillado, 

conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 3

Und 148,00 148,00 $                     120.623,00 $                17.852.204,00 $                 17.852.204,00 0,04%

7.2.21

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en canalización 

perimetral. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, tapa , marquillado, 

conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 3

Und 147,00 147,00 $                     105.667,00 $                15.533.049,00 $                 15.533.049,00 0,04%

7.2.22

Suministro de materiales e instalación de salida para sensor de movimiento en techo en 

tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye sensor con configuración día/noche y 

temporizador , cable Cu HFFR-LS No. 2x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia 

de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, 

accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Und 183,00 183,00 $                     318.130,00 $                58.217.790,00 $                 58.217.790,00 0,15%

7.2.23

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en piso tipo 

exterior en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, tapa tipo intemperie, 

cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, 

cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - 

Promedio 5 -

Und 7,00 7,00 $                     450.664,00 $                  3.154.648,00 $                  3.154.648,00 0,01%

7.2.24

Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor triple en tubería conduit EMT 

de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 4x12 + 1x12 AWG desnudo, caja 

metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, 

marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Und 3,00 3,00 $                     250.324,00 $                     750.972,00 $                     750.972,00 0,00%

7.2.25

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal tipo Tamper 

resistant en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 

3x12, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, 

marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Und 36,00 36,00 $                     196.908,00 $                  7.088.688,00 $                  7.088.688,00 0,02%

7.2.26

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red regulada tipo Tamper 

resistant en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 

3x12, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, 

marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -

Und 12,00 12,00 $                     226.967,00 $                  2.723.604,00 $                  2.723.604,00 0,01%

7,3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS $             253.598.770,00 $             253.598.770,00 0,63%

7.3.1

Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm semipesada, para sostener cable MT 

en celda de transformador, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable 

No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.

m 6,00 6,00 $                     145.085,00 $                     870.510,00 $                     870.510,00 0,00%

7.3.2

Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con 

división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, 

uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y 

soporte.

m 240,00 240,00 $                     238.280,00 $                57.187.200,00 $                 57.187.200,00 0,14%

7.3.3

Suministro e instalación Bandeja Portacable de 40 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con 

división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, 

uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y 

soporte.

m 90,00 90,00 $                     261.309,00 $                23.517.810,00 $                 23.517.810,00 0,06%

7.3.4

Suministro e instalación canalización perimetral metálica de 12 x 5 cm ducto cerrado color 

blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye línea SPT cable No. 

10 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.

m 203,00 203,00 $                      91.397,00 $                18.553.591,00 $                 18.553.591,00 0,05%

7.3.5
Suministro e instalación de caja de paso metálica 60x60x15 cm de transición. Incidencia de 

accesorios fijación y soporte.
Und 2,00 2,00 $                     310.948,00 $                     621.896,00 $                     621.896,00 0,00%

7.3.6
Suministro e instalación de caja de paso metálica 40x40x15 cm de transición. Incidencia de 

accesorios fijación y soporte.
Und 4,00 4,00 $                     178.237,00 $                     712.948,00 $                     712.948,00 0,00%

7.3.7
Suministro e instalación de tubería conduit IMC 3" desde planta y transformador hasta T-RES-

SCI. Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.
m 22,00 22,00 $                     227.192,00 $                  4.998.224,00 $                  4.998.224,00 0,01%

7.3.8
Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3" desde caja de paso a Tableros . Se incluye 

incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.
m 18,00 18,00 $                     147.799,00 $                  2.660.382,00 $                  2.660.382,00 0,01%

7.3.9
Suministro e instalación de tubería conduit EMT 2" subientes a tableros. Se incluye incidencia 

de soportería, accesorios de derivación y fijación.
m 35,00 35,00 $                      74.961,00 $                  2.623.635,00 $                  2.623.635,00 0,01%

7.3.10
Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 1/2" hasta Tableros de Distribución. Se 

incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.
m 48,00 48,00 $                      86.599,00 $                  4.156.752,00 $                  4.156.752,00 0,01%

7.3.11
Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1" a tableros. Se incluye incidencia de 

soportería, accesorios de derivación y fijación.
m 40,00 40,00 $                      31.203,00 $                  1.248.120,00 $                  1.248.120,00 0,00%

7.3.12
Suministro e instalación de caja de paso metálica de 20x20x15 cm. Se  incluye incidencia de 

soportería, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.
Und 21,00 21,00 $                      78.420,00 $                  1.646.820,00 $                  1.646.820,00 0,00%

7.3.13
Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15x10 cm. Se  incluye incidencia de 

soportería, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.
Und 10,00 10,00 $                      60.762,00 $                     607.620,00 $                     607.620,00 0,00%

7.3.14
Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1Ø1" para ramales de tomacorrientes. Se 

incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.
m 210,00 210,00 $                      31.003,00 $                  6.510.630,00 $                  6.510.630,00 0,02%

7.3.15
Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3/4" para ramales de iluminación. Se incluye 

incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.
m 640,00 640,00 $                      28.701,00 $                18.368.640,00 $                 18.368.640,00 0,05%

7.3.16
Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3/4" para ramales de tomacorrientes. Se 

incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.
m 350,00 350,00 $                      28.701,00 $                10.045.350,00 $                 10.045.350,00 0,03%

7.3.17
Suministro e instalación de tubería conduit IMC 3/4" para ramales de iluminación exterior. Se 

incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.
m 180,00 180,00 $                      43.511,00 $                  7.831.980,00 $                  7.831.980,00 0,02%

7.3.18

Suministro e instalación de tubería conduit PVC 3/4" para ramales de iluminación y 

tomacorrientes. No incluye regata en piso ni resanes de obra civil).Se incluye incidencia de 

curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.

m 420,00 420,00 $                        8.208,00 $                  3.447.360,00 $                  3.447.360,00 0,01%

7.3.19

Suministro e instalación de tubería conduit PVC 1" para ramales de iluminación y 

tomacorrientes. Mo incluye regata en piso ni resanes de obra civil).Se incluye incidencia de 

curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.

m 310,00 310,00 $                        8.878,00 $                  2.752.180,00 $                  2.752.180,00 0,01%

7.3.20
Suministro e instalación de bajante IMC de 3/4" para cable Al 1/0 desnudo , Se incluye 

incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.
m 368,00 368,00 $                      43.189,00 $                15.893.552,00 $                 15.893.552,00 0,04%

7.3.21
Suministro e instalación de tubería PVC de 1" para cable Cu 1/0 desnudo de bajantes a cajas 

de paso de tierra, Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.
m 75,00 75,00 $                      10.412,00 $                     780.900,00 $                     780.900,00 0,00%
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7.3.22

Suministro e instalación de caja 4"x4"  tipo intemperie para cambio de bajante Al a Cu, 

Incluye cola de cable para conexión a estructura de acuerdo a detalle. Se incluye incidencia de 

soportería y fijación, conector bimetálico para cable Al 1/0 a Cu 1/0 AWG

m 15,00 15,00 $                     121.323,00 $                  1.819.845,00 $                  1.819.845,00 0,00%

7.3.23

Suministro e instalación Bandeja Portacable de 20 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con 

división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, 

uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y 

soporte.

m 300,00 300,00 $                     209.821,00 $                62.946.300,00 $                 62.946.300,00 0,16%

7.3.24

Suministro e instalación Bandeja Portacable de 60 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con 

división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, 

uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y 

soporte.

Und 25,00 25,00 $                     151.861,00 $                  3.796.525,00 $                  3.796.525,00 0,01%

7,4 SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA $               46.082.358,00 $               46.082.358,00 0,12%

7.4.1
Suministro e instalación de base y punta captadora de 100 cm, se incluye base con ángulo 

ajustable, accesorios de fijación y sujeción. 
m 12,00 12,00 $                     216.166,00 $                  2.593.992,00 $                  2.593.992,00 0,01%

7.4.2
Suministro e instalación de Alambrón Al 8mm, se incluye incidencia de conectores snap o 

parecidos, se incluye accesorios de fijación y sujeción .
m 431,00 431,00 $                      19.877,00 $                  8.566.987,00 $                  8.566.987,00 0,02%

7.4.3
Suministro e instalación de base y punta captadora de 60 cm, se incluye base con ángulo 

ajustable, accesorios de fijación y sujeción. 
Und 8,00 8,00 $                     195.629,00 $                  1.565.032,00 $                  1.565.032,00 0,00%

7.4.4
Suministro e instalación de cable Cu 1/0, se incluye incidencia de conectores de cable Cu 1/0 

a Cu 2/0 en caja AP274.
m 45,00 45,00 $                      64.349,00 $                  2.895.705,00 $                  2.895.705,00 0,01%

7.4.5
Suministro e instalación de cable Cu 2/0, se incluye incidencia de conectores para empalmes 

para equipotencializar las mallas de puesta a tierra y sistema de apantallamiento.
m 150,00 150,00 $                      41.639,00 $                  6.245.850,00 $                  6.245.850,00 0,02%

7.4.6
Suministro e instalación de varilla de cobre 2,4 mts x 5/8", incluye soldadura exotérmica con 

cable Cu 1/0 dentro de caja AP274 para sistema de apantallamiento.
Und 15,00 15,00 $                     668.921,00 $                10.033.815,00 $                 10.033.815,00 0,03%

7.4.7

Suministro e instalación de malla puesta a tierra sistema de potencia de 6x6m, 9 grillas, de 

cable Cu 2/0 desnudo, 5 varillas cobre 2,4 m x 5/8", incluye 2 cajas AE 281 para inspección, 

soldaduras exotérmicas, incluye excavación necesaria aprox. 75 cm profundidad para enterrar 

el cable, no incluye tratamiento de terreno adicional.

Und 1,00 1,00 $                  5.963.551,00 $                  5.963.551,00 $                  5.963.551,00 0,01%

7.4.8
Suministro  e  instalación  de  caja  de  inspección AE 281 30X30 cm para inspección de 

sistema de apantallamiento y puesta a tierra.
Und 15,00 15,00 $                     364.222,00 $                  5.463.330,00 $                  5.463.330,00 0,01%

7.4.9
Suministro  e  instalación  mástil de 2 m para  sistema de apantallamiento, incluye sistema de 

fijación a piso y base para punta captadora
Und 4,00 4,00 $                     688.524,00 $                  2.754.096,00 $                  2.754.096,00 0,01%

7,5 CANALIZACIONES CIVILES $             163.477.134,00 $             163.477.134,00 0,41%

7.5.1 Suministro  e  instalación  de  caja  de  inspección  CS276. Und 2,00 2,00 $                  5.525.531,00 $                11.051.062,00 $                 11.051.062,00 0,03%

7.5.2 Suministro  e  instalación  de  caja  de  inspección  CS275. Und 4,00 4,00 $                  2.481.202,00 $                  9.924.808,00 $                  9.924.808,00 0,02%

7.5.3 Suministro  e  instalación  de  caja  de  inspección  CS274. Und 6,00 6,00 $                  1.412.626,00 $                  8.475.756,00 $                  8.475.756,00 0,02%

7.5.4
Suministro de materiales y construcción de Cárcamo  en Cuartos Técnicos, con dimensiones 

de altura 40 x 40 cm ancho. Incluye tapa en lamina de alfajor.
m 10,00 10,00 $                     648.043,00 $                  6.480.430,00 $                  6.480.430,00 0,02%

7.5.5

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 4Φ6" desde  bajante M.T. 

hasta Caja CS276 entrada a Subestación. Incluye pasacables de baja tensión, excavación zona 

dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, arena, recebo, 

relleno y compactación, terminales tipo   campana   para   ductos   y   retiro   de   escombros.

m 40,00 40,00 $                     777.385,00 $                31.095.400,00 $                 31.095.400,00 0,08%

7.5.6

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 4Φ4" Incluye excavación 

zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA desde Cárcamo 

a  ductos eléctricos , arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo   campana   para   

ductos   y   retiro   de   escombros.

m 80,00 80,00 $                     333.022,00 $                26.641.760,00 $                 26.641.760,00 0,07%

7.5.7

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 3Φ4" entre Cajas CS275 a 

cuarto tableros, Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías 

según normas CODENSA, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo   campana   

para   ductos   y   retiro   de   escombros.

m 35,00 35,00 $                     257.585,00 $                  9.015.475,00 $                  9.015.475,00 0,02%

7.5.8

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 2Φ2" acometidas 

subterráneas a  bombas hidráulicas, cuartos técnicos desde caja CS274, Incluye excavación 

zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, arena, recebo, 

relleno y compactación, terminales tipo   campana   para   ductos   y   retiro   de   escombros. 

m 70,00 70,00 $                     133.399,00 $                  9.337.930,00 $                  9.337.930,00 0,02%

7.5.9

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 3Φ3" desde cajas CS275 

a cuartos técnicos, para cableado y comunicaciones cuartos TIC .Incluye excavación zona 

dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, relleno , terminales 

tipo   campana   para   ductos.  

m 15,00 15,00 $                     182.047,00 $                  2.730.705,00 $                  2.730.705,00 0,01%

7.5.10

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 6φ4" incluye excavación 

zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas Codensa, arena, recebo, 

relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.

m 35,00 35,00 $                     397.859,00 $                13.925.065,00 $                 13.925.065,00 0,03%

7.5.11

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 6φ6" para red M.T. 

exterior incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas 

Codensa desde cárcamo a  ductos eléctricos , arena, recebo, relleno y compactación, 

terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.

m 25,00 25,00 $                     730.779,00 $                18.269.475,00 $                 18.269.475,00 0,05%

7.5.12 Suministro  e  instalación  de  caja  de  inspección  CS280. Und 3,00 3,00 $                  5.509.756,00 $                16.529.268,00 $                 16.529.268,00 0,04%

7,6 ALIMENTADORES ELÉCTRICOS (HFFR-LS) $             647.417.940,00 $             647.417.940,00 1,62%

7.6.1

Suministro e instalación de acometida en cable XLPE 15 KV 3x185 mm2 Al, apantallado en 

hilos desde punto conexión físico CODENSA hasta Subestación, Puentes entre celdas de M.T. 

Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.

m 85,00 85,00 $                     345.608,00 $                29.376.680,00 $                 29.376.680,00 0,07%

7.6.2

Suministro e instalación de juego de premoldeados tipo interior para cable XLPE 15 KV 185 

mm2 Al desde punto conexión físico CODENSA hasta Celda Triplex, Puentes entre celdas de 

M.T. Se incluye accesorios de fijación y soporte.

Juego 3,00 3,00 $                  1.258.052,00 $                  3.774.156,00 $                  3.774.156,00 0,01%

7.6.3

Suministro e instalación de juego de premoldeados tipo exterior para cable XLPE 15 KV 185 

mm2 Al desde punto conexión físico CODENSA hasta Celda Triplex, Puentes entre celdas de 

M.T. Se incluye accesorios de fijación y soporte.

Juego 1,00 1,00 $                  1.258.052,00 $                  1.258.052,00 $                  1.258.052,00 0,00%

7.6.4

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS  3X(3X400 KCMIL F + 350 KCMIL 

N) + 2/0 T desde Transformador a TGD. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de 

fijación y soporte.

m 38,00 38,00 $                  2.864.754,00 $              108.860.652,00 $               108.860.652,00 0,27%

7.6.5

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS  3X(3X4/0 MCM F + 4/0 MCM N) 

+ 2/0 T desde TGD y Planta Eléctrica a TTA. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de 

fijación y soporte.

m 26,00 26,00 $                  1.452.513,00 $                37.765.338,00 $                 37.765.338,00 0,09%

7.6.6

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS (3x4/0 AWG F + 2/0 AWG N) + 4 

T desde  TTRANSFORMADOR A TTA-SCI - TRES-SCI. Se incluye incidencias de bornas, 

accesorios de fijación y soporte.

m 200,00 200,00 $                     482.673,00 $                96.534.600,00 $                 96.534.600,00 0,24%

7.6.7

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x8 AWG F + 8 AWG N + 10 T 

para TGD-ID Barraje Normal, TRES-ASC 1, TGD-SEC Barraje Respaldado, TGD-SEC Barraje 

respaldado, TRES-SOT y TRES-ASC 2. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.

m 130,00 130,00 $                      49.302,00 $                  6.409.260,00 $                  6.409.260,00 0,02%

7.6.8

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X4 AWG F + 4 AWG N + 8 T 

para TGD-PRI Barraje Normal y TGD a Inversor. Incidencias de bornas, accesorios de fijación 

y soporte.

m 142,00 142,00 $                     122.971,00 $                17.461.882,00 $                 17.461.882,00 0,04%

7.6.9

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x6 AWG F + 6 AWG N + 8 T para 

TGD-AUD y TGD-ID Barraje Respaldado . Incidencias de bornas, accesorios de fijación y 

soporte.

m 64,00 64,00 $                      76.136,00 $                  4.872.704,00 $                  4.872.704,00 0,01%
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7.6.10

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x6 AWG F + 4 AWG N + 8 T para 

TGD-SEC Barraje Normal y TGD-PRO Barraje respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de 

fijación y soporte. .

m 20,00 20,00 $                      87.528,00 $                  1.750.560,00 $                  1.750.560,00 0,00%

7.6.11
Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X1/0 AWG F + 1/0 AWG N + 6 T 

para TRES-BOM. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .
m 50,00 50,00 $                     277.117,00 $                13.855.850,00 $                 13.855.850,00 0,03%

7.6.12
Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X2AWG F + 1/0 AWG N + 6 T 

para TRES-COC. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .
m 19,00 19,00 $                     211.117,00 $                  4.011.223,00 $                  4.011.223,00 0,01%

7.6.13

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X2AWG F + 2 AWG N + 6 T para 

TGD-PRI Barraje Normal, TGD-SIS Barraje Respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de 

fijación y soporte. .

m 165,00 165,00 $                     188.673,00 $                31.131.045,00 $                 31.131.045,00 0,08%

7.6.14
Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x4/0 F+ 4/0 AWG N + 4 AWG T 

para TGD-PRI Barraje Respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .
m 72,00 72,00 $                     525.261,00 $                37.818.792,00 $                 37.818.792,00 0,09%

7.6.15
Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X4 AWG F + 2 AWG N + 8 T 

para TGD-PRO Barraje Normal. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .
m 10,00 10,00 $                     139.887,00 $                  1.398.870,00 $                  1.398.870,00 0,00%

7.6.16

Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS No. 2x10 AWG + No 12 AWG T para conexión 

de circuitos ramales tomacorrientes normales  (CIRCUITOS LEJANOS DE TABLEROS MÁS DE 

30 METROS HASTA LA PRIMER TOMA). Se incluye material de conexionado, empalme 

autodesforre y accesorios de fijación.

m 1.200,00 1.200,00 $                      18.101,00 $                21.721.200,00 $                 21.721.200,00 0,05%

7.6.17

Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG para conexión de circuitos 

ramales tomacorrientes normales. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre 

y accesorios de fijación.

m 3.870,00 3.870,00 $                      14.302,00 $                55.348.740,00 $                 55.348.740,00 0,14%

7.6.18

Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG para conexión de circuitos 

ramales de iluminación. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y 

accesorios de fijación.

m 1.450,00 1.450,00 $                      12.037,00 $                17.453.650,00 $                 17.453.650,00 0,04%

7.6.19

Suministro e instalación de cable trenzado Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG fase roja , tierra aislada 

verde para conexión de circuitos ramales regulados. Se incluye material de conexionado, 

empalme autodesforre y accesorios de fijación.

m 2.520,00 2.520,00 $                      17.093,00 $                43.074.360,00 $                 43.074.360,00 0,11%

7.6.20
Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x4/0 F+ 4/0 AWG N + 4 AWG T 

para TGD-PRE Barraje Normal. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .
m 120,00 120,00 $                     525.261,00 $                63.031.320,00 $                 63.031.320,00 0,16%

7.6.21

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X10 AWG F + 10 AWG N + 10 

AWG T para Bomba Jockey, TGD-PRO Regulado, TGD-ID Regulado, TRES-COM, Incidencias de 

bornas, accesorios de fijación y soporte.

m 70,00 70,00 $                      34.693,00 $                  2.428.510,00 $                  2.428.510,00 0,01%

7.6.22

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X300 KCMIL F + 300 KCMIL N + 

20 T desde Transformador a TTA SCI y Bomba Jockey. Se incluye incidencias de bornas, 

accesorios de fijación y soporte.

m 31,00 31,00 $                  1.032.166,00 $                31.997.146,00 $                 31.997.146,00 0,08%

7.6.23

Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X2AWG F + 2 AWG N + 8 T para 

TGD-PRI Barraje Normal, TGD-SIS Barraje Respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de 

fijación y soporte.

m 50,00 50,00 $                     321.667,00 $                16.083.350,00 $                 16.083.350,00 0,04%

7,7 TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS $             244.263.675,00 $             244.263.675,00 0,61%

7.7.1
Suministro e instalación de barraje de tierras 14 entradas para celdas en subestación, Cuarto 

B.T , incluye aisladores. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 1,00 1,00 $                     927.777,00 $                     927.777,00 $                     927.777,00 0,00%

7.7.2

Suministro e instalación de barraje de kit tierras para Rack principal , incluye aisladores, 

incluye 50 mts cable 8 desnudo hasta malla puesta a tierra. Se incluye material de 

conexionado y accesorios de fijación.

Und 1,00 1,00 $                     971.647,00 $                     971.647,00 $                     971.647,00 0,00%

7.7.3
Suministro e instalación de celda o tablero de transferencia automática trifásico TTA según 

diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 1,00 1,00 $                21.282.707,00 $                21.282.707,00 $                 21.282.707,00 0,05%

7.7.4
Suministro e instalación de celda o tablero de transferencia automática trifásico TTA-SCI 

según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 3,00 3,00 $                35.702.439,00 $              107.107.317,00 $               107.107.317,00 0,27%

7.7.5
Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD según diagrama unifilar. Se incluye 

material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 1,00 1,00 $                  9.781.284,00 $                  9.781.284,00 $                  9.781.284,00 0,02%

7.7.6

Suministro e instalación de Tablero trifásico 3F-5H de 42 circuitos para breakers enchufables 

con espacio para totalizador. De acuerdo a unifilar. Se incluye material de conexionado y 

accesorios de fijación.

Und 1,00 1,00 $                     990.972,00 $                     990.972,00 $                     990.972,00 0,00%

7.7.7

Suministro e instalación de Tablero trifásico 3F-5H de 18 circuitos para breakers enchufables 

con espacio para totalizador. De acuerdo a unifilar. Se incluye material de conexionado y 

accesorios de fijación.

Und 1,00 1,00 $                     630.534,00 $                     630.534,00 $                     630.534,00 0,00%

7.7.8

Suministro e instalación de Tablero trifásico 3F-5H de 12 circuitos para breakers enchufables 

con espacio para totalizador. De acuerdo a unifilar. Se incluye material de conexionado y 

accesorios de fijación.

Und 1,00 1,00 $                     615.424,00 $                     615.424,00 $                     615.424,00 0,00%

7.7.9
Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRE según diagrama unifilar. Se 

incluye material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 1,00 1,00 $                19.074.314,00 $                19.074.314,00 $                 19.074.314,00 0,05%

7.7.10
Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRO según diagrama unifilar. Se 

incluye material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 1,00 1,00 $                10.543.757,00 $                10.543.757,00 $                 10.543.757,00 0,03%

7.7.11
Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-ID según diagrama unifilar. Se incluye 

material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 1,00 1,00 $                  9.772.655,00 $                  9.772.655,00 $                  9.772.655,00 0,02%

7.7.12
Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRI según diagrama unifilar. Se 

incluye material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 1,00 1,00 $                14.245.047,00 $                14.245.047,00 $                 14.245.047,00 0,04%

7.7.13
Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-SEC según diagrama unifilar. Se 

incluye material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 1,00 1,00 $                12.240.182,00 $                12.240.182,00 $                 12.240.182,00 0,03%

7.7.14
Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-AUD según diagrama unifilar. Se 

incluye material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 1,00 1,00 $                  9.317.328,00 $                  9.317.328,00 $                  9.317.328,00 0,02%

7.7.15
Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-SIS según diagrama unifilar. Se 

incluye material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 1,00 1,00 $                13.712.611,00 $                13.712.611,00 $                 13.712.611,00 0,03%

7.7.16
Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TRES-BOM según diagrama unifilar. Se 

incluye material de conexionado, accesorios de fijación, barraje y breakers.
Und 1,00 1,00 $                  4.377.260,00 $                  4.377.260,00 $                  4.377.260,00 0,01%

7.7.17
Suministro e instalación Caja con programador de horario electrónico, 4 contactor trifásico 

3x30A, 4 breaker riel 1x20A. (Control ilm exterior)
Und 2,00 2,00 $                  3.681.098,00 $                  7.362.196,00 $                  7.362.196,00 0,02%

7.7.18
Suministro e instalación Cofre tipo intemperie con control de iluminación, contactor trifásico 

3x20A, breaker riel 1x20A, botón push para encendió (iluminación canchas).
Und 1,00 1,00 $                  1.310.663,00 $                  1.310.663,00 $                  1.310.663,00 0,00%

7,8 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, CÁMARAS Y SONIDO - EQUIPOS ACTIVOS $             165.573.088,00 $             165.573.088,00 0,41%

7.8.1

Suministro e instalación de servidor grabador de vídeo rackeable, 64 canales de video, 

capacidad de acceso y configuración remoto, capacidad hasta 48 TB memoria grabando a 15 

FPS - 2 MP - 15 días, Procesador mínimo Core i7-4770S 3,1 GHz, Tarjeta de vídeo 4GB de 

video en RAM, Dual Gigabit LAN ports, RAM mínima de 8GB  (4x2) Dual channel, RAID 

protección de información opcional.

Und 1,00 1,00 $                  7.291.790,00 $                  7.291.790,00 $                  7.291.790,00 0,02%

7.8.2 Suministro e instalación de disco duro 6 TB especializado para CCTV Und 1,00 1,00 $                  1.415.268,00 $                  1.415.268,00 $                  1.415.268,00 0,00%

7.8.3
Suministro e instalación de pantalla LED 43", mouse y teclado para manejo y configuración del 

sistema de CCTV.
Und 1,00 1,00 $                  7.333.759,00 $                  7.333.759,00 $                  7.333.759,00 0,02%

7.8.4
Switch PoE 48 puertos mín. 300 W, puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable 

(web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack. 
Und 7,00 7,00 $                  6.762.923,00 $                47.340.461,00 $                 47.340.461,00 0,12%

7.8.5
Switch PoE 24 puertos mín. 300 W, puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable 

(web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack. 
Und 4,00 4,00 $                  4.710.784,00 $                18.843.136,00 $                 18.843.136,00 0,05%

7.8.6

Suministro e instalación de Cámara tipo bullet 2 MP - 1080 P - FHD, capacidad de 25 fps, 

lente focal 3,8 mm, infrarroja, sensibilidad mín. 0,09 Color y 1,6 B/W. Se incluye material de 

conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.

Und 1,00 1,00 $                     694.876,00 $                     694.876,00 $                     694.876,00 0,00%

7.8.7
Suministro e instalación de Cámara tipo FishEye 3MP H.264 WDR Pro IP Camera. Se incluye 

material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.
Und 3,00 3,00 $                  1.683.665,00 $                  5.050.995,00 $                  5.050.995,00 0,01%
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7.8.8

Suministro e instalación de cámara tipo minidomo 2 MP - 1080 P - FHD, capacidad de 25 fps, 

lente focal 2,8 mm, infrarroja, sensibilidad mín. 0,09 Color y 1,6 B/W. Se incluye material de 

conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.

Und 4,00 4,00 $                     682.626,00 $                  2.730.504,00 $                  2.730.504,00 0,01%

7.8.9
Suministro e instalación de Access Point IEEE 802,11g, 2,4 - 5 GHz, 300 Mbps, configurable a 

modo cliente, puente y repetidor y/o dual
Und 1,00 1,00 $                  1.292.261,00 $                  1.292.261,00 $                  1.292.261,00 0,00%

7.8.10
Suministro e instalación de equipo de sonido multizona mínimo 3 zonas, amplificador rango de 

potencia 1500 W o similar.
Und 1,00 1,00 $                  2.069.947,00 $                  2.069.947,00 $                  2.069.947,00 0,01%

7.8.11

Suministro e instalación de caja o cofre tipo interior con amplificador para señal comunitaria 

TV, con ajuste de ganancia y regulación de pendiente, amplificador de canales analógicos y 

digitales (TD), incluye accesorios de sujeción, fijación y conexión,

Und 1,00 1,00 $                     419.680,00 $                     419.680,00 $                     419.680,00 0,00%

7.8.12

Suministro e instalación de Gabinete rack de piso con 42 UR incluye organizador vertical, kit 

de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. Se incluye material de conexionado, accesorios 

de fijación, soporte y conexión.

Und 4,00 4,00 $                  3.875.394,00 $                15.501.576,00 $                 15.501.576,00 0,04%

7.8.13

Suministro e instalación de Gabinete rack de piso de 36 UR incluye, kit de ventilación forzada, 

kit de puesta a tierra. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y 

conexión.

Und 1,00 1,00 $                  3.058.542,00 $                  3.058.542,00 $                  3.058.542,00 0,01%

7.8.14 Suministro e instalación de Organizador horizontal 2 UR Und 8,00 8,00 $                     213.471,00 $                  1.707.768,00 $                  1.707.768,00 0,00%

7.8.15 Suministro e instalación de Patch Panel de 48 puertos Cat 6A Und 7,00 7,00 $                  2.976.111,00 $                20.832.777,00 $                 20.832.777,00 0,05%

7.8.16 Suministro e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6A Und 4,00 4,00 $                  1.589.252,00 $                  6.357.008,00 $                  6.357.008,00 0,02%

7.8.17 Suministro e instalación de Patch Cord Cat 6A Azul/Rojo de 5 ft (Dentro de Gabinete) Und 1,00 1,00 $                      53.788,00 $                      53.788,00 $                       53.788,00 0,00%

7.8.18
Suministro e instalación de bandeja porta equipos. Se incluye material de conexionado, 

accesorios de fijación, soporte y conexión.
Und 4,00 4,00 $                     102.053,00 $                     408.212,00 $                     408.212,00 0,00%

7.8.19
Suministro e instalación de bandeja de fibra de 6-12 hilos. Se incluye material de 

conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.
Und 4,00 4,00 $                     972.362,00 $                  3.889.448,00 $                  3.889.448,00 0,01%

7.8.20 Suministro e instalación de tapa ciega para conectores de fibra Und 10,00 10,00 $                      55.290,00 $                     552.900,00 $                     552.900,00 0,00%

7.8.21
Suministro e instalación de Kit Fan Out LC/LC para fibra multimodo OM3. Se incluye material 

de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. (por par)
Und 5,00 5,00 $                     171.269,00 $                     856.345,00 $                     856.345,00 0,00%

7.8.22 Suministro e instalación de Conectores LC para fibra multimodo, incluye Conectorizacion (par) Und 8,00 8,00 $                      25.635,00 $                     205.080,00 $                     205.080,00 0,00%

7.8.23 Suministro e instalación de PDU vertical para rack, con 10 tomacorrientes Und 4,00 4,00 $                     313.810,00 $                  1.255.240,00 $                  1.255.240,00 0,00%

7.8.24 Suministro e instalación de Cable HDMI de 12 mts (visualización CCTV) Und 1,00 1,00 $                      82.542,00 $                      82.542,00 $                       82.542,00 0,00%

7.8.25 Suministro e instalación de Patch Cord de fibra óptica LC/LC (par) Und 5,00 5,00 $                     143.310,00 $                     716.550,00 $                     716.550,00 0,00%

7.8.26 Certificación de Conectorizacion de fibra óptica (por par) Und 9,00 9,00 $                      55.520,00 $                     499.680,00 $                     499.680,00 0,00%

7.8.27
Suministro e instalación de parlante pasivo para techo redondo 50W o similar, con sensibilidad 

de 90 dB o más. (Para instalar en el Aula Múltiple o comedor)
Und 1,00 1,00 $                     156.486,00 $                     156.486,00 $                     156.486,00 0,00%

7.8.28
Suministro e instalación de parlante pasivo para techo 100W o similar, con sensibilidad de 90 

dB o más. (Para instalar en pasillos)
Und 6,00 6,00 $                     257.167,00 $                  1.543.002,00 $                  1.543.002,00 0,00%

7.8.29

Suministro e instalación de Gabinete rack de muro de 13 UR incluye, kit de ventilación 

forzada, kit de puesta a tierra. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, 

soporte y conexión.

Und 1,00 1,00 $                  1.779.079,00 $                  1.779.079,00 $                  1.779.079,00 0,00%

7.8.30 Configuración Circuito Cerrado de Televisión. Und 1,00 1,00 $                11.634.388,00 $                11.634.388,00 $                 11.634.388,00 0,03%

7,9 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO $               73.523.207,00 $               73.523.207,00 0,18%

7.9.1

Suministro e instalación de tubería EMT conduit de 3/4" para conexión de cableado de SDI. 

Incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación, cajas de paso con tapa 

para conexión de cada uno de los equipos. Prom (cada 8 mts una salida)

m 1.260,00 1.260,00 $                      28.645,00 $                36.092.700,00 $                 36.092.700,00 0,09%

7.9.2
Suministro e instalación de cable antiflama certificado 1x2x16 AWG. Incluye incidencia de 

accesorios fijación.
m 3.528,00 3.528,00 $                        3.643,00 $                12.852.504,00 $                 12.852.504,00 0,03%

7.9.3
Suministro e instalación de detector de humo. Incluye cabeza e incidencia accesorios de 

conexión y soporte, caja metálica de la salida.
Und 1,00 1,00 $                     437.092,00 $                     437.092,00 $                     437.092,00 0,00%

7.9.4
Suministro e instalación de detector de calor (cocina). Incluye cabeza e incidencia accesorios 

de conexión y soporte , caja metálica de la salida
Und 1,00 1,00 $                     978.357,00 $                     978.357,00 $                     978.357,00 0,00%

7.9.5
Suministro e instalación de estación manual. Incluye incidencia accesorios de conexión y 

soporte, caja metálica de la salida
Und 1,00 1,00 $                     662.974,00 $                     662.974,00 $                     662.974,00 0,00%

7.9.6
Suministro e instalación de luz electrobioscopia con sirena. Incluye incidencia accesorios de 

conexión y soporte. , caja metálica de la salida
Und 1,00 1,00 $                     364.493,00 $                     364.493,00 $                     364.493,00 0,00%

7.9.7 Suministro e instalación de módulo de monitor. Und 1,00 1,00 $                     342.945,00 $                     342.945,00 $                     342.945,00 0,00%

7.9.8 Suministro e instalación de modulo aislador. Und 2,00 2,00 $                     429.473,00 $                     858.946,00 $                     858.946,00 0,00%

7.9.9
Suministro e instalación de fuente de alimentación luz estroboscópica / sirena con 2 baterías 

de 12V 7Amp - Batería
Und 3,00 3,00 $                  1.682.879,00 $                  5.048.637,00 $                  5.048.637,00 0,01%

7.9.10
Suministro e instalación de Panel de Control con capacidad para 4 lazos, cap. 200 sensores 

por lazo mín. Incluye incidencia accesorios de conexión y soporte. (Incluye configuración)
Und 1,00 1,00 $                11.382.245,00 $                11.382.245,00 $                 11.382.245,00 0,03%

7.9.11
Programación del sistema, capacitación y manual de operación del sistema y puesta en 

marcha
Und 1,00 1,00 $                  4.079.130,00 $                  4.079.130,00 $                  4.079.130,00 0,01%

7.9.12
Suministro e instalación de Stopper Acrílico W/O Horn. Listado UL y FM. Incluye incidencia de 

accesorios y conexión y soporte.
Und 1,00 1,00 $                     423.184,00 $                     423.184,00 $                     423.184,00 0,00%

7.10 SALIDAS DE COMUNICACIONES $                 1.301.755,00 $                 1.301.755,00 0,00%

7.10.1

Suministro e instalación salida de datos/Tel VoIP para toma RJ 45 Cat 6A, incluye caja fundida 

en aluminio 4x4" con tapa, faceplate sencillo, JackCat 6A azul, 3 mts de tubería EMT 3/4" , 3 

mts de Cable UTP Cat 6A

Und 1,00 1,00 $                     194.765,00 $                     194.765,00 $                     194.765,00 0,00%

7.10.2

Suministro e instalación salida de datos/Tel VoIP para toma RJ 45 Cat 6A en canaleta, incluye 

troquel lógico, faceplate sencillo, JackCat 6A datos, 3 mts de tubería EMT 3/4" , 3 mts de 

Cable UTP Cat 6A

Und 1,00 1,00 $                     171.914,00 $                     171.914,00 $                     171.914,00 0,00%

7.10.3
Suministro e instalación salida de sonido, incluye caja fundida en aluminio 4x4" con tapa, 

faceplate sencillo, 4 mts de tubería EMT 3/4" , 3 mts de Cable UTP Cat 6A
Und 1,00 1,00 $                     154.132,00 $                     154.132,00 $                     154.132,00 0,00%

7.10.4

Suministro e instalación de toma HDMI, incluye caja Rawelt 4x4" con tapa, faceplate para 

HDMI, Conectorizacion de conector hembra HDMI, 5 mts de tubería EMT 1" , 6 mts de Cable 

HDMI

Und 1,00 1,00 $                     374.130,00 $                     374.130,00 $                     374.130,00 0,00%

7.10.5
Suministro e instalación de salida vacía para toma de TV, incluye aparato, incluye tubería EMT 

3/4", caja fundida en aluminio y tapaciega, no incluye cableado.
Und 1,00 1,00 $                     156.229,00 $                     156.229,00 $                     156.229,00 0,00%

7.10.6 Suministro e instalación de Patch Cord Cat 6A de 5 ft (Para cada salida y dentro del gabinete) Und 1,00 1,00 $                      54.213,00 $                      54.213,00 $                       54.213,00 0,00%

7.10.7

Suministro e instalación salida vacía de datos/DMX para control sonido y e iluminación 

auditorio para toma rj 45 Cat 6A, incluye caja fundida en aluminio 4x4" con tapa, faceplate 

sencillo, 3 mts de tubería emt 3/4"

Und 1,00 1,00 $                     196.372,00 $                     196.372,00 $                     196.372,00 0,00%

7,11 CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES $               53.268.770,00 $               53.268.770,00 0,13%

7.11.1
Suministro e instalación de tubería EMT 2" entre rack y ducto cerrado, incluye accesorios de 

anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones
m 30,00 30,00 $                      73.570,00 $                  2.207.100,00 $                  2.207.100,00 0,01%

7.11.2

Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2" entre rack y ducto cerrado, entre bandejas, 

incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y 

uniones

m 15,00 15,00 $                      88.508,00 $                  1.327.620,00 $                  1.327.620,00 0,00%

7.11.3
Suministro e instalación de tubería EMT 1" (UTP compartido coaxial), incluye accesorios de 

anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones
m 350,00 350,00 $                      31.436,00 $                11.002.600,00 $                 11.002.600,00 0,03%

7.11.4
Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, 

abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones
m 425,00 425,00 $                      28.590,00 $                12.150.750,00 $                 12.150.750,00 0,03%

7.11.5

Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" (Cuartos TIC) en piso o muro , incluye accesorios 

de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y 

uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.

m 810,00 810,00 $                        8.452,00 $                  6.846.120,00 $                  6.846.120,00 0,02%
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7.11.6

Suministro e instalación de tubería PVC 1 1/2" (cuartos TIC) en piso o muro , incluye 

accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de 

terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.

m 89,00 89,00 $                      20.181,00 $                  1.796.109,00 $                  1.796.109,00 0,00%

7.11.7 Suministro e instalación de cable UTP Cat 6A LSZH. m 1,00 1,00 $                        5.264,00 $                        5.264,00 $                         5.264,00 0,00%

7.11.8 Certificación de punto datos Cat 6A Und 1,00 1,00 $                      14.982,00 $                      14.982,00 $                       14.982,00 0,00%

7.11.9 Suministro e instalación de fibra multimodo OM3 tipo exterior, 12 hilos m 1,00 1,00 $                      22.365,00 $                      22.365,00 $                       22.365,00 0,00%

7.11.10

Suministro e instalación tubería EMT 3/4" para cableado de TV (solo canalización no se 

contempla cable Coaxial ni UTP), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación como chazos, 

abrazaderas doble ala, uniones y terminales

m 320,00 320,00 $                      28.602,00 $                  9.152.640,00 $                  9.152.640,00 0,02%

7.11.11

Suministro e instalación tubería EMT 3/4" para cableado de sonido (solo canalización no se 

contempla cable), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación como chazos, abrazaderas 

doble ala, uniones y terminales

m 180,00 180,00 $                      28.645,00 $                  5.156.100,00 $                  5.156.100,00 0,01%

7.11.12
Suministro e instalación de cable coaxial RG6, incluye accesos de conexión y derivación. 

Splitters entre otros. (Puede cambiar dependiendo el servicio u operador).
m 80,00 80,00 $                        3.369,00 $                     269.520,00 $                     269.520,00 0,00%

7.11.13
Suministro e instalación de cable de sonido 2x16AWG desoxigenado libre de halógenos, 

incluye accesos de conexión.
m 800,00 800,00 $                        4.147,00 $                  3.317.600,00 $                  3.317.600,00 0,01%

7,12 SISTEMA FOTOVOLTAICO $             161.790.879,00 $             161.790.879,00 0,40%

7.12.1
Suministro e instalación de panel solar monocristalino de 350 W , 38,6 V, 9 A, incluye par de 

conectores MC4 macho/hembra para paneles solares.
Und 54,00 54,00 $                  1.407.477,00 $                76.003.758,00 $                 76.003.758,00 0,19%

7.12.2
Suministro e instalación de estructura para panel solar en aluminio para cubierta plana, con 

10° inclinación sur
Und 54,00 54,00 $                     376.249,00 $                20.317.446,00 $                 20.317.446,00 0,05%

7.12.3
Suministro e instalación de tubería IMC 3/4", incluye cajas de paso tipo exterior y accesorios 

de fijación 
m 130,00 130,00 $                      43.491,00 $                  5.653.830,00 $                  5.653.830,00 0,01%

7.12.4
Suministro e instalación de coraza americana 3/4", incluye cajas de paso tipo exterior y 

accesorios de fijación, uniones y curvas necesarias para su instalación
m 54,00 54,00 $                      26.110,00 $                  1.409.940,00 $                  1.409.940,00 0,00%

7.12.5

Suministro e instalación de cableado XLPE tipo solar FV para 1 kV, 90°C, 2x12 AWG + 12 

Desnudo tierra para conexión de paneles solares, incluye conectores y accesorios para 

conexionado.

m 280,00 280,00 $                      27.410,00 $                  7.674.800,00 $                  7.674.800,00 0,02%

7.12.6
Suministro e instalación de combiner Box o caja de conexiones, con fusibles de 10 A, 

Interruptor DC de 2x30A, DPS y demás elementos de acuerdo con diagrama unifilar.
Und 2,00 2,00 $                  4.281.962,00 $                  8.563.924,00 $                  8.563.924,00 0,02%

7.12.7 Suministro e instalación de Inversor tipo On-Grid 20 KW Und 1,00 1,00 $                25.399.077,00 $                25.399.077,00 $                 25.399.077,00 0,06%

7.12.8

Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2" entre inversor y tableros TRES-INF, incluye 

accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y 

uniones

m 45,00 45,00 $                      86.988,00 $                  3.914.460,00 $                  3.914.460,00 0,01%

7.12.9
Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X6 AWG F + 6 AWG N + 8 T de 

Inversor a TRES-INF. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.
m 55,00 55,00 $                      70.375,00 $                  3.870.625,00 $                  3.870.625,00 0,01%

7.12.10 Suministro e instalación de Caja moldeada y breaker tipo industrial de 3x60A para inversor. Und 1,00 1,00 $                     570.192,00 $                     570.192,00 $                     570.192,00 0,00%

7.12.11 Tramite ante operador hasta energización y aprobación proyecto sistema fotovoltaico Und 1,00 1,00 $                  4.432.589,00 $                  4.432.589,00 $                  4.432.589,00 0,01%

7.12.12
Suministro e Instalación Smart Meter en caja metálica, incluye cableado apantallado 3x16 

AWG hasta el inversor, incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte.
Und 1,00 1,00 $                  2.162.938,00 $                  2.162.938,00 $                  2.162.938,00 0,01%

7.12.13

Suministro e instalación de tubería PVC 1 1/4" en piso o muro , incluye accesorios de anclaje, 

unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no 

incluye resane de obra civil o regata en piso.

m 15,00 15,00 $                      15.717,00 $                     235.755,00 $                     235.755,00 0,00%

7.12.14
Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 2x8 AWG F + 10 T  Incidencias de 

bornas, accesorios de fijación y soporte.
m 5,00 5,00 $                      32.437,00 $                     162.185,00 $                     162.185,00 0,00%

7.12.15
Suministro e Instalación cable apantallado 3x16AWG para Smart Meter, incluye accesorios de 

fijación y conexión.
m 120,00 120,00 $                      11.828,00 $                  1.419.360,00 $                  1.419.360,00 0,00%

7,13 EQUIPOS $                 2.506.960,00 $                 2.506.960,00 0,01%

7.13.1

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado o Mini Split para cuarto técnico 

biblioteca, capacidad de 12,000 btu, incluye instalación de unidad exterior o condensadora, 

canalizaciones necesarias y cableado para su funcionamiento.

Und 1,00 1,00 $                  2.506.960,00 $                  2.506.960,00 $                  2.506.960,00 0,01%

7,14 EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES $             325.273.387,00 $             325.273.387,00 0,81%

7.14.1
Suministro e instalación de Celda Dúplex M.T. en aire de acuerdo a norma CTS503 17,5 kV, 

630 A, 3F 3 Hilos. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 1,00 1,00 $                19.674.424,00 $                19.674.424,00 $                 19.674.424,00 0,05%

7.14.2
Suministro e instalación de Celda de protección M.T. en aire de acuerdo a norma CTS503-1 

17,5 kV, 630 A, 3F 3 Hilos. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.
Und 1,00 1,00 $                21.515.736,00 $                21.515.736,00 $                 21.515.736,00 0,05%

7.14.3

Suministro e instalación de Celda de Medida M.T. en aire de acuerdo a norma AE325 17,5 kV, 

630 A, 3F 3 Hilos (Se incluye CTs, PTs y medidor). Se incluye material de conexionado y 

accesorios de fijación.

Und 1,00 1,00 $                31.221.541,00 $                31.221.541,00 $                 31.221.541,00 0,08%

7.14.4
Suministro e instalación de Celda M.T. para transformador de 225 kVA CTS518-2. Se incluye 

material de conexionado y accesorios de fijación, rieles para transformador y frenos.
Und 1,00 1,00 $                  7.445.729,00 $                  7.445.729,00 $                  7.445.729,00 0,02%

7.14.5

Suministro e instalación de planta Diesel tipo stand by, de 175kW/200 kVA,  efectivos a nivel 

Bogotá, nivel de tensión 208v/120v con caseta insonora y tanque patín de 300 lts, motor 6 

cilindros con gobernador electrónico, incluye todos los elementos necesarios para su correcto 

funcionamiento con ducto de desfogue 27 mts .

Und 1,00 1,00 $              178.726.796,00 $              178.726.796,00 $               178.726.796,00 0,45%

7.14.6
Suministro e instalación de transformador tipo seco 225 kVA clase H, Dyn5, tipo abierto, 

factor K=1, sensores térmicos, DPS 15 KV, 11,4 kV / 208V ..
Und 1,00 1,00 $                57.859.384,00 $                57.859.384,00 $                 57.859.384,00 0,14%

7.14.7

Suministro e instalación de vestida de poste con base en la norma LA218, incluye bajante IMC 

de 6" para cable M.T. en poste existente , 6 mts de bajante, Se incluye incidencia de 

soportería y accesorios de conexión para cable XLPE con líneas de M.T., cortacircuitos, curva 

PVC 6", accesorios de derivación y fijación.

Und 1,00 1,00 $                  8.829.777,00 $                  8.829.777,00 $                  8.829.777,00 0,02%

7,15 U.P.S. $               41.691.412,00 $               41.691.412,00 0,10%

7.15.1

Suministro e instalación de Regulador 15 KVA trifásica Vin 208V, Vout 208V/120V  .Se incluye 

material de conexionado (puente cable encauchetado 4x8 AWG 6 mts), accesorios de fijación, 

soporte y conexión.

Und 3,00 3,00 $                10.787.356,00 $                32.362.068,00 $                 32.362.068,00 0,08%

7.15.2

Suministro e instalación de Regulador 5 KVA trifásica Vin 208V, Vout 208V/120V. Se incluye 

material de conexionado (puente cable encauchetado 4x2 AWG 6 mts), accesorios de fijación, 

soporte y conexión.

Und 1,00 1,00 $                  9.329.344,00 $                  9.329.344,00 $                  9.329.344,00 0,02%

7,16 COMPLEMENTOS Y PROVISIONALES DE OBRA $             173.231.583,00 $             145.321.708,00 -$                    27.909.875,00 0,36%

7.16.1
Máquina de trabajo seguro en alturas - 10 metros - Brazo mecánico o similar (para 

instalaciones de iluminación exterior y en postes
Und 1,00 1,00 $                10.055.418,00 $                10.055.418,00 $                 10.055.418,00 0,03%

7.16.2

Suministro e instalación de poste 12 mts 1050 kg para provisional de obra, incluye vestida de 

poste, estructura aérea tipo LA218, bajante en IMC 6"., incluye accesorios de fijación, 

herrajes, crucetas, Cable ACSR  60 mts

Und 1,00 1,00 $                14.020.148,00 $                14.020.148,00 $                 14.020.148,00 0,04%

7.16.3
Suministro e instalación de transformador de 75 KVA, Refrigeración ON/AN, Conexión DY5, 

13200/208/120 Voltios, Montaje en Poste, Incluye accesorios DPS, anclaje y fijación. 
Und 1,00 1,00 $                22.949.430,00 $                22.949.430,00 $                 22.949.430,00 0,06%

7.16.4

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos de 2ϕ4" PVC Conduit  para 

tableros de distribución, Tipo TDP corrugado. Incluye excavación Zona dura y blanda, 

perfilación, montaje de tuberías según Normas, arena, recebo, relleno y compactación, 

terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros. Materiales certificados RETIE

m 80,00 19,50 -60,50 $                     213.141,00 $                17.051.280,00 $                  4.156.250,00 -$                     12.895.030,00 0,01%

7.16.5

Suministro e instalación de cable Cu 3x4/0 F + 1x4/0 N + 2T AWG HFFR-LS, acometida desde 

Transformador a Tablero de Distribución pasando por armario de medida. Se incluye material 

de conexión e incidencia de bornas estañadas, accesorios de fijación, soporte y conexión.

m 54,00 23,50 -30,50 $                     492.290,00 $                26.583.660,00 $                 11.568.815,00 -$                     15.014.845,00 0,03%
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7.16.6
Suministro e instalación de Tablero de Medida indirecta norma CODENSA AE319. Incluye 

breaker industrial 3x300A, CT's de 300:5 A y accesorios de fijación. Se incluye Medidor.
Und 1,00 1,00 $                  6.614.115,00 $                  6.614.115,00 $                  6.614.115,00 0,02%

7.16.7

Suministro e instalación de tablero de distribución general autosoportado, protegido con muro 

en ladrillo y techo,  tipo intemperie(índice de protección IP 55 o 56, protección de 3x300 A, 

incluye 4 protecciones 3x50A, una protección de 175 A.

Und 1,00 1,00 $                34.301.367,00 $                34.301.367,00 $                 34.301.367,00 0,09%

7.16.8

Suministro e instalación de acometidas en cable Cu THHN 3x6 AWG F + 1x6 AWG N + 1x8T 

AWG, desde Tablero general de distribución  Provisional a tableros. Se incluye incidencias de 

bornas, accesorios de fijación y soporte. Material Certificado, garantizado e instalado Según 

reglamento NTC 2050

m 154,00 154,00 $                      78.582,00 $                12.101.628,00 $                 12.101.628,00 0,03%

7.16.9

Suministro e instalación de acometidas en cable Cu THHN 3x2/0 AWG F + 1x20/ AWG N + 

1x6T AWG, desde Tablero general de distribución  Provisional a tablero Torre Grúa o carga de 

mayor consumo. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. Material 

Certificado, garantizado e instalado Según reglamento NTC 2050

m 51,00 51,00 $                     341.275,00 $                17.405.025,00 $                 17.405.025,00 0,04%

7.16.10
Suministro e instalación de tubería PVC 1Ø1-3" para cada tablero. Se incluye incidencia de 

curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.
m 90,00 90,00 $                      89.834,00 $                  8.085.060,00 $                  8.085.060,00 0,02%

7.16.11

Suministro e instalación de malla de puesta a tierra provisional de obra grilla de 4x4 m, 4 

varillas Cu 5/8", soldaduras exotérmicas, caja inspección 30x30 cm, excavaciones y 

conexiones necesarias.

Und 1,00 1,00 $                  4.064.452,00 $                  4.064.452,00 $                  4.064.452,00 0,01%

8 INSTALACIONES MECÁNICAS $             113.664.020,00 $             113.664.020,00 0,28%

8,1 ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE VERTICAL $             113.664.020,00 $             113.664.020,00 0,28%

8.1.1
Elemento mecánico de movilidad vertical peatonal capacidad 10 personas, 7 paradas, 535 kg 

capacidad de carga, velocidad de 1.0m/s.
Und 1,00 1,00 $                82.819.938,00 $                82.819.938,00 $                 82.819.938,00 0,21%

8.1.2 Malacate de cocina en acero inoxidable de dos niveles. Und 1,00 1,00 $                30.844.082,00 $                30.844.082,00 $                 30.844.082,00 0,08%

9 CARPINTERÍA $         1.922.240.111,00 $          1.922.240.111,00 4,80%

9,1 PUERTAS $             529.213.073,00 $             529.213.073,00 1,32%

9.1.1

P01A Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold 

rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de 

manija color cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de 

zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.80m x h=2.53m.

Und 6,00 6,00 $                  1.373.425,00 $                  8.240.550,00 $                  8.240.550,00 0,02%

9.1.2

P01B Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold 

rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de 

manija color cromado mate similar o equivalente, acabado base cromada anticorrosiva de zinc 

y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.90m x h=2.53m.

Und 4,00 4,00 $                  1.545.104,00 $                  6.180.416,00 $                  6.180.416,00 0,02%

9.1.3

PR02A Suministro e instalación de puerta pivotante de 4 hojas, dos fijas y dos accionables con 

pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y 

hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de 

altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de 

seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color 

gris nopal. a=3.58m x h=2.53m.

Und 1,00 1,00 $                  6.928.307,00 $                  6.928.307,00 $                  6.928.307,00 0,02%

9.1.4

PR02B Suministro e instalación de puerta pivotante de 4 hojas, dos fijas y dos accionables con 

pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y 

hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de 

altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de 

seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color 

gris nopal. a=3.81m x h=2.53m.

Und 3,00 3,00 $                  7.373.421,00 $                22.120.263,00 $                 22.120.263,00 0,06%

9.1.5

PR02C Suministro e instalación de puerta pivotante de 4 hojas, dos fijas y dos accionables con 

pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y 

hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de 

altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de 

seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color 

gris nopal. a=3.83m x h=2.53m.

Und 1,00 1,00 $                  7.412.126,00 $                  7.412.126,00 $                  7.412.126,00 0,02%

9.1.6

PR03 Suministro e instalación de puerta pivotante de 2 hojas accionables con pivote superior 

e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía 

de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura completa en 

perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base 

cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=1.2m x h=2.53m.

Und 1,00 1,00 $                  2.322.337,00 $                  2.322.337,00 $                  2.322.337,00 0,01%

9.1.7

P04 Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold 

rolled calibre 18, resistente al fuego F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra 

antipánico serie 19, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática 

color naranja RAL2017 al exterior y color gris nopal hacia el interior. a=1.20m x h=2.53m.

Und 1,00 1,00 $                  3.558.420,00 $                  3.558.420,00 $                  3.558.420,00 0,01%

9.1.8

P05 Suministro e instalación de puerta corrediza de 3 hojas entamboradas en perfilería 

metálica de acero y recubiertas en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica 

Rovere similar o equivalente, cerradura de incrustar pico de loro color negro. a=3.60m x 

h=3.00m.

Und 8,00 8,00 $                10.393.221,00 $                83.145.768,00 $                 83.145.768,00 0,21%

9.1.9

PR06 Suministro e instalación de puerta plegable de 8 hojas accionables en dos sentidos, en 

acero ASTM A36 o acero estructural al carbono, marco en bastidor tubular de 100mm x 

50mm, celosía en platinas de acero ASTM A36 e=3/8" x a=2", cerradura inferior seguridad, 

acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo 

RAL3000. a=13.80m x h=3.00m.

Und 1,00 1,00 $                31.668.236,00 $                31.668.236,00 $                 31.668.236,00 0,08%

9.1.10

P07 Suministro e instalación de puerta pivotante de 2 hojas accionables con pivote superior e 

inferior y un tramo de panel fijo en lamina de acero cold rolled calibre 18, marcos en perfil 

tubular de acero cold rolled de 30mm x 50mm, manija de altura completa en perfil tubular 

redondo de acero negro de 1", cerradura intermedia grado 1 cromada, acabado en base 

cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=6.70m x 

h=3.36m. Puerta a=3.55m - Módulo fijo a=3.15m.

Und 1,00 1,00 $                16.109.197,00 $                16.109.197,00 $                 16.109.197,00 0,04%

9.1.11

PR08 Suministro e instalación de puerta plegable de 5 hojas entamboradas,  en acero ASTM 

A36 o acero estructural al carbono, marco en bastidor tubular de 100mm x 50mm, celosía en 

platinas de acero ASTM A36 e=3/8" x a=2", cerradura inferior de seguridad, acabado en base 

cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=5.69m x 

h=2.50m.

Und 1,00 1,00 $                10.881.175,00 $                10.881.175,00 $                 10.881.175,00 0,03%

9.1.12

P09A Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold 

rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de 

manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva 

de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.80m x h=3.00m.

Und 1,00 1,00 $                  1.628.568,00 $                  1.628.568,00 $                  1.628.568,00 0,00%

9.1.13

P09B Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold 

rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de 

manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva 

de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.70m x h=3.00m.

Und 33,00 33,00 $                  1.424.997,00 $                47.024.901,00 $                 47.024.901,00 0,12%
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9.1.14

P09C Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold 

rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de 

manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva 

de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.90m x h=3.00m.

Und 10,00 10,00 $                  1.832.139,00 $                18.321.390,00 $                 18.321.390,00 0,05%

9.1.15

P09D Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold 

rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de 

manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva 

de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.20m x h=3.00m.

Und 1,00 1,00 $                  2.442.851,00 $                  2.442.851,00 $                  2.442.851,00 0,01%

9.1.16

P10 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja en lámina metálica de acero cold 

rolled calibre 18 con líneas de repujado troquelado horizontal, cerradura de seguridad grado 1 

acabado cromado mate similar o equivalente, manija vertical de 30cm en perfil tubular 

redondo de acero negro de 1", acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura 

electrostática color gris Nopal. a=1.15m x h=3.00m.

Und 8,00 8,00 $                  2.341.066,00 $                18.728.528,00 $                 18.728.528,00 0,05%

9.1.17

P11 Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold 

rolled calibre 18, resistente al fuego F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra 

antipánico serie 19, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática 

color naranja RAL2017 al exterior y color gris nopal hacia el interior. a=1.20m x h=3.00m.

Und 15,00 15,00 $                  4.219.470,00 $                63.292.050,00 $                 63.292.050,00 0,16%

9.1.18

PR12 Suministro e instalación de cerramiento fijo en perfiles tubulares redondos de acero 

estructural al carbono con recubrimiento galvanizado ASTM A653, solo perfiles verticales de 

Ø2" @0.18m, acabado en recubrimiento de dos capas de anticorrosivo y tres capas de pintura 

base esmalte color RAL9005 "negro intenso". a=9.35m x h=2.86m.

Und 1,00 1,00 $                19.074.000,00 $                19.074.000,00 $                 19.074.000,00 0,05%

9.1.19

P13 Suministro e instalación de una puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero 

cold rolled calibre 18; ventanilla media en vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, 

a=0.16m x h=0.8m, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o 

equivalente, marquete redondeado y burlete en neopreno para prevención de machucones, 

acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. 

a=1.20m x h=2.23m.

Und 32,00 32,00 $                  1.815.852,00 $                58.107.264,00 $                 58.107.264,00 0,15%

9.1.20

P14 Suministro e instalación de puerta pivotante de 1 hoja con pivote superior e inferior en 

lamina de acero cold rolled calibre 18, marcos en perfil tubular de acero cold rolled de 30mm 

x 50mm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura 

de seguridad intermedia grado 1 cromada, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y 

en pintura electrostática color gris nopal. a=1.77m x h=3.00m.

Und 1,00 1,00 $                  4.061.795,00 $                  4.061.795,00 $                  4.061.795,00 0,01%

9.1.21

P15 Suministro e instalación de puerta plegable de 5 hojas entamboradas en perfilería 

metálica de acero y recubiertas en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica 

Rovere similar o equivalente, cerradura de incrustar pico de loro color negro. Incluye sistema 

de rieles y herrajes para accionamiento de puerta en acero inoxidable. a=4.65m x h=3.00m.

Und 1,00 1,00 $                  9.981.936,00 $                  9.981.936,00 $                  9.981.936,00 0,02%

9.1.22

P16 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja entamborada en perfilería metálica 

de acero y recubiertas en lámina de acero cold rolled calibre 18, cerradura de seguridad 

similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura 

electrostática color rojo vivo RAL3000. a=3.72m x h=3.05m.

Und 1,00 1,00 $                  7.699.031,00 $                  7.699.031,00 $                  7.699.031,00 0,02%

9.1.23

P17 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja entamborada en perfilería metálica 

de acero y recubiertas en lámina de acero cold rolled calibre 18, cerradura de aeguridad 

similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura 

electrostática color gris nopal. a=3.40m x h=2.10m.

Und 1,00 1,00 $                  4.844.989,00 $                  4.844.989,00 $                  4.844.989,00 0,01%

9.1.24

P18A Suministro e instalación de puerta batiente de 2 hojas en lámina metálica de acero cold 

rolled calibre 18, resistente al fuego F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra 

antipánico serie 19 similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en 

pintura electrostática color gris Nopal. a=2.05m x h=2.10m.

Und 1,00 1,00 $                  5.045.783,00 $                  5.045.783,00 $                  5.045.783,00 0,01%

9.1.25

P18B Suministro e instalación de puerta batiente de 2 hojas en lámina metálica de acero cold 

rolled calibre 18, resistente al fuego F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra 

antipánico serie 19 similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en 

pintura electrostática color gris Nopal. a=2.10m x h=2.10m.

Und 1,00 1,00 $                  5.168.851,00 $                  5.168.851,00 $                  5.168.851,00 0,01%

9.1.26

P19 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja entamborada en perfilería metálica 

de acero y recubiertas en lámina de acero cold rolled calibre 18, cerradura de seguridad 

similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura 

electrostática color gris nopal. a=1.80m x h=2.10m.

Und 2,00 2,00 $                  2.564.994,00 $                  5.129.988,00 $                  5.129.988,00 0,01%

9.1.27

P20 Suministro e instalación de puerta corrediza de 6 hojas entamboradas (accionables a dos 

lados) en perfilería metálica de acero y recubiertas en tableros de madera recubiertos con 

chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, cerrojo de seguridad B60 grado 1, manija de 

altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1". Incluye cajón en tableros de 

madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente para ocultamiento de 

hojas. a=8.18m x h=3.05m.

Und 1,00 1,00 $                24.009.305,00 $                24.009.305,00 $                 24.009.305,00 0,06%

9.1.28

P21 Suministro e instalación de puerta plegable de 10 hojas entamboradas (accionables a dos 

lados) en perfilería metálica de acero y recubiertas en tableros de madera recubiertos con 

chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, manija de incrustar rectangular en aluminio. 

Incluye cajón en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o 

equivalente para ocultamiento de hojas. a=10.25m x h=3.00m.

Und 1,00 1,00 $                29.591.813,00 $                29.591.813,00 $                 29.591.813,00 0,07%

9.1.29

PR22 Suministro e instalación de puerta pivotante de 1 hojas con pivote superior e inferior, en 

lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de 

acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura completa en perfil tubular 

redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada 

anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=1.00m x h=2.53m.

Und 1,00 1,00 $                  1.935.281,00 $                  1.935.281,00 $                  1.935.281,00 0,00%

9.1.30

PV05 - Suministro e instalación de una puerta pivotante de 1 hoja en lámina metálica de acero 

cold rolled calibre 18; marco en perfil de acero cold rolled de 3cm de ancho, cerrojo de 

seguridad acabado cromado mate similar o equivalente, marquetes redondeados y burlete en 

neopreno para prevención de machucones, manija de altura completa en perfil tubular 

redondo de acero negro de 1", acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura 

electrostática color gris Nopal. a=1.77m x h=2.10m.

Und 1,00 1,00 $                  2.522.244,00 $                  2.522.244,00 $                  2.522.244,00 0,01%

9.1.31

P23 - Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold 

rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de 

manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva 

de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.5m x h=3.00m.

Und 2,00 2,00 $                  1.017.855,00 $                  2.035.710,00 $                  2.035.710,00 0,01%

9,2 VENTANAS $             966.509.226,00 $             966.509.226,00 2,42%

9.2.1

V01A - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM 

A653. a=6.15m x h=0.5m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 

5cm. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm 

@0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en 

esmalte de color gris nopal semimate. 

Und 2,00 2,00 $                  2.200.416,00 $                  4.400.832,00 $                  4.400.832,00 0,01%
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9.2.2

V02A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana 

proyectante superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=0.90m h=1.72m. Marco y 

montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. 

Und 2,00 2,00 $                     639.805,00 $                  1.279.610,00 $                  1.279.610,00 0,00%

9.2.3

V03A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana 

proyectante superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=0.45m h=3.06m. Marco y 

montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 14,00 14,00 $                     569.129,00 $                  7.967.806,00 $                  7.967.806,00 0,02%

9.2.4

V03B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana 

proyectante superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=0.50m h=3.06m. Marco y 

montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 14,00 14,00 $                     632.365,00 $                  8.853.110,00 $                  8.853.110,00 0,02%

9.2.5

V04 - Suministro e instalación de ventana compuesta con rejilla superior, panel fijo de ventana 

y panel fijo en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.45m x h=3.00m, calibre 16 o 

1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Módulo superior h=0.5m en 

celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm 

@0.06m. Módulo fijo en lámina lisa de acero galvanizado en una cara, calibre 16 o 1.5mm con 

estructura interna en perfiles de acero negro de 4cm x 4cm, armados @1m en vertical y 

@0.5m en horizontal. Módulo de ventana de interlocución, a=1.08m x h=1.57m con marco en 

perfilería de acero negro de 4cm x 4cm, vidrio templado y laminado 3mm + 3mm. Acabado 

general con recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en 

esmalte de color gris nopal semimate. 

Und 1,00 1,00 $                  7.997.562,00 $                  7.997.562,00 $                  7.997.562,00 0,02%

9.2.6

V05A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=6.45m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de 

ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 

0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 1,00 1,00 $                  1.892.757,00 $                  1.892.757,00 $                  1.892.757,00 0,00%

9.2.7

V05B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=6.60m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de 

ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 

0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 1,00 1,00 $                  1.936.774,00 $                  1.936.774,00 $                  1.936.774,00 0,00%

9.2.8

V06 - Suministro e instalación de ventana fija por módulo fijo inferior en perfilería de aluminio 

sistema ‘stick’, a=11.35m h=0.9m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio 

de 40mm de ancho, montantes verticales @1.88m. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 5mm + 5mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con 

bordes biselados.

Und 1,00 1,00 $                  4.221.968,00 $                  4.221.968,00 $                  4.221.968,00 0,01%

9.2.9

V07A - Suministro e instalación de ventana fija tipo rejilla en perfilería de acero negro, 

a=6.70m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de acero negro de 50mm x 

100mm, montantes verticales @0.95m, montante horizontal h=1.2m del piso. Panel 

enmarcado con ángulos de acero ASTM A36 1" x 1/8", recubierto con paneles en malla 

expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento 

en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal 

semimate. 

Und 10,00 10,00 $                  8.307.555,00 $                83.075.550,00 $                 83.075.550,00 0,21%

9.2.10

V07B - Suministro e instalación de ventana fija tipo rejilla en perfilería de acero negro, 

a=6.80m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de acero negro de 50mm x 

100mm, montantes verticales @0.96m, montante horizontal h=1.2m del piso. Panel 

enmarcado con ángulos de acero ASTM A36 1" x 1/8", recubierto con paneles en malla 

expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento 

en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal 

semimate. 

Und 2,00 2,00 $                  8.431.538,00 $                16.863.076,00 $                 16.863.076,00 0,04%

9.2.11

V08A - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas 

proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.56m h=0.57m. Marco y 

montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. 

Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  1.309.864,00 $                  1.309.864,00 $                  1.309.864,00 0,00%

9.2.12

V08B - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas 

proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=5.70m h=0.57m. Marco y 

montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. 

Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 2,00 2,00 $                  1.342.847,00 $                  2.685.694,00 $                  2.685.694,00 0,01%

9.2.13

V08C - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas 

proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.15m h=0.57m. Marco y 

montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. 

Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  1.448.861,00 $                  1.448.861,00 $                  1.448.861,00 0,00%

9.2.14

V08D - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas 

proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.30m h=0.57m. Marco y 

montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. 

Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  1.484.199,00 $                  1.484.199,00 $                  1.484.199,00 0,00%

9.2.15

V08E - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas 

proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.45m h=0.57m. Marco y 

montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. 

Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 3,00 3,00 $                  1.519.538,00 $                  4.558.614,00 $                  4.558.614,00 0,01%

9.2.16

V08F - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas 

proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.60m h=0.57m. Marco y 

montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. 

Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  1.554.875,00 $                  1.554.875,00 $                  1.554.875,00 0,00%

9.2.17

V08G - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas 

proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.70m h=0.57m. Marco y 

montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. 

Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 10,00 10,00 $                  1.578.434,00 $                15.784.340,00 $                 15.784.340,00 0,04%

9.2.18

V08H - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas 

proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=8.10m h=0.57m. Marco y 

montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. 

Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  1.908.255,00 $                  1.908.255,00 $                  1.908.255,00 0,00%

9.2.19

V08I - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana 

proyectante superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=0.40m h=2.22m. Marco y 

montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 26,00 26,00 $                     367.020,00 $                  9.542.520,00 $                  9.542.520,00 0,02%
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9.2.20

V08J - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana 

proyectante superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=0.50m h=2.22m. Marco y 

montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 26,00 26,00 $                     458.775,00 $                11.928.150,00 $                 11.928.150,00 0,03%

9.2.21

V09 - Suministro e instalación de ventana compuesta con rejilla superior y panel fijo en lámina 

de acero galvanizado ASTM A653. a=6.45m x h=3.00m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral 

en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Módulo superior h=0.5m en celosía horizontal en lámina de 

acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m. Módulo fijo en lámina lisa 

de acero galvanizado en una cara, calibre 16 o 1.5mm con estructura interna en perfiles de 

acero negro de 4cm x 4cm, armados @1m en vertical y @0.5m en horizontal. Acabado 

general con recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en 

esmalte de color gris nopal semimate. 

Und 1,00 1,00 $                13.846.525,00 $                13.846.525,00 $                 13.846.525,00 0,03%

9.2.22

V10A - V10B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos, ventana 

proyectante lateral en perfilería de aluminio sistema ‘stick’ y lámina de acero cold rolled, 

a=6.08m h=0.50m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de 

ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 

0.38mm. 

Und 2,00 2,00 $                  1.575.269,00 $                  3.150.538,00 $                  3.150.538,00 0,01%

9.2.23

V11A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana 

corrediza superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=4.93m h=3.00m. Marco y 

montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Riel de 

desplazamiento en aluminio con sello anti condensación.

Und 1,00 1,00 $                  6.112.865,00 $                  6.112.865,00 $                  6.112.865,00 0,02%

9.2.24

V11B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana 

corrediza superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=4.94m h=3.00m. Marco y 

montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Riel de 

desplazamiento en aluminio con sello anti condensación.

Und 1,00 1,00 $                  6.125.264,00 $                  6.125.264,00 $                  6.125.264,00 0,02%

9.2.25

V12A - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=6.40m h=4.82m. Marco y montante intermedio horizontal en 

perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 

4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes 

biselados.

Und 1,00 1,00 $                12.749.808,00 $                12.749.808,00 $                 12.749.808,00 0,03%

9.2.26

V12B - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=6.41m h=4.82m. Marco y montante intermedio horizontal en 

perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 

4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes 

biselados.

Und 1,00 1,00 $                12.769.730,00 $                12.769.730,00 $                 12.769.730,00 0,03%

9.2.27

V12C - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=6.96m h=4.82m. Marco y montante intermedio horizontal en 

perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 

4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes 

biselados.

Und 1,00 1,00 $                13.865.416,00 $                13.865.416,00 $                 13.865.416,00 0,03%

9.2.28

V13 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM 

A653. a=3.33m x h=0.5m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 

5cm. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm 

@0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en 

esmalte de color gris nopal semimate. 

Und 1,00 1,00 $                  1.129.819,00 $                  1.129.819,00 $                  1.129.819,00 0,00%

9.2.29

V14 - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=4.16m h=1.80m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de 

ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 

0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 1,00 1,00 $                  3.094.870,00 $                  3.094.870,00 $                  3.094.870,00 0,01%

9.2.30

V15A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos de ventanas proyectantes 

inferiores y módulos de ventana fija superiores en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=6.70m h=2.10m. Marco y montantes intermedios verticales @1.11m en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, 

con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. 

Módulos de ventana proyectante de 0.46m de altura.

Und 15,00 15,00 $                  5.815.281,00 $                87.229.215,00 $                 87.229.215,00 0,22%

9.2.31

V16 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos de ventanas proyectantes 

inferiores y módulos de ventana fija superiores en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=5.40m h=2.10m. Marco y montantes intermedios verticales @1.07m en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, 

con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. 

Módulos de ventana proyectante de 0.46m de altura.

Und 2,00 2,00 $                  4.686.943,00 $                  9.373.886,00 $                  9.373.886,00 0,02%

9.2.32

V17A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=5.40m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical 

@1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB 

de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 4,00 4,00 $                  1.259.178,00 $                  5.036.712,00 $                  5.036.712,00 0,01%

9.2.33

V17B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=6.70m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical 

@1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB 

de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 16,00 16,00 $                  1.562.315,00 $                24.997.040,00 $                 24.997.040,00 0,06%

9.2.34

V18 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=6.70m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical 

@1.10m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB 

de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 2,00 2,00 $                  1.562.315,00 $                  3.124.630,00 $                  3.124.630,00 0,01%

9.2.35

V19 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM 

A653. a=22.55m x h=1.03m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en 

acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, 

desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas 

de pintura en esmalte de color gris nopal semimate. Módulo inicial y final a=1.23m, módulos 

intermedios de 1m de ancho.

Und 1,00 1,00 $                16.620.481,00 $                16.620.481,00 $                 16.620.481,00 0,04%

9.2.36

V20 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=6.41m h=0.80m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical 

@1.26m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB 

de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 6,00 6,00 $                  3.663.783,00 $                21.982.698,00 $                 21.982.698,00 0,05%

9.2.37

V21A - V21B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=5.40m h=0.80m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical 

@1.26m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB 

de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 13,00 13,00 $                  1.678.905,00 $                21.825.765,00 $                 21.825.765,00 0,05%

9.2.38

V22A - Suministro e instalación de ventana compuesta fija con módulos proyectantes laterales 

en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=8.40m h=0.90m. Marco en perfilería de aluminio de 

40mm de ancho, montante vertical @1.77m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles 

de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  3.124.629,00 $                  3.124.629,00 $                  3.124.629,00 0,01%

9.2.39

V23A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=5.41m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical 

@1.77m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  4.986.305,00 $                  4.986.305,00 $                  4.986.305,00 0,01%
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9.2.40

V23B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=4.05m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical 

@1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  3.732.817,00 $                  3.732.817,00 $                  3.732.817,00 0,01%

9.2.41

V24 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=6.70m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical 

@1.65m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  6.175.275,00 $                  6.175.275,00 $                  6.175.275,00 0,02%

9.2.42

V25 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y superior y 

ventana proyectante intermedia en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=0.78m h=3.00m. 

Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Ventana 

proyectante de h=0.60m.

Und 150,00 150,00 $                     967.147,00 $              145.072.050,00 $               145.072.050,00 0,36%

9.2.43

V26 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo superior, ventana 

proyectante intermedia, y módulo inferior en celosía, en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=0.78m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de 

ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 

0.38mm. Ventana proyectante de h=0.60m. Celosía horizontal en lámina de aluminio 6003 

calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, h=1.2m.

Und 10,00 10,00 $                  1.385.763,00 $                13.857.630,00 $                 13.857.630,00 0,03%

9.2.44

V27 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y superior y 

ventana proyectante intermedia en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=0.78m h=4.62m. 

Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Ventana 

proyectante de h=0.60m.

Und 24,00 24,00 $                  1.489.406,00 $                35.745.744,00 $                 35.745.744,00 0,09%

9.2.45

V28 - Suministro e instalación de ventana fija embebida en marco en perfilería de aluminio 

sistema ‘stick’, a=7.08m h=4.97m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta 

vertical @1.20m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película 

de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Marco para 

embebida de ventana en lámina de aluminio 6003 calibre 16 o 1.5mm, sección a=10cm x 

l=70cm.

Und 2,00 2,00 $                13.675.148,00 $                27.350.296,00 $                 27.350.296,00 0,07%

9.2.46

V29 - Suministro e instalación de ventana horizontal tipo lucernario en vidrio laminado y 

templado con tratamiento de control solar, e=4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. 

Resistencia a la flexión 180MPa, resistencia al impacto de una esfera de acero de 227gr que 

se deja caer a una altura de 3m, resistencia a la compresión 69MPa, resistencia al choque 

térmico λ=200°C, protección contra rayos UV 98.10%, porcentaje de reflectancia 15.6%, 

factor U de 5.66 w/m²°C, porcentaje de transmitancia (SHGC) 66%, porcentaje de 

transmisión de luz visible (VLT) 47%.

Und 24,00 24,00 $                  3.028.118,00 $                72.674.832,00 $                 72.674.832,00 0,18%

9.2.47

V30A - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM 

A653. a=2.30m x h=0.23m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero 

ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, 

desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas 

de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.

Und 48,00 48,00 $                     313.277,00 $                15.037.296,00 $                 15.037.296,00 0,04%

9.2.48

V30B - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM 

A653. a=1.70m x h=0.23m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero 

ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, 

desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas 

de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.

Und 48,00 48,00 $                     231.553,00 $                11.114.544,00 $                 11.114.544,00 0,03%

9.2.49

PV05A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=4.94m h=2.10m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical 

@1.21m. Paneles de vidrio templado incoloro e=10mm, junta vertical intermedia a tope con 

bordes biselados.

Und 1,00 1,00 $                  4.607.661,00 $                  4.607.661,00 $                  4.607.661,00 0,01%

9.2.50

PV05B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=3.31m h=2.10m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical 

@1.66m. Paneles de vidrio templado incoloro e=10mm, junta vertical intermedia a tope con 

bordes biselados.

Und 1,00 1,00 $                  3.087.319,00 $                  3.087.319,00 $                  3.087.319,00 0,01%

9.2.51

PV15 - Suministro e instalación de ventana fija compuesta, con zócalo y riel superior de 

protección en aluminio, a=2.05m x h=3.00m. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 

de 9cm. Panel de vidrio laminado y templado 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y 

suavizados, junta vertical en módulo fijo a tope.

Und 1,00 1,00 $                  2.731.552,00 $                  2.731.552,00 $                  2.731.552,00 0,01%

9.2.52

V01B - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM 

A653. a=6.355m x h=0.5m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm 

x 5cm. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, 

desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas 

de pintura en esmalte de color gris nopal semimate. 

Und 1,00 1,00 $                  2.156.155,00 $                  2.156.155,00 $                  2.156.155,00 0,01%

9.2.53

V02A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana 

proyectante superior en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=0.90m h=2.20m. Marco y 

montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. 

Und 1,00 1,00 $                     818.356,00 $                     818.356,00 $                     818.356,00 0,00%

9.2.54

V05C - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=6.70m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de 

ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 

0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 5,00 5,00 $                  1.966.119,00 $                  9.830.595,00 $                  9.830.595,00 0,02%

9.2.55

V05D - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=8.16m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de 

ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 

0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 2,00 2,00 $                  2.394.557,00 $                  4.789.114,00 $                  4.789.114,00 0,01%

9.2.56

V05E - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de 

aluminio sistema ‘stick’, a=5.40m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de 

ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 

0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 1,00 1,00 $                  1.584.633,00 $                  1.584.633,00 $                  1.584.633,00 0,00%

9.2.57

V15B - V15C - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos de ventanas 

proyectantes inferiores y módulos de ventana fija superiores en perfilería de aluminio sistema 

‘stick’, a=6.70m h=2.58m. Marco y montantes intermedios verticales @1.11m en perfilería de 

aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, 

con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. 

Módulos de ventana proyectante de 0.46m de altura.

Und 8,00 8,00 $                  7.144.489,00 $                57.155.912,00 $                 57.155.912,00 0,14%

9.2.58

V17C - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=4.49m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical 

@1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB 

de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 1,00 1,00 $                  1.046.984,00 $                  1.046.984,00 $                  1.046.984,00 0,00%

9.2.59

V17D - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=6.58m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical 

@1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB 

de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 2,00 2,00 $                  1.534.332,00 $                  3.068.664,00 $                  3.068.664,00 0,01%

9.2.60

V22A - Suministro e instalación de ventana compuesta fija con módulos proyectantes laterales 

en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, a=6.15m h=0.90m. Marco en perfilería de aluminio de 

40mm de ancho, montante vertical @1.77m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles 

de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  2.151.097,00 $                  2.151.097,00 $                  2.151.097,00 0,01%
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9.2.61

V23C - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=5.43m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical 

@1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  4.705.948,00 $                  4.705.948,00 $                  4.705.948,00 0,01%

9.2.62

V23D - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=5.56m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical 

@1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  5.124.557,00 $                  5.124.557,00 $                  5.124.557,00 0,01%

9.2.63

V31A - V31B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería 

de aluminio sistema ‘stick’ y módulos superiores en rejilla de lámina de acero galvanizado 

ASTM A653, a=6.70m h=1.05m. Marco de ventana en perfilería de aluminio de 40mm de 

ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio 

laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Marco de rejilla 

perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM 

A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de 

anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.

Und 6,00 6,00 $                  4.166.172,00 $                24.997.032,00 $                 24.997.032,00 0,06%

9.2.64

V32 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM 

A653. a=27m x h=0.71m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero 

ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, 

desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas 

de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.

Und 1,00 1,00 $                13.008.320,00 $                13.008.320,00 $                 13.008.320,00 0,03%

9.2.65

V33A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=5.56m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical 

@1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  5.124.557,00 $                  5.124.557,00 $                  5.124.557,00 0,01%

9.2.66

V33B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=5.56m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical 

@1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  2.487.078,00 $                  2.487.078,00 $                  2.487.078,00 0,01%

9.2.67

V34 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=16.17m h=0.90m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical 

@1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 2,00 2,00 $                  6.014.911,00 $                12.029.822,00 $                 12.029.822,00 0,03%

9.2.68

V35A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=5.31m h=1.03m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical 

@1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  2.260.521,00 $                  2.260.521,00 $                  2.260.521,00 0,01%

9.2.69

V35B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=5.41m h=1.03m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical 

@1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  2.303.091,00 $                  2.303.091,00 $                  2.303.091,00 0,01%

9.2.70

V36 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=1.40m h=3.00m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical 

@1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 2,00 2,00 $                  1.735.905,00 $                  3.471.810,00 $                  3.471.810,00 0,01%

9.2.71

V37 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema ‘stick’, 

a=3.63m h=3.00m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical 

@1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado 

incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.

Und 1,00 1,00 $                  4.500.953,00 $                  4.500.953,00 $                  4.500.953,00 0,01%

9.2.72

V38 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM 

A653. a=0.56m x h=2.28m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero 

ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, 

desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas 

de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.

Und 1,00 1,00 $                     866.398,00 $                     866.398,00 $                     866.398,00 0,00%

9,3 BARANDAS $             130.839.180,00 $             130.839.180,00 0,33%

9.3.1

E4 Suministro e instalación de baranda en acero y malla expandida, h=1.2m. Estructura tipo 

marco con balaustre, barandal inferior y pasamanos en platina de acero ASTM A36, sección de 

2" x e=3/8" o 1cm, balaustres @0.675m, barandal inferior h=0.1m. Paneles en malla 

expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento 

en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.

m 129,36 129,36 $                     643.521,00 $                83.245.877,00 $                 83.245.877,00 0,21%

9.3.2

E4 Suministro e instalación de baranda en acero y malla expandida, h=1.2m. Estructura tipo 

marco con balaustre, barandal inferior y pasamanos en platina de acero ASTM A36, sección de 

2" x e=3/8" o 1cm, balaustres @1,02m, barandal inferior h=0.1m. Paneles en malla 

expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento 

en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.

m 2,06 2,06 $                     545.256,00 $                  1.123.227,00 $                  1.123.227,00 0,00%

9.3.3

Suministro e instalación de baranda en acero y lámina lisa, h=1.26m. Estructura tipo marco 

con balaustre, barandales en tubular de acero inoxidable 1", balaustres @0.92m, barandal 

inferior h=0.1m. Paneles en lámina de acero cold rolled, calibre 12 o 2.5mm. Recubrimiento 

en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.

m 24,42 24,42 $                     703.155,00 $                17.171.045,00 $                 17.171.045,00 0,04%

9.3.4

Suministro e instalación de baranda con paneles de vidrio, h=0.90m, Estructura tipo marco 

con balaustre, barandales en tubular de acero inoxidable 1", balaustres @0.92m, barandal 

inferior h=0.1m. Paneles en vidrio laminado y templado 4mm + 4mm, con película de PVB de 

0.76mm. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte 

color gris nopal.

m 66,19 66,19 $                     386.681,00 $                25.594.415,00 $                 25.594.415,00 0,06%

9.3.5

Suministro e instalación baranda con paneles de vidrio a tope, h=1.2m. Paneles en vidrio 

laminado y templado 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.76mm, biselados en los bordes a 

45° para instalación atope. Incluye herrajes de soporte.

m 27,00 27,00 $                     137.208,00 $                  3.704.616,00 $                  3.704.616,00 0,01%

9,4 PUERTAS VENTANAS $             295.678.632,00 $             295.678.632,00 0,74%

9.4.1

PV01 - Suministro e instalación de puerta ventana pivotante de 6 hojas (3 cuerpos dobles), 

con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=5.70m x h=2.40m. Pivote inferior y 

superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo 

haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. 

Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y 

suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente. 

Und 2,00 2,00 $                  6.413.595,00 $                12.827.190,00 $                 12.827.190,00 0,03%

9.4.2

PV02A - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 2 fijas y 2 

accionables, en perfilería de aluminio, a=6.30m x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. 

Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de 

vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.

Und 10,00 10,00 $                  7.088.940,00 $                70.889.400,00 $                 70.889.400,00 0,18%

9.4.3

PV02B - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 2 fijas y 2 

accionables, en perfilería de aluminio, a=6.0m x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. 

Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de 

vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.

Und 2,00 2,00 $                  6.751.152,00 $                13.502.304,00 $                 13.502.304,00 0,03%

9.4.4

PV03A - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 1 fijo y 3 

accionables, en perfilería de aluminio, a=6.70m x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. 

Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de 

vidrio lamiando y templado de 5mm + 5mm de espesor.

Und 2,00 2,00 $                  7.539.070,00 $                15.078.140,00 $                 15.078.140,00 0,04%
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9.4.5

PV03B - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 1 fijo y 3 

accionables, en perfilería de aluminio, a=6.70m x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. 

Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de 

vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.

Und 4,00 4,00 $                  7.538.787,00 $                30.155.148,00 $                 30.155.148,00 0,08%

9.4.6

PV04 - Suministro e instalación de puerta ventana pivotante de 2 hojas con dintel en madera 

entamborada, puerta con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=1.70m x 

h=3.00m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de 

aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, 

referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm 

de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage 

B352 similar o equivalente. Dintel de ventana en estructura de perfiles de acero estructural al 

carbono de 1-1/4" x 1-1/4", enchapados con tableros de madera aglomerada recubiertos con 

chapilla de madera natural de Haya africano.

Und 6,00 6,00 $                  2.831.487,00 $                16.988.922,00 $                 16.988.922,00 0,04%

9.4.7

PV06 - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 8 hojas, 6 fijas y 2 

accionables, en perfilería de aluminio, a=12.02m x h=2.10m. Riel inferior y superior 

embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. 

Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor. Junta vertical en montantes 

o a tope @1.50m, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.

Und 1,00 1,00 $                11.834.208,00 $                11.834.208,00 $                 11.834.208,00 0,03%

9.4.8

PV07 - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 2 fijas y 2 

accionables, en perfilería de aluminio, a=6.41m x h=2.10m. Riel inferior y superior embebido. 

Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de 

vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.

Und 1,00 1,00 $                  6.310.922,00 $                  6.310.922,00 $                  6.310.922,00 0,02%

9.4.9

PV08A - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulo fijo y módulo 

pivotante de 1 hoja, con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=2.07m x 

h=3.00m, puerta de a=0.90m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel 

superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en 

aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado 

de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad 

inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente. 

Und 1,00 1,00 $                  2.911.434,00 $                  2.911.434,00 $                  2.911.434,00 0,01%

9.4.10

PV08B - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulo fijo y módulo 

pivotante de 1 hoja, con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=2.26m x 

h=3.00m, puerta de a=0.90m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel 

superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en 

aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado 

de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad 

inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente. 

Und 1,00 1,00 $                  3.178.667,00 $                  3.178.667,00 $                  3.178.667,00 0,01%

9.4.11

PV09 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por ventanilla de interlocución y 

puerta batiente entamborada en lamina de acero cold rolled calibre 18, a=1.68m x h=3.00m. 

Puerta a=0.90m - Módulo fijo a=0.78m, marcos en perfil tubular de acero cold rolled de 

30mm x 50mm, manija tipo Schlage referencia Júpiter, cerradura intermedia tipo Schlage 

referencia B60 grado 1 cromada. Módulo fijo con panel entamborado inferior con bastidores 

en tubulares de acero cuadrados de 1-1/4", recubiertos en ambas caras con láminas de acero 

cold rolled calibre 18, a=0.78m x h=0.96m. Nicho de ventanilla de interlocución en lámina de 

acero hot rolled e=3/8", a=0.78m x p=0.72m x h=2.04m. Ventanilla de interlocución en 

marco de perfiles de acero cold rolled calibre 18, ancho de 40mm, vidrio laminado y templado 

incoloro 3mm + 3mm con película de sandblasting interna, incluye 104 perforaciones en 

ventanilla. Acabado de todas las superficies metálicas en base anticorrosiva de zinc y en 

pintura electrostática color rojo vivo RAL3000.

Und 1,00 1,00 $                  2.291.642,00 $                  2.291.642,00 $                  2.291.642,00 0,01%

9.4.12

PV10 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos 

pivotantes de 3 hojas (3 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en 

aluminio, a=6.70m x h=3.00m, puertas de a=0.90m. Pivote inferior y superior P7P en 

aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en 

barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfiles 

verticales intermedios de confinamiento y soporte en tubulares de acero negro de 100mm x 

100mm x 3mm. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes 

biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o 

equivalente. 

Und 1,00 1,00 $                  9.423.484,00 $                  9.423.484,00 $                  9.423.484,00 0,02%

9.4.13

PV11 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos 

pivotantes de 2 hojas (3 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en 

aluminio, a=6.70m x h=3.00m, puertas de a=0.90m y a=1.20m. Pivote inferior y superior P7P 

en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en 

barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil 

vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubulares de acero negro de 100mm x 

100mm x 3mm. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes 

biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o 

equivalente. 

Und 1,00 1,00 $                  9.423.484,00 $                  9.423.484,00 $                  9.423.484,00 0,02%

9.4.14

PV12 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por puerta batiente de una hoja 

y ventana compuesta por rejilla superior y panel fijo en lámina de acero galvanizado ASTM 

A653. a=6.45m x h=3.00m, calibre 16 o 1.5mm. VENTANA. Marco perimetral en perfil tubular 

de 2.5cm x 5cm. Módulo superior h=0.5m en celosía horizontal en lámina de acero ASTM 

A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m. Módulo fijo en lámina lisa de acero 

galvanizado en una cara, calibre 16 o 1.5mm con estructura interna en perfiles de acero negro 

de 4cm x 4cm, armados @1m en vertical y @0.5m en horizontal. Acabado general con 

recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de 

color gris nopal semimate. PUERTA, en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, 

cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base 

cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.07m x 

h=3.00m.

Und 1,00 1,00 $                13.130.325,00 $                13.130.325,00 $                 13.130.325,00 0,03%

9.4.15

PV13 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos 

pivotantes de 2 hojas (2 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en 

aluminio, a=6.15m x h=3.00m, puertas de a=1.00m. Pivote inferior y superior P7P en 

aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en 

barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil 

vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubulares de acero negro de 100mm x 

100mm x 3mm. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes 

biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior seguridad. 

Und 1,00 1,00 $                  9.071.861,00 $                  9.071.861,00 $                  9.071.861,00 0,02%

9.4.16

PV14A - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos 

pivotantes de 1 hoja (2 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en 

aluminio, a=3.46m x h=3.00m, puerta de a=1.00m. Pivote inferior y superior P7P en 

aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en 

barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de 

vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, 

junta vertical en módulo fijo a tope. Cerradura de seguridad inferior . 

Und 1,00 1,00 $                  4.866.456,00 $                  4.866.456,00 $                  4.866.456,00 0,01%
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9.4.17

PV14B - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos 

pivotantes de 1 hoja (2 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en 

aluminio, a=4.93m x h=3.00m, puerta de a=1.00m. Pivote inferior y superior P7P en 

aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en 

barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de 

vidrio laminado y templado 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, junta 

vertical en módulo fijo a tope. Cerradura de seguridad inferior.

Und 2,00 2,00 $                  6.933.997,00 $                13.867.994,00 $                 13.867.994,00 0,03%

9.4.18

PV16 - Suministro e instalación de puerta ventana pivotante de 2 hojas, con zócalo y riel 

superior de protección en aluminio, a=1.68m x h=2.23m. Pivote inferior y superior P7P en 

aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en 

barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de 

vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. 

Cerradura de seguridad inferior.

Und 2,00 2,00 $                  1.756.438,00 $                  3.512.876,00 $                  3.512.876,00 0,01%

9.4.19

PV17 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos 

pivotantes, 6 hojas pivotantes (12 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de 

protección en aluminio, a=26.77m x h=3.00m, puertas de a=0.90m y a=0.86m. Pivote 

inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. 

Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o 

equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubular de acero negro 

de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio templado de 10mm de espesor, con bordes 

biselados y suavizados, junta vertical en módulos fijos a tope. Cerradura de seguridad inferior.

Und 1,00 1,00 $                37.651.741,00 $                37.651.741,00 $                 37.651.741,00 0,09%

9.4.20

PV18 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos 

pivotantes, 3 hojas pivotantes (1 módulo fijo adyacente), con zócalo y riel superior de 

protección en aluminio, a=6.23m x h=3.00m, puertas de a=0.90m y a=0.86m. Pivote inferior 

y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija 

tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o 

equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubular de acero negro 

de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio templado de 10mm de espesor, con bordes 

biselados y suavizados, junta vertical en módulos fijos a tope. Cerradura de seguridad inferior.

Und 1,00 1,00 $                  8.762.434,00 $                  8.762.434,00 $                  8.762.434,00 0,02%

10 MOBILIARIO FIJO Y ACCESORIOS $             770.466.663,00 $             770.466.663,00 1,93%

10,1 MUEBLES FIJOS $             183.853.798,00 $             183.853.798,00 0,46%

10.1.1

M01 - Mueble nicho - Suministro e instalación de mueble de almacenamiento y descanso en 

madera aglomerada con recubrimiento melaminico de l=1.40m x a=0.46m x h=3.00m, 

e=18mm, con recubrimiento melamínico exterior en color Rovere, similar o equivalente, 

cantos rígidos. Zócalo en madera h=25cm, con estructura interna de bastidores en madera. 

Módulo de almacenamiento con puerta batiente y entrepaños internos en madera aglomerada 

con recubrimiento melaminico color verde azulado, e=18mm, cantos rígidos. Enchape de 

muro en aglomerado melaminico color Rovere, e=6mm, d=0.74m x h=3.00m. Incluye 

herrajes, cerraduras y accesorios en acero inoxidable. Incluye cojín en tela impermeable con 

interior en espuma sintética, color blanco.

Und 10,00 10,00 $                  2.563.579,00 $                25.635.790,00 $                 25.635.790,00 0,06%

10.1.2

M02 - Mueble bajo - Suministro e instalación de mueble de almacenamiento y anotación en 

madera aglomerada con recubrimiento melaminico de l=5.35m x a=0.76m x h=2.23m, 

e=18mm, con recubrimiento melamínico exterior en color Rovere, similar o equivalente, 

cantos rígidos. Zócalo en madera h=25cm, con estructura interna de bastidores en madera. 

Módulo de almacenamiento con puerta batiente y entrepaños internos en madera aglomerada 

con recubrimiento melaminico color verde azulado, e=18mm, cantos rígidos. Enchape de 

muro en aglomerado melaminico color Rovere, e=6mm, d=0.74m x h=3.00m. Incluye 

herrajes, cerraduras y accesorios en acero inoxidable. Incluye cojín en tela impermeable con 

interior en espuma sintética, color blanco.

Und 26,00 26,00 $                  6.085.308,00 $              158.218.008,00 $               158.218.008,00 0,40%

10,2 ACCESORIOS DE BAÑO $             499.719.363,00 $             499.719.363,00 1,25%

10.2.1

Suministro e instalación de taza para sanitario en porcelana vitrificada sanitaria de fluxómetro, 

a=0.365m x l=0.644m x h=0.370m, consumo de 4.8lpd, color blanco, taza alongada de 

entrada posterior, antivandálica. Válvula antivandálica en acero inoxidable para fluxómetro, 

ø=7.4cm, consumo máximo de 4.8lpd, acabado antibacterial natural cromado con partículas 

ionizantes de plata, accionamiento automático tipo 'push'. Incluye sistema de fluxómetro 

oculto. Incluye asiento sanitario en polipropileno inyectado de alta densidad referencia forte, 

similar o equivalente, color blanco.

Und 52,00 52,00 $                  1.545.788,00 $                80.380.976,00 $                 80.380.976,00 0,20%

10.2.2

Suministro e instalación de orinal en porcelana vitrificada sanitaria, a=0.352m x p=0.3m x 

h=0.536m, consumo de 1.9lpd, entrada superior. Válvula de accionamiento tipo fluxómetro, 

consumo de 1.9lpd, acabado antibacterial en acero inoxidable, accionamiento tipo push.

Und 19,00 19,00 $                  1.101.481,00 $                20.928.139,00 $                 20.928.139,00 0,05%

10.2.3

Suministro e instalación de sanitario de tanque en porcelana vitrificada sanitaria, infantil, 

a=0.293m x l=0.573m x h=0.579m, consumo de 4.8lpd, color blanco. Incluye asiento y tapa 

sanitaria en polipropileno inyectado de alta densidad, similar o equivalente, color blanco.

Und 16,00 16,00 $                     814.672,00 $                13.034.752,00 $                 13.034.752,00 0,03%

10.2.4

Suministro e instalación de taza para sanitario en porcelana vitrificada sanitaria de fluxómetro, 

a=0.365m x l=0.644m x h=0.370m, consumo de 4.8lpd, color blanco, taza alongada de 

entrada posterior, antivandálica. Válvula antivandálica en acero inoxidable para fluxómetro, 

ø=7.4cm, consumo máximo de 4.8lpd, acabado antibacterial natural cromado con partículas 

ionizantes de plata, accionamiento automático tipo 'push'. Incluye sistema de fluxómetro 

oculto. Incluye asiento sanitario en polipropileno inyectado de alta densidad referencia forte, 

similar o equivalente, color blanco.

Und 6,00 6,00 $                  1.691.989,00 $                10.151.934,00 $                 10.151.934,00 0,03%

10.2.5
Suministro e instalación de lavamanos en porcelana vitrificada sanitaria, institucional de colgar 

similar o equivalente, a=0.539m x l=0.559m x h=0.194m, color blanco.
Und 9,00 9,00 $                     592.132,00 $                  5.329.188,00 $                  5.329.188,00 0,01%

10.2.6
Suministro e instalación de mesón en quazar de 60cm de ancho con estructura metálica de 

soporte, incluye salpicadero y faldón según detalle, color blanco.
m 1,00 1,00 $                     894.610,00 $                     894.610,00 $                     894.610,00 0,00%

10.2.7
Suministro e instalación de lavamanos esférico en quazar vaciado con mesón rectangular, 

poceta redonda de Ø 42cm, color blanco plano.
Und 82,00 82,00 $                     717.397,00 $                58.826.554,00 $                 58.826.554,00 0,15%

10.2.8

Suministro e instalación de lavamanos en porcelana vitrificada sanitaria, institucional de colgar 

similar o equivalente, a=0.405m x l=0.410m x h=0.12m, color blanco. Incluye grifería de 

montaje de mesón para lavamanos monocontrol referencia Thames baja similar o equivalente, 

a=0.052m x l=0.125m x h=0.16m. Grifería con cuerpo en latón con acabado cromado, 

consumo máximo de 8.3lpm a 60psi, anclaje en material polimérico. Accionamiento por 

palanca.

Und 1,00 1,00 $                     956.524,00 $                     956.524,00 $                     956.524,00 0,00%

10.2.9

Suministro e instalación de grifería de montaje empotrada en pared para lavamanos 

institucional de pico, tipo push, a=0.076m x l=0.24m x h=0.074m. Grifería con cuerpo en 

latón con acabado cromo, consumo máximo de 9.68lpm a 80psi, anclaje en material 

polimérico. Incluye push antivandálico incrustado a pared con cierre automático temporizado 

entre 5s a 9s, y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.

Und 82,00 82,00 $                     716.807,00 $                58.778.174,00 $                 58.778.174,00 0,15%
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10.2.10

Suministro e instalación de dispensador de jabón de incrustar en lámina de acero inoxidable, 

a=0.201m x l=0.201m, h=0.14m. Capacidad de 1lt de jabón líquido, con ‘push’ antivandálico. 

Sujetado a la superficie mediante chazos expansivos.

Und 45,00 45,00 $                     475.599,00 $                21.401.955,00 $                 21.401.955,00 0,05%

10.2.11

Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en lámina de acero inoxidable 

grado 304, a=0.10m x l=0.28m, h=0.26m, anclado a muro con tornillos, con sistema de 

cerradura con llave.

Und 29,00 29,00 $                     367.134,00 $                10.646.886,00 $                 10.646.886,00 0,03%

10.2.12

Suministro e instalación de dispensador de papel en lámina de acero inoxidable 304, a=12cm, 

Ø26.5cm, capacidad de carga de rollos de papel de 9". Anclado a divisiones de baños con 

tornillería oculta.

Und 53,00 53,00 $                     206.745,00 $                10.957.485,00 $                 10.957.485,00 0,03%

10.2.13

Suministro e instalación de muro divisorio en panel fenólico HPL para baños, e=2cm. Acabado 

de panel en color RGB 201-172-144 veteado tipo madera en vertical. Instalados en la parte 

inferior sobre zócalos en perfiles en U en acero inoxidable, y rigidizados en la parte superior 

mediante barra estabilizadora en perfil en u en aluminio. Incluye accesorios y herrajes en 

acero inoxidable.

m² 117,83 117,83 $                      89.835,00 $                10.585.258,00 $                 10.585.258,00 0,03%

10.2.14

Suministro e instalación de divisiones sanitarias de cabinas sanitarias en acero inoxidable 304, 

calibre 20, reforzadas en puertas y muro frontal con perfiles galvanizados y estructura de 

poliestireno expandido. 

m² 118,29 118,29 $                     973.776,00 $              115.187.963,00 $               115.187.963,00 0,29%

10.2.15

Suministro e instalación de divisiones sanitarias entamboradas para orinales en cantiléver en 

acero inoxidable 304, calibre 20 a=0.6m x h=0.97m x e=2.5cm. Incluye sujeción mecánica a 

muro con tornillería

m² 4,81 4,81 $                     589.545,00 $                  2.835.711,00 $                  2.835.711,00 0,01%

10.2.16

H1 - Suministro e instalación de barra abatible horizontal izquierda para  discapacitados para 

uso en  baños, de doble apoyo e instalación cercana a aparatos sanitarios. Barra fja a muro en 

lámina de Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 14 (espesor 1.9mm).Tubería redonda 

ornamental de diámetro 1-¼" (32mm) en Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 

1.2mm) con acabado externo satinado N° 4.  Abatible horizontal izquierda.  Instalación según 

recomendaciones del fabricante.

Und 10,00 10,00 $                     922.328,00 $                  9.223.280,00 $                  9.223.280,00 0,02%

10.2.17

H5 - Suministro e instalación de barra de discapacitados para baños, instalación en costados 

de aparatos sanitarios. (Prof:0.078M x A:0.600m x H:0.91m) Bridas de soporte con 

perforaciones para instalación a muro en lámina de Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 14 

(espesor 1.9mm).Tubería redonda de diámetro 1-¼" (32mm) en Acero Inoxidable AISI SAE 

304, Calibre 18 (espesor 1.2mm) con acabado externo satinado N° 4. .  Instalación según 

recomendaciones del fabricante.

Und 21,00 21,00 $                     249.372,00 $                  5.236.812,00 $                  5.236.812,00 0,01%

10.2.18

Suministro e instalación de grifería para lavaplatos monocontrol , a=0.107m x l=0.216m x 

h=0.352m. Grifería con cuerpo en latón con acabado en acero inoxidable, pico y manija en 

acero inoxidable, cuello flexible suave al tacto con graduación de 360°, consumo máximo de 

8.3lpm. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.

Und 1,00 1,00 $                     785.748,00 $                     785.748,00 $                     785.748,00 0,00%

10.2.19
Suministro e instalación de papelera en lámina de acero inoxidable 304, a=0.13m x l=0.31m, 

h=0.40m, capacidad de volumen de 12lt. Anclada a divisiones de baños con tornillería oculta.
Und 97,00 97,00 $                     621.979,00 $                60.331.963,00 $                 60.331.963,00 0,15%

10.2.20

Suministro e instalación de espejo de baño, a=2.01m x h=0.52m, e=5mm, recubierto con 

película reflectante en plata de fondo y película de seguridad en el frente. Anclado a muro con 

perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura con silicona.

Und 2,00 2,00 $                     111.785,00 $                     223.570,00 $                     223.570,00 0,00%

10.2.21

Suministro e instalación de espejo de baño, a=0.7m x h=0.9m, e=5mm, recubierto con 

película reflectante en plata de fondo y película de seguridad en el frente. Anclado a muro con 

perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura con silicona.

Und 14,00 14,00 $                      70.673,00 $                     989.422,00 $                     989.422,00 0,00%

10.2.22

Suministro e instalación de espejo de baño, a=1.02m x h=1.2m, e=5mm, recubierto con 

película reflectante en plata de fondo y película de seguridad en el frente. Anclado a muro con 

perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura con silicona.

Und 2,00 2,00 $                      99.027,00 $                     198.054,00 $                     198.054,00 0,00%

10.2.23

Suministro e instalación de espejo de baño con 10° de inclinación sobre la vertical, a=0.7m x 

h=0.8m, e=5mm, recubierto con película reflectante en plata y película de seguridad en el 

frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a 

estructura con silicona.

Und 4,00 4,00 $                      66.312,00 $                     265.248,00 $                     265.248,00 0,00%

10.2.24
Suministro e instalación de toallero metálico tipo argolla en latón con acabado cromado 

referencia Koral, similar o equivalente, a=23.96cm x l=14.18cm x h=6.53cm.
Und 1,00 1,00 $                     141.217,00 $                     141.217,00 $                     141.217,00 0,00%

10.2.25
Suministro e instalación de barra de seguridad vertical recta en acero inoxidable 304, Ø37mm, 

l=24", capacidad de carga de 200kg, anclado a muro con chazo plástico y tornillería
Und 6,00 6,00 $                     237.990,00 $                  1.427.940,00 $                  1.427.940,00 0,00%

10,3 EQUIPAMIENTO DE COCINA $               86.893.502,00 $               86.893.502,00 0,22%

10.3.1
Suministro e instalación de campana extractora en acero inoxidable grado 304, calibre 20, 

l=5m x p=1.5m x h=0.6m.
Und 1,00 1,00 $                16.491.378,00 $                16.491.378,00 $                 16.491.378,00 0,04%

10.3.2
Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico en acero inoxidable grado 304, salpicadero 

de 0.1m, faldero de 5cm rematado en media curva, a=0.6m x p=0.6m.
Und 1,00 1,00 $                  1.857.677,00 $                  1.857.677,00 $                  1.857.677,00 0,00%

10.3.3

Suministro e instalación de mesón con poceta en acero inoxidable grado 304, calibre 20, 

l=2.25m x p=0.65m, entrepaño en acero inoxidable a 25cm del piso, dos pocetas formadas 

con el mesón forma en V de l=0.6m x a=0.4m x p=0.3m, incluye salpicadero de 0.1m y 

faldero de 5cm rematado en media curva.

Und 1,00 1,00 $                  4.943.297,00 $                  4.943.297,00 $                  4.943.297,00 0,01%

10.3.4

Suministro e instalación de mesón con poceta en acero inoxidable grado 304, calibre 20, 

l=4.73m x p=0.60m, entrepaño en acero inoxidable a 25cm del piso, dos pocetas formadas 

con el mesón forma en V de l=0.6m x a=0.4m x p=0.3m, incluye salpicadero de 0.1m y 

faldero de 5cm rematado en media curva.

Und 1,00 1,00 $                10.379.980,00 $                10.379.980,00 $                 10.379.980,00 0,03%

10.3.5 Suministro e instalación de poceta fabricada in situ en mortero con acabado de granito pulido. Und 1,00 1,00 $                     270.912,00 $                     270.912,00 $                     270.912,00 0,00%

10.3.6

Suministro e instalación de grifería industrial en latón con acabado cromado, con sistema de 

pre-rinse, doble función, con cuello flexible para lavado normal o manguera para lavado 

especial.

Und 2,00 2,00 $                  1.352.624,00 $                  2.705.248,00 $                  2.705.248,00 0,01%

10.3.7

H27 - Suministro e instalación de extractor centrífugo diseñado en alumino para aplicaciones 

de montaje en pared. Aspa plástica, Motor sellado montado en Balineras. Voltage 110v - 

Caudal 1.4 m3/s - Amperaje 1.3 amp. + Soporte perimetral metalitco. Tamaño aproximado 14 

pulgadas según exigencia en proyectos de ventilación.

Und 1,00 1,00 $                50.245.010,00 $                50.245.010,00 $                 50.245.010,00 0,13%

11 ACABADOS $         5.409.631.958,00 $          4.506.710.255,00 -$                  902.921.703,00 11,26%

11,1 PISOS $         2.451.208.459,00 $          2.360.656.159,00 -$                    90.552.300,00 5,90%

11.1.1

B6 - Suministro e instalación de pavimento Vinilico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, 

antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional GRIS 

GINGER suministrado en rollos de 2 m de ancho. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros 

productos  quimicos Instalación:  instalado sobre solera sura, lisa, seca ( 3% maximo de 

humedad ) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, partes 1 y 4 ) ; fijado con 

adhesivo recomendado por el fabricante y  juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar 

nivelado con presicion para garantizar la vida util del producto.

m² 281,75 281,75 $                     215.267,00 $                60.651.477,00 $                 60.651.477,00 0,15%
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11.1.2

B1 - Suministro e instalación de pavimento Vinilico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, 

antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional suministrado 

en rollos de 2 m de ancho. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos  quimicos 

Instalación:  instalado sobre solera sura, lisa, seca ( 3% maximo de humedad ) plana y sin 

fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, partes 1 y 4 ) ; fijado con adhesivo recomendado 

por el fabricante y  juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presición 

para garantizar la vida Util del producto.

m² 564,95 564,95 $                     215.267,00 $              121.615.092,00 $               121.615.092,00 0,30%

11.1.3

B2 - Suministro e instalación de piso en tableta Gres rectangular, formato 30.5x15 cm color 

Mocca, Disposición en junta perdida en el sentido corto de la tableta, con juntas de dilatación 

de 5mm en el sentido largo, color de junta mocca para uso institucional de alta resistencia 

Ref: Alfaquick Junta Ancha Mocca - Alfa o equivalente + Pegante mortero capa gruesa, 

adhesivo cementico para gres, terrazo o ceramica capa gruesa.

m² 3.100,01 3.100,01 $                      84.102,00 $              260.717.041,00 $               260.717.041,00 0,65%

11.1.4

B3 - Suministro e instalación de piso en Baldosa de grano terrazo 30x30cm color Gris  tipo 

ROCA Ref: 132749- B02 gris grano Danta 1-2 pulida 30x30 o equivalente que cumpla la norma 

NTC 2849, uso institucional y trafico intenso con dilatación en varilla plástica de igual color, 

bidireccionalmente cada 1.80m y boquilla de 3mm correspondiente al mismo color de la 

baldosa. Pulida y brillada a máquina. + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por 

cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 

350107 - 000 pega Roca o equivalente. Instalación y modulación según detalle especifico de 

pisos.

m² 3.818,87 3.518,87 -300,00 $                     301.841,00 $            1.152.691.540,00 $            1.062.139.240,00 -$                     90.552.300,00 2,65%

11.1.5

B4 - Suministro e instalación de zócalo prefabricado de concreto pulido en forma de media 

caña, de uso institucional, con sección lateral 80mm x 62mm y longitud de 580mm, color gris 

Ref color: gris grano danta / ROCA o similar, con boquilla del mismo color del zócalo + Mezcla 

adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, 

granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente.

m 660,15 660,15 $                     140.021,00 $                92.434.863,00 $                 92.434.863,00 0,23%

11.1.6
Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 

17.5MPa, e=0.04m.
m² 3.818,87 3.818,87 $                      36.605,00 $              139.789.736,00 $               139.789.736,00 0,35%

11.1.7

Suministro e instalación de piso para gramoquín lineal en ladrillo de arcilla gran formato, 

unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, instalado de canto vertical, con juntas de colocación de 

1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, e=0.04m, junta rehundida. 

Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope.

m² 53,42 53,42 $                     213.377,00 $                11.398.599,00 $                 11.398.599,00 0,03%

11.1.8

Suministro e instalación de piso en adoquín de arcilla referencia Español, unidades de l=0.2m 

x a=0.1m x h=0.06m, color cobrizo, instalados por el canto con trabe a medios entre hileras. 

Incluye mortero de asentamiento según recomendaciones IDU de cemento y arena 1:5, 

e=4cm.

m² 1.081,09 1.081,09 $                     172.800,00 $              186.812.352,00 $               186.812.352,00 0,47%

11.1.9

Suministro e instalación de piso en pintura epóxica base solvente de uno o dos componentes 

en proporción 1:1, tres manos, bajo VOC, color RAL3000 "rojo vivo" o RAL2017 "naranja" 

según ubicación de diseño arquitectónico.

m² 452,63 452,63 $                      46.613,00 $                21.098.442,00 $                 21.098.442,00 0,05%

11.1.10

Suministro e instalación de piso en láminas modulares de alfombra de fibras de nailon 

referencia Antron Lumena 6.6 similar o equivalente, e=3.48mm, formato de 45.72cm x 

91.44cm, referencia de color Laurelhurst 12333 similar o equivalente. Pegado con adhesivo 

acrílico de alto 'tack'.

m² 206,31 206,31 $                     168.507,00 $                34.764.679,00 $                 34.764.679,00 0,09%

11.1.11
Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 

17.5mpa, e=0.06m.
m² 4.470,95 4.470,95 $                      49.216,00 $              220.042.275,00 $               220.042.275,00 0,55%

11.1.12

Suministro e instalación de enchape sobre bordillo en adoquín de arcilla referencia Cuarto 26, 

unidades de l=0.26m x a=0.06m x h=0.06m, color cobrizo, instalados por el canto sin trabe. 

Incluye mortero de asentamiento según recomendaciones IDU de cemento y arena 1:5, 

e=4cm.

m 2.500,00 2.500,00 $                      53.055,00 $              132.637.500,00 $               132.637.500,00 0,33%

11.1.13

Suministro e instalación de piso en adoquín de arcilla referencia Español, unidades de l=0.2m 

x a=0.1m x h=0.06m, color cobrizo, instalados por el canto sin trabe entre hileras. Incluye 

mortero de asentamiento según recomendaciones IDU de cemento y arena 1:5, e=4cm.

m² 38,68 38,68 $                     172.800,00 $                  6.683.904,00 $                  6.683.904,00 0,02%

11.1.14

Suministro e instalación de piso en pintura epóxica base solvente antideslizante de uno o dos 

componentes en proporción 1:1, tres manos, bajo VOC, color RAL3000 "rojo vivo" o RAL2017 

"naranja" según ubicación de diseño arquitectónico, con inclusión de arenilla de cuarzo para 

exteriores, 400gr/m².

m² 133,97 133,97 $                      47.901,00 $                  6.417.297,00 $                  6.417.297,00 0,02%

11.1.15

Suministro e instalación de piso elevado tipo deck en madera natural de Teca, Tectona 

grandis, listones de madera e=1.8cm x a=8cm, 5mm de separación entre listones, 

Ei=105.000kg/cm², contenido de humedad < 12%, Fb=140kg/cm², Ftp=100kg/cm² y 

densidad de mínimo 600kg/m³. Incluye inmunizante, barniz de protección y capa de pintura 

para madera.

m² 72,10 72,10 $                      47.901,00 $                  3.453.662,00 $                  3.453.662,00 0,01%

11,2 CIELORRASOS $             938.098.420,00 $             324.968.725,00 -$                  613.129.695,00 0,81%

11.2.1

Suministro e instalación de cielorraso suspendido en lámina de fibrocemento e=6mm, acabado 

liso, uniones y filos resanados; instalado completamente a nivel. Estructurado con rieles o 

viguetas de acero galvanizado ASTM A653 forma en C, calibre 16, armado cada 80cm en una 

dirección, con alas de 25mm, alma de 65mm. Soportado con perfiles tipo omega de acero 

galvanizado ASTM A653, forma de sección trapezoidal, calibre 24, armado cada 60cm en una 

dirección, con un alma de 35mm, altura de 16mm. Incluye barrera de humedad con 

polietileno entre las omegas y sobre las placas de fibrocemento, e=0.05mm. Anclado con 

tornillería de cabeza o fulminantes.

m² 631,96 183,11 -448,85 $                      72.322,00 $                45.704.611,00 $                 13.242.881,00 -$                     32.461.730,00 0,03%

11.2.2

Suministro e instalación de cielorraso suspendido en lámina de cartón yeso resistente a la 

humedad RH, e=1/2" o 12mm, uniones y filos resanados; instalado completamente a nivel. 

Estructurado con rieles o viguetas de acero galvanizado ASTM A653 forma en C, calibre 16, 

armado cada 80cm en una dirección, con alas de 25mm, alma de 65mm. Soportado con 

perfiles tipo omega de acero galvanizado ASTM A653. Forma de sección trapezoidal, calibre 

16, armado cada 60cm en una dirección, con un alma de 35mm, altura de 16mm. Anclado con 

tornillería de cabeza o fulminantes.

m² 3.146,49 -3.146,49 $                      80.948,00 $              254.702.073,00 -$                   254.702.073,00

11.2.3

Suministro e instalación de cielorraso suspendido, referencia '84R', con modulación en sentido 

longitudinal e instalación plana. Perfil '84R' en lámina de aluzinc, e=0.5mm, a=84mm x 

h=16mm, recubrimiento en pintura a base de poliéster color RAL9005 "negro intenso", 

montaje a estructura de cielorraso a presión. Estructurado con perfil en aluminio, referencia 

'V4', sección trapezoidal, base mayor B=30mm, base menor b=12mm, h=48mm. Conexión a 

estructura principal mediante perfiles micrométricos.

m² 1.279,84 -1.279,84 $                     305.046,00 $              390.410.073,00 -$                   390.410.073,00

11.2.4

Suministro e instalación de cielorraso suspendido de listones de aluzinc, referencia 'Baffle 

100', con modulación en sentido longitudinal e instalación plana. Perfil Baffle 100 en lámina de 

aluzinc, calibre 0.6mm, forma trapezoidal b=25mm x B=43mm x h=100mm, instalados 

@100mm o paso 100mm, recubrimiento en pintura a base de poliéster color RAL9005 "negro 

intenso", montaje a estructura de cielorraso a presión. Estructurado con portapaneles de 

aluzinc h=75mm con perfiles de sujetación y tensores para anclaje a placa. Incluye 

acondicionamiento fonoabsorbente en barrera de lana mineral de roca, e=1", densidad de 

100kg/m³, instalada encima de los portapaneles.

m² 209,34 293,36 84,02 $                     767.010,00 $              160.565.873,00 $               225.010.054,00 $                      64.444.181,00 0,56%
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11.2.5

Suministro e instalación de cielorraso en malla expandida de aluzinc, formato de paneles 

a=500mm x l=1000mm, 61% de área abierta, diagonal mayor=10mm, diagonal 

menor=5.5mm, ancho de vena=1.2mm, e=1mm, acabado en pintura a base de resina de 

poliéster color RAL 3000 "rojo vivo". Montado sobre perfilería en aluminio en perfiles con 

forma de J y L, h=15/16".

m² 159,80 159,80 $                     542.652,00 $                86.715.790,00 $                 86.715.790,00 0,22%

11,3 ENCHAPES DE MUROS $             748.040.901,00 $             657.308.624,00 -$                    90.732.277,00 1,64%

11.3.1

Suministro e instalación de enchape tipo fachaleta en ladrillo de gran formato, unidades de 

39cm x 3.5cm x 5cm, aparejo normal (tipo soga), color cobrizo, con juntas de colocación de 

1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta rehundida, incluye 

aditivo para mejora de adherencia y malla electrosoldada para anclaje de elementos. Incluye 

boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado 

final con hidrófugo transparente.

m² 2.670,39 1.566,13 -1.104,26 $                     172.381,00 $              460.324.499,00 $               269.970.283,00 -$                   190.354.216,00 0,67%

11.3.2

C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo 

de textura rugosa a la vista, CORTADO EN FORMA DE U para cubrir bordes completos.  

Dimensiones y disposición según planos arquitectónicos y de cortes por fachada. Instalación: 

hiladas pegadas con 2 cm aproximados de Adhesivo para pega en vertical, encarradas con 

juntas de un 1 cm y repellado  a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla y 

lavado con hidrófugo.

m 458,91 814,77 355,86 $                     279.947,00 $              128.470.478,00 $               228.092.417,00 $                      99.621.939,00 0,57%

11.3.3

B5 - Suministro e instalación de enchape en Cerámica pared rec antartica blanca cu, formato 

30x60 color blanco, acabado brillante, con boquilla cementica junta estrecha de 2.05mm con 

barrera en latex de protección anti hongos, color blanco junta estrecha súper blanco Concolor 

corona.Clasificada como CGSA según la norma NTC 6050-3.+ (adhesivo cementico) para 

interiores bajo en polvo, para instalación de revestimientos ceramicos (adhesivo cementico) 

interiores blanco, instalación según detalles especifico.

m² 1.440,11 1.440,11 $                     110.579,00 $              159.245.924,00 $               159.245.924,00 0,40%

11,4 PINTURA $             254.769.736,00 $             146.262.305,00 -$                  108.507.431,00 0,37%

11.4.1

D2 - Suministro e instalación de recubrimiento acrílico, super lavable e impermeable, Rápido 

secado, de excelente adherencia y excelente resistencia a la abrasión. Especial para recubrir, 

proteger fachadas y culatas, con acabado mate para superficies en concreto y acabados sobre 

mamposteria, mortero o fibro-cemento, Color Negro mate.

D11 - Suministro e instalación de pintura acrílica superlavable  a base de agua, diluible con 

agua, resistente al lavado Color Blanco. RAL 9010, tres manos, sobre muros y cielo.

m² 5.186,68 4.396,93 -789,75 $                      16.377,00 $                84.942.258,00 $                 72.008.523,00 -$                     12.933.735,00 0,18%

11.4.2
D11 - Suministro e instalación de pintura acrílica superlavable  a base de agua, diluible con 

agua, resistente al lavado Color Blanco. RAL 9010, tres manos, sobre muros y cielo.
m² 2.900,00 580,00 -2.320,00 $                      18.019,00 $                52.255.100,00 $                 10.451.020,00 -$                     41.804.080,00 0,03%

11.4.3

D4 - Suministro e instalación de pintura tipo 1 base agua, de bajo olor, con propiedades 

antibacteriales y Antihongos,  para ambientes interiores de alta higiene, resistencia al lavado y 

facilidad de limpieza, con resina para resistencia, con acabdo mate,  Pintura Lavable.

m² 2.556,61 511,32 -2.045,29 $                      22.041,00 $                56.350.241,00 $                 11.270.048,00 -$                     45.080.193,00 0,03%

11.4.4
Suministro e instalación de pintura antibacterial y evitamanchas, tipo 1, color según diseño, 

tres manos, bajo VOC, aplicada sobre cielorrasos.
m² 550,00 183,11 -366,89 $                      23.684,00 $                13.026.200,00 $                  4.336.777,00 -$                       8.689.423,00 0,01%

11.4.5

D1 - Suministro e instalación de pintura impermeabilizante acrílica a base agua de alto 

desempeño para uso interior,con resinas acrílicas, fungicidas, antihongos y antimoho color 

Blanco. RAL 9010 , color según diseño, pintuco o equivalente, a 3 manos sobre muros. 

D6 - Suministro e instalación de pintura tipo 1 base agua, de bajo olor, con propiedades 

antibacteriales y Antihongos,  para ambientes interiores de alta higiene, resistencia al lavado y 

facilidad de limpieza, con resina para resistencia, con acabado mate,  Ref:407551271.

m² 600,00 600,00 $                      32.624,00 $                19.574.400,00 $                 19.574.400,00 0,05%

11.4.6
Suministro e instalación de pintura impermeabilizante hidrorepelente, resistente a una presión 

hidrostática negativa de 10psi, color blanco, dos manos, sobre cielorraso.
m² 320,00 320,00 $                      34.267,00 $                10.965.440,00 $                 10.965.440,00 0,03%

11.4.7

D10 - Suministro e instalación de esmalte sintético a base de aceite resistente al agua, con 

alta durabilidad y alto brillo. De fácil limpieza, resistencia  y adherencia. Acabado Brillante en 

color rojo RAL 3000 ROJO VIVO. Producto formulado sin plomo y cloro.Esmalte Doméstico.

D12 - Suministro e instalación de esmalte sintético a base de aceite resistente al agua, con 

alta durabilidad y alto brillo. De fácil limpieza, resistencia  y adherencia. Acabado Brillante en 

color gris oscuro RAL 7035 Gris Luminoso. Producto formulado sin plomo y cloro, Esmalte 

Doméstico.

m² 533,82 533,82 $                      33.075,00 $                17.656.097,00 $                 17.656.097,00 0,04%

11,5 FACHADA $             816.906.673,00 $             816.906.673,00 2,04%

11.5.1

C5 - Suministro e instalación de cortasol tipo fins forma rectangular plana, formada por dos 

chapas metalicas en su exterior en aluminio, acabado liso color negro mate en pintura 

poliester o o PVDF2. instalacion del panel con escuadras y perfiles corridos metalicos en el 

mismo acado del cortasol.

m 2.088,26 2.088,26 $                     230.206,00 $              480.729.982,00 $               480.729.982,00 1,20%

11.5.2

Suministro e instalación de cortasol en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, 

unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, aparejo normal (tipo soga a tercios), color cobrizo, con 

juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta 

rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. 

Imprimación de acabado final con hidrófugo transparente.

m² 671,40 671,40 $                     249.822,00 $              167.730.491,00 $               167.730.491,00 0,42%

11.5.3

Suministro e instalación de lámina en acero cold rolled para recubrimiento en fachada, 

acabado en pintura a base de poliéster color negro mate RAL9005. Incluye dobleces de 

remate en filos o pestañas.

m² 850,00 850,00 $                     198.172,00 $              168.446.200,00 $               168.446.200,00 0,42%

11,6 CUBIERTA $             200.607.769,00 $             200.607.769,00 0,50%

11.6.1

Suministro e instalación de lámina de fibrocemento para base de soporte en techo, e=10mm, 

fijación contra bastidores metálicos y anclaje con tornillos autoperforantes con arandelas de 

neopreno. Incluye sellado de juntas flexibles e impermeables de instalación con poliuretano, 

similar o equivalente.

m² 325,43 325,43 $                      82.868,00 $                26.967.733,00 $                 26.967.733,00 0,07%

11.6.2

Suministro e instalación de teja reforzada con fibra de vidrio no tejida recubierta con cerámica 

de gránulos minerales y autosellante adhesivo, formato de 0.91m x 0.3m, e=1.5mm, 

referencia Moire Black CT-20 similar o equivalente. Incluye sistema de impermeabilización con 

una capa de imprimación en emulsión asfáltica en proporción de agua 1:1, y una capa de 

manto autoprotegido con foil de 2mm instalado con calor.

m² 325,43 325,43 $                     151.926,00 $                49.441.278,00 $                 49.441.278,00 0,12%

11.6.3

Suministro e instalación de cubierta en teja de lámina metálica en aluzinc tipo sandwich, 

módulo a=525mm, instalación plana por rollos rolados en campo. Cara exterior en lámina de 

aluzinc, calibre 24 o 0.6mm, acabado superior en pintura de PVDF color RAL7031 "gris 

azulado". Núcleo en lámina de poliuretano de baja densidad (30kg/m³ - 40kg/m³), e=5cm. 

Cara interior en lámina de aluzinc, calibre 24 o 6mm, acabado inferior en pintura a base de 

resina de poliéster RAL9010 "blanco puro".

m² 602,87 602,87 $                     165.736,00 $                99.917.262,00 $                 99.917.262,00 0,25%

11.6.4

E13 - Suministro e instalación de flanche en lámina metálica galvanizada cal. 18. Anclado 

directamente a la estructura o muro y sellado con silicona. Con anticorrosivo y Pintura a base 

de aceite, pintulux o equivalente color negro.

m 1.758,00 1.758,00 $                      13.812,00 $                24.281.496,00 $                 24.281.496,00 0,06%

12 URBANISMO Y PAISAJISMO $             870.465.059,00 $             849.613.468,00 -$                    20.851.591,00 2,12%

12,1 ESPECIES HERBÁCEAS - MENORES $             105.487.661,00 $             105.487.661,00 0,26%
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12.1.1
Acanto - Acanthus mollis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 36,00 36,00 $                        3.084,00 $                     111.024,00 $                     111.024,00 0,00%

12.1.2

Agapanto - Agapanthus africanus, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 48,00 48,00 $                        7.279,00 $                     349.392,00 $                     349.392,00 0,00%

12.1.3
Algodoncillo - Asclepias, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 30,00 30,00 $                      21.591,00 $                     647.730,00 $                     647.730,00 0,00%

12.1.4
Amaranto - Amaranthus, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 84,00 84,00 $                      12.338,00 $                  1.036.392,00 $                  1.036.392,00 0,00%

12.1.5
Angiosanto - xxx, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de 

la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 18,00 18,00 $                      22.208,00 $                     399.744,00 $                     399.744,00 0,00%

12.1.6

Anturio ala de ángel - Anthurium marmoratum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, 

transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y 

garantía de prendimiento).

Und 50,00 50,00 $                      46.883,00 $                  2.344.150,00 $                  2.344.150,00 0,01%

12.1.7
Apio - Apium graveolens, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 144,00 144,00 $                      12.338,00 $                  1.776.672,00 $                  1.776.672,00 0,00%

12.1.8
Balazo - Monstera deliciosa, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 45,00 45,00 $                      15.792,00 $                     710.640,00 $                     710.640,00 0,00%

12.1.9

Bore grande - Alocasia macrorrhiza, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en 

Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 35,00 35,00 $                      11.598,00 $                     405.930,00 $                     405.930,00 0,00%

12.1.10

Borrachero - Brugmansia arborea, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 20,00 20,00 $                      30.845,00 $                     616.900,00 $                     616.900,00 0,00%

12.1.11
Budelia - Buddleja davidii, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 45,00 45,00 $                      24.675,00 $                  1.110.375,00 $                  1.110.375,00 0,00%

12.1.12

Caléndula - Calendula officinalis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 435,00 435,00 $                      20.974,00 $                  9.123.690,00 $                  9.123.690,00 0,02%

12.1.13

Cebollín - Allium schoenoprasum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 66,00 66,00 $                        6.662,00 $                     439.692,00 $                     439.692,00 0,00%

12.1.14

Copa de oro - Allamanda cathartica, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en 

Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 45,00 45,00 $                      14.805,00 $                     666.225,00 $                     666.225,00 0,00%

12.1.15
Curry - Helichrysum italicum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 18,00 18,00 $                      30.845,00 $                     555.210,00 $                     555.210,00 0,00%

12.1.16

Filodendro uña de danta - Philodendron bipinnatifidum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, 

transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y 

garantía de prendimiento).

Und 30,00 30,00 $                      36.766,00 $                  1.102.980,00 $                  1.102.980,00 0,00%

12.1.17

Francesina - Brunfelsia pauciflora, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 40,00 40,00 $                      24.675,00 $                     987.000,00 $                     987.000,00 0,00%

12.1.18

Helecho sarro - Cyathea caracasana, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en 

Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 20,00 20,00 $                      96.234,00 $                  1.924.680,00 $                  1.924.680,00 0,00%

12.1.19

Lágrima de bebé - Bacopa monnieri, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en 

Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 96,00 96,00 $                      18.507,00 $                  1.776.672,00 $                  1.776.672,00 0,00%

12.1.20
Lavanda - Lavandula spica, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 84,00 84,00 $                      22.208,00 $                  1.865.472,00 $                  1.865.472,00 0,00%

12.1.21

Linaza - Linum usitatissimum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 230,00 230,00 $                      25.786,00 $                  5.930.780,00 $                  5.930.780,00 0,01%

12.1.22
Liriope - Liriope muscari, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 50,00 50,00 $                        3.701,00 $                     185.050,00 $                     185.050,00 0,00%

12.1.23
Maíz - Zea mays, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de 

la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 96,00 96,00 $                      12.338,00 $                  1.184.448,00 $                  1.184.448,00 0,00%

12.1.24

Mani forrajero - Arachis pintoi, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 45,00 45,00 $                        9.253,00 $                     416.385,00 $                     416.385,00 0,00%

12.1.25
Menta - Mentha, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de 

la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 84,00 84,00 $                        8.020,00 $                     673.680,00 $                     673.680,00 0,00%

12.1.26

Mielenrama - Achillea millefolium, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 240,00 240,00 $                        8.513,00 $                  2.043.120,00 $                  2.043.120,00 0,01%

12.1.27

Mussaenda - Mussaenda erythrophylla, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en 

Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 80,00 80,00 $                      24.675,00 $                  1.974.000,00 $                  1.974.000,00 0,00%

12.1.28
Pasto gordura - Melinis minutiflora, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 965,00 965,00 $                      12.338,00 $                11.906.170,00 $                 11.906.170,00 0,03%

12.1.29

Pasto gramalote - Axonopus scoparius, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 1.195,00 1.195,00 $                      12.338,00 $                14.743.910,00 $                 14.743.910,00 0,04%

12.1.30

Pasto mondo - Ophiopogon japonicus, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 731,00 731,00 $                        4.812,00 $                  3.517.572,00 $                  3.517.572,00 0,01%

12.1.31
Pasto puntero - Hyparrhenia rufa, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 670,00 670,00 $                      12.338,00 $                  8.266.460,00 $                  8.266.460,00 0,02%

12.1.32

Pennisetum - Pennisetum setaceum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en 

Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 140,00 140,00 $                        8.390,00 $                  1.174.600,00 $                  1.174.600,00 0,00%

12.1.33
Poleo  - Mentha pulegium, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 90,00 90,00 $                        7.403,00 $                     666.270,00 $                     666.270,00 0,00%
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12.1.34

Quinua - Chenopodium quinoa, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 120,00 120,00 $                      12.338,00 $                  1.480.560,00 $                  1.480.560,00 0,00%

12.1.35
Remolacha - Beta vulgaris, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 72,00 72,00 $                      12.338,00 $                     888.336,00 $                     888.336,00 0,00%

12.1.36
Sabilón - Aloe, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la 

especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 305,00 305,00 $                      12.215,00 $                  3.725.575,00 $                  3.725.575,00 0,01%

12.1.37

Verbena - Verbena officinalis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 30,00 30,00 $                      14.805,00 $                     444.150,00 $                     444.150,00 0,00%

12.1.38

Verbena negra - Stachytarpheta jamaicensis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte 

en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 36,00 36,00 $                        9.253,00 $                     333.108,00 $                     333.108,00 0,00%

12.1.39

Yerbabuena - Mentha spicata, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 370,00 370,00 $                      18.507,00 $                  6.847.590,00 $                  6.847.590,00 0,02%

12.1.40
Suministro e instalación de sustrato en tierra abonada para siembra de especies, 66.6% de 

materia orgánica - 33.3% de arena.
m³ 68,08 68,08 $                     110.736,00 $                  7.538.907,00 $                  7.538.907,00 0,02%

12.1.41 Suministro e instalación de munch de corteza de pino #2 m³ 10,00 10,00 $                     359.642,00 $                  3.596.420,00 $                  3.596.420,00 0,01%

12,2 ESPECIES ARBÓREAS - MAYORES $               12.280.492,00 $               12.280.492,00 0,03%

12.2.1
V01 - Aliso - Alnus glutinosa, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 5,00 5,00 $                     125.844,00 $                     629.220,00 $                     629.220,00 0,00%

12.2.2

V02 - Amarrabollo - Meriania nobilis, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 3,00 3,00 $                     125.844,00 $                     377.532,00 $                     377.532,00 0,00%

12.2.3
V03 - Chicalá - Tabebuia, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., 

siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).
Und 1,00 1,00 $                     188.765,00 $                     188.765,00 $                     188.765,00 0,00%

12.2.4

V04 - Yarumo - Cecropia peltata, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 2,00 2,00 $                     120.909,00 $                     241.818,00 $                     241.818,00 0,00%

12.2.5

V05 - Sangregado - Croton draco, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá 

D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 7,00 7,00 $                     168.902,00 $                  1.182.314,00 $                  1.182.314,00 0,00%

12.2.6

V06 - Palma de cera - Ceroxylon quindiuense, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte 

en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 3,00 3,00 $                      54.039,00 $                     162.117,00 $                     162.117,00 0,00%

12.2.7

V07 - Pino romerón - Retrophyllum rospigliosii, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte 

en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 4,00 4,00 $                      54.039,00 $                     216.156,00 $                     216.156,00 0,00%

12.2.8

V08 - Pino hayuelo - Podocarpus oleifolius, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en 

Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 5,00 5,00 $                      69.091,00 $                     345.455,00 $                     345.455,00 0,00%

12.2.9

V09 - Mano de oso - Oreopanax bogotensis, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en 

Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de 

prendimiento).

Und 3,00 3,00 $                      67.857,00 $                     203.571,00 $                     203.571,00 0,00%

12.2.10
Suministro e instalación de sustrato en tierra abonada para siembra de especies, 66.6% de 

materia orgánica - 33.3% de arena.
m³ 25,91 25,91 $                     110.736,00 $                  2.869.170,00 $                  2.869.170,00 0,01%

12.2.11 Suministro e instalación de hidroretenedor + Abono, Terracottem m² 25,92 25,92 $                     226.249,00 $                  5.864.374,00 $                  5.864.374,00 0,01%

12,3 MOBILIARIO URBANO $               92.275.468,00 $               92.275.468,00 0,23%

12.3.1

MU1 - Suministro e instalación de banca en concreto de alto desempeño reforzado con fibras 

de vidrio referencia BORÅ, capacidad de 2 a 3 personas, l=1.02m x a=1.00m x h=0.42m, 

color gris. Estructura en perfiles metálicos con acabado en pintura electrostática bicapa 

microtexturizada color gris nopal.

Und 16,00 16,00 $                  3.128.233,00 $                50.051.728,00 $                 50.051.728,00 0,13%

12.3.2

MU2 - Suministro e instalación de mesa en concreto de alto desempeño reforzado con fibras 

de vidrio referencia BORÅ forma de tronco de pirámide invertida, l=1.05m x a=1.04m x 

h=0.28m, color gris. 

Und 4,00 4,00 $                  1.433.085,00 $                  5.732.340,00 $                  5.732.340,00 0,01%

12.3.3

Suministro e instalación de biciparqueadero en concreto de alto desempeño reforzado con 

fibras de vidrio referencia MC 60° forma de tronco de pirámide inclinada, a=0.13m l=0.69m x 

h=0.90m, color gris. 

Und 50,00 50,00 $                     729.828,00 $                36.491.400,00 $                 36.491.400,00 0,09%

12,4 CERRAMIENTOS, CONCRETOS Y PREFABRICADOS $             581.457.454,00 $             560.605.863,00 -$                    20.851.591,00 1,40%

12.4.1
Suministro e instalación de bordillos en concreto reforzado de 21MPa, para confinamiento de 

jardines y zonas de pisos.
m³ 741,98 741,98 $                     734.264,00 $              544.809.203,00 $               544.809.203,00 1,36%

12.4.2

Suministro e instalación de loseta de piso en concreto prefabricado, referencia A55 tipo IDU - 

podotáctil alerta, e=10cm, losetas 39.8cm x 39.8cm x e=6cm, bicapa color amarillo. Pegado 

con mortero de asiento de arena de pozo y cemento 5:1, e=4cm. Sellado de juntas de 

instalación a tope con arena de pozo, e=2mm h=6cm.

m² 255,20 110,00 -145,20 $                     143.606,00 $                36.648.251,00 $                 15.796.660,00 -$                     20.851.591,00 0,04%

12,5 CANCHAS $               78.963.984,00 $               78.963.984,00 0,20%

12.5.1
Suministro e instalación de recubrimiento acrílico mono-componente para la regularización en 

capa fina, adición de áridos seleccionados con demarcación, color azul, canchas deportivas.
m² 840,40 840,40 $                      93.960,00 $                78.963.984,00 $                 78.963.984,00 0,20%

13 SEÑALIZACIÓN $             101.143.928,00 $             101.143.928,00 0,25%

13,1 INFORMATIVAS $               14.311.520,00 $               14.311.520,00 0,04%

13.1.1 A.1 - Suministro e instalación de señal informativa de área caliente. Und 1,00 1,00 $                      50.255,00 $                      50.255,00 $                       50.255,00 0,00%

13.1.2 A.2 - Suministro e instalación de señal informativa de área fría. Und 1,00 1,00 $                      57.572,00 $                      57.572,00 $                       57.572,00 0,00%

13.1.3 A.3 - Suministro e instalación de señal informativa de baño de hombres. Und 8,00 8,00 $                      68.592,00 $                     548.736,00 $                     548.736,00 0,00%

13.1.4 A.4 - Suministro e instalación de señal informativa de baño de mujeres. Und 7,00 7,00 $                      75.909,00 $                     531.363,00 $                     531.363,00 0,00%

13.1.5
A.5 - Suministro e instalación de señal informativa de baño de personas con movilidad 

reducida.
Und 8,00 8,00 $                      83.226,00 $                     665.808,00 $                     665.808,00 0,00%

13.1.6 A.6 - Suministro e instalación de señal informativa de baños mixtos. Und 12,00 12,00 $                      90.544,00 $                  1.086.528,00 $                  1.086.528,00 0,00%

13.1.7 A.7 - Suministro e instalación de señal informativa de cuarto técnico. Und 27,00 27,00 $                     102.796,00 $                  2.775.492,00 $                  2.775.492,00 0,01%

13.1.8 A.8 - Suministro e instalación de señal informativa de cuarto de aseo. Und 7,00 7,00 $                     102.796,00 $                     719.572,00 $                     719.572,00 0,00%

13.1.9 A.9 - Suministro e instalación de señal informativa indicativa de espacios. Und 60,00 60,00 $                     102.796,00 $                  6.167.760,00 $                  6.167.760,00 0,02%

13.1.10 A.10 - Suministro e instalación de señal informativa de símbolo. Und 17,00 17,00 $                      94.159,00 $                  1.600.703,00 $                  1.600.703,00 0,00%

13.1.11 A.11 - Suministro e instalación de señal informativa de rampa. Und 1,00 1,00 $                     107.731,00 $                     107.731,00 $                     107.731,00 0,00%
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13,2 REGLAMENTARIAS $                 1.615.965,00 $                 1.615.965,00 0,00%

13.2.1
B.1 - Suministro e instalación de señal reglamentaria de no usar ascensor en caso de 

emergencia.
Und 13,00 13,00 $                     107.731,00 $                  1.400.503,00 $                  1.400.503,00 0,00%

13.2.2 B.2 - Suministro e instalación de señal reglamentaria para hablar en voz baja. Und 2,00 2,00 $                     107.731,00 $                     215.462,00 $                     215.462,00 0,00%

13,3 PREVENTIVAS $                    822.368,00 $                     822.368,00 0,00%

13.3.1 C.1 - Suministro e instalación de señal preventiva de riesgo eléctrico. Und 7,00 7,00 $                     102.796,00 $                     719.572,00 $                     719.572,00 0,00%

13.3.2 C.2 - Suministro e instalación de señal preventiva de riesgo químico. Und 1,00 1,00 $                     102.796,00 $                     102.796,00 $                     102.796,00 0,00%

13,4 EVACUACIÓN $               40.049.186,00 $               40.049.186,00 0,10%

13.4.1 D.1 - Suministro e instalación de señal de evacuación para salida. Und 38,00 38,00 $                     185.975,00 $                  7.067.050,00 $                  7.067.050,00 0,02%

13.4.2 D.2 - Suministro e instalación de señal de evacuación de punto de encuentro. Und 4,00 4,00 $                     185.975,00 $                     743.900,00 $                     743.900,00 0,00%

13.4.3 D.3 - Suministro e instalación de señal de evacuación para ruta de evacuación. Und 32,00 32,00 $                     185.975,00 $                  5.951.200,00 $                  5.951.200,00 0,01%

13.4.4 D.4 - Suministro e instalación de señal de evacuación en escaleras. Und 28,00 28,00 $                     185.975,00 $                  5.207.300,00 $                  5.207.300,00 0,01%

13.4.5 D.5 - Suministro e instalación de señal de evacuación para gabinete contra incendios. Und 18,00 18,00 $                     183.507,00 $                  3.303.126,00 $                  3.303.126,00 0,01%

13.4.6 D.6 - Suministro e instalación de señal de evacuación para salida de emergencia. Und 21,00 21,00 $                     185.975,00 $                  3.905.475,00 $                  3.905.475,00 0,01%

13.4.7 D.7 - Suministro e instalación de señal de evacuación para salida con pictograma. Und 28,00 28,00 $                     185.975,00 $                  5.207.300,00 $                  5.207.300,00 0,01%

13.4.8 D.8 - Suministro e instalación de señal de evacuación de botiquín. Und 1,00 1,00 $                     102.796,00 $                     102.796,00 $                     102.796,00 0,00%

13.4.9 D.9 - Suministro e instalación de señal de evacuación de camilla. Und 1,00 1,00 $                     102.796,00 $                     102.796,00 $                     102.796,00 0,00%

13.4.10
D.10 - Suministro e instalación de señal de evacuación táctil de percepción manual para 

barandas.
Und 26,00 26,00 $                     192.268,00 $                  4.998.968,00 $                  4.998.968,00 0,01%

13.4.11
D.12 - Suministro e instalación de señal de evacuación para demarcación de equipos en franja 

texturizada.
m² 2,00 2,00 $                     235.449,00 $                     470.898,00 $                     470.898,00 0,00%

13.4.12
D.13 - Suministro e instalación de señal de evacuación para demarcación de salida en franja 

de piso de alto contraste.
m² 7,00 7,00 $                     426.911,00 $                  2.988.377,00 $                  2.988.377,00 0,01%

13,5 TUBERÍA Y MAQUINARÍA $                    382.102,00 $                     382.102,00 0,00%

13.5.1 E.1 - Suministro e instalación de señal en 'sticker' reflectivo para tubos. Und 7,00 7,00 $                      27.293,00 $                     191.051,00 $                     191.051,00 0,00%

13.5.2 E.1 - Suministro e instalación de señal para identificación de tubos. Und 7,00 7,00 $                      27.293,00 $                     191.051,00 $                     191.051,00 0,00%

13,6 PANELES Y PLANOS $               43.962.787,00 $               43.962.787,00 0,11%

13.6.1 F.1 - Suministro e instalación de señal de directorio general y de piso. Und 16,00 16,00 $                  1.400.381,00 $                22.406.096,00 $                 22.406.096,00 0,06%

13.6.2 F.2 - Suministro e instalación de señal de cartelera de información. Und 13,00 13,00 $                  1.277.005,00 $                16.601.065,00 $                 16.601.065,00 0,04%

13.6.3 F.3 - Suministro e instalación de señal de protocolo de lavado de manos. Und 46,00 46,00 $                     107.731,00 $                  4.955.626,00 $                  4.955.626,00 0,01%

14 COMPROMISOS ESPECIALES ACUEDUCTO $         1.202.809.551,00 $          1.214.419.622,00 $                     11.610.071,00 3,03%

14,1 RECOMPOSICIÓN DE TUBERÍA $         1.202.809.551,00 $          1.214.419.622,00 $                     11.610.071,00 3,03%

14.1.1
Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. 

Incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra.
m 677,44 782,19 104,75 $                     110.836,00 $                75.084.740,00 $                 86.694.811,00 $                      11.610.071,00 0,22%

14.1.2 Fresado y reposición de pavimento flexible e=0.14m. m² 671,70 671,70 $                     219.354,00 $              147.340.082,00 $               147.340.082,00 0,37%

14.1.3
Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final a sitio 

autorizado).
m³ 1.565,57 1.565,57 $                      61.276,00 $                95.931.867,00 $                 95.931.867,00 0,24%

14.1.4 Alquiler de entibado metálico tipo deslizante (E2) (incluye colocación y transporte) m² 1.655,42 1.655,42 $                      34.849,00 $                57.689.732,00 $                 57.689.732,00 0,14%

14.1.5 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 306,19 306,19 $                     127.637,00 $                39.081.173,00 $                 39.081.173,00 0,10%

14.1.6 Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 10" m 119,80 119,80 $                     159.152,00 $                19.066.410,00 $                 19.066.410,00 0,05%

14.1.7 Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 8" m 10,00 10,00 $                     121.896,00 $                  1.218.960,00 $                  1.218.960,00 0,00%

14.1.8
Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, 

humedecimiento y compactación).
m³ 858,55 858,55 $                     111.457,00 $                95.691.407,00 $                 95.691.407,00 0,24%

14.1.9
B15 - Suministro e instalación de sub-base granular, según estudio de suelos. Espesor y 

acabado según pliego de condiciones.
m³ 681,70 681,70 $                     146.743,00 $              100.034.703,00 $               100.034.703,00 0,25%

14.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC-P 6" para extensión de tubería de acueducto, incluye 

soldadura, sello, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación.
m 67,38 67,38 $                     354.521,00 $                23.887.625,00 $                 23.887.625,00 0,06%

14.1.11

Rehabilitación general de pozos existentes, hasta Ø1.2m. Escarificación de paredes interiores 

y reconstitución de pañete con mortero de cemento y arena 1:3. Recomposición de base y 

cañuelas en concreto de 21MPa. Retiro y recomposición de geotextil. Rehabilitación de tapa 

para pozo. No incluye excavación.

Und 6,00 6,00 $                  3.049.007,00 $                18.294.042,00 $                 18.294.042,00 0,05%

14.1.12
Retiro de tubería de concreto diámetro = 1,40m  (incluye cargue, retiro de material, 

transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).
m 179,70 179,70 $                     177.340,00 $                31.867.998,00 $                 31.867.998,00 0,08%

14.1.13
Suminstro e instalación de tubería en concreto reforzado Ø=60"; contempla sellos y demás 

elementos para su correcta instalación.
m 141,54 141,54 $                  3.515.761,00 $              497.620.812,00 $               497.620.812,00 1,24%

$  40.020.746.260,00 $   31.518.788.968,00 -$ 8.501.957.292,00

$  40.020.746.260,00 $   31.518.788.968,00 -$ 8.501.957.292,00
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NP- 001

CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS TIPO KELLY EN CONCRETO 

REFORZADO Ø 0.60 M, A PROFUNDIDADES MAYORES A 43 METROS (INCLUYE 

PREHUECOS, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, MANEJO Y 

RETIRO DE LODOS, TRANSPORTE, ARMADO Y DESMONTE DE EQUIPOS, INCLUYE 

CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA. NO INCLUYE ACERO NI 

CONCRETO NI EQUIPOS DE BOMBEO).

ML 9.073,75 9.073,75 $                  333.672,00 $         3.027.656.310,00 $              3.027.656.310,00 7,57%

NP. 002
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5 MPA FLUIDO PARA PILOTES (NO INCLUYE 

BOMBA ESTACIONARIA PARA BOMBEO DE CONCRETO).
M3 2.919,25 2.919,25 $                  797.657,00 $         2.328.560.197,00 $              2.328.560.197,00 5,82%

NP. 003
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5MPA FLUIDO PARA PILOTES (INCLUYE 

AUTOBOMBA PARA BOMBEO DE CONCRETO)
M3 456,50 456,50 $                  882.918,00 $            403.052.067,00 $                 403.052.067,00 1,01%

NP. 004
DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 24.5MPA H=2M Ø 0.60M, INCLUYE RETIRO 

DE MATERIAL
UN 171,00 171,00 $                  185.475,00 $             31.716.225,00 $                   31.716.225,00 0,08%

NP. 005
TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE 

INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.1
UN 31,00 31,00 $                  386.465,00 $             11.980.415,00 $                   11.980.415,00 0,03%

NP. 006
TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN 

DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.3
UN 2,00 2,00 $               1.064.403,00 $               2.128.806,00 $                    2.128.806,00 0,01%

NP. 007

Construcción de pilotes pre excavados tipo tornillo en concreto reforzado Ø0.30m, 

(Incluye prehuecos, excavación, retiro de material de excavacion, manejo y retiro 

de lodos, transporte, armado y desmonte de equipos, suministro de concreto y 

equipos de bombeo. No incluye suministro de acero.

ML 2.962,60 2.962,60 $                  251.233,00 $            744.302.885,80 $                 744.302.885,80 1,86%

NP. 008

LOSA EN CONCRETO DE 4000 PSI MÁS STEELDECK E=12CM, INCLUYE LÁMINA 

COLABORANTE CAL 20 DE 2", ANDAMIO CERTIFICADO, REPLANTEO E 

INSTALACIÓN DE CONECTORES DE CORTANTE

m² 91,00 91,00 $                  254.980,00 $             23.203.180,00 $                   23.203.180,00 0,06%

NP. 009
Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, H=0,28m, para 

cimentación de Sótano, incluye pases en tubería PVC 1" cada 1m. 
ml 577,00 577,00 $                   72.227,00 $             41.674.979,00 $                   41.674.979,00 0,10%

NP. 010
Cargue y retiro de material de excavacion manual, incluye disposicion final en 

botaderos certificados
m³ 1.278,61 1.278,61 $                   52.127,00 $             66.650.103,47 $                   66.650.103,47 0,17%

NP. 011

Suministro e instalación de cable Al 3x350MCM F + 1x350MCM N + 1/0T AWG HFFR-

LS serie 8000, acometida desde Transformador a Tablero de Distribución pasando 

por armario de medida. Se incluye material de conexión e incidencia de bornas 

estañadas, accesorios de fijación, soporte y conexión.

ml 36,65 36,65 $                  212.638,00 $               7.793.182,70 $                    7.793.182,70 0,02%

NP. 012

Suministro e instalación de muro en mampostería a la vista de ladrillo portante de 

perforación vertical de 6cm x 24,5cm x 12cm, color Topo  o cocoa o Similar liso. 

(incluye suministro, transporte e instalación)

m² 1.279,14 1.279,14 $                  212.042,00 $            271.231.403,88 $                 271.231.403,88 0,68%

NP. 013 Suministro e instalación de geotextil tejido T2100 m² 1.114,79 1.114,79 $                   11.484,00 $             12.802.248,36 $                   12.802.248,36 0,03%

NP. 014
Descabece de pilotes en concreto 28MPa h=0,30m Ø0.30m, incluye retiro de 

material
un 323,00 323,00 $                   46.370,00 $             14.977.510,00 $                   14.977.510,00 0,04%

NP. 015

Suministro e instalación de zócalo prefabricado de concreto pulido recto, de uso 

institucional, color gris Ref color: gris grano danta / ROCA o similar, con boquilla del 

mismo color del zócalo + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por 

cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos 

especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente.

ml $                   48.786,00

NP. 016 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 kg 45.096,72 45.096,72 $                     7.271,00 $            327.898.251,12 $                 327.898.251,12 0,82%

NP. 017
Suministro e instalación de sub-base granular reciclada incluye Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación Con Vibrocompactador. 
m³ 1.087,16 1.087,16 $                  229.877,00 $            249.912.524,00 $                 249.912.524,00 0,62%

NP. 018

Bloqueo y traslado de árboles - Categoria 1 hasta H = 5m (Incluye poda aérea, 

excavación lateral, corte de las raíces laterales o secundarias, aplicación de 

cicatrizante, amarre del bloque, destronque y traslado interno hasta el punto del 

trasplante)

un 14,00 14,00 $               1.107.683,00 $             15.507.562,00 $                   15.507.562,00 0,04%

NP. 019

Medidas de compensación de los impactos y efectos ambientales por los árboles 

viabilizados con ocasión de la tala autorizada en el acto administrativo Resolución 

No. 03030 del 26/12/24 y Resolución No. 00606 del 21/03/25, de acuerdo con lo 

liquidado en los conceptos técnicos SSFFS-13796 del 14 de diciembre de 2023 y 

SSFFS-01054 de 17 de marzo de 2025, respectivamente

un 1,00 1,00 $           105.776.632,00 $            105.776.632,00 $                 105.776.632,00 0,26%

NP. 021
Suministro e instalación cinta PVC H=15cm, para sellado contra placa y muros de 

tanques en concreto
ml 105,05 105,05 $                   92.605,00 $               9.728.155,00 $                    9.728.155,00 0,02%

NP. 025

Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 6 AWG + 8 AWG desde 

TBP PRI a TREG SEC. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y 

soporte.

ml 13,00 13,00 $                   65.471,00 $                  851.123,00 $                       851.123,00 0,00%

NP. 026

Suministro e instalación de acometida en cable 3x6 AWG + 6 AWG + 10 AWG desde 

TRES PRO a TRES ID. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y 

soporte.

ml 13,00 13,00 $                   81.196,00 $               1.055.548,00 $                    1.055.548,00 0,00%

NP. 027

Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 4 AWG + 10 AWG desde 

TRES PRE a TBP PRE. Y desde TRES SIS a TBP SIS. Se incluye incidencias de 

bornas, accesorios de fijación y soporte.

ml 26,00 26,00 $                   76.647,00 $               1.992.822,00 $                    1.992.822,00 0,00%

NP. 028

Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 6 AWG + 10 AWG desde 

TBP SIS a TREG SIS. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y 

soporte.

ml 2,60 2,60 $                   68.784,00 $                  178.838,00 $                       178.838,00 0,00%

NP. 031
Viga en concreto de 175KG  canchada  en mampostería h=Hasta 15cm (Incluye 

mano de obra y material)
ml 2.075,06 2.075,06 $                   57.375,00 $            119.056.568,00 $                 119.056.568,00 0,30%

31 de 32



ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

NP. 032

Suministro e instalación de Poyo en concreto de 3000PSI mezclado en obra, ancho 

hasta 20cm x alto hasta 21cm, bordes bocelados (Incluye mano de obra y 

materiales)

ml 557,22 557,22 $                   99.126,00 $             55.234.990,00 $                   55.234.990,00 0,14%

NP. 033
Suministro e instalación Sello para junta entre mampostería y concreto. Espesor 

desde 2 hasta 3cm (Incluye mano de obra y materiales)
ml 4.056,36 4.056,36 $                   34.058,00 $            138.151.509,00 $                 138.151.509,00 0,35%

NP. 034

Suministro e instalación de muro en mampostería de bloque estriado de arcilla de 

perforación vertical , unidades de 9cm x 23cm x 33 cm, aparejo tipo pandereta a 

medios, mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPA, espesor de 1cm 

(Ancho hasta 60cm)

ml 130,46 130,46 $                   49.568,00 $               6.466.522,00 $                    6.466.522,00 0,02%

NP. 035

Suministro e instalación de viga aérea en voladizo en concreto acabado a la vista de 

35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, 

contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza 

el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como 

los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. 

Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia 

total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto.

m³ 103,13 103,13 $               1.700.910,00 $            175.406.344,00 $                 175.406.344,00 0,44%

NP. 036

Construcción de Micropilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.20m H=2m, 

(Incluye prehuecos, excavación, transporte, armado y desmonte de equipos, 

suministro de concreto). No incluye suministro de acero.

ml 144,00 144,00 $                  307.661,00 $             44.303.184,00 $                   44.303.184,00 0,11%

NP. 037
Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa  Ø3/8" 

L:9cm
und 6.950,00 6.950,00 $                   12.845,00 $             89.272.750,00 $                   89.272.750,00 0,22%

NP. 038
Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa  Ø1/2" 

L:12cm
und 1.230,00 1.230,00 $                   17.330,00 $             21.315.900,00 $                   21.315.900,00 0,05%

NP. 039
Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa  Ø5/8" 

L:15cm
und 2.245,00 2.245,00 $                   26.126,00 $             58.652.870,00 $                   58.652.870,00 0,15%

NP. 041

Suministro e instalación de Malla contra impacto para zona de canchas h=5m con 

bases en tubo redondo AN de 4"x3mmx1,20m, Columnas en tubo redondo AN de 

3"x3mmx6m, Marco superior: Angulo de 1"1/2 x 1/8 ángulo de refuerzo 1"1/4 x1/8 

repisada con platina de 3/4 x 1/8m y troquel de 30cm central y con 1/4 en cada 

esquina, Marco inferior: Marco en ángulo de 1"1/2 x 1/8, varilla lisa redonda de 3/4 

cada 10cm. No incluye excavacion, ni viga de concreto, ni acero de refuerzo 

estructura

ml 43,71 43,71 $               2.087.144,00 $             91.229.064,00 $                   91.229.064,00 0,23%

NP. 042
Suministro e instalación de válvula solenoide de 1 1/2" 220 VAC para tanque de 

aguas lluvias
Und 1,00 1,00 $               2.236.616,00 $               2.236.616,00 $                    2.236.616,00 0,01%

$     8.501.957.285,33 $          8.501.957.285,33

$     8.501.957.285,33 $          8.501.957.285,33

CONSORCIO URBANOVA SED

901.784.778-3

HARVEY ACUÑA CAVIEDES

79.058.668

EHIDA JULIETH RAMIREZ GUINA

1.118.537.436

 CON ESTAS CANTIDADES REVISADAS Y VISADAS NO SE ESTA SUPERANDO EL 

VALOR DEL CONTRATO

A.I.U.

-$                         8.501.957.292,00

TOTAL ADICIONES

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

TOTAL COSTO DIRECTO ADICIONES

RESUMEN ITEM NO PREVISTOS $                          8.501.957.285,33

-$                                                6,67TOTAL BALANCE  CONTRATO

VARIACION TOTAL

RESUMEN  ITEM CONTRACTUALES

RESUMEN  ITEM ADICIONES

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS 

900.436.622-8

C.C.

INTERVENTOR

Nit/C.C.

REP. LEGAL

C.C.

CONTRATISTA

Nit/C.C.

REP. LEGAL
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Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado 
en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito

Acta de Interventoría para autorizar pagos 



Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co 

Información: Línea 195 

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS 
No. 14

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 

Correspondiente al periodo: del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2025, con base en los soportes 
anexos.

En Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de octubre del 2025, se reunieron las siguientes 
personas: EHIDA JULIET RAMÍREZ GUINA, identificada con C.C 1.118.537.436 de YOPAL en su 
calidad de Representante Legal de LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. identificado con NIT 900.436.622-8 
en calidad de Interventor, y HARVEY ACUÑA CAVIEDES, identificado con C.C No. 79.058.668 de 
ENGATIVÁ, en su calidad de Representante Legal de CONSORCIO URBANOVA SED 
identificado con NIT 901.784.778-3 en su condición de contratista, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la 
autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones 
generales son las siguientes: 

OBJETO: 

Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y 
construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander 
ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los 
planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del 
Distrito 

VALOR (señalar valor 

inicial y adiciones o 

modificaciones): 

$40.020.746.260,00 

FORMA DE PAGO: 

La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, 
de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, 
aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes 
inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente 
y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios 
Unitarios y el valor del AIU pactado. 

Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 
inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la 
liquidación del contrato. 

PLAZO PACTADO 
(señalar plazo inicial y 
prórroga o modificaciones): 

18 MESES 

FECHA DE INICIO: 05/agosto /2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

04/febrero/2026 

INTERVENTOR: LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. 



Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co 

Información: Línea 195 

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la 
vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que 
se procede a autorizar el pago No. 14, el cual corresponde a un valor de 
$741.580.393.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE) el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 46,42%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 

_______________________________________________ 
CONTRATISTA  

HARVEY ACUÑA CAVIEDES 
Representante Legal 

CONSORCIO URBANOVA SED 

_______________________________________________ 
INTERVENTOR 

EHIDA JULIET RAMÍREZ GUINA 
Representante Legal 

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. 



Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado 
en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito

Aportes parafiscales 



Carrera 7 no. 155c – 20 OF. 3301 
Tel. 601 6798709 
E-mail: administracion@novaurbano.com
www.novaurbano.com

Bogotá DC, 06 de octubre de 2025

CERTIFICACIÓN 

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales 
CONSORCIO URBANOVA SED. 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 
el suscrito Representante Legal HARVEY ACUÑA CAVIEDES y Contador Público 
JESSICA PAOLA GALEANO del CONSORCIO URBANOVA SED, identificado con 
NIT No. 901.784.778-3, nos permitimos certificar bajo la gravedad de 
juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia la 
mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes 
parafiscales correspondientes a la nómina del mes de agosto del presente 
año. El pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de 
Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena), se rigen bajo el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016 y la 
exoneración del pago de los aportes parafiscales y al régimen contributivo de 
salud según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. 

Atentamente, 

HARVEY ACUÑA CAVIEDES 
CC. 79.058.668
Representante Legal

JESSICA PAOLA GALEANO 
CC. 1.002.406.706
Contadora Publica
TP 290476-T



(PERSONA JURÍDICA) 

Modelo certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales (Personas 

Jurídicas colombianas o extranjeras con sucursal en Colombia - Artículo 50 de la Ley 

789 de 2002) 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 
REVISOR FISCAL EMMA LILIANA MORENO BAEZ de la  sociedad NOVA URBANO 
SAS, identificada con NIT 901.547.883-3, se permite(n) certificar que la mencionada 
sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los 
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional 
de Aprendizaje, y el Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción,  correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses 
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida 
sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes 
parafiscales. 

Dado en BOGOTA D.C. a los 06 (seis) días del mes de octubre de 2025. 

Firma ______________________________ 

EMMA LILIANA MORENO BAEZ 
CC. 39.673.065
TP-183018-T
REVISOR FISCAL

_______________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
HARVEY ACUÑA CAVIEDES
C.C. 79.058.668 DE BOGOTA



Carrera 7 no. 155c – 20 OF. 3301 
Tel. 601 6798709 
E-mail: administracion@novaurbano.com
www.novaurbano.com

Bogotá DC, 06 de octubre de 2025

CERTIFICACIÓN 

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de 

HARVEY ACUÑA CAVIEDES 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 el 

suscrito HARVEY ACUÑA CAVIEDES identificado con cedula de Ciudadanía 

79.058.668 en nombre propio me permito certificar bajo la gravedad de juramento 

que de acuerdo con las normas establecidas en Colombia he realizado los pagos 

de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes al año presente. El 

pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, 

Pensiones y Riesgos Laborales. 

Atentamente, 

HARVEY ACUÑA CAVIEDES 
CC. 79.058.668

Representante Legal



CERTIFICACIÓN DE APORTES 

En mi condición de Revisor Fiscal, de URBANISCOM SAS., identificada con Nit 
830.008.233-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito 
certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en 
Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por los conceptos 
de salud, pensiones, riesgos profesionales, CREE, cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 
los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007. 

FIRMA , .... // 
MANUEL J. MONGUA �
NOMBRE DE QUIE¡ye RTIFICA (REVISOR FISCAL) 
TARJETA PROFESIONAL: No. 46199-T 

CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401 

BOGOTA o.e .. COLOMBIA 

PBX: 6050544 

URBANISCOMLICITA@YAHOO.COM 

Fecha: 6 de octubre de 2025



VALOR  POR % 

UTILIDAD INDICADA 

EN LA PROPUESTA 

ECONOMICA

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

5,00% 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
1 AGOSTO

05/08/2024 AL 

04/09/2024
$ 447.556.669,90 5% $ 22.377.833,50 $ 1.118.891,67 $ 1.118.891,67

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
2 SEPTIEMBRE

05/09/2024 AL 

04/10/2024
$ 506.143.608,80 5% $ 25.307.180,44 $ 1.265.359,02 $ 1.265.359,02

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
3 OCTUBRE

05/10/2024 AL 

04/11/2024
$ 1.633.734.496,37 5% $ 81.686.724,82 $ 4.084.336,24 $ 4.084.336,24

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
4 NOVIEMBRE

05/11/2024 AL 

04/12/2024
$ 4.284.537.302,04 5% $ 214.226.865,10 $ 10.711.343,26 $ 10.711.343,26

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
5 DICIEMBRE

05/12/2024 AL 

04/01/2025
$ 1.031.803.425,50 5% $ 51.590.171,28 $ 2.579.508,56 $ 2.579.508,56

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
6 ENERO

05/01/2025 AL 

04/02/2025
$ 1.725.346.372,27 5% $ 86.267.318,61 $ 4.313.365,93 $ 4.313.365,93

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
7 FEBRERO

05/02/2025 AL 

04/03/2025
$ 1.438.162.501,67 5% $ 71.908.125,08 $ 3.595.406,25 $ 3.595.406,25

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
8 MARZO

05/03/2025 AL 

04/04/2025
$ 1.124.423.863,52 5% $ 56.221.193,18 $ 2.811.059,66 $ 2.811.059,66

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
9 ABRIL

05/04/2025 AL 

04/05/2025
$ 919.992.979,42 5% $ 45.999.648,97 $ 2.299.982,45 $ 2.299.982,45

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
10 MAYO

05/05/2025 AL 

04/06/2025
$ 1.052.426.461,59 5% $ 52.621.323,08 $ 2.631.066,15 $ 2.631.066,15

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
11 JUNIO

05/06/2025 AL 

04/07/2025
$ 1.086.325.043,08 5% $ 54.316.252,15 $ 2.715.812,61 $ 2.715.812,61

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
12 JULIO

05/07/2025 AL 

04/08/2025
$ 1.110.067.425,47 5% $ 55.503.371,27 $ 2.775.168,56 $ 2.775.168,56

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
13 AGOSTO

05/08/2025 AL 

04/09/2025
$ 1.153.204.427,07 5% $ 57.660.221,35 $ 2.883.011,07 $ 2.883.011,07

CO1.PCCNTR.5

698312 de 2023
14 SEPTIEMBRE

05/09/2025 AL 

04/10/2025
$ 1.059.400.562,31 5% $ 52.970.028,12 $ 2.648.501,41 $ 2.648.501,41

SMMLV AÑO 2024 $ 1.300.000,00 $ 1.118.891,67 $ 1.265.359,02 $ 4.084.336,24 $ 10.711.343,26 $ 2.579.508,56 $ 4.313.365,93 $ 3.595.406,25 $ 2.811.059,66 $ 2.299.982,45 $ 2.631.066,15 $ 2.715.812,61 $ 2.775.168,56 $ 2.883.011,07 $ 2.648.501,41

SMMLV AÑO 2025 $ 1.423.500,00 $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.423.500,00 $ 1.423.500,00 $ 1.423.500,00 $ 1.423.500,00 $ 1.423.500,00 $ 1.423.500,00 $ 1.423.500,00 $ 1.423.500,00 $ 1.423.500,00

SMMLV AÑO 2026 $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 $ 1.633.734,50 $ 4.284.537,30 $ 1.031.803,43 $ 1.725.346,37 $ 1.438.162,50 $ 1.124.423,86 $ 919.992,98 $ 1.052.426,46 $ 1.086.325,04 $ 1.110.067,43 $ 1.153.204,43 $ 1.059.400,56

SMMLV AÑO 2027 $ 162.500,00 $ 162.500,00 $ 204.216,81 $ 535.567,16 $ 128.975,43 $ 215.668,30 $ 179.770,31 $ 140.552,98 $ 114.999,12 $ 131.553,31 $ 135.790,63 $ 138.758,43 $ 144.150,55 $ 132.425,07

$ 162.500,00 $ 325.000,00 $ 529.216,81 $ 1.064.783,97 $ 1.193.759,40 $ 1.409.427,70 $ 1.589.198,01 $ 1.729.751,00 $ 1.844.750,12 $ 1.976.303,43 $ 2.112.094,06 $ 2.115.061,85 $ 2.120.453,98 $ 2.244.519,13

$ 208.000,00 $ 208.000,00 $ 261.397,52 $ 685.525,97 $ 165.088,55 $ 276.055,42 $ 230.106,00 $ 179.907,82 $ 147.198,88 $ 168.388,23 $ 173.812,01 $ 177.610,79 $ 184.512,71 $ 169.504,09

$ 208.000,00 $ 416.000,00 $ 677.397,52 $ 1.362.923,49 $ 1.528.012,04 $ 1.804.067,46 $ 2.034.173,46 $ 2.214.081,27 $ 2.361.280,15 $ 2.529.668,38 $ 2.703.480,39 $ 2.707.279,17 $ 2.714.181,09 $ 2.872.984,48

No.
PLANILLA 

NUMERO

VALOR 

PAGADO EN

SALUD

ESTADO

VALOR 

PAGADO EN

PENSION

ESTADO

TOTAL PAGO

SALUD + 

PENSION

1 9473358007 $750.000,00 CUMPLE $960.000,00 CUMPLE $1.710.000,00

2 9475441142 $750.000,00 CUMPLE $960.000,00 CUMPLE $1.710.000,00

3 9477286901 $750.000,00 CUMPLE $960.000,00 CUMPLE $1.710.000,00

4 9478905830 $750.000,00 CUMPLE $1.020.000,00 CUMPLE $1.770.000,00

5 9480372294 $750.000,00 CUMPLE $1.020.000,00 CUMPLE $1.770.000,00

6 9481691137 $750.000,00 CUMPLE $1.020.000,00 CUMPLE $1.770.000,00

7 9483228244 $750.000,00 CUMPLE $1.020.000,00 CUMPLE $1.770.000,00

8 9484161701 $750.000,00 CUMPLE $1.020.000,00 CUMPLE $1.770.000,00

9 9486255937 $1.500.000,00 CUMPLE $1.920.000,00 CUMPLE $3.420.000,00

10 9487399427 $1.500.000,00 CUMPLE $1.920.000,00 CUMPLE $3.420.000,00

11 9488846653 $1.500.000,00 CUMPLE $1.920.000,00 CUMPLE $3.420.000,00

12 9490093057 $1.500.000,00 CUMPLE $1.920.000,00 CUMPLE $3.420.000,00

13 9491711080 $1.500.000,00 CUMPLE $1.920.000,00 CUMPLE $3.420.000,00

14 $1.500.000,00 CUMPLE $1.920.000,00 CUMPLE $3.420.000,00

TOTAL $15.000.000,00 $19.500.000,00 $34.500.000,00

79058668 DE BGTA EHIDA JULIETH RAMIREZ GUINA

1118537436

901.784.778-3

NOVIEMBRE 2024

DICIEMBRE 2024

ENERO 2025

FEBRERO 2025

MARZO 2025

ABRIL2025

MAYO 2025

JUNIO 2025

SEPTIEMBRE 2025

CONSORCIO URBANOVA SED

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS 

HARVEY ACUÑA CAVIEDES 900.436.622-8

OCTUBRE 2024

TOTAL

SMMLV PARA EL MES CORRESPONDIENTE

I.B.C. 40%  TOPE MAX. 25 SMMLV Y TOPE 

APORTE A CANCELAR POR SALUD MES

ACUMULADO EN SALUD

APORTE A CANCELAR POR PENSION  MES

ACUMULADO EN PENSION

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

MES/AÑO

AGOSTO 2024

SEPTIEMBRE 2024

JULIO 2025

AGOSTO 2025

BALANCE GENERAL DE PAGO DE SALUD Y PENSION POR CONTRATO DE OBRA  PARA: HARVEY ACUÑA CAVIEDES

No.CONTRATO / 

AÑO

ACTA 

No.
MES APORTE

PERIODO DEL 

ACTA
VALOR ACTA MES

% 

PARTICIP

ACION

VALOR DEL 

ACTA POR % DE 

PARTICIPACION

9492925837



Certificado de Aportes

Se certifica que HARVEY  ACUÑA CAVIEDES identificado(a) con CC 79058668 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

ACUÑA CAVIEDES HARVEY  CC 79058668

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2025-07 2025-07 1683364606 9490093057 I 2025-08-06

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLPENSIONES 30 16% $12,000,000 $1,920,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 30 $12,000,000 $60,000

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 30 $12,000,000 $60,000

ARL COLMENA 30 6.96% $12,000,000 $835,200

EPS COMPENSAR 30 12.5% $12,000,000 $1,500,000

Este certificado se expide el día 2025-08-08 a las 07:51.

Página 1 de 1







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público EMMA LILIANA MORENO BAEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 39673065 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 183018-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público EMMA LILIANA MORENO BAEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 39673065 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 183018-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MANUEL JOSE MONGUA CUERVO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 11254236 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 46199-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado 
en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito

Certificación Cuenta 





CONSORCIO URBANOVA SED
NIT 901.784.778-3

CRA 7 155C 20 OFICINA 3301
Tel: (601) 6798709
Bogotá - Colombia

contabilidad@novaurbano.com

Factura electrónica de venta
No. FE 15

Señores SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA D.C. "S.E.D."

NIT 899.999.061-9 Teléfono (031) 3241000 - Ext. 000

Dirección Avenida el dorado No. 66-63 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 21/10/2025, 11:40

Expedición 21/10/2025, 11:40

Vencimiento 21/10/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1

Acta No. 14 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.5698312 de
2023, cuyo objeto es Ejecución de las obras de urbanismo,
demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta
física del colegio General Santander ubicado en la localidad de
Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del
Distrito

1.00 1,059,400,562.31

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764076657741 aprobado en 20240806 prefijo FE desde el número 1 al 60

Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 4290  Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.60

CUFE: c3e8325b223f96bcceeeb3b95e5104ee19ba4542a8edb9700cc05951b1cb7ea7fdb087358a3e521084c8ef3e7e6f70bf

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil cincuenta y nueve millones cuatrocientos mil quinientos sesenta y dos pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,059,400,562.31

Observaciones:
PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL CUATRO (04) DE
OCTUBRE DE 2025 VALOR TOTAL INCLUIDO AIU =$ 1,059,400,562.31 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (30%)=$
317,820,169.00 NETO A PAGAR PRESENTE ACTA =$ 741,580,393.00 REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA
DE AHORROS No. 384215406 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE CONSORCIO URBANOVA SED CON NIT
901.784.778-3
CONSORCIO URBANOVA SED - NIT. 901.784.778-3 CONSORCIADOS URBANISCOM S.A.S.2% NOVA URBANO
SAS 93% HARVEY ACUÑA CAVIEDES 5%

Total Bruto 1,059,400,562.31

Total a Pagar 1,059,400,562.31

21/10/25, 11:41 a.m. Factura - iSiigo

about:blank 1/1



Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado 
en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito

MEMORANDO APROBACION 
DE PRECIOS 
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Bogotá D.C., octubre de 2024 
 
 

PARA:  MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA  
  Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030 
 
 
DE:  MARÍA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE 

Contratista - DCCEE 
 
 
ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2024-109265 revisión ítems no previstos contrato No 5698312 de 2023 cuyo 

objeto corresponde a: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICION TOTAL, CERRAMIENTO 
Y CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO 
EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”. 

 
En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no 
previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría “LOGIA 3 ASOCIADOS 
SAS” quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del 
contrato de interventoría, y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a 
cabo la revisión, concluyendo lo siguiente: 
 
Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los 
precios actuales de mercado: 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR UNITARIO 
AVALADO COSTO 

DIRECTO 

VALOR UNITARIO 
COSTO DIRECTO 

INCLUIDO AIU 
(28.41%) 

CONTRACTUAL 

NP-01 

CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS TIPO KELLY EN 
CONCRETO REFORZADO Ø 0.60 M, A PROFUNDIDADES MAYORES A 
43 METROS (INCLUYE PREHUECOS, EXCAVACIÓN, RETIRO DE 
MATERIAL DE EXCAVACION, MANEJO Y RETIRO DE LODOS, 
TRANSPORTE, ARMADO Y DESMONTE DE EQUIPOS, INCLUYE 
CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA. NO 
INCLUYE ACERO NI CONCRETO NI EQUIPOS DE BOMBEO). 

M $ 259.849,00 $ 333.672,00 

NP-02 
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5 MPA FLUIDO PARA PILOTES 
(NO INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA PARA BOMBEO DE 
CONCRETO). 

M3 $ 621.180 $ 797.657 

Se adjuntan los respectivos soportes de los no previstos relacionados. 
 

Ítems propuestos por el contratista los cuales no fueron aprobados debido a que no cuentan con información para realizar 
su análisis y poder ser tramitados (Especificación Técnica, detalle y cotizaciones):    
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ITEM   DESCRIPCION   OBSERVACION   

NP-03 
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5MPA FLUIDO PARA 
PILOTES (INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA PARA BOMBEO 
DE CONCRETO) 

Pendiente respuesta y validación por parte de la Interventoría frente 
a las observaciones efectuadas por la Entidad para continuar con el 
trámite. 

 
El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y 
desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED 
implementa.  
 
El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a 
la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor 
del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será 
responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de la ejecución de las actividades y cantidades, así 
como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén 
enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados. 
 
Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales 
deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance 
la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones 
contractuales y valores actuales de mercado. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE      
Contratista DCCEE  
      

Responsable viabilidad No Previstos: Ing. Oscar Julián Olea S. - DCCEE 
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Bogotá D.C., octubre de 2024 
 
 

PARA:  MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA  
  Apoyo a la Supervisión del Contrato No CO1.PCCNTR.5696030 
 
 
DE:  MARÍA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE 

Contratista - DCCEE 
 
ASUNTO: Alcance a la respuesta I-2024-119156 revisión ítems no previstos contrato No CO1.PCCNTR.5698312 

de 2023 cuyo objeto corresponde a: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICION TOTAL, 
CERRAMIENTO Y CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL 
SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”. 

 
 
En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisada la documentación aportada concerniente al ítem 
no previsto, allegado por el contratista de obra, actividad que fue avalada por la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS 
S.A.S., quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión 
del contrato de interventoría y una vez atendidas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, en la 
mesa de trabajo realizada el 16 de octubre/24 se concluye lo siguiente:  
 
Actividad de obra en la cual la SED determina el valor unitario, por cuanto se encuentra dentro de los precios actuales de 
mercado: 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR UNITARIO 
AVALADO COSTO 

DIRECTO 

VALOR UNITARIO 
COSTO DIRECTO 

INCLUIDO AIU 
(28.41%) 

CONTRACTUAL 

NP-03 
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5MPA FLUIDO PARA PILOTES 
(INCLUYE AUTOBOMBA PARA BOMBEO DE CONCRETO) 

M3 $ 687.149,00 $ 882.918,00 

 
El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y 
desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED 
implementa.  
 
El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a 
la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor 
del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será 
responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, 
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así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén 
enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.  
 
Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales 
deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance 
la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones 
contractuales y valores actuales de mercado. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE      
Contratista DCCEE       

 

Responsable viabilidad valor ítem No Previsto: Ing. Oscar Julián Olea S. - DCCEE 
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Bogotá D.C., octubre de 2024 
 
 

PARA:  MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA  
  Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030 
 
DE:  MARÍA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE 

Contratista - DCCEE 
 
ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2024-120386 revisión ítems no previstos contrato No 5698312 de 2023 cuyo 

objeto corresponde a: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICION TOTAL, CERRAMIENTO 
Y CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO 
EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”. 

 
En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no 
previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría “LOGIA 3 ASOCIADOS 
SAS” quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del 
contrato de interventoría, y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a 
cabo la revisión, concluyendo lo siguiente: 
 

Ítems propuestos por el contratista y con los cuales la SED, está de acuerdo con el valor emitido por el contratista y 
aprobado por la interventoría, debido a que se encuentran incluidos en el LISTADO SED, razón por la cual los valores 
relacionados a continuación corresponden a los precios actuales del mercado para dichas actividades:  
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR UNITARIO 
AVALADO COSTO 

DIRECTO 

VALOR UNITARIO 
COSTO DIRECTO 

INCLUIDO AIU 
(28.41%) 

CONTRACTUAL 

NP-05 
TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M)  
INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE 
CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.1 

UN $ 300.962,00 $ 386.465,00 

NP-06 
TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) 
INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE 
CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.3 

UN $ 828.910,00 $ 1.064.403,00 

Se adjuntan los respectivos soportes de los no previstos relacionados. 
 
Nota: Para el ítem No previsto NP-04 “DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 24.5MPA H=2M Ø0.60M, INCLUYE RETIRO 
DE MATERIAL” se remitieron observaciones por parte de la Dirección mediante correo electrónico el día 21 de octubre/24; una vez se 
reciban las respectivas aclaraciones y/o subsanaciones por parte del Proyecto se procederá con su revisión para dar alcance a la 
presente respuesta.  
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El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y 
desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED 
implementa.  
 
El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a 
la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor 
del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será 
responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de la ejecución de las actividades y cantidades, así 
como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén 
enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados. 
 
Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales 
deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance 
la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones 
contractuales y valores actuales de mercado. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE      
Contratista DCCEE 
       

Responsable viabilidad No Previstos: Ing. Oscar Julián Olea S. - DCCEE 
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Bogotá D.C., noviembre de 2024 
 
 

PARA:  MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA  
  Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030 
 
 
DE:  MARÍA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE 

Contratista - DCCEE 
 
ASUNTO: Alcance a respuesta I-2024-126306 revisión ítems no previstos contrato No 5698312 de 2023 cuyo 

objeto corresponde a: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICION TOTAL, CERRAMIENTO 
Y CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO 
EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”. 

 
En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no 
previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría “LOGIA 3 ASOCIADOS 
SAS” quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del 
contrato de interventoría, y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a 
cabo la revisión, concluyendo lo siguiente: 
 

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los 
precios actuales de mercado:   
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR UNITARIO 
AVALADO COSTO 

DIRECTO 

VALOR UNITARIO 
COSTO DIRECTO 

INCLUIDO AIU (28.41%) 
CONTRACTUAL 

NP-04 
DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 24.5MPA H=2M Ø 0.60M, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL UN $ 144.440,00 $ 185.475,00 

*Se adjuntan los respectivos soportes de los no previstos relacionados. 
 
El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y 
desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED 
implementa.  
 
El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a 
la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor 
del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será 
responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, 
así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén 
enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.  
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Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales 
deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance 
la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones 
contractuales y valores actuales de mercado. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE      
Contratista DCCEE       

Responsable viabilidad No Previstos: Ing. Oscar Julián Olea S. - DCCEE 

Escriba el texto aquí



 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

 

Bogotá D.C., enero de 2025     

 

PARA:  MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA 

  Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030 
 
DE:  MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE 

Contratista DCCEE 
   
ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2024-149000 revisión ítems no previstos CONTRATO DE OBRA No. 

CO.1.PCCNTR 5698312, cuyo objeto corresponde a: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, 

DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL 

COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, 

DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO” 

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisado el análisis de precio unitario de la actividad no 
prevista, allegada por el contratista de obra la cual fue aprobada por la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS SAS quien 
ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato 
de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la 
revisión, concluyendo lo siguiente: 
 
Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los 
precios actuales de mercado:   
  

ÍTEM  DESCRIPCION  UNIDAD  
VALOR UNITARIO 
AVALADO COSTO 

DIRECTO  

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO AIU 

CONTRACTUAL DE 
28.41%  

NP – 07 

CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS TIPO 
TORNILLO EN CONCRETO REFORZADO Ø0.30M, (INCLUYE 
PREHUECOS, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION, MANEJO Y RETIRO DE LODOS, TRANSPORTE, 
ARMADO Y DESMONTE DE EQUIPOS, SUMINISTRO DE 
CONCRETO Y EQUIPOS DE BOMBEO. NO INCLUYE 
SUMINISTRO DE ACERO. 

M $ 195.649,00 $ 251.233,00 

* Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente 
 
El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y 

desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED 

implementa.  

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo 

a la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del 
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supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. 

Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y 

calidad de los insumos, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad 

del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.  

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales 

deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance 

la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones 

contractuales y valores actuales de mercado.  

 

Cordialmente, 
 

 

 

 

MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE      

Contratista DCCEE  

      
Responsable viabilidad No previstos: Oscar Julián Olea S. – Contratista – DCCEE       
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Bogotá D.C., mayo de 2025     

 

PARA:  SANDRA XIMENA MENDIETA MORENO 

  Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030 
 
DE:  MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE 

Contratista DCCEE 
   
ASUNTO: Alcance a respuesta I-2025-43469 revisión ítems no previstos CONTRATO DE OBRA No. 

CO.1.PCCNTR 5698312, cuyo objeto corresponde a: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, 

DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL 

COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, 

DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO” 

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades 
no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS 
SAS quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión 
del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó 
a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente: 
 
Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los 
precios actuales de mercado:   
  

ÍTEM  DESCRIPCION  UNIDAD  
VALOR UNITARIO 
AVALADO COSTO 

DIRECTO  

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO AIU 

CONTRACTUAL DE 
28.41%  

NP – 08 

LOSA EN CONCRETO DE 4000 PSI MÁS STEELDECK E=12CM, 
INCLUYE LÁMINA COLABORANTE CAL 20 DE 2", ANDAMIO 
CERTIFICADO, REPLANTEO E INSTALACIÓN DE CONECTORES 
DE CORTANTE 

M2  $ 198.567,00 $ 254.980,00 

NP – 10 
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION MANUAL, 
INCLUYE DISPOSICION FINAL EN BOTADEROS CERTIFICADOS 

M3 $ 40.594,00 $ 52.127,00 

NP – 11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AL 3X350MCM F + 
1X350MCM N + 1/0T AWG HFFR-LS SERIE 8000, ACOMETIDA 
DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
PASANDO POR ARMARIO DE MEDIDA. SE INCLUYE MATERIAL 
DE CONEXIÓN E INCIDENCIA DE BORNAS ESTAÑADAS, 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. 

M $ 165.593,00 $ 212.638,00 

NP – 13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100 M2 $ 8.943,00 $ 11.484 
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ÍTEM  DESCRIPCION  UNIDAD  
VALOR UNITARIO 
AVALADO COSTO 

DIRECTO  

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO AIU 

CONTRACTUAL DE 
28.41%  

NP – 14 
DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 28MPA H=0,30M 
Ø0.30M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL 

UN $ 36.111,00 $ 46.370,00 

NP – 15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO PREFABRICADO EN 
GRANO DE MÁRMOL, COLOR GRIS REF COLOR: GRIS GRANO 
DANTA / ROCA O SIMILAR, CON BOQUILLA DEL MISMO COLOR 
DEL ZÓCALO + MEZCLA ADHESIVA CEMENTICA EN POLVO 
COMPUESTA POR CEMENTO GRIS, ÁRIDOS CON 
DOSIFICACIONES, GRANULOMETRÍA CONTROLADA Y 
ADITIVOS ESPECIALES REF: 350107 - 000 PEGA ROCA O 
EQUIVALENTE 

M $ 37.992,00 $ 48.786,00 

NP – 16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 
MM, DE 0.15 X 0.15  

Kg $ 5.662,00 $ 7.271,00 

* Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente 
 
Ítems propuestos por el contratista los cuales no fueron aprobados debido a que no cuentan con información suficiente 

para realizar su análisis y poder ser tramitados (Especificación Técnica, detalle y cotizaciones):   

 ITEM  DESCRIPCION  OBSERVACION  

NP – 09 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE EN CONCRETO 

3000PSI, E=0,10M, H=0,28M, PARA CIMENTACIÓN DE 

SÓTANO, INCLUYE PASES EN TUBERÍA PVC 1" CADA 1M 

ítem pendiente para ser reevaluado por parte de contratista e 

interventoría 

NP – 12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA 

A LA VISTA DE LADRILLO PORTANTE DE PERFORACIÓN 

VERTICAL, COLOR COCOA O SIMILAR. 

ítem pendiente para ser reevaluado por parte de contratista e 

interventoría 

NP – 17 

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR) 

ítem pendiente para ser reevaluado por parte de contratista e 

interventoría 

  

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y 

desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED 

implementa.   

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo 

a la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del 

supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. 

Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y 
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calidad de los insumos, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad 

del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.  

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales 

deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance 

la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones 

contractuales y valores actuales de mercado.  

 

Cordialmente, 
 

 

 

 

MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE      

Contratista DCCEE  

      
Responsable viabilidad verificación valores ítems No previstos: Oscar Julián Olea S. – Contratista – DCCEE       
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Bogotá D.C., septiembre de 2025    

PARA:  SANDRA XIMENA MENDIETA MORENO 

  Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030 
 
DE:  MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE 

Contratista DCCEE 
   
ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2025-111512 revisión ítems no previstos CONTRATO DE OBRA No. 

CO.1.PCCNTR 5698312, cuyo objeto corresponde a: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, 

DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA 

DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL 

DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO” 

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades 
no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS 
SAS quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión 
del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó 
a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente: 
 
Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los 
precios actuales de mercado:   
 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  
VALOR UNITARIO 

AVALADO 
COSTO DIRECTO  

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO AIU 

CONTRACTUAL DE 
28.41%  

NP.009 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE EN CONCRETO 3000 PSI, 
E=0.10M, H=0.28M, PARA CIMENTACIÓN DE SÓTANO, INCLUYE 
PASES EN TUBERÍA PVC 1" CADA 1M. 

M $ 56.247,00 $ 72.227,00 

NP.012 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA A LA 
VISTA DE LADRILLO PORTANTE DE PERFORACIÓN VERTICAL DE 
6CM X 24,5CM X 12CM, COLOR TOPO O COCOA O SIMILAR LISO. 
(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN) 

M2 $ 165.129,00 $ 212.042.00 

NP.019 

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN DE LOS IMPACTOS Y EFECTOS 
AMBIENTALES POR LOS ÁRBOLES VIABILIZADOS CON OCASIÓN 
DE LA TALA AUTORIZADA EN EL ACTO ADMINISTRATIVO 
RESOLUCIÓN NO. 03030 DEL 26/12/24 Y RESOLUCIÓN NO. 00606 
DEL 21/03/25, DE ACUERDO CON LO LIQUIDADO EN LOS 
CONCEPTOS TÉCNICOS SSFFS-13796 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 
2023 Y SSFFS-01054 DE 17 DE MARZO DE 2025, 
RESPECTIVAMENTE 

UN $ 105.776.632,00 $ 105.776.632,00 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  
VALOR UNITARIO 

AVALADO 
COSTO DIRECTO  

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO AIU 

CONTRACTUAL DE 
28.41%  

NP.021 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA PVC H=15CM, PARA SELLADO 
CONTRA PLACA Y MUROS DE TANQUES EN CONCRETO 

M $ 72.117,00 $ 92.605,00 

NP.031 
VIGA EN CONCRETO DE 175KG CANCHADA EN MAMPOSTERÍA 
H=HASTA 15CM (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL) 

M $ 44.681,00 $ 57.375,00 

NP.033 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO PARA JUNTA ENTRE 
MAMPOSTERÍA Y CONCRETO. ESPESOR DESDE 2 HASTA 3CM 
(INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) 

M $ 26.523,00 $ 34.058,00 

NP.034 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA DE 
BLOQUE ESTRIADO DE ARCILLA DE PERFORACIÓN VERTICAL, 
UNIDADES DE 9CM X 23CM X 33 CM, APAREJO TIPO PANDERETA A 
MEDIOS, MORTERO DE PEGA DE CEMENTO Y ARENA 1:3 F'CP 17.5 
MPA, ESPESOR DE 1CM (ANCHO HASTA 60CM) 

M $ 38.601,00 $ 49.568,00 

* Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente 
 
El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y 

desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED 

implementa.  

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto  o quien 

este designe con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor 

del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será 

responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, 

así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén 

enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.  

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales 

deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance 

la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones 

contractuales y valores actuales de mercado.  

 
Cordialmente, 
 

 

 

MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE      

Contratista DCCEE  

      
Responsable viabilidad valor ítems No previstos: Oscar Julián Olea S. – Contratista – DCCEE       
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Bogotá D.C., septiembre de 2025    

PARA:  SANDRA XIMENA MENDIETA MORENO 

  Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030 
 
DE:  MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE 

Contratista DCCEE 
   
ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2025-111512 y I-2025-120685 revisión ítems no previstos CONTRATO DE 

OBRA No. CO.1.PCCNTR 5698312, cuyo objeto corresponde a: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANISMO, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA 

PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 

USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO” 

 
En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades 
no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS 
SAS quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión 
del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó 
a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente: 
 
Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los 
precios actuales de mercado:   
  

ÍTEM  DESCRIPCION  UNIDAD  
VALOR UNITARIO 
AVALADO COSTO 

DIRECTO  

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO AIU 

CONTRACTUAL DE 
28.41%  

NP.017 

Suministro e instalación de sub-base granular reciclada incluye 

Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación Con 

Vibrocompactador. 
M3 $ 179.018,00 $ 229.877,00 

NP.036 

Construcción de Micropilotes pre excavados en concreto reforzado 

Ø0.20m H=2m, (Incluye prehuecos, excavación, transporte, armado 

y desmonte de equipos, suministro de concreto). No incluye 

suministro de acero. 

M $ 239.593,00 $ 307.661,00 

NP.041 

Suministro e instalación de Malla contra impacto para zona de 

canchas h=5m con bases en tubo redondo AN de 4"x3mmx1,20m, 

Columnas en tubo redondo AN de 3"x3mmx6m, Marco superior: 

Angulo de 1"1/2 x 1/8 ángulo de refuerzo 1"1/4 x1/8 repisada con 

platina de 3/4 x 1/8m y troquel de 30cm central y con 1/4 en cada 

M $ 1.625.375,00 $ 2.087.144,00 
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ÍTEM  DESCRIPCION  UNIDAD  
VALOR UNITARIO 
AVALADO COSTO 

DIRECTO  

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO AIU 

CONTRACTUAL DE 
28.41%  

esquina, Marco inferior: Marco en ángulo de 1"1/2 x 1/8, varilla lisa 

redonda de 3/4 cada 10cm. No incluye excavación, ni viga de 

concreto, ni acero de refuerzo estructura 

NP.042 
Suministro e instalación de válvula solenoide de 1 1/2" 220 VAC para 

tanque de aguas lluvias UN $ 1.741.777,00 $ 2.236.616,00 

* Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente 
 
El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y 

desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED 

implementa.  

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto o quien 

este designa con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor 

del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será 

responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, 

así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén 

enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.  

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales 

deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance 

la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones 

contractuales y valores actuales de mercado.  

 
Cordialmente, 
 

 

 

MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE      

Contratista DCCEE  

      
Responsable viabilidad valor ítems No previstos: Oscar Julián Olea S. – Contratista – DCCEE       
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Bogotá D.C., septiembre de 2025    

PARA:  SANDRA XIMENA MENDIETA MORENO 

  Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030 
 
DE:  MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE 

Contratista DCCEE 
   
ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2025-111512 y I-2025-120685 revisión ítems no previstos CONTRATO DE 

OBRA No. CO.1.PCCNTR 5698312, cuyo objeto corresponde a: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANISMO, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA 

PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 

USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO” 

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades 
no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS 
SAS quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión 
del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó 
a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente: 
 
Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los 
precios actuales de mercado:   
  

ÍTEM  DESCRIPCION  UNIDAD  
VALOR UNITARIO 
AVALADO COSTO 

DIRECTO  

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO AIU 

CONTRACTUAL DE 
28.41%  

NP.018 

Bloqueo y traslado de árboles - Categoría 1 hasta H = 5m (Incluye 

poda aérea, excavación lateral, corte de las raíces laterales o 

secundarias, aplicación de cicatrizante, amarre del bloque, 

destronque y traslado interno hasta el punto del trasplante) 

UN $ 862.614,00 $ 1.1.07.683,00 

NP.025 

Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 6 AWG 

+ 8 AWG desde TBP PRI a TREG SEC. Se incluye incidencias de 

bornas, accesorios de fijación y soporte. 
M $ 50.986,00 $ 65.471,00 

NP.026 

Suministro e instalación de acometida en cable 3x6 AWG + 6 AWG 

+ 10 AWG desde TRES PRO a TRES ID. Se incluye incidencias de 

bornas, accesorios de fijación y soporte. 
M $ 63.232,00 $ 81.196,00 

NP.027 Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 4 AWG 

+ 10 AWG desde TRES PRE a TBP PRE. Y desde TRES SIS a TBP 
M $ 59.689,00 $ 76.647,00 
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ÍTEM  DESCRIPCION  UNIDAD  
VALOR UNITARIO 
AVALADO COSTO 

DIRECTO  

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO AIU 

CONTRACTUAL DE 
28.41%  

SIS. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y 

soporte. 

NP.028 

Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 6 AWG 

+ 10 AWG desde TBP SIS a TREG SIS. Se incluye incidencias de 

bornas, accesorios de fijación y soporte. 
M $ 53.566,00 $ 68.784,00 

NP.032 

Suministro e instalación de Poyo en concreto de 3000PSI mezclado 

en obra, ancho hasta 20cm x alto hasta 21cm, bordes bocelados 

(Incluye mano de obra y materiales) 
M $ 77.195,00 $ 99.126,00 

NP.035 

Suministro e instalación de viga aérea en voladizo en concreto 

acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con 

equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble 

cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la 

viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como 

los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el 

borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa 

y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye 

vaciado y curado del concreto. 

M3 $ 1.324.593,00 $ 1.700.910,00 

NP.037 
Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 

420Mpa Ø3/8" L:9cm UN $ 10.003,00 $ 12.845,00 

NP.038 
Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 

420Mpa Ø1/2" L:12cm UN $ 13.496,00 $ 17.330,00 

NP.039 
Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 

420Mpa Ø5/8" L:15cm UN $ 20.346,00 $ 26.126,00 

* Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente 
 
El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y 

desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED 

implementa.  

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto, o por quien 

este designe, en relación con los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación efectuada por el 

supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Así 

mismo, es responsabilidad del interventor del Contrato verificar que la pertinencia de las actividades, cantidades, calidad 

de los insumos y la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y 

estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.  
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Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales 

deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance 

la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones 

contractuales y valores actuales de mercado.  

 
Cordialmente, 
 

 

 

 

 

MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE      

Contratista DCCEE  

      
Responsable viabilidad valor ítems No previstos No previstos: Oscar Julián Olea S. – Contratista – DCCEE       



Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado 
en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito

Resolucion de facturacion



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764076657741

9 0 1 7 8 4 7 7 8 3

CONSORCIO URBANOVA SED

Impuestos de Bogotá 3 2

CR 7 # 155 C - 20 OF 3301 

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 4 -0 8 -0 6 /1 3 :1 4 :2 2

ACUÑA CAVIEDES HARVEY

Cédula de Ciudadanía

7 9 0 5 8 6 6 8  7
Representante Legal Principal

CONSORCIO URBANOVA SED

2024-08-06 / 01:14:22 PM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764076657741

9 0 1 7 8 4 7 7 8 3

CONSORCIO URBANOVA SED

2 2

CONSORCIO URBANOVA SED CR 7 # 155 C - 20 OF 3301 

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4 FE 1 60 AUTORIZACIÓN 124



Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado 
en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito

RIT



REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

Fecha:06/09/2024

N.I.T. 901784778 CONSORCIO URBANOVA SED

Página 1/ 1

Teléfonos:

Dirección electrónica:

Fecha inicio de Actividades:

Soporte Inscripción:Fecha de Inscripción:

Fecha de cese de Actividades: No. Establecimientos:

Régimen tributario:

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

3112377824

PERFIL TRIBUTARIO

administracion@novaurbano.

28/12/2023 -

27/12/2023 NO

PERSONA JURIDICA NO REGISTRA

4112 - CONSTTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

0

Naturaleza Jurídica:

INFORMACIÓN BÁSICA

CR 7 # 155 C 20 OF 3301Dirección:

Ciudad: Municipio:BOGOTÁ DC BOGOTÁ, D.C.

Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha Inicio Tipo Documento NOMBRE Tipo Representación

25/10/2023 C.C. 52080317 MARIA DEL PILAR SANDRA LILIANA GONZALEZ PINZON REPRESENTANTE LEGAL

25/10/2023 C.C. 79058668 HARVEY   ACUÑA CAVIEDES REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTES ACTIVOS

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD
Version 2.02



REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

Fecha:06/09/2024

N.I.T. 901547883 NOVA URBANO SAS

Página 1/ 1

Teléfonos:

Dirección electrónica:

Fecha inicio de Actividades:

Soporte Inscripción:Fecha de Inscripción:

Fecha de cese de Actividades: No. Establecimientos:

Régimen tributario:

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

3106834086

PERFIL TRIBUTARIO

administracion@novaurbano.

18/07/2023 -

13/12/2021 NO

PERSONA JURIDICA COMUN

4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

4923 - Transporte de carga por carretera

0

Naturaleza Jurídica:

INFORMACIÓN BÁSICA

KR 7 155 C 20 OF 3301Dirección:

Ciudad: Municipio:BOGOTÁ DC BOGOTÁ, D.C.

Fecha desde: 13/12/2021

Matrícula Mercantil:03462004

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha Inicio Tipo Documento NOMBRE Tipo Representación

09/01/2024 C.C. 52080317 MARIA DEL PILAR SANDRA LILIANA GONZALEZ PINZON REPRESENTANTE LEGAL

09/01/2024 C.C. 79058668 HARVEY   ACUÑA CAVIEDES REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTES ACTIVOS

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD
Version 2.02



REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

Fecha:06/09/2024

C.C. 79058668 HARVEY   ACUÑA CAVIEDES

Página 1/ 1

Teléfonos:

Dirección electrónica:

Fecha inicio de Actividades:

Soporte Inscripción:Fecha de Inscripción:

Fecha de cese de Actividades: No. Establecimientos:

Régimen tributario:

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

6016798709

PERFIL TRIBUTARIO

HARVEYACU@YAHOO.COM

28/02/2018 -

NO NO

PERSONA NATURAL NO REGISTRA

6619 - Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p.

7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

47994 - Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de demás productos n.c.p.

70101 - Actividades de administración empresarial como consultoría profesional

4111 - Construcción de edificios residenciales

0

Naturaleza Jurídica:

INFORMACIÓN BÁSICA

 KR 7 155 C 20 OF 3301Dirección:

Ciudad: Municipio:BOGOTÁ DC BOGOTÁ, D.C.

Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD
Version 2.02



REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

Fecha:12/08/2024

N.I.T. 830008233 URBANISCOM SAS

Página 1/ 1

Teléfonos:

Dirección electrónica:

Fecha inicio de Actividades:

Soporte Inscripción:Fecha de Inscripción:

Fecha de cese de Actividades: No. Establecimientos:

Régimen tributario:

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

6050544

PERFIL TRIBUTARIO

contabilidad@urbaniscom.co

28/02/2018 -

05/05/1995 NO

PERSONA JURIDICA COMUN

6619 - Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p.

6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

47994 - Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de demás productos n.c.p.

4111 - Construcción de edificios residenciales

4112 - Construcción de edificios no residenciales

0

Naturaleza Jurídica:

INFORMACIÓN BÁSICA

 KR 7 127 48 OF 305Dirección:

Ciudad: Municipio:BOGOTÁ DC BOGOTÁ, D.C.

Fecha desde: 05/05/1995

Matrícula Mercantil:00662430

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha Inicio Tipo Documento NOMBRE Tipo Representación

15/04/2020 C.C. 11254236 MANUEL JOSE MONGUA CUERVO REVISOR FISCAL PRINCIPAL

05/05/1995 C.C. 79058668 HARVEY   ACUÑA CAVIEDES REPRESENTANTE LEGAL

28/03/2018 C.C. 79538659 WILLIAM   CASTILLO PINILLA REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTES ACTIVOS

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD
Version 2.02



Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado 
en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito

RUT (Consorcio e integrantes) 



27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

14969441856

9 0 1 7 8 4 7 7 8 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

CONSORCIO URBANOVA SED

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7 # 155 C - 20 OF 3301 
administracion@novaurbano.com

3 1 1 2 3 7 7 8 2 4

4 2 9 0 2 0 2 3 1 2 2 7 4 1 1 2 2 0 2 3 1 2 2 7

07- Retención en la fuente a título de  rent
7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0 2023 - 12 - 28 / 10 : 58: 06

ACUÑA CAVIEDES HARVEY 

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-08-2024 08:46:02AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14969441856

     9 0 1 7 8 4 7 7 8 3 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 3 1 0 2 5         

    

9 8   

                
                    

    

            

2 0 2 3 1 0 2 7         

2 0 2 6 0 6 3 0         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

   

   

   

   

   

        

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 09-08-2024 08:46:02AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página          de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14969441856

9 0 1 7 8 4 7 7 8 3 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 2 3 1 0 2 5

2 0 2 3 1 0 2 5

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

7 9 0 5 8 6 6 8

5 2 0 8 0 3 1 7

ACUÑA

GONZALEZ

CAVIEDES

PINZON

HARVEY

MARIA DEL PILAR SANDRA LILIANA

Fecha generación documento PDF: 09-08-2024 08:46:02AM



114. Nacionalidad112. Número de identificación    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

Página           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación   

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación   

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación   

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación   

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14969441856

9 0 1 7 8 4 7 7 8 3 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

Cédula de Ciudada 1 3

NIT 3 1

9 0 1 5 4 7 8 8 3

7 9 0 5 8 6 6 8

8 3 0 0 0 8 2 3 3

3

7

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ACUÑA CAVIEDES HARVEY

NOVA URBANO SAS

URBANISCOM S.A.S

9 3

5

2

2 0 2 3 1 0 2 5

2 0 2 3 1 0 2 5

2 0 2 3 1 0 2 5

Fecha generación documento PDF: 09-08-2024 08:46:02AM



27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14947366500

9 0 1 5 4 7 8 8 3 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

NOVA URBANO SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7   155 C   20 OF 3301
administracion@novaurbano.com

3 1 1 2 3 7 7 8 2 4

4 3 9 0 2 0 2 1 1 2 1 3 4 9 2 3 2 0 2 1 1 2 1 3

14- Informante de exogena
1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

4 7

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0 2023 - 09 - 14 / 13 : 03: 07

GONZALEZ PINZON MARIA DEL PILAR SANDRA LILIANA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 20-11-2023 04:42:09PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14947366500

9 0 1 5 4 7 8 8 3 3 Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

2 1 2

1

0 4 0 1

1

2 0 2 1 1 1 2 6 2 0 2 3 0 4 1 4

0 3 0 3

2 0 2 1 1 2 1 3 2 0 2 3 0 4 2 8
0 3 4 6 2 0 0 4 0 3 4 6 2 0 0 4

1 1 1 1

4 4

2 0 2 2 1 2 1 3
2 0 9 9 1 2 3 1

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

4 9

1 0 1

8 0

2 0 2 1 1 2 1 3

2 0 2 1 1 2 1 3

2 0 2 1 1 2 1 3

1

MARIA DEL PILAR SANDRA LILIANA GONZALEZ PINZON

Fecha generación documento PDF: 20-11-2023 04:42:09PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página          de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14947366500

9 0 1 5 4 7 8 8 3 3 Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8 2 0 2 1 1 2 1 3

Cédula de Ciudadaní 1 3 5 2 0 8 0 3 1 7

GONZALEZ PINZON MARIA DEL PILAR SANDRA LILIANA

Fecha generación documento PDF: 20-11-2023 04:42:09PM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14742454797

      7 9 0 5 8 6 6 8 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 0 5 8 6 6 8             1 9 8 9 0 5 1 2

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1    Bogotá, D.C. 0 0 1

ACUÑA CAVIEDES HARVEY

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7   127   48 OF 401
URBANISCOM@YAHOO.COM

                   6 0 5 0 5 4 4                 

7 1 1 2 1 9 9 7 0 7 0 3 4 1 1 1 1 9 9 7 0 7 0 3 4 1 1 2 4 2 9 0 2 1 4 2      

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 02 - 18 / 12 : 54: 38

ACUÑA CAVIEDES HARVEY  

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-05-2023 05:42:31PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14742454797

7 9 0 5 8 6 6 8 7 Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

8 0 2 0 1 5 0 1 0 1

Fecha generación documento PDF: 10-05-2023 05:42:31PM



127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)       

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido

140. Primer apellido

128. Primer apellido 129. Segundo apellido

141. Segundo apellido

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación   150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación 138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14742454797

7 9 0 5 8 6 6 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 9 6 7 3 0 6 5 4 6 1 9 9 T

MORENO BAEZ EMMA LILIANA

2 0 1 8 1 0 0 1
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