
FECHA

 Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No. 4
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 989 DE  2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
NA

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXPLANACIONES

200.2(1-11601) 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 72.00 1,154,770.00$                83,143,440.00$                              83,143,440.00$                                      -$                                           17.23                   19,896,687.00$                                72.00                              83,143,440.00$                                  
201.7(5-11604) 201-13 Demolición de Estructuras m3 4,039.00 113,400.00$                   458,022,600.00$                            265,809,600.00$                                    -$                                           1,454.00              164,883,600.00$                              2,344.00                         265,809,600.00$                                

201.16(5-11601) 201-13 Remoción de cercas de alambre     m 9,334.00 4,470.00$                       41,722,980.00$                              41,722,980.00$                                      -$                                           140.00                 625,800.00$                                     9,334.00                         41,722,980.00$                                  
210.1.1(1-11601) 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 566,041.00 10,000.00$                     5,660,410,000.00$                         5,918,490,000.00$                                 -$                                           269,756.00           2,697,560,000.00$                            591,849.00                      5,918,490,000.00$                             
210.1.2(1-11601) 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 146,834.00 12,570.00$                     1,845,703,380.00$                         -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
210.2.1(1-11601) 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 14,784.00 62,890.00$                     929,765,760.00$                            3,076,704,580.00$                                 -$                                           11,425.00            718,518,250.00$                              48,922.00                        3,076,704,580.00$                             
210.2.2(1-11601) 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 368,680.00 10,000.00$                     3,686,800,000.00$                         -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
220.1(1-11601) 220.1 Terraplenes m3 734,168.00 12,000.00$                     8,810,016,000.00$                         8,283,000,000.00$                                 -$                                           327,314.40           3,927,772,800.00$                            690,250.00                      8,283,000,000.00$                             

21,515,584,160.00$                       17,668,870,600.00$                               -$                                           -                       7,529,257,137.00$                            -                                  17,668,870,600.00$                           
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS  -                                         

320.1(2-11602) 320-13 Subbase Granular clase A m3 184,744.00 139,000.00$                   25,679,416,000.00$                       3,876,710,000.00$                                 -$                                           4,724.00              656,636,000.00$                              27,890.00                        3,876,710,000.00$                             
330.1(2-11602) 330-13 Base granular clase A m3 124,370.00 150,000.00$                   18,655,500,000.00$                       -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

330.4..(2-11602) 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 12,600.00 179,850.00$                   2,266,110,000.00$                         -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
46,601,026,000.00$                       3,876,710,000.00$                                 -$                                           656,636,000.00$                              -                                  3,876,710,000.00$                             

PAVIMENTOS ASFALTICOS  -                                         

420.2(7-11603) 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 197,124.00 2,910.00$                       573,630,840.00$                            929,206,650.00$                                    -$                                           160,552.00           467,206,320.00$                              319,315.00                      929,206,650.00$                                
421.1(7-11603) 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 522,324.00 1,840.00$                       961,076,160.00$                            2,082,830,320.00$                                + 95,855.00                       176,373,200.00$                         779,687.00           1,434,624,080.00$                            1,227,828.00                   2,259,203,520.00$                             

450.1P(7-11603) 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 29,548.00 750,000.00$                   22,161,000,000.00$                       5,438,250,000.00$                                 -$                                           7,250.40              5,437,800,000.00$                            7,251.00                         5,438,250,000.00$                             
450.2P(7-11603) 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 26,624.00 760,000.00$                   20,234,240,000.00$                       21,393,240,000.00$                               -$                                           16,270.60            12,365,656,000.00$                          28,149.00                        21,393,240,000.00$                           

450.10P..(7-11603) 450.10P.. Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos m3 5,040.00 795,600.00$                   4,009,824,000.00$                         6,171,469,200.00$                                 -$                                           7,756.40              6,170,991,840.00$                            7,757.00                         6,171,469,200.00$                             
460.1P(7-11603) 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 14,175.00 72,820.00$                     1,032,223,500.00$                         4,431,752,380.00$                                + 8,322.00                        606,008,040.00$                         58,124.57            4,232,631,187.00$                            69,181.00                        5,037,760,420.00$                             

465.1(7-11603) 465-13
Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente
incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las
subyacentes.

m3 22,680.00 78,890.00$                     
1,789,225,200.00$                         

433,658,330.00$                                    -$                                           784.90                 61,920,761.00$                                5,497.00                         433,658,330.00$                                

466.1(7-11603) 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 10,000.00 4,340.00$                       43,400,000.00$                              967,685,461.00$                                    -$                                           186,097.00           807,660,980.00$                              222,969.00                      967,685,461.00$                                
50,804,619,700.00$                       41,848,092,341.00$                               782,381,240.00$                         30,978,491,168.00$                          -                                  42,630,473,581.00$                           

PAVIMENTOS DE CONCRETO  -                                         

500.1(7-11603) 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 932.00 837,200.00$                   780,270,400.00$                            -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
780,270,400.00$                            -$                                                       -$                                           -$                                                 -                                  -$                                                  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES  -                                         

600.1.1(5) 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 122,977.00 28,000.00$                     3,443,356,000.00$                         -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
600.1.1(5-11604) 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 28,000.00$                     -$                                              1,540,000.00$                                        -$                                           -                       -$                                                 55.00                              1,540,000.00$                                    
600.1.1(5-11605) 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 28,000.00$                     -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
600.1.1(5-11606) 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 28,000.00$                     -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
600.1.1(5-14101) 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 28,000.00$                     -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

600.2.1(5) 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 11,429.00 81,880.00$                     935,806,520.00$                            -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
600.2.1(5-11604) 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81,880.00$                     -$                                              15,393,440.00$                                      -$                                           1.30                     106,444.00$                                     188.00                            15,393,440.00$                                  
600.2.1(5-11605) 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81,880.00$                     -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
600.2.1(5-11606) 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81,880.00$                     -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
600.2.1(5-14101) 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 81,880.00$                     -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

600.2.3(5) 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 3,500.00 25,950.00$                     90,825,000.00$                              9,985,560.00$                                        -$                                           384.80                 9,985,560.00$                                  384.80                            9,985,560.00$                                    
600.2.3(5-11604) 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 25,950.00$                     -$                                              714,974,400.00$                                    -$                                           21,782.00            565,242,900.00$                              27,552.00                        714,974,400.00$                                
600.2.3(5-11605) 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 25,950.00$                     -$                                              77,850,000.00$                                      -$                                           640.30                 16,615,785.00$                                3,000.00                         77,850,000.00$                                  
600.2.3(5-11606) 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 25,950.00$                     -$                                              77,850,000.00$                                      -$                                           1,937.30              50,272,935.00$                                3,000.00                         77,850,000.00$                                  
600.2.3(5-14101) 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 25,950.00$                     -$                                              81,872,250.00$                                      -$                                           713.10                 18,504,945.00$                                3,155.00                         81,872,250.00$                                  

610.1(1) 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 34,322.00 52,470.00$                     1,800,875,340.00$                         -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
610.1(1-11604) 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 52,470.00$                     -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
610.1(1-11605) 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 52,470.00$                     -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
610.1(1-11606) 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 52,470.00$                     -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
610.1(1-14101) 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 52,470.00$                     -$                                              79,911,810.00$                                      -$                                           -                       -$                                                 1,523.00                         79,911,810.00$                                  

610.2(5) 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 1,884.00 119,000.00$                   224,196,000.00$                            -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
610.2(5-11604) 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 119,000.00$                   -$                                              374,969,000.00$                                    -$                                           -                       -$                                                 3,151.00                         374,969,000.00$                                
610.2(5-11605) 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 119,000.00$                   -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
610.2(5-11606) 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 119,000.00$                   -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
610.2(5-14101) 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 119,000.00$                   -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

610.3(5) 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 34,991.00 140,000.00$                   4,898,740,000.00$                         -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
610.3(5-11604) 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 140,000.00$                   -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
610.3(5-11605) 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 140,000.00$                   -$                                              70,000,000.00$                                      -$                                           90.00                   12,600,000.00$                                500.00                            70,000,000.00$                                  
610.3(5-11606) 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 140,000.00$                   -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
610.3(5-14101) 610-13 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 140,000.00$                   -$                                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

621,1.1P(5) 621,1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye
excavación y no incluye acero de refuerzo)

m 184.00 2,289,000.00$                
421,176,000.00$                            

-$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

621,1.1P(5-11606) 621,1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye
excavación y no incluye acero de refuerzo)

m 2,289,000.00$                
-$                                              

3,541,083,000.00$                                 -$                                           1,216.50              2,784,568,500.00$                            1,547.00                         3,541,083,000.00$                             

621,1.1P(5-14102) 621,1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye
excavación y no incluye acero de refuerzo)

m 2,289,000.00$                
-$                                              

2,348,514,000.00$                                 -$                                           763.00                 1,746,507,000.00$                            1,026.00                         2,348,514,000.00$                             

621,1.2P(5-14102) 621,1.2P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye
excavación y no incluye acero de refuerzo)

m 3,985.00 2,300,000.00$                
9,165,500,000.00$                         

-$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

630.1.1P(6-14104) 630.1.1P Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 5,986.00 1,200,000.00$                7,183,200,000.00$                         2,194,800,000.00$                                 -$                                           -                       -$                                                 1,829.00                         2,194,800,000.00$                             
630.1.3P(6-14104) 630.1.3P Concreto clase  35 MPA, para viga cajon de puentes m3 14,785.00 1,500,000.00$                22,177,500,000.00$                       3,756,000,000.00$                                 -$                                           -                       -$                                                 2,504.00                         3,756,000,000.00$                             

630.3(5) 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 19,118.00 810,000.00$                   15,485,580,000.00$                       48,600,000.00$                                      -$                                           60.00                   48,600,000.00$                                60.00                              48,600,000.00$                                  
630.3(5-11604) 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 810,000.00$                   -$                                              4,187,700,000.00$                                 -$                                           3,567.30              2,889,513,000.00$                            5,170.00                         4,187,700,000.00$                             
630.3(5-11605) 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 810,000.00$                   -$                                              8,108,100,000.00$                                 -$                                           -                       -$                                                 10,010.00                        8,108,100,000.00$                             
630.3(5-11606) 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 810,000.00$                   -$                                              1,477,440,000.00$                                 -$                                           472.90                 383,049,000.00$                              1,824.00                         1,477,440,000.00$                             
630.3(5-14104) 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 810,000.00$                   -$                                              306,180,000.00$                                    -$                                           -                       -$                                                 378.00                            306,180,000.00$                                

630.3.1P(5-14104) 630.3.1P Concreto clase  28 MPA   para Zapatas, Estribos, Aletas y placas m3 25,957.00 900,000.00$                   
23,361,300,000.00$                       

3,006,000,000.00$                                 -$                                           940.20                 846,180,000.00$                              3,340.00                         3,006,000,000.00$                             

630.3.3P(5-14104) 630.3.3P Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m3 5,339.00 1,200,000.00$                6,406,800,000.00$                         602,400,000.00$                                    -$                                           39.40                   47,280,000.00$                                502.00                            602,400,000.00$                                
630.4(5-11604) 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 27,163.00 650,000.00$                   17,655,950,000.00$                       130,000,000.00$                                    -$                                           53.60                   34,840,000.00$                                200.00                            130,000,000.00$                                

630.6(5) 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 5,433.00 495,350.00$                   2,691,236,550.00$                         14,860,500.00$                                      -$                                           30.00                   14,860,500.00$                                30.00                              14,860,500.00$                                  
630.6(5-11604) 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 495,350.00$                   -$                                              520,612,850.00$                                    -$                                           459.00                 227,365,650.00$                              1,051.00                         520,612,850.00$                                
630.6(5-14104) 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 495,350.00$                   -$                                              43,590,800.00$                                      -$                                           9.20                     4,557,220.00$                                  88.00                              43,590,800.00$                                  

632.1P(4-14104) 632.1P Baranda Metalica m 1,420.00 548,010.00$                   778,174,200.00$                            143,030,610.00$                                    -$                                           -                       -$                                                 261.00                            143,030,610.00$                                
632.1(5-11604) 632-13 Baranda de concreto m 687.00 214,420.00$                   147,306,540.00$                            4,288,400.00$                                        -$                                           -                       -$                                                 20.00                              4,288,400.00$                                    

640.1(4) 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 11,840,561.00 5,378.00$                       63,678,537,058.00$                       26,368,334.00$                                      -$                                           4,903.00              26,368,334.00$                                4,903.00                         26,368,334.00$                                  
640.1(4-11604) 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$                       -$                                              7,662,873,749.00$                                + 0.04                               204.00$                                      529,165.42           2,845,851,624.95$                            1,424,855.70                   7,662,873,953.00$                             
640.1(4-11606) 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$                       -$                                              7,377,465,108.00$                                 -$                                           29,597.32            159,174,386.96$                              1,371,786.00                   7,377,465,108.00$                             
640.1(4-14103) 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$                       -$                                              2,305,000,044.00$                                 -$                                           253,920.52           1,365,584,556.56$                            428,598.00                      2,305,000,044.00$                             
640.1(4-14104) 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$                       -$                                              3,949,322,135.00$                                 -$                                           12,823.00            68,962,094.00$                                734,347.74                      3,949,322,135.00$                             
640.2(4-11604) 640-13 Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. Kg 76,562.00 5,480.00$                       419,559,760.00$                            6,110,200.00$                                        -$                                           -                       -$                                                 1,115.00                         6,110,200.00$                                    
641.1(4-14104) 641-13 Acero de Preesfuerzo Tf-m 1,572,187.00 2,230.00$                       3,505,977,010.00$                         5,768,791,460.00$                                 -$                                           -                       -$                                                 2,586,902.00                   5,768,791,460.00$                             
642.1(5-14104) 642-13 Apoyo elastomerico  de 35cm*45cm*5cm u 156.00 768,350.00$                   119,862,600.00$                            58,394,600.00$                                      -$                                           -                       -$                                                 76.00                              58,394,600.00$                                  

642,2P(5-14104) 642,2P Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m 228.00 1,583,120.00$                
360,951,360.00$                            

862,800,400.00$                                    -$                                           -                       -$                                                 545.00                            862,800,400.00$                                

650.2(4-14103) 650-13 Fabricación de estructura metálica kg 53,475.00 11,325.00$                     605,604,375.00$                            2,253,459,825.00$                                 -$                                           194,862.00           2,206,812,150.00$                            198,981.00                      2,253,459,825.00$                             
650.3(4-14103) 650-13 Transporte de estructura metalica kg 53,475.00 200.00$                          10,695,000.00$                              39,796,200.00$                                      -$                                           194,862.00           38,972,400.00$                                198,981.00                      39,796,200.00$                                  
650.4(4-14103) 650-13 Montaje de estructura metálica kg 53,475.00 4,286.00$                       229,193,850.00$                            852,832,566.00$                                    -$                                           194,862.00           835,178,532.00$                              198,981.00                      852,832,566.00$                                

661.1(5-11604) 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro
interior

m 3,722.00 600,000.00$                   
2,233,200,000.00$                         

732,000,000.00$                                    -$                                           819.85                 491,910,000.00$                              1,220.00                         732,000,000.00$                                

81,219,803,174.00                                                                       

dic-25

(Día / Mes / Año)

+ / -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

OBJETO: 21/06/2021
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN
-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. (Indique día/mes/año)

NA

22 POR CANTIDADES DE OBRA 

546,507,893,649.00$                                                                               

 $                        465,288,090,475.00 

(Según contrato principal)

690,250.00             

6 48,922.00               

CONDICIONES ACTUALIZADAS 
Última Acta de Modificación No. 21 de fecha 25/07/25

PRESENTES

POR CONTRATO ADICIONAL

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 
 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  No.  54

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

3 9,334.00                 
4 591,849.00             
5 -                         

1 72.00                     
2 2,344.00                 

No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE PAGO

CANTIDAD

13 1,131,973.00          
14 7,251.00                 
15 28,149.00               

11 -                         
Subtotal -                         

12 319,315.00             
-                              

Subtotal -                         

9 27,890.00               
10 -                         

7 -                         
8

-                              

19 222,969.00             
Subtotal -                         

20 -                         

16 7,757.00                 
17 60,859.00               

18 5,497.00                 

-                              

21-B -                         
21-C -                         
21-D -                         

Subtotal -                         

21 -                         
21-A 55.00                     

-                              

22-C -                         
22-D -                         
23 384.80                   

22 -                         
22-A 188.00                   
22-B -                         

23-D 3,155.00                 
24 -                         

24-A -                         

23-A 27,552.00               
23-B 3,000.00                 
23-C 3,000.00                 

25 -                         
25-A 3,151.00                 
25-B -                         

24-B -                         
24-C -                         
24-D 1,523.00                 

26-A -                         
26-B 500.00                   
26-C -                         

25-C -                         
25-D -                         
26 -                         

27-B 1,026.00                 

28 -                         

29 1,829.00                 

26-D -                         

27 -                         

27-A 1,547.00                 

31-B 10,010.00               
31-C 1,824.00                 
31-D 378.00                   

30 2,504.00                 
31 60.00                     

31-A 5,170.00                 

35 30.00                     
35-A 1,051.00                 
35-B 88.00                     

32 3,340.00                 

33 502.00                   
34 200.00                   

38-A 1,424,855.66          
38-B 1,371,786.00          
38-C 428,598.00             

36 261.00                   
37 20.00                     
38 4,903.00                 

41 76.00                     

42 545.00                   

43 198,981.00             

38-D 734,347.74             
39 1,115.00                 
40 2,586,902.00          

44 198,981.00             
45 198,981.00             

46 1,220.00                 



FECHA

 Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No. 4
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 989 DE  2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
NA

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

81,219,803,174.00                                                                       

dic-25

(Día / Mes / Año)

+ / -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

OBJETO: 21/06/2021
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN
-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. (Indique día/mes/año)

NA

22 POR CANTIDADES DE OBRA 

546,507,893,649.00$                                                                               

 $                        465,288,090,475.00 

(Según contrato principal)

CONDICIONES ACTUALIZADAS 
Última Acta de Modificación No. 21 de fecha 25/07/25

PRESENTES

POR CONTRATO ADICIONAL

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 
 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  No.  54

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE PAGO

CANTIDAD

661.2(5-11604) 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de
diámetro interior

m 246.00 1,264,890.00$                
311,162,940.00$                            

118,899,660.00$                                    -$                                           -                       -$                                                 94.00                              118,899,660.00$                                

661.3(5-11604) 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de
diámetro interior

m 340.00 1,834,530.00$                
623,740,200.00$                            

-$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

663.3P(5-11604) 663.3P Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 42,017.00 38,110.00$                     1,601,267,870.00$                         680,301,610.00$                                    -$                                           9,743.20              371,313,352.00$                              17,851.00                        680,301,610.00$                                

671.1(5-11604) 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de
la superficie de apoyo 

m3 3,546.00 580,000.00$                   
2,056,680,000.00$                         

-$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

672.1(5-11605) 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la
superficie de apoyo 

m 2,366.00 86,540.00$                     
204,753,640.00$                            

432,700,000.00$                                    -$                                           1,378.50              119,295,390.00$                              5,000.00                         432,700,000.00$                                

673.1(7-11604) 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 63,200.00 7,700.00$                       486,640,000.00$                            466,835,600.00$                                    -$                                           30,672.40            236,177,480.00$                              60,628.00                        466,835,600.00$                                
673.2(5-11604) 673-13 Material granular drenante m3 27,297.00 130,000.00$                   3,548,610,000.00$                         1,461,460,000.00$                                 -$                                           6,560.82              852,906,600.00$                              11,242.00                        1,461,460,000.00$                             
673.3(5-11604) 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 5,459.00 170,000.00$                   928,030,000.00$                            87,720,000.00$                                      -$                                           -                       -$                                                 516.00                            87,720,000.00$                                  
674.2(5-11604) 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 1,309.00 173,900.00$                   227,635,100.00$                            2,287,828,400.00$                                 -$                                           309.00                 53,735,100.00$                                13,156.00                        2,287,828,400.00$                             

681.1(5-11606) 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1:
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3 2,150.00 248,500.00$                   
534,275,000.00$                            

150,591,000.00$                                    -$                                           455.50                 113,191,750.00$                              606.00                            150,591,000.00$                                

198,553,897,913.00$                     69,519,097,511.00$                               204.00$                                      19,486,083,189.47$                          -                                  69,519,097,715.00$                           
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD  -                                         

1P(7-11607)
Manual de 

Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua
para líneas de demarcación de pavimentos

m 935,857.00 1,790.00$                       
1,675,184,030.00$                         

2,002,689,590.00$                                 -$                                           809,500.50           1,449,005,895.00$                            1,118,821.00                   2,002,689,590.00$                             

2P(7-11607)
Manual de 

Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua
para marca Vial con pintura en frío

m2 3,068.00 22,070.00$                     
67,710,760.00$                              

370,356,670.00$                                    -$                                           12,337.57            272,290,170.00$                              16,781.00                        370,356,670.00$                                

3P.(7-11607)
Manual de 

Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua
para marca vial con resina termoplástica

m2 10,794.00 59,980.00$                     
647,424,120.00$                            

-$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

4P(7-11607)
Manual de 

Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 53,514.00 8,340.00$                       
446,306,760.00$                            

253,127,340.00$                                    -$                                           13,796.00            115,058,640.00$                              30,351.00                        253,127,340.00$                                

5P(4-11607)
Manual de 

Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u 2,164.00 397,600.00$                   
860,406,400.00$                            

240,945,600.00$                                    -$                                           291.00                 115,701,600.00$                              606.00                            240,945,600.00$                                

6P(4-11607)
Manual de 

Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con
lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

u 2,714.00 325,630.00$                   
883,759,820.00$                            

67,405,410.00$                                      -$                                           104.00                 33,865,520.00$                                207.00                            67,405,410.00$                                  

5P.(4-11607)
Manual de 

Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI
(90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u 159.00 504,590.00$                   
80,229,810.00$                              

316,882,520.00$                                    -$                                           312.00                 157,432,080.00$                              628.00                            316,882,520.00$                                

720.1(5-11607) 720-13 Poste de referencia u 500.00 254,830.00$                   127,415,000.00$                            4,841,770.00$                                        -$                                           -                       -$                                                 19.00                              4,841,770.00$                                    
730.1(4-11607) 730-13 Defensa metalica m 4,000.00 230,530.00$                   922,120,000.00$                            602,144,360.00$                                    - (102.00)                          (23,514,060.00)$                         424.00                 97,744,720.00$                                2,510.00                         578,630,300.00$                                
740.1(4-11607) 740-13 Captafaros u 1,000.00 22,030.00$                     22,030,000.00$                              33,551,690.00$                                      -$                                           352.00                 7,754,560.00$                                  1,523.00                         33,551,690.00$                                  

5,732,586,700.00$                         3,891,944,950.00$                                 (23,514,060.00)$                         2,248,853,185.00$                            -                                  3,868,430,890.00$                             
OBRAS SUBTERRANEAS  -                                         

PT-2(1-15101) PT-2 Excavación subterránea Suelo Tipo II m3 10,332.00 221,660.00$                   2,290,191,120.00$                         -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
PT-2A(1-15101) PT-2 Excavación subterránea Suelo Tipo III m3 16,195.00 253,200.00$                   4,100,574,000.00$                         -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
PT-2B(1-15101) PT-2 Excavación subterránea Suelo Tipo IV m3 3,360.00 291,510.00$                   979,473,600.00$                            -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
PT-2C(1-15101) PT-2 Excavación subterránea Suelo Tipo V m3 14,674.00 300,000.00$                   4,402,200,000.00$                         -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

PT-3A(5-15102) PT-3 Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con
lechada

m 2,000.00 100,640.00$                   
201,280,000.00$                            

-$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

PT-4A(5-15103) PT-4 Concreto para el revestimiento del túnel m3 2,411.00 1,166,190.00$                2,811,684,090.00$                         -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

PT-4B(5-15103) PT-4 Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto:
En portales de túneles, galerías y pozos. 

m3 611.00 970,770.00$                   
593,140,470.00$                            

-$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

PT-6D(4-15102) PT-6 Arco de acero estructural kg 176,103.00 10,648.00$                     1,875,144,744.00$                         -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
PT-8A(5-15106) PT-8 Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil m2 3,124.00 83,100.00$                     259,604,400.00$                            -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
PT-9A(5-15106) PT-9 Caja de inspección de 0,65 m x 0,65 m con altura menor a 2 m u 71.00 1,053,100.00$                74,770,100.00$                              -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  
PT-10(4-15102) PT-10 Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro m 5,341.00 258,899.00$                   1,382,779,559.00$                         -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

18,970,842,083.00$                       -$                                                       -$                                           -$                                                 -                                  -$                                                  
OBRAS VARIAS  -$                                                           -                                         

800.2(5-11601) 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m 29,900.00 34,230.00$                     1,023,477,000.00$                         441,703,920.00$                                    -$                                           960.00                 32,860,800.00$                                12,904.00                        441,703,920.00$                                
810.2(5-11606) 810-13 Proteccion de taludes con tierra organica m2 271,138.00 13,000.00$                     3,524,794,000.00$                         2,226,094,000.00$                                 -$                                           152,001.00           1,976,013,000.00$                            171,238.00                      2,226,094,000.00$                             

4,548,271,000.00$                         2,667,797,920.00$                                 -$                                           2,008,873,800.00$                            -                                  2,667,797,920.00$                             
TRANSPORTES  -                                         

900.2(3-11608) 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil
metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

m3-km 7,480,309.00 1,100.00$                       8,228,339,900.00$                         21,750,621,200.00$                               -$                                           16,738,129.00      18,411,941,900.00$                          19,773,292.00                 21,750,621,200.00$                           

8,228,339,900.00$                         21,750,621,200.00$                               -$                                           -                       18,411,941,900.00$                          -                                  21,750,621,200.00$                           
PRECIOS NO PREVISTOS  -                                         

220.1P(1-11601) 220.1P Material para Terraplen m3 42,374.00$                     29,070,852,196.00$                               -$                                           322,602.00           13,669,937,148.00$                          686,054.00                      29,070,852,196.00$                           
221.1(1-11601) 221.1 Pedraplen Compacto m3 19,910.00$                     3,644,366,220.00$                                 -$                                           96,784.00            1,926,969,440.00$                            183,042.00                      3,644,366,220.00$                             

221.1P(1-11601) 221.1P Material para Pedraplen m3 81,868.00$                     19,462,315,904.00$                               -$                                           125,586.30           10,281,499,208.00$                          237,728.00                      19,462,315,904.00$                           
600.1.2.2.4(5) 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 45,232.00$                     -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

600.1.2.2.4(5-11604) 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 45,232.00$                     414,325,120.00$                                    -$                                           7,054.30              319,080,097.00$                              9,160.00                         414,325,120.00$                                
600.1.2.2.4(5-11606) 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 45,232.00$                     27,139,200.00$                                      -$                                           -                       -$                                                 600.00                            27,139,200.00$                                  
600.1.2.2.4(5-14104) 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 45,232.00$                     9,046,400.00$                                        -$                                           -                       -$                                                 200.00                            9,046,400.00$                                    

661.1P(5-11604) 661.1P Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación) ml 1,610,012.00$                2,033,445,156.00$                                 -$                                           1,055.75              1,699,770,169.00$                            1,263.00                         2,033,445,156.00$                             

7P(5-11607) 7P Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye
Suministro e Instalación)

ml 138,738.00$                   348,648,594.00$                                    -$                                           1,717.75              238,317,199.60$                              2,513.00                         348,648,594.00$                                

8P(5-11607) 8P Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación) u 77,167.00$                     240,838,207.00$                                    -$                                           2,382.00              183,811,794.00$                              3,121.00                         240,838,207.00$                                

9P(5-11607) 9P  Delineador Tubular Simple ( Incluye Suministro e instalación) u 77,971.00$                     61,908,974.00$                                      -$                                           396.00                 30,876,516.00$                                794.00                            61,908,974.00$                                  

710.1P(4-11607) 710.1P Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada
(Incluye Suministro e Instalación)

u 1,324,653.00$                198,697,950.00$                                    -$                                           12.00                   15,895,836.00$                                150.00                            198,697,950.00$                                

231.1(7-11601) 231.1 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas
granulares

m2 10,590.00$                     6,486,777,420.00$                                 -$                                           280,933.00           2,975,080,470.00$                            612,538.00                      6,486,777,420.00$                             

642.5P(5-11604) 642.5P Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto ml 56,631.00$                     213,272,346.00$                                    -$                                           2,397.10              135,750,172.20$                              3,766.00                         213,272,346.00$                                

450.13P(7-11603) 450.13P Base tratada con asfalto  - BTA m3 674,379.00$                   36,255,289,419.00$                               - (7,116.00)                       (4,798,880,964.00)$                     25,678.10            17,316,771,400.10$                          46,645.00                        31,456,408,455.00$                           

642.4P(5-11604) 642.4P
Junta de dilatación, con sello pvc o-22 o equivalente, de ancho
2cm, con sellante de masilla de poliuretano y placa de poliester
expandido de e=20mm de espesor. 

ml 135,126.00$                   160,935,066.00$                                    -$                                           748.40                 101,128,299.60$                              1,191.00                         160,935,066.00$                                

630.7(5-11604) 630.7 Concreto clase 14 MPA - ciclópeo m3 376,988.00$                   558,696,216.00$                                    -$                                           812.70                 306,378,148.60$                              1,482.00                         558,696,216.00$                                
450.4P(7-11603) 450.4P Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25 m3 730,766.00$                   23,326,050,720.00$                               -$                                           13,996.50            10,228,166,318.40$                          31,920.00                        23,326,050,720.00$                           
220.2P(1-11606) 220.2P Geobloque densidad 30kg/m3 m3 1,032,638.00$                4,287,512,976.00$                                 -$                                           3,362.00              3,471,728,956.00$                            4,152.00                         4,287,512,976.00$                             

11P(4-11607) 11P Desmonte, transporte y almacenamiento de señales existentes sp, 
sr y si

u 58,894.00$                     9,069,676.00$                                       + 400.00                           23,557,600.00$                          14.00                   824,516.00$                                     554.00                            32,627,276.00$                                  

47 94.00                     

48 -                         

49-A 17,851.00               

53 11,242.00               
54 516.00                   
55 13,156.00               

50 -                         

51 5,000.00                 

52 60,628.00               

58 16,781.00               

59 -                         

60 30,351.00               

56 606.00                   

Subtotal -                         

57 1,118,821.00          

-                              

64 19.00                     
65 2,612.00                 
66 1,523.00                 

61 606.00                   

62 207.00                   

63 628.00                   

70 -                         

71 -                         

72 -                         

Subtotal

67 -                         
68 -                         
69 -                         

-                         
-                              

76 -                         
77 -                         

Subtotal -                         

73 -                         

74 -                         
75 -                         

Subtotal

81 686,054.00             
82 183,042.00             
83 237,728.00             

78 12,904.00               
79 171,238.00             

Subtotal

80-A 19,773,292.00        

-                         

84-C 200.00                   

85 1,263.00                 

86 2,513.00                 

84 -                         
84-A 9,160.00                 
84-B 600.00                   

90 612,538.00             

91 3,766.00                 

92 53,761.00               

87 3,121.00                 

88 794.00                   

89 150.00                   

93 1,191.00                 

94 1,482.00                 
95 31,920.00               
96 4,152.00                 

97 154.00                   

-                              

-                              

-                              

-                         
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 Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No. 4
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 989 DE  2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
NA

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

81,219,803,174.00                                                                       

dic-25

(Día / Mes / Año)

+ / -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

OBJETO: 21/06/2021
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN
-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. (Indique día/mes/año)

NA

22 POR CANTIDADES DE OBRA 

546,507,893,649.00$                                                                               

 $                        465,288,090,475.00 

(Según contrato principal)

CONDICIONES ACTUALIZADAS 
Última Acta de Modificación No. 21 de fecha 25/07/25

PRESENTES

POR CONTRATO ADICIONAL

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 
 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  No.  54

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE PAGO

CANTIDAD

12P(5-11706) 12P

TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de
material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e
instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR
PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000
ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM
3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 +
810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4
+680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 6
+ 300.

Gl 252,987,756.00$            252,987,756.00$                                    -$                                           0.93                     234,772,638.00$                              1.00                                252,987,756.00$                                

13P(5-11706) 13P

TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE
PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO
DE TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON
CARGE PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276//
SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA
PROYECTADA

Gl 8,511,981.00$                8,511,981.00$                                        -$                                           1.00                     8,511,981.00$                                  1.00                                8,511,981.00$                                    

14P(5-11706) 14P
RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO
MORTIÑO Y PACHO POR CONSTRUCCCION DE ROTONDA VIA
DOBLE CALZADA.

Gl 978,684,911.00$            978,684,911.00$                                    -$                                           0.80                     782,947,928.80$                              1.00                                978,684,911.00$                                

320.1.1P(2-11602) 320.1.1P SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA) m3 108,109.00$                   1,395,254,754.00$                                 -$                                           11,815.00            1,277,307,835.00$                            12,906.00                        1,395,254,754.00$                             

671.1P(5-11604) 671.1P CUNETA DE CONCRETO DE 21 Mpa VACIADA INSITU, NO
INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

m3 650,786.00$                   2,005,006,587.00$                                 -$                                           1,926.20              1,253,543,992.80$                            3,080.90                         2,005,006,587.00$                             

15P(5-11304) 15P

SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL
FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W),
1XBATERÍA NIMH (1248 WH)

u 22,264,277.00$              4,163,419,799.00$                                 -$                                           187.00                 4,163,419,799.00$                            187.00                            4,163,419,799.00$                             

17P(5-11304) 17P POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A
TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

u 4,158,327.00$                -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

18P(5-11304) 18P POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A
TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

u 3,326,662.00$                286,092,932.00$                                    -$                                           86.00                   286,092,932.00$                              86.00                              286,092,932.00$                                

19P(5-11304) 19P POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A
TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

u 2,970,234.00$                255,440,124.00$                                    -$                                           85.00                   252,469,890.00$                              86.00                              255,440,124.00$                                

812.1P(4-11606) 812.1P SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO DE ALTA
RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA

m2 269,425.00$                   2,265,325,400.00$                                 -$                                           8,407.00              2,265,055,975.50$                            8,408.00                         2,265,325,400.00$                             

623.1P(4-11606) 623.1P ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM  PARA ESTABILIZACIÓN m 270,418.00$                   1,519,478,742.00$                                 -$                                           5,619.00              1,519,478,742.00$                            5,619.00                         1,519,478,742.00$                             

811.1 P(7-11606) 811.1 P PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE

m2 50,253.00$                     311,719,359.00$                                    -$                                           2,507.00              125,984,271.00$                              6,203.00                         311,719,359.00$                                

200.2P(1-11601) 200.2P DESABOMBE DE TALUDES m2 21,359.00$                     173,670,029.00$                                    -$                                           7,772.00              166,002,148.00$                              8,131.00                         173,670,029.00$                                

662.2P(4-11604) 662.2P

MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA ( GEOMETRÍA
ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152;
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI;
DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA
=4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA
LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA
NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA
CURVAS DE LA ESTRUCTURA)

kg 3,240.00$                       483,751,440.00$                                    -$                                           127,764.00           413,955,360.00$                              149,306.00                      483,751,440.00$                                

662.1P(4-11604) 662.1P

FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA
(GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP
152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183
PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49
FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3;
ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE
TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS
REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE
TRANSPORTE)

kg 19,896.00$                     2,970,592,176.00$                                 -$                                           127,764.00           2,541,992,544.00$                            149,306.00                      2,970,592,176.00$                             

673.3P(7-11604) 673.3P GEODREN PLANAR H= 1,0 m m 51,662.00$                     170,484,600.00$                                    -$                                           2,812.40              145,294,209.20$                              3,300.00                         170,484,600.00$                                

621.1.3P(5-11606) 621.1.3P

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS
CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M,
(INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO)

m 3,197,047.00$                172,640,538.00$                                    -$                                           54.00                   172,640,538.00$                              54.00                              172,640,538.00$                                

900.1(3-11608) 900.1

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA
EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS,
ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE
DISTANCIA

M3-E 1,100.00$                       195,762,600.00$                                    -$                                           8,976.00              9,873,600.00$                                  177,966.00                      195,762,600.00$                                

663.4P(5-11604) 663.4P SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC -
DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO

m 275,983.00$                   211,402,978.00$                                    -$                                           427.70                 118,037,929.10$                              766.00                            211,402,978.00$                                

211.1(1-11601) 211.1 REMOCIÓN DE DERRUMBES m3 16,718.00$                     576,587,102.00$                                    -$                                           882.00                 14,745,276.00$                                34,489.00                        576,587,102.00$                                

900.3.3(3-11608) 900.3.3 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE
DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

M3/KM 1,175.00$                       398,184,000.00$                                    -$                                           2,068.00              2,429,900.00$                                  338,880.00                      398,184,000.00$                                

22P(4-11304) 22P POSTE METÁLICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

u 4,158,327.00$                -$                                                       -$                                           -                       -$                                                 -                                  -$                                                  

23P(5-12202) 23P

DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECLISAS Y PERNOS
DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN,
FIJACIONES ELASTICAS DEENIK, SUMINISTRO DE CALZOS DE 
14MM Y DE 11 MM)

m 3,318,594.00$                63,717,005.00$                                      -$                                           19.20                   63,717,004.80$                                19.20                              63,717,005.00$                                  

24P(5-12202) 24P DESMONTAJE Y MONTAJE VÍA FÉRREA EN APROCHES AL
PASO A NIVEL KM 56+500 VIA FERREA BOGOTA-NEMOCON

m 1,805,618.00$                41,529,214.00$                                      -$                                           23.00                   41,529,214.00$                                23.00                              41,529,214.00$                                  

450.14P(7-11603) 450.14P
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento
Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y
granulares de estructura de vía)

m3 743,399.00$                   11,809,636,514.00$                              + 11,090.00                       8,244,294,910.00$                      15,886.00            11,809,636,514.00$                          26,976.00                        20,053,931,424.00$                           

450.15P(7-11603) 450.15P
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento
Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y
granulares de estructura de vía)

m3 733,409.00$                   1,442,615,503.00$                                 -$                                           1,966.80              1,442,468,821.20$                            1,967.00                         1,442,615,503.00$                             

450.16P(7-11603) 450.16P
Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y
Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares
de estructura de vía)

m3 665,781.00$                   4,657,803,876.00$                                + 2,459.00                        1,637,155,479.00$                      5,962.60              3,969,785,790.60$                            9,455.00                         6,294,959,355.00$                             

900.1.1P(3-11603) 900.1.1P Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para
actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)

m3-km 1,511.00$                       3,903,295,283.00$                                + 1,612,404.00                  2,436,342,444.00$                      2,539,860.20        3,837,728,762.20$                            4,195,657.00                   6,339,637,727.00$                             

112 149,306.00             

107 8,408.00                 

100 1.00                       

101 12,906.00               

105 86.00                     

106 86.00                     

102 3,080.90                 

113 3,300.00                 

114 54.00                     

98 1.00                       

103 187.00                   

104 -                         

108 5,619.00                 

109 6,203.00                 

110 8,131.00                 

99 1.00                       

111 149,306.00             

115 177,966.00             

119 -                         

116 766.00                   

117 34,489.00               

118 338,880.00             

120

121

122

123

124

125

19.20                     

23.00                     

15,886.00               

1,967.00                 

6,996.00                 

2,583,253.00          
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 Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No. 4
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 989 DE  2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
NA

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

81,219,803,174.00                                                                       

dic-25

(Día / Mes / Año)

+ / -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

OBJETO: 21/06/2021
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN
-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. (Indique día/mes/año)

NA

22 POR CANTIDADES DE OBRA 

546,507,893,649.00$                                                                               

 $                        465,288,090,475.00 

(Según contrato principal)

CONDICIONES ACTUALIZADAS 
Última Acta de Modificación No. 21 de fecha 25/07/25

PRESENTES

POR CONTRATO ADICIONAL

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 
 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  No.  54

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE PAGO

CANTIDAD

630.3.4P(5-14103) 630.3.4P SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALVEOLAR
PREFABRICADA 

m2 341,770.00$                   341,770,000.00$                                    -$                                           981.00                 335,276,370.00$                              1,000.00                         341,770,000.00$                                

730.3P(4-11607) 730.3P SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA METÁLICA SIMPLE
"ACS03-BL2R-H1"

m 275,524.00$                   551,048,000.00$                                    -$                                           1,672.00              460,676,128.00$                              2,000.00                         551,048,000.00$                                

710.1.2P(4-11607) 710.1.2P

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE 
OBSTACULO DOBLE- TIPO CHEVRON. TABLERO DE 80X30 CM
EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO
DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E
IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M.
ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA
2.0 M

u 297,577.00$                   44,636,550.00$                                      -$                                           12.00                   3,570,924.00$                                  150.00                            44,636,550.00$                                  

710.1.3P(4-11607) 710.1.3P

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE 
OBSTACULO SENCILLO- TIPO DOL. TABLERO DE 80X15 CM
EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO
DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E
IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M.
ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA
2.0 M

u 255,001.00$                   51,000,200.00$                                      -$                                           65.00                   16,575,065.00$                                200.00                            51,000,200.00$                                  

710.1.4P(4-11607) 710.1.4P

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DUPLEX SP/SR - SR/SR -
SP/SP DIMENSIONES 90*90 CON LAMINA

RETRORREFLECTIVA TIPO XI
u 1,007,546.00$                30,226,380.00$                                      -$                                           10.00                   10,075,460.00$                                30.00                              30,226,380.00$                                  

730.4P(4-11607) 730.4P
ABATIMIENTO 4 METROS DEFENSA METÁLICA (INCLUYE 2
POSTES, 1 DEFENSA, 1 CODO, 1 GANCHO DE ABATIMIENTO
E INSTALACIÓN POR UNIDAD)

u 1,405,751.00$                182,747,630.00$                                    -$                                           108.00                 151,821,108.00$                              130.00                            182,747,630.00$                                

29P(5-11605) 29P SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PARA BANCA EN
CONCRETO TIPO M40

u 303,701.00$                   7,288,824.00$                                        -$                                           16.00                   4,859,216.00$                                  24.00                              7,288,824.00$                                    

30P(4-11605) 30P SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN METÁLICO
TIPO M63

u 241,470.00$                   20,766,420.00$                                      -$                                           -                       -$                                                 86.00                              20,766,420.00$                                  

31P(4-11605) 31P SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO
INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA

u 1,873,885.00$                26,234,390.00$                                      -$                                           6.00                     11,243,310.00$                                14.00                              26,234,390.00$                                  

32P(4-11605) 32P SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADERO TIPO M10 u 9,225,675.00$                73,805,400.00$                                      -$                                           4.00                     36,902,700.00$                                8.00                                73,805,400.00$                                  

710.1.5P(4-11607) 710.1.5P Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo
bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.88 m x 2.20 m)

u 46,479,517.00$              46,479,517.00$                                      -$                                           1.00                     46,479,517.00$                                1.00                                46,479,517.00$                                  

710.1.6P(4-11607) 710.1.6P Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo
bandera sencilla (dimensiones tablero 5.60 m x 2.44 m)

u 53,967,096.00$              107,934,192.00$                                    -$                                           2.00                     107,934,192.00$                              2.00                                107,934,192.00$                                

710.1.7P(4-11607) 710.1.7P Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo
bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.00 m x 2.00 m)

u 42,673,870.00$              85,347,740.00$                                      -$                                           2.00                     85,347,740.00$                                2.00                                85,347,740.00$                                  

710.1.8P(4-11607) 710.1.8P Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo
bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.60 m x 1.60 m)

u 31,573,292.00$              31,573,292.00$                                      -$                                           1.00                     31,573,292.00$                                1.00                                31,573,292.00$                                  

710.1.9P(4-11607) 710.1.9P Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo
bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 1.60 m)

u 34,235,607.00$              34,235,607.00$                                      -$                                           1.00                     34,235,607.00$                                1.00                                34,235,607.00$                                  

710.1.10P(4-11607) 710.1.10P Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo
bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 2.00 m)

u 44,563,123.00$              44,563,123.00$                                      -$                                           1.00                     44,563,123.00$                                1.00                                44,563,123.00$                                  

710-13(4-11607) 710-13 Señal vertical de tránsito poste de referencia SI-04 u 380,890.00$                   2,666,230.00$                                        -$                                           6.00                     2,285,340.00$                                  7.00                                2,666,230.00$                                    

36P(5-14103) 36P Mortero tipo grout sin contracción para espesores superiores a 50
mm

m3 6,562,681.00$                32,813,405.00$                                      -$                                           2.59                     16,997,343.79$                                5.00                                32,813,405.00$                                  

710.1.11P (4-11607) 710.1.11P Señal vertical de tránsito tipo dúplex SP/SR - SR/SR - SP/SP
dimensiones 75*75 con lámina retrorreflectiva tipo XI

u 679,851.00$                   40,791,060.00$                                      -$                                           23.00                   15,636,573.00$                                60.00                              40,791,060.00$                                  

33P (4-11605) 33P Suministro e instalación de baranda metálica M82 m 451,786.00$                   50,600,032.00$                                      -$                                           111.00                 50,148,246.00$                                112.00                            50,600,032.00$                                  

34P (5-14103) 34P Prueba de carga estática del puente peatonal Ave Colombia –
Zipaquirá

u 41,774,954.00$              41,774,954.00$                                      -$                                           1.00                     41,774,954.00$                                
1.00                                       

41,774,954.00$                                  

37P (4-11304) 37P
Poste metálico troncocónico octogonal de 6 metros sobre puente
peatonal (Suministro e instalación, incluye soporte en L, brazo
metálico para alumbrado público)

u 3,326,067.00$                23,282,469.00$                                      -$                                           7.00                     23,282,469.00$                                7.00                                23,282,469.00$                                  

642.2 (5-14104) 642.2 Apoyo elastómero de 20cm*20cm*2cm dureza 60 u 272,949.00$                   1,091,796.00$                                        -$                                           4.00                     1,091,796.00$                                  4.00                                1,091,796.00$                                    
642.3 (5-14104) 642.3 Apoyo elastómero de 15cm*15cm*2cm dureza 60 u 172,537.00$                   690,148.00$                                           -$                                           4.00                     690,148.00$                                     4.00                                690,148.00$                                      

630.5P (5-11605) 630.5P
Concreto estampado de 21 MPa con espesor de 10 cm (Incluye
suministro y colocación de concreto, molde, desmoldante,
sellante transparente, corte y sellado de juntas.)

m2 125,001.00$                   -$                                              634,755,078.00$                                    -$                                           1,799.70              224,964,299.70$                              5,078.00                         634,755,078.00$                                

-$                                                        170,030,905,400.00$                            -                                 7,542,469,469.00$                      101,579,414,206.19$                        177,573,374,869.00$                         
-$                                                      -$                                           -$                                                  

* 355,735,437,856.00$                     331,254,039,922.00$                            8,301,336,853.00$                      182,899,550,585.00$                        339,555,376,775.00$                         

* 27,957,104,337.00$                       136,480,362,432.00$                            5,298,661,402.00$                      48,244,124,858.00$                          141,779,023,834.00$                         

* 1,200,000,000.00$                         1,200,000,000.00$                                -$                                           -$                                                 1,200,000,000.00$                             

* 384,892,542,193.00$                     468,934,402,354.00$                            13,599,998,255.00$                    231,143,675,443.00$                        482,534,400,609.00$                         

* 1,125,070,508.00$                         1,370,731,330.00$                                39,753,841.00$                          675,650,742.00$                              1,410,485,171.00$                             

* 386,017,612,701.00$                     470,305,133,684.00$                            13,639,752,096.00$                    231,819,326,185.00$                        483,944,885,780.00$                         

* 2,640,000,000.00$                         2,640,000,000.00$                                2,640,000,000.00$                            2,640,000,000.00$                             

*  $                           501,600,000.00  $                                  501,600,000.00  $                              501,600,000.00  $                               501,600,000.00 

*  $                        3,141,600,000.00  $                               3,141,600,000.00  $                           3,141,600,000.00  $                            3,141,600,000.00 

4,698,521,780.00$                                -$                                           1,487,371,660.00$                            4,698,521,780.00$                             

 $                                  892,719,138.00  $                                            -    $                              282,600,616.00  $                               892,719,138.00 

 $                                               -    $                               5,591,240,918.00  $                                            -    $                           1,769,972,276.00  $                            5,591,240,918.00 

* 75,778,877,774.00$                       53,827,286,178.00$                              -$                                           10,172,457,558.00$                          53,827,286,178.00$                           

* 350,000,000.00$                            2,880,773.00$                                       -$                                           2,880,773.00$                                  2,880,773.00$                                    

* 465,288,090,475.00$                     532,868,141,553.00$                            13,639,752,096.00$                    246,906,236,792.00$                        546,507,893,649.00$                         

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

137

138

139

140

141

142

143

144

145

VALOR TOTAL (F+I+J+K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE

IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

Subtotal
Ajuste al peso -                         

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

TOTAL PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (Incluye  IVA) (J)

IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

147

148

1,000.00                 

127 2,000.00                 

133 86.00                     

136 1.00                       

128 150.00                   

129 200.00                   

130 30.00                     

131 130.00                   

132 24.00                     

134 14.00                     

135 8.00                       

126

150

2.00                       

2.00                       

1.00                       

1.00                       

1.00                       

7.00                       

5.00                       

60.00                     

149

146

112.00                   

1.00                       

7.00                       

4.00                       
4.00                       

5,078.00                 



FECHA

 Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No. 4
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 989 DE  2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
NA

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

81,219,803,174.00                                                                       

dic-25

(Día / Mes / Año)

+ / -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

OBJETO: 21/06/2021
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN
-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”MÓDULO 1. (Indique día/mes/año)

NA

22 POR CANTIDADES DE OBRA 

546,507,893,649.00$                                                                               

 $                        465,288,090,475.00 

(Según contrato principal)

CONDICIONES ACTUALIZADAS 
Última Acta de Modificación No. 21 de fecha 25/07/25

PRESENTES

POR CONTRATO ADICIONAL

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 
 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  No.  54

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE PAGO

CANTIDAD

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:

 Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Nombre: JESSICA LORENA RODRÍGUEZ DELGADO Nombre:   LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Jefe Unidad Ejecutora 

Contratista Interventoría Matricula No.:  No:  186784 Matricula No.:22202-273807

Matricula No.: 4502 CND Matricula No.: PROF 68202-16905 STDER

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría (E) Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Firma

Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND (Suscribe según su competencia)

Director Territorial (E) Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Firma

Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM Firma

Matrícula Profesional No.: 2520262127CND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no
previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presenta acta de modificación No. 22 obedece a la solicitud de adición No. 4 por un valor deTRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVA MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE ($13.639.752.096 IVA incluido ) , en el cual se requiere mayores cantidades de obra, de acuerdo con:
1. Los daños que presenta la carpeta asfáltica, en las vías del corredor entre los Municipios de Zipaquirá - Oiba, que se encuentran localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá , Santander, acorde con los recorridos de inspección realizados con la Interventoría ICEACSA – TP y el Consorcio Vial MHC 063, en el cual se evidencia la necesidad de atender los sectores críticos priorizados, mediante las alternativas de
bacheo / parcheos técnicos y demás actividades que garanticen la trasitabilidad  y seguridad vial  de los actores viales.

 2.La inconformidad de la comunidad, que se expresa en los múltiples derechos de petición que radican al INVIAS, informando sobre el mal estado de las vías y los continuos accidentes de tránsito, ocurridos en la zona de influencia de las vías, que se encuentran a lo largo del corredor entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.
 3.Debido al deterioro del corredor vial, la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto ha manifestado de forma reiterada su inconformidad. Estas manifestaciones se han materializado, entre otras acciones, mediante la intervención directa en las estaciones de peaje, donde se han levantado las talanqueras como medida de protesta por el mal estado de la vía.
 4.Optimización de Recursos: Para asegurar la efectividad de las intervenciones, se requiere mayor cantidad de actividades, ajustándolas a las necesidades   para cada sitio en particular.
 5.Se solicita proceder con las mayores cantidades de obra destinadas a las actividades de mantenimiento mediante Bacheo/ parcheo técnicos,  en las vías de las Rutas 45 A localizadas entre Zipaquirrá  y Oiba, entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.

Actividades que aumentan No. de orden 13-17-122-124-125

Titular de gerencia

Admin
Sello



FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 24
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P

$ P
%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100.00% 182,899,550.59$                 

100.00% 53.86%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                     

141,779,023.83$                   

1,200,000.00$                       

1,200,000.00$                       

1,125,070.51$                       

1,410,485.17$                       

2,640,000.00$                       

2,640,000.00$                       

501,600.00$                          

501,600.00$                          

-$                                        

4,698,521.78$                       

-$                                        

892,719.14$                          

75,778,877.77$                     

53,827,286.18$                     

350,000.00$                          

2,880.77$                              

109,552,652.62$                   

206,952,516.87$                   

465,288,090.48$                   

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

246,906,236.79$                  45.18%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
546,507,893.65$                   

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS 
CONCEPTOS   ( B )

64,006,686.21$                    30.93%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS 
CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

2,880.77$                              0.00%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye
PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)

10,172,457.56$                    4.92%

IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS 
PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

282,600.62$                         0.14%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS 
CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE

1,487,371.66$                      0.72%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                         0.24%

La presente reprogramación del plan de inversión No. 24 obedece al acta de modificación No. 22  correspondiente a la solicitud de adición No. 4 por un valor total de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVA MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE ($13.639.752.096 IVA incluido ) 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$                      1.28%

OBSERVACIONES: 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 675,650.74$                         0.33%

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                       0.00%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

48,244,124.86$                    23.31%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

21,081,293.87$                 26,564,837.87$                 32,558,359.66$                 37,340,013.75$                 VALOR (Miles de Pesos) -$                                   458,959.97$                      2,159,733.30$                   3,788,429.03$                   6,274,808.86$                   7,742,581.53$                   10,315,332.91$                 15,695,145.38$                 
10.50%2.18% 2.90% 4.41% 5.93% 7.47% 9.15%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.13% 0.61% 1.06% 1.76%

2,572,751.38$                   5,379,812.48$                   5,386,148.49$                   5,483,544.00$                   5,993,521.79$                   4,781,654.09$                   VALOR (Miles de Pesos) -$                                   458,959.97$                      1,700,773.33$                   1,628,695.73$                   2,486,379.83$                   1,467,772.67$                   
1.54% 1.68% 1.34%0.46% 0.70% 0.41% 0.72% 1.51% 1.51%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.13% 0.48%

5,080,063.88$                   7,161,910.39$                   9,939,860.58$                   10,047,730.33$                 11,524,539.80$                 13,181,667.00$                 VALOR (Miles de Pesos) -$                                   8,684.20$                          2,006,050.20$                   3,415,702.46$                   
2.82% 3.24% 3.71% 4.27% 5.31%

15,195,072.98$                 18,893,923.98$                 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.56% 0.96% 1.43% 2.01% 2.79%

1,476,809.47$                   1,657,127.20$                   2,013,405.98$                   3,698,851.00$                   VALOR (Miles de Pesos) -$                                   8,684.20$                          1,997,366.00$                   1,409,652.26$                   1,664,361.42$                   2,081,846.51$                   2,777,950.19$                   107,869.75$                      
1.04%0.59% 0.78% 0.03% 0.42% 0.47% 0.57%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.56% 0.40% 0.47%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,555,376.78$                                                          

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 355,735,437.86$                                                          
0.203% 0.84% 1.49% 2.22%

$0.00 0.00% 0.00%

0.262% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.127%
453,357$                           565,253$                           804,771$                           931,560$                           
721,957$                           2,996,043$                        5,288,890$                        7,901,646$                        

NO PREVISTOS

$0.00 0.00% -$                                     
0.000% 0.159% 0.226%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
84,119$                             523,761$                           1,312,456$                        2,403,403$                        5,550,554$                        

$28,684,205.53 8.45% 6.56%
0.00% 0.024% 0.15% 0.37%

23,494$                             77,980$                             78,533$                             79,087$                             79,640$                             117,720$                           

0.68% 1.56%

0.022% 0.022% 0.022% 0.033% 0.737%
2,623,209$                        
7,711,793$                        

2.17%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.007% 0.022%

TRANSPORTES
900.2; 900.1; 900.3.3; 900.1.1P; 

$8,228,339.90 2.31% 22,261,974.16$                   
0.000%

0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%
$2,795,892.95 0.82% 0.61%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.00%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS
800.2; 810.2; 29P; 30P; 31P; 32P; 

$4,548,271.00 1.28% 2,061,879.03$                     
0.000%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 0.00% 0.00%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.00%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
OBRAS SUBTERRANEAS

PT-2; PT-2A; PT-2B; PT-2C; PT-3A; PT-4A; PT-4B; PT-6D; PT-8A; 
PT-9A; PT-10; 

$18,970,842.08 5.33% -$                                     
0.000%

0.02% 0.054% 0.13% 0.15% 0.17% 0.26%0.00% 0.00% 0.01% 0.02%

83,261$                             190,482$                           451,879$                           516,098$                           610,455$                           911,499$                           
$10,167,821.21 2.99% 2.32%

11,606$                             42,386$                             56,454$                             

262,586$                           274,432$                           305,344$                           314,804$                           325,544$                           9,262$                               258,111$                           

0.086% 0.088% 0.092% 0.117%

417,729$                           

984,711$                           

0.28%

0.000% 0.000% 0.003% 0.073% 0.074% 0.077%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

1P; 2P; 3P.; 4P; 5P; 6P; 5P.; 720.1; 730.1; 740.1; 7P; 8P; 9P; 
710.1P; 11P; 15P; 730.3P; 710.1.2P; 710.1.3P; 710.1.4P; 730.4P; 

710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P;710.1.10P;710.1.3;7
10.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P;710.1.10P;710-13

$5,732,586.70 1.61% 7,892,772.91$                     
0.000%

0.02% 0.044% 0.07% 0.15% 0.24% 0.51%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60,062$                             155,080$                           263,437$                           549,923$                           864,929$                           1,821,095$                        

$86,060,100.84 25.34% 9.71%

17,738$                             

48,090$                             137,405$                           357,420$                           550,879$                           771,380$                           

0.100% 0.155% 0.217% 0.301%

1,070,504$                        

2,283,229$                        

0.64%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.014% 0.039%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 610.1; 610.2; 610.3; 621,1.1P; 621,1.2P; 

630.1.1P; 630.1.3P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.4; 630.6; 
632.1P; 632.1; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642,2P; 650.2; 650.3; 
650.4; 661.1; 661.2; 661.3; 663.3P; 671.1; 672.1; 673.1; 673.2; 

673.3; 674.2; 681.1; 600.1.2.2.4; 661.1P; 642.5P; 642.4P; 630.7; 
12P; 13P; 14P; 671.1P; 17P; 18P; 19P; 812.1P; 623.1P; 811.1 P; 

662.2P; 662.1P; 673.3P; 621.1.3P; 663.4P; 22P; 23P; 24P; 
630.3.4P;36P;630.5P;25P;36P;34P;37P;642.2;642.3;630.5P

$198,553,897.91 55.82% 32,968,440.85$                   

0.000%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.000% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 0.00% 0.00%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

0.00%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
500.1; 

$780,270.40 0.22% -$                                     
0.000%

2.12% 2.516% 3.08% 3.44% 3.66% 3.66%0.129% 0.60% 1.05% 1.74%
7,527,838$                        8,950,641$                        10,950,071$                      12,237,730$                      13,002,546$                      13,002,607$                      

$87,453,071.23 25.76% 16.04%
458,960$                           2,148,128$                        3,746,043$                        6,200,617$                        

6,767,197$                        8,793,184$                        8,880,026$                        9,010,289$                        9,435,281$                        9,594,273$                        8,684$                               2,006,050$                        3,406,441$                        4,821,953$                        
2.496% 2.533% 2.652% 2.697% 2.801%

9,963,369$                        
13,095,486$                      

3.68%

0.002% 0.564% 0.958% 1.355% 1.902% 2.472%
PAVIMENTOS ASFALTICOS

420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.10P..; 460.1P; 465.1; 466.1; 
450.4P; 450.14P; 450.15P; 

$50,804,619.70 14.28% 54,458,762.82$                   
0.000%

0.00% 0.02% 0.02% 0.02%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
72,836$                             72,836$                             

$43,023,332.56 12.67% 6.84%

136,450$                           538,850$                           1,343,650$                        
0.00% 0.04% 0.15% 0.38% 0.44%

1,575,676$                        
177,642$                           

0.05%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
320.1; 330.1; 330.4..; 450.13P; 320.1.1P; 450.16P; 

$46,601,026.00 13.10% 23,220,501.03$                   
0.00%

0.02% 0.06% 0.14% 0.31% 0.48% 3.15%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

71,421$                             213,053$                           509,955$                           1,103,359$                        1,709,022$                        11,199,769$                      
$81,370,952.45 23.96% 11.79%

60,544$                             203,502$                           523,918$                           831,180$                           1,330,652$                        3,042,506$                        

0.15% 0.23% 0.37% 0.86% 0.91%

3,243,437$                        

13,087,154$                      

3.68%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.06%

EXPLANACIONES
200.2; 201.7; 201.16; 210.1.1; 210.1.2; 210.2.1; 210.2.2; 220.1; 

220.1P; 221.1; 221.1P; 231.1; 220.2P; 200.2P; 211.1; 

$21,515,584.16 6.05% 40,035,219.78$                   
0.00%

30/11/2021 31/12/2021 31/01/2022 28/02/2022 31/03/2022 30/04/202230/06/2021 31/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/10/2021

1/08/2021 1/09/2021 1/10/2021 1/11/2021 1/12/2021 1/01/2022

31/05/2022

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 
pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

21/06/2021 1/07/2021

8 9 10 11 12

1/02/2022 1/03/2022 1/04/2022 1/05/2022

2 3 4 5 6 7

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

1

546,507,893,649.00$                               

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                               81,219,803,174.00$                  

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ – BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" NA

(Día / Mes / Año)

dic-25

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 10
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

$ Valor$ Valor

Aprueba: __________________________________
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL MHC  063
MAT. PROF  .  14502 CND

Aprueba: __________________________________ 
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

REPRESENTANTE LEGAL 
INTERVENTORIA

CONSORCIO ICEACSA -TPF
MAT. PROF. 68202-16095 STDER   
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INVIAS
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 24
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P

$ P
%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100.00% 182,899,550.59$            

100.00% 53.86%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                     

141,779,023.83$                   

1,200,000.00$                       

1,200,000.00$                       

1,125,070.51$                       

1,410,485.17$                       

2,640,000.00$                       

2,640,000.00$                       

501,600.00$                          

501,600.00$                          

-$                                        

4,698,521.78$                       

-$                                        

892,719.14$                          

75,778,877.77$                     

53,827,286.18$                     

350,000.00$                          

2,880.77$                              

109,552,652.62$                   

206,952,516.87$                   

465,288,090.48$                   

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

246,906,236.79$          45.18%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
546,507,893.65$                   

30.93%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

64,006,686.21$             
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

2,880.77$                      0.00%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye
PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)

10,172,457.56$             4.92%

0.14%

IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

282,600.62$                  

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS 
CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE

1,487,371.66$               0.72%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                  0.24%

La presente reprogramación del plan de inversión No. 24 obedece al acta de modificación No. 22  correspondiente a la solicitud de adición No. 4 por un valor total de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVA MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE ($13.639.752.096 IVA incluido ) 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$               1.28%

OBSERVACIONES: 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 675,650.74$                  0.33%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0.00%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
23.31%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

48,244,124.86$             

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. EJECUTADO

VALOR (Miles de Pesos) 47,184,493.94$                 
28.27% 29.16% 30.34%
100,551,480.09$               103,727,529.95$               107,927,644.54$               

19.45% 20.78% 22.66% 25.40% 25.82% 27.50%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 13.26% 15.36% 17.33%
54,645,863.77$                 61,631,462.23$                 69,195,092.36$                 73,910,362.09$                 80,616,185.36$                 90,356,500.79$                 91,866,915.05$                 97,836,829.08$                 

0.42% 1.68% 0.76% 0.89% 1.18%
1,510,414.25$                   5,969,914.03$                   2,714,651.01$                   3,176,049.87$                   

2.10% 1.96% 2.13% 1.33% 1.89% 2.74%
7,461,369.83$                   6,985,598.46$                   7,563,630.14$                   4,715,269.72$                   6,705,823.27$                   9,740,315.43$                   4,200,114.59$                   

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 2.77%
VALOR (Miles de Pesos) 9,844,480.19$                   

55,930,705.13$                 62,145,237.73$                 68,359,770.32$                 
29.72%
105,738,559.57$               

21.59% 24.70% 25.31% 26.28% 27.40% 27.90%% 7.53% 9.85% 15.72% 17.47% 19.22%
76,803,978.32$                 87,849,180.99$                 90,053,004.91$                 93,473,329.09$                 97,481,597.05$                 99,249,317.15$                 VALOR (Miles de Pesos) 26,770,395.00$                 35,041,081.00$                 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

VALOR (Miles de Pesos) 7,876,471.02$                   
1.13% 0.50% 1.82%

4,008,267.96$                   1,767,720.10$                   6,489,242.42$                   
1.75% 1.75% 2.37% 3.10% 0.62% 0.96%

6,214,532.60$                   6,214,532.60$                   8,444,207.99$                   11,045,202.67$                 2,203,823.92$                   3,420,324.18$                   
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 2.21% 2.32% 5.87%

8,270,686.00$                   20,889,624.13$                 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,555,376.78$                                                   

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 355,735,437.86$                                                   

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000%

$0.00 0.00% 0.00%

0.000% 0.000% 0.000%

NO PREVISTOS

$0.00 0.00% -$                                
0.000%

4.71% 4.79% 4.81%4.65%
17,046,212$                      17,124,327$                      12,987,284$                      13,494,375$                      14,932,913$                      15,971,827$                      16,156,008$                      16,548,609$                      
18,665,932$                      18,665,932$                      

16,767,654$                      

4.987%

3.65% 4.54%

5.247% 5.247% 5.247%5.247% 5.247% 5.247% 5.247% 5.247%
$8,228,339.90 2.31% 22,261,974.16$              

1.172% 1.628% 4.728%
4,170,392$                        5,791,461$                        16,819,256$                      

$28,684,205.53 8.45% 6.56%
9,824,387$                        11,224,010$                      12,292,688$                      

2.76% 3.16% 3.46% 4.20% 4.49%

17,742,077$                      18,664,898$                      

3.79%

TRANSPORTES
900.2; 900.1; 900.3.3; 900.1.1P; 

0.00% 0.00% 0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$2,795,892.95 0.82% 0.61%

0.00% 0.00% 0.00%

0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
$4,548,271.00 1.28% 2,061,879.03$                

0.000% 0.000% 0.000%

OBRAS VARIAS
800.2; 810.2; 29P; 30P; 31P; 32P; 

0.00% 0.00% 0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
$18,970,842.08 5.33% -$                                

0.000% 0.000% 0.000%
OBRAS SUBTERRANEAS

PT-2; PT-2A; PT-2B; PT-2C; PT-3A; PT-4A; PT-4B; PT-6D; 
PT-8A; PT-9A; PT-10; 

0.67% 0.67% 0.67%0.67%

2,387,866$                        

0.30% 0.30% 0.30% 0.64% 0.66%

1,064,894$                        1,068,130$                        1,079,123$                        2,261,801$                        2,335,882$                        2,387,361$                        
$10,167,821.21 2.99% 2.32%

1,055,441$                        1,058,967$                        

0.30% 0.30% 0.30%

1,085,335$                        1,125,851$                        1,158,782$                        1,225,653$                        

0.363% 0.368% 0.671%

1,292,525$                        1,310,436$                        2,387,866$                        

0.305% 0.316% 0.316% 0.316% 0.326% 0.345%
$5,732,586.70 1.61% 7,892,772.91$                

0.169% 0.247% 0.294%

602,100$                           878,657$                           1,044,820$                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
1P; 2P; 3P.; 4P; 5P; 6P; 5P.; 720.1; 730.1; 740.1; 7P; 8P; 

9P; 710.1P; 11P; 15P; 730.3P; 710.1.2P; 710.1.3P; 
710.1.4P; 730.4P; 

710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P;710.1.10
P;710.1.3;710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P

3.64% 3.92% 4.73%3.33%

13,950,243$                      16,832,377$                      

1.18% 1.32% 1.64% 2.05% 2.29%

4,191,864$                        4,692,373$                        5,850,900$                        7,284,801$                        8,161,024$                        11,842,502$                      

$86,060,100.84 25.34% 9.71%

2,760,651$                        3,192,455$                        3,772,285$                        

0.78% 0.90% 1.06%

3,509,481$                        4,258,312$                        5,673,611$                        5,872,820$                        6,410,167$                        8,203,730$                        

2.897% 3.214% 3.922%

10,305,577$                      11,434,962$                      13,950,243$                      

12,949,651$                      

0.987% 1.197% 1.595% 1.65% 1.802% 2.306%

$198,553,897.91 55.82% 32,968,440.85$              

0.472% 0.643% 0.776%

1,680,404$                        2,286,421$                        2,760,651$                        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 610.1; 610.2; 610.3; 621,1.1P; 

621,1.2P; 630.1.1P; 630.1.3P; 630.3; 630.3.1P; 
630.3.3P; 630.4; 630.6; 632.1P; 632.1; 640.1; 640.2; 

641.1; 642.1; 642,2P; 650.2; 650.3; 650.4; 661.1; 661.2; 
661.3; 663.3P; 671.1; 672.1; 673.1; 673.2; 673.3; 674.2; 
681.1; 600.1.2.2.4; 661.1P; 642.5P; 642.4P; 630.7; 12P; 
13P; 14P; 671.1P; 17P; 18P; 19P; 812.1P; 623.1P; 811.1 
P; 662.2P; 662.1P; 673.3P; 621.1.3P; 663.4P; 22P; 23P; 

24P; 
630.3.4P;36P;630.5P;25P;36P;34P;37P;642.2;642.3;630.

5P

0.00% 0.00% 0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02%
78,446$                             

$0.00 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%

391,309$                           391,309$                           
0.110% 0.110% 0.110%

391,309$                           391,309$                           391,309$                           
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.110% 0.110%

$780,270.40 0.22% -$                                
0.000% 0.000% 0.000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
500.1; 

6.63% 6.82% 6.89%6.42%
24,256,611$                      24,496,839$                      

4.77% 5.06% 5.51% 6.30% 6.31%
16,968,001$                      18,008,744$                      19,585,971$                      22,424,781$                      22,447,052$                      22,830,407$                      

$87,453,071.23 25.76% 16.04%
13,128,453$                      13,613,826$                      15,053,876$                      

3.69% 3.83% 4.23%

17,485,778$                      21,131,632$                      22,410,273$                      22,410,319$                      22,417,941$                      22,447,052$                      
6.711% 6.734% 6.819%

23,873,351$                      23,955,495$                      24,256,611$                      
23,568,304$                      

4.915% 5.940% 6.300% 6.300% 6.302% 6.310%
$50,804,619.70 14.28% 54,458,762.82$              

2.905% 3.008% 3.891%
10,332,466$                      10,701,563$                      13,839,924$                      PAVIMENTOS ASFALTICOS

420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.10P..; 460.1P; 465.1; 
466.1; 450.4P; 450.14P; 450.15P; 

3.03% 3.16% 3.18%2.95%
11,232,256$                      11,320,374$                      

1.90% 2.11% 2.38% 2.83% 2.83%
6,756,470$                        7,498,902$                        8,477,100$                        10,070,456$                      10,081,179$                      10,504,795$                      

$43,023,332.56 12.67% 6.84%
2,019,921$                        4,268,975$                        5,286,879$                        

0.57% 1.20% 1.49%

3,490,608$                        3,533,935$                        5,360,810$                        8,487,299$                        9,279,084$                        9,934,140$                        
2.90% 3.03% 3.16%

10,298,621$                      10,787,628$                      11,232,256$                      
10,778,614$                      

0.98% 0.99% 1.51% 2.39% 2.61% 2.79%
$46,601,026.00 13.10% 23,220,501.03$              

0.57% 0.77% 0.97%
2,039,730$                        2,735,810$                        3,447,281$                        BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

320.1; 330.1; 330.4..; 450.13P; 320.1.1P; 450.16P; 

9.59% 9.80% 10.05%9.48%

34,854,342$                      35,765,862$                      

7.65% 8.19% 8.63% 9.07% 9.17%

27,226,578$                      29,147,838$                      30,690,179$                      32,264,389$                      32,607,324$                      33,723,155$                      
$81,370,952.45 23.96% 11.79%

18,395,641$                      21,287,631$                      24,166,768$                      

5.17% 5.98% 6.79%

18,831,959$                      19,645,144$                      23,568,536$                      31,287,995$                      31,730,824$                      32,606,548$                      

9.18% 9.19% 9.80%

32,655,317$                      32,703,555$                      34,854,342$                      

34,099,896$                      

5.29% 5.52% 6.63% 8.80% 8.92% 9.17%
$21,515,584.16 6.05% 40,035,219.78$              

2.23% 3.56% 5.07%

7,945,303$                        12,647,169$                      18,018,774$                      
EXPLANACIONES

200.2; 201.7; 201.16; 210.1.1; 210.1.2; 210.2.1; 210.2.2; 
220.1; 220.1P; 221.1; 221.1P; 231.1; 220.2P; 200.2P; 

211.1; 

28/02/2023 31/03/2023 30/04/202330/06/2022 31/07/2022 31/08/2022 30/09/2022 31/10/2022

22 23 24

1/03/2023 1/04/2023 1/05/2023

31/05/2023

14 15

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )
1/09/2022 1/10/2022 1/11/2022 1/12/2022 1/01/2023 1/02/2023

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

1/06/2022 1/07/2022 1/08/2022

30/11/2022 31/12/2022 31/01/2023

546,507,893,649.00$                               

16 17 18 19 20 21VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

13

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                               81,219,803,174.00$          

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ – BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" NA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

(Día / Mes / Año)

dic-25

VERSIÓN 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 2 DE 10
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor

Aprueba: __________________________________
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL MHC  063
MAT. PROF  .  14502 CND

Aprueba: __________________________________ 
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

REPRESENTANTE LEGAL 
INTERVENTORIA

CONSORCIO ICEACSA -TPF
MAT. PROF. 68202-16095 STDER   
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Revisó ________________________________ 
LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

INVIAS
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Revisó: ________________________________ 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 24
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

%

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P

$ P
%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100.00% 182,899,550.59$            

100.00% 53.86%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                     

141,779,023.83$                   

1,200,000.00$                       

1,200,000.00$                       

1,125,070.51$                       

1,410,485.17$                       

2,640,000.00$                       

2,640,000.00$                       

501,600.00$                          

501,600.00$                          

-$                                        

4,698,521.78$                       

-$                                        

892,719.14$                          

75,778,877.77$                     

53,827,286.18$                     

350,000.00$                          

2,880.77$                              

109,552,652.62$                   

206,952,516.87$                   

465,288,090.48$                   

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

64,006,686.21$               30.93%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

246,906,236.79$             45.18%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
546,507,893.65$                   

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

2,880.77$                         0.00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye
PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)

10,172,457.56$               4.92%

IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

282,600.62$                    0.14%

1,487,371.66$                 0.72%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS 
CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                    0.24%

La presente reprogramación del plan de inversión No. 24 obedece al acta de modificación No. 22  correspondiente a la solicitud de adición No. 4 por un valor total de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVA MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE ($13.639.752.096 IVA incluido ) 
2,640,000.00$                 1.28%

OBSERVACIONES: 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

675,650.74$                    0.33%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
-$                                  0.00%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

48,244,124.86$               23.31%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

126,329,916.82$               127,284,924.45$               130,193,846.55$               132,876,362.44$               135,243,012.87$               136,938,247.35$               
35.78% 36.60% 37.35% 38.02% 38.49%31.40% 31.84% 32.39% 33.02% 34.33% 35.51%

111,697,955.25$               113,279,863.38$               115,223,559.63$               117,471,652.69$               122,107,738.73$               
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 31.11%

VALOR (Miles de Pesos) 110,679,934.42$               

1,018,020.83$                   1,581,908.13$                   1,943,696.25$                   2,366,650.44$                   1,695,234.48$                   
0.48%1.30% 1.19% 0.27% 0.82% 0.75% 0.67%

4,636,086.05$                   4,222,178.09$                   955,007.63$                      2,908,922.10$                   2,682,515.89$                   
% 0.77% 0.29% 0.44% 0.55% 0.63%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

2,248,093.06$                   VALOR (Miles de Pesos) 2,752,289.88$                   

128,144,577.54$               129,684,860.21$               131,972,852.68$               135,257,680.24$               
36.46% 37.10% 38.02%31.64% 31.94% 33.46% 35.42% 35.64% 36.02%

112,567,004.28$               113,634,210.60$               119,026,377.22$               125,990,836.64$               126,784,705.34$               
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 29.87% 30.07% 31.48%

VALOR (Miles de Pesos) 106,272,874.19$               106,971,285.84$               111,980,040.81$               

586,963.47$                      1,067,206.31$                   5,392,166.62$                   
0.22% 0.38% 0.43% 0.64% 0.92%

793,868.70$                      1,359,872.20$                   1,540,282.67$                   2,287,992.47$                   3,284,827.57$                   
0.20% 1.41% 0.16% 0.30% 1.52% 1.96%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.15%

VALOR (Miles de Pesos) 6,964,459.42$                   534,314.63$                      698,411.65$                      5,008,754.97$                   

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,555,376.78$                                                      

355,735,437.86$                                                      VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

NO PREVISTOS

$0.00 0.00%

$0.00 0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-$                                

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4.93% 4.93% 4.94%4.84% 4.87% 4.89% 4.91% 4.93%

17,540,469$                      17,573,179$                      17,665,549$                      17,672,637$                      17,674,702$                      
4.97% 4.97% 4.97%

17,325,728$                      17,384,893$                      17,462,444$                      
$28,684,205.53 8.45% 6.56%

17,206,971$                      
17,686,310$                      17,766,499$                      

2.31%
4.88%

17,523,867$                      17,532,226$                      17,534,714$                      

22,261,974.16$              
5.25% 5.25% 4.88% 4.88%

18,665,932$                      18,665,932$                      17,349,711$                      TRANSPORTES
900.2; 900.1; 900.3.3; 900.1.1P; 

$8,228,339.90
17,527,579$                      17,534,694$                      17,541,808$                      

4.99%4.93% 4.93% 4.93% 4.93% 4.95% 4.97%

4.93%

17,606,121$                      

0.00% 0.14% 0.24% 0.24% 0.31% 0.42%0.00% 0.00% 0.00%
1,114,045$                        1,488,891$                        1,495,771$                        1,658,128$                        1,749,583$                        

0.42% 0.47% 0.49%
4,929$                               482,731$                           844,508$                           844,508$                           

$2,795,892.95 0.82% 0.61%

629,652$                           843,093$                           863,284$                           1,114,045$                        
2,061,879.03$                

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
800.2; 810.2; 29P; 30P; 31P; 32P; 

0.31%0.18% 0.24% 0.24% 0.31% 0.31% 0.31%
$4,548,271.00 1.28%

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 0.00% 0.00%

-$                                
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS SUBTERRANEAS
PT-2; PT-2A; PT-2B; PT-2C; PT-3A; PT-4A; PT-4B; PT-6D; 

PT-8A; PT-9A; PT-10; 

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$18,970,842.08 5.33%

0.69% 0.69% 0.70% 1.14% 1.171% 1.190%0.67% 0.67% 0.68%

4,163,896$                        4,233,400$                        4,287,567$                        4,292,697$                        

1.190% 1.21% 1.21%

2,391,104$                        2,415,118$                        2,438,267$                        2,455,129$                        2,496,273$                        4,053,096$                        
$10,167,821.21 2.99% 2.32%

2,387,866$                        

4,298,826$                        4,342,986$                        2,523,045$                        2,523,401$                        4,053,063$                        4,061,957$                        4,163,896$                        4,237,495$                        
7,892,772.91$                

0.67% 0.67% 0.67% 0.68% 0.71%

2,387,866$                        2,387,866$                        2,398,538$                        2,416,325$                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
1P; 2P; 3P.; 4P; 5P; 6P; 5P.; 720.1; 730.1; 740.1; 7P; 8P; 

9P; 710.1P; 11P; 15P; 730.3P; 710.1.2P; 710.1.3P; 
710.1.4P; 730.4P; 

710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P;710.1.10
P;710.1.3;710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P

1.22%0.71% 1.14% 1.14% 1.17% 1.19% 1.21%
$5,732,586.70 1.61%

5.82% 5.91% 5.94% 6.01% 6.033% 6.129%5.29% 5.48% 5.65%

21,461,669$                      21,802,410$                      22,639,222$                      23,209,385$                      23,642,390$                      

6.364% 6.52% 6.65%

19,482,213$                      20,104,834$                      20,713,749$                      21,034,791$                      21,133,496$                      21,384,423$                      

$86,060,100.84 25.34% 9.71%

18,833,975$                      

22,454,692$                      24,094,500$                      20,033,319$                      21,064,952$                      21,146,771$                      21,300,753$                      21,461,669$                      21,925,838$                      

32,968,440.85$              

3.97% 4.05% 5.52% 5.55% 5.63%

14,128,111$                      14,412,699$                      19,642,010$                      19,748,731$                      

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 610.1; 610.2; 610.3; 621,1.1P; 

621,1.2P; 630.1.1P; 630.1.3P; 630.3; 630.3.1P; 
630.3.3P; 630.4; 630.6; 632.1P; 632.1; 640.1; 640.2; 

641.1; 642.1; 642,2P; 650.2; 650.3; 650.4; 661.1; 661.2; 
661.3; 663.3P; 671.1; 672.1; 673.1; 673.2; 673.3; 674.2; 
681.1; 600.1.2.2.4; 661.1P; 642.5P; 642.4P; 630.7; 12P; 
13P; 14P; 671.1P; 17P; 18P; 19P; 812.1P; 623.1P; 811.1 
P; 662.2P; 662.1P; 673.3P; 621.1.3P; 663.4P; 22P; 23P; 

24P; 
630.3.4P;36P;630.5P;25P;36P;34P;37P;642.2;642.3;630.

5P

6.77%5.92% 5.94% 5.99% 6.03% 6.16% 6.31%

$198,553,897.91 55.82%

0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 0.00% 0.00%

-$                                
0.11% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00%

391,309$                           391,309$                           PAVIMENTOS DE CONCRETO
500.1; 

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$780,270.40 0.22%

7.18% 7.36% 8.07% 8.56% 8.660% 9.063%6.92% 6.92% 7.05%
30,807,267$                      32,240,720$                      32,928,110$                      33,802,301$                      34,536,679$                      

9.256% 9.50% 9.71%
24,623,406$                      25,077,293$                      25,550,259$                      26,177,385$                      28,704,385$                      30,439,716$                      

$87,453,071.23 25.76% 16.04%
24,617,771$                      

32,762,900$                      33,395,471$                      25,003,655$                      26,881,939$                      30,406,436$                      30,728,300$                      31,379,270$                      31,873,424$                      
54,458,762.82$              

6.82% 6.82% 6.94% 6.98% 7.03%
24,256,611$                      24,256,611$                      24,683,494$                      24,825,788$                      PAVIMENTOS ASFALTICOS

420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.10P..; 460.1P; 465.1; 
466.1; 450.4P; 450.14P; 450.15P; 

9.39%7.56% 8.55% 8.64% 8.82% 8.96% 9.21%
$50,804,619.70 14.28%

3.44% 3.59% 4.03% 4.21% 4.252% 4.379%3.22% 3.22% 3.30%
15,126,499$                      15,577,861$                      16,348,386$                      17,015,517$                      17,373,699$                      

4.596% 4.78% 4.88%
11,457,623$                      11,731,851$                      12,241,738$                      12,787,572$                      14,325,494$                      14,993,804$                      

$43,023,332.56 12.67% 6.84%
11,442,045$                      

16,027,183$                      16,526,818$                      11,860,232$                      13,375,665$                      14,976,475$                      15,154,342$                      15,327,694$                      15,577,512$                      
23,220,501.03$              

3.16% 3.17% 3.22% 3.26% 3.33%
11,232,968$                      11,291,056$                      11,468,923$                      11,611,217$                      BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

320.1; 330.1; 330.4..; 450.13P; 320.1.1P; 450.16P; 

4.65%3.76% 4.21% 4.26% 4.31% 4.38% 4.51%
$46,601,026.00 13.10%

10.35% 10.40% 10.42% 10.42% 10.421% 10.479%10.17% 10.24% 10.28%

37,071,080$                      37,277,386$                      37,565,924$                      37,597,478$                      37,668,496$                      

10.560% 10.57% 10.59%

36,417,881$                      36,565,874$                      36,812,174$                      37,010,179$                      37,071,356$                      37,079,656$                      
$81,370,952.45 23.96% 11.79%

36,191,307$                      

37,628,898$                      38,017,362$                      36,864,247$                      37,023,190$                      37,030,305$                      37,134,261$                      37,156,195$                      37,350,427$                      
40,035,219.78$              

9.90% 10.00% 10.24% 10.29% 10.36%

35,210,078$                      35,565,813$                      36,437,365$                      36,615,232$                      
EXPLANACIONES

200.2; 201.7; 201.16; 210.1.1; 210.1.2; 210.2.1; 210.2.2; 
220.1; 220.1P; 221.1; 221.1P; 231.1; 220.2P; 200.2P; 

211.1; 

10.69%10.41% 10.41% 10.44% 10.44% 10.50% 10.58%
$21,515,584.16 6.05%

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA
4.03%

1/06/2023 1/07/2023 1/08/2023 1/09/2023

30/11/2023 31/12/2023 31/01/2024 29/02/2024 31/03/2024 30/04/2024

1/04/2024 1/05/2024

31/05/2024

1/10/2023 1/11/2023 1/12/2023 1/01/2024 1/02/2024 1/03/2024

3635
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

25 26 27 28 29

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 
pesos

30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 30/09/2023 31/10/2023

30 31 32 33 34

546,507,893,649.00$                               

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                               81,219,803,174.00$          

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ – BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" NA

(Día / Mes / Año)

dic-25
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 24
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P

$ P
%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100.00% 182,899,550.59$              

100.00% 53.86%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                     

141,779,023.83$                   

1,200,000.00$                       

1,200,000.00$                       

1,125,070.51$                       

1,410,485.17$                       

2,640,000.00$                       

2,640,000.00$                       

501,600.00$                          

501,600.00$                          

-$                                        

4,698,521.78$                       

-$                                        

892,719.14$                          

75,778,877.77$                     

53,827,286.18$                     

350,000.00$                          

2,880.77$                              

109,552,652.62$                   

206,952,516.87$                   

465,288,090.48$                   

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

246,906,236.79$       45.18%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
546,507,893.65$                   

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

64,006,686.21$          30.93%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

2,880.77$                   0.00%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye
PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)

10,172,457.56$          4.92%

0.14%

IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

282,600.62$               

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS 
CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE

1,487,371.66$            0.72%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$               0.24%

La presente reprogramación del plan de inversión No. 24 obedece al acta de modificación No. 22  correspondiente a la solicitud de adición No. 4 por un valor total de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVA MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE ($13.639.752.096 IVA incluido ) 

OBSERVACIONES: 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$            1.28%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 675,650.74$               0.33%

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                             0.00%

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

48,244,124.86$          23.31%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. EJECUTADO

154,026,394.26$               157,510,380.17$               157,871,622.38$               159,703,083.57$               162,897,946.16$               165,014,130.93$               VALOR (Miles de Pesos) 139,090,281.92$               141,578,378.34$               144,373,002.11$               147,669,162.49$               150,486,624.89$               
51.37%
167,141,449.59$               

43.30% 48.42% 48.53% 49.09% 50.08% 50.73%% 39.10% 39.80% 40.58% 41.51% 42.30%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

3,296,160.38$                   2,817,462.41$                   3,539,769.36$                   3,483,985.92$                   361,242.20$                      1,831,461.20$                   VALOR (Miles de Pesos) 2,152,034.56$                   2,488,096.42$                   2,794,623.77$                   
0.96% 0.64% 0.64%

3,194,862.58$                   2,116,184.78$                   2,127,318.66$                   
0.93% 0.79% 1.00% 1.05% 0.11% 0.55%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.60% 0.70% 0.79%

162,238,871.66$               139,909,784.03$               141,667,994.04$               144,007,249.11$               148,577,162.49$               151,877,162.49$               156,600,453.91$               VALOR (Miles de Pesos) 139,062,113.53$               
48.26% 48.45% 49.65% 49.73% 49.87%
156,985,422.00$               157,600,807.64$               161,507,083.80$               161,768,822.32$               

39.33% 39.82% 40.48% 41.77% 42.69% 48.14%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 39.09%
3,300,000.00$                   4,723,291.42$                   384,968.10$                      615,385.63$                      3,906,276.17$                   261,738.51$                      VALOR (Miles de Pesos) 3,804,433.29$                   847,670.49$                      1,758,210.02$                   2,339,255.07$                   4,569,913.38$                   

0.14%
470,049.34$                      

0.93% 5.45% 0.12% 0.19% 1.20% 0.08%% 1.07% 0.24% 0.49% 0.66% 1.28%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

339,555,376.78$                                                 VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 355,735,437.86$                                                 

$0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

NO PREVISTOS

$0.00 0.00% -$                                  
0.00%

0.00% 0.00%
0.00%

0.00% 0.00% 0.00%
5.407%

$28,684,205.53

19,390,909$                      19,944,054$                      17,914,417$                      17,925,715$                      17,970,905$                      18,038,690$                      

6.01%4.97%

19,389,875$                      
20,082,876$                      20,276,934$                      

6.33%
20,586,657$                      

6.02% 6.05% 6.17% 6.23%

5.23% 5.96%
18,600,510$                      19,388,840$                      
19,235,550$                      19,540,709$                      

5.96% 6.13% 6.13% 6.13%
19,945,211$                      19,950,415$                      

19,596,825$                      19,692,054$                      

5.96%

TRANSPORTES
900.2; 900.1; 900.3.3; 900.1.1P; 

$8,228,339.90 2.31% 22,261,974.16$                
5.04%

8.45% 6.56%
17,674,702$                      

4.97%

18,200,510$                      
17,684,213$                      17,914,603$                      18,065,510$                      18,853,617$                      

5.04% 5.08% 5.30%

5.04% 5.05% 5.07% 5.12%
0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.59%0.53% 0.53% 0.53% 0.527% 0.528%

1,876,268$                        1,877,009$                        1,877,009$                        
0.58%

$2,795,892.95
1,887,571$                        1,887,571$                        1,909,788$                        

2,020,143$                        1,887,571$                        
0.60% 0.62% 0.58% 0.58% 0.58%

1,888,748$                        1,894,044$                        
1,887,571$                        1,887,571$                        
1,949,654$                        

0.31% 0.31% 0.31% 0.53% 0.53% 0.58%

OBRAS VARIAS
800.2; 810.2; 29P; 30P; 31P; 32P; 

$4,548,271.00 1.28% 2,061,879.03$                  
0.31%

0.82% 0.61%
1,818,353$                        

0.51%

1,876,268$                        1,877,009$                        

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
OBRAS SUBTERRANEAS

PT-2; PT-2A; PT-2B; PT-2C; PT-3A; PT-4A; PT-4B; PT-6D; 
PT-8A; PT-9A; PT-10; 

$18,970,842.08 5.33% -$                                  
0.00%

0.00% 0.00%
0.00%

2.10% 2.18% 2.27% 2.29% 2.30%1.39% 1.40% 1.41% 1.523% 1.798%

4,962,413$                        4,986,277$                        5,002,064$                        5,416,292$                        6,396,879$                        6,777,213$                        

2.08%
$10,167,821.21

7,398,821$                        7,463,397$                        7,469,200$                        

6,685,929$                        7,082,526$                        4,483,287$                        4,538,678$                        4,760,245$                        5,092,596$                        

2.04% 2.06% 2.18% 2.18% 2.19%

7,092,432$                        7,137,007$                        

6,824,194$                        7,082,526$                        

6,636,499$                        

1.28% 1.34% 1.43% 1.43% 1.57% 2.02%SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
1P; 2P; 3P.; 4P; 5P; 6P; 5P.; 720.1; 730.1; 740.1; 7P; 8P; 

9P; 710.1P; 11P; 15P; 730.3P; 710.1.2P; 710.1.3P; 
710.1.4P; 730.4P; 

710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P;710.1.10
P;710.1.3;710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P

$5,732,586.70 1.61% 7,892,772.91$                  
1.26%

2.99% 2.32%
4,935,232$                        

1.39%

5,100,064$                        5,600,064$                        6,587,070$                        

8.84% 8.96% 9.07% 9.22% 9.29%7.13% 7.44% 7.57% 7.755% 7.954%

25,350,462$                      26,454,796$                      26,944,650$                      27,585,830$                      28,296,396$                      28,836,478$                      

8.86%

$86,060,100.84

29,514,007$                      29,999,584$                      30,207,404$                      

29,172,368$                      29,335,278$                      26,090,044$                      26,305,060$                      27,165,124$                      28,157,159$                      

8.87% 8.97% 9.02% 9.01% 9.01%

29,296,513$                      29,314,300$                      

28,769,921$                      29,149,278$                      

28,864,074$                      

7.39% 7.64% 7.92% 7.65% 7.87% 8.82%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 610.1; 610.2; 610.3; 621,1.1P; 
621,1.2P; 630.1.1P; 630.1.3P; 630.3; 630.3.1P; 

630.3.3P; 630.4; 630.6; 632.1P; 632.1; 640.1; 640.2; 
641.1; 642.1; 642,2P; 650.2; 650.3; 650.4; 661.1; 661.2; 
661.3; 663.3P; 671.1; 672.1; 673.1; 673.2; 673.3; 674.2; 
681.1; 600.1.2.2.4; 661.1P; 642.5P; 642.4P; 630.7; 12P; 
13P; 14P; 671.1P; 17P; 18P; 19P; 812.1P; 623.1P; 811.1 
P; 662.2P; 662.1P; 673.3P; 621.1.3P; 663.4P; 22P; 23P; 

24P; 
630.3.4P;36P;630.5P;25P;36P;34P;37P;642.2;642.3;630.

5P

$198,553,897.91 55.82% 32,968,440.85$                

7.33%

25.34% 9.71%

24,519,219$                      

6.89%

27,199,650$                      27,999,650$                      28,701,187$                      

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
500.1; 

$780,270.40 0.22% -$                                  
0.00%

0.00% 0.00%
0.00%

13.10% 13.34% 13.87% 14.14% 14.45%10.05% 10.37% 10.95% 11.126% 11.472%
35,747,994$                      36,900,832$                      38,959,296$                      39,579,393$                      40,808,348$                      42,519,405$                      

13.07%
$87,453,071.23

45,115,133$                      45,983,390$                      47,002,649$                      
42,282,345$                      44,723,262$                      34,028,043$                      34,516,314$                      34,836,926$                      35,317,844$                      

12.98% 13.00% 13.75% 13.82% 13.86%
44,951,328$                      45,077,624$                      

42,627,636$                      43,401,262$                      
42,224,028$                      

9.70% 9.79% 9.93% 11.02% 11.38% 12.97%
PAVIMENTOS ASFALTICOS

420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.10P..; 460.1P; 465.1; 
466.1; 450.4P; 450.14P; 450.15P; 

$50,804,619.70 14.28% 54,458,762.82$                
9.57%

25.76% 16.04%
34,918,391$                      

9.82%

39,199,296$                      40,499,296$                      42,193,099$                      

6.04% 6.09% 6.16% 6.27% 6.40%5.11% 5.18% 5.30% 5.350% 5.388%
18,178,166$                      18,418,646$                      18,840,977$                      19,031,159$                      19,165,911$                      19,502,732$                      

6.00%
$43,023,332.56

20,036,396$                      20,396,170$                      20,804,161$                      
19,532,876$                      19,855,682$                      17,026,453$                      17,071,634$                      17,252,361$                      17,523,451$                      

5.98% 6.00% 6.10% 6.12% 6.18%
19,900,222$                      20,100,651$                      

19,641,432$                      19,821,682$                      
19,460,365$                      

4.80% 4.85% 4.93% 5.31% 5.34% 5.97%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
320.1; 330.1; 330.4..; 450.13P; 320.1.1P; 450.16P; 

$46,601,026.00 13.10% 23,220,501.03$                
4.79%

12.67% 6.84%
17,544,520$                      

4.93%

18,900,977$                      19,000,977$                      19,421,684$                      

11.84% 11.89% 11.95% 11.99% 12.04%10.62% 10.63% 10.68% 10.723% 10.751%

37,778,864$                      37,821,580$                      37,980,398$                      38,144,066$                      38,246,302$                      38,456,834$                      

11.82%
$81,370,952.45

38,863,142$                      39,007,084$                      39,161,590$                      

38,516,238$                      38,678,711$                      38,405,826$                      38,438,339$                      38,568,389$                      38,763,466$                      

11.82% 11.84% 11.89% 11.90% 11.92%

38,694,369$                      38,764,831$                      

38,524,044$                      38,668,711$                      

38,460,927$                      

10.81% 10.84% 10.90% 10.71% 10.77% 11.81%
EXPLANACIONES

200.2; 201.7; 201.16; 210.1.1; 210.1.2; 210.2.1; 210.2.2; 
220.1; 220.1P; 221.1; 221.1P; 231.1; 220.2P; 200.2P; 

211.1; 

$21,515,584.16 6.05% 40,035,219.78$                
10.80%

23.96% 11.79%
37,679,866$                      

10.59%

38,100,398$                      38,300,398$                      38,431,565$                      

31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025 31/05/202531/07/2024 31/08/2024 30/09/2024 31/10/2024 30/11/2024 31/12/2024

1/05/20251/07/2024 1/08/2024 1/09/2024 1/10/2024 1/11/2024 1/12/2024
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles 

de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

1/06/2024

30/06/2024

44 45 46 47 48

1/01/2025 1/02/2025 1/03/2025 1/04/2025

38 39 40 41 42 43

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles 
de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

37

546,507,893,649.00$                               

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                               81,219,803,174.00$          

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ – BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" NA

(Día / Mes / Año)

dic-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 4 DE 10

$ Valor$ Valor

Aprueba: __________________________________
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL MHC  063
MAT. PROF  .  14502 CND

Aprueba: __________________________________ 
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

REPRESENTANTE LEGAL 
INTERVENTORIA

CONSORCIO ICEACSA -TPF
MAT. PROF. 68202-16095 STDER   

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor
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GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 24
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P

$ P
%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100.00% 182,899,550.59$          

100.00% 53.86%

1/07/2025 1/08/2025 septiembre

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                     

141,779,023.83$                   

1,200,000.00$                       

1,200,000.00$                       

1,125,070.51$                       

1,410,485.17$                       

2,640,000.00$                       

2,640,000.00$                       

501,600.00$                          

501,600.00$                          

-$                                        

4,698,521.78$                       

-$                                        

892,719.14$                          

75,778,877.77$                     

53,827,286.18$                     

350,000.00$                          

2,880.77$                              

109,552,652.62$                   

206,952,516.87$                   

465,288,090.48$                   

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

246,906,236.79$    45.18%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
546,507,893.65$                   

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

64,006,686.21$       30.93%

2,880.77$                0.00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye
PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)

10,172,457.56$       4.92%

IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

282,600.62$            0.14%

1,487,371.66$         0.72%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS 
CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$            0.24%

La presente reprogramación del plan de inversión No. 24 obedece al acta de modificación No. 22  correspondiente a la solicitud de adición No. 4 por un valor total de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVA MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE ($13.639.752.096 IVA incluido ) 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$         1.28%

OBSERVACIONES: 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 675,650.74$            0.33%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                          0.00%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
23.31%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

48,244,124.86$       

VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

$175,817,444 $179,105,708 $180,191,053 $182,899,551
54.07% 54.40% 55.21%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 51.98% 52.08% 53.08%

VALOR (Miles de Pesos) 169,074,909$                    $172,508,640

1,933,459.85$                   $3,433,730 $3,308,804 $3,288,264 $1,085,345 $2,708,497
1.04% 1.00% 0.99% 0.33% 0.82%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.61%

VALOR (Miles de Pesos)

175,586,841.49$               178,681,739.80$               190,107,708.76$               190,490,065.58$               191,063,600.78$               191,943,021.38$               VALOR (Miles de Pesos) 167,149,799.38$               $170,134,909 $171,285,985 $173,406,176
57.18%
194,173,435.89$               

53.94% 55.99% 56.10% 56.27% 56.53% 56.81%% 51.38% 51.36% 51.71% 52.35% 53.01%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
192,898,913.32$               

573,535.20$                      879,420.60$                      955,891.95$                      1,274,522.57$                   $1,151,075 $2,120,191 2,180,665.79$                   $3,094,898 11,425,968.97$                 382,356.82$                      
0.26% 0.28% 0.38%0.64% 0.66% 0.93% 3.36% 0.11% 0.17%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.51% 0.90% 0.35%

VALOR (Miles de Pesos) 4,910,927.72$                   $2,985,110

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 355,735,437.86$                                              

339,555,376.78$                                              

$0.00 0.00% 0.00%
0.000%0.000%

0.00% 0.00% 0.00%0.000% 0.000% 0.000% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 0.00% -$                              

0.000% 0.000% 0.000%
-$                                   -$                                   

NO PREVISTOS

6.95% 6.95% 6.95%6.95% 6.95% 6.95%
23,592,869$                      23,593,131$                      23,593,392$                      23,593,654$                      23,593,916$                      23,594,178$                      21,129,734$                      21,236,454$                      21,343,175$                      

$28,684,205.53 8.45% 6.56%
6.401% 6.535% 6.674% 6.690%

6.379% 6.411% 6.443%

6.721%
22,106,856$                      22,162,283$                      22,261,974$                      

$8,228,339.90 2.31% 22,261,974.16$            
6.30% 6.33% 6.343%

20,484,018$                      20,952,649$                      21,012,341$                      
20,802,649$                      21,203,083$                      21,648,739$                      

TRANSPORTES
900.2; 900.1; 900.3.3; 900.1.1P; 

6.395%

0.601% 0.621% 0.621% 0.622% 0.622%
$2,795,892.95 0.82% 0.61%

0.597%
1,942,782$                        1,989,478$                        2,056,510$                        2,056,510$                        2,061,879$                        2,061,879$                        

0.61% 0.61% 0.61%
2,061,879$                        2,061,879$                        2,061,879$                        

0.622% 0.631% 0.631% 0.61% 0.61% 0.61%
$4,548,271.00 1.28% 2,061,879.03$              

0.583% 0.593% 0.612%
1,895,822$                        1,962,782$                        2,026,829$                        OBRAS VARIAS

800.2; 810.2; 29P; 30P; 31P; 32P; 

2,058,853$                        2,090,877$                        2,090,877$                        2,061,879$                        2,061,879$                        2,061,879$                        

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
$0.00 0.00% 0.00%

0.000%

0.00% 0.00% 0.00%0.000% 0.000% 0.000% 0.00% 0.00% 0.00%
$18,970,842.08 5.33% -$                              

0.000% 0.000% 0.000%
-$                                   -$                                   OBRAS SUBTERRANEAS

PT-2; PT-2A; PT-2B; PT-2C; PT-3A; PT-4A; PT-4B; PT-6D; 
PT-8A; PT-9A; PT-10; 

2.290% 2.308% 2.329% 2.330% 2.383%
$10,167,821.21 2.99% 2.32%

2.303%

7,491,465$                        7,585,169$                        7,643,966$                        7,714,298$                        7,717,324$                        7,892,773$                        

2.32% 2.32% 2.32%

7,892,773$                        7,892,773$                        7,892,773$                        

2.277% 2.277% 2.277% 2.32% 2.32% 2.32%
$5,732,586.70 1.61% 7,892,772.91$              

2.311% 2.277% 2.277%

7,517,644$                        7,541,465$                        7,541,465$                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
1P; 2P; 3P.; 4P; 5P; 6P; 5P.; 720.1; 730.1; 740.1; 7P; 8P; 

9P; 710.1P; 11P; 15P; 730.3P; 710.1.2P; 710.1.3P; 
710.1.4P; 730.4P; 

710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P;710.1.10
P;710.1.3;710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P

7,541,465$                        7,541,465$                        7,541,465$                        7,892,773$                        7,892,773$                        7,892,773$                        

9.478% 9.639% 9.761% 9.816% 9.953%

$86,060,100.84 25.34% 9.71%

9.404%

30,591,551$                      31,397,536$                      31,929,610$                      32,333,572$                      32,515,861$                      32,968,441$                      

9.96% 10.09% 10.27%

33,824,949$                      34,272,399$                      34,869,801$                      

9.532% 9.612% 9.730% 9.71% 9.76% 9.84%

$198,553,897.91 55.82% 32,968,440.85$            

9.263% 9.413% 9.453%

30,132,492$                      31,181,551$                      31,313,256$                      

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 610.1; 610.2; 610.3; 621,1.1P; 

621,1.2P; 630.1.1P; 630.1.3P; 630.3; 630.3.1P; 
630.3.3P; 630.4; 630.6; 632.1P; 632.1; 640.1; 640.2; 

641.1; 642.1; 642,2P; 650.2; 650.3; 650.4; 661.1; 661.2; 
661.3; 663.3P; 671.1; 672.1; 673.1; 673.2; 673.3; 674.2; 
681.1; 600.1.2.2.4; 661.1P; 642.5P; 642.4P; 630.7; 12P; 
13P; 14P; 671.1P; 17P; 18P; 19P; 812.1P; 623.1P; 811.1 
P; 662.2P; 662.1P; 673.3P; 621.1.3P; 663.4P; 22P; 23P; 

24P; 
630.3.4P;36P;630.5P;25P;36P;34P;37P;642.2;642.3;630.

5P

31,576,501$                      31,839,745$                      32,231,054$                      32,968,441$                      33,145,978$                      33,413,486$                      

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
$0.00 0.00% 0.00%

0.000%

0.00% 0.00% 0.00%0.000% 0.000% 0.000% 0.00% 0.00% 0.00%
$780,270.40 0.22% -$                              

0.000% 0.000% 0.000%
-$                                   -$                                   PAVIMENTOS DE CONCRETO

500.1; 

15.024% 15.490% 15.949% 16.080% 16.440%
$87,453,071.23 25.76% 16.04%

14.766%
48,032,851$                      49,768,050$                      51,310,332$                      52,830,466$                      53,264,567$                      54,458,763$                      

17.74% 17.74% 17.74%
60,240,136$                      60,244,795$                      60,249,455$                      

14.839% 15.043% 15.344% 17.74% 17.74% 17.74%
$50,804,619.70 14.28% 54,458,762.82$            

14.470% 14.546% 14.646%
47,069,742$                      48,182,851$                      48,514,517$                      PAVIMENTOS ASFALTICOS

420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.10P..; 460.1P; 465.1; 
466.1; 450.4P; 450.14P; 450.15P; 

49,154,841$                      49,830,738$                      50,826,798$                      60,226,158$                      60,230,817$                      60,235,477$                      

6.429% 6.602% 6.775% 6.837% 7.010%
$43,023,332.56 12.67% 6.84%

6.445%
20,964,188$                      21,296,781$                      21,869,078$                      22,441,849$                              22,646,690$                      23,220,501$                      

6.87% 6.87% 6.87%
23,330,937$                      23,331,126$                      23,331,315$                      

6.683% 6.898% 7.188% 6.87% 6.87% 6.87%
$46,601,026.00 13.10% 23,220,501.03$            

6.434% 6.359% 6.469%
20,929,514$                      21,064,188$                      21,427,370$                      BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

320.1; 330.1; 330.4..; 450.13P; 320.1.1P; 450.16P; 

22,138,840$                      22,850,311$                      23,810,797$                      23,330,369$                      23,330,558$                      23,330,748$                      

11.855% 11.882% 11.961% 12.022% 12.086%
$81,370,952.45 23.96% 11.79%

12.066%

39,249,423$                      39,268,543$                      39,359,209$                      39,622,157$                      39,822,449$                      40,035,220$                      

12.07% 12.22% 12.42%

40,998,694$                      41,502,025$                      42,174,035$                      

12.017% 12.135% 12.328% 11.79% 11.85% 11.94%
$21,515,584.16 6.05% 40,035,219.78$            

12.026% 11.849% 11.909%

39,120,567$                      39,249,423$                      39,450,207$                      
EXPLANACIONES

200.2; 201.7; 201.16; 210.1.1; 210.1.2; 210.2.1; 210.2.2; 
220.1; 220.1P; 221.1; 221.1P; 231.1; 220.2P; 200.2P; 

211.1; 

39,805,942$                      40,197,251$                      40,837,575$                      40,035,220$                      40,234,929$                      40,535,846$                      

1/02/2026

31/08/2025 30/09/2025 31/10/2025 30/11/2025 31/12/2025 31/01/202630/06/2025

1/01/2026
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 
pesos

1/06/2025 1/07/2025

31/07/2025

58 59 6052 53 54 55 56 57VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
49 50 51

1/03/2026 1/04/2026 1/05/2026

28/02/2026 31/03/2026 30/04/2026 31/05/2026

1/08/2025 1/09/2025 1/10/2025 1/11/2025 1/12/2025
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

546,507,893,649.00$                               

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                               81,219,803,174.00$          

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ – BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" NA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

(Día / Mes / Año)

dic-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1

PÁGINA 5 DE 10
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

$ Valor$ Valor

Aprueba: __________________________________
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL MHC  063
MAT. PROF  .  14502 CND

Aprueba: __________________________________ 
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

REPRESENTANTE LEGAL 
INTERVENTORIA

CONSORCIO ICEACSA -TPF
MAT. PROF. 68202-16095 STDER   
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LUIS JAIME DIAZ PEREZ
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 24
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P

$ P
%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100.00% 182,899,550.59$          

100.00% 53.86%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                     

141,779,023.83$                   

1,200,000.00$                       

1,200,000.00$                       

1,125,070.51$                       

1,410,485.17$                       

2,640,000.00$                       

2,640,000.00$                       

501,600.00$                          

501,600.00$                          

-$                                        

4,698,521.78$                       

-$                                        

892,719.14$                          

75,778,877.77$                     

53,827,286.18$                     

350,000.00$                          

2,880.77$                              

109,552,652.62$                   

206,952,516.87$                   

465,288,090.48$                   

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

30,588,540.26$                         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

246,906,236.79$    45.18%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
546,507,893.65$                   

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

30.93%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

64,006,686.21$       

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

2,880.77$                0.00%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye
PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)

10,172,457.56$       4.92%

0.14%

IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

282,600.62$            

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS 
CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE

1,487,371.66$         0.72%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$            0.24%

La presente reprogramación del plan de inversión No. 24 obedece al acta de modificación No. 22  correspondiente a la solicitud de adición No. 4 por un valor total de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVA MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE ($13.639.752.096 IVA incluido ) 
1.28%

OBSERVACIONES: 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

675,650.74$            0.33%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

2,640,000.00$         

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
-$                          0.00%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

48,244,124.86$       23.31%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

201,936,774.83$               
66.21% 66.62% 67.02%
224,829,494.22$               226,207,242.62$               227,584,991.02$               

60.57% 62.04% 63.52% 65.00% 65.40% 65.81%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 57.64% 58.51% 59.47%
205,660,007.57$               210,672,088.05$               215,684,168.53$               220,696,249.02$               222,073,997.42$               223,451,745.82$               VALOR (Miles de Pesos) 195,709,235.58$               198,663,689.89$               

5,012,080.48$                   5,012,080.48$                   5,012,080.48$                   VALOR (Miles de Pesos) 1,535,799.68$                   
0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41%

1,377,748.40$                   1,377,748.40$                   1,377,748.40$                   1,377,748.40$                   
0.87% 0.96% 1.10% 1.48% 1.48% 1.48%

1,377,748.40$                   2,954,454.32$                   3,273,084.94$                   3,723,232.73$                   
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.45%

355,735,437.86$                                              VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,555,376.78$                                              

0.00% 0.00%
-$                              

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

NO PREVISTOS

$0.00 0.00%

$0.00 0.00% 0.00%

8.45% 6.56%

TRANSPORTES
900.2; 900.1; 900.3.3; 900.1.1P; 

23,595,225$                      
7.46% 7.72% 7.73% 7.74% 7.75%

$28,684,205.53

7.76%
22,261,974.16$            

6.95% 6.95% 6.95% 6.95% 7.21%
26,279,505$                      26,313,944$                      

7.77%
26,348,382$                      26,382,821$                      24,467,026$                      25,338,827$                      26,210,627$                      26,245,066$                      

$8,228,339.90 2.31%
23,594,440$                      23,594,701$                      23,594,963$                      

0.82% 0.61%

2,086,438$                        2,092,577$                        2,061,879$                        2,061,879$                        2,061,879$                        2,068,019$                        2,074,159$                        2,080,298$                        
0.62%0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61%

2,061,879.03$              
0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61%

2,061,879$                        2,061,879$                        2,061,879$                        2,061,879$                        OBRAS VARIAS
800.2; 810.2; 29P; 30P; 31P; 32P; 

$4,548,271.00 1.28%

$2,795,892.95

0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-$                              

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
OBRAS SUBTERRANEAS

PT-2; PT-2A; PT-2B; PT-2C; PT-3A; PT-4A; PT-4B; PT-6D; 
PT-8A; PT-9A; PT-10; 

$18,970,842.08 5.33%

$0.00

2.99% 2.32%
0.00% 0.00%

7,982,935$                        8,005,475$                        7,892,773$                        7,892,773$                        7,892,773$                        7,915,314$                        7,937,854$                        7,960,394$                        

2.36%2.32% 2.32% 2.33% 2.34% 2.34% 2.35%
7,892,772.91$              

2.32% 2.32% 2.32% 2.32% 2.32%

7,892,773$                        7,892,773$                        7,892,773$                        7,892,773$                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
1P; 2P; 3P.; 4P; 5P; 6P; 5P.; 720.1; 730.1; 740.1; 7P; 8P; 

9P; 710.1P; 11P; 15P; 730.3P; 710.1.2P; 710.1.3P; 
710.1.4P; 730.4P; 

710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P;710.1.10
P;710.1.3;710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P

$5,732,586.70 1.61%

$10,167,821.21

25.34% 9.71%

0.00% 0.00%

45,035,847$                      45,532,667$                      40,521,446$                      41,785,006$                      43,048,567$                      43,545,387$                      44,042,207$                      44,539,027$                      

13.41%12.31% 12.68% 12.82% 12.97% 13.12% 13.26%

32,968,440.85$            

10.45% 10.82% 11.19% 11.56% 11.93%

35,467,204$                      36,730,764$                      37,994,325$                      39,257,885$                      

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 610.1; 610.2; 610.3; 621,1.1P; 

621,1.2P; 630.1.1P; 630.1.3P; 630.3; 630.3.1P; 
630.3.3P; 630.4; 630.6; 632.1P; 632.1; 640.1; 640.2; 

641.1; 642.1; 642,2P; 650.2; 650.3; 650.4; 661.1; 661.2; 
661.3; 663.3P; 671.1; 672.1; 673.1; 673.2; 673.3; 674.2; 
681.1; 600.1.2.2.4; 661.1P; 642.5P; 642.4P; 630.7; 12P; 
13P; 14P; 671.1P; 17P; 18P; 19P; 812.1P; 623.1P; 811.1 
P; 662.2P; 662.1P; 673.3P; 621.1.3P; 663.4P; 22P; 23P; 

24P; 
630.3.4P;36P;630.5P;25P;36P;34P;37P;642.2;642.3;630.

5P

$198,553,897.91 55.82%

$86,060,100.84

0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-$                              

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
500.1; 

$780,270.40 0.22%

$0.00

25.76% 16.04%
0.00% 0.00%

65,877,429$                      66,125,401$                      63,403,267$                      64,144,404$                      64,885,542$                      65,133,514$                      65,381,486$                      65,629,457$                      
19.47%18.89% 19.11% 19.18% 19.26% 19.33% 19.40%

54,458,762.82$            
17.80% 18.02% 18.24% 18.45% 18.67%

60,438,717$                      61,179,854$                      61,920,992$                      62,662,129$                      PAVIMENTOS ASFALTICOS
420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.10P..; 460.1P; 465.1; 

466.1; 450.4P; 450.14P; 450.15P; 

$50,804,619.70 14.28%

$87,453,071.23

12.67% 6.84%
0.00% 0.00%

25,967,893$                      26,154,206$                      24,384,241$                      24,803,442$                      25,222,643$                      25,408,956$                      25,595,268$                      25,781,581$                      
7.70%7.30% 7.43% 7.48% 7.54% 7.59% 7.65%

23,220,501.03$            
6.89% 6.98% 7.06% 7.06% 7.18%

23,408,179$                      23,685,663$                      23,963,148$                      23,965,040$                      BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
320.1; 330.1; 330.4..; 450.13P; 320.1.1P; 450.16P; 

$46,601,026.00 13.10%

$43,023,332.56

23.96% 11.79%
0.00% 0.00%

52,908,318$                      53,291,844$                      47,941,456$                      49,657,836$                      51,374,217$                      51,757,742$                      52,141,268$                      52,524,793$                      

15.69%14.62% 15.13% 15.24% 15.36% 15.47% 15.58%
40,035,219.78$            

12.62% 12.82% 13.11% 13.61% 14.12%

42,846,044$                      43,518,054$                      44,508,695$                      46,225,075$                      
EXPLANACIONES

200.2; 201.7; 201.16; 210.1.1; 210.1.2; 210.2.1; 210.2.2; 
220.1; 220.1P; 221.1; 221.1P; 231.1; 220.2P; 200.2P; 

211.1; 

$21,515,584.16 6.05%

$81,370,952.45

30/04/2027 31/05/202731/10/2026 30/11/2026 31/12/2026 31/01/2027 28/02/2027 31/03/2027

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 
pesos

1/06/2026 1/11/2026 1/12/2026 1/01/2027 1/02/2027 1/03/2027 1/04/20271/07/2026 1/08/2026 1/09/2026 1/10/2026

30/06/2026

72

1/05/2027

66 67 68 69 70 71
 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

61 62 63 64 65

31/07/2026 31/08/2026 30/09/2026

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

546,507,893,649.00$                               

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                               81,219,803,174.00$          
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MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" NA

(Día / Mes / Año)

dic-25

VERSIÓN

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

$ Valor$ Valor

Aprueba: __________________________________
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL MHC  063
MAT. PROF  .  14502 CND

Aprueba: __________________________________ 
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

REPRESENTANTE LEGAL 
INTERVENTORIA

CONSORCIO ICEACSA -TPF
MAT. PROF. 68202-16095 STDER   

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Revisó: ________________________________________ 
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA  

INVIAS
MAT. PROF. 25202-248533 CND

Revisó: _____________________________________ 
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

DIRECTOR TERRITORIAL (E) 

INVIAS
MAT. PROF. 25202-248533 CND

Revisó ________________________________ 
LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

INVIAS
MAT. PROF.  2520262127CND

Revisó: ________________________________ 
JESSICA LORENA RODRÍGUEZ DELGADO

TITULAR GERENCIA 
INVIAS

MAT. PROF 186784

Aprueba: ________________________________ 
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

JEFE DE UNIDAD EJECUTORA  
INVIAS

MAT. PROF. 22202-273807

costos.ofcc1
Sello

Admin
Sello



FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 24
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P

$ P
%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100.00% 182,899,550.59$          

100.00% 53.86%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                     

141,779,023.83$                   

1,200,000.00$                       

1,200,000.00$                       

1,125,070.51$                       

1,410,485.17$                       

2,640,000.00$                       

2,640,000.00$                       

501,600.00$                          

501,600.00$                          

-$                                        

4,698,521.78$                       

-$                                        

892,719.14$                          

75,778,877.77$                     

53,827,286.18$                     

350,000.00$                          

2,880.77$                              

109,552,652.62$                   

206,952,516.87$                   

465,288,090.48$                   

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

246,906,236.79$    45.18%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
546,507,893.65$                   

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

64,006,686.21$       30.93%

2,880.77$                0.00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye
PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)

10,172,457.56$       4.92%

IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

282,600.62$            0.14%

1,487,371.66$         0.72%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS 
CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$            0.24%

La presente reprogramación del plan de inversión No. 24 obedece al acta de modificación No. 22  correspondiente a la solicitud de adición No. 4 por un valor total de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVA MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE ($13.639.752.096 IVA incluido ) 

OBSERVACIONES: 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$         1.28%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 675,650.74$            0.33%

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                          0.00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

48,244,124.86$       23.31%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

VALOR (Miles de Pesos)
%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

255,139,959.02$               256,466,204.35$               257,792,449.69$               259,118,695.02$               260,444,940.35$               261,771,185.69$               228,962,739.42$               230,340,487.82$               231,718,236.22$               233,095,984.62$               
75.53% 75.92% 76.31% 76.70% 77.09%67.84% 68.24% 68.65% 70.81% 72.98% 75.14%

240,443,976.09$               247,791,967.55$               
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 67.43%

VALOR (Miles de Pesos)

1,326,245.33$                   1,326,245.33$                   
0.39%2.16% 2.16% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39%

7,347,991.47$                   7,347,991.47$                   1,326,245.33$                   1,326,245.33$                   1,326,245.33$                   
% 0.41% 0.41% 0.41% 0.41% 2.16%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

7,347,991.47$                   VALOR (Miles de Pesos) 1,377,748.40$                   1,377,748.40$                   1,377,748.40$                   1,377,748.40$                   

339,555,376.78$                                              

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 355,735,437.86$                                              

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

$0.00 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

NO PREVISTOS

$0.00 0.00% -$                              
0.00%

8.45% 6.56%

7.98% 7.99% 8.00%
26,486,137$                      26,520,576$                      27,171,050$                      26,704,249$                      26,887,923$                      27,071,596$                      27,104,747$                      27,137,899$                      

$28,684,205.53

$8,228,339.90 2.31% 22,261,974.16$            
7.78%

TRANSPORTES
900.2; 900.1; 900.3.3; 900.1.1P; 

8.01% 8.02%
27,204,201$                      

7.79%
26,417,260$                      26,451,699$                      

7.80% 7.81% 7.86% 7.92% 7.97%
27,237,353$                      

$2,795,892.95 0.82% 0.61%

0.65% 0.66% 0.66%
2,149,881$                        2,182,625$                        2,215,370$                        2,221,280$                        2,227,190$                        2,233,100$                        2,098,717$                        2,104,857$                        2,110,996$                        2,117,136$                        

0.66% 0.66%
2,239,010$                        2,244,921$                        

0.62% 0.62% 0.62% 0.63% 0.64% 0.65%

OBRAS VARIAS
800.2; 810.2; 29P; 30P; 31P; 32P; 

$4,548,271.00 1.28% 2,061,879.03$              
0.62%

$0.00 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
OBRAS SUBTERRANEAS

PT-2; PT-2A; PT-2B; PT-2C; PT-3A; PT-4A; PT-4B; PT-6D; 
PT-8A; PT-9A; PT-10; 

$18,970,842.08 5.33% -$                              
0.00%

$10,167,821.21 2.99% 2.32%

2.50% 2.50% 2.51%

8,215,852$                        8,336,067$                        8,456,283$                        8,477,981$                        8,499,678$                        8,521,376$                        8,028,016$                        8,050,556$                        8,073,096$                        8,095,637$                        

2.52% 2.52%

8,543,074$                        8,564,772$                        

2.37% 2.38% 2.38% 2.42% 2.45% 2.49%SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
1P; 2P; 3P.; 4P; 5P; 6P; 5P.; 720.1; 730.1; 740.1; 7P; 8P; 

9P; 710.1P; 11P; 15P; 730.3P; 710.1.2P; 710.1.3P; 
710.1.4P; 730.4P; 

710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P;710.1.10
P;710.1.3;710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P

$5,732,586.70 1.61% 7,892,772.91$              
2.36%

$86,060,100.84 25.34% 9.71%

16.48% 16.62% 16.76%

50,169,653$                      52,819,359$                      55,469,065$                      55,947,313$                      56,425,561$                      56,903,809$                      46,029,487$                      46,526,307$                      47,023,126$                      47,519,946$                      

16.90% 17.04%

57,382,057$                      57,860,304$                      

13.70% 13.85% 13.99% 14.78% 15.56% 16.34%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 610.1; 610.2; 610.3; 621,1.1P; 
621,1.2P; 630.1.1P; 630.1.3P; 630.3; 630.3.1P; 

630.3.3P; 630.4; 630.6; 632.1P; 632.1; 640.1; 640.2; 
641.1; 642.1; 642,2P; 650.2; 650.3; 650.4; 661.1; 661.2; 
661.3; 663.3P; 671.1; 672.1; 673.1; 673.2; 673.3; 674.2; 
681.1; 600.1.2.2.4; 661.1P; 642.5P; 642.4P; 630.7; 12P; 
13P; 14P; 671.1P; 17P; 18P; 19P; 812.1P; 623.1P; 811.1 
P; 662.2P; 662.1P; 673.3P; 621.1.3P; 663.4P; 22P; 23P; 

24P; 
630.3.4P;36P;630.5P;25P;36P;34P;37P;642.2;642.3;630.

5P

$198,553,897.91 55.82% 32,968,440.85$            

13.56%

$0.00 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
500.1; 

$780,270.40 0.22% -$                              
0.00%

$87,453,071.23 25.76% 16.04%

21.00% 21.08% 21.15%
68,439,804$                      69,762,321$                      71,084,837$                      71,323,539$                      71,562,241$                      71,800,943$                      66,373,373$                      66,621,345$                      66,869,316$                      67,117,288$                      

21.22% 21.29%
72,039,645$                      72,278,347$                      

19.62% 19.69% 19.77% 20.16% 20.55% 20.93%
PAVIMENTOS ASFALTICOS

420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.10P..; 460.1P; 465.1; 
466.1; 450.4P; 450.14P; 450.15P; 

$50,804,619.70 14.28% 54,458,762.82$            
19.55%

$43,023,332.56 12.67% 6.84%

8.85% 8.91% 8.96%
27,893,123$                      28,886,791$                      29,880,458$                      30,059,805$                      30,239,153$                      30,418,501$                      26,340,519$                      26,526,831$                      26,713,144$                      26,899,456$                      

9.01% 9.06%
30,597,849$                      30,777,197$                      

7.81% 7.87% 7.92% 8.21% 8.51% 8.80%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
320.1; 330.1; 330.4..; 450.13P; 320.1.1P; 450.16P; 

$46,601,026.00 13.10% 23,220,501.03$            
7.76%

$81,370,952.45 23.96% 11.79%

18.06% 18.17% 18.28%

56,871,414$                      58,916,882$                      60,962,351$                      61,331,539$                      61,700,727$                      62,069,916$                      53,675,369$                      54,058,894$                      54,442,420$                      54,825,945$                      

18.39% 18.50%

62,439,104$                      62,808,292$                      

15.92% 16.03% 16.15% 16.75% 17.35% 17.95%
EXPLANACIONES

200.2; 201.7; 201.16; 210.1.1; 210.1.2; 210.2.1; 210.2.2; 
220.1; 220.1P; 221.1; 221.1P; 231.1; 220.2P; 200.2P; 

211.1; 

$21,515,584.16 6.05% 40,035,219.78$            
15.81%

31/10/2027 30/11/2027 31/12/2027 31/01/2028 29/02/2028 31/03/202830/06/2027 31/07/2027 31/08/2027 30/09/2027

1/12/2027 1/01/2028 1/02/2028 1/03/2028 1/04/2028 1/05/20281/06/2027 1/07/2027 1/08/2027 1/09/2027 1/10/2027 1/11/2027

80 81 82 83 84

30/04/2028 31/05/2028

74 75 76 77 78 79

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
73

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 
pesos

546,507,893,649.00$                               

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                               81,219,803,174.00$          

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7 DE 10

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ – BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" NA

(Día / Mes / Año)

dic-25

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

$ Valor$ Valor

Aprueba: __________________________________
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL MHC  063
MAT. PROF  .  14502 CND

Aprueba: __________________________________ 
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

REPRESENTANTE LEGAL 
INTERVENTORIA

CONSORCIO ICEACSA -TPF
MAT. PROF. 68202-16095 STDER   
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INVIAS
MAT. PROF. 25202-248533 CND

Revisó ________________________________ 
LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

INVIAS
MAT. PROF.  2520262127CND
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INVIAS
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 24
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P

$ P
%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100.00% 182,899,550.59$          

100.00% 53.86%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                     

141,779,023.83$                   

1,200,000.00$                       

1,200,000.00$                       

1,125,070.51$                       

1,410,485.17$                       

2,640,000.00$                       

2,640,000.00$                       

501,600.00$                          

501,600.00$                          

-$                                        

4,698,521.78$                       

-$                                        

892,719.14$                          

75,778,877.77$                     

53,827,286.18$                     

350,000.00$                          

2,880.77$                              

109,552,652.62$                   

206,952,516.87$                   

465,288,090.48$                   

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

246,906,236.79$           45.18%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
546,507,893.65$                   

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

30.93%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

64,006,686.21$             

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

2,880.77$                       0.00%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye
PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)

10,172,457.56$             4.92%

0.14%

IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

282,600.62$                  

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS 
CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE

1,487,371.66$               0.72%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                  0.24%

La presente reprogramación del plan de inversión No. 24 obedece al acta de modificación No. 22  correspondiente a la solicitud de adición No. 4 por un valor total de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVA MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE ($13.639.752.096 IVA incluido ) 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$               1.28%

OBSERVACIONES: 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 675,650.74$                  0.33%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0.00%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

23.31%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

48,244,124.86$             

BARRAS

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

263,097,431.02$              264,423,676.35$              265,749,921.69$              267,076,167.02$              276,359,884.35$              
89.17%
302,791,444.02$              

84.12% 86.86% 87.32% 87.78% 88.25% 88.71%
285,643,601.69$              294,927,319.02$              296,500,144.02$              298,072,969.02$              299,645,794.02$              301,218,619.02$              

% 77.48% 77.87% 78.26% 78.65% 81.39%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
VALOR (Miles de Pesos)

1,326,245.33$                  9,283,717.33$                  9,283,717.33$                  9,283,717.33$                  1,572,825.00$                  1,572,825.00$                  VALOR (Miles de Pesos) 1,326,245.33$                  1,326,245.33$                  1,326,245.33$                  
0.46% 0.46% 0.46%

1,572,825.00$                  1,572,825.00$                  1,572,825.00$                  
0.39% 2.73% 2.73% 2.73% 0.46% 0.46%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.39% 0.39% 0.39%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,555,376.78$                                                    

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 355,735,437.86$                                                    

$0.00 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
$0.00 0.00% -$                              

0.00%

NO PREVISTOS

0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

28,105,451$                     

6.56%

$8,228,339.90 2.31%
8.04% 8.05%

$28,684,205.53 8.45%

27,270,504$                     27,303,655$                     27,336,807$                     
8.30% 8.31% 8.32%8.06% 8.13% 8.20% 8.27% 8.28%

22,261,974.16$            
8.03% 8.29%

28,066,136$                     TRANSPORTES
900.2; 900.1; 900.3.3; 900.1.1P; 

28,184,081$                     28,223,396$                     28,262,711$                     27,369,958$                     27,602,017$                     28,144,766$                     27,834,077$                     

$2,795,892.95 0.82% 0.61%

2,268,561$                       2,309,932$                       2,351,303$                       2,392,673$                       
0.66% 0.67%

2,250,831$                       2,256,741$                       2,262,651$                       2,399,682$                       2,406,691$                       
$4,548,271.00 1.28% 2,061,879.03$              

0.66% 0.71% 0.71% 0.71%
2,413,700$                       2,420,709$                       2,427,718$                       

0.67% 0.68% 0.69% 0.70% 0.71% 0.71%

OBRAS VARIAS
800.2; 810.2; 29P; 30P; 31P; 32P; 

$0.00 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
$18,970,842.08 5.33% -$                              

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
OBRAS SUBTERRANEAS

PT-2; PT-2A; PT-2B; PT-2C; PT-3A; PT-4A; PT-4B; PT-6D; 
PT-8A; PT-9A; PT-10; 

$10,167,821.21 2.99% 2.32%

8,651,563$                       8,803,447$                       8,955,332$                       9,107,216$                       

2.54% 2.54%

8,586,469$                       8,608,167$                       8,629,865$                       9,132,948$                       9,158,680$                       
$5,732,586.70 1.61% 7,892,772.91$              

2.53% 2.70% 2.71% 2.72%

9,184,412$                       9,210,144$                       9,235,875$                       

2.55% 2.59% 2.64% 2.68% 2.69% 2.70%SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
1P; 2P; 3P.; 4P; 5P; 6P; 5P.; 720.1; 730.1; 740.1; 7P; 8P; 

9P; 710.1P; 11P; 15P; 730.3P; 710.1.2P; 710.1.3P; 
710.1.4P; 730.4P; 

710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P;710.1.10
P;710.1.3;710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P

$86,060,100.84 25.34% 9.71%

59,773,295$                     63,121,030$                     66,468,764$                     69,816,499$                     

17.32% 17.46%

58,338,552$                     58,816,800$                     59,295,048$                     70,383,664$                     70,950,829$                     

$198,553,897.91 55.82% 32,968,440.85$            

17.18% 21.06% 21.23% 21.40%

71,517,994$                     72,085,159$                     72,652,325$                     

17.60% 18.59% 19.58% 20.56% 20.73% 20.90%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 610.1; 610.2; 610.3; 621,1.1P; 
621,1.2P; 630.1.1P; 630.1.3P; 630.3; 630.3.1P; 

630.3.3P; 630.4; 630.6; 632.1P; 632.1; 640.1; 640.2; 
641.1; 642.1; 642,2P; 650.2; 650.3; 650.4; 661.1; 661.2; 
661.3; 663.3P; 671.1; 672.1; 673.1; 673.2; 673.3; 674.2; 
681.1; 600.1.2.2.4; 661.1P; 642.5P; 642.4P; 630.7; 12P; 
13P; 14P; 671.1P; 17P; 18P; 19P; 812.1P; 623.1P; 811.1 
P; 662.2P; 662.1P; 673.3P; 621.1.3P; 663.4P; 22P; 23P; 

24P; 
630.3.4P;36P;630.5P;25P;36P;34P;37P;642.2;642.3;630.

5P

$0.00 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
$780,270.40 0.22% -$                              

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
500.1; 

$87,453,071.23 25.76% 16.04%

73,233,156$                     74,904,070$                     76,574,985$                     78,245,900$                     
21.43% 21.50%

72,517,049$                     72,755,751$                     72,994,454$                     78,528,982$                     78,812,064$                     
$50,804,619.70 14.28% 54,458,762.82$            

21.36% 23.29% 23.38% 23.46%
79,095,147$                     79,378,229$                     79,661,311$                     

21.57% 22.06% 22.55% 23.04% 23.13% 23.21%
PAVIMENTOS ASFALTICOS

420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.10P..; 460.1P; 465.1; 
466.1; 450.4P; 450.14P; 450.15P; 

$43,023,332.56 12.67% 6.84%

31,494,588$                     32,750,023$                     34,005,458$                     35,260,893$                     
9.17% 9.22%

30,956,545$                     31,135,892$                     31,315,240$                     35,473,586$                     35,686,278$                     
$46,601,026.00 13.10% 23,220,501.03$            

9.12% 10.57% 10.63% 10.70%
35,898,971$                     36,111,664$                     36,324,356$                     

9.28% 9.64% 10.01% 10.38% 10.45% 10.51%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
320.1; 330.1; 330.4..; 450.13P; 320.1.1P; 450.16P; 

$81,370,952.45 23.96% 11.79%

64,285,046$                     66,869,365$                     69,453,683$                     72,038,002$                     

18.71% 18.82%

63,177,481$                     63,546,669$                     63,915,858$                     72,475,831$                     72,913,660$                     
$21,515,584.16 6.05% 40,035,219.78$            

18.61% 21.60% 21.73% 21.86%

73,351,489$                     73,789,318$                     74,227,147$                     

18.93% 19.69% 20.45% 21.22% 21.34% 21.47%
EXPLANACIONES

200.2; 201.7; 201.16; 210.1.1; 210.1.2; 210.2.1; 210.2.2; 
220.1; 220.1P; 221.1; 221.1P; 231.1; 220.2P; 200.2P; 

211.1; 

31/03/2029 30/04/2029 31/05/202930/09/2028 31/10/2028 30/11/2028 31/12/2028 31/01/2029

1/09/2028 1/10/2028 1/11/2028 1/12/2028 1/01/2029 1/02/2029
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 
pesos

1/06/2028 1/07/2028 1/08/2028

30/06/2028 31/07/2028 31/08/2028

94 95 96

1/03/2029 1/04/2029 1/05/2029

88 89 90 91 92 93

28/02/2029

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
85 86 87

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

546,507,893,649.00$                             

OBJETO: 

465,288,090,475.00$                             81,219,803,174.00$         
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MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ – BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" NA
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PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

$ Valor$ Valor

Aprueba: __________________________________
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 24
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P

$ P
%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100.00% 182,899,550.59$          

100.00% 53.86%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                     

141,779,023.83$                   

1,200,000.00$                       

1,200,000.00$                       

1,125,070.51$                       

1,410,485.17$                       

2,640,000.00$                       

2,640,000.00$                       

501,600.00$                          

501,600.00$                          

-$                                        

4,698,521.78$                       

-$                                        

892,719.14$                          

75,778,877.77$                     

53,827,286.18$                     

350,000.00$                          

2,880.77$                              

109,552,652.62$                   

206,952,516.87$                   

465,288,090.48$                   

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

246,906,236.79$    45.18%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
546,507,893.65$                   

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

64,006,686.21$       30.93%

2,880.77$                0.00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye
PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)

10,172,457.56$       4.92%

IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

282,600.62$            0.14%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS 
CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$            0.24%

1,487,371.66$         0.72%

La presente reprogramación del plan de inversión No. 24 obedece al acta de modificación No. 22  correspondiente a la solicitud de adición No. 4 por un valor total de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVA MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE ($13.639.752.096 IVA incluido ) 
2,640,000.00$         1.28%

OBSERVACIONES: 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

675,650.74$            0.33%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
-$                          0.00%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

48,244,124.86$       23.31%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)
%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

328,662,793.41$               329,802,280.61$               330,941,767.80$               332,081,255.00$               307,509,919.02$               309,082,744.02$               314,849,769.02$               320,616,794.02$               326,383,819.02$               327,523,306.21$               
97.13% 97.46% 97.80%91.03% 92.72% 94.42% 96.12% 96.46% 96.79%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 89.64% 90.10% 90.56%

VALOR (Miles de Pesos) 304,364,269.02$               305,937,094.02$               

5,767,025.00$                   1,139,487.20$                   1,139,487.20$                   1,139,487.20$                   1,139,487.20$                   1,139,487.20$                   1,572,825.00$                   1,572,825.00$                   1,572,825.00$                   1,572,825.00$                   5,767,025.00$                   5,767,025.00$                   
0.34% 0.34% 0.34% 0.34% 0.34%0.46% 0.46% 0.46% 1.70% 1.70% 1.70%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.46%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 339,555,376.78$                                              

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 355,735,437.86$                                              

0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-$                              

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

NO PREVISTOS

$0.00 0.00%

$0.00

8.45% 6.56%

28,966,367$                      28,994,851$                      28,564,126$                      28,708,280$                      
8.37% 8.41%

28,302,026$                      28,341,341$                      28,380,656$                      28,419,971$                      
 TRANSPORTES900.2; 900.1; 900.3.3; 900.1.1P; 

$8,228,339.90

$28,684,205.53

8.35% 8.36%
22,261,974.16$            

8.34% 8.54%8.45% 8.50% 8.51% 8.51% 8.52% 8.53%
28,852,435$                      28,880,918$                      28,909,401$                      28,937,884$                      

2.31%

0.82% 0.61%

2,532,852$                        2,537,930$                        2,543,008$                        2,548,086$                        2,553,164$                        2,558,242$                        2,481,453$                        2,507,153$                        
0.75%0.74% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

2,061,879.03$              
0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.73%

2,434,727$                        2,441,736$                        2,448,745$                        2,455,754$                        OBRAS VARIAS
800.2; 810.2; 29P; 30P; 31P; 32P; 

$4,548,271.00 1.28%

$2,795,892.95

0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-$                              

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
OBRAS SUBTERRANEAS

PT-2; PT-2A; PT-2B; PT-2C; PT-3A; PT-4A; PT-4B; PT-6D; 
PT-8A; PT-9A; PT-10; 

$18,970,842.08 5.33%

$0.00

2.99% 2.32%

9,621,854$                        9,640,496$                        9,659,139$                        9,677,781$                        9,696,423$                        9,715,066$                        9,433,153$                        9,527,504$                        

2.86%2.81% 2.83% 2.84% 2.84% 2.85% 2.86%
7,892,772.91$              

2.73% 2.74% 2.74% 2.75% 2.78%

9,261,607$                        9,287,339$                        9,313,071$                        9,338,803$                        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
1P; 2P; 3P.; 4P; 5P; 6P; 5P.; 720.1; 730.1; 740.1; 7P; 8P; 

9P; 710.1P; 11P; 15P; 730.3P; 710.1.2P; 710.1.3P; 
710.1.4P; 730.4P; 

710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P;710.1.10
P;710.1.3;710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P

$5,732,586.70 1.61%

$10,167,821.21

25.34% 9.71%

81,159,801$                      81,570,703$                      81,981,606$                      82,392,508$                      82,803,410$                      83,214,312$                      77,000,590$                      79,080,196$                      

24.51%23.29% 23.90% 24.02% 24.14% 24.26% 24.39%

32,968,440.85$            

21.56% 21.73% 21.90% 22.06% 22.68%

73,219,490$                      73,786,655$                      74,353,820$                      74,920,985$                      

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 610.1; 610.2; 610.3; 621,1.1P; 

621,1.2P; 630.1.1P; 630.1.3P; 630.3; 630.3.1P; 
630.3.3P; 630.4; 630.6; 632.1P; 632.1; 640.1; 640.2; 

641.1; 642.1; 642,2P; 650.2; 650.3; 650.4; 661.1; 661.2; 
661.3; 663.3P; 671.1; 672.1; 673.1; 673.2; 673.3; 674.2; 
681.1; 600.1.2.2.4; 661.1P; 642.5P; 642.4P; 630.7; 12P; 
13P; 14P; 671.1P; 17P; 18P; 19P; 812.1P; 623.1P; 811.1 
P; 662.2P; 662.1P; 673.3P; 621.1.3P; 663.4P; 22P; 23P; 

24P; 
630.3.4P;36P;630.5P;25P;36P;34P;37P;642.2;642.3;630.

5P

$198,553,897.91 55.82%

$86,060,100.84

0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-$                              

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
500.1; 

$780,270.40 0.22%

$0.00

25.76% 16.04%

83,907,546$                      84,112,635$                      84,317,724$                      84,522,813$                      84,727,901$                      84,932,990$                      81,831,609$                      82,869,578$                      
25.01%24.41% 24.71% 24.77% 24.83% 24.89% 24.95%

54,458,762.82$            
23.54% 23.63% 23.71% 23.79% 24.10%

79,944,394$                      80,227,476$                      80,510,558$                      80,793,641$                      PAVIMENTOS ASFALTICOS
420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.10P..; 460.1P; 465.1; 

466.1; 450.4P; 450.14P; 450.15P; 

$50,804,619.70 14.28%

$87,453,071.23

12.67% 6.84%

39,514,748$                      39,668,840$                      39,822,933$                      39,977,025$                      40,131,118$                      40,285,211$                      37,955,001$                      38,734,874$                      
11.86%11.41% 11.64% 11.68% 11.73% 11.77% 11.82%

23,220,501.03$            
10.76% 10.82% 10.89% 10.95% 11.18%

36,537,049$                      36,749,742$                      36,962,435$                      37,175,127$                      BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
320.1; 330.1; 330.4..; 450.13P; 320.1.1P; 450.16P; 

$46,601,026.00 13.10%

$43,023,332.56

23.96% 11.79%

80,794,582$                      81,111,783$                      81,428,983$                      81,746,183$                      82,063,384$                      82,380,584$                      77,583,836$                      79,189,209$                      

24.26%23.32% 23.79% 23.89% 23.98% 24.07% 24.17%
40,035,219.78$            

21.99% 22.12% 22.25% 22.38% 22.85%

74,664,976$                      75,102,805$                      75,540,634$                      75,978,463$                      
EXPLANACIONES

200.2; 201.7; 201.16; 210.1.1; 210.1.2; 210.2.1; 210.2.2; 
220.1; 220.1P; 221.1; 221.1P; 231.1; 220.2P; 200.2P; 

211.1; 

$21,515,584.16 6.05%

$81,370,952.45

31/10/2029 30/11/2029 31/12/2029 31/01/2030 28/02/2030 31/03/203030/06/2029 31/07/2029 31/08/2029 30/09/2029

1/04/2030 1/05/2030

30/04/2030 31/05/2030

1/10/2029 1/11/2029 1/12/2029 1/01/2030 1/02/2030 1/03/2030(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 
pesos

1/06/2029 1/07/2029 1/08/2029 1/09/2029

108102 103 104 105 106 107
 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

97 98 99 100 101

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

546,507,893,649.00$                               

465,288,090,475.00$                               81,219,803,174.00$          

NA
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ – BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales -Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 24
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P

$ P
%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100.00% 182,899,550.59$          

100.00% 53.86%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

27,957,104.34$                     

141,779,023.83$                   

1,200,000.00$                       

1,200,000.00$                       

1,125,070.51$                       

1,410,485.17$                       

2,640,000.00$                       

2,640,000.00$                       

501,600.00$                          

501,600.00$                          

-$                                        

4,698,521.78$                       

-$                                        

892,719.14$                          

75,778,877.77$                     

53,827,286.18$                     

350,000.00$                          

2,880.77$                              

109,552,652.62$                   

206,952,516.87$                   

465,288,090.48$                   

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

246,906,236.79$           45.18%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
546,507,893.65$                   

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

64,006,686.21$             
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

2,880.77$                       0.00%

30.93%

4.92%

IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.

282,600.62$                  

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye
PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)

10,172,457.56$             

0.72%

0.14%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

501,600.00$                  0.24%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS 
CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA 
OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE

1,487,371.66$               

La presente reprogramación del plan de inversión No. 24 obedece al acta de modificación No. 22  correspondiente a la solicitud de adición No. 4 por un valor total de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVA MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE ($13.639.752.096 IVA incluido ) 

OBSERVACIONES: 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2,640,000.00$               1.28%

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 675,650.74$                  0.33%

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0.00%

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

48,244,124.86$             23.31%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS
% DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

VALOR (Miles de Pesos)
%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

334,360,229.39$               339,555,376.78$               VALOR (Miles de Pesos) 333,220,742.19$               
98.47% 100.00%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 98.13%

VALOR (Miles de Pesos) 1,139,487.20$                   1,139,487.20$                   5,195,147.39$                   
% 0.34% 0.34% 1.53%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

339,555,376.78$                                                    VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 355,735,437.86$                                                    

$0.00 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

NO PREVISTOS

$0.00 0.00% -$                              
0.00%

$28,684,205.53 8.45% 6.56%

29,023,334$                      29,051,817$                      28,684,206$                      
8.56% 8.45%

 TRANSPORTES900.2; 900.1; 900.3.3; 900.1.1P; 

$8,228,339.90 2.31% 22,261,974.16$            
8.55%

$2,795,892.95 0.82% 0.61%

2,563,320$                        2,568,397$                        2,795,893$                        
0.76% 0.82%

OBRAS VARIAS
800.2; 810.2; 29P; 30P; 31P; 32P; 

$4,548,271.00 1.28% 2,061,879.03$              
0.75%

$0.00 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
OBRAS SUBTERRANEAS

PT-2; PT-2A; PT-2B; PT-2C; PT-3A; PT-4A; PT-4B; PT-6D; 
PT-8A; PT-9A; PT-10; 

$18,970,842.08 5.33% -$                              
0.00%

$10,167,821.21 2.99% 2.32%

9,733,708$                        9,752,350$                        10,167,821$                      

2.87% 2.99%SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
1P; 2P; 3P.; 4P; 5P; 6P; 5P.; 720.1; 730.1; 740.1; 7P; 8P; 

9P; 710.1P; 11P; 15P; 730.3P; 710.1.2P; 710.1.3P; 
710.1.4P; 730.4P; 

710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P;710.1.10
P;710.1.3;710.1.5P;710.1.6P;710.1.7P;710.1.8P;710.1.9P

$5,732,586.70 1.61% 7,892,772.91$              
2.87%

$86,060,100.84 25.34% 9.71%

83,625,215$                      84,036,117$                      86,060,101$                      

24.75% 25.34%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 610.1; 610.2; 610.3; 621,1.1P; 
621,1.2P; 630.1.1P; 630.1.3P; 630.3; 630.3.1P; 

630.3.3P; 630.4; 630.6; 632.1P; 632.1; 640.1; 640.2; 
641.1; 642.1; 642,2P; 650.2; 650.3; 650.4; 661.1; 661.2; 
661.3; 663.3P; 671.1; 672.1; 673.1; 673.2; 673.3; 674.2; 
681.1; 600.1.2.2.4; 661.1P; 642.5P; 642.4P; 630.7; 12P; 
13P; 14P; 671.1P; 17P; 18P; 19P; 812.1P; 623.1P; 811.1 
P; 662.2P; 662.1P; 673.3P; 621.1.3P; 663.4P; 22P; 23P; 

24P; 
630.3.4P;36P;630.5P;25P;36P;34P;37P;642.2;642.3;630.

5P

$198,553,897.91 55.82% 32,968,440.85$            

24.63%

$0.00 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

PAVIMENTOS DE CONCRETO
500.1; 

$780,270.40 0.22% -$                              
0.00%

$87,453,071.23 25.76% 16.04%

85,138,079$                      85,343,168$                      87,453,071$                      
25.13% 25.76%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.10P..; 460.1P; 465.1; 

466.1; 450.4P; 450.14P; 450.15P; 

$50,804,619.70 14.28% 54,458,762.82$            
25.07%

$43,023,332.56 12.67% 6.84%

40,439,303$                      40,593,396$                      43,023,333$                      
11.95% 12.67%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
320.1; 330.1; 330.4..; 450.13P; 320.1.1P; 450.16P; 

$46,601,026.00 13.10% 23,220,501.03$            
11.91%

$81,370,952.45 23.96% 11.79%

82,697,784$                      83,014,985$                      81,370,952$                      

24.45% 23.96%
EXPLANACIONES

200.2; 201.7; 201.16; 210.1.1; 210.1.2; 210.2.1; 210.2.2; 
220.1; 220.1P; 221.1; 221.1P; 231.1; 220.2P; 200.2P; 

211.1; 

$21,515,584.16 6.05% 40,035,219.78$            
24.35%

31/01/2031 28/02/2031 31/03/2031 30/04/2031 31/05/203131/07/2030 31/08/2030 30/09/2030 31/10/2030 30/11/2030 20/12/1930

1/01/2031 1/02/2031 1/03/2031 1/04/2031 1/05/20311/07/2030 1/08/2030 1/09/2030 1/10/2030 1/11/2030 1/12/2030
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 
pesos

1/06/2030

30/06/2030

116 117 118 119 120110 111 112 113 114 115

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
109

546,507,893,649.00$                               

(Día / Mes / Año)

465,288,090,475.00$                               81,219,803,174.00$          

NA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

OBJETO: 
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ – BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

dic-25
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
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$ Valor$ Valor
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