
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 42 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

468,334,814$               VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre:  FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre:  FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: CAMILO ANDRES GONZALES RODRIGUEZ Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Matricula profesional No.:  13202 - 097750 BLV Matricula profesional No.:  13202 - 097750 BLV Matricula profesional No.:   25202-273855 CND Matrícula Profesional No.:  68202-09246 STD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

agosto-2025

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
agosto-2025

(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

42CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

VALOR TOTAL A PAGAR:

CONSORCIO BMC

Cuatrocientos Sesenta y Ocho Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Catorce Pesos M/Cte

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA 
(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

 AUTORIZA EL PAGO A:

02/09/2025
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

$ 772,340,298

CONSORCIO BMC

ORDEN DE PAGO

901.552.699-4

JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

16/09/2025

16/09/2025

09/09/2025

DANA
Texto tecleado
17/09/2025

DANA
Texto tecleado
FABIAN ARANGO

Camilo Gonzalez
Texto tecleado
19/09/2025

Camilo Gonzalez
Texto tecleado
CAMILO A GONZALEZ R



Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 Generación 5/09/2025
Dirección Calle 25G # 73B-90 Ciudad Bogotá - Colombia Expedición 5/09/2025

Vencimiento 5/10/2025

ítem Cantidad Vr. Total
1 1.00 388,851,923             

2 1.00 89,435,942               

3 1.00 7,777,038                 

4 Acta 42  Ejec ago-2025 1.00 19,442,596               

5 Acta 42  Ejec ago-2025 1.00 266,832,798             

6 1.00 4,930,635                 

Total ítem: 6 Total Pagar 777,270,933              
Valor en Letras:

Condiciones de Pago
Valor 777,270,933           

Observaciones:
Municipios

LOS PALMITOS -                           
SAN PEDRO -                           
BUENAVISTA -                           
MAGANGUÉ 266,832,798           
CICUCO -                           
TALAIGUA NUEVO -                           
MOMPOS 411,493,850           
SAN FERNANDO 94,013,650             
MARGARITA -                           
GUAMAL -                           
EL BANCO -                           
TAMALAMEQUE -                           
PAILITAS -                           

Amortización de Anticipo (40.%) 308,936,119          

Valor a Pagar presente Acta 468,334,814          

#$24-02-00;2257 de 2021; ccohen@invias.gov.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:
SAINC INGENIEROS SAS  NIT 901,192,828-2 (30%)
CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS  NIT 901,281,471-9 (65%)
CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

Factura electrónica de venta 
Tel: 3106805831 No. CBMC-23

Costo Directo Obras Acta 42  Ejec ago-2025

Fecha y hora factura

Nombre Producto Descripción

CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4

CALLE 11  110-121  P12

Cali, Colombia
facturacion@consorciobmc.co

Setecientos Setenta y Siete Millones Doscientos Setenta Mil Novecientos Treinta 
y Tres Pesos M/Cte

Administración (23%) Acta 42  Ejec ago-2025
Imprevistos (2%) Acta 42  Ejec ago-2025
Utilidad (5%)
Gestion Social - Reembolso
IVA (19%)

BORRADOR

BORRADOR
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 42 772,340,298.00$                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 11601 200-13 Ha 49.00 1,116,814$       54,723,886$                         49.00 54,723,886$                         0.00 -$                                                0.00
2 11601 201-13 m3 1,618.00 110,698$           179,109,364$                       1,618.00 179,109,364$                       0.00 -$                                                0.00
3 11601 201.13 m 1,760.00 66,815$             117,594,400$                       1,760.00 117,594,400$                       0.00 -$                                                0.00
4 11601 210-13 m3 186,092.00 10,000$             1,860,920,000$                    186,092.00 1,860,920,000$                    0.00 -$                                                0.00
5 11601 210-13 m3 819,504.00 12,000$             9,834,048,000$                    683,650.46 8,203,805,528$                    0.00 -$                                                0.00
6 11601 211-13 m3 1,500.00 9,747$               14,620,500$                         1,500.00 14,620,500$                         0.00 -$                                                0.00
7 11601 220.1 m3 777,232.00 13,000$             10,104,016,000$                  777,232.00 10,104,016,000$                  0.00 -$                                                0.00
8 11601 230.1P m3 42,272.00 10,393$             439,332,896$                       42,272.00 439,332,896$                       0.00 -$                                                0.00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 0.00
9 11602 311-13 m3 94,260.00 78,000$             7,352,280,000$                    94,260.00 7,352,280,000$                    0.00 -$                                                0.00
10 11602 320-13 m3 35,000.00 220,000$           7,700,000,000$                    35,000.00 7,700,000,000$                    0.00 -$                                                30.00
11 11602 330-13 m3 84,169.00 240,000$           20,200,560,000$                  84,169.00 20,200,560,000$                  0.00 -$                                                0.00
12 11602 330-13 m3 31,500.00 255,000$           8,032,500,000$                    23,806.71 6,070,712,200$                    0.00 -$                                                1,008.80

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
13 11603 420-13 m2 434,784.00 2,600$               1,130,438,400$                    434,784.00 1,130,438,400$                    0.00 -$                                                13,258.00
14 11603 421-13 m2 434,784.00 1,500$               652,176,000$                       612,784.00 919,176,000$                       4,360.00 6,540,000$                                 321,695.90
15 11603 450.1P m3 29,109.00 878,000$           25,557,702,000$                  14,556.82 12,780,890,050$                  0.00 -$                                                0.00
16 11603 450.2P m3 19,015.00 893,000$           16,980,395,000$                  31,515.00 28,142,895,000$                  512.10 457,305,300$                             27,899.70
17 11603 450.9P m3 7,000.00 908,000$           6,356,000,000$                    7,000.00 6,356,000,000$                    0.00 -$                                                399.40
18 11603 460.1P m3 7,000.00 69,000$             483,000,000$                       32,500.00 2,242,500,000$                    603.80 41,662,200$                               23,021.70

19 11603 465-13 m3 8,400.00 70,000$             588,000,000$                       8,400.00 588,000,000$                       0.00 -$                                                1,594.30

20 11603 466-13 m 5,600.00 4,000$               22,400,000$                         55,000.00 220,000,000$                       0.00 -$                                                10,153.20
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 11604 600-13 m3 30,831.00 28,888$             890,645,928$                       30,831.00 890,645,928$                       0.00 -$                                                0.00
22 11604 600-13 m3 225.00 67,076$             15,092,100$                         225.00 15,092,100$                         0.00 -$                                                0.00
23 11604 600-13 m3 120.00 62,192$             7,463,040$                           120.00 7,463,040$                           0.00 -$                                                0.00
24 11604 610-13 m3 2,210.00 41,503$             91,721,630$                         2,210.00 91,721,630$                         0.00 -$                                                0.00
25 11604 610-13 m3 355.00 108,914$           38,664,470$                         355.00 38,664,470$                         0.00 -$                                                0.00
26 11604 630-13 m3 7,314.00 850,000$           6,216,900,000$                    7,314.00 6,216,900,000$                    0.00 -$                                                103.70
27 11604 630-13 m3 6,562.00 750,000$           4,921,500,000$                    6,562.00 4,921,500,000$                    0.00 -$                                                0.00
28 11604 630-13 m3 1,448.00 570,000$           825,360,000$                       1,448.00 825,360,000$                       0.00 -$                                                0.00
29 11604 640-13 kg 1,526,360.00 6,321$               9,648,121,560$                    1,526,360.00 9,648,121,560$                    0.00 -$                                                5,725.00

30 11604 661-13 m 5,413.00 610,000$           3,301,930,000$                    5,413.00 3,301,930,000$                    0.00 -$                                                0.00

31 11604 671-13 m3 8,533.00 704,000$           6,007,232,000$                    8,533.00 6,007,232,000$                    0.00 -$                                                0.00

32 11604 673-13 m2 17,849.50 7,500$               133,871,250$                       17,849.50 133,871,250$                       0.00 -$                                                0.00
33 11604 673-13 m3 4,924.00 182,000$           896,168,000$                       4,924.00 896,168,000$                       0.00 -$                                                0.00
34 11604 673-13 m3 985.00 140,000$           137,900,000$                       985.00 137,900,000$                       0.00 -$                                                0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

35 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

1P m 192,000.00 1,795$               344,640,000$                       1,069,184.00 1,919,185,280$                    0.00 -$                                                853,022.90

36 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

2P m2 9,600.00 22,076$             211,929,600$                       7,000.00 154,532,000$                       0.00 -$                                                4,207.10

37 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

4P u 25,794.00 8,346$               215,276,724$                       64,206.00 535,863,276$                       0.00 -$                                                19,155.00

38 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

5P u 131.00 401,294$           52,569,514$                         1,055.00 423,365,170$                       0.00 -$                                                725.00

39 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

6P u 50.00 329,319$           16,465,950$                         1,290.00 424,821,510$                       0.00 -$                                                531.00

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/08/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: agosto-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                  -$                                                                                 
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                              

211,033,526,027.00$                                                                  

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                              
Remoción de Derrumbes -$                                              
Terraplenes -$                                              

Demolición de Estructuras -$                                              
Remoción de alcantarillas   -$                                              
Excavación sin clasificar e la explanación y canales -$                                              

Subbase Granular clase A 6,600,000$                              
Base granular clase A -$                                              
Base granular  para bacheo clase A 257,244,000$                          

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                              

Afirmado -$                                              

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                              
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 24,914,432,100$                     
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 362,655,200$                          

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 34,470,800$                            
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 482,543,850$                          

Excavaciones varias sin clasificar -$                                              
Excavaciones varias en roca en seco -$                                              

Fresado de pavimento asfaltico 1,588,497,300$                       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

111,601,000$                          

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 40,612,800$                            

Concreto clase  28 MPA 88,145,000$                            
Concreto clase 21 MPA -$                                              
Concreto clase 14 MPA -$                                              

Excavaciones varias en material común bajo agua -$                                              
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                              
Relleno para estructuras con recebo -$                                              

Geotextil Tipo II no tejido -$                                              
Material granular drenante -$                                              
Material de cobertura tipo SBG -$                                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 36,187,725$                            

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                              

Cuneta de concreto  vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  
de apoyo.

-$                                              

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 159,867,630$                          

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

290,938,150$                          

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

174,868,389$                          

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos

1,531,176,106$                       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

92,875,940$                            
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 42 772,340,298.00$                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/08/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: agosto-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                  -$                                                                                 
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                                  

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

40 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

7P u 20.00 508,285$           10,165,700$                         4.00 2,033,140$                           0.00 -$                                                4.00

41 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

8P m2 122.00 561,506$           68,503,732$                         122.00 68,503,732$                         0.00 -$                                                8.10

42 11607 720-13 u 34.00 259,754$           8,831,636$                           34.00 8,831,636$                           0.00 -$                                                0.00
43 11607 730-13 m 2,980.00 280,000$           834,400,000$                       4,267.12 1,194,794,800$                    0.00 -$                                                2,835.00
44 11607 730-13 u 10.00 103,189$           1,031,890$                           10.00 1,031,890$                           0.00 -$                                                0.00
45 11607 740-13 u 596.00 9,671$               5,763,916$                           1,950.00 18,858,450$                         0.00 -$                                                723.00

OBRAS VARIAS
46 11606 800-13 m 68,620.00 16,000$             1,097,920,000$                    68,620.00 1,097,920,000$                    0.00 -$                                                0.00
47 11606 810-13 m2 168,778.00 19,000$             3,206,782,000$                    168,778.00 3,206,782,000$                    0.00 -$                                                0.00

TRANSPORTES

48 11608 900-13 m3-E 1,598,033.00 1,057$               1,689,120,881$                    1,598,033.00 1,689,120,881$                    0.00 -$                                                0.00

49 11608 900-13 m3-km 15,980,328.00 1,175$               18,776,885,400$                  15,980,328.00 18,776,885,400$                  0.00 -$                                                0.00

50 11608 900-13 m3-km 19,500.00 1,175$               22,912,500$                         19,500.00 22,912,500$                         0.00 -$                                                0.00

-$                                           -$                                           0.00 -$                                                0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                                0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                                0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                                0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                                0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                                0.00

177,355,585,867$                177,355,585,867$                0.00 505,507,500$                             0.00

* 25,530,593,934$                  1.00 25,530,593,934$                  0.00 -$                                                0.35

* 350,000,000$                       1.00 350,000,000$                       0.00 -$                                                0.00

* 1,485,187,468$                    1,485,187,468$                    0.00 3,694,093$                                 0.00

* 2,891,000,000$                    1.00 2,891,000,000$                    0.00 -$                                                0.29

* 549,290,000$                       549,290,000$                       0.00 -$                                                0.00

* 2,245,267,864$                    1.00 2,245,267,864$                    0.12 266,832,798$                             0.60

* 426,600,894$                       426,600,894$                       0.00 1,236,542$                                 17,051,150.00

* 168,067,227$                       1.00 168,067,227$                       0.00 -$                                                0.00

* 31,932,773$                         31,932,773$                         0.00 -$                                                0.00

* 211,033,526,027$                211,033,526,027$                777,270,933$                             0.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Defensa metálica 793,800,000$                          
Sección final -$                                              
Captafaros 6,992,133$                              

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

2,033,140$                              

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 4,548,199$                              

Poste de referencia -$                                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido 
a partir de cien metros (100 m)

-$                                              

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                              
Protección de Taludes con bloques de césped -$                                              

-$                                              
-$                                              
-$                                              

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

-$                                              

ÍTEM NO PREVISTOS
-$                                              

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 9,046,272,647$                       

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA -$                                              

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 292,500,338$                          

-$                                              
-$                                              

30,980,089,462$                     

VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 17,051,150$                            

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                              

VALOR IVA - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                              

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III.

827,264,195$                          

VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

157,180,197$                          

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA 1,350,925,390$                       

VALOR TOTAL 42,671,283,379$                     
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 42 772,340,298.00$                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/08/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: agosto-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                  -$                                                                                 
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                                  

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%

100.00%

40.00%

38.82%

61.18%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                     509,201,593.00 -$                                           
11601-Vias interurbanas- 
Preliminares y explanación

-$                                 

 $                                              - 6,600,000$                           
11602-Vias interurbanas- 
Afirmados, Bases y Subbases

-$                                 

 $                                              - 257,244,000$                       
11603-Vias interurbanas- 
Pavimentos asfálticos/Concretos

505,507,500$             

 $                                              - 27,534,813,050$                  
11604-Vias interurbanas- 
Estructuras Hidráulicas y 
Drenajes

-$                                 

 $                     268,069,340.00 124,332,725$                       
11605-Vias interurbanas- Obras 
de Urbanismo

-$                                 

 $                                              - 3,057,099,687$                    
11606-Vias interurbanas- Obras 
Geotécnicas y Mitigación 
Ambiental

-$                                 

 $                     777,270,933.00 -$                                           
11607-Vias interurbanas- 
Señalización y Control de 
tránsito

-$                                 

-$                                           11608-Vias interurbanas- 
Transporte y Sobre acarreos

-$                                 

30,980,089,462$           TOTAL 505,507,500$             

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Valor Anticipo Otorgado 12,754,916,536.00$           

Valor Amortizado Presenta Acta 308,936,119.00$                 

Valor Amortizado Acumulado 4,950,862,101.00$             

Valor

Valor Saldo por Amortizar 7,804,054,435.00$             

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. Anexo 16.3 y 
16.13 (aplica para el capitulo de pavimentos asfalticos)

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                         -  $                                            - SB -$                                                                                                      263,844,000$                          

VALOR ACUMULADO 

SUB TOTAL OBRAS  $                505,507,500.00  $                        3,694,093.00 E -$                                                                                                      -$                                              

* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN 
Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

 $                                         -  $                                            - P 505,507,500$                                                                                   124,332,725$                          

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA  $                                         -  $                                            - B -$                                                                                                      27,534,813,050$                     

* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                         -  $                                            - SCT -$                                                                                                      -$                                              

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y 
SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA  $                266,832,798.00  $                        1,236,542.00 OA -$                                                                                                      -$                                              

-$                                              

30,980,089,462$                     

772,340,298$                         
463,404,179$                         

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                772,340,298.00  $                        4,930,635.00 OV -$                                                                                                      3,057,099,687$                       

468,334,814$                         Cuatrocientos Sesenta y Ocho Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Catorce Pesos M/Cte

TOTAL 505,507,500$                                                                  

T -$                                                                                                      
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 42 772,340,298.00$                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/08/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: agosto-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                  -$                                                                                 
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                                  

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante legal o apoderado del Contratista REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Interventor

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBSERVACIONES
En la presente acta, se aplica lo establecido en la resolución 320 del 26 de enero del 2022 por el cual el INVIAS adopta el ICOCIV aplicables a los contratos de obra a precios unitarios. Según lo acordado en el acta de reunión 09 del 03 de agosto de 2022.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,
Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
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PROYECTO 1. DE 
ATENCIÓN A LA 

COMUNIDAD

PROYECTO 5.
CULTURA VIAL Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Talleres Pedagógicos (Entrega de 
Kit ambientales, puntos ecológicos)

Und -$                                                                     -$                                     

Actividades con el Comité de 
Participación Comunitaria y 

comunidad en el desarrollo de 
Talleres de sostenibilidad 

(Refrigerios, hidratación, almuerzo)

0,00 -$                                2,5% -$                            

0,00 -$                                

Und 14,50 27.149$                                                                 393.577$                                                          -$                                

0,00 -$                                

8.125.516$                       

-$                                  

23.596.640$                  288,25

905.515$                     -$                                0,61

22.914.921$                

Und 0,61 1.441.563$                                                            879.354$                                                          905.515$                          0,00 -$                                2,5% -$                            

-$                                  0,00

Talleres Pedagógicos Seguridad 
Vial  (Entrega de chalecos 

reflectivos y paletas de 
señalización)

-$                            -$                                  

32.919.368$                88.859$                       2,5% 681.719$                     

51.272$                                                                 

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA 
LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL2025

0,00 -$                                

-$                                     

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

-$                                -$                                

14,49 405.286$                     -$                                2,5%

2,5% -$                                -$                                

-$                                  0,00 -$                                8.125.515$                  

-$                            -$                                  0,00

CANTIDAD

-$                                  
-$                                -$                            

-$                            0,00-$                                     

Í
T
E
M
 

(

X

)

2373 DE 2021

-$                                -$                                -$                                                                       -$                                                                     

No.
FECHA 27

5 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

-$                                                                     

-$                                

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

-$                                     0,00 -$                                -$                                  0,00

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

 
R
E
E
M
B

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN ENERO

Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales
OBJETO DEL CONTRATO

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Magdalena

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

ACTIVIDAD

2257 DE 2021

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓNMANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

1 DE 1

PRE-ACTA FECHA 31 AGOSTO 2025
(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 42TIPO DE DOCUMENTO

UNIDAD VALOR UNITARIO ($) VALOR BÁSICO GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL($) 

Refrigerios Und 0,00 -$                                                                       -$                                                                     
Hidratación (Cocacola 250 ML) Und 0,00

Perifoneo Hora 0,00 -$                                                                       -$                                                                     

-$                                                                     
-$                                                                     
-$                                                                     
-$                                                                     
-$                                                                     

7.890.766$                                                       

-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

405.286$                          

-$                                                                     

Hidratación (Agua 250 ML)
Alquiler de sillas

Alquiler de mesas
Alquiler de sonido 

Alquiler de video Beam
Volantes tamaño 21,5*13,5 cm 

(Digitales)
Volantes tamaño 21,5*13,5 cm 

(Impresos)
Pasacalles

-$                                                                     

-$                                                                       
-$                                                                       
-$                                                                       
-$                                                                       

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-$                                

-$                                

-$                                

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-$                                

-$                                

-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                

-$                                

-$                                

-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                

-$                                  
-$                                  
-$                                  
-$                                  
-$                                  

-$                            
-$                            
-$                            
-$                            
-$                            

-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                

-$                                

-$                                

Folletos Informativos tamaño 28*42 
cm

-$                                                                     

-$                                                                     

-$                                     

-$                                     

0,00

0,00 -$                            

Und 
Und 
Und 
Und 
Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -$                            

-$                            

-$                                                                       

-$                                                                       

-$                                                                       

-$                                                                       

-$                                                                       

0,00

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                            

0,00

0,00

0,00

0,00 -$                            

-$                                

Talleres Pedagógicos (Entrega de 
Kit escolares temáticos)

Und 289,03

-$                                                                       
-$                                                                       

110.904$                                                               32.054.603$                                                     33.008.227$                     206,62

Cartillas Didacticas
Und 
Und 0,00

0,00
0,00

-$                                                                     Cuñas Radiales 45 seg

0,00

-$                            

Desarrollo de Talleres de 
sostenibilidad (Refrigerios, 

hidratación, almuerzo)
0,00 -$                                                                       

Und 153,90

-$                                

-$                                

-$                                
0,00-$                                

-$                            

-$                                  

-$                                  

0,00

Entrega de kits escolares.

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

255.181.983$              

53.268.246$                

53.268.247$                

434.499.052$              

Se culmina el item con la reunion de
apertura del proceso de consulta
previa de los convenion para las
comunidades Suto a ta mona
aguanda y Che vale.

Se finaliza entrega con la
identificación de impactos y la
formulación de medidas de manejo
para el consejo comunitario Suto
Ata Mona Aguanda. Esta
suspendido el proceso consulto con
CCN Che vale hasta se surta la
modificación de la variante de
Magangué.

Se finaliza entrega con la
protocolizacion de acuerdos para el
consejo comunitario Suto Ata Mona
Aguanda.

-$                            

-$                            

-$                                  

53.268.247$                  

53.268.246$                  

-$                                  

1,00 106.536.493$              -$                                

-$                                377.321.148$              

137.936.207$                1,00 689.670.035$              

-$                                  0,00

106.536.493$              -$                                1,00

0,50

0,50

0,37

53.268.247$                

53.268.246$                

11.000$                       

0,00

377.321.148$                   0,00

51.729.300$                

51.729.300$                

-$                                

-$                                

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

133.951.160$              2,5%

0,00

0,00

2,5% -$                            -$                                  

-$                                

106.536.493$                   

106.536.493$                   

0,50

0,50

-$                            

1.538.947$                  

1.538.946$                  

1,00

103.458.600$                                                   

103.458.600$                                                   

103.458.600$                                                   

103.458.600$                                                   

669.755.800$                                                   

366.420.149$                                                   

106.536.493$                   

106.536.493$                   

689.681.035$                   

366.420.149$                                                        

1,00 103.458.600                                                          

103.458.600                                                          

103.458.600                                                          

103.458.600                                                          

669.755.800$                                                        

1,00

1,00

1,00

1,00

Asesoría Técnica Proceso de 
Consulta Previa - Pago asociado a 
la fase de aprestamiento (25% del 

valor total).

Asesoría Técnica Proceso de 
Consulta Previa - Pago asociado a 
la Fase de preconsulta - instalación 
formal de la consulta previa (25% 

del valor total)

Asesoría Técnica Proceso de 
Consulta Previa - Pago asociado a 
la Fase Identificación de impactos y 
formulación de medidas de manejo 

(25% del valor total)

Asesoría Técnica Proceso de 
Consulta Previa - Pago asociado a 

la Fase de Formulación y 
protocolización de acuerdos (25% 

del valor total)

Ruta Metodológica con el Consejo 
Comunitario De Comunidades 

Negras El Chávale

CONSULTA
PREVIA

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Protocolizacion de acuerdos 
Consejo Comunitario Suto A Ta 

Moná Aguanda
Und 

PROYECTO 7.
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS- 
OBRAS CON 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

-$                                2,5% -$                            -$                                  0,00 -$                                -$                                                                       -$                                                                     -$                                     

Logística Obras con participación 
Comunitaria

Global 0,00 -$                                                                       -$                                                                     -$                                     

-$                                

-$                            -$                                  0,00 -$                                -$                                0,00 -$                                2,5%

No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica

Obras con participación Comunitaria Global 0,00

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No 
Aplica

No 
Aplica

No Aplica

No AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No 
Aplica

No 
Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

0,00

No Aplica

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

No Aplica No Aplica

No 
Aplica

No 
Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No 
Aplica

No Aplica

No Aplica 

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) VALOR BÁSICO GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL($) 

No Aplica No Aplica

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

 
R
E
E
M
B

OTROS * 
(%)

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN No. 5 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 27 ENERO 2025

PROYECTO ACTIVIDAD

Í
T
E
M
 

(

X

)

No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No 
Aplica

No 
Aplica

No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica

No AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica

No Aplica No AplicaNo Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

No Aplica

No 
Aplica

No 
Aplica

No 
Aplica

No Aplica

377.321.148$              

Se culmina el item con la firma de
los convenion para las comunidades
Suto a ta mona aguanda y Che vale

0,20

0,00

Se realiza el ultimo desembolso de 
la ruta metodologia para el Consejo 

Comunitario Suto A ta Mona 
Aguanda.

Ruta Metodológica con el Consejo 
Comunitario Suto A Ta Moná 

Aguanda

2,5% -$                                  -$                                0,00
Protocolizacion de acuerdos con el 

Consejo Comunitario De 
Comunidades Negras El Chávale

Und 

Und 

1,00

1,00

669.755.800$                                                        669.755.800$                                                   

-$                                366.420.149$                                                        366.420.149$                                                   

689.681.035$                   

377.321.148$                   

3.985.047$                  

-$                            



Firma Firma Firma Firma
Nombre: Romulo Jiménez Hidalgo Nombre: Marisabel Tovar Sierra Nombre: Ing. Luiggi Alberto Pugliese Mercado Nombre: Jhoana P. Lastra Gonzzález
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
CE: 409.802 Matrícula Profesional No.: 299441122-1  Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

NOTAS: 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$                                                                            
H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA 6.508.117$                                                                  260.324.681$                                                                           B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 1.303.903.218$                                                                        
VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL 268.069.340$                                                                           

K 1.298.691.666$                                                           
VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 2.602.594.884$                                                                        L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 49,90%

6. FIRMAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

4. RESUMEN
A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 260.324.681$                                                                           G

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL 1.236.542$                                                                               
VALOR BÁSICO PRE-ACTA

La interventoría da concepto de aprobación al cobro de la Pre Acta social N°42, por un valor de $268.069.340 correspondiente al 49.90 % del presupuesto de la gestión social asignado por plan de inversión versión cinco; dicho monto justificado en:
- Entrega de 210 kits escolares en diferentes Instituciones Educativas del AID del corredor vial.

- Reconocimiento pago consultor B2G en el marco del proceso de Consulta previa etapa de Identificacion de Impactos y formulacion de medidas de manejo. Se reconoce el pago de la asesoría Técnica a cuenta de cumpliento de la Fase Identificación de impactos y formulación de medidas de manejo con el Consejo Comunitario Comunidades Negras SUTO. (50%, considerando que se culmina SUTO, pendiente CHEVALE)
-Reconocimento pago consultor B2G en el marco del proceso de consulta previa etapa de Formulación y protocolización de acuerdos.  Se reconoce el pago de la asesoria Tecnica  a cuenta de cumplimiento de la fase de Formulacion y protocolizacion de acuerdos con el CCCN SUTO (50% considerando que se culmina SUTO, pendiente CHEVALE).
- Reconocimiento tercer y Ultimo pago al CCCN SUTO por concepto de culminacion de ruta metodologica del proceso consultivo a travez de la fundacion Afodescendiente  Red de Sueños y que corresponde al 20% del valor total acordado en el convenio.

268.069.340$                                                              
J -$                                                                            

C
D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E
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Dirección: Calle 25G # 73B - 90, Bogotá D.C., Colombia
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Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-063042

Fecha: 2025-08-29 07:24:45

SEÑOR(A):
JOSE LUIS USUGA GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO REACTIVACION CARIBE
CALLE 79B No 42E-239 APTO 703 BARRIO CIUDAD JARDIN
c.reactivacioncaribe@gmail.com
BARRANQUILLA, ATLANTICO

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-092377 Pre-acta social No.42 agosto
2025.  del  CO-2257-2021-CI  2373-2021.  Mejoramiento,  Rehabilitación  y
Mantenimiento  de  la  transversal  Momposina  puerta  del  hierro  el  burro,  Dpto.,
Magdalena, Bolívar y Cesar.

Respetado Ingeniero, Úsuga.

En cumplimiento de las responsabilidades establecidas para la interventoría y conforme a lo
estipulado en el Manual de Interventoría, el Consorcio Reactivación Caribe ,  mediante el
radicado  2025E-VUVRAZ-092377 del 22/08/2025  y a través de la comunicación interna 184-
1-2153,  remitió  a  la  Subdirección de Sostenibilidad el  formato de Pre-Acta Mensual  de
Inversión Social No.42 formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6),  fecha 31/08/2025  correspondiente
al del CO-2257-2021-CI 2373-2021, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL,
SOCIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE
MAGANGUÉ  (CAMILO  TORRES  –  PUENTE  SANTA  LUCIA,  EN  YATÍ)  Y  EL
MEJORAMIENTO,  REHABILITACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL  HIERRO -  EL  BURRO),  EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOLÍVAR,  MAGDALENA Y  CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3. La Subdirección informa lo siguiente

La interventoría revisó y aprobó debidamente la documentación enviada. Posteriormente, esta
Subdirección realizó la evaluación documental a la Pre-Acta Mensual de Inversión Social
No. 42, correspondiente al mes de agosto de 2025, por un valor de $268.069.340 Una vez
concluido el proceso de revisión, se concluyó que no hay objeción al contenido presentado.
En consecuencia, se remite copia interna de este documento a la Unidad Ejecutora para los
fines pertinentes y la continuación del trámite conforme a su competencia.

Es importante resaltar que, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente, los valores y
cantidades consignados en el formato Pre-Acta Mensual de Inversión Social (MASPS-MN1-
IN-3-FR-6),  son  responsabilidad  exclusiva  del  Contratista  de  Obra,  quien  los  valida
mediante la firma del documento. Asimismo, el Interventor revisó, verificó, certificó y aprobó
las actividades sociales ejecutadas por el contratista.

Fecha: 2025-08-29 07:24:45
Radicado: 2025S-VBOG-063042
Destino: JOSE LUIS USUGA GOMEZ
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/
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Las anteriores observaciones se emiten en cumplimiento de las funciones asignadas a esta
Subdirección y sus gestores, conforme al Manual de Interventoría, el Manual de Contratación y
demás disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones que puedan ser requeridas por
parte  de  la  supervisión  del  Interventor  o  el  Contratista  en  el  marco  de  sus  respectivas
competencias.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO

SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: YENNY ALEXANDRA OLARTE ROJAS
Revisado por: HILDUARA BARRERA M. COORDINADORA SOCIAL.
Aprobado por:

Copia Interna a: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (1000016), CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON (1120200)
Copia Externa a:

http://www.invias.gov.co/


REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



CONTRATO No :

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 42

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS
_____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 182525 RUBRO No. 
C-2401-0600-109-51102D-

2401008-02 RECURSO No. 
16

VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

2257 de 2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

DIRECTOR INTERVENTORÍA
Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

PERIODO

468,334,814$                               

468,334,814$                               

JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

agosto-2025



Contrato N° _________________________2257 DE 2021 Contratista______________________________________CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN  MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 

MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Acta N° 42 Valor basico $   ___________________ Período agosto-2025

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 268,069,340          

2 -                         
3 509,201,593          
4 -                         
5 -                         
7

777,270,933          

SUCRE VALOR CON IVA
-                         
-                         
-                         

-                         

BOLIVAR VALOR CON IVA
268,069,340          

-                         
-                         

414,500,920          
94,700,673            

-                         

777,270,933          

MAGDALENA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
-                         
-                         

-                         

CESAR VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
-                         
-                         

-                         

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 777,270,933                                     

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta
(codigo vía)

Denominación
(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

772,340,298          

7802 Carretera 268,069,340           

7803 Carretera -                         
Carretera 509,201,593           7804
Carretera -                         7805

7806 Carretera -                         

MUNICIPIO 1 LOS PALMITOS -                         
MUNICIPIO 2 SAN PEDRO -                         

TOTALES -                         -                             777,270,933           

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 -                         

MUNICIPIO 3 BUENAVISTA -                         

MUNICIPIO 3 CICUCO -                         
MUNICIPIO 4 MOMPOS 411,493,850           

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 MAGANGUÉ 266,832,798           

TALAIGUA NUEVOMUNICIPIO 2 -                         

TOTAL DEPARTAMENTO 2 772,340,298           

NIT DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 5 SAN FERNANDO 94,013,650             
MUNICIPIO 6 MARGARITA -                         

MUNICIPIO 1 GUAMAL -                         
MUNICIPIO 2 EL BANCO -                         

NIT DEPARTAMENTO  4
MUNICIPIO 1 TAMALAMEQUE -                         

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -                         

CONTRATISTA INTERVENTOR

ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORÍA

TOTAL DEPARTAMENTO 4 -                         

____________________ ____________________

Matrícula Profesional No.:  68202-55889 STD Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

MUNICIPIO 2 PAILITAS -                         



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: agosto-25 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1077321 20 917,135,685$                  844,174,536$                     
255422 11 8,373,651,753$               -$                                         2022
185423 11 18,340,248,963$             -$                                         2023
202424 11 18,340,248,963$             -$                                         2024
182525 16 9,170,124,481$               4,128,896,083$                  2025

27,510,373,444$             27,510,373,444$                
27,510,373,444$             27,510,373,444$                
27,510,373,444$             27,510,373,444$                
27,510,373,444$             27,510,373,444$                
45,850,622,406$             45,850,622,406$                

211,033,526,027$           160,865,186,801$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

4,156,451,806$          255422 2022-02-17  $          4,217,199,947  $         211,033,526,027 
1 Obra 22 al 31 de marzo de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  4,156,451,806$          255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$         X
2 Obra Abril de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  4,156,451,806$          255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$         X
3 Obra Mayo de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  4,156,451,806$          255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$         X
4 Obra Junio de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  4,156,451,806$          255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$         X
5 Obra Julio de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  4,156,451,806$          255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$         X
6 Obra Agosto de 2022 144,863,680$             1,058,619$             145,922,299$             72,961,150$              72,961,149$                 4,083,490,656$          207621 2021-09-19 844,174,536$              210,887,603,728$         X
7 EyD Septiembre de 2022 260,190,000$             49,436,100$           309,626,100$             130,095,000$            179,531,100$               3,953,395,656$          255422 2022-02-17 4,037,668,847$           210,577,977,628$         X
8 Obra Octubre de 2022 196,315,400$             1,434,613$             197,750,013$             98,157,700$              99,592,313$                 3,855,237,956$          255422 2022-02-17 3,938,076,534$           210,380,227,615$         X
9 Obra Noviembre de 2022 486,223,883$             3,553,175$             489,777,058$             8,897,898$                480,879,160$               3,846,340,058$          255422 2022-02-17 3,457,197,374$           209,890,450,557$         X
9 EyD Noviembre de 2022 71,837,470$               13,649,119$           85,486,589$               1,314,626$                84,171,963$                 3,845,025,432$          255422 2022-02-17 3,373,025,411$           209,804,963,968$         X
9 EyD Noviembre de 2022 188,352,530$             35,786,981$           224,139,511$             3,446,851$                220,692,660$               3,841,578,581$          255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$         X
1 Ajuste Def 22 al 31 de marzo de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  3,841,578,581$          255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$         X
2 Ajuste Def Abril de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  3,841,578,581$          255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$         X
3 Ajuste Def Mayo de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  3,841,578,581$          255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$         X
4 Ajuste Def Junio de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  3,841,578,581$          255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$         X
5 Ajuste Def Julio de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  3,841,578,581$          255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$         X
6 Ajuste Def Agosto de 2022 16,034,961$               117,178$                16,152,139$               293,440$                   15,858,700$                 3,841,285,141$          255422 2022-02-17 3,136,474,051$           209,564,672,318$         X
7 Ajuste Def Septiembre de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  3,841,285,141$          255422 2022-02-17 3,136,474,051$           209,564,672,318$         X
8 Ajuste Parc Octubre de 2022 11,545,309$               84,370$                  11,629,679$               211,280$                   11,418,399$                 3,841,073,861$          255422 2022-02-17 3,125,055,652$           209,553,042,639$         X
9 Ajuste Parc Noviembre de 2022 62,011,730$               453,161$                62,464,892$               1,134,815$                61,330,079$                 3,839,939,046$          255422 2022-02-17 3,063,725,573$           209,490,577,747$         X

255422 2022-02-17 1,714,100,635$           207,302,883,950$         X
185423 2023-02-23 17,541,924,461$         207,302,883,950$         X

10 Ajuste Parc Diciembre de 2022 284,496,103$             2,079,010$             286,575,113$             5,206,279$                281,368,834$               3,794,988,410$          255422 2022-02-17 1,432,731,802$           207,016,308,837$         X
11 Obra Enero de 2023 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  3,794,988,410$          255422 2022-02-17 1,432,731,802$           207,016,308,837$         X
12 Obra Febrero de 2023 358,798,925$             2,621,992$             361,420,917$             6,566,021$                354,854,896$               3,788,422,389$          255422 2022-02-17 1,077,876,906$           206,654,887,920$         X
13 Obra Marzo de 2023 1,038,472,340$          7,588,836$             1,046,061,175$          19,004,044$              1,027,057,132$            3,769,418,345$          255422 2022-02-17 50,819,774$                205,608,826,745$         X

255422 2022-02-17 4,245,170$                  205,510,368,218$         X
185423 2023-02-23 17,491,829,257$         205,510,368,218$         X

14 Obra Abril de 2023 806,399,780$             5,892,920$             812,292,700$             14,757,116$              797,535,584$               3,752,872,509$          185423 2023-02-23 16,694,293,673$         204,698,075,518$         X
15 Obra Mayo de 2023 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  3,752,872,510$          185423 2023-02-23 16,694,293,673$         204,698,075,518$         X
16 Obra Junio de 2023 80,868,600$               590,963$                81,459,563$               1,479,895$                79,979,668$                 3,751,392,615$          185423 2023-02-23 16,614,314,005$         204,616,615,955$         X
16 EyD Junio de 2023 306,884,195$             58,307,997$           365,192,192$             5,615,981$                359,576,211$               3,745,776,634$          185423 2023-02-23 16,254,737,794$         204,251,423,763$         X
16 Gestión Junio de 2023 58,213,340$               11,060,534$           69,273,874$               1,065,304$                68,208,571$                 3,744,711,330$          185423 2023-02-23 16,186,529,223$         204,182,149,889$         X

255422 2022-02-17 -$                                 X
185423 2023-02-23 16,082,406,882$         X

Anticipo -$                                -$                                  4,768,464,730$          185423 2023-02-23 11,313,942,152$         204,071,777,211$         
18 Obra agosto-2023 739,268,400$             5,402,346$             744,670,746$             30,827,492$              713,843,254$               8,480,343,401$          185423 2023-02-23 10,600,098,898$         203,327,106,465$         X
9 Ajuste Def noviembre-2022 4,762,222$                 34,801$                  4,797,023$                 -$                               4,797,023$                   8,480,343,401$          185423 2023-02-23 10,595,301,875$         203,322,309,442$         X

10 Ajuste Def diciembre-2022 8,696,564$                 63,552$                  8,760,116$                 -$                               8,760,116$                   8,480,343,401$          185423 2023-02-23 10,586,541,759$         203,313,549,326$         X

204,071,777,211$         
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2029
2030

2027 Nación 2257 de 2021
2028 Nación 2257 de 2021

Nación 2257 de 2021
Nación 2257 de 2021

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

TOTAL

211,033,526,027.00$                                                                                       

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Anticipo vigencia 2022 Fecha: 11/10/2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO

2025 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021

C-2401-0600-109 Propios 2257 de 2021
C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PÁGINA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.Programa-Subprograma-Proyecto

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

2021
2022

Vigencia Fiscal

31/08/2025

2026 Nación 2257 de 2021

2023 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021
2024 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021

(Día / Mes / Año)

Saldo por usar RP Propios 2021 $844.174.685
Cobro estudios y diseños acta 7 Variante y transversal

Cobro estudios y diseños acta 9 Variante y transversal
Cobro estudios y diseños acta 9 Variante y transversal

Inicia Rp vigencia 2023
Anticipo vigencia 2023 Fecha: 24/07/2023

Pre-acta gestion predial
Se agota Rp vigencia 2022

Cobro estudios y diseños acta 16 variantes y transversal

3,800,194,689$          

3,767,629,625$          

3,742,706,163$          

Obra Diciembre de 2022 2,171,822,784$          15,871,013$           2,187,693,797$          39,744,357$              2,147,949,440$            

14 Obra Abril de 2023 97,744,242$               714,285$                98,458,527$               1,788,720$                96,669,808$                 

10

17 Obra Julio de 2023 109,571,960$             800,718$                110,372,678$             2,005,167$                108,367,511$               



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: agosto-25 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PÁGINA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

31/08/2025
(Día / Mes / Año)

11 Ajuste Def enero-2023 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  8,480,343,401$          185423 2023-02-23 10,586,541,759$         203,313,549,326$         X
12 Ajuste Def febrero-2023 47,591,302$               347,783$                47,939,085$               -$                               47,939,085$                 8,480,343,401$          185423 2023-02-23 10,538,602,674$         203,265,610,241$         X
13 Ajuste Def marzo-2023 139,210,709$             1,017,309$             140,228,018$             -$                               140,228,018$               8,480,343,401$          185423 2023-02-23 10,398,374,656$         203,125,382,223$         X
14 Ajuste Def abril-2023 243,894,644$             1,782,307$             245,676,951$             -$                               245,676,951$               8,480,343,401$          185423 2023-02-23 10,152,697,705$         202,879,705,272$         X
19 Obra septiembre-2023 1,119,437,000$          8,180,501$             1,127,617,501$          46,680,523$              1,080,936,978$            8,433,662,877$          185423 2023-02-23 9,071,760,727$           201,752,087,771$         X
15 Ajuste Def mayo-2023 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                  8,433,662,877$          185423 2023-02-23 9,071,760,727$           201,752,087,771$         X
16 Ajuste Def junio-2023 24,955,635$               182,368$                25,138,003$               -$                               25,138,003$                 8,433,662,877$          185423 2023-02-23 9,046,622,724$           201,726,949,768$         X
17 Ajuste Def julio-2023 35,188,016$               257,143$                35,445,159$               -$                               35,445,159$                 8,433,662,877$          185423 2023-02-23 9,011,177,565$           201,691,504,609$         X
18 Ajuste Def agosto-2023 245,066,520$             1,790,871$             246,857,391$             -$                               246,857,391$               8,433,662,877$          185423 2023-02-23 8,764,320,174$           201,444,647,218$         X
19 Ajuste Def septiembre-2023 375,929,407$             2,747,176$             378,676,583$             -$                               378,676,583$               8,433,662,877$          185423 2023-02-23 8,385,643,591$           201,065,970,635$         X
20 Obra octubre-2023 463,773,600$             3,389,115$             467,162,715$             19,339,359$              447,823,356$               8,414,323,518$          185423 2023-02-23 7,937,820,235$           200,598,807,920$         X
20 Ajuste Def octubre-2023 157,464,048$             1,150,699$             158,614,747$             -$                               158,614,747$               8,414,323,518$          185423 2023-02-23 7,779,205,488$           200,440,193,173$         X
21 Obra noviembre-2023 686,551,600$             5,017,108$             691,568,708$             28,629,202$              662,939,506$               8,385,694,316$          185423 2023-02-23 7,116,265,982$           199,748,624,465$         X
21 Ajuste Def noviembre-2023 220,908,994$             1,614,335$             222,523,329$             -$                               222,523,329$               8,385,694,316$          185423 2023-02-23 6,893,742,653$           199,526,101,136$         X
22 Obra diciembre-2023 1,360,284,521$          9,940,541$             1,370,225,062$          56,723,865$              1,313,501,197$            8,328,970,451$          185423 2023-02-23 5,580,241,456$           198,155,876,074$         X
22 Ajuste Def diciembre-2023 407,531,986$             2,978,116$             410,510,104$             -$                               410,510,104$               8,328,970,451$          185423 2023-02-23 5,169,731,352$           197,745,365,970$         X
23 Gestión enero-2024 726,573$                    138,049$                864,622$                    30,298$                     834,324$                      8,328,940,153$          185423 2023-02-23 5,168,897,028$           197,744,501,348$         X
23 Obra enero-2024 1,711,066,391$          12,503,947$           1,723,570,338$          71,351,469$              1,652,218,869$            8,257,588,684$          185423 2023-02-23 3,516,678,159$           196,020,931,010$         X
23 Obra enero-2024 981,332,484$             7,171,276$             988,503,760$             40,921,565$              947,582,195$               8,216,667,119$          185423 2023-02-23 2,569,095,964$           195,032,427,250$         X
23 Ajuste Def enero-2024 898,072,681$             6,562,839$             904,635,520$             -$                               904,635,520$               8,216,667,119$          185423 2023-02-23 1,664,460,444$           194,127,791,730$         X
24 Obra febrero-2024 1,278,694,174$          9,344,303$             1,288,038,478$          53,321,547$              1,234,716,931$            8,163,345,572$          185423 2023-02-23 429,743,513$              192,839,753,252$         X
24 Ajuste Def febrero-2024 154,492,388$             1,128,983$             155,621,371$             -$                               155,621,371$               8,163,345,572$          185423 2023-02-23 274,122,141$              192,684,131,881$         X

185423 2023-02-23 -$                                 192,403,160,972$         X
202424 2024-03-14 18,333,400,197$         192,403,160,972$         X

25 Obra marzo-2024 1,154,175,146$          8,434,357$             1,162,609,503$          48,129,104$              1,114,480,399$            8,115,216,468$          202424 2024-03-14 17,218,919,798$         191,240,551,469$         X
25 Ajuste Def marzo-2024 400,107,068$             2,923,859$             403,030,927$             -$                               403,030,927$               8,115,216,468$          202424 2024-03-14 16,815,888,871$         190,837,520,542$         X
26 Obra abril-2024 1,650,244,700$          12,059,482$           1,662,304,181$          70,135,399$              1,592,168,782$            8,045,081,068$          202424 2024-03-14 15,223,720,089$         189,175,216,361$         X
26 Ajuste Def abril-2024 579,186,930$             4,232,520$             583,419,450$             -$                               583,419,450$               8,045,081,069$          202424 2024-03-14 14,640,300,639$         188,591,796,911$         X
27 Obra mayo-2024 1,683,335,800$          12,301,300$           1,695,637,100$          84,166,790$              1,611,470,310$            7,960,914,279$          202424 2024-03-14 13,028,830,329$         186,896,159,811$         X
27 Ajuste Def mayo-2024 635,220,840$             4,641,998$             639,862,838$             -$                               639,862,838$               7,960,914,279$          202424 2024-03-14 12,388,967,491$         186,256,296,973$         X
28 Obra junio-2024 1,751,535,500$          12,799,683$           1,764,335,183$          140,122,840$            1,624,212,343$            7,820,791,439$          202424 2024-03-14 10,764,755,148$         184,491,961,790$         X
28 Ajuste Def junio-2024 704,069,644$             5,145,124$             709,214,768$             -$                               709,214,768$               7,820,791,439$          202424 2024-03-14 10,055,540,380$         183,782,747,022$         X
29 Obra julio-2024 2,378,754,032$          17,383,203$           2,396,137,235$          190,300,323$            2,205,836,912$            7,630,491,116$          202424 2024-03-14 7,849,703,468$           181,386,609,787$         X
29 Ajuste Def julio-2024 958,372,223$             7,003,489$             965,375,712$             -$                               965,375,712$               7,630,491,116$          202424 2024-03-14 6,884,327,756$           180,421,234,075$         X
30 Obra agosto-2024 1,915,089,338$          13,994,884$           1,929,084,222$          574,526,802$            1,354,557,420$            7,055,964,314$          202424 2024-03-14 5,529,770,336$           178,492,149,853$         X
30 Ajuste Def agosto-2024 588,542,625$             4,300,888$             592,843,513$             -$                               592,843,513$               7,055,964,314$          202424 2024-03-14 4,936,926,823$           177,899,306,340$         X
31 Obra septiembre-2024 1,547,439,572$          11,308,212$           1,558,747,784$          1,315,323,637$         243,424,147$               5,740,640,677$          202424 2024-03-14 4,693,502,676$           176,340,558,556$         X
31 Ajuste Def septiembre-2024 102,337,191$             747,849$                103,085,040$             -$                               103,085,040$               5,740,640,677$          202424 2024-03-14 4,590,417,636$           176,237,473,516$         X

Anticipo -$                                  3,830,000,000$          202424 2024-03-14 760,417,636$              176,237,473,516$         
32 Obra octubre-2024 1,399,779,904$          10,229,161$           1,410,009,065$          69,988,995$              1,340,020,070$            9,500,651,682$          182525 2025-03-20 7,830,104,411$           174,827,464,451$         X
33 Obra noviembre-2024 437,636,620$             3,198,114$             440,834,734$             21,881,831$              418,952,903$               9,478,769,851$          202424 2024-03-14 341,464,733$              174,386,629,717$         X
32 Ajuste Def octubre-2024 530,381,172$             3,875,862$             534,257,034$             -$                               534,257,034$               9,478,769,851$          182525 2025-03-20 7,295,847,377$           173,852,372,683$         X
34 Obra diciembre-2024 395,722,341$             2,891,817$             398,614,158$             19,786,117$              287,803,489$               9,458,983,734$          202424 2024-03-14 53,661,244$                173,453,758,525$         X

91,024,552$                 9,458,983,734$          182525 2025-03-20 7,204,822,825$           173,453,758,525$         X
33 Ajuste Def noviembre-2024 147,938,476$             1,081,089$             149,019,565$             -$                               149,019,565$               9,458,983,734$          182525 2025-03-20 7,055,803,260$           173,304,738,960$         X
35 Obra enero-2025 37,132,199$               271,351$                37,403,550$               1,856,610$                35,546,940$                 9,457,127,124$          202424 2024-03-14 18,114,304$                173,267,335,410$         X
34 Ajuste Def diciembre-2024 137,777,091$             1,006,833$             138,783,924$             -$                               138,783,924$               9,457,127,124$          182525 2025-03-20 6,917,019,336$           173,128,551,486$         X
36 Obra febrero-2025 77,289,546$               564,808$                77,854,354$               65,696,114$              1,952,632$                   9,391,431,010$          182525 2025-03-20 6,915,066,704$           173,050,697,132$         X

10,205,608$                 9,391,431,010$          202424 2024-03-14 7,908,696$                  173,050,697,132$         X
35 Ajuste Def enero-2025 7,851,321$                 57,375$                  7,908,696$                 -$                               7,908,696$                   9,391,431,010$          202424 2024-03-14 -$                                 173,042,788,436$         X
37 Obra marzo-2025 96,011,950$               701,626$                96,713,576$               9,601,195$                87,112,381$                 9,381,829,815$          182525 2025-03-20 6,827,954,323$           172,946,074,860$         X
36 Ajuste Def febrero-2025 4,209,519$                 30,762$                  4,240,281$                 -$                               4,240,281$                   9,381,829,815$          182525 2025-03-20 6,823,714,042$           172,941,834,579$         X
38 Obra abril-2025 566,070,450$             4,136,669$             570,207,119$             56,607,045$              513,600,074$               9,325,222,770$          182525 2025-03-20 6,310,113,968$           172,371,627,460$         X
37 Ajuste Def marzo-2025 42,766,499$               312,524$                43,079,023$               -$                               43,079,023$                 9,325,222,770$          182525 2025-03-20 6,267,034,945$           172,328,548,437$         X
39 Gestión mayo-2025 1,025,152,679$          4,616,025$             1,029,768,704$          543,330,920$            486,437,784$               8,781,891,850$          182525 2025-03-20 5,780,597,161$           171,298,779,733$         X
39 Obra mayo-2025 367,317,350$             2,684,242$             370,001,592$             194,678,196$            175,323,396$               8,587,213,654$          182525 2025-03-20 5,605,273,765$           170,928,778,141$         X
38 Ajuste Def abril-2025 253,468,366$             1,852,269$             255,320,635$             -$                               255,320,635$               8,587,213,654$          182525 2025-03-20 5,349,953,130$           170,673,457,506$         X
40 Obra junio-2025 585,517,200$             4,278,780$             589,795,980$             234,206,880$            355,589,100$               8,353,006,774$          182525 2025-03-20 4,994,364,030$           170,083,661,526$         X
39 Ajuste Def mayo-2025 89,935,442$               657,221$                90,592,663$               -$                               90,592,663$                 8,353,006,774$          182525 2025-03-20 4,903,771,367$           169,993,068,863$         X Se finaliza de amortizar el primer anticipo
41 Obra julio-2025 600,040,550$             4,384,912$             604,425,462$             240,016,220$            364,409,242$               8,112,990,554$          182525 2025-03-20 4,539,362,125$           169,388,643,401$         X
40 Ajuste Def junio-2025 247,322,465$             1,807,356$             249,129,821$             -$                               249,129,821$               8,112,990,554$          182525 2025-03-20 4,290,232,304$           169,139,513,580$         X
42 Gestión agosto-2025 266,832,798$             1,236,542$             268,069,340$             106,733,119$            161,336,221$               8,006,257,435$          182525 2025-03-20 4,128,896,083$           168,871,444,240$         X Pre-acta social 42
42 Obra agosto-2025 505,507,500$             3,694,093$             509,201,593$             202,203,000$            306,998,593$               7,804,054,435$          182525 2025-03-20 3,821,897,490$           168,362,242,647$         X

42,204,551,694$        466,731,685$         42,671,283,379$        4,950,862,101$         37,720,421,285$          7,804,054,435$          168,362,242,647$         

Acta de obra febrero-2025

Acta de obra diciembre-2024

TOTALES

Pre-acta social 32

Ajuste Def febrero-2024 8,163,345,572$          

Anticipo vigencia 2024 Fecha: 24/01/25

24

Pre-acta social 39

278,932,556$             2,038,354$             280,970,909$             -$                               280,970,909$               
Se agota Rp vigencia 2023
Inicia Rp vigencia 2024

Se agota Rp vigencia 2024

Inicio RP vigencia 2025

Acta de obra diciembre-2024

Acta de obra febrero-2025



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: agosto-25 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PÁGINA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

31/08/2025
(Día / Mes / Año)

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre:  ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ Nombre: JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
Director de Obra Director de intervenotira
Matrícula Profesional No.:  68202-55889 STD Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

66,107,373$                                                      9,112,380,020$                                                                                              

VALOR TOTAL 42,204,551,694$                                                    466,731,685$                                                    42,671,283,379$                                                                                            

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 
LA SEMANA

-$                                                                                                                    

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

827,264,195$                                                         157,180,197$                                                    984,444,392$                                                                                                 

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye 
EIA,PAGA e IVA19%)*

1,350,925,390$                                                      17,051,150$                                                      1,367,976,540$                                                                                              

PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Y/O ADICIONALES

9,046,272,647$                                                      

OBRAS 30,980,089,462$                                                    226,392,965$                                                    31,206,482,427$                                                                                            

1,298,702,666$                                                                                             
69,273,874$                                                                                                  

-$                                                                                                                   
Gestion ambiental* -$                                                                            -$                                                                      -$                                                                                                                   

Gestion Sostenibilidad*

Gestion Predial*

Gestion social* 1,292,712,050$                                                      

58,213,340$                                                           

-$                                                                            

5,990,616$                                                       
11,060,534$                                                     

-$                                                                      



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE agosto-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 1.69%

$177,355,586 100% $2,999,226 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

#¡REF! 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,691,194 34.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$42,671,283 20.22%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19

$0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $292,500 19.69%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

$0 %
La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,367,977 51.20%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

$9,046,273 35.43%
OBSERVACIONES: 

$144,864 $341,179 $827,403 $2,999,226

$144,864 $0 $196,315 $486,224 $2,171,823

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.08% 0.19% 0.47% 1.69%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0

0.00%

$0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.11% 0.27% 1.22%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

$0 $0 $0 $0 $144,864

$0 $0 $144,864 $0 $196,315 $486,224 $2,171,823
0.08% 0.08% 0.19% 0.47% 1.69%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $144,864 $341,179 $827,403 $2,999,226
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BARRAS

CURVAS

0.08% 0.00% 0.11% 0.27% 1.22%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PROGRAMA INICIAL EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0TRANSPORTES

$20,606,368 11.62% $0 0.00% 0.00% 0.00%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0

$144,864 $196,315 $175,353 $385,570
0.08% 0.11% 0.10% 0.22%

0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.11% 0.10% 0.22%
$0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $0 $196,315 $175,353 $385,570SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,793,954 1.01% $902,102 0.00% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $902,102

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% $0 0.00% 0.00% 0.00%

$33,132,570 18.68% $0

$310,871 $1,786,253
0.18% 1.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 1.01%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $310,871 $1,786,253PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,628,287 29.11% $2,097,123 0.00% 0.00% 0.00%

$52,379,899 29.53% $2,097,123

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41% $0 0.00% 0.00% 0.00%

$41,323,552 23.30% $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0EXPLANACIONES

$22,604,365 12.75% $0 0.00% 0.00% 0.00%

$20,974,123 11.83% $0

6 7 8 9 10

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

1 2 3 4 5

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

31/08/2025

(Día / Mes / Año)

505,507,500$                         

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO
3.

211,033,526,027.00$                                       -$                                        

211,033,526,027.00$                                                                                                                                           

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

PROGRAMACION INICIAL

$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE agosto-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 5.56%

$177,355,586 $9,860,397 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

51.20%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

$9,046,273 35.43%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,691,194 34.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$42,671,283 20.22%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19

$0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $292,500 19.69%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

$0 %
La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,367,977

OBSERVACIONES: 

$5,300,641 $5,300,641 $5,381,510 $5,491,082 $6,230,350 $7,349,787 $7,813,561 $8,500,112 $9,860,397

$739,268 $1,119,437 $463,774 $686,552 $1,360,285

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 1.69% 1.89% 2.48% 2.99% 2.99% 3.03% 3.10% 3.51% 4.14% 4.41% 4.79% 5.56%

VALOR (Miles de Pesos) $2,999,226

3.10%

$3,358,025 $4,396,497

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.20% 0.59% 0.51% 0.00% 0.05% 0.06% 0.42% 0.63% 0.26% 0.39% 0.77%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $358,799 $1,038,472 $904,144 $0 $80,869 $109,572

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

$80,869 $109,572 $739,268 $1,119,437 $463,774 $686,552 $1,360,285
3.51% 4.14% 4.41% 4.79% 5.56%

VALOR (Miles de Pesos) $2,999,226 $3,358,025 $4,396,497 $5,300,641 $5,300,641 $5,381,510 $5,491,082 $6,230,350 $7,349,787 $7,813,561 $8,500,112 $9,860,397
% 1.69% 1.89% 2.48% 2.99% 2.99% 3.03%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.20% 0.59% 0.51% 0.00% 0.05% 0.06%

BARRAS

CURVAS

0.42% 0.63% 0.26% 0.39% 0.77%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $358,799 $1,038,472 $904,144 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMA INICIAL REPROGRAMACION No. 1 EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0TRANSPORTES

$20,606,368 11.62% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0

$420,060
0.04% 0.01% 0.05% 0.24%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24%
$0 $63,448 $15,148 $79,899 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $420,060SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,793,954 1.01% $1,480,658 0.00% 0.04% 0.01% 0.05% 0.00%

$4,751,821 2.68% $1,480,658 $63,448 $15,148 $79,899

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33,132,570 18.68% $0

$68,858 $101,947 $739,268 $1,119,437 $463,774 $621,731 $767,436
0.16% 0.58% 0.46% 0.04% 0.06% 0.42% 0.63% 0.26% 0.35% 0.43%

0.04% 0.06% 0.42% 0.63% 0.26% 0.35% 0.43%
$0 $288,751 $1,023,324 $824,245 $0 $68,858 $101,947 $739,268 $1,119,437 $463,774 $621,731 $767,436PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,628,287 29.11% $8,115,895 0.00% 0.16% 0.58% 0.46% 0.00%

$52,379,899 29.53% $8,115,895 $0 $288,751 $1,023,324 $824,245 $0

$12,011 $7,625 $64,821 $172,788
0.00% 0.01% 0.00% 0.04% 0.10%

0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.10%
$0 $6,600 $0 $0 $0 $12,011 $7,625 $0 $0 $0 $64,821 $172,788BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41% $263,844 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$41,323,552 23.30% $263,844 $6,600

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0EXPLANACIONES

$22,604,365 12.75% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$20,974,123 11.83% $0

18 19 20 21 22

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

11 12 13 14 15 16 17

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

31/08/2025

(Día / Mes / Año)

505,507,500$                         

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO
3.

211,033,526,027.00$                                       -$                                        

211,033,526,027.00$                                                                                                                                           

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION No. 1

$ Valor$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE agosto-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 15.87%

$177,355,586 $28,145,203 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,691,194 34.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$42,671,283 20.22%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19

$0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $292,500 19.69%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

$0 %
La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,367,977 51.20%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

$9,046,273 35.43%
OBSERVACIONES: 

$16,635,910 $18,319,245 $20,070,781 $22,449,535 $24,364,624 $25,912,064 $27,311,844 $27,749,480 $28,145,203
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 7.08% 7.80% 8.45% 9.38% 10.33% 11.32% 12.66% 13.74% 14.61% 15.40% 15.65% 15.87%
VALOR (Miles de Pesos) $12,552,796 $13,831,490 $14,985,665

11.95%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 1.52% 0.72% 0.65% 0.93% 0.95% 0.99% 1.34% 1.08% 0.87% 0.79% 0.25% 0.22%
VALOR (Miles de Pesos) $2,692,399 $1,278,694 $1,154,175 $1,650,245 $1,683,336 $1,751,536 $2,378,754

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

$1,915,089 $1,547,440 $1,399,780 $437,637 $395,722

$1,751,536 $1,124,974 $1,305,064 $1,495,913 $1,621,281 $330,759 $501,551
12.69% 13.53% 14.44% 15.59% 15.87%

VALOR (Miles de Pesos) $12,552,796 $13,831,490 $14,985,665 $16,635,910 $18,319,245 $20,070,781 $21,195,755 $22,500,819 $23,996,732 $25,618,013 $27,642,603 $28,144,154
% 7.08% 7.80% 8.45% 9.38% 10.33% 11.32%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.52% 0.72% 0.65% 0.93% 0.95% 0.99% 0.63%

BARRAS

CURVAS

0.74% 0.84% 0.91% 0.19% 0.28%
VALOR (Miles de Pesos) $2,692,399 $1,278,694 $1,154,175 $1,650,245 $1,683,336

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 1 REPROGRAMACION No. 2 REPROGRAMACION No. 3 EJECUTADO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$20,488,918,774 11.55% $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 0.11% 0.25% 0.17% 0.22%

OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.13% 0.14% 0.12% 0.22%
$97,801 $15,149 $3,612 $0 $0 $0 $1,424 $132,664 $225,813 $255,856 $219,286 $396,427

$0 $50,033 $12,911 $195,206 $444,496 $308,504 $386,268

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.01%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% $2,828,689 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $2,994,637 $97,801 $15,149 $3,612 $0 $0

0.00% 0.00% 0.07%

0.00% 0.14% 0.05% 0.04%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $241,243 $92,133 $74,639

$0 $0 $0 $0 $0 $62,919 $9,454

1.46% 0.71% 0.65% 0.93% 0.95% 0.99% 1.31% 1.07% 0.76% 0.54% 0.04% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$33,132,570 18.68% $408,015 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33,132,570 18.68% $72,373,461 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.72% 0.49% 0.00% 0.00%
$2,594,598 $1,263,546 $1,150,564 $1,650,245 $1,683,336 $1,751,536 $1,123,550 $1,172,400 $1,270,100 $867,576 $2,760 $0

$1,751,536 $2,328,721 $1,902,179 $1,352,233 $955,284 $66,213 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% $22,646,104 1.46% 0.71% 0.65% 0.93% 0.95%

$52,379,899 29.53% $24,814,348 $2,594,598 $1,263,546 $1,150,564 $1,650,245 $1,683,336

0.99% 0.63% 0.66%

0.00% 0.14% 0.01% 0.01%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $252,000 $12,555 $23,535

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% $551,934 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$41,323,552 23.30% $263,844 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,605 $4,024 $6,951
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% $15,580 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$20,974,123 11.83% $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

23 24 25 26 27

31/08/2025

(Día / Mes / Año)

505,507,500$                         

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO
3.

211,033,526,027.00$                                       -$                                        

211,033,526,027.00$                                                                                                                                           

28 29 30 31 32 33 34

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-24 feb-24 mar-24 abr-24

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

REPROGRAMACION No. 1

$ Valor$ Valor

REPROGRAMACION No. 2

$ Valor$ Valor

REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE agosto-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 7.16%

$177,355,586 $30,980,089 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

0.00 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

0.00

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONVENCIONES 

31/08/2025

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO
3.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

505,507,500$                         

211,033,526,027.00$                                       -$                                        

211,033,526,027.00$                                                                                                                                           

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

35 36 37 44 45 46

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-25 feb-25 mar-25 abr-25

38 39 40 41 42 43

nov-25 dic-25jun-25 sep-25 oct-25

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

may-25

$20,974,123 11.83% $0 $0 $0 $0

jul-25 ago-25

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $3,070 $6,316

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% 0.15% 0.01% 0.00% 0.00% 0.14% 0.09%

$0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.05%
$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$93,600

$41,323,552 23.30% $263,844 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $252,000 $168,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

$0 $28,193 $211,483 $204,661 $211,483 $204,661
0.12% 0.12% 0.12% 0.12%0.00% 0.02%

$404,850 $640,267 $618,970 $639,603 $618,970 $639,620
0.35% 0.36% 0.35% 0.36%0.23% 0.36%

$505,508
0.00% 0.00% 0.05% 0.32% 0.21%

$0 $96,012 $566,070 $367,317 $585,517 $600,041$0
0.00%0.33% 0.34% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$33,132,570 18.68% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% 6.11%

$52,379,899 29.53% $27,534,813

0.51%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.29%
$241,243 $513,296 $896,765

$33,132,570 18.68% $124,332,725 $30,906 $21,053 $0 $0
0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% 0.87% 0.02% 0.03%

$34,966 $61,679 $68,287 $66,084 $68,287 $66,084
0.04% 0.04% 0.04% 0.04%

$68,287 $68,287 $66,084 $68,287 $66,084 $64,826
0.04% 0.04% 0.04% 0.04%0.04% 0.04%

0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0$6,226 $56,236 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.00%

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0

$4,304,702 2.43% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$0
$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% 0.00%

$20,488,918,774
0.00% 0.00% 0.00%

11.55% $0 $0 $0$0
0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0
$0

0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

$0 $0 $0 $0 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00%

18.30%

0.00%

0.27% 0.40% 0.39% 0.68% 0.77% 0.96%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.03% 0.05% 0.16% 0.15% 0.16% 0.15%
$1,701,127$270,746 $473,138 $708,555 $685,055 $1,201,133 $1,369,421VALOR (Miles de Pesos) $46,978 $89,872

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.02% 0.04% 0.05% 0.32% 0.21% 0.33%
$29,111,291 $29,382,037VALOR (Miles de Pesos) $28,191,132 $28,281,004 $28,560,775 $28,831,521

VALOR (Miles de Pesos) $37,132 $77,290 $96,012 $566,070 $367,317

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 15.90% 15.95% 16.10% 16.26% 16.41% 16.57%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

$29,289,024 $29,874,541 $30,474,582 $30,980,089VALOR (Miles de Pesos) $28,182,335 $28,259,624 $28,355,636 $28,921,707
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 15.89% 15.93% 15.99% 16.31% 16.51% 16.84% 17.18% 17.47%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

$9,046,273 35.43%
OBSERVACIONES: 

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

$0 %
La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $292,500 19.69%

*

28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,367,977 51.20%

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19

$0 %

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,691,194 34.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$42,671,283 20.22%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 3

BARRAS

CURVAS

20.03%

0.34% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00%
$33,819,338 $35,520,465

EJECUTADO

$12,012

17.47% 17.47% 17.47%
$30,980,089 $30,980,089$30,980,089 $30,980,089

$0$585,517 $600,041 $505,508 $0 $0 $0
17.47%

$279,771 $270,746 $279,771
17.23% 17.62% 19.07%16.83%

$29,855,174 $30,563,729 $31,248,784 $32,449,917

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE agosto-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 17.47%
$177,355,586 $30,980,089 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

*

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,691,194 34.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$42,671,283 20.22%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,367,977 51.20%

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19

$0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $292,500 19.69%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

$9,046,273 35.43%
OBSERVACIONES: 

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

$0 %
La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

$30,980,089 $30,980,089 $30,980,089 $30,980,089 $30,980,089 $30,980,089 $30,980,089 $30,980,089

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$48,844,848 $50,646,824 $52,361,424

$0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 17.47% 17.47% 17.47% 17.47% 17.47% 17.47% 17.47% 17.47% 17.47% 17.47% 17.47% 17.47%

VALOR (Miles de Pesos) $30,980,089 $30,980,089 $30,980,089 $30,980,089

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$54,133,177

$1,902,383 $1,948,985 $1,800,422 $1,801,976 $1,714,600 $1,771,753 $1,714,600 $1,660,185

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 21.19% 22.24% 23.32% 24.35% 25.43% 26.53% 27.54% 28.56% 29.52% 30.52% 31.49% 32.43%

VALOR (Miles de Pesos) $37,584,956 $55,847,776 $57,507,961$39,449,657 $41,352,041 $43,193,057 $45,095,441 $47,044,426

CURVAS

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.16% 1.05% 1.07% 1.04% 1.07% 1.10% 1.02% 1.02% 0.97% 1.00% 0.97% 0.94%
VALOR (Miles de Pesos) $2,064,491 $1,864,702 $1,902,383 $1,841,016

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 3 EJECUTADO
BARRAS

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.41% 0.42% 0.41% 0.42%
$750,747 $678,094 $750,747 $726,530 $750,747 $726,530 $750,747 $750,747 $726,530 $750,747 $726,530 $750,747TRANSPORTES

$20,606,368 11.62% $8,839,443 0.42% 0.38% 0.42% 0.41% 0.42%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.41% 0.42% 0.42%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$3,204 $2,894 $3,204 $3,100 $3,204 $3,100 $3,204 $3,204 $3,100 $3,204 $3,100 $3,204SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,793,954 1.01% $37,722 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.00% 0.00% 0.00%

0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
$285,709 $258,060 $285,709 $276,492 $285,709 $276,492 $285,709 $285,709 $276,492 $285,709 $276,492 $285,709ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% $3,363,992 0.16% 0.15% 0.16% 0.16% 0.16%

$33,132,570 18.68% $124,332,725

0.16% 0.16% 0.16%

0.10% 0.10% 0.10% 0.04%
$55,988 $50,569 $86,210 $83,429 $86,210 $191,399 $212,276 $213,829 $177,684 $183,607 $177,684 $72,038PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,628,287 29.11% $1,590,924 0.03% 0.03% 0.05% 0.05% 0.05%

$52,379,899 29.53% $27,534,813

0.11% 0.12% 0.12%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$41,323,552 23.30% $263,844

0.00% 0.00% 0.00%

$968,844 $875,085 $776,513 $751,464 $776,513 $751,464 $548,487 $548,487 $530,793 $548,487 $530,793 $548,487

may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% $8,155,416 0.55% 0.49% 0.44% 0.42% 0.44%

$20,974,123 11.83% $0

0.42% 0.31% 0.31% 0.30% 0.31% 0.30% 0.31%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

47 48 49 50 51

31/08/2025
(Día / Mes / Año)

505,507,500$                         

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 

211,033,526,027.00$                                       -$                                        

211,033,526,027.00$                                                                                                                                           

52 53 54 55 56 57 58

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-26 feb-26 mar-26 abr-26

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

MES

REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE agosto-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 17.47%
$177,355,586 $30,980,089 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,691,194 34.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$42,671,283 20.22%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19

$0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $292,500 19.69%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

$0 %
La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,367,977 51.20%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

$9,046,273 35.43%
OBSERVACIONES: 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

41.73% 42.87% 44.04% 45.17% 46.34%
VALOR (Miles de Pesos) $59,580,013 $61,450,140 $63,562,230 $65,606,188 $67,732,775 $69,792,266 $71,920,407 $74,006,956 $76,026,197 $78,112,746 $80,118,007 $82,188,505

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 33.59% 34.65% 35.84% 36.99% 38.19% 39.35% 40.55%

1.18% 1.14% 1.18% 1.13% 1.17%
VALOR (Miles de Pesos) $2,072,051 $1,870,127 $2,112,090 $2,043,958 $2,126,587 $2,059,491 $2,128,141 $2,086,549 $2,019,241 $2,086,549 $2,005,261 $2,070,498

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.17% 1.05% 1.19% 1.15% 1.20% 1.16% 1.20%

BARRAS
CURVAS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 3 EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
$326,491 $294,896 $326,491 $315,959 $326,491 $315,959 $326,491 $326,491 $315,959 $326,491 $315,959 $326,491TRANSPORTES

$20,606,368 11.62% $12,683,616 0.18% 0.17% 0.18% 0.18% 0.18%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.18% 0.18% 0.18%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,793,954 1.01% $37,722 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.00% 0.00% 0.00%

0.16% 0.17% 0.16% 0.17%
$297,909 $269,079 $297,909 $288,299 $297,909 $288,299 $297,909 $297,909 $288,299 $297,909 $288,299 $297,909ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% $6,871,626 0.17% 0.15% 0.17% 0.16% 0.17%

$33,132,570 18.68% $124,332,725

0.16% 0.17% 0.17%

0.02% 0.02% 0.01% 0.01%
$18,519 $15,324 $16,966 $16,419 $31,464 $31,952 $33,017 $33,017 $31,952 $33,017 $17,972 $16,966PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,628,287 29.11% $1,887,507 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%

$52,379,899 29.53% $27,534,813

0.02% 0.02% 0.02%

0.66% 0.68% 0.66% 0.68%
$1,207,017 $1,090,209 $1,248,609 $1,208,331 $1,248,609 $1,208,331 $1,248,609 $1,207,017 $1,168,081 $1,207,017 $1,168,081 $1,207,017BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41% $14,416,932 0.68% 0.61% 0.70% 0.68% 0.70%

$41,323,552 23.30% $263,844

0.68% 0.70% 0.68%

$222,115 $200,620 $222,115 $214,950 $222,115 $214,950 $222,115 $222,115 $214,950 $222,115 $214,950 $222,115

may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% $10,770,637 0.13% 0.11% 0.13% 0.12% 0.13%

$20,974,123 11.83% $0

0.12% 0.13% 0.13% 0.12% 0.13% 0.12% 0.13%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

59 60 61 62 63

31/08/2025
(Día / Mes / Año)

505,507,500$                         

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 

211,033,526,027.00$                                       -$                                        

211,033,526,027.00$                                                                                                                                           

64 65 66 67 68 69 70

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-27 feb-27 mar-27 abr-27

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE agosto-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 17.47%
$177,355,586 $30,980,089 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,691,194 34.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$42,671,283 20.22%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19

$0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $292,500 19.69%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

$0 %
La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,367,977 51.20%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

$9,046,273 35.43%
OBSERVACIONES: 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

55.49% 56.76% 58.07% 59.32% 60.60%
VALOR (Miles de Pesos) $84,219,679 $86,119,810 $88,150,984 $90,116,636 $92,194,418 $94,206,678 $96,286,013 $98,421,078 $100,672,177 $102,998,314 $105,204,359 $107,482,334

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 47.49% 48.56% 49.70% 50.81% 51.98% 53.12% 54.29%

1.20% 1.27% 1.31% 1.24% 1.28%
VALOR (Miles de Pesos) $2,031,174 $1,900,131 $2,031,174 $1,965,652 $2,077,782 $2,012,260 $2,079,335 $2,135,065 $2,251,100 $2,326,136 $2,206,046 $2,277,975

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.15% 1.07% 1.15% 1.11% 1.17% 1.13% 1.17%

BARRAS
CURVAS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 3 EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.13% 0.14% 0.13% 0.14%
$240,900 $225,358 $240,900 $233,129 $240,900 $233,129 $240,900 $240,900 $233,129 $240,900 $233,129 $240,900TRANSPORTES

$20,606,368 11.62% $15,527,790 0.14% 0.13% 0.14% 0.13% 0.14%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.13% 0.14% 0.14%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,793,954 1.01% $37,722 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.00% 0.00% 0.00%

0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
$287,935 $269,359 $287,935 $278,647 $287,935 $278,647 $287,935 $287,935 $278,647 $287,935 $278,647 $287,935ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% $10,271,117 0.16% 0.15% 0.16% 0.16% 0.16%

$33,132,570 18.68% $124,332,725

0.16% 0.16% 0.16%

0.12% 0.12% 0.09% 0.09%
$166,008 $155,298 $166,008 $160,653 $212,616 $207,261 $214,170 $214,170 $207,261 $214,170 $162,207 $166,008PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,628,287 29.11% $4,133,337 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.12%

$52,379,899 29.53% $27,534,813

0.12% 0.12% 0.12%

0.52% 0.53% 0.52% 0.53%
$702,025 $656,733 $702,025 $679,379 $702,025 $679,379 $702,025 $757,754 $918,219 $948,826 $918,219 $948,826BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41% $23,732,369 0.40% 0.37% 0.40% 0.38% 0.40%

$41,323,552 23.30% $263,844

0.38% 0.40% 0.43%

$634,306 $593,383 $634,306 $613,844 $634,306 $613,844 $634,306 $634,306 $613,844 $634,306 $613,844 $634,306

may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28 oct-28 nov-28 dic-28

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% $18,259,534 0.36% 0.33% 0.36% 0.35% 0.36%

$20,974,123 11.83% $0

0.35% 0.36% 0.36% 0.35% 0.36% 0.35% 0.36%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

71 72 73 74 75

31/08/2025
(Día / Mes / Año)

505,507,500$                         

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 

211,033,526,027.00$                                       -$                                        

211,033,526,027.00$                                                                                                                                           

76 77 78 79 80 81 82

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-28 feb-28 mar-28 abr-28

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE agosto-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 17.47%
$177,355,586 $30,980,089 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,691,194 34.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$42,671,283 20.22%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19

$0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $292,500 19.69%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

$0 %
La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,367,977 51.20%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

$9,046,273 35.43%
OBSERVACIONES: 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

71.51% 72.43% 73.27% 74.07% 75.07%
VALOR (Miles de Pesos) $110,260,535 $112,597,297 $115,184,427 $117,739,652 $120,593,129 $123,354,559 $125,094,749 $126,834,938 $128,467,441 $129,941,282 $131,367,579 $133,146,347

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 62.17% 63.49% 64.95% 66.39% 68.00% 69.55% 70.53%

0.98% 0.92% 0.83% 0.80% 1.00%
VALOR (Miles de Pesos) $2,778,201 $2,336,762 $2,587,129 $2,555,225 $2,853,478 $2,761,430 $1,740,189 $1,740,189 $1,632,503 $1,473,841 $1,426,298 $1,778,768

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.57% 1.32% 1.46% 1.44% 1.61% 1.56% 0.98%

BARRAS
CURVAS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 3 EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$847,718 $765,681 $847,718 $820,372 $847,718 $820,372 $1,946 $1,946 $1,883 $1,946 $1,883 $1,946TRANSPORTES

$20,606,368 11.62% $20,488,919 0.48% 0.43% 0.48% 0.46% 0.48%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.46% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,793,954 1.01% $37,722 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.00% 0.00% 0.00%

0.17% 0.18% 0.17% 0.18%
$317,834 $287,076 $317,834 $307,581 $317,834 $307,581 $317,834 $317,834 $307,581 $317,834 $307,581 $317,834ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% $14,013,352 0.18% 0.16% 0.18% 0.17% 0.18%

$33,132,570 18.68% $124,332,725

0.17% 0.18% 0.18%

0.08% 0.08% 0.08% 0.16%
$147,250 $133,000 $147,250 $142,500 $147,250 $142,500 $147,250 $147,250 $142,500 $147,250 $142,500 $289,234PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,628,287 29.11% $6,009,073 0.08% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08%

$52,379,899 29.53% $27,534,813

0.08% 0.08% 0.08%

0.61% 0.51% 0.50% 0.61%
$1,101,717 $822,518 $910,645 $932,821 $1,176,994 $1,139,026 $1,176,994 $1,176,994 $1,087,475 $910,645 $881,270 $1,073,588BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41% $36,123,055 0.62% 0.46% 0.51% 0.53% 0.66%

$41,323,552 23.30% $263,844

0.64% 0.66% 0.66%

$363,682 $328,487 $363,682 $351,951 $363,682 $351,951 $96,166 $96,166 $93,064 $96,166 $93,064 $96,166

may-29 jun-29 jul-29 ago-29 sep-29 oct-29 nov-29 dic-29

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% $20,953,762 0.21% 0.19% 0.21% 0.20% 0.21%

$20,974,123 11.83% $0

0.20% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

81 82 83 84 85

31/08/2025
(Día / Mes / Año)

505,507,500$                         

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 

211,033,526,027.00$                                       -$                                        

211,033,526,027.00$                                                                                                                                           

86 87 88 89 90 91 93

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-29 feb-29 mar-29 abr-29

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 DE agosto-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 42
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 17.47%
$177,355,586 $30,980,089 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,691,194 34.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$42,671,283 20.22%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19

$0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $292,500 19.69%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

$0 %
La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,367,977 51.20%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

$9,046,273 35.43%
OBSERVACIONES: 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $140,148,291 $148,361,019 $156,722,512 $164,204,734 $170,768,199 $176,642,053 $177,355,586

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 79.02% 83.65% 88.37% 92.59% 96.29% 99.60% 100.00%

VALOR (Miles de Pesos) $7,001,944 $8,212,728 $8,361,493 $7,482,222 $6,563,465 $5,873,854 $713,532
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 3.95% 4.63% 4.71% 4.22% 3.70% 3.31% 0.40%

BARRAS
CURVAS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 3 EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% $20,488,919 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.00% 0.00%

$632,444 $571,240 $632,444 $612,043 $632,444 $612,043 $612,043OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% $4,304,702 0.36% 0.32% 0.36% 0.35% 0.36%

$4,304,702 2.43% $0

0.35% 0.35%

$159,245 $143,834 $159,245 $154,108 $159,245 $154,108 $101,489SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% $1,068,997 0.09% 0.08% 0.09% 0.09% 0.09%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.09% 0.06%

$3,250,486 $2,935,923 $3,250,486 $3,145,631 $2,397,986 $2,320,631 $0ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$33,132,570 18.68% $31,314,495 1.83% 1.66% 1.83% 1.77% 1.35%

$33,132,570 18.68% $124,332,725

1.31% 0.00%

$1,572,821 $3,309,004 $3,663,541 $2,959,402 $2,905,328 $2,787,072 $0PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% $23,206,241 0.89% 1.87% 2.07% 1.67% 1.64%

$52,379,899 29.53% $27,534,813

1.57% 0.00%

$1,386,948 $1,252,727 $655,777 $611,037 $468,462 $0 $0BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% $40,498,006 0.78% 0.71% 0.37% 0.34% 0.26%

$41,323,552 23.30% $263,844

0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

may-29 jun-29 jul-29

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% $20,953,762 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$20,974,123 11.83% $0

0.00% 0.00%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

94 95 96 97 98

31/08/2025
(Día / Mes / Año)

505,507,500$                         

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 

211,033,526,027.00$                                       -$                                        

211,033,526,027.00$                                                                                                                                           

99 100

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-29 feb-29 mar-29 abr-29

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

94 95 96 97 98 99 100REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor











FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                            SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:                          PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1 Valor Cotizado ARL

Clase de Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor Cotizado EPS

Nombre Administradora de 

Fondos de Pensiones
No. Planilla

Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 Johana Milena Piedrahita Meneses 37.399.355 Auxiliar Administrativo 1.852.906$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.852.906$         $       129.000 V CAJA COPI 9490043385 74.200$          PORVENIR S.A 9490043385 296.500$           74.200$              0 0

2 Sheila Vanessa Alzate Rodriguez 52.853.064 Especialista Ambiental 16.706.814$           X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 16.706.814$       $    1.162.800 I CAJA COPI 9490078421 2.088.400$     PROTECCION 9490078421 2.673.100$        668.300$            334.200$    $  501.300 

3 Marisabel Tovar Sierra 1.103.101.512 Profesional Social 4.760.090$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4.760.090$         $       331.400 V SURA 9490043385 190.500$        PORVENIR S.A 9490043385 761.700$           190.500$            0 0

4 Maria Cristina Paez Rodriguez 52.336.611 Profesional De Calidad 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1.423.500$        99.100$          I SANITAS 9489160054 178.000$        PROTECCION 9489160054 227.800$           -$                        0 0

5 Irma Milena Garcia Pastor 1.032.423.475
Profesional De 

Sostenibilidad 
1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1.423.500$         $           7.500 I NUEVA EPS 9488541373 178.000$        COLPENSIONES 9488541373 227.800$           -$                        0 0

6 Eric Danilo Mayorga Murillo 1.098.780.299
Ingeniero de Oficina 

Técnica
4.323.446$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4.323.446$         $       301.000 V EPS SURA 9490043385 173.000$        PORVENIR 9490043385 691.800$           173.000$            0 0

7 Orlando Jose Acosta Pelaez 1.052.957.153 Conductor 1.877.620$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.900.978$         $       132.400 V MUTUAL SER 9490043385 76.100$          PORVENIR 9490043385 304.200$           76.100$              0 0

8 Osbaldo Rafael Guette Martinez 1.063.959.902 Laboratorista 3.471.600$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.471.600$        185.300$        V SALUD TOTAL 9490043385 139.000$        PORVENIR 9490043385 555.600$           139.000$            0 0

9 Evelyn Andrea Bayter Cantillo 1.042.442.146 Auxiliar Social 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.423.500$        99.100$          V  MUTUAL SER 9490043385 57.000$          PORVENIR 9490043385 227.800$           57.000$              0 0

10 Isael Delgado Castaño                        19.772.109 Inspector de obra 3.570.067$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.570.067$         $       248.500 V MUTUAL SER 9490043385 142.900$        COLPENSIONES 9490043385 571.300$           142.900$            0 0

11 Omar Marenco Leal 19.614.228 Inspector de obra 3.570.607$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.570.607$        248.600$        V NUEVA EPS 9490043385 142.900$        COLPENSIONES 9490043385 571.300$           142.900$            0 0

12 Danny Gabriel Ruiz Leon 79.741.984 Lider SST 12.624.000$           X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 12.624.000$       $       878.700 V NUEVA EPS 9490078421 505.000$        COLPENSIONES 9490078421 2.019.900$        505.000$            0 0

13 Angilberto Martinez Hernandez 92.545.520 Ingeniero Ambiental 6.312.000$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6.312.000$        439.400$        V SALUD TOTAL 9490043385 252.500$        PORVENIR 9490043385 1.073.200$        252.500$            0 0

14 Angel  Maria Ortega Martinez 91.232.434 Director de Obra 16.480.000$           X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 16.480.000$      1.147.100$     V NUEVA EPS 9490043385 2.060.000$     COLPENSIONES 9490043385 2.801.600$        659.200$            0 0

15 Sergio Esteban Lopez Arevalo 1.049.644.254 Ingeniero de costos 4.488.000$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4.488.000$        208.300$        V SURA 9490043385 179.600$        PROTECCION 9490043385 718.200$           179.600$            0 0

16
Daniela Alejandra Gomezcasseres 

Marquez
1.002.496.937 Inegniero Auxiliar 2.144.000$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.144.000$        149.300$        V MUTUAL SER 9490043385 85.800$          PORVENIR 9490043385 343.100$           85.800$              0 0

17 Aquilino Jose Perez Vergara 1.102.808.616 Ingeniero Residente 6.838.000$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6.838.000$        476.000$        V SURA 9490043385 273.600$        PORVENIR 9490043385 1.162.500$        476.000$            0 0

18 Ives Moreno Florian 85.167.197 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.555.019$        108.300$        V MUTUAL SER 9490043385 62.300$          COLPENSIONES 9490043385 248.900$           62.300$              0 0

19 Levis Marina Arenilla Venta 1.083.453.989 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.555.019$        108.300$        V MUTUAL SER 9490043385 62.300$          COLPENSIONES 9490043385 248.900$           62.300$              0 0

20 Brayan Daniel Castro Gutierrez 1.085.050.438 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.555.019$        108.300$        V MUTUAL SER 9490043385 62.300$          PORVENIR 9490043385 248.900$           62.300$              0 0

21 Jocelyn Navarro Castrillo 1.007.648.608 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.595.811$        111.100$        V MUTUAL SER 9490043385 63.900$          PROTECCION 9490043385 255.400$           63.900$              0 0

22 Jesus Alberto Alvarado Garcia 1.085.181.549 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.555.016$        108.300$        V MUTUAL SER 9490043385 62.300$          PROTECCION 9490043385 248.900$           62.300$              0 0

23 Ana Del Carmen Corrales Sandoval 1.131.073.935 Inspector SST 2.680.000$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.680.000$        186.600$        V CAJA COPI 9490043385 107.200$        PORVENIR 9490043385 428.800$           107.200$            0 0

24 Tatiana Alexandra Bautista Cruz 52.809.901 Consultores 1.300.000$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BDOS2G CONSULTORES SAS 1.300.000$        V SANITAS 88567901 SKANDIA 88567901 0 0

25 Wilmer Andrés Herrera Carvajal 86.067.627 Consultores 4.500.000$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WILMER HERRERA CARVAJAL-

INDEPENDIENTE 
1.866.667$        130.000$        I COMPENSAR -$                    PORVENIR -$                       -$                        0 0

26 Adith Navarro Navarro 19.772.512 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.595.811$         $           8.400 V MUTUAL SER 9490043385 63.900$          PORVENIR 9490043385 255.400$           63.900$              0 0

27 Richar Guzmán Piñeres 9.274.299 Conductor Carrotanque 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.423.500$         $         99.100 V DIGSA 7981792070 57.000$          PORVENIR 7981792070 227.800$           57.000$              0 0

28 Guillermo Silva Ospino 19.752.785 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.621.130$         $       112.900 V NUEVA EPS 7981792070  $         64.900 PORVENIR 7981792070 259.400$           64.900$              0 0

29 Olman Andres Ortiz Romero 1.003.335.331 Operador vibro de llantas 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.652.076$         $       115.000 V SALUD TOTAL 7981792070  $         66.100 PORVENIR 7981792070 264.400$           66.100$              0 0

30 Carlos Alberto Florez Florez 1.104.125.752 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.698.495$         $       118.300 V NUEVA EPS 7981792070 68.000$          PORVENIR 7981792070 271.800$           68.000$              0 0

31 Cristian Eduardo Gil Bastidas 1.052.052.848 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.621.130$        112.900$        V MUTUAL SER 7981792070 64.900$          PORVENIR 7981792070 259.400$           64.900$              0 0

32 Ana Alejandra Martinez Turizo 1.085.231.013 Inspectora SST 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.423.500$         $         95.800 V MUTUAL SER 7981792070 57.000$          PORVENIR 7981792070 227.800$           55.100$              0 0

33 Glen Arteaga  Montenegro 7.687.514 Operador de fresadora 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 2.400.000$         $       167.100 V NUEVA EPS 7981792070 96.000$          COLPENSIONES 7981792070 384.000$           96.000$              0 0

34 Alexander Enrique Robles Rocha 1.007.609.951 Operador de Finisher 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.621.130$        113.900$        V SALUD TOTAL 7981792070 64.900$          PORVENIR 7981792070 259.400$           64.900$              0 0

35 Albyeirys Segundo Calderin Montes 1.104.407.240 Cadenero Primero 2.000.000$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.318.182$        161.400$        V CAJACOPI 9490043385 92.800$          PORVENIR 9490043385 371.000$           92.800$              0 0

36 Frank Jose Quevedo Mancera 1.052.701.470 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.771.639$        123.400$        V SANITAS 7981792070 70.900$          COLPENSIONES 7981792070 283.500$           70.900$              0 0

37 Luis Alberto Arevalo Caro 1.051.674.200 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.813.415$        126.300$        V SANITAS 7981792070 72.600$          COLPENSIONES 7981792070 290.200$           72.600$              0 0

38 Jhonatan Oviedo Mancera 1.066.095.481 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.621.130$        112.900$        V NUEVA EPS 7981792070 64.900$          PORVENIR 7981792070 259.400$           64.900$              0 0

39 Jayr Dario Padilla Simanca 1.216.963.714 Operador retrocargador 1.423.500$             X GUSTAVO QUINTERO 189.800$           13.300$          V NUEVA EPS 9488994220 7.600$            PORVENIR 9488994220 30.400$             7.600$                0 0
RETIRO 01/08/2025

40 Jan Carlos Martinez Jimenez 1.216.965.412 Ayudante de Obra 1.423.500$             X GUSTAVO QUINTERO 1.423.500$        43.000$          V MUTUAL SER 9491459582 24.700$          PORVENIR 9491459582 195.500$           24.700$              0 0
RETIRO 01/08/2025

41 Diana Carolina Buitrago Gómez 1.102.366.687 Encargada SST 1.423.500$             X GUSTAVO QUINTERO 1.328.600$        46.300$          V MUTUAL SER 9491459582 26.600$          PROTECCIÓN 9491459582 186.100$           26.600$              0 0
RETIRO 01/08/2025

42 Gustavo Quintero De Armas 9.478.228.801 Residente de obra 1.423.500$             X GUSTAVO QUINTERO 2.582.889$        -$                V NUEVA EPS 948888195 322.900$        PROTECCIÓN 948888195 413.300$           -$                        0 0
RETIRO 01/08/2025

43 Eric Enrique Puerta Santiago 85.440.567 Ayudante de Obra 1.423.500$             X GUSTAVO QUINTERO 1.423.500$        43.000$          V NUEVA EPS 9491459582 24.700$          PORVENIR 9491459582 195.500$           24.700$              0 0
RETIRO 01/08/2025
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                            SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:                          PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO 
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44 Luis Alberto Carcamo Jimenez 1.082.475.537 Ayudante de Obra 1.423.500$             X GUSTAVO QUINTERO 1.423.500$        43.000$          V MUTUAL SER 9491459582 24.700$          PORVENIR 9491459582 195.500$           24.700$              0 0
RETIRO 01/08/2025

45 Luis Miguel Ruiz Barceló 8.802.078 Ayudante de Obra 1.423.500$             X GUSTAVO QUINTERO 1.423.500$        99.100$          V SANITAS 9491459582 57.000$          PORVENIR 9491459582 227.800$           57.000$              0 0
RETIRO 01/08/2025

46 Yeison De Jesus Ruiz Gomez 1.193.534.432 Ayudante de Obra 1.423.500$             X GUSTAVO QUINTERO 1.423.500$        99.100$          V NUEVA EPS 9488994220 57.000$          PORVENIR 9488994220 227.800$           57.000$              0 0
RETIRO 01/08/2025

47 Dairo Garcia Alvarino 85.441.804 Ayudante de Obra 1.423.500$             X GUSTAVO QUINTERO 1.328.600$        36.400$          V MUTUAL SER 9491459582 20.900$          PORVENIR 9491459582 180.400$           20.900$              0 0
RETIRO 01/08/2025

48 Hamid Mejia Chica 77.101.913 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.669.658$        116.300$        V COOSALUD ESS 7981792070 66.800$          PORVENIR 7981792070 267.200$           66.800$              0 0

49 Edinson Jose Hernandez Jimenez 1.051.671.431 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 427.050$           29.800$          V MUTUAL SER 9490043385 17.100$          PORVENIR 9490043385 68.400$             17.100$              0 0

50 Angie Sugeith Ortega Navarro 1.005.231.591 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 427.050$           29.800$          V MUTUAL SER 9490043385 17.100$          PORVENIR 9490043385 68.400$             17.100$              0 0

51 Jaime Mejia Altamar 18.968.151 Conductor Camioneta 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.423.500$        99.100$          V NUEVA EPS 7981792070 57.000$          PORVENIR 7981792070 227.800$           57.000$              

52 William Hernandez Osorio 18.971.268 Conductor Volqueta 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.423.500$        99.100$          V NUEVA EPS 7981792070 57.000$          PORVENIR 7981792070 227.800$           57.000$              0 0

53 Adrian David Castro Pianeta 1.065.875.628 Conductor Volqueta 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.423.500$        99.100$          V ASMET SALUD 7981792070 57.000$          PORVENIR 7981792070 227.800$           57.000$              0 0

54 Adolfo Jose Bolaño Ospino 1.143.121.394 Conductor Volqueta 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1.423.500$        99.100$          V CAJACOPI EPS 7981792070 57.000$          PORVENIR 7981792070 227.800$           57.000$              0 0

55 Enzo De Jesus Rapalino Villarreal 1.050.778.307 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA V SANITAS PROTECCIÓN 0 0

56 Luis Felipe Jimenez Arias 1.050.781.352 Ayudante de Obra 1.423.500$             X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA V COOSALUD PORVENIR 0 0

57 Eduar De Jesus Martinez Montes 92.522.196 Conductor Volqueta 1.450.000$             X
 TRITURADOS Y PAVIMENTOS 

DEL CARIBE SAS 
1.450.000$        101.000$        V MUTUAL SER 34367755 58.000$          COLPENSIONES 34367755 232.000$           58.000$              0 0

58 Henry David Bertel Hernandez 1.102.865.980 Conductor Volqueta 1.450.000$             X
 TRITURADOS Y PAVIMENTOS 

DEL CARIBE SAS 
1.450.000$        101.000$        V SALUD TOTAL 34367755 58.000$          PORVENIR 34367755 232.000$           58.000$              0 0

59 Julio Cesar Baldovino Diaz 1.100.543.347 Conductor Volqueta 1.450.000$             X
 TRITURADOS Y PAVIMENTOS 

DEL CARIBE SAS 
1.450.000$        101.000$        V SALUD TOTAL 34367755 58.000$          PORVENIR 34367755 232.000$           58.000$              0 0

60 Leder Jose Arias Marquez 1.100.626.000 Conductor Volqueta 1.450.000$             X
 TRITURADOS Y PAVIMENTOS 

DEL CARIBE SAS 
1.450.000$        101.000$        V MUTUAL SER 34367755 58.000$          PORVENIR 34367755 232.000$           58.000$              0 0

61 Milton Jose Lidueña Meza 1.102.797.328 Conductor Volqueta 1.450.000$             X
 TRITURADOS Y PAVIMENTOS 

DEL CARIBE SAS 
1.450.000$        101.000$        V NUEVA EPS 34367755 58.000$          COLFONDOS 34367755 232.000$           58.000$              0 0

Firma Firma 

Nombre:ING. ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ Nombre: JOSE LUIS USUGA GOMEZ 

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 68202-55889 STD Matrícula Profesional No.:  08202-35362-ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.



Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Nombres Codigo IBC Aporte Codigo IBC Aporte Codigo IBC Aporte Codigo IBC Aporte IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (24 Afiliados) $76,516,247 $12,540,600 $76,516,247 $4,463,000 $76,708,024 $3,069,900 $76,516,247 $5,063,900 $16,480,000 $824,000

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 ( 1 Afiliados) $1,595,811 $255,400 $1,595,811 $63,900 $1,595,811 $63,900 $1,595,811 $8,400 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) $1,595,811 $255,400 $1,595,811 $63,900 $1,595,811 $63,900 $1,595,811 $8,400 $0 $0

1 CC 19772512 NAVARRO ADITH 230301 30 $1,595,811 $255,400 ESSC07 30 $1,595,811 $63,900 CCF08 30 $1,595,811 $63,900 14-4 30 $1,595,811 $8,400 30 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 23 Afiliados) $74,920,436 $12,285,200 $74,920,436 $4,399,100 $75,112,213 $3,006,000 $74,920,436 $5,055,500 $16,480,000 $824,000

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 23 Afiliados) $74,920,436 $12,285,200 $74,920,436 $4,399,100 $75,112,213 $3,006,000 $74,920,436 $5,055,500 $16,480,000 $824,000

2 CC 1052957153 ACOSTA ORLANDO 230301 30 $1,900,978 $304,200 ESSC07 30 $1,900,978 $76,100 CCF08 30 $1,900,978 $76,100 14-4 30 $1,900,978 $132,400 30 $0 $0

3 CC 1085181549 ALVARADO JESUS 230201 30 $1,555,016 $248,900 EPS048 30 $1,555,016 $62,300 CCF08 30 $1,555,016 $62,300 14-4 30 $1,555,016 $108,300 30 $0 $0

4 CC 1083453989 ARENILLA LEVIS 25-14 30 $1,555,019 $248,900 ESSC07 30 $1,555,019 $62,300 CCF08 30 $1,555,019 $62,300 14-4 30 $1,555,019 $108,300 30 $0 $0

5 CC 1042442146 BAYTER EVELYN 230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC07 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

6 CC 1104407240 CALDERIN ALBYEIRYS 230301 30 $2,318,182 $371,000 CCFC55 30 $2,318,182 $92,800 CCF08 30 $2,318,182 $92,800 14-4 30 $2,318,182 $161,400 30 $0 $0

7 CC 1085050438 CASTRO BRAYAN 230301 30 $1,555,019 $248,900 ESSC07 30 $1,555,019 $62,300 CCF08 30 $1,555,019 $62,300 14-4 30 $1,555,019 $108,300 30 $0 $0

8 CC 1131073935 CORRALES ANA 230301 30 $2,680,000 $428,800 CCFC55 30 $2,680,000 $107,200 CCF08 30 $2,680,000 $107,200 14-4 30 $2,680,000 $186,600 30 $0 $0

9 CC 19772109 DELGADO ISAEL 25-14 30 $3,570,067 $571,300 EPS048 30 $3,570,067 $142,900 CCF08 30 $3,570,067 $142,900 14-4 30 $3,570,067 $248,500 30 $0 $0

10 CC 1002496937 GOMEZCASSERES 
DANIELA

230301 30 $2,144,000 $343,100 ESSC07 30 $2,144,000 $85,800 CCF08 30 $2,144,000 $85,800 14-4 30 $2,144,000 $149,300 30 $0 $0

11 CC 1063959902 GUETTE OSBALDO 230301 7 $810,040 $129,700 EPS002 7 $810,040 $32,500 CCF08 7 $810,040 $32,500 14-4 7 $810,040 $0 7 $0 $0

12 CC 1063959902 GUETTE OSBALDO 230301 23 $2,661,560 $425,900 EPS002 23 $2,661,560 $106,500 CCF08 23 $2,661,560 $106,500 14-4 23 $2,661,560 $185,300 23 $0 $0

13 CC 1051671431 HERNANDEZ 
EDINSON

230301 9 $427,050 $68,400 ESSC07 9 $427,050 $17,100 CCF08 9 $427,050 $17,100 14-4 9 $427,050 $29,800 9 $0 $0

14 CC 1052968758 HOYOS ERIK 230301 1 $117,076 $18,800 CCFC55 1 $117,076 $4,700 CCF08 1 $308,853 $12,400 14-4 1 $117,076 $8,200 1 $0 $0

15 CC 1049644254 LOPEZ SERGIO 25-14 10 $1,496,000 $239,400 EPS010 10 $1,496,000 $59,900 CCF08 10 $1,496,000 $59,900 14-4 10 $1,496,000 $0 10 $0 $0

16 CC 1049644254 LOPEZ SERGIO 25-14 20 $2,992,000 $478,800 EPS010 20 $2,992,000 $119,700 CCF08 20 $2,992,000 $119,700 14-4 20 $2,992,000 $208,300 20 $0 $0

17 CC 19614228 MARENCO OMAR 25-14 30 $3,570,607 $571,300 EPS002 30 $3,570,607 $142,900 CCF08 30 $3,570,607 $142,900 14-4 30 $3,570,607 $248,600 30 $0 $0

18 CC 92545520 MARTINEZ 
ANGILBERTO

230301 30 $6,312,000 $1,073,200 EPS002 30 $6,312,000 $252,500 CCF08 30 $6,312,000 $252,500 14-4 30 $6,312,000 $439,400 30 $0 $0

19 CC 1098780299 MAYORGA ERIC 230301 30 $4,323,446 $691,800 EPS037 30 $4,323,446 $173,000 CCF08 30 $4,323,446 $173,000 14-4 30 $4,323,446 $301,000 30 $0 $0

20 CC 85167197 MORENO IVES 231001 30 $1,555,019 $248,900 ESSC07 30 $1,555,019 $62,300 CCF08 30 $1,555,019 $62,300 14-4 30 $1,555,019 $108,300 30 $0 $0

21 CC 1007648608 NAVARRO JOCELYN 230201 30 $1,595,811 $255,400 ESSC07 30 $1,595,811 $63,900 CCF08 30 $1,595,811 $63,900 14-4 30 $1,595,811 $111,100 30 $0 $0

22 CC 91232434 ORTEGA ANGEL 25-14 30 $16,480,000 $2,801,600 EPS048 30 $16,480,000 $2,060,000 CCF08 30 $16,480,000 $659,200 14-4 30 $16,480,000 $1,147,100 30 $16,480,000 $824,000

23 CC 1005231591 ORTEGA ANGIE 230301 9 $427,050 $68,400 ESSC07 9 $427,050 $17,100 CCF08 9 $427,050 $17,100 14-4 9 $427,050 $29,800 9 $0 $0

24 CC 1102808616 PEREZ AQUILINO 230301 30 $6,838,000 $1,162,500 EPS002 30 $6,838,000 $273,600 CCF08 30 $6,838,000 $273,600 14-4 30 $6,838,000 $476,000 30 $0 $0

25 CC 37399355 PIEDRAHITA JOHANA 230301 30 $1,852,906 $296,500 CCFC55 30 $1,852,906 $74,200 CCF08 30 $1,852,906 $74,200 14-4 30 $1,852,906 $129,000 30 $0 $0

26 CC 1103101512 TOVAR MARISABEL 230301 30 $4,760,090 $761,700 EPS037 30 $4,760,090 $190,500 CCF08 30 $4,760,090 $190,500 14-4 30 $4,760,090 $331,400 30 $0 $0

Total         Afiliados( 24) $76,516,247 $12,540,600 $76,516,247 $4,463,000 $76,708,024 $3,069,900 $76,516,247 $5,063,900 $16,480,000 $824,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-07 2025-08 1680293275 9490043385 E 2025/08/26 2025/08/05 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $25,961,400

2025/08/05 09:42 PM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-07 2025-08 1680293275 9490043385 E 2025/08/26 2025/08/05 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $25,961,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 24 $12,540,600 $0 $0 $12,540,600

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $248,900 $0 $0 $248,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $4,911,300 $0 $0 $4,911,300

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 16 $6,876,100 $0 $0 $6,876,100

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $504,300 $0 $0 $504,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 24 $5,063,900 $0 $0 $5,063,900

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 24 $5,063,900 $0 $0 $5,063,900

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 24 $3,069,900 $0 $0 $3,069,900

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 24 $3,069,900 $0 $0 $3,069,900

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 24 $4,463,000 $0 $0 $4,463,000

     CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 4 $278,900 $0 $0 $278,900

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 3 $2,265,200 $0 $0 $2,265,200

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $179,600 $0 $0 $179,600

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 10 $567,800 $0 $0 $567,800

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $363,500 $0 $0 $363,500

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 4 $808,000 $0 $0 $808,000

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $494,400 $0 $0 $494,400

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 1 $494,400 $0 $0 $494,400

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $329,600 $0 $0 $329,600

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $329,600 $0 $0 $329,600

TOTAL 24 $25,961,400 $0 $0 $25,961,400

2025/08/05 09:42 PM



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901213815
INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC

CURUMANI CESAR
CALLE 9 N°10-04 7777777
01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES

PRIVADA Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7981792070 E-EMPLEADOS
julio 2025 agosto 2025

7
2025/08/13 1697373771

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 2 $ 496.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.300 $ 0 $ 496.500 $ 2.300 $ 498.800
230201 230201- PROTECCION 1 $ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.100 $ 0 $ 227.800 $ 1.100 $ 228.900
231001 231001-COLFONDOS 1 $ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.100 $ 0 $ 227.800 $ 1.100 $ 228.900
230301 230301-PORVENIR 20 $ 4.552.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.200 $ 0 $ 4.552.000 $ 20.200 $ 4.572.200
SUBTOTALES: $ 5.504.100 $ 24.700 $ 5.528.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS017 EPS017-FAMISANAR 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 70.900 $ 0 $ 400 $ 0 $ 70.900 $ 400 $ 0 $ 71.300
EPS041 NUEVA EPS CM 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 68.000 $ 0 $ 400 $ 0 $ 68.000 $ 400 $ 0 $ 68.400
EPS037 EPS037-NUEVA EPS 10 $ 0 $ 0 $ 0 $ 583.900 $ 0 $ 2.600 $ 0 $ 583.900 $ 2.600 $ 0 $ 586.500
ESSC24 ESSC24-COOSALUD ESS 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66.800 $ 0 $ 300 $ 0 $ 66.800 $ 300 $ 0 $ 67.100
MIN001 MIN001-ADRES 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57.000 $ 0 $ 300 $ 0 $ 57.000 $ 300 $ 0 $ 57.300
CCFC55 CCFC55- CAJACOPI  EPS S.A.S 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57.000 $ 0 $ 300 $ 0 $ 57.000 $ 300 $ 0 $ 57.300
ESSC07 ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 289.700 $ 0 $ 1.300 $ 0 $ 289.700 $ 1.300 $ 0 $ 291.000
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 136.700 $ 0 $ 700 $ 0 $ 136.700 $ 700 $ 0 $ 137.400
ESSC62 ESSC62-ASMET SALUD EPS 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 114.000 $ 0 $ 600 $ 0 $ 114.000 $ 600 $ 0 $ 114.600
SUBTOTALES: $ 1.444.000 $ 6.900 $ 0 $ 1.450.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 25 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.511.600 $ 2.511.600 $ 11.200 $ 0 $ 2.522.800
SUBTOTALES: $ 2.511.600 $ 11.200 $ 0 $ 2.522.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF15 CCF15-COMFACESAR 25 $ 1.444.000 $ 6.400 $ 1.450.400
SUBTOTALES: $ 1.444.000 $ 6.400 $ 1.450.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1003335331

ORTIZ
ROMERO
OLMAN
ANDRES

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.652.076

$ 264.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 264.400EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.652.076

$ 66.100 $ 0 $ 66.10014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.652.076

1 $
115.000

30 $
1.652.076

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 66.100 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
1007609951

ROBLES
ROCHA
ALEXANDER
ENRIQUE

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.621.130

$ 259.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 259.400EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.621.130

$ 64.900 $ 0 $ 64.90014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.621.130

1 $
112.900

30 $
1.621.130

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 64.900 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
1051674200

AREVALO
CARO LUIS
ALBERTO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.813.415

$ 290.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 290.200ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.813.415

$ 72.600 $ 0 $ 72.60014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.813.415

1 $
126.300

30 $
1.813.415

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 72.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
1052052848

GIL
BASTIDAS
CRISTIAN
EDUARDO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.621.130

$ 259.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 259.400ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.621.130

$ 64.900 $ 0 $ 64.90014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.621.130

1 $
112.900

30 $
1.621.130

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 64.900 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
1052701470

QUEVEDO
MANCERA
FRANK JOSE

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.771.639

$ 283.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 283.500EPS017-
FAMISANA
R

30 $
1.771.639

$ 70.900 $ 0 $ 70.90014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.771.639

1 $
123.400

30 $
1.771.639

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 70.900 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901213815
INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC

CURUMANI CESAR
CALLE 9 N°10-04 7777777
01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES

PRIVADA Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7981792070 E-EMPLEADOS
julio 2025 agosto 2025

7
2025/08/13 1697373771

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

6 CC
1064707913

CONTRERAS
SERRANO
EDGAR

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

7 CC
1064714380

ARIAS
MANZANO
ANNUAR
YASSER

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

8 CC
1064714465

PALACIO
DURAN
NIVER

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 03 230301-
PORVENIR

3 $ 142.350 $ 22.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 22.800EPS002-
SALUD
TOTAL

3 $ 142.350 $ 5.700 $ 0 $ 5.70014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

3 $ 142.350 1 $ 10.000 3 $ 142.350CCF15-
COMFACE
SAR

$ 5.700 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

9 CC
1064720071

QUINTERO
AREVALO
ELDAR
FERNANDO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

10 CC
1064722688

GUZMAN
CONTRERAS
ELIO
FERNANDO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800ESSC62-
ASMET
SALUD
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

11 CC
1064724354

GARCIA
CASADIEGO
JONNATAN
ANDRES

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

12 CC
1065875628

CASTRO
PIANETA
ADRIAN
DAVID

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800ESSC62-
ASMET
SALUD
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

13 CC
1066095481

OVIEDO
MANCERA
JHONATAN

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.621.130

$ 259.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 259.400EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.621.130

$ 64.900 $ 0 $ 64.90014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.621.130

1 $
112.900

30 $
1.621.130

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 64.900 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

14 CC
1085231013

MARTINEZ
TURIZO ANA
ALEJANDRA

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

15 CC
1104125752

FLOREZ
FLOREZ
CARLOS
ALBERTO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.698.495

$ 271.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 271.800NUEVA
EPS CM

30 $
1.698.495

$ 68.000 $ 0 $ 68.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.698.495

1 $
118.300

30 $
1.698.495

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 68.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

16 CC
1143121394

BOLAÑO
OSPINO
ADOLFO
JOSE

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800CCFC55-
CAJACOPI
EPS S.A.S

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

17 CC
18968151

MEJIA
ALTAMAR
JAIME

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

18 CC
18971268

HERNANDEZ
OSORIO
WILLIAM

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901213815
INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC

CURUMANI CESAR
CALLE 9 N°10-04 7777777
01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES

PRIVADA Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7981792070 E-EMPLEADOS
julio 2025 agosto 2025

7
2025/08/13 1697373771

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

19 CC
19752785

SILVA
OSPINO
GUILLERMO
JOSE

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.621.130

$ 259.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 259.400EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.621.130

$ 64.900 $ 0 $ 64.90014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.621.130

1 $
112.900

30 $
1.621.130

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 64.900 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

20 CC
19772662

MANCERA
SUAREZ
MIGUEL
ANGEL

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 11 01-11 25-14
COLPENSI
ONES

11 $ 702.982 $ 112.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 112.500ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

11 $ 702.982 $ 28.200 $ 0 $ 28.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

11 $ 702.982 1 $ 49.00011 $ 702.982CCF15-
COMFACE
SAR

$ 28.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

21 CC 6819547 ARCIA
PEREZ
YERA DE
JESUS

DEPEND INDEMN
SUST/DEV
SALDOS

$ 1.423.500 FIJO 01-30 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.672.612

$ 67.000 $ 0 $ 67.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.672.612

1 $
116.500

30 $
1.672.612

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 67.000 $ 0 $ 0SI $ 0 $ 0

22 CC 7619549 ARIAS
RODRIGUEZ
ROBERTO
CARLOS

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 07 01-07 230301-
PORVENIR

7 $ 401.778 $ 64.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 64.300EPS037-
NUEVA
EPS

7 $ 401.778 $ 16.100 $ 0 $ 16.10014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

7 $ 401.778 1 $ 28.000 7 $ 401.778CCF15-
COMFACE
SAR

$ 16.100 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

23 CC 7687514 ARTEAGA
MONTENEG
RO GLEN

DEPEND $ 2.300.000 FIJO 01-30 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
2.400.000

$ 384.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 384.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
2.400.000

$ 96.000 $ 0 $ 96.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.400.000

1 $
167.100

30 $
2.400.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 96.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

24 CC
77101913

MEJIA
CHICA
HAMID

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.669.658

$ 267.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 267.200ESSC24-
COOSALU
D ESS

30 $
1.669.658

$ 66.800 $ 0 $ 66.80014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.669.658

1 $
116.300

30 $
1.669.658

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 66.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

25 CC 9274299 GUZMAN
PINERES
RICHAR

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800MIN001-
ADRES

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL PAGADO: $ 10.952.900
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Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

Este certificado se expide el día 2025-08-13 a las 10:56.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-08 30                  $16,706,814 12.5% $2,088,400

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-07 30                  $16,706,814 16% $2,673,100

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-07 30                  $16,706,814  $83,600

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-07 30                  $16,706,814  $83,600

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-07 30                  $0 0% $0

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-07 30                  $0 0% $0

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-07 30                  $16,706,814 6.96% $1,162,800

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-07 30                  $16,706,814 4% $668,300

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-07 30                  $16,706,814 2% $334,200

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-07 30                  $16,706,814 3% $501,300
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Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para DANNY GABRIEL RUIZ LEON identificado(a) con CC 79741984

Este certificado se expide el día 2025-08-13 a las 10:55.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-08 30                  $12,624,000 4% $505,000

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-07 30                  $12,624,000 16% $2,019,900

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-07 30                  $12,624,000  $63,200

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-07 30                  $12,624,000  $63,200

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-07 30                  $0 0% $0

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-07 30                  $0 0% $0

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-07 30                  $12,624,000 6.96% $878,700

9490078421 1686593507 E 2025-08-08 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-07 30                  $12,624,000 4% $505,000
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Se certifica que BDOSG CONSULTORES SAS, identificada con NI número 900804628, aportó por TATIANA ALEXANDRA 
BAUTISTA CRUZ, identificado(a) con CC  número 52809901 por concepto de aportes obligatorios al sistema General de 
Seguridad Social, mediante tipo de planilla E número 88567901 para el periodo de salud 2025-08 y pensiones 2025-07 de la 
siguiente forma.

CODIGO NOMBRE

C
O

T
IZ

A
N

T
E

S
U

B
T

IP
O

IN
G

R
E

T
T

D
E

T
A

E

T
D

P

T
A

P

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P
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PERIODO NÚMERO DE 
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14-11 ARL SURA 1 0               0 30 Julio - 2025 88567901 30/07/2025 S

CCF21 Cafam Caja 
de 

Compensacio
n Fliar

1 0               0 30 Julio - 2025 88567901 30/07/2025 S

EPS005 Sanitas EPS 1 0               0 30 Agosto - 
2025

88567901 30/07/2025 S

230901 Skandia 
Fondo de 
Pensiones 
Obligatorias

1 0               0 30 Julio - 2025 88567901 30/07/2025 S

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 30  días del mes Julio de 2025

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



      TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 0 0 0

Pensión 0 0 0

Riesgos Laborales 1 130.000 130.000

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 1 130.000 130.000

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 130.000 130.000 0 0 130.000 1.300 130.000 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900804628-0 BDOSG CONSULTORES SAS CL 48 14 61 OF 508 3012985353 b2gcolombia@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C – MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-07 Y 30/07/2025 88265714 $130.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 86067627 HERRERA CARVAJAL WILMER ANDRES 59 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 14-11 1.866.667 5 130.000 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900804628-0 BDOSG CONSULTORES SAS CL 48 14 61 OF 508 3012985353 b2gcolombia@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C – MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-07 Y 30/07/2025 88265714 $130.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1032423475 GARCIA PASTOR 
IRMA MILENA

                 25-14 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $178,000 0 $0 $0 14-7 30 $1,423,500 $7,500 0 $0 $0 No $413,300

Total         Afiliados( 1) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $178,000 $0 $0 $1,423,500 $7,500 $0 $0 $413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-07 2025-07 1679716794 9488541373 I 2025/08/20 2025/08/05 BANCOLOMBIA  $413,300
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-07 2025-07 1679716794 9488541373 I 2025/08/20 2025/08/05 BANCOLOMBIA  $413,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $227,800 $0 $227,800

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $227,800 $0 $227,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $7,500 $0 $7,500

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 1 $7,500 $0 $7,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $178,000 $0 $178,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $178,000 $0 $178,000

TOTAL 1 $413,300 $0 $413,300
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    CONSULTA EMPLEADO

INDENTIFICACIÓN EMPLEADO

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES

NOMBRE EMPLEADO EDUAR DE JESUS MARTINEZ MONTES

CAJA COMPENSACIÓN

AFP

ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS

CC-92522196

Caja de Compensacion Familiar de Sucre

ARL

EPS

NÚMERO PLANILLA 34367755

Asociacion Mutual SER ESS EPS

RAZÓN SOCIAL JPD INGENIERIA SAS

IDENTIFICACIÓN APORTANTE NI-900804055

SUCURSAL 0

FECHA PAGO 2025-08-12

NOVEDAD INGRESO FINAL

2025-07

ETIPO PLANILLA

PERÍODO PENSIÓN

TIPO COTIZANTE

NOVEDAD INGRESO INICIAL

Sin Subtipo

PERÍODO SALUD 2025-08

SUBTIPO COTIZANTE

Dependiente

REFERENCIA PAGO(PIN)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5421001

IRLVACTAPRET VTE VSTTDPING TDE AVPSLNVSP VCTTAE IGE LMAFecha
ING

Fecha
RET

Fecha
VSP

Fecha Sln
inicio

Fecha Sln
Fin

Fecha Ige
Inicio

Fecha Ige
Fin

Fecha
LMA

Fecha
LMA Fin

Fecha
Vac Inicio

Fecha
VAC Fin

Fecha
VCT Inicio

Fecha
VCT Fin

Fecha IRL
Inicio

Fecha IRL
Fin

0

Días
Cot

Cot. Voluntaria Fondo de
Solidaridad

de
Valor no retenidoIBC Tarifa Cot. Obligatoria

Afiliado Aportante
Total Fondo de

Subsistencia

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0,1600000 $ 0$ 232.000 $ 232.000$ 030 $ 0 $ 0 $ 01.450.000

Cot. Obligatoria
ValorNúmero Autorización

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Número Autorización

Días
Cot UPC adicional

Valor
Tarifa

Licencias de Maternidad o
IBC

Incapacidades E.G

0,0400000 $ 0$ 0$ 58.000 $ 030 1.450.000 0 0

Código de
centro

de trabajo

Cot. ObligatoriaDías
Cot IBC

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Tarifa

1.450.000 $ 101.00030 0,0696000 1

Cot.
Obligatori

Días
Cot IBC Cot.

ESAP

Tarifa Cot.
Obligatori

Cot.
Obligatoria Tarifa

APORTES PARAFISCALES

MIN DE EDUCACIÓN

TarifaTarifaTarifaIBC

Caja de Compensación Familiar

Cot.Obligat
ori

ICBFSena

$ 0$ 0 $ 030 0,0000000 0,00000000,000000001.450.000 $ 58.000 0,0000000 $ 00,0400000

Salud

$ 232.000

Pensión Riesgos Parafiscales

$ 101.000$ 58.000 $ 58.000

Total

$ 449.000

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Página 1 de 1lunes 11 agosto 2025



    CONSULTA EMPLEADO

INDENTIFICACIÓN EMPLEADO

PORVENIR

NOMBRE EMPLEADO HENRY DAVID BERTEL HERNANDEZ

CAJA COMPENSACIÓN

AFP

ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS

CC-1102865980

Caja de Compensacion Familiar de Sucre

ARL

EPS

NÚMERO PLANILLA 34367755

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

RAZÓN SOCIAL JPD INGENIERIA SAS

IDENTIFICACIÓN APORTANTE NI-900804055

SUCURSAL 0

FECHA PAGO 2025-08-12

NOVEDAD INGRESO FINAL

2025-07

ETIPO PLANILLA

PERÍODO PENSIÓN

TIPO COTIZANTE

NOVEDAD INGRESO INICIAL

Sin Subtipo

PERÍODO SALUD 2025-08

SUBTIPO COTIZANTE

Dependiente

REFERENCIA PAGO(PIN)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5421001

IRLVACTAPRET VTE VSTTDPING TDE AVPSLNVSP VCTTAE IGE LMAFecha
ING

Fecha
RET

Fecha
VSP

Fecha Sln
inicio

Fecha Sln
Fin

Fecha Ige
Inicio

Fecha Ige
Fin

Fecha
LMA

Fecha
LMA Fin

Fecha
Vac Inicio

Fecha
VAC Fin

Fecha
VCT Inicio

Fecha
VCT Fin

Fecha IRL
Inicio

Fecha IRL
Fin

0

Días
Cot

Cot. Voluntaria Fondo de
Solidaridad

de
Valor no retenidoIBC Tarifa Cot. Obligatoria

Afiliado Aportante
Total Fondo de

Subsistencia

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0,1600000 $ 0$ 232.000 $ 232.000$ 030 $ 0 $ 0 $ 01.450.000

Cot. Obligatoria
ValorNúmero Autorización

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Número Autorización

Días
Cot UPC adicional

Valor
Tarifa

Licencias de Maternidad o
IBC

Incapacidades E.G

0,0400000 $ 0$ 0$ 58.000 $ 030 1.450.000 0 0

Código de
centro

de trabajo

Cot. ObligatoriaDías
Cot IBC

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Tarifa

1.450.000 $ 101.00030 0,0696000 1

Cot.
Obligatori

Días
Cot IBC Cot.

ESAP

Tarifa Cot.
Obligatori

Cot.
Obligatoria Tarifa

APORTES PARAFISCALES

MIN DE EDUCACIÓN

TarifaTarifaTarifaIBC

Caja de Compensación Familiar

Cot.Obligat
ori

ICBFSena

$ 0$ 0 $ 030 0,0000000 0,00000000,000000001.450.000 $ 58.000 0,0000000 $ 00,0400000

Salud

$ 232.000

Pensión Riesgos Parafiscales

$ 101.000$ 58.000 $ 58.000

Total

$ 449.000

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Página 1 de 1lunes 11 agosto 2025



    CONSULTA EMPLEADO

INDENTIFICACIÓN EMPLEADO

PORVENIR

NOMBRE EMPLEADO JULIO CESAR BALDOVINO DIAZ

CAJA COMPENSACIÓN

AFP

ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS

CC-1100543347

Caja de Compensacion Familiar de Sucre

ARL

EPS

NÚMERO PLANILLA 34367755

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

RAZÓN SOCIAL JPD INGENIERIA SAS

IDENTIFICACIÓN APORTANTE NI-900804055

SUCURSAL 0

FECHA PAGO 2025-08-12

NOVEDAD INGRESO FINAL

2025-07

ETIPO PLANILLA

PERÍODO PENSIÓN

TIPO COTIZANTE

NOVEDAD INGRESO INICIAL

Sin Subtipo

PERÍODO SALUD 2025-08

SUBTIPO COTIZANTE

Dependiente

REFERENCIA PAGO(PIN)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5421001

IRLVACTAPRET VTE VSTTDPING TDE AVPSLNVSP VCTTAE IGE LMAFecha
ING

Fecha
RET

Fecha
VSP

Fecha Sln
inicio

Fecha Sln
Fin

Fecha Ige
Inicio

Fecha Ige
Fin

Fecha
LMA

Fecha
LMA Fin

Fecha
Vac Inicio

Fecha
VAC Fin

Fecha
VCT Inicio

Fecha
VCT Fin

Fecha IRL
Inicio

Fecha IRL
Fin

0

Días
Cot

Cot. Voluntaria Fondo de
Solidaridad

de
Valor no retenidoIBC Tarifa Cot. Obligatoria

Afiliado Aportante
Total Fondo de

Subsistencia

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0,1600000 $ 0$ 232.000 $ 232.000$ 030 $ 0 $ 0 $ 01.450.000

Cot. Obligatoria
ValorNúmero Autorización

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Número Autorización

Días
Cot UPC adicional

Valor
Tarifa

Licencias de Maternidad o
IBC

Incapacidades E.G

0,0400000 $ 0$ 0$ 58.000 $ 030 1.450.000 0 0

Código de
centro

de trabajo

Cot. ObligatoriaDías
Cot IBC

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Tarifa

1.450.000 $ 101.00030 0,0696000 1

Cot.
Obligatori

Días
Cot IBC Cot.

ESAP

Tarifa Cot.
Obligatori

Cot.
Obligatoria Tarifa

APORTES PARAFISCALES

MIN DE EDUCACIÓN

TarifaTarifaTarifaIBC

Caja de Compensación Familiar

Cot.Obligat
ori

ICBFSena

$ 0$ 0 $ 030 0,0000000 0,00000000,000000001.450.000 $ 58.000 0,0000000 $ 00,0400000

Salud

$ 232.000

Pensión Riesgos Parafiscales

$ 101.000$ 58.000 $ 58.000

Total

$ 449.000

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Página 1 de 1lunes 11 agosto 2025



    CONSULTA EMPLEADO

INDENTIFICACIÓN EMPLEADO

PORVENIR

NOMBRE EMPLEADO LEDER JOSE ARIAS MARQUEZ

CAJA COMPENSACIÓN

AFP

ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS

CC-1100626000

Caja de Compensacion Familiar de Sucre

ARL

EPS

NÚMERO PLANILLA 34367755

Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV

RAZÓN SOCIAL JPD INGENIERIA SAS

IDENTIFICACIÓN APORTANTE NI-900804055

SUCURSAL 0

FECHA PAGO 2025-08-12

NOVEDAD INGRESO FINAL

2025-07

ETIPO PLANILLA

PERÍODO PENSIÓN

TIPO COTIZANTE

NOVEDAD INGRESO INICIAL

Sin Subtipo

PERÍODO SALUD 2025-08

SUBTIPO COTIZANTE

Dependiente

REFERENCIA PAGO(PIN)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5421002

IRLVACTAPRET VTE VSTTDPING TDE AVPSLNVSP VCTTAE IGE LMAFecha
ING

Fecha
RET

Fecha
VSP

Fecha Sln
inicio

Fecha Sln
Fin

Fecha Ige
Inicio

Fecha Ige
Fin

Fecha
LMA

Fecha
LMA Fin

Fecha
Vac Inicio

Fecha
VAC Fin

Fecha
VCT Inicio

Fecha
VCT Fin

Fecha IRL
Inicio

Fecha IRL
Fin

0

Días
Cot

Cot. Voluntaria Fondo de
Solidaridad

de
Valor no retenidoIBC Tarifa Cot. Obligatoria

Afiliado Aportante
Total Fondo de

Subsistencia

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0,1600000 $ 0$ 232.000 $ 232.000$ 030 $ 0 $ 0 $ 01.450.000

Cot. Obligatoria
ValorNúmero Autorización

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Número Autorización

Días
Cot UPC adicional

Valor
Tarifa

Licencias de Maternidad o
IBC

Incapacidades E.G

0,0400000 $ 0$ 0$ 58.000 $ 030 1.450.000 0 0

Código de
centro

de trabajo

Cot. ObligatoriaDías
Cot IBC

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Tarifa

1.450.000 $ 101.00030 0,0696000 1

Cot.
Obligatori

Días
Cot IBC Cot.

ESAP

Tarifa Cot.
Obligatori

Cot.
Obligatoria Tarifa

APORTES PARAFISCALES

MIN DE EDUCACIÓN

TarifaTarifaTarifaIBC

Caja de Compensación Familiar

Cot.Obligat
ori

ICBFSena

$ 0$ 0 $ 030 0,0000000 0,00000000,000000001.450.000 $ 58.000 0,0000000 $ 00,0400000

Salud

$ 232.000

Pensión Riesgos Parafiscales

$ 101.000$ 58.000 $ 58.000

Total

$ 449.000

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Página 1 de 1lunes 11 agosto 2025



    CONSULTA EMPLEADO

INDENTIFICACIÓN EMPLEADO

COLFONDOS

NOMBRE EMPLEADO MILTON JOSE LIDUEÑA MEZA

CAJA COMPENSACIÓN

AFP

ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS

CC-1102797328

Caja de Compensacion Familiar de Sucre

ARL

EPS

NÚMERO PLANILLA 34367755

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.

RAZÓN SOCIAL JPD INGENIERIA SAS

IDENTIFICACIÓN APORTANTE NI-900804055

SUCURSAL 0

FECHA PAGO 2025-08-12

NOVEDAD INGRESO FINAL

2025-07

ETIPO PLANILLA

PERÍODO PENSIÓN

TIPO COTIZANTE

NOVEDAD INGRESO INICIAL

Sin Subtipo

PERÍODO SALUD 2025-08

SUBTIPO COTIZANTE

Dependiente

REFERENCIA PAGO(PIN)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5421001

IRLVACTAPRET VTE VSTTDPING TDE AVPSLNVSP VCTTAE IGE LMAFecha
ING

Fecha
RET

Fecha
VSP

Fecha Sln
inicio

Fecha Sln
Fin

Fecha Ige
Inicio

Fecha Ige
Fin

Fecha
LMA

Fecha
LMA Fin

Fecha
Vac Inicio

Fecha
VAC Fin

Fecha
VCT Inicio

Fecha
VCT Fin

Fecha IRL
Inicio

Fecha IRL
Fin

0

Días
Cot

Cot. Voluntaria Fondo de
Solidaridad

de
Valor no retenidoIBC Tarifa Cot. Obligatoria

Afiliado Aportante
Total Fondo de

Subsistencia

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0,1600000 $ 0$ 232.000 $ 232.000$ 030 $ 0 $ 0 $ 01.450.000

Cot. Obligatoria
ValorNúmero Autorización

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Número Autorización

Días
Cot UPC adicional

Valor
Tarifa

Licencias de Maternidad o
IBC

Incapacidades E.G

0,0400000 $ 0$ 0$ 58.000 $ 030 1.450.000 0 0

Código de
centro

de trabajo

Cot. ObligatoriaDías
Cot IBC

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Tarifa

1.450.000 $ 101.00030 0,0696000 1

Cot.
Obligatori

Días
Cot IBC Cot.

ESAP

Tarifa Cot.
Obligatori

Cot.
Obligatoria Tarifa

APORTES PARAFISCALES

MIN DE EDUCACIÓN

TarifaTarifaTarifaIBC

Caja de Compensación Familiar

Cot.Obligat
ori

ICBFSena

$ 0$ 0 $ 030 0,0000000 0,00000000,000000001.450.000 $ 58.000 0,0000000 $ 00,0400000

Salud

$ 232.000

Pensión Riesgos Parafiscales

$ 101.000$ 58.000 $ 58.000

Total

$ 449.000

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1102366687 BUITRAGO GOMEZ 
DIANA CAROLINA

X X                230201 14 $664,300 $106,300 EPS048 14 $664,300 $26,600 CCF33 14 $664,300 $26,600 14-23 14 $664,300 $46,300 14 $0 $0 Si $205,800

2 CC 1102366687 BUITRAGO GOMEZ 
DIANA CAROLINA

         X        230201 14 $664,300 $79,800 EPS048 14 $664,300 $0 CCF33 14 $664,300 $0 14-23 14 $664,300 $0 14 $0 $0 Si $79,800

3 CC 1082475537 CARCAMO JIMENEZ 
LUIS ALBERTO

 X                230301 13 $616,850 $98,700 ESSC07 13 $616,850 $24,700 CCF33 13 $616,850 $24,700 14-23 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0 Si $191,100

4 CC 1082475537 CARCAMO JIMENEZ 
LUIS ALBERTO

         X        230301 17 $806,650 $96,800 ESSC07 17 $806,650 $0 CCF33 17 $806,650 $0 14-23 17 $806,650 $0 17 $0 $0 Si $96,800

5 CC 85441804 GARCIA ALVARINO 
DAIRO

X X                230301 11 $521,950 $83,600 ESSC07 11 $521,950 $20,900 CCF33 11 $521,950 $20,900 14-23 11 $521,950 $36,400 11 $0 $0 Si $161,800

6 CC 85441804 GARCIA ALVARINO 
DAIRO

         X        230301 17 $806,650 $96,800 ESSC07 17 $806,650 $0 CCF33 17 $806,650 $0 14-23 17 $806,650 $0 17 $0 $0 Si $96,800

7 CC 84455896 HINCAPIE GONZALEZ 
WISTON SAUL

                 25-14 15 $711,750 $113,900 EPS041 15 $711,750 $28,500 CCF33 15 $711,750 $28,500 14-23 15 $711,750 $49,600 15 $0 $0 Si $220,500

8 CC 84455896 HINCAPIE GONZALEZ 
WISTON SAUL

         X        25-14 15 $711,750 $85,500 EPS041 15 $711,750 $0 CCF33 15 $711,750 $0 14-23 15 $711,750 $0 15 $0 $0 Si $85,500

9 CC 1216965412 MARTINEZ JIMENEZ 
JAN CARLOS

 X                230301 13 $616,850 $98,700 ESSC07 13 $616,850 $24,700 CCF33 13 $616,850 $24,700 14-23 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0 Si $191,100

10 CC 1216965412 MARTINEZ JIMENEZ 
JAN CARLOS

         X        230301 17 $806,650 $96,800 ESSC07 17 $806,650 $0 CCF33 17 $806,650 $0 14-23 17 $806,650 $0 17 $0 $0 Si $96,800

11 CC 85440567 PUERTA SANTIAGO 
ERIC ENRIQUE

 X                230301 13 $616,850 $98,700 EPS041 13 $616,850 $24,700 CCF33 13 $616,850 $24,700 14-23 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0 Si $191,100

12 CC 85440567 PUERTA SANTIAGO 
ERIC ENRIQUE

         X        230301 17 $806,650 $96,800 EPS041 17 $806,650 $0 CCF33 17 $806,650 $0 14-23 17 $806,650 $0 17 $0 $0 Si $96,800

13 CC 8802078 RUIZ BARCELO LUIS 
MIGUEL

 X                25-14 30 $1,423,500 $227,800 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF33 30 $1,423,500 $57,000 14-23 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0 Si $440,900

Total         Afiliados( 7) $9,774,700 $1,380,200 $9,774,700 $207,100 $9,774,700 $207,100 $9,774,700 $360,400 $0 $0 $2,154,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO 
EDUARDO

A - 200 O MAS COTIZANTES PARQUEADERO calle 10 6 46 EL BANCO-MAGDALENA 4291040 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-07 2025-08 9491459582 9491459582 E 2025/08/22 2025/09/04 BANCO DE BOGOTA 13 $2,173,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO 
EDUARDO

A - 200 O MAS COTIZANTES PARQUEADERO calle 10 6 46 EL BANCO-MAGDALENA 4291040 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-07 2025-08 9491459582 9491459582 E 2025/08/22 2025/09/04 BANCO DE BOGOTA 13 $2,173,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 7 $1,380,200 $11,500 $0 $1,391,700

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $427,200 $3,600 $0 $430,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 4 $766,900 $6,300 $0 $773,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $186,100 $1,600 $0 $187,700

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 7 $360,400 $3,000 $0 $363,400

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 7 $360,400 $3,000 $0 $363,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 7 $207,100 $1,800 $0 $208,900

     CAJAMAG CCF33 891,780,093 3 7 $207,100 $1,800 $0 $208,900

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 7 $207,100 $1,900 $0 $209,000

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 1 $26,600 $300 $0 $26,900

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 3 $70,300 $600 $0 $70,900

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 2 $53,200 $500 $0 $53,700

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $57,000 $500 $0 $57,500

TOTAL 7 $2,154,800 $18,200 $0 $2,173,000
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO BMC

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Cali 0 0 1

CL   11   100   121 P 12
facturacion@consorciobmc.co

                3 1 0 6 8 0 5 8 3 1                 

4 2 9 0 2 0 2 1 1 1 2 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 05 - 09 / 15 : 23: 07

BUENO MORALES CARLOS  

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-05-2023 03:23:13PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

2 5

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 1 1 2 3         

    

9 8   

2 0 2 1 1 1 2 3         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 1 1 2 3         

2 0 2 5 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 2 0 1 0 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

        

Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Extranjer 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3

  

4 0 9 8 0 2               

1 0 5 2 5 1 6 8             

3 9 7 8 5 5               

1 1 3 0 6 3 3 5 8 0           
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

9 0 1 1 9 2 8 2 8            

9 0 1 2 8 1 4 7 1            

9 0 0 4 0 7 6 9 5            

                    

                    

2

9

1

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

SAINC INGECO S.A.S.

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

5 5

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 4 9 4 6 4 0              8 6 8 2 0 T   

MORENO FONSECA DIANA MARCELA

               

2 0 2 3 0 1 0 2
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141120408842

     9 0 1 1 9 2 8 2 8 2 Impuestos de Cali  5

Persona jurídica 1                               

           

SAINC INGECO S.A.S.

SAINC INGECO SAS 

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Cali 0 0 1

CL 11   100    121
notifica.sainc.ingenieros.sas@sainc.co

                6 0 2 4 8 5 2 9 1 9       3 1 3 3 6 1 3 2 6 1

4 2 9 0 2 0 1 8 0 6 2 2 4 1 1 2 2 0 1 8 0 6 2 2 4 2 1 0 4 2 2 0         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0

DE ANGULO ANGULO FRANCISCO JOSE 
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168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2
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facturacion@consorciobmc.co
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07- Retención en la fuente a título de  rent
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14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0
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