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Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 Generación 05/04/2024,  00:00

Dirección Calle 25G # 73B-90 Ciudad Bogotá - Colombia Expedición 05/04/2024,  00:00

Vencimiento 5/05/2024

ítem Cantidad Vr. Total

1 1.00 887,827,035              

2 1.00 204,200,218              

3 1.00 17,756,541                

4 Acta 25  Ejec mar-2024 1.00 44,391,352                

5 Acta 25  Ejec mar-2024 1.00 -                            

6 1.00 8,434,357                  

Total ítem: 6 Total Pagar 1,162,609,503           

Valor en Letras:

Condiciones de Pago

Valor 1,162,609,503        

Observaciones:

Municipios

LOS PALMITOS -                            

SAN PEDRO 6,375,370                

MAGANGUÉ 1,147,799,776        

EL BANCO -                            

TAMALAMEQUE -                            

PAILITAS -                            

Amortización de Anticipo (4.17%) 48,129,104             

Valor a Pagar presente Acta 1,114,480,399        

#$24-02-00;2257 de 2021;aeruiz@invias.gov.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:

SAINC INGENIEROS SAS  NIT 901,192,828-2 (30%)

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS  NIT 901,281,471-9 (65%)

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

Mil Ciento Sesenta y Dos Millones Seiscientos Nueve Mil Quinientos Tres Pesos 

M/Cte

Administración (23%) Acta 25  Ejec mar-2024

Imprevistos (2%) Acta 25  Ejec mar-2024

Utilidad (5%)

Estudios y diseños (Gestion Predial)

IVA (19%)

CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4

CALLE 11  110-121  P12

Cali, Colombia

facturacion@consorciobmc.co

Factura electrónica de venta 

Tel: 3106805831 No. CBMC-23

Costo Directo Obras Acta 25  Ejec mar-2024

Fecha y hora factura

Nombre Producto Descripción

BORRADOR

BORRADOR
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 25 1,154,175,146.00$             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR      
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 11601 200-13 Ha 49.00 1,116,814$   54,723,886$                          49.00 54,723,886$                          0.00 -$                                         0.00
2 11601 201-13 m3 1,618.00 110,698$      179,109,364$                        1,618.00 179,109,364$                        0.00 -$                                         0.00
3 11601 201.13 m 1,760.00 66,815$         117,594,400$                        1,760.00 117,594,400$                        0.00 -$                                         0.00
4 11601 210-13 m3 186,092.00 10,000$         1,860,920,000$                     186,092.00 1,860,920,000$                     0.00 -$                                         0.00
5 11601 210-13 m3 819,504.00 12,000$         9,834,048,000$                     683,650.46 8,203,805,528$                     0.00 -$                                         0.00
6 11601 211-13 m3 1,500.00 9,747$           14,620,500$                          1,500.00 14,620,500$                          0.00 -$                                         0.00
7 11601 220.1 m3 777,232.00 13,000$         10,104,016,000$                   777,232.00 10,104,016,000$                   0.00 -$                                         0.00
8 11601 230.1P m3 42,272.00 10,393$         439,332,896$                        42,272.00 439,332,896$                        0.00 -$                                         0.00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 0.00
9 11602 311-13 m3 94,260.00 78,000$         7,352,280,000$                     94,260.00 7,352,280,000$                     0.00 -$                                         0.00

10 11602 320-13 m3 35,000.00 220,000$      7,700,000,000$                     35,000.00 7,700,000,000$                     0.00 -$                                         30.00
11 11602 330-13 m3 84,169.00 240,000$      20,200,560,000$                   84,169.00 20,200,560,000$                   0.00 -$                                         0.00
12 11602 330-13 m3 31,500.00 255,000$      8,032,500,000$                     31,500.00 8,032,500,000$                     0.00 -$                                         1,008.80

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
13 11603 420-13 m2 434,784.00 2,600$           1,130,438,400$                     434,784.00 1,130,438,400$                     4,090.00 10,634,000$                       7,418.00
14 11603 421-13 m2 434,784.00 1,500$           652,176,000$                        434,784.00 652,176,000$                        6,540.00 9,810,000$                         152,487.00
15 11603 450.1P m3 29,109.00 878,000$      25,557,702,000$                   29,109.00 25,557,702,000$                   0.00 -$                                         0.00
16 11603 450.2P m3 19,015.00 893,000$      16,980,395,000$                   19,015.00 16,980,395,000$                   1,224.00 1,093,032,000$                  12,897.02
17 11603 450.9P m3 7,000.00 908,000$      6,356,000,000$                     7,000.00 6,356,000,000$                     0.00 -$                                         399.40
18 11603 460.1P m3 7,000.00 69,000$         483,000,000$                        20,000.00 1,380,000,000$                     537.50 37,087,500$                       12,241.70

19 11603 465-13 m3 8,400.00 70,000$         588,000,000$                        8,400.00 588,000,000$                        0.00 -$                                         1,594.30

20 11603 466-13 m 5,600.00 4,000$           22,400,000$                          40,000.00 160,000,000$                        0.00 -$                                         10,153.20
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 11604 600-13 m3 30,831.00 28,888$         890,645,928$                        30,831.00 890,645,928$                        0.00 -$                                         0.00
22 11604 600-13 m3 225.00 67,076$         15,092,100$                          225.00 15,092,100$                          0.00 -$                                         0.00
23 11604 600-13 m3 120.00 62,192$         7,463,040$                            120.00 7,463,040$                            0.00 -$                                         0.00
24 11604 610-13 m3 2,210.00 41,503$         91,721,630$                          2,210.00 91,721,630$                          0.00 -$                                         0.00
25 11604 610-13 m3 355.00 108,914$      38,664,470$                          355.00 38,664,470$                          0.00 -$                                         0.00
26 11604 630-13 m3 7,314.00 850,000$      6,216,900,000$                     7,314.00 6,216,900,000$                     0.00 -$                                         0.00
27 11604 630-13 m3 6,562.00 750,000$      4,921,500,000$                     6,562.00 4,921,500,000$                     0.00 -$                                         0.00
28 11604 630-13 m3 1,448.00 570,000$      825,360,000$                        1,448.00 825,360,000$                        0.00 -$                                         0.00
29 11604 640-13 kg 1,526,360.00 6,321$           9,648,121,560$                     1,526,360.00 9,648,121,560$                     0.00 -$                                         0.00

30 11604 661-13 m 5,413.00 610,000$      3,301,930,000$                     5,413.00 3,301,930,000$                     0.00 -$                                         0.00

31 11604 671-13 m3 8,533.00 704,000$      6,007,232,000$                     8,533.00 6,007,232,000$                     0.00 -$                                         0.00

32 11604 673-13 m2 17,849.50 7,500$           133,871,250$                        17,849.50 133,871,250$                        0.00 -$                                         0.00
33 11604 673-13 m3 4,924.00 182,000$      896,168,000$                        4,924.00 896,168,000$                        0.00 -$                                         0.00
34 11604 673-13 m3 985.00 140,000$      137,900,000$                        985.00 137,900,000$                        0.00 -$                                         0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

35 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

1P m 192,000.00 1,795$           344,640,000$                        319,184.00 572,935,280$                        0.00 -$                                         319,184.00

36 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

2P m2 9,600.00 22,076$         211,929,600$                        3,900.00 86,096,400$                          0.00 -$                                         2,474.50

37 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

4P u 25,794.00 8,346$           215,276,724$                        54,206.00 452,403,276$                        0.00 -$                                         10,151.00

38 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

5P u 131.00 401,294$      52,569,514$                          555.00 222,718,170$                        9.00 3,611,646$                         533.00

39 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

6P u 50.00 329,319$      16,465,950$                          490.00 161,366,310$                        0.00 -$                                         492.00

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 84,720,246$                             

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 213,889,702$                           

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 162,024,948$                           

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos 572,935,280$                           

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío 54,627,062$                             

Geotextil Tipo II no tejido -$                                              
Material granular drenante -$                                              
Material de cobertura tipo SBG -$                                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                              

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                              

Cuneta de concreto  vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  
de apoyo. -$                                              

Concreto clase  28 MPA -$                                              
Concreto clase 21 MPA -$                                              
Concreto clase 14 MPA -$                                              

Excavaciones varias en material común bajo agua -$                                              
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                              
Relleno para estructuras con recebo -$                                              

Excavaciones varias sin clasificar -$                                              
Excavaciones varias en roca en seco -$                                              

Fresado de pavimento asfaltico 844,677,300$                           

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 111,601,000$                           

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 40,612,800$                             

Mezcla densa en caliente  tipo MDC-25 -$                                              
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 11,517,038,860$                      
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 362,655,200$                           

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL-1 19,286,800$                             
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 228,730,500$                           

Subbase Granular clase A 6,600,000$                               
Base granular clase A -$                                              
Base granular  para bacheo clase A 257,244,000$                           

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                              

Afirmado -$                                              

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                              
Remoción de Derrumbes -$                                              
Terraplenes -$                                              

Demolición de Estructuras -$                                              
Remoción de alcantarillas   -$                                              
Excavación sin clasificar e la explanación y canales -$                                              

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                              

211,033,526,027.00$                                                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.1 de fecha 25/04/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                    -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/03/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: marzo-2024SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Mobile User
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 25 1,154,175,146.00$             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR      
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.1 de fecha 25/04/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                    -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/03/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: marzo-2024SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

40 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

7P u 20.00 508,285$      10,165,700$                          4.00 2,033,140$                            0.00 -$                                         4.00

41 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

8P m2 122.00 561,506$      68,503,732$                          122.00 68,503,732$                          0.00 -$                                         0.00

42 11607 720-13 u 34.00 259,754$      8,831,636$                            34.00 8,831,636$                            0.00 -$                                         0.00
43 11607 730-13 m 2,980.00 280,000$      834,400,000$                        2,767.12 774,794,800$                        0.00 -$                                         1,794.68
44 11607 730-13 u 10.00 103,189$      1,031,890$                            10.00 1,031,890$                            0.00 -$                                         0.00
45 11607 740-13 u 596.00 9,671$           5,763,916$                            1,500.00 14,506,500$                          0.00 -$                                         463.00

OBRAS VARIAS
46 11606 800-13 m 68,620.00 16,000$         1,097,920,000$                     68,620.00 1,097,920,000$                     0.00 -$                                         0.00
47 11606 810-13 m2 168,778.00 19,000$         3,206,782,000$                     168,778.00 3,206,782,000$                     0.00 -$                                         0.00

TRANSPORTES

48 11608 900-13 m3-E 1,598,033.00 1,057$           1,689,120,881$                     1,598,033.00 1,689,120,881$                     0.00 -$                                         0.00

49 11608 900-13 m3-km 15,980,328.00 1,175$           18,776,885,400$                   15,980,328.00 18,776,885,400$                   0.00 -$                                         0.00

50 11608 900-13 m3-km 19,500.00 1,175$           22,912,500$                          19,500.00 22,912,500$                          0.00 -$                                         0.00

177,355,585,867$                 177,355,585,867$                 0.00 1,154,175,146$                  0.00

* 25,530,593,934$                   1.00 25,530,593,934$                   0.00 -$                                         0.14

* 350,000,000$                        1.00 350,000,000$                        0.00 -$                                         0.00

* 1,485,187,468$                     1,485,187,468$                     0.00 8,434,357$                         0.00

* 2,891,000,000$                     1.00 2,891,000,000$                     0.00 -$                                         0.29

* 549,290,000$                        549,290,000$                        0.00 -$                                         0.00

* 2,245,267,864$                     1.00 2,245,267,864$                     0.00 -$                                         0.03

* 426,600,894$                        426,600,894$                        0.00 -$                                         0.00

* 168,067,227$                        1.00 168,067,227$                        0.00 -$                                         0.00

* 31,932,773$                          31,932,773$                          0.00 -$                                         0.00

* 211,033,526,027$                 211,033,526,027$                 1,162,609,503$                  0.09

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

VALOR TOTAL 19,792,974,560$                      

VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 11,198,583$                             

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                              

VALOR IVA - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                              

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III. 827,264,195$                           

VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. 157,180,197$                           

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA 58,939,913$                             

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 3,616,785,775$                        

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA -$                                              

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 135,940,986$                           

14,985,664,911$                      

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m) -$                                              

ÍTEM NO PREVISTOS

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido 
a partir de cien metros (100 m)

-$                                              

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                              
Protección de Taludes con bloques de césped -$                                              

Defensa metálica 502,510,400$                           
Sección final -$                                              
Captafaros 4,477,673$                               

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 2,033,140$                               

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 -$                                              

Poste de referencia -$                                              

Mobile User
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 25 1,154,175,146.00$             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR      
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.1 de fecha 25/04/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                    -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/03/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: marzo-2024SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
100.00%

4.17%

9.07%

90.93%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                   1,162,609,503.00 -$                                           Preliminares y explanación -$                                  

 $                                               - 263,844,000$                        Afirmados, Bases y 
Subbases -$                                  

 $                                               - 13,124,602,460$                   Pavimentos 
asfálticos/Concretos 1,150,563,500$           

 $                                               - 1,597,218,451$                     Estructuras Hidráulicas y 
Drenajes -$                                  

 $                                               - -$                                           Obras de Urbanismo -$                                  

 $                                               - -$                                           Obras Geotécnicas y 
Mitigación Ambiental -$                                  

 $                   1,162,609,503.00 14,985,664,911$           Señalización y Control de 
tránsito 3,611,646$                   

Transporte y Sobre 
acarreos -$                                  

TOTAL 1,154,175,146$           

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

-$                                              

14,985,664,911$                      

1,154,175,146$                       
1,106,046,042$                       

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $              1,154,175,146.00  $                         8,434,357.00 TOTAL 1,154,175,146$                                                               1,597,218,451$                        

1,114,480,399$                       Mil Ciento Catorce Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos M/Cte

* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                          -  $                                             - T -$                                                                                                        -$                                              

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y 
SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA  $                                          -  $                                             - OV -$                                                                                                        -$                                              

* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

 $                                          -  $                                             - SCT 3,611,646$                                                                                        -$                                              

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA  $                                          -  $                                             - P 1,150,563,500$                                                                                 13,124,602,460$                      

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                          -  $                                             - SB -$                                                                                                        263,844,000$                           

VALOR ACUMULADO 

SUB TOTAL OBRAS  $              1,154,175,146.00  $                         8,434,357.00 E -$                                                                                                        -$                                              

Valor Saldo por Amortizar 8,115,216,467.00$               

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

Valor Anticipo Otorgado 8,924,916,536.00$               

Valor Amortizado Presenta Acta 48,129,104.00$                    

Valor Amortizado Acumulado 809,700,069.00$                  

Valor
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4    de    4                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 25 1,154,175,146.00$             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR      
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.1 de fecha 25/04/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                    -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/03/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: marzo-2024SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante legal o apoderado del Contratista REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Interventor

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento
Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
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Contrato N° _ 2257 DE 2021 Contratista________CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato  MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN  MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 

MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Acta N° 25 Valor basico $   Período marzo-2024

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 1,162,609,503       

2 -                         
3
4
5
6
7

1,162,609,503       

SUCRE VALOR CON IVA
-                         

6,421,959              

6,421,959              

BOLIVAR VALOR CON IVA
1,156,187,544       

-                         

1,156,187,544       

MAGDALENA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
-                         

-                         

CESAR VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
-                         
-                         

-                         

Matrícula Profesional No.:  68202-55889 STD Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

CONTRATISTA INTERVENTOR

ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORÍA

TOTAL DEPARTAMENTO 4 -                         

____________________ ____________________

MUNICIPIO 2 PAILITAS -                         

NIT DEPARTAMENTO  4
MUNICIPIO 1 TAMALAMEQUE -                         

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -                         

MUNICIPIO 1 EL BANCO -                         

TOTAL DEPARTAMENTO 2 1,147,799,776       

NIT DEPARTAMENTO  3

-                         

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 MAGANGUÉ 1,147,799,776       

TOTAL DEPARTAMENTO 1 6,375,370              

MUNICIPIO 1 LOS PALMITOS -                         
MUNICIPIO 2 SAN PEDRO 6,375,370              

TOTALES -                         -                             1,162,609,503       

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

7802 Carretera 1,162,609,503       

7806 Carretera -                         

Ruta
(codigo vía)

Denominación
(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

1,154,175,146      

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 1,162,609,503                                  

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:



CONTRATO No :

%
TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 25

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 

DESEMBOLSO ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS _____________

OTRO _____________

CUAL? ________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: 202424 RUBRO No. 
C-2401-0600-109-51102D-

2401008-02
RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

1.114.480.399$                        

1.114.480.399$                        

GESTOR DEL PROYECTO
Camilo Andrés González Rodríguez

PERIODO

Marzo de 2024

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

2257 de 2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: marzo-24 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1077321 20 917,135,685$                   -$                                        
255422 11 8,373,651,753$                -$                                        
185423 11 18,340,248,963$              837,325,771$                     2023
202424 11 18,340,248,963$              18,340,248,963$                2024

9,170,124,481$                9,170,124,481$                  
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
45,850,622,406$              45,850,622,406$                

211,033,526,027$            184,239,815,397$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO
4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17  $          4,217,199,947  $    211,033,526,027.00 

1 Obra 22 al 31 de marzo de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
2 Obra Abril de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
3 Obra Mayo de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
4 Obra Junio de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
5 Obra Julio de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
6 Obra Agosto de 2022 144,863,680.00$         1,058,619.00$         145,922,299.00$         72,961,150.00$      72,961,149.00$         4,083,490,656.00$      1077321 2021-12-30 844,174,536$              210,887,603,728.00$     
7 EyD Septiembre de 2022 260,190,000.00$         49,436,100.00$       309,626,100.00$         130,095,000.00$    179,531,100.00$       3,953,395,656.00$      1077321 2021-12-30 664,643,436$              210,577,977,628.00$     
8 Obra Octubre de 2022 196,315,400.00$         1,434,613.00$         197,750,013.00$         98,157,700.00$      99,592,313.00$         3,855,237,956.00$      1077321 2021-12-30 565,051,123$              210,380,227,615.00$     
9 Obra Noviembre de 2022 486,223,883.00$         3,553,175.00$         489,777,058.00$         8,897,898.00$        480,879,160.00$       3,846,340,058.00$      1077321 2021-12-30 84,171,963$                209,890,450,557.00$     
9 EyD Noviembre de 2022 71,837,470.00$           13,649,119.00$       85,486,589.00$           1,314,626.00$        84,171,963.00$         3,845,025,432.00$      1077321 2021-12-30 -$                                209,804,963,968.00$     
9 EyD Noviembre de 2022 188,352,530.00$         35,786,981.00$       224,139,511.00$         3,446,851.00$        220,692,660.00$       3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     

1A Ajuste Def 22 al 31 de marzo de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
2A Ajuste Def Abril de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
3A Ajuste Def Mayo de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
4A Ajuste Def Junio de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
5A Ajuste Def Julio de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
6A Ajuste Def Agosto de 2022 16,034,961.00$           117,178$                16,152,139$                293,440.00$           15,858,700.00$         3,841,285,141.00$      255422 2022-02-17 3,980,648,587$           209,564,672,317.00$     
7A Ajuste Def Septiembre de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           3,841,285,141.00$      255422 2022-02-17 3,980,648,587$           209,564,672,317.00$     
8A Ajuste Parc Octubre de 2022 11,545,309.00$           84,370.00$             11,629,679.00$           211,280.00$           11,418,399.00$         3,841,073,861.00$      255422 2022-02-17 3,969,230,188$           209,553,042,638.00$     
9A Ajuste Parc Noviembre de 2022 62,011,730.00$           453,162$                62,464,892$                1,134,815.00$        61,330,078.00$         3,839,939,046.00$      255422 2022-02-17 3,907,900,110$           209,490,577,744.00$     
10 Obra Diciembre de 2022 2,171,822,784.00$      15,871,013.00$       2,187,693,797.00$      39,744,357.00$      2,147,949,440.00$    3,800,194,689.00$      255422 2022-02-17 1,759,950,670$           207,302,883,948.00$     

10A Ajuste Parc Diciembre de 2022 284,496,103.00$         2,079,010.00$         286,575,113.00$         5,206,279.00$        281,368,834.00$       3,794,988,410.00$      255422 2022-02-17 1,478,581,836$           207,016,308,835.00$     
11 Obra Enero de 2023 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           3,794,988,410.00$      255422 2022-02-17 1,478,581,836$           207,016,308,835.00$     
12 Obra Febrero de 2023 358,798,925.00$         2,621,992.00$         361,420,917.00$         6,566,021.00$        354,854,896.00$       3,788,422,389.00$      255422 2022-02-17 1,123,726,940$           206,654,887,918.00$     
13 Obra Marzo de 2023 1,038,472,340.00$      7,588,836.00$         1,046,061,176.00$      19,004,044.00$      1,027,057,132.00$    3,769,418,345.00$      255422 2022-02-17 96,669,808$                205,608,826,742.00$     
14 Obra Abril de 2023 97,744,243.00$           714,285.00$           98,458,528.00$           1,788,720.00$        96,669,808.00$         3,767,629,625.00$      255422 2022-02-17 -$                                205,510,368,214.00$     
14 Obra Abril de 2023 806,399,780.00$         5,892,920.00$         812,292,700.00$         14,757,116.00$      797,535,584.00$       3,752,872,509.00$      185423 2023-02-23 17,542,713,379$         204,698,075,514.00$     
15 Obra Mayo de 2023 -$                            -$                        -$                            -$                       -$                           3,752,872,510.00$      185423 2023-02-23 17,542,713,379$         204,698,075,514.00$     
16 Obra Junio de 2023 80,868,600.00$           590,963.00$           81,459,563.00$           1,479,895.00$        79,979,668.00$         3,751,392,615.00$      185423 2023-02-23 17,462,733,712$         204,616,615,951.00$     
16 EyD Junio de 2023 306,884,195.00$         58,307,997.00$       365,192,192.00$         5,615,981.00$        359,576,211.00$       3,745,776,634.00$      185423 2023-02-23 17,103,157,501$         204,251,423,759.00$     
16 Gestión Junio de 2023 58,213,340.00$           11,060,534.00$       69,273,874.00$           1,065,304.00$        68,208,571.00$         3,744,711,330.00$      185423 2023-02-23 17,034,948,931$         204,182,149,884.00$     
17 Obra Julio de 2023 109,571,960.00$         800,718.00$           110,372,678.00$         2,005,167.00$        108,367,511.00$       3,742,706,163.00$      185423 2023-02-23 16,926,581,420$         204,071,777,206.00$     

Anticipo -$                            4,768,464,730.00$      185423 2023-02-23 12,158,116,690$         204,071,777,206.00$     
18 Obra agosto-2023 739,268,400.00$         5,402,346.00$         744,670,746.00$         30,827,492.00$      713,843,254.00$       8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,444,273,436$         203,327,106,460.00$     
9 B Ajuste Def noviembre-2022 4,762,222.00$             34,801.00$             4,797,023.00$             -$                       4,797,023.00$           8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,439,476,413$         203,322,309,438.00$     

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

2021
2022

Vigencia Fiscal

31/03/2024

2026 Nación 2257 de 2021

2023 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021
2024 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021

(Día / Mes / Año)

Anticipo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO

2025 Nación 2257 de 2021

C-2401-0600-109 Propios 2257 de 2021
C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PÁGINA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.Programa-Subprograma-Proyecto

1

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 
Pagar INVIAS

TOTAL

211,033,526,027.00$                                                                                   

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de 
Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo 

Amortizado Acta

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

2029
2030

2027 Nación 2257 de 2021
2028 Nación 2257 de 2021

Nación 2257 de 2021
Nación 2257 de 2021

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro 

Presupuestal



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: marzo-24 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

31/03/2024
(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PÁGINA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

1

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

10 B Ajuste Def diciembre-2022 8,696,564.00$             63,552.00$             8,760,116.00$             -$ 8,760,116.00$           8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,430,716,297$         203,313,549,323.00$     
11 A Ajuste Def enero-2023 -$ -$  -$ -$ -$  8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,430,716,297$         203,313,549,323.00$     
12 A Ajuste Def febrero-2023 47,591,302.00$           347,783.00$           47,939,085.00$           -$ 47,939,085.00$         8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,382,777,212$         203,265,610,238.00$     
13 A Ajuste Def marzo-2023 139,210,709.00$         1,017,309.00$         140,228,018.00$         -$ 140,228,018.00$       8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,242,549,194$         203,125,382,220.00$     
14A Ajuste Def abril-2023 243,894,644.00$         1,782,307.00$         245,676,951.00$         -$ 245,676,951.00$       8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 10,996,872,243$         202,879,705,269.00$     
19 Obra septiembre-2023 1,119,437,000.00$      8,180,501.00$         1,127,617,501.00$      46,680,523.00$      1,080,936,978.00$    8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,915,935,265$           201,752,087,768.00$     

15A Ajuste Def mayo-2023 -$ -$  -$ -$ -$  8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,915,935,265$           201,752,087,768.00$     
16A Ajuste Def junio-2023 24,955,635.00$           182,368.00$           25,138,003.00$           -$ 25,138,003.00$         8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,890,797,262$           201,726,949,765.00$     
17A Ajuste Def julio-2023 35,188,016.00$           257,143.00$           35,445,159.00$           -$ 35,445,159.00$         8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,855,352,103$           201,691,504,606.00$     
18A Ajuste Def agosto-2023 245,066,520.00$         1,790,871.00$         246,857,391.00$         -$ 246,857,391.00$       8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,608,494,712$           201,444,647,215.00$     
19 A Ajuste Def septiembre-2023 375,929,407.00$         2,747,176.00$         378,676,583.00$         -$ 378,676,583.00$       8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,229,818,129$           201,065,970,632.00$     
20 Obra octubre-2023 463,773,600.00$         3,389,115.00$         467,162,715.00$         19,339,359.00$      447,823,356.00$       8,414,323,518.00$      185423 2023-02-23 8,781,994,773$           200,598,807,917.00$     

20 A Ajuste Def octubre-2023 157,464,048.00$         1,150,699.00$         158,614,747.00$         -$ 158,614,747.00$       8,414,323,518.00$      185423 2023-02-23 8,623,380,026$           200,440,193,170.00$     
21 Obra noviembre-2023 686,551,600.00$         5,017,108.00$         691,568,708.00$         28,629,202.00$      662,939,506.00$       8,385,694,316.00$      185423 2023-02-23 7,960,440,520$           199,748,624,462.00$     

21 A Ajuste Def noviembre-2023 220,908,994.00$         1,614,335.00$         222,523,329.00$         -$ 222,523,329.00$       8,385,694,316.00$      185423 2023-02-23 7,737,917,191$           199,526,101,133.00$     
22 Obra diciembre-2023 1,360,284,521.00$      9,940,541.00$         1,370,225,062.00$      56,723,865.00$      1,313,501,197.00$    8,328,970,451.00$      185423 2023-02-23 6,424,415,994$           198,155,876,071.00$     

22 A Ajuste Def diciembre-2023 407,531,986.00$         2,978,118.00$         410,510,104.00$         -$ 410,510,104.00$       8,328,970,451.00$      185423 2023-02-23 6,013,905,890$           197,745,365,967.00$     
23 Gestión enero-2024 726,573.00$  138,049.00$           864,622.00$  30,298.00$             834,324.00$              8,328,940,153.00$      185423 2023-02-23 6,013,071,566$           197,744,501,345.00$     
23 Obra enero-2024 1,711,066,391.00$      12,503,947.00$       1,723,570,338.00$      71,351,469.00$      1,652,218,869.00$    8,257,588,684.00$      185423 2023-02-23 4,360,852,697$           196,020,931,007.00$     
23 Obra enero-2024 981,332,484.00$         7,171,276.00$         988,503,760.00$         40,921,565.00$      947,582,195.00$       8,216,667,119.00$      185423 2023-02-23 3,413,270,502$           195,032,427,247.00$     

23 A Ajuste Def enero-2024 898,072,681.00$         6,562,839.00$         904,635,520.00$         -$ 904,635,520.00$       8,216,667,119.00$      185423 2023-02-23 2,508,634,982$           194,127,791,727.00$     
24 Obra febrero-2024 1,278,694,174.00$      9,344,304.00$         1,288,038,478.00$      53,321,547.00$      1,234,716,931.00$    8,163,345,572.00$      185423 2023-02-23 1,273,918,051$           192,839,753,250.00$     

24 A Ajuste Def febrero-2024 154,492,388.00$         1,128,983.00$         155,621,371.00$         -$ 155,621,372.00$       8,163,345,572.00$      185423 2023-02-23 1,118,296,679$           192,684,131,878.00$     
24 A Ajuste Def febrero-2024 278,932,556.00$         2,038,353.00$         280,970,909.00$         -$ 280,970,908.00$       8,163,345,572.00$      185423 2023-02-23 837,325,771$              192,403,160,969.00$     

185423 2023-02-23 366,346,473$              
185423 2023-02-23 -$
202424 2024-03-14 18,063,094,335$         

19,488,654,794.00$    304,319,766.00$     19,792,974,560.00$    809,700,068.00$    18,983,274,495.00$   8,115,216,468.00$      191,240,551,467.00$     

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre:  ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ Nombre: JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
Director de Obra Director de intervenotira
Matrícula Profesional No.:  68202-55889 STD Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 19,488,654,794.00$  304,319,766.00$  19,792,974,560.00$  

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 
LA SEMANA -$  

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

827,264,195.00$  157,180,197.00$  984,444,392.00$  

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye 
EIA,PAGA e IVA19%) 58,939,913.00$  11,198,583.00$  70,138,496.00$  

3,616,785,775.00$  26,430,357.00$  3,643,216,132.00$  

OBRAS 14,985,664,911.00$  109,510,629.00$  15,095,175,540.00$  
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

191,240,551,467.00$     25 8,115,216,468.00$      1,114,480,399.00$    48,129,104.00$      1,162,609,503.00$      8,434,357.00$         1,154,175,146.00$      marzo-2024Obra



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 DE septiembre-2023 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $1,119,437
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 1.69%

$2,999,226 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

30/09/2023
(Día / Mes / Año)

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

211,033,526,027.00$                                              -$                                   

211,033,526,027.00$                                         

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)       
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 10

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA  

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA        

Miles de pesos

mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22

4 5 6 7 8 9

sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $23,400

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% 1.18% 0.00% 0.00% 0.87% 2.53%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1,539,930 $4,489,732

$2,097,123 $310,871 $1,786,253
0.18% 1.01%

0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% 0.51% 0.00% 0.00%

$902,102

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$33,132,570 18.68% 0.00%

0.19% 0.26%
$0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $0 $37,700

0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.02%
$336,967 $462,226

$144,864 $0 $196,315 $175,353 $385,570
0.08% 0.11% 0.10% 0.22%

0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0

TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% 0.00%

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

TOTAL OTROS ITEMS
0.00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.02% 1.06% 2.81%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $0 $37,700 $1,876,897 $4,975,357

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 3.97%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $144,864 $182,564

0.00% 0.00% 0.08% 0.08% 0.10% 1.16%
$2,059,461 $7,034,818

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.11% 0.27% 1.22%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $0 $196,315 $486,224 $2,171,823

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
$827,403 $2,999,226

1.69%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $144,864 $341,179

0.00% 0.00% 0.08% 0.08% 0.19% 0.47%

$ Valor $ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23 DE enero-2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 23
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 5.56%

$9,860,397 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

-2,054,420,930.00 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

31/01/2024
(Día / Mes / Año)

2,054,420,930$                   

OBJETO: 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

211,033,526,027.00$                                                  -$                                     

211,033,526,027.00$                                                                                                                                            

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)        
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 8 9 10 11 12

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA         

Miles de pesos

ene-23 feb-23

2 3 4 5 6 7

sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% 0.00% 0.00%

mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% 0.15% 0.00% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 0.16%

$0 $0 $0 $299,613 $468,759
0.00% 0.00% 0.17% 0.26% 0.26% 0.17%

$7,625 $0 $0 $0 $64,821 $172,788
$284,296

$263,844 $6,600 $0 $0 $12,011
$468,759 $309,600 $299,613 $309,600 $299,613 $309,600

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.10%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

$105,234 $112,434 $112,434 $693,557 $235,966 $235,966
0.06% 0.39% 0.13% 0.13%0.06% 0.06%

$236,255 $1,506,493 $1,501,526 $1,506,493 $921,850 $1,157,994
0.85% 0.85% 0.52% 0.65%0.13% 0.85%

$739,268 $1,119,437 $463,774 $621,731 $767,436
0.00% 0.16% 0.58% 0.46% 0.00%

$288,751 $1,023,324 $824,245 $0 $68,858 $101,947$0
0.43%0.04% 0.06% 0.42% 0.63% 0.26% 0.35%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$33,132,570 18.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% 4.58%

$8,115,895

0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% 0.83% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $136,106 $99,573 $23,672
0.00% 0.08% 0.06% 0.01%

$23,672 $23,672 $23,672 $23,672 $23,672 $23,672
0.01% 0.01% 0.01% 0.01%0.01% 0.01%

$0 $0 $420,060
0.04% 0.01% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00%

$79,899 $0 $0 $0 $0 $0$63,448 $15,148
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24%

OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% 0.00%

$1,480,658

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% $0

0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMA INICIAL REPROGRAMACION No. 1 EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BARRAS
CURVAS

0.71% 0.83%
VALOR (Miles de Pesos) $105,234 $112,434 $112,434 $1,129,276 $804,298 $728,397 $569,527

0.45% 0.41% 0.32% 1.03% 1.03% 1.03%% 0.06% 0.06% 0.06% 0.64%
$1,829,778 $1,834,798 $1,829,778 $1,255,122 $1,465,962

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 4.03% 4.09% 4.15%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

7.40% 8.11% 8.93%
VALOR (Miles de Pesos) $7,140,052 $7,252,486 $7,364,920 $5,525,773 $6,330,071 $7,058,468

3.12% 3.57% 3.98% 4.30% 5.33% 6.37%

0.42% 0.63% 0.26% 0.39% 0.77%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.20% 0.59% 0.51% 0.00% 0.05% 0.06%
$7,627,995 $9,457,774 $11,292,572 $13,122,350 $14,377,472 $15,843,434

$1,360,285$80,869 $109,572 $739,268 $1,119,437 $463,774 $686,552VALOR (Miles de Pesos) $0 $358,799 $1,038,472 $904,144 $0
5.56%

VALOR (Miles de Pesos) $2,999,226 $3,358,025 $4,396,497 $5,300,641 $8,500,112 $9,860,397INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 3.51% 4.14% 4.41% 4.79%% 1.69% 1.89% 2.48% 2.99% 2.99% 3.03% 3.10%
$5,300,641 $5,381,510 $5,491,082 $6,230,350 $7,349,787 $7,813,561
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 DE marzo-2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 25
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 8.39%

$177,355,586 $14,985,665 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

0.00 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$350,000

$3,440,290

$2,671,869

$200,000

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

0.00

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$0

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMA INICIAL REPROGRAMACION No. 1 EJECUTADO

BARRAS
CURVAS

18.73%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$31,363,573 $33,209,983

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$4,807,310 14.27%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
$19,792,975 9.38%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' ) -$  

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $135,941 9.15%

*

28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y
SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $70,138 2.63%

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $0 %

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $3,616,786 14.17%

OBSERVACIONES: 

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $0 %

1.
2.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A
FASE III.= (1)

$984,444

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

$14,985,665 $14,985,665 $14,985,665 $14,985,665
8.39% 8.39% 8.39%

VALOR (Miles de Pesos) $12,552,796 $13,831,490 $14,985,665 $14,985,665 $14,985,665 $14,985,665$14,985,665 $14,985,665

$0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 7.02% 7.74% 8.39% 8.39% 8.39% 8.39% 8.39%
$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $2,692,399 $1,278,694 $1,154,175 $0 $0

8.39% 8.39%

$1,472,637 $1,385,509 $1,427,391
13.94% 15.20% 16.43%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 1.46% 0.72% 0.65% 0.00% 0.00% 0.00%
$20,328,954 $21,710,629VALOR (Miles de Pesos) $15,921,506 $16,043,417 $17,516,054 $18,901,563

17.68%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 8.98% 9.05% 9.88% 10.66% 11.46% 12.24% 13.05%
$23,138,020 $24,724,017 $26,963,372 $29,136,049

0.80% 0.89% 1.26% 1.23% 1.26% 1.04%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.04% 0.07% 0.83% 0.78% 0.80% 0.78%
$1,846,410$1,381,674 $1,427,391 $1,585,998 $2,239,354 $2,172,677 $2,227,524VALOR (Miles de Pesos) $78,072 $121,912

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% 0.00%

$20,488,918,781 11.55% $0 $0 $0 $0
$703,353

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$570,109
0.40% 0.38% 0.40% 0.32%0.25% 0.25%

$451,427 $451,427 $703,353 $673,500$0 $0 $451,427 $436,865 $451,427 $436,865
0.25% 0.25% 0.25% 0.25%0.00%

$0

$4,304,702 2.43% $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% 0.00% 0.00%

$2,365,221 1.33% $1,597,218

0.00%
0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$97,801 $15,149 $3,612
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$10,176 $10,176 $10,176
0.01% 0.01% 0.01% 0.01%0.01% 0.01%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% 0.85% 0.01% 0.01%

$10,176 $10,176 $10,176 $10,176 $10,176 $10,176
0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

$10,176 $10,176 $10,176

$0 $0

$33,132,570 18.68% $0 $0

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% 7.40%

$52,804,711 29.77% $13,124,602

0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.46% 0.71% 0.65% 0.00% 0.00%

$1,263,546 $1,150,564$2,594,598
0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$65,525 $381,672 $368,617 $380,907 $358,716 $326,209
0.21% 0.21% 0.20% 0.18%0.04% 0.22%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$67,896 $111,735 $110,771 $67,247 $65,525 $63,412
0.06% 0.04% 0.04% 0.04%0.04% 0.06%

$0

$43,285,340 24.41% $263,844 $0 $0 $0
$152,458 $157,540 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

0.09% 0.09% 0.09% 0.09%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $157,540 $152,458 $157,540
0.00% 0.09%

0.62%
$1,157,208 $1,108,093 $1,155,279 $939,915

$20,974,123 11.83% $0 $0
$742,722 $718,763 $742,722 $742,722

0.42% 0.41% 0.42% 0.42% 0.65%

8 9

nov-24 dic-24

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% 0.41%

may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24

0.65% 0.53%
$0 $0 $742,722 $718,763

211,033,526,027.00$  -$  

211,033,526,027.00$           

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)       
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 10 11 12

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA  

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA          

Miles de pesos

ene-24 feb-24 mar-24 abr-24

4 5 6 7

31/03/2024
(Día / Mes / Año)

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

1,154,175,146$  

PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION No. 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor

Mobile User













FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                            SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:                          PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO 
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1 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS

Nombre Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 Johana Milena Piedrahita Meneses 37.399.355 Auxiliar Administrativo 1.500.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.500.000$                  $         104.400 V CAJA COPI 9464262199 60.000$                   PORVENIR S.A 9464262199 240.000$                      $                        60.000 0 0

2 Juan Andres Galarza Guzman 79.429.941 Especialista Hidraulico 7.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HIDROVIAL SAS 7.000.000$                  $         626.400 V COMPENSAR 32985821 360.000$                COLPENSIONES 32985821 1.530.000$                   $                      360.000 0 0

3 Sheila Vanessa Alzate Rodriguez 52.853.064 Especialista Ambiental 13.000.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 13.000.000$               $         904.800 I CAJA COPI 9458879207 1.625.000$             PROTECCION 9458879207 2.080.000$                   $                      520.000 260.000$           $        390.000 

4 Marisabel Tovar Sierra 1.103.101.512 Profesional Social 4.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4.000.000$                  $         278.400 V SURA 9464262199 160.000$                PORVENIR S.A 9464262199 680.000$                      $                      160.000 0 0

5 Christian Alberto Vargas Roa 80.074.942 Profesional PMP 9.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 9.000.000$                  $           12.300 I COMPENSAR 71784316 294.000$                PORVENIR S.A 71784316 376.400$                      $                                  - 0 0

6 Maria Cristina Paez Rodriguez 52.336.611 Profesional De Calidad 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1.300.000$                  $           12.200 I SANITAS 9457532135 145.000$                PROTECCION 9457532135 185.000$                      $                                  - 0 0

7 Irma Milena Garcia Pastor 1.032.423.475 Profesional De Sostenibilidad 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1.300.000$                  $              6.100 I NUEVA EPS 9453609720 145.000$                COLPENSIONES 9453609720 185.600$                      $                                  - 0 0

8 Orlando Javier Gonzales Castiblanco 80.727.921 Especialista en Pavimentos 3.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JG Consultoria 3.000.000$                  $         208.000 I COMPENSAR 7895478549 120.000$                PORVENIR 7895478549 480.000$                      $                      120.000 0 0

9 Eric Danilo Mayorga Murillo 1.098.780.299 Ingeniero de Oficina Técnica 3.500.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.500.000$                  $         243.600 V EPS SURA 9464262199 140.000$                PORVENIR 9464262199 560.000$                      $                      140.000 0 0

10 Nevis Julieth Silva Vergara 1.143.401.010 Inspector SST 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                  $           74.300 V MUTUAL SER 9464262199 64.000$                   PROTECCION 9464262199 256.000$                      $                        64.000 0 0

11 Albyeirys  Segundo Calderon Montes 1.104.407.240 Cadenero Primero 1.280.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HISPACOLTOPOGRAFIA 1.987.766$                  $         138.000 V CAJA COPI 9464201276 79.600$                   PORVENIR 9464201276 318.000$                      $                        62.500 0 0

12 Erik Fernando Hoyos Arrieta 1.052.968.758 Cadenero Segundo 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HISPACOLTOPOGRAFIA 1.764.249$                  $         122.000 V CAJA COPI 9464201276 70.000$                   PORVENIR 9464201276 282.300$                      $                        58.000 0 0

13 Wadith Alfonso Oviedo Atencia 1.052.944.425 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                  $         121.300 V COOSALUD 9464262199 69.700$                   PORVENIR S.A 9464262199 278.800$                      $                        69.700 0 0

14 Wilmer Javier Palencia Mendez 1.148.450.053 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                  $         105.800 V MUTUAL SER 9464262199 60.900$                   PORVENIR S.A 9464262199 243.300$                      $                        60.900 0 0

15 Alba Lucia Naranjo Corredo 52.420.745 Especialista en Geotecnia 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Independiente 1.300.000$                  $           69.600 I SANITAS 7879833304 250.000$                COLPENSIONES 7879833304 320.000$                      $                        12.000 0 0

16 Jaime Eduardo Garzón Moreno 80.137.166 Especialista Estructural 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Independiente 1.300.000$                  $           18.500 I FAMISANAR 9453477099 441.000$                COLPENSIONES 9453477099 -$                                  $                                  - 0 0

17 Leissy Collazo Arenas 67.032.473 Auditor Interno Calidad 2.500.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sainc Ingenieros S.A.S 2.500.000$                  $           12.200 V
S.O.S. SERVICIO 

OCCIDENTAL DE SALUD 
9454570468 97.800$                   COLPENSIONES 9454570468 390.700$                      $                        93.400 0 0

18 Manuel Alfonso Vergara Cuello 3.876.533 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                  $         122.800 V CAJA COPY 9464262199 70.600$                   PORVENIR 9464262199 282.300$                      $                        70.600 0 0

19 Hector Eduardo Rivera lopez 79.804.585 Ingeniero Predial 1.084.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INPRED INGENIERIA PREDIAL 1.084.000$                  $              6.300 I EPS SURA 69821916 150.000$                PORVENIR 69821916 192.000$                      $                                  - 0 0

20 Oscar Javier Saveedra Solano 14.010.850 Ing Residente 6.500.000$                        X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6.500.000$                  $         452.400 V NUEVA EPS 9464262199 260.000$                PORVENIR 9464262199 1.105.000$                   $                      260.000 0 0 RETIRO 19-03-24

21 Orlando Jose Acosta Pelaez 1.052.957.153 Conductor 1.200.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.200.000$                  $         106.200 V MUTUAL SER 9464262199 61.000$                   PORVENIR 9464262199 244.000$                      $                        61.000 0 0

22 Julio Rafael Severiche Iriarte 9.143.867 Conductor 1.400.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.400.000$                  $         109.500 V COOSALUD 9464262199 63.000$                   PORVENIR 9464262199 251.700$                      $                        63.000 0 0

23 Osbaldo Rafael Guette Martinez 1.063.959.902 Laboratorista 3.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.000.000$                  $         174.000 V SALUD TOTAL 9464262199 120.000$                PORVENIR 9464262199 480.000$                      $                      123.000 0 0

24 Evelyn Andrea Bayter Cantillo 1.042.442.146 Auxiliar Social 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                  $           80.800 V  MUTUAL SER 9464262199 46.400$                   PORVENIR 9464262199 185.600$                      $                        46.400 0 0

25 Luis Jovany  Rodriguez Hernandez 93.439.591 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                  $           89.800 V NUEVA EPS 9464262199 46.400$                   COLFONDOS 9464262199 185.600$                      $                        46.400 0 0

26 Jekson Manuel Torrecilla Rico 1.067.030.077 Aux. Ambiental 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                  $           80.800 V NUEVA EPS 9464262199 46.400$                   COLFONDOS 9464262199 185.600$                      $                        46.400 0 0

27 Fabricio Alberto Perez Poveda 1.216.794.664 Aux. SST 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                  $           72.700 V MUTUAL  SER 9464262199 46.500$                   PORVENIR 9464262199 185.700$                      $                        41.800 0 0 RETIRO 30-03-24

28 Isael Delgado Castaño                        19772109 Inspector de obra 3.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.000.000$                  $         208.000 V MUTUAL SER 9464262199 120.000$                COLPENSIONES 9464262199 480.000$                      $                      120.000 0 0

29 Osmaldy  De Jesus Cardoza Palencia 1104012799 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 92.900$          V MUTUAL SER 9464262199 53.400$                PORVENIR 9464262199 213.400$                   $                        53.400 0 0

30 Jarold  Alberto Arco Guiterrez 1104012863 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 93.700$          V EPS FAMILIAR DE 

COLOMBIA 
9464262199 53.800$                PORVENIR 9464262199 215.200$                   $                        53.800 0 0

31 Jesus Alberto Jimenez Perez 1052949742 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 110.900$        V COOSALUD 9464262199 63.800$                PORVENIR 9464262199 254.900$                  63.800$                        0 0

32 Martín Elias Atencia Romero 1005410955 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 94.300$          V COOSALUD 9464262199 54.200$                PORVENIR 9464262199 216.700$                  54.200$                        0 0

33 Walter Jeins Arrieta Gil 1103219826 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 88.900$          V MUTUAL SER 9464262199 51.100$                PORVENIR 9464262199 204.200$                  51.100$                        0 0

34 Edilberto De La Cruz Oviedo Atencia 1143395529 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 97.400$          V COOSALUD 9464262199 56.000$                PROTECCIÓN 9464262199 223.900$                  56.000$                        0 0

35 Javit  Jose Funez López 1104016737 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 88.900$          V NUEVA EPS 9464262199 51.100$                PORVENIR 9464262199 204.200$                  51.100$                        0 0

36 Dumar Elias Almario Correa 1005585090 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 83.700$          V COOSALUD 9464262199 48.100$                PORVENIR 9464262199 192.400$                  48.100$                        0 0

37 Omar Marenco Leal 19614228 Inspector de obra 3.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.000.000$                 208.000$        V NUEVA EPS 9464262199 120.000$              COLPENSIONES 9464262199 480.000$                  120.000$                      0 0

38 Donaldo Jose Lopez Mercado 9021842 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 118.500$        V CAJACOPI 9464262199 68.100$                PORVENIR 9464262199 272.400$                  68.100$                        0 0

39 Garis Tapia Centeno 19789632 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 91.800$          V CAJACOPI 9464262199 60.600$                PROTECCION 9464262199 241.900$                  52.800$                        0 0

40 Argelis Enrique Daza Cuello 1122396203 Topografo 2.028.600$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HISPACOLTOPOGRAFIA 3.343.564$                 232.800$        V NUEVA EPS 9464201276 133.800$                PORVENIR 9464201276 535.000$                  119.200$                      0 0

41 Alexander De Jesus Pineda Hernández 92190362 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 27.000$          V NUEVA EPS 9464262199 68.100$                PORVENIR 9464262199 61.900$                    15.500$                        0 0

42 Jelfry Bertel Duran 1003258457 Conductor 1.400.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.400.000$                 88.300$          V ASMET SALUD 9464262199 50.700$                   PORVENIR 9464262199 202.800$                  50.700$                        0 0

43 Fredy  Alberto Bello Rodriguez 1.042.005.002 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 80.000$          V SALUD TOTAL 9464262199 46.400$                   PROTECCION 9464262199 185.000$                     46.400$                        0 0

44 Carlos Agusto Ramirez Botero 16672179 lider de Integracion 7.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 7.000.000$                  $         626.400 V EPS SURA 9464253542 360.000$                COLPENSIONES 9464253542 1.530.000$                   $                      360.000 0 0

45 Danny Gabriel Ruiz Leon 79.741.984 Lider SST 4.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 4.000.000$                  $         278.400 V NUEVA EPS 9464253542 160.000$                COLPENSIONES 9464253542 680.000$                      $                      160.000 0 0

46 Andrea Camila Manzur Rivera 1.053.006.916 Inspectora SST 1.600.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.600.000$                 8.400$            V COOSALUD 9464262199 64.000$                PORVENIR 9464262199 256.000$                     46.400$                        0 0

47 Angilberto Martinez Hernandez 92.545.520 Ingeniero Ambiental 6.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6.000.000$                 417.600$        V SALUD TOTAL 9464262199 240.000$                PORVENIR 9464262199 240.000$                     417.000$                      0 0

48 Angel  Maria Ortega Martinez 91232434 Director de Obra 16.000.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 16.000.000$              1.130.000$     V NUEVA EPS 9464262199 2.000.000$             COLPENSIONES 9464262199 2.720.000$                  800.000$                      0 0

49 Rodrigo De Jesus Rua Serna 70320021 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JUAN TORO 1.300.000$                 114.900$        V SURA 69423976 $ 66.000 COLFONDOS 69423976 -$                             66.000$                        0 0

50 Jonatha Fernando Garcia Roman 1040181549 Operador 2.400.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JUAN TORO 2.400.000$                 174.000$        V SALUD TOTAL 29158067 400.000,0$             COLPENSIONES 29158067 100.000$                     66.000$                        0 0

51 Robinson Eduardo Gomez Silva 1106768408 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PROGEN 1.300.000$                 118.500$        V COMPENSAR PROTECCION 0 0

52 Juan Esteban Ruiz Chapeton 1010760711 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PROGEN 1.300.000$                 118.500$        V SALUD TOTAL COLPENSIONES 0 0

53 Pablo Erney Parada Mendoza 1090381871 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PROGEN 1.300.000$                 118.500$        V SALUD TOTAL PROTECCION 0 0

54 Alexander Nova Trejo 1026600794 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PROGEN 1.300.000$                 118.500$        V COMPENSAR PORVENIR 0 0

55 Jeferson Dania Rubio Quiceno 1054559983 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PROGEN 1.300.000$                 118.500$        V COMPENSAR PORVENIR 0 0

56 Hector Mauricio Mejia Vaca 1090371933 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PROGEN 1.300.000$                 118.500$        V NUEVA EPS COLPENSIONES 0 0

57 Jhonatan Bernal Ruiz 1012371510 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PROGEN 1.300.000$                 118.500$        V COMPENSAR PROTECCION 0 0

58 Luis Angel Ortiz Lopez 1068581057 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PROGEN 1.300.000$                 118.500$        V NUEVA EPS PORVENIR 0 0

59 Julio Cesar Rodriguez Henao 79832682 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PROGEN 1.300.000$                 118.500$        V FAMISANAR PROTECCION 0 0

60 Keyller Jesith Diaz Roble 1121300487 Cadenero Primero 1.280.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HISPACOLTOPOGRAFIA 1.280.000$                 111.400$        V NUEVA EPS 9464201276 64.000$                   COLPENSIONES 9464201276 456.000$                     122.000$                      0 0

61 Adriano Jose Silva Soto 1064118019 Topografo 2.028.600$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HISPACOLTOPOGRAFIA 3.060.000$                 213.000$        V NUEVA EPS 9464201276 122.400$                PROTECCION 9464201276 489.600$                     213.000$                      0 0

No. Nombres y Apellidos
Razón Social del Responsable del Pago   
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                            SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:                          PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO 
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62 Yoser Arrieta Perez 901552699 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 80.000$          V COOSALUD 9464262199 46.400$                   PORVENIR 9464262199 185.000$                     46.400$                        0 0

63 Juan Felipe Monterroza 1002487656 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 80.000$          V COOSALUD 9464262199 46.400$                   PORVENIR 9464262199 185.000$                     46.400$                        0 0

64 Wilberto Romero Bohorquez 92190959 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 80.000$          V NUEVA EPS 9464262199 46.400$                   COLFONDOS 9464262199 185.000$                     46.400$                        0 0

65 Adrian Jose Jimenez Herrera 1104009709 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                 80.000$          V MUTUAL SER 9464262199 46.400$                   PORVENIR 9464262199 185.000$                     46.400$                        0 0

66 Eleiner Javier Silva Soto 1003124277 Cadenero Segundo 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HISPACOLTOPOGRAFIA 1.400.000$                 97.500$          V SURA 9464201276 56.000$                   PROTECCION 9464201276 224.000$                     56.500$                        0 0

67 Ferney Eduardo Arias Vidal 14396526 Ing Residente 6.500.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6.500.000$                  $         452.400 V NUEVA EPS 9464262199 260.000$                COLFONDOS 9464262199 1.105.000$                   $                      260.000 0 0

68 Juan Carlos Guevara Calderon 1091659312 Ing Residente 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                  $           90.500 V EPS SANITAS 9464289118 52.000$                   PORVENIR 9464289118 208.000$                      $                        52.000 0 0

69 Stefanny Suarez Contreras 1005581984 Inspectora  $                     1,736,170 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. $            1,736,170  $         120.900 V NUEVA EPS 9464289118  $                  69.500 PROTECCION 9464289118  $                    277.800  $                        69.500 0 0

70 Jorge Ivan Cuadro Palomino 1016092355 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V EPS SANITAS 9464289118 PORVENIR 9464289118 0 0

71 Ariztobulo Araujo Madrigal 17651334 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V NUEVA EPS 9464289118 PORVENIR 9464289118 0 0

72 Jeferson Araujo Capera 1117541112 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V NUEVA EPS 9464289118 PORVENIR 9464289118 0 0

73 Graciliano Angel Buitrago 11444085 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V FAMISANAR 9464289118 PORVENIR 9464289118 0 0

74 Jhojan Smith Gomez Amaris 1096222792 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V NUEVA EPS 9464289118 PORVENIR 9464289118 0 0

75 Cristian Fernando Bello Quijano 1069052891 Operador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL 9464289118 PORVENIR 9464289118 0 0

76 Gustavo Adolfo Medina Leon 1024499648 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL 9464289118 PORVENIR 9464289118 0 0

77 Jorge Humberto Calderon Yepes 18925242 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V EPS SANITAS 9464289118 COLPENSIONES 9464289118 0 0

78 Jhoan David Jaraba Medina 1101815271 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V NUEVA EPS 9464289118 PORVENIR 9464289118 0 0 RETIRO 01-03-24

79 Jairo Sanchez Avila 3131956 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V NUEVA EPS 9464289118  COLFONDOS 9464289118 0 0

80 Ismael Contreras Becerras 1259249 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                  $           56.000 V NUEVA EPS 9464289118 32.200$                   PORVENIR 9464289118  $                    201.600 32.200$                        0 0

81 Enilson Manuel Pineda Betin 92191463 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V NUEVA EPS 9464289118 PORVENIR 9464289118 0 0 RETIRO 01-03-24

82 Miguel Angel Aleman Crespo 92641990 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL PORVENIR 0 0

83 Omar Yesith Carrascal Anaya 1005990074 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL PORVENIR 0 0

84 Miguel Antonio Gomez Hernandez 92098852 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL PROTECCION 0 0

85 Carlos Eugenio Torres Molina 1102796040 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL PORVENIR 0 0

86 Gustavo Adolfo Vergara Barrios 78760292 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL COLPENSIONES 0 0

87 Luis Fernando de la Ossa Ruiz 92641274 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL PORVENIR 0 0

88 Juan Antonio Sibaja Morales 1102797249 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL PORVENIR 0 0

89 Layner Grua Espitia 1072522112 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V MUTUALSER COLPENSIONES 0 0

90 Adalberto Torreglosa Grua 73561712 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SURA EPS PORVENIR 0 0

91 Manuel de Jesus Salcedo Ruiz 1051889124 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL PORVENIR 0 0

92 Jorge Altamar Melgarejo 1049827549 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL PORVENIR 0 0

93 Sami Eduardo Espinoza Batista 73593976 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V COOSALUD PORVENIR 0 0

94 Sergio Esteban Lopez Arevalo 1049644254 Ingeniero de costos 4.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4.000.000$                 V SURA PROTECCION 0 0

95 Luis Napoleon Florez Cuello 1052974723 Ayudante de obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V COOSALUD 9464289118 PORVENIR 9464289118 0 0

96 Paula Andrea  Aldana Gomez 1075316540 Inegniero Auxiliar 2.500.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.500.000$                 V SANITAS COLFONDOS 0 0

97 Juan Sebastian Zapata Consuegra 1047035853 Inegniero Auxiliar 2.500.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.500.000$                 V SURA PORVENIR 0 0

98 Daniela Alejandra GomezCassares Marquez 1002496937 Inegniero Auxiliar 2.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.000.000$                 V MUTUAL SER PORVENIR 0 0

99 Daner Aguas Simanca 1005550765 Inspector SST 3.200.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.200.000$                 V MUTUAL SER PORVENIR 0 0

100 Felix Antonio Florez Escobar 9021055 Ayudante de obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V COOSALUD 9464289118 PORVENIR 9464289118 0 0

101 Jose Villazon Baena 1052996838 Ayudante de obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V MUTUAL SER 9464289118 PORVENIR 9464289118 0 0

102 Jorge arturo salgado beltran 6818241 Conductor 1.300.000$                         X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 90.500$          V MUTUAL SER 69544255 $ 52.000 COLPENSIONES 69544255 $ 208.000 52.000$                        0 0

103 Enrique arrieta salcedo 92516236 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL COLFONDOS 0 0

104 Nelson jose marin narvaez 92277234 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V MUTUAL SER PORVENIR 0 0

105 Leder jose arias marquez 1100626000 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V MUTUAL SER 69544255 $ 52.000 PORVENIR 69544255 $ 208.000 52.000$                        0 0

106 Eduar de jesus martinez montes 92522196 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V MUTUAL SER 69544255 $ 52.000 COLPENSIONES 69544255 $ 208.000 52.000$                        0 0

107 Julio cesar baldovino diaz 1100543347 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL 69544255 $ 52.000 PORVENIR 69544255 $ 208.000 52.000$                        0 0

108 Milton Jose Lidueña meza 1102797328 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SALUD TOTAL 69544255 $ 52.000 COLFONDOS 69544255 $ 208.000 52.000$                        0 0

109 Henry david bertel hernandez 1102865980 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X I C.I IMMAC S.A.S. 1.300.000$                 V SURA 69544255 $ 52.000 PORVENIR 69544255 $ 208.000 52.000$                        0 0

110 Aquilino Jose Perez Vergara 1102808616 Ingeniero Residente 7.000.000$                        X X X X X X X X CONSORCIO BMC 7.000.000$                 V SURA 69544255 $ 52.000 PORVENIR 69544255 $ 208.000 52.000$                        0 0

Firma Firma 

Nombre:ING. ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ Nombre: JOSE LUIS USUGA GOMEZ 

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 68202-55889 STD Matrícula Profesional No.:  08202-35362-ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 547.200 547.200

Pensión 1 700.400 700.400

Riesgos Laborales 1 22.900 22.900

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 1.270.500 1.270.500

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 547.200 0 0 0 0 0 0 547.200 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 700.400 0 0 0 0 0 0 700.400 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 22.900 22.900 0 0 22.900 229 22.900 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80074942-0 CHRISTIAN ALBERTO VARGAS 
ROA cll 163b 50 -92 7582117 vargasroachristian@yahoo.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-03 2024-03 I 04/04/2024 75602774 $1.270.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 80074942 VARGAS ROA CHRISTIAN ALBERTO 59 0 N 230301 4.377.432 700.400 0 0 0 0 EPS008 4.377.432 547.200 14-11 4.377.432 1 22.900 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80074942-0 CHRISTIAN ALBERTO VARGAS 
ROA cll 163b 50 -92 7582117 vargasroachristian@yahoo.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-03 2024-03 I 04/04/2024 75602774 $1.270.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $162,500 $0 $0 $1,300,000 $13,600 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $162,500 $0 $0 $1,300,000 $13,600 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $162,500 $0 $0 $1,300,000 $13,600 $0 $0

1 CC 52336611 PAEZ MARIA 230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $162,500 0 $0 $0 14-11 30 $1,300,000 $13,600 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $162,500 $0 $0 $1,300,000 $13,600 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 52336611 PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA INDEPENDIENTE PRINCIPAL CLL 173A 20A 32  INT 6 APT 
222

BOGOTA-BOGOTA D.E. 3027998 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-03 2024-03 496623111 9463141892 I 2024/04/03 2024/03/06 BANCOLOMBIA 0 $384,100
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 52336611 PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA INDEPENDIENTE PRINCIPAL CLL 173A 20A 32  INT 6 APT 
222

BOGOTA-BOGOTA D.E. 3027998 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-03 2024-03 496623111 9463141892 I 2024/04/03 2024/03/06 BANCOLOMBIA 0 $384,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $208,000 $0 $0 $208,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $208,000 $0 $0 $208,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $13,600 $0 $0 $13,600

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $13,600 $0 $0 $13,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $162,500 $0 $0 $162,500

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $162,500 $0 $0 $162,500

TOTAL 1 $384,100 $0 $0 $384,100
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1032423475 GARCIA PASTOR 
IRMA MILENA

      X           25-14 30 $1,488,356 $238,200 EPS037 30 $1,488,356 $186,100 0 $0 $0 14-7 30 $1,488,356 $7,800 0 $0 $0 No $432,100

Total         Afiliados( 1) $1,488,356 $238,200 $1,488,356 $186,100 $0 $0 $1,488,356 $7,800 $0 $0 $432,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-03 2024-03 515540099 9464356553 I 2024/04/16 2024/03/15 NEQUI  $432,100
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-03 2024-03 515540099 9464356553 I 2024/04/16 2024/03/15 NEQUI  $432,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $238,200 $0 $238,200

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $238,200 $0 $238,200

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $7,800 $0 $7,800

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 1 $7,800 $0 $7,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $186,100 $0 $186,100

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $186,100 $0 $186,100

TOTAL 1 $432,100 $0 $432,100

Página 2 de 2 2024/03/15 12:51 PM

Planilla Resumen



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: VARIANTE MAGANGUE (6 Afiliados) $13,155,579 $2,105,000 $13,155,579 $526,400 $13,155,579 $526,400 $13,155,579 $915,900 $0 $0

Centro de Trabajo: VARIANTE MAGANGUE ( 6 
Afiliados)

$13,155,579 $2,105,000 $13,155,579 $526,400 $13,155,579 $526,400 $13,155,579 $915,900 $0 $0

Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR ( 6 Afiliados) $13,155,579 $2,105,000 $13,155,579 $526,400 $13,155,579 $526,400 $13,155,579 $915,900 $0 $0

1 CC 1104407240 CALDERIN MONTES 
ALBYEIRYS SEGUNDO

230301 30 $1,987,766 $318,100 CCFC55 30 $1,987,766 $79,600 CCF08 30 $1,987,766 $79,600 14-11 30 $1,987,766 $138,400 30 $0 $0

2 CC 1122396203 DAZA CUELLO 
ARGELIS ENRIQUE

230301 30 $3,343,564 $535,000 EPS037 30 $3,343,564 $133,800 CCF08 30 $3,343,564 $133,800 14-11 30 $3,343,564 $232,800 30 $0 $0

3 CC 1121300487 DIAZ ROBLES 
KEYLLER YESITH

25-14 30 $1,600,000 $256,000 EPS037 30 $1,600,000 $64,000 CCF08 30 $1,600,000 $64,000 14-11 30 $1,600,000 $111,400 30 $0 $0

4 CC 1052968758 HOYOS ARRIETA 
ERIK FENANDO

230301 30 $1,764,249 $282,300 CCFC55 30 $1,764,249 $70,600 CCF08 30 $1,764,249 $70,600 14-11 30 $1,764,249 $122,800 30 $0 $0

5 CC 1064118019 SILVA SOTO 
ADRIANO JOSE

25-14 30 $3,060,000 $489,600 EPS037 30 $3,060,000 $122,400 CCF08 30 $3,060,000 $122,400 14-11 30 $3,060,000 $213,000 30 $0 $0

6 CC 1003124277 SILVA SOTO 
ELEYNER JAVIER

230201 30 $1,400,000 $224,000 ESSC62 30 $1,400,000 $56,000 CCF08 30 $1,400,000 $56,000 14-11 30 $1,400,000 $97,500 30 $0 $0

Total         Afiliados( 6) $13,155,579 $2,105,000 $13,155,579 $526,400 $13,155,579 $526,400 $13,155,579 $915,900 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901428953 0 HISPACOL TOPOGRAFIA S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTÁ CRA 131 63C 49 MEDELLIN-ANTIOQUIA 4444631 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 506645475 9464201276 E 2024/03/13 2024/03/11 BANCOLOMBIA 0 $15,790,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901428953 0 HISPACOL TOPOGRAFIA S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTÁ CRA 131 63C 49 MEDELLIN-ANTIOQUIA 4444631 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 506645475 9464201276 E 2024/03/13 2024/03/11 BANCOLOMBIA 0 $15,790,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 25 $8,274,400 $0 $0 $8,274,400

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $246,300 $0 $0 $246,300

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $2,039,100 $0 $0 $2,039,100

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 15 $4,581,300 $0 $0 $4,581,300

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 4 $1,407,700 $0 $0 $1,407,700

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 25 $3,493,800 $0 $0 $3,493,800

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 25 $3,493,800 $0 $0 $3,493,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 4) 25 $2,007,900 $0 $0 $2,007,900

     CAJASAN CCF39 890,200,106 1 9 $758,900 $0 $0 $758,900

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 1 $162,000 $0 $0 $162,000

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 6 $526,400 $0 $0 $526,400

     COMFENALCO VALLE CCF56 890,303,093 5 9 $560,600 $0 $0 $560,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 9) 25 $2,013,900 $0 $0 $2,013,900

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 1 $56,000 $0 $0 $56,000

     CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 2 $150,200 $0 $0 $150,200

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 3 $204,000 $0 $0 $204,000

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $283,600 $0 $0 $283,600

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 7 $589,900 $0 $0 $589,900

     S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 
S.A.

EPS018 805,001,157 2 2 $120,000 $0 $0 $120,000

     SALUD MIA EPS EPS046 900,914,254 1 1 $58,500 $0 $0 $58,500

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 4 $324,900 $0 $0 $324,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 2 $226,800 $0 $0 $226,800

TOTAL 25 $15,790,000 $0 $0 $15,790,000
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ing ret vst sln ige vct

2024-03-13 EPS EPS037 NUEVA E.P.S.
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-03 30         12.5%

2024-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 30         16%

2024-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2024-02 30          

2024-03-13 AFP 25-14
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2024-02 30          

2024-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2024-02 30         0%

2024-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2024-02 30         0%

2024-03-13 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 30         6.96%

2024-03-13 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 30         4%

2024-03-13 SENA PASENA SENA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 30         2%

2024-03-13 ICBF PAICBF

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 30         3%

2024-02-12 EPS EPS037 NUEVA E.P.S.
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 25         4%

2024-02-12 EPS EPS037 NUEVA E.P.S.
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 5         4%

2024-02-12 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 25         16%

2024-02-12 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 5         16%

2024-02-12 AFP 25-14 COLPENSIONES

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2024-01 25          

2024-02-12 AFP 25-14 COLPENSIONES

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2024-01 5          

2024-02-12 AFP 25-14
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2024-01 25          

2024-02-12 AFP 25-14
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2024-01 5          

2024-02-12 AFP 25-14 COLPENSIONES

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2024-01 25         0%      9462879237 450695621 E    

     X9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

     X9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

     X9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

     X9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

Tarifa
tde tae tdp tap vsp cor lma vac

Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

avp irl vip

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes 

al Sistema de Seguridad Social para DANNY GABRIEL RUIZ LEON identificado(a) con CC 79741984

Clave Planilla Clave Pago
Tipo 

Planilla
Fecha Pago Riesgo Código
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Certificado de Aportes

2024-02-12 AFP 25-14 COLPENSIONES

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2024-01 5         0%

2024-02-12 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2024-01 25         0%

2024-02-12 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2024-01 5         0%

2024-02-12 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 25         6.96%

2024-02-12 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 5         0%

2024-02-12 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 25         4%

2024-02-12 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 5         4%

Este certificado se expide el día 2024-03-13 a las 01:48.

     X9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

     X9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

     X9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

     X9462879237 450695621 E    
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Certificado de Aportes

ing ret vst sln ige vct

2024-03-13 EPS EPS010
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-03 19         12.5%

2024-03-13 EPS EPS010
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-03 11         12.5%

2024-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 19         16%

2024-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 11         16%

2024-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2024-02 19          

2024-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2024-02 11          

2024-03-13 AFP 25-14
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2024-02 19          

2024-03-13 AFP 25-14
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2024-02 11          

2024-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2024-02 19         0%

2024-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2024-02 11         0%

2024-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2024-02 19         0%

2024-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2024-02 11         0%

2024-03-13 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 19         6.96%

2024-03-13 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 11         0%

2024-03-13 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 19         4%

2024-03-13 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 11         4%

2024-03-13 SENA PASENA SENA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 19         2%

2024-03-13 SENA PASENA SENA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 11         2%

2024-03-13 ICBF PAICBF

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 19         3%      9464253542 511003219 E    

     X9464253542 511003219 E    

      9464253542 511003219 E    

     X9464253542 511003219 E    

      9464253542 511003219 E    

     X9464253542 511003219 E    

      9464253542 511003219 E    

     X9464253542 511003219 E    

      9464253542 511003219 E    

     X9464253542 511003219 E    

      9464253542 511003219 E    

     X9464253542 511003219 E    

      9464253542 511003219 E    

     X9464253542 511003219 E    

      9464253542 511003219 E    

     X9464253542 511003219 E    

      9464253542 511003219 E    

     X9464253542 511003219 E    

      9464253542 511003219 E    

Tarifa
tde tae tdp tap vsp cor lma

Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

vac avp irl vip

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes 

al Sistema de Seguridad Social para CARLOS AUGUSTO RAMIREZ BOTERO identificado(a) con CC 16672179

Clave Planilla Clave Pago
Tipo 

Planilla
Fecha Pago Riesgo
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Certificado de Aportes

2024-03-13 ICBF PAICBF

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 11         3%

2024-02-12 EPS EPS010
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 30         12.5%

2024-02-12 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 30         16%

2024-02-12 AFP 25-14 COLPENSIONES

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2024-01 30          

2024-02-12 AFP 25-14
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2024-01 30          

2024-02-12 AFP 25-14 COLPENSIONES

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2024-01 30         0%

2024-02-12 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2024-01 30         0%

2024-02-12 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 30         6.96%

2024-02-12 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 30         4%

2024-02-12 SENA PASENA SENA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 30         2%

2024-02-12 ICBF PAICBF

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 30         3%

Este certificado se expide el día 2024-03-13 a las 01:48.

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

     X9464253542 511003219 E    
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Certificado de Aportes

ing ret vst sln ige vct

2024-03-13 EPS EPS010
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-03 30         12.5%

2024-03-13 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 30         16%

2024-03-13 AFP 230201 PROTECCION

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2024-02 30          

2024-03-13 AFP 230201
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2024-02 30          

2024-03-13 AFP 230201 PROTECCION

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2024-02 30         0%

2024-03-13 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2024-02 30         0%

2024-03-13 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 30         6.96%

2024-03-13 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 30         4%

2024-03-13 SENA PASENA SENA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 30         2%

2024-03-13 ICBF PAICBF

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 30         3%

2024-02-12 EPS EPS010
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-02 30         12.5%

2024-02-12 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 30         16%

2024-02-12 AFP 230201 PROTECCION

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2024-01 30          

2024-02-12 AFP 230201
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2024-01 30          

2024-02-12 AFP 230201 PROTECCION

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2024-01 30         0%

2024-02-12 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2024-01 30         0%      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

  X    9464253542 511003219 E    

Tarifa
tde tae tdp tap vsp cor lma

Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

vac avp irl vip

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes 

al Sistema de Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

Clave Planilla Clave Pago
Tipo 

Planilla
Fecha Pago Riesgo
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Certificado de Aportes

2024-02-12 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 30         6.96%

2024-02-12 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 30         4%

2024-02-12 SENA PASENA SENA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 30         2%

2024-02-12 ICBF PAICBF

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-01 30         3%

Este certificado se expide el día 2024-03-13 a las 01:49.

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    

      9462879237 450695621 E    
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71535343

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:

NIT 900781719
ISCONCIVILES SAS

MEDELLIN ANTIOQUIA
CL 17 37 A 135 3216030

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
APELLLIDOS: NOMBRES:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
TIPO COTIZANTE: SUBTIPO COTIZANTE:
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:

TIPO DE SALARIO:

CEDULA DE CIUDADANIA 71535343
PEREZ PALACIO LUIS BERNARDO

MEDELLIN ANTIOQUIA
DEPEND

NO NO
FIJO

COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DESDE ENERO 2024 HASTA MARZO 2024

PLANILLA No: 7917796755 TIPO DE PLANILLA: E PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: febrero - 2024 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: marzo - 2024 FECHA DE PAGO: 07/03/2024 FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: ÚNICO

SALARIO
BÁSICO

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCI SOLIDARIDAD

APORTES VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTEC

O
M INDICADOR

TARIFA
ESPECIAL

$ 1.400.000 01-30 230301-
PORVENIR

30 $ 1.550.000 $ 248.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 248.000CIA
SURAMERIC
ANA DE
SERVICIOS
DE SALUD

30 $ 1.550.000 $ 62.000 $ 62.00014-11 - ARL
SURA

30 $ 1.550.000 $ 107.900 30 $ 1.550.000CCF04-CCF DE
ANTIOQUIA

$ 62.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0Normal

TOTAL PAGADO: $ 479.900

PLANILLA No: 7913938083 TIPO DE PLANILLA: E PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: enero - 2024 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: febrero - 2024 FECHA DE PAGO: 05/02/2024 FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: ÚNICO

SALARIO
BÁSICO

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
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S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA
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TOTAL
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ESAP

TOTAL
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MINEDU

TOTAL
APORTEC

O
M INDICADOR

TARIFA
ESPECIAL

$ 1.400.000 230301-
PORVENIR

30 $ 1.400.000 $ 224.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 224.000CIA
SURAMERIC
ANA DE
SERVICIOS
DE SALUD

30 $ 1.400.000 $ 56.000 $ 56.00014-11 - ARL
SURA

30 $ 1.400.000 $ 97.500 30 $ 1.400.000CCF04-CCF DE
ANTIOQUIA

$ 56.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0Normal

TOTAL PAGADO: $ 433.500

PLANILLA No: 7909849130 TIPO DE PLANILLA: E PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: diciembre - 2023 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: enero - 2024 FECHA DE PAGO: 05/01/2024 FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: ÚNICO
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O
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TARIFA
ESPECIAL

$ 1.400.000 230301-
PORVENIR

11 $ 513.334 $ 82.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 82.200CIA
SURAMERIC
ANA DE
SERVICIOS
DE SALUD

11 $ 513.334 $ 20.600 $ 20.60014-11 - ARL
SURA

11 $ 513.334 $ 0 11 $ 513.334CCF04-CCF DE
ANTIOQUIA

$ 20.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0Normal20-30

$ 1.400.000 230301-
PORVENIR

19 $ 886.667 $ 141.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 141.900CIA
SURAMERIC
ANA DE
SERVICIOS
DE SALUD

19 $ 886.667 $ 35.500 $ 35.50014-11 - ARL
SURA

19 $ 886.667 $ 61.800 19 $ 886.667CCF04-CCF DE
ANTIOQUIA

$ 35.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0Normal

TOTAL PAGADO: $ 398.100

Entregado por: Recibido por:
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 Dirección

 Identificación

 1

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  MEDELLIN

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 ACEVEDO CALLE CARLOS ANDRES

 Tipo de Empresa

 CR 54 #2 - 07 CRISTO REY NI 900990433

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 CJ MAQUINARIA SAS

 CC 1036612193

 Total Afiliados

 3007078082

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-03-08

E 69423976Tipo Planilla

202403202402

Cliente:

Fecha creación reporte 2024-03-08, 02:32:07 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 01
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

RUA SERNA RODRIGO DE JESUS

Código Ciudad -
Departamento

5001000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 70320021 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

000000001 ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.650.000 $ 66.000 $ 1.650.000 $ 114.900 $ 0$ 0CCF04 $ 1.650.000 $ 66.000$ 0$ 0 EPS0100 $ 1.650.00030 30 30 NIN-AF0 $ 0$ 0 $ 0 6,960 %0 % 4 % 0 %0 %4 % 514-11V

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 66.000$ 114.900$ 66.000$ 0 $ 0 $ 0 $ 246.900

NINGUNA AFP EPS SURA ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.
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CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $4,931,789 0.04000 $197,300 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

EPS017 Famisanar EPS Cafam  
Colsubsidio

1        X       0 30 $4,931,789 0.04000 $197,300 $0 $0 Marzo - 2024 75274515 05/03/2024 Si

230201 Proteccion (ING + 
Proteccion)

1        X       0 30 $4,931,789 0.16000 $789,100 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $4,931,789 0.06960 $343,300 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por el 
empleado  JULIO CESAR RODRIGUEZ HENAO identificado(a) con CC número 79832682 quien se encuentra registrado
(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 03 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 15  días del mes Marzode 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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25-14 Administradora 
Colombiana de 
Pensiones - 
Colpensiones

1        X       0 30 $4,712,341 0.16000 $754,000 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $4,712,341 0.04000 $188,500 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $4,712,341 0.06960 $328,000 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

EPS002 Salud Total EPS 1        X       0 30 $4,712,341 0.04000 $188,500 $0 $0 Marzo - 2024 75274515 05/03/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por el 
empleado  JUAN ESTEBAN RUIZ CHAPETON identificado(a) con CC número 1010760711 quien se encuentra 
registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla 
Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 03 - 2024 de la siguiente 
forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 15  días del mes Marzode 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



CODIGO NOMBRE 
ADMINISTRADORA

C
O

T
IZ

A
N

T
E

I
N
G

R
E
T

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

V
S
T

S
L
N

I
G
E

L
M
A

V
A
C

A
V
P

V
C
T

I
R
P

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

D
ÍA

S

IBC TARIFA 
APORTE

C
O

T
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
/O

 
A

P
O

R
T

E

F
S

P
S

O
L

ID
A

R
ID

A
D

F
S

P
 

S
U

B
S

IS
T

E
N

C
IA

PERIODO NÚMERO DE 
PLANILLA

F
E

C
H

A
 D

E
 P

A
G

O

E
X

O
N

E
R

A
D

O

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $5,588,705 0.04000 $223,600 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

EPS008 Compensar EPS 1        X       0 30 $5,588,705 0.04000 $223,600 $0 $0 Marzo - 2024 75274515 05/03/2024 Si

230201 Proteccion (ING + 
Proteccion)

1        X       0 30 $5,588,705 0.16000 $894,200 $28,000 $28,000 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $5,588,705 0.06960 $389,000 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por el 
empleado  YONATHAN  BERNAL RUIZ identificado(a) con CC número 1012371510 quien se encuentra registrado(a) a la 
fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 03 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 15  días del mes Marzode 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $5,141,579 0.04000 $205,700 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

EPS008 Compensar EPS 1        X       0 30 $5,141,579 0.04000 $205,700 $0 $0 Marzo - 2024 75274515 05/03/2024 Si

230301 Porvenir 1        X       0 30 $5,141,579 0.16000 $822,700 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $5,141,579 0.06960 $357,900 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por el 
empleado  ALEXANDER  NOVA TREJO identificado(a) con CC número 1026600794 quien se encuentra registrado(a) a 
la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 03 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 15  días del mes Marzode 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $4,827,235 0.04000 $193,100 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

EPS008 Compensar EPS 1        X       0 30 $4,827,235 0.04000 $193,100 $0 $0 Marzo - 2024 75274515 05/03/2024 Si

230301 Porvenir 1        X       0 30 $4,827,235 0.16000 $772,400 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $4,827,235 0.06960 $336,000 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por el 
empleado  JEFERZON DANIAN RUBIO QUICENO identificado(a) con CC número 1054559983 quien se encuentra 
registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla 
Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 03 - 2024 de la siguiente 
forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 15  días del mes Marzode 2024
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CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $4,827,235 0.04000 $193,100 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

EPS037 Nueva Promotora de 
Salud - Nueva EPS

1        X       0 30 $4,827,235 0.04000 $193,100 $0 $0 Marzo - 2024 75274515 05/03/2024 Si

230301 Porvenir 1        X       0 30 $4,827,235 0.16000 $772,400 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $4,827,235 0.06960 $336,000 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por el 
empleado  LUIS ANGEL ORTIZ LOPEZ identificado(a) con CC número 1068581057 quien se encuentra registrado(a) a la 
fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 03 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 15  días del mes Marzode 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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25-14 Administradora 
Colombiana de 
Pensiones - 
Colpensiones

1        X       0 30 $4,827,235 0.16000 $772,400 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $4,827,235 0.04000 $193,100 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

EPS037 Nueva Promotora de 
Salud - Nueva EPS

1        X       0 30 $4,827,235 0.04000 $193,100 $0 $0 Marzo - 2024 75274515 05/03/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $4,827,235 0.06960 $336,000 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por el 
empleado  HECTOR MAURICIO MEJIA VACA identificado(a) con CC número 1090371933 quien se encuentra registrado
(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 03 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 15  días del mes Marzode 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $4,712,341 0.04000 $188,500 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

230201 Proteccion (ING + 
Proteccion)

1        X       0 30 $4,712,341 0.16000 $754,000 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $4,712,341 0.06960 $328,000 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

EPS002 Salud Total EPS 1        X       0 30 $4,712,341 0.04000 $188,500 $0 $0 Marzo - 2024 75274515 05/03/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por el 
empleado  PABLO ERNEY PARADA MENDOZA identificado(a) con CC número 1090381871 quien se encuentra 
registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla 
Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 03 - 2024 de la siguiente 
forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 15  días del mes Marzode 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $4,712,341 0.04000 $188,500 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

EPS008 Compensar EPS 1        X       0 30 $4,712,341 0.04000 $188,500 $0 $0 Marzo - 2024 75274515 05/03/2024 Si

230201 Proteccion (ING + 
Proteccion)

1        X       0 30 $4,712,341 0.16000 $754,000 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $4,712,341 0.06960 $328,000 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por el 
empleado  ROBINSON EDUARDO GOMEZ SILVA identificado(a) con CC número 1106768408 quien se encuentra 
registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla 
Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 03 - 2024 de la siguiente 
forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 15  días del mes Marzode 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



CODIGO NOMBRE 
ADMINISTRADORA

C
O

T
IZ

A
N

T
E

I
N
G

R
E
T

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

V
S
T

S
L
N

I
G
E

L
M
A

V
A
C

A
V
P

V
C
T

I
R
P

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

D
ÍA

S
IBC TARIFA 

APORTE

C
O

T
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
/O

 
A

P
O

R
T

E

F
S

P
S

O
L

ID
A

R
ID

A
D

F
S

P
 

S
U

B
S

IS
T

E
N

C
IA

PERIODO NÚMERO DE 
PLANILLA

F
E

C
H

A
 D

E
 P

A
G

O

E
X

O
N

E
R

A
D

O

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $2,185,600 0.04000 $87,500 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

EPS017 Famisanar EPS Cafam  
Colsubsidio

1               0 30 $2,185,600 0.04000 $87,500 $0 $0 Marzo - 2024 75274515 05/03/2024 Si

230301 Porvenir 1               0 30 $2,185,600 0.16000 $349,700 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1               0 30 $2,185,600 0.06960 $152,200 $0 $0 Febrero - 
2024

75274515 05/03/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por el 
empleado  MAIRA ALEXANDRA VELASQUEZ VILLANUEVA identificado(a) con CC número 1106888830 quien se 
encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la 
Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 03 - 2024 de la 
siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 15  días del mes Marzode 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: IMMAC- COMPENSAR (3 Afiliados) $4,710,639 $729,600 $4,710,639 $164,200 $4,710,639 $164,200 $4,710,639 $285,700 $0 $0 $1,343,700

Centro de Trabajo: OBRAS ARL 6.96 (3 Afiliados) $4,710,639 $729,600 $4,710,639 $164,200 $4,710,639 $164,200 $4,710,639 $285,700 $0 $0 $1,343,700

Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados) $4,710,639 $729,600 $4,710,639 $164,200 $4,710,639 $164,200 $4,710,639 $285,700 $0 $0 $1,343,700

1 CC 12459249 CONTRERAS 
ISMAEL

         X        23030
1

14 $606,667 $72,900 EPS037 14 $606,667 $0 CCF24 14 $606,667 $0 14-7 14 $606,667 0.000% $0 14 $0 $0 Si $72,900

2 CC 12459249 CONTRERAS 
ISMAEL

X        X         23030
1

16 $803,972 $128,700 EPS037 16 $803,972 $32,200 CCF24 16 $803,972 $32,200 14-7 16 $803,972 6.960% $56,000 16 $0 $0 Si $249,100

3 CC 1091659312 GUEVARA JUAN                  23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-7 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

4 CC 83040876 VASQUEZ 
FRANCISCO

                 23030
1

30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF24 30 $2,000,000 $80,000 14-7 30 $2,000,000 6.960% $139,200 30 $0 $0 Si $619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: HUILA (1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $6,800 $0 $0 $318,800

Centro de Trabajo: CONFAMILIAR HUILA (1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $6,800 $0 $0 $318,800

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $52,000 $1,300,000 $6,800 $0 $0 $318,800

5 CC 65745729 CORDOBA MARTHA X                 23020
1

26 $1,300,000 $208,000 EPS037 26 $1,300,000 $52,000 CCF32 26 $1,300,000 $52,000 14-7 26 $1,300,000 0.522% $6,800 26 $0 $0 Si $318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: IMMAC-BQ (1 Afiliados) $1,500,000 $240,000 $1,500,000 $60,000 $1,500,000 $60,000 $1,500,000 $15,700 $0 $0 $375,700

Centro de Trabajo: IMMAC BQ (1 Afiliados) $1,500,000 $240,000 $1,500,000 $60,000 $1,500,000 $60,000 $1,500,000 $15,700 $0 $0 $375,700

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) $1,500,000 $240,000 $1,500,000 $60,000 $1,500,000 $60,000 $1,500,000 $15,700 $0 $0 $375,700

6 CC 1129519491 CHAMORRO EILEN                  25-14 30 $1,500,000 $240,000 EPS010 30 $1,500,000 $60,000 CCF07 30 $1,500,000 $60,000 14-7 30 $1,500,000 1.044% $15,700 30 $0 $0 Si $375,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: BOLIVAR (9 Afiliados) $14,245,431 $2,144,500 $14,245,431 $434,400 $14,245,431 $434,400 $14,245,431 $755,800 $0 $0 $3,769,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900593125 0 CI IMMAC S A S B - MENOS DE 200 COTIZANTES IMMAC- COMPENSAR Cra 1A # 11 - 130 Torre 2 Ofi 
218 CHIA

CHIA-CUNDINAMARCA 8621123 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 511223250 9464289118 E 2024/03/07 2024/03/13 BANCOLOMBIA 6 $5,837,800
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Centro de Trabajo: COMFENALCO 6.96 (9 Afiliados) $14,245,431 $2,144,500 $14,245,431 $434,400 $14,245,431 $434,400 $14,245,431 $755,800 $0 $0 $3,769,100

Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (9 Afiliados) $14,245,431 $2,144,500 $14,245,431 $434,400 $14,245,431 $434,400 $14,245,431 $755,800 $0 $0 $3,769,100

7 CC 17651334 ARAUJO 
ARIZTOBULO

        X         23030
1

30 $1,844,681 $295,200 EPS037 30 $1,844,681 $73,800 CCF08 30 $1,844,681 $73,800 14-7 30 $1,844,681 6.960% $128,400 30 $0 $0 Si $571,200

8 CC 1117541112 ARAUJO JEFERSON         X         23030
1

30 $3,001,596 $480,300 EPS037 30 $3,001,596 $120,100 CCF08 30 $3,001,596 $120,100 14-7 30 $3,001,596 6.960% $209,000 30 $0 $0 Si $929,500

9 CC 18925242 CALDERON JORGE          X        25-14 14 $606,667 $72,900 EPS005 14 $606,667 $0 CCF08 14 $606,667 $0 14-7 14 $606,667 0.000% $0 14 $0 $0 Si $72,900

10 CC 18925242 CALDERON JORGE X        X         25-14 16 $803,972 $128,700 EPS005 16 $803,972 $32,200 CCF08 16 $803,972 $32,200 14-7 16 $803,972 6.960% $56,000 16 $0 $0 Si $249,100

11 CC 1016092355 CUADRO JORGE          X        23030
1

14 $606,667 $72,900 EPS005 14 $606,667 $0 CCF08 14 $606,667 $0 14-7 14 $606,667 0.000% $0 14 $0 $0 Si $72,900

12 CC 1016092355 CUADRO JORGE X        X         23030
1

16 $914,611 $146,400 EPS005 16 $914,611 $36,600 CCF08 16 $914,611 $36,600 14-7 16 $914,611 6.960% $63,700 16 $0 $0 Si $283,300

13 CC 1101815271 JARABA JHOAN          X        23030
1

16 $693,334 $83,300 EPS037 16 $693,334 $0 CCF08 16 $693,334 $0 14-7 16 $693,334 0.000% $0 16 $0 $0 Si $83,300

14 CC 1101815271 JARABA JHOAN X X       X         23030
1

12 $719,149 $115,100 EPS037 12 $719,149 $28,800 CCF08 12 $719,149 $28,800 14-7 12 $719,149 6.960% $50,100 12 $0 $0 Si $222,800

15 CC 92191463 PINEDA ENILSO          X        23030
1

16 $693,334 $83,300 EPS037 16 $693,334 $0 CCF08 16 $693,334 $0 14-7 16 $693,334 0.000% $0 16 $0 $0 Si $83,300

16 CC 92191463 PINEDA ENILSO X X       X         23030
1

12 $719,149 $115,100 EPS037 12 $719,149 $28,800 CCF08 12 $719,149 $28,800 14-7 12 $719,149 6.960% $50,100 12 $0 $0 Si $222,800

17 CC 1104012348 PINEDA OSMAN X X                23030
1

1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF08 1 $43,334 $1,800 14-7 1 $43,334 6.960% $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

18 CC 3131956 SANCHEZ JAIRO          X        23100
1

14 $793,334 $95,300 EPS037 14 $793,334 $0 CCF08 14 $793,334 $0 14-7 14 $793,334 0.000% $0 14 $0 $0 Si $95,300

19 CC 3131956 SANCHEZ JAIRO X        X         23100
1

16 $1,069,433 $171,200 EPS037 16 $1,069,433 $42,800 CCF08 16 $1,069,433 $42,800 14-7 16 $1,069,433 6.960% $74,500 16 $0 $0 Si $331,300

20 CC 1005581984 SUAREZ STEFANNY X        X         23020
1

30 $1,736,170 $277,800 EPS037 30 $1,736,170 $69,500 CCF08 30 $1,736,170 $69,500 14-7 30 $1,736,170 6.960% $120,900 30 $0 $0 Si $537,700

Total         Afiliados( 14) $21,756,070 $3,322,100 $21,756,070 $710,600 $21,756,070 $710,600 $21,756,070 $1,064,000 $0 $0 $5,807,300
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900593125 0 CI IMMAC S A S B - MENOS DE 200 COTIZANTES IMMAC- COMPENSAR Cra 1A # 11 - 130 Torre 2 Ofi 
218 CHIA

CHIA-CUNDINAMARCA 8621123 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 511223250 9464289118 E 2024/03/07 2024/03/13 BANCOLOMBIA 6 $5,837,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 14 $3,322,100 $17,200 $0 $3,339,300

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $266,500 $1,400 $0 $267,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $441,600 $2,300 $0 $443,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 9 $2,128,200 $11,000 $0 $2,139,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $485,800 $2,500 $0 $488,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 14 $1,064,000 $5,500 $0 $1,069,500

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 14 $1,064,000 $5,500 $0 $1,069,500

CCF (ADMINISTRADORAS: 4) 14 $710,600 $3,900 $0 $714,500

     COMFAMILIAR ATLANTICO CCF07 890,101,994 9 1 $60,000 $400 $0 $60,400

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 1 $52,000 $300 $0 $52,300

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 9 $434,400 $2,300 $0 $436,700

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 3 $164,200 $900 $0 $165,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 14 $710,600 $3,900 $0 $714,500

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $60,000 $400 $0 $60,400

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 9 $449,800 $2,400 $0 $452,200

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 4 $200,800 $1,100 $0 $201,900

TOTAL 14 $5,807,300 $30,500 $0 $5,837,800
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $3,400,000 $544,000 $3,400,000 $425,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $3,400,000 $544,000 $3,400,000 $425,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $3,400,000 $544,000 $3,400,000 $425,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

1 CC 80137166 GARZON JAIME 25-14 30 $3,400,000 $544,000 EPS017 30 $3,400,000 $425,000 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $3,400,000 $544,000 $3,400,000 $425,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 80137166 GARZON MORENO JAIME EDUARDO INDEPENDIENTE PRINCIPAL CLL 161 NO 54 - 25 TORRE 2 
APTO 502

BOGOTA-BOGOTA D.E. 5555555 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-03 2024-03 525854672 9464515282 I 2024/04/15 2024/03/20 BANCOLOMBIA 0 $969,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 80137166 GARZON MORENO JAIME EDUARDO INDEPENDIENTE PRINCIPAL CLL 161 NO 54 - 25 TORRE 2 
APTO 502

BOGOTA-BOGOTA D.E. 5555555 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-03 2024-03 525854672 9464515282 I 2024/04/15 2024/03/20 BANCOLOMBIA 0 $969,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $544,000 $0 $0 $544,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $544,000 $0 $0 $544,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $425,000 $0 $0 $425,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $425,000 $0 $0 $425,000

TOTAL 1 $969,000 $0 $0 $969,000
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    CONSULTA EMPLEADO

INDENTIFICACION EMPLEADO

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES

NOMBRE EMPLEADO JONATHAN FERNANDO GARCIA ROMAN

CAJA COMPENSACIÓN

AFP

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CC-1040181549

Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA

ARL

EPS

NÚMERO PLANILLA 29158067

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

RAZÓN SOCIAL C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S A S

IDENTIFICACIÓN APORTANTE NI-900110725

SUCURSAL 3097061

FECHA PAGO 2024-03-04

NOVEDAD INGRESO FINAL

2024-02

ETIPO PLANILLA

PERIODO PENSIÓN

TIPO COTIZANTE

NOVEDAD INGRESO INICIAL

Sin Subtipo

PERIODO SALUD 2024-03

SUBTIPO COTIZANTE

Dependiente

REFERENCIA PAGO(PIN)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5421001

IRLVACTAPRET VTE VSTTDPING TDE AVPSLNVSP VCTTAE IGE LMAFecha
ING

Fecha
RET

Fecha
VSP

Fecha Sln
inicio

Fecha Sln
Fin

Fecha Ige
Inicio

Fecha Ige
Fin

Fecha
LMA

Fecha
LMA Fin

Fecha
Vac Inicio

Fecha
VAC Fin

Fecha
VCT Inicio

Fecha
VCT Fin

Fecha IRL
Inicio

Fecha IRL
Fin

X 01/02/24

Días
Cot

Cot. Voluntaria Fondo de
Solidaridad

de
Valor no retenidoIBC Tarifa Cot. Obligatoria

Afiliado Aportante
Total Fondo de

Subsistencia

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0,1600000 $ 0$ 400.000 $ 400.000$ 030 $ 0 $ 0 $ 02.500.000

Cot. Obligatoria
ValorNúmero Autorización

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Número Autorización

Días
Cot UPC adicional

Valor
Tarifa

Licencias de Maternidad o
IBC

Incapacidades E.G

0,0400000 $ 0$ 0$ 100.000 $ 030 2.500.000 0 0

Código de
centro

de trabajo

Cot. ObligatoriaDías
Cot IBC

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Tarifa

2.500.000 $ 174.00030 0,0696000 3097061

Cot.
Obligatori

Días
Cot IBC Cot.

ESAP

Tarifa Cot.
Obligatori

Cot.
Obligatoria Tarifa

APORTES PARAFISCALES

MIN DE EDUCACIÓN

TarifaTarifaTarifaIBC

Caja de Compensación Familiar

Cot.Obligat
ori

ICBFSena

$ 0$ 0 $ 030 0,0000000 0,00000000,000000002.500.000 $ 100.000 0,0000000 $ 00,0400000

Salud

$ 400.000

Pension Riesgos Parafiscales

$ 174.000$ 100.000 $ 100.000

Total

$ 774.000

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO
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*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Fecha de Pago: 03/04/2024

Periodo liquidación Salud:

Empresa: HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ NIT: 79804585

Número de Radicación: 76042734

Número Autorización: 551755316

Número de Administradoras: 3

Total de empleados: 1

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCO DE BOGOTA

Código NIT Administradoras Num. Afiliados
*Número de 

incapacidad por 
riesgos laborales

Valor descontado 
en incapacidad 

y/o licencia
Total Pagado

14-25 800226175 Riesgos Profesionales Colmena 1 $0 $6,800

231001 800227940 Colfondos 1 $0 $208,000

EPS010 800088702 EPS Sura 1 $0 $162,500

$377,300

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Tipo Planilla: I Periodo liquidación Pensiones: marzo 2024

Total a pagar: $377,300

Fecha de vencimiento: 18/04/2024

Razón social recaudo:

Descripción:

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Compensar OI

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Nit recaudo: 9998600669427

marzo 2024

Información básica de la planilla

Detalles del pago

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información





Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Se certifica que LEISSY  COLLAZOS ARENAS identificado(a) con CC 67032473 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social. 

Este certificado se expide el día 2024-03-18 a las 11:03.

APORTANTE: SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. NI 890311243

Clave Planilla Clave Pago Tipo
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9463872965 502999086 E 2024-03-08 EPS EPS018
S.O.S. SERVICIO 
OCCIDENTAL DE 

SALUD S.A.

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA

2024-03 30 $3,200,000 4% $128,000

9463872965 502999086 E 2024-03-08 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-02 30 $3,200,000 16% $512,000

9463872965 502999086 E 2024-03-08 ARL 14-4 COLPATRIA ARP
COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-02 30 $3,200,000 0.522% $16,800

9463872965 502999086 E 2024-03-08 CCF CCF57 COMFANDI
COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-02 30 $3,200,000 4% $128,000
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 Dirección

 Identificación

 1

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  MEDELLIN

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 ROLDAN ALVAREZ ANDRES FELIPE

 Tipo de Empresa

 CALLE 76B #80-139 NI 901076470

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 AFRA LOGISTICA EN TRANSPORTE SAS

 CC 71254484

 Total Afiliados

 4888041

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-03-18

E 69544255Tipo Planilla

202403202402

Cliente:

Fecha creación reporte 2024-03-18, 03:16:33 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

SALGADO BELTRAN JORGE ARTURO

Código Ciudad -
Departamento

5001000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 6818241 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000 $ 90.500 $ 0$ 0CCF04 $ 1.300.000 $ 52.000$ 208.000$ 1.300.000 ESSC0730 $ 1.300.00030 30 30 25-140 $ 0$ 0 $ 0 6,960 %16 % 4 % 0 %0 %4 % 514-11F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 52.000$ 90.500$ 52.000$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 402.500

COLPENSIONES ASOCIACION MUTUAL
SER ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.
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 Dirección

 Identificación

 1

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  MEDELLIN

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 ROLDAN ALVAREZ ANDRES FELIPE

 Tipo de Empresa

 CALLE 76B #80-139 NI 901076470

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 AFRA LOGISTICA EN TRANSPORTE SAS

 CC 71254484

 Total Afiliados

 4888041

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-03-18

E 69544255Tipo Planilla

202403202402

Cliente:

Fecha creación reporte 2024-03-18, 03:16:33 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

ARIAS MARQUEZ LEDER JOSE

Código Ciudad -
Departamento

5001000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 1100626000 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000 $ 90.500 $ 0$ 0CCF04 $ 1.300.000 $ 52.000$ 208.000$ 1.300.000 ESSC0730 $ 1.300.00030 30 30 2303010 $ 0$ 0 $ 0 6,960 %16 % 4 % 0 %0 %4 % 514-11F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 52.000$ 90.500$ 52.000$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 402.500

PORVENIR ASOCIACION MUTUAL
SER ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.
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 Dirección

 Identificación

 1

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  MEDELLIN

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 ROLDAN ALVAREZ ANDRES FELIPE

 Tipo de Empresa

 CALLE 76B #80-139 NI 901076470

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 AFRA LOGISTICA EN TRANSPORTE SAS

 CC 71254484

 Total Afiliados

 4888041

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-03-18

E 69544255Tipo Planilla

202403202402

Cliente:

Fecha creación reporte 2024-03-18, 03:16:33 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

MARTINEZ MONTES EDUAR DE JESUS

Código Ciudad -
Departamento

5001000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 92522196 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000 $ 90.500 $ 0$ 0CCF04 $ 1.300.000 $ 52.000$ 208.000$ 1.300.000 EPS04830 $ 1.300.00030 30 30 25-140 $ 0$ 0 $ 0 6,960 %16 % 4 % 0 %0 %4 % 514-11F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 52.000$ 90.500$ 52.000$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 402.500

COLPENSIONES EPS MUTUAL SER ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.
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 Dirección

 Identificación

 1

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  MEDELLIN

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 ROLDAN ALVAREZ ANDRES FELIPE

 Tipo de Empresa

 CALLE 76B #80-139 NI 901076470

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 AFRA LOGISTICA EN TRANSPORTE SAS

 CC 71254484

 Total Afiliados

 4888041

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-03-18

E 69544255Tipo Planilla

202403202402

Cliente:

Fecha creación reporte 2024-03-18, 03:16:33 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

BALDOVINO DIAZ JULIO CESAR

Código Ciudad -
Departamento

5001000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 1100543347 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000 $ 90.500 $ 0$ 0CCF04 $ 1.300.000 $ 52.000$ 208.000$ 1.300.000 EPS00230 $ 1.300.00030 30 30 2303010 $ 0$ 0 $ 0 6,960 %16 % 4 % 0 %0 %4 % 514-11F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 52.000$ 90.500$ 52.000$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 402.500

PORVENIR SALUD TOTAL EPS ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.
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 Dirección

 Identificación

 1

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  MEDELLIN

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 ROLDAN ALVAREZ ANDRES FELIPE

 Tipo de Empresa

 CALLE 76B #80-139 NI 901076470

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 AFRA LOGISTICA EN TRANSPORTE SAS

 CC 71254484

 Total Afiliados

 4888041

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-03-18

E 69544255Tipo Planilla

202403202402

Cliente:

Fecha creación reporte 2024-03-18, 03:16:33 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

LIDUEÑA MEZA MILTON JOSE

Código Ciudad -
Departamento

5001000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 1102797328 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000 $ 90.500 $ 0$ 0CCF04 $ 1.300.000 $ 52.000$ 208.000$ 1.300.000 EPS03730 $ 1.300.00030 30 30 2310010 $ 0$ 0 $ 0 6,960 %16 % 4 % 0 %0 %4 % 514-11F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 52.000$ 90.500$ 52.000$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 402.500

COLFONDOS NUEVA EPS ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.
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 Dirección

 Identificación

 1

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  MEDELLIN

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 ROLDAN ALVAREZ ANDRES FELIPE

 Tipo de Empresa

 CALLE 76B #80-139 NI 901076470

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 AFRA LOGISTICA EN TRANSPORTE SAS

 CC 71254484

 Total Afiliados

 4888041

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-03-18

E 69544255Tipo Planilla

202403202402

Cliente:

Fecha creación reporte 2024-03-18, 03:16:33 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

BERTEL HERNANDEZ HENRY DAVID

Código Ciudad -
Departamento

5001000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 1102865980 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000 $ 90.500 $ 0$ 0CCF04 $ 1.300.000 $ 52.000$ 208.000$ 1.300.000 CCFC3330 $ 1.300.00030 30 30 2303010 $ 0$ 0 $ 0 6,960 %16 % 4 % 0 %0 %4 % 514-11F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 52.000$ 90.500$ 52.000$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 402.500

PORVENIR EPS FAMILIAR DE
COLOMBIA ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (48 Afiliados) $107,260,313 $17,447,900 $116,966,980 $6,865,400 $128,978,649 $5,160,700 $116,966,980 $8,039,900 $30,668,889 $1,533,500 $39,047,400

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados) $1,600,000 $256,000 $1,600,000 $64,000 $1,600,000 $64,000 $1,600,000 $8,400 $0 $0 $392,400

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados) $1,600,000 $256,000 $1,600,000 $64,000 $1,600,000 $64,000 $1,600,000 $8,400 $0 $0 $392,400

1 CC 1053006916 MANZUR ANDREA                  23030
1

30 $1,600,000 $256,000 ESSC24 30 $1,600,000 $64,000 CCF08 30 $1,600,000 $64,000 14-4 30 $1,600,000 0.522% $8,400 30 $0 $0 Si $392,400

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (47 Afiliados) $105,660,313 $17,191,900 $115,366,980 $6,801,400 $127,378,649 $5,096,700 $115,366,980 $8,031,500 $30,668,889 $1,533,500 $38,655,000

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (47 Afiliados) $105,660,313 $17,191,900 $115,366,980 $6,801,400 $127,378,649 $5,096,700 $115,366,980 $8,031,500 $30,668,889 $1,533,500 $38,655,000

2 CC 1052957153 ACOSTA ORLANDO       X  X         23030
1

30 $1,651,572 $264,300 ESSC07 30 $1,651,572 $66,100 CCF08 30 $1,651,572 $66,100 14-4 30 $1,651,572 6.960% $115,000 30 $0 $0 Si $511,500

3 CC 1005585090 ALMARIO DUMAR         X         23030
1

30 $1,509,092 $241,500 ESSC24 30 $1,509,092 $60,400 CCF08 30 $1,509,092 $60,400 14-4 30 $1,509,092 6.960% $105,100 30 $0 $0 Si $467,400

4 CC 1104012863 ARCO JAROLD         X         23030
1

30 $1,509,362 $241,500 EPS002 30 $1,509,362 $60,400 CCF08 30 $1,509,362 $60,400 14-4 30 $1,509,362 6.960% $105,100 30 $0 $0 Si $467,400

5 CC 14396526 ARIAS FERNEY X                 23100
1

19 $4,116,667 $658,700 EPS037 19 $4,116,667 $164,700 CCF08 19 $4,116,667 $164,700 14-4 19 $4,116,667 6.960% $286,600 19 $0 $0 Si $1,274,700

6 CC 1103219826 ARRIETA WALTER         X         23030
1

30 $1,639,905 $262,400 ESSC07 30 $1,639,905 $65,600 CCF08 30 $1,639,905 $65,600 14-4 30 $1,639,905 6.960% $114,200 30 $0 $0 Si $507,800

7 CC 1104013375 ARRIETA YOSER         X         23030
1

30 $1,475,779 $236,200 ESSC24 30 $1,475,779 $59,100 CCF08 30 $1,475,779 $59,100 14-4 30 $1,475,779 6.960% $102,800 30 $0 $0 Si $457,200

8 CC 1005410955 ATENCIA MARTIN         X         23030
1

30 $1,599,816 $256,000 ESSC24 30 $1,599,816 $64,000 CCF08 30 $1,599,816 $64,000 14-4 30 $1,599,816 6.960% $111,400 30 $0 $0 Si $495,400

9 CC 1042442146 BAYTER EVELYN                  23030
1

30 $1,300,000 $208,000 ESSC07 30 $1,300,000 $52,000 CCF08 30 $1,300,000 $52,000 14-4 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

10 CC 1042005002 BELLO FREDY         X         23020
1

30 $1,704,905 $272,800 EPS002 30 $1,704,905 $68,200 CCF08 30 $1,704,905 $68,200 14-4 30 $1,704,905 6.960% $118,700 30 $0 $0 Si $527,900

11 CC 1102875046 BERTEL ANDRES  X       X         23030
1

9 $750,000 $120,000 EPS002 9 $750,000 $30,000 CCF08 9 $1,364,583 $54,600 14-4 9 $750,000 6.960% $52,200 9 $0 $0 Si $256,800

12 CC 1003258457 BERTEL JELFRY         X         23030
1

30 $1,821,006 $291,400 ESSC62 30 $1,821,006 $72,900 CCF08 30 $1,821,006 $72,900 14-4 30 $1,821,006 6.960% $126,800 30 $0 $0 Si $564,000

13 CC 1067034316 BERTEL JOSE  X       X         23030
1

24 $1,398,592 $223,800 EPS037 24 $1,398,592 $56,000 CCF08 24 $2,373,222 $95,000 14-4 24 $1,398,592 6.960% $97,400 24 $0 $0 Si $472,200

14 CC 19710202 BERTEL ROBINSON  X       X         25-14 24 $1,474,831 $236,000 EPS041 24 $1,474,831 $59,000 CCF08 24 $2,432,240 $97,300 14-4 24 $1,474,831 6.960% $102,700 24 $0 $0 Si $495,000

15 CC 1066092698 BERTEL YILMER  X       X         23030
1

24 $1,462,774 $234,100 EPS037 24 $1,462,774 $58,600 CCF08 24 $2,344,368 $93,800 14-4 24 $1,462,774 6.960% $101,900 24 $0 $0 Si $488,400

16 CC 19499638 CARDONA RICARDO  X       X         0 $0 $0 EPS005 26 $9,706,667 $1,213,400 CCF08 26 $14,668,889 $586,800 14-4 26 $9,706,667 6.960% $675,600 26 $14,668,889 $733,500 No $3,209,300

17 CC 1104012799 CARDOZA 
OSMALDY

        X         23030
1

30 $1,396,150 $223,400 ESSC07 30 $1,396,150 $55,900 CCF08 30 $1,396,150 $55,900 14-4 30 $1,396,150 6.960% $97,200 30 $0 $0 Si $432,400

18 CC 19772109 DELGADO ISAEL                  25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS048 30 $3,000,000 $120,000 CCF08 30 $3,000,000 $120,000 14-4 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

19 CC 1104016737 FUNEZ JAVIT         X         23030
1

30 $1,646,129 $263,400 EPS041 30 $1,646,129 $65,900 CCF08 30 $1,646,129 $65,900 14-4 30 $1,646,129 6.960% $114,600 30 $0 $0 Si $509,800

20 CC 1063959902 GUETTE OSBALDO                  23030
1

30 $3,000,000 $480,000 EPS002 30 $3,000,000 $120,000 CCF08 30 $3,000,000 $120,000 14-4 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

21 CC 1067035198 HERNANDEZ EYDER  X       X         23030
1

24 $1,405,904 $225,000 EPS037 24 $1,405,904 $56,300 CCF08 24 $2,384,741 $95,400 14-4 24 $1,405,904 6.960% $97,900 24 $0 $0 Si $474,600

22 CC 1104009709 JIMENEZ ADRIAN         X         23030
1

30 $1,418,899 $227,100 ESSC07 30 $1,418,899 $56,800 CCF08 30 $1,418,899 $56,800 14-4 30 $1,418,899 6.960% $98,800 30 $0 $0 Si $439,500

23 CC 1052949742 JIMENEZ JESUS         X         23030
1

30 $1,505,842 $241,000 ESSC24 30 $1,505,842 $60,300 CCF08 30 $1,505,842 $60,300 14-4 30 $1,505,842 6.960% $104,900 30 $0 $0 Si $466,500

24 CC 9021842 LOPEZ DONALDO         X         23030
1

30 $1,537,520 $246,100 CCFC5
5

30 $1,537,520 $61,600 CCF08 30 $1,537,520 $61,600 14-4 30 $1,537,520 6.960% $107,100 30 $0 $0 Si $476,400

25 CC 1049644254 LOPEZ SERGIO                  25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS010 30 $4,000,000 $160,000 CCF08 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

26 CC 19614228 MARENCO OMAR                  25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS037 30 $3,000,000 $120,000 CCF08 30 $3,000,000 $120,000 14-4 30 $3,000,000 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,800

27 CC 92545520 MARTINEZ 
ANGILBERTO

                 23030
1

30 $6,000,000 $1,020,000 EPS002 30 $6,000,000 $240,000 CCF08 30 $6,000,000 $240,000 14-4 30 $6,000,000 6.960% $417,600 30 $0 $0 Si $1,917,600

28 CC 1098780299 MAYORGA ERIC                  23030
1

30 $3,500,000 $560,000 EPS010 30 $3,500,000 $140,000 CCF08 30 $3,500,000 $140,000 14-4 30 $3,500,000 6.960% $243,600 30 $0 $0 Si $1,083,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 509640596 9464262199 E 2024/03/22 2024/03/12 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $39,047,400
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29 CC 1067030128 MENCO JORGE  X       X         23100
1

24 $1,422,154 $227,600 EPS041 24 $1,422,154 $56,900 CCF08 24 $2,259,764 $90,400 14-4 24 $1,422,154 6.960% $99,000 24 $0 $0 Si $473,900

30 CC 19710165 MIRANDA GEINER  X       X         23030
1

24 $1,339,004 $214,300 EPS037 24 $1,339,004 $53,600 CCF08 24 $2,285,455 $91,500 14-4 24 $1,339,004 6.960% $93,200 24 $0 $0 Si $452,600

31 CC 1002487656 MONTERROZA 
JUAN

        X         23030
1

30 $1,491,750 $238,700 ESSC24 30 $1,491,750 $59,700 CCF08 30 $1,491,750 $59,700 14-4 30 $1,491,750 6.960% $103,900 30 $0 $0 Si $462,000

32 CC 91232434 ORTEGA ANGEL                  25-14 30 $16,000,000 $2,720,000 EPS037 30 $16,000,000 $2,000,000 CCF08 30 $16,000,000 $640,000 14-4 30 $16,000,000 6.960% $1,113,600 30 $16,000,000 $800,000 No $7,273,600

33 CC 1143395529 OVIEDO EDILBERTO         X         23020
1

30 $1,648,030 $263,700 ESSC24 30 $1,648,030 $66,000 CCF08 30 $1,648,030 $66,000 14-4 30 $1,648,030 6.960% $114,800 30 $0 $0 Si $510,500

34 CC 1052944425 OVIEDO WADITH         X         23030
1

30 $1,648,030 $263,700 ESSC24 30 $1,648,030 $66,000 CCF08 30 $1,648,030 $66,000 14-4 30 $1,648,030 6.960% $114,800 30 $0 $0 Si $510,500

35 CC 1148450053 PALENCIA WILMER         X         23030
1

30 $1,456,003 $233,000 ESSC07 30 $1,456,003 $58,300 CCF08 30 $1,456,003 $58,300 14-4 30 $1,456,003 6.960% $101,400 30 $0 $0 Si $451,000

36 CC 1216974664 PEREZ FABRICIO         X         23030
1

30 $1,526,823 $244,300 ESSC07 30 $1,526,823 $61,100 CCF08 30 $1,526,823 $61,100 14-4 30 $1,526,823 6.960% $106,300 30 $0 $0 Si $472,800

37 CC 37399355 PIEDRAHITA 
JOHANA

                 23030
1

30 $1,500,000 $240,000 CCFC5
5

30 $1,500,000 $60,000 CCF08 30 $1,500,000 $60,000 14-4 30 $1,500,000 6.960% $104,400 30 $0 $0 Si $464,400

38 CC 92190362 PINEDA 
ALEXANDER

        X         23030
1

30 $1,580,858 $253,000 EPS037 30 $1,580,858 $63,300 CCF08 30 $1,580,858 $63,300 14-4 30 $1,580,858 6.960% $110,100 30 $0 $0 Si $489,700

39 CC 1144100550 RAMIREZ JUAN  X       X         23030
1

1 $66,667 $10,700 EPS010 1 $66,667 $2,700 CCF08 1 $925,000 $37,000 14-4 1 $66,667 6.960% $4,700 1 $0 $0 Si $55,100

40 CC 93439591 RODRIGUEZ LUIS         X         23100
1

30 $1,712,758 $274,100 EPS037 30 $1,712,758 $68,600 CCF08 30 $1,712,758 $68,600 14-4 30 $1,712,758 6.960% $119,300 30 $0 $0 Si $530,600

41 CC 92190959 ROMERO WILBERTO         X         23020
1

30 $1,436,775 $229,900 EPS041 30 $1,436,775 $57,500 CCF08 30 $1,436,775 $57,500 14-4 30 $1,436,775 6.960% $100,000 30 $0 $0 Si $444,900

42 CC 14010850 SAAVEDRA OSCAR                  23030
1

30 $6,500,000 $1,105,000 EPS037 30 $6,500,000 $260,000 CCF08 30 $6,500,000 $260,000 14-4 30 $6,500,000 6.960% $452,400 30 $0 $0 Si $2,077,400

43 CC 9143867 SEVERICHE JULIO         X         23030
1

30 $1,556,042 $249,000 ESSC24 30 $1,556,042 $62,300 CCF08 30 $1,556,042 $62,300 14-4 30 $1,556,042 6.960% $108,400 30 $0 $0 Si $482,000

44 CC 1143401010 SILVA NEVIS                  23020
1

30 $1,600,000 $256,000 EPS048 30 $1,600,000 $64,000 CCF08 30 $1,600,000 $64,000 14-4 30 $1,600,000 6.960% $111,400 30 $0 $0 Si $495,400

45 CC 19789632 TAPIA GARIS         X         23020
1

30 $1,515,316 $242,500 CCFC5
5

30 $1,515,316 $60,700 CCF08 30 $1,515,316 $60,700 14-4 30 $1,515,316 6.960% $105,500 30 $0 $0 Si $469,400

46 CC 1067030077 TORRECILLA 
JEKSON

        X         23100
1

30 $1,394,792 $223,200 EPS041 30 $1,394,792 $55,800 CCF08 30 $1,394,792 $55,800 14-4 30 $1,394,792 6.960% $97,100 30 $0 $0 Si $431,900

47 CC 1103101512 TOVAR MARISABEL                  23030
1

30 $4,000,000 $640,000 EPS010 30 $4,000,000 $160,000 CCF08 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 6.960% $278,400 30 $0 $0 Si $1,238,400

48 CC 3876533 VERGARA MANUEL         X         23030
1

30 $1,440,566 $230,500 CCFC5
5

30 $1,440,566 $57,700 CCF08 30 $1,440,566 $57,700 14-4 30 $1,440,566 6.960% $100,300 30 $0 $0 Si $446,200

Total         Afiliados( 48) $107,260,313 $17,447,900 $116,966,980 $6,865,400 $128,978,649 $5,160,700 $116,966,980 $8,039,900 $30,668,889 $1,533,500 $39,047,400
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-02 2024-03 509640596 9464262199 E 2024/03/22 2024/03/12 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $39,047,400

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 47 $17,447,900 $0 $0 $17,447,900

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 4 $1,383,600 $0 $0 $1,383,600

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $4,556,000 $0 $0 $4,556,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 33 $10,243,400 $0 $0 $10,243,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 5 $1,264,900 $0 $0 $1,264,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 48 $8,039,900 $0 $0 $8,039,900

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 48 $8,039,900 $0 $0 $8,039,900

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 48 $5,160,700 $0 $0 $5,160,700

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 48 $5,160,700 $0 $0 $5,160,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 10) 48 $6,865,400 $0 $0 $6,865,400

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 1 $72,900 $0 $0 $72,900

     CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 4 $240,000 $0 $0 $240,000

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 9 $561,800 $0 $0 $561,800

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 2 $184,000 $0 $0 $184,000

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 4 $462,700 $0 $0 $462,700

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 7 $415,800 $0 $0 $415,800

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 10 $2,901,100 $0 $0 $2,901,100

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 5 $295,100 $0 $0 $295,100

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 5 $518,600 $0 $0 $518,600

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $1,213,400 $0 $0 $1,213,400

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $920,100 $0 $0 $920,100

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 2 $920,100 $0 $0 $920,100

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $613,400 $0 $0 $613,400

     SENA PASENA 899,999,034 1 2 $613,400 $0 $0 $613,400

TOTAL 48 $39,047,400 $0 $0 $39,047,400
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14913221271
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Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO BMC

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Cali 0 0 1

CL   11   100   121 P 12
facturacion@consorciobmc.co

                3 1 0 6 8 0 5 8 3 1                 

4 2 9 0 2 0 2 1 1 1 2 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 05 - 09 / 15 : 23: 07

BUENO MORALES CARLOS  

Representante Legal Suplente Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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2 5
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1 1   
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2 0 2 5 1 2 3 1         
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     0 . 0

   1 0 0 . 0
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     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación
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     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

        

Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Extranjer 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3

  

4 0 9 8 0 2               

1 0 5 2 5 1 6 8             

3 9 7 8 5 5               

1 1 3 0 6 3 3 5 8 0           
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14913221271
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4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1
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9 0 0 4 0 7 6 9 5            
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COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

SAINC INGECO S.A.S.

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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MORENO FONSECA DIANA MARCELA
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