
Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 Generación 5/08/2025

Dirección Calle 25G # 73B-90 Ciudad Bogotá - Colombia Expedición 5/08/2025

Vencimiento 4/09/2025

ítem Cantidad Vr. Total

1 1.00 461,569,654              

2 1.00 106,161,020              

3 1.00 9,231,393                  

4 Acta 41  Ejec jul-2025 1.00 23,078,483                

5 Acta 41  Ejec jul-2025 1.00 -                            

5 1.00 4,384,912                  

Total ítem: 6 Total Pagar 604,425,462              

Valor en Letras:

Condiciones de Pago

Valor 604,425,462           

Observaciones:

Municipios

LOS PALMITOS -                            

SAN PEDRO -                            

BUENAVISTA -                            

MAGANGUÉ -                            

CICUCO -                            

TALAIGUA NUEVO 385,405,850           

MOMPOS 214,634,700           

SAN FERNANDO -                            

MARGARITA -                            

GUAMAL -                            

EL BANCO -                            

TAMALAMEQUE -                            

PAILITAS -                            

Amortización de Anticipo (40.%) 240,016,220           

Valor a Pagar presente Acta 364,409,242           

#$24-02-00;2257 de 2021; ccohen@invias.gov.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:

SAINC INGENIEROS SAS  NIT 901,192,828-2 (30%)

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS  NIT 901,281,471-9 (65%)

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

Factura electrónica de venta 

Tel: 3106805831 No. CBMC-23

Costo Directo Obras Acta 41  Ejec jul-2025

Fecha y hora factura

Nombre Producto Descripción

CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4

CALLE 11  110-121  P12

Cali, Colombia

facturacion@consorciobmc.co

Seiscientos Cuatro Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Sesenta 

y Dos Pesos M/Cte

Administración (23%) Acta 41  Ejec jul-2025

Imprevistos (2%) Acta 41  Ejec jul-2025

Utilidad (5%)

Gestion Social - Reembolso

IVA (19%)

BORRADOR

BORRADOR
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 41 600,040,550.00$                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
dique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTU

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 11601 200-13 Ha 49.00 1,116,814$        54,723,886$                         49.00 54,723,886$                         0.00 -$                                                 0.00
2 11601 201-13 m3 1,618.00 110,698$           179,109,364$                       1,618.00 179,109,364$                       0.00 -$                                                 0.00
3 11601 201.13 m 1,760.00 66,815$             117,594,400$                       1,760.00 117,594,400$                       0.00 -$                                                 0.00
4 11601 210-13 m3 186,092.00 10,000$             1,860,920,000$                    186,092.00 1,860,920,000$                    0.00 -$                                                 0.00
5 11601 210-13 m3 819,504.00 12,000$             9,834,048,000$                    683,650.46 8,203,805,528$                    0.00 -$                                                 0.00
6 11601 211-13 m3 1,500.00 9,747$               14,620,500$                         1,500.00 14,620,500$                         0.00 -$                                                 0.00
7 11601 220.1 m3 777,232.00 13,000$             10,104,016,000$                  777,232.00 10,104,016,000$                  0.00 -$                                                 0.00
8 11601 230.1P m3 42,272.00 10,393$             439,332,896$                       42,272.00 439,332,896$                       0.00 -$                                                 0.00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 0.00
9 11602 311-13 m3 94,260.00 78,000$             7,352,280,000$                    94,260.00 7,352,280,000$                    0.00 -$                                                 0.00

10 11602 320-13 m3 35,000.00 220,000$           7,700,000,000$                    35,000.00 7,700,000,000$                    0.00 -$                                                 30.00
11 11602 330-13 m3 84,169.00 240,000$           20,200,560,000$                  84,169.00 20,200,560,000$                  0.00 -$                                                 0.00
12 11602 330-13 m3 31,500.00 255,000$           8,032,500,000$                    23,806.71 6,070,712,200$                    0.00 -$                                                 1,008.80

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
13 11603 420-13 m2 434,784.00 2,600$               1,130,438,400$                    434,784.00 1,130,438,400$                    0.00 -$                                                 13,258.00
14 11603 421-13 m2 434,784.00 1,500$               652,176,000$                       612,784.00 919,176,000$                       5,355.10 8,032,650$                                 317,335.90
15 11603 450.1P m3 29,109.00 878,000$           25,557,702,000$                  14,556.82 12,780,890,050$                  0.00 -$                                                 0.00
16 11603 450.2P m3 19,015.00 893,000$           16,980,395,000$                  31,515.00 28,142,895,000$                  615.40 549,552,200$                             27,387.60
17 11603 450.9P m3 7,000.00 908,000$           6,356,000,000$                    7,000.00 6,356,000,000$                    0.00 -$                                                 399.40
18 11603 460.1P m3 7,000.00 69,000$             483,000,000$                       32,500.00 2,242,500,000$                    615.30 42,455,700$                               22,417.90

19 11603 465-13 m3 8,400.00 70,000$             588,000,000$                       8,400.00 588,000,000$                       0.00 -$                                                 1,594.30

20 11603 466-13 m 5,600.00 4,000$               22,400,000$                         55,000.00 220,000,000$                       0.00 -$                                                 10,153.20
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 11604 600-13 m3 30,831.00 28,888$             890,645,928$                       30,831.00 890,645,928$                       0.00 -$                                                 0.00
22 11604 600-13 m3 225.00 67,076$             15,092,100$                         225.00 15,092,100$                         0.00 -$                                                 0.00
23 11604 600-13 m3 120.00 62,192$             7,463,040$                           120.00 7,463,040$                           0.00 -$                                                 0.00
24 11604 610-13 m3 2,210.00 41,503$             91,721,630$                         2,210.00 91,721,630$                         0.00 -$                                                 0.00
25 11604 610-13 m3 355.00 108,914$           38,664,470$                         355.00 38,664,470$                         0.00 -$                                                 0.00
26 11604 630-13 m3 7,314.00 850,000$           6,216,900,000$                    7,314.00 6,216,900,000$                    0.00 -$                                                 103.70
27 11604 630-13 m3 6,562.00 750,000$           4,921,500,000$                    6,562.00 4,921,500,000$                    0.00 -$                                                 0.00
28 11604 630-13 m3 1,448.00 570,000$           825,360,000$                       1,448.00 825,360,000$                       0.00 -$                                                 0.00
29 11604 640-13 kg 1,526,360.00 6,321$               9,648,121,560$                    1,526,360.00 9,648,121,560$                    0.00 -$                                                 5,725.00

30 11604 661-13 m 5,413.00 610,000$           3,301,930,000$                    5,413.00 3,301,930,000$                    0.00 -$                                                 0.00

31 11604 671-13 m3 8,533.00 704,000$           6,007,232,000$                    8,533.00 6,007,232,000$                    0.00 -$                                                 0.00

32 11604 673-13 m2 17,849.50 7,500$               133,871,250$                       17,849.50 133,871,250$                       0.00 -$                                                 0.00
33 11604 673-13 m3 4,924.00 182,000$           896,168,000$                       4,924.00 896,168,000$                       0.00 -$                                                 0.00
34 11604 673-13 m3 985.00 140,000$           137,900,000$                       985.00 137,900,000$                       0.00 -$                                                 0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

35 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

1P m 192,000.00 1,795$               344,640,000$                       1,069,184.00 1,919,185,280$                    0.00 -$                                                 853,022.90

36 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

2P m2 9,600.00 22,076$             211,929,600$                       7,000.00 154,532,000$                       0.00 -$                                                 4,207.10

37 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

4P u 25,794.00 8,346$               215,276,724$                       64,206.00 535,863,276$                       0.00 -$                                                 19,155.00

38 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

5P u 131.00 401,294$           52,569,514$                         1,055.00 423,365,170$                       0.00 -$                                                 725.00

39 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

6P u 50.00 329,319$           16,465,950$                         1,290.00 424,821,510$                       0.00 -$                                                 531.00

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: julio-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                  -$                                                                                  
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                              

211,033,526,027.00$                                                                   

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                              
Remoción de Derrumbes -$                                              
Terraplenes -$                                              

Demolición de Estructuras -$                                              
Remoción de alcantarillas   -$                                              
Excavación sin clasificar e la explanación y canales -$                                              

Subbase Granular clase A 6,600,000$                              
Base granular clase A -$                                              
Base granular  para bacheo clase A 257,244,000$                          

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                              

Afirmado -$                                              

Mezcla densa en caliente  tipo MDC-25 -$                                              
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 24,457,126,800$                     
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 362,655,200$                          

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL-1 34,470,800$                            
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 476,003,850$                          

Excavaciones varias sin clasificar -$                                              
Excavaciones varias en roca en seco -$                                              

Fresado de pavimento asfaltico 1,546,835,100$                       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 111,601,000$                          

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 40,612,800$                            

Concreto clase  28 MPA 88,145,000$                            
Concreto clase 21 MPA -$                                              
Concreto clase 14 MPA -$                                              

Excavaciones varias en material común bajo agua -$                                              
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                              
Relleno para estructuras con recebo -$                                              

Geotextil Tipo II no tejido -$                                              
Material granular drenante -$                                              
Material de cobertura tipo SBG -$                                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 36,187,725$                            

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                              

Cuneta de concreto  vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  
de apoyo. -$                                              

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 159,867,630$                          

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 290,938,150$                          

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 174,868,389$                          

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos 1,531,176,106$                       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío 92,875,940$                            



2    de    4                .FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 41 600,040,550.00$                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
dique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTU

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: julio-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                  -$                                                                                  
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                                   

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

40 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

7P u 20.00 508,285$           10,165,700$                         4.00 2,033,140$                           0.00 -$                                                 4.00

41 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

8P m2 122.00 561,506$           68,503,732$                         122.00 68,503,732$                         0.00 -$                                                 8.10

42 11607 720-13 u 34.00 259,754$           8,831,636$                           34.00 8,831,636$                           0.00 -$                                                 0.00
43 11607 730-13 m 2,980.00 280,000$           834,400,000$                       4,267.12 1,194,794,800$                    0.00 -$                                                 2,835.00
44 11607 730-13 u 10.00 103,189$           1,031,890$                           10.00 1,031,890$                           0.00 -$                                                 0.00
45 11607 740-13 u 596.00 9,671$               5,763,916$                           1,950.00 18,858,450$                         0.00 -$                                                 723.00

OBRAS VARIAS
46 11606 800-13 m 68,620.00 16,000$             1,097,920,000$                    68,620.00 1,097,920,000$                    0.00 -$                                                 0.00
47 11606 810-13 m2 168,778.00 19,000$             3,206,782,000$                    168,778.00 3,206,782,000$                    0.00 -$                                                 0.00

TRANSPORTES

48 11608 900-13 m3-E 1,598,033.00 1,057$               1,689,120,881$                    1,598,033.00 1,689,120,881$                    0.00 -$                                                 0.00

49 11608 900-13 m3-km 15,980,328.00 1,175$               18,776,885,400$                  15,980,328.00 18,776,885,400$                  0.00 -$                                                 0.00

50 11608 900-13 m3-km 19,500.00 1,175$               22,912,500$                         19,500.00 22,912,500$                         0.00 -$                                                 0.00

-$                                           -$                                           0.00 -$                                                 0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                                 0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                                 0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                                 0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                                 0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                                 0.00

177,355,585,867$                177,355,585,867$                0.00 600,040,550$                             0.00

* 25,530,593,934$                  1.00 25,530,593,934$                  0.00 -$                                                 0.34

* 350,000,000$                       1.00 350,000,000$                       0.00 -$                                                 0.00

* 1,485,187,468$                    1,485,187,468$                    0.00 4,384,912$                                 0.00

* 2,891,000,000$                    1.00 2,891,000,000$                    0.00 -$                                                 0.29

* 549,290,000$                       549,290,000$                       0.00 -$                                                 0.00

* 2,245,267,864$                    1.00 2,245,267,864$                    0.00 -$                                                 0.48

* 426,600,894$                       426,600,894$                       0.00 -$                                                 15,814,608.00

* 168,067,227$                       1.00 168,067,227$                       0.00 -$                                                 0.00

* 31,932,773$                         31,932,773$                         0.00 -$                                                 0.00

* 211,033,526,027$                211,033,526,027$                604,425,462$                             0.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Defensa metálica 793,800,000$                          
Sección final -$                                              
Captafaros 6,992,133$                              

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 2,033,140$                              

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 4,548,199$                              

Poste de referencia -$                                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido 
a partir de cien metros (100 m)

-$                                              

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                              
Protección de Taludes con bloques de césped -$                                              

-$                                              
-$                                              
-$                                              

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m) -$                                              

ÍTEM NO PREVISTOS
-$                                              

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8,798,950,182$                       

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA -$                                              

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 286,998,889$                          

-$                                              
-$                                              

30,474,581,962$                     

VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 15,814,608$                            

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                              

VALOR IVA - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                              

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III. 827,264,195$                          

VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. 157,180,197$                          

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA 1,084,092,592$                       

VALOR TOTAL 41,644,882,625$                     
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 41 600,040,550.00$                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
dique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTU

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: julio-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                  -$                                                                                  
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                                   

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
100.00%

40.00%

36.39%

63.61%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                     604,425,462.00 -$                                           11601-Vias interurbanas- 
Preliminares y explanación -$                                  

 $                                              - 6,600,000$                           11602-Vias interurbanas- 
Afirmados, Bases y Subbases -$                                  

 $                                              - 257,244,000$                       11603-Vias interurbanas- 
Pavimentos asfálticos/Concretos 600,040,550$              

 $                                              - 27,029,305,550$                  
11604-Vias interurbanas- 
Estructuras Hidráulicas y 
Drenajes

-$                                  

 $                                              - 124,332,725$                       11605-Vias interurbanas- Obras 
de Urbanismo -$                                  

 $                                              - 3,057,099,687$                    
11606-Vias interurbanas- Obras 
Geotécnicas y Mitigación 
Ambiental

-$                                  

 $                     604,425,462.00 -$                                           
11607-Vias interurbanas- 
Señalización y Control de 
tránsito

-$                                  

-$                                           11608-Vias interurbanas- 
Transporte y Sobre acarreos -$                                  

30,474,581,962$           TOTAL 600,040,550$              

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Valor Anticipo Otorgado 12,754,916,536.00$            

Valor Amortizado Presenta Acta 240,016,220.00$                 

Valor Amortizado Acumulado 4,641,925,982.00$              

Valor

Valor Saldo por Amortizar 8,112,990,554.00$              

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. Anexo 16.3 y 
16.13 (aplica para el capitulo de pavimentos asfalticos)

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                         -  $                                             - SB -$                                                                                                       263,844,000$                          

VALOR ACUMULADO 

SUB TOTAL OBRAS  $                600,040,550.00  $                        4,384,912.00 E -$                                                                                                       -$                                              

* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN 
Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

 $                                         -  $                                             - P 600,040,550$                                                                                   124,332,725$                          

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA  $                                         -  $                                             - B -$                                                                                                       27,029,305,550$                     

* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                         -  $                                             - SCT -$                                                                                                       -$                                              

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y 
SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA  $                                         -  $                                             - OA -$                                                                                                       -$                                              

-$                                              

30,474,581,962$                     

600,040,550$                          
360,024,330$                          

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                600,040,550.00  $                        4,384,912.00 OV -$                                                                                                       3,057,099,687$                       

364,409,242$                          Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos M/Cte

TOTAL 600,040,550$                                                                  

T -$                                                                                                       



4    de    4                .FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 41 600,040,550.00$                        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
dique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTU

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: julio-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                  -$                                                                                  
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                                   

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante legal o apoderado del Contratista REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Interventor

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBSERVACIONES
En la presente acta, se aplica lo establecido en la resolución 320 del 26 de enero del 2022 por el cual el INVIAS adopta el ICOCIV aplicables a los contratos de obra a precios unitarios. Según lo acordado en el acta de reunión 09 del 03 de agosto de 2022.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,
Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

2025.08.
11 
10:35:06 
-05'00'



CONTRATO No :

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 41

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 182525 RUBRO No. 
C-2401-0600-109-51102D-

2401008-02 RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

2257 de 2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

DIRECTOR INTERVENTORÍA
Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

PERIODO

364,409,242$                              

364,409,242$                              

JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

julio-2025



Contrato N° _ 2257 DE 2021 Contratista________CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato  MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN  MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 

MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Acta N° 41 Valor basico $   Período julio-2025

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -                         

2 604,425,462          
3 -                         
4 -                         
5 -                         
7

604,425,462          

SUCRE VALOR CON IVA
-                         
-                         
-                         

-                         

BOLIVAR VALOR CON IVA
-                         

388,222,277          
-                         

216,203,185          
-                         
-                         

604,425,462          

MAGDALENA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
-                         
-                         

-                         

CESAR VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
-                         
-                         

-                         

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 604,425,462                                     

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta
(codigo vía)

Denominación
(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

600,040,550         

7802 Carretera -                         

7803 Carretera 604,425,462          
Carretera -                         7804
Carretera -                         7805

7806 Carretera -                         

MUNICIPIO 1 LOS PALMITOS -                         
MUNICIPIO 2 SAN PEDRO -                         

TOTALES -                         -                             604,425,462          

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 -                         

MUNICIPIO 3 BUENAVISTA -                         

MUNICIPIO 3 CICUCO -                         
MUNICIPIO 4 MOMPOS 214,634,700          

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 MAGANGUÉ -                         

TALAIGUA NUEVOMUNICIPIO 2 385,405,850          

TOTAL DEPARTAMENTO 2 600,040,550          

NIT DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 5 SAN FERNANDO -                         
MUNICIPIO 6 MARGARITA -                         

MUNICIPIO 1 GUAMAL -                         
MUNICIPIO 2 EL BANCO -                         

NIT DEPARTAMENTO  4
MUNICIPIO 1 TAMALAMEQUE -                         

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -                         

CONTRATISTA INTERVENTOR

ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORÍA

TOTAL DEPARTAMENTO 4 -                         

____________________ ____________________

Matrícula Profesional No.:  68202-55889 STD Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

MUNICIPIO 2 PAILITAS -                         



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: julio-25 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior
1077321 20 917,135,685$                   844,174,536$                     
255422 11 8,373,651,753$                -$                                        2022
185423 11 18,340,248,963$              -$                                        2023
202424 11 18,340,248,963$              -$                                        2024
182525 16 9,170,124,481$                4,903,771,367$                  2025

27,510,373,444$              27,510,373,444$                
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
45,850,622,406$              45,850,622,406$                

211,033,526,027$            161,640,062,085$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO
4,156,451,806$           255422 2022-02-17  $          4,217,199,947  $         211,033,526,027 

1 Obra 22 al 31 de marzo de 202 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 4,156,451,806$           255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$         X
2 Obra Abril de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 4,156,451,806$           255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$         X
3 Obra Mayo de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 4,156,451,806$           255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$         X
4 Obra Junio de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 4,156,451,806$           255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$         X
5 Obra Julio de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 4,156,451,806$           255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$         X
6 Obra Agosto de 2022 144,863,680$              1,058,619$             145,922,299$              72,961,150$              72,961,149$                 4,083,490,656$           207621 2021-09-19 844,174,536$              210,887,603,728$         X
7 EyD Septiembre de 2022 260,190,000$              49,436,100$           309,626,100$              130,095,000$            179,531,100$               3,953,395,656$           255422 2022-02-17 4,037,668,847$           210,577,977,628$         X
8 Obra Octubre de 2022 196,315,400$              1,434,613$             197,750,013$              98,157,700$              99,592,313$                 3,855,237,956$           255422 2022-02-17 3,938,076,534$           210,380,227,615$         X
9 Obra Noviembre de 2022 486,223,883$              3,553,175$             489,777,058$              8,897,898$                480,879,160$               3,846,340,058$           255422 2022-02-17 3,457,197,374$           209,890,450,557$         X
9 EyD Noviembre de 2022 71,837,470$               13,649,119$           85,486,589$               1,314,626$                84,171,963$                 3,845,025,432$           255422 2022-02-17 3,373,025,411$           209,804,963,968$         X
9 EyD Noviembre de 2022 188,352,530$              35,786,981$           224,139,511$              3,446,851$                220,692,660$               3,841,578,581$           255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$         X
1 Ajuste Def 22 al 31 de marzo de 202 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 3,841,578,581$           255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$         X
2 Ajuste Def Abril de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 3,841,578,581$           255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$         X
3 Ajuste Def Mayo de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 3,841,578,581$           255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$         X
4 Ajuste Def Junio de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 3,841,578,581$           255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$         X
5 Ajuste Def Julio de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 3,841,578,581$           255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$         X
6 Ajuste Def Agosto de 2022 16,034,961$               117,178$                16,152,139$               293,440$                   15,858,700$                 3,841,285,141$           255422 2022-02-17 3,136,474,051$           209,564,672,318$         X
7 Ajuste Def Septiembre de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 3,841,285,141$           255422 2022-02-17 3,136,474,051$           209,564,672,318$         X
8 Ajuste Parc Octubre de 2022 11,545,309$               84,370$                  11,629,679$               211,280$                   11,418,399$                 3,841,073,861$           255422 2022-02-17 3,125,055,652$           209,553,042,639$         X
9 Ajuste Parc Noviembre de 2022 62,011,730$               453,161$                62,464,892$               1,134,815$                61,330,079$                 3,839,939,046$           255422 2022-02-17 3,063,725,573$           209,490,577,747$         X

255422 2022-02-17 1,714,100,635$           207,302,883,950$         X
185423 2023-02-23 17,541,924,461$         207,302,883,950$         X

10 Ajuste Parc Diciembre de 2022 284,496,103$              2,079,010$             286,575,113$              5,206,279$                281,368,834$               3,794,988,410$           255422 2022-02-17 1,432,731,802$           207,016,308,837$         X
11 Obra Enero de 2023 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 3,794,988,410$           255422 2022-02-17 1,432,731,802$           207,016,308,837$         X
12 Obra Febrero de 2023 358,798,925$              2,621,992$             361,420,917$              6,566,021$                354,854,896$               3,788,422,389$           255422 2022-02-17 1,077,876,906$           206,654,887,920$         X
13 Obra Marzo de 2023 1,038,472,340$           7,588,836$             1,046,061,175$           19,004,044$              1,027,057,132$            3,769,418,345$           255422 2022-02-17 50,819,774$                205,608,826,745$         X

255422 2022-02-17 4,245,170$                  205,510,368,218$         X
185423 2023-02-23 17,491,829,257$         205,510,368,218$         X

14 Obra Abril de 2023 806,399,780$              5,892,920$             812,292,700$              14,757,116$              797,535,584$               3,752,872,509$           185423 2023-02-23 16,694,293,673$         204,698,075,518$         X
15 Obra Mayo de 2023 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 3,752,872,510$           185423 2023-02-23 16,694,293,673$         204,698,075,518$         X
16 Obra Junio de 2023 80,868,600$               590,963$                81,459,563$               1,479,895$                79,979,668$                 3,751,392,615$           185423 2023-02-23 16,614,314,005$         204,616,615,955$         X
16 EyD Junio de 2023 306,884,195$              58,307,997$           365,192,192$              5,615,981$                359,576,211$               3,745,776,634$           185423 2023-02-23 16,254,737,794$         204,251,423,763$         X
16 Gestión Junio de 2023 58,213,340$               11,060,534$           69,273,874$               1,065,304$                68,208,571$                 3,744,711,330$           185423 2023-02-23 16,186,529,223$         204,182,149,889$         X

255422 2022-02-17 -$                                X
185423 2023-02-23 16,082,406,882$         X

Anticipo -$                                -$                                 4,768,464,730$           185423 2023-02-23 11,313,942,152$         204,071,777,211$         
18 Obra agosto-2023 739,268,400$              5,402,346$             744,670,746$              30,827,492$              713,843,254$               8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,600,098,898$         203,327,106,465$         X
9 Ajuste Def noviembre-2022 4,762,222$                 34,801$                  4,797,023$                 -$                              4,797,023$                   8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,595,301,875$         203,322,309,442$         X
10 Ajuste Def diciembre-2022 8,696,564$                 63,552$                  8,760,116$                 -$                              8,760,116$                   8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,586,541,759$         203,313,549,326$         X

204,071,777,211$         
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2029
2030

2027 Nación 2257 de 2021
2028 Nación 2257 de 2021

Nación 2257 de 2021
Nación 2257 de 2021

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro 

Presupuestal Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

TOTAL

211,033,526,027.00$                                                                                       

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 
Acta

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Anticipo vigencia 2022 Fecha: 11/10/2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO

2025 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021

C-2401-0600-109 Propios 2257 de 2021
C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PÁGINA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.Programa-Subprograma-Proyecto

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

2021
2022

Vigencia Fiscal

31/07/2025

2026 Nación 2257 de 2021

2023 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021
2024 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021

(Día / Mes / Año)

Saldo por usar RP Propios 2021 $844.174.685
Cobro estudios y diseños acta 7 Variante y transversal

Cobro estudios y diseños acta 9 Variante y transversal
Cobro estudios y diseños acta 9 Variante y transversal

Inicia Rp vigencia 2023
Anticipo vigencia 2023 Fecha: 24/07/2023

Pre-acta gestion predial
Se agota Rp vigencia 2022

Cobro estudios y diseños acta 16 variantes y transversa

3,800,194,689$           

3,767,629,625$           

3,742,706,163$           

Obra Diciembre de 2022 2,171,822,784$           15,871,013$           2,187,693,797$           39,744,357$              2,147,949,440$            

14 Obra Abril de 2023 97,744,242$               714,285$                98,458,527$               1,788,720$                96,669,808$                 

10

17 Obra Julio de 2023 109,571,960$              800,718$                110,372,678$              2,005,167$                108,367,511$               
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11 Ajuste Def enero-2023 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,586,541,759$         203,313,549,326$         X
12 Ajuste Def febrero-2023 47,591,302$               347,783$                47,939,085$               -$                              47,939,085$                 8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,538,602,674$         203,265,610,241$         X
13 Ajuste Def marzo-2023 139,210,709$              1,017,309$             140,228,018$              -$                              140,228,018$               8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,398,374,656$         203,125,382,223$         X
14 Ajuste Def abril-2023 243,894,644$              1,782,307$             245,676,951$              -$                              245,676,951$               8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,152,697,705$         202,879,705,272$         X
19 Obra septiembre-2023 1,119,437,000$           8,180,501$             1,127,617,501$           46,680,523$              1,080,936,978$            8,433,662,877$           185423 2023-02-23 9,071,760,727$           201,752,087,771$         X
15 Ajuste Def mayo-2023 -$                                -$                            -$                                -$                              -$                                 8,433,662,877$           185423 2023-02-23 9,071,760,727$           201,752,087,771$         X
16 Ajuste Def junio-2023 24,955,635$               182,368$                25,138,003$               -$                              25,138,003$                 8,433,662,877$           185423 2023-02-23 9,046,622,724$           201,726,949,768$         X
17 Ajuste Def julio-2023 35,188,016$               257,143$                35,445,159$               -$                              35,445,159$                 8,433,662,877$           185423 2023-02-23 9,011,177,565$           201,691,504,609$         X
18 Ajuste Def agosto-2023 245,066,520$              1,790,871$             246,857,391$              -$                              246,857,391$               8,433,662,877$           185423 2023-02-23 8,764,320,174$           201,444,647,218$         X
19 Ajuste Def septiembre-2023 375,929,407$              2,747,176$             378,676,583$              -$                              378,676,583$               8,433,662,877$           185423 2023-02-23 8,385,643,591$           201,065,970,635$         X
20 Obra octubre-2023 463,773,600$              3,389,115$             467,162,715$              19,339,359$              447,823,356$               8,414,323,518$           185423 2023-02-23 7,937,820,235$           200,598,807,920$         X
20 Ajuste Def octubre-2023 157,464,048$              1,150,699$             158,614,747$              -$                              158,614,747$               8,414,323,518$           185423 2023-02-23 7,779,205,488$           200,440,193,173$         X
21 Obra noviembre-2023 686,551,600$              5,017,108$             691,568,708$              28,629,202$              662,939,506$               8,385,694,316$           185423 2023-02-23 7,116,265,982$           199,748,624,465$         X
21 Ajuste Def noviembre-2023 220,908,994$              1,614,335$             222,523,329$              -$                              222,523,329$               8,385,694,316$           185423 2023-02-23 6,893,742,653$           199,526,101,136$         X
22 Obra diciembre-2023 1,360,284,521$           9,940,541$             1,370,225,062$           56,723,865$              1,313,501,197$            8,328,970,451$           185423 2023-02-23 5,580,241,456$           198,155,876,074$         X
22 Ajuste Def diciembre-2023 407,531,986$              2,978,116$             410,510,104$              -$                              410,510,104$               8,328,970,451$           185423 2023-02-23 5,169,731,352$           197,745,365,970$         X
23 Gestión enero-2024 726,573$                    138,049$                864,622$                    30,298$                     834,324$                      8,328,940,153$           185423 2023-02-23 5,168,897,028$           197,744,501,348$         X
23 Obra enero-2024 1,711,066,391$           12,503,947$           1,723,570,338$           71,351,469$              1,652,218,869$            8,257,588,684$           185423 2023-02-23 3,516,678,159$           196,020,931,010$         X
23 Obra enero-2024 981,332,484$              7,171,276$             988,503,760$              40,921,565$              947,582,195$               8,216,667,119$           185423 2023-02-23 2,569,095,964$           195,032,427,250$         X
23 Ajuste Def enero-2024 898,072,681$              6,562,839$             904,635,520$              -$                              904,635,520$               8,216,667,119$           185423 2023-02-23 1,664,460,444$           194,127,791,730$         X
24 Obra febrero-2024 1,278,694,174$           9,344,303$             1,288,038,478$           53,321,547$              1,234,716,931$            8,163,345,572$           185423 2023-02-23 429,743,513$              192,839,753,252$         X
24 Ajuste Def febrero-2024 154,492,388$              1,128,983$             155,621,371$              -$                              155,621,371$               8,163,345,572$           185423 2023-02-23 274,122,141$              192,684,131,881$         X

185423 2023-02-23 -$                                192,403,160,972$         X
202424 2024-03-14 18,333,400,197$         192,403,160,972$         X

25 Obra marzo-2024 1,154,175,146$           8,434,357$             1,162,609,503$           48,129,104$              1,114,480,399$            8,115,216,468$           202424 2024-03-14 17,218,919,798$         191,240,551,469$         X
25 Ajuste Def marzo-2024 400,107,068$              2,923,859$             403,030,927$              -$                              403,030,927$               8,115,216,468$           202424 2024-03-14 16,815,888,871$         190,837,520,542$         X
26 Obra abril-2024 1,650,244,700$           12,059,482$           1,662,304,181$           70,135,399$              1,592,168,782$            8,045,081,068$           202424 2024-03-14 15,223,720,089$         189,175,216,361$         X
26 Ajuste Def abril-2024 579,186,930$              4,232,520$             583,419,450$              -$                              583,419,450$               8,045,081,069$           202424 2024-03-14 14,640,300,639$         188,591,796,911$         X
27 Obra mayo-2024 1,683,335,800$           12,301,300$           1,695,637,100$           84,166,790$              1,611,470,310$            7,960,914,279$           202424 2024-03-14 13,028,830,329$         186,896,159,811$         X
27 Ajuste Def mayo-2024 635,220,840$              4,641,998$             639,862,838$              -$                              639,862,838$               7,960,914,279$           202424 2024-03-14 12,388,967,491$         186,256,296,973$         X
28 Obra junio-2024 1,751,535,500$           12,799,683$           1,764,335,183$           140,122,840$            1,624,212,343$            7,820,791,439$           202424 2024-03-14 10,764,755,148$         184,491,961,790$         X
28 Ajuste Def junio-2024 704,069,644$              5,145,124$             709,214,768$              -$                              709,214,768$               7,820,791,439$           202424 2024-03-14 10,055,540,380$         183,782,747,022$         X
29 Obra julio-2024 2,378,754,032$           17,383,203$           2,396,137,235$           190,300,323$            2,205,836,912$            7,630,491,116$           202424 2024-03-14 7,849,703,468$           181,386,609,787$         X
29 Ajuste Def julio-2024 958,372,223$              7,003,489$             965,375,712$              -$                              965,375,712$               7,630,491,116$           202424 2024-03-14 6,884,327,756$           180,421,234,075$         X
30 Obra agosto-2024 1,915,089,338$           13,994,884$           1,929,084,222$           574,526,802$            1,354,557,420$            7,055,964,314$           202424 2024-03-14 5,529,770,336$           178,492,149,853$         X
30 Ajuste Def agosto-2024 588,542,625$              4,300,888$             592,843,513$              -$                              592,843,513$               7,055,964,314$           202424 2024-03-14 4,936,926,823$           177,899,306,340$         X
31 Obra septiembre-2024 1,547,439,572$           11,308,212$           1,558,747,784$           1,315,323,637$         243,424,147$               5,740,640,677$           202424 2024-03-14 4,693,502,676$           176,340,558,556$         X
31 Ajuste Def septiembre-2024 102,337,191$              747,849$                103,085,040$              -$                              103,085,040$               5,740,640,677$           202424 2024-03-14 4,590,417,636$           176,237,473,516$         X

Anticipo -$                                 3,830,000,000$           202424 2024-03-14 760,417,636$              176,237,473,516$         
32 Obra octubre-2024 1,399,779,904$           10,229,161$           1,410,009,065$           69,988,995$              1,340,020,070$            9,500,651,682$           182525 2025-03-20 7,830,104,411$           174,827,464,451$         X
33 Obra noviembre-2024 437,636,620$              3,198,114$             440,834,734$              21,881,831$              418,952,903$               9,478,769,851$           202424 2024-03-14 341,464,733$              174,386,629,717$         X
32 Ajuste Def octubre-2024 530,381,172$              3,875,862$             534,257,034$              -$                              534,257,034$               9,478,769,851$           182525 2025-03-20 7,295,847,377$           173,852,372,683$         X
34 Obra diciembre-2024 395,722,341$              2,891,817$             398,614,158$              19,786,117$              287,803,489$               9,458,983,734$           202424 2024-03-14 53,661,244$                173,453,758,525$         X

91,024,552$                 9,458,983,734$           182525 2025-03-20 7,204,822,825$           173,453,758,525$         X
33 Ajuste Def noviembre-2024 147,938,476$              1,081,089$             149,019,565$              -$                              149,019,565$               9,458,983,734$           182525 2025-03-20 7,055,803,260$           173,304,738,960$         X
35 Obra enero-2025 37,132,199$               271,351$                37,403,550$               1,856,610$                35,546,940$                 9,457,127,124$           202424 2024-03-14 18,114,304$                173,267,335,410$         X
34 Ajuste Def diciembre-2024 137,777,091$              1,006,833$             138,783,924$              -$                              138,783,924$               9,457,127,124$           182525 2025-03-20 6,917,019,336$           173,128,551,486$         X
36 Obra febrero-2025 77,289,546$               564,808$                77,854,354$               65,696,114$              1,952,632$                   9,391,431,010$           182525 2025-03-20 6,915,066,704$           173,050,697,132$         X

10,205,608$                 9,391,431,010$           202424 2024-03-14 7,908,696$                  173,050,697,132$         X
35 Ajuste Def enero-2025 7,851,321$                 57,375$                  7,908,696$                 -$                              7,908,696$                   9,391,431,010$           202424 2024-03-14 -$                                173,042,788,436$         X
37 Obra marzo-2025 96,011,950$               701,626$                96,713,576$               9,601,195$                87,112,381$                 9,381,829,815$           182525 2025-03-20 6,827,954,323$           172,946,074,860$         X
36 Ajuste Def febrero-2025 4,209,519$                 30,762$                  4,240,281$                 -$                              4,240,281$                   9,381,829,815$           182525 2025-03-20 6,823,714,042$           172,941,834,579$         X
38 Obra abril-2025 566,070,450$              4,136,669$             570,207,119$              56,607,045$              513,600,074$               9,325,222,770$           182525 2025-03-20 6,310,113,968$           172,371,627,460$         X
37 Ajuste Def marzo-2025 42,766,499$               312,524$                43,079,023$               -$                              43,079,023$                 9,325,222,770$           182525 2025-03-20 6,267,034,945$           172,328,548,437$         X
39 Gestión mayo-2025 1,025,152,679$           4,616,025$             1,029,768,704$           543,330,920$            486,437,784$               8,781,891,850$           182525 2025-03-20 5,780,597,161$           171,298,779,733$         X
39 Obra mayo-2025 367,317,350$              2,684,242$             370,001,592$              194,678,196$            175,323,396$               8,587,213,654$           182525 2025-03-20 5,605,273,765$           170,928,778,141$         X
38 Ajuste Def abril-2025 253,468,366$              1,852,269$             255,320,635$              -$                              255,320,635$               8,587,213,654$           182525 2025-03-20 5,349,953,130$           170,673,457,506$         X
40 Obra junio-2025 585,517,200$              4,278,780$             589,795,980$              234,206,880$            355,589,100$               8,353,006,774$           182525 2025-03-20 4,994,364,030$           170,083,661,526$         X
39 Ajuste Def mayo-2025 89,935,442$               657,221$                90,592,663$               -$                              90,592,663$                 8,353,006,774$           182525 2025-03-20 4,903,771,367$           169,993,068,863$         X
41 Obra julio-2025 600,040,550$              4,384,912$             604,425,462$              240,016,220$            364,409,242$               8,112,990,554$           182525 2025-03-20 4,539,362,125$           169,388,643,401$         X

41,184,888,931$         459,993,694$         41,644,882,625$         4,641,925,982$         37,002,956,650$          8,112,990,554$           169,388,643,401$         

Acta de obra febrero-2025

Acta de obra diciembre-2024

TOTALES

Pre-acta social 32

Ajuste Def febrero-2024 8,163,345,572$           

Anticipo vigencia 2024 Fecha: 24/01/25

24

Pre-acta social 39

278,932,556$              2,038,354$             280,970,909$              -$                              280,970,909$               Se agota Rp vigencia 2023
Inicia Rp vigencia 2024

Se agota Rp vigencia 2024

Inicio RP vigencia 2025

Acta de obra diciembre-2024

Acta de obra febrero-2025
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Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre:  ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ Nombre: JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
Director de Obra Director de intervenotira
Matrícula Profesional No.:  68202-55889 STD Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

64,300,017$                                                     8,863,250,199$                                                                                            

VALOR TOTAL 41,184,888,931$                                                    459,993,694$                                                   41,644,882,625$                                                                                          

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 
LA SEMANA -$                                                                                                                  

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

827,264,195$                                                         157,180,197$                                                   984,444,392$                                                                                               

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye 
EIA,PAGA e IVA19%)* 1,084,092,592$                                                      15,814,608$                                                     1,099,907,200$                                                                                            

PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Y/O ADICIONALES 8,798,950,182$                                                      

OBRAS 30,474,581,962$                                                    222,698,872$                                                   30,697,280,834$                                                                                          

1,030,633,326$                                                                                            
69,273,874$                                                                                                 

-$                                                                                                                 
Gestion ambiental* -$                                                                           -$                                                                     -$                                                                                                                 

Gestion Sostenibilidad*

Gestion Predial*
Gestion social* 1,025,879,252$                                                     

58,213,340$                                                          

-$                                                                           

4,754,074$                                                       
11,060,534$                                                     

-$                                                                     



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE julio-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 1.69%

$177,355,586 100% $2,999,226 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

#¡REF! 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,170,301 33.17%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$41,644,883 19.73%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 $0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $286,999 19.32%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA $0 %

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN  Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,099,907 41.17%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES $8,798,950 34.46%

OBSERVACIONES: 

$144,864 $341,179 $827,403 $2,999,226

$144,864 $0 $196,315 $486,224 $2,171,823

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.08% 0.19% 0.47% 1.69%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0

0.00%

$0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.11% 0.27% 1.22%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

$0 $0 $0 $0 $144,864

$0 $0 $144,864 $0 $196,315 $486,224 $2,171,823
0.08% 0.08% 0.19% 0.47% 1.69%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $144,864 $341,179 $827,403 $2,999,226
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BARRAS
CURVAS

0.08% 0.00% 0.11% 0.27% 1.22%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PROGRAMA INICIAL EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0TRANSPORTES

$20,606,368 11.62% $0 0.00% 0.00% 0.00%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0

$144,864 $196,315 $175,353 $385,570
0.08% 0.11% 0.10% 0.22%

0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.11% 0.10% 0.22%
$0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $0 $196,315 $175,353 $385,570SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,793,954 1.01% $902,102 0.00% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $902,102

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% $0 0.00% 0.00% 0.00%

$33,132,570 18.68% $0

$310,871 $1,786,253
0.18% 1.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 1.01%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $310,871 $1,786,253PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,628,287 29.11% $2,097,123 0.00% 0.00% 0.00%

$52,379,899 29.53% $2,097,123

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41% $0 0.00% 0.00% 0.00%

$41,323,552 23.30% $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0EXPLANACIONES

$22,604,365 12.75% $0 0.00% 0.00% 0.00%

$20,974,123 11.83% $0

6 7 8 9 10

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA 1 2 3 4 5

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

600,040,550$                           

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".
MÓDULO 3.

211,033,526,027.00$                                         -$                                          

211,033,526,027.00$                                                                                                                                                  

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

PROGRAMACION INICIAL

$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor

2025.0
8.11 
10:38:1
7 
-05'00'



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE julio-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 5.56%

$177,355,586 $9,860,397 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

41.17%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES $8,798,950 34.46%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,170,301 33.17%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$41,644,883 19.73%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 $0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $286,999 19.32%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA $0 %

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN  Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,099,907

OBSERVACIONES: 

$5,300,641 $5,300,641 $5,381,510 $5,491,082 $6,230,350 $7,349,787 $7,813,561 $8,500,112 $9,860,397

$739,268 $1,119,437 $463,774 $686,552 $1,360,285

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 1.69% 1.89% 2.48% 2.99% 2.99% 3.03% 3.10% 3.51% 4.14% 4.41% 4.79% 5.56%
VALOR (Miles de Pesos) $2,999,226

3.10%

$3,358,025 $4,396,497

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.20% 0.59% 0.51% 0.00% 0.05% 0.06% 0.42% 0.63% 0.26% 0.39% 0.77%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $358,799 $1,038,472 $904,144 $0 $80,869 $109,572

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

$80,869 $109,572 $739,268 $1,119,437 $463,774 $686,552 $1,360,285
3.51% 4.14% 4.41% 4.79% 5.56%

VALOR (Miles de Pesos) $2,999,226 $3,358,025 $4,396,497 $5,300,641 $5,300,641 $5,381,510 $5,491,082 $6,230,350 $7,349,787 $7,813,561 $8,500,112 $9,860,397
% 1.69% 1.89% 2.48% 2.99% 2.99% 3.03%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.20% 0.59% 0.51% 0.00% 0.05% 0.06%

BARRAS
CURVAS

0.42% 0.63% 0.26% 0.39% 0.77%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $358,799 $1,038,472 $904,144 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMA INICIAL REPROGRAMACION No. 1 EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0TRANSPORTES

$20,606,368 11.62% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0

$420,060
0.04% 0.01% 0.05% 0.24%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24%
$0 $63,448 $15,148 $79,899 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $420,060SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,793,954 1.01% $1,480,658 0.00% 0.04% 0.01% 0.05% 0.00%

$4,751,821 2.68% $1,480,658 $63,448 $15,148 $79,899

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33,132,570 18.68% $0

$68,858 $101,947 $739,268 $1,119,437 $463,774 $621,731 $767,436
0.16% 0.58% 0.46% 0.04% 0.06% 0.42% 0.63% 0.26% 0.35% 0.43%

0.04% 0.06% 0.42% 0.63% 0.26% 0.35% 0.43%
$0 $288,751 $1,023,324 $824,245 $0 $68,858 $101,947 $739,268 $1,119,437 $463,774 $621,731 $767,436PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,628,287 29.11% $8,115,895 0.00% 0.16% 0.58% 0.46% 0.00%

$52,379,899 29.53% $8,115,895 $0 $288,751 $1,023,324 $824,245 $0

$12,011 $7,625 $64,821 $172,788
0.00% 0.01% 0.00% 0.04% 0.10%

0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.10%
$0 $6,600 $0 $0 $0 $12,011 $7,625 $0 $0 $0 $64,821 $172,788BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41% $263,844 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$41,323,552 23.30% $263,844 $6,600

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0EXPLANACIONES

$22,604,365 12.75% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$20,974,123 11.83% $0

18 19 20 21 22

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA 11 12 13 14 15 16 17

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

600,040,550$                           

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".
MÓDULO 3.

211,033,526,027.00$                                         -$                                          

211,033,526,027.00$                                                                                                                                                  

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION No. 1

$ Valor$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE julio-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 15.87%

$177,355,586 $28,145,203 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,170,301 33.17%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$41,644,883 19.73%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 $0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $286,999 19.32%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA $0 %

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN  Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,099,907 41.17%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES $8,798,950 34.46%

OBSERVACIONES: 

$16,635,910 $18,319,245 $20,070,781 $22,449,535 $24,364,624 $25,912,064 $27,311,844 $27,749,480 $28,145,203
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 7.08% 7.80% 8.45% 9.38% 10.33% 11.32% 12.66% 13.74% 14.61% 15.40% 15.65% 15.87%

VALOR (Miles de Pesos) $12,552,796 $13,831,490 $14,985,665

11.95%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 1.52% 0.72% 0.65% 0.93% 0.95% 0.99% 1.34% 1.08% 0.87% 0.79% 0.25% 0.22%
VALOR (Miles de Pesos) $2,692,399 $1,278,694 $1,154,175 $1,650,245 $1,683,336 $1,751,536 $2,378,754

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

$1,915,089 $1,547,440 $1,399,780 $437,637 $395,722

$1,751,536 $1,124,974 $1,305,064 $1,495,913 $1,621,281 $330,759 $501,551
12.69% 13.53% 14.44% 15.59% 15.87%

VALOR (Miles de Pesos) $12,552,796 $13,831,490 $14,985,665 $16,635,910 $18,319,245 $20,070,781 $21,195,755 $22,500,819 $23,996,732 $25,618,013 $27,642,603 $28,144,154
% 7.08% 7.80% 8.45% 9.38% 10.33% 11.32%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.52% 0.72% 0.65% 0.93% 0.95% 0.99% 0.63%

BARRAS
CURVAS

0.74% 0.84% 0.91% 0.19% 0.28%
VALOR (Miles de Pesos) $2,692,399 $1,278,694 $1,154,175 $1,650,245 $1,683,336

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 1 REPROGRAMACION No. 2 REPROGRAMACION No. 3 EJECUTADO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$20,488,918,774 11.55% $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 0.11% 0.25% 0.17% 0.22%

OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.13% 0.14% 0.12% 0.22%
$97,801 $15,149 $3,612 $0 $0 $0 $1,424 $132,664 $225,813 $255,856 $219,286 $396,427

$0 $50,033 $12,911 $195,206 $444,496 $308,504 $386,268

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.01%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% $2,828,689 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $2,994,637 $97,801 $15,149 $3,612 $0 $0

0.00% 0.00% 0.07%

0.00% 0.14% 0.05% 0.04%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $241,243 $92,133 $74,639

$0 $0 $0 $0 $0 $62,919 $9,454

1.46% 0.71% 0.65% 0.93% 0.95% 0.99% 1.31% 1.07% 0.76% 0.54% 0.04% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$33,132,570 18.68% $408,015 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33,132,570 18.68% $72,373,461 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.72% 0.49% 0.00% 0.00%
$2,594,598 $1,263,546 $1,150,564 $1,650,245 $1,683,336 $1,751,536 $1,123,550 $1,172,400 $1,270,100 $867,576 $2,760 $0

$1,751,536 $2,328,721 $1,902,179 $1,352,233 $955,284 $66,213 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% $22,646,104 1.46% 0.71% 0.65% 0.93% 0.95%

$52,379,899 29.53% $24,814,348 $2,594,598 $1,263,546 $1,150,564 $1,650,245 $1,683,336

0.99% 0.63% 0.66%

0.00% 0.14% 0.01% 0.01%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $252,000 $12,555 $23,535

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% $551,934 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$41,323,552 23.30% $263,844 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,605 $4,024 $6,951
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% $15,580 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$20,974,123 11.83% $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA 23 24 25 26 27

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

600,040,550$                           

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".
MÓDULO 3.

211,033,526,027.00$                                         -$                                          

211,033,526,027.00$                                                                                                                                                  

28 29 30 31 32 33 34

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-24 feb-24 mar-24 abr-24

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

REPROGRAMACION No. 1

$ Valor$ Valor

REPROGRAMACION No. 2

$ Valor$ Valor

REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE julio-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 6.87%

$177,355,586 $30,474,582 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

0.00 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

0.00

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONVENCIONES 

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".
MÓDULO 3.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

600,040,550$                           

211,033,526,027.00$                                         -$                                          

211,033,526,027.00$                                                                                                                                                  

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA 35 36 37 44 45 46

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-25 feb-25 mar-25 abr-25

38 39 40 41 42 43

nov-25 dic-25jun-25 sep-25 oct-25

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

may-25

$20,974,123 11.83% $0 $0 $0 $0

jul-25 ago-25

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $3,070 $6,316

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% 0.15% 0.01% 0.00% 0.00% 0.14% 0.09%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.05%
$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$93,600

$41,323,552 23.30% $263,844 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $252,000 $168,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

$0 $28,193 $211,483 $204,661 $211,483 $204,661
0.12% 0.12% 0.12% 0.12%0.00% 0.02%

$404,850 $640,267 $618,970 $639,603 $618,970 $639,620
0.35% 0.36% 0.35% 0.36%0.23% 0.36%

0.00% 0.00% 0.05% 0.32% 0.21%
$0 $96,012 $566,070 $367,317 $585,517 $600,041$0

0.00%0.33% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$33,132,570 18.68% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% 5.82%

$52,379,899 29.53% $27,029,306

0.51%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.29%
$241,243 $513,296 $896,765

$33,132,570 18.68% $124,332,725 $30,906 $21,053 $0 $0
0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% 0.87% 0.02% 0.03%

$34,966 $61,679 $68,287 $66,084 $68,287 $66,084
0.04% 0.04% 0.04% 0.04%

$68,287 $68,287 $66,084 $68,287 $66,084 $64,826
0.04% 0.04% 0.04% 0.04%0.04% 0.04%

0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0$6,226 $56,236 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0

$4,304,702 2.43% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% 0.00%

$20,488,918,774 0.00% 0.00% 0.00%11.55% $0 $0 $0$0
0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0
$0

0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

$0 $0 $0 $0 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00%

18.30%

0.00%

0.27% 0.40% 0.39% 0.68% 0.77% 0.96%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.03% 0.05% 0.16% 0.15% 0.16% 0.15%
$1,701,127$270,746 $473,138 $708,555 $685,055 $1,201,133 $1,369,421VALOR (Miles de Pesos) $46,978 $89,872

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.02% 0.04% 0.05% 0.32% 0.21% 0.33%
$29,111,291 $29,382,037VALOR (Miles de Pesos) $28,191,132 $28,281,004 $28,560,775 $28,831,521

VALOR (Miles de Pesos) $37,132 $77,290 $96,012 $566,070 $367,317

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 15.90% 15.95% 16.10% 16.26% 16.41% 16.57%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

$29,289,024 $29,874,541 $30,474,582 $30,474,582VALOR (Miles de Pesos) $28,182,335 $28,259,624 $28,355,636 $28,921,707
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 15.89% 15.93% 15.99% 16.31% 16.51% 16.84% 17.18% 17.18%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES $8,798,950 34.46%

OBSERVACIONES: 

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA $0 %

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN  Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $286,999 19.32%

*

28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,099,907 41.17%

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 $0 %

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,170,301 33.17%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$41,644,883 19.73%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 3

BARRAS
CURVAS

20.03%

0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$33,819,338 $35,520,465

EJECUTADO

$12,012

17.18% 17.18% 17.18%
$30,474,582 $30,474,582$30,474,582 $30,474,582

$0$585,517 $600,041 $0 $0 $0 $0
17.18%

$279,771 $270,746 $279,771
17.23% 17.62% 19.07%16.83%

$29,855,174 $30,563,729 $31,248,784 $32,449,917

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2025.08.
11 
10:40:52 
-05'00'



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE julio-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 17.18%
$177,355,586 $30,474,582 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

*

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,170,301 33.17%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$41,644,883 19.73%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,099,907 41.17%

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 $0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $286,999 19.32%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES $8,798,950 34.46%

OBSERVACIONES: 

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA $0 %

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN  Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

$30,474,582 $30,474,582 $30,474,582 $30,474,582 $30,474,582 $30,474,582 $30,474,582 $30,474,582

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA debe sumar el valor total del contrato

$48,844,848 $50,646,824 $52,361,424

$0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 17.18% 17.18% 17.18% 17.18% 17.18% 17.18% 17.18% 17.18% 17.18% 17.18% 17.18% 17.18%
VALOR (Miles de Pesos) $30,474,582 $30,474,582 $30,474,582 $30,474,582

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$54,133,177

$1,902,383 $1,948,985 $1,800,422 $1,801,976 $1,714,600 $1,771,753 $1,714,600 $1,660,185

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 21.19% 22.24% 23.32% 24.35% 25.43% 26.53% 27.54% 28.56% 29.52% 30.52% 31.49% 32.43%
VALOR (Miles de Pesos) $37,584,956 $55,847,776 $57,507,961$39,449,657 $41,352,041 $43,193,057 $45,095,441 $47,044,426

CURVAS

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.16% 1.05% 1.07% 1.04% 1.07% 1.10% 1.02% 1.02% 0.97% 1.00% 0.97% 0.94%
VALOR (Miles de Pesos) $2,064,491 $1,864,702 $1,902,383 $1,841,016

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 
TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 3 EJECUTADO

BARRAS

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.41% 0.42% 0.41% 0.42%
$750,747 $678,094 $750,747 $726,530 $750,747 $726,530 $750,747 $750,747 $726,530 $750,747 $726,530 $750,747TRANSPORTES

$20,606,368 11.62% $8,839,443 0.42% 0.38% 0.42% 0.41% 0.42%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.41% 0.42% 0.42%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$3,204 $2,894 $3,204 $3,100 $3,204 $3,100 $3,204 $3,204 $3,100 $3,204 $3,100 $3,204SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,793,954 1.01% $37,722 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.00% 0.00% 0.00%

0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
$285,709 $258,060 $285,709 $276,492 $285,709 $276,492 $285,709 $285,709 $276,492 $285,709 $276,492 $285,709ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% $3,363,992 0.16% 0.15% 0.16% 0.16% 0.16%

$33,132,570 18.68% $124,332,725

0.16% 0.16% 0.16%

0.10% 0.10% 0.10% 0.04%
$55,988 $50,569 $86,210 $83,429 $86,210 $191,399 $212,276 $213,829 $177,684 $183,607 $177,684 $72,038PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,628,287 29.11% $1,590,924 0.03% 0.03% 0.05% 0.05% 0.05%

$52,379,899 29.53% $27,029,306

0.11% 0.12% 0.12%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$41,323,552 23.30% $263,844

0.00% 0.00% 0.00%

$968,844 $875,085 $776,513 $751,464 $776,513 $751,464 $548,487 $548,487 $530,793 $548,487 $530,793 $548,487

may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% $8,155,416 0.55% 0.49% 0.44% 0.42% 0.44%

$20,974,123 11.83% $0

0.42% 0.31% 0.31% 0.30% 0.31% 0.30% 0.31%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA 47 48 49 50 51

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

600,040,550$                           

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

211,033,526,027.00$                                         -$                                          

211,033,526,027.00$                                                                                                                                                  

52 53 54 55 56 57 58

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-26 feb-26 mar-26 abr-26

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

MES

REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor

2025.08.
11 
10:40:59 
-05'00'



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE julio-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 17.18%
$177,355,586 $30,474,582 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,170,301 33.17%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$41,644,883 19.73%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 $0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $286,999 19.32%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA $0 %

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN  Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,099,907 41.17%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA debe sumar el valor total del contrato

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES $8,798,950 34.46%

OBSERVACIONES: 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

41.73% 42.87% 44.04% 45.17% 46.34%
VALOR (Miles de Pesos) $59,580,013 $61,450,140 $63,562,230 $65,606,188 $67,732,775 $69,792,266 $71,920,407 $74,006,956 $76,026,197 $78,112,746 $80,118,007 $82,188,505

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 33.59% 34.65% 35.84% 36.99% 38.19% 39.35% 40.55%

1.18% 1.14% 1.18% 1.13% 1.17%
VALOR (Miles de Pesos) $2,072,051 $1,870,127 $2,112,090 $2,043,958 $2,126,587 $2,059,491 $2,128,141 $2,086,549 $2,019,241 $2,086,549 $2,005,261 $2,070,498INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.17% 1.05% 1.19% 1.15% 1.20% 1.16% 1.20%

BARRAS
CURVAS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 3 EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
$326,491 $294,896 $326,491 $315,959 $326,491 $315,959 $326,491 $326,491 $315,959 $326,491 $315,959 $326,491TRANSPORTES

$20,606,368 11.62% $12,683,616 0.18% 0.17% 0.18% 0.18% 0.18%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.18% 0.18% 0.18%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,793,954 1.01% $37,722 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.00% 0.00% 0.00%

0.16% 0.17% 0.16% 0.17%
$297,909 $269,079 $297,909 $288,299 $297,909 $288,299 $297,909 $297,909 $288,299 $297,909 $288,299 $297,909ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% $6,871,626 0.17% 0.15% 0.17% 0.16% 0.17%

$33,132,570 18.68% $124,332,725

0.16% 0.17% 0.17%

0.02% 0.02% 0.01% 0.01%
$18,519 $15,324 $16,966 $16,419 $31,464 $31,952 $33,017 $33,017 $31,952 $33,017 $17,972 $16,966PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,628,287 29.11% $1,887,507 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%

$52,379,899 29.53% $27,029,306

0.02% 0.02% 0.02%

0.66% 0.68% 0.66% 0.68%
$1,207,017 $1,090,209 $1,248,609 $1,208,331 $1,248,609 $1,208,331 $1,248,609 $1,207,017 $1,168,081 $1,207,017 $1,168,081 $1,207,017BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41% $14,416,932 0.68% 0.61% 0.70% 0.68% 0.70%

$41,323,552 23.30% $263,844

0.68% 0.70% 0.68%

$222,115 $200,620 $222,115 $214,950 $222,115 $214,950 $222,115 $222,115 $214,950 $222,115 $214,950 $222,115

may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% $10,770,637 0.13% 0.11% 0.13% 0.12% 0.13%

$20,974,123 11.83% $0

0.12% 0.13% 0.13% 0.12% 0.13% 0.12% 0.13%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA 59 60 61 62 63

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

600,040,550$                           

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

211,033,526,027.00$                                         -$                                          

211,033,526,027.00$                                                                                                                                                  

64 65 66 67 68 69 70

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-27 feb-27 mar-27 abr-27

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor

2025.08.
11 
10:41:24 
-05'00'



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE julio-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 17.18%
$177,355,586 $30,474,582 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,170,301 33.17%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$41,644,883 19.73%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 $0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $286,999 19.32%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA $0 %

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN  Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,099,907 41.17%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA debe sumar el valor total del contrato

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES $8,798,950 34.46%

OBSERVACIONES: 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

55.49% 56.76% 58.07% 59.32% 60.60%
VALOR (Miles de Pesos) $84,219,679 $86,119,810 $88,150,984 $90,116,636 $92,194,418 $94,206,678 $96,286,013 $98,421,078 $100,672,177 $102,998,314 $105,204,359 $107,482,334

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 47.49% 48.56% 49.70% 50.81% 51.98% 53.12% 54.29%

1.20% 1.27% 1.31% 1.24% 1.28%
VALOR (Miles de Pesos) $2,031,174 $1,900,131 $2,031,174 $1,965,652 $2,077,782 $2,012,260 $2,079,335 $2,135,065 $2,251,100 $2,326,136 $2,206,046 $2,277,975INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.15% 1.07% 1.15% 1.11% 1.17% 1.13% 1.17%

BARRAS
CURVAS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 3 EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.13% 0.14% 0.13% 0.14%
$240,900 $225,358 $240,900 $233,129 $240,900 $233,129 $240,900 $240,900 $233,129 $240,900 $233,129 $240,900TRANSPORTES

$20,606,368 11.62% $15,527,790 0.14% 0.13% 0.14% 0.13% 0.14%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.13% 0.14% 0.14%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,793,954 1.01% $37,722 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.00% 0.00% 0.00%

0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
$287,935 $269,359 $287,935 $278,647 $287,935 $278,647 $287,935 $287,935 $278,647 $287,935 $278,647 $287,935ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% $10,271,117 0.16% 0.15% 0.16% 0.16% 0.16%

$33,132,570 18.68% $124,332,725

0.16% 0.16% 0.16%

0.12% 0.12% 0.09% 0.09%
$166,008 $155,298 $166,008 $160,653 $212,616 $207,261 $214,170 $214,170 $207,261 $214,170 $162,207 $166,008PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,628,287 29.11% $4,133,337 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.12%

$52,379,899 29.53% $27,029,306

0.12% 0.12% 0.12%

0.52% 0.53% 0.52% 0.53%
$702,025 $656,733 $702,025 $679,379 $702,025 $679,379 $702,025 $757,754 $918,219 $948,826 $918,219 $948,826BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41% $23,732,369 0.40% 0.37% 0.40% 0.38% 0.40%

$41,323,552 23.30% $263,844

0.38% 0.40% 0.43%

$634,306 $593,383 $634,306 $613,844 $634,306 $613,844 $634,306 $634,306 $613,844 $634,306 $613,844 $634,306

may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28 oct-28 nov-28 dic-28

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% $18,259,534 0.36% 0.33% 0.36% 0.35% 0.36%

$20,974,123 11.83% $0

0.35% 0.36% 0.36% 0.35% 0.36% 0.35% 0.36%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA 71 72 73 74 75

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

600,040,550$                           

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

211,033,526,027.00$                                         -$                                          

211,033,526,027.00$                                                                                                                                                  

76 77 78 79 80 81 82

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-28 feb-28 mar-28 abr-28

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor

2025.08.
11 
10:41:32 
-05'00'



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE julio-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 17.18%
$177,355,586 $30,474,582 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,170,301 33.17%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$41,644,883 19.73%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 $0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $286,999 19.32%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA $0 %

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN  Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,099,907 41.17%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA debe sumar el valor total del contrato

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES $8,798,950 34.46%

OBSERVACIONES: 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

71.51% 72.43% 73.27% 74.07% 75.07%
VALOR (Miles de Pesos) $110,260,535 $112,597,297 $115,184,427 $117,739,652 $120,593,129 $123,354,559 $125,094,749 $126,834,938 $128,467,441 $129,941,282 $131,367,579 $133,146,347

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 62.17% 63.49% 64.95% 66.39% 68.00% 69.55% 70.53%

0.98% 0.92% 0.83% 0.80% 1.00%
VALOR (Miles de Pesos) $2,778,201 $2,336,762 $2,587,129 $2,555,225 $2,853,478 $2,761,430 $1,740,189 $1,740,189 $1,632,503 $1,473,841 $1,426,298 $1,778,768INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.57% 1.32% 1.46% 1.44% 1.61% 1.56% 0.98%

BARRAS
CURVAS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 3 EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$847,718 $765,681 $847,718 $820,372 $847,718 $820,372 $1,946 $1,946 $1,883 $1,946 $1,883 $1,946TRANSPORTES

$20,606,368 11.62% $20,488,919 0.48% 0.43% 0.48% 0.46% 0.48%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.46% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43% $0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,304,702 2.43% $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,793,954 1.01% $37,722 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.00% 0.00% 0.00%

0.17% 0.18% 0.17% 0.18%
$317,834 $287,076 $317,834 $307,581 $317,834 $307,581 $317,834 $317,834 $307,581 $317,834 $307,581 $317,834ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% $14,013,352 0.18% 0.16% 0.18% 0.17% 0.18%

$33,132,570 18.68% $124,332,725

0.17% 0.18% 0.18%

0.08% 0.08% 0.08% 0.16%
$147,250 $133,000 $147,250 $142,500 $147,250 $142,500 $147,250 $147,250 $142,500 $147,250 $142,500 $289,234PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,628,287 29.11% $6,009,073 0.08% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08%

$52,379,899 29.53% $27,029,306

0.08% 0.08% 0.08%

0.61% 0.51% 0.50% 0.61%
$1,101,717 $822,518 $910,645 $932,821 $1,176,994 $1,139,026 $1,176,994 $1,176,994 $1,087,475 $910,645 $881,270 $1,073,588BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41% $36,123,055 0.62% 0.46% 0.51% 0.53% 0.66%

$41,323,552 23.30% $263,844

0.64% 0.66% 0.66%

$363,682 $328,487 $363,682 $351,951 $363,682 $351,951 $96,166 $96,166 $93,064 $96,166 $93,064 $96,166

may-29 jun-29 jul-29 ago-29 sep-29 oct-29 nov-29 dic-29

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% $20,953,762 0.21% 0.19% 0.21% 0.20% 0.21%

$20,974,123 11.83% $0

0.20% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA 81 82 83 84 85

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

600,040,550$                           

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

211,033,526,027.00$                                         -$                                          

211,033,526,027.00$                                                                                                                                                  

86 87 88 89 90 91 93

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-29 feb-29 mar-29 abr-29

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor

2025.08.
11 
10:41:40 
-05'00'



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE julio-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 17.18%
$177,355,586 $30,474,582 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$11,170,301 33.17%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$41,644,883 19.73%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $211,033,526

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19 $0 %

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $286,999 19.32%

*

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA $0 %

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos 
para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN  Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III.= (1)

$984,444 28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $1,099,907 41.17%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA debe sumar el valor total del contrato

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES $8,798,950 34.46%

OBSERVACIONES: 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $140,148,291 $148,361,019 $156,722,512 $164,204,734 $170,768,199 $176,642,053 $177,355,586

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 79.02% 83.65% 88.37% 92.59% 96.29% 99.60% 100.00%
VALOR (Miles de Pesos) $7,001,944 $8,212,728 $8,361,493 $7,482,222 $6,563,465 $5,873,854 $713,532INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 3.95% 4.63% 4.71% 4.22% 3.70% 3.31% 0.40%

BARRAS
CURVAS

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACION No. 3 EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% $20,488,919 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$20,488,918,774 11.55% $0

0.00% 0.00%

$632,444 $571,240 $632,444 $612,043 $632,444 $612,043 $612,043OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% $4,304,702 0.36% 0.32% 0.36% 0.35% 0.36%

$4,304,702 2.43% $0

0.35% 0.35%

$159,245 $143,834 $159,245 $154,108 $159,245 $154,108 $101,489SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% $1,068,997 0.09% 0.08% 0.09% 0.09% 0.09%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.09% 0.06%

$3,250,486 $2,935,923 $3,250,486 $3,145,631 $2,397,986 $2,320,631 $0ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$33,132,570 18.68% $31,314,495 1.83% 1.66% 1.83% 1.77% 1.35%

$33,132,570 18.68% $124,332,725

1.31% 0.00%

$1,572,821 $3,309,004 $3,663,541 $2,959,402 $2,905,328 $2,787,072 $0PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% $23,206,241 0.89% 1.87% 2.07% 1.67% 1.64%

$52,379,899 29.53% $27,029,306

1.57% 0.00%

$1,386,948 $1,252,727 $655,777 $611,037 $468,462 $0 $0BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% $40,498,006 0.78% 0.71% 0.37% 0.34% 0.26%

$41,323,552 23.30% $263,844

0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

may-29 jun-29 jul-29

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% $20,953,762 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$20,974,123 11.83% $0

0.00% 0.00%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA 94 95 96 97 98

31/07/2025
(Día / Mes / Año)

600,040,550$                           

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

211,033,526,027.00$                                         -$                                          

211,033,526,027.00$                                                                                                                                                  

99 100

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
ene-29 feb-29 mar-29 abr-29

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

94 95 96 97 98 99 100REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor

2025.08.
11 
10:41:49 
-05'00'











FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                            SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:                          PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO 
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1 Valor Cotizado ARL

Clase de Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor Cotizado EPS

Nombre Administradora de 

Fondos de Pensiones
No. Planilla

Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 Johana Milena Piedrahita Meneses 37,399,355 Auxiliar Administrativo 1,852,906$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1,852,906$                  $                129,000 V CAJA COPI 9488176514 74,200$                   PORVENIR S.A 9488176514 296,500$                     74,200$                        0 0

2 Sheila Vanessa Alzate Rodriguez 52,853,064 Especialista Ambiental 16,706,814$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 16,706,814$                $             1,162,800 I CAJA COPI 9488636358 2,088,400$              PROTECCION 9488176514 2,673,100$                  668,300$                      334,200$           $        501,300 

3 Marisabel Tovar Sierra 1,103,101,512 Profesional Social 4,760,090$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4,760,091$                  $                254,000 V SURA 9488176514 190,500$                 PORVENIR S.A 9488176514 761,800$                     190,500$                      0 0

4 Maria Cristina Paez Rodriguez 52,336,611 Profesional De Calidad 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1,423,500$                 99,100$                   I SANITAS 9487872460 178,000$                 PROTECCION 9488176514 227,800$                     -$                                  0 0

5 Irma Milena Garcia Pastor 1,032,423,475 Profesional De Sostenibilidad 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1,423,500$                  $                    7,500 I NUEVA EPS 9488448150 178,000$                 COLPENSIONES 9488448150 227,800$                     -$                                  0 0

6 Eric Danilo Mayorga Murillo 1,098,780,299 Ingeniero de Oficina Técnica 4,323,446$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4,323,446$                  $                301,000 V EPS SURA 9488176514 173,000$                 PORVENIR 9488176514 691,800$                     173,000$                      0 0

7 Orlando Jose Acosta Pelaez 1,052,957,153 Conductor 1,877,620$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1,823,219$                  $                126,900 V MUTUAL SER 9488176514 73,000$                   PORVENIR 9488176514 291,800$                     73,000$                        0 0

8 Osbaldo Rafael Guette Martinez 1,063,959,902 Laboratorista 3,471,600$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3,471,600$                  $                241,700 V SALUD TOTAL 9488176514 138,900$                 PORVENIR 9488176514 555,500$                     138,900$                      0 0

9 Evelyn Andrea Bayter Cantillo 1,042,442,146 Auxiliar Social 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1,423,500$                 99,100$                   V  MUTUAL SER 9488176514 57,000$                   PORVENIR 9488176514 227,800$                     57,000$                        0 0

10 Isael Delgado Castaño                        19,772,109 Inspector de obra 3,570,067$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3,570,067$                  $                248,500 V MUTUAL SER 9488176514 142,900$                 COLPENSIONES 9488176514 571,300$                     142,900$                      0 0

11 Omar Marenco Leal 19,614,228 Inspector de obra 3,570,607$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3,570,607$                 248,600$                 V NUEVA EPS 9488176514 142,900$                 COLPENSIONES 9488176514 571,300$                     142,900$                      0 0

12 Danny Gabriel Ruiz Leon 79,741,984 Lider SST 12,624,000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 12,624,000$                $                878,700 V NUEVA EPS 9488636358 505,000$                 COLPENSIONES 9488176514 2,019,900$                  505,000$                      0 0

13 Angilberto Martinez Hernandez 92,545,520 Ingeniero Ambiental 6,312,000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6,312,000$                 439,400$                 V SALUD TOTAL 9488176514 252,500$                 PORVENIR 9488176514 1,073,200$                  252,500$                      0 0

14 Angel  Maria Ortega Martinez 91,232,434 Director de Obra 16,480,000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 16,480,000$               1,147,100$              V NUEVA EPS 9488176514 2,060,000$              COLPENSIONES 9488176514 2,801,600$                  659,200$                      0 0

15 Sergio Esteban Lopez Arevalo 1,049,644,254 Ingeniero de costos 4,488,000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4,488,000$                 312,400$                 V SURA 9488176514 179,600$                 PROTECCION 9488176514 718,100$                     179,600$                      0 0

16 Daniela Alejandra Gomezcasseres Marquez 1,002,496,937 Inegniero Auxiliar 2,144,000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2,144,000$                 149,300$                 V MUTUAL SER 9488176514 85,800$                   PORVENIR 9488176514 343,100$                     85,800$                        0 0

17 Aquilino Jose Perez Vergara 1,102,808,616 Ingeniero Residente 6,838,000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6,838,000$                 476,000$                 V SURA 9488176514 273,600$                 PORVENIR 9488176514 1,162,500$                  476,000$                      0 0

18 Ives Moreno Florian 85,167,197 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1,423,500$                 99,100$                   V MUTUAL SER 9488176514 57,000$                   COLPENSIONES 9488176514 227,800$                     57,000$                        0 0

19 Levis Marina Arenilla Venta 1,083,453,989 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1,423,500$                 99,100$                   V MUTUAL SER 9488176514 57,000$                   COLPENSIONES 9488176514 227,800$                     57,000$                        0 0

20 Brayan Daniel Castro Gutierrez 1,085,050,438 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1,423,500$                 99,100$                   V MUTUAL SER 9488176514 57,000$                   PORVENIR 9488176514 227,800$                     57,000$                        0 0

21 Jocelyn Navarro Castrillo 1,007,648,608 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1,500,864$                 104,500$                 V MUTUAL SER 9488176514 60,100$                   PROTECCION 9488176514 240,200$                     60,100$                        0 0

22 Jesus Alberto Alvarado Garcia 1,085,181,549 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1,423,500$                 99,100$                   V MUTUAL SER 9488176514 57,000$                   PROTECCION 9488176514 227,800$                     57,000$                        0 0

23 Ana Del Carmen Corrales Sandoval 1,131,073,935 Inspector SST 2,680,000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2,680,000$                 186,600$                 V CAJA COPI 9488176514 107,200$                 PORVENIR 9488176514 428,800$                     107,200$                      0 0

24 Tatiana Alexandra Bautista Cruz 52,809,901 Consultores 1,300,000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BDOS2G CONSULTORES SAS 1,300,000$                 V SANITAS 87384226 SKANDIA 87384226 0 0

25 Wilmer Andrés Herrera Carvajal 86,067,627 Consultores 4,500,000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WILMER HERRERA CARVAJAL-

INDEPENDIENTE 
1,866,667$                 130,000$                 I COMPENSAR 87384228 -$                             PORVENIR 87384228 -$                                 -$                                  0 0

26 Adith Navarro Navarro 19,772,512 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1,500,864$                  $                    7,900 V MUTUAL SER 9488176514 60,100$                   PORVENIR 9488176514 240,200$                     60,100$                        0 0

27 Richard Guzmán Piñeres 9,274,299 Conductor Carrotanque 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1,423,500$                  $                  99,100 V DIGSA 7978207558 57,000$                   PORVENIR 7978207558 227,800$                     57,000$                        0 0

28 Guillermo Silva Ospino 19,752,785 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1,717,484$                  $                119,600 V NUEVA EPS 7978207558  $                  68,700 PORVENIR 7978207558 274,800$                     68,700$                        0 0

29 Olman Andres Ortiz Romero 1,003,335,331 Operador vibro de llantas 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1,717,484$                  $                119,600 V SALUD TOTAL 7978207558  $                  68,700 PORVENIR 7978207558 274,800$                     68,700$                        0 0

30 Carlos Alberto Florez Florez 1,104,125,752 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1,717,484$                  $                119,600 V NUEVA EPS 7978207558 68,700$                   PORVENIR 7978207558 274,800$                     68,700$                        0 0

31 Roberto Carlos  Arias Rodríguez 7,619,549 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X AYG - ARCA 1,717,484$                  $                119,600 V NUEVA EPS 7978207558 68,700$                   PORVENIR 7978207558 274,800$                     68,700$                        0 0 RETIRO 05/07/2025

32 Cristian Eduardo Gil Bastidas 1,052,052,848 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1,895,421$                  $                132,000 V MUTUAL SER 7978207558 75,900$                   PORVENIR 7978207558 303,300$                     75,900$                        0 0

33 Ana Alejandra Martinez Turizo 1,085,231,013 Inspectora SST 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1,423,500$                  $                  95,800 V MUTUAL SER 7978207558 57,000$                   PORVENIR 7978207558 227,800$                     55,100$                        0 0

34 Glen Arteaga  Montenegro 7,687,514 Operador de fresadora 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 2,557,500$                  $                178,100 V NUEVA EPS 7978207558 102,300$                 COLPENSIONES 7978207558 409,200$                     102,300$                      0 0

35 Alexander Enrique Robles Rocha 1,007,609,951 Operador de Finisher 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1,717,484$                 119,600$                 V SALUD TOTAL 7978207558 68,700$                   PORVENIR 7978207558 274,800$                     68,700$                        0 0

36 Albyeirys Segundo Calderin Montes 1,104,407,240 Cadenero Primero 2,000,000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2,108,700$                 146,800$                 V CAJACOPI 9488176514 84,400$                   PORVENIR 9488176514 337,400$                     84,400$                        0 0

37 Frank Jose Quevedo Mancera 1,052,701,470 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1,460,119$                 101,700$                 V SANITAS 7978207558 58,500$                   COLPENSIONES 7978207558 233,700$                     58,500$                        0 0

38 Luis Alberto Arevalo Caro 1,051,674,200 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1,444,646$                 100,600$                 V SANITAS 7978813865 57,800$                   COLPENSIONES 7978813865 231,200$                     57,800$                        0 0

39 Miguel Angel Mancera Suarez 19,772,662 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X AYG - ARCA 1,483,329$                 103,300$                 V SANITAS 7978207558 59,400$                   COLPENSIONES 7978207558 237,400$                     59,400$                        0 0 RETIRO11/07/2025

40 Jhonatan Oviedo Mancera 1,066,095,481 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1,717,484$                 119,600$                 V NUEVA EPS 7978207558 68,700$                   PORVENIR 7978207558 274,800$                     68,700$                        0 0

41 Martin Antonio Ravelo Pabón 77,081,438 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X AYG - ARCA V ASMET SALUD 7978207558 PROTECCION 7978207558 0 0 RETIRO 09/07/2025

42 Jayr Dario Padilla Simanca 1,216,963,714 Operador retrocargador 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 189,800$                    13,300$                   V NUEVA EPS 9488994220 7,600$                     PORVENIR 9488994220 30,400$                       0 0

43 Jan Carlos Martinez Jimenez 1,216,965,412 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 189,800$                    13,300$                   V MUTUAL SER 9488994220 7,600$                     PORVENIR 9488994220 30,400$                       0 0

44 Diana Carolina Buitrago Gómez 1,102,366,687 Encargada SST 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1,423,500$                 V MUTUAL SER PROTECCIÓN 0 0

45 Gustavo Quintero De Armas 9,478,228,801 Residente de obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 2,582,889$                 -$                         V NUEVA EPS 948888195 322,900$                 PROTECCIÓN 948888195 413,300$                     -$                                  0 0

46 Eric Enrique Puerta Santiago 85,440,567 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 284,700$                    19,900$                   V NUEVA EPS 9488994220 11,400$                   PORVENIR 9488994220 45,600$                       11,400$                        0 0

47 Luis Alberto Carcamo Jimenez 1,082,475,537 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 189,800$                    13,300$                   V MUTUAL SER 9488994220 7,600$                     PORVENIR 9488994220 30,400$                       7,600$                          0 0

48 Luis Miguel Ruiz Barceló 8,802,078 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 189,800$                    13,300$                   V SANITAS 9488994220 7,600$                     PORVENIR 9488994220 30,400$                       7,600$                          0 0

49 Yeison De Jesus Ruiz Gomez 1,193,534,432 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1,423,500$                 99,100$                   V NUEVA EPS 9488994220 57,000$                   PORVENIR 9488994220 227,800$                     57,000$                        0 0

50 Dairo Garcia Alvarino 85,441,804 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1,423,500$                 V MUTUAL SER PORVENIR 0 0

51 Hamid Mejia Chica 77,101,913 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X X X X X X X X X AYG - ARCA 1,732,957$                 120,700$                 V COOSALUD ESS 7978207558 69,400$                   PORVENIR 7978207558 277300 69,400$                        0 0

52 Edinson Jose Hernandez Jimenez 1,051,671,431 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1,423,500$                 V MUTUAL SER PORVENIR 0 0

53 Angie Sugeith Ortega Navarro 1,005,231,591 Ayudante de Obra 1,423,500$                        X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1,423,500$                 V MUTUAL SER PORVENIR 0 0

Firma Firma 

Nombre:ING. ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ Nombre: JOSE LUIS USUGA GOMEZ 

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 68202-55889 STD Matrícula Profesional No.:  08202-35362-ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.
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1617672063

2025/07/10 1617672063

      TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 3 0 0 0

ICBF

0 3 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 0 0 0

Pensión 0 0 0

Riesgos Laborales 1 130.000 130.300

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 1 130.000 130.300

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 130.000 130.000 3 300 130.300 1.300 130.300 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900804628-0 BDOSG CONSULTORES SAS CL 48 14 61 OF 508 3012985353 b2gcolombia@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C – MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-06 2025-06 Y 10/07/2025 87384228 $130.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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b
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r
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T
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T
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T
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L
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R

E
C

C
IÓ

N

Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 86067627 HERRERA CARVAJAL WILMER ANDRES 59 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 14-11 1.866.667 5 130.000 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900804628-0 BDOSG CONSULTORES SAS CL 48 14 61 OF 508 3012985353 b2gcolombia@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C – MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-06 2025-06 Y 10/07/2025 87384228 $130.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1032423475 GARCIA PASTOR 
IRMA MILENA

                 25-14 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $178,000 0 $0 $0 14-7 30 $1,423,500 $7,500 0 $0 $0 No $413,300

Total         Afiliados( 1) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $178,000 $0 $0 $1,423,500 $7,500 $0 $0 $413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-06 2025-06 1605669127 9488448150 I 2025/07/16 2025/07/07 BANCOLOMBIA  $413,300
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-06 2025-06 1605669127 9488448150 I 2025/07/16 2025/07/07 BANCOLOMBIA  $413,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $227,800 $0 $227,800

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $227,800 $0 $227,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $7,500 $0 $7,500

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 1 $7,500 $0 $7,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $178,000 $0 $178,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $178,000 $0 $178,000

TOTAL 1 $413,300 $0 $413,300
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS 
GUSTAVO EDUARDO

                 230301 30 $2,582,889 $413,300 EPS041 30 $2,582,889 $322,900 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 No $736,200

Total         Afiliados( 1) $2,582,889 $413,300 $2,582,889 $322,900 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $736,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO 
EDUARDO

INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 10 cra 6 EL BANCO-MAGDALENA 4294023 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-06 2025-06 1000000005 9488888195 I 2025/07/18 2025/07/14 BANCO DE BOGOTA 0 $736,200
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO 
EDUARDO

INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 10 cra 6 EL BANCO-MAGDALENA 4294023 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-06 2025-06 1000000005 9488888195 I 2025/07/18 2025/07/14 BANCO DE BOGOTA 0 $736,200

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $413,300 $0 $0 $413,300

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $413,300 $0 $0 $413,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $322,900 $0 $0 $322,900

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $322,900 $0 $0 $322,900

TOTAL 1 $736,200 $0 $0 $736,200
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Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1082475537 CARCAMO JIMENEZ 
LUIS ALBERTO

X                 230301 4 $189,800 $30,400 ESSC07 4 $189,800 $7,600 CCF33 4 $189,800 $7,600 14-23 4 $189,800 $13,300 4 $0 $0 Si $58,900

2 CC 84455896 HINCAPIE GONZALEZ 
WISTON SAUL

                 25-14 10 $474,500 $76,000 EPS041 10 $474,500 $19,000 CCF33 10 $474,500 $19,000 14-23 10 $474,500 $33,100 10 $0 $0 Si $147,100

3 CC 84455896 HINCAPIE GONZALEZ 
WISTON SAUL

         X        25-14 20 $949,000 $113,900 EPS041 20 $949,000 $0 CCF33 20 $949,000 $0 14-23 20 $949,000 $0 20 $0 $0 Si $113,900

4 CC 1216965412 MARTINEZ JIMENEZ 
JAN CARLOS

X                 230301 4 $189,800 $30,400 ESSC07 4 $189,800 $7,600 CCF33 4 $189,800 $7,600 14-23 4 $189,800 $13,300 4 $0 $0 Si $58,900

5 CC 19772251 NAVARRO NAVARRO 
JAVIER

X X                230301 4 $189,800 $30,400 ESSC07 4 $189,800 $7,600 CCF33 4 $189,800 $7,600 14-23 4 $189,800 $13,300 4 $0 $0 Si $58,900

6 CC 1216963714 PADILLA SIMANCA 
JAYR DARIO

X X                230301 4 $189,800 $30,400 EPS037 4 $189,800 $7,600 CCF33 4 $189,800 $7,600 14-23 4 $189,800 $13,300 4 $0 $0 Si $58,900

7 CC 85440567 PUERTA SANTIAGO 
ERIC ENRIQUE

X                 230301 6 $284,700 $45,600 EPS041 6 $284,700 $11,400 CCF33 6 $284,700 $11,400 14-23 6 $284,700 $19,900 6 $0 $0 Si $88,300

8 CC 8802078 RUIZ BARCELO LUIS 
MIGUEL

X                 25-14 4 $189,800 $30,400 EPS005 4 $189,800 $7,600 CCF33 4 $189,800 $7,600 14-23 4 $189,800 $13,300 4 $0 $0 Si $58,900

9 CC 1193534432 RUIZ GOMEZ YEISON 
DE JESUS

 X                230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS041 30 $1,423,500 $57,000 CCF33 30 $1,423,500 $57,000 14-23 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0 Si $440,900

Total         Afiliados( 8) $4,080,700 $615,300 $4,080,700 $125,400 $4,080,700 $125,400 $4,080,700 $218,600 $0 $0 $1,084,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO 
EDUARDO

A - 200 O MAS COTIZANTES PARQUEADERO calle 10 6 46 EL BANCO-MAGDALENA 4291040 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-06 2025-07 1639794229 9488994220 E 2025/07/18 2025/07/21 BANCOLOMBIA 3 $1,087,300
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Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO 
EDUARDO

A - 200 O MAS COTIZANTES PARQUEADERO calle 10 6 46 EL BANCO-MAGDALENA 4291040 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-06 2025-07 1639794229 9488994220 E 2025/07/18 2025/07/21 BANCOLOMBIA 3 $1,087,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 8 $615,300 $1,300 $0 $616,600

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $220,300 $500 $0 $220,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 6 $395,000 $800 $0 $395,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 8 $218,600 $500 $0 $219,100

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 8 $218,600 $500 $0 $219,100

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 8 $125,400 $300 $0 $125,700

     CAJAMAG CCF33 891,780,093 3 8 $125,400 $300 $0 $125,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 8 $125,400 $500 $0 $125,900

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 3 $22,800 $100 $0 $22,900

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $7,600 $100 $0 $7,700

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 3 $87,400 $200 $0 $87,600

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $7,600 $100 $0 $7,700

TOTAL 8 $1,084,700 $2,600 $0 $1,087,300
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901213815
INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC

CURUMANI CESAR
CALLE 9 N°10-04 7777777
01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES

PRIVADA Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7978813865 E-EMPLEADOS
junio 2025 julio 2025

7
2025/07/11 1620499920

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 1 $ 231.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.100 $ 0 $ 231.200 $ 1.100 $ 232.300
SUBTOTALES: $ 231.200 $ 1.100 $ 232.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS048 MUTUAL SER EPS-S 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57.800 $ 0 $ 300 $ 0 $ 57.800 $ 300 $ 0 $ 58.100
SUBTOTALES: $ 57.800 $ 300 $ 0 $ 58.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.600 $ 100.600 $ 500 $ 0 $ 101.100
SUBTOTALES: $ 100.600 $ 500 $ 0 $ 101.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF15 CCF15-COMFACESAR 1 $ 57.800 $ 300 $ 58.100
SUBTOTALES: $ 57.800 $ 300 $ 58.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1051674200

AREVALO
CARO LUIS
ALBERTO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 03 03-30 230301-
PORVENIR

28 $
1.444.646

$ 231.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 231.200MUTUAL
SER EPS-
S

28 $
1.444.646

$ 57.800 $ 0 $ 57.80014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

28 $
1.444.646

1 $
100.600

28 $
1.444.646

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL PAGADO: $ 449.600

2025/07/11 9:53 AM USUARIO: SOI CC1098718276 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901213815
INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC

CURUMANI CESAR
CALLE 9 N°10-04 7777777
01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES

PRIVADA Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7978207558 E-EMPLEADOS
junio 2025 julio 2025

6
2025/07/10 1619051740

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230201 230201- PROTECCION 3 $ 683.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.600 $ 0 $ 683.400 $ 2.600 $ 686.000
230301 230301-PORVENIR 21 $ 5.009.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.800 $ 0 $ 5.009.800 $ 18.800 $ 5.028.600
231001 231001-COLFONDOS 1 $ 76.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300 $ 0 $ 76.000 $ 300 $ 76.300
25-14 25-14 COLPENSIONES 4 $ 950.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.600 $ 0 $ 950.400 $ 3.600 $ 954.000
SUBTOTALES: $ 6.719.600 $ 25.300 $ 6.744.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS017 EPS017-FAMISANAR 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.500 $ 0 $ 300 $ 0 $ 58.500 $ 300 $ 0 $ 58.800
MIN002 MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57.000 $ 0 $ 300 $ 0 $ 57.000 $ 300 $ 0 $ 57.300
ESSC62 ESSC62-ASMET SALUD EPS 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57.000 $ 0 $ 300 $ 0 $ 57.000 $ 300 $ 0 $ 57.300
EPS041 NUEVA EPS CM 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 68.700 $ 0 $ 300 $ 0 $ 68.700 $ 300 $ 0 $ 69.000
EPS037 EPS037-NUEVA EPS 15 $ 0 $ 0 $ 0 $ 858.700 $ 0 $ 3.300 $ 0 $ 858.700 $ 3.300 $ 0 $ 862.000
ESSC07 ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 337.100 $ 0 $ 1.300 $ 0 $ 337.100 $ 1.300 $ 0 $ 338.400
ESSC24 ESSC24-COOSALUD ESS 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 69.400 $ 0 $ 300 $ 0 $ 69.400 $ 300 $ 0 $ 69.700
CCFC55 CCFC55- CAJACOPI  EPS S.A.S 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57.000 $ 0 $ 300 $ 0 $ 57.000 $ 300 $ 0 $ 57.300
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 194.400 $ 0 $ 800 $ 0 $ 194.400 $ 800 $ 0 $ 195.200
SUBTOTALES: $ 1.757.800 $ 7.200 $ 0 $ 1.765.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 30 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.057.800 $ 3.057.800 $ 11.500 $ 0 $ 3.069.300
SUBTOTALES: $ 3.057.800 $ 11.500 $ 0 $ 3.069.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF15 CCF15-COMFACESAR 30 $ 1.757.800 $ 6.600 $ 1.764.400
SUBTOTALES: $ 1.757.800 $ 6.600 $ 1.764.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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C

T
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P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1003167605

DOMINGUEZ
GARCIA
JUAN DAVID

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
1003335331

ORTIZ
ROMERO
OLMAN
ANDRES

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.717.484

$ 274.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 274.800EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.717.484

$ 68.700 $ 0 $ 68.70014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.717.484

1 $
119.600

30 $
1.717.484

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 68.700 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
1007609951

ROBLES
ROCHA
ALEXANDER
ENRIQUE

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.717.484

$ 274.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 274.800EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.717.484

$ 68.700 $ 0 $ 68.70014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.717.484

1 $
119.600

30 $
1.717.484

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 68.700 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
1052052848

GIL
BASTIDAS
CRISTIAN
EDUARDO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.895.421

$ 303.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 303.300ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.895.421

$ 75.900 $ 0 $ 75.90014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.895.421

1 $
132.000

30 $
1.895.421

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 75.900 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
1052701470

QUEVEDO
MANCERA
FRANK JOSE

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 03 03-30 230301-
PORVENIR

28 $
1.460.119

$ 233.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 233.700EPS017-
FAMISANA
R

28 $
1.460.119

$ 58.500 $ 0 $ 58.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

28 $
1.460.119

1 $
101.700

28 $
1.460.119

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 58.500 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901213815
INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC

CURUMANI CESAR
CALLE 9 N°10-04 7777777
01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES

PRIVADA Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7978207558 E-EMPLEADOS
junio 2025 julio 2025

6
2025/07/10 1619051740

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O
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M
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IA

N
O
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X

T
R
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R

O

NOVEDADES
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S

T

S
LN IG
E
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A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

6 CC
1052702087

MOSCOTE
OSPINO
ALEXANDER

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 03 11 230301-
PORVENIR

9 $ 427.050 $ 68.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 68.400ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

9 $ 427.050 $ 17.100 $ 0 $ 17.10014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 427.050 1 $ 29.800 9 $ 427.050CCF15-
COMFACE
SAR

$ 17.100 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

7 CC
1064707913

CONTRERAS
SERRANO
EDGAR

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

8 CC
1064708025

SEGOVIA
MONTERO
OSWALDO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

9 CC
1064714380

ARIAS
MANZANO
ANNUAR
YASSER

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

10 CC
1064714465

PALACIO
DURAN
NIVER

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

11 CC
1064720071

QUINTERO
AREVALO
ELDAR
FERNANDO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

12 CC
1064724354

GARCIA
CASADIEGO
JONNATAN
ANDRES

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

13 CC
1065875628

CASTRO
PIANETA
ADRIAN
DAVID

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800ESSC62-
ASMET
SALUD
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

14 CC
1066095481

OVIEDO
MANCERA
JHONATAN

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.717.484

$ 274.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 274.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.717.484

$ 68.700 $ 0 $ 68.70014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.717.484

1 $
119.600

30 $
1.717.484

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 68.700 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

15 CC
1085231013

MARTINEZ
TURIZO ANA
ALEJANDRA

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

16 CC
1104125752

FLOREZ
FLOREZ
CARLOS
ALBERTO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.717.484

$ 274.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 274.800NUEVA
EPS CM

30 $
1.717.484

$ 68.700 $ 0 $ 68.70014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.717.484

1 $
119.600

30 $
1.717.484

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 68.700 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

17 CC
1120742408

ALARCON
NORIEGA
RUTHBEL

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 30 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

18 CC
1124066510

RUIDIAZ
RUIDIAZ
JOSE
IGNACIO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 23 01-23 230301-
PORVENIR

23 $
1.269.288

$ 203.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 203.100ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

23 $
1.269.288

$ 50.800 $ 0 $ 50.80014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

23 $
1.269.288

1 $ 88.40023 $
1.269.288

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 50.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901213815
INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC

CURUMANI CESAR
CALLE 9 N°10-04 7777777
01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES

PRIVADA Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7978207558 E-EMPLEADOS
junio 2025 julio 2025

6
2025/07/10 1619051740

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O
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M
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O
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X
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R
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O

NOVEDADES
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

19 CC
1128109774

OSPINO
RODRIGUEZ
GERLEY
SAID

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 24 01-24 230301-
PORVENIR

24 $
1.405.706

$ 225.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 225.000EPS037-
NUEVA
EPS

24 $
1.405.706

$ 56.300 $ 0 $ 56.30014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

24 $
1.405.706

1 $ 97.90024 $
1.405.706

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 56.300 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

20 CC
1143121394

BOLAÑO
OSPINO
ADOLFO
JOSE

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800CCFC55-
CAJACOPI
EPS S.A.S

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

21 CC
18968151

MEJIA
ALTAMAR
JAIME

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

22 CC
19752785

SILVA
OSPINO
GUILLERMO
JOSE

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.717.484

$ 274.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 274.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.717.484

$ 68.700 $ 0 $ 68.70014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.717.484

1 $
119.600

30 $
1.717.484

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 68.700 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

23 CC
19772662

MANCERA
SUAREZ
MIGUEL
ANGEL

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 03 03-30 25-14
COLPENSI
ONES

28 $
1.483.329

$ 237.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 237.400ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

28 $
1.483.329

$ 59.400 $ 0 $ 59.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

28 $
1.483.329

1 $
103.300

28 $
1.483.329

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 59.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

24 CC 6819547 ARCIA
PEREZ
YERA DE
JESUS

DEPEND INDEMN
SUST/DEV
SALDOS

$ 1.423.500 FIJO 01-30 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.921.724

$ 76.900 $ 0 $ 76.90014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.921.724

1 $
133.800

30 $
1.921.724

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 76.900 $ 0 $ 0SI $ 0 $ 0

25 CC 7619549 ARIAS
RODRIGUEZ
ROBERTO
CARLOS

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.717.484

$ 274.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 274.800EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.717.484

$ 68.700 $ 0 $ 68.70014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.717.484

1 $
119.600

30 $
1.717.484

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 68.700 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

26 CC 7687514 ARTEAGA
MONTENEG
RO GLEN

DEPEND $ 2.300.000 FIJO 01-30 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
2.557.500

$ 409.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 409.200EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
2.557.500

$ 102.300 $ 0 $ 102.30014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.557.500

1 $
178.100

30 $
2.557.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$
102.300

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

27 CC
77101913

MEJIA
CHICA
HAMID

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.732.957

$ 277.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 277.300ESSC24-
COOSALU
D ESS

30 $
1.732.957

$ 69.400 $ 0 $ 69.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.732.957

1 $
120.700

30 $
1.732.957

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 69.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

28 CC
77105605

REVUELTA
MUÑOZ
OMAR
ENRIQUE

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 10 231001-
COLFOND
OS

10 $ 474.500 $ 76.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 76.000EPS037-
NUEVA
EPS

10 $ 474.500 $ 19.000 $ 0 $ 19.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

10 $ 474.500 1 $ 33.10010 $ 474.500CCF15-
COMFACE
SAR

$ 19.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

29 CC
88138964

GALVAN
AREVALO
JOSE
GIOVANNI

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 10 25-14
COLPENSI
ONES

10 $ 474.500 $ 76.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 76.000EPS037-
NUEVA
EPS

10 $ 474.500 $ 19.000 $ 0 $ 19.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

10 $ 474.500 1 $ 33.10010 $ 474.500CCF15-
COMFACE
SAR

$ 19.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

30 CC 9274299 GUZMAN
PINERES
RICHAR

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800MIN002-
ADRES-
REGIMEN
EXCEPCIO
N

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

1 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL PAGADO: $ 13.343.600

2025/07/10 4:57 PM USUARIO: SOI CC1098718276 3PÁGINA 3 DE

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight



Se certifica que BDOSG CONSULTORES SAS, identificada con NI número 900804628, aportó por TATIANA ALEXANDRA 
BAUTISTA CRUZ, identificado(a) con CC  número 52809901 por concepto de aportes obligatorios al sistema General de 
Seguridad Social, mediante tipo de planilla E número 87384226 para el periodo de salud 2025-07 y pensiones 2025-06 de la 
siguiente forma.

CODIGO NOMBRE

C
O

T
IZ

A
N

T
E

S
U

B
T

IP
O

IN
G

R
E

T
T

D
E

T
A

E

T
D

P

T
A

P

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

D
ÍA

S

PERIODO NÚMERO DE 
PLANILLA

F
E

C
H

A
 D

E
 

P
A

G
O

E
X

O
N

E
R

A
C

IÓ
N

14-11 ARL SURA 1 0               0 30 Junio - 2025 87384226 10/07/2025 S

CCF21 Cafam Caja 
de 

Compensacio
n Fliar

1 0               0 30 Junio - 2025 87384226 10/07/2025 S

EPS005 Sanitas EPS 1 0               0 30 Julio - 2025 87384226 10/07/2025 S

230901 Skandia 
Fondo de 
Pensiones 
Obligatorias

1 0               0 30 Junio - 2025 87384226 10/07/2025 S

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 18  días del mes Julio de 2025

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Nombres Codigo IBC Aporte Codigo IBC Aporte Codigo IBC Aporte Codigo IBC Aporte IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (22 Afiliados) $76,042,727 $12,464,300 $76,042,727 $4,443,800 $76,042,726 $3,043,000 $76,042,727 $5,119,700 $16,480,000 $824,000

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 ( 1 Afiliados) $1,500,864 $240,200 $1,500,864 $60,100 $1,500,864 $60,100 $1,500,864 $7,900 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) $1,500,864 $240,200 $1,500,864 $60,100 $1,500,864 $60,100 $1,500,864 $7,900 $0 $0

1 CC 19772512 NAVARRO ADITH 230301 30 $1,500,864 $240,200 ESSC07 30 $1,500,864 $60,100 CCF08 30 $1,500,864 $60,100 14-4 30 $1,500,864 $7,900 30 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 21 Afiliados) $74,541,863 $12,224,100 $74,541,863 $4,383,700 $74,541,862 $2,982,900 $74,541,863 $5,111,800 $16,480,000 $824,000

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 21 Afiliados) $74,541,863 $12,224,100 $74,541,863 $4,383,700 $74,541,862 $2,982,900 $74,541,863 $5,111,800 $16,480,000 $824,000

2 CC 1052957153 ACOSTA ORLANDO 230301 30 $1,823,219 $291,800 ESSC07 30 $1,823,219 $73,000 CCF08 30 $1,823,219 $73,000 14-4 30 $1,823,219 $126,900 30 $0 $0

3 CC 1085181549 ALVARADO JESUS 230201 30 $1,423,500 $227,800 EPS048 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

4 CC 1083453989 ARENILLA LEVIS 25-14 30 $1,423,500 $227,800 ESSC07 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

5 CC 1042442146 BAYTER EVELYN 230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC07 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

6 CC 1104407240 CALDERIN ALBYEIRYS 230301 30 $2,108,700 $337,400 CCFC55 30 $2,108,700 $84,400 CCF08 30 $2,108,700 $84,400 14-4 30 $2,108,700 $146,800 30 $0 $0

7 CC 1085050438 CASTRO BRAYAN 230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC07 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

8 CC 1131073935 CORRALES ANA 230301 30 $2,680,000 $428,800 CCFC55 30 $2,680,000 $107,200 CCF08 30 $2,680,000 $107,200 14-4 30 $2,680,000 $186,600 30 $0 $0

9 CC 19772109 DELGADO ISAEL 25-14 30 $3,570,067 $571,300 EPS048 30 $3,570,067 $142,900 CCF08 30 $3,570,067 $142,900 14-4 30 $3,570,067 $248,500 30 $0 $0

10 CC 1002496937 GOMEZCASSERES 
DANIELA

230301 30 $2,144,000 $343,100 ESSC07 30 $2,144,000 $85,800 CCF08 30 $2,144,000 $85,800 14-4 30 $2,144,000 $149,300 30 $0 $0

11 CC 1063959902 GUETTE OSBALDO 230301 30 $3,471,600 $555,500 EPS002 30 $3,471,600 $138,900 CCF08 30 $3,471,600 $138,900 14-4 30 $3,471,600 $241,700 30 $0 $0

12 CC 1052968758 HOYOS ERIK 230301 30 $1,500,863 $240,200 CCFC55 30 $1,500,863 $60,100 CCF08 30 $1,500,863 $60,100 14-4 30 $1,500,863 $104,500 30 $0 $0

13 CC 1049644254 LOPEZ SERGIO 25-14 30 $4,488,000 $718,100 EPS010 30 $4,488,000 $179,600 CCF08 30 $4,488,000 $179,600 14-4 30 $4,488,000 $312,400 30 $0 $0

14 CC 19614228 MARENCO OMAR 25-14 30 $3,570,607 $571,300 EPS002 30 $3,570,607 $142,900 CCF08 30 $3,570,607 $142,900 14-4 30 $3,570,607 $248,600 30 $0 $0

15 CC 92545520 MARTINEZ 
ANGILBERTO

230301 30 $6,312,000 $1,073,200 EPS002 30 $6,312,000 $252,500 CCF08 30 $6,312,000 $252,500 14-4 30 $6,312,000 $439,400 30 $0 $0

16 CC 1098780299 MAYORGA ERIC 230301 30 $4,323,446 $691,800 EPS037 30 $4,323,446 $173,000 CCF08 30 $4,323,446 $173,000 14-4 30 $4,323,446 $301,000 30 $0 $0

17 CC 85167197 MORENO IVES 231001 30 $1,423,500 $227,800 ESSC07 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

18 CC 1007648608 NAVARRO JOCELYN 230201 30 $1,500,864 $240,200 ESSC07 30 $1,500,864 $60,100 CCF08 30 $1,500,864 $60,100 14-4 30 $1,500,864 $104,500 30 $0 $0

19 CC 91232434 ORTEGA ANGEL 25-14 30 $16,480,000 $2,801,600 EPS048 30 $16,480,000 $2,060,000 CCF08 30 $16,480,000 $659,200 14-4 30 $16,480,000 $1,147,100 30 $16,480,000 $824,000

20 CC 1102808616 PEREZ AQUILINO 230301 30 $6,838,000 $1,162,500 EPS002 30 $6,838,000 $273,600 CCF08 30 $6,838,000 $273,600 14-4 30 $6,838,000 $476,000 30 $0 $0

21 CC 37399355 PIEDRAHITA JOHANA 230301 30 $1,852,906 $296,500 CCFC55 30 $1,852,906 $74,200 CCF08 30 $1,852,906 $74,200 14-4 30 $1,852,906 $129,000 30 $0 $0

22 CC 1103101512 TOVAR MARISABEL 230301 23 $3,649,403 $584,000 EPS037 23 $3,649,403 $146,000 CCF08 23 $3,649,402 $146,000 14-4 23 $3,649,403 $254,000 23 $0 $0

23 CC 1103101512 TOVAR MARISABEL 230301 7 $1,110,688 $177,800 EPS037 7 $1,110,688 $44,500 CCF08 7 $1,110,688 $44,500 14-4 7 $1,110,688 $0 7 $0 $0

Total         Afiliados( 22) $76,042,727 $12,464,300 $76,042,727 $4,443,800 $76,042,726 $3,043,000 $76,042,727 $5,119,700 $16,480,000 $824,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-06 2025-07 1597547266 9488176514 E 2025/07/22 2025/07/02 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $25,894,800

2025/07/02 02:55 PM

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-06 2025-07 1597547266 9488176514 E 2025/07/22 2025/07/02 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $25,894,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 22 $12,464,300 $0 $0 $12,464,300

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $227,800 $0 $0 $227,800

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $4,890,100 $0 $0 $4,890,100

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 14 $6,878,400 $0 $0 $6,878,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $468,000 $0 $0 $468,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 22 $5,119,700 $0 $0 $5,119,700

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 22 $5,119,700 $0 $0 $5,119,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 22 $3,043,000 $0 $0 $3,043,000

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 22 $3,043,000 $0 $0 $3,043,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 22 $4,443,800 $0 $0 $4,443,800

     CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 4 $325,900 $0 $0 $325,900

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 3 $2,259,900 $0 $0 $2,259,900

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $179,600 $0 $0 $179,600

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 8 $507,000 $0 $0 $507,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $363,500 $0 $0 $363,500

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 4 $807,900 $0 $0 $807,900

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $494,400 $0 $0 $494,400

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 1 $494,400 $0 $0 $494,400

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $329,600 $0 $0 $329,600

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $329,600 $0 $0 $329,600

TOTAL 22 $25,894,800 $0 $0 $25,894,800

2025/07/02 02:55 PM

Resumen General de Pago



Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-07 29                  $16,149,921 12.5% $2,018,800

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-07 1             X     $556,894 12.5% $69,700

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 29                  $16,149,921 16% $2,584,000

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 1             X     $556,894 16% $89,200

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-06 29                  $16,149,921  $80,800

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-06 1             X     $556,894  $2,800

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-06 29                  $16,149,921  $80,800

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-06 1             X     $556,894  $2,800

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-06 29                  $0 0% $0

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-06 1             X     $0 0% $0

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-06 29                  $0 0% $0

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-06 1             X     $0 0% $0

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 29                  $16,149,921 6.96% $1,124,100

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 1             X     $556,894 0% $0

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 29                  $16,149,921 4% $646,000

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 1             X     $556,894 4% $22,300

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 29                  $16,149,921 2% $323,000

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 1             X     $556,894 2% $11,200

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 29                  $16,149,921 3% $484,500

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 1             X     $556,894 3% $16,800
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Certificado de Aportes

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9487341379 1548918380 E 2025-06-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 30                  $16,706,814 12.5% $2,088,400

9487341379 1548918380 E 2025-06-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-05 30                  $16,706,814 16% $2,673,100

9487341379 1548918380 E 2025-06-12 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-05 30                  $16,706,814  $83,600

9487341379 1548918380 E 2025-06-12 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-05 30                  $16,706,814  $83,600

9487341379 1548918380 E 2025-06-12 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-05 30                  $0 0% $0

9487341379 1548918380 E 2025-06-12 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-05 30                  $0 0% $0

9487341379 1548918380 E 2025-06-12 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-05 30                  $16,706,814 6.96% $1,162,800

9487341379 1548918380 E 2025-06-12 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-05 30                  $16,706,814 4% $668,300

9487341379 1548918380 E 2025-06-12 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-05 30                  $16,706,814 2% $334,200

9487341379 1548918380 E 2025-06-12 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-05 30                  $16,706,814 3% $501,300

9485828526 1477656504 E 2025-05-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-05 30                  $16,706,814 12.5% $2,088,400

9485828526 1477656504 E 2025-05-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-04 30                  $16,706,814 16% $2,673,100

9485828526 1477656504 E 2025-05-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-04 30                  $16,706,814  $83,600

9485828526 1477656504 E 2025-05-13 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-04 30                  $16,706,814  $83,600

9485828526 1477656504 E 2025-05-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-04 30                  $0 0% $0

9485828526 1477656504 E 2025-05-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-04 30                  $0 0% $0

9485828526 1477656504 E 2025-05-13 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-04 30                  $16,706,814 6.96% $1,162,800

9485828526 1477656504 E 2025-05-13 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-04 30                  $16,706,814 4% $668,300

9485828526 1477656504 E 2025-05-13 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-04 30                  $16,706,814 2% $334,200

9485828526 1477656504 E 2025-05-13 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-04 30                  $16,706,814 3% $501,300

9484425231 1396678091 E 2025-04-08 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-04 30                  $16,706,814 12.5% $2,088,400

9484425231 1396678091 E 2025-04-08 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30     X             $16,706,814 16% $2,673,100
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Certificado de Aportes

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9484425231 1396678091 E 2025-04-08 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-03 30     X             $16,706,814  $83,600

9484425231 1396678091 E 2025-04-08 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-03 30     X             $16,706,814  $83,600

9484425231 1396678091 E 2025-04-08 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-03 30     X             $0 0% $0

9484425231 1396678091 E 2025-04-08 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-03 30     X             $0 0% $0

9484425231 1396678091 E 2025-04-08 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $16,706,814 6.96% $1,162,800

9484425231 1396678091 E 2025-04-08 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $16,706,814 4% $668,300

9484425231 1396678091 E 2025-04-08 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $16,706,814 2% $334,200

9484425231 1396678091 E 2025-04-08 ICBF PAICBF

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $16,706,814 3% $501,300

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 27                  $15,036,133 12.5% $1,879,600

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 2           X       $1,113,788 12.5% $139,300

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 1           X       $371,281 12.5% $46,500

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 27                  $15,036,133 16% $2,405,800

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 2           X       $1,113,788 16% $178,300

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 1           X       $371,281 16% $59,500

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-02 27                  $15,036,133  $75,200

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-02 2           X       $1,113,788  $5,600

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-02 1           X       $371,281  $1,900

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-02 27                  $15,036,133  $75,200

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-02 2           X       $1,113,788  $5,600

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-02 1           X       $371,281  $1,900

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-02 27                  $0 0% $0

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-02 2           X       $0 0% $0
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Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para DANNY GABRIEL RUIZ LEON identificado(a) con CC 79741984

Este certificado se expide el día 2025-07-18 a las 08:32.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-07 30                  $12,624,000 4% $505,000

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 30                  $12,624,000 16% $2,019,900

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-06 30                  $12,624,000  $63,200

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-06 30                  $12,624,000  $63,200

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-06 30                  $0 0% $0

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-06 30                  $0 0% $0

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 30                  $12,624,000 6.96% $878,700

9488636358 1617877662 E 2025-07-10 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-06 30                  $12,624,000 4% $505,000
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO BMC

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Cali 0 0 1

CL   11   100   121 P 12
facturacion@consorciobmc.co

                3 1 0 6 8 0 5 8 3 1                 

4 2 9 0 2 0 2 1 1 1 2 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 05 - 09 / 15 : 23: 07

BUENO MORALES CARLOS  

Representante Legal Suplente Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

2 5

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 1 1 2 3         

    

9 8   

2 0 2 1 1 1 2 3         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 1 1 2 3         

2 0 2 5 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 2 0 1 0 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

        

Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Extranjer 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3

  

4 0 9 8 0 2               

1 0 5 2 5 1 6 8             

3 9 7 8 5 5               

1 1 3 0 6 3 3 5 8 0           

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

JIMENEZ

DE ANGULO

BUENO

DE ANGULO

HIDALGO

ANGULO

MORALES

VALLEJO

ROMULO

FRANCISCO

CARLOS

DANIEL

JOSE

JOSE
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

9 0 1 1 9 2 8 2 8            

9 0 1 2 8 1 4 7 1            

9 0 0 4 0 7 6 9 5            

                    

                    

2

9

1

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

SAINC INGECO S.A.S.

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA

 

 

 

 

 

      3 0

      6 5

       5

        

        

2 0 2 1 1 1 2 3

2 0 2 1 1 1 2 3

2 0 2 1 1 1 2 3
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

5 5

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 4 9 4 6 4 0              8 6 8 2 0 T   

MORENO FONSECA DIANA MARCELA

               

2 0 2 3 0 1 0 2
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