
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 33 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

418,952,903$              VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre:  FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre:  FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: CAMILO ANDRES GONZALES RODRIGUEZ Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Matricula profesional No.:  13202 - 097750 BLV Matricula profesional No.:  13202 - 097750 BLV Matricula profesional No.:   25202-273855 CND Matrícula Profesional No.:  25202-212088 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

$ 437,636,620

CONSORCIO BMC

ORDEN DE PAGO

901.552.699-4

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

 AUTORIZA EL PAGO A:

noviembre-2024

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
noviembre-2024

(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES

33CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

VALOR TOTAL A PAGAR:

CONSORCIO BMC

Cuatrocientos Dieciocho Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Tres Pesos M/Cte

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL 
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

04/12/2024 JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

06/12/2024 JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

Dana
Texto tecleado
6/12/2024

Dana
Texto tecleado
7/12/2024

Dana
Texto tecleado
FABIAN ARANGO

camilo_c9@hotmail.com
Texto tecleado
07-12-2024

camilo_c9@hotmail.com
Texto tecleado
CAMILO A GONZÁLEZ R



Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 Generación 05/12/2024,  00:00

Dirección Calle 25G # 73B-90 Ciudad Bogotá - Colombia Expedición 05/12/2024,  00:00

Vencimiento 4/01/2025

ítem Cantidad Vr. Total

1 1.00 336,643,554              

2 1.00 77,428,017                

3 1.00 6,732,871                  

4 Acta 33  Ejec nov-2024 1.00 16,832,178                

5 Acta 33  Ejec nov-2024 1.00 -                            

6 1.00 3,198,114                  

Total ítem: 6 Total Pagar 440,834,734              

Valor en Letras:

Condiciones de Pago

Valor 440,834,734           

Observaciones:

Municipios

LOS PALMITOS -                            

SAN PEDRO 107,998,868           

BUENAVISTA 11,057,200             

MAGANGUÉ 126,157,346           

CICUCO -                            

TALAIGUA NUEVO -                            

MOMPOS 4,815,528                

SAN FERNANDO -                            

MARGARITA 449,205                   

GUAMAL 27,149,410             

EL BANCO 137,908,334           

TAMALAMEQUE 22,100,729             

PAILITAS -                            

Amortización de Anticipo (5.00%) 21,881,831             

Valor a Pagar presente Acta 418,952,903           

#$24-02-00;2257 de 2021;aeruiz@invias.gov.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:

SAINC INGENIEROS SAS  NIT 901,192,828-2 (30%)

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS  NIT 901,281,471-9 (65%)

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

Cuatrocientos Cuarenta Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos 

Treinta y Cuatro Pesos M/Cte

Administración (23%) Acta 33  Ejec nov-2024

Imprevistos (2%) Acta 33  Ejec nov-2024

Utilidad (5%)

Estudios y diseños (Gestion Predial)

IVA (19%)

CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4

CALLE 11  110-121  P12

Cali, Colombia

facturacion@consorciobmc.co

Factura electrónica de venta 

Tel: 3106805831 No. CBMC-23

Costo Directo Obras Acta 33  Ejec nov-2024

Fecha y hora factura

Nombre Producto Descripción

BORRADOR

BORRADOR
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 33 437,636,620.00$                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR       
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 11601 200-13 Ha 49.00 1,116,814$    54,723,886$                          49.00 54,723,886$                          0.00 -$                                         0.00
2 11601 201-13 m3 1,618.00 110,698$       179,109,364$                        1,618.00 179,109,364$                        0.00 -$                                         0.00
3 11601 201.13 m 1,760.00 66,815$          117,594,400$                        1,760.00 117,594,400$                        0.00 -$                                         0.00
4 11601 210-13 m3 186,092.00 10,000$          1,860,920,000$                     186,092.00 1,860,920,000$                     0.00 -$                                         0.00
5 11601 210-13 m3 819,504.00 12,000$          9,834,048,000$                     683,650.46 8,203,805,528$                     0.00 -$                                         0.00
6 11601 211-13 m3 1,500.00 9,747$            14,620,500$                          1,500.00 14,620,500$                          0.00 -$                                         0.00
7 11601 220.1 m3 777,232.00 13,000$          10,104,016,000$                   777,232.00 10,104,016,000$                   0.00 -$                                         0.00
8 11601 230.1P m3 42,272.00 10,393$          439,332,896$                        42,272.00 439,332,896$                        0.00 -$                                         0.00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 0.00
9 11602 311-13 m3 94,260.00 78,000$          7,352,280,000$                     94,260.00 7,352,280,000$                     0.00 -$                                         0.00

10 11602 320-13 m3 35,000.00 220,000$       7,700,000,000$                     35,000.00 7,700,000,000$                     0.00 -$                                         30.00
11 11602 330-13 m3 84,169.00 240,000$       20,200,560,000$                   84,169.00 20,200,560,000$                   0.00 -$                                         0.00
12 11602 330-13 m3 31,500.00 255,000$       8,032,500,000$                     23,806.71 6,070,712,200$                     0.00 -$                                         1,008.80

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
13 11603 420-13 m2 434,784.00 2,600$            1,130,438,400$                     434,784.00 1,130,438,400$                     0.00 -$                                         13,258.00
14 11603 421-13 m2 434,784.00 1,500$            652,176,000$                        612,784.00 919,176,000$                        920.70 1,381,050$                         293,435.70
15 11603 450.1P m3 29,109.00 878,000$       25,557,702,000$                   14,556.82 12,780,890,050$                   0.00 -$                                         0.00
16 11603 450.2P m3 19,015.00 893,000$       16,980,395,000$                   31,515.00 28,142,895,000$                   72.60 64,831,800$                       25,091.00
17 11603 450.9P m3 7,000.00 908,000$       6,356,000,000$                     7,000.00 6,356,000,000$                     0.00 -$                                         399.40
18 11603 460.1P m3 7,000.00 69,000$          483,000,000$                        32,500.00 2,242,500,000$                     0.00 -$                                         20,559.30

19 11603 465-13 m3 8,400.00 70,000$          588,000,000$                        8,400.00 588,000,000$                        0.00 -$                                         1,594.30

20 11603 466-13 m 5,600.00 4,000$            22,400,000$                          55,000.00 220,000,000$                        0.00 -$                                         10,153.20
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 11604 600-13 m3 30,831.00 28,888$          890,645,928$                        30,831.00 890,645,928$                        0.00 -$                                         0.00
22 11604 600-13 m3 225.00 67,076$          15,092,100$                          225.00 15,092,100$                          0.00 -$                                         0.00
23 11604 600-13 m3 120.00 62,192$          7,463,040$                            120.00 7,463,040$                            0.00 -$                                         0.00
24 11604 610-13 m3 2,210.00 41,503$          91,721,630$                          2,210.00 91,721,630$                          0.00 -$                                         0.00
25 11604 610-13 m3 355.00 108,914$       38,664,470$                          355.00 38,664,470$                          0.00 -$                                         0.00
26 11604 630-13 m3 7,314.00 850,000$       6,216,900,000$                     7,314.00 6,216,900,000$                     52.10 44,285,000$                       52.10
27 11604 630-13 m3 6,562.00 750,000$       4,921,500,000$                     6,562.00 4,921,500,000$                     0.00 -$                                         0.00
28 11604 630-13 m3 1,448.00 570,000$       825,360,000$                        1,448.00 825,360,000$                        0.00 -$                                         0.00
29 11604 640-13 kg 1,526,360.00 6,321$            9,648,121,560$                     1,526,360.00 9,648,121,560$                     2,948.00 18,634,308$                       2,948.00

30 11604 661-13 m 5,413.00 610,000$       3,301,930,000$                     5,413.00 3,301,930,000$                     0.00 -$                                         0.00

31 11604 671-13 m3 8,533.00 704,000$       6,007,232,000$                     8,533.00 6,007,232,000$                     0.00 -$                                         0.00

32 11604 673-13 m2 17,849.50 7,500$            133,871,250$                        17,849.50 133,871,250$                        0.00 -$                                         0.00
33 11604 673-13 m3 4,924.00 182,000$       896,168,000$                        4,924.00 896,168,000$                        0.00 -$                                         0.00
34 11604 673-13 m3 985.00 140,000$       137,900,000$                        985.00 137,900,000$                        0.00 -$                                         0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

35 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

1P m 192,000.00 1,795$            344,640,000$                        1,069,184.00 1,919,185,280$                     158,741.50 284,940,993$                     664,684.10

36 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

2P m2 9,600.00 22,076$          211,929,600$                        7,000.00 154,532,000$                        0.00 -$                                         3,452.60

37 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

4P u 25,794.00 8,346$            215,276,724$                        64,206.00 535,863,276$                        0.00 -$                                         15,041.00

38 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

5P u 131.00 401,294$       52,569,514$                          1,055.00 423,365,170$                        12.00 4,815,528$                         584.00

39 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

6P u 50.00 329,319$       16,465,950$                          1,290.00 424,821,510$                        0.00 -$                                         531.00

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 125,532,186$                           

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 234,355,696$                           

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 174,868,389$                           

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos 1,193,107,960$                        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío 76,219,598$                             

Geotextil Tipo II no tejido -$                                              
Material granular drenante -$                                              
Material de cobertura tipo SBG -$                                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 18,634,308$                             

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                              

Cuneta de concreto  vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  
de apoyo. -$                                              

Concreto clase  28 MPA 44,285,000$                             
Concreto clase 21 MPA -$                                              
Concreto clase 14 MPA -$                                              

Excavaciones varias en material común bajo agua -$                                              
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                              
Relleno para estructuras con recebo -$                                              

Excavaciones varias sin clasificar -$                                              
Excavaciones varias en roca en seco -$                                              

Fresado de pavimento asfaltico 1,418,591,700$                        

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 111,601,000$                           

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 40,612,800$                             

Mezcla densa en caliente  tipo MDC-25 -$                                              
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 22,406,263,000$                      
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 362,655,200$                           

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL-1 34,470,800$                             
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 440,153,550$                           

Subbase Granular clase A 6,600,000$                               
Base granular clase A -$                                              
Base granular  para bacheo clase A 257,244,000$                           

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                              

Afirmado -$                                              

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                              
Remoción de Derrumbes -$                                              
Terraplenes -$                                              

Demolición de Estructuras -$                                              
Remoción de alcantarillas   -$                                              
Excavación sin clasificar e la explanación y canales -$                                              

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                              

211,033,526,027.00$                                                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                    -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2024SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2024.12
.04 
13:40:4
9 -05'00'
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 33 437,636,620.00$                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR       
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                    -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2024SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

40 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

7P u 20.00 508,285$       10,165,700$                          4.00 2,033,140$                            0.00 -$                                         4.00

41 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

8P m2 122.00 561,506$       68,503,732$                          122.00 68,503,732$                          0.80 449,205$                             2.60

42 11607 720-13 u 34.00 259,754$       8,831,636$                            34.00 8,831,636$                            0.00 -$                                         0.00
43 11607 730-13 m 2,980.00 280,000$       834,400,000$                        4,267.12 1,194,794,800$                     64.80 18,144,000$                       2,835.00
44 11607 730-13 u 10.00 103,189$       1,031,890$                            10.00 1,031,890$                            0.00 -$                                         0.00
45 11607 740-13 u 596.00 9,671$            5,763,916$                            1,950.00 18,858,450$                          16.00 154,736$                             723.00

OBRAS VARIAS
46 11606 800-13 m 68,620.00 16,000$          1,097,920,000$                     68,620.00 1,097,920,000$                     0.00 -$                                         0.00
47 11606 810-13 m2 168,778.00 19,000$          3,206,782,000$                     168,778.00 3,206,782,000$                     0.00 -$                                         0.00

TRANSPORTES

48 11608 900-13 m3-E 1,598,033.00 1,057$            1,689,120,881$                     1,598,033.00 1,689,120,881$                     0.00 -$                                         0.00

49 11608 900-13 m3-km 15,980,328.00 1,175$            18,776,885,400$                   15,980,328.00 18,776,885,400$                   0.00 -$                                         0.00

50 11608 900-13 m3-km 19,500.00 1,175$            22,912,500$                          19,500.00 22,912,500$                          0.00 -$                                         0.00

-$                                           -$                                           0.00 -$                                         0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                         0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                         0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                         0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                         0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                         0.00

177,355,585,867$                 177,355,585,867$                 0.00 437,636,620$                     0.00

* 25,530,593,934$                   1.00 25,530,593,934$                   0.00 -$                                         0.30

* 350,000,000$                        1.00 350,000,000$                        0.00 -$                                         0.00

* 1,485,187,468$                     1,485,187,468$                     0.00 3,198,114$                         0.00

* 2,891,000,000$                     1.00 2,891,000,000$                     0.00 -$                                         0.29

* 549,290,000$                        549,290,000$                        0.00 -$                                         0.00

* 2,245,267,864$                     1.00 2,245,267,864$                     0.00 -$                                         0.03

* 426,600,894$                        426,600,894$                        0.00 -$                                         11,198,583.00

* 168,067,227$                        1.00 168,067,227$                        0.00 -$                                         0.00

* 31,932,773$                          31,932,773$                          0.00 -$                                         0.00

* 211,033,526,027$                 211,033,526,027$                 440,834,734$                     0.17

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

VALOR TOTAL 36,646,896,310$                      

VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 11,198,583$                             

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                              

VALOR IVA - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                              

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III. 827,264,195$                           

VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. 157,180,197$                           

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA 58,939,913$                             

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 7,584,622,296$                        

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA -$                                              

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 258,210,750$                           

-$                                              
-$                                              

27,749,480,376$                      

-$                                              
-$                                              
-$                                              

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m) -$                                              

ÍTEM NO PREVISTOS
-$                                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido 
a partir de cien metros (100 m)

-$                                              

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                              
Protección de Taludes con bloques de césped -$                                              

Defensa metálica 793,800,000$                           
Sección final -$                                              
Captafaros 6,992,133$                               

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 2,033,140$                               

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 1,459,916$                               

Poste de referencia -$                                              

2024.12.
04 
13:40:57 
-05'00'
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 33 437,636,620.00$                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR       
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                    -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2024SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
100.00%

5.00%

36.71%

63.29%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                      440,834,734.00 -$                                           Preliminares y explanación -$                                  

 $                                               - 263,844,000$                        Afirmados, Bases y 
Subbases -$                                  

 $                                               - 24,814,348,050$                   Pavimentos 
asfálticos/Concretos 66,212,850$                 

 $                                               - 2,608,369,018$                     Estructuras Hidráulicas y 
Drenajes 62,919,308$                 

 $                                               - -$                                           Obras de Urbanismo -$                                  

 $                                               - -$                                           Obras Geotécnicas y 
Mitigación Ambiental -$                                  

 $                      440,834,734.00 27,686,561,068$           Señalización y Control de 
tránsito 308,504,462$              

Transporte y Sobre 
acarreos -$                                  

TOTAL 437,636,620$              

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

-$                                              

27,749,480,376$                      

437,636,620$                          
415,754,789$                          

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                 437,636,620.00  $                         3,198,114.00 TOTAL 374,717,312$                                                                  2,608,369,018$                        

418,952,903$                          Cuatrocientos Dieciocho Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Tres Pesos M/Cte

* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                          -  $                                             - T -$                                                                                                        -$                                              

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y 
SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA  $                                          -  $                                             - OV -$                                                                                                        -$                                              

* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

 $                                          -  $                                             - SCT 308,504,462$                                                                                    62,919,308$                             

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA  $                                          -  $                                             - P 66,212,850$                                                                                      24,814,348,050$                      

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                          -  $                                             - SB -$                                                                                                        263,844,000$                           

VALOR ACUMULADO 

SUB TOTAL OBRAS  $                 437,636,620.00  $                         3,198,114.00 E -$                                                                                                        -$                                              

Valor Saldo por Amortizar 5,648,769,851.00$               

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

Valor Anticipo Otorgado 8,924,916,536.00$               

Valor Amortizado Presenta Acta 21,881,831.00$                    

Valor Amortizado Acumulado 3,276,146,685.00$               

Valor

2024.12
.04 
13:41:0
5 -05'00'
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 33 437,636,620.00$                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR       
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                    -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2024SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante legal o apoderado del Contratista REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Interventor

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento
Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

OBSERVACIONES

2024.12
.04 
13:41:1
3 -05'00'



CONTRATO No :

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 33

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 202424 RUBRO No. 
C-2401-0600-109-51102D-

2401008-02 RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: 202424 RUBRO No. 
C-2401-0600-109-51102D-

2401020-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

PERIODO

222,464,735$                              

418,952,903$                              

noviembre-2024

196,488,168$                              

2257 de 2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA
Consorcio Reactivacón Caribe

08202-35362 ATLMatricula profesional No.: 



Contrato N° _ 2257 DE 2021 Contratista________CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato  MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN  MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 

MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Acta N° 33 Valor basico $   Período noviembre-2024

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 247,005,358          

2 4,850,718              
3 452,488                 
4 166,263,936          
5 22,262,234            
7

440,834,734          

SUCRE VALOR CON IVA
-                         

108,788,090          
11,138,003            

119,926,093          

BOLIVAR VALOR CON IVA
127,079,265          

-                         
-                         

4,850,718              
-                         

452,488                 

132,382,471          

MAGDALENA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
27,347,810            

138,916,126          

166,263,936          

CESAR VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
22,262,234            

-                         

22,262,234            

MUNICIPIO 2 PAILITAS -                         

CONTRATISTA INTERVENTOR

ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORÍA

TOTAL DEPARTAMENTO 4 22,100,729            

____________________ ____________________

Matrícula Profesional No.:  68202-55889 STD Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

NIT DEPARTAMENTO  4
MUNICIPIO 1 TAMALAMEQUE 22,100,729            

TOTAL DEPARTAMENTO 3 165,057,744          

MUNICIPIO 1 GUAMAL 27,149,410            
MUNICIPIO 2 EL BANCO 137,908,334          

TOTAL DEPARTAMENTO 2 131,422,079          

NIT DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 5 SAN FERNANDO -                         
MUNICIPIO 6 MARGARITA 449,205                 

MUNICIPIO 3 CICUCO -                         
MUNICIPIO 4 MOMPOS 4,815,528              

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 MAGANGUÉ 126,157,346          

TALAIGUA NUEVOMUNICIPIO 2 -                         

TOTAL DEPARTAMENTO 1 119,056,068          

MUNICIPIO 3 BUENAVISTA 11,057,200            

MUNICIPIO 1 LOS PALMITOS -                         
MUNICIPIO 2 SAN PEDRO 107,998,868          

TOTALES -                         -                             440,834,734          

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

7806 Carretera 22,262,234            

Carretera 452,488                 7804
Carretera 166,263,936          7805

7802 Carretera 247,005,358          

7803 Carretera 4,850,718              

Ruta
(codigo vía)

Denominación
(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

437,636,620         

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 440,834,734                                     

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: noviembre-24 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior
1077321 20 917,135,685$                   -$                                        
255422 11 8,373,651,753$                -$                                        
185423 11 18,340,248,963$              -$                                        2023
202424 11 18,340,248,963$              3,250,397,566$                  2024

9,170,124,481$                9,170,124,481$                  
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
45,850,622,406$              45,850,622,406$                

211,033,526,027$            168,312,638,229$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO
4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17  $          4,217,199,947  $    211,033,526,027.00 

1 Obra 22 al 31 de marzo de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
2 Obra Abril de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
3 Obra Mayo de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
4 Obra Junio de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
5 Obra Julio de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
6 Obra Agosto de 2022 144,863,680.00$         1,058,619.00$         145,922,299.00$         72,961,150.00$         72,961,149.00$         4,083,490,656.00$      1077321 2021-12-30 844,174,536$              210,887,603,728.00$     
7 EyD Septiembre de 2022 260,190,000.00$         49,436,100.00$       309,626,100.00$         130,095,000.00$       179,531,100.00$       3,953,395,656.00$      1077321 2021-12-30 664,643,436$              210,577,977,628.00$     
8 Obra Octubre de 2022 196,315,400.00$         1,434,613.00$         197,750,013.00$         98,157,700.00$         99,592,313.00$         3,855,237,956.00$      1077321 2021-12-30 565,051,123$              210,380,227,615.00$     
9 Obra Noviembre de 2022 486,223,883.00$         3,553,175.00$         489,777,058.00$         8,897,898.00$           480,879,160.00$       3,846,340,058.00$      1077321 2021-12-30 84,171,963$                209,890,450,557.00$     
9 EyD Noviembre de 2022 71,837,470.00$           13,649,119.00$       85,486,589.00$           1,314,626.00$           84,171,963.00$         3,845,025,432.00$      1077321 2021-12-30 -$                                209,804,963,968.00$     
9 EyD Noviembre de 2022 188,352,530.00$         35,786,981.00$       224,139,511.00$         3,446,851.00$           220,692,660.00$       3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     

1A Ajuste Def 22 al 31 de marzo de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
2A Ajuste Def Abril de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
3A Ajuste Def Mayo de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
4A Ajuste Def Junio de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
5A Ajuste Def Julio de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
6A Ajuste Def Agosto de 2022 16,034,961.00$           117,178$                16,152,139$                293,440.00$              15,858,700.00$         3,841,285,141.00$      255422 2022-02-17 3,980,648,587$           209,564,672,317.00$     
7A Ajuste Def Septiembre de 2022 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           3,841,285,141.00$      255422 2022-02-17 3,980,648,587$           209,564,672,317.00$     
8A Ajuste Parc Octubre de 2022 11,545,309.00$           84,370.00$             11,629,679.00$           211,280.00$              11,418,399.00$         3,841,073,861.00$      255422 2022-02-17 3,969,230,188$           209,553,042,638.00$     
9A Ajuste Parc Noviembre de 2022 62,011,730.00$           453,162$                62,464,892$                1,134,815.00$           61,330,078.00$         3,839,939,046.00$      255422 2022-02-17 3,907,900,110$           209,490,577,744.00$     
10 Obra Diciembre de 2022 2,171,822,784.00$      15,871,013.00$       2,187,693,797.00$      39,744,357.00$         2,147,949,440.00$    3,800,194,689.00$      255422 2022-02-17 1,759,950,670$           207,302,883,948.00$     

10A Ajuste Parc Diciembre de 2022 284,496,103.00$         2,079,010.00$         286,575,113.00$         5,206,279.00$           281,368,834.00$       3,794,988,410.00$      255422 2022-02-17 1,478,581,836$           207,016,308,835.00$     
11 Obra Enero de 2023 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           3,794,988,410.00$      255422 2022-02-17 1,478,581,836$           207,016,308,835.00$     
12 Obra Febrero de 2023 358,798,925.00$         2,621,992.00$         361,420,917.00$         6,566,021.00$           354,854,896.00$       3,788,422,389.00$      255422 2022-02-17 1,123,726,940$           206,654,887,918.00$     
13 Obra Marzo de 2023 1,038,472,340.00$      7,588,836.00$         1,046,061,175.00$      19,004,044.00$         1,027,057,132.00$    3,769,418,345.00$      255422 2022-02-17 96,669,808$                205,608,826,742.00$     
14 Obra Abril de 2023 97,744,242.00$           714,285.00$           98,458,527.00$           1,788,720.00$           96,669,808.00$         3,767,629,625.00$      255422 2022-02-17 -$                                205,510,368,214.00$     
14 Obra Abril de 2023 806,399,780.00$         5,892,920.00$         812,292,700.00$         14,757,116.00$         797,535,584.00$       3,752,872,509.00$      185423 2023-02-23 17,542,713,379$         204,698,075,514.00$     
15 Obra Mayo de 2023 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           3,752,872,510.00$      185423 2023-02-23 17,542,713,379$         204,698,075,514.00$     
16 Obra Junio de 2023 80,868,600.00$           590,963.00$           81,459,563.00$           1,479,895.00$           79,979,668.00$         3,751,392,615.00$      185423 2023-02-23 17,462,733,712$         204,616,615,951.00$     
16 EyD Junio de 2023 306,884,195.00$         58,307,997.00$       365,192,192.00$         5,615,981.00$           359,576,211.00$       3,745,776,634.00$      185423 2023-02-23 17,103,157,501$         204,251,423,759.00$     
16 Gestión Junio de 2023 58,213,340.00$           11,060,534.00$       69,273,874.00$           1,065,304.00$           68,208,571.00$         3,744,711,330.00$      185423 2023-02-23 17,034,948,931$         204,182,149,884.00$     
17 Obra Julio de 2023 109,571,960.00$         800,718.00$           110,372,678.00$         2,005,167.00$           108,367,511.00$       3,742,706,163.00$      185423 2023-02-23 16,926,581,420$         204,071,777,206.00$     

Anticipo -$                            4,768,464,730.00$      185423 2023-02-23 12,158,116,690$         204,071,777,206.00$     
18 Obra agosto-2023 739,268,400.00$         5,402,346.00$         744,670,746.00$         30,827,492.00$         713,843,254.00$       8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,444,273,436$         203,327,106,460.00$     
9 B Ajuste Def noviembre-2022 4,762,222.00$             34,801.00$             4,797,023.00$             -$                           4,797,023.00$           8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,439,476,413$         203,322,309,438.00$     

10 B Ajuste Def diciembre-2022 8,696,564.00$             63,552.00$             8,760,116.00$             -$                           8,760,116.00$           8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,430,716,297$         203,313,549,323.00$     
11 A Ajuste Def enero-2023 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,430,716,297$         203,313,549,323.00$     
12 A Ajuste Def febrero-2023 47,591,302.00$           347,783.00$           47,939,085.00$           -$                           47,939,085.00$         8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,382,777,212$         203,265,610,238.00$     
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: noviembre-24 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)
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CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PÁGINA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

1
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13 A Ajuste Def marzo-2023 139,210,709.00$         1,017,309.00$         140,228,018.00$         -$                           140,228,018.00$       8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,242,549,194$         203,125,382,220.00$     
14A Ajuste Def abril-2023 243,894,644.00$         1,782,307.00$         245,676,951.00$         -$                           245,676,951.00$       8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 10,996,872,243$         202,879,705,269.00$     
19 Obra septiembre-2023 1,119,437,000.00$      8,180,501.00$         1,127,617,501.00$      46,680,523.00$         1,080,936,978.00$    8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,915,935,265$           201,752,087,768.00$     

15A Ajuste Def mayo-2023 -$                            -$                        -$                            -$                           -$                           8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,915,935,265$           201,752,087,768.00$     
16A Ajuste Def junio-2023 24,955,635.00$           182,368.00$           25,138,003.00$           -$                           25,138,003.00$         8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,890,797,262$           201,726,949,765.00$     
17A Ajuste Def julio-2023 35,188,016.00$           257,143.00$           35,445,159.00$           -$                           35,445,159.00$         8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,855,352,103$           201,691,504,606.00$     
18A Ajuste Def agosto-2023 245,066,520.00$         1,790,871.00$         246,857,391.00$         -$                           246,857,391.00$       8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,608,494,712$           201,444,647,215.00$     
19 A Ajuste Def septiembre-2023 375,929,407.00$         2,747,176.00$         378,676,583.00$         -$                           378,676,583.00$       8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,229,818,129$           201,065,970,632.00$     
20 Obra octubre-2023 463,773,600.00$         3,389,115.00$         467,162,715.00$         19,339,359.00$         447,823,356.00$       8,414,323,518.00$      185423 2023-02-23 8,781,994,773$           200,598,807,917.00$     

20 A Ajuste Def octubre-2023 157,464,048.00$         1,150,699.00$         158,614,747.00$         -$                           158,614,747.00$       8,414,323,518.00$      185423 2023-02-23 8,623,380,026$           200,440,193,170.00$     
21 Obra noviembre-2023 686,551,600.00$         5,017,108.00$         691,568,708.00$         28,629,202.00$         662,939,506.00$       8,385,694,316.00$      185423 2023-02-23 7,960,440,520$           199,748,624,462.00$     

21 A Ajuste Def noviembre-2023 220,908,994.00$         1,614,335.00$         222,523,329.00$         -$                           222,523,329.00$       8,385,694,316.00$      185423 2023-02-23 7,737,917,191$           199,526,101,133.00$     
22 Obra diciembre-2023 1,360,284,521.00$      9,940,541.00$         1,370,225,062.00$      56,723,865.00$         1,313,501,197.00$    8,328,970,451.00$      185423 2023-02-23 6,424,415,994$           198,155,876,071.00$     

22 A Ajuste Def diciembre-2023 407,531,986.00$         2,978,118.00$         410,510,104.00$         -$                           410,510,104.00$       8,328,970,451.00$      185423 2023-02-23 6,013,905,890$           197,745,365,967.00$     
23 Gestión enero-2024 726,573.00$                138,049.00$           864,622.00$                30,298.00$                834,324.00$              8,328,940,153.00$      185423 2023-02-23 6,013,071,566$           197,744,501,345.00$     
23 Obra enero-2024 1,711,066,391.00$      12,503,947.00$       1,723,570,338.00$      71,351,469.00$         1,652,218,869.00$    8,257,588,684.00$      185423 2023-02-23 4,360,852,697$           196,020,931,007.00$     
23 Obra enero-2024 981,332,484.00$         7,171,276.00$         988,503,760.00$         40,921,565.00$         947,582,195.00$       8,216,667,119.00$      185423 2023-02-23 3,413,270,502$           195,032,427,247.00$     

23 A Ajuste Def enero-2024 898,072,681.00$         6,562,839.00$         904,635,520.00$         -$                           904,635,520.00$       8,216,667,119.00$      185423 2023-02-23 2,508,634,982$           194,127,791,727.00$     
24 Obra febrero-2024 1,278,694,174.00$      9,344,303.00$         1,288,038,478.00$      53,321,547.00$         1,234,716,931.00$    8,163,345,572.00$      185423 2023-02-23 1,273,918,051$           192,839,753,250.00$     

24 A Ajuste Def febrero-2024 154,492,388.00$         1,128,983.00$         155,621,371.00$         -$                           155,621,372.00$       8,163,345,572.00$      185423 2023-02-23 1,118,296,679$           192,684,131,878.00$     
24 A Ajuste Def febrero-2024 278,932,556.00$         2,038,354.00$         280,970,909.00$         -$                           280,970,908.00$       8,163,345,572.00$      185423 2023-02-23 837,325,771$              192,403,160,969.00$     

185423 2023-02-23 -$                            
202424 2024-03-14 17,218,919,798$         

25 A Ajuste Def marzo-2024 400,107,068.00$         2,923,859.00$         403,030,927.00$         -$                           403,030,927.00$       8,115,216,468.00$      202424 2024-03-14 16,815,888,871$         190,837,520,539.00$     
26 Obra abril-2024 1,650,244,700.00$      12,059,482.00$       1,662,304,181.00$      70,135,399.00$         1,592,168,782.00$    8,045,081,069.00$      202424 2024-03-14 15,223,720,089$         189,175,216,358.00$     

26 A Ajuste Def abril-2024 579,186,930.00$         4,232,520.00$         583,419,450.00$         -$                           583,419,450.00$       8,045,081,069.00$      202424 2024-03-14 14,640,300,639$         188,591,796,908.00$     
27 Obra mayo-2024 1,683,335,800.00$      12,301,300.00$       1,695,637,100.00$      84,166,790.00$         1,611,470,310.00$    7,960,914,279.00$      202424 2024-03-14 13,028,830,329$         186,896,159,808.00$     

27 A Ajuste Def mayo-2024 635,220,840.00$         4,641,998.00$         639,862,838.00$         -$                           639,862,838.00$       7,960,914,279.00$      202424 2024-03-14 12,388,967,491$         186,256,296,970.00$     
28 Obra junio-2024 1,751,535,500.00$      12,799,683.00$       1,764,335,183.00$      140,122,840.00$       1,624,212,343.00$    7,820,791,439.00$      202424 2024-03-14 10,764,755,148$         184,491,961,787.00$     

28 A Ajuste Def junio-2024 704,069,644.00$         5,145,124.00$         709,214,768.00$         -$                           709,214,768.00$       7,820,791,439.00$      202424 2024-03-14 10,055,540,380$         183,782,747,019.00$     
29 Obra julio-2024 2,378,754,032.00$      17,383,203.00$       2,396,137,235.00$      190,300,323.00$       2,205,836,912.00$    7,630,491,116.00$      202424 2024-03-14 7,849,703,468$           181,386,609,785.00$     

29 A Ajuste Def julio-2024 958,372,223.00$         7,003,489.00$         965,375,712.00$         -$                           965,375,712.00$       7,630,491,116.00$      202424 2024-03-14 6,884,327,756$           180,421,234,072.00$     
30 Obra agosto-2024 1,915,089,338.00$      13,994,884.00$       1,929,084,222.00$      574,526,802.00$       1,354,557,420.00$    7,055,964,314.00$      202424 2024-03-14 5,529,770,336$           178,492,149,851.00$     

30 A Ajuste Def agosto-2024 588,542,625.00$         4,300,888.00$         592,843,513.00$         -$                           592,843,513.00$       7,055,964,314.00$      202424 2024-03-14 4,936,926,823$           177,899,306,339.00$     
31 Obra septiembre-2024 1,547,439,572.00$      11,308,212.00$       1,558,747,784.00$      1,315,323,637.00$    243,424,147.00$       5,740,640,677.00$      202424 2024-03-14 4,693,502,676$           176,340,558,556.00$     

31 A Ajuste Def septiembre-2024 102,337,191.00$         747,849.00$           103,085,040.00$         -$                           103,085,040.00$       5,740,640,677.00$      202424 2024-03-14 4,590,417,636$           176,237,473,516.00$     
32 Obra octubre-2024 1,399,779,904.00$      10,229,161.00$       1,410,009,065.00$      69,988,995.00$         1,340,020,070.00$    5,670,651,682.00$      202424 2024-03-14 3,250,397,566$           174,827,464,451.00$     
33 Obra noviembre-2024 437,636,620.00$         3,198,114.00$         440,834,734.00$         21,881,831.00$         418,952,903.00$       5,648,769,851.00$      202424 2024-03-14 2,831,444,663$           174,386,629,717.00$     

36,220,306,780.00$    426,589,532.00$     36,646,896,310.00$    3,276,146,685.00$    33,370,749,630.00$   5,648,769,851.00$      174,386,629,717.00$     
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre:  ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ Nombre: JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
Director de Obra Director de intervenotira
Matrícula Profesional No.:  68202-55889 STD Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

191,240,551,467$          8,115,216,468.00$      1,114,480,399.00$    48,129,104.00$         1,162,609,503.00$      8,434,357.00$         

VALOR TOTAL 36,220,306,780.00$                                               426,589,531.00$                                            36,646,896,310.00$                                                                                      

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 
LA SEMANA -$                                                                                                                   

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

827,264,195.00$                                                    157,180,197.00$                                            984,444,392.00$                                                                                           

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye 
EIA,PAGA e IVA19%) 58,939,913.00$                                                      11,198,583.00$                                              70,138,496.00$                                                                                             

OBRAS 27,749,480,376.00$                                               202,784,666.00$                                            27,952,265,042.00$                                                                                      
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

7,584,622,296.00$                                                 55,426,085.00$                                              7,640,048,380.00$                                                                                        

TOTALES

1,154,175,146.00$      marzo-2024Obra25



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 DE noviembre-2024 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 15.65%

$177,355,586 $27,749,480 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

0.00 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

0.00

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONVENCIONES 

EJECUTADOREPROGRAMACION No. 2

$0

15.40% 15.65% 15.65%
$27,749,480 $27,749,480$25,912,064 $27,311,844

$0$1,751,536 $2,378,754 $1,915,089 $1,547,440 $1,399,780 $437,637

TIPO DE DIBUJO PROGRAMA INICIAL REPROGRAMACION No. 1 REPROGRAMACION No. 3

BARRAS
CURVAS

15.87%

1.34% 1.08% 0.87% 0.25% 0.00%
$27,642,621 $28,144,172

15.40%

0.79%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$8,897,416 26.42%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
$36,646,896 17.37%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' ) $211,033,526

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $258,211 17.39%

*

28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y
SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $70,138 2.63%

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $0 %

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $7,584,622 29.71%

OBSERVACIONES: 

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $0 %

En la presente reprogramación No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de consulta previa de las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA de la variante de Magangué y los recursos para ejecución de obra complementaria del sector 
Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A
FASE III.= (1)

$984,444

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

$18,319,245 $20,070,781 $22,449,535 $24,364,624VALOR (Miles de Pesos) $12,552,796 $13,831,490 $14,985,665 $16,635,910
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 7.08% 7.80% 8.45% 9.38% 10.33% 11.32% 12.66% 13.74% 14.61%

$1,154,175 $1,650,245 $1,683,336
13.74% 14.61%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 1.52% 0.72% 0.65% 0.93% 0.95% 0.99%
$18,319,245 $20,070,781VALOR (Miles de Pesos) $12,552,796 $13,831,490 $14,985,665 $16,635,910

VALOR (Miles de Pesos) $2,692,399 $1,278,694 $1,154,175 $1,650,245 $1,683,336

15.59%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 7.08% 7.80% 8.45% 9.38% 10.33% 11.32% 12.66%
$22,449,553 $24,364,642 $25,912,082 $27,311,862

1.34% 1.08% 0.87% 0.79% 0.19% 0.28%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1.52% 0.72% 0.65% 0.93% 0.95% 0.99%
$501,551$1,751,536 $2,378,772 $1,915,089 $1,547,440 $1,399,780 $330,759VALOR (Miles de Pesos) $2,692,399 $1,278,694

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

$0 $0 $0 $0 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% 0.00%

$20,488,918,774 0.00% 0.00% 0.00%11.55% $0 $0 $0$0
0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0
$0

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

$0 $0 $0
$0

$4,304,702 2.43% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $2,608,369

0.00%

$0 $0

$444,496 $308,504
0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

$0 $0 $0 $50,033 $12,911 $195,206$97,801 $15,149 $3,612
0.01% 0.11% 0.25% 0.17% 0.00%

$444,496 $219,286 $396,427
0.11% 0.25% 0.12% 0.22%0.03% 0.01%

$0
0.00% 0.00% 0.04% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% 1.47% 0.06% 0.01%

$97,801 $15,149 $3,612 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$50,033 $12,911 $195,206

$92,133 $74,639

$33,132,570 18.68% $62,919,308 $0 $0 $0 $0 $62,919
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% 13.99%

$52,379,899 29.53% $24,814,348

0.04%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%
$0ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1,902,179 $1,352,233 $955,284 $66,213
1.46% 0.71% 0.65% 0.93% 0.95%

$1,263,546 $1,150,564 $1,650,245 $1,683,336 $1,751,536 $2,328,721$2,594,598
0.00%0.99% 1.31% 1.07% 0.76% 0.54% 0.04%

$2,328,739 $1,902,179 $1,352,233 $955,284 $2,760 $0
0.76% 0.54% 0.00% 0.00%1.31% 1.07%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$2,594,598 $1,263,546 $1,150,564 $1,650,245 $1,683,336 $1,751,536
0.65% 0.93% 0.95% 0.99%1.46% 0.71%

$23,535

$41,323,552 23.30% $263,844 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $12,555

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01%

$0 $0 $0 $0
0.00% 0.00%

0.00%
$0 $0 $4,024 $6,951

$20,974,123 11.83% $0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8 9

nov-24 dic-24

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0

211,033,526,027.00$                                       -$                                         

211,033,526,027.00$                                                                                                                                               

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)          
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 10 11 12

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA          

Miles de pesos

ene-24 feb-24 mar-24 abr-24

4 5 6 7

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

437,636,620$                          

PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION No. 1

$ Valor$ Valor$ Valor

REPROGRAMACION No. 2

$ Valor$ Valor
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REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                            SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:                          PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO 
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3
0 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS

Nombre Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 Johana Milena Piedrahita Meneses 37.399.355 Auxiliar Administrativo 1.696.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.696.800$                  $         118.100 V CAJA COPI 9477337204 67.900$                   PORVENIR S.A 9477337204 271.500$                     67.900$                        0 0

2 Sheila Vanessa Alzate Rodriguez 52.853.064 Especialista Ambiental 13.000.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 13.000.000$               $         904.800 I CAJA COPI 9477290137 1.625.000$             PROTECCION 9477290137 2.080.000$                  520.000$                      260.000$           $        390.000 

3 Marisabel Tovar Sierra 1.103.101.512 Profesional Social 4.524.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4.524.800$                  $         315.000 V SURA 9477337204 181.000$                PORVENIR S.A 9477337204 724.000$                     181.000$                      0 0

4 Christian Alberto Vargas Roa 80.074.942 Profesional PMP 9.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 2.879.083$                  $           15.100 I COMPENSAR 81135761 359.900$                PORVENIR S.A 81135761 460.700$                     -$                                   0 0

5 Maria Cristina Paez Rodriguez 52.336.611 Profesional De Calidad 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1.300.000$                  $           13.600 I SANITAS 947590946 162.500$                PROTECCION 947590946 208.000$                     -$                                   0 0

6 Irma Milena Garcia Pastor 1.032.423.475 Profesional De Sostenibilidad 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1.488.356$                  $              7.800 I NUEVA EPS 9476923961 186.100$                COLPENSIONES 9476923961 238.200$                     -$                                   0 0

7 Orlando Javier Gonzalez Castiblanco 80.727.921 Especialista en Pavimentos 1.200.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JG Consultoria 1.300.000$                  $           90.500 I COMPENSAR 7944171023 162.500$                PROTECCIÓN 7944171023 208.000$                     48.000$                        0 0

8 Eric Danilo Mayorga Murillo 1.098.780.299 Ingeniero de Oficina Técnica 3.500.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.959.200$                  $         275.600 V EPS SURA 9477337204 158.400$                PORVENIR 9477337204 633.500$                     158.400$                      0 0

9 Nevis Julieth Silva Vergara 1.143.401.010 Inspector SST 1.860.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.809.920$                  $         126.000 V MUTUAL SER 9477337204 72.400$                   PROTECCION 9477337204 289.600$                     72.400$                        0 0

10 Orlando Jose Acosta Pelaez 1.052.957.153 Conductor 1.877.620$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.537.250$                  $         107.000 V MUTUAL SER 9477337204 61.500$                   PORVENIR 9477337204 246.000$                     61.500$                        0 0

11 Osbaldo Rafael Guette Martinez 1.063.959.902 Laboratorista 3.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.300.000$                  $         229.700 V SALUD TOTAL 9477337204 132.000$                PORVENIR 9477337204 528.000$                     132.000$                      0 0

12 Evelyn Andrea Bayter Cantillo 1.042.442.146 Auxiliar Social 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.000$                  $           90.500 V  MUTUAL SER 9477337204 52.000$                   PORVENIR 9477337204 208.000$                     52.000$                        0 0

13 Luis Jovany  Rodriguez Hernandez 93.439.591 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.411.719$                 98.300$            V NUEVA EPS 9477337204 56.500$                   COLFONDOS 9477337204 225.900$                     56.500$                        0 0

14 Isael Delgado Castaño                        19.772.109 Inspector de obra 3.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.393.600$                  $         236.200 V MUTUAL SER 9477337204 135.800$                COLPENSIONES 9477337204 543.000$                     135.800$                      0 0

15 Omar Marenco Leal 19.614.228 Inspector de obra 3.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.393.600$                 236.200$          V NUEVA EPS 9477337204 135.800$                COLPENSIONES 9477337204 543.000$                     135.800$                      0 0

16 Carlos Agusto Ramirez Botero 16.672.179 Lider de Integracion 7.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 12.600.000$               $         877.000 V EPS SURA 89023456 1.575.000$             COLPENSIONES 89023456 -$                                 504.000$                      0 0

17 Danny Gabriel Ruiz Leon 79.741.984 Lider SST 4.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 4.000.000$                  $         278.400 V NUEVA EPS 9477290137 160.000$                COLPENSIONES 9477290137 680.000$                     160.000$                      0 0

18 Angilberto Martinez Hernandez 92.545.520 Ingeniero Ambiental 6.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6.000.000$                 417.600$          V SALUD TOTAL 9477337204 240.000$                PORVENIR 9477337204 1.020.000$                  240.000$                      0 0

19 Angel  Maria Ortega Martinez 91.232.434 Director de Obra 16.000.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 16.000.000$              1.113.600$      V NUEVA EPS 9477337204 2.000.000$             COLPENSIONES 9477337204 2.720.000$                  640.000$                      0 0

20 Sergio Esteban Lopez Arevalo 1.049.644.254 Ingeniero de costos 4.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4.000.000$                 278.400$          V SURA 9477337204 160.000$                PROTECCION 9477337204 640.000$                     160.000$                      0 0

21 Paula Andrea  Aldana Gomez 1.075.316.540 Inegniero Auxiliar 2.500.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.500.000$                 174.000$          V SANITAS 9477337204 100.000$                COLFONDOS 9477337204 400.000$                     100.000$                      0 0

22 Daniela Alejandra GomezCassares Marquez 1.002.496.937 Inegniero Auxiliar 2.000.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.000.000$                 139.200$          V MUTUAL SER 9477337204 80.000$                   PORVENIR 9477337204 320.000$                     80.000$                        0 0

23 Aquilino Jose Perez Vergara 1.102.808.616 Ingeniero Residente 6.500.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6.500.000$                 452.400$          V SURA 9477337204 260.000$                PORVENIR 9477337204 1.105.000$                  260.000$                      0 0

24 Ives Moreno Florian 85.167.197 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.411.719$                 98.300$            V MUTUAL SER 9477337204 56.500$                   COLPENSIONES 9477337204 225.900$                     56.500$                        0 0

25 Monica Rios Gonzales 1.085.168.003 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.411.719$                 98.300$            V MUTUAL SER 9477337204 56.500$                   PORVENIR 9477337204 225.900$                     56.500$                        0 0

26 Levis Marina Arenilla Venta 1.083.453.989 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.459.115$                 101.600$          V MUTUAL SER 9477337204 58.400$                   COLPENSIONES 9477337204 233.500$                     58.400$                        0 0

27 Francisco Manuel Patiño Payan 85.440.549 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.411.719$                 98.300$            V MUTUAL SER 9477337204 56.500$                   PORVENIR 9477337204 225.900$                     56.500$                        0 0

28 Brayan Daniel Castro Gutierrez 1.085.050.438 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.411.719$                 98.300$            V MUTUAL SER 9477337204 56.500$                   PORVENIR 9477337204 225.900$                     56.500$                        0 0

29 Jocelyn Navarro Castrillo 1.007.648.608 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.492.969$                 104.000$          V MUTUAL SER 9477337204 59.800$                   PROTECCION 9477337204 238.900$                     59.800$                        0 0

30 German Ardilla Mercado 19.774.901 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.428.646$                 99.500$            V MUTUAL SER 9477337204 57.200$                   PROTECCION 9477337204 228.600$                     57.200$                        0 0

31 Hector Javier Henriquez Morantes 10.529.466.815 Conductor 1.716.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.730.895$                 120.500$          V SALUD TOTAL 9477337204 69.300$                   PORVENIR 9477337204 277.000$                     69.300$                        0 0

32 Jose Miguel Castaño Duran 19.772.270 Ayudante de obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.682.552$                 99.500$            V MUTUAL SER 9477337204 57.200$                   PORVENIR 9477337204 228.600$                     57.200$                        0 0

33 Herlyn Amauris Rosado Centeno 1.216.967.033 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.881.250$                 131.000$          V NUEVA EPS 9477337204 75.300$                   PROTECCION  9477337204 301.000$                     75.300$                        0 0

34 Jesus Alberto Alvarado Garcia 1.085.181.549 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.411.719$                 98.300$            V MUTUAL SER 9477337204 56.500$                   PROTECCION 9477337204 225.900$                     56.500$                        0 0

35 Ana Del Carmen Corrales Sandoval 1.131.073.935 Inspector SST 2.500.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.500.000$                 174.000$          V CAJA COPI 9477337204 100.000$                PORVENIR 9477337204 400.000$                     100.000$                      0 0

36 Dainer Barbudo Lopez 1.116.777.600 Conductor 1.500.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.964.844$                 118.300$          V COMPENSAR 9477337204 68.000$                   PORVENIR 9477337204 271.900$                     68.000$                        0 0

37 Hernan Pacheco Escorcia 19.705.446 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X V&S 1.300.000$                 45.300$            V NUEVA EPS 1068257230 26.000$                   PROTECCION 1068257230 104.000$                     26.000$                        0 0 Retiro 06/11/2024

38 Jorge Miguel Montenegro Hernandez 19.706.570 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X V&S 1.300.000$                 45.300$            V NUEVA EPS 1068257230 26.000$                   PORVENIR 1068257230 104.000$                     26.000$                        0 0 Retiro 06/11/2024

39 Keiner David Pacheco Martinez 1.063.967.851 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X V&S 1.300.000$                 45.300$            V NUEVA EPS 1068257230 26.000$                   PORVENIR 1068257230 104.000$                     26.000$                        0 0 Retiro 06/11/2024

40 Nicolas Donaires Villalobos Gutierrez 1.063.953.444 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X V&S 1.300.000$                 45.300$            V CAJACOPI 1068257230 26.000$                   COLFONDOS 1068257230 104.000$                     26.000$                        0 0 Retiro 06/11/2024

41 Tatiana Alexandra Bautista Cruz 52.809.901 Consultores 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BDOS2G CONSULTORES SAS 1.300.000$                 V SANITAS 81320458 SKANDIA 81320458 0 0

42 Wilmer Andrés Herrera Carvajal 86.067.627 Consultores 4.500.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WILMER HERRERA CARVAJAL-

INDEPENDIENTE 
1.866.667$                 9.800$              I COMPENSAR 81975436 233.400$                PORVENIR 81975436 298.700$                     37.400$                        0 0

43 Diogenes Bolaño Mejia 19.588.751 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X V&S 953.334$                    66.400$            V CAJACOPI 1068257230 38.200$                   PORVENIR 1068257230 152.600$                     38.200$                        0 0 Retiro 06/11/2024

44 Adith Navarro Navarro 19.772.512 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.435.417$                 7.500$              V MUTUAL SER 9477337204 57.500$                   PORVENIR 9477337204 229.700$                     57.500$                        0 0

45 Misael Segundo Torres Martínez 1.007.823.748 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 520.000$                    36.200$            V NUEVA EPS 9476940452 20.800$                   PORVENIR 9476940452 83.200$                       20.800$                        0 0

46 Herme Castellares Rincón 1.085.101.827 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 823.334$                    57.400$            V NUEVA EPS 9476940452 33.000$                   COLFONDOS 9476940452 131.800$                     33.000$                        0 0

47 Holmer Del Cristo Herazo Hernández 1.085.103.866 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 563.334$                    39.300$            V MUTUAL SER 9476940452 22.600$                   PORVENIR 9476940452 90.200$                       22.600$                        0 0

48 Armando Fidel Carranza Gámez 19.587.575 Maestro De Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.000$                 90.500$            V COOSALUD 9476940452 52.000$                   COLPENSIONES 9476940452 208.000$                     52.000$                        0 0

49 Luis Ramon Palencia Delgado 19.593.986 Oficial De Obra 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 823.334$                    57.400$            V SALUD TOTAL 9476940452 33.000$                   PORVENIR 9476940452 131.800$                     33.000$                        0 0

50 Yuber Salazar Sánchez 77.180.746 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 823.334$                    57.400$            V NUEVA EPS 9476940452 33.000$                   PORVENIR 9476940452 131.800$                     33.000$                        0 0

51 Adolfo Fidel Castillo Ospino 1.050.004.253 Supervisor 1.300.000$                        X X ESTRUCTURA COLOMBIA 1.300.000$                 90.500$            V SALUD TOTAL 1070487321 52.000$                   PORVENIR 1070487321 208.000$                     52.000$                        0 0 Retiro 06/11/2024

52 Javier Andres Julio Mendoza 1.050.004.919 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X ESTRUCTURA COLOMBIA 1.300.000$                 90.500$            V MUTUAL SER 1070487321 52.000$                   PORVENIR 1070487321 208.000$                     52.000$                        0 0 Retiro 06/11/2024

53 Javier José Niño Ospino 12.447.691 Ayudante de Obra 1.300.000$                        X X ESTRUCTURA COLOMBIA 1.300.000$                 90.500$            V SALUD TOTAL 1070487321 52.000$                   COLFONDO 1070487321 208.000$                     52.000$                        0 0 Retiro 06/11/2024

54 Diana Carolina Buitrago Gómez 1.102.366.687 Encargada SST 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.000$                 V MUTUAL SER PROTECCIÓN 0 0

55 Jayr Dario Padilla Simanca 1.216.963.714 Operador retrocargador 1.300.000$                        X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.000$                 V NUEVA EPS PORVENIR 0 0

56 Jorge Mauricio Vargas Quintero 7.691.874 Director metrología 1.300.000$                        X DIRIMPEX SAS 1.300.000$                 III COMPENSAR 81653132 COLPENSIONES 81653132 0 0 Retiro 13/11/2024

57 Didier Michael Rivas Rodriguez 1.010.065.444 Técnico de Servicio 1.300.000$                        X DIRIMPEX SAS 1.300.000$                 III SALUD TOTAL 81653132 PROTECCIÓN 81653132 0 0 Retiro 13/11/2024

58 Diego Alexander Rodriguez Rativa 1.069.728.836 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X V&S 1.300.000$                 90.500$            V FAMISANAR 81472536 52.000$                   PORVENIR 81472536 208.000$                     52.000$                        0 0

59 Jhon Alberto Guzman Perez Prieto 79.978.193 Ayudante 1.300.000$                        X X X X X X V&S 1.300.000$                 90.500$            V CAPITAL SALUD 81472536 52.000$                   COLPENSIONES 81472536 208.000$                     52.000$                        0 0

60 Cristian Ivan Rodriguez Rativa 1.032.384.076 Supervisor 2.000.000$                        X X X X X X V&S 2.000.000$                 139.200$          V FAMISANAR 81472536 80.000$                   PROTECCIÓN 81472536 32.000$                       80.000$                        0 0

61 Darinel Gallego Julio 70.530.726 Ayudante 1.300.000$                        X X X X X X V&S 326.667$                    22.800$            V FAMISANAR 81472536 13.100$                   COLFONDOS 81472536 52.300$                       13.100$                        0 0

62 Alexander Nova Trejo 1.026.600.794 Lider Señalización 1.300.000$                        X X X X X X PROGEN 3.757.973$                 261.600$          V SALUD TOTAL 81478545 150.400$                PORVENIR 81478545 601.300$                     150.400$                      0 0

63 Yonathan Bernal Ruiz 1.012.371.510 Lider Señalización 1.300.000$                        X X X X X X PROGEN 3.757.973$                 261.600$          V COMPENSAR 81478545 150.400$                PROTECCIÓN 81478545 601.300$                     150.400$                      0 0

64 Luis Angel Ortiz Lopez 1.068.581.057 Ayudante 1.300.000$                        X X X X X X PROGEN 2.451.000$                 170.600$          V NUEVA EPS 81478545 98.100$                   PORVENIR 81478545 392.200$                     98.100$                        0 0

65 Hector Mauricio Mejia Vaca 1.090.371.933 Ayudante 1.300.000$                        X X X X X X PROGEN 2.565.000$                 178.600$          V NUEVA EPS 81478545 102.600$                COLPENSIONES 81478545 410.400$                     102.600$                      0 0

66 Julio Cesar Rodriguez Henao 79.832.682 Conductor 1.300.000$                        X X X X X X PROGEN 2.728.804$                 190.000$          V FAMISANAR 81478545 109.200$                PROTECCIÓN 81478545 436.700$                     109.200$                      0 0

67 Pablo Erney Parada Mendoza 1.090.381.871 Ayudante 1.300.000$                        X X X X X X PROGEN 2.565.000$                 178.600$          V SALUD TOTAL 81478545 102.600$                PROTECCIÓN 81478545 410.400$                     102.600$                      0 0

68 Jan Carlos Martinez Jimenez 1.216.965.412 Ayudante 1.300.000$                        X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.000$                 V MUTUAL SER PORVENIR 0 0
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (34 Afiliados) $94,515,976 $15,408,300 $94,515,976 $5,141,700 $99,498,919 $3,981,000 $94,515,976 $6,487,100 $16,000,000 $800,000

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 ( 1 Afiliados) $1,435,417 $229,700 $1,435,417 $57,500 $1,435,417 $57,500 $1,435,417 $7,500 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) $1,435,417 $229,700 $1,435,417 $57,500 $1,435,417 $57,500 $1,435,417 $7,500 $0 $0

1 CC 19772512 NAVARRO ADITH 230301 30 $1,435,417 $229,700 ESSC07 30 $1,435,417 $57,500 CCF08 30 $1,435,417 $57,500 14-4 30 $1,435,417 $7,500 30 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 33 Afiliados) $93,080,559 $15,178,600 $93,080,559 $5,084,200 $98,063,502 $3,923,500 $93,080,559 $6,479,600 $16,000,000 $800,000

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 33 Afiliados) $93,080,559 $15,178,600 $93,080,559 $5,084,200 $98,063,502 $3,923,500 $93,080,559 $6,479,600 $16,000,000 $800,000

2 CC 1085228625 ACOSTA MAIBELYS 230301 23 $1,916,667 $306,700 EPS048 23 $1,916,667 $76,700 CCF08 23 $2,270,834 $90,900 14-4 23 $1,916,667 $133,500 23 $0 $0

3 CC 1052957153 ACOSTA ORLANDO 230301 30 $1,537,250 $246,000 ESSC07 30 $1,537,250 $61,500 CCF08 30 $1,537,250 $61,500 14-4 30 $1,537,250 $107,000 30 $0 $0

4 CC 1075316540 ALDANA PAULA 230301 30 $2,500,000 $400,000 EPS005 30 $2,500,000 $100,000 CCF08 30 $2,500,000 $100,000 14-4 30 $2,500,000 $174,000 30 $0 $0

5 CC 1085181549 ALVARADO JESUS 230201 30 $1,411,719 $225,900 EPS048 30 $1,411,719 $56,500 CCF08 30 $1,411,719 $56,500 14-4 30 $1,411,719 $98,300 30 $0 $0

6 CC 19774901 ARDILA GERMAN 230201 30 $1,428,646 $228,600 ESSC07 30 $1,428,646 $57,200 CCF08 30 $1,428,646 $57,200 14-4 30 $1,428,646 $99,500 30 $0 $0

7 CC 1083453989 ARENILLA LEVIS 25-14 30 $1,459,115 $233,500 ESSC07 30 $1,459,115 $58,400 CCF08 30 $1,459,115 $58,400 14-4 30 $1,459,115 $101,600 30 $0 $0

8 CC 14396526 ARIAS FERNEY 231001 23 $4,983,334 $797,400 EPS037 23 $4,983,334 $199,400 CCF08 23 $7,258,334 $290,400 14-4 23 $4,983,334 $346,900 23 $0 $0

9 CC 1116777600 BARBUDO DAINER 230301 30 $1,699,219 $271,900 EPS008 30 $1,699,219 $68,000 CCF08 30 $1,699,219 $68,000 14-4 30 $1,699,219 $118,300 30 $0 $0

10 CC 1042442146 BAYTER EVELYN 230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC07 30 $1,300,000 $52,000 CCF08 30 $1,300,000 $52,000 14-4 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

11 CC 19772270 CASTAÑO JOSE 230301 30 $1,428,646 $228,600 ESSC07 30 $1,428,646 $57,200 CCF08 30 $1,428,646 $57,200 14-4 30 $1,428,646 $99,500 30 $0 $0

12 CC 1085050438 CASTRO BRAYAN 230301 30 $1,411,719 $225,900 ESSC07 30 $1,411,719 $56,500 CCF08 30 $1,411,719 $56,500 14-4 30 $1,411,719 $98,300 30 $0 $0

13 CC 1131073935 CORRALES ANA 230301 30 $2,500,000 $400,000 CCFC55 30 $2,500,000 $100,000 CCF08 30 $2,500,000 $100,000 14-4 30 $2,500,000 $174,000 30 $0 $0

14 CC 19772109 DELGADO ISAEL 25-14 30 $3,393,600 $543,000 EPS048 30 $3,393,600 $135,800 CCF08 30 $3,393,600 $135,800 14-4 30 $3,393,600 $236,200 30 $0 $0

15 CC 1002496937 GOMEZCASSERES 
DANIELA

230301 30 $2,000,000 $320,000 ESSC07 30 $2,000,000 $80,000 CCF08 30 $2,000,000 $80,000 14-4 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

16 CC 1063959902 GUETTE OSBALDO 230301 30 $3,300,000 $528,000 EPS002 30 $3,300,000 $132,000 CCF08 30 $3,300,000 $132,000 14-4 30 $3,300,000 $229,700 30 $0 $0

17 CC 1052946815 HENRIQUEZ HECTOR 230301 30 $1,730,895 $277,000 EPS002 30 $1,730,895 $69,300 CCF08 30 $1,730,895 $69,300 14-4 30 $1,730,895 $120,500 30 $0 $0

18 CC 1049644254 LOPEZ SERGIO 25-14 30 $4,000,000 $640,000 EPS010 30 $4,000,000 $160,000 CCF08 30 $4,000,000 $160,000 14-4 30 $4,000,000 $278,400 30 $0 $0

19 CC 19614228 MARENCO OMAR 25-14 30 $3,393,600 $543,000 EPS037 30 $3,393,600 $135,800 CCF08 30 $3,393,600 $135,800 14-4 30 $3,393,600 $236,200 30 $0 $0

20 CC 92545520 MARTINEZ 
ANGILBERTO

230301 30 $6,000,000 $1,020,000 EPS002 30 $6,000,000 $240,000 CCF08 30 $6,000,000 $240,000 14-4 30 $6,000,000 $417,600 30 $0 $0

21 CC 1098780299 MAYORGA ERIC 230301 30 $3,959,200 $633,500 EPS037 30 $3,959,200 $158,400 CCF08 30 $3,959,200 $158,400 14-4 30 $3,959,200 $275,600 30 $0 $0

22 CC 85167197 MORENO IVES 231001 30 $1,411,719 $225,900 ESSC07 30 $1,411,719 $56,500 CCF08 30 $1,411,719 $56,500 14-4 30 $1,411,719 $98,300 30 $0 $0

23 CC 1007648608 NAVARRO JOCELYN 230201 30 $1,492,969 $238,900 ESSC07 30 $1,492,969 $59,800 CCF08 30 $1,492,969 $59,800 14-4 30 $1,492,969 $104,000 30 $0 $0

24 CC 91232434 ORTEGA ANGEL 25-14 30 $16,000,000 $2,720,000 EPS037 30 $16,000,000 $2,000,000 CCF08 30 $16,000,000 $640,000 14-4 30 $16,000,000 $1,113,600 30 $16,000,000 $800,000

25 CC 85440549 PATIÑO FRANCISCO 230301 30 $1,411,719 $225,900 ESSC07 30 $1,411,719 $56,500 CCF08 30 $1,411,719 $56,500 14-4 30 $1,411,719 $98,300 30 $0 $0

26 CC 1102808616 PEREZ AQUILINO 230301 30 $6,500,000 $1,105,000 EPS002 30 $6,500,000 $260,000 CCF08 30 $6,500,000 $260,000 14-4 30 $6,500,000 $452,400 30 $0 $0

27 CC 37399355 PIEDRAHITA JOHANA 230301 30 $1,696,800 $271,500 CCFC55 30 $1,696,800 $67,900 CCF08 30 $1,696,800 $67,900 14-4 30 $1,696,800 $118,100 30 $0 $0

28 CC 1085168003 RIOS MONICA 230301 30 $1,411,719 $225,900 ESSC07 30 $1,411,719 $56,500 CCF08 30 $1,411,719 $56,500 14-4 30 $1,411,719 $98,300 30 $0 $0

29 CC 93439591 RODRIGUEZ LUIS 231001 30 $1,411,719 $225,900 EPS037 30 $1,411,719 $56,500 CCF08 30 $1,411,719 $56,500 14-4 30 $1,411,719 $98,300 30 $0 $0

30 CC 1216967033 ROSADO HERLYN 230201 30 $1,881,250 $301,000 EPS037 30 $1,881,250 $75,300 CCF08 30 $1,881,250 $75,300 14-4 30 $1,881,250 $131,000 30 $0 $0

31 CC 9143867 SEVERICHE JULIO 230301 18 $1,257,667 $201,300 ESSC24 18 $1,257,667 $50,400 CCF08 18 $2,854,499 $114,200 14-4 18 $1,257,667 $87,600 18 $0 $0

32 CC 1143401010 SILVA NEVIS 230201 30 $1,809,920 $289,600 EPS048 30 $1,809,920 $72,400 CCF08 30 $1,809,920 $72,400 14-4 30 $1,809,920 $126,000 30 $0 $0

33 CC 1103101512 TOVAR MARISABEL 230301 30 $4,524,800 $724,000 EPS010 30 $4,524,800 $181,000 CCF08 30 $4,524,800 $181,000 14-4 30 $4,524,800 $315,000 30 $0 $0

34 CC 1047035853 ZAPATA JUAN 231001 11 $916,667 $146,700 EPS010 11 $916,667 $36,700 CCF08 11 $1,673,611 $67,000 14-4 11 $916,667 $63,900 11 $0 $0

Total         Afiliados( 34) $94,515,976 $15,408,300 $94,515,976 $5,141,700 $99,498,919 $3,981,000 $94,515,976 $6,487,100 $16,000,000 $800,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1052668833 9477337204 E 2024/11/26 2024/11/15 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $31,818,100
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1052668833 9477337204 E 2024/11/26 2024/11/15 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $31,818,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 34 $15,408,300 $0 $0 $15,408,300

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 4 $1,395,900 $0 $0 $1,395,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $4,679,500 $0 $0 $4,679,500

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 20 $8,048,900 $0 $0 $8,048,900

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 5 $1,284,000 $0 $0 $1,284,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 34 $6,487,100 $0 $0 $6,487,100

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 34 $6,487,100 $0 $0 $6,487,100

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 34 $3,981,000 $0 $0 $3,981,000

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 34 $3,981,000 $0 $0 $3,981,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 9) 34 $5,141,700 $0 $0 $5,141,700

     CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 2 $167,900 $0 $0 $167,900

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $68,000 $0 $0 $68,000

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $50,400 $0 $0 $50,400

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 4 $341,400 $0 $0 $341,400

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $377,700 $0 $0 $377,700

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 12 $709,600 $0 $0 $709,600

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 6 $2,625,400 $0 $0 $2,625,400

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 4 $701,300 $0 $0 $701,300

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $100,000 $0 $0 $100,000

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $480,000 $0 $0 $480,000

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 1 $480,000 $0 $0 $480,000

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $320,000 $0 $0 $320,000

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $320,000 $0 $0 $320,000

TOTAL 34 $31,818,100 $0 $0 $31,818,100
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 5 0 0 0

ICBF

0 5 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 359.900 361.200

Pensión 1 460.700 462.400

Riesgos Laborales 1 15.100 15.200

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 835.700 838.800

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 359.900 0 0 0 5 1.300 0 361.200 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 460.700 0 0 0 0 5 1.700 0 462.400 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 15.100 15.100 5 100 15.200 151 15.200 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80074942 CHRISTIAN ALBERTO VARGAS 
ROA cll 163b 50 -92 7582117 vargasroachristian@yahoo.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-10 2024-10 I 18/11/2024 81135761 $838.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 80074942 VARGAS ROA CHRISTIAN ALBERTO 59 0 N 230301 2.879.083 460.700 0 0 0 0 EPS008 2.879.083 359.900 14-11 2.879.083 1 15.100 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80074942 CHRISTIAN ALBERTO VARGAS 
ROA cll 163b 50 -92 7582117 vargasroachristian@yahoo.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-10 2024-10 I 18/11/2024 81135761 $838.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1032423475 GARCIA PASTOR 
IRMA MILENA

        X         25-14 30 $1,488,356 $238,200 EPS037 30 $1,488,356 $186,100 0 $0 $0 14-7 30 $1,488,356 $7,800 0 $0 $0 No $432,100

Total         Afiliados( 1) $1,488,356 $238,200 $1,488,356 $186,100 $0 $0 $1,488,356 $7,800 $0 $0 $432,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-11 1099362863 9478472567 I 2024/12/17 2024/12/04 BANCOLOMBIA  $432,100
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-11 1099362863 9478472567 I 2024/12/17 2024/12/04 BANCOLOMBIA  $432,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $238,200 $0 $238,200

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $238,200 $0 $238,200

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $7,800 $0 $7,800

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 1 $7,800 $0 $7,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $186,100 $0 $186,100

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $186,100 $0 $186,100

TOTAL 1 $432,100 $0 $432,100
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901105420
JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
AV JIMENEZ 8 A 44 OF 805 4091821

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 001 - JGINGENIERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7944171023 E-EMPLEADOS
octubre 2024 noviembre 2024

0
2024/11/01 1020854572

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 1 $ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000 $ 0 $ 208.000
231001 231001-COLFONDOS 1 $ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000 $ 0 $ 208.000
230201 230201- PROTECCION 1 $ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000 $ 0 $ 208.000
SUBTOTALES: $ 624.000 $ 0 $ 624.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 162.500
EPS008 EPS008-COMPENSAR 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 325.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 325.000 $ 0 $ 0 $ 325.000
SUBTOTALES: $ 487.500 $ 0 $ 0 $ 487.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 271.500 $ 271.500 $ 0 $ 0 $ 271.500
SUBTOTALES: $ 271.500 $ 0 $ 0 $ 271.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF24 CCF24-COMPENSAR 3 $ 140.800 $ 0 $ 140.800
SUBTOTALES: $ 140.800 $ 0 $ 140.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

PAICBF PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR 3 $ 105.600 $ 0 $ 105.600
SUBTOTALES: $ 105.600 $ 0 $ 105.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1014265356

ROJAS
CASALLAS
MARIA
FERNANDA

DEPEND $ 1.120.000 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS008-
COMPENS
AR

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-11 -
ARL SURA

30 $
1.300.000

901105420 $ 90.50030 $
1.120.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 44.800 $ 0 $ 33.600NO Normal $ 0 $ 0

2 CC
1072716435

VENEGAS
SANCHEZ
SARA LUCIA

DEPEND $ 1.200.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-11 -
ARL SURA

30 $
1.300.000

901105420 $ 90.50030 $
1.200.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 48.000 $ 0 $ 36.000NO Normal $ 0 $ 0

3 CC
80727921

GONZALEZ
CASTIBLANC
O ORLANDO
JAVIER

DEPEND $ 1.200.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS008-
COMPENS
AR

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-11 -
ARL SURA

30 $
1.300.000

901105420 $ 90.50030 $
1.200.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 48.000 $ 0 $ 36.000NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 1.629.400

2024/11/07 5:30 PM USUARIO: SOI CC80727921 1PÁGINA 1 DE

user
Highlight



 

CERTIFICADO DE APORTES AL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 
 
 

La empresa OHANA GROUP SAS, identificada con NI número 901119915, aportó por el empleado CARLOS                                   AUGUSTO 
RAMIREZ BOTERO identificado(a) con CC número 16672179 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por                   concepto de 
aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los 
periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma. 

 
 

 
 
 
CODIGO 

 
 

NOMBRE 
ADMINISTRADORA 

C
O

T
IZ

A
N

T
E
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C
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R
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E
C

IÓ
N

 

D
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S
 

 
 
 

IBC 

 
 

TARIFA 
APORTE 

  C
O

T
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
/O

 
A

P
O

R
T

E
 

  
F

S
P

 
S

O
L

ID
A

R
ID

A
D

 

  
F

S
P

 
S

U
B

S
IS

T
E

N
C

IA
  

 
 

PERIODO 

 
 

NÚMERO DE 
PLANILLA 

  F
E

C
H

A
 D

E
 P

A
G

O
 

 
E

X
O

N
E

R
A

D
O

 

25-14 Administradora 
Colombiana de 
Pensiones - 
Colpensiones 

1               0  31 $12,600,00 
0 

0.16000 $0 $0 $0  Octubre- 
2024 

89023456 04/11/2024 si 

14-11 ARL SURA 1               0  31 $12,600,00 
0 

0.06960 $877,000 $0 $0 Octubre- 
2024 

89023456 04/11/2024 No 

CCF21 Cafam Caja de 
Compensacion Fliar 

1               0  31 $12,600,00 
0 

0.04000 $504,000 $0 $0 Octubre- 
2024 

89023456 04/11/2024 No 

EPS010 EPS Sura 1               0  31 $12,600,00 
0 

0.12500 $1,575,000 $0 $0 Septiembre- 
2024 

890234561 04/11/2024 No 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente certificado se expide a los 04 días del mes noviembre de 2024 

 

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información. 



ing ret vst sln ige vct

2024-11-14 EPS EPS037 NUEVA E.P.S.
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-11 30         4%

2024-11-14 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-10 30         16%

2024-11-14 AFP 25-14 COLPENSIONES

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2024-10 30          

2024-11-14 AFP 25-14
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2024-10 30          

2024-11-14 AFP 25-14 COLPENSIONES

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2024-10 30         0%

2024-11-14 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2024-10 30         0%

2024-11-14 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-10 30         6.96%

2024-11-14 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-10 30         4%

2024-10-10 EPS EPS037 NUEVA E.P.S.
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-10 30         4%

2024-10-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-09 30         16%

2024-10-10 AFP 25-14 COLPENSIONES

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2024-09 30          

2024-10-10 AFP 25-14
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2024-09 30          

2024-10-10 AFP 25-14 COLPENSIONES

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2024-09 30         0%

2024-10-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2024-09 30         0%

2024-10-10 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-09 30         6.96%

2024-10-10 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-09 30         4%

Este certificado se expide el día 2024-11-18 a las 12:21.

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

Tarifa
tde tae tdp tap vsp cor lma vac

Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

avp irl vip

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes 

al Sistema de Seguridad Social para DANNY GABRIEL RUIZ LEON identificado(a) con CC 79741984

Clave Planilla Clave Pago
Tipo 

Planilla
Fecha Pago Riesgo Código

 Página 1 de 1 



Certificado de Aportes

ing ret vst sln ige vct

2024-11-14 EPS EPS010
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-11 30         12.5%

2024-11-14 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-10 30         16%

2024-11-14 AFP 230201 PROTECCION

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2024-10 30          

2024-11-14 AFP 230201
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2024-10 30          

2024-11-14 AFP 230201 PROTECCION

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2024-10 30         0%

2024-11-14 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2024-10 30         0%

2024-11-14 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-10 30         6.96%

2024-11-14 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-10 30         4%

2024-11-14 SENA PASENA SENA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-10 30         2%

2024-11-14 ICBF PAICBF

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-10 30         3%

2024-10-10 EPS EPS010
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-10 30         12.5%

2024-10-10 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-09 30         16%

2024-10-10 AFP 230201 PROTECCION

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2024-09 30          

2024-10-10 AFP 230201
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2024-09 30          

2024-10-10 AFP 230201 PROTECCION

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2024-09 30         0%      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

      9477290137 1049211441 E    

Tarifa
tde tae tdp tap vsp cor lma

Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

vac avp irl vip

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes 

al Sistema de Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

Clave Planilla Clave Pago
Tipo 

Planilla
Fecha Pago Riesgo

 Página 1 de 1 



Certificado de Aportes

2024-10-10 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2024-09 30         0%

2024-10-10 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-09 30         6.96%

2024-10-10 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-09 30         4%

2024-10-10 SENA PASENA SENA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-09 30         2%

2024-10-10 ICBF PAICBF

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2024-09 30         3%

Este certificado se expide el día 2024-11-18 a las 12:21.

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

      9475284819 972676673 E    

 Página 1 de 1 



BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901430443

PAGADO 19/11/2024

Fecha creación reporte: 2024-11-20, 01:45:22 PM Numéro Planilla:

octubre de 2024 noviembre de 2024

1070487321

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

CYS PUBLICIDAD E INSTALACIONES SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 50C #1 E - 27

CC 1041892272

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

SARMIENTO CASTRO GLENIA MARIA

EMPLEADOR 3146195054

 Dirección

ATLANTICO

 Identificación

 Tipo Persona

3

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. ARP

PAGOSIMPLE

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 90.500 (CCF06) COMBARRANQUILLA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1050004253 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000ADOLFO FIDEL CASTILLO
OSPINO 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF06) COMBARRANQUILLA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1050004919 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC07) ASOCIACION
MUTUAL SER

$ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JAVIER ANDRES JULIO
MENDOZA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF06) COMBARRANQUILLA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 12447691 00 (231001) COLFONDOS $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JAVIER JOSE NIÑO OSPINO 3030 303001 0 $ 402.500

$ 1.207.500

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 21.300 $ 1.228.800

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 3.900.000 $ 3.900.000 $ 3.900.000 $ 3.900.000 $ 624.000 $ 156.000 $ 271.500 $ 156.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 19587575 CARRANZA GAMEZ 
ARMANDO FIDEL

                 231001 30 $1,300,000 $208,000 ESSC24 30 $1,300,000 $52,000 CCF33 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

2 CC 1085101827 CASTELLARES 
RINCON HERME

X                 231001 19 $823,334 $131,800 EPS041 19 $823,334 $33,000 CCF33 19 $823,334 $33,000 14-23 19 $823,334 $57,400 19 $0 $0 Si $255,200

3 CC 1085101118 GONZALEZ RANGEL 
MIGUEL ANGEL

X X                230201 8 $346,667 $55,500 EPS037 8 $346,667 $13,900 CCF33 8 $346,667 $13,900 14-23 8 $346,667 $24,200 8 $0 $0 Si $107,500

4 CC 1085103866 HERAZO HERNANDEZ 
HOLMER DEL CRISTO

X                 230301 13 $563,334 $90,200 ESSC07 13 $563,334 $22,600 CCF33 13 $563,334 $22,600 14-23 13 $563,334 $39,300 13 $0 $0 Si $174,700

5 CC 19593986 PALENCIA DELGADO 
LUIS RAMON

X                 230301 19 $823,334 $131,800 EPS002 19 $823,334 $33,000 CCF33 19 $823,334 $33,000 14-23 19 $823,334 $57,400 19 $0 $0 Si $255,200

6 CC 1193534432 RUIZ GOMEZ YEISON 
DE JESUS

                 230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS041 30 $1,300,000 $52,000 CCF33 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

7 CC 77180746 SALAZAR SANCHEZ 
YUBER

X                 230301 19 $823,334 $131,800 EPS041 19 $823,334 $33,000 CCF33 19 $823,334 $33,000 14-23 19 $823,334 $57,400 19 $0 $0 Si $255,200

8 CC 1007823748 TORRES MARTINEZ 
MISAEL SEGUNDO

X                 230301 12 $520,000 $83,200 EPS037 12 $520,000 $20,800 CCF33 12 $520,000 $20,800 14-23 12 $520,000 $36,200 12 $0 $0 Si $161,000

Total         Afiliados( 8) $6,500,003 $1,040,300 $6,500,003 $260,300 $6,500,003 $260,300 $6,500,003 $452,900 $0 $0 $2,013,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO 
EDUARDO

A - 200 O MAS COTIZANTES PARQUEADERO calle 10 6 46 EL BANCO-MAGDALENA 4291040 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1063037689 9476940452 E 2024/11/22 2024/11/20 BANCOLOMBIA 0 $2,013,800
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO 
EDUARDO

A - 200 O MAS COTIZANTES PARQUEADERO calle 10 6 46 EL BANCO-MAGDALENA 4291040 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1063037689 9476940452 E 2024/11/22 2024/11/20 BANCOLOMBIA 0 $2,013,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 8 $1,040,300 $0 $0 $1,040,300

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $339,800 $0 $0 $339,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 5 $645,000 $0 $0 $645,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $55,500 $0 $0 $55,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 8 $452,900 $0 $0 $452,900

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 8 $452,900 $0 $0 $452,900

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 8 $260,300 $0 $0 $260,300

     CAJAMAG CCF33 891,780,093 3 8 $260,300 $0 $0 $260,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 8 $260,300 $0 $0 $260,300

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $52,000 $0 $0 $52,000

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $22,600 $0 $0 $22,600

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $34,700 $0 $0 $34,700

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 3 $118,000 $0 $0 $118,000

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $33,000 $0 $0 $33,000

TOTAL 8 $2,013,800 $0 $0 $2,013,800
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Se certifica que DIRIMPEX SAS, identificada con NI número 860516281, aportó por DIDIER MICHAEL RIVAS RODRIGUEZ, 
identificado(a) con CC  número 1010065444 por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, 
mediante tipo de planilla E número 81653132 para el periodo de salud 2024-11 y pensiones 2024-10 de la siguiente forma.
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PERIODO NÚMERO DE 
PLANILLA
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O
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A
C

IÓ
N

14-7 Cia. de 
Seguros 

Bolivar S.A.

1 0 X              0 15 3 Octubre - 
2024

81653132 15/11/2024 S

CCF07 Comfamiliar 
del Atlantico 

Caja de 
Compensacio

n Fliar

1 0 X              0 15 Octubre - 
2024

81653132 15/11/2024 S

230201 Proteccion 
(ING + 

Proteccion)

1 0 X              0 15 Octubre - 
2024

81653132 15/11/2024 S

EPS002 Salud Total 
EPS

1 0 X              0 15 Noviembre - 
2024

81653132 15/11/2024 S

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 19  días del mes Noviembre de 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



Se certifica que DIRIMPEX SAS, identificada con NI número 860516281, aportó por JORGE MAURICIO VARGAS 
QUINTERO, identificado(a) con CC  número 7691874 por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad 
Social, mediante tipo de planilla E número 81653132 para el periodo de salud 2024-11 y pensiones 2024-10 de la siguiente 
forma.
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P
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25-14 Administrador
a Colombiana 
de Pensiones 

- 
Colpensiones

1 0            X   0 6 Octubre - 
2024

81653132 15/11/2024 S

25-14 Administrador
a Colombiana 
de Pensiones 

- 
Colpensiones

1 0               0 24 Octubre - 
2024

81653132 15/11/2024 S

14-7 Cia. de 
Seguros 

Bolivar S.A.

1 0            X   0 6 3 Octubre - 
2024

81653132 15/11/2024 S

14-7 Cia. de 
Seguros 

Bolivar S.A.

1 0               0 24 3 Octubre - 
2024

81653132 15/11/2024 S

CCF24 Compensar 
Caja de 

Compensacio
n Fliar

1 0            X   0 6 Octubre - 
2024

81653132 15/11/2024 S

CCF24 Compensar 
Caja de 

Compensacio
n Fliar

1 0               0 24 Octubre - 
2024

81653132 15/11/2024 S

EPS008 Compensar 
EPS

1 0            X   0 6 Noviembre - 
2024

81653132 15/11/2024 S

EPS008 Compensar 
EPS

1 0               0 24 Noviembre - 
2024

81653132 15/11/2024 S

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 19  días del mes Noviembre de 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 3 249.100 249.100

Pensión 4 996.300 996.300

Riesgos Laborales 1 343.000 343.000

CCF 1 249.100 249.100

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 9 1.837.500 1.837.500

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS010 EPS Sura 800088702-2 52.000 0 0 0 0 0 0 52.000 1

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 145.100 0 0 0 0 0 0 145.100 3

EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 52.000 0 0 0 0 0 0 52.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 320.000 0 0 0 0 0 0 320.000 1

230301 Porvenir 800224808-8 208.000 0 0 0 0 0 0 208.000 1

231001 Colfondos 800227940-6 260.300 0 0 0 0 0 0 260.300 2

25-14 Colpensiones 900336004-7 208.000 0 0 0 0 0 0 208.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 343.000 343.000 0 0 343.000 3.430 343.000 5

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF22 Colsubsidio 860007336-1 249.100 0 0 249.100 5

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901455919-4 LINEAS VIALES SAS CL 77B 129 70 TO 2 OF 
1302 3098899 lineasviales33@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C – MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-11 2024-10 E 05/11/2024 81472536 $1.837.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

5

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 70530726 GALLEGO JULIO DARINEL 1 0 S X 231001 326.667 52.300 0 0 0 0 EPS017 326.667 13.100 14-11 326.667 5 22.800 CCF22 326.667 13.100 0 0 0 0 0

2 CC 1032384076 RODRIGUEZ RATIVA CRISTIAN IVAN 1 0 S 230201 2.000.000 320.000 0 0 0 0 EPS017 2.000.000 80.000 14-11 2.000.000 5 139.200 CCF22 2.000.000 80.000 0 0 0 0 0

3 CC 1069728836 RODRIGUEZ RATIVA DIEGO ALEXANDER 1 0 S 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS017 1.300.000 52.000 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF22 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

4 CC 79978193 GUZMAN PEREZ JHON ALBERTO 1 0 S 25-14 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPSC34 1.300.000 52.000 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF22 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

5 CC 1012433928 PACHON  JEYSSON STIVEN 1 0 S 30 231001 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS010 1.300.000 52.000 14-11 1.300.000 5 0 CCF22 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901455919-4 LINEAS VIALES SAS CL 77B 129 70 TO 2 OF 
1302 3098899 lineasviales33@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C – MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-11 2024-10 E 05/11/2024 81472536 $1.837.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

5

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



SOACHA

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI900702391

PAGADO 22/11/2024

Fecha creación reporte: 2024-11-23, 02:59:14 PM Numéro Planilla:

octubre de 2024 noviembre de 2024

1068257230

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

JO SENALIZAR SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 46 ESTE #2 B - 30 BLOQUE 43 APTO 203

CC 7307743

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

ORTEGON FERRO JULIO MOISES

EMPLEADOR 8385560

 Dirección

CUNDINAMARCA

 Identificación

 Tipo Persona

21

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S
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D
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C

C
F

D
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E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
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D
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V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o
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ec
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o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

PAGOSIMPLE

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C
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T
D

E IBC
Pensión

D
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s 
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D
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 Identificación
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V

P

IG
E
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G
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C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 90.500 (CCF21) CAFAM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1002604623 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000DUMAR ALBERTO GONZALEZ
CARRILLO 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF21) CAFAM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1002604630 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC24) EPS-S COOSALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000EMERSON RIVEROS MURCIA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF21) CAFAM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1022432375 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JENNY CAROLINA ORTEGON
LARA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF21) CAFAM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1033339910 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC24) EPS-S COOSALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JOHAN MANUEL ORTIZ
GONZALEZ 3030X 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF21) CAFAM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1055247079 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JOSE FERNEY RAMIREZ
GALINDO 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 15.100 (CCF21) CAFAM $ 216.667 $ 8.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1063953444 00 (231001) COLFONDOS $ 216.667 $ 34.700 (CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S $ 216.667 $ 8.700 $ 216.667NICOLAS DONAIRES
VILLALOBOS GUTIERREZ 55XX 5501 0 $ 67.200

6,960 $ 90.500 (CCF21) CAFAM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1063967851 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000KEINER DAVID PACHECO
MARTINEZ 3030X 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 90.500 (CCF21) CAFAM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1124242155 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JOSE ELICEO FRANCO DIAZ 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 21.200 (CCF21) CAFAM $ 303.334 $ 12.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1146437461 00 (230301) PORVENIR $ 303.334 $ 48.600 (ESSC24) EPS-S COOSALUD $ 303.334 $ 12.200 $ 303.334HENRY ALBERTO GALLEGO
BEDOYA 77X 7701 0 $ 94.200

6,960 $ 90.500 (CCF21) CAFAM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 13353836 00 (231001) COLFONDOS $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000REYNALDO ROZO RODRIGUEZ 3030X 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 66.400 (CCF21) CAFAM $ 953.334 $ 38.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 19588751 00 (230301) PORVENIR $ 953.334 $ 152.600 (CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S $ 953.334 $ 38.200 $ 953.334DIOGENES BOLAÑO MEJIA 2222XX 222201 0 $ 295.400

6,960 $ 90.500 (CCF21) CAFAM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 19705446 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000HERNAN PACHECO ESCORCIA 3030X 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 27.200 (CCF21) CAFAM $ 390.000 $ 15.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 19706570 00 (230301) PORVENIR $ 390.000 $ 62.400 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 390.000 $ 15.600 $ 390.000JORGE MIGUEL MONTENEGRO
HERNANDEZ 99X 9901 0 $ 120.800

0,000 $ 0 (CCF21) CAFAM $ 1.300.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 5164905 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000LUIS JOSE REYES 3030 3030X01 0 $ 260.000

6,960 $ 90.500 (CCF21) CAFAM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 51969781 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JANNETH LARA SUSA 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 24.200 (CCF21) CAFAM $ 346.667 $ 13.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 52616667 00 (230201) PROTECCION $ 346.667 $ 55.500 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 346.667 $ 13.900 $ 346.667ANA ELIZABETH PIÑEROS
VELASQUEZ 88X 8801 0 $ 107.500

6,960 $ 3.100 (CCF21) CAFAM $ 43.334 $ 1.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 71053394 00 (230201) PROTECCION $ 43.334 $ 7.000 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 43.334 $ 1.800 $ 43.334JOHN ALONSO BEDOYA
MUÑOZ 11X 1101 0 $ 13.700

6,960 $ 348.000 (CCF21) CAFAM $ 5.000.000 $ 200.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7307743 00 (25-14) COLPENSIONES $ 5.000.000 $ 800.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 5.000.000 $ 200.000 $ 5.000.000JULIO MOISES ORTEGON
FERRO 3030 303001 0 $ 1.548.000

6,960 $ 96.100 (CCF21) CAFAM $ 1.380.000 $ 55.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80745594 00 (231001) COLFONDOS $ 1.380.000 $ 220.800 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.380.000 $ 55.200 $ 1.380.000JOSE HENRY SALDAÑA
GALINDO 3030 303001 0 $ 427.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
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Salud
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Aporte
Caja
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Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante

Pagado: 22/11/2024
Empresa NI900702391 JO

SENALIZAR SAS Planilla Nro: 1068257230 Periodo Servicio: noviembre dePeriodo Cotización: octubre de 2024

Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 90.500 (CCF21) CAFAM $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 98522917 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.300.000 $ 208.000 (ESSC24) EPS-S COOSALUD $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000LUIS GUILLERMO RIVERA
SOTO 3030X 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 33.200 (CCF21) CAFAM $ 476.667 $ 19.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0PT 6244429 00 (230301) PORVENIR $ 476.667 $ 76.300 (EPS010) EPS SURA $ 476.667 $ 19.100 $ 476.667ANTHONY MAICOL
HERNANDEZ AVENDAÑO 1111XX 111101 0 $ 147.700

$ 7.509.300

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 7.509.300

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 24.710.003 $ 24.710.003 $ 24.710.003 $ 24.710.003 $ 3.953.900 $ 988.700 $ 1.630.000 $ 936.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que BDOSG CONSULTORES SAS, identificada con NI número 900804628, aportó por TATIANA ALEXANDRA 
BAUTISTA CRUZ, identificado(a) con CC  número 52809901 por concepto de aportes obligatorios al sistema General de 
Seguridad Social, mediante tipo de planilla E número 81320458 para el periodo de salud 2024-11 y pensiones 2024-10 de la 
siguiente forma.
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PERIODO NÚMERO DE 
PLANILLA

F
E

C
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 D
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P
A

G
O

E
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O
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E
R

A
C

IÓ
N

14-11 ARL SURA 1 0               0 30 Octubre - 
2024

81320458 05/11/2024 S

CCF21 Cafam Caja 
de 

Compensacio
n Fliar

1 0               0 30 Octubre - 
2024

81320458 05/11/2024 S

EPS005 Sanitas EPS 1 0               0 30 Noviembre - 
2024

81320458 05/11/2024 S

230901 Skandia 
Fondo de 
Pensiones 
Obligatorias

1 0               0 30 Octubre - 
2024

81320458 05/11/2024 S

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 5  días del mes Noviembre de 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



CODIGO NOMBRE 
ADMINISTRADORA
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IBC TARIFA 
APORTE

COTIZACIÓN 
Y/O APORTE

FSP
SOLIDARIDAD

FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO

E
X

O
N

E
R

A
D

O

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

5
9

              0 30 $1,866,6
67

0.02000 $37,400 $0 $0 Diciembre - 
2024

82308313 03/12/2024 NO

EPS008 Compensar EPS 5
9

              0 30 $1,866,6
67

0.12500 $233,400 $0 $0 Diciembre - 
2024

82308313 03/12/2024 NO

230301 Porvenir 5
9

              0 30 $1,866,6
67

0.16000 $298,700 $0 $0 Diciembre - 
2024

82308313 03/12/2024 NO

14-23 POSITIVA 
COMPANIA DE 
SEGUROS

5
9

              0 30 $1,866,6
67

0.00522 $9,800 $0 $0 Diciembre - 
2024

82308313 03/12/2024 NO

La empresa WILMER ANDRES HERRERA CARVAJAL, identificada con CC número 86067627, aportó por WILMER 
ANDRES HERRERA CARVAJAL identificado(a) con CC número 86067627 quien se encuentra registrado(a) a la fecha 
por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, el periodo de pensión de 12 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 3  días del mes Diciembrede 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $3,757,973 0.04000 $150,400 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

230301 Porvenir 1        X       0 30 $3,757,973 0.16000 $601,300 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $3,757,973 0.06960 $261,600 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

EPS002 Salud Total EPS 1        X       0 30 $3,757,973 0.04000 $150,400 $0 $0 Noviembre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por 
ALEXANDER  NOVA TREJO identificado(a) con CC número 1026600794 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por 
concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 6  días del mes Noviembrede 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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25-14 Administradora 
Colombiana de 
Pensiones - 
Colpensiones

1        X       0 30 $2,565,000 0.16000 $410,400 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $2,565,000 0.04000 $102,600 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

EPS037 Nueva Promotora de 
Salud - Nueva EPS

1        X       0 30 $2,565,000 0.04000 $102,600 $0 $0 Noviembre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $2,565,000 0.06960 $178,600 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por 
HECTOR MAURICIO MEJIA VACA identificado(a) con CC número 1090371933 quien se encuentra registrado(a) a la 
fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 6  días del mes Noviembrede 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $2,728,804 0.04000 $109,200 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

EPS017 Famisanar EPS Cafam  
Colsubsidio

1        X       0 30 $2,728,804 0.04000 $109,200 $0 $0 Noviembre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

230201 Proteccion (ING + 
Proteccion)

1        X       0 30 $2,728,804 0.16000 $436,700 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $2,728,804 0.06960 $190,000 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por JULIO 
CESAR RODRIGUEZ HENAO identificado(a) con CC número 79832682 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por 
concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 6  días del mes Noviembrede 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $2,451,000 0.04000 $98,100 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

EPS037 Nueva Promotora de 
Salud - Nueva EPS

1        X       0 30 $2,451,000 0.04000 $98,100 $0 $0 Noviembre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

230301 Porvenir 1        X       0 30 $2,451,000 0.16000 $392,200 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $2,451,000 0.06960 $170,600 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por LUIS 
ANGEL ORTIZ LOPEZ identificado(a) con CC número 1068581057 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por 
concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 6  días del mes Noviembrede 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $2,565,000 0.04000 $102,600 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

230201 Proteccion (ING + 
Proteccion)

1        X       0 30 $2,565,000 0.16000 $410,400 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $2,565,000 0.06960 $178,600 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

EPS002 Salud Total EPS 1        X       0 30 $2,565,000 0.04000 $102,600 $0 $0 Noviembre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por 
PABLO ERNEY PARADA MENDOZA identificado(a) con CC número 1090381871 quien se encuentra registrado(a) a la 
fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 6  días del mes Noviembrede 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1        X       0 30 $3,757,973 0.04000 $150,400 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

EPS008 Compensar EPS 1        X       0 30 $3,757,973 0.04000 $150,400 $0 $0 Noviembre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

230201 Proteccion (ING + 
Proteccion)

1        X       0 30 $3,757,973 0.16000 $601,300 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

14-25 Riesgos Profesionales 
Colmena 

1        X       0 30 $3,757,973 0.06960 $261,600 $0 $0 Octubre - 
2024

81478545 06/11/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN, identificada con NI número 860016310, aportó por 
YONATHAN  BERNAL RUIZ identificado(a) con CC número 1012371510 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por 
concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 6  días del mes Noviembrede 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO BMC

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Cali 0 0 1

CL   11   100   121 P 12
facturacion@consorciobmc.co

                3 1 0 6 8 0 5 8 3 1                 

4 2 9 0 2 0 2 1 1 1 2 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
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