
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 35 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

35,546,940$                VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

$ 37,132,199

CONSORCIO BMC

ORDEN DE PAGO

901.552.699-4

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

06/02/2025
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

 AUTORIZA EL PAGO A:

enero-2025

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
enero-2025

(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES

35CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

VALOR TOTAL A PAGAR:

CONSORCIO BMC

Treinta y Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta Pesos M/Cte

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL 
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

07/02/2025 JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

06/02/2025 JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

Firma Firma Firma Firma
Nombre:  FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre:  FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: CAMILO ANDRES GONZALES RODRIGUEZ Nombre: 
Matricula profesional No.:  13202 - 097750 BLV Matricula profesional No.:  13202 - 097750 BLV Matricula profesional No.:   25202-273855 CND Matrícula Profesional No.:  
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha Firma:

Dana
Texto tecleado
14/02/2025

Dana
Texto tecleado
21/02/2025

Dana
Texto tecleado
FABIAN ARANGO

camilo_c9@hotmail.com
Texto tecleado
21/02/2025

camilo_c9@hotmail.com
Texto tecleado
CAMILO A GONZALEZ R

Maria
Texto escrito a máquina
ALVARO EDUARDO RUIZ

Maria
Texto escrito a máquina
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

Maria
Texto escrito a máquina
25202-212088 CND



Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 Generación 11/02/2025,  00:00

Dirección Calle 25G # 73B-90 Ciudad Bogotá - Colombia Expedición 11/02/2025,  00:00

Vencimiento 13/03/2025

ítem Cantidad Vr. Total

1 1.00 28,563,230                

2 1.00 6,569,543                  

3 1.00 571,265                     

4 Acta 35  Ejec ene-2025 1.00 1,428,162                  

5 Acta 35  Ejec ene-2025 1.00 -                            

6 1.00 271,351                     

Total ítem: 6 Total Pagar 37,403,550                 

Valor en Letras:

Condiciones de Pago

Valor 37,403,550             

Observaciones:

Municipios

LOS PALMITOS -                            

SAN PEDRO -                            

BUENAVISTA -                            

MAGANGUÉ 2,645,682                

CICUCO -                            

TALAIGUA NUEVO 492,414                   

MOMPOS -                            

SAN FERNANDO -                            

MARGARITA 449,205                   

GUAMAL -                            

EL BANCO 33,544,898             

TAMALAMEQUE -                            

PAILITAS -                            

Amortización de Anticipo (5.00%) 1,856,610               

Valor a Pagar presente Acta 35,546,940             

#$24-02-00;2257 de 2021;aeruiz@invias.gov.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:

SAINC INGENIEROS SAS  NIT 901,192,828-2 (30%)

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS  NIT 901,281,471-9 (65%)

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Tres Mil Quinientos Cincuenta Pesos 

M/Cte

Administración (23%) Acta 35  Ejec ene-2025

Imprevistos (2%) Acta 35  Ejec ene-2025

Utilidad (5%)

Estudios y diseños (Gestion Predial)

IVA (19%)

CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4

CALLE 11  110-121  P12

Cali, Colombia

facturacion@consorciobmc.co

Factura electrónica de venta 

Tel: 3106805831 No. CBMC-23

Costo Directo Obras Acta 35  Ejec ene-2025

Fecha y hora factura

Nombre Producto Descripción

BORRADOR

BORRADOR
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 35 37,132,199.00$                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR       
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 11601 200-13 Ha 49.00 1,116,814$    54,723,886$                          49.00 54,723,886$                          0.00 -$                                         0.00
2 11601 201-13 m3 1,618.00 110,698$       179,109,364$                        1,618.00 179,109,364$                        0.00 -$                                         0.00
3 11601 201.13 m 1,760.00 66,815$          117,594,400$                        1,760.00 117,594,400$                        0.00 -$                                         0.00
4 11601 210-13 m3 186,092.00 10,000$          1,860,920,000$                     186,092.00 1,860,920,000$                     0.00 -$                                         0.00
5 11601 210-13 m3 819,504.00 12,000$          9,834,048,000$                     683,650.46 8,203,805,528$                     0.00 -$                                         0.00
6 11601 211-13 m3 1,500.00 9,747$            14,620,500$                          1,500.00 14,620,500$                          0.00 -$                                         0.00
7 11601 220.1 m3 777,232.00 13,000$          10,104,016,000$                   777,232.00 10,104,016,000$                   0.00 -$                                         0.00
8 11601 230.1P m3 42,272.00 10,393$          439,332,896$                        42,272.00 439,332,896$                        0.00 -$                                         0.00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 0.00
9 11602 311-13 m3 94,260.00 78,000$          7,352,280,000$                     94,260.00 7,352,280,000$                     0.00 -$                                         0.00

10 11602 320-13 m3 35,000.00 220,000$       7,700,000,000$                     35,000.00 7,700,000,000$                     0.00 -$                                         30.00
11 11602 330-13 m3 84,169.00 240,000$       20,200,560,000$                   84,169.00 20,200,560,000$                   0.00 -$                                         0.00
12 11602 330-13 m3 31,500.00 255,000$       8,032,500,000$                     23,806.71 6,070,712,200$                     0.00 -$                                         1,008.80

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
13 11603 420-13 m2 434,784.00 2,600$            1,130,438,400$                     434,784.00 1,130,438,400$                     0.00 -$                                         13,258.00
14 11603 421-13 m2 434,784.00 1,500$            652,176,000$                        612,784.00 919,176,000$                        0.00 -$                                         293,435.70
15 11603 450.1P m3 29,109.00 878,000$       25,557,702,000$                   14,556.82 12,780,890,050$                   0.00 -$                                         0.00
16 11603 450.2P m3 19,015.00 893,000$       16,980,395,000$                   31,515.00 28,142,895,000$                   0.00 -$                                         25,091.00
17 11603 450.9P m3 7,000.00 908,000$       6,356,000,000$                     7,000.00 6,356,000,000$                     0.00 -$                                         399.40
18 11603 460.1P m3 7,000.00 69,000$          483,000,000$                        32,500.00 2,242,500,000$                     0.00 -$                                         20,559.30

19 11603 465-13 m3 8,400.00 70,000$          588,000,000$                        8,400.00 588,000,000$                        0.00 -$                                         1,594.30

20 11603 466-13 m 5,600.00 4,000$            22,400,000$                          55,000.00 220,000,000$                        0.00 -$                                         10,153.20
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 11604 600-13 m3 30,831.00 28,888$          890,645,928$                        30,831.00 890,645,928$                        0.00 -$                                         0.00
22 11604 600-13 m3 225.00 67,076$          15,092,100$                          225.00 15,092,100$                          0.00 -$                                         0.00
23 11604 600-13 m3 120.00 62,192$          7,463,040$                            120.00 7,463,040$                            0.00 -$                                         0.00
24 11604 610-13 m3 2,210.00 41,503$          91,721,630$                          2,210.00 91,721,630$                          0.00 -$                                         0.00
25 11604 610-13 m3 355.00 108,914$       38,664,470$                          355.00 38,664,470$                          0.00 -$                                         0.00
26 11604 630-13 m3 7,314.00 850,000$       6,216,900,000$                     7,314.00 6,216,900,000$                     25.80 21,930,000$                       86.10
27 11604 630-13 m3 6,562.00 750,000$       4,921,500,000$                     6,562.00 4,921,500,000$                     0.00 -$                                         0.00
28 11604 630-13 m3 1,448.00 570,000$       825,360,000$                        1,448.00 825,360,000$                        0.00 -$                                         0.00
29 11604 640-13 kg 1,526,360.00 6,321$            9,648,121,560$                     1,526,360.00 9,648,121,560$                     1,420.00 8,975,820$                         4,761.00

30 11604 661-13 m 5,413.00 610,000$       3,301,930,000$                     5,413.00 3,301,930,000$                     0.00 -$                                         0.00

31 11604 671-13 m3 8,533.00 704,000$       6,007,232,000$                     8,533.00 6,007,232,000$                     0.00 -$                                         0.00

32 11604 673-13 m2 17,849.50 7,500$            133,871,250$                        17,849.50 133,871,250$                        0.00 -$                                         0.00
33 11604 673-13 m3 4,924.00 182,000$       896,168,000$                        4,924.00 896,168,000$                        0.00 -$                                         0.00
34 11604 673-13 m3 985.00 140,000$       137,900,000$                        985.00 137,900,000$                        0.00 -$                                         0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

35 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

1P m 192,000.00 1,795$            344,640,000$                        1,069,184.00 1,919,185,280$                     0.00 -$                                         822,925.50

36 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

2P m2 9,600.00 22,076$          211,929,600$                        7,000.00 154,532,000$                        0.00 -$                                         4,121.30

37 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

4P u 25,794.00 8,346$            215,276,724$                        64,206.00 535,863,276$                        376.00 3,138,096$                         19,117.00

38 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

5P u 131.00 401,294$       52,569,514$                          1,055.00 423,365,170$                        0.00 -$                                         725.00

39 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

6P u 50.00 329,319$       16,465,950$                          1,290.00 424,821,510$                        0.00 -$                                         531.00

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 159,550,482$                           

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 290,938,150$                           

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 174,868,389$                           

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos 1,477,151,273$                        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío 90,981,819$                             

Geotextil Tipo II no tejido -$                                              
Material granular drenante -$                                              
Material de cobertura tipo SBG -$                                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 30,094,281$                             

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                              

Cuneta de concreto  vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  
de apoyo. -$                                              

Concreto clase  28 MPA 73,185,000$                             
Concreto clase 21 MPA -$                                              
Concreto clase 14 MPA -$                                              

Excavaciones varias en material común bajo agua -$                                              
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                              
Relleno para estructuras con recebo -$                                              

Excavaciones varias sin clasificar -$                                              
Excavaciones varias en roca en seco -$                                              

Fresado de pavimento asfaltico 1,418,591,700$                        

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 111,601,000$                           

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 40,612,800$                             

Mezcla densa en caliente  tipo MDC-25 -$                                              
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 22,406,263,000$                      
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 362,655,200$                           

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL-1 34,470,800$                             
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 440,153,550$                           

Subbase Granular clase A 6,600,000$                               
Base granular clase A -$                                              
Base granular  para bacheo clase A 257,244,000$                           

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                              

Afirmado -$                                              

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                              
Remoción de Derrumbes -$                                              
Terraplenes -$                                              

Demolición de Estructuras -$                                              
Remoción de alcantarillas   -$                                              
Excavación sin clasificar e la explanación y canales -$                                              

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                              

211,033,526,027.00$                                                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                    -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

06/02/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: enero-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2025.02.
05 
18:38:37 
-05'00'
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 35 37,132,199.00$                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR       
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                    -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

06/02/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: enero-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

40 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

7P u 20.00 508,285$       10,165,700$                          4.00 2,033,140$                            0.00 -$                                         4.00

41 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

8P m2 122.00 561,506$       68,503,732$                          122.00 68,503,732$                          5.50 3,088,283$                         8.10

42 11607 720-13 u 34.00 259,754$       8,831,636$                            34.00 8,831,636$                            0.00 -$                                         0.00
43 11607 730-13 m 2,980.00 280,000$       834,400,000$                        4,267.12 1,194,794,800$                     0.00 -$                                         2,835.00
44 11607 730-13 u 10.00 103,189$       1,031,890$                            10.00 1,031,890$                            0.00 -$                                         0.00
45 11607 740-13 u 596.00 9,671$            5,763,916$                            1,950.00 18,858,450$                          0.00 -$                                         723.00

OBRAS VARIAS
46 11606 800-13 m 68,620.00 16,000$          1,097,920,000$                     68,620.00 1,097,920,000$                     0.00 -$                                         0.00
47 11606 810-13 m2 168,778.00 19,000$          3,206,782,000$                     168,778.00 3,206,782,000$                     0.00 -$                                         0.00

TRANSPORTES

48 11608 900-13 m3-E 1,598,033.00 1,057$            1,689,120,881$                     1,598,033.00 1,689,120,881$                     0.00 -$                                         0.00

49 11608 900-13 m3-km 15,980,328.00 1,175$            18,776,885,400$                   15,980,328.00 18,776,885,400$                   0.00 -$                                         0.00

50 11608 900-13 m3-km 19,500.00 1,175$            22,912,500$                          19,500.00 22,912,500$                          0.00 -$                                         0.00

-$                                           -$                                           0.00 -$                                         0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                         0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                         0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                         0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                         0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                         0.00

177,355,585,867$                 177,355,585,867$                 0.00 37,132,199$                       0.00

* 25,530,593,934$                   1.00 25,530,593,934$                   0.00 -$                                         0.32

* 350,000,000$                        1.00 350,000,000$                        0.00 -$                                         0.00

* 1,485,187,468$                     1,485,187,468$                     0.00 271,351$                             0.00

* 2,891,000,000$                     1.00 2,891,000,000$                     0.00 -$                                         0.29

* 549,290,000$                        549,290,000$                        0.00 -$                                         0.00

* 2,245,267,864$                     1.00 2,245,267,864$                     0.00 -$                                         0.03

* 426,600,894$                        426,600,894$                        0.00 -$                                         11,198,583.00

* 168,067,227$                        1.00 168,067,227$                        0.00 -$                                         0.00

* 31,932,773$                          31,932,773$                          0.00 -$                                         0.00

* 211,033,526,027$                 211,033,526,027$                 37,403,550$                       0.18

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

VALOR TOTAL 37,766,190,617$                      

VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 11,198,583$                             

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                              

VALOR IVA - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                              

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III. 827,264,195$                           

VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. 157,180,197$                           

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA 58,939,913$                             

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8,262,941,944$                        

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA -$                                              

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 266,330,869$                           

-$                                              
-$                                              

28,182,334,916$                      

-$                                              
-$                                              
-$                                              

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m) -$                                              

ÍTEM NO PREVISTOS
-$                                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido 
a partir de cien metros (100 m)

-$                                              

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                              
Protección de Taludes con bloques de césped -$                                              

Defensa metálica 793,800,000$                           
Sección final -$                                              
Captafaros 6,992,133$                               

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 2,033,140$                               

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 4,548,199$                               

Poste de referencia -$                                              

2025.02.
05 
18:38:47 
-05'00'
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 35 37,132,199.00$                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR       
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                    -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

06/02/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: enero-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
100.00%

5.00%

36.95%

63.05%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                        37,403,550.00 -$                                           Preliminares y explanación -$                                  

 $                                               - 6,600,000$                            Afirmados, Bases y 
Subbases -$                                  

 $                                               - 257,244,000$                        Pavimentos 
asfálticos/Concretos -$                                  

 $                                               - 24,814,348,050$                   Estructuras Hidráulicas y 
Drenajes 30,905,820$                 

 $                                               - 103,279,281$                        Obras de Urbanismo -$                                  

 $                                               - 3,000,863,585$                     Obras Geotécnicas y 
Mitigación Ambiental -$                                  

 $                        37,403,550.00 -$                                           Señalización y Control de 
tránsito 6,226,379$                   

-$                                           Transporte y Sobre 
acarreos -$                                  

28,182,334,916$           TOTAL 37,132,199$                 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

-$                                              

28,182,334,916$                      

37,132,199$                             
35,275,589$                             

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                   37,132,199.00  $                            271,351.00 OV -$                                                                                                        3,000,863,585$                        

35,546,940$                             Treinta y Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta Pesos M/Cte

TOTAL 37,132,199$                                                                    
T -$                                                                                                        

* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                          -  $                                             - SCT 6,226,379$                                                                                        -$                                              

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y 
SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA  $                                          -  $                                             - OA 30,905,820$                                                                                      -$                                              

* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

 $                                          -  $                                             - P -$                                                                                                        103,279,281$                           

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA  $                                          -  $                                             - B -$                                                                                                        24,814,348,050$                      

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                          -  $                                             - SB -$                                                                                                        263,844,000$                           

VALOR ACUMULADO 

SUB TOTAL OBRAS  $                   37,132,199.00  $                            271,351.00 E -$                                                                                                        -$                                              

Valor Saldo por Amortizar 5,627,127,124.00$               

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

Valor Anticipo Otorgado 8,924,916,536.00$               

Valor Amortizado Presenta Acta 1,856,610.00$                      

Valor Amortizado Acumulado 3,297,789,412.00$               

Valor

2025.02.0
5 
18:39:16 
-05'00'
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 35 37,132,199.00$                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR       
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                        

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                    -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

06/02/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: enero-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante legal o apoderado del Contratista REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Interventor

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento
Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

OBSERVACIONES

2025.02.
05 
18:39:46 
-05'00'



CONTRATO No :

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 35

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS
_____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

RECURSO No. VALOR AFECTADO

RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

2257 de 2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

35.546.940$                                 

enero-2025

$                                

DIRECTOR INTERVENTORÍA
Consorcio Reactivacón Caribe

08202-35362 ATLMatricula profesional No.: 

JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

No. COMPROMISO: RUBRO No. 

No. COMPROMISO: RUBRO No. 

$                                35.546.940

camilo_c9@hotmail.com
Texto tecleado
C-2401-0600-109-51102D-2401061-02

camilo_c9@hotmail.com
Texto tecleado
202424

camilo_c9@hotmail.com
Texto tecleado
11



Contrato N° _ 2257 DE 2021 Contratista________CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato  MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN  MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 

MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Acta N° 35 Valor basico $   Período enero-2025

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 2,665,016              

2 496,012                 
3 452,488                 
4 33,790,034            
5 -                         
7

37,403,550            

SUCRE VALOR CON IVA
-                         
-                         
-                         

-                         

BOLIVAR VALOR CON IVA
2,665,016              

496,012                 
-                         
-                         
-                         

452,488                 

3,613,516              

MAGDALENA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
-                         

33,790,034            

33,790,034            

CESAR VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
-                         
-                         

-                         

MUNICIPIO 2 PAILITAS -                         

CONTRATISTA INTERVENTOR

ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORÍA

TOTAL DEPARTAMENTO 4 -                         

____________________ ____________________

Matrícula Profesional No.:  68202-55889 STD Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

NIT DEPARTAMENTO  4
MUNICIPIO 1 TAMALAMEQUE -                         

TOTAL DEPARTAMENTO 3 33,544,898            

MUNICIPIO 1 GUAMAL -                         
MUNICIPIO 2 EL BANCO 33,544,898            

TOTAL DEPARTAMENTO 2 3,587,301              

NIT DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 5 SAN FERNANDO -                         
MUNICIPIO 6 MARGARITA 449,205                 

MUNICIPIO 3 CICUCO -                         
MUNICIPIO 4 MOMPOS -                         

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 MAGANGUÉ 2,645,682              

TALAIGUA NUEVOMUNICIPIO 2 492,414                 

TOTAL DEPARTAMENTO 1 -                         

MUNICIPIO 3 BUENAVISTA -                         

MUNICIPIO 1 LOS PALMITOS -                         
MUNICIPIO 2 SAN PEDRO -                         

TOTALES -                         -                             37,403,550            

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

7806 Carretera -                         

Carretera 452,488                 7804
Carretera 33,790,034            7805

7802 Carretera 2,665,016              

7803 Carretera 496,012                 

Ruta
(codigo vía)

Denominación
(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

37,132,199           

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 37,403,550                                       

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:





FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: enero-25 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior
1077321 20 917,135,685$  844,174,536$  
255422 11 8,373,651,753$  -$  2022
185423 11 18,340,248,963$              -$  2023
202424 11 18,340,248,963$              1,769,340,023$  2024

9,170,124,481$  9,170,124,481$  
27,510,373,444$              27,510,373,444$  
27,510,373,444$              27,510,373,444$  
27,510,373,444$              27,510,373,444$  
27,510,373,444$              27,510,373,444$  
45,850,622,406$              45,850,622,406$  

211,033,526,027$            167,675,755,222$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO
4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17  $          4,217,199,947  $    211,033,526,027.00 

1 Obra 22 al 31 de marzo de 2022 -$ -$  -$ -$  -$  4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
2 Obra Abril de 2022 -$ -$  -$ -$  -$  4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
3 Obra Mayo de 2022 -$ -$  -$ -$  -$  4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
4 Obra Junio de 2022 -$ -$  -$ -$  -$  4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
5 Obra Julio de 2022 -$ -$  -$ -$  -$  4,156,451,806.00$      255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027.00$     
6 Obra Agosto de 2022 144,863,680.00$         1,058,619.00$         145,922,299.00$         72,961,150.00$         72,961,149.00$         4,083,490,656.00$      1077321 2021-12-30 844,174,536$              210,887,603,728.00$     
7 EyD Septiembre de 2022 260,190,000.00$         49,436,100.00$       309,626,100.00$         130,095,000.00$       179,531,100.00$       3,953,395,656.00$      1077321 2021-12-30 664,643,436$              210,577,977,628.00$     
8 Obra Octubre de 2022 196,315,400.00$         1,434,613.00$         197,750,013.00$         98,157,700.00$         99,592,313.00$         3,855,237,956.00$      1077321 2021-12-30 565,051,123$              210,380,227,615.00$     
9 Obra Noviembre de 2022 486,223,883.00$         3,553,175.00$         489,777,058.00$         8,897,898.00$           480,879,160.00$       3,846,340,058.00$      1077321 2021-12-30 84,171,963$  209,890,450,557.00$     
9 EyD Noviembre de 2022 71,837,470.00$           13,649,118.00$       85,486,589.00$           1,314,626.00$           84,171,963.00$         3,845,025,432.00$      1077321 2021-12-30 -$ 209,804,963,968.00$     
9 EyD Noviembre de 2022 188,352,530.00$         35,786,981.00$       224,139,511.00$         3,446,851.00$           220,692,660.00$       3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     

1A Ajuste Def 22 al 31 de marzo de 2022 -$ -$  -$ -$  -$  3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
2A Ajuste Def Abril de 2022 -$ -$  -$ -$  -$  3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
3A Ajuste Def Mayo de 2022 -$ -$  -$ -$  -$  3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
4A Ajuste Def Junio de 2022 -$ -$  -$ -$  -$  3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
5A Ajuste Def Julio de 2022 -$ -$  -$ -$  -$  3,841,578,581.00$      255422 2022-02-17 3,996,507,287$           209,580,824,457.00$     
6A Ajuste Def Agosto de 2022 16,034,961.00$           117,178.00$           16,152,139$  293,440.00$              15,858,700.00$         3,841,285,141.00$      255422 2022-02-17 3,980,648,587$           209,564,672,317.00$     
7A Ajuste Def Septiembre de 2022 -$ -$  -$ -$  -$  3,841,285,141.00$      255422 2022-02-17 3,980,648,587$           209,564,672,317.00$     
8A Ajuste Parc Octubre de 2022 11,545,309.00$           84,370.00$             11,629,679.00$           211,280.00$              11,418,399.00$         3,841,073,861.00$      255422 2022-02-17 3,969,230,188$           209,553,042,638.00$     
9A Ajuste Parc Noviembre de 2022 62,011,730.00$           453,161.00$           62,464,892$  1,134,815.00$           61,330,078.00$         3,839,939,046.00$      255422 2022-02-17 3,907,900,110$           209,490,577,744.00$     
10 Obra Diciembre de 2022 2,171,822,784.00$      15,871,013.00$       2,187,693,797.00$      39,744,357.00$         2,147,949,440.00$    3,800,194,689.00$      255422 2022-02-17 1,759,950,670$           207,302,883,948.00$     

10A Ajuste Parc Diciembre de 2022 284,496,103.00$         2,079,010.00$         286,575,113.00$         5,206,279.00$           281,368,834.00$       3,794,988,410.00$      255422 2022-02-17 1,478,581,836$           207,016,308,835.00$     
11 Obra Enero de 2023 -$ -$  -$ -$  -$  3,794,988,410.00$      255422 2022-02-17 1,478,581,836$           207,016,308,835.00$     
12 Obra Febrero de 2023 358,798,925.00$         2,621,992.00$         361,420,917.00$         6,566,021.00$           354,854,896.00$       3,788,422,389.00$      255422 2022-02-17 1,123,726,940$           206,654,887,918.00$     
13 Obra Marzo de 2023 1,038,472,340.00$      7,588,836.00$         1,046,061,175.00$      19,004,044.00$         1,027,057,132.00$    3,769,418,345.00$      255422 2022-02-17 96,669,808$  205,608,826,742.00$     
14 Obra Abril de 2023 97,744,242.00$           714,285.00$           98,458,527.00$           1,788,720.00$           96,669,808.00$         3,767,629,625.00$      255422 2022-02-17 -$ 205,510,368,214.00$     
14 Obra Abril de 2023 806,399,780.00$         5,892,920.00$         812,292,700.00$         14,757,116.00$         797,535,584.00$       3,752,872,509.00$      185423 2023-02-23 17,542,713,379$         204,698,075,514.00$     
15 Obra Mayo de 2023 -$ -$  -$ -$  -$  3,752,872,510.00$      185423 2023-02-23 17,542,713,379$         204,698,075,514.00$     
16 Obra Junio de 2023 80,868,600.00$           590,963.00$           81,459,563.00$           1,479,895.00$           79,979,668.00$         3,751,392,615.00$      185423 2023-02-23 17,462,733,712$         204,616,615,951.00$     
16 EyD Junio de 2023 306,884,195.00$         58,307,997.00$       365,192,192.00$         5,615,981.00$           359,576,211.00$       3,745,776,634.00$      185423 2023-02-23 17,103,157,501$         204,251,423,759.00$     
16 Gestión Junio de 2023 58,213,340.00$           11,060,534.00$       69,273,874.00$           1,065,304.00$           68,208,571.00$         3,744,711,330.00$      185423 2023-02-23 17,034,948,931$         204,182,149,884.00$     
17 Obra Julio de 2023 109,571,960.00$         800,718.00$           110,372,678.00$         2,005,167.00$           108,367,511.00$       3,742,706,163.00$      185423 2023-02-23 16,926,581,420$         204,071,777,206.00$     

Anticipo -$ 4,768,464,730.00$      185423 2023-02-23 12,158,116,690$         204,071,777,206.00$     
18 Obra agosto-2023 739,268,400.00$         5,402,346.00$         744,670,746.00$         30,827,492.00$         713,843,254.00$       8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,444,273,436$         203,327,106,460.00$     
9 B Ajuste Def noviembre-2022 4,762,222.00$             34,801.00$             4,797,023.00$             -$  4,797,023.00$           8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,439,476,413$         203,322,309,438.00$     

10 B Ajuste Def diciembre-2022 8,696,564.00$             63,552.00$             8,760,116.00$             -$  8,760,116.00$           8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,430,716,297$         203,313,549,323.00$     
11 A Ajuste Def enero-2023 -$ -$  -$ -$  -$  8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,430,716,297$         203,313,549,323.00$     
12 A Ajuste Def febrero-2023 47,591,302.00$           347,783.00$           47,939,085.00$           -$  47,939,085.00$         8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,382,777,212$         203,265,610,238.00$     
13 A Ajuste Def marzo-2023 139,210,709.00$         1,017,309.00$         140,228,018.00$         -$  140,228,018.00$       8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 11,242,549,194$         203,125,382,220.00$     
14A Ajuste Def abril-2023 243,894,644.00$         1,782,307.00$         245,676,951.00$         -$  245,676,951.00$       8,480,343,401.00$      185423 2023-02-23 10,996,872,243$         202,879,705,269.00$     
19 Obra septiembre-2023 1,119,437,000.00$      8,180,501.00$         1,127,617,501.00$      46,680,523.00$         1,080,936,978.00$    8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,915,935,265$           201,752,087,768.00$     

15A Ajuste Def mayo-2023 -$ -$  -$ -$  -$  8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,915,935,265$           201,752,087,768.00$     
16A Ajuste Def junio-2023 24,955,635.00$           182,368.00$           25,138,003.00$           -$  25,138,003.00$         8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,890,797,262$           201,726,949,765.00$     
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: enero-25 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE
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6/02/2025
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1
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17A Ajuste Def julio-2023 35,188,016.00$           257,143.00$           35,445,159.00$           -$                           35,445,159.00$         8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,855,352,103$           201,691,504,606.00$     
18A Ajuste Def agosto-2023 245,066,520.00$         1,790,871.00$         246,857,391.00$         -$                           246,857,391.00$       8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,608,494,712$           201,444,647,215.00$     
19 A Ajuste Def septiembre-2023 375,929,407.00$         2,747,176.00$         378,676,583.00$         -$                           378,676,583.00$       8,433,662,877.00$      185423 2023-02-23 9,229,818,129$           201,065,970,632.00$     
20 Obra octubre-2023 463,773,600.00$         3,389,115.00$         467,162,715.00$         19,339,359.00$         447,823,356.00$       8,414,323,518.00$      185423 2023-02-23 8,781,994,773$           200,598,807,917.00$     

20 A Ajuste Def octubre-2023 157,464,048.00$         1,150,699.00$         158,614,747.00$         -$                           158,614,747.00$       8,414,323,518.00$      185423 2023-02-23 8,623,380,026$           200,440,193,170.00$     
21 Obra noviembre-2023 686,551,600.00$         5,017,108.00$         691,568,708.00$         28,629,202.00$         662,939,506.00$       8,385,694,316.00$      185423 2023-02-23 7,960,440,520$           199,748,624,462.00$     

21 A Ajuste Def noviembre-2023 220,908,994.00$         1,614,335.00$         222,523,329.00$         -$                           222,523,329.00$       8,385,694,316.00$      185423 2023-02-23 7,737,917,191$           199,526,101,133.00$     
22 Obra diciembre-2023 1,360,284,521.00$      9,940,541.00$         1,370,225,062.00$      56,723,865.00$         1,313,501,197.00$    8,328,970,451.00$      185423 2023-02-23 6,424,415,994$           198,155,876,071.00$     

22 A Ajuste Def diciembre-2023 407,531,986.00$         2,978,118.00$         410,510,104.00$         -$                           410,510,104.00$       8,328,970,451.00$      185423 2023-02-23 6,013,905,890$           197,745,365,967.00$     
23 Gestión enero-2024 726,573.00$                138,049.00$           864,622.00$                30,298.00$                834,324.00$              8,328,940,153.00$      185423 2023-02-23 6,013,071,566$           197,744,501,345.00$     
23 Obra enero-2024 1,711,066,391.00$      12,503,947.00$       1,723,570,338.00$      71,351,469.00$         1,652,218,869.00$    8,257,588,684.00$      185423 2023-02-23 4,360,852,697$           196,020,931,007.00$     
23 Obra enero-2024 981,332,484.00$         7,171,276.00$         988,503,760.00$         40,921,565.00$         947,582,195.00$       8,216,667,119.00$      185423 2023-02-23 3,413,270,502$           195,032,427,247.00$     

23 A Ajuste Def enero-2024 898,072,681.00$         6,562,839.00$         904,635,520.00$         -$                           904,635,520.00$       8,216,667,119.00$      185423 2023-02-23 2,508,634,982$           194,127,791,727.00$     
24 Obra febrero-2024 1,278,694,174.00$      9,344,303.00$         1,288,038,478.00$      53,321,547.00$         1,234,716,931.00$    8,163,345,572.00$      185423 2023-02-23 1,273,918,051$           192,839,753,250.00$     

24 A Ajuste Def febrero-2024 154,492,388.00$         1,128,983.00$         155,621,371.00$         -$                           155,621,372.00$       8,163,345,572.00$      185423 2023-02-23 1,118,296,679$           192,684,131,878.00$     
24 A Ajuste Def febrero-2024 278,932,556.00$         2,038,354.00$         280,970,909.00$         -$                           280,970,908.00$       8,163,345,572.00$      185423 2023-02-23 837,325,771$              192,403,160,969.00$     

8,434,357.00$         185423 2023-02-23 -$                            
202424 2024-03-14 17,218,919,798$         

25 A Ajuste Def marzo-2024 400,107,068.00$         2,923,859.00$         403,030,927.00$         -$                           403,030,927.00$       8,115,216,468.00$      202424 2024-03-14 16,815,888,871$         190,837,520,539.00$     
26 Obra abril-2024 1,650,244,700.00$      12,059,482.00$       1,662,304,181.00$      70,135,399.00$         1,592,168,782.00$    8,045,081,069.00$      202424 2024-03-14 15,223,720,089$         189,175,216,358.00$     

26 A Ajuste Def abril-2024 579,186,930.00$         4,232,520.00$         583,419,450.00$         -$                           583,419,450.00$       8,045,081,069.00$      202424 2024-03-14 14,640,300,639$         188,591,796,908.00$     
27 Obra mayo-2024 1,683,335,800.00$      12,301,300.00$       1,695,637,100.00$      84,166,790.00$         1,611,470,310.00$    7,960,914,279.00$      202424 2024-03-14 13,028,830,329$         186,896,159,808.00$     

27 A Ajuste Def mayo-2024 635,220,840.00$         4,641,998.00$         639,862,838.00$         -$                           639,862,838.00$       7,960,914,279.00$      202424 2024-03-14 12,388,967,491$         186,256,296,970.00$     
28 Obra junio-2024 1,751,535,500.00$      12,799,683.00$       1,764,335,183.00$      140,122,840.00$       1,624,212,343.00$    7,820,791,439.00$      202424 2024-03-14 10,764,755,148$         184,491,961,787.00$     

28 A Ajuste Def junio-2024 704,069,644.00$         5,145,124.00$         709,214,768.00$         -$                           709,214,768.00$       7,820,791,439.00$      202424 2024-03-14 10,055,540,380$         183,782,747,019.00$     
29 Obra julio-2024 2,378,754,032.00$      17,383,203.00$       2,396,137,235.00$      190,300,323.00$       2,205,836,912.00$    7,630,491,116.00$      202424 2024-03-14 7,849,703,468$           181,386,609,785.00$     

29 A Ajuste Def julio-2024 958,372,223.00$         7,003,489.00$         965,375,712.00$         -$                           965,375,712.00$       7,630,491,116.00$      202424 2024-03-14 6,884,327,756$           180,421,234,072.00$     
30 Obra agosto-2024 1,915,089,338.00$      13,994,884.00$       1,929,084,222.00$      574,526,802.00$       1,354,557,420.00$    7,055,964,314.00$      202424 2024-03-14 5,529,770,336$           178,492,149,851.00$     

30 A Ajuste Def agosto-2024 588,542,625.00$         4,300,888.00$         592,843,513.00$         -$                           592,843,513.00$       7,055,964,314.00$      202424 2024-03-14 4,936,926,823$           177,899,306,339.00$     
31 Obra septiembre-2024 1,547,439,572.00$      11,308,212.00$       1,558,747,784.00$      1,315,323,637.00$    243,424,147.00$       5,740,640,677.00$      202424 2024-03-14 4,693,502,676$           176,340,558,556.00$     

31 A Ajuste Def septiembre-2024 102,337,191.00$         747,849.00$           103,085,040.00$         -$                           103,085,040.00$       5,740,640,677.00$      202424 2024-03-14 4,590,417,636$           176,237,473,516.00$     
32 Obra octubre-2024 1,399,779,904.00$      10,229,161.00$       1,410,009,065.00$      69,988,995.00$         1,340,020,070.00$    5,670,651,682.00$      202424 2024-03-14 3,250,397,566$           174,827,464,451.00$     
33 Obra noviembre-2024 437,636,620.00$         3,198,114.00$         440,834,734.00$         21,881,831.00$         418,952,903.00$       5,648,769,851.00$      202424 2024-03-14 2,831,444,663$           174,386,629,717.00$     

32 A Ajuste Def octubre-2024 530,381,172.00$         3,875,862.00$         534,257,034.00$         -$                           534,257,034.00$       5,648,769,851.00$      202424 2024-03-14 2,297,187,629$           173,852,372,683.00$     
34 Obra diciembre-2024 395,722,341.00$         2,891,817.00$         398,614,158.00$         19,786,117.00$         378,828,041.00$       5,628,983,734.00$      202424 2024-03-14 1,918,359,588$           173,453,758,525.00$     

33 A Ajuste Def noviembre-2024 147,938,476.00$         1,081,089.00$         149,019,565.00$         -$                           149,019,565.00$       5,628,983,734.00$      202424 2024-03-14 1,769,340,023$           173,304,738,960.00$     
35 Obra enero-2025 37,132,199.00$           271,351.00$           37,403,550.00$           1,856,610.00$           35,546,940.00$         5,627,127,124.00$      202424 2024-03-14 1,733,793,083$           173,267,335,410.00$     

37,331,480,968.00$    434,709,649.00$     37,766,190,617.00$    3,297,789,412.00$    34,468,401,210.00$   5,627,127,124.00$      173,267,335,410.00$     
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre:  ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ Nombre: JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
Director de Obra Director de intervenotira
Matrícula Profesional No.:  68202-55889 STD Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

191,240,551,467$          8,115,216,468.00$      1,114,480,399.00$    48,129,104.00$         1,162,609,503.00$      

VALOR TOTAL 37,331,480,968.00$                                               434,709,649.00$                                            37,766,190,617.00$                                                                                      

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 
LA SEMANA -$                                                                                                                   

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

827,264,195.00$                                                    157,180,196.00$                                            984,444,391.00$                                                                                           

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye 
EIA,PAGA e IVA19%) 58,939,913.00$                                                      11,198,583.00$                                              70,138,496.00$                                                                                             

OBRAS 28,182,334,916.00$                                               205,947,835.00$                                            28,388,282,751.00$                                                                                      
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

8,262,941,944.00$                                                 60,383,035.00$                                              8,323,324,979.00$                                                                                        

TOTALES

1,154,175,146.00$      marzo-2024Obra25



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 35 DE enero-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 35
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 5.58%

$177,355,586 $28,182,335 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

0.00 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

0.00

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONVENCIONES 

EJECUTADOREPROGRAMACION No. 2

$12,012

15.89% 15.89% 15.89%
$28,182,335 $28,182,335$28,182,335 $28,182,335

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

TIPO DE DIBUJO PROGRAMA INICIAL REPROGRAMACION No. 1 REPROGRAMACION No. 3

BARRAS
CURVAS

20.03%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$33,819,338 $35,520,465

18.30%

0.00%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$9,583,856 28.46%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
$37,766,191 17.90%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' ) $211,033,526

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $266,331 17.93%

*

28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y
SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $70,138 2.63%

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $0 %

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $8,262,942 32.36%

OBSERVACIONES: 

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $0 %

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, 
se provisionan los recursos para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A
FASE III.= (1)

$984,444

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

$28,182,335 $28,182,335 $28,182,335 $28,182,335VALOR (Miles de Pesos) $28,182,335 $28,182,335 $28,182,335 $28,182,335
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 15.89% 15.89% 15.89% 15.89% 15.89% 15.89% 15.89% 15.89% 15.89%

$279,771 $270,746 $279,771
17.23% 17.62%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$29,111,291 $29,382,037VALOR (Miles de Pesos) $28,191,132 $28,281,004 $28,560,775 $28,831,521

VALOR (Miles de Pesos) $37,132 $0 $0 $0 $0

19.07%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 15.90% 15.95% 16.10% 16.26% 16.41% 16.57% 16.83%
$29,855,174 $30,563,729 $31,248,784 $32,449,917

0.27% 0.40% 0.39% 0.68% 0.77% 0.96%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.03% 0.05% 0.16% 0.15% 0.16% 0.15%
$1,701,127$270,746 $473,138 $708,555 $685,055 $1,201,133 $1,369,421VALOR (Miles de Pesos) $46,978 $89,872

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

$0 $0 $0 $0 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% 0.00%

$20,488,918,774 0.00% 0.00% 0.00%11.55% $0 $0
0.00% 0.00%

$0
0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

$0

$4,304,702 2.43% $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $3,000,864

0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$6,226

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$68,287 $66,084 $64,826
0.04% 0.04% 0.04% 0.04%0.04% 0.04%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% 0.84% 0.02% 0.03%

$34,966 $61,679 $68,287 $66,084 $68,287 $66,084
0.04% 0.04% 0.04% 0.04%

$68,287 $68,287 $66,084

$513,296 $896,765

$33,132,570 18.68% $103,279,281 $30,906
0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% 4.58%

$52,379,899 29.53% $24,814,348

0.51%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.29%
$241,243ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0
0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$404,850 $640,267 $618,970 $639,603 $618,970 $639,620
0.35% 0.36% 0.35% 0.36%0.23% 0.36%

$0 $28,193 $211,483 $204,661 $211,483 $204,661
0.12% 0.12% 0.12% 0.12%0.00% 0.02%

$93,600

$41,323,552 23.30% $263,844 $0
$0 $0 $0 $0 $252,000 $168,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

0.05%
$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% 0.15% 0.01% 0.00% 0.00% 0.14% 0.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

jul-25 ago-25 sep-25 oct-25

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $3,070 $6,316EXPLANACIONES

$22,604,365 12.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

may-25

$20,974,123 11.83% $0 $0

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 10 11 12

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA           

Miles de pesos

ene-25 feb-25 mar-25 abr-25

4 5 6 7 8 9

nov-25 dic-25jun-25

06/02/2025
(Día / Mes / Año)

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

37,132,199$                            

211,033,526,027.00$                                       -$                                         

211,033,526,027.00$                                                                                                                                               

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)          
Miles de pesos

PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION No. 1

$ Valor$ Valor$ Valor

REPROGRAMACION No. 2

$ Valor$ Valor

REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor

2025.0
2.05 
18:41:0
0 
-05'00'











FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                            SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:                          PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO 
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3
1 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS

Nombre 

Administradora de 

Fondos de Pensiones

No. Planilla
Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 Johana Milena Piedrahita Meneses 37.399.355 Auxiliar Administrativo 1.696.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.696.800$                $          90.600 V CAJA COPI 9480566122 68.100$                 PORVENIR S.A 9480566122 271.700$                   68.100$                      0 0

2 Sheila Vanessa Alzate Rodriguez 52.853.064 Especialista Ambiental 13.000.000$                    X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 13.000.000$              $        904.800 I CAJA COPI 9480294569 1.625.000$            PROTECCION 9480294569 2.080.000$                520.000$                    260.000$          $       390.000 

3 Marisabel Tovar Sierra 1.103.101.512 Profesional Social 4.524.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4.524.801$                $        126.000 V SURA 9480566122 181.300$               PORVENIR S.A 9480566122 724.300$                   181.300$                    0 0

4 Maria Cristina Paez Rodriguez 52.336.611 Profesional De Calidad 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1.300.000$                $          13.600 I SANITAS 9479095541 162.500$               PROTECCION 9479095541 208.000$                   -$                                0 0

5 Irma Milena Garcia Pastor 1.032.423.475 Profesional De Sostenibilidad 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1.488.356$                $            7.800 I NUEVA EPS 9479207050 186.100$               COLPENSIONES 9479207050 238.200$                   -$                                0 0

6 Orlando Javier Gonzalez Castiblanco 80.727.921 Especialista en Pavimentos 1.200.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X JG Consultoria 1.300.000$                $          90.500 I COMPENSAR 7951654404 162.500$               PROTECCIÓN 7951654404 208.000$                   48.000$                      0 0

7 Eric Danilo Mayorga Murillo 1.098.780.299 Ingeniero de Oficina Técnica 3.500.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.959.199$                $        211.300 V EPS SURA 9480566122 206.300$               PORVENIR 9480566122 633.800$                   206.300$                    0 0

8 Nevis Julieth Silva Vergara 1.143.401.010 Inspector SST 1.860.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.753.616$                $          96.600 V MUTUAL SER 9480566122 70.300$                 PROTECCION 9480566122 280.800$                   72.800$                      0 0

9 Orlando Jose Acosta Pelaez 1.052.957.153 Conductor 1.877.620$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.598.845$                $        100.100 V MUTUAL SER 9480566122 64.100$                 PORVENIR 9480566122 256.100$                   64.100$                      0 0

10 Osbaldo Rafael Guette Martinez 1.063.959.902 Laboratorista 3.000.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.300.000$                $        176.100 V SALUD TOTAL 9480566122 132.000$               PORVENIR 9480566122 528.000$                   132.000$                    0 0

11 Evelyn Andrea Bayter Cantillo 1.042.442.146 Auxiliar Social 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.003$                $          69.400 V  MUTUAL SER 9480566122 52.300$                 PORVENIR 9480566122 208.300$                   52.300$                      0 0

12 Isael Delgado Castaño                        19.772.109 Inspector de obra 3.000.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.393.600$                $        212.600 V MUTUAL SER 9480566122 136.000$               COLPENSIONES 9480566122 543.000$                   136.000$                    0 0

13 Omar Marenco Leal 19.614.228 Inspector de obra 3.000.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.393.600$               181.100$         V NUEVA EPS 9480566122 136.000$               COLPENSIONES 9480566122 543.000$                   136.000$                    0 0

14 Danny Gabriel Ruiz Leon 79.741.984 Lider SST 4.000.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 4.000.000$                $        278.400 V NUEVA EPS 9480294569 160.000$               COLPENSIONES 9480294569 680.000$                   160.000$                    0 0

15 Angilberto Martinez Hernandez 92.545.520 Ingeniero Ambiental 6.000.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6.000.000$               320.200$         V SALUD TOTAL 9480566122 432.000$               PORVENIR 9480566122 897.600$                   240.000$                    0 0

16 Angel  Maria Ortega Martinez 91.232.434 Director de Obra 16.000.000$                    X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 15.999.999$             853.800$         V NUEVA EPS 9480566122 2.000.200$            COLPENSIONES 9480566122 2.720.700$                640.000$                    0 0

17 Sergio Esteban Lopez Arevalo 1.049.644.254 Ingeniero de costos 4.000.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.999.999$               213.500$         V SURA 9480566122 160.300$               PROTECCION 9480566122 198.670$                   160.300$                    0 0

18 Paula Andrea  Aldana Gomez 1.075.316.540 Inegniero Auxiliar 2.500.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.499.999$               133.500$         V SANITAS 9480566122 100.300$               COLFONDOS 9480566122 400.300$                   100.300$                    0 0

19 Daniela Alejandra GomezCassares Marquez 1.002.496.937 Inegniero Auxiliar 2.000.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.933.335$               106.800$         V MUTUAL SER 9480566122 80.200$                 PORVENIR 9480566122 320.200$                   80.200$                      0 0

20 Aquilino Jose Perez Vergara 1.102.808.616 Ingeniero Residente 6.500.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6.500.002$               346.900$         V SURA 9480566122 260.200$               PORVENIR 9480566122 1.105.600$                260.200$                    0 0

21 Ives Moreno Florian 85.167.197 Ayudante de Obra 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.408.785$               75.800$           V MUTUAL SER 9480566122 56.700$                 COLPENSIONES 9480566122 225.700$                   56.000$                      0 0

22 Levis Marina Arenilla Venta 1.083.453.989 Ayudante de Obra 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.422.010$               75.100$           V MUTUAL SER 9480566122 57.100$                 COLPENSIONES 9480566122 227.700$                   55.600$                      0 0

23 Brayan Daniel Castro Gutierrez 1.085.050.438 Ayudante de Obra 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.373.034$               72.100$           V MUTUAL SER 9480566122 55.300$                 PORVENIR 9480566122 220.000$                   53.900$                      0 0

24 Jocelyn Navarro Castrillo 1.007.648.608 Ayudante de Obra 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.300.003$                $          69.400 V MUTUAL SER 9480566122 52.300$                 PROTECCION 9480566122 208.300$                   52.300$                      0 0

25 Herlyn Amauris Rosado Centeno 1.216.967.033 Conductor 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.872.580$               101.600$         V NUEVA EPS 9480566122 75.100$                 PROTECCION  9480566122 75.100$                     72.400$                      0 0

26 Jesus Alberto Alvarado Garcia 1.085.181.549 Ayudante de Obra 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.373.034$               72.100$           V MUTUAL SER 9480566122 55.300$                 PROTECCION 9480566122 220.000$                   53.900$                      0 0

27 Ana Del Carmen Corrales Sandoval 1.131.073.935 Inspector SST 2.500.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.499.999$               133.500$         V CAJA COPI 9480566122 100.300$               PORVENIR 9480566122 400.300$                   100.300$                    0 0

28 Tatiana Alexandra Bautista Cruz 52.809.901 Consultores 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X BDOS2G CONSULTORES SAS 1.300.000$               V SANITAS 73683435 SKANDIA 73683435 0 0

29 Wilmer Andrés Herrera Carvajal 86.067.627 Consultores 4.500.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X
WILMER HERRERA CARVAJAL-

INDEPENDIENTE 
1.866.667$               9.800$             I COMPENSAR 82308313 233.400$               PORVENIR 82308313 298.700$                   37.400$                      0 0

30 Adith Navarro Navarro 19.772.512 Ayudante de Obra 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.428.648$                $            6.800 V MUTUAL SER 9480566122 57.400$                 PORVENIR 9480566122 228.800$                   57.400$                      0 0

31 Misael Segundo Torres Martínez 1.007.823.748 Ayudante de Obra 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.001$               21.200$           V NUEVA EPS 9479585098 12.200$                 PORVENIR 9479585098 168.300$                   12.200$                      0 0

32 Herme Castellares Rincón 1.085.101.827 Ayudante de Obra 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.001$               21.200$           V NUEVA EPS 9479585098 12.200$                 COLFONDOS 9479585098 168.300$                   12.200$                      0 0

33 Armando Fidel Carranza Gámez 19.587.575 Maestro De Obra 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.001$               24.200$           V COOSALUD 9479585098 13.900$                 COLPENSIONES 9479585098 170.000$                   13.900$                      0 0

34 Luis Ramon Palencia Delgado 19.593.986 Oficial De Obra 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.001$               24.200$           V SALUD TOTAL 9479585098 13.900$                 PORVENIR 9479585098 170.000$                   13.900$                      0 0

35 Yuber Salazar Sánchez 77.180.746 Conductor 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.000$               45.300$           V NUEVA EPS 9479585098 26.000$                 PORVENIR 9479585098 182.000$                   26.000$                      0 0

36 Diana Carolina Buitrago Gómez 1.102.366.687 Encargada SST 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.000$               90.500$           V MUTUAL SER 9479585098 52.000$                 PROTECCIÓN 9479585098 208.000$                   52.000$                      0 0

37 Jayr Dario Padilla Simanca 1.216.963.714 Operador retrocargador 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.001$               60.400$           V NUEVA EPS 9479585098 34.700$                 PORVENIR 9479585098 190.800$                   34.700$                      0 0

38 Jan Carlos Martinez Jimenez 1.216.965.412 Ayudante 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.001$               21.200$           V MUTUAL SER 9479585098 12.200$                 PORVENIR 9479585098 168.300$                   12.200$                      0 0

39 Gustavo Quintero De Armas 9.478.228.801 Residente de obra 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X GUSTAVO QUINTERO 1.300.000$               -$                V NUEVA EPS 9479585386 162.500$               PROTECCIÓN 9479585386 208.000$                   -$                                0 0

40 Bayron Ferney Caicedo Gonzalez 1.015.448.389 Ayudante 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X V&S 1.775.572$               123.600$         V NUEVA EPS 9478228801 71.100$                 PROTECCIÓN 9478228801 284.100$                   71.100$                      0 0

41 Jeisson Obed Betancur Rendon 80.251.237 Ayudante 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X V&S 1.938.516$               135.000$         V NUEVA EPS 1068597512 77.600$                 PROTECCIÓN 1068597512 310.200$                   77.600$                      0 0

42 Julian Ricardo Velazquez Florez 1.074.135.985 Ayudante 1.300.000$                      X X X X X X X X X X X X X V&S 1.300.000$               90.500$           V NUEVA EPS 1068597512 52.000$                 PROTECCIÓN 1068597512 208.000$                   52.000$                      0 0
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (28 Afiliados) $79,753,804 $13,051,800 $79,753,804 $4,555,900 $81,629,300 $3,271,300 $79,753,804 $4,203,900 $15,999,999 $800,300

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 ( 1 Afiliados) $1,428,648 $228,800 $1,428,648 $57,400 $1,428,645 $57,400 $1,428,648 $6,800 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) $1,428,648 $228,800 $1,428,648 $57,400 $1,428,645 $57,400 $1,428,648 $6,800 $0 $0

1 CC 19772512 NAVARRO ADITH 230301 27 $1,298,646 $207,800 ESSC07 27 $1,298,646 $52,000 CCF08 27 $1,298,646 $52,000 14-4 27 $1,298,646 $6,800 27 $0 $0

2 CC 19772512 NAVARRO ADITH 230301 1 $43,334 $7,000 ESSC07 1 $43,334 $1,800 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $43,334 $0 1 $0 $0

3 CC 19772512 NAVARRO ADITH 230301 1 $43,334 $7,000 ESSC07 1 $43,334 $1,800 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $43,334 $0 1 $0 $0

4 CC 19772512 NAVARRO ADITH 230301 1 $43,334 $7,000 ESSC07 1 $43,334 $1,800 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $43,334 $0 1 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 27 Afiliados) $78,325,156 $12,823,000 $78,325,156 $4,498,500 $80,200,655 $3,213,900 $78,325,156 $4,197,100 $15,999,999 $800,300

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 27 Afiliados) $78,325,156 $12,823,000 $78,325,156 $4,498,500 $80,200,655 $3,213,900 $78,325,156 $4,197,100 $15,999,999 $800,300

5 CC 1052957153 ACOSTA ORLANDO 230301 27 $1,437,448 $230,000 ESSC07 27 $1,437,448 $57,500 CCF08 27 $1,437,448 $57,500 14-4 27 $1,437,448 $100,100 27 $0 $0

6 CC 1052957153 ACOSTA ORLANDO 230301 1 $53,799 $8,700 ESSC07 1 $53,799 $2,200 CCF08 1 $47,667 $2,000 14-4 1 $53,799 $0 1 $0 $0

7 CC 1052957153 ACOSTA ORLANDO 230301 1 $53,799 $8,700 ESSC07 1 $53,799 $2,200 CCF08 1 $47,667 $2,000 14-4 1 $53,799 $0 1 $0 $0

8 CC 1052957153 ACOSTA ORLANDO 230301 1 $53,799 $8,700 ESSC07 1 $53,799 $2,200 CCF08 1 $47,667 $2,000 14-4 1 $53,799 $0 1 $0 $0

9 CC 1075316540 ALDANA PAULA 230301 23 $1,916,667 $306,700 EPS037 23 $1,916,667 $76,700 CCF08 23 $1,916,667 $76,700 14-4 23 $1,916,667 $133,500 23 $0 $0

10 CC 1075316540 ALDANA PAULA 230301 1 $83,333 $13,400 EPS037 1 $83,333 $3,400 CCF08 1 $83,333 $3,400 14-4 1 $83,333 $0 1 $0 $0

11 CC 1075316540 ALDANA PAULA 230301 1 $83,333 $13,400 EPS037 1 $83,333 $3,400 CCF08 1 $83,333 $3,400 14-4 1 $83,333 $0 1 $0 $0

12 CC 1075316540 ALDANA PAULA 230301 4 $333,333 $53,400 EPS037 4 $333,333 $13,400 CCF08 4 $333,333 $13,400 14-4 4 $333,333 $0 4 $0 $0

13 CC 1075316540 ALDANA PAULA 230301 1 $83,333 $13,400 EPS037 1 $83,333 $3,400 CCF08 1 $83,333 $3,400 14-4 1 $83,333 $0 1 $0 $0

14 CC 1085181549 ALVARADO JESUS 230201 1 $48,253 $7,800 EPS048 1 $48,253 $2,000 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $48,253 $0 1 $0 $0

15 CC 1085181549 ALVARADO JESUS 230201 1 $48,253 $7,800 EPS048 1 $48,253 $2,000 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $48,253 $0 1 $0 $0

16 CC 1085181549 ALVARADO JESUS 230201 4 $193,014 $30,900 EPS048 4 $193,014 $7,800 CCF08 4 $173,333 $7,000 14-4 4 $193,014 $0 4 $0 $0

17 CC 1085181549 ALVARADO JESUS 230201 1 $48,253 $7,800 EPS048 1 $48,253 $2,000 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $48,253 $0 1 $0 $0

18 CC 1085181549 ALVARADO JESUS 230201 23 $1,035,261 $165,700 EPS048 23 $1,035,261 $41,500 CCF08 23 $1,035,261 $41,500 14-4 23 $1,035,261 $72,100 23 $0 $0

19 CC 19774901 ARDILA GERMAN 230201 23 $1,091,459 $174,700 ESSC07 23 $1,091,459 $43,700 CCF08 23 $1,502,855 $60,200 14-4 23 $1,091,459 $76,000 23 $0 $0

20 CC 1083453989 ARENILLA LEVIS 25-14 1 $49,156 $7,900 ESSC07 1 $49,156 $2,000 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $49,156 $0 1 $0 $0

21 CC 1083453989 ARENILLA LEVIS 25-14 1 $49,156 $7,900 ESSC07 1 $49,156 $2,000 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $49,156 $0 1 $0 $0

22 CC 1083453989 ARENILLA LEVIS 25-14 4 $196,625 $31,500 ESSC07 4 $196,625 $7,900 CCF08 4 $173,333 $7,000 14-4 4 $196,625 $0 4 $0 $0

23 CC 1083453989 ARENILLA LEVIS 25-14 1 $49,156 $7,900 ESSC07 1 $49,156 $2,000 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $49,156 $0 1 $0 $0

24 CC 1083453989 ARENILLA LEVIS 25-14 23 $1,077,917 $172,500 ESSC07 23 $1,077,917 $43,200 CCF08 23 $1,077,917 $43,200 14-4 23 $1,077,917 $75,100 23 $0 $0

25 CC 1042442146 BAYTER EVELYN 230301 1 $43,334 $7,000 ESSC07 1 $43,334 $1,800 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $43,334 $0 1 $0 $0

26 CC 1042442146 BAYTER EVELYN 230301 1 $43,334 $7,000 ESSC07 1 $43,334 $1,800 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $43,334 $0 1 $0 $0

27 CC 1042442146 BAYTER EVELYN 230301 4 $173,334 $27,800 ESSC07 4 $173,334 $7,000 CCF08 4 $173,333 $7,000 14-4 4 $173,334 $0 4 $0 $0

28 CC 1042442146 BAYTER EVELYN 230301 1 $43,334 $7,000 ESSC07 1 $43,334 $1,800 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $43,334 $0 1 $0 $0

29 CC 1042442146 BAYTER EVELYN 230301 23 $996,667 $159,500 ESSC07 23 $996,667 $39,900 CCF08 23 $996,667 $39,900 14-4 23 $996,667 $69,400 23 $0 $0

30 CC 19772270 CASTAÑO JOSE 230301 23 $1,179,479 $188,800 ESSC07 23 $1,179,479 $47,200 CCF08 23 $1,564,062 $62,600 14-4 23 $1,179,479 $82,100 23 $0 $0

31 CC 1085050438 CASTRO BRAYAN 230301 23 $1,035,261 $165,700 ESSC07 23 $1,035,261 $41,500 CCF08 23 $1,035,261 $41,500 14-4 23 $1,035,261 $72,100 23 $0 $0

32 CC 1085050438 CASTRO BRAYAN 230301 1 $48,253 $7,800 ESSC07 1 $48,253 $2,000 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $48,253 $0 1 $0 $0

33 CC 1085050438 CASTRO BRAYAN 230301 1 $48,253 $7,800 ESSC07 1 $48,253 $2,000 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $48,253 $0 1 $0 $0

34 CC 1085050438 CASTRO BRAYAN 230301 4 $193,014 $30,900 ESSC07 4 $193,014 $7,800 CCF08 4 $173,333 $7,000 14-4 4 $193,014 $0 4 $0 $0

35 CC 1085050438 CASTRO BRAYAN 230301 1 $48,253 $7,800 ESSC07 1 $48,253 $2,000 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $48,253 $0 1 $0 $0

36 CC 1131073935 CORRALES ANA 230301 1 $83,333 $13,400 CCFC55 1 $83,333 $3,400 CCF08 1 $83,333 $3,400 14-4 1 $83,333 $0 1 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-12 2025-01 1210895729 9480566122 E 2025/01/24 2025/01/22 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $25,883,200
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

37 CC 1131073935 CORRALES ANA 230301 1 $83,333 $13,400 CCFC55 1 $83,333 $3,400 CCF08 1 $83,333 $3,400 14-4 1 $83,333 $0 1 $0 $0

38 CC 1131073935 CORRALES ANA 230301 4 $333,333 $53,400 CCFC55 4 $333,333 $13,400 CCF08 4 $333,333 $13,400 14-4 4 $333,333 $0 4 $0 $0

39 CC 1131073935 CORRALES ANA 230301 1 $83,333 $13,400 CCFC55 1 $83,333 $3,400 CCF08 1 $83,333 $3,400 14-4 1 $83,333 $0 1 $0 $0

40 CC 1131073935 CORRALES ANA 230301 23 $1,916,667 $306,700 CCFC55 23 $1,916,667 $76,700 CCF08 23 $1,916,667 $76,700 14-4 23 $1,916,667 $133,500 23 $0 $0

41 CC 19772109 DELGADO ISAEL 25-14 1 $113,120 $18,100 EPS048 1 $113,120 $4,600 CCF08 1 $113,120 $4,600 14-4 1 $113,120 $0 1 $0 $0

42 CC 19772109 DELGADO ISAEL 25-14 1 $113,120 $18,100 EPS048 1 $113,120 $4,600 CCF08 1 $113,120 $4,600 14-4 1 $113,120 $0 1 $0 $0

43 CC 19772109 DELGADO ISAEL 25-14 1 $113,120 $18,100 EPS048 1 $113,120 $4,600 CCF08 1 $113,120 $4,600 14-4 1 $113,120 $0 1 $0 $0

44 CC 19772109 DELGADO ISAEL 25-14 27 $3,054,240 $488,700 EPS048 27 $3,054,240 $122,200 CCF08 27 $3,054,240 $122,200 14-4 27 $3,054,240 $212,600 27 $0 $0

45 CC 1002496937 GOMEZCASSERES 
DANIELA

230301 23 $1,533,334 $245,400 ESSC07 23 $1,533,334 $61,400 CCF08 23 $1,533,333 $61,400 14-4 23 $1,533,334 $106,800 23 $0 $0

46 CC 1002496937 GOMEZCASSERES 
DANIELA

230301 1 $66,667 $10,700 ESSC07 1 $66,667 $2,700 CCF08 1 $66,667 $2,700 14-4 1 $66,667 $0 1 $0 $0

47 CC 1002496937 GOMEZCASSERES 
DANIELA

230301 1 $66,667 $10,700 ESSC07 1 $66,667 $2,700 CCF08 1 $66,667 $2,700 14-4 1 $66,667 $0 1 $0 $0

48 CC 1002496937 GOMEZCASSERES 
DANIELA

230301 4 $266,667 $42,700 ESSC07 4 $266,667 $10,700 CCF08 4 $266,667 $10,700 14-4 4 $266,667 $0 4 $0 $0

49 CC 1002496937 GOMEZCASSERES 
DANIELA

230301 1 $66,667 $10,700 ESSC07 1 $66,667 $2,700 CCF08 1 $66,667 $2,700 14-4 1 $66,667 $0 1 $0 $0

50 CC 1063959902 GUETTE OSBALDO 230301 23 $2,530,000 $404,800 EPS002 23 $2,530,000 $101,200 CCF08 23 $2,530,000 $101,200 14-4 23 $2,530,000 $176,100 23 $0 $0

51 CC 1063959902 GUETTE OSBALDO 230301 1 $110,000 $17,600 EPS002 1 $110,000 $4,400 CCF08 1 $110,000 $4,400 14-4 1 $110,000 $0 1 $0 $0

52 CC 1063959902 GUETTE OSBALDO 230301 1 $110,000 $17,600 EPS002 1 $110,000 $4,400 CCF08 1 $110,000 $4,400 14-4 1 $110,000 $0 1 $0 $0

53 CC 1063959902 GUETTE OSBALDO 230301 4 $440,000 $70,400 EPS002 4 $440,000 $17,600 CCF08 4 $440,000 $17,600 14-4 4 $440,000 $0 4 $0 $0

54 CC 1063959902 GUETTE OSBALDO 230301 1 $110,000 $17,600 EPS002 1 $110,000 $4,400 CCF08 1 $110,000 $4,400 14-4 1 $110,000 $0 1 $0 $0

55 CC 1052946815 HENRIQUEZ HECTOR 230301 23 $1,503,734 $240,600 EPS002 23 $1,503,734 $60,200 CCF08 23 $1,882,336 $75,300 14-4 23 $1,503,734 $104,700 23 $0 $0

56 CC 1049644254 LOPEZ SERGIO 25-14 23 $3,066,667 $490,700 EPS010 23 $3,066,667 $122,700 CCF08 23 $3,066,667 $122,700 14-4 23 $3,066,667 $213,500 23 $0 $0

57 CC 1049644254 LOPEZ SERGIO 25-14 4 $533,333 $85,400 EPS010 4 $533,333 $21,400 CCF08 4 $533,333 $21,400 14-4 4 $533,333 $0 4 $0 $0

58 CC 1049644254 LOPEZ SERGIO 25-14 1 $133,333 $21,400 EPS010 1 $133,333 $5,400 CCF08 1 $133,333 $5,400 14-4 1 $133,333 $0 1 $0 $0

59 CC 1049644254 LOPEZ SERGIO 25-14 1 $133,333 $21,400 EPS010 1 $133,333 $5,400 CCF08 1 $133,333 $5,400 14-4 1 $133,333 $0 1 $0 $0

60 CC 1049644254 LOPEZ SERGIO 25-14 1 $133,333 $21,400 EPS010 1 $133,333 $5,400 CCF08 1 $133,333 $5,400 14-4 1 $133,333 $0 1 $0 $0

61 CC 19614228 MARENCO OMAR 25-14 1 $113,120 $18,100 EPS037 1 $113,120 $4,600 CCF08 1 $113,120 $4,600 14-4 1 $113,120 $0 1 $0 $0

62 CC 19614228 MARENCO OMAR 25-14 1 $113,120 $18,100 EPS037 1 $113,120 $4,600 CCF08 1 $113,120 $4,600 14-4 1 $113,120 $0 1 $0 $0

63 CC 19614228 MARENCO OMAR 25-14 4 $452,480 $72,400 EPS037 4 $452,480 $18,100 CCF08 4 $452,480 $18,100 14-4 4 $452,480 $0 4 $0 $0

64 CC 19614228 MARENCO OMAR 25-14 1 $113,120 $18,100 EPS037 1 $113,120 $4,600 CCF08 1 $113,120 $4,600 14-4 1 $113,120 $0 1 $0 $0

65 CC 19614228 MARENCO OMAR 25-14 23 $2,601,760 $416,300 EPS037 23 $2,601,760 $104,100 CCF08 23 $2,601,760 $104,100 14-4 23 $2,601,760 $181,100 23 $0 $0

66 CC 92545520 MARTINEZ 
ANGILBERTO

230301 23 $4,600,000 $782,000 EPS002 23 $4,600,000 $184,000 CCF08 23 $4,600,000 $184,000 14-4 23 $4,600,000 $320,200 23 $0 $0

67 CC 92545520 MARTINEZ 
ANGILBERTO

230301 1 $200,000 $34,000 EPS002 1 $200,000 $8,000 CCF08 1 $200,000 $8,000 14-4 1 $200,000 $0 1 $0 $0

68 CC 92545520 MARTINEZ 
ANGILBERTO

230301 1 $200,000 $34,000 EPS002 1 $200,000 $8,000 CCF08 1 $200,000 $8,000 14-4 1 $200,000 $0 1 $0 $0

69 CC 92545520 MARTINEZ 
ANGILBERTO

230301 4 $800,000 $136,000 EPS002 4 $800,000 $32,000 CCF08 4 $800,000 $32,000 14-4 4 $800,000 $0 4 $0 $0

70 CC 92545520 MARTINEZ 
ANGILBERTO

230301 1 $200,000 $34,000 EPS002 1 $200,000 $8,000 CCF08 1 $200,000 $8,000 14-4 1 $200,000 $0 1 $0 $0

71 CC 1098780299 MAYORGA ERIC 230301 23 $3,035,387 $485,700 EPS037 23 $3,035,387 $121,500 CCF08 23 $3,035,387 $121,500 14-4 23 $3,035,387 $211,300 23 $0 $0

72 CC 1098780299 MAYORGA ERIC 230301 1 $131,973 $21,200 EPS037 1 $131,973 $5,300 CCF08 1 $131,973 $5,300 14-4 1 $131,973 $0 1 $0 $0

73 CC 1098780299 MAYORGA ERIC 230301 1 $131,973 $21,200 EPS037 1 $131,973 $5,300 CCF08 1 $131,973 $5,300 14-4 1 $131,973 $0 1 $0 $0

74 CC 1098780299 MAYORGA ERIC 230301 4 $527,893 $84,500 EPS037 4 $527,893 $21,200 CCF08 4 $527,893 $21,200 14-4 4 $527,893 $0 4 $0 $0

75 CC 1098780299 MAYORGA ERIC 230301 1 $131,973 $21,200 EPS037 1 $131,973 $5,300 CCF08 1 $131,973 $5,300 14-4 1 $131,973 $0 1 $0 $0

76 CC 85167197 MORENO IVES 231001 23 $1,088,073 $174,100 ESSC07 23 $1,088,073 $43,600 CCF08 23 $1,088,073 $43,600 14-4 23 $1,088,073 $75,800 23 $0 $0

77 CC 85167197 MORENO IVES 231001 1 $45,816 $7,400 ESSC07 1 $45,816 $1,900 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $45,816 $0 1 $0 $0

78 CC 85167197 MORENO IVES 231001 1 $45,816 $7,400 ESSC07 1 $45,816 $1,900 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $45,816 $0 1 $0 $0

79 CC 85167197 MORENO IVES 231001 4 $183,264 $29,400 ESSC07 4 $183,264 $7,400 CCF08 4 $173,333 $7,000 14-4 4 $183,264 $0 4 $0 $0

80 CC 85167197 MORENO IVES 231001 1 $45,816 $7,400 ESSC07 1 $45,816 $1,900 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $45,816 $0 1 $0 $0

81 CC 1007648608 NAVARRO JOCELYN 230201 1 $43,334 $7,000 ESSC07 1 $43,334 $1,800 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $43,334 $0 1 $0 $0

82 CC 1007648608 NAVARRO JOCELYN 230201 1 $43,334 $7,000 ESSC07 1 $43,334 $1,800 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $43,334 $0 1 $0 $0
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

83 CC 1007648608 NAVARRO JOCELYN 230201 4 $173,334 $27,800 ESSC07 4 $173,334 $7,000 CCF08 4 $173,333 $7,000 14-4 4 $173,334 $0 4 $0 $0

84 CC 1007648608 NAVARRO JOCELYN 230201 1 $43,334 $7,000 ESSC07 1 $43,334 $1,800 CCF08 1 $43,333 $1,800 14-4 1 $43,334 $0 1 $0 $0

85 CC 1007648608 NAVARRO JOCELYN 230201 23 $996,667 $159,500 ESSC07 23 $996,667 $39,900 CCF08 23 $996,667 $39,900 14-4 23 $996,667 $69,400 23 $0 $0

86 CC 91232434 ORTEGA ANGEL 25-14 23 $12,266,667 $2,085,500 EPS037 23 $12,266,667 $1,533,400 CCF08 23 $12,266,667 $490,700 14-4 23 $12,266,667 $853,800 23 $12,266,667 $613,500

87 CC 91232434 ORTEGA ANGEL 25-14 1 $533,333 $90,800 EPS037 1 $533,333 $66,700 CCF08 1 $533,333 $21,400 14-4 1 $533,333 $0 1 $533,333 $26,700

88 CC 91232434 ORTEGA ANGEL 25-14 1 $533,333 $90,800 EPS037 1 $533,333 $66,700 CCF08 1 $533,333 $21,400 14-4 1 $533,333 $0 1 $533,333 $26,700

89 CC 91232434 ORTEGA ANGEL 25-14 4 $2,133,333 $362,800 EPS037 4 $2,133,333 $266,700 CCF08 4 $2,133,333 $85,400 14-4 4 $2,133,333 $0 4 $2,133,333 $106,700

90 CC 91232434 ORTEGA ANGEL 25-14 1 $533,333 $90,800 EPS037 1 $533,333 $66,700 CCF08 1 $533,333 $21,400 14-4 1 $533,333 $0 1 $533,333 $26,700

91 CC 85440549 PATIÑO FRANCISCO 230301 14 $682,501 $109,300 ESSC07 14 $682,501 $27,400 CCF08 14 $1,103,195 $44,200 14-4 14 $682,501 $47,600 14 $0 $0

92 CC 1102808616 PEREZ AQUILINO 230301 1 $216,667 $36,900 EPS002 1 $216,667 $8,700 CCF08 1 $216,667 $8,700 14-4 1 $216,667 $0 1 $0 $0

93 CC 1102808616 PEREZ AQUILINO 230301 1 $216,667 $36,900 EPS002 1 $216,667 $8,700 CCF08 1 $216,667 $8,700 14-4 1 $216,667 $0 1 $0 $0

94 CC 1102808616 PEREZ AQUILINO 230301 4 $866,667 $147,500 EPS002 4 $866,667 $34,700 CCF08 4 $866,667 $34,700 14-4 4 $866,667 $0 4 $0 $0

95 CC 1102808616 PEREZ AQUILINO 230301 1 $216,667 $36,900 EPS002 1 $216,667 $8,700 CCF08 1 $216,667 $8,700 14-4 1 $216,667 $0 1 $0 $0

96 CC 1102808616 PEREZ AQUILINO 230301 23 $4,983,334 $847,400 EPS002 23 $4,983,334 $199,400 CCF08 23 $4,983,334 $199,400 14-4 23 $4,983,334 $346,900 23 $0 $0

97 CC 37399355 PIEDRAHITA JOHANA 230301 23 $1,300,880 $208,200 CCFC55 23 $1,300,880 $52,100 CCF08 23 $1,300,880 $52,100 14-4 23 $1,300,880 $90,600 23 $0 $0

98 CC 37399355 PIEDRAHITA JOHANA 230301 1 $56,560 $9,100 CCFC55 1 $56,560 $2,300 CCF08 1 $56,560 $2,300 14-4 1 $56,560 $0 1 $0 $0

99 CC 37399355 PIEDRAHITA JOHANA 230301 1 $56,560 $9,100 CCFC55 1 $56,560 $2,300 CCF08 1 $56,560 $2,300 14-4 1 $56,560 $0 1 $0 $0

100 CC 37399355 PIEDRAHITA JOHANA 230301 4 $226,240 $36,200 CCFC55 4 $226,240 $9,100 CCF08 4 $226,240 $9,100 14-4 4 $226,240 $0 4 $0 $0

101 CC 37399355 PIEDRAHITA JOHANA 230301 1 $56,560 $9,100 CCFC55 1 $56,560 $2,300 CCF08 1 $56,560 $2,300 14-4 1 $56,560 $0 1 $0 $0

102 CC 1085168003 RIOS MONICA 230301 14 $698,073 $111,700 ESSC07 14 $698,073 $28,000 CCF08 14 $1,131,406 $45,300 14-4 14 $698,073 $48,600 14 $0 $0

103 CC 1216967033 ROSADO HERLYN 230201 1 $59,141 $9,500 EPS037 1 $59,141 $2,400 CCF08 1 $50,000 $2,000 14-4 1 $59,141 $0 1 $0 $0

104 CC 1216967033 ROSADO HERLYN 230201 1 $59,141 $9,500 EPS037 1 $59,141 $2,400 CCF08 1 $50,000 $2,000 14-4 1 $59,141 $0 1 $0 $0

105 CC 1216967033 ROSADO HERLYN 230201 4 $236,563 $37,900 EPS037 4 $236,563 $9,500 CCF08 4 $200,000 $8,000 14-4 4 $236,563 $0 4 $0 $0

106 CC 1216967033 ROSADO HERLYN 230201 1 $59,141 $9,500 EPS037 1 $59,141 $2,400 CCF08 1 $50,000 $2,000 14-4 1 $59,141 $0 1 $0 $0

107 CC 1216967033 ROSADO HERLYN 230201 23 $1,458,594 $233,400 EPS037 23 $1,458,594 $58,400 CCF08 23 $1,458,594 $58,400 14-4 23 $1,458,594 $101,600 23 $0 $0

108 CC 1143401010 SILVA NEVIS 230201 23 $1,387,606 $222,100 EPS048 23 $1,387,606 $55,600 CCF08 23 $1,387,605 $55,600 14-4 23 $1,387,606 $96,600 23 $0 $0

109 CC 1143401010 SILVA NEVIS 230201 1 $52,287 $8,400 EPS048 1 $52,287 $2,100 CCF08 1 $60,331 $2,500 14-4 1 $52,287 $0 1 $0 $0

110 CC 1143401010 SILVA NEVIS 230201 1 $52,287 $8,400 EPS048 1 $52,287 $2,100 CCF08 1 $60,331 $2,500 14-4 1 $52,287 $0 1 $0 $0

111 CC 1143401010 SILVA NEVIS 230201 4 $209,149 $33,500 EPS048 4 $209,149 $8,400 CCF08 4 $241,323 $9,700 14-4 4 $209,149 $0 4 $0 $0

112 CC 1143401010 SILVA NEVIS 230201 1 $52,287 $8,400 EPS048 1 $52,287 $2,100 CCF08 1 $60,331 $2,500 14-4 1 $52,287 $0 1 $0 $0

113 CC 1103101512 TOVAR MARISABEL 230301 1 $150,827 $24,200 EPS037 1 $150,827 $6,100 CCF08 1 $150,827 $6,100 14-4 1 $150,827 $0 1 $0 $0

114 CC 1103101512 TOVAR MARISABEL 230301 1 $150,827 $24,200 EPS037 1 $150,827 $6,100 CCF08 1 $150,827 $6,100 14-4 1 $150,827 $0 1 $0 $0

115 CC 1103101512 TOVAR MARISABEL 230301 4 $603,307 $96,600 EPS037 4 $603,307 $24,200 CCF08 4 $603,307 $24,200 14-4 4 $603,307 $0 4 $0 $0

116 CC 1103101512 TOVAR MARISABEL 230301 1 $150,827 $24,200 EPS037 1 $150,827 $6,100 CCF08 1 $150,827 $6,100 14-4 1 $150,827 $0 1 $0 $0

117 CC 1103101512 TOVAR MARISABEL 230301 12 $1,809,920 $289,600 EPS037 12 $1,809,920 $72,400 CCF08 12 $1,809,920 $72,400 14-4 12 $1,809,920 $126,000 12 $0 $0

118 CC 1103101512 TOVAR MARISABEL 230301 11 $1,659,093 $265,500 EPS037 11 $1,659,093 $66,400 CCF08 11 $1,659,093 $66,400 14-4 11 $1,659,093 $0 11 $0 $0

Total         Afiliados( 28) $79,753,804 $13,051,800 $79,753,804 $4,555,900 $81,629,300 $3,271,300 $79,753,804 $4,203,900 $15,999,999 $800,300
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-12 2025-01 1210895729 9480566122 E 2025/01/24 2025/01/22 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $25,883,200

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 28 $13,051,800 $0 $0 $13,051,800

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $225,700 $0 $0 $225,700

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $4,674,700 $0 $0 $4,674,700

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 17 $6,967,800 $0 $0 $6,967,800

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 5 $1,183,600 $0 $0 $1,183,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 28 $4,203,900 $0 $0 $4,203,900

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 28 $4,203,900 $0 $0 $4,203,900

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 28 $3,271,300 $0 $0 $3,271,300

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 28 $3,271,300 $0 $0 $3,271,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 28 $4,555,900 $0 $0 $4,555,900

     CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 2 $168,400 $0 $0 $168,400

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 3 $261,600 $0 $0 $261,600

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $160,300 $0 $0 $160,300

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 12 $621,700 $0 $0 $621,700

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 6 $2,651,500 $0 $0 $2,651,500

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 4 $692,400 $0 $0 $692,400

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $480,100 $0 $0 $480,100

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 1 $480,100 $0 $0 $480,100

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $320,200 $0 $0 $320,200

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $320,200 $0 $0 $320,200

TOTAL 28 $25,883,200 $0 $0 $25,883,200
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 7 0 0 0

ICBF

0 7 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 12.000 12.100

Pensión 1 15.400 15.500

Riesgos Laborales 1 600 700

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 28.000 28.300

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 12.000 0 0 0 7 100 0 12.100 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 15.400 0 0 0 0 7 100 0 15.500 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 600 600 7 100 700 6 700 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80074942 CHRISTIAN ALBERTO VARGAS 
ROA cll 163b 50 -92 7582117 vargasroachristian@yahoo.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-12 2024-12 I 20/01/2025 82788902 $28.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 80074942 VARGAS ROA CHRISTIAN ALBERTO 59 0 N X 230301 95.970 15.400 0 0 0 0 EPS008 95.970 12.000 14-11 95.970 1 600 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80074942 CHRISTIAN ALBERTO VARGAS 
ROA cll 163b 50 -92 7582117 vargasroachristian@yahoo.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-12 2024-12 I 20/01/2025 82788902 $28.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1032423475 GARCIA PASTOR 
IRMA MILENA

        X         25-14 30 $1,488,356 $238,200 EPS037 30 $1,488,356 $186,100 0 $0 $0 14-7 30 $1,488,356 $7,800 0 $0 $0 No $432,100

Total         Afiliados( 1) $1,488,356 $238,200 $1,488,356 $186,100 $0 $0 $1,488,356 $7,800 $0 $0 $432,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-12 2024-12 1139927211 9479207050 I 2025/01/20 2024/12/19 BANCOLOMBIA  $432,100
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-12 2024-12 1139927211 9479207050 I 2025/01/20 2024/12/19 BANCOLOMBIA  $432,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $238,200 $0 $238,200

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $238,200 $0 $238,200

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $7,800 $0 $7,800

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 1 $7,800 $0 $7,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $186,100 $0 $186,100

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $186,100 $0 $186,100

TOTAL 1 $432,100 $0 $432,100
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901105420
JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
AV JIMENEZ 8 A 44 OF 805 4091821

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 001 - JGINGENIERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7951654404 E-EMPLEADOS
diciembre 2024 enero 2025

0
2024/12/30 1158762349

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230201 230201- PROTECCION 1 $ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000 $ 0 $ 208.000
231001 231001-COLFONDOS 1 $ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000 $ 0 $ 208.000
230301 230301-PORVENIR 1 $ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000 $ 0 $ 208.000
SUBTOTALES: $ 624.000 $ 0 $ 624.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS008 EPS008-COMPENSAR 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 325.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 325.000 $ 0 $ 0 $ 325.000
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 162.500
SUBTOTALES: $ 487.500 $ 0 $ 0 $ 487.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 271.500 $ 271.500 $ 0 $ 0 $ 271.500
SUBTOTALES: $ 271.500 $ 0 $ 0 $ 271.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF24 CCF24-COMPENSAR 3 $ 140.800 $ 0 $ 140.800
SUBTOTALES: $ 140.800 $ 0 $ 140.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

PAICBF PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR 3 $ 105.600 $ 0 $ 105.600
SUBTOTALES: $ 105.600 $ 0 $ 105.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1014265356

ROJAS
CASALLAS
MARIA
FERNANDA

DEPEND $ 1.120.000 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS008-
COMPENS
AR

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-11 -
ARL SURA

30 $
1.300.000

901105420 $ 90.50030 $
1.120.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 44.800 $ 0 $ 33.600NO Normal $ 0 $ 0

2 CC
1072716435

VENEGAS
SANCHEZ
SARA LUCIA

DEPEND $ 1.200.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-11 -
ARL SURA

30 $
1.300.000

901105420 $ 90.50030 $
1.200.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 48.000 $ 0 $ 36.000NO Normal $ 0 $ 0

3 CC
80727921

GONZALEZ
CASTIBLANC
O ORLANDO
JAVIER

DEPEND $ 1.200.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS008-
COMPENS
AR

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-11 -
ARL SURA

30 $
1.300.000

901105420 $ 90.50030 $
1.200.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 48.000 $ 0 $ 36.000NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 1.629.400

2025/01/16 12:00 PM USUARIO: SOI CC80727921 1PÁGINA 1 DE

user
Highlight



CODIGO NOMBRE 
ADMINISTRADORA

C
O

T
IZ

A
N

T
E

I
N
G

R
E
T

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

V
S
T

S
L
N

I
G
E

L
M
A

V
A
C

A
V
P

V
C
T

I
R
P

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

D
ÍA

S TARIFA 
APORTE PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO

E
X

O
N

E
R

A
D

O

14-11 ARL SURA 1               0 30 0.06960 Diciembre - 
2023

73683435 12/01/2024 Si

CCF21 Cafam Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 0.04000 Diciembre - 
2023

73683435 12/01/2024 Si

230901 FONDO DE 
PENSIONES 
OBLIGATORIAS 
SKANDIA

1               0 30 0.16000 Diciembre - 
2023

73683435 12/01/2024 Si

EPS005 Sanitas EPS 1               0 30 0.04000 Enero - 
2024

73683435 12/01/2024 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa BDOSG CONSULTORES SAS, identificada con NI número 900804628, aportó por el empleado  TATIANA 
ALEXANDRA BAUTISTA CRUZ identificado(a) con CC número 52809901 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por 
concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 12 - 2023 y 01 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 11  días del mes Enerode 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



CODIGO NOMBRE 
ADMINISTRADORA

C
O

T
IZ

A
N

T
E

I
N
G

R
E
T

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

V
S
T

S
L
N

I
G
E

L
M
A

V
A
C

A
V
P

V
C
T

I
R
P

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

D
ÍA

S

IBC TARIFA 
APORTE

COTIZACIÓN 
Y/O APORTE

FSP
SOLIDARIDAD

FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO

E
X

O
N

E
R

A
D

O

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

5
9

              0 30 $1,866,6
67

0.02000 $37,400 $0 $0 Diciembre - 
2024

82308313 03/12/2024 NO

EPS008 Compensar EPS 5
9

              0 30 $1,866,6
67

0.12500 $233,400 $0 $0 Diciembre - 
2024

82308313 03/12/2024 NO

230301 Porvenir 5
9

              0 30 $1,866,6
67

0.16000 $298,700 $0 $0 Diciembre - 
2024

82308313 03/12/2024 NO

14-23 POSITIVA 
COMPANIA DE 
SEGUROS

5
9

              0 30 $1,866,6
67

0.00522 $9,800 $0 $0 Diciembre - 
2024

82308313 03/12/2024 NO

La empresa WILMER ANDRES HERRERA CARVAJAL, identificada con CC número 86067627, aportó por WILMER 
ANDRES HERRERA CARVAJAL identificado(a) con CC número 86067627 quien se encuentra registrado(a) a la fecha 
por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, el periodo de pensión de 12 - 2024 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 3  días del mes Diciembrede 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



  Fecha

  Empresa

NI 830051519

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

enero de 2025

diciembre de 2024

1068597512

V Y S COMERCIAL SAS

Información de la Planilla Pagada

(1007) - BANCOLOMBIA

2025-01-07, 12:21:24 PM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

1178263537

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900097333-9

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen 10.0.19.58

SIMPLE S.A.

$ 32.481.600

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0230301 $ 5.868.50016PORVENIRN800224808

$ 0230201 $ 3.854.10012PROTECCIONN800229739

$ 025-14 $ 4.335.00013COLPENSIONESN900336004

$ 0231001 $ 1.064.8004FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOSN800227940

$ 0EPS037 $ 309.4005NUEVA EPSN900156264

$ 0EPSC34 $ 68.0001RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUDN900298372

$ 0EPS005 $ 198.3002SANITAS EPSN800251440

$ 0EPS017 $ 1.740.50020FAMISANARN830003564

$ 0EPS001 $ 416.2001CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUDN830113831

$ 0EPS002 $ 334.9006SALUD TOTAL EPSN800130907

$ 0EPS041 $ 162.5001CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDADN900156264

$ 0EPS010 $ 2.428.0007EPS SURAN800088702

$ 0EPS008 $ 1.266.5008COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUDN860066942

$ 014-11 $ 4.511.40048ARL SURAN890903790

$ 0CCF04 $ 288.3005CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTN890900841

$ 0CCF22 $ 4.744.50043COLSUBSIDION860007336

$ 0PASENA $ 356.3002SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENN899999034

$ 0PAICBF $ 534.4002ICBFN899999239

SubTotales: $ 0$ 32.481.600

$ 32.481.600Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deLíneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606
3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



FUNZA

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI830051519

PAGADO 07/01/2025

Fecha creación reporte: 2025-01-07, 01:10:58 PM Numéro Planilla:

diciembre de 2024 enero de 2025

1068597512

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

V Y S COMERCIAL SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

AUT 0 #0 - 0 AUT MED KM 7 BOD 6 LOTE 41

CC 19277943

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

LUNA TORRES CARLOS ALBERTO

EMPLEADOR 8966380

 Dirección

CUNDINAMARCA

 Identificación

 Tipo Persona

51

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

PAGOSIMPLE

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 90.500 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1000253811 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000TANIA YULIETH TELLEZ
CHAPARRO 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 124.000 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.781.196 $ 71.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1000329488 00 (230301) PORVENIR $ 1.781.196 $ 285.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.781.196 $ 71.300 $ 1.781.196EDISON FABIAN PIÑEROS
PACHON 3030 3030X01 0 $ 551.600

6,960 $ 124.000 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.781.141 $ 71.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003359685 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.781.141 $ 285.000 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.781.141 $ 71.300 $ 1.781.141JHON HECTOR ROSARIO
VARGAS 3030 3030X01 0 $ 551.600

6,960 $ 90.500 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003823946 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS010) EPS SURA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000HAROLD GIOVANY MALAVER
CHAVEZ 3030 303001 0 $ 402.500

0,000 $ 0 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1007635538 00 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 1.300.000 $ 162.500 $ 0ANGY DANIELA JOTA
RODRIGUEZ 300 0012 0 $ 162.500

6,960 $ 124.000 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.781.141 $ 71.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1014303283 00 (230301) PORVENIR $ 1.781.141 $ 285.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.781.141 $ 71.300 $ 1.781.141JUAN SEBASTIAN SALAS
SANCHEZ 3030 3030X01 0 $ 551.600

6,960 $ 123.600 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.775.572 $ 71.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1015448389 00 (230201) PROTECCION $ 1.775.572 $ 284.100 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.775.572 $ 71.100 $ 1.775.572BYRON FERNEY CAICEDO
GONZALEZ 3030 3030X01 0 $ 549.900

0,522 $ 19.900 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 3.795.000 $ 151.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1016027296 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.795.000 $ 607.200 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 3.795.000 $ 151.800 $ 3.795.000CAROLINA LOPEZ ALARCON 3030 303001 0 $ 930.700

6,960 $ 115.000 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.651.000 $ 66.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1019982143 00 (230201) PROTECCION $ 1.651.000 $ 264.200 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.651.000 $ 66.100 $ 1.651.000ERIKC DAVID SANTIAGO
MARTINEZ PEREZ 3030 3030X01 0 $ 511.400

0,522 $ 6.800 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1020737396 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS010) EPS SURA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000PAOLA ANDREA LUNA GOMEZ 3030 303001 0 $ 318.800

0,522 $ 6.800 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1020838963 00 (231001) COLFONDOS $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS010) EPS SURA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000CARLOS MARIO LUNA
GIRALDO 3030 303001 0 $ 318.800

0,000 $ 0 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1026588681 00 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.170.000 $ 146.300 $ 0NICOL MAYERLI OSORIO
PATIÑO 270X 0012 0 $ 146.300

6,960 $ 201.900 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 4.237.765 $ 169.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1030621877 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.900.000 $ 464.000 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 2.900.000 $ 116.000 $ 2.900.000YUDY LIZETH RICO
GRANADOS 3030X 303001 0 $ 951.500

0,522 $ 6.800 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1031642148 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000NIKOL TATIANA MARTINEZ
DIAZ 3030 303001 0 $ 318.800

0,522 $ 20.400 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 3.898.100 $ 156.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1032377024 00 (230201) PROTECCION $ 3.898.100 $ 623.700 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 3.898.100 $ 156.000 $ 3.898.100MYRIAM LILIANA ORDOÑEZ
MUÑOZ 3030 303001 0 $ 956.100

6,960 $ 153.300 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 2.201.645 $ 88.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1033684346 00 (230301) PORVENIR $ 2.201.645 $ 352.300 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 2.201.645 $ 88.100 $ 2.201.645CARLOS ALBERTO PEÑA
VARGAS 3030 3030X01 0 $ 681.800

6,960 $ 108.100 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.552.087 $ 62.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1052573204 00 (230301) PORVENIR $ 1.552.087 $ 248.400 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.552.087 $ 62.100 $ 1.552.087ALEXANDER CAMPO FLOREZ 3030 3030X01 0 $ 480.700

6,960 $ 90.500 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1069432254 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000CRISTIAN CAMILO QUIROGA
MORENO 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 165.500 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 2.377.336 $ 95.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1072650924 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.377.336 $ 380.400 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 2.377.336 $ 95.100 $ 2.377.336WILLIAM ALEJANDRO VILLAMIL
BERNAL 3030 3030X01 0 $ 736.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante

Pagado: 07/01/2025
Empresa NI830051519 V Y S

COMERCIAL SAS Planilla Nro: 1068597512 Periodo Servicio: enero de 2025Periodo Cotización: diciembre de 2024

Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,000 $ 0 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1072962079 00 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM $ 1.300.000 $ 162.500 $ 0JOAN DAVID RAMIREZ
BAUTISTA 300 0012 0 $ 162.500

6,960 $ 93.000 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.335.326 $ 53.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1073520960 00 (230301) PORVENIR $ 1.335.326 $ 213.700 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.335.326 $ 53.500 $ 1.335.326JAIRO ALEXANDER CRUZ
BONILLA 3030 3030X01 0 $ 413.700

0,522 $ 7.800 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.485.000 $ 59.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1073522676 00 (231001) COLFONDOS $ 1.485.000 $ 237.600 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.485.000 $ 59.400 $ 1.485.000PAOLA ANDREA BELTRAN
MORENO 3030 303001 0 $ 364.200

6,960 $ 90.500 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1074135985 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JULIAN RICARDO VELASQUEZ
FLOREZ 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 104.400 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.500.000 $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1075650942 00 (230301) PORVENIR $ 1.500.000 $ 240.000 (EPS010) EPS SURA $ 1.500.000 $ 60.000 $ 1.500.000MAIRA KATHERINE
VILLARRAGA RODRIGUEZ 3030 303001 0 $ 464.400

6,960 $ 90.500 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1076655999 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000JHON JAMER POPO VIVEROS 3030 303001 0 $ 402.500

6,960 $ 258.500 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 3.713.043 $ 148.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1090456653 00 (230301) PORVENIR $ 3.713.043 $ 594.100 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 3.713.043 $ 148.600 $ 3.713.043RUDY YESENIA RODRIGUEZ
SANDOVAL 3030 3030X01 0 $ 1.149.800

0,522 $ 6.800 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1116913544 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000YAMILEY VELEZ MUÑOZ 3030 303001 0 $ 318.800

6,960 $ 118.400 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.700.000 $ 68.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1123512428 00 (230301) PORVENIR $ 1.700.000 $ 272.000 (EPSC34) RECAUDO SGP
CAPITAL SALUD

$ 1.700.000 $ 68.000 $ 1.700.000YENNY PAOLA CARRANZA
RODRIGUEZ 3030 303001 0 $ 526.400

6,960 $ 126.900 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.822.326 $ 72.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 11440278 00 (230301) PORVENIR $ 1.822.326 $ 291.600 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.822.326 $ 72.900 $ 1.822.326JAIRO ALONSO DURAN
CABRERA 3030 3030X01 0 $ 564.300

1,044 $ 18.800 (CCF04) COMFAMA $ 1.794.350 $ 71.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1152703073 00 (230301) PORVENIR $ 1.794.350 $ 287.100 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.794.350 $ 71.800 $ 1.794.350KATHERIN JOHANA TABORDA
MUÑOZ 3030 303001 0 $ 449.500

6,960 $ 118.200 (CCF04) COMFAMA $ 1.698.261 $ 68.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 16375188 00 (231001) COLFONDOS $ 1.698.261 $ 271.800 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.698.261 $ 68.000 $ 1.698.261JOHN JAIRO OBANDO
OQUENDO 3030 3030X01 0 $ 526.000

0,522 $ 87.100 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 16.681.301 $ 667.300 $ 500.500 $ 0 $ 0$ 333.700CC 19277943 01 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS010) EPS SURA $ 16.681.301 $ 2.085.200 $
16.681.301

CARLOS ALBERTO LUNA
TORRES 300 303001 0 $ 3.673.800

0,522 $ 6.800 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 25894736 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000LUZ MARINA ZABALA PINTO 3030 303001 0 $ 318.800

6,960 $ 98.400 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.413.043 $ 56.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3199610 00 (230301) PORVENIR $ 1.413.043 $ 226.100 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.413.043 $ 56.600 $ 1.413.043LUIS ORLANDO VERA TORO 3030 3030X01 0 $ 437.700

6,960 $ 90.500 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.787.500 $ 71.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3238739 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000EDGAR GERMAN DUQUE CRUZ 3030X 303001 0 $ 422.000

6,960 $ 130.100 (CCF04) COMFAMA $ 1.868.087 $ 74.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3414885 00 (230201) PROTECCION $ 1.868.087 $ 298.900 (EPS010) EPS SURA $ 1.868.087 $ 74.800 $ 1.868.087ANDRES FELIPE QUINTANA
ROLDAN 3030 3030X01 0 $ 578.600

1,044 $ 13.600 (CCF04) COMFAMA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43412492 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS010) EPS SURA $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000GLORIA MARIA MONTOYA 3030 303001 0 $ 325.600

0,522 $ 64.700 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 12.387.269 $ 495.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 51586626 05 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 12.387.269 $ 495.500 $
12.387.269

MARIA LILIANA MOSQUERA
SAIZ 300 3030X01 0 $ 1.055.700

0,522 $ 54.400 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 10.404.275 $ 416.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 52559441 00 (230301) PORVENIR $ 10.404.275 $ 1.768.900 (EPS001) ALIANSALUD $ 10.404.275 $ 416.200 $
10.404.275ADRIANA DELGADO PEÑA 3030 3030X01 0 $ 2.655.700

0,522 $ 9.000 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.708.100 $ 68.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 52662693 00 (230201) PROTECCION $ 1.708.100 $ 273.300 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.708.100 $ 68.400 $ 1.708.100JEIMY JOHANNA TUSO MOLINA 3030 303001 0 $ 419.100

0,522 $ 6.800 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.300.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 52664111 00 (230201) PROTECCION $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000SANDRA PATRICIA URREGO
CUBILLOS 3030 303001 0 $ 318.800

0,522 $ 12.600 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 2.413.100 $ 96.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 66866426 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.413.100 $ 386.100 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 2.413.100 $ 96.600 $ 2.413.100CINTIA VALDERRAMA
MARTINEZ 3030 303001 0 $ 591.900

6,960 $ 330.500 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 4.748.022 $ 190.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79189508 00 (230201) PROTECCION $ 4.748.022 $ 759.700 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 4.748.022 $ 190.000 $ 4.748.022EDGAR BOLIVAR BENAVIDES 3030 3030X01 0 $ 1.470.200

6,960 $ 151.200 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 2.171.076 $ 86.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79566921 00 (231001) COLFONDOS $ 2.171.076 $ 347.400 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 2.171.076 $ 86.900 $ 2.171.076PABLO ANTONIO CAICEDO
RIAÑO 3030 3030X01 0 $ 672.400

6,960 $ 90.500 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.787.500 $ 71.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79978887 00 (230301) PORVENIR $ 1.300.000 $ 208.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000ALEXANDER VELOZA LEON 3030X 303001 0 $ 422.000

6,960 $ 78.500 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.126.667 $ 45.100 $ 33.900 $ 0 $ 0$ 22.600CC 80160356 00 (230301) PORVENIR $ 1.126.667 $ 180.300 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.126.667 $ 140.900 $ 1.126.667LUIS ALEJANDRO OSPINA
BARRIOS 2626X 262601 0 $ 501.300

6,960 $ 197.500 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 2.837.382 $ 113.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80217241 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.837.382 $ 454.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 2.837.382 $ 113.500 $ 2.837.382GEOVANNY MARTINEZ
CHARRES 3030 3030X01 0 $ 878.500

6,960 $ 135.000 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 1.938.516 $ 77.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80251237 00 (230201) PROTECCION $ 1.938.516 $ 310.200 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.938.516 $ 77.600 $ 1.938.516JEISSON OBED BETANCUR
RENDON 3030 3030X01 0 $ 600.400

6,960 $ 170.400 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 2.446.956 $ 97.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80657043 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.446.956 $ 391.600 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 2.446.956 $ 97.900 $ 2.446.956ELVY YONY SANDOVAL NIÑO 3030 3030X01 0 $ 757.800

6,960 $ 142.200 (CCF22) COLSUBSIDIO $ 2.041.739 $ 81.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80657992 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.041.739 $ 326.700 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 2.041.739 $ 81.700 $ 2.041.739VICTOR LEONEL SANDOVAL
NIÑO 3030 3030X01 0 $ 632.300

6,960 $ 36.200 (CCF04) COMFAMA $ 541.667 $ 21.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 8460927 01 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 520.000 $ 20.800 $ 520.000LUIS ALFONSO GUERRA 120XX 121201 0 $ 78.700
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$ 32.481.600

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 32.481.600

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 93.859.487 $ 127.218.057 $ 123.448.057 $ 125.782.489 $ 15.122.400 $ 6.924.300 $ 4.511.400 $ 5.032.800 $ 356.300 $ 534.400 $ 0 $ 0



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1007745012 ARGUELLES 
REGALADO DANIEL 
JOSE

         X        230301 23 $996,667 $119,700 EPS041 23 $996,667 $0 CCF33 23 $996,667 $0 14-23 23 $996,667 $0 23 $0 $0 Si $119,700

2 CC 1007745012 ARGUELLES 
REGALADO DANIEL 
JOSE

                 230301 7 $303,334 $48,600 EPS041 7 $303,334 $12,200 CCF33 7 $303,334 $12,200 14-23 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0 Si $94,200

3 CC 1102366687 BUITRAGO GOMEZ 
DIANA CAROLINA

                 230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS048 30 $1,300,000 $52,000 CCF33 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

4 CC 19587575 CARRANZA GAMEZ 
ARMANDO FIDEL

         X        231001 22 $953,334 $114,500 EPS048 22 $953,334 $0 CCF33 22 $953,334 $0 14-23 22 $953,334 $0 22 $0 $0 Si $114,500

5 CC 19587575 CARRANZA GAMEZ 
ARMANDO FIDEL

                 231001 8 $346,667 $55,500 EPS048 8 $346,667 $13,900 CCF33 8 $346,667 $13,900 14-23 8 $346,667 $24,200 8 $0 $0 Si $107,500

6 CC 1085101827 CASTELLARES 
RINCON HERME

                 231001 7 $303,334 $48,600 EPS041 7 $303,334 $12,200 CCF33 7 $303,334 $12,200 14-23 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0 Si $94,200

7 CC 1085101827 CASTELLARES 
RINCON HERME

         X        231001 23 $996,667 $119,700 EPS041 23 $996,667 $0 CCF33 23 $996,667 $0 14-23 23 $996,667 $0 23 $0 $0 Si $119,700

8 CC 1216965412 MARTINEZ JIMENEZ 
JAN CARLOS

         X        230301 23 $996,667 $119,700 ESSC07 23 $996,667 $0 CCF33 23 $996,667 $0 14-23 23 $996,667 $0 23 $0 $0 Si $119,700

9 CC 1216965412 MARTINEZ JIMENEZ 
JAN CARLOS

                 230301 7 $303,334 $48,600 ESSC07 7 $303,334 $12,200 CCF33 7 $303,334 $12,200 14-23 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0 Si $94,200

10 CC 1216963714 PADILLA SIMANCA 
JAYR DARIO

         X        230301 10 $433,334 $52,100 EPS037 10 $433,334 $0 CCF33 10 $433,334 $0 14-23 10 $433,334 $0 10 $0 $0 Si $52,100

11 CC 1216963714 PADILLA SIMANCA 
JAYR DARIO

                 230301 20 $866,667 $138,700 EPS037 20 $866,667 $34,700 CCF33 20 $866,667 $34,700 14-23 20 $866,667 $60,400 20 $0 $0 Si $268,500

12 CC 19593986 PALENCIA DELGADO 
LUIS RAMON

                 230301 8 $346,667 $55,500 EPS002 8 $346,667 $13,900 CCF33 8 $346,667 $13,900 14-23 8 $346,667 $24,200 8 $0 $0 Si $107,500

13 CC 19593986 PALENCIA DELGADO 
LUIS RAMON

         X        230301 22 $953,334 $114,500 EPS002 22 $953,334 $0 CCF33 22 $953,334 $0 14-23 22 $953,334 $0 22 $0 $0 Si $114,500

14 CC 1193534432 RUIZ GOMEZ YEISON 
DE JESUS

 X                230301 10 $433,334 $69,400 EPS041 10 $433,334 $17,400 CCF33 10 $433,334 $17,400 14-23 10 $433,334 $30,200 10 $0 $0 Si $134,400

15 CC 77180746 SALAZAR SANCHEZ 
YUBER

                 230301 15 $650,000 $104,000 EPS041 15 $650,000 $26,000 CCF33 15 $650,000 $26,000 14-23 15 $650,000 $45,300 15 $0 $0 Si $201,300

16 CC 77180746 SALAZAR SANCHEZ 
YUBER

         X        230301 15 $650,000 $78,000 EPS041 15 $650,000 $0 CCF33 15 $650,000 $0 14-23 15 $650,000 $0 15 $0 $0 Si $78,000

17 CC 1007823748 TORRES MARTINEZ 
MISAEL SEGUNDO

                 230301 7 $303,334 $48,600 EPS037 7 $303,334 $12,200 CCF33 7 $303,334 $12,200 14-23 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0 Si $94,200

18 CC 1007823748 TORRES MARTINEZ 
MISAEL SEGUNDO

         X        230301 23 $996,667 $119,700 EPS037 23 $996,667 $0 CCF33 23 $996,667 $0 14-23 23 $996,667 $0 23 $0 $0 Si $119,700

Total         Afiliados( 10) $12,133,341 $1,663,400 $12,133,341 $206,700 $12,133,341 $206,700 $12,133,341 $359,600 $0 $0 $2,436,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO 
EDUARDO

A - 200 O MAS COTIZANTES PARQUEADERO calle 10 6 46 EL BANCO-MAGDALENA 4291040 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-12 2025-01 9479585098 9479585098 E 2025/01/22 2025/01/30 BANCO DE BOGOTA 8 $2,449,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO 
EDUARDO

A - 200 O MAS COTIZANTES PARQUEADERO calle 10 6 46 EL BANCO-MAGDALENA 4291040 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-12 2025-01 9479585098 9479585098 E 2025/01/22 2025/01/30 BANCO DE BOGOTA 8 $2,449,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 10 $1,663,400 $8,400 $0 $1,671,800

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $338,300 $1,700 $0 $340,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 7 $1,117,100 $5,600 $0 $1,122,700

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $208,000 $1,100 $0 $209,100

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 10 $359,600 $1,800 $0 $361,400

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 10 $359,600 $1,800 $0 $361,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 10 $206,700 $1,100 $0 $207,800

     CAJAMAG CCF33 891,780,093 3 10 $206,700 $1,100 $0 $207,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 10 $206,700 $1,300 $0 $208,000

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 2 $65,900 $400 $0 $66,300

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $12,200 $100 $0 $12,300

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $46,900 $300 $0 $47,200

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 4 $67,800 $400 $0 $68,200

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $13,900 $100 $0 $14,000

TOTAL 10 $2,436,400 $12,600 $0 $2,449,000
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS 
GUSTAVO EDUARDO

                 230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS041 30 $1,300,000 $162,500 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 No $370,500

Total         Afiliados( 1) $1,300,000 $208,000 $1,300,000 $162,500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $370,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO 
EDUARDO

INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 10 cra 6 EL BANCO-MAGDALENA 4294023 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-12 2024-12 9479585386 9479585386 I 2025/01/22 2025/01/30 BANCO DE BOGOTA 8 $372,500
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1050400084 QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO 
EDUARDO

INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 10 cra 6 EL BANCO-MAGDALENA 4294023 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-12 2024-12 9479585386 9479585386 I 2025/01/22 2025/01/30 BANCO DE BOGOTA 8 $372,500

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $208,000 $1,100 $0 $209,100

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $208,000 $1,100 $0 $209,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $162,500 $900 $0 $163,400

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $162,500 $900 $0 $163,400

TOTAL 1 $370,500 $2,000 $0 $372,500
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO BMC

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Cali 0 0 1

CL   11   100   121 P 12
facturacion@consorciobmc.co

                3 1 0 6 8 0 5 8 3 1                 

4 2 9 0 2 0 2 1 1 1 2 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 05 - 09 / 15 : 23: 07

BUENO MORALES CARLOS  

Representante Legal Suplente Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

2 5

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 1 1 2 3         

    

9 8   

2 0 2 1 1 1 2 3         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 1 1 2 3         

2 0 2 5 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 2 0 1 0 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

        

Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Extranjer 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3

  

4 0 9 8 0 2               

1 0 5 2 5 1 6 8             

3 9 7 8 5 5               

1 1 3 0 6 3 3 5 8 0           

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

JIMENEZ

DE ANGULO

BUENO

DE ANGULO

HIDALGO

ANGULO

MORALES

VALLEJO

ROMULO

FRANCISCO

CARLOS

DANIEL

JOSE

JOSE
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

9 0 1 1 9 2 8 2 8            

9 0 1 2 8 1 4 7 1            

9 0 0 4 0 7 6 9 5            

                    

                    

2

9

1

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

SAINC INGECO S.A.S.

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA
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      6 5

       5

        

        

2 0 2 1 1 1 2 3

2 0 2 1 1 1 2 3

2 0 2 1 1 1 2 3
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

5 5

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 4 9 4 6 4 0              8 6 8 2 0 T   

MORENO FONSECA DIANA MARCELA

               

2 0 2 3 0 1 0 2
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