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Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 Generación 05/04/2025,  00:00

Dirección Calle 25G # 73B-90 Ciudad Bogotá - Colombia Expedición 05/04/2025,  00:00

Vencimiento 5/05/2025

ítem Cantidad Vr. Total

1 1.00 73,855,346                

2 1.00 16,986,730                

3 1.00 1,477,107                  

4 Acta 37  Ejec mar-2025 1.00 3,692,767                  

5 Acta 37  Ejec mar-2025 1.00 -                            

6 1.00 701,626                     

Total ítem: 6 Total Pagar 96,713,576                 

Valor en Letras:

Condiciones de Pago

Valor 96,713,576             

Observaciones:

Municipios

LOS PALMITOS -                            

SAN PEDRO -                            

BUENAVISTA -                            

MAGANGUÉ -                            

CICUCO 96,011,950             

TALAIGUA NUEVO -                            

MOMPOS -                            

SAN FERNANDO -                            

MARGARITA -                            

GUAMAL -                            

EL BANCO -                            

TAMALAMEQUE -                            

PAILITAS -                            

Amortización de Anticipo (10.%) 9,601,195               

Valor a Pagar presente Acta 87,112,381             

#$24-02-00;2257 de 2021;aeruiz@invias.gov.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:

SAINC INGENIEROS SAS  NIT 901,192,828-2 (30%)

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS  NIT 901,281,471-9 (65%)

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

Factura electrónica de venta 

Tel: 3106805831 No. CBMC-23

Costo Directo Obras Acta 37  Ejec mar-2025

Fecha y hora factura

Nombre Producto Descripción

CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4

CALLE 11  110-121  P12

Cali, Colombia

facturacion@consorciobmc.co

Noventa y Seis Millones Setecientos Trece Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos 

M/Cte

Administración (23%) Acta 37  Ejec mar-2025

Imprevistos (2%) Acta 37  Ejec mar-2025

Utilidad (5%)

Estudios y diseños (Gestion Social)

IVA (19%)

BORRADOR

BORRADOR



1    de    4                .FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 37 96,011,950.00$                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
dique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR       
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 11601 200-13 Ha 49.00 1,116,814$    54,723,886$                         49.00 54,723,886$                         0.00 -$                                        0.00
2 11601 201-13 m3 1,618.00 110,698$       179,109,364$                       1,618.00 179,109,364$                       0.00 -$                                        0.00
3 11601 201.13 m 1,760.00 66,815$         117,594,400$                       1,760.00 117,594,400$                       0.00 -$                                        0.00
4 11601 210-13 m3 186,092.00 10,000$         1,860,920,000$                    186,092.00 1,860,920,000$                    0.00 -$                                        0.00
5 11601 210-13 m3 819,504.00 12,000$         9,834,048,000$                    683,650.46 8,203,805,528$                    0.00 -$                                        0.00
6 11601 211-13 m3 1,500.00 9,747$           14,620,500$                         1,500.00 14,620,500$                         0.00 -$                                        0.00
7 11601 220.1 m3 777,232.00 13,000$         10,104,016,000$                  777,232.00 10,104,016,000$                  0.00 -$                                        0.00
8 11601 230.1P m3 42,272.00 10,393$         439,332,896$                       42,272.00 439,332,896$                       0.00 -$                                        0.00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 0.00
9 11602 311-13 m3 94,260.00 78,000$         7,352,280,000$                    94,260.00 7,352,280,000$                    0.00 -$                                        0.00

10 11602 320-13 m3 35,000.00 220,000$       7,700,000,000$                    35,000.00 7,700,000,000$                    0.00 -$                                        30.00
11 11602 330-13 m3 84,169.00 240,000$       20,200,560,000$                  84,169.00 20,200,560,000$                  0.00 -$                                        0.00
12 11602 330-13 m3 31,500.00 255,000$       8,032,500,000$                    23,806.71 6,070,712,200$                    0.00 -$                                        1,008.80

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
13 11603 420-13 m2 434,784.00 2,600$           1,130,438,400$                    434,784.00 1,130,438,400$                    0.00 -$                                        13,258.00
14 11603 421-13 m2 434,784.00 1,500$           652,176,000$                       612,784.00 919,176,000$                       660.90 991,350$                            294,096.60
15 11603 450.1P m3 29,109.00 878,000$       25,557,702,000$                  14,556.82 12,780,890,050$                  0.00 -$                                        0.00
16 11603 450.2P m3 19,015.00 893,000$       16,980,395,000$                  31,515.00 28,142,895,000$                  94.70 84,567,100$                       25,185.70
17 11603 450.9P m3 7,000.00 908,000$       6,356,000,000$                    7,000.00 6,356,000,000$                    0.00 -$                                        399.40
18 11603 460.1P m3 7,000.00 69,000$         483,000,000$                       32,500.00 2,242,500,000$                    151.50 10,453,500$                       20,710.80

19 11603 465-13 m3 8,400.00 70,000$         588,000,000$                       8,400.00 588,000,000$                       0.00 -$                                        1,594.30

20 11603 466-13 m 5,600.00 4,000$           22,400,000$                         55,000.00 220,000,000$                       0.00 -$                                        10,153.20
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 11604 600-13 m3 30,831.00 28,888$         890,645,928$                       30,831.00 890,645,928$                       0.00 -$                                        0.00
22 11604 600-13 m3 225.00 67,076$         15,092,100$                         225.00 15,092,100$                         0.00 -$                                        0.00
23 11604 600-13 m3 120.00 62,192$         7,463,040$                           120.00 7,463,040$                           0.00 -$                                        0.00
24 11604 610-13 m3 2,210.00 41,503$         91,721,630$                         2,210.00 91,721,630$                         0.00 -$                                        0.00
25 11604 610-13 m3 355.00 108,914$       38,664,470$                         355.00 38,664,470$                         0.00 -$                                        0.00
26 11604 630-13 m3 7,314.00 850,000$       6,216,900,000$                    7,314.00 6,216,900,000$                    0.00 -$                                        103.70
27 11604 630-13 m3 6,562.00 750,000$       4,921,500,000$                    6,562.00 4,921,500,000$                    0.00 -$                                        0.00
28 11604 630-13 m3 1,448.00 570,000$       825,360,000$                       1,448.00 825,360,000$                       0.00 -$                                        0.00
29 11604 640-13 kg 1,526,360.00 6,321$           9,648,121,560$                    1,526,360.00 9,648,121,560$                    0.00 -$                                        5,725.00

30 11604 661-13 m 5,413.00 610,000$       3,301,930,000$                    5,413.00 3,301,930,000$                    0.00 -$                                        0.00

31 11604 671-13 m3 8,533.00 704,000$       6,007,232,000$                    8,533.00 6,007,232,000$                    0.00 -$                                        0.00

32 11604 673-13 m2 17,849.50 7,500$           133,871,250$                       17,849.50 133,871,250$                       0.00 -$                                        0.00
33 11604 673-13 m3 4,924.00 182,000$       896,168,000$                       4,924.00 896,168,000$                       0.00 -$                                        0.00
34 11604 673-13 m3 985.00 140,000$       137,900,000$                       985.00 137,900,000$                       0.00 -$                                        0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

35 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

1P m 192,000.00 1,795$           344,640,000$                       1,069,184.00 1,919,185,280$                    0.00 -$                                        853,022.90

36 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

2P m2 9,600.00 22,076$         211,929,600$                       7,000.00 154,532,000$                       0.00 -$                                        4,207.10

37 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

4P u 25,794.00 8,346$           215,276,724$                       64,206.00 535,863,276$                       0.00 -$                                        19,155.00

38 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

5P u 131.00 401,294$       52,569,514$                         1,055.00 423,365,170$                       0.00 -$                                        725.00

39 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

6P u 50.00 329,319$       16,465,950$                         1,290.00 424,821,510$                       0.00 -$                                        531.00

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/03/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: marzo-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                  -$                                                                                  
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                              

211,033,526,027.00$                                                         

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                              
Remoción de Derrumbes -$                                              
Terraplenes -$                                              

Demolición de Estructuras -$                                              
Remoción de alcantarillas   -$                                              
Excavación sin clasificar e la explanación y canales -$                                              

Subbase Granular clase A 6,600,000$                              
Base granular clase A -$                                              
Base granular  para bacheo clase A 257,244,000$                          

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                              

Afirmado -$                                              

Mezcla densa en caliente  tipo MDC-25 -$                                              
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 22,490,830,100$                     
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 362,655,200$                          

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL-1 34,470,800$                            
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 441,144,900$                          

Excavaciones varias sin clasificar -$                                              
Excavaciones varias en roca en seco -$                                              

Fresado de pavimento asfaltico 1,429,045,200$                       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 111,601,000$                          

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 40,612,800$                            

Concreto clase  28 MPA 88,145,000$                            
Concreto clase 21 MPA -$                                              
Concreto clase 14 MPA -$                                              

Excavaciones varias en material común bajo agua -$                                              
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                              
Relleno para estructuras con recebo -$                                              

Geotextil Tipo II no tejido -$                                              
Material granular drenante -$                                              
Material de cobertura tipo SBG -$                                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 36,187,725$                            

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                              

Cuneta de concreto  vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  
de apoyo. -$                                              

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 159,867,630$                          

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 290,938,150$                          

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 174,868,389$                          

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos 1,531,176,106$                       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío 92,875,940$                            
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 37 96,011,950.00$                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
dique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR       
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/03/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: marzo-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                  -$                                                                                  
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                         

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

40 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

7P u 20.00 508,285$       10,165,700$                         4.00 2,033,140$                           0.00 -$                                        4.00

41 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

8P m2 122.00 561,506$       68,503,732$                         122.00 68,503,732$                         0.00 -$                                        8.10

42 11607 720-13 u 34.00 259,754$       8,831,636$                           34.00 8,831,636$                           0.00 -$                                        0.00
43 11607 730-13 m 2,980.00 280,000$       834,400,000$                       4,267.12 1,194,794,800$                    0.00 -$                                        2,835.00
44 11607 730-13 u 10.00 103,189$       1,031,890$                           10.00 1,031,890$                           0.00 -$                                        0.00
45 11607 740-13 u 596.00 9,671$           5,763,916$                           1,950.00 18,858,450$                         0.00 -$                                        723.00

OBRAS VARIAS
46 11606 800-13 m 68,620.00 16,000$         1,097,920,000$                    68,620.00 1,097,920,000$                    0.00 -$                                        0.00
47 11606 810-13 m2 168,778.00 19,000$         3,206,782,000$                    168,778.00 3,206,782,000$                    0.00 -$                                        0.00

TRANSPORTES

48 11608 900-13 m3-E 1,598,033.00 1,057$           1,689,120,881$                    1,598,033.00 1,689,120,881$                    0.00 -$                                        0.00

49 11608 900-13 m3-km 15,980,328.00 1,175$           18,776,885,400$                  15,980,328.00 18,776,885,400$                  0.00 -$                                        0.00

50 11608 900-13 m3-km 19,500.00 1,175$           22,912,500$                         19,500.00 22,912,500$                         0.00 -$                                        0.00

-$                                           -$                                           0.00 -$                                        0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                        0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                        0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                        0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                        0.00
-$                                           -$                                           0.00 -$                                        0.00

177,355,585,867$                177,355,585,867$                0.00 96,011,950$                       0.00

* 25,530,593,934$                  1.00 25,530,593,934$                  0.00 -$                                        0.33

* 350,000,000$                       1.00 350,000,000$                       0.00 -$                                        0.00

* 1,485,187,468$                    1,485,187,468$                    0.00 701,626$                            0.00

* 2,891,000,000$                    1.00 2,891,000,000$                    0.00 -$                                        0.29

* 549,290,000$                       549,290,000$                       0.00 -$                                        0.00

* 2,245,267,864$                    1.00 2,245,267,864$                    0.00 -$                                        0.03

* 426,600,894$                       426,600,894$                       0.00 -$                                        11,198,583.00

* 168,067,227$                       1.00 168,067,227$                       0.00 -$                                        0.00

* 31,932,773$                         31,932,773$                         0.00 -$                                        0.00

* 211,033,526,027$                211,033,526,027$                96,713,576$                       0.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Defensa metálica 793,800,000$                          
Sección final -$                                              
Captafaros 6,992,133$                              

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 2,033,140$                              

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 4,548,199$                              

Poste de referencia -$                                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido 
a partir de cien metros (100 m)

-$                                              

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                              
Protección de Taludes con bloques de césped -$                                              

-$                                              
-$                                              
-$                                              

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m) -$                                              

ÍTEM NO PREVISTOS
-$                                              

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8,408,570,356$                       

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA -$                                              

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 268,661,511$                          

-$                                              
-$                                              

28,355,636,412$                     

VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 11,198,583$                            

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                              

VALOR IVA - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                              

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III. 827,264,195$                          

VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. 157,180,197$                          

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA 58,939,913$                            

VALOR TOTAL 38,087,451,167$                     
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 37 96,011,950.00$                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
dique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR       
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/03/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: marzo-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                  -$                                                                                  
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                         

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
100.00%

10.00%

26.45%

73.55%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                       96,713,576.00 -$                                           Preliminares y explanación -$                                  

 $                                              - 6,600,000$                           Afirmados, Bases y 
Subbases -$                                  

 $                                              - 257,244,000$                       Pavimentos 
asfálticos/Concretos 96,011,950$                

 $                                              - 24,910,360,000$                  Estructuras Hidráulicas y 
Drenajes -$                                  

 $                                              - 124,332,725$                       Obras de Urbanismo -$                                  

 $                                              - 3,057,099,687$                    Obras Geotécnicas y 
Mitigación Ambiental -$                                  

 $                       96,713,576.00 -$                                           Señalización y Control de 
tránsito -$                                  

-$                                           Transporte y Sobre 
acarreos -$                                  

28,355,636,412$           TOTAL 96,011,950$                

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Valor Anticipo Otorgado 12,754,916,536.00$            

Valor Amortizado Presenta Acta 9,601,195.00$                     

Valor Amortizado Acumulado 3,373,086,721.00$              

Valor

Valor Saldo por Amortizar 9,381,829,815.00$              

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                         -  $                                             - SB -$                                                                                                       263,844,000$                          

VALOR ACUMULADO 

SUB TOTAL OBRAS  $                  96,011,950.00  $                           701,626.00 E -$                                                                                                       -$                                              

* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN 
Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

 $                                         -  $                                             - P 96,011,950$                                                                                     124,332,725$                          

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA  $                                         -  $                                             - B -$                                                                                                       24,910,360,000$                     

* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                         -  $                                             - SCT -$                                                                                                       -$                                              

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y 
SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA  $                                         -  $                                             - OA -$                                                                                                       -$                                              

-$                                              

28,355,636,412$                     

96,011,950$                            
86,410,755$                            

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                  96,011,950.00  $                           701,626.00 OV -$                                                                                                       3,057,099,687$                       

87,112,381$                            Ochenta y Siete Millones Ciento Doce Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos M/Cte

TOTAL 96,011,950$                                                                    

T -$                                                                                                       
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 37 96,011,950.00$                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
dique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR       
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

31/03/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: marzo-2025SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                                  -$                                                                                  
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                         

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante legal o apoderado del Contratista REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Interventor

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBSERVACIONES

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento
Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

Mobile User



CONTRATO No :

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 37

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 182525 RUBRO No. 
C-2401-0600-109-51102D-

2401008-02 RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

2257 de 2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

DIRECTOR INTERVENTORÍA
Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

PERIODO

87,112,381$                                

87,112,381$                                

JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ

marzo-2025



Contrato N° _ 2257 DE 2021 Contratista________CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato  MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN  MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 

MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Acta N° 37 Valor basico $   Período marzo-2025

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -                         

2 96,713,576            
3 -                         
4 -                         
5 -                         
7

96,713,576            

SUCRE VALOR CON IVA
-                         
-                         
-                         

-                         

BOLIVAR VALOR CON IVA
-                         
-                         

96,713,576            
-                         
-                         
-                         

96,713,576            

MAGDALENA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
-                         
-                         

-                         

CESAR VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
-                         
-                         

-                         

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 96,713,576                                       

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta
(codigo vía)

Denominación
(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

96,011,950           

7802 Carretera -                         

7803 Carretera 96,713,576            
Carretera -                         7804
Carretera -                         7805

7806 Carretera -                         

MUNICIPIO 1 LOS PALMITOS -                         
MUNICIPIO 2 SAN PEDRO -                         

TOTALES -                         -                             96,713,576            

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 -                         

MUNICIPIO 3 BUENAVISTA -                         

MUNICIPIO 3 CICUCO 96,011,950            
MUNICIPIO 4 MOMPOS -                         

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 MAGANGUÉ -                         

TALAIGUA NUEVOMUNICIPIO 2 -                         

TOTAL DEPARTAMENTO 2 96,011,950            

NIT DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 5 SAN FERNANDO -                         
MUNICIPIO 6 MARGARITA -                         

MUNICIPIO 1 GUAMAL -                         
MUNICIPIO 2 EL BANCO -                         

NIT DEPARTAMENTO  4
MUNICIPIO 1 TAMALAMEQUE -                         

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -                         

CONTRATISTA INTERVENTOR

ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORÍA

TOTAL DEPARTAMENTO 4 -                         

____________________ ____________________

Matrícula Profesional No.:  68202-55889 STD Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

MUNICIPIO 2 PAILITAS -                         



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: marzo-25 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior
1077321 20 917,135,685$                   844,174,536$                     
255422 11 8,373,651,753$                -$                                        2022
185423 11 18,340,248,963$              -$                                        2023
202424 11 18,340,248,963$              10,205,608$                       2024
182525 16 9,170,124,481$                6,904,861,096$                  2025

27,510,373,444$              27,510,373,444$                
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
27,510,373,444$              27,510,373,444$                
45,850,622,406$              45,850,622,406$                

211,033,526,027$            163,651,357,422$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO
4,156,451,806$           255422 2022-02-17  $          4,217,199,947  $         211,033,526,027 

1 Obra 22 al 31 de marzo de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 4,156,451,806$           255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$          
2 Obra Abril de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 4,156,451,806$           255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$          
3 Obra Mayo de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 4,156,451,806$           255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$          
4 Obra Junio de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 4,156,451,806$           255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$          
5 Obra Julio de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 4,156,451,806$           255422 2022-02-17 4,217,199,947$           211,033,526,027$          
6 Obra Agosto de 2022 144,863,680$              1,058,619$             145,922,299$              72,961,150$              72,961,149$                 4,083,490,656$           207621 2021-09-19 844,174,536$              210,887,603,728$          
7 EyD Septiembre de 2022 260,190,000$              49,436,100$           309,626,100$              130,095,000$            179,531,100$               3,953,395,656$           255422 2022-02-17 4,037,668,847$           210,577,977,628$          
8 Obra Octubre de 2022 196,315,400$              1,434,613$             197,750,013$              98,157,700$              99,592,313$                 3,855,237,956$           255422 2022-02-17 3,938,076,534$           210,380,227,615$          
9 Obra Noviembre de 2022 486,223,883$              3,553,175$             489,777,058$              8,897,898$                480,879,160$               3,846,340,058$           255422 2022-02-17 3,457,197,374$           209,890,450,557$          
9 EyD Noviembre de 2022 71,837,470$                13,649,118$           85,486,589$                1,314,626$                84,171,963$                 3,845,025,432$           255422 2022-02-17 3,373,025,411$           209,804,963,968$          
9 EyD Noviembre de 2022 188,352,530$              35,786,981$           224,139,511$              3,446,851$                220,692,660$               3,841,578,581$           255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$          

1A Ajuste Def 22 al 31 de marzo de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 3,841,578,581$           255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$          
2A Ajuste Def Abril de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 3,841,578,581$           255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$          
3A Ajuste Def Mayo de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 3,841,578,581$           255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$          
4A Ajuste Def Junio de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 3,841,578,581$           255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$          
5A Ajuste Def Julio de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 3,841,578,581$           255422 2022-02-17 3,152,332,751$           209,580,824,457$          
6A Ajuste Def Agosto de 2022 16,034,961$                117,178$                16,152,139$                293,440$                   15,858,700$                 3,841,285,141$           255422 2022-02-17 3,136,474,051$           209,564,672,318$          
7A Ajuste Def Septiembre de 2022 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 3,841,285,141$           255422 2022-02-17 3,136,474,051$           209,564,672,318$          
8A Ajuste Parc Octubre de 2022 11,545,309$                84,370$                  11,629,679$                211,280$                   11,418,399$                 3,841,073,861$           255422 2022-02-17 3,125,055,652$           209,553,042,639$          
9A Ajuste Parc Noviembre de 2022 62,011,730$                453,161$                62,464,892$                1,134,815$                61,330,078$                 3,839,939,046$           255422 2022-02-17 3,063,725,574$           209,490,577,747$          

255422 2022-02-17 1,714,100,636$           207,302,883,950$          
185423 2023-02-23 17,541,924,461$         207,302,883,950$          

10A Ajuste Parc Diciembre de 2022 284,496,103$              2,079,010$             286,575,113$              5,206,279$                281,368,834$               3,794,988,410$           255422 2022-02-17 1,432,731,802$           207,016,308,837$          
11 Obra Enero de 2023 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 3,794,988,410$           255422 2022-02-17 1,432,731,802$           207,016,308,837$          
12 Obra Febrero de 2023 358,798,925$              2,621,992$             361,420,917$              6,566,021$                354,854,896$               3,788,422,389$           255422 2022-02-17 1,077,876,906$           206,654,887,920$          
13 Obra Marzo de 2023 1,038,472,340$           7,588,836$             1,046,061,175$           19,004,044$              1,027,057,132$            3,769,418,345$           255422 2022-02-17 50,819,774$                205,608,826,745$          

255422 2022-02-17 4,245,170$                  205,510,368,218$          
185423 2023-02-23 17,491,829,257$         205,510,368,218$          

14 Obra Abril de 2023 806,399,780$              5,892,920$             812,292,700$              14,757,116$              797,535,584$               3,752,872,509$           185423 2023-02-23 16,694,293,673$         204,698,075,518$          
15 Obra Mayo de 2023 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 3,752,872,510$           185423 2023-02-23 16,694,293,673$         204,698,075,518$          
16 Obra Junio de 2023 80,868,600$                590,963$                81,459,563$                1,479,895$                79,979,668$                 3,751,392,615$           185423 2023-02-23 16,614,314,005$         204,616,615,955$          
16 EyD Junio de 2023 306,884,195$              58,307,997$           365,192,192$              5,615,981$                359,576,211$               3,745,776,634$           185423 2023-02-23 16,254,737,794$         204,251,423,763$          
16 Gestión Junio de 2023 58,213,340$                11,060,534$           69,273,874$                1,065,304$                68,208,571$                 3,744,711,330$           185423 2023-02-23 16,186,529,223$         204,182,149,889$          

255422 2022-02-17 -$                                
185423 2023-02-23 16,082,406,882$         

204,071,777,211$          

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

2029
2030

2027 Nación 2257 de 2021
2028 Nación 2257 de 2021

Nación 2257 de 2021
Nación 2257 de 2021

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro 

Presupuestal Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 
Pagar INVIAS

TOTAL

211,033,526,027.00$                                                                                       

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de 
Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 
Acta

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Anticipo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO

2025 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021

C-2401-0600-109 Propios 2257 de 2021
C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PÁGINA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.Programa-Subprograma-Proyecto

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

2021
2022

Vigencia Fiscal

31/03/2025

2026 Nación 2257 de 2021

2023 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021
2024 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021

(Día / Mes / Año)

Obra Diciembre de 2022 2,171,822,784$           15,871,013$           2,187,693,797$           39,744,357$              2,147,949,440$            

14 Obra Abril de 2023 97,744,242$                714,285$                98,458,527$                1,788,720$                96,669,808$                 

3,800,194,689$           

3,767,629,625$           

3,742,706,163$           

10

17 Obra Julio de 2023 109,571,960$              800,718$                110,372,678$              2,005,167$                108,367,511$               
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: marzo-25 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PÁGINA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

31/03/2025
(Día / Mes / Año)

Anticipo -$                                4,768,464,730$           185423 2023-02-23 11,313,942,152$         204,071,777,211$          
18 Obra agosto-2023 739,268,400$              5,402,346$             744,670,746$              30,827,492$              713,843,254$               8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,600,098,898$         203,327,106,465$          
9 B Ajuste Def noviembre-2022 4,762,222$                  34,801$                  4,797,023$                  -$                               4,797,023$                   8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,595,301,875$         203,322,309,442$          

10 B Ajuste Def diciembre-2022 8,696,564$                  63,552$                  8,760,116$                  -$                               8,760,116$                   8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,586,541,759$         203,313,549,326$          
11 A Ajuste Def enero-2023 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,586,541,759$         203,313,549,326$          
12 A Ajuste Def febrero-2023 47,591,302$                347,783$                47,939,085$                -$                               47,939,085$                 8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,538,602,674$         203,265,610,241$          
13 A Ajuste Def marzo-2023 139,210,709$              1,017,309$             140,228,018$              -$                               140,228,018$               8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,398,374,656$         203,125,382,223$          
14A Ajuste Def abril-2023 243,894,644$              1,782,307$             245,676,951$              -$                               245,676,951$               8,480,343,401$           185423 2023-02-23 10,152,697,705$         202,879,705,272$          
19 Obra septiembre-2023 1,119,437,000$           8,180,501$             1,127,617,501$           46,680,523$              1,080,936,978$            8,433,662,877$           185423 2023-02-23 9,071,760,727$           201,752,087,771$          

15A Ajuste Def mayo-2023 -$                                -$                            -$                                -$                               -$                                 8,433,662,877$           185423 2023-02-23 9,071,760,727$           201,752,087,771$          
16A Ajuste Def junio-2023 24,955,635$                182,368$                25,138,003$                -$                               25,138,003$                 8,433,662,877$           185423 2023-02-23 9,046,622,724$           201,726,949,768$          
17A Ajuste Def julio-2023 35,188,016$                257,143$                35,445,159$                -$                               35,445,159$                 8,433,662,877$           185423 2023-02-23 9,011,177,565$           201,691,504,609$          
18A Ajuste Def agosto-2023 245,066,520$              1,790,871$             246,857,391$              -$                               246,857,391$               8,433,662,877$           185423 2023-02-23 8,764,320,174$           201,444,647,218$          
19 A Ajuste Def septiembre-2023 375,929,407$              2,747,176$             378,676,583$              -$                               378,676,583$               8,433,662,877$           185423 2023-02-23 8,385,643,591$           201,065,970,635$          
20 Obra octubre-2023 463,773,600$              3,389,115$             467,162,715$              19,339,359$              447,823,356$               8,414,323,518$           185423 2023-02-23 7,937,820,235$           200,598,807,920$          

20 A Ajuste Def octubre-2023 157,464,048$              1,150,699$             158,614,747$              -$                               158,614,747$               8,414,323,518$           185423 2023-02-23 7,779,205,488$           200,440,193,173$          
21 Obra noviembre-2023 686,551,600$              5,017,108$             691,568,708$              28,629,202$              662,939,506$               8,385,694,316$           185423 2023-02-23 7,116,265,982$           199,748,624,465$          

21 A Ajuste Def noviembre-2023 220,908,994$              1,614,335$             222,523,329$              -$                               222,523,329$               8,385,694,316$           185423 2023-02-23 6,893,742,653$           199,526,101,136$          
22 Obra diciembre-2023 1,360,284,521$           9,940,541$             1,370,225,062$           56,723,865$              1,313,501,197$            8,328,970,451$           185423 2023-02-23 5,580,241,456$           198,155,876,074$          

22 A Ajuste Def diciembre-2023 407,531,986$              2,978,118$             410,510,104$              -$                               410,510,104$               8,328,970,451$           185423 2023-02-23 5,169,731,352$           197,745,365,970$          
23 Gestión enero-2024 726,573$                     138,049$                864,622$                     30,298$                     834,324$                      8,328,940,153$           185423 2023-02-23 5,168,897,028$           197,744,501,348$          
23 Obra enero-2024 1,711,066,391$           12,503,947$           1,723,570,338$           71,351,469$              1,652,218,869$            8,257,588,684$           185423 2023-02-23 3,516,678,159$           196,020,931,010$          
23 Obra enero-2024 981,332,484$              7,171,276$             988,503,760$              40,921,565$              947,582,195$               8,216,667,119$           185423 2023-02-23 2,569,095,964$           195,032,427,250$          

23 A Ajuste Def enero-2024 898,072,681$              6,562,839$             904,635,520$              -$                               904,635,520$               8,216,667,119$           185423 2023-02-23 1,664,460,444$           194,127,791,730$          
24 Obra febrero-2024 1,278,694,174$           9,344,303$             1,288,038,478$           53,321,547$              1,234,716,931$            8,163,345,572$           185423 2023-02-23 429,743,513$              192,839,753,252$          

24 A Ajuste Def febrero-2024 154,492,388$              1,128,983$             155,621,371$              -$                               155,621,372$               8,163,345,572$           185423 2023-02-23 274,122,141$              192,684,131,881$          
185423 2023-02-23 -$                                192,403,160,972$          
202424 2024-03-14 18,333,400,197$         192,403,160,972$          

25 Obra marzo-2024 1,154,175,146$           8,434,357$             1,162,609,503$           48,129,104$              1,114,480,399$            8,115,216,468$           202424 2024-03-14 17,218,919,798$         191,240,551,469$          
25 A Ajuste Def marzo-2024 400,107,068$              2,923,859$             403,030,927$              -$                               403,030,927$               8,115,216,468$           202424 2024-03-14 16,815,888,871$         190,837,520,542$          
26 Obra abril-2024 1,650,244,700$           12,059,482$           1,662,304,181$           70,135,399$              1,592,168,782$            8,045,081,068$           202424 2024-03-14 15,223,720,089$         189,175,216,361$          

26 A Ajuste Def abril-2024 579,186,930$              4,232,520$             583,419,450$              -$                               583,419,450$               8,045,081,069$           202424 2024-03-14 14,640,300,639$         188,591,796,911$          
27 Obra mayo-2024 1,683,335,800$           12,301,300$           1,695,637,100$           84,166,790$              1,611,470,310$            7,960,914,279$           202424 2024-03-14 13,028,830,329$         186,896,159,811$          

27 A Ajuste Def mayo-2024 635,220,840$              4,641,998$             639,862,838$              -$                               639,862,838$               7,960,914,279$           202424 2024-03-14 12,388,967,491$         186,256,296,973$          
28 Obra junio-2024 1,751,535,500$           12,799,683$           1,764,335,183$           140,122,840$            1,624,212,343$            7,820,791,439$           202424 2024-03-14 10,764,755,148$         184,491,961,790$          

28 A Ajuste Def junio-2024 704,069,644$              5,145,124$             709,214,768$              -$                               709,214,768$               7,820,791,439$           202424 2024-03-14 10,055,540,380$         183,782,747,022$          
29 Obra julio-2024 2,378,754,032$           17,383,203$           2,396,137,235$           190,300,323$            2,205,836,912$            7,630,491,116$           202424 2024-03-14 7,849,703,468$           181,386,609,787$          

29 A Ajuste Def julio-2024 958,372,223$              7,003,489$             965,375,712$              -$                               965,375,712$               7,630,491,116$           202424 2024-03-14 6,884,327,756$           180,421,234,075$          
30 Obra agosto-2024 1,915,089,338$           13,994,884$           1,929,084,222$           574,526,802$            1,354,557,420$            7,055,964,314$           202424 2024-03-14 5,529,770,336$           178,492,149,853$          

30 A Ajuste Def agosto-2024 588,542,625$              4,300,888$             592,843,513$              -$                               592,843,513$               7,055,964,314$           202424 2024-03-14 4,936,926,823$           177,899,306,340$          
31 Obra septiembre-2024 1,547,439,572$           11,308,212$           1,558,747,784$           1,315,323,637$         243,424,147$               5,740,640,677$           202424 2024-03-14 4,693,502,676$           176,340,558,556$          

31 A Ajuste Def septiembre-2024 102,337,191$              747,849$                103,085,040$              -$                               103,085,040$               5,740,640,677$           202424 2024-03-14 4,590,417,636$           176,237,473,516$          
Anticipo 9,570,640,677$           202424 2024-03-14 760,417,636$              176,237,473,516$          

32 Obra octubre-2024 1,399,779,904$           10,229,161$           1,410,009,065$           69,988,995$              1,340,020,070$            9,500,651,682$           182525 2025-03-20 7,830,104,411$           174,827,464,451$          
33 Obra noviembre-2024 437,636,620$              3,198,114$             440,834,734$              21,881,831$              418,952,903$               9,478,769,851$           202424 2024-03-14 341,464,733$              174,386,629,717$          

32 A Ajuste Def octubre-2024 530,381,172$              3,875,862$             534,257,034$              -$                               534,257,034$               9,478,769,851$           182525 2025-03-20 7,295,847,377$           173,852,372,683$          
34 Obra diciembre-2024 395,722,341$              2,891,817$             398,614,158$              19,786,117$              378,828,041$               9,458,983,734$           182525 2025-03-20 6,917,019,336$           173,453,758,525$          

33 A Ajuste Def noviembre-2024 147,938,476$              1,081,089$             149,019,565$              -$                               149,019,565$               9,458,983,734$           202424 2024-03-14 192,445,168$              173,304,738,960$          
35 Obra enero-2025 37,132,199$                271,351$                37,403,550$                1,856,610$                35,546,940$                 9,457,127,124$           202424 2024-03-14 156,898,228$              173,267,335,410$          

34 A Ajuste Def diciembre-2024 137,777,091$              1,006,833$             138,783,924$              -$                               138,783,924$               9,457,127,124$           202424 2024-03-14 18,114,304$                173,128,551,486$          
36 Obra febrero-2025 77,289,546$                564,808$                77,854,354$                65,696,114$              12,158,240$                 9,391,431,010$           182525 2025-03-20 6,904,861,096$           173,050,697,132$          

35 A Ajuste Def enero-2025 7,851,321$                  57,375$                  7,908,696$                  -$                               7,908,696$                   9,391,431,010$           202424 2024-03-14 10,205,608$                173,042,788,436$          
37 Obra marzo-2025 96,011,950$                701,626$                96,713,576$                9,601,195$                87,112,381$                 9,381,829,815$           182525 2025-03-20 6,817,748,715$           172,946,074,860$          

37,650,410,876$         437,040,291$          38,087,451,167$         3,373,086,721$         34,714,364,451$          9,381,829,815$           172,946,074,860$          

Anticipo

TOTALES

Ajuste Def febrero-2024 8,163,345,572$           

Anticipo

24 A 278,932,556$              2,038,354$             280,970,909$              -$                               280,970,908$               
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: marzo-25 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PÁGINA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

31/03/2025
(Día / Mes / Año)

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre:  ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ Nombre: JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
Director de Obra Director de intervenotira
Matrícula Profesional No.:  68202-55889 STD Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

VALOR TOTAL 37,650,410,876$                                                    437,040,291$                                                    38,087,451,167$                                                                                           

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 
LA SEMANA -$                                                                                                                   

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

827,264,195$                                                         157,180,196$                                                    984,444,391$                                                                                                

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye 
EIA,PAGA e IVA19%) 58,939,913$                                                           11,198,583$                                                      70,138,496$                                                                                                  

28,562,850,681$                                                                                           
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 8,408,570,356$                                                      61,447,243$                                                      8,470,017,599$                                                                                             

OBRAS 28,355,636,412$                                                    207,214,269$                                                    



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE marzo-2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 37
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 5.68%

$177,355,586 $28,355,636 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

0.00 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$25,530,594

$350,000

$350,000

$3,440,290

$3,440,290

$2,671,869

$2,671,869

$200,000

$200,000

$1,485,187

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$33,677,940 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

0.00

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

31/03/2025
(Día / Mes / Año)

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

96,011,950$                            

211,033,526,027.00$                                       -$                                         

211,033,526,027.00$                                                                                                                                               

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)          
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 10 11 12

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA           

Miles de pesos

ene-25 feb-25 mar-25 abr-25

4 5 6 7 8 9

nov-25 dic-25jun-25

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

may-25

$20,974,123 11.83% $0 $0 $0 $0

jul-25 ago-25 sep-25 oct-25

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $3,070 $6,316

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% 0.15% 0.01% 0.00% 0.00% 0.14% 0.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.05%
$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$93,600

$41,323,552 23.30% $263,844 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $252,000 $168,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

$0 $28,193 $211,483 $204,661 $211,483 $204,661
0.12% 0.12% 0.12% 0.12%0.00% 0.02%

$404,850 $640,267 $618,970 $639,603 $618,970 $639,620
0.35% 0.36% 0.35% 0.36%0.23% 0.36%

0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00%
$0 $96,012$0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$33,132,570 18.68% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% 4.63%

$52,379,899 29.53% $24,910,360

0.51%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.29%
$241,243 $513,296 $896,765

$33,132,570 18.68% $124,332,725 $30,906 $21,053 $0
0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% 0.87% 0.02% 0.03%

$34,966 $61,679 $68,287 $66,084 $68,287 $66,084
0.04% 0.04% 0.04% 0.04%

$68,287 $68,287 $66,084 $68,287 $66,084 $64,826
0.04% 0.04% 0.04% 0.04%0.04% 0.04%

0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$6,226 $56,236 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% 0.00% 0.00%

$4,751,821 2.68% $3,057,100

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0

$4,304,702 2.43% $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% 0.00%

$20,488,918,774 0.00% 0.00% 0.00%11.55% $0 $0
0.00% 0.00%

$0 $0
$0

0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

$0 $0 $0 $0 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.27% 0.40% 0.39% 0.68% 0.77% 0.96%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.03% 0.05% 0.16% 0.15% 0.16% 0.15%
$1,701,127$270,746 $473,138 $708,555 $685,055 $1,201,133 $1,369,421VALOR (Miles de Pesos) $46,978 $89,872

$37,132 $77,290 $96,012 $0 $0

19.07%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 15.90% 15.95% 16.10% 16.26% 16.41% 16.57% 16.83%
$29,855,174 $30,563,729 $31,248,784 $32,449,917

15.99%

$279,771 $270,746 $279,771
17.23% 17.62%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.02% 0.04% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00%
$29,111,291 $29,382,037VALOR (Miles de Pesos) $28,191,132 $28,281,004 $28,560,775 $28,831,521

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

$28,355,636 $28,355,636 $28,355,636 $28,355,636VALOR (Miles de Pesos) $28,182,335 $28,259,624 $28,355,636 $28,355,636
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 15.89% 15.93% 15.99% 15.99% 15.99% 15.99% 15.99% 15.99%

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $8,408,570 32.94%

OBSERVACIONES: 

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $0 %

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, 
se provisionan los recursos para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A
FASE III.= (1)

$984,444

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $268,662 18.09%

*

28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y
SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $70,138 2.63%

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $0 %

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$9,731,815 28.90%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
$38,087,451 18.05%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' ) $211,033,526

TIPO DE DIBUJO PROGRAMA INICIAL REPROGRAMACION No. 1 REPROGRAMACION No. 3

BARRAS
CURVAS

20.03%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$33,819,338 $35,520,465

18.30%

0.00%

CONVENCIONES 

EJECUTADOREPROGRAMACION No. 2

$12,012

15.99% 15.99% 15.99%
$28,355,636 $28,355,636$28,355,636 $28,355,636

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION No. 1

$ Valor$ Valor$ Valor

REPROGRAMACION No. 2

$ Valor$ Valor

REPROGRAMACION No. 3

$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor

Mobile User



Mobile User













FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                            SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:                          PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Valor Cotizado 
ARL

Clase de Riesgo
(De I a V) Nombre EPS No. Planilla Valor Cotizado EPS Nombre Administradora 

de Fondos de Pensiones No. Planilla Valor Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación Valor SENA Valor ICBF

1 Johana Milena Piedrahita Meneses 37.399.355 Auxiliar Administrativo 2.009.012$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.009.012$                  $          139.900 V CAJA COPI 9483094789 80.400$                   PORVENIR S.A 9483094789 321.500$                     80.400$                         0 0

2 Sheila Vanessa Alzate Rodriguez 52.853.064 Especialista Ambiental 13.000.000$                       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 13.000.000$                $          904.800 I CAJA COPI 9483060838 1.625.000$              PROTECCION 9483094789 2.080.000$                  520.000$                       260.000$            $         390.000 

3 Marisabel Tovar Sierra 1.103.101.512 Profesional Social 4.995.380$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4.995.380$                  $          347.700 V SURA 9483094789 199.900$                 PORVENIR S.A 9483094789 799.300$                     199.900$                       0 0

4 Maria Cristina Paez Rodriguez 52.336.611 Profesional De Calidad 1.423.500$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1.423.500$                 99.100$             I SANITAS 9481947318 178.000$                 PROTECCION 9481947318 227.800$                     -$                                  0 0

5 Irma Milena Garcia Pastor 1.032.423.475 Profesional De Sostenibilidad 1.423.500$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1.423.500$                  $              7.500 I NUEVA EPS 9482547288 178.000$                 COLPENSIONES 9482547288 227.800$                     -$                                  0 0

6 Orlando Javier Gonzalez Castiblanco 80.727.921 Especialista en Pavimentos 1.200.000$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JG Consultoria 1.423.500$                  $            99.100 I COMPENSAR 7958317969 178.000$                 PROTECCIÓN 7958317969 227.800$                     178.000$                       0  $           36.000 

7 Eric Danilo Mayorga Murillo 1.098.780.299 Ingeniero de Oficina Técnica 4.687.692$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4.687.692$                  $          326.300 V EPS SURA 9483094789 187.600$                 PORVENIR 9483094789 750.100$                     187.600$                       0 0

8 Nevis Julieth Silva Vergara 1.143.401.010 Inspector SST 1.998.152$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.998.152$                  $          139.100 V MUTUAL SER 9483094789 80.000$                   PROTECCION 9483094789 319.800$                     80.000$                         0 0

9 Orlando Jose Acosta Pelaez 1.052.957.153 Conductor 1.877.620$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.646.906$                  $          114.700 V MUTUAL SER 9483094789 65.900$                   PORVENIR 9483094789 263.600$                     65.900$                         0 0

10 Osbaldo Rafael Guette Martinez 1.063.959.902 Laboratorista 3.643.200$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.643.200$                  $          253.600 V SALUD TOTAL 9483094789 145.800$                 PORVENIR 9483094789 583.000$                     145.800$                       0 0

11 Evelyn Andrea Bayter Cantillo 1.042.442.146 Auxiliar Social 1.423.500$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.423.500$                 99.100$             V  MUTUAL SER 9483094789 57.000$                   PORVENIR 9483094789 227.800$                     57.000$                         0 0

12 Isael Delgado Castaño                        19.772.109 Inspector de obra 3.000.000$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.746.534$                  $          260.800 V MUTUAL SER 9483094789 149.900$                 COLPENSIONES 9483094789 599.500$                     149.900$                       0 0

13 Omar Marenco Leal 19.614.228 Inspector de obra 3.747.074$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.747.074$                 260.800$           V NUEVA EPS 9483094789 149.900$                 COLPENSIONES 9483094789 599.600$                     149.900$                       0 0

14 Danny Gabriel Ruiz Leon 79.741.984 Lider SST 4.000.000$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 4.000.000$                  $          278.400 V NUEVA EPS 9483060838 160.000$                 COLPENSIONES 9483094789 680.000$                     160.000$                       0 0

15 Angilberto Martinez Hernandez 92.545.520 Ingeniero Ambiental 6.624.000$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6.624.000$                 461.100$           V SALUD TOTAL 9483094789 265.000$                 PORVENIR 9483094789 1.126.300$                  265.000$                       0 0

16 Angel  Maria Ortega Martinez 91.232.434 Director de Obra 16.960.000$                       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 16.960.000$               1.180.500$        V NUEVA EPS 9483094789 2.120.000$              COLPENSIONES 9483094789 2.883.200$                  678.400$                       0 0

17 Sergio Esteban Lopez Arevalo 1.049.644.254 Ingeniero de costos 4.976.000$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4.976.000$                 346.400$           V SURA 9483094789 199.100$                 PROTECCION 9483094789 796.200$                     199.100$                       0 0

18 Daniela Alejandra Gomezcasseres Marquez 1.002.496.937 Inegniero Auxiliar 2.288.000$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.288.000$                 159.300$           V MUTUAL SER 9483094789 91.600$                   PORVENIR 9483094789 366.100$                     91.600$                         0 0

19 Aquilino Jose Perez Vergara 1.102.808.616 Ingeniero Residente 7.176.000$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 7.176.000$                 499.500$           V SURA 9483094789 287.100$                 PORVENIR 9483094789 1.220.000$                  287.100$                       0 0

20 Ives Moreno Florian 85.167.197 Ayudante de Obra 1.423.500$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.423.500$                 1.423.500$        V MUTUAL SER 9483094789 57.000$                   COLPENSIONES 9483094789 227.800$                     57.000$                         0 0

21 Levis Marina Arenilla Venta 1.083.453.989 Ayudante de Obra 1.423.500$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.423.500$                 99.100$             V MUTUAL SER 9483094789 57.000$                   COLPENSIONES 9483094789 227.800$                     57.000$                         0 0

22 Brayan Daniel Castro Gutierrez 1.085.050.438 Ayudante de Obra 1.423.500$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.423.500$                 99.100$             V MUTUAL SER 9483094789 57.000$                   PORVENIR 9483094789 227.800$                     57.000$                         0 0

23 Jocelyn Navarro Castrillo 1.007.648.608 Ayudante de Obra 1.423.500$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.423.500$                 99.100$             V MUTUAL SER 9483094789 57.000$                   PROTECCION 9483094789 227.800$                     57.000$                         0 0

24 Herlyn Amauris Rosado Centeno 1.216.967.033 Conductor 1.774.350$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.774.350$                 123.500$           V NUEVA EPS 9483094789 71.000$                   PROTECCION  9483094789 283.900$                     71.000$                         0 0

25 Jesus Alberto Alvarado Garcia 1.085.181.549 Ayudante de Obra 1.423.500$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.423.500$                 99.100$             V MUTUAL SER 9483094789 57.000$                   PROTECCION 9483094789 227.800$                     57.000$                         0 0

26 Ana Del Carmen Corrales Sandoval 1.131.073.935 Inspector SST 2.860.000$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.860.000$                 199.100$           V CAJA COPI 9483094789 114.400$                 PORVENIR 9483094789 457.600$                     114.400$                       0 0

27 Tatiana Alexandra Bautista Cruz 52.809.901 Consultores 1.300.000$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BDOS2G CONSULTORES SAS 1.300.000$                 V SANITAS 84209127 SKANDIA 84209127 0 0

28 Wilmer Andrés Herrera Carvajal 86.067.627 Consultores 4.500.000$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X WILMER HERRERA CARVAJAL-
INDEPENDIENTE 1.866.667$                 9.800$               I COMPENSAR 84375737 233.400$                 PORVENIR 84375737 298.700$                     37.400$                         0 0

29 Adith Navarro Navarro 19.772.512 Ayudante de Obra 1.423.500$                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.423.500$                  $              7.500 V MUTUAL SER 9483094789 57.000$                   PORVENIR 9483094789 227.800$                     57.000$                         0 0
 

Firma Firma 
Nombre:ING. ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ Nombre: JOSE LUIS USUGA GOMEZ 
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-55889 STD Matrícula Profesional No.:  08202-35362-ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

(Día / Mes / Año)

PARAFISCALESDías del Mes 1. SEGURIDAD SOCIAL
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Nombres y Apellidos

Observaciones 
(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 
retiros, licencias, entre 

otros)

C.C. Razón Social del Responsable del Pago   (Ver 
nota 5)No.

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

marzo-2025

31/03/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

1



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1032423475 GARCIA PASTOR 
IRMA MILENA

                 25-14 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $178,000 0 $0 $0 14-7 30 $1,423,500 $7,500 0 $0 $0 No $413,300

Total         Afiliados( 1) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $178,000 $0 $0 $1,423,500 $7,500 $0 $0 $413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-02 2025-02 1346823849 9482547288 I 2025/03/18 2025/03/19 BANCOLOMBIA  $413,800
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-02 2025-02 1346823849 9482547288 I 2025/03/18 2025/03/19 BANCOLOMBIA  $413,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $227,800 $0 $228,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $227,800 $0 $228,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $7,500 $0 $7,600

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 1 $7,500 $0 $7,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $178,000 $0 $178,200

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $178,000 $0 $178,200

TOTAL 1 $413,300 $0 $413,800
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Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social para DANNY GABRIEL RUIZ LEON identificado(a) con CC 79741984

Este certificado se expide el día 2025-03-27 a las 11:27.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-03 29

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-03 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 29

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2025-02 29

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2025-02 29

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2025-02 29

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2025-02 29

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 29

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 29

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 1
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Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-03 27

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-03 2

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-03 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 27

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 2

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2025-02 27

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2025-02 2

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2025-02 27

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2025-02 2

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2025-02 27

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2025-02 2

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2025-02 27

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2025-02 2

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 27

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 2

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 27

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 2

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 27
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Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2025-03-27 a las 11:28.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 2

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 1

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 27

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 2

9483060838 1333049626 E 2025-03-13 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2025-02 1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901105420
JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
AV JIMENEZ 8 A 44 OF 805 4091821

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 001 - JGINGENIERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7958317969 E-EMPLEADOS
febrero 2025 marzo 2025

0
2025/03/03 1302957478

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230201 230201- PROTECCION 1 $ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800 $ 0 $ 227.800
230301 230301-PORVENIR 1 $ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800 $ 0 $ 227.800
231001 231001-COLFONDOS 1 $ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800 $ 0 $ 227.800
SUBTOTALES: $ 683.400 $ 0 $ 683.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 178.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 178.000 $ 0 $ 0 $ 178.000
EPS008 EPS008-COMPENSAR 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 356.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 356.000 $ 0 $ 0 $ 356.000
SUBTOTALES: $ 534.000 $ 0 $ 0 $ 534.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 297.300 $ 297.300 $ 0 $ 0 $ 297.300
SUBTOTALES: $ 297.300 $ 0 $ 0 $ 297.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF24 CCF24-COMPENSAR 3 $ 140.800 $ 0 $ 140.800
SUBTOTALES: $ 140.800 $ 0 $ 140.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

PAICBF PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR 3 $ 105.600 $ 0 $ 105.600
SUBTOTALES: $ 105.600 $ 0 $ 105.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O
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M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1014265356

ROJAS
CASALLAS
MARIA
FERNANDA

DEPEND $ 1.120.000 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS008-
COMPENS
AR

30 $
1.423.500

$ 178.000 $ 0 $ 178.00014-11 -
ARL SURA

30 $
1.423.500

901105420 $ 99.10030 $
1.120.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 44.800 $ 0 $ 33.600NO Normal $ 0 $ 0

2 CC
1072716435

VENEGAS
SANCHEZ
SARA LUCIA

DEPEND $ 1.200.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.423.500

$ 178.000 $ 0 $ 178.00014-11 -
ARL SURA

30 $
1.423.500

901105420 $ 99.10030 $
1.200.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 48.000 $ 0 $ 36.000NO Normal $ 0 $ 0

3 CC
80727921

GONZALEZ
CASTIBLANC
O ORLANDO
JAVIER

DEPEND $ 1.200.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS008-
COMPENS
AR

30 $
1.423.500

$ 178.000 $ 0 $ 178.00014-11 -
ARL SURA

30 $
1.423.500

901105420 $ 99.10030 $
1.200.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 48.000 $ 0 $ 36.000NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.761.100

2025/03/27 4:56 PM USUARIO: SOI CC80727921 1PÁGINA 1 DE



Se certifica que BDOSG CONSULTORES SAS, identificada con NI número 900804628, aportó por TATIANA ALEXANDRA 
BAUTISTA CRUZ, identificado(a) con CC  número 52809901 por concepto de aportes obligatorios al sistema General de 
Seguridad Social, mediante tipo de planilla E número 84209127 para el periodo de salud 2025-03 y pensiones 2025-02 de la 
siguiente forma.

CODIGO NOMBRE

C
O

T
IZ

A
N

T
E

S
U

B
T
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T
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P
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IÓ
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D
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S

PERIODO NÚMERO DE 
PLANILLA

F
E

C
H

A
 D

E
 

P
A

G
O

E
X

O
N

E
R

A
C

IÓ
N

14-11 ARL SURA 1 0               0 30 Febrero - 
2025

84209127 06/03/2025 S

CCF21 Cafam Caja 
de 

Compensacio
n Fliar

1 0               0 30 Febrero - 
2025

84209127 06/03/2025 S

EPS005 Sanitas EPS 1 0               0 30 Marzo - 
2025

84209127 06/03/2025 S

230901 Skandia 
Fondo de 
Pensiones 
Obligatorias

1 0               0 30 Febrero - 
2025

84209127 06/03/2025 S

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 11  días del mes Marzo de 2025

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 4 0 0 0

ICBF

0 4 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 233.400 234.000

Pensión 1 298.700 299.500

Riesgos Laborales 1 9.800 9.900

CCF 1 37.400 37.500

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 4 579.300 580.900

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 233.400 0 0 0 4 600 0 234.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 298.700 0 0 0 0 4 800 0 299.500 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 9.800 9.800 4 100 9.900 98 9.900 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 37.400 4 100 37.500 1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 86067627 WILMER ANDRES HERRERA 
CARVAJAL 

CALLE 7 A BSI C 78 C 
46 3123135735 andresherrera400@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-02 I 11/03/2025 84375737 $580.900

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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b
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 86067627 HERRERA CARVAJAL WILMER ANDRES 59 0 N 230301 1.866.667 298.700 0 0 0 0 EPS008 1.866.667 233.400 14-23 1.866.667 1 9.800 CCF24 1.866.667 37.400 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 86067627 WILMER ANDRES HERRERA 
CARVAJAL 

CALLE 7 A BSI C 78 C 
46 3123135735 andresherrera400@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-02 I 11/03/2025 84375737 $580.900

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (23 Afiliados) $79,902,133 $13,093,200 $79,902,133 $4,638,900 $80,609,355 $3,225,600 $79,902,133 $5,470,500 $16,960,000 $848,000

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0

1 CC 19772512 NAVARRO ADITH 230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC07 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $7,500 30 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 22 Afiliados) $78,478,633 $12,865,400 $78,478,633 $4,581,900 $79,185,855 $3,168,600 $78,478,633 $5,463,000 $16,960,000 $848,000

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 22 Afiliados) $78,478,633 $12,865,400 $78,478,633 $4,581,900 $79,185,855 $3,168,600 $78,478,633 $5,463,000 $16,960,000 $848,000

2 CC 1052957153 ACOSTA ORLANDO 230301 30 $1,646,906 $263,600 ESSC07 30 $1,646,906 $65,900 CCF08 30 $1,646,906 $65,900 14-4 30 $1,646,906 $114,700 30 $0 $0

3 CC 1075316540 ALDANA PAULA 230301 7 $805,333 $128,900 EPS037 7 $805,333 $32,300 CCF08 7 $1,512,555 $60,600 14-4 7 $805,333 $56,100 7 $0 $0

4 CC 1085181549 ALVARADO JESUS 230201 30 $1,423,500 $227,800 EPS048 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

5 CC 1083453989 ARENILLA LEVIS 25-14 30 $1,423,500 $227,800 ESSC07 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

6 CC 1042442146 BAYTER EVELYN 230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC07 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

7 CC 1085050438 CASTRO BRAYAN 230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC07 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

8 CC 1131073935 CORRALES ANA 230301 30 $2,860,000 $457,600 CCFC55 30 $2,860,000 $114,400 CCF08 30 $2,860,000 $114,400 14-4 30 $2,860,000 $199,100 30 $0 $0

9 CC 19772109 DELGADO ISAEL 25-14 30 $3,746,534 $599,500 EPS048 30 $3,746,534 $149,900 CCF08 30 $3,746,534 $149,900 14-4 30 $3,746,534 $260,800 30 $0 $0

10 CC 1002496937 GOMEZCASSERES 
DANIELA

230301 30 $2,288,000 $366,100 ESSC07 30 $2,288,000 $91,600 CCF08 30 $2,288,000 $91,600 14-4 30 $2,288,000 $159,300 30 $0 $0

11 CC 1063959902 GUETTE OSBALDO 230301 30 $3,643,200 $583,000 EPS002 30 $3,643,200 $145,800 CCF08 30 $3,643,200 $145,800 14-4 30 $3,643,200 $253,600 30 $0 $0

12 CC 1049644254 LOPEZ SERGIO 25-14 30 $4,976,000 $796,200 EPS010 30 $4,976,000 $199,100 CCF08 30 $4,976,000 $199,100 14-4 30 $4,976,000 $346,400 30 $0 $0

13 CC 19614228 MARENCO OMAR 25-14 30 $3,747,074 $599,600 EPS037 30 $3,747,074 $149,900 CCF08 30 $3,747,074 $149,900 14-4 30 $3,747,074 $260,800 30 $0 $0

14 CC 92545520 MARTINEZ 
ANGILBERTO

230301 30 $6,624,000 $1,126,300 EPS002 30 $6,624,000 $265,000 CCF08 30 $6,624,000 $265,000 14-4 30 $6,624,000 $461,100 30 $0 $0

15 CC 1098780299 MAYORGA ERIC 230301 30 $4,687,692 $750,100 EPS037 30 $4,687,692 $187,600 CCF08 30 $4,687,692 $187,600 14-4 30 $4,687,692 $326,300 30 $0 $0

16 CC 85167197 MORENO IVES 231001 30 $1,423,500 $227,800 ESSC07 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

17 CC 1007648608 NAVARRO JOCELYN 230201 30 $1,423,500 $227,800 ESSC07 30 $1,423,500 $57,000 CCF08 30 $1,423,500 $57,000 14-4 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

18 CC 91232434 ORTEGA ANGEL 25-14 30 $16,960,000 $2,883,200 EPS037 30 $16,960,000 $2,120,000 CCF08 30 $16,960,000 $678,400 14-4 30 $16,960,000 $1,180,500 30 $16,960,000 $848,000

19 CC 1102808616 PEREZ AQUILINO 230301 30 $7,176,000 $1,220,000 EPS002 30 $7,176,000 $287,100 CCF08 30 $7,176,000 $287,100 14-4 30 $7,176,000 $499,500 30 $0 $0

20 CC 37399355 PIEDRAHITA JOHANA 230301 30 $2,009,012 $321,500 CCFC55 30 $2,009,012 $80,400 CCF08 30 $2,009,012 $80,400 14-4 30 $2,009,012 $139,900 30 $0 $0

21 CC 1216967033 ROSADO HERLYN 230201 30 $1,774,350 $283,900 EPS037 30 $1,774,350 $71,000 CCF08 30 $1,774,350 $71,000 14-4 30 $1,774,350 $123,500 30 $0 $0

22 CC 1143401010 SILVA NEVIS 230201 30 $1,998,152 $319,800 EPS048 30 $1,998,152 $80,000 CCF08 30 $1,998,152 $80,000 14-4 30 $1,998,152 $139,100 30 $0 $0

23 CC 1103101512 TOVAR MARISABEL 230301 30 $4,995,380 $799,300 EPS037 30 $4,995,380 $199,900 CCF08 30 $4,995,380 $199,900 14-4 30 $4,995,380 $347,700 30 $0 $0

Total         Afiliados( 23) $79,902,133 $13,093,200 $79,902,133 $4,638,900 $80,609,355 $3,225,600 $79,902,133 $5,470,500 $16,960,000 $848,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-02 2025-03 1331971822 9483094789 E 2025/03/25 2025/03/12 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $27,276,200
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901552699 4 CONSORCIO BMC B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 11 100 121 MAGANGUE-BOLIVAR 3106805831 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-02 2025-03 1331971822 9483094789 E 2025/03/25 2025/03/12 BANCO GNB SUDAMERIS 0 $27,276,200

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 23 $13,093,200 $0 $0 $13,093,200

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $227,800 $0 $0 $227,800

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $5,106,300 $0 $0 $5,106,300

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 13 $6,699,800 $0 $0 $6,699,800

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 4 $1,059,300 $0 $0 $1,059,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 23 $5,470,500 $0 $0 $5,470,500

     COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 23 $5,470,500 $0 $0 $5,470,500

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 23 $3,225,600 $0 $0 $3,225,600

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 23 $3,225,600 $0 $0 $3,225,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 23 $4,638,900 $0 $0 $4,638,900

     CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 2 $194,800 $0 $0 $194,800

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 3 $286,900 $0 $0 $286,900

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $199,100 $0 $0 $199,100

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 8 $499,500 $0 $0 $499,500

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 6 $2,760,700 $0 $0 $2,760,700

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 3 $697,900 $0 $0 $697,900

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $508,800 $0 $0 $508,800

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 1 $508,800 $0 $0 $508,800

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $339,200 $0 $0 $339,200

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $339,200 $0 $0 $339,200

TOTAL 23 $27,276,200 $0 $0 $27,276,200
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO BMC

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Cali 0 0 1

CL   11   100   121 P 12
facturacion@consorciobmc.co

                3 1 0 6 8 0 5 8 3 1                 

4 2 9 0 2 0 2 1 1 1 2 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 05 - 09 / 15 : 23: 07

BUENO MORALES CARLOS  

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-05-2023 03:23:13PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

2 5

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 1 1 2 3         

    

9 8   

2 0 2 1 1 1 2 3         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 1 1 2 3         

2 0 2 5 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 2 0 1 0 4

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 09-05-2023 03:23:13PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

2 0 2 3 0 3 1 4

        

Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Extranjer 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3

  

4 0 9 8 0 2               

1 0 5 2 5 1 6 8             

3 9 7 8 5 5               

1 1 3 0 6 3 3 5 8 0           

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

JIMENEZ

DE ANGULO

BUENO

DE ANGULO

HIDALGO

ANGULO

MORALES

VALLEJO

ROMULO

FRANCISCO

CARLOS

DANIEL

JOSE

JOSE
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

9 0 1 1 9 2 8 2 8            

9 0 1 2 8 1 4 7 1            

9 0 0 4 0 7 6 9 5            

                    

                    

2

9

1

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

SAINC INGECO S.A.S.

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA

 

 

 

 

 

      3 0

      6 5

       5

        

        

2 0 2 1 1 1 2 3

2 0 2 1 1 1 2 3

2 0 2 1 1 1 2 3
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