
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA PERIODO MES: junio 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE FRANCISCO DURANTE PRETELT

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDWAR PEÑALOZA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE FRANCISCO DURANTE PRETELT

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA EIDYS JOSE PIÑERES TOVAR 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: DIANA MARCELA HERNÁNDEZ MONTERO Nombre: ÁLVARO EDUARDO RUÍZ MORALES

Matricula profesional No.: 13202097750 BLV Matricula profesional No.: 13202097750 BLV Matricula profesional No.: 25202119963 CLD Matrícula Profesional No.: 25202212088 CND

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                        - CERO PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 DEL PERIODO junio 2022

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL 

MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

MÓDULO 3.

CONSORCIO BMC 901.552.699-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO BMC

ORDEN DE PAGO

29/09/2022

30/09/2022

14/09/2022 Error en preactas ambientales y sostenibilidad

PÁGINA

30/04/2022

(Día / Mes / Año)

-$                                 

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

12/09/2022

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

07/11/2022 EIDYS JOSE PIÑERES

FABIAN ARANGO 07/11/2022

07/11/2022 07/11/2022

Diana Hernández15/11/2022

Maria
Texto escrito a máquina
02/12/2022

Maria
Texto escrito a máquina
Alvaro Eduardo Ruiz Morales
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA  GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 4 -$                                                     MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: MARZO 22 DE 2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1 200-13 Ha 49,00                1.116.814,00$    54.723.886,00$              -$                          -$                                                         

2 201-13 m3 1.618,00           110.698,00$       179.109.364,00$            -$                          -$                                                         

3 201.13 m 1.760,00           66.815,00$         117.594.400,00$            -$                          -$                                                         

4 210-13 m3 186.092,00       10.000,00$         1.860.920.000,00$         -$                          -$                                                         

5 210-13 m3 819.504,00       12.000,00$         9.834.048.000,00$         -$                          -$                                                         

6 211-13 m3 1.500,00           9.747,00$          14.620.500,00$              -$                          -$                                                         

7 220.1 m3 777.232,00       13.000,00$         10.104.016.000,00$       -$                          -$                                                         

8 230.1P m3 42.272,00         10.393,00$         439.332.896,00$            -$                          -$                                                         

Subtotal 22.604.365.046,00$       -$                          -$                                                         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

9 311-13 m3 94.260,00         78.000,00$         7.352.280.000,00$         -$                          -$                                                         

10 320-13 m3 35.000,00         220.000,00$       7.700.000.000,00$         -$                          -$                                                         

11 330-13 m3 84.169,00         240.000,00$       20.200.560.000,00$       -$                          -$                                                         

12 330-13 m3 31.500,00         255.000,00$       8.032.500.000,00$         -$                          -$                                                         

Subtotal 43.285.340.000,00$       -$                          -$                                                         

PAVIMENTOS ASFALTICOS 

13 420-13 m2 434.784,00       2.600,00$          1.130.438.400,00$         -$                          -$                                                         

14 421-13 m2 434.784,00       1.500,00$          652.176.000,00$            -$                          -$                                                         

15 450.1P m3 29.109,00         878.000,00$       25.557.702.000,00$       -$                          -$                                                         

16 450.2P m3 19.015,00         893.000,00$       16.980.395.000,00$       -$                          -$                                                         

17 450.9P m3 7.000,00           908.000,00$       6.356.000.000,00$         -$                          -$                                                         

18 460.1P m3 7.000,00           69.000,00$         483.000.000,00$            -$                          -$                                                         

19 465-13 m3 8.400,00           70.000,00$         588.000.000,00$            -$                          -$                                                         

20 466-13 m 5.600,00           4.000,00$          22.400.000,00$              -$                          -$                                                         

Subtotal 51.770.111.400,00$       -$                          -$                                                         

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 600-13 m3 30.831,00         28.888,00$         890.645.928,00$            -$                          -$                                                         

22 600-13 m3 225,00              67.076,00$         15.092.100,00$              -$                          -$                                                         

23 600-13 m3 120,00              62.192,00$         7.463.040,00$               -$                          -$                                                         

24 610-13 m3 2.210,00           41.503,00$         91.721.630,00$              -$                          -$                                                         

25 610-13 m3 355,00              108.914,00$       38.664.470,00$              -$                          -$                                                         

26 630-13 m3 7.314,00           850.000,00$       6.216.900.000,00$         -$                          -$                                                         

27 630-13 m3 6.562,00           750.000,00$       4.921.500.000,00$         -$                          -$                                                         

28 630-13 m3 1.448,00           570.000,00$       825.360.000,00$            -$                          -$                                                         

29 640-13 kg 1.526.360,00     6.321,00$          9.648.121.560,00$         -$                          -$                                                         

30 661-13 m 5.413,00           610.000,00$       3.301.930.000,00$         -$                          -$                                                         

31 671-13 m3 8.533,00           704.000,00$       6.007.232.000,00$         -$                          -$                                                         

32 673-13 m2 17.849,50         7.500,00$          133.871.250,00$            -$                          -$                                                         

33 673-13 m3 4.924,00           182.000,00$       896.168.000,00$            -$                          -$                                                         

34 673-13 m3 985,00              140.000,00$       137.900.000,00$            -$                          -$                                                         

Subtotal 33.132.569.978,00$       -$                          -$                                                         

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA

30/06/2022

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: junio 2022

2257 DE 2021 HASTA JULIO 31 DE 2030 HASTA JULIO 31 DE 2030

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: JULIO 30 DE 2030

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y

EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y

CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO BMC 211.033.526.027,00$                          -$                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

211.033.526.027,00$                                                                      

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. _____                         

de fecha ________

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                            

Demolición de Estructuras -$                            

Remoción de alcantarillas   -$                            

Excavación sin clasificar e la explanación y canales -$                            

Excavación sin clasificar de préstamos -$                            

Remoción de Derrumbes -$                            

Terraplenes -$                            

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                            

-$                            

Afirmado -$                            

Subbase Granular clase A -$                            

Base granular clase A -$                            

Base granular  para bacheo clase A -$                            

-$                            

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 -$                            

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                            

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                            

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                            

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                            

Fresado de pavimento asfaltico -$                            

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 

el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.
-$                            

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                            

-$                            

Excavaciones varias sin clasificar -$                            

Excavaciones varias en roca en seco -$                            

Excavaciones varias en material comun bajo agua -$                            

Rellenos para Estructuras con suelo -$                            

Relleno para estructuras con recebo -$                            

Concreto clase  28 MPA -$                            

Concreto clase 21 MPA -$                            

Concreto clase 14 MPA -$                            

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                            

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 

interior
-$                            

Cuneta de concreto  vaciada in situ; incluye la conformación de la 

superficie  de apoyo.
-$                            

Geotextil Tipo II no tejido -$                            

Material granular drenante -$                            

Material de cobertura tipo SBG -$                            

-$                            
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA

30/06/2022

(Día / Mes / Año)

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

35 m 192.000,00       1.795,00$          344.640.000,00$            -$                          -                     -$                                                         -                        

36 m2 9.600,00           22.076,00$         211.929.600,00$            -$                          -$                                                         

37 u 25.794,00         8.346,00$          215.276.724,00$            -$                          -$                                                         

38 u 131,00              401.294,00$       52.569.514,00$              -$                          -$                                                         

39 u 50,00                329.319,00$       16.465.950,00$              -$                          -$                                                         

40 u 20,00                508.285,00$       10.165.700,00$              -$                          -$                                                         

41 m2 122,00              561.506,00$       68.503.732,00$              -$                          -$                                                         

42 720-13 u 34,00                259.754,00$       8.831.636,00$               -$                          -$                                                         

43 730-13 m 2.980,00           280.000,00$       834.400.000,00$            -$                          -$                                                         

44 730-13 u 10,00                103.189,00$       1.031.890,00$               -$                          -$                                                         

45 740-13 u 596,00              9.671,00$          5.763.916,00$               -$                          -$                                                         

Subtotal 1.769.578.662,00$         -$                          -$                                                         

OBRAS VARIAS

46 800-13 m 68.620,00         16.000,00$         1.097.920.000,00$         -$                          -$                                                         

47 810-13 m2 168.778,00       19.000,00$         3.206.782.000,00$         -$                          -$                                                         

Subtotal 4.304.702.000,00$         -$                          -$                                                         

TRANSPORTES

48 900-13 m3-E 1.598.033,00     1.057,00$          1.689.120.881,00$         -$                          -$                                                         

49 900-13 m3-km 15.980.328,00   1.175,00$          18.776.885.400,00$       -$                          -$                                                         

50 900-13 m3-km 19.500,00         1.175,00$          22.912.500,00$              -$                          -$                                                         

Subtotal 20.488.918.781,00$       -$                          -$                                                         

SUBTOTAL OBRAS 177.355.585.867,00$     -$                          -$                                                         

* 25.530.593.934,00$       

* 350.000.000,00$            

* 203.236.179.801,00$     -$                          -$                                                         

* 1.485.187.468,00$         -$                          -$                                                         

* 204.721.367.269,00$     -$                          -$                                                         

* 2.891.000.000,00$         

* 549.290.000,00$            

* 3.440.290.000,00$         

* 2.671.868.758,00$         

* 200.000.000,00$            

* 211.033.526.027,00$     -$                          -$                                                         

*

*

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

%

100%

100%

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$                            

Manual de Señalización Vial 

2016

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca Vial con pintura en frío
-$                            

Manual de Señalización Vial 

2017
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                            

Manual de Señalización Vial 

2018

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                            

Manual de Señalización Vial 

2019

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$                            

Manual de Señalización Vial 

2020

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm 

*90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                            

Manual de Señalización Vial 

2021

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y 

SI-06
-$                            

Poste de referencia -$                            

Defensa metalica -$                            

Sección final -$                            

Captafaros -$                            

-$                            

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                            

Protección de Taludes con bloques de césped -$                            

-$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia.

-$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 

metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

-$                            

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
-$                            

-$                            

-$                            

ÍTEM NO PREVISTOS

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES -$                            

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) -$                            

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A) -$                            

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS A FASE III.= (1)

IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)

TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) + (2) = (B)

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%)= (C)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)= (D)

VALOR TOTAL = (A) + (B) + (C) + (D) -$                            

VALOR TOTAL

Valor
Valor Anticipo Otorgado 4.156.451.806,00$                 

Valor Amortizado Presenta Acta -$                                       

Valor Amortizado Acumulado -$                                       

Valor Saldo por Amortizar 4.156.451.806,00$                 
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA

30/06/2022

(Día / Mes / Año)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR 

PRESENTE ACTA 

 $                                          - -$                               Preliminares y explanación -$                               

 $                                   - -$                               Afrimados, Bases y Subbases -$                               

 $                                   - -$                               Pavimentos asfálticos/Concretos -$                               

 $                                   - -$                               Estructuras Hidráulicas y Drenajes -$                               

 $                                   - -$                               Obras de Urbanismo

 $                                   - -$                               
Obras Geotecnicas y Mitigacion 

Ambiental

-$                               Señalización y Control de tránsito -$                               

 $                                   - -$                               Transporte y Sobre acarreos -$                               

-$                               TOTAL -$                               

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre: FRANCISCO JOSÉ DE ANGULO ÁNGULO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO BMC REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

Contratista Interventor

Cédula de Ciudadanía No.: 10.525.168 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

VALOR 

ACUMULADO 

SUBTOTAL OBRAS  $                                        -    $                                        -   E -$                                                                                                         -$                                 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE 

OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES

 $                                        -   SB -$                                                                                                         -$                                 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 

24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
 $                                        -   B -$                                                                                                         -$                                 

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN 

Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN 

Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= 

(1)

 $                                        -   P -$                                                                                                         -$                                 

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y 

SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e 

IVA19%)= (C)

 $                                        -   OA -$                                                                                                         -$                                 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 

COVID-19  (INCLUYE IVA)= (D)

 $                                        -   SCT -$                                                                                                         -$                                 

* OV -$                                                                                                         -$                                 

VALOR TOTAL PRESENTE MES T -$                                                                                                         -$                                 

TOTAL -$                                                                                                         -$                                 

-$                                          

-$                                          

-$                                          CERO PESOS

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial,

Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.



CONTRATO No :

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 4 Junio 2022

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS
_____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 1077321 RUBRO No. C-2401-0600-109-0-2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Gestor Tecnico del Proyecto
Instituto Nacional de Vias

Matricula profesional No.: 25202-119963 CND

PERIODO

-$                                              

-$                                              

DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO 

2257 de 2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1



Contrato N° _________________________2257 DE 2021 Contratista______________________________________CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato  ________________________________________________________________________________________MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN  MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 

MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Valor basico $   ___________________ Período 

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-                          

SUCRE VALOR CON IVA

-                          

BOLIVAR VALOR CON IVA

-                          

CESAR VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

-                          

Matrícula No.: 25202-25040 CND Matrícula No.: 08202-39156 ATL.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ -                                                      

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta

(codigo vía)

Denominación

(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

Acta N° __4_________ -                         junio 2022

TOTALES -                                    -                          -                           

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 -                           

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -                           

NIT DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -                           

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORÍA

____________________ ____________________

RICARDO CARDONA CASTAÑO MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ





      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 200.000 200.000

Pensión 1 256.000 256.000

Riesgos Laborales 1 39.000 39.000

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 495.000 495.000

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 39.000 39.000 0 0 39.000 390 39.000 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80058855 Christiant Rene Galeano Fajardo Diagonal 46 Sur No. 50-
22 Apto 401 6016178713 chrisr18@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2022-05 2022-05 I 03/06/2022 59371676 $495.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres

C
o

ti
za

n
te

S
u

b
ti

p
o

 E
xt

ra
n

je
ro

C
o

lo
m

. e
xt

er
io

r

E
xo

n
er

ad
o

IN
G

R
E

T

T
D

E

T
A

E

T
D

P

T
A

P

V
S

P

V
S

T

S
L

N

IG
E

L
M

A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
L

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 80058855 GALEANO FAJARDO CHRISTIANT RENE 59 0 N X 25-14 1.600.000 256.000 0 0 0 0 EPS008 1.600.000 200.000 14-23 1.600.000 3 39.000 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80058855 Christiant Rene Galeano Fajardo Diagonal 46 Sur No. 50-
22 Apto 401 6016178713 chrisr18@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2022-05 2022-05 I 03/06/2022 59371676 $495.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



Se certifica que C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS identificado(a) con NI 860506688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EFREN 
ANGELINO SANDOVAL MORA identificado(a) con CC 80096780

Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 11:56.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9435226748 1471833861 E 2022-05-24 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-05 30                  $4,296,002 4% $171,900

9435226748 1471833861 E 2022-05-24 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-04 30                  $4,296,002 16% $687,400

9435226748 1471833861 E 2022-05-24 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-04 30                  $4,296,002  $21,500

9435226748 1471833861 E 2022-05-24 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-04 30                  $4,296,002  $21,500

9435226748 1471833861 E 2022-05-24 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2022-04 30                  $0 0% $0

9435226748 1471833861 E 2022-05-24 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2022-04 30                  $0 0% $0

9435226748 1471833861 E 2022-05-24 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-04 30                  $4,296,002 0.522% $22,500

9435226748 1471833861 E 2022-05-24 CCF CCF22 COLSUBSIDIO COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-04 30                  $4,296,002 4% $171,900

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



P A G A D O

1486092278

2022/06/02 1486092278

VALOR TOTAL

MINISTERIO DE EDUCACION

GRAN TOTAL

ANTES DE 
IGE,LMA,IRP Y 

MORA

GRAN TOTAL
GRAN TOTAL

TOTAL  A PAGAR POR TIPO 
ADMINISTRADORA

PENSIONES
SALUD
RIESGOS LABORALES

CCF
SENA

ICBF
ESAP

DIAS 
MORA

INTERES MORA 
COTI

SUBTOTAL APORT 
COTIZ

DIAS 
MORA INT MORA FONDO TOTAL A PAGAR TOTAL A PAGARDIAS 

MORA

SENA

FONDO SOLI 
PENS

COTIZ VOL 
AFILIADO

COTIZ 
OBLIGAT

COD
AFP NIT AFP

SALDO A FAVOR UPC 
ADICIONAL

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

INTERESES 
MORA UPC

SUBTOTAL
COTIZACION

NETO  
COTIZAC

SALDO A FAVOR COTIZ 
OBLIG

INCAPACIDADES LIC.MATERNIDAD

No.AUT VALORNo.AUTOR VALOR

VALOR

INTERES 
MORA COTIZ

COD
EPS NIT EPS COTIZACION 

OBLIGATOR
UPC 

ADICIONAL

COTIZ VOL 
APORTANT

INTERES 
MORA FONDO TOTAL A PAGAR

ICBF

No. 
AFILINT MORADIAS MORA

D
IA

S 
M

O
R

A

CONC VALOR

D
IA

S 
M

O
R

A SUBTOTAL UPC 
ADIC. TOTAL A PAGARNo. RADIC

SALDO A FAVOR
INTERESES 
MORA OBL No. AFIL

No. 
AFILTOTAL A PAGAR

INCAPACIDADES

INT MORA FONDOVALOR

No. AFILTOTAL A PAGARINTERESES 
MORA 

DIAS 
MORAVALOR APORTENIT CCF

APORTES OTROS 
RIESG

FONDO 
SOLIDARIDAD

VALOR NETO 
COTIZACION

TOTAL A PAGAR

COD
CCF

VALOR

SALDO A FAVOR

No.AUTORIZ

No. RADICAC SALDO 
A FAVOR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS 
PENSIONES
SALUD
RIESGOS LABORALES
CAJAS DE COMPENSACION
OTRAS
TOTAL

DATOS GENERALES

TIPO PRESENTACION
NOMBRE O RAZON SOCIAL

AÑOMES

DIRECCION CIUDAD/MUNICIPIO CODIGO DEPARTAMENTO

NUMERO 
RADICACION

FAX

CODIGO ARL

PAG

TIPO EMPRESA
PUBLICA

PRIVADA
C SU

SUCURSAL / DEPENDENCIA CODIGO

CODIGO

CLASE DE APORTANTE
PEQUEÑO

GRANDE

INDEPENDIENTE

VALOR NOMINA

TIPO NUMERO
MES AÑO

 SALUD

TELEFONO

PENSIONES, RIESGOS LAB, 
CCF, SENA, ICBF

PERIODOS DE COTIZACION

MIXTA

TOTAL  
EMPLEADOSCORREO ELECTRONICO

DE

CODIGO 
OPERADOR

ACTIVIDAD 
ECONOMICA

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENATOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAPTOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

FECHA DE PAGO
(aaaa/mm/dd)

No. AUTORIZACION

D

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES  

COD ARL NIT ARL COTIZ OBLIGAT

✔
✔

4

0

2.237.200

0

0

0

0

280.000

487.200

280.000

1.190.000

2.237.200

0

0

0

0

280.000

487.200

280.000

1.190.000

1

1

1

1

1280.00000280.000860066942-7CCF24

000001

000001
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IBC SALUD IBC 
PENSION IBC CAJAS IBC RIESGOSNUEVA 

EPSTIPO NUMERO COTIZ SALUD

LIQUIDACION DE APORTES

APELLIDOS Y NOMBRES COD 
EPS

COD 
AFP

COD 
CAJA UPC ADICIONAL

APORTE 
VOLUNT 
PENSION

COTIZ 
PENSION

FONDO 
SOLIDAR 
PENSION

NUEVA 
AFP

DATOS DEL AFILIADO NOVEDADES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

70.000 0 280.000 01.120.000CCF2425-14EPS008GALARZA GUZMAN JUAN ANDRES79429941 07.000.0007.000.0007.000.0007.000.000CC1

currea



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 73161745 CARRILLO LUIS                  230301 30 $1,560,030 $249,700 EPS017 30 $1,560,030 $195,100 0 $0 $0 14-11 30 $1,560,030 $108,600 0 $0 $0 No $553,400

Total         Afiliados( 1) $1,560,030 $249,700 $1,560,030 $195,100 $0 $0 $1,560,030 $108,600 $0 $0 $553,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 73161745 CARRILLO TAMARA LUIS FELIPE INDEPENDIENTE PRINCIPAL CR9-6560 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3003692 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-05 2022-05 1491981816 9435882958 Y 2022/06/10 2022/06/06 BANCOLOMBIA 0 $553,400

Página 1 de 2 2022/06/06 12:21 PM

Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 73161745 CARRILLO TAMARA LUIS FELIPE INDEPENDIENTE PRINCIPAL CR9-6560 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3003692 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-05 2022-05 1491981816 9435882958 Y 2022/06/10 2022/06/06 BANCOLOMBIA 0 $553,400

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $249,700 $0 $0 $249,700

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $249,700 $0 $0 $249,700

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $108,600 $0 $0 $108,600

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $108,600 $0 $0 $108,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $195,100 $0 $0 $195,100

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $195,100 $0 $0 $195,100

TOTAL 1 $553,400 $0 $0 $553,400

Página 2 de 2 2022/06/06 12:21 PM

Planilla Resumen



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,314,000 $210,300 $1,314,000 $164,300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $374,600

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,314,000 $210,300 $1,314,000 $164,300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $374,600

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) $1,314,000 $210,300 $1,314,000 $164,300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $374,600

1 CC 19455196 MARULANDA 
ALVAREZ LUIS 
IGNACIO

                 25-14 30 $1,314,000 $210,300 EPS005 30 $1,314,000 $164,300 0 $0 $0 0 $0 0.000% $0 0 $0 $0 No $374,600

Total         Afiliados( 1) $1,314,000 $210,300 $1,314,000 $164,300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $374,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 19455196 MARULANDA ALVAREZ LUIS IGNACIO INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 140 # 13-66 T-2 APTO-
304

BOGOTA-BOGOTA D.E. 3039727 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-04 2022-04 1459496269 9434530332 I 2022/05/23 2022/05/16 BANCO DE BOGOTA 0 $374,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 19455196 MARULANDA ALVAREZ LUIS IGNACIO INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 140 # 13-66 T-2 APTO-
304

BOGOTA-BOGOTA D.E. 3039727 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-04 2022-04 1459496269 9434530332 I 2022/05/23 2022/05/16 BANCO DE BOGOTA 0 $374,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $210,300 $0 $0 $210,300

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $210,300 $0 $0 $210,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $164,300 $0 $0 $164,300

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $164,300 $0 $0 $164,300

TOTAL 1 $374,600 $0 $0 $374,600
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Se certifica que BIHAO S.A.S. identificado(a) con NI 900781798 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA ANGELICA CASTAÑEDA 
POVEDA identificado(a) con CC 35413298

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9435281221 1472859688 E 2022-05-25 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-05 30                  $1,620,000 4% $64,800

9435281221 1472859688 E 2022-05-25 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-04 30                  $1,620,000 16% $259,200

9435281221 1472859688 E 2022-05-25 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-04 30                  $1,620,000  $0

9435281221 1472859688 E 2022-05-25 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-04 30                  $1,620,000  $0

9435281221 1472859688 E 2022-05-25 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2022-04 30                  $0 0% $0

9435281221 1472859688 E 2022-05-25 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2022-04 30                  $0 0% $0

9435281221 1472859688 E 2022-05-25 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-04 30                  $1,620,000 6.96% $112,800

9435281221 1472859688 E 2022-05-25 CCF CCF22 COLSUBSIDIO COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-04 30                  $1,620,000 4% $64,800

9434068303 1428422058 E 2022-04-26 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-04 30                  $1,620,000 4% $64,800

9434068303 1428422058 E 2022-04-26 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-03 30                  $1,620,000 16% $259,200

9434068303 1428422058 E 2022-04-26 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-03 30                  $1,620,000  $0

9434068303 1428422058 E 2022-04-26 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-03 30                  $1,620,000  $0

9434068303 1428422058 E 2022-04-26 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2022-03 30                  $0 0% $0

9434068303 1428422058 E 2022-04-26 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2022-03 30                  $0 0% $0

9434068303 1428422058 E 2022-04-26 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-03 30                  $1,620,000 6.96% $112,800

9434068303 1428422058 E 2022-04-26 CCF CCF22 COLSUBSIDIO COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-03 30                  $1,620,000 4% $64,800

9432640871 1380431133 E 2022-03-23 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-03 30                  $1,620,000 4% $64,800

9432640871 1380431133 E 2022-03-23 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-02 30                  $1,620,000 16% $259,200

9432640871 1380431133 E 2022-03-23 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-02 30                  $1,620,000  $0

9432640871 1380431133 E 2022-03-23 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-02 30                  $1,620,000  $0
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Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 11:07.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9432640871 1380431133 E 2022-03-23 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2022-02 30                  $0 0% $0

9432640871 1380431133 E 2022-03-23 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2022-02 30                  $0 0% $0

9432640871 1380431133 E 2022-03-23 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-02 30                  $1,620,000 6.96% $112,800

9432640871 1380431133 E 2022-03-23 CCF CCF22 COLSUBSIDIO COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-02 30                  $1,620,000 4% $64,800

9431242272 1337232162 E 2022-02-22 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-02 4 X                 $216,000 4% $8,700

9431242272 1337232162 E 2022-02-22 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-01 4 X                 $216,000 16% $34,600

9431242272 1337232162 E 2022-02-22 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-01 4 X                 $216,000  $0

9431242272 1337232162 E 2022-02-22 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-01 4 X                 $216,000  $0

9431242272 1337232162 E 2022-02-22 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2022-01 4 X                 $0 0% $0

9431242272 1337232162 E 2022-02-22 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2022-01 4 X                 $0 0% $0

9431242272 1337232162 E 2022-02-22 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-01 4 X                 $216,000 6.96% $15,100

9431242272 1337232162 E 2022-02-22 CCF CCF22 COLSUBSIDIO COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-01 4 X                 $216,000 4% $8,700
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BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC13837192

PAGADO 20/05/2022

Fecha creación reporte: 2022-05-23, 08:56:30 AM Numéro Planilla:

abril de 2022 abril de 2022

1045271427

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

MANUEL RAMIREZ

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 113 #11 A - 81 APTO 201

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 3107777043

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

ARL SURA ARP

PAGOSIMPLE

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 431.600 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 13837192 02 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS005) EPS SANITAS $ 6.200.000 $ 775.000 $ 6.200.000MANUEL ANTONIO RAMIREZ
PEREZ 300 03057 0 $ 1.206.600

$ 1.206.600

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 1.206.600

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 0 $ 6.200.000 $ 6.200.000 $ 0 $ 0 $ 775.000 $ 431.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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Se certifica que JENNIFER  FLOREZ OSMA identificado(a) con CC 63556496 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

AUTOPISTAS DE SANTANDER S A NI 900124681

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2022-04 2022-05 1481834657 9434324510 E 2022-05-31                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PROTECCION 30 16% $4,000,000 $640,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 30  $4,000,000 $20,000

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 30  $4,000,000 $20,000

ARL COLPATRIA ARP 30 0.522% $4,000,000 $20,900

CCF CAJASAN 30 4% $4,000,000 $160,000

EPS SANITAS 30 4% $4,000,000 $160,000

Este certificado se expide el día 2022-06-06 a las 03:00.
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Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE IVAN VALLEJO VELEZ identificado(a) con CC 1053772329

Este certificado se expide el día 2022-07-01 a las 05:57.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-06 30

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-05 30

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-05 30

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-05 30

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-05 30

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9434775130 1453428500 E 2022-05-11 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9434775130 1453428500 E 2022-05-11 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-04 30

9434775130 1453428500 E 2022-05-11 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-04 30

9434775130 1453428500 E 2022-05-11 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-04 30

9434775130 1453428500 E 2022-05-11 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-04 30

9434775130 1453428500 E 2022-05-11 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-04 30

9434775130 1453428500 E 2022-05-11 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-04 30

9434775130 1453428500 E 2022-05-11 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-04 30

9434775130 1453428500 E 2022-05-11 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-04 30

9434775130 1453428500 E 2022-05-11 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-04 30
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Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

Este certificado se expide el día 2022-07-01 a las 05:56.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES SUSALUD) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-06 29

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 29

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-05 29

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-05 29

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-05 29

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-05 29

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 29

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 29

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 29

9436022920 1498520816 E 2022-06-10 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 29
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FECHA

RECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO 
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1 Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

1 37.399.355
Auxiliar 

Administrativo
 1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC  $         104.400 V CAJA COPI 9435422332  $           60.000 PORVENIR S.A 9435422332  $         240.000  $                60.000 

2 19499638 Director de Obra  $ 16.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 753.600$          V SANITAS 9435422332 1.353.400$       PENSIONADO 9435422332 -$                     433.100$               216.600$  324.900$  

3 1103101512 Profesional Social  $   4.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC  $         111.400 V SURA 9435422332  $           64.000 PORVENIR S.A 9435422332  $         256.000  $                64.000 

4 1098615542
Profesional 

Ambiental 
 $   6.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC  $         111.400 V SURA 9435422332  $           64.000 PORVENIR S.A 9435422332  $         256.000  $                64.000 

5
79558393

Ingeniero Civil 

Residente
 $   6.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC  $         452.400 V COMPENSAR  $         260.000 PORVENIR S.A  $      1.105.000  $              260.000 

6
1102875046

Auxiliar de 

Ingenieria
 $   2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC  $         139.200 V SALUD TOTAL  $           80.000 PROTECCION  $         320.000  $                80.000 

7
1002491535

Auxiliar de 

Ingenieria 
 $   2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC  $           74.300 V COOSALUD  $           42.700 COLPENSIONES  $         170.700  $                42.700 

8 52853064
Especialista 

Ambiental 
 $ 13.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ORTIZ 

CONSTRUCCIONE

S 
 $         874.400 III EPS SURA 9436022920  $      1.570.900 PROTECCION 9436022920  $      2.010.700 

9 1053772329
Jefe de oficina 

tecnica 
 $ 20.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ORTIZ 

CONSTRUCCIONE

S 
 $         974.400 III SANITAS 9436022920  $      1.175.000 PORVENIR S.A 9436022920  $      2.240.000 

10 19446063
Especialista en 

Diseño
 $   3.222.002 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CI GRODCO 

INGENIEROS 

CIVILES SAS

 $         224.300 III SALUD TOTAL 9434195638  $         128.900 SKANDIA 9434195638  $    515.600,00  $              128.900 

11 80058855
Especialista en 

Diseño
 $   1.600.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INDEPENDIENTE  $           39.000 III COMPENSAR 59371676  $         200.000 COLPENSIONES 59371676  $    256.000,00 

12 9434067939
Especialista en 

Diseño
 $   4.296.002 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CI GRODCO 

INGENIEROS 

CIVILES SAS

 $           22.500 III SANITAS 9435226748  $         171.900 COLPENSIONES 9434067939  $    730.400,00  $              171.900 

13 79429941
Especialista en 

Diseño
 $   7.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INDEPENDIENTE  $         487.200 III COMPENSAR 1486092278  $         280.000 COLPENSIONES 1486092278  $ 1.190.000,00  $              280.000 

14 73161745
Especialista en 

Diseño
 $   1.560.030 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INDEPENDIENTE  $         108.600 III FAMISANAR 9435882958  $         195.100 PORVENIR S.A 9435882958  $    249.700,00 

15 19455196
Especialista en 

Diseño
 $   1.314.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INDEPENDIENTE  $         619.600 III SANITAS 9434530332  $         164.300 COLPENSIONES 9434530332  $    210.300,00 

16 35413298
Especialista en 

Diseño
 $   1.620.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BIHAO S.A.S  $         112.800 III SANITAS 9435281221  $           64.800 PORVENIR S.A 9435281221  $    259.200,00  $                64.800 

17 13837192
Especialista en 

Diseño
 $   6.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INDEPENDIENTE  $         431.600 III SANITAS 1045271427  $         775.000 

18 63556496
Especialista en 

Diseño
 $   4.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X OPEN WORLD  $           20.900 III SANITAS 9434324510  $         160.000 PROTECCION 9434324510  $         680.000  $              160.000 

El contratista adjunta la certificación de fecha      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Edwar Peñaloza

Andres Felipe Bertel Beltran

Jonathan Mendez Betancour

Sheila Vanessa Alzate Rodriguez 

Jose Ivan Ballejos Velez

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal;

los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

jun-22

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de

cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Maria Angelica Castañeda 

Poveda
Manuel Antonio Ramirez 

Perez

Jennifer Florez Osma 

30/06/2022

Christiant Renen Galeano 

Fajardo 

Efren Sandoval 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
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Razón Social 

del 

Responsable 

del Pago   

(Ver nota 5)

Observaciones 

(Indicar novedades 

de vacaciones, 

incapacidad, retiros, 

licencias, entre otros)

Ricardo Cardona Castaño

No.

Johana Milena Piedrahita 

Meneses 

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

Jorge Andres Gomez Garzon 

Carlos Humberto Cruz 

Figueredo

C.C.

Marisabel Tovar Sierra 

Juan Andres Galarza Guzman 

Luis Felipe Carrillo Tamara 

Luis Ignacio Marulanda  

Alvarez 

(Día / Mes / Año)

PARAFISCALESDías del Mes

Nombres y Apellidos SalariosCargo

1. SEGURIDAD SOCIAL

PENSIONADO

PENSIONADO

Firma Firma

Nombre:ING. RICARDO CARDONA CASTAÑO Nombre: MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-25040 CND Matrícula Profesional No.: 08202-39156

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DI

Asus
Texto tecleado



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14847855046

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO BMC

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Cali 0 0 1

CL   11   100   121 P 12
facturacion@consorciobmc.co

                3 1 0 6 8 0 5 8 3 1                 

4 2 9 0 2 0 2 1 1 1 2 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 08 - 12 / 11 : 11: 18

DEL VAL PEREZ FERNANDO  

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-08-2022 11:11:34AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14847855046

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 1 1 2 3         

    

9 8   

2 0 2 1 1 1 2 3         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 1 1 2 3         

2 0 2 5 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 2 0 1 0 4

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 12-08-2022 11:11:34AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14847855046

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 2 1 1 1 2 3

2 0 2 1 1 1 2 3

2 0 2 1 1 1 2 3

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Extranjer 2 2

Cédula de Extranjer 2 2

  

  

1 0 5 2 5 1 6 8             

6 9 8 2 8 3               

3 9 7 8 5 5               

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

DE ANGULO
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BUENO
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PEREZ

MORALES

FRANCISCO

FERNANDO

CARLOS

JOSE

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 12-08-2022 11:11:34AM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14847855046

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

9 0 1 1 9 2 8 2 8            

9 0 1 2 8 1 4 7 1            

9 0 0 4 0 7 6 9 5            
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9
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COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

SAINC INGECO S.A.S.

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: Junio de 2022 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1077321 20 917.135.685$                917.135.685$                     
255422 11 8.373.651.753$             8.373.651.753$                  

18.340.248.963$           18.340.248.963$                
18.340.248.963$           18.340.248.963$                
9.170.124.481$             9.170.124.481$                  

27.510.373.444$           27.510.373.444$                
27.510.373.444$           27.510.373.444$                
27.510.373.444$           27.510.373.444$                
27.510.373.444$           27.510.373.444$                
45.850.622.406$           45.850.622.406$                

211.033.526.027$         211.033.526.027$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

4.156.451.806,00$     255422 2022-02-17  $    4.217.199.947,00  $    211.033.526.027,00 

1 Obra 22 al 31 de marzo de 2022 -$                                             -$                            -$                            -$                            -$                            4.156.451.806,00$     255422 2022-02-17 4.217.199.947,00$     211.033.526.027,00$     

2 Obra Abril de 2022 -$                                             -$                            -$                            -$                            -$                            4.156.451.806,00$     255422 2022-02-17 4.217.199.947,00$     211.033.526.027,00$     

3 Obra Mayo de 2022 -$                                             -$                            -$                            -$                            -$                            4.156.451.806,00$     255422 2022-02-17 4.217.199.947,00$     211.033.526.027,00$     

4 Obra Junio de 2022 -$                                             -$                            -$                            -$                            -$                            4.156.451.806,00$     255422 2022-02-17 4.217.199.947,00$     211.033.526.027,00$     

-$                                             -$                            -$                            -$                            -$                            4.156.451.806$          211.033.526.027$          

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre:  RICARDO CARDONA CASTAÑO Nombre:  MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:  25202-25040 CND Matrícula Profesional No.:  08202-39156 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Anticipo

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

30/06/2022

(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 C-2401-0600-109 Propios 2257 de 2021
2022 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021
2023 Nación 2257 de 2021
2024 Nación 2257 de 2021
2025 Nación 2257 de 2021
2026 Nación 2257 de 2021
2027 Nación 2257 de 2021
2028 Nación 2257 de 2021
2029 Nación 2257 de 2021
2030 Nación 2257 de 2021

TOTAL

211.033.526.027,00$                                                                              

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 
Amortizado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRAS -$                                                                      -$                                                               -$                                                                                                       

PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES

-$                                                                                                       

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA

-$                                                                                                       

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS A FASE III.

-$                                                                                                       

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e 
IVA19%)

-$                                                                                                       

VALOR TOTAL -$                                                                      -$                                                               -$                                                                                                       
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FECHA

SEGUIMIENTO No.

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 de 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO: 102

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: COPNSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

$177,355,586 100%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE 

DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$0

$350,000

$0

$3,440,290

$0

$2,671,869

$0

$200,000

$0

$1,485,187

$0

$0

$0 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940
Nombre: FERNANDO DEL VAL PEREZ

Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

$0 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y

SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA)

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$0 0.00%

$0 0.00%

$0 0.00%

$0 0.00%

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN,

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U

OPTIMIZACIÓN  Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

$0 $0 $0 $0

0.00%

% DE EJECUCIÓN
VALOR 

EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
0.00% 0.00% 0.00%%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos)

$144,864 $0 $37,700 $1,876,897 $4,975,357

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

$0

0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.97%

0.00%

$0 $0 $0

0.00% 0.08% 0.00% 0.02% 1.06% 2.81%

0.00% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

TOTAL OTROS ITEMS

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES

$20,488,919 11.55%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0

$0

$0

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0
OBRAS VARIAS

$4,304,702 2.43%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $144,864

$0

0.00% 0.08% 0.00% 0.02% 0.19% 0.26%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$1,769,579 1.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $37,700 $336,967 $462,226

$0

0.00%

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$33,132,570 18.68%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.87% 2.53%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,539,930 $4,489,732

$0

0.00%

0.00% 0.00% 0.01%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$43,285,340 24.41%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $23,400

$0

$0 $0 $0

oct-22 nov-22abr-22 may-22

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0

dic-22

0.00%0.00% 0.00%

EXPLANACIONES

$22,604,365 12.75%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

$0 $0

OBJETO: 

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA

DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 3

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$51,770,111 29.19%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1 2 3

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

mar-22

$0 $0

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

$0

$0 $0

$0 $0

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

$0 $0 $0

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

30/06/2022

(Día / Mes / Año)

$0

%

-$                                     211,033,526,027.00$                                  

211,033,526,027.00$                                  

4 5 6 7 8 9 10

jun-22 jul-22

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

ago-22 sep-22

$0 $0

$0 0.00%

$0

0.00%

-$                                     

%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de 

pesos

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA

0.00%

$0

OBSERVACIONES: 

$0 0.00%

$0 0.00%

$0 0.00%

$0 $144,864 $144,864 $182,564

0.00% 0.00% 0.08% 0.08% 0.10% 1.16%

$2,059,461 $7,034,818

$ Valor $ Valor

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 DE junio-2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

C.E.: 698.283 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

$211,033,526
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