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1 INTRODUCCIÓN 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 consideró necesario realizar inversiones en la 

infraestructura vial que permita el fortalecimiento de la presencia del Estado en las regiones del 

país, así como también la consolidación de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones 

estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, 

social, de seguridad y economía; en este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaró de 

importancia estratégica el Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, el 

cual permitirá conectar regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento económico del 

país, para lo cual, los tramos viales contemplados en el mencionado Programa deberán hacer 

parte del portafolio de proyectos identificado en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, PMTI; 

y bajo este marco, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto 

Nacional de Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto cuyo objeto 

nos ocupa en el presente informe. 

 

La Transversal Momposina con aproximadamente 235,60 kilómetros de longitud, es una vía de 

vital importancia para la nación y forma parte de la Ruta Nacional 78, comunicando por vía 

terrestre las poblaciones de la Depresión Momposina y permitiendo la conexión entre la Troncal 

de Occidente (Ruta nacional 25 Medellín - Cartagena) con la Ruta del Sol (Ruta 45 Bogotá – 

Santa Marta). En su recorrido esta importante transversal atraviesa cuatro (4) departamentos 

(Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar) y doce (12) municipios los cuales se ven directamente 

beneficiados por la interconexión vial con el resto del país además de generar una amplia área 

sobre los municipios circundantes en la cual se influencia de manera positiva el transporte 

terrestre.  

Las poblaciones de la zona de la Depresión Momposina y sus alrededores durante mucho tiempo 

se vieron sometidas a dificultades por las características mismas del transporte multimodal 

requerido para el tránsito por la Ruta 78, puesto que en el paso sobre el rio Magdalena entre 

Bodegas y Yatí se requería de los servicios prestados por un Ferri mediante el cual se lograba 

la conexión fluvial entre estos dos puntos, con las consecuentes demoras y restricciones por 

horarios y capacidad. 

 

En su paso por Magangué la Ruta 78 atraviesa la zona urbana, generando traumatismo, demoras 

en el tráfico, daños a la vía y afectaciones a la seguridad vial tanto para el tráfico urbano como 

para el tráfico que transita por la vía nacional, circunstancia esta que se ha visto acrecentada 

con la puesta en servicio de los puentes de Santa Lucía y Roncador, los cuales sustituyeron el 
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paso fluvial a través del ferri y permiten la continuidad del tránsito terrestre, generando así mismo 

un aumento inusitado del tráfico atraído sobre la Ruta 78. 

 

El Instituto Nacional de Vías en el ejercicio de su labor se vio abocado a considerar alternativas 

que permitiesen que el tránsito de paso no tuviese que atravesar las vías urbanas de la ciudad 

de Magangué llevando esto a la formulación de la necesidad de construcción de la variante 

Magangué que comunicará el barrio Camilo Torres y el corregimiento de Yatí, con una extensión 

aproximada de 12,8 kilómetros y cuyos estudios y diseños fueron entregados en Fase III, llevados 

a cabo mediante el Contrato N° 1374 de 2019, suscrito con el “Consorcio Tour Magangué”.  

 

Posteriormente el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, ante la necesidad de construir la variante 

Magangué, realizar el mantenimiento a la Transversal Momposina y de formular así mismo otras 

variantes semejantes en los municipios de Guamal y El Banco en el departamento del 

Magdalena, adelantó el proceso de licitación pública LP-DT-050-2021, seleccionando al 

“Consorcio BMC” como contratista y suscribiendo posteriormente el Contrato de Obra N° 2257 

de 2021 cuyo objeto es ejecutar el “MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ 

(CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL 

HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.”, 

dicho contrato tiene fecha de terminación el 31 de julio de 2030. 

 

Simultáneamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de contratación colombiana, el 

INVIAS adelantó el proceso de Concurso de Méritos N° CMA-DTE-185-2021, llevando a la 

suscripción del Contrato de Interventoría N° 2373 del 2021 con el CONSORCIO REACTIVACIÓN 

CARIBE para ejercer la “INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL 

MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOLÍVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
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REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2” sobre el Contrato de obra N° 2257 de 2021, teniendo 

este contrato igualmente fecha de terminación en julio 31 de 2030. 

 

En concordancia con lo referenciado en los párrafos anteriores, la Subdirección Técnica de la 

Gestión Integral De Carreteras Nacionales del INVIAS mediante oficio SGI 15258, impartió orden 

de inicio al contrato de Interventoría a partir del día 22 de marzo de 2022 y delego la supervisión 

del contrato al Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA, director de la Territorial 

Magdalena del INVIAS, quien fue designado para tal labor mediante Resolución N° 563 del 18 

de febrero de 2022 y la gestión técnica del Proyecto fue ejercida inicialmente por la Ingeniera 

DIANA MARCELA HERNÁNDEZ MONTERO, quien fue designada mediante el oficio DEO 7879 

del 16 de febrero de 2022, luego el 14 de marzo de 2024 mediante oficio 2024S-VBOG-014773, 

designó al ingeniero CAMILO ANDRÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ para ejercer la gestión técnica 

del Proyecto y posteriormente el INVIAS, mediante oficio 2025S-VBOG-022415 de 11 de abril de 

2025, designó a la ingeniera ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA para ejercer la gestión 

técnica del proyecto. 

 

Para referenciar, al inicio del contrato que hoy nos ocupa (2257 de 2021), se hallaba en ejecución 

sobre el corredor vial Transversal Momposina el Contrato de obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto 

fue el "Mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Puerta de Hierro – Magangué - Yatí Ruta 

78-02, Mompox Guamal. Ruta 78-04 Departamento de Bolívar, Guamal - El Banco Ruta 78-05, 

Departamento de Magdalena y El Banco – El Burro Ruta 78-06, Departamento de Cesar”, 

conforme con lo establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico; posteriormente, mediante oficio 

2023S-VMAG-026210 de diciembre 5 de 2023, el INVIAS informó a la interventoría que “el día 

30 DE OCTUBRE de 2023, se dio por finalizado el Contrato de obra 1581-2021, quedando en 

este momento todo el corredor de la Transversal Momposina a cargo del contrato de obra 2257-

2021”. 

 

El presente informe mensual de Interventoría No 39, describe las actividades realizadas en el 

periodo comprendido del 1 al 31 de mayo 2025, de acuerdo con los lineamientos descritos en el 

Manual de Interventoría del INVIAS. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

2.1.1 Localización Corredor Transversal Momposina. 

La Ruta Nacional 78 (comúnmente llamada Transversal de la Depresión Momposina) es un 

corredor vial de la Red Nacional de Vías de Colombia el cual conecta las poblaciones de la 

Depresión Momposina, tiene una longitud de 235,60 km y es uno de los corredores viales más 

importantes de la región Caribe de Colombia. 

 

En lo que corresponde a las actividades de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la 

Transversal Momposina, objeto del contrato de obra que nos ocupa, estas obras se ejecutarán 

en el corredor Puerta de Hierro – Magangué – Mompox – El Banco – El Burro, como parte de la 

Ruta 78; en su paso por el departamento de Bolívar (tramo 7802), interconecta con la Troncal de 

Occidente (Medellín – Cartagena, Ruta 25) y con la Ruta del Sol (Bogotá – Santa Marta, Ruta 

45). En su recorrido el corredor atraviesa 4 departamentos, así:  

▪ Departamento de Sucre: Municipios de Los Palmitos, San Pedro y Buenavista.  

▪ Departamento de Bolívar: Municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Santa Cruz 

de Mompox, San Fernando, Margarita.  

▪ Departamento del Magdalena: Municipios de El Banco y Guamal. 

▪ Departamento del Cesar: Municipios de Tamalameque y Pailitas. 

A continuación, se muestra una imagen de localización del corredor de la Transversal 

Momposina: 

   

Ilustración 1. Localización General de la Transversal Momposina. 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 39 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

2.1.2 Localización Variante Magangué. 

El proyecto de la construcción de la Variante Magangué está ubicado en jurisdicción de este 

municipio en el Departamento de Bolívar. El municipio de Magangué se encuentra ubicada en 

todo el centro del departamento de Bolívar, entre la Depresión Momposina y la Mojana 

Bolivarense. Al norte se encuentran las tierras relativamente altas, llegando hasta los 90 m s. n. 

m. (metros sobre el nivel del mar), mientras que al sur se encuentran las tierras bajas e 

inundables, complejos cenagosos, y la desembocadura del Río Cauca en el Río Magdalena. 

El Municipio de Magangué está localizado en la zona con el mayor número de ciénagas del país: 

320.000 hectáreas de las 478.419 del inventario nacional correspondiente a las cuencas del Río 

Magdalena, que incluye el bajo San Jorge y el bajo Cauca. A unos 20 Km al sur del Municipio de 

Magangué, en el área rural, se une el Río Cauca con el Brazo de Loba, un brazo del Río 

Magdalena. Según coordenadas geográficas se encuentra localizado así: 09°13′N 

74°46′O / 9.217, -74.767. 

La construcción de la variante Magangué, cuya longitud será de 12,8 kilómetros, se encuentra 

ubicada al norte de la ciudad, iniciando en el municipio de Magangué en el Barrio Camilo Torres 

y terminado en el corregimiento de Yatí, incluyendo la construcción de tres glorietas (Camilo 

Torres, San Rafael de Cortina y Santa Fe). 

A continuación, se muestra una imagen de localización de la Variante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Localización General de Magangué y su Variante 
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2.1.3 Localización del campamento y fuentes de materiales.  

El contratista cuenta con una oficina en la calle 19 # 10B - 32 en el Barrio Olaya Herrera en la 

ciudad de Magangué, en tanto que la interventoría tiene su campamento en la misma ciudad en 

la Calle 16 # 24 – 50, urbanización Santa Rita.  

 

Ilustración 3. Localización Campamentos.  

El contratista cuenta con las siguientes fuentes de materiales, autorizadas por la Agencia 

Nacional de Minería ANM, así: 

● CANTERA PUCHINI. Se encuentra ubicada en el Municipio de MAGANGUÉ 

Departamento Bolívar y cuenta con Autorización Temporal e Intransferible No. 508336, 

con vigencia a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional y hasta el día 31 de 

julio de 2030, para la explotación de Doscientos mil (200.000) m3 Metros cúbicos de 

Recebo. 

 

● CANTERA SANTA ANA. Se encuentra se encuentra ubicada en el municipio de SANTA 

ANA departamento Magdalena y cuenta con la Autorización Temporal e Intransferible No. 

507656, con vigencia de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la inscripción 

en el Registro Minero Nacional, para la explotación de Cincuenta mil (50.000 m3) Metros 

cúbicos de Recebo.  
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Ilustración 4. Localización Fuentes de Materiales 

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

2.2.1 Transversal Momposina. 

Los municipios de la zona de influencia correspondientes al mantenimiento del corredor de la 

transversal Momposina se indican a continuación: 
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RUTA 
DISTANCIA 

(Km) 
DEPARTAMENTO 

DISTANCIA 
(Km) 

MUNICIPIOS ABSCISADO 
DISTANCIA 

(kms) 

7802 80,00 

SUCRE 37,88 

LOS PALMITOS PR0+000 PR17+300 17,30 

SAN PEDRO PR17+300 PR35+400 18,10 

BUENAVISTA PR35+400 PR37+880 2,48 

BOLÍVAR 42,12 

MAGANGUÉ PR37+880 PR67+000 29,12  

YATÍ PR67+000 PR70+000 3,00  

SANTA FE PR70+000 PR80+000 10,00  

7803 38,00 BOLÍVAR 38,00 

CICUCO PR0+000 PR09+000 9,00  

TALAIGUA NUEVO PR09+000 PR21+000 12,00  

MOMPOX PR21+000 PR38+000 17,00  

7804 34,40 
BOLÍVAR 33,60 

MOMPOX PR0+000 PR11+300 11,30  

SAN FERNANDO PR11+300 PR21+000 9,70  

MARGARITA PR21+000 PR33+600 12,60 

MAGDALENA 0,80 GUAMAL PR33+600 PR34+400 0,80  

7805 38,20 MAGDALENA 38,20 
GUAMAL PR0+000 PR09+000 9,00 

EL BANCO PR09+000 PR38+200 29,20 

7806 45,00 

MAGDALENA 16,00 EL BANCO PR0+000 PR16+000 16,00  

CESAR 29,00 

TAMALAMEQUE PR16+000 PR41+250 25,25 

PAILITAS PR41+250 PR45+000 3,75 

Tabla 1. Área de influencia directa de la ruta 78 (transversal Momposina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Transversal Momposina 
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2.2.2 Variante Magangué 

En las obras que corresponden a la  construcción de la Variante Magangué, la zona de 

influencia se encuentra contenida en su totalidad en el municipio de Magangué, conforme se 

detalla en la siguiente tabla, así: 

 

 

Tabla 2. Área de influencia directa de la variante Magangué 

 

Ilustración 6. Variante Magangué. 

2.2.3 Variantes Guamal y El Banco 

Dado que el alcance de los ajustes a los estudios y diseños a realizar incluye los estudios y 

diseños de las variantes en los municipios de Guamal y El Banco a nivel de fase II avanzada, se 

incluyen dos municipios del departamento del Magdalena dentro del área de influencia del 

proyecto, teniendo una zona de influencia para los ajustes a los diseños así: 

 

 

Tabla 3. Área de influencia directa de las variantes Guamal y El Banco. 

Departamento Municipios 

Bolívar Magangué 

Departamento Municipios 

Magdalena 
El Banco 

Guamal 
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2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA  

Transversal Momposina: En la actualidad la Transversal Momposina (Ruta 78) a lo largo de 

sus 235,60 kilómetros se encuentra pavimentada, no obstante, presenta diversas muestras de 

deterioro por uso, que requieren atención y mantenimiento de manera urgente con el fin de 

garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, tales como: 

● Fisuras.  

● Deformaciones.  

● Descascaramientos.  

● Baches.  

● Desgaste superficial.  

● Perdida de agregado.  

● Cabezas dura. 

 

La alternativa de solución implica la priorización de los tramos a intervenir con el fin de lograr la 

óptima inversión de los recursos asignados a este componente. 

Sobre el corredor vial Transversal Momposina al inicio del Contrato de obra 2257 de 2021, se 

halló en ejecución el Contrato de obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto es el "Mejoramiento y 

mantenimiento de las carreteras Puerta de Hierro – Magangué - Yatí Ruta 78-02, Mompox 

Guamal. Ruta 78-04 Departamento de Bolívar, Guamal - El Banco Ruta 78-05, Departamento de 

Magdalena y El Banco – El Burro Ruta 78-06, Departamento de Cesar”, conforme con lo 

establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico. 

A continuación, se muestra el estado del sitio de las obras a intervenir: 

 

 

 

 

ESTADO INICIAL 
Tramo 7802 – PR15+550 

ESTADO INICIAL 
Tramo 7802 – PR15+650 
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ESTADO INICIAL 
Tramo 7802 sector Yatí-Santa Fé – PR68+420 

PR71+000 

ESTADO INICIAL 
Tramo 7802 sector Yatí Santa Fé – PR68+420 

PR71+000 
 

 

 

 
ESTADO INICIAL  

Tramo 7803 sector Cicuco – PR3+400  
PR 09+300 

ESTADO INICIAL  
Tramo 7803 Talaigua Nuevo – PR09+300 

PR17+000 

 

 

ESTADO INICIAL 
Tramo 7803 sector Tupe – PR9+900 PR11+900 

ESTADO INICIAL 
Tramo 7803 sector Tupe – PR9+900 PR11+900 
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ESTADO INICIAL 
Tramo 7804 sector Mompox – PR00+900 

PR05+000 

ESTADO INICIAL 
Tramo 7804 sector Mompox – PR00+900 

PR05+000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO INICIAL  
Tramo 7805 sector Guamal – PR 00+000 PR 

06+000  

ESTADO INICIAL 
Tramo 7805 sector Guamal – PR 00+000 PR 

06+000 
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ESTADO INICIAL  
Tramo 7806 – Tamalameque - El Banco 

ESTADO INICIAL 
Tramo 7806 – Tamalameque – El Burro 

Ilustración 7. Registro fotográfico estado inicial Transversal Momposina. 

Variante Magangué: Se requiere la construcción de aproximadamente 12,8 Kilómetros que 

componen la Variante Magangué así como las glorietas Camilo Torres,  San Rafael y Santa Fe, 

para permitir que el tráfico de larga distancia y de carga pesada pueda realizar su tránsito sin 

afectar la seguridad y capacidad de las vías urbanas de Magangué, para lo cual el contratista 

deberá efectuar la gestión y/o adquisición predial necesaria, como también gestionar los 

permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de 

zonas no boscosas, la remoción y disposición de materiales provenientes de dicho desmonte y 

limpieza, la remoción de tocones y raíces, la tala de árboles, el aprovechamiento forestal, etc., 

de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras 

y de la legislación ambiental vigente.   

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

2.4.1 Variante Magangué 

2.4.1.1. Descripción / Alcance y meta física Inicial 

● Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 

Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III a fin de 

materializar el proyecto: La definición del alcance definitivo de las obras se determinará, 

entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la Revisión y/o Ajuste y/o 

Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 39 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

de los Estudios y Diseños a Fase III, por lo tanto, el contratista deberá adelantar la revisión 

y/o intervención de estos diseños. 

 

Previo a la construcción de las obras, el contratista deberá efectuar la gestión y/o 

adquisición predial necesaria, así como también, obtener los permisos de las autoridades 

ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, 

la remoción y disposición de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, la 

remoción de tocones y raíces, la tala de árboles, el aprovechamiento forestal, etc., de 

conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de 

carreteras y de la legislación ambiental vigente. 

 

● Construcción de aproximadamente 12.8 kilómetros en el sector Variante 

Magangué: La Variante Magangué está proyectada para iniciar en el barrio Camilo Torres 

del municipio de Magangué y finalizar en el corregimiento de Yatí con el propósito de 

brindar a las poblaciones contiguas al proyecto vial, las mejores condiciones operativas 

para sus viajes Origen - Destino y la conexión con el puente Santa Lucia que conecta Yatí 

(en la orilla occidente) con la isla grande (orilla oriente), sobre el Río Magdalena, 

generando continuidad del corredor vial de la Transversal Momposina, la cual incluye la 

construcción de 3 glorietas, buscando solucionar la conectividad de los corregimientos de 

San Rafael de Cortina y Santa Fe, entre otros, así: 

✔ Glorieta Camilo Torres: Inicia la variante y está conformada por tres ramales de los 

cuales dos empalman con el proyecto y con el sector vial Puerta de Hierro – Camilo 

Torres, permitiendo así la accesibilidad a la variante y la conexión con la zona urbana 

de Magangué. 

✔ Glorieta San Rafael: El diseño de esta segunda glorieta se realiza atendiendo la 

necesidad de conexión del corregimiento San Rafael de Cortina con Magangué, 

generando para ello cuatro ramales que solucionan la accesibilidad. 

✔ Glorieta Santa Fe:  El diseño de esta tercera glorieta se hizo atendiendo la necesidad 

de conexión del corregimiento Santa fe con la variante Magangué y con la vía Yatí-

Magangué, generando para ello tres ramales que solucionan la accesibilidad. 
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2.4.1.2 Características Técnicas 

A continuación, se detallan las características técnicas para la construcción de la variante 

Magangué a construir según los respectivos diseños, así: 

PARÁMETROS DE DISEÑO VARIANTE DE MAGANGUÉ – CORREDOR PRINCIPAL 

Velocidad de Diseño Km/h 60 

Tipo de Vía Primaria 

Tipo de Terreno PLANO 

Uso Rural 

Distancia de visibilidad de adelantamiento (m) 410.0 

Bombeo normal 2.0% 

Número de carriles 2 

Ancho de calzada (m) 7.3 

Ancho de berma (m) 1.5 

Pendiente Max Relativa 0.6 % 

Pendiente Mín. Relativa 0.36% 

Peralte Max. 8.0% 

Radio Mínimo (m) 113.0 

Pendiente long. mínima 0.30% 

Pendiente long. máxima 8.0% 

Longitud mínima CV (m) 36.0 

K mínimo C. Vertical Cóncava (m) 18.0 

K mínimo C. Vertical Convexa (m) 11.0 

Tabla 4. Parámetros de Diseño del corredor principal de la Variante Magangué 

2.4.2 Transversal Momposina  

2.4.2.1 Descripción / Alcance y meta física Inicial 

● Actualización de Diseños: Abarca la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o 

modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o 

adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficientes sobre los diseños y/o documentos 

existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la 

transitabilidad por el corredor vial. 

 

● Mantenimiento y rehabilitación de los sectores priorizados a lo largo del corredor 

Transversal Momposina: El alcance de las obras a ejecutar para el Contrato de obra se 

encuentra definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, en su numeral “ACTIVIDADES POR 

EJECUTAR Y ALCANCE”, donde se indica que: El Alcance priorizado para el corredor 

Transversal Momposina, en los Departamentos de sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar. 
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Las intervenciones se deberán acometer priorizando el inicio en los Sectores previamente 

acordados con el Instituto; en todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica 

de las intervenciones, evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos 

constructivos que permitan la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo 

así, longitudes de acarreo y espesores de intervención, entre otros, enfocadas a 

garantizar el mayor número de kilómetros pavimentados. 

 

Igualmente, el alcance de “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO” a lo largo del corredor de la Transversal, del 

contrato corresponde no sólo a los resultados que arroje el componente de diseño 

acometido por el Contratista, sino que además abarca la totalidad del corredor vial, siendo 

que para la determinación del presupuesto oficial han sido priorizados segmentos viales. 

2.4.2.2 Características Técnicas 

Seguidamente se detallan las características técnicas de las obras a ejecutar en la transversal 

Momposina, así:  

Localización Estructura 
Tipo de 

Intervención  
Características 

Tramos 7802, 
7803,7804,7805 
y 7806 

Pavimento 
Flexible 

Mejoramiento 

Consiste en el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía, para lo 
cual se hace necesaria la, construcción de obras en la infraestructura, 
existente, que permitan una adecuación de la vía a los niveles de servicio 
requerido por el tránsito actual y el proyectado y comprende obras tales como: 
*Ampliación de calzada. 
*Construcción de nuevos carriles. 

Rehabilitación  

Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones 
iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con 
que fue diseñada. 
En la rehabilitación de pavimentos se pretende el mejoramiento funcional o 
estructural de pavimento, que da lugar tanto a una extensión de su vida de 
servicio, como a la provisión de una superficie de rodamiento más cómoda y 
segura y a reducciones en los costos de operación vehicular. 
La rehabilitación de los pavimentos asfalticos de la red vial nacional comprende 
alguna de las alternativas de intervención, las cuales conforman el conjunto de 
las 4R: 
- Rehabilitación. 
- Refuerzo. 
- Reciclado. 
- Reconstrucción. 

Mantenimiento 

MANTENIMIENTO INTEGRAL: Conjunto de acciones tendientes a restablecer 
extender y mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales 
de un corredor vial mediante las siguientes actividades: 
1) Mantenimiento Preventivo 
2) Mantenimiento Periódico 
3) Atención de Emergencias 
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Localización Estructura 
Tipo de 

Intervención  
Características 

Atención de 
Emergencias 

Para atender las emergencias y conservar el patrimonio vial, se hace necesaria 
la ejecución de trabajos tendientes a superarlas en el menor tiempo posible y 
llevar a cabo las actividades que sean del caso para evitar o minimizar los 
cierres de vía o interrupciones del tránsito. 
Las actividades generales de atención de emergencias son: 
-Remover los materiales provenientes de los derrumbes, caída de rocas, caída 
de árboles y avalanchas de ríos y quebradas, que se encuentren depositados 
sobre la banca de la carretera, ya sea total o parcialmente. 
-Transportar los materiales provenientes de la remoción en vehículos tipo 
volqueta. 
- Limpieza de encoles, descoles y lechos de ríos. 
- Reparación y/o construcción de obras de contención en concreto simple y/o 
reforzado, Reparación y/o construcción de estructuras en gaviones. 
Construcción de encoles y descoles revestidos en concreto. - Reparación de 
cunetas revestidas en concreto.  
- Construcción pantallas ancladas en concreto y demás necesarias    para 
atender la emergencia. 

Tabla 5. Características Técnicas Intervención Transversal Momposina  

2.4.3 Variantes Guamal y El Banco 

El proyecto contempla la actualización de Diseños bajo el componente de “Revisión y/o Ajuste 

y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o 

Complementación de los Estudios y Diseños a nivel Fase II”, por lo tanto, el contratista 

deberá adelantar la revisión y/o intervención de estos diseños bajo los parámetros de diseño 

establecidos por el Instituto Nacional de Vías. 
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3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA  

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

3.1.1 Datos del Contrato de Obra 

A continuación, se describen los aspectos generales del contrato de obra. 

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

CONTRATO DE OBRA N°: 2257 DE 2021 (CONTRATO 2257 DE 2021) 

OBJETO: 

“MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA 
LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA 
(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3”. 

PROCESO DE SELECCIÓN N°: LP-DT-050-2021 (DOC. PRECONTRACTUALES OBRA) 

ID. DEL CONTRATO EN SECOP  CO1.PCCNTR.3144308 

DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA   

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC 

NIT: 901.552.699-4 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO  

∙ SAINC INGENIEROS S.A.S TICOM S.A. NIT. 901.192.828-2 
(30%) 

∙ CONSTRUCTORA OBRASCOL S.A.S. con NIT. 
901.281.471-9 (65%) 

∙ CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U. 
SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.407.695-1 (5%) 

REPRESENTANTE LEGAL: RÓMULO JIMÉNEZ HIDALGO 

DIRECCIÓN Y CIUDAD: Calle 11 # 100-121 Piso 12 / Cali – Colombia 

TELÉFONO: (2) 4852919 

OTROS DATOS DEL CONTRATO   

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 31 de diciembre de 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 22 de marzo de 2022 

VALOR INICIAL: $ 211.033.526.027,00 

VALOR ACTUALIZADO: $ 211.033.526.027,00 

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Julio de 2030 

  (Ocho años, cuatro meses y nueve días) 

PLAZO ACTUALIZADO: Hasta 31 de Julio de 2030 

  (Ocho años cuatro meses y nueve días) 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 de julio de 2030 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 31 de julio de 2030 

VALOR ANTICIPO: Hasta un 50% del valor básico del contrato 

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE 

SUPERVISOR: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA 

Tabla 6. Información del contrato de obra 

 

https://drive.google.com/file/d/1bjSdcW3-QXEEZonjUSGoAky-sUaFo25i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YcxZP1_l4mi_MiwISKTrRwKB0wYdGVhQ?usp=sharing
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3.1.2 Apropiación Presupuestal 

El contrato 2257 de 2021 en su cláusula séptima, parágrafo primero, indica que, para respaldar 

las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal N° 207621 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto 

de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $917.135.685, 

del rubro C-2401-0600-109-0-2401008-02, Fuente de los recursos: Propios. Lo anterior según lo 

estipulado en el Contrato de obra N° 2257 de 2021 en el parágrafo primero de la cláusula séptima. 

De igual forma en el parágrafo segundo de la misma cláusula se indica que se comprometerán 

vigencias futuras con recursos de la Nación así:   

“Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe 

autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio N° 5.2.0.1., 

Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora 

General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, 

Subprograma 0600, Proyecto 0109 (…) recursos Nación, con número de autorización SIIF 

Nación 127421 del 20 de noviembre de 2021, así: 

VIGENCIA VALOR 

2022 $ 8.373.651.753 

2023 $ 18.340.248.963 

2024 $ 18.340.248.963 

2025 $ 9.170.124.481 

2026 $ 27.510.373.444 

2027 $ 27.510.373.444 

2028 $ 27.510.373.444 

2029 $ 27.510.373.444 

2030 $ 45.850.622.406 

Total Vigencias $ 210.116.390.342 

Reserva $ 917.135.685 

Valor Contrato  $ 211.033.526.027 

Tabla 7. Vigencias contrato de obra 

Según lo indicado en oficio dirigido al Director General del Instituto Nacional de Vías en fecha 20 

de noviembre de 2021, la Director General del Presupuesto Público Nacional, entre sus apartes 

indica que: 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 39 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

“La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 

Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 

mediante Comunicaciones MT N°: 20211201102471 y N° 20214340007806 del 21 

de octubre de 2021, emitieron concepto técnico económico favorable para la 

autorización  de  cupo  de  vigencias  futuras,  los  cuales  cuentan  con  los  

Certificados  de  Disponibilidad Presupuestal N° 207621 y 207721 del 17 de 

septiembre de 2021, expedidos por el Jefe de Presupuesto de ese Instituto.” 

3.1.3 Otrosíes, Adiciones y Prórrogas 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosíes, adiciones en valor y 

prórrogas al contrato de obra: 

DOCUMENTO FECHA PRORROGA VALOR MOTIVO 

    Plazo inicial:  Valor Inicial   

    Hasta 31/Julio/2030 $ 211.033.526.027   

    (8 años 4 meses y 9 días)     

ACLARACIÓN 
NÚMERO UNO (1) 
Y MODIFICACIÓN 
NÚMERO UNO (1) 

DE 2022 

19-ene-22 -- -- 

Aclarar el NIT del 
Consorcio BMC y 
número de cuenta 

bancaria para pagos. 

    Plazo final:  Valor final    

    Hasta 31/Julio/2030 $ 211.033.526.027   

    (8 años 4 meses y 9 días)     

Tabla 8. Otrosíes y Adicionales Contrato de obra 

3.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra 

A la fecha no se han realizado suspensiones al contrato de obra.  

DOCUMENTO 

FECHA 

INICIO 

SUSPENSIÓN 

FECHA FIN 

SUSPENSIÓN 

TIEMPO DE 

SUSPENSIÓN 

FECHA 

REINICIO 
MOTIVO 

Acta de 

Suspensión 

o Reinicio 

N° 

Ampliación 

o Prórroga 

N° 

Fecha 

Documento 

 

 

 

       

Tabla 9. Suspensiones y reinicios Contrato de obra 

https://drive.google.com/file/d/1dm5dJtCNRHTyYs8OkPnAbAp0wzTh6jUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dm5dJtCNRHTyYs8OkPnAbAp0wzTh6jUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dm5dJtCNRHTyYs8OkPnAbAp0wzTh6jUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dm5dJtCNRHTyYs8OkPnAbAp0wzTh6jUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dm5dJtCNRHTyYs8OkPnAbAp0wzTh6jUE/view?usp=sharing
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3.1.5 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obras 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a las 

cantidades de obra del presupuesto contractual del contrato de obra: 

ACTAS DE MODIFICACIÓN 

ACTA 
MODIFICATIVA 

N° 
FECHA 

MOTIVO  
AJUSTE MAYORES Y 

MENORES 
CANTIDADES 

ÍTEMS NO 
PREVISTOS 

ADICIONAL 
EN VALOR 

COMENTARIOS 

1 
25 de abril de 

2023. 
X   

Aprobado mediante DT-MAG 
20713 de abril 14 de 2023  

(184-3-737). 

2 
25 de Julio de 

2024 
X     

Aprobado mediante 2024S-
VMAG-057517 de agosto 21 de 

2024  
(184-3-1849). 

Tabla 10. Actas de modificaciones de cantidades de obra. 

El Acta de Modificación N° 2 del Contrato de Obra suscrita el 25 de julio de 2024 fue motivada 

por la necesidad de incluir mayores y/o menores cantidades de obra para priorizar entre otras, 

actividades de señalización horizontal y vertical, sello de fisuras y/o grietas, e instalar además 

elementos de seguridad vial como lo son las defensas metálicas, estableciendo un balance 

económico del Contrato de Obra N° 2257 sin afectar el valor inicial contractual. 

3.1.6 Reprogramación al Programa de Inversión 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las reprogramaciones al programa 

de inversión del presupuesto contractual del contrato de obra: 

REPROGRAMACIÓN 
DE OBRA N° 

FECHA 

MOTIVO  
AJUSTE MAYORES Y 

MENORES 
CANTIDADES 

ÍTEMS NO 
PREVISTOS 

ADICIONAL 
EN VALOR 

COMENTARIOS 

1 
25 de abril de 

2023. 
X   

Aprobado mediante DT-MAG 
20713 de abril 14 de 2023  

(184-3-737). 

2 
25 de Julio de 

2024 
X     

Aprobado mediante 2024S-
VMAG-057517 de agosto 21 de 

2024  
(184-3-1849). 

3 
22 de 

Noviembre de 
2025 

X   

Aprobado mediante 2024S-
VMAG-098007 de diciembre 26 

de 2024  
(184-3-2106). 

Tabla 11. Reprogramación al programa de inversión. 

En el presente periodo el Consorcio BMC se encuentra en estructuración de la reprogramación 

de obra N°4 motivada principalmente para la redistribución de recursos que se realizará para 

https://drive.google.com/drive/folders/1oo4jcbEGsaIsOiqkRmYzYIL_I_Os6vZP?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11l7lS_QcuJqPzeg6mNTCQRkBbTom2y7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZQoMF30ywuagoZupRgrfbCqxiOFaMRs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11l7lS_QcuJqPzeg6mNTCQRkBbTom2y7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZQoMF30ywuagoZupRgrfbCqxiOFaMRs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NkXbuNAXRG_gNv18wMJUxmYmGRzzaQZK/view?usp=sharing
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priorizar de los estudios y diseño de las necesidades urgentes del proyecto requeridas por la 

Supervisión del INVIAS en materia de mantenimiento de la Transversal Momposina, y desarrollar 

obras complementarias para garantizar transitabilidad y seguridad vial como la estabilización de 

orilla en el sector de Yatí – Santa fe ruta 7802, estudio de Vulnerabilidad y patología del Puente 

Roncador Y Santa Lucia, Ajustes y/o modificación de los diseños de la Variante Magangué 

respecto al nuevo trazado, posteriormente será revisada por la interventoría y se realizará el 

trámite correspondiente ante la Unidad Ejecutora del INVIAS.  

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES  

3.2.1 Etapa de Preconstrucción  

Las condiciones contractuales establecidas para el desarrollo del proyecto obligaban a que esta 

etapa se hubiese culminado a fecha 31 de diciembre de 2022, sin embargo, a la fecha el 

contratista aun presenta varios pendientes de esta etapa, así: 

● Variante Magangué - Ajuste a los diseños:  

 

Falta la finalización de los siguientes volúmenes de diseño: 

⮚ Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto: Durante el presente periodo se 

generaron dos entregas y/o versiones de este volumen por parte del Contratista de 

obra mediante comunicaciones CBMC-2105-2025 y CBMC-2122-2025 de 12 y 22 de 

mayo de 2025 respectivamente, y en respuesta la Interventoría mediante 

comunicaciones 184-1-2004 y 184-1-2021 de 19 y 24 de mayo de 2025 

respectivamente, generó observaciones que principalmente estaban direccionadas a 

que el documento se ajustara a lo dispuesto en el Apéndice B que hace parte integral 

del Contrato de Obra, en su capítulo de Alcance Técnico para el caso del 

VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO en lo 

referente al contenido y orden establecido de la información en el documento que 

debe presentarse ante la Interventoría. Posteriormente, al observarse que algunas 

observaciones persistían en la segunda entrega, se gestionó una mesa de trabajo el 

29 de mayo de 2025 para aclarar de primera mano los ajustes que se pretenden sean 

consignados para efectos de darle aprobación por parte de la Interventoría. 
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Conforme a lo anterior, se queda a la espera que el Contratista de obra atienda la 

totalidad de las observaciones a fin de dar el concepto de aprobación por parte de la 

Interventoría. 

⮚ Informe Final Ejecutivo, Fase III para la Variante Magangué: En atención a la 

comunicación CBMC-2113-2025 de 14 de mayo de 2025 remitida por el Consorcio 

BMC relacionado con el Volumen en mención, la Interventoría con su equipo técnico 

y de especialistas revisan desde las diferentes disciplinas la pertinencia de su 

contenido.  

 

Ver Tabla 58 del Subcapítulo 7.2 ACTUALIZACIÓN / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, el cual detalla el estado de los ajustes a los diseños de la variante Magangué.  

● Variantes Guamal y El Banco - Estudios y Diseños de las a nivel de fase II avanzada:  

Teniendo en cuenta que la Dirección de Ejecución y Operación del INVIAS mediante oficio 

con consecutivo 2024S-VBOG-012235 de 5 de marzo de 2024 (184-3-1636) concluyó 

que el Consorcio BMC se obliga a realizar los diseños a Fase II avanzada tanto de la 

Variante Guamal como de la Variante El Banco, y considerando que el Consorcio BMC 

haciendo uso de lo estipulado en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: DIVERGENCIAS 

Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, en su PARÁGRAFO: CLÁUSULA 

COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se ha acogido a otros 

mecanismos para la solución de estas controversias dado que no se ha generado un 

arreglo directo entre las partes. La Interventoría está a la expectativa de que se dirima la 

controversia o en su defecto se exploren alternativas que permitan conciliar las 

controversias, tal como lo expuso el Consorcio BMC en su comunicación CBMC-1914-

2024 (184-3-2071) de 10 de diciembre de 2024, para efectos de establecer los 

lineamientos a seguir con respecto a la ejecución de estos Estudios y Diseños a Fase II 

de las Variantes Guamal y El Banco. Durante el presente periodo se exploró la posibilidad 

de firmar un acuerdo entre las partes con el fin de seguir adelantando mesas técnicas y 

llegar a una conciliación entre las pretensiones consignadas en la Controversia promovida 

por el Consorcio BMC y la postura adoptada por la Entidad en materia de hacer cumplir 

las obligaciones contractuales contraídas con la firma del Contrato de Obra N° 2257 de 

2021. Lo anterior, corresponde a que en el presente mes se agotan las instancias para 

determinar la procedencia de suspender o en su defecto seguir con la demanda arbitral 

instaurada por el Contratista.   
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● Diseños para las intervenciones de los sitios críticos en la transversal Momposina: 

En el mes de mayo de 2025 no se registraron avances en los diseños para las 

intervenciones de los sitios críticos en la transversal Momposina. El contratista ha acudido 

al recurso de controversia, el cual ha cursado ya dos instancias ante el INVIAS sin que 

hayan sido favorables a sus pretensiones los conceptos emitidos en tales instancias, por 

lo que el Consorcio BMC se ha acogido a otros mecanismos de reclamación, 

concurriendo a un tribunal de arbitramento para que dirima sobre esta controversia, y a 

la fecha se está a la espera que se surta esta instancia.   

 

Ver Tabla 58 del Subcapítulo 7.2 ACTUALIZACIÓN / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, el cual detalla el estado de los ajustes a los diseños de Sectores Críticos en 

la Transversal Momposina. 

 

● Gestión para licenciamiento ambiental de la variante Magangué: 

El 29 de agosto de 2024 la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del 

Ministerio del Interior, profirió la resolución N° 39: “Por medio de la cual se resuelve 

recurso de apelación contra la Resolución ST- 0210 del 27 de febrero de 2024”, 

resolviendo en su Artículo Primero explícitamente que: “…Confirmar en todas sus partes 

la Resolución ST- 0210 del 27 de febrero de 2024, expedida por la Subdirección Técnica 

de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la 

cual determinó la procedencia del derecho fundamental a la consulta previa ...”, 

ordenándose ejecutar el proceso de consulta previa en dos (2) comunidades étnicas: El 

CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO 

COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA localizados en jurisdicción del municipio 

de Magangué en el departamento de Bolívar, lo cual durante el presente periodo implicó 

desarrollar las siguientes gestiones: 

✔ En atención a la Ruta Metodológica establecida, se continuaron adelantando 

actividades propias de la Etapa de Consulta con cada uno de los Consejos 

Comunitarios. 

 

o Consejo Comunitario Suto A Ta Moná Aguanda: Durante el presente periodo se le 

dio continuidad a la fase de protocolización de acuerdos con este Consejo, 

obteniéndose como resultado una concertación por monto de dos mil millones de 

pesos netos ($2.000.000.000) a fin de atender medidas compensatorias con esta 
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comunidad; es decir, los costos tributarios que se apliquen a este monto serían 

asumidos por la entidad.  

 

Surtido este trámite de concertación, se organizará la debida logística para la atención 

de la Reunión con la DANCP del Ministerio del Interior y finiquitar la etapa de 

formulación de acuerdos y protocolización, la cual está convocada para el próximo 17 

de junio de 2025. 

 

o Consejo Comunitario El Chevalé: Durante el presente periodo se le dio continuidad 

a la etapa de identificación de impactos y formulación de medidas de manejo, 

obteniéndose mediante reunión presencial con esta comunidad en asamblea de fecha 

15 de mayo de 2025 la concertación de la alternativa de diseño consistente en un 

cambio de trazado que actualiza y/o ajusta y/o modifica la conexión del proyecto de 

Variante Magangué con el corredor existente de la Transversal Momposina en su 

tramo 7802 en el sector de Yatí (Magangué, Bolívar); es decir; dejar el trazado de la 

variante como está diseñado actualmente hasta el Km10 aproximadamente, y allí se 

conectará con la Transversal Momposina con una glorieta a paso nivel en 

proximidades del PR69 de la Ruta Nacional 7802, con el fin de reducir los impactos 

en la afectación predial de la comunidad de Santa Fe y permitir la conexión de la 

variante con la vía existente. Lo anterior, a criterio del proyecto evitaría impactar y 

afectar las dinámicas sociales, económicas y culturales de este Consejo Comunitario, 

como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

 

Ilustración 8. Nuevo Trazado de la Variante Magangué. 
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3.2.2 Etapa de Construcción 

3.2.2.1 Variante Magangué 

Dado que el proyecto se encuentra en etapa de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) y solicitud de licencia ambiental, la cual de momento se encuentra sujeta a los 

requerimientos establecidos en la resolución No ST-0210 DE 27 FEB 2024 y ratificada mediante 

Resoluciones Número ST-0544 y Número 39 de 16 de mayo y 29 de agosto de 2024; a la fecha 

no se han iniciado las actividades constructivas en la Variante Magangué. 

3.2.2.2 Transversal Momposina - Obras de Mantenimiento y Rehabilitación  

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de mantenimiento y rehabilitación a lo 

largo del corredor, ejecutadas en el período y las actividades acumulada



 

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA - Mayo de 2025 

 INTERVENCIÓN  TRAMO 

ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE PERIODO   ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS 

DESDE HASTA 

CANTIDAD    CANTIDAD  

 ML  M2   M3  UND KG ML  M2   M3 UND KG 

PARCHEO 

7802                  77.550,00 6.102,00     

7803      3.884,10  376        77,055,50 6.616,90     

7804                 5.804,00  645,00     

7805                  40.117,00 3.962,70     

7806                  104.060,00 8.835,10     

BACHEO 

7802                   399,4     

7805                   3,73     
SELLO 

GRIETAS  
7802               10.153,20         

CONCRETO 
CLASE 28 MPA 

7805 

           

    51,6   

             

7806                 52,1     

ACERO DE 
REFUERZO 

Fy=420 Mpa 

7805 

           

        2.777,00 

           

7806                       2.948,00 

SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL 

7802               349.666,30 105       

7803               95.703,60 676,1       

7804 

          

69.865,60 92,95 

      

          

7805           104.786,70 255,55       

7806               233.000,70 3,077,4       

SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL 

7802                     286   

7803                     52   

7804               1,6   12   

7805               1,8   52   
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OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA - Mayo de 2025 

 INTERVENCIÓN  TRAMO 

ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE PERIODO   ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS 

DESDE HASTA 

CANTIDAD    CANTIDAD  

 ML  M2   M3  UND KG ML  M2   M3 UND KG 

7806 

            

4,7 

  

323 

  

                

                

DELINEADORES  

7802                     346   

7806                     185   

DEFENSAS 
METÁLICAS 

7802               1.207,36         

7805               145,00         

7806               1.482,70         

TACHAS 
REFLECTIVAS 

7802                  3.981,00   

7803                  5.417,00   

7804                  1.358,00   

7805                  3.048,00   

7806                     5.351,00   

CAPTAFAROS 

7802                     329   

7805                     35   

7806                     359   

Tabla 12. Seguimiento a ejecución de las actividades de mantenimiento.



3.2.3 Valores ejecutados 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales 

actualizados, valores ejecutados en el período, valores acumulados y los saldos: 

DESCRIPCIÓN 
 VALORES 

ACTUALIZADOS 

 VALORES 
EJECUTADOS 

MES 

VALORES 
ACUMULADOS 

SALDOS 
 

EXPLANACIONES $   20.974.122.574   $                         0 $   20.974.122.574  

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $   41.323.552.200   $       263.844.000 $   41.059.708.200  

PAVIMENTOS ASFALTICOS $   52.379.899.450 $ 367.317.350 $  25.843.747.800 $   26.536.151.650  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES $   33.132.569.978  $       124.332.725 $   33.008.237.253  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $     4.751.820.884  $    3.057.099.687 $     1.694.721.197  

OBRAS VARIAS $     4.304.702.000   $                         0 $     4.304.702.000  

TRANSPORTES $   20.488.918.781   $                         0 $   20.488.918.781  

SUBTOTAL OBRA BÁSICO $ 177.355.585.867 $ 367.317.350 $  29.289.024.212 $ 148.066.561.655  

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

$   25.530.593.934   $    8.455.546.374 $   17.075.047.560  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA 

$        350.000.000     $        350.000.000  

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES 

$ 203.236.179.801 $ 367.317.350 $ 37.744.570.586 $ 165.901.693.064  

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $     1.485.187.468 $ 2.684.242 $      275.825.708 $     1.209.361.760  

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A) $ 204.721.367.269 $ 370.001.592 $ 38.020.396.294 $ 166.700.970.975  

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) 

$     2.891.000.000   $      827.264.195 $     2.063.735.805  

IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN 
Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2) 
19,00% 

$       549.290.000   $      157.180.197  $        392.109.803  

TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III.= (1) + (2) = (B) 

$   3.440.290.000  $      984.444.392 $     2.455.845.608  

GESTIÓN SOCIAL (Incluye IVA19%)= (C) $   2.602.594.883 $1.029.768.704 $   1.030.633.326 $     1.571.961.557  

GESTIÓN PREDIAL (Incluye IVA19%)= (C) $        69.273.875  $        69.273.875   $                          0  

GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye EIA, PAGA e 
IVA19%)= (C) 

$                        0     

GESTIÓN SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA, PAGA e 
IVA19%)= (C) 

$                        0     

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA) = (D) 

$      200.000.000      $        200.000.000  

VALOR TOTAL = (A) + (B) + (C) + (D) $ 211.033.526.027 $ 1.399.770.296 $ 40.104.747.886 $ 170.928.778.141  

Tabla 13. Valores ejecutados  

Durante el mes de mayo de 2025 se ejecutaron las actividades para la transversal Momposina, 

así:  

Tramo 7802: 

Se continuaron los trabajos de exploración geotécnica – Sondeos para el desarrollo del 

estudio de suelos de protección de orilla del río sector de Yatí - Santa fe, que comprende 

desde el PR69+000 al PR71+000, con el objetivo de determinar y evaluar la estabilidad 

del terreno, para diseñar las medidas de protección adecuada y efectiva. 

En el marco de los trabajos de investigación geotécnica, se realizaron sondeos en el 

borde del río Magdalena en los puntos PR 69+500, PR 69+700, PR 69+800, PR 69+900, 

PR 70+400 y PR 70+430 y se ejecutaron sondeos al nivel del carril derecho sentido del 
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abscisado en los puntos PR69+100, PR69+500, PR69+800, PR70+400 Y PR70+520 

alcanzando profundidades de 18 a 22 metros relativamente, lo que permitió la obtención 

de muestras representativas del terreno, las cuales serán utilizadas para evaluar las 

condiciones geotécnicas del terreno y planificar futuras obras. 

Tramo 7803: 

Se realizó el proceso de mejoramiento con parcheo técnico en el sector de Cicuco y 

Talaigua nuevo, con las siguientes actividades: 

⮚ Fresado y retiro de la carpeta asfáltica existente entre el PR 05+038 al PR 05+131 

margen derecho, PR 05+052 al PR 05+089 margen izquierdo, PR 06+123 al PR 

06+478 margen derecho, PR 06+042 al PR 06+943 margen izquierdo, PR 06+493 

al PR 06+943 margen derecho. 

 

⮚ Riego de liga con emulsión asfáltica CRL-1 entre el PR 05+038 al PR 05+131 

margen derecho, PR 05+052 al PR 05+089 margen izquierdo, PR 06+123 al PR 

06+478 margen derecho, PR 06+042 al PR 06+943 margen izquierdo, PR 06+493 

al PR 06+943 margen derecho. 

 

⮚ Extendido y compactación de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 entre el PR 

05+038 al PR 05+131 margen derecho, PR 05+052 al PR 05+089 margen 

izquierdo, PR 06+123 al PR 06+478 margen derecho, PR 06+042 al PR 06+943 

margen izquierdo, PR 06+493 al PR 06+943 margen derecho. 

3.2.4 Necesidades Urgentes del Proyecto 

Atención Socavación PR 69+000 al PR 71+000 Ruta 7802: 

Teniendo en cuenta que la Supervisión del INVIAS, previa aprobación de la Interventoría 

generó concepto de No Objeción para desarrollar los Estudios y Diseños para la 

construcción de la solución de Protección de orilla en este sector por la suma                                    

$ 109.110.374,00, cuyo alcance inicial abarcaba dos (2) sitios críticos puntuales entre las 

abscisas PR 69+000 y PR 70+400, en los cuales se desarrollarían dos (2) sondeos en 

agua y otros dos (2) sondeos en tierra para un acumulado estimado de 60 metros de 

perforación, y considerando que el avance progresivo de la problemática de la erosión en 

el sector en mención ha motivado que se determine entre las partes a extender el alcance 
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de estos estudios y diseños para efectos de salvaguardar la integridad del corredor, el 

cual se observa con mayores zonas de afectación, con el agravante que la construcción 

de la variante Magangué ha sido condicionada por el proceso consultivo en desarrollo con 

la Comunidad El Chevale para utilizar este corredor y generar una conexión del paso 

urbano del Municipio de Magangué con el Puente Santa Lucía, por lo tanto, durante el 

presente periodo el invias solicito mediante comunicado 2025S-VMAG-026916(184-3-

2275) de 02 de mayo de 2025, ampliar el alcance de los estudios, por lo que los sondeos 

pasaron de cuatro (4) a diez (10) ampliando el rango de plataforma de estudios desde el 

PR 60+000 hasta el PR 71+000.  

 

Conforme a lo anterior, entre el 23 de abril y el 10 de mayo de 2025 se ejecutaron los 

trabajos de prospección geotécnica, totalizándose diez (10) prospecciones entre el 

PR69+000 al PR 71+000, cinco de ellas fueron al borde del rio magdalena y las otras 

cinco fueron al borde del nivel del carril derecho en sentido del abscisado, con 

profundidades aproximadamente entre 18 y 22 mts. 

 

Calle el Abandono  

En atención a la necesidad de intervención en pavimento rígido de las Carreras 15, 15A y 

15B "Calle del Abandono", localizadas en el municipio del Banco (Magdalena), la 

Interventoría mediante comunicación 184-1-1998 con Radicado INVIAS N° 2025E-

VUVRAZ-049123 de 10 de mayo de 2025 generó traslado ante la Entidad de la 

comunicación CBMC-2089-2025(184-3-2271) de 29 de abril de 2025 emitida por el 

Consorcio BMC donde se informó el estado de las redes existentes de acueducto y 

alcantarillado en este sector, y donde se indica que la Interventoría comparte la posición 

del Contratista, en el sentido que es evidente la problemática asociada a la interferencia 

de redes de alcantarillado para construir el pavimento rígido del sector, por lo tanto, es 

menester para el proyecto que previo al inicio de las obras físicas se atienda en debida 

forma por parte de la Administración Municipal del Banco todas las observaciones 

expuestas por el Consorcio BMC, vinculadas principalmente en trasladar y/o profundizar 

y/o proteger estas redes en procura de salvaguardar la integridad de la estructura de 

pavimento a ejecutarse.  

En adición a lo anterior, la Interventoría mediante comunicación 184-1-2007 de 16 de mayo 

de 2025 le enfatizó al Contratista la necesidad de mantener informada a la comunidad  
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sobre los avances y sucesos del proceso debido a que estos son los actores decisivos para 

que el proyecto siga su buen curso, manifestándoles de primera mano que las falencias 

encontradas en las redes de acueducto y alcantarillado del municipio corresponden a obras 

adicionales que no podrán ser asumidas por el proyecto, estas obras corresponden a la 

Administración Municipal de El Banco – Magdalena, dado que son ellos los obligatorios 

garantes del ordenamiento territorial y de la infraestructura de saneamiento básico del 

municipio y dejando constancia que estas actividades u obras son prerrequisitos 

fundamentales para que inicien las obras físicas de construcción de pavimento en el sector 

de la Calle del Abandono. 

3.3 ITEMS O PRECIOS NO PREVISTOS 

A la fecha no se han aprobado ítems o precios no previstos 

ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N°  FECHA:  

ITEM DE 

PAGO 

GRUPO 

DE 

AJUSTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

N°. 

 

 

 

   

 

   

Tabla 14. Ítems o precios no previstos 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA 

De conformidad con la reprogramación de obra N° 3 suscrita el 22 de noviembre 2024, se 

registran en las siguientes tablas los datos consolidados correspondientes al resumen del avance 

financiero de las obras ejecutadas y la inversión total a la fecha. 
 

SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO – PLAN DE INVERSIÓN 

  % EJECUCIÓN 
VALORES EN MILLONES  

(no incluye IVA) 

  MES ACUMULADO MES ACUMULADO 

PROGRAMADO 0,16 16,41    $      279,77 $   29.111,00 

EJECUTADO 0,21 16,51    $      367,32 $   29.289,00 

AVANCE 0,05 0,10    $        87,55 $        178,00 

ATRASO     

Tabla 15. Avance del contrato – Obras Civiles 
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A fecha de cierre del presente informe se presenta una ejecución financiera del 16,51% frente al 

16,41% programado, por lo cual se presenta un avance del 0,10% en la ejecución del contrato, 

de conformidad con el Acta de Modificación N° 2 del Contrato de Obra suscrita el 25 de julio de 

2024 y la Reprogramación de Obra N° 3 del 22 de noviembre 2024.  

SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO  

ESPECIFICACIÓN   CONTRACTUAL  
 PROGRAMADO 

Repro No.3 
Mayo 2025  

 EJECUTADO  
Mayo 2025  

 DIFERENCIA  % 

Obra Directo   $177.355.585.867   $  29.111.308.939   $ 29.289.024.212 $     177.715.273  0,10% 

Ajustes $  25.530.593.934   $  11.147.305.689   $  8.455.546.374  -$  2.691.759.315  -10,54% 

Iva  $    1.485.187.468   $       277.170.397   $     275.825.708  -$         1.344.689  -0,09% 

Jornada 24/7 $       350.000.000   $                          -     $                        -     $                        -    0,00% 

Estudios y Diseños 

(Incluyendo Iva) 
$    3.440.290.000  $       984.444.392    $     984.444.392   $                        -    0,00% 

Gestiones  

(Incluyendo 

Iva) 

Predial  

$    2.671.868.758  

 $         69.273.875   $       69.273.875  

-$    653.329.261  -24,45% 
Ambiental y 

sostenibilidad 
 $                          -     $                        -    

Social   $    1.683.962.587   $  1.030.633.326  

Bioseguridad COVID-19 $       200.000.000    $                         -     $                        -     $                       -    0,00% 

TOTAL  $ 211.033.526.027   $  43.273.465.879   $   40.104.747.887  -$ 3.168.717.992  -1,50% 

Tabla 16. Avance del contrato – Inversión Total 

Al cierre del presente periodo, y de conformidad con el Acta de Modificación N° 2 del Contrato 

de Obra suscrita el 25 de julio de 2024 y la Reprogramación de Obra N° 3 del 22 de noviembre 

2024, se registra una inversión total ejecutada del $40.104.747.887 lo que representa un 19% 

frente a $43.273.465.879 que equivale al 21% programado. A la fecha, se observa un atraso de 

$3.168.717.992 que representa el 1,5% en la ejecución total del contrato, que se distribuye de la 

siguiente manera: 

- Bolsa de ajuste: $2.691.759.315 millones.  

- Bolsa de gestiones: $653.329.261 millones. 

 

En la siguiente gráfica se relaciona la ejecución mensual según las actas parciales de obra y las 

actas de ajustes suscritas en cada mes:  



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 39 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

 

Gráfica 1. Seguimiento a la Ejecución mensual según actas parciales de obra y actas de ajuste. 

A continuación, se presenta la gráfica que reporta el avance de obra acumulado versus lo 

programado: 

 

Gráfica 2. Ejecutado acumulado Vs Programado acumulado. 
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4 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL OBRA 

4.1 INFORME SEMANAL 

En la siguiente tabla se registran los informes semanales presentados durante el mes de mayo 
de 2025, así: 

INFORMES SEMANALES 

N° SEMANA PERÍODO 

163 Abril 25 al 01 de mayo de 2025 

164 Mayo 02 al 08 de 2025 

165 Mayo 09 al 15 de 2025 

166 Mayo 16 al 22 de 2025 

167 Mayo 23 al 29 de 2025 

Tabla 17. Informes semanales 

Los informes semanales se adjuntan al presente informe en el ANEXO B – INFORMES 

SEMANALES (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3). 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

El control de la maquinaria y el equipo, en el cual el Interventor lleva el registro diario de 

maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verifica el cumplimiento y estado del 

equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparación, I= Inactivo), se 

adjuntan al presente informe en el ANEXO C – MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA (Formato 

MEPI-MN1-IN-15-FR-4). 

 

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la verificación 

maquinaria y equipo mínimo requerido, así: 

 

N° 

 

TIPO DE EQUIPO 

REQUERIDO 

 

CAPACIDAD 

CANT.  
 

COMENTARIOS MÍNIMO 
REQUERIDO 

 
DISPONIBLE 

 
 

1 

Planta o central de 
fabricación de mezclas de 

concreto hidráulico o 
Asfáltico 

 
Mínima 50 Toneladas/hora 

 
1 

 
1 

 

2 Trituradora Mínima 50 Toneladas/hora 1 0  

3 Terminadora de Asfalto No aplica 1 1  

4 Retroexcavadoras orugas Mínimo 120 HP 2 0  

https://drive.google.com/drive/folders/1T1jbdJKFNinUYnhYPrHmrLauRnRUIMPS?usp=sharing
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N° 

 

TIPO DE EQUIPO 

REQUERIDO 

 

CAPACIDAD 

CANT.  
 

COMENTARIOS MÍNIMO 
REQUERIDO 

 
DISPONIBLE 

5 Motoniveladoras Mínimo 120 HP 2 0  

6 Compactadores vibratorios Mínimo 8 toneladas 2 1  

7 Compactadores neumáticos Mínimo 8 toneladas 2 1  

8 Volquetas No Aplica 10 3  

Tabla 18. Maquinaria y equipo obra 

4.3 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA 

4.3.1 Control del Personal de obra 

En la siguiente tabla se registran los datos del personal mínimo requerido y el personal dispuesto 

para el desarrollo del contrato de obra: 

CARGO 

REQUERIMIENTO 
CONTRACTUAL CANT. 

ACTIVO 
NOMBRE OFICIO APROBACIÓN 

Dedicación 
(%) 

Cant. 
Contractual 

Director de Obra 100% 1 1 Ángel María Ortega 
184-1-1327 

(29- ene-2024) 

Líder de Integración Parcial o total 1 1 
Carlos Augusto 
Ramírez Botero 

184-1-015 

(26- abr-2022) 

Ingeniero Residente de 
Obras 1 

100% 1 1 
Aquilino José Pérez 

Vergara 

184-1-1407 

(12- marzo-2024) 

Ingeniero Residente 
Auxiliar 1 

100% 2 1 
Paula Andrea Aldana 

Gómez 

184-1-1389 

(5-marzo-2024) 

Ingeniero Residente 
Auxiliar 2 

100%  1 
Daniela Alejandra 
Gómez Cassares 

184-1-1390 

(4-marzo-2024) 

Especialista Sostenibilidad N/A 1 1 Milena García 
184-1-015 

(26- abr-2022) 

Especialista Ambiental N/A 1 1 Manuel Ramírez 
184-1-015 

(26- abr-2022) 

Especialista en Geotecnia 
y/o Geología 

N/A 1 1 Luis Carrillo 
184-1-015 

(26- abr-2022) 

Especialista en Pavimentos 
o Vías 

N/A 1 1 Luis Marulanda 
184-1-015 

(26- abr-2022) 

Especialista en Hidráulica 
e Hidrología 

N/A 1 1 Juan Galarza 
184-1-015 

(26- abr-2022) 

Especialista en Estructuras N/A 1 1 Efrén Sandoval 
184-1-015  

(26- abr-2022) 

Profesional Ambiental 100% 1 1 
Angilberto J. 

Martínez Hernández 

184-1-1137 

(15 - nov-2022) 

Profesional Social 1 1 1 
Marisabel Tovar 

Sierra 

184-1-022 

(20- may-2022) 

Profesional Jurídico Predial 50% 1 1 
Jenny Rocío 

Bohórquez Alonso 

184-1-196 

(8- sept-2022) 

https://drive.google.com/file/d/1MS5ZvObU-XWpY6tbiA2CuYnwQoBjFhV0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uxIlp4O4jUERtHWixLiRlEy3MT2xLiUK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4NiY-gqQzFv2EhIUYPKPCOr9OXaEkUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjvGgVEfBm9Ar_MSAKNglV1dJDhLREg7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8_de0mjIYcCH5moDWJJYrM901J45ubK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XyguaCB8lgVZkuG5mLUAfkPxlFgdInit/view?usp=sharing
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CARGO 

REQUERIMIENTO 
CONTRACTUAL CANT. 

ACTIVO 
NOMBRE OFICIO APROBACIÓN 

Dedicación 
(%) 

Cant. 
Contractual 

Profesional técnico Predial 0,5 1 1 
Héctor Eduardo 
Rivera López 

184-1-196 

(8- sept-2022) 

Profesional en Gestión de 
la Calidad 

50% 1 1 María Cristina Páez 
184-1-015 

(26- abr-2022) 

Auditor interno de Calidad 0,5 1 1 Leyssi Collazos 
184-1-015 

(26- abr-2022) 

Profesional con certificado 
o credencial PMP (Project 

Management 
Professional) 

100% 1 1 
Christian Alberto 

Vargas Roa 
184-1-085 

(14-jul-2022) 

Inspector SISO 1 100% 2 1 
Nevis Julieth Silva 

Vergara 

184-1-015 

(26- abr-2022) 

Inspector SISO 2 1  1 
Ana Del Carmen 

Corrales Sandoval 

184-1-1597 

(11-julio-2024) 

Operarios y obreros N.A    No aplica. 

Tabla 19. Personal contratista de obra 

Las hojas de vida de los profesionales referenciados en la tabla anterior fueron enviadas por el 

contratista a la interventoría para revisión y estas fueron aprobadas luego de que se verificara el 

cumplimiento de los requisitos contractuales definidos en el Anexo 1— Anexo Técnico – Numeral 

7.1 - Requisitos del personal. 

4.3.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra 

Los aportes y pagos de seguridad social y parafiscales realizados por el contratista se adjuntan 

en el ANEXO D - CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE 

OBRA (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6) del presente informe.  

El Interventor verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego 

de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del 

personal, de tal forma que se mantenga indemne al Instituto frente a cualquier posible 

reclamación.  

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

En el ANEXO E – INFORME FÍSICO FINANCIERO OBRA se adjunta el Informe Financiero y 

Presupuestal Contrato de Obras (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8), en el cual se muestra un 

resumen presupuestal del proyecto.   

https://drive.google.com/file/d/1XyguaCB8lgVZkuG5mLUAfkPxlFgdInit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RBPGHX55TZ0jQePusvaQz79RXx_w6hOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10d5PXTz8CLZgawBV8cmsxmciQUQ-tjox/view?usp=sharing
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A la fecha de corte del presente informe se han presentado treinta y nueve (39) actas de recibo 

parcial de obra y treinta siete (37) actas de ajuste por parte del contratista, según se muestran 

en la siguiente tabla, así: 

 

N° 
ACTA 

FECHA VALOR ACTA PARCIAL VALOR ACTA DE AJUSTE 
%  

ACTA DE AJUSTE / 
ACTA PARCIAL 

1 mar-22 $                               -     $                                  -    - 

2 abr-22 $                               -     $                                  -    - 

3 may-22  $                               -     $                                  -    - 

4 jun-22 $                               -     $                                  -    - 

5 jul-22 $                               -     $                                  -    - 

6 ago-22 $       145.922.299,00   $            16.152.139,00  6% 

7 sep-22 $       309.626.100,00    0% 

8 oct-22  $       197.750.013,00   $            11.629.679,00  6% 

9 nov-22  $       799.403.158,00   $            67.261.915,00  8% 

10 dic-22  $    2.187.693.797,00   $          295.335.229,00  13% 

11 ene-23  $                               -     $                                  -    - 

12 feb-23  $       361.420.917,00   $            47.939.085,00  13% 

13 mar-23  $    1.046.061.176,00   $          140.228.018,00  13% 

14 abr-23  $       910.751.228,00   $          245.676.951,00  27% 

15 may-23  $                               -     $                                  -    - 

16 jun-23  $       515.925.629,00   $            25.138.003,00  5% 

17 jul-23  $       110.372.678,00   $            35.445.159,00  32% 

18 ago-23  $       744.670.746,00   $          246.857.391,00  33% 

19 sep-23  $    1.127.617.501,00   $          378.676.583,00  34% 

20 oct-23  $       467.162.715,00   $          158.614.747,00  34% 

21 nov-23  $       691.568.708,00   $          222.523.329,00  32% 

22 dic-23  $    1.370.225.062,00   $          410.510.104,00  30% 

23 ene-24  $    2.712.938.720,00   $          904.635.520,00  33% 

24 feb-24  $    1.288.038.478,00   $          436.592.280,00  34% 

25 mar-24  $    1.162.609.503,00   $          403.030.927,00  35% 

26 abr-24  $    1.662.304.181,00  $          583.419.450,00 35% 

27 may-24  $    1.695.637.100,00  $          639.862.838,00 38% 

28 jun-24  $    1.764.335.183,00  $          709.214.768,00 40% 

29 Jul-24  $    2.396.137.235,00  $          965.375.712,00 40% 

30 ago-24 $    1.939.084.222,00 $          592.843.513,00 31% 

31 Sep-24 $    1.558.747.784,00 $          103.085.040,00 7% 

32 Oct-24 $    1.410.009.065,00 $          534.257.034,00 38% 

33 Nov-24 $       440.834.734.00 $          149.019.565,00 34% 

34 Dic-24 $       398.614.158,00 $          138.783.924,00 35% 

35 Ene-25 $         37.403.550,00 $              7.908.696,00 21% 

36 Feb-25 $         77.854.354,00 $              4.240.281,00 5% 

37 Marz-25 $         96.713.576,00 $            43.079.023,00 45% 

38 Abril-25 $       570.207.119,00    
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N° 
ACTA 

FECHA VALOR ACTA PARCIAL VALOR ACTA DE AJUSTE 
%  

ACTA DE AJUSTE / 
ACTA PARCIAL 

39 Mayo-25 $    1.399.770.296,00   

TOTAL  $ 31.587.410.983,00   $ 8.517.336.901,00  26.96% 

Tabla 20. Seguimiento actas parciales de obra y actas de ajuste. 

A corte de 31 de mayo de 2025 se tiene un acumulado en ejecución de obra del proyecto de 

$31.587.410.983,00 pesos contenidas en acta de recibo parcial de obra y un acumulado de las 

actas de ajuste de $8.517.336.901, observándose un peso presupuestal para las Actas de 

Ajustes del orden del 26,96% del valor de las actas de avance del proyecto faltando incluir las 

actas de ajuste del periodo de abril y mayo 2025. 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

Los detalles referentes a lluvias presentadas y el control diario del tiempo se muestran en el 

ANEXO F – ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10).  

Se anexa al formato antes citado el registro pluviométrico del IDEAM actualizado de la estación 

Meteorológica: aeropuerto Rafael Bravo – Corozal Sucre. 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los reportes de los resultados de ensayos se adjuntan al ANEXO G - ENSAYOS DE 

LABORATORIO e incluye un registro del Resumen Ensayos de Laboratorio (Formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-11), en el cual se registran los resultados de los ensayos requeridos para verificar 

que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de 

ensayo correspondientes. 

Se anexan además los registros de ensayos de la interventoría en el ANEXO O - ENSAYOS DE 

LABORATORIO e incluye asimismo un registro del Resumen Ensayos de Laboratorio (Formato 

MEPI-MN1-IN-15-FR-11). 

4.7 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA 

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos 

de conformidad con lo establecido por el contrato de obra: 
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COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS EQUIDAD 

AMPARO PÓLIZA N° 
CERTIFICADO 
O ANEXO N° 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN N° 

EXPEDIDA / 
MODIFICADA SEGÚN 

CUMPLIMIENTO 400037477 400037477 06/05/2025 Anticipo vigencia 2024. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

400037478 400037478 22/04/2022 
Orden de inicio de fecha 

22 de marzo de 2022 

 Tabla 21. Datos de las pólizas 

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados: 

AMPARO 

REQUISITOS CONTRACTUALES DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA 

Vigencia contractual 
% 

contractual 
Desde Hasta Valor asegurado 

CUMPLIMIENTO           

a). Cumplimiento del contrato 
Hasta diciembre 31 de 

2025. 
10% 22-mar-22 31-dic-25  $   5.514.608.682,07  

b). Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta diciembre 31 de 
2025. 

100% 22-mar-22 31-dic-25      $ 12.754.916.536,00                        

c). Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones  

Diciembre 31 de 2025 
y tres (3) años mas 

20% 22-mar-22 31-dic-25  $ 11.029.217.364,14  

d). Estabilidad y calidad de las 
obras. 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del acta del acta de 

entrega y recibo 
definitivo de las obras 

del primer periodo. 

30% 31-dic-25 31-dic-30  $   1.032.087.000,00  

e). Calidad de los estudios. 
Plazo del contrato y 

cuatro (4) meses mas 
100% 31-dic-25 31-dic-30  $ 16.542.422.954,00  

RESPONSABILIDAD CIVIL           

a). Predios labores y operaciones 
Igual al periodo de 

ejecución y cuatro (4) 
meses mas 

5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00 

b). Contratistas y Subcontratistas 
Igual al periodo de 

ejecución y cuatro (4) 
meses mas 

5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00 

c)    Responsabilidad civil y 
patronal 

Igual al periodo de 
ejecución y cuatro (4) 

meses mas 
5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00 

d) Vehículos Propios y no Propios 
Igual al periodo de 

ejecución y cuatro (4) 
meses mas 

5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00 

Tabla 22. Pólizas actualizadas a la fecha 

De conformidad con el Anexo Técnico N°1, se debe realizar anualmente el recibo de las obras 

ejecutadas en la respectiva vigencia, es decir entregas parciales anuales de obra de hitos 

funcionales; así las cosas, el amparo de estabilidad de las obras se empezará a contar a partir 
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del recibo de cada hito funcional, lo cual deberá constar en el anexo correspondiente que expida 

la Compañía Aseguradora en la cual se evidencien las fechas y tramos objeto de recibo. 

 

El seguimiento a las Garantías del contrato de obra se registra en el formato “Seguimiento 

Garantías y Seguros Contrato de Obra” (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12) adjunto en el ANEXO 

H - PÓLIZAS OBRA. 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

Respecto al seguimiento del Plan de calidad del contrato de obra, se presenta el registro en el 

formato Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14) 

adjunto en el ANEXO I - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.  

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 

4.9.1 Anticipo de Obra 

4.9.1.1 Datos generales del anticipo de obra. 

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de obra 

otorgado: 

ANTICIPO  
VIGENCIA 2022 

Valor total anticipo $ 4.156.451.806,00 

Valor retenido por la entidad $ 0,00 

Valor ingresado al Fideicomiso $ 4.156.451.806,00 

Porcentaje 
Hasta un 50% del valor básico del 
contrato 

Entidad Fiduciaria SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. 

Nombre del Fideicomiso 
PATRIMONIO AUTÓNOMO MANEJO 
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC 

Fecha desembolso anticipo 11 de octubre de 2022. 

Fecha de cierre del Fideicomiso No aplica a la fecha 

Tabla 23. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2022. 

ANTICIPO  
VIGENCIA 2023 

Valor total anticipo $ 4.768.464.730,00 

Valor retenido por la entidad $ 0,00 

Valor ingresado al Fideicomiso $ 4.768.464.730,00 
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ANTICIPO  
VIGENCIA 2023 

Porcentaje 
Hasta un 50% del valor básico del 
contrato 

Entidad Fiduciaria SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. 

Nombre del Fideicomiso 
PATRIMONIO AUTÓNOMO MANEJO 
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC 

Fecha desembolso anticipo 26 de julio de 2023. 

Fecha de cierre del Fideicomiso No aplica a la fecha 

Tabla 24. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2023. 

ANTICIPO  
VIGENCIA 2024 

Valor total anticipo $ 3.830.000.000,00 

Valor retenido por la entidad $ 0,00 

Valor ingresado al Fideicomiso $ 3.830.000.000,00 

Porcentaje 
Hasta un 50% del valor básico del 
contrato 

Entidad Fiduciaria SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. 

Nombre del Fideicomiso 
PATRIMONIO AUTÓNOMO MANEJO 
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC 

Fecha desembolso anticipo 24 de enero de 2025. 

Fecha de cierre del Fideicomiso No aplica a la fecha 

Tabla 25. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2024. 

Los documentos correspondientes al anticipo de obra se adjuntan al presente en el ANEXO J- 

ANTICIPO DE OBRA.  

 

4.9.1.2 Órdenes de pago o de giro 

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las órdenes de pago 

o de giro aprobadas: 

ORDE
N DE 
GIRO 

N.º 

FECHA 
TRANSAC

-CIÓN 
 BENEFICIARIO  VALOR ($) 

 N.º 
ÍTE
M  

 DESCRIPCIÓN EGRESO  
(N° de factura y fecha, 
Concepto y Contrato 

proveedor) 

OBSERVACIONES 

1 16-nov-22 CONSORCIO BMC  $       118.298.773,00  4 FACTURA FP-3479 Y FP-3498 APROBADA 

2 24-nov-22 
PETROCOMBUSTOLEOS 
S.A.S 

 $       235.191.600,00  4 
CUENTA DE COBRO AYG-
001-2022 

APROBADA 

3 24-nov-22 ELENA MARTÍNEZ ACEVEDO  $         36.855.000,00  4 
CUENTA DE COBRO AYG-
002-2022 

APROBADA 

4 24-nov-22 
A&G EMPRESA 

UNIPERSONAL 
 $         53.834.775,00  1 

CUENTA DE COBRO AYG-

003-2022 
APROBADA 

4 24-nov-22 
A&G EMPRESA 

UNIPERSONAL 
 $       158.522.000,00  2 

CUENTA DE COBRO AYG-

003-2022 
APROBADA 

4 24-nov-22 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $       182.430.123,00  4 
CUENTA DE COBROAYG-003-
2022  

APROBADA 

5 24-nov-22 V&S COMERCIAL SAS  $         95.717.670,00  4 FACTURA FP-3621 Y FP-3700  APROBADA 
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ORDE
N DE 
GIRO 

N.º 

FECHA 
TRANSAC

-CIÓN 

 BENEFICIARIO  VALOR ($) 
 N.º 
ÍTE

M  

 DESCRIPCIÓN EGRESO  
(N° de factura y fecha, 
Concepto y Contrato 

proveedor) 

OBSERVACIONES 

6 7-dic-22 

ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTES 
INTEGRALES DEL SUR DEL 
CESAR-ASTRAINSUR 

 $         11.860.076,00  1 

COSTOS DE PERSONAL  
Cuenta de Cobro ATS-001 
2022 

Anticipo para el Contrato Pago 
de insumos de instalación 
imprimación con emulsión 
asfáltica para fisuras 

APROBADA 
 

 

6 8-dic-22 

ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTES 
INTEGRALES DEL SUR DEL 
CESAR-ASTRAINSUR 

 $         47.440.302,00  4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro ATS-001 
2023 
Anticipo para el Contrato Pago 
de insumos de instalación 
imprimación con emulsión 
asfáltica para fisuras 

APROBADA  

7 12-dic-22 

ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTES 
INTEGRALES DEL SUR DEL 
CESAR-ASTRAINSUR 

 $           2.513.417,00  1 

COSTOS DE PERSONAL  
Cuenta de Cobro ATS-002 
2022 
Anticipo para insumos de 
ejecución fresado de pavimento 
asfáltico existente. 

APROBADA  

7 22-dic-22 

ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTES 
INTEGRALES DEL SUR DEL 
CESAR-ASTRAINSUR 

 $         14.242.693,00  2 

TRANSPORTE  
Cuenta de Cobro ATS-002 
2022 
Anticipo para insumos de 
ejecución fresado de pavimento 
asfáltico existente. 

APROBADA  

8 21/12/2022 
PETROCOMBUSTOLEOS 
S.A.S 

 $       235.191.600,00  4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro AYG-004-
2022. 
Anticipo para compra asfalto 
líquido materiales a ser 
utilizados en la ruta 7806 El 
Banco a El Burro. 

APROBADA  

9 21/12/2022 
INVERSIONES SOCUR 
LIMITADA 

 $         18.427.500,00  4 

MATERIALES  
Cuenta de Cobro AYG-005-
2022. 
Anticipo para combustibles 
materiales a utilizar en la ruta 
7806 El Banco a El Burro. 

APROBADA  

10 21/12/2022 
ORCAR RUBIER NORIEGA 
RODRÍGUEZ 

 $         18.427.500,00  4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro AYG-006-
2022. 
Anticipo para combustibles 
materiales a utilizar en la ruta 
7806 El Banco a El Burro. 

APROBADA  

11 21/12/2022 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $         53.834.775,00  1 

COSTOS DE PERSONAL. 
Cuenta de Cobro AYG-007-
2022. 
Anticipo para combustibles 

materiales a utilizar en la ruta 
7806 El Banco a El Burro. 

APROBADA  

11 21/12/2022 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $       158.522.000,00  2 

TRANSPORTE 
Cuenta de Cobro AYG-007-
2022. 
Anticipo para combustibles 
materiales a utilizar en la ruta 
7806 El Banco a El Burro. 

APROBADA  

11 21/12/2022 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $       182.430.123,00  4 

MATERIALES  
Cuenta de Cobro AYG-007-
2022. 
Anticipo para combustibles 
materiales a utilizar en la ruta 
7806 El Banco a El Burro. 

APROBADA  

12 28/12/2022 

ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTES 
INTEGRALES DEL SUR DEL 
CESAR-ASTRAINSUR 

 $         82.045.081,00  1 

COSTOS DE PERSONAL. 
Cuenta de Cobro ATS-003-
2022. 

Anticipo para Insumos de 
instalación de mezcla asfáltica 

APROBADA  

12 28/12/2022 

ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTES 
INTEGRALES DEL SUR DEL 
CESAR-ASTRAINSUR 

 $         58.172.711,00  2 

TRANSPORTE 

Cuenta de Cobro ATS-003-
2022 
Anticipo para Insumos de 
instalación de mezcla asfáltica 

APROBADA  
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ORDE
N DE 
GIRO 

N.º 

FECHA 
TRANSAC

-CIÓN 

 BENEFICIARIO  VALOR ($) 
 N.º 
ÍTE

M  

 DESCRIPCIÓN EGRESO  
(N° de factura y fecha, 
Concepto y Contrato 

proveedor) 

OBSERVACIONES 

12 28/12/2022 

ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTES 
INTEGRALES DEL SUR DEL 
CESAR-ASTRAINSUR 

 $         16.292.469,00  4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro ATS-003-
2022 
Anticipo para Insumos de 
instalación de mezcla asfáltica 

APROBADA  

13   
HUMBERTO QUINTERO O. Y 
CIA S.C.A. 

 $       398.935.600,00  4 

MATERIALES 
Factura proforma N°0950 de 
fecha 20 de diciembre de 2022. 
Anticipo para compra de 
cemento asfáltico Normalizado. 

APROBADA  

14   ASFALCARGO S.A.S.  $         46.240.000,00  2 

TRANSPORTES 
Factura proforma N°0425 de 
fecha 20 de diciembre de 2022. 
Anticipo pago servicio 
transporte de asfalto. 

APROBADA  

15   
TRITURADOS Y 
PAVIMENTOS DEL CARIBE - 
TPC 

 $         41.843.935,59  1 

COSTOS DE PERSONAL. 
Proforma 00354 de fecha 28 
diciembre 28 de 2022. 
Anticipo producción de mezcla 
densa en caliente tipo mdc-19 
(en boca de planta). 

APROBADA  

15   
TRITURADOS Y 
PAVIMENTOS DEL CARIBE - 

TPC 

 $         83.687.874,20  2 

TRANSPORTES 
Proforma 00354 de fecha 28 
diciembre 28 de 2022. 
Anticipo producción de mezcla 
densa en caliente tipo mdc-19 
(en boca de planta). 

APROBADA  

15   
TRITURADOS Y 
PAVIMENTOS DEL CARIBE - 
TPC 

 $       292.907.560,21  4 

MATERIALES 
Proforma 00354 de fecha 28 
diciembre 28 de 2022. 
Anticipo producción de mezcla 
densa en caliente tipo mdc-19 
(en boca de planta). 

APROBADA  

16 29/12/2022 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $         53.834.775,00  1 

COSTOS DE PERSONAL. 
Cuenta de Cobro AYG-009-
2022. 
Anticipo para combustibles 
materiales a utilizar en la ruta 
7806 El Banco a El Burro. 

APROBADA  

16 29/12/2022 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $       158.522.000,00  2 

TRANSPORTE 
Cuenta de Cobro AYG-009-
2022. 
Anticipo para combustibles 
materiales a utilizar en la ruta 
7806 El Banco a El Burro. 

APROBADA  

16 29/12/2022 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $       454.476.723,00  4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro AYG-009-
2022. 
Anticipo para combustibles 
materiales a utilizar en la ruta 
7806 El Banco a El Burro. 

APROBADA  

17 6/03/2023 
GUILLERMO SANABRIA 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 $         66.809.464,00  1 

COSTOS DE PERSONAL. 
Cuenta de Cobro AYG-009-
2022. 
PAGO ANTICIPADO PARA 
INSUMOS EJECUCIÓN DE 
BACHEO. 

APROBADA  

17 6/03/2023 
GUILLERMO SANABRIA 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 $         88.910.359,00  2 

TRANSPORTE 
Cuenta de Cobro GSD-015-
2023. 
PAGO ANTICIPADO PARA 
INSUMOS EJECUCIÓN DE 
BACHEO. 

APROBADA  

17 6/03/2023 
GUILLERMO SANABRIA 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 $         59.411.997,00  4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro GSD-015-
2023. 
PAGO ANTICIPADO PARA 
INSUMOS EJECUCIÓN DE 
BACHEO. 

APROBADA  
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ORDE
N DE 
GIRO 

N.º 

FECHA 
TRANSAC

-CIÓN 

 BENEFICIARIO  VALOR ($) 
 N.º 
ÍTE

M  

 DESCRIPCIÓN EGRESO  
(N° de factura y fecha, 
Concepto y Contrato 

proveedor) 

OBSERVACIONES 

18 6/03/2023 
JAC PROYECTOS Y 
SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.S. 

 $       126.749.783,00  1 

COSTOS DE PERSONAL. 
Cuenta de Cobro GSD-015-
2023. 

PAGO ANTICIPO PARA 
INSUMOS EJECUCIÓN DE 
PARCHEO. 

APROBADA  

18 6/03/2023 
JAC PROYECTOS Y 
SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.S. 

 $         90.003.870,00  2 

TRANSPORTE 
Cuenta de Cobro JAG-001-
2023 
PAGO ANTICIPO PARA 
INSUMOS EJECUCIÓN DE 
PARCHEO. 

APROBADA  

18 6/03/2023 
JAC PROYECTOS Y 
SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.S. 

 $         30.228.000,00  4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro JAG-001-
2023 
PAGO ANTICIPO PARA 
INSUMOS EJECUCIÓN DE 
PARCHEO. 

APROBADA  

19 24/03/2023 
HUMBERTO QUINTERO O. Y 
CIA S.C.A. 

 $       220.054.800,00  4 

MATERIALES 
Factura proforma N°0991 de 
fecha 23 de marzo de 2023. 
Anticipo para compra de 
cemento asfáltico Normalizado. 

APROBADA  

20 24/03/2023 ASFALCARGO S.A.S.  $         24.840.000,00  2 

TRANSPORTES 
Factura proforma N°0462 de 
fecha 23 de marzo de 2023. 
Anticipo pago servicio 
transporte de asfalto. 

APROBADA  

21 31/03/2023 
HUMBERTO QUINTERO O. Y 
CIA S.C.A. 

 $         30.027.400,00  4 

MATERIALES 
Factura proforma N°0996 de 
fecha 31 de marzo de 2023. 
Anticipo para compra de 
cemento asfáltico Normalizado 
(Saldo para completar viaje #4). 

APROBADA  

22 31/03/2023 ASFALCARGO S.A.S.  $           3.420.000,00  2 

TRANSPORTES 
Factura proforma N°0468 de 
fecha 31 de marzo de 2023. 
Anticipo pago servicio 
transporte de asfalto. (Saldo 
para completar viaje #4). 

APROBADA  

23 31/03/2023 
TRITURADOS Y 
PAVIMENTOS DEL CARIBE 
S.A.S 

 $           8.453.583,00  1 

COSTOS DE PERSONAL 
Factura Electrónica de venta No 
FETP 145 
PRODUCCIÓN DE MEZCLA 
DENSA EN CALIENTE TIPO 
MDC-19 (EN BOCA DE 
PLANTA). 

APROBADA  

23 31/03/2023 
TRITURADOS Y 
PAVIMENTOS DEL CARIBE 
S.A.S 

 $         18.830.164,94  2 

TRANSPORTE 
Factura Electrónica de venta No 
FETP 145 
PRODUCCIÓN DE MEZCLA 
DENSA EN CALIENTE TIPO 
MDC-19 (EN BOCA DE 
PLANTA). 

APROBADA  

23 31/03/2023 
TRITURADOS Y 
PAVIMENTOS DEL CARIBE 
S.A.S 

 $         57.252.082,06  4 

MATERIALES 
Factura Electrónica de venta No 
FETP 145 
PRODUCCIÓN DE MEZCLA 
DENSA EN CALIENTE 
TIPO MDC-19 (EN BOCA DE 
PLANTA). 

APROBADA  

24 13/10/2023 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $       228.009.870,00  2 

TRANSPORTE 
Cuenta de Cobro AYG-004-
2023. 
Anticipo para pagos según 

certificado de Orden CCO-033-
2023. 

APROBADA  

24 13/10/2023 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $       465.869.132,00  4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro AYG-004-
2023. 
Anticipo para pagos según 

APROBADA  
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ORDE
N DE 
GIRO 

N.º 

FECHA 
TRANSAC

-CIÓN 

 BENEFICIARIO  VALOR ($) 
 N.º 
ÍTE

M  

 DESCRIPCIÓN EGRESO  
(N° de factura y fecha, 
Concepto y Contrato 

proveedor) 

OBSERVACIONES 

certificado de Orden CCO-033-

2023. 

25 13/10/2023 
PROMOTORA DE NEGOCIOS 
BAMBÚ S.A.S. 

 $         19.200.000,00  2 

TRANSPORTE 
Cuenta de Cobro No. BAMBU-
001-2023 
Anticipo para pagos según 
certificado de Orden CCO-037-
2023. 

APROBADA  

25 13/10/2023 
PROMOTORA DE NEGOCIOS 
BAMBÚ S.A.S. 

 $         44.800.000,00  4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro No. BAMBU-
001-2023 
Anticipo para pagos según 
certificado de Orden CCO-037-
2023. 

APROBADA  

26 18/10/2023 
HUMBERTO QUINTERO O. Y 
CIA S.C.A. 

 $       208.773.600,00  4 

MATERIALES 
Facturas proforma N°001081 y 
001082 de fecha 17 de octubre 

de 2023. 
Anticipo para compra de 
cemento asfáltico Normalizado 
60-70 Aditivado al 1% con 

promotor de adherencia. 

APROBADA  

27 18/10/2023 ASFALCARGO S.A.S.  $         30.600.000,00  2 

TRANSPORTES 
Facturas proforma N°00527 y 
00528 de fecha 17 de octubre 
de 2023. 
Anticipo pago servicio 

transporte de asfalto a 
Magangué y Tolú Viejo, 
respectivamente. 

APROBADA  

28 10/11/2023 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $       228.009.870,00  2 

TRANSPORTES 
Cuenta de Cobro AYG-005-
2023 
Pago 1 según certificado de 
Orden CCO-033-2023 

APROBADA  

28 10/11/2023 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $       465.869.132,00  4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro AYG-005-
2023 
Pago 1 según certificado de 
Orden CCO-033-2023 

APROBADA  

30 24/11/2023 
PRODUCCIONES 
GENERALES S.A 

 $         30.898.100,00  4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro OFC-EXT-
SÑ-005-2023 
Anticipo 20% al contrato por 
suministro No.CS-042-2023 

APROBADA  

29 3/01/2024 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $       364.929.180,00  2 

TRANSPORTES 
Cuenta de Cobro AYG-005-
2023 
Pago 1 según certificado de 
Orden CCO-033-2023 

APROBADA  

29 3/01/2024 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

 $       694.851.570,00  4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro AYG-005-
2023 
Pago 1 según certificado de 
Orden CCO-033-2023 

APROBADA  

31 2/01/2024 
COLOMBIANA DE BITUMEN 
S.A.S. 

 $       427.067.890,00  4 

MATERIALES  
Factura proforma N°1125 de 
fecha 2 de enero de 2024. 
Anticipo para compra de 
cemento asfáltico Normalizado 
60-70 Aditivado al 1% con 
promotor de adherencia. 

APROBADA  

32 2/01/2024 ASFALCARGO S.A.S.  $         63.986.460,00  2 

TRANSPORTES 
Factura proforma N°0556 de 
fecha 2 de enero de 2024. 
Anticipo pago servicio 

transporte de asfalto a Tolú 
Viejo. 

APROBADA  
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N DE 
GIRO 
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 N.º 
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OBSERVACIONES 

33 2/03/2024 ASFALCARGO S.A.S.  $       111.560.400,00  2 

TRANSPORTES 
Factura proforma N°0021 de 
fecha 27 de febrero de 2024. 
Anticipo pago servicio 
transporte de asfalto a Tolú 
Viejo. 

APROBADA  

34 2/03/2024 
COLOMBIANA DE BITUMEN 
S.A.S. 

 $       735.005.880,00  4 

MATERIALES 
Factura proforma N°0023 de 
fecha 27 de febrero de 2024. 
Anticipo para compra de 
cemento asfáltico Normalizado 
60-70 Aditivado al 1% con 
promotor de adherencia. 

APROBADA  

35 4/04/2024 
COLOMBIANA DE BITUMEN 
S.A.S. 

 $       630.005.040,00  4 

MATERIALES 
Factura proforma N°0045 de 

fecha 04 de abril de 2024. 
Anticipo para compra de 
cemento asfáltico Normalizado 
60-70 Aditivado al 1% con 

promotor de adherencia. 

APROBADA  

36 16/04/2024 ASFALCARGO S.A.S.  $         29.655.698,65  2 

TRANSPORTES 
Factura proforma N°0033 de 
fecha 4 de abril de 2024. 
Anticipo pago servicio 
transporte de asfalto a Tolú 
Viejo. 

APROBADA  

37 18/03/2025 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

$        807.763.051,20 4 

MATERIALES  
Cuenta de Cobro A&G001-2025 
(Suministro de mezcla en 
Caliente Tipo MDC-19: 1.140 
m3) 
Anticipo según Orden CS069-
2025 

APROBADA  

38 18/03/2025 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

$       150.000.000,00 2 

TRANSPORTES  
Cuenta de cobro No. 1 por 
concepto de transporte MDC: 
19 de 939,907m3  
Anticipo según orden BMC- 
160-2025 

APROBADA  

39 07/04/2025 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

$        106.284.612,00 4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro A&G 
(Suministro de mezcla en 
Caliente Tipo MDC-19: 1.150 
m3) 
Anticipo según Orden CS069-
2025 

APROBADA  

40 12/05/2025 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

$        460.566.652,00 4 

MATERIALES 
Cuenta de Cobro A&G 
(Suministro de mezcla en 
Caliente Tipo MDC-19: 650 m3) 
Anticipo según Orden CS069-

2025 

APROBADA  

TOTAL, INVERSIÓN ANTICIPO  $    10.439.396.296,85         

    

Tabla 26. Órdenes de pago anticipo de obra 

Realizado el correspondiente seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el 

contratista y que están por la suma acumulada de $ 12.754.916.536, se verifica que las órdenes 

de pago estén acordes con el plan de inversión actualizado y aprobado. En el transcurso de este 

periodo se generó la orden de giro No.40 por concepto de materiales el cual fue aprobado por el 
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monto de $ 460.566.652,00, por ello, el acumulado de las órdenes de pago autorizadas están 

por la suma de $ 10.439.396.296,85, por lo que queda un saldo en fiducia de $ 2.315.520.239,15.  

En los informes mensuales de interventoría se adjuntan los Informes de inversión y buen manejo 

de anticipo de obra (Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2), anexando el extracto bancario e informe 

fiduciario correspondiente; en este formato se registran los movimientos detallados de la 

utilización del anticipo.  

4.9.1.3 Plan de inversión del anticipo Vrs Inversión del anticipo 

En la siguiente tabla se registran los datos comparativos correspondientes a la inversión del 

anticipo versus la programación de la inversión: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

PLAN DE 
INVERSIÓN 2022 

A1 

PLAN DE 
INVERSIÓN 2023 

V4 

PLAN DE 
INVERSIÓN 2024 

V5 

TOTAL, 
ACUMULADO 
PLANES DE 
INVERSIÓN 

EJECUTADO 
TOTAL 

SALDO ANTICIPO 

($) ($) ($) ($) ($) ($) 

1 
COSTOS DE 
PERSONAL 

$    511.914.218,94 $                       - $ 187.980.000,00 $    699.894.218,94 $    501.779.664,59 $   198.114.554,35 

2 TRANSPORTES $    914.540.764,79 $ 1.065.324.386,00 $ 477.221.528,00 $ 2.457.086.678,79 $ 2.129.865.150,79  $   327.221.528,00 

3 
COMPRA 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

$                       - $                       - $                       - $                       - $                          -  $                           - 

4 MATERIALES $ 2.729.996.822,27 $ 3.703.140.344,00 $ 3.164.798.472,00 $ 9.597.935.638,27 $ 7.347.184.829,47  $ 2.250.750.808,80 

 TOTAL $ 4.156.451.806,00 $ 4.768.464.730,00 $ 3.830.000.000,00 $12.754.916.536,00 $ 9.978.829.644,85  $ 2.776.086.891,15 

Tabla 27. Plan de inversión del anticipo No.5 Vs Inversión del anticipo 

En el informe se anexa copia del Plan de Inversión del anticipo No.5 (Formato MEPI-MN1-IN-2-

FR-1), entregado por el contratista, el cual se encuentra aprobado por parte de la interventoría. 

4.9.1.4 Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses 

financieros generados y su respectiva devolución o reintegro a la entidad:  

MES 
 VALOR 

RENDIMIENTOS  
VALOR 

REINTEGRADO 
 FECHA DE 

REINTEGRO  

oct-22  $             20.659.551   $                20.659.551  16/11/2022 

nov-22    $             30.901.657   $                30.901.657  12/12/2022 

dic-22  $            28.268.887   $                28.268.887  12/01/2023 

ene-23  $            16.601.555   $                16.601.555  16/02/2023 

feb-23  $              8.850.698   $                  8.850.698  3/03/2023 

mar-23  $              6.028.326   $                  6.028.326  10/04/2023 

abr-23  $              1.399.786   $                  1.399.786  8/05/2023 

may-23  $                 201.622   $                     201.622  7/06/2023 
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MES 
 VALOR 

RENDIMIENTOS  
VALOR 

REINTEGRADO 
 FECHA DE 

REINTEGRO  

jun-23  $                 188.976   $                     188.976  11/07/2023 

jul-23  $            11.583.835   $                11.583.835  11/08/2023 

ago-23  $            44.517.277   $                44.517.277  7/09/2023 

sep-23  $            43.120.125   $                43.120.125  10/10/2023 

oct-23  $            42.560.789   $                42.560.789  9/11/2023 

nov-23  $            33.417.513   $                33.417.513  14/12/2023 

dic-23  $            28.484.594   $                28.484.594  2/02/2024 

ene-24  $            22.118.708   $                22.118.708  14/02/2024 

feb-24  $            12.708.237   $                12.708.237  6/03/2024 

Mar-24        $              8.837.906  $                   8.837.906 3/04/2024 

Abr-24  $              5.324.705  $                   5.324.705          06/05/2024 

May-24   $              1.234.548  $                  1.234.548 07/06/2024 

Jun-24   $              77.703,55  $                  77.703,55 09/07/2024 

Jul-24  $              74.816,50   $                    74.816,50  9/08/2024 

Ago-24  $              70.559,54 $                   70.559,54 30/08/2024 

Sep-24 $              68.334,16 $                  68.334,16 10/09/2024 

Oct-24 $              66.666,70 $                  66.666,70 5/11/2024 

Nov-24 $              64.733,56 $                  64.733,56 10/12/2024 

Dic-24 $              73.977,00 $                  73.977,00 03/01/2025 

Ene-25 $         7.120.505,00 $             7.120.505,00 05/02/2025 

Feb-25 $       24.796.781,00  $           24.796.781,00 05/03/2024 

TOTALES  $                 399.423.372,00  $            399.423.372,00    

Tabla 28. Rendimientos financieros anticipo de obra  

4.9.1.5 Amortización del anticipo 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo 

deducidas de las actas de recibo parcial de obras: 

Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

VALOR TOTAL ACTA 
AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 
VALOR NETO ACTA 

1 
22 al 31 de marzo 

de 2022 
 $                              -     $                           -     $                             -    

2 Abril de 2022  $                              -     $                           -     $                             -    

3 Mayo de 2022  $                              -     $                           -     $                             -    

4 Junio de 2022  $                              -     $                           -     $                             -    

5 Julio de 2022  $                              -     $                           -     $                             -    

6 Agosto de 2022  $      145.922.299,00   $     72.961.150,00   $           72.961.149,00  

7 Septiembre de 2022  $      309.626.100,00   $   130.095.000,00   $         179.531.100,00  

8 Octubre de 2022  $      197.750.013,00   $     98.157.700,00   $           99.592.313,00  

9 Noviembre de 2022  $      489.777.058,00   $       8.897.898,00   $         480.879.160,00  

9 Noviembre de 2022  $        85.486.589,00   $       1.314.626,00   $           84.171.963,00  

9 Noviembre de 2022  $      224.139.511,00   $       3.446.851,00   $         220.692.660,00  

1A 
22 al 31 de marzo 

de 2022 
 $                              -     $                           -     $                                 -    
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

VALOR TOTAL ACTA 
AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 
VALOR NETO ACTA 

2A Abril de 2022  $                              -     $                           -     $                                 -    

3A Mayo de 2022  $                              -     $                           -     $                                 -    

4A Junio de 2022  $                              -     $                           -     $                                 -    

5A Julio de 2022  $                              -     $                           -     $                                 -    

6A Agosto de 2022  $             16.152.139   $          293.440,00   $           15.858.700,00  

7A Septiembre de 2022  $                              -     $                           -     $                                 -    

8A Octubre de 2022  $        11.629.679,00   $          211.280,00   $           11.418.399,00  

9A Noviembre de 2022  $             62.464.892   $       1.134.815,00   $           61.330.078,00  

10 Diciembre de 2022  $   2.187.693.797,00   $     39.744.357,00   $      2.147.949.440,00  

10A Diciembre de 2022  $      286.575.113,00   $       5.206.279,00   $         281.368.834,00  

11 Enero de 2023  $                              -     $                           -     $                                 -    

12 Febrero de 2023  $      361.420.917,00   $       6.566.021,00   $         354.854.896,00  

13 Marzo de 2023  $   1.046.061.176,00   $     19.004.044,00   $      1.027.057.132,00  

14 Abril de 2023  $        98.458.528,00   $       1.788.720,00   $           96.669.808,00  

14 Abril de 2023  $      812.292.700,00   $     14.757.116,00   $         797.535.584,00  

15 Mayo de 2023  $                              -     $                           -     $                                  -    

16 Junio de 2023  $        81.459.563,00   $       1.479.895,00   $            79.979.668,00  

16 Junio de 2023  $      365.192.192,00   $       5.615.981,00   $          359.576.211,00  

16 Junio de 2023  $        69.273.874,00   $       1.065.304,00   $            68.208.571,00  

17 Julio de 2023  $      110.372.678,00   $       2.005.167,00   $          108.367.511,00  

Anticipo       

18 agosto-2023  $      744.670.746,00   $     30.827.492,00   $          713.843.254,00  

9 B noviembre-2022  $          4.797.023,00   $                           -     $              4.797.023,00  

10 B diciembre-2022  $          8.760.116,00   $                           -     $              8.760.116,00  

11 A enero-2023  $                              -     $                           -     $                                 -    

12 A febrero-2023  $        47.939.085,00   $                           -     $            47.939.085,00  

13 A marzo-2023  $      140.228.018,00   $                           -     $          140.228.018,00  

14A abril-2023  $      245.676.951,00   $                           -     $          245.676.951,00  

19 septiembre-2023  $   1.127.617.501,00   $     46.680.523,00   $       1.080.936.978,00  

15A mayo-2023  $                              -     $                           -     $                                  -    

16A junio-2023  $        25.138.003,00   $                           -     $            25.138.003,00  

17A julio-2023  $        35.445.159,00   $                           -     $            35.445.159,00  

18A agosto-2023  $      246.857.391,00   $                           -     $          246.857.391,00  

19 A septiembre-2023  $      378.676.583,00   $                           -     $          378.676.583,00  

20 octubre-2023  $      467.162.715,00   $     19.339.359,00   $          447.823.356,00  

20 A octubre-2023  $      158.614.747,00   $                           -     $          158.614.747,00  

21 noviembre-2023  $      691.568.708,00   $     28.629.202,00   $          662.939.506,00  

21 A noviembre-2023  $      222.523.329,00   $                           -     $          222.523.329,00  

22 diciembre-2023  $   1.370.225.062,00   $     56.723.865,00   $       1.313.501.197,00  

22 A diciembre-2023  $      410.510.104,00     $                           -     $          410.510.104,00  

23 enero-2024  $             864.622,00   $            30.298,00   $                 834.324,00  

23 enero-2024  $   1.723.570.338,00   $     71.351.469,00   $       1.652.218.869,00  
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

VALOR TOTAL ACTA 
AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 
VALOR NETO ACTA 

23 enero-2024  $        988.503.760,00   $     40.921.565,00   $        947.582.195,00  

23 A enero-2024  $        904.635.520,00   $                           -     $        904.635.520,00  

24 febrero-2024  $     1.288.038.478,00   $     53.321.547,00   $     1.234.716.931,00  

24 A febrero-2024  $        155.621.371,00   $                           -     $       155.621.372,00  

24 A febrero-2024  $        280.970.909,00   $                           -     $       280.970.908,00  

25 marzo-2024  $     1.162.609.503,00   $     48.129.104,00  $    1.114.480.399,00  

25 A marzo-2024  $        403.030.927,00   $                           -     $       403.030.927,00  

26 abril-2024  $     1.662.304.181,00   $     70.135.399,00   $    1.592.168.782,00  

26A abril-2024 $        583.419.450,00 $                           -    $       583.419.450,00 

27 mayo-2024 $     1.695.637.100,00 $     84.166.790,00 $    1.611.470.310,00 

27A mayo-2024 $        639.862.838,00 $                           -    $       639.862.838,00 

28 Junio-2024 $     1.764.335.183,00 $   140.122.840,00 $    1.624.212.343,00 

28A Junio-2024 $        709.214.768,00 $                           -    $       709.214.768,00 

29 Julio-2024 $     2.396.137.235,00 $   190.300.323,00 $    2.205.836.912,00 

29 A Julio-2024 $        965.375.712,00 $                           -    $       965.375.712,00 

30 Agosto-2024 $     1.929.084.222,00 $   574.526.802,00 $    1.354.557.420,00 

30 A Agosto -2024 $        592.542.625,00                                  - $       592.542.625,00 

31 Septiembre-2024            $     1.558.747.784,00  $ 1.315.323.637,00 $       243.424.147,00 

31 A Septiembre-2024            $        103.085.040,00 - $       103.085.040,00 

32 Octubre-2024            $     1.410.009.065,00 $     69.988.995,00 $    1.340.020.070,00 

32 A Octubre-2024            $        534.257.034,00 - $       534.257.034,00 

33 Noviembre-2024            $        440.834.734,00 $     21.881.831,00 $       418.952.903,00 

34 Diciembre-2024           $        398.614.158,00 $     19.786.117,00 $       378.828.041,00 

33 A Noviembre-2024            $        149.019.565,00  $       149.019.565,00 

35 Enero-2025          $         37.403.550,00 $       1.856.610,00 $         35.546.940,00 

34 A Diciembre-2024         $      138.783.924,00   $       138.783.924,00 

36 Febrero-2025          $         77.854.354,00 $          65.696.114 $         12.158.240,00 

35 A Enero -2025          $           7.908.696,00  $           7.908.696,00 

37 Marzo -2025          $         96.713.576,00   $       9.601.195,00 $         87.112.381,00 

36 A Febrero-2025          $           4.240.281,00     $           4.240.281,00 

38 Abril-2025           $       570.207.119,00 $     56.607.045,00 $       513.600.074,00 

37 A Marzo-2025            $          43.079.023,00   $         43.079.023,00 

39 Mayo-2025            $     1.399.770.296,00 $   727.782.047,00 $      671.988.249,00 

TOTAL  $   40.104.747.886,00   $ 4.157.475.813,00    $ 35.947.272.079,00 

Tabla 29. Amortización anticipo contrato de obra 

Considerando que el valor otorgado por anticipo asciende a la suma de $12.754.916.536,00, y 

que se ha realizado una amortización acumulada de $ 4.157.475.813,00, se tiene por parte del 

contratista de obras un saldo por amortizar de $ 8.597.440.723,00.  
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4.9.2 Seguimiento al Programa de Obra  

La evaluación del seguimiento de obra se está realizando bajo los lineamientos tanto del Acta 

Modificatoria N° 2 como de la Reprogramación de Obra N° 3. 

4.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones 

En el ANEXO D – INFORME FÍSICO FINANCIERO OBRA se anexan, el Programa de 

Inversiones (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1), mediante acta de modificación No 2, y el 

Seguimiento a dicho programa de inversiones (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2). 

A la fecha se evidencia un avance de 0.05% en la ejecución financiera del contrato de obras 

frente a lo programado, ver Subcapítulo 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR 

POR LA INTERVENTORÍA tabla 15. Avance del contrato, el cual detalla el desarrollo financiero 

del contrato. 

4.9.4 Actas de comité de obra o actas de reunión 

En la siguiente tabla se registran los diferentes comités llevados a cabo durante el período: 

ACTAS DE COMITÉ /REUNIÓN 

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS 

ACTA N° FECHA TEMAS TRATADOS 

Comité de Obra N°105 

 
08-mayo-2025 
Magangué – 

Bolívar 

- Avance o Atraso de Obra. 
- Seguimiento a la Programación de Obra. 
- Distribución de recursos 
- Alternativas del trazado de la Variante Magangué. 
- Diseños (protección de Orilla Yatí - Santa fe y 

Variante Magangué). 

Comité de Obra N°106 

 
15-mayo-2025 
Magangué – 

Bolívar 

- Ejecución de Obra. 
- Actividades por ejecutar. 
- Variante Magangué – Consulta Previa. 
- Entrega al Invías de los Volúmenes de la Variante 

Magangué aprobados por la Interventoría. 
- Calle del abandono – Ruta 7805 
- Diseños (protección de Orilla Yatí - Santa fe y 

Variante Magangué) – Ampliación de la Cotización. 

Acta de Reunión No.06 
CCCN EL CHEVALÉ 

15-mayo-2025 
Santa Fe – Bolívar 

- Presentación de las alternativas del diseño por parte 
del Consorcio BMC. 

- Comentarios Generales 

Comité de Obra N°107 
22-mayo-2025 
Magangué – 

Bolívar 

- Ejecución de Obra 
- Actividades por ejecutar - Vigencia 2025 
- Acta parcial de Obra No. 39 (mayo-25) 
- Observaciones Generales 
- Rendimientos Financieros del proyecto 
- Sistema de Información Geográfico - SIG 
- Orden de Giro No. 40 
- Avance Diseño Yatí - Santa fe (Protección de orilla) 
- Sitios críticos 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZrQHTIgy3pe9kmyC4S3x6sbaAZYRt3ub?usp=sharing
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ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS 

ACTA N° FECHA TEMAS TRATADOS 

Acta de Reunión Interna 
Consulta Previa 

INVÍAS, CONTRATISTA 
DE OBRA E 

INTERVENTORÍA 

21-mayo-2025 
Virtual 

- Revisión y análisis de las medidas compensatorias 
a concertar en el marco de la consulta previa con el 
CCCN Suto A Ta Mona Aguanda 

Acta de Reunión No.07 
CCCN SUTO A TA MONA 

AGUANDA 

22 y 26-mayo-
2025 

Virtual 

- Revisión y análisis de las medidas compensatorias 
por las parte 

Acta de Reunión N°20 
Contratista de Obra e 

Interventoría 

29-mayo-2025 
Magangué - 

Bolívar 

- Análisis y revisión del capítulo XII – Cantidades de 
Obra y Presupuesto remitido por el contratista de 
obra. 

Tabla 30. Actas de comité de Obra 

Las actas suscritas durante el período correspondiente al presente informe se incluyen en el 

ANEXO K – ACTAS DE COMITÉ. 

4.9.5 Resumen Mensual Estado General del Proyecto 

Los valores y porcentajes de Obra Presupuestada y Obra Ejecutada a la fecha, resumida por 

Grandes Partidas de Pagos, así como el “Avance Financiero” se detallan en el Resumen Mensual 

Estado General del Proyecto (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2), correspondiente al Folio 2 de este 

informe.  

4.9.6 Controversias 

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra No 2257 establece en su CLÁUSULA VIGÉSIMA 

SÉPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, explícitamente que: “…Las 

divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la 

supervisión, control y dirección de los trabajos, serán dirimidas por el jefe de la Unidad Ejecutora 

del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al Director de Ejecución y 

Operación, cuya decisión será definitiva...”, y considerando que el INVIAS a través de la 

supervisión del Contrato de Interventoría y la Unidad Ejecutora mediante oficio SGI 45091 del 3 

de agosto de 2023 y la Dirección de Ejecución y Operación mediante oficio 2024S-VBOG-012235 

del 5 de marzo de 2024, surtieron el debido proceso de solución controversias establecido en la 

Cláusula Vigésima Séptima del contrato de obra N° 2257, las cuales no fueron favorables para 

las pretensiones del Consorcio BMC, el Consorcio BMC haciendo uso de lo establecido en la 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, en 
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su PARÁGRAFO: CLÁUSULA COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se 

ha acogido a otros mecanismos para la solución de estas controversias (Demanda Arbitral) dado 

que no se ha generado un arreglo directo entre las partes. En ese orden de ideas, se está a la 

expectativa de que se diriman las controversias para efectos de establecer los lineamientos a 

seguir; sin embargo, el Consorcio BMC mediante comunicación CBMC-1914-2024 (184-3-2071) 

de 10 de diciembre de 2024 manifestó estar en disposición de explorar alternativas que permitan 

conciliar las controversias relacionadas con el alcance de las obligaciones de actualización a 

Fase II de los diseños de las Variantes de El Banco y de Guamal, y por ende se han mostrado 

acercamientos entre las partes para suspender el proceso ante el Tribunal de arbitramento. 

 

En el siguiente cuadro se indica el estado actual de las controversias en curso, así: 

DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

No. 
SEGUIMIENTO A 

CONTROVERSIAS 

DECLARATORIA DE 
CONTROVERSIA 

CONCEPTO DIRIMIDO 
POR SUPERVISIÓN Y 
UNIDAD EJECUTORA 

DEL INVIAS 

CONCEPTO DIRIMIDO 
POR EL DIRECTOR DE 

EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN DEL 

INVIAS 

ESTADO DE LA CONTROVERSIA 

RADICADO FECHA RADICADO FECHA RADICADO FECHA 

1 

Declaración de 
Controversia 
Variantes 
Guamal y el 
Banco 

184-3-776 
(CBMC-

718-2023) 
27/04/2023 

184-3-
1005  
(SGI 

45091) 

3/08/2023 

184-3-
1636 

(2024S-
VBOG-
012235) 

5/03/2024 

Se generó concepto de la 
Dirección de Ejecución y 
Operación del INVIAS 
ratificando lo ya expuesto tanto 
por la Supervisión como por la 
Unidad Ejecutora del INVIAS, en 
el sentido que no es procedente 
la declaratoria de controversia 
planteada por el Consorcio 
BMC. El Contratista se acogió a 
un Tribunal de Arbitramento para 
dirimir la Controversia; sin 
embargo, a la fecha se 
suspende este mecanismo y se 
exploran alternativas de 
conciliación. Se realizaron el 
25/02/25 y 24/04/2025 primera y 
segunda mesa de trabajo. 

2 

Declaración de 
Controversia 
Puntos Críticos 

184-3-983 
(CBMC-

884-2023) 
21/07/2023 

184-3-
1005 (SGI 

45091) 
3/08/2023 Pendiente Pendiente 

INVIAS generó concepto 
conjunto entre la Dirección 
Territorial y la Subdirección 
Gestión Integral de Carreteras 
sobre la Declaratoria de 
controversia, luego el Contratista 
se acogió a un Tribunal de 
Arbitramento para dirimir la 
Controversia. 

Tabla 31. Seguimiento a Controversias 

4.9.7 Procesos Sancionatorios. 

A continuación, se relaciona el estado actual de los procesos sancionatorios en curso, así: 

https://drive.google.com/file/d/14FTABUlUGEhRO117JtpQBMgObK4iGbG6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4k_4B_hAe88PenJY0vazAFMVmCVosXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4k_4B_hAe88PenJY0vazAFMVmCVosXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142NQMmmYfG0AWySrJ5oXFJlO5WTi_2jI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142NQMmmYfG0AWySrJ5oXFJlO5WTi_2jI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7SMbB_BLIYA5vcCknOU21ryKhvOwhEg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4k_4B_hAe88PenJY0vazAFMVmCVosXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4k_4B_hAe88PenJY0vazAFMVmCVosXU/view?usp=sharing
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SEGUIMIENTO PROCESOS SANCIONATORIOS   

No
. 

ASUNTOS 
TRATADOS 

INICIO PROCESO 
SANCIONATORIO 

APROBACIÓN 
INVIAS 

REQUERIMIENTOS 
ADICIONALES POR 

INVIAS 

ATENCIÓN A 
REQUERIMIENTO 

ADICIONAL 
ESTADO DEL 

PROCESO 
SANCIONATORIO 

RADICADO 
FECH

A 
RADICADO  FECHA RADICADO  

FEC
HA 

RADICAD
O  

FECH
A 

1 

Solicitud inicio de 
procedimiento 
administrativo 
sancionatorio al 
Contratista 
Consorcio BMC por 
Incumplimiento al 
Programa de 
inversiones e 
Incumplimiento a las 
Intervenciones por 
Estudios y Diseños 
dentro de la 
ejecución del 

Contrato de obra N° 
2257 de 2.021 

184-1-866 
Radicado 
INVIAS 
70513 

19/07/2
023 

21/07/2
023 

184-3-970 
(DT-MAG 

42803) 

25/07/2
023 

184-3-1176 
(2023S-
VBOG-
010145) 

5/10/
2023 

184-1-1036 
6/10/2

023 

Aceptado el Inicio 

del Proceso 
Administrativo 
Sancionatorio, el 2 
de octubre de 2023 
concurrieron a 
Audiencia las 
partes. Producto de 
ello, se actualizó el 
Informe con los 
hechos que 
sustentan el 
presunto 

incumplimiento del 
Consorcio BMC. 

2 

Solicitud inicio de 
procedimiento 
administrativo 
sancionatorio al 
Contratista 
Consorcio BMC por 
Incumplimiento al 
Programa de 

inversiones, a la 
Señalización y al 
personal mínimo 
dentro de la 
ejecución del 
Contrato de obra N° 
2257 de 2.021. 

184-1-1262 
Radicado 
INVIAS      

2024E-
VUVRAZ-
001995 

9/01/20
24 

10/01/2
024 

- - - - - - 

Pendiente de 
Aceptación por 
parte del INVIAS 

para que inicie su 
proceso. 

Tabla 32. Seguimiento a Procesos Sancionatorios. 

Este proceso se encuentra suspendido en virtud de la medida cautelar decretada por el Tribunal 

de Arbitramento del Consorcio BMC en contra del INVIAS, de conformidad con el Auto No 3 del 

31 de mayo de 2024. 

4.10 FUENTES DE MATERIALES Y PROVEEDORES 

En la siguiente tabla se indican las fuentes de materiales aprobadas para su uso en obra, así: 

FUENTE MATERIAL PROVEEDOR CANTERA LOCALIZACIÓN DOCUMENTO APROBACIÓN 

A&G EU 
Base granular 

MDC-19 
X   Curumaní 

184-1-389 de noviembre 21 de 2022 
184-1-387 de noviembre 21 de 2022 

AGRENORTE Subbase granular X   Toluviejo 184-1-388 de noviembre 21 de 2022. 

AGRESUCRE 
Base y subbase 

granular 
X   Toluviejo 184-1-505 de enero 16 de 2023 

AGRECONST Base granular X   Toluviejo 184-1-690 de abril 15 de 2023 

Triturados Y 
Pavimentos del 

Caribe SAS 
(TPC) 

MDC-19, MDC-25 X   Toluviejo 184-1-737 de mayo 15 de 2023 

Bambú MDC-19 X   Magangué 184-1-921 de agosto 16 de 2023 

Puccini Recebo   X Magangué RES-210-6771 de septiembre 27 de 2023. 

Santa Ana Recebo   X Santa Ana RES-210-6165 de junio 16 de 2023. 

Tabla 33. Seguimiento a fuentes de materiales. 

https://drive.google.com/file/d/1gHyqZ4RmxkHsrd41zamT9z7Urq5GWi2v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8bMDgf9JDpir672JV3LlrkpytPc2Hod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nC-tVKQIoAV82fatKLAyqjFTC28TWB7r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19DWL8mjZmsfiBdXNUdmWpxMLHxbAAS9p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_eg9l6G4zIFL1QLU-_F1sSLpcL12x_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jWVf2nSP0mt18-2f1HIGy-OuK9_KOgZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSqoRiDW3bUkd3oQUFFm_h6pMejTcPml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jUYOjZ4ykA1ZH-IWFbsIU3YanNgHkJk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGInlut0ldFA_qPce2nUHDJ98fxwdd1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VeSxopJFG25Ss_EPlY6ytYjim9pxQ_Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDnwXeYtiLv9wnvyJYfyq_gfdSrQ8B9G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYjtsck-WH3MmvrQmwEhbsyQNBcoHvSY/view?usp=sharing
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5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

5.1.1 Datos del Contrato de Interventoría 

A continuación, se describen los aspectos contractuales del contrato de interventoría. 

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

CONTRATO N°: 2373 DE 2021. 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE 
MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, 
EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA 
(PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CESAR 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
LOTE 2. 

PROCESO DE SELECCIÓN N°: CMA-DTE-185-2021 

ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.3155583 

DATOS DEL INTERVENTOR   

CONTRATISTA INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION CARIBE.  

NIT 901.553.549-2 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIGGI PUGLIESE MERCADO 

 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO 
  

ECOVIAS S.A.S. NIT 890.104.625-1 (50%) 

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. NIT 
890.403.012-8 (50%) 

DIRECCIÓN:  CARRERA 45 N° 85-50. BARRANQUILLA 

TELÉFONO: (5) 3576115 

OTROS DATOS DEL CONTRATO   

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 

VALOR INICIAL: $19.999.876.510 (incluido IVA) 

VALOR ACTUALIZADO: $24.048.436.702 (incluido IVA) 

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Julio de 2030 

  (8 años cuatro meses y nueve días) 

PLAZO ACTUALIZADO: Hasta 31 de Julio de 2030 

  (8 años cuatro meses y nueve días) 

FECHA DE INICIACIÓN: 22 de marzo de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 de Julio de 2030. 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 31 de Julio de 2030. 

VALOR ANTICIPO OTORGADO: $ 2.092.123.049,00 

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

SUPERVISOR: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA 

Tabla 34. Información del Contrato de Interventoría 

https://drive.google.com/file/d/1Fe3J8zgehPZgXO9v_YEKznZ8BkNyFv11/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12gV6yAld4eNu9i6NQzTK9xwlxmocWcwp&usp=drive_fs
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5.1.2 Otrosíes, Adiciones y Prórrogas 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosíes, adiciones en valor y 

prórrogas al contrato de interventoría: 

MODIFICACIONES Y ADICIONES 

DOCUMENTO FECHA PRORROGA VALOR MOTIVO 

    
Plazo inicial:  

Hasta 31-Julio-2030 
(8 años, 4 meses, 9 días) 

Valor inicial: 
$19.999.876.510 

  

ACLARACIÓN N° 1 Y 
MODIFICACIÓN N°1 DE 

2022. 
19-ene-22 __ __ 

Aclarar el NIT del Consorcio 
Reactivación Caribe y la cuenta 
Bancaria de Interventoría para el 

pago de las actas de costos. 

MODIFICACIÓN N°2 DE 
2022. 

10-may-22  __ __ 

MODIFICAR La cláusula segunda 
de la modificación No.1 y 

aclaración No. 1 suscrita el 19 de 
enero de 2022, relacionada con el 
PARÁGRAFO CUARTO: CUENTA 

BANCARIA 

ADICIÓN No. UNO (1) DE 
2023 

2-ago-23  __ $ 1.700.000.000 

ADICIONAR - El valor del contrato 
Número 2373 de 2021 en la suma 
de ($1.700.000.000) incluido IVA. 

Para un valor total de 
($21.699.876.510) incluido IVA 

ADICIÓN No. DOS (2) DE 
2024 

29-May-24 __     $ 834.560.192 

ADICIONAR - El valor del contrato 
Número 2373 de 2021 en la suma 
de ($834.560.192) incluido IVA. 

Para un valor total de 
($22.534.436.702) incluido IVA. 

ADICIÓN No. TRES (3) 
DE 2023 

31-Dic-24 __ $ 669.000.000 
ADICIONAR - El valor del contrato 
Número 2373 de 2021 en la suma 
de ($669.000.000) incluido IVA,  

ACLARACIÓN No.2 Y 
ADICIÓN No. CUATRO 

(4) DE 2025 
07-mar-25 __ $ 845.000.000 

ACLARACIÓN No.2- El valor de la 
adición No.3 corresponde a 

$669,000,000 y el valor de la 
adición No.4 del contrato No. 2373 
de 2021 la suma de $845.000.000 
incluido IVA. Para un valor total de 

($24.048.436.702) incluido IVA. 

ACLARACIÓN No.3  25-Abr-25 __ __ 

ACLARAR la CLÁUSULA 
TERCERA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL de la 
“ACLARACIÓN NÚMERO DOS (02) 
Y ADICIÓN NUMERO CUATRO 
(04) DE 2025”. El Instituto se obliga 
a reservar para la presente adición 
la suma OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS ($845.000.000) M/CTE. 

    
Plazo inicial:  

Hasta 31-Julio-2030 
 (8 años, 4 meses, 9 días) 

Valor final: 
$24.048.436.702 

   

Tabla 35. Otrosíes y Adicionales Contrato de interventoría 

https://drive.google.com/drive/folders/1fRF_ZJvl22XRhs3L-ztdlkTXiEid30mx?usp=sharing
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Para respaldar las obligaciones contraídas con la Adición N° 3, EL INSTITUTO cuenta con el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 217324 de 21 de diciembre de 2024 por un valor 

de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($669.000.000,00) M/CTE, y 

con base en este CDP se formuló el Registro Presupuestal con el número de compromiso: 

1248224 de 31 de diciembre de 2024. 

Para el caso de la Adición N° 4 se estableció una aclaración N° 2 consistente en ratificar el valor 

de la Adición N° 3 por valor de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS 

($669.000.000,00) M/CTE y se permitió adicionar al Contrato N° 2373 de 2021 la suma de 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($845.000.000) M/CTE; sin 

embargo, el respaldo financiero de la obligación contraída solo se formalizó con la Aclaración N° 

3 de fecha 25 de abril de 2025 donde se indicó que EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal número 25425 del 06 de marzo de 2025 expedido por el Grupo de 

Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($845.000.000), y con base en 

este CDP se formuló el Registro Presupuestal con el número de compromiso: 327225 de 30 de 

abril de 2025 para un Valor Actualizado del Contrato de Interventoría por monto de 

VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 

MIL SETECIENTOS DOS M/CTE ($ 24.048.436.702). 

5.1.3 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría 

DOCUMENTO 

FECHA 

INICIO 

SUSPENSIÓN 

FECHA FIN 

SUSPENSIÓN 

TIEMPO DE 

SUSPENSIÓN 

FECHA 

REINICIO 
MOTIVO 

Acta de 

Suspensión 

o Reinicio 

N° 

Ampliación 

o Prórroga 

N° 

Fecha 

Documento 

 

 

 

       

Tabla 36. Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría 

A la fecha no se han suscrito suspensiones al contrato de obra.  
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5.1.4 Actas Modificativas al Contrato de Interventoría 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a los costos 

del presupuesto contractual del contrato de interventoría: 

 

MODIFICACIONES Y ADICIONES 

ACTA 
MODIFIC 

 No 
FECHA 

MOTIVO 

AJUSTE 
MAYORES 

Y 
MENORES 
COSTOS 

PRÓRROGA 
ADICIONAL EN 

VALOR 
COMENTARIOS 

1 17/08/2023     $ 1.700.000.000 Adición N° 1 

2 09/04/2024 X   
Actualización de sueldos y tarifas – 
Vigencia 2024. 

3 29/05/2024   $   834.560.192 
Acta Modificatoria de Costos N° 3 y 
Reprogramación al Plan de Cargas N° 3 
- Adición N° 2. 

4 31/12/2024   $ 1.514.000.000 
Acta Modificatoria de Costos N° 4 y 

Reprogramación al Plan de Cargas N° 4 - 
Adición N° 3. 

5 07/04/2025    
Actualización de sueldos y tarifas en su 
vigencia 2025. 

Tabla 37. Actas de modificaciones Costos de interventoría 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 

5.2.1 Actividades específicas realizadas por la interventoría 

A continuación, se detallan las gestiones de la interventoría: 

N° ACTIVIDAD 
EJECUTADO EN 
EL PRESENTE 

PERÍODO 
REGISTROS DE LA GESTIÓN / ESTADO ACTUAL 

1 
Recibir orden de inicio de 
contrato de interventoría 

  
Oficio SGI 15258 del 22 de marzo de 2022.  
(184-3-003) 

2 
Recibir orden de inicio de 

contrato de Obra 
  

Oficio SGI 15261 del 22 de marzo de 2022.  
(184-3-021) 

3 
Realizar reunión técnica y 

visita inicial al proyecto 
  Acta de Reunión Inicial de fecha abril 27 de 2022 

4 
Revisión y aprobación 
parcial de Estudios, 
Diseños y Planos 

X 

Mediante oficio SGI-GGPV 21522 (184-3-009) de 
fecha abril 20 el Instituto hizo entrega nuevamente al 
Consorcio BMC de los Estudios y Diseños 
correspondientes para el desarrollo del proyecto de la 
Variante de Magangué.  
El contratista ha realizado la entrega de la información 
del ajuste de los diseños de la variante Magangué, la 
cual ha sido revisada por la Interventoría, sin 
embargo, aún están pendientes el cierre de los 
 estudios y diseños, faltando ajustes a los volúmenes 
de pavimentos, presupuesto e informe ejecutivo final. 

https://drive.google.com/drive/folders/1fRF_ZJvl22XRhs3L-ztdlkTXiEid30mx?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yyOWINuVc2zo9hmi5mxENQfqFehfPdrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/105kprdudC72zJe2EZpMc51fbdBnnuA31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPJQdqpQeAn_6fohevZrWKRk_OAQ6Jxw/view?usp=sharing
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DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

N° ACTIVIDAD 
EJECUTADO EN 
EL PRESENTE 

PERÍODO 
REGISTROS DE LA GESTIÓN / ESTADO ACTUAL 

El contratista ha entregado los diseños para la 
atención de los tramos 7802 y 7806 de la transversal 
Momposina, para la señalización e intervenciones 
sobre la superficie del pavimento y de las 
intervenciones sugeridas para cuatro (4) sitios críticos 
y para el sector de Juan Arias en el tramo 7802, 
información esta que ya ha sido revisada por 
Interventoría. 

5 
Revisión y aprobación 
Definitiva de Estudios, 

Diseños y Planos 
No Aplica  

El Contratista actualmente trabaja en el ajuste de los 
estudios y diseños.  

6 
Exigir Documentos para la 
Revisión, Seguimiento y 

Control de la Obra 
X 

Se realizó esta solicitud mediante oficio 184-1-002 de 
fecha marzo 29 de 2022 y posteriormente mediante 
oficio 184-1-034 de junio 7 de 2022 y oficio 184-1-064 
de junio 30 de 2022. 

7 
Solicitar al contratista y 

Revisar Análisis de 
Precios Unitarios - APU 

  

La versión de los APUs de los ítems contractuales fue 
remitido al contratante por parte de la interventoría 
mediante comunicado 184-1-231 del día 1 de octubre 
de 2022, de conformidad a lo dispuesto en el manual 
de interventoría.    

El día 26 de octubre de 2022 el INVIAS emitió el 
comunicado DT-MAG 65960 (184-3-374), informando 
que se había recibido a satisfacción por parte de la 
interventoría los Análisis de Precios Unitarios (APUs) 
correspondientes a la propuesta económica aprobada 
del contrato de obra 2257 de 2021. 

8 

Controlar los 
desembolsos y la 

inversión de los recursos 
entregados al contratista 

(Anticipo) 

X  
Anexo J – ANTICIPO DE OBRA Formato MEPI-MN1-
IN-2-FR-2. 

9 

Tramitar los desembolsos 
y la inversión de los 

recursos entregados a la 
Interventoría (Anticipo) 

X   

Anexo R – ANTICIPO INTERVENTORÍA MEPI-MN1-
IN-3-FR-1 Plan de Inversión del Anticipo V.4 Contrato 
de Interventoría y MEPI-MN1-IN-3-FR-2 Informe de 
Inversión y Buen Manejo del Anticipo Contrato de 
Interventoría. 

10 

Recopilar para 
información la 
documentación 

contractual  

X Documentos Contractuales 

11 

Disponer la organización, 
personal y recursos 
necesarios para la 

Interventoría 

X Informe mensual de interventoría 

12 
Revisar el Programa de 

Obra 
X 

Periódicamente se hace el control, registrando los 
porcentajes de avance y/o atraso en el respectivo 
informe semanal y/o mensual. (Ver Informe mensual 
en su numeral 4.9.2 Seguimiento al Programa de 
Obra.) 

13 
Revisar el Programa de 
Generación de Empleo 

X 
Anexo T – INFORMES TÉCNICOS, numeral 9 
Informe profesional social. 

14 

Revisar el Programa de 
Reintegración, Madres 

Cabeza de Hogar y Mano 
de obra no calificada de la 

región 

X 
Anexo T – INFORMES TÉCNICOS, numeral 9 
Informe profesional social. 

https://drive.google.com/file/d/1LgvJPh7jFuUmOfsNGvR7bLKCSXfWuOEr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NNxh90yj0ar99FvgWKdc2hS-8kNm3e1i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PSoun5nGh_iGDn5Krc2BvnRI181Zu2je/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Q4TIPd7Ritq5CSCeJypAJOrGc8aw-3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mi2STWw72y-zNq1bYTQOpoUZ7P1O7-Na/view?usp=sharing
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N° ACTIVIDAD 
EJECUTADO EN 
EL PRESENTE 

PERÍODO 
REGISTROS DE LA GESTIÓN / ESTADO ACTUAL 

15 
Verificar y revisar el 

estado, calidad y cantidad 
del equipo disponible 

X 

Periódicamente se verifica el cumplimiento por parte 
del contratista del equipo mínimo requerido, así 
mismo se verifica el estado de los equipos y 
maquinarias empleados en obra. 

16 
Llevar y mantener diario 

de la obra (bitácora) 
 X Anexo U - Bitácora de Obra. 

17 
Revisar replanteo 

topográfico y permanencia 
de referencias. 

 X 
Esta actividad se realiza de manera simultánea con la 
ejecución física de obras. 

18 
Efectuar seguimiento al 

cumplimiento del plan de 
calidad de la obra 

X 

El Contratista entregó el plan de calidad el día 27 de 
mayo de 2022 mediante oficio CBCM-0027-2022 
(184-3-038). Esta actividad se registra en el formato 
MEPI-MN1-IN-15-FR-14 Anexo I – PLAN DE 
CALIDAD OBRA, según lo dispuesto en el manual de 
Interventoría. 

19 
Efectuar seguimiento al 

cumplimiento del plan de 
calidad de la interventoría 

X 
Anexo Q - PLAN CALIDAD INTERVENTORÍA, 
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15, según lo dispuesto 
en el manual de Interventoría.  

20 
Controlar el cumplimiento 

de especificaciones y 
diseños del proyecto 

 X 
Esta actividad se realiza simultáneamente a la 
ejecución física de obras. 

21 

Mantener actualizado el 
archivo de los contratos y 

efectuar el Control de 
registros y archivo de 

interventoría 

X 

Listado maestro de registro del proyecto. 
 

Registros de interventoría internos y externos 
identificados y controlados según Listado maestro de 
Registros del proyecto 

22 
Verificar el Personal y 
equipo del constructor 

X 

La Interventoría mediante oficios ha emitido concepto 
favorable a las hojas de vida entregadas por el 
contratista durante el periodo del presente informe. 
Ver Tabla 19 – Personal Contratista de Obra, numeral 
4.3.1 Control del Personal de Obra. 

23 
Solicitar Nómina o Paz y 

Salvos 
X Anexo D – Obra, Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. 

24 
Impartir instrucciones por 

escrito 
X 

 

ANEXO S – RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 

25 
Efectuar Ensayos y 
control de calidad 

X 
Anexo O – ENSAYO LABORATORIO, Formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-11. 

26 
Realizar Seguimiento del 

avance del contrato 
X 

Formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN 
MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO el 
cual está contenido en 00 PAG 1 Y 2 DE 
INTERVENTORÍA, el folio 2 de cada informe mensual 
de interventoría. 

27 
Revisar y aprobar actas 
de recibo parcial de obra 

X 
Anexo E – INFORME FINANCIERO OBRA, Formato 
MEPI-MN1-IN-4-FR-1 ACTA DE RECIBO PARCIAL 
DE OBRA. 

28 

Informar 
permanentemente sobre 
incumplimientos, avances 

y dificultades del 
contratista 

 X 

 
 
Anexo S.- RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA  

 

29 

Verificar el pago de 
aportes legales 

(parafiscales) y de 
seguridad social. 

X  Anexo D – OBRA, Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. 

30 
Llevar Registro de 

provisión, consumo y 
existencia de explosivos 

NO APLICA  
No se contempla el uso de explosivos en el presente 
contrato.  

https://drive.google.com/file/d/10NRGD9QcTHkh8UmLLy_ZP7pYe1L-7tpb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10NRGD9QcTHkh8UmLLy_ZP7pYe1L-7tpb/view?usp=sharing
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N° ACTIVIDAD 
EJECUTADO EN 
EL PRESENTE 

PERÍODO 
REGISTROS DE LA GESTIÓN / ESTADO ACTUAL 

31 
Elaborar informe semanal 

de interventoría 
X 

 
Anexo B - INFORMES SEMANALES 

 

32 
Elaborar informe mensual 

de interventoría 
X Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1. 

33 
Realizar el Registro y la 

Actualización del Sistema 
de Información 

X  

 
Anexo S - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA  

 

34 

Realizar seguimiento a la 
Aplicación de la 

reglamentación sobre 
señalización 

X  

El Consorcio BMC mediante comunicación CBMC-
1897-2024 (184-3-2063) de 05 de diciembre del 2024 
se remitió de PMT actualizado, el cual fue aprobado 
por la interventoría mediante la comunicación 184-1-
1872 de 27 enero de 2025. PMT 

35 

Revisar los cambios o 
modificaciones y 

conceptuar al respecto 
(tiempo, suspensiones, 

cantidades, obras nuevas, 
dinero, diseños, etc.) 

NO APLICA 
En el presente periodo no hubo cambios o 
modificaciones. 

36 
Realizar Registro Fílmico 

de los avances de las 
obras. 

X 
Anexo A -  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

37 
Atender Sugerencias, 

reclamaciones y consultas 
X 

Anexo T – INFORMES TÉCNICOS, numeral 9 
Informe profesional social. 

38 

Controlar la vigencia de 
las garantías que 

amparan el contrato de 
obra 

X 

 
Anexo H- PÓLIZAS OBRA, Formatos MEPI-MN1-IN-
15-FR-12 y MEPI-MN1-IN-15-FR-13. 

 

 

39 
Exigir el cumplimiento de 
las Normas de Seguridad 

Industrial 
X 

Anexo T- INFORMES TÉCNICOS, numeral 11 
Informe de profesional SST. 

40 
Atender procesos 
administrativos y/o 

judiciales 
X 

 

Se ha realizado el seguimiento al proceso interpuesto 
por un tercero (JAG) contra el contratista. La 
Interventoría mediante comunicación 184-1-1702 de 
23 de septiembre de 2024 le solicitó al Contratista 
informar el estado actual de este litigio, y en respuesta 
mediante comunicación CBMC-1819-2024 (184-3-
1942) de 10 de octubre de 2024 manifestó que 
desconoce algún pronunciamiento nuevo de la 
autoridad judicial y está a la expectativa para la 
atención de lo que se derive en defensa del proceso.  

41 
Rendir Informes de 

Participación ciudadana 
NO APLICA 

En la actualidad aún no se han generado informes de 
participación ciudadana. 

42 
Realizar Visita Previa 

Para el Recibo Definitivo 
de Obra 

NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato. 

43 
Elaborar Acta de entrega 

y recibo definitivo del 
contrato de obra 

NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato. 

44 
Elaborar Acta de entrega 

y recibo definitivo del 
contrato de interventoría 

NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato. 

45 Elaborar informe final NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato. 

https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cL2wu4Q_Kosa4cqmx2a30N_fQSCdGHor/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cL2wu4Q_Kosa4cqmx2a30N_fQSCdGHor/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LLMWy7E1UipUQHgZ3Yede39XP8UgSK12?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ABpv5xngaMCWkfmJAQqAEbtF_ZVmhHCD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LqtPXqik4xGJJ0EOtyCqyTNVHowd3Swc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LqtPXqik4xGJJ0EOtyCqyTNVHowd3Swc/view?usp=sharing
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N° ACTIVIDAD 
EJECUTADO EN 
EL PRESENTE 

PERÍODO 
REGISTROS DE LA GESTIÓN / ESTADO ACTUAL 

46 
Hacer proyecto de acta de 
liquidación del contrato de 

obra 
NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato. 

47 
Hacer proyecto de acta de 
liquidación del contrato de 

interventoría 
NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato. 

48 
Controlar la Gestión 

ambiental del proyecto 
X 

Anexo T- INFORMES TÉCNICOS, numeral 10 
Informe profesional Ambiental. 

49 
Verificar que el contratista 

tramite las licencias y 
permisos necesarios 

X 
Anexo T- INFORMES TÉCNICOS, numeral 10 
Informe profesional Ambiental. 

50 
Exigir la elaboración del 

PAGA 
X 

El PAGA V3 fue aprobado por Interventoría mediante 
oficio 184-1-747 y 184-1-752 de 17 y 18 de mayo de 
2023 respectivamente. PAGA V3 

51 
Exigir el Plan de Manejo 

de Tránsito 
X 

El contratista entregó el PMT actualizado el 5 de 
diciembre de 2024 mediante oficio CBMC-1897-2024 
(184-3-2063). PMT 
 

52 
Realizar seguimiento a la 

Gestión Social  
X 

Anexo T – INFORMES TÉCNICOS, numeral 9 
Informe profesional social. 

53 
Realizar seguimiento a la 

Gestión Predial 
NO APLICA 

Mediante oficio INVIAS 2024S-VMAG-016534 (184-3-
1563) de 22 de marzo de 2024 se solicitó por parte de 
la Supervisión del Contrato suspensión temporal de la 
Gestión Predial hasta tanto se precisen los alcances 
del proceso de Licenciamiento Ambiental, producto 
de las determinaciones de procedencia de Consulta 
Previa. 

54 
Efectuar el control de la 

correspondencia recibida 
y enviada 

X 

Anexo S – RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA, 
Contiene controles de: 

-Control de la correspondencia recibida. 

-Control de la correspondencia enviada. 

55 
Realizar los comités 

técnicos 
X 

Anexo K – ACTAS COMITÉ DE REUNIÓN - MEPI-
MN1-IN-14-FR-1 

56 
Realizar Reuniones 

técnicas 
NO APLICA No se realizaron Actas de reunión. 

57 
Verificar la elaboración y 
entrega de planos record 

NO APLICA 
A la fecha de cierre de este informe no se han 
generado planos Record. 

Tabla 38. Actividades de la Interventoría. 

5.2.2 Control de correspondencia. 

Para el manejo y control de correspondencia acorde con el sistema de gestión de calidad, se han 

establecido consecutivos independientes para los oficios que se emiten y reciben en la oficina o 

campamento del proyecto cercana a las obras y para los oficios que se emiten y reciben en la 

oficina central en Barranquilla, por lo que se diferencia con el número central del código 

consecutivo de correspondencia:  

● Enviada  

o Oficina Central con el -0-  

https://drive.google.com/file/d/1Ygic-dlMjqI3I_b-2a0Y3dg5N1-fJc1T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YveTVOS7FiMdKX_MMQdRbckh4PfIX-ZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aGbDoacgHho_27v7Ndv15lWE-V6w1KQH?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LLMWy7E1UipUQHgZ3Yede39XP8UgSK12?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3F1Il63pd4d2Cy1Oxp3EE5TMSyRDXd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3F1Il63pd4d2Cy1Oxp3EE5TMSyRDXd2/view?usp=sharing
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o Oficina Proyecto con el -1- 

● Recibida / Radicada 

o Oficina Central con el -2- 

o Oficina Proyecto con el -3- 

En el ANEXO S – RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA, se muestra la 

correspondencia generada en el desarrollo de las actividades del proyecto; tanto la enviada como 

la recibida en el período correspondiente de este informe. 

5.2.3 Registro fotográfico 

En el ANEXO A - REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO, se presentan las fotografías del 

avance de las obras y actividades que evidencian lo descrito en el presente informe. 

5.3 INFORMES TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS  

En la siguiente tabla se registran los informes técnicos, profesionales y especialistas generados 

en el presente: 

CARGO/OFICIO 
PARTICIPACIÓN 
EN EL PERÍODO 

OBSERVACIONES 

PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA     

Especialista Ambiental X   

Especialista en Geología y/o Geotecnia     

Especialista en Pavimentos y/o Vías     

Especialista en Estructuras    

Especialista en Hidráulica e Hidrología    

Especialista en Diseño Geométrico     

Especialista en Tránsito    

Especialista en Sostenibilidad  X   

Líder de Integración X   

Profesional Social  X   

Profesional Ambiental X   

Profesional Técnico Predial    

Profesional Valuatorio     

Profesional Aseguramiento o Gestión Calidad     

Auditor de calidad      

Abogado     

Inspector SST X   

Tabla 39. Informes de especialistas de la Interventoría 
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En el ANEXO T- INFORMES TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS 

INTERVENTORÍA, se presentan los informes ejecutivos de los profesionales y especialistas que 

sean utilizados durante el período, en el cual se relacionan las actividades y recomendaciones 

dirigidas por éstos a la interventoría.  

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

5.4.1 Plan Anual de Caja Contrato de Obra 

En la siguiente tabla se registran los valores programados y ejecutados correspondientes al PAC 

del contrato de obra ajustado según Reprogramación No. 3 del Contrato de Obra N° 2257:  

 

MES 

 

PROGRAMADO 
MENSUAL 

EJECUTADO 
MENSUAL 

ACTA DE 
AJUSTE 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

Enero de 2025 
 

$      145.419.598,00 $      37.403.550,00 $   7.908.696,00  $ 37.912.883.236,00  

Febrero de 2025 
 

$      746.197.166,00 $      77.854.354,00 $   4.240.281,00 $ 37.994.977.871,00 

Marzo de 2025 
 

$   1.384.877.064,00       $      96.713.576,00  $ 43.079.023,00 $ 38.134.770.471,00 

Abril de 2025    $   1.612.336.601,00   $    570.207.119,00   $ 38.704.977.590,00 

Mayo de 2025 
 

  $   1.570.699.293,00 $ 1.399.770.296,00   $ 40.104.747.886,00 

Junio de 2025 
 

$   1.025.092.909,00       

Julio de 2025 
 

$      693.415.050,00       

Agosto de 2025 
 

$   1.329.105.692,00       

Septiembre de 
2025 

 

$   1.300.691.726,00       

Octubre de 2025 
 

$   2.014.725.393,00       

Noviembre de 2025 
 

$   2.157.587.473,00       

Diciembre de 2025 
 

$   2.777.554.956,00       

Tabla 40. Seguimiento PAC Contrato de obra Año 2025 

5.4.2 Plan Anual de Caja Contrato de Interventoría.  

En la siguiente tabla se registran los valores programados y ejecutados correspondientes al PAC 

del contrato de interventoría acorde con la Reprogramación al Plan de Cargas No 4 del Contrato 

de Interventoría No 2373 de 2021: 
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MES 
 
PROGRAMADO 

EJECUTADO  

MENSUAL ACUMULADO 

Enero de 2025 $ 172.553.132,00      $ 187.327.420,00   $ 7.757.310.337,00 

Febrero de 2025    $ 194.298.335,00      $ 187.138.210,00   $ 7.944.448.547,00 

Marzo de 2025    $ 211.589.092,00      $ 200.680.410,00    $ 8.145.128.957,00 

Abril de 2025    $ 207.004.870,00 $ 196.028.700,00    $ 8.341.157.657,00 

Mayo de 2025    $ 222.506.781,00 $ 196.699.860,00    $ 8.537.857.517,00 

Junio de 2025    $ 212.729.055,00    

Julio de 2025    $ 206.977.452,00    

Agosto de 2025    $ 192.368.774,00    

Septiembre de 2025    $ 192.064.134,00    

Octubre de 2025    $ 185.380.332,00    

Noviembre de 2025    $ 189.213.922,00    

Diciembre de 2025    $ 183.884.088,00    

Tabla 41. Seguimiento PAC Contrato de Interventoría Año 2025 

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

A la fecha se ha evidenciado la ocurrencia de eventos de perturbación de orden público que han 

afectado la normal ejecución de obras en el tramo 7802, eventos estos que se encuentran 

tipificados en la matriz de riesgo dentro de los denominados “Riesgo Sociales o Políticos”. 

 

En la siguiente tabla se indica el seguimiento realizado por a Interventoría a los riesgos 

evidenciados, que han tenido incidencia sobre la ejecución del contrato de obras, así como el 

tratamiento implementado
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MATRIZ DE RIESGOS 

LICITACION PUBLICA DE OBRA 

LP-DT-050-2021 

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE  MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
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REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
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REALIZA EL 

MONITOREO? 
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DESABASTECIMIENTO 
DEL MERCADO. Posible 
salida del mercado de 
insumos o materias 
primas necesarias para la 
construcción de las obras 
objeto del contrato. 

Retrasos de las 
Obras, 

incumplimiento 
de cronogramas, 
mayores costos 
al contratista de 

las obras. 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

  X El contratista durante la 
planeación de su oferta, 

deberá disponer y 
garantizar las fuentes de 

suministros como también 
diseñar un plan alterno que 
mitigue la posible falta de 

insumos. 

1 2 3 Riesgo 
Bajo 

SI contratista de 
obras, 

interventor. 

Con el Acta de 
Inicio 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Inventario de 
Insumos 

Disponible de 
manera 

permanente 

quincenal   
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VARIACIÓN DE 
PRECIOS Y/O AJUSTES 
OCACIONADOS 
DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.  Se refiere 
a la posibilidad que 
durante la ejecución del 
contrato se presenten 
alzas no previstas en 
insumos y materiales de 
obra, en salarios, 
honorarios e impuestos 
sean o no regulados por 
el Gobierno. 

Afectación al 
equilibrio 

económico del 
contrato. 

2 3 5 Riesgo 
Medio 

x X El contratista deberá 
realizar un coste real de los 
insumos, materias primas, 
materiales y demás a valor 

presente y proyectar las 
cifras de tal forma que 

puedan absorber las alzas 
previsibles. 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

SI contratista de 
obras, 

interventor. 

Al inicio de la 
manifestación 

del riesgo 

A la terminación 
de la ocurrencia 

del evento 

Verificación de 
precios ofrecidos 
en la propuesta 

vs Precios reales 
de compra 

cada vez que se 
efectué una 

compra o alquiler 
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Costos asociados a la 
mitigación y prevención 
de la propagación de 
virus y/o enfermades 
infecciosas tales como 
el COVID 19 

Impacto negativo 
en el avance 

previsto para el 
cumplimiento del 

objeto 
contractual. 

3 2 4 Riesgo 
Medio 

  X Determinación de la 
totalidad de los costos de 

bioseguridad y demás 
medidas que deba adoptar 
para el manejo adecuado 
de la protección de sus 

colaboradores y 
proveedores. 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

En el momento 
de la 

estructuración 
de la oferta 
económica 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Verificación de la 
gestión del 

contratista en la 
implementación 
de las medidas 

de bioseguridad y 
la suficiencia de 

las mismas 

mensual   
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RIESGO BIOLÓGICO. 
Se refiere a la posibilidad 
de contagio masivo de 
enfermedad infecciosa 
(COVID 19) que pudiera 
ocurrir al personal 
dispuesto para la 
ejecución de las obras. 

Posible 
paralización de la 

ejecución del 
contrato. 

Reprogramación 
de Cronogramas 
y retraso en la 

entrega. 

3 2 5 Riesgo 
Medio 

  X El Contratista deberá 
implementar todas las 

medidas de Bioseguridad 
necesarias para evitar la 

presencia y propagación de 
enfermedades infecciosas 
y/o virus (como el COVID 

19), tanto en el proceso de 
selección de su personal 

como en los frentes de obra 
y de igual forma en su 

equipo administrativo y/o 
directivo, así como en la 
comunidad aledaña a la 

ejecución de la obra. 

3 1 4 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Verificación de la 
gestión del 

Contratista para 
la implementación 

de las medidas 
de bioseguridad 

que eviten la 
propagación de 

virus y/o 
enfermedades 

infecciosas. 

semanal   
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LIMITACIÓN EN LA 
MOVILIDAD. Se refiere a 
la posibilidad de 
encontrar limitaciones o 
restricciones en los 
Departamentos, 
Municipios, Veredas, 
corregimientos o sectores 
necesarios para acceder 
al proyecto o donde se 
desarrolle el mismo. 

Retrasos en la 
Ejecución del 

Contrato 

2 2 4 Riesgo 
Medio 

X X El Contratista deberá 
analizar al momento de la 
estructuración de su oferta 

las condiciones de 
movilidad y acceso de los 

sectores propios de la 
ejecución del proyecto, así 

como los necesarios para el 
transporte de materiales, 

personal o servicios. 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Verificación de la 
gestión del 

Contratista en la 
planeación e 

implementación 
de las formas de 

acceso a los 
frentes de obra 

mensual   
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ILIQUIDEZ DEL 
CONTRATISTA. Se 
refiere a la posibilidad de 
que el contratista de Obra 
no disponga de recursos 
disponibles para la 
adquisición de insumos y 
el pago de sus 
obligaciones debido a 
demoras, retrasos y 
validación en el proceso 
Facturación ocasionando 
desfases en los 
Reembolsos. 

Retrasos en los 
cronogramas 

dispuestos para 
las compras y 
atención en los 
frentes de obra. 

2 3 5 Riesgo 
Medio 

  X El Contratista deberá contar 
con la liquidez necesaria 

para financiar la ejecución 
del objeto contractual, 
previendo para ello las 

particularidades financieras 
macroeconómicas 

presentes en la ejecución 
del contrato, así como 

todas las condiciones que 
pudieran llegar a impactar 

en el flujo de ingresos 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Verificación de la 
gestión del 

Contratista en sus 
flujos de inversión 

del proyecto 

mensual   
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Riesgo de demandas 
laborales y/o civiles y/o 
administrativas 
provenientes de 
personas vinculadas 
por cualquier medio por 
el Contratista para el 
cumplimiento del objeto 
contractual y/o sus 
beneficiarios 
legalmente 
establecidos, 
provenientes de 
enfermedades 
infecciosas y/o muerte 
por efecto de cualquier 
tipo de enfermedades 
infecciosas 

Impacto 
económico al 
Contratista 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

  X El Contratista deberá 
implementar todas las 

medidas necesarias para 
evitar la propagación de 

enfermedades infecciosas 
y/o virus (como el COVID 

19), tanto en los frentes de 
obra, como en su equipo 

administrativo y/o directivo, 
así como en la comunidad 
aledaña a los frentes de 

obra. El Contratista será el 
único responsable de 

cualquier consecuencia 
económica que por este 

efecto se derive. 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Verificación de la 
gestión del 

Contratista para 
la implementación 

de las medidas 
de bioseguridad 

que eviten la 
propagación de 

virus y/o 
enfermedades 

infecciosas. 
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Riesgo de alteración del 
PAC por circunstancias 
no imputables al 
INSTITUTO o por 
circunstancias de 
fuerza mayor o por 
estados de excepción 
decretados en el país. 

Impacto 
económico a los 
flujos financieros 

del contrato 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

X X EL INSTITUTO deberá 
efectuar los trámites 
administrativos que 

garanticen la disponibilidad 
de los recursos para la 
totalidad del plazo del 
contrato, así como los 

trámites para contar con el 
PAC de manera oportuna. 

Así mismo, se hará 
monitoreo constante a 

cualquier circunstancia que 
impacte la disponibilidad 

del PAC con el fin de 
adoptar las medidas que 

puedan superarlas. 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Verificación de 
las condiciones 
presupuestales 

del contrato 

mensual   
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Cambio en la ubicación 
de las obras menores. 
Se refiere a solicitudes 
realizadas por 
Autoridades Municipales, 
usuarios o vecinos de la 
carretera invocando 
derechos de petición u 
otras herramientas 
legales. 

Ajustes en la 
programación de 
obras y eventual 
generación de 

mayores costos 
al proyecto. 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

X   Efectuar la socialización del 
proyecto, para 

conocimiento de 
autoridades y comunidad. 
Control y Gestión con los 
solicitantes, para que los 

cambios en la ubicación de 
obras menores afecten en 
menor medida o no afecten 
las previsiones del proyecto 

1 2 3 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Comités 
Técnicos, 

Seguimiento a la 
ejecución, 

Gestión social - 
Retroalimentación 

en los 
procedimientos 
adelantados por 

Cuando se 
presente la 

solicitud de cambio 
de ubicación de 
obras menores. 
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tanto técnicas, como en 
costos y tiempo. 

Seguimiento a la ejecución 
del contrato, incrementando 
inspecciones y revisiones 

para asegurar el 
cumplimiento del mismo. 

los responsables 
del tratamiento. 
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Orden público: Posible 
ocurrencia de actos 
terroristas, paros, huelgas 
y demás que afecten el 
orden público.  El nivel de 
asunción del riesgo para 
cada parte dependerá de 
la responsabilidad que 
ésta tenga frente al 
evento en particular   que 
se presente, en armonía 
con la constitución y las 
leyes colombianas 
(INVIAS como órgano del 
Estado en armonía con 
los demás Entes). 

Imposibilidad 
parcial o total de 

realizar las 
labores de las 

obras de 
mejoramiento 
bien sea de 

manera temporal 
o definitiva. 

4 3 7 Riesgo 
Alto 

X X Es responsabilidad del 
contratista solicitar y 

disponer de Información 
confiable sobre aspectos de 
orden público en la zonas y 

vía de influencia de las 
obras. Informar al 

Interventor y el INVIAS 
acerca de la novedad 

presentada. El contratista 
también deberá proteger su 

personal, así como sus 
bienes. Es responsabilidad 
del INVIAS informar a las 
autoridades competentes 

los hechos ocurridos. 
Establecer planes de 

contingencia. 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

SI contratista de 
obras, 

interventor. 

Al inicio de la 
manifestación 

del riesgo 

A la terminación 
de la ocurrencia 

del evento 

A partir de la 
información 

oficial, 
información del 
Interventor, del 

Contratista, de las 
Territoriales de 

INVIAS, se 
determinan 

acciones a seguir, 
para procurar la 

menor afectación 
al proyecto. 

Cuando se 
presente el evento 
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Accidentalidad: Se 
refiere a los perjuicios 
ocasionados por la 
deficiente colocación de 
señalización preventiva 
en obra, falta o 
deficiencia en la 
señalización de 
aproximación e 
iluminación, equipos de 
radio para cierres 
parciales, temporales y 
demás señalización 
necesaria, y de seguridad 
industrial y de 
señalización y dotación 
de los operarios y 
trabajadores, etc., por 
parte del CONTRATISTA. 

Impacto Negativo 
en el proyecto 
por la probable 
ocurrencia de 
accidentes de 
usuarios de la vía 
y trabajadores de 
la obra, 
Inconformidad 
con la obra por 
parte de la 
comunidad. 

3 2 5 Riesgo 
Medio 

  X El Contratista de las Obras, 
deberá disponer de un Plan 
de Señalizaciones que 
controlen y mitiguen la 
posibilidad de accidentes 
de tránsito. 
Deberá exigir el estricto 
cumplimiento de la 
normatividad vigente sobre 
señalización temporal de 
obras, y seguridad 
industrial, verificar 
permanentemente su 
implementación, recurrir a 
medidas sancionatorias 
contractuales de ser 
necesario. Seguimiento por 
parte de la Entidad en 
visitas técnicas. 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 
contrato 

A la terminación 
de la ejecución 
del contrato 

Inspecciones 
diarias del 
Interventor. 
Comités 
Técnicos, 
Seguimiento a 
informes, 
requerimientos 
escritos- 
Retroalimentación 
en los 
procedimientos 
adelantados por 
los responsables 
del tratamiento. 

Diario   
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AJUSTE y/o 
ACTUALIZACIÓN y/o 
UNIFICACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
y/o ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS A 
REALIZAR POR EL 
CONTRATISTA.  Se 
refiere a la posibilidad de 
incurrir en modificaciones 
por razones técnicas o 
actividades 
complementarias que 
ameriten los cambios en 
los Estudios y Diseños de 
las Obras a ejecutar. 

Demora en la 
ejecución de las 
obras y mayores 
costos 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

  X El contratista de las obras 
deberá revisar los Estudios 
y Diseños de la vía a fin de 
cotejar posibles 
modificaciones necesarias 
y diferentes a las 
planteadas en dichos 
documentos. 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

SI contratista de 
obras, 
interventor. 

Al inicio de la 
manifestación 
del riesgo 

A la terminación 
de la ocurrencia 
del evento 

Verificar si se 
efectuaron las 
modificaciones 
respectivas 

Cuando se 
presente el evento 
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MAYORES 
CANTIDADES DE 
OBRA. Se refiere a la 
posibilidad de que el 
Contratista de Obra deba 
incurrir en mayores 
cantidades de obra no 
justificada y aprobada por 
la Interventoría, debido a 
deficientes cálculos y 
programación indebida y 
procedimientos 
constructivos 
inadecuados. 

Retraso en los 
cronogramas y 
mayores costos 

para el 
contratista. 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

  X Interventoría permanente 
en la ejecución de las 

obras, para controlar obras 
autorizadas, materiales, 

procedimientos 
constructivos, ajustados a 

las obras requeridas y 
especificaciones técnicas 

contractuales. 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Control 
permanente por 

parte del 
Interventor de la 
ejecución de las 
obras requeridas 
del proyecto y del 
cumplimiento de 
especificaciones 

técnicas. 

diario   
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MAYORES 
CANTIDADES DE OBRA 
DEBIDAMENTE 
JUSTIFICADA. 
Se refiere a la posibilidad 
de que se presenten 
Variaciones de 
cantidades de obra 
debidamente justificadas. 
Son los efectos derivados 
de los cambios en las 
condiciones técnicas que 
incrementen o 
disminuyan las 
cantidades previstas para 
la ejecución de las obras. 
INVIAS asume las 
variaciones de las 
cantidades de obra 
técnicamente requeridas 
para la ejecución del 
proyecto y el Contratista 
asume el riesgo de 
ejecutar las cantidades de 
obra en las variaciones 
que sean necesarias. 

Genera variación 
de las cantidades 
de obra previstas 
inicialmente, 
siendo necesario 
ajustes al 
balance de 
cantidades de 
obra, para 
ceñirse al 
presupuesto 
contractual. 

4 3 7 Riesgo 
Alto 

X X Planeación, revisión, ajuste 
y seguimiento en la fase 
precontractual y contractual 
de forma adecuada de los 
diseños y cantidades de 
obra. 

3 2 5 Riesgo 
Medio 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 
contrato 

A la terminación 
de la ejecución 
del contrato 

Análisis y revisión 
de las cantidades 
contractuales, a 
medida que se va 
ejecutando el 
proyecto, para 
realizar ajustes 
de ser necesario. 

mensual   
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EXPROPIACIÓN 
PREDIAL. Se refiere a la 
posibilidad de que como 
resultado de 
modificaciones de 
Estudios y Diseños o de 
cambios en la Naturaleza 
y que se sitúen en la 
zona de influencia de las 
Obras, sea necesario 
recurrir al proceso de la 
Expropiación 
Administrativa.  El 
contratista de Obra 
prestará la colaboración 
requerida para llevar a 
cabo dicho proceso. 

Impacto negativo 
en el desarrollo 

del objeto 
contractual, por 

dificultad en 
gestión predial 
que afecta la 
ejecución del 

proyecto 

3 3 6 Riesgo 
Alto 

X X Planeación, revisión, ajuste 
y seguimiento en la fase 

precontractual y contractual 
de forma adecuada a los 

diseños.  Seguimiento 
constante al proceso de 

expropiación, diligencia en 
la gestión administrativa, 
legal y financiera para la 
menor demora posible. 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

Puede 
afectarla en 

cuanto 
depende de 

procesos 
legales 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
etapa de 

adquisición de 
predios 

Al final de la 
etapa de 

adquisición de 
predios 

Comités 
Técnicos, 

Seguimiento 
constante al 
proceso de 

expropiación, 
informes de los 
responsables de 
la gestión predial, 

requerimientos 
escritos- 

Retroalimentación 
en los 

procedimientos 
adelantados por 
los responsables 
del tratamiento. 

semanal   
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ADQUISICIÓN PREDIAL. 
Mayor adquisición predial 
por cambios requeridos 
justificados técnicamente. 
INVIAS asume el riesgo 
del costo predial con 
cargo al contrato; el 
Contratista efectúa la 
gestión de la adquisición 
predial. 

Impacto negativo 
en el desarrollo 

del objeto 
contractual, por 
gestión Y costo 
predial para las 

nuevas 
adquisiciones 

requeridas 

2 3 5 Riesgo 
Medio 

X X Planeación, revisión, ajuste 
y seguimiento en la fase 

precontractual y contractual 
de forma adecuada a los 

diseños. Analizar los 
cambios de las condiciones 

técnicas tratando de 
ajustarlos para que no 

impacte negativamente el 
proyecto. Diligencia en la 

gestión administrativa, legal 
y financiera para la menor 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

Puede 
demorar la 

ejecución en 
cuanto 

depende de 
terceros. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
etapa de 

adquisición de 
predios 

Al final de la 
etapa de 

adquisición de 
predios 

Comités 
Técnicos, 

Seguimiento 
constante al 
proceso de 
adquisición 

predial, informes 
de los 

responsables de 
la gestión predial, 

requerimientos 
escritos- 

semanal   
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demora posible en la 
adquisición. 

Retroalimentación 
en los 

procedimientos 
adelantados por 
los responsables 
del tratamiento. 
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CAMBIO DE LOS 
LUGARES DE 
ABASTECIMIENTO. Se 
refiere a la posibilidad de 
ubicar nuevas fuentes de 
abastecimiento de 
insumos debido a los 
escases de los mismos o 
exagerados incrementos 
de los precios, y/o calidad 
deficiente y transporte 
ofrecidos. 

Mayores costos 
para el 

Contratista de 
Obra 

3 2 5 Riesgo 
Medio 

  X Planeación, revisión, ajuste 
y seguimiento en la fase 

precontractual   a las 
fuentes de materiales para 

el proyecto. En la fase 
contractual verificación del 

cumplimiento de 
especificaciones técnicas 

de los materiales. 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

En la 
planeación del 

proyecto y en la 
etapa 

precontractual 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Comités 
Técnicos, 

Seguimiento a la 
ejecución de la 
obra, suministro 

de materiales 
acorde con las 

especificaciones 
técnicas 

contractuales, 
verificación de 

pagos con 
precios 

contractuales, sin 
reajustes por 
distancias de 
acarreo de 
materiales.  
informes de 

interventoría. 

mensual   
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INESTABILIDAD 
GEOLÓGICA, 
GEOTÉCNICA E 
HIDROGEOLÓGICA. 
Se refiere a la posibilidad 
de que se pueda 
manifestar estos hechos 
geológicos no previstos. 
El riesgo puede surgir en 
taludes, en excavaciones 
a cielo abierto, efectos de 
erosión de márgenes de 
los ríos, los cuales 
pueden requerir de 
tratamiento especial de 
refuerzo, soporte, 
drenajes, tratamiento de 
taludes, contenciones y/o 
de las actividades 
necesarias para dar 
estabilidad a sitios y 
obras.   Pueden estar 
asociados con mayores 
inversiones, mayores 
cantidades de obra y 
mayores plazos.  El 
CONTRATISTA asumirá 
los riesgos geológicos, 
geotécnico e 
hidrogeológicos 
identificados, y los que 
debió identificar en el 
ajuste y/o elaboración de 
estudios y diseños y los 
que se presenten durante 
la ejecución del contrato. 
El INVIAS asume el 
Riesgo por concepto de 
mayores cantidades de 
obra que sean 
necesarias, siempre y 
cuando no sean de 

Demoras, 
reprocesos y 

mayores 
cantidades de 

obra necesarios. 

2 3 5 Riesgo 
Medio 

X X Monitoreo del corredor vial 
por parte de Especialistas 

en Geotecnia para 
recomendar medidas 

preventivas, correctivas o 
de mitigación de las 

inestabilidades observadas. 
Análisis e implementación 

de medidas pertinentes con 
este fin, contemplando de 

ser necesario la 
elaboración de estudios 

respectivos. En las 
emergencias que se 
presenten, atención 

inmediata de las mismas 
dando prioridad a las obras 

de transpirabilidad y 
seguridad vial; 

recomendación de 
especialistas para solución 
definitiva, provisional o de 

mitigación, análisis e 
implementación.  En todos 

los casos, adoptar las 
medidas contractuales a 

que haya lugar, en cuanto a 
mayores cantidades de 
obra y plazos si fuere 

necesario. 

1 2 3 Riesgo 
Bajo 

SI contratista de 
obras, 

interventor. 

Con el Acta de 
Inicio 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Visitas y 
recomendaciones 
de Especialistas, 

Análisis de 
Contratista e 

Interventor y si es 
necesario 

participación del 
INVIAS, Comités 

Técnicos, 
Seguimiento a 

implementación 
de medidas 
preventivas, 

correctivas o de 
mitigación, 
Informes 

respectivos, 
requerimientos 

escritos- 
Retroalimentación 

en los 
procedimientos 
adelantados por 
los responsables 
del tratamiento. 

cada vez que se 
realicen los 
reportes- 
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responsabilidad del 
Contratista. 
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Interferencia con las de 
redes de servicios 
públicos existentes: 
Ocurre por la presencia 
de redes existentes, que 
puedan interferir con el 
proyecto, afectando el 
normal desarrollo de las 
obras. El Contratista 
deberá realizar todas las 
gestiones que 
correspondan. EL INVIAS 
asumirá los costos que 
correspondan de acuerdo 
con lo establecido en el 
Capítulo III de la Ley 
1682 de 2013 

Impacto negativo 
en el desarrollo 

del objeto 
contractual, por la 
interferencia de 

las redes 
existentes con la 

ejecución del 
proyecto 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

X X El contratista de las obras 
deberá solicitar a las 

Entidades encargadas de 
Servicios Públicos informar 
con el mayor detalle posible 
sobre la existencia de redes 

de servicios que puedan 
interferir con el proyecto.  
En caso de detección de 
una red no referenciada, 
gestionar de inmediato lo 
pertinente con la Empresa 
de Servicios, para la menor 

afectación. 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Fase 
precontractual, 

y cuando se 
detecte la 

existencia de 
redes de 

servicio público 
que interfieran 
con el proyecto 

cuando se 
solucione la 

interferencia de 
las redes de 

servicio público 
existentes 

Seguimiento 
permanente a la 

Gestión para 
solucionar la 

interferencia de 
redes de servicios 

públicos 
existentes. 

Cuando se 
presenta la 

interferencia, 
seguimiento 

semanal 

  

Informes de 
resultados, 

requerimientos 
escritos. 
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Riesgo Financiero: Se 
deriva de los efectos 
provenientes de las 
variaciones de las tasas 
de interés, plazos, tasas 
de cambio, ajustes por 
inflación, devaluación, 
variaciones cambiarias y 
financieras, y otras 
variables del mercado por 
causas micro o 
macroeconómicas, frente 
a las estimaciones 
iniciales del Contratista, 
que puedan afectar las 
utilidades esperadas o 
generar pérdidas.  
Riesgos de las acciones 
encaminadas a la 
administración, 
consecución y 
disponibilidad oportuna 
de recursos financieros, 
propios o por medio de 
créditos en moneda 
nacional o extranjera, 
para el cumplimiento del 
objeto contractual, en los 
plazos fijados para tal 
efecto. 

Impacto 
económico al 
Contratista 

2 2 4 Riesgo 
Bajo 

  X Realizar por parte del 
Contratista proyecciones de 

acuerdo con los datos 
históricos de las variables 
descritas, y con el estudio 
de mercado financiero con 
el fin de que el interesado 
establezca un punto de 

equilibrio tendiente a 
disminuir el riesgo. 

1 2 3 Riesgo 
Bajo 

NO Contratista Inicio del 
contracto 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Cotejo de las 
variables 

financieras que 
haya utilizado 

para el análisis de 
su oferta con el 
comportamiento 

del mercado 
financiero en la 
ejecución del 

contrato, con el 
fin de mitigar los 
cambios bruscos 
en sus finanzas 

que puedan 
afectar el 
contrato. 

Mensual   
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Expedición y/o 
modificación de 
normas: Ocurre por 
cambios normativos o por 
la expedición de normas 
posteriores al cierre del 
proceso de licitación 
pública, que afecten las 
condiciones económicas 
y/o técnicas inicialmente 
pactadas. 

Afectación del 
desarrollo del 
contrato previsto 
con la 
normatividad 
existente al cierre 
del proceso de 
selección 

2 3 5 Riesgo 
Medio 

X   Proceso precontractual con 
las normas aplicables 
vigentes.   Revisión de los 
cambios sustanciales de 
normas que se produzcan 
posterior al cierre del 
proceso de licitación 
pública, que afecten el 
normal desarrollo del 
contrato, con el fin de 
estudiar los ajustes 
pertinentes a que hubiere 
lugar. 

1 2 3 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Fase 
precontractual, 
y cuando se 
expida la nueva 
normatividad 
que pueda 
afectar el 
contrato 

A la terminación 
de la ejecución 
del contrato 

Seguimiento a la 
implementación 

de la nueva 
normatividad que 

aplique al 
proyecto, y a las 

medidas tomadas 
para mitigar su 

efecto en el 
contrato. 

mensual   
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Gestión Ambiental: 
Demora en la obtención 
de licencias y/o permisos 
ambientales por demora 
y/o inadecuada 
presentación de soportes 
y estudios. 

Retraso en la 
Ejecución de los 

trabajos 

2 3 5 Riesgo 
Medio 

  X Seguimiento por parte del 
Interventor a la gestión 

documentada del 
contratista para la 

obtención de licencias, 
permisos y autorizaciones 

ambientales. 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

Una vez 
obtenida la 
licencia y/o 

permisos y/o 
autorizaciones 
ambientales 

Verificación de la 
gestión realizada 
y sus resultados, 

por parte de 
Especialista 

Ambiental del 
Interventor.   

Comités 
Técnicos, 

Seguimiento a 
informes 

ambientales por 
parte de la 
Supervisión 
ambiental, 

requerimientos 
escritos- 

Retroalimentación 
en los 

procedimientos 
adelantados por 
los responsables 
del tratamiento. 

semanal   
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Pasivos Ambientales: 
Pasivos ambientales 
generados en el proceso 
constructivo, desde el 
punto de vista ambiental. 

Impacto Negativo 
por efectos en la 

Ejecución del 
Proyecto 

1 2 3 Riesgo 
Bajo 

  X Seguimiento por parte del 
Interventor a los procesos 
constructivos, para evitar 
que se generen pasivos 

ambientales por esta 
causa, acompañamiento de 
Especialistas Ambientales 
del proyecto cuando sea 

necesario. Una vez 
causados, exigir el 

cumplimiento de las 
medidas compensatorias 
de los mismos impuestas 

por la autoridad ambiental. 
Seguimiento por parte de la 

Subdirección del Medio 
Ambiente.  De ser 

necesario llevar a cabo 
procesos sancionatorios 

para conminar su 
cumplimiento o sancionar el 

incumplimiento. 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Comités 
Técnicos, 

Seguimiento por 
parte del 

Especialista 
Ambiental de la 
Interventoría. 
Seguimiento a 

informes 
ambientales por 

parte de la 
supervisión 
ambiental, 

requerimientos 
escritos- 

Retroalimentación 
en los 

procedimientos 
adelantados por 
los responsables 
del tratamiento. 

semanal   
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Ambiental: Riesgos 
derivados de las 
obligaciones que emanan   
de las licencias 
ambientales, de los 
planes de manejo 
ambiental, de los 
permisos y autorizaciones 
ambientales, tasas 
retributivas y 
compensatorias, 

Demoras en la 
obtención de 

permisos, 
licencias 

2 3 5 Riesgo 
Medio 

  X Seguimiento por parte del 
Interventor a la gestión 

documentada del 
contratista para la 

obtención de licencias, 
permisos y autorizaciones 

ambientales. 

1 1 2 Riesgo 
Bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

Una vez 
obtenida la 
licencia y/o 

permisos y/o 
autorizaciones 
ambientales 

Verificación de la 
gestión realizada 
y sus resultados, 

por parte de 
Especialista 

Ambiental del 
Interventor.   

Comités 
Técnicos, 

Seguimiento a 
informes 

semanal   
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obligaciones de 
mitigación, tareas de 
monitoreo, control y 
seguimiento.  También 
riesgos de las 
condiciones ambientales 
o ecológicas exigidas, y 
de la ejecución de 
actividades como la 
explotación minera, 
ocupación de cauces e 
intervenciones forestales 
sin los debidos permisos 
de las autoridades 
ambientales. 

ambientales por 
parte de la 
Supervisión 
ambiental, 

requerimientos 
escritos- 

Retroalimentación 
en los 

procedimientos 
adelantados por 
los responsables 
del tratamiento. 
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Social:  Riesgo asociado 
al proceso de consulta 
previa que realice el 
Contratista que estén en 
cabeza de éste. Así 
mismo es el   riesgo 
asociado a cualquier 
alteración en la ejecución 
del proyecto que se 
genere por efectos de la 
comunidad aledaña al 
mismo. 

Manifestación de 
conflictos, e 

intereses 
particulares que 

pudieran 
entorpecer las 

obras de 
mejoramiento. 

3 3 6 Riesgo 
Alto 

  X Seguimiento a todos los 
protocolos y procesos de 

consulta previa de los 
proyectos que así lo 

requieran.  Socialización 
desde el comienzo del 

proyecto a las comunidades 
que se encuentran 

directamente afectadas. 
Atención a las 

inconformidades de la 
comunidad. Seguimiento al 
proceso en conjunto con el 

Ministerio del Interior. 

2 2 2 Riesgo 
bajo 

NO Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

A la liquidación 
del contrato con 

el cierre 
ambiental 

Visitas de 
seguimiento y 
control para 
garantizar el 

Seguimiento a 
todos los 

protocolos y 
procesos de 

consulta previa 
de los proyectos 

Socialización 
desde el 

comienzo del 
proyecto a las 

comunidades que 
se encuentran 
directamente 

afectadas.  
Seguimiento al 

proceso en 
conjunto con el 

Ministerio 

semanal mientras 
se resuelve la 

consulta previa 
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Fuerza mayor 
asegurable.  Son las 
relacionadas con los 
impactos adversos debido 
a la ocurrencia de 
desastres naturales, que 
afecten los bienes, 
equipos, maquinaria, 
personal, insumos, 
materiales, etc. De 
propiedad del contratista.  
Riesgo que asume el 
PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA.  Se 
excluyen daños en bienes 
de la nación que estarán 
a cargo de INVIAS. 

Demora en la 
ejecución del 

proyecto. Pérdida 
de bienes del 
Contratista 

2 2 4 Riesgo 
bajo 

  X Recopilación de datos 
estadísticos e información a 

partir de las fuentes 
oficiales durante la etapa 

precontractual y 
contractual, sobre la 

ocurrencia de desastres 
naturales en la región del 

proyecto, para adoptar 
medidas tendientes a 

mitigar su impacto sobre 
bienes del contratista, tales 

como ubicación de 
campamentos y oficinas, 

maquinaria y equipos, 
acopios de materiales, 
planes de seguridad 

industrial para protección 
del personal en dichos 

eventos, etc. 

2 1 3 Bajo SI Contratista Etapa 
precontractual 

Una vez 
instalado el 

contratista en el 
proyecto e 

implementado 
el plan de 
seguridad 

industrial con 
las debidas 
revisiones. 

Revisiones de 
expertos del 

contratista en los 
tratamientos y 
controles a ser 
implementados 

Determinadas por 
los expertos del 

contratista en esta 
materia 
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Fuerza mayor no 
asegurable.  
Incertidumbre de 
ocurrencia de eventos de 
fuerza mayor no 
asegurables, tales como 
guerras, hallazgos 
arqueológicos, 
yacimientos mineros, 
(INVIAS como órgano del 
Estado en armonía con 
los demás Entes).  Se 
define la Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, en los 
términos de la legislación 
existente. 

Interferencia en 
la ejecución del 

proyecto, 
pérdidas de 
bienes de la 
nación o del 
contratista, 

cambios en las 
obras por 

necesidad de 
ajustar diseños 

1 4 5 Riesgo 
Medio 

X X Recopilación de datos 
estadísticos e información a 

partir de fuentes oficiales 
durante la etapa 
precontractual y 

contractual, sobre la 
posibilidad de aparición de 
hallazgos arqueológicos o 
yacimientos mineros en la 
región del proyecto, para 
advertir oportunamente 

sobre su interferencia con 
el proyecto y tomar las 
medidas tendientes a 

mitigar el impacto.  Ante la 
aparición del evento 

efectuar los ajustes de 
diseño para las 

modificaciones a que 
hubiere lugar en la 

ejecución del proyecto. En 
caso de guerra tratar y 
acordar con lNVIAS el 

tratamiento contractual al 
proyecto 

1 3 4 Bajo SI Contratista Etapa 
precontractual 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Revisión de la 
información 

obtenida, para 
tomar las 

medidas a que 
haya lugar 

En la etapa 
precontractual y en 

la contractual 
cuando se 

presente el evento. 
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COMPORTAMIENTO 
CORPORATIVO. Se 
refiere a la posibilidad de 
que el Contratista 
Adjudicatario del presente 
proceso licitatorio del 
INVIAS, en su condición 
de persona natural o 
jurídica y actuando de 
manera independiente, 
en Consorcio o Unión 
Temporal, sea de origen 
nacional o extranjero, se 
encuentre inmerso en 
sanciones fiscales, 
financieras o penales 
asociadas a hechos de 
corrupción en otro país y 
que de dichas sanciones 
se pudiera impedir, limitar 
o poner en riesgo el 
ejercicio de su objeto 
social o empresarial en 
Colombia y 
específicamente en la 
ejecución del actual 
contrato. 

Impedir, limitar o 
poner en Riesgo 
el ejercicio de su 
Objeto social o 
empresarial en 

Colombia, 
afectando 

drásticamente la 
Ejecución del 

presente 
Contrato hasta su 

posible 
paralización. 

1 3 4 Riesgo 
bajo 

  X Si el PROPONENTE se 
encuentra en la situación 

expuesta en el Riesgo 
Reputacional denominado 

COMPORTAMIENTO 
CORPORATIVO, deberá 

abstenerse de participar del 
presente proceso 

Licitatorio. Si el Proponente 
se convierte en 

CONTRATISTA y el Riesgo 
Reputacional se manifiesta 

durante la ejecución 
contractual y de dicha 

manifestación se llegase a 
ocasionar daños al contrato 

y al INVIAS, la Entidad 
procederá a la aplicación 
de las   cláusulas que se 

estipulen en el Contrato y a 
las Normas Colombianas 
vigentes que rijan para la 

situación acaecida. 

1 3 4 Bajo SI Contratista Etapa 
precontractual 

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato 

Revisión de la 
información 

obtenida, para 
tomar las 

medidas a que 
haya lugar 

En la etapa 
precontractual y en 

la contractual 
cuando se 

presente el evento. 

  

 

Tabla 42. Monitoreo y revisión matriz de riesgos



No se evidencia la incidencia de otros riesgos en la ejecución del contrato de obra. 

5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 

A continuación, se relaciona el informe de avance de otros programas y aplicativos exigidos en 

el pliego de condiciones del contrato de obra y del contrato de interventoría o solicitados por el 

INVIAS:  

5.6.1 Seguimiento al aplicativo CIFRA: 

La interventoría realiza el cargue en este aplicativo de los informes semanales, información que 

se reporta en el numeral “4.1 INFORME SEMANAL” del presente informe, siendo el informe 

semanal 166 el último en ser cargado en dicha aplicación, correspondiente a la semana del 16 

al 22 de mayo de 2025.  

A continuación, se adjunta una captura de pantalla de este aplicativo, donde se evidencia el 

avance en el cargue de dicha información.  

 

Ilustración 9. Seguimiento aplicativo CIFRA. 
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5.6.2 Seguimiento al aplicativo SIIF:  

SIIF NACIÓN 

En este aplicativo se realiza el seguimiento a los pagos realizados a Interventoría y al contratista, 

información que se reporta en los numerales “4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

CONTRATO DE OBRA” y “6.3.3 ACTAS DE COSTOS” del presente informe.  

A la fecha de corte del presente informe se evidencia que al contratista de obra se le adeuda el 

pago de las Actas de Recibo Parcial de Obra N° 38 correspondiente al acta de abril de 2025 y el 

acta N° 39 correspondiente al mes de mayo de 2025 que se encuentra pendiente por facturar 

adicionalmente las actas de ajuste N° 33, 36, 37 correspondiente a los meses de noviembre 

2024, febrero y marzo 2025, las cuales se encuentran facturadas. 

 

Ilustración 10. Seguimiento aplicativo SIIF Contrato de Obra.   

De otra parte, a la Interventoría, se le adeudan las Actas de Costos de Interventoría N° 34, 38 

correspondiente a los meses de diciembre de 2024 y abril de 2025 (pago parcial), y el acta N° 39 

correspondiente al mes de mayo de 2025 que se encuentra pendiente por facturar. A 

continuación, se adjunta una captura de pantalla de este aplicativo. 

https://portal4.siifnacion.gov.co/SIIF.Pagos/,DanaInfo=.as3Adtu679I2tusEO7vv+
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Ilustración 11. Seguimiento aplicativo SIIF Contrato de Interventoría. 

5.6.3 Sistema de Información Geográfico (SIG): 

A continuación, se presenta tabla con las reiteraciones generadas desde la Interventoría hacia 

el Consorcio BMC, en atención a alcanzar los entregables definitivos de estudios y diseños 

dispuestos para obtener las debidas certificaciones en la que conste que los Planos de Diseño 

son compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) del INVIAS en 

el marco de lo establecido en el Título X. ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL ESTUDIOS Y 

DISEÑOS FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-4 Y ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-5 del Manual de Interventoría que 

hace parte integral del Contrato de Obra N° 2257 de 2021, así: 

 

CÓDIGO 
CONSECUTIVO 
DE ENVIADO 

FECHA 
ENTIDAD 

DESTINATARIA 
ASUNTO TRATADO 

184-1-1419 18/03/2024  Consorcio BMC  

Solicitud de Certificación de Compatibilidad 
y Consistencia de Planos de Diseño con el 
Sistema de Información Geográfica (SIG) del 
INVIAS  

184-1-1442 12/04/2024  Consorcio BMC  

Requerimiento por segunda Vez de 
Certificación de Compatibilidad y 
Consistencia de Planos de Diseño con el 
Sistema de Información Geográfica (SIG) del 
INVIAS.  

184-1-1476 29/04/2024  Consorcio BMC  

Requerimiento por tercera vez de 
Certificación de Compatibilidad y 
Consistencia de Planos de Diseño con el 
Sistema de Información Geográfica (SIG) del 
INVIAS.  

184-1-1504  17/05/2024  Consorcio BMC  

Requerimiento por cuarta vez de 
Certificación de Compatibilidad y 
Consistencia de Planos de Diseño con el 
Sistema de Información  
Geográfica (SIG) del INVIAS.  

184-1-1569 14/06/2024  Consorcio BMC  
Requerimiento por Quinta Vez de 
Certificación de Compatibilidad y 
Consistencia de Planos de Diseño con el 

https://drive.google.com/file/d/1wZg1fO7iMwZnLxHuT6L8sKfnTqkohT0e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9S5Ds1mCcmCZSvejxX05TXmERSLE_lu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j_UdH86RrCleHGgIzRDoIjNmR3nYimV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oiSyOZNnRxowBGJ6IGQZf8j9F-6d4H1i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NB-mBy6yQnO9RmWGFSTgfCsw0kGCm1G_/view?usp=sharing
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Sistema de Información Geográfica (SIG) del 
INVIAS – Diseños Variante Magangué.   

184-1-1645 13/08/2024 Consorcio BMC 

En atención a la comunicación 184-3-1753 
de 22 de junio de 2024 donde se informaba 
sobre un plazo de 45 días para configurar los 
entregables, y considerando que ese plazo 
venció se generó una reiteración por parte 
de la Interventoría. 

184-1-1691 13/09/2024  Consorcio BMC  

Se requirió un plan de acción para obtener 
las debidas certificaciones de 
Compatibilidad y Consistencia de Planos de 
Diseño con el Sistema de Información 
Geográfica (SIG) del INVIAS. 

184-1-1731 22/10/2024 Consorcio BMC 
Una vez más se requirió un plan de acción 
para obtener las debidas certificaciones 
referenciadas en el inciso anterior. 

Tabla 43. Reiteración de Comunicaciones SIG 

Durante el presente periodo, se continua pendiente por atención la comunicación CBMC-2069-

2025 de 29 de abril de 2025, consistente en un derecho de petición remitido por el Consorcio 

BMC ante la Dirección Técnica y de Estructuración del INVIAS, en la cual se informe el estado 

actual del trámite, posibles observaciones identificadas y, de ser el caso, los pasos o plazos 

estimados para la expedición de las certificaciones referidas. 

https://drive.google.com/file/d/1y8wZAZg6bOfaGlwD9wyD6iAtrhgIIumJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18R3g0FftpMpJxO31FIrgJn4z2_0FQ45v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rs4v1KYF0QEyU8_k4Kfju0OOcA6WfSvt/view?usp=sharing
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6 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL INTERVENTORÍA 

6.1 EQUIPO, VEHÍCULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA 

El equipo disponible de la interventoría se describe a continuación: 

❖ Equipo completo de laboratorio 

✔ Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 

❖ Equipo de oficina: 

✔ Equipos de Computación de Escritorio y Portátiles 

✔ Equipos de Escáner e Impresión. 

✔ Dotación de oficina 

❖ Sede la interventoría: 

✔ Oficina como sede de la Interventoría en obra, ubicada en el Municipio de Magangué, en 

la calle 16 # 24 – 50, Barrio Pastrana. 

✔ Una Oficina ubicada en la ciudad de Barranquilla, Carrera 45 N° 85-50, Barrio La Campiña 

en la ciudad de Barranquilla.  

✔ Vehículos (2). 

La relación diaria de los equipos se puede ver de forma detallada en el ANEXO L - EQUIPO 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5). Se entiende por "Activo" 

el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos 

y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los 

equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 

6.2 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

6.2.1 Control Personal de Interventoría 

El personal de la interventoría a cargo de la supervisión y control de obra para el presente período 

se indica a continuación en la siguiente tabla: 
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CARGO/OFICIO 
CANTIDAD OFICIO 

REMISORIO A 
ENTIDAD 

NOMBRE APROBACIÓN ENTIDAD 
ACTIVO 

PERSONAL PROFESIONAL         

Director de Interventoría 1 
184-0-056 

(19-ene-2024) 
José Luis Usuga 

Gómez 

2024S-VMAG-012410  
(06-mar-2024) 
(184-3-1538) 

Ingeniero Auxiliar de 
Interventoría 

1 

 
184-1-1435 

(04-abr-2024) 

Yulieth Paola 
Herrera Pérez 

2024S-VMAG-019181  
(08-abr-2024) 
(184-3-1580) 

 

1 

 

184-1-1873 
(27-ene-2025) 

Geobaldo Antonio 
Mendoza Blanco 

2025S-VBOG-008512 
(14-feb-2025) 
(184-3-2159) 

Especialista Ambiental 1 

184-0-008  
(23-feb-2022) 

Jefferson Harry 
López Moreno 

SGI-GGPV 25435  
(06-may-2022)  

(184-3-018) 

 

184-0-014 

(29-mar-2022) 

Especialista en Geología y/o 
Geotecnia 

1 

184-0-008 

Dani Ricardo 
Acevedo Vergara 

 

DT-MAG-34682 
(16-jun-2022) 
(184-3-069)  

 

(23-feb-2022) 

184-0-014 

(29-mar-2022) 

Especialista en Pavimentos 
y/o Vías 

1    
Dani Ricardo 

Acevedo Vergara 

SGI-GGPV 9327  
(23-feb-2022) 
(184-3-001) 

Especialista en Estructuras  

184-0-008 
(23-feb-2022) 

Manuel Alarcón 
Badillo 

 
SGI-GGPV 25435  

(06-may-2022) 
(184-3-018) 

  

 

184-0-014 

(29-mar-2022) 

Especialista en Hidráulica e 
Hidrología 

 
184-0-035  

(15-sep-2022) 

Ignacio Segundo 
De La Hoz De 

Castro 

SGI-GGPV 58568  
(27-Sep-2022)  

(184-3-322) 

Especialista en Diseño 
Geométrico 

 

184-0-008 
(23-feb-2022) 

Walter Alfonso 
Pautt Torres 

SGI-GGPV 25435  
(06-may-2022) 184-0-014 

(29-mar-2022) 

Especialista en Tránsito  

184-0-008 
(23-feb-2022) Walter Alfonso 

Pautt Torres 

SGI-GGPV 25435  
(06-may-2022) 

(184-3-018) 

 

 

Oficio 184-0-014 
(29-mar-2022) 

 

 

Especialista en Sostenibilidad 1 

184-0-008 
(23-feb-2022)  Jefferson Harry 

López Moreno 

SGI-GGPV 25435  
(06-may-2022)  

(184-3-018) 

 

 

184-0-014 
(29-mar-2022)  

 

 

Líder de Integración 1 
184-0-020 

(03-jun-2022)  
Salen José Nadjar 

Logreira 

DT-MAG 34682  
(16-jun-2022) 
(184-3-069) 

     

Profesional Social 1 184-1-1144  
Jhoana Patricia 
Lastra González 

2023S-VMAG-021178 
(20-nov-2023) 
(184-3-1300) 

https://drive.google.com/file/d/1K-ZWb7zXuqaQH7LOIK3PdOg0a1onyEaC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VyMnPOfGwjDmUug1KBBgeYMiSOfpNLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WmfqNRENsCwRhcraawktltzHnML0wMh8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SVQJuLCq_2pe2_zBvAEFL_tkSAB2fXt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cZXGTk1I2y4m3VNi3iYemMBZxdfSMHez/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJO1tYBgJCh-nE_X5OPZXz2XEVBkScVf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12SaxK8tRN4BVSkLMWFZgCiYdTwrCY15Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5tnjsXw5NxA6P3ZH5FEQxUvBSgveOrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J6IP2Oa6-cbxkNKl52m7FaA-UL1K33ro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlwOHmpro0G10u-lqNfvpH3qhpaWJD_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IO8NZgME3tYFjAQfG42M3XgrrjoVeIYM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12SaxK8tRN4BVSkLMWFZgCiYdTwrCY15Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GTfSUfsyNnvVAF2kNpHnJce7bCuAU9eL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1osYzoUtYONFnfLBD_a3xFs09pl1saYFB/view?usp=sharing
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CARGO/OFICIO 
CANTIDAD OFICIO 

REMISORIO A 
ENTIDAD 

NOMBRE APROBACIÓN ENTIDAD 
ACTIVO 

  (16-nov-2023)   

Profesional Ambiental 1 
184-1-1878 

(30-01-2025)  
Liliana Margarita 
Prada Velasco 

 

2025S-VBOG-006025 
(04-feb-2025) 
(184-3-2143) 

 

Profesional Técnico Predial          

Profesional Valuatorio          

Profesional Aseguramiento o 
Gestión Calidad 

         

Auditor de calidad           

Abogado          

PERSONAL TÉCNICO          

Inspector  1        

Laboratorista Inspector  1        

Inspector SST  1        

PERSONAL AUXILIAR 
TÉCNICO 

         

Auxiliar de Laboratorio 1        

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

         

Secretaria 1        

Conductor 2        

Campamentera 1        

Tabla 44. Personal de la interventoría 

Para más detalles del personal utilizado y facturado. Ver Anexo M- INTERVENTORÍA, formato 

MEPI-MN1-IN-15-FR-7. 

6.2.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. 

Para este período, se realizaron los debidos aportes legales y de seguridad social tal y como se 

evidencia en el ANEXO M – CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. En formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, adjunto al presente 

informe, el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría hacen el seguimiento del 

personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de 

condiciones y la propuesta económica aceptada por el Instituto. 

https://drive.google.com/file/d/1dfTyQhUxiCcwE5e842IryV2zLZUmKRl7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAvv59GqPYj4osfuQLCqie35b8Q6zw7N/view?usp=sharing
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6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

6.3.1 Informe financiero y presupuestal 

Para respaldar las obligaciones contraídas según lo estipulado en el Contrato de Interventoría 

N° 2373 de 2021 en su Clausula Séptima, en el parágrafo segundo se indica que se 

comprometerán vigencias futuras con recursos de la Nación así:   

“Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe 

autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias según Oficio N° 5.2.0.1., 

Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora 

General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, 

Subprograma 0600, Proyecto 0109 (…) recursos Nación, con número de autorización SIIF 

Nación 127421 del 20 de noviembre de 2021, así”:  

VIGENCIA VALOR 

2022 $ 1.659.750.784,00 

2023 $ 1.659.751.037,00 

Adición N° 1 $ 1.700.000.000,00 

2024 $ 1.659.751.037,00 

Adición N° 2 $    834.560.192,00 

Adición N° 3 $    669.000.000,00 

2025 $    829.875.519,00 

Adición N° 4 $    845.000.000,00 

2026 $ 2.489.626.556,00 

2027 $ 2.489.626.556,00 

2028 $ 2.489.626.556,00 

2029 $ 2.489.626.556,00 

2030 $ 4.149.377.594,00 

Total Vigencias $ 23.965.572.387,00 

Reserva 2021 $       82.864.315,00 

Valor Contrato $ 24.048.436.702,00 

Tabla 45. Vigencias contrato de interventoría 

En el ANEXO N - INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORÍA, se adjunta el 

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9) 

que muestra un resumen presupuestal del contrato de Interventoría.  
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6.3.2 Forma de pago del contrato 

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Cláusula Novena –Forma de Pago, 

el valor del contrato se pagará así: 

“El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante 

el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado 

por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados 

por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos 

ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y 

aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor 

designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad 

social y parafiscales del respectivo periodo a facturar” 

6.3.3 Actas de Costos / Recibo parcial de Interventoría 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de costos de 

interventoría: 

ACTAS DE COSTOS 

N°  
PERÍODO 

VALOR BÁSICO I.V.A. VALOR TOTAL ACTA 

DE ACTA ($) ($) ($) 

1 
22-mar-2022 al 30-

mar-2022 
$ 14.772.276,00 $ 2.806.732,00 $ 17.579.008,00 

2 Abril 2022 $ 60.404.000,00 $ 11.476.760,00 $ 71.880.760,00 

3 Mayo 2022 $ 130.590.800,00 $ 24.812.252,00 $ 155.403.052,00 

4 Junio 2022 $ 142.573.532,00 $ 27.088.971,00 $ 169.662.503,00 

5 Julio 2022 $ 164.241.704,20 $ 31.205.923,80 $ 195.447.628,00 

6 Agosto 2022 $ 172.691.427,73 $ 32.811.371,27 $ 205.502.799,00 

7 Septiembre 2022 $ 175.724.732,77 $ 33.387.699,23 $ 209.112.432,00 

8 Octubre 2022 $ 179.960.227,73 $ 34.192.443,27 $ 214.152.671,00 

9 Noviembre 2022 $ 186.273.931,93 $ 35.392.047,07 $ 221.665.979,00 

10 Diciembre 2022 $ 204.043.372,27 $ 38.768.240,73 $ 242.811.613,00 

11 Enero 2023 $ 192.895.900,00 $ 36.650.221,00 $ 229.546.121,00 

12 Febrero 2023 $ 191.112.304,20 $ 36.311.337,80 $ 227.423.642,00 

13 Marzo 2023 $ 193.078.399,16 $ 36.684.895,84 $ 229.763.295,00 

14 Abril 2023 $ 172.803.268,07 $ 32.832.620,93 $ 205.635.889,00 

15 Mayo 2023  $ 171.192.904,20   $ 32.526.651,80   $ 203.719.556,00  

16 Junio 2023 $ 187.952.379,83 $ 35.710.952,17 $ 223.663.332,00 

17 Julio 2023 $ 334.687.451,26 $ 63.590.615,74 $ 398.278.067,00 

18 Agosto 2023  $ 233.463.678,15 $ 44.358.098,85 $ 277.821.777,00 

19 Septiembre 2023 $ 232.657.427,73 $ 44.204.911,27 $ 276.862.339,00 

20 Octubre 2023 $ 242.430.659,66 $ 46.061.825,34 $ 288.492.485,00 

21 Noviembre 2023 $ 228.328.684,03 $ 43.382.449,97 $ 271.711.134,00 

22 Diciembre 2023 $ 235.518.188,24 $ 44.748.455,76 $ 280.266.644,00 

23 Enero 2024 $ 218.111.510,08 $ 41.441.186,92 $ 259.552.697,00 

24 Febrero 2024 $ 217.663.759,66 $ 41.356.114,34 $ 259.019.874,00 

25 Marzo 2024  $ 223.312.063,87   $ 42.429.292,13   $ 265.741.356,00  

https://drive.google.com/drive/folders/1fRBwICbizYKlQbx7YjmTK3yW2NfSbuCK?usp=sharing
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N°  
PERÍODO 

VALOR BÁSICO I.V.A. VALOR TOTAL ACTA 

DE ACTA ($) ($) ($) 

26 Abril 2024  $ 211.663.000,00   $ 40.215.970,00   $ 251.878.970,00  

27 Mayo 2024 $ 199.379.000,00 $ 37.882.010,00 $ 237.261.010,00 

28 Junio 2024  $ 178.795.000,00   $ 33.971.050,00   $ 212.766.050,00  

29 Julio 2024   $175.649.000,00     $ 33.373.310,00 $ 209.022.310,00 

30 Agosto 2024  $170.683.000,00   $ 32.429.770,00   $ 203.112.770,00  

31 Septiembre 2024  $ 177.404.600,00   $ 33.706.874,00   $ 211.111.474,00  

32 Octubre 2024 $ 189.905.000,00 $ 36.081.950,00 $ 225.986.950,00 

33 Noviembre 2024 $ 183.443.000,00 $ 34.854.170,00 $ 218.297.170,00 

34 Diciembre 2024  $ 167.924.000,00   $ 31.905.560,00   $ 199.829.560,00  

35 Enero 2025 $ 157.418.000,00  $29.909.420,00  $187.327.420,00  

36 Febrero 2025 $ 157.259.000,00  $29.909.420,00  $187.138.210,00  

37 Marzo 2025 $ 168.639.000,00  $32.041.410,00  $200.680.410,00  

38 Abril 2025 $ 164.730.000,00  $31.298.700,00  $196.028.700,00  

39 Mayo 2025 $ 165.294.000,00  $31.405.860,00  $196.699.860,00 

TOTAL   $ 8.537.857.517,00 

Tabla 46. Actas de costos de interventoría. 

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

La interventoría otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos 

de conformidad con lo establecido por el contrato: 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA: 

LA PREVISORA S.A. 

AMPARO 
PÓLIZA 

N° 
CERTIFICADO 
O ANEXO N° 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

EXPEDIDA / 
MODIFICADA 

SEGÚN 

REGISTRO DE 
APROBACIÓN 

PÓLIZA DE 
CUMPLIMIENTO EN 

FAVOR DE ENTIDADES 
ESTATALES 

3004667 16 8-may-25 
Aclaración N° 3 y 
Adición N° 4 por 
$845.000.000. 

Aprobada 

 Tabla 47. Datos de las Pólizas Vigentes  

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados de conformidad con la 

Cláusula Décima Octava del contrato de interventoría: 

AMPARO 
REQUISITOS 

CONTRACTUALES 

  
DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA 

  
  

  Vigencia contractual 
% 

contractual 
DESDE 

Vigencia 
contractual 

% contractual 

CUMPLIMIENTO           

a). Cumplimiento 
hasta el 31 de diciembre 

del año 2025 
10% 22-mar-22 30-jun-26 $ 994.055.288,00 

b).   El buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

hasta el 31 de diciembre 
del año 2025 

100% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.092.123.049,00 
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AMPARO 
REQUISITOS 

CONTRACTUALES 

  
DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA 

  
  

c). Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
del personal y/o 
empleados a su 
cargo 

hasta el 31 de diciembre 
del año 2028 

20% 22-mar-22 31-dic-28 $ 1.988.110.577,00 

d). Calidad del 
servicio 

Vigencia igual cinco (5) 
años contados a partir de 
la fecha de suscrición del 
acta del acta de entrega y 

recibo definitivo de la 
interventoría. 

30% 31-dic-25 31-dic-30 $ 2.982.165.865,00 

Tabla 48. Pólizas del contrato de interventoría 

Para más detalles véase el ANEXO P – PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA, que 

contiene el formato Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Interventoría (Formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-13), así como copia de las Pólizas Contrato de Interventoría.  

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Mediante comunicado 184-1-063 de junio 30 de 2022 la interventoría remitió al contratante el 

plan de calidad.  

 

En el ANEXO Q - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 

se adjunta el registro correspondiente (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15) que muestra un 

resumen de la aplicación del Plan de Calidad asignado al contrato de interventoría.  

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL  

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo de interventoría. 

A la fecha de cierre del presente informe, el contratante ha realizado los desembolsos por 

concepto de anticipo de las vigencias 2022, 2023 y 2024, según se indica en las siguientes tablas, 

así: 

6.6.1.1 Datos generales del anticipo de interventoría 

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de interventoría 

otorgado: 

 

 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 39 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

ANTICIPO VIGENCIA 2022 

    

Valor total anticipo $ 697.374.279,00 

Valor retenido por la entidad $ 19.097,00 

Valor ingresado a la cuenta bancaria $ 697.374.279,00 

Porcentaje 
Hasta un 50% del valor 
básico del contrato 

Entidad bancaria DAVIVIENDA 

Número de cuenta bancaria 27900079586 

Fecha ingreso anticipo 23 de junio de 2.022 

Fecha de cierre de la cuenta  No aplica aún 

Tabla 49. Datos generales de anticipo de interventoría vigencia 2.022 

ANTICIPO VIGENCIA 2023 

    
Valor total anticipo  $        697.374.385,00  

Valor retenido por la entidad $ 59.987,00 

Valor ingresado a la cuenta bancaria  $        697.374.385,00  

Porcentaje 
Hasta un 50% del valor 
básico del contrato 

Entidad bancaria DAVIVIENDA 

Número de cuenta bancaria 27900079586 

Fecha ingreso anticipo 6 de junio de 2.023 

Fecha de cierre de la cuenta  No aplica aún 

Tabla 50. Datos generales de anticipo de interventoría vigencia 2.023 

ANTICIPO VIGENCIA 2024 

    

Valor total anticipo  $   697.374.385,00  

Valor retenido por la entidad $ 41.676,00 

Valor ingresado a la cuenta bancaria  $   697.374.385,00  

Porcentaje 
Hasta un 50% del valor 
básico del contrato 

Entidad bancaria DAVIVIENDA 

Número de cuenta bancaria 27900079586 

Fecha ingreso anticipo 21 de mayo de 2.024 

Fecha de cierre de la cuenta  No aplica aún 

Tabla 51. Datos generales de anticipo de interventoría vigencia 2.024 

En lo que respecta a la vigencia 2025, y conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima primera 

del Contrato de Interventoría, la Interventoría mediante comunicación 184-1-2017 de 26 de mayo 

de 2025 remitió para trámite de desembolso de anticipo por la suma de $ 984.821.646 el Plan de 

Inversión para el Manejo Mensual del Anticipo N° 5 debidamente suscrito por el representante 
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legal de la Interventoría y sus respectivos soportes firmados, el cual actualmente está aprobado 

por la Supervisión y se encuentra en revisión por parte de la Unidad Ejecutora del INVIAS.   

6.6.1.2 Órdenes de giro 

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las órdenes de pago 

o de giro aprobadas:  



 

*TIPO DE 
DOCUMENTO 
MERCANTIL 
(FACTURA, 
CHEQUE O 

DOCUMENTO 
DE EGRESO) 

NÚMERO 
DE 

FACTURA  
FECHA  BENEFICIARIO VALOR 

**ÍTEM  
No. 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

Comprobante de 
Egreso 

52 25-jun-22 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 240.107.572 1 

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y 
HONORARIOS) 

Nómina, costos de seguridad social y 
parafiscales mar-22, abr-22, may-22, 
jun-22, jul-22 y primas semestrales de 
junio-22. 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 32.140.180 2 

COSTOS OPERACIONALES 
(ARRIENDOS, ENSAYOS, 
TOPOGRAFÍA Y DOTACIONES) 

Acta de Costos N° 1 mar-22 (Viáticos 
Director, Alquiler Oficina, Edición 
informes, Transportes), Acta de costos 
N° 2 abr-22(Alquileres oficina,  
camioneta y equipo topografía, 
Transportes, edición informes y  
comunicaciones, Acta de Costos N° 3 
may-22 (Alquileres Camioneta, Oficina, 

equipos topografía, transportes, edición 
informes y comunicaciones, Acta de 
costos N° 4 jun-22 (Viáticos Director y 
Especialista, Alquileres oficina, 
camionetas, y equipos topográficos, 
transportes, edición informes y 
comunicaciones, Acta de costos N° 5 jul-
22 (Viáticos Director y Especialista, 

Alquileres oficina, camionetas, equipos 
topográficos, edición informes y 
comunicaciones. 

Comprobante de 
Egreso 

88 16-ago-22 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 75.470.000 1 

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y 
HONORARIOS) 

Nómina, costos de seguridad social y 
parafiscales ago-22 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 8.603.504 2 

COSTOS OPERACIONALES 
(ARRIENDOS, ENSAYOS, 
TOPOGRAFÍA Y DOTACIONES) 

Acta de costos N° 6 ago-22 (Viáticos 
Director, Alquileres oficina, camionetas, 

equipos topográficos, edición informes y 
comunicaciones. 

Comprobante de 
Egreso 

109 14-sep-22 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 75.470.000 1 

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y 
HONORARIOS) 

Nómina, costos de seguridad social y 
parafiscales Sept-22 

 CONSORCIO 

REACTIVACIÓN 
CARIBE  

$ 11.103.504 2 

COSTOS OPERACIONALES 
(ARRIENDOS, ENSAYOS, 
TOPOGRAFÍA Y DOTACIONES) 

Acta de costos N° 7 sept-22 (Viáticos 
Director, Alquileres oficina, camionetas, 
equipos topográficos, edición informes y 
comunicaciones. 

Comprobante de 
Egreso 

120 11-oct-22 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 75.470.000 1 

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y 
HONORARIOS) 

Nómina, costos de seguridad social y 
parafiscales Oct-22 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 11.103.504 2 

COSTOS OPERACIONALES 
(ARRIENDOS, ENSAYOS, 
TOPOGRAFÍA Y DOTACIONES) 

Acta de costos N° 8 Oct-22 (Viáticos 
Director, Alquileres oficina, camionetas, 
equipos topográficos, edición informes y 
comunicaciones. 

Comprobante de 
Egreso 

143 10-nov-22 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 75.470.000 1 

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y 
HONORARIOS) 

Nómina, costos de seguridad social y 
parafiscales Nov-22 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 11.103.504 2 

COSTOS OPERACIONALES 
(ARRIENDOS, ENSAYOS, 
TOPOGRAFÍA Y DOTACIONES) 

Acta de costos N° 9 Nov-22 (Viáticos 
Director, Alquileres oficina, equipos 
topográficos, edición informes y 
comunicaciones. 

Comprobante de 
Egreso 

166 9-dic-22 $ 72.729.007 1 
COSTOS PERSONAL (NOMINA Y 
HONORARIOS) 
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*TIPO DE 
DOCUMENTO 
MERCANTIL 
(FACTURA, 
CHEQUE O 

DOCUMENTO 
DE EGRESO) 

NÚMERO 
DE 

FACTURA  
FECHA  BENEFICIARIO VALOR 

**ÍTEM  
No. 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

Comprobante de 
Egreso 

52 25-jun-22 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 240.107.572 1 

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y 
HONORARIOS) 

Nómina, costos de seguridad social y 
parafiscales mar-22, abr-22, may-22, 
jun-22, jul-22 y primas semestrales de 
junio-22. 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 32.140.180 2 

COSTOS OPERACIONALES 
(ARRIENDOS, ENSAYOS, 
TOPOGRAFÍA Y DOTACIONES) 

Acta de Costos N° 1 mar-22 (Viáticos 
Director, Alquiler Oficina, Edición 
informes, Transportes), Acta de costos 
N° 2 abr-22(Alquileres oficina,  
camioneta y equipo topografía, 
Transportes, edición informes y  
comunicaciones, Acta de Costos N° 3 
may-22 (Alquileres Camioneta, Oficina, 
equipos topografía, transportes, edición 
informes y comunicaciones, Acta de 
costos N° 4 jun-22 (Viáticos Director y 
Especialista, Alquileres oficina, 
camionetas, y equipos topográficos, 
transportes, edición informes y 
comunicaciones, Acta de costos N° 5 jul-
22 (Viáticos Director y Especialista, 
Alquileres oficina, camionetas, equipos 
topográficos, edición informes y 
comunicaciones. 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  

Nómina, costos de seguridad social y 
parafiscales Dic-22 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 8.603.504 2 

COSTOS OPERACIONALES 
(ARRIENDOS, ENSAYOS, 
TOPOGRAFÍA Y DOTACIONES) 

Acta de costos N° 10 Dic-22 (Viáticos 
Director, Alquileres oficina, equipos 
topográficos, edición informes y 
comunicaciones. 

Comprobante de 
Egreso 

263 14-jun-23 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  

$590.572.540 1 

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y 
HONORARIOS) 

Nómina, costos de seguridad social y 
parafiscales Jun-23 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 85.490.751 2 

COSTOS OPERACIONALES 
(ARRIENDOS, ENSAYOS, 
TOPOGRAFÍA Y DOTACIONES) 

Acta de costos N° 16 Jun-23 (Viáticos 
Director, Alquileres oficina, equipos 
topográficos, edición informes y 
comunicaciones. 

Comprobante de 
Egreso 

283 25-jul-23 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 21.311.094 1 

ABONO COSTOS PERSONAL 
(NOMINA Y HONORARIOS) 

Nómina, costos de seguridad social y 
parafiscales Jul-23 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
 $              -    2 - 

    Comprobante 
de Egreso 

         417 
  23-may-
24 

CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE 
 $ 493.495.700  1 

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y 
HONORARIOS) Nómina, costos de 
seguridad social y parafiscales enero, 
Febrero, marzo, Abril y Mayo de 2024. 

CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE 
 $ 81.324.252  2 

COSTOS OPERACIONALES 
(ARRIENDOS, ENSAYOS, 
TOPOGRAFÍA Y DOTACIONES) 
Acta de costos N° 27 May-24 (Viáticos 
director, Alquiler oficina, equipos 
topográficos, edición informes y 
comunicaciones. 

Comprobante de 
Egreso 

438 08/07/2024 
CONSORCIO 

REACTIVACIÓN 
CARIBE 

$122.554.433 1 

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y 
HONORARIOS) Nómina, costos de 
seguridad social y parafiscales junio de 
2024. 
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Tabla 52. Órdenes de giro anticipo de interventoría

*TIPO DE 
DOCUMENTO 
MERCANTIL 
(FACTURA, 
CHEQUE O 

DOCUMENTO 
DE EGRESO) 

NÚMERO 
DE 

FACTURA  
FECHA  BENEFICIARIO VALOR 

**ÍTEM  
No. 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

Comprobante de 
Egreso 

52 25-jun-22 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 240.107.572 1 

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y 
HONORARIOS) 

Nómina, costos de seguridad social y 
parafiscales mar-22, abr-22, may-22, 
jun-22, jul-22 y primas semestrales de 
junio-22. 

 CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE  
$ 32.140.180 2 

COSTOS OPERACIONALES 
(ARRIENDOS, ENSAYOS, 
TOPOGRAFÍA Y DOTACIONES) 

Acta de Costos N° 1 mar-22 (Viáticos 
Director, Alquiler Oficina, Edición 
informes, Transportes), Acta de costos 
N° 2 abr-22(Alquileres oficina,  
camioneta y equipo topografía, 
Transportes, edición informes y  
comunicaciones, Acta de Costos N° 3 
may-22 (Alquileres Camioneta, Oficina, 
equipos topografía, transportes, edición 
informes y comunicaciones, Acta de 
costos N° 4 jun-22 (Viáticos Director y 
Especialista, Alquileres oficina, 
camionetas, y equipos topográficos, 
transportes, edición informes y 
comunicaciones, Acta de costos N° 5 jul-
22 (Viáticos Director y Especialista, 
Alquileres oficina, camionetas, equipos 
topográficos, edición informes y 
comunicaciones. 

CONSORCIO 
REACTIVACIÓN 

CARIBE 
- -  



Al presente Informe mensual de interventoría se adjunta el Informe de inversión y buen manejo 

de anticipo de interventoría (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2), correspondiente al mes reportado 

en el presente informe. Formato en el que se registran los movimientos detallados de la utilización 

del anticipo. 

6.6.1.3 Plan de inversión del anticipo Vs Inversión del anticipo. 

A continuación, se anexa la tabla donde se presentará el plan de inversión N° 4 con relación a la 

inversión acumulada y el saldo de anticipo: 

ÍTE
M 

No. 

DESCRIPCIÓN 
DEL ÍTEM 

VALOR 
PROGRAMA 
APROBADO 

 (A) 

VALOR 
ACUMULADO MES 

ANTERIOR  
(B) 

VALOR 
PRESENTE MES  

( C ) 

VALOR 
ACUMULADO 

ACTUAL  
D=(B+C) 

SALDO 
ANTICIPO 
ACTUAL  

(A-D) 

1 

COSTOS 
PERSONAL 
(NOMINA Y 
HONORARIOS) 

$ 1.842.650.346 $ 1.842.650.346   $                    - 
    $ 1.842.650.346 

  
  $                      - 

2 

COSTOS 
OPERACIONALES 
(ARRIENDOS, 
ENSAYOS, 
TOPOGRAFÍA Y 
DOTACIONES) 

    $ 249.472.703   $   249.472.703    $                    -        $ 249.472.703   $                      - 

TOTALES     $ 2.092.123.049     $2.092.123.049    $                    - 
    $ 2.092.123.049 

  
  $                       - 

Tabla 53. Plan de inversión del anticipo Vs Inversión del anticipo 

El saldo de los recursos en la cuenta bancaria de anticipo es de $ 0.   

 

En el informe mensual, en el anexo R se adjunta copia del Plan de Inversión del anticipo 

mensualizado (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1). 

 

6.6.1.4 Reintegro de rendimientos financieros 

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Primera: Anticipo, Parágrafo 

Segundo: Rendimientos Financieros del Contrato N° 2373 de 2021, la Interventoría ha 

ejecutado las consignaciones del reintegro a la Dirección del Tesoro Público de los rendimientos 

financieros del anticipo otorgado a favor del Consorcio Reactivación Caribe. En la siguiente 

tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros 

generados y sus respectivos registros de consignación: 

COMPROBANTE 
DE CONSIGNACIÓN 
DE RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS No. 

VALOR 
RECURSOS 

NACIÓN 

VALOR 
RECURSOS 
PROPIOS 

PERIODO DE 
RENDIMIENTO 

FECHA 
VALOR 

ACUMULADO 

111119713 $ 272.812,81   jun-22 29/07/2022 $ 272.812,81 

111342138 $ 724.722,75   jul-22 24/08/2022 $ 997.535,56 

111507606 $ 1.528.215,75   ago-22 12/09/2022 $ 2.525.751,31 

111836840 $ 1.131.754,70   sep-22 19/10/2022 $ 3.657.506,01 

112041758 $ 785.273,95   oct-22 10/11/2022 $ 4.442.779,96 
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COMPROBANTE 
DE CONSIGNACIÓN 
DE RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS No. 

VALOR 
RECURSOS 

NACIÓN 

VALOR 
RECURSOS 
PROPIOS 

PERIODO DE 
RENDIMIENTO 

FECHA 
VALOR 

ACUMULADO 

112315984 $ 415.856,93   nov-22 13/12/2022 $ 4.858.636,89 

112637839 $ 84.934,05   dic-22 19/01/2023 $ 4.943.570,94 

-     ene-23 NA $ 4.943.570,94 

-     feb-23 NA $ 4.943.570,94 

-     mar-23 NA $ 4.943.570,94 

-     abr-23 NA $ 4.943.570,94 

-     may-23 NA $ 4.943.570,94 

114300629 $ 860.408,95   jun-23 6/07/2023 $ 5.803.979,89 

114622537 $ 72.693,49   jul-23 4/08/2023 $ 5.876.673,38 

-     ago-23 NA $ 5.876.673,38 

-     sep-23 NA $ 5.876.673,38 

-     oct-23 NA $ 5.876.673,38 

-     nov-23 NA $ 5.876.673,38 

-     dic-23 NA $ 5.876.673,38 

-     ene-24 NA   $ 5.876.673,38 

-   feb-24 NA $ 5.876.673,38 

-   Mar-24 NA   $ 5.876.673,38 

-   Abr-24 NA   $ 5.876.673,38 

117826863 $607.008,76  May-24 17/06/2024 $ 6.483.682,14  

118076000 $ 400.085,83   Jun-24 11/07/2024 $ 6.883.767,97  

- -  Jul-24 - $ 6.883.767,97 

- -  Ago-24 - $ 6.883.767,97 

- -  Sept-24 - $ 6.883.767,97 

- -  Oct-24 - $ 6.883.767,97 

- -  Nov-24 - $ 6.883.767,97 

- -  Dic-24 - $ 6.883.767,97 

- - - Ene-25 - $ 6.883.767,97 

- - - Feb-25 - $ 6.883.767,97 

- - - Marz-25 - $ 6.883.767,97 

- - - Abril-25 - $ 6.883.767,97 

- - - Mayo-25 - $ 6.883.767,97 

Tabla 54. Rendimientos financieros anticipo de Interventoría 

Conforme a lo anterior, se establece que a fecha de corte 31 de mayo de 2025 se registra un 

valor acumulado de $ 6.883.767,97 en rendimientos o intereses financieros generados por el 

anticipo recibido a favor del Consorcio Reactivación Caribe, los cuales han sido reintegrados en 

su totalidad ante la Dirección del Tesoro Público. 
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6.6.1.5 Amortización del anticipo 

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones del anticipo 

deducidas de las actas de cobro de la interventoría: 

N° DE 
ACTA  

PERÍODO 
VALOR TOTAL 

ACTA  
AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 
VALOR NETO 

ACTA 

1 
22-mar-2022 al 30-

mar-2022 
$   17.579.008,00 $ 7.386.138,00 $ 10.192.870,00 

2 Abril 2022 $   71.880.760,00 $ 30.202.000,00 $ 41.678.760,00 

3 Mayo 2022 $ 155.403.052,00 $ 65.295.400,00 $ 90.107.652,00 

4 Junio 2022 $ 169.662.503,00 $ 71.286.766,00 $ 98.375.737,00 

5 Julio 2022 $ 195.447.628,00 $ 82.120.852,00 $ 113.326.776,00 

6 Agosto 2022 $ 205.502.799,00 $ 86.345.714,00 $ 119.157.085,00 

7 Septiembre 2022 $ 209.112.432,00 $ 87.862.366,00 $ 121.250.066,00 

8 Octubre 2022 $ 214.152.671,00 $ 89.980.114,00 $ 124.172.557,00 

9 Noviembre 2022 $ 221.665.979,00 $ 93.136.966,00 $ 128.529.013,00 

10 Diciembre 2022 $ 242.811.613,00 $  83.757.963,00 $ 159.053.650,00 

11 Enero 2023 $ 229.546.121,00 $                        - $ 229.546.121,00 

12 Febrero 2023 $ 227.423.642,00 $                        - $ 227.423.642,00 

 13 Marzo 2023 $ 229.763.295,00 $                        - $ 229.763.295,00 

14 Abril 2023 $ 205.635.889,00 $  86.401.634,00 $ 119.234.255,00 

15 Mayo 2023 $ 203.898.056,00 $   85.671.452,00 $ 118.226.604,00 

16 Junio 2023 $ 223.663.332,00 $ 150.361.904,00 $ 73.301.428,00 

17 Julio 2023 $ 398.278.067,00 $  83.671.863,00 $ 314.606.204,00 

18 Agosto 2023  $ 277.821.777,00 $  58.365.920,00 $ 219.455.857,00 

19 Septiembre 2023 $ 276.862.339,00 $  58.164.357,00 $ 218.697.982,00 

20 Octubre 2023 $ 288.492.485,00 $  60.607.665,00 $ 227.884.820,00 

21 Noviembre 2023 $ 271.711.134,00 $  57.082.171,00 $ 214.628.963,00 

22 Diciembre 2023 $ 280.266.644,00 $  57.122.419,00 $ 223.144.225,00 

23 Enero 2024 $ 259.552.697,00         $                        - $ 259.552.697,00 

24 Febrero 2024 $ 259.019.874,00         $                        - $ 259.019.874,00 

25 Marzo 2024  $ 265.741.356,00        $                        -     $ 265.741.356,00  

26 Abril 2024  $ 251.878.970,00        $                        -     $ 251.878.970,00  

27 Mayo 2024 $ 237.261.010,00 $   99.689.500,00 $ 137.571.510,00 

28 Junio 2024 $ 212.766.050,00  $   44.698.750,00  $ 168.067.300,00 

29 Julio 2024         $ 209.022.310,00 $   43.912.250,00 $ 165.110.060,00  

30 Agosto 2024 $ 203.112.770,00 $   42.670.750,00 $ 160.442.020,00 

31 Septiembre 2024 $ 211.111.474,00 $   44.351.150,00 $ 166.760.324,00 

32 Octubre 2024 $ 225.986.950,00 $   75.962.000,00 $ 150.024.950,00 

33 Noviembre 2024 $ 218.297.170,00 $ 168.767.560,00 $   49.529.610,00  

34 Diciembre 2024 $ 199.829.560,00 $ 150.627.977,00  $ 49.201.583,00   

35 Enero 2025 $187.327.420,00 $   26.694.448,00 $160.632.972,00 

36 Febrero 2025 $187.138.210,00       $                        -    $187.138.210,00 

37 Marzo 2025 $200.680.410,00       $                        -    $200.680.410,00 

38 Abril 2025 $196.028.700,00       $                        -    $196.028.700,00 

39 Mayo 2025 $196.699.860,00       $                        -    $196.699.860,00 

TOTAL       $8.537.857.517,00    $ 2.092.123.049,00 $ 6.445.734.468,00 

Tabla 55. Amortización anticipo Interventoría 

De la anterior tabla, se establece que se ha generado una deducción acumulada por amortización 

de anticipo por monto de $ 2.092.123.049,00 y como el valor otorgado por anticipo corresponde 
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a la suma de $2.092.123.049,00, se registra que se amortizó la totalidad del anticipo en lo 

correspondiente a las vigencias 2022, 2023 y 2024. 

6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado     

En el “ANEXO Q - PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA” se incluye el formato MEPI-MN1-

IN-9-FR-2 con la reprogramación al plan de cargas N° 5 de fecha abril 07 de 2025. 

 

En atención a que el Contrato de Obra realiza actividades tales como:  

➢ Rediseño de la Variante Magangué por requerimiento del proceso consultivo con el 

Consejo Comunitario El Chevale, lo cual conlleva a ajustar el Estudio de Impacto 

Ambiental y a desarrollar actividades adicionales de gestión predial. 

➢ La ejecución de intervenciones urgentes de puntos críticos nuevos (Intervenciones de 

protección de orilla en la ruta 78). 

➢ La necesidad de desarrollar estudios de vulnerabilidad a los puentes “Roncador y Santa 

Lucía” derivado de la colisión de una embarcación con una de las pilas del Puente 

Roncador 

 
La interventoría mediante comunicación 184-1-2011 de 27 de mayo de 2025 solicitó una adición 

presupuestal por monto de $1.155.000.000 para realizar seguimiento y control a estas 

actividades de obra que requieren mayores dedicaciones de profesionales y especialistas, la cual 

se encuentra en revisión por parte de la Unidad Ejecutora del INVIAS. 

6.6.3 Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría  

La Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1), se 

establece como formato de control para que verificar de forma sistemática el cumplimiento de los 

requisitos y formatos que componen el presente informe mensual, este registro se adjunta al 

presente informe en el Folio 1. 
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7. ESTUDIOS Y DISEÑOS  

7.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS INICIALES RECIBIDOS 

La información de los diseños iniciales de la variante de Magangué, suministrada al contratista, 

corresponde a la que a continuación se relaciona:  

ESTUDIOS Y DISEÑOS INICIALES DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  

VOLUMEN DESCRIPCIÓN 

I Tránsito 

II Trazado y Diseño Geométrico 

III Geología 

IV Suelos 

V Estabilidad y estabilización de taludes. 

VI Geotecnia y diseño de pavimentos 

VII Hidrología e hidráulica 

VIII Estructuras 

IX Gestión Predial 

X Componente Ambiental y Social 

XI Cantidades y Presupuesto 

XII Evaluación Económica 

XIII Informe Final Ejecutivo 

Tabla 56. Estudios y Diseños Iniciales recibidos 

La documentación con la cual el contratista adelantó la revisión y diagnóstico de los diseños 

iniciales de la variante Magangué corresponde a la información digital suministrada por el INVIAS 

el 21 de febrero de 2022 al contratista, información que cuenta con un tamaño de 6.80 GB (7 303 

731 308 bytes) compuesta por 2496 archivos y 163 carpetas. El contratista presentó el 

diagnóstico de la revisión a los diseños iniciales de la variante Magangué mediante oficio CBMC-

0005-2022 de abril 22 de 2022 (184-3-010), objetando todos y cada uno de los componentes del 

diseño entregado por INVIAS. Posteriormente la Interventoría emitió su concepto, mediante oficio 

184-1-021 de mayo 20 de 2022, en el que indica que considera procedentes las objeciones 

presentadas por el contratista a los diseños iniciales de la variante Magangué por lo cual el 

contratista procedió a ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar 

los estudios y diseños entregados, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.1.2 del Anexo 

1 – Anexo Técnico.  

 

A continuación, se relacionan las objeciones presentadas por el contratista en el diagnostico a la 

revisión de los diseños iniciales y que fueron revisadas y avaladas por la Interventoría, así: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oQKEGQdywdmLyqJnXXt-Nr-dX6Si4Ko1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPGJ5S_94CSx_94jrY1KJk9kGZJNFSz1/view?usp=sharing
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No  INFORME   OBJECIONES 

1 Tránsito     

    1 
La información tomada del Estudio debe ser ajustada para las actuales 
condiciones de infraestructura vial y de tránsito y transporte del sector 

    2 
Las proyecciones de tránsito presentadas estarían indicando volúmenes de 
tránsito muy inferiores a la capacidad real que deberá soportar está vía en el 
futuro.  

    3 
El diseño de la estructura de pavimento no garantizaría su estabilidad en el 
horizonte de diseño. 

    4 
las evaluaciones de Número de ejes equivalentes, Capacidad y niveles de 
servicio, debe estar acorde con la normatividad vigente, ya que los manuales 
de capacidad y niveles de servicio del INVIAS fueron actualizados en 2015. 

2 
Diseño geométrico y 

seguridad vial 
    

    1 
Se deberá realizar un levantamiento topográfico ubicando con precisión las 
especies arbóreas y el sistema lagunar. 

    2 
Es necesario realizar ajustes significativos con el fin de mejorar las 
condiciones de seguridad de los usuarios 

    3 
Se deberán reducir y mitigar las intervenciones ambientales, principalmente 
en el retiro de árboles de gran tamaño, y la intervención en humedales y 
hallazgos arqueológicos. 

    4 Evitar los pagos onerosos por la compra de terrenos y mejoras. 

    5 

Teniendo en cuenta que en el corredor vial se encuentran lotes de tipo Urbano 
y rural, es claro que se deberá ajustar el diseño geométrico en planta con el 
fin de reducir las afectaciones a los predios urbanos, teniendo en cuenta que 
el costo de la tierra para estos predios es mucho mayor que para el predio 
rural. 

    6 
No se evaluó la incidencia de la capacidad y el nivel de servicio con las 
características geométricas de la vía. 

3 Geología     

    1 La geología local se debe realizar con trabajo de campo a escala 1:10.000 

    2 La información de fuentes de materiales no es lo suficientemente amplia 

    3 La información de Zodme, no es lo sufrientemente amplia. 

4 Geotecnia     

    1 

Es riesgoso iniciar el proyecto sin una verificación apropiada de los 
parámetros de resistencia del suelo y ver la competencia de los estudios 
realizados previamente, dadas las condiciones de cronológicas en las cuales 
se tomaron dichos muestreos, ensayos y parámetros. 

5 Pavimentos     

    1 

Se deberá realizar una campaña geotécnica con el fin de tomar las muestras 
inalteradas para el ensayo de CBR, a una profundidad que se considere 
corresponderá a la subrasante del proyecto por debajo del mejoramiento 
estimado. Esta campaña deberá considerar sondeos cada 250 metros a 1.5 
metros de profundidad. 

    2 
Se deberá presentar una zonificación precisa de los tramos que corresponde 
a terraplén y los que corresponden a corte, indicando los espesores mínimos 
de material para conformar el nivel de la subrasante. 

    3 
Se deberá actualizar la información de las fuentes de materiales, indicando 
sus características y sus posibles usos en la estructura del pavimento, 
evaluando la calidad y cantidad de material disponible. 

    4 
Se deberán revisar y ajustar el cálculo de los factores de daño y el número de 
ejes equivalente en el periodo de diseño. 

    5 
Se deberán realizar ensayos de expansión sobre las muestras de material 
existente en la subrasante. 

    6 
Es necesario contar con los diseños de las mezclas asfálticas disponibles en 
la zona, verificando el cumplimiento de la normatividad del Invias.  

6 Hidrología e Hidráulica     

    1 
Dentro de las obras transversales o alcantarillas hacen falta las obras de 
K3+044, K8+132.9 y K8+504. 

    2 
Adicionalmente es recomendable colocar las siguientes alcantarillas: K2+185, 
K2+250, K2+680, K3+710, K4+815, K5+227, K6+522. 
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No  INFORME   OBJECIONES 

    3 

Se proyectan 9 alcantarillas (K0+370, K1+960, K3+245, K3+443, K4+590, 
K5+445, K6+380, K6+720, K8+080) con poco recubrimiento o salidas 
enterradas, por lo que se recomienda revisar la rasante en estas abscisas y/o 
diseñar los canales de salida respectivos. 

    4 

El informe no es claro en obras de protección para los terraplenes y 
alcantarillas, aspecto que se deberá estudiar posteriormente, pues es muy 
recomendable proteger los taludes del terraplén en inmediaciones de las 
alcantarillas y la base de los taludes. 

    5 

Para los canales proyectados no es clara su localización ni su justificación. 
En este sentido debe profundizarse el análisis de la necesidad de zanjas de 
pie de terraplén, así como su diseño, de manera que se asegure una entrega 
final adecuada. 

    6 
Los niveles de la rasante de la vía son adecuados, tanto en la zona de 
influencia del río Magdalena (K9+620 a K12+215), como por fuera de ella. 

    7 
Es necesario verificar y analizar los cauces de entrega a los terrenos después 
de pasar a través de las obras, con el fin de garantizar que no producirán 
daño a los terrenos adyacentes 

7 Estructuras     

    1 
Dentro de los documentos entregados como diseños estructurales, incluidos 
memorias y planos, no se incorporan los requisitos exigidos en el CCP-14 la 
cual es la norma aplicable en el alcance de este contrato. 

    2 
El nivel de los estudios entregados en a lo sumo de esquema o idea por lo 
tanto apenas se pueden establecer dentro de una FASE 1 o Fase 0 y de 
ninguna manera son suficientes para construcción. 

    3 
Se deben adelantar diseños completos a partir de las características que 
definan las o ya hayan sido definidas por las áreas Hidráulica, Geológica, 
Geotécnica, Ambiental y Social. 

    4 

Se debe coordinar con las áreas Geológica, Geotécnica y Ambiental que los 
insumos generados sean acordes a lo exigido por el CCP-14, para el diseño 
de las alcantarillas que se propongan. (Alcantarillas en general no solo de 
cajón). 

8 Ambiental     

    1 
Insuficiencia en el desarrollo de los estudios y diseños para la variante 
Magangué, se cuenta únicamente con información preliminar que requiere de 
su verificación y complementación 

    2 

Se tiene gran incertidumbre en relación al trazado ya que a pesar que la ANLA 
manifiesta que no es necesario que se elabore un Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas ya ha pasado bastante tiempo lo cual podría ya no ser válidos los 
conceptos evidenciados en el oficio de pronunciamiento de la entidad  

    3 
si hay alteración del trazado, debería realizarse una revalidación del concepto 
dado por la ANLA de si se requiere o no DAA 

    4 

Se requiere contar con un trazado definitivo, con el cual se pueda establecer 
un área de influencia y así poder elaborar un diagnóstico ambiental de los 
medios físicos, biológicos y socioeconómicos y de esta forma poder evaluar 
los impactos ambientales potenciales positivos y negativos para las etapas 
de pre- construcción, construcción, operación y abandono del proyecto. 

    5 

evaluar los impactos ambientales potenciales positivos y negativos para las 
etapas de pre- construcción, construcción, operación y abandono del 
proyecto, conforme a su evaluación se realizan los programas de manejo, 
seguimiento y monitoreo ambiental pertinentes con el fin de prevenir, mitigar, 
corregir y compensar impactos que se pueden presentar por la ejecución de 
actividades. 

    6 
No se cuenta en su totalidad con la información requerida para poder radicar 
ante la ANLA la obtención de la licencia ambiental necesaria para la 
construcción de las obras objeto del proyecto 

9 Social      

    1 
Falta de información, como ya se ha mencionado y que no permite que las 
actividades constructivas a cargo del contratista de la obra se puedan ejecutar 
en armonía con las partes interesadas 

10 Gestión Predial     
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No  INFORME   OBJECIONES 

    1 
No se encuentra inviable la gestión predial con los diseños actuales, ya que 
esta depende primero que todo de la actualización del estudio fase III, porque 
no cumple con los parámetros establecidos con el INVIAS. 

    2 
Los predios requieren en su mayoría un saneamiento predial para ser 
adquiridos, ya que en su mayoría se evidencian afectaciones jurídicas y 
predios sin información.   

    3 
El trabajo de campo adelantado evidencia que no se realizó la investigación 
catastral juiciosamente y no lograron establecer la titularidad de los predios. 

Tabla 57. Objeciones presentadas a los Estudios y Diseños Iniciales de la variante Magangué. 

7.2 ACTUALIZACIÓN / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Se requiere la actualización de los diseños de la Variante Magangué y las variantes de Guamal 

y el Banco a nivel de fase II avanzada y abarca inicialmente la revisión y posteriormente el ajuste 

y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación y/o 

unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o 

documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad 

de la transitabilidad por el corredor vial.  

Los estudios y diseños recibidos fueron revisados por el contratista, quien presentó a la 

interventoría los informes correspondientes al diagnóstico y revisión de los diseños iniciales de 

la variante Magangué y fueron debidamente revisados por parte de la interventoría quien 

consideró procedentes las objeciones formuladas por el contratista a los diseños iniciales de la 

variante Magangué.  

En concordancia con lo anterior, se presenta una relación que evidencia el estado cumplimiento 

de los Volúmenes de Estudios y Diseños a desarrollarse para la Construcción de la Variante 

Magangué conforme al Apéndice B, que hace parte integral del Contrato de Obra. 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VARIANTE MAGANGUÉ 

ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS - VARIANTE DE MAGANGUÉ  

No. VOLUMEN 
CONSECUTIVO OFICIO DE 

CONTRATISTA EN SU 
ÚLTIMA VERSIÓN 

TRAZABILIDAD DE 
COMUNICACIONES DE 

VOLÚMENES 
PENDIENTES POR 

APROBAR 

ESTADO DEL 
VOLUMEN 

1 

ESTUDIO DE TRANSPORTE, A 
NIVEL DE DETALLE PARA 
CONSTRUCCIÓN, FASE III PARA 
LA VARIANTE MAGANGUÉ 

184-3- 450 de 22/11/22 - 

Aprobado con 
Comunicación                
184-1-441 de 

13/12/22 

2 

ESTUDIO DE TRAZADO Y 
DISEÑO GEOMÉTRICO, 
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL, A NIVEL DE DETALLE PARA 
CONSTRUCCIÓN, FASE III PARA 
LA VARIANTE MAGANGUÉ 

184-3-1162 de 29/09/23 - 

Aprobado con 
Comunicación              
184-1-1030 de 

06/10/23 

https://drive.google.com/drive/folders/1wORbdkyCZm_4GSS9o4mBhPMbYPxgi-ql?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RL7gOoTGQExyJa-P_2lgZI48K2ggAAa_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mo9Yn6GI_1o55xPpk6Bv1h_EF6qQkxQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gBfggHVXJt9zhrC5co9YNSN1ZGo_eB_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Oz8EVzLxLyIKdmxHhCmBO0PwMYTl6ar/view?usp=sharing
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ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS - VARIANTE DE MAGANGUÉ  

No. VOLUMEN 
CONSECUTIVO OFICIO DE 

CONTRATISTA EN SU 
ÚLTIMA VERSIÓN 

TRAZABILIDAD DE 
COMUNICACIONES DE 

VOLÚMENES 
PENDIENTES POR 

APROBAR 

ESTADO DEL 
VOLUMEN 

3 

GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA, A 
NIVEL DE DETALLE PARA 
CONSTRUCCIÓN, FASE III PARA 
LA VARIANTE MAGANGUÉ 

184-3-633 de 22/02/23 - 

Aprobado con 
Comunicación                
184-1-589 de 

23/02/23 

4 

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL 
DISEÑO DE FUNDACIONES DE 
PUENTES Y OTRAS 
ESTRUCTURAS DE 
CONTENCIÓN, FASE III PARA LA 
VARIANTE MAGANGUÉ 

184-3-735 de 13/04/23 - 

Aprobado con 
Comunicación            
184-1-732 de 

12/05/23 

5 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, 
FASE III PARA LA VARIANTE 
MAGANGUÉ 

184-3-816 de 18/05/23 - 

Aprobado con 
Comunicación                 
184-1-764 de                  

24-05-23 

6 

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y 
DISEÑO DEL PAVIMENTO, FASE 
III PARA LA VARIANTE 
MAGANGUÉ 

184-3-2210 de 19/03/25 - 

Aprobado con 
Comunicación                 
184-1-1947 de                  

01-04-25 

7 

ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, 
HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN, 
FASE III PARA LA VARIANTE 
MAGANGUÉ 

184-3-1058 de 22-08-23 - 

Aprobado con 
Comunicación               
184-1-998 de             

26-09-23 

8 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ESTRUCTURAS, FASE III PARA 
LA VARIANTE MAGANGUÉ 

 
184-3-1323 de 24/11/23 

 
- 

Aprobado con 
Comunicación                 
184-1-1202 de 

07/12/23 

9 
URBANISMO Y PAISAJISMO, 
FASE III PARA LA VARIANTE 
MAGANGUÉ 

184-3-513 de 26/12/22 - 

Aprobado con 
Comunicación                
184-1-492 de 

12/01/23 

10 
GESTIÓN PREDIAL, FASE III 
PARA LA VARIANTE MAGANGUÉ 

184-3-848 de 02/06/23 - 

Aprobado con 
Comunicación               
184-1-818 de 

20/06/23 

11 
GESTIÓN AMBIENTAL, FASE III 
PARA LA VARIANTE MAGANGUÉ 

184-3-1487 de 05/02/24 En revisión 
Entrega preliminar 
de EIA Versión 3. 

12 
ESTUDIO DE CANTIDADES DE 
OBRA Y PRESUPUESTO 

184-3-1369 de 14/12/23 
184-3-1405 de 21/12/23 

184-3-1516 16/02/24 
184-3-2293 de 12/05/25 
184-3-2314 de 22/05/25 

 

184-1-1269 de 12/01/24 
184-1-1384 de 06/03/24 
184-1-1452 de 17/04/24 
184-1-1502  de   16/05/24 
184-1-2004  de   19/05/25 
184-1-2021  de   24/05/25 

No Aprobado 

13 
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
DEL PROYECTO, FASE III PARA 
LA VARIANTE MAGANGUÉ 

184-3-906 de 28/06/23 - 

Aprobado con 
Comunicación               
184-1-848 de 

11/07/23 

14 
INFORME FINAL EJECUTIVO, 
FASE III PARA LA VARIANTE 
MAGANGUÉ 

184-3-1099 de 08/09/23 
184-3-1213 de 18/10/23 
184-3-2113 de 14/05/25 

184-1-1027 de 04/10/23 
184-1-1186 de 02/12/23 

En revisión última 
versión remitida. 

Tabla 58. Estado de Los Estudios y Diseños de la Variante Magangué. 

La siguiente tabla muestra el estado de avance de los estudios y diseños para las intervenciones 

de los sitios críticos en la transversal Momposina, así: 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wRkNWv0pB81Jg3dCadLb6rVOzMih4aIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5nGcKeW45Ug_qYzHkEEkabyZKk-gkla/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VO3B7FojGk1Omd1NC0zprPqh9kjwafE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XuqQnpQosrRYjAyMnl9MTOf7JxqgNe6K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16pbaOeiv78ngx0qOFUz6j8NnxpiBfZZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGXGlAPCtJg2pvL7aotdx4_GWLMxdlm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHlvdsuUzfIb3FQL7pnNmdvd6zmMc8Rf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zbq5bEz_ALtkYBsZcUa8YCAYPJtmzF9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ovbSxhEG7h3P7J6DDUM5zTqMRnyQEbTI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11F5IgQDyvkqtvGcZtr9H3ciMHiDlwMI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4-nOd2o5CSi-DqY2JnTQC7BlI76IayU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbudHMgmlac0rGyFLFd5Qjp5H5c2v4yk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JR_kOXTXP7CtBpVIWN_CAFHh1-TVxFmi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S5z1AaCTfBUPDLjVCP2Fra8AZxxulE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cSi0E70d6Vzw4gKDJxXMfMtxwG4tNPHO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyO5KXsMhTpENy51FkQjVlrMojjdHH8W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13roSRmHr8CtMzpmbFapUwTFySwAP9TeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zA510GO71s5T2rRizaTalShjI10EDJ6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Nj2CqrnF3gLV-osaMpmDrhm4H425neE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HsEdxEfq_5pC61kIE66lPmzIn7sYtj2r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcd6Tx7bY9YefbA1i1-dIU5eNzpULbZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ycna-VUjwpVLT_8ufDTykEn3jhAjbfT3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b6S79qTerOzeSF4-6d5W2Gs3XBueZyaN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N08diIw1cxtQDgX0_QCiq0oaxnj4cUpb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-L_3rH_dXbmKFTyCus7F7aGZFzJQkkrv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1By8WtAyzStWOkn80U5U8CP83-lVxnsUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fHzyeWWPjB44CiGxmfGrLaJSPlgOP_Fy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bjg67f7Z3orQNRnk2rE4VjKysrEoW5eT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j1zGlCKpKsKccK8wTVwF6vBr_2tcvave/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NoR0GT-TLrwR3tblIi4FDqb-1BmeObsL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18kNYbZiGNjAU2EdP1DB5RpDsjIrVVHKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pfV5WN58rYLrKZJRw1pQlzzEjke9TST8/view?usp=sharing
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ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA 

ESTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS - SECTORES CRÍTICOS TRANSVERSAL MOMPOSINA 
 

No. 

VOLUMEN 
ENTREGA CONTRATISTA EN SU 

ÚLTIMA VERSIÓN ESTADO DEL 
VOLUMEN                   

CONSECUTIVO 

APROBACIÓN POR 
INTERVENTORÍA DESCRIPCIÓN  TRAMO LOCALIZACIÓN CONSECUTIVO 

FECHA 
RADICACIÓN 

1 Sector Crítico N° 1  7802 K0+420 184-3-1270 8/11/2023 Aprobado  
184-1-1201 de 

07/12/2023 

2 Sector Crítico N° 2  7802  K0+500  184-3-1121 20/09/2023 Aprobado 
184-1-1003 de 

26/09/2023 

3 Sector Crítico N° 3  7802 K0+850 184-3-1236 25/10/2023 Aprobado 
184-1-1117 de 

08/11/2023 

4 Sector Crítico N° 4  7802 K1+700 184-3-1236 30/10/2023 Aprobado 
184-1-1200 de 

07/12/2023 

5 Sector Crítico N° 5  7802 K2+200 - - Entregable pendiente   

6 Sector Crítico N° 6  7802 K2+900 - - Entregable pendiente   

7 Sector Crítico N° 7  7802 K3+150 - - Entregable pendiente   

8 Sector Crítico N° 8  7802 K4+640 - - Entregable pendiente   

9 Sector Crítico N° 9  7802 K6+890 - - Entregable pendiente   

10 Sector Crítico N° 10  7802 K11+100 - - Entregable pendiente   

11 Sector Crítico N° 11 7802 K11+500 - - Entregable pendiente   

12 Sector Crítico N° 12  7802 K13+800 - - Entregable pendiente   

13 Sector Crítico N° 13  7802 K21+580 - - Entregable pendiente   

14 
Sector Crítico N° 14 
(Sector Juan Arias) 

7802 K40+000 - K43+000 184-3-752 11/05/2023 Aprobado 
184-1-729 de 
11/05/2023 

15 Sector Crítico N° 15  7806 K0+000 – K11+000 - - Entregable pendiente   

16 Sector Crítico N° 16  7806  K15+050  - - Entregable pendiente   

17 Sector Crítico N° 17 7806 K18+050 - - Entregable pendiente   

18 Sector Crítico N° 18 7806 K26+050 - - Entregable pendiente   

19 Sector Crítico N° 19 7806 K31+700 - - Entregable pendiente   

Tabla 59. Estado de Los Estudios y Diseños de los Sectores Críticos de la Transversal 

Momposina. 

https://drive.google.com/drive/folders/15DNMyc1X4BUf65QVpsSw2uS4hlTLmQRv?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n9kuBRUeecUuJw-UE6hbEmgsD-USe6-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rNoopv_7aoMQuaVdAVsWCuGTUD-afCqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d-biNPt6hznoO1iJNyiWZDwwVnVGSR8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17PDVZc-_y7X9gIxGIsINpd6jtyqA0eql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1-XLxwp7g3w7biWmcZTitk8ck5i-HOU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9vHfwnYmJRYtK2aw2HqVLTRr6NyWZGb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1-XLxwp7g3w7biWmcZTitk8ck5i-HOU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qv353nRLrVlN111QPtCDIUtsTMqZKsnm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12lQZyCPKTzrebW4QnJhVdAjtCmkX-p1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XrGL7HuCA_FyFiSVhCglmxJbRhc0AQ82/view?usp=sharing
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES. 

● Generalidades: 

 

⮚ A fecha de cierre del presente informe se evidencia un avance en la ejecución del 

plan de inversión del contrato de obra (Reprogramación No. 3) de 

$29.289.024.212 (16.51%) frente a $ 28.111.291.081 (16,41%) programado, por 

lo cual se presenta un avance del 0,10% en la ejecución del contrato.  

⮚ En la inversión total del proyecto muestra una ejecución financiera de 

$40.104.747.886,00 (19%) frente a $ 43.273.465.879,00 (21%) programado, lo 

que representa un atraso de obra de $ 3.168.717.992 (1.50%). 

⮚ Durante el presente periodo, se causó el acta de ajuste N°37 correspondiente al 

mes de marzo y el acta parcial de obra N° 39 correspondiente al mes de mayo del 

2025, para un acumulado total de actas de $40.104.747.886, de los cuales 

presenta un saldo pendiente por pagar por la suma $ 1.381.927.192,00, que 

corresponde al acta parcial de avance de abril y además al acta parcial de mayo 

de 2025 que se encuentra pendiente por facturar (descontando anticipos), y a las 

actas de ajuste de noviembre de 2024, febrero y marzo de 2025. 

⮚ Se ha entregado al contratista de obra un total de $12.754.916.536,00 por 

concepto de anticipo de las vigencias 2022, 2023 y 2024, para los cuales se han 

emitido y autorizado 40 órdenes de giro de anticipo por valor de 

$10.439.396.296,85, por lo que a fecha de cierre del presente informe se 

evidencia un saldo en fiducia pendiente de desembolso de $2.315.520.239,15 y 

del total del Anticipo de obra otorgado se han amortizado $4.157.475.813, lo cual 

genera un saldo pendiente por amortizar de $ 8.597.440.723,00. 

⮚ Durante el presente periodo, se causó el acta de costos de interventoría N° 39 

correspondiente al mes de mayo del 2025, para un acumulado total en actas 

causadas de $ 8.537.857.517,00. De la suma referenciada se presenta un saldo 

pendiente por pagar por la suma de $ 562.478.551,00 (descontando anticipos), 

que corresponde al acta de costos del mes de diciembre de 2024, la cual según 

información de la gestoría del proyecto esta GLOSADA; un saldo del acta de 
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costos del mes de abril y el acta correspondiente del mes de mayo de 2025 que 

se encuentra pendiente por facturar. 

⮚ Se adelantaron trabajos de exploración geotécnica para el Diseño de obras de 

Protección de la socavación presentada a orilla del Rio Magdalena del PR69+000 

al PR71+000 de la vía Yatí- Santa Fe. A la espera del diseño general para la 

solución del avance progresivo de la erosión fluvial de este sector que atenta 

contra la integridad del corredor vial. 

⮚ A la fecha aún no se inicia la construcción de la variante Magangué puesto que 

no se cuenta con la licencia ambiental, la cual está supeditada a la atención de la 

Resolución N° 39 de 29 de agosto de 2024 donde la Dirección de la Autoridad 

Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, resolvió recurso de 

apelación contra la Resolución ST- 0210 del 27 de febrero de 2024. 

⮚ A la fecha de cierre del presente informe siguen pendientes por aprobación los 

Volúmenes XII y XIV correspondientes a los siguientes productos:  

o Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto. 

o Informe Final Ejecutivo, Fase III para la Variante Magangué.  

 

● Estudios y diseños de las variantes Guamal y El Banco a nivel de fase II avanzada: 

 

El Consorcio BMC haciendo uso de lo estipulado en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: 

DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, en su PARÁGRAFO: CLÁUSULA 

COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se ha acogido a otros 

mecanismos para la solución de esta controversia dado que no se ha generado un arreglo 

directo entre las partes; por lo tanto, los se han desarrollado dos mesa de trabajo orientada 

a conciliar las controversias donde se presentaron varias alternativas preliminares de trazado 

y sus condicionantes ambientales para proyectar las variantes.   

● Seguimiento a la Gestión Predial: 
 

⮚ Por parte de la Subdirección de Sostenibilidad se generó mediante radicado 

INVIAS 2025S-VBOG-025707 (184-3-2270), el concepto de no objeción al Plan 

de Inversión Predial V1 por un valor de DOS MIL SETECIENTOS MILLONES 

CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($2.700.103.808). 

⮚ Persiste la suspensión temporal de las actividades relacionadas con la Gestión 

Predial del proyecto hasta tanto se precisen los alcances del proceso de 
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Licenciamiento Ambiental, el cual está supeditado a que se surta el trámite de 

Consulta Previa con las comunidades étnicas del proyecto.    

 

● Seguimiento a la Gestión Social: 
 

⮚ Durante el mes relacionado en el presente informe se recibieron 2 PQRSD. 

⮚ A fecha de cierre del presente informe se han recibido un total de 88 PQRSD, 

distribuidos de la siguiente manera:  

PQRS 

Tipo46 Abiertas  Cerradas Total, PQRS 

Técnico 2 44 46 

Social 1 26 26 

Ambiental 0 3 3 

Predial 0 2 2 

Laboral 3 3 7 

Otros 0 4 4 

Total 6 82 88 

Tabla 60. Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes - PQRS 

⮚ En la actualidad se tiene un total acumulado de 707 actas de vecindad generadas 

durante el desarrollo del contrato distribuidas en los municipios de Los Palmitos 

(Vereda El Tigre, Vereda El Recreo, San Jaime, El Tamarindo), San Pedro, 

Magangué (Corregimiento “Juan Arias, Florencia, El Cuatro, Yatí – Santa Fe y 

Belisario”), Talaigua Nuevo (Corregimiento “Los Mangos y El Vesubio”), Mompox 

(Corregimiento “La Rinconada y Tierra Firme”), Guamal (Corregimiento 

“Guacamayal”), El Banco Magdalena (Corregimiento “San Felipe, La Curva, San 

Eduardo y Mata de Caña”) y Tamalameque (Corregimiento “Palestina”), de las 

cuales 388 fueron cerradas. A continuación, se muestra la relación de las actas 

de vecindad referenciadas: 

ACTAS DE VECINDAD 

RUTA ABIERTAS CERRADAS 

7802 153 153 

7803 282 216 

7804 13 13 

7805 231 97 

7806 28 28 

TOTAL 707 507 

Tabla 61. Actas de Vecindad 
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● Seguimiento a la Gestión Ambiental: 

 

⮚ A la fecha se ha entregado material de fresado producto de las actividades de 

mantenimiento en las rutas de la transversal Momposina a las alcaldías de los 

municipios de los Palmitos, San Pedro, Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, 

Mompox, San Fernando Guamal, El Banco y Tamalameque, por lo tanto, se tiene 

un acumulado total de entrega distribuido de la siguiente manera: 

 

MATERIAL DE FRESADO 

RUTA ENTIDAD  DEPARTAMENTO CANTIDAD M3 

7802 

Los Palmitos  Sucre 1.686,88 

San Pedro Sucre    678,85 

Magangué Bolívar 1.924,59 

 Cicuco Bolívar 494,9 

7803 
Talaigua Nuevo Bolívar 1.429,39 

Mompox Bolívar 2.144,51 

7804 San Fernando Bolívar    109.10 

7805 
Guamal Magdalena 1.642,00 

El Banco  Magdalena 1.776,00 

7806 

El Banco Magdalena 5.187,00 

Administración Vial Magdalena      52,90 

Tamalameque Cesar 5.796,44 

TOTAL 22.923,46 

Tabla 62. Entrega de Material Fresado 

8.2 RECOMENDACIONES 

● Teniendo en cuenta que los valores de las actas de costos de interventoría generadas 

registran un saldo pendiente de $ 562.478.551,00, la Interventoría apela a los buenos oficios 

de la Supervisión y la Unidad Ejecutora del INVIAS para que se gestionen los pagos 

pendientes correspondientes a la facturación de los meses de diciembre de 2024 y saldo del 

mes de abril, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento del Contrato de 

Interventoría N° 2373 de 2021. 

● En consideración a que la Interventoría generó solicitud de Anticipo correspondiente a la 

vigencia 2025 por la suma de $ 984.821.646,00 apelamos a los buenos oficios de Unidad 

Ejecutora del INVIAS para agilizar y viabilizar la disponibilidad de estos recursos.   

  

● Teniendo en cuenta que los valores causados descontando anticipo de las Actas de Recibo 

Parcial de obra y de ajustes suman $ 35.947.272.079,00, y considerando que a la fecha se 

han pagado $ 34.565.344.887,00, se registra un saldo pendiente por pagar de 

$1.381.927.192, la Interventoría apela a los buenos oficios de la Supervisión y Gestoría del 
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INVIAS para que se gestionen los pagos pendientes correspondientes a los meses de 

noviembre de 2024, febrero, marzo y  abril de 2025 los cuales son necesarios para el correcto 

funcionamiento del Contrato de Obra N° 2257 de 2021. 

 
● Se requiere el apoyo de la entidad contratante para dar pronta solución a la declaratoria de 

controversia en lo referente a la obligación contractual de ejecución de Estudios y Diseños 

para las intervenciones de los sitios críticos en la transversal Momposina, según la solicitud 

formulada por contratista. 

 
● Se recomienda al contratante mantener la continua coordinación interinstitucional que 

permita mantener las condiciones de orden público durante la ejecución de las actividades 

de mantenimiento y/o rehabilitación a lo largo de la Ruta 78 del corredor de la Transversal 

Momposina que tiene una longitud aproximada de 235,60 kilómetros. 
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9. ANEXOS 

LISTA DE ANEXOS CONTENIDO DEL ANEXO FORMATO INVIAS 

SEGUIMIENTO OBRA     

A.    REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Y/O FÍLMICO 

Registro fotográfico y/o fílmico N.A 

B.    INFORMES SEMANALES Informes Semanales  MEPI-MN1-IN-15-FR-3 

C.    MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
OBRA 

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra  MEPI-MN1-IN-15-FR-4 

Certificados de calibración   

D.    PERSONAL Y CONTROL DE 
APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRATO DE OBRA 

Control de Aportes y Seguridad Social 
Contrato de Obra 

MEPI-MN1-IN-15-FR-6 

Certificado de Aportes Seguridad Social y 
Parafiscales 

N.A 

E.     INFORME FÍSICO 
FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 

Programa de Obra N.A 

Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-1 

Seguimiento al programa de inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

Informe Financiero y Presupuestal Contrato 
de Obras 

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

F.     ESTADO GENERAL DEL 
TIEMPO 

Estado General del Tiempo  MEPI-MN1-IN-15-FR-10 

G.    ENSAYOS DE 
LABORATORIO CONTRATISTA DE 
OBRA 

Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11. 

Ensayos de Laboratorio N.A 

H.    PÓLIZAS CONTRATO DE 
OBRA 

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato 
de Obra 

MEPI-MN1-IN-15-FR-12 

Pólizas Contrato de Obra N.A 

I.      SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato 
de Obra  

MEPI-MN1-IN-15-FR-14 

J.     ANTICIPO DE OBRA 

Plan de Inversión del Anticipo de Obra V.5 MEPI-MN1-IN-2-FR-1 

Informes de inversión y buen manejo de 
anticipo de obra  

MEPI-MN1-IN-2-FR-2 

K.    ACTAS DE COMITÉ DE 
OBRA Y ACTAS DE REUNIÓN 

Acta de Reunión Técnica Inicial  

Actas de comité de Obra  MEPI-MN1-IN-14-FR-1 

Actas de Reunión MEPI-MN1-IN-14-FR-2 

SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA     

L.     EQUIPO CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

Equipo Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5 

Certificados de calibración N.A 

M.    CONTROL DE APORTES 
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Control de Aportes Legales y Seguridad 
Social Contrato de Interventoría  

MEPI-MN1-IN-15-FR-7. 

Certificado de Aportes Seguridad Social y 
Parafiscales 

N.A 

N.    AVANCE FINANCIERO 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Informe Financiero y Presupuestal Contrato 
de Interventoría  

MEPI-MN1-IN-15-FR-9 

O.    ENSAYOS DE 
LABORATORIO INTERVENTORÍA 

Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11. 

Ensayos de Laboratorio N.A 

P.     PÓLIZAS CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato 
de Interventoría 

MEPI-MN1-IN-15-FR-13 

Pólizas Contrato de Interventoría N.A 

Q.    SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
CALIDAD CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato 
de Interventoría  

MEPI-MN1-IN-15-FR-15 

R.    ANTICIPO DE 
INTERVENTORÍA 

Plan de Inversión del Anticipo de 
Interventoría versión 4 

MEPI-MN1-IN-2-FR-1 

Informes de inversión y buen manejo de 
anticipo de Interventoría 

MEPI-MN1-IN-2-FR-2 

OTROS ANEXOS   

S.     RELACIÓN DE 
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y 
RECIBIDA 

Relación de correspondencia enviada N.A 

Relación de correspondencia recibida N.A 

T.     INFORMES TÉCNICOS, 
PROFESIONALES Y 

-Informe de Especialistas 

N.A -Informe ambiental de Interventoría 

-Informe social de Interventoría 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 39 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2. 

LISTA DE ANEXOS CONTENIDO DEL ANEXO FORMATO INVIAS 

SEGUIMIENTO OBRA     

ESPECIALISTAS DE 
INTERVENTORÍA 

-Informe SST de Interventoría 

U.    BITÁCORA DE OBRA Bitácora de obra N.A 

Tabla 63. Lista de anexos 

 

 

 

 

 


