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1 INTRODUCCION

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 consider6 necesario realizar inversiones en la
infraestructura vial que permita el fortalecimiento de la presencia del Estado en las regiones del
pais, asi como también la consolidacién de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones
estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geografico,
social, de seguridad y economia; en este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaré de
importancia estratégica el Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030, el
cual permitird conectar regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento econémico del
pais, para lo cual, los tramos viales contemplados en el mencionado Programa deberan hacer
parte del portafolio de proyectos identificado en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, PMTI;
y bajo este marco, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto
Nacional de Vias realizé la priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto cuyo objeto

nos ocupa en el presente informe.

La Transversal Momposina con aproximadamente 235,60 kildmetros de longitud, es una via de
vital importancia para la nacion y forma parte de la Ruta Nacional 78, comunicando por via
terrestre las poblaciones de la Depresion Momposina y permitiendo la conexion entre la Troncal
de Occidente (Ruta nacional 25 Medellin - Cartagena) con la Ruta del Sol (Ruta 45 Bogota —
Santa Marta). En su recorrido esta importante transversal atraviesa cuatro (4) departamentos
(Sucre, Bolivar, Magdalena y Cesar) y doce (12) municipios los cuales se ven directamente
beneficiados por la interconexién vial con el resto del pais ademas de generar una amplia area
sobre los municipios circundantes en la cual se influencia de manera positiva el transporte
terrestre.

Las poblaciones de la zona de la Depresion Momposina y sus alrededores durante mucho tiempo
se vieron sometidas a dificultades por las caracteristicas mismas del transporte multimodal
requerido para el transito por la Ruta 78, puesto que en el paso sobre el rio Magdalena entre
Bodegas y Yati se requeria de los servicios prestados por un Ferri mediante el cual se lograba
la conexion fluvial entre estos dos puntos, con las consecuentes demoras y restricciones por

horarios y capacidad.

En su paso por Magangué la Ruta 78 atraviesa la zona urbana, generando traumatismo, demoras
en el trafico, danos a la via y afectaciones a la seguridad vial tanto para el trafico urbano como
para el trafico que transita por la via nacional, circunstancia esta que se ha visto acrecentada

con la puesta en servicio de los puentes de Santa Lucia y Roncador, los cuales sustituyeron el
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paso fluvial a través del ferri y permiten la continuidad del transito terrestre, generando asi mismo

un aumento inusitado del trafico atraido sobre la Ruta 78.

El Instituto Nacional de Vias en el ejercicio de su labor se vio abocado a considerar alternativas
que permitiesen que el transito de paso no tuviese que atravesar las vias urbanas de la ciudad
de Magangué llevando esto a la formulacion de la necesidad de construccion de la variante
Magangué que comunicara el barrio Camilo Torres y el corregimiento de Yati, con una extension
aproximada de 12,8 kildmetros y cuyos estudios y disefios fueron entregados en Fase lll, llevados

a cabo mediante el Contrato N° 1374 de 2019, suscrito con el “Consorcio Tour Magangué”.

Posteriormente el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, ante la necesidad de construir la variante
Magangué, realizar el mantenimiento a la Transversal Momposina y de formular asi mismo otras
variantes semejantes en los municipios de Guamal y El Banco en el departamento del
Magdalena, adelantd el proceso de licitacion publica LP-DT-050-2021, seleccionando al
“Consorcio BMC” como contratista y suscribiendo posteriormente el Contrato de Obra N° 2257
de 2021 cuyo objeto es ejecutar el “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE
(CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL
HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 3.”,

dicho contrato tiene fecha de terminacién el 31 de julio de 2030.

Simultaneamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de contratacion colombiana, el
INVIAS adelanté el proceso de Concurso de Méritos N° CMA-DTE-185-2021, llevando a la
suscripcion del Contrato de Interventoria N° 2373 del 2021 con el CONSORCIO REACTIVACION
CARIBE para ejercer la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
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REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2” sobre el Contrato de obra N° 2257 de 2021, teniendo

este contrato igualmente fecha de terminacién en julio 31 de 2030.

En concordancia con lo referenciado en los parrafos anteriores, la Subdireccion Técnica de la
Gestion Integral De Carreteras Nacionales del INVIAS mediante oficio SGI 15258, impartioé orden
de inicio al contrato de Interventoria a partir del dia 22 de marzo de 2022 y delego la supervision
del contrato al Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA, director de la Territorial
Magdalena del INVIAS, quien fue designado para tal labor mediante Resolucion N° 563 del 18
de febrero de 2022 y la gestion técnica del Proyecto fue ejercida inicialmente por la Ingeniera
DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO, quien fue designada mediante el oficio DEO 7879
del 16 de febrero de 2022, luego el 14 de marzo de 2024 mediante oficio 2024S-VBOG-014773,
designé al ingeniero CAMILO ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ para ejercer la gestion técnica
del Proyecto y posteriormente el INVIAS, mediante oficio 2025S-VBOG-022415 de 11 de abril de
2025, design6 a la ingeniera ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA para ejercer la gestion

técnica del proyecto.

Para referenciar, al inicio del contrato que hoy nos ocupa (2257 de 2021), se hallaba en ejecucion
sobre el corredor vial Transversal Momposina el Contrato de obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto
fue el "Mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Puerta de Hierro — Magangué - Yati Ruta
78-02, Mompox Guamal. Ruta 78-04 Departamento de Bolivar, Guamal - El Banco Ruta 78-05,
Departamento de Magdalena y El Banco — El Burro Ruta 78-06, Departamento de Cesar”,
conforme con lo establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico; posteriormente, mediante oficio
2023S-VMAG-026210 de diciembre 5 de 2023, el INVIAS informd a la interventoria que “el dia
30 DE OCTUBRE de 2023, se dio por finalizado el Contrato de obra 1581-2021, quedando en
este momento todo el corredor de la Transversal Momposina a cargo del contrato de obra 2257-
2021”.

El presente informe mensual de Interventoria No 40, describe las actividades realizadas en el
periodo comprendido del 1 al 30 de junio 2025, de acuerdo con los lineamientos descritos en el
Manual de Interventoria del INVIAS.
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO.
2.1.1 Localizacidon Corredor Transversal Momposina.

La Ruta Nacional 78 (comunmente llamada Transversal de la Depresion Momposina) es un
corredor vial de la Red Nacional de Vias de Colombia el cual conecta las poblaciones de la
Depresion Momposina, tiene una longitud de 235,60 km y es uno de los corredores viales mas

importantes de la regién Caribe de Colombia.

En lo que corresponde a las actividades de mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento de la
Transversal Momposina, objeto del contrato de obra que nos ocupa, estas obras se ejecutaran
en el corredor Puerta de Hierro — Magangué — Mompox — El Banco — El Burro, como parte de la
Ruta 78; en su paso por el departamento de Bolivar (tramo 7802), interconecta con la Troncal de
Occidente (Medellin — Cartagena, Ruta 25) y con la Ruta del Sol (Bogota — Santa Marta, Ruta
45). En su recorrido el corredor atraviesa 4 departamentos, asi:

= Departamento de Sucre: Municipios de Los Palmitos, San Pedro y Buenavista.

= Departamento de Bolivar: Municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Santa Cruz

de Mompox, San Fernando, Margarita.

» Departamento del Magdalena: Municipios de El Banco y Guamal.

= Departamento del Cesar: Municipios de Tamalameque y Pailitas.
A continuacién, se muestra una imagen de localizacién del corredor de la Transversal

Momposina:
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llustracidon 1. Localizacion General de la Transversal Momposina.
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2.1.2 Localizacién Variante Magangué.

El proyecto de la construccién de la Variante Magangué esta ubicado en jurisdiccion de este
municipio en el Departamento de Bolivar. El municipio de Magangué se encuentra ubicada en
todo el centro del departamento de Bolivar, entre la Depresion Momposina y la Mojana
Bolivarense. Al norte se encuentran las tierras relativamente altas, llegando hasta los 90 m s. n.
m. (metros sobre el nivel del mar), mientras que al sur se encuentran las tierras bajas e
inundables, complejos cenagosos, y la desembocadura del Rio Cauca en el Rio Magdalena.

El Municipio de Magangué esta localizado en la zona con el mayor niumero de ciénagas del pais:
320.000 hectareas de las 478.419 del inventario nacional correspondiente a las cuencas del Rio
Magdalena, que incluye el bajo San Jorge y el bajo Cauca. A unos 20 Km al sur del Municipio de
Magangué, en el area rural, se une el Rio Cauca con el Brazo de Loba, un brazo del Rio
Magdalena. Segun coordenadas geograficas se encuentra localizado asi: 09°13'N
74°46'0/9.217, -74.767.

La construccion de la variante Magangué, cuya longitud sera de 12,8 kildbmetros, se encuentra
ubicada al norte de la ciudad, iniciando en el municipio de Magangué en el Barrio Camilo Torres
y terminado en el corregimiento de Yati, incluyendo la construccion de tres glorietas (Camilo
Torres, San Rafael de Cortina y Santa Fe).

A continuacién, se muestra una imagen de localizacion de la Variante.

VARIANTE MAGANGUE Yati

PLAGLAN GUE

llustracion 2. Localizacion General de Magangué y su Variante
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2.1.3 Localizacién del campamento y fuentes de materiales.

El contratista cuenta con una oficina en la calle 19 # 10B - 32 en el Barrio Olaya Herrera en la
ciudad de Magangué, en tanto que la interventoria tiene su campamento en la misma ciudad en
la Calle 16 # 24 — 50, urbanizacion Santa Rita.
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llustracién 3. Localizacion Campamentos.

El contratista cuenta con las siguientes fuentes de materiales, autorizadas por la Agencia

Nacional de Mineria ANM, asi:

e CANTERA PUCHINI. Se encuentra ubicada en el Municipio de MAGANGUE
Departamento Bolivar y cuenta con Autorizacién Temporal e Intransferible N°. 508336,
con vigencia a partir de la inscripcion en el Registro Minero Nacional y hasta el dia 31 de
julio de 2030, para la explotacién de Doscientos mil (200.000) m3 Metros cubicos de
Recebo.

e CANTERA SANTA ANA. Se encuentra se encuentra ubicada en el municipio de SANTA
ANA departamento Magdalena y cuenta con la Autorizacion Temporal e Intransferible No.
507656, con vigencia de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la inscripcion
en el Registro Minero Nacional, para la explotacion de Cincuenta mil (50.000 m3) Metros
cubicos de Recebo.
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llustracion 4. Localizacion Fuentes de Materiales

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO

2.21 Transversal Momposina.
Los municipios de la zona de influencia correspondientes al mantenimiento del corredor de la

transversal Momposina se indican a continuacion:
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DISTANCIA DISTANCIA DISTANCIA
RUTA | "4 DEPARTAMENTO Km) MUNICIPIOS ABSCISADO (kms)
LOS PALMITOS PR0+000 PR17+300 17,30
SUCRE 37,88 SAN PEDRO PR17+300 PR35+400 18,10
7802 80.00 BUENAVISTA PR35+400 PR37+880 2,48
’ MAGANGUE PR37+880 PR67+000 29,12
BOLIVAR 42,12 YATI PR67+000 PR70+000 3,00
SANTA FE PR70+000 PR80+000 10,00
CICUCO PR0+000 PR09+000 9,00
7803 38,00 BOLIVAR 38,00 |TALAIGUANUEVO| PR09+000 PR21+000 12,00
MOMPOX PR21+000 PR38+000 17,00
MOMPOX PR0O+000 PR11+300 11,30
7804 3440 BOLIVAR 33,60 SAN FERNANDO | PR11+300 PR21+000 9,70
: MARGARITA PR21+000 PR33+600 12,60
MAGDALENA 0,80 GUAMAL PR33+600 PR34+400 0,80
GUAMAL PR0+000 PR09+000 9,00

7805 38,20 MAGDALENA 38,20
EL BANCO PR09+000 PR38+200 29,20
MAGDALENA 16,00 EL BANCO PR0+000 PR16+000 16,00
7806 45,00 TAMALAMEQUE PR16+000 PR41+250 25,25
CESAR 29,00

PAILITAS PR41+250 PR45+000 3,75

Tabla 1. Area de influencia directa de la ruta 78 (transversal Momposina).
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llustracion 5. Transversal Momposina
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2.2.2 2.2.2 Variante Magangué

En las obras que corresponden a la construccion de la Variante Magangué, la zona de
influencia se encuentra contenida en su totalidad en el municipio de Magangué, conforme se

detalla en la siguiente tabla, asi:

Departamento Municipios

Bolivar Magangué

Tabla 2. Area de influencia directa de la variante Magangué
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llustracion 6. Variante Magangué.
2.2.3 2.2.3 Variantes Guamal y El Banco

Dado que el alcance de los ajustes a los estudios y disefios a realizar incluye los estudios y
disenos de las variantes en los municipios de Guamal y El Banco a nivel de fase Il avanzada, se
incluyen dos municipios del departamento del Magdalena dentro del area de influencia del

proyecto, teniendo una zona de influencia para los ajustes a los disefios asi:

Departamento Municipios
El Banco
Magdalena
& Guamal

Tabla 3. Area de influencia directa de las variantes Guamal y El Banco.
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2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA ViA

Transversal Momposina: En la actualidad la Transversal Momposina (Ruta 78) a lo largo de
sus 235,60 kildmetros se encuentra pavimentada, no obstante, presenta diversas muestras de
deterioro por uso, que requieren atencion y mantenimiento de manera urgente con el fin de

garantizar la seguridad a los usuarios de la via, tales como:

Fisuras.
Deformaciones.
Descascaramientos.
Baches.

Desgaste superficial.
Perdida de agregado.
Cabezas dura.

La alternativa de solucion implica la priorizacion de los tramos a intervenir con el fin de lograr la
Optima inversion de los recursos asignados a este componente.

Sobre el corredor vial Transversal Momposina al inicio del Contrato de obra 2257 de 2021, se
hallé en ejecucion el Contrato de obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto es el "Mejoramiento y
mantenimiento de las carreteras Puerta de Hierro — Magangué - Yati Ruta 78-02, Mompox
Guamal. Ruta 78-04 Departamento de Bolivar, Guamal - El Banco Ruta 78-05, Departamento de
Magdalena y El Banco — El Burro Ruta 78-06, Departamento de Cesar”, conforme con lo
establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico.

A continuacioén, se muestra el estado del sitio de las obras a intervenir:

2979590, 802°N 75 70834
; bosPelmitds
Sere

Hito 1, PRI5+600 7P
18/03/2022 3:01:35 p. m.
ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7802 — PR15+550 Tramo 7802 — PR15+650
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24 feb. 2024 9:49:34 a. m.
9.2750N 74.7237TW

Cto de interventoria 2021.
Ruta 7802

ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7802 sector Yati-Santa Fé — PR68+420 Tramo 7802 sector Yati Santa Fé — PR68+420

PR71+000 PR71+000

17 feb 2025
ANTES DE INTERVENCION

17.feb 2025
ANTES DE INTERVENCION

i TRAMO 7803,ﬁ'§+300 _ TRAMO 7803, Pr10+050
ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7803 sector Cicuco — PR3+400 Tramo 7803 Talaigua Nuevo — PR09+300

PR 09+300 PR17+000

"

ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7803 sector Tupe — PR9+900 PR11+900 | Tramo 7803 sector Tupe — PR9+900 PR11+900
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9/07/2024 4:14:20 p. m.
Santa Cruz de Mompox

Transversal momposina
Ruta 7804

]

"~ 22.ag0, 2024 08:46:38.5
. |

ruta 7804

sector mompox

ESTADO INICIAL
Tramo 7804 sector Mompox — PR00+900
PR05+000

ESTADO INICIAL

Tramo 7804 sector Mompox — PR00+900

PR05+000

18/04/20243:51:40 p. m.
9,2622N 74,5413W
Transversal Momposina

pr 20 +033 calzada izquierda

19713 =1, s

1zaggelalenz

S

ESTADO INICIAL
Tramo 7805 sector Guamal — PR 00+000 PR
06+000

ESTADO INICIAL

Tramo 7805 sector Guamal — PR 00+000 PR

06+000
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9 jun. 2022 3:09:20 p. m.
Tamalameque-El-Banco

Tamalameque
; Cesar
#Consorcio Reactivacion Caribe

9 jun. 2022 3:18:51 p. m.
30 Tamalameque-El Burro

Tamalameque
S, Cesar
#Consorcio Reactivacion Caribe

ESTADO INICIAL
Tramo 7806 — Tamalameque - El Banco

ESTADO INICIAL
Tramo 7806 — Tamalameque - El Burro

llustracion 7. Registro fotografico estado inicial Transversal Momposina.

Variante Magangué: Se requiere la construccién de aproximadamente 12,8 Kildmetros que
componen la Variante Magangué asi como las glorietas Camilo Torres, San Rafael y Santa Fe,
para permitir que el trafico de larga distancia y de carga pesada pueda realizar su transito sin
afectar la seguridad y capacidad de las vias urbanas de Magangué, para lo cual el contratista
debera efectuar la gestion y/o adquisicion predial necesaria, como también gestionar los
permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de
zonas no boscosas, la remocion y disposicidon de materiales provenientes de dicho desmonte y
limpieza, la remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc.,
de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras

y de la legislaciéon ambiental vigente.
2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
2.4.1 Variante Magangué

2.4.1.1. Descripcion / Alcance y meta fisica Inicial

e Revision y/lo Ajuste ylo Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporaciéon y/o
Optimizaciéon y/o Complementaciéon de los Estudios y Diseiios a Fase lll a fin de
materializar el proyecto: La definicion del alcance definitivo de las obras se determinara,
entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la Revision y/o Ajuste y/o

Actualizacion y/o Modificacién y/o Incorporacion y/o Optimizacién y/o Complementacion
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de los Estudios y Disefios a Fase lll, por lo tanto, el contratista debera adelantar la revision

y/o intervencion de estos disefos.

Previo a la construccidon de las obras, el contratista debera efectuar la gestién y/o
adquisicion predial necesaria, asi como también, obtener los permisos de las autoridades
ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de zonas no boscosas,
la remocioén y disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, la
remocién de tocones vy raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc., de
conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccién de

carreteras y de la legislacién ambiental vigente.

e Construccion de aproximadamente 12.8 kilbmetros en el sector Variante
Magangué: La Variante Magangué esta proyectada para iniciar en el barrio Camilo Torres
del municipio de Magangué y finalizar en el corregimiento de Yati con el prop6sito de
brindar a las poblaciones contiguas al proyecto vial, las mejores condiciones operativas
para sus viajes Origen - Destino y la conexién con el puente Santa Lucia que conecta Yati
(en la orilla occidente) con la isla grande (orilla oriente), sobre el Rio Magdalena,
generando continuidad del corredor vial de la Transversal Momposina, la cual incluye la
construccion de 3 glorietas, buscando solucionar la conectividad de los corregimientos de
San Rafael de Cortina y Santa Fe, entre otros, asi:

v Glorieta Camilo Torres: Inicia la variante y esta conformada por tres ramales de los
cuales dos empalman con el proyecto y con el sector vial Puerta de Hierro — Camilo
Torres, permitiendo asi la accesibilidad a la variante y la conexion con la zona urbana
de Magangue.

v Glorieta San Rafael: El disefio de esta segunda glorieta se realiza atendiendo la
necesidad de conexion del corregimiento San Rafael de Cortina con Magangué,
generando para ello cuatro ramales que solucionan la accesibilidad.

v Glorieta Santa Fe: El disefio de esta tercera glorieta se hizo atendiendo la necesidad
de conexion del corregimiento Santa fe con la variante Magangué y con la via Yati-

Magangué, generando para ello tres ramales que solucionan la accesibilidad.
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2.4.1.2 Caracteristicas Técnicas

A continuacién, se detallan las caracteristicas técnicas para la construccion de la variante

Magangué a construir segun los respectivos disefos, asi:

PARAMETROS DE DISENO VARIANTE DE MAGANGUE — CORREDOR PRINCIPAL
Velocidad de Disefio Km/h 60
Tipo de Via Primaria
Tipo de Terreno PLANO
Uso Rural
Distancia de visibilidad de adelantamiento (m) 410.0
Bombeo normal 2.0%
Numero de carriles 2
Ancho de calzada (m) 7.3
Ancho de berma (m) 1.5
Pendiente Max Relativa 0.6 %
Pendiente Min. Relativa 0.36%
Peralte Max. 8.0%
Radio Minimo (m) 113.0
Pendiente long. minima 0.30%
Pendiente long. maxima 8.0%
Longitud minima CV (m) 36.0
K minimo C. Vertical Céncava (m) 18.0
K minimo C. Vertical Convexa (m) 11.0

Tabla 4. Parametros de Diseio del corredor principal de la Variante Magangué
242 2.4.2 Transversal Momposina

2.4.2.1 Descripcion / Alcance y meta fisica Inicial

e Actualizacion de Disefos: Abarca la revision y/o ajuste y/o actualizacion y/o
modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementacion y/o unificacion y/o
adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficientes sobre los disefos y/o documentos
existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la

transitabilidad por el corredor vial.

e Mantenimiento y rehabilitacion de los sectores priorizados a lo largo del corredor
Transversal Momposina: El alcance de las obras a ejecutar para el Contrato de obra se
encuentra definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico, en su numeral “ACTIVIDADES POR
EJECUTAR Y ALCANCE”, donde se indica que: El Alcance priorizado para el corredor

Transversal Momposina, en los Departamentos de sucre, Bolivar, Magdalena y Cesar.
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Las intervenciones se deberan acometer priorizando el inicio en los Sectores previamente
acordados con el Instituto; en todo caso, el contratista promovera la optimizacion técnica
de las intervenciones, evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos
constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo
asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a

garantizar el mayor numero de kilémetros pavimentados.

Igualmente, el de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO” a lo largo del corredor de la Transversal, del

contrato corresponde no solo a los resultados que arroje el componente de disefio

alcance

acometido por el Contratista, sino que ademas abarca la totalidad del corredor vial, siendo

que para la determinacion del presupuesto oficial han sido priorizados segmentos viales.

2.4.2.2 Caracteristicas Técnicas

Seguidamente se detallan las caracteristicas técnicas de las obras a ejecutar en la transversal

Momposina, asi:

Localizacion

Estructura

Tipo de
Intervencion

Caracteristicas

Tramos 7802,
7803,7804,7805
y 7806

Pavimento
Flexible

Mejoramiento

Consiste en el cambio de especificaciones y dimensiones de la via, para lo
cual se hace necesaria la, construccion de obras en la infraestructura,
existente, que permitan una adecuacion de la via a los niveles de servicio
requerido por el transito actual y el proyectado y comprende obras tales como:
*Ampliacién de calzada.

*Construccion de nuevos carriles.

Rehabilitacion

Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones
iniciales de la via de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con
que fue disefiada.
En la rehabilitacién de pavimentos se pretende el mejoramiento funcional o
estructural de pavimento, que da lugar tanto a una extension de su vida de
servicio, como a la provision de una superficie de rodamiento mas cémoda y
segura y a reducciones en los costos de operacién vehicular.
La rehabilitacion de los pavimentos asfalticos de la red vial nacional comprende
alguna de las alternativas de intervencion, las cuales conforman el conjunto de
las 4R:

- Rehabilitacion.

- Refuerzo.

- Reciclado.

- Reconstruccion.

Mantenimiento

MANTENIMIENTO INTEGRAL: Conjunto de acciones tendientes a restablecer
extender y mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales
de un corredor vial mediante las siguientes actividades:

1) Mantenimiento Preventivo

2) Mantenimiento Periédico

3) Atencion de Emergencias
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Tipo de

T Caracteristicas
Intervencion

Localizacion Estructura

Para atender las emergencias y conservar el patrimonio vial, se hace necesaria
la ejecucion de trabajos tendientes a superarlas en el menor tiempo posible y
llevar a cabo las actividades que sean del caso para evitar o minimizar los
cierres de via o interrupciones del transito.

Las actividades generales de atenciéon de emergencias son:

-Remover los materiales provenientes de los derrumbes, caida de rocas, caida
de arboles y avalanchas de rios y quebradas, que se encuentren depositados
Atencion de | sobre la banca de la carretera, ya sea total o parcialmente.

-Transportar los materiales provenientes de la remocién en vehiculos tipo
volqueta.

- Limpieza de encoles, descoles y lechos de rios.

- Reparacion y/o construccion de obras de contencién en concreto simple y/o
reforzado, Reparacion y/o construccion de estructuras en gaviones.
Construccién de encoles y descoles revestidos en concreto. - Reparacion de
cunetas revestidas en concreto.

- Construccion pantallas ancladas en concreto y demas necesarias  para
atender la emergencia.

Emergencias

Tabla 1 6. Tabla 5. Caracteristicas Técnicas Intervencion Transversal Momposina
2.4.3 Variantes Guamal y El Banco

El proyecto contempla la actualizacién de Disenos bajo el componente de “Revisién y/o Ajuste
ylo Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o Optimizacion ylo
Complementacién de los Estudios y Disefios a nivel Fase II”, por lo tanto, el contratista
debera adelantar la revision y/o intervencion de estos disefios bajo los parametros de disefio

establecidos por el Instituto Nacional de Vias.

2.5
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3 INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

3141

3.1.1 Datos del Contrato de Obra

A continuacién, se describen los aspectos generales del contrato de obra.

ENTIDAD CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

CONTRATO DE OBRA N°:

2257 DE 2021 (CONTRATO 2257 DE 2021)

OBJETO:

“MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA
LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 3”.

PROCESO DE SELECCION N°:

LP-DT-050-2021 (DOC. PRECONTRACTUALES OBRA)

ID. DEL CONTRATO EN SECOP

CO1.PCCNTR.3144308

DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC

NIT:

901.552.699-4

INTEGRANTES DEL CONSORCIO

- SAINC INGENIEROS S.A.S TICOM S.A. NIT. 901.192.828-2
(30%)

-CONSTRUCTORA OBRASCOL S.A.S. con NIT.
901.281.471-9 (65%)

- CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U.
SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.407.695-1 (5%)

REPRESENTANTE LEGAL:

ROMULO JIMENEZ HIDALGO

DIRECCION Y CIUDAD:

Calle 11 # 100-121 Piso 12 / Cali — Colombia

TELEFONO:

(2) 4852919

OTROS DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:

31 de diciembre de 2021

FECHA DE INICIACION:

22 de marzo de 2022

VALOR INICIAL: $ 211.033.526.027,00
VALOR ACTUALIZADO: $ 211.033.526.027,00
PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Julio de 2030
(Ocho arios, cuatro meses y nueve dias)
PLAZO ACTUALIZADO: Hasta 31 de Julio de 2030

(Ocho arios cuatro meses y nueve dias)

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

31 de julio de 2030

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

31 de julio de 2030

VALOR ANTICIPO:

Hasta un 50% del valor basico del contrato

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

SUPERVISOR:

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Tabla 2 6.

Informacién del contrato de obra
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3.1.2 3.1.2 Apropiacién Presupuestal

El contrato 2257 de 2021 en su clausula séptima, paragrafo primero, indica que, para respaldar
las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° 207621 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto
de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de $917.135.685,
del rubro C-2401-0600-109-0-2401008-02, Fuente de los recursos: Propios. Lo anterior segun lo
estipulado en el Contrato de obra N° 2257 de 2021 en el paragrafo primero de la clausula séptima.
De igual forma en el paragrafo segundo de la misma clausula se indica que se comprometeran
vigencias futuras con recursos de la Nacion asi:
“Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras ordinarias segun Oficio N° 5.2.0.1.,
Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora
General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401,
Subprograma 0600, Proyecto 0109 (...) recursos Nacién, con numero de autorizacion SIIF
Nacion 127421 del 20 de noviembre de 2021, asi:

VIGENCIA VALOR
2022 $ 8.373.651.753
2023 $ 18.340.248.963
2024 $ 18.340.248.963
2025 $9.170.124.481
2026 $ 27.510.373.444
2027 $ 27.510.373.444
2028 $ 27.510.373.444
2029 $ 27.510.373.444
2030 $ 45.850.622.406

Total Vigencias $210.116.390.342
Reserva $ 917.135.685
Valor Contrato $ 211.033.526.027

Tabla 7. Vigencias contrato de obra

Segun lo indicado en oficio dirigido al Director General del Instituto Nacional de Vias en fecha 20
de noviembre de 2021, la Director General del Presupuesto Publico Nacional, entre sus apartes

indica que:
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“La Oficina Asesora de Planeacién del Ministerio de Transporte y la Direccion de

Inversiones y Finanzas Publicas del Departamento Nacional de Planeacion,
mediante Comunicaciones MT N°: 20211201102471 y N° 20214340007806 del 21

de octubre de 2021, emitieron concepto técnico econémico favorable para la

autorizacion de cupo de vigencias futuras, los cuales cuentan con los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 207621 y 207721 del 17 de

septiembre de 2021, expedidos por el Jefe de Presupuesto de ese Instituto.”

3.1.3 3.1.3 Otrosies, Adiciones y Prérrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosies, adiciones en valor y

prérrogas al contrato de obra:

NUMERO UNO (1)

Y MODIFICACION

NUMERO UNO (1)
DE 2022

19-ene-22

DOCUMENTO FECHA PRORROGA VALOR MOTIVO
Plazo inicial: Valor Inicial
Hasta 31/Julio/2030 $ 211.033.526.027
(8 afios 4 meses y 9 dias)
ACLARACION

Aclarar el NIT del

Consorcio BMC y

numero de cuenta
bancaria para pagos.

Plazo final:

Valor final

Hasta 31/Julio/2030

$ 211.033.526.027

(8 afios 4 meses

y 9 dias)

Tabla 8. Otrosies y Adicionales Contrato de obra

3.1.4 3.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra

A la fecha no se han realizado suspensiones al contrato de obra.

DOCUMENTO
Acta de Y FECHA
mpliacion
Suspensién B Fecha INICIO
o Prérroga A
o Reinicio N° Documento | SUSPENSION
No

FECHA FIN
SUSPENSION

TIEMPO DE
SUSPENSION

FECHA
REINICIO

MOTIVO

P

Tabla 9. Suspensiones y reinicios Contrato de obra
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3.1.5 3.1.5 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obras

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a las
cantidades de obra del presupuesto contractual del contrato de obra:
ACTAS DE MODIFICACION

ACTA MOTIVO
MODIFICATIVA FECHA AJUSTE MAYORES Y | irems NO ADICIONAL
o MENORES PREVISTOS EN VALOR COMENTARIOS
N CANTIDADES
) Aprobado mediante DT-MAG
1 25 de abril de X 20713 de abril 14 de 2023
) (184-3-737).
Aprobado mediante 2024S-
5 25 de Julio de X VMAG-057517 de agosto 21 de
2024 2024
(184-3-1849).

Tabla 10. Actas de modificaciones de cantidades de obra.

El Acta de Modificacion N° 2 del Contrato de Obra suscrita el 25 de julio de 2024 fue motivada
por la necesidad de incluir mayores y/o menores cantidades de obra para priorizar entre otras,
actividades de sefializacion horizontal y vertical, sello de fisuras y/o grietas, e instalar ademas
elementos de seguridad vial como lo son las defensas metalicas, estableciendo un balance

economico del Contrato de Obra N° 2257 sin afectar el valor inicial contractual.
3.1.6 3.1.6 Reprogramacion al Programa de Inversion

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las reprogramaciones al programa

de inversién del presupuesto contractual del contrato de obra:

. MOTIVO
REPROGRAMACION | -\ AJUSTE MAYORESY| |
° ITEMS NO ADICIONAL
DE OBRAN MENORES PREVISTOS EN VALOR COMENTARIOS
CANTIDADES
. Aprobado mediante DT-MAG
1 25 de abril de X 20713 de abril 14 de 2023
) (184-3-737).
Aprobado mediante 2024S-
2 25 de Julio de X VMAG-057517 de agosto 21 de
2024 2024
(184-3-1849).
22 de Aprobado mediante 2024S-
3 Noviembre de X VMAG-098007 de diciembre 26
2025 de 2024
(184-3-2106).

Tabla 11. Reprogramacion al programa de inversion.
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En el presente periodo el Consorcio BMC se encuentra en estructuracion de la reprogramacion
de obra N°4 motivada principalmente para la redistribucién de recursos que se realizara para
priorizar de los estudios y disefio de las necesidades urgentes del proyecto requeridas por la
Supervision del INVIAS en materia de mantenimiento de la Transversal Momposina, y desarrollar
obras complementarias para garantizar transitabilidad y seguridad vial como la estabilizacién de
orilla en el sector de Yati — Santa fe ruta 7802, estudio de Vulnerabilidad y patologia del Puente
Roncador y Santa Lucia, Ajustes y/o modificacién de los disefios de la Variante Magangué
respecto al nuevo trazado, posteriormente sera revisada por la interventoria y se realizara el

tramite correspondiente ante la Unidad Ejecutora del INVIAS.
3.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
3.1.7 3.2.1 Etapa de Preconstruccion

Las condiciones contractuales establecidas para el desarrollo del proyecto obligaban a que esta
etapa se hubiese culminado a fecha 31 de diciembre de 2022, sin embargo, a la fecha el

contratista aun presenta varios pendientes de esta etapa, asi:

e Variante Magangué - Ajuste a los disefios:

Falta la finalizacién del siguiente volumen de disefio:

> Informe Final Ejecutivo, Fase Ill para la Variante Magangué: En atencion a la
comunicacién CBMC-2113-2025 de 14 de mayo de 2025 remitida por el Consorcio
BMC relacionado con el Volumen en mencion, la Interventoria mediante comunicacion
184-1-2060 de 26 de junio de 2025 genero observaciones a este Volumen, solicitando
al contratista realizar los respectivos ajustes en procura de obtener un documento

mas ejecutivo, concluyente y practico para las partes interesadas del proyecto.

Ver Tabla 58 del Subcapitulo 7.2 ACTUALIZACION / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y

DISENOS, el cual detalla el estado de los ajustes a los disefios de la variante Magangué.

e Variantes Guamal y El Banco - Estudios y Diseinos de las a nivel de fase Il avanzada:
Teniendo en cuenta que la Direccién de Ejecucion y Operacion del INVIAS mediante oficio
con consecutivo 2024S-VBOG-012235 de 5 de marzo de 2024 (184-3-1636) concluyo
que el Consorcio BMC se obliga a realizar los disefos a Fase |l avanzada tanto de la

Variante Guamal como de la Variante El Banco, y considerando que el Consorcio BMC
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haciendo uso de lo estipulado en la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS
Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, en su PARAGRAFO: CLAUSULA
COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se ha acogido a otros
mecanismos para la solucién de estas controversias dado que no se ha generado un
arreglo directo entre las partes. La Interventoria esta a la expectativa de que se dirima la
controversia o en su defecto se exploren alternativas que permitan conciliar las
controversias, tal como lo expuso el Consorcio BMC en su comunicacién CBMC-1914-
2024 (184-3-2071) de 10 de diciembre de 2024, para efectos de establecer los
lineamientos a seguir con respecto a la ejecucion de estos Estudios y Disefios a Fase |l
de las Variantes Guamal y El Banco. Entre las partes interesadas se continuara
adelantando mesas técnicas y llegar a una conciliacion entre las pretensiones
consignadas en la Controversia promovida por el Consorcio BMC y la postura adoptada
por la Entidad en materia de hacer cumplir las obligaciones contractuales contraidas con
la firma del Contrato de Obra N° 2257 de 2021.

e Disefos para las intervenciones de los sitios criticos en la transversal Momposina:
En el mes de junio de 2025 no se registraron avances en los disefios para las
intervenciones de los sitios criticos en la transversal Momposina. El contratista ha acudido
al recurso de controversia, el cual ha cursado ya dos instancias ante el INVIAS sin que
hayan sido favorables a sus pretensiones los conceptos emitidos en tales instancias, por
lo que el Consorcio BMC se ha acogido a otros mecanismos de reclamacion,
concurriendo a un tribunal de arbitramento para que dirima sobre esta controversia, y a

la fecha se esta a la espera que se surta esta instancia.

Ver Tabla 58 del Subcapitulo 7.2 ACTUALIZACION / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, el cual detalla el estado de los ajustes a los disefios de Sectores Criticos en

la Transversal Momposina.

e Gestion para licenciamiento ambiental de la variante Magangué:
El 29 de agosto de 2024 la Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del
Ministerio del Interior, profirid la resolucién N° 39: “Por medio de la cual se resuelve
recurso de apelacién contra la Resolucion ST- 0210 del 27 de febrero de 20247,
resolviendo en su Articulo Primero explicitamente que: “...Confirmar en todas sus partes
la Resolucion ST- 0210 del 27 de febrero de 2024, expedida por la Subdireccién Técnica

de la Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la
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”

cual determin6é la procedencia del derecho fundamental a la consulta previa ...”,
ordenandose ejecutar el proceso de consulta previa en dos (2) comunidades étnicas: El
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO
COMUNITARIO SUTO A TA MONA AGUANDA localizados en jurisdiccion del municipio
de Magangué en el departamento de Bolivar, lo cual durante el presente periodo implico

desarrollar las siguientes gestiones:

v En atencion a la Ruta Metodolégica establecida, se continuaron adelantando
actividades propias de la Etapa de Consulta con cada uno de los Consejos

Comunitarios.

o Consejo Comunitario Suto A Ta Mona Aguanda: El pasado 17 de junio de 2025 se
llevé a cabo la Reunion con la DANCP del Ministerio del Interior y se finiquito la etapa
de formulacién y protocolizacion de acuerdos, formalizandose como resultado una
concertacion por monto de dos mil millones de pesos netos ($2.000.000.000) a fin de
atender medidas compensatorias con esta comunidad; es decir, los costos tributarios

que se apliquen a este monto serian asumidos por la entidad.

En resumidas cuentas, se protocolizaron 14 acuerdos entre el Consejo Comunitario
Suto A Ta Mona Aguanda y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) donde se
vinculan actividades de divulgacion con la comunidad asociadas a la implementacién
de las medidas de manejo y/o mitigacion para la atencién de los componentes
bidticos, abidticos y socioeconémicos susceptibles a ser impactados segun la matriz
de identificacién de impactos y formulacién de medidas de manejo concertada en
etapas previas de esto Proceso Consultivo. Adicionalmente, en la linea de inversion
de ordenamiento territorial y de infraestructura se adopt6 la necesidad de construir un
Centro Comunitario, la cual va de la mano con los proyectos de compra de tierras y el
apoyo a la gestion del proceso de titulacién de tierras. Adicionalmente, se concertaron
proyectos productivos para pescadores, agricultores, y otros a nivel cultural y

deportivo, buscando fortalecer las artes, tradiciones y el contexto de comunidad.

o Consejo Comunitario El Chevalé: La Continuidad de este Proceso Consultivo esta
supeditado a lo concertado el 15 de mayo de 2025 con esta Comunidad, consistente
en un cambio de trazado que actualiza y/o ajusta y/o modifica la conexion del proyecto

de Variante Magangué con el corredor existente de la Transversal Momposina en su
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tramo 7802 en el sector de Yati (Magangué, Bolivar). Tal como se observa en la

siguiente ilustracion:

llustracion 8. Trazado de la Variante Magangué.

Durante el presente periodo, se observd una situacién de INACCION por parte del
Consorcio respecto a la actualizacion de los estudios y disefios para la construccién de
la Variante Magangué en el sector comprendido entre el K10+100 y el K12+320, por lo
tanto, la Interventoria mediante comunicacién 184-1-2055 de 20 de junio de 2025
apremié al Contratista a atender DE MANERA INMEDIATA Y SIN DILACIONES los
requerimientos del INVIAS y de la Interventoria y se presente una propuesta y un plan
de accion para el ajuste de los estudios y disefios de la variante de Magangue, plan de
accién que debera considerar el personal, los tiempos y los costos asociados, y en
adicion a lo anterior, se le advirti6 al Contratista que el incumplimiento de este
requerimiento y la no presentacion de la propuesta y el plan de accién, conlleva, so pena
de la aplicacion de las sanciones establecidas en las Clausulas Décima Octava — Multas
y Décima Novena — Clausula Penal Pecuniaria respectivamente, por presunto

incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.

En ese orden de ideas, se esta atento a la reaccion del Contratista en materia de

acciones para generar el redisefio definitivo de esta Variante.
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3.1.8 3.2.2 Etapa de Construccién

3.2.2.1 Variante Magangué

Dado que el proyecto se encuentra en etapa de elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) y solicitud de licencia ambiental, la cual de momento se encuentra sujeta a los
requerimientos establecidos en la resolucion No ST-0210 DE 27 FEB 2024 y ratificada mediante
Resoluciones Numero ST-0544 y Numero 39 de 16 de mayo y 29 de agosto de 2024; a la fecha

no se han iniciado las actividades constructivas en la Variante Magangué.
3.2.2.2 Transversal Momposina - Obras de Mantenimiento y Rehabilitacion

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de mantenimiento y rehabilitacion a lo

largo del corredor, ejecutadas en el periodo y las actividades acumulada



OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA - junio de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE PERIODO ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
INTERVENCION TRAMO CANTIDAD CANTIDAD
DESDE | HASTA
ML M2 M3 UND KG ML M2 M3 UND KG
7802 77.550,00 6.102,00
7803 7.393,60 610,2 84,449,10 7.227,10
PARCHEO 7804 5.804,00 645,00
7805 40.117,00 3.962,70
7806 104.060,00 | 8.835,10
7802 399,4
BACHEO
7805 3,73
SELLO
GRIETAS 7802 10.153,20
CONCRETO 7805 51,6
CLASE 28 MPA
7806 52,1
ACERO DE 7805 2.777,00
REFUERZO
Fy=420 Mpa
7806 2.948,00
7802 349.666,30 105
7803 95.703,60 676,1
SENALIZACION
HORIZONTAL 7804 69.865,60 92,95
7805 104.786,70 255,55
7806 233.000,70 3,077,4
7802 286
_ 7803 52
SENALIZACION
VERTICAL
7804 1,6 12
7805 1,8 52
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OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA - junio de 2025
ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE PERIODO ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
INTERVENCION | TRAMO CANTIDAD CANTIDAD
DESDE | HASTA
ML M2 m3 | unp KG ML M2 M3 UND KG

7806 47 323
7802 346

DELINEADORES
7806 185
7802 1.207,36

DEFENSAS
METALICAS 7805 145,00
7806 1.482,70
7802 3.981,00
7803 5.417,00
TACHAS
REFLECTIVAS 7804 135800
7805 3.048,00
7806 5.351,00
7802 329
CAPTAFAROS 7805 35

7806 359

Tabla 12. Seguimiento a ejecucién de las actividades de mantenimiento.



3.2.3 Valores ejecutados

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales

actualizados, valores ejecutados en el periodo, valores acumulados y los saldos:

VALORES
VALORES VALORES
DESCRIPCION ACTUALIZADOS EJECI\IIIJI'EI':DOS ACUMULADOS SALDOS
EXPLANACIONES $ 20.974.122.574 $ 0 $ 20.974.122.574
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $ 41.323.552.200 $ 263.844.000 $ 41.059.708.200
PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 52.379.899.450 $585.517.200 | $ 26.429.265.000 $ 25.950.634.450
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 33.132.569.978 $ 124.332.725 $ 33.008.237.253
SENALIZACION Y SEGURIDAD $ 4.751.820.884 $ 3.057.099.687 $  1.694.721.197
OBRAS VARIAS $  4.304.702.000 $ 0 $  4.304.702.000
TRANSPORTES $ 20.488.918.781 $ 0 $ 20.488.918.781

SUBTOTAL OBRA BASICO

$ 177.355.585.867

$ 585.517.200

$ 29.874.541.412

$ 147.481.044.455

PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$ 25.530.593.934

$ 8.709.014.740

$ 16.821.579.194

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$ 350.000.000

$ 350.000.000

VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES

$ 203.236.179.801

$ 585.517.200

$ 38.583.556.152

$ 164.652.623.649

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

$ 1.485.187.468

$ 4.278.780

$  281.956.756

$ 1.203.230.712

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)

$ 204.721.367.269

$ 589.795.980

$ 38.865.512.908

$ 165.855.854.361

REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U
OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS A FASE lIl.= (1)

$ 2.891.000.000

$ 827.264.195

$ 2.063.735.805

IVA - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION
Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U
OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS A FASE lIl.= (1) * 19% = (2)
19,00%

$  549.290.000

$ 157.180.197

$ 392.109.803

TOTAL REVISION Y/O AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS A FASE Iil.= (1) + (2) = (B)

$ 3.440.290.000

$  984.444.392

$ 2.455.845.608

GESTION SOCIAL (Incluye IVA19%)= (C)

$ 2.602.594.883

$ 1.030.633.326

$ 1.571.961.557

IVA19%)= (C)

GESTION PREDIAL (Incluye IVA19%)= (C) $  69.273.875 $  69.273875] 0
GESTION AMBIENTAL (Incluye EIA, PAGA e s 0

IVA19%)= (C)

GESTION SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA, PAGA e s .

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA) = (D)

$  200.000.000

$ 200.000.000

VALOR TOTAL = (A) + (B) + (C) + (D)

$ 211.033.526.027

$ 589.795.980

$ 40.949.864.500

$ 170.083.661.526

Tabla 13. Valores ejecutados

Durante el mes de junio de 2025 se ejecutaron las actividades para la transversal Momposina,

asi:

Tramo 7802:

Se continuaron los trabajos de exploracion geotécnica — Sondeos para el desarrollo del
estudio de suelos de proteccion de orilla del rio sector de Yati - Santa fe, que comprende
desde el PR69+000 al PR71+000, con el objetivo de determinar y evaluar la estabilidad

del terreno, para disefiar las medidas de proteccion adecuada y efectiva.

En el marco de los trabajos de investigacidn geotécnica, se realizaron sondeos en el
borde del rio Magdalena en los puntos PR 69+500, PR 69+700, PR 69+800, PR 69+900,

PR 70+400 y PR 70+430 y se ejecutaron sondeos al nivel del carril derecho sentido del
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abscisado en los puntos PR69+100, PR69+500, PR69+800, PR70+400 Y PR70+520
alcanzando profundidades de 18 a 22 metros relativamente, lo que permitio la obtencion
de muestras representativas del terreno, las cuales estan siendo utilizadas para evaluar

las condiciones geotécnicas del terreno y planificar futuras obras.
Tramo 7803:

Se realizé el proceso de mejoramiento con parcheo técnico en el sector de Tupe y

Talaigua nuevo, con las siguientes actividades:

> Fresado y retiro de la carpeta asfaltica existente entre el PR 06+825 al PR 07+559
margen derecho, PR 06+943 al PR 07+559 margen izquierdo, PR 09+376 al PR
11+096 margen derecho, PR 09+155 al PR 11+108 margen izquierdo.

> Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 entre el PR 06+825 al PR 07+559
margen derecho, PR 06+943 al PR 07+559 margen izquierdo, PR 09+376 al PR
10+511 margen derecho, PR 09+155 al PR 09+779 margen izquierdo, PR 10+980
al PR 11+114 margen derecho, PR 10+024 al PR 11+114 margen izquierdo.

> Extendido y compactacion de mezcla asfaltica en caliente MDC-19 entre el PR
06+825 al PR 07+559 margen derecho, PR 06+943 al PR 07+559 margen
izquierdo, PR 09+376 al PR 10+511 margen derecho, PR 09+155 al PR 09+779
margen izquierdo, PR 10+980 al PR 11+114 margen derecho, PR 10+024 al PR

114114 margen izquierdo.
3.2.4 Necesidades Urgentes del Proyecto

Atencion Socavacion PR 69+000 al PR 71+000 Ruta 7802:

Durante el presente periodo, se realizaron las acciones tendientes para ajustar y/o
modificar el alcance técnico de la elaboracién de los estudios y disefios para estos puntos
criticos localizados entre el PR 69+000 y el PR 71+000 de la Ruta 7802. Lo anterior, bajo
el entendido que la decisién de proyectar la conexién de la Variante Magangué en las
inmediaciones del PR 69+000 de la Transversal Momposina obliga a salvaguardar la
integridad del Corredor con soluciones de proteccién de orilla robustas que garanticen la
vida de util de las obras proyectadas para la Variante Magangué Se desarrollaron los

trabajos de prospeccion geotécnica, totalizandose diez (10) prospecciones entre el
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PR69+000 al PR 71+000, cinco de ellas fueron al borde del rio magdalena y las otras
cinco fueron al borde del nivel del carrii derecho en sentido del abscisado, con

profundidades entre los 18 y 22 mts.

A la fecha el Contratista y la Interventoria configuran una solicitud de modificacion
contractual que involucra el tramite de ingreso de una nueva bolsa de estudios y disefios
que tengan como finalidad realizar el reconocimiento econdémico para aquellas
actividades estudios y disefios de nuevos puntos criticos que se observan como una
necesidad urgente pendiente por atencién para salvaguardar la integridad del corredor

existente.

Calle el Abandono

Durante el presente periodo, y en atencién a la necesidad de intervencidén en pavimento
rigido de las Carreras 15, 15A y 15B "Calle del Abandono"”, localizadas en el municipio del
Banco (Magdalena), el Consorcio BMC mediante comunicacion CBMC-2139-2025 (184-3-
2342) de 10 de junio de 2025 formaliz6 ante la Administracion Municipal del Banco
(Magdalena) el diagnostico actualizado relacionado con las interferencias de redes de
acueducto y alcantarilado que se presentan como inconveniente para construir una
estructura de pavimento en concreto rigido en el sector en mencion, dichos inconvenientes
implican cuantiosas obras de proteccion, traslado y/o profundizacion de estas redes que
hacen dificil construir esta estructura asi, por lo tanto, se exploran con las partes
intervinientes del proyecto alternativas diferentes a las convencionales para poder adoptar
una estructura de pavimento que se adecue a la situacion y/o disponibilidad técnica para
acoger tanto las redes de acueducto y alcantarillado como establecer una estructura de
pavimento que sirva soporte para el transito a lo largo del sector en mencion. Lo anterior,
se analizé junto con la veeduria del proyecto y la Administracién Municipal los dias 13 y 25
de junio de 2025, y bajo esa premisa el Contratista generé mediante comunicacién CBMC-
2150-2025 (184-3-2362) de 25 de junio de 2025 un documento que contempla un nuevo
disefio donde se trabaja con una nueva estructura de pavimento que involucra tanto a
materiales granulares estabilizados con quimicos como capas de rodadura proyectadas a

través de un adoquin de tipo vehicular.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

Conforme a lo anterior, la Interventoria revisa el documento en mencién a través de su

Especialista en Geotecnia y Pavimentos y a mas tardar la primera semana de julio de 2025
se generara el respectivo concepto.

3.3 ITEMS O PRECIOS NO PREVISTOS

A la fecha no se han aprobado items o precios no previstos

ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° FECHA:
mEMDE | CRoPO PRECIO VALOR ACTA DE
DE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD MODIFICACION
PAGO UNIT TOTAL
AJUSTE \—\A N°.
FEC B
NO AP\—\CA

Tabla 14. items o precios no previstos

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORIA

De conformidad con la reprogramacion de obra N° 3 suscrita el 22 de noviembre 2024, se
registran en las siguientes tablas los datos consolidados correspondientes al resumen del avance
financiero de las obras ejecutadas y la inversion total a la fecha.

SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO - PLAN DE INVERSION
% EJECUCION VALORE_S EN MILLONES
(no incluye IVA)
MES ACUMULADO MES ACUMULADO
PROGRAMADO 0,15 16,57 $ 270,74 $ 29.382,00
EJECUTADO 0,33 16,84 $ 585,52 $ 29.874,00
AVANCE 0,18 0,27 $ 314,78 $ 492,00
ATRASO

Tabla 15. Avance del contrato — Obras Civiles

A fecha de cierre del presente informe se presenta una ejecucion financiera del 16,84% frente al
16,57% programado, por lo cual se presenta un avance del 0,27% en la ejecucion del contrato,
de conformidad con el Acta de Modificacion N° 2 del Contrato de Obra suscrita el 25 de julio de
2024 y la Reprogramacion de Obra N° 3 del 22 de noviembre 2024.
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PROGRAMADO
ESPECIFICACION CONTRACTUAL Repro No.3 EJE(.:UTADO DIFERENCIA %
. Junio 2025
Junio 2025
Obra Directo $177.355.585.867 | $ 29.382.036.801| $29.874.541.412| $ 492.504.611 0,28%
Ajustes $ 25.530.593.934| $ 11.861.134.581 $ 8.709.014.740 | -$ 3.152.119.841| -12,35%
Iva $ 1.485.187.468| $ 279.278.534 $ 281.956.756 | -$ 2.678.222 0,18%
Jornada 24/7 $  350.000.000| $ -1 S -1 $ -| 0,00%
Estudios y Disefos .,
(Incluyendo Iva) $ 3.440.290.000| $ 984.444.392 $ 984.444.392| $ = 0,00%
. Predial $ 69.273.875 $ 69.273.875
Gestiones | ental y
(Inclll\?;;:ndo sostenibilidad $ 2.671.868.758| $ - $ -| -$ 718.086.624 | -26,38%
Social $ 1.748.719.950 $ 1.030.633.326
Bioseguridad COVID-19 $ 200.000.000| $ = $ -l $ - 0,00%
TOTAL $ 211.033.526.027 | $ 44.324.888.133| $ 40.949.864.501 | -$ 3.375.023.632| -1,60%

Tabla 16. Avance del contrato — Inversion Total

Al cierre del presente periodo, y de conformidad con el Acta de Modificacién N° 2 del Contrato
de Obra suscrita el 25 de julio de 2024 y la Reprogramacién de Obra N° 3 del 22 de noviembre
2024, se registra una inversion total ejecutada del $40.949.864.501 lo que representa un 19,4%
frente a $44.324.888.133 que equivale al 21% programado. A la fecha, se observa un atraso de
$3.375.023.632 que representa el 1,6% en la ejecucion total del contrato, que se distribuye de la

siguiente manera:
- Bolsa de ajuste: $ 3.152.119.841 millones.

- Bolsade gestiones: $ 718.086.624 millones.

En la siguiente grafica se relaciona la ejecucion mensual segun las actas parciales de obra y las

actas de ajustes suscritas en cada mes:
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EJECUCION MENSUAL
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Grafica 1. Seguimiento a la Ejecucién mensual segun actas parciales de obra y actas de ajuste.

A continuacién, se presenta la grafica que reporta el avance de obra acumulado versus lo
programado del Plan de Inversion:

Ejecutado acumulado Vs Programado acumulado.
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Grafica 2. Ejecutado acumulado Vs Programado acumulado.
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4 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

En la siguiente tabla se registran los informes semanales presentados durante el mes de junio
de 2025, asi:
INFORMES SEMANALES

N° SEMANA PERIODO
168 Mayo 30 al 05 de junio de 2025
169 Junio 06 al 12 de 2025
170 Junio 13 al 19 de 2025
171 Junio 20 al 26 de 2025

Tabla 17. Informes semanales

Los informes semanales se adjuntan al presente informe en el ANEXO B — INFORMES
SEMANALES (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.2 MAQUINARIAY EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El control de la maquinaria y el equipo, en el cual el Interventor lleva el registro diario de
maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verifica el cumplimiento y estado del
equipo minimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparacion, |= Inactivo), se
adjuntan al presente informe en el ANEXO C — MAQUINARIA'Y EQUIPO DE OBRA (Formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-4).

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la verificacion

maquinaria y equipo minimo requerido, asi:

CANT.
N° TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD MiNIMO
REQUERIDO REQUERIDO DISPONIBLE COMENTARIOS
Planta o central de
1 fabricacion de mezclas de Minima 50 Toneladas/hora 1 1
concreto hidraulico o
Asfaltico
2 Trituradora Minima 50 Toneladas/hora 1 0
3 Terminadora de Asfalto No aplica 1 1
4 Retroexcavadoras orugas Minimo 120 HP 2 0
5 Motoniveladoras Minimo 120 HP 2 0
6 Compactadores vibratorios Minimo 8 toneladas 2 1
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CANT.
N° TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD MiNIMO
MENTARI
REQUERIDO REQUERIDO DISPONIBLE co 0S
Compactadores neumaticos Minimo 8 toneladas 2 1
Volquetas No Aplica 10 3

Tabla 18. Maquinaria y equipo obra

4.3 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

431

4.3.1 Control del Personal de obra

En la siguiente tabla se registran los datos del personal minimo requerido y el personal dispuesto

para el desarrollo del contrato de obra:

REQUERIMIENTO
CARGO CONTRACTUAL CANT. NOMBRE OFICIO APROBACION
Dedicacion Cant. ACTIVO
(%) Contractual
Director de Obra 100% 1 1 Angel Maria Ortega 184-1-1327
(29- ene-2024)
Lider de Integracion Parcial o total 1 1 garlqs Aléglism 184-1-015
amirez Botero (26- abr-2022)
Ingeniero Residente de o Aquilino José Pérez 184-1-1407
100% 1 1
Obras 1 Vergara (12- marz0-2024)
Ingeniero Residente 100% 2 1 Paula Andrea Aldana 184-1-1389
Auxiliar 1 ° Gomez (5-marzo-2024)
Ingeniero Residente o Daniela Alejandra 184-1-1390
. 100% 1 ;
Auxiliar 2 Gomez Cassares (4-marzo-2024)
Especialista Sostenibilidad N/A 1 1 Milena Garcia il Ll
(26- abr-2022)
Especialista Ambiental N/A 1 1 Manuel Ramirez 184-1-015
(26- abr-2022)
Especialista en Geotecnia N/A 1 1 Luis Carrillo 184-1-015
y/o Geologia (26- abr-2022)
Especialista en Pavimentos N/A 1 1 Luis Marulanda 184-1-015
o Vias (26- abr-2022)
Espemallst_a en deraullca N/A 1 1 Juan Galarza 184-1-015
e Hidrologia (26- abr-2022)
. . 184-1-015
Especialista en Estructuras N/A 1 1 Efrén Sandoval (26- abr-2022)
. . Angilberto J. 184-1-1137
0, —_——
Profesional Ambiental 100% 1 1 Martinez Hernandez (15.- nov-2022)
Profesional Social 1 1 1 Marlsgb?: Tovar 184-1-022
ierra (20- may-2022)
. - . Jenny Rocio 184-1-196
Profesional Juridico Predial 50% 1 1 A
Bohérquez Alonso (8- sept-2022)
Profesional técnico Predial 0,5 1 1 H;RtgaEEgaergo 184-1-196
P (8- sept-2022)
50% 1 1 Maria Cristina Paez 184-1-015
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REQUERIMIENTO
CARGO CONTRACTUAL e NOMBRE OFICIO APROBACION
Dedicacion Cant. ACTIVO
(%) Contractual
Profesional en Gestién de
|a Calidad (26- abr-2022)
Auditor interno de Calidad 0,5 1 1 Leyssi Collazos 184-1-015
(26- abr-2022)
Profesional con certificado
o credencial PMP (Project 100% 1 1 Christian Alberto 184-1-085
Management ° Vargas Roa (14-jul-2022)
Professional)
Nevis Julieth Silva 184-1-015
0,
Inspector SISO 1 100% 2 1 Vergara (26- abr-2022)
Inspector SISO 2 1 1 CAna Ill)eISCargwenI 184-1-1597
orrales Sandova (11-ulio-2024)
Operarios y obreros N.A No aplica.

Tabla 19. Personal contratista de obra

Las hojas de vida de los profesionales referenciados en la tabla anterior fueron enviadas por el
contratista a la interventoria para revision y estas fueron aprobadas luego de que se verificara el
cumplimiento de los requisitos contractuales definidos en el Anexo 1— Anexo Técnico — Numeral

7.1 - Requisitos del personal.
4.3.2 4.3.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Los aportes y pagos de seguridad social y parafiscales realizados por el contratista se adjuntan
en el ANEXO D - CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE
OBRA (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6) del presente informe.

El Interventor verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego
de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilizacion del
personal, de tal forma que se mantenga indemne al Instituto frente a cualquier posible

reclamacion.
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el ANEXO E — INFORME FiSICO FINANCIERO OBRA se adjunta el Informe Financiero y
Presupuestal Contrato de Obras (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8), en el cual se muestra un
resumen presupuestal del proyecto.

A la fecha de corte del presente informe se han presentado cuarenta (40) actas de recibo parcial
de obra y treinta ocho (38) actas de ajuste por parte del contratista, segin se muestran en la

siguiente tabla, asi:
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https://drive.google.com/file/d/1RBPGHX55TZ0jQePusvaQz79RXx_w6hOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10d5PXTz8CLZgawBV8cmsxmciQUQ-tjox/view?usp=sharing
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%

ACra | PERIODO | VALORACTAPARCIAL | VALOR ACTADE ACTA DE AJUSTE /
ACTA PARCIAL

1 mar-22 $ -8 = -
2 abr-22 $ -8 - -
3 may-22 $ -1 $ - -
4 jun-22 $ s _ _
5 jul-22 $ s ; -
6 ago-22 $ 14592229900 $ 16.152.139,00 6%
7 sep-22 $  309.626.100,00 0%
8 oct-22 $  197.750.01300| $ 11.629.679,00 6%
9 nov-22 $  799.40315800| $ 67.261.915,00 8%
10 dic-22 $ 2187.693.797,00| $  295.335.229,00 13%
11 ene-23 $ -1 $ - -
12 feb-23 $  361420.917,00| $ 47.939.085,00 13%
13 mar-23 $ 1.046.061.17600| $  140.228.018,00 13%
14 abr-23 $  910.751.22800| $  245.676.951,00 27%
15 may-23 $ -1 $ - -
16 jun-23 $ 51592562900 $ 25.138.003,00 5%
17 jul-23 $  110.372.678,00| $ 35.445.159,00 32%
18 ago-23 $ 74467074600 | $  246.857.391,00 33%
19 sep-23 $ 1.127.617.501,00| $  378.676.583,00 34%
20 oct-23 $  467.162.71500| $  158.614.747,00 34%
21 nov-23 $  691.568.70800| $  222.523.329,00 329
22 dic-23 $ 1.370.225.062,00| $  410.510.104,00 30%
23 ene-24 $ 271293872000 $  904.635.520,00 33%
24 feb-24 $ 1.288.03847800| $  436.592.280,00 34%
25 mar-24 $ 1.162.609.50300| $  403.030.927,00 35%
26 abr-24 $ 166230418100 $  583.419.450,00 35%
27 may-24 $ 169563710000 $  639.862.838,00 38%
28 jun-24 $ 1764.33518300| $  709.214.768,00 40%
29 Jul-24 $ 2396.137.23500| $  965.375.712,00 40%
30 ago-24 $ 1.939.084.22200| $  592.843.513,00 31%
31 Sep-24 $ 1558.747.78400| $  103.085.040,00 7%
32 Oct-24 $ 1.410.009.06500| $  534.257.034,00 38%
33 Nov-24 $  440.834.734.00| $  149.019.565,00 34%
34 Dic-24 $ 39861415800 | $  138.783.924,00 35%
35 Ene-25 $  37.403550,00| $ 7.908.696,00 21%
36 Feb-25 $  77.854.354,00 | $ 4.240.281,00 5%
37 Marz-25 $ 9671357600 $ 43.079.023,00 45%
38 Abril-25 $ 57020711900 $  255.320.635,00 45%
39 Mayo-25 $ 1.399.770.296,00
40 Junio-25 $  589.795.980,00

TOTAL $ 32.177.206.963,00| §$ 8.772.657.537,00 27.26%

Tabla 20. Seguimiento actas parciales de obra y actas de ajuste.
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A corte de 30 de junio de 2025 se tiene un acumulado en ejecucion de obra del proyecto de
$32.177.206.963,00 pesos contenidas en acta de recibo parcial de obra y un acumulado de las
actas de ajuste de $8.772.657.537, observandose un peso presupuestal para las Actas de
Ajustes del orden del 27,26% del valor de las actas de avance del proyecto faltando incluir las

actas de ajuste del periodo de mayo y junio de 2025.
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Los detalles referentes a lluvias presentadas y el control diario del tiempo se muestran en el
ANEXO F — ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10).
Se anexa al formato antes citado el registro pluviométrico del IDEAM actualizado de la estacién

Meteorologica: aeropuerto Rafael Bravo — Corozal Sucre.
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Los reportes de los resultados de ensayos se adjuntan al ANEXO G - ENSAYOS DE
LABORATORIO e incluye un registro del Resumen Ensayos de Laboratorio (Formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-11), en el cual se registran los resultados de los ensayos requeridos para verificar
que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construccion y las normas de

ensayo correspondientes.

Se anexan ademas los registros de ensayos de la interventoria en el ANEXO O - ENSAYOS DE
LABORATORIO e incluye asimismo un registro del Resumen Ensayos de Laboratorio (Formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-11).

4.7 SEGUIMIENTO A GARANTIAS CONTRATO DE OBRA

El contratista otorgd a favor de la entidad las siguientes pdlizas o garantias segun los amparos

de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS EQUIDAD

. . | CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDIDA /
Pt POLIZAN® | "5 ANEXO N° | EXPEDICION N° | MODIFICADA SEGUN
CUMPLIMIENTO 400037477 | 400037477 06/05/2025 Anticipo vigencia 2024.
RESPONSABILIDAD CIVIL Orden de inicio de fecha
EXTRACONTRACTUAL | #00037478 | 400037478 A 22 de marzo de 2022

Tabla 21. Datos de las pélizas
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En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados:

REQUISITOS CONTRACTUALES DATOS DE LA POLIZA EMITIDA
AMPARO %
Vigencia contractual Desde Hasta Valor asegurado
contractual
CUMPLIMIENTO
a). Cumplimiento del contrato Hasta d";‘ggnf)bre 31de 10% 22-mar22 | 31-dic-25 $ 5.514.608.682,07
b). Buen manejo y correcta Hastadiciembre 31de | 1009, | 20-mar-22 | 31-dic-25 | $12.754.916.536,00
inversion del anticipo 2025.
c). Pago de salarios, prestaciones -
sociales legales e Diciembre 31 de 2025 20% 22-mar-22 | 31-dic-25 $11.029.217.364,14

; S o y tres (3) afios mas
indemnizaciones

Cinco (5) afos
contados a partir de la
fecha de suscripcion
del acta del acta de 30% 31-dic-25 31-dic-30 $ 1.032.087.000,00
entrega y recibo
definitivo de las obras
del primer periodo.

Plazo del contrato y

d). Estabilidad y calidad de las
obras.

e). Calidad de los estudios. 100% 31-dic-25 31-dic-30 $ 16.542.422.954,00
cuatro (4) meses mas
RESPONSABILIDAD CIVIL
Igual al periodo de
a). Predios labores y operaciones | ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
meses mas
Igual al periodo de
b). Contratistas y Subcontratistas ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
meses mas
- - Igual al periodo de
¢) Responsabilidad civil y ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 | 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
patronal meses mas
Igual al periodo de
d) Vehiculos Propios y no Propios | ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00

meses mas

Tabla 22. Pélizas actualizadas a la fecha

De conformidad con el Anexo Técnico N°1, se debe realizar anualmente el recibo de las obras
ejecutadas en la respectiva vigencia, es decir entregas parciales anuales de obra de hitos
funcionales; asi las cosas, el amparo de estabilidad de las obras se empezara a contar a partir
del recibo de cada hito funcional, lo cual debera constar en el anexo correspondiente que expida

la Compafiia Aseguradora en la cual se evidencien las fechas y tramos objeto de recibo.

El seguimiento a las Garantias del contrato de obra se registra en el formato “Seguimiento
Garantias y Seguros Contrato de Obra” (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12) adjunto en el ANEXO
H - POLIZAS OBRA.
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Respecto al seguimiento del Plan de calidad del contrato de obra, se presenta el registro en el
formato Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14)
adjunto en el ANEXO | - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

49 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL
4.9.1 4.9.1 Anticipo de Obra

4.9.1.1 Datos generales del anticipo de obra.

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de obra

otorgado:

ANTICIPO
VIGENCIA 2022

$ 4.156.451.806,00
Valor retenido por la entidad $ 0,00

$ 4.156.451.806,00

Hasta un 50% del valor basico del
contrato

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO MANEJO
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC

11 de octubre de 2022.

No aplica a la fecha

Valor total anticipo

Valor ingresado al Fideicomiso

Porcentaje

Entidad Fiduciaria

Nombre del Fideicomiso

Fecha desembolso anticipo

Fecha de cierre del Fideicomiso

Tabla 23. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2022.

ANTICIPO
VIGENCIA 2023

$ 4.768.464.730,00
Valor retenido por la entidad $ 0,00

$ 4.768.464.730,00

Hasta un 50% del valor basico del
contrato

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO MANEJO
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC

Valor total anticipo

Valor ingresado al Fideicomiso

Porcentaje

Entidad Fiduciaria

Nombre del Fideicomiso

Fecha desembolso anticipo

26 de julio de 2023.

Fecha de cierre del Fideicomiso

No aplica a la fecha

Tabla 24. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2023.
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ANTICIPO
VIGENCIA 2024

Valor total anticipo $ 3.830.000.000,00
Valor retenido por la entidad $ 0,00
Valor ingresado al Fideicomiso $ 3.830.000.000,00

. Hasta un 50% del valor basico del
Porcentaje

contrato

Entidad Fiduciaria SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO MANEJO
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC

24 de enero de 2025.
No aplica a la fecha

Nombre del Fideicomiso

Fecha desembolso anticipo

Fecha de cierre del Fideicomiso

Tabla 25. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2024.

Los documentos correspondientes al anticipo de obra se adjuntan al presente en el ANEXO J-
ANTICIPO DE OBRA.

4.9.1.2 Ordenes de pago o de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las érdenes de pago

o de giro aprobadas:

ORDE 0 DESCRIPCION EGRESO
il T;iﬁg:c BENEFICIARIO VALOR ($) #is L el e el i OBSERVACIONES
GIRO -CION M Concepto y Contrato
N.° proveedor)
1 16-nov-22 | CONSORCIO BMC $ 118.298.773,00 4 FACTURA FP-3479 Y FP-3498 APROBADA
2 24-nov-22 g?gOCOMBUSTOLEOS $ 235.191.600,00 4 %JZEZNTA DIE COIENO AVEHID- APROBADA
3 24-nov-22 | ELENA MARTINEZ ACEVEDO $ 36.855.000,00 4 %JZEZNTA DE COBRO AYG-002- APROBADA
A&G EMPRESA CUENTA DE COBRO AYG-003-
4 24-nov-22 UNIPERSONAL $ 53.834.775,00 1 2022 APROBADA
A&G EMPRESA CUENTA DE COBRO AYG-003-
4 24-nov-22 UNIPERSONAL $ 158.522.000,00 2 2022 APROBADA
A&G EMPRESA CUENTA DE COBROAYG-003-
4 24-nov-22 UNIPERSONAL $ 182.430.123,00 4 2022 APROBADA
5 24-nov-22 | V&S COMERCIAL SAS $ 95.717.670,00 4 FACTURA FP-3621 Y FP-3700 APROBADA
5 COSTOS DE PERSONAL
ASOCIACION DE Cuenta de Cobro ATS-001 2022
' TRANSPORTES Anticipo para el Contrato Pago de
& 7-dic-22 | \NTEGRALES DEL SUR DEL $ (TR E LY " | insumos de instalacion AARRIZADE
CESAR-ASTRAINSUR imprimacion con emulsion
asfaltica para fisuras
] MATERIALES
ASOCIACION DE Cuenta de Cobro ATS-001 2023
i TRANSPORTES Anticipo para el Contrato Pago de
6 8-dic22 | \NTEGRALES DEL SUR DEL § 4744030200 | 4 |10 mos de instalacién APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR imprimacién con emulsién
asfaltica para fisuras
COSTOS DE PERSONAL
. ¢32§ ISAP%g.II\.IEDSE Cugn_ta de Co_bro ATS-002 2022
7 12-dic-22 INTEGRALES DEL SUR DEL $ 2.513.417,00 1 ggiﬁgigﬁ?rfsgjgrggs g\?imento APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR lecucion It P
asfaltico existente.
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ORDE DESCRIPCION EGRESO
N DE A=l N (N° de factura y fecha
GIRO TR_éIlBS'fC BENEFICIARIO VALOR ($) I1“"IE Concepto y Contrato OBSERVACIONES
N.° proveedor)
. TRANSPORTE
. ?ggﬁ IS':%%"\.IEDSE Cue;n_ta de Co_bro ATS-002 2022
7 22-dic-22 INTEGRALES DEL SUR DEL 14.242.693,00 2 A_nt|0|p9 p?ra |ndsurgos de_ . APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR ejecucion fresado de pavimento
asfaltico existente.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-004-2022.
8 | 21122022 | FETROCOMBUSTOLEOS 235.191.600,00 | 4 | Anticipo para compra asfalto APROBADA
S.AS liquido materiales a ser utilizados
en la ruta 7806 El Banco a El
Burro.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-005-2022.
9 21/12/2022 INVERSIONES SOCUR 18.427.500,00 | 4 | Anticipo para combustibles APROBADA
LIMITADA - .
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-006-2022.
10 | 21/12/2022 | QRCAR RUBIER NORIEGA 18.427.500,00 | 4 | Anticipo para combustibles APROBADA
RODRIGUEZ " P
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
COSTOS DE PERSONAL.
Cuenta de Cobro AYG-007-2022.
11 | 211212022 | ARG EMPRESA 53.834.77500 | 1 | Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL - -
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
TRANSPORTE
Cuenta de Cobro AYG-007-2022.
11 21/12/2022 (G I FIRIEE 158.522.000,00 2 | Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL " .
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-007-2022.
11 | 2111272022 | ABC EMPRESA 182.430.123,00 | 4 | Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL " e
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
ASOCIACION DE COSTOS DE PERSONAL.
TRANSPORTES Cuenta de Cobro ATS-003-2022.
2 Bbyleauze INTEGRALES DEL SUR DEL S22 5B 00 { Anticipo para Insumos de AFROIEADA
CESAR-ASTRAINSUR instalacién de mezcla asfaltica
ASOCIACION DE TRANSPORTE
TRANSPORTES Cuenta de Cobro ATS-003-2022
12 | 281212022 | |\ TEGRALES DEL SUR DEL 58.172.711,00 | 2| Anticipo para Insumos de APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR instalacion de mezcla asféltica
ASOCIACION DE MATERIALES
TRANSPORTES Cuenta de Cobro ATS-003-2022
12 Z8l22022 INTEGRALES DEL SUR DEL 16.292.469,00 & Anticipo para Insumos de ARRCEADA
CESAR-ASTRAINSUR instalacién de mezcla asféltica
MATERIALES
Factura proforma N°0950 de
13 HUMBERTO QUINTERO O. Y 398.935.600,00 | 4 | fecha 20 de diciembre de 2022. APROBADA
CIAS.CA. LS
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado.
TRANSPORTES
Factura proforma N°0425 de
14 ASFALCARGO S.A.S. 46.240.000,00 2 | fecha 20 de diciembre de 2022. APROBADA
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto.
COSTOS DE PERSONAL.
B e pepecha 28
15 PAVIMENTOS DEL CARIBE - 41.843.935,59 1 o oo APROBADA
Anticipo produccion de mezcla
TPC ; h
densa en caliente tipo mdc-19 (en
boca de planta).
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ORDE FECHA N© DESCRIPCION EGRESO
N DE P (N° de factura y fecha,
GIRO TR_él%srf\c BENEFICIARIO VALOR ($) I-II\-IIE Concepto y Contrato OBSERVACIONES
N.° proveedor)
TRANSPORTES
TRITURADOS Y Proforma 00354 de fecha 28
15 PAVIMENTOS DEL CARIBE- | §  83.687.874,20 | 2 f\'c'?’."b’e 22 o .2.025' | APROBADA
TPC nticipo pro luccion de mezcla
densa en caliente tipo mdc-19 (en
boca de planta).
MATERIALES
Proforma 00354 de fecha 28
TRITURADOS ¥ diciembre 28 de 2022.
15 PAVIMENTOS DEL CARIBE - $ 292.907.560,21 4 APROBADA

Anticipo produccién de mezcla
densa en caliente tipo mdc-19 (en
boca de planta).

TPC

COSTOS DE PERSONAL.
Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
$ 53.834.775,00 1 Anticipo para combustibles APROBADA
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.

A&G EMPRESA

16 29/12/2022 UNIPERSONAL

TRANSPORTE

Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
$ 158.522.000,00 2 Anticipo para combustibles APROBADA
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.

A&G EMPRESA

16 29/12/2022 UNIPERSONAL

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
$ 454.476.723,00 4 Anticipo para combustibles APROBADA
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.

A&G EMPRESA

16 29/12/2022 UNIPERSONAL

COSTOS DE PERSONAL.

GUILLERMO SANABRIA Cuenta de Cobro AYG-009-2022.

17 6/03/2023 $ 66.809.464,00 1 PAGO ANTICIPADO PARA APROBADA
CONSTRUCCIONES S.A.S. INSUMOS EJECUCION DE
BACHEO.
TRANSPORTE
Cuenta de Cobro GSD-015-2023.
17 6/03/2023 ggm‘ls‘.llggbﬂgcfénég?g s $ 88.910.359,00 2 PAGO ANTICIPADO PARA APROBADA
e INSUMOS EJECUCION DE
BACHEO.
MATERIALES
Cuenta de Cobro GSD-015-2023.
17 | 6/0312023 | SOLLERMO SANABRIA  |'s 5941109700 |4 | PAGO ANTICIPADO PARA APROBADA
M INSUMOS EJECUCION DE
BACHEO.
COSTOS DE PERSONAL.
JAC PROYECTOS Y Cuenta de Cobro GSD-015-2023.
18 6/03/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES $ 126.749.783,00 |1 PAGO ANTICIPO PARA APROBADA
S.AS. INSUMOS EJECUCION DE
PARCHEO.
TRANSPORTE
JAC PROYECTOS Y Cuenta de Cobro JAG-001-2023
18 6/03/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES $ 90.003.870,00 |2 PAGO ANTICIPO PARA APROBADA
S.AS. INSUMOS EJECUCION DE
PARCHEO.
MATERIALES
JAC PROYECTOS Y Cuenta de Cobro JAG-001-2023
18 6/03/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES $ 30.228.000,00 |4 PAGO ANTICIPO PARA APROBADA
S.AS. INSUMOS EJECUCION DE
PARCHEO.
MATERIALES
Factura proforma N°0991 de
19 24/03/2023 gILAMSBgiTO QUINTERO O. ¥ $ 220.054.800,00 |4 fecha 23 de marzo de 2023. APROBADA
o Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado.
TRANSPORTES
Factura proforma N°0462 de
20 24/03/2023 | ASFALCARGO S.A.S. $ 24.840.000,00 |2 fecha 23 de marzo de 2023. APROBADA

Anticipo pago servicio transporte
de asfalto.
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ORDE

N DE

GIRO
N.°

FECHA
TRANSAC
-CION

BENEFICIARIO

VALOR ($)

N.°
iTE
M

DESCRIPCION EGRESO
(N° de factura y fecha,
Concepto y Contrato
proveedor)

OBSERVACIONES

21

31/03/2023

HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIAS.CA.

30.027.400,00

MATERIALES

Factura proforma N°0996 de
fecha 31 de marzo de 2023.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado (Saldo para
completar viaje #4).

APROBADA

22

31/03/2023

ASFALCARGO S.A.S.

3.420.000,00

TRANSPORTES

Factura proforma N°0468 de
fecha 31 de marzo de 2023.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto. (Saldo para completar
viaje #4).

APROBADA

23

31/03/2023

TRITURADOS Y
PAVIMENTOS DEL CARIBE
S.AS

8.453.583,00

COSTOS DE PERSONAL
Factura Electrénica de venta No
FETP 145

PRODUCCION DE MEZCLA
DENSA EN CALIENTE TIPO
MDC-19 (EN BOCA DE
PLANTA).

APROBADA

23

31/03/2023

TRITURADOS Y
PAVIMENTOS DEL CARIBE
S.AS

18.830.164,94

TRANSPORTE

Factura Electrénica de venta No
FETP 145

PRODUCCION DE MEZCLA
DENSA EN CALIENTE TIPO
MDC-19 (EN BOCA DE
PLANTA).

APROBADA

23

31/03/2023

TRITURADOS Y
PAVIMENTOS DEL CARIBE
S.AS

57.252.082,06

MATERIALES

Factura Electronica de venta No
FETP 145

PRODUCCION DE MEZCLA
DENSA EN CALIENTE

TIPO MDC-19 (EN BOCA DE
PLANTA).

APROBADA

24

13/10/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

228.009.870,00

TRANSPORTE

Cuenta de Cobro AYG-004-2023.
Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-033-
2023.

APROBADA

24

13/10/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

465.869.132,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-004-2023.
Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-033-
2023.

APROBADA

25

13/10/2023

PROMOTORA DE NEGOCIOS
BAMBU S.A.S.

19.200.000,00

TRANSPORTE

Cuenta de Cobro No. BAMBU-
001-2023

Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-037-
2023.

APROBADA

25

13/10/2023

PROMOTORA DE NEGOCIOS
BAMBU S.A.S.

44.800.000,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro No. BAMBU-
001-2023

Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-037-
2023.

APROBADA

26

18/10/2023

HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIAS.CA.

208.773.600,00

MATERIALES

Facturas proforma N°001081 y
001082 de fecha 17 de octubre
de 2023.

Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

27

18/10/2023

ASFALCARGO S.AS.

30.600.000,00

TRANSPORTES

Facturas proforma N°00527 y
00528 de fecha 17 de octubre de
2023.

Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Magangué y Tolu
Viejo, respectivamente.

APROBADA
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N DE

GIRO
N.°
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TRANSAC
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N.°
iTE
M

DESCRIPCION EGRESO
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OBSERVACIONES

28

10/11/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

228.009.870,00

TRANSPORTES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CCO-033-2023

APROBADA

28

10/11/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

465.869.132,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CCO-033-2023

APROBADA

30

24/11/2023

PRODUCCIONES
GENERALES S.A

30.898.100,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro OFC-EXT-SN-
005-2023

Anticipo 20% al contrato por
suministro No.CS-042-2023

APROBADA

29

3/01/2024

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

364.929.180,00

TRANSPORTES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CCO-033-2023

APROBADA

29

3/01/2024

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

694.851.570,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CC0O-033-2023

APROBADA

31

2/01/2024

COLOMBIANA DE BITUMEN
S.AS.

427.067.890,00

MATERIALES

Factura proforma N°1125 de
fecha 2 de enero de 2024.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

32

2/01/2024

ASFALCARGO S.AS.

63.986.460,00

TRANSPORTES

Factura proforma N°0556 de
fecha 2 de enero de 2024.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Tolu Viejo.

APROBADA

33

2/03/2024

ASFALCARGO S.AS.

111.560.400,00

TRANSPORTES

Factura proforma N°0021 de
fecha 27 de febrero de 2024.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Tolu Viejo.

APROBADA

34

2/03/2024

COLOMBIANA DE BITUMEN
S.AS.

735.005.880,00

MATERIALES

Factura proforma N°0023 de
fecha 27 de febrero de 2024.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

35

4/04/2024

COLOMBIANA DE BITUMEN
S.AS.

630.005.040,00

MATERIALES

Factura proforma N°0045 de
fecha 04 de abril de 2024.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

36

16/04/2024

ASFALCARGO S.AS.

29.655.698,65

TRANSPORTES

Factura proforma N°0033 de
fecha 4 de abril de 2024.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Tolu Viejo.

APROBADA

37

18/03/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

807.763.051,20

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G001-2025
(Suministro de mezcla en
Caliente Tipo MDC-19: 1.140 m3)
Anticipo segiin Orden CS069-
2025

APROBADA
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?qR[I))EE FECHA N.° DESCRIPCION EGRESO

P (N° de factura y fecha,
GIRO TR.é:jsrfc BENEFICIARIO VALOR ($) I1“"IE Concepto y Contrato OBSERVACIONES

N.° proveedor)

TRANSPORTES

Cuenta de cobro No. 1 por
concepto de transporte MDC: 19
de 939,907m3

Anticipo segin orden BMC- 160-
2025

A&G EMPRESA

38 18/03/2025 UNIPERSONAL $

150.000.000,00 2 APROBADA

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G

A&G EMPRESA (Suministro de mezcla en

UNIPERSONAL $ 106.284.612,00 4 Caliente Tipo MDC-19: 1.150 m3) APROBADA
Anticipo seguiin Orden CS069-
2025

39 07/04/2025

MATERIALES
Cuenta de Cobro A&G
A&G EMPRESA (Suministro de mezcla en

UNIPERSONAL $  460566.65200 | 4 | Cojiente Tipo MDC-19: 650 m3) APROBADA
Anticipo seguiin Orden CS069-
2025

40 12/05/2025

MATERIALES
Cuenta de Cobro A&G
A&G EMPRESA (Suministro de mezcla en

UNIPERSONAL $ 46056665200 | 4 | ionte Tipo MDC-19: 650 m3) APROBADA
Anticipo segin Orden CS069-
2025

41 19/06/2025

TOTAL, INVERSION ANTICIPO $ 10.899.962.948,85

Tabla 26. Ordenes de pago anticipo de obra

Realizado el correspondiente seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el
contratista y que estan por la suma acumulada de $ 12.754.916.536, se verifica que las 6rdenes
de pago estén acordes con el plan de inversion actualizado y aprobado. En el transcurso de este
periodo se generd la orden de giro No.41 por concepto de materiales el cual fue aprobado por el
monto de $ 460.566.652,00, por ello, el acumulado de las 6rdenes de pago autorizadas estan
porla suma de $ 10.899.962.948,85, por lo que queda un saldo en fiducia de $ 1.854.953.587,15.

En los informes mensuales de interventoria se adjuntan los Informes de inversion y buen manejo
de anticipo de obra (Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2), anexando el extracto bancario e informe
fiduciario correspondiente; en este formato se registran los movimientos detallados de la

utilizacion del anticipo.

4.9.1.3 Plan de inversion del anticipo Vrs Inversion del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos comparativos correspondientes a la inversion del

anticipo versus la programacion de la inversion:
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COSTOS DE

PERSONAL $ 511.914.21894 | $ S $187.980.000,00 | $ 699.894.218,94 | $ 501.779.664,59 $ 198.114.554,35
TRANSPORTES | $§ 914.540.764,79 | $ 1.065.324.386,00 $477.221.528,00 | $2.457.086.678,79 | $2.129.865.150,79 $ 327.221.528,00

COMPRA
MAQUINARIA'YY $ = $ = $ = $ = $ - $ -

EQUIPO
MATERIALES | $2.729.996.822,27 | $ 3.703.140.344,00 | $3.164.798.472,00 | $9.597.935.638,27 | § 8.268.318.133,47 $ 1.329.617.504,80
TOTAL $ 4.156.451.806,00 | $ 4.768.464.730,00 | $ 3.830.000.000,00 | $12.754.916.536,00 | $ 10.899.962.948,85 $ 1.854.953.587,15

Tabla 27. Plan de inversion del anticipo No.5 Vs Inversién del anticipo

En el informe se anexa copia del Plan de Inversion del anticipo No.5 (Formato MEPI-MN1-IN-2-

FR-1), entregado por el contratista, el cual se encuentra aprobado por parte de la interventoria.

4.9.1.4 Reintegro de rendimientos financieros

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses

financieros generados y su respectiva devolucién o reintegro a la entidad:

oct-22 $ 20.659.551 | $ 20.659.551 16/11/2022
nov-22 $ 30.901.657 | $ 30.901.657 12/12/2022
dic-22 $ 28.268.887 | $ 28.268.887 12/01/2023
ene-23 $ 16.601.555 | $ 16.601.555 16/02/2023
feb-23 $ 8.850.698 | $ 8.850.698 3/03/2023
mar-23 $ 6.028.326 | $ 6.028.326 10/04/2023
abr-23 $ 1.399.786 | $ 1.399.786 8/05/2023
may-23 $ 201.622 | $ 201.622 7/06/2023
jun-23 $ 188.976 | $ 188.976 11/07/2023
jul-23 $ 11.583.835| $ 11.583.835 11/08/2023
ago-23 $ 44.517.277 | $ 44.517.277 7/09/2023
sep-23 $ 43.120.125| $ 43.120.125 10/10/2023
oct-23 $ 42.560.789 | $ 42.560.789 9/11/2023
nov-23 $ 33417513 | § 33.417.513 14/12/2023
dic-23 $ 28.484.594 | § 28.484.594 2/02/2024
ene-24 $ 22.118.708 | $ 22.118.708 14/02/2024
feb-24 $ 12.708.237 | $ 12.708.237 6/03/2024
Mar-24 $ 8.837.906 | $ 8.837.906 3/04/2024
Abr-24 $ 5.324.705 | $ 5.324.705 06/05/2024
May-24 $ 1.234.548 | $ 1.234.548 07/06/2024
Jun-24 $ 77.703,55 | $ 77.703,55 09/07/2024
Jul-24 $ 74.816,50 | $ 74.816,50 9/08/2024
Ago-24 $ 70.559,54 | $ 70.559,54 30/08/2024
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Sep-24 $ 68.334,16 | $ 68.334,16 10/09/2024
Oct-24 $ 66.666,70 | $ 66.666,70 5/11/2024
Nov-24 $ 64.733,56 | $ 64.733,56 10/12/2024
Dic-24 $ 73.977,00 | $ 73.977,00 03/01/2025
Ene-25 $ 7.120.505,00 | $ 7.120.505,00 05/02/2025
Feb-25 $ 24.796.781,00 | $ 24.796.781,00 05/03/2024

Tabla 28. Rendimientos financieros anticipo de obra

4.9.1.5 Amortizacion del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo

deducidas de las actas de recibo parcial de obras:

AMORTIZACION

Acta No. Ti&):t:e Mes/Aino de Ejecucion VALOR TOTAL ACTA ANTICIPO VALOR NETO ACTA
1 Obra 22 al 31 de marzo de 2022 $ - $ - $ -
2 Obra Abril de 2022 $ -l 8 - $ -
3 Obra Mayo de 2022 $ - $ - $ -
4 Obra Junio de 2022 $ - $ - $ -
5 Obra Julio de 2022 $ - $ - $ -
6 Obra Agosto de 2022 $  145.922.299,00 $ 72.961.150,00 $ 72.961.149,00
7 Obra Septiembre de 2022 $  309.626.100,00 $ 130.095.000,00 $ 179.531.100,00
8 Obra Octubre de 2022 $ 197.750.013,00 $ 98.157.700,00 $ 99.592.313,00
9 Obra Noviembre de 2022 $ 489.777.058,00 $ 8.897.898,00 $ 480.879.160,00
9 Obra Noviembre de 2022 $ 85.486.589,00 $ 1.314.626,00 $ 84.171.963,00
9 Obra Noviembre de 2022 $ 224.139.511,00 $ 3.446.851,00 $ 220.692.660,00
1 Ajuste 22 al 31 de marzo de 2022 $ -1 $ - $ -
2 Ajuste Abril de 2022 $ -1 8 - $ -
3 Ajuste Mayo de 2022 $ - $ - $ -
4 Ajuste Junio de 2022 $ - $ - $ -
5 Ajuste Julio de 2022 $ - $ - $ -
6 Ajuste Agosto de 2022 $ 16.152.139 $ 293.440,00 $ 15.858.700,00
7 Ajuste Septiembre de 2022 $ - $ - $ -
8 Ajuste Octubre de 2022 $ 11.629.679,00 $ 211.280,00 $ 11.418.399,00
9 Ajuste Noviembre de 2022 $ 62.464.892 $ 1.134.815,00 $ 61.330.078,00
10 Obra Diciembre de 2022 $ 2.187.693.797,00 $ 39.744.357,00 $  2.147.949.440,00
10 Ajuste Diciembre de 2022 $ 286.575.113,00 $ 5.206.279,00 $ 281.368.834,00
11 Obra Enero de 2023 $ - $ - $ -
12 Obra Febrero de 2023 $  361.420.917,00 $ 6.566.021,00 $ 354.854.896,00
13 Obra Marzo de 2023 $ 1.046.061.176,00 $ 19.004.044,00 $ 1.027.057.132,00
14 Obra Abril de 2023 $ 98.458.528,00 $ 1.788.720,00 $ 96.669.808,00
14 Obra Abril de 2023 $ 812.292.700,00 $ 14.757.116,00 $ 797.535.584,00
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AMORTIZACION

Acta No. Ti&(;)t:e Mes/Ano de Ejecucion VALOR TOTAL ACTA ANTICIPO VALOR NETO ACTA
15 Obra Mayo de 2023 $ - $ - $ -
16 Obra Junio de 2023 $ 81.459.563,00 $  1.479.895,00 $ 79.979.668,00
16 Obra Junio de 2023 $ 365.192.192,00 $ 5.615.981,00 $ 359.576.211,00
16 Obra Junio de 2023 $ 69.273.874,00 $ 1.065.304,00 $ 68.208.571,00
17 Obra Julio de 2023 $ 110.372.678,00 $ 2.005.167,00 $ 108.367.511,00

Anticipo
18 Obra agosto-2023 $ 744.670.746,00 $ 30.827.492,00 $ 713.843.254,00
9 Ajuste noviembre-2022 $ 4.797.023,00 $ - $ 4.797.023,00
10 Ajuste diciembre-2022 $ 8.760.116,00 $ - $ 8.760.116,00
11 Ajuste enero-2023 $ - $ - $ -
12 Ajuste febrero-2023 $ 47.939.085,00 $ - $ 47.939.085,00
13 Ajuste marzo-2023 $ 140.228.018,00 $ = $ 140.228.018,00
14 Ajuste abril-2023 $ 245.676.951,00 $ - $ 245.676.951,00
19 Obra septiembre-2023 $ 1.127.617.501,00 $ 46.680.523,00 $  1.080.936.978,00
15 Ajuste mayo-2023 $ -1 8 - $ -
16 Ajuste junio-2023 $ 25.138.003,00 $ = $ 25.138.003,00
17 Ajuste julio-2023 $ 35.445.159,00 $ - $ 35.445.159,00
18 Ajuste agosto-2023 $  246.857.391,00 $ - $ 246.857.391,00
19 Ajuste septiembre-2023 $ 378.676.583,00 $ - $ 378.676.583,00
20 Obra octubre-2023 $ 467.162.715,00 $ 19.339.359,00 $ 447.823.356,00
20 Ajuste octubre-2023 $  158.614.747,00 $ - $ 158.614.747,00
21 Obra noviembre-2023 $ 691.568.708,00 $ 28.629.202,00 $ 662.939.506,00
21 Ajuste noviembre-2023 $ 222.523.329,00 $ - $ 222.523.329,00
22 Obra diciembre-2023 $ 1.370.225.062,00 $ 56.723.865,00 $ 1.313.501.197,00
22 Ajuste diciembre-2023 $ 410.510.104,00 $ - $ 410.510.104,00
23 Obra enero-2024 $ 864.622,00 $ 30.298,00 $ 834.324,00
23 Obra enero-2024 $ 1.723.570.338,00 $ 71.351.469,00 $ 1.652.218.869,00
23 Obra enero-2024 $ 988.503.760,00 $ 40.921.565,00 $ 947.582.195,00
23 Ajuste enero-2024 $ 904.635.520,00 $ - $ 904.635.520,00
24 Obra febrero-2024 $ 1.288.038.478,00 $ 53.321.547,00 $ 1.234.716.931,00
24 Ajuste febrero-2024 $ 155.621.371,00 $ - $ 155.621.372,00
24 Ajuste febrero-2024 $ 280.970.909,00 $ = $ 280.970.908,00
25 Obra marzo-2024 $ 1.162.609.503,00 $ 48.129.104,00 $ 1.114.480.399,00
25 Ajuste marzo-2024 $ 403.030.927,00 $ = $ 403.030.927,00
26 Obra abril-2024 $ 1.662.304.181,00 $ 70.135.399,00 $ 1.592.168.782,00
26 Ajuste abril-2024 $ 583.419.450,00 $ - $  583.419.450,00
27 Obra mayo-2024 $ 1.695.637.100,00 $ 84.166.790,00 $ 1.611.470.310,00
27 Ajuste mayo-2024 $ 639.862.838,00 $ = $ 639.862.838,00
28 Obra Junio-2024 $ 1.764.335.183,00 $ 140.122.840,00 $ 1.624.212.343,00
28 Ajuste Junio-2024 $ 709.214.768,00 $ - $  709.214.768,00
29 Obra Julio-2024 $ 2.396.137.235,00 $ 190.300.323,00 $ 2.205.836.912,00
29 Ajuste Julio-2024 $ 965.375.712,00 $ = $ 965.375.712,00
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Acta No. Tith:e Mes/Afio de Ejecuciéon | VALOR TOTAL ACTA Amgﬁl:éﬁ‘%o" VALOR NETO ACTA
30 Obra Agosto-2024 $ 1.929.084.222,00 $ 574.526.802,00 $ 1.354.557.420,00
30 Al Agosto -2024 $  592.542.62500 | s 59254262500
31 Obra Septiembre-2024 $ 1.558.747.784,00 $1.315.323.637,00 $ 243.424.147,00
31 Ajuste Septiembre-2024 $ 103.085.040,00 - $ 103.085.040,00
32 Obra Octubre-2024 $ 1.410.009.065,00 $ 69.988.995,00 $ 1.340.020.070,00
32 Ajuste Octubre-2024 $ 534.257.034,00 - $ 534.257.034,00
33 Obra Noviembre-2024 $ 440.834.734,00 $ 21.881.831,00 $ 418.952.903,00
34 Obra Diciembre-2024 $ 39861415800 | § 1978611700  §  378.828.041,00
33 Ajuste Noviembre-2024 $ 14901956500 $  149.019.565,00
35 Obra Enero-2025 $ 37.403.550,00 $ 1.856.610,00 $ 35.546.940,00
34 Ajuste Diciembre-2024 $ 138.783.924,00 $ 138.783.924,00
36 Obra Febrero-2025 $ 77.854.354,00 $ 65.696.114 $ 12.158.240,00
35 Ajuste Enero -2025 $  7.908.696,00 $  7.908.696,00
37 Obra Marzo -2025 $ 9671357600 | § 9.60119500|  $  87.112.381,00
36 Ajuste Febrero-2025 $ 4.240.281,00 $ 4.240.281,00
38 Obra Abril-2025 $ 570.207.119,00 $ 56.607.045,00 $ 513.600.074,00
37 Ajuste Marzo-2025 $ 43.079.023,00 $ 43.079.023,00
39 Obra Mayo-2025 $  1.399.770.296,00 | $ 727.782.047,00 $  671.988.249,00
38 Ajuste Abril-2025 $ 25532063500 $ 25532063500
40 Obra Junio-2025 $ 589.795.980,00 $ 234.206.880,00 $ 355.589.100,00

TOTAL $ 40.949.864.501,00 $ 4.401.909.762,00 $ 36.547.954.745,00

Tabla 29. Amortizacion anticipo contrato de obra

Considerando que el valor otorgado por anticipo asciende a la suma de $12.754.916.536,00, y
que se ha realizado una amortizacién acumulada de $ 4.401.909.762,00, se tiene por parte del
contratista de obras un saldo por amortizar de $ 8.353.006.774,00.

49.2 4.9.2 Seguimiento al Programa de Obra

La evaluacion del seguimiento de obra se esta realizando bajo los lineamientos tanto del Acta

Modificatoria N° 2 como de la Reprogramacion de Obra N° 3.
4.9.3 4.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

En el ANEXO D — INFORME FiSICO FINANCIERO OBRA se anexan, el Programa de
Inversiones (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1), mediante acta de modificacién No 2, y el

Seguimiento a dicho programa de inversiones (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2).
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A la fecha se evidencia un avance de 0.18% en la ejecucion financiera del contrato de obras

frente a lo programado, ver Subcapitulo 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR
POR LA INTERVENTORIA tabla 15. Avance del contrato, el cual detalla el desarrollo financiero

del contrato.

4.9.4 4.9.4 Actas de comité de obra o actas de reunion

En la siguiente tabla se registran los diferentes comités llevados a cabo durante el periodo:

ACTAS DE COMITES / REUNION LEVANTADAS
ACTA N° FECHA TEMAS TRATADOS
- Ejecucion de Obra.
- - Estudios y Disefios (proteccion de Orilla
Comité de Obra N°108 06-Jun|o-2925 Yati - Santa fe y Variante Magangué).
Magangué — L 7
Bolivar - Segu'lmlento a la Programacion de Obra.
- Actividades de Obra
12-junio-2025 | - Ejecucion de Obra.
Comité de Obra N°109 Magangué — - Estudios y Disefios
Bolivar - Temas Generales.

- Socializacion del informe estado de las
tuberias de alcantarillado y acueducto de
las carreras 15, 15a y 15b (calle del

. 13-junio-2025 Abandono) municipio de ElI Banco
Acta de Reunién . :
Calle del Abandono El Banco — Magdalena realizado por el consorcio
Magdalena BMC.

- Alternativas Técnicas para la intervencién
de las Carreras 15, 15a y 15b (calle del
abandono)

. - Presentacion alternativa de disefio por
Acta de Reunion No.06 1&3””'0'292_5 parte del Consorcio BMC.
CCCN EL CHEVALE gangue - Comentarios Generales.
Bolivar -

- Conclusiones.
- Revisién las observaciones recibidas por
Acta de Reunion Interna N°21 18-iUnio-2025 la Ing. Adriana Paipa SGI apoyo técnico a
INVIAS, CONTRATISTA DE OBRA JVirtuaI la supervision el dia viernes 13 de junio de
INTERVENTORIA 2025 referente al acta parcial de obra

N°39.

- Socializacion del informe estado de las
tuberias de alcantarillado y acueducto de
las carreras 15, 15a y 15b (calle del

Acta de Reunién 25-junio-2025 Abandono) municipio de EI Banco
Calle del Abandono El Banco Magdalena realizado por el consorcio
Ruta 7805 Magdalena BMC.

- Alternativas Técnicas para la intervencion
de las Carreras 15, 15a y 15b (calle del
abandono)

Tabla 30. Actas de comité de Obra

Las actas suscritas durante el periodo correspondiente al presente informe se incluyen en el

ANEXO K — ACTAS DE COMITE.
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495 4.9.5 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Los valores y porcentajes de Obra Presupuestada y Obra Ejecutada a la fecha, resumida por
Grandes Partidas de Pagos, asi como el “Avance Financiero” se detallan en el Resumen Mensual
Estado General del Proyecto (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2), correspondiente al Folio 2 de este

informe.
4.9.6 4.9.6 Controversias

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra No 2257 establece en su CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, explicitamente que: “...Las
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la
supetrvision, control y direccién de los trabajos, seran dirimidas por el jefe de la Unidad Ejecutora
del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudira al Director de Ejecucion y
Operacién, cuya decision sera definitiva...”, y considerando que el INVIAS a través de la
supervision del Contrato de Interventoria y la Unidad Ejecutora mediante oficio SGI 45091 del 3
de agosto de 2023 y la Direccién de Ejecucién y Operacion mediante oficio 2024S-VBOG-012235
del 5 de marzo de 2024, surtieron el debido proceso de solucién controversias establecido en la
Clausula Vigésima Séptima del contrato de obra N° 2257, las cuales no fueron favorables para
las pretensiones del Consorcio BMC, el Consorcio BMC haciendo uso de lo establecido en la
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, en
su PARAGRAFO: CLAUSULA COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se
ha acogido a otros mecanismos para la solucidn de estas controversias (Demanda Arbitral) dado
qgue no se ha generado un arreglo directo entre las partes. En ese orden de ideas, se esta a la
expectativa de que se diriman las controversias para efectos de establecer los lineamientos a
seguir; sin embargo, el Consorcio BMC mediante comunicacion CBMC-1914-2024 (184-3-2071)
de 10 de diciembre de 2024 manifestd estar en disposicion de explorar alternativas que permitan
conciliar las controversias relacionadas con el alcance de las obligaciones de actualizacion a
Fase Il de los disenos de las Variantes de El Banco y de Guamal, y por ende se han mostrado

acercamientos entre las partes para suspender el proceso ante el Tribunal de arbitramento.

En el siguiente cuadro se indica el estado actual de las controversias en curso, asi:
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DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

No.

SEGUIMIENTO A
CONTROVERSIAS

CONCEPTO DIRIMIDO

CONCEPTO DIRIMIDO

DECLARATORIA DE
CONTROVERSIA

POR SUPERVISION Y
UNIDAD EJECUTORA
DEL INVIAS

POR EL DIRECTOR DE
EJECUCION Y
OPERACION DEL
INVIAS

RADICADO FECHA

RADICADO FECHA

RADICADO FECHA

ESTADO DE LA CONTROVERSIA

Declaracién de
Controversia
Variantes
Guamaly el
Banco

184-3-776
(CBMC-
718-2023)

27/04/2023

184-3-
1005
(sGl

45091)

3/08/2023

184-3-
1636
(2024S-
VBOG-
012235)

5/03/2024

Se generé concepto de la
Direccion de Ejecucidon vy
Operacion del INVIAS
ratificando lo ya expuesto tanto
por la Supervisién como por la
Unidad Ejecutora del INVIAS, en
el sentido que no es procedente
la declaratoria de controversia
planteada por el Consorcio
BMC. El Contratista se acogi6 a
un Tribunal de Arbitramento para
dirimir la  Controversia; sin
embargo, a la fecha se
suspende este mecanismo y se
exploran alternativas de
conciliacion. Se realizaron el
25/02/25 y 24/04/2025 primera y
segunda mesa de trabajo.

Declaracion de
Controversia
Puntos Criticos

184-3-983
(CBMC-
884-2023)

21/07/2023

184-3-
1005 (SGI
45091)

3/08/2023

Pendiente | Pendiente

INVIAS generoé concepto
conjunto entre la Direccion
Territorial y la Subdireccion
Gestion Integral de Carreteras
sobre la Declaratoria de
controversia, luego el Contratista
se acogid a un Tribunal de
Arbitramento para dirimir la
Controversia.

4.9.7 Procesos Sancionatorios.

Tabla 31. Seguimiento a Controversias

A continuacion, se relaciona el estado actual de los procesos sancionatorios en curso, asi:

. REQUERIMIENTOS ATENCION A
N ASUNTOS i APROBACION | ADICIONALES POR | REQUERIMIENTO ESTADO DEL
° TRATADOS INVIAS ADICIONAL PROCESO
RADICADO FE:'H RADICADO | FECHA | RADICADO ':IE: RAD(')CAD FE:H sl el Rel )
S?cllccej?iiqi elnr:g:lo de Aceptado el Inicio
proced . del Proceso
administrativo - .

. X Administrativo
sancionatorio al . . | 2
Contratista Sancionatorio, e

; de octubre de 2023
Consorcio BMC por concurrieron a
Incumplimiento al 184—_1—866 19/07/2 184-3-970 184-3-1176 Audiencia las
1 Programa de Radicado 023 (DT-—MAG 25/07/2 (2023S- 5/10/ 184-1-1036 6/10/2 partes. Producto de
inversiones e INVIAS 21/07/2 023 VBOG- 2023 | —/———— 023 ) .
Incumplimiento a las | 70513 023 | 42803 010145) ello, se actualizo el
. Informe con los
Intervenciones  por hechos ue
Estudios y Disefios ¢ a f
dentro de la susten tan e
ejecucion del presunlt_) . del
Contrato de obra N° |ncump|m|ento e
2957 de 2.021 Consorcio BMC.
Solicitud inicio de | 184-1-1262 | 9/01/20 Pendiente de
2 prochmlepto Radicado 24 ) ) } } } ) Aceptacién por
administrativo INVIAS 10/01/2 arte  del  INVIAS
sancionatorio al 2024E- 024 P
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SEGUIMIENTO PROCESOS SANCIONATORIOS

INICIO PROCESO APROBACION REQUERIMIENTOS ATENCION A
ADICIONALES POR | REQUERIMIENTO ESTADO DEL
No ASUNTOS SANCIONATORIO INVIAS
TRATADOS INVIAS ADICIONAL PROCESO

RADICADO FE:H RADICADO | FECHA | RADICADO ':-IEI:: RAD(I)CAD FE:H SANCIONATORIO
Contratista VUVRAZ- para que inicie su
Consorcio BMC por 001995 proceso.
Incumplimiento al
Programa de

inversiones, a la
Sefalizacion y al
personal minimo
dentro de la
ejecucion del
Contrato de obra N°
2257 de 2.021.

Tabla 32. Seguimiento a Procesos Sancionatorios.

Este proceso se encuentra suspendido en virtud de la medida cautelar decretada por el Tribunal
de Arbitramento del Consorcio BMC en contra del INVIAS.

4.1 FUENTES DE MATERIALES Y PROVEEDORES

En la siguiente tabla se indican las fuentes de materiales aprobadas para su uso en obra, asi:

FUENTE MATERIAL PROVEEDOR | CANTERA | LOCALIZACION DOCUMENTO APROBACION
Base granular . 184-1-389 de noviembre 21 de 2022
ASGEU MDC-19 X Curumani 184-1-387 de noviembre 21 de 2022
AGRENORTE Subbase granular X Toluviejo 184-1-388 de noviembre 21 de 2022.
AGRESUCRE Bas;rgrf;g?ase X Toluviejo 184-1-505 de enero 16 de 2023
AGRECONST Base granular X Toluviejo 184-1-690 de abril 15 de 2023
Triturados Y
Pavimentos del -
Caribe SAS MDC-19, MDC-25 X Toluviejo 184-1-737 de mayo 15 de 2023
(TPC)
Bambu MDC-19 X Magangué 184-1-921 de agosto 16 de 2023
Puccini Recebo X Magangué RES-210-6771 de septiembre 27 de 2023.
Santa Ana Recebo X Santa Ana RES-210-6165 de junio 16 de 2023.

Tabla 33. Seguimiento a fuentes de materiales.
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https://drive.google.com/file/d/1KGInlut0ldFA_qPce2nUHDJ98fxwdd1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VeSxopJFG25Ss_EPlY6ytYjim9pxQ_Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDnwXeYtiLv9wnvyJYfyq_gfdSrQ8B9G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYjtsck-WH3MmvrQmwEhbsyQNBcoHvSY/view?usp=sharing
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5 CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Datos del Contrato de Interventoria

A continuacién, se describen los aspectos contractuales del contrato de interventoria.

ENTIDAD CONTRATANTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO N°:

2373 DE 2021.

OBJETO:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE
MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA,
EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *“VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”
LOTE 2.

PROCESO DE SELECCION N°:

CMA-DTE-185-2021

ID DEL CONTRATO EN SECOP

CO1.PCCNTR.3155583

DATOS DEL INTERVENTOR

CONTRATISTA INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE.

NIT

901.553.549-2

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIGGI PUGLIESE MERCADO

INTEGRANTES DEL CONSORCIO

DIRECCION:

ECOVIAS S.A.S. NIT 890.104.625-1 (50%)

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. NIT
890.403.012-8 (50%)

CARRERA 45 N° 85-50. BARRANQUILLA

TELEFONO:

(5) 3576115

OTROS DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATO:
VALOR INICIAL: $19.999.876.510 (incluido IVA)
VALOR ACTUALIZADO: $24.048.436.702 (incluido IVA)
PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Julio de 2030

(8 anos cuatro meses y nueve dias)
PLAZO ACTUALIZADO: Hasta 31 de Julio de 2030

(8 anos cuatro meses y nueve dias)

FECHA DE INICIACION:

22 de marzo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

31 de Julio de 2030.

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

31 de Julio de 2030.

VALOR ANTICIPO OTORGADO:

$ 2.092.123.049,00

ENTIDAD CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

SUPERVISOR:

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Tabla 34. Informacion del Contrato de Interventoria
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PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

5.1.2 5.1.2 Otrosies, Adiciones y Prérrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosies, adiciones en valor y

prérrogas al contrato de interventoria:

MODIFICACIONES Y ADICIONES

DOCUMENTO

FECHA

PRORROGA

VALOR

MOTIVO

Plazo inicial:
Hasta 31-Julio-2030
(8 anos, 4 meses, 9 dias)

Valor inicial:
$19.999.876.510

ACLARACION N° 1Y
MODIFICACION N°1 DE
2022.

19-ene-22

Aclarar el NIT del Consorcio
Reactivacion Caribe y la cuenta
Bancaria de Interventoria para el

pago de las actas de costos.

MODIFICACION N°2 DE
2022.

10-may-22

MODIFICAR La clausula segunda
de la modificacion No.1y
aclaracion No. 1 suscrita el 19 de
enero de 2022, relacionada con el
PARAGRAFO CUARTO: CUENTA
BANCARIA

ADICION No. UNO (1) DE
2023

2-ago-23

$ 1.700.000.000

ADICIONAR - El valor del contrato
Numero 2373 de 2021 en la suma
de ($1.700.000.000) incluido IVA.
Para un valor total de
($21.699.876.510) incluido IVA

ADICION No. DOS (2) DE
2024

29-May-24

$ 834.560.192

ADICIONAR - El valor del contrato
Numero 2373 de 2021 en la suma
de ($834.560.192) incluido IVA.
Para un valor total de
($22.534.436.702) incluido IVA.

ADICION No. TRES (3)
DE 2023

31-Dic-24

$ 669.000.000

ADICIONAR - El valor del contrato
Numero 2373 de 2021 en la suma
de ($669.000.000) incluido IVA,

ACLARACION No.2 Y
ADICION No. CUATRO
(4) DE 2025

07-mar-25

$ 845.000.000

ACLARACION No.2- El valor de la
adicion No.3 corresponde a
$669,000,000 y el valor de la
adicion No.4 del contrato No. 2373
de 2021 la suma de $845.000.000
incluido IVA. Para un valor total de
($24.048.436.702) incluido IVA.

ACLARACION No.3

25-Abr-25

ACLARAR la CLAUSULA
TERCERA: APROPIACION
PRESUPUESTAL de la
“ACLARACION NUMERO DOS (02)
Y ADICION NUMERO CUATRO
(04) DE 2025". El Instituto se obliga
a reservar para la presente adicion
la suma OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES
DE PESOS ($845.000.000) M/CTE.

Plazo inicial:
Hasta 31-Julio-2030
(8 anos, 4 meses, 9 dias)

Valor final:
$24.048.436.702

Tabla 35. Otrosies y Adicionales Contrato de interventoria
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
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PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

Para respaldar las obligaciones contraidas con la Adicién N° 3, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 217324 de 21 de diciembre de 2024 por un valor
de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($669.000.000,00) M/CTE, y
con base en este CDP se formulé el Registro Presupuestal con el nimero de compromiso:
1248224 de 31 de diciembre de 2024.

Para el caso de la Adicién N° 4 se establecidé una aclaracion N° 2 consistente en ratificar el valor
de la Adicién N° 3 por valor de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS
($669.000.000,00) M/CTE y se permitié adicionar al Contrato N° 2373 de 2021 la suma de
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($845.000.000) M/CTE; sin
embargo, el respaldo financiero de la obligacion contraida solo se formalizé con la Aclaracion N°
3 de fecha 25 de abril de 2025 donde se indicd que EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal numero 25425 del 06 de marzo de 2025 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($845.000.000), y con base en
este CDP se formuld el Registro Presupuestal con el nimero de compromiso: 327225 de 30 de
abril de 2025 para un Valor Actualizado del Contrato de Interventoria por monto de
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA' Y SEIS
MIL SETECIENTOS DOS M/CTE ($ 24.048.436.702).

5.1.3 5.1.3 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoria

DOCUMENTO
FECHA
Actade | mpliacién NICIO FECHAFIN | TIEMPODE | FECHA |
S i6 Fech A 3
HSPERSION | o Prérroga eeha SUSPENSION | SUSPENSION | REINICIO
o Reinicio Documento | SUSPENSION
oo areohh |
ALAF )
E‘O i

Tabla 36. Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoria

A la fecha no se han suscrito suspensiones al contrato de obra.
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

5.1.4 5.1.4 Actas Modificativas al Contrato de Interventoria

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a los costos

del presupuesto contractual del contrato de interventoria:

MODIFICACIONES Y ADICIONES

MOTIVO
ACTA AJUSTE
MODIFIC | FECHA | MAYORES )
No Y PRORROGA | ADICIONSLEN COMENTARIOS
MENORES
COSTOS
1 17/08/2023 $ 1.700.000.000 | Adicién N° 1
Actualizacién de sueldos y tarifas —
2 09/04/2024 X Vigencia 2024.
Acta Modificatoria de Costos N° 3 y
3 29/05/2024 $ 834.560.192 | Reprogramacion al Plan de Cargas N° 3
- Adicion N° 2.
Acta Modificatoria de Costos N° 4 y
4 31/12/2024 $1.514.000.000 | Reprogramacion al Plan de Cargas N° 4 -
Adicion N° 3.
5 07/04/2025 A_ctuall_zamon de sueldos y tarifas en su
vigencia 2025.

Tabla 37. Actas de modificaciones Costos de interventoria

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

5.21

A continuacién, se detallan las gestiones de la interventoria:

5.2.1 Actividades especificas realizadas por la interventoria

EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
1 Recibir orden de inicio de Oficio SGI 15258 del 22 de marzo de 2022.
contrato de interventoria (184-3-003)
2 Recibir orden de inicio de Oficio SGI 15261 del 22 de marzo de 2022.
contrato de Obra (184-3-021)
3 Re_a!lza_r reunion Ll Acta de Reunion Inicial de fecha abril 27 de 2022
visita inicial al proyecto
Mediante oficio SGI-GGPV 21522 (184-3-009) de
fecha abril 20 el Instituto hizo entrega nuevamente al
Consorcio BMC de los Estudios y Disefios
correspondientes para el desarrollo del proyecto de la
Revisién y aprobacion Variante de Magangué.
4 parcial de Estudios, X El contratista ha realizado la entrega de la informacion
Disefios y Planos del ajuste de los disefios de la variante Magangué, la

cual ha sido revisada por la Interventoria, sin
embargo, aun estan pendientes el cierre de los
estudios y disefios, faltando ajustes a los volimenes
de pavimentos, presupuesto e informe ejecutivo final.
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

EJECUTADO EN :
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
El contratista ha entregado los disefios para la
atencion de los tramos 7802 y 7806 de la transversal
Momposina, para la sefalizacion e intervenciones
sobre la superficie del pavimento y de las
intervenciones sugeridas para cuatro (4) sitios criticos
y para el sector de Juan Arias en el tramo 7802,
informacion esta que ya ha sido revisada por
Interventoria.
Revision y aprobacion . . .
5 DefinitivaldelEstidios) No Aplica El Coptratls’t_a a~ctualmente trabaja en el ajuste de los
o estudios y disefos.
Disefos y Planos
Exiair Documentos para la Se realizo esta solicitud mediante oficio 184-1-002 de
6 Regvisién Se uimignto X fecha marzo 29 de 2022 y posteriormente mediante
o] degla Obra y oficio 184-1-034 de junio 7 de 2022 y oficio 184-1-064
de junio 30 de 2022.
La version de los APUs de los items contractuales fue
remitido al contratante por parte de la interventoria
mediante comunicado 184-1-231 del dia 1 de octubre
de 2022, de conformidad a lo dispuesto en el manual
Solicitar al contratista y de interventoria.
7 Revisar Analisis de El dia 26 de octubre de 2022 el INVIAS emitio el
Precios Unitarios - APU comunicado DT-MAG 65960 (184-3-374), informando
que se habia recibido a satisfaccion por parte de la
interventoria los Analisis de Precios Unitarios (APUs)
correspondientes a la propuesta econémica aprobada
del contrato de obra 2257 de 2021.
Controlar los
_ desembolsos y la Anexo J — ANTICIPO DE OBRA Formato MEPI-MN1-
8 inversion de los recursos X
; IN-2-FR-2.
entregados al contratista
(Anticipo)
. Anexo R — ANTICIPO INTERVENTORIA MEPI-MN1-
Trarr}gai:] \I/?r :igﬁ%n;t?ggsos IN-3-FR-1 Plan de Inversion del Anticipo V.4 Contrato
9 y X de Interventoria y MEPI-MN1-IN-3-FR-2 Informe de
recursos entregados a la o . .
. oy Inversion y Buen Manejo del Anticipo Contrato de
Interventoria (Anticipo) g
Interventoria.
Recopilar para
10 |nformaC|on.I'a X Documentos Contractuales
documentacion
contractual
Disponer la organizacion,
11 personal.y recursos X Informe mensual de interventoria
necesarios para la
Interventoria
Periddicamente se hace el control, registrando los
. porcentajes de avance y/o atraso en el respectivo
Revisar el Programa de ;
12 o X informe semanal y/o mensual. (Ver Informe mensual
bra s
en su numeral 4.9.2 Seguimiento al Programa de
Obra.)
13 Revisar el Programa de X Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
Generacion de Empleo Informe profesional social.
Revisar el Programa de
Reintegracion, Madres _ .
14 Cabeza de Hogar y Mano X Anexo T [NFORMES TECNICOS, numeral 9
4 Informe profesional social.
de obra no calificada de la
region
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
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PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
Verificar y revisar el Periédicamente se verifica el cumplimiento por parte
15 estado, calidad y cantidad X dgl contratista .c.iel equipo minimo requerido, asi
del équipo disponible mismo se verifica el estado de los equipos y
maquinarias empleados en obra.
16 le\éalgyort;];n;girt]a’eg:rlaa; 10 X Anexo U - Bitacora de Obra.
17 topo§r§1¥ilzg ryrgzlr?;i‘;nci . X E_sta aptivida_d se realiza de manera simultanea con la
de referencias. ejecucion fisica de obras.
El Contratista entreg6 el plan de calidad el dia 27 de
Efectuar seguimiento al rqgios %%820§2t mecti.igg’[(?j oficio 'CtBCM-O?2f7-202t2
- (184-3-038). Esta actividad se registra en el formato
18 cumpiiniento del plan de X MEPI-MN1-IN-15-FR-14 Anexo | — PLAN DE
calidad de la obra CALIDAD OBRA, segun lo dispuesto en el manual de
Interventoria.
Efectuar seguimiento al Anexo Q - PLAN CALIDAD INTERVENTORIA,
19 cumplimiento del plan de X Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15, segun lo dispuesto
calidad de la interventoria en el manual de Interventoria.
Controlar el cumplimiento o . . .
20 de especificaciones y X E_sta gf:tlv!d_ald se realiza simultaneamente a la
disefios del proyecto ejecucion fisica de obras.
Mantener actualizado el Listado maestro de registro del proyecto.
archivo de los contratos y
21 efectuar el Control de X Registros de interventoria internos y externos
registros y archivo de identificados y controlados segun Listado maestro de
interventoria Registros del proyecto
La Interventoria mediante oficios ha emitido concepto
Verificar el Personal y favorable a las hojas de vida entregadas por el
22 equipo del constructor X contratista durante el periodo del presente informe.
Ver Tabla 19 — Personal Contratista de Obra, numeral
4.3.1 Control del Personal de Obra.
23 Eeliciy ST e X Anexo D — Obra, Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.
24 Impartir "Lsstgl:i‘t:g'ones por X ANEXO S — RELACION DE CORRESPONDENCIA
o5 Efectuar Ensayos y X Anexo O — ENSAYO LABORATORIO, Formato MEPI-
control de calidad MN1-IN-15-FR-11.
Formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN
Realizar Seguimiento del MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO el
26 avance del contrato X cual esta contenido en 00 PAG 1 Y 2 DE
INTERVENTORIA, el folio 2 de cada informe mensual
de interventoria.
Revisar y aprobar actas Anexo E — INFORME FINANCIERO OBRA, Formato
27 de recibo parcial de obra X MEPI-MN1-IN-4-FR-1 ACTA DE RECIBO PARCIAL
DE OBRA.
Informar
permanentemente sobre
28 incumplimientos, avances X Anexo S.- RELACION DE CORRESPONDENCIA
y dificultades del
contratista
Verificar el pago de
29 (pzegg::a'leeg‘;';ze X Anexo D — OBRA, Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.
seguridad social.
30 L'e."‘i‘f Registro de NO APLICA No se contempla el uso de explosivos en el presente
provisién, consumo y contrato.
existencia de explosivos
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
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EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
31 SELTIET ISRl X Anexo B - INFORMES SEMANALES
de interventoria
32 Flaborar informe mensual X Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1.
e interventoria
Realizar el Registro y la
33 Actualizacion del Sistema X Anexo S - RELACION DE CORRESPONDENCIA
de Informacién
Realizar seguimiento a la El Consorcio BMC mediante comgqicacién CBMC-
Aplicacién de la 1897-2924 (184-3-2063) Qe 05 de diciembre del 2024
34 L X se remitio de PMT actualizado, el cual fue aprobado
reglamentacion sobre . . : L
sefializacion por la interventoria mediante la comunicacion 184-1-
1872 de 27 enero de 2025. PMT
Revisar los cambios o
modificaciones y
35 c_onceptuar al res_pecto NO APLICA En _e_I presente periodo no hubo cambios o
(tiempo, suspensiones, modificaciones.
cantidades, obras nuevas,
dinero, disenos, etc.)
Realizar Registro Filmico Anexo A -
36 de los bras de las X REGISTRO FOTOGRAFICO
37 Atender Sugerencias, X Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
reclamaciones y consultas Informe profesional social.
Controlar la vigencia de Anexo H- POLIZAS OBRA, Formatos MEPI-MN1-IN-
38 las garantias que X 15-FR-12 y MEPI-MN1-IN-15-FR-13.
amparan el contrato de
obra
Exigir el cumplimiento de Anexo T- INFORMES TECNICOS, numeral 11
39 las Normas de Seguridad X .
Industrial Informe de profesional SST.
Se ha realizado el seguimiento al proceso interpuesto
por un tercero (JAG) contra el contratista. La
Interventoria mediante comunicacion 184-1-1702 de
Atender procesos 23 de septiembre de 2024 le solicité al Contratista
40 administrativos y/o X informar el estado actual de este litigio, y en respuesta
judiciales mediante comunicacion CBMC-1819-2024 (184-3-
1942) de 10 de octubre de 2024 manifestd que
desconoce algun pronunciamiento nuevo de la
autoridad judicial y estd a la expectativa para la
atencion de lo que se derive en defensa del proceso.
a1 qudir I'r}forr'nes de NO APLICA En Ig .actu.a'llida.d aun no se han generado informes de
Participacion ciudadana participacion ciudadana.
Realizar Visita Previa
42 Para el Recibo Definitivo NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
de Obra
Elaborar Acta de entrega
43 y recibo definitivo del NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
contrato de obra
Elaborar Acta de entrega
44 y recibo definitivo del NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
contrato de interventoria
45 Elaborar informe final NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
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EJECUTADO EN :
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
Hacer proyecto de acta de
46 liquidacion del contrato de NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
obra
Hacer proyecto de acta de
47 liquidacion del contrato de NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
interventoria
Controlar la Gestion Anexo T- INFORMES TECNICOS, numeral 10
48 . X . .
ambiental del proyecto Informe profesional Ambiental.
RIEED ES G ORISR Anexo T- INFORMES TECNICOS, numeral 10
49 tramite las licencias y X : .
: . Informe profesional Ambiental.
permisos necesarios
Exiair la elaboracién del El PAGA V3 fue aprobado por Interventoria mediante
50 9 PAGA X oficio 184-1-747 y 184-1-752 de 17 y 18 de mayo de
2023 respectivamente. PAGA V3
. ) El contratista entregd el PMT actualizado el 5 de
51 Exigir el Plan de Manejo X diciembre de 2024 mediante oficio CBMC-1897-2024
de Transito (184-3-2063). PMT
52 Realizar seguimiento a la X Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
Gestion Social Informe profesional social.
Mediante oficio INVIAS 2024S-VMAG-016534 (184-3-
1563) de 22 de marzo de 2024 se solicité por parte de
Realizar sequimiento a la la Supervision del Contrato suspension temporal de la
53 ©9 - NO APLICA Gestion Predial hasta tanto se precisen los alcances
Gestion Predial - o )
del proceso de Licenciamiento Ambiental, producto
de las determinaciones de procedencia de Consulta
Previa.
Efect | trol de | Anexo S — RELACION DE CORRESPONDENCIA,
ectuar el control ce 1a Contiene controles de:
54 correspondencia recibida X . -
. -Control de la correspondencia recibida.
y enviada . .
-Control de la correspondencia enviada.
55 Realizar los comités X Anexo K — ACTAS COMITE DE REUNION - MEPI-
técnicos MN1-IN-14-FR-1
56 Reallza’r Reunlones NO APLICA No se realizaron Actas de reunion.
técnicas
57 Verificar la elaboracién y NO APLICA A la fecha de cierre de este informe no se han
entrega de planos record generado planos Record.

Tabla 38. Actividades de la Interventoria.

5.2.2 5.2.2 Control de correspondencia.

Para el manejo y control de correspondencia acorde con el sistema de gestion de calidad, se han
establecido consecutivos independientes para los oficios que se emiten y reciben en la oficina o
campamento del proyecto cercana a las obras y para los oficios que se emiten y reciben en la
oficina central en Barranquilla, por lo que se diferencia con el niumero central del codigo

consecutivo de correspondencia:

e Enviada

o Oficina Central con el -0-


https://drive.google.com/file/d/1Ygic-dlMjqI3I_b-2a0Y3dg5N1-fJc1T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YveTVOS7FiMdKX_MMQdRbckh4PfIX-ZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aGbDoacgHho_27v7Ndv15lWE-V6w1KQH?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LLMWy7E1UipUQHgZ3Yede39XP8UgSK12?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3F1Il63pd4d2Cy1Oxp3EE5TMSyRDXd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3F1Il63pd4d2Cy1Oxp3EE5TMSyRDXd2/view?usp=sharing
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o Oficina Proyecto con el -1-
e Recibida / Radicada

o Oficina Central con el -2-

o Oficina Proyecto con el -3-

En el ANEXO S — RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA, se muestra la
correspondencia generada en el desarrollo de las actividades del proyecto; tanto la enviada como

la recibida en el periodo correspondiente de este informe.
5.2.3 5.2.3 Registro fotografico

En el ANEXO A - REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO, se presentan las fotografias del

avance de las obras y actividades que evidencian lo descrito en el presente informe.
5.3 INFORMES TECNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS

En la siguiente tabla se registran los informes técnicos, profesionales y especialistas generados

en el presente:

PARTICIPACION

CARGO/OFICIO EN EL PERIODO

PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA
Especialista Ambiental X

OBSERVACIONES

Especialista en Geologia y/o Geotecnia

Especialista en Pavimentos y/o Vias X

Especialista en Estructuras

Especialista en Hidraulica e Hidrologia

Especialista en Disefio Geométrico

Especialista en Transito

Especialista en Sostenibilidad

Lider de Integracion

Profesional Social

X | X | X|X

Profesional Ambiental

Profesional Técnico Predial

Profesional Valuatorio

Profesional Aseguramiento o Gestion Calidad
Auditor de calidad

Abogado

Inspector SST X

Tabla 39. Informes de especialistas de la Interventoria
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En el ANEXO T- INFORMES TECNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS
INTERVENTORIA, se presentan los informes ejecutivos de los profesionales y especialistas que
sean utilizados durante el periodo, en el cual se relacionan las actividades y recomendaciones

dirigidas por éstos a la interventoria.
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC
5.4.1 5.4.1 Plan Anual de Caja Contrato de Obra

En la siguiente tabla se registran los valores programados y ejecutados correspondientes al PAC

del contrato de obra ajustado segun Reprogramacion No. 3 del Contrato de Obra N° 2257:

Enero de 2025 $  145419598,00| $ 37.403.550,00| $ 7.908.696,00| $ 37.912.883.236,00
Febrero de 2025 $  746.197.166,00| $ 77.854.354,00| $ 4.240.281,00| $ 37.994.977.871,00
Marzo de 2025 $ 1.384.877.064,00| $ 96.713.576,00| $ 43.079.023,00| $ 38.134.770.471,00
Abril de 2025 $ 1.612.336.601,00 | § 570.207.119,00| $255.320.635,00| $ 38.960.298.225,00
Mayo de 2025 $ 1.570.699.293,00| $ 1.399.770.296,00 $ 40.360.068.521,00
Junio de 2025 $ 1.025.092.909,00| $ 589.795.980,00 $ 40.949.864.500,00
Julio de 2025 $  693.415.050,00
Agosto de 2025 $ 1.329.105.692,00
?gggembre de $ 1.300.691.726,00
Octubre de 2025 $ 2.014.725.393,00
Noviembre de 2025 | § 2.157.587.473,00
Diciembre de 2025 $ 2.777.554.956,00

Tabla 40. Seguimiento PAC Contrato de obra Ao 2025
5.4.2 5.4.2 Plan Anual de Caja Contrato de Interventoria.

En la siguiente tabla se registran los valores programados y ejecutados correspondientes al PAC
del contrato de interventoria acorde con la Reprogramacion al Plan de Cargas No 4 del Contrato
de Interventoria No 2373 de 2021:
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Enero de 2025

$ 172.553.132,00

$ 187.327.420,00

$ 7.757.310.337,00

Febrero de 2025

$ 194.298.335,00

$ 187.138.210,00

$ 7.944.448.547,00

Marzo de 2025

$211.589.092,00

$200.680.410,00

$ 8.145.128.957,00

Abril de 2025

$ 207.004.870,00

$ 196.028.700,00

$ 8.341.157.657,00

Mayo de 2025

$ 222.506.781,00

$ 196.699.860,00

$ 8.537.857.517,00

Junio de 2025

$ 212.729.055,00

$ 202.507.060,00

$ 8.740.364.577,00

Julio de 2025

$206.977.452,00

Agosto de 2025

$ 192.368.774,00

Septiembre de 2025

$ 192.064.134,00

Octubre de 2025

$ 185.380.332,00

Noviembre de 2025

$ 189.213.922,00

$ 183.884.088,00

Diciembre de 2025

Tabla 41. Seguimiento PAC Contrato de Interventoria Ao 2025

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

A la fecha se ha evidenciado la ocurrencia de eventos de perturbacion de orden publico que han
afectado la normal ejecucién de obras en el tramo 7802, eventos estos que se encuentran
tipificados en la matriz de riesgo dentro de los denominados “Riesgo Sociales o Politicos”.

En la siguiente tabla se indica el seguimiento realizado por a Interventoria a los riesgos
evidenciados, que han tenido incidencia sobre la ejecucion del contrato de obras, asi como el
tratamiento implementado
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= S | 8 | aproximacion e | accidentes de cumplimiento de la Gestores y/o Seguimiento a
© Q2 o | PR . ; . . normatividad vigente sobre . : inicio de la a terminacion | informes,
S121]% 2 |I5m|na0|on equipos de | usuarios de la via Riesgo fividad vigente sob Riesgo Su erV|so¥es Al inicio de | A la terminacic infs
c @ 3 Q } ) ; ) sefializacion temporal de ; ejecucion de e la ejecucion requerimientos iario
- - »equip 9 fializacion t Id 9 | NO P ' jecucion del de la ejecucit imient Diari
o | € 8 O | radio para cierres | y trabajadores de Medio : Bajo Interventor- )
ol &£ 2 o 5 obras, y seguridad . contrato del contrato escritos-
[ S, | parciales, temporales y | laobra, ) : o Contratista ’ »
Z . PEPIA ) industrial, verificar Retroalimentacion
o | demas sefializaciéon | Inconformidad permanentemente su en los
o {;}%iistﬁgf‘ y de segurldzg Cg?{éa d%bl': por implementacion, recurrir a procedimientos
. y p ) medidas sancionatorias adelantados por
sefializacion y dotacion de | comunidad. contractuales de ser los responsables
los | operarios y necesario. Seguimiento por del tratamiento.
trabajadores, etc., por parte de la Entidad en
parte del CONTRATISTA. visitas técnicas
AJUSTEylo
ACTUALIZACION y/o
UNIFICACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
Tg élg.l.%l'l;\lggRACION DE El contratista de las obras
ks) debera revisar los Estudios
© 5 3 COMPLEMENTARIOS A Demora en la y Disefios de la via a fin de : s s Verificar si se
o o | € = REALIZAR POR EL . e . . ) . contratista de Al inicio de la A la terminacion
12 @ £ ] Q ejecucion de las Riesgo cotejar posibles Riesgo . . . efectuaron las Cuando se
c | &g | 3 CONTRATISTA. Se : e ) : Sl obras, manifestacion de la ocurrencia P
o | £ 8 e} y A obras y mayores Bajo modificaciones necesarias Bajo . . modificaciones presente el evento
0] £ QL ° refiere a la posibilidad de ) interventor. del riesgo del evento .
w S | : P costos y diferentes a las respectivas
@ | incurrir en modificaciones .
3 P planteadas en dichos
= | porrazones técnicas o
4 L documentos.
actividades
complementarias que
ameriten los cambios en
los Estudios y Disefios de
las Obras a ejecutar.
MAYORES Interventoria permanente Control
o c Tg CANTIDADES DE OBRA. Retraso en los en la ejecucion de las Gestores v/o permanente por
£ o | =9 g o| Se refiere a la posibilidad cronogramas y . obras, para controlar obras . esy Al inicio de la A la terminacion parte del
1 ‘S £ ] 26 ) Riesgo h . Riesgo Supervisores, ) e ) > -
3 | & 3 | & m| de que el Contratista de mayores costos Baio autorizadas, materiales, Baio NO Interventor- ejecucion del de la ejecucion Interventor de la diario
& | £ i.% @ Q| Obra deba incurrir en para el / procedimientos J Contratista contrato del contrato ejecucion de las
w O| mayores cantidades de contratista. constructivos, ajustados a obras requeridas

obra no justificada vy

las obras requeridas y

del proyecto y del
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aprobada por la
Interventoria, debido a
deficientes  célculos vy
programacion indebida y
procedimientos
constructivos
inadecuados.

especificaciones técnicas
contractuales.

cumplimiento de
especificaciones
técnicas.

MAYORES
CANTIDADES DE OBRA
DEBIDAMENTE
JUSTIFICADA.

Se refiere a la posibilidad
de que se presenten
Variaciones de cantidades
de obra debidamente
justificadas.  Son  los

Genera variaciéon
de las cantidades

Analisis y revision

© . de obra previstas
_S g;ergt)c?cs)sderlvaggs de :gz inicialmente, Planeacion, revision, ajuste de las cantidades
8 o | & § condiciones técnicas que siendo necesario y seguimiento en la fase Gestores y/o Al inicio de la A la terminacion contractuales, a
14 5 €| S 2 incrementen o disminuqan ajustes al Riesgo precontractual y contractual Riesgo NO Supervisores, eiecucion del de la eiecucion medida que se va mensual
a % 3 ©) ) 1y balance de Alto de forma adecuada de los Medio Interventor- ) ) ejecutando el
o | £ & o | las cantidades previstas ; i : . contrato del contrato
i w S . . cantidades de disefios y cantidades de Contratista proyecto, para
P | para la ejecucion de las ! '
it obra, para obra. realizar ajustes
= | obras. INVIAS asume las . ;
4 oo cefiirse al de ser necesario.
variaciones de las resupuesto
cantidades de obra | P P
P : contractual.
técnicamente requeridas
para la ejecucién del
proyecto y el Contratista
asume el riesgo de
ejecutar las cantidades de
obra en las variaciones
que sean necesarias.
EXPROPIACION Comités
PREDIAL. Se refiere a la Técnicos,
posibilidad de que como Seguimiento
© L L. .
8 ;igg:;;i%igﬁes de Impacto negativo Planeacion, revision, ajuste Corrc])zfsnc:edzl
& Estudios y Disefios o de er:)el desa?rollo y seguimiento en la fase ez ropiacion
= cambios (Zn la Naturaleza del objeto precontractual y contractual Puede info?mgs de Io’s
8|l o1 5 g ue se sittien en la contractujal or de forma adecuada a los afectarla en Gestores y/o Al inicio de la Al final de la responsables de
G c| B8 -8 ya : : o P Riesgo disefios. Seguimiento Riesgo cuanto Supervisores, etapa de etapa de pons .
15| & @ 3 @ | zona de influencia de las dificultad en . S, I la gestion predial, semanal
o | 8 o . e ) Alto constante al proceso de Bajo depende de Interventor- adquisicion de adquisicion de L
o | £ | % @© | Obras, sea necesario gestion predial o - . . . . requerimientos
w [im| o ; expropiacion, diligencia en procesos Contratista predios predios .
O | recurrir al proceso de la que afecta la i L . escritos-
o ) e la gestién administrativa, legales . ”
S | Expropiacion ejecucion del ! . Retroalimentacion
o o . legal y financiera para la
8 | Administrativa. El proyecto menor demora posible en los
¥ | contratista de Obra P ’ procedimientos
prestara la colaboracion adelantados por
requerida para llevar a los responsables
cabo dicho proceso. del tratamiento.
Comités
Técnicos,
Planeacion, revision, ajuste Seguimiento
i y seguimiento en la fase constante al
ADQUISICION PREDIAL. Impacto negativo precontractual y contractual proceso de
§ Mayor adquisicion predial er?el desa?rollo de forma adecuada a los adquisicion
© | por cambios requeridos del obieto disefos. Analizar los Puede predial, informes
8 ol & § justificados técnicamente. contractujal or cambios de las condiciones demorar la Gestores y/o Al inicio de la Al final de la de los
5 £ | © Q INVIAS asume el riesgo .. P Riesgo técnicas tratando de Riesgo ejecucion en Supervisores, etapa de etapa de responsables de
3 [e R
6| o | & | 3 ; gestion Y costo ; : . e i iy ; semanal
o | B 8 o del costo predial con predial para las Medio ajustarlos para que no Bajo cuanto Interventor- adquisicion de adquisicion de la gestion predial,
I i ) S, | cargo al contrato; el nuevas impacte negativamente el depende de Contratista predios predios requerimientos
_g Contratista efectua la adquisiciones proyecto. Diligencia en la terceros. escritos-
X | gestion de la adquisicion rg ueridas gestion administrativa, legal Retroalimentacion
predial. q y financiera para la menor en los

demora posible en la
adquisicion.

procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento.
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17

Especifico

Interno

Ejecucion

Riesgo Operacional

CAMBIO DE LOS
LUGARES DE
ABASTECIMIENTO. Se
refiere a la posibilidad de
ubicar nuevas fuentes de
abastecimiento de
insumos debido a los
escases de los mismos o
exagerados incrementos
de los precios, y/o calidad
deficiente y transporte
ofrecidos.

Mayores costos
para el
Contratista de
Obra

Riesgo
Medio

Planeacion, revision, ajuste
y seguimiento en la fase
precontractual alas
fuentes de materiales para
el proyecto. En la fase
contractual verificacién del
cumplimiento de
especificaciones técnicas
de los materiales.

Riesgo
Bajo

NO

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor-
Contratista

Enla
planeacion del
proyecto y en la

etapa
precontractual

A la terminacién
de la ejecucion
del contrato

Comités
Técnicos,
Seguimiento a la
ejecucion de la
obra, suministro
de materiales
acorde con las
especificaciones
técnicas
contractuales,
verificacion de
pagos con
precios
contractuales, sin
reajustes por
distancias de
acarreo de
materiales.
informes de
interventoria.

mensual

18

Especifico

Interno

Ejecucion

Riesgo de la Naturaleza

INESTABILIDAD
GEOLOGICA,
GEOTECNICA E
HIDROGEOLOGICA.

Se refiere a la posibilidad
de que se pueda
manifestar estos hechos
geoldgicos no previstos.
El riesgo puede surgir en
taludes, en excavaciones
a cielo abierto, efectos de
erosién de margenes de
los rios, los cuales pueden
requerir de tratamiento
especial de refuerzo,
soporte, drenajes,
tratamiento de taludes,
contenciones y/o de las
actividades necesarias
para dar estabilidad a
sitios y obras.  Pueden
estar asociados  con
mayores inversiones,
mayores cantidades de
obra y mayores plazos. El
CONTRATISTA asumira
los riesgos geoldgicos,
geotécnico e
hidrogeoldgicos
identificados, y los que
debi6 identificar en el
ajuste y/o elaboracion de
estudios y disefios y los
que se presenten durante
la ejecucién del contrato.
El INVIAS asume el
Riesgo por concepto de
mayores cantidades de
obra que sean necesarias,
siempre y cuando no sean
de responsabilidad del
Contratista.

Demoras,
reprocesos y
mayores
cantidades de
obra necesarios.

Riesgo
Medio

Monitoreo del corredor vial
por parte de Especialistas
en Geotecnia para
recomendar medidas
preventivas, correctivas o
de mitigacion de las
inestabilidades observadas.
Analisis e implementacion
de medidas pertinentes con
este fin, contemplando de
ser necesario la
elaboracion de estudios
respectivos. En las
emergencias que se
presenten, atencién
inmediata de las mismas
dando prioridad a las obras
de transpirabilidad y
seguridad vial;
recomendacion de
especialistas para solucién
definitiva, provisional o de
mitigacion, analisis e
implementacion. En todos
los casos, adoptar las
medidas contractuales a
que haya lugar, en cuanto a
mayores cantidades de
obra y plazos si fuere
necesario.

Riesgo
Bajo

Si

contratista de
obras,
interventor.

Con el Acta de
Inicio

A la terminacién
de la ejecucion
del contrato

Visitas y
recomendaciones
de Especialistas,

Andlisis de
Contratista e
Interventor y si es
necesario
participacion del
INVIAS, Comités
Técnicos,
Seguimiento a
implementacion
de medidas
preventivas,
correctivas o de
mitigacion,

Informes

respectivos,
requerimientos
escritos-
Retroalimentacion
en los

procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento.

cada vez que se
realicen los
reportes-
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Interferencia con las de Seguimiento
redes de servicios . permanente a la
s X i El contratista de las obras P
publicos existentes: e Gestion para
. debera solicitar a las .
Ocurre por la presencia de . solucionar la
h . Entidades encargadas de : :
_ | redes existentes, que | Impacto negativo e i~ . Fase interferencia de
© ; A Servicios Publicos informar iy
c puedan interferir con el en el desarrollo . precontractual, redes de servicios
o ) con el mayor detalle posible cuando se L
o] , ; ; : i
o c r 1 fectan | | t n bl n
3] ol & @ sobre la existencia de redes Gestores y/o solucione la )
= e 2 e normal desarrollo de las | contractual, por la . - ) . detecte la . ; existentes. presenta la
5 c S [} ) ) . Riesgo de servicios que puedan Riesgo Supervisores, ] - interferencia de . )
19| 9| & | 3 2 | obras. ElI Contratista | interferencia de . . ! . NO existencia de interferencia,
o | £ 8 (e} . . Bajo interferir con el proyecto. Bajo Interventor- las redes de o
o | £ & o | debera realizar todas las las redes byt . redes de A seguimiento
i [ S : . En caso de deteccion de Contratista S servicio publico
3 gestiones que | existentes con la ’ servicio publico : semanal
3 : . una red no referenciada, X - existentes Informes de
i correspondan. EL INVIAS ejecucion del astionar de inmediato lo que interfieran resultados
asumira los costos que proyecto ges con el proyecto A
pertinente con la Empresa requerimientos
correspondan de acuerdo de Servicios, para la menor escritos
con lo establecido en el afec’t:cién ’
Capitulo Il de la Ley 1682
de 2013.
Riesgo Financiero: Se
deriva de los efectos
provenientes de las
variaciones de las tasas
de interés, plazos, tasas
de cambio, ajustes por
inflacion, devaluacion, .
o L Cotejo de las
variaciones cambiarias y i
’ . variables
financieras, y otras ) .
. financieras que
variables del mercado por L
) . haya utilizado
causas micro o Realizar por parte del g
- . . para el analisis de
o macroecondémicas, frente Contratista proyecciones de
= - ] su oferta con el
K} a las estimaciones acuerdo con los datos .
c o | ... ) oy : comportamiento
5| ol 6 € | iniciales del Contratista, histéricos de las variables o s
© c 2 © Impacto . . : . - A la terminacion del mercado
@ = o < que puedan afectar las . Riesgo descritas, y con el estudio Riesgo . Inicio del ; > ) .
20 c o 3 ic ™ econdémico al . ! . . NO Contratista de la ejecucion financiero en la Mensual
[} E 8 utilidades esperadas o . Bajo de mercado financiero con Bajo contracto ) .
o | o & o o Contratista ) . del contrato ejecucion del
w o | generar pérdidas. el fin de que el interesado
ol - ; contrato, con el
2 | Riesgos de las acciones establezca un punto de ) .
Iv4 . . ; fin de mitigar los
encaminadas a la equilibrio tendiente a :
- - A . cambios bruscos
administracion, disminuir el riesgo. .
i en sus finanzas
consecucioén y e ouedan
disponibilidad oportuna de que p
! . afectar el
recursos financieros,
) ; contrato.
propios o por medio de
créditos en  moneda
nacional o extranjera,
para el cumplimiento del
objeto contractual, en los
plazos fijados para tal
efecto.
Proceso precontractual con
Expedicion ylo las normas aplicables -
e s . ) Seguimiento a la
modificacion de . vigentes. Revision de los - o
o . Afectacion del . ) Fase implementacion
= | normas: Ocurre por cambios sustanciales de
S . . desarrollo del precontractual, de la nueva
c % | cambios normativos o por ) normas que se produzcan -
— o S = " contrato previsto ) . Gestores y/o y cuando se L normatividad que
© c 2 3 la expedicion de normas . posterior al cierre del . : ] A la terminacién )
@ = o ? . . con la Riesgo e s Riesgo Supervisores, expida la nueva . . aplique al
21 c | o 3 posteriores al cierre del - : proceso de licitacion : NO L de la ejecucion mensual
@ 2 3 x o normatividad Medio A Bajo Interventor- normatividad proyecto, y a las
0] o RO o proceso de licitacion . . publica, que afecten el . del contrato .
L > o existente al cierre Contratista que pueda medidas tomadas
] publica, que afecten las normal desarrollo del .
[} S - del proceso de . afectar el para mitigar su
& | condiciones econdmicas . contrato, con el fin de
. oo seleccion . . contrato efectoen el
yl/o técnicas inicialmente estudiar los ajustes
; . contrato.
pactadas. pertinentes a que hubiere
lugar.




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GES7jIO'N PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA
DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

Verificacion de la
gestion realizada
y sus resultados,

Durante presente periodo la

por parte de interventoria mediante
Especialista comunicacion 184-1-2055 de
Ambiental del 20 de junio 2025, conmino al
Interventor. contratista de obra a darle
Comités celeridad y agotar todas las
® | Gestion Ambiental: Seguimiento por parte del Una vez Técnicos, acciones necesarias para la
_ c | & | Demora en la obtencion Interventor a la gestion Gestores v/o obtenida la Seguimiento a obtencion  del  Licencia
© g ?8 -g de licencias y/o permisos Retraso en la Riesdo documentada del Riesdo Su ervisoryes Al inicio de la licencia v/o informes ambiental, dado que a la
22 % Q 3 < | ambientales por demora | Ejecucion de los Med?o contratista para la Ba'g NO In?erventor- ’ ejecucion del ermisosy /o ambientales por semanal fecha no se ha iniciado con el
o | i.% 8 | vlo inadecuada trabajos obtencién de licencias, ! Contratista contrato a%torizacio);es parte de la redisefio el cual es una
_3 presentacion de soportes permisos y autorizaciones ambientales Supervision condicién necesaria para
& | y estudios. ambientales. ambiental, cumplir el proceso de
requerimientos Consulta Previa con CCCN
escritos- el Chevalé, que este a su ves
Retroalimentacion es un prerrequisito para
en los obtencién del Licenciamiento
procedimientos ambiental de la Variante
adelantados por Magangué.
los responsables
del tratamiento.
Seguimiento por parte del .
Interventor a los procesos T%?:mgiz
constructivos, para evitar Seguimiento’ por
que se generen pasivos parte del
ambientales por esta Especialista
causa, acompafamiento de Ambiental de la
Especialistas Ambientales Interventoria
—_ del proyecto cuando sea e )
T ) ) 0. Una vez Segwmlento a
c o Pasivos = Ambientales: | to Neqati neces%rlo. iqir el Gest y informes
S| 2] Q| 8 | Pasivos ambientales | ' Pacto Negativo . causados, exigir & ) estores y/o Aliniciodela | Alaterminacion | ambientales por
23 2 g 3 E generados en el proceso por_efect_gs en la Rles_go cqmpllmlento de Ias_ Rles_go NO Supervisores, ejecucion del de la ejecucion parte de la semanal
o | % 3 ° ; Ejecucion del Bajo medidas compensatorias Bajo Interventor- L
o | ol constructivo, desde el ) : . contrato del contrato supervision
w 2 ; : Proyecto de los mismos impuestas Contratista .
® | punto de vista ambiental. | . ) | ambiental,
2 por la a_utorldad ambiental. requerimientos
Seguimiento por parte de la escritos-
Subdireccion del Medio Retroalimentacion
Ambiente. De ser en los

necesario llevar a cabo
procesos sancionatorios
para conminar su
cumplimiento o sancionar el
incumplimiento.

procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento.
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Ambiental: Riesgos
derivados de las
obligaciones que emanan
de las licencias

Verificacion de la
gestion realizada
y sus resultados,

ambientales, de los por parte de
planes de manejo Especialista
ambiental, de los Ambiental del
permisos y autorizaciones Interventor.
ambientales, tasas Comités
© | retributivas y Seguimiento por parte del Una vez Técnicos,
c & | compensatorias, Interventor a la gestion . Seguimiento a
= o | & 5 P Demoras en la Gestores y/o - obtenida la :
o c | 2 obligaciones de o . documentada del . . Al inicio de la . . informes
@ = o S o obtencion de Riesgo ) Riesgo Supervisores, ) ot licencia y/o .
24 c Qo 3 < mitigacién, tareas de . ; contratista para la . NO ejecucion del . ambientales por semanal
[} X 8 ° f permisos, Medio -2 . - Bajo Interventor- permisos y/o
o | w| & g | monitoreo,  control vy ) ! obtencién de licencias, . contrato o parte de la
w Z S e licencias ; o Contratista autorizaciones i
3 seguimiento. También permisos y autorizaciones . Supervision
2 . - . ambientales ;
¥ | riesgos de las condiciones ambientales. ambiental,
ambientales o ecolégicas requerimientos
exigidas, y de la ejecucion escritos-
de actividades como la Retroalimentacion
explotacion minera, en los
ocupacién de cauces e procedimientos
intervenciones forestales adelantados por
sin los debidos permisos los responsables
de las autoridades del tratamiento.
ambientales.
Visitas de
sequimiento En el marco de la Consulta
ccgmtrol aray Previa adelantada con el
garantizrz)ar ol Consejo Comunitario  “E/
- L Chevale” se resentaron
Seguimiento a todos los Seguimiento a condicionantes P ara su
Social: Riesgo asociado protocolos y procesos de todos los avance en la F|)=ase de
al proceso de consulta consulta previa de los protocolos y Identificacion de Impactos
previa que realice el | Manifestacion de proyectos que asi lo procesos de - p y
. . . : RS . formulaciéon de medidas de
% | Contratista que estén en conflictos, e requieran. Socializacién consulta previa . .
_ c S . . : : Lo manejo, obligando a generar
o . cabeza de éste. Asi intereses desde el comienzo del Gestores y/o L A la liquidacién de los proyectos . N
© o o)
o c = ) : . . ; . . Al inicio de la D semanal mientras un redisefio en un tramo
@ = o 0 | mismo es el riesgo particulares que Riesgo proyecto a las comunidades Riesgo Supervisores, . e del contrato con Socializacion e
25 c i) 3 o . : - . NO ejecucion del . se resuelve la especifico del proyecto y
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Tabla 42. Monitoreo y revisién matriz de riesgos




No se evidencia la incidencia de otros riesgos en la ejecucién del contrato de obra.
5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

A continuacion, se relaciona el informe de avance de otros programas y aplicativos exigidos en
el pliego de condiciones del contrato de obra y del contrato de interventoria o solicitados por el
INVIAS:

5.6.1 5.6.1 Seguimiento al aplicativo CIFRA:

La interventoria realiza el cargue en este aplicativo de los informes semanales, informacion que
se reporta en el numeral “4.1 INFORME SEMANAL” del presente informe, siendo el informe
semanal 169 el ultimo en ser cargado en dicha aplicacién, correspondiente a la semana del 06
al 12 de junio de 2025.

A continuacién, se adjunta una captura de pantalla de este aplicativo, donde se evidencia el

avance en el cargue de dicha informacion.

o (¥ regi Reporte Semanal

Contrato No. 2257 Ao 2021

MEJORAMIENTD, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
Proyecto CONSTRUCCION DE LA\-ARIANTE.HAGNJGUE YEL Programa LEGALIDAD
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIN ENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

Direccion Territorial Direccidn Territorial Magdalena Unidad Ejecutora rii%lD(IJR&LCEISDN GESTIOHIRYEGRALDEICAREIERAS

Supervisor del Contrato de Interventoria Fabian Ernesto - Arango Pineda Gestor Técnico de Proyecto CAMILO ANDRES - GONZALEZ RODRIGUEZ

MEJORAMIENTD, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA
LUCIA, EN YATT) ¥ EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIDN f MANTEMIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EM LOS
DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, RAGD»‘-\LEN»‘-\ Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD ¥ LA REACTIVACION VISION 2030", MODULO 3

Objeto Contrato Obra

sfalsfefz]efe] w0

Facha Fmite de Eechaley Facha de revisidn Fecha de revisin Estado de Estado del

. | rum sema-
S e o Houm Sem Desde Hasta e racts diligenciamiento

te na presentacion {interventor) (5upenvisor) iGestor) reporte contrato
170 170 2015-06-13 2026-06-13 I026-06-1% FROCESD ~
169 169 2015-06-06 2025-06-12 2075-06-12 20750625 1651 TERMIRADD *
166 168 2015-05-30 2025-06-05 2075-06-05 20730628 18:7% TERMINADD *
167 167 2015-05-23 2025-05-25 2095-05-25 203 TERAINADD F*
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1465 165 2015-05-09 2025-05-15 2025-05-15 20250527 16:49 20250615 15:40 TERMINADD F
164 164 2025-085-02 205-05-05 2075-05-06 20750573 10:22 30750613 15:41 TERAINADD ~
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162 162 2015-04-18 2025-04-24 2025-04-24 202 20250615 15:32 TERMINADD F
161 161 2025-04-11 2026-04-17 2026-04-17 2075 2005-06-13 15:24 TERMINADD ¥

sfalsfefz]ef=] 0

Regresar

Usuario: REACTIVACION CARIBE -CIFRA v:i2.24

llustracion 9. Seguimiento aplicativo CIFRA.
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5.6.2 5.6.2 Seguimiento al aplicativo SIIF:

SIIF NACION

En este aplicativo se realiza el seguimiento a los pagos realizados a Interventoria y al contratista,
informacion que se reporta en los numerales “4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
CONTRATO DE OBRA” y “6.3.3 ACTAS DE COSTOS?” del presente informe.

A la fecha de corte del presente informe se evidencia que al contratista de obra se le adeuda el

pago de las Actas de Recibo Parcial de Obra N° 39 correspondiente al acta de mayo de 2025, el

acta N° 40 correspondiente al mes de junio de 2025 se encuentra pendiente por facturar.

Adicionalmente esta pendiente de pago las actas de ajuste N° 33 y 37 correspondiente al mes

de noviembre 2024, marzo 2025 las cuales se encuentran facturadas, y el acta de ajuste N° 38

correspondiente al mes abril se encuentra pendiente por facturar.

SIlFad

Ordenes de pago generadas a Beneficiario Final por las Unidades y/o Sub Unidades Ejecutoras del dmbito SIIF y pagadas por la Direccion de Crédito Piblico y

CONSULTA DETALLE DE PAGOS

Tesoro Nacional y/o Entidades que tienen rol de Tesorerias.

LA INFORMACION MUESTRA LOS PAGOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2011 POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL NACIONAL Y

ESTAPUBLICOS.

ESTE REPORTE ES DE CARACTER INFORMATIVO, PARA MAYOR DETALLE SOBRE LOS CONCEPTOS DE PAGO DEBE

COMINICARSE CON LA PAGADURIA DE LA ENTIDAD QUE ORDENO EL PAGO.
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llustracion 10. Seguimiento aplicativo SIIF Contrato de Obra.

De otra parte, a la Interventoria, se le adeudan las Actas de Costos de Interventoria N° 34 y 39

correspondiente a los meses de diciembre de 2024 y mayo de 2025, y el acta N° 40

correspondiente al mes de junio de 2025 se encuentra pendiente por facturar. A continuacion, se

adjunta una captura de pantalla de este aplicativo.
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ESTE REPORTE ES DE CARACTER INFORMATIVO, PARA MAYOR DETALLE SOBRE LOS CONCEPTOS DE PAGO DEBE COMINICARSE CON LA
PAGADURIA DE LA ENTIDAD QUE ORDENO EL PAGO.
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llustracion 11. Seguimiento aplicativo SIIF Contrato de Interventoria.
5.6.3 5.6.3 Sistema de Informacién Geografico (SIG):

A continuacion, se presenta tabla con las reiteraciones generadas desde la Interventoria hacia
el Consorcio BMC, en atencion a alcanzar los entregables definitivos de estudios y disefios
dispuestos para obtener las debidas certificaciones en la que conste que los Planos de Disefo
son compatibles y consistentes con el Sistema de Informacién Geografica (SIG) del INVIAS en
el marco de lo establecido en el Titulo X. ACTA DE APROBACION PARCIAL ESTUDIOS Y
DISENOS FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-4 Y ACTA DE APROBACION DEFINITIVA DE
ESTUDIOS Y DISENOS FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-5 del Manual de Interventoria que hace
parte integral del Contrato de Obra N° 2257 de 2021, asi:

CODIGO
CONSECUTIVO | FECHA DE'SE.?IL'AD%'\)RIA ASUNTO TRATADO
DE ENVIADO

Solicitud de Certificacion de Compatibilidad
y Consistencia de Planos de Disefio con el
Sistema de Informacién Geografica (SIG) del
INVIAS

Requerimiento por segunda Vez de
Certificacion de Compatibilidad y
184-1-1442 12/04/2024 Consorcio BMC | Consistencia de Planos de Disefio con el
Sistema de Informacién Geografica (SIG) del
INVIAS.

Requerimiento  por tercera vez de
Certificacion de Compatibilidad y
184-1-1476 29/04/2024 | Consorcio BMC | Consistencia de Planos de Disefio con el
Sistema de Informacion Geografica (SIG) del
INVIAS.

Requerimiento  por cuarta vez de
184-1-1504 17/05/2024 | Consorcio BMC | Certificacion de Compatibilidad y
Consistencia de Planos de Disefio con el

184-1-1419 18/03/2024 | Consorcio BMC



https://drive.google.com/file/d/1wZg1fO7iMwZnLxHuT6L8sKfnTqkohT0e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9S5Ds1mCcmCZSvejxX05TXmERSLE_lu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j_UdH86RrCleHGgIzRDoIjNmR3nYimV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oiSyOZNnRxowBGJ6IGQZf8j9F-6d4H1i/view?usp=sharing
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Sistema de Informacion
Geografica (SIG) del INVIAS.

Requerimiento por Quinta Vez de
Certificacion de Compatibilidad y
184-1-1569 14/06/2024 | Consorcio BMC | Consistencia de Planos de Disefio con el
Sistema de Informacion Geografica (SIG) del
INVIAS — Disefios Variante Magangué.

En atencion a la comunicacion 184-3-1753
de 22 de junio de 2024 donde se informaba
sobre un plazo de 45 dias para configurar los
entregables, y considerando que ese plazo
vencié se generd una reiteracion por parte
de la Interventoria.

Se requirié un plan de accion para obtener
las debidas certificaciones de
184-1-1691 13/09/2024 | Consorcio BMC | Compatibilidad y Consistencia de Planos de
Disefio con el Sistema de Informacion
Geogréfica (SIG) del INVIAS.

Una vez mas se requirié un plan de accion
184-1-1731 22/10/2024 | Consorcio BMC | para obtener las debidas certificaciones
referenciadas en el inciso anterior.

184-1-1645 13/08/2024 | Consorcio BMC

Tabla 43. Reiteracion de Comunicaciones SIG

Durante el presente periodo, el Consorcio BMC mediante comunicacion CBMC-2131-2025 de 4
de junio de 2025 convocd a una reunion virtual para observar el estado actual del tramite para la
expedicion de las debidas certificaciones que garanticen que los disenos de la Variante
Magangué cumplen con criterios de compatibilidad y consistencia con el Sistema de Informacion
Geografica (SIG) del INVIAS, posibles observaciones identificadas y demas acciones necesarias
para surtir el proceso. El pasado 13 de junio de 2025 se llevo a cabo la reunién y se acordaron
ajustes a la informacién previamente entregada ante la Direccién Técnica y de Estructuracion del
INVIAS, y como resultado de esta gestion el Contratista mediante comunicacién CBMC-2143-
2025 de 19 de junio de 2025 hizo entrega de informacion con las debidas subsanaciones del SIG
de la Variante Magangué atendiendo las observaciones emitidas por la entidad mediante oficio
2025S-VBOG-036248. De igual manera y con el fin de agilizar el proceso se entrego tanto en
formato GDB y Formato SHAPEFILE, por lo tanto, a la fecha se esta a la espera que la Direccién

Técnica y de Estructuracion del INVIAS se manifiesta al respecto.


https://drive.google.com/file/d/1NB-mBy6yQnO9RmWGFSTgfCsw0kGCm1G_/view?usp=sharing
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6 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL INTERVENTORIA
6.1 EQUIPO, VEHICULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORIA

El equipo disponible de la interventoria se describe a continuacion:

< Equipo completo de laboratorio

v Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos

< Equipo de oficina:
v Equipos de Computacioén de Escritorio y Portatiles
v Equipos de Escaner e Impresion.

v Dotacién de oficina

% Sede la interventoria:
v Oficina como sede de la Interventoria en obra, ubicada en el Municipio de Magangué, en
la calle 16 # 24 — 50, Barrio Pastrana.
v Una Oficina ubicada en la ciudad de Barranquilla, Carrera 45 N° 85-50, Barrio La Campifia
en la ciudad de Barranquilla.
v Vehiculos (2).

La relacion diaria de los equipos se puede ver de forma detallada en el ANEXO L - EQUIPO
CONTRATO DE INTERVENTORIA (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5). Se entiende por "Activo"
el estado de los equipos y vehiculos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos
y vehiculos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparaciéon” el estado de los

equipos y vehiculos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparacion.
6.2 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.2.1 6.2.1 Control Personal de Interventoria

El personal de la interventoria a cargo de la supervision y control de obra para el presente periodo

se indica a continuacién en la siguiente tabla:
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CANTIDAD OFICIO )
CARGO/OFICIO REMISORIO A NOMBRE APROBACION ENTIDAD
ACTIVO
ENTIDAD
PERSONAL PROFESIONAL
184-0-056 José Luis Usuga 20245-VMAG-012410

Director de Interventoria

(19-ene-2024)

Gbémez

(06-mar-2024)
(184-3-1538)

Ingeniero Auxiliar de
Interventoria

184-1-1435
(04-abr-2024)

Yulieth Paola
Herrera Pérez

2024S-VMAG-019181
(08-abr-2024)
(184-3-1580)

Geobaldo Antonio

2025S-VBOG-008512

Especialista Ambiental

1 1841-1673 Mendoza Blanco (14-feb-2025)
(27-ene-2025) (184-3-2159)
184-0-008

(23-feb-2022)

Jefferson Harry
Lopez Moreno

SGI-GGPV 25435
(06-may-2022)

184-0-014 184-3-018
(29-mar-2022)
N , —— - DT-MAG-34682
Especialista en Geologia y/o 1 (23-feb-2022) Dani Ricardo (16-jun-2022)
Geotecnia 184-0-014 Acevedo Vergara (184-3-069)

(29-mar-2022)

Especialista en Pavimentos

y/o Vias

Dani Ricardo
Acevedo Vergara

SGI-GGPV 9327
(23-feb-2022)
(184-3-001)

Especialista en Estructuras

184-0-008
(23-feb-2022)

184-0-014
(29-mar-2022)

Manuel Alarcén
Badillo

Especialista en Hidraulica e

184-0-035

Ignacio Segundo

SGI-GGPV 25435
(06-may-2022)
(184-3-018)

SGI-GGPV 58568

) . De La Hoz De 27-Sep-2022
Hidrologia (15-sep-2022) Castro ( [184-??-322] )
184-0-008
Especialista en Disefio s L) Walter Alfonso SGI-GGPV 25435
Geométrico 184-0-014 Pautt Torres (06-may-2022)
(29-mar-2022)
184-0-008

Especialista en Transito

Especialista en Sostenibilidad

(23-feb-2022)

Oficio 184-0-014
(29-mar-2022)

184-0-008
(23-feb-2022)

184-0-014
(29-mar-2022)

Walter Alfonso
Pautt Torres

SGI-GGPV 25435
(06-may-2022)
(184-3-018)

Jefferson Harry
Lopez Moreno

SGI-GGPV 25435
(06-may-2022)
(184-3-018)

Lider de Integracion

184-0-020
(03-jun-2022)

Salen José Nadjar
Logreira

DT-MAG 34682
(16-jun-2022)
(184-3-069)

Profesional Social

184-1-1144

Jhoana Patricia
Lastra Gonzalez

2023S-VMAG-021178
(20-nov-2023)
(184-3-1300)



https://drive.google.com/file/d/1K-ZWb7zXuqaQH7LOIK3PdOg0a1onyEaC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VyMnPOfGwjDmUug1KBBgeYMiSOfpNLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WmfqNRENsCwRhcraawktltzHnML0wMh8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SVQJuLCq_2pe2_zBvAEFL_tkSAB2fXt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cZXGTk1I2y4m3VNi3iYemMBZxdfSMHez/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJO1tYBgJCh-nE_X5OPZXz2XEVBkScVf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12SaxK8tRN4BVSkLMWFZgCiYdTwrCY15Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5tnjsXw5NxA6P3ZH5FEQxUvBSgveOrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J6IP2Oa6-cbxkNKl52m7FaA-UL1K33ro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlwOHmpro0G10u-lqNfvpH3qhpaWJD_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IO8NZgME3tYFjAQfG42M3XgrrjoVeIYM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12SaxK8tRN4BVSkLMWFZgCiYdTwrCY15Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GTfSUfsyNnvVAF2kNpHnJce7bCuAU9eL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1osYzoUtYONFnfLBD_a3xFs09pl1saYFB/view?usp=sharing
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CARGO/OFICIO

CANTIDAD
ACTIVO

OFICIO
REMISORIO A
ENTIDAD

NOMBRE

APROBACION ENTIDAD

(16-nov-2023)

Profesional Ambiental

Profesional Técnico Predial

184-1-1878
(30-01-2025)

Liliana Margarita
Prada Velasco

2025S-VBOG-006025
(04-feb-2025)
(184-3-2143)

Profesional Valuatorio

Profesional Aseguramiento o
Gestion Calidad

Auditor de calidad

Abogado

PERSONAL TECNICO

Inspector

Laboratorista Inspector

Inspector SST

PERSONAL AUXILIAR
TECNICO

Auxiliar de Laboratorio

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Secretaria

Conductor

Campamentera

Tabla 44. Personal de la interventoria

Para mas detalles del personal utilizado y facturado. Ver Anexo M- INTERVENTORIA, formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.2.2 6.2.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoria.

Para este periodo, se realizaron los debidos aportes legales y de seguridad social tal y como se
evidencia en el ANEXO M — CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA. En formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, adjunto al presente
informe, el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoria hacen el seguimiento del
personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de

condiciones y la propuesta econdmica aceptada por el Instituto.


https://drive.google.com/file/d/1dfTyQhUxiCcwE5e842IryV2zLZUmKRl7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAvv59GqPYj4osfuQLCqie35b8Q6zw7N/view?usp=sharing
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6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.3.1 6.3.1 Informe financiero y presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraidas segun lo estipulado en el Contrato de Interventoria

N° 2373 de 2021 en su Clausula Séptima, en el paragrafo segundo se indica que se

comprometeran vigencias futuras con recursos de la Nacion asi:
“Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras ordinarias segun Oficio N° 5.2.0.1.,
Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora
General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401,
Subprograma 0600, Proyecto 0109 (...) recursos Nacién, con numero de autorizacion SIIF
Nacion 127421 del 20 de noviembre de 2021, asi”:

VIGENCIA VALOR
2022 $ 1.659.750.784,00
2023 $ 1.659.751.037,00

Adicién N° 1 $ 1.700.000.000,00
2024 $ 1.659.751.037,00

Adicion N° 2 $ 834.560.192,00

Adiciéon N° 3 $ 669.000.000,00
2025 $ 829.875.519,00

Adicion N° 4 $ 845.000.000,00
2026 $ 2.489.626.556,00
2027 $ 2.489.626.556,00
2028 $ 2.489.626.556,00
2029 $ 2.489.626.556,00
2030 $ 4.149.377.594,00

Total Vigencias $ 23.965.572.387,00

Reserva 2021 $ 82.864.315,00

Valor Contrato $ 24.048.436.702,00

Tabla 45. Vigencias contrato de interventoria

En el ANEXO N - INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORIA, se adjunta el
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9)

que muestra un resumen presupuestal del contrato de Interventoria.
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6.3.2 6.3.2 Forma de pago del contrato

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Clausula Novena —Forma de Pago,

el valor del contrato se pagara asi:
“El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante
el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado
por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos, afectados
por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos
ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentacion y
aprobacién del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor

designado para el efecto, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad

social y parafiscales del respectivo periodo a facturar”

6.3.3 6.3.3 Actas de Costos / Recibo parcial de Interventoria

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de costos de

interventoria:

ACTAS DE COSTOS

N° : VALOR BASICO LV.A. VALOR TOTAL ACTA
PERIODO
DE ACTA ($) ($) (%)
22-mar-2022 al 30-
1 Mmar-2022 $ 14.772.276,00| $ 2.806.732,00 $ 17.579.008,00
2 Abril 2022 $ 60.404.000,00| $ 11.476.760,00 $ 71.880.760,00
3 Mayo 2022 $ 130.590.800,00 | $ 24.812.252,00 $ 155.403.052,00
4 Junio 2022 $ 142.573.532,00| $ 27.088.971,00 $ 169.662.503,00
5 Julio 2022 $ 164.241.704,20 | $ 31.205.923,80 $ 195.447.628,00
6 Agosto 2022 $172.691.427,73| $32.811.371,27 $ 205.502.799,00
7 Septiembre 2022 $175.724.732,77 | $ 33.387.699,23 $ 209.112.432,00
8 Octubre 2022 $179.960.227,73 | $ 34.192.443,27 $ 214.152.671,00
9 Noviembre 2022 $186.273.931,93| $ 35.392.047,07 $ 221.665.979,00
10 Diciembre 2022 $204.043.372,27 | $ 38.768.240,73 $ 242.811.613,00
11 Enero 2023 $192.895.900,00 | $ 36.650.221,00 $ 229.546.121,00
12 Febrero 2023 $191.112.304,20 | $ 36.311.337,80 $ 227.423.642,00
13 Marzo 2023 $193.078.399,16 | $ 36.684.895,84 $ 229.763.295,00
14 Abril 2023 $172.803.268,07 | $ 32.832.620,93 $ 205.635.889,00
15 Mayo 2023 $171.192.904,20 | $ 32.526.651,80 $ 203.719.556,00
16 Junio 2023 $187.952.379,83 | $35.710.952,17 $ 223.663.332,00
17 Julio 2023 $ 334.687.451,26 | $63.590.615,74 $ 398.278.067,00
18 Agosto 2023 $ 233.463.678,15| $ 44.358.098,85 $ 277.821.777,00
19 Septiembre 2023 $232.657.427,73| $44.204.911,27 $ 276.862.339,00
20 Octubre 2023 $ 242.430.659,66 | $ 46.061.825,34 $ 288.492.485,00
21 Noviembre 2023 $ 228.328.684,03 | $43.382.449,97 $271.711.134,00
22 Diciembre 2023 $235.518.188,24 | $44.748.455,76 $ 280.266.644,00
23 Enero 2024 $218.111.510,08 | $41.441.186,92 $ 259.552.697,00
24 Febrero 2024 $217.663.759,66 | $41.356.114,34 $ 259.019.874,00
25 Marzo 2024 $223.312.063,87 | $42.429.292,13 $ 265.741.356,00



https://drive.google.com/drive/folders/1fRBwICbizYKlQbx7YjmTK3yW2NfSbuCK?usp=sharing
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N° : VALOR BASICO LV.A. VALOR TOTAL ACTA
PERIODO
DE ACTA ($) ($) ($)

26 Abril 2024 $211.663.000,00 | $40.215.970,00 $ 251.878.970,00
27 Mayo 2024 $ 199.379.000,00 | $ 37.882.010,00 $ 237.261.010,00
28 Junio 2024 $ 178.795.000,00 | $ 33.971.050,00 $ 212.766.050,00
29 Julio 2024 $175.649.000,00 | $ 33.373.310,00 $ 209.022.310,00
30 Agosto 2024 $ 170.683.000,00 | $ 32.429.770,00 $ 203.112.770,00
31 Septiembre 2024 $ 177.404.600,00| $ 33.706.874,00 $211.111.474,00
32 Octubre 2024 $ 189.905.000,00 | $ 36.081.950,00 $ 225.986.950,00
33 Noviembre 2024 $ 183.443.000,00 | $ 34.854.170,00 $218.297.170,00
34 Diciembre 2024 $ 167.924.000,00| $ 31.905.560,00 $ 199.829.560,00
35 Enero 2025 $ 157.418.000,00 | $ 29.909.420,00 $ 187.327.420,00
36 Febrero 2025 $ 157.259.000,00 | $ 29.909.420,00 $ 187.138.210,00
37 Marzo 2025 $ 168.639.000,00 | $ 32.041.410,00 $ 200.680.410,00
38 Abril 2025 $ 164.730.000,00 | $ 31.298.700,00 $ 196.028.700,00
39 Mayo 2025 $ 165.294.000,00 | $ 31.405.860,00 $ 196.699.860,00
40 Junio 2025 $ 170.174.000,00 | $ 32.333.060,00 $ 202.507.060,00

TOTAL $ 8.740.364.577,00

Tabla 46. Actas de costos de interventoria.

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La interventoria otorgé a favor de la entidad las siguientes podlizas o garantias segun los amparos

de conformidad con lo establecido por el contrato:

COMPANIA
O ORA LA PREVISORA S.A.
AMPARG POLIZA | CERTIFICADO | FECHADE | =XPEDIDAL REGISTRO DE
N° | O ANEXO N° | EXPEDICION : APROBACION
SEGUN
POLIZA DE Actualizacion Aprobada mediante
CUMPLIMIENTO EN - Cobertura Buen memorando
FAVOR DE ENTIDADES | 3004667 7 4junio-25 | \1anejo de anticipo | individual 20251-
ESTATALES por $3.076.944.695 |  VBOG-044607

Tabla 47. Datos de las Pdlizas Vigentes

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados de conformidad con la

Clausula Décima Octava del contrato de interventoria:

REQUISITOS DATOS DE LA POLIZA EMITIDA
(LAY CONTRACTUALES
. . % Vigencia o
Vigencia contractual DESDE % contractual
contractual contractual
CUMPLIMIENTO
. hasta el 31 de diciembre o .

a). Cumplimiento del afio 2025 10% 22-mar-22 | 30-jun-26 $ 994.055.288,00
b). El buen manejoy .

correcta inversion del | Nasta €l 31 de diciembre 100% | 22-mar-22 | 31-dic-25 | $ 3.076.944.695,00
anticipo del afo 2025
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REQUISITOS DATOS DE LA POLIZA EMITIDA
AL CONTRACTUALES
c). Pago de salarios,
prestaciones sociales
e indemnizaciones hasta el 31~de diciembre 20% 22-mar-22 | 31-dic-28 | $1.988.110.577,00
del personal y/o del afio 2028
empleados a su
cargo
Vigencia igual cinco (5)

afos contados a partir de
d). Calidad del la fecha de suscricion del | 550, | 34 4ic.25 | 31-dic-30 | $2.982.165.865,00
servicio acta del acta de entrega y

recibo definitivo de la
interventoria.

Tabla 48. Pdlizas del contrato de interventoria

Para mas detalles véase el ANEXO P — POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA, que
contiene el formato Seguimiento Garantias y Seguros Contrato de Interventoria (Formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-13), asi como copia de las Pdlizas Contrato de Interventoria.
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Mediante comunicado 184-1-063 de junio 30 de 2022 la interventoria remitié al contratante el

plan de calidad.

En el ANEXO Q - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA,
se adjunta el registro correspondiente (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15) que muestra un

resumen de la aplicacion del Plan de Calidad asignado al contrato de interventoria.
6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL
6.6.1 6.6.1 Seguimiento a la inversion del Anticipo de interventoria.

A la fecha de cierre del presente informe, el contratante ha realizado los desembolsos por
concepto de anticipo de las vigencias 2022, 2023 y 2024, segun se indica en las siguientes tablas,

asi:
6.6.1.1 Datos generales del anticipo de interventoria

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de interventoria

otorgado:
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ANTICIPO VIGENCIA 2022

Valor total anticipo $ 697.374.279,00
Valor retenido por la entidad $ 19.097,00
Valor ingresado a la cuenta bancaria $ 697.374.279,00

Hasta un 50% del valor

Porcentaje basico del contrato
Entidad bancaria DAVIVIENDA
Nudmero de cuenta bancaria 27900079586

Fecha ingreso anticipo

23 de junio de 2.022

Fecha de cierre de la cuenta

No aplica aun

Tabla 49. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.022

ANTICIPO VIGENCIA 2023

Valor total anticipo

$ 697.374.385,00

Valor retenido por la entidad

$ 59.987,00

Valor ingresado a la cuenta bancaria

$ 697.374.385,00

Hasta un 50% del valor

Porcentaje basico del contrato
Entidad bancaria DAVIVIENDA
Numero de cuenta bancaria 27900079586

Fecha ingreso anticipo

6 de junio de 2.023

Fecha de cierre de la cuenta

No aplica aun

Tabla 50. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.023

ANTICIPO VIGENCIA 2024

Valor total anticipo

$ 697.374.385,00

Valor retenido por la entidad

$ 41.676,00

Valor ingresado a la cuenta bancaria

$ 697.374.385,00

Hasta un 50% del valor

Porcentaje basico del contrato
Entidad bancaria DAVIVIENDA
Nudmero de cuenta bancaria 27900079586

Fecha ingreso anticipo

21 de mayo de 2.024

Fecha de cierre de la cuenta

No aplica aun

Tabla 51. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.024

En lo que respecta a la vigencia 2025, durante el presente periodo se recibid respuesta por parte
de la Subdireccion de Gestion Integral de Carreteras Nacionales mediante oficio INVIAS 2025S-
VBOGO040867 de 17 de junio de 2025 donde se informa que se devuelve sin tramite la solicitud
de este anticipo. La Interventoria mediante comunicacién 184-1-2049 de 18 de junio de 2025

subsanoé las observaciones emitidas por la Dependencia del INVIAS en mencion donde
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nuevamente se remite para tramite de desembolso de anticipo por la suma de $ 984.821.646 con

sus soportes debidamente firmados por el representante legal de la Interventoria.

6.6.1.2 Ordenes de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las 6rdenes de pago

o de giro aprobadas:

*TIPO DE
DOCUMENTO
MERCANTIL
(FACTURA,
CHEQUE O
DOCUMENTO
DE EGRESO)

NUMERO
DE
FACTURA

FECHA

BENEFICIARIO

VALOR

*ITEM
No.

DESCRIPCION DEL iTEM

Comprobante de
Egreso

52

25-un-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 240.107.572

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Noémina, costos de seguridad social y
parafiscales mar-22, abr-22, may-22,
jun-22, jul-22 y primas semestrales de
junio-22.

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$32.140.180

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de Costos N° 1 mar-22 (Viaticos
Director, Alquiler Oficina, Edicién
informes, Transportes), Acta de costos
N° 2 abr-22(Alquileres oficina,
camioneta y equipo topografia,
Transportes, edicion informes y
comunicaciones, Acta de Costos N° 3
may-22 (Alquileres Camioneta, Oficina,
equipos topografia, transportes, edicién
informes y comunicaciones, Acta de
costos N° 4 jun-22 (Viaticos Director y
Especialista, Alquileres oficina,
camionetas, y equipos topograficos,
transportes,  edicion  informes y
comunicaciones, Acta de costos N° 5 jul-
22 (Viaticos Director y Especialista,
Alquileres oficina, camionetas, equipos
topograficos, ediciéon informes y
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

88

16-ago-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 75.470.000

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Némina, costos de seguridad social y
parafiscales ago-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 8.603.504

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de costos N° 6 ago-22 (Viaticos
Director, Alquileres oficina, camionetas,
equipos topograficos, edicion informes y
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

109

14-sep-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 75.470.000

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Nomina, costos de seguridad social y
parafiscales Sept-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 11.103.504

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de costos N° 7 sept-22 (Viaticos
Director, Alquileres oficina, camionetas,
equipos topograficos, edicion informes y
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

120

11-oct-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 75.470.000

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Nomina, costos de seguridad social y
parafiscales Oct-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 11.103.504

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
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*“TIPO DE
DOCUMENTO
MERCANTIL
(FACTURA,
CHEQUE O
DOCUMENTO
DE EGRESO)

NUMERO
DE
FACTURA

FECHA

BENEFICIARIO

VALOR

*ITEM
No.

DESCRIPCION DEL iTEM

Comprobante de
Egreso

52

25-jun-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 240.107.572

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Nomina, costos de seguridad social y
parafiscales mar-22, abr-22, may-22,
jun-22, jul-22 y primas semestrales de
junio-22.

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 32.140.180

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de Costos N° 1 mar-22 (Viaticos
Director, Alquiler Oficina, Edicién
informes, Transportes), Acta de costos
Ne 2 abr-22(Alquileres  oficina,
camioneta 'y equipo topografia,
Transportes, edicién  informes vy
comunicaciones, Acta de Costos N° 3
may-22 (Alquileres Camioneta, Oficina,
equipos topografia, transportes, edicién
informes y comunicaciones, Acta de
costos N° 4 jun-22 (Viaticos Director y
Especialista, Alquileres oficina,
camionetas, y equipos topograficos,
transportes,  edicién  informes vy
comunicaciones, Acta de costos N° 5 jul-
22 (Viaticos Director y Especialista,
Alquileres oficina, camionetas, equipos
topogréficos, ediciéon informes y
comunicaciones.

Acta de costos N° 8 Oct-22 (Viaticos
Director, Alquileres oficina, camionetas,
equipos topograficos, edicion informes y
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

143

10-nov-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 75.470.000

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Némina, costos de seguridad social y
parafiscales Nov-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 11.103.504

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de costos N° 9 Nov-22 (Viaticos
Director, Alquileres oficina, equipos
topograficos, edicion informes y
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

166

9-dic-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 72.729.007

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Noémina, costos de seguridad social y
parafiscales Dic-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 8.603.504

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de costos N° 10 Dic-22 (Viaticos
Director, Alquileres oficina, equipos
topogréficos, edicion informes vy
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

263

144un-23

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$590.572.540

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Noémina, costos de seguridad social y
parafiscales Jun-23

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 85.490.751

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de costos N° 16 Jun-23 (Viaticos
Director, Alquileres oficina, equipos
topogréficos, edicion informes vy
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

283

25-jul-23

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$21.311.094

ABONO COSTOS PERSONAL
(NOMINA Y HONORARIOS)

Némina, costos de seguridad social y
parafiscales Jul-23

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE
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*“TIPO DE
DOCUMENTO
MERCANTIL
(FACTURA,
CHEQUE O
DOCUMENTO
DE EGRESO)

NUMERO
DE
FACTURA

FECHA

BENEFICIARIO

VALOR

*ITEM
No.

DESCRIPCION DEL iTEM

Comprobante de
Egreso

52

25-jun-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 240.107.572

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Nomina, costos de seguridad social y
parafiscales mar-22, abr-22, may-22,
jun-22, jul-22 y primas semestrales de
junio-22.

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 32.140.180

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de Costos N° 1 mar-22 (Viaticos
Director, Alquiler Oficina, Edicién
informes, Transportes), Acta de costos
Ne 2 abr-22(Alquileres  oficina,
camioneta 'y equipo topografia,
Transportes, edicién  informes vy
comunicaciones, Acta de Costos N° 3
may-22 (Alquileres Camioneta, Oficina,
equipos topografia, transportes, edicién
informes y comunicaciones, Acta de
costos N° 4 jun-22 (Viaticos Director y
Especialista, Alquileres oficina,
camionetas, y equipos topograficos,
transportes,  edicién  informes vy
comunicaciones, Acta de costos N° 5 jul-
22 (Viaticos Director y Especialista,
Alquileres oficina, camionetas, equipos
topogréficos, ediciéon informes y
comunicaciones.

Comprobante
de Egreso

47

23-may-

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 493.495.700

COSTOS PERSONAL (NOMINA'Y
HONORARIOS) N6émina, costos de
seguridad social y parafiscales enero,
Febrero, marzo, Abril y Mayo de 2024.

$81.324.252

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de costos N° 27 May-24 (Viaticos
director, Alquiler oficina, equipos
topograficos, edicion informes y
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

438

08/07/2024

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$122.554.433

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS) Nomina, costos de
seguridad social y parafiscales junio de
2024.

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

Tabla 52. Ordenes de giro anticipo de interventoria

Al presente Informe mensual de interventoria se adjunta el Informe de inversién y buen manejo

de anticipo de interventoria (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2), correspondiente al mes reportado

en el presente informe. Formato en el que se registran los movimientos detallados de la utilizacion

del anticipo.

6.6.1.3 Plan de inversion del anticipo Vs Inversién del anticipo.

A continuacion, se anexa la tabla donde se presentara el plan de inversion N° 4 con relacion a la

inversion acumulada y el saldo de anticipo:
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s ) VALOR VALOR . VALOR SALDO
5 DESCRIPCION PROGRAMA ACUMULADO MES | Lororvre yes | ACUMULADO ANTICIPO
i DEL iTEM APROBADO ANTERIOR (C) ACTUAL ACTUAL
. (A) (B) D=(B+C) (A-D)
COSTOS
PERSONAL $ 1.842.650.346
1| (NOMINA Y $ 1.842.650.346 $1.842.650.346 | $ - -
HONORARIOS)
COSTOS
OPERACIONALES
(ARRIENDOS,
2 | ENSAYOS, ' $249.472.703 $ 249.472.703| $ - $249.472.703 -
TOPOGRAFIA Y
DOTACIONES)
TOTALES $2.092.123.049 $2.092.123.049 | $ - VSRR -

El saldo de los recursos en la cuenta bancaria de anticipo es de $ 0.

Tabla 53. Plan de inversién del anticipo Vs Inversion del anticipo

En el informe mensual, en el anexo R se adjunta copia del Plan de Inversion del anticipo
mensualizado (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1).

6.6.1.4 Reintegro de rendimientos financieros

De conformidad con lo establecido en la Clausula Décima Primera: Anticipo, Paragrafo

Segundo: Rendimientos Financieros del Contrato N° 2373 de 2021, la Interventoria ha

ejecutado las consignaciones del reintegro a la Direccion del Tesoro Publico de los rendimientos

financieros del anticipo otorgado a favor del Consorcio Reactivacién Caribe. En la siguiente

tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros

generados y sus respectivos registros de consignacion:

COMPROBANTE

DE CONSIGNACION RE‘&‘TJLISSROS RE‘&LROSR;)S PERIODO DE | ...\ VALOR

DE RENDIMIENTOS | RECURSOS |RECURSOS | pENDIMIENTO ACUMULADO
FINANCIEROS No.

111119713 $ 272.812,81 jun-22 29/07/2022 $ 272.812,81
111342138 $724.722,75 jul-22 24/08/2022 $ 997.535,56
111507606 $1528.215.75 2g0-22 1210912022 | $2.525.751,31
111836840 $1.131.754,70 sep-22 19/10/2022 $ 3.657.506,01
112041758 $ 785.273,95 oct-22 10/11/2022 $4.442.779,96
112315984 $ 415.856,93 nov-22 13/12/2022 $ 4.858.636,89
112637839 $ 84.934,05 dic-22 19/01/2023 $ 4.943.570,94
- ene-23 NA $ 4.943.570,94
i feb-23 NA $4.943.570.94
- mar-23 NA $ 4.943.570,94
i abr-23 NA $4.943.570.94
- may-23 NA $4.943.570,94
114300629 $ 860.408,95 jun-23 6/07/2023 | $5.803.979,89
114622537 $ 72.693.49 ul-23 4/08/2023 | $5.876.673.38
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COMPROBANTE
DE CONSIGNACION RE‘Q;J":S%S Rls\::pﬂl-r\?s%s PERIODO DE | .o\ VALOR
DE RENDIMIENTOS | RECURSOS |RECURSOS | RENDIMIENTO ACUMULADO
FINANCIEROS No.

i 2go-23 NA $ 5.876.673,38

i sep-23 NA $ 5.876.673,38

- oct-23 NA $ 5.876.673,38

] nov-23 NA $5.876.673,38

- dic-23 NA $ 5.876.673,38

i ene-24 NA $ 5.876.673.38

- feb-24 NA $ 5.876.673,38

- Mar-24 NA $ 5.876.673,38

- Abr-24 NA $ 5.876.673,38
117826863 $607.008,76 May-24 17/06/2024 $6.483.682,14
118076000 $ 400.085,83 Jun-24 11/07/2024 | $ 6.883.767,97

- - Jul-24 - $ 6.883.767,97

i i Ago-24 : $ 6.883.767,97

- - Sept-24 - $ 6.883.767,97

- - Oct-24 - $ 6.883.767,97

i i Nov-24 i $6.883.767,97

- - Dic-24 - $ 6.883.767,97

- - - Ene-25 - $ 6.883.767,97

i i i Feb-25 i $6.883.767,97

- - - Marz-25 - $ 6.883.767,97

- - - Abril-25 - $ 6.883.767,97

- - - Mayo-25 - $ 6.883.767,97

Tabla 54. Rendimientos financieros anticipo de Interventoria

Conforme a lo anterior, se establece que a fecha de corte 30 de junio de 2025 se registra un valor
acumulado de $ 6.883.767,97 en rendimientos o intereses financieros generados por el anticipo
recibido a favor del Consorcio Reactivacién Caribe, los cuales han sido reintegrados en su

totalidad ante la Direccion del Tesoro Publico.

6.6.1.5 Amortizacion del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones del anticipo

deducidas de las actas de cobro de la interventoria:

N° DE PERIODO VALOR TOTAL AMORTIZACION VALOR NETO
ACTA ACTA ANTICIPO ACTA
22-mar-2022 al 30-
1 mar-2022 $ 17.579.008,00 $ 7.386.138,00 $ 10.192.870,00
2 Abril 2022 $ 71.880.760,00 $ 30.202.000,00 $ 41.678.760,00
3 Mayo 2022 $ 155.403.052,00 $ 65.295.400,00 $ 90.107.652,00
4 Junio 2022 $ 169.662.503,00 $ 71.286.766,00 $ 98.375.737,00
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N° DE PERIODO VALOR TOTAL AMORTIZACION VALOR NETO
ACTA ACTA ANTICIPO ACTA
5 Julio 2022 $ 195.447.628,00 $ 82.120.852,00 $ 113.326.776,00
6 Agosto 2022 $ 205.502.799,00 $ 86.345.714,00 $ 119.157.085,00
7 Septiembre 2022 $209.112.432,00 $ 87.862.366,00 $ 121.250.066,00
8 Octubre 2022 $ 214.152.671,00 $ 89.980.114,00 $ 124.172.557,00
9 Noviembre 2022 $ 221.665.979,00 $ 93.136.966,00 $ 128.529.013,00
10 Diciembre 2022 $ 242.811.613,00 $ 83.757.963,00 $ 159.053.650,00
11 Enero 2023 $ 229.546.121,00 $ = $ 229.546.121,00
12 Febrero 2023 $ 227.423.642,00 $ - $ 227.423.642,00
13 Marzo 2023 $ 229.763.295,00 $ = $ 229.763.295,00
14 Abril 2023 $ 205.635.889,00 $ 86.401.634,00 $ 119.234.255,00
15 Mayo 2023 $ 203.898.056,00 $ 85.671.452,00 $ 118.226.604,00
16 Junio 2023 $ 223.663.332,00 $150.361.904,00 $ 73.301.428,00
17 Julio 2023 $ 398.278.067,00 $ 83.671.863,00 $ 314.606.204,00
18 Agosto 2023 $ 277.821.777,00 $ 58.365.920,00 $ 219.455.857,00
19 Septiembre 2023 $ 276.862.339,00 $ 58.164.357,00 $ 218.697.982,00
20 Octubre 2023 $ 288.492.485,00 $ 60.607.665,00 $ 227.884.820,00
21 Noviembre 2023 $ 271.711.134,00 $ 57.082.171,00 $ 214.628.963,00
22 Diciembre 2023 $ 280.266.644,00 $ 57.122.419,00 $ 223.144.225,00
23 Enero 2024 $ 259.552.697,00 $ = $ 259.552.697,00
24 Febrero 2024 $ 259.019.874,00 $ - $ 259.019.874,00
25 Marzo 2024 $ 265.741.356,00 $ = $ 265.741.356,00
26 Abril 2024 $ 251.878.970,00 $ - $ 251.878.970,00
27 Mayo 2024 $ 237.261.010,00 $ 99.689.500,00 $ 137.571.510,00
28 Junio 2024 $ 212.766.050,00 $ 44.698.750,00 $ 168.067.300,00
29 Julio 2024 $ 209.022.310,00 $ 43.912.250,00 $ 165.110.060,00
30 Agosto 2024 $ 203.112.770,00 $ 42.670.750,00 $ 160.442.020,00
31 Septiembre 2024 $211.111.474,00 $ 44.351.150,00 $ 166.760.324,00
32 Octubre 2024 $ 225.986.950,00 $ 75.962.000,00 $ 150.024.950,00
33 Noviembre 2024 $ 218.297.170,00 $168.767.560,00 $ 49.529.610,00
34 Diciembre 2024 $ 199.829.560,00 $150.627.977,00 $ 49.201.583,00
35 Enero 2025 $ 187.327.420,00 $ 26.694.448,00 $ 160.632.972,00
36 Febrero 2025 $ 187.138.210,00 $ - $ 187.138.210,00
37 Marzo 2025 $ 200.680.410,00 $ S $ 200.680.410,00
38 Abril 2025 $ 196.028.700,00 $ - $ 196.028.700,00
39 Mayo 2025 $ 196.699.860,00 $ = $ 196.699.860,00
40 Junio 2025 $ 202.507.060,00 $ - $ 202.507.060,00
TOTAL $8.740.364.577,00 $ 2.092.123.049,00 $ 6.648.241.528,00

Tabla 55. Amortizacién anticipo Interventoria

De la anterior tabla, se establece que se ha generado una deducciéon acumulada por amortizacion
de anticipo por monto de $ 2.092.123.049,00 y como el valor otorgado por anticipo corresponde
a la suma de $2.092.123.049,00, se registra que se amortizé la totalidad del anticipo en lo

correspondiente a las vigencias 2022, 2023 y 2024.
6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramacion al Plan de Cargas aprobado

En el “ANEXO Q - PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORIA” se incluye el formato MEPI-MN1-
IN-9-FR-2 con la reprogramacion al plan de cargas N° 5 de fecha abril 07 de 2025.
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En atencion a que el Contrato de Obra realiza actividades tales como:

» Rediseno de la Variante Magangué por requerimiento del proceso consultivo con el
Consejo Comunitario EI Chevale, lo cual conlleva a ajustar el Estudio de Impacto
Ambiental y a desarrollar actividades adicionales de gestion predial.

» La ejecucion de intervenciones urgentes de puntos criticos nuevos (Intervenciones de
proteccion de orilla en la ruta 78).

» La necesidad de desarrollar estudios de vulnerabilidad a los puentes “Roncador y Santa
Lucia” derivado de la colision de una embarcacion con una de las pilas del Puente

Roncador

La interventoria mediante comunicacion 184-1-2011 de 27 de mayo de 2025 solicité una adicion
presupuestal por monto de $1.155.000.000 para realizar seguimiento y control a estas
actividades de obra que requieren mayores dedicaciones de profesionales y especialistas, la cual

se encuentra en revision por parte de la Unidad Ejecutora del INVIAS.
6.6.3 6.6.3 Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria

La Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1), se
establece como formato de control para que verificar de forma sistematica el cumplimiento de los
requisitos y formatos que componen el presente informe mensual, este registro se adjunta al

presente informe en el Folio 1.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

7 ESTUDIOS Y DISENOS

7.1 ESTUDIOS Y DISENOS INICIALES RECIBIDOS

La informacion de los disefios iniciales de la variante de Magangué, suministrada al contratista,
corresponde a la que a continuacion se relaciona:
ESTUDIOS Y DISENOS INICIALES DE LA VARIANTE MAGANGUE

VOLUMEN DESCRIPCION

I Transito

Il Trazado y Disefio Geométrico

I Geologia

v Suelos

\ Estabilidad y estabilizacién de taludes.
VI Geotecnia y disefio de pavimentos
VIl Hidrologia e hidraulica
VIiI Estructuras

IX Gestion Predial

X Componente Ambiental y Social
Xl Cantidades y Presupuesto

Xl Evaluacion Econdmica
Xl Informe Final Ejecutivo

Tabla 56. Estudios y Disefios Iniciales recibidos

La documentacion con la cual el contratista adelantd la revision y diagnéstico de los disefios
iniciales de la variante Magangué corresponde a la informacién digital suministrada por el INVIAS
el 21 de febrero de 2022 al contratista, informacion que cuenta con un tamano de 6.80 GB (7 303
731 308 bytes) compuesta por 2496 archivos y 163 carpetas. El contratista presento el
diagnostico de la revision a los disefios iniciales de la variante Magangué mediante oficio CBMC-
0005-2022 de abril 22 de 2022 (184-3-010), objetando todos y cada uno de los componentes del
disefio entregado por INVIAS. Posteriormente la Interventoria emitié su concepto, mediante oficio
184-1-021 de mayo 20 de 2022, en el que indica que considera procedentes las objeciones
presentadas por el contratista a los disefios iniciales de la variante Magangué por lo cual el
contratista procedié a ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar
los estudios y disefios entregados, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.1.2 del Anexo

1 — Anexo Técnico.

A continuacion, se relacionan las objeciones presentadas por el contratista en el diagnostico a la

revision de los disefos iniciales y que fueron revisadas y avaladas por la Interventoria, asi:


https://drive.google.com/drive/folders/1oQKEGQdywdmLyqJnXXt-Nr-dX6Si4Ko1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPGJ5S_94CSx_94jrY1KJk9kGZJNFSz1/view?usp=sharing
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No INFORME OBJECIONES
1 Transito

La informacién tomada del Estudio debe ser ajustada para las actuales
condiciones de infraestructura vial y de transito y transporte del sector

Las proyecciones de transito presentadas estarian indicando voliumenes de
2 | transito muy inferiores a la capacidad real que debera soportar esta via en el
futuro.

El disefio de la estructura de pavimento no garantizaria su estabilidad en el
horizonte de disefio.

las evaluaciones de Numero de ejes equivalentes, Capacidad y niveles de
4 | servicio, debe estar acorde con la normatividad vigente, ya que los manuales
de capacidad y niveles de servicio del INVIAS fueron actualizados en 2015.

Disefio geométrico y
seguridad vial

Se deberé realizar un levantamiento topografico ubicando con precision las
especies arboéreas y el sistema lagunar.

Es necesario realizar ajustes significativos con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad de los usuarios

Se deberan reducir y mitigar las intervenciones ambientales, principalmente
3 | en el retiro de arboles de gran tamafio, y la intervencion en humedales y
hallazgos arqueoldgicos.

4 | Evitar los pagos onerosos por la compra de terrenos y mejoras.

Teniendo en cuenta que en el corredor vial se encuentran lotes de tipo Urbano
y rural, es claro que se debera ajustar el disefio geométrico en planta con el
5 | fin de reducir las afectaciones a los predios urbanos, teniendo en cuenta que
el costo de la tierra para estos predios es mucho mayor que para el predio
rural.

No se evalué la incidencia de la capacidad y el nivel de servicio con las
caracteristicas geométricas de la via.

3 Geologia

-

La geologia local se debe realizar con trabajo de campo a escala 1:10.000
La informacion de fuentes de materiales no es lo suficientemente amplia
3 | La informacion de Zodme, no es lo sufrientemente amplia.

N

4 Geotecnia

Es riesgoso iniciar el proyecto sin una verificacion apropiada de los
parametros de resistencia del suelo y ver la competencia de los estudios
realizados previamente, dadas las condiciones de cronoldgicas en las cuales
se tomaron dichos muestreos, ensayos y parametros.

5 Pavimentos

Se debera realizar una campafia geotécnica con el fin de tomar las muestras
inalteradas para el ensayo de CBR, a una profundidad que se considere
1 | correspondera a la subrasante del proyecto por debajo del mejoramiento
estimado. Esta campafa debera considerar sondeos cada 250 metros a 1.5
metros de profundidad.

Se debera presentar una zonificacion precisa de los tramos que corresponde
2 | a terraplény los que corresponden a corte, indicando los espesores minimos
de material para conformar el nivel de la subrasante.

Se debera actualizar la informacién de las fuentes de materiales, indicando
3 | sus caracteristicas y sus posibles usos en la estructura del pavimento,
evaluando la calidad y cantidad de material disponible.

Se deberan revisar y ajustar el calculo de los factores de dafio y el nimero de

417 . . ™
ejes equivalente en el periodo de disefio.

5 Se deberan realizar ensayos de expansion sobre las muestras de material
existente en la subrasante.

6 Es necesario contar con los disefios de las mezclas asfalticas disponibles en
la zona, verificando el cumplimiento de la normatividad del Invias.

6 | Hidrologia e Hidraulica

1 Dentro de las obras transversales o alcantarillas hacen falta las obras de
K3+044, K8+132.9 y K8+504.

2 Adicionalmente es recomendable colocar las siguientes alcantarillas: K2+185,

K2+250, K2+680, K3+710, K4+815, K5+227, K6+522.
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No INFORME OBJECIONES

Se proyectan 9 alcantarillas (KO+370, K1+960, K3+245, K3+443, K4+590,
K5+445, K6+380, K6+720, K8+080) con poco recubrimiento o salidas
enterradas, por lo que se recomienda revisar la rasante en estas abscisas y/o
disefar los canales de salida respectivos.

El informe no es claro en obras de proteccion para los terraplenes y
alcantarillas, aspecto que se debera estudiar posteriormente, pues es muy
recomendable proteger los taludes del terraplén en inmediaciones de las
alcantarillas y la base de los taludes.

Para los canales proyectados no es clara su localizacion ni su justificacion.
En este sentido debe profundizarse el analisis de la necesidad de zanjas de
pie de terraplén, asi como su disefio, de manera que se asegure una entrega
final adecuada.

Los niveles de la rasante de la via son adecuados, tanto en la zona de
influencia del rio Magdalena (K9+620 a K12+215), como por fuera de ella.
Es necesario verificar y analizar los cauces de entrega a los terrenos después
7 | de pasar a través de las obras, con el fin de garantizar que no produciran
dano a los terrenos adyacentes

7 Estructuras

Dentro de los documentos entregados como disefios estructurales, incluidos
1 | memorias y planos, no se incorporan los requisitos exigidos en el CCP-14 la
cual es la norma aplicable en el alcance de este contrato.

El nivel de los estudios entregados en a lo sumo de esquema o idea por lo
2 | tanto apenas se pueden establecer dentro de una FASE 1 o Fase 0 y de
ninguna manera son suficientes para construccion.

Se deben adelantar disefios completos a partir de las caracteristicas que
3 | definan las o ya hayan sido definidas por las areas Hidraulica, Geoldgica,
Geotécnica, Ambiental y Social.

Se debe coordinar con las areas Geolégica, Geotécnica y Ambiental que los
insumos generados sean acordes a lo exigido por el CCP-14, para el disefio
de las alcantarillas que se propongan. (Alcantarillas en general no solo de
cajon).

8 Ambiental

Insuficiencia en el desarrollo de los estudios y disefios para la variante
1 | Magangué, se cuenta Unicamente con informacion preliminar que requiere de
su verificacion y complementacion

Se tiene gran incertidumbre en relacién al trazado ya que a pesar que la ANLA
manifiesta que no es necesario que se elabore un Diagndstico Ambiental de
Alternativas ya ha pasado bastante tiempo lo cual podria ya no ser validos los
conceptos evidenciados en el oficio de pronunciamiento de la entidad

si hay alteracion del trazado, deberia realizarse una revalidacion del concepto
dado por la ANLA de si se requiere o no DAA

Se requiere contar con un trazado definitivo, con el cual se pueda establecer
un area de influencia y asi poder elaborar un diagndstico ambiental de los
4 | medios fisicos, bioldgicos y socioecondmicos y de esta forma poder evaluar
los impactos ambientales potenciales positivos y negativos para las etapas
de pre- construccion, construccion, operacion y abandono del proyecto.
evaluar los impactos ambientales potenciales positivos y negativos para las
etapas de pre- construccién, construccién, operaciéon y abandono del
proyecto, conforme a su evaluacidn se realizan los programas de manejo,
seguimiento y monitoreo ambiental pertinentes con el fin de prevenir, mitigar,
corregir y compensar impactos que se pueden presentar por la ejecucion de
actividades.

No se cuenta en su totalidad con la informacién requerida para poder radicar
6 |ante la ANLA la obtencion de la licencia ambiental necesaria para la
construccion de las obras objeto del proyecto

9 Social

Falta de informacién, como ya se ha mencionado y que no permite que las
1 | actividades constructivas a cargo del contratista de la obra se puedan ejecutar
en armonia con las partes interesadas

10 Gestion Predial
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No INFORME OBJECIONES

No se encuentra inviable la gestién predial con los disefios actuales, ya que
1 | esta depende primero que todo de la actualizacién del estudio fase Ill, porque
no cumple con los parametros establecidos con el INVIAS.

Los predios requieren en su mayoria un saneamiento predial para ser
2 | adquiridos, ya que en su mayoria se evidencian afectaciones juridicas y
predios sin informacion.

El trabajo de campo adelantado evidencia que no se realiz6 la investigaciéon
catastral juiciosamente y no lograron establecer la titularidad de los predios.

Tabla 57. Objeciones presentadas a los Estudios y Disefos Iniciales de la variante Magangué.
7.2 ACTUALIZACION / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Se requiere la actualizacion de los disefios de la Variante Magangué y las variantes de Guamal
y el Banco a nivel de fase |l avanzada y abarca inicialmente la revision y posteriormente el ajuste
y/o actualizacion y/o modificacién y/o incorporacién y/u optimizacién y/o complementacién y/o
unificacion y/o adaptacién y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o
documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad

de la transitabilidad por el corredor vial.

Los estudios y disefos recibidos fueron revisados por el contratista, quien presenté a la
interventoria los informes correspondientes al diagnostico y revision de los disefios iniciales de
la variante Magangué y fueron debidamente revisados por parte de la interventoria quien
considerd procedentes las objeciones formuladas por el contratista a los disenos iniciales de la

variante Magangue.

En concordancia con lo anterior, se presenta una relacion que evidencia el estado cumplimiento
de los Volumenes de Estudios y Disefios a desarrollarse para la Construccion de la Variante

Magangué conforme al Apéndice B, que hace parte integral del Contrato de Obra.

ESTUDIOS Y DISENOS DE LA VARIANTE MAGANGUE

ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS - VARIANTE DE MAGANGUE
TRAZABILIDAD DE
CONSECUTIVO OFICIO DE | COMUNICACIONES DE | otano bEL
No. VOLUMEN CONTRATISTA EN SU VOLUMENES SoLomEN
ULTIMA VERSION PENDIENTES POR
APROBAR
ESTUDIO DE TRANSPORTE, A Aprobado con
NIVEL DE DETALLE PARA Comunicacion
! | CONSTRUCCION, FASE IIl PARA 184-3- 450 de 22/11/22 - 184-1-441 de
LA VARIANTE MAGANGUE 13/12/22
ESTUDIO DE TRAZADO Y
DISENO GEOMETRICO, Aprobado con
SENALIZACION Y SEGURIDAD Comunicacion
2 | VIAL, A NIVEL DE DETALLE PARA | 184-3-1162 de 29/09/23 ; 184-1-1030 de
CONSTRUCCION, FASE Il PARA 06/10/23
LA VARIANTE MAGANGUE



https://drive.google.com/drive/folders/1wORbdkyCZm_4GSS9o4mBhPMbYPxgi-ql?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RL7gOoTGQExyJa-P_2lgZI48K2ggAAa_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mo9Yn6GI_1o55xPpk6Bv1h_EF6qQkxQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gBfggHVXJt9zhrC5co9YNSN1ZGo_eB_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Oz8EVzLxLyIKdmxHhCmBO0PwMYTl6ar/view?usp=sharing

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS - VARIANTE DE MAGANGUE
TRAZABILIDAD DE
CONSECUTIVO OFICIO DE | COMUNICACIONES DE |  coxaoo oot
No. VOLUMEN CONTRATISTA EN SU VOLUMENES voLomEN
ULTIMA VERSION PENDIENTES POR
APROBAR
GEOLOGIA PARA INGENIERIA, A Aprobado con
NIVEL DE DETALLE PARA Comunicacion
3 | CONSTRUCCION, FASE Ill PARA 184-3-633 de 22/02/23 - 184-1-589 de
LA VARIANTE MAGANGUE 23102123
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL
DISENO DE FUNDACIONES DE Aprobado con
PUENTES Y OTRAS Comunicacion
4 | ESTRUCTURAS DE 184-3-735 de 13/04/23 ; 184-1-732 de
CONTENCION, FASE IIl PARA LA 12/05/23
VARIANTE MAGANGUE
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y Aprobado con
ESTABILIZACION DE TALUDES, Comunicacién
> | FASE lll PARA LA VARIANTE 184-3-816 de 18/05/23 - 184-1-764 de
MAGANGUE 24-05-23
ESTUDIO GEOTECNICO Y Aprobado con
DISENO DEL PAVIMENTO, FASE Comunicacion
© |1l PARA LA VARIANTE 184-3-2210 de 19/03/25 ; 184-1-1947 de
MAGANGUE 01-04-25
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, Aprobado con
HIDRAULICA Y SOCAVACION, Comunicacién
7| FASE Il PARA LA VARIANTE 184-3-108 de 22-08-23 - 184-1-998 de
MAGANGUE 26-09-23
ESTUDIOS Y DISENOS DE ég:gﬁil‘izggg
8 | ESTRUCTURAS, FASE Ill PARA
LA VARIANTE MAGANGUE = - Ao |
0712/23
URBANISMO Y PAISAJISMO, ég:ﬁﬁgf’cg;g:
9 | FASE Ill PARA LA VARIANTE 184-3-513 de 26/12/22 ;
MAGANGUE 184-1-492 de
12/01/23
) Aprobado con
GESTION PREDIAL, FASE Ill Comunicacién
10| PARA LA VARIANTE MAGANGUE AEfeseit e DT - 184-1-818 de
20/06/23
GESTION AMBIENTAL, FASE llI . Entrega preliminar
1 | PARA LA VARIANTE MAGANGUE 184-3-1487 de 05/02/24 En revision de EIA Version 3.
Aprobado con
1o | ESTUDIO DE CANTIDADES DE ) Comunicacion
OBRA Y PRESUPUESTO 184-3-2359 de 19/06/2025 184-1-2058 de
26/06/25
EVALUACION SOCIOECONOMICA ég[ggﬁfi‘;;g’;
13 | DEL PROYECTO, FASE Il PARA 184-3-906 de 28/06/23 ; Somunicadion
LA VARIANTE MAGANGUE 180898
Pendiente
INFORME FINAL EJECUTIVO, 184-3-1099 de 08/09/23 184-1-1027 de 04/10/23 subsanar
14 | FASE Il PARA LA VARIANTE 184-3-1213 de 18/10/23 184-1-1186 de 02/12/23 |  observaciones
MAGANGUE 184-3-2113 de 14/05/25 184-1-2060 de 26/06/25 emitidas por
Interventoria

La siguiente tabla muestra el estado de avance de los estudios y disefos para las intervenciones

Tabla 58. Estado de Los Estudios y Disefios de la Variante Magangué.

de los sitios criticos en la transversal Momposina, asi:



https://drive.google.com/file/d/1wRkNWv0pB81Jg3dCadLb6rVOzMih4aIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5nGcKeW45Ug_qYzHkEEkabyZKk-gkla/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VO3B7FojGk1Omd1NC0zprPqh9kjwafE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XuqQnpQosrRYjAyMnl9MTOf7JxqgNe6K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16pbaOeiv78ngx0qOFUz6j8NnxpiBfZZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGXGlAPCtJg2pvL7aotdx4_GWLMxdlm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FK7JZM2pDfx9HBibb_HpOwAjI-Woyhd-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHlvdsuUzfIb3FQL7pnNmdvd6zmMc8Rf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zbq5bEz_ALtkYBsZcUa8YCAYPJtmzF9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ovbSxhEG7h3P7J6DDUM5zTqMRnyQEbTI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11F5IgQDyvkqtvGcZtr9H3ciMHiDlwMI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4-nOd2o5CSi-DqY2JnTQC7BlI76IayU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbudHMgmlac0rGyFLFd5Qjp5H5c2v4yk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JR_kOXTXP7CtBpVIWN_CAFHh1-TVxFmi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S5z1AaCTfBUPDLjVCP2Fra8AZxxulE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cSi0E70d6Vzw4gKDJxXMfMtxwG4tNPHO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyO5KXsMhTpENy51FkQjVlrMojjdHH8W/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/18kNYbZiGNjAU2EdP1DB5RpDsjIrVVHKA/view?usp=sharing
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ESTUDIOS Y DISENOS DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

ESTADO ESTUDIOS Y DISENOS - SECTORES CRITICOS TRANSVERSAL MOMPOSINA

ENTREGA CONTRATISTA EN SU

e ULTIMA VERSION ESTADO DEL (oL kIS
No. FECHA VOLUMEN APROBACION POR
DESCRIPCION TRAMO LOCALIZACION CONSECUTIVO RADICACION INTERVENTORIA
- o 184-1-1201 de
1 Sector Critico N° 1 7802 K0+420 184-3-1270 8/11/2023 Aprobado T 07/12/2023
" o 184-1-1003 de
2 Sector Critico N° 2 7802 K0+500 184-3-1121 20/09/2023 Aprobado 26/09/2023
. o 184-1-1117 de
3 | Sector Critico N° 3 7802 K0+850 184-3-1236 25/10/2023 Aprobado ~08/11/2023
- o 184-1-1200 de
4 | Sector Critico N° 4 7802 K1+700 184-3-1236 30/10/2023 Aprobado 07/12/2023
5 Sector Critico N° 5 7802 K2+200 - - Entregable pendiente
6 | Sector Critico N° 6 7802 K2+900 - - Entregable pendiente
7 | Sector Critico N° 7 7802 K3+150 - - Entregable pendiente
8 | Sector Critico N° 8 7802 K4+640 - - Entregable pendiente
9 | Sector Critico N° 9 7802 K6+890 - - Entregable pendiente
10 | Sector Critico N° 10 7802 K11+100 - - Entregable pendiente
11 | Sector Critico N° 11 7802 K11+500 - - Entregable pendiente
12 | Sector Critico N° 12 7802 K13+800 - - Entregable pendiente
13 | Sector Critico N° 13 7802 K21+580 - - Entregable pendiente
14 | Coaotor Juan arios) | 7802 | K40+000 - K43+000 184-3-752 11/05/2023 Aprobado 200
15 | Sector Critico N° 15 7806 K0+000 — K11+000 - - Entregable pendiente
16 | Sector Critico N° 16 7806 K15+050 - - Entregable pendiente
17 | Sector Critico N° 17 7806 K18+050 - - Entregable pendiente
18 | Sector Critico N° 18 7806 K26+050 - - Entregable pendiente
19 | Sector Critico N° 19 7806 K31+700 - - Entregable pendiente

Tabla 59. Estado de Los Estudios y Disefos de los Sectores Criticos de la Transversal

Momposina.
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 CONCLUSIONES.

e Generalidades:

> A fecha de cierre del presente informe se evidencia un avance en la ejecucion del
plan de inversién del contrato de obra (Reprogramacion No. 3) de
$29.874.541.412 (16,84%) frente a $ 28.382.036.801 (16,57%) programado, por

lo cual se presenta un avance del 0,18% en la ejecucion del contrato.

> En la inversion total del proyecto, para este periodo muestra una ejecucion
financiera de $40.949.864.501,00 (19%) frente a $ 44.324.888.133,00 (21%)
programado, lo que representa un atraso de obra de $ 3.375.023.632 (1,60%).

> Durante el presente periodo, se causo el acta de ajuste N°38 correspondiente al
mes de abril y el acta parcial de obra N° 40 correspondiente al mes de junio del
2025, para un acumulado total de actas de $40.949.864.501, de los cuales
presenta un saldo pendiente por pagar por la suma $ 1.603.553.427,00, que
corresponde al acta parcial de avance de diciembre de 2024, mayo y ademas al
acta parcial de junio de 2025 que se encuentra pendiente por facturar
(descontando anticipos), y a las actas de ajuste de noviembre de 2024, marzo y

abril de 2025 que se encuentra pendiente por facturar.

> Se ha desembolsado al contratista de obra un total de $12.754.916.536,00 por
concepto de anticipo de las vigencias 2022, 2023 y 2024, para los cuales se han
emitido y autorizado 41 o6rdenes de giro de anticipo por valor de
$10.899.962.948,85, por lo que a fecha de cierre del presente informe se
evidencia un saldo en fiducia pendiente de desembolso de $1.854.953.587,15 y
del total del Anticipo de obra otorgado se han amortizado $4.401.909.762, lo cual
genera un saldo pendiente por amortizar de $ 8.353.006.774,00.

> Durante el presente periodo, se causo el acta de costos de interventoria N° 40
correspondiente al mes de junio del 2025, para un acumulado total en actas
causadas de $ 8.740.364.577,00. De la suma referenciada se presenta un saldo
pendiente por pagar por la suma de $ 456.086.383,00 (descontando anticipos),

que corresponde al acta de costos N°34 del mes de diciembre de 2024, el acta de
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costo N° 39 correspondiente del mes de mayo y el acta N° 40 correspondiente del

mes de junio de 2025 que se encuentra pendiente por facturar.

> Se realizaron trabajos de exploracion geotécnica para el Disefio de obras de
Proteccion de la socavacién presentada a orilla del Rio Magdalena del PR69+000
al PR71+000 de la via Yati- Santa Fe. A la espera del disefio general para la
solucién del avance progresivo de la erosion fluvial de este sector que atenta

contra la integridad del corredor vial.

> A la fecha aun no se inicia la construccion de la variante Magangué puesto que
no se cuenta con la licencia ambiental, la cual esta supeditada a la atencion de la
Resoluciéon N° 39 de 29 de agosto de 2024 donde la Direccién de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, resolvid recurso de

apelacioén contra la Resolucion ST- 0210 del 27 de febrero de 2024.

> A la fecha de cierre del presente informe esta pendiente por aprobacion el
Volumen XIII correspondiente al siguiente producto:

o Informe Final Ejecutivo, Fase Il para la Variante Magangué.

e Estudios y disefios de las variantes Guamal y El Banco a nivel de fase Il avanzada:

El Consorcio BMC haciendo uso de lo estipulado en la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, en su PARAGRAFO: CLAUSULA
COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se ha acogido a otros
mecanismos para la solucion de esta controversia dado que no se ha generado un arreglo
directo entre las partes; por lo tanto, los se han desarrollado dos mesa de trabajo orientada
a conciliar las controversias donde se presentaron varias alternativas preliminares de trazado

y sus condicionantes ambientales para proyectar las variantes.

e Seguimiento a la Gestion Predial:

> Por parte de la Subdireccion de Sostenibilidad se generé mediante radicado
INVIAS 2025S-VBOG-025707 (184-3-2270), el concepto de no objecion al Plan
de Inversion Predial V1 por un valor de DOS MIL SETECIENTOS MILLONES
CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($2.700.103.808).

> Persiste la suspension temporal de las actividades relacionadas con la Gestion

Predial del proyecto hasta tanto se precisen los alcances del proceso de
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Licenciamiento Ambiental, el cual esta supeditado a que se surta el tramite de

Consulta Previa con las comunidades étnicas del proyecto.

Seguimiento a la Gestion Social:

> Durante el mes relacionado en el presente informe se recibieron 2 PQRSD.

> A fecha de cierre del presente informe se han recibido un total de 88 PQRSD,

distribuidos de la siguiente manera:

PQRS

Tipo46 Abiertas Cerradas Total, PQRS
Técnico 2 44 46
Social 1 26 26
Ambiental 0 3 3
Predial 0 2 2
Laboral 3 3 7
Otros 0 4 4
Total 6 82 88

Tabla 60. Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes - PQRS

> En la actualidad se tiene un total acumulado de 707 actas de vecindad generadas

durante el desarrollo del contrato distribuidas en los municipios de Los Palmitos
(Vereda EIl Tigre, Vereda El Recreo, San Jaime, El Tamarindo), San Pedro,
Magangué (Corregimiento “Juan Arias, Florencia, El Cuatro, Yati — Santa Fe y
Belisario”), Talaigua Nuevo (Corregimiento “Los Mangos y El Vesubio”), Mompox
(Corregimiento “La Rinconada y Tierra Firme”), Guamal (Corregimiento
“‘Guacamayal”), El Banco Magdalena (Corregimiento “San Felipe, La Curva, San
Eduardo y Mata de Cana”) y Tamalameque (Corregimiento “Palestina”), de las
cuales 388 fueron cerradas. A continuacion, se muestra la relacion de las actas

de vecindad referenciadas:

ACTAS DE VECINDAD

RUTA ABIERTAS CERRADAS
7802 153 153
7803 282 216
7804 13 13
7805 231 97
7806 28 28

TOTAL 707 507
Tabla 61. Actas de Vecindad
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e Seguimiento a la Gestion Ambiental:

> A la fecha se ha entregado material de fresado producto de las actividades de
mantenimiento en las rutas de la transversal Momposina a las alcaldias de los
municipios de los Palmitos, San Pedro, Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo,
Mompox, San Fernando Guamal, El Banco y Tamalameque, por lo tanto, se tiene

un acumulado total de entrega distribuido de la siguiente manera:

MATERIAL DE FRESADO
RUTA ENTIDAD DEPARTAMENTO CANTIDAD M3
Los Palmitos Sucre 1.686,88
7802 San Pedro Sucre 678,85
Magangué Bolivar 1.924,59
Cicuco Bolivar 675,10
Talaigua Nuevo Bolivar 1.972,19
7803 i
Mompox Bolivar 2.144 .51
7804 San Fernando Bolivar 109.10
Guamal Magdalena 1.642,00
7805
El Banco Magdalena 1.776,00
El Banco Magdalena 5.187,00
7806 Administracion Vial Magdalena 52,90
Tamalameque Cesar 5.796,44
TOTAL 23.646,46

Tabla 62. Entrega de Material Fresado
8.2 RECOMENDACIONES

e Teniendo en cuenta que los valores de las actas de costos de interventoria generadas
registran un saldo pendiente de $ 456.086.383,00, la Interventoria apela a los buenos oficios
de la Supervisién y la Unidad Ejecutora del INVIAS para que se gestionen los pagos
pendientes correspondientes a la facturacion de los meses de diciembre de 2024, mayo y
junio 2025, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento del Contrato de
Interventoria N° 2373 de 2021.

e En consideracién a que la Interventoria generd solicitud de Anticipo correspondiente a la
vigencia 2025 por la suma de $ 984.821.646,00, solicitud aprobada por la supervision del
contrato, apelamos a los buenos oficios de Unidad Ejecutora del INVIAS para agilizar y

viabilizar la disponibilidad de estos recursos.
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Teniendo en cuenta que los valores causados descontando anticipo de las Actas de Recibo
Parcial de obra y de ajustes suman $ 36.547.954.745,00, y considerando que a la fecha se
han pagado $ 35.083.185.242,00, se registra un saldo pendiente por pagar de
$1.464.769.503, la Interventoria apela a los buenos oficios de la Supervision y Gestoria del
INVIAS para que se gestionen los pagos pendientes correspondientes a los meses de
noviembre de 2024, marzo y abril de 2025 los cuales son necesarios para el correcto
funcionamiento del Contrato de Obra N° 2257 de 2021.

Se requiere el apoyo de la entidad contratante para dar pronta solucién a la declaratoria de
controversia en lo referente a la obligacion contractual de ejecucion de Estudios y Disefios
para las intervenciones de los sitios criticos en la transversal Momposina, segun la solicitud

formulada por contratista.

Se recomienda al contratante mantener la continua coordinacion interinstitucional que
permita mantener las condiciones de orden publico durante la ejecucién de las actividades
de mantenimiento y/o rehabilitacion a lo largo de la Ruta 78 del corredor de la Transversal

Momposina que tiene una longitud aproximada de 235,60 kilometros.
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9 ANEXOS

LISTA DE ANEXOS

CONTENIDO DEL ANEXO

FORMATO INVIAS

SEGUIMIENTO OBRA

A. REGISTRO FOTOGRAFICO
Y/O FILMICO

Registro fotografico y/o filmico

N.A

B. INFORMES SEMANALES

Informes Semanales

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

C. MAQUINARIAY EQUIPO DE
OBRA

Magquinaria y Equipo Contrato de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Certificados de calibracién

D. PERSONAL Y CONTROL DE
APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA

Control de Aportes y Seguridad Social
Contrato de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

Certificado de Aportes Seguridad Social y
Parafiscales

N.A

E. INFORME FiSICO
FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Programa de Obra

N.A

Programa de Inversiones

MEPI-MN1-IN-6-FR-1

Seguimiento al programa de inversiones

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

Informe Financiero y Presupuestal Contrato
de Obras

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

F. ESTADO GENERAL DEL
TIEMPO

Estado General del Tiempo

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

G. ENSAYOS DE
LABORATORIO CONTRATISTA DE
OBRA

Resumen Ensayos de Laboratorio

MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

Ensayos de Laboratorio

N.A

H. POLIZAS CONTRATO DE
OBRA

Seguimiento Garantias y Seguros Contrato
de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Pdlizas Contrato de Obra

N.A

I.  SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato
de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-14

J.  ANTICIPO DE OBRA

Plan de Inversion del Anticipo de Obra V.5

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

Informes de inversion y buen manejo de
anticipo de obra

MEPI-MN1-IN-2-FR-2

K. ACTAS DE COMITE DE
OBRA Y ACTAS DE REUNION

Acta de Reunion Técnica Inicial

Actas de comité de Obra

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

Actas de Reunién

MEPI-MN1-IN-14-FR-2

SEGUIMIENTO INTERVENTORIA

L. EQUIPO CONTRATO DE
INTERVENTORIA

Equipo Contrato de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Certificados de calibracién

N.A

M. CONTROL DE APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Control de Aportes Legales y Seguridad
Social Contrato de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

Certificado de Aportes Seguridad Social y
Parafiscales

N.A

N. AVANCE FINANCIERO
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Informe Financiero y Presupuestal Contrato
de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

O. ENSAYOS DE

Resumen Ensayos de Laboratorio

MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

LABORATORIO INTERVENTORIA Ensayos de Laboratorio N.A
P. POLIZAS CONTRATODE | Se9uimiento Garantias y Seguros Contralo | ypyyN1.N-15-FR-13
INTERVENTORIA — -
Pdlizas Contrato de Interventoria N.A

Q. SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CALIDAD CONTRATO DE
INTERVENTORIA

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato
de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-15

R. ANTICIPO DE

Plan de Inversién del Anticipo de
Interventoria version 4

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

PROFESIONALES Y

-Informe social de Interventoria

INTERVENTORIA Infqrmes de inversion y buen manejo de MEPI-MN1-IN-2-FR-2
anticipo de Interventoria

OTROS ANEXOS

S. RELACION DE Relacién de correspondencia enviada N.A
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y Relacioén de correspondencia recibida N.A
RECIBIDA )

- -Informe de Especialistas
[LRE R MESRECRIER S -Informe ambiental de Interventoria N.A
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LISTA DE ANEXOS CONTENIDO DEL ANEXO FORMATO INVIAS
SEGUIMIENTO OBRA
ESPECIALISTAS DE
INTERVENTORIA
U. BITACORA DE OBRA Bitacora de obra N.A

-Informe SST de Interventoria

Tabla 63. Lista de anexos




