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1 INTRODUCCION

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 consider6 necesario realizar inversiones en la
infraestructura vial que permita el fortalecimiento de la presencia del Estado en las regiones del
pais, asi como también la consolidacién de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones
estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geografico,
social, de seguridad y economia; en este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaré de
importancia estratégica el Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030, el
cual permitira conectar regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento econémico del
pais, para lo cual, los tramos viales contemplados en el mencionado Programa deberan hacer
parte del portafolio de proyectos identificado en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, PMTI;
y bajo este marco, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto
Nacional de Vias realizé la priorizacion de recursos para la ejecucién del proyecto cuyo objeto

nos ocupa en el presente informe.

La Transversal Momposina con aproximadamente 235,60 kildmetros de longitud, es una via de
vital importancia para la nacién y forma parte de la Ruta Nacional 78, comunicando por via
terrestre las poblaciones de la Depresién Momposina y permitiendo la conexion entre la Troncal
de Occidente (Ruta nacional 25 Medellin - Cartagena) con la Ruta del Sol (Ruta 45 Bogota —
Santa Marta). En su recorrido esta importante transversal atraviesa cuatro (4) departamentos
(Sucre, Bolivar, Magdalena y Cesar) y doce (12) municipios los cuales se ven directamente
beneficiados por la interconexion vial con el resto del pais ademas de generar una amplia area
sobre los municipios circundantes en la cual se influencia de manera positiva el transporte
terrestre.

Las poblaciones de la zona de la Depresion Momposina y sus alrededores durante mucho tiempo
se vieron sometidas a dificultades por las caracteristicas mismas del transporte multimodal
requerido para el transito por la Ruta 78, puesto que en el paso sobre el rio Magdalena entre
Bodegas y Yati se requeria de los servicios prestados por un Ferri mediante el cual se lograba
la conexion fluvial entre estos dos puntos, con las consecuentes demoras y restricciones por

horarios y capacidad.

En su paso por Magangué la Ruta 78 atraviesa la zona urbana, generando traumatismo, demoras
en el trafico, dafnos a la via y afectaciones a la seguridad vial tanto para el trafico urbano como
para el trafico que transita por la via nacional, circunstancia esta que se ha visto acrecentada

con la puesta en servicio de los puentes de Santa Lucia y Roncador, los cuales sustituyeron el
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paso fluvial a través del ferri y permiten la continuidad del transito terrestre, generando asi mismo

un aumento inusitado del trafico atraido sobre la Ruta 78.

El Instituto Nacional de Vias en el ejercicio de su labor se vio abocado a considerar alternativas
que permitiesen que el transito de paso no tuviese que atravesar las vias urbanas de la ciudad
de Magangué llevando esto a la formulacion de la necesidad de construccion de la variante
Magangué que comunicara el barrio Camilo Torres y el corregimiento de Yati, con una extension
aproximada de 12,8 kildmetros y cuyos estudios y disefios fueron entregados en Fase lll, llevados

a cabo mediante el Contrato N° 1374 de 2019, suscrito con el “Consorcio Tour Magangué”.

Posteriormente el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, ante la necesidad de construir la variante
Magangué, realizar el mantenimiento a la Transversal Momposina y de formular asi mismo otras
variantes semejantes en los municipios de Guamal y El Banco en el departamento del
Magdalena, adelantd el proceso de licitacion publica LP-DT-050-2021, seleccionando al
“Consorcio BMC” como contratista y suscribiendo posteriormente el Contrato de Obra N° 2257
de 2021 cuyo objeto es ejecutar el “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE
(CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL
HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 3.”,

dicho contrato tiene fecha de terminacién el 31 de julio de 2030.

Simultaneamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de contratacion colombiana, el
INVIAS adelanté el proceso de Concurso de Méritos N° CMA-DTE-185-2021, llevando a la
suscripcion del Contrato de Interventoria N° 2373 del 2021 con el CONSORCIO REACTIVACION
CARIBE para ejercer la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
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REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2” sobre el Contrato de obra N° 2257 de 2021, teniendo

este contrato igualmente fecha de terminacién en julio 31 de 2030.

En concordancia con lo referenciado en los parrafos anteriores, la Subdireccion Técnica de la
Gestion Integral De Carreteras Nacionales del INVIAS mediante oficio SGI 15258, impartioé orden
de inicio al contrato de Interventoria a partir del dia 22 de marzo de 2022 y delego la supervision
del contrato al Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA, director de la Territorial
Magdalena del INVIAS, quien fue designado para tal labor mediante Resolucion N° 563 del 18
de febrero de 2022 y la gestion técnica del Proyecto fue ejercida inicialmente por la Ingeniera
DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO, quien fue designada mediante el oficio DEO 7879
del 16 de febrero de 2022, el 14 de marzo de 2024 mediante oficio 2024S-VBOG-014773,
designd al ingeniero CAMILO ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ para ejercer la gestion técnica
del Proyecto, luego mediante oficio 2025S-VBOG-022415 de 11 de abril de 2025 se designo a la
ingeniera ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA y posteriormente el INVIAS el 15 de julio de
2025 mediante oficio 2025S-VBOG-048570 designo al ingeniero CAMILO ANDRES GONZALEZ
RODRIGUEZ para ejercer la gestion técnica del proyecto.

Para referenciar, al inicio del contrato que hoy nos ocupa (2257 de 2021), se hallaba en ejecucion
sobre el corredor vial Transversal Momposina el Contrato de obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto
fue el "Mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Puerta de Hierro — Magangué - Yati Ruta
78-02, Mompox Guamal. Ruta 78-04 Departamento de Bolivar, Guamal - El Banco Ruta 78-05,
Departamento de Magdalena y El Banco — El Burro Ruta 78-06, Departamento de Cesar’,
conforme con lo establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico; posteriormente, mediante oficio
2023S-VMAG-026210 de diciembre 5 de 2023, el INVIAS informd a la interventoria que “el dia
30 DE OCTUBRE de 2023, se dio por finalizado el Contrato de obra 1581-2021, quedando en
este momento todo el corredor de la Transversal Momposina a cargo del contrato de obra 2257-
2021".

El presente informe mensual de Interventoria No 41, describe las actividades realizadas en el
periodo comprendido del 1 al 31 de julio 2025, de acuerdo con los lineamientos descritos en el

Manual de Interventoria del INVIAS.
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO.
2.1.1 Localizaciéon Corredor Transversal Momposina.

La Ruta Nacional 78 (comunmente llamada Transversal de la Depresion Momposina) es un
corredor vial de la Red Nacional de Vias de Colombia el cual conecta las poblaciones de la
Depresion Momposina, tiene una longitud de 235,60 km y es uno de los corredores viales mas

importantes de la regién Caribe de Colombia.

En lo que corresponde a las actividades de mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento de la
Transversal Momposina, objeto del contrato de obra que nos ocupa, estas obras se ejecutaran
en el corredor Puerta de Hierro — Magangué — Mompox — El Banco — El Burro, como parte de la
Ruta 78; en su paso por el departamento de Bolivar (tramo 7802), interconecta con la Troncal de
Occidente (Medellin — Cartagena, Ruta 25) y con la Ruta del Sol (Bogota — Santa Marta, Ruta
45). En su recorrido el corredor atraviesa 4 departamentos, asi:

= Departamento de Sucre: Municipios de Los Palmitos, San Pedro y Buenavista.

= Departamento de Bolivar: Municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Santa Cruz

de Mompox, San Fernando, Margarita.

= Departamento del Magdalena: Municipios de El Banco y Guamal.

= Departamento del Cesar: Municipios de Tamalameque y Pailitas.
A continuacién, se muestra una imagen de localizacién del corredor de la Transversal

Momposina:
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llustracién 1. Localizaciéon General de la Transversal Momposina.
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2.1.2 Localizacién Variante Magangué.

El proyecto de la construccién de la Variante Magangué esta ubicado en jurisdiccion de este
municipio en el Departamento de Bolivar. El municipio de Magangué se encuentra ubicada en
todo el centro del departamento de Bolivar, entre la Depresion Momposina y la Mojana
Bolivarense. Al norte se encuentran las tierras relativamente altas, llegando hasta los 90 m s. n.
m. (metros sobre el nivel del mar), mientras que al sur se encuentran las tierras bajas e
inundables, complejos cenagosos, y la desembocadura del Rio Cauca en el Rio Magdalena.

El Municipio de Magangué esta localizado en la zona con el mayor niumero de ciénagas del pais:
320.000 hectareas de las 478.419 del inventario nacional correspondiente a las cuencas del Rio
Magdalena, que incluye el bajo San Jorge y el bajo Cauca. A unos 20 Km al sur del Municipio de
Magangué, en el area rural, se une el Rio Cauca con el Brazo de Loba, un brazo del Rio
Magdalena. Segun coordenadas geograficas se encuentra localizado asi: 09°13'N
74°46'0/9.217, -74.767.

La construccion de la variante Magangué, cuya longitud sera de 12,8 kildbmetros, se encuentra
ubicada al norte de la ciudad, iniciando en el municipio de Magangué en el Barrio Camilo Torres
y terminado en el corregimiento de Yati, incluyendo la construccion de tres glorietas (Camilo
Torres, San Rafael de Cortina y Santa Fe).

A continuacién, se muestra una imagen de localizacion de la Variante.

VARIANTE MAGANGUE Yati

PLAGLAN GUE

llustracion 2. Localizacion General de Magangué y su Variante
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2.1.3 Localizacién del campamento y fuentes de materiales.

El contratista cuenta con una oficina en la calle 19 # 10B - 32 en el Barrio Olaya Herrera en la
ciudad de Magangué, en tanto que la interventoria tiene su campamento en la misma ciudad en
la Calle 16 # 24 — 50, urbanizacion Santa Rita.
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llustracién 3. Localizacion Campamentos.

El contratista cuenta con las siguientes fuentes de materiales, autorizadas por la Agencia

Nacional de Mineria ANM, asi:

e CANTERA PUCHINI. Se encuentra ubicada en el Municipio de MAGANGUE
Departamento Bolivar y cuenta con Autorizacion Temporal e Intransferible N° 508336,
con vigencia a partir de la inscripcion en el Registro Minero Nacional y hasta el dia 31 de
julio de 2030, para la explotacion de 200.000 mil metros cubicos de Recebo.

e CANTERA SANTA ANA. Se encuentra se encuentra ubicada en el municipio de SANTA
ANA departamento Magdalena y cuenta con la Autorizacion Temporal e Intransferible N°
507656, con vigencia de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la inscripcion
en el Registro Minero Nacional, para la explotacion de 50.000 mil metros cubicos de
Recebo.
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llustracion 4. Localizacion Fuentes de Materiales

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO

2.2.1 Transversal Momposina.
Los municipios de la zona de influencia correspondientes al mantenimiento del corredor de la

transversal Momposina se indican a continuacion:
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LOS PALMITOS
SUCRE 37,88 SAN PEDRO
BUENAVISTA
MAGANGUE
BOLIVAR 42,12 YATI
SANTA FE
CICUCO
7803 38,00 BOLIVAR 38,00 TALAIGUA NUEVO
MOMPOX
MOMPOX
BOLIVAR 33,60 SAN FERNANDO
MARGARITA
MAGDALENA 0,80 GUAMAL

GUAMAL
EL BANCO

7802 80,00

7804 34,40

7805 38,20 MAGDALENA 38,20

MAGDALENA 16,00 EL BANCO

7806 45,00 TAMALAMEQUE
CESAR 29,00

PAILITAS

Tabla 1. Area de influencia directa de la ruta 78 (transversal Momposina).

4955000

CONVENCIONES 5 S ASGIPEUSERN ¢
——— RUTA 7802 i

RUTA 7803
—— RUTA 7804
—— RUTA 7805
“ RUTA 7806

== Area de Influencia Directa
(Buffer 200mts a cada lado)

G Limite Departamental

254?000

— Limite Municipal

CONSORCIO BMC.

4880000
llustracion 5. Transversal Momposina
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2.2.2 Variante Magangué

En las obras que corresponden a la construccion de la Variante Magangué, la zona de
influencia se encuentra contenida en su totalidad en el municipio de Magangué, conforme se

detalla en la siguiente tabla, asi:

Departamento Municipios

Bolivar Magangué

Tabla 2. Area de influencia directa de la variante Magangué

San Rafael de Cortina
San Rafael
de Cortina
Glorieta No. 2
L laria

7

g Universidad de Cartagena Cal mn\o\{mres

Las Magolas

llustracion 6. Variante Magangué.
2.2.3 Variantes Guamal y El Banco

Dado que el alcance de los ajustes a los estudios y disefios a realizar incluye los estudios y
disenos de las variantes en los municipios de Guamal y El Banco a nivel de fase Il avanzada, se
incluyen dos municipios del departamento del Magdalena dentro del area de influencia del

proyecto, teniendo una zona de influencia para los ajustes a los disefios asi:

Departamento Municipios
El Banco
Magdalena
& Guamal

Tabla 3. Area de influencia directa de las variantes Guamal y El Banco.
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2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA ViA

Transversal Momposina: En la actualidad la Transversal Momposina (Ruta 78) a lo largo de
sus 235,60 kildmetros se encuentra pavimentada, no obstante, presenta diversas muestras de
deterioro por uso, que requieren atencion y mantenimiento de manera urgente con el fin de

garantizar la seguridad a los usuarios de la via, tales como:

Fisuras.
Deformaciones.
Descascaramientos.
Baches.

Desgaste superficial.
Perdida de agregado.
Cabezas dura.

La alternativa de solucion implica la priorizacion de los tramos a intervenir con el fin de lograr la
Optima inversion de los recursos asignados a este componente.

Sobre el corredor vial Transversal Momposina al inicio del Contrato de obra 2257 de 2021, se
hallé en ejecucion el Contrato de obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto es el "Mejoramiento y
mantenimiento de las carreteras Puerta de Hierro — Magangué - Yati Ruta 78-02, Mompox
Guamal. Ruta 78-04 Departamento de Bolivar, Guamal - El Banco Ruta 78-05, Departamento de
Magdalena y El Banco — El Burro Ruta 78-06, Departamento de Cesar”, conforme con lo
establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico.

A continuacioén, se muestra el estado del sitio de las obras a intervenir:

2979590, 802°N 75 70834
; bosPelmitds
Sere

Hito 1, PRI5+600 7P
18/03/2022 3:01:35 p. m.
ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7802 — PR15+550 Tramo 7802 — PR15+650
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24 feb. 2024 9:49:34 a. m.
9.2750N 74.7237TW

Cto de interventoria 2021.
Ruta 7802

ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7802 sector Yati-Santa Fé — PR68+420 Tramo 7802 sector Yati Santa Fé — PR68+420

PR71+000 PR71+000

17 feb 2025
ANTES DE INTERVENCION

17.feb 2025
ANTES DE INTERVENCION

i TRAMO 7803,ﬁ'§+300 _ TRAMO 7803, Pr10+050
ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7803 sector Cicuco — PR3+400 Tramo 7803 Talaigua Nuevo — PR09+300

PR 09+300 PR17+000

"

ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7803 sector Tupe — PR9+900 PR11+900 | Tramo 7803 sector Tupe — PR9+900 PR11+900
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| IS 2ag0, 204 08:46:585
9/07/2024 4:14:20 p. m. o 4 ruta 7804

Santa Cruz de Mompox

Transversal momposina

Ruta 7804 sector mompox
ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7804 sector Mompox — PR00+900 Tramo 7804 sector Mompox — PR00+900
PR05+000 PR05+000

18/04/20243:51:40 p. m.
9,2622N 74,5413W
Transversal Momposina

pr 20 +033 calzada izquierda

19713 =1, s

1zaggelalenz

S

ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7805 sector Guamal — PR 00+000 PR Tramo 7805 sector Guamal — PR 00+000 PR
06+000 06+000
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9 jun. 2022 3:09:20 p. m.
Tamalameque-El-Banco

Tamalameque
; Cesar
#Consorcio Reactivacion Caribe

9 jun. 2022 3:18:51 p. m.
30 Tamalameque-El Burro

Tamalameque
S, Cesar
#Consorcio Reactivacion Caribe

ESTADO INICIAL
Tramo 7806 — Tamalameque - El Banco

ESTADO INICIAL
Tramo 7806 — Tamalameque - El Burro

llustracion 7. Registro fotografico estado inicial Transversal Momposina.

Variante Magangué: Se requiere la construccién de aproximadamente 12,8 Kildmetros que
componen la Variante Magangué asi como las glorietas Camilo Torres, San Rafael y Santa Fe,
para permitir que el trafico de larga distancia y de carga pesada pueda realizar su transito sin
afectar la seguridad y capacidad de las vias urbanas de Magangué, para lo cual el contratista
debera efectuar la gestion y/o adquisicion predial necesaria, como también gestionar los
permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de
zonas no boscosas, la remocion y disposicidon de materiales provenientes de dicho desmonte y
limpieza, la remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc.,
de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras

y de la legislaciéon ambiental vigente.
2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
2.41 Variante Magangué

A continuacion, se detallan las caracteristicas técnicas para la construccion de la variante

Magangué a construir segun los respectivos disefos, asi:

PARAMETROS DE DISENO VARIANTE DE MAGANGUE — CORREDOR PRINCIPAL

Velocidad de Disefio Km/h 60
Tipo de Via Primaria
Tipo de Terreno PLANO
Uso Rural
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PARAMETROS DE DISENO VARIANTE DE MAGANGUE — CORREDOR PRINCIPAL
Distancia de visibilidad de adelantamiento (m) 410.0
Bombeo normal 2.0%
Numero de carriles 2

Ancho de calzada (m) 7.3

Ancho de berma (m) 1.5
Pendiente Max Relativa 0.6 %
Pendiente Min. Relativa 0.36%

Peralte Max. 8.0%
Radio Minimo (m) 113.0
Pendiente long. minima 0.30%

Pendiente long. maxima 8.0%

Longitud minima CV (m) 36.0

K minimo C. Vertical Céncava (m) 18.0

K minimo C. Vertical Convexa (m) 11.0

Tabla 4. Parametros de Diseio del corredor principal de la Variante Magangué
2.4.2 Transversal Momposina

Seguidamente se detallan las caracteristicas técnicas de las obras a ejecutar en la transversal

Momposina, asi:

Tipo de

T Caracteristicas
Intervencion

Localizacién Estructura

Consiste en el cambio de especificaciones y dimensiones de la via, para lo
cual se hace necesaria la, construccién de obras en la infraestructura,
existente, que permitan una adecuacion de la via a los niveles de servicio
requerido por el transito actual y el proyectado y comprende obras tales como:
*Ampliacion de calzada.

*Construccion de nuevos carriles.

Mejoramiento

Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones
iniciales de la via de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con
que fue disefada.

En la rehabilitacién de pavimentos se pretende el mejoramiento funcional o
estructural de pavimento, que da lugar tanto a una extension de su vida de
servicio, como a la provision de una superficie de rodamiento mas comoda y
Pavimento R S s segura y a reducciones en los costos de operacion vehicular.

Flexible | Rehabilitacion 1\ e abilitacion de los pavimentos asfalticos de la red vial nacional d

pavimentos asfalticos de la red vial nacional comprende

alguna de las alternativas de intervencion, las cuales conforman el conjunto de
las 4R:

- Rehabilitacion.

- Refuerzo.

- Reciclado.

- Reconstruccion.

MANTENIMIENTO INTEGRAL: Conjunto de acciones tendientes a restablecer
extender y mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales
Mantenimiento | de un corredor vial mediante las siguientes actividades:

1) Mantenimiento Preventivo

2) Mantenimiento Periédico

3) Atencidon de Emergencias

Tramos 7802,
7803,7804,7805
y 7806
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Tipo de

T Caracteristicas
Intervencion

Localizacion Estructura

Para atender las emergencias y conservar el patrimonio vial, se hace necesaria
la ejecucion de trabajos tendientes a superarlas en el menor tiempo posible y
llevar a cabo las actividades que sean del caso para evitar o minimizar los
cierres de via o interrupciones del transito.

Las actividades generales de atenciéon de emergencias son:

-Remover los materiales provenientes de los derrumbes, caida de rocas, caida
de arboles y avalanchas de rios y quebradas, que se encuentren depositados
Atencion de | sobre la banca de la carretera, ya sea total o parcialmente.

Emergencias -Transportar los materiales provenientes de la remocion en vehiculos tipo
volqueta.

- Limpieza de encoles, descoles y lechos de rios.

- Reparacion y/o construccion de obras de contencién en concreto simple y/o
reforzado, Reparacion y/o construccion de estructuras en gaviones.
Construccién de encoles y descoles revestidos en concreto. - Reparacion de
cunetas revestidas en concreto.

- Construccion pantallas ancladas en concreto y demas necesarias  para
atender la emergencia.

Tabla 5. Caracteristicas Técnicas Intervencion Transversal Momposina
2.4.3 Variantes Guamal y El Banco

El proyecto contempla la actualizacién de Disenos bajo el componente de “Revisién y/o Ajuste
ylo Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o Optimizacion ylo
Complementacién de los Estudios y Disefios a nivel Fase II”, por lo tanto, el contratista
debera adelantar la revision y/o intervencion de estos disefios bajo los parametros de disefio

establecidos por el Instituto Nacional de Vias.
2.5 ALCANCE Y META FIiSICA INICIAL DEL PROYECTO
2.5.1 Variante Magangué

e Revision y/o Ajuste y/lo Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporaciéon yl/o
Optimizaciéon y/o Complementaciéon de los Estudios y Diseiios a Fase lll a fin de
materializar el proyecto: La definicidn del alcance definitivo de las obras se determinara,
entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la Revision y/o Ajuste y/o
Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o Optimizacion y/o Complementacion
de los Estudios y Disefios a Fase lll, por lo tanto, el contratista debera adelantar la revisién

y/o intervencion de estos disefos.

Previo a la construccion de las obras, el contratista deberd efectuar la gestién y/o
adquisicion predial necesaria, asi como también, obtener los permisos de las autoridades

ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de zonas no boscosas,
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25.2

la remocién y disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, la
remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc., de
conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de

carreteras y de la legislacion ambiental vigente.
Transversal Momposina

Actualizacion de Disefos: Abarca la revision y/o ajuste y/o actualizacion y/o
modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementacion y/o unificacion y/o
adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficientes sobre los disefos y/o documentos
existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la

transitabilidad por el corredor vial.

Mantenimiento y rehabilitacion de los sectores priorizados a lo largo del corredor
Transversal Momposina: El alcance de las obras a ejecutar para el Contrato de obra se
encuentra definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico, en su numeral “ACTIVIDADES POR
EJECUTAR Y ALCANCE”, donde se indica que: El Alcance priorizado para el corredor

Transversal Momposina, en los Departamentos de sucre, Bolivar, Magdalena y Cesar.

Las intervenciones se deberan acometer priorizando el inicio en los Sectores previamente
acordados con el Instituto; en todo caso, el contratista promovera la optimizacion técnica
de las intervenciones, evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos
constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo
asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a

garantizar el mayor numero de kildbmetros pavimentados.

Igualmente, el alcance de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO” a lo largo del corredor de la Transversal, del
contrato corresponde no solo a los resultados que arroje el componente de disefio
acometido por el Contratista, sino que ademas abarca la totalidad del corredor vial, siendo

que para la determinacion del presupuesto oficial han sido priorizados segmentos viales.

Construccion de aproximadamente 12.8 kilometros en el sector Variante
Magangué: La Variante Magangué esta proyectada para iniciar en el barrio Camilo Torres

del municipio de Magangué vy finalizar en el corregimiento de Yati con el propdsito de
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brindar a las poblaciones contiguas al proyecto vial, las mejores condiciones operativas

para sus viajes Origen - Destino y la conexién con el puente Santa Lucia que conecta Yati

(en la orilla occidente) con la isla grande (orilla oriente), sobre el Rio Magdalena,

generando continuidad del corredor vial de la Transversal Momposina, la cual incluye la

construccion de 3 glorietas, buscando solucionar la conectividad de los corregimientos de

San Rafael de Cortina y Santa Fe, entre otros, asi:

v Glorieta Camilo Torres: Inicia la variante y esta conformada por tres ramales de los
cuales dos empalman con el proyecto y con el sector vial Puerta de Hierro — Camilo
Torres, permitiendo asi la accesibilidad a la variante y la conexién con la zona urbana
de Magangué.

v Glorieta San Rafael: El disefio de esta segunda glorieta se realiza atendiendo la
necesidad de conexion del corregimiento San Rafael de Cortina con Magangué,
generando para ello cuatro ramales que solucionan la accesibilidad.

v Glorieta Santa Fe: El disefio de esta tercera glorieta se hizo atendiendo la necesidad
de conexion del corregimiento Santa fe con la variante Magangué y con la via Yati-

Magangué, generando para ello tres ramales que solucionan la accesibilidad.
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3 INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

3.1.1 Datos del Contrato de Obra

A continuacioén, se describen los aspectos generales del contrato de obra.

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ViAS — INVIAS

CONTRATO DE OBRA N°: 2257 DE 2021 (CONTRATO 2257 DE 2021)

“MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA
LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOLiVAR, MAGDALENA Y CESAR EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 3”.
LP-DT-050-2021 (DOC. PRECONTRACTUALES OBRA)
CO1.PCCNTR.3144308

OBJETO:

PROCESO DE SELECCION N°:

ID. DEL CONTRATO EN SECOP
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA
CONTRATISTA:

NIT:

CONSORCIO BMC
901.552.699-4

- SAINC INGENIEROS S.A.S TICOM S.A. NIT. 901.192.828-2
(30%)

-CONSTRUCTORA OBRASCOL S.A.S. con NIT.
901.281.471-9 (65%)

“CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U.
SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.407.695-1 (5%)
ROMULO JIMENEZ HIDALGO
Calle 11 # 100-121 Piso 12/ Cali — Colombia
(2) 4852919

INTEGRANTES DEL CONSORCIO

REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCION Y CIUDAD:

TELEFONO:

OTROS DATOS DEL CONTRATO
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:
FECHA DE INICIACION:

31 de diciembre de 2021
22 de marzo de 2022

VALOR INICIAL: $ 211.033.526.027,00
VALOR ACTUALIZADO: $ 211.033.526.027,00
PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Julio de 2030
(Ocho arios, cuatro meses y nueve dias)
PLAZO ACTUALIZADO: Hasta 31 de Julio de 2030

(Ocho afios cuatro meses y nueve dias)
31 de julio de 2030

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

31 de julio de 2030

VALOR ANTICIPO:

Hasta un 50% del valor basico del contrato

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

SUPERVISOR:

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Tabla 6. Informacion del contrato de obra
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3.1.2 Apropiacién Presupuestal

El contrato 2257 de 2021 en su clausula séptima, paragrafo primero, indica que, para respaldar
las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° 207621 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto
de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de $917.135.685,
del rubro C-2401-0600-109-0-2401008-02, Fuente de los recursos: Propios. Lo anterior segun lo
estipulado en el Contrato de obra N° 2257 de 2021 en el paragrafo primero de la clausula séptima.
De igual forma en el paragrafo segundo de la misma clausula se indica que se comprometeran
vigencias futuras con recursos de la Nacion asi:
“Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras ordinarias segun Oficio N° 5.2.0.1.,
Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora
General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401,
Subprograma 0600, Proyecto 0109 (...) recursos Nacién, con numero de autorizacion SIIF
Nacion 127421 del 20 de noviembre de 2021, asi:

VIGENCIA VALOR
2022 $ 8.373.651.753
2023 $ 18.340.248.963
2024 $ 18.340.248.963
2025 $9.170.124.481
2026 $ 27.510.373.444
2027 $ 27.510.373.444
2028 $ 27.510.373.444
2029 $ 27.510.373.444
2030 $ 45.850.622.406

Total Vigencias $210.116.390.342
Reserva $ 917.135.685
Valor Contrato $ 211.033.526.027

Tabla 7. Vigencias contrato de obra

Segun lo indicado en oficio dirigido al Director General del Instituto Nacional de Vias en fecha 20
de noviembre de 2021, la Director General del Presupuesto Publico Nacional, entre sus apartes

indica que:
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“La Oficina Asesora de Planeacién del Ministerio de Transporte y la Direccion de

Inversiones y Finanzas Publicas del Departamento Nacional de Planeacion,
mediante Comunicaciones MT N°: 20211201102471 y N° 20214340007806 del 21

de octubre de 2021, emitieron concepto técnico econémico favorable para la

autorizacion de cupo de vigencias futuras, los cuales cuentan con los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 207621 y 207721 del 17 de

septiembre de 2021, expedidos por el Jefe de Presupuesto de ese Instituto.”

3.1.3 Otrosies, Adiciones y Prérrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosies, adiciones en valor y

prérrogas al contrato de obra:

NUMERO UNO (1)
DE 2022

DOCUMENTO FECHA PRORROGA VALOR MOTIVO
Plazo inicial: Valor Inicial
Hasta 31/Julio/2030 $ 211.033.526.027
(8 afios 4 meses y 9 dias)
ACLARACION
NOMERO UND (1) S
Y MODIFICACION 19-ene-22 - -- Y

numero de cuenta
bancaria para pagos.

Plazo final:

Valor final

Hasta 31/Julio/2030

$ 211.033.526.027

(8 afios 4 meses

y 9 dias)

Tabla 8. Otrosies y Adicionales Contrato de obra

3.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra

A la fecha no se han realizado suspensiones al contrato de obra.

DOCUMENTO
Acta de Y FECHA
mpliacion
Suspensién B Fecha INICIO
o Prérroga A
o Reinicio N° Documento | SUSPENSION
No

FECHA FIN
SUSPENSION

TIEMPO DE
SUSPENSION

FECHA
REINICIO

MOTIVO

P

Tabla 9. Suspensiones y reinicios Contrato de obra
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3.1.5 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obras

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a las
cantidades de obra del presupuesto contractual del contrato de obra:
ACTAS DE MODIFICACION

ACTA MOTIVO
MODIFICATIVA FECHA AJUSTE MAYORES Y | irems NO ADICIONAL
o MENORES PREVISTOS EN VALOR COMENTARIOS
N CANTIDADES
) Aprobado mediante DT-MAG
1 25 de abril de X 20713 de abril 14 de 2023
) (184-3-737).
Aprobado mediante 2024S-
5 25 de Julio de X VMAG-057517 de agosto 21 de
2024 2024
(184-3-1849).

Tabla 10. Actas de modificaciones de cantidades de obra.

Durante el presente periodo la Entidad emiti6 nuevas observaciones ante la solicitud de
modificacion contractual de obra N° 3 tendiente a asegurar recursos para el desarrollo de los
procesos consultivos en desarrollo, y con la pretension de crear una nueva bolsa y/o provision
por monto agotable para los Estudios y Disefos que se requieran para adelantar obras
adicionales y/o complementarias que son necesarias ejecutar para cumplir con el alcance

contractual del proyecto.
3.1.6 Reprogramacion al Programa de Inversioén

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las reprogramaciones al programa

de inversién del presupuesto contractual del contrato de obra:

. MOTIVO
REPROGRAMACION | ceopyp [ AJUSTE MAYORES Y TEMS NO | ADICIONAL
o
DE OBRA N MENORES PREVISTOS EN VALOR COMENTARIOS
CANTIDADES
. Aprobado mediante DT-MAG
1 25 de abril de X 20713 de abril 14 de 2023
) (184-3-737).
Aprobado mediante 2024S-
2 25 de Julio de X VMAG-057517 de agosto 21 de
2024 2024
(184-3-1849).
22 de Aprobado mediante 2024S-
3 Noviembre de X VMAG-098007 de diciembre 26
2025 de 2024
(184-3-2106).

Tabla 11. Reprogramacién al programa de inversion.
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En el presente periodo el Consorcio BMC se encuentra en estructuracion de la reprogramacion
de obra N°4 motivada principalmente para la redistribucién de recursos que se realizara para
priorizar de los estudios y disefio de las necesidades urgentes del proyecto requeridas por la
Supervision del INVIAS en materia de mantenimiento de la Transversal Momposina, y desarrollar
obras complementarias para garantizar transitabilidad y seguridad vial como la estabilizacién de
orilla en el sector de Yati — Santa fe ruta 7802, estudio de Vulnerabilidad y patologia del Puente
Roncador y Santa Lucia, Ajustes y/o modificacién de los disefios de la Variante Magangué
respecto al nuevo trazado, posteriormente sera revisada por la interventoria y se realizara el

tramite correspondiente ante la Unidad Ejecutora del INVIAS.
3.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
3.2.1 Etapa de Preconstruccion

Las condiciones contractuales establecidas para el desarrollo del proyecto obligaban a que esta
etapa se hubiese culminado a fecha 31 de diciembre de 2022, sin embargo, a la fecha el

contratista aun presenta varios pendientes de esta etapa, asi:

e Variante Magangué - Ajuste a los disefios:

Falta la finalizacién del siguiente volumen de disefio:

> Informe Final Ejecutivo, Fase Ill para la Variante Magangué: En atencion a la
comunicacién CBMC-2113-2025 de 14 de mayo de 2025 remitida por el Consorcio
BMC relacionado con el Volumen en mencion, la Interventoria mediante comunicacion
184-1-2060 de 26 de junio de 2025 genero observaciones a este Volumen, solicitando
al contratista realizar los respectivos ajustes en procura de obtener un documento

mas ejecutivo, concluyente y practico para las partes interesadas del proyecto.

Ver Tabla 57 del Subcapitulo 7.2 ACTUALIZACION / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y

DISENOS, el cual detalla el estado de los ajustes a los disefios de la variante Magangué.

e Variantes Guamal y El Banco - Estudios y Diseinos de las a nivel de fase Il avanzada:
Teniendo en cuenta que la Direccién de Ejecucion y Operacion del INVIAS mediante oficio
con consecutivo 2024S-VBOG-012235 de 5 de marzo de 2024 (184-3-1636) concluyo
que el Consorcio BMC se obliga a realizar los disefos a Fase |l avanzada tanto de la

Variante Guamal como de la Variante El Banco, y considerando que el Consorcio BMC
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haciendo uso de lo estipulado en la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS
Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, en su PARAGRAFO: CLAUSULA
COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se ha acogido a otros
mecanismos para la solucién de estas controversias dado que no se ha generado un
arreglo directo entre las partes. La Interventoria esta a la expectativa de que se dirima la
controversia o en su defecto se exploren alternativas que permitan conciliar las
controversias, tal como lo expuso el Consorcio BMC en su comunicacién CBMC-1914-
2024 (184-3-2071) de 10 de diciembre de 2024, para efectos de establecer los
lineamientos a seguir con respecto a la ejecucion de estos Estudios y Disefios a Fase |l
de las Variantes Guamal y El Banco en cumplimiento de las obligaciones contractuales
contraidas con la firma del Contrato de Obra N° 2257 de 2021.

o Disefios para las intervenciones de los sitios criticos en la transversal Momposina:
En el mes de julio de 2025 no se registraron avances en los disefos para las
intervenciones de los sitios criticos en la transversal Momposina. El contratista ha acudido
al recurso de controversia, el cual ha cursado ya dos instancias ante el INVIAS sin que
hayan sido favorables a sus pretensiones los conceptos emitidos en tales instancias, por
lo que el Consorcio BMC se ha acogido a otros mecanismos de reclamacion,
concurriendo a un tribunal de arbitramento para que dirima sobre esta controversia, y a

la fecha se esta a la espera que se surta esta instancia.

Ver Tabla 57 del Subcapitulo 7.2 ACTUALIZACION / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, el cual detalla el estado de los ajustes a los disefios de Sectores Criticos en

la Transversal Momposina.

e Gestion para licenciamiento ambiental de la variante Magangué:
El 29 de agosto de 2024 la Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del
Ministerio del Interior, profirid la resolucion N° 39: “Por medio de la cual se resuelve
recurso de apelaciéon contra la Resolucion ST- 0210 del 27 de febrero de 2024,
resolviendo en su Articulo Primero explicitamente que: “...Confirmar en todas sus partes
la Resolucion ST- 0210 del 27 de febrero de 2024, expedida por la Subdireccion Técnica
de la Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la
cual determiné la procedencia del derecho fundamental a la consulta previa ...”,
ordenandose ejecutar el proceso de consulta previa en dos (2) comunidades étnicas: El

CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO
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COMUNITARIO SUTO A TA MONA AGUANDA localizados en jurisdiccion del municipio
de Magangué en el departamento de Bolivar, lo cual durante el presente periodo implic

desarrollar las siguientes gestiones:

v En atenciéon a la Ruta Metodolégica establecida, se continuaron adelantando
actividades propias de la Etapa de Consulta con cada uno de los Consejos

Comunitarios.

o Consejo Comunitario Suto A Ta Mona Aguanda: Para el caso de este Consejo
Comunitario se tiene finiquitada la etapa de formulacion y protocolizacion de
acuerdos, formalizandose una concertacion por monto $2.000.000.000 mil millones a
fin de atender medidas compensatorias con esta comunidad; es decir, los costos

tributarios que se apliquen a este monto serian asumidos por la entidad.

En resumidas cuentas, se protocolizaron 14 acuerdos entre el Consejo Comunitario
Suto A Ta Mona Aguanda y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) donde se
vinculan actividades de divulgacion con la comunidad asociadas a la implementacion
de las medidas de manejo y/o mitigacion para la atencién de los componentes
bidticos, abidticos y socioeconémicos susceptibles a ser impactados segun la matriz
de identificacién de impactos y formulacién de medidas de manejo concertada en
etapas previas de esto Proceso Consultivo. Adicionalmente, en la linea de inversion
de ordenamiento territorial y de infraestructura se adoptd la necesidad de construir un
Centro Comunitario, la cual va de la mano con los proyectos de compra de tierras y el
apoyo a la gestion del proceso de titulacion de tierras. Adicionalmente, se concertaron
proyectos productivos para pescadores, agricultores, y otros a nivel cultural y

deportivo, buscando fortalecer las artes, tradiciones y el contexto de comunidad.

o Consejo Comunitario El Chevalé: La Continuidad de este Proceso Consultivo esta
supeditado a lo concertado el 15 de mayo de 2025 con esta Comunidad, consistente
en un cambio de trazado que actualiza y/o ajusta y/o modifica la conexién del proyecto
de Variante Magangué con el corredor existente de la Transversal Momposina en su
tramo 7802 en el sector de Yati (Magangué, Bolivar). Tal como se observa en la

siguiente ilustracion:
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llustracién 8. Trazado de la Variante Magangué.

Durante el presente periodo, y en atencion a los requerimientos emitidos por la
Interventoria mediante comunicaciones 184-1-2016, 184-1-2039, 184-1-2044 de 24 de
mayo, 12 y 13 de junio de 2025, asi como los apremios impartidos mediante
comunicaciones 184-1-2055 y 184-1-2066 de 20 de junio y 4 de julio de 2025
respectivamente, ante la urgencia y orden directa del INVIAS, y considerando que el
Consorcio BMC mediante comunicacion CBMC-2180-2025 de 11 de julio de 2025
presentd una relacibn de propuestas para la ejecucion de las actividades de
Actualizacion a Fase lll de Estudios y Disefos para la construccion de la Variante
Magangué en el sector comprendido entre el K10+100 y el K12+320 en cumplimiento
de lo concertado con este Consejo Comunitario, la Interventoria mediante comunicacion
184-1-2095 de 16 de julio de 2025 informd que el Valor Basico mas ajustado a la
realidad del mercado corresponde a la propuesta presentada por APC Ingenieria por la
suma de $180.828.366,00 millones, exhortandose al Contratista a darle inicio inmediato

a estas actividades de Actualizacion de Estudios y Disefios en mencion.

En adicion a lo anterior, y considerando lo establecido en el comité de obras de 24 de
julio de 2025 donde se le solicité expresamente al Contratista darle celeridad al cierre
tanto de las etapas de identificacion de impactos y formulacién de medidas de manejo
como al cierre de la etapa de formulacién y protocolizacién de acuerdos con el Consejo
Comunitario “El Chevale”, especialmente si ya se tiene definido un trazado y/o franja y/o

area de trabajo para desarrollar el proyecto de conexién de la Variante Magangué con
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la via existente denominada Transversal Momposina, por lo tanto, se esta a la espera
que el Contratista acometa las acciones necesarias para darle cierre a las obligaciones

adquiridas con este Consejo en el marco de la Consulta Previa en desarrollo.
3.2.2 Etapa de Construccion

3.2.2.1 Variante Magangué

Dado que el proyecto se encuentra en etapa de elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) y solicitud de licencia ambiental, la cual de momento se encuentra sujeta a los
requerimientos establecidos en la resolucion No ST-0210 DE 27 FEB 2024 y ratificada mediante
Resoluciones Numero ST-0544 y Numero 39 de 16 de mayo y 29 de agosto de 2024; a la fecha

no se han iniciado las actividades constructivas en la Variante Magangué.
3.2.2.2 Transversal Momposina - Obras de Mantenimiento y Rehabilitacion

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de mantenimiento y rehabilitacién a lo

largo del corredor, ejecutadas en el periodo y las actividades acumulada



OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA - julio de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE PERIODO ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
INTERVENCION TRAMO CANTIDAD CANTIDAD
DESDE | HASTA
ML M2 M3 UND KG ML M2 M3 UND KG
7802 77.550,00 6.102,00
7803 3.674,70 394,9 88,123,80 7.622,00
PARCHEO 7804 1.680,40 220.5 7.484,40 865,00
7805 40.117,00 3.962,70
7806 104.060,00 | 8.835,10
7802 399,4
BACHEO
7805 3,73
SELLO
GRIETAS 7802 10.153,20
CONCRETO 7805 51,6
CLASE 28 MPA
7806 52,1
ACERO DE 7805 2.777,00
REFUERZO
Fy=420 Mpa
7806 2.948,00
7802 349.666,30 105
7803 95.703,60 676,1
SENALIZACION
HORIZONTAL 7804 69.865,60 92,95
7805 104.786,70 255,55
7806 233.000,70 3,077,4
7802 286
_ 7803 52
SENALIZACION
VERTICAL
7804 1,6 12
7805 1,8 52
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OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA - julio de 2025
ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE PERIODO ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
INTERVENCION TRAMO CANTIDAD CANTIDAD
DESDE | HASTA
ML M2 m3 UND KG ML M2 M3 UND KG
7806 47 323
7802 346
DELINEADORES
7806 185
7802 1.207,36
DEFENSAS
METALICAS 7805 145,00
7806 1.482,70
7802 3.981,00
7803 5.417,00
TACHAS

REFLECTIVAS 7804 1.358,00
7805 3.048,00
7806 5.351,00
7802 329

CAPTAFAROS 7805 35
7806 359

Tabla 12. Seguimiento a ejecucién de las actividades de mantenimiento.



3.2.3 Valores ejecutados

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales

actualizados, valores ejecutados en el periodo, valores acumulados y los saldos:

VALORES
VALORES VALORES
DESCRIPCION ACTUALIZADOS EJECI\IIIJI'EI':DOS ACUMULADOS SALDOS
EXPLANACIONES $ 20.974.122.574 $ 0 $ 20.974.122.574
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $ 41.323.552.200 $ 263.844.000 $ 41.059.708.200
PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 52.379.899.450 $ 600.040.550 | $ 27.029.305.550 $ 25.350.593.900
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 33.132.569.978 $ 124.332.725 $ 33.008.237.253
SENALIZACION Y SEGURIDAD $ 4.751.820.884 $ 3.057.099.687 $  1.694.721.197
OBRAS VARIAS $  4.304.702.000 $ 0 $  4.304.702.000
TRANSPORTES $ 20.488.918.781 $ 0 $ 20.488.918.781

SUBTOTAL OBRA BASICO

$ 177.355.585.867

$ 600.040.550

$ 30.474.581.962

$ 146.881.003.905

PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$ 25.530.593.934

$ 8.798.950.182

$ 16.731.643.752

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$ 350.000.000

$ 350.000.000

VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES

$ 203.236.179.801

$ 600.040.550

$ 39.273.532.144

$ 163.962.647.657

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

$ 1.485.187.468

$4.384.912

$  286.998.889

$ 1.198.188.579

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)

$ 204.721.367.269

$ 604.425.462

$ 39.560.531.033

$ 165.160.836.236

REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U
OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS A FASE lIl.= (1)

$ 2.891.000.000

$ 827.264.195

$ 2.063.735.805

IVA - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION
Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U
OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS A FASE lIl.= (1) * 19% = (2)
19,00%

$  549.290.000

$ 157.180.197

$ 392.109.803

TOTAL REVISION Y/O AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS A FASE Iil.= (1) + (2) = (B)

$ 3.440.290.000

$  984.444.392

$ 2.455.845.608

GESTION SOCIAL (Incluye IVA19%)= (C)

$ 2.602.594.883

$ 1.030.633.326

$ 1.571.961.557

IVA19%)= (C)

GESTION PREDIAL (Incluye IVA19%)= (C) $  69.273.875 $  69.273875] 0
GESTION AMBIENTAL (Incluye EIA, PAGA e s 0

IVA19%)= (C)

GESTION SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA, PAGA e s .

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA) = (D)

$  200.000.000

$ 200.000.000

VALOR TOTAL = (A) + (B) + (C) + (D)

$ 211.033.526.027

$ 604.425.462

$ 41.644.882.625

$ 169.388.643.401

Tabla 13. Valores ejecutados

Durante el mes de julio de 2025 se ejecutaron las actividades para la transversal Momposina,

asi:

Tramo 7803:

Se realizd el proceso de mejoramiento con parcheo técnico en el sector de Talaigua

Nuevo, con las siguientes actividades:

> Fresadoy retiro de la carpeta asfaltica existente entre el PR 14+444 al PR 15+570
margen derecho y PR 14+467 al PR 15+570 margen izquierdo.

> Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1, extendido y compactacion de mezcla
densa en caliente MDC-19 para parcheo técnico entre el PR 14+444 al PR 15+570
margen derecho y PR 14+467 al PR 15+570 margen izquierdo.
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Se llevo a cabo jornada de Tapa huecos en el sector de Cicuco entre el PR 03+000 al PR
06+800 con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la movilidad y optimizar la

infraestructura para mantenerla en buena condiciones.

Tramo 7804:

Se realizo el proceso de mejoramiento con parcheo técnico en el sector de Mompox, con

las siguientes actividades:

> Fresado y retiro de la carpeta asfaltica existente entre el PR 00+032 al PR0O0+159
margen derecho, PR 00+032 al PR 00+198 margen izquierdo, PR 00+720 al PR
01+089 margen derecho, PR 00+795 al PR01+093 margen izquierdo, PR 01+315
al PR 01+989 margen derecho, PR 01+687 al PR 02+706 margen izquierdo, PR
02+457 al PR 03+061 margen derecho, PR 03+038 al PR 03+050 margen
izquierdo.

> Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1, extendido y compactacion de mezcla
densa en caliente MDC-19 entre el PR 00+032 al PR00+159 margen derecho, PR
00+032 al PR 00+198 margen izquierdo, PR 00+720 al PR 01+089 margen
derecho, PR 00+795 al PR0O1+093 margen izquierdo, PR 01+315 al PR 01+989
margen derecho, PR 01+687 al PR 02+706 margen izquierdo, PR 02+457 al PR
03+061 margen derecho, PR 03+038 al PR 03+050 margen izquierdo.

Tramo 7806:

Se ejecutaron labores de mantenimiento en el tramo comprendido entre el PR 22+245 al
PR22+280 lado izquierdo identificado como sector critico, consistiendo en el
mantenimiento del hombro de terraplén y reconformacion del talud. Las actividades

desarrolladas incluyeron:

> Relleno con material de terraplén para la reconformacion del talud.
Suministro, extendido y compactacién de material de sub base granular, con
espesor de 0.30 metros, en el hombro del terraplén.
> Extendido y compactacion de material de base en la corona de rodadura de la via,
con un espesor 0.20 metros.
No obstante, el 14 de julio de 2025 se presentaron dificultades en el proceso de

reconstruccion de la estructura del pavimento debido a una patologia generalizada
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3.24

consistente en asentamientos en el hombro del talud afectando la estabilidad del
terraplén. Ante esta situacion, el Consorcio BMC esta evaluando propuestas de

intervencion para generar mayor estabilidad en la estructura del pavimento.
Necesidades Urgentes del Proyecto

Atencion Socavacion PR 69+000 al PR 71+000 Ruta 7802:

Durante el presente periodo, el Contratista mediante comunicacion CBMC-2189-2025
(184-3-2413) de 17 de julio de 2025 remitié ante la Interventoria dos alternativas de disefio
para la atencion de estos puntos criticos localizados entre el PR 69+000 y el PR 71+000

de la Ruta 7802 en procura de salvaguardar la integridad de este corredor.

Las alternativas de disefio consistian en:

» Dique de contencion en Geo Bags cimentado sobre columnas de suelo cemento
(CSQC).

» Retenciéon de Tablestaca Anclada.

En atencion a los documentos de disefios remitidos, la Interventoria a través de su
especialista en geotecnia y pavimentos generd observaciones mediante comunicacion
184-1-2114 de 31 de julio de 2025, y en adicién a lo anterior, se solicité el aporte de:

a.) Las cantidades de obra y presupuesto para cada una de las alternativas.

b.) Estudio hidroldgico, hidraulico y de socavacién que cita en los documentos recibidos
para revision del especialista en hidraulica de la Interventoria.

c.) Aportar la informacion relacionada con la Batimetria relacionada y/o citada en el

informe de estudios y disefios presentado.

Calle el Abandono

Durante el presente periodo, y en atencion a que el Consorcio BMC mediante
comunicacion CBMC-2150-2025 (184-3-2362) remiti6 un documento técnico con una
propuesta alternativa de disefio de estructura de pavimento para la denominada “Calle
del Abandono” sector de las Carreras 15, 15A y 15B ", localizadas en el municipio del
Banco (Magdalena). La Interventoria mediante comunicacion 184-1-2076 de 7 de julio de

2025 a través de su especialista en Geotecnia y Pavimentos, anexé a la presente
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3.3

comunicacion, el Memorando Técnico DRAV-394-2025 donde se establecieron las
observaciones del caso, y se convocé a una mesa de trabajo para aclarar las dudas y/o

inquietudes que se tengan al respecto.

Estudio de Vulnerabilidad y Patologia Puente Roncador y Puente Santa Lucia Ruta
7802

Durante este periodo, la Interventoria mediante comunicacion 184-1-2081 de 9 de julio de
2025 aprobo la propuesta econémica presentada por el Consorcio BMC a través de su
Consultor ZOFRE S.A.S. para las actividades relacionadas con el "Estudio de
Vulnerabilidad y Patologia de los Puentes Roncador y Santa Lucia" por la suma de
$645.983.955. Lo anterior, corresponde a la aprobacién de un costo directo para estas
actividades dado que a la fecha se esta a la espera que la Entidad defina el esquema de
reconocimiento econémico y/o compensacion para el Consorcio BMC como responsable
de los productos finales de estos Estudios y Disenos, y de sus garantias, por lo tanto, se
esta a la espera que. En ese orden de ideas, se instd al Contratista a iniciar de caracter

urgente con los mismos.

Para el caso del Puente Roncador, el Contratista de obra realizé visita preliminar de
reconocimiento en el Puente Roncador con el objetivo de recopilar informacién general de
la estructura actual e identificar posibles manifestaciones patoldgicas, estableciendo
lineamientos para planificar adecuadamente la campana de inspeccion detallada y ensayos

posteriores.

En consecuencia, se continuaran los estudios mediante inspecciones estructurales
especializadas e instrumentacion, con el fin de establecer el origen de las patologias, su
evolucion, y las intervenciones necesarias para garantizar las condiciones de servicio y la

vida util de la infraestructura.

ITEMS O PRECIOS NO PREVISTOS

A la fecha no se han aprobado items o precios no previstos
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ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° FECHA:
. GRUPO ACTA DE

iTEM DE PRECIO VALOR

DE DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD MODIFICACION
PAGO UNIT. TOTAL
AJUSTE \-\A N°.
EC 3
L — ALA

Tabla 14. items o precios no previstos
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORIA

De conformidad con la reprogramacion de obra N° 3 suscrita el 22 de noviembre 2024, se
registran en las siguientes tablas los datos consolidados correspondientes al resumen del avance

financiero de las obras ejecutadas y la inversion total a la fecha.

SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO - PLAN DE INVERSION
%% EJECUCION VALORE_S EN MILLONES
(no incluye IVA)

MES ACUMULADO MES ACUMULADO
PROGRAMADO 0,27 16,83 $ 473,14 $ 29.855,00
EJECUTADO 0,34 17,18 $ 600,04 $ 30.474,00
AVANCE 0,07 0,35 $ 1269 $ 619,00
ATRASO

Tabla 15. Avance del contrato — Obras Civiles

A fecha de cierre del presente informe se presenta una ejecucion financiera del 17,18% frente al
16,83% programado, por lo cual se presenta un avance del 0,35% en la ejecucion del contrato,
de conformidad con el Acta de Modificacion N° 2 del Contrato de Obra suscrita el 25 de julio de
2024 y la Reprogramacion de Obra N° 3 del 22 de noviembre 2024.

PROGRAMADO
ESPECIFICACION CONTRACTUAL Repro N°.3 =50l DIFERENCIA %
. Julio 2025
Julio 2025
Obra Directo $177.355.585.867 | $ 29.855.192.351| $30.474581.962| $ 619.389.611| 0,35%
Ajustes $ 25.530.593.934| $ 12.042.819.455| § 8.798.950.182|-§ 3.243.869.273| -12,71%
lva $ 1.485.187.468 279.278.534 286.998.880 |-§  7.720.355| 0,52%
Jornada 24/7 $ 350.000.000 - -1$ - 0,00%

Estudios y Disefios
(Incluyendo Iva)

$ $
$ $
$ 3.440.290.000| $  984.444.392| § 984.444.392( $ -| 0,00%
$ $
$ $
$ $

. Predial 69.273.875 69.273.875
Gestiones Ambiental y
(InCI:,ZSndO sostenibilidad $ 2.671.868.758 - -] -$ 718.086.624 | -26,88%
Social 1.748.719.950 1.030.633.326
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PROGRAMADO
ESPECIFICACION CONTRACTUAL Repro N°.3 EJE.CUTADO DIFERENCIA %
. Julio 2025
Julio 2025
Bioseguridad COVID-19 $ 200.000.000( $ - $ -1 $ -| 0,00%
TOTAL $ 211.033.526.027 | $ 44.979.728.557| $ 41.644.882.625| -$ 3.334.845.931 -1,58%

Tabla 16. Avance del contrato — Inversion Total

Al cierre del presente periodo, y de conformidad con el Acta de Modificacion N° 2 del Contrato
de Obra suscrita el 25 de julio de 2024 y la Reprogramacién de Obra N° 3 del 22 de noviembre
2024, se registra una inversion total ejecutada del $41.644.882.625 lo que representa un 19,7%
frente a $44.324.888.133 que equivale al 21,3% programado, por lo que a la fecha, se presenta

un atraso de $3.334.845.931 que representa el 1,58% en la ejecucion total del contrato, que se
distribuye de la siguiente manera:

- Bolsa de ajuste: $ 3.243.869.273 millones.
- Bolsade gestiones: $ 718.086.624 millones.

En la siguiente grafica se relaciona la ejecucion mensual segun las actas parciales de obra y las
actas de ajustes suscritas en cada mes:

EJECUCION MENSUAL

., 3.000
Q
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S
= 2.500
2.000
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- ‘ H‘“ | ‘
o L ||.II III |-|.|I|I|| || h |I|I.||.|||
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Grafica 1. Seguimiento a la Ejecucion mensual segun actas parciales de obra y actas de ajuste.
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A continuacién, se presenta la grafica que reporta el avance de obra acumulado versus lo

programado del Plan de Inversion:

Ejecutado acumulado Vs Programado acumulado.
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Grafica 2. Ejecutado acumulado Vs Programado acumulado.
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4 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL OBRA
4.1 INFORME SEMANAL

En la siguiente tabla se registran los informes semanales presentados durante el mes de julio de
2025, asi:
INFORMES SEMANALES

N° SEMANA PERIODO
172 Junio 27 al 03 de julio de 2025
173 Julio 04 al 10 de 2025
174 Julio 11 al 17 de 2025
175 Julio 18 al 24 de 2025
176 Julio 25 al 31 de 2025

Tabla 17. Informes semanales

Los informes semanales se adjuntan al presente informe en el ANEXO B — INFORMES
SEMANALES (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.2 MAQUINARIA'Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El control de la maquinaria y el equipo, en el cual el Interventor lleva el registro diario de
maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verifica el cumplimiento y estado del
equipo minimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparacion, |= Inactivo), se
adjuntan al presente informe en el ANEXO C — MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA (Formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-4).

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la verificacién

maquinaria y equipo minimo requerido, asi:

CANT.
N° TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD MiNIMO
REQUERIDO REQUERIDO DISPONIBLE COMENTARIOS
Planta o central de
1 fabricacion de mezclas de Minima 50 Toneladas/hora 1 1
concreto hidraulico o
Asfaltico
2 Trituradora Minima 50 Toneladas/hora 1 0
3 Terminadora de Asfalto No aplica 1 1
4 Retroexcavadoras orugas Minimo 120 HP 2 0
5 Motoniveladoras Minimo 120 HP 2 0
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CANT.
N° TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD MiNIMO
MENTARI
REQUERIDO REQUERIDO DISPONIBLE co 0S
6 Compactadores vibratorios Minimo 8 toneladas 2
Compactadores neumaticos Minimo 8 toneladas
Volquetas No Aplica 10

Tabla 18. Maquinaria y equipo obra

4.3 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

4.3.1 Control del Personal de obra

En la siguiente tabla se registran los datos del personal minimo requerido y el personal dispuesto

para el desarrollo del contrato de obra:

REQUERIMIENTO
CARGO CONTRACTUAL L NOMBRE OFICIO APROBACION
Dedicacion Cant. ACTIVO
(%) Contractual
Director de Obra 100% 1 Angel Maria Ortega 184-1-1327
(29- ene-2024)
Lider de Integracion Parcial o total 1 Carlqs Augusto 184-1-015
Ramirez Botero (26- abr-2022)
Ingeniero Residente de 100% 1 Aquilino José Pérez 184-1-1407
Obras 1 Vergara (12- marz0-2024)
Ingeniero Residente 100% Daniela Alejandra 184-1-1390
Auxiliar 1 ° Go6mez Cassares (4-marzo-2024)
Especialista Sostenibilidad N/A 1 Milena Garcia il Ll
(26- abr-2022)
Especialista Ambiental N/A 1 Manuel Ramirez 184-1-015
(26- abr-2022)
Especialista en Ggotecma N/A 1 Luis Carrillo 184-1-015
A (26- abr-2022)
Especialista en Pavimentos N/A 1 Luis Marulanda 184-1-015
o Vias (26- abr-2022)
Espemallst_a en deraullca N/A 1 N, 184-1-015
e Hidrologia (26- abr-2022)
. . 184-1-015
Especialista en Estructuras N/A 1 Efrén Sandoval (26- abr-2022)
: . Angilberto J. 184-1-1137
Profesional Ambiental 100% 1 Martinez Hernandez (15 - now-2022)
Profesional Social 1 1 Marisabel Tovar 184-1-022
Sierra (20- may-2022)
Profesional Juridico Predial 50% 1 Jgnny e 184-1-196
Bohérquez Alonso (8- sept-2022)
Profesional técnico Predial 05 1 Héctor Eduardo 184-1-196
Rivera Lépez (8- sept-2022)
50% 1 Maria Cristina Paez 184-1-015
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REQUERIMIENTO
CARGO CONTRACTUAL e NOMBRE OFICIO APROBACION
Dedicacion Cant. ACTIVO
(%) Contractual
Profesional en Gestién de
|a Calidad (26- abr-2022)
Auditor interno de Calidad 0,5 1 1 Leyssi Collazos 184-1-015
(26- abr-2022)
Profesional con certificado
o credencial PMP (Project 100% 1 1 Christian Alberto 184-1-085
Management ° Vargas Roa (14-jul-2022)
Professional)
Ana del Carmen 184-1-015
0,
Inspector SISO 1 100% 2 1 Corrales Sandoval (26- abr-2022)
Inspector SISO 2 1 1 ,\';?”:.A'eji”d.r B Loz | Jepy
artinez 1urizo (11-julio-2024)
Operarios y obreros N.A No aplica.

Tabla 19. Personal contratista de obra

Las hojas de vida de los profesionales referenciados en la tabla anterior fueron enviadas por el
contratista a la interventoria para revision y estas fueron aprobadas luego de que se verificara el
cumplimiento de los requisitos contractuales definidos en el Anexo 1— Anexo Técnico — Numeral

7.1 - Requisitos del personal.
4.3.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Los aportes y pagos de seguridad social y parafiscales realizados por el contratista se adjuntan
en el ANEXO D - CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE
OBRA (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6) del presente informe.

El Interventor verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego
de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilizacion del
personal, de tal forma que se mantenga indemne al Instituto frente a cualquier posible

reclamacion.
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el ANEXO E — INFORME FiSICO FINANCIERO OBRA se adjunta el Informe Financiero y
Presupuestal Contrato de Obras (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8), en el cual se muestra un
resumen presupuestal del proyecto.

A la fecha de corte del presente informe se han presentado 41 actas de recibo parcial de obra y

39 actas de ajuste por parte del contratista, segun se muestran en la siguiente tabla, asi:
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%

ACra | PERIODO | VALORACTAPARCIAL | VALOR ACTADE ACTA DE AJUSTE /
ACTA PARCIAL

1 mar-22 $ -8 = -
2 abr-22 $ -8 - -
3 may-22 $ -1 $ - -
4 jun-22 $ s _ _
5 jul-22 $ s ; -
6 ago-22 $ 14592229900 $ 16.152.139,00 6%
7 sep-22 $  309.626.100,00 0%
8 oct-22 $  197.750.01300| $ 11.629.679,00 6%
9 nov-22 $  799.40315800| $ 67.261.915,00 8%
10 dic-22 $ 2187.693.797,00| $  295.335.229,00 13%
11 ene-23 $ -1 $ - -
12 feb-23 $  361420.917,00| $ 47.939.085,00 13%
13 mar-23 $ 1.046.061.17600| $  140.228.018,00 13%
14 abr-23 $  910.751.22800| $  245.676.951,00 27%
15 may-23 $ -1 $ - -
16 jun-23 $ 51592562900 $ 25.138.003,00 5%
17 jul-23 $  110.372.678,00| $ 35.445.159,00 32%
18 ago-23 $ 74467074600 | $  246.857.391,00 33%
19 sep-23 $ 1.127.617.501,00| $  378.676.583,00 34%
20 oct-23 $  467.162.71500| $  158.614.747,00 34%
21 nov-23 $  691.568.70800| $  222.523.329,00 329
22 dic-23 $ 1.370.225.062,00| $  410.510.104,00 30%
23 ene-24 $ 271293872000 $  904.635.520,00 33%
24 feb-24 $ 1.288.03847800| $  436.592.280,00 34%
25 mar-24 $ 1.162.609.50300| $  403.030.927,00 35%
26 abr-24 $ 166230418100 $  583.419.450,00 35%
27 may-24 $ 169563710000 $  639.862.838,00 38%
28 jun-24 $ 1764.33518300| $  709.214.768,00 40%
29 Jul-24 $ 2396.137.23500| $  965.375.712,00 40%
30 ago-24 $ 1.939.084.22200| $  592.843.513,00 31%
31 Sep-24 $ 1558.747.78400| $  103.085.040,00 7%
32 Oct-24 $ 1.410.009.06500| $  534.257.034,00 38%
33 Nov-24 $  440.834.734.00| $  149.019.565,00 34%
34 Dic-24 $ 39861415800 | $  138.783.924,00 35%
35 Ene-25 $  37.403550,00| $ 7.908.696,00 21%
36 Feb-25 $  77.854.354,00 | $ 4.240.281,00 5%
37 Marz-25 $ 9671357600 $ 43.079.023,00 45%
38 Abril-25 $ 57020711900 $  255.320.635,00 45%
39 Mayo-25 $ 1.399.770.296,00| $  90.592.663,00 6%
40 Junio-25 $  589.795.980,00
41 Julio-25 $  604.425462,00

TOTAL $ 32.781.632.42500 | §$ 8.863.250.200,00 27.04%
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Tabla 20. Seguimiento actas parciales de obra y actas de ajuste.

A corte de 31 de julio de 2025 se tiene un acumulado en ejecucion de obra del proyecto de
$32.781.632.425,00 pesos contenidas en acta de recibo parcial de obra y un acumulado de las
actas de ajuste de $8.863.250.200, observandose un peso presupuestal para las Actas de
Ajustes del orden del 27,04% del valor de las actas de avance del proyecto faltando incluir las

actas de ajuste del periodo de junio y julio de 2025.
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Los detalles referentes a lluvias presentadas y el control diario del tiempo se muestran en el
ANEXO F — ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10).
Se anexa al formato antes citado el registro pluviométrico del IDEAM actualizado de la estacion

Meteorologica: aeropuerto Rafael Bravo — Corozal Sucre.
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Los reportes de los resultados de ensayos se adjuntan al ANEXO G - ENSAYOS DE
LABORATORIO e incluye un registro del Resumen Ensayos de Laboratorio (Formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-11), en el cual se registran los resultados de los ensayos requeridos para verificar
que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construccion y las normas de

ensayo correspondientes.

Se anexan ademas los registros de ensayos de la interventoria en el ANEXO O - ENSAYOS DE
LABORATORIO e incluye asimismo un registro del Resumen Ensayos de Laboratorio (Formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-11).

4.7 SEGUIMIENTO A GARANTIAS CONTRATO DE OBRA

El contratista otorgd a favor de la entidad las siguientes pdlizas o garantias segun los amparos

de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS EQUIDAD

- . | CERTIFICADO FECHA DE EXPEDIDA /
Gl FOILPAELY O ANEXO N° | EXPEDICION N° | MODIFICADA SEGUN
CUMPLIMIENTO 400037477 400037477 06/05/2025 Anticipo vigencia 2024.
RESPONSABILIDAD CIVIL Orden de inicio de fecha
EXTRACONTRACTUAL | #00037478 | 400037478 A 22 de marzo de 2022

Tabla 21. Datos de las pélizas
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En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados:

REQUISITOS CONTRACTUALES DATOS DE LA POLIZA EMITIDA
AMPARO %
Vigencia contractual Desde Hasta Valor asegurado
contractual
CUMPLIMIENTO
a). Cumplimiento del contrato Hasta d";‘ggnf)bre 31de 10% 22-mar22 | 31-dic-25 $ 5.514.608.682,07
b). Buen manejo y correcta Hastadiciembre 31de | 1009, | 20-mar-22 | 31-dic-25 | $12.754.916.536,00
inversion del anticipo 2025.
c). Pago de salarios, prestaciones -
sociales legales e Diciembre 31 de 2025 20% 22-mar22 | 31-dic-25 $11.029.217.364,14
; S o y tres (3) afios mas
indemnizaciones
Cinco (5) afos
contados a partir de la
- . fecha de suscripcion
¢, Daslice y welRl el 2 del acta del acta de 30% 31-dic-25 | 31-dic-30 | $ 1.032.087.000,00
’ entrega y recibo
definitivo de las obras
del primer periodo.
e). Calidad de los estudios. Plazo del contrato y 100% 31-dic25 | 31-dic-30 $ 16.542.422.954,00
cuatro (4) meses mas
RESPONSABILIDAD CIVIL
Igual al periodo de
a). Predios labores y operaciones | ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
meses mas
Igual al periodo de
b). Contratistas y Subcontratistas ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
meses mas
- - Igual al periodo de
¢) Responsabilidad civil y ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar22 | 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
patronal meses mas
Igual al periodo de
d) Vehiculos Propios y no Propios | ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
meses mas

Tabla 22. Pélizas actualizadas a la fecha

De conformidad con el Anexo Técnico N°1, se debe realizar anualmente el recibo de las obras
ejecutadas en la respectiva vigencia, es decir entregas parciales anuales de obra de hitos
funcionales; asi las cosas, el amparo de estabilidad de las obras se empezara a contar a partir
del recibo de cada hito funcional, lo cual debera constar en el anexo correspondiente que expida

la Compafiia Aseguradora en la cual se evidencien las fechas y tramos objeto de recibo.

El seguimiento a las Garantias del contrato de obra se registra en el formato “Seguimiento
Garantias y Seguros Contrato de Obra” (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12) adjunto en el ANEXO
H - POLIZAS OBRA.
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Respecto al seguimiento del Plan de calidad del contrato de obra, se presenta el registro en el
formato Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14)
adjunto en el ANEXO | - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL
4.9.1 Anticipo de Obra

4.9.1.1 Datos generales del anticipo de obra.

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de obra

otorgado:

ANTICIPO
VIGENCIA 2022

$ 4.156.451.806,00
Valor retenido por la entidad $ 0,00

$ 4.156.451.806,00

Hasta un 50% del valor basico del
contrato

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO MANEJO
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC

11 de octubre de 2022.
No aplica a la fecha

Valor total anticipo

Valor ingresado al Fideicomiso

Porcentaje

Entidad Fiduciaria

Nombre del Fideicomiso

Fecha desembolso anticipo

Fecha de cierre del Fideicomiso

Tabla 23. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2022.

ANTICIPO
VIGENCIA 2023

$ 4.768.464.730,00
Valor retenido por la entidad $ 0,00

$ 4.768.464.730,00

Hasta un 50% del valor basico del
contrato

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO MANEJO
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC

Valor total anticipo

Valor ingresado al Fideicomiso

Porcentaje

Entidad Fiduciaria

Nombre del Fideicomiso

Fecha desembolso anticipo

26 de julio de 2023.

Fecha de cierre del Fideicomiso

No aplica a la fecha

Tabla 24. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2023.
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ANTICIPO
VIGENCIA 2024

Valor total anticipo $ 3.830.000.000,00
Valor retenido por la entidad $ 0,00
Valor ingresado al Fideicomiso $ 3.830.000.000,00

. Hasta un 50% del valor basico del
Porcentaje

contrato

Entidad Fiduciaria SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO MANEJO
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC

24 de enero de 2025.
No aplica a la fecha

Nombre del Fideicomiso

Fecha desembolso anticipo

Fecha de cierre del Fideicomiso

Tabla 25. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2024.

Los documentos correspondientes al anticipo de obra se adjuntan al presente en el ANEXO J-
ANTICIPO DE OBRA.

4.9.1.2 Ordenes de pago o de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las érdenes de pago

o de giro aprobadas:

ORDE 0 DESCRIPCION EGRESO
il T;iﬁg:c BENEFICIARIO VALOR ($) #is L el e el i OBSERVACIONES
GIRO -CION M Concepto y Contrato
N.° proveedor)
1 16-nov-22 | CONSORCIO BMC $ 118.298.773,00 4 FACTURA FP-3479 Y FP-3498 APROBADA
2 24-nov-22 g?gOCOMBUSTOLEOS $ 235.191.600,00 4 %JZEZNTA DIE COIENO AVEHID- APROBADA
3 24-nov-22 | ELENA MARTINEZ ACEVEDO $ 36.855.000,00 4 %JZEZNTA DE COBRO AYG-002- APROBADA
A&G EMPRESA CUENTA DE COBRO AYG-003-
4 24-nov-22 UNIPERSONAL $ 53.834.775,00 1 2022 APROBADA
A&G EMPRESA CUENTA DE COBRO AYG-003-
4 24-nov-22 UNIPERSONAL $ 158.522.000,00 2 2022 APROBADA
A&G EMPRESA CUENTA DE COBROAYG-003-
4 24-nov-22 UNIPERSONAL $ 182.430.123,00 4 2022 APROBADA
5 24-nov-22 | V&S COMERCIAL SAS $ 95.717.670,00 4 FACTURA FP-3621 Y FP-3700 APROBADA
5 COSTOS DE PERSONAL
ASOCIACION DE Cuenta de Cobro ATS-001 2022
' TRANSPORTES Anticipo para el Contrato Pago de
& 7-dic-22 | \NTEGRALES DEL SUR DEL $ (TR E LY " | insumos de instalacion AARRIZADE
CESAR-ASTRAINSUR imprimacion con emulsion
asfaltica para fisuras
] MATERIALES
ASOCIACION DE Cuenta de Cobro ATS-001 2023
i TRANSPORTES Anticipo para el Contrato Pago de
6 8-dic22 | \NTEGRALES DEL SUR DEL § 4744030200 | 4 |10 mos de instalacién APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR imprimacién con emulsién
asfaltica para fisuras
COSTOS DE PERSONAL
. ¢32§ ISAP%g.II\.IEDSE Cugn_ta de Co_bro ATS-002 2022
7 12-dic-22 INTEGRALES DEL SUR DEL $ 2.513.417,00 1 ggiﬁgigﬁ?rfsgjgrggs g\?imento APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR lecucion It P
asfaltico existente.
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ORDE DESCRIPCION EGRESO
N DE A=l N (N° de factura y fecha
GIRO TR_éIlBS'fC BENEFICIARIO VALOR ($) I1“"IE Concepto y Contrato OBSERVACIONES
N.° proveedor)
. TRANSPORTE
. ?ggﬁ IS':%%"\.IEDSE Cue;n_ta de Co_bro ATS-002 2022
7 22-dic-22 INTEGRALES DEL SUR DEL 14.242.693,00 2 A_nt|0|p9 p?ra |ndsurgos de_ . APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR ejecucion fresado de pavimento
asfaltico existente.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-004-2022.
8 | 21122022 | FETROCOMBUSTOLEOS 235.191.600,00 | 4 | Anticipo para compra asfalto APROBADA
S.AS liquido materiales a ser utilizados
en la ruta 7806 El Banco a El
Burro.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-005-2022.
9 21/12/2022 INVERSIONES SOCUR 18.427.500,00 | 4 | Anticipo para combustibles APROBADA
LIMITADA - .
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-006-2022.
10 | 21/12/2022 | QRCAR RUBIER NORIEGA 18.427.500,00 | 4 | Anticipo para combustibles APROBADA
RODRIGUEZ " P
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
COSTOS DE PERSONAL.
Cuenta de Cobro AYG-007-2022.
11 | 211212022 | ARG EMPRESA 53.834.77500 | 1 | Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL - -
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
TRANSPORTE
Cuenta de Cobro AYG-007-2022.
11 21/12/2022 (G I FIRIEE 158.522.000,00 2 | Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL " .
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-007-2022.
11 | 2111272022 | ABC EMPRESA 182.430.123,00 | 4 | Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL " e
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
ASOCIACION DE COSTOS DE PERSONAL.
TRANSPORTES Cuenta de Cobro ATS-003-2022.
2 Bbyleauze INTEGRALES DEL SUR DEL S22 5B 00 { Anticipo para Insumos de AFROIEADA
CESAR-ASTRAINSUR instalacién de mezcla asfaltica
ASOCIACION DE TRANSPORTE
TRANSPORTES Cuenta de Cobro ATS-003-2022
12 | 281212022 | |\ TEGRALES DEL SUR DEL 58.172.711,00 | 2| Anticipo para Insumos de APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR instalacion de mezcla asféltica
ASOCIACION DE MATERIALES
TRANSPORTES Cuenta de Cobro ATS-003-2022
12 Z8l22022 INTEGRALES DEL SUR DEL 16.292.469,00 & Anticipo para Insumos de ARRCEADA
CESAR-ASTRAINSUR instalacién de mezcla asféltica
MATERIALES
Factura proforma N°0950 de
13 HUMBERTO QUINTERO O. Y 398.935.600,00 | 4 | fecha 20 de diciembre de 2022. APROBADA
CIAS.CA. LS
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado.
TRANSPORTES
Factura proforma N°0425 de
14 ASFALCARGO S.A.S. 46.240.000,00 2 | fecha 20 de diciembre de 2022. APROBADA
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto.
COSTOS DE PERSONAL.
B e pepecha 28
15 PAVIMENTOS DEL CARIBE - 41.843.935,59 1 o oo APROBADA
Anticipo produccion de mezcla
TPC ; h
densa en caliente tipo mdc-19 (en
boca de planta).
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ORDE | Lo e DESCRIPCION EGRESO
N DE P (N° de factura y fecha,
Iae TR_él%s'fc BENEFICIARIO VALOR ($) I1“"IE Concepto y Contrato OBSERVACIONES
N.° proveedor)
TRANSPORTES
TRITURADOS Y Proforma 00354 de fecha 28
15 PAVIMENTOS DEL CARIBE- | $  83.687.874,20 | 2 f\'c'?’."b’e 22 &2 .2.025' | APROBADA
TPC nthIpO pro .UCCIOI"II € mezcla
densa en caliente tipo mdc-19 (en
boca de planta).
MATERIALES
TRITURADOS Y Proforma 00354 de fecha 28
15 PAVIMENTOS DEL CARIBE- | §$  292.907.560,21| 4 | diciembre 28 de 2022. APROBADA

Anticipo produccién de mezcla
densa en caliente tipo mdc-19 (en
boca de planta).

TPC

COSTOS DE PERSONAL.
Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
$ 53.834.775,00 1 Anticipo para combustibles APROBADA
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.

A&G EMPRESA

16 29/12/2022 UNIPERSONAL

TRANSPORTE

Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
$ 158.522.000,00 2 Anticipo para combustibles APROBADA
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.

A&G EMPRESA

16 29/12/2022 UNIPERSONAL

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
$ 454.476.723,00 4 Anticipo para combustibles APROBADA
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.

A&G EMPRESA

16 29/12/2022 UNIPERSONAL

COSTOS DE PERSONAL.

GUILLERMO SANABRIA Cuenta de Cobro AYG-009-2022.

17 6/03/2023 $ 66.809.464,00 1 PAGO ANTICIPADO PARA APROBADA
CONSTRUCCIONES S.A.S. INSUMOS EJECUCION DE
BACHEO.
TRANSPORTE
Cuenta de Cobro GSD-015-2023.
17 6/03/2023 ggm‘ls‘.llggbﬂgcfénég?g s $ 88.910.359,00 2 PAGO ANTICIPADO PARA APROBADA
e INSUMOS EJECUCION DE
BACHEO.
MATERIALES
Cuenta de Cobro GSD-015-2023.
17 | 6/0312023 | SOLLERMO SANABRIA  |'s 5941109700 |4 | PAGO ANTICIPADO PARA APROBADA
M INSUMOS EJECUCION DE
BACHEO.
COSTOS DE PERSONAL.
JAC PROYECTOS Y Cuenta de Cobro GSD-015-2023.
18 6/03/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES $ 126.749.783,00 |1 PAGO ANTICIPO PARA APROBADA
S.AS. INSUMOS EJECUCION DE
PARCHEO.
TRANSPORTE
JAC PROYECTOS Y Cuenta de Cobro JAG-001-2023
18 6/03/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES $ 90.003.870,00 |2 PAGO ANTICIPO PARA APROBADA
S.AS. INSUMOS EJECUCION DE
PARCHEO.
MATERIALES
JAC PROYECTOS Y Cuenta de Cobro JAG-001-2023
18 6/03/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES $ 30.228.000,00 |4 PAGO ANTICIPO PARA APROBADA
S.AS. INSUMOS EJECUCION DE
PARCHEO.
MATERIALES
Factura proforma N°0991 de
19 24/03/2023 gILAMSBgiTO QUINTERO O. ¥ $ 220.054.800,00 |4 fecha 23 de marzo de 2023. APROBADA
o Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado.
TRANSPORTES
Factura proforma N°0462 de
20 24/03/2023 | ASFALCARGO S.A.S. $ 24.840.000,00 |2 fecha 23 de marzo de 2023. APROBADA

Anticipo pago servicio transporte
de asfalto.
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ORDE

N DE

GIRO
N.°

FECHA
TRANSAC
-CION

BENEFICIARIO

VALOR ($)

N.°
iTE
M

DESCRIPCION EGRESO
(N° de factura y fecha,
Concepto y Contrato
proveedor)

OBSERVACIONES

21

31/03/2023

HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIAS.CA.

30.027.400,00

MATERIALES

Factura proforma N°0996 de
fecha 31 de marzo de 2023.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado (Saldo para
completar viaje #4).

APROBADA

22

31/03/2023

ASFALCARGO S.A.S.

3.420.000,00

TRANSPORTES

Factura proforma N°0468 de
fecha 31 de marzo de 2023.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto. (Saldo para completar
viaje #4).

APROBADA

23

31/03/2023

TRITURADOS Y
PAVIMENTOS DEL CARIBE
S.AS

8.453.583,00

COSTOS DE PERSONAL
Factura Electrénica de venta No
FETP 145

PRODUCCION DE MEZCLA
DENSA EN CALIENTE TIPO
MDC-19 (EN BOCA DE
PLANTA).

APROBADA

23

31/03/2023

TRITURADOS Y
PAVIMENTOS DEL CARIBE
S.AS

18.830.164,94

TRANSPORTE

Factura Electrénica de venta No
FETP 145

PRODUCCION DE MEZCLA
DENSA EN CALIENTE TIPO
MDC-19 (EN BOCA DE
PLANTA).

APROBADA

23

31/03/2023

TRITURADOS Y
PAVIMENTOS DEL CARIBE
S.AS

57.252.082,06

MATERIALES

Factura Electronica de venta No
FETP 145

PRODUCCION DE MEZCLA
DENSA EN CALIENTE

TIPO MDC-19 (EN BOCA DE
PLANTA).

APROBADA

24

13/10/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

228.009.870,00

TRANSPORTE

Cuenta de Cobro AYG-004-2023.
Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-033-
2023.

APROBADA

24

13/10/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

465.869.132,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-004-2023.
Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-033-
2023.

APROBADA

25

13/10/2023

PROMOTORA DE NEGOCIOS
BAMBU S.A.S.

19.200.000,00

TRANSPORTE

Cuenta de Cobro N° BAMBU-
001-2023

Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-037-
2023.

APROBADA

25

13/10/2023

PROMOTORA DE NEGOCIOS
BAMBU S.A.S.

44.800.000,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro N° BAMBU-
001-2023

Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-037-
2023.

APROBADA

26

18/10/2023

HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIAS.CA.

208.773.600,00

MATERIALES

Facturas proforma N°001081 y
001082 de fecha 17 de octubre
de 2023.

Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

27

18/10/2023

ASFALCARGO S.AS.

30.600.000,00

TRANSPORTES

Facturas proforma N°00527 y
00528 de fecha 17 de octubre de
2023.

Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Magangué y Tolu
Viejo, respectivamente.

APROBADA
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ORDE

N DE

GIRO
N.°

FECHA
TRANSAC
-CION

BENEFICIARIO

VALOR ($)

N.°
iTE
M

DESCRIPCION EGRESO
(N° de factura y fecha,
Concepto y Contrato
proveedor)

OBSERVACIONES

28

10/11/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

228.009.870,00

TRANSPORTES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CCO-033-2023

APROBADA

28

10/11/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

465.869.132,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CCO-033-2023

APROBADA

30

24/11/2023

PRODUCCIONES
GENERALES S.A

30.898.100,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro OFC-EXT-SN-
005-2023

Anticipo 20% al contrato por
suministro N°CS-042-2023

APROBADA

29

3/01/2024

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

364.929.180,00

TRANSPORTES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CCO-033-2023

APROBADA

29

3/01/2024

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

694.851.570,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CC0O-033-2023

APROBADA

31

2/01/2024

COLOMBIANA DE BITUMEN
S.AS.

427.067.890,00

MATERIALES

Factura proforma N°1125 de
fecha 2 de enero de 2024.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

32

2/01/2024

ASFALCARGO S.AS.

63.986.460,00

TRANSPORTES

Factura proforma N°0556 de
fecha 2 de enero de 2024.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Tolu Viejo.

APROBADA

33

2/03/2024

ASFALCARGO S.AS.

111.560.400,00

TRANSPORTES

Factura proforma N°0021 de
fecha 27 de febrero de 2024.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Tolu Viejo.

APROBADA

34

2/03/2024

COLOMBIANA DE BITUMEN
S.AS.

735.005.880,00

MATERIALES

Factura proforma N°0023 de
fecha 27 de febrero de 2024.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

35

4/04/2024

COLOMBIANA DE BITUMEN
S.AS.

630.005.040,00

MATERIALES

Factura proforma N°0045 de
fecha 04 de abril de 2024.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

36

16/04/2024

ASFALCARGO S.AS.

29.655.698,65

TRANSPORTES

Factura proforma N°0033 de
fecha 4 de abril de 2024.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Tolu Viejo.

APROBADA

37

18/03/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

807.763.051,20

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G001-2025
(Suministro de mezcla en
Caliente Tipo MDC-19: 1.140 m%)
Anticipo segiin Orden CS069-
2025

APROBADA
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ORDE FECHA N.° DESCRIPCION EGRESO

N DE P (N° de factura y fecha,
GIRO TR—élNOSlfc BENEFICIARIO VALOR ($) I1“"IE Concepto y Contrato OBSERVACIONES

N.° proveedor)

TRANSPORTES

Cuenta de cobro N° 1 por
concepto de transporte MDC: 19
de 939,907m?®

Anticipo segin orden BMC- 160-
2025

A&G EMPRESA

38 18/03/2025 UNIPERSONAL $

150.000.000,00 2 APROBADA

MATERIALES
Cuenta de Cobro A&G
(Suministro de mezcla en
106.284.612,00 4 Caliente Tipo MDC-19: 1.150 m°) APROBADA
Anticipo seguiin Orden CS069-

2025

A&G EMPRESA

39 07/04/2025 UNIPERSONAL $

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G
(Suministro de mezcla en

$ 460.566.652,00 4 Caliente Tipo MDC-19: 650 m?) APROBADA

Anticipo seguiin Orden CS069-

2025

A&G EMPRESA

40 12/05/2025 UNIPERSONAL

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G
(Suministro de mezcla en

$ 460.566.652,00 4 Caliente Tipo MDC-19: 650 m?) APROBADA

Anticipo segin Orden CS069-

2025

A&G EMPRESA

41 19/06/2025 UNIPERSONAL

MATERIALES

Factura Proforma N° 001-2025.
Pago de 562,50 m® de mezcla

ABG EMPRESA $ 398.567.295,00 4 densa en caliente Tipo MDC-21 APROBADA

UNIPERSONAL - o

Contrato de suministro N° CS-

073-2025, CLAUSULA CUARTA:

Numeral 4,1

42 15/07/2025

TOTAL, INVERSION ANTICIPO $ 11.298.530.243,85

Tabla 26. Ordenes de pago anticipo de obra

Realizado el correspondiente seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el
contratista y que estan por la suma acumulada de $ 12.754.916.536, se verifica que las 6rdenes
de pago estén acordes con el plan de inversion actualizado y aprobado. En el transcurso de este
periodo se generod la orden de giro N° 42 por concepto de materiales el cual fue aprobado por el
monto de $ 398.567.295,00, por ello, el acumulado de las 6rdenes de pago autorizadas estan
porla suma de $ 11.298.530.243,85, por lo que queda un saldo en fiducia de $ 1.456.386.292,15.

En los informes mensuales de interventoria se adjuntan los Informes de inversion y buen manejo
de anticipo de obra (Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2), anexando el extracto bancario e informe
fiduciario correspondiente; en este formato se registran los movimientos detallados de la

utilizacion del anticipo.

4.9.1.3 Plan de inversion del anticipo Vrs Inversion del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos comparativos correspondientes a la inversién del

anticipo versus la programacion de la inversion:
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COSTOS DE

PERSONAL $ 51191421894 | $ - $ - $ 511.914.218,94 $ 501.779.664,59 $ 10.134.554,35
TRANSPORTES | $§ 914.540.764,79 | $ 1.065.324.386,00 $ 150.000.000,00 $2.129.865.150,79 $2.129.865.150,79 $ =

COMPRA
MAQUINARIAY $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EQUIPO
MATERIALES | $2.729.996.822,27 | $ 3.703.140.344,00 | $ 3.680.000.000,00 | $ 10.113.137.166,27 $ 8.666.885.428,47 | $ 1.446.251.737,80
TOTAL $ 4.156.451.806,00 | $ 4.768.464.730,00 | $ 3.830.000.000,00 | $12.754.916.536,00 | $ 11.298.530.243,85 $ 1.456.386.292,15

Tabla 27. Plan de inversion del anticipo N°6 Vs Inversion del anticipo

En el informe se anexa copia del Plan de Inversion del anticipo N° 6 (Formato MEPI-MN1-IN-2-

FR-1), entregado por el contratista, el cual se encuentra aprobado por parte de la interventoria.

4.9.1.4 Reintegro de rendimientos financieros

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses

financieros generados y su respectiva devolucién o reintegro a la entidad:

oct-22 $ 20.659.551 | $ 20.659.551 16/11/2022
nov-22 $ 30.901.657 | $ 30.901.657 12/12/2022
dic-22 $ 28.268.887 | $ 28.268.887 12/01/2023
ene-23 $ 16.601.555 | $ 16.601.555 16/02/2023
feb-23 $ 8.850.698 | $ 8.850.698 3/03/2023
mar-23 $ 6.028.326 | $ 6.028.326 10/04/2023
abr-23 $ 1.399.786 | $ 1.399.786 8/05/2023
may-23 $ 201.622 | $ 201.622 7/06/2023
jun-23 $ 188.976 | $ 188.976 11/07/2023
jul-23 $ 11.583.835| $ 11.583.835 11/08/2023
ago-23 $ 44.517.277 | $ 44.517.277 7/09/2023
sep-23 $ 43.120.125| $ 43.120.125 10/10/2023
oct-23 $ 42.560.789 | $ 42.560.789 9/11/2023
nov-23 $ 33417513 | § 33.417.513 14/12/2023
dic-23 $ 28.484.594 | $ 28.484.594 2/02/2024
ene-24 $ 22.118.708 | $ 22.118.708 14/02/2024
feb-24 $ 12.708.237 | $ 12.708.237 6/03/2024
Mar-24 $ 8.837.906 | $ 8.837.906 3/04/2024
Abr-24 $ 5.324.705 | $ 5.324.705 06/05/2024
May-24 $ 1.234.548 | $ 1.234.548 07/06/2024
Jun-24 $ 77.703,55 | $ 77.703,55 09/07/2024
Jul-24 $ 74.816,50 | $ 74.816,50 9/08/2024
Ago-24 $ 70.559,54 | $ 70.559,54 30/08/2024
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4.9.1.5 Amortizacion del anticipo

Sep-24 $ 68.334,16 | $ 68.334,16 10/09/2024
Oct-24 $ 66.666,70 | $ 66.666,70 5/11/2024
Nov-24 $ 64.733,56 | $ 64.733,56 10/12/2024
Dic-24 $ 73.977,00 | $ 73.977,00 03/01/2025
Ene-25 $ 7.120.505,00 | $ 7.120.505,00 05/02/2025
Feb-25 $ 24.796.781,00 | $ 24.796.781,00 05/03/2024
Mar-25 $  27.488.258,00 | $ 27.488.258,00 03/04/2024
Abr-25 $  20.305.964,00 | $ 20.305.964,00 09/05/2024

Tabla 28. Rendimientos financieros anticipo de obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo

deducidas de las actas de recibo parcial de obras:

ActaN° | Tipode | Mes/Afio de Ejecucion | VALOR TOTAL ACTA AMgml'éﬁ,‘gON VALOR NETO ACTA
1 Obra 22 al 31 de marzo de 2022 $ - $ - $ -
2 Obra Abril de 2022 $ -8 - $ -
3 Obra Mayo de 2022 $ - $ - $ -
4 Obra Junio de 2022 $ - $ - $ -
5 Obra Julio de 2022 $ -8 - $ -
6 Obra Agosto de 2022 $  145.922.299,00 $ 72.961.150,00 $ 72.961.149,00
7 Obra Septiembre de 2022 $  309.626.100,00 $ 130.095.000,00 $ 179.531.100,00
8 Obra Octubre de 2022 $ 197.750.013,00 $ 98.157.700,00 $ 99.592.313,00
9 Obra Noviembre de 2022 $  489.777.058,00 $ 8.897.898,00 $ 480.879.160,00
9 Obra Noviembre de 2022 $ 85.486.589,00 $ 1.314.626,00 $ 84.171.963,00
9 Obra Noviembre de 2022 $ 224.139.511,00 $ 3.446.851,00 $ 220.692.660,00
1 Ajuste 22 al 31 de marzo de 2022 $ - $ - $ -
2 Ajuste Abril de 2022 $ - $ - $ =
3 Ajuste Mayo de 2022 $ - $ - $ -
4 Ajuste Junio de 2022 $ -8 - $ -
5 Ajuste Julio de 2022 $ - $ - $ -
6 Ajuste Agosto de 2022 $ 16.152.139 $ 293.440,00 $ 15.858.700,00
7 Ajuste Septiembre de 2022 $ - $ - $ -
8 Ajuste Octubre de 2022 $ 11.629.679,00 $ 211.280,00 $ 11.418.399,00
9 Ajuste Noviembre de 2022 $ 62.464.892 $ 1.134.815,00 $ 61.330.078,00
10 Obra Diciembre de 2022 $ 2.187.693.797,00 $ 39.744.357,00 $  2.147.949.440,00
10 Ajuste Diciembre de 2022 $ 286.575.113,00 $ 5.206.279,00 $ 281.368.834,00
11 Obra Enero de 2023 $ - $ - $ -
12 Obra Febrero de 2023 $ 361.420.917,00 $ 6.566.021,00 $ 354.854.896,00
13 Obra Marzo de 2023 $ 1.046.061.176,00 $ 19.004.044,00 $ 1.027.057.132,00




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

AMORTIZACION

Acta N° Tili);)t:e Mes/Ano de Ejecucion VALOR TOTAL ACTA ANTICIPO VALOR NETO ACTA
14 Obra Abril de 2023 $ 98.458.528,00 $ 1.788.720,00 $ 96.669.808,00
14 Obra Abril de 2023 $ 812.292.700,00 $ 14.757.116,00 $ 797.535.584,00
15 Obra Mayo de 2023 $ - $ - $ -
16 Obra Junio de 2023 $ 81.459.563,00 $ 1.479.895,00 $ 79.979.668,00
16 Obra Junio de 2023 $ 365.192.192,00 $ 5.615.981,00 $ 359.576.211,00
16 Obra Junio de 2023 $ 69.273.874,00 $ 1.065.304,00 $ 68.208.571,00
17 Obra Julio de 2023 $ 110.372.678,00 $ 2.005.167,00 $ 108.367.511,00

Anticipo
18 Obra agosto-2023 $ 744.670.746,00 $ 30.827.492,00 $ 713.843.254,00
9 Ajuste noviembre-2022 $ 4.797.023,00 $ - $ 4.797.023,00
10 Ajuste diciembre-2022 $ 8.760.116,00 $ - $ 8.760.116,00
11 Ajuste enero-2023 $ - $ - $ -
12 Ajuste febrero-2023 $ 47.939.085,00 $ - $ 47.939.085,00
13 Ajuste marzo-2023 $  140.228.018,00 $ = $ 140.228.018,00
14 Ajuste abril-2023 $ 245.676.951,00 $ - $ 245.676.951,00
19 Obra septiembre-2023 $ 1.127.617.501,00 $ 46.680.523,00 $ 1.080.936.978,00
15 Ajuste mayo-2023 $ - $ - $ -
16 Ajuste junio-2023 $ 25.138.003,00 $ = $ 25.138.003,00
17 Ajuste julio-2023 $ 35.445.159,00 $ - $ 35.445.159,00
18 Ajuste agosto-2023 $  246.857.391,00 $ - $ 246.857.391,00
19 Ajuste septiembre-2023 $ 378.676.583,00 $ - $ 378.676.583,00
20 Obra octubre-2023 $ 467.162.715,00 $ 19.339.359,00 $ 447.823.356,00
20 Ajuste octubre-2023 $ 158.614.747,00 $ - $ 158.614.747,00
21 Obra noviembre-2023 $ 691.568.708,00 $ 28.629.202,00 $ 662.939.506,00
21 Ajuste noviembre-2023 $ 222.523.329,00 $ - $ 222.523.329,00
22 Obra diciembre-2023 $ 1.370.225.062,00 $ 56.723.865,00 $ 1.313.501.197,00
22 Ajuste diciembre-2023 $ 410.510.104,00 $ - $ 410.510.104,00
23 Obra enero-2024 $ 864.622,00 $ 30.298,00 $ 834.324,00
23 Obra enero-2024 $ 1.723.570.338,00 $ 71.351.469,00 $ 1.652.218.869,00
23 Obra enero-2024 $ 988.503.760,00 $ 40.921.565,00 $ 947.582.195,00
23 Ajuste enero-2024 $ 904.635.520,00 $ - $ 904.635.520,00
24 Obra febrero-2024 $ 1.288.038.478,00 $ 53.321.547,00 $ 1.234.716.931,00
24 Ajuste febrero-2024 $ 155.621.371,00 $ - $ 155.621.372,00
24 Ajuste febrero-2024 $ 280.970.909,00 $ = $ 280.970.908,00
25 Obra marzo-2024 $ 1.162.609.503,00 $ 48.129.104,00 $ 1.114.480.399,00
25 Ajuste marzo-2024 $ 403.030.927,00 $ - $ 403.030.927,00
26 Obra abril-2024 $ 1.662.304.181,00 $ 70.135.399,00 $ 1.592.168.782,00
26 Ajuste abril-2024 $ 583.419.450,00 $ = $ 583.419.450,00
27 Obra mayo-2024 $ 1.695.637.100,00 $ 84.166.790,00 $ 1.611.470.310,00
27 Ajuste mayo-2024 $ 639.862.838,00 $ = $ 639.862.838,00
28 Obra Junio-2024 $ 1.764.335.183,00 $ 140.122.840,00 $ 1.624.212.343,00
28 Ajuste Junio-2024 $ 709.214.768,00 $ - $ 709.214.768,00
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Acta N° Tith:e Mes/Afio de Ejecuciéon | VALOR TOTAL ACTA Amgﬁl:éﬁ‘%o" VALOR NETO ACTA
29 Obra Julio-2024 $ 2.396.137.235,00 $ 190.300.323,00 $ 2.205.836.912,00
29 Ajuste Julio-2024 $ 965.375.712,00 $ - $ 965.375.712,00
30 Obra Agosto-2024 $ 192008422200 § 574.526.802,00|  $ 1.354557.420,00
30 Ajuste Agosto -2024 $ 592.542.625,00 - $ 592.542.625,00
31 Obra Septiembre-2024 $ 1.558.747.784,00 $1.315.323.637,00 $ 243.424.147,00
31 Ajuste Septiembre-2024 $ 103.085.040,00 - $ 103.085.040,00
32 Obra Octubre-2024 $ 1.410.009.065,00 $ 69.988.995,00 $ 1.340.020.070,00
32 AR Octubre-2024 $  534.257.034,00 | $  534257.084.00
33 Obra Noviembre-2024 $  44083473400| § 21881831,00| §  418.952.903,00
34 Obra Diciembre-2024 $ 398.614.158,00 $ 19.786.117,00 $ 378.828.041,00
33 Ajuste Noviembre-2024 $ 149.019.565,00 $ 149.019.565,00
35 Obra Enero-2025 $ 37.403.550,00 $ 1.856.610,00 $ 35.546.940,00
34 Ajuste Diciembre-2024 $  138.783.924,00 $  138.783.924,00
36 Obra Febrero-2025 $ 7785435400 | $  65696.114| §  12.158.240,00
35 Ajuste Enero -2025 $ 7.908.696,00 $ 7.908.696,00
37 Obra Marzo -2025 $ 96.713.576,00 $ 9.601.195,00 $ 87.112.381,00
36 Ajuste Febrero-2025 $ 4.240.281,00 $ 4.240.281,00
38 Obra Abril-2025 $ 57020711900 | $ 56.607.04500|  §  513.600.074,00
37 Ajuste Marzo-2025 $ 4307902300 $  43.079.023,00
39 Obra Mayo-2025 $  1.399.770296,00 | $ 727.782.047,00 $  671.988.249,00
38 Ajuste Abril-2025 $ 255.320.635,00 $ 255.320.635,00
40 Obra Junio-2025 $  580.795.980,00| §$ 234.206.880,00 $  355.589.100,00
39 Ajuste Mayo-2025 $ 90.592.663,00 $ 90.592.663,00
41 Obra Julio-2025 $  604.425.462,00| $ 240.016.220,00 $  364.409.242,00

TOTAL § 41.644.882.626,00| § 4.641.925.982,00 $ 37.002.956.650,00

Tabla 29. Amortizacién anticipo contrato de obra

Considerando que el valor otorgado por anticipo asciende a la suma de $12.754.916.536,00, y

que se ha realizado una amortizacién acumulada de $ 4.641.925.982,00, se tiene por parte del

contratista de obras un saldo por amortizar de $ 8.112.990.554,00.

4.9.2 Seguimiento al Programa de Obra

La evaluacion del seguimiento de obra se esta realizando bajo los lineamientos tanto del Acta

Modificatoria N° 2 como de la Reprogramacién de Obra N° 3.
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4.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

En el ANEXO D — INFORME FiSICO FINANCIERO OBRA se anexan, el Programa de
Inversiones (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1), mediante acta de modificacién No 2, y el

Seguimiento a dicho programa de inversiones (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2).

A la fecha se evidencia un avance de 0.35% en la ejecucion financiera del contrato de obras
frente a lo programado, ver Subcapitulo 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR
POR LA INTERVENTORIA tabla 15. Avance del contrato, el cual detalla el desarrollo financiero

del contrato.
4.9.4 Actas de comité de obra o actas de reunion

En la siguiente tabla se registran los diferentes comités llevados a cabo durante el periodo:

ACTAS DE COMITES / REUNION LEVANTADAS
ACTA N° FECHA TEMAS TRATADOS
- Ejecucién de Obra.
- Temas Generales
- Estudios y Disefios (proteccion de Orilla
Yati - Santa fe y Variante Magangué).

- Redisefios — Modificacion  Variante
o o 08-julio-2025 Magangué.
Comité de Obra N*110 Magangué — - Estudio de Vulnerabilidad y Patologia del
Bolivar Puente Roncador y Santa Lucia — Ruta
7802.

- Interferencias de Redes Publicas -
Variante Magangué.

- Solicitud Acta modificatoria de Obra N° 3

- Ejecucién de Obra

- Aprobacion de Estudios y Disefios del
proyecto: Yati — Santa fe (ruta 7802),
Estudios de Vulnerabilidad y Patologia

17-julio-2025 Puentes Roncador y Santa Lucia, Ajustes
Comité de Obra N°111 Magangué — de la Variante de Magangué.
Bolivar - Estado de Garantias de los trabajos

(Transversal Momposina)

- Informe Fiduciario de Obra
- Seguimiento de Garantias
- Pre-acta Social

- - Estado actual del Contrato
24-julio-2025 | Eo ios y disefios Variante Magangué
o o DT BOLIVAR -
Comité de Obra N°112 - Transversal Momposina

Cartagena )
- Controversias

- Solicitud de Modificacion de Obra

Tabla 30. Actas de comité de Obra

Las actas suscritas durante el periodo correspondiente al presente informe se incluyen en el
ANEXO K — ACTAS DE COMITE.
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4.9.5 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Los valores y porcentajes de Obra Presupuestada y Obra Ejecutada a la fecha, resumida por
Grandes Partidas de Pagos, asi como el “Avance Financiero” se detallan en el Resumen Mensual
Estado General del Proyecto (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2), correspondiente al Folio 2 de este

informe.
4.9.6 Controversias

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra No 2257 establece en su CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, explicitamente que: “...Las
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la
supetrvision, control y direccién de los trabajos, seran dirimidas por el jefe de la Unidad Ejecutora
del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudira al Director de Ejecucion y
Operacién, cuya decision sera definitiva...”, y considerando que el INVIAS a través de la
supervision del Contrato de Interventoria y la Unidad Ejecutora mediante oficio SGI 45091 del 3
de agosto de 2023 y la Direccién de Ejecucién y Operacion mediante oficio 2024S-VBOG-012235
del 5 de marzo de 2024, surtieron el debido proceso de solucién controversias establecido en la
Clausula Vigésima Séptima del contrato de obra N° 2257, las cuales no fueron favorables para
las pretensiones del Consorcio BMC, el Consorcio BMC haciendo uso de lo establecido en la
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, en
su PARAGRAFO: CLAUSULA COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se
ha acogido a otros mecanismos para la solucidn de estas controversias (Demanda Arbitral) dado
qgue no se ha generado un arreglo directo entre las partes. En ese orden de ideas, se esta a la
expectativa de que se diriman las controversias para efectos de establecer los lineamientos a
seguir; sin embargo, el Consorcio BMC mediante comunicacion CBMC-1914-2024 (184-3-2071)
de 10 de diciembre de 2024 manifestd estar en disposicion de explorar alternativas que permitan
conciliar las controversias relacionadas con el alcance de las obligaciones de actualizacion a
Fase Il de los disenos de las Variantes de El Banco y de Guamal, y por ende se han mostrado

acercamientos entre las partes, suspendiéndose el proceso ante el Tribunal de arbitramento.

En el siguiente cuadro se indica el estado actual de las controversias en curso, asi:
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DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

N°

SEGUIMIENTO A
CONTROVERSIAS

CONCEPTO DIRIMIDO

CONCEPTO DIRIMIDO

DECLARATORIA DE
CONTROVERSIA

POR SUPERVISION Y
UNIDAD EJECUTORA
DEL INVIAS

POR EL DIRECTOR DE
EJECUCION Y
OPERACION DEL
INVIAS

RADICADO FECHA

RADICADO FECHA

RADICADO FECHA

ESTADO DE LA CONTROVERSIA

Declaracién de
Controversia
Variantes
Guamaly el
Banco

184-3-776
(CBMC-
718-2023)

27/04/2023

184-3-
1005
(sGl

45091)

3/08/2023

184-3-
1636
(2024S-
VBOG-
012235)

5/03/2024

Se generé concepto de la
Direccion de Ejecucidon vy
Operacion del INVIAS
ratificando lo ya expuesto tanto
por la Supervisién como por la
Unidad Ejecutora del INVIAS, en
el sentido que no es procedente
la declaratoria de controversia
planteada por el Consorcio
BMC. El Contratista se acogi6 a
un Tribunal de Arbitramento para
dirimir la  Controversia; sin
embargo, a la fecha se
suspende este mecanismo y se
exploran alternativas de
conciliacion. Se realizaron el
25/02/25 y 24/04/2025 primera y
segunda mesa de trabajo.

Declaracion de
Controversia
Puntos Criticos

184-3-983
(CBMC-
884-2023)

21/07/2023

184-3-
1005 (SGI
45091)

3/08/2023

Pendiente | Pendiente

INVIAS generoé concepto
conjunto entre la Direccion
Territorial y la Subdireccion
Gestion Integral de Carreteras
sobre la Declaratoria de
controversia, luego el Contratista
se acogid a un Tribunal de
Arbitramento para dirimir la
Controversia.

Tabla 31. Seguimiento a Controversias

4.9.7 Procesos Sancionatorios.

A continuacion, se relaciona el estado actual de los procesos sancionatorios en curso, asi:

. REQUERIMIENTOS ATENCION A
ASUNTOS i APROBACION | ADICIONALES POR | REQUERIMIENTO ESTADO DEL
N° TRATADOS INVIAS ADICIONAL PROCESO
RADICADO FE:'H RADICADO | FECHA | RADICADO ':IE: RAD(')CAD FE:H sl el Rel )
S?cllccej?iiqi elnr:g:lo de Aceptado el Inicio
proced . del Proceso
administrativo - .

. X Administrativo
sancionatorio al . . | 2
Contratista Sancionatorio, e

; de octubre de 2023
Consorcio BMC por concurrieron a
Incumplimiento al 184—_1—866 19/07/2 184-3-970 184-3-1176 Audiencia las
1 Programa de Radicado 023 (DT-—MAG 25/07/2 (2023S- 5/10/ 184-1-1036 6/10/2 partes. Producto de
inversiones e INVIAS 21/07/2 023 VBOG- 2023 | —/———— 023 ) .
Incumplimiento a las | 70513 023 | 42803 010145) ello, se actualizo el
. Informe con los
Intervenciones  por hechos ue
Estudios y Disefios ¢ a f
dentro de la susten tan e
ejecucion del presunlt_) . del
Contrato de obra N° |ncump|m|ento e
2957 de 2.021 Consorcio BMC.
Solicitud inicio de | 184-1-1262 | 9/01/20 Pendiente de
2 prochmlepto Radicado 24 ) ) } } } ) Aceptacién por
administrativo INVIAS 10/01/2 arte  del  INVIAS
sancionatorio al 2024E- 024 P
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SEGUIMIENTO PROCESOS SANCIONATORIOS

REQUERIMIENTOS ATENCION A
ASUNTOS oacio PROCESO Apfﬁaﬁg'o"‘ ADICIONALES POR | REQUERIMIENTO | ESTADO DEL
N° TRATADOS INVIAS ADICIONAL PROCESO
RADICADO FEACH RADICADO | FECHA | RADICADO '-;_IE: RAD(I)CAD FE:H SLEe b e
Contratista VUVRAZ- para que inicie su
Consorcio BMC por 001995 proceso.
Incumplimiento al
Programa de

inversiones, a la
Sefalizacion y al
personal minimo
dentro de la
ejecucion del
Contrato de obra N°
2257 de 2.021.

Tabla 32. Seguimiento a Procesos Sancionatorios.

Este proceso se encuentra suspendido en virtud de la medida cautelar decretada por el Tribunal
de Arbitramento del Consorcio BMC en contra del INVIAS.

4.10 FUENTES DE MATERIALES Y PROVEEDORES

En la siguiente tabla se indican las fuentes de materiales aprobadas para su uso en obra, asi:

FUENTE MATERIAL PROVEEDOR | CANTERA | LOCALIZACION DOCUMENTO APROBACION
Base granular . 184-1-389 de noviembre 21 de 2022
ASGEU MDC-19 X Curumani 184-1-387 de noviembre 21 de 2022
AGRENORTE Subbase granular X Toluviejo 184-1-388 de noviembre 21 de 2022.
AGRESUCRE Bas;rgrf;g?ase X Toluviejo 184-1-505 de enero 16 de 2023
AGRECONST Base granular X Toluviejo 184-1-690 de abril 15 de 2023
BESOTES Terraplén, Base y X La Gloria RES-0020 de 20 de enero de 2015
subbase granular
Triturados Y
Pavimentos del .
Caribe SAS MDC-19, MDC-25 X Toluviejo 184-1-737 de mayo 15 de 2023
(TPC)
Bambu MDC-19 X Magangué 184-1-921 de agosto 16 de 2023
Puccini Recebo X Magangué RES-210-6771 de septiembre 27 de 2023.
Santa Ana Recebo X Santa Ana RES-210-6165 de junio 16 de 2023.

Tabla 33. Seguimiento a fuentes de materiales.
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5 CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Datos del Contrato de Interventoria

A continuacién, se describen los aspectos contractuales del contrato de interventoria.

ENTIDAD CONTRATANTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO N°:

2373 DE 2021.

OBJETO:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE
MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA,
EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”
LOTE 2.

PROCESO DE SELECCION N°:

CMA-DTE-185-2021

ID DEL CONTRATO EN SECOP

CO1.PCCNTR.3155583

DATOS DEL INTERVENTOR

CONTRATISTA INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE.

NIT

901.553.549-2

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIGGI PUGLIESE MERCADO

ECOVIAS S.A.S. NIT 890.104.625-1 (50%)

INTEGRANTES DEL CONSORCIO

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. NIT
890.403.012-8 (50%)

DIRECCION:

CARRERA 45 N° 85-50. BARRANQUILLA

TELEFONO:

(5) 3576115

OTROS DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATO:
VALOR INICIAL: $19.999.876.510 (incluido IVA)
VALOR ACTUALIZADO: $25.203.436.702 (incluido IVA)
PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Julio de 2030

(8 anos cuatro meses y nueve dias)
PLAZO ACTUALIZADO: Hasta 31 de Julio de 2030

(8 anos cuatro meses y nueve dias)

FECHA DE INICIACION:

22 de marzo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

31 de Julio de 2030.

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

31 de Julio de 2030.

VALOR ANTICIPO OTORGADO:

$ 2.092.123.049,00

ENTIDAD CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

SUPERVISOR:

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Tabla 34. Informacion del Contrato de Interventoria
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5.1.2 Otrosies, Adiciones y Prérrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosies, adiciones en valor y

prérrogas al contrato de interventoria:

MODIFICACIONES Y ADICIONES

DOCUMENTO FECHA PRORROGA VALOR MOTIVO
Plazo inicial: Valor inicial:
Hasta 31-Julio-2030 :
(8 anos, 4 meses, 9 dias) $19.999.876.510
MODIFICACION N°1 DE 19-ene-22 o o . Y
2022. Bancaria de Interventoria para el
pago de las actas de costos.
MODIFICAR La clausula segunda
de la modificacion N° 1 y aclaraciéon
MODIFICACION N°2 DE 10-may-22 N° 1 suscrita el 19 de enero de
2022. Y — — 2022, relacionada con el
PARAGRAFO CUARTO: CUENTA
BANCARIA
ADICIONAR - El valor del contrato
A1 no Ndmero 2373 de 2021 en la suma
ADICION ;‘02";"'0 (DE | 5 ago-23 _ $1.700.000.000 | de ($1.700.000.000) incluido IVA.
Para un valor total de
($21.699.876.510) incluido IVA
ADICIONAR - El valor del contrato
° Numero 2373 de 2021 en la suma
ADICION ;‘02'103 (2)DE | 59 May-24 _ $834.560.192 | de ($834.560.192) incluido IVA.
Para un valor total de
($22.534.436.702) incluido IVA.
. o ADICIONAR - El valor del contrato
ADICION I‘;O;':I:ES (3) DE 31-Dic-24 _ $669.000.000 | Numero 2373 de 2021 en la suma
de ($669.000.000) incluido IVA.
ACLARACION N°2- El valor de la
’ adiciéon N° 3 corresponde a
ACLARACION N°2 Y $669,000,000 y el valor de la
ADICION N° CUATRO (4) | 07-mar-25 _ $ 845.000.000 | adicion N°.4 del contrato N° 2373
DE 2025 de 2021 la suma de $845.000.000
incluido IVA. Para un valor total de
$24.048.436.702 incluido IVA.
ACLARAR la CLAUSULA
TERCERA: APROPIACION
PRESUPUESTAL de la
“ACLARAQION NUMERO DOS (02)
i R Y ADICION NUMERO CUATRO
ACLARACION N° 3 25-Abr-25 — — (04) DE 2025”. El Instituto se obliga
a reservar para la presente adicion
la suma OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES
DE PESOS ($845.000.000) M/CTE.
o ADICIONAR - El valor del contrato
ADICIONN° CINCO (8) | 45, 55 $ 1.155.000.000 | Numero 2373 de 2021 en la suma

DE 2025

de ($1.155.000.000) incluido IVA,

Plazo inicial:
Hasta 31-Julio-2030
(8 afos, 4 meses, 9 dias)

Valor final:
$25.203.436.702

Tabla 35. Otrosies y Adicionales Contrato de interventoria
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Para respaldar las obligaciones contraidas con la Adicién N° 5, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 92525 de 13 de mayo de 2025 por un valor de
$1.155.000.000,00 M/CTE, y con base en este CDP se formulé el Registro Presupuestal con el
numero de compromiso: 563625 de 18 de julio de 2025 para un Valor Actualizado del Contrato
de monto de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE
($ 25.203.436.702).

Interventoria por

5.1.3 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoria

DOCUMENTO
FECHA
Actade |\ mpliacion NICIO FECHAFIN | TIEMPODE | FECHA |
Suspenslon | @ o erroga | o2 .| SUSPENSION | SUSPENSION | REINICIO
o Reinicio - Documento | SUSPENSION
N° A

Tabla 36. Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoria
A la fecha no se han suscrito suspensiones al contrato de obra.
5.1.4 Actas Modificativas al Contrato de Interventoria

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a los costos

del presupuesto contractual del contrato de interventoria:

MODIFICACIONES Y ADICIONES

MOTIVO
ACTA AJUSTE
MODIFIC | FECHA | MAYORES .
No Y PRORROGA | APICION/EN COMENTARIOS
MENORES
COSTOS
1 17/08/2023 $ 1.700.000.000 | Adicion N° 1
Actualizacion de sueldos y tarifas —
2 e a X Vigencia 2024.
Acta Modificatoria de Costos N° 3 y
3 29/05/2024 $ 834.560.192 | Reprogramacion al Plan de Cargas N° 3
- Adiciéon N° 2.
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
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Acta Modificatoria de Costos N° 4 y
Reprogramacion al Plan de Cargas N° 4 -
Adicién N° 3.

4 31/12/2024 $1.514.000.000

Actualizacion de sueldos y tarifas en su

5 07/04/2025 X vigencia 2025.

Acta Modificatoria de Costos N° 6 y

6 27/05/2025 $1.155.000.000 | Reprogramacion al Plan de Cargas N° 6

- Adicion N° 5.

Tabla 37. Actas de modificaciones Costos de interventoria

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

5.2.1 Actividades especificas realizadas por la interventoria

A continuacién, se detallan las gestiones de la interventoria:

EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
1 Recibir orden de inicio de Oficio SGI 15258 del 22 de marzo de 2022.
contrato de interventoria (184-3-003)
2 Recibir orden de inicio de Oficio SGI 15261 del 22 de marzo de 2022.
contrato de Obra (184-3-021)
3 REEIZET FRURIEN =B ) Acta de Reunién Inicial de fecha abril 27 de 2022
visita inicial al proyecto
Mediante oficio SGI-GGPV 21522 (184-3-009) de
fecha abril 20 el Instituto hizo entrega nuevamente al
Consorcio BMC de los Estudios y Disefios
correspondientes para el desarrollo del proyecto de la
Variante de Magangué.
El contratista ha realizado la entrega de la informacion
del ajuste de los disefios de la variante Magangué, la
cual ha sido revisada por la Interventoria, sin
Revision y aprobacion embargo, aun estan pendientes el cierre de los
4 parcial de Estudios, X estudios y disefios, faltando ajustes a los volumenes
Disefios y Planos de pavimentos, presupuesto e informe ejecutivo final.
El contratista ha entregado los disefios para la
atencion de los tramos 7802 y 7806 de la transversal
Momposina, para la sefializacion e intervenciones
sobre la superficie del pavimento y de las
intervenciones sugeridas para cuatro (4) sitios criticos
y para el sector de Juan Arias en el tramo 7802,
informacion esta que ya ha sido revisada por
Interventoria.
5 ngﬁl&gy daepéz?f;'oosrj No Aplica El Coptratist_a a~ctualmente trabaja en el ajuste de los
Disefios v Planos estudios y disefos.
y
. Se realiz6 esta solicitud mediante oficio 184-1-002 de
6 Eéf\l/l;s?éoncu& Zzti(::igri?;a X fepha marzo 29 de .20.22 y posteriormgqte mediante
Contrc’)l de la Obra oficio 184-1-034 de junio 7 de 2022 y oficio 184-1-064
de junio 30 de 2022.
La version de los APUs de los items contractuales fue
Solicitar al contratista y remitido al contratante por parte de la interventoria
7 Revisar Analisis de mediante comunicado 184-1-231 del dia 1 de octubre
Precios Unitarios - APU de 2022, de conformidad a lo dispuesto en el manual
de interventoria.
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EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
El dia 26 de octubre de 2022 el INVIAS emitio el
comunicado DT-MAG 65960 (184-3-374), informando
que se habia recibido a satisfaccion por parte de la
interventoria los Analisis de Precios Unitarios (APUs)
correspondientes a la propuesta econémica aprobada
del contrato de obra 2257 de 2021.
Controlar los
8 inve‘:g%i”:jzol';‘gfgcfrsos X Anexo J — ANTICIPO DE OBRA Formato MEPI-MN1-
entregados al contratista IN-2-FR-2.
(Anticipo)
Tramitar los desembolsos Anexo R — ANTICIPO INTERVENTQRiA MEPI-MN1-
y la inversién de los IN-3-FR-1 Plan de Inversion del Anticipo V.4 Contrato
9 recursos entregados a la X de Interventoria y MEPI-MN1-IN-3-FR-2 Informe de
Interventoria (Anticipo) Inversion y Buen Manejo del Anticipo Contrato de
Interventoria.
Recopilar para
10 c;g?grrr?:gltgr;iléan X Documentos Contractuales
contractual
Disponer la organizacion,
11 pneézg;]::igsr?;;s%s X Informe mensual de interventoria
Interventoria
Periédicamente se hace el control, registrando los
Revisar el Programa de porcentajes de avance y/o atraso en el respectivo
12 Obra X informe semanal y/o mensual. (Ver Informe mensual
en su numeral 4.9.2 Seguimiento al Programa de
Obra.)
13 Revisar el Programa de X Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
Generacion de Empleo Informe profesional social.
Revisar el Programa de
» C';g'er;t:%r:ﬂgg’a':”;‘,{;gio « Anexo T - INFORMES TECNICOS, numeral 9
de obra no calificada de la Informe profesional social.
region
Verificar y revisar el Periédicamente se verifica el cumplimiento por parte
15 estado, calidad y cantidad X dgl contratista .c.iel equipo minimo requeriQo, asi
del équipo disponible mismo se verifica el estado de los equipos y
maquinarias empleados en obra.
16 Lli\éaéyo?raanzﬁﬁéeg:r':; 10 X Anexo U - Bitacora de Obra.
17 topogRrZ\;iIsg:/r[e)er?:;i%ncia X E.sta agtividaq se realiza de manera simultanea con la
de referencias. ejecucion fisica de obras.
El Contratista entreg6 el plan de calidad el dia 27 de
Efectuar seguimiento al rr;gios ((1)2820;2 mediagted oficio CtBCM-O(I)2f7-202t2
o (184-3-038). Esta actividad se registra en el formato
18 Curgl'irg;%”é%‘f:'opgf: de X MEPI-MN1-IN-15-FR-14 Anexo | - PLAN DE
CALIDAD OBRA, segun lo dispuesto en el manual de
Interventoria.
Efectuar seguimiento al Anexo Q - PLAN CALIDAD INTERVENTORIA,
19 cumplimiento del plan de X Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15, segun lo dispuesto
calidad de la interventoria en el manual de Interventoria.
Controlar el cumplimiento Est tividad i imulta t |
20 de especificaciones y X sta actividad se realiza simultaneamente a la
disefios del proyecto ejecucion fisica de obras.
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EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
Mantener actualizado el Listado maestro de registro del proyecto.
archivo de los contratos y
21 efectuar el Control de X Registros de interventoria internos y externos
registros y archivo de identificados y controlados segun Listado maestro de
interventoria Registros del proyecto
La Interventoria mediante oficios ha emitido concepto
Verificar el Personal y favorable a las hojas de vida entregadas por el
22 equipo del constructor X contratista durante el periodo del presente informe.
Ver Tabla 19 — Personal Contratista de Obra, numeral
4.3.1 Control del Personal de Obra.
23 soliciiariominaofRazy X Anexo D — Obra, Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.
24 Impartir 'lsstg:ifg'ones por X ANEXO S — RELACION DE CORRESPONDENCIA
o5 Efectuar Ensayos y X Anexo O — ENSAYO LABORATORIO, Formato MEPI-
control de calidad MN1-IN-15-FR-11.
Formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN
Realizar Seguimiento del MENSUA!_ ESTADQ GENERAL DEL PROYECTO el
26 avance del contrato X cual esta contenido en 00 PAG 1 Y 2 DE
INTERVENTORIA, el folio 2 de cada informe mensual
de interventoria.
. Anexo E — INFORME FINANCIERO OBRA, Formato
27 d'ie;gifgoy aapr:fi’;’la(; :‘;tsrsa X MEPI-MN1-IN-4-FR-1 ACTA DE RECIBO PARCIAL
P DE OBRA.
Informar
permanentemente sobre
28 incumplimientos, avances X Anexo S.- RELACION DE CORRESPONDENCIA
y dificultades del
contratista
Verificar el pago de
29 aportes legales X Anexo D — OBRA, Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.
(parafiscales) y de
seguridad social.
30 prLolsivs?grsigc’)ﬁgL?rggy NO APLICA No se contempla el uso de explosivos en el presente
. . . contrato.
existencia de explosivos
31 SElRET (el SCTEmE] X Anexo B - INFORMES SEMANALES
de interventoria
32 Elaborar informe mensual X Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1.
de interventoria
Realizar el Registro y la
33 Actualizacion del Sistema X Anexo S - RELACION DE CORRESPONDENCIA
de Informacién
Realizar seguimiento a la El Consorcio BMC mediante comgqicacic’m CBMC-
Aplicacion de Ia 1897-2024 (184-3-2063) de 05 de diciembre del 2024
34 ., X se remiti6 de PMT actualizado, el cual fue aprobado
reglamentacion sobre . . . L
sefalizacion por la interventoria mediante la comunicaciéon 184-1-
1872 de 27 enero de 2025. PMT
Revisar los cambios o
modificaciones y
35 cpnceptuar al respecto NO APLICA En .FT‘| p_)resente periodo no hubo cambios o
(tiempo, suspensiones, modificaciones.
cantidades, obras nuevas,
dinero, disefos, etc.)
36 X Anexo A -
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EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
Realizar Registro Filmico
de los avances de las REGISTRO FOTOGRAFICO
obras.
37 Atender Sugerencias, X Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
reclamaciones y consultas Informe profesional social.
Controlar la vigencia de Anexo H- POLIZAS OBRA, Formatos MEPI-MN1-IN-
38 las garantias que X 15-FR-12 y MEPI-MN1-IN-15-FR-13.
amparan el contrato de
obra
22T Cl AT € Anexo T- INFORMES TECNICOS, numeral 11
39 las Normas de Seguridad X Inf )
Industrial nforme de profesional SST.
Se ha realizado el seguimiento al proceso interpuesto
por un tercero (JAG) contra el contratista. La
Interventoria mediante comunicacion 184-1-1702 de
Atender procesos 23 de septiembre de 2024 le solicité al Contratista
40 administrativos y/o X informar el estado actual de este litigio, y en respuesta
judiciales mediante comunicacion CBMC-1819-2024 (184-3-
1942) de 10 de octubre de 2024 manifestd que
desconoce algun pronunciamiento nuevo de la
autoridad judicial y estd a la expectativa para la
atencioén de lo que se derive en defensa del proceso.
a1 Rgndir I_Qforrpes de NO APLICA En I_a .actu.a}Iida.d aun no se han generado informes de
Participacion ciudadana participacion ciudadana.
Realizar Visita Previa
42 Para el Recibo Definitivo NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
de Obra
Elaborar Acta de entrega
43 y recibo definitivo del NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
contrato de obra
Elaborar Acta de entrega
44 y recibo definitivo del NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
contrato de interventoria
45 Elaborar informe final NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
Hacer proyecto de acta de
46 liquidacion del contrato de NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
obra
Hacer proyecto de acta de
47 liquidacion del contrato de NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
interventoria
Controlar la Gestion Anexo T- INFORMES TECNICOS, numeral 10
48 . X . .
ambiental del proyecto Informe profesional Ambiental.
40 Vet”f'C?" quie el contratista Anexo T- INFORMES TECNICOS, numeral 10
ramite las licencias y X . .
) ) Informe profesional Ambiental.
permisos necesarios
Exigir la elaboracion del El PAGA V3 fue aprobado por Interventoria mediante
50 PAGA X oficio 184-1-747 y 184-1-752 de 17 y 18 de mayo de
2023 respectivamente. PAGA V3
. ) El contratista entregé el PMT actualizado el 5 de
51 Exigir el Plan de Manejo X diciembre de 2024 mediante oficio CBMC-1897-2024
de Transito (184-3-2063). PMT
52 Realizar seguimiento a la X Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
Gestion Social Informe profesional social.
53 Realizar seguimiento a la NO APLICA Mediante oficio INVIAS 2024S-VMAG-016534 (184-3-
Gestion Predial 1563) de 22 de marzo de 2024 se solicitd por parte de
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EJECUTADO EN )
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO

la Supervision del Contrato suspension temporal de la
Gestion Predial hasta tanto se precisen los alcances
del proceso de Licenciamiento Ambiental, producto
de las determinaciones de procedencia de Consulta
Previa.

Anexo S — RELACION DE CORRESPONDENCIA,

Efectuar el control de la Contiene controles de-

54 correspondeqma recibida X -Control de la correspondencia recibida.
y enviada . .
-Control de la correspondencia enviada.
55 Realizar los comités X Anexo K — ACTAS COMITE DE REUNION - MEPI-
técnicos MN1-IN-14-FR-1
56 Reallze}r Reunlones NO APLICA No se realizaron Actas de reunion.
técnicas
57 Verificar la elaboracion y NO APLICA A la fecha de cierre de este informe no se han
entrega de planos record generado planos Record.

Tabla 38. Actividades de la Interventoria.
5.2.2 Control de correspondencia.

Para el manejo y control de correspondencia acorde con el sistema de gestion de calidad, se han
establecido consecutivos independientes para los oficios que se emiten y reciben en la oficina o
campamento del proyecto cercana a las obras y para los oficios que se emiten y reciben en la
oficina central en Barranquilla, por lo que se diferencia con el numero central del codigo

consecutivo de correspondencia:

e Enviada

o Oficina Central con el -O-

o Oficina Proyecto con el -1-
e Recibida / Radicada

o Oficina Central con el -2-

o Oficina Proyecto con el -3-

En el ANEXO S — RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA, se muestra la
correspondencia generada en el desarrollo de las actividades del proyecto; tanto la enviada como

la recibida en el periodo correspondiente de este informe.
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5.2.3 Registro fotografico

En el ANEXO A - REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO, se presentan las fotografias del

avance de las obras y actividades que evidencian lo descrito en el presente informe.
5.3 INFORMES TECNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS

En la siguiente tabla se registran los informes técnicos, profesionales y especialistas generados

en el presente:

PARTICIPACION

CARGO/OFICIO EN EL PERIODO OBSERVACIONES
PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA
Especialista Ambiental X
Especialista en Geologia y/o Geotecnia X

Especialista en Pavimentos y/o Vias

Especialista en Estructuras

Especialista en Hidraulica e Hidrologia

Especialista en Disefio Geométrico

Especialista en Transito

Especialista en Sostenibilidad

Lider de Integracion

Profesional Social

XX | X | X

Profesional Ambiental

Profesional Técnico Predial

Profesional Valuatorio

Profesional Aseguramiento o Gestion Calidad
Auditor de calidad

Abogado

Inspector SST X

Tabla 39. Informes de especialistas de la Interventoria

En el ANEXO T- INFORMES TECNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS
INTERVENTORIA, se presentan los informes ejecutivos de los profesionales y especialistas que
sean utilizados durante el periodo, en el cual se relacionan las actividades y recomendaciones

dirigidas por éstos a la interventoria.
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5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC
5.4.1 Plan Anual de Caja Contrato de Obra

En la siguiente tabla se registran los valores programados y ejecutados correspondientes al PAC

del contrato de obra ajustado segun Reprogramacion N° 3 del Contrato de Obra N° 2257:

Enero de 2025 $ 14541959800 $ 37.403.550,00| $ 7.908.696,00| $ 37.912.883.236,00
Febrero de 2025 $  746.197.166,00| $ 77.854.35400| $ 4.240.281,00| $ 37.994.977.871,00
Marzo de 2025 $ 1.384.877.064,00| $ 96.713.576,00| $ 43.079.023,00| $ 38.134.770.471,00
Abril de 2025 $ 1.612.336.601,00 | $ 570.207.119,00| $255.320.635,00| $ 38.960.298.225,00
Mayo de 2025 $ 1.570.699.293,00| $ 1.399.770.296,00| $ 90.592.663,00 | $ 40.450.661.183,00
Junio de 2025 $ 1.025.092.909,00| $ 589.795.980,00 $ 41.040.457.163,00
Julio de 2025 $  693.415.050,00| $ 604.425.462,00 $ 41.644.882.625,00
Agosto de 2025 $ 1.329.105.692,00
ggggembre e $ 1.300.691.726,00
Octubre de 2025 $ 2.014.725.393,00
Noviembre de 2025 | $ 2.157.587.473,00
Diciembre de 2025 | $ 2.777.554.956,00

Tabla 40. Seguimiento PAC Contrato de obra Ao 2025
5.4.2 Plan Anual de Caja Contrato de Interventoria.

En la siguiente tabla se registran los valores programados y ejecutados correspondientes al PAC
del contrato de interventoria acorde con la Reprogramacion al Plan de Cargas No 4 del Contrato
de Interventoria No 2373 de 2021:
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Enero de 2025

$ 172.553.132,00

$ 187.327.420,00

$ 7.757.310.337,00

Febrero de 2025

$ 194.298.335,00

$ 187.138.210,00

$ 7.944.448.547,00

Marzo de 2025

$211.589.092,00

$200.680.410,00

$ 8.145.128.957,00

Abril de 2025

$ 207.004.870,00

$ 196.028.700,00

$ 8.341.157.657,00

Mayo de 2025

$ 222.506.781,00

$ 196.699.860,00

$ 8.537.857.517,00

Junio de 2025

$ 212.729.055,00

$ 202.507.060,00

$ 8.740.364.577,00

Julio de 2025

$206.977.452,00

$ 207.997.720,00

$ 8.948.362.297,00

Agosto de 2025

$ 192.368.774,00

Septiembre de 2025

$ 192.064.134,00

Octubre de 2025

$ 185.380.332,00

Noviembre de 2025

$ 189.213.922,00

$ 183.884.088,00

Diciembre de 2025

Tabla 41. Seguimiento PAC Contrato de Interventoria Ao 2025
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

A la fecha se ha evidenciado la ocurrencia de eventos de perturbacion de orden publico que han
afectado la normal ejecucién de obras en el tramo 7802, eventos estos que se encuentran
tipificados en la matriz de riesgo dentro de los denominados “Riesgo Sociales o Politicos”.

En la siguiente tabla se indica el seguimiento realizado por a Interventoria a los riesgos
evidenciados, que han tenido incidencia sobre la ejecucion del contrato de obras, asi como el
tratamiento implementado
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MAYORES
CANTIDADES DE
OBRA. Se refiere a la ) Control
— posibilidad de que el Interventoria permanente
g Contratista de Obra deba en la ejecucion de las perm:r:eerggl por
o c S incurrir  en  mayores Retraso en los obras, para controlar obras G p
o o © . h } estores y/o s o Interventor de la
= e | 2 < cantidades de obra no cronogramas y . autorizadas, materiales, . . Al inicio de la A la terminacion . .

13 o £ e Q S Riesgo A Riesgo Supervisores, . s . o ejecucion de las -
| & a 8 justificada y aprobada mayores costos Bai procedimientos Bai NO Int tor- ejecucion del de la ejecucion b id diario
o | £ 8 ; jo ; - ajo nterventor obras requeridas
a £ 2L o por la Interventoria, para el constructivos, ajustados a ; contrato del contrato
i w =N . L . . Contratista del proyecto y del

3 debido a deficientes contratista. las obras requeridas y cumolimiento de
L calculos y programacion especificaciones técnicas plimien
14 ) ) especificaciones
indebida y contractuales. P
. técnicas.
procedimientos
constructivos
inadecuados.
MAYORES
CANTIDADES DE
OBRA DEBIDAMENTE
JUSTIFICADA.
Se refiere a la posibilidad
de que se presenten
Variaciones de
cantidades de obra
debidamente Genera variacion
justificadas. Son los | de las cantidades
© efectos derivados de los | de obra previstas Analisis y revision
_5 cambios en las | inicialmente, Planeacion, revision, ajuste de las cantidades
8 5 & condiciones técnicas que | siendo necesario y seguimiento en la fase Gestores y/o s o contractuales, a
= o | g i . ) . : : Al inicio de la A la terminacion )
5 £ o [ incrementen o | ajustes al Riesgo precontractual y contractual Riesgo Supervisores, . e . o medida que se va
14| 9| 8| 3 =3 - X X NO ejecucion del de la ejecucion : mensual
a | € 8 ©) disminuyan las | balance de Alto de forma adecuada de los Medio Interventor- ejecutando el
o | £ 0 ° h . . o ) . contrato del contrato
L w S cantidades previstas | cantidades de disefios y cantidades de Contratista proyecto, para
_3 para la ejecucion de las | obra, para obra. realizar ajustes
14 obras. INVIAS asume las | ceiirse al de ser necesario.
variaciones de las | presupuesto
cantidades de obra | contractual.
técnicamente requeridas
para la ejecucion del
proyecto y el Contratista
asume el riesgo de
ejecutar las cantidades
de obra en las
variaciones que sean
necesarias.
EXPROPIACION Comités
PREDIAL. Se refiere a .
o Técnicos,
la posibilidad de que Sequimi
— como resultado de eguimiento
© o . e constante al
o modificaciones de . Planeacion, revision, ajuste
o ) N Impacto negativo S proceso de
»n Estudios y Disefios o de y seguimiento en la fase o
; . en el desarrollo expropiacion,
. cambios en la del obieto precontractual y contractual Puede informes de los
8| o1 5 2 Naturaleza y que se contractuJaI or de forma adecuada a los afectarla en Gestores y/o Al inicio de la Al final de la responsables de
5 £ | 8 -8 situen en la zona de . P Riesgo disefios. Seguimiento Riesgo cuanto Supervisores, etapa de etapa de pons :

15 @ 9] 3 . ) dificultad en X . S S la gestion predial semanal
Q| € . g influencia de las Obras, estion oredial Alto constante al proceso de Bajo depende de Interventor- adquisicion de adquisicion de requerimientos ’
] - or Q sea necesario recurrir al g P expropiacion, diligencia en procesos Contratista predios predios q .

o proceso de la que afecta la la gestion administrativa legales escritos-
° . = , . .
2 Expropiacion ejecrzcg\téjel legal y financiera para la Retroaellnn}ggtacmn
3‘—:’ Administrativa. El proy menor demora posible. rocedimientos
contratista de Obra P
. ” adelantados por
prestara la colaboracion
r los responsables
requerida para llevar a del -
cabo dicho proceso. el tratamiento.
© ADQUISICION Impacto neaativo Planeacion, revision, ajuste Comités
s PREDIAL. Mayor er?el desa?rollo y seguimiento en la fase Puede Técnicos,
_8 o s § adquisicion predial por del obieto precontractual y contractual demorar la Gestores y/o Al inicio de la Al final de la Seguimiento

16 G €| S e cambios requeridos contractuJaI or Riesgo X de forma adecuada a los Riesgo ejecucion en Supervisores, etapa de etapa de constante al semanal
2 g 8 e} justificados - P Medio disefios. Analizar los Bajo cuanto Interventor- adquisicion de adquisicion de proceso de
o | £ & o . gestion Y costo . o . ! . e
i L S técnicamente. INVIAS ) cambios de las condiciones depende de Contratista predios predios adquisicion

g . predial para las S A

> asume el riesgo del técnicas tratando de terceros. predial, informes
R . nuevas ;

14 costo predial con cargo ajustarlos para que no de los
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al contrato; el

Contratista efectua la
gestion de la adquisicion

predial.

adquisiciones
requeridas

impacte negativamente el
proyecto. Diligencia en la
gestion administrativa, legal
y financiera para la menor
demora posible en la
adquisicion.

responsables de
la gestion predial,
requerimientos
escritos-
Retroalimentacion
en los
procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento.

17

Especifico

Interno

Ejecucion

Riesgo Operacional

CAMBIO DE
LUGARES

LOS
DE

ABASTECIMIENTO. Se
refiere a la posibilidad de
ubicar nuevas fuentes de

abastecimiento
insumos debido a

de
los

escases de los mismos o
exagerados incrementos

de los precios,

calidad deficiente

transporte ofrecidos

ylo
y

Mayores costos
para el
Contratista de
Obra

Riesgo
Medio

Planeacion, revision, ajuste
y seguimiento en la fase
precontractual alas
fuentes de materiales para
el proyecto. En la fase
contractual verificacion del
cumplimiento de
especificaciones técnicas
de los materiales.

Riesgo
Bajo

NO

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor-
Contratista

Enla
planeacion del
proyecto y en la

etapa
precontractual

A la terminacién
de la ejecucién
del contrato

Comités
Técnicos,
Seguimiento a la
ejecucion de la
obra, suministro
de materiales
acorde con las
especificaciones
técnicas
contractuales,
verificacion de
pagos con
precios
contractuales, sin
reajustes por
distancias de
acarreo de
materiales.
informes de
interventoria.

mensual
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INESTABILIDAD
GEOLOGICA,
GEOTECNICA E
HIDROGEOLOGICA.
Se refiere a la posibilidad
de que se pueda
manifestar estos hechos
geoldgicos no previstos.
El riesgo puede surgir en
taludes, en
excavaciones a cielo
abierto, efectos de
erosion de margenes de
los rios, los cuales
pueden requerir de
tratamiento especial de
refuerzo, soporte,
drenajes, tratamiento de

Monitoreo del corredor vial

por parte de Especialistas
en Geotecnia para
recomendar medidas
preventivas, correctivas o
de mitigacion de las

inestabilidades observadas.

Andlisis e implementacion

de medidas pertinentes con

este fin, contemplando de
ser necesario la

Visitas y
recomendaciones
de Especialistas,

Andlisis de
Contratista e
Interventor y si es
necesario
participacion del
INVIAS, Comités

Durante el presente periodo
se presentaron unos eventos
de inestabilidad geotécnica
entre el PR 22+245 y el PR

© .
N taludes, contenciones 2 . . o
K} /o de las actividades elaboracion de estudios Técnicos, 22+280 lado izquierdo,
g zecesarias ara  dar Demoras respectivos. En las Seguimiento a Tramo 7806, los cuales
_8 o | & © estabilidad ap sitios repr y emergencias que se ntratista d A la terminacion implementacioén da vez requieren de una atencion
= 2 | 8 = y procesos y Ri tencic Ri contratista de c | Acta d a tel acio d did cada vez que se ializad
5 £ iesgo presenten, atencion iesgo on el Acta de . 9 e medidas ) especializada para
18 bl @ 3 © obras. Pueden estar mayores ; . - . . Sl obras, O de la ejecucién . realicen los . -
o | e 8 - . ) Medio inmediata de las mismas Bajo . Inicio preventivas, garantizar transitabilidad y
o | £ | % v} asociados con mayores cantidades de - interventor. del contrato : reportes- . .
In [ ° inversiones mavores | obra necesarios dando prioridad a las obras correctivas o de seguridad vial en este sector.
S ) ’ Y ’ de transpirabilidad y mitigacion, A la fecha estan suspendidas
o cantidades de obra y seguridad vial; Informes estas intervenciones hasta
I mayores plazos. El . A .
. ecomendacion de respectivos tanto se establezca una
CONTRATISTA asumira e L L .
. o especialistas para solucion requerimientos ropuesta de estudios
los riesgos geoldgicos, - - . L )
cotécnico o definitiva, provisional o de escritos- disefios para posteriormente
aidro c0logicos mitigacion, andlisis e Retroalimentacion acometerla.
identi%icadc?s los que implementaciéon. En todos en los
debio identi’ficyar enq ol los casos, adoptar las procedimientos
. | o medidas contractuales a adelantados por
aJuste_ yloe gbo[amon de que haya lugar, en cuanto a los responsables
ei’gjdlossi dlser:c;sseymlgz mayores cantidades de del tratamiento.
q __prest obra y plazos si fuere
durante la ejecucion del necesario
contrato. El  INVIAS ’
asume el Riesgo por
concepto de mayores
cantidades de obra que
sean necesarias,
siempre y cuando no
sean de responsabilidad
del Contratista.
Interferencia con las de Seguimiento
redes de servicios permanente a la
ublicos  existentes: . Gestion para
p . El contratista de las obras on p
Ocurre por la presencia PR solucionar la
. debera solicitar a las . .
de redes existentes, que ) interferencia de
. ) . Entidades encargadas de L
— puedan interferir con el | Impacto negativo . i . Fase redes de servicios
© Servicios Publicos informar o
c proyecto, afectando el en el desarrollo . precontractual, publicos
o ) con el mayor detalle posible cuando se )
o c 51 normal desarrollo de las del objeto . - y cuando se . existentes. Cuando se
3] o | o IS . sobre la existencia de redes Gestores y/o solucione la
= e | 2 < obras. El Contratista contractual, por . - . . detecte la . ; presenta la
> £ %] Q . . . . Riesgo de servicios que puedan Riesgo Supervisores, . . interferencia de . )
19| 3| & | 3 2 debera realizar todas las la interferencia . ; : . NO existencia de interferencia,
a | £ 3 @) : Bajo interferir con el proyecto. Bajo Interventor- las redes de o
o | £ | % o gestiones que de las redes 2 . redes de AR seguimiento
w w 2 correspondan EL | existentes con la En caso de deteccion de L servicio publico servicio publico semanal
3 P - . > una red no referenciada, clo p existentes Informes de
= INVIAS asumira los ejecucion del . ; : que interfieran
v gestionar de inmediato lo resultados,
costos que proyecto . con el proyecto L
pertinente con la Empresa requerimientos
correspondan de - .
de Servicios, para la menor escritos.
acuerdo con lo

establecido en el
Capitulo Il de la Ley
1682 de 2013.

afectacion.
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Riesgo Financiero: Se
deriva de los efectos
provenientes de las
variaciones de las tasas
de interés, plazos, tasas
de cambio, ajustes por
inflacion,  devaluacion,
variaciones cambiarias y
financieras, y otras
variables del mercado
por causas micro o
macroecondmicas,

Realizar por parte del
Contratista proyecciones de

Cotejo de las
variables
financieras que
haya utilizado
para el andlisis de

o h . su oferta con el
K} frente a las estimaciones acuerdo con los datos ;
c o L : By - comportamiento
= o | & c iniciales del Contratista, histéricos de las variables L
5 £ | © g ue puedan afectar las Impacto Riesgo descritas, y con el estudio Riesgo Inicio del A la terminacion del mercado
20| 2| g 3 i que p econodmico al 9 ye . 9 NO Contratista de la ejecucion financiero en la Mensual
@ % 8 utilidades esperadas o . Bajo de mercado financiero con Bajo contracto . L
O | w | S generar pérdidas Contratista el fin de que el interesado del contrato ejecucion del
@ : . : ntrat n el
Kol Riesgos de las acciones establezca un punto de contralo, con €
x encaminadas a la equilibrio tendiente a fin de mitigar los
L - L . cambios bruscos
administracion, disminuir el riesgo. )
” en sus finanzas
consecucion y ue puedan
disponibilidad oportuna a
) . afectar el
de recursos financieros,
) . contrato.
propios o por medio de
créditos en moneda
nacional o extranjera,
para el cumplimiento del
objeto contractual, en los
plazos fijados para tal
efecto.
Proceso precontractual con
Expedicién ylo las normas aplicables .
e s » . o Seguimiento a la
modificacion de | Afectacion del vigentes. Revision de los : .
o . A Fase implementacion
= normas: Ocurre por | desarrollo del cambios sustanciales de
S ) ) ; precontractual, de la nueva
c © cambios normativos o | contrato previsto normas que se produzcan L
= o| © S s ) . Gestores y/o y cuando se L. normatividad que
o c | 3 3 por la expedicién de | conla . posterior al cierre del . : . A la terminacion .
5] = g ) - Riesgo N Riesgo Supervisores, expida la nueva . o aplique al
21 c Q 3 & normas posteriores al | normatividad ; proceso de licitacion ; NO L de la ejecucién mensual
[} A 8 . . Medio A Bajo Interventor- normatividad proyecto, y a las
O | W | = o cierre del proceso de | existente al publica, que afecten el . del contrato .
[ > S o : Contratista que pueda medidas tomadas
7 licitacion publica, que | cierre del normal desarrollo del i
] S - afectar el para mitigar su
I afecten las condiciones | proceso de contrato, con el fin de contrato efecto en el
economicas y/o técnicas | seleccion estudiar los ajustes contrato
inicialmente pactadas. pertinentes a que hubiere ’
lugar.
Verificacion de la
gestion realizada
y sus resultados, Durante presente periodo la
por parte de interventoria mediante
Especialista comunicacion 184-1-2055 de
Ambiental del 20 de junio 2025, conmino al
Interventor. contratista de obra a darle
Comités celeridad y agotar todas las
© Gestion Ambiental: Seguimiento por parte del Una vez Técnicos, acciones necesarias para la
c & Demora en la obtencion Interventor a la gestion . Seguimiento a obtencién  del  Licencia
© o | © S . . : Gestores y/o A obtenida la : .
o c = de licencias y/o permisos Retraso en la . documentada del . . Al inicio de la ; ) informes ambiental, dado que a la
@ = S S . . s Riesgo . Riesgo Supervisores, ) ot licencia y/o . -
2 | c | @ 3 < ambientales por demora | Ejecucién de los - contratista para la . NO ejecucion del . ambientales por semanal fecha no se hainiciado con el
o) 5 8 - . Medio Iy . : Bajo Interventor- permisos y/o -
o | Wl & S ylo inadecuada trabajos obtencion de licencias, . contrato L parte de la redisefio el cual es una
L 3 ” - o Contratista autorizaciones . S )
8 presentacion de permisos y autorizaciones ambientales Supervision condicién necesaria para
[v4 soportes y estudios. ambientales. ambiental, cumplir el proceso de
requerimientos Consulta Previa con CCCN
escritos- el Chevalé, que este asu ves
Retroalimentacion es un prerrequisito para
en los obtencién del Licenciamiento

procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento.

ambiental de la Variante
Magangué.
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Seguimiento por parte del
Interventor a los procesos
constructivos, para evitar
que se generen pasivos
ambientales por esta
causa, acompafamiento de
Especialistas Ambientales
del proyecto cuando sea

Comités
Técnicos,
Seguimiento por
parte del
Especialista
Ambiental de la
Interventoria.

© ) Seguimiento a
c : : . necesario. Una vez :
c o Pasivos Ambientales: | . . informes
- o | § = ) . mpacto Negativo causados, exigir el Gestores y/o s L )
© c | 9 Pasivos ambientales . L . . Al inicio de la A la terminacion ambientales por
@ = Qo S por efectos en la Riesgo cumplimiento de las Riesgo Supervisores, . . . o
23 c | @ 3 < generados en el proceso . - . . . . NO ejecucion del de la ejecucion parte de la semanal
[} 5 8 o . Ejecucion del Bajo medidas compensatorias Bajo Interventor- L
o | ol & S constructivo, desde el ; : . contrato del contrato supervision
w g ) - Proyecto de los mismos impuestas Contratista ;
3 punto de vista ambiental. ) . ambiental,
i por la autoridad ambiental. requerimientos
Seguimiento por parte de la q .
; L - escritos-
Subdireccién del Medio ) ”
. Retroalimentacion
Ambiente. De ser
- en los
necesario llevar a cabo .
- ) procedimientos
procesos sancionatorios
: adelantados por
para conminar su
e - los responsables
cumplimiento o sancionar el -
B e del tratamiento.
incumplimiento.
Ambiental: Riesgos
derivados de las
obligaciones que Verificacion de la
emanan de las licencias gestion realizada
ambientales, de los y sus resultados,
planes de manejo por parte de
ambiental, de los Especialista
permisos y Ambiental del
autorizaciones Interventor.
ambientales, tasas Comités
© retributivas y Seguimiento por parte del Una vez Técnicos,
c 5 compensatorias, Interventor a la gestion . Seguimiento a
= o | & 3 i Demoras en la Gestores y/o s obtenida la :
o c | 2 obligaciones de . . documentada del . . Al inicio de la . . informes
@ = %] S O obtencion de Riesgo . Riesgo Supervisores, . . licencia y/o .
24 c o] a < mitigacion, tareas de ) ; contratista para la . NO ejecucion del ; ambientales por semanal
@ % 8 . permisos, Medio L - - Bajo Interventor- permisos y/o
0] w QL S monitoreo, control vy ) . obtencion de licencias, ; contrato T parte de la
w g L Iy licencias : o Contratista autorizaciones e
a seguimiento.  También permisos y autorizaciones . Supervision
0 f . ambientales .
14 riesgos de las ambientales. ambiental,
condiciones ambientales requerimientos
o ecoldgicas exigidas, y escritos-
de la ejecucidn de Retroalimentacion
actividades como la en los
explotacion minera, procedimientos
ocupacion de cauces e adelantados por
intervenciones forestales los responsables
sin los debidos permisos del tratamiento.
de las  autoridades
ambientales.
Visitas de En el marco de la Consulta
seguimiento y Previa adelantada con el
- control para Consejo Comunitario  “El
Seguimiento a todos los ) ”
R . garantizar el Chevale” se presentaron
Social: Riesgo asociado protocolos y procesos de L L
: Seguimiento a condicionantes para su
al proceso de consulta consulta previa de los
- : . L g todos los avance en la Fase de
previa que realice el | Manifestacion de proyectos que asi lo e
. . . : N protocolos y Identificacién de Impactos y
E Contratista que estén en conflictos, e requieran. Socializacién A .
c g . , - : R, procesos de formulaciéon de medidas de
] o) o . P . . . .
o o 8 cabeza de éste. Asi intereses desde el comienzo del Gestores y/o A la liquidacion
© e | Q . . ) . ; . . Al inicio de la consulta previa semanal mientras | manejo, obligando a generar
@ = 3] n mismo es el riesgo | particulares que Riesgo proyecto a las comunidades Riesgo Supervisores, ; ! del contrato con L
25 c | @ 3 o . ; . . NO ejecucion del . de los proyectos se resuelve la un redisefio en un tramo
7} E 8 > asociado a cualquier pudieran Alto que se encuentran bajo Interventor- el cierre S . e
o | W & @ o . . contrato . Socializacion consulta previa especifico del proyecto y
[ R} alteracion en la entorpecer las directamente afectadas. Contratista ambiental R . :
I . L s desde el evitar intervenir mejoras y/o
ejecucion del proyecto obras de Atencioén a las ; ) .
comienzo del unidades productivas

que se genere por
efectos de la comunidad
aledafia al mismo.

mejoramiento.

inconformidades de la
comunidad. Seguimiento al
proceso en conjunto con el

Ministerio del Interior.

proyecto a las
comunidades que
se encuentran
directamente
afectadas.
Seguimiento al

operadas por los nativos de
la zona, por lo tanto, durante
el presente periodo se
realizan las acciones
tendientes para iniciar con
estas actividades de
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proceso en
conjunto con el
Ministerio

actualizacion de estudios y
disefos.

Fuerza mayor
asegurable. Son las
relacionadas con los
impactos adversos
debido a la ocurrencia de

Recopilaciéon de datos
estadisticos e informacioén a
partir de las fuentes
oficiales durante la etapa
precontractual y

© desastres naturales. que contractual, sobre la Una vez
E) afecten  los biér?es ocurrencia de desastres instalado el
g equibos ma uinaria’ Demora en la naturales en la region del contratista en el Revisiones de
= o S © grszn a’I iﬂsumos’ ejecucion del proyecto, para adoptar proyecto e expertos del Determinadas por
@ E| G - P o ! proyecto. Riesgo medidas tendientes a . ) Etapa implementado contratista en los los expertos del
26 c Qo 3 © materiales, etc. De . . s . Bajo S Contratista . .
[} X 8 ® ropiedad del Pérdida de bajo mitigar su impacto sobre precontractual el plan de tratamientos y contratista en esta
o | w | © propied . bienes del bienes del contratista, tales seguridad controles a ser materia
o contratista. Riesgo que
2 asume ’ g0 q ol Contratista como ubicacion de industrial con implementados
31_; PROPONENTE Y/0 camparnen_tos y ofl_cmas, las _d(_ebldas
CONTRATISTA Se maquinaria y equipos, revisiones.
excluyen daﬁ.os en acopios de materiales,
bienes de la nacién que . dplan_esl de segurldaq'
estaran a cargo de industrial para protgcmon
INVIAS del personal en dichos
) eventos, etc.
Recopilacion de datos
estadisticos e informacioén a
partir de fuentes oficiales
- durante la etapa
B Fuerza mayor no precontractual y
© asequrable contractual, sobre la
% Ince?'tidumb;e de posibilidad de aparicion de
g ocurrencia de eventos de Interferencia en hallazgos arqueoldgicos o
°© fuerza mavor no la ejecucion del yacimientos mineros en la
° Y proyecto, region del proyecto, para I
o asegurables, tales como rdidas d dverti Revision de la En la etapa
= S 2 uerras hallazgos peraidas oe advertir _oportunarn_ente L informacién recontractual
© 2 2 o 9 y 9 bienes de la sobre su interferencia con A la terminacion P y
o) = (%] P arqueoldgicos, L Riesgo . . Etapa . o obtenida, para en la contractual
27 c i) 3 o L . nacion o del : el proyecto y tomar las Bajo Sl Contratista de la ejecucion
[} $ 8 - yacimientos mineros, - Medio ; . precontractual tomar las cuando se
o | Wl & © . contratista, medidas tendientes a del contrato ;
L 5 (INVIAS como érgano ) o . medidas a que presente el
o . cambios en las mitigar el impacto. Ante la
® del Estado en armonia b ici6n del t haya lugar evento.
S con los demas Entes) obras por aparicion del evento
2 Se define la Fuerzé necesidad de efectuar los ajustes de
35 . ajustar disefios disefio para las
a Mayor o Caso Fortuito, dificaci
] en los términos de la modificaciones a que
o i ] hubiere lugar en la
3 legislacion existente. . y
i ejecucion del proyecto. En
caso de guerra tratar y
acordar con INVIAS el
tratamiento contractual al
proyecto
COMPORTAMIENTO Si el PROPONENTE se
CORPORATIVO. Se encuentra en la situacién
refiere a la posibilidad de expuesta en el Riesgo
que el Contratista | Impedir, limitar o Reputacional denominado
Adjudicatario del | poner en Riesgo COMPORTAMIENTO
= presente proceso | el ejercicio de su CORPORATIVO, debera
S licitatorio del INVIAS, en Objeto social o abstenerse de participar del Revision de la En la etapa
_ c 'g su condicion de persona empresarial en presente proceso informacion recontractSaI
o 2 | © 5 natural o juridica y Colombia, . Licitatorio. Si el Proponente A la terminacion . P y
@ = %] a Riesgo - . . Etapa ) » obtenida, para en la contractual
28 S ] a [5) actuando de manera afectando baio se convierte en Bajo Sl Contratista recontractual de la ejecucion tomar las cuando se
o | 4 i% ﬂé independiente, en | drasticamente la ) CONTRATISTA y el Riesgo P del contrato medidas a que resente el
> Consorcio o Union Ejecucion del Reputacional se manifiesta hava lu :r P evento
2 Temporal, sea de origen presente durante la ejecucion yalug '
x nacional o extranjero, se Contrato hasta contractual y de dicha
encuentre inmerso en su posible manifestacion se llegase a
sanciones fiscales, paralizacion. ocasionar dafios al contrato

financieras o penales
asociadas a hechos de
corrupcion en otro pais y

y al INVIAS, la Entidad
procedera a la aplicacion
de las clausulas que se
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que de dichas sanciones estipulen en el Contrato y a

se pudiera  impedir,
limitar o poner en riesgo
el ejercicio de su objeto

las Normas Colombianas
vigentes que rijan para la
situacién acaecida.

social o empresarial en
Colombia
especificamente en la
ejecucion  del actual
contrato.

Tabla 42. Monitoreo y revisién matriz de riesgos




No se evidencia la incidencia de otros riesgos en la ejecucién del contrato de obra.
5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

A continuacion, se relaciona el informe de avance de otros programas y aplicativos exigidos en
el pliego de condiciones del contrato de obra y del contrato de interventoria o solicitados por el
INVIAS:

5.6.1 Seguimiento al aplicativo CIFRA:

La interventoria realiza el cargue en este aplicativo de los informes semanales, informacion que
se reporta en el numeral “4.1 INFORME SEMANAL” del presente informe, siendo el informe
semanal 172 el ultimo en ser cargado en dicha aplicacién, correspondiente a la semana del 27
de junio al 03 de julio de 2025.
A continuacién, se adjunta una captura de pantalla de este aplicativo, donde se evidencia el
avance en el cargue de dicha informacion.

e e——

Contrato No. 2257 Ao 2021

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTEMIBLE MEDIANTE LA

Proyecto CONSTRUCCIOM DE LA VARIANTE MAGANGUE ¥ EL Programa LEGALIDAD
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
Direccidn Territorial Direccidn Territorial Magdalena Unidad Ejecutora ;Ii%?éiE;LCEISGN O

Fabidn Ermesto - Arango Pineda CAMILO ANDRES - GONZALEZ RODRIGUEZ

MEJORAMIENTD, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA COMSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA
LUCIA, EM YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EM LOS
DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EM MARCO DE LA REACTIVACION ECOMOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 3

Supervisor del Contrato de Interventoria Gestor Técnico de Proyecto

Objeto Contrato Obra

2f3f4]s]sfz[efe] 0

Fecha limite de ERchade Fecha de revisin Fecha de revisién Estado del Estado de

e e Desde asts st diligenciamento reports

180 180 082 2025-08-26 Z025-04-26 FROCESD *
179 ) 5-08-1 2025-08-21 Z025-08-21 PROCED *F
178 178 -08-08 2025-08-14 Z025-05-14 PROCED *
177 -08-01 2025.08-07 2028-08-07 FRocEs0 *
176 176 -07- 20025-07-31 2025-07-3 FROCESD ‘ﬁ
175 07-18 2025-07-24 Z025-07-24 PROCESD F
7 74 -07-11 2026-07-17 2025-07-1 FROCESD }.
173 3 O7-04 2025-07-10 2025-07-10 FROCESD }.
172 5-08-2 2025.07-05 2025-07-03 0250722 10 *
17 1 -06-20 2075-06-26 2025-06-26 023-0772 10 *

2fsf4]slsfz]afe] 10
Regresar

Usuario: REACTIVACION CARIBE -CIFRA V:2.24

llustracion 9. Seguimiento aplicativo CIFRA.
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5.6.2 Seguimiento al aplicativo SIIF:

SIIF NACION

En este aplicativo se realiza el seguimiento a los pagos realizados a Interventoria y al contratista,
informacion que se reporta en los numerales “4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
CONTRATO DE OBRA” y “6.3.3 ACTAS DE COSTOS?” del presente informe.

A la fecha de corte del presente informe se evidencia que al contratista de obra se le adeuda el
pago del acta N° 41 correspondiente al mes de julio de 2025 que se encuentra pendiente por
facturar. Adicionalmente esta pendiente de pago del acta de ajuste N° 39 correspondiente al mes

de mayo 2025 la cual se encuentra facturada.

SWF‘J-‘ CONSULTA DETALLE DE PAGOS
Nacion

Ordenes de pago generadas a Beneficiario Final por las Unidades y/o Sub Unidades Ejecutoras del ambito SIIF y pagadas por la Direccién de Crédito Piblico y
Tesoro Nacional y/o Entidades que tienen rol de Tesorerias.

LA INFORMACION MUESTRA LOS PAGOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2011 POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL NACIONAL Y
ESTAPUBLICOS.

ESTE REPORTE ES DE CARACTER INFORMATIVO, PARA MAYOR DETALLE SOBRE LOS CONCEPTOS DE PAGO DEBE
COMINICARSE CON LA PAGADURIA DE LA ENTIDAD QUE ORDENO EL PAGO.

] Consultar [‘ Reiniciar H Volver ‘

Fecha Pago Entidad Generadora Entidad Pagadora Orden Pago Compromiso Tipo Documento
INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO... 269518325 182525
0 INSTITUTO NACIONAL DE .. MHCP - DIRECCION TESO... 267, 82525

Numero ValorBanco Cuenta Bancaria_Concepto Estado Causal
27 161.275.00BANCO GNB SU... 95010866070 Contrato 2257/2021 acta de... Pagada

$290,540.391.00BANCQ GNB SU .. 95010866070 Confrato 2257/2021 acta de . Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO.
INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO.
8 INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO.
INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO.

b nc] Contrato 2257/2021 acta de ajuste No.38 mes de abril/2025 radicado 7532

829.00BANCO GNB SU 0 070 Contrate cta de... Pagada
B!

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA

930.00BANCO GNB SU Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. CONTRATO DE OBRA 670.00BANCO GNB SU Pagada

12 INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO CONTRATO DE OBRA $ 711,823 .00BANCO GNB SU Pagada
INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. CONTRATO DE OBRA 552 Pagada

) INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO CONTRATO DE OBRA R... Pagada
05-30 INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO CONTRATO DE OBRA Pagada
INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. CONTRATO DE OBRA Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. CONTRATO DE OBRA Pagada
INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. CONTRATO DE OBRA 828.00BANCO GNB SU A 35 CONT 2... Pagada
INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. CONTRATO DE OBRA 291.00BANCO GNB SU 1ACTAAJU... Pagada

MHal— Pagina

SIIF NACION - Consulta de Pagos k

[ESTE SITIO SE VISUALIZA MEJOR CON MICROSOFT INTERNET EXPLORER 11.0 / RESOLUCION 1024 X 768 O SUPERIOR ]

llustracion 10. Seguimiento aplicativo SIIF Contrato de Obra.

De otra parte, a la Interventoria, se le adeudan las Actas de Costos de Interventoria N° 39 y 40
correspondiente al mes de mayo y junio de 2025, y el acta N° 41 correspondiente al mes de julio
de 2025 se encuentra pendiente por facturar. A continuacién, se adjunta una captura de pantalla
de este aplicativo.


https://portal4.siifnacion.gov.co/SIIF.Pagos/,DanaInfo=.as3Adtu679I2tusEO7vv+

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

;:M@a>

SIN b-J CONSULTA DETALLE DE PAGOS
Nacion

Ordenes de pago generadas a Beneficiario Final por las Unidades ylo Sub Unidades Ejecutoras del mbito SIIF y pagadas por la Direccién de Crédito Piblico y Tesoro
Nacional ylo Entidades que tienen rol de Tesorerias.

LA INFORMACION MUESTRA LOS PAGOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2011 POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL NACIONAL Y
ESTAPUBLICOS.

ESTE REPORTE ES DE CARACTER INFORMATIVO, PARA MAYOR DETALLE SOBRE LOS CONCEPTOS DE PAGO DEBE
COMINICARSE CON LA PAGADURIA DE LA ENTIDAD QUE ORDENO EL PAGO.

Fecha Incial vagn| Fecha Fin Pago ‘

Consultar | [ Reiniciar | Volver

SIIF NACION - Consulta de Pagos k I '

ESTE SITIO SE VISUALIZA MEJOR CON MICROSOFT INTERNET EXPLORER 11.0 / RESOLUCION 1024 X 768 O SUPERIOR

llustracién 11. Seguimiento aplicativo SIIF Contrato de Interventoria.

5.6.3 Sistema de Informacion Geografico (SIG):

Durante el presente periodo, se continuaron realizando las debidas gestiones de subsanacién y
revision tanto del Contratista como de la Direccién Técnica y Estructuracion del INVIAS para
cumplir con los entregables exigidos por la Entidad, en atencién a alcanzar los entregables
definitivos de estudios y disefios dispuestos para obtener las debidas certificaciones en la que
conste que los Planos de Diseno son compatibles y consistentes con el Sistema de Informacion
Geografica (SIG) del INVIAS en el marco de lo establecido en el Titulo X. ACTA DE
APROBACION PARCIAL ESTUDIOS Y DISENOS FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-4 Y ACTA
DE APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISENOS FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-5
del Manual de Interventoria que hace parte integral del Contrato de Obra N° 2257 de 2021.
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6 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL INTERVENTORIA
6.1 EQUIPO, VEHICULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORIA

El equipo disponible de la interventoria se describe a continuacion:

< Equipo completo de laboratorio

v Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos

< Equipo de oficina:
v Equipos de Computacion de Escritorio y Portatiles
v Equipos de Escaner e Impresion.

v Dotacién de oficina

% Sede la interventoria:
v Oficina como sede de la Interventoria en obra, ubicada en el Municipio de Magangué, en
la calle 16 # 24 — 50, Barrio Pastrana.
v Una Oficina ubicada en la ciudad de Barranquilla, Carrera 45 N° 85-50, Barrio La Campifia
en la ciudad de Barranquilla.

v Vehiculos (2).

La relacion diaria de los equipos se puede ver de forma detallada en el ANEXO L - EQUIPO
CONTRATO DE INTERVENTORIA (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5). Se entiende por "Activo"
el estado de los equipos y vehiculos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos
y vehiculos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparacion” el estado de los

equipos y vehiculos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparacion.
6.2 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.2.1 Control Personal de Interventoria

El personal de la interventoria a cargo de la supervision y control de obra para el presente periodo

se indica a continuacion en la siguiente tabla:
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CANTIDAD OFICIO )
CARGO/OFICIO REMISORIO A NOMBRE APROBACION ENTIDAD
ACTIVO
ENTIDAD
PERSONAL PROFESIONAL
184-0-056 José Luis Usuga 20245-VMAG-012410

Director de Interventoria

(19-ene-2024)

Gbémez

(06-mar-2024)
(184-3-1538)

Ingeniero Auxiliar de
Interventoria

184-1-1435
(04-abr-2024)

Yulieth Paola
Herrera Pérez

2024S-VMAG-019181
(08-abr-2024)
(184-3-1580)

Geobaldo Antonio

2025S-VBOG-008512

Especialista Ambiental

1 1841-1673 Mendoza Blanco (14-feb-2025)
(27-ene-2025) (184-3-2159)
184-0-008

(23-feb-2022)

Jefferson Harry
Lopez Moreno

SGI-GGPV 25435
(06-may-2022)

184-0-014 184-3-018
(29-mar-2022)
N , —— - DT-MAG-34682
Especialista en Geologia y/o 1 (23-feb-2022) Dani Ricardo (16-jun-2022)
Geotecnia 184-0-014 Acevedo Vergara (184-3-069)

(29-mar-2022)

Especialista en Pavimentos

y/o Vias

Dani Ricardo
Acevedo Vergara

SGI-GGPV 9327
(23-feb-2022)
(184-3-001)

Especialista en Estructuras

184-0-008
(23-feb-2022)

184-0-014
(29-mar-2022)

Manuel Alarcén
Badillo

Especialista en Hidraulica e

184-0-035

Ignacio Segundo

SGI-GGPV 25435
(06-may-2022)
(184-3-018)

SGI-GGPV 58568

) . De La Hoz De 27-Sep-2022
Hidrologia (15-sep-2022) Castro ( [184-??-322] )
184-0-008
Especialista en Disefio (o) Walter Alfonso SGI-GGPV 25435
Geométrico 184-0-014 Pautt Torres (06-may-2022)
(29-mar-2022)
184-0-008

Especialista en Transito

Especialista en Sostenibilidad

(23-feb-2022)
Oficio 184-0-014
(29-mar-2022)

184-0-008
(23-feb-2022)

184-0-014
(29-mar-2022)

Walter Alfonso
Pautt Torres

SGI-GGPV 25435
(06-may-2022)
(184-3-018)

Jefferson Harry
Lopez Moreno

SGI-GGPV 25435
(06-may-2022)
(184-3-018)

Lider de Integracion

184-0-020
(03-jun-2022)

Salen José Nadjar
Logreira

DT-MAG 34682
(16-jun-2022)
(184-3-069)

Profesional Social

184-1-1144
(16-nov-2023)

Jhoana Patricia
Lastra Gonzalez

2023S-VMAG-021178
(20-nov-2023)
(184-3-1300)



https://drive.google.com/file/d/1K-ZWb7zXuqaQH7LOIK3PdOg0a1onyEaC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VyMnPOfGwjDmUug1KBBgeYMiSOfpNLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WmfqNRENsCwRhcraawktltzHnML0wMh8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SVQJuLCq_2pe2_zBvAEFL_tkSAB2fXt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cZXGTk1I2y4m3VNi3iYemMBZxdfSMHez/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJO1tYBgJCh-nE_X5OPZXz2XEVBkScVf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12SaxK8tRN4BVSkLMWFZgCiYdTwrCY15Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5tnjsXw5NxA6P3ZH5FEQxUvBSgveOrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J6IP2Oa6-cbxkNKl52m7FaA-UL1K33ro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlwOHmpro0G10u-lqNfvpH3qhpaWJD_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IO8NZgME3tYFjAQfG42M3XgrrjoVeIYM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12SaxK8tRN4BVSkLMWFZgCiYdTwrCY15Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GTfSUfsyNnvVAF2kNpHnJce7bCuAU9eL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1osYzoUtYONFnfLBD_a3xFs09pl1saYFB/view?usp=sharing
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CARGO/OFICIO

CANTIDAD
ACTIVO

OFICIO
REMISORIO A
ENTIDAD

NOMBRE

APROBACION ENTIDAD

Profesional Ambiental

Profesional Técnico Predial

184-1-1878
(30-01-2025)

Liliana Margarita
Prada Velasco

2025S-VBOG-006025
(04-feb-2025)
(184-3-2143)

Profesional Valuatorio

Profesional Aseguramiento o
Gestion Calidad

Auditor de calidad

Abogado

PERSONAL TECNICO

Inspector

Laboratorista Inspector

Inspector SST

PERSONAL AUXILIAR
TECNICO

Auxiliar de Laboratorio

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Secretaria

Conductor

Campamentera

Tabla 43. Personal de la interventoria

Para mas detalles del personal utilizado y facturado. Ver Anexo M- INTERVENTORIA, formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.2.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoria.

Para este periodo, se realizaron los debidos aportes legales y de seguridad social tal y como se
evidencia en el ANEXO M — CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA. En formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, adjunto al presente
informe, el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoria hacen el seguimiento del
personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de

condiciones y la propuesta econdmica aceptada por el Instituto.
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.3.1 Informe financiero y presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraidas segun lo estipulado en el Contrato de Interventoria
N° 2373 de 2021 en su Clausula Séptima, en el paragrafo segundo se indica que se

comprometeran vigencias futuras con recursos de la Nacion asi:


https://drive.google.com/file/d/1dfTyQhUxiCcwE5e842IryV2zLZUmKRl7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAvv59GqPYj4osfuQLCqie35b8Q6zw7N/view?usp=sharing

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

“Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras ordinarias segun Oficio N° 5.2.0.1.,
Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora
General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401,
Subprograma 0600, Proyecto 0109 (...) recursos Nacién, con numero de autorizacion SIIF
Nacioén 127421 del 20 de noviembre de 2021, asi”:

VIGENCIA VALOR
2022 $ 1.659.750.784,00
2023 $ 1.659.751.037,00

Adicion N° 1 $ 1.700.000.000,00
2024 $ 1.659.751.037,00

Adiciéon N° 2 $ 834.560.192,00

Adicion N° 3 $ 669.000.000,00
2025 $ 829.875.519,00

Adicion N° 4 $ 845.000.000,00

Adicion N° 5 $ 1.155.000.000,00
2026 $ 2.489.626.556,00
2027 $ 2.489.626.556,00
2028 $ 2.489.626.556,00
2029 $ 2.489.626.556,00
2030 $ 4.149.377.594,00

Total Vigencias $ 25.120.572.387,00

Reserva 2021 $  82.864.315,00

Valor Contrato $ 25.203.436.702,00

Tabla 44. Vigencias contrato de interventoria

En el ANEXO N - INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORIA, se adjunta el
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9)

que muestra un resumen presupuestal del contrato de Interventoria.
6.3.2 Forma de pago del contrato

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Clausula Novena —Forma de Pago,
el valor del contrato se pagara asi:
“El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante
el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado
por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos, afectados

por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos
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ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentaciéon y
aprobaciéon del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor

designado para el efecto, acompariadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad

social y parafiscales del respectivo periodo a facturar”

6.3.3 Actas de Costos / Recibo parcial de Interventoria

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de costos de

interventoria:

ACTAS DE COSTOS

N° ) VALOR BASICO LV.A. VALOR TOTAL ACTA
PERIODO
DE ACTA ($) ($) ($)
22-mar-2022 al 30-
1 mar-2022 $ 14.772.276,00| $ 2.806.732,00 $ 17.579.008,00
2 Abril 2022 $ 60.404.000,00| $ 11.476.760,00 $ 71.880.760,00
3 Mayo 2022 $ 130.590.800,00 | $ 24.812.252,00 $ 155.403.052,00
4 Junio 2022 $ 142.573.532,00| $ 27.088.971,00 $ 169.662.503,00
5 Julio 2022 $ 164.241.704,20 | $ 31.205.923,80 $ 195.447.628,00
6 Agosto 2022 $172.691.427,73| $32.811.371,27 $ 205.502.799,00
7 Septiembre 2022 $175.724.732,77| $ 33.387.699,23 $ 209.112.432,00
8 Octubre 2022 $179.960.227,73 | $ 34.192.443,27 $ 214.152.671,00
9 Noviembre 2022 $ 186.273.931,93 | $ 35.392.047,07 $ 221.665.979,00
10 Diciembre 2022 $ 204.043.372,27 | $ 38.768.240,73 $ 242.811.613,00
11 Enero 2023 $ 192.895.900,00 | $ 36.650.221,00 $ 229.546.121,00
12 Febrero 2023 $191.112.304,20 | $ 36.311.337,80 $ 227.423.642,00
13 Marzo 2023 $193.078.399,16 | $ 36.684.895,84 $ 229.763.295,00
14 Abril 2023 $172.803.268,07 | $ 32.832.620,93 $ 205.635.889,00
15 Mayo 2023 $171.192.904,20 | $ 32.526.651,80 $ 203.719.556,00
16 Junio 2023 $ 187.952.379,83 | §$ 35.710.952,17 $ 223.663.332,00
17 Julio 2023 $ 334.687.451,26 | $ 63.590.615,74 $ 398.278.067,00
18 Agosto 2023 $ 233.463.678,15| $ 44.358.098,85 $ 277.821.777,00
19 Septiembre 2023 $ 232.657.427,73| $44.204.911,27 $ 276.862.339,00
20 Octubre 2023 $ 242.430.659,66 | $ 46.061.825,34 $ 288.492.485,00
21 Noviembre 2023 $ 228.328.684,03 | $43.382.449,97 $ 271.711.134,00
22 Diciembre 2023 $235.518.188,24 | $44.748.455,76 $ 280.266.644,00
23 Enero 2024 $218.111.510,08 | $41.441.186,92 $ 259.552.697,00
24 Febrero 2024 $217.663.759,66 | $41.356.114,34 $ 259.019.874,00
25 Marzo 2024 $223.312.063,87 | $42.429.292,13 $ 265.741.356,00
26 Abril 2024 $ 211.663.000,00 | $ 40.215.970,00 $ 251.878.970,00
27 Mayo 2024 $ 199.379.000,00 | $ 37.882.010,00 $ 237.261.010,00
28 Junio 2024 $ 178.795.000,00 | $ 33.971.050,00 $ 212.766.050,00
29 Julio 2024 $175.649.000,00 | $ 33.373.310,00 $ 209.022.310,00
30 Agosto 2024 $ 170.683.000,00 | $ 32.429.770,00 $ 203.112.770,00
31 Septiembre 2024 $ 177.404.600,00 | $ 33.706.874,00 $211.111.474,00
32 Octubre 2024 $ 189.905.000,00 | $ 36.081.950,00 $ 225.986.950,00
33 Noviembre 2024 $ 183.443.000,00 | $ 34.854.170,00 $ 218.297.170,00
34 Diciembre 2024 $ 167.924.000,00 | $ 31.905.560,00 $ 199.829.560,00
35 Enero 2025 $ 157.418.000,00 | $ 29.909.420,00 $ 187.327.420,00
36 Febrero 2025 $ 157.259.000,00 | $ 29.909.420,00 $ 187.138.210,00
37 Marzo 2025 $ 168.639.000,00 | $ 32.041.410,00 $ 200.680.410,00
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N° 5 VALOR BASICO LV.A. VALOR TOTAL ACTA
PERIODO
DE ACTA ($) ($) ($)

38 Abril 2025 $ 164.730.000,00 | $ 31.298.700,00 $ 196.028.700,00
39 Mayo 2025 $ 165.294.000,00 | $ 31.405.860,00 $ 196.699.860,00
40 Junio 2025 $ 170.174.000,00 | $ 32.333.060,00 $ 202.507.060,00
41 Julio 2025 $ 174.788.000,00 | $ 33.209.720,00 $ 207.997.720,00

TOTAL $ 8.948.362.297,00

Tabla 45. Actas de costos de interventoria.
6.4 SEGUIMIENTO A GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La interventoria otorgé a favor de la entidad las siguientes podlizas o garantias segun los amparos

de conformidad con lo establecido por el contrato:

COMPANIA
G S ECURADORA LA PREVISORA S.A.
AMPARO POLIZA | CERTIFICADO | FECHA DE N'fggﬁ:?éDAADL REGISTRO DE
N° | O ANEXON° |EXPEDICION : APROBACION
SEGUN
POLIZA DE Actualizacion Aprobada mediante
CUMPLIMIENTO EN A Cobertura Buen memorando

FAVOR DE ENTIDADES | 3004667 17 4-junio-25 | \1anejo de anticipo | individual 20251-

ESTATALES por $3.076.944.695 |  VBOG-044607

Tabla 46. Datos de las Pdlizas Vigentes

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados de conformidad con la

Clausula Décima Octava del contrato de interventoria:

REQUISITOS <
AMPARO CONTRACTUALES DATOS DE LA POLIZA EMITIDA
Vigencia contractual % DESDE Vigencia % contractual
contractual contractual

CUMPLIMIENTO

a). Cumplimiento

hasta el 31 de diciembre 10% | 22-mar-22 | 30un-26 | $ 994.055.288,00

del afio 2025
b). El buen manejoy -
correcta inversién del | asta ;'al?’;ﬁf)ez‘gggembre 100% | 22-mar-22 | 31-dic-25 | $ 3.076.944.695,00

anticipo
¢). Pago de salarios,

prestaciones sociales hasta el 31 de diciembre
e indemnizaciones del ~ 20% 22-mar-22 | 31-dic-28 | $ 1.988.110.577,00

del afno 2028
personal y/o

empleados a su cargo

Vigencia igual cinco (5)
afos contados a partir de
la fecha de suscricion del
acta del acta de entrega y

recibo definitivo de la
interventoria.

d). Calidad del servicio 30% 31-dic-25 | 31-dic-30 | $ 2.982.165.865,00

Tabla 47. Pélizas del contrato de interventoria
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Para mas detalles véase el ANEXO P — POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA, que
contiene el formato Seguimiento Garantias y Seguros Contrato de Interventoria (Formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-13), asi como copia de las Pdlizas Contrato de Interventoria.
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Mediante comunicado 184-1-063 de junio 30 de 2022 la interventoria remitié al contratante el

plan de calidad.

En el ANEXO Q - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA,
se adjunta el registro correspondiente (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15) que muestra un

resumen de la aplicacion del Plan de Calidad asignado al contrato de interventoria.
6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL
6.6.1 Seguimiento a la inversion del Anticipo de interventoria.

A la fecha de cierre del presente informe, el contratante ha realizado los desembolsos por
concepto de anticipo de las vigencias 2022, 2023 y 2024, segun se indica en las siguientes tablas,

asi:
6.6.1.1 Datos generales del anticipo de interventoria

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de interventoria

otorgado:

ANTICIPO VIGENCIA 2022

Valor total anticipo $ 697.374.279,00
Valor retenido por la entidad $ 19.097,00
Valor ingresado a la cuenta bancaria $ 697.374.279,00

Hasta un 50% del valor

Porcentaje basico del contrato
Entidad bancaria DAVIVIENDA
Numero de cuenta bancaria 27900079586
Fecha ingreso anticipo 23 de junio de 2.022
Fecha de cierre de la cuenta No aplica aun

Tabla 48. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.022
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ANTICIPO VIGENCIA 2023

Valor total anticipo $ 697.374.385,00
Valor retenido por la entidad $ 59.987,00
Valor ingresado a la cuenta bancaria $ 697.374.385,00

. Hasta un 50% del valor
Porcentaje

basico del contrato
DAVIVIENDA

Entidad bancaria

Numero de cuenta bancaria

27900079586

Fecha ingreso anticipo

6 de junio de 2.023

Fecha de cierre de la cuenta

No aplica aun

Tabla 49. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.023

ANTICIPO VIGENCIA 2024

Valor total anticipo
Valor retenido por la entidad
Valor ingresado a la cuenta bancaria

$ 697.374.385,00
$ 41.676,00
$ 697.374.385,00

Hasta un 50% del valor

Porcentaje basico del contrato
Entidad bancaria DAVIVIENDA
Numero de cuenta bancaria 27900079586

Fecha ingreso anticipo
Fecha de cierre de la cuenta

21 de mayo de 2.024
No aplica aun

Tabla 50. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.024

En lo que respecta a la vigencia 2025, la Interventoria mediante comunicaciones 184-1-2077 y
184-1-2080 de 8 y 10 de julio de 2025 respectivamente, atendié en debida forma las
observaciones de la Subdireccion de Gestion Integral de Carreteras Nacionales, y por ende, en
las mismas misivas se le dio nuevamente tramite ante la Supervision del Contrato de

Interventoria para efectos de gestionar el desembolso de anticipo por la suma de $ 984.821.646.

6.6.1.2 Ordenes de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las 6rdenes de pago
o de giro aprobadas:



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

*TIPO DE
DOCUMENTO
MERCANTIL
(FACTURA,
CHEQUE O
DOCUMENTO
DE EGRESO)

NUMERO
DE
FACTURA

FECHA

BENEFICIARIO

VALOR

iTEM

DESCRIPCION DEL iTEM

Comprobante de
Egreso

52

25-jun-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 240.107.572

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Noémina, costos de seguridad social y
parafiscales mar-22, abr-22, may-22,
jun-22, jul-22 y primas semestrales de
junio-22.

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 32.140.180

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de Costos N° 1 mar-22 (Viaticos
Director, Alquiler Oficina, Edicion
informes (Alquileres oficina, camionetay
equipo topografia, Transportes, e,
Transportes), Acta de costos N° 2 abr-
22dicion informes y comunicaciones,
Acta de Costos N° 3 may-22 (Alquileres
Camioneta, Oficina, equipos topografia,
transportes,  edicién  informes vy
comunicaciones, Acta de costos N° 4
jun-22 (Viaticos Director y Especialista,
Alquileres oficina, camionetas, y equipos
topogréficos, transportes, edicion
informes y comunicaciones, Acta de
costos N° 5 jul-22 (Viaticos Director y
Especialista, Alquileres oficina,
camionetas, equipos  topograficos,
edicion informes y comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

88

16-ago-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 75.470.000

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Nomina, costos de seguridad social y
parafiscales ago-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 8.603.504

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de costos N° 6 ago-22 (Viaticos
Director, Alquileres oficina, camionetas,
equipos topograficos, edicion informes y
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

109

14-sep-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 75.470.000

COSTOS PERSONAL
HONORARIOS)

(NOMINA Y

Noémina, costos de seguridad social y
parafiscales Sept-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 11.103.504

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA'Y DOTACIONES)

Acta de costos N° 7 sept-22 (Viaticos
Director, Alquileres oficina, camionetas,
equipos topograficos, edicion informes y
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

120

11-oct-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 75.470.000

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Noémina, costos de seguridad social y
parafiscales Oct-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 11.103.504

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de costos N° 8 Oct-22 (Viaticos
Director, Alquileres oficina, camionetas,
equipos topograficos, edicién informes y
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

143

10-nov-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 75.470.000

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Nomina, costos de seguridad social y
parafiscales Nov-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 11.103.504

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de costos N° 9 Nov-22 (Viaticos
Director, Alquileres oficina, equipos
topograficos, edicion informes vy
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

166

9-dic-22

$ 72.729.007

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)
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*TIPO DE
DOCUMENTO .
MERCANTIL NUMERO iTEM ) )
(FACTURA, DE FECHA BENEFICIARIO VALOR N° DESCRIPCION DEL ITEM
CHEQUE O FACTURA
DOCUMENTO
DE EGRESO)
COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
CONSORCIQ nc?r:(r?aRAggfg de seguridad social
REACTIVACION $ 240.107.572 1 na, g y
CARIBE paraflscgles mar-22, abr-22, may-22,
jun-22, jul-22 y primas semestrales de
junio-22.
COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
Acta de Costos N° 1 mar-22 (Viaticos
Director, Alquiler Oficina, Edicion
informes (Alquileres oficina, camionetay
equipo topografia, Transportes, e,
Com%z)rzigte o 52 25-jun-22 Transportes), Acta de costos N° 2 abr-
22dicion informes y comunicaciones,
CONSORCIO Acta de Costos N° 3 may-22 (Alquileres
REACTIVACION $ 32.140.180 2 Camioneta, Oficina, equipos topografia,
CARIBE transportes,  edicion  informes y
comunicaciones, Acta de costos N° 4
jun-22 (Viaticos Director y Especialista,
Alquileres oficina, camionetas, y equipos
topogréficos, transportes, edicion
informes y comunicaciones, Acta de
costos N° 5 jul-22 (Viaticos Director y
Especialista, Alquileres oficina,
camionetas, equipos  topograficos,
edicion informes y comunicaciones.
RISSC':\I'I'SI\?ARC(::II(?N Némi_na, costqs de seguridad social y
CARIBE parafiscales Dic-22
COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
CONSORCIO TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $ 8.603.504 2 Acta de costos N° 10 Dic-22 (Viaticos
CARIBE Director, Alquileres oficina, equipos
topogréficos, edicion informes vy
comunicaciones.
CONSORCIO ﬁgﬁg()RiRll;IES?SONAL (NOMINA Y
REACTIVACION $590.572.540 1 — - -
CARIBE Noml_na, costos de seguridad social y
parafiscales Jun-23
COSTOS OPERACIONALES
C°m’ég’r22’;te de 263 14-jun-23 (ARRIENDOS, ENSAYOS,
CONSORCIO TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $ 85.490.751 2 Acta de costos N° 16 Jun-23 (Viaticos
CARIBE Director, Alquileres oficina, equipos
topograficos, edicion informes y
comunicaciones.
ABONO COSTOS PERSONAL
CONSORCIO
REACTIVACION $21311004 | 1 {TOUINAYHONORARIOS)
Comprobante de ) CARIBE 6mina, costos de seguridad social y
Egreso 283 25-jul-23 parafiscales Jul-23
CONSORCIO
REACTIVACION $ - 2 -
CARIBE
COSTOS PERSONAL (NOMINA'Y
CONSORCIO b
REACTIVACION $493.495700 | 1 | HONORARIOS) Nomina, costos de
CARIBE seguridad social y pe}raﬂscales enero,
Febrero, marzo, Abril y Mayo de 2024.
COSTOS OPERACIONALES
Com‘é“’ba”te de 417 23-may-24 (ARRIENDOS, ENSAYOS,
greso CONSORCIO TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $81.324.252 2 Acta de costos N° 27 May-24 (Viaticos
CARIBE director, Alquiler oficina, equipos
topogréficos, ediciéon informes vy
comunicaciones.
COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
CONSORCIO i
REACTIVACION $122.554.433 1 FONEIRARIOR) - Nelmlie,  Eosies Co
Sl e . CARIBE seguridad social y parafiscales junio de
Egreso 438 08-jul-2024 2024.
CONSORCIO
REACTIVACION - -
CARIBE




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

Tabla 51. Ordenes de giro anticipo de interventoria

Al presente Informe mensual de interventoria se adjunta el Informe de inversién y buen manejo
de anticipo de interventoria (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2), correspondiente al mes reportado
en el presente informe. Formato en el que se registran los movimientos detallados de la utilizacion

del anticipo.

6.6.1.3 Plan de inversion del anticipo Vs Inversién del anticipo.

A continuacion, se anexa la tabla donde se presentara el plan de inversion N° 4 con relacion a la

inversion acumulada y el saldo de anticipo:

) ; VALOR VALOR VAT VALOR SALDO
iTEM | DESCRIPCION PROGRAMA | ACUMULADO MES | ppecrvrr o | ACUMULADO ANTICIPO
N° DEL iTEM APROBADO ANTERIOR (C) ACTUAL ACTUAL
(A) (B) D=(B+C) (A-D)
COSTOS
PERSONAL $ 1.842.650.346
1 | (NOMINAY $ 1.842.650.346 $1.842.650.346 | $ - $
HONORARIOS)
COSTOS
OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ]
2 | ENSAYOS, | $ 249.472.703 $ 249472703 | $ $249.472.703 | $
TOPOGRAFIA Y
DOTACIONES)
TOTALES $2.092.123.049 $2.092.123.049 | $ - $2092123.049 4

Tabla 52. Plan de inversion del anticipo Vs Inversion del anticipo

El saldo de los recursos en la cuenta bancaria de anticipo es de $ 0.

En el informe mensual, en el anexo R se adjunta copia del Plan de Inversion del anticipo
mensualizado (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1).

6.6.1.4 Reintegro de rendimientos financieros

De conformidad con lo establecido en la Clausula Décima Primera: Anticipo, Paragrafo
Segundo: Rendimientos Financieros del Contrato N° 2373 de 2021, la Interventoria ha
ejecutado las consignaciones del reintegro a la Direccion del Tesoro Publico de los rendimientos
financieros del anticipo otorgado a favor del Consorcio Reactivacién Caribe. En la siguiente
tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros

generados y sus respectivos registros de consignacion:

VALOR VALOR FECHA DE

l=s RENDIMIENTOS REITERADO REINTEGRO

jun-22 $ 272.812,81 $ 272.812,81 29/07/2022
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MES VALOR VALOR FECHA DE
RENDIMIENTOS REITERADO REINTEGRO
jul-22 $724.722,75 $724.722,75 24/08/2022
ago-22 $ 1.528.215,75 $ 1.528.215,75 12/09/2022
sep-22 $1.131.754,70 $1.131.754,70 19/10/2022
oct-22 $ 785.273,95 $ 785.273,95 10/11/2022
nov-22 $ 415.856,93 $ 415.856,93 13/12/2022
dic-22 $ 84.934,05 $ 84.934,05 19/01/2023
ene-23 - - NA
feb-23 - - NA
mar-23 - - NA
abr-23 - - NA
may-23 - - NA
jun-23 $ 860.408,95 $ 860.408,95 6/07/2023
jul-23 $ 72.693,49 $ 72.693,49 4/08/2023
ago-23 - - NA
sep-23 - - NA
oct-23 - - NA
nov-23 - - NA
dic-23 - - NA
ene-24 - - NA
feb-24 - - NA
Mar-24 - - NA
Abr-24 - - NA
May-24 $607.008,76 $607.008,76 17/06/2024
Jun-24 $ 400.085,83 $ 400.085,83 11/07/2024
Jul-24 - - NA
Ago-24 - - NA
Sept-24 - - NA
Oct-24 - - NA
Nov-24 - - NA
Dic-24 - - NA
Ene-25 - - NA
Feb-25 - - NA
Marz-25 - - NA
Abril-25 - - NA
Mayo-25 - - NA
Junio-25 - - NA
TOTAL $ 6.883.767,97 $ 6.883.767,97

Tabla 53. Rendimientos financieros anticipo de Interventoria




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

Conforme a lo anterior, se establece que a fecha de corte 31 de julio de 2025 se registra un valor
acumulado de $ 6.883.767,97 en rendimientos o intereses financieros generados por el anticipo
recibido a favor del Consorcio Reactivacién Caribe, los cuales han sido reintegrados en su

totalidad ante la Direccion del Tesoro Publico.

6.6.1.5 Amortizacion del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones del anticipo

deducidas de las actas de cobro de la interventoria:

N° DE PERIODO VALOR TOTAL AMORTIZACION VALOR NETO
ACTA ACTA ANTICIPO ACTA
22-mar-2022 al 30-

1 mar-2022 $ 17.579.008,00 $ 7.386.138,00 $ 10.192.870,00
2 Abril 2022 $ 71.880.760,00 $ 30.202.000,00 $ 41.678.760,00
3 Mayo 2022 $ 155.403.052,00 $ 65.295.400,00 $90.107.652,00
4 Junio 2022 $ 169.662.503,00 $ 71.286.766,00 $ 98.375.737,00
5 Julio 2022 $ 195.447.628,00 $ 82.120.852,00 $ 113.326.776,00
6 Agosto 2022 $ 205.502.799,00 $ 86.345.714,00 $ 119.157.085,00
7 Septiembre 2022 $ 209.112.432,00 $ 87.862.366,00 $ 121.250.066,00
8 Octubre 2022 $ 214.152.671,00 $ 89.980.114,00 $ 124.172.557,00
9 Noviembre 2022 $ 221.665.979,00 $ 93.136.966,00 $ 128.529.013,00
10 Diciembre 2022 $242.811.613,00 $ 83.757.963,00 $ 159.053.650,00
11 Enero 2023 $ 229.546.121,00 $ = $ 229.546.121,00
12 Febrero 2023 $ 227.423.642,00 $ - $ 227.423.642,00
13 Marzo 2023 $ 229.763.295,00 $ = $ 229.763.295,00
14 Abril 2023 $ 205.635.889,00 $ 86.401.634,00 $ 119.234.255,00
15 Mayo 2023 $ 203.898.056,00 $ 85.671.452,00 $ 118.226.604,00
16 Junio 2023 $ 223.663.332,00 $150.361.904,00 $ 73.301.428,00
17 Julio 2023 $ 398.278.067,00 $ 83.671.863,00 $ 314.606.204,00
18 Agosto 2023 $277.821.777,00 $ 58.365.920,00 $ 219.455.857,00
19 Septiembre 2023 $ 276.862.339,00 $ 58.164.357,00 $ 218.697.982,00
20 Octubre 2023 $ 288.492.485,00 $ 60.607.665,00 $ 227.884.820,00
21 Noviembre 2023 $ 271.711.134,00 $ 57.082.171,00 $ 214.628.963,00
22 Diciembre 2023 $ 280.266.644,00 $ 57.122.419,00 $ 223.144.225,00
23 Enero 2024 $ 259.552.697,00 $ - $ 259.552.697,00
24 Febrero 2024 $ 259.019.874,00 $ - $ 259.019.874,00
25 Marzo 2024 $ 265.741.356,00 $ = $ 265.741.356,00
26 Abril 2024 $ 251.878.970,00 $ - $ 251.878.970,00
27 Mayo 2024 $ 237.261.010,00 $ 99.689.500,00 $ 137.571.510,00
28 Junio 2024 $ 212.766.050,00 $ 44.698.750,00 $ 168.067.300,00
29 Julio 2024 $ 209.022.310,00 $ 43.912.250,00 $ 165.110.060,00
30 Agosto 2024 $203.112.770,00 $ 42.670.750,00 $ 160.442.020,00
31 Septiembre 2024 $211.111.474,00 $ 44.351.150,00 $ 166.760.324,00
32 Octubre 2024 $ 225.986.950,00 $ 75.962.000,00 $ 150.024.950,00
33 Noviembre 2024 $ 218.297.170,00 $168.767.560,00 $ 49.529.610,00
34 Diciembre 2024 $ 199.829.560,00 $150.627.977,00 $ 49.201.583,00

35 Enero 2025 $ 187.327.420,00 $ 26.694.448,00 $ 160.632.972,00
36 Febrero 2025 $ 187.138.210,00 $ - $ 187.138.210,00
37 Marzo 2025 $ 200.680.410,00 $ - $ 200.680.410,00
38 Abril 2025 $ 196.028.700,00 $ - $ 196.028.700,00
39 Mayo 2025 $ 196.699.860,00 $ = $ 196.699.860,00
40 Junio 2025 $ 202.507.060,00 $ - $ 202.507.060,00
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N° DE PERIODO VALOR TOTAL AMORTIZACION VALOR NETO
ACTA ACTA ANTICIPO ACTA
41 Julio 2025 $ 207.997.720,00 $ 207.997.720,00
TOTAL $8.948.362.297,00 $2.092.123.049,00 | $ 6.856.239.248,00

Tabla 54. Amortizacién anticipo Interventoria

De la anterior tabla, se establece que se ha generado una deducciéon acumulada por amortizacion
de anticipo por monto de $ 2.092.123.049,00 y como el valor otorgado por anticipo corresponde
a la suma de $2.092.123.049,00, se registra que se amortizé la totalidad del anticipo en lo

correspondiente a las vigencias 2022, 2023 y 2024.
6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramacién al Plan de Cargas aprobado

En el “ANEXO Q - PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORIA” se incluye el formato MEPI-MN1-
IN-9-FR-2 con la reprogramacion al plan de cargas N° 6 de fecha julio 23 de 2025. Lo cual
corresponde a que, la Interventoria mediante comunicacion 184-1-2103 de 25 de julio de 2025
remitié ante la Entidad el Acta Modificacion de Costos de Interventoria N° 6 y la Reprogramacion
al Plan de Cargas de Interventoria N° 6 para el perfeccionamiento de la modificacion al Contrato
de Interventoria relacionada con la Adicion N° 5 a este contrato donde se establecié adicionar a
este contrato la suma de $1.155.000.000 incluido IVA, para un valor total acumulado de
$25.203.436.702 incluido IVA.

6.6.3 Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria

La Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1), se
establece como formato de control para que verificar de forma sistematica el cumplimiento de los
requisitos y formatos que componen el presente informe mensual, este registro se adjunta al

presente informe en el Folio 1.
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7. ESTUDIOS Y DISENOS
7.1 ESTUDIOS Y DISENOS INICIALES RECIBIDOS

La informacion de los disefios iniciales de la variante de Magangué, suministrada al contratista,
corresponde a la que a continuacion se relaciona:
ESTUDIOS Y DISENOS INICIALES DE LA VARIANTE MAGANGUE

VOLUMEN DESCRIPCION

I Transito

Il Trazado y Disefio Geométrico

] Geologia

v Suelos

V Estabilidad y estabilizacion de taludes.
Vi Geotecnia y disefio de pavimentos
Vii Hidrologia e hidraulica
VIII Estructuras

IX Gestion Predial

X Componente Ambiental y Social
Xl Cantidades y Presupuesto

Xl Evaluacion Econdémica
Xl Informe Final Ejecutivo

Tabla 55. Estudios y Disefios Iniciales recibidos

La documentacion con la cual el contratista adelantd la revision y diagnostico de los disefios
iniciales de la variante Magangué corresponde a la informacion digital suministrada por el INVIAS
el 21 de febrero de 2022 al contratista, informacién que cuenta con un tamano de 6.80 GB (7 303
731 308 bytes) compuesta por 2496 archivos y 163 carpetas. El contratista presenté el
diagndstico de la revision a los disefos iniciales de la variante Magangué mediante oficio CBMC-
0005-2022 de abril 22 de 2022 (184-3-010), objetando todos y cada uno de los componentes del
disefio entregado por INVIAS. Posteriormente la Interventoria emitié su concepto, mediante oficio
184-1-021 de mayo 20 de 2022, en el que indica que considera procedentes las objeciones
presentadas por el contratista a los disefios iniciales de la variante Magangué por lo cual el
contratista procedi6 a ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar
los estudios y disefios entregados, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.1.2 del Anexo

1 — Anexo Técnico.

A continuacion, se relacionan las objeciones presentadas por el contratista en el diagnostico a la

revision de los disefos iniciales y que fueron revisadas y avaladas por la Interventoria, asi:


https://drive.google.com/drive/folders/1oQKEGQdywdmLyqJnXXt-Nr-dX6Si4Ko1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPGJ5S_94CSx_94jrY1KJk9kGZJNFSz1/view?usp=sharing
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No INFORME OBJECIONES
1 Transito

La informacién tomada del Estudio debe ser ajustada para las actuales
condiciones de infraestructura vial y de transito y transporte del sector

Las proyecciones de transito presentadas estarian indicando voliumenes de
2 | transito muy inferiores a la capacidad real que debera soportar esta via en el
futuro.

El disefio de la estructura de pavimento no garantizaria su estabilidad en el
horizonte de disefio.

las evaluaciones de Numero de ejes equivalentes, Capacidad y niveles de
4 | servicio, debe estar acorde con la normatividad vigente, ya que los manuales
de capacidad y niveles de servicio del INVIAS fueron actualizados en 2015.

Disefio geométrico y
seguridad vial

Se deberé realizar un levantamiento topografico ubicando con precision las
especies arboéreas y el sistema lagunar.

Es necesario realizar ajustes significativos con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad de los usuarios

Se deberan reducir y mitigar las intervenciones ambientales, principalmente
3 | en el retiro de arboles de gran tamafio, y la intervencion en humedales y
hallazgos arqueoldgicos.

4 | Evitar los pagos onerosos por la compra de terrenos y mejoras.

Teniendo en cuenta que en el corredor vial se encuentran lotes de tipo Urbano
y rural, es claro que se debera ajustar el disefio geométrico en planta con el
5 | fin de reducir las afectaciones a los predios urbanos, teniendo en cuenta que
el costo de la tierra para estos predios es mucho mayor que para el predio
rural.

No se evalué la incidencia de la capacidad y el nivel de servicio con las
caracteristicas geométricas de la via.

3 Geologia

-

La geologia local se debe realizar con trabajo de campo a escala 1:10.000
La informacion de fuentes de materiales no es lo suficientemente amplia
3 | La informacion de Zodme, no es lo sufrientemente amplia.

N

4 Geotecnia

Es riesgoso iniciar el proyecto sin una verificacion apropiada de los
parametros de resistencia del suelo y ver la competencia de los estudios
realizados previamente, dadas las condiciones de cronoldgicas en las cuales
se tomaron dichos muestreos, ensayos y parametros.

5 Pavimentos

Se debera realizar una campafia geotécnica con el fin de tomar las muestras
inalteradas para el ensayo de CBR, a una profundidad que se considere
1 | correspondera a la subrasante del proyecto por debajo del mejoramiento
estimado. Esta campafa debera considerar sondeos cada 250 metros a 1.5
metros de profundidad.

Se debera presentar una zonificacion precisa de los tramos que corresponde
2 | a terraplény los que corresponden a corte, indicando los espesores minimos
de material para conformar el nivel de la subrasante.

Se debera actualizar la informacién de las fuentes de materiales, indicando
3 | sus caracteristicas y sus posibles usos en la estructura del pavimento,
evaluando la calidad y cantidad de material disponible.

Se deberan revisar y ajustar el calculo de los factores de dafio y el nimero de

417 . . ™
ejes equivalente en el periodo de disefio.

5 Se deberan realizar ensayos de expansion sobre las muestras de material
existente en la subrasante.

6 Es necesario contar con los disefios de las mezclas asfalticas disponibles en
la zona, verificando el cumplimiento de la normatividad del Invias.

6 | Hidrologia e Hidraulica

1 Dentro de las obras transversales o alcantarillas hacen falta las obras de
K3+044, K8+132.9 y K8+504.

2 Adicionalmente es recomendable colocar las siguientes alcantarillas: K2+185,

K2+250, K2+680, K3+710, K4+815, K5+227, K6+522.
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No INFORME OBJECIONES

Se proyectan 9 alcantarillas (KO+370, K1+960, K3+245, K3+443, K4+590,
K5+445, K6+380, K6+720, K8+080) con poco recubrimiento o salidas
enterradas, por lo que se recomienda revisar la rasante en estas abscisas y/o
disefar los canales de salida respectivos.

El informe no es claro en obras de proteccion para los terraplenes y
alcantarillas, aspecto que se debera estudiar posteriormente, pues es muy
recomendable proteger los taludes del terraplén en inmediaciones de las
alcantarillas y la base de los taludes.

Para los canales proyectados no es clara su localizacion ni su justificacion.
En este sentido debe profundizarse el analisis de la necesidad de zanjas de
pie de terraplén, asi como su disefio, de manera que se asegure una entrega
final adecuada.

Los niveles de la rasante de la via son adecuados, tanto en la zona de
influencia del rio Magdalena (K9+620 a K12+215), como por fuera de ella.
Es necesario verificar y analizar los cauces de entrega a los terrenos después
7 | de pasar a través de las obras, con el fin de garantizar que no produciran
dano a los terrenos adyacentes

7 Estructuras

Dentro de los documentos entregados como disefios estructurales, incluidos
1 | memorias y planos, no se incorporan los requisitos exigidos en el CCP-14 la
cual es la norma aplicable en el alcance de este contrato.

El nivel de los estudios entregados en a lo sumo de esquema o idea por lo
2 | tanto apenas se pueden establecer dentro de una FASE 1 o Fase 0 y de
ninguna manera son suficientes para construccion.

Se deben adelantar disefios completos a partir de las caracteristicas que
3 | definan las o ya hayan sido definidas por las areas Hidraulica, Geoldgica,
Geotécnica, Ambiental y Social.

Se debe coordinar con las areas Geolégica, Geotécnica y Ambiental que los
insumos generados sean acordes a lo exigido por el CCP-14, para el disefio
de las alcantarillas que se propongan. (Alcantarillas en general no solo de
cajon).

8 Ambiental

Insuficiencia en el desarrollo de los estudios y disefios para la variante
1 | Magangué, se cuenta Unicamente con informacion preliminar que requiere de
su verificacion y complementacion

Se tiene gran incertidumbre en relacién al trazado ya que a pesar que la ANLA
manifiesta que no es necesario que se elabore un Diagndstico Ambiental de
Alternativas ya ha pasado bastante tiempo lo cual podria ya no ser validos los
conceptos evidenciados en el oficio de pronunciamiento de la entidad

si hay alteracion del trazado, deberia realizarse una revalidacion del concepto
dado por la ANLA de si se requiere o no DAA

Se requiere contar con un trazado definitivo, con el cual se pueda establecer
un area de influencia y asi poder elaborar un diagndstico ambiental de los
4 | medios fisicos, bioldgicos y socioecondmicos y de esta forma poder evaluar
los impactos ambientales potenciales positivos y negativos para las etapas
de pre- construccion, construccion, operacion y abandono del proyecto.
evaluar los impactos ambientales potenciales positivos y negativos para las
etapas de pre- construccién, construccién, operaciéon y abandono del
proyecto, conforme a su evaluacidn se realizan los programas de manejo,
seguimiento y monitoreo ambiental pertinentes con el fin de prevenir, mitigar,
corregir y compensar impactos que se pueden presentar por la ejecucion de
actividades.

No se cuenta en su totalidad con la informacién requerida para poder radicar
6 |ante la ANLA la obtencion de la licencia ambiental necesaria para la
construccion de las obras objeto del proyecto

9 Social

Falta de informacién, como ya se ha mencionado y que no permite que las
1 | actividades constructivas a cargo del contratista de la obra se puedan ejecutar
en armonia con las partes interesadas

10 Gestion Predial
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No INFORME OBJECIONES

No se encuentra inviable la gestién predial con los disefios actuales, ya que
1 | esta depende primero que todo de la actualizacién del estudio fase Ill, porque
no cumple con los parametros establecidos con el INVIAS.

Los predios requieren en su mayoria un saneamiento predial para ser
2 | adquiridos, ya que en su mayoria se evidencian afectaciones juridicas y
predios sin informacion.

El trabajo de campo adelantado evidencia que no se realiz6 la investigaciéon
catastral juiciosamente y no lograron establecer la titularidad de los predios.

Tabla 56. Objeciones presentadas a los Estudios y Disefos Iniciales de la variante Magangué.
7.2 ACTUALIZACION / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Se requiere la actualizacion de los disefios de la Variante Magangué y las variantes de Guamal
y el Banco a nivel de fase |l avanzada y abarca inicialmente la revision y posteriormente el ajuste
y/o actualizacion y/o modificacién y/o incorporacién y/u optimizacién y/o complementacién y/o
unificacion y/o adaptacién y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o
documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad

de la transitabilidad por el corredor vial.

Los estudios y disefos recibidos fueron revisados por el contratista, quien presenté a la
interventoria los informes correspondientes al diagnostico y revision de los disefios iniciales de
la variante Magangué y fueron debidamente revisados por parte de la interventoria quien
considerd procedentes las objeciones formuladas por el contratista a los disenos iniciales de la

variante Magangue.

En concordancia con lo anterior, se presenta una relacion que evidencia el estado cumplimiento
de los Volumenes de Estudios y Disefios a desarrollarse para la Construccion de la Variante

Magangué conforme al Apéndice B, que hace parte integral del Contrato de Obra.

ESTUDIOS Y DISENOS DE LA VARIANTE MAGANGUE

ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS - VARIANTE DE MAGANGUE
TRAZABILIDAD DE
CONSECUTIVO OFICIO DE | COMUNICACIONES DE | otano bEL
Ne VOLUMEN CONTRATISTA EN SU VOLUMENES SoLomEN
ULTIMA VERSION PENDIENTES POR
APROBAR
ESTUDIO DE TRANSPORTE, A Aprobado con
NIVEL DE DETALLE PARA Comunicacion
! | CONSTRUCCION, FASE IIl PARA 184-3- 450 de 22/11/22 - 184-1-441 de
LA VARIANTE MAGANGUE 13/12/22
ESTUDIO DE TRAZADO Y
DISENO GEOMETRICO, Aprobado con
SENALIZACION Y SEGURIDAD Comunicacion
2 | VIAL, A NIVEL DE DETALLE PARA | 184-3-1162 de 29/09/23 ; 184-1-1030 de
CONSTRUCCION, FASE Il PARA 06/10/23
LA VARIANTE MAGANGUE



https://drive.google.com/drive/folders/1wORbdkyCZm_4GSS9o4mBhPMbYPxgi-ql?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RL7gOoTGQExyJa-P_2lgZI48K2ggAAa_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mo9Yn6GI_1o55xPpk6Bv1h_EF6qQkxQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gBfggHVXJt9zhrC5co9YNSN1ZGo_eB_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Oz8EVzLxLyIKdmxHhCmBO0PwMYTl6ar/view?usp=sharing
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ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS - VARIANTE DE MAGANGUE
TRAZABILIDAD DE
CONSECUTIVO OFICIO DE | COMUNICACIONES DE |  coxaoo oot
Ne VOLUMEN CONTRATISTA EN SU VOLUMENES voLomEN
ULTIMA VERSION PENDIENTES POR
APROBAR
GEOLOGIA PARA INGENIERIA, A Aprobado con
NIVEL DE DETALLE PARA Comunicacion
3 | CONSTRUCCION, FASE Ill PARA 184-3-633 de 22/02/23 - 184-1-589 de
LA VARIANTE MAGANGUE 23102123
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL
DISENO DE FUNDACIONES DE Aprobado con
PUENTES Y OTRAS Comunicacion
4 | ESTRUCTURAS DE 184-3-735 de 13/04/23 ; 184-1-732 de
CONTENCION, FASE IIl PARA LA 12/05/23
VARIANTE MAGANGUE
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y Aprobado con
ESTABILIZACION DE TALUDES, Comunicacién
> | FASE lll PARA LA VARIANTE 184-3-816 de 18/05/23 - 184-1-764 de
MAGANGUE 24-05-23
ESTUDIO GEOTECNICO Y Aprobado con
DISENO DEL PAVIMENTO, FASE Comunicacion
© |1l PARA LA VARIANTE 184-3-2210 de 19/03/25 ; 184-1-1947 de
MAGANGUE 01-04-25
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, Aprobado con
HIDRAULICA Y SOCAVACION, Comunicacién
7| FASE Il PARA LA VARIANTE 184-3-108 de 22-08-23 - 184-1-998 de
MAGANGUE 26-09-23
ESTUDIOS Y DISENOS DE ég:gﬁil‘izggg
8 | ESTRUCTURAS, FASE Ill PARA
LA VARIANTE MAGANGUE = - Ao |
0712/23
URBANISMO Y PAISAJISMO, ég:ﬁﬁgf’cg;g:
9 | FASE Ill PARA LA VARIANTE 184-3-513 de 26/12/22 ;
MAGANGUE 184-1-492 de
12/01/23
) Aprobado con
GESTION PREDIAL, FASE Ill Comunicacién
10| PARA LA VARIANTE MAGANGUE AEfeseit e DT - 184-1-818 de
20/06/23
GESTION AMBIENTAL, FASE llI . Entrega preliminar
1 | PARA LA VARIANTE MAGANGUE 184-3-1487 de 05/02/24 En revision de EIA Version 3.
Aprobado con
1o | ESTUDIO DE CANTIDADES DE ) Comunicacion
OBRA Y PRESUPUESTO 184-3-2359 de 19/06/2025 184-1-2058 de
26/06/25
EVALUACION SOCIOECONOMICA ég[ggﬁfi‘;;g’;
13 | DEL PROYECTO, FASE Il PARA 184-3-906 de 28/06/23 ; Somunicadion
LA VARIANTE MAGANGUE 180898
Pendiente
INFORME FINAL EJECUTIVO, 184-3-1099 de 08/09/23 184-1-1027 de 04/10/23 subsanar
14 | FASE Il PARA LA VARIANTE 184-3-1213 de 18/10/23 184-1-1186 de 02/12/23 |  observaciones
MAGANGUE 184-3-2113 de 14/05/25 184-1-2060 de 26/06/25 emitidas por
Interventoria

La siguiente tabla muestra el estado de avance de los estudios y disefos para las intervenciones

Tabla 57. Estado de Los Estudios y Disefios de la Variante Magangué.

de los sitios criticos en la transversal Momposina, asi:



https://drive.google.com/file/d/1wRkNWv0pB81Jg3dCadLb6rVOzMih4aIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5nGcKeW45Ug_qYzHkEEkabyZKk-gkla/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VO3B7FojGk1Omd1NC0zprPqh9kjwafE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XuqQnpQosrRYjAyMnl9MTOf7JxqgNe6K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16pbaOeiv78ngx0qOFUz6j8NnxpiBfZZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGXGlAPCtJg2pvL7aotdx4_GWLMxdlm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FK7JZM2pDfx9HBibb_HpOwAjI-Woyhd-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHlvdsuUzfIb3FQL7pnNmdvd6zmMc8Rf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zbq5bEz_ALtkYBsZcUa8YCAYPJtmzF9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ovbSxhEG7h3P7J6DDUM5zTqMRnyQEbTI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11F5IgQDyvkqtvGcZtr9H3ciMHiDlwMI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4-nOd2o5CSi-DqY2JnTQC7BlI76IayU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbudHMgmlac0rGyFLFd5Qjp5H5c2v4yk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JR_kOXTXP7CtBpVIWN_CAFHh1-TVxFmi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S5z1AaCTfBUPDLjVCP2Fra8AZxxulE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cSi0E70d6Vzw4gKDJxXMfMtxwG4tNPHO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyO5KXsMhTpENy51FkQjVlrMojjdHH8W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19_VXFwjy-h1wOvZI6dhIRGsN7l0-8Ztp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNUW72oN757cPh4fClSYZnYgyJ1sMKTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1By8WtAyzStWOkn80U5U8CP83-lVxnsUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fHzyeWWPjB44CiGxmfGrLaJSPlgOP_Fy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bjg67f7Z3orQNRnk2rE4VjKysrEoW5eT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j1zGlCKpKsKccK8wTVwF6vBr_2tcvave/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NoR0GT-TLrwR3tblIi4FDqb-1BmeObsL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18kNYbZiGNjAU2EdP1DB5RpDsjIrVVHKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pfV5WN58rYLrKZJRw1pQlzzEjke9TST8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zt4dJ1mMNGN3Eir5o2YXAG468h1Dxinq/view?usp=sharing
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ESTUDIOS Y DISENOS DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

ESTADO ESTUDIOS Y DISENOS - SECTORES CRITICOS TRANSVERSAL MOMPOSINA

ENTREGA CONTRATISTA EN SU

o e ULTIMA VERSION ESTADO DEL (oL kIS
N FECHA VOLUMEN APROBACION POR
DESCRIPCION TRAMO LOCALIZACION CONSECUTIVO RADICACION INTERVENTORIA
- o 184-1-1201 de
1 Sector Critico N° 1 7802 K0+420 184-3-1270 8/11/2023 Aprobado T 07/12/2023
" o 184-1-1003 de
2 Sector Critico N° 2 7802 K0+500 184-3-1121 20/09/2023 Aprobado 26/09/2023
. o 184-1-1117 de
3 | Sector Critico N° 3 7802 K0+850 184-3-1236 25/10/2023 Aprobado ~08/11/2023
- o 184-1-1200 de
4 | Sector Critico N° 4 7802 K1+700 184-3-1236 30/10/2023 Aprobado 07/12/2023
5 Sector Critico N° 5 7802 K2+200 - - Entregable pendiente
6 | Sector Critico N° 6 7802 K2+900 - - Entregable pendiente
7 | Sector Critico N° 7 7802 K3+150 - - Entregable pendiente
8 | Sector Critico N° 8 7802 K4+640 - - Entregable pendiente
9 | Sector Critico N° 9 7802 K6+890 - - Entregable pendiente
10 | Sector Critico N° 10 7802 K11+100 - - Entregable pendiente
11 | Sector Critico N° 11 7802 K11+500 - - Entregable pendiente
12 | Sector Critico N° 12 7802 K13+800 - - Entregable pendiente
13 | Sector Critico N° 13 7802 K21+580 - - Entregable pendiente
Sector Critico N° 14 184-1-729 de
14 (Sector Juan Arias) 7802 K40+000 - K43+000 184-3-752 11/05/2023 Aprobado 11/05/2023
15 | Sector Critico N° 15 7806 K0+000 — K11+000 - - Entregable pendiente
16 | Sector Critico N° 16 7806 K15+050 - - Entregable pendiente
17 | Sector Critico N° 17 7806 K18+050 - - Entregable pendiente
18 | Sector Critico N° 18 7806 K26+050 - - Entregable pendiente
19 | Sector Critico N° 19 7806 K31+700 - - Entregable pendiente

Tabla 58. Estado de Los Estudios y Disefos de los Sectores Criticos de la Transversal

Momposina.



https://drive.google.com/drive/folders/15DNMyc1X4BUf65QVpsSw2uS4hlTLmQRv?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n9kuBRUeecUuJw-UE6hbEmgsD-USe6-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rNoopv_7aoMQuaVdAVsWCuGTUD-afCqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d-biNPt6hznoO1iJNyiWZDwwVnVGSR8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17PDVZc-_y7X9gIxGIsINpd6jtyqA0eql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1-XLxwp7g3w7biWmcZTitk8ck5i-HOU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9vHfwnYmJRYtK2aw2HqVLTRr6NyWZGb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1-XLxwp7g3w7biWmcZTitk8ck5i-HOU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qv353nRLrVlN111QPtCDIUtsTMqZKsnm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12lQZyCPKTzrebW4QnJhVdAjtCmkX-p1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XrGL7HuCA_FyFiSVhCglmxJbRhc0AQ82/view?usp=sharing
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES.

e Generalidades:

>

>

A fecha de cierre del presente informe se evidencia un avance en la ejecucion del
plan de inversién del contrato de obra (Reprogramacion N° 3) de $29.855.192.351
(16,83%) frente a $ 30.474.581.962 (17,18%) programado, por lo cual se presenta

un avance del 0,35% en la ejecucién del contrato.

En la inversién total del proyecto, para este periodo muestra una ejecucion
financiera de $41.644.882.626,00 (19,7%) frente a $ 44.979.728.557,00 (21,3%)
programado, lo que representa un atraso de obra de $ 3.334.845.931 (1,58%).

Durante el presente periodo, se causo el acta de ajuste N°39 correspondiente al
mes de mayo y el acta parcial de obra N° 41 correspondiente al mes de julio del
2025, para un acumulado total de actas de $41.644.882.625, de los cuales
presenta un saldo pendiente por pagar por la suma $455.001.905,00, que
corresponde al acta parcial de avance julio de 2025 que se encuentra pendiente

por facturar (descontando anticipos), y el acta de ajuste de mayo de 2025.

Se ha desembolsado al contratista de obra un total de $12.754.916.536,00 por
concepto de anticipo de las vigencias 2022, 2023 y 2024, para los cuales se han
emitido y autorizado 42 o6rdenes de giro de anticipo por valor de
$11.298.530.243,85, por lo que a fecha de cierre del presente informe se
evidencia un saldo en fiducia pendiente de desembolso de $1.456.386.292,15 y
del total del Anticipo de obra otorgado se han amortizado $4.641.925.982, lo cual
genera un saldo pendiente por amortizar de $ 8.112.990.554,00.

Durante el presente periodo, se caus6 el acta de costos de interventoria N° 41
correspondiente al mes de julio del 2025, para un acumulado total en actas
causadas de $ 8.948.362.297,00. De la suma referenciada se presenta un saldo
pendiente por pagar por la suma de $ 607.204.640,00 (descontando anticipos),
que corresponde al acta de costos N°39 del mes de mayo, N°40 del mes junio y
el acta N° 41 correspondiente del mes de julio de 2025 que se encuentra

pendiente por facturar.
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> Se estan ejecutando labores de mantenimiento y atencion en puntos de la
transversal Momposina, con el objetivo de garantizar la trazabilidad y seguridad
vial. Durante este periodo, se realizaron actividades de mantenimiento — Parcheo
Técnico en la ruta 7803 sector Talaigua Nuevo y ruta 7804 sector Mompox,
ademas, se intervino el sitio critico ubicado en el PR22+450 al PR22+280 lado
izquierdo ruta 7806 sector el Jobo de acuerdo con el disefio aprobado. A la fecha
se ha aplicado un total de 27.387,60 metros cubicos de mezcla densa en caliente

MDC-19 distribuidos a lo largo de toda transversal.

Se continuaran los trabajos de mantenimiento técnico en la ruta 7804 en el sector
de Guataca y San Fernando Bolivar, asi como en la ruta 7805 en el sector San
roque, San Eduardo y Los Negritos, con el fin de garantizar la continuidad y

seguridad del tréafico.

> A la fecha aun no se inicia la construccion de la variante Magangué puesto que
no se cuenta con la licencia ambiental, la cual esta supeditada a la atencion de la
Resoluciéon N° 39 de 29 de agosto de 2024 donde la Direccién de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, resolvid recurso de

apelacién contra la Resolucion ST- 0210 del 27 de febrero de 2024.

> A la fecha de cierre del presente informe esta pendiente por aprobacion el
Volumen XIII correspondiente al siguiente producto:

o Informe Final Ejecutivo, Fase Il para la Variante Magangué.

e Estudios y disefios de las variantes Guamal y El Banco a nivel de fase Il avanzada:

El Consorcio BMC haciendo uso de lo estipulado en la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, en su PARAGRAFO: CLAUSULA
COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se ha acogido a otros
mecanismos para la solucion de esta controversia dado que no se ha generado un arreglo
directo entre las partes; por lo tanto, a la fecha se han desarrollado dos mesas de trabajo
orientadas a conciliar las controversias donde se presentaron varias alternativas preliminares
de trazado y sus condicionantes ambientales para proyectar las variantes; sin embargo; la
Interventoria esta a la expectativa sobre los lineamientos a impartirse por parte de la Entidad
para que la Interventoria siga realizando su supervision y control a estas obligaciones

contractuales del Contratista.
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e Seguimiento a la Gestién Predial:

> Por parte de la Subdireccion de Sostenibilidad se generd mediante radicado
INVIAS 2025S-VBOG-025707 (184-3-2270), el concepto de no objecion al Plan
de Inversion Predial V1 por un valor de DOS MIL SETECIENTOS MILLONES
CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($2.700.103.808).

> Persiste la suspension temporal de las actividades relacionadas con la Gestion
Predial del proyecto hasta tanto se precisen los alcances del proceso de
Licenciamiento Ambiental, el cual esta supeditado a que se surta el tramite de

Consulta Previa con las comunidades étnicas del proyecto.

e Seguimiento a la Gestiéon Social:

> Durante el mes relacionado en el presente informe se recibieron 2 PQRSD.
> A fecha de cierre del presente informe se han recibido un total de 94 PQRSD,

distribuidos de la siguiente manera:

PQRS

Tipo46 Abiertas Cerradas Total, PQRS
Técnico 3 47 50
Social 2 26 28
Ambiental 0 3 3
Predial 0 2 2
Laboral 3 3 7
Otros 0 4 4
Total 9 85 94

Tabla 59. Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes - PQRS

> En la actualidad se tiene un total acumulado de 731 actas de vecindad generadas
durante el desarrollo del contrato distribuidas en las siguientes rutas:
Ruta 7802

- Los Palmitos (Vereda El Tigre, Vereda El Recreo, San Jaime, El Tamarindo,
Vereda Puerto Asis): 24 actas de vecindad.

- San Pedro (Vereda El Bajo de la Alegria y San Pedro): 54 actas de vecindad.

- Magangué (Corregimiento Juan Arias, Florencia, El Cuatro, Yati — Santa Fe y
Belisario”): 75 actas de vecindad.

Ruta 7803
- Cicuco: 54 actas de vecindad.

- Talaigua Nuevo (Corregimiento Los Mangos y El Vesubio, Talaigua Nuevo):
36 actas de vecindad.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

- Mompox (Corregimiento La Rinconada y Tierra Firme, Ancon): 205 actas de
vecindad.

Ruta 7804

- Mompox: 24 actas de vecindad.

Ruta 7805
- Guamal: 18 actas de vecindad.

- El Banco Magdalena (Corregimiento Guacamayal, La Curva, San Felipe, San
Eduardo, Los negritos, El Salto, El Banco): 213 actas de vecindad.

Ruta 7806
- El Banco Magdalena (Mata de Cana): 11 actas de vecindad.
- Tamalameque: 17 actas de vecindad.

De las cuales 507 han sido cerradas. A continuacion, se muestra la relacion de las actas

de vecindad referenciadas:

ACTAS DE VECINDAD

RUTA ABIERTAS CERRADAS

7802 153 153

7803 295 229

7804 24 13

7805 231 97

7806 28 28
TOTAL 731 520

Tabla 60. Actas de Vecindad

e Seguimiento a la Gestion Ambiental:

> A la fecha se ha entregado material de fresado producto de las actividades de
mantenimiento en las rutas de la transversal Momposina a las alcaldias de los
municipios de los Palmitos, San Pedro, Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo,
Mompox, San Fernando Guamal, El Banco y Tamalameque, por lo tanto, se tiene
un acumulado total de entrega distribuido de la siguiente manera:

MATERIAL DE FRESADO
RUTA ENTIDAD DEPARTAMENTO CANTIDAD M3
Los Palmitos Sucre 1.686,88
7802 San Pedro Sucre 678,85
Magangué Bolivar 1.924,59
Cicuco Bolivar 675,10
7803 Talaigua Nuevo Bolivar 2.268,19
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MATERIAL DE FRESADO
RUTA ENTIDAD DEPARTAMENTO CANTIDAD M3
Mompox Bolivar 2.144,51
7804 Mompox Boll'var 568
San Fernando Bolivar 109.10
Guamal Magdalena 1.642,00
7805
El Banco Magdalena 1.776,90
El Banco Magdalena 5.187,00
7806 Administracion Vial Magdalena 52,90
Tamalameque Cesar 5.796,44
TOTAL 24.510,46

Tabla 61. Entrega de Material Fresado
8.2 RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que los valores de las actas de costos de interventoria generadas
registran un saldo pendiente de $ 607.204.640,00, la Interventoria apela a los buenos oficios
de la Supervisién y la Unidad Ejecutora del INVIAS para que se gestionen los pagos
pendientes correspondientes a la facturacién de los meses mayo, junio y julio 2025, los cuales
son necesarios para el correcto funcionamiento del Contrato de Interventoria N° 2373 de
2021.

En consideracién a que la Interventoria generd solicitud de Anticipo correspondiente a la
vigencia 2025 por la suma de $ 984.821.646,00, solicitud aprobada por la supervision del
contrato, apelamos a los buenos oficios de Unidad Ejecutora del INVIAS para agilizar y

viabilizar la disponibilidad de estos recursos.

Teniendo en cuenta que los valores causados descontando anticipo de las Actas de Recibo
Parcial de obra y de ajustes suman $ 37.002.956.650,00, y considerando que a la fecha se
han pagado $ 36.547.954.745,00, se registra un saldo pendiente por pagar de $455.001.905,
la Interventoria apela a los buenos oficios de la Supervision y Gestoria del INVIAS para que
se gestionen los pagos pendientes correspondientes a los meses mayo, junio y julio de 2025
los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento del Contrato de Obra N° 2257 de
2021.

Se requiere el apoyo de la entidad contratante para dar pronta solucién a la declaratoria de

controversia en lo referente a la obligacion contractual de ejecuciéon de Estudios y Disefios
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para las intervenciones de los sitios criticos en la transversal Momposina, segun la solicitud

formulada por contratista.

Se recomienda al contratante mantener la continua coordinacién interinstitucional que
permita mantener las condiciones de orden publico durante la ejecucion de las actividades
de mantenimiento y/o rehabilitacion a lo largo de la Ruta 78 del corredor de la Transversal

Momposina que tiene una longitud aproximada de 235,60 kildbmetros.

Considerando que a la fecha se han generado las debidas aprobaciones para el Consorcio
BMC de los consultores que deberan desarrollar las siguientes actividades: a.) Actualizacion
de los estudios y disefios para la construccion de la Variante Magangué en el sector
comprendido entre el K10+100 y el K12+320; b.) Estudio de vulnerabilidad de los puentes
“‘Roncador” y “Santa Lucia”; c.) Disefio de Obras de Proteccion de Orilla para el sector “Yati-
Santa Fé”, por lo tanto, es menester para el proyecto que se instruya por parte de la Entidad
el mecanismo para el reconocimiento de pago de estas actividades dado que la Interventoria
ha aprobado unicamente los costos basicos que cubren los honorarios de los consultores
que asesoran la gestion del Contratista para la elaboracién de los estudios y disefios
adicionales y/o complementarios para las actividades citadas anteriormente. Sin embargo, el
Contratista esta reclamando la inclusion de un margen de compensacion sobre estos costos
basicos. Este reclamo se fundamenta en que la responsabilidad integral de los productos
finales, la coordinacion, la supervision y la garantia de los disefos recae directamente sobre
el Contratista, y no se trata simplemente de un reembolso de los pagos a consultores. Por lo
tanto, es esencial que la Entidad como responsable de tomar estas decisiones y priorizar
estos recursos defina de manera pronta el mecanismo a implementarse para poder

comunicarle oportunamente al Contratista.

Considerando el estado de riesgo debido a afectaciones estructurales en el puente localizado
en el PR 8+140 del Tramo 7802 que de cierta manera colocan en riesgo su estabilidad a
mediano plazo y con ello la transitabilidad del corredor de la Transversal Momposina, se
requiere que desde la dependencia del Instituto responsable de los puentes de la red vial
Nacional se compile la informacion histérica de disefios y construccion del puente
referenciado para que puedan tomarse las acciones y gestiones que correspondan para
garantizar la movilidad de la transversal Momposina. Lo anterior, en virtud de lo estipulado
en el numeral “3.2 ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR DENTRO DEL
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CONTRATOQ?” que a la letra en uno de sus apartes registra que: “...Dentro de las principales

obras y actividades a ejecutar en el objeto del contrato, se encuentran las siguientes:

e Inspeccion, mejoramiento y mantenimiento de los puentes y pontones que presentan
fisuramiento, socavacion o cualquier patologia que afecta la estabilidad de la estructura o
que requieran ampliacion de seccion transversal de acuerdo con el ancho de calzada
definitivo. Las intervenciones para realizar deberan ser coordinadas y consultadas
previamente y se desarrollaran en articulacion con la dependencia del Instituto responsable
del desarrollo e implementacion del Sistema Inteligente de Gestién de Puentes, aplicado a la

infraestructura vial colombiana”.
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9. ANEXOS

LISTA DE ANEXOS

CONTENIDO DEL ANEXO

FORMATO INVIAS

SEGUIMIENTO OBRA

A. REGISTRO FOTOGRAFICO
Y/O FiLMICO

Registro fotografico y/o filmico

N.A

B. INFORMES SEMANALES

Informes Semanales

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

C. MAQUINARIAY EQUIPO DE
OBRA

Magquinaria y Equipo Contrato de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Certificados de calibracion

D. PERSONAL Y CONTROL DE
APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA

Control de Aportes y Seguridad Social
Contrato de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

Certificado de Aportes Seguridad Social y
Parafiscales

N.A

E. INFORME FiSICO
FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Programa de Obra

N.A

Programa de Inversiones

MEPI-MN1-IN-6-FR-1

Seguimiento al programa de inversiones

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

Informe Financiero y Presupuestal Contrato
de Obras

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

F. ESTADO GENERAL DEL
TIEMPO

Estado General del Tiempo

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

G. ENSAYOS DE
LABORATORIO CONTRATISTA DE
OBRA

Resumen Ensayos de Laboratorio

MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

Ensayos de Laboratorio

N.A

H. POLIZAS CONTRATO DE
OBRA

Seguimiento Garantias y Seguros Contrato
de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Pdlizas Contrato de Obra

N.A

I.  SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato
de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-14

J.  ANTICIPO DE OBRA

Plan de Inversién del Anticipo de Obra V.5

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

Informes de inversion y buen manejo de
anticipo de obra

MEPI-MN1-IN-2-FR-2

K. ACTAS DE COMITE DE
OBRA Y ACTAS DE REUNION

Acta de Reunion Técnica Inicial

Actas de comité de Obra

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

Actas de Reunién

MEPI-MN1-IN-14-FR-2

SEGUIMIENTO INTERVENTORIA

L. EQUIPO CONTRATO DE
INTERVENTORIA

Equipo Contrato de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Certificados de calibracion

N.A

M. CONTROL DE APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Control de Aportes Legales y Seguridad
Social Contrato de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

Certificado de Aportes Seguridad Social y
Parafiscales

N.A

N. AVANCE FINANCIERO
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Informe Financiero y Presupuestal Contrato
de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

O. ENSAYOS DE

Resumen Ensayos de Laboratorio

MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

LABORATORIO INTERVENTORIA Ensayos de Laboratorio N.A
P. POLIZAS CONTRATODE | Soguimiento Garantias y Seguros Contrato | yiepy_yN1-IN-15-FR-13
P de Interventoria
INTERVENTORIA AT -
Pdlizas Contrato de Interventoria N.A

Q. SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CALIDAD CONTRATO DE
INTERVENTORIA

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato
de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-15

R. ANTICIPO DE

Plan de Inversion del Anticipo de
Interventoria version 4

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

PROFESIONALES Y

-Informe social de Interventoria

INTERVENTORIA Infqrmes de inversion y buen manejo de MEPI-MN1-IN-2-FR-2
anticipo de Interventoria

OTROS ANEXOS

S. RELACION DE Relacioén de correspondencia enviada N.A
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y Relacién de correspondencia recibida N.A
RECIBIDA )

c -Informe de Especialistas
T. INFORMES TECNICOS, -Informe ambiental de Interventoria N.A
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LISTA DE ANEXOS CONTENIDO DEL ANEXO FORMATO INVIAS
SEGUIMIENTO OBRA
ESPECIALISTAS DE
INTERVENTORIA
U. BITACORA DE OBRA Bitacora de obra N.A

-Informe SST de Interventoria

Tabla 62. Lista de anexos



