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1 INTRODUCCION

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 consider6 necesario realizar inversiones en la
infraestructura vial que permita el fortalecimiento de la presencia del Estado en las regiones del
pais, asi como también la consolidacién de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones
estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geografico,
social, de seguridad y economia; en este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaré de
importancia estratégica el Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030, el
cual permitira conectar regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento econémico del
pais, para lo cual, los tramos viales contemplados en el mencionado Programa deberan hacer
parte del portafolio de proyectos identificado en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, PMTI;
y bajo este marco, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto
Nacional de Vias realizé la priorizacion de recursos para la ejecucién del proyecto cuyo objeto

nos ocupa en el presente informe.

La Transversal Momposina con aproximadamente 235,60 kildmetros de longitud, es una via de
vital importancia para la nacién y forma parte de la Ruta Nacional 78, comunicando por via
terrestre las poblaciones de la Depresién Momposina y permitiendo la conexion entre la Troncal
de Occidente (Ruta nacional 25 Medellin - Cartagena) con la Ruta del Sol (Ruta 45 Bogota —
Santa Marta). En su recorrido esta importante transversal atraviesa cuatro (4) departamentos
(Sucre, Bolivar, Magdalena y Cesar) y doce (12) municipios los cuales se ven directamente
beneficiados por la interconexion vial con el resto del pais ademas de generar una amplia area
sobre los municipios circundantes en la cual se influencia de manera positiva el transporte
terrestre.

Las poblaciones de la zona de la Depresion Momposina y sus alrededores durante mucho tiempo
se vieron sometidas a dificultades por las caracteristicas mismas del transporte multimodal
requerido para el transito por la Ruta 78, puesto que en el paso sobre el rio Magdalena entre
Bodegas y Yati se requeria de los servicios prestados por un Ferri mediante el cual se lograba
la conexion fluvial entre estos dos puntos, con las consecuentes demoras y restricciones por

horarios y capacidad.

En su paso por Magangué la Ruta 78 atraviesa la zona urbana, generando traumatismo, demoras
en el trafico, dafnos a la via y afectaciones a la seguridad vial tanto para el trafico urbano como
para el trafico que transita por la via nacional, circunstancia esta que se ha visto acrecentada

con la puesta en servicio de los puentes de Santa Lucia y Roncador, los cuales sustituyeron el
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paso fluvial a través del ferri y permiten la continuidad del transito terrestre, generando asi mismo

un aumento inusitado del trafico atraido sobre la Ruta 78.

El Instituto Nacional de Vias en el ejercicio de su labor se vio abocado a considerar alternativas
que permitiesen que el transito de paso no tuviese que atravesar las vias urbanas de la ciudad
de Magangué llevando esto a la formulacion de la necesidad de construccion de la variante
Magangué que comunicara el barrio Camilo Torres y el corregimiento de Yati, con una extension
aproximada de 12,8 kildmetros y cuyos estudios y disefios fueron entregados en Fase lll, llevados

a cabo mediante el Contrato N° 1374 de 2019, suscrito con el “Consorcio Tour Magangué”.

Posteriormente el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, ante la necesidad de construir la variante
Magangué, realizar el mantenimiento a la Transversal Momposina y de formular asi mismo otras
variantes semejantes en los municipios de Guamal y El Banco en el departamento del
Magdalena, adelantd el proceso de licitacion publica LP-DT-050-2021, seleccionando al
“Consorcio BMC” como contratista y suscribiendo posteriormente el Contrato de Obra N° 2257
de 2021 cuyo objeto es ejecutar el “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE
(CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL
HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 3.”,

dicho contrato tiene fecha de terminacién el 31 de julio de 2030.

Simultaneamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de contratacion colombiana, el
INVIAS adelanté el proceso de Concurso de Méritos N° CMA-DTE-185-2021, llevando a la
suscripcion del Contrato de Interventoria N° 2373 del 2021 con el CONSORCIO REACTIVACION
CARIBE para ejercer la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
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REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2” sobre el Contrato de obra N° 2257 de 2021, teniendo

este contrato igualmente fecha de terminacién en julio 31 de 2030.

En concordancia con lo referenciado en los parrafos anteriores, la Subdireccion Técnica de la
Gestion Integral De Carreteras Nacionales del INVIAS mediante oficio SGI 15258, impartioé orden
de inicio al contrato de Interventoria a partir del dia 22 de marzo de 2022 y delego la supervision
del contrato al Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA, director de la Territorial
Magdalena del INVIAS, quien fue designado para tal labor mediante Resolucion N° 563 del 18
de febrero de 2022 y la gestion técnica del Proyecto fue ejercida inicialmente por la Ingeniera
DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO, quien fue designada mediante el oficio DEO 7879
del 16 de febrero de 2022, el 14 de marzo de 2024 mediante oficio 2024S-VBOG-014773,
designé al ingeniero CAMILO ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ para ejercer la gestion técnica
del Proyecto, luego mediante oficio 2025S-VBOG-022415 de 11 de abril de 2025 se designo a la
ingeniera ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA y posteriormente el INVIAS el 15 de julio de
2025 mediante oficio 2025S-VBOG-048570 designo al ingeniero CAMILO ANDRES GONZALEZ

RODRIGUEZ para ejercer la gestién técnica del proyecto.

Para referenciar, al inicio del contrato que hoy nos ocupa (2257 de 2021), se hallaba en ejecucion
sobre el corredor vial Transversal Momposina el Contrato de obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto
fue el "Mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Puerta de Hierro — Magangué - Yati Ruta
78-02, Mompox Guamal. Ruta 78-04 Departamento de Bolivar, Guamal - El Banco Ruta 78-05,
Departamento de Magdalena y El Banco — El Burro Ruta 78-06, Departamento de Cesar’,
conforme con lo establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico; posteriormente, mediante oficio
2023S-VMAG-026210 de diciembre 5 de 2023, el INVIAS informd a la interventoria que “el dia
30 DE OCTUBRE de 2023, se dio por finalizado el Contrato de obra 1581-2021, quedando en
este momento todo el corredor de la Transversal Momposina a cargo del contrato de obra 2257-
2021".

El presente informe mensual de Interventoria No 44, describe las actividades realizadas en el
periodo comprendido del 1 al 31 de octubre 2025, de acuerdo con los lineamientos descritos en

el Manual de Interventoria del INVIAS.
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO.
2.1.1 Localizaciéon Corredor Transversal Momposina.

La Ruta Nacional 78 (comunmente llamada Transversal de la Depresion Momposina) es un
corredor vial de la Red Nacional de Vias de Colombia el cual conecta las poblaciones de la
Depresion Momposina, tiene una longitud de 235,60 km y es uno de los corredores viales mas

importantes de la regién Caribe de Colombia.

En lo que corresponde a las actividades de mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento de la
Transversal Momposina, objeto del contrato de obra que nos ocupa, estas obras se ejecutaran
en el corredor Puerta de Hierro — Magangué — Mompox — El Banco — El Burro, como parte de la
Ruta 78; en su paso por el departamento de Bolivar (tramo 7802), interconecta con la Troncal de
Occidente (Medellin — Cartagena, Ruta 25) y con la Ruta del Sol (Bogota — Santa Marta, Ruta
45). En su recorrido el corredor atraviesa 4 departamentos, asi:

= Departamento de Sucre: Municipios de Los Palmitos, San Pedro y Buenavista.

= Departamento de Bolivar: Municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Santa Cruz

de Mompox, San Fernando, Margarita.

= Departamento del Magdalena: Municipios de El Banco y Guamal.

= Departamento del Cesar: Municipios de Tamalameque y Pailitas.
A continuacién, se muestra una imagen de localizacién del corredor de la Transversal

Momposina:
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llustracién 1. Localizaciéon General de la Transversal Momposina.
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2.1.2 Localizacién Variante Magangué.

El proyecto de la construccién de la Variante Magangué esta ubicado en jurisdiccion de este
municipio en el Departamento de Bolivar. El municipio de Magangué se encuentra ubicada en
todo el centro del departamento de Bolivar, entre la Depresion Momposina y la Mojana
Bolivarense. Al norte se encuentran las tierras relativamente altas, llegando hasta los 90 m s. n.
m. (metros sobre el nivel del mar), mientras que al sur se encuentran las tierras bajas e
inundables, complejos cenagosos, y la desembocadura del Rio Cauca en el Rio Magdalena.

El Municipio de Magangué esta localizado en la zona con el mayor niumero de ciénagas del pais:
320.000 hectareas de las 478.419 del inventario nacional correspondiente a las cuencas del Rio
Magdalena, que incluye el bajo San Jorge y el bajo Cauca. A unos 20 Km al sur del Municipio de
Magangué, en el area rural, se une el Rio Cauca con el Brazo de Loba, un brazo del Rio
Magdalena. Segun coordenadas geograficas se encuentra localizado asi: 09°13'N
74°46'0/9.217, -74.767.

La construccion de la variante Magangué, cuya longitud sera de 12,8 kildbmetros, se encuentra
ubicada al norte de la ciudad, iniciando en el municipio de Magangué en el Barrio Camilo Torres
y terminado en el corregimiento de Yati, incluyendo la construccion de tres glorietas (Camilo
Torres, San Rafael de Cortina y Santa Fe).

A continuacién, se muestra una imagen de localizacion de la Variante.
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llustracion 2. Localizacion General de Magangué y su Variante
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2.1.3 Localizacién del campamento y fuentes de materiales.

El contratista cuenta con una oficina en la calle 19 # 10B - 32 en el Barrio Olaya Herrera en la

ciudad de Magangué, en tanto que la interventoria tiene su campamento en la misma ciudad en
la Calle 16 # 24 — 50, urbanizacion Santa Rita.
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llustracién 3. Localizacion Campamentos.

El contratista cuenta con las siguientes fuentes de materiales, autorizadas por la Agencia

Nacional de Mineria ANM, asi:

CANTERA PUCHINI. Se encuentra ubicada en el Municipio de MAGANGUE
Departamento Bolivar y cuenta con Autorizacion Temporal e Intransferible N° 508336,
con vigencia a partir de la inscripcion en el Registro Minero Nacional y hasta el dia 31 de
julio de 2030, para la explotacion de 200.000 mil metros cubicos de Recebo.

CANTERA SANTA ANA. Se encuentra ubicada en el municipio de SANTA ANA
departamento Magdalena y cuenta con la Autorizacién Temporal e Intransferible N°
507656, con vigencia de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la inscripcion
en el Registro Minero Nacional, para la explotacion de 50.000 mil metros cubicos de
Recebo.

CANTERA LOS BESOTES. Se encuentra ubicada en el municipio de LA GLORIA' Y
GAMARRA departamento Cesar y cuenta con la Autorizacion Temporal e Intransferible
N° LIK-14121, con vigencia a partir de la inscripcion en el Registro Minero Nacional y
hasta el dia 01 de noviembre de 2031, para la explotacion de minerales ARENAS Y
GRAVAS NATURALES Y SILICEAS\ MATERIALES DE CONSTRUCCION.
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llustracion 4. Localizacion Fuentes de Materiales

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO

2.2.1 Transversal Momposina.
Los municipios de la zona de influencia correspondientes al mantenimiento del corredor de la

transversal Momposina se indican a continuacion:
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RUTA DISTANCIA (Km) | DEPARTAMENTO DISTANCIA (Km) MUNICIPIOS
LOS PALMITOS
SUCRE 37,88 SAN PEDRO
BUENAVISTA
7802 80,00 MAGANGUE
BOLIVAR 42,12 YATI
SANTA FE
CICUCO
7803 38,00 BOLIVAR 38,00 TALAIGUA NUEVO
MOMPOX
MOMPOX
BOLIVAR 33,60 SAN FERNANDO
7804 34,40 MARGARITA
MAGDALENA 0,80 GUAMAL
GUAMAL
7805 38,20 MAGDALENA 38,20
EL BANCO
MAGDALENA 16,00 EL BANCO
7806 45,00 TAMALAMEQUE
CESAR 29,00
PAILITAS

Tabla 1. Area de influencia directa de la ruta 78 (transversal Momposina).
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llustracién 5. Transversal Momposina

2.2.2 Variante Magangué

En las obras que corresponden a la construccion de la Variante Magangué, la zona de

influencia se encuentra contenida en su totalidad en el municipio de Magangué, conforme se
detalla en la siguiente tabla, asi:

Bolivar Magangué

Tabla 2. Area de influencia directa de la variante Magangué
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Cascajal

San Rafael de Cortina
San Rafael
de Cortina,
Glorieta No. 2
Lo GNJelaria

(IECRICAN VARTANTE .MAGANGUE

7

i ST
S Universidad de Cartagena Cam\\};\TorrPS

Las Magolas

llustracién 6. Variante Magangué.
2.2.3 Variantes Guamal y El Banco

Dado que el alcance de los ajustes a los estudios y disefios a realizar incluye los estudios y
disefios de las variantes en los municipios de Guamal y El Banco a nivel de fase Il avanzada, se
incluyen dos municipios del departamento del Magdalena dentro del area de influencia del

proyecto, teniendo una zona de influencia para los ajustes a los disefios asi:

Departamento Municipios
El Banco
Magdalena
g Guamal

Tabla 3. Area de influencia directa de las variantes Guamal y El Banco.
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

Transversal Momposina: En la actualidad la Transversal Momposina (Ruta 78) a lo largo de
sus 235,60 kilbmetros se encuentra pavimentada, no obstante, presenta diversas muestras de
deterioro por uso, que requieren atencién y mantenimiento de manera urgente con el fin de

garantizar la seguridad a los usuarios de la via, tales como:

Fisuras.
Deformaciones.
Descascaramientos.
Baches.
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e Desgaste superficial.
e Perdida de agregado.
e Cabezas dura.

La alternativa de solucién implica la priorizacion de los tramos a intervenir con el fin de lograr la
optima inversion de los recursos asignados a este componente.

Sobre el corredor vial Transversal Momposina al inicio del Contrato de obra 2257 de 2021, se
hallé6 en ejecucion el Contrato de obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto es el "Mejoramiento y
mantenimiento de las carreteras Puerta de Hierro — Magangué - Yati Ruta 78-02, Mompox
Guamal. Ruta 78-04 Departamento de Bolivar, Guamal - El Banco Ruta 78-05, Departamento de
Magdalena y El Banco — El Burro Ruta 78-06, Departamento de Cesar”, conforme con lo
establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico.

A continuacion, se muestra el estado del sitio de las obras a intervenir:

979590 802°N 75 70834
; . bosPelmitds
Suere

Hito 1, PRIS+G600- PRIEF 200
. - : . 18/03/2022 3:01:35 p. im.
ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL

Tramo 7802 — PR15+550 Tramo 7802 — PR15+650

924 feb. 2024 9:49:34 a. m.
9.2750N 74.7237TW

o de interventoria 2021.
Ruta 7802

Y 00 2 Pr69+000/71+000
i-santarc g o Yati-Santa Fe
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ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7802 sector Yati-Santa Fé — PR68+420 Tramo 7802 sector Yati Santa Fé — PR68+420
PR71+000 PR71+000

17.5eb 2005 17feb 2025

ANTES DE INTERVENCION ANTES DE INTERVENCION
il TRAMO 7803, Pr5+300 __TRAMO 7803, Pr10+050
ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL

Tramo 7803 sector Cicuco — PR3+400 Tramo 7803 Talaigua Nuevo — PR09+300
PR17+000

ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7803 sector Tupe — PR9+900 PR11+900 | Tramo 7803 sector Tupe — PR9+900 PR11+900

' y 7
o 3 %

9/07/2024 4:14:20 p. m.
Santa Cruz de Mompox

Transversal momposina
Ruta 7804

sector mompox
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ESTADO INICIAL
Tramo 7804 sector Mompox — PR00+900
PR05+000

ESTADO INICIAL
Tramo 7804 sector Mompox — PR00+900
PR05+000

K

18/04/2024 3:51:40 p. m.
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pr 20 +033 calzada izquierda
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ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7806 — Tamalameque - El Banco Tramo 7806 — Tamalameque — El Burro

llustracién 7. Registro fotografico estado inicial Transversal Momposina.

Variante Magangué: Se requiere la construccion de aproximadamente 12,8 Kilémetros que
componen la Variante Magangué asi como las glorietas Camilo Torres, San Rafael y Santa Fe,
para permitir que el trafico de larga distancia y de carga pesada pueda realizar su transito sin
afectar la seguridad y capacidad de las vias urbanas de Magangué, para lo cual el contratista
debera efectuar la gestion y/o adquisicion predial necesaria, como también gestionar los
permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de
zonas no boscosas, la remocion y disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y
limpieza, la remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc.,
de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras

y de la legislacion ambiental vigente.
2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
241 Variante Magangué

A continuacion, se detallan las caracteristicas técnicas para la construccion de la variante

Magangué a construir segun los respectivos disefios, asi:

PARAMETROS DE DISENO VARIANTE DE MAGANGUE — CORREDOR PRINCIPAL
Velocidad de Disefio Km/h 60
Tipo de Via Primaria
Tipo de Terreno PLANO
Uso Rural
Distancia de visibilidad de adelantamiento (m) 410.0
Bombeo normal 2.0%
Numero de carriles 2
Ancho de calzada (m) 7.3
Ancho de berma (m) 1.5
Pendiente Max Relativa 0.6 %
Pendiente Min. Relativa 0.36%
Peralte Max. 8.0%
Radio Minimo (m) 113.0
Pendiente long. minima 0.30%
Pendiente long. maxima 8.0%
Longitud minima CV (m) 36.0
K minimo C. Vertical Céncava (m) 18.0
K minimo C. Vertical Convexa (m) 11.0
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Tabla 4. Parametros de Disefo del corredor principal de la Variante Magangué

2.4.2 Transversal Momposina

Seguidamente se detallan las caracteristicas técnicas de las obras a ejecutar en la transversal

Momposina, asi:

Tipo de

T Caracteristicas
Intervencion

Localizacion Estructura

Consiste en el cambio de especificaciones y dimensiones de la via, para lo
cual se hace necesaria la, construccion de obras en la infraestructura,
existente, que permitan una adecuacion de la via a los niveles de servicio
requerido por el transito actual y el proyectado y comprende obras tales como:
*Ampliacién de calzada.

*Construccion de nuevos carriles.

Mejoramiento

Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones
iniciales de la via de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con
que fue disefiada.
En la rehabilitacién de pavimentos se pretende el mejoramiento funcional o
estructural de pavimento, que da lugar tanto a una extension de su vida de
servicio, como a la provision de una superficie de rodamiento mas comoda y
segura y a reducciones en los costos de operacién vehicular.
La rehabilitacion de los pavimentos asfalticos de la red vial nacional comprende
alguna de las alternativas de intervencion, las cuales conforman el conjunto de
las 4R:

- Rehabilitacion.

- Refuerzo.

- Reciclado.

- Reconstruccion.

Pavimento MANTENIMIENTO INTEGRAL: Conjunto de acciones tendientes a restablecer
Flexible extender y mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales

Mantenimiento | de un corredor vial mediante las siguientes actividades:

1) Mantenimiento Preventivo

2) Mantenimiento Periédico

3) Atencién de Emergencias

Rehabilitacion

Tramos 7802,
7803,7804,7805
y 7806

Para atender las emergencias y conservar el patrimonio vial, se hace necesaria
la ejecucion de trabajos tendientes a superarlas en el menor tiempo posible y
llevar a cabo las actividades que sean del caso para evitar o minimizar los
cierres de via o interrupciones del transito.

Las actividades generales de atencion de emergencias son:

-Remover los materiales provenientes de los derrumbes, caida de rocas, caida
de arboles y avalanchas de rios y quebradas, que se encuentren depositados
Atencion de | sobre la banca de la carretera, ya sea total o parcialmente.

Emergencias -Transportar los materiales provenientes de la remocion en vehiculos tipo
volqueta.

- Limpieza de encoles, descoles y lechos de rios.

- Reparacion y/o construcciéon de obras de contencion en concreto simple y/o
reforzado, Reparacion y/o construccion de estructuras en gaviones.
Construccion de encoles y descoles revestidos en concreto. - Reparacion de
cunetas revestidas en concreto.

- Construccién pantallas ancladas en concreto y demas necesarias  para
atender la emergencia.

Tabla 5. Caracteristicas Técnicas Intervencion Transversal Momposina
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2.4.3 Variantes Guamal y El Banco

El proyecto contempla la actualizacién de Disenos bajo el componente de “Revisién y/o Ajuste
ylo Actualizacion ylo Modificacion y/o Incorporaciéon y/o Optimizacién ylo
Complementacion de los Estudios y Disefios a nivel Fase IlI”, por lo tanto, el contratista
debera adelantar la revision y/o intervencién de estos disefios bajo los parametros de disefio

establecidos por el Instituto Nacional de Vias.
2.5 ALCANCE Y META FiSICA INICIAL DEL PROYECTO
2.5.1 Variante Magangué

e Revision y/o Ajuste y/lo Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporacion yl/o
Optimizaciéon y/o Complementaciéon de los Estudios y Diseiios a Fase Ill a fin de
materializar el proyecto: La definicidn del alcance definitivo de las obras se determinara,
entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la Revision y/o Ajuste y/o
Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o Optimizacion y/o Complementacion
de los Estudios y Disefios a Fase lll, por lo tanto, el contratista debera adelantar la revisién

y/o intervencion de estos disefos.

Previo a la construccidon de las obras, el contratista debera efectuar la gestién y/o
adquisicion predial necesaria, asi como también, obtener los permisos de las autoridades
ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de zonas no boscosas,
la remocién y disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, la
remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc., de
conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccién de

carreteras y de la legislacion ambiental vigente.
2.5.2 Transversal Momposina

e Actualizacion de Disenos: Abarca la revision y/o ajuste y/o actualizacion y/o
modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementacion y/o unificacion y/o
adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficientes sobre los disefos y/o documentos
existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la

transitabilidad por el corredor vial.
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Mantenimiento y rehabilitacion de los sectores priorizados a lo largo del corredor
Transversal Momposina: El alcance de las obras a ejecutar para el Contrato de obra se
encuentra definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico, en su numeral “ACTIVIDADES POR
EJECUTAR Y ALCANCE”, donde se indica que: El Alcance priorizado para el corredor

Transversal Momposina, en los Departamentos de sucre, Bolivar, Magdalena y Cesar.

Las intervenciones se deberan acometer priorizando el inicio en los Sectores previamente
acordados con el Instituto; en todo caso, el contratista promovera la optimizacion técnica
de las intervenciones, evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos
constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo
asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a

garantizar el mayor numero de kildmetros pavimentados.

Igualmente, el alcance de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO” a lo largo del corredor de la Transversal, del
contrato corresponde no solo a los resultados que arroje el componente de disefio
acometido por el Contratista, sino que ademas abarca la totalidad del corredor vial, siendo

que para la determinacion del presupuesto oficial han sido priorizados segmentos viales.

Construccion de aproximadamente 12.8 kilometros en el sector Variante
Magangué: La Variante Magangué esta proyectada parainiciar en el barrio Camilo Torres
del municipio de Magangué vy finalizar en el corregimiento de Yati con el propdsito de
brindar a las poblaciones contiguas al proyecto vial, las mejores condiciones operativas
para sus viajes Origen - Destino y la conexién con el puente Santa Lucia que conecta Yati
(en la orilla occidente) con la isla grande (orilla oriente), sobre el Rio Magdalena,
generando continuidad del corredor vial de la Transversal Momposina, la cual incluye la
construccion de 3 glorietas, buscando solucionar la conectividad de los corregimientos de
San Rafael de Cortina y Santa Fe, entre otros, asi:
v Glorieta Camilo Torres: Inicia la variante y esta conformada por tres ramales de los
cuales dos empalman con el proyecto y con el sector vial Puerta de Hierro — Camilo
Torres, permitiendo asi la accesibilidad a la variante y la conexién con la zona urbana

de Magangué.
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v Glorieta San Rafael: El disefio de esta segunda glorieta se realiza atendiendo la
necesidad de conexion del corregimiento San Rafael de Cortina con Magangué,
generando para ello cuatro ramales que solucionan la accesibilidad.

v Glorieta Santa Fe: El disefio de esta tercera glorieta se hizo atendiendo la necesidad
de conexion del corregimiento Santa fe con la variante Magangué y con la via Yati-

Magangué, generando para ello tres ramales que solucionan la accesibilidad.
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3 INFORMACION CONTRATO DE OBRA
3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
3.1.1 Datos del Contrato de Obra

A continuacioén, se describen los aspectos generales del contrato de obra.

ENTIDAD CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

CONTRATO DE OBRA N°:

2257 DE 2021 (CONTRATO 2257 DE 2021)

OBJETO:

“MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA
LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOLiVAR, MAGDALENA Y CESAR EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 3”.

PROCESO DE SELECCION N°:

LP-DT-050-2021 (DOC. PRECONTRACTUALES OBRA)

ID. DEL CONTRATO EN SECOP

CO1.PCCNTR.3144308

DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC

NIT:

901.552.699-4

INTEGRANTES DEL CONSORCIO

- SAINC INGENIEROS S.A.S TICOM S.A. NIT. 901.192.828-2
(30%)

-CONSTRUCTORA OBRASCOL S.A.S. con NIT.
901.281.471-9 (65%)

- CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U.
SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.407.695-1 (5%)

REPRESENTANTE LEGAL:

ROMULO JIMENEZ HIDALGO

DIRECCION Y CIUDAD:

Calle 11 # 100-121 Piso 12 / Cali — Colombia

TELEFONO:

(2) 4852919

OTROS DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:

31 de diciembre de 2021

FECHA DE INICIACION:

22 de marzo de 2022

VALOR INICIAL: $ 211.033.526.027,00
VALOR ACTUALIZADO: $ 211.033.526.027,00
PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Julio de 2030
(Ocho arios, cuatro meses y nueve dias)
PLAZO ACTUALIZADO: Hasta 31 de Julio de 2030

(Ocho afios cuatro meses y nueve dias)

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

31 de julio de 2030

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

31 de julio de 2030

VALOR ANTICIPO:

Hasta un 50% del valor basico del contrato

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

SUPERVISOR:

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Tabla 6. Informacion del contrato de obra
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3.1.2 Apropiacién Presupuestal

El contrato 2257 de 2021 en su clausula séptima, paragrafo primero, indica que, para respaldar
las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° 207621 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto
de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de $917.135.685,
del rubro C-2401-0600-109-0-2401008-02, Fuente de los recursos: Propios. Lo anterior segun lo
estipulado en el Contrato de obra N° 2257 de 2021 en el paragrafo primero de la clausula séptima.
De igual forma en el paragrafo segundo de la misma clausula se indica que se comprometeran
vigencias futuras con recursos de la Nacion asi:
“Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras ordinarias segun Oficio N° 5.2.0.1.,
Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora
General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401,
Subprograma 0600, Proyecto 0109 (...) recursos Nacién, con numero de autorizacion SIIF
Nacion 127421 del 20 de noviembre de 2021, asi:

VIGENCIA VALOR
2022 $ 8.373.651.753
2023 $ 18.340.248.963
2024 $ 18.340.248.963
2025 $9.170.124.481
2026 $ 27.510.373.444
2027 $ 27.510.373.444
2028 $ 27.510.373.444
2029 $ 27.510.373.444
2030 $ 45.850.622.406

Total Vigencias $210.116.390.342
Reserva $ 917.135.685
Valor Contrato $ 211.033.526.027

Tabla 7. Vigencias contrato de obra

Segun lo indicado en oficio dirigido al Director General del Instituto Nacional de Vias en fecha 20
de noviembre de 2021, la Director General del Presupuesto Publico Nacional, entre sus apartes

indica que:
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“La Oficina Asesora de Planeacién del Ministerio de Transporte y la Direccion de

Inversiones y Finanzas Publicas del Departamento Nacional de Planeacion,
mediante Comunicaciones MT N°: 20211201102471 y N° 20214340007806 del 21

de octubre de 2021, emitieron concepto técnico econémico favorable para la

autorizacion de cupo de vigencias futuras, los cuales cuentan con los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 207621 y 207721 del 17 de

septiembre de 2021, expedidos por el Jefe de Presupuesto de ese Instituto.”

3.1.3 Otrosies, Adiciones y Prérrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosies, adiciones en valor y

prérrogas al contrato de obra:

NUMERO UNO (1)
DE 2022

DOCUMENTO FECHA PRORROGA VALOR MOTIVO
Plazo inicial: Valor Inicial
Hasta 31/Julio/2030 $ 211.033.526.027
(8 afios 4 meses y 9 dias)
ACLARACION
NOMERO UND (1) S
Y MODIFICACION 19-ene-22 - -- Y

numero de cuenta
bancaria para pagos.

Plazo final:

Valor final

Hasta 31/Julio/2030

$ 211.033.526.027

(8 afios 4 meses y 9 dias)

Tabla 8. Otrosies y Adicionales Contrato de obra

3.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra

A la fecha no se han realizado suspensiones al contrato de obra.

DOCUMENTO
Acta de
Ampliacion
Suspension Fecha
o Prérroga
o Reinicio o Documento
No
—

FECHA
FECHA FIN
INICIO ,
5 SUSPENS
SUSPENSION

TIEMPO DE

FECHA
REINICIO

MOTIVO

Tabla 9. Suspensiones y reinicios Contrato de obra
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3.1.5 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obras

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a las
cantidades de obra del presupuesto contractual del contrato de obra:
ACTAS DE MODIFICACION

ACTA MOTIVO
MODIFICATIVA FECHA AJUSTE MAYORES Y |  ixems NO ADICIONAL
o MENORES PREVISTOS EN VALOR COMENTARIOS
N CANTIDADES
) Aprobado mediante DT-MAG
1 25 de abril de X 20713 de abril 14 de 2023
) (184-3-737).
Aprobado mediante 2024S-
5 25 de Julio de X VMAG-057517 de agosto 21 de
2024 2024
(184-3-1849).

Tabla 10. Actas de modificaciones de cantidades de obra.

Durante el presente periodo el Consorcio BMC mediante comunicacion CBMC-2340-2025 de 31
de octubre de 2025 remiti6 la version mas reciente de la solicitud de modificacién Contractual en
la cual se vincula se gestiona un balance econémico del Contrato para efectos de atender las
necesidades de gestidn social ligadas al proceso de consulta previa y la creacién de una nueva
bolsa de estudios y disefos para formalizar actividades de estudios y disefios adicionales y/o
complementarios. Lo anterior, en atencién a las observaciones emitidas por la Entidad en el
pasado Comité de Obra de 24 de julio de 2025, por tanto, la Interventoria revis6 documentacion
soporte contenida en: Acta Modificatoria( incluye mayores y/o menores cantidades de obra y
traslados de recursos entre la bolsa de ajustes y obras complementarias vs bolsa de gestiones,
Reprogramacién de Obra, y planes de inversién ajustados. No obstante, quedé pendiente por

parte del Consorcio BMC complementar la Especificacion Técnica Particular.
3.1.6 Reprogramacion al Programa de Inversion

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las reprogramaciones al programa

de inversién del presupuesto contractual del contrato de obra:

; MOTIVO
REPROGRAMACION | .\ [ 4jusTemavORES V|
. iTEMS NO | ADICIONAL
DE OBRA N MENORES PREVISTOS | En VALOR COMENTARIOS
CANTIDADES
. Aprobado mediante DT-MAG
1 25 dgoazg”' de X 20713 de abril 14 de 2023
: (184-3-737).
25 de Julio de
Z 2024 -
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2024
(184-3-1849).
22 de Aprobado mediante 2024S-
) VMAG-098007 de diciembre 26
3 Noviembre de X
2024 de 2024
(184-3-2106).

Tabla 11. Reprogramacion al programa de inversion.

3.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.21

Etapa de Preconstruccion

Las condiciones contractuales establecidas para el desarrollo del proyecto obligaban a que esta

etapa se hubiese culminado a fecha 31 de diciembre de 2022, sin embargo, a la fecha el

contratista aun presenta varios pendientes de esta etapa, asi:

Variante Magangué - Ajuste a los disefos:

Actualmente, los volumenes para la construccion de la Variante Magangué se encuentran
aprobados en su totalidad, pendiente Unicamente la radicacion del Estudio del Impacto

Ambiental - EIA para dar inicio a las obras.

La obtencion del licenciamiento Ambiental e inicio de las obras fisicas de la Variante
Magangué esta supeditado al cierre de la Consulta Previa con los dos (2) Consejos
Comunitarios. Suto A Ta Mona Aguanda ya protocolizé acuerdos por valor de $2.000
millones. "El Chevale" tiene pendiente su cierre por los condicionamientos impuestos al

Trazado inicial del proyecto.

Ver Tabla 58 del Subcapitulo 7.2 ACTUALIZACION / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y

DISENOS, el cual detalla el estado de los ajustes a los disefios de la variante Magangué.

Variantes Guamal y El Banco - Estudios y Disefios de las Variantes a nivel de fase
Il avanzada:

Teniendo en cuenta que la Direccién de Ejecucion y Operacion del INVIAS mediante oficio
con consecutivo 2024S-VBOG-012235 de 5 de marzo de 2024 (184-3-1636) concluyo
que el Consorcio BMC se obliga a realizar los disefios a Fase |l avanzada tanto de la
Variante Guamal como de la Variante El Banco, y considerando que el Consorcio BMC
haciendo uso de lo estipulado en la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS

Aprobado mediante 2024S-
VMAG-057517 de agosto 21 de
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Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, en su PARAGRAFO: CLAUSULA
COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se ha acogido a otros
mecanismos para la solucion de estas controversias dado que no se ha generado un
arreglo directo entre las partes. La Interventoria esta a la expectativa de que se dirima la
controversia 0 en su defecto se exploren alternativas que permitan conciliar las
controversias, tal como lo expuso el Consorcio BMC en su comunicacion CBMC-1914-
2024 (184-3-2071) de 10 de diciembre de 2024. En seguimiento al Plan de trabajo para
el analisis de alternativas en relacién con el Disefo de las variantes Guamal y El Banco,
el pasado 24 de abril de 2025 se adelantdé segunda mesa de trabajo con el objetivo de
analizar multidisciplinarmente y determinar la alternativa del trazado mas viable de estas
variantes, tal como lo manifestdé el Consorcio BMC mediante la comunicacion CBMC-
2184-2025 de 16 de julio de 2025, para efectos de establecer los lineamientos a seguir
con respecto a la ejecucion de estos Estudios y Disefios a Fase Il de las Variantes Guamal
y El Banco en cumplimiento de las obligaciones contractuales contraidas con la firma del
Contrato de Obra N° 2257 de 2021.

e Disefios para las intervenciones de los sitios criticos en la transversal Momposina:
En el mes de octubre de 2025 no se registraron avances en los disefios para las
intervenciones de los sitios criticos en la transversal Momposina. El contratista ha acudido
al recurso de controversia, el cual ha cursado ya dos instancias ante el INVIAS sin que
hayan sido favorables a sus pretensiones los conceptos emitidos en tales instancias, por
lo que el Consorcio BMC se ha acogido a otros mecanismos de reclamacion,
concurriendo a un tribunal de arbitramento para que dirima sobre esta controversia, y a

la fecha se esta a la espera que se surta esta instancia.

Ver Tabla 59 del Subcapitulo 7.2 ACTUALIZACION / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, el cual detalla el estado de los ajustes a los disefios de Sectores Criticos en

la Transversal Momposina.

e Gestion para licenciamiento ambiental de la variante Magangué:
El 29 de agosto de 2024 la Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del
Ministerio del Interior, profirid la resolucion N° 39: “Por medio de la cual se resuelve
recurso de apelaciéon contra la Resolucion ST- 0210 del 27 de febrero de 2024,
resolviendo en su Articulo Primero explicitamente que: “...Confirmar en todas sus partes

la Resolucion ST- 0210 del 27 de febrero de 2024, expedida por la Subdireccion Técnica
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o

de la Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la
cual determiné la procedencia del derecho fundamental a la consulta previa ...”,
ordenandose ejecutar el proceso de consulta previa en dos (2) comunidades étnicas: El
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO
COMUNITARIO SUTO A TA MONA AGUANDA localizados en jurisdiccion del municipio
de Magangué en el departamento de Bolivar, lo cual durante el presente periodo implico

desarrollar las siguientes gestiones:

v En atencion a la Ruta Metodolégica establecida, se continuaron adelantando
actividades propias de la Etapa de Consulta con cada uno de los Consejos

Comunitarios.

o Consejo Comunitario Suto A Ta Mona Aguanda: Para el caso de este Consejo
Comunitario se tiene finiquitada la etapa de formulacion y protocolizacién de
acuerdos, formalizandose una concertacién por monto $2.000.000.000 a fin de
atender medidas compensatorias con esta comunidad; es decir, los costos tributarios

que se apliquen a este monto serian asumidos por la entidad.

En resumidas cuentas, se protocolizaron 14 acuerdos entre el Consejo Comunitario
Suto A Ta Mona Aguanda y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) donde se
establecen actividades de divulgacibn con la comunidad asociadas a la
implementacién de las medidas de manejo y/o mitigacion para la atencién de los
componentes bidticos, abidticos y socioecondmicos susceptibles a ser impactados
segun la matriz de identificacion de impactos y formulacion de medidas de manejo
concertada en etapas previas de esto Proceso Consultivo. Adicionalmente, en la linea
de inversion de ordenamiento territorial y de infraestructura se adopto la necesidad de
construir un Centro Comunitario, la cual va de la mano con los proyectos de compra
de tierras y el apoyo a la gestién del proceso de titulacién de tierras. Se concertaron
proyectos productivos para pescadores, agricultores, y otros a nivel cultural y

deportivo, buscando fortalecer las artes, tradiciones y el contexto de comunidad.

Consejo Comunitario El Chevalé: Durante el presente periodo, el Consorcio BMC en el
Comité de Obras con la Supervision del INVIAS de 8 de octubre de 2025 informé que
propendera a darle cierre al Proceso Consultivo con el Consejo Comunitario “El/ Chevalé”

adoptando el escenario de continuar con la condicion inicial de los Estudios y Disefios ya



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 43

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

adelantados con conexion final en el Puente "Santa Lucia”, y argumentar que no aplica
la figura del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). No obstante, la
Interventoria mediante comunicacion 184-1-2263 de 22 de octubre de 2025 advirtié ante
el Consorcio BMC que esta decision revirtié el curso de las gestiones previas y devuelve
el proceso a la fase de identificacién de impactos y formulacién de medidas de mitigacion
con el Consejo Comunitario “E/ Chevale” para justificar el disefio inicialmente planteado
por el Consorcio BMC. Esta inconsistencia estratégica, que desdice de las acciones
anteriormente consideradas (como el cambio de trazado), estda generando un atraso
injustificado y persistente en el cierre del proceso consultivo, cuya responsabilidad es

exclusivamente del Contratista.

De igual manera, en la misma en la misma misiva se le dejo claro que esta decision define
la nueva ruta critica del proyecto, y en vista de que no se han obtenido resultados
efectivos para este cierre del Proceso Consultivo a la fecha, se requirid, de manera
inmediata y perentoria, la presentacién de un Plan de Accion detallado que demuestre la

viabilidad de esta nueva estrategia y que propenda por el Cierre del Proceso Consultivo.

En la misma direccion, el 27 de octubre de 2025 se socializd con el Consejo Comunitario
la decision adoptada y se acord6 convocar a la Alcaldia para el 5 de noviembre de 2025
para socializar el Proyecto “El Cocotazo” que se presenta como interferencia al proyecto

de trazado que se habia socializado con el CCCN el pasado 15 de mayo de 2025.

Finalmente, se sigue a la espera que el Contratista remita el Plan de contingencia
solicitado tanto por la Interventoria como por la Entidad a fin de establecer plazos claros

para este cierre social.

3.2.2 Etapa de Construccion

3.2.2.1 Variante Magangué

Dado que el proyecto se encuentra en etapa de elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) y solicitud de licencia ambiental, la cual de momento se encuentra sujeta a los
requerimientos establecidos en la resolucion No ST-0210 DE 27 FEB 2024 y ratificada mediante
Resoluciones Numero ST-0544 y Numero 39 de 16 de mayo y 29 de agosto de 2024; a la fecha

no se han iniciado las actividades constructivas en la Variante Magangué.
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3.2.2.2 Transversal Momposina - Obras de Mantenimiento y Rehabilitacién

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de mantenimiento y rehabilitacién a lo

largo del corredor, ejecutadas en el periodo y las actividades acumuladas.



OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA - octubre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE PERIODO ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
INTERVENCION TRAMO CANTIDAD CANTIDAD
DESDE HASTA
ML M2 M3 UND KG ML M2 M3 UND KG
7802 77+459,5 80+098.5 4.597,70 | 497,70 80.586,20 6.766,70
7803 92,216,60 7.997,90
PARCHEO 7804 09+210,3 09+388,0 413,30 411 12.257,70 1.418,90
7805 40.117,00 3.962,70
7806 104.060,00 8.835,10
7802 399,4
BACHEO
7805 3,73
SELLO GRIETAS 7802 10.153,20
7 1,
CONCRETO 805 516
CLASE 28 MPA
7806 52,1
ACERO DE 7805 2.777,00
REFUERZO
Fy=420 Mpa
7806 2.948,00
34+000 54+617 39.241,50
7802 423.350,00 206.2
67+885 68+235 1.341,00 101,2
7803 03+703 14+192 151,8 109.348,30 907,62
v 00+000 03+779 | 15.101,00
7804 110.816,10 92,95
25+580 34+428 25.845,50
7805 35+239 36+850 4.741,00 109.527,00 255,55
7806 26+000 41+500 43.379,00 276.379,70 3,077,4
SENALIZACION 01+600 01+600
VERTICAL 7802 9 295
64+900 71+000
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OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA - octubre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE PERIODO ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
INTERVENCION TRAMO CANTIDAD CANTIDAD
DESDE HASTA
ML M2 M3 UND KG ML M2 M3 UND KG
7803 01+030 31+000 37 89
00+300 04+300 1,6
7804 12 24
12+420 34+180
01+300 07+980 1,8
7805 9 61
18+050 34+750
7806 31+460 41+770 6 4,7 329
7802 346
7803 01+300 25+305 74 74
DELINEADORES
7805 02+300 03+010 14 14
7806 185
7802 1.207,36
DEFENSAS
METALICAS 7805 145,00
7806 1.482,70
7802 3.981,00
7803 00+000 14+200 1.771,00 7.188,00
TACHAS
REFLECTIVAS 7804 00+000 03+800 1.147,00 2.505,00
7805 3.048,00
7806 5.351,00
7802 329
CAPTAFAROS 7805 35
7806 359

Tabla 12. Seguimiento a ejecucion de las actividades de mantenimiento.



3.2.3 Valores ejecutados

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales

actualizados, valores ejecutados en el periodo, valores acumulados y los saldos:

) VALORES lleaizies VALORES
DESCRIPCION ACTUALIADOS EJECI\IIIJI'EI';\DOS ACUMS A0S SALDOS
EXPLANACIONES $ 20.974.122.574 $ 0] $ 20974122574
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $ 41.323.552.200 S 263.844.000| _$ 41.059.708.200
PAVIMENTOS ASFALTICOS $_52.379.899.450 $ 28.598.253.900 | _$ 23.781.645.550
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 33.132569.978 $520899300| $  124.332.725| $ 33.008.237.253
SENALIZACION Y SEGURIDAD S 4.751.820.884 $  3.463.705537 | $  1.288.115.347
OBRAS VARIAS $  4.304.702.000 | $320.933.345 | § 0] $  4304.702.000
TRANSPORTES $_20.488.918.781 $ 0] s 20488.918.781

SUBTOTAL OBRA BASICO

$ 177.355.585.867

$ 850.832.645

$ 32.450.136.162

$ 144.905.449.705

PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$ 25.530.593.934

$ 9.514.710.841

$ 16.231.256.586

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$ 350.000.000

$ 350.000.000

VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES

$ 203.236.179.801

$ 850.832.645

$ 41.964.847.003

$ 161.271.332.798

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

$ 1.485.187.468

$ 6.217.623

$  306.666.190

$ 1.178.521.278

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)

$ 204.721.367.269

$ 857.050.268

$ 42.271.513.193

$ 162.449.854.076

REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U
OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS A FASE lIl.= (1)

$ 2.891.000.000

$ 827.264.195

$ 2.063.735.805

IVA - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION
Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U
OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS A FASE lIl.= (1) * 19% = (2)
19,00%

$ 549.290.000

$ 157.180.197

$ 392.109.803

TOTAL REVISION Y/O AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS A FASE IIl.= (1) + (2) = (B)

$ 3.440.290.000

$ 984.444.392

$ 2.455.845.608

GESTION SOCIAL (Incluye IVA19%)= (C)

$ 2.602.594.883

$ 1.298.702.666

1.303.892.217

P |

IVA19%)= (C)

GESTION PREDIAL (Incluye IVA19%)= (C) $ 69.273.875 $ 69.273.875 0
GESTION AMBIENTAL (Incluye EIA, PAGA e $ 0

IVA19%)= (C)

GESTION SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA, PAGA e $ 0

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA) = (D)

$  200.000.000

$ 200.000.000

VALOR TOTAL = (A) + (B) +(C) + (D)

$ 211.033.526.027

$ 857.050.268

$ 44.623.934.125

$ 166.409.591.902

Tabla 13. Valores ejecutados

Durante el mes de octubre de 2025 se ejecutaron las actividades para la transversal Momposina,

asi:

Tramo 7802:

» Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para demarcacion vial

en los siguientes sectores:

- Sector San Pedro: En el PR 34+000 al PR 40+093 linea lateral derecho e Izquierdo (Pintura
Blanco) y linea central o eje (Pintura amarilla).

- Sector Magangué: En el PR 42+785 al PR 44+968, Pr 47+060 al Pr 56+020 y Pr 77+400 al
PR 78+068 linea lateral derecho (Pintura Blanco), PR 42+785 al PR 44+428, Pr 47+060 al
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Pr 56+020 y Pr 77+400 al PR 78+068 linea lateral izquierdo (Pintura Blanco) y PR 42+820

al PR 56+020, PR 77+400 al PR 78+068 linea central o eje (Pintura amarilla).

Suministro e instalacion de sefial vertical de transito SP, SRy Sl (75cm*75cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva en el sector de los palmitos en el PR 01+600 y el sector
de Magangué entre el PR 64+900 al PR 70+400.

Tramo 7803:

Se realizé el proceso de mejoramiento con parcheo técnico en el sector de Cicuco y
Talaigua con las siguientes actividades:
Fresado, retiro de la carpeta asfaltica existente entre el PR 06+005 al PR 06+012 eje.

Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1, extendido y compactacion de mezcla densa en

caliente MDC-19 para parcheo técnico entre el PR 06+005 al PR 06+012 eje.

> Se Inicia actividad contractual de sefnalizacion horizontal — Marcacién vial entre el PR

05+087 al PR 05+394 en el Sector Cicuco y PR 13+980 al PR 14+020 en el sector de
Tupe, la actividad incluyé la implementacién de Pictogramas (Zona escolar, SP-47A, Paso

Cebra, Lineas logaritmicas y resaltos virtuales).

» Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales en el sector La Bodega entre

el PR 00+000 al PR 00+450, sector Cicuco entre el PR 03+000 al PR 07+500 y en el
Sector de Tupe entre el PR 10+950 al PR 11+100.

» Suministro e instalacion de sefal vertical de transito SP, SRy Sl (75cm*75cm) con lamina

acero galvanizado retroreflectiva en el sector Cicuco y Talaigua entre el PR 03+200 al PR
14+600 y en el sector de Ancén entre en el PR 23+700 al PR 25+100.

» Suministro e instalacion de Sefal delineador horizontal con lamina acero galvanizado

retroreflectiva 60x 75 cm en el sector de Ancén entre el PR 22+400 al PR 25+200.

Tramo 7804:

Se realizé el proceso de mejoramiento con parcheo técnico en el sector de Guataca con

las siguientes actividades:
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- Fresado, retiro de la carpeta asfaltica existente entre el PR 09+210 al PR 09+727 carril
derecho y PR 09+210 al PR 09+728 carril izquierdo.

- Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1, extendido y compactacién de mezcla densa en
caliente MDC-19 para parcheo técnico entre el PR 09+210 al PR 09+727 carril derecho y
PR 09+210 al PR 09+728 carril izquierdo.

» Se Inicia actividad contractual de sefalizacién horizontal —Demarcacion vial entre el PR
00+000 al PR 00+379 linea derecho, izquierdo y eje en el Sector Mompox, PR 27+801 al
34+428 linea derecho, PR 27+801 al PR 34+018 linea izquierda, PR 25+580 al PR34+428

linea central o eje en el sector de Margarita.

» Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales en el sector Mompox entre el
PR 00+000 al PR 03+800 y en el Sector de San Fernando entre el PR 13+700 al PR
15+550.

» Suministro e instalacion de sefal vertical de transito SP, SR y Sl (75cm*75cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva en el sector Mompox y San Fernando entre el PR
00+300 al PR 14+990 y en el sector de Guamal en el PR 34+180.

Tramo 7805:

> Se Inicia actividad contractual de sefalizacidon horizontal —Demarcacion vial entre el PR
35+239 al PR 36+850 linea derecho e izquierdo, PR 36+640 al 36+850 linea central o eje

en el Sector El Banco.

» Suministro e instalacion de sefal vertical de transito SP, SR y Sl (75cm*75cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva en el sector Guacamayal y Los Negritos entre el PR
11+400 al PR 26+2000 y en el sector de El Banco en el PR 34+750.

Tramo 7806:

» Se Inicia actividad contractual de sefalizacion horizontal —-Demarcacién vial entre el PR
26+239 al PR 41+500 linea derecho e izquierdo y linea central o eje entre el Sector

Tamalameque y Palestina.
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» Suministro e instalacion de sefal vertical de transito SP, SR y Sl (75cm*75cm) con lamina

3.24

acero galvanizado retroreflectiva en el sector Antequera y Palestina entre el PR 33+820
al PR 41+770.

Necesidades Urgentes del Proyecto

Atencion Socavacion PR 69+000 al PR 71+000 Ruta 7802:

Teniendo en cuenta que en la ultima version remitida por el Consorcio BMC mediante
comunicacion CBMC-2276-2025 (184-3-2517) de 9 de septiembre de 2025, se incluyé un
presupuesto preliminar de obra, en el que se estimoé un valor total de $126.398.478.879
para ejecutar una solucion de tipo tablestacado entre el PR 69+000 al PR 71+000, Ruta
7802, y considerando que estos valores segun lo expuesto por la Supervisiéon del INVIAS
se desborda de los limites presupuestales permitidos, por tanto, se insté al Contratista a

buscar otras alternativas de ingenieria econémicamente viables.
Calle el Abandono

Durante el presente periodo, y en atencién a los compromisos pactados en el pasado
comité de obra de 19 de septiembre de 2025 con la Administracion Municipal del Banco
Magdalena donde se acordé realizarse seguimiento semanal a fin de que la Alcaldia
atendiera los pendientes en proteccion y/o profundizacién y/o traslados de aquellas redes
sanitarias que se presentan como interferencia para construir el pavimento sobre dicho
corredor dado que estas en general se presentan muy superficiales, al igual que rastros
de taponamientos, obligando que a través de la Administracion Municipal se realicen
previamente labores de mantenimiento de estas redes, lo cual esta imposibilitando
finiquitar los Estudios y Disefos, y posteriormente el inicio de las obras fisicas en este
sector. No obstante, a través del seguimiento se ha observado inoperancia de la
Administracion Municipal lo cual ha sido debidamente registrado mediante Actas de

reunion semanal.
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Estudio de Vulnerabilidad y Patologia Puente Roncador y Puente Santa Lucia Ruta

7802

Se citan a continuacion las gestiones realizadas durante el presente periodo, asi:

> La Interventoria mediante comunicacion 184-1-2276 de 30 de octubre de 2025 se

aprobo el valor global de la propuesta por $838.311.161, correspondiente al desarrollo
integral de los estudios y disefios, incluyendo la totalidad de los volumenes y
actividades contempladas en la metodologia previamente aprobada. No obstante, la
aprobacion esta sujeta a la entrega formal y validacién del Formulario No. 1 “Estudio
de Consultoria para Disefos”, el cual debera corresponder de manera consistente y
verificable con la estructura de costos presentada, de conformidad con lo acordado en
los comités técnicos realizados los dias 28 de agosto y 4 de septiembre de 2025, en
las instalaciones del INVIAS.

En adicién a lo anterior, se solicitd un cronograma de actividades con fechas de inicio
y fin donde se conozca con la completa certidumbre la duracion de plazos de los hitos
mas relevantes a fin de que sirve de instrumento de gestion y seguimiento e informarle

en debida forma a la Entidad el estado de avance de este hito.

ITEMS O PRECIOS NO PREVISTOS

A la fecha no se han aprobado items o precios no previstos

ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° FECHA:
. GRUPO ACTA DE
ITEM DE A VALOR .
DE DESCRIPCION MODIFICACION
S TOTAL
AJUSTE N°.

L

Tabla 14. items o precios no previstos
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3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORIA

De conformidad con la reprogramacion de obra N° 3 suscrita el 22 de noviembre 2024, se
registran en las siguientes tablas los datos consolidados correspondientes al resumen del avance

financiero de las obras ejecutadas y la inversion total a la fecha.

SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO — PLAN DE INVERSION

% EJECUCION VALORE_S EN MILLONES
(no incluye IVA)
MES ACUMULADO MES ACUMULADO
PROGRAMADO 0,68 18,30 $ 1.201,00 $ 32.450,00
EJECUTADO 0,48 18,30 $ 850,00 $ 32.450,10
AVANCE 0,0002 $ 0,10
ATRASO 0,20 $ 351,00

Tabla 15. Avance del contrato — Obras Civiles

A fecha de cierre del presente informe se presenta una ejecucion financiera de obra basica del
18,30% frente al 18,30% programado, por lo cual se presenta un avance del 0,0002% en la
ejecucion del contrato, de conformidad con el Acta de Modificacion N° 2 del Contrato de Obra

suscrita el 25 de julio de 2024 y la Reprogramacion de Obra N° 3 del 22 de noviembre 2024.

PROGRAMADO
ESPECIFICACION CONTRACTUAL Repro N°.3 EJECUTADO DIFERENCIA %
Octubre 2025
Octubre 2025
Obra Directo $177.355.585.867 | ¢ 55 449.917.158| $32.450.136.162| § 219.004,00| 0,0002%
Ajustes $ 25.530.503.934| $ 13.064.098.320| $ 9.514.710.841|-$ 3.549.387.479| -13,90%
Iva $ 1485187.468| $ 311.136.547| $ 306.666.190|-$ 4.470.357,0 | -0,30%
Jornada 24/7 $ 350.000.000| $ - $ -1$ -1 0,00%
Estudios y Disen
studios y Disenos $ 3.440200000| $ 984.444302| $ 984444392| $ -l 0,00%
(Incluyendo lIva)
_ Predial $  69.273875| $  69.273.875
Gestiones |7 ental y
(Inclll‘JIZ‘()ando ostenibilidad $ 2671.868.758| $ 1 s - -$ 980.248.233| -36,60%
Social $ 2278.950898| $ 1.298.702.666
Bioseguridad COVID-19 $ 200.000.000| $ - $ -1 $ = 0,00%
TOTAL $211.033.526.027 | $49.157.821.190| $ 43.623.934.125| -§ 4.533.887.065| -2,15%

Tabla 16. Avance del contrato — Inversion Total

Al cierre del presente periodo, y de conformidad con el Acta de Modificacion N° 2 del Contrato
de Obra suscrita el 25 de julio de 2024 y la Reprogramacién de Obra N° 3 del 22 de noviembre
2024, se registra una inversion total del proyecto ejecutada del $43.623.934.125 lo que
representa un 21,1% frente a $47.157.821.190 que equivale al 23,3% programado, por lo que a
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la fecha, se presenta un atraso de $4.533.887.065 que representa el 2,15% en la ejecucién total
del contrato, que se distribuye de la siguiente manera:

- Bolsa de ajuste: $ 3.549.387.479 millones.
- Bolsa de gestiones: $ 980.248.233 millones.

En la siguiente grafica se relaciona la ejecucion mensual segun las actas parciales de obra y las
actas de ajustes suscritas en cada mes:

EJECUCION MENSUAL
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Q
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S 2.500
2.000
1.500
1.000
) ‘ ‘ “ ‘
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Grafica 1. Seguimiento a la Ejecucion mensual seguin actas parciales de obra y actas de ajuste.

A continuacién, se presenta la grafica que reporta el avance de obra acumulado versus lo
programado del Plan de Inversion:
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Ejecutado acumulado Vs Programado acumulado.
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Grafica 2. Ejecutado acumulado Vs Programado acumulado.
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4 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL OBRA
41 INFORME SEMANAL

En la siguiente tabla se registran los informes semanales presentados durante el mes de octubre
de 2025, asi:

INFORMES SEMANALES

N° SEMANA PERIODO
185 Septiembre 26 a octubre 02 de 2025
186 Octubre 03 al 09 de 2025
187 Octubre 10 al 16 de 2025
188 Octubre 17 al 23 de 2025
189 Octubre 24 al 30 de 2025

Tabla 17. Informes semanales

Los informes semanales se adjuntan al presente informe en el ANEXO B — INFORMES
SEMANALES (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.2 MAQUINARIAY EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El control de la maquinaria y el equipo, en el cual el Interventor lleva el registro diario de
maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verifica el cumplimiento y estado del
equipo minimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparacion, |= Inactivo), se
adjuntan al presente informe en el ANEXO C — MAQUINARIA' Y EQUIPO DE OBRA (Formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-4).

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la verificacion

maquinaria y equipo minimo requerido, asi:

CANT.
N° TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD MiNIMO
REQUERIDO REQUERIDO DISPONIBLE oLt
Planta o central de
1 fabricacion de mezclas de Minima 50 Toneladas/hora 1 1
concreto hidraulico o
Asfaltico
2 Trituradora Minima 50 Toneladas/hora 1 0
3 Terminadora de Asfalto No aplica 1 2
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CANT.
N° TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD MiNIMO
COMENTARIOS
REQUERIDO REQUERIDO DISPONIBLE
4 Retroexcavadoras orugas Minimo 120 HP 2
Motoniveladoras Minimo 120 HP 2
Compactadores vibratorios Minimo 8 toneladas 2
Compactadores neumaticos Minimo 8 toneladas

Volquetas No Aplica 10

4.3 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

431

Tabla 18. Maquinaria y equipo obra

Control del Personal de obra

En la siguiente tabla se registran los datos del personal minimo requerido y el personal dispuesto

para el desarrollo del contrato de obra:

REQUERIMIENTO
CARGO CONTRACTUAL el NOMBRE OFICIO APROBACION
Dedicacion Cant. ACTIVO
(%) Contractual
Director de Obra 100% 1 Angel Maria Ortega 184-1-1327
(29- ene-2024)
Ingeniero Residente de o Aquilino José Pérez 184-1-1407
100% 1
Obras 1 Vergara (12- marzo-2024)
Ingeniero Residente o Daniela Alejandra 184-1-1390
- 100% -
Auxiliar 1 Gomez Cassares (4-marzo-2024)
Especialista Sostenibilidad N/A 1 Milena Garcia 184-1-015
(26- abr-2022)
Especialista Ambiental N/A 1 Sheila Vanessa 184-1-015
Alzate Rodriguez (26- abr-2022)
Especialista en ngotecnia N/A 1 Luis Carrillo 184-1-015
ylo Geologia (26- abr-2022)
Especialista 3(\ Pavimentos N/A 1 Luis Marulanda 184-1-015
o Vias (26- abr-2022)
Espemallstla en deraullca N/A 1 Juan Galarza 184-1-015
e Hidrologia (26- abr-2022)
Especialista en Estructuras N/A 1 Efrén Sandoval (2%2)
Profesional Ambiental 100% 1 Angilberto J. 18411137
Martinez Hernandez (15 - nov-2022)
Elsfiasianel Sesl 1 1 Marlssa_bel Tovar 184-1-022
=i (20- may-2022)
Profesional Juridico Predial 50% 1 Jenny Rocio 184-1-196
Bohorquez Alonso (8- sept-2022)
Profesional técnico Predial 0,5 1 Hé.ctor Edyardo SRS
Rivera Lopez (8- sept-2022)
50% 1 Maria Cristina Paez 184-1-015



https://drive.google.com/file/d/1MS5ZvObU-XWpY6tbiA2CuYnwQoBjFhV0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uxIlp4O4jUERtHWixLiRlEy3MT2xLiUK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4NiY-gqQzFv2EhIUYPKPCOr9OXaEkUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjvGgVEfBm9Ar_MSAKNglV1dJDhLREg7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8_de0mjIYcCH5moDWJJYrM901J45ubK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XyguaCB8lgVZkuG5mLUAfkPxlFgdInit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XyguaCB8lgVZkuG5mLUAfkPxlFgdInit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
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REQUERIMIENTO
CARGO CONTRACTUAL el NOMBRE OFICIO APROBACION
Dedicacion Cant. ACTIVO
(%) Contractual
Profesional en Gestion de
a Calidad (26- abr-2022)
Auditor interno de Calidad 0,5 1 1 Leyssi Collazos B At
(26- abr-2022)
o Ana del Carmen 184-1-015
Inspector SISO 1 100% 2 1 Corrales Sandoval (26- abr-2022)
Operarios y obreros N.A No aplica.

Tabla 19. Personal contratista de obra

Las hojas de vida de los profesionales referenciados en la tabla anterior fueron enviadas por el
contratista a la interventoria para revision y estas fueron aprobadas luego de que se verificara el
cumplimiento de los requisitos contractuales definidos en el Anexo 1— Anexo Técnico — Numeral

7.1 - Requisitos del personal.
4.3.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Los aportes y pagos de seguridad social y parafiscales realizados por el contratista se adjuntan
en el ANEXO D - CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE
OBRA (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6) del presente informe.

El Interventor verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego
de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilizacion del
personal, de tal forma que se mantenga indemne al Instituto frente a cualquier posible

reclamacion.
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el ANEXO E — INFORME FiSICO FINANCIERO OBRA se adjunta el Informe Financiero y
Presupuestal Contrato de Obras (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8), en el cual se muestra un
resumen presupuestal del proyecto.

A la fecha de corte del presente informe se han presentado 44 actas de recibo parcial de obra 'y

42 actas de ajuste por parte del contratista, segun se muestran en la siguiente tabla, asi:

0,
Ag.:. A | PERIODO | VALOR ACTA PARCIAL VA"%'}lfs(frTEA l= ACTA DEA,AJUSTE /
ACTA PARCIAL
1 mar-22 $ -1 $ - -
2 abr-22 $ -1 % - -
& may-22 $ -1 $ 5 -



https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
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%

ACra | PERIODO | VALORACTAPARCIAL | VALOR ACTADE ACTA DE AJUSTE /
ACTA PARCIAL

4 jun-22 $ -1 s R _
5 jul-22 $ | s - -
6 ago-22 $ 14592229900 $ 16.152.139,00 6%
7 sep-22 $  309.626.100,00 0%
8 oct-22 $ 19775001300 $ 11.629.679,00 6%
9 nov-22 $  799.403.15800| $ 67.261.915,00 8%
10 dic-22 $ 2187.693.797,00| $  295.335.229,00 13%
11 ene-23 $ -1 $ - -
12 feb-23 $  361420917,00| $ 47.939.085,00 13%
13 mar-23 $ 1.046.061.17600| $  140.228.018,00 13%
14 abr-23 $  010.751.22800| $  245.676.951,00 27%
15 may-23 $ -1 9 - -
16 jun-23 $ 51592562900 $ 25.138.003,00 5%
17 jul-23 $ 11037267800 $ 35.445.159,00 32%
18 ago-23 $  744.670.74600| $  246.857.391,00 33%
19 sep-23 $ 1127.617.501,00| $  378.676.583,00 34%
20 oct-23 $  467.16271500| $  158.614.747,00 34%
21 nov-23 $ 69156870800 $  222.523.329,00 32%
22 dic-23 $ 137022506200 $  410.510.104,00 30%
23 ene-24 $ 271293872000 $  904.635.520,00 33%
24 feb-24 $ 1.288.03847800| $  436.592.280,00 34%
25 mar-24 $ 1.162.609.50300| $  403.030.927,00 35%
26 abr-24 $ 166230418100 $  583.419.450,00 35%
27 may-24 $ 169563710000 $  639.862.838,00 38%
28 jun-24 $ 176433518300 $  709.214.768,00 40%
29 Jul-24 $ 2396.137.23500| $  965.375.712,00 40%
30 ago-24 $ 193008422200 $  592.843.513,00 31%
31 Sep-24 $ 1558.747.78400| $  103.085.040,00 7%
32 Oct-24 $ 1.410.009.06500| $  534.257.034,00 38%
33 Nov-24 $  440.834.734.00| $  149.019.565,00 34%
34 Dic-24 $  398.614.15800| $  138.783.924,00 35%
35 Ene-25 $  37.403550,00| $ 7.908.696,00 21%
36 Feb-25 $  77.854.35400| $ 4.240.281,00 5%
37 Marz-25 $ 9671357600 $ 43.079.023,00 45%
38 Abril-25 $ 57020711900 $  255.320.635,00 45%
39 Mayo-25 $ 1.399.770.296,00 | $ 90.592.663,00 6%
40 Junio-25 $  589.795.980,00 | $  249.129.821,00 42%
41 Julio-25 $  60442546200| $  254.914.020,00 42%
42 Agosto-25 $ 77727093300| $  216.947.376,00 28%
43 | Septiembre-25 $  623.739.081,00
44 Octubre-25 $  857.050.268,00

TOTAL $ 35.039.692.70500| § 9.584.241.420,00 27.35%
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Tabla 20. Seguimiento actas parciales de obra y actas de ajuste.

A corte de 31 de octubre de 2025 se tiene un acumulado en ejecucidon de obra del proyecto de
$35.039.692.705,00 pesos contenidas en acta de recibo parcial de obra y un acumulado de las
actas de ajuste de $9.584.241.420,00 observandose un peso presupuestal para las Actas de
Ajustes del orden del 27,35% del valor de las actas de avance del proyecto faltando incluir las

actas de ajuste del periodo de septiembre y octubre de 2025.
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Los detalles referentes a lluvias presentadas y el control diario del tiempo se muestran en el
ANEXO F — ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10).
Se anexa al formato antes citado el registro pluviométrico del IDEAM actualizado de la estacion

Meteoroldgica: aeropuerto Rafael Bravo — Corozal Sucre.
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Los reportes de los resultados de ensayos se adjuntan al ANEXO G - ENSAYOS DE
LABORATORIO e incluye un registro del Resumen Ensayos de Laboratorio (Formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-11), en el cual se registran los resultados de los ensayos requeridos para verificar
que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construccién y las normas de

ensayo correspondientes.

Se anexan ademas los registros de ensayos de la interventoria en el ANEXO O - ENSAYOS DE
LABORATORIO e incluye asimismo un registro del Resumen Ensayos de Laboratorio (Formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-11).

4.7 SEGUIMIENTO A GARANTIAS CONTRATO DE OBRA

El contratista otorgd a favor de la entidad las siguientes pdlizas o garantias segun los amparos

de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS EQUIDAD
. | CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDIDA /
Gl POLIZAN® | "5 ANEXO N° | EXPEDICION N° | MODIFICADA SEGUN
CUMPLIMIENTO 400037477 7 06/05/2025 | Anticipo vigencia 2024.
RESPONSABILIDAD CIVIL Orden de inicio de fecha
EXTRACONTRACTUAL | 400037478 3 22(04/2022 22 de marzo de 2022

Tabla 21. Datos de las pdlizas
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En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados:

REQUISITOS CONTRACTUALES DATOS DE LA POLIZA EMITIDA
AMPARO %
Vigencia contractual Desde Hasta Valor asegurado
contractual
CUMPLIMIENTO
a). Cumplimiento del contrato Hasta d";‘ggnf)bre 31de 10% 22-mar22 | 31-dic-25 $ 5.514.608.682,07
b). Buen manejo y correcta Hastadiciembre 31de | 1009, | 29-abri-22 | 31-dic-25 | $12.754.916.536,00
inversion del anticipo 2025.
c). Pago de salarios, prestaciones -
sociales legales e Diciembre 31 de 2025 20% 22-mar22 | 31-dic-25 $11.029.217.364,14
; S o y tres (3) afios mas
indemnizaciones
Cinco (5) afos
contados a partir de la
- . fecha de suscripcion
¢, Daslice y welRl el 2 del acta del acta de 30% 31-dic-25 | 31-dic-30 | $ 1.032.087.000,00
’ entrega y recibo
definitivo de las obras
del primer periodo.
e). Calidad de los estudios. Plazo del contrato y 100% 31-dic25 | 31-dic-30 $ 16.542.422.954,00
cuatro (4) meses mas
RESPONSABILIDAD CIVIL
Igual al periodo de
a). Predios labores y operaciones | ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
meses mas
Igual al periodo de
b). Contratistas y Subcontratistas ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
meses mas
- - Igual al periodo de
¢) Responsabilidad civil y ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar22 | 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
patronal meses mas
Igual al periodo de
d) Vehiculos Propios y no Propios | ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
meses mas

Tabla 22. Pélizas actualizadas a la fecha

De conformidad con el Anexo Técnico N°1, se debe realizar anualmente el recibo de las obras
ejecutadas en la respectiva vigencia, es decir entregas parciales anuales de obra de hitos
funcionales; asi las cosas, el amparo de estabilidad de las obras se empezara a contar a partir
del recibo de cada hito funcional, lo cual debera constar en el anexo correspondiente que expida

la Compafia Aseguradora en la cual se evidencien las fechas y tramos objeto de recibo.

El seguimiento a las Garantias del contrato de obra se registra en el formato “Seguimiento
Garantias y Seguros Contrato de Obra” (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12) adjunto en el ANEXO
H - POLIZAS OBRA.
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Respecto al seguimiento del Plan de calidad del contrato de obra, se presenta el registro en el
formato Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14)
adjunto en el ANEXO | - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

49 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL
4.9.1 Anticipo de Obra

4.9.1.1 Datos generales del anticipo de obra.

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de obra

otorgado:

ANTICIPO
VIGENCIA 2022

$ 4.156.451.806,00
Valor retenido por la entidad $ 0,00

$ 4.156.451.806,00

Hasta un 50% del valor basico del
contrato

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO MANEJO
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC

11 de octubre de 2022.

No aplica a la fecha

Valor total anticipo

Valor ingresado al Fideicomiso

Porcentaje

Entidad Fiduciaria

Nombre del Fideicomiso

Fecha desembolso anticipo

Fecha de cierre del Fideicomiso

Tabla 23. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2022.

ANTICIPO
VIGENCIA 2023

$ 4.768.464.730,00
Valor retenido por la entidad $ 0,00

$ 4.768.464.730,00
Hasta un 50% del valor basico del
contrato
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO MANEJO
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC

Valor total anticipo

Valor ingresado al Fideicomiso

Porcentaje

Entidad Fiduciaria

Nombre del Fideicomiso

Fecha desembolso anticipo

26 de julio de 2023.

Fecha de cierre del Fideicomiso

No aplica a la fecha

Tabla 24. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2023.
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ANTICIPO
VIGENCIA 2024

Valor total anticipo $ 3.830.000.000,00
Valor retenido por la entidad $ 0,00
Valor ingresado al Fideicomiso $ 3.830.000.000,00

. Hasta un 50% del valor basico del
Porcentaje

contrato

Entidad Fiduciaria SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO MANEJO
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC

24 de enero de 2025.

No aplica a la fecha

Nombre del Fideicomiso

Fecha desembolso anticipo

Fecha de cierre del Fideicomiso

Tabla 25. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2024.

Los documentos correspondientes al anticipo de obra se adjuntan al presente en el ANEXO J-
ANTICIPO DE OBRA.

4.9.1.2 Ordenes de pago o de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las 6rdenes de pago

o de giro aprobadas:

ORDE DESCRIPCION EGRESO
N DE Azl N (N° de factura y fecha
GIRO TR_QI%S'?C BENEFICIARIO VALOR ($) I-II\-IIE ErEee T A OBSERVACIONES
N.° proveedor)
1 16-nov-22 | CONSORCIO BMC $ 118.298.773,00 | 4 FACTURA FP-3479 Y FP-3498 APROBADA
2 24-nov-22 g?gOCOMBUSTOLEOS $ 235.191.600,00 | 4 %JZEZNTA 218 GO RO APROBADA
3 24-nov-22 | ELENA MARTINEZ ACEVEDO $ 36.855.000,00 | 4 %JZEZNTA DE COBRO AYG-002- APROBADA
A&G EMPRESA CUENTA DE COBRO AYG-003-
4 24-nov-22 UNIPERSONAL $ 53.834.775,00 1 2022 APROBADA
A&G EMPRESA CUENTA DE COBRO AYG-003-
4 24-nov-22 UNIPERSONAL $ 158.522.000,00 2 2022 APROBADA
A&G EMPRESA CUENTA DE COBROAYG-003-
4 24-nov-22 UNIPERSONAL $ 182.430.123,00 | 4 2022 APROBADA
5 24-nov-22 | V&S COMERCIAL SAS $ 95.717.670,00 | 4 FACTURA FP-3621Y FP-3700 APROBADA
; COSTOS DE PERSONAL
ASOCIACION DE Cuenta de Cobro ATS-001 2022
. TRANSPORTES Anticipo para el Contrato Pago de
= 7-dic-22 | \NTEGRALES DEL SUR DEL $ (0TI " | insumos de instalacion HERLER B
CESAR-ASTRAINSUR imprimacion con emulsion
asfaltica para fisuras
) MATERIALES
ASOCIACION DE Cuenta de Cobro ATS-001 2023
. TRANSPORTES Anticipo para el Contrato Pago de
6 8-dic-22 | |\NTEGRALES DEL SUR DEL $ 4744030200 | 4 | jqimos de instalacion APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR imprimacién con emulsién
asfaltica para fisuras
COSTOS DE PERSONAL
?ggﬁ ISAP%g.II\.IEDSE Cuenta de Cobro ATS-002 2022
7 12-dic-22 INTEGRALES DEL SUR DEL $ 2.513.417,00 1 ggiﬁgigﬁ?rfsgjgrggs g\?imento APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR ANl o
asfaltico existente.
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REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

ORDE DESCRIPCION EGRESO
N DE A2l N (N° de factura y fecha
GIRO TRANSAC BENEFICIARIO VALOR ($) ITE Concepto y Contrato OBSERVACIONES
o -CION M
N. proveedor)
. TRANSPORTE
) #:gﬁ ISAI‘:%(;.'#EDSE Cueﬁ_ta de Cqbro ATS-002 2022
7 22-dic-22 INTEGRALES DEL SUR DEL 14.242.693,00 2 A_nt|0|p9 p?ra |ndsurgos de_ . APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR ejecucion fresado de pavimento
asfaltico existente.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-004-2022.
8 | 21/12/2022 | PETROCOMBUSTOLEOS 235.191.600,00 | 4 | Anticipo para compra asfalto APROBADA
S.AS liquido materiales a ser utilizados
en la ruta 7806 El Banco a El
Burro.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-005-2022.
9 21/12/2022 INVERSIONES SOCUR 18.427.500,00 | 4 | Anticipo para combustibles APROBADA
LIMITADA " .
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-006-2022.
10 | 21/12/2022 | ORCAR RUBIER NORIEGA 18.427.50000 | 4 | Anticipo para combustibles APROBADA
RODRIGUEZ " P
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
COSTOS DE PERSONAL.
Cuenta de Cobro AYG-007-2022.
11 | 2171212022 | ARG EMPRESA 53.834.77500 | 1 | Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL : .
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
TRANSPORTE
Cuenta de Cobro AYG-007-2022.
11 21/12/2022 (S SRR 158.522.000,00 2 | Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL " .
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-007-2022.
11 | 211212022 | ARG EMPRESA 182.430.123,00 | 4 | Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL " P
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
ASOCIACION DE COSTOS DE PERSONAL.
TRANSPORTES Cuenta de Cobro ATS-003-2022.
2 Az INTEGRALES DEL SUR DEL S22 5B 00 { Anticipo para Insumos de APROIEADA
CESAR-ASTRAINSUR instalacién de mezcla asfaltica
ASOCIACION DE TRANSPORTE
TRANSPORTES Cuenta de Cobro ATS-003-2022
12| 28/1212022 | |\ TEGRALES DEL SUR DEL 58.172.711,00 | 2| Anticipo para Insumos de APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR instalacion de mezcla asféltica
ASOCIACION DE MATERIALES
TRANSPORTES Cuenta de Cobro ATS-003-2022
12 2822022 INTEGRALES DEL SUR DEL 16.292.469,00 & Anticipo para Insumos de ARRCEADZ
CESAR-ASTRAINSUR instalacién de mezcla asféltica
MATERIALES
Factura proforma N°0950 de
13 HUMBERTO QUINTERO O. ¥ 398.935.600,00 | 4 | fecha 20 de diciembre de 2022. APROBADA
CIAS.CA. LS
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado.
TRANSPORTES
Factura proforma N°0425 de
14 ASFALCARGO S.A.S. 46.240.000,00 2 | fecha 20 de diciembre de 2022. APROBADA
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto.
COSTOS DE PERSONAL.
Frolora 00usd e focha 20
15 PAVIMENTOS DEL CARIBE - 41.843.935,59 1 e oo APROBADA
Anticipo produccion de mezcla
TPC ; h
densa en caliente tipo mdc-19 (en
boca de planta).
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

ORDE DESCRIPCION EGRESO
N DE A2l N (N° de factura y fecha
GIRO TRANSAC BENEFICIARIO VALOR ($) ITE Concepto y Contrato OBSERVACIONES
o -CION M
N. proveedor)
TRANSPORTES
Poforne 05 g o 29
15 PAVIMENTOS DEL CARIBE - $ 83.687.874,20 2 Antici oo | APROBADA
TPC nticipo produccién de mezcla

densa en caliente tipo mdc-19 (en
boca de planta).

MATERIALES

Pofoma s g cna 2

15 PAVIMENTOS DEL CARIBE - $ 292.907.560,21 4 . . APROBADA
Anticipo produccién de mezcla

TPC i i

densa en caliente tipo mdc-19 (en

boca de planta).

COSTOS DE PERSONAL.
Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
$ 53.834.775,00 1 Anticipo para combustibles APROBADA
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.

A&G EMPRESA

16 29/12/2022 UNIPERSONAL

TRANSPORTE

Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
$ 158.522.000,00 2 Anticipo para combustibles APROBADA
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.

A&G EMPRESA

16 29/12/2022 UNIPERSONAL

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
$ 454.476.723,00 4 Anticipo para combustibles APROBADA
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.

A&G EMPRESA

16 29/12/2022 UNIPERSONAL

COSTOS DE PERSONAL.
Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
$ 66.809.464,00 1 PAGO ANTICIPADO PARA APROBADA
INSUMOS EJECUCION DE
BACHEO.

GUILLERMO SANABRIA

17 | 6/03/2023 | cONSTRUCCIONES SAS.

TRANSPORTE
GUILLERMO SANABRIA Cuenta de Cobro GSD-015-2023.

17 6/03/2023 $ 88.910.359,00 2 PAGO ANTICIPADO PARA APROBADA
CONSTRUCCIONES S.AS. INSUMOS EJECUCION DE

BACHEO.
MATERIALES
Cuenta de Cobro GSD-015-2023.
17 | 6i03i2023 | SOLLERMO SANABRIA © |'s 5941109700 | 4 | PAGO ANTICIPADO PARA APROBADA
e INSUMOS EJECUCION DE
BACHEO.
COSTOS DE PERSONAL.
JAC PROYECTOS Y Cuenta de Cobro GSD-015-2023.
18 6/03/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES $ 126.749.783,00 1 PAGO ANTICIPO PARA APROBADA
S.AS. INSUMOS EJECUCION DE
PARCHEO.
TRANSPORTE
JAC PROYECTOS Y Cuenta de Cobro JAG-001-2023
18 6/03/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES $ 90.003.870,00 2 PAGO ANTICIPO PARA APROBADA
S.AS. INSUMOS EJECUCION DE
PARCHEO.
MATERIALES
JAC PROYECTOS Y Cuenta de Cobro JAG-001-2023
18 6/03/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES $ 30.228.000,00 4 PAGO ANTICIPO PARA APROBADA
S.AS. INSUMOS EJECUCION DE
PARCHEO.
MATERIALES
Factura proforma N°0991 de
19 24/03/2023 g:’;\MSBEiTO QUINTERO O. Y $ 220.054.800,00 4 | fecha 23 de marzo de 2023. APROBADA
o Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado.
TRANSPORTES
Factura proforma N°0462 de
20 24/03/2023 | ASFALCARGO S.A.S. $ 24.840.000,00 2 | fecha 23 de marzo de 2023. APROBADA

Anticipo pago servicio transporte
de asfalto.
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

ORDE

N DE

GIRO
N.°

FECHA
TRANSAC
-CION

BENEFICIARIO

VALOR ($)

N.°
iTE
M

DESCRIPCION EGRESO
(N° de factura y fecha,
Concepto y Contrato
proveedor)

OBSERVACIONES

21

31/03/2023

HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIAS.CA.

30.027.400,00

MATERIALES

Factura proforma N°0996 de
fecha 31 de marzo de 2023.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado (Saldo para
completar viaje #4).

APROBADA

22

31/03/2023

ASFALCARGO S.A.S.

3.420.000,00

TRANSPORTES

Factura proforma N°0468 de
fecha 31 de marzo de 2023.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto. (Saldo para completar
viaje #4).

APROBADA

23

31/03/2023

TRITURADOS Y
PAVIMENTOS DEL CARIBE
S.AS

8.453.583,00

COSTOS DE PERSONAL
Factura Electrénica de venta No
FETP 145

PRODUCCION DE MEZCLA
DENSA EN CALIENTE TIPO
MDC-19 (EN BOCA DE
PLANTA).

APROBADA

23

31/03/2023

TRITURADOS Y
PAVIMENTOS DEL CARIBE
S.AS

18.830.164,94

TRANSPORTE

Factura Electrénica de venta No
FETP 145

PRODUCCION DE MEZCLA
DENSA EN CALIENTE TIPO
MDC-19 (EN BOCA DE
PLANTA).

APROBADA

23

31/03/2023

TRITURADOS Y
PAVIMENTOS DEL CARIBE
S.AS

57.252.082,06

MATERIALES

Factura Electrénica de venta No
FETP 145

PRODUCCION DE MEZCLA
DENSA EN CALIENTE

TIPO MDC-19 (EN BOCA DE
PLANTA).

APROBADA

24

13/10/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

228.009.870,00

TRANSPORTE

Cuenta de Cobro AYG-004-2023.
Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-033-
2023.

APROBADA

24

13/10/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

465.869.132,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-004-2023.
Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-033-
2023.

APROBADA

25

13/10/2023

PROMOTORA DE NEGOCIOS
BAMBU S.AS.

19.200.000,00

TRANSPORTE

Cuenta de Cobro N° BAMBU-
001-2023

Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-037-
2023.

APROBADA

25

13/10/2023

PROMOTORA DE NEGOCIOS
BAMBU S.A.S.

44.800.000,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro N° BAMBU-
001-2023

Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-037-
2023.

APROBADA

26

18/10/2023

HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIAS.CA.

208.773.600,00

MATERIALES

Facturas proforma N°001081 y
001082 de fecha 17 de octubre
de 2023.

Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

27

18/10/2023

ASFALCARGO S.AS.

30.600.000,00

TRANSPORTES

Facturas proforma N°00527 y
00528 de fecha 17 de octubre de
2023.

Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Magangué y Tolu
Viejo, respectivamente.

APROBADA
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ORDE

N DE

GIRO
N.°

FECHA
TRANSAC
-CION

BENEFICIARIO

VALOR ($)

N.°
iTE
M

DESCRIPCION EGRESO
(N° de factura y fecha,
Concepto y Contrato
proveedor)

OBSERVACIONES

28

10/11/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

228.009.870,00

TRANSPORTES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CC0O-033-2023

APROBADA

28

10/11/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

465.869.132,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CCO-033-2023

APROBADA

30

24/11/2023

PRODUCCIONES
GENERALES S.A

30.898.100,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro OFC-EXT-SN-
005-2023

Anticipo 20% al contrato por
suministro N°CS-042-2023

APROBADA

29

3/01/2024

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

364.929.180,00

TRANSPORTES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CCO-033-2023

APROBADA

29

3/01/2024

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

694.851.570,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CC0O-033-2023

APROBADA

31

2/01/2024

COLOMBIANA DE BITUMEN
S.AS.

427.067.890,00

MATERIALES

Factura proforma N°1125 de
fecha 2 de enero de 2024.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

32

2/01/2024

ASFALCARGO S.AS.

63.986.460,00

TRANSPORTES

Factura proforma N°0556 de
fecha 2 de enero de 2024.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Tolu Viejo.

APROBADA

33

2/03/2024

ASFALCARGO S.AS.

111.560.400,00

TRANSPORTES

Factura proforma N°0021 de
fecha 27 de febrero de 2024.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Tolu Viejo.

APROBADA

34

2/03/2024

COLOMBIANA DE BITUMEN
S.AS.

735.005.880,00

MATERIALES

Factura proforma N°0023 de
fecha 27 de febrero de 2024.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

35

4/04/2024

COLOMBIANA DE BITUMEN
S.AS.

630.005.040,00

MATERIALES

Factura proforma N°0045 de
fecha 04 de abril de 2024.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

36

16/04/2024

ASFALCARGO S.AS.

29.655.698,65

TRANSPORTES

Factura proforma N°0033 de
fecha 4 de abril de 2024.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Tolu Viejo.

APROBADA

37

18/03/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

807.763.051,20

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G001-2025
(Suministro de mezcla en
Caliente Tipo MDC-19: 1.140 m%)
Anticipo segiin Orden CS069-
2025

APROBADA
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ORDE

N DE

GIRO
N.°

FECHA
TRANSAC
-CION

BENEFICIARIO

VALOR ($)

N.°
iTE
M

DESCRIPCION EGRESO
(N° de factura y fecha,
Concepto y Contrato
proveedor)

OBSERVACIONES

38

18/03/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

150.000.000,00

TRANSPORTES

Cuenta de cobro N° 1 por
concepto de transporte MDC: 19
de 939,907m?®

Anticipo segun orden BMC- 160-
2025

APROBADA

39

07/04/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

106.284.612,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G
(Suministro de mezcla en
Caliente Tipo MDC-19: 1.150 m?)
Anticipo seguiin Orden CS069-
2025

APROBADA

40

12/05/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

460.566.652,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G
(Suministro de mezcla en
Caliente Tipo MDC-19: 650 m®)
Anticipo seguin Orden CS069-
2025

APROBADA

41

19/06/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

460.566.652,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G
(Suministro de mezcla en
Caliente Tipo MDC-19: 650 m®)
Anticipo segin Orden CS069-
2025

APROBADA

42

15/07/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

398.567.295,00

MATERIALES

Factura Proforma N° 001-2025.
Pago de 562,50 m® de mezcla
densa en caliente Tipo MDC-21
Contrato de suministro N° CS-
073-2025, CLAUSULA CUARTA:
Numeral 4,1

APROBADA

43

06/08/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

398.567.295,00

MATERIALES

Factura Proforma N° 002-2025.
Pago de 562,50 m® de mezcla
densa en caliente Tipo MDC-19

APROBADA

44

12/09/2025

MULTINSA S.A.S.

117.970.055,00

MATERIALES

F.E.V No. MULT 88192_PAGO
DE 33,100 KG DE CEMENTO
ASFALTICO 60/70
NORMALIZADO

APROBADA

45

20/09/2025

MULTINSA S.A.S.

120.856.936,00

MATERIALES

F.E.V No. MULT 88192_PAGO
DE 33,910 KG DE CEMENTO
ASFALTICO 60/70
NORMALIZADO

APROBADA

46

27/09/2025

MULTINSA S.A.S.

484.710.800,00

MATERIALES

FACTURA PROFORMA No.
MULT 88430_PAGO DE 136000
KG DE CEMENTO ASFALTICO
60/70 NORMALIZADO

APROBADA

TOTAL, INVERSION ANTICIPO $ 12.420.635.329,85

Tabla 26. Ordenes de pago anticipo de obra

Realizado el correspondiente seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el
contratista y que estan por la suma acumulada de $ 12.754.916.536, se verifica que las érdenes

de pago estén acordes con el plan de inversién actualizado y aprobado.
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En el transcurso de este periodo el contratista de obra presento la orden de giro N° 44 por
concepto de materiales por el monto de $ 117.970.055,00, la orden de giro N° 45 por concepto
de materiales por el monto de $ 120.856.936,00 y la orden de giro N° 46 por concepto de
materiales por el monto de $ 484.710.800,00, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la
interventoria. El acumulado de las 6rdenes de pago autorizadas estan por la suma de $
12.420.635.329,85, por lo que queda un saldo en fiducia de $ 334.281.206,15.

En los informes mensuales de interventoria se adjuntan los Informes de inversion y buen manejo
de anticipo de obra (Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2), anexando el extracto bancario e informe
fiduciario correspondiente; en este formato se registran los movimientos detallados de la

utilizacion del anticipo.

4.9.1.3 Plan de inversion del anticipo Vrs Inversién del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos comparativos correspondientes a la inversion del

anticipo versus la programacion de la inversion:

COSTOS DE

PERSONAL $ 511.914.21894 | $ - $ - $ 511.914.218,94 $ 501.779.664,59 $ 10.134.554,35
TRANSPORTES | $§ 914.540.764,79 | $ 1.065.324.386,00 $ 150.000.000,00 $2.129.865.150,79 $2.129.865.150,79 $ =
COMPRA
MAQUINARIAY | $ - $ - $ - $ -1 $ - $ -
EQUIPO
MATERIALES | $2.729.996.822,27 | $ 3.703.140.344,00 | $ 3.680.000.000,00 | $ 10.113.137.166,27 $9.788.990.514,47 $ 324.146.651,80
TOTAL $ 4.156.451.806,00 | $ 4.768.464.730,00 | $ 3.830.000.000,00 | $12.754.916.536,00 | $ 12.420.635.329,85 $ 334.281.206,15

Tabla 27. Plan de inversién del anticipo N°6 Vs Inversién del anticipo

En el informe se anexa copia del Plan de Inversion del anticipo N° 6 (Formato MEPI-MN1-IN-2-

FR-1), entregado por el contratista, el cual se encuentra aprobado por parte de la interventoria.
4.9.1.4 Reintegro de rendimientos financieros

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses

financieros generados y su respectiva devolucién o reintegro a la entidad:

oct-22 $ 20.659.551 | $ 20.659.551 16/11/2022
nov-22 $ 30.901.657 | $ 30.901.657 12/12/2022
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dic-22 $ 28.268.887 | $ 28.268.887 12/01/2023
ene-23 $ 16.601.555 | $ 16.601.555 16/02/2023
feb-23 $ 8.850.698 | $ 8.850.698 3/03/2023
mar-23 $ 6.028.326 | $ 6.028.326 10/04/2023
abr-23 $ 1.399.786 | $ 1.399.786 8/05/2023
may-23 $ 201.622 | $ 201.622 7/06/2023
jun-23 $ 188.976 | $ 188.976 11/07/2023
jul-23 $ 11.583.835 | $ 11.583.835 11/08/2023
ago-23 $ 44.517.277 | $ 44.517.277 7/09/2023
sep-23 $ 43.120.125| $ 43.120.125 10/10/2023
oct-23 $ 42.560.789 | $ 42.560.789 9/11/2023
nov-23 $ 33417513 | § 33.417.513 14/12/2023
dic-23 $ 28.484.594 | $ 28.484.594 2/02/2024
ene-24 $ 22.118.708 | $ 22.118.708 14/02/2024
feb-24 $ 12.708.237 | $ 12.708.237 6/03/2024
Mar-24 $ 8.837.906 $ 8.837.906 3/04/2024
Abr-24 $ 5.324.705 $ 5.324.705 06/05/2024
May-24 $ 1.234.548 $ 1.234.548 07/06/2024
Jun-24 $ 77.703,55 $ 77.703,55 09/07/2024
Jul-24 $ 74.816,50 $ 74.816,50 9/08/2024
Ago-24 $ 70.559,54 $ 70.559,54 30/08/2024
Sep-24 $ 68.334,16 $ 68.334,16 10/09/2024
Oct-24 $ 66.666,70 $ 66.666,70 5/11/2024
Nov-24 $ 64.733,56 $ 64.733,56 10/12/2024
Dic-24 $ 73.977,00 $ 73.977,00 03/01/2025
Ene-25 $ 7.120.505,00 $ 7.120.505,00 05/02/2025
Feb-25 $  24.796.781,00 $  24.796.781,00 05/03/2024
Mar-25 $  27.488.258,00 $  27.488.258,00 03/04/2024
Abr-25 $  20.305.964,00 $  20.305.964,00 09/05/2024
May-25 $ 19.098.488,00 $ 19.098.488,00 06/06/2025
Jun-25 $ 15.200.787,11 $ 15.200.787,11 06/07/2025
Jul-25 $ 11.581.686,00 $ 11.581.686,00 06/07/2025
Ago-25 $ 8.327.525,00 $ 8.327.525,00 04/09/2025

Tabla 28. Rendimientos financieros anticipo de obra

4.9.1.5 Amortizacién del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo

deducidas de las actas de recibo parcial de obras:

ActaN° | Tipode | Mes/Afio de Ejecucién | VALOR TOTAL ACTA A“"gml'éﬁ‘,%o" VALOR NETO ACTA
Acta
1 Obra 22 al 31 de marzo de 2022 $ - $ - $
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AMORTIZACION

Acta N° Ti:\)gt:e Mes/Ano de Ejecucion VALOR TOTAL ACTA ANTICIPO VALOR NETO ACTA
2 Obra Abril de 2022 $ - $ - $ -
3 Obra Mayo de 2022 $ - $ - $ -
4 Obra Junio de 2022 $ - $ - $ -
5 Obra Julio de 2022 $ - $ - $ -
6 Obra Agosto de 2022 $  145.922.299,00 $ 72.961.150,00 $ 72.961.149,00
7 Obra Septiembre de 2022 $ 309.626.100,00 $ 130.095.000,00 $ 179.531.100,00
8 Obra Octubre de 2022 $ 197.750.013,00 $ 98.157.700,00 $ 99.592.313,00
9 Obra Noviembre de 2022 $  489.777.058,00 $  8.897.898,00 $ 480.879.160,00
9 Obra Noviembre de 2022 $ 85.486.589,00 $  1.314.626,00 $ 84.171.963,00
9 Obra Noviembre de 2022 $ 224.139.511,00 $ 3.446.851,00 $ 220.692.660,00
1 Ajuste 22 al 31 de marzo de 2022 $ - $ - $ -
2 Ajuste Abril de 2022 $ -l s - $ -
3 Ajuste Mayo de 2022 $ -1 8 - $ -
4 Ajuste Junio de 2022 $ - $ - $ -
5 Ajuste Julio de 2022 $ - $ - $ -
6 Ajuste Agosto de 2022 $ 16.152.139 $ 293.440,00 $ 15.858.700,00
7 Ajuste Septiembre de 2022 $ - $ - $ -
8 Ajuste Octubre de 2022 $ 11.629.679,00 $ 211.280,00 $ 11.418.399,00
9 Ajuste Noviembre de 2022 $ 62.464.892 $ 1.134.815,00 $ 61.330.078,00
10 Obra Diciembre de 2022 $ 2.187.693.797,00 $ 39.744.357,00 $  2.147.949.440,00
10 Ajuste Diciembre de 2022 $ 286.575.113,00 $ 5.206.279,00 $ 281.368.834,00
11 Obra Enero de 2023 $ - $ - $ -
12 Obra Febrero de 2023 $ 361.420.917,00 $ 6.566.021,00 $ 354.854.896,00
13 Obra Marzo de 2023 $ 1.046.061.176,00 $ 19.004.044,00 $ 1.027.057.132,00
14 Obra Abril de 2023 $ 98.458.528,00 $  1.788.720,00 $ 96.669.808,00
14 Obra Abril de 2023 $ 812.292.700,00 $ 14.757.116,00 $ 797.535.584,00
15 Obra Mayo de 2023 $ - $ - $ -
16 Obra Junio de 2023 $ 81.459.563,00 $ 1.479.895,00 $ 79.979.668,00
16 Obra Junio de 2023 $ 365.192.192,00 $ 5.615.981,00 $ 359.576.211,00
16 Obra Junio de 2023 $ 69.273.874,00 $  1.065.304,00 $ 68.208.571,00
17 Obra Julio de 2023 $ 110.372.678,00 $  2.005.167,00 $ 108.367.511,00

Anticipo
18 Obra agosto-2023 $ 744.670.746,00 $ 30.827.492,00 $ 713.843.254,00
9 Ajuste noviembre-2022 $ 4.797.023,00 $ = $ 4.797.023,00
10 Ajuste diciembre-2022 $ 8.760.116,00 $ - $ 8.760.116,00
11 Ajuste enero-2023 $ -1 8 - $ =
12 Ajuste febrero-2023 $ 47.939.085,00 $ - $ 47.939.085,00
13 Ajuste marzo-2023 $ 140.228.018,00 $ = $ 140.228.018,00
14 Ajuste abril-2023 $ 245.676.951,00 $ - $ 245.676.951,00
19 Obra septiembre-2023 $ 1.127.617.501,00 $ 46.680.523,00 $  1.080.936.978,00
15 Ajuste mayo-2023 $ -1 $ - $ -
16 Ajuste junio-2023 $ 25.138.003,00 $ - $ 25.138.003,00




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 43

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

AMORTIZACION

Acta N° Ti:\)gt:e Mes/Ano de Ejecucion VALOR TOTAL ACTA ANTICIPO VALOR NETO ACTA
17 Ajuste julio-2023 $ 35.445.159,00 $ - $ 35.445.159,00
18 Ajuste agosto-2023 $  246.857.391,00 $ = $ 246.857.391,00
19 Ajuste septiembre-2023 $ 378.676.583,00 $ - $ 378.676.583,00
20 Obra octubre-2023 $ 467.162.715,00 $ 19.339.359,00 $ 447.823.356,00
20 Ajuste octubre-2023 $ 158.614.747,00 $ - $ 158.614.747,00
21 Obra noviembre-2023 $ 691.568.708,00 $ 28.629.202,00 $ 662.939.506,00
21 Ajuste noviembre-2023 $ 222.523.329,00 $ - $ 222.523.329,00
22 Obra diciembre-2023 $ 1.370.225.062,00 $ 56.723.865,00 $ 1.313.501.197,00
22 Ajuste diciembre-2023 $  410.510.104,00 $ - $ 410.510.104,00
23 Obra enero-2024 $ 864.622,00 $ 30.298,00 $ 834.324,00
23 Obra enero-2024 $ 1.723.570.338,00 $ 71.351.469,00 $ 1.652.218.869,00
23 Obra enero-2024 $ 988.503.760,00 $ 40.921.565,00 $ 947.582.195,00
23 Ajuste enero-2024 $ 904.635.520,00 $ - $ 904.635.520,00
24 Obra febrero-2024 $ 1.288.038.478,00 $ 53.321.547,00 $ 1.234.716.931,00
24 Ajuste febrero-2024 $ 155.621.371,00 $ - $ 155.621.372,00
24 Ajuste febrero-2024 $ 280.970.909,00 $ = $  280.970.908,00
25 Obra marzo-2024 $ 1.162.609.503,00 $ 48.129.104,00 $ 1.114.480.399,00
25 Ajuste marzo-2024 $ 403.030.927,00 $ = $  403.030.927,00
26 Obra abril-2024 $ 1.662.304.181,00 $ 70.135.399,00 $ 1.592.168.782,00
26 Ajuste abril-2024 $ 583.419.450,00 $ - $  583.419.450,00
27 Obra mayo-2024 $ 1.695.637.100,00 $ 84.166.790,00 $ 1.611.470.310,00
27 Ajuste mayo-2024 $ 639.862.838,00 $ = $  639.862.838,00
28 Obra Junio-2024 $ 1.764.335.183,00 $ 140.122.840,00 $ 1.624.212.343,00
28 Ajuste Junio-2024 $ 709.214.768,00 $ - $  709.214.768,00
29 Obra Julio-2024 $ 2.396.137.235,00 $ 190.300.323,00 $ 2.205.836.912,00
29 Ajuste Julio-2024 $ 965.375.712,00 $ = $  965.375.712,00
30 Obra Agosto-2024 $ 1.929.084.222,00 $ 574.526.802,00 $ 1.354.557.420,00
30 Ajuste Agosto -2024 $ 592.542.625,00 = $  592.542.625,00
31 Obra Septiembre-2024 $ 1.558.747.784,00 | $1.315.323.637,00 $  243.424.147,00
31 Ajuste Septiembre-2024 $ 103.085.040,00 = $ 103.085.040,00
32 Obra Octubre-2024 $ 1.410.009.065,00 $ 69.988.995,00 $ 1.340.020.070,00
32 Ajuste Octubre-2024 $ 534.257.034,00 = $  534.257.034,00
33 Obra Noviembre-2024 $ 440.834.734,00 $ 21.881.831,00 $  418.952.903,00
34 Obra Diciembre-2024 $ 398.614.158,00 19.786.117,00 $  378.828.041,00
33 Ajuste Noviembre-2024 $ 149.019.565,00 $ 149.019.565,00
35 Obra Enero-2025 $ 37.403.550,00 $ 1.856.610,00 $ 35.546.940,00
34 Ajuste Diciembre-2024 $  138.783.924,00 $ 138.783.924,00
36 Obra Febrero-2025 $ 77.854.354,00 $ 65.696.114 $ 12.158.240,00
35 Ajuste Enero -2025 $ 7.908.696,00 $ 7.908.696,00
37 Obra Marzo -2025 $ 96.713.576,00 $ 9.601.195,00 $ 87.112.381,00
36 Ajuste Febrero-2025 $ 4.240.281,00 $ 4.240.281,00
38 Obra Abril-2025 $ 570.207.119,00 $ 56.607.045,00 $ 513.600.074,00
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ActaN° | Tipode | Mes/Afio de Ejecucion | VALOR TOTAL ACTA AMR,'}II'CZ;ﬁ;%ON VALOR NETO ACTA
37 Ajuste Marzo-2025 $ 43.079.023,00 $ 43.079.023,00
39 Obra Mayo-2025 $ 1.399.770.296,00 | $ 727.782.047,00 $  671.988.249,00
38 Ajuste Abril-2025 $ 255.320.635,00 $ 255.320.635,00
40 Obra Junio-2025 $ 589.795.980,00 $ 234.206.880,00 $ 355.589.100,00
39 Ajuste Mayo-2025 $ 90.592.663,00 $ 90.592.663,00
41 Obra Julio-2025 $ 604.425.462,00 $ 240.016.220,00 $ 364.409.242,00
40 Ajuste Junio-2025 $ 249.129.821,00 $ 249.129.821,00
42 Obra Agosto-2025 $ 777.270.933,00 $ 308.936.119,00 $  468.334.814,00
41 Ajuste Julio-2025 $ 254.914.020,00 $ 254.914.020,00
43 Obra Septiembre-2025 $ 623.739.081,00 $ 247.685.622,00 $ 376.053.459,00
42 Ajuste Agosto-2025 $ 216.947.376,00 $ 216.947.376,00
44 Obra Octubre-2025 $ 857.050.268,00 $ 340.333.058,00 $ 516.717.210,00

TOTAL $ 44.623.934.125,00 $ 5.538.880.781,00 $ 39.085.053.350,00

Tabla 29. Amortizacion anticipo contrato de obra

Considerando que el valor otorgado por anticipo asciende a la suma de $12.754.916.536,00, y
que se ha realizado una amortizacién acumulada de $ 5.238.880.781,00, se tiene por parte del
contratista de obras un saldo por amortizar de $ 7.216.035.755,00.

4.9.2 Seguimiento al Programa de Obra

La evaluacion del seguimiento de obra se esta realizando bajo los lineamientos tanto del Acta

Modificatoria N° 2 como de la Reprogramacién de Obra N° 3.
4.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

En el ANEXO D — INFORME FiSICO FINANCIERO OBRA se anexan, el Programa de
Inversiones (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1), mediante acta de modificacion No 2, y el

Seguimiento a dicho programa de inversiones (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2).

A la fecha se evidencia un avance de 0.24% en la ejecucion financiera del contrato de obras
frente a lo programado, ver Subcapitulo 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR
POR LA INTERVENTORIA tabla 15. Avance del contrato, el cual detalla el desarrollo financiero

del contrato.
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4.9.4 Actas de comité de obra o actas de reuniéon

En la siguiente tabla se registran los diferentes comités llevados a cabo durante el periodo:

ACTAS DE COMITES / REUNION LEVANTADAS

ACTA N°

FECHA

TEMAS TRATADOS

Comité de Obra N°119

08-octubre-2025

Cartagena - Bolivar

- Variante Magangué

a.) Estado Actual de Avance Estudios &
Disefios.

b.) Situacién Ambiental y consultas previas
- Creacion de nueva bolsa para el
reconocimiento Econdmico de Nuevos
Estudios y Disefios.

Solicitud Modificacién Contractual.
Estudio de Vulnerabilidad y Patologia
Puentes "Roncador y Santa Lucia".
Variantes Guamal y El Banco.

Acta de Reunién N°24
CALLE DEL ABANDONO
Representantes JAC, Contratista
de obra e Interventoria

10-octubre-2025
El Banco
Magdalena

Seguimiento al compromisos por parte
de la administracion municipal del
municipio de El Banco Magdalena en la
reunion del 19 de septiembre de 2025.

Acta de Reunion N°23
INVIAS, Contratista de Obra e
Interventoria

16-octubre-2025
Virtual

Socializacion, revisién y definicion de las
alternativas de la Variante Guamal y El
Banco - Fase | y Fase Il

Acta de Reunién N°84
Alcaldia de Cicuco - Bolivar

16-octubre-2025
Cicuco - Bolivar

Atender la solicitud realizada por parte
de la secretaria de Movilidad y Seguridad
Vial del municipio de Cicuco, Bolivar
realizada mediante el Oficio No. SMSV-
25-08-2025-030 del 25 de agosto de
2025

Situacion de accidentalidad en el
municipio de Cicuco.

Comité de Obra N°121

23-octubre-2025
Magangué —
Bolivar

Solicitud de Modificacion N°3
Actualizacion de polizas

Remision de actas

Patologia de los puentes

Radicacion EIA - Obtencion de licencia
Transversal Momposina

Sistema de Informacién Geogriafica - SIG
Variante Guamal y El Banco.

Acta de Reunién N°25
Alcaldia El Banco Magdalena,
Representantes JAC, Contratista
de obra e Interventoria

24-octubre-2025
El Banco
Magdalena

Seguimiento al compromisos por parte
de la administracion municipal del
municipio de El Banco Magdalena en la
reunion del 19 de septiembre de 2025 y
Socializacion con la comunidad del Bario
las Marias.

Acta de reunién N°07
CONSULTA PREVIA - EL
CHEVALE

27-octubre-2025
Magangué -
Bolivar

- Presentacion del estado actual del
proceso de Consulta Previa

- Explicacion general de procedimientos
prediales individuales

- Conclusiones y Acciones futuras
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ACTAS DE COMITES / REUNION LEVANTADAS
ACTA N° FECHA TEMAS TRATADOS
Acta de Reunion N°26 - Seguimiento al compromisos por parte
CALLE DEL ABANDONO 31-octubre-2025 de la administracion municipal del
Funcionarios ESP de El Banco El Banco municipio de El Banco Magdalena en la
Magdalena, Representantes JAC, Magdalena reunién del 19 de septiembre de 2025 y
Contratista de obra e Interventoria el 24 de octubre de 2025

Tabla 30. Actas de comité de Obra

Las actas suscritas durante el periodo correspondiente al presente informe se incluyen en el
ANEXO K — ACTAS DE COMITE.

4.9.5 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Los valores y porcentajes de Obra Presupuestada y Obra Ejecutada a la fecha, resumida por
Grandes Partidas de Pagos, asi como el “Avance Financiero” se detallan en el Resumen Mensual
Estado General del Proyecto (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2), correspondiente al Folio 2 de este

informe.
4.9.6 Controversias

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra No 2257 establece en su CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, explicitamente que: “...Las
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la
supervision, control y direccion de los trabajos, seran dirimidas por el jefe de la Unidad Ejecutora
del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudira al Director de Ejecucion y
Operacién, cuya decisiéon sera definitiva...”, y considerando que el INVIAS a través de la
supervision del Contrato de Interventoria y la Unidad Ejecutora mediante oficio SGI 45091 del 3
de agosto de 2023 y la Direccion de Ejecucién y Operacion mediante oficio 2024S-VBOG-012235
del 5 de marzo de 2024, surtieron el debido proceso de solucién controversias establecido en la
Clausula Vigésima Séptima del contrato de obra N° 2257, las cuales no fueron favorables para
las pretensiones del Consorcio BMC, el Consorcio BMC haciendo uso de lo establecido en la
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, en
su PARAGRAFO: CLAUSULA COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se
ha acogido a otros mecanismos para la solucion de estas controversias (Demanda Arbitral) dado
que no se ha generado un arreglo directo entre las partes. En ese orden de ideas, se esta a la

expectativa de que se diriman las controversias para efectos de establecer los lineamientos a
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seguir; sin embargo, el Consorcio BMC mediante comunicaciéon CBMC-1914-2024 (184-3-2071)

de 10 de diciembre de 2024 manifestd estar en disposicion de explorar alternativas que permitan

conciliar las controversias relacionadas con el alcance de las obligaciones de actualizacién a

Fase Il de los disefos de las Variantes de El Banco y de Guamal, y por ende se han mostrado

acercamientos entre las partes INVIAS y Consorcio BMC, suspendiéndose el proceso ante el

Tribunal de arbitramento.

En el siguiente cuadro se indica el estado actual de las controversias en curso, asi:

DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

SEGUIMIENTO A

b¥ CONTROVERSIAS

DECLARATORIA DE
CONTROVERSIA

CONCEPTO DIRIMIDO

POR SUPERVISION Y

UNIDAD EJECUTORA
DEL INVIAS

CONCEPTO DIRIMIDO
POR EL DIRECTOR DE
EJECUCION Y
OPERACION DEL
INVIAS

RADICADO FECHA

RADICADO FECHA

RADICADO

FECHA

ESTADO DE LA CONTROVERSIA

Declaracion de
Controversia
disefos de
Variantes
Guamal y el
Banco

184-3-776
(CBMC- | 27/04/2023
718-2023)

184-3-
1005
(SGI

45091)

3/08/2023

184-3-
1636
(2024S-
VBOG-

012235)

5/03/2024

Se generé concepto de la
Direccion de Ejecucion vy
Operacion del INVIAS
ratificando lo ya expuesto tanto
por la Supervisién como por la
Unidad Ejecutora del INVIAS, en
el sentido que no es procedente
la declaratoria de controversia
planteada por el Consorcio
BMC. El Contratista se acogi6 a
un Tribunal de Arbitramento para
dirimir la  Controversia; sin
embargo, a la fecha se
suspende este mecanismo y se
exploran alternativas de
conciliacion. Se realizaron el
25/02/25 y 24/04/2025 primera y
segunda mesa de trabajo.

Declaracién de
Controversia de
disefios de

Puntos Criticos

184-3-983
(CBMC- | 21/07/2023
884-2023)

184-3-

1005 (SGI | 3/08/2023
45091)

Pendiente

Pendiente

INVIAS generé concepto
conjunto entre la Direccion
Territorial y la Subdireccion
Gestion Integral de Carreteras
sobre la Declaratoria de
controversia, luego el Contratista
se acogid a un Tribunal de
Arbitramento para dirimir la
Controversia.

Tabla 31. Seguimiento a Controversias

4.9.7 Procesos Sancionatorios.

A continuacion, se relaciona el estado actual de los procesos sancionatorios en curso, asi:



https://drive.google.com/file/d/14FTABUlUGEhRO117JtpQBMgObK4iGbG6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4k_4B_hAe88PenJY0vazAFMVmCVosXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4k_4B_hAe88PenJY0vazAFMVmCVosXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142NQMmmYfG0AWySrJ5oXFJlO5WTi_2jI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142NQMmmYfG0AWySrJ5oXFJlO5WTi_2jI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7SMbB_BLIYA5vcCknOU21ryKhvOwhEg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4k_4B_hAe88PenJY0vazAFMVmCVosXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4k_4B_hAe88PenJY0vazAFMVmCVosXU/view?usp=sharing

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 43

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

SEGUIMIENTO PROCESOS SANCIONATORIOS

REQUERIMIENTOS ATENCION A
ASUNTOS 's'ﬂﬁ'ggﬁﬂf;g Apfﬁaﬁg'o"‘ ADICIONALES POR | REQUERIMIENTO ESTADO DEL
N° LSUNTOS,. INVIAS ADICIONAL PROCESO
RADICADO FE:H RADICADO | FECHA | RADICADO '-;-IEI:: RAD(I)CAD FE:H SANCIONATORIO

Solicitud inicio de
procedimiento
administrativo

Aceptado el Inicio
del Proceso
Administrativo

sancionatorio al Sancionatorio, el 2
Contratista !

; de octubre de 2023
Consorcio BMC por concurrieron a
Incumplimiento al | 184-1-866 | 19/07/2 184-3-970 184-3-1176 Audiencia las

1 Programa de Radicado 023 (DT-—MAG 25/07/2 (2023S- 5/10/ 184-1-1036 6/10/2 artes. Producto de
inversiones e INVIAS 21/07/2 42803) 023 VBOG- 2023 | —/—/——/— 023 2”0 sé actualizé el
Incumplimiento a las 70513 023 010145) ’

- Informe con los
Intervenciones  por hechos ue
Estudios y Disefios a
dentro de a sustentan el

presunto

ejecucion del
Contrato de obra N°
2257 de 2.021
Solicitud inicio de
procedimiento
administrativo

incumplimiento  del
Consorcio BMC.

sancionatorio al
Contratista

; 184-1-1262
Consorcio BMC por | “p_gicado | 9/01/20

Incumplimiento al INVIAS 24

2 Progrgma de 2024E- 10/01/2 - - - - - - No Aplicé
inversiones, a la

R VUVRAZ- 024
Sefalizacion 'y al

- 001995
personal minimo
dentro de la
ejecucion del
Contrato de obra N°
2257 de 2.021.

Tabla 32. Seguimiento a Procesos Sancionatorios.

Estos procesos se encuentran suspendidos en virtud de la medida cautelar decretada por el
Tribunal de Arbitramento del Consorcio BMC en contra del INVIAS.

4.10 FUENTES DE MATERIALES Y PROVEEDORES

En la siguiente tabla se indican las fuentes de materiales aprobadas para su uso en obra, asi:

FUENTE MATERIAL PROVEEDOR | CANTERA | LOCALIZACION DOCUMENTO APROBACION
Base granular . 184-1-389 de noviembre 21 de 2022
ASGEU MDC-19 X Curumani 184-1-387 de noviembre 21 de 2022
AGRENORTE Subbase granular X Toluviejo 184-1-388 de noviembre 21 de 2022.
AGRESUCRE Basgg:&g‘fase X Toluviejo 184-1-505 de enero 16 de 2023
AGRECONST Base granular X Toluviejo 184-1-690 de abril 15 de 2023
BESOTES Terraplén, Base y X La Gloria RES-0020 de 20 de enero de 2015
subbase granular
Triturados Y
Pavimentos del .
Caribe SAS MDC-19, MDC-25 X Toluviejo 184-1-737 de mayo 15 de 2023
(TPC)
Bambu MDC-19 X Magangué 184-1-921 de agosto 16 de 2023
Puccini Recebo X Magangué RES-210-6771 de septiembre 27 de 2023.
Santa Ana Recebo X Santa Ana RES-210-6165 de junio 16 de 2023.

Tabla 33. Seguimiento a fuentes de materiales.



https://drive.google.com/file/d/1gHyqZ4RmxkHsrd41zamT9z7Urq5GWi2v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8bMDgf9JDpir672JV3LlrkpytPc2Hod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nC-tVKQIoAV82fatKLAyqjFTC28TWB7r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19DWL8mjZmsfiBdXNUdmWpxMLHxbAAS9p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_eg9l6G4zIFL1QLU-_F1sSLpcL12x_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jWVf2nSP0mt18-2f1HIGy-OuK9_KOgZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSqoRiDW3bUkd3oQUFFm_h6pMejTcPml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jUYOjZ4ykA1ZH-IWFbsIU3YanNgHkJk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGInlut0ldFA_qPce2nUHDJ98fxwdd1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VeSxopJFG25Ss_EPlY6ytYjim9pxQ_Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDnwXeYtiLv9wnvyJYfyq_gfdSrQ8B9G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYjtsck-WH3MmvrQmwEhbsyQNBcoHvSY/view?usp=sharing
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5 CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Datos del Contrato de Interventoria

A continuacioén, se describen los aspectos contractuales del contrato de interventoria.

ENTIDAD CONTRATANTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO N°:

2373 DE 2021.

OBJETO:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE
MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA,
EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”
LOTE 2.

PROCESO DE SELECCION N°:

CMA-DTE-185-2021

ID DEL CONTRATO EN SECOP

CO1.PCCNTR.3155583

DATOS DEL INTERVENTOR

CONTRATISTA INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE.

NIT

901.553.549-2

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIGGI PUGLIESE MERCADO

INTEGRANTES DEL CONSORCIO

DIRECCION:

ECOVIAS S.A.S. NIT 890.104.625-1 (50%)

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. NIT
890.403.012-8 (50%)

CARRERA 45 N° 85-50. BARRANQUILLA

TELEFONO:

(5) 3853776 — (5) 3576115

OTROS DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATO:
VALOR INICIAL: $19.999.876.510 (incluido IVA)
VALOR ACTUALIZADO: $25.203.436.702 (incluido IVA)
PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Julio de 2030

(8 anos cuatro meses y nueve dias)
PLAZO ACTUALIZADO: Hasta 31 de Julio de 2030

(8 anos cuatro meses y nueve dias)

FECHA DE INICIACION:

22 de marzo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

31 de Julio de 2030.

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

31 de Julio de 2030.

VALOR ANTICIPO OTORGADO:

$ 3.076.944.695,00

ENTIDAD CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

SUPERVISOR:

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Tabla 34. Informacion del Contrato de Interventoria



https://drive.google.com/file/d/1Fe3J8zgehPZgXO9v_YEKznZ8BkNyFv11/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12gV6yAld4eNu9i6NQzTK9xwlxmocWcwp&usp=drive_fs
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5.1.2 Otrosies, Adiciones y Prérrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosies, adiciones en valor y

prorrogas al contrato de interventoria:

MODIFICACIONES Y ADICIONES

DOCUMENTO FECHA PRORROGA VALOR MOTIVO
Plazo inicial: Valor inicial:
Hasta 31-Julio-2030 :
(8 anos, 4 meses, 9 dias) $19.999.876.510
ACLARACION N° 1Y RAcli_rar (_e! ng d'il Colnsormot
MODIFICACION N°1 DE | 19-ene-22 eactvacion \.arihe y 'a cuenta
2022. — — | Bancaria de Interventoria para el
pago de las actas de costos.
MODIFICAR La clausula segunda
de la modificacion N° 1 y aclaracién
MODIFICACION N°2 DE 10-may-22 N° 1 suscrita el 19 de enero de
2022. Y — — 2022, relacionada con el
PARAGRAFO CUARTO: CUENTA
BANCARIA
ADICIONAR - El valor del contrato
P o Numero 2373 de 2021 en la suma
ADICION ;‘02%"‘0 (DE | 5 ago-23 _ $1.700.000.000 | de ($1.700.000.000) incluido IVA.
Para un valor total de
($21.699.876.510) incluido IVA
ADICIONAR - El valor del contrato
o Numero 2373 de 2021 en la suma
ADICION ;‘02'103 (2)DE | 59 May-24 _ $834.560.192 | de ($834.560.192) incluido IVA.
Para un valor total de
($22.534.436.702) incluido IVA.
. o ADICIONAR - El valor del contrato
ADICION I‘;O;’?ES (3) DE 31-Dic-24 _ $669.000.000 | Numero 2373 de 2021 en la suma
de ($669.000.000) incluido IVA.
ACLARACION N°2- El valor de la
’ adiciéon N° 3 corresponde a
ACLARACION N°2Y $669,000,000 y el valor de la
ADICION N° CUATRO (4) | 07-mar-25 _ $ 845.000.000 | adicion N°.4 del contrato N° 2373
DE 2025 de 2021 la suma de $845.000.000
incluido IVA. Para un valor total de
$24.048.436.702 incluido IVA.
ACLARAR la CLAUSULA
TERCERA: APROPIACION
PRESUPUESTAL de la
“ACLARAQION NUMERO DOS (02)
i o Y ADICION NUMERO CUATRO
ACLARACION N° 3 25-Abr-25 — — (04) DE 2025”. El Instituto se obliga
a reservar para la presente adicion
la suma OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES
DE PESOS ($845.000.000) M/CTE.
o ADICIONAR - El valor del contrato
ADICIONN° CINCO (8) | 45 ;55 $ 1.155.000.000 | Numero 2373 de 2021 en la suma

DE 2025

de ($1.155.000.000) incluido IVA,

Plazo inicial:
Hasta 31-Julio-2030
(8 afos, 4 meses, 9 dias)

Valor final:
$25.203.436.702

Tabla 35. Otrosies y Adicionales Contrato de interventoria



https://drive.google.com/drive/folders/1fRF_ZJvl22XRhs3L-ztdlkTXiEid30mx?usp=sharing
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Para respaldar las obligaciones contraidas con la Adicién N° 5, EL INSTITUTO cuenta con el

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 92525 de 13 de mayo de 2025 por un valor de

$1.155.000.000,00 M/CTE, y con base en este CDP se formuld el Registro Presupuestal con el

numero de compromiso: 563625 de 18 de julio de 2025 para un Valor Actualizado del Contrato
de Interventoria por monto de $ 25.203.436.702.

5.1.3 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoria

DOCUMENTO
FECHA
Actade | mpliacion NICIO FECHAFIN | TEMPODE | FECHA |
Suspension | croga | oM@ . SPENSION | REINICIO
o Reinicio N° Documento
NO

Tabla 36. Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoria
A la fecha no se han suscrito suspensiones al contrato de interventoria.
5.1.4 Actas Modificativas al Contrato de Interventoria

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a los costos

del presupuesto contractual del contrato de interventoria:

MODIFICACIONES Y ADICIONES

MOTIVO
ACTA AJUSTE
MODIFIC | FECHA | MAYORES
No Y PRORROGA AD'%frg‘; i COMENTARIOS
MENORES
COSTOS
1 17/08/2023 $ 1.700.000.000 | Adicion N° 1
Actualizaciéon de sueldos y tarifas —
2 09/04/2024 X Vigencia 2024.
Acta Modificatoria de Costos N° 3 y
3 29/05/2024 $ 834.560.192 | Reprogramacion al Plan de Cargas N° 3
- Adicion N° 2.
Acta Modificatoria de Costos N° 4 y
4 31/12/2024 $1.514.000.000 | Reprogramacion al Plan de Cargas N° 4 -
Adicion N° 3.
5 07/04/2025 X A_ctuall_zamon de sueldos y tarifas en su
vigencia 2025.



https://drive.google.com/drive/folders/1fRF_ZJvl22XRhs3L-ztdlkTXiEid30mx?usp=sharing
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Acta Modificatoria de Costos N° 6 y

6 27/05/2025 $ 1.155.000.000 | Reprogramacion al Plan de Cargas N° 6

- Adicion N° 5.

Tabla 37. Actas de modificaciones Costos de interventoria

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

5.21

Actividades especificas realizadas por la interventoria

A continuacion, se detallan las gestiones de la interventoria:

EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
1 Recibir orden de inicio de Oficio SGI 15258 del 22 de marzo de 2022.
contrato de interventoria (184-3-003)
2 Recibir orden de inicio de Oficio SGI 15261 del 22 de marzo de 2022.
contrato de Obra (184-3-021)
3 [Realizanrennionicenicaly Acta de Reunién Inicial de fecha abril 27 de 2022
visita inicial al proyecto
Mediante oficio SGI-GGPV 21522 (184-3-009) de
fecha abril 20 el Instituto hizo entrega nuevamente al
Consorcio BMC de los Estudios y Disefios
correspondientes para el desarrollo del proyecto de la
Variante de Magangué.
El contratista ha realizado la entrega de la informacion
del ajuste de los disefios de la variante Magangué, la
cual ha sido revisada por la Interventoria, sin
Revisién y aprobacion embargo, aun estan pendientes el cierre de los
4 parcial de Estudios, X estudios y disefos, faltando ajustes a los volumenes
Disefios y Planos de pavimentos, presupuesto e informe ejecutivo final.
El contratista ha entregado los disefios para la
atencién de los tramos 7802 y 7806 de la transversal
Momposina, para la sefalizacién e intervenciones
sobre la superficie del pavimento y de las
intervenciones sugeridas para cuatro (4) sitios criticos
y para el sector de Juan Arias en el tramo 7802,
informacion esta que ya ha sido revisada por
Interventoria.
5 gg\ﬁl&gy daepégffé"if; No Aplica El Co.ntratist'a a_ctualmente trabaja en el ajuste de los
Disefios v Planos estudios y disenos.
y
Exigir Documentos para la fSe I'r]ealizc') estggsc&lici;%dz?edian’ie incio 1t84-1-0d(?2 c:e
., o echa marzo e y posteriormente mediante
6 Re‘(’;'zm’)ls def:gngggo y X oficio 184-1-034 de junio 7 de 2022 y oficio 184-1-064
de junio 30 de 2022.
La version de los APUs de los items contractuales fue
remitido al contratante por parte de la interventoria
mediante comunicado 184-1-231 del dia 1 de octubre
Solicitar al contratista y de 2022, de conformidad a lo dispuesto en el manual
7 Revisar Analisis de de interventoria.

Precios Unitarios - APU El dia 26 de octubre de 2022 el INVIAS emitio el
comunicado DT-MAG 65960 (184-3-374), informando
que se habia recibido a satisfaccion por parte de la
interventoria los Analisis de Precios Unitarios (APUs)
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EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
correspondientes a la propuesta econdmica aprobada
del contrato de obra 2257 de 2021.
Controlar los
o desemoolsosy @ « Anexo J — ANTICIPO DE OBRA Formato MEPI-MN1-
entregados al contratista IN-2-FR-2.
(Anticipo)
Tramitar los desembolsos Anexo R — ANTICIPO INTERVENTORIA MEPI-MN1-
y la inversién de los IN-3-FR-1 Plan de Inversion del Anticipo V.4 Contrato
9 recursos entregados a la X de Intgrventorl'a y MEPI.—MN1-IN-3.—ER-2 Informe de
Interventoria (Anticipo) Inversion y Buen Manejo del Anticipo Contrato de
Interventoria.
Recopilar para
10 ég?Jnngtggiiﬁan X Documentos Contractuales
contractual
Disponer la organizacion,
11 pneerzggglig;epzli;sgs X Informe mensual de interventoria
Interventoria
Periédicamente se hace el control, registrando los
Revisar el Programa de porcentajes de avance y/o atraso en el respectivo
12 Obra X informe semanal y/o mensual. (Ver Informe mensual
en su numeral 4.9.2 Seguimiento al Programa de
Obra.)
13 Revisar el Programa de X Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
Generacion de Empleo Informe profesional social.
Revisar el Programa de
» CES;”Ztae%fﬂ‘;’;’a':”;erzio « Anexo T - INFORMES TECNICOS, numeral 9
de obra no calificada de la Informe profesional social.
region
Verificar y revisar el Periédicamgnte se verifiga el CL,m_1pIimiento por parte,
15 estado, calidad y cantidad X dgl contratista .<.iel equipo minimo requendp, asi
del équipo disponible mismo se verifica el estado de los equipos y
maquinarias empleados en obra.
16 le\éa|;yor€raan(tgir:§£§rlaa)r 10 X Anexo U - Bitacora de Obra.
17 topog?rz\;ilsgryrgzlri?;i%ncia X E'sta agFivic{qd se realiza de manera simultanea con la
de referencias. ejecucion fisica de obras.
El Contratista entreg6 el plan de calidad el dia 27 de
Efectuar seguimiento al rr;gio?) %%820§2t me?iggt% oficio 'CtBCM_O?2f7_202t2
- (184-3-038). Esta actividad se registra en el formato
18 curgl'i’g;”g;‘ﬁ'opgf: de X MEPI-MN1-IN-15-FR-14 Anexo | - PLAN DE
CALIDAD OBRA, segun lo dispuesto en el manual de
Interventoria.
Efectuar seguimiento al Anexo Q - PLAN CALIDAD INTERVENTORIA,
19 cumplimiento del plan de X Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15, segun lo dispuesto
calidad de la interventoria en el manual de Interventoria.
Controlar el cumplimiento E - i imulta |
20 de especificaciones y X 'sta :_a’ctlv!d'ad se realiza simultaneamente a la
disefios del proyecto ejecucion fisica de obras.
Listado maestro de registro del proyecto.
Mantener actualizado el
21 archivo de los contratos y X Registros de interventoria internos y externos
efectuar el Control de identificados y controlados segun Listado maestro de
Registros del proyecto



https://drive.google.com/file/d/10NRGD9QcTHkh8UmLLy_ZP7pYe1L-7tpb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10NRGD9QcTHkh8UmLLy_ZP7pYe1L-7tpb/view?usp=sharing
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
registros y archivo de
interventoria
La Interventoria mediante oficios ha emitido concepto
Verificar el Personal y favorable a las hojas de vida entregadas por el
22 equipo del constructor X contratista durante el periodo del presente informe.
Ver Tabla 19 — Personal Contratista de Obra, numeral
4.3.1 Control del Personal de Obra.
23 Eeliclay ';glrcgnsa Ol X Anexo D — Obra, Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.
24 Impartir ";Sstg:i‘t?g'ones por X ANEXO S — RELACION DE CORRESPONDENCIA
25 Efectuar Ensayos y X Anexo O — ENSAYO LABORATORIO, Formato MEPI-
control de calidad MN1-IN-15-FR-11.
Formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN
Realizar Seguimiento del MENSUA!_ ESTADQ GENERAL DEL PROYECTO el
26 avance del contrato X cual esta contenido en 00 PAG 1 Y 2 DE
INTERVENTORIA, el folio 2 de cada informe mensual
de interventoria.
Revisar y aprobar actas Anexo E — INFORME FINANCIERO OBRA, Formato
27 de recibo parcial de obra X MEPI-MN1-IN-4-FR-1 ACTA DE RECIBO PARCIAL
DE OBRA.
Informar
permanentemente sobre
28 incumplimientos, avances X Anexo S.- RELACION DE CORRESPONDENCIA
y dificultades del
contratista
Verificar el pago de
29 aportes legales X Anexo D — OBRA, Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.
(parafiscales) y de
seguridad social.
Llevar Registro de No se contempla el uso de explosivos en el presente
30 provisién, consumo y NO APLICA
. - . contrato.
existencia de explosivos
31 EElerE [EmE S el X Anexo B - INFORMES SEMANALES
de interventoria
32 Elaborar informe mensual X Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1.
de interventoria
Realizar el Registro y la
33 Actualizacién del Sistema X Anexo S - RELACION DE CORRESPONDENCIA
de Informacién
Realizar seguimiento a la El Consorcio BMC mediante comgqicacién CBMC-
Aplicacion de Ia 1897—2_024 (184-3-2063) Qe 05 de diciembre del 2024
34 S X se remitio de PMT actualizado, el cual fue aprobado
reglamentacion sobre . . : L
sefalizacion por la interventoria mediante la comunicacion 184-1-
1872 de 27 enero de 2025. PMT
Revisar los cambios o
modificaciones y
35 cpnceptuar al respecto NO APLICA En .ell presente periodo no hubo cambios o
(tiempo, suspensiones, modificaciones.
cantidades, obras nuevas,
dinero, disefios, etc.)
Realizar Registro Filmico Anexo A -
36 de los s de las X REGISTRO FOTOGRAFICO
37 Atender Sugerencias, X Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
reclamaciones y consultas Informe profesional social.



https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cL2wu4Q_Kosa4cqmx2a30N_fQSCdGHor/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cL2wu4Q_Kosa4cqmx2a30N_fQSCdGHor/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LLMWy7E1UipUQHgZ3Yede39XP8UgSK12?usp=sharing
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
Controlar la vigencia de Anexo H- POLIZAS OBRA, Formatos MEPI-MN1-IN-
38 las garantias que X 15-FR-12 y MEPI-MN1-IN-15-FR-13.
amparan el contrato de
obra
=T Ell S mIEnD el Anexo T- INFORMES TECNICOS, numeral 11
39 las Normas de Seguridad X | )
. nforme de profesional SST.
Industrial
Se ha realizado el seguimiento al proceso interpuesto
por un tercero (JAG) contra el contratista. La
Interventoria mediante comunicaciéon 184-1-1702 de
Atender procesos 23 de septiembre de 2024 le solicité al Contratista
40 administrativos y/o X informar el estado actual de este litigio, y en respuesta
judiciales mediante comunicacion CBMC-1819-2024 (184-3-
1942) de 10 de octubre de 2024 manifestd que
desconoce algun pronunciamiento nuevo de la
autoridad judicial y estd a la expectativa para la
atencioén de lo que se derive en defensa del proceso.
a1 Rgpdir I'r]forr_nes de NO APLICA En I:a .actu.qlida.d aun no se han generado informes de
Participacion ciudadana participacion ciudadana.
Realizar Visita Previa
42 Para el Recibo Definitivo NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
de Obra
Elaborar Acta de entrega
43 y recibo definitivo del NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
contrato de obra
Elaborar Acta de entrega
44 y recibo definitivo del NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
contrato de interventoria
45 Elaborar informe final NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
Hacer proyecto de acta de
46 liquidacion del contrato de NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
obra
Hacer proyecto de acta de
47 liquidacion del contrato de NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
interventoria
48 Controlar la Gestion X Anexo T- INFORMES TECNICOS, numeral 10
ambiental del proyecto Informe profesional Ambiental.
Verificar que el contratista Anexo T- INFORMES TECNICOS, numeral 10
49 tramite las licencias y X . .
) : Informe profesional Ambiental.
permisos necesarios
Exigir la elaboracion del El PAGA V3 fue aprobado por Interventoria mediante
50 PAGA X oficio 184-1-747 y 184-1-752 de 17 y 18 de mayo de
2023 respectivamente. PAGA V3
o i El contratista entregé el PMT actualizado el 5 de
51 Exigir el Plan de Manejo X diciembre de 2024 mediante oficio CBMC-1897-2024
de Transito (184-3-2063). PMT
52 Realizar seguimiento a la X Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
Gestion Social Informe profesional social.
Mediante oficio INVIAS 2024S-VMAG-016534 (184-3-
1563) de 22 de marzo de 2024 se solicitd por parte de
Realizar seguimiento a Ia la Supervision del Contrato suspension temporal de la
53 Gestic . NO APLICA Gestion Predial hasta tanto se precisen los alcances
estion Predial - o )
del proceso de Licenciamiento Ambiental, producto
de las determinaciones de procedencia de Consulta
Previa.



https://drive.google.com/file/d/1ABpv5xngaMCWkfmJAQqAEbtF_ZVmhHCD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LqtPXqik4xGJJ0EOtyCqyTNVHowd3Swc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LqtPXqik4xGJJ0EOtyCqyTNVHowd3Swc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ygic-dlMjqI3I_b-2a0Y3dg5N1-fJc1T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YveTVOS7FiMdKX_MMQdRbckh4PfIX-ZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aGbDoacgHho_27v7Ndv15lWE-V6w1KQH?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LLMWy7E1UipUQHgZ3Yede39XP8UgSK12?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3F1Il63pd4d2Cy1Oxp3EE5TMSyRDXd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3F1Il63pd4d2Cy1Oxp3EE5TMSyRDXd2/view?usp=sharing
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

EJECUTADO EN ’
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
Anexo S — RELACION DE CORRESPONDENCIA,
Efectuar el control de la Contiene controles de-
54 correspondencia recibida X ) . -
. -Control de la correspondencia recibida.
y enviada . .
-Control de la correspondencia enviada.
55 Realizar los comités X Anexo K — ACTAS COMITE DE REUNION - MEPI-
técnicos MN1-IN-14-FR-1
56 Reallze'lr Reunlones NO APLICA No se realizaron Actas de reunion.
técnicas
57 Verificar la elaboracion y NO APLICA A la fecha de cierre de este informe no se han
entrega de planos record generado planos Record.

Tabla 38. Actividades de la Interventoria.
5.2.2 Control de correspondencia.

Para el manejo y control de correspondencia acorde con el sistema de gestion de calidad, se han
establecido consecutivos independientes para los oficios que se emiten y reciben en la oficina o
campamento del proyecto cercana a las obras y para los oficios que se emiten y reciben en la
oficina central en Barranquilla, por lo que se diferencia con el numero central del cdédigo

consecutivo de correspondencia:

e Enviada

o Oficina Central con el -0-

o Oficina Proyecto con el -1-
e Recibida / Radicada

o Oficina Central con el -2-

o Oficina Proyecto con el -3-

En el ANEXO S — RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA, se muestra la
correspondencia generada en el desarrollo de las actividades del proyecto; tanto la enviada como

la recibida en el periodo correspondiente de este informe.
5.2.3 Registro fotografico

En el ANEXO A - REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO, se presentan las fotografias del

avance de las obras y actividades que evidencian lo descrito en el presente informe.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 43

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

5.3 INFORMES TECNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS

En la siguiente tabla se registran los informes técnicos, profesionales y especialistas generados

durante el presente mes:

PARTICIPACION

CARGO/OFICIO EN EL PERIODO

PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA
Especialista Ambiental X

OBSERVACIONES

Especialista en Geologia y/o Geotecnia

Especialista en Pavimentos y/o Vias

Especialista en Estructuras

Especialista en Hidraulica e Hidrologia

Especialista en Disefio Geométrico

Especialista en Transito

Especialista en Sostenibilidad

Lider de Integracion

Profesional Social

X | X | X | X

Profesional Ambiental

Profesional Técnico Predial

Profesional Valuatorio

Profesional Aseguramiento o Gestion Calidad
Auditor de calidad

Abogado

Inspector SST X

Tabla 39. Informes de especialistas de la Interventoria

En el ANEXO T- INFORMES TECNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS
INTERVENTORIA, se presentan los informes ejecutivos de los profesionales y especialistas que
sean utilizados durante el periodo, en el cual se relacionan las actividades y recomendaciones

dirigidas por éstos a la interventoria.
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC
5.4.1 Plan Anual de Caja Contrato de Obra

En la siguiente tabla se registran los valores programados y ejecutados correspondientes al PAC

del contrato de obra ajustado segun Reprogramacion N° 3 del Contrato de Obra N° 2257:

Enero de 2025 $ 145.419.598,00| $ 37.403.550,00| $ 7.908.696,00| $ 37.912.883.236,00
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
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Febrero de 2025 746.197.166,00| $ 77.854.354,00| $ 4.240.281,00| $37.994.977.871,00
Marzo de 2025 1.384.877.064,00| $ 96.713.576,00| $ 43.079.023,00| $ 38.134.770.471,00
Abril de 2025 1.612.336.601,00 | § 570.207.119,00| $255.320.635,00| $ 38.960.298.225,00
Mayo de 2025 1.570.699.293,00| $1.399.770.296,00| $90.592.663,00| $ 40.450.661.183,00
Junio de 2025 1.025.092.909,00| $ 589.795.980,00 | $249.129.821,00| $ 41.289.586.984,00

693.415.050,00 | $ 604.425.462,00 | $254.914.020,00| $ 42.148.926.467,00

Agosto de 2025

Septiembre de
2025

Octubre de 2025
Noviembre de 2025
Diciembre de 2025

$ 777.270.933,00
$ 623.739.081,00
$ 857.050.268,00

$216.947.376,00 | $43.148.926.467,00
$ 43.766.883.857,00

$ 44.623.934.125,00

1.329.105.692,00
1.300.691.726,00

2.014.725.393,00
2.157.587.473,00
2.777.554.956,00

$
$
$
$
$
Julio de 2025 $
$
$
$
$
$

Tabla 40. Seguimiento PAC Contrato de obra Ao 2025
5.4.2 Plan Anual de Caja Contrato de Interventoria.

En la siguiente tabla se registran los valores programados y ejecutados correspondientes al PAC
del contrato de interventoria acorde con la Reprogramacion al Plan de Cargas N° 6 del Contrato
de Interventoria No 2373 de 2021:

Enero de 2025

$ 187.327.420,00

$ 187.327.420,00

$ 7.757.310.337,00

Febrero de 2025 $ 187.138.210,00 $ 187.138.210,00 $ 7.944.448.547,00
Marzo de 2025 $200.680.410,00 $ 200.680.410,00 $ 8.145.128.957,00
Abril de 2025 $ 196.028.700,00 $ 196.028.700,00 $ 8.341.157.657,00

Mayo de 2025

$ 218.262.360,00

$ 196.699.860,00

$ 8.537.857.517,00

Junio de 2025

$ 336.534.137,00

$ 202.507.060,00

$ 8.740.364.577,00

Julio de 2025

$ 350.345.287,00

$ 207.997.720,00

$ 8.948.362.297,00

Agosto de 2025

$ 337.545.114,00

$ 239.180.480,00

$9.187.542.777,00

Septiembre de 2025

$ 379.088.909,00

$ 248.651.690,00

$9.436.194.467,00

Octubre de 2025

$ 368.090.633,00

$ 238.439.110,00

$9.674.633.577,00

$ 378.326.690,00
$ 386.202.097,00

Noviembre de 2025
Diciembre de 2025

Tabla 41. Seguimiento PAC Contrato de Interventoria Ano 2025

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

A la fecha se ha evidenciado la ocurrencia de eventos de perturbacion de orden publico que han
afectado la normal ejecucién de obras en el tramo 7802, eventos estos que se encuentran
tipificados en la matriz de riesgo dentro de los denominados “Riesgo Sociales o Politicos”.
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En la siguiente tabla se indica el seguimiento realizado por a Interventoria a los riesgos
evidenciados, que han tenido incidencia sobre la ejecucion del contrato de obras, asi como el
tratamiento implementado



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS

MATRIZ DE RIESGOS

LICITACION PUBLICA DE OBRA

LP-DT-050-2021

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,’REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

A
QUIEN IMPACTO DESPUES %
SE DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION
ASIGNA
Pr
- Va P RESPONSABLE
F Tipo S . o | Im Vv AFECTA LA
S ue | Bt e Descripcion (Que Consecuencia | | o | 1or | coteg C | TRATAMIENTO/CONTROL | R A EJECUCION POR
N as ap . puede pasar y como de ocurrencia - ac p O | IM IMPLEMENTAR
nt Riesg - bil | et | .. oria o A SER IMPLEMENTADO L DEL
e a puede ocurrir) del evento - io IN B P EL FECHA EN FECHA EN Py
e ° id | o 4 vi | NT A | a| Q| GATE | CONTRATO | tpATAMIENTO | QUESEINICIA | QUE SE ¢COMO SE
ad A R Bl | ¢ R GORI EL COMPLETA EL REALIZA EL PERIODICIDAD OBSERVACIONES
AT A A MONITOREO?
S IS LI T cl TRATAMIENTO | TRATAMIENTO
TA D1015s
A N
D
DESABASTECIMIENTO El contratista durante la
DEL MERCADO. Retrasos de las S
. - . planeacion de su oferta, .
Ej . Posible salida del Obras, A Inventario de
G Riesg . . S debera disponer y . o
Ex | ec mercado de insumos o incumplimiento . . . contratista de A la terminacion Insumos
en o ; : Riesgo garantizar las fuentes de Riesgo Con el Acta de ) » . . .
1 ter | uc . | materias primas | de cronogramas, 2 2 4 . X S 9 1 2 3 . Sl obras, O de la ejecucion Disponible de quincenal
er .. | Econd . Bajo suministros como también Bajo . Inicio
no | ié . necesarias para la mayores costos g interventor. del contrato manera
al mico e . disefiar un plan alterno que
n construcciéon de las | al contratista de s . permanente
. mitigue la posible falta de
obras objeto del las obras. )
insumos.
contrato.
VARIACION DE
PRECIOS Y/O
AJUSTES
OCASIONADOS
DURANTE LA El contratista debera
Ei EJECUCION DEL realizar un coste real de los Verificacién de
G ! Riesg | CONTRATO. Se refiere Afectacion al insumos, materias primas, . S o . .
Ex | ec . P . . . . contratista de Al inicio de la A la terminacion | precios ofrecidos cada vez que se
en o] a la posibilidad que equilibrio Riesgo materiales y demas a valor Riesgo . L . ]
2 ter | uc . : " P 2 3 5 - X X 2 2 4 . Sl obras, manifestacion de la ocurrencia en la propuesta efectué una
er .. | Econ6 | durante la ejecucion del econdémico del Medio presente y proyectar las Bajo . : . )
no | i6 . . interventor. del riesgo del evento vs Precios reales compra o alquiler
al mico | contrato se presenten contrato. cifras de tal forma que
n . de compra
alzas no previstas en puedan absorber las alzas
insumos y materiales de previsibles.
obra, en salarios,
honorarios e impuestos
sean o no regulados por
el Gobierno.
. Determinacion de la Verificacion de la
Costos asociados a la . . s
. IR Impacto negativo totalidad de los costos de gestion del
Ej . mitigacién y . . ! En el momento .
G Riesg L. en el avance bioseguridad y demas Gestores y/o S contratista en la
Ex | ec prevencion de la ) . : . ) dela A la terminacién . .
en o] L . . previsto para el Riesgo medidas que deba adoptar Riesgo Supervisores, . . o implementacion
3 ter | uc . | propagacion de virus - 3 2 4 : X : 1 1 2 . NO estructuracion de la ejecucion . mensual
er .. | Econo cumplimiento del Medio para el manejo adecuado Bajo Interventor, de las medidas
no | io . ylo enfermades . iy . de la oferta del contrato . )
al mico | : . objeto de la proteccion de sus Contratista o de bioseguridad y
n infecciosas tales como econdmica C2
contractual. colaboradores y la suficiencia de
el COVID 19 :
proveedores. las mismas
El Contratista debera ificacic
implementar todas las Ver Icacion dela
RIESGO BIOLOGICO. . " ' ; gestién del
) Posible medidas de Bioseguridad .
Se refiere ala o . . Contratista para
. L . paralizacion de la necesarias para evitar la ) L
Ej . posibilidad de contagio : L - - la implementacion
G Riesg . ejecucion del presencia y propagacion de Gestores y/o - L )
Ex | ec masivo de enfermedad . . ) . . Al inicio de la A la terminacion de las medidas
en o . . contrato. Riesgo enfermedades infecciosas Riesgo Supervisores, ) ot . o . )
4 ter | uc . | infecciosa (COVID 19) " 3 2 5 : X . 3 1 4 . NO ejecucion del de la ejecucion de bioseguridad semanal
er .. | Econo ; - Reprogramacion Medio yl/o virus (como el COVID Bajo Interventor, b
no | ié ) que pudiera ocurrir al . contrato del contrato que eviten la
al mico ) de Cronogramas 19), tanto en el proceso de Contratista e
n personal dispuesto para . propagacion de
. ” y retraso en la seleccion de su personal .
la ejecucion de las virus y/o
entrega. como en los frentes de obra
obras. B enfermedades
y de igual forma en su . )
. L - infecciosas.
equipo administrativo y/o
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directivo, asi como en la
comunidad aledafia a la
ejecucion de la obra.
LIMITACION EN LA
MOVILIDAD. Se refiere El Contratista debera
a la posibilidad de analizar al momento de la Verificacion de la
. encontrar limitaciones o estructuracion de su oferta gestion del
Ej . o . .
G Riesg | restricciones en los las condiciones de Gestores y/o - S Contratista en la
Ex | ec Retrasos en la . " . . Al inicio de la A la terminacion .
en o] Departamentos, . - Riesgo movilidad y acceso de los Riesgo Supervisores, ) ot ) ) planeacion e
5 ter | uc . S Ejecucion del : ) . NO ejecucion del de la ejecucion . it mensual
er .. | Econ6 | Municipios, Veredas, Medio sectores propios de la Bajo Interventor, implementacion
no | io . o Contrato . . . . contrato del contrato
al n mico | corregimientos o ejecucion del proyecto, asi Contratista de las formas de
sectores necesarios como los necesarios para el acceso a los
para acceder al proyecto transporte de materiales, frentes de obra
o donde se desarrolle el personal o servicios.
mismo.
ILIQUIDEZ DEL
CONTRATISTA. Se El Contratista debera contar
refiere a la posibilidad con la liquidez necesaria
de que el contratista de para financiar la ejecucién
. Obra no disponga de Retrasos en los del objeto contractual, P
Ej . ) - . Verificacion de la
G Riesg | recursos disponibles cronogramas previendo para ello las Gestores y/o s L e
Ex | ec . . . - . ) ) . . Al inicio de la A la terminacion gestion del
en o para la adquisicion de dispuestos para Riesgo particularidades financieras Riesgo Supervisores, ) e ) P .
6 ter | uc o : - . NO ejecucion del de la ejecucion | Contratista en sus mensual
er .. | Econ6 | insumosy el pago de las compras y Medio macroecondémicas Bajo Interventor, . . -
no | io . 7 : o . . . contrato del contrato flujos de inversion
al mico | sus obligaciones debido atencion en los presentes en la ejecucion Contratista
n : del proyecto
a demoras, retrasos y frentes de obra. del contrato, asi como
validacion en el proceso todas las condiciones que
Facturacion pudieran llegar a impactar
ocasionando desfases en el flujo de ingresos
en los Reembolsos.
Riesgo de demandas
laborales y/o civiles El Contratista debera
ylo administrativas implementar todas las
provenientes de medidas necesarias para Verificacis
: . . erificacion de la
personas vinculadas evitar la propagacion de -
. - : ) gestion del
por cualquier medio enfermedades infecciosas .
. . Contratista para
. por el Contratista para y/o virus (como el COVID . Y
Ej . . la implementacion
G Riesg | el cumplimiento del 19), tanto en los frentes de Gestores y/o s L )
Ex | ec X Impacto . ) ) . Al inicio de la A la terminacién de las medidas
en o objeto contractual y/o P Riesgo obra, como en su equipo Riesgo Supervisores, ; ot ) o . )
7 ter | uc . . econdémico al . o . L . NO ejecucion del de la ejecucion de bioseguridad mensual
er .. | Econo | sus beneficiarios . Bajo administrativo y/o directivo, Bajo Interventor, h
no | ié . Contratista . ; . contrato del contrato que eviten la
al mico | legalmente asi como en la comunidad Contratista o
n X = propagacion de
establecidos, aledana a los frentes de -
R . X virus y/o
provenientes de obra. El Contratista sera el
by enfermedades
enfermedades unico responsable de . )
N . . ; infecciosas.
infecciosas y/o muerte cualquier consecuencia
por efecto de cualquier economica que por este
tipo de enfermedades efecto se derive.
infecciosas
EL INSTITUTO debera
efectuar los tramites
administrativos que
Riesgo de alteracion garanticen la disponibilidad
de los recursos para la
del PAC por )
Ei ) . totalidad del plazo del
j . circunstancias no . e o
G Riesg | . Impacto contrato, asi como los Gestores y/o S S Verificacion de
Ex | ec imputables al P . A . . Al inicio de la A la terminacion .
en o] econémico a los Riesgo tramites para contar con el Riesgo Supervisores, . e . o las condiciones
8 ter | uc . | INSTITUTO o por e : . . NO ejecucion del de la ejecucion mensual
er o Econo A X flujos financieros Bajo PAC de manera oportuna. Bajo Interventor, presupuestales
no | i6 . circunstancias de A . . contrato del contrato
al mico del contrato Asi mismo, se hara Contratista del contrato
n fuerza mayor o por .
L. monitoreo constante a
estados de excepcion L .
. cualquier circunstancia que
decretados en el pais. : : -
impacte la disponibilidad
del PAC con el fin de
adoptar las medidas que
puedan superarlas.
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Efectuar la socializacion del
proyecto, para
conocimiento de

. autoridades y comunidad. Comités
Cambio en la - -
Y Control y Gestion con los Técnicos,
ubicacion de las obras L S
. ) . solicitantes, para que los Seguimiento a la
. | Riesg | menores. Se refiere a Ajustes en la ) S . - Cuando se
Ej . ) - cambios en la ubicacion de ejecucion,
G o] solicitudes realizadas programacion de Gestores y/o A L e . presente la
Ex | ec : . obras menores afecten en . . Al inicio de la A la terminacion Gestion social - e
en Opera | por Autoridades obras y eventual Riesgo . Riesgo Supervisores, ; gt ) o . ” solicitud de
9 ter | uc f L ) L . menor medida o no afecten . NO ejecucion del de la ejecucién | Retroalimentacion .
er .. | cional | Municipales, usuarios o generacion de Bajo . Bajo Interventor- cambio de
no | ié . las previsiones del proyecto . contrato del contrato en los L
al - vecinos de la carretera mayores costos . Contratista . ubicacion de obras
n . . tanto técnicas, como en procedimientos
Social | invocando derechos de al proyecto. . menores.
o costos y tiempo. adelantados por
peticion u otras S ) "
. Seguimiento a la ejecucién los responsables
herramientas legales. . -
del contrato, incrementando del tratamiento.
inspecciones y revisiones
para asegurar el
cumplimiento del mismo.
Orden publico: Posible Es requnsab|l|_d_ad del
. contratista solicitar y
ocurrencia de actos . ’
- disponer de Informacion .
terroristas, paros, . A partir de la
. confiable sobre aspectos de . e .
huelgas y demas que - informacién Desde 2023 se tomo la
- - orden publico en la zonas y - L
afecten el orden publico. Imposibilidad ; . . oficial, determinacion de suspender
. - : via de influencia de las : ” g
. El nivel de asuncion del | parcial o total de informacion del actividades de
. | Riesg - . obras. Informar al S
Ej riesgo para cada parte realizar las Interventor, del mantenimiento a lo largo del
G o . Interventor y el INVIAS . s o . .
Ex | ec . dependera de la labores de las . . contratista de Al inicio de la A la terminacion | Contratista, de las Tramo 7802 motivado por la
en Social " . Riesgo acerca de la novedad Riesgo . . . o Cuando se i e
10 ter | uc responsabilidad que ésta obras de ) . Sl obras, manifestacion de la ocurrencia Territoriales de alteracion del orden publico
er < eso . . Alto presentada. El contratista Bajo . A presente el evento "y
no | i6 s tenga frente al evento en mejoramiento . X interventor. del riesgo del evento INVIAS, se por la apariciéon de grupos al
al Politic f : también debera proteger su . S
n particular que se bien sea de . determinan margen de la ley que obligd a
os . personal, asi como sus . .
presente, en armonia | manera temporal . h acciones a seguir, desplazarse a otros tramos
s o bienes. Es responsabilidad o
con la constitucion y las o definitiva. : para procurar la priorizados a lo largo de la
. del INVIAS informar a las o )
leyes colombianas . menor afectacion Transversal Momposina.
. autoridades competentes
(INVIAS como érgano ; al proyecto.
. los hechos ocurridos.
del Estado en armonia
h Establecer planes de
con los demas Entes). f .
contingencia.
Accidentali : .
ce dentalidad - _Se El Contratista de las Obras,
refiere a los perjuicios -
) debera disponer de un Plan
ocasionados por la o .
. y de Sefalizaciones que Inspecciones
deficiente colocacion de . o S
e . Impacto Negativo controlen y mitiguen la diarias del
sefializacion preventiva oo :
en el proyecto posibilidad de accidentes Interventor.
en obra, falta 0 P L
L por la probable de transito. Comités
deficiencia en la - A . o
e ocurrencia de Debera exigir el estricto Técnicos,
. sefializacion de . - S
Ej . . " accidentes de cumplimiento de la Seguimiento a
G Riesg | aproximacion e - - . Gestores y/o - s ;
Int | ec USRI . usuarios de la . normatividad vigente sobre . ; Al inicio de la A la terminacion | informes,
en o] iluminacion, equipos de ; Riesgo o Riesgo Supervisores, ; e ) " S L
11 er | uc ) . viay ) sefializacion temporal de ; NO ejecucion del de la ejecucion requerimientos Diario
er .. | Opera | radio para cierres . Medio ; Bajo Interventor- .
no | io . . trabajadores de obras, y seguridad . contrato del contrato escritos-
al cional | parciales, temporales y . ; o Contratista . .
n . R la obra, industrial, verificar Retroalimentacion
demas sefalizacion .
) Inconformidad permanentemente su en los
necesaria, y de ; L. ) -
. . . con la obra por implementacion, recurrir a procedimientos
seguridad industrial y de : . ;
o i parte de la medidas sancionatorias adelantados por
sefializacion y dotacion )
: comunidad. contractuales de ser los responsables
de los operarios y ) L .
. necesario. Seguimiento por del tratamiento.
trabajadores, etc., por 4
parte de la Entidad en
parte del visitas técnicas
CONTRATISTA. )
AJUSTE y/o
ACTUALIZACION y/o
UNIFICACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS El contratista de las obras
Ei y/lo ELABORACION DE debera revisar los Estudios
G Int ecJ; Riesg | ESTUDIOS Demora en la y Disefios de la via a fin de contratista de Al inicio de la A la terminacion Verificar si se
en o COMPLEMENTARIOS ejecucion de las Riesgo cotejar posibles Riesgo . e . efectuaron las Cuando se
12 er | uc : e . : Sl obras, manifestacion de la ocurrencia P
er .. | Opera | A REALIZAR POR EL obras y mayores Bajo modificaciones necesarias Bajo . . modificaciones presente el evento
no | i6 . ) interventor. del riesgo del evento -
al n cional | CONTRATISTA. Se costos y diferentes a las respectivas

refiere a la posibilidad
de incurrir en
modificaciones por
razones técnicas o
actividades

planteadas en dichos
documentos.
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complementarias que
ameriten los cambios en
los Estudios y Disefios
de las Obras a ejecutar.

MAYORES
CANTIDADES DE
OBRA. Se refiere a la

L . Control
posibilidad de que el Interventoria permanente ermanente por
Contratista de Obra deba en la ejecucion de las P arte delp
Es Ej . incurrir  en  mayores Retraso en los obras, para controlar obras P
Riesg ) . . Gestores y/o - S Interventor de la
pe | Int | ec cantidades de obra no cronogramas y . autorizadas, materiales, . . Al inicio de la A la terminacion . L
) o e Riesgo A Riesgo Supervisores, ; o . ” ejecucion de las .
13 | cif | er | uc justificada y aprobada mayores costos . procedimientos . NO ejecucion del de la ejecucion f diario
- .. | Opera ; Bajo . : Bajo Interventor- obras requeridas
ic | no | io . por la Interventoria, para el constructivos, ajustados a . contrato del contrato
cional . g ) . Contratista del proyecto y del
o n debido a deficientes contratista. las obras requeridas y b
. - PR . cumplimiento de
calculos y programacion especificaciones técnicas e
. ) especificaciones
indebida y contractuales. P
" técnicas.
procedimientos
constructivos
inadecuados.
MAYORES
CANTIDADES DE
OBRA DEBIDAMENTE
JUSTIFICADA.
Se refiere a la posibilidad
de que se presenten
Variaciones de
cantidades de obra
debidamente Genera variacion
justificadas. Son los | de las cantidades
efectos derivados de los | de obra previstas Analisis y revision
Es Ei cambios en las | inicialmente, Planeacion, revision, ajuste de las cantidades
) Riesg | condiciones técnicas que | siendo necesario y seguimiento en la fase Gestores y/o L o contractuales, a
pe | Int | ec . ) . . . Al inicio de la A la terminacién .
) o] incrementen o | ajustes al Riesgo precontractual y contractual Riesgo Supervisores, ] ! ) ) medida que se va
14 | cif | er | uc I - NO ejecucion del de la ejecucion . mensual
- .. | Opera | disminuyan las | balance de Alto de forma adecuada de los Medio Interventor- ejecutando el
ic | no | io . . . . - . . contrato del contrato
o n cional | cantidades previstas | cantidades de disefos y cantidades de Contratista proyecto, para
para la ejecucion de las | obra, para obra. realizar ajustes
obras. INVIAS asumelas | ceifiirse al de ser necesario.
variaciones de las | presupuesto
cantidades de obra | contractual.
técnicamente requeridas
para la ejecucion del
proyecto y el Contratista
asume el riesgo de
ejecutar las cantidades
de obra en las
variaciones que sean
necesarias.
EXPROPIACION Comités
PREDIAL. Se refiere a Téeni
e écnicos,
la posibilidad de que L
Seguimiento
como resultado de
o L L . constante al
modificaciones de . Planeacion, revision, ajuste
. o Impacto negativo - proceso de
Estudios y Disefios o de y seguimiento en la fase o
. ) en el desarrollo expropiacion,
. | Riesg | cambios en la ) precontractual y contractual Puede .
Es Ej del objeto s ) informes de los
o Naturaleza y que se de forma adecuada a los afectarla en Gestores y/o Al inicio de la Al final de la
pe | Int | ec o o contractual, por . L L . ) responsables de
. pera | sitien en la zona de . Riesgo disefios. Seguimiento Riesgo cuanto Supervisores, etapa de etapa de S :
15 | cif | er | uc } . ; dificultad en . i L la gestion predial, semanal
- S cional | influencia de las Obras, e ) Alto constante al proceso de Bajo depende de Interventor- adquisicion de adquisicion de L
ic | no | i6 f ) gestion predial . L 8 . . . requerimientos
- sea necesario recurrir al expropiacion, diligencia en procesos Contratista predios predios .
o] n . que afecta la s LS . escritos-
Social | proceso de la . e la gestion administrativa, legales . ”
. ejecucion del . . Retroalimentacion
Expropiaciéon legal y financiera para la
proyecto en los

Administrativa. El
contratista de Obra
prestara la colaboracion
requerida para llevar a
cabo dicho proceso.

menor demora posible.

procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento.
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Comités
Técnicos,
. Planeacion, revision, ajuste Seguimiento
ADQUISICION y seguimiento en la fase constante al
PREDIAL. Mayor . precontractual y contractual proceso de
e . Impacto negativo o
adquisicion predial por de forma adecuada a los adquisicion
) - en el desarrollo o . L
. cambios requeridos ) disefios. Analizar los Puede predial, informes
Es Ej . e del objeto ) - A )
Riesg | justificados cambios de las condiciones demorar la Gestores y/o Al inicio de la Al final de la de los
pe | Int | ec . contractual, por . P . . L .
. o] técnicamente. INVIAS . Riesgo técnicas tratando de Riesgo ejecucion en Supervisores, etapa de etapa de responsables de
16 | cif | er | uc ; gestiéon Y costo : . . L L - : semanal
ic Inol i6 Opera | asume el riesgo del redial para las Medio ajustarlos para que no Bajo cuanto Interventor- adquisicion de adquisicion de la gestion predial,
o n cional | costo predial con cargo p nueF\)/as impacte negativamente el depende de Contratista predios predios requerimientos
al contrato; el L proyecto. Diligencia en la terceros. escritos-
. . adquisiciones Z, L . . -
Contratista efectua la . gestion administrativa, legal Retroalimentacion
. L requeridas ) ;
gestion de la adquisicion y financiera para la menor en los
predial. demora posible en la procedimientos
adquisicion. adelantados por
los responsables
del tratamiento.
Comités
Técnicos,
Seguimiento a la
ejecucion de la
CAMBIO DE LOS obra, suministro
LUGARES DE Planeacion, revision, ajuste de materiales
ABASTECIMIENTO. Se . - 4l acorde con las
! . y seguimiento en la fase e
. refiere a la posibilidad de especificaciones
Es Ej . . precontractual a las Enla .
Riesg | ubicar nuevas fuentes de Mayores costos ) Gestores y/o .. L técnicas
pe | Int | ec s . fuentes de materiales para . ) planeacion del A la terminacién
. o] abastecimiento de para el Riesgo Riesgo Supervisores, . L contractuales,
17 | cif | er | uc . . . : el proyecto. En la fase . NO proyectoyenla | de la ejecucion e s mensual
: .. | Opera | insumos debido a los Contratista de Medio e Bajo Interventor- verificacion de
ic | no | i6 . . contractual verificacion del . etapa del contrato
cional | escases de los mismos o Obra L Contratista pagos con
o] n - cumplimiento de precontractual }
exagerados incrementos precios

de los precios, ylo
calidad deficiente y
transporte ofrecidos.

especificaciones técnicas
de los materiales.

contractuales, sin
reajustes por
distancias de
acarreo de
materiales.
informes de
interventoria.
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INESTABILIDAD
GEOLOGICA,
GEOTECNICA E
HIDROGEOLOGICA.
Se refiere a la posibilidad
de que se pueda
manifestar estos hechos
geoldgicos no previstos.
El riesgo puede surgir en
taludes, en
excavaciones a cielo
abierto, efectos de
erosion de margenes de
los rios, los cuales
pueden requerir de
tratamiento especial de
refuerzo, soporte,
drenajes, tratamiento de
taludes, contenciones
ylo de las actividades

Monitoreo del corredor vial
por parte de Especialistas
en Geotecnia para
recomendar medidas
preventivas, correctivas o
de mitigacion de las
inestabilidades observadas.
Analisis e implementacion
de medidas pertinentes con
este fin, contemplando de
ser necesario la
elaboracion de estudios
respectivos. En las

Visitas y
recomendaciones
de Especialistas,

Andlisis de
Contratista e
Interventor y si es
necesario
participacion del
INVIAS, Comités
Técnicos,
Seguimiento a

Durante el presente periodo
persiste el evento de
inestabilidad geotécnica
entre el PR 22+245 y el PR
22+280 lado izquierdo,
Tramo 7806, los cuales
requieren de una atencion
especializada para
garantizar transitabilidad y
seguridad vial en este sector.
No obstante, se solicita por
parte del Contratista un

Es Ej | Riesg | necesarias para dar Demoras, : . . reconocimiento  econémico
- " emergencias que se . L implementacion e
pe | Int | ec ode estabilidad a sitios y reprocesos y . - . contratista de A la terminacion ] cada vez que se adicional por aparte de lo
; Riesgo presenten, atencién Riesgo Con el Acta de . ) de medidas ) .
18 | cif | er | uc la obras. Pueden estar mayores : . . . . Sl obras, o de la ejecucion ) realicen los establecido en el contrato
- o . . Medio inmediata de las mismas Bajo . Inicio preventivas,
ic | no | io Natur | asociados con mayores cantidades de - interventor. del contrato : reportes- para adelantar estos
: . : dando prioridad a las obras correctivas o de . T
o] n aleza | inversiones, mayores | obra necesarios. T R estudios y disefios; sin
; de transpirabilidad y mitigacion, .
cantidades de obra y " o embargo, la Interventoria
seguridad vial, Informes e
mayores plazos. El recomendacion de respectivos manifiesta que dentro de la
CONTRATISTA asumira L - pectivos, bolsa global de estudios y
h o especialistas para solucién requerimientos e
los riesgos geologicos, o - . disefios contemplada en la
e definitiva, provisional o de escritos- L
geotécnico e S T . . propuesta inicial del
. pon mitigacion, andlisis e Retroalimentacion : .
hidrogeoldgicos . . Contratista se incluyen estas
. by implementacion. En todos en los L )
identificados, y los que e actividades y las acciones
A > los casos, adoptar las procedimientos - ;
debidé identificar en el . necesarias de estudios y
) e medidas contractuales a adelantados por S )
ajuste y/o elaboracion de disefios para ejecutar las
g gy que haya lugar, en cuanto a los responsables . . .
estudios y disefios y los . . respectivas intervenciones,
mayores cantidades de del tratamiento. PV
que se presenten . por tanto, el inicio de las
. S obra y plazos si fuere . . .
durante la ejecucion del necesario mismas esta en controversia.
contrato. El  INVIAS
asume el Riesgo por
concepto de mayores
cantidades de obra que
sean necesarias,
siempre y cuando no
sean de responsabilidad
del Contratista.
Interferencia con las de Seguimiento
redes de servicios permanente a la
ublicos  existentes: . Gestion para
p . El contratista de las obras on p
Ocurre por la presencia PR solucionar la
. debera solicitar a las . )
de redes existentes, que ) interferencia de
. ) . Entidades encargadas de s
puedan interferir con el | Impacto negativo . i . Fase redes de servicios
Servicios Publicos informar o
proyecto, afectando el en el desarrollo . precontractual, publicos
. ) con el mayor detalle posible cuando se )
Es Ej . normal desarrollo de las del objeto . - y cuando se . existentes. Cuando se
Riesg . sobre la existencia de redes Gestores y/o solucione la
pe | Int | ec obras. El Contratista contractual, por . - . . detecte la . ; presenta la
; o . . . ) Riesgo de servicios que puedan Riesgo Supervisores, ; . interferencia de . .
19 | cif | er | uc debera realizar todas las la interferencia . . . . NO existencia de interferencia,
; < Opera : Bajo interferir con el proyecto. Bajo Interventor- las redes de s
ic | no | i6 § gestiones que de las redes 2 . redes de AR seguimiento
cional : En caso de deteccion de Contratista S servicio publico
o] n correspondan. EL | existentes con la . servicio publico : semanal
. : P una red no referenciada, . ) existentes Informes de
INVIAS asumira los ejecucion del . ; : que interfieran
gestionar de inmediato lo resultados,
costos que proyecto . con el proyecto L
pertinente con la Empresa requerimientos
correspondan de - .
de Servicios, para la menor escritos.
acuerdo con lo

establecido en el
Capitulo Il de la Ley
1682 de 2013.

afectacion.
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Riesgo Financiero: Se
deriva de los efectos
provenientes de las
variaciones de las tasas
de interés, plazos, tasas
de cambio, ajustes por
inflacion,  devaluacion,
variaciones cambiarias y
financieras, y otras
variables del mercado
por causas micro o
macroecondmicas,

frente a las estimaciones

Realizar por parte del
Contratista proyecciones de
acuerdo con los datos

Cotejo de las
variables
financieras que
haya utilizado
para el andlisis de
su oferta con el

G Ej Riesg | iniciales del Contratista, histéricos de las variables o comportamiento
Ex | ec Impacto . . : . - A la terminacion del mercado
en o] que puedan afectar las . Riesgo descritas, y con el estudio Riesgo . Inicio del ) » ) ;
20 ter | uc . - econdmico al . . . . NO Contratista de la ejecucion financiero en la Mensual
er o Finan | utilidades esperadas o . Bajo de mercado financiero con Bajo contracto . L
no | i6 ) o Contratista ) ) del contrato ejecucion del
al ciero | generar pérdidas. el fin de que el interesado
n : . contrato, con el
Riesgos de las acciones establezca un punto de fin de mitiaar los
encaminadas a la equilibrio tendiente a cambios b?uscos
administracion, disminuir el riesgo. fi
consecucion y en sus finanzas
disponibilidad oportuna q:?epc)tuaerd;n
de recursos financieros, contrato
propios o por medio de ’
créditos en moneda
nacional o extranjera,
para el cumplimiento del
objeto contractual, en los
plazos fijados para tal
efecto.
Proceso precontractual con
Expedicion ylo las normas aplicables Sequimiento a la
modificacion de | Afectacion del vigentes. Revision de los >€9 s
: : ; Fase implementacion
normas: Ocurre por | desarrollo del cambios sustanciales de
. ) ) ; precontractual, de la nueva
Ej . cambios normativos o | contrato previsto normas que se produzcan -
G Riesg s ) . Gestores y/o y cuando se L. normatividad que
Ex | ec por la expedicion de | conla . posterior al cierre del . : ; A la terminacién .
en o] ) - Riesgo T Riesgo Supervisores, expida la nueva A o aplique al
21 ter | uc normas posteriores al | normatividad ; proceso de licitacion ; NO L de la ejecucién mensual
er o Regul ) . Medio A Bajo Interventor- normatividad proyecto, y a las
no | io ’ cierre del proceso de | existente al publica, que afecten el . del contrato .
al atorio o - . Contratista que pueda medidas tomadas
n licitacion publica, que | cierre del normal desarrollo del "
. - afectar el para mitigar su
afecten las condiciones | proceso de contrato, con el fin de
. PO - - . contrato efecto en el
economicas y/o técnicas | seleccion estudiar los ajustes contrato
inicialmente pactadas. pertinentes a que hubiere ’
lugar.
Verificacion de la _Durante pr’esente perloc_!o la
estion realizada interventoria mediante
9 sus resultados comunicaciones 184-1-2192,
y or parte de ’ 184-1-2210 y 184-1-2216 de
Es Zcialista 9, 22 y 23 de septiembre de
Amgiental del 2025 conmin6 al contratista
Interventor de obra a darle celeridad y
Comités ’ agotar todas las acciones
Gestion Ambiental: Seguimiento por parte del Una vez Técnicos, gglcesanas pa[?cfngit;t&?;ﬁg
G Ej Ries Demora en la obtencion Interventor a la gestion Gestores v/o obtenida la Seguimiento a ambiental. dado aque a la
Ex | ec 9 | delicencias y/o permisos Retraso en la . documentada del . esy Al inicio de la . . informes y 0o 9
en o] . . S Riesgo . Riesgo Supervisores, ) ot licencia y/o . fecha no se ha iniciado con el
22 er ter | uc Ambie ambientales por demora | Ejecucién de los Medio contratista para la Baio NO Interventor- ejecucion del ermisos v/o ambientales por semanal redisefio el cual es una
no | io ylo inadecuada trabajos obtencién de licencias, ! . contrato permisos y; parte de la N )
al ntal L N . Contratista autorizaciones e condicion necesaria para
n presentacion de permisos y autorizaciones . Supervision ;
. . ambientales . cumplir el proceso de
soportes y estudios. ambientales. ambiental, c ta Previ CCCN
requerimientos onsulta Frevia con
escritos- el Chevalé, que este a su vez
Retroalimentacién es un prerrequisito para
en los obtencién del Licenciamiento

procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento.

ambiental de la Variante
Magangué. En respuesta alo
anterior, el Contratista aduce
una imposibilidad de iniciar
estas actividades hasta tanto
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se genere una modificacion
contractual que legalicen
estas actuaciones dado que
a su criterio el alcance de la
variante se veria afectado al
no tener una conexion final
en el “Puente Santa Lucia”
como lo dice explicitamente
el contrato, a lo anterior, en
una reunién en la sede
principal del INVIAS Bogota
se manifestd6 desde Ia

Gerencia de Grandes
Proyectos que esta
modificacion estaria

suficientemente  justificada
debido a que es producto de
un condicionamiento
impuesto dentro del marco
de una Consulta Previa. No
obstante, la Entidad quedo
con el compromiso de dirimir
esta situacién que
imposibilita el inicio de las
actividades Actualizacion de
Estudios y Disefios.

23

en
er
al

Ex
ter
no

Ej
ec
uc

Riesg

Ambie
ntal

Pasivos Ambientales:
Pasivos ambientales
generados en el proceso
constructivo, desde el
punto de vista ambiental.

Impacto Negativo
por efectos en la
Ejecucion del
Proyecto

Riesgo
Bajo

Seguimiento por parte del
Interventor a los procesos
constructivos, para evitar
que se generen pasivos
ambientales por esta
causa, acompafamiento de
Especialistas Ambientales
del proyecto cuando sea
necesario. Una vez
causados, exigir el
cumplimiento de las
medidas compensatorias
de los mismos impuestas
por la autoridad ambiental.
Seguimiento por parte de la
Subdireccion del Medio
Ambiente. De ser
necesario llevar a cabo
procesos sancionatorios
para conminar su
cumplimiento o sancionar el
incumplimiento.

Riesgo
Bajo

NO

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor-
Contratista

Al inicio de la
ejecucion del
contrato

A la terminacién
de la ejecucién
del contrato

Comités
Técnicos,
Seguimiento por
parte del
Especialista
Ambiental de la
Interventoria.
Seguimiento a
informes
ambientales por
parte de la
supervision
ambiental,
requerimientos
escritos-
Retroalimentacion
en los
procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento.

semanal
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Ambiental: Riesgos
derivados de las
obligaciones que

emanan de las licencias
ambientales, de los

Verificacion de la
gestion realizada
y sus resultados,

planes de manejo por parte de
ambiental, de los Especialista
permisos y Ambiental del
autorizaciones Interventor.
ambientales, tasas Comités
retributivas y Seguimiento por parte del Una vez Técnicos,
Ej . compensatorias, Interventor a la gestion ) Seguimiento a
G Riesg L Demoras en la Gestores y/o s obtenida la h
Ex | ec obligaciones de - . documentada del . . Al inicio de la . . informes
en o L obtenciéon de Riesgo . Riesgo Supervisores, ] o licencia y/o )
24 ter | uc . mitigacion, tareas de ) - contratista para la . NO ejecucion del ) ambientales por semanal
er .. | Ambie . permisos, Medio . . - Bajo Interventor- permisos y/o
no | i6 monitoreo, control vy ) . obtencion de licencias, . contrato R parte de la
al ntal i L licencias - o Contratista autorizaciones s
n seguimiento.  También permisos y autorizaciones . Supervision
i ; ambientales )
riesgos de las ambientales. ambiental,
condiciones ambientales requerimientos
0 ecoldgicas exigidas, y escritos-
de la ejecucién de Retroalimentacion
actividades como la en los
explotacion minera, procedimientos
ocupacién de cauces e adelantados por
intervenciones forestales los responsables
sin los debidos permisos del tratamiento.
de las  autoridades
ambientales.
En el marco de la Consulta
Previa adelantada con el
Consejo Comunitario  “E/
Chevale”, el Consorcio BMC
informé que propendera a
Visitas de darle cierre a este Proceso
seguimiento y Consultivo” adoptando el
control para escenario de continuar con la
garantizar el condicion inicial de los
Seguimiento a todos los Seguimiento a Estudios y Disefios vya
Social: Riesgo asociado protocolos y procesos de todos los adelantados con conexion
al proceso de consulta consulta previa de los protocolos y final en el Puente "Santa
previa que realice el | Manifestacion de proyectos que asi lo procesos de Lucia", y argumentar que no
Ei Contratista que estén en conflictos, e requieran. Socializacién consulta previa aplica la figura del
G E ! . cabeza de éste. Asi intereses desde el comienzo del Gestores y/o s A la liquidacion de los proyectos . Consentimiento Libre, Previo
x | ec | Riesg ) . ) . ; . ) Al inicio de la T semanal mientras
en mismo es el riesgo | particulares que Riesgo proyecto a las comunidades Riesgo Supervisores, . o del contrato con Socializacion e Informado (CLPI). No
25 ter | uc o] . ; - . NO ejecucion del . se resuelve la T
er s . asociado a cualquier pudieran Alto que se encuentran bajo Interventor- el cierre desde el - obstante, se le advirtio al
no | i6 | Social o . . contrato . : consulta previa
al n alteracion en la entorpecer las directamente afectadas. Contratista ambiental comienzo del Contratista que esta
ejecucion del proyecto obras de Atencién a las proyecto a las

que se genere por
efectos de la comunidad
aledafia al mismo.

mejoramiento.

inconformidades de la
comunidad. Seguimiento al
proceso en conjunto con el

Ministerio del Interior.

comunidades que

se encuentran

directamente
afectadas.

Seguimiento al
proceso en

conjunto con el
Ministerio

decision revirtié el curso
de las gestiones previas y
devuelve el proceso a la
fase de identificacion
de impactos y
formulacién de medidas
de mitigacion con este
CCCN, por tanto, se le
solicité al Contratista un
plan de accion.
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Fuerza mayor
asegurable. Son las
relacionadas con los
impactos adversos
debido a la ocurrencia de

Recopilacion de datos
estadisticos e informacién a
partir de las fuentes
oficiales durante la etapa
precontractual y

desastres naturales. que contractual, sobre la Una vez
afecten  los biér?es ocurrencia de desastres instalado el
Ei | Ries eqUIDOS ma uinaria’ Demora en la naturales en la region del contratista en el Revisiones de
G Ex | e é o deg grsgna’I i(llsumos’ ejecucion del proyecto, para adoptar proyecto e expertos del Determinadas por
en p ] ! proyecto. Riesgo medidas tendientes a . . Etapa implementado contratista en los los expertos del
26 ter | uc la materiales, etc. De L2 . o, . Bajo Sl Contratista - -
er | ol i5 | natura propiedad del Pérdida de bajo mitigar su impacto sobre precontractual el plan de tratamientos y contratista en esta
al n leza contratista. Riesqo que bienes del bienes del contratista, tales seguridad controles a ser materia
asume ’ 9 q ol Contratista como ubicacioén de industrial con implementados
PROPONENTE Y/O campamentos y oficinas, las debidas
magquinaria y equipos, revisiones.
SEETS:TISJQOS iﬁ acopios de materiales,
biene)é de la nacion que planes de seguridad
estardn a  carao qde industrial para proteccion
INVIAS 9 del personal en dichos
) eventos, etc.
Recopilaciéon de datos
estadisticos e informacién a
partir de fuentes oficiales
durante la etapa
Fuerza mavor no precontractual y
asequrable y contractual, sobre la
Incegr]tidumb;e de posibilidad de apariciéon de
Ries ocurrencia de eventos de Interferencia en hallazgos arqueolégicos o
o 9 fuerza mavor no la ejecucion del yacimientos mineros en la
oy Y proyecto, regién del proyecto, para _—
. politic | asegurables, tales como o . Revision de la En la etapa
Ej pérdidas de advertir oportunamente . .
G o- guerras, hallazgos ) . ) S informacién precontractual y
Ex | ec . . bienes de la . sobre su interferencia con A la terminacion .
en social, | arqueoldgicos, i Riesgo . . Etapa ) P obtenida, para en la contractual
27 ter | uc ! e . nacion o del ; el proyecto y tomar las Bajo Sl Contratista de la ejecucion
er s Riesg | yacimientos mineros, . Medio . . precontractual tomar las cuando se
no | io . contratista, medidas tendientes a del contrato ;
al ode (INVIAS como drgano ) - - medidas a que presente el
n . cambios en las mitigar el impacto. Ante la
la del Estado en armonia b ici6n del haya lugar evento.
natura | con los demas Entes) ooras por aparicion gel evento
leza Se define la Fuerze; necesidad de efectuar los ajustes de
Mavor o Caso Fortuito ajustar disefios disefio para las
Y o ’ modificaciones a que
en los términos de la hubiere lugar en la
legislacioén existente. ejecucion del proyecto. En
caso de guerra tratar y
acordar con INVIAS el
tratamiento contractual al
proyecto
COMPORTAMIENTO .
Si el PROPONENTE se
CQRPORATIV.O.'. Se encuentra en la situacion
refiere a la posibilidad de expuesta en el Riesgo
que el . Contratista Reputacional denominado
Adjudicatario del COMPORTAMIENTO
ﬁ;ﬁ;‘fggi del INV‘fg;eZﬁ Impedir, limitar o CORPORATIVO, debera
su condicion de ers’ona poner en Riesgo abstenerse de participar del
natural o 'urizica el ejercicio de su presente proceso
! y Objeto social o Licitatorio. Si el Proponente s
. . actuando de manera . . Revision de la En la etapa
G Ej | Riesg independiente en empresarial en se convierte en informacién recontractual
Ex | ec o penc ’ - Colombia, . CONTRATISTA y el Riesgo A la terminacién . p y
en Consorcio o Unién Riesgo . o ) . Etapa ) P obtenida, para en la contractual
28 ter | uc | Reput . afectando . Reputacional se manifiesta Bajo Sl Contratista de la ejecucion
er o b Temporal, sea de origen . bajo . L precontractual tomar las cuando se
no | i6 acion . . drasticamente la durante la ejecucion del contrato .
al nacional o extranjero, se : ” ) medidas a que presente el
n al : Ejecucion del contractual y de dicha
encuentre inmerso en i - t haya lugar evento.
sanciones fiscales presente mani estacmp se llegase a
financieras o enaleé Contrato hasta ocasionar dafios al contrato
asociadas a hec%os de su posible y al INVIAS, la Entidad
paralizacion. procedera a la aplicacion

corrupcion en otro pais y
que de dichas sanciones
se pudiera impedir,
limitar o poner en riesgo
el ejercicio de su objeto
social o empresarial en

de las clausulas que se
estipulen en el Contratoy a
las Normas Colombianas
vigentes que rijan para la
situacién acaecida.
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Colombia y
especificamente en la
ejecucion del actual
contrato.

Tabla 42. Monitoreo y revisién matriz de riesgos



No se evidencia la incidencia de otros riesgos en la ejecucién del contrato de obra.
5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

A continuacion, se relaciona el informe de avance de otros programas y aplicativos exigidos en

el pliego de condiciones del contrato de obra y del contrato de interventoria o solicitados por el
INVIAS:

5.6.1 Seguimiento al aplicativo CIFRA:

La interventoria realiza el cargue en este aplicativo de los informes semanales, informacion que
se reporta en el numeral “4.1 INFORME SEMANAL” del presente informe, siendo el informe
semanal 185 el ultimo en ser cargado en dicha aplicacién, correspondiente a la semana del 26
de septiembre al 02 de octubre de 2025.

A continuacién, se adjunta una captura de pantalla de este aplicativo, donde se evidencia el
avance en el cargue de dicha informacion.

C Ci regi Reporte 5

Contrato No. 2257 Afio 2021

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIALY
AMBIENTAL SOSTENIELE MEDIANTE LA
Proyecto CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE ¥ EL Programa LEGALIDAD
MEJORAMIENTO, REHABILITACION ¥
MANTEMIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

Direccion Territorial Direccicn Territorial Magdalena Unidad Ejecutora ai%%mlon GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
Supervisor del Contrato de Interventoria Fabian Ernesto - Arango Fineda Gestor Técmico de Proyecto CAMILO ANDRES - GONZALF7 RODRIGUEZ

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCICON DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES - PUENTE SAMTA
Objeto Contrato Obra LUCIA, EN YATT) Y EL MEJORAMIENTD, REHABILITACIDN ¥ MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRQ), EM LOS

DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE L& REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTI \-A{,IDN VISION 2030". MODULD 3

BB D0ED B

Fecha de

| et | s | cgadme | s | omea | oo
188 188 2025-10-17 2025-10-23 2025-10-23 PROCESO F
187 187 20215-10-10 2025-10-16 2026-10-16 PROCESD F
156 186 2025-10-03 2025-10-0% 2025-10-0% PROCESO F
185 185 2025-05-26 2025-10-02 2026-10-02 2075-10-23 10:09 TERMINADOD F
184 184 2025-0%-19 2025-09-25 2025-09-25 20251023 05:57 TERMINADD }
1583 183 2025-0%-1Z 2025-09-18 2025-09-18 2073 10-22 17:33 TERMINADOD }
182 182 2015-05-05 2025-09-11 2026-09-11 2015 22 17 ERMINADD F
131 18 2025-08-29 2025-05-04 2025-09-04 2073 10-08 09:5% TERMINADD F
180 180 2025-08-22 2025-08-28 2026-08-28 2075-09-73 17:54 TERMINADOD F
177 173 2025-08-15 2025-08-21 2025-08-21 202509 22 13:16 TERMINADD F

sfalsfef7zlafeo] w0

Regresar
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llustracién 9. Seguimiento aplicativo CIFRA.
5.6.2 Seguimiento al aplicativo SIIF:

SIIF NACION
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En este aplicativo se realiza el seguimiento a los pagos realizados a Interventoria y al contratista,
informacion que se reporta en los numerales “4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
CONTRATO DE OBRA” y “6.3.3 ACTAS DE COSTOS?” del presente informe.

A la fecha de corte del presente informe se evidencia que al contratista de obra se le adeuda el
pago del acta N° 44 correspondiente al mes de octubre 2025 que se encuentra pendiente por
facturar. Adicionalmente el acta de ajuste N° 41 correspondiente al mes de julio y N° 42

correspondiente al mes de agosto 2025.

Sl

an CONSULTA DETALLE DE PAGOS
Nacin

Ordenes de pago generadas a Beneficiario Final por las Unidades yio Sub Unidades Ejecutoras del ambito SIIF y pagadas por la Direccion de Crédito Piiblico y Tesoro Nacional yfo Entidades
que tienen rol de Tesorerias.

LA INFORMACION MUESTRA LOS PAGOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2011 POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL NACIONAL Y ESTAPUBLICOS.

ESTE REPORTE ES DE CARACTER INFORMATIVO, PARA MAYOR DETALLE SOBRE LOS CONCEPTOS DE PAGO DEBE COMINICARSE CON LA
PAGADURIA DE LA ENTIDAD QUE ORDENO EL PAGO.

| Consultar ‘ | Reiniciar ‘ | Volver ‘
Fecha Pago Entidad Generadora Entidad Pagadora Orden Pago  Compromise Tipo Documenio Numero ValorBanco Cuenta Bancaria Concepio Estado Causal Rechaz

02510 0 P - DIR 0418418 0 OBRA 06,414.815.00BANCO GNB 950 0 Pagada
INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. DE OBRA $221,653,247 00BANCO GNB SU... 95( ... Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. DE OBRA $412,104,360.008, NB SU 2 A... Pagada

6 INSTITUTO NACIONAL DE __MHCP - DIRECCION TESQ DE OBRA A Pagada

6 INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. DE OBRA E ... Pagada
INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. DE OBRA Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE ___MHCP - DIRECCION TESO DE CBRA Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. DE OBRA Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. DE OBRA U... Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE . MHCP - DIRECCION TESO. DE OBRA Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECGION TESO. DE OBRA .. Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. DE OBRA A_.. Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE ___MHCP - DIRECCION TESO A Pagada

RA

INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO. .. Pagada

CON b 00B; NB SU... 9
20 INSTITUTO NAGIONAL DE . MHCP - DIREGCION TESO. CONTRATO DE OBRA §1,852 632 00BANCO GNB SU___ 850 CON 225 Pagada
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HAaF— Pagina 1 de 5

SIIF NACION - Consulta de Pagos k I i

[ ESTE SITIO SE VISUALIZA MEJOR CON MICROSOFT INTERNET EXPLORER 11.0 / RESOLUCION 1024 X 768 O SUPERIOR |

llustracién 10. Seguimiento aplicativo SIIF Contrato de Obra.

De otra parte, a la Interventoria, se le adeudan las Actas de Costos de Interventoria N° 41
correspondiente al mes de julio, acta N° 43 correspondiente al mes de septiembre y el acta N°44
correspondiente al mes de octubre que se encuentra pendiente por facturar. A continuacion, se

adjunta una captura de pantalla de este aplicativo.
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SIJFNBEIﬂH
Grdenes de page generadas a Beneficiario Final por las Unidades y/o Sub Unidades Ejecutoras del émbito SIF y pagadas por la Direccion de Crédito Piblico y Tesoro Nacional /o Entidades
que tienen rol de Tesorerias.
LA INFORMACION MUESTRA LOS PAGOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERQ DE 2011 POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL NACIONAL Y ESTAPUBLICOS.
ESTE REPORTE ES DE CARACTER INFORMATIVO, PARA MAYOR DETALLE SOBRE LOS CONCEPTOS DE PAGO DEBE COMINICARSE CON LA
PAGADURIA DE LA ENTIDAD QUE ORDENO EL PAGO.
Fecha ncal Pago [ JrechainPago ]
[ Consultar_| [ Reiniciar_| [ Voler |
[ Fecha Page Entidad Generadora Entidad Pagadora Orden Pago Compromiso _ Tipo Documenta ValorBance Estado Causal Rechaz
3025-11-04 INSTITUTO NACIONAL DE __MHCP - DIRECCION TESO__ 420413725 CONTRATO DE INTERVENTORIA

57,355,941 00BANGO DAV
5. E,

INSTITUTO NACIONAL DE .. MHCP - DIRECCION TESO... 420430525

INSTITUTO HACIONAL DE ___ M DIRECCION TESO... 294859525

INSTITUTO NAGIONAL DE ___ I - DIRECCION TESO.

6 INSTITUTO NACIONAL DE ... MHGP - DIRECCION TESQ

6 INSTITUTO NACIONAL DE . MHCP - DIRECCION TESO

INSTITUTO NACIQNAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO...

8 INSTITUTO NACIONAL DE . MHCP - DIRECCION TESO

INSTITUTO NAGIQNAL DE ... MHGP - DIRECGION TESO...

0 INSTITUTO NACIONAL DE - MHCP - DIRECCION TESO.

INSTITUTO HACIONAL DE .. MHCP - DIRECCION TESO

0 INSTITUTO NACIONAL DE ... MHCP - DIRECCION TESO... de C... Paga
INSTITUTO NACIONAL DE __ MHCP - DIRECCION TESO RATO DE INTERVENTORIA 5.6 CTA32 A__ Pagada

5 _INSTITUTO NAGIONAL DE ...MHGP - DIRECGION TESO... 786! GONTRATO DE INTERVENTORIA 532,152,623 00BA Pagada

MHA4F—— M Pégina 1de 4

SIIF NACION - Consulta de Pagos

[ ESTE SITIO SE VISUALIZA MEJOR CON MICROSOFT INTERNET EXPLORER 11.0 / RESOLUCION 1024 X 768 O SUPERIOR ]

[ T

llustracion 11. Seguimiento aplicativo SIIF Contrato de Interventoria.
5.6.3 Sistema de Informacién Geografico (SIG):

Durante el presente periodo, y en atencion a las subsanaciones remitidas por parte del Consorcio
BMC mediante comunicacién CBMC-2258-2025 de 28 de agosto de 2025 a fin de cumplir con
los entregables exigidos por la Entidad, en procura de alcanzar los entregables definitivos de
estudios y disefos dispuestos para obtener las debidas certificaciones en la que conste que los
Planos de Disefio son compatibles y consistentes con el Sistema de Informacion Geografica
(SIG) del INVIAS en el marco de lo establecido en el Titulo X. ACTA DE APROBACION
PARCIAL ESTUDIOS Y DISENOS FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-4 Y ACTA DE
APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISENOS FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-5 del
Manual de Interventoria que hace parte integral del Contrato de Obra N° 2257 de 2021, por
tanto, la Subdireccion de Planificacion de Infraestructura mediante oficio 2025S-VBOG-066649
de 10 de septiembre de 2025 aprobé la informacién SIG de planos récord, quedando pendiente

el envio por parte del Contratista de la GDB con los SHP definitivos.
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6 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL INTERVENTORIA
6.1 EQUIPO, VEHICULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORIA

El equipo disponible de la interventoria se describe a continuacion:

< Equipo completo de laboratorio

v Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos

< Equipo de oficina:
v Equipos de Computacion de Escritorio y Portatiles
v Equipos de Escaner e Impresion.

v Dotacién de oficina

% Sede la interventoria:
v Oficina como sede de la Interventoria en obra, ubicada en el Municipio de Magangué, en
la calle 16 # 24 — 50, Barrio Pastrana.
v Una Oficina ubicada en la ciudad de Barranquilla, Carrera 45 N° 85-50, Barrio La Campifia
en la ciudad de Barranquilla.

v Vehiculos (2).

La relacion diaria de los equipos se puede ver de forma detallada en el ANEXO L - EQUIPO
CONTRATO DE INTERVENTORIA (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5). Se entiende por "Activo"
el estado de los equipos y vehiculos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos
y vehiculos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparacion” el estado de los

equipos y vehiculos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparacion.
6.2 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.2.1 Control Personal de Interventoria

El personal de la interventoria a cargo de la supervision y control de obra para el presente periodo

se indica a continuacion en la siguiente tabla:
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CANTIDAD OFICIO 5
CARGO/OFICIO ACTIVO REMISORIO A NOMBRE APROBACION ENTIDAD
ENTIDAD
PERSONAL PROFESIONAL
. . . 2024S-VMAG-066350
Director de Interventoria 1 (2% 5) ﬁ;ﬂ;e\lecigrrf (09-Sept-2025)
g (184-3-2518)
i , 2025S-VBOG-052841
Residente de Obra 1 (%) Ivan Dario Montes (28-07-2025)
J (184-3-2429)
. 2024S-VMAG-019181
1 184-1-1435 Yulieth Paola (08-abr-2024)
(04-abr-2024) Herrera Pérez 184-3-1580
Ingeniero Auxiliar de (184-3-1580)
Interventoria Goobaldo Antonio | 20255-VBOG-008512
1 184-1-1873 (14-feb-2025)

(27-ene-2025) Mendoza Blanco (184-3-2159)

184-0-008
NN SGI-GGPV 25435
Especialista Ambiental 1 (PEADI ch‘::)egol\;l‘o"r';:;y (06-may-2022)
(184-3-018)
184-0-014
(29-mar-2022)
184-0-008 DT-MAG-34682
Especialista en Geologia y/o 1 (23-feb-2022) Dani Ricardo (16un-2022)
Geotecnia 184-0-014 Acevedo Vergara (184-3-069)
(29-mar-2022)
Especialista en Pavimentos Dani Ricardo SIEIHCIERY Sy
, 1 (23-feb-2022)
y/o Vias Acevedo Vergara (184-3-001)
184-0-008
(23-feb-2022) M | Alarcs SGI-GGPV 25435
Especialista en Estructuras an;&;dillgrcon (06-may-2022)
184-0-014 (184-3-018)
(29-mar-2022)
Especialista en Hidraulica e 184-0-035 IR SEgUED SEHEEIPY Sadiels
Hidrologia (15-sep-2022) b e ez (B & S A
Castro (184-3-322)
184-0-008
Especialista en Disefio (23-feb-2022) Walter Alfonso SGI-GGPV 25435
Geometrico 184-0-014 Pautt Torres (06-may-2022)
(29-mar-2022)
184-0-008
(23-eb-2022) |  walter Affonso S R oo
Especialista en Transito Oficio 184-0-014 Pautt Torres (06-may-2022)
icio -0- (184-3-018)
(29-mar-2022)
0 SGI-GGPV 25435
(23-feb-2022) -
Especialista en Sostenibilidad 1 JLeg;e;:",\;l‘o'::r:g (06-may-2022)
184-0-014 (184-3-018)
(29-mar-2022)
. . DT-MAG 34682
. i 184-0-020 Salen José Nadjar .
Lider de Integracion 1 (03-jun-2022) Logreira (16-jun-2022)

(184-3-069)



https://drive.google.com/file/d/1R8wxR6SvHUtM7Nsn9z9ZGCcMuIMkAvls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zKPGXHZ3ecKev3dvnvQybZcmyGbK7gX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fk0-ELDUkKfIi9J57oyMlxgPmSQvfau5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yfnZTXUrEZtVxoEohB9ochMFCLJNlOQj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WmfqNRENsCwRhcraawktltzHnML0wMh8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SVQJuLCq_2pe2_zBvAEFL_tkSAB2fXt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cZXGTk1I2y4m3VNi3iYemMBZxdfSMHez/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJO1tYBgJCh-nE_X5OPZXz2XEVBkScVf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12SaxK8tRN4BVSkLMWFZgCiYdTwrCY15Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5tnjsXw5NxA6P3ZH5FEQxUvBSgveOrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J6IP2Oa6-cbxkNKl52m7FaA-UL1K33ro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlwOHmpro0G10u-lqNfvpH3qhpaWJD_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFNy3cVwB51UmUGDhRwRGgNqMWYyIM3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znBwi7zC-hs18r30APdWo7CDrQOXQTvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IO8NZgME3tYFjAQfG42M3XgrrjoVeIYM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12SaxK8tRN4BVSkLMWFZgCiYdTwrCY15Z/view?usp=sharing
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CARGO/OFICIO

CANTIDAD
ACTIVO

OFICIO
REMISORIO A
ENTIDAD

NOMBRE

APROBACION ENTIDAD

Profesional Social

184-1-1144
(16-nov-2023)

Jhoana Patricia
Lastra Gonzalez

2023S-VMAG-021178
(20-nov-2023)
(184-3-1300)

Profesional Ambiental

184-2241
(09-10-2025)

Alex Gonzalez
Rolén

2025S-VBOG-075102
(07-0ct-2025)
184-2569

Profesional Técnico Predial

Profesional Valuatorio

Profesional Aseguramiento o
Gestion Calidad

Auditor de calidad

Abogado

PERSONAL TECNICO

Inspector

Laboratorista Inspector

Inspector SST

PERSONAL AUXILIAR
TECNICO

Auxiliar de Laboratorio

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Secretaria

Conductor

Campamentera

Tabla 43. Personal de la interventoria

Para mas detalles del personal utilizado y facturado. Ver Anexo M- INTERVENTORIA, formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.2.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoria.

Para este periodo, se realizaron los debidos aportes legales y de seguridad social tal y como se
evidencia en el ANEXO M — CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA. En formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, adjunto al presente
informe, el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoria hacen el seguimiento del
personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de

condiciones y la propuesta econémica aceptada por el Instituto.


https://drive.google.com/file/d/1GTfSUfsyNnvVAF2kNpHnJce7bCuAU9eL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1osYzoUtYONFnfLBD_a3xFs09pl1saYFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14kVGbprbafiSFW_pqMwmbWigDeBY8S4d/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1N1XxGjR1lwHwMn1RCAHr-HukQms_DwbC/view?usp=drive_link
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6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.3.1 Informe financiero y presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraidas segun lo estipulado en el Contrato de Interventoria

N° 2373 de 2021 en su Clausula Séptima, en el paragrafo segundo se indica que se

comprometeran vigencias futuras con recursos de la Nacion asi:
“Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras ordinarias segun Oficio N° 5.2.0.1.,
Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora
General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401,
Subprograma 0600, Proyecto 0109 (...) recursos Nacién, con numero de autorizacion SIIF
Nacion 127421 del 20 de noviembre de 2021, asi”:

VIGENCIA VALOR
2022 $ 1.659.750.784,00
2023 $ 1.659.751.037,00

Adicion N° 1 $ 1.700.000.000,00
2024 $ 1.659.751.037,00

Adiciéon N° 2 $ 834.560.192,00

Adicion N° 3 $ 669.000.000,00
2025 $ 829.875.519,00

Adiciéon N° 4 $ 845.000.000,00

Adicion N° 5 $ 1.155.000.000,00
2026 $ 2.489.626.556,00
2027 $ 2.489.626.556,00
2028 $ 2.489.626.556,00
2029 $ 2.489.626.556,00
2030 $ 4.149.377.594,00

Total Vigencias $ 25.120.572.387,00

Reserva 2021 $  82.864.315,00

Valor Contrato $ 25.203.436.702,00

Tabla 44. Vigencias contrato de interventoria

En el ANEXO N - INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORIA, se adjunta el
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9)

que muestra un resumen presupuestal del contrato de Interventoria.
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6.3.2 Forma de pago del contrato

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Clausula Novena —Forma de Pago,

el valor del contrato se pagara asi:
“El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante
el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado
por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos, afectados
por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos
ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentacion y
aprobacién del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor

designado para el efecto, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad

social y parafiscales del respectivo periodo a facturar”

6.3.3 Actas de Costos / Recibo parcial de Interventoria

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de costos de

interventoria:

ACTAS DE COSTOS

N° : VALOR BASICO LV.A. VALOR TOTAL ACTA
PERIODO
DE ACTA ($) ($) (%)
22-mar-2022 al 30-
1 Mmar-2022 $ 14.772.276,00| $ 2.806.732,00 $ 17.579.008,00
2 Abril 2022 $ 60.404.000,00| $ 11.476.760,00 $ 71.880.760,00
3 Mayo 2022 $ 130.590.800,00 | $ 24.812.252,00 $ 155.403.052,00
4 Junio 2022 $ 142.573.532,00| $ 27.088.971,00 $ 169.662.503,00
5 Julio 2022 $ 164.241.704,20 | $ 31.205.923,80 $ 195.447.628,00
6 Agosto 2022 $172.691.427,73| $32.811.371,27 $ 205.502.799,00
7 Septiembre 2022 $175.724.732,77 | $ 33.387.699,23 $ 209.112.432,00
8 Octubre 2022 $179.960.227,73 | $ 34.192.443,27 $214.152.671,00
9 Noviembre 2022 $186.273.931,93| $ 35.392.047,07 $ 221.665.979,00
10 Diciembre 2022 $ 204.043.372,27 | $ 38.768.240,73 $ 242.811.613,00
11 Enero 2023 $192.895.900,00 | $ 36.650.221,00 $ 229.546.121,00
12 Febrero 2023 $191.112.304,20 | $ 36.311.337,80 $ 227.423.642,00
13 Marzo 2023 $193.078.399,16 | $ 36.684.895,84 $ 229.763.295,00
14 Abril 2023 $172.803.268,07 | $ 32.832.620,93 $ 205.635.889,00
15 Mayo 2023 $171.192.904,20 | $ 32.526.651,80 $ 203.719.556,00
16 Junio 2023 $187.952.379,83 | $35.710.952,17 $ 223.663.332,00
17 Julio 2023 $ 334.687.451,26| $63.590.615,74 $ 398.278.067,00
18 Agosto 2023 $ 233.463.678,15| $ 44.358.098,85 $ 277.821.777,00
19 Septiembre 2023 $232.657.427,73| $44.204.911,27 $ 276.862.339,00
20 Octubre 2023 $ 242.430.659,66 | $ 46.061.825,34 $ 288.492.485,00
21 Noviembre 2023 $228.328.684,03 | $43.382.449,97 $271.711.134,00
22 Diciembre 2023 $235.518.188,24 | $44.748.455,76 $ 280.266.644,00
23 Enero 2024 $218.111.510,08 | $41.441.186,92 $ 259.552.697,00
24 Febrero 2024 $217.663.759,66 | $41.356.114,34 $ 259.019.874,00
25 Marzo 2024 $223.312.063,87 | $42.429.292,13 $ 265.741.356,00
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N° : VALOR BASICO LV.A. VALOR TOTAL ACTA
PERIODO
DE ACTA ($) ($) ($)

26 Abril 2024 $211.663.000,00 | $40.215.970,00 $ 251.878.970,00
27 Mayo 2024 $ 199.379.000,00 | $ 37.882.010,00 $ 237.261.010,00
28 Junio 2024 $ 178.795.000,00 | $ 33.971.050,00 $ 212.766.050,00
29 Julio 2024 $175.649.000,00 | $ 33.373.310,00 $ 209.022.310,00
30 Agosto 2024 $ 170.683.000,00 | $ 32.429.770,00 $ 203.112.770,00
31 Septiembre 2024 $ 177.404.600,00| $ 33.706.874,00 $211.111.474,00
32 Octubre 2024 $ 189.905.000,00 | $ 36.081.950,00 $ 225.986.950,00
33 Noviembre 2024 $ 183.443.000,00 | $ 34.854.170,00 $218.297.170,00
34 Diciembre 2024 $ 167.924.000,00 | $ 31.905.560,00 $ 199.829.560,00
35 Enero 2025 $ 157.418.000,00 | $ 29.909.420,00 $ 187.327.420,00
36 Febrero 2025 $ 157.259.000,00 | $ 29.909.420,00 $ 187.138.210,00
37 Marzo 2025 $ 168.639.000,00 | $ 32.041.410,00 $ 200.680.410,00
38 Abril 2025 $ 164.730.000,00 | $ 31.298.700,00 $ 196.028.700,00
39 Mayo 2025 $ 165.294.000,00 | $ 31.405.860,00 $ 196.699.860,00
40 Junio 2025 $ 170.174.000,00 | $ 32.333.060,00 $ 202.507.060,00
41 Julio 2025 $ 174.788.000,00 | $ 33.209.720,00 $ 207.997.720,00
42 Agosto 2025 $200.992.000,00 | $ 38.188.480,00 $ 239.180.480,00
43 Septiembre 2025 $ 208.951.000,00| $ 39.700.690,00 $ 248.651.690,00
44 Octubre-2025 $ 200.369.000,00 | $ 38.070.110,00 $ 238.439.110,00

TOTAL $9.674.633.577,00

Tabla 45. Actas de costos de interventoria.

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La interventoria otorgé a favor de la entidad las siguientes podlizas o garantias segun los amparos

de conformidad con lo establecido por el contrato:

COMPANIA
ASEGURADORA: LA PREVISORA S.A.
AMPARO POLIZA | CERTIFICADO | FECHA DE NIIEC))(EEIIJ(I:DA?)L REGISTRO DE
N° O ANEXO N° | EXPEDICION . APROBACION
SEGUN
Enviado mediante
. Comunicado 184-0-
POLIZA DE Adicién Numero 075 agosto 01 de
CUMPLIMIENTO EN - .
3004667 30-julio-25 Cinco 2025
FAVOR DE ENTIDADES $1.155.000.000 Pendiente por
ESTATALES 199U lente p
aprobacién por parte
de la entidad.

Tabla 46. Datos de las Pdlizas Vigentes

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados de conformidad con la

Clausula Décima Octava del contrato de interventoria:

REQUISITOS -
AMPARO CONTRACTUALES DATOS DE LA POLIZA EMITIDA
o - -
Vigencia contractual % DESDE Vigencia Valor Asegurado
contractual contractual
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REQUISITOS

CONTRACTUALES DATOS DE LA POLIZA EMITIDA

AMPARO

CUMPLIMIENTO

a). Cumplimiento

hasta el 31 de diciembre

9 -mar- -jiun-
del afio 2025 10% 22-mar-22 | 30-jun-26 | $ 1.109.555.288,00

ol [ U e hasta el 31 de diciembre
correcta inversion del ~ 100% 22-mar-22 | 31-dic-25 | $ 3.076.944.695,00
. del afo 2025
anticipo
c). Pago de salarios,
prestaciones sociales
e indemnizaciones del
personal y/o
empleados a su cargo

hasta el 31 de diciembre

del afio 2028 20% 22-mar-22 | 31-dic-28 | $2.219.110.577,00

Vigencia igual cinco (5)
afios contados a partir de
la fecha de suscricion del
acta del acta de entrega y

recibo definitivo de la
interventoria.

d). Calidad del servicio 30% 31-dic-25 | 31-dic-30 | $ 3.328.665.865,00

Tabla 47. Pélizas del contrato de interventoria

Para mas detalles véase el ANEXO P — POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA, que
contiene el formato Seguimiento Garantias y Seguros Contrato de Interventoria (Formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-13), asi como copia de las Pdlizas Contrato de Interventoria.
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Mediante comunicado 184-1-063 de junio 30 de 2022 la interventoria remitié al contratante el

plan de calidad.

En el ANEXO Q - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA,
se adjunta el registro correspondiente (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15) que muestra un

resumen de la aplicacion del Plan de Calidad asignado al contrato de interventoria.
6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL
6.6.1 Seguimiento a la inversion del Anticipo de interventoria.

A la fecha de cierre del presente informe, el contratante ha realizado los desembolsos por
concepto de anticipo de las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025 segun se indica en las siguientes

tablas, asi:

6.6.1.1 Datos generales del anticipo de interventoria

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de interventoria

otorgado:
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ANTICIPO VIGENCIA 2022

Valor total anticipo $ 697.374.279,00
Valor retenido por la entidad $ 19.097,00
Valor ingresado a la cuenta bancaria $ 697.374.279,00

Hasta un 50% del valor

Porcentaje basico del contrato
Entidad bancaria DAVIVIENDA
Ndmero de cuenta bancaria 27900079586

Fecha ingreso anticipo

23 de junio de 2.022

Fecha de cierre de la cuenta

No aplica aun

Tabla 48. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.022

ANTICIPO VIGENCIA 2023

Valor total anticipo $ 697.374.385,00
Valor retenido por la entidad $ 59.987,00
Valor ingresado a la cuenta bancaria $ 697.374.385,00

Hasta un 50% del valor

Porcentaje basico del contrato
Entidad bancaria DAVIVIENDA
Numero de cuenta bancaria 27900079586

Fecha ingreso anticipo
Fecha de cierre de la cuenta

6 de junio de 2.023
No aplica aun

Tabla 49. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.023

ANTICIPO VIGENCIA 2024

Valor total anticipo
Valor retenido por la entidad
Valor ingresado a la cuenta bancaria

$ 697.374.385,00
$ 41.676,00
$ 697.374.385,00
Hasta un 50% del valor

Porcentaje basico del contrato
Entidad bancaria DAVIVIENDA
Numero de cuenta bancaria 27900079586

Fecha ingreso anticipo

21 de mayo de 2.024

Fecha de cierre de la cuenta

No aplica aun

Tabla 50. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.024

ANTICIPO VIGENCIA 2025

Valor total anticipo

$ 984.821.646,00

Valor retenido por la entidad

$ 59.890,00

Valor ingresado a la cuenta bancaria

$ 984.821.646,00

Porcentaje

Hasta un 50% del valor
basico del contrato

Entidad bancaria

DAVIVIENDA
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ANTICIPO VIGENCIA 2025
Numero de cuenta bancaria 27900079586
Fecha ingreso anticipo 06 de agosto de 2.025
Fecha de cierre de la cuenta No aplica aun

Tabla 51. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.025

En lo que respecta a la vigencia 2025, la Interventoria mediante la comunicacion 184-1-2077 de
8 de julio de 2025 y la comunicacién 184-1-2080 10 de julio de 2025, se atendié en debida forma
las observaciones de la Subdireccion de Gestidn Integral de Carreteras Nacionales, y por ende,
en las mismas misivas se le dio nuevamente tramite ante la Supervision del Contrato de

Interventoria para efectos de gestionar el desembolso de anticipo por la suma de $ 984.821.646.

6.6.1.2 Ordenes de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las érdenes de pago
o de giro aprobadas:

*TIPO DE
DOCUMENTO
MERCANTIL | NUMERO
(FACTURA, DE
CHEQUEO | FACTURA
DOCUMENTO
DE EGRESO)

ITEM

FECHA | BENEFICIARIO VALOR DESCRIPCION DEL iTEM

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y

Comprobante de
Egreso

52

25-jun-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 240.107.572

HONORARIOS)

Nomina, costos de seguridad social y
parafiscales mar-22, abr-22, may-22,
jun-22, jul-22 y primas semestrales de
junio-22.

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 32.140.180

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de Costos N° 1 mar-22 (Viaticos
Director, Alquiler Oficina, Edicién
informes (Alquileres oficina, camionetay
equipo topografia, Transportes, e,
Transportes), Acta de costos N° 2 abr-
22dicion informes y comunicaciones,
Acta de Costos N° 3 may-22 (Alquileres
Camioneta, Oficina, equipos topografia,
transportes,  edicion  informes y
comunicaciones, Acta de costos N° 4
jun-22 (Viaticos Director y Especialista,
Alquileres oficina, camionetas, y equipos
topogréficos, transportes, edicion
informes y comunicaciones, Acta de
costos N° 5 jul-22 (Viaticos Director y
Especialista, Alquileres oficina,
camionetas, equipos  topograficos,
edicion informes y comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

88

16-ago-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 75.470.000

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)

Nomina, costos de seguridad social y
parafiscales ago-22

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$ 8.603.504

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)

Acta de costos N° 6 ago-22 (Viaticos
Director, Alquileres oficina, camionetas,
equipos topograficos, edicion informes y
comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

109

14-sep-22

$ 75.470.000

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS)
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REECI\I'I'SI\(/)ESIOON Némi_na, costos de seguridad social y
CARIBE parafiscales Sept-22
COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
CONSORCIO TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $ 11.103.504 Acta de costos N° 7 sept-22 (Viaticos
CARIBE Director, Alquileres oficina, camionetas,
equipos topograficos, edicion informes y
comunicaciones.
CONSORCIO COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
REACTIVACION $ 75.470.000 H(,)N.ORARIOS) - -
CARIBE Noml_na, costos de seguridad social y
parafiscales Oct-22
COSTOS OPERACIONALES
C°m‘égr22’:e de 120 11-0ct-22 (ARRIENDOS, ENSAYOS,
CONSORCIO TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $ 11.103.504 Acta de costos N° 8 Oct-22 (Viaticos
CARIBE Director, Alquileres oficina, camionetas,
equipos topograficos, edicion informes y
comunicaciones.
COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
CONSORCIO HONORARIOS)
REACTIVACION $ 75.470.000 Nomi - -
CARIBE 6mina, costos de seguridad social y
parafiscales Nov-22
COSTOS OPERACIONALES
COmEZ”rZasgte de 143 10-nov-22 (ARRIENDOS, ENSAYOS,
CONSORCIO TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $11.103.504 Acta de costos N° 9 Nov-22 (Viaticos
CARIBE Director, Alquileres oficina, equipos
topogréficos, edicion informes vy
comunicaciones.
CONSORCIO COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
REACTIVACION $ 72.729.007 2oL OIRIO)
CARIBE Noémina, costos de seguridad social y
parafiscales Dic-22
Comprobante de 166 9-dic-22 COSTOS OPERACIONALES
Egreso (ARRIENDOS, ENSAYOS,
CONSORCIO TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $ 8.603.504 Acta de costos N° 10 Dic-22 (Viaticos
CARIBE Director, Alquileres oficina, equipos
topogréficos, edicion informes vy
comunicaciones.
CONSORCIO COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
REACTIVACION $590.572.540 H,ON.ORARIOS) - -
CARIBE Noml_na, costos de seguridad social y
parafiscales Jun-23
COSTOS OPERACIONALES
C"mgr;rzasgte de 263 144un-23 (ARRIENDOS, ENSAYOS,
CONSORCIO TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $ 85.490.751 Acta de costos N° 16 Jun-23 (Viaticos
CARIBE Director, Alquileres oficina, equipos
topograficos, edicion informes vy
comunicaciones.
ABONO COSTOS PERSONAL
CONSORCIO
C bante d REA&IQ{S(E:ION 2 g\l'\:')?n'\iAr:e':l,Ac\c()sl-tloosNSeRAs\eRgl]ﬁ)r?d)ad social y
OmEg’reZ';e € 283 25-jul-23 parafiscales Jul-23
CONSORCIO
REACTIVACION $ - -
CARIBE
COSTOS PERSONAL (NOMINA'Y
ReaemoRCIS § 493.495.700 HONORARIOS) Némina, costos de
CARIBE e seguridad social y parafiscales enero,
Febrero, marzo, Abril y Mayo de 2024.
COSTOS OPERACIONALES
Com‘ér;rzas’;te de 417 23-may-24 (ARRIENDOS, ENSAYOS,
CONSORCIO TOPOGRAFIA'Y DOTACIONES)
REACTIVACION $81.324.252 Acta de costos N° 27 May-24 (Viaticos
CARIBE director, Alquiler oficina, equipos
topograficos, edicion informes 'y
comunicaciones.
COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
T $122.554.433 FORIDIRCIRIOE),  Womine,  cosis 6l
Gomprabants ds CARIBE e seguridad social y parafiscales junio de
Egreso 438 08-jul-24 2024.
CONSORCIO
REACTIVACION -
CARIBE
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Comprobante de
Egreso

578 11-ago-25

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$240.756.996

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS) Noémina, costos de
seguridad social y parafiscales Agosto
de 2025.

$ 26.064.512

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES) Acta
de costos N° 42 Ago-25 (Viaticos
Director, Alquiler oficina, equipos
topogréficos, edicion informes y
comunicaciones).

Comprobante de
Egreso

614

2-sep-25

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$138.148.774

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS) Nomina, costos de
seguridad social 'y parafiscales
Septiembre de 2025.

$ 14.707.256

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
Septiembre de 2025 (Viaticos Director,
Alquiler oficina, equipos topograficos,
edicion informes y comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

614

2-sep-25

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$151.423.350

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS) Nomina, costos de
seguridad social y parafiscales Octubre
de 2025.

$ 11.665.043

COSTOS OPERACIONALES
(ARRIENDOS, ENSAYOS,
TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
Octubre de 2025 (Vidticos Director,
Alquiler oficina, equipos topograficos,
edicién informes y comunicaciones.

TOTAL INVERSION ANTICIPO

$ 2.674.888.980

Tabla 52. Ordenes de giro anticipo de interventoria

Al presente Informe mensual de interventoria se adjunta el Informe de inversién y buen manejo

de anticipo de interventoria (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2), correspondiente al mes reportado

en el presente informe. Formato en el que se registran los movimientos detallados de la utilizacion

del anticipo.

6.6.1.3 Plan de inversion del anticipo Vs Inversion del anticipo.

A continuacién, se anexa la tabla donde se presentara el plan de inversion N° 5 con relacion a la

inversion acumulada y el saldo de anticipo:

VALOR VALOR VALOR
iTEM | DESCRIPCION PROGRAMA | ACUMULADOMES |, YECOR | acumurapo | SALDOANTICIPO
Ne DEL iTEM APROBADO ANTERIOR i ACTUAL A
(A) (B) D=(B+C)
COSTOS
PERSONAL
1 RO $2.751.537.840 | $2221556.116 | $151.423.350 | $2.372.979.466 $ 378.558.374
HONORARIOS)
COSTOS
OPERACIONALES
(ARRIENDOS,
2 ENSAYOS, $ 325.406.855 $ 290.244.471 $11665043 | $301909.514 $ 23.497.341
TOPOGRAFIA Y
DOTACIONES)
TOTALES $3.076.944.695 | $2511.800.587 | $163.088.393 | §$2.674.888.980 $ 402.055.715

Tabla 53. Plan de inversion del anticipo Vs Inversién del anticipo

El saldo de los recursos en la cuenta bancaria de anticipo es de $ 402.055.715.
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En el informe mensual, en el anexo R se adjunta copia del Plan de Inversion del anticipo
mensualizado (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1).

6.6.1.4 Reintegro de rendimientos financieros

De conformidad con lo establecido en la Clausula Décima Primera: Anticipo, Paragrafo
Segundo: Rendimientos Financieros del Contrato N° 2373 de 2021, la Interventoria ha
ejecutado las consignaciones del reintegro a la Direccion del Tesoro Publico de los rendimientos
financieros del anticipo otorgado a favor del Consorcio Reactivacién Caribe. En la siguiente
tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros

generados y sus respectivos registros de consignacion:

MES VALOR VALOR FECHA DE
RENDIMIENTOS REITERADO REINTEGRO
jun-22 $272.812,81 $272.812,81 29/07/2022
jul-22 $724.722,75 $724.722,75 24/08/2022
ago-22 $ 1.528.215,75 $ 1.528.215,75 12/09/2022
sep-22 $1.131.754,70 $1.131.754,70 19/10/2022
oct-22 $ 785.273,95 $ 785.273,95 10/11/2022
nov-22 $ 415.856,93 $ 415.856,93 13/12/2022
dic-22 $ 84.934,05 $ 84.934,05 19/01/2023
ene-23 - - NA
feb-23 - - NA
mar-23 - - NA
abr-23 - - NA
may-23 - - NA
jun-23 $ 860.408,95 $ 860.408,95 6/07/2023
jul-23 $ 72.693,49 $ 72.693,49 4/08/2023
ago-23 - - NA
sep-23 - - NA
oct-23 - - NA
nov-23 - - NA
dic-23 - - NA
ene-24 - - NA
feb-24 - - NA
Mar-24 - - NA
Abr-24 - - NA
May-24 $607.008,76 $607.008,76 17/06/2024
Jun-24 $ 400.085,83 $ 400.085,83 11/07/2024
Jul-24 - - NA
Ago-24 - - NA
Sept-24 - - NA
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MES VALOR VALOR FECHA DE
RENDIMIENTOS REITERADO REINTEGRO

Oct-24 - - NA
Nov-24 - - NA
Dic-24 - - NA
Ene-25 - - NA
Feb-25 - - NA
Marz-25 - - NA
Abr-25 - - NA
May-25 - - NA
Jun-25 - - NA
Jul-25 - - N/A
Ago-25 $1.615.868,73 $1.615.868,73 04/09/2025
Sep-25 $1.314.933,92 $1.314.933,92 06/10/2025
TOTAL $9.814.570,62 $9.814.570,62

Tabla 54. Rendimientos financieros anticipo de Interventoria

Conforme a lo anterior, se establece que a fecha de corte 31 de octubre 2025 se registra un valor
acumulado de $ 9.814.570,62 en rendimientos o intereses financieros generados por el anticipo
recibido a favor del Consorcio Reactivacién Caribe, los cuales han sido reintegrados en su

totalidad ante la Direccion del Tesoro Publico.

6.6.1.5 Amortizacion del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones del anticipo

deducidas de las actas de cobro de la interventoria:

N° DE PERIODO VALOR TOTAL AMORTIZACION VALOR NETO
ACTA ACTA ANTICIPO ACTA
22-mar-2022 al 30-

1 mar-2022 $ 17.579.008,00 $ 7.386.138,00 $10.192.870,00
2 Abril 2022 $ 71.880.760,00 $ 30.202.000,00 $ 41.678.760,00
3 Mayo 2022 $ 155.403.052,00 $ 65.295.400,00 $ 90.107.652,00
4 Junio 2022 $ 169.662.503,00 $ 71.286.766,00 $ 98.375.737,00
5 Julio 2022 $ 195.447.628,00 $ 82.120.852,00 $ 113.326.776,00
6 Agosto 2022 $ 205.502.799,00 $ 86.345.714,00 $ 119.157.085,00
7 Septiembre 2022 $209.112.432,00 $ 87.862.366,00 $ 121.250.066,00
8 Octubre 2022 $ 214.152.671,00 $ 89.980.114,00 $ 124.172.557,00
9 Noviembre 2022 $ 221.665.979,00 $ 93.136.966,00 $ 128.529.013,00
10 Diciembre 2022 $242.811.613,00 $ 83.757.963,00 $ 159.053.650,00
11 Enero 2023 $ 229.546.121,00 $ = $ 229.546.121,00
12 Febrero 2023 $ 227.423.642,00 $ - $ 227.423.642,00
13 Marzo 2023 $ 229.763.295,00 $ = $ 229.763.295,00
14 Abril 2023 $ 205.635.889,00 $ 86.401.634,00 $ 119.234.255,00
15 Mayo 2023 $ 203.898.056,00 $ 85.671.452,00 $ 118.226.604,00
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N° DE PERIODO VALOR TOTAL AMORTIZACION VALOR NETO
ACTA ACTA ANTICIPO ACTA
16 Junio 2023 $ 223.663.332,00 $150.361.904,00 $ 73.301.428,00
17 Julio 2023 $ 398.278.067,00 $ 83.671.863,00 $ 314.606.204,00
18 Agosto 2023 $ 277.821.777,00 $ 58.365.920,00 $ 219.455.857,00
19 Septiembre 2023 $ 276.862.339,00 $ 58.164.357,00 $ 218.697.982,00
20 Octubre 2023 $ 288.492.485,00 $ 60.607.665,00 $ 227.884.820,00
21 Noviembre 2023 $271.711.134,00 $ 57.082.171,00 $ 214.628.963,00
22 Diciembre 2023 $ 280.266.644,00 $ 57.122.419,00 $ 223.144.225,00
23 Enero 2024 $ 259.552.697,00 $ = $ 259.552.697,00
24 Febrero 2024 $ 259.019.874,00 $ - $ 259.019.874,00
25 Marzo 2024 $ 265.741.356,00 $ = $ 265.741.356,00
26 Abril 2024 $ 251.878.970,00 $ - $ 251.878.970,00
27 Mayo 2024 $ 237.261.010,00 $ 99.689.500,00 $ 137.571.510,00
28 Junio 2024 $ 212.766.050,00 $ 44.698.750,00 $ 168.067.300,00
29 Julio 2024 $ 209.022.310,00 $ 43.912.250,00 $ 165.110.060,00
30 Agosto 2024 $ 203.112.770,00 $ 42.670.750,00 $ 160.442.020,00
31 Septiembre 2024 $ 211.111.474,00 $ 44.351.150,00 $ 166.760.324,00
32 Octubre 2024 $ 225.986.950,00 $ 75.962.000,00 $ 150.024.950,00
33 Noviembre 2024 $ 218.297.170,00 $168.767.560,00 $ 49.529.610,00
34 Diciembre 2024 $ 199.829.560,00 $150.627.977,00 $ 49.201.583,00
35 Enero 2025 $ 187.327.420,00 $ 26.694.448,00 $ 160.632.972,00
36 Febrero 2025 $ 187.138.210,00 $ - $ 187.138.210,00
37 Marzo 2025 $ 200.680.410,00 $ - $ 200.680.410,00
38 Abril 2025 $ 196.028.700,00 $ - $ 196.028.700,00
39 Mayo 2025 $ 196.699.860,00 $ S $ 196.699.860,00
40 Junio 2025 $ 202.507.060,00 $ - $ 202.507.060,00
M Julio 2025 $ 207.997.720,00 $ = $ 207.997.720,00
42 Agosto 2025 $ 239.180.480,00 $ 20.099.200 $ 219.081.280,00
43 Septiembre 2025 $ 248.651.690,00 $ 20.895.100 $ 227.756.590,00
44 Octubre-2025 $ 238.439.110,00 $ 20.036.900 $ 218.402.210,00
TOTAL $9.674.633.577,00 $2.145.768.111,00 |  $ 7.521.479.328,00

Tabla 55. Amortizacién anticipo Interventoria

De la anterior tabla, se establece que se ha generado una deduccién acumulada por amortizacion
de anticipo por monto de $ 2.145.768.111,00 y como el valor otorgado por anticipo corresponde
a la suma de $3.076.944.695,00, se registra que se amortizé la totalidad del anticipo en lo
correspondiente a las vigencias 2022, 2023 y 2024, se tiene pendiente un saldo por amortizar de
$931.176.584,00 de la vigencia 2025.

6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramacién al Plan de Cargas aprobado

En el “ANEXO Q - PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORIA” se incluye el formato MEPI-MN1-
IN-9-FR-2 con la reprogramacion al plan de cargas N° 6 de fecha julio 23 de 2025, que
corresponde a lo enviado mediante comunicacién 184-1-2103 de 25 de julio de 2025 mediante
el cual se remiti6 a la Entidad el Acta Modificacion de Costos de Interventoria N° 6 y la

Reprogramacién al Plan de Cargas de Interventoria N° 6 para el perfeccionamiento de la
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modificacion al Contrato No. 2373-2021, relacionada con la Adicion N° 5 del contrato donde se
establecio adicionar la suma de $1.155.000.000 incluido IVA, para un valor total acumulado de
$25.203.436.702.

6.6.3 Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria

La Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1), se
establece como formato de control para que verificar de forma sistematica el cumplimiento de los
requisitos y formatos que componen el presente informe mensual, este registro se adjunta al

presente informe en el Folio 1.
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7 ESTUDIOS Y DISENOS
7.1 ESTUDIOS Y DISENOS INICIALES RECIBIDOS

La informacion de los disefios iniciales de la variante de Magangué, suministrada al contratista,

corresponde a la que a continuacion se relaciona:
ESTUDIOS Y DISENOS INICIALES DE LA VARIANTE MAGANGUE

VOLUMEN DESCRIPCION

I Transito

Il Trazado y Disefio Geométrico

] Geologia

v Suelos

V Estabilidad y estabilizacion de taludes.
Vi Geotecnia y disefio de pavimentos
Vii Hidrologia e hidraulica
VIII Estructuras

IX Gestién Predial

X Componente Ambiental y Social
Xl Cantidades y Presupuesto

Xl Evaluacion Econémica
Xl Informe Final Ejecutivo

Tabla 56. Estudios y Disefios Iniciales recibidos

La documentacion con la cual el contratista adelantd la revision y diagnostico de los disefios
iniciales de la variante Magangué corresponde a la informacion digital suministrada por el INVIAS
el 21 de febrero de 2022 al contratista, informacién que cuenta con un tamano de 6.80 GB (7 303
731 308 bytes) compuesta por 2496 archivos y 163 carpetas. El contratista presenté el
diagndstico de la revision a los disefos iniciales de la variante Magangué mediante oficio CBMC-
0005-2022 de abril 22 de 2022 (184-3-010), objetando todos y cada uno de los componentes del
disefio entregado por INVIAS. Posteriormente la Interventoria emitié su concepto, mediante oficio
184-1-021 de mayo 20 de 2022, en el que indica que considera procedentes las objeciones
presentadas por el contratista a los disefios iniciales de la variante Magangué por lo cual el
contratista procedi6 a ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar
los estudios y disefios entregados, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.1.2 del Anexo

1 — Anexo Técnico.

A continuacion, se relacionan las objeciones presentadas por el contratista en el diagnostico a la

revision de los disefos iniciales y que fueron revisadas y avaladas por la Interventoria, asi:


https://drive.google.com/drive/folders/1oQKEGQdywdmLyqJnXXt-Nr-dX6Si4Ko1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPGJ5S_94CSx_94jrY1KJk9kGZJNFSz1/view?usp=sharing
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No INFORME OBJECIONES
| Transito

La informacién tomada del Estudio debe ser ajustada para las actuales
condiciones de infraestructura vial y de transito y transporte del sector

Las proyecciones de transito presentadas estarian indicando volumenes de
2 | transito muy inferiores a la capacidad real que debera soportar esta via en el
futuro.

El disefio de la estructura de pavimento no garantizaria su estabilidad en el
horizonte de disefio.

las evaluaciones de Numero de ejes equivalentes, Capacidad y niveles de
4 | servicio, debe estar acorde con la normatividad vigente, ya que los manuales
de capacidad y niveles de servicio del INVIAS fueron actualizados en 2015.

Trazado y Diseino
Geométrico

Se deberé realizar un levantamiento topografico ubicando con precision las
especies arboéreas y el sistema lagunar.

Es necesario realizar ajustes significativos con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad de los usuarios

Se deberan reducir y mitigar las intervenciones ambientales, principalmente
3 | en el retiro de arboles de gran tamafio, y la intervencion en humedales y
hallazgos arqueoldgicos.

4 | Evitar los pagos onerosos por la compra de terrenos y mejoras.

Teniendo en cuenta que en el corredor vial se encuentran lotes de tipo Urbano
y rural, es claro que se debera ajustar el disefio geométrico en planta con el
5 | fin de reducir las afectaciones a los predios urbanos, teniendo en cuenta que
el costo de la tierra para estos predios es mucho mayor que para el predio
rural.

No se evalué la incidencia de la capacidad y el nivel de servicio con las
caracteristicas geométricas de la via.

11} Geologia

-

La geologia local se debe realizar con trabajo de campo a escala 1:10.000
La informacion de fuentes de materiales no es lo suficientemente amplia
3 | La informacién de Zodme, no es lo sufrientemente amplia.

N

v Suelos

Es riesgoso iniciar el proyecto sin una verificacion apropiada de los
parametros de resistencia del suelo y ver la competencia de los estudios
realizados previamente, dadas las condiciones de cronoldgicas en las cuales
se tomaron dichos muestreos, ensayos y parametros.

\'") Pavimentos

Se debera realizar una campafia geotécnica con el fin de tomar las muestras
inalteradas para el ensayo de CBR, a una profundidad que se considere
1 | correspondera a la subrasante del proyecto por debajo del mejoramiento
estimado. Esta campafa debera considerar sondeos cada 250 metros a 1.5
metros de profundidad.

Se debera presentar una zonificacion precisa de los tramos que corresponde
2 | a terraplény los que corresponden a corte, indicando los espesores minimos
de material para conformar el nivel de la subrasante.

Se debera actualizar la informacién de las fuentes de materiales, indicando
3 | sus caracteristicas y sus posibles usos en la estructura del pavimento,
evaluando la calidad y cantidad de material disponible.

Se deberan revisar y ajustar el calculo de los factores de dafio y el nimero de

4|~ . . o
ejes equivalente en el periodo de disefio.

5 Se deberan realizar ensayos de expansion sobre las muestras de material
existente en la subrasante.

6 Es necesario contar con los disefios de las mezclas asfalticas disponibles en
la zona, verificando el cumplimiento de la normatividad del Invias.

6 | Hidrologia e Hidraulica

1 Dentro de las obras transversales o alcantarillas hacen falta las obras de
K3+044, K8+132.9 y K8+504.

2 Adicionalmente es recomendable colocar las siguientes alcantarillas: K2+185,

K2+250, K2+680, K3+710, K4+815, K5+227, K6+522.
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No INFORME OBJECIONES

Se proyectan 9 alcantarillas (KO+370, K1+960, K3+245, K3+443, K4+590,
K5+445, K6+380, K6+720, K8+080) con poco recubrimiento o salidas
enterradas, por lo que se recomienda revisar la rasante en estas abscisas y/o
disefar los canales de salida respectivos.

El informe no es claro en obras de proteccion para los terraplenes y
alcantarillas, aspecto que se debera estudiar posteriormente, pues es muy
recomendable proteger los taludes del terraplén en inmediaciones de las
alcantarillas y la base de los taludes.

Para los canales proyectados no es clara su localizacion ni su justificacion.
En este sentido debe profundizarse el analisis de la necesidad de zanjas de
pie de terraplén, asi como su disefio, de manera que se asegure una entrega
final adecuada.

Los niveles de la rasante de la via son adecuados, tanto en la zona de
influencia del rio Magdalena (K9+620 a K12+215), como por fuera de ella.
Es necesario verificar y analizar los cauces de entrega a los terrenos después
7 | de pasar a través de las obras, con el fin de garantizar que no produciran
dano a los terrenos adyacentes

7 Estructuras

Dentro de los documentos entregados como disefios estructurales, incluidos
1 | memorias y planos, no se incorporan los requisitos exigidos en el CCP-14 la
cual es la norma aplicable en el alcance de este contrato.

El nivel de los estudios entregados en a lo sumo de esquema o idea por lo
2 | tanto apenas se pueden establecer dentro de una FASE 1 o Fase 0 y de
ninguna manera son suficientes para construccion.

Se deben adelantar disefios completos a partir de las caracteristicas que
3 | definan las o ya hayan sido definidas por las areas Hidraulica, Geoldgica,
Geotécnica, Ambiental y Social.

Se debe coordinar con las areas Geoldgica, Geotécnica y Ambiental que los
insumos generados sean acordes a lo exigido por el CCP-14, para el disefio
de las alcantarillas que se propongan. (Alcantarillas en general no solo de
cajon).

8 Ambiental

Insuficiencia en el desarrollo de los estudios y disefios para la variante
1 | Magangué, se cuenta Unicamente con informacion preliminar que requiere de
su verificacion y complementacion

Se tiene gran incertidumbre en relacién al trazado ya que a pesar que la ANLA
manifiesta que no es necesario que se elabore un Diagndstico Ambiental de
Alternativas ya ha pasado bastante tiempo lo cual podria ya no ser validos los
conceptos evidenciados en el oficio de pronunciamiento de la entidad

si hay alteracion del trazado, deberia realizarse una revalidacion del concepto
dado por la ANLA de si se requiere o no DAA

Se requiere contar con un trazado definitivo, con el cual se pueda establecer
un area de influencia y asi poder elaborar un diagndstico ambiental de los
4 | medios fisicos, bioldgicos y socioecondmicos y de esta forma poder evaluar
los impactos ambientales potenciales positivos y negativos para las etapas
de pre- construccion, construccion, operacion y abandono del proyecto.
evaluar los impactos ambientales potenciales positivos y negativos para las
etapas de pre- construccién, construccién, operaciéon y abandono del
proyecto, conforme a su evaluacidn se realizan los programas de manejo,
seguimiento y monitoreo ambiental pertinentes con el fin de prevenir, mitigar,
corregir y compensar impactos que se pueden presentar por la ejecucion de
actividades.

No se cuenta en su totalidad con la informacién requerida para poder radicar
6 |ante la ANLA la obtencion de la licencia ambiental necesaria para la
construccion de las obras objeto del proyecto

9 Social

Falta de informacién, como ya se ha mencionado y que no permite que las
1 | actividades constructivas a cargo del contratista de la obra se puedan ejecutar
en armonia con las partes interesadas

10 Gestion Predial
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No INFORME OBJECIONES

No se encuentra inviable la gestién predial con los disefios actuales, ya que
1 | esta depende primero que todo de la actualizacién del estudio fase Ill, porque
no cumple con los parametros establecidos con el INVIAS.

Los predios requieren en su mayoria un saneamiento predial para ser
2 | adquiridos, ya que en su mayoria se evidencian afectaciones juridicas y
predios sin informacion.

El trabajo de campo adelantado evidencia que no se realiz6 la investigaciéon
catastral juiciosamente y no lograron establecer la titularidad de los predios.

Tabla 57. Objeciones presentadas a los Estudios y Disefos Iniciales de la variante Magangué.
7.2 ACTUALIZACION / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Se requiere la actualizacion de los disefios de la Variante Magangué y las variantes de Guamal
y el Banco a nivel de fase |l avanzada y abarca inicialmente la revision y posteriormente el ajuste
y/o actualizaciéon y/o modificacién y/o incorporaciéon y/u optimizacién y/o complementacién y/o
unificacion y/o adaptacién y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o
documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad

de la transitabilidad por el corredor vial.

Los estudios y disefos recibidos fueron revisados por el contratista, quien presenté a la
interventoria los informes correspondientes al diagnostico y revision de los disefios iniciales de
la variante Magangué y fueron debidamente revisados por parte de la interventoria quien
considerd procedentes las objeciones formuladas por el contratista a los disenos iniciales de la

variante Magangue.

En concordancia con lo anterior, se presenta una relacion que evidencia el estado cumplimiento
de los Volumenes de Estudios y Disefios a desarrollarse para la Construccion de la Variante

Magangué conforme al Apéndice B, que hace parte integral del Contrato de Obra.

ESTUDIOS Y DISENOS DE LA VARIANTE MAGANGUE

ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS - VARIANTE DE MAGANGUE
TRAZABILIDAD DE
CONSECUTIVO OFICIO DE | COMUNICACIONES DE | otano bEL
Ne VOLUMEN CONTRATISTA EN SU VOLUMENES SoLomEN
ULTIMA VERSION PENDIENTES POR
APROBAR
ESTUDIO DE TRANSPORTE, A Aprobado con
NIVEL DE DETALLE PARA Comunicacion
! | CONSTRUCCION, FASE IIl PARA 184-3- 450 de 22/11/22 - 184-1-441 de
LA VARIANTE MAGANGUE 13/12/22
ESTUDIO DE TRAZADO Y
DISENO GEOMETRICO, Aprobado con
SENALIZACION Y SEGURIDAD Comunicacion
2 | VIAL, A NIVEL DE DETALLE PARA | 184-3-1162 de 29/09/23 ; 184-1-1030 de
CONSTRUCCION, FASE Il PARA 06/10/23
LA VARIANTE MAGANGUE
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ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS - VARIANTE DE MAGANGUE
TRAZABILIDAD DE
CONSECUTIVO OFICIO DE | COMUNICACIONES DE |  coxaoo oot
Ne VOLUMEN CONTRATISTA EN SU VOLUMENES voLomEN
ULTIMA VERSION PENDIENTES POR
APROBAR
GEOLOGIA PARA INGENIERIA, A Aprobado con
NIVEL DE DETALLE PARA Comunicacion
3 | CONSTRUCCION, FASE Il PARA 184-3633 de 22/02/23 ; 184-1-589 de
LA VARIANTE MAGANGUE 23/02/23
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL
DISENO DE FUNDACIONES DE Aprobado con
PUENTES Y OTRAS Comunicacion
4 | ESTRUCTURAS DE 184-3-735 de 13/04/23 ; 184-1-732 de
CONTENCION, FASE IIl PARA LA 12/05/23
VARIANTE MAGANGUE
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y Aprobado con
ESTABILIZACION DE TALUDES, Comunicacién
® | FASE Il PARA LA VARIANTE 184-3-816 de 18/05/23 - 184-1-764 de
MAGANGUE 24-05-23
ESTUDIO GEOTECNICO Y Aprobado con
DISENO DEL PAVIMENTO, FASE Comunicacion
© |1l PARA LA VARIANTE 184-3-2210 de 19/03/25 ; 184-1-1947 de
MAGANGUE 01-04-25
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, Aprobado con
HIDRAULICA Y SOCAVACION, Comunicacién
7| FASE Il PARA LA VARIANTE 184-3-108 de 22-08-23 - 184-1-998 de
MAGANGUE 26-09-23
ESTUDIOS Y DISENOS DE ég:gﬁil‘izggg
8 | ESTRUCTURAS, FASE Il PARA
LA VARIANTE MAGANGUE AR ol RS - L LR
0712/23
URBANISMO Y PAISAJISMO, ég:ﬁﬁgf’cg;g:
9 | FASE Ill PARA LA VARIANTE 184-3-513 de 26/12/22 ;
MAGANGUE 184-1-492 de
12/01/23
’ Aprobado con
GESTION PREDIAL, FASE Il Comunicacién
10| PARA LA VARIANTE MAGANGUE ARt o) € o AT - 184-1-818 de
20/06/23
GESTION AMBIENTAL, FASE llI L Entrega preliminar
1 | PARA LA VARIANTE MAGANGUE 184-3-1487 de 05/02/24 En revision de EIA Version 3.
Aprobado con
1o | ESTUDIO DE CANTIDADES DE ) Comunicacion
e e e 184-3-2359 de 19/06/2025 18412058 do
26/06/25
EVALUACION SOCIOECONOMICA Aprobada con
13 | DEL PROYECTO, FASE Il PARA 184-3-906 de 28/06/23 ; Somunicadion
LA VARIANTE MAGANGUE 180898
INFORME FINAL EJECUTIVO, ’é‘é[ﬁﬁ?.‘i‘éé’.‘éﬂ
14 | FASE Il PARA LA VARIANTE 184-3-2584 de 15/10/25 -
, 184-1-2259 de
MAGANGUE 2110/25

Tabla 58. Estado de Los Estudios y Disefios de la Variante Magangué.



https://drive.google.com/file/d/1wRkNWv0pB81Jg3dCadLb6rVOzMih4aIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5nGcKeW45Ug_qYzHkEEkabyZKk-gkla/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VO3B7FojGk1Omd1NC0zprPqh9kjwafE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XuqQnpQosrRYjAyMnl9MTOf7JxqgNe6K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16pbaOeiv78ngx0qOFUz6j8NnxpiBfZZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGXGlAPCtJg2pvL7aotdx4_GWLMxdlm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FK7JZM2pDfx9HBibb_HpOwAjI-Woyhd-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHlvdsuUzfIb3FQL7pnNmdvd6zmMc8Rf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zbq5bEz_ALtkYBsZcUa8YCAYPJtmzF9i/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/11F5IgQDyvkqtvGcZtr9H3ciMHiDlwMI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4-nOd2o5CSi-DqY2JnTQC7BlI76IayU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbudHMgmlac0rGyFLFd5Qjp5H5c2v4yk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JR_kOXTXP7CtBpVIWN_CAFHh1-TVxFmi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S5z1AaCTfBUPDLjVCP2Fra8AZxxulE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cSi0E70d6Vzw4gKDJxXMfMtxwG4tNPHO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyO5KXsMhTpENy51FkQjVlrMojjdHH8W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19_VXFwjy-h1wOvZI6dhIRGsN7l0-8Ztp/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1VNUW72oN757cPh4fClSYZnYgyJ1sMKTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNUW72oN757cPh4fClSYZnYgyJ1sMKTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1By8WtAyzStWOkn80U5U8CP83-lVxnsUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fHzyeWWPjB44CiGxmfGrLaJSPlgOP_Fy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iMYY5lAbg_lkbXRo98iKAyLBjxown5qK/view?usp=sharing
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La siguiente tabla muestra el estado de avance de los estudios y disefios para las intervenciones

de los sitios criticos en la transversal Momposina, asi:
ESTUDIOS Y DISENOS DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

ESTADO ESTUDIOS Y DISENOS - SECTORES CRITICOS TRANSVERSAL MOMPOSINA

ENTREGA CONTRATISTA EN SU

N P ULTIMA VERSION ESTADO DEL A::c;“:/fg%n‘{,%R
: ; FECHA ECLEHEE INTERVENTORIA
DESCRIPCION TRAMO LOCALIZACION CONSECUTIVO RADICACION

. o 184-1-1201 de

1 | Sector Critico N° 1 7802 K0+420 184-3-1270 8/11/2023 Aprobado ~07/12/2023
- o 184-1-1003 de

2 | Sector Critico N° 2 7802 K0+500 184-3-1121 20/09/2023 Aprobado 26/09/2023
- o 184-1-1117 de

3 | Sector Critico N° 3 7802 K0+850 184-3-1236 25/10/2023 Aprobado 08/11/2023
" o 184-1-1200 de

4 | Sector Critico N° 4 7802 K1+700 184-3-1236 30/10/2023 Aprobado 07/12/2023

5 | Sector Critico N° 5 7802 K2+200 - - Entregable pendiente

6 | Sector Critico N° 6 7802 K2+900 - - Entregable pendiente

7 Sector Critico N° 7 7802 K3+150 - - Entregable pendiente

8 | Sector Critico N° 8 7802 K4+640 - - Entregable pendiente

9 Sector Critico N° 9 7802 K6+890 - - Entregable pendiente

10 | Sector Critico N° 10 7802 K11+100 - - Entregable pendiente

11 | Sector Critico N° 11 7802 K11+500 - - Entregable pendiente

12 | Sector Critico N° 12 7802 K13+800 - - Entregable pendiente

13 | Sector Critico N° 13 7802 K21+580 - - Entregable pendiente

Sector Critico N° 14 184-1-729 de

14 i e A 7802 K40+000 - K43+000 184-3-752 11/05/2023 Aprobado ~11/05/2023

15 | Sector Critico N° 15 7806 K0+000 — K11+000 - - Entregable pendiente

16 | Sector Critico N° 16 7806 K15+050 - - Entregable pendiente

17 | Sector Critico N° 17 7806 K18+050 - - Entregable pendiente

18 | Sector Critico N° 18 7806 K26+050 - - Entregable pendiente

19 | Sector Critico N° 19 7806 K31+700 - - Entregable pendiente

Tabla 59. Estado de Los Estudios y Diseios de los Sectores Criticos de la Transversal

Momposina.
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES.

e Generalidades:

>

>

A fecha de cierre del presente informe se evidencia un avance en la ejecucion del
plan de inversién del contrato de obra (Reprogramacion N° 3) de $32.450.136.162
(18,30%) frente a $ 32.449.917.158 (18,30%) programado, por lo cual se presenta

un avance del 0,0002% en la ejecucion del contrato.

En la inversién total del proyecto, para este periodo muestra una ejecucion
financiera de $44.623.934.125 (21,1%) frente a $ 49.157.821.190 (23,3%)
programado, lo que representa un atraso de obra de $ 4.533.887.065 (2,15%).

Durante el presente periodo, se caus6 el acta de ajuste N°42 correspondiente al
mes de agosto y el acta parcial de obra N° 44 correspondiente al mes de octubre
del 2025, para un acumulado total de actas de $44.623.934.125, de los cuales
presenta un saldo pendiente por pagar por la suma $ 988.578.606, que
corresponde al acta parcial de avance octubre que se encuentra pendiente por

facturar (descontando anticipos), y el acta de ajuste de julio y agosto de 2025.

Se ha desembolsado al contratista de obra un total de $12.754.916.536,00 por
concepto de anticipo de las vigencias 2022, 2023 y 2024, para los cuales se han
emitido y autorizado 46 oOrdenes de giro de anticipo por valor de
$12.420.635.329,85, por lo que a fecha de cierre del presente informe se
evidencia un saldo en fiducia pendiente de desembolso de $ 334.281.206,15 y del
total del Anticipo de obra otorgado se han amortizado $5.538.880.781, lo cual
genera un saldo pendiente por amortizar de $ 7.216.035.755.

Durante el presente periodo, se caus6 el acta de costos de interventoria N° 44
correspondiente al mes de octubre del 2025, para un acumulado total en actas
causadas de $ 9.674.633.577. De la suma referenciada se presenta un saldo
pendiente por pagar por la suma de $ 654.156.520 (descontando anticipos), que
corresponde al acta de costos del mes de julio, septiembre y octubre de 2025 que

se encuentra pendiente por facturar.
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> Se estan ejecutando labores de mantenimiento y atencion en puntos de la
transversal Momposina, con el objetivo de garantizar la trazabilidad y seguridad
vial. Durante este periodo, se realizaron actividades de mantenimiento — Parcheo
Técnico ruta 7802 sector de Isla Grande jurisdiccion del municipio de Magangué,
7803 sector La Bodega y el municipio de Cicuco y 7804 sector Guataca. A la fecha
se ha aplicado un total de 28.981,40 metros cubicos de mezcla densa en caliente

MDC-19 distribuidos a lo largo de toda transversal.

Se continuaran los trabajos de mantenimiento técnico — Parcheo en la ruta 7802
sector Isla Grande y La Bodega, en la ruta 7804 en el sector San Fernando Bolivar

y en la ruta 7805 en el sector San roque, San Eduardo y Los Negritos.

Para el periodo de noviembre de 2025, se continuaran las actividades
mantenimiento técnico relacionadas con la sefializacion vial en la Transversal

Momposina, las cuales incluiran:

- Demarcacion Vial
- Marcacioén vial
- Tachas bidireccionales

- Seinfiales verticales

> A la fecha aun no se inicia la construccion de la variante Magangué puesto que
no se cuenta con la licencia ambiental, la cual esta supeditada a la atencién de la
Resolucién N° 39 de 29 de agosto de 2024 donde la Direccion de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, resolvid recurso de

apelacién contra la Resolucion ST- 0210 del 27 de febrero de 2024.

e Estudios y disefios de las variantes Guamal y El Banco a nivel de fase Il avanzada:

El Consorcio BMC haciendo uso de lo estipulado en la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, en su PARAGRAFO: CLAUSULA
COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se ha acogido a otros
mecanismos para la solucion de esta controversia dado que no se ha generado un arreglo
directo entre las partes; por lo tanto, a la fecha se han desarrollado dos mesas de trabajo
orientadas a conciliar las controversias donde se presentaron varias alternativas preliminares

de trazado y sus condicionantes ambientales para proyectar las variantes; sin embargo;
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estamos a la expectativa sobre los lineamientos a impartirse por parte de la Entidad para que
la Interventoria siga realizando su supervisién y control a estas obligaciones contractuales

del Contratista.

e Seguimiento a la Gestion Predial:

» Por parte de la Subdireccion de Sostenibilidad se generé mediante radicado
INVIAS 2025S-VBOG-025707 (184-3-2270), el concepto de no objecion al Plan
de Inversion Predial V1 por un valor de DOS MIL SETECIENTOS MILLONES
CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($2.700.103.808).

> Persiste la suspension temporal de las actividades relacionadas con la Gestion
Predial del proyecto hasta tanto se precisen los alcances del proceso de
Licenciamiento Ambiental, el cual esta supeditado a que se surta el tramite de

Consulta Previa con las comunidades étnicas del proyecto.

e Seguimiento a la Gestién Social:

> Durante el mes relacionado en el presente informe se recibié 1 PQRSD.
> A fecha de cierre del presente informe se han recibido un total de 102 PQRSD,

distribuidos de la siguiente manera:

PQRS
Tipo46 Abiertas Cerradas Total, PQRS
Técnico 4 54 58
Social 0 31 31
Ambiental 0 2 2
Predial 0 2 2
Laboral 1 8 9
Otros 0 0 0
Total 5 97 102

Tabla 60. Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes - PQRS

> Enla actualidad se tiene un total acumulado de 731 actas de vecindad generadas
durante el desarrollo del contrato distribuidas en el corredor vial, de las cuales 531
han sido cerradas. A continuacion, se muestra la relaciéon de las actas de vecindad

referenciadas:
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ACTAS DE VECINDAD

RUTA ABIERTAS CERRADAS

7802 153 153

7803 295 229

7804 24 24

7805 231 97

7806 28 28
TOTAL 731 531

Tabla 61. Actas de Vecindad

e Seguimiento a la Gestion Ambiental:

> Para este periodo fue entregado material fresado de las actividades de
mantenimiento en el municipio de San Fernando — Bolivar ruta 7804.
A la fecha se ha entregado material de fresado producto de las actividades de
mantenimiento en las rutas de la transversal Momposina a las alcaldias de los
municipios de los Palmitos, San Pedro, Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo,
Mompox, San Fernando Guamal, El Banco y Tamalameque, por lo tanto, se tiene

un acumulado total de entrega distribuido de la siguiente manera:

MATERIAL DE FRESADO
RUTA ENTIDAD DEPARTAMENTO CANTIDAD M3
Los Palmitos Sucre 1.686,88
7802 San Pedro Sucre 678,85
Magangué Bolivar 1.924,59
Cicuco Bolivar 931,10
7803 Talaigua Nuevo Bolivar 2.268,19
Mompox Bolivar 2.144.51
7804 Mompox Boll'var 576
San Fernando Bolivar 487 .1
Guamal Magdalena 1.642,00
7805
El Banco Magdalena 1.776,90
El Banco Magdalena 5.187,00
7806 Administracion Vial Magdalena 52,90
Tamalameque Cesar 5.796,44
TOTAL 25.152,46

Tabla 62. Entrega de Material Fresado
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8.2 RECOMENDACIONES

e Teniendo en cuenta que los valores de las actas de costos de interventoria generadas
registran un saldo pendiente de $ 654.156.520, la Interventoria apela a los buenos oficios de
la Supervision y la Unidad Ejecutora del INVIAS para que se gestionen los pagos pendientes
correspondientes a la facturacion de los meses julio, septiembre y octubre 2025, los cuales
son necesarios para el correcto funcionamiento del Contrato de Interventoria N° 2373 de
2021.

e Teniendo en cuenta que los valores causados descontando anticipo de las Actas de Recibo
Parcial de obra y de ajustes suman $ 39.085.053.350, y considerando que a la fecha se han
pagado $ 36.434.455.750, se registra un saldo pendiente por pagar de $ 988.578.606, la
Interventoria apela a los buenos oficios de la Supervisién y Gestoria del INVIAS para que se
gestionen los pagos pendientes correspondientes a los meses de julio, agosto y octubre de
2025 los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento del Contrato de Obra N° 2257
de 2021.

e Se requiere el apoyo de la entidad contratante para dar pronta solucion a la declaratoria de
controversia en lo referente a la obligacion contractual de ejecuciéon de Estudios y Disefios
para las intervenciones de los sitios criticos en la transversal Momposina, segun la solicitud

formulada por contratista.

e Se recomienda al contratante mantener la continua coordinacion interinstitucional que
permita mantener las condiciones de orden publico durante la ejecucion de las actividades
de mantenimiento y/o rehabilitacion a lo largo de la Ruta 78 del corredor de la Transversal

Momposina que tiene una longitud aproximada de 235,60 kildbmetros

e Considerando que a la fecha se han generado las debidas aprobaciones para el Consorcio
BMC de los consultores que deberan desarrollar las siguientes actividades:
a.) Actualizacién de los estudios y disenos para la construccién de la Variante Magangué en
el sector comprendido entre el K10+100 y el K12+320.
b.) Estudio de vulnerabilidad de los puentes “Roncador” y “Santa Lucia”.

c.) Disefio de Obras de Proteccién de Orilla para el sector “Yati-Santa Fé”.

Es menester para el proyecto que se instruya por parte de la Entidad el mecanismo para el
reconocimiento de pago de estas actividades dado que la Interventoria ha aprobado
unicamente los costos basicos que cubren los honorarios de los consultores que asesoran la

gestion del Contratista para la elaboracion de los estudios y disefios adicionales y/o
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complementarios para las actividades citadas anteriormente. Sin embargo, el Contratista esta
reclamando la inclusién de un margen de compensacion sobre estos costos basicos. Este
reclamo se fundamenta en que la responsabilidad integral de los productos finales, la
coordinacion, la supervision y la garantia de los disefios recae directamente sobre el
Contratista, y no se trata simplemente de un reembolso de los pagos a consultores. Por lo
tanto, es esencial que la Entidad en cabeza del Ordenador del Gasto como responsable de
tomar estas decisiones y priorizar estos recursos defina de manera pronta el mecanismo a

implementarse para poder comunicarle oportunamente al Contratista.

e Considerando el estado de riesgo debido a afectaciones estructurales en el puente localizado
en el PR 8+140 del Tramo 7802 que de cierta manera colocan en riesgo su estabilidad a
mediano plazo y con ello la transitabilidad del corredor de la Transversal Momposina, se
requiere que desde la dependencia del Instituto responsable de los puentes de la red vial
Nacional se compile la informacion histérica de disefios y construccion del puente
referenciado para que puedan tomarse las acciones y gestiones que correspondan para
garantizar la movilidad de la transversal Momposina. Lo anterior, en virtud de lo estipulado
en el numeral “3.2 ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR DENTRO DEL
CONTRATOQO?” que a la letra en uno de sus apartes registra que: “...Dentro de las principales

obras y actividades a ejecutar en el objeto del contrato, se encuentran las siguientes:

Inspeccion, mejoramiento y mantenimiento de los puentes y pontones que presentan
fisuramiento, socavacion o cualquier patologia que afecta la estabilidad de la estructura o
que requieran ampliacion de seccion transversal de acuerdo con el ancho de calzada
definitivo. Las intervenciones para realizar deberan ser coordinadas y consultadas
previamente y se desarrollaran en articulacion con la dependencia del Instituto responsable
del desarrollo e implementacion del Sistema Inteligente de Gestidn de Puentes, aplicado a la

infraestructura vial colombiana”.
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9 ANEXOS

LISTA DE ANEXOS

CONTENIDO DEL ANEXO

FORMATO INVIAS

SEGUIMIENTO OBRA

A. REGISTRO FOTOGRAFICO
Y/O FILMICO

Registro fotografico y/o filmico

N.A

B. INFORMES SEMANALES

Informes Semanales

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

C. MAQUINARIAY EQUIPO DE
OBRA

Magquinaria y Equipo Contrato de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Certificados de calibracion

D. PERSONAL Y CONTROL DE
APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA

Control de Aportes y Seguridad Social
Contrato de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

Certificado de Aportes Seguridad Social y
Parafiscales

N.A

E. INFORME FiSICO
FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Programa de Obra

N.A

Programa de Inversiones

MEPI-MN1-IN-6-FR-1

Seguimiento al programa de inversiones

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

Informe Financiero y Presupuestal Contrato
de Obras

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

F. ESTADO GENERAL DEL
TIEMPO

Estado General del Tiempo

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

G. ENSAYOS DE
LABORATORIO CONTRATISTA DE
OBRA

Resumen Ensayos de Laboratorio

MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

Ensayos de Laboratorio

N.A

H. POLIZAS CONTRATO DE
OBRA

Seguimiento Garantias y Seguros Contrato
de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Polizas Contrato de Obra

N.A

I.  SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato
de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-14

J.  ANTICIPO DE OBRA

Plan de Inversién del Anticipo de Obra V.5

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

Informes de inversion y buen manejo de
anticipo de obra

MEPI-MN1-IN-2-FR-2

K. ACTAS DE COMITE DE
OBRA Y ACTAS DE REUNION

Acta de Reunion Técnica Inicial

Actas de comité de Obra

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

Actas de Reunién

MEPI-MN1-IN-14-FR-2

SEGUIMIENTO INTERVENTORIA

L. EQUIPO CONTRATO DE
INTERVENTORIA

Equipo Contrato de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Certificados de calibracion

N.A

M. CONTROL DE APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Control de Aportes Legales y Seguridad
Social Contrato de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

Certificado de Aportes Seguridad Social y
Parafiscales

N.A

N. AVANCE FINANCIERO
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Informe Financiero y Presupuestal Contrato
de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

O. ENSAYOS DE

Resumen Ensayos de Laboratorio

MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

LABORATORIO INTERVENTORIA [ Ensayos de Laboratorio N.A
P. POLIZAS CONTRATODE | Soguimiento Garantias y Seguros Contrato | yiepy_yN1-IN-15-FR-13
i de Interventoria
INTERVENTORIA ] :
Pdlizas Contrato de Interventoria N.A

Q. SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CALIDAD CONTRATO DE
INTERVENTORIA

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato
de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-15

R. ANTICIPO DE

Plan de Inversion del Anticipo de
Interventoria version 4

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

PROFESIONALES Y

-Informe social de Interventoria

INTERVENTORIA Infqrmes de inversion y buen manejo de MEPI-MN1-IN-2-FR-2
anticipo de Interventoria

OTROS ANEXOS

S. RELACION DE Relacioén de correspondencia enviada N.A
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y Relacién de correspondencia recibida N.A
RECIBIDA )

c -Informe de Especialistas
T. INFORMES TECNICOS, -Informe ambiental de Interventoria N.A
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LISTA DE ANEXOS CONTENIDO DEL ANEXO FORMATO INVIAS
SEGUIMIENTO OBRA
ESPECIALISTAS DE ,
INTERVENTORIA -Informe SST de Interventoria
U. BITACORA DE OBRA Bitacora de obra N.A

Tabla 63. Lista de anexos




