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1 INTRODUCCION

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 consider6 necesario realizar inversiones en la
infraestructura vial que permita el fortalecimiento de la presencia del Estado en las regiones del
pais, asi como también la consolidacién de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones
estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geografico,
social, de seguridad y economia; en este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaré de
importancia estratégica el Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030, el
cual permitira conectar regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento econémico del
pais, para lo cual, los tramos viales contemplados en el mencionado Programa deberan hacer
parte del portafolio de proyectos identificado en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, PMTI;
y bajo este marco, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto
Nacional de Vias realizé la priorizacion de recursos para la ejecucién del proyecto cuyo objeto

nos ocupa en el presente informe.

La Transversal Momposina con aproximadamente 235,60 kildmetros de longitud, es una via de
vital importancia para la nacién y forma parte de la Ruta Nacional 78, comunicando por via
terrestre las poblaciones de la Depresién Momposina y permitiendo la conexion entre la Troncal
de Occidente (Ruta nacional 25 Medellin - Cartagena) con la Ruta del Sol (Ruta 45 Bogota —
Santa Marta). En su recorrido esta importante transversal atraviesa cuatro (4) departamentos
(Sucre, Bolivar, Magdalena y Cesar) y doce (12) municipios los cuales se ven directamente
beneficiados por la interconexion vial con el resto del pais ademas de generar una amplia area
sobre los municipios circundantes en la cual se influencia de manera positiva el transporte

terrestre.

Las poblaciones de la zona de la Depresion Momposina y sus alrededores durante mucho tiempo
se vieron sometidas a dificultades por las caracteristicas mismas del transporte multimodal
requerido para el transito por la Ruta 78, puesto que en el paso sobre el rio Magdalena entre
Bodegas y Yati se requeria de los servicios prestados por un Ferri mediante el cual se lograba
la conexion fluvial entre estos dos puntos, con las consecuentes demoras y restricciones por

horarios y capacidad.

En su paso por Magangué la Ruta 78 atraviesa la zona urbana, generando traumatismo, demoras
en el trafico, dafos a la via y afectaciones a la seguridad vial tanto para el trafico urbano como

para el trafico que transita por la via nacional, circunstancia esta que se ha visto acrecentada
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con la puesta en servicio de los puentes de Santa Lucia y Roncador, los cuales sustituyeron el
paso fluvial a través del ferri y permiten la continuidad del transito terrestre, generando asi mismo

un aumento inusitado del trafico atraido sobre la Ruta 78.

El Instituto Nacional de Vias en el ejercicio de su labor se vio abocado a considerar alternativas
que permitiesen que el transito de paso no tuviese que atravesar las vias urbanas de la ciudad
de Magangué llevando esto a la formulacion de la necesidad de construccion de la variante
Magangué que comunicara el barrio Camilo Torres y el corregimiento de Yati, con una extension
aproximada de 12,8 kildmetros y cuyos estudios y disefios fueron entregados en Fase lll, llevados

a cabo mediante el Contrato N° 1374 de 2019, suscrito con el “Consorcio Tour Magangué”.

Posteriormente el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, ante la necesidad de construir la variante
Magangué, realizar el mantenimiento a la Transversal Momposina y de formular asi mismo otras
variantes semejantes en los municipios de Guamal y El Banco en el departamento del
Magdalena, adelantd el proceso de licitacion publica LP-DT-050-2021, seleccionando al
“Consorcio BMC” como contratista y suscribiendo posteriormente el Contrato de Obra N° 2257
de 2021 cuyo objeto es ejecutar el “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE
(CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL
HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 3.”,

dicho contrato tiene fecha de terminacion el 31 de julio de 2030.

Simultaneamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de contratacion colombiana, el
INVIAS adelanté el proceso de Concurso de Méritos N° CMA-DTE-185-2021, llevando a la
suscripcion del Contrato de Interventoria N° 2373 del 2021 con el CONSORCIO REACTIVACION
CARIBE para ejercer la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
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MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2” sobre el Contrato de obra N° 2257 de 2021, teniendo

este contrato igualmente fecha de terminacién en julio 31 de 2030.

En relacién con lo mencionado en los parrafos anteriores, la Subdireccion Técnica de la Gestion
Integral De Carreteras Nacionales del INVIAS mediante oficio SGI 15258, impartié orden de inicio
al contrato de Interventoria a partir del dia 22 de marzo de 2022 y delego la supervision del
contrato al Ingeniero FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA, director de la Territorial Magdalena
del INVIAS, quien fue designado para tal labor mediante Resolucién N° 563 del 18 de febrero de
2022 y la gestion técnica del Proyecto fue ejercida inicialmente por la Ingeniera DIANA
MARCELA HERNANDEZ MONTERO, quien fue designada mediante el oficio DEO 7879 del 16
de febrero de 2022, el 14 de marzo de 2024 mediante oficio 2024S-VBOG-014773, designo al
ingeniero CAMILO ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ para ejercer la gestién técnica del
Proyecto, luego mediante oficio 2025S-VBOG-022415 de 11 de abril de 2025 se designo a la
ingeniera ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA y posteriormente el INVIAS el 15 de julio de
2025 mediante oficio 2025S-VBOG-048570 designo al ingeniero CAMILO ANDRES GONZALEZ

RODRIGUEZ para ejercer la gestién técnica del proyecto.

El Director General del Instituto Nacional de Vias - INVIAS, en ejercicio de sus facultades legales,
ha procedido a reasignar la Unidad Ejecutora del proyecto en curso, mediante la emisién de la
Resolucion No. 4500 del 23 de octubre de 2025. El proyecto se reasigno a la Subdireccion de
Modernizacién de Carreteras Nacionales a cargo del Ingeniero LUIS JAIME DIAZ PEREZ,
designando asi a la ingeniera BRIYIDT ALEXANDRA RAMIREZ RIANO como nuevo gestor
técnico del proyecto mediante oficio 2025S-VBOG-088343 de 20 de noviembre de 2025.

Para referenciar, al inicio del contrato que hoy nos ocupa (2257 de 2021), se hallaba en ejecucion
sobre el corredor vial Transversal Momposina el Contrato de obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto
fue el "Mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Puerta de Hierro — Magangué - Yati Ruta
78-02, Mompox Guamal. Ruta 78-04 Departamento de Bolivar, Guamal - El Banco Ruta 78-05,
Departamento de Magdalena y El Banco — El Burro Ruta 78-06, Departamento de Cesar”,
conforme con lo establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico; posteriormente, mediante oficio
2023S-VMAG-026210 de diciembre 5 de 2023, el INVIAS informo a la interventoria que “el dia
30 DE OCTUBRE de 2023, se dio por finalizado el Contrato de obra 1581-2021, quedando en
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este momento todo el corredor de la Transversal Momposina a cargo del contrato de obra 2257 -
2021”.

El presente informe mensual de Interventoria No 46, describe las actividades realizadas en el
periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre 2025, de acuerdo con los lineamientos descritos

en el Manual de Interventoria del INVIAS.
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO.
2.1.1 Localizaciéon Corredor Transversal Momposina.

La Ruta Nacional 78 (comunmente llamada Transversal de la Depresion Momposina) es un
corredor vial de la Red Nacional de Vias de Colombia el cual conecta las poblaciones de la
Depresion Momposina, tiene una longitud de 235,60 km y es uno de los corredores viales mas
importantes de la regién Caribe de Colombia.
En lo que corresponde a las actividades de mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento de la
Transversal Momposina, objeto del contrato de obra que nos ocupa, estas obras se ejecutaran
en el corredor Puerta de Hierro — Magangué — Mompox — El Banco — El Burro, como parte de la
Ruta 78; en su paso por el departamento de Bolivar (tramo 7802), interconecta con la Troncal de
Occidente (Medellin — Cartagena, Ruta 25) y con la Ruta del Sol (Bogota — Santa Marta, Ruta
45). En su recorrido el corredor atraviesa 4 departamentos, asi:

= Departamento de Sucre: Municipios de Los Palmitos, San Pedro y Buenavista.

= Departamento de Bolivar: Municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Santa Cruz

de Mompox, San Fernando, Margarita.

* Departamento del Magdalena: Municipios de El Banco y Guamal.

= Departamento del Cesar: Municipios de Tamalameque y Pailitas.
A continuacién, se muestra una imagen de localizacién del corredor de la Transversal

Momposina:
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llustracién 1. Localizaciéon General de la Transversal Momposina.
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2.1.2 Localizacién Variante Magangué.

El proyecto de la construccién de la Variante Magangué esta ubicado en jurisdiccion de este
municipio en el Departamento de Bolivar. El municipio de Magangué se encuentra ubicada en
todo el centro del departamento de Bolivar, entre la Depresion Momposina y la Mojana
Bolivarense. Al norte se encuentran las tierras relativamente altas, llegando hasta los 90 m s. n.
m. (metros sobre el nivel del mar), mientras que al sur se encuentran las tierras bajas e
inundables, complejos cenagosos, y la desembocadura del Rio Cauca en el Rio Magdalena.

El Municipio de Magangué esta localizado en la zona con el mayor niumero de ciénagas del pais:
320.000 hectareas de las 478.419 del inventario nacional correspondiente a las cuencas del Rio
Magdalena, que incluye el bajo San Jorge y el bajo Cauca. A unos 20 Km al sur del Municipio de
Magangué, en el area rural, se une el Rio Cauca con el Brazo de Loba, un brazo del Rio
Magdalena. Segun coordenadas geograficas se encuentra localizado asi: 09°13'N
74°46'0/9.217, -74.767.

La construccion de la variante Magangué, cuya longitud sera de 12,8 kildbmetros, se encuentra
ubicada al norte de la ciudad, iniciando en el municipio de Magangué en el Barrio Camilo Torres
y terminado en el corregimiento de Yati, incluyendo la construccion de tres glorietas (Camilo
Torres, San Rafael de Cortina y Santa Fe).

A continuacién, se muestra una imagen de localizacion de la Variante.
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llustracion 2. Localizacion General de Magangué y su Variante
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2.1.3 Localizacién del campamento y fuentes de materiales.

El contratista cuenta con una oficina en la calle 19 # 10B - 32 en el Barrio Olaya Herrera en la

ciudad de Magangué, en tanto que la interventoria tiene su campamento en la misma ciudad en
la Calle 16 # 24 — 50, urbanizacion Santa Rita.
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llustracién 3. Localizacion Campamentos.

El contratista cuenta con las siguientes fuentes de materiales, autorizadas por la Agencia

Nacional de Mineria ANM, asi:

CANTERA PUCHINI. Se encuentra ubicada en el Municipio de MAGANGUE
Departamento Bolivar y cuenta con Autorizacion Temporal e Intransferible N° 508336,
con vigencia a partir de la inscripcion en el Registro Minero Nacional y hasta el dia 31 de
julio de 2030, para la explotacion de 200.000 mil metros cubicos de Recebo.

CANTERA SANTA ANA. Se encuentra ubicada en el municipio de SANTA ANA
departamento Magdalena y cuenta con la Autorizacién Temporal e Intransferible N°
507656, con vigencia de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la inscripcion
en el Registro Minero Nacional, para la explotacion de 50.000 mil metros cubicos de
Recebo.

CANTERA LOS BESOTES. Se encuentra ubicada en el municipio de LA GLORIA' Y
GAMARRA departamento Cesar y cuenta con la Autorizacion Temporal e Intransferible
N° LIK-14121, con vigencia a partir de la inscripcion en el Registro Minero Nacional y
hasta el dia 01 de noviembre de 2031, para la explotacion de minerales ARENAS Y
GRAVAS NATURALES Y SILICEAS\ MATERIALES DE CONSTRUCCION.
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llustracion 4. Localizacion Fuentes de Materiales

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO

2.2.1 Transversal Momposina.
Los municipios de la zona de influencia correspondientes al mantenimiento del corredor de la

transversal Momposina se indican a continuacion:
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[ RUTA [ DISTANCIA (Km) | DEPARTAMENTO | DISTANCIA(Km) [ MUNICIPIOS |
LOS PALMITOS
SUCRE 37,88 SAN PEDRO
BUENAVISTA
MAGANGUE
BOLIVAR 42,12 YATI
SANTA FE
CICUCO
7803 38,00 BOLIVAR 38,00 TALAIGUA NUEVO
MOMPOX
MOMPOX
BOLIVAR 33,60 SAN FERNANDO
MARGARITA
MAGDALENA 0,80 GUAMAL

GUAMAL
EL BANCO

7802 80,00

7804 34,40

7805 38,20 MAGDALENA 38,20

MAGDALENA 16,00 EL BANCO

7806 45,00 TAMALAMEQUE
CESAR 29,00

PAILITAS

Tabla 1. Area de influencia directa de la ruta 78 (transversal Momposina).

8 A CONVENCIONES
2 - RUTA 7802
RUTA 7803
—— RUTA 7804
= RUTA 7805
e RUTA 7806

== Area de Influencia Directa
(Buffer 200mts a cada lado)

G Limite Departamental

s ~ Limite Municipal

L Oms

llustracién 5. Transversal Momposina
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2.2.2 Variante Magangué

En las obras que corresponden a la construccion de la Variante Magangué, la zona de
influencia se encuentra contenida en su totalidad en el municipio de Magangué, conforme se

detalla en la siguiente tabla, asi:

Departamento Municipios

Bolivar Magangué

Tabla 2. Area de influencia directa de la variante Magangué

2
)

Cascajal

San Rafael de Cortina
San Rafael
de Cortina,
Glorieta No. 2
L5 CNJelaria

Interseccidn Santa Fé

.
IERUEE VARTANTE .MAGANGUE

7

pe! Universidad de Cartagena

Las Magolas

llustracion 6. Variante Magangué.
2.2.3 Variantes Guamal y El Banco

Dado que el alcance de los ajustes a los estudios y disefios a realizar incluye los estudios y
disenos de las variantes en los municipios de Guamal y El Banco a nivel de fase Il avanzada, se
incluyen dos municipios del departamento del Magdalena dentro del area de influencia del

proyecto, teniendo una zona de influencia para los ajustes a los disefios asi:

Departamento Municipios
El Banco
Magdalena
& Guamal

Tabla 3. Area de influencia directa de las variantes Guamal y El Banco.
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2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA ViA

Transversal Momposina: En la actualidad la Transversal Momposina (Ruta 78) a lo largo de
sus 235,60 kildmetros se encuentra pavimentada, no obstante, presenta diversas muestras de
deterioro por uso, que requieren atencion y mantenimiento de manera urgente con el fin de

garantizar la seguridad a los usuarios de la via, tales como:

Fisuras.
Deformaciones.
Descascaramientos.
Baches.

Desgaste superficial.
Perdida de agregado.
Cabezas dura.

La alternativa de solucion implica la priorizacion de los tramos a intervenir con el fin de lograr la
Optima inversion de los recursos asignados a este componente.

Sobre el corredor vial Transversal Momposina al inicio del Contrato de obra 2257 de 2021, se
hallé en ejecucion el Contrato de obra N° 1581 de 2021 cuyo objeto es el "Mejoramiento y
mantenimiento de las carreteras Puerta de Hierro — Magangué - Yati Ruta 78-02, Mompox
Guamal. Ruta 78-04 Departamento de Bolivar, Guamal - El Banco Ruta 78-05, Departamento de
Magdalena y El Banco — El Burro Ruta 78-06, Departamento de Cesar”, conforme con lo
establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico.

A continuacion, se muestra el estado del sitio de las obras a intervenir:

979590.302'N 75"?:0.9'34‘1«’
. bosPelmitds
. . Sucre

Hito 1, PRIS+608 - PRI&F700

/ 30348 p : : : 18/03/2022 3:01:35 p.

ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL

Tramo 7802 — PR15+550 Tramo 7802 — PR15+650
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24 feb. 2024 9:49:34 a. m.
9.2750N 74.7237TW

Cto de interventoria 2021.
Ruta 7802

ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7802 sector Yati-Santa Fé — PR68+420 Tramo 7802 sector Yati Santa Fé — PR68+420

PR71+000 PR71+000

17 feb 2025
ANTES DE INTERVENCION

17.feb 2025
ANTES DE INTERVENCION

i TRAMO 7803,ﬁ'§+300 _ TRAMO 7803, Pr10+050
ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7803 sector Cicuco — PR3+400 Tramo 7803 Talaigua Nuevo — PR09+300

PR 09+300 PR17+000

"

ESTADO INICIAL ESTADO INICIAL
Tramo 7803 sector Tupe — PR9+900 PR11+900 | Tramo 7803 sector Tupe — PR9+900 PR11+900
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9/07/2024 4:14:20 p, m.
Santa Cruz de Mompox

Transversal momposina
Ruta 7804

]

~ 22.aq0. 2024 08:46:58.5
<

ruta 7804

sector mompox

ESTADO INICIAL
Tramo 7804 sector Mompox — PR00+900
PR05+000

ESTADO INICIAL

Tramo 7804 sector Mompox — PR00+900

PR05+000

18/04/20243:51:40 p. m.
9,2622N 74,5413W
Transversal Momposina

pr 20 +033 calzada izquierda

2024} 7102713 =L 51
W

1zaggclalena

ESTADO INICIAL
Tramo 7805 sector Guamal — PR 00+000 PR
06+000

ESTADO INICIAL

Tramo 7805 sector Guamal — PR 00+000 PR

06+000
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9 jun. 2022 3:09:20 p. m.
Tamalameque-El-Banco

Tamalameque
; Cesar
#Consorcio Reactivacion Caribe

9 jun. 2022 3:18:51 p. m.
30 Tamalameque-El Burro

Tamalameque
S Cesar
#Consorcio Reactivacion Caribe

ESTADO INICIAL
Tramo 7806 — Tamalameque - El Banco

ESTADO INICIAL
Tramo 7806 — Tamalameque - El Burro

llustracion 7. Registro fotografico estado inicial Transversal Momposina.

Variante Magangué: Se requiere la construccién de aproximadamente 12,8 Kilémetros que
componen la Variante Magangué asi como las glorietas Camilo Torres, San Rafael y Santa Fe,
para permitir que el trafico de larga distancia y de carga pesada pueda realizar su transito sin
afectar la seguridad y capacidad de las vias urbanas de Magangué, para lo cual el contratista
debera efectuar la gestion y/o adquisicion predial necesaria, como también gestionar los
permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de
zonas no boscosas, la remocion y disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y
limpieza, la remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc.,
de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccién de carreteras

y de la legislaciéon ambiental vigente.
2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
2.41 Variante Magangué

A continuacion, se detallan las caracteristicas técnicas para la construccion de la variante

Magangué a construir segun los respectivos disefos, asi:

PARAMETROS DE DISENO VARIANTE DE MAGANGUE — CORREDOR PRINCIPAL

Velocidad de Disefio Km/h 60
Tipo de Via Primaria
Tipo de Terreno PLANO
Uso Rural
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PARAMETROS DE DISENO VARIANTE DE MAGANGUE — CORREDOR PRINCIPAL
Distancia de visibilidad de adelantamiento (m) 410.0
Bombeo normal 2.0%
Numero de carriles 2

Ancho de calzada (m) 7.3

Ancho de berma (m) 1.5
Pendiente Max Relativa 0.6 %
Pendiente Min. Relativa 0.36%

Peralte Max. 8.0%
Radio Minimo (m) 113.0
Pendiente long. minima 0.30%

Pendiente long. maxima 8.0%

Longitud minima CV (m) 36.0

K minimo C. Vertical Céncava (m) 18.0

K minimo C. Vertical Convexa (m) 11.0

Tabla 4. Parametros de Diseio del corredor principal de la Variante Magangué
2.4.2 Transversal Momposina

Seguidamente se detallan las caracteristicas técnicas de las obras a ejecutar en la transversal

Momposina, asi:

Tipo de

T Caracteristicas
Intervencion

Localizacién Estructura

Consiste en el cambio de especificaciones y dimensiones de la via, para lo
cual se hace necesaria la, construccién de obras en la infraestructura,
existente, que permitan una adecuacion de la via a los niveles de servicio
requerido por el transito actual y el proyectado y comprende obras tales como:
*Ampliacion de calzada.

*Construccion de nuevos carriles.

Mejoramiento

Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones
iniciales de la via de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con
que fue disefada.

En la rehabilitacién de pavimentos se pretende el mejoramiento funcional o
estructural de pavimento, que da lugar tanto a una extension de su vida de
servicio, como a la provision de una superficie de rodamiento mas comoda y
Pavimento R S s segura y a reducciones en los costos de operacion vehicular.

Flexible | Rehabilitacion 1\ e abilitacion de los pavimentos asfalticos de la red vial nacional d

pavimentos asfalticos de la red vial nacional comprende

alguna de las alternativas de intervencion, las cuales conforman el conjunto de
las 4R:

- Rehabilitacion.

- Refuerzo.

- Reciclado.

- Reconstruccion.

MANTENIMIENTO INTEGRAL: Conjunto de acciones tendientes a restablecer
extender y mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales
Mantenimiento | de un corredor vial mediante las siguientes actividades:

1) Mantenimiento Preventivo

2) Mantenimiento Periédico

3) Atencidon de Emergencias

Tramos 7802,
7803,7804,7805
y 7806
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Tipo de

T Caracteristicas
Intervencion

Localizacion Estructura

Para atender las emergencias y conservar el patrimonio vial, se hace necesaria
la ejecucion de trabajos tendientes a superarlas en el menor tiempo posible y
llevar a cabo las actividades que sean del caso para evitar o minimizar los
cierres de via o interrupciones del transito.

Las actividades generales de atenciéon de emergencias son:

-Remover los materiales provenientes de los derrumbes, caida de rocas, caida
de arboles y avalanchas de rios y quebradas, que se encuentren depositados
Atencion de | sobre la banca de la carretera, ya sea total o parcialmente.

Emergencias -Transportar los materiales provenientes de la remocion en vehiculos tipo
volqueta.

- Limpieza de encoles, descoles y lechos de rios.

- Reparacion y/o construccion de obras de contencién en concreto simple y/o
reforzado, Reparacion y/o construccion de estructuras en gaviones.
Construccién de encoles y descoles revestidos en concreto. - Reparacion de
cunetas revestidas en concreto.

- Construccion pantallas ancladas en concreto y demas necesarias  para
atender la emergencia.

Tabla 5. Caracteristicas Técnicas Intervencion Transversal Momposina
2.4.3 Variantes Guamal y El Banco

El proyecto contempla la actualizacién de Disenos bajo el componente de “Revisién y/o Ajuste
ylo Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o Optimizacion ylo
Complementacién de los Estudios y Disefios a nivel Fase II”, por lo tanto, el contratista
debera adelantar la revision y/o intervencion de estos disefios bajo los parametros de disefio

establecidos por el Instituto Nacional de Vias.
2.5 ALCANCE Y META FIiSICA INICIAL DEL PROYECTO
2,51 Variante Magangué

e Revision y/o Ajuste y/lo Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporaciéon yl/o
Optimizaciéon y/o Complementaciéon de los Estudios y Diseiios a Fase lll a fin de
materializar el proyecto: La definicidn del alcance definitivo de las obras se determinara,
entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la Revision y/o Ajuste y/o
Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o Optimizacion y/o Complementacion
de los Estudios y Disefios a Fase lll, por lo tanto, el contratista debera adelantar la revisién

y/o intervencion de estos disefos.

Previo a la construccion de las obras, el contratista deberd efectuar la gestién y/o
adquisicion predial necesaria, asi como también, obtener los permisos de las autoridades

ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de zonas no boscosas,
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25.2

la remocién y disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, la
remocién de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento forestal, etc., de
conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de

carreteras y de la legislacion ambiental vigente.
Transversal Momposina

Actualizacion de Disefos: Abarca la revision y/o ajuste y/o actualizacion y/o
modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementacion y/o unificacion y/o
adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficientes sobre los disefos y/o documentos
existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la

transitabilidad por el corredor vial.

Mantenimiento y rehabilitacion de los sectores priorizados a lo largo del corredor
Transversal Momposina: El alcance de las obras a ejecutar para el Contrato de obra se
encuentra definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico, en su numeral “ACTIVIDADES POR
EJECUTAR Y ALCANCE”, donde se indica que: El Alcance priorizado para el corredor

Transversal Momposina, en los Departamentos de sucre, Bolivar, Magdalena y Cesar.

Las intervenciones se deberan acometer priorizando el inicio en los Sectores previamente
acordados con el Instituto; en todo caso, el contratista promovera la optimizacion técnica
de las intervenciones, evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos
constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo
asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a

garantizar el mayor numero de kildbmetros pavimentados.

Igualmente, el alcance de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO” a lo largo del corredor de la Transversal, del
contrato corresponde no solo a los resultados que arroje el componente de disefio
acometido por el Contratista, sino que ademas abarca la totalidad del corredor vial, siendo

que para la determinacion del presupuesto oficial han sido priorizados segmentos viales.

Construccion de aproximadamente 12.8 kilometros en el sector Variante
Magangué: La Variante Magangué esta proyectada para iniciar en el barrio Camilo Torres

del municipio de Magangué vy finalizar en el corregimiento de Yati con el propdsito de
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brindar a las poblaciones contiguas al proyecto vial, las mejores condiciones operativas

para sus viajes Origen - Destino y la conexién con el puente Santa Lucia que conecta Yati

(en la orilla occidente) con la isla grande (orilla oriente), sobre el Rio Magdalena,

generando continuidad del corredor vial de la Transversal Momposina, la cual incluye la

construccion de 3 glorietas, buscando solucionar la conectividad de los corregimientos de

San Rafael de Cortina y Santa Fe, entre otros, asi:

v Glorieta Camilo Torres: Inicia la variante y esta conformada por tres ramales de los
cuales dos empalman con el proyecto y con el sector vial Puerta de Hierro — Camilo
Torres, permitiendo asi la accesibilidad a la variante y la conexién con la zona urbana
de Magangué.

v Glorieta San Rafael: El disefio de esta segunda glorieta se realiza atendiendo la
necesidad de conexion del corregimiento San Rafael de Cortina con Magangué,
generando para ello cuatro ramales que solucionan la accesibilidad.

v Glorieta Santa Fe: El disefio de esta tercera glorieta se hizo atendiendo la necesidad
de conexion del corregimiento Santa fe con la variante Magangué y con la via Yati-

Magangué, generando para ello tres ramales que solucionan la accesibilidad.
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3 INFORMACION CONTRATO DE OBRA
3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
3.1.1 Datos del Contrato de Obra

A continuacién, se describen los aspectos generales del contrato de obra.

ENTIDAD CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

CONTRATO DE OBRA N°:

2257 DE 2021 (CONTRATO 2257 DE 2021)

OBJETO:

“MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA
LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOLiVAR, MAGDALENA Y CESAR EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 3”.

PROCESO DE SELECCION N°:

LP-DT-050-2021 (DOC. PRECONTRACTUALES OBRA)

ID. DEL CONTRATO EN SECOP

CO1.PCCNTR.3144308

DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC

NIT:

901.552.699-4

INTEGRANTES DEL CONSORCIO

- SAINC INGENIEROS S.A.S TICOM S.A. NIT. 901.192.828-2
(30%)

-CONSTRUCTORA OBRASCOL S.A.S. con NIT.
901.281.471-9 (65%)

- CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U.
SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.407.695-1 (5%)

REPRESENTANTE LEGAL:

ROMULO JIMENEZ HIDALGO

DIRECCION Y CIUDAD:

Calle 11 # 100-121 Piso 12 / Cali — Colombia

TELEFONO:

(2) 4852919

OTROS DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:

31 de diciembre de 2021

FECHA DE INICIACION:

22 de marzo de 2022

VALOR INICIAL: $ 211.033.526.027,00
VALOR ACTUALIZADO: $ 211.033.526.027,00
PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Julio de 2030
(Ocho arios, cuatro meses y nueve dias)
PLAZO ACTUALIZADO: Hasta 31 de Julio de 2030

(Ocho afios cuatro meses y nueve dias)

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

31 de julio de 2030

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

31 de julio de 2030

VALOR ANTICIPO:

Hasta un 50% del valor basico del contrato

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

SUPERVISOR:

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Tabla 6. Informacion del contrato de obra



https://drive.google.com/file/d/1bjSdcW3-QXEEZonjUSGoAky-sUaFo25i/view?usp=sharing
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3.1.2 Apropiacién Presupuestal

El contrato 2257 de 2021 en su clausula séptima, paragrafo primero, indica que, para respaldar
las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° 207621 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto
de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de $917.135.685,
del rubro C-2401-0600-109-0-2401008-02, Fuente de los recursos: Propios. Lo anterior segun lo
estipulado en el Contrato de obra N° 2257 de 2021 en el paragrafo primero de la clausula séptima.
De igual forma en el paragrafo segundo de la misma clausula se indica que se comprometeran
vigencias futuras con recursos de la Nacion asi:
“Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras ordinarias segun Oficio N° 5.2.0.1.,
Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora
General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401,
Subprograma 0600, Proyecto 0109 (...) recursos Nacién, con numero de autorizacion SIIF
Nacion 127421 del 20 de noviembre de 2021, asi:

VIGENCIA VALOR
2022 $ 8.373.651.753
2023 $ 18.340.248.963
2024 $ 18.340.248.963
2025 $9.170.124.481
2026 $ 27.510.373.444
2027 $ 27.510.373.444
2028 $ 27.510.373.444
2029 $ 27.510.373.444
2030 $ 45.850.622.406

Total Vigencias $210.116.390.342
Reserva $ 917.135.685
Valor Contrato $ 211.033.526.027

Tabla 7. Vigencias contrato de obra

Segun lo indicado en oficio dirigido al Director General del Instituto Nacional de Vias en fecha 20
de noviembre de 2021, la Director General del Presupuesto Publico Nacional, entre sus apartes

indica que:
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“La Oficina Asesora de Planeacién del Ministerio de Transporte y la Direccion de
Inversiones y Finanzas Publicas del Departamento Nacional de Planeacion,
mediante Comunicaciones MT N°: 20211201102471 y N° 20214340007806 del 21
de octubre de 2021, emitieron concepto técnico econémico favorable para la
autorizacion de cupo de vigencias futuras, los cuales cuentan con los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 207621 y 207721 del 17 de

septiembre de 2021, expedidos por el Jefe de Presupuesto de ese Instituto.”
3.1.3 Otrosies, Adiciones y Prérrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosies, adiciones en valor y

prérrogas al contrato de obra:

NUMERO UNO (1)
DE 2022

DOCUMENTO FECHA PRORROGA VALOR MOTIVO
Plazo inicial: Valor Inicial
Hasta 31/Julio/2030 $ 211.033.526.027
(8 afios 4 meses y 9 dias)
ACLARACION
NOMERO UND (1) S
Y MODIFICACION 19-ene-22 - -- Y

numero de cuenta
bancaria para pagos.

Plazo final:

Valor final

Hasta 31/Julio/2030

$ 211.033.526.027

(8 afios 4 meses y 9 dias)

Tabla 8. Otrosies y Adicionales Contrato de obra
3.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra

A la fecha no se han realizado suspensiones al contrato de obra.

DOCUMENTO FECHA FIN
FECHA
Acta de J— SUSPENSION EMPODE | FECHA
Suspension | o s Fecha INICIO HA PENSION | REINICIO | "0 VO
O Frorroga
o Reinicio 9 | Documento LA FEC

LICAA

N°

Ne ﬁNO AP

Tabla 9. Suspensiones y reinicios Contrato de obra


https://drive.google.com/file/d/1dm5dJtCNRHTyYs8OkPnAbAp0wzTh6jUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dm5dJtCNRHTyYs8OkPnAbAp0wzTh6jUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dm5dJtCNRHTyYs8OkPnAbAp0wzTh6jUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dm5dJtCNRHTyYs8OkPnAbAp0wzTh6jUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dm5dJtCNRHTyYs8OkPnAbAp0wzTh6jUE/view?usp=sharing
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3.1.5 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obras

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a las
cantidades de obra del presupuesto contractual del contrato de obra:
ACTAS DE MODIFICACION

ACTA MOTIVO
MODIFICATIVA FECHA AJUSTE MAYORES Y |  ixems NO ADICIONAL
o MENORES PREVISTOS EN VALOR COMENTARIOS
N CANTIDADES
) Aprobado mediante DT-MAG
1 25 de abril de X 20713 de abril 14 de 2023
) (184-3-737).
Aprobado mediante 2024S-
5 25 de Julio de X VMAG-057517 de agosto 21 de
2024 2024
(184-3-1849).

Tabla 10. Actas de modificaciones de cantidades de obra.

En atencion a la solicitud de modificacién contractual presentada por el Consorcio BMC mediante
comunicaciones CBMC-2340-2025 (184-3-2609) y CBMC-2365-2025 (184-3-2653) de 31 de
octubre y 25 de noviembre de 2025 respectivamente donde se requiere por parte del Consorcio
BMC balancear el Contrato de Obra N° 2257 de 2021, priorizando las necesidades del proyecto
sin modificar su valor inicial, lo anterior, se propuso habilitando recursos desde los literales
b.), ¢.) y h.) contenidos dentro de la Clausula Séptima: Apropiacion Presupuestal del
Contrato de Obra hacia la Bolsa de Gestiones contenida en el literal g.) de la misma Clausula
en mencion, asi como para la creacion de una Nueva Bolsa de Estudios y Disefios dentro del

mismo presupuesto oficial de obra.

La Interventoria mediante comunicacion 184-1-2294 de 3 de diciembre de 2025 recomendd ante
la Entidad tramitar esta solicitud de modificacién contractual. No obstante, a la fecha de corte de
este informe se sigue a la espera del pronunciamiento de la Entidad ante esta solicitud para

formalizar y/o legalizar la novedad en condiciones presupuestales.
3.1.6 Reprogramacion al Programa de Inversién

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las reprogramaciones al programa

de inversidn del presupuesto contractual del contrato de obra:


https://drive.google.com/drive/folders/1oo4jcbEGsaIsOiqkRmYzYIL_I_Os6vZP?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11l7lS_QcuJqPzeg6mNTCQRkBbTom2y7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZQoMF30ywuagoZupRgrfbCqxiOFaMRs/view?usp=sharing
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. MOTIVO
REPROGRAMACION | Fecua | AJUSTE MAYORES Y TEMS NO | ADICIONAL
DE OBRA N° MENORES PREVISTOS | EN VALOR COMENTARIOS
CANTIDADES
. Aprobado mediante DT-MAG
1 25 de abril de X 20713 de abril 14 de 2023
. (184-3-737).
Aprobado mediante 2024S-
2 25 de Julio de X VMAG-057517 de agosto 21 de
2024 2024
(184-3-1849).
22 de Aprobado mediante 2024S-
3 Noviembre de X VMAG-098007 de diciembre 26
2024 de 2024
(184-3-2106).

Tabla 11. Reprogramacion al programa de inversion.

3.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.21

Etapa de Preconstruccion

Las condiciones contractuales establecidas para el desarrollo del proyecto obligaban a que esta

etapa se hubiese culminado a fecha 31 de diciembre de 2022, sin embargo, a la fecha el

contratista aun presenta varios pendientes de esta etapa, asi:

Variante Magangué - Ajuste a los disefos:

Actualmente, los volumenes para la construccion de la Variante Magangué se encuentran
aprobados en su totalidad, el contratista realiza la radicacion oficial del Estudio del
Impacto Ambiental - EIA ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales — ANLA el
pasado 22 de diciembre del 2025, con la comunicacion CBMC-2395-2025 (184-3-2692),
el cual se espera el proceso de aprobacién para lograr el inicio de las obras fisicas de la

Variante de Magangué.

La radicacién para la obtenciéon del licenciamiento Ambiental fue presentada
finalmente, luego de la finalizacion y cierres de los procesos consultivos con la
protocolizacion de los acuerdos con los dos (2) Consejos Comunitarios. Suto A Ta Mona
Aguanda (acuerdos por 2.000 millones de pesos). Para el caso del Consejo Comunitario
"El Chevale”, el 1 de diciembre de 2025 se surtié el cierre tanto de la Fase de
Identificacién de Impactos y Formulacién de Medidas de Mitigacion como de la Fase de
Concertacion de Acuerdos por un monto de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS ($3.500.000.000), netos, asi como los costos del IPC respectivos.



https://drive.google.com/file/d/11l7lS_QcuJqPzeg6mNTCQRkBbTom2y7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZQoMF30ywuagoZupRgrfbCqxiOFaMRs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NkXbuNAXRG_gNv18wMJUxmYmGRzzaQZK/view?usp=sharing
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Ver Tabla 58 del Subcapitulo 7.2 ACTUALIZACION / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y

DISENOS, el cual detalla el estado de los ajustes a los disefios de la variante Magangué.

e Variantes Guamal y El Banco - Estudios y Diseiios de las Variantes a nivel de fase
Il avanzada:
Teniendo en cuenta que la Direccién de Ejecucion y Operacion del INVIAS mediante oficio
con consecutivo 2024S-VBOG-012235 de 5 de marzo de 2024 (184-3-1636) concluyo
que el Consorcio BMC se obliga a realizar los disefios a Fase |l avanzada tanto de la
Variante Guamal como de la Variante El Banco, y considerando que el Consorcio BMC
haciendo uso de lo estipulado en la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS
Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, en su PARAGRAFO: CLAUSULA
COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se ha acogido a otros
mecanismos para la solucion de estas controversias dado que no se ha generado un
arreglo directo entre las partes. La Interventoria esta a la expectativa de que se dirima la
controversia 0 en su defecto se exploren alternativas que permitan conciliar las
controversias, tal como lo expuso el Consorcio BMC en su comunicacion CBMC-1914-
2024 (184-3-2071) de 10 de diciembre de 2024. En seguimiento al Plan de trabajo para
el analisis de alternativas en relacion con el Disefio de las variantes Guamal y El Banco,
el pasado 24 de abril de 2025 se adelanté segunda mesa de trabajo con el objetivo de
analizar multidisciplinarmente y determinar la alternativa del trazado mas viable de estas
variantes, tal como lo manifestdé el Consorcio BMC mediante la comunicacion CBMC-
2184-2025 de 16 de julio de 2025, para efectos de establecer los lineamientos a seguir
con respecto a la ejecucion de estos Estudios y Disefios a Fase Il de las Variantes Guamal
y El Banco en cumplimiento de las obligaciones contractuales contraidas con la firma del
Contrato de Obra N° 2257 de 2021.

e Diseiios para las intervenciones de los sitios criticos en la transversal Momposina:
En el mes de diciembre de 2025 no se registraron avances en los disefios para las
intervenciones de los sitios criticos en la transversal Momposina. El contratista ha acudido
al recurso de controversia, el cual ha cursado ya dos instancias ante el INVIAS sin que
hayan sido favorables a sus pretensiones los conceptos emitidos en tales instancias, por
lo que el Consorcio BMC se ha acogido a otros mecanismos de reclamacion,
concurriendo a un tribunal de arbitramento para que dirima sobre esta controversia, y a

la fecha se esta a la espera que se surta esta instancia.
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Ver Tabla 59 del Subcapitulo 7.2 ACTUALIZACION / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, el cual detalla el estado de los ajustes a los disefios de Sectores Criticos en

la Transversal Momposina.

e Gestion para licenciamiento ambiental de la variante Magangué:
El 29 de agosto de 2024 la Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del
Ministerio del Interior, profirié la resolucion N° 39: “Por medio de la cual se resuelve
recurso de apelacion contra la Resolucion ST- 0210 del 27 de febrero de 20247,
resolviendo en su Articulo Primero explicitamente que: “...Confirmar en todas sus partes
la Resolucion ST- 0210 del 27 de febrero de 2024, expedida por la Subdireccion Técnica
de la Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la
cual determin6é la procedencia del derecho fundamental a la consulta previa ...”,
ordenandose ejecutar el proceso de consulta previa en dos (2) comunidades étnicas: El
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO
COMUNITARIO SUTO A TA MONA AGUANDA localizados en jurisdiccion del municipio
de Magangué en el departamento de Bolivar, lo cual durante el presente periodo implico

desarrollar las siguientes gestiones:

v En atenciéon a la Ruta Metodologica establecida, se continuaron adelantando
actividades propias de la Etapa de Consulta con cada uno de los Consejos

Comunitarios.

o Consejo Comunitario Suto A Ta Mona Aguanda: Para el caso de este Consejo
Comunitario se tiene finiquitada la etapa de formulacion y protocolizacién de
acuerdos, formalizandose una concertacién por monto de (Dos mil millones de pesos
netos) $2.000.000.000 a fin de atender medidas compensatorias con esta comunidad;
es decir, los costos tributarios que se apliquen a este monto serian asumidos por la
entidad.

En resumidas cuentas, se protocolizaron 14 acuerdos entre el Consejo Comunitario
Suto A Ta Mona Aguanda y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) donde se
establecen actividades de divulgacibn con la comunidad asociadas a la
implementacion de las medidas de manejo y/o mitigacion para la atencion de los
componentes bidticos, abidticos y socioecondmicos susceptibles a ser impactados

segun la matriz de identificacion de impactos y formulacion de medidas de manejo
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concertada en etapas previas de esto Proceso Consultivo. Adicionalmente, en la linea
de inversion de ordenamiento territorial y de infraestructura se adopto la necesidad de
construir un Centro Comunitario, la cual va de la mano con los proyectos de compra
de tierras y el apoyo a la gestiéon del proceso de titulacion de tierras. Se concertaron
proyectos productivos para pescadores, agricultores, y otros a nivel cultural y

deportivo, buscando fortalecer las artes, tradiciones y el contexto de comunidad.

o Consejo Comunitario EI Chevalé: Durante el presente periodo, se finiquitd tanto la
etapa de Identificacion de Impactos y Formulacion de Medidas de Manejo como la Etapa
de formulacién y protocolizacion de acuerdos, formalizandose una concertacion por
monto de (Tres Mil Quinientos Millones de pesos netos) $3.500.000.000 a fin de atender
medidas compensatorias con esta comunidad; es decir, los costos tributarios que se

apliquen a este monto serian asumidos por la entidad.

En resumidas cuentas, se protocolizaron 7 acuerdos entre el Consejo Comunitario “E/
Chevale” y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) donde se establecen
actividades de divulgacion con la comunidad asociadas a la implementacion de las
medidas de manejo y/o mitigacion para la atencién de los componentes bibticos, abidticos
y socioecondémicos susceptibles a ser impactados segun la matriz de identificacion de
impactos y formulacion de medidas de manejo concertada en etapas previas de esto
Proceso Consultivo. Adicionalmente, la distribucion de los recursos concertados como

medida de compensacion fue definida de la siguiente manera:

Linea de Compra de Tierra $ 400.000.000.
Linea Socio Cultural $ 400.000.000.

Linea Socio Econémica $ 1.300.000.000.
Linea de Infraestructura $ 1.400.000.000.

RN

Cabe resaltar que el Consejo Comunitario se comprometié a detallar estas lineas de

inversion durante la tercera semana de enero de 2026.

Posteriormente, una vez surtido el Proceso Consultivo con el Consejo Comunitario “El
Chevale” se realizaron las acciones necesarias para compilar y armonizar el Estudio de

Impacto Ambiental con la inclusion de todos los soportes que confirman el cierre de este
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proceso consultivo, por tanto, en atencién a las comunicaciones CBMC-2387-2025 y
CBMC-2389-2025 de 12 y 16 de diciembre de 2025 respectivamente, donde se remite la
version 4 del Estudio de Impacto Ambiental. La Interventoria mediante comunicacion 184-
1-2349 de 17 de diciembre de 2025 generd su aprobacion al documento en mencion e

instd a radicar a la mayor brevedad posible ante el ANLA.

En ese orden de ideas, el Consorcio BMC procedio el pasado 22 de diciembre de 2025 a
Radicar el EIA en ventanilla fisica, solicitando Verificacion Preliminar de Documentos
(VDP), asi como el cargue de informacion en VITAL con asistencia virtual de ANLA de
fecha 23 de diciembre de 2025.

Ejecutado lo anterior, se queda a la espera que la Entidad Ambiental Competente inicie
su proceso de evaluacién ambiental que permita como producto final la obtencion del

Licenciamiento Ambiental.
3.2.2 Etapa de Construccion

3.2.2.1 Variante Magangué

Dado que el proyecto se encuentra en etapa de radicacién del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) y solicitud de licencia ambiental, luego de surtidos los requerimientos establecidos en la
resoluciéon No ST-0210 DE 27 FEB 2024 y ratificada mediante Resoluciones Numero ST-0544 y
Numero 39 de 16 de mayo y 29 de agosto de 2024; a la fecha no se han iniciado las actividades

constructivas en la Variante Magangué.
3.2.2.2 Transversal Momposina - Obras de Mantenimiento y Rehabilitacién

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de mantenimiento y rehabilitacion a lo

largo del corredor, ejecutadas en el periodo y las actividades acumuladas.



OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA - diciembre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE PERIODO ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
INTERVENCION TRAMO CANTIDAD CANTIDAD
DESDE HASTA
ML M2 M3 UND KG ML M2 M3 UND KG
7802 87.022,20 7.243,40
7803 95,018,80 8.053,40
10+850 11+569 3.110,5 3734
PARCHEO 7804 13+452 16+089 940 249.2 27.420,60 3.059,80
22+416 23+059,7 3.303,5 225.9
7805 40.117,00 3.962,70
7806 104.060,00 8.835,10
7802 399,4
BACHEO
7805 3,73
SELLO GRIETAS 7802 10.153,20
CONCRETO 7805 516
CLASE 28 MPA 7806 521
ACERO DE 7805 2.777,00
REFUERZO
Fy=420 Mpa
7806 2.948,00
7802 457.265,00 206.2
7803 115.075,30 907,62
SENALIZACION
HORIZONTAL 7804 110.816,10 92,95
7805 109.527,00 380,35
7806 276.379,70 3,077,4
7802 295
_ A 7803 89
SENALIZACION
VERTICAL
7804 1,6 24
7805 1,8 61
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OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA - diciembre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE PERIODO

ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

INTERVENCION | TRAMO CANTIDAD CANTIDAD
DESDE | HASTA
ML 2 e unp  |ke| wmL 2 e UND KG
7806 47 329
7802 246
7803 74
DELINEADORES
7805 14
7806 185
7802 1.207,36
DEFENSAS
METALICAS 7805 145,00
7806 1.482,70
7802 3.981,00
7803 7.188,00
TACHAS

REFLECTIVAS 7804 2.505,00
7805 3.048,00
7806 5.351,00
7802 329

CAPTAFAROS 7805 25
7806 259

Tabla 12. Seguimiento a ejecucion de las actividades de mantenimiento.



3.2.3 Valores ejecutados

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales

actualizados, valores ejecutados en el periodo, valores acumulados y los saldos:

) VALORES lleaizies VALORES
DESCRIPCION ACTUALIADOS EJECI\IIIJI'EI';\DOS ACUMS A0S SALDOS
EXPLANACIONES $ 20.974.122.574 $ 0] $ 20974122574
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $ 41.323.552.200 S 263.844.000| _$ 41.059.708.200
PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 52.379.899.450 | __$829.861.700 | _$ 30.728.714.200 | _$_22.651.185.250
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 33.132569.978 $  124.332.725] _$ 33.008.237.253
SENALIZACION Y SEGURIDAD S 4.751.820.884 $ 3.537.618.012| $ 1.214.202.872
OBRAS VARIAS $_ 4.304.702.000 $ 0] $  4304.702.000
TRANSPORTES $_20.488.918.781 $ 0] s 20488.918.781

SUBTOTAL OBRA BASICO

$ 177.355.585.867

$ 829.861.700

$ 34.654.508.937

$ 142.701.076.930

PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$ 25.530.593.934

$ 9.769.539.818

$ 15.761.054.116

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$ 350.000.000

$ 350.000.000

VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES

$ 203.236.179.801

$ 829.861.700

$ 44.424.048.755

$ 158.812.131.046

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

$ 1.485.187.468

$ 6.064.374

$  324.637.279

$ 1.160.550.189

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)

$ 204.721.367.269

$ 835.926.074

$ 44.748.686.034

$ 159.972.681.235

REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U
OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS A FASE lIl.= (1)

$ 2.891.000.000

$ 827.264.195

$ 2.063.735.805

IVA - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION
Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U
OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS A FASE lIl.= (1) * 19% = (2)
19,00%

$ 549.290.000

$ 157.180.197

$ 392.109.803

TOTAL REVISION Y/O AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS A FASE IIl.= (1) + (2) = (B)

$ 3.440.290.000

$ 984.444.392

$ 2.455.845.608

GESTION SOCIAL (Incluye IVA19%)= (C)

$ 2.602.594.883

$ 1.298.702.666

1.303.892.217

P |

IVA19%)= (C)

GESTION PREDIAL (Incluye IVA19%)= (C) $ 69.273.875 $ 69.273.875 0
GESTION AMBIENTAL (Incluye EIA, PAGA e $ 0

IVA19%)= (C)

GESTION SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA, PAGA e $ 0

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA) = (D)

$  200.000.000

$ 200.000.000

VALOR TOTAL = (A) + (B) +(C) + (D)

$ 211.033.526.027

$ 835.926.074

$ 47.101.106.967

$ 163.932.419.061

Tabla 13. Valores ejecutados

Durante el mes de diciembre de 2025 se ejecutaron las actividades para la transversal

Momposina, asi:

Tramo 7804:

> Se realiz6 el proceso de mejoramiento con parcheo técnico en el sector de Guataca y
San Fernando con las siguientes actividades:
- Fresado, retiro de la carpeta asfaltica existente entre el PR 10+850 al PR 11+569, PR
13+452 al PR 16+089 y PR 22+421 al PR 23+059,7.
- Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1, extendido y compactacion de mezcla densa en
caliente MDC-19 para parcheo técnico entre el PR 10+850 al PR 11+569, PR 13+452 al PR
16+089 y PR 22+421 al PR 23+059,7.
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3.2.4 Necesidades Urgentes del Proyecto

Atencioén Socavaciéon PR 69+000 al PR 71+000 Ruta 7802:

Teniendo en cuenta que en la ultima version remitida por el Consorcio BMC mediante
comunicacion CBMC-2276-2025 (184-3-2517) de 9 de septiembre de 2025, se incluyé un
presupuesto preliminar de obra, en el que se estimoé un valor total de $126.398.478.879
para ejecutar una solucion de tipo tablestacado entre el PR 69+000 al PR 71+000, Ruta
7802, y considerando que estos valores segun lo expuesto por la Supervision del INVIAS
se desborda de los limites presupuestales permitidos, por tanto, se insté al Contratista a

buscar otras alternativas de ingenieria econémicamente viables.
Calle el Abandono

En consideracion que la Interventoria mediante comunicacién 184-1-2325 de 3 de
diciembre de 2025 gener¢ traslado de oficio INVIAS con consecutivo 2025S-VMAG-
090026 de 25 de noviembre de 2025 donde desde la Supervision del INVIAS se solicitd
informacién y atencién al oficio remitido por la Administracion Municipal del Banco
Magdalena manifestandose explicitamente el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por esta Administracién y de la Empresa de Servicios Publicos, en respuesta
a las observaciones generadas por el Consorcio BMC mediante comunicacién CBMC-
2089-2025 de 29 de abril de 2025 anexando un Informe de Inspeccion de Red de
Alcantarillado para el sector de la Calle 15, 15A y 15B, y que se presentaba como
inconveniente para iniciar las obras de construccién del pavimento en este corredor en

mencion.

La Interventoria mediante comunicacion 184-1-2340 de 12 de diciembre de 2025 inst6 al
Consorcio BMC a imprimirle celeridad a las gestiones de estudios y disefios para efectos
de finiquitar la etapa de preconstruccion de este hito dado que como lo expresa la
Supervision del INVIAS en su oficio 2025S-VMAG-069154 de 18 de septiembre de
2025 este no es un tema nuevo, ni sobreviniente, ni desconocido, por el contrario, se lleva
aproximadamente dos afios en la gestion de su intervencion y a la fecha no se tienen
resultados al respecto, por tanto, a través de la citada comunicacién la Interventoria
reiteré que el Contratista tiene una obligacion de resultados para la ejecucion de estos
estudios y disefios en su contrato, instandolo a dar cierre a esta tematica a la mayor

brevedad posible.
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Estudio de Vulnerabilidad y Patologia Puente Roncador y Puente Santa Lucia Ruta
7802

» Teniendo en cuenta que la Interventoria mediante comunicacion 184-1-2308 de 24 de

noviembre de 2025 requirié ante el Consorcio BMC principalmente lo siguiente:

v Informe del estado de avance de los Estudios de Vulnerabilidad y Patologia de los
Puentes “Roncador y Santa Lucia”.

v Remitir un cronograma y/o plan de trabajo ajustado que represente una
planificacién detallada, incluyendo fechas de inicio y finalizacion para cada
actividad, permitiéndose que sea una herramienta de gestion para el control y
seguimiento de este plan.

v Remitir Formulario No. 1 “Estudio de Consultoria para Disefios”, el cual debera
corresponder de manera consistente y verificable con la estructura de costos
presentada, de conformidad con lo acordado en los comités técnicos realizados

los dias 28 de agosto y 4 de septiembre de 2025, en las instalaciones del INVIAS.

La Interventoria mediante comunicacién 184-1-2335 de 10 de diciembre de 2025 reiterd
una vez mas las necesidades expresadas en anteriores comunicaciones y manifesto
nuevamente su preocupacion ante la Inactividad evidente del Contratista, instdndolo a
iniciar con estos de Estudios de Patologia y Vulnerabilidad para los Puentes “Roncador

y Santa Lucia’.
3.3 ITEMS O PRECIOS NO PREVISTOS

A la fecha no se han aprobado items o precios no previstos

ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° FECHA:
] GRUPO ACTA DE
iTEM DE PRECIO VALOR
DE DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD MODIFICACION
PAGO HA IO TOTAL
AJUSTE A FEC Ne.

Tabla 14. items o precios no previstos
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3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORIA

De conformidad con la reprogramacion de obra N° 3 suscrita el 22 de noviembre 2024, se
registran en las siguientes tablas los datos consolidados correspondientes al resumen del avance

financiero de las obras ejecutadas y la inversion total a la fecha.

SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO — PLAN DE INVERSION

% EJECUCION VALORE_S EN MILLONES
(no incluye IVA)
MES ACUMULADO MES ACUMULADO
PROGRAMADO 0,96 20,03 $ 1.707,00 $ 35.520,00
EJECUTADO 0,47 19,54 $ 829,90 $ 34.654,00
AVANCE
ATRASO 0,49 0,49 $ 877,10 $ 866,00

Tabla 15. Avance del contrato — Obras Civiles

A fecha de cierre del presente informe se presenta una ejecucion financiera de obra basica del
19,54% frente al 20,03% programado, por lo cual se presenta un atraso del 0,49% en la ejecucion
del contrato, de conformidad con el Acta de Modificacion N° 2 del Contrato de Obra suscrita el
25 de julio de 2024 y la Reprogramacion de Obra N° 3 del 22 de noviembre 2024.

PROGRAMADO
ESPECIFICACION CONTRACTUAL Repro N°.3 !E‘!ECUTADO DIFERENCIA %
.. Diciembre 2025
Diciembre 2025
Obra Directo $177.355.585.867 $ 35.520.464.793| $ 34.654.508.937 | $ 865.955.586,00| -0,48%
Ajustes $ 25.530.593.934| $ 14.703.883.990| $ 9.769.539.818|-$ 4.934.344.172| -19,33%
Iva $ 1.485.187.468| $ 343.612.228 $ 324.367.279|-$ 18.974.949,0( -1,28%
Jornada 24/7 $  350.000.000| $ -1 S -l $ -| 0,00%
Estudios y Diseios ,
(Incluyendo Iva) $ 3.440.290.000| $ 984.444.392 $ 984.444.392| $ = 0,00%
. Predial $ 69.273.875 $ 69.273.875
Gestiones Ambiental y
(Incllt\llf)endo sostenibilidad $ 2.671.868.758| $ - $ -1-$ 1.303.892.218 | -48,80%
Social $ 2.602.594.883 $ 1.298.702.666
Bioseguridad COVID-19 $  200.000.000| $ -1 3 -l $ -| 0,00%
TOTAL $ 211.033.526.027 | $ 54.224.274.161| $ 47.101.106.967 | -$ 7.123.167.195| -3,38%

Tabla 16. Avance del contrato — Inversion Total

Al cierre del presente periodo, y de conformidad con el Acta de Modificaciéon N° 2 del Contrato
de Obra suscrita el 25 de julio de 2024 y la Reprogramacién de Obra N° 3 del 22 de noviembre
2024, se registra una inversion total del proyecto ejecutada del $47.101.106.967 lo que
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representa un 22,3% frente a $54.224.274.161 que equivale al 25,7% programado, por lo que a

la fecha, se presenta un atraso de $7.123.167.195 que representa el 3,38% en la ejecucion total
del contrato, que se distribuye de la siguiente manera:

- Obra: $ 865.955.856 millones.
- Bolsa de ajuste: $ 4.934.344.172 millones.
- Bolsa de gestiones: $ 1.303.892.218 millones.

En la siguiente grafica se relaciona la ejecucion mensual segun las actas parciales de obra y las
actas de ajustes suscritas en cada mes:

EJECUCION MENSUAL
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Grafica 1. Seguimiento a la Ejecucion mensual seguin actas parciales de obra y actas de ajuste.

A continuacion, se presenta la grafica que reporta el avance de obra acumulado versus lo
programado del Plan de Inversion:
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Ejecutado acumulado Vs Programado acumulado.
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Grafica 2. Ejecutado acumulado Vs Programado acumulado.
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4 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL OBRA
41 INFORME SEMANAL

En la siguiente tabla se registran los informes semanales presentados durante el mes de
diciembre de 2025, asi:

INFORMES SEMANALES

N° SEMANA PERIODO
194 Noviembre 28 a diciembre 04 de 2025
195 Diciembre 05 al 11 de 2025
196 Diciembre 12 al 18 de 2025
197 Diciembre 19 al 24 de 2025
198 Diciembre 25 al 31 de 2025

Tabla 17. Informes semanales

Los informes semanales se adjuntan al presente informe en el ANEXO B — INFORMES
SEMANALES (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.2 MAQUINARIAY EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El control de la maquinaria y el equipo, en el cual el Interventor lleva el registro diario de
maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verifica el cumplimiento y estado del
equipo minimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparacion, |= Inactivo), se
adjuntan al presente informe en el ANEXO C — MAQUINARIA' Y EQUIPO DE OBRA (Formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-4).

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la verificacion

maquinaria y equipo minimo requerido, asi:

CANT.
N° TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD MiNIMO
REQUERIDO REQUERIDO DISPONIBLE oLt
Planta o central de
1 fabricacion de mezclas de Minima 50 Toneladas/hora 1 1
concreto hidraulico o
Asfaltico
2 Trituradora Minima 50 Toneladas/hora 1 0
3 Terminadora de Asfalto No aplica 1 2
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CANT.
N° TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD MiNIMO
COMENTARIOS
REQUERIDO REQUERIDO DISPONIBLE
4 Retroexcavadoras orugas Minimo 120 HP 2
Motoniveladoras Minimo 120 HP 2
Compactadores vibratorios Minimo 8 toneladas 2
Compactadores neumaticos Minimo 8 toneladas

Volquetas No Aplica 10

4.3 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

431

Tabla 18. Maquinaria y equipo obra

Control del Personal de obra

En la siguiente tabla se registran los datos del personal minimo requerido y el personal dispuesto

para el desarrollo del contrato de obra:

REQUERIMIENTO
CARGO CONTRACTUAL el NOMBRE OFICIO APROBACION
Dedicacion Cant. ACTIVO
(%) Contractual
Director de Obra 100% 1 Angel Maria Ortega 184-1-1327
(29- ene-2024)
Ingeniero Residente de o Aquilino José Pérez 184-1-1407
100% 1
Obras 1 Vergara (12- marzo-2024)
Ingeniero Residente o Daniela Alejandra 184-1-1390
- 100% -
Auxiliar 1 Gomez Cassares (4-marzo-2024)
Especialista Sostenibilidad N/A 1 Milena Garcia 184-1-015
(26- abr-2022)
Especialista Ambiental N/A 1 Sheila Vanessa 184-1-015
Alzate Rodriguez (26- abr-2022)
Especialista en ngotecnia N/A 1 Luis Carrillo 184-1-015
ylo Geologia (26- abr-2022)
Especialista 3(\ Pavimentos N/A 1 Luis Marulanda 184-1-015
o Vias (26- abr-2022)
Espemallstla en deraullca N/A 1 Juan Galarza 184-1-015
e Hidrologia (26- abr-2022)
Especialista en Estructuras N/A 1 Efrén Sandoval (2%2)
Profesional Ambiental 100% 1 Angilberto J. 18411137
Martinez Hernandez (15 - nov-2022)
Elsfiasianel Sesl 1 1 Marlssa_bel Tovar 184-1-022
=i (20- may-2022)
Profesional Juridico Predial 50% 1 Jenny Rocio 184-1-196
Bohorquez Alonso (8- sept-2022)
Profesional técnico Predial 0,5 1 Hé.ctor Edyardo SRS
Rivera Lopez (8- sept-2022)
50% 1 Maria Cristina Paez 184-1-015



https://drive.google.com/file/d/1MS5ZvObU-XWpY6tbiA2CuYnwQoBjFhV0/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1FjvGgVEfBm9Ar_MSAKNglV1dJDhLREg7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8_de0mjIYcCH5moDWJJYrM901J45ubK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XyguaCB8lgVZkuG5mLUAfkPxlFgdInit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XyguaCB8lgVZkuG5mLUAfkPxlFgdInit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MV-3685FkYMgMncxWwJmfc7bBeT3yjhj/view?usp=sharing
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REQUERIMIENTO
CARGO CONTRACTUAL el NOMBRE OFICIO APROBACION
Dedicacion Cant. ACTIVO
(%) Contractual
Profesional en Gestion de
a Calidad (26- abr-2022)
Auditor interno de Calidad 0,5 1 1 Leyssi Collazos B At
(26- abr-2022)
o Ana del Carmen 184-1-015
Inspector SISO 1 100% 2 1 Corrales Sandoval (26- abr-2022)
Operarios y obreros N.A No aplica.

Tabla 19. Personal contratista de obra

Las hojas de vida de los profesionales referenciados en la tabla anterior fueron enviadas por el
contratista a la interventoria para revision y estas fueron aprobadas luego de que se verificara el
cumplimiento de los requisitos contractuales definidos en el Anexo 1— Anexo Técnico — Numeral

7.1 - Requisitos del personal.
4.3.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Los aportes y pagos de seguridad social y parafiscales realizados por el contratista se adjuntan
en el ANEXO D - CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE
OBRA (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6) del presente informe.

El Interventor verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego
de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilizacion del
personal, de tal forma que se mantenga indemne al Instituto frente a cualquier posible

reclamacion.
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el ANEXO E — INFORME FiSICO FINANCIERO OBRA se adjunta el Informe Financiero y
Presupuestal Contrato de Obras (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8), en el cual se muestra un
resumen presupuestal del proyecto.

A la fecha de corte del presente informe se han presentado 45 actas de recibo parcial de obra 'y

43 actas de ajuste por parte del contratista, segun se muestran en la siguiente tabla, asi:

0,
Ag.:. A | PERIODO | VALOR ACTA PARCIAL VA"%'}lfs(frTEA l= ACTA DEA,AJUSTE /
ACTA PARCIAL
1 mar-22 $ -1 $ - -
2 abr-22 $ -1 % - -
& may-22 $ -1 $ 5 -
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%

ACra | PERIODO | VALORACTAPARCIAL | VALOR ACTADE ACTA DE AJUSTE /
ACTA PARCIAL

4 jun-22 $ -1 $ - -
5 jul-22 $ | s - -
6 ago-22 $ 14592229900 $ 16.152.140,00 1%
7 sep-22 $  309.626.100,00 0%
8 oct-22 $ 19775001300 $ 11.629.679,00 6%
9 nov-22 $  799.403.15400| $ 67.261.916,00 8%
10 dic-22 $ 2187.693.797,00| $  295.335.229,00 13%
11 ene-23 $ -1 $ - -
12 feb-23 $ 36142091400 $ 47.939.085,00 13%
13 mar-23 $ 1.046.061.17600| $  140.228.018,00 13%
14 abr-23 $  010.751.22800| $  245.676.951,00 27%
15 may-23 $ -1 $ = -
16 jun-23 $ 51592563000 $ 25.138.003,00 5%
17 jul-23 $ 11037268000 $ 35.445.159,00 32%
18 ago-23 $  744.670.74600| $  246.857.391,00 33%
19 sep-23 $ 1127.617.501,00| $  378.676.583,00 34%
20 oct-23 $  467.16271500| $  158.614.747,00 34%
21 nov-23 $ 69156870800 $  222.523.329,00 32%
22 dic-23 $ 137022506200 $  410.510.104,00 30%
23 ene-24 $ 271293872000 $  904.635.520,00 33%
24 feb-24 $ 1.288.03847800| $  436.592.280,00 34%
25 mar-24 $ 1.162.609.50300| $  403.030.927,00 35%
26 abr-24 $ 166230418100 $  583.419.450,00 35%
27 may-24 $ 169563710000 $  639.862.838,00 38%
28 jun-24 $ 176433518300 $  709.214.768,00 40%
29 Jul-24 $ 2396.137.23500| $  965.375.712,00 40%
30 ago-24 $ 193008422200 $  592.843.513,00 31%
31 Sep-24 $ 1558.747.78400| $  103.085.040,00 7%
32 Oct-24 $ 1.410.009.06500| $  534.257.034,00 38%
33 Nov-24 $  440.834.734.00| $  149.019.565,00 34%
34 Dic-24 $  398.614.15800| $  138.783.924,00 35%
35 Ene-25 $  37.403550,00| $ 7.908.696,00 21%
36 Feb-25 $  77.854.35400| $ 4.240.281,00 5%
37 Marz-25 $ 9671357600 $ 43.079.023,00 45%
38 Abril-25 $ 57020711900 $  255.320.635,00 45%
39 Mayo-25 $ 1.399.770.296,00 | $ 90.592.663,00 6%
40 Junio-25 $  589.795.980,00 | $  249.129.821,00 42%
41 Julio-25 $  60442546200| $  254.914.020,00 42%
42 Agosto-25 $ 77727093300| $  216.947.376,00 28%
43 | Septiembre-25 $ 62373908100 $  256.691.189,00 41%
44 Octubre-25 $  857.050.26800| $  338.214.949,00 39%
45 | Noviembre-25 $ 1.384.555.579,00

46 | Diciembre-25 $  835.926.074,00
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; %
A(':‘T A | PERIODO | VALOR ACTA PARCIAL VA"%‘}J‘SCTTEA olz ACTA DE AJUSTE /
ACTA PARCIAL
TOTAL $37.260.174.358,00| $ 10.179.147.558,00 27.32%

Tabla 20. Seguimiento actas parciales de obra y actas de ajuste.

A corte de 31 de diciembre de 2025 se tiene un acumulado en ejecucion de obra del proyecto de
$37.260.174.358,00 pesos contenidas en acta de recibo parcial de obra y un acumulado de las
actas de ajuste de $10.179.147.558,00 observandose un peso presupuestal para las Actas de
Ajustes del orden del 27,32% del valor de las actas de avance del proyecto faltando incluir las

actas de ajuste del periodo de noviembre y diciembre de 2025.
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Los detalles referentes a lluvias presentadas y el control diario del tiempo se muestran en el
ANEXO F — ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10).
Se anexa al formato antes citado el registro pluviométrico del IDEAM actualizado de la estacion

Meteoroldgica: aeropuerto Rafael Bravo — Corozal Sucre.
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Los reportes de los resultados de ensayos se adjuntan al ANEXO G - ENSAYOS DE
LABORATORIO e incluye un registro del Resumen Ensayos de Laboratorio (Formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-11), en el cual se registran los resultados de los ensayos requeridos para verificar
que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construccién y las normas de
ensayo correspondientes.

Se anexan ademas los registros de ensayos de la interventoria en el ANEXO O - ENSAYOS DE
LABORATORIO e incluye asimismo un registro del Resumen Ensayos de Laboratorio (Formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-11).

4.7 SEGUIMIENTO A GARANTIAS CONTRATO DE OBRA

El contratista otorgd a favor de la entidad las siguientes pdlizas o garantias segun los amparos

de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:
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COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS EQUIDAD
. . | CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDIDA /
Gl POLIZAN® | "5 ANEXO N° | EXPEDICION N° | MODIFICADA SEGUN
CUMPLIMIENTO 400037477 7 06/05/2025 Anticipo vigencia 2024.
RESPONSABILIDAD CIVIL Orden de inicio de fecha
EXTRACONTRACTUAL | #00037478 & S 22 de marzo de 2022

Tabla 21. Datos de las podlizas

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados:

REQUISITOS CONTRACTUALES DATOS DE LA POLIZA EMITIDA
AMPARO . . %
Vigencia contractual contractual Desde Hasta Valor asegurado
CUMPLIMIENTO
a). Cumplimiento del contrato Hasta d';‘gzr’;bre 31de 10% 22.-mar22 | 31-dic-25 $ 5.514.608.682,07
b). Buen manejo y correcta Hastadiciembre 3Tde | 4509, | 29-abri-22 | 31-dic-25 | §12.754.916.536,00
inversion del anticipo 2025.
c). Pago de salarios, prestaciones -
sociales legales e Diciembre 31 de 2025 20% 22-mar22 | 31-dic-25 $11.029.217.364,14
; > o y tres (3) afios mas
indemnizaciones
Cinco (5) afos
contados a partir de la
- . fecha de suscripcion
gg;rggtab"'dad y calidad de las del acta del acta de 30% 31-dic-25 | 31-dic-30 $ 1.032.087.000,00
’ entrega y recibo
definitivo de las obras
del primer periodo.
e). Calidad de los estudios. Plazo del contrato y 100% 31-dic25 | 31-dic-30 $ 16.542.422.954,00
cuatro (4) meses mas
RESPONSABILIDAD CIVIL
Igual al periodo de
a). Predios labores y operaciones ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
meses mas
Igual al periodo de
b). Contratistas y Subcontratistas ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
meses mas
- - Igual al periodo de
C;troFﬁ]‘zslmnsab'“dad civily ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar22 | 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
p meses mas
Igual al periodo de
d) Vehiculos Propios y no Propios | ejecucion y cuatro (4) 5% 22-mar-22 31-dic-25 $ 2.757.070.492,00
meses mas

Tabla 22. Pélizas actualizadas a la fecha

De conformidad con el Anexo Técnico N°1, se debe realizar anualmente el recibo de las obras
ejecutadas en la respectiva vigencia, es decir entregas parciales anuales de obra de hitos
funcionales; asi las cosas, el amparo de estabilidad de las obras se empezara a contar a partir
del recibo de cada hito funcional, lo cual debera constar en el anexo correspondiente que expida

la Compafiia Aseguradora en la cual se evidencien las fechas y tramos objeto de recibo.
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El seguimiento a las Garantias del contrato de obra se registra en el formato “Seguimiento
Garantias y Seguros Contrato de Obra” (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12) adjunto en el ANEXO
H - POLIZAS OBRA.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Respecto al seguimiento del Plan de calidad del contrato de obra, se presenta el registro en el
formato Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14)
adjunto en el ANEXO | - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

49 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL
4.9.1 Anticipo de Obra

4.9.1.1 Datos generales del anticipo de obra.

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de obra

otorgado:
ANTICIPO
VIGENCIA 2022

Valor total anticipo $ 4.156.451.806,00
Valor retenido por la entidad $ 0,00
Valor ingresado al Fideicomiso $ 4.156.451.806,00
Porcentaje Hasta un 50% del valor basico del

contrato
Entidad Fiduciaria SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
Nombre del Fideicomiso PATRIMONIO AUTONOMO MANEJO

DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC
Fecha desembolso anticipo 11 de octubre de 2022.
Fecha de cierre del Fideicomiso No aplica a la fecha

Tabla 23. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2022.

ANTICIPO
VIGENCIA 2023
Valor total anticipo $ 4.768.464.730,00
Valor retenido por la entidad $ 0,00
Valor ingresado al Fideicomiso $ 4.768.464.730,00

Hasta un 50% del valor basico del
contrato

Entidad Fiduciaria SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

Porcentaje
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ANTICIPO
VIGENCIA 2023

PATRIMONIO AUTONOMO MANEJO
DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC

Fecha desembolso anticipo 26 de julio de 2023.

Nombre del Fideicomiso

Fecha de cierre del Fideicomiso No aplica a la fecha

Tabla 24. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2023.

ANTICIPO
VIGENCIA 2024
Valor total anticipo $ 3.830.000.000,00
Valor retenido por la entidad $ 0,00
Valor ingresado al Fideicomiso $ 3.830.000.000,00
. Hasta un 50% del valor basico del

Porcentaje

contrato
Entidad Fiduciaria SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
Nombre del Fideicomiso PATRIMONIO AUTONOMO MANEJO

DEL ANTICIPO CONSORCIO BMC
Fecha desembolso anticipo 24 de enero de 2025.
Fecha de cierre del Fideicomiso No aplica a la fecha

Tabla 25. Datos generales de anticipo de obras vigencia 2024.

Los documentos correspondientes al anticipo de obra se adjuntan al presente en el ANEXO J-
ANTICIPO DE OBRA.
De acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO del contrato de obra N°2257-2021, cuyo PARAGRAFO SEGUNDO dispone
textualmente:
“(...) El Contratista debera presentar la nueva pdliza que cubra el periodo siguiente

con treinta (30) dias habiles de antelacion al vencimiento de la garantia vigente (...).”
La interventoria mediante el comunicado 184-1-2327 del 04 de diciembre de 2025 solicito el
cumplimiento de entrega de las pdlizas de garantia unica, dado que para el segundo periodo de
dicho contrato debieron ser radicadas para su aprobacién a mas tardar el pasado 18 de
noviembre de 2025.
Por lo tanto, se requirié de manera urgente el envio y radicacién de dicha documentacion, con el
fin de iniciar y lograr las respectivas aprobaciones por parte del INVIAS y garantizar la continuidad

de la cobertura durante el segundo periodo de vigencia de las pdlizas.
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4.9.1.2 Ordenes de pago o de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las érdenes de pago

o de giro aprobadas:

ORDE ° DESCRIPCION EGRESO
N DE sy bl (N° de factura y fecha
TRANSAC BENEFICIARIO VALOR ($) ITE y ? OBSERVACIONES
GIRO CION M Concepto y Contrato
A -
N. proveedor)
1 16-nov-22 | CONSORCIO BMC $ 118.298.773,00 4 FACTURA FP-3479 Y FP-3498 APROBADA
2 | 24-nov22 | F5IROCOMBUSTOLEOS $ 23519160000 4 |SUCNTADECOBROAYG001- APROBADA
3 24-nov-22 | ELENA MARTINEZ ACEVEDO $ 36.855.000,00 4 géJZENTA DE COBRO AYG-002- APROBADA
A&G EMPRESA CUENTA DE COBRO AYG-003-
4 24-nov-22 UNIPERSONAL $ 53.834.775,00 1 2022 APROBADA
A&G EMPRESA CUENTA DE COBRO AYG-003-
4 24-nov-22 UNIPERSONAL $ 158.522.000,00 2 2022 APROBADA
A&G EMPRESA CUENTA DE COBROAYG-003-
4 24-nov-22 UNIPERSONAL $ 182.430.123,00 4 2022 APROBADA
5 24-nov-22 | V&S COMERCIAL SAS $ 95.717.670,00 4 FACTURA FP-3621Y FP-3700 APROBADA
COSTOS DE PERSONAL
ASOCIACION DE Cuenta de Cobro ATS-001 2022
P TRANSPORTES Anticipo para el Contrato Pago de
6 7-dic22 | \\TEGRALES DEL SURDEL | ®  11:860.07600 | 1 10 mos de instalacion il
CESAR-ASTRAINSUR imprimacion con emulsion
asfaltica para fisuras
] MATERIALES
ASOCIACION DE Cuenta de Cobro ATS-001 2023
. TRANSPORTES Anticipo para el Contrato Pago de
6 8-dic-22 | \NTEGRALES DEL SUR DEL $ 4744030200 | 4 14,0 mos de instalacion APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR imprimacion con emulsién
asfaltica para fisuras
" COSTOS DE PERSONAL
?ggﬁ ISAPC(:)IS$EDSE Cuenta de Cobro ATS-002 2022
7 12-dic-22 INTEGRALES DEL SUR DEL $ 2.513.417,00 1 gr;tc:sigr?ef\;:sg\;grggspg\?imemo APROBADA
SEErERTRALEUE asfaltico existente.
. TRANSPORTE
) ?ggﬁ ISAl‘D%g.'FIEDSE Cugn_ta de Copro ATS-002 2022
7 22-dic-22 INTEGRALES DEL SUR DEL $ 14.242.693,00 2 Qliﬁcpigr??rgs:;gggs g\?imento APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR jecucion Ir P
asfaltico existente.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-004-2022.
8 21/12/2022 PETROCOMBUSTOLEOS $ 235.191.600,00 4 Anh_mpo para compra asfa_lp APROBADA
S.AS liquido materiales a ser utilizados
en la ruta 7806 El Banco a El
Burro.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-005-2022.
9 21/12/2022 INVERSIONES SOCUR $ 18.427.500,00 4 Anticipo para combustibles APROBADA
LIMITADA - L
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-006-2022.
10 21/12/2022 CIRgr RIS eI = $ 18.427.500,00 4 Anticipo para combustibles APROBADA
RODRIGUEZ " -
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
COSTOS DE PERSONAL.
Cuenta de Cobro AYG-007-2022.
11 21/12/2022 ASG EMPRESA $ 53.834.775,00 1 Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL : .
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
TRANSPORTE
Cuenta de Cobro AYG-007-2022.
11 21/12/2022 G ERIAN S $ 158.522.000,00 2 Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL - .
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
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ORDE DESCRIPCION EGRESO
N DE A2l N (N° de factura y fecha
GIRO TRANSAC BENEFICIARIO VALOR ($) ITE Concepto y Contrato OBSERVACIONES
o -CION M
N. proveedor)
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-007-2022.
1 21/12/2022 A8G EMPRESA 182.430.123,00 4 Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL " .
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
ASOCIACION DE COSTOS DE PERSONAL.
TRANSPORTES Cuenta de Cobro ATS-003-2022.
12| 281212022 | |\ TEGRALES DEL SUR DEL 8204508100 | 1| Anticipo para Insumos de AFREIEADR
CESAR-ASTRAINSUR instalacién de mezcla asféltica
ASOCIACION DE TRANSPORTE
TRANSPORTES Cuenta de Cobro ATS-003-2022
12 28112/2022 INTEGRALES DEL SUR DEL 58.172.711,00 2 Anticipo para Insumos de APROBADA
CESAR-ASTRAINSUR instalacion de mezcla asfaltica
ASOCIACION DE MATERIALES
TRANSPORTES Cuenta de Cobro ATS-003-2022
(2 deannzy INTEGRALES DEL SUR DEL IBZRAFIT & Anticipo para Insumos de Al
CESAR-ASTRAINSUR instalacién de mezcla asfaltica
MATERIALES
Factura proforma N°0950 de
13 HUMBERTO QUINTERO O. Y 398.935.600,00 4 fecha 20 de diciembre de 2022. APROBADA
CIAS.CA. e
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado.
TRANSPORTES
Factura proforma N°0425 de
14 ASFALCARGO S.A.S. 46.240.000,00 2 fecha 20 de diciembre de 2022. APROBADA
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto.
COSTOS DE PERSONAL.
Fofoma s g cna 2
15 PAVIMENTOS DEL CARIBE - 41.843.935,59 1 o A APROBADA
Anticipo produccién de mezcla
TPC ] h
densa en caliente tipo mdc-19 (en
boca de planta).
TRANSPORTES
Ffoma s g na 2
15 PAVIMENTOS DEL CARIBE - 83.687.874,20 2 iy o APROBADA
Anticipo produccién de mezcla
TPC ] )
densa en caliente tipo mdc-19 (en
boca de planta).
MATERIALES
A
15 PAVIMENTOS DEL CARIBE - 292.907.560,21 4 Anticipo produccion de mezcla APROBADA
TPC . )
densa en caliente tipo mdc-19 (en
boca de planta).
COSTOS DE PERSONAL.
Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
16 | 2911212022 | ABC EMPRESA 53.834.77500 | 1 | Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL " .
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
TRANSPORTE
Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
16 29/12/2022 A8G EMPRESA 158.522.000,00 2 Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL : .
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
MATERIALES
Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
16 29/12/2022 LS I FIRIE S 454.476.723,00 4 Anticipo para combustibles APROBADA
UNIPERSONAL - -
materiales a utilizar en la ruta
7806 El Banco a El Burro.
COSTOS DE PERSONAL.
Cuenta de Cobro AYG-009-2022.
17 6/03/2023 gg&é?gbﬂgc?éméggi s 66.809.464,00 1 PAGO ANTICIPADO PARA APROBADA
e INSUMOS EJECUCION DE
BACHEO.
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ORDE

N DE

GIRO
N.°

FECHA N.© DESCRIPCION EGRESO

P (N° de factura y fecha,
TR_QI%S'?C BENEFICIARIO VALOR ($) I-II\-IIE Concepto y Contrato OBSERVACIONES

proveedor)

TRANSPORTE
GUILLERMO SANABRIA Cuenta de Cobro GSD-015-2023.

17 6/03/2023 $ 88.910.359,00 2 PAGO ANTICIPADO PARA APROBADA
CONSTRUCCIONES S.A.S. INSUMOS EJECUCION DE

BACHEO.

MATERIALES

Cuenta de Cobro GSD-015-2023.
$ 59.411.997,00 4 PAGO ANTICIPADO PARA APROBADA
INSUMOS EJECUCION DE
BACHEO.

GUILLERMO SANABRIA

17| 6/03/2023 | cONSTRUCCIONES S.AS.

COSTOS DE PERSONAL.

JAC PROYECTOS Y Cuenta de Cobro GSD-015-2023.
18 6/03/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES $ 126.749.783,00 1 PAGO ANTICIPO PARA APROBADA
S.AS. INSUMOS EJECUCION DE
PARCHEO.

TRANSPORTE
JAC PROYECTOS Y Cuenta de Cobro JAG-001-2023
18 6/03/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES $ 90.003.870,00 2 PAGO ANTICIPO PARA APROBADA
S.AS. INSUMOS EJECUCION DE
PARCHEDO.

MATERIALES

JAC PROYECTOS Y Cuenta de Cobro JAG-001-2023
18 6/03/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES $ 30.228.000,00 4 PAGO ANTICIPO PARA APROBADA
S.AS. INSUMOS EJECUCION DE
PARCHEO.

MATERIALES

Factura proforma N°0991 de
HUMBERTO QUINTERO O. Y $ 220.054.800,00 4 fecha 23 de marzo de 2023. APROBADA
CIAS.CA. e
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado.

19 24/03/2023

TRANSPORTES

Factura proforma N°0462 de
20 24/03/2023 | ASFALCARGO S.A.S. $ 24.840.000,00 2 | fecha 23 de marzo de 2023. APROBADA
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto.

MATERIALES

Factura proforma N°0996 de

$  30.027.400,00 | 4 | fecha31de marzode 2023, APROBADA
Anticipo para compra de cemento

asfaltico Normalizado (Saldo para

completar viaje #4).

HUMBERTO QUINTERO O. Y

21 31/03/2023 CIAS.CA.

TRANSPORTES

Factura proforma N°0468 de
fecha 31 de marzo de 2023.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto. (Saldo para completar
viaje #4).

22 31/03/2023 | ASFALCARGO S.A.S. $ 3.420.000,00 2 APROBADA

COSTOS DE PERSONAL
Factura Electrénica de venta No
TRITURADOS Y FETP 145

23 31/03/2023 | PAVIMENTOS DEL CARIBE $ 8.453.583,00 1 PRODUCCION DE MEZCLA APROBADA
S.AS DENSA EN CALIENTE TIPO
MDC-19 (EN BOCA DE
PLANTA).

TRANSPORTE

Factura Electronica de venta No
TRITURADOS Y FETP 145

23 31/03/2023 | PAVIMENTOS DEL CARIBE $ 18.830.164,94 2 PRODUCCION DE MEZCLA APROBADA
S.AS DENSA EN CALIENTE TIPO
MDC-19 (EN BOCA DE
PLANTA).

MATERIALES

Factura Electronica de venta No
TRITURADOS Y FETP 145

23 31/03/2023 | PAVIMENTOS DEL CARIBE $ 57.252.082,06 4 PRODUCCION DE MEZCLA APROBADA
S.AS DENSA EN CALIENTE

TIPO MDC-19 (EN BOCA DE
PLANTA).
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ORDE

N DE

GIRO
N.°

FECHA
TRANSAC
-CION

BENEFICIARIO

VALOR ($)

N.°
iTE
M

DESCRIPCION EGRESO
(N° de factura y fecha,
Concepto y Contrato
proveedor)

OBSERVACIONES

24

13/10/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

228.009.870,00

TRANSPORTE

Cuenta de Cobro AYG-004-2023.
Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-033-
2023.

APROBADA

24

13/10/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

465.869.132,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-004-2023.
Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-033-
2023.

APROBADA

25

13/10/2023

PROMOTORA DE NEGOCIOS
BAMBU S.A.S.

19.200.000,00

TRANSPORTE

Cuenta de Cobro N° BAMBU-
001-2023

Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-037-
2023.

APROBADA

25

13/10/2023

PROMOTORA DE NEGOCIOS
BAMBU S.A.S.

44.800.000,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro N° BAMBU-
001-2023

Anticipo para pagos segun
certificado de Orden CCO-037-
2023.

APROBADA

26

18/10/2023

HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIAS.CA.

208.773.600,00

MATERIALES

Facturas proforma N°001081 y
001082 de fecha 17 de octubre
de 2023.

Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

27

18/10/2023

ASFALCARGO S.AS.

30.600.000,00

TRANSPORTES

Facturas proforma N°00527 y
00528 de fecha 17 de octubre de
2023.

Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Magangué y Tolu
Viejo, respectivamente.

APROBADA

28

10/11/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

228.009.870,00

TRANSPORTES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CCO-033-2023

APROBADA

28

10/11/2023

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

465.869.132,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CCO-033-2023

APROBADA

30

24/11/2023

PRODUCCIONES
GENERALES S.A

30.898.100,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro OFC-EXT-SN-
005-2023

Anticipo 20% al contrato por
suministro N°CS-042-2023

APROBADA

29

3/01/2024

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

364.929.180,00

TRANSPORTES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CC0O-033-2023

APROBADA

29

3/01/2024

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

694.851.570,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro AYG-005-2023
Pago 1 segun certificado de
Orden CCO-033-2023

APROBADA

31

2/01/2024

COLOMBIANA DE BITUMEN
S.AS.

427.067.890,00

MATERIALES

Factura proforma N°1125 de
fecha 2 de enero de 2024.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

32

2/01/2024

ASFALCARGO S.A.S.

63.986.460,00

TRANSPORTES

Factura proforma N°0556 de
fecha 2 de enero de 2024.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Tolu Viejo.

APROBADA
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ORDE

N DE

GIRO
N.°

FECHA
TRANSAC
-CION

BENEFICIARIO

VALOR ($)

N.°
iTE
M

DESCRIPCION EGRESO
(N° de factura y fecha,
Concepto y Contrato
proveedor)

OBSERVACIONES

33

2/03/2024

ASFALCARGO S.AS.

111.560.400,00

TRANSPORTES

Factura proforma N°0021 de
fecha 27 de febrero de 2024.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Tolu Viejo.

APROBADA

34

2/03/2024

COLOMBIANA DE BITUMEN
S.AS.

735.005.880,00

MATERIALES

Factura proforma N°0023 de
fecha 27 de febrero de 2024.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

35

4/04/2024

COLOMBIANA DE BITUMEN
S.AS.

630.005.040,00

MATERIALES

Factura proforma N°0045 de
fecha 04 de abril de 2024.
Anticipo para compra de cemento
asfaltico Normalizado 60-70
Aditivado al 1% con promotor de
adherencia.

APROBADA

36

16/04/2024

ASFALCARGO S.AS.

29.655.698,65

TRANSPORTES

Factura proforma N°0033 de
fecha 4 de abril de 2024.
Anticipo pago servicio transporte
de asfalto a Tolu Viejo.

APROBADA

37

18/03/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

807.763.051,20

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G001-2025
(Suministro de mezcla en
Caliente Tipo MDC-19: 1.140 m°)
Anticipo seguiin Orden CS069-
2025

APROBADA

38

18/03/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

150.000.000,00

TRANSPORTES

Cuenta de cobro N° 1 por
concepto de transporte MDC: 19
de 939,907m?

Anticipo segun orden BMC- 160-
2025

APROBADA

39

07/04/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

106.284.612,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G
(Suministro de mezcla en
Caliente Tipo MDC-19: 1.150 m?®)
Anticipo segin Orden CS069-
2025

APROBADA

40

12/05/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

460.566.652,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G
(Suministro de mezcla en
Caliente Tipo MDC-19: 650 m®)
Anticipo segin Orden CS069-
2025

APROBADA

41

19/06/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

460.566.652,00

MATERIALES

Cuenta de Cobro A&G
(Suministro de mezcla en
Caliente Tipo MDC-19: 650 m®)
Anticipo seguiin Orden CS069-
2025

APROBADA

42

15/07/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

398.567.295,00

MATERIALES

Factura Proforma N° 001-2025.
Pago de 562,50 m® de mezcla
densa en caliente Tipo MDC-21
Contrato de suministro N° CS-
073-2025, CLAUSULA CUARTA:
Numeral 4,1

APROBADA

43

06/08/2025

A&G EMPRESA
UNIPERSONAL

398.567.295,00

MATERIALES

Factura Proforma N° 002-2025.
Pago de 562,50 m® de mezcla
densa en caliente Tipo MDC-19

APROBADA
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ORDE

N DE

GIRO
N.°

FECHA N.© DESCRIPCION EGRESO
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TR_éI%S'fC BENEFICIARIO VALOR ($) I-II\-IIE Concepto y Contrato OBSERVACIONES

proveedor)

MATERIALES

F.E.V No. MULT 88192_PAGO
44 12/09/2025 | MULTINSA S.A.S. $ 117.970.055,00 4 DE 33,100 KG DE CEMENTO APROBADA
ASFALTICO 60/70
NORMALIZADO

MATERIALES

F.E.V No. MULT 88192_PAGO
45 20/09/2025 | MULTINSA S.A.S. $ 120.856.936,00 4 DE 33,910 KG DE CEMENTO APROBADA
ASFALTICO 60/70
NORMALIZADO

MATERIALES

FACTURA PROFORMA No.
46 27/09/2025 | MULTINSA S.A.S. $ 484.710.800,00 4 MULT 88430_PAGO DE 136000 APROBADA
KG DE CEMENTO ASFALTICO
60/70 NORMALIZADO

MATERIALES

FACTURA PROFORMA No.
47 04/12/2025 | MULTINSA S.A.S. $ 115.297.018,00 4 MULT 88430_PAGO DE 32350 APROBADA
KG DE CEMENTO ASFALTICO
60/70 NORMALIZADO

MATERIALES

FACTURA PROFORMA No.
48 08/12/2025 | MULTINSA S.A.S. $ 112.267.575,00 4 MULT 89616_PAGO DE 31500 APROBADA
KG DE CEMENTO ASFALTICO
60/70 NORMALIZADO

TOTAL, INVERSION ANTICIPO $ 12.648.199.922,85

Tabla 26. Ordenes de pago anticipo de obra

Realizado el correspondiente seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el
contratista y que estan por la suma acumulada de $ 12.754.916.536, se verifica que las érdenes

de pago estén acordes con el plan de inversién actualizado y aprobado.

En el transcurso de este periodo el contratista de obra presentd la orden de giro N° 47 por
concepto de materiales por el monto de $ 115.297.018,00 y la orden de giro N° 48 por concepto
de materiales por el monto de $ 112.267.575,00, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la
interventoria. El acumulado de las 6rdenes de pago autorizadas estan por la suma de $
12.648.199.922,85, por lo que queda un saldo en fiducia de $ 106.716.613,15.

En los informes mensuales de interventoria se adjuntan los Informes de inversion y buen manejo
de anticipo de obra (Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2), anexando el extracto bancario e informe
fiduciario correspondiente; en este formato se registran los movimientos detallados de la

utilizacion del anticipo.
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4.9.1.3 Plan de inversion del anticipo Vrs Inversién del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos comparativos correspondientes a la inversion del

anticipo versus la programacion de la inversion:

COSTOS DE

PERSONAL $ 511.914.21894 | $ - $ - $ 511.914.218,94 $ 501.779.664,59 $ 10.134.554,35
TRANSPORTES | $ 914.540.764,79 | $ 1.065.324.386,00 $ 150.000.000,00 $2.129.865.150,79 $2.129.865.150,79 $ =
COMPRA
MAQUINARIAY $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EQUIPO
MATERIALES | $2.729.996.822,27 | $ 3.703.140.344,00 | $ 3.680.000.000,00 | $ 10.113.137.166,27 | $ 10.016.555.107,47 $ 96.582.058,80
TOTAL $ 4.156.451.806,00 | $ 4.768.464.730,00 | $ 3.830.000.000,00 | $12.754.916.536,00 | $ 12.648.199.922,85 $106.716.613,15

Tabla 27. Plan de inversion del anticipo N°6 Vs Inversion del anticipo

En el informe se anexa copia del Plan de Inversion del anticipo N° 6 (Formato MEPI-MN1-IN-2-

FR-1), entregado por el contratista, el cual se encuentra aprobado por parte de la interventoria.

4.9.1.4 Reintegro de rendimientos financieros

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses

financieros generados y su respectiva devolucion o reintegro a la entidad:

oct-22 $ 20.659.551 | $ 20.659.551 16/11/2022
nov-22 $ 30.901.657 | $ 30.901.657 12/12/2022
dic-22 $ 28.268.887 | $ 28.268.887 12/01/2023
ene-23 $ 16.601.555 | $ 16.601.555 16/02/2023
feb-23 $ 8.850.698 | $ 8.850.698 3/03/2023
mar-23 $ 6.028.326 | $ 6.028.326 10/04/2023
abr-23 $ 1.399.786 | $ 1.399.786 8/05/2023
may-23 $ 201.622 | $ 201.622 7/06/2023
jun-23 $ 188.976 | $ 188.976 11/07/2023
jul-23 $ 11.583.835 | $ 11.583.835 11/08/2023
ago-23 $ 44.517.277 | $ 44.517.277 7/09/2023
sep-23 $ 43.120.125| $ 43.120.125 10/10/2023
oct-23 $ 42.560.789 | $ 42.560.789 9/11/2023
nov-23 $ 33.417513 | § 33.417.513 14/12/2023
dic-23 $ 28.484.594 | § 28.484.594 2/02/2024
ene-24 $ 22.118.708 | $ 22.118.708 14/02/2024
feb-24 $ 12.708.237 | $ 12.708.237 6/03/2024
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Mar-24 $ 8.837.906 $ 8.837.906 3/04/2024
Abr-24 $ 5.324.705 $ 5.324.705 06/05/2024
May-24 $ 1.234.548 $ 1.234.548 07/06/2024
Jun-24 $ 77.703,55 $ 77.703,55 09/07/2024
Jul-24 $ 74.816,50 $ 74.816,50 9/08/2024
Ago-24 $ 70.559,54 $ 70.559,54 30/08/2024
Sep-24 $ 68.334,16 $ 68.334,16 10/09/2024
Oct-24 $ 66.666,70 $ 66.666,70 5/11/2024
Nov-24 $ 64.733,56 $ 64.733,56 10/12/2024
Dic-24 $ 73.977,00 $ 73.977,00 03/01/2025
Ene-25 $ 7.120.505,00 $ 7.120.505,00 05/02/2025
Feb-25 $  24.796.781,00 $  24.796.781,00 05/03/2024
Mar-25 $  27.488.258,00 $  27.488.258,00 03/04/2024
Abr-25 $  20.305.964,00 $  20.305.964,00 09/05/2024
May-25 $ 19.098.488,00 $ 19.098.488,00 06/06/2025
Jun-25 $ 15.200.787,11 $ 15.200.787,11 06/07/2025
Jul-25 $ 11.581.686,00 $ 11.581.686,00 06/07/2025
Ago-25 $ 8.327.525,00 $ 8.327.525,00 04/09/2025
Sep-25 $ 7.131.630,00 $ 7.131.630,00 10/08/2025

Tabla 28. Rendimientos financieros anticipo de obra

4.9.1.5 Amortizacién del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo

deducidas de las actas de recibo parcial de obras:

ActaN | Tipode | MesiAfio de Ejecucion | VALOR TOTAL ACTA AR Tieo O | VALOR NETO ACTA
1 Obra 22 al 31 de marzo de 2022 $ = $ = $ -
2 Obra Abril de 2022 $ -8 - $ -
3 Obra Mayo de 2022 $ -1 8 - $ =
4 Obra Junio de 2022 $ -1 $ - $ -
5 Obra Julio de 2022 $ -8 - $ =
6 Obra Agosto de 2022 $  145.922.299,00 $ 72.961.150,00 $ 72.961.149,00
7 Obra Septiembre de 2022 $  309.626.100,00 $ 130.095.000,00 $ 179.531.100,00
8 Obra Octubre de 2022 $ 197.750.013,00 $ 98.157.700,00 $ 99.592.313,00
9 Obra Noviembre de 2022 $ 489.777.058,00 $ 8.897.898,00 $ 480.879.160,00
9 Obra Noviembre de 2022 $ 85.486.589,00 $ 1.314.626,00 $ 84.171.963,00
9 Obra Noviembre de 2022 $ 224.139.511,00 $ 3.446.851,00 $ 220.692.660,00
1 Ajuste 22 al 31 de marzo de 2022 $ - $ - $ -
2 Ajuste Abril de 2022 $ -1 8 - $ =
3 Ajuste Mayo de 2022 $ -1 9 - $ -
4 Ajuste Junio de 2022 $ -8 - $ =
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AMORTIZACION

Acta N° Ti}\):t:e Mes/Ano de Ejecucion VALOR TOTAL ACTA ANTICIPO VALOR NETO ACTA
5 Ajuste Julio de 2022 $ - $ - $ -
6 Ajuste Agosto de 2022 $ 16.152.139 $ 293.440,00 $ 15.858.700,00
7 Ajuste Septiembre de 2022 $ -1 $ - $ -
8 Ajuste Octubre de 2022 $ 11.629.679,00 $ 211.280,00 $ 11.418.399,00
9 Ajuste Noviembre de 2022 $ 62.464.892 $ 1.134.815,00 $ 61.330.078,00
10 Obra Diciembre de 2022 $ 2.187.693.797,00 $ 39.744.357,00 $  2.147.949.440,00
10 Ajuste Diciembre de 2022 $ 286.575.113,00 $ 5.206.279,00 $ 281.368.834,00
11 Obra Enero de 2023 $ -1 8 - $ =
12 Obra Febrero de 2023 $  361.420.917,00 $ 6.566.021,00 $ 354.854.896,00
13 Obra Marzo de 2023 $ 1.046.061.176,00 $ 19.004.044,00 $ 1.027.057.132,00
14 Obra Abril de 2023 $ 98.458.528,00 $ 1.788.720,00 $ 96.669.808,00
14 Obra Abril de 2023 $ 812.292.700,00 $ 14.757.116,00 $ 797.535.584,00
15 Obra Mayo de 2023 $ - $ - $ -
16 Obra Junio de 2023 $ 81.459.563,00 $ 1.479.895,00 $ 79.979.668,00
16 Obra Junio de 2023 $  365.192.192,00 $ 5.615.981,00 $ 359.576.211,00
16 Obra Junio de 2023 $ 69.273.874,00 $ 1.065.304,00 $ 68.208.571,00
17 Obra Julio de 2023 $ 110.372.678,00 $ 2.005.167,00 $ 108.367.511,00

Anticipo
18 Obra agosto-2023 $ 744.670.746,00 $ 30.827.492,00 $ 713.843.254,00
9 Ajuste noviembre-2022 $ 4.797.023,00 $ - $ 4.797.023,00
10 Ajuste diciembre-2022 $ 8.760.116,00 $ - $ 8.760.116,00
11 Ajuste enero-2023 $ - $ - $ -
12 Ajuste febrero-2023 $ 47.939.085,00 $ - $ 47.939.085,00
13 Ajuste marzo-2023 $ 140.228.018,00 $ - $ 140.228.018,00
14 Ajuste abril-2023 $ 245.676.951,00 $ - $ 245.676.951,00
19 Obra septiembre-2023 $ 1.127.617.501,00 $ 46.680.523,00 $ 1.080.936.978,00
15 Ajuste mayo-2023 $ - $ - $ -
16 Ajuste junio-2023 $ 25.138.003,00 $ = $ 25.138.003,00
17 Ajuste julio-2023 $ 35.445.159,00 $ - $ 35.445.159,00
18 Ajuste agosto-2023 $  246.857.391,00 $ = $ 246.857.391,00
19 Ajuste septiembre-2023 $ 378.676.583,00 $ - $ 378.676.583,00
20 Obra octubre-2023 $ 467.162.715,00 $ 19.339.359,00 $ 447.823.356,00
20 Ajuste octubre-2023 $ 158.614.747,00 $ - $ 158.614.747,00
21 Obra noviembre-2023 $ 691.568.708,00 $ 28.629.202,00 $ 662.939.506,00
21 Ajuste noviembre-2023 $ 222.523.329,00 $ - $ 222.523.329,00
22 Obra diciembre-2023 $ 1.370.225.062,00 $ 56.723.865,00 $ 1.313.501.197,00
22 Ajuste diciembre-2023 $ 410.510.104,00| $ - $ 410.510.104,00
23 Obra enero-2024 $ 864.622,00 $ 30.298,00 $ 834.324,00
23 Obra enero-2024 $ 1.723.570.338,00 $ 71.351.469,00 $ 1.652.218.869,00
23 Obra enero-2024 $ 988.503.760,00 $ 40.921.565,00 $ 947.582.195,00
23 Ajuste enero-2024 $ 904.635.520,00 $ - $ 904.635.520,00
24 Obra febrero-2024 $ 1.288.038.478,00 $ 53.321.547,00 $ 1.234.716.931,00
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AMORTIZACION

Acta N° T;r\):t:e Mes/Ano de Ejecucion VALOR TOTAL ACTA ANTICIPO VALOR NETO ACTA
24 Ajuste febrero-2024 $ 155.621.371,00 $ - $ 155.621.372,00
24 Ajuste febrero-2024 $ 280.970.909,00 $ = $  280.970.908,00
25 Obra marzo-2024 $ 1.162.609.503,00 $ 48.129.104,00 $ 1.114.480.399,00
25 Ajuste marzo-2024 $ 403.030.927,00 $ = $  403.030.927,00
26 Obra abril-2024 $ 1.662.304.181,00 $ 70.135.399,00 $ 1.592.168.782,00
26 Ajuste abril-2024 $ 583.419.450,00 $ = $  583.419.450,00
27 Obra mayo-2024 $ 1.695.637.100,00 $ 84.166.790,00 $ 1.611.470.310,00
27 Ajuste mayo-2024 $ 639.862.838,00 $ = $  639.862.838,00
28 Obra Junio-2024 $ 1.764.335.183,00 $ 140.122.840,00 $ 1.624.212.343,00
28 Ajuste Junio-2024 $ 709.214.768,00 $ = $  709.214.768,00
29 Obra Julio-2024 $ 2.396.137.235,00 $ 190.300.323,00 $ 2.205.836.912,00
29 Ajuste Julio-2024 $ 965.375.712,00 $ = $  965.375.712,00
30 Obra Agosto-2024 $ 1.929.084.222,00 $ 574.526.802,00 $ 1.354.557.420,00
30 Ajuste Agosto -2024 $ 592.542.625,00 - $  592.542.625,00
31 Obra Septiembre-2024 $ 1.558.747.784,00 | $ 1.315.323.637,00 $  243.424.147,00
31 Ajuste Septiembre-2024 $ 103.085.040,00 = $ 103.085.040,00
32 Obra Octubre-2024 $ 1.410.009.065,00 $ 69.988.995,00 $ 1.340.020.070,00
32 Ajuste Octubre-2024 $ 534.257.034,00 - $  534.257.034,00
33 Obra Noviembre-2024 $ 440.834.734,00 $ 21.881.831,00 $  418.952.903,00
34 Obra Diciembre-2024 $ 398.614.158,00 $ 19.786.117,00 $  378.828.041,00
33 Ajuste Noviembre-2024 $ 149.019.565,00 $ 149.019.565,00
35 Obra Enero-2025 $ 37.403.550,00 $ 1.856.610,00 $ 35.546.940,00
34 Ajuste Diciembre-2024 $  138.783.924,00 $ 138.783.924,00
36 Obra Febrero-2025 $ 77.854.354,00 $ 65.696.114 $ 12.158.240,00
35 Ajuste Enero -2025 $ 7.908.696,00 $ 7.908.696,00
37 Obra Marzo -2025 $ 96.713.576,00 $ 9.601.195,00 $ 87.112.381,00
36 Ajuste Febrero-2025 $ 4.240.281,00 $ 4.240.281,00
38 Obra Abril-2025 $ 570.207.119,00 $ 56.607.045,00 $ 513.600.074,00
37 Ajuste Marzo-2025 $ 43.079.023,00 $ 43.079.023,00
39 Obra Mayo-2025 $ 1.399.770.296,00 $ 727.782.047,00 $ 671.988.249,00
38 Ajuste Abril-2025 $ 255.320.635,00 $  255.320.635,00
40 Obra Junio-2025 $ 589.795.980,00 $ 234.206.880,00 $ 355.589.100,00
39 Ajuste Mayo-2025 $ 90.592.663,00 $ 90.592.663,00
41 Obra Julio-2025 $ 604.425.462,00 $ 240.016.220,00 $ 364.409.242,00
40 Ajuste Junio-2025 $ 249.129.821,00 $ 249.129.821,00
42 Obra Agosto-2025 $ 777.270.933,00 $ 308.936.119,00 $ 468.334.814,00
41 Ajuste Julio-2025 $ 254.914.020,00 $ 254.914.020,00
43 Obra Septiembre-2025 $ 623.739.081,00 $ 247.685.622,00 $ 376.053.459,00
42 Ajuste Agosto-2025 $ 216.947.376,00 $ 216.947.376,00
44 Obra Octubre-2025 $ 857.050.268,00 $ 340.333.058,00 $ 516.717.210,00
43 Ajuste Septiembre-2025 $ 256.691.189,00 $ 256.691.189,00
45 Obra Noviembre-2025 $ 1.384.555.579,00 $ 549.804.430,00 $ 834.751.149,00
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ActaN° | Tipode | Mes/Afio de Ejecucién | VALOR TOTAL ACTA AMR,'}II'CZ;ﬁ;%ON VALOR NETO ACTA
Acta
46 Obra Diciembre-2025 $ 835.926.074,00 $ 41.493.085,00 $ 794.432.989,00
44 Ajuste Octubre-2025 $ 338.214.949,00 $ 338.214.949,00
TOTAL $ 47.439.321.916,00 $6.130.178.292,00 $ 41.309.143.624,00

Tabla 29. Amortizacion anticipo contrato de obra

Considerando que el valor otorgado por anticipo asciende a la suma de $12.754.916.536,00, y
que se ha realizado una amortizacién acumulada de $ 6.130.178.292,00, se tiene por parte del
contratista de obras un saldo por amortizar de $ 6.624.738.244,00.

4.9.2 Seguimiento al Programa de Obra

La evaluacion del seguimiento de obra se esta realizando bajo los lineamientos tanto del Acta

Modificatoria N° 2 como de la Reprogramacién de Obra N° 3.
4.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

En el ANEXO D — INFORME FiSICO FINANCIERO OBRA se anexan, el Programa de
Inversiones (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1), mediante acta de modificacion No 2, y el

Seguimiento a dicho programa de inversiones (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2).

A la fecha se evidencia un atraso de 0.49% en la ejecucion financiera del contrato de obras frente
a lo programado, ver Subcapitulo 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR
LA INTERVENTORIA tabla 15. Avance del contrato, el cual detalla el desarrollo financiero del

contrato.
4.9.4 Actas de comité de obra o actas de reunidon

En la siguiente tabla se registran los diferentes comités llevados a cabo durante el periodo:

ACTAS DE COMITES / REUNION LEVANTADAS

ACTA N° FECHA TEMAS TRATADOS
Acta de Reunién 01-diciembre-2025 . o
CONSULTAPREVIA-EL | Magangus - | Concenn y retocolzan en o maro ce
CHEVALE Bolivar gangue.
I 6 LT 10-diciembre-2025 | _ o\ cisn aprobacién del acta anterior
Socio- Ambiental y SST Magangué — y aprobag : !
. , , Avances en la Gestion, Varios, Compromisos
Contratista de Obra e Interventoria Bolivar

Tabla 30. Actas de comité de Obra
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Las actas suscritas durante el periodo correspondiente al presente informe se incluyen en el
ANEXO K — ACTAS DE COMITE.

4.9.5 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Los valores y porcentajes de Obra Presupuestada y Obra Ejecutada a la fecha, resumida por
Grandes Partidas de Pagos, asi como el “Avance Financiero” se detallan en el Resumen Mensual
Estado General del Proyecto (formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2), correspondiente al Folio 2 de este

informe.
4.9.6 Controversias

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra No 2257 establece en su CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, explicitamente que: “...Las
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la
supervision, control y direccién de los trabajos, seran dirimidas por el jefe de la Unidad Ejecutora
del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudira al Director de Ejecucién y
Operacion, cuya decision sera definitiva...”, y considerando que el INVIAS a través de la
supervision del Contrato de Interventoria y la Unidad Ejecutora mediante oficio SGI 45091 del 3
de agosto de 2023 y la Direccion de Ejecucion y Operacion mediante oficio 2024S-VBOG-012235
del 5 de marzo de 2024, surtieron el debido proceso de solucién controversias establecido en la
Clausula Vigésima Séptima del contrato de obra N° 2257, las cuales no fueron favorables para
las pretensiones del Consorcio BMC, el Consorcio BMC haciendo uso de lo establecido en la
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, en
su PARAGRAFO: CLAUSULA COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se
ha acogido a otros mecanismos para la solucién de estas controversias (Demanda Arbitral) dado
que no se ha generado un arreglo directo entre las partes. En ese orden de ideas, se esta a la
expectativa de que se diriman las controversias para efectos de establecer los lineamientos a
seguir; sin embargo, el Consorcio BMC mediante comunicaciéon CBMC-1914-2024 (184-3-2071)
de 10 de diciembre de 2024 manifestd estar en disposicion de explorar alternativas que permitan
conciliar las controversias relacionadas con el alcance de las obligaciones de actualizacién a
Fase Il de los disenos de las Variantes de El Banco y de Guamal, y por ende se han mostrado
acercamientos entre las partes INVIAS y Consorcio BMC, suspendiéndose el proceso ante el

Tribunal de arbitramento.

En el siguiente cuadro se indica el estado actual de las controversias en curso, asi:
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DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

N°

SEGUIMIENTO A
CONTROVERSIAS

CONCEPTO DIRIMIDO

CONCEPTO DIRIMIDO

DECLARATORIA DE
CONTROVERSIA

POR SUPERVISION Y
UNIDAD EJECUTORA
DEL INVIAS

POR EL DIRECTOR DE
EJECUCION Y
OPERACION DEL
INVIAS

RADICADO FECHA

RADICADO FECHA

RADICADO FECHA

ESTADO DE LA CONTROVERSIA

Declaracioén de
Controversia
disefios de
Variantes
Guamal y el
Banco

184-3-776
(CBMC-
718-2023)

27/04/2023

184-3-
1005
(sGl

45091)

3/08/2023

184-3-
1636
(2024S-
VBOG-
012235)

5/03/2024

Se generé concepto de la
Direccion de Ejecucidon vy
Operacion del INVIAS
ratificando lo ya expuesto tanto
por la Supervisién como por la
Unidad Ejecutora del INVIAS, en
el sentido que no es procedente
la declaratoria de controversia
planteada por el Consorcio
BMC. El Contratista se acogi6 a
un Tribunal de Arbitramento para
dirimir la  Controversia; sin
embargo, a la fecha se
suspende este mecanismo y se
exploran alternativas de
conciliacion. Se realizaron el
25/02/25 y 24/04/2025 primera y
segunda mesa de trabajo.

Declaracion de
Controversia de
disefios de

Puntos Criticos

184-3-983
(CBMC-
884-2023)

21/07/2023

184-3-

1005 (SGI
45091)

3/08/2023

Pendiente | Pendiente

INVIAS genero concepto
conjunto entre la Direccion
Territorial y la Subdireccion
Gestion Integral de Carreteras
sobre la Declaratoria de
controversia, luego el Contratista
se acogid a un Tribunal de
Arbitramento para dirimir la
Controversia.

4.9.7 Procesos Sancionatorios.

Tabla 31. Seguimiento a Controversias

A continuacion, se relaciona el estado actual de los procesos sancionatorios en curso, asi:

< REQUERIMIENTOS ATENCION A
ASUNTOS i APROBACION | ADICIONALES POR | REQUERIMIENTO ESTADO DEL
N° TRATADOS INVIAS ADICIONAL PROCESO
RADICADO FEACH RADICADO | FECHA | RADICADO I:IEI:: RAD(I)CAD FE:H SANCIONATORIO
Solicitud inicio de L
procedimiento Aceptado el Inicio

i . del Proceso
administrativo - .

. X Administrativo
sancionatorio al . . | 2
Contratista Sancionatorio, e

> de octubre de 2023
Consorcio BMC por coneurrieron a
Incumplimiento al | 184-1-866 | 19/07/2 184-3-970 184-3-1176 Audiencia las
1 Programa de Radicado 023 (DT-—MAG 25/07/2 (2023S- 5/10/ 184-1-1036 6/10/2 artes. Producto de
inversiones e INVIAS 21/07/2 023 VBOG- 2023 | —/———— 023 |P ) .
e 42803) ello, se actualizo el
Incumplimiento a las 70513 023 010145) Informe  con _los
Intervenciones  por hechos ue
Estudios y Disefios a
dentro de a sustentan el
ejecucion del presuntg .
o incumplimiento  del
Contrato de obra N Consorcio BMC
2257 de 2.021 )
Solicitud inicio de | 184-1-1262 | 9/01/20
procedimiento Radicado 24 .
2 | administrativo INVIAS | 10/01/2 - . . . . - | NoAplico
sancionatorio al 2024E- 024



https://drive.google.com/file/d/14FTABUlUGEhRO117JtpQBMgObK4iGbG6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4k_4B_hAe88PenJY0vazAFMVmCVosXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4k_4B_hAe88PenJY0vazAFMVmCVosXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142NQMmmYfG0AWySrJ5oXFJlO5WTi_2jI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142NQMmmYfG0AWySrJ5oXFJlO5WTi_2jI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7SMbB_BLIYA5vcCknOU21ryKhvOwhEg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4k_4B_hAe88PenJY0vazAFMVmCVosXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4k_4B_hAe88PenJY0vazAFMVmCVosXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gHyqZ4RmxkHsrd41zamT9z7Urq5GWi2v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8bMDgf9JDpir672JV3LlrkpytPc2Hod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nC-tVKQIoAV82fatKLAyqjFTC28TWB7r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19DWL8mjZmsfiBdXNUdmWpxMLHxbAAS9p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_eg9l6G4zIFL1QLU-_F1sSLpcL12x_R/view?usp=sharing
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SEGUIMIENTO PROCESOS SANCIONATORIOS

REQUERIMIENTOS ATENCION A
ASUNTOS Isr:ﬁggﬁp?%ﬁg Apfﬁaﬁg'o"‘ ADICIONALES POR | REQUERIMIENTO ESTADO DEL
N° LSUNTOS,. INVIAS ADICIONAL PROCESO
RADICADO FEACH RADICADO | FECHA | RADICADO '-;-IEI:: RAD(I)CAD FE:H SANCIONATORIO
Contratista VUVRAZ-

Consorcio BMC por 001995
Incumplimiento al
Programa de
inversiones, a la
Sefalizacion y al
personal minimo
dentro de la
ejecucion del
Contrato de obra N°
2257 de 2.021.

Tabla 32. Seguimiento a Procesos Sancionatorios.

Estos procesos se encuentran suspendidos en virtud de la medida cautelar decretada por el
Tribunal de Arbitramento del Consorcio BMC en contra del INVIAS.

410 FUENTES DE MATERIALES Y PROVEEDORES

En la siguiente tabla se indican las fuentes de materiales aprobadas para su uso en obra, asi:

FUENTE MATERIAL PROVEEDOR | CANTERA | LOCALIZACION DOCUMENTO APROBACION
Base granular . 184-1-389 de noviembre 21 de 2022
ASGEU MDC-19 X Curumani 184-1-387 de noviembre 21 de 2022
AGRENORTE Subbase granular X Toluviejo 184-1-388 de noviembre 21 de 2022.
AGRESUCRE Basgrgrf;g?ase X Toluviejo 184-1-505 de enero 16 de 2023
AGRECONST Base granular X Toluviejo 184-1-690 de abril 15 de 2023
BESOTES Terraplén, Base y X La Gloria RES-0020 de 20 de enero de 2015
subbase granular
Triturados Y
Pavimentos del .
Caribe SAS MDC-19, MDC-25 X Toluviejo 184-1-737 de mayo 15 de 2023
(TPC)
Bambu MDC-19 X Magangué 184-1-921 de agosto 16 de 2023
Puccini Recebo X Magangué RES-210-6771 de septiembre 27 de 2023.
Santa Ana Recebo X Santa Ana RES-210-6165 de junio 16 de 2023.

Tabla 33. Seguimiento a fuentes de materiales.


https://drive.google.com/file/d/1jWVf2nSP0mt18-2f1HIGy-OuK9_KOgZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSqoRiDW3bUkd3oQUFFm_h6pMejTcPml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jUYOjZ4ykA1ZH-IWFbsIU3YanNgHkJk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGInlut0ldFA_qPce2nUHDJ98fxwdd1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VeSxopJFG25Ss_EPlY6ytYjim9pxQ_Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDnwXeYtiLv9wnvyJYfyq_gfdSrQ8B9G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYjtsck-WH3MmvrQmwEhbsyQNBcoHvSY/view?usp=sharing
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5 CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Datos del Contrato de Interventoria

A continuacioén, se describen los aspectos contractuales del contrato de interventoria.

ENTIDAD CONTRATANTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO N°:

2373 DE 2021.

OBJETO:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE
MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA,
EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
(PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”
LOTE 2.

PROCESO DE SELECCION N°:

CMA-DTE-185-2021

ID DEL CONTRATO EN SECOP

CO1.PCCNTR.3155583

DATOS DEL INTERVENTOR

CONTRATISTA INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE.

NIT

901.553.549-2

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIGGI PUGLIESE MERCADO

INTEGRANTES DEL CONSORCIO

DIRECCION:

ECOVIAS S.A.S. NIT 890.104.625-1 (50%)

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. NIT
890.403.012-8 (50%)

CARRERA 45 N° 85-50. BARRANQUILLA

TELEFONO:

(5) 3853776 — (5) 3576115

OTROS DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATO:
VALOR INICIAL: $19.999.876.510 (incluido IVA)
VALOR ACTUALIZADO: $25.203.436.702 (incluido IVA)
PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Julio de 2030

(8 anos cuatro meses y nueve dias)
PLAZO ACTUALIZADO: Hasta 31 de Julio de 2030

(8 anos cuatro meses y nueve dias)

FECHA DE INICIACION:

22 de marzo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

31 de Julio de 2030.

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

31 de Julio de 2030.

VALOR ANTICIPO OTORGADO:

$ 3.076.944.695,00

ENTIDAD CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

SUPERVISOR:

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Tabla 34. Informacion del Contrato de Interventoria



https://drive.google.com/file/d/1Fe3J8zgehPZgXO9v_YEKznZ8BkNyFv11/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12gV6yAld4eNu9i6NQzTK9xwlxmocWcwp&usp=drive_fs
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5.1.2 Otrosies, Adiciones y Prérrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosies, adiciones en valor y

prorrogas al contrato de interventoria:

MODIFICACIONES Y ADICIONES

DOCUMENTO FECHA PRORROGA VALOR MOTIVO
Plazo inicial: Valor inicial:
Hasta 31-Julio-2030 :
(8 anos, 4 meses, 9 dias) $19.999.876.510
ACLARACION N° 1Y RAcli_rar (_e! ng d'il Colnsormot
MODIFICACION N°1 DE | 19-ene-22 eactvacion \.arihe y 'a cuenta
2022. — — | Bancaria de Interventoria para el
pago de las actas de costos.
MODIFICAR La clausula segunda
de la modificacion N° 1 y aclaracién
MODIFICACION N°2 DE 10-may-22 N° 1 suscrita el 19 de enero de
2022. Y — — 2022, relacionada con el
PARAGRAFO CUARTO: CUENTA
BANCARIA
ADICIONAR - El valor del contrato
P o Numero 2373 de 2021 en la suma
ADICION ;‘02%"‘0 (DE | 5 ago-23 _ $1.700.000.000 | de ($1.700.000.000) incluido IVA.
Para un valor total de
($21.699.876.510) incluido IVA
ADICIONAR - El valor del contrato
o Numero 2373 de 2021 en la suma
ADICION ;‘02'103 (2)DE | 59 May-24 _ $834.560.192 | de ($834.560.192) incluido IVA.
Para un valor total de
($22.534.436.702) incluido IVA.
. o ADICIONAR - El valor del contrato
ADICION I‘;O;’?ES (3) DE 31-Dic-24 _ $669.000.000 | Numero 2373 de 2021 en la suma
de ($669.000.000) incluido IVA.
ACLARACION N°2- El valor de la
’ adiciéon N° 3 corresponde a
ACLARACION N°2Y $669,000,000 y el valor de la
ADICION N° CUATRO (4) | 07-mar-25 _ $ 845.000.000 | adicion N°.4 del contrato N° 2373
DE 2025 de 2021 la suma de $845.000.000
incluido IVA. Para un valor total de
$24.048.436.702 incluido IVA.
ACLARAR la CLAUSULA
TERCERA: APROPIACION
PRESUPUESTAL de la
“ACLARAQION NUMERO DOS (02)
i o Y ADICION NUMERO CUATRO
ACLARACION N° 3 25-Abr-25 — — (04) DE 2025”. El Instituto se obliga
a reservar para la presente adicion
la suma OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES
DE PESOS ($845.000.000) M/CTE.
o ADICIONAR - El valor del contrato
ADICIONN° CINCO (8) | 45 ;55 $ 1.155.000.000 | Numero 2373 de 2021 en la suma

DE 2025

de ($1.155.000.000) incluido IVA,

Plazo inicial:
Hasta 31-Julio-2030
(8 afos, 4 meses, 9 dias)

Valor final:
$25.203.436.702

Tabla 35. Otrosies y Adicionales Contrato de interventoria



https://drive.google.com/drive/folders/1fRF_ZJvl22XRhs3L-ztdlkTXiEid30mx?usp=sharing
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Para respaldar las obligaciones contraidas con la Adicién N° 5, EL INSTITUTO cuenta con el

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 92525 de 13 de mayo de 2025 por un valor de

$1.155.000.000,00 M/CTE, y con base en este CDP se formuld el Registro Presupuestal con el

numero de compromiso: 563625 de 18 de julio de 2025 para un Valor Actualizado del Contrato
de Interventoria por monto de $ 25.203.436.702.

5.1.3 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoria

DOCUMENTO
Acta de AT FECHA
mpliacién
Suspensioén p’ Fecha INICIO
o Prérroga .
o Reinicio o Documento | SUSPENSION
NO

FECHA FIN
SUSPENSION | 1\empoDE | FECHA
) MOTIVO
SUSPENSION | REINICIO
/A/\
A\—AFECH 1

Tabla 36. Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoria

A la fecha no se han suscrito suspensiones al contrato de interventoria.

5.1.4 Actas Modificativas al Contrato de Interventoria

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a los costos

del presupuesto contractual del contrato de interventoria:

MODIFICACIONES Y ADICIONES

MOTIVO
ACTA AJUSTE
MODIFIC | FECHA | MAYORES
No Y PRORROGA AD'%frg‘; i COMENTARIOS
MENORES
COSTOS
1 17/08/2023 $ 1.700.000.000 | Adicion N° 1
Actualizaciéon de sueldos y tarifas —
2 09/04/2024 X Vigencia 2024.
Acta Modificatoria de Costos N° 3 y
3 29/05/2024 $ 834.560.192 | Reprogramacion al Plan de Cargas N° 3
- Adicion N° 2.
Acta Modificatoria de Costos N° 4 y
4 31/12/2024 $1.514.000.000 | Reprogramacion al Plan de Cargas N° 4 -
Adicion N° 3.
5 07/04/2025 X A_ctuall_zamon de sueldos y tarifas en su
vigencia 2025.



https://drive.google.com/drive/folders/1fRF_ZJvl22XRhs3L-ztdlkTXiEid30mx?usp=sharing
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MOTIVO
ACTA AJUSTE
MODIFIC | FECHA | MAYORES
e Y PRORROGA | APICION/LEN COMENTARIOS
MENORES
COSTOS
Acta Modificatoria de Costos N° 6 y
6 27/05/2025 $1.155.000.000 | Reprogramacion al Plan de Cargas N° 6
- Adicién N° 5.
Acta Modificatoria de Costos N° 7 y
7 01/11/2025 X Reprogramacion al Plan de Cargas N° 7 —
Inclusién Abogado.

Tabla 37. Actas de modificaciones Costos de interventoria

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

5.21

Actividades especificas realizadas por la interventoria

A continuacion, se detallan las gestiones de la interventoria:

EJECUTADO EN

N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
1 Recibir orden de inicio de Oficio SGI 15258 del 22 de marzo de 2022.
contrato de interventoria (184-3-003)
2 Recibir orden de inicio de Oficio SGI 15261 del 22 de marzo de 2022.
contrato de Obra (184-3-021)
3 REEE e EETE Acta de Reunion Inicial de fecha abril 27 de 2022
visita inicial al proyecto
Mediante oficio SGI-GGPV 21522 (184-3-009) de
fecha abril 20 el Instituto hizo entrega nuevamente al
Consorcio BMC de los Estudios y Disefios
correspondientes para el desarrollo del proyecto de la
Variante de Magangué.
El contratista ha realizado la entrega de la informacion
del ajuste de los disefios de la variante Magangué, la
cual ha sido revisada por la Interventoria, sin
Revision y aprobacion embargo, aun estan pendientes el cierre de los
4 parcial de Estudios, X estudios y disefios, faltando ajustes a los volumenes
Disefios y Planos de pavimentos, presupuesto e informe ejecutivo final.
El contratista ha entregado los disefios para la
atencion de los tramos 7802 y 7806 de la transversal
Momposina, para la sefializacion e intervenciones
sobre la superficie del pavimento y de las
intervenciones sugeridas para cuatro (4) sitios criticos
y para el sector de Juan Arias en el tramo 7802,
informacion esta que ya ha sido revisada por
Interventoria.
5 E{z}ﬁ&;y dzpéz?l?;::; No Aplica El Cor\tratist_a a~ctualmente trabaja en el ajuste de los
Disefios v Planos estudios y disenos.
y
Exigir Documentos para la Se realiz6 esta solicitud mediante incio 184-1—002 de
.y S fecha marzo 29 de 2022 y posteriormente mediante
6 Revision, Seguimiento y X

Control de la Obra

oficio 184-1-034 de junio 7 de 2022 y oficio 184-1-064
de junio 30 de 2022.



https://drive.google.com/file/d/1yyOWINuVc2zo9hmi5mxENQfqFehfPdrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/105kprdudC72zJe2EZpMc51fbdBnnuA31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPJQdqpQeAn_6fohevZrWKRk_OAQ6Jxw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LgvJPh7jFuUmOfsNGvR7bLKCSXfWuOEr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NNxh90yj0ar99FvgWKdc2hS-8kNm3e1i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PSoun5nGh_iGDn5Krc2BvnRI181Zu2je/view?usp=sharing

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 45

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
La version de los APUs de los items contractuales fue
remitido al contratante por parte de la interventoria
mediante comunicado 184-1-231 del dia 1 de octubre
de 2022, de conformidad a lo dispuesto en el manual
Solicitar al contratista y de interventoria.
7 Revisar Analisis de El dia 26 de octubre de 2022 el INVIAS emitio el
Precios Unitarios - APU comunicado DT-MAG 65960 (184-3-374), informando
que se habia recibido a satisfaccion por parte de la
interventoria los Analisis de Precios Unitarios (APUs)
correspondientes a la propuesta econdmica aprobada
del contrato de obra 2257 de 2021.
Controlar los
8 inve‘:s%i’zzol'jsofgcfrsos X Anexo J — ANTICIPO DE OBRA Formato MEPI-MN1-
entregados al contratista IN-2-FR-2.
(Anticipo)
Tramitar los desembolsos Anexo R — ANTICIPO IN_T,ERVENTQ_RiA MEPI-MN1-
y la inversién de los IN-3-FR-1 Plan de Inversion del Anticipo V.4 Contrato
9 recursos entregados a la X de Intgrventoria y MEPI.-MN'I-IN-S.-ER-Z Informe de
Interventoria (Anticipo) Inversion y Buen Manejo del Anticipo Contrato de
Interventoria.
Recopilar para
10 c;gfé)gngtggi?n X Documentos Contractuales
contractual
Disponer la organizacion,
11 p:;gg::ig;?g:f;s X Informe mensual de interventoria
Interventoria
Periédicamente se hace el control, registrando los
Revisar el Programa de porcentajes de avance y/o atraso en el respectivo
12 Obra X informe semanal y/o mensual. (Ver Informe mensual
en su numeral 4.9.2 Seguimiento al Programa de
Obra.)
13 Revisar el Programa de X Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
Generacion de Empleo Informe profesional social.
Revisar el Programa de
» Cssgae%fﬂgg’aﬁ";mio « Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
de obra no calificada de la Informe profesional social.
region
Verificar y revisar el Periédicamgnte se verifiga el cun_1p|imiento por parte
15 estado, calidad y cantidad X dgl contratista _qel equipo minimo requerld_o, asi
del équipo disponible mismo se verifica el estado de los equipos y
maquinarias empleados en obra.
16 le\éalréyorﬁ;n(tgir::é:rls)r 0 X Anexo U - Bitacora de Obra.
17 topogRrZ\;iIsg:/r[e)er?:;i%ncia X E'sta ag:Fivic!a_d se realiza de manera simultanea con la
de referencias. ejecucion fisica de obras.
El Contratista entreg6 el plan de calidad el dia 27 de
Efectuar seguimiento al n1]2¥103 %%820§2t me?iggte:j oficio 'CtBCM—O?Zf7-202‘;2
S (184-3-038). Esta actividad se registra en el formato
18 Cump'l'.';"%”;o Ol'e' pb'a” de X MEPI-MN1-IN-15-FR-14 Anexo | - PLAN DE
calldad de fa obra CALIDAD OBRA, segun lo dispuesto en el manual de
Interventoria.



https://drive.google.com/file/d/1_Q4TIPd7Ritq5CSCeJypAJOrGc8aw-3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mi2STWw72y-zNq1bYTQOpoUZ7P1O7-Na/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10NRGD9QcTHkh8UmLLy_ZP7pYe1L-7tpb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10NRGD9QcTHkh8UmLLy_ZP7pYe1L-7tpb/view?usp=sharing
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EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
Efectuar seguimiento al Anexo Q - PLAN CALIDAD INTERVENTORIA,
19 cumplimiento del plan de X Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15, segun lo dispuesto
calidad de la interventoria en el manual de Interventoria.
Controlar el cumplimiento E - i imulta |
20 de especificaciones y X 'sta {agtlv!dgd se realiza simultaneamente a la
s fisica de obras.
disefios del proyecto ejecucion
Mantener actualizado el Listado maestro de registro del proyecto.
archivo de los contratos y
21 efectuar el Control de X Registros de interventoria internos y externos
registros y archivo de identificados y controlados segun Listado maestro de
interventoria Registros del proyecto
La Interventoria mediante oficios ha emitido concepto
Verificar el Personal y favorable a las hojas de vida entregadas por el
22 equipo del constructor X contratista durante el periodo del presente informe.
Ver Tabla 19 — Personal Contratista de Obra, numeral
4.3.1 Control del Personal de Obra.
23 SElEIE) gglrcgnsa olRazy X Anexo D — Obra, Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.
24 Impartir 'f;sstg:ifg'ones por X ANEXO S — RELACION DE CORRESPONDENCIA
25 Efectuar Ensayos y X Anexo O — ENSAYO LABORATORIO, Formato MEPI-
control de calidad MN1-IN-15-FR-11.
Formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN
Realizar Seguimiento del MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO el
26 avance del contrato X cual esta contenido en 00 PAG 1 Y 2 DE
INTERVENTORIA, el folio 2 de cada informe mensual
de interventoria.
Revisar y aprobar actas Anexo E — INFORME FINANCIERO OBRA, Formato
27 de recibo parcial de obra X MEPI-MN1-IN-4-FR-1 ACTA DE RECIBO PARCIAL
DE OBRA.
Informar
permanentemente sobre
28 incumplimientos, avances X Anexo S.- RELACION DE CORRESPONDENCIA
y dificultades del
contratista
Verificar el pago de
29 aportes legales X Anexo D — OBRA, Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.
(parafiscales) y de
seguridad social.
Llevar Registro de No se contempla el uso de explosivos en el presente
30 provisién, consumo y NO APLICA
. - . contrato.
existencia de explosivos
31 SEIEETED (e Sl X Anexo B - INFORMES SEMANALES
de interventoria
32 Elaborar informe mensual X Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1.
de interventoria
Realizar el Registro y la
33 Actualizacién del Sistema X Anexo S - RELACION DE CORRESPONDENCIA
de Informacién
Realizar seguimiento a Ia El Consorcio BMC mediante comgqicacién CBMC-
Aplicacion de Ia 1897-2_0_24 (184-3-2063) Qe 05 de diciembre del 2024
34 L X se remitio de PMT actualizado, el cual fue aprobado
reglamentacion sobre . . : s
sefializacién por la interventoria mediante la comunicaciéon 184-1-
1872 de 27 enero de 2025. PMT
35 Revisar !os (_:ambios o] NO APLICA En .gl presente periodo no hubo cambios o
modificaciones y modificaciones.



https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cL2wu4Q_Kosa4cqmx2a30N_fQSCdGHor/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cL2wu4Q_Kosa4cqmx2a30N_fQSCdGHor/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LLMWy7E1UipUQHgZ3Yede39XP8UgSK12?usp=sharing
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EJECUTADO EN
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
conceptuar al respecto
(tiempo, suspensiones,
cantidades, obras nuevas,
dinero, disenos, etc.)
Realizar Registro Filmico Anexo A -
36 de los ras de las X REGISTRO FOTOGRAFICO
37 Atender Sugerencias, X Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
reclamaciones y consultas Informe profesional social.
Controlar la vigencia de Anexo H- POLIZAS OBRA, Formatos MEPI-MN1-IN-
38 las garantias que X 15-FR-12 y MEPI-MN1-IN-15-FR-13.
amparan el contrato de
obra
S5 & SRR €O Anexo T- INFORMES TECNICOS, numeral 11
39 las Normas de Seguridad X .
Industrial Informe de profesional SST.
Se ha realizado el seguimiento al proceso interpuesto
por un tercero (JAG) contra el contratista. La
Interventoria mediante comunicacion 184-1-1702 de
Atender procesos 23 de septiembre de 2024 le solicito al Contratista
40 administrativos y/o X informar el estado actual de este litigio, y en respuesta
judiciales mediante comunicacion CBMC-1819-2024 (184-3-
1942) de 10 de octubre de 2024 manifestd que
desconoce algun pronunciamiento nuevo de la
autoridad judicial y estd a la expectativa para la
atencioén de lo que se derive en defensa del proceso.
41 Rgpdir I'ryforr'nes de NO APLICA En Ig .actu.a’llida.d aun no se han generado informes de
Participacion ciudadana participacion ciudadana.
Realizar Visita Previa
42 Para el Recibo Definitivo NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
de Obra
Elaborar Acta de entrega
43 y recibo definitivo del NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
contrato de obra
Elaborar Acta de entrega
44 y recibo definitivo del NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
contrato de interventoria
45 Elaborar informe final NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
Hacer proyecto de acta de
46 liquidacion del contrato de NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
obra
Hacer proyecto de acta de
47 liquidacion del contrato de NO APLICA Aun no se culminan las obras del contrato.
interventoria
48 Controlar la Gestion X Anexo T- INFORMES TECNICOS, numeral 10
ambiental del proyecto Informe profesional Ambiental.
VENITEET QI Gl CEMIEUEE Anexo T- INFORMES TECNICOS, numeral 10
= tramltg 52 Ilcen0|qs y e Informe profesional Ambiental.
permisos necesarios
Exigir la elaboracién del El PAGA V3 fue aprobado por Interventoria mediante
50 PAGA X oficio 184-1-747 y 184-1-752 de 17 y 18 de mayo de
2023 respectivamente. PAGA V3
. . El contratista entregé el PMT actualizado el 5 de
51 Exigir el Plan de Manejo X diciembre de 2024 mediante oficio CBMC-1897-2024
de Transito (184-3-2063). PMT



https://drive.google.com/file/d/1ABpv5xngaMCWkfmJAQqAEbtF_ZVmhHCD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LqtPXqik4xGJJ0EOtyCqyTNVHowd3Swc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LqtPXqik4xGJJ0EOtyCqyTNVHowd3Swc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ygic-dlMjqI3I_b-2a0Y3dg5N1-fJc1T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YveTVOS7FiMdKX_MMQdRbckh4PfIX-ZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aGbDoacgHho_27v7Ndv15lWE-V6w1KQH?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH7MR4l_4YU91Vp4kUSEuy5HYhanDNxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LLMWy7E1UipUQHgZ3Yede39XP8UgSK12?usp=sharing
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EJECUTADO EN ’
N° ACTIVIDAD EL PRESENTE | REGISTROS DE LA GESTION / ESTADO ACTUAL
PERIODO
52 Realizar seguimiento a la X Anexo T — INFORMES TECNICOS, numeral 9
Gestién Social Informe profesional social.
Mediante oficio INVIAS 2024S-VMAG-016534 (184-3-
1563) de 22 de marzo de 2024 se solicitd por parte de
Realizar sequimiento a la la Supervision del Contrato suspension temporal de la
53 €9 . NO APLICA Gestion Predial hasta tanto se precisen los alcances
Gestion Predial - C )
del proceso de Licenciamiento Ambiental, producto
de las determinaciones de procedencia de Consulta
Previa.
Ef | ldel Anexo S — RELACION DE CORRESPONDENCIA,
ectuar cor)tro d.e_ a Contiene controles de:
54 correspondencia recibida X . -
. -Control de la correspondencia recibida.
y enviada . .
-Control de la correspondencia enviada.
55 Realizar los comités X Anexo K — ACTAS COMITE DE REUNION - MEPI-
técnicos MN1-IN-14-FR-1
56 Reallza'r R_eunlones NO APLICA No se realizaron Actas de reunion.
técnicas
57 Verificar la elaboracion y NO APLICA A la fecha de cierre de este informe no se han
entrega de planos record generado planos Record.

Tabla 38. Actividades de la Interventoria.
5.2.2 Control de correspondencia.

Para el manejo y control de correspondencia acorde con el sistema de gestion de calidad, se han
establecido consecutivos independientes para los oficios que se emiten y reciben en la oficina o
campamento del proyecto cercana a las obras y para los oficios que se emiten y reciben en la
oficina central en Barranquilla, por lo que se diferencia con el numero central del cédigo

consecutivo de correspondencia:

e Enviada

o Oficina Central con el -0-

o Oficina Proyecto con el -1-
e Recibida / Radicada

o Oficina Central con el -2-

o Oficina Proyecto con el -3-

En el ANEXO S — RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA, se muestra la
correspondencia generada en el desarrollo de las actividades del proyecto; tanto la enviada como

la recibida en el periodo correspondiente de este informe.


https://drive.google.com/file/d/1p3F1Il63pd4d2Cy1Oxp3EE5TMSyRDXd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3F1Il63pd4d2Cy1Oxp3EE5TMSyRDXd2/view?usp=sharing
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5.2.3 Registro fotografico

En el ANEXO A - REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO, se presentan las fotografias del

avance de las obras y actividades que evidencian lo descrito en el presente informe.
5.3 INFORMES TECNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS

En la siguiente tabla se registran los informes técnicos, profesionales y especialistas generados

durante el presente mes:

PARTICIPACION

CARGO/OFICIO EN EL PERIODO OBSERVACIONES
PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA
Especialista Ambiental X

Especialista en Geologia y/o Geotecnia

Especialista en Pavimentos y/o Vias X

Especialista en Estructuras

Especialista en Hidraulica e Hidrologia

Especialista en Disefio Geométrico

Especialista en Transito

Especialista en Sostenibilidad

Lider de Integracion

Profesional Social

XX | X | X

Profesional Ambiental

Profesional Técnico Predial

Profesional Valuatorio

Profesional Aseguramiento o Gestion Calidad
Auditor de calidad

Abogado X
Inspector SST X

Tabla 39. Informes de especialistas de la Interventoria

En el ANEXO T- INFORMES TECNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS
INTERVENTORIA, se presentan los informes ejecutivos de los profesionales y especialistas que
sean utilizados durante el periodo, en el cual se relacionan las actividades y recomendaciones

dirigidas por éstos a la interventoria.
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5.4

5.4.1

Plan Anual de Caja Contrato de Obra

INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

En la siguiente tabla se registran los valores programados y ejecutados correspondientes al PAC

del contrato de obra ajustado segun Reprogramacion N° 3 del Contrato de Obra N° 2257:

Enero de 2025 145.419.598,00| $ 37.403.550,00| $ 7.908.696,00| $ 37.912.883.236,00
Febrero de 2025 746.197.166,00| $ 77.854.354,00| $ 4.240.281,00| $ 37.994.977.871,00
Marzo de 2025 1.384.877.064,00| $ 96.713.576,00| $ 43.079.023,00| $ 38.134.770.471,00
Abril de 2025 1.612.336.601,00 | ¢ 570.207.119,00| $255.320.635,00| $ 38.960.298.225,00

Mayo de 2025

1.570.699.293,00

$ 1.399.770.296,00

$ 90.592.663,00

$ 40.450.661.183,00

Junio de 2025

1.025.092.909,00

$ 589.795.980,00

$ 249.129.821,00

$ 41.289.586.984,00

Julio de 2025 693.415.050,00| $ 604.425.462,00 | $254.914.020,00| $ 42.148.926.467,00
Agosto de 2025 1.329.105.692,00| $ 777.270.933,00| $216.947.376,00| $43.143.144.776,00
ggggembre Ee 1.300.691.726,00| $ 623.739.081,00 | $ 256.691.189,00| $ 44.023.575.046,00
Octubre de 2025 2014.725.393,00| $ 857.050.268,00| $ 338.214.949,00 | $45.218.840.263,00
Noviembre de 2025 2157.587.473,00| $ 1.384.555.579,00 $ 44.603.395.842,00

Diciembre de 2025

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.777.554.956,00

$ 835.926.074,00

$ 47.439.321.916,00

Tabla 40. Seguimiento PAC Contrato de obra Ao 2025

5.4.2 Plan Anual de Caja Contrato de Interventoria.

En la siguiente tabla se registran los valores programados y ejecutados correspondientes al PAC
del contrato de interventoria acorde con la Reprogramacién al Plan de Cargas N° 7 (01 de
noviembre de 2025) del Contrato de Interventoria No 2373 de 2021:
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Enero de 2025

$ 187.327.420,00

$ 187.327.420,00

$ 7.757.310.337,00

Febrero de 2025

$ 187.138.210,00

$ 187.138.210,00

$ 7.944.448.547,00

Marzo de 2025

$200.680.410,00

$200.680.410,00

$ 8.145.128.957,00

Abril de 2025

$ 196.028.700,00

$ 196.028.700,00

$ 8.341.157.657,00

Mayo de 2025

$ 218.262.360,00

$ 196.699.860,00

$ 8.537.857.517,00

Junio de 2025

$ 336.534.137,00

$ 202.507.060,00

$ 8.740.364.577,00

Julio de 2025

$ 350.345.287,00

$ 207.997.720,00

$ 8.948.362.297,00

Agosto de 2025

$ 337.545.114,00

$ 239.180.480,00

$9.187.542.777,00

Septiembre de 2025

$ 379.088.909,00

$ 248.651.690,00

$9.436.194.467,00

Octubre de 2025

$ 368.090.633,00

$ 238.439.110,00

$9.674.633.577,00

Noviembre de 2025

$ 272.445.888,00

$ 281.161.300,00

$ 9.955.794.877,00

Diciembre de 2025

$ 272.445.888,00

$ 273.965.775,00

$10.229.760.652,00

Tabla 41. Seguimiento PAC Contrato de Interventoria Ao 2025
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

A la fecha se ha evidenciado la ocurrencia de eventos de perturbacion de orden publico que han
afectado la normal ejecucién de obras en el tramo 7802, eventos estos que se encuentran
tipificados en la matriz de riesgo dentro de los denominados “Riesgo Sociales o Politicos”.

En la siguiente tabla se indica el seguimiento realizado por a Interventoria a los riesgos
evidenciados, que han tenido incidencia sobre la ejecucion del contrato de obras, asi como el
tratamiento implementado



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS

MATRIZ DE RIESGOS

LICITACION PUBLICA DE OBRA

LP-DT-050-2021

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO,’REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL
MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

A
QUIEN IMPACTO DESPUES <
SE DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION
ASIGNA
Pr
. Va P RESPONSABLE
F Tipo Lo . o | Im Vv AFECTA LA
1 ue | B de Descripcion (Que Consecuencia | | | o | lor | o ieg ¢ | TRATAMIENTO/CONTROL | R A EJECUCION POR
N as ap . puede pasar y como de ocurrencia - ac . o |IM IMPLEMENTAR
nt Riesg . bil | ct | ©. oria o A SER IMPLEMENTADO L DEL
e a puede ocurrir) del evento - io IN B P EL FECHA EN FECHA EN Py
e ° id | o wi | NT A | A | Q| CATE | CONTRATO | yRATAMIENTO | QUE SE INICIA QUE SE ¢COMO SE
ad R R GORI REALIZA EL PERIODICIDAD OBSERVACIONES
A AT Bl | C A A EL COMPLETA EL MONITOREO?
S IS LI T cl TRATAMIENTO | TRATAMIENTO ’
TA D101y
A N
D
DESABASTECIMIENTO El contratista durante la
DEL MERCADO. Retrasos de las L
. - . planeacion de su oferta, .
Ej . Posible salida del Obras, P Inventario de
G Riesg ) . S debera disponer y . o
Ex | ec mercado de insumos o incumplimiento . . . contratista de A la terminacion Insumos
en o] . : Riesgo garantizar las fuentes de Riesgo Con el Acta de . o . . .
1 ter | uc . | materias primas | de cronogramas, 2 2 4 . X - o 1 2 3 . Sl obras, O de la ejecucion Disponible de quincenal
er .. | Econo . Bajo suministros como también Bajo . Inicio
no | ié ) necesarias para la mayores costos o interventor. del contrato manera
al mico e . disefiar un plan alterno que
n construccion de las al contratista de s . permanente
. mitigue la posible falta de
obras objeto del las obras. )
insumos.
contrato.
VARIACION DE
PRECIOS Y/O
AJUSTES
OCASIONADOS
DURANTE LA El contratista debera
Ei EJECUCION DEL realizar un coste real de los Verificacion de
G ! Riesg | CONTRATO. Se refiere Afectacion al insumos, materias primas, . A S . .
Ex | ec - L . . N . contratista de Al inicio de la A la terminacion | precios ofrecidos cada vez que se
en o] a la posibilidad que equilibrio Riesgo materiales y demas a valor Riesgo . . . ]
2 ter | uc . : " P 2 3 5 : X X 2 2 4 . Sl obras, manifestacion de la ocurrencia en la propuesta efectué una
er .. | Econ6 | durante la ejecucion del econdémico del Medio presente y proyectar las Bajo . : . )
no | ié ) ) interventor. del riesgo del evento vs Precios reales compra o alquiler
al mico | contrato se presenten contrato. cifras de tal forma que
n . de compra
alzas no previstas en puedan absorber las alzas
insumos y materiales de previsibles.
obra, en salarios,
honorarios e impuestos
sean o no regulados por
el Gobierno.
. Determinacion de la Verificacion de la
Costos asociados a la . . .,
. e o Impacto negativo totalidad de los costos de gestion del
Ej . mitigacion y . . . En el momento .
G Riesg L. en el avance bioseguridad y demas Gestores y/o L contratista en la
Ex | ec prevencion de la . . ) . . dela A la terminacion . o,
en o) L . previsto para el Riesgo medidas que deba adoptar Riesgo Supervisores, L . - implementacion
3 ter | uc . | propagaciéon de virus - 3 2 4 : X : 1 1 2 . NO estructuracion de la ejecucion . mensual
er .. | Econo cumplimiento del Medio para el manejo adecuado Bajo Interventor, de las medidas
no | io . ylo enfermades . iy . de la oferta del contrato . .
al mico : . objeto de la proteccion de sus Contratista o de bioseguridad y
n infecciosas tales como econdmica oo
contractual. colaboradores y la suficiencia de
el COVID 19 :
proveedores. las mismas
] El Contratista debera Verificacion de la
RIESGO BIOLOGICO. Posible implementar todas las gestion del
Se refiere a la o medidas de Bioseguridad Contratista para
. N . paralizacion de la . . ) .
Ej . posibilidad de contagio - i necesarias para evitar la la implementacion
G Riesg . ejecucion del - My Gestores y/o L L )
Ex | ec masivo de enfermedad . presencia y propagacion de . . Al inicio de la A la terminacién de las medidas
en o . ) contrato. Riesgo - ) Riesgo Supervisores, ] o ) » : )
4 ter | uc . | infecciosa (COVID 19) L 3 2 5 : X enfermedades infecciosas 3 1 4 . NO ejecucion del de la ejecucion de bioseguridad semanal
er .. | Econo . . Reprogramacion Medio . Bajo Interventor, h
no | i6 . que pudiera ocurrir al y/o virus (como el COVID . contrato del contrato que eviten la
al mico . de Cronogramas Contratista o
n personal dispuesto para retraso en la 19), tanto en el proceso de propagacion de
la ejecucion de las y seleccion de su personal virus y/o
entrega.
obras. como en los frentes de obra enfermedades
y de igual forma en su infecciosas.
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equipo administrativo y/o
directivo, asi como en la
comunidad aledafia a la
ejecucion de la obra.
LIMITACION EN LA
MOVILIDAD. Se refiere El Contratista debera
a la posibilidad de analizar al momento de la Verificacion de la
Ei encontrar limitaciones o estructuracion de su oferta gestion del
j . . - .
G Riesg | restricciones en los las condiciones de Gestores y/o - S Contratista en la
Ex | ec Retrasos en la . " . . Al inicio de la A la terminacion .
en o] Departamentos, . - Riesgo movilidad y acceso de los Riesgo Supervisores, ) ot ) ) planeacion e
5 ter | uc . o Ejecucion del : ) . NO ejecucion del de la ejecucion . it mensual
er .. | Econ6 | Municipios, Veredas, Medio sectores propios de la Bajo Interventor, implementacion
no | io . i Contrato . . . . contrato del contrato
al n mico | corregimientos o ejecucion del proyecto, asi Contratista de las formas de
sectores necesarios como los necesarios para el acceso a los
para acceder al proyecto transporte de materiales, frentes de obra
o donde se desarrolle el personal o servicios.
mismo.
ILIQUIDEZ DEL
CONTRATISTA. Se El Contratista debera contar
refiere a la posibilidad con la liquidez necesaria
de que el contratista de para financiar la ejecucién
. Obra no disponga de Retrasos en los del objeto contractual, P
Ej . ) : . Verificacion de la
G Riesg | recursos disponibles cronogramas previendo para ello las Gestores y/o s L e
Ex | ec s . . - . ) ) . . Al inicio de la A la terminacion gestion del
en o para la adquisicion de dispuestos para Riesgo particularidades financieras Riesgo Supervisores, ) e ) P .
6 ter | uc | : - . NO ejecucion del de la ejecucion | Contratista en sus mensual
er .. | Econ6 | insumos y el pago de las compras y Medio macroecondémicas Bajo Interventor, . . -
no | io . s } o . . . contrato del contrato flujos de inversion
al mico | sus obligaciones debido atencion en los presentes en la ejecucion Contratista
n : del proyecto
a demoras, retrasos y frentes de obra. del contrato, asi como
validacion en el proceso todas las condiciones que
Facturacion pudieran llegar a impactar
ocasionando desfases en el flujo de ingresos
en los Reembolsos.
Riesgo de demandas
laborales y/o civiles El Contratista debera
ylo administrativas implementar todas las
provenientes de medidas necesarias para Verificacis
: . . erificacion de la
personas vinculadas evitar la propagacion de -
. - : ) gestion del
por cualquier medio enfermedades infecciosas .
. . Contratista para
. por el Contratista para y/o virus (como el COVID . Y
Ej . L la implementacion
G Riesg | el cumplimiento del 19), tanto en los frentes de Gestores y/o s L )
Ex | ec - Impacto . ) ) . Al inicio de la A la terminacién de las medidas
en o objeto contractual y/o P Riesgo obra, como en su equipo Riesgo Supervisores, ; ot ) o . )
7 ter | uc . s econdémico al . o . L . NO ejecucion del de la ejecucion de bioseguridad mensual
er .. | Econo | sus beneficiarios . Bajo administrativo y/o directivo, Bajo Interventor, h
no | ié . Contratista . ; . contrato del contrato que eviten la
al mico | legalmente asi como en la comunidad Contratista o
n X = propagacion de
establecidos, aledana a los frentes de -
. . R virus y/o
provenientes de obra. El Contratista sera el
by enfermedades
enfermedades unico responsable de . )
- " . ; infecciosas.
infecciosas y/o muerte cualquier consecuencia
por efecto de cualquier economica que por este
tipo de enfermedades efecto se derive.
infecciosas
EL INSTITUTO debera
efectuar los tramites
administrativos que
Riesgo de alteracion garanticen la disponibilidad
de los recursos para la
del PAC por )
Ei N . totalidad del plazo del
j . circunstancias no . e o
G Riesg | . Impacto contrato, asi como los Gestores y/o S S Verificacion de
Ex | ec imputables al P . A . . Al inicio de la A la terminacion .
en o] econémico a los Riesgo tramites para contar con el Riesgo Supervisores, . e . o las condiciones
8 ter | uc . | INSTITUTO o por e : . . NO ejecucion del de la ejecucion mensual
er .. | Econo . X flujos financieros Bajo PAC de manera oportuna. Bajo Interventor, presupuestales
no | i6 . circunstancias de A . . contrato del contrato
al mico del contrato Asi mismo, se hara Contratista del contrato
n fuerza mayor o por .
L. monitoreo constante a
estados de excepcion L .
. cualquier circunstancia que
decretados en el pais. : : -
impacte la disponibilidad
del PAC con el fin de
adoptar las medidas que
puedan superarlas.
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Efectuar la socializacion del
proyecto, para
conocimiento de

. autoridades y comunidad. Comités
Cambio en la - -
s Control y Gestion con los Técnicos,
ubicacion de las obras L S
. ) . solicitantes, para que los Seguimiento a la
. | Riesg | menores. Se refiere a Ajustes en la ) S . - Cuando se
Ej - ) - cambios en la ubicacion de ejecucion,
G o] solicitudes realizadas programacion de Gestores y/o A L e . presente la
Ex | ec : . obras menores afecten en . . Al inicio de la A la terminacion Gestion social - e
en Opera | por Autoridades obras y eventual Riesgo . Riesgo Supervisores, ; gt ) o . ” solicitud de
9 ter | uc f . ! L . menor medida o no afecten . NO ejecucion del de la ejecucién | Retroalimentacion :
er .. | cional | Municipales, usuarios o generacion de Bajo . Bajo Interventor- cambio de
no | ié . las previsiones del proyecto . contrato del contrato en los L
al - vecinos de la carretera mayores costos . Contratista . ubicacion de obras
n . . tanto técnicas, como en procedimientos
Social | invocando derechos de al proyecto. . menores.
o costos y tiempo. adelantados por
peticion u otras S ) "
b Seguimiento a la ejecucién los responsables
herramientas legales. . -
del contrato, incrementando del tratamiento.
inspecciones y revisiones
para asegurar el
cumplimiento del mismo.
Orden publico: Posible Es requnsab|l|_d_ad del
: contratista solicitar y
ocurrencia de actos . ’
. disponer de Informacion .
terroristas, paros, . A partir de la
. confiable sobre aspectos de . e .
huelgas y demas que - informacién Desde 2023 se tomo la
- - orden publico en la zonas y - L
afecten el orden publico. Imposibilidad ; . . oficial, determinacion de suspender
) - : via de influencia de las : ” g
. El nivel de asuncion del | parcial o total de informacion del actividades de
. | Riesg - . obras. Informar al S
Ej riesgo para cada parte realizar las Interventor, del mantenimiento a lo largo del
G o . Interventor y el INVIAS . s o . .
Ex | ec . dependera de la labores de las . . contratista de Al inicio de la A la terminacion | Contratista, de las Tramo 7802 motivado por la
en Social I . Riesgo acerca de la novedad Riesgo . . . o Cuando se i e
10 ter | uc responsabilidad que ésta obras de ) . Sl obras, manifestacion de la ocurrencia Territoriales de alteracion del orden publico
er < eso . . Alto presentada. El contratista Bajo . A presente el evento "y
no | i6 s tenga frente al evento en mejoramiento . X interventor. del riesgo del evento INVIAS, se por la apariciéon de grupos al
al Politic f : también debera proteger su . S
n particular que se bien sea de . determinan margen de la ley que obligd a
os B personal, asi como sus . .
presente, en armonia | manera temporal . h acciones a seguir, desplazarse a otros tramos
s o bienes. Es responsabilidad o
con la constitucién y las o definitiva. : para procurar la priorizados a lo largo de la
. del INVIAS informar a las o )
leyes colombianas . menor afectacion Transversal Momposina.
. autoridades competentes
(INVIAS como érgano ; al proyecto.
. los hechos ocurridos.
del Estado en armonia
, Establecer planes de
con los demas Entes). f .
contingencia.
Accidentali : .
ce dentalidad - _Se El Contratista de las Obras,
refiere a los perjuicios -
) debera disponer de un Plan
ocasionados por la o .
e . de Sefalizaciones que Inspecciones
deficiente colocacion de . o S
PR . Impacto Negativo controlen y mitiguen la diarias del
sefializacion preventiva oo :
en el proyecto posibilidad de accidentes Interventor.
en obra, falta o P e
o por la probable de transito. Comités
deficiencia en la . A . o
N ocurrencia de Debera exigir el estricto Técnicos,
. sefializaciéon de . - S
Ej . . " accidentes de cumplimiento de la Seguimiento a
G Riesg | aproximacion e - - . Gestores y/o - s ;
Int | ec NS . usuarios de la . normatividad vigente sobre . ; Al inicio de la A la terminacion | informes,
en o] iluminacion, equipos de ; Riesgo o Riesgo Supervisores, ; e ) " S -
11 er | uc ) . viay ) sefializacion temporal de ; NO ejecucion del de la ejecucion requerimientos Diario
er .. | Opera | radio para cierres . Medio ; Bajo Interventor- .
no | io . . trabajadores de obras, y seguridad . contrato del contrato escritos-
al cional | parciales, temporales y . ; o Contratista . .
n ) RN la obra, industrial, verificar Retroalimentacion
demas sefializacion .
. Inconformidad permanentemente su en los
necesaria, y de ; L. ) -
. . . con la obra por implementacion, recurrir a procedimientos
seguridad industrial y de : . ;
e s - parte de la medidas sancionatorias adelantados por
sefalizacion y dotacion )
: comunidad. contractuales de ser los responsables
de los operarios y ) L .
. necesario. Seguimiento por del tratamiento.
trabajadores, etc., por 4
parte de la Entidad en
parte del visitas técnicas
CONTRATISTA. )
AJUSTE ylo
ACTUALIZACION yl/o
UNIFICACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS El contratista de las obras
Ei y/lo ELABORACION DE debera revisar los Estudios
G Int ecJ; Riesg | ESTUDIOS Demora en la y Disefios de la via a fin de contratista de Al inicio de la A la terminacion Verificar si se
en o COMPLEMENTARIOS ejecucion de las Riesgo cotejar posibles Riesgo . e . efectuaron las Cuando se
12 er | uc : e . : Sl obras, manifestacion de la ocurrencia P
er .. | Opera | A REALIZAR POR EL obras y mayores Bajo modificaciones necesarias Bajo . . modificaciones presente el evento
no | i6 . ) interventor. del riesgo del evento -
al n cional | CONTRATISTA. Se costos y diferentes a las respectivas

refiere a la posibilidad
de incurrir en
modificaciones por
razones técnicas o
actividades

planteadas en dichos
documentos.
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complementarias que
ameriten los cambios en
los Estudios y Disefios
de las Obras a ejecutar.

MAYORES
CANTIDADES DE
OBRA. Se refiere a la

L . Control
posibilidad de que el Interventoria permanente ermanente por
Contratista de Obra deba en la ejecucion de las P arte delp
Es Ej . incurrir  en  mayores Retraso en los obras, para controlar obras P
Riesg ) . . Gestores y/o - S Interventor de la
pe | Int | ec cantidades de obra no cronogramas y . autorizadas, materiales, . . Al inicio de la A la terminacion . L
) o RS Riesgo A Riesgo Supervisores, ; o . ” ejecucion de las -
13 | cif | er | uc justificada y aprobada mayores costos . procedimientos . NO ejecucion del de la ejecucion f diario
- .. | Opera : Bajo . : Bajo Interventor- obras requeridas
ic | no | io . por la Interventoria, para el constructivos, ajustados a . contrato del contrato
cional . g . . Contratista del proyecto y del
o n debido a deficientes contratista. las obras requeridas y b
. - PR . cumplimiento de
calculos y programacion especificaciones técnicas e
. ) especificaciones
indebida y contractuales. P
o técnicas.
procedimientos
constructivos
inadecuados.
MAYORES
CANTIDADES DE
OBRA DEBIDAMENTE
JUSTIFICADA.
Se refiere a la posibilidad
de que se presenten
Variaciones de
cantidades de obra
debidamente Genera variacion
justificadas. Son los | de las cantidades
efectos derivados de los | de obra previstas Analisis y revision
Es Ei cambios en las | inicialmente, Planeacion, revision, ajuste de las cantidades
) Riesg | condiciones técnicas que | siendo necesario y seguimiento en la fase Gestores y/o L o contractuales, a
pe | Int | ec ) ) . . . Al inicio de la A la terminacién .
) o] incrementen o | ajustes al Riesgo precontractual y contractual Riesgo Supervisores, ] ! ) ) medida que se va
14 | cif | er | uc - - NO ejecucion del de la ejecucion . mensual
- .. | Opera | disminuyan las | balance de Alto de forma adecuada de los Medio Interventor- ejecutando el
ic | no | io . . . . - . . contrato del contrato
o n cional | cantidades previstas | cantidades de disefos y cantidades de Contratista proyecto, para
para la ejecucion de las | obra, para obra. realizar ajustes
obras. INVIAS asumelas | ceiiirse al de ser necesario.
variaciones de las | presupuesto
cantidades de obra | contractual.
técnicamente requeridas
para la ejecucion del
proyecto y el Contratista
asume el riesgo de
ejecutar las cantidades
de obra en las
variaciones que sean
necesarias.
EXPROPIACION Comités
PREDIAL. Se refiere a "
i Técnicos,
la posibilidad de que L
Seguimiento
como resultado de
e L L . constante al
modificaciones de . Planeacion, revision, ajuste
) o Impacto negativo L proceso de
Estudios y Disefios o de y seguimiento en la fase o
. . en el desarrollo expropiacion,
. | Riesg | cambios en la ) precontractual y contractual Puede .
Es Ej del objeto s ) informes de los
o Naturaleza y que se de forma adecuada a los afectarla en Gestores y/o Al inicio de la Al final de la
pe | Int | ec o s contractual, por . L L . ) responsables de
. pera | sitlen en la zona de . Riesgo disefios. Seguimiento Riesgo cuanto Supervisores, etapa de etapa de S :
15 | cif | er | uc } . . dificultad en . i L la gestion predial, semanal
- S cional | influencia de las Obras, e ) Alto constante al proceso de Bajo depende de Interventor- adquisicion de adquisicion de L
ic | no | i6 f . gestion predial . L 8 . . . requerimientos
- sea necesario recurrir al expropiacion, diligencia en procesos Contratista predios predios .
o] n . que afecta la s LS . escritos-
Social | proceso de la . e la gestion administrativa, legales . ”
. ejecucion del . . Retroalimentacion
Expropiacion legal y financiera para la
proyecto en los

Administrativa. El
contratista de Obra
prestara la colaboracion
requerida para llevar a
cabo dicho proceso.

menor demora posible.

procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento.
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Comités
Técnicos,
. Planeacion, revision, ajuste Seguimiento
ADQUISICION y seguimiento en la fase constante al
PREDIAL. Mayor . precontractual y contractual proceso de
v ; Impacto negativo o
adquisicion predial por de forma adecuada a los adquisicion
: . en el desarrollo o . L
. cambios requeridos ) disefios. Analizar los Puede predial, informes
Es Ej Ri e del objeto ) - A )
iesg | justificados cambios de las condiciones demorar la Gestores y/o Al inicio de la Al final de la de los
pe | Int | ec - contractual, por . P . . L .
. o] técnicamente. INVIAS . Riesgo técnicas tratando de Riesgo ejecucion en Supervisores, etapa de etapa de responsables de
16 | cif | er | uc o | ri del gestiéon Y costo Medi iustarl Bai i | t dauisicion d dauisicion d | tiG dial semanal
ic Inol i6 pera | asume el riesgo de predial para las edio ~ ajustarlos para que no ajo cuanto nterventor- adquisicion de adquisicion de a gestion predial,
o n cional | costo predial con cargo nuevas impacte negativamente el depende de Contratista predios predios requerimientos
al contrato; el L proyecto. Diligencia en la terceros. escritos-
. . adquisiciones Z, L . . -
Contratista efectua la . gestion administrativa, legal Retroalimentacion
. L requeridas ) ;
gestion de la adquisicion y financiera para la menor en los
predial. demora posible en la procedimientos
adquisicion. adelantados por
los responsables
del tratamiento.
Comités
Técnicos,
Seguimiento a la
ejecucion de la
CAMBIO DE LOS obra, suministro
LUGARES DE Planeacion, revision, ajuste de materiales
ABASTECIMIENTO. Se . 8 acorde con las
! - y seguimiento en la fase e
. refiere a la posibilidad de especificaciones
Es Ej . . precontractual a las Enla .
Riesg | ubicar nuevas fuentes de Mayores costos ) Gestores y/o .. L técnicas
pe | Int | ec b - d | Ri fuentes de materiales para Ri s . planeacion del A la terminacion |
17 | cit | er | ue o abastecimiento e para el iesgo el or to. En la f iesgo NO upervisores, t | de la ei - contractuales, |
: ) . : proyecto. En la fase . proyecto y en la e la ejecucion I, mensua
: .. | Opera | insumos debido a los Contratista de Medio e Bajo Interventor- verificacion de
ic | no | i6 . . contractual verificacion del . etapa del contrato
cional | escases de los mismos o Obra L Contratista pagos con
o] n - cumplimiento de precontractual }
exagerados incrementos precios

de los precios, ylo
calidad deficiente 'y
transporte ofrecidos.

especificaciones técnicas
de los materiales.

contractuales, sin
reajustes por
distancias de
acarreo de
materiales.
informes de
interventoria.
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INESTABILIDAD
GEOLOGICA,
GEOTECNICA E
HIDROGEOLOGICA.
Se refiere a la posibilidad
de que se pueda
manifestar estos hechos
geoldgicos no previstos.
El riesgo puede surgir en
taludes, en
excavaciones a cielo
abierto, efectos de
erosion de margenes de
los rios, los cuales
pueden requerir de
tratamiento especial de
refuerzo, soporte,
drenajes, tratamiento de
taludes,  contenciones
ylo de las actividades

Monitoreo del corredor vial
por parte de Especialistas
en Geotecnia para
recomendar medidas
preventivas, correctivas o
de mitigacion de las
inestabilidades observadas.
Analisis e implementacion
de medidas pertinentes con
este fin, contemplando de
ser necesario la
elaboracion de estudios
respectivos. En las

Visitas y
recomendaciones
de Especialistas,

Andlisis de
Contratista e
Interventor y si es
necesario
participacion del
INVIAS, Comités
Técnicos,
Seguimiento a

Durante el presente periodo
persiste el evento de
inestabilidad geotécnica
entre el PR 22+245 y el PR
22+280 lado izquierdo,
Tramo 7806, los cuales
requieren de una atencion
especializada para
garantizar transitabilidad y
seguridad vial en este sector.
No obstante, se solicita por
parte del Contratista un

Es Ej | Riesg | necesarias para dar Demoras, : . . reconocimiento  econémico
o o emergencias que se . L implementacion e
pe | Int | ec ode estabilidad a sitios y reprocesos y . - . contratista de A la terminacion ] cada vez que se adicional por aparte de lo
; Riesgo presenten, atencién Riesgo Con el Acta de . ) de medidas ) .
18 | cif | er | uc la obras. Pueden estar mayores : . . . . Sl obras, o de la ejecucion ) realicen los establecido en el contrato
- o . . Medio inmediata de las mismas Bajo . Inicio preventivas,
ic | no | io Natur | asociados con mayores cantidades de - interventor. del contrato : reportes- para adelantar estos
: . : dando prioridad a las obras correctivas o de . T
o] n aleza | inversiones, mayores | obra necesarios. T R estudios y disefios; sin
; de transpirabilidad y mitigacion, .
cantidades de obra vy " o embargo, la Interventoria
seguridad vial, Informes e
mayores plazos. El recomendacion de respectivos manifiesta que dentro de la
CONTRATISTA asumira L - pectivos, bolsa global de estudios y
. o especialistas para solucién requerimientos e
los riesgos geologicos, o - . disefios contemplada en la
e definitiva, provisional o de escritos- L
geotécnico e S T . . propuesta inicial del
. g mitigacion, andlisis e Retroalimentacion : .
hidrogeoldgicos . . Contratista se incluyen estas
. by implementacion. En todos en los L )
identificados, y los que e actividades y las acciones
A > los casos, adoptar las procedimientos - ;
debidé identificar en el . necesarias de estudios y
) e medidas contractuales a adelantados por S )
ajuste y/o elaboracion de disefios para ejecutar las
g g que haya lugar, en cuanto a los responsables . . .
estudios y disefios y los . . respectivas intervenciones,
mayores cantidades de del tratamiento. PV
que se presenten . por tanto, el inicio de las
. = obra y plazos si fuere . . .
durante la ejecucion del necesario mismas esta en controversia.
contrato. EI  INVIAS
asume el Riesgo por
concepto de mayores
cantidades de obra que
sean necesarias,
siempre y cuando no
sean de responsabilidad
del Contratista.
Interferencia con las de Seguimiento
redes de servicios permanente a la
ublicos existentes: . Gestion para
p . El contratista de las obras on p
Ocurre por la presencia PR solucionar la
. debera solicitar a las . )
de redes existentes, que ) interferencia de
) ; . Entidades encargadas de s
puedan interferir con el | Impacto negativo . i . Fase redes de servicios
Servicios Publicos informar o
proyecto, afectando el en el desarrollo . precontractual, publicos
. ) con el mayor detalle posible cuando se )
Es Ej . normal desarrollo de las del objeto . - y cuando se . existentes. Cuando se
Riesg . sobre la existencia de redes Gestores y/o solucione la
pe | Int | ec obras. El Contratista contractual, por . - . . detecte la . ; presenta la
; o . . . ) Riesgo de servicios que puedan Riesgo Supervisores, ; . interferencia de . .
19 | cif | er | uc debera realizar todas las la interferencia . . . . NO existencia de interferencia,
: .. | Opera . Bajo interferir con el proyecto. Bajo Interventor- las redes de -
ic | no | i6 § gestiones que de las redes 2 . redes de AR seguimiento
cional : En caso de deteccion de Contratista S servicio publico
o] n correspondan. EL | existentes con la . servicio publico : semanal
. : P una red no referenciada, . ) existentes Informes de
INVIAS  asumira los ejecucion del . ; : que interfieran
gestionar de inmediato lo resultados,
costos que proyecto . con el proyecto L
pertinente con la Empresa requerimientos
correspondan de - .
de Servicios, para la menor escritos.
acuerdo con lo

establecido en el
Capitulo Il de la Ley
1682 de 2013.

afectacion.




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 45

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESfION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CON{STRUCC/ON DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YA Ti) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA
DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

Riesgo Financiero: Se
deriva de los efectos
provenientes de las
variaciones de las tasas
de interés, plazos, tasas
de cambio, ajustes por
inflacion,  devaluacion,
variaciones cambiarias y
financieras, y otras
variables del mercado
por causas micro o
macroecondémicas,

frente a las estimaciones

Realizar por parte del
Contratista proyecciones de
acuerdo con los datos

Cotejo de las
variables
financieras que
haya utilizado
para el andlisis de
su oferta con el

Ej . L . B - comportamiento
G ) Riesg | iniciales del Contratista, histéricos de las variables o p
Ex | ec Impacto . . : . - A la terminacion del mercado
en o] que puedan afectar las . Riesgo descritas, y con el estudio Riesgo . Inicio del ) » ) ;
20 ter | uc . - econdmico al . . . . NO Contratista de la ejecucion financiero en la Mensual
er o Finan | utilidades esperadas o . Bajo de mercado financiero con Bajo contracto . L
no | i6 ) . Contratista ) ) del contrato ejecucion del
al ciero | generar pérdidas. el fin de que el interesado
n : . contrato, con el
Riesgos de las acciones establezca un punto de : "
A A . fin de mitigar los
encaminadas a la equilibrio tendiente a ;
- - L . cambios bruscos
administracion, disminuir el riesgo. )
” en sus finanzas
consecucion y que puedan
disponibilidad oportuna
) . afectar el
de recursos financieros,
) ) contrato.
propios o por medio de
créditos en moneda
nacional o extranjera,
para el cumplimiento del
objeto contractual, en los
plazos fijados para tal
efecto.
Proceso precontractual con
Expedicién ylo las normas aplicables -
e o » . o Seguimiento a la
modificacion de | Afectacion del vigentes. Revision de los : s
: : ; Fase implementacion
normas: Ocurre por | desarrollo del cambios sustanciales de
. ) ) ; precontractual, de la nueva
Ej . cambios normativos o | contrato previsto normas que se produzcan -
G Riesg N ) . Gestores y/o y cuando se L. normatividad que
Ex | ec por la expedicion de | conla . posterior al cierre del . : ; A la terminacién .
en o] : - Riesgo T Riesgo Supervisores, expida la nueva A o aplique al
21 ter | uc normas posteriores al | normatividad ; proceso de licitacion ; NO L de la ejecucién mensual
er o Regul ) . Medio A Bajo Interventor- normatividad proyecto, y a las
no | io ’ cierre del proceso de | existente al publica, que afecten el . del contrato .
al atorio e - . Contratista que pueda medidas tomadas
n licitacion publica, que | cierre del normal desarrollo del "
D - afectar el para mitigar su
afecten las condiciones | proceso de contrato, con el fin de
o PO - - . contrato efecto en el
economicas y/o técnicas | seleccion estudiar los ajustes contrato
inicialmente pactadas. pertinentes a que hubiere ’
lugar.
Verificacion de la
gestion realizada
y sus resultados, Durante presente periodo la
por parte de interventoria insto al
Especialista Contratista a darle celeridad
Ambiental del al cierre del proceso
Interventor. constructivo con el CCCN El
Comités Chevale, por tanto, se logré
Gestion Ambiental: Seguimiento por parte del Una vez Técnicos, conciliar entre las partes la
Ej . Demora en la obtencion Interventor a la gestion . Seguimiento a matriz de identificacion de
G Riesg . . : Gestores y/o A obtenida la : . s
Ex | ec de licencias y/o permisos Retraso en la . documentada del . . Al inicio de la . . informes impactos y formulacion de
en o . . s Riesgo . Riesgo Supervisores, ) ot licencia y/o . . A
22 ter | uc . ambientales por demora | Ejecucion de los : contratista para la . NO ejecucion del . ambientales por semanal medidas de mitigaciéon. De
er - | Ambie - . Medio Iy . : Bajo Interventor- permisos y/o . .
no | i6 ylo inadecuada trabajos obtencion de licencias, . contrato L parte de la igual manera, se logré un
al ntal L. - o Contratista autorizaciones ey
n presentacion de permisos y autorizaciones - Supervision preacuerdo por monto de
: . ambientales . . .
soportes y estudios. ambientales. ambiental, $3500 millones relacionadas
requerimientos con las medidas
escritos- compensatorias. En ese
Retroalimentacion orden de ideas, se estaraala
en los espera de formalizar el 1 de

procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento.

diciembre de 2025 los
acuerdos con la DANCP.
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Seguimiento por parte del
Interventor a los procesos
constructivos, para evitar
que se generen pasivos
ambientales por esta
causa, acompafamiento de
Especialistas Ambientales
del proyecto cuando sea
necesario. Una vez

Comités
Técnicos,
Seguimiento por
parte del
Especialista
Ambiental de la
Interventoria.
Seguimiento a

Ej . Pasivos Ambientales: . - informes
G Riesg ) . Impacto Negativo causados, exigir el Gestores y/o s L ;
Ex | ec Pasivos ambientales . L . . Al inicio de la A la terminacion ambientales por
en o] por efectos en la Riesgo cumplimiento de las Riesgo Supervisores, . . . o
23 ter | uc . generados en el proceso . - . . . . NO ejecucion del de la ejecucion parte de la semanal
er -. | Ambie . Ejecucion del Bajo medidas compensatorias Bajo Interventor- L
no | ié constructivo, desde el } : . contrato del contrato supervision
al ntal . . Proyecto de los mismos impuestas Contratista .
n punto de vista ambiental. . . ambiental,
por la autoridad ambiental. o
- requerimientos
Seguimiento por parte de la .
) L ) escritos-
Subdireccién del Medio . L
. Retroalimentacion
Ambiente. De ser
- en los
necesario llevar a cabo e
- ) procedimientos
procesos sancionatorios
: adelantados por
para conminar su
e - los responsables
cumplimiento o sancionar el :
B e del tratamiento.
incumplimiento.
Ambiental: Riesgos
derivados de las
obligaciones que Verificacion de la
emanan de las licencias gestion realizada
ambientales, de los y sus resultados,
planes de manejo por parte de
ambiental, de los Especialista
permisos y Ambiental del
autorizaciones Interventor.
ambientales, tasas Comités
retributivas y Seguimiento por parte del Una vez Técnicos,
Ej . compensatorias, Interventor a la gestion . Seguimiento a
G Riesg L Demoras en la Gestores y/o S obtenida la h
Ex | ec obligaciones de - . documentada del . . Al inicio de la . . informes
en o] I obtencion de Riesgo . Riesgo Supervisores, . . licencia y/o .
24 ter | uc . mitigacion, tareas de ) : contratista para la . NO ejecucion del ; ambientales por semanal
er .. | Ambie A permisos, Medio L - - Bajo Interventor- permisos y/o
no | i6 monitoreo, control y ) . obtencion de licencias, ) contrato o parte de la
al ntal S s licencias : o Contratista autorizaciones L
n seguimiento.  También permisos y autorizaciones . Supervision
i ; ambientales )
riesgos de las ambientales. ambiental,
condiciones ambientales requerimientos
0 ecoldgicas exigidas, y escritos-
de la ejecucion de Retroalimentacion
actividades como la en los
explotacion minera, procedimientos
ocupacién de cauces e adelantados por
intervenciones forestales los responsables
sin los debidos permisos del tratamiento.
de las  autoridades
ambientales.
Visitas de En el marco de la Consulta
segutlm:ento y Previa adelantada con el
- control para i it «
Seguimiento a todos los arantizF;r of Consejo  Comunitario  “Ef
Social: Riesgo asociado protocolos y procesos de Sge Limiento a Chevale”, el Consorcio BMC
al proceso de consulta consulta previa de los tgodos los |nformo' que propendera a
previa que realice el | Manifestacion de proyectos que asi lo rotocolos darle cierre a este Proceso
Ei Contratista que estén en conflictos, e requieran. Socializacion procesos dg Consultivo”  adoptando el
G ) . cabeza de éste. Asi intereses desde el comienzo del Gestores y/o L A la liquidacion P . . escenario de continuar con la
Ex | ec | Riesg ) . . . ; . . Al inicio de la consulta previa semanal mientras | <ondicién  inicial de los
en mismo es el riesgo | particulares que Riesgo proyecto a las comunidades Riesgo Supervisores, ; ! del contrato con icl inic
25 ter | uc o] . ; . . NO ejecucion del . de los proyectos se resuelve la Estudi Disefi
er | o | 6 | social asociado a cualquier pudieran Alto que se encuentran bajo Interventor- contrato el cierre Socializacion consulta previa studios 'y Isenos  ya
al n alteracion en la entorpecer las directamente afectadas. Contratista ambiental desde ol P adelantados con conexion
ejecucion del proyecto obras de Atencion a las comienzo del final en el Puente "Santa

que se genere por
efectos de la comunidad
aledafia al mismo.

mejoramiento.

inconformidades de la
comunidad. Seguimiento al
proceso en conjunto con el

Ministerio del Interior.

proyecto a las
comunidades que
se encuentran
directamente
afectadas.
Seguimiento al

Lucia", y argumentar que no
aplica la  figura del
Consentimiento Libre, Previo
e Informado (CLPI). No
obstante, se le advirtio al

Contratista ~ que  esta
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proceso en
conjunto con el
Ministerio

decisién revirtié el curso
de las gestiones previas y
devuelve el proceso a la
fase de identificacion
de impactos y
formulacién de medidas
de mitigacion con este
CCCN, por tanto, se le
solicito al Contratista un
plan de accion.

Fuerza mayor
asegurable. Son las
relacionadas con los
impactos adversos
debido a la ocurrencia de

Recopilacién de datos
estadisticos e informacién a
partir de las fuentes
oficiales durante la etapa
precontractual y

desastres naturales. que contractual, sobre la Una vez
afecten  los biér?es ocurrencia de desastres instalado el
Ei | Ries eqUIDoS ma uinaria’ Demora en la naturales en la region del contratista en el Revisiones de
G Ex | e é o deg grsgnall iﬂsumos7 ejecucion del proyecto, para adoptar proyecto e expertos del Determinadas por
2% | ® | ter | ue la Enateriale;s otc De’ proyecto. Riesgo medidas tendientes a Baio S| Contratista Etapa implementado contratista en los los expertos del
e | o | i6 | natura ropieda d’ ' del Pérdida de bajo mitigar su impacto sobre | precontractual el plan de tratamientos y contratista en esta
al n leza gonFt)ratista Riesdo que bienes del bienes del contratista, tales seguridad controles a ser materia
asume ' g0 q ol Contratista como ubicacion de industrial con implementados
PROPONENTE Y/0 campamentos y oficinas, las debidas
CONTRATISTA Se magquinaria y equipos, revisiones.
excluyen daﬁ.os en acopios de materiales,
bienes de la nacién que . plangs de segurldad_'
estaran a cargo de industrial para prot_ecmon
INVIAS del personal en dichos
: eventos, etc.
Recopilacion de datos
estadisticos e informacion a
partir de fuentes oficiales
durante la etapa
Fuerza mayor  no precontractual y
asequrable contractual, sobre la
Ince?‘tidumb}e de posibilidad de aparicion de
. . Interferencia en hallazgos arqueoldgicos o
Riesg | ocurrencia de eventos de a ei ion del - ) |
o fuerza mayor no a ejecucion del yac[r[negtc;s mineros en la
Ei politic | asegurables, tales como 2;3?;20;0&6 rgg'\?en rtireo pczcr)t{jiczr%eﬁ;a Revision de la En la etapa
G ! o- guerras, hallazgos P op . S informacion precontractual y
Ex | ec . - bienes de la . sobre su interferencia con A la terminacion .
en social, | arqueoldgicos, . Riesgo . . Etapa ) ” obtenida, para en la contractual
27 ter | uc . - . nacion o del : el proyecto y tomar las Bajo Sl Contratista de la ejecucién
er S Riesg | yacimientos mineros, - Medio . . precontractual tomar las cuando se
no | i6 . contratista, medidas tendientes a del contrato ;
al n ode (INVIAS como ¢érgano cambios en las mitiaar el impacto. Ante la medidas a que presente el
la del Estado en armonia obras por g ariciénp del e.vento haya lugar evento.
natura | con los demas Entes). S P P .
) necesidad de efectuar los ajustes de
leza Se define la Fuerza ; o S
. ajustar disefios disefio para las
Mayor o Caso Fortuito, ificaci
en los términos de la modl_lcamones aque
legislacion existente. . hup’lere lugar en la
ejecucion del proyecto. En
caso de guerra tratar y
acordar con INVIAS el
tratamiento contractual al
proyecto
COMPORTAMIENTO Impedir, limitar o Si el PROPONENTE se
CORPORATIVO. Se | poner en Riesgo encuentra en la situacién
refiere a la posibilidad de | el ejercicio de su expuesta en el Riesgo Revision de la En la etapa
G Ej | Riesg | que el Contratista Objeto social o Reputacional denominado informacion recontractﬁal
en Ex | ec o Adjudicatario del empresarial en Riesqo COMPORTAMIENTO Etapa A la terminacion obtenida. para gn a contractugl
28 er ter | uc | Reput | presente proceso Colombia, ba'cg> CORPORATIVO, debera Bajo Sl Contratista recontfactual de la ejecucion tomar]ef)s cuando se
al | MO i6 acion | licitatorio del INVIAS, en afectando ! abstenerse de participar del P del contrato medidas a que resente el
n al su condicion de persona | drasticamente la presente proceso N P
haya lugar evento.

natural o juridica y
actuando de manera
independiente, en

Ejecucion del
presente
Contrato hasta

Licitatorio. Si el Proponente
se convierte en
CONTRATISTA y el Riesgo
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Consorcio o  Unién
Temporal, sea de origen
nacional o extranjero, se
encuentre inmerso en
sanciones fiscales,
financieras o penales
asociadas a hechos de
corrupcién en otro pais 'y
que de dichas sanciones
se pudiera impedir,
limitar o poner en riesgo
el ejercicio de su objeto
social o empresarial en
Colombia

especificamente en la
ejecucion  del actual
contrato.

su posible
paralizacion.

Reputacional se manifiesta
durante la ejecucion
contractual y de dicha
manifestacion se llegase a
ocasionar dafios al contrato
y al INVIAS, la Entidad
procedera a la aplicacion
delas clausulas que se
estipulen en el Contrato y a
las Normas Colombianas
vigentes que rijan para la
situacién acaecida.

Tabla 42. Monitoreo y revisién matriz de riesgos




No se evidencia la incidencia de otros riesgos en la ejecucién del contrato de obra.
5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

A continuacion, se relaciona el informe de avance de otros programas y aplicativos exigidos en

el pliego de condiciones del contrato de obra y del contrato de interventoria o solicitados por el
INVIAS:

5.6.1 Seguimiento al aplicativo CIFRA:

La interventoria realiza el cargue en este aplicativo de los informes semanales, informacion que
se reporta en el numeral “4.1 INFORME SEMANAL” del presente informe, siendo el informe

semanal 192 el ultimo en ser cargado en dicha aplicacién, correspondiente a la semana del 14
al 20 de noviembre de 2025.

A continuacién, se adjunta una captura de pantalla de este aplicativo, donde se evidencia el
avance en el cargue de dicha informacion.

C Ci regi Reporte 5

Contrato No. 2257 Afio 2021

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIALY
AMBIENTAL SOSTENIELE MEDIANTE LA
Proyecto CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE ¥ EL Programa LEGALIDAD
MEJORAMIENTO, REHABILITACION ¥
MANTEMIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

Direccion Territorial Direccicn Territorial Magdalena Unidad Ejecutora ai%%mlon GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
Supervisor del Contrato de Interventoria Fabian Ernesto - Arango Fineda Gestor Técmico de Proyecto CAMILO ANDRES - GONZALF7 RODRIGUEZ

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCICON DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES - PUENTE SAMTA
Objeto Contrato Obra LUCIA, EN YATT) Y EL MEJORAMIENTD, REHABILITACIDN ¥ MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRQ), EM LOS

DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE L& REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTI \-A{,IDN VISION 2030". MODULD 3

BB D0ED B

Fecha de

| et | s | cgadme | s | omea | oo
188 188 2025-10-17 2025-10-23 2025-10-23 PROCESO F
187 187 20215-10-10 2025-10-16 2026-10-16 PROCESD F
156 186 2025-10-03 2025-10-0% 2025-10-0% PROCESO F
185 185 2025-05-26 2025-10-02 2026-10-02 2075-10-23 10:09 TERMINADOD F
184 184 2025-0%-19 2025-09-25 2025-09-25 20251023 05:57 TERMINADD }
1583 183 2025-0%-1Z 2025-09-18 2025-09-18 2073 10-22 17:33 TERMINADOD }
182 182 2015-05-05 2025-09-11 2026-09-11 2015 22 17 ERMINADD F
131 18 2025-08-29 2025-05-04 2025-09-04 2073 10-08 09:5% TERMINADD F
180 180 2025-08-22 2025-08-28 2026-08-28 2075-09-73 17:54 TERMINADOD F
177 173 2025-08-15 2025-08-21 2025-08-21 202509 22 13:16 TERMINADD F

sfalsfef7zlafeo] w0

Regresar

telstxhiml® yACIGN CARIBE -CIFRA v:2.24

llustracién 9. Seguimiento aplicativo CIFRA.
5.6.2 Seguimiento al aplicativo SIIF:

SIIF NACION


https://portal4.siifnacion.gov.co/SIIF.Pagos/,DanaInfo=.as3Adtu679I2tusEO7vv+
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REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

En este aplicativo se realiza el seguimiento a los pagos realizados a Interventoria y al contratista,
informacion que se reporta en los numerales “4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
CONTRATO DE OBRA” y “6.3.3 ACTAS DE COSTOS?” del presente informe.

A la fecha de corte del presente informe se evidencia que al contratista de obra se le adeuda el
pago del acta N° 44 correspondiente al mes de octubre, el acta N° 45 al mes de noviembre y el
acta N°46 al mes de diciembre de 2025 que se encuentra pendiente por facturar. Adicionalmente
el acta de ajuste N° 41 correspondiente al mes de julio, N° 42 correspondiente al mes de agosto

N°43 correspondiente al mes de septiembre y N° 44 correspondiente al mes de octubre 2025.

SJFE‘I‘] CONSULTA DETALLE DE PAGOS
. Nacion

Ordenes de pago generadas a Beneficiario Final por las Unidades y/o Sub Unidades Ejecutoras del ambito SIF y pagadas por la Direccion de Crédito Piiblico y Tesoro Nacional y/o Entidades
que tienen rol de Tesorerias.

LA INFORMACION MUESTRA LOS PAGOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2011 POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL NACIONAL Y ESTAPUBLICOS.

ESTE REPORTE ES DE CARACTER INFORMATIVO, PARA MAYOR DETALLE SOBRE LOS CONCEPTOS DE PAGO DEBE COMINICARSE CON LA
PAGADURIA DE LA ENTIDAD QUE ORDENO EL PAGO.
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llustracion 10. Seguimiento aplicativo SIIF Contrato de Obra.

De otra parte, a la Interventoria, se le adeudan las Actas de Costos de Interventoria N° 41
correspondiente al mes de julio, acta N° 43 correspondiente al mes de septiembre, el acta N°44
correspondiente al mes de octubre, el acta N°45 correspondiente al mes de noviembre y el acta
N°46 correspondiente al mes de diciembre de 2025 que se encuentra pendiente por facturar. A

continuacion, se adjunta una captura de pantalla de este aplicativo.
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

BJF"}"“] CONSULTA DETALLE DE PAGOS
Nacion
Ordenes de pago generadas a Beneficiario Final por las Unidades y/o Sub Unidades Ejecutoras del dmbito SIIF y pagadas por la Direccién de Crédito Piiblico y Tesoro Nacional yfo Entidades
que tienen rol de Tesorerias.
LA INFORMACION MUE STRA LOS PAGOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2011 POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL NACIONAL Y ESTAPUBLICOS.
ESTE REPORTE ES DE CARACTER INFORMATIVO, PARA MAYOR DETALLE SOBRE LOS CONCEPTOS DE PAGO DEBE COMINICARSE CON LA
PAGADURIA DE LA ENTIDAD QUE ORDENO EL PAGO.
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[ESTE SITIO SE VISUALIZA MEJOR CON MICROSOFT INTERNET EXPLORER 11.0 / RESOLUCION 1024 X 768 O SUPERIOR ]

llustracién 11. Seguimiento aplicativo SIIF Contrato de Interventoria.
5.6.3 Sistema de Informaciéon Geografico (SIG):

De conformidad con lo establecido en el Titulo X. ACTA DE APROBACION PARCIAL
ESTUDIOS Y DISENOS FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-4 Y ACTA DE APROBACION
DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISENOS FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-5 del Manual de
Interventoria donde se exponen los requerimientos necesarios para la expedicion del certificado
de Compatibilidad y Consistencia de Planos de Disefio con el Sistema de Informacion Geografica
(SIG) del INVIAS — Disefos Variante Magangué, podemos ratificar que el tramite de
certificacion de Compatibilidad y Consistencia SIG ya fue culminado. El INVIAS expidio la
certificacion mediante radicado 2025S-VB0OG-090290 del 25 de noviembre de 2025, en la cual

se confirma la compatibilidad del componente SIG para el Contrato 2257 de 2021.
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

6 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL INTERVENTORIA
6.1 EQUIPO, VEHICULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORIA

El equipo disponible de la interventoria se describe a continuacion:

< Equipo completo de laboratorio

v Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos

< Equipo de oficina:
v Equipos de Computacion de Escritorio y Portatiles
v Equipos de Escaner e Impresion.

v Dotacién de oficina

% Sede la interventoria:
v Oficina como sede de la Interventoria en obra, ubicada en el Municipio de Magangué, en
la calle 16 # 24 — 50, Barrio Pastrana.
v Una Oficina ubicada en la ciudad de Barranquilla, Carrera 45 N° 85-50, Barrio La Campifia
en la ciudad de Barranquilla.

v Vehiculos (2).

La relacion diaria de los equipos se puede ver de forma detallada en el ANEXO L - EQUIPO
CONTRATO DE INTERVENTORIA (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5). Se entiende por "Activo"
el estado de los equipos y vehiculos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos
y vehiculos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparacion” el estado de los

equipos y vehiculos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparacion.
6.2 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.2.1 Control Personal de Interventoria

El personal de la interventoria a cargo de la supervision y control de obra para el presente periodo

se indica a continuacion en la siguiente tabla:
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

CANTIDAD OFICIO 5
CARGO/OFICIO ACTIVO REMISORIO A NOMBRE APROBACION ENTIDAD
ENTIDAD
PERSONAL PROFESIONAL
. . . 2024S-VMAG-066350
Director de Interventoria 1 (2% 5) ﬁ;ﬂ;e\lecigrrf (09-Sept-2025)
g (184-3-2518)
i , 2025S-VBOG-052841
Residente de Obra 1 (%) Ivan Dario Montes (28-07-2025)
J (184-3-2429)
. 2024S-VMAG-019181
1 184-1-1435 Yulieth Paola (08-abr-2024)
(04-abr-2024) Herrera Pérez 184-3-1580
Ingeniero Auxiliar de (184-3-1580)
Interventoria Goobaldo Antonio | 20255-VBOG-008512
1 184-1-1873 (14-feb-2025)

(27-ene-2025) Mendoza Blanco (184-3-2159)

184-0-008
NN SGI-GGPV 25435
Especialista Ambiental 1 (PEADI ch‘::)egol\;l‘o"r';:;y (06-may-2022)
(184-3-018)
184-0-014
(29-mar-2022)
184-0-008 DT-MAG-34682
Especialista en Geologia y/o 1 (23-feb-2022) Dani Ricardo (16un-2022)
Geotecnia 184-0-014 Acevedo Vergara (184-3-069)
(29-mar-2022)
Especialista en Pavimentos Dani Ricardo SIEIHCIERY Sy
, 1 (23-feb-2022)
y/o Vias Acevedo Vergara (184-3-001)
184-0-008
(23-feb-2022) M | Alarcs SGI-GGPV 25435
Especialista en Estructuras an;&;dillgrcon (06-may-2022)
184-0-014 (184-3-018)
(29-mar-2022)
Especialista en Hidraulica e 184-0-035 IR SEgUED SEHEEIPY Sadiels
Hidrologia (15-sep-2022) b e ez (B & S A
Castro (184-3-322)
184-0-008
Especialista en Disefio (23-feb-2022) Walter Alfonso SGI-GGPV 25435
Geometrico 184-0-014 Pautt Torres (06-may-2022)
(29-mar-2022)
184-0-008
(23-eb-2022) |  walter Affonso S R oo
Especialista en Transito Oficio 184-0-014 Pautt Torres (06-may-2022)
icio -0- (184-3-018)
(29-mar-2022)
0 SGI-GGPV 25435
(23-feb-2022) -
Especialista en Sostenibilidad 1 JLeg;e;:",\;l‘o'::r:g (06-may-2022)
184-0-014 (184-3-018)
(29-mar-2022)
. . DT-MAG 34682
. i 184-0-020 Salen José Nadjar .
Lider de Integracion 1 (03-jun-2022) Logreira (16-jun-2022)

(184-3-069)
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lNTERVENTOR]A PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT]) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS

DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

CANTIDAD OFICIO :
CARGO/OFICIO REMISORIO A NOMBRE APROBACION ENTIDAD
S ENTIDAD
- 2023S-VMAG-021178
Profesional Social 1 ( 1%) Eg;fg%iﬁg;‘:z (20-nov-2023)
(184-3-1300)
Profesional Ambiental 1 e o Alex Gopzélez 20258 VBOG-075102
(09-10-2025) Rolon (07-oct-2025)
184-2569
Profesional Técnico Predial
Profesional Valuatorio
Profesional Aseguramiento o
Gestion Calidad
Auditor de calidad
184-1-2289 Eliana Melissa Gil | 2029S;VMAG-087560
Abogado 1 (12-11-2025) Vega (18-nov-2025)
184-3-2640)
PERSONAL TECNICO
Inspector 1
Laboratorista Inspector 1
Inspector SST 1
PERSONAL AUXILIAR
TECNICO
Aucxiliar de Laboratorio 1
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Secretaria 1
Conductor 2
Campamentera 1

Tabla 43. Personal de la interventoria

Para mas detalles del personal utilizado y facturado. Ver Anexo M- INTERVENTORIA, formato
MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.2.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoria.

Para este periodo, se realizaron los debidos aportes legales y de seguridad social tal y como se
evidencia en el ANEXO M — CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA. En formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, adjunto al presente
informe, el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoria hacen el seguimiento del
personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de

condiciones y la propuesta econdmica aceptada por el Instituto.
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.3.1 Informe financiero y presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraidas segun lo estipulado en el Contrato de Interventoria

N° 2373 de 2021 en su Clausula Séptima, en el paragrafo segundo se indica que se

comprometeran vigencias futuras con recursos de la Nacion asi:
“Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras ordinarias segun Oficio N° 5.2.0.1.,
Referencia 2-2021-061605 de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora
General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401,
Subprograma 0600, Proyecto 0109 (...) recursos Nacién, con numero de autorizacion SIIF
Nacion 127421 del 20 de noviembre de 2021, asi”:

VIGENCIA VALOR
2022 $ 1.659.750.784,00
2023 $ 1.659.751.037,00

Adicion N° 1 $ 1.700.000.000,00
2024 $ 1.659.751.037,00

Adiciéon N° 2 $ 834.560.192,00

Adicion N° 3 $ 669.000.000,00
2025 $ 829.875.519,00

Adiciéon N° 4 $ 845.000.000,00

Adicion N° 5 $ 1.155.000.000,00
2026 $ 2.489.626.556,00
2027 $ 2.489.626.556,00
2028 $ 2.489.626.556,00
2029 $ 2.489.626.556,00
2030 $ 4.149.377.594,00

Total Vigencias $ 25.120.572.387,00

Reserva 2021 $  82.864.315,00

Valor Contrato $ 25.203.436.702,00

Tabla 44. Vigencias contrato de interventoria

En el ANEXO N - INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORIA, se adjunta el
Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9)

que muestra un resumen presupuestal del contrato de Interventoria.
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INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
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PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

6.3.2 Forma de pago del contrato

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Clausula Novena —Forma de Pago,

el valor del contrato se pagara asi:
“El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante
el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado
por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos, afectados
por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos
ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentacion y
aprobacién del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor

designado para el efecto, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad

social y parafiscales del respectivo periodo a facturar”

6.3.3 Actas de Costos / Recibo parcial de Interventoria

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de costos de

interventoria:

ACTAS DE COSTOS

N° : VALOR BASICO LV.A. VALOR TOTAL ACTA
PERIODO
DE ACTA ($) ($) (%)
22-mar-2022 al 30-
1 Mmar-2022 $ 14.772.276,00| $ 2.806.732,00 $ 17.579.008,00
2 Abril 2022 $ 60.404.000,00| $ 11.476.760,00 $ 71.880.760,00
3 Mayo 2022 $ 130.590.800,00 | $ 24.812.252,00 $ 155.403.052,00
4 Junio 2022 $ 142.573.532,00| $ 27.088.971,00 $ 169.662.503,00
5 Julio 2022 $ 164.241.704,20 | $ 31.205.923,80 $ 195.447.628,00
6 Agosto 2022 $172.691.427,73| $32.811.371,27 $ 205.502.799,00
7 Septiembre 2022 $175.724.732,77 | $ 33.387.699,23 $ 209.112.432,00
8 Octubre 2022 $179.960.227,73 | $ 34.192.443,27 $214.152.671,00
9 Noviembre 2022 $186.273.931,93| $ 35.392.047,07 $ 221.665.979,00
10 Diciembre 2022 $ 204.043.372,27 | $ 38.768.240,73 $ 242.811.613,00
11 Enero 2023 $192.895.900,00 | $ 36.650.221,00 $ 229.546.121,00
12 Febrero 2023 $191.112.304,20 | $ 36.311.337,80 $ 227.423.642,00
13 Marzo 2023 $193.078.399,16 | $ 36.684.895,84 $ 229.763.295,00
14 Abril 2023 $172.803.268,07 | $ 32.832.620,93 $ 205.635.889,00
15 Mayo 2023 $171.192.904,20 | $ 32.526.651,80 $ 203.719.556,00
16 Junio 2023 $187.952.379,83 | $35.710.952,17 $ 223.663.332,00
17 Julio 2023 $ 334.687.451,26| $63.590.615,74 $ 398.278.067,00
18 Agosto 2023 $ 233.463.678,15| $ 44.358.098,85 $ 277.821.777,00
19 Septiembre 2023 $232.657.427,73| $44.204.911,27 $ 276.862.339,00
20 Octubre 2023 $ 242.430.659,66 | $ 46.061.825,34 $ 288.492.485,00
21 Noviembre 2023 $228.328.684,03 | $43.382.449,97 $271.711.134,00
22 Diciembre 2023 $235.518.188,24 | $44.748.455,76 $ 280.266.644,00
23 Enero 2024 $218.111.510,08 | $41.441.186,92 $ 259.552.697,00
24 Febrero 2024 $217.663.759,66 | $41.356.114,34 $ 259.019.874,00
25 Marzo 2024 $223.312.063,87 | $42.429.292,13 $ 265.741.356,00
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N° : VALOR BASICO LV.A. VALOR TOTAL ACTA
PERIODO
DE ACTA ($) ($) ($)

26 Abril 2024 $211.663.000,00 | $40.215.970,00 $ 251.878.970,00
27 Mayo 2024 $ 199.379.000,00 | $ 37.882.010,00 $ 237.261.010,00
28 Junio 2024 $ 178.795.000,00 | $ 33.971.050,00 $ 212.766.050,00
29 Julio 2024 $175.649.000,00 | $ 33.373.310,00 $ 209.022.310,00
30 Agosto 2024 $ 170.683.000,00 | $ 32.429.770,00 $ 203.112.770,00
31 Septiembre 2024 $ 177.404.600,00| $ 33.706.874,00 $211.111.474,00
32 Octubre 2024 $ 189.905.000,00 | $ 36.081.950,00 $ 225.986.950,00
33 Noviembre 2024 $ 183.443.000,00 | $ 34.854.170,00 $218.297.170,00
34 Diciembre 2024 $ 167.924.000,00 | $ 31.905.560,00 $ 199.829.560,00
35 Enero 2025 $ 157.418.000,00 | $ 29.909.420,00 $ 187.327.420,00
36 Febrero 2025 $ 157.259.000,00 | $ 29.909.420,00 $ 187.138.210,00
37 Marzo 2025 $ 168.639.000,00 | $ 32.041.410,00 $ 200.680.410,00
38 Abril 2025 $ 164.730.000,00 | $ 31.298.700,00 $ 196.028.700,00
39 Mayo 2025 $ 165.294.000,00 | $ 31.405.860,00 $ 196.699.860,00
40 Junio 2025 $ 170.174.000,00 | $ 32.333.060,00 $ 202.507.060,00
41 Julio 2025 $ 174.788.000,00 | $ 33.209.720,00 $ 207.997.720,00
42 Agosto 2025 $200.992.000,00 | $ 38.188.480,00 $ 239.180.480,00
43 Septiembre 2025 $ 208.951.000,00| $ 39.700.690,00 $ 248.651.690,00
44 Octubre-2025 $ 200.369.000,00 | $38.070.110,00 $ 238.439.110,00
45 Noviembre-2025 $ 236.270.000,00 | $ 44.891.300,00 $ 281.161.300,00
46 Diciembre-2025 $230.223.340,00 | $43.742.434,00 $ 273.965.775,00

TOTAL $10.229.760.652,00

Tabla 45. Actas de costos de interventoria.

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La interventoria otorgd a favor de la entidad las siguientes podlizas o garantias segun los amparos

de conformidad con lo establecido por el contrato:

COMPANIA
ASEGURADORA: LA PREVISORA S.A.
AMPARO POLIZA | CERTIFICADO | FECHA DE ME()J(EEIIJ(I:%?),IA REGISTRO DE
N° O ANEXO N° | EXPEDICION p APROBACION
SEGUN
Enviado mediante
. Comunicado 184-0-
CUMlli’OL:_hI/IZIéNQI'EO EN Adicién Numero 075 agosto 01 de
3004667 18 30-julio-25 Cinco 2025
FAVOR DE ENTIDADES $1.155.000.000 Pendiente por
ESTATALES - 199-U0L lente p
aprobacién por parte
de la entidad.

Tabla 46. Datos de las Podlizas Vigentes

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados de conformidad con la

Clausula Décima Octava del contrato de interventoria:
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REQUISITOS
AMPARO CONTRACTUALES DATOS DE LA POLIZA EMITIDA
o - -
Vigencia contractual % DESDE Vigencia Valor Asegurado
contractual contractual
CUMPLIMIENTO
. hasta el 31 de diciembre .
a). Cumplimiento del afio 2025 10% 22-mar-22 | 30-jun-26 | $ 1.109.555.288,00
b). El buen manejoy -
correcta inversion del | Nasta el 31 de diciembre | 4550 | 95 1ar22 | 31-dic-25 | $ 3.076.944.695,00
. del afio 2025
anticipo
c). Pago de salarios,
prestaciones sociales hasta el 31 de diciembre
e indemnizaciones del - 20% 22-mar-22 | 31-dic-28 | $2.219.110.577,00
del afio 2028
personal y/o
empleados a su cargo
Vigencia igual cinco (5)
afos contados a partir de
d). Calidad del servicio | 2 fécha de suscricion del | g50, | 34_4jc.05 | 31.dic-30 | $ 3.328.665.865,00
acta del acta de entrega y
recibo definitivo de la
interventoria.

Tabla 47. Pélizas del contrato de interventoria

Para mas detalles véase el ANEXO P — POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA, que
contiene el formato Seguimiento Garantias y Seguros Contrato de Interventoria (Formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-13), asi como copia de las Pdlizas Contrato de Interventoria.

Conforme a lo establecido en el contrato de interventoria N°2373-2021 en la CLAUSULA
DECIMA OCTAVA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO, en el paragrafo primero, la
interventoria mediante el comunicado 184-1-2321 de 02 de diciembre de 2025 remitio las pdélizas
para el segundo periodo de este contrato, lo cual corresponde del afio 2026 al 2030, para revisién

y aprobacion por parte de la entidad.
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Mediante comunicado 184-1-063 de junio 30 de 2022 la interventoria remitié al contratante el

plan de calidad.

En el ANEXO Q - SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA,
se adjunta el registro correspondiente (Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15) que muestra un

resumen de la aplicacion del Plan de Calidad asignado al contrato de interventoria.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 45

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES — PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT)) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO — EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” LOTE 2.

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 Seguimiento a la inversion del Anticipo de interventoria.

A la fecha de cierre del presente informe, el contratante ha realizado los desembolsos por
concepto de anticipo de las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025 segun se indica en las siguientes

tablas, asi:

6.6.1.1 Datos generales del anticipo de interventoria

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de interventoria

otorgado:

ANTICIPO VIGENCIA 2022

Valor total anticipo $ 697.374.279,00
Valor retenido por la entidad $ 19.097,00
Valor ingresado a la cuenta bancaria $ 697.374.279,00

Hasta un 50% del valor

Porcentaje basico del contrato
Entidad bancaria DAVIVIENDA
Numero de cuenta bancaria 27900079586

Fecha ingreso anticipo

23 de junio de 2.022

Fecha de cierre de la cuenta

No aplica aun

Tabla 48. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.022

ANTICIPO VIGENCIA 2023

Valor total anticipo

$ 697.374.385,00

Valor retenido por la entidad

$ 59.987,00

Valor ingresado a la cuenta bancaria

$ 697.374.385,00

Porcentaje

Hasta un 50% del valor
basico del contrato

Entidad bancaria

DAVIVIENDA

Numero de cuenta bancaria

27900079586

Fecha ingreso anticipo

6 de junio de 2.023

Fecha de cierre de la cuenta

No aplica aun

Tabla 49. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.023

ANTICIPO VIGENCIA 2024

Valor total anticipo

$ 697.374.385,00

Valor retenido por la entidad

$ 41.676,00

Valor ingresado a la cuenta bancaria

$ 697.374.385,00

Porcentaje

Hasta un 50% del valor
basico del contrato

Entidad bancaria

DAVIVIENDA

Numero de cuenta bancaria

27900079586
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ANTICIPO VIGENCIA 2024
Fecha ingreso anticipo 21 de mayo de 2.024
Fecha de cierre de la cuenta No aplica aun

Tabla 50. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.024

ANTICIPO VIGENCIA 2025

$ 984.821.646,00
$ 59.890,00
$ 984.821.646,00
Hasta un 50% del valor

Valor total anticipo
Valor retenido por la entidad
Valor ingresado a la cuenta bancaria

Porcentaje basico del contrato
Entidad bancaria DAVIVIENDA
Nudmero de cuenta bancaria 27900079586

Fecha ingreso anticipo
Fecha de cierre de la cuenta

06 de agosto de 2.025
No aplica aun

Tabla 51. Datos generales de anticipo de interventoria vigencia 2.025

En lo que respecta a la vigencia 2025, la Interventoria mediante la comunicacion 184-1-2077 de
8 de julio de 2025 y la comunicacién 184-1-2080 10 de julio de 2025, se atendié en debida forma
las observaciones de la Subdireccion de Gestion Integral de Carreteras Nacionales, y por ende,
en las mismas misivas se le dio nuevamente tramite ante la Supervision del Contrato de

Interventoria para efectos de gestionar el desembolso de anticipo por la suma de $ 984.821.646.

6.6.1.2 Ordenes de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las 6rdenes de pago
o de giro aprobadas:

*TIPO DE
DOCUMENTO .
MERCANTIL NUMERO iTEM ) )
(FACTURA, DE FECHA BENEFICIARIO VALOR N° DESCRIPCION DEL ITEM
CHEQUE O FACTURA
DOCUMENTO
DE EGRESO)
COSTOS PERSONAL (NOMINA
CONSORCIO HONORARIOS)
REACTIVACION $240.107.572 1 Nomina, costos de seguridad social vy
CARIBE parafiscales mar-22, abr-22, may-22, jun-22,
jul-22 y primas semestrales de junio-22.
COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
Comprobante de . Acta de Costos N° 1 mar-22 (Viaticos Director,
Egreso 52 25-jun-22 Alquiler Oficina, Edicion informes (Alquileres
CONSORCIO oficina, camioneta y equipo topografia,
REACTIVACION $ 32.140.180 2 Transportes, e, Transportes), Acta de costos
CARIBE : : N° 2 abr-22dicién informes y comunicaciones,
Acta de Costos N° 3 may-22 (Alquileres
Camioneta, Oficina, equipos topografia,
transportes, edicion informes y
comunicaciones, Acta de costos N° 4 jun-22
(Viaticos Director y Especialista, Alquileres
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oficina, camionetas, y equipos topograficos,
transportes, edicién informes y
comunicaciones, Acta de costos N° 5 jul-22
(Viaticos Director y Especialista, Alquileres
oficina, camionetas, equipos topograficos,
edicién informes y comunicaciones.

CONSORCIO COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
REACTIVACION $ 75.470.000 H(,)N.ORARIOS) - -
CARIBE Noml_na, costos de seguridad social y
parafiscales ago-22
Comprobante de 88 16-ag0-22 COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
Egreso CONSORCIO ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $ 8.603.504 Acta de costos N° 6 ago-22 (Viaticos Director,
CARIBE Alquileres  oficina, camionetas, equipos
topograficos, edicion informes y
comunicaciones.
CONSORCIO COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
REACTIVACION $ 75.470.000 HONORARIOS) : :
CARIBE Noml_na, costos de seguridad social y
parafiscales Sept-22
Comprobante de 109 14-sep-22 COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
Egreso CONSORCIO ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $11.103.504 Acta de costos N° 7 sept-22 (Viaticos Director,
CARIBE o Alquileres  oficina, camionetas, equipos
topogréficos, edicion informes y
comunicaciones.
CONSORCIO COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
REACTIVACION $ 75.470.000 HONORARIOS) . .
CARIBE Noml_na, costos de seguridad social vy
parafiscales Oct-22
Comprobante de 120 11-0ct-22 COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
Egreso CONSORCIO ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $11.103.504 Acta_de costos_ l\_l" 8 Oct-22_ (Viaticos Direc_:tor,
CARIBE Alquileres  oficina, camionetas, equipos
topograficos, edicion informes y
comunicaciones.
CONSORCIO COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
REACTIVACION $ 75.470.000 HONORARIOS) . .
CARIBE Noml_na, costos de seguridad social vy
Comprobante de parafiscales Nov-22
Egreso 143 10-nov-22 COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
CONSORCIO ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $ 11.103.504 Acta de costos N° 9 Nov-22 (Viaticos Director,
CARIBE Alquileres oficina, equipos topograficos,
edicion informes y comunicaciones.
CONSORCIO COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
REACTIVACION $ 72.729.007 FONOINARIO)
CARIBE Noémina, costos de seguridad social y
Comprobante de 166 O-dic-22 parafiscales Dic-22
Egreso COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
CONSORCIO ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $ 8.603.504 Acta de costos N° 10 Dic-22 (Viaticos Director,
CARIBE Alquileres oficina, equipos topograficos,
edicién informes y comunicaciones.
CONSORCIO COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
REACTIVACION $590.572.540 :(,JN.ORARIOS) - -
CARIBE 6mina, costos de seguridad social y
parafiscales Jun-23
Comprobante de 263 14-jun-23 COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
Egreso CONSORCIO ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
REACTIVACION $ 85.490.751 Acta de costos N° 16 Jun-23 (Viaticos
CARIBE ’ ’ Director, Alquileres oficina, equipos
topogréficos, edicion informes y
comunicaciones.
CONSORCIO ABONO COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
REACTIVACION $21.311.094 HQN.ORARIOS) - -
Comprobante de i CARIBE Noml_na, costos de seguridad social y
Egreso 283 25-jul-23 parafiscales Jul-23
CONSORCIO
REACTIVACION $ - -
CARIBE
COSTOS PERSONAL (NOMINA'Y
CONSORCIO b
P HONORARIOS) N6émina, costos de
Comprobante de REAng?\{QSON $493.495.700 seguridad social y pgraﬁscales enero,
Egreso 417 23-may-24 Febrero, marzo, Abril y Mayo de 2024.
REnCToRCON 5 81.324.252 COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,

CARIBE

ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
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Acta de costos N° 27 May-24 (Viaticos
director, Alquiler oficina, equipos topograficos,
edicion informes y comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$122.554.433

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS) Némina, costos de seguridad
social y parafiscales junio de 2024.

438 08-jul-24

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

Comprobante de
Egreso

578 11-ago-25

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$240.756.996

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS) Némina, costos de seguridad
social y parafiscales Agosto de 2025.

$ 26.064.512

COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
Acta de costos N° 42 Ago-25 (Viaticos
Director, Alquiler oficina, equipos
topogréficos, edicion informes y
comunicaciones).

Comprobante de
Egreso

614 2-sep-25

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$138.148.774

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS) Némina, costos de seguridad
social y parafiscales Septiembre de 2025.

$ 14.707.256

COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
Septiembre de 2025 (Viaticos Director,
Alquiler oficina, equipos topograficos, edicion
informes y comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

614 2-sep-25

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$151.423.350

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS) Némina, costos de seguridad
social y parafiscales Octubre de 2025.

$ 11.665.043

COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
Octubre de 2025 (Viaticos Director, Alquiler
oficina, equipos topograficos, edicion informes
y comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

632 6-oct-25

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$151.423.350

COSTOS PERSONAL  (NOMINA Y
HONORARIOS) Némina, costos de seguridad
social y parafiscales Octubre de 2025.

$ 11.665.043

COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
Octubre de 2025 (Viaticos Director, Alquiler
oficina, equipos topograficos, edicion informes
y comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

646 5-nov-25

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

$151.423.350

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS) Némina, costos de seguridad
social y parafiscales Octubre de 2025.

$ 11.665.043

COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
Octubre de 2025 (Viaticos Director, Alquiler
oficina, equipos topograficos, edicion informes
y comunicaciones.

Comprobante de
Egreso

658 03-dic-25

CONSORCIO
REACTIVACION
CARIBE

227.135.024,00

COSTOS PERSONAL (NOMINA Y
HONORARIOS) Némina, costos de seguridad
social y parafiscales Noviembre de 2025.

11.832.298,00

COSTOS OPERACIONALES (ARRIENDOS,
ENSAYOS, TOPOGRAFIA Y DOTACIONES)
Noviembre de 2025 (Viaticos Director, Alquiler
oficina, equipos topograficos, edicion informes
y comunicaciones.

TOTAL INVERSION ANTICIPO

$ 3.076.944.695

Tabla 52. Ordenes de giro anticipo de interventoria

Al presente Informe mensual de interventoria se adjunta el Informe de inversién y buen manejo
de anticipo de interventoria (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2), correspondiente al mes reportado
en el presente informe. Formato en el que se registran los movimientos detallados de la utilizacion

del anticipo.
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6.6.1.3 Plan de inversion del anticipo Vs Inversion del anticipo.

A continuacién, se anexa la tabla donde se presentara el plan de inversion N° 5 con relacion a la

inversion acumulada y el saldo de anticipo:

VALOR VALOR VALOR
iTEM | DESCRIPCION PROGRAMA | ACUMULADOMES |, YALOR | acumurapo | SALDOANTICIPO
N° DEL ITEM APROBADO ANTERIOR = ACTUAL e
(A) (B) D=(B+C)
COSTOS
PERSONAL
1 T $2.751.537.840 | $2372.979.466 | $227.135024 | $2.721.537.840 $0,0
HONORARIOS)
COSTOS
OPERACIONALES
(ARRIENDOS,
2 ENSAYOS, $ 325.406.855 $ 301.909.514 $11832298 | $325.406.855 $0,0
TOPOGRAFIA Y
DOTACIONES)
TOTALES $3.076.944.605 | $2674.888.980 | $238.967.322 | §3.076.944.695 $0,0

Tabla 53. Plan de inversion del anticipo Vs Inversién del anticipo

El saldo de los recursos en la cuenta bancaria de anticipo es de $ 0,00.

En el informe mensual, en el anexo R se adjunta copia del Plan de Inversion del anticipo
mensualizado (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1).

6.6.1.4 Reintegro de rendimientos financieros

De conformidad con lo establecido en la Clausula Décima Primera: Anticipo, Paragrafo

Segundo: Rendimientos Financieros del Contrato N° 2373 de 2021, la Interventoria ha

ejecutado las consignaciones del reintegro a la Direccion del Tesoro Publico de los rendimientos

financieros del anticipo otorgado a favor del Consorcio Reactivacién Caribe. En la siguiente

tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros

generados y sus respectivos registros de consignacion:

MES VALOR VALOR FECHA DE
RENDIMIENTOS REITERADO REINTEGRO

jun-22 $272.812,81 $272.812,81 29/07/2022
jul-22 $724.722,75 $724.722,75 24/08/2022
ago-22 $ 1.528.215,75 $ 1.528.215,75 12/09/2022
sep-22 $1.131.754,70 $1.131.754,70 19/10/2022
oct-22 $ 785.273,95 $ 785.273,95 10/11/2022
nov-22 $ 415.856,93 $ 415.856,93 13/12/2022
dic-22 $ 84.934,05 $ 84.934,05 19/01/2023
ene-23 - - NA
feb-23 - - NA
mar-23 - - NA
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MES VALOR VALOR FECHA DE
RENDIMIENTOS REITERADO REINTEGRO
abr-23 - - NA
may-23 - - NA
jun-23 $ 860.408,95 $ 860.408,95 6/07/2023
jul-23 $ 72.693,49 $ 72.693,49 4/08/2023
ago-23 - - NA
sep-23 - - NA
oct-23 - - NA
nov-23 - - NA
dic-23 - - NA
ene-24 - - NA
feb-24 - - NA
Mar-24 - - NA
Abr-24 - - NA
May-24 $607.008,76 $607.008,76 17/06/2024
Jun-24 $ 400.085,83 $ 400.085,83 11/07/2024
Jul-24 - - NA
Ago-24 - - NA
Sept-24 - - NA
Oct-24 - - NA
Nov-24 - - NA
Dic-24 - - NA
Ene-25 - - NA
Feb-25 - - NA
Marz-25 - - NA
Abr-25 - - NA
May-25 - - NA
Jun-25 - - NA
Jul-25 - - N/A
Ago-25 $1.615.868,73 $1.615.868,73 04/09/2025
Sep-25 $1.314.933,92 $1.314.933,92 06/10/2025
Oct-25 $1.003.256,64 $1.003.256,64 05/11/2025
Nov-25 $590.847,40 $590.847,40 04/12/2025
TOTAL $ 11.408.674,66 $ 11.408.674,66

Tabla 54. Rendimientos financieros anticipo de Interventoria

Conforme a lo anterior, se establece que a fecha de corte 31 de diciembre 2025 se registra un
valor acumulado de $ 11.408.674,66 en rendimientos o intereses financieros generados por el
anticipo recibido a favor del Consorcio Reactivacion Caribe, los cuales han sido reintegrados en

su totalidad ante la Direccion del Tesoro Publico.
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6.6.1.5 Amortizacion del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones del anticipo

deducidas de las actas de cobro de la interventoria:

N° DE PERIODO VALOR TOTAL AMORTIZACION VALOR NETO
ACTA ACTA ANTICIPO ACTA
22-mar-2022 al 30-

1 mar-2022 $ 17.579.008,00 $ 7.386.138,00 $10.192.870,00
2 Abril 2022 $ 71.880.760,00 $ 30.202.000,00 $ 41.678.760,00
3 Mayo 2022 $ 155.403.052,00 $ 65.295.400,00 $ 90.107.652,00
4 Junio 2022 $ 169.662.503,00 $ 71.286.766,00 $ 98.375.737,00
5 Julio 2022 $ 195.447.628,00 $ 82.120.852,00 $ 113.326.776,00
6 Agosto 2022 $ 205.502.799,00 $ 86.345.714,00 $ 119.157.085,00
7 Septiembre 2022 $209.112.432,00 $ 87.862.366,00 $ 121.250.066,00
8 Octubre 2022 $ 214.152.671,00 $89.980.114,00 $ 124.172.557,00
9 Noviembre 2022 $ 221.665.979,00 $ 93.136.966,00 $ 128.529.013,00
10 Diciembre 2022 $ 242.811.613,00 $ 83.757.963,00 $ 159.053.650,00
11 Enero 2023 $ 229.546.121,00 $ - $ 229.546.121,00
12 Febrero 2023 $ 227.423.642,00 $ - $ 227.423.642,00
13 Marzo 2023 $ 229.763.295,00 $ - $ 229.763.295,00
14 Abril 2023 $ 205.635.889,00 $ 86.401.634,00 $ 119.234.255,00
15 Mayo 2023 $ 203.898.056,00 $ 85.671.452,00 $ 118.226.604,00
16 Junio 2023 $ 223.663.332,00 $150.361.904,00 $ 73.301.428,00
17 Julio 2023 $ 398.278.067,00 $ 83.671.863,00 $ 314.606.204,00
18 Agosto 2023 $ 277.821.777,00 $ 58.365.920,00 $ 219.455.857,00
19 Septiembre 2023 $ 276.862.339,00 $ 58.164.357,00 $ 218.697.982,00
20 Octubre 2023 $ 288.492.485,00 $ 60.607.665,00 $ 227.884.820,00
21 Noviembre 2023 $ 271.711.134,00 $ 57.082.171,00 $ 214.628.963,00
22 Diciembre 2023 $ 280.266.644,00 $ 57.122.419,00 $ 223.144.225,00
23 Enero 2024 $ 259.552.697,00 $ - $ 259.552.697,00
24 Febrero 2024 $ 259.019.874,00 $ - $ 259.019.874,00
25 Marzo 2024 $ 265.741.356,00 $ - $ 265.741.356,00
26 Abril 2024 $ 251.878.970,00 $ - $ 251.878.970,00
27 Mayo 2024 $ 237.261.010,00 $ 99.689.500,00 $ 137.571.510,00
28 Junio 2024 $ 212.766.050,00 $ 44.698.750,00 $ 168.067.300,00
29 Julio 2024 $ 209.022.310,00 $ 43.912.250,00 $ 165.110.060,00
30 Agosto 2024 $ 203.112.770,00 $ 42.670.750,00 $ 160.442.020,00
31 Septiembre 2024 $211.111.474,00 $ 44.351.150,00 $ 166.760.324,00
32 Octubre 2024 $ 225.986.950,00 $ 75.962.000,00 $ 150.024.950,00
33 Noviembre 2024 $ 218.297.170,00 $168.767.560,00 $ 49.529.610,00
34 Diciembre 2024 $ 199.829.560,00 $150.627.977,00 $49.201.583,00

35 Enero 2025 $ 187.327.420,00 $ 26.694.448,00 $ 160.632.972,00
36 Febrero 2025 $ 187.138.210,00 $ - $ 187.138.210,00
37 Marzo 2025 $ 200.680.410,00 $ - $ 200.680.410,00
38 Abril 2025 $ 196.028.700,00 $ - $ 196.028.700,00
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N° DE PERIODO VALOR TOTAL AMORTIZACION VALOR NETO
ACTA ACTA ANTICIPO ACTA
39 Mayo 2025 $ 196.699.860,00 $ = $ 196.699.860,00
40 Junio 2025 $ 202.507.060,00 $ - $ 202.507.060,00
41 Julio 2025 $ 207.997.720,00 $ - $ 207.997.720,00
42 Agosto 2025 $ 239.180.480,00 $ 20.099.200 $ 219.081.280,00
43 Septiembre 2025 $ 248.651.690,00 $ 20.895.100 $ 227.756.590,00
44 Octubre-2025 $ 238.439.110,00 $ 20.036.900 $ 218.402.210,00
45 Noviembre-2025 $ 281.161.300,00 $ 57.998.214 $ 223.163.086,00
46 Diciembre-2025 $ 273.965.775,00 $ - $ 273.965.775,00
TOTAL $10.229.760.652,00 $2.211.152.463,00 | $ 8.018.608.189,00

Tabla 55. Amortizacién anticipo Interventoria

De la anterior tabla, se establece que se ha generado una deducciéon acumulada por amortizacion
de anticipo por monto de $ 2.211.152.463,00 y como el valor otorgado por anticipo corresponde
a la suma de $3.076.944.695,00, se registra que se amortizd la totalidad del anticipo en lo
correspondiente a las vigencias 2022, 2023 y 2024, se tiene pendiente un saldo por amortizar de
$865.792.232,00 de la vigencia 2025.

6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramacion al Plan de Cargas aprobado

En el “ANEXO Q - PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORIA” se incluye el formato MEPI-MN1-
IN-9-FR-2 con la reprogramacion al plan de cargas N° 6 de fecha julio 23 de 2025, que
corresponde a lo enviado mediante comunicacién 184-1-2103 de 25 de julio de 2025 mediante
el cual se remiti6 a la Entidad el Acta Modificacion de Costos de Interventoria N° 6 y la
Reprogramacion al Plan de Cargas de Interventoria N° 6 para el perfeccionamiento de la
modificacion al Contrato No. 2373-2021, relacionada con la Adicion N° 5 del contrato donde se
establecié adicionar la suma de $7.755.000.000 incluido VA, para un valor total acumulado de
$25.203.436.702.

6.6.3 Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria

La Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1), se
establece como formato de control para que verificar de forma sistematica el cumplimiento de los
requisitos y formatos que componen el presente informe mensual, este registro se adjunta al

presente informe en el Folio 1.
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7 ESTUDIOS Y DISENOS
7.1 ESTUDIOS Y DISENOS INICIALES RECIBIDOS

La informacion de los disefios iniciales de la variante de Magangué, suministrada al contratista,

corresponde a la que a continuacion se relaciona:
ESTUDIOS Y DISENOS INICIALES DE LA VARIANTE MAGANGUE

VOLUMEN DESCRIPCION

I Transito

Il Trazado y Disefio Geométrico

] Geologia

v Suelos

V Estabilidad y estabilizacion de taludes.
Vi Geotecnia y disefio de pavimentos
Vii Hidrologia e hidraulica
VIII Estructuras

IX Gestién Predial

X Componente Ambiental y Social
Xl Cantidades y Presupuesto

Xl Evaluacion Econémica
Xl Informe Final Ejecutivo

Tabla 56. Estudios y Disefios Iniciales recibidos

La documentacion con la cual el contratista adelantd la revision y diagnostico de los disefios
iniciales de la variante Magangué corresponde a la informacion digital suministrada por el INVIAS
el 21 de febrero de 2022 al contratista, informacién que cuenta con un tamano de 6.80 GB (7 303
731 308 bytes) compuesta por 2496 archivos y 163 carpetas. El contratista presenté el
diagndstico de la revision a los disefos iniciales de la variante Magangué mediante oficio CBMC-
0005-2022 de abril 22 de 2022 (184-3-010), objetando todos y cada uno de los componentes del
disefio entregado por INVIAS. Posteriormente la Interventoria emitié su concepto, mediante oficio
184-1-021 de mayo 20 de 2022, en el que indica que considera procedentes las objeciones
presentadas por el contratista a los disefios iniciales de la variante Magangué por lo cual el
contratista procedi6 a ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar
los estudios y disefios entregados, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.1.2 del Anexo

1 — Anexo Técnico.

A continuacion, se relacionan las objeciones presentadas por el contratista en el diagnostico a la

revision de los disefos iniciales y que fueron revisadas y avaladas por la Interventoria, asi:


https://drive.google.com/drive/folders/1oQKEGQdywdmLyqJnXXt-Nr-dX6Si4Ko1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPGJ5S_94CSx_94jrY1KJk9kGZJNFSz1/view?usp=sharing
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No INFORME OBJECIONES
| Transito

La informacién tomada del Estudio debe ser ajustada para las actuales
condiciones de infraestructura vial y de transito y transporte del sector

Las proyecciones de transito presentadas estarian indicando volumenes de
2 | transito muy inferiores a la capacidad real que debera soportar esta via en el
futuro.

El disefio de la estructura de pavimento no garantizaria su estabilidad en el
horizonte de disefio.

las evaluaciones de Numero de ejes equivalentes, Capacidad y niveles de
4 | servicio, debe estar acorde con la normatividad vigente, ya que los manuales
de capacidad y niveles de servicio del INVIAS fueron actualizados en 2015.

Trazado y Diseino
Geométrico

Se deberé realizar un levantamiento topografico ubicando con precision las
especies arboéreas y el sistema lagunar.

Es necesario realizar ajustes significativos con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad de los usuarios

Se deberan reducir y mitigar las intervenciones ambientales, principalmente
3 | en el retiro de arboles de gran tamafio, y la intervencion en humedales y
hallazgos arqueoldgicos.

4 | Evitar los pagos onerosos por la compra de terrenos y mejoras.

Teniendo en cuenta que en el corredor vial se encuentran lotes de tipo Urbano
y rural, es claro que se debera ajustar el disefio geométrico en planta con el
5 | fin de reducir las afectaciones a los predios urbanos, teniendo en cuenta que
el costo de la tierra para estos predios es mucho mayor que para el predio
rural.

No se evalué la incidencia de la capacidad y el nivel de servicio con las
caracteristicas geométricas de la via.

11} Geologia

-

La geologia local se debe realizar con trabajo de campo a escala 1:10.000
La informacion de fuentes de materiales no es lo suficientemente amplia
3 | La informacién de Zodme, no es lo sufrientemente amplia.

N

v Suelos

Es riesgoso iniciar el proyecto sin una verificacion apropiada de los
parametros de resistencia del suelo y ver la competencia de los estudios
realizados previamente, dadas las condiciones de cronoldgicas en las cuales
se tomaron dichos muestreos, ensayos y parametros.

\'") Pavimentos

Se debera realizar una campafia geotécnica con el fin de tomar las muestras
inalteradas para el ensayo de CBR, a una profundidad que se considere
1 | correspondera a la subrasante del proyecto por debajo del mejoramiento
estimado. Esta campafa debera considerar sondeos cada 250 metros a 1.5
metros de profundidad.

Se debera presentar una zonificacion precisa de los tramos que corresponde
2 | a terraplény los que corresponden a corte, indicando los espesores minimos
de material para conformar el nivel de la subrasante.

Se debera actualizar la informacién de las fuentes de materiales, indicando
3 | sus caracteristicas y sus posibles usos en la estructura del pavimento,
evaluando la calidad y cantidad de material disponible.

Se deberan revisar y ajustar el calculo de los factores de dafio y el nimero de

4|~ . . o
ejes equivalente en el periodo de disefio.

5 Se deberan realizar ensayos de expansion sobre las muestras de material
existente en la subrasante.

6 Es necesario contar con los disefios de las mezclas asfalticas disponibles en
la zona, verificando el cumplimiento de la normatividad del Invias.

6 | Hidrologia e Hidraulica

1 Dentro de las obras transversales o alcantarillas hacen falta las obras de
K3+044, K8+132.9 y K8+504.

2 Adicionalmente es recomendable colocar las siguientes alcantarillas: K2+185,

K2+250, K2+680, K3+710, K4+815, K5+227, K6+522.
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No INFORME OBJECIONES

Se proyectan 9 alcantarillas (KO+370, K1+960, K3+245, K3+443, K4+590,
K5+445, K6+380, K6+720, K8+080) con poco recubrimiento o salidas
enterradas, por lo que se recomienda revisar la rasante en estas abscisas y/o
disefar los canales de salida respectivos.

El informe no es claro en obras de proteccion para los terraplenes y
alcantarillas, aspecto que se debera estudiar posteriormente, pues es muy
recomendable proteger los taludes del terraplén en inmediaciones de las
alcantarillas y la base de los taludes.

Para los canales proyectados no es clara su localizacién ni su justificacion.
En este sentido debe profundizarse el analisis de la necesidad de zanjas de
pie de terraplén, asi como su disefio, de manera que se asegure una entrega
final adecuada.

Los niveles de la rasante de la via son adecuados, tanto en la zona de
influencia del rio Magdalena (K9+620 a K12+215), como por fuera de ella.
Es necesario verificar y analizar los cauces de entrega a los terrenos después
7 | de pasar a través de las obras, con el fin de garantizar que no produciran
dano a los terrenos adyacentes

7 Estructuras

Dentro de los documentos entregados como disefios estructurales, incluidos
1 | memorias y planos, no se incorporan los requisitos exigidos en el CCP-14 la
cual es la norma aplicable en el alcance de este contrato.

El nivel de los estudios entregados en a lo sumo de esquema o idea por lo
2 | tanto apenas se pueden establecer dentro de una FASE 1 o Fase 0 y de
ninguna manera son suficientes para construccion.

Se deben adelantar disefios completos a partir de las caracteristicas que
3 | definan las o ya hayan sido definidas por las areas Hidraulica, Geoldgica,
Geotécnica, Ambiental y Social.

Se debe coordinar con las areas Geoldgica, Geotécnica y Ambiental que los
insumos generados sean acordes a lo exigido por el CCP-14, para el disefio
de las alcantarillas que se propongan. (Alcantarillas en general no solo de
cajon).

8 Ambiental

Insuficiencia en el desarrollo de los estudios y disefios para la variante
1 | Magangué, se cuenta Unicamente con informacion preliminar que requiere de
su verificacion y complementacion

Se tiene gran incertidumbre en relacién al trazado ya que a pesar que la ANLA
manifiesta que no es necesario que se elabore un Diagndstico Ambiental de
Alternativas ya ha pasado bastante tiempo lo cual podria ya no ser validos los
conceptos evidenciados en el oficio de pronunciamiento de la entidad

si hay alteracion del trazado, deberia realizarse una revalidacion del concepto
dado por la ANLA de si se requiere o no DAA

Se requiere contar con un trazado definitivo, con el cual se pueda establecer
un area de influencia y asi poder elaborar un diagndstico ambiental de los
4 | medios fisicos, bioldgicos y socioecondmicos y de esta forma poder evaluar
los impactos ambientales potenciales positivos y negativos para las etapas
de pre- construccion, construccion, operacion y abandono del proyecto.
evaluar los impactos ambientales potenciales positivos y negativos para las
etapas de pre- construccién, construccién, operaciéon y abandono del
proyecto, conforme a su evaluacidn se realizan los programas de manejo,
seguimiento y monitoreo ambiental pertinentes con el fin de prevenir, mitigar,
corregir y compensar impactos que se pueden presentar por la ejecucion de
actividades.

No se cuenta en su totalidad con la informacién requerida para poder radicar
6 |ante la ANLA la obtencion de la licencia ambiental necesaria para la
construccion de las obras objeto del proyecto

9 Social

Falta de informacién, como ya se ha mencionado y que no permite que las
1 | actividades constructivas a cargo del contratista de la obra se puedan ejecutar
en armonia con las partes interesadas

10 Gestion Predial
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No INFORME OBJECIONES

No se encuentra inviable la gestién predial con los disefios actuales, ya que
1 | esta depende primero que todo de la actualizacién del estudio fase Ill, porque
no cumple con los parametros establecidos con el INVIAS.

Los predios requieren en su mayoria un saneamiento predial para ser
2 | adquiridos, ya que en su mayoria se evidencian afectaciones juridicas y
predios sin informacion.

El trabajo de campo adelantado evidencia que no se realiz6 la investigaciéon
catastral juiciosamente y no lograron establecer la titularidad de los predios.

Tabla 57. Objeciones presentadas a los Estudios y Disefos Iniciales de la variante Magangué.
7.2 ACTUALIZACION / AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Se requiere la actualizacion de los disefios de la Variante Magangué y las variantes de Guamal
y el Banco a nivel de fase |l avanzada y abarca inicialmente la revision y posteriormente el ajuste
y/o actualizaciéon y/o modificacién y/o incorporaciéon y/u optimizacién y/o complementacién y/o
unificacion y/o adaptacién y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o
documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad

de la transitabilidad por el corredor vial.

Los estudios y disefos recibidos fueron revisados por el contratista, quien presenté a la
interventoria los informes correspondientes al diagnostico y revision de los disefios iniciales de
la variante Magangué y fueron debidamente revisados por parte de la interventoria quien
considerd procedentes las objeciones formuladas por el contratista a los disenos iniciales de la

variante Magangue.

En concordancia con lo anterior, se presenta una relacion que evidencia el estado cumplimiento
de los Volumenes de Estudios y Disefios a desarrollarse para la Construccion de la Variante

Magangué conforme al Apéndice B, que hace parte integral del Contrato de Obra.

ESTUDIOS Y DISENOS DE LA VARIANTE MAGANGUE

ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS - VARIANTE DE MAGANGUE
TRAZABILIDAD DE
CONSECUTIVO OFICIO DE | COMUNICACIONES DE | otano bEL
Ne VOLUMEN CONTRATISTA EN SU VOLUMENES SoLomEN
ULTIMA VERSION PENDIENTES POR
APROBAR
ESTUDIO DE TRANSPORTE, A Aprobado con
NIVEL DE DETALLE PARA Comunicacion
! | CONSTRUCCION, FASE IIl PARA 184-3- 450 de 22/11/22 - 184-1-441 de
LA VARIANTE MAGANGUE 13/12/22
ESTUDIO DE TRAZADO Y
DISENO GEOMETRICO, Aprobado con
SENALIZACION Y SEGURIDAD Comunicacion
2 | VIAL, A NIVEL DE DETALLE PARA | 184-3-1162 de 29/09/23 ; 184-1-1030 de
CONSTRUCCION, FASE Il PARA 06/10/23
LA VARIANTE MAGANGUE



https://drive.google.com/drive/folders/1wORbdkyCZm_4GSS9o4mBhPMbYPxgi-ql?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RL7gOoTGQExyJa-P_2lgZI48K2ggAAa_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mo9Yn6GI_1o55xPpk6Bv1h_EF6qQkxQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gBfggHVXJt9zhrC5co9YNSN1ZGo_eB_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Oz8EVzLxLyIKdmxHhCmBO0PwMYTl6ar/view?usp=sharing
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ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS - VARIANTE DE MAGANGUE
TRAZABILIDAD DE
CONSECUTIVO OFICIO DE | COMUNICACIONES DE |  coxaoo oot
Ne VOLUMEN CONTRATISTA EN SU VOLUMENES voLomEN
ULTIMA VERSION PENDIENTES POR
APROBAR
GEOLOGIA PARA INGENIERIA, A Aprobado con
NIVEL DE DETALLE PARA Comunicacion
3 | CONSTRUCCION, FASE Il PARA 184-3633 de 22/02/23 ; 184-1-589 de
LA VARIANTE MAGANGUE 23/02/23
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL
DISENO DE FUNDACIONES DE Aprobado con
PUENTES Y OTRAS Comunicacion
4 | ESTRUCTURAS DE 184-3-735 de 13/04/23 ; 184-1-732 de
CONTENCION, FASE IIl PARA LA 12/05/23
VARIANTE MAGANGUE
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y Aprobado con
ESTABILIZACION DE TALUDES, Comunicacién
® | FASE Il PARA LA VARIANTE 184-3-816 de 18/05/23 - 184-1-764 de
MAGANGUE 24-05-23
ESTUDIO GEOTECNICO Y Aprobado con
DISENO DEL PAVIMENTO, FASE Comunicacion
© |1l PARA LA VARIANTE 184-3-2210 de 19/03/25 ; 184-1-1947 de
MAGANGUE 01-04-25
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, Aprobado con
HIDRAULICA Y SOCAVACION, Comunicacién
7| FASE Il PARA LA VARIANTE 184-3-108 de 22-08-23 - 184-1-998 de
MAGANGUE 26-09-23
ESTUDIOS Y DISENOS DE ég:gﬁil‘izggg
8 | ESTRUCTURAS, FASE Il PARA
LA VARIANTE MAGANGUE AR ol RS - L LR
0712123
URBANISMO Y PAISAJISMO, ég:ﬁﬁgf’cg;g:
9 | FASE Ill PARA LA VARIANTE 184-3-513 de 26/12/22 ;
MAGANGUE 184-1-492 de
12/01/23
’ Aprobado con
GESTION PREDIAL, FASE Il Comunicacién
10| PARA LA VARIANTE MAGANGUE ARt o) € o AT - 184-1-818 de
20/06/23
GESTION AMBIENTAL, FASE Il En revisién por parte del | Entrega preliminar
1 | PARA LA VARIANTE MAGANGUE 184-3-2692 de 23/12//25 ANLA de EIA Version 4.
Aprobado con
1o | ESTUDIO DE CANTIDADES DE ) Comunicacion
e e e 184-3-2359 de 19/06/2025 18412058 do
26/06/25
EVALUACION SOCIOECONOMICA Aprobada con
13 | DEL PROYECTO, FASE Il PARA 184-3-906 de 28/06/23 ; Somunicadion
LA VARIANTE MAGANGUE 180898
INFORME FINAL EJECUTIVO, ’é‘é[ﬁﬁ?.‘i‘éé’.‘éﬂ
14 | FASE Il PARA LA VARIANTE 184-3-2584 de 15/10/25 -
, 184-1-2259 de
MAGANGUE 2110/25

Tabla 58. Estado de Los Estudios y Disefios de la Variante Magangué.



https://drive.google.com/file/d/1wRkNWv0pB81Jg3dCadLb6rVOzMih4aIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5nGcKeW45Ug_qYzHkEEkabyZKk-gkla/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VO3B7FojGk1Omd1NC0zprPqh9kjwafE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XuqQnpQosrRYjAyMnl9MTOf7JxqgNe6K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16pbaOeiv78ngx0qOFUz6j8NnxpiBfZZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGXGlAPCtJg2pvL7aotdx4_GWLMxdlm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FK7JZM2pDfx9HBibb_HpOwAjI-Woyhd-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHlvdsuUzfIb3FQL7pnNmdvd6zmMc8Rf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zbq5bEz_ALtkYBsZcUa8YCAYPJtmzF9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ovbSxhEG7h3P7J6DDUM5zTqMRnyQEbTI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11F5IgQDyvkqtvGcZtr9H3ciMHiDlwMI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4-nOd2o5CSi-DqY2JnTQC7BlI76IayU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbudHMgmlac0rGyFLFd5Qjp5H5c2v4yk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JR_kOXTXP7CtBpVIWN_CAFHh1-TVxFmi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18S5z1AaCTfBUPDLjVCP2Fra8AZxxulE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cSi0E70d6Vzw4gKDJxXMfMtxwG4tNPHO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-DlS97fAO0qkKQ4ljxij7Izat4HSW11z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19_VXFwjy-h1wOvZI6dhIRGsN7l0-8Ztp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNUW72oN757cPh4fClSYZnYgyJ1sMKTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNUW72oN757cPh4fClSYZnYgyJ1sMKTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNUW72oN757cPh4fClSYZnYgyJ1sMKTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1By8WtAyzStWOkn80U5U8CP83-lVxnsUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fHzyeWWPjB44CiGxmfGrLaJSPlgOP_Fy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iMYY5lAbg_lkbXRo98iKAyLBjxown5qK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpOoIs1sTQ-Al-wDOAV7aG6peBD380fP/view?usp=sharing
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La siguiente tabla muestra el estado de avance de los estudios y disefios para las intervenciones

de los sitios criticos en la transversal Momposina, asi:
ESTUDIOS Y DISENOS DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

ESTADO ESTUDIOS Y DISENOS - SECTORES CRITICOS TRANSVERSAL MOMPOSINA

ENTREGA CONTRATISTA EN SU

N P ULTIMA VERSION ESTADO DEL A::c;“:/fg%n‘{,%R
: ; FECHA ECLEHEE INTERVENTORIA
DESCRIPCION TRAMO LOCALIZACION CONSECUTIVO RADICACION

. o 184-1-1201 de

1 | Sector Critico N° 1 7802 K0+420 184-3-1270 8/11/2023 Aprobado ~07/12/2023
- o 184-1-1003 de

2 | Sector Critico N° 2 7802 K0+500 184-3-1121 20/09/2023 Aprobado 26/09/2023
- o 184-1-1117 de

3 | Sector Critico N° 3 7802 K0+850 184-3-1236 25/10/2023 Aprobado 08/11/2023
" o 184-1-1200 de

4 | Sector Critico N° 4 7802 K1+700 184-3-1236 30/10/2023 Aprobado 07/12/2023

5 | Sector Critico N° 5 7802 K2+200 - - Entregable pendiente

6 | Sector Critico N° 6 7802 K2+900 - - Entregable pendiente

7 Sector Critico N° 7 7802 K3+150 - - Entregable pendiente

8 | Sector Critico N° 8 7802 K4+640 - - Entregable pendiente

9 Sector Critico N° 9 7802 K6+890 - - Entregable pendiente

10 | Sector Critico N° 10 7802 K11+100 - - Entregable pendiente

11 | Sector Critico N° 11 7802 K11+500 - - Entregable pendiente

12 | Sector Critico N° 12 7802 K13+800 - - Entregable pendiente

13 | Sector Critico N° 13 7802 K21+580 - - Entregable pendiente

Sector Critico N° 14 184-1-729 de

14 i e A 7802 K40+000 - K43+000 184-3-752 11/05/2023 Aprobado ~11/05/2023

15 | Sector Critico N° 15 7806 K0+000 — K11+000 - - Entregable pendiente

16 | Sector Critico N° 16 7806 K15+050 - - Entregable pendiente

17 | Sector Critico N° 17 7806 K18+050 - - Entregable pendiente

18 | Sector Critico N° 18 7806 K26+050 - - Entregable pendiente

19 | Sector Critico N° 19 7806 K31+700 - - Entregable pendiente

Tabla 59. Estado de Los Estudios y Diseios de los Sectores Criticos de la Transversal

Momposina.



https://drive.google.com/drive/folders/15DNMyc1X4BUf65QVpsSw2uS4hlTLmQRv?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n9kuBRUeecUuJw-UE6hbEmgsD-USe6-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rNoopv_7aoMQuaVdAVsWCuGTUD-afCqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d-biNPt6hznoO1iJNyiWZDwwVnVGSR8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17PDVZc-_y7X9gIxGIsINpd6jtyqA0eql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1-XLxwp7g3w7biWmcZTitk8ck5i-HOU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9vHfwnYmJRYtK2aw2HqVLTRr6NyWZGb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1-XLxwp7g3w7biWmcZTitk8ck5i-HOU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qv353nRLrVlN111QPtCDIUtsTMqZKsnm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12lQZyCPKTzrebW4QnJhVdAjtCmkX-p1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XrGL7HuCA_FyFiSVhCglmxJbRhc0AQ82/view?usp=sharing
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 CONCLUSIONES.

e Generalidades:

> A fecha de cierre del presente informe se evidencia un avance en la ejecucion del
plan de inversién del contrato de obra (Reprogramacion N° 3) de $34.654.508.937
(19,54%) frente a $ 35.520.465.793 (20,03%) programado, por lo cual se presenta

un atraso del 0,49% en la ejecucion del contrato.

> En la inversion total del proyecto, para este periodo muestra una ejecucion
financiera de $47.101.106.967 (22,3%) frente a $ 54.224.274.161 (25,7%)
programado, lo que representa un atraso de obra de $ 7.123.167.195 (3,38%).

> Durante el presente periodo, se caus6 el acta de ajuste N°44 correspondiente al
mes de octubre y el acta parcial de obra N° 46 correspondiente al mes de diciembre
del 2025, para un acumulado total de actas de $47.439.321.916, de los cuales
presenta un saldo pendiente por pagar por la suma $ 3.212.668.882, que
corresponde al acta parcial de obra octubre, noviembre y diciembre 2025 que se
encuentra pendiente por facturar (descontando anticipos), y el acta de ajuste de

julio, agosto septiembre y octubre de 2025.

> Se ha desembolsado al contratista de obra un total de $12.754.916.536,00 por
concepto de anticipo de las vigencias 2022, 2023 y 2024, para los cuales se han
emitido y autorizado 48 6érdenes de giro de anticipo por valor de
$12.648.199.922,85, por lo que a fecha de cierre del presente informe se evidencia
un saldo en fiducia pendiente de desembolso de $ 106.716.613,15 y del total del
Anticipo de obra otorgado se han amortizado $6.130.178.292, lo cual genera un
saldo pendiente por amortizar de $6.624.738.244.

> Durante el presente periodo, se causé el acta de costos de interventoria N° 46
correspondiente al mes de diciembre del 2025, para un acumulado total en actas
causadas de $ 10.229.760.652. De la suma referenciada se presenta un saldo
pendiente por pagar por la suma de $ 1.151.285.381 (descontando anticipos), que
corresponde al acta de costos del mes de julio, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre de 2025 que se encuentra pendiente por facturar.
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> Se estan ejecutando labores de mantenimiento y atencion en puntos de la
transversal Momposina, con el objetivo de garantizar la trazabilidad y seguridad
vial. Durante este periodo, se realizaron actividades de mantenimiento — Parcheo
Técnico ruta 7804 San Fernando. A la fecha se ha aplicado un total de 31.154,50
metros cubicos de mezcla densa en caliente MDC-19 distribuidos a lo largo de toda

transversal.

Se continuaran los trabajos de mantenimiento técnico — Parcheo en la ruta 7804
en el sector de Guataca y San Fernando Bolivar y en la ruta 7805 en el sector San

roque, San Eduardo y Los Negritos.

> A la fecha aun no se inicia la construccion de la variante Magangué puesto que
no se cuenta con la licencia ambiental, la cual esta supeditada a la atencién de la
Resolucién N° 39 de 29 de agosto de 2024 donde la Direccion de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, resolvid recurso de

apelacion contra la Resolucion ST- 0210 del 27 de febrero de 2024.

e Estudios y disefios de las variantes Guamal y El Banco a nivel de fase Il avanzada:

El Consorcio BMC haciendo uso de lo estipulado en la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS, en su PARAGRAFO: CLAUSULA
COMPROMISORIA del Contrato de Obra N° 2257 de 2021 se ha acogido a otros
mecanismos para la solucién de esta controversia dado que no se ha generado un arreglo
directo entre las partes; por lo tanto, a la fecha se han desarrollado dos mesas de trabajo
orientadas a conciliar las controversias donde se presentaron varias alternativas preliminares
de trazado y sus condicionantes ambientales para proyectar las variantes; sin embargo;
estamos a la expectativa sobre los lineamientos a impartirse por parte de la Entidad para que
la Interventoria siga realizando su supervisién y control a estas obligaciones contractuales

del Contratista.

e Seguimiento a la Gestién Predial:

> Por parte de la Subdireccién de Sostenibilidad se gener6 mediante radicado
INVIAS 2025S-VBOG-088679 (184-3-2644) del 20 de noviembre de 2025, el
concepto de no objecion al Plan de Inversién Predial V2 por un valor de
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($683.425.140).
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> Persiste la suspension temporal de las actividades relacionadas con la Gestion
Predial del proyecto hasta tanto se precisen los alcances del proceso de
Licenciamiento Ambiental, el cual esta supeditado a que se surta el tramite de

Consulta Previa con las comunidades étnicas del proyecto.

e Seguimiento a la Gestiéon Social:

> Durante el mes relacionado en el presente informe no se recibieron PQRS.

> A fecha de cierre del presente informe se han recibido un total de 102 PQRSD,

distribuidos de la siguiente manera:

PQRS
Tipo46 Abiertas Cerradas Total, PQRS
Técnico 1 56 57
Social 0 31 31
Ambiental 0 2 2
Predial 0 2 2
Laboral 1 9 10
Otros 0 0 0
Total 2 100 102

Tabla 60. Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes - PQRS

> Enla actualidad se tiene un total acumulado de 731 actas de vecindad generadas
durante el desarrollo del contrato distribuidas en el corredor vial, de las cuales 531
han sido cerradas. A continuacion, se muestra la relacion de las actas de vecindad

referenciadas:

ACTAS DE VECINDAD

RUTA ABIERTAS CERRADAS

7802 153 153

7803 295 229

7804 24 24

7805 231 97

7806 28 28
TOTAL 731 531

Tabla 61. Actas de Vecindad

» Por parte de la Subdireccion de Sostenibilidad se generé mediante radicado
INVIAS 2025S-VBOG-088679 (184-3-2644) del 20 de noviembre de 2025, el
concepto de no objecién al Plan de Inversién Social V7 por un valor de OCHO MIL
SEIS CIENTO SETENTA MIL MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS TREINTA'Y SEIS PESOS ($ 8.670.513.536).
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e Seguimiento a la Gestion Ambiental:

> Para este periodo fue entregado material fresado de las actividades de
mantenimiento en el municipio de San Fernando — Bolivar ruta 7804.
A la fecha se ha entregado material de fresado producto de las actividades de
mantenimiento en las rutas de la transversal Momposina a las alcaldias de los
municipios de los Palmitos, San Pedro, Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo,
Mompox, San Fernando Guamal, El Banco y Tamalameque, por lo tanto, se tiene

un acumulado total de entrega distribuido de la siguiente manera:

MATERIAL DE FRESADO
RUTA ENTIDAD DEPARTAMENTO CANTIDAD M3
Los Palmitos Sucre 1.686,88
7802 San Pedro Sucre 678,85
Magangué Bolivar 1.924,59
Cicuco Bolivar 931,10
7803 Talaigua Nuevo Bolivar 2.268,19
Mompox Bolivar 2.144,51
7804 Mompox Bolivar 576,00
San Fernando Bolivar 487,10
Guamal Magdalena 1.642,00
7805
El Banco Magdalena 1.776,90
El Banco Magdalena 5.187,00
7806 Administracion Vial Magdalena 52,90
Tamalameque Cesar 5.796,44
TOTAL 25.152,46

Tabla 62. Entrega de Material Fresado
8.2 RECOMENDACIONES

e Teniendo en cuenta que los valores de las actas de costos de interventoria generadas
registran un saldo pendiente de $ 1.151.285.381, la Interventoria apela a los buenos oficios
de la Supervision y la Unidad Ejecutora del INVIAS para que se gestionen los pagos
pendientes correspondientes a la facturacién de los meses julio, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre 2025, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento del
Contrato de Interventoria N° 2373 de 2021.

e Teniendo en cuenta que los valores causados descontando anticipo de las Actas de Recibo
Parcial de obra y de ajustes suman $ 41.309.143.624, y considerando que a la fecha se han
pagado $ 38.096.474.742, se registra un saldo pendiente por pagar de $ 3.212.668.882, la
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Interventoria apela a los buenos oficios de la Supervisién y Gestoria del INVIAS para que se
gestionen los pagos pendientes correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2025 los cuales son necesarios para el correcto
funcionamiento del Contrato de Obra N° 2257 de 2021.

e Se requiere el apoyo de la entidad contratante para dar pronta solucion a la declaratoria de
controversia en lo referente a la obligacion contractual de ejecucién de Estudios y Disefios
para las intervenciones de los sitios criticos en la transversal Momposina, segun la solicitud

formulada por contratista.

e Se recomienda al contratante mantener la continua coordinacion interinstitucional que
permita mantener las condiciones de orden publico durante la ejecucion de las actividades
de mantenimiento y/o rehabilitacion a lo largo de la Ruta 78 del corredor de la Transversal

Momposina que tiene una longitud aproximada de 235,60 kildmetros

e Considerando el estado de riesgo debido a afectaciones estructurales en el puente localizado
en el PR 8+140 del Tramo 7802 que de cierta manera colocan en riesgo su estabilidad a
mediano plazo y con ello la transitabilidad del corredor de la Transversal Momposina, se
requiere que desde la dependencia del Instituto responsable de los puentes de la red vial
Nacional se compile la informacion histérica de disefios y construccion del puente
referenciado para que puedan tomarse las acciones y gestiones que correspondan para
garantizar la movilidad de la transversal Momposina. Lo anterior, en virtud de lo estipulado
en el numeral “3.2 ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR DENTRO DEL
CONTRATOQ?” que a la letra en uno de sus apartes registra que: “...Dentro de las principales

obras y actividades a ejecutar en el objeto del contrato, se encuentran las siguientes:

Inspeccion, mejoramiento y mantenimiento de los puentes y pontones que presentan
fisuramiento, socavacion o cualquier patologia que afecta la estabilidad de la estructura o
que requieran ampliacion de seccion transversal de acuerdo con el ancho de calzada
definitivo. Las intervenciones para realizar deberan ser coordinadas y consultadas
previamente y se desarrollaran en articulacion con la dependencia del Instituto responsable
del desarrollo e implementacion del Sistema Inteligente de Gestion de Puentes, aplicado a la

infraestructura vial colombiana”.
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9 ANEXOS

LISTA DE ANEXOS

CONTENIDO DEL ANEXO

FORMATO INVIAS

SEGUIMIENTO OBRA

A. REGISTRO FOTOGRAFICO
Y/O FILMICO

Registro fotografico y/o filmico

N.A

B. INFORMES SEMANALES

Informes Semanales

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

C. MAQUINARIAY EQUIPO DE
OBRA

Magquinaria y Equipo Contrato de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Certificados de calibracion

D. PERSONAL Y CONTROL DE
APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA

Control de Aportes y Seguridad Social
Contrato de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

Certificado de Aportes Seguridad Social y
Parafiscales

N.A

E. INFORME FiSICO
FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Programa de Obra

N.A

Programa de Inversiones

MEPI-MN1-IN-6-FR-1

Seguimiento al programa de inversiones

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

Informe Financiero y Presupuestal Contrato
de Obras

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

F. ESTADO GENERAL DEL
TIEMPO

Estado General del Tiempo

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

G. ENSAYOS DE
LABORATORIO CONTRATISTA DE
OBRA

Resumen Ensayos de Laboratorio

MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

Ensayos de Laboratorio

N.A

H. POLIZAS CONTRATO DE
OBRA

Seguimiento Garantias y Seguros Contrato
de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Polizas Contrato de Obra

N.A

I.  SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato
de Obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-14

J.  ANTICIPO DE OBRA

Plan de Inversién del Anticipo de Obra V.5

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

Informes de inversion y buen manejo de
anticipo de obra

MEPI-MN1-IN-2-FR-2

K. ACTAS DE COMITE DE
OBRA Y ACTAS DE REUNION

Acta de Reunion Técnica Inicial

Actas de comité de Obra

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

Actas de Reunién

MEPI-MN1-IN-14-FR-2

SEGUIMIENTO INTERVENTORIA

L. EQUIPO CONTRATO DE
INTERVENTORIA

Equipo Contrato de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Certificados de calibracion

N.A

M. CONTROL DE APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Control de Aportes Legales y Seguridad
Social Contrato de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

Certificado de Aportes Seguridad Social y
Parafiscales

N.A

N. AVANCE FINANCIERO
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Informe Financiero y Presupuestal Contrato
de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

O. ENSAYOS DE

Resumen Ensayos de Laboratorio

MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

LABORATORIO INTERVENTORIA [ Ensayos de Laboratorio N.A
P. POLIZAS CONTRATODE | Soguimiento Garantias y Seguros Contrato | yiepy_yN1-IN-15-FR-13
i de Interventoria
INTERVENTORIA ] :
Pdlizas Contrato de Interventoria N.A

Q. SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CALIDAD CONTRATO DE
INTERVENTORIA

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato
de Interventoria

MEPI-MN1-IN-15-FR-15

R. ANTICIPO DE

Plan de Inversion del Anticipo de
Interventoria version 4

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

PROFESIONALES Y

-Informe social de Interventoria

INTERVENTORIA Infqrmes de inversion y buen manejo de MEPI-MN1-IN-2-FR-2
anticipo de Interventoria

OTROS ANEXOS

S. RELACION DE Relacioén de correspondencia enviada N.A
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y Relacién de correspondencia recibida N.A
RECIBIDA )

c -Informe de Especialistas
T. INFORMES TECNICOS, -Informe ambiental de Interventoria N.A
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LISTA DE ANEXOS CONTENIDO DEL ANEXO FORMATO INVIAS
SEGUIMIENTO OBRA
ESPECIALISTAS DE ,
INTERVENTORIA -Informe SST de Interventoria
U. BITACORA DE OBRA Bitacora de obra N.A

Tabla 63. Lista de anexos




