
OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $542,183,359.00 $0.00 $542,183,359.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $108,436,672.00 $0.00 $108,436,672.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $27,109,168.00 $0.00 $27,109,168.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $27,109,168.00 $5,150,742.00 $32,259,910.00

Fecha:

COPBogotá D.C.

03/07/2024

Moneda:Ciudad:

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá D.C.

Dirección:

CR 7 C125 08

7056000

Tel: (7)4926970Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000123

Nombre:

Vendedor:

JYMO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO ISLA 066-2020

FACTURA PROFORMA No.

Nit: 901479090

Valor IVA

Descripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Cliente
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Elaborado Aprobado Recibido

jmeneses jmeneses

Notas

$709,989,109.00

TOTALES

$5,150,742.00$704,838,367.00

#$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE AJUSTE No.37 PROVISIONAL DEL CONTRATO 923

DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

PERIODO JUNIO 2024
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BOGOTÁ  - COLOMBIA 
Calle 127A N°. 53A-45 
CENTRO EMPRESARIAL 

COLPATRIA 
TORRE II 

OFICINA  1003 
PBX: +57 (1) 492 69 70 

NIT:901479090-8 

Bogotá, 26 de junio de 2024 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE 

CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.  E ISMOCOL S.A. CERTIFICA: 

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se 

encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en 

lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de 

compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas 

durante el mes de junio de 2024, dentro del contrato de obra No.923 de 2021. 

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Cordialmente, 

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE 

C.C.#71.714.292 
Representante Legal 
CONSORCIO ISLA 066-2020 



Transversal 23 No. 97-74 Of. 707 

Bogotá, Colombia 
PBX 1 432 28 80 
www.gomezcajiao.com 
comercial@gomezcajiao.com 
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Montería, Junio de 2024 

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE- 
 Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, 

ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, 

en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020- 

Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor 

Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación 

económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación 

visión 2030" modulo 3. 

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social 

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental 

sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del Contrato No. 1050 DE 
2021. CERTIFICA que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del 

periodo de mayo  de 2024 y la certificación del representante legal del -CONSORCIO ISLA 066 – 2020- 

del pago de los mismos, para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental 

sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la 

reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación 

visión 2030”. módulo 3”; se encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 

2002 y modificado por la ley 828 de 2003. 

Atentamente, 

Marco Aurelio Oliveros García 

Director de Interventoría 

Consorcio Vial Norte 
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 37 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JUNIO DE 2024 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

VALOR BÁSICO                            VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR (10.014%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                             

FEBRERO 2021    

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO                
ANTICIPO Nro 2                

INVIAS  MARZO 2022                                
(Indice usado Dic 2021)

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
DICIEMBRE 2021

FACTOR DE AJUSTE                            
FACTOR 

DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 
DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A
295,839,077.00$                     29,625,325.00$                      266,213,752.00$             101.141 103.211 103.211 1.020 1.000 301,894,903.00$                                             266,213,752.00$                 301,894,903.00$             6,055,826.00$                             303,245,991.00$                         2.0%
174,599,403.00$                     17,484,384.00$                      157,115,019.00$             100.763 102.425 102.425 1.017 1.000 177,480,293.00$                                             157,115,019.00$                 177,480,293.00$             2,880,890.00$                             191,860,956.00$                         1.6%
647,382,113.00$                     64,828,845.00$                      582,553,268.00$             100.393 100.890 100.890 1.005 1.000 650,586,654.00$                                             582,553,268.00$                 650,586,654.00$             3,204,541.00$                             72,802,239.00$                           0.5%
143,046,733.00$                     14,324,700.00$                      128,722,033.00$             103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 149,339,359.00$                                             128,722,033.00$                 149,339,359.00$             6,292,626.00$                             194,102,058.00$                         4.4%

-$                                        -$                                       -$                                103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 -$                                                                -$                                    -$                                -$                                            31,520,136.00$                           0.0%
1,721,233,761.00$                  172,364,349.00$                    1,548,869,412.00$          101.907 104.296 104.296 1.023 1.000 1,761,579,480.00$                                           1,548,869,412.00$              1,761,579,480.00$          40,345,719.00$                           1,110,860,923.00$                      2.3%

97,123,068.00$                       9,725,904.00$                        87,397,164.00$               101.214 99.335 99.335 0.981 1.000 95,319,493.00$                                               87,397,164.00$                   95,319,493.00$               (1,803,575.00)$                            (22,332,552.00)$                          -1.9%
13,208,628.00$                       1,322,712.00$                        11,885,916.00$               100.133 104.671 104.671 1.045 1.000 13,807,243.00$                                               11,885,916.00$                   13,807,243.00$               598,615.00$                                443,343,642.00$                         4.5%

3,092,432,783.00$               309,676,219.00$                 2,782,756,564.00$       3,150,007,425.00$                                       2,782,756,564.00$           3,150,007,425.00$       57,574,642.00$                        2,325,403,393.00$                      

-$                                      -$                               VALOR AJUSTE: 57,574,642$                             2,325,403,393.00$                      
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.014% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 420,738$                                   16,993,333.00$                           

VALOR TOTAL: 57,995,380$                             2,342,396,726.00$                      

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

VALOR BÁSICO                            VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR (10.014%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

DICIEMBRE 2021 
(índice pivote)

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO                
ANTICIPO Nro 2                

INVIAS  MARZO 2022                    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
MAYO DE 2024

FACTOR DE AJUSTE                            
FACTOR 

DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 
DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A
295,839,077.00$                     29,625,325.00$                      266,213,752.00$             103.276 106.326 126.220 1.030 1.187 304,575,205.00$                                             316,022,345.00$                 354,383,798.00$             58,544,721.00$                           1,451,811,578.00$                      19.8%

174,599,403.00$                     17,484,384.00$                      157,115,019.00$             102.438 105.185 129.240 1.027 1.229 179,282,159.00$                                             193,045,653.00$                 215,212,793.00$             40,613,390.00$                           951,862,599.00$                         23.3%

528,656,305.00$                     52,939,642.00$                      475,716,663.00$             104.350 110.338 142.030 1.057 1.287 558,990,604.00$                                             612,356,760.00$                 695,630,701.00$             166,974,396.00$                         6,444,258,618.00$                      31.6%

940,644,630.00$                     94,196,154.00$                      846,448,476.00$             109.424 114.945 127.220 1.050 1.107 988,109,558.00$                                             936,840,709.00$                 1,078,501,791.00$          137,857,161.00$                         2,465,231,255.00$                      
14.7%

-$                                        -$                                       -$                                105.351 110.709 135.300 1.051 1.222 -$                                                                -$                                    -$                                -$                                            -$                                            0.0%

357,892,660.00$                     35,839,371.00$                      322,053,289.00$             108.949 113.755 130.370 1.044 1.146 373,679,305.00$                                             369,092,392.00$                 420,718,408.00$             62,825,748.00$                           443,442,542.00$                         
17.6%

-$                                        -$                                       -$                                102.357 106.981 144.610 1.045 1.352 -$                                                                -$                                    -$                                -$                                            234,650,366.00$                         
0.0%

647,382,113.00$                     64,828,845.00$                      582,553,268.00$             100.890 102.768 124.680 1.019 1.213 659,429,894.00$                                             706,765,276.00$                 783,641,902.00$             136,259,789.00$                         1,466,572,427.00$                      21.0%

-$                                        -$                                       -$                                101.570 105.939 130.080 1.043 1.228 -$                                                                -$                                    -$                                -$                                            12,944,121.00$                           0.0%

50,295,527.00$                       5,036,594.00$                        45,258,933.00$               102.823 108.232 134.210 1.053 1.240 52,941,072.00$                                               56,121,982.00$                   63,804,121.00$               13,508,594.00$                           294,005,464.00$                         26.9%

-$                                        -$                                       -$                                107.492 113.895 134.550 1.060 1.181 -$                                                                -$                                    -$                                -$                                            -$                                            
0.0%

97,123,068.00$                       9,725,904.00$                        87,397,164.00$               102.579 108.691 139.650 1.060 1.285 102,909,660.00$                                             112,290,498.00$                 127,802,994.00$             30,679,926.00$                           129,865,036.00$                         
31.6%

-$                                        -$                                       -$                                104.350 110.746 152.383 1.061 1.376 -$                                                                -$                                    -$                                -$                                            154,019,841.00$                         
0.0%

-$                                        -$                                       -$                                104.350 110.745 152.375 1.061 1.376 -$                                                                -$                                    -$                                -$                                            922,248,913.00$                         
0.0%

-$                                        -$                                       -$                                104.350 110.641 152.113 1.060 1.375 -$                                                                -$                                    -$                                -$                                            17,874,088.00$                           
0.0%

3,092,432,783.00$               309,676,219.00$                 2,782,756,564.00$       3,219,917,457.00$                                       3,302,535,615.00$           3,739,696,508.00$       647,263,725.00$                      14,988,786,848.00$                 4.5%
VALOR AJUSTE: 647,263,725$                           14,988,786,848$                      

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.014% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 4,730,004$                               109,533,442$                           
VALOR TOTAL: 651,993,729$                           15,098,320,290$                      

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

03/07/2024
(Día / Mes / Año)

923 de  2021 51 MESES 51 MESES
(Indique número y año)

OBJETO: 31/8/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.
(Indique día/mes/año)

106,711,886,524.00$                                                                              

171,472,677,930.00$                                        

DATOS ESPECÍFICOS

171,472,677,930.00$                                        -$                                                                                  
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

106,719,543,561.00$                                                                              

DICIEMBRE DE 2021

GRUPO DE AJUSTE ICCP VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

1-   Obras de explanación
2-    Sub bases y bases

5-   Acero estructural y cables de acero
6-   Concretos, morteros y obras varias
7-   Concreto para superestructuras

4-   Aceros y elementos metálicos
3-   Transporte de materiales

8-   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

SUB TOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

11601 -Preliminares y explanación

11602 -Afirmados, subbases y bases

11604 -Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 -Obras de urbanismo

11606 -Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

11607 -Señalización y control de transito

11608 -Transporte y sobre acarreos

14101 -Preliminares y cimentación

14102 -Subestructura y cimentación

14103 -Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes
14104 -Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

SUB TOTALES

11603 -Pavimentos asfalticos / concreto

MAYO DE 2024

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

SI NO
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 37 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JUNIO DE 2024 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

03/07/2024
(Día / Mes / Año)

923 de  2021 51 MESES 51 MESES
(Indique número y año)

OBJETO: 31/8/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.
(Indique día/mes/año)

106,711,886,524.00$                                                                              

171,472,677,930.00$                                        

DATOS ESPECÍFICOS

171,472,677,930.00$                                        -$                                                                                  
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

106,719,543,561.00$                                                                              

SI NO

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE PROVISIONAL:  704,838,367$                           17,314,190,241$                      

VALOR IVA:  5,150,742$                               126,526,775$                           

VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL:  709,989,109$                           17,440,717,016$                      
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

704,838,367$                                                    
VALOR IVA 5,150,742$                                                         

709,989,109$                                                    

 $                                                       704,838,367 

 $                                                 709,989,109 SETECIENTOS  NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 37

VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 37

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el 
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Mobile User



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: JUNIO DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 37 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 37 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZNombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO 

Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matricula profesional No.: 22202-273807

DIRECTOR TERRITORIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL  

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CÓDIGO

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

03/07/2024
(Día / Mes / Año)

704,838,367$     

GRUPO NORTE CÓRDOBA

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ.  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 901.479.090-8

(Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    709,989,109 SETECIENTOS  NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Ajuste Provisional No. 37
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

DEL PERIODO JUNIO DE 2024

05/07/2024

05/07/2024

MARCO OLIVEROS

MARCO OLIVEROS

10/07/2024 ELLEN AICARDY G.

16/07/2024
ELLEN AICARDY G.

 

 

Firmado digitalmente por 

AICARDY GALEANO ELLEN 

OBEIMAR

 

 

Firmado digitalmente por 

AICARDY GALEANO ELLEN 

OBEIMAR

 

 

Firmado digitalmente 

por AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR

 

 

Firmado digitalmente 

por AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR

ASUS
Texto tecleado
19/07/2024

ASUS
Texto tecleado
JOSE LUCIO ALVAREZ



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O 

CUENTA DE 
COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 37
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? VIATICOS

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Apoyo a la Supervisión

$709,989,109.00

Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA

$709,989,109.00

$0.00

$0.00

PERIODO

JUNIO DE 2024

923 de  2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR



Contrato N° Contratista:

Acta N° 37 Período:

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 $ 0.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$ 0.00

VALOR CON IVA
$ 85,979,681
$ 202,204,898
$ 374,732,252
$ 47,072,278

$ 709,989,109

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matrícula No.: 05202-66520 ANT Matrícula No.: 25202-084198

Valor basico: 704,838,367$                                                               JUNIO DE 2024
Valor Incluido Iva: 709,989,109$                                                               

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

1 DE 1

923 DE 2021 CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 
Valor incluido IVA 

(Construcción, 
Rehabilitación, Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños Subtotal

74CR02 Carretera Santa Lucia - Moñitos $ 709,989,109.00 $ 0.00 $ 709,989,109.00

TOTALES $ 709,989,109.00 $ 0.00 $ 709,989,109.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO  1 CORDOBA VALOR SIN IVA
800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 85,355,926

800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MOÑITOS $ 46,730,784

800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 200,737,967
800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 372,013,690

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA $ 704,838,367

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

Mobile User



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explan 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

   Transporte de ma 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

   Aceros y elementos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

   Concretos, mort 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

   Concreto para estru101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

   Pavimentaciones con100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los 

grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



2022 2022 2022 2023 2024

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 103.28 104.36 105.59 106.33 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17 121.51 121.72 121.82 123.67 125.44 126.01 126.19 126.22
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44 103.71 104.89 105.19 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70 122.84 123.34 122.89 125.30 127.23 128.09 128.52 129.24
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35 106.80 109.36 110.34 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96 133.23 134.49 134.76 138.39 140.02 138.41 140.68 142.03
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 109.42 110.96 111.37 114.95 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49 123.81 123.93 123.96 126.63 128.48 128.51 127.50 127.22
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35 107.61 110.00 110.71 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69 125.71 125.70 125.75 131.60 134.15 134.13 135.00 135.30
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 108.95 111.12 112.85 113.76 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50 126.17 126.11 126.38 129.62 131.14 131.11 130.44 130.37
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 102.36 105.12 106.29 106.98 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59 131.40 136.62 134.17 141.61 141.36 141.15 141.25 144.61
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89 101.56 101.84 102.77 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35 119.30 119.68 119.69 122.09 123.42 123.60 124.20 124.68
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 101.57 103.67 105.15 105.94 120.72 120.92 121.22 121.55 121.60 121.85 121.62 121.73 121.94 126.65 128.32 128.83 129.47 130.08
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 102.82 105.24 106.43 108.23 124.71 124.94 125.10 125.69 125.48 125.72 125.26 125.52 126.16 131.50 133.63 133.18 133.42 134.21
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 107.49 109.95 111.37 113.90 128.53 128.63 128.49 128.49 127.95 127.84 127.48 127.66 128.33 132.89 134.79 134.75 134.38 134.55
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 102.58 105.35 107.06 108.69 129.78 129.97 130.32 130.69 130.37 130.57 129.85 129.75 130.49 135.84 137.80 137.36 138.57 139.65
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43 114.35 114.78 124.60 137.16 137.29 137.03 135.17 134.10 134.08 133.93 134.45 132.33 136.22 139.04 139.23 136.63 137.32

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Agua 102.51 105.12 121.27 121.78 122.84 124.70 125.01 125.72 126.03 126.79 127.01 127.33 129.21 129.89 130.52 131.78
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Asfalto 107.05 115.06 156.68 157.11 157.09 158.36 156.35 156.52 154.74 156.82 157.08 157.14 157.17 155.39 165.69 167.67
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 105.40 107.82 117.88 118.24 118.64 118.40 118.55 118.24 118.24 117.87 118.11 118.14 118.04 118.39 118.31 118.17
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Compactador 101.77 104.66 116.87 117.66 117.95 117.98 118.26 118.49 119.70 121.06 121.71 124.03 125.83 127.58 127.92 127.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Finisher 101.81 107.20 114.51 115.01 115.01 115.01 115.01 115.01 117.91 120.62 121.22 126.30 127.01 127.01 127.01 127.01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Ayudante 103.31 112.06 130.60 130.61 130.61 130.62 130.63 130.71 130.75 130.75 130.75 140.23 143.00 144.25 144.60 144.62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Cuadrilla 102.04 105.33 116.51 116.67 116.77 116.95 117.02 117.18 117.25 117.25 117.25 123.57 125.80 126.20 127.03 127.03
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Oficial 102.01 106.23 116.68 116.84 117.08 117.13 117.46 117.51 117.65 117.65 117.65 120.88 122.90 124.81 125.81 125.81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Volqueta 100.59 101.74 111.59 114.60 115.56 115.64 117.50 117.96 119.11 119.46 119.46 121.32 122.56 122.56 123.23 123.87

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
Código 

grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

Código 
subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 
tipología de 

obra
Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo

Código 
Capítulo 

Constructivo
Capítulo constructivo Ponderación al tipo 

de obra

2021

A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos



Base Diciembre de 2018 = 100,00
Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Enero 50.42 53.54 56.45 59.02 61.80 65.51 70.21 71.69 74.12 76.75 78.28 79.95 83.00 89.19 94.07 97.53 100.60 104.24 105.91 113.26 128.27 138.98
Febrero 50.98 54.18 57.02 59.41 62.53 66.50 70.80 72.28 74.57 77.22 78.63 80.45 83.96 90.33 95.01 98.22 101.18 104.94 106.58 115.11 130.40 140.49
Marzo 51.51 54.71 57.46 59.83 63.29 67.04 71.15 72.46 74.77 77.31 78.79 80.77 84.45 91.18 95.46 98.45 101.62 105.53 107.12 116.26 131.77 141.48
Abril 52.10 54.96 57.72 60.09 63.85 67.51 71.38 72.79 74.86 77.42 78.99 81.14 84.90 91.63 95.91 98.91 102.12 105.70 107.76 117.71 132.80 142.32
Mayo 52.36 55.17 57.95 60.29 64.05 68.14 71.39 72.87 75.07 77.66 79.21 81.53 85.12 92.10 96.12 99.16 102.44 105.36 108.84 118.70 133.38 142.92
Junio 52.33 55.51 58.18 60.48 64.12 68.73 71.35 72.95 75.31 77.72 79.39 81.61 85.21 92.54 96.23 99.31 102.71 104.97 108.78 119.31 133.78
Julio 52.26 55.49 58.21 60.73 64.23 69.06 71.32 72.92 75.42 77.70 79.43 81.73 85.37 93.02 96.18 99.18 102.94 104.97 109.14 120.27 134.45
Agosto 52.42 55.51 58.21 60.96 64.14 69.19 71.35 73.00 75.39 77.73 79.50 81.90 85.78 92.73 96.32 99.30 103.03 104.96 109.62 121.50 135.39
Septiembre 52.53 55.67 58.46 61.14 64.20 69.06 71.28 72.90 75.62 77.96 79.73 82.01 86.39 92.68 96.36 99.47 103.26 105.29 110.04 122.63 136.11
Octubre 52.56 55.66 58.60 61.05 64.20 69.30 71.19 72.84 75.77 78.08 79.52 82.14 86.98 92.62 96.37 99.59 103.43 105.23 110.06 123.51 136.45
Noviembre 52.75 55.82 58.66 61.19 64.51 69.49 71.14 72.98 75.87 77.98 79.35 82.25 87.51 92.73 96.55 99.70 103.54 105.08 110.60 124.46 137.09
Diciembre 53.07 55.99 58.70 61.33 64.82 69.80 71.20 73.45 76.19 78.05 79.56 82.47 88.05 93.11 96.92 100.00 103.80 105.48 111.41 126.03 137.72

Actualizado el 01 de marzo de 2024

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Índices - Serie de empalme

2003 - 2024

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA 066-2020

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7 C   125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                   4 9 2 6 9 7 0                 

4 2 1 0 2 0 2 1 0 4 1 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %
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Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital
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Estado y Beneficio
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización0 2

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                         

           

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424

info@latincosa.com                    4 4 4 4 7 4 4          4 1 1 2 1 3 2

4 2 1 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 9 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 2 0 4 1 1 2       1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                           

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 01 - 13 

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14677461101
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0 5 0 5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2
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109. DV 110. Razón social representante legal
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109. DV 110. Razón social representante legal
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109. DV 110. Razón social representante legal
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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119. Razón social
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119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1            2 4 8 0 7 6 T  

RODRIGUEZ CARDENAS KELLY CATALINA

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 1 8 1 1 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8              4 3 6 9 2 T   

POSOS MARGARITA MARIA
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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165. Dirección
3
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Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14729026122

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

                   7 4 4 2 6 3 6          7 4 4 2 5 0 5

0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0 2 0 1 8 0 9 2 5 4 3 9 0              

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                 

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 18-06-2021 09:44:55AM
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14,858,743,685$            -$                                   
54 1,842,490,951$              -$                                   
54 192,495,926$                 -$                                   

16,893,730,562$            -$                                   

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30,016,882,032$            -$                                   
11 2,416,572,342$              -$                                   
11 356,019,310$                 -$                                   

32,789,473,684$            -$                                   

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42,881,260,047$            -$                                   
11 542,000,000-$                 -$                                   
11 3,452,246,203$              -$                                   
11 508,599,013$                 -$                                   

46,300,105,263$            -$                                   

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42,881,260,044$            17,631,481,844$            
11 3,452,246,206$              3,452,246,206$              
11 508,599,013$                 508,599,013$                 

46,842,105,263$            21,592,327,063$            

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10,000,000,000$            -$                                   
10,000,000,000$            -$                                   

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500,000,000$                 -$                                   
500,000,000$                 -$                                   

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO
1 OBRA jun-21 -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             -$                             422521 - 24/05/2021 16,893,730,562$         171,472,677,930$       77656 DE 27/08/2021 X

2 OBRA jul-21 547,571,285$             67,030,329$             614,601,614$             -$                             614,601,614$           -$                             422521 - 24/05/2021 16,279,128,948$         170,858,076,316$       80234 DE 03/09/2021 X

1 AJUSTE jun-21 -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             -$                             422521 - 24/05/2021 16,279,128,948$         170,858,076,316$       98332 DE 21/10/2021 X

2 AJUSTE jul-21 2,964,252$                21,662$                    2,985,914$                 -$                             2,985,914$               -$                             422521 - 24/05/2021 16,276,143,034$         170,855,090,402$       98332 DE 21/10/2021 X

1 ANTICIPO ago-21 -$                               -$                             -$                               -$                             8,225,125,125$        8,225,125,125$        422521 - 24/05/2021 8,051,017,909$           170,855,090,402$       68824 DE 05/08/2021 X

3 OBRA ago-21 429,817,526$             3,140,974$               432,958,500$             21,490,876$             411,467,624$           8,203,634,249$        422521 - 24/05/2021 7,639,550,285$           170,422,131,902$       87235 DE 21/09/2021 X

3 AJUSTE ago-21 5,970,165$                43,628$                    6,013,793$                 -$                             6,013,793$               8,203,634,249$        422521 - 24/05/2021 7,633,536,492$           170,416,118,109$       100120 DE 26/10/2021 X

4 OBRA sep-21 626,189,184$             4,575,998$               630,765,182$             31,309,459$             599,455,723$           8,172,324,790$        422521 - 24/05/2021 7,034,080,769$           169,785,352,927$       100109 DE 26/10/2021 X

4 AJUSTE sep-21 9,073,535$                66,307$                    9,139,842$                 -$                             9,139,842$               8,172,324,790$        422521 - 24/05/2021 7,024,940,927$           169,776,213,085$       122689 DE 17/12/2021 X

5 OBRA oct-21 569,876,878$             4,164,485$               574,041,363$             28,493,844$             545,547,519$           8,143,830,946$        422521 - 24/05/2021 6,479,393,408$           169,202,171,722$       112916 DE 26/11/2021 X

5 AJUSTE oct-21 8,519,088$                62,255$                    8,581,343$                 -$                             8,581,343$               8,143,830,946$        422521 - 24/05/2021 6,470,812,065$           169,193,590,379$       122684 DE 17/12/2021 X

6 OBRA nov-21 815,249,350$             5,957,591$               821,206,941$             40,762,468$             780,444,473$           8,103,068,478$        422521 - 24/05/2021 5,690,367,592$           168,372,383,438$       121886 DE 16/12/2021 X

6 AJUSTE nov-21 12,738,366$               93,088$                    12,831,454$               -$                             12,831,454$             8,103,068,478$        422521 - 24/05/2021 5,677,536,138$           168,359,551,984$       125315 DE 23/12/2021 X

7 OBRA dic-21 2,985,738,721$          21,818,860$             3,007,557,581$          149,286,936$           2,858,270,645$        7,953,781,542$        422521 - 24/05/2021 2,819,265,493$           165,351,994,403$       122255 DE 17/12/2021 X

TOTAL

PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Saldo del Contrato No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

TOTAL

Observaciones

2022

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2024 177424
C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 NACION 923 DE 2021
C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 NACION 923 DE 2021
C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 NACION 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

Acta No. Anticipo 
Amortizado ActaValor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL
C-2401-0600-96-0-2401023-02

No. de Registro y fechaTipo de Acta Mes/Año de 
Ejecución

Saldo Registro 
Presupuestal

Indicar pago según 
reporte SIIF

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

NACION
923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION
C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

CÓDIGO

Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION
C-2401-0600-96-0-2401008-02

Vigencia Fiscal

Vigencia Fiscal

105322

2021 422521

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

TOTAL

NACION 923 DE 2021

3/7/2024
(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021
C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

923 DE 2021

TOTAL

TOTAL

923 DE 2021

171,472,677,930.00$                                                                                  

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Contrato Principal / Adicional No.
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

CÓDIGO

3/7/2024
(Día / Mes / Año)

SI NO
7 AJUSTE dic-21 71,329,905$               521,257$                  71,851,162$               -$                             71,851,162$             7,953,781,542$        422521 - 24/05/2021 2,747,414,331$           165,280,143,241$       125290 DE 23/12/2021 X

2 ANTICIPO dic-21 -$                               -$                             -$                               -$                             2,747,414,331$        10,701,195,873$      422521 - 24/05/2021 -$                                165,280,143,241$       127822 DE 30/12/2021 X

8 OBRA ene-22 486,969,671$             3,558,625$               490,528,296$             32,924,603$             457,603,693$           10,668,271,270$      105322 - 26/01/2022 32,331,869,991$         164,789,614,945$       27598 DE 03/2022 X

8 AJUSTE ene-22 7,403,710$                54,104$                    7,457,814$                 -$                             7,457,814$               10,668,271,270$      105322 - 26/01/2022 32,324,412,177$         164,782,157,131$       43612 DE 02/05/2022 X

9 OBRA feb-22 1,856,770,420$          13,568,707$             1,870,339,127$          126,650,310$           1,743,688,817$        10,541,620,960$      105322 - 26/01/2022 30,580,723,360$         162,911,818,004$       38515 DE 19/03/2022 X

9 AJUSTE feb-22 32,631,349$               238,460$                  32,869,809$               -$                             32,869,809$             10,541,620,960$      105322 - 26/01/2022 30,547,853,551$         162,878,948,195$       47227 DE 09/05/2022 X

10 OBRA mar-22 3,287,760,908$          24,025,945$             3,311,786,853$          226,395,216$           3,085,391,637$        10,315,225,744$      105322 - 26/01/2022 27,462,461,914$         159,567,161,342$       48018 DE 11/05/2022 X

10 AJUSTE mar-22 63,852,181$               466,612$                  64,318,793$               -$                             64,318,793$             10,315,225,744$      105322 - 26/01/2022 27,398,143,121$         159,502,842,549$       59932 DE 06/08/2022 X

11 OBRA abr-22 2,240,172,866$          16,370,494$             2,256,543,360$          153,250,226$           2,103,293,134$        10,161,975,518$      105322 - 26/01/2022 25,294,849,987$         157,246,299,189$       55778 DE 31/05/2022 X

11 AJUSTE abr-22 52,463,962$               383,391$                  52,847,353$               -$                             52,847,353$             10,161,975,518$      105322 - 26/01/2022 25,242,002,634$         157,193,451,836$       72213 DE 12/07/2022 X

12 OBRA may-22 3,015,261,558$          22,034,604$             3,037,296,162$          206,967,553$           2,830,328,609$        9,955,007,965$        105322 - 26/01/2022 22,411,674,025$         154,156,155,674$       69697 DE 06/07/2022 X

13 OBRA jun-22 6,179,414,017$          76,671,679$             6,256,085,696$          421,985,710$           5,834,099,986$        9,533,022,255$        105322 - 26/01/2022 16,577,574,039$         147,900,069,978$       80327 DE 01/08/2022 X

14 OBRA jul-22 3,860,567,687$          28,211,841$             3,888,779,528$          266,958,256$           3,621,821,272$        9,266,063,999$        105322 - 26/01/2022 12,955,752,767$         144,011,290,450$       90657 DE 25/08/2022 X

15 OBRA ago-22 2,609,834,129$          19,071,865$             2,628,905,994$          178,799,736$           2,450,106,258$        9,087,264,263$        105322 - 26/01/2022 10,505,646,509$         141,382,384,456$       104837 DE 28/09/2022 X

16 OBRA sep-22 3,340,220,388$          72,414,709$             3,412,635,097$          211,605,734$           3,201,029,363$        8,875,658,529$        105322 - 26/01/2022 7,304,617,146$           137,969,749,359$       122279 DE 10/11/2022 X

12 AJUSTE may-22 92,657,093$               677,109$                  93,334,202$               -$                             93,334,202$             8,875,658,529$        105322 - 26/01/2022 7,211,282,944$           137,876,415,157$       140450 DE 20/12/2022 X

13 AJUSTE jun-22 296,665,691$             2,167,942$               298,833,633$             -$                             298,833,633$           8,875,658,529$        105322 - 26/01/2022 6,912,449,311$           137,577,581,524$       140513 DE 20/12/2022 X

14 AJUSTE jul-22 300,042,923$             2,192,621$               302,235,544$             -$                             302,235,544$           8,875,658,529$        105322 - 26/01/2022 6,610,213,767$           137,275,345,980$       140478 DE 20/12/2022 X

15 AJUSTE ago-22 227,078,635$             1,659,421$               228,738,056$             -$                             228,738,056$           8,875,658,529$        105322 - 26/01/2022 6,381,475,711$           137,046,607,924$       140365 DE 20/12/2022 X

17 OBRA oct-22 3,400,011,600$          93,223,219$             3,493,234,819$          209,441,557$           3,283,793,262$        8,666,216,972$        105322 - 26/01/2022 3,097,682,449$           133,553,373,105$       141951 DE 23/12/2022 X

16 AJUSTE sep-22 278,010,845$             2,031,618$               280,042,463$             -$                             280,042,463$           8,666,216,972$        105322 - 26/01/2022 2,817,639,986$           133,273,330,642$       142310 DE 23/12/2022 X

17 AJUSTE oct-22 248,553,456$             1,816,352$               250,369,808$             -$                             250,369,808$           8,666,216,972$        105322 - 26/01/2022 2,567,270,178$           133,022,960,834$       144944 DE 28/12/2022 X

18 OBRA nov-22 1,293,809,665$          14,648,705$             1,308,458,370$          86,741,776$             1,221,716,594$        8,579,475,196$        105322 - 26/01/2022 1,345,553,584$           131,714,502,464$       141948 DE 23/12/2022 X

18 AJUSTE nov-22 148,722,682$             1,086,820$               149,809,502$             -$                             149,809,502$           8,579,475,196$        105322 - 26/01/2022 1,195,744,082$           131,564,692,962$       144952 DE 28/12/2022 X

19 OBRA dic-22 1,143,671,900$          9,690,071$               1,153,361,971$          79,029,813$             1,074,332,158$        8,500,445,383$        105322 - 26/01/2022 121,411,924$             130,411,330,991$       145611 DE 31/12/2022 X

19 AJUSTE dic-22 120,531,120$             880,804$                  121,411,924$             -$                             121,411,924$           8,500,445,383$        105322 - 26/01/2022 -$                                130,289,919,067$       302 DE 02/01/2023 X

20 OBRA ene-23 1,899,353,187$          13,879,889$             1,913,233,076$          152,726,990$           1,760,506,086$        8,347,718,393$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

55,581,599,177$         128,376,685,991$       33217 DE 04/04/2023 X

21 OBRA feb-23 2,328,409,350$          48,529,722$             2,376,939,072$          173,787,853$           2,203,151,219$        8,173,930,540$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

53,378,447,958$         125,999,746,919$       33409 DE 05/04/2023 X

20 AJUSTE ene-23 286,900,242$             2,096,579$               288,996,821$             -$                             288,996,821$           8,173,930,540$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

53,089,451,137$         125,710,750,098$       52151 DE 26/05/2023 X

21 AJUSTE feb-23 419,773,261$             3,067,574$               422,840,835$             -$                             422,840,835$           8,173,930,540$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

52,666,610,302$         125,287,909,263$       52164 DE 26/05/2023 X

22 OBRA mar-23 2,931,699,371$          23,881,838$             2,955,581,209$          201,132,933$           2,754,448,276$        7,972,797,607$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

49,912,162,026$         122,332,328,054$       46961 DE 11/05/2023 X

23 OBRA abr-23 2,869,425,135$          20,927,434$             2,890,352,569$          230,794,413$           2,659,558,156$        7,742,003,194$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

47,252,603,870$         119,441,975,485$       54595 DE 02/06/2023 X

24 OBRA may-23 3,783,362,127$          27,868,068$             3,811,230,195$          306,711,017$           3,504,519,178$        7,435,292,177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

43,748,084,692$         115,630,745,290$       64825 DE 05/07/2023 X

22 AJUSTE-P mar-23 522,036,632$             3,814,883$               525,851,515$             -$                             525,851,515$           7,435,292,177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

43,222,233,177$         115,104,893,775$       75680 DE 04/08/2023 X

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 
Amortizado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar No. de Registro y fechaTipo de Acta Mes/Año de 

Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVAActa No. Observaciones
Indicar pago según 

reporte SIIFSaldo Registro 
Presupuestal Saldo del Contrato No. y Fecha de Radicación 

Cuentas por Pagar INVIAS
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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

CÓDIGO

3/7/2024
(Día / Mes / Año)

SI NO

23 AJUSTE-P abr-23 606,260,933$             4,430,368$               610,691,301$             -$                             610,691,301$           7,435,292,177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

42,611,541,876$         114,494,202,474$       75677 DE 04/08/2023 X

24 AJUSTE-P may-23 845,059,638$             6,175,436$               851,235,074$             -$                             851,235,074$           7,435,292,177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

41,760,306,802$         113,642,967,400$       75675 DE 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 5,317,604,575$          52,301,964$             5,369,906,539$          427,299,346$           4,942,607,193$        7,007,992,831$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

36,817,699,609$         108,273,060,861$       75643 DE 04/08/2023 X

25 AJUSTE-P jun-23 1,071,250,507$          7,828,369$               1,079,078,876$          -$                             1,079,078,876$        7,007,992,831$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

35,738,620,733$         107,193,981,985$       82285 DE 27/09/2023 X

26 OBRA jul-23 4,990,526,473$          36,994,395$             5,027,520,868$          377,488,550$           4,650,032,318$        6,630,504,281$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

31,088,588,415$         102,166,461,117$       81355 DE 08/09/2023 X

26 AJUSTE-P jul-23 1,013,214,599$          7,404,260$               1,020,618,859$          -$                             1,020,618,859$        6,630,504,281$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

30,067,969,556$         101,145,842,258$       82574 DE 04/10/2023 X

27 OBRA ago-23 5,529,624,717$          41,165,943$             5,570,790,660$          384,817,084$           5,185,973,576$        6,245,687,197$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

24,881,995,980$         95,575,051,598$        82104 DE 22/09/2023 X

3 ANTICIPO ago-23 -$                               -$                             -$                               -$                             3,371,395,812$        9,617,083,009$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

21,510,600,168$         95,575,051,598$        69169 DE 17/07/2023 X

28 OBRA sep-23 5,608,837,795$          51,484,529$             5,660,322,324$          641,763,805$           5,018,558,519$        8,975,319,204$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

16,492,041,649$         89,914,729,274$        83647 DE 25/10/2023 X

27 AJUSTE ago-23 1,240,542,821$          9,065,505$               1,249,608,326$          -$                             1,249,608,326$        8,975,319,204$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

15,242,433,323$         88,665,120,948$        84941 DE 15/11/2023 X

28 AJUSTE sep-23 1,026,251,409$          7,499,530$               1,033,750,939$          -$                             1,033,750,939$        8,975,319,204$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

14,208,682,384$         87,631,370,009$        84929 DE 15/11/2023 X

29 OBRA oct-23 5,034,760,394$          37,351,518$             5,072,111,912$          615,678,860$           4,456,433,052$        8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

9,752,249,332$           82,559,258,097$        85031 DE 16/11/2023 X

29 AJUSTE-P oct-23 1,106,551,117$          8,086,335$               1,114,637,452$          -$                             1,114,637,452$        8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,637,611,880$           81,444,620,645$        88014 DE 13/12/2023 X

22 AJUSTE-D mar-23 12,495,949$               91,316$                    12,587,265$               -$                             12,587,265$             8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,625,024,615$           81,432,033,380$        87562 DE 12/12/2023 X

23 AJUSTE-D abr-23 12,270,997$               89,673$                    12,360,670$               -$                             12,360,670$             8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,612,663,945$           81,419,672,710$        87502 DE 11/12/2023 X

24 AJUSTE-D may-23 9,732,361$                71,121$                    9,803,482$                 -$                             9,803,482$               8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,602,860,463$           81,409,869,228$        87500 DE 11/12/2023 X

Indicar pago según 
reporte SIIFSaldo del Contrato No. y Fecha de Radicación 

Cuentas por Pagar INVIAS
Mes/Año de 
Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 
Amortizado Acta
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Saldo Anticipo por 
Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro 
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

3/7/2024
(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

CÓDIGO

SI NO

25 AJUSTE-D jun-23 -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,602,860,463$           81,409,869,228$        N.A.

26 AJUSTE-D jul-23 24,627,411$               179,970$                  24,807,381$               -$                             24,807,381$             8,359,640,344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8,578,053,082$           81,385,061,847$        87515 DE 11/12/2023 X

30 OBRA nov-23 5,999,973,186$          44,197,264$             6,044,170,450$          704,513,556$           5,339,656,894$        7,655,126,788$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

2,696,396,188$           75,340,891,397$        88726 DE 15/12/2023 X

29 AJUSTE-D oct-23 -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             7,655,126,788$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

2,696,396,188$           75,340,891,397$        N.A.

30 AJUSTE-P nov-23 1,341,528,687$          9,803,479$               1,351,332,166$          -$                             1,351,332,166$        7,655,126,788$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

1,345,064,022$           73,989,559,231$        88508 DE 13/12/2023 X

31 OBRA dic-23 3,023,550,363$          21,825,056$             3,045,375,419$          1,700,311,397$        1,345,064,022$        5,954,815,391$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

-$                                70,944,183,812$        88728 DE 15/12/2023 X

32 OBRA ene-24 4,258,811,332$          31,667,511$             4,290,478,843$          429,029,802$           3,861,449,041$        5,525,785,589$         177424 - 11/03/2024 42,980,656,222$         66,653,704,969$        1667 DE 21/03/2024 X

30 AJUSTE-D nov-23 53,143,614$               388,357$                  53,531,971$               -$                             53,531,971$             5,525,785,589$         177424 - 11/03/2024 42,927,124,251$         66,600,172,998$        1668 DE 21/03/2024 X

31 AJUSTE-D dic-23 278,438,983$             2,034,746$               280,473,729$             -$                             280,473,729$           5,525,785,589$         177424 - 11/03/2024 42,646,650,522$         66,319,699,269$        1933 DE 02/04/2024 X

32 AJUSTE-D ene-24 1,212,410,549$          8,859,923$               1,221,270,472$          -$                             1,221,270,472$        5,525,785,589$         177424 - 11/03/2024 41,425,380,050$         65,098,428,797$        2240 DE 09/04/2024 X

33 OBRA feb-24 3,448,114,241$          25,197,758$             3,473,311,999$          347,604,397$           3,125,707,602$        5,178,181,192$         177424 - 11/03/2024 38,299,672,448$         61,625,116,798$        2239 DE 09/04/2024 X

33 AJUSTE-D feb-24 819,695,724$             5,990,084$               825,685,808$             -$                             825,685,808$           5,178,181,192$         177424 - 11/03/2024 37,473,986,640$         60,799,430,990$        3292 DE 26/04/2024 X

34 OBRA mar-24 4,047,149,336$          29,575,322$             4,076,724,658$          405,281,535$           3,671,443,123$        4,772,899,657$         177424 - 11/03/2024 33,802,543,517$         56,722,706,332$        3455 DE 30/04/2024 X

34 AJUSTE-P mar-24 955,806,215$             6,984,738$               962,790,953$             -$                             962,790,953$           4,772,899,657$         177424 - 11/03/2024 32,839,752,564$         55,759,915,379$        5176 DE 31/05/2024 X

35 OBRA abr-24 3,813,660,275$          31,245,781$             3,844,906,056$          379,015,361$           3,465,890,695$        4,393,884,296$         177424 - 11/03/2024 29,373,861,869$         51,915,009,323$        4434 DE 21/05/2024 X

34 AJUSTE-D mar-24 8,259,593-$                60,359-$                    8,319,952-$                 -$                             8,319,952-$               4,393,884,296$         177424 - 11/03/2024 29,382,181,821$         51,923,329,275$        

35 AJUSTE-P abr-24 883,477,637$             6,456,183$               889,933,820$             -$                             889,933,820$           4,393,884,296$         177424 - 11/03/2024 28,492,248,001$         51,033,395,455$        

35 AJUSTE-D abr-24 19,033,774$               139,093$                  19,172,867$               -$                             19,172,867$             4,393,884,296$         177424 - 11/03/2024 28,473,075,134$         51,014,222,588$        6579 DE 27/06/2024 X

36 OBRA may-24 3,509,616,650$          26,213,466$             3,535,830,116$          344,752,024$           3,191,078,092$        4,049,132,272$         177424 - 11/03/2024 25,281,997,042$         47,478,392,472$        6411 DE 26/06/2024 X

36 AJUSTE-P may-24 860,508,761$             6,288,333$               866,797,094$             -$                             866,797,094$           4,049,132,272$         177424 - 11/03/2024 24,415,199,948$         46,611,595,378$        6587 DE 27/06/2024 X

37 OBRA jun-24 3,092,432,783$          22,598,547$             3,115,031,330$          309,676,219$           2,805,355,111$        3,739,456,053$         177424 - 11/03/2024 21,609,844,837$         43,496,564,048$        EN TRÁMITE

36 AJUSTE-D may-24 17,390,688$               127,086$                  17,517,774$               -$                             17,517,774$             3,739,456,053$         177424 - 11/03/2024 21,592,327,063$         43,479,046,274$        EN TRÁMITE

37 AJUSTE-P jun-24 704,838,367$             5,150,742$               709,989,109$             -$                             709,989,109$           3,739,456,053$         177424 - 11/03/2024 20,882,337,954$         42,769,057,165$        EN TRÁMITE

127,490,009,284$      1,213,611,481$        128,703,620,765$      10,604,479,215$      132,443,076,818$    3,739,456,053$        20,882,337,954$         42,769,057,165$        

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

6058 DE 20/06/2024 X

Valor IVA
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 
Amortizado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro 

Presupuestal Saldo del Contrato
Indicar pago según 

reporte SIIF

Acta en Valor Ceros

Acta en Valor Ceros

ObservacionesNo. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

TOTALES

Tipo de Acta Mes/Año de 
EjecuciónActa No. Valor Acta sin IVA

881,613,868$                     

Valor Total Facturado 
(Acta Def #34 + Prov #35) =
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

CÓDIGO

3/7/2024
(Día / Mes / Año)

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO IVA

VALOR TOTAL 127,490,009,284$                                          1,213,611,481$                                            

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 657,904,003$                                                80,684,065$                                                

128,703,620,765$                                                                                     

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 1,029,873,672$                                             4,772,585$                                                  1,034,646,257$                                                                                         
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                618,849,853 3,321,356$                                                  622,171,209$                                                                                            

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

-$                                                                  -$                                                                 -$                                                                                                              

779,873,588$                                              

TOTAL

-$                                                                  

738,588,068$                                                                                            

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA 
E ILUMINACIÓN

OBRA

126,526,775$                                              
ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,149,647,954$                                             218,433,112$                                              1,368,081,066$                                                                                         
AJUSTE

106,719,543,561$                                          

17,314,190,241$                                           

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

17,440,717,016$                                                                                       

107,499,417,149$                                                                                     
-$                                                                 -$                                                                                                              
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 3,092,432,783.00$                                 MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXP-1 EXPLANACIONES

1 (1-11601) 1 200-13 Ha 9.0 1,187,326$        10,685,934$                              -$                                         -$                                                              
2 (1) 1 201-13 m3 185.0 113,408$           20,980,480$                              183.0 20,753,664$                       -$                                                              183.0

2,1 (1-11601) 1 201-13 113,408$           2,680.0 303,933,440$                     135.0 15,310,080$                                            2,101.0
2,2 (1-14101) 1 201-13 113,408$           195.0 22,114,560$                       -$                                                              35.0
3 (1-11601) 1 201.13 m 1,110.0 69,636$             77,295,960$                              2,110.0 146,931,960$                     -$                                                              1,296.0
4 (1-11601) 1 210-13 m3 31,592.0 12,579$             397,395,768$                           1,000.0 12,579,000$                       -$                                                              96.0
5 (1-11601) 1 210-13 m3 137,746.0 9,995$               1,376,771,270$                        152,746.0 1,526,696,270$                  -$                                                              148,193.0
6 (1-11601) 1 211-13 m3 1,350.0 9,747$               13,158,450$                              1,350.0 13,158,450$                       -$                                                              783.0
7 (1-11601) 1 220.1-13 m3 157,962.0 12,465$             1,968,996,330$                        182,615.0 2,276,295,975$                  6,756.0 84,213,540$                                            182,615.0
8 (1-11601) 1 221-13 m3 2,594.0 18,609$             48,271,746$                              2,026.0 37,701,834$                       -$                                                              114.0
9 (1-11601) 1 231-13 m2 35,797.0 7,521$               269,229,237$                           -$                                         -$                                                              
10 (1-11601) 1 236-13 m3 79,120.0 85,574$             6,770,614,880$                        65,280.0 5,586,270,720$                  -725.0 (62,041,150)$                                           45,145.0

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES

11 (2-11602) 2 310-13 m2 651,384.0 927$                  603,832,968$                           476,376.0 441,600,552$                     22,337.0 20,706,399$                                            476,376.0
12 (2-11602) 2 311-13 m3 10,320.0 117,875$           1,216,470,000$                        29,803.0 3,513,028,625$                  991.0 116,814,125$                                          25,076.0
13 (2-11602) 2 320-13 m3 117,300.0 166,273$           19,503,822,900$                      59,991.0 9,974,883,543$                  223.0 37,078,879$                                            42,542.0
14 (2-11602) 2 330-13 m3 79,120.0 180,217$           14,258,769,040$                      9,792.0 1,764,684,864$                  -$                                                              9,708.0
15 (2-11602) 2 330-13 m3 10,320.0 192,624$           1,987,879,680$                        0.0 -$                                         -$                                                              

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS

16 (8-11603) 8 420-13 m2 441,573.0 2,710$               1,196,662,830$                        58,574.0 158,735,540$                     -$                                                              57,785.0
17 (8-11603) 8 421-13 m2 441,573.0 1,991$               879,171,843$                           58,950.0 117,369,450$                     -$                                                              58,161.0
18 (8-11603) 8 450.1P m3 37,384.0 823,050$           30,768,901,200$                      5,997.0 4,935,830,850$                  -$                                                              5,903.4
19 (8-11603) 8 450.2P m3 27,692.0 823,250$           22,797,439,000$                      4,295.2 3,535,990,470$                  -$                                                              4,102.2
20 (8-11603) 8 450.9P m3 4,988.0 867,777$           4,328,471,676$                        423.1 367,156,449$                     -$                                                              185.1
21 (8-11601) 8 460.1P m3 2,600.0 72,822$             189,337,200$                           386.0 28,109,292$                       -$                                                              148.0

22 (8-11601) 8 465-13 m3 2,600.0 78,894$             205,124,400$                           -$                                         -$                                                              

23 (8-11603) 8 466-13 m 3,500.0 4,342$               15,197,000$                              -$                                         -$                                                              
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

24 (6) 6 600-13 m3 31,472.0 32,667$             1,028,095,824$                        10,719.0 350,157,573$                     -$                                                              10,719.0
24,1 (6-11604) 6 600-13 32,667$             48,753.0 1,592,614,251$                  3,064.3 100,101,488$                                          47,588.2
24,2 (6-11606) 6 600-13 32,667$             7,000.0 228,669,000$                     466.7 15,245,689$                                            2,597.5
24,3 (6-14101) 6 600-13 32,667$             7,000.0 228,669,000$                     -$                                                              3,634.5
25 (6-11604) 6 610-13 m3 2,584.0 44,832$             115,845,888$                           12,084.5 541,772,304$                     485.8 21,779,386$                                            7,672.6

26 (6) 6 610-13 m3 988.0 157,520$           155,629,760$                           -$                                         -$                                                              
26,1 (6-11604) 6 610-13 157,520$           838.0 132,001,760$                     -$                                                              
26,2 (6-11606) 6 610-13 157,520$           150.0 23,628,000$                       -$                                                              

27 (7) 7 621-13 m 620.0 2,220,693$        1,376,829,660$                        -$                                         -$                                                              

27,1 (7-11606) 7 621-13 2,220,693$        -$                                         -$                                                              

27,2 (7-14102) 7 621-13 2,220,693$        393.0 872,732,349$                     -$                                                              370.2

28 (7-14102) 7 621-13 m 1,580.0 2,877,598$        4,546,604,840$                        -$                                         -$                                                              

29 (6) 6 630-13 m3 2,255.0 884,362$           1,994,236,310$                        474.0 419,187,588$                     -$                                                              474.0
29,1 (6-11604) 6 630-13 884,362$           3,617.0 3,198,737,354$                  185.3 163,872,279$                                          2,840.1
29,2 (6-11606) 6 630-13 884,362$           680.0 601,366,160$                     -$                                                              145.4

30 (7-14104) 7 630.3.1P m3 1,454.0 1,046,498$        1,521,608,092$                        674.0 705,339,652$                     11.9 12,453,326$                                            256.7

31 (6-11604) 6 630-13 m3 4,856.0 719,000$           3,491,464,000$                        115.9 83,332,100$                       -$                                                              20.3
32 (6) 6 630-13 m3 180.0 504,306$           90,775,080$                              126.0 63,542,556$                       -$                                                              126.0

32,1 (6-11604) 6 630-13 504,306$           444.0 223,911,864$                     43.9 22,139,033$                                            443.1
32,2 (6-11606) 6 630-13 504,306$           45.0 22,693,770$                       -$                                                              8.6
32,3 (6-14101) 6 630-13 504,306$           45.0 22,693,770$                       -$                                                              1.8
33 (6-11604) 6 630-13 m3 264.0 460,906$           121,679,184$                           1,071.0 493,630,326$                     55.0 25,349,830$                                            1,018.8
34 (4-14104) 4 632-13 632.1P m 102.0 548,017$           55,897,734$                              -$                                         -$                                                              

35 (4) 4 640-13 kg 1,007,643.0 5,378$               5,419,104,054$                        37,305.1 200,626,828$                     -$                                                              37,305.1
35,1 (4-11604) 4 640-13 5,378$               440,337.9 2,368,137,226$                  12,924.1 69,505,810$                                            340,208.8
35,2 (4-11606) 4 640-13 5,378$               150,000.0 806,700,000$                     -$                                                              17,197.1
35,3 (4-14102) 4 640-13 5,378$               120,000.0 645,360,000$                     8,265.3 44,450,783$                                            95,867.3
35,4 (4-14104) 4 640-13 5,378$               80,000.0 430,240,000$                     -$                                                              
35,5 (4-11603) 4 640-13 5,378$               180,000.0 968,040,000$                     5,409.1 29,090,140$                                            86,340.2
36 (6-14104) 6 624-13 m 48.0 1,991,463$        95,590,224$                              60.0 119,487,780$                     -$                                                              
37 (4-14104) 4 650-13 kg 64,725.0 11,740$             759,871,500$                           1,909.8 22,421,052$                       -$                                                              1,909.8
38 (3-11608) 3 650-13 kg 64,725.0 364$                  23,559,900$                              55,628.5 20,248,774$                       -$                                                              55,628.5
39 (4-14104) 4 650-13 kg 64,725.0 4,286$               277,411,350$                           55,628.5 238,423,751$                     -$                                                              55,628.5

40 (6-11604) 6 661-13 m 800.0 680,037$           544,029,600$                           1,450.0 986,053,650$                     142.0 96,565,254$                                            1,450.0

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

03/07/2024
(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO DE 2024

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                             -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 8                        
de fecha 10/03/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                                  

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                           
Demolición de Estructuras 20,753,664$                          
Demolición de Estructuras 238,270,208$                        

No. DE ORDEN GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 1,481,189,035$                     
Remoción de Derrumbes 7,631,901$                            
Terraplenes 2,276,295,975$                     

Demolición de Estructuras 3,969,280$                            
Remoción de alcantarillas   90,248,256$                          
Excavación sin clasificar de préstamos 1,207,584$                            

Conformación de la calzada existente 441,600,552$                        
Afirmado 2,955,833,500$                     
Subbase Granular clase A 7,073,585,966$                     

Pedraplén compacto 2,121,426$                            
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                           
Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) 3,863,238,230$                     

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 115,798,551$                        
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 4,858,793,370$                     
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 3,377,136,150$                     

Base granular clase A 1,749,546,636$                     
Base granular  para bacheo clase A -$                                           

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 156,597,350$                        

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                           

Excavaciones varias sin clasificar 350,157,573$                        
Excavaciones varias sin clasificar 1,554,563,729$                     

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 160,625,523$                        
Fresado de pavimento asfaltico 10,777,656$                          

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. -$                                           

Rellenos con material filtrante -$                                           
Rellenos con material filtrante -$                                           
Rellenos con material filtrante -$                                           

Excavaciones varias sin clasificar 84,852,533$                          
Excavaciones varias sin clasificar 118,728,212$                        
Rellenos para Estructuras con suelo 343,978,003$                        

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y 
refuerzo) -$                                           

Concreto clase  28 MPA 419,187,588$                        
Concreto clase  28 MPA 2,511,676,516$                     

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y 
refuerzo) -$                                           

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y 
refuerzo) -$                                           

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y 
refuerzo) 822,100,549$                        

Concreto clase 14 MPA 63,542,556$                          
Concreto clase 14 MPA 223,457,989$                        
Concreto clase 14 MPA 4,337,032$                            

Concreto clase  28 MPA 128,586,235$                        
Concreto clase  28 MPA  para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, 
placas, dados y vía 268,636,037$                        

Concreto clase 21 MPA 14,595,700$                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 200,626,828$                        
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1,829,642,926$                     
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 92,486,004$                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 464,337,596$                        

Concreto clase 14 MPA 907,751$                               
Concreto clase 14 MPA Ciclópeo 469,571,033$                        
Baranda Metálica -$                                           

Fabricación de estructura metálica Acero 22,421,052$                          
Transporte de estructura metálica 20,248,774$                          
Montaje de estructura metálica Acero 238,423,751$                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 515,574,339$                        
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                           

Sello para juntas para puentes -$                                           

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior 986,053,650$                        
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 3,092,432,783.00$                                 MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

03/07/2024
(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO DE 2024

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                             -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 8                        
de fecha 10/03/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                                  

No. DE ORDEN GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

41 (6-11604) 6 663.1P m 208.0 66,621$             13,857,168$                              208.0 13,857,168$                       -$                                                              
42 (6-11604) 6 663.3P m 3,000.0 38,113$             114,339,000$                           20,500.0 781,316,500$                     -$                                                              8,960.0

43 (6-11604) 6 671-13 m3 5,436.0 626,979$           3,408,257,844$                        -$                                         -$                                                              

44 (8-11604) 8 673-13 m2 76,685.0 8,093$               620,611,705$                           49,070.0 397,123,510$                     878.0 7,105,654$                                              34,843.0
45 (6-11604) 6 673-13 m3 9,340.0 148,140$           1,383,627,600$                        31,875.0 4,721,962,500$                  -$                                                              25,024.7
46 (6-11604) 6 673-13 m3 4,940.0 184,371$           910,792,740$                           8,000.0 1,474,968,000$                  83.0 15,302,793$                                            5,348.5

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47 (8-11607) 8 m 189,675.0 1,794$               340,276,950$                           169,701.0 304,443,594$                     -$                                                              

48 (8-11607) 8 m2 85.0 59,987$             5,098,895$                                85.0 5,098,895$                         -$                                                              

49 (8-11607) 8 u 25,913.0 8,346$               216,269,898$                           29,910.0 249,628,860$                     -$                                                              

50 (4-11607) 4 u 446.0 398,008$           177,511,568$                           446.0 177,511,568$                     -$                                                              

51 (4-11607) 4 u 2,281.0 326,033$           743,681,273$                           2,281.0 743,681,273$                     -$                                                              

52 (4-11607) 4 720-13 u 92.0 255,373$           23,494,316$                              92.0 23,494,316$                       -$                                                              
53 (4-11607) 4 730-13 m 2,568.0 230,532$           592,006,176$                           3,785.0 872,563,620$                     -$                                                              3,470.0
54 (4-11607) 4 730-13 u 166.0 103,189$           17,129,374$                              86.0 8,874,254$                         -$                                                              68.0
55 (4-11607) 4 740-13 u 1,732.0 22,031$             38,157,692$                              832.0 18,329,792$                       -$                                                              664.0

OBRA-6 OBRAS VARIAS

56 (6-11606) 6 810.1P m2 1,235.0 111,228$           137,366,580$                           400.0 44,491,200$                       -$                                                              
57 (6-11606) 6 810-13 m2 6,711.0 18,835$             126,401,685$                           4,201.8 79,140,903$                       -$                                                              3,076.0

TRANS-7 TRANSPORTE

58 (3-11608) 3 900-13 m3-km 4,852,529.0 1,175$               5,701,721,575$                        12,907,967.2 15,166,861,425$                550,963.5 647,382,113$                                          12,467,846.4

59 (3-11608) 3 900-13 m3-km 18,900.0 1,175$               22,207,500$                              18,900.0 22,207,500$                       -$                                                              2,832.7

NP ÍTEM NO PREVISTOS -$                                                              
60 (1-11601) 1 210.1.3P m3 39,009$             -$                                               181,495.0 7,079,938,455$                  6,623.0 258,356,607$                                          181,362.0
61 (6-11603) 6 661.2P m3 853,230$           -$                                               47,892.4 40,863,232,452$                585.5 499,566,165$                                          29,360.2

62 (6-11604) 6 610.1P m 1,923,475$        -$                                               180.0 346,225,500$                     -$                                                              71.0

63 (8-11604) 8 201-13 m2 9,165$               -$                                               185,940.0 1,704,140,100$                  665.9 6,102,974$                                              135,494.6

64 (6-11604) 6 671.1P m3 799,420$           -$                                               10,253.0 8,196,453,260$                  109.3 87,376,606$                                            6,377.0

65 (8-11607) 8 2P m 1,478$               -$                                               124,000.0 183,272,000$                     -$                                                              
66 (6-11604) 6 610.8P m3 153,337$           -$                                               15,926.0 2,442,045,062$                  1,686.4 258,587,517$                                          12,883.2
67 (4-11604) 4 640.3P kg 8,056$               -$                                               6,555.0 52,807,080$                       -$                                                              4,096.6
68 (6-14102) 6 642.1P u 4,665,181$        -$                                               8.0 37,321,448$                       -$                                                              8.0
69 (6-14104) 6 642.2P m 2,124,081$        -$                                               18.6 39,507,907$                       -$                                                              
70 (5-14104) 5 650.2P kg 13,401$             -$                                               51,217.4 686,364,377$                     -$                                                              51,217.4
71 (7-14104) 7 731.1P m 251,064$           -$                                               312.0 78,331,968$                       -$                                                              61.0
72 (1-11606) 1 802.3P u 177,821$           -$                                               600.0 106,692,600$                     -$                                                              423.0
73 (1-11606) 1 802.3P u 101,156$           -$                                               230.0 23,265,880$                       -$                                                              55.0
74 (6-11606) 6 810.2P m2 15,624$             -$                                               79,900.0 1,248,357,600$                  7,722.0 120,648,528$                                          58,203.0
75 (6-11606) 6 810.4P m2 21,533$             -$                                               20,000.0 430,660,000$                     -873.0 (18,798,309)$                                           872.0
76 (6-11606) 6 811.1P m3 37,179$             -$                                               43,003.0 1,598,808,537$                  5,342.0 198,610,218$                                          32,756.0
77 (6-11601) 6 201.16P m 13,537$             -$                                               5,785.0 78,311,545$                       -$                                                              40.0
78 (6-11601) 6 201.16P m 7,209$               -$                                               5,675.0 40,911,075$                       -$                                                              69.0
79 (8-11606) 8 683.1P m 21,337$             -$                                               670.8 14,312,860$                       -$                                                              632.4
80 (6-11601) 6 600.2.1P m3 81,263$             -$                                               450.0 36,568,350$                       -$                                                              233.0
81 (6-11606) 6 623.1.1P m 297,167$           -$                                               2,080.0 618,107,360$                     -$                                                              2,080.0
82 (7-14104) 7 630.1P m3 2,731,282$        -$                                               48.8 133,286,562$                     31.0 84,669,742$                                            31.0
83 (5-14104) 5 641.1P kg 42,370$             -$                                               2,469.5 104,632,715$                     -$                                                              
84 (6-14102) 6 642.1P u 124,988$           -$                                               4.0 499,952$                            -$                                                              
85 (6-14102) 6 642.1P u 194,455$           -$                                               8.0 1,555,640$                         -$                                                              
86 (6-14102) 6 642.1P u 974,124$           -$                                               10.0 9,741,240$                         6.0 5,844,744$                                              6.0
87 (6-14102) 6 642.1P u 1,727,076$        -$                                               12.0 20,724,912$                       -$                                                              
88 (6-11604) 6 7P m 68,446$             -$                                               3,282.0 224,639,772$                     -$                                                              851.0
89 (6-11604) 6 8P m 50,750$             -$                                               231.4 11,743,550$                       -$                                                              225.0
90 (6-11604) 6 672.2.1 m 186,708$           -$                                               2,840.0 530,250,720$                     257.0 47,983,956$                                            894.0

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye 
Geodrén Planar - ancho 0,5 m 
Excavaciones Varias en Roca en Seco
Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m
Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes
Acero de Preesfuerzo
Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 
Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 

497,421$                               
13,493,519$                          
18,934,279$                          

618,107,360$                        
84,669,742$                          

-$                                           
-$                                           
-$                                           

166,916,952$                        

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo -$                                           

Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido 281,984,399$                        
Material granular drenante 3,707,159,058$                     

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$                                           
Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm 341,492,480$                        

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca vial con resina termoplástica -$                                           

Manual de Señalización Vial Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                           

Material de cobertura tipo SBG 986,108,294$                        

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos -$                                           

Poste de referencia -$                                           
Defensa metálica 799,946,040$                        
Sección final 7,016,852$                            

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva -$                                           

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm -$                                           

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 14,649,719,590$                  

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100m) 3,328,423$                            

Captafaros 14,628,584$                          

Empedrado para protección de taludes -$                                           
Protección de Taludes con bloques de césped 57,936,460$                          

Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido 1,241,808,009$                     
Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo 5,097,901,340$                     

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de demarcación en -$                                           

Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables 7,074,750,258$                     
Pavimento de concreto hidráulico MR40 25,051,003,446$                  

Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior 136,566,725$                        

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80 -$                                           
Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) 686,364,377$                        
Defensa de concreto tipo new jersey 15,314,904$                          

Rellenos para estructuras con afirmado 1,975,471,238$                     
Barra Lisa Junta Dilatacion Box 33,002,210$                          
Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente 37,321,448$                          

Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas 18,776,776$                          
Protección de taludes con manto TRM500 1,217,835,324$                     

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final) 75,218,283$                          
Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final) 5,563,580$                            
Protección de taludes semilla al voleo 909,363,672$                        

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro 541,480$                               

Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 5,844,744$                            
Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza -$                                           
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22) 58,247,546$                          
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15) 11,418,750$                          
Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 3,092,432,783.00$                                 MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

03/07/2024
(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO DE 2024

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                             -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 8                        
de fecha 10/03/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                                  

No. DE ORDEN GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

91 (6-11604) 6 672.2.2 m 110,223$           -$                                               530.0 58,418,190$                       5.0 551,115$                                                 120.0
92 (6-11604) 6 672.2.3 m 74,897$             -$                                               3,500.0 262,139,500$                     107.0 8,013,979$                                              2,020.0
93 (6-11604) 6 672.2 P u 5,153,478$        -$                                               82.0 422,585,196$                     2.0 10,306,956$                                            24.0
94 (6-11606) 6 674.1P m 139,817$           -$                                               2,739.5 383,028,672$                     -$                                                              
95 (6-11606) 6 681.3P m3 237,003$           -$                                               680.0 161,162,040$                     178.0 42,186,534$                                            178.0
96 (8-11606) 8 683.2 m2 29,841$             -$                                               2,092.5 62,442,293$                       -$                                                              2,092.5
97 (4-11607) 4 710.1P u 24,636,607$     -$                                               2.0 49,273,214$                       -$                                                              2.0
98 (4-11607) 4 710.1P u 1,684,913$        -$                                               2.0 3,369,826$                         -$                                                              2.0
99 (3-11608) 3 900.1P m3/Est 1,149$               -$                                               235,504.0 270,594,096$                     -$                                                              205,310.0

-$                                               1$                                        
145,115,522,331$                    145,115,522,331$              3,092,432,783$                                       

* 18,736,504,837$                      18,736,504,837$                -$                                                              
* 650,475,331$                           650,475,331$                     -$                                                              
* 164,502,502,499$                    164,502,502,499$              3,092,432,783$                                       
* 1,202,133,672$                        1,202,133,672$                  22,598,547$                                            
* 165,704,636,171$                    165,704,636,171$              3,115,031,330$                                       
* 1,150,000,000$                        1,150,000,000$                  -$                                                              99.97%
* 218,500,000$                           218,500,000$                     -$                                                              
* 1,368,500,000$                        1,368,500,000$                  -$                                                              
* 3,759,541,759$                        3,759,541,759$                  -$                                                              
* 640,000,000$                           640,000,000$                     -$                                                              
* 171,472,677,930$                    171,472,677,930$              3,115,031,330$                                       

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
8.720%

10.014%
73.930%
26.070%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                 3,115,031,330 7,984,925,559$                  1 Obras de Explanación 295,839,077$                 

 $                                        - 12,220,566,654$                2 Sub-bases y bases 174,599,403$                 

 $                                        - 8,679,728,600$                  3 Transporte de materiales 647,382,113$                 

 $                                        - 17,065,438,193$                4 Aceros y elementos metálicos 143,046,733$                 

 $                                        - 821,591,476$                     5 Acero Estructural y cables de acero -$                                     

 $                                        - 57,936,460$                       6 Concretos, morteros y obras varias 1,721,233,761$              

 $                                        - 14,653,048,001$                7 Concreto para superestructuras 97,123,068$                   

 $                                        - 45,236,308,618$                8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles 13,208,628$                   

 $                 3,115,031,330 106,719,543,561$              TOTAL 3,092,432,783$              

Geogaviones malla galvanizada entrelazada 42,186,534$                          
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada 62,442,293$                          
Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo 49,273,214$                          
Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m,  reflectivo 3,369,826$                            
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 235,901,190$                        

Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la 13,226,760$                          
Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la 151,291,940$                        
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la 123,683,472$                        
Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                           

AJUSTE AL PESO

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 123,311,504,747$                
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 901,122,535$                        

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 124,212,627,282$                

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A) 106,719,543,561$                
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 16,591,961,186$                  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C) -$                                           

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA 19%) (J) 2,395,405,534$                     
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                           

VALOR TOTAL 127,976,113,882$                

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,149,647,954$                     
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H) 218,433,112$                        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,368,081,066$                     

Valor Amortizado Acumulado 10,604,479,215.00$                 
Valor Saldo por Amortizar 3,739,456,053.00$                   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor
Valor Anticipo Otorgado 14,343,935,268.00$                 
Valor Amortizado Presenta Acta 309,676,219.00$                      

OBRA  $                        3,092,432,783  $                             22,598,547 E 37,482,470$                                                                                        15,140,457,680$                  

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

 $                                             -    $                                             -   P -$                                                                                                         14,909,197,977$                  

 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES  $                                             -    $                                             -   SB, B Y A 174,599,403$                                                                                     12,220,566,654$                  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                             -    $                                             -   SCT -$                                                                                                         686,364,377$                        

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                             -    $                                             -   OA 622,961,465$                                                                                     4,270,749,222$                     

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                             -    $                                             -   T 647,382,113$                                                                                     1,190,721,232$                     

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                             -    $                                             -   OV -$                                                                                                         48,022,029,599$                  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                             -    $                                             -   NP 1,610,007,332$                                                                                  10,279,456,820$                  

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                        3,092,432,783  $                             22,598,547 TOTAL 3,092,432,783$                                                                                  106,719,543,561$                
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 3,092,432,783.00$                                 MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

03/07/2024
(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO DE 2024

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                             -$                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 8                        
de fecha 10/03/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                                  

No. DE ORDEN GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

11601 11601-Preliminares y explanación 295,839,077$                 
11602 11602-Afirmados, subbases y bases 174,599,403$                 

11603 11603-Pavimentos asfalticos / concreto 528,656,305$                 

11604 11604-Estructuras hidráulicas y 
drenajes 940,644,630$                 

11605 11605-Obras de urbanismo -$                                     

11606 11606-Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental 357,892,660$                 

11607 11607-Señalización y control de transito -$                                     

11608 11608-Transporte y sobre acarreos 647,382,113$                 
14101 14101-Preliminares y cimentación -$                                     
14102 14102-Subestructura y cimentación 50,295,527$                   

14103 14103-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes -$                                     

14104 14104-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes 97,123,068$                   

1 1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25) -$                                     

2
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19) -$                                     

3

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS) -$                                     

TOTAL 3,092,432,783$              

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: TOTAL 2,621,994,303$              
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre:   ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

12,755,510,674$                  
6,760,561,380$                     

26,975,396,541$                  

1,454,398,934$                     

-$                                           

815,783,407$                        

19,921,895,728$                  

-$                                           

3,271,652,938$                     

857,011,245$                        

12,215,144,382$                  
72,784,951$                          

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

471,936,870$                        

2,770,236,250$                     

53,802,174$                          

DOS MIL OCHOCIENTOS  CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,
Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

3,092,432,783$                         
2,782,756,564$                         

2,805,355,111$                         

OBSERVACIONES

88,396,115,474$                  

106,719,543,561$                

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Mobile User



UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA      
MAYO DE 2024

FACTOR DE 
AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 823,250.00$         104.350 142.030 1.3611 1,120,519.38$                           

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN           

DIC_2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA      
MAYO DE 2024

FACTOR DE 
AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                      0.0% -$                                           

I. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 18,666.67$           101.814 127.010 1.247 23,286.13$                                
53211-302 7,333.33$             101.769 127.810 1.256 9,209.81$                                  
53211-302 7,533.33$             101.769 127.810 1.256 9,460.98$                                  

33,533.33$           5.3% 41,956.92$                                

I. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 365.38$                105.404 118.170 1.121 409.63$                                     

-$                                           
365.38$                0.1% 409.63$                                     

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529,375.00$         107.051 167.670 1.566 829,140.37$                              

-$                                           
-$                                           

529,375.00$         83.6% 829,140.37$                              
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 63,280.00$           100.594 123.870 1.231 77,922.08$                                

63,280.00$           10.0% 77,922.08$                                

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 4,172.74$             103.305 144.620 1.400 5,841.55$                                  
53211-503 1,597.38$             102.037 127.030 1.245 1,988.64$                                  
53211-506 945.40$                102.012 125.810 1.233 1,165.95$                                  

6,715.52$             1.1% 8,996.15$                                  

633,269.23$         958,425.15$                              

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 126,653.85           111.410 142.920 1.283 162,475.25                                

IMPREVISTOS % 5% 31,663.46             111.410 142.920 1.283 40,618.81                                  
UTILIDAD % 5% 31,663.46             111.410 142.920 1.283 40,618.81                                  

189,980.77$         243,712.88$                              

823,250.00$         1,202,138.00$                           

1.460
I IA

104.350 152.375
I I

104.350 142.030

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL

MATERIAL
MEZCLA DENSA MDC-19

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN
OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)
OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con 
las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 
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UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.1.P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA      
MAYO DE 2024

FACTOR DE 
AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.1.P 823,050.00$         104.350 142.030 1.3611 1,120,247.16$                           

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN           

DIC_2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA      
MAYO DE 2024

FACTOR DE 
AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                      0.0% -$                                           

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 18,666.67$           101.814 127.010 1.247 23,286.13$                                
53211-302 7,333.33$             101.769 127.810 1.256 9,209.81$                                  
53211-302 7,533.33$             101.769 127.810 1.256 9,460.98$                                  

33,533.33$           5.3% 41,956.92$                                

III. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 211.54$                105.404 118.170 1.121 237.16$                                     

-$                                           
211.54$                0.0% 237.16$                                     

IV. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529,375.00$         107.051 167.670 1.566 829,140.37$                              

-$                                           
-$                                           

529,375.00$         83.6% 829,140.37$                              
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 63,280.00$           100.594 123.870 1.231 77,922.08$                                

63,280.00$           10.0% 77,922.08$                                

VI. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 4,172.74$             103.305 144.620 1.400 5,841.55$                                  
53211-503 1,597.38$             102.037 127.030 1.245 1,988.64$                                  
53211-506 945.40$                102.012 125.810 1.233 1,165.95$                                  

6,715.52$             1.1% 8,996.15$                                  

633,115.39$         958,252.68$                              

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 126,623.08           111.410 142.920 1.283 162,435.78                                

IMPREVISTOS % 5% 31,655.77             111.410 142.920 1.283 40,608.95                                  
UTILIDAD % 5% 31,655.77             111.410 142.920 1.283 40,608.95                                  

189,934.62$         243,653.67$                              

823,050.00$         1,201,906.00$                           

1.460
Ip IA

104.35 152.383
Ip I

104.35 142.030

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25

SUBTOTAL

MATERIAL
MEZCLA DENSA MDC-25

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN
OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)
OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con 
las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 
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UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.9P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA      
MAYO DE 2024

FACTOR DE 
AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 867,777.00$         104.350 142.030 1.3611 1,181,124.75$                           

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN           

DIC_2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA      
MAYO DE 2024

FACTOR DE 
AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                                           

-$                      0.0% -$                                           

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302 15,714.29$           101.769 127.810 1.256 19,735.32$                                
53211-302 16,142.86$           101.769 127.810 1.256 20,273.55$                                

-$                                           
31,857.15$           4.8% 40,008.87$                                

III. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 292.73$                105.404 118.170 1.121 328.18$                                     

-$                                           
292.73$                0.0% 328.18$                                     

VI. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529,375.00$         107.051 167.670 1.566 829,140.37$                              
53211-120 21,125.00$           107.051 167.670 1.566 33,087.30$                                
53211-118 333.60$                102.513 131.780 1.285 428.84$                                     

-$                                           
550,833.60$         82.5% 862,656.52$                              

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681 73,500.00$           100.594 123.870 1.231 90,506.84$                                

73,500.00$           11.0% 90,506.84$                                

VI. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 5,588.49$             103.305 144.620 1.400 7,823.51$                                  
53211-503 3,422.96$             102.037 127.030 1.245 4,261.38$                                  
53211-506 2,025.85$             102.012 125.810 1.233 2,498.45$                                  

11,037.30$           1.7% 14,583.34$                                

667,520.78$         1,008,083.75$                           

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 133,504.16           111.410 142.920 1.283 171,263.03                                

IMPREVISTOS % 5% 33,376.04             111.410 142.920 1.283 42,815.76                                  
UTILIDAD % 5% 33,376.04             111.410 142.920 1.283 42,815.76                                  

200,256.23$         256,894.54$                              

867,777.00$         1,264,978.00$                           

1.458
Ip IA

104.350 152.113
Ip I

104.350 142.030

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

MATERIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19
EMULSIÓN  ASFALTICA CRL-1
AGUA

SUBTOTAL

ADMINISTRACIÓN %

MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
OBREROS (5)
RASTRILLEROS (2)
OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con 
las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
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UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO                
ANTICIPO Nro 2                 

MARZO 2022                    

FACTOR DE 
AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 823,250.00$         104.350 110.338 1.0574 870,491.22$                              

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN           

DIC_2021      

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO                
ANTICIPO Nro 2                 

MARZO 2022                    

FACTOR DE 
AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                      0.0% -$                                           

I. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 18,666.67$           101.814 107.196 1.053 19,653.41$                                
53211-302 7,333.33$             101.769 104.661 1.028 7,541.72$                                  
53211-302 7,533.33$             101.769 104.661 1.028 7,747.41$                                  

33,533.33$           5.3% 34,942.54$                                

I. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 365.38$                105.404 107.824 1.023 373.77$                                     

-$                                           
365.38$                0.1% 373.77$                                     

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529,375.00$         107.051 115.059 1.075 568,975.14$                              

-$                                           
-$                                           

529,375.00$         83.6% 568,975.14$                              
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 63,280.00$           100.594 101.735 1.011 63,997.76$                                

63,280.00$           10.0% 63,997.76$                                

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 4,172.74$             103.305 112.058 1.085 4,526.29$                                  
53211-503 1,597.38$             102.037 105.333 1.032 1,648.98$                                  
53211-506 945.40$                102.012 106.228 1.041 984.47$                                     

6,715.52$             1.1% 7,159.75$                                  

633,269.23$         675,448.96$                              

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 126,653.85           111.410 116.260 1.044 132,167.45                                

IMPREVISTOS % 5% 31,663.46             111.410 116.260 1.044 33,041.86                                  
UTILIDAD % 5% 31,663.46             111.410 116.260 1.044 33,041.86                                  

189,980.77$         198,251.18$                              

823,250.00$         873,700.00$                              

1.061
I IA

104.350 110.745
I I

104.350 110.338

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL

MATERIAL
MEZCLA DENSA MDC-19

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN
OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)
OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con 
las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 
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UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.1.P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO                
ANTICIPO Nro 2                 

MARZO 2022                    

FACTOR DE 
AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.1.P 823,050.00$         104.350 110.338 1.0574 870,279.74$                              

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN           

DIC_2021      

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO                
ANTICIPO Nro 2                 

MARZO 2022                    

FACTOR DE 
AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                      0.0% -$                                           

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 18,666.67$           101.814 107.196 1.053 19,653.41$                                
53211-302 7,333.33$             101.769 104.661 1.028 7,541.72$                                  
53211-302 7,533.33$             101.769 104.661 1.028 7,747.41$                                  

33,533.33$           5.3% 34,942.54$                                

III. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 211.54$                105.404 107.824 1.023 216.40$                                     

-$                                           
211.54$                0.0% 216.40$                                     

IV. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529,375.00$         107.051 115.059 1.075 568,975.14$                              

-$                                           
-$                                           

529,375.00$         83.6% 568,975.14$                              
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 63,280.00$           100.594 101.735 1.011 63,997.76$                                

63,280.00$           10.0% 63,997.76$                                

VI. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 4,172.74$             103.305 112.058 1.085 4,526.29$                                  
53211-503 1,597.38$             102.037 105.333 1.032 1,648.98$                                  
53211-506 945.40$                102.012 106.228 1.041 984.47$                                     

6,715.52$             1.1% 7,159.75$                                  

633,115.39$         675,291.59$                              

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 126,623.08           111.410 116.260 1.044 132,135.35                                

IMPREVISTOS % 5% 31,655.77             111.410 116.260 1.044 33,033.84                                  
UTILIDAD % 5% 31,655.77             111.410 116.260 1.044 33,033.84                                  

189,934.62$         198,203.02$                              

823,050.00$         873,495.00$                              

1.061
Ip IA

104.35 110.746
Ip I

104.35 110.338

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25

SUBTOTAL

MATERIAL
MEZCLA DENSA MDC-25

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN
OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)
OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con 
las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 

Mobile User



UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.9P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO                
ANTICIPO Nro 2                 

MARZO 2022                    

FACTOR DE 
AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 867,777.00$         104.350 110.338 1.0574 917,573.35$                              

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN           

DIC_2021      

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO                
ANTICIPO Nro 2                 

MARZO 2022                    

FACTOR DE 
AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                                           

-$                      0.0% -$                                           

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302 15,714.29$           101.769 104.661 1.028 16,160.85$                                
53211-302 16,142.86$           101.769 104.661 1.028 16,601.60$                                

-$                                           
31,857.15$           4.8% 32,762.44$                                

III. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 292.73$                105.404 107.824 1.023 299.45$                                     

-$                                           
292.73$                0.0% 299.45$                                     

VI. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529,375.00$         107.051 115.059 1.075 568,975.14$                              
53211-120 21,125.00$           107.051 115.059 1.075 22,705.27$                                
53211-118 333.60$                102.513 105.115 1.025 342.07$                                     

-$                                           
550,833.60$         82.5% 592,022.48$                              

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
V. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681 73,500.00$           100.594 101.735 1.011 74,333.68$                                

73,500.00$           11.0% 74,333.68$                                

VI. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 5,588.49$             103.305 112.058 1.085 6,062.00$                                  
53211-503 3,422.96$             102.037 105.333 1.032 3,533.53$                                  
53211-506 2,025.85$             102.012 106.228 1.041 2,109.58$                                  

11,037.30$           1.7% 11,705.10$                                

667,520.78$         711,123.16$                              

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 133,504.16           111.410 116.260 1.044 139,315.98                                

IMPREVISTOS % 5% 33,376.04             111.410 116.260 1.044 34,828.99                                  
UTILIDAD % 5% 33,376.04             111.410 116.260 1.044 34,828.99                                  

200,256.23$         208,973.97$                              

867,777.00$         920,097.00$                              

1.060
Ip IA

104.350 110.641
Ip I

104.350 110.338

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con 
las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

ADMINISTRACIÓN %

MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
OBREROS (5)
RASTRILLEROS (2)
OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19
EMULSIÓN  ASFALTICA CRL-1
AGUA

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU
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