
OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $851,193,168.00 $0.00 $851,193,168.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $170,238,633.00 $0.00 $170,238,633.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $42,559,658.00 $0.00 $42,559,658.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $42,559,658.00 $8,086,335.00 $50,645,993.00

Fecha:

COPBogotá D.C.

23/11/2023

Moneda:Ciudad:

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá D.C.

Dirección:

CR 7 C125 08

7056000

Tel: (7)4926970Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000091

Nombre:

Vendedor:

JAA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO ISLA 066-2020

FACTURA PROFORMA No.

Nit: 901479090

Valor IVA

Descripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Cliente

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido

mariza mforero

Notas

$1,114,637,452.00

TOTALES

$8,086,335.00$1,106,551,117.00

#$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE AJUSTE No.29 PROVISIONAL DEL CONTRATO 923 

DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

PERIODO OCTUBRE 2023



FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 29 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: OCTUBRE DE 2023 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (12.236%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                             

FEBRERO 2021    

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

AGOSTO 2021       

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

DICIEMBRE 2021

FACTOR DE AJUSTE                            
FACTOR 

DE AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 

DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

517 063 481.00$              63 267 888.00$                    453 795 593.00$              101.141 102.847 103.211 1.017 1.004 525 786 342.00$                                                 455 402 029.00$                  527 392 778.00$              10 329 297.00$                                              225 525 555.00$                2.0%

394 874 883.00$              48 316 891.00$                    346 557 992.00$              100.763 102.163 102.425 1.014 1.003 400 359 695.00$                                                 347 448 646.00$                  401 250 349.00$              6 375 466.00$                                                162 981 468.00$                1.6%

246 116 732.00$              30 114 843.00$                    216 001 889.00$              100.393 100.815 100.890 1.004 1.001 247 150 422.00$                                                 216 163 890.00$                  247 312 423.00$              1 195 691.00$                                                43 648 763.00$                  0.5%

98 788 286.00$                12 087 735.00$                    86 700 551.00$                103.719 109.815 108.281 1.059 0.986 104 594 074.00$                                                 85 489 344.00$                    103 382 867.00$              4 594 581.00$                                                131 336 921.00$                4.7%

-$                                  -$                                      -$                                  103.719 109.815 108.281 1.059 0.986 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               31 520 136.00$                  0.0%

3 192 771 050.00$           390 667 465.00$                  2 802 103 585.00$           101.907 104.069 104.296 1.021 1.002 3 260 521 652.00$                                              2 808 212 171.00$               3 266 630 238.00$           73 859 188.00$                                              784 947 462.00$                2.3%

40 876 013.00$                5 001 589.00$                      35 874 424.00$                101.214 98.758 99.335 0.976 1.006 39 883 952.00$                                                   36 083 931.00$                    40 093 459.00$                (782 554.00)$                                                 (12 576 241.00)$                 -1.9%

541 209 949.00$              66 222 449.00$                    474 987 500.00$              100.133 104.477 104.671 1.043 1.002 564 687 637.00$                                                 475 870 977.00$                  565 571 114.00$              24 361 165.00$                                              297 228 517.00$                4.5%

5 031 700 394.00$       615 678 860.00$             4 416 021 534.00$       5 142 983 774.00$                                     4 424 670 988.00$          5 151 633 228.00$       119 932 834.00$                                    1 664 612 581.00$        

-$                                 -$                             VALOR AJUSTE: 119 932 834$                                         1 664 612 581$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: 12.236% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 876 432$                                                12 164 477$                  

VALOR TOTAL: 120 809 266$                                         1 676 777 058$             

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (12.236%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 

2021 (índice pivote)

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

AGOSTO 2021       

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 

SEPTIEMBRE DE 

2023

FACTOR DE AJUSTE                            
FACTOR 

DE AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 

DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

517 063 481.00$              63 267 888.00$                    453 795 593.00$              103.276 103.276 121.170 1.000 1.173 517 063 481.00$                                                 532 420 217.00$                  595 688 105.00$              78 624 624.00$                                              762 453 104.00$                15.2%

394 874 883.00$              48 316 891.00$                    346 557 992.00$              102.438 102.438 122.700 1.000 1.198 394 874 883.00$                                                 415 107 163.00$                  463 424 054.00$              68 549 171.00$                                              614 502 204.00$                17.4%

1 873 027 359.00$           229 183 628.00$                  1 643 843 731.00$           104.350 104.350 133.960 1.000 1.284 1 873 027 359.00$                                              2 110 300 828.00$               2 339 484 456.00$           466 457 097.00$                                            4 385 352 977.00$             24.9%

1 258 681 815.00$           154 012 307.00$                  1 104 669 508.00$           109.424 109.424 123.490 1.000 1.129 1 258 681 815.00$                                              1 246 674 773.00$               1 400 687 080.00$           142 005 265.00$                                            1 586 493 476.00$             11.3%

-$                                  -$                                      -$                                  105.351 105.351 125.690 1.000 1.193 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               -$                                    0.0%

215 575 893.00$              26 377 866.00$                    189 198 027.00$              108.949 108.949 126.500 1.000 1.161 215 575 893.00$                                                 219 675 937.00$                  246 053 803.00$              30 477 910.00$                                              198 369 771.00$                14.1%

-$                                  -$                                      -$                                  102.357 102.357 132.590 1.000 1.295 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               147 289 831.00$                0.0%

246 116 732.00$              30 114 843.00$                    216 001 889.00$              100.890 100.890 118.350 1.000 1.173 246 116 732.00$                                                 253 383 176.00$                  283 498 019.00$              37 381 287.00$                                              396 183 579.00$                15.2%

252 153.00$                     30 853.00$                           221 300.00$                     101.570 101.570 121.850 1.000 1.200 252 153.00$                                                        265 487.00$                         296 340.00$                     44 187.00$                                                     12 538 653.00$                  17.5%

57 013 331.00$                6 976 151.00$                      50 037 180.00$                102.823 102.823 125.720 1.000 1.223 57 013 331.00$                                                   61 179 459.00$                    68 155 610.00$                11 142 279.00$                                              107 890 333.00$                19.5%

-$                                  -$                                      -$                                  107.492 107.492 127.840 1.000 1.189 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               -$                                    0.0%

1 569 747.00$                  192 074.00$                         1 377 673.00$                  102.579 102.579 130.570 1.000 1.273 1 569 747.00$                                                     1 753 599.00$                      1 945 673.00$                  375 926.00$                                                   89 803 071.00$                  23.9%

333 335 250.00$              40 786 901.00$                    292 548 349.00$              104.350 104.350 142.896 1.000 1.369 333 335 250.00$                                                 400 612 784.00$                  441 399 685.00$              108 064 435.00$                                            108 064 435.00$                32.4%

134 189 750.00$              16 419 458.00$                    117 770 292.00$              104.350 104.350 142.890 1.000 1.369 134 189 750.00$                                                 161 266 394.00$                  177 685 852.00$              43 496 102.00$                                              43 496 102.00$                  32.4%

-$                                  -$                                      -$                                  104.350 104.350 145.163 1.000 1.391 -$                                                                    -$                                      -$                                  -$                                                               -$                                    0.0%

5 031 700 394.00$       615 678 860.00$             4 416 021 534.00$       5 031 700 394.00$                                     5 402 639 817.00$          6 018 318 677.00$       986 618 283.00$                                    8 452 437 536.00$        36.9%

VALOR AJUSTE: 986 618 283$                                         8 452 437 536$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: 12.236% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 7 209 903$                                             61 767 813$                  

VALOR TOTAL: 993 828 186$                                         8 514 205 349$             

1553-Pavimentos asfalticos 

1553-Pavimentos asfalticos 

1553-Pavimentos asfalticos 

8-   Pavimentaciones con asfalto, 

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

SUB TOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

SEPTIEMBRE DE 2023

11601 -Preliminares y explanación

11602 -Afirmados, subbases y bases

11604 -Estructuras hidráulicas y 

11605 -Obras de urbanismo

11606 -Obras geotécnicas y 

11607 -Señalización y control de 

11608 -Transporte y sobre acarreos

14101 -Preliminares y cimentación

14102 -Subestructura y cimentación

14103 -Estructura, subestructura, 

14104 -Estructura, subestructura, 

SUB TOTALES

11603 -Pavimentos asfalticos / 

75 953 280 967.00$                                                                                  

DICIEMBRE DE 2021

GRUPO DE AJUSTE ICCP

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

1-   Obras de explanación

2-    Sub bases y bases

5-   Acero estructural y cables de 

6-   Concretos, morteros y obras 

7-   Concreto para superestructuras

4-   Aceros y elementos metálicos

3-   Transporte de materiales

(Indique día/mes/año)

75 816 821 296.00$                                                                                  

171 472 677 930.00$                                       

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$                                       -$                                                                                     

(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 de  2021 51 MESES 51 MESES

(Indique número y año)

OBJETO: 31/08/2025

(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA DE 

09/11/2023

(Día / Mes / Año)

SI NO



FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 29 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: OCTUBRE DE 2023 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: 75 953 280 967.00$                                                                                  

(Indique día/mes/año)

75 816 821 296.00$                                                                                  

171 472 677 930.00$                                       

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$                                       -$                                                                                     

(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 de  2021 51 MESES 51 MESES

(Indique número y año)

OBJETO: 31/08/2025

(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA DE 

09/11/2023

(Día / Mes / Año)

SI NO

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

PROVISIONAL VALOR AJUSTE DEFINITIVO:  1 106 551 117$                                      10 117 050 117$           

VALOR IVA:  8 086 335$                                             73 932 290$                  

PROVISIONAL VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR:  1 114 637 452$                                      10 190 982 407$           

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

Contratista Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.:

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el 

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

1 106 551 117$                                                     

VALOR IVA 8 086 335$                                                            

1 114 637 452$                                                     

 $                                                1 106 551 117 

 $                                                    1 114 637 452 
UN MIL CIENTO CATORCE  MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA)

*VALOR AJUSTE ACTA No.29

*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.29

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 

ACTA O 

CUENTA DE 

COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 29

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? VIATICOS

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 103323 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02        RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 103323 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02        RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 103323 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02        RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 1361722 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02        RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 1361822 RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02        RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

923 de  2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL

PERIODO

OCTUBRE DE 2023

Gestor Técnico de Proyecto 

$0.00

$0.00

$1 095 688 615.00

$18 948 837.00

$0.00

$1 114 637 452.00

Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA



Contrato N° Contratista:

Acta N° 29 Período:

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 $ 0.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$ 0.00

VALOR CON IVA

$ 171 654 168

$ 707 794 782

$ 210 666 478

$ 24 522 024

$ 1 114 637 452

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

XAVIER LALOUM

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Matrícula No.: 05202-66520 ANT

TOTAL DEPARTAMENTO 3

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA $ 1 106 551 117

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MOÑITOS $ 24 344 125

800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 702 659 959

800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 209 138 161

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO  1 CORDOBA VALOR SIN IVA

800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 170 408 872

TOTALES $ 1 114 637 452.00 $ 0.00 $ 1 114 637 452.00

PÁGINA

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

74CR02 Carretera Santa Lucia - Moñitos $ 1 114 637 452.00 $ 0.00 $ 1 114 637 452.00

Valor basico: 1 106 551 117$                                                          OCTUBRE DE 2023

Valor Incluido Iva: 1 114 637 452$                                                          

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

1 DE 1

923 DE 2021 CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO 

DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

   Transporte de materiales100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

   Aceros y elementos metálicos101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

   Concretos, morteros y obras varias101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

   Concreto para estructura de puentes101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los 

grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



Diciembre Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 103.28 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38.51 104.35 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7.09 109.42 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 108.95 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4.40 102.36 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 101.57 120.72 120.92 121.22 121.55 121.60 121.85

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 102.82 124.71 124.94 125.10 125.69 125.48 125.72

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 107.49 128.53 128.63 128.49 128.49 127.95 127.84

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 102.58 129.78 129.97 130.32 130.69 130.37 130.57

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43 137.16 137.29 137.03 135.17 134.10 134.08

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concretoAgua 102.51 121.27 121.78 122.84 124.70 125.01 125.72

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concretoAsfalto 107.05 156.68 157.11 157.09 158.36 156.35 156.52

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concretoHerramienta menor 105.40 117.88 118.24 118.64 118.40 118.55 118.24

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concretoCompactador 101.77 116.87 117.66 117.95 117.98 118.26 118.49

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concretoFinisher 101.81 114.51 115.01 115.01 115.01 115.01 115.01

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concretoAyudante 103.31 130.60 130.61 130.61 130.62 130.63 130.71

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concretoCuadrilla 102.04 116.51 116.67 116.77 116.95 117.02 117.18

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concretoOficial 102.01 116.68 116.84 117.08 117.13 117.46 117.51

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concretoVolqueta 100.59 111.59 114.60 115.56 115.64 117.50 117.96

20232021

A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

capítulo

Código 

Capítulo 

Constructivo

Capítulo 

constructivo

Ponderación al 

tipo de obra



Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Enero 50.42 53.54 56.45 59.02 61.80 65.51 70.21 71.69 74.12 76.75 78.28 79.95 83.00 89.19 94.07 97.53 100.60 104.24 105.91 113.26 128.27

Febrero 50.98 54.18 57.02 59.41 62.53 66.50 70.80 72.28 74.57 77.22 78.63 80.45 83.96 90.33 95.01 98.22 101.18 104.94 106.58 115.11 130.40

Marzo 51.51 54.71 57.46 59.83 63.29 67.04 71.15 72.46 74.77 77.31 78.79 80.77 84.45 91.18 95.46 98.45 101.62 105.53 107.12 116.26 131.77

Abril 52.10 54.96 57.72 60.09 63.85 67.51 71.38 72.79 74.86 77.42 78.99 81.14 84.90 91.63 95.91 98.91 102.12 105.70 107.76 117.71 132.80

Mayo 52.36 55.17 57.95 60.29 64.05 68.14 71.39 72.87 75.07 77.66 79.21 81.53 85.12 92.10 96.12 99.16 102.44 105.36 108.84 118.70 133.38

Junio 52.33 55.51 58.18 60.48 64.12 68.73 71.35 72.95 75.31 77.72 79.39 81.61 85.21 92.54 96.23 99.31 102.71 104.97 108.78 119.31 133.78

Julio 52.26 55.49 58.21 60.73 64.23 69.06 71.32 72.92 75.42 77.70 79.43 81.73 85.37 93.02 96.18 99.18 102.94 104.97 109.14 120.27 134.45

Agosto 52.42 55.51 58.21 60.96 64.14 69.19 71.35 73.00 75.39 77.73 79.50 81.90 85.78 92.73 96.32 99.30 103.03 104.96 109.62 121.50 135.39

Septiembre 52.53 55.67 58.46 61.14 64.20 69.06 71.28 72.90 75.62 77.96 79.73 82.01 86.39 92.68 96.36 99.47 103.26 105.29 110.04 122.63 136.11

Octubre 52.56 55.66 58.60 61.05 64.20 69.30 71.19 72.84 75.77 78.08 79.52 82.14 86.98 92.62 96.37 99.59 103.43 105.23 110.06 123.51

Noviembre 52.75 55.82 58.66 61.19 64.51 69.49 71.14 72.98 75.87 77.98 79.35 82.25 87.51 92.73 96.55 99.70 103.54 105.08 110.60 124.46

Diciembre 53.07 55.99 58.70 61.33 64.82 69.80 71.20 73.45 76.19 78.05 79.56 82.47 88.05 93.11 96.92 100.00 103.80 105.48 111.41 126.03

Actualizado el 5 de Mayo de 2023

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme

2003 - 2023

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA 066-2020

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7 C   125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                   4 9 2 6 9 7 0                 

4 2 1 0 2 0 2 1 0 4 1 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 1 8         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 1 8         

2 0 2 6 1 0 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

2 0 2 1 0 2 1 8

2 0 2 1 0 2 1 8

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

5 5 6 7 8 0 0              

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

ESCOBAR

ARROYAVE

SAAVEDRA

SERGIO

ALVARO

HUMBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 0 0 2 3 3 8 8 1            

8 9 0 2 0 9 1 7 4            

                    

                    

                    

4

1

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

ISMOCOL S.A.

85,786,338,965

85,786,338,965

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

2 0 2 1 0 2 1 8

2 0 2 1 0 2 1 8
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización0 2

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                         

           

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424

info@latincosa.com                    4 4 4 4 7 4 4          4 1 1 2 1 3 2

4 2 1 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 9 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 2 0 4 1 1 2       1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                           

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 01 - 13 

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-
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89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14677461101
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Superintendencia de Sociedades  5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9
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Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 3 1 8 6 4 6              

8 2 8 4 9 4 9              

4 3 0 0 7 6 0 1             

7 1 7 1 4 2 9 2             

1 1 2 8 2 7 7 4 4 8           

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ARISTIZABAL

VARGAS

PEREZ

RAMIREZ

PEREZ

GUEVARA

ARENAS

RESTREPO

ARROYAVE

RAMIREZ

JESUS

JESUS

BERNARDITA

SERGIO

ALEJANDRA

ARTURO

HUMBERTO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

        

        

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM
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132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  
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130. Primer nombre
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133. DV

145. DV

157. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento
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149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional
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Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 2 3 4 8              6 6 2 0 0 T   

MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1            2 4 8 0 7 6 T  

RODRIGUEZ CARDENAS KELLY CATALINA

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 1 8 1 1 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8              4 3 6 9 2 T   

POSOS MARGARITA MARIA
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1
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Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    

      

      

CL 18   35   69  IN  424

2 1 4 4 7 3 3 1 0 2

          

          

2 0 0 7 0 7 1 1
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14729026122

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

                   7 4 4 2 6 3 6          7 4 4 2 5 0 5

0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0 2 0 1 8 0 9 2 5 4 3 9 0              

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                 

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             6 615 919 674$              

11 3 452 246 203$               2 627 730 645$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             9 752 249 332$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             422521 - 24/05/2021 16 893 730 562$        171 472 677 930$      77656 DE 27/08/2021 X

2 OBRA jul-21 547 571 285$           67 030 329$             614 601 614$           -$                             614 601 614$           -$                             422521 - 24/05/2021 16 279 128 948$        170 858 076 316$      80234 DE 03/09/2021 X

1 AJUSTE jun-21 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             422521 - 24/05/2021 16 279 128 948$        170 858 076 316$      98332 DE 21/10/2021 X

2 AJUSTE jul-21 2 964 252$               21 662$                    2 985 914$               -$                             2 985 914$               -$                             422521 - 24/05/2021 16 276 143 034$        170 855 090 402$      98332 DE 21/10/2021 X

1 ANTICIPO ago-21 -$                             -$                             -$                             -$                             8 225 125 125$        8 225 125 125$        422521 - 24/05/2021 8 051 017 909$          170 855 090 402$      68824 DE 05/08/2021 X

3 OBRA ago-21 429 817 526$           3 140 974$               432 958 500$           21 490 876$             411 467 624$           8 203 634 249$        422521 - 24/05/2021 7 639 550 285$          170 422 131 902$      87235 DE 21/09/2021 X

3 AJUSTE ago-21 5 970 165$               43 628$                    6 013 793$               -$                             6 013 793$               8 203 634 249$        422521 - 24/05/2021 7 633 536 492$          170 416 118 109$      100120 DE 26/10/2021 X

4 OBRA sep-21 626 189 184$           4 575 998$               630 765 182$           31 309 459$             599 455 723$           8 172 324 790$        422521 - 24/05/2021 7 034 080 769$          169 785 352 927$      100109 DE 26/10/2021 X

4 AJUSTE sep-21 9 073 535$               66 307$                    9 139 842$               -$                             9 139 842$               8 172 324 790$        422521 - 24/05/2021 7 024 940 927$          169 776 213 085$      122689 DE 17/12/2021 X

5 OBRA oct-21 569 876 878$           4 164 485$               574 041 363$           28 493 844$             545 547 519$           8 143 830 946$        422521 - 24/05/2021 6 479 393 408$          169 202 171 722$      112916 DE 26/11/2021 X

5 AJUSTE oct-21 8 519 088$               62 255$                    8 581 343$               -$                             8 581 343$               8 143 830 946$        422521 - 24/05/2021 6 470 812 065$          169 193 590 379$      122684 DE 17/12/2021 X

6 OBRA nov-21 815 249 350$           5 957 591$               821 206 941$           40 762 468$             780 444 473$           8 103 068 478$        422521 - 24/05/2021 5 690 367 592$          168 372 383 438$      121886 DE 16/12/2021 X

6 AJUSTE nov-21 12 738 366$             93 088$                    12 831 454$             -$                             12 831 454$             8 103 068 478$        422521 - 24/05/2021 5 677 536 138$          168 359 551 984$      125315 DE 23/12/2021 X

7 OBRA dic-21 2 985 738 721$        21 818 860$             3 007 557 581$        149 286 936$           2 858 270 645$        7 953 781 542$        422521 - 24/05/2021 2 819 265 493$          165 351 994 403$      122255 DE 17/12/2021 X

7 AJUSTE dic-21 71 329 905$             521 257$                  71 851 162$             -$                             71 851 162$             7 953 781 542$        422521 - 24/05/2021 2 747 414 331$          165 280 143 241$      125290 DE 23/12/2021 X

2 ANTICIPO dic-21 -$                             -$                             -$                             -$                             2 747 414 331$        10 701 195 873$      422521 - 24/05/2021 -$                                165 280 143 241$      127822 DE 30/12/2021 X

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

9/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

Acta No.
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones
Tipo de 

Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Saldo del Contrato

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

Saldo Registro 

Presupuestal

171 472 677 930.00$                                                                                    

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             6 615 919 674$              

11 3 452 246 203$               2 627 730 645$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             9 752 249 332$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

9/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

171 472 677 930.00$                                                                                    

8 OBRA ene-22 486 969 671$           3 558 625$               490 528 296$           32 924 603$             457 603 693$           10 668 271 270$      105322 - 26/01/2022 32 331 869 991$        164 789 614 945$      27598 DE 03/2022 X

8 AJUSTE ene-22 7 403 710$               54 104$                    7 457 814$               -$                             7 457 814$               10 668 271 270$      105322 - 26/01/2022 32 324 412 177$        164 782 157 131$      43612 DE 02/05/2022 X

9 OBRA feb-22 1 856 770 420$        13 568 707$             1 870 339 127$        126 650 310$           1 743 688 817$        10 541 620 960$      105322 - 26/01/2022 30 580 723 360$        162 911 818 004$      38515 DE 19/03/2022 X

9 AJUSTE feb-22 32 631 349$             238 460$                  32 869 809$             -$                             32 869 809$             10 541 620 960$      105322 - 26/01/2022 30 547 853 551$        162 878 948 195$      47227 DE 09/05/2022 X

10 OBRA mar-22 3 287 760 908$        24 025 945$             3 311 786 853$        226 395 216$           3 085 391 637$        10 315 225 744$      105322 - 26/01/2022 27 462 461 914$        159 567 161 342$      48018 DE 11/05/2022 X

10 AJUSTE mar-22 63 852 181$             466 612$                  64 318 793$             -$                             64 318 793$             10 315 225 744$      105322 - 26/01/2022 27 398 143 121$        159 502 842 549$      59932 DE 06/08/2022 X

11 OBRA abr-22 2 240 172 866$        16 370 494$             2 256 543 360$        153 250 226$           2 103 293 134$        10 161 975 518$      105322 - 26/01/2022 25 294 849 987$        157 246 299 189$      55778 DE 31/05/2022 X

11 AJUSTE abr-22 52 463 962$             383 391$                  52 847 353$             -$                             52 847 353$             10 161 975 518$      105322 - 26/01/2022 25 242 002 634$        157 193 451 836$      72213 DE 12/07/2022 X

12 OBRA may-22 3 015 261 558$        22 034 604$             3 037 296 162$        206 967 553$           2 830 328 609$        9 955 007 965$        105322 - 26/01/2022 22 411 674 025$        154 156 155 674$      69697 DE 06/07/2022 X

13 OBRA jun-22 6 179 414 017$        76 671 679$             6 256 085 696$        421 985 710$           5 834 099 986$        9 533 022 255$        105322 - 26/01/2022 16 577 574 039$        147 900 069 978$      80327 DE 01/08/2022 X

14 OBRA jul-22 3 860 567 687$        28 211 841$             3 888 779 528$        266 958 256$           3 621 821 272$        9 266 063 999$        105322 - 26/01/2022 12 955 752 767$        144 011 290 450$      90657 DE 25/08/2022 X

15 OBRA ago-22 2 609 834 129$        19 071 865$             2 628 905 994$        178 799 736$           2 450 106 258$        9 087 264 263$        105322 - 26/01/2022 10 505 646 509$        141 382 384 456$      104837 DE 28/09/2022 X

16 OBRA sep-22 3 340 220 388$        72 414 709$             3 412 635 097$        211 605 734$           3 201 029 363$        8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 7 304 617 146$          137 969 749 359$      122279 DE 10/11/2022 X

12 AJUSTE may-22 92 657 093$             677 109$                  93 334 202$             -$                             93 334 202$             8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 7 211 282 944$          137 876 415 157$      140450 DE 20/12/2022 X

13 AJUSTE jun-22 296 665 691$           2 167 942$               298 833 633$           -$                             298 833 633$           8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 6 912 449 311$          137 577 581 524$      140513 DE 20/12/2022 X

14 AJUSTE jul-22 300 042 923$           2 192 621$               302 235 544$           -$                             302 235 544$           8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 6 610 213 767$          137 275 345 980$      140478 DE 20/12/2022 X



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             6 615 919 674$              

11 3 452 246 203$               2 627 730 645$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             9 752 249 332$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

9/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

171 472 677 930.00$                                                                                    

15 AJUSTE ago-22 227 078 635$           1 659 421$               228 738 056$           -$                             228 738 056$           8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 6 381 475 711$          137 046 607 924$      140365 DE 20/12/2022 X

17 OBRA oct-22 3 400 011 600$        93 223 219$             3 493 234 819$        209 441 557$           3 283 793 262$        8 666 216 972$        105322 - 26/01/2022 3 097 682 449$          133 553 373 105$      141951 DE 23/12/2022 X

16 AJUSTE sep-22 278 010 845$           2 031 618$               280 042 463$           -$                             280 042 463$           8 666 216 972$        105322 - 26/01/2022 2 817 639 986$          133 273 330 642$      142310 DE 23/12/2022 X

17 AJUSTE oct-22 248 553 456$           1 816 352$               250 369 808$           -$                             250 369 808$           8 666 216 972$        105322 - 26/01/2022 2 567 270 178$          133 022 960 834$      144944 DE 28/12/2022 X

18 OBRA nov-22 1 293 809 665$        14 648 705$             1 308 458 370$        86 741 776$             1 221 716 594$        8 579 475 196$        105322 - 26/01/2022 1 345 553 584$          131 714 502 464$      141948 DE 23/12/2022 X

18 AJUSTE nov-22 148 722 682$           1 086 820$               149 809 502$           -$                             149 809 502$           8 579 475 196$        105322 - 26/01/2022 1 195 744 082$          131 564 692 962$      144952 DE 28/12/2022 X

19 OBRA dic-22 1 143 671 900$        9 690 071$               1 153 361 971$        79 029 813$             1 074 332 158$        8 500 445 383$        105322 - 26/01/2022 121 411 924$             130 411 330 991$      145611 DE 31/12/2022 X

19 AJUSTE dic-22 120 531 120$           880 804$                  121 411 924$           -$                             121 411 924$           8 500 445 383$        105322 - 26/01/2022 -$                                130 289 919 067$      302 DE 02/01/2023 X

20 OBRA ene-23 1 899 353 187$        13 879 889$             1 913 233 076$        152 726 990$           1 760 506 086$        8 347 718 393$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

55 581 599 177$        128 376 685 991$      33217 DE 04/04/2023 X

21 OBRA feb-23 2 328 409 350$        48 529 722$             2 376 939 072$        173 787 853$           2 203 151 219$        8 173 930 540$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

53 378 447 958$        125 999 746 919$      33409 DE 05/04/2023 X

20 AJUSTE ene-23 286 900 242$           2 096 579$               288 996 821$           -$                             288 996 821$           8 173 930 540$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

53 089 451 137$        125 710 750 098$      52151 DE 26/05/2023 X



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             6 615 919 674$              

11 3 452 246 203$               2 627 730 645$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             9 752 249 332$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

9/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

171 472 677 930.00$                                                                                    

21 AJUSTE feb-23 419 773 261$           3 067 574$               422 840 835$           -$                             422 840 835$           8 173 930 540$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

52 666 610 302$        125 287 909 263$      52164 DE 26/05/2023 X

22 OBRA mar-23 2 931 699 371$        23 881 838$             2 955 581 209$        201 132 933$           2 754 448 276$        7 972 797 607$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

49 912 162 026$        122 332 328 054$      46961 DE 11/05/2023 X

23 OBRA abr-23 2 869 425 135$        20 927 434$             2 890 352 569$        230 794 413$           2 659 558 156$        7 742 003 194$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

47 252 603 870$        119 441 975 485$      54595 DE 02/06/2023 X

24 OBRA may-23 3 783 362 127$        27 868 068$             3 811 230 195$        306 711 017$           3 504 519 178$        7 435 292 177$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

43 748 084 692$        115 630 745 290$      64825 DE 05/07/2023 X

22 AJUSTE-P mar-23 522 036 632$           3 814 883$               525 851 515$           -$                             525 851 515$           7 435 292 177$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

43 222 233 177$        115 104 893 775$      75680 DE 04/08/2023 X



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             6 615 919 674$              

11 3 452 246 203$               2 627 730 645$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             9 752 249 332$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

9/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

171 472 677 930.00$                                                                                    

23 AJUSTE-P abr-23 606 260 933$           4 430 368$               610 691 301$           -$                             610 691 301$           7 435 292 177$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

42 611 541 876$        114 494 202 474$      75677 DE 04/08/2023 X

24 AJUSTE-P may-23 845 059 638$           6 175 436$               851 235 074$           -$                             851 235 074$           7 435 292 177$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

41 760 306 802$        113 642 967 400$      75675 DE 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 5 317 604 575$        52 301 964$             5 369 906 539$        427 299 346$           4 942 607 193$        7 007 992 831$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

36 817 699 609$        108 273 060 861$      75643 DE 04/08/2023 X

25 AJUSTE-P jun-23 1 071 250 507$        7 828 369$               1 079 078 876$        -$                             1 079 078 876$        7 007 992 831$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

35 738 620 733$        107 193 981 985$      82285 DE 27/09/2023 X

26 OBRA jul-23 4 990 526 473$        36 994 395$             5 027 520 868$        377 488 550$           4 650 032 318$        6 630 504 281$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

31 088 588 415$        102 166 461 117$      81355 DE 08/09/2023 X



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             6 615 919 674$              

11 3 452 246 203$               2 627 730 645$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             9 752 249 332$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

9/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

171 472 677 930.00$                                                                                    

26 AJUSTE-P jul-23 1 013 214 599$        7 404 260$               1 020 618 859$        -$                             1 020 618 859$        6 630 504 281$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

30 067 969 556$        101 145 842 258$      82574 DE 04/10/2023 X

27 OBRA ago-23 5 529 624 717$        41 165 943$             5 570 790 660$        384 817 084$           5 185 973 576$        6 245 687 197$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

24 881 995 980$        95 575 051 598$        82104 DE 22/09/2023 X

3 ANTICIPO ago-23 -$                             -$                             -$                             -$                             3 371 395 812$        9 617 083 009$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

21 510 600 168$        95 575 051 598$        EN TRAMITE X

28 OBRA sep-23 5 608 837 795$        51 484 529$             5 660 322 324$        641 763 805$           5 018 558 519$        8 975 319 204$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

16 492 041 649$        89 914 729 274$        EN TRAMITE X



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             6 615 919 674$              

11 3 452 246 203$               2 627 730 645$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             9 752 249 332$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

9/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

171 472 677 930.00$                                                                                    

27 AJUSTE ago-23 1 240 542 821$        9 065 505$               1 249 608 326$        -$                             1 249 608 326$        8 975 319 204$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

15 242 433 323$        88 665 120 948$        EN TRAMITE X

28 AJUSTE sep-23 1 026 251 409$        7 499 530$               1 033 750 939$        -$                             1 033 750 939$        8 975 319 204$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

14 208 682 384$        87 631 370 009$        EN TRAMITE X

29 OBRA oct-23 5 034 760 394$        37 351 518$             5 072 111 912$        615 678 860$           4 456 433 052$        8 359 640 344$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

9 752 249 332$          82 559 258 097$        EN TRAMITE X

29 AJUSTE-P oct-23 1 106 551 117$        8 086 335$               1 114 637 452$        -$                             1 114 637 452$        8 359 640 344$        

 1361722 - 31/12/2022

 1361822 - 31/12/2022

 103323 - 02/02/2023 

8 637 611 880$          81 444 620 645$        EN TRAMITE X



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    

54 1 842 490 951$               -$                                    

54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    

11 2 416 572 342$               -$                                    

11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             6 615 919 674$              

11 3 452 246 203$               2 627 730 645$              

11 508 599 013$                  508 599 013$                 

46 842 105 263$             9 752 249 332$              

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    

10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    

500 000 000$                  -$                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 422521

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

9/11/2023

(Día / Mes / Año)

NACION 923 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 2

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

923 DE 2021

105322

TOTAL

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02 PROPIOS 923 DE 2021

PROPIOS 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

171 472 677 930.00$                                                                                    

89 099 560 994$      928 496 291$           90 028 057 285$      5 984 294 924$        98 387 697 629$      8 359 640 344$        8 637 611 880$          81 444 620 645$        

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 89 099 560 994$                                                  928 496 291$                                               90 028 057 285$                                                                                   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 745 086 059$                                                       3 452 838$                                                   748 538 897$                                                                                        

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                              583 026 115 3 321 356$                                                   586 347 471$                                                                                        

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 551 469 782$                                                       74 313 487$                                                 625 783 269$                                                                                        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRA

73 932 290$                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1 149 647 954$                                                    218 433 112$                                               1 368 081 066$                                                                                     

AJUSTE

75 953 280 967$                                                  

10 117 050 117$                                                  

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

10 190 982 407$                                                                                   

76 508 324 175$                                                                                   

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA

-$                                                                 -$                                                                                                           

TOTAL

-$                                                                          -$                                                                 -$                                                                                                           

-$                                                                          

555 043 208$                                               



1    de    3                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 29 5 034 760 394.00$                                 MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXP-1 EXPLANACIONES

1 (1-11601) 1 200-13 Ha 9.0 1 187 326$       10 685 934$                            1.0 1 187 326$                        -$                                                            

2 (1) 1 201-13 m3 185.0 113 408$          20 980 480$                            183.0 20 753 664$                      -$                                                            183.0

2,1 (1-11601) 1 201-13 113 408$          2 680.0 303 933 440$                    156.0 17 691 648$                                           1 713.0

2,2 (1-14101) 1 201-13 113 408$          595.0 67 477 760$                      -$                                                            35.0

3 (1-11601) 1 201.13 m 1 110.0 69 636$            77 295 960$                            2 110.0 146 931 960$                    47.0 3 272 892$                                             1 070.0

4 (1-11601) 1 210-13 m3 31 592.0 12 579$            397 395 768$                          11 000.0 138 369 000$                    -$                                                            96.0

5 (1-11601) 1 210-13 m3 137 746.0 9 995$              1 376 771 270$                       137 746.0 1 376 771 270$                 2 763.0 27 616 185$                                           119 599.0

6 (1-11601) 1 211-13 m3 1 350.0 9 747$              13 158 450$                            1 350.0 13 158 450$                      -$                                                            783.0

7 (1-11601) 1 220.1-13 m3 157 962.0 12 465$            1 968 996 330$                       125 615.0 1 565 790 975$                 5 044.0 62 873 460$                                           125 615.0

8 (1-11601) 1 221-13 m3 2 594.0 18 609$            48 271 746$                            2 594.0 48 271 746$                      -$                                                            26.0

9 (1-11601) 1 231-13 m2 35 797.0 7 521$              269 229 237$                          -$                                       -$                                                            

10 (1-11601) 1 236-13 m3 79 120.0 85 574$            6 770 614 880$                       79 120.0 6 770 614 880$                 1 930.0 165 157 820$                                         37 991.0
GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES

11 (2-11602) 2 310-13 m2 651 384.0 927$                 603 832 968$                          451 384.0 418 432 968$                    14 324.0 13 278 348$                                           391 593.0

12 (2-11602) 2 311-13 m3 10 320.0 117 875$          1 216 470 000$                       27 303.0 3 218 341 125$                 -$                                                            22 639.0

13 (2-11602) 2 320-13 m3 117 300.0 166 273$          19 503 822 900$                     90 900.0 15 114 215 700$               2 295.0 381 596 535$                                         34 133.0

14 (2-11602) 2 330-13 m3 79 120.0 180 217$          14 258 769 040$                     13 108.1 2 362 302 458$                 -$                                                            9 556.0

15 (2-11602) 2 330-13 m3 10 320.0 192 624$          1 987 879 680$                       2 000.0 385 248 000$                    -$                                                            
PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS

16 (8-11603) 8 420-13 m2 441 573.0 2 710$              1 196 662 830$                       65 090.0 176 393 900$                    2 864.0 7 761 440$                                             56 686.0

17 (8-11603) 8 421-13 m2 441 573.0 1 991$              879 171 843$                          65 613.0 130 635 483$                    -$                                                            10 584.0

18 (8-11603) 8 450.1P m3 37 384.0 823 050$          30 768 901 200$                     6 568.8 5 406 450 840$                 405.0 333 335 250$                                         5 735.0

19 (8-11603) 8 450.2P m3 27 692.0 823 250$          22 797 439 000$                     4 598.2 3 785 435 220$                 163.0 134 189 750$                                         900.2

20 (8-11603) 8 450.9P m3 4 988.0 867 777$          4 328 471 676$                       423.1 367 156 449$                    -$                                                            123.1

21 (8-11601) 8 460.1P m3 2 600.0 72 822$            189 337 200$                          386.0 28 109 292$                      -$                                                            86.0

22 (8-11601) 8 465-13 m3 2 600.0 78 894$            205 124 400$                          150.0 11 834 100$                      -$                                                            

23 (8-11603) 8 466-13 m 3 500.0 4 342$              15 197 000$                            600.0 2 605 200$                        -$                                                            
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

24 (6) 6 600-13 m3 31 472.0 32 667$            1 028 095 824$                       10 719.0 350 157 573$                    -$                                                            10 719.0

24,1 (6-11604) 6 600-13 32 667$            38 753.0 1 265 944 251$                 3 669.0 119 855 223$                                         33 747.8

24,2 (6-11606) 6 600-13 32 667$            7 000.0 228 669 000$                    -$                                                            827.8

24,3 (6-14101) 6 600-13 32 667$            7 000.0 228 669 000$                    -$                                                            3 634.5

25 (6-11604) 6 610-13 m3 2 584.0 44 832$            115 845 888$                          10 884.0 487 951 488$                    794.8 35 632 474$                                           6 129.4

26 (6) 6 610-13 m3 988.0 157 520$          155 629 760$                          -$                                       -$                                                            

26,1 (6-11604) 6 610-13 157 520$          3 838.0 604 561 760$                    -$                                                            

26,2 (6-11606) 6 610-13 157 520$          150.0 23 628 000$                      -$                                                            

27 (7) 7 621-13 m 620.0 2 220 693$       1 376 829 660$                       -$                                       -$                                                            

27,1 (7-11606) 7 621-13 2 220 693$       300.0 666 207 900$                    -$                                                            91.2

27,2 (7-14102) 7 621-13 2 220 693$       200.0 444 138 600$                    17.7 39 306 266$                                           101.8

28 (7-14102) 7 621-13 m 1 580.0 2 877 598$       4 546 604 840$                       -$                                       -$                                                            

29 (6) 6 630-13 m3 2 255.0 884 362$          1 994 236 310$                       474.0 419 187 588$                    -$                                                            474.0

29,1 (6-11604) 6 630-13 884 362$          3 201.0 2 830 842 762$                 115.5 102 143 811$                                         1 947.3

29,2 (6-11606) 6 630-13 884 362$          680.0 601 366 160$                    -$                                                            

30 (7-14104) 7 630.3.1P m3 1 454.0 1 046 498$       1 521 608 092$                       1 454.0 1 521 608 092$                 1.5 1 569 747$                                             211.9

31 (6-11604) 6 630-13 m3 4 856.0 719 000$          3 491 464 000$                       3 315.9 2 384 132 100$                 -$                                                            

32 (6) 6 630-13 m3 180.0 504 306$          90 775 080$                            126.0 63 542 556$                      -$                                                            126.0

32,1 (6-11604) 6 630-13 504 306$          444.0 223 911 864$                    41.8 21 079 991$                                           352.9

32,2 (6-11606) 6 630-13 504 306$          45.0 22 693 770$                      -$                                                            

32,3 (6-14101) 6 630-13 504 306$          45.0 22 693 770$                      0.5 252 153$                                                0.5

33 (6-11604) 6 630-13 m3 264.0 460 906$          121 679 184$                          744.0 342 914 064$                    56.2 25 902 917$                                           617.2

Concreto clase 14 MPA 252 153$                              

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo 284 471 183$                       

Concreto clase 14 MPA 63 542 556$                         

Concreto clase 14 MPA 177 969 587$                       

Concreto clase 14 MPA -$                                          

Concreto clase  28 MPA -$                                          

Concreto clase  28 MPA  para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, 

placas, dados y vía
221 752 926$                       

Concreto clase 21 MPA -$                                          

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación 

y refuerzo)
-$                                          

Concreto clase  28 MPA 419 187 588$                       

Concreto clase  28 MPA 1 722 118 123$                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 

y refuerzo)
-$                                          

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 

y refuerzo)
202 527 202$                       

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 

y refuerzo)
226 066 547$                       

Rellenos con material filtrante -$                                          

Rellenos con material filtrante -$                                          

Rellenos con material filtrante -$                                          

Excavaciones varias sin clasificar 27 041 743$                         

Excavaciones varias sin clasificar 118 728 212$                       

Rellenos para Estructuras con suelo 274 793 261$                       

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                          

Excavaciones varias sin clasificar 350 157 573$                       

Excavaciones varias sin clasificar 1 102 439 383$                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 106 823 349$                       

Fresado de pavimento asfaltico 6 262 692$                           

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 

el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.
-$                                          

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 21 072 744$                         

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 4 720 191 750$                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 741 089 650$                       

Base granular clase A 1 722 153 652$                    

Base granular  para bacheo clase A -$                                          

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 153 619 060$                       

Conformación de la calzada existente 363 006 711$                       

Afirmado 2 668 572 125$                    

Subbase Granular clase A 5 675 396 309$                    

Pedraplén compacto 483 834$                              

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                          

Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) 3 251 041 834$                    

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 1 195 392 005$                    

Remoción de Derrumbes 7 631 901$                           

Terraplenes 1 565 790 975$                    

Demolición de Estructuras 3 969 280$                           

Remoción de alcantarillas   74 510 520$                         

Excavación sin clasificar de préstamos 1 207 584$                           

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                          

Demolición de Estructuras 20 753 664$                         

Demolición de Estructuras 194 267 904$                       

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           -$                                                                               

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 6                        

de fecha 21/09/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930$                                                                 

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2025

 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA DE

09/11/2023

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: OCTUBRE DE 2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

34 (4-14104) 4 632-13 632.1P m 102.0 548 017$          55 897 734$                            52.0 28 496 884$                      -$                                                            

35 (4) 4 640-13 kg 1 007 643.0 5 378$              5 419 104 054$                       37 305.1 200 626 828$                    -$                                                            37 305.1

35,1 (4-11604) 4 640-13 5 378$              440 337.9 2 368 137 226$                 13 410.8 72 123 282$                                           262 382.9

35,2 (4-11606) 4 640-13 5 378$              150 000.0 806 700 000$                    -$                                                            

35,3 (4-14102) 4 640-13 5 378$              120 000.0 645 360 000$                    3 292.5 17 707 065$                                           38 969.5

35,4 (4-14104) 4 640-13 5 378$              80 000.0 430 240 000$                    -$                                                            

35,5 (4-11603) 4 640-13 5 378$              180 000.0 968 040 000$                    1 272.9 6 845 656$                                             36 248.8

36 (6-14104) 6 624-13 m 48.0 1 991 463$       95 590 224$                            48.0 95 590 224$                      -$                                                            

37 (4-14104) 4 650-13 kg 64 725.0 11 740$            759 871 500$                          1 909.8 22 421 052$                      -$                                                            1 909.8

38 (3-11608) 3 650-13 kg 64 725.0 364$                 23 559 900$                            55 628.5 20 248 774$                      -$                                                            55 628.5

39 (4-14104) 4 650-13 kg 64 725.0 4 286$              277 411 350$                          55 628.5 238 423 751$                    -$                                                            55 628.5

40 (6-11604) 6 661-13 m 800.0 680 037$          544 029 600$                          1 400.0 952 051 800$                    51.0 34 681 887$                                           1 049.0

41 (6-11604) 6 663.1P m 208.0 66 621$            13 857 168$                            208.0 13 857 168$                      -$                                                            

42 (6-11604) 6 663.3P m 3 000.0 38 113$            114 339 000$                          10 500.0 400 186 500$                    808.0 30 795 304$                                           5 125.0

43 (6-11604) 6 671-13 m3 5 436.0 626 979$          3 408 257 844$                       100.0 62 697 900$                      -$                                                            

44 (8-11604) 8 673-13 m2 76 685.0 8 093$              620 611 705$                          49 070.0 397 123 510$                    1 122.0 9 080 346$                                             29 768.0

45 (6-11604) 6 673-13 m3 9 340.0 148 140$          1 383 627 600$                       31 875.0 4 721 962 500$                 1 162.9 172 272 006$                                         21 508.9

46 (6-11604) 6 673-13 m3 4 940.0 184 371$          910 792 740$                          8 000.0 1 474 968 000$                 318.0 58 629 978$                                           3 667.5

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47 (8-11607) 8 m 189 675.0 1 794$              340 276 950$                          189 701.0 340 323 594$                    -$                                                            

48 (8-11607) 8 m2 85.0 59 987$            5 098 895$                              85.0 5 098 895$                        -$                                                            

49 (8-11607) 8 u 25 913.0 8 346$              216 269 898$                          32 910.0 274 666 860$                    -$                                                            

50 (4-11607) 4 u 446.0 398 008$          177 511 568$                          446.0 177 511 568$                    -$                                                            

51 (4-11607) 4 u 2 281.0 326 033$          743 681 273$                          2 281.0 743 681 273$                    -$                                                            

52 (4-11607) 4 720-13 u 92.0 255 373$          23 494 316$                            92.0 23 494 316$                      -$                                                            

53 (4-11607) 4 730-13 m 2 568.0 230 532$          592 006 176$                          2 785.0 642 031 620$                    -$                                                            2 390.0

54 (4-11607) 4 730-13 u 166.0 103 189$          17 129 374$                            166.0 17 129 374$                      -$                                                            46.0

55 (4-11607) 4 740-13 u 1 732.0 22 031$            38 157 692$                            1 732.0 38 157 692$                      -$                                                            629.0

OBRA-6 OBRAS VARIAS

56 (6-11606) 6 810.1P m2 1 235.0 111 228$          137 366 580$                          1 235.0 137 366 580$                    -$                                                            

57 (6-11606) 6 810-13 m2 6 711.0 18 835$            126 401 685$                          4 201.8 79 140 903$                      -$                                                            1 468.0

TRANS-7 TRANSPORTE

58 (3-11608) 3 900-13 m3-km 4 852 529.0 1 175$              5 701 721 575$                       7 582 232.4 8 909 123 105$                 209 461.0 246 116 732$                                         7 580 836.6

59 (3-11608) 3 900-13 m3-km 18 900.0 1 175$              22 207 500$                            18 900.0 22 207 500$                      -$                                                            2 832.7

NP ÍTEM NO PREVISTOS -$                                                            

60 (1-11601) 1 210.1.3P m3 39 009$            -$                                             125 615.0 4 900 115 535$                 6 164.0 240 451 476$                                         125 615.0

61 (6-11603) 6 661.2P m3 853 230$          -$                                             52 492.4 44 788 090 452$               2 178.1 1 858 420 263$                                      21 657.9

62 (6-11604) 6 610.1P m 1 923 475$       -$                                             180.0 346 225 500$                    -$                                                            57.5

63 (8-11604) 8 201-13 m2 9 165$              -$                                             185 940.0 1 704 140 100$                 6 202.2 56 843 163$                                           115 112.9

64 (6-11604) 6 671.1P m3 799 420$          -$                                             10 253.0 8 196 453 260$                 469.4 375 247 748$                                         4 278.6

65 (8-11607) 8 2P m 1 478$              -$                                             154 000.0 227 612 000$                    -$                                                            

66 (6-11604) 6 610.8P m 153 337$          -$                                             12 000.0 1 840 044 000$                 927.9 142 281 402$                                         9 127.2

67 (4-11604) 4 640.3P m3 8 056$              -$                                             5 400.0 43 502 400$                      262.2 2 112 283$                                             2 899.7

68 (6-14102) 6 642.1P kg 4 665 181$       -$                                             8.0 37 321 448$                      -$                                                            8.0

69 (6-14104) 6 642.2P u 2 124 081$       -$                                             18.0 38 233 458$                      -$                                                            

70 (5-14104) 5 650.2P m 13 401$            -$                                             55 628.5 745 477 529$                    -$                                                            51 217.4

71 (7-14104) 7 731.1P kg 251 064$          -$                                             221.0 55 485 144$                      -$                                                            61.0

72 (1-11606) 1 802.3P m 177 821$          -$                                             600.0 106 692 600$                    -$                                                            423.0

73 (1-11606) 1 802.3P u 101 156$          -$                                             230.0 23 265 880$                      -$                                                            55.0

74 (6-11606) 6 810.2P u 15 624$            -$                                             40 000.0 624 960 000$                    10 640.0 166 239 360$                                         35 380.0

75 (6-11606) 6 810.4P m2 21 533$            -$                                             20 000.0 430 660 000$                    -$                                                            2 618.0

76 (6-11606) 6 811.1P m2 37 179$            -$                                             31 118.0 1 156 936 122$                 1 327.0 49 336 533$                                           17 063.0

2$                                      

145 115 522 331$                   145 115 522 331$             5 031 700 394$                                      

* 18 736 504 837$                     18 736 504 837$               -$                                                            

* 650 475 331$                          650 475 331$                    -$                                                            

* 164 502 502 499$                   164 502 502 499$             5 031 700 394$                                      

* 1 202 133 672$                       1 202 133 672$                 36 770 118$                                           

* 165 704 636 171$                   165 704 636 171$             5 068 470 512$                                      

* 1 150 000 000$                       1 150 000 000$                 -$                                                            99.97%

* 218 500 000$                          218 500 000$                    -$                                                            

* 1 368 500 000$                       1 368 500 000$                 -$                                                            

* 3 759 541 759$                       3 759 541 759$                 3 641 400$                                             

* 640 000 000$                          640 000 000$                    -$                                                            

* 171 472 677 930$                   171 472 677 930$             5 072 111 912$                                      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

%

8.720%

12.236%

41.720%

58.280%

Valor Amortizado Acumulado 5 984 294 924.00$                  

Valor Saldo por Amortizar 8 359 640 344.00$                  

Valor

Valor Anticipo Otorgado 14 343 935 268.00$                

Valor Amortizado Presenta Acta 615 678 860.00$                     

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA 19%) (J) 1 960 669 637$                    

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                          

VALOR TOTAL 90 028 057 285$                  

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1 149 647 954$                    

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H) 218 433 112$                       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1 368 081 066$                    

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 86 070 331 084$                  

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 628 975 498$                       

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 86 699 306 582$                  

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A) 75 953 280 967$                  

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 10 117 050 117$                  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C) -$                                          

Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas 56 373 394$                         

Protección de taludes con manto TRM500 634 385 277$                       

AJUSTE AL PESO

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final) 75 218 283$                         

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final) 5 563 580$                           

Protección de taludes semilla al voleo 552 777 120$                       

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80 -$                                          

Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) 686 364 377$                       

Defensa de concreto tipo new jersey 15 314 904$                         

Rellenos para estructuras con afirmado 1 399 537 466$                    

Barra Lisa Junta Dilatacion Box 23 359 983$                         

Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente 37 321 448$                         

Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido 1 055 009 729$                    

Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo 
3 420 398 412$                    

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de demarcación -$                                          

Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables 4 900 115 535$                    

Pavimento de concreto hidráulico MR40 18 479 170 017$                  

Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro 

interior
110 599 813$                       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 
8 907 483 064$                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
3 328 423$                           

Captafaros 13 857 499$                         

Empedrado para protección de taludes -$                                          

Protección de Taludes con bloques de césped 27 649 780$                         

Poste de referencia -$                                          

Defensa metálica 550 971 480$                       

Sección final 4 746 694$                           

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                          

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$                                          

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica
-$                                          

Manual de Señalización Vial Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                          

Material de cobertura tipo SBG 676 180 643$                       

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$                                          

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
-$                                          

Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido 240 912 424$                       

Material granular drenante 3 186 328 446$                    

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 

interior
713 358 813$                       

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$                                          

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm 195 329 125$                       

Fabricación de estructura metálica Acero 22 421 052$                         

Transporte de estructura metálica 20 248 774$                         

Montaje de estructura metálica Acero 238 423 751$                       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 209 577 971$                       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                          

Sello para juntas para puentes -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 200 626 828$                       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1 411 095 236$                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 194 946 046$                       

Baranda Metálica -$                                          
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $                5 068 470 512 6 724 019 503$                 1 Obras de Explanación 517 063 481$                1

 $                                     - 10 429 128 797$               2 Sub-bases y bases 394 874 883$                2

 $                                     - 6 414 953 485$                 3 Transporte de materiales 246 116 732$                3

 $                                     - 9 702 167 066$                 4 Aceros y elementos metálicos 98 788 286$                  4

 $                       3 641 400 37 878 481$                      5 Acero Estructural y cables de acero -$                                   5

 $                                     - 16 808 142 572$               6 Concretos, morteros y obras varias 3 192 771 050$             6

 $                                     - 8 457 107 432$                 7 Concreto para superestructuras 40 876 013$                  7

 $                                     - 17 379 883 631$               
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
541 209 949$                8

 $                5 072 111 912 75 953 280 967$               TOTAL 5 031 700 394$             

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

11601 11601-Preliminares y explanación 517 063 481$                

11602 11602-Afirmados, subbases y bases 394 874 883$                

11603 11603-Pavimentos asfalticos / concreto 1 873 027 359$             

11604 11604-Estructuras hidráulicas y drenajes 1 258 681 815$             

11605 11605-Obras de urbanismo -$                                   

11606 11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental 215 575 893$                

11607 11607-Señalización y control de transito -$                                   

11608 11608-Transporte y sobre acarreos 246 116 732$                

14101 14101-Preliminares y cimentación 252 153$                       

14102 14102-Subestructura y cimentación 57 013 331$                  

14103 14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes -$                                   

14104 14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes1 569 747$                    

1 1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-25)333 335 250$                

2 1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19)134 189 750$                

3 1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)-$                                   

TOTAL 5 031 700 394$             

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: TOTAL 3 985 572 280$             

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Contratista Interventor

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

333 335 250$                       

134 189 750$                       

-$                                          

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento

Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

5 034 760 394$                       

4 419 081 534$                       

4 456 433 052$                       

OBSERVACIONES

57 629 852 880$                  

75 953 280 967$                  

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                      5 034 760 394  $                            37 351 518 TOTAL 5 031 700 394$                                                                              75 953 280 967$                  

749 051 022$                       

-$                                          

684 230 555$                       

13 655 978 627$                  

-$                                          

1 319 476 509$                    

552 352 402$                       

6 237 006 675$                    

72 129 353$                         

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

8 886 511 749$                    

4 969 123 523$                    

20 036 467 465$                  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                          -    $                                          -   NP 2 890 932 228$                                                                              7 044 981 398$                    

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                          -    $                                          -   T 246 116 732$                                                                                 665 661 579$                       

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                          -    $                                          -   OV -$                                                                                                    34 030 111 116$                  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                             3 060 000  $                                 581 400 SCT -$                                                                                                    686 364 377$                       

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                          -    $                                          -   OA 747 878 106$                                                                                 2 870 026 540$                    

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACIÓN

 $                                          -    $                                          -   P 475 286 440$                                                                                 8 931 060 261$                    

 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES  $                                          -    $                                          -   SB, B Y A 394 874 883$                                                                                 10 429 128 797$                  

OBRA  $                      5 031 700 394  $                            36 770 118 E 276 612 005$                                                                                 11 295 946 899$                  

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)



UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021

(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.1.P m3

 ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 

DIC _2021 

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA      

SEPTIEMBRE DE 

2023

FACTOR DE 

AJUSTE 
VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.1.P 823 050.00$         104.35 133.96 1.2838 1 056 595.86$                          

 ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN           

DIC_2021      

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA      

SEPTIEMBRE DE 

2023

FACTOR DE 

AJUSTE 
Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                      0.0% -$                                          

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

53211-310 18 666.67$           101.814 115.012 1.130 21 086.35$                               

53211-302 7 333.33$             101.769 118.493 1.164 8 538.46$                                 

53211-302 7 533.33$             101.769 118.493 1.164 8 771.33$                                 

33 533.33$           5.3% 38 396.14$                               

III. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

53211-201 211.54$                105.404 118.244 1.122 237.31$                                    

-$                                          

211.54$                0.0% 237.31$                                    

IV. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

53211-120 529 375.00$         107.051 156.517 1.462 773 988.28$                             

-$                                          

-$                                          

529 375.00$         83.6% 773 988.28$                             

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

53211-677 63 280.00$           100.594 117.963 1.173 74 206.39$                               

63 280.00$           10.0% 74 206.39$                               

VI. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

53211-502 4 172.74$             103.305 130.711 1.265 5 279.73$                                 

53211-503 1 597.38$             102.037 117.180 1.148 1 834.45$                                 

53211-506 945.40$                102.012 117.506 1.152 1 088.99$                                 

6 715.52$             1.1% 8 203.17$                                 

633 115.39$         895 031.30$                             

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO

20% 126 623.08           111.410 136.110 1.222 154 695.87                               

IMPREVISTOS % 5% 31 655.77             111.410 136.110 1.222 38 673.97                                 

UTILIDAD % 5% 31 655.77             111.410 136.110 1.222 38 673.97                                 

189 934.62$         232 043.81$                             

823 050.00$         1 127 075.00$                          

1.369

Ip IA

104.35 142.896

Ip I

104.35 133.960

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: XAVIER LALOUM

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 

grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS

Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 

CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO

COMPACTADOR VIBRATORIO 

COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25

SUBTOTAL

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-25

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)

RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo 

con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 



UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021

(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 

DIC _2021 

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA      

SEPTIEMBRE DE 

2023

FACTOR DE 

AJUSTE 
VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 823 250.00$         104.35 133.42 1.2786 1 052 592.38$                          

 ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN           

DIC_2021      

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA      

MAY_2023

FACTOR DE 

AJUSTE 
Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                      0.0% -$                                          

I. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

53211-310 18 666.67$           101.814 115.012 1.130 21 086.35$                               

53211-302 7 333.33$             101.769 118.493 1.164 8 538.46$                                 

53211-302 7 533.33$             101.769 118.493 1.164 8 771.33$                                 

33 533.33$           5.3% 38 396.14$                               

I. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

53211-201 365.38$                105.404 118.244 1.122 409.89$                                    

-$                                          

365.38$                0.1% 409.89$                                    

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

53211-120 529 375.00$         107.051 156.517 1.462 773 988.28$                             

-$                                          

-$                                          

529 375.00$         83.6% 773 988.28$                             

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

53211-677 63 280.00$           100.594 117.963 1.173 74 206.39$                               

63 280.00$           10.0% 74 206.39$                               

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

53211-502 4 172.74$             103.305 130.711 1.265 5 279.73$                                 

53211-503 1 597.38$             102.037 117.180 1.148 1 834.45$                                 

53211-506 945.40$                102.012 117.506 1.152 1 088.99$                                 

6 715.52$             1.1% 8 203.17$                                 

633 269.23$         895 203.88$                             

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO

20% 126 653.85           111.410 136.110 1.222 154 733.46                               

IMPREVISTOS % 5% 31 663.46             111.410 136.110 1.222 38 683.37                                 

UTILIDAD % 5% 31 663.46             111.410 136.110 1.222 38 683.37                                 

189 980.77$         232 100.19$                             

823 250.00$         1 127 304.00$                          

1.369

I IA

104.350 142.890

I I

104.350 133.420

Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: XAVIER LALOUM

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 

grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 

CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO

COMPACTADOR VIBRATORIO 

COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-19

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)

RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo 

con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 


