
OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $490,739,256.00 $0.00 $490,739,256.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $98,147,852.00 $0.00 $98,147,852.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $24,536,963.00 $0.00 $24,536,963.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $24,536,963.00 $4,662,023.00 $29,198,986.00

Fecha:

COPBogotá D.C.

13/12/2024

Moneda:Ciudad:

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá D.C.

Dirección:

CR 7 C125 08

7056000

Tel: (7)4926970Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000143

Nombre:

Vendedor:

JYMO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO ISLA 066-2020

FACTURA PROFORMA No.

Nit: 901479090

Valor IVA

Descripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Cliente

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido

jmeneses mforero

Notas

$642,623,057.00

TOTALES

$4,662,023.00$637,961,034.00

#$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE AJUSTE No.42 PROVISIONAL DEL CONTRATO 923

DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

PERIODO NOVIEMBRE 2024



Página 1 DE 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 42 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: NOVIEMBRE DE 2024 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES
(incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

VALOR BÁSICO 
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (10.497%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN    

FEBRERO 2021 

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO     

ANTICIPO Nro 3     
INVIAS  AGOSTO 2022 
(Indice usado Dic 2021)

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
DICIEMBRE 2021

FACTOR DE AJUSTE 
FACTOR 

DE AJUSTE 
VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 

DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

19 624 352.00$         2 059 968.00$         17 564 384.00$        101.141 103.211 103.211 1.020 1.000 20 026 062.00$       17 564 384.00$        20 026 062.00$        401 710.00$      310 075 926.00$       2.0%

117 472 277.00$       12 331 065.00$       105 141 212.00$      100.763 102.425 102.425 1.017 1.000 119 410 570.00$         105 141 212.00$      119 410 570.00$      1 938 293.00$       196 082 124.00$       1.7%

26 857 441.00$         2 819 226.00$         24 038 215.00$        100.393 100.890 100.890 1.005 1.000 26 990 385.00$       24 038 215.00$        26 990 385.00$        132 944.00$      78 053 772.00$         0.5%

949 325 592.00$       99 650 707.00$       849 674 885.00$      103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 991 086 425.00$         849 674 885.00$      991 086 425.00$      41 760 833.00$         313 337 728.00$       4.4%

8 092 670.00$       849 488.00$        7 243 182.00$      103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 8 448 667.00$         7 243 182.00$      8 448 667.00$      355 997.00$      46 239 011.00$         4.4%

939 040 325.00$       98 571 062.00$       840 469 263.00$      101.907 104.296 104.296 1.023 1.000 961 051 430.00$         840 469 263.00$      961 051 430.00$      22 011 105.00$         1 301 892 639.00$        2.3%

158 968 008.00$       16 686 872.00$       142 281 136.00$      101.214 99.335 99.335 0.981 1.000 156 015 972.00$         142 281 136.00$      156 015 972.00$      (2 952 036.00)$     (34 672 619.00)$     -1.9%

3 106 935.00$       326 135.00$        2 780 800.00$      100.133 104.671 104.671 1.045 1.000 3 247 741.00$         2 780 800.00$      3 247 741.00$      140 806.00$      470 345 953.00$       4.5%

2 222 487 600.00$   233 294 523.00$    1 989 193 077.00$    2 286 277 252.00$    1 989 193 077.00$   2 286 277 252.00$    63 789 652.00$    2 681 354 534.00$        

-$       -$    VALOR AJUSTE: 63 789 652$    2 681 354 534.00$        

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.497% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 466 155$    19 594 514.00$         

VALOR TOTAL: 64 255 807$    2 700 949 048.00$        

CALCULO AJUSTES A ICOCIV

VALOR BÁSICO 
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (10.497%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

DICIEMBRE 2021 
(índice pivote)

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO     

ANTICIPO Nro 3     
INVIAS  AGOSTO 2023 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
OCTUBRE DE 2024

FACTOR DE AJUSTE 
FACTOR 

DE AJUSTE 
VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 

DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

19 624 352.00$         2 059 968.00$         17 564 384.00$        103.276 121.040 126.450 1.172 1.045 22 999 937.00$       18 349 512.00$        23 785 065.00$        4 160 713.00$       1 515 795 254.71$        21.2%

117 472 277.00$       12 331 065.00$       105 141 212.00$      102.438 122.440 129.340 1.195 1.056 140 409 914.00$         111 065 919.00$      146 334 621.00$      28 862 344.00$         1 012 232 667.30$        24.6%

1 856 717.00$       194 900.00$        1 661 817.00$      104.350 133.420 139.010 1.279 1.042 2 373 961.00$         1 731 447.00$      2 443 591.00$      586 874.00$      6 627 684 835.55$        31.6%

362 290 658.00$       38 029 650.00$       324 261 008.00$      109.424 124.320 126.620 1.136 1.019 411 609 285.00$         330 259 837.00$      417 608 114.00$      55 317 456.00$         2 953 072 202.35$        
15.3%

-$       -$         -$      105.351 125.510 136.300 1.191 1.086 -$     -$      -$      -$     -$     0.0%

713 038 527.00$       74 847 654.00$       638 190 873.00$      108.949 126.460 129.490 1.161 1.024 827 645 209.00$         653 481 926.00$      842 936 262.00$      129 897 735.00$       974 237 727.41$       
18.2%

823 649 800.00$       86 458 519.00$       737 191 281.00$      102.357 131.800 142.930 1.288 1.084 1 060 572 665.00$      799 447 085.00$      1 122 828 469.00$       299 178 669.00$       853 632 982.92$       
36.3%

26 857 441.00$         2 819 226.00$         24 038 215.00$        100.890 117.920 125.690 1.169 1.066 31 390 977.00$       25 622 093.00$        32 974 855.00$        6 117 414.00$       1 605 248 388.41$        22.8%

2 175 622.00$       228 375.00$        1 947 247.00$      101.570 121.600 129.750 1.197 1.067 2 604 655.00$         2 077 751.00$      2 735 159.00$      559 537.00$      15 148 875.54$         25.7%

-$       -$         -$      102.823 125.480 132.190 1.220 1.053 -$     -$      -$      -$     337 485 978.55$       0.0%

-$       -$         -$      107.492 127.950 132.050 1.190 1.032 -$     -$      -$      -$     -$     
0.0%

155 522 207.00$       16 325 166.00$       139 197 041.00$      102.579 130.370 137.260 1.271 1.053 197 656 283.00$         146 553 605.00$      205 012 847.00$      49 490 640.00$         453 236 893.25$       
31.8%

-$       -$         -$      104.350 142.593 147.567 1.366 1.035 -$     -$      -$      -$     180 613 446.00$       
0.0%

-$       -$         -$      104.350 142.588 147.561 1.366 1.035 -$     -$      -$      -$     944 240 574.00$       
0.0%

-$       -$         -$      104.350 142.413 147.397 1.365 1.035 -$     -$      -$      -$     55 007 857.00$         
0.0%

2 222 487 601.00$   233 294 523.00$    1 989 193 078.00$    2 697 262 886.00$    2 088 589 175.00$   2 796 658 983.00$    574 171 382.00$    17 527 637 683.00$    4.5%

VALOR AJUSTE: 574 171 382$    17 527 637 683$    

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.497% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 4 195 868$    128 086 584$    
VALOR TOTAL: 578 367 250$    17 655 724 267$    

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

OCTUBRE DE 2024

8-   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

SUB TOTALES

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

11601 -Preliminares y explanación

11602 -Afirmados, subbases y bases

11604 -Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 -Obras de urbanismo

11606 -Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

11607 -Señalización y control de transito

11608 -Transporte y sobre acarreos

14101 -Preliminares y cimentación

14102 -Subestructura y cimentación

14103 -Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

14104 -Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

SUB TOTALES

11603 -Pavimentos asfalticos / concreto

118 274 098 080.00$    

DICIEMBRE DE 2021

GRUPO DE AJUSTE ICCP
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS ACUMULADOS

1-   Obras de explanación
2-    Sub bases y bases

5-   Acero estructural y cables de acero
6-   Concretos, morteros y obras varias
7-   Concreto para superestructuras

4-   Aceros y elementos metálicos
3-   Transporte de materiales

(Indique día/mes/año)

118 267 043 045.00$    

171 472 677 930.00$     

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$   -$     
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 de  2021 51 MESES 51 MESES
(Indique número y año)

OBJETO: 31/08/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

13/12/2024
(Día / Mes / Año)

SI NO
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 42 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: NOVIEMBRE DE 2024 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES
(incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: 118 274 098 080.00$    

(Indique día/mes/año)

118 267 043 045.00$    

171 472 677 930.00$     

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$   -$     
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 de  2021 51 MESES 51 MESES
(Indique número y año)

OBJETO: 31/08/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

13/12/2024
(Día / Mes / Año)

SI NO

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO:  637 961 034$    20 208 992 217$    

VALOR IVA:  4 662 023$    147 681 098$    

VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO:  642 623 057$    20 356 673 315$    

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes

637 961 034$     

VALOR IVA 4 662 023$     

642 623 057$     

 $   637 961 034 

 $    642 623 057 
SEISCIENTOS CUARENTA Y  DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES  MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 41

VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 41

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

Mobile User



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: NOVIEMBRE DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 42 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 42 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

 (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matricula profesional No.: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                642 623 057 SEISCIENTOS CUARENTA Y  DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES  MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 42 DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2024

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ.   AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 901.479.090-8

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

1 DE 1

13/12/2024
(Día / Mes / Año)

637 961 034$     

GRUPO NORTE CÓRDOBA

CÓDIGO

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

14-12-2024

  16-12-2024

16/12/2024 ELLEN AICARDY G

16/12/2024 ELLEN AICARDY G

 

Firmado digitalmente 

por AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR

 

Firmado digitalmente 

por AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR

 

Firmado 

digitalmente por 

AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR
 

Firmado 

digitalmente por 

AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR

16-12-2024                                                                                                Luis Diaz

ASUS
Texto tecleado
16/12/2024

ASUS
Texto tecleado
JOSE LUCIO ALVAREZ 



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O 

CUENTA DE 
COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 42
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? VIATICOS

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

923 de  2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

PERIODO

NOVIEMBRE DE 2024

Apoyo a la Supervisión

$642 623 057.00

Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA

$642 623 057.00

$0.00

$0.00



Contrato N° Contratista:

Acta N° 42 Período:

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 $ 0.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$ 0.00

VALOR CON IVA
$ 155 579 043
$ 155 193 468
$ 272 922 012
$ 58 928 534

$ 642 623 057

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Matrícula No.: 05202-66520 ANT Matrícula No.: 25202-084198

TOTAL DEPARTAMENTO 3

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA $ 637 961 034

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MOÑITOS $ 58 501 027

800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 154 067 590
800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 270 942 051

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO  1 CORDOBA VALOR SIN IVA

800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 154 450 366

TOTALES $ 642 623 057.00 $ 0.00 $ 642 623 057.00

PÁGINA

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

74CR02 Carretera Santa Lucia - Moñitos $ 642 623 057.00 $ 0.00 $ 642 623 057.00

Valor basico: 637 961 034$     NOVIEMBRE DE 2024
Valor Incluido Iva: 642 623 057$     

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

1 DE 1

923 DE 2021 CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Mobile User



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

 Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

 Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

 Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

 Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

 Obras de explan 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

 Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

 Transporte de ma 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

 Aceros y elementos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

 Concretos, mort 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

 Concreto para estru101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

 Pavimentaciones con100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los 

grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



2023 2024

Diciembre Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 103.28 119.53 119.90 119.90 120.71 121.04 121.17 121.51 121.72 121.82 123.67 125.44 126.01 126.19 126.22 126.20 126.24 126.15 126.36 126.45

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44 120.52 121.03 121.41 121.78 122.44 122.70 122.84 123.34 122.89 125.30 127.23 128.09 128.52 129.24 129.24 128.70 128.82 129.28 129.34

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35 132.85 133.11 132.97 134.18 133.42 133.96 133.23 134.49 134.76 138.39 140.02 138.41 140.68 142.03 140.94 139.92 140.63 140.08 139.01

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 109.42 125.48 125.47 125.22 124.87 124.32 123.49 123.81 123.93 123.96 126.63 128.48 128.51 127.50 127.22 126.67 126.86 126.53 126.37 126.62

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35 124.28 124.99 125.56 125.69 125.51 125.69 125.71 125.70 125.75 131.60 134.15 134.13 135.00 135.30 134.94 135.52 135.40 135.27 136.30

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 108.95 126.98 127.02 126.73 127.04 126.46 126.50 126.17 126.11 126.38 129.62 131.14 131.11 130.44 130.37 129.56 129.38 129.15 129.13 129.49

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 102.36 132.24 131.26 129.94 132.76 131.80 132.59 131.40 136.62 134.17 141.61 141.36 141.15 141.25 144.61 143.19 140.61 143.14 142.08 142.93

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89 113.11 115.59 116.31 116.41 117.92 118.35 119.30 119.68 119.69 122.09 123.42 123.60 124.20 124.68 124.74 124.81 124.76 124.85 125.69

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 101.57 120.72 120.92 121.22 121.55 121.60 121.85 121.62 121.73 121.94 126.65 128.32 128.83 129.47 130.08 129.67 129.33 129.30 129.12 129.75

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 102.82 124.71 124.94 125.10 125.69 125.48 125.72 125.26 125.52 126.16 131.50 133.63 133.18 133.42 134.21 133.21 131.99 131.73 131.26 132.19

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y 26.65 107.49 128.53 128.63 128.49 128.49 127.95 127.84 127.48 127.66 128.33 132.89 134.79 134.75 134.38 134.55 133.44 132.40 131.80 131.42 132.05

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y 15.73 102.58 129.78 129.97 130.32 130.69 130.37 130.57 129.85 129.75 130.49 135.84 137.80 137.36 138.57 139.65 138.75 137.56 137.19 136.87 137.26

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43 137.16 137.29 137.03 135.17 134.10 134.08 133.93 134.45 132.33 136.22 139.04 139.23 136.63 137.32 137.02 139.12 140.00 140.19 139.50

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Agua 102.51 121.27 121.78 122.84 124.70 125.01 125.72 126.03 126.79 127.01 127.33 129.21 129.89 130.52 131.78 133.58 134.03 134.61 135.89 136.10

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Asfalto 107.05 156.68 157.11 157.09 158.36 156.35 156.52 154.74 156.82 157.08 157.14 157.17 155.39 165.69 167.67 167.41 166.99 168.44 168.53 159.51

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 105.40 117.88 118.24 118.64 118.40 118.55 118.24 118.24 117.87 118.11 118.14 118.04 118.39 118.31 118.17 118.02 117.79 117.77 117.85 118.06

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Compactador 101.77 116.87 117.66 117.95 117.98 118.26 118.49 119.70 121.06 121.71 124.03 125.83 127.58 127.92 127.81 129.08 128.99 128.77 128.71 128.74

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Finisher 101.81 114.51 115.01 115.01 115.01 115.01 115.01 117.91 120.62 121.22 126.30 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01 127.01

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Ayudante 103.31 130.60 130.61 130.61 130.62 130.63 130.71 130.75 130.75 130.75 140.23 143.00 144.25 144.60 144.62 144.63 144.63 144.65 144.65 144.65

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Cuadrilla 102.04 116.51 116.67 116.77 116.95 117.02 117.18 117.25 117.25 117.25 123.57 125.80 126.20 127.03 127.03 127.25 127.52 127.73 127.75 127.76

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Oficial 102.01 116.68 116.84 117.08 117.13 117.46 117.51 117.65 117.65 117.65 120.88 122.90 124.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81 125.81

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Volqueta 100.59 111.59 114.60 115.56 115.64 117.50 117.96 119.11 119.46 119.46 121.32 122.56 122.56 123.23 123.87 123.87 123.87 123.87 123.90 124.93

2021

A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

capítulo

Código 

Capítulo 

Constructivo

Capítulo constructivo
Ponderación al tipo 

de obra



Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Enero 50.42 53.54 56.45 59.02 61.80 65.51 70.21 71.69 74.12 76.75 78.28 79.95 83.00 89.19 94.07 97.53 100.60 104.24 105.91 113.26 128.27 138.98

Febrero 50.98 54.18 57.02 59.41 62.53 66.50 70.80 72.28 74.57 77.22 78.63 80.45 83.96 90.33 95.01 98.22 101.18 104.94 106.58 115.11 130.40 140.49

Marzo 51.51 54.71 57.46 59.83 63.29 67.04 71.15 72.46 74.77 77.31 78.79 80.77 84.45 91.18 95.46 98.45 101.62 105.53 107.12 116.26 131.77 141.48

Abril 52.10 54.96 57.72 60.09 63.85 67.51 71.38 72.79 74.86 77.42 78.99 81.14 84.90 91.63 95.91 98.91 102.12 105.70 107.76 117.71 132.80 142.32

Mayo 52.36 55.17 57.95 60.29 64.05 68.14 71.39 72.87 75.07 77.66 79.21 81.53 85.12 92.10 96.12 99.16 102.44 105.36 108.84 118.70 133.38 142.92

Junio 52.33 55.51 58.18 60.48 64.12 68.73 71.35 72.95 75.31 77.72 79.39 81.61 85.21 92.54 96.23 99.31 102.71 104.97 108.78 119.31 133.78 143.38

Julio 52.26 55.49 58.21 60.73 64.23 69.06 71.32 72.92 75.42 77.70 79.43 81.73 85.37 93.02 96.18 99.18 102.94 104.97 109.14 120.27 134.45 143.67

Agosto 52.42 55.51 58.21 60.96 64.14 69.19 71.35 73.00 75.39 77.73 79.50 81.90 85.78 92.73 96.32 99.30 103.03 104.96 109.62 121.50 135.39 143.67

Septiembre 52.53 55.67 58.46 61.14 64.20 69.06 71.28 72.90 75.62 77.96 79.73 82.01 86.39 92.68 96.36 99.47 103.26 105.29 110.04 122.63 136.11 144.02

Octubre 52.56 55.66 58.60 61.05 64.20 69.30 71.19 72.84 75.77 78.08 79.52 82.14 86.98 92.62 96.37 99.59 103.43 105.23 110.06 123.51 136.45 143.83

Noviembre 52.75 55.82 58.66 61.19 64.51 69.49 71.14 72.98 75.87 77.98 79.35 82.25 87.51 92.73 96.55 99.70 103.54 105.08 110.60 124.46 137.09

Diciembre 53.07 55.99 58.70 61.33 64.82 69.80 71.20 73.45 76.19 78.05 79.56 82.47 88.05 93.11 96.92 100.00 103.80 105.48 111.41 126.03 137.72

Actualizado el 01 de agosto de 2024

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2024

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.



27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14761204679

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

CONSORCIO ISLA 066-2020

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7 C   125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

 4 9 2 6 9 7 0

4 2 1 0 2 0 2 1 0 4 1 2

07- Retención en la fuente a título de  rent
7

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

X 0 2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14761204679

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

2

3 1

0 4

2 0 2 1 0 2 1 8

1 1

0 0 1

2 0 2 1 0 2 1 8
2 0 2 6 1 0 1 8

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

Fecha generación documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

2 0 2 1 0 2 1 8

2 0 2 1 0 2 1 8

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

5 5 6 7 8 0 0              
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114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14761204679

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

8 0 0 2 3 3 8 8 1

8 9 0 2 0 9 1 7 4

4

1

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

ISMOCOL S.A.

85,786,338,965

85,786,338,965

5 0

5 0

2 0 2 1 0 2 1 8

2 0 2 1 0 2 1 8
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27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización0 2

14677461101

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424

info@latincosa.com 4 4 4 4 7 4 4 4 1 1 2 1 3 2

4 2 1 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 9 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 2 0 4 1 1 2 1

03- Impuesto al patrimonio
3

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

2 3

X 0 2020 - 01 - 13 

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14677461101

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

2 6

2 3

1

0 5 0 5

1 5 8 1 2 5 2 3

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 5 0 8 3 1

7 1 7

0 3 0 3

2 0 0 1 0 7 1 3 2 0 1 5 0 8 3 1
7 6 5 2 0 2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

0 5 0 5

2 6 6 0 2 1

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 5 0 8 3 1

2 0 4 4 0 6 0 2 2 0 6 0 1 1 2 5

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

Superintendencia de Sociedades 5

8 0 2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página          de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14677461101

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 0 9 1 1 2 0

2 0 0 9 0 2 0 3

2 0 0 9 1 1 2 0

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

7 1 7 1 4 2 9 2

7 1 6 2 7 0 8 3

7 0 0 9 4 5 2 2

RAMIREZ

RAMIREZ

PEREZ

ARROYAVE

ARROYAVE

RESTREPO

SERGIO

CARLOS

RAMIRO

HUMBERTO

ALBERTO

ALBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14677461101

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 3 1 8 6 4 6

8 2 8 4 9 4 9

4 3 0 0 7 6 0 1

7 1 7 1 4 2 9 2

1 1 2 8 2 7 7 4 4 8

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ARISTIZABAL

VARGAS

PEREZ

RAMIREZ

PEREZ

GUEVARA

ARENAS

RESTREPO

ARROYAVE

RAMIREZ

JESUS

JESUS

BERNARDITA

SERGIO

ALEJANDRA

ARTURO

HUMBERTO

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación 150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación 138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
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d
o

r
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4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14677461101

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 2 3 4 8 6 6 2 0 0 T

MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

 9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1 2 4 8 0 7 6 T

RODRIGUEZ CARDENAS KELLY CATALINA

 9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 1 8 1 1 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8 4 3 6 9 2 T

POSOS MARGARITA MARIA

2 0 1 8 0 5 0 4
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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4. Número de formulario
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

6 6

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    

      

      

CL 18   35   69  IN  424

2 1 4 4 7 3 3 1 0 2

          

          

2 0 0 7 0 7 1 1

        

        

         4 4 4 4 7 4 4
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27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14729026122

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

 7 4 4 2 6 3 6 7 4 4 2 5 0 5

0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0 2 0 1 8 0 9 2 5 4 3 9 0

03- Impuesto al patrimonio
3

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

2 2  2 3

1 1

X 0 2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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Página 1 DE 5

FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$         -$        
54 1 842 490 951$       -$        
54 192 495 926$      -$        

16 893 730 562$         -$        

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$         -$        
11 2 416 572 342$       -$        
11 356 019 310$      -$        

32 789 473 684$         -$        

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$         -$        
11 542 000 000-$      -$        
11 3 452 246 203$       -$        
11 508 599 013$      -$        

46 300 105 263$         -$        

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 044$         3 690 237 360$      
11 3 452 246 206$       3 452 246 206$      
11 508 599 013$      508 599 013$         

46 842 105 263$         7 651 082 579$      

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$         -$        
10 000 000 000$         -$        

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$      -$        
500 000 000$      -$        

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$    -$   -$   -$   -$   -$   422521 - 24/05/2021 16 893 730 562$   171 472 677 930$    77656 DE 27/08/2021 X

2 OBRA jul-21 547 571 285$   67 030 329$    614 601 614$    -$   614 601 614$    -$   422521 - 24/05/2021 16 279 128 948$   170 858 076 316$    80234 DE 03/09/2021 X

1 AJUSTE jun-21 -$    -$   -$   -$   -$   -$   422521 - 24/05/2021 16 279 128 948$   170 858 076 316$    98332 DE 21/10/2021 X

2 AJUSTE jul-21 2 964 252$   21 662$    2 985 914$    -$   2 985 914$    -$   422521 - 24/05/2021 16 276 143 034$   170 855 090 402$    98332 DE 21/10/2021 X

1 ANTICIPO ago-21 -$    -$   -$   -$   8 225 125 125$    8 225 125 125$    422521 - 24/05/2021 8 051 017 909$   170 855 090 402$    68824 DE 05/08/2021 X

3 OBRA ago-21 429 817 526$   3 140 974$    432 958 500$    21 490 876$    411 467 624$    8 203 634 249$    422521 - 24/05/2021 7 639 550 285$   170 422 131 902$    87235 DE 21/09/2021 X

3 AJUSTE ago-21 5 970 165$   43 628$    6 013 793$    -$   6 013 793$    8 203 634 249$    422521 - 24/05/2021 7 633 536 492$   170 416 118 109$    100120 DE 26/10/2021 X

4 OBRA sep-21 626 189 184$   4 575 998$    630 765 182$    31 309 459$    599 455 723$    8 172 324 790$    422521 - 24/05/2021 7 034 080 769$   169 785 352 927$    100109 DE 26/10/2021 X

4 AJUSTE sep-21 9 073 535$   66 307$    9 139 842$    -$   9 139 842$    8 172 324 790$    422521 - 24/05/2021 7 024 940 927$   169 776 213 085$    122689 DE 17/12/2021 X

5 OBRA oct-21 569 876 878$   4 164 485$    574 041 363$    28 493 844$    545 547 519$    8 143 830 946$    422521 - 24/05/2021 6 479 393 408$   169 202 171 722$    112916 DE 26/11/2021 X

5 AJUSTE oct-21 8 519 088$   62 255$    8 581 343$    -$   8 581 343$    8 143 830 946$    422521 - 24/05/2021 6 470 812 065$   169 193 590 379$    122684 DE 17/12/2021 X

6 OBRA nov-21 815 249 350$   5 957 591$    821 206 941$    40 762 468$    780 444 473$    8 103 068 478$    422521 - 24/05/2021 5 690 367 592$   168 372 383 438$    121886 DE 16/12/2021 X

6 AJUSTE nov-21 12 738 366$   93 088$    12 831 454$    -$   12 831 454$    8 103 068 478$    422521 - 24/05/2021 5 677 536 138$   168 359 551 984$    125315 DE 23/12/2021 X

7 OBRA dic-21 2 985 738 721$    21 818 860$    3 007 557 581$    149 286 936$    2 858 270 645$    7 953 781 542$    422521 - 24/05/2021 2 819 265 493$   165 351 994 403$    122255 DE 17/12/2021 X

923 DE 2021

Saldo del Contrato
No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

TOTAL

Observaciones

2022

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

TOTAL
C-2401-0600-96-0-2401023-02 923 DE 2021

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

TOTAL

Fuente de Financiación (Nación o Propios)

Saldo Anticipo por 
Amortizar

C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 NACION 923 DE 2021
C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 NACION 923 DE 2021
C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 NACION 923 DE 2021

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

NACION
923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401023-02

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION
C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

Contrato Principal / Adicional No.

2023 103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION
C-2401-0600-96-0-2401008-02

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

13/12/2024

(Día / Mes / Año)

923 DE 2021

TOTAL

NACION 923 DE 2021

Vigencia Fiscal

Vigencia Fiscal

105322

2021 422521

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

2022

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

TOTAL

NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021
C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

923 DE 2021

923 DE 2021

171 472 677 930.00$      

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Contrato Principal / Adicional No.

Acta No.
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Acta sin IVA

Vigencia Fiscal

PROPIOS

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

Programa-Subprograma-Proyecto

PROPIOS

Contrato Principal / Adicional No.

Indicar pago según 
reporte SIIF

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

TOTAL

Vigencia Fiscal

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2024 177424
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

13/12/2024

(Día / Mes / Año)

SI NO

7 AJUSTE dic-21 71 329 905$   521 257$    71 851 162$    -$   71 851 162$    7 953 781 542$    422521 - 24/05/2021 2 747 414 331$   165 280 143 241$    125290 DE 23/12/2021 X

2 ANTICIPO dic-21 -$    -$   -$   -$   2 747 414 331$    10 701 195 873$    422521 - 24/05/2021 -$    165 280 143 241$    127822 DE 30/12/2021 X

8 OBRA ene-22 486 969 671$   3 558 625$    490 528 296$    32 924 603$    457 603 693$    10 668 271 270$    105322 - 26/01/2022 32 331 869 991$   164 789 614 945$    27598 DE 03/2022 X

8 AJUSTE ene-22 7 403 710$   54 104$    7 457 814$    -$   7 457 814$    10 668 271 270$    105322 - 26/01/2022 32 324 412 177$   164 782 157 131$    43612 DE 02/05/2022 X

9 OBRA feb-22 1 856 770 420$    13 568 707$    1 870 339 127$    126 650 310$    1 743 688 817$    10 541 620 960$    105322 - 26/01/2022 30 580 723 360$   162 911 818 004$    38515 DE 19/03/2022 X

9 AJUSTE feb-22 32 631 349$   238 460$    32 869 809$    -$   32 869 809$    10 541 620 960$    105322 - 26/01/2022 30 547 853 551$   162 878 948 195$    47227 DE 09/05/2022 X

10 OBRA mar-22 3 287 760 908$    24 025 945$    3 311 786 853$    226 395 216$    3 085 391 637$    10 315 225 744$    105322 - 26/01/2022 27 462 461 914$   159 567 161 342$    48018 DE 11/05/2022 X

10 AJUSTE mar-22 63 852 181$   466 612$    64 318 793$    -$   64 318 793$    10 315 225 744$    105322 - 26/01/2022 27 398 143 121$   159 502 842 549$    59932 DE 06/08/2022 X

11 OBRA abr-22 2 240 172 866$    16 370 494$    2 256 543 360$    153 250 226$    2 103 293 134$    10 161 975 518$    105322 - 26/01/2022 25 294 849 987$   157 246 299 189$    55778 DE 31/05/2022 X

11 AJUSTE abr-22 52 463 962$   383 391$    52 847 353$    -$   52 847 353$    10 161 975 518$    105322 - 26/01/2022 25 242 002 634$   157 193 451 836$    72213 DE 12/07/2022 X

12 OBRA may-22 3 015 261 558$    22 034 604$    3 037 296 162$    206 967 553$    2 830 328 609$    9 955 007 965$    105322 - 26/01/2022 22 411 674 025$   154 156 155 674$    69697 DE 06/07/2022 X

13 OBRA jun-22 6 179 414 017$    76 671 679$    6 256 085 696$    421 985 710$    5 834 099 986$    9 533 022 255$    105322 - 26/01/2022 16 577 574 039$   147 900 069 978$    80327 DE 01/08/2022 X

14 OBRA jul-22 3 860 567 687$    28 211 841$    3 888 779 528$    266 958 256$    3 621 821 272$    9 266 063 999$    105322 - 26/01/2022 12 955 752 767$   144 011 290 450$    90657 DE 25/08/2022 X

15 OBRA ago-22 2 609 834 129$    19 071 865$    2 628 905 994$    178 799 736$    2 450 106 258$    9 087 264 263$    105322 - 26/01/2022 10 505 646 509$   141 382 384 456$    104837 DE 28/09/2022 X

16 OBRA sep-22 3 340 220 388$    72 414 709$    3 412 635 097$    211 605 734$    3 201 029 363$    8 875 658 529$    105322 - 26/01/2022 7 304 617 146$   137 969 749 359$    122279 DE 10/11/2022 X

12 AJUSTE may-22 92 657 093$   677 109$    93 334 202$    -$   93 334 202$    8 875 658 529$    105322 - 26/01/2022 7 211 282 944$   137 876 415 157$    140450 DE 20/12/2022 X

13 AJUSTE jun-22 296 665 691$   2 167 942$    298 833 633$    -$   298 833 633$    8 875 658 529$    105322 - 26/01/2022 6 912 449 311$   137 577 581 524$    140513 DE 20/12/2022 X

14 AJUSTE jul-22 300 042 923$   2 192 621$    302 235 544$    -$   302 235 544$    8 875 658 529$    105322 - 26/01/2022 6 610 213 767$   137 275 345 980$    140478 DE 20/12/2022 X

15 AJUSTE ago-22 227 078 635$   1 659 421$    228 738 056$    -$   228 738 056$    8 875 658 529$    105322 - 26/01/2022 6 381 475 711$   137 046 607 924$    140365 DE 20/12/2022 X

17 OBRA oct-22 3 400 011 600$    93 223 219$    3 493 234 819$    209 441 557$    3 283 793 262$    8 666 216 972$    105322 - 26/01/2022 3 097 682 449$   133 553 373 105$    141951 DE 23/12/2022 X

16 AJUSTE sep-22 278 010 845$   2 031 618$    280 042 463$    -$   280 042 463$    8 666 216 972$    105322 - 26/01/2022 2 817 639 986$   133 273 330 642$    142310 DE 23/12/2022 X

17 AJUSTE oct-22 248 553 456$   1 816 352$    250 369 808$    -$   250 369 808$    8 666 216 972$    105322 - 26/01/2022 2 567 270 178$   133 022 960 834$    144944 DE 28/12/2022 X

18 OBRA nov-22 1 293 809 665$    14 648 705$    1 308 458 370$    86 741 776$    1 221 716 594$    8 579 475 196$    105322 - 26/01/2022 1 345 553 584$   131 714 502 464$    141948 DE 23/12/2022 X

18 AJUSTE nov-22 148 722 682$   1 086 820$    149 809 502$    -$   149 809 502$    8 579 475 196$    105322 - 26/01/2022 1 195 744 082$   131 564 692 962$    144952 DE 28/12/2022 X

19 OBRA dic-22 1 143 671 900$    9 690 071$    1 153 361 971$    79 029 813$    1 074 332 158$    8 500 445 383$    105322 - 26/01/2022 121 411 924$   130 411 330 991$    145611 DE 31/12/2022 X

19 AJUSTE dic-22 120 531 120$   880 804$    121 411 924$    -$   121 411 924$    8 500 445 383$    105322 - 26/01/2022 -$    130 289 919 067$    302 DE 02/01/2023 X

20 OBRA ene-23 1 899 353 187$    13 879 889$    1 913 233 076$    152 726 990$    1 760 506 086$    8 347 718 393$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

55 581 599 177$   128 376 685 991$    33217 DE 04/04/2023 X

21 OBRA feb-23 2 328 409 350$    48 529 722$    2 376 939 072$    173 787 853$    2 203 151 219$    8 173 930 540$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

53 378 447 958$   125 999 746 919$    33409 DE 05/04/2023 X

20 AJUSTE ene-23 286 900 242$   2 096 579$    288 996 821$    -$   288 996 821$    8 173 930 540$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

53 089 451 137$   125 710 750 098$    52151 DE 26/05/2023 X

21 AJUSTE feb-23 419 773 261$   3 067 574$    422 840 835$    -$   422 840 835$    8 173 930 540$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

52 666 610 302$   125 287 909 263$    52164 DE 26/05/2023 X

22 OBRA mar-23 2 931 699 371$    23 881 838$    2 955 581 209$    201 132 933$    2 754 448 276$    7 972 797 607$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

49 912 162 026$   122 332 328 054$    46961 DE 11/05/2023 X

23 OBRA abr-23 2 869 425 135$    20 927 434$    2 890 352 569$    230 794 413$    2 659 558 156$    7 742 003 194$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

47 252 603 870$   119 441 975 485$    54595 DE 02/06/2023 X

24 OBRA may-23 3 783 362 127$    27 868 068$    3 811 230 195$    306 711 017$    3 504 519 178$    7 435 292 177$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

43 748 084 692$   115 630 745 290$    64825 DE 05/07/2023 X

22 AJUSTE-P mar-23 522 036 632$   3 814 883$    525 851 515$    -$   525 851 515$    7 435 292 177$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

43 222 233 177$   115 104 893 775$    75680 DE 04/08/2023 X

Acta No.
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo
ObservacionesTipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

Indicar pago según 
reporte SIIF

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato
No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

13/12/2024

(Día / Mes / Año)

SI NO

23 AJUSTE-P abr-23 606 260 933$   4 430 368$    610 691 301$    -$   610 691 301$    7 435 292 177$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

42 611 541 876$   114 494 202 474$    75677 DE 04/08/2023 X

24 AJUSTE-P may-23 845 059 638$   6 175 436$    851 235 074$    -$   851 235 074$    7 435 292 177$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

41 760 306 802$   113 642 967 400$    75675 DE 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 5 317 604 575$    52 301 964$    5 369 906 539$    427 299 346$    4 942 607 193$    7 007 992 831$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

36 817 699 609$   108 273 060 861$    75643 DE 04/08/2023 X

25 AJUSTE-P jun-23 1 071 250 507$    7 828 369$    1 079 078 876$    -$   1 079 078 876$    7 007 992 831$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

35 738 620 733$   107 193 981 985$    82285 DE 27/09/2023 X

26 OBRA jul-23 4 990 526 473$    36 994 395$    5 027 520 868$    377 488 550$    4 650 032 318$    6 630 504 281$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

31 088 588 415$   102 166 461 117$    81355 DE 08/09/2023 X

26 AJUSTE-P jul-23 1 013 214 599$    7 404 260$    1 020 618 859$    -$   1 020 618 859$    6 630 504 281$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

30 067 969 556$   101 145 842 258$    82574 DE 04/10/2023 X

27 OBRA ago-23 5 529 624 717$    41 165 943$    5 570 790 660$    384 817 084$    5 185 973 576$    6 245 687 197$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

24 881 995 980$   95 575 051 598$    82104 DE 22/09/2023 X

3 ANTICIPO ago-23 -$    -$   -$   -$   3 371 395 812$    9 617 083 009$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

21 510 600 168$   95 575 051 598$    69169 DE 17/07/2023 X

28 OBRA sep-23 5 608 837 795$    51 484 529$    5 660 322 324$    641 763 805$    5 018 558 519$    8 975 319 204$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

16 492 041 649$   89 914 729 274$    83647 DE 25/10/2023 X

27 AJUSTE ago-23 1 240 542 821$    9 065 505$    1 249 608 326$    -$   1 249 608 326$    8 975 319 204$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

15 242 433 323$   88 665 120 948$    84941 DE 15/11/2023 X

28 AJUSTE sep-23 1 026 251 409$    7 499 530$    1 033 750 939$    -$   1 033 750 939$    8 975 319 204$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

14 208 682 384$   87 631 370 009$    84929 DE 15/11/2023 X

29 OBRA oct-23 5 034 760 394$    37 351 518$    5 072 111 912$    615 678 860$    4 456 433 052$    8 359 640 344$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

9 752 249 332$   82 559 258 097$    85031 DE 16/11/2023 X

29 AJUSTE-P oct-23 1 106 551 117$    8 086 335$    1 114 637 452$    -$   1 114 637 452$    8 359 640 344$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 637 611 880$   81 444 620 645$    88014 DE 13/12/2023 X

22 AJUSTE-D mar-23 12 495 949$   91 316$    12 587 265$    -$   12 587 265$    8 359 640 344$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 625 024 615$   81 432 033 380$    87562 DE 12/12/2023 X

23 AJUSTE-D abr-23 12 270 997$   89 673$    12 360 670$    -$   12 360 670$    8 359 640 344$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 612 663 945$   81 419 672 710$    87502 DE 11/12/2023 X

24 AJUSTE-D may-23 9 732 361$   71 121$    9 803 482$    -$   9 803 482$    8 359 640 344$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 602 860 463$   81 409 869 228$    87500 DE 11/12/2023 X

25 AJUSTE-D jun-23 -$    -$   -$   -$   -$   8 359 640 344$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 602 860 463$   81 409 869 228$    N.A.

Acta No. Tipo de Acta Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

Acta en Valor Ceros

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Saldo del Contrato
No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Observaciones
Indicar pago según 
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

13/12/2024

(Día / Mes / Año)

SI NO

26 AJUSTE-D jul-23 24 627 411$   179 970$    24 807 381$    -$   24 807 381$    8 359 640 344$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 578 053 082$   81 385 061 847$    87515 DE 11/12/2023 X

30 OBRA nov-23 5 999 973 186$    44 197 264$    6 044 170 450$    704 513 556$    5 339 656 894$    7 655 126 788$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

2 696 396 188$   75 340 891 397$    88726 DE 15/12/2023 X

29 AJUSTE-D oct-23 -$    -$   -$   -$   -$   7 655 126 788$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

2 696 396 188$   75 340 891 397$    N.A.

30 AJUSTE-P nov-23 1 341 528 687$    9 803 479$    1 351 332 166$    -$   1 351 332 166$    7 655 126 788$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

1 345 064 022$   73 989 559 231$    88508 DE 13/12/2023 X

31 OBRA dic-23 3 023 550 363$    21 825 056$    3 045 375 419$    1 700 311 397$    1 345 064 022$    5 954 815 391$    
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

-$    70 944 183 812$    88728 DE 15/12/2023 X

32 OBRA ene-24 4 258 811 332$    31 667 511$    4 290 478 843$    429 029 802$    3 861 449 041$    5 525 785 589$     177424 - 11/03/2024 42 980 656 222$   66 653 704 969$    1667 DE 21/03/2024 X

30 AJUSTE-D nov-23 53 143 614$   388 357$    53 531 971$    -$   53 531 971$    5 525 785 589$     177424 - 11/03/2024 42 927 124 251$   66 600 172 998$    1668 DE 21/03/2024 X

31 AJUSTE-D dic-23 278 438 983$   2 034 746$    280 473 729$    -$   280 473 729$    5 525 785 589$     177424 - 11/03/2024 42 646 650 522$   66 319 699 269$    1933 DE 02/04/2024 X

32 AJUSTE-D ene-24 1 212 410 549$    8 859 923$    1 221 270 472$    -$   1 221 270 472$    5 525 785 589$     177424 - 11/03/2024 41 425 380 050$   65 098 428 797$    2240 DE 09/04/2024 X

33 OBRA feb-24 3 448 114 241$    25 197 758$    3 473 311 999$    347 604 397$    3 125 707 602$    5 178 181 192$     177424 - 11/03/2024 38 299 672 448$   61 625 116 798$    2239 DE 09/04/2024 X

33 AJUSTE-D feb-24 819 695 724$   5 990 084$    825 685 808$    -$   825 685 808$    5 178 181 192$     177424 - 11/03/2024 37 473 986 640$   60 799 430 990$    3292 DE 26/04/2024 X

34 OBRA mar-24 4 047 149 336$    29 575 322$    4 076 724 658$    405 281 535$    3 671 443 123$    4 772 899 657$     177424 - 11/03/2024 33 802 543 517$   56 722 706 332$    3455 DE 30/04/2024 X

34 AJUSTE-P mar-24 955 806 215$   6 984 738$    962 790 953$    -$   962 790 953$    4 772 899 657$     177424 - 11/03/2024 32 839 752 564$   55 759 915 379$    5176 DE 31/05/2024 X

35 OBRA abr-24 3 813 660 275$    31 245 781$    3 844 906 056$    379 015 361$    3 465 890 695$    4 393 884 296$     177424 - 11/03/2024 29 373 861 869$   51 915 009 323$    4434 DE 21/05/2024 X

34 AJUSTE-D mar-24 8 259 593-$   60 359-$    8 319 952-$    -$   8 319 952-$    4 393 884 296$     177424 - 11/03/2024 29 382 181 821$   51 923 329 275$    

35 AJUSTE-P abr-24 883 477 637$   6 456 183$    889 933 820$    -$   889 933 820$    4 393 884 296$     177424 - 11/03/2024 28 492 248 001$   51 033 395 455$    

35 AJUSTE-D abr-24 19 033 774$   139 093$    19 172 867$    -$   19 172 867$    4 393 884 296$     177424 - 11/03/2024 28 473 075 134$   51 014 222 588$    6579 DE 27/06/2024 X

36 OBRA may-24 3 509 616 650$    26 213 466$    3 535 830 116$    344 752 024$    3 191 078 092$    4 049 132 272$     177424 - 11/03/2024 25 281 997 042$   47 478 392 472$    6411 DE 26/06/2024 X

36 AJUSTE-P may-24 860 508 761$   6 288 333$    866 797 094$    -$   866 797 094$    4 049 132 272$     177424 - 11/03/2024 24 415 199 948$   46 611 595 378$    6587 DE 27/06/2024 X

37 OBRA jun-24 3 092 432 783$    22 598 547$    3 115 031 330$    309 676 219$    2 805 355 111$    3 739 456 053$     177424 - 11/03/2024 21 609 844 837$   43 496 564 048$    6883 DE 5/07/2024 X

36 AJUSTE-D may-24 17 390 688$   127 086$    17 517 774$    -$   17 517 774$    3 739 456 053$     177424 - 11/03/2024 21 592 327 063$   43 479 046 274$    7746 DE 24/07/2024 X

37 AJUSTE-P jun-24 704 838 367$   5 150 742$    709 989 109$    -$   709 989 109$    3 739 456 053$     177424 - 11/03/2024 20 882 337 954$   42 769 057 165$    7747 DE 24/07/2024 X

38 OBRA jul-24 2 329 643 093$    17 781 673$    2 347 424 766$    244 757 722$    2 102 667 044$    3 494 698 331$     177424 - 11/03/2024 18 779 670 910$   40 421 632 399$    9701 DE 26/08/2024 X

37 AJUSTE-D jun-24 11 891 001-$   86 896-$    11 977 897-$    -$   11 977 897-$    3 494 698 331$     177424 - 11/03/2024 18 791 648 807$   40 433 610 296$    X

38 AJUSTE-P jul-24 503 458 674$   3 679 121$    507 137 795$    -$   507 137 795$    3 494 698 331$     177424 - 11/03/2024 18 284 511 012$   39 926 472 501$    X

39 OBRA ago-24 2 342 166 138$    17 115 829$    2 359 281 967$    249 276 742$    2 110 005 225$    3 245 421 589$     177424 - 11/03/2024 16 174 505 787$   37 567 190 534$    11678 DE 25/09/2024 X

38 AJUSTE-D jul-24 4 245 371-$   31 024-$    4 276 395-$    -$   4 276 395-$    3 245 421 589$     177424 - 11/03/2024 16 178 782 182$   37 571 466 929$    

39 AJUSTE-P ago-24 554 891 923$   4 054 980$    558 946 903$    -$   558 946 903$    3 245 421 589$     177424 - 11/03/2024 15 619 835 279$   37 012 520 026$    
X

No. de Registro y fecha

13754 DE 24/10/2024

Acta No. Valor Acta sin IVA
Saldo Anticipo por 

Amortizar
Valor IVA

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Tipo de Acta

881 613 868$    

Valor Total Facturado 
(Acta Def #34 + Prov #35) =

Observaciones

Valor Total Facturado 
(Acta Def #38 + Prov #39) =

554 670 508$    

Valor Total Facturado 
(Acta Def #37 + Prov #38) =

Anticipo Amortizado 
Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Mes/Año de 
Ejecución

6058 DE 20/06/2024 X

495 159 898$    

Acta en Valor Ceros

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato
Indicar pago según 

reporte SIIF
No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

10784 DE 10/09/2024
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

13/12/2024

(Día / Mes / Año)

SI NO

40 OBRA sep-24 2 602 044 142$    19 434 750$    2 621 478 892$    271 514 350$    2 349 964 542$    2 973 907 239$     177424 - 11/03/2024 13 269 870 737$   34 391 041 134$    13756 DE 24/10/2024 X

39 AJUSTE-D ago-24 275 996$   2 017$    278 013$    -$   278 013$    2 973 907 239$     177424 - 11/03/2024 13 269 592 724$   34 390 763 121$    16442 DE 22/11/2024 X

41 OBRA oct-24 2 141 555 362$    16 100 712$    2 157 656 074$    224 540 000$    1 933 116 074$    2 749 367 239$     177424 - 11/03/2024 11 336 476 650$   32 233 107 047$    17108 DE 04/12/2024 X

40 AJUSTE-P sep-24 379 824 375$   2 775 640$    382 600 015$    -$   382 600 015$    2 749 367 239$     177424 - 11/03/2024 10 953 876 635$   31 850 507 032$    EN TRÁMITE

42 OBRA nov-24 2 676 169 665$    19 294 106$    2 695 463 771$    233 294 523$    2 462 169 248$    2 516 072 716$     177424 - 11/03/2024 8 491 707 387$   29 155 043 261$    EN TRÁMITE

40 AJUSTE-D sep-24 226 916 452$   1 658 236$    228 574 688$    -$   228 574 688$    2 516 072 716$     177424 - 11/03/2024 8 263 132 699$   28 926 468 573$    EN TRÁMITE

41 AJUSTE-D oct-24 607 609 894$   4 440 226$    612 050 120$    -$   612 050 120$    2 516 072 716$     177424 - 11/03/2024 7 651 082 579$   28 314 418 453$    EN TRÁMITE

42 AJUSTE-P nov-24 637 961 034$   4 662 023$    642 623 057$    -$   642 623 057$    2 516 072 716$     177424 - 11/03/2024 7 008 459 522$   27 671 795 396$    EN TRÁMITE

142 476 389 660$    1 324 492 874$    143 800 882 534$    11 827 862 552$    146 316 955 250$    2 516 072 716$    7 008 459 522$   27 671 795 396$    

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

143 800 882 534$    

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA 
E ILUMINACIÓN

OBRA

147 681 098$    

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1 149 647 954$    218 433 112$    

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

VALOR TOTAL 142 476 389 660$    1 324 492 874$    

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 829 907 535$    84 282 450$    

6 464 142$    

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $   618 849 853 3 321 356$    

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 1 394 894 021$    

622 171 209$    

TOTAL

1 401 358 163$    

914 189 985$    

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

Acta No. Tipo de Acta

VALOR BÁSICO IVA

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta

1 368 081 066$    

-$    

20 356 673 315$    

119 138 408 796$    

-$    -$    

-$    -$    -$    

864 310 716$    

Saldo del Contrato Observaciones

AJUSTE

118 274 098 080$    

20 208 992 217$    

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 42 2 676 169 665.00$    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXP-1 EXPLANACIONES

1 (1-11601) 1 200-13 Ha 9.00 1 187 326.00$    10 685 934.00$     -$     -$     
2 (1) 1 201-13 m3 185.00 113 408.00$     20 980 480.00$     183.00 20 753 664.00$     -$     183.00

2,1 (1-11601) 1 201-13 113 408.00$     2 837.10 321 749 836.80$     16.00 1 814 528.00$     2 422.00
2,2 (1-14101) 1 201-13 113 408.00$     491.00 55 683 328.00$     -$     35.00
3 (1-11601) 1 201.13 m 1 110.00 69 636.00$     77 295 960.00$     1 592.80 110 916 220.80$     34.00 2 367 624.00$     1 522.00
4 (1-11601) 1 210-13 m3 31 592.00 12 579.00$     397 395 768.00$     96.00 1 207 584.00$     -$     96.00
5 (1-11601) 1 210-13 m3 137 746.00 9 995.00$     1 376 771 270.00$    153 183.00 1 531 064 085.00$    -$     150 183.00
6 (1-11601) 1 211-13 m3 1 350.00 9 747.00$     13 158 450.00$     1 350.00 13 158 450.00$     -$     783.00
7 (1-11601) 1 220.1-13 m3 157 962.00 12 465.00$     1 968 996 330.00$    191 726.00 2 389 864 590.00$    300.00 3 739 500.00$     189 009.00
8 (1-11601) 1 221-13 m3 2 594.00 18 609.00$     48 271 746.00$     142.70 2 655 504.30$     -$     128.00
9 (1-11601) 1 231-13 m2 35 797.00 7 521.00$     269 229 237.00$     -$     -$     

10 (1-11601) 1 236-13 m3 79 120.00 85 574.00$     6 770 614 880.00$    49 680.00 4 251 316 320.00$    -$     44 578.00
GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES -$   

11 (2-11602) 2 310-13 m2 651 384.00 927.00$    603 832 968.00$     618 923.00 573 741 621.00$     28 176.00 26 119 152.00$     546 376.00
12 (2-11602) 2 311-13 m3 10 320.00 117 875.00$     1 216 470 000.00$    28 303.00 3 336 216 125.00$    775.00 91 353 125.00$     26 128.00
13 (2-11602) 2 320-13 m3 117 300.00 166 273.00$     19 503 822 900.00$    47 741.00 7 938 039 293.00$    -$     42 794.00
14 (2-11602) 2 330-13 m3 79 120.00 180 217.00$     14 258 769 040.00$    9 810.00 1 767 928 770.00$    -$     9 810.00
15 (2-11602) 2 330-13 m3 10 320.00 192 624.00$     1 987 879 680.00$    -$     -$     

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS -$   

16 (8-11603) 8 420-13 m2 441 573.00 2 710.00$     1 196 662 830.00$    58 559.00 158 694 890.00$     -$     58 559.00
17 (8-11603) 8 421-13 m2 441 573.00 1 991.00$     879 171 843.00$     59 081.00 117 630 271.00$     -$     59 081.00
18 (8-11603) 8 450.1P m3 37 384.00 823 050.00$     30 768 901 200.00$    5 980.80 4 922 497 440.00$    -$     5 980.80
19 (8-11603) 8 450.2P m3 27 692.00 823 250.00$     22 797 439 000.00$    4 166.20 3 429 824 150.00$    -$     4 166.20
20 (8-11603) 8 450.9P m3 4 988.00 867 777.00$     4 328 471 676.00$    423.10 367 156 448.70$     -$     288.10
21 (8-11601) 8 460.1P m3 2 600.00 72 822.00$     189 337 200.00$     283.00 20 608 626.00$     -$     148.00

22 (8-11601) 8 465-13 m3 2 600.00 78 894.00$     205 124 400.00$     103.00 8 126 082.00$     -$     103.00

23 (8-11603) 8 466-13 m 3 500.00 4 342.00$     15 197 000.00$     -$     -$     
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$   

24 (6) 6 600-13 m3 31 472.00 32 667.00$     1 028 095 824.00$    10 719.00 350 157 573.00$     -$     10 719.00
24,1 (6-11604) 6 600-13 32 667.00$     60 753.00 1 984 618 251.00$    1 254.70 40 987 285.00$     56 725.90
24,2 (6-11606) 6 600-13 32 667.00$     8 000.00 261 336 000.00$     -$     2 803.50
24,3 (6-14101) 6 600-13 32 667.00$     3 945.00 128 871 315.00$     66.60 2 175 622.00$     3 816.40
25 (6-11604) 6 610-13 m3 2 584.00 44 832.00$     115 845 888.00$     8 739.50 391 809 264.00$     -$     8 147.60

26 (6) 6 610-13 m3 988.00 157 520.00$     155 629 760.00$     -$     -$     
26,1 (6-11604) 6 610-13 157 520.00$     -$     -$     
26,2 (6-11606) 6 610-13 157 520.00$     -$     -$     

27 (7) 7 621-13 m 620.00 2 220 693.00$    1 376 829 660.00$    -$     -$     

27,1 (7-11606) 7 621-13 2 220 693.00$    72.00 159 889 896.00$     32.00 71 062 176.00$     32.00

27,2 (7-14102) 7 621-13 2 220 693.00$    379.20 842 086 785.60$     -$     370.20

28 (7-14102) 7 621-13 m 1 580.00 2 877 598.00$    4 546 604 840.00$    -$     -$     

29 (6) 6 630-13 m3 2 255.00 884 362.00$     1 994 236 310.00$    474.00 419 187 588.00$     -$     474.00
29,1 (6-11604) 6 630-13 884 362.00$     4 563.00 4 035 343 806.00$    111.00 98 164 182.00$     3 944.30
29,2 (6-11606) 6 630-13 884 362.00$     1 180.00 1 043 547 160.00$    -$     241.70

30 (7-14104) 7 630.3.1P m3 1 454.00 1 046 498.00$    1 521 608 092.00$    734.00 768 129 532.00$     84.00 87 905 832.00$     548.60

31 (6-11604) 6 630-13 m3 4 856.00 719 000.00$     3 491 464 000.00$    115.90 83 332 100.00$     10.10 7 261 900.00$     49.20
32 (6) 6 630-13 m3 180.00 504 306.00$     90 775 080.00$     126.00 63 542 556.00$     -$     126.00

32,1 (6-11604) 6 630-13 504 306.00$     594.00 299 557 764.00$     3.50 1 765 071.00$     480.60
32,2 (6-11606) 6 630-13 504 306.00$     85.00 42 866 010.00$     -$     9.90
32,3 (6-14101) 6 630-13 504 306.00$     45.00 22 693 770.00$     -$     7.90
33 (6-11604) 6 630-13 m3 264.00 460 906.00$     121 679 184.00$     1 791.00 825 482 646.00$     16.00 7 374 496.00$     1 512.60
34 (4-14104) 4 632-13 632.1P m 102.00 548 017.00$     55 897 734.00$     -$     -$     

35 (4) 4 640-13 kg 1 007 643.00 5 378.00$     5 419 104 054.00$    37 305.10 200 626 827.80$     -$     37 305.10
35,1 (4-11604) 4 640-13 5 378.00$     440 000.00 2 366 320 000.00$    4 711.80 25 340 060.00$     383 249.20
35,2 (4-11606) 4 640-13 5 378.00$     160 000.00 860 480 000.00$     7 497.30 40 320 479.00$     27 022.70
35,3 (4-14102) 4 640-13 5 378.00$     132 747.00 713 913 366.00$     -$     127 127.40
35,4 (4-14104) 4 640-13 5 378.00$     80 000.00 430 240 000.00$     11 068.00 59 523 704.00$     64 850.50
35,5 (4-11603) 4 640-13 5 378.00$     105 000.00 564 690 000.00$     91.40 491 549.00$    88 610.20
36 (6-14104) 6 624-13 m 48.00 1 991 463.00$    95 590 224.00$     -$     -$     
37 (4-14104) 4 650-13 kg 64 725.00 11 740.00$     759 871 500.00$     1 909.80 22 421 052.00$     -$     1 909.80
38 (3-11608) 3 650-13 kg 64 725.00 364.00$    23 559 900.00$     55 628.50 20 248 774.00$     -$     55 628.50
39 (4-14104) 4 650-13 kg 64 725.00 4 286.00$     277 411 350.00$     55 628.50 238 423 751.00$     -$     55 628.50

40 (6-11604) 6 661-13 m 800.00 680 037.00$     544 029 600.00$     1 879.00 1 277 789 523.00$    33.00 22 441 221.00$     1 651.00
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 
interior

1 122 741 087.00$     

Fabricación de estructura metálica Acero 22 421 052.00$    
Transporte de estructura metálica 20 248 774.00$    
Montaje de estructura metálica Acero 238 423 751.00$    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 683 691 157.00$    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 348 765 989.00$    

Sello para juntas para puentes -$    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 200 626 828.00$    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 2 061 114 198.00$     
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 145 328 081.00$    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 476 545 656.00$    

Concreto clase 14 MPA 3 984 017.00$    
Concreto clase 14 MPA Ciclópeo 697 166 416.00$    
Baranda Metálica -$    

Concreto clase 14 MPA 63 542 556.00$    
Concreto clase 14 MPA 242 369 464.00$    
Concreto clase 14 MPA 4 992 629.00$    

Concreto clase  28 MPA 213 750 295.00$    
Concreto clase  28 MPA  para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, 
placas, dados y vía

574 108 803.00$    

Concreto clase 21 MPA 35 374 800.00$    

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

-$    

Concreto clase  28 MPA 419 187 588.00$    
Concreto clase  28 MPA 3 488 189 037.00$     

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

-$    

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

71 062 176.00$    

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

822 100 549.00$    

Rellenos con material filtrante -$    
Rellenos con material filtrante -$    
Rellenos con material filtrante -$    

Excavaciones varias sin clasificar 91 581 935.00$    
Excavaciones varias sin clasificar 124 670 339.00$    
Rellenos para Estructuras con suelo 365 273 203.00$    

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$    

Excavaciones varias sin clasificar 350 157 573.00$    
Excavaciones varias sin clasificar 1 853 064 975.00$     

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 250 006 554.00$    
Fresado de pavimento asfaltico 10 777 656.00$    

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 
el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

8 126 082.00$    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 117 630 271.00$    
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 4 922 497 440.00$     
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 3 429 824 150.00$     

Base granular clase A 1 767 928 770.00$     
Base granular  para bacheo clase A -$    

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 158 694 890.00$    

Conformación de la calzada existente 506 490 552.00$    
Afirmado 3 079 838 000.00$     
Subbase Granular clase A 7 115 486 762.00$     

Pedraplén compacto 2 381 952.00$    
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$    
Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) 3 814 717 772.00$     

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 1 501 079 085.00$     
Remoción de Derrumbes 7 631 901.00$    
Terraplenes 2 355 997 185.00$     

Demolición de Estructuras 3 969 280.00$    
Remoción de alcantarillas  105 985 992.00$    
Excavación sin clasificar de préstamos 1 207 584.00$    

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$    
Demolición de Estructuras 20 753 664.00$    
Demolición de Estructuras 274 674 176.00$    

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$     -$     
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS    

Última Acta de Modificación No. 12  
de fecha 05/12/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930$       

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA

13/12/2024

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: NOVIEMBRE DE 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 42 2 676 169 665.00$    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$     -$     
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS    

Última Acta de Modificación No. 12  
de fecha 05/12/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930$       

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA

13/12/2024

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: NOVIEMBRE DE 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

41 (6-11604) 6 663.1P m 208.00 66 621.00$     13 857 168.00$     108.00 7 195 068.00$     -$     
42 (6-11604) 6 663.3P m 3 000.00 38 113.00$     114 339 000.00$     12 200.00 464 978 600.00$     102.00 3 887 526.00$     11 335.00

43 (6-11604) 6 671-13 m3 5 436.00 626 979.00$     3 408 257 844.00$    -$     -$     

44 (8-11604) 8 673-13 m2 76 685.00 8 093.00$     620 611 705.00$     49 070.00 397 123 510.00$     -$     36 600.00
45 (6-11604) 6 673-13 m3 9 340.00 148 140.00$     1 383 627 600.00$    26 775.00 3 966 448 500.00$    166.70 24 694 938.00$     26 103.20
46 (6-11604) 6 673-13 m3 4 940.00 184 371.00$     910 792 740.00$     5 750.00 1 060 133 250.00$    3.00 553 113.00$    5 482.50

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -$   

47 (8-11607) 8 m 189 675.00 1 794.00$     340 276 950.00$     130 701.00 234 477 594.00$     -$     41 064.00

48 (8-11607) 8 m2 85.00 59 987.00$     5 098 895.00$     235.00 14 096 945.00$     -$     85.00

49 (8-11607) 8 u 25 913.00 8 346.00$     216 269 898.00$     18 110.00 151 146 060.00$     -$     5 239.00

50 (4-11607) 4 u 446.00 398 008.00$     177 511 568.00$     376.00 149 651 008.00$     -$     30.00

51 (4-11607) 4 u 2 281.00 326 033.00$     743 681 273.00$     888.00 289 517 304.00$     -$     44.00

52 (4-11607) 4 720-13 u 92.00 255 373.00$     23 494 316.00$     46.00 11 747 158.00$     -$     7.00
53 (4-11607) 4 730-13 m 2 568.00 230 532.00$     592 006 176.00$     4 770.00 1 099 637 640.00$    -1 732.00 (399 281 424.00)$    4 770.00
54 (4-11607) 4 730-13 u 166.00 103 189.00$     17 129 374.00$     68.00 7 016 852.00$     -$     68.00
55 (4-11607) 4 740-13 u 1 732.00 22 031.00$     38 157 692.00$     4 582.00 100 946 042.00$     -$     1 392.00

OBRA-6 OBRAS VARIAS -$   

56 (6-11606) 6 810.1P m2 1 235.00 111 228.00$     137 366 580.00$     -$     -$     
57 (6-11606) 6 810-13 m2 6 711.00 18 835.00$     126 401 685.00$     3 076.00 57 936 460.00$     -$     3 076.00

TRANS-7 TRANSPORTE -$   

58 (3-11608) 3 900-13 m3-km 4 852 529.00 1 175.00$     5 701 721 575.00$    13 563 419.59 15 937 018 022.95$    22 857.40 26 857 441.00$     13 030 850.05

59 (3-11608) 3 900-13 m3-km 18 900.00 1 175.00$     22 207 500.00$     18 900.00 22 207 500.00$     -$     2 832.70

NP ÍTEM NO PREVISTOS -$     -$     
60 (1-11601) 1 210.1.3P m3 39 009.00$     -$     188 170.00 7 340 323 530.00$    300.00 11 702 700.00$     185 453.00
61 (6-11603) 6 661.2P m3 853 230.00$     -$     36 542.40 31 179 071 952.00$    1.60 1 365 168.00$     30 073.30

62 (6-11604) 6 610.1P m 1 923 475.00$    -$     71.00 136 566 725.00$     -$     71.00

63 (8-11604) 8 201-13 m2 9 165.00$     -$     152 940.00 1 401 695 100.00$    339.00 3 106 935.00$     145 400.90

64 (6-11604) 6 671.1P m3 799 420.00$     -$     7 003.00 5 598 338 260.00$    25.70 20 545 094.00$     6 656.90

65 (8-11607) 8 2P m 1 478.00$     -$     109 000.00 161 102 000.00$     -$     15 369.00
66 (6-11604) 6 610.8P m3 153 337.00$     -$     20 516.00 3 145 861 892.00$    407.70 62 515 495.00$     15 257.20
67 (4-11604) 4 640.3P kg 8 056.00$     -$     5 655.00 45 556 680.00$     -$     5 015.40
68 (6-14102) 6 642.1P u 4 665 181.00$    -$     8.00 37 321 448.00$     -$     8.00
69 (6-14104) 6 642.2P m 2 124 081.00$    -$     74.40 158 031 626.40$     -$     18.00
70 (5-14104) 5 650.2P kg 13 401.00$     -$     51 217.40 686 364 377.40$     -$     51 217.40
71 (7-14104) 7 731.1P m 251 064.00$     -$     312.00 78 331 968.00$     -$     146.60
72 (1-11606) 1 802.3P u 177 821.00$     -$     433.00 76 996 493.00$     -$     423.00
73 (1-11606) 1 802.3P u 101 156.00$     -$     65.00 6 575 140.00$     -$     55.00
74 (6-11606) 6 810.2P m2 15 624.00$     -$     114 900.00 1 795 197 600.00$    6 001.00 93 759 624.00$     95 009.00
75 (6-11606) 6 810.4P m2 21 533.00$     -$     5 000.00 107 665 000.00$     -$     2 501.00
76 (6-11606) 6 811.1P m3 37 179.00$     -$     92 378.00 3 434 521 662.00$    7 007.00 260 513 253.00$     77 636.00
77 (6-11601) 6 201.16P m 13 537.00$     -$     10 785.00 145 996 545.00$     -$     843.60
78 (6-11601) 6 201.16P m 7 209.00$     -$     10 675.00 76 956 075.00$     -$     5 603.70
79 (8-11606) 8 683.1P m 21 337.00$     -$     2 720.80 58 053 709.60$     -$     632.40
80 (6-11601) 6 600.2.1P m3 81 263.00$     -$     333.00 27 060 579.00$     -$     233.00
81 (6-11606) 6 623.1.1P m 297 167.00$     -$     2 080.00 618 107 360.00$     -$     2 080.00
82 (7-14104) 7 630.1P m3 2 731 282.00$    -$     91.80 250 731 687.60$     -$     91.80
83 (5-14104) 5 641.1P kg 42 370.00$     -$     4 957.00 210 028 090.00$     191.00 8 092 670.00$     4 957.00
84 (6-14102) 6 642.1P u 124 988.00$     -$     4.00 499 952.00$    -$     
85 (6-14102) 6 642.1P u 194 455.00$     -$     8.00 1 555 640.00$     -$     8.00
86 (6-14102) 6 642.1P u 974 124.00$     -$     10.00 9 741 240.00$     -$     6.00
87 (6-14102) 6 642.1P u 1 727 076.00$    -$     12.00 20 724 912.00$     -$     6.00
88 (6-11604) 6 7P m 68 446.00$     -$     1 602.00 109 650 492.00$     -$     914.00
89 (6-11604) 6 8P m 50 750.00$     -$     225.00 11 418 750.00$     -$     225.00
90 (6-11604) 6 672.2.1 m 5 153 478.00$    -$     72.00 371 050 416.00$     3.00 15 460 434.00$     49.00

Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas 53 854 033.00$    
Protección de taludes con manto TRM500 2 886 428 844.00$     

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final) 75 218 283.00$    
Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final) 5 563 580.00$    
Protección de taludes semilla al voleo 1 484 420 616.00$     

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye 11 419 813.00$    

Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, 5 844 744.00$    
Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, 10 362 456.00$    
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22) 62 559 644.00$    
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15) 11 418 750.00$    
Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo 

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80 38 233 458.00$    
Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) 686 364 377.00$    
Defensa de concreto tipo new jersey 36 805 982.00$    

Rellenos para estructuras con afirmado 2 339 493 276.00$     
Barra Lisa Junta Dilatacion Box 40 404 062.00$    
Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente 37 321 448.00$    

Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido 1 332 599 249.00$     
Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo 

5 321 658 998.00$     

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de demarcación 22 715 382.00$    

Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables 7 234 336 077.00$     
Pavimento de concreto hidráulico MR40 25 659 441 759.00$     
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro 
interior

136 566 725.00$    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

15 311 248 818.00$     

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100m)

3 328 423.00$    

Captafaros 30 667 152.00$    

Empedrado para protección de taludes -$    
Protección de Taludes con bloques de césped 57 936 460.00$    

Poste de referencia 1 787 611.00$    
Defensa metálica 1 099 637 640.00$     
Sección final 7 016 852.00$    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

11 940 240.00$    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

14 345 452.00$    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca vial con resina termoplástica

5 098 895.00$    

Manual de Señalización Vial Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 43 724 694.00$    

Material de cobertura tipo SBG 1 010 814 008.00$     

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

73 668 816.00$    

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo 

-$    

Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido 296 203 800.00$    
Material granular drenante 3 866 928 048.00$     

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$    
Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm 432 010 855.00$    

252 520 422.00$    

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye 
Geodrén Planar - ancho 0,5 m 
Excavaciones Varias en Roca en Seco
Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m
Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes
Acero de Preesfuerzo
Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 
Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, 

40 397 073.00$    
13 493 519.00$    
18 934 279.00$    

618 107 360.00$    
250 731 688.00$    
210 028 090.00$    

-$    
1 555 640.00$    
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 42 2 676 169 665.00$    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$     -$     
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS    

Última Acta de Modificación No. 12  
de fecha 05/12/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930$       

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA

13/12/2024

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: NOVIEMBRE DE 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

91 (6-11604) 6 10P m 110 223.00$     -$     280.00 30 862 440.00$     -$     124.00
92 (6-11604) 6 9P m 186 708.00$     -$     3 640.00 679 617 120.00$     151.00 28 192 908.00$     2 548.00
93 (6-11604) 6 672.2 P u 74 897.00$     -$     2 750.00 205 966 750.00$     -$     2 663.00
94 (6-11606) 6 674.1P m 139 817.00$     -$     3 441.00 481 110 297.00$     1 390.00 194 345 630.00$     2 200.00
95 (6-11606) 6 681.3P m3 237 003.00$     -$     1 180.00 279 663 540.00$     -$     913.00
96 (8-11606) 8 683.2 m2 29 841.00$     -$     4 019.50 119 945 899.50$     -$     4 019.50
97 (4-11607) 4 710.1P u 24 636 607.00$    -$     2.00 49 273 214.00$     -$     2.00
98 (4-11607) 4 710.1P u 1 684 913.00$    -$     2.00 3 369 826.00$     -$     2.00
99 (3-11608) 3 900.1P m3/Est 1 149.00$     -$     227 504.00 261 402 096.00$     -$     218 772.00

100 (6-11604) 6 11P m 5 378 493.00$    -$     23.10 124 243 188.30$     -$     
101 (6-11604) 6 661.3P m 1 303 788.00$    -$     46.10 60 104 626.80$     -$     
102 (4-11607) 4 730.3P m 286 941.00$     -$     13 335.00 3 826 358 235.00$    3 588.00 1 029 544 308.00$    3 588.00
103 (4-11607) 4 730.4P m 294 848.00$     -$     2 616.00 771 322 368.00$     652.00 192 240 896.00$     652.00
104 (4-11607) 4 730.5P u 286 505.00$     -$     16.00 4 584 080.00$     4.00 1 146 020.00$     4.00
105 (6-11606) 6 810.5P m2 25 925.00$     -$     19 167.00 496 904 475.00$     2 045.80 53 037 365.00$     2 045.80

-$     $ 4.45
145 115 522 331.00$    138 423 541 186.00$    2 222 487 600.00$    

* 18 736 504 837.00$    25 693 562 634.00$    -$     
* 650 475 331.00$     -$     -$     
* 164 502 502 499.00$    164 117 103 820.00$    2 222 487 600.00$    
* 1 202 133 672.00$    1 199 317 297.00$    16 241 255.00$     
* 165 704 636 171.00$    165 316 421 117.00$    2 238 728 855.00$    
* 1 150 000 000.00$    1 388 218 000.00$    -$     99.97%

* 218 500 000.00$     263 761 420.00$     -$     
* 1 368 500 000.00$    1 651 979 420.00$    -$     
* 3 759 541 759.00$    4 504 277 393.00$    456 734 916.00$     
* 640 000 000.00$     -$     -$     
* 171 472 677 930.00$    171 472 677 930.00$    2 695 463 771.00$    

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
8.720%

10.497%
82.459%
17.541%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $    2 238 728 855 8 088 398 591.00$    1 Obras de Explanación 19 624 352$   1

 $   - 12 469 744 084.00$    2 Sub-bases y bases 117 472 277$   2

 $   - 8 897 557 043.00$    3 Transporte de materiales 26 857 441$   3

 $   - 20 346 439 639.00$    4 Aceros y elementos metálicos 949 325 592$   4

 $   116 944 454 1 287 887 352.00$    5 Acero Estructural y cables de acero 8 092 670$   5

 $   339 790 462 57 936 460.00$     6 Concretos, morteros y obras varias 939 040 325$   6

 $   - 15 314 577 241.00$    7 Concreto para superestructuras 158 968 008$   7

 $   - 51 811 557 670.00$    
8 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

3 106 935$   8

 $    2 695 463 771 118 274 098 080$     TOTAL 2 222 487 600$   

Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver 53 037 365.00$    
Conexión de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey 1 146 020.00$    

Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065) 1 029 544 308.00$     
Terminal Abatida de Barrera Metálica  (Resolucion No. 20223040044065) 192 240 896.00$    

Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5  (no incluye excavaciones -$    
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro -$    

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $    2 676 169 665  $    19 294 106 TOTAL 2 222 487 600$    118 274 098 080$    

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $    -    $    -   NP 1 975 568 500$    10 805 007 298$    

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $    -    $    -   T 26 857 441$     1 754 809 198$    

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $   338 223 087  $    1 567 375 OV -$    54 700 143 474$    

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $   115 458 978  $    1 485 476 SCT (399 281 424)$    896 392 467$     

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $    -    $    -   OA 493 949 154$     6 658 289 985$    

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

 $    -    $    -   P -$    15 586 195 043$    

 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES  $    -    $    -   SB, B Y A 117 472 277$     12 469 744 084$    

OBRA  $    2 222 487 600  $    16 241 255 E 7 921 652$     15 403 516 531$    

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

Valor Amortizado Acumulado 11 827 862 552.00$    
Valor Saldo por Amortizar 2 516 072 716.00$    

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor
Valor Anticipo Otorgado 14 343 935 268.00$    
Valor Amortizado Presenta Acta 233 294 523.00$     

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA 19%) (J) 2 937 719 357.00$     
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$    

VALOR TOTAL 143 800 882 534.00$     

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1 149 647 954.00$     
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H) 218 433 112.00$    

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1 368 081 066.00$     

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 138 483 090 297.00$     
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 1 011 991 814.00$     

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 139 495 082 111.00$     

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A) 118 274 098 080.00$     
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 20 208 992 217.00$     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C) -$    

AJUSTE AL PESO

Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación 13 667 652.00$    
Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la 475 731 984.00$    
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de 199 450 711.00$    
Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros 307 597 400.00$    
Geogaviones malla galvanizada entrelazada 216 383 739.00$    
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada 119 945 900.00$    
Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, 49 273 214.00$    
Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m,  reflectivo 3 369 826.00$    
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 251 369 028.00$    
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 42 2 676 169 665.00$    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$     -$     
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS    

Última Acta de Modificación No. 12  
de fecha 05/12/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930$       

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA

13/12/2024

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: NOVIEMBRE DE 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

11601 11601-Preliminares y explanación 19 624 352$   

11602 11602-Afirmados, subbases y bases 117 472 277$   

11603 11603-Pavimentos asfalticos / concreto 1 856 717$   

11604
11604-Estructuras hidráulicas y 
drenajes

362 290 658$   

11605 11605-Obras de urbanismo -$   

11606
11606-Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

713 038 527$   

11607
11607-Señalización y control de 
transito

823 649 800$   

11608 11608-Transporte y sobre acarreos 26 857 441$   
14101 14101-Preliminares y cimentación 2 175 622$   

14102 14102-Subestructura y cimentación -$   

14103
14103-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

-$   

14104
14104-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

155 522 206$   

1
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

-$   

2

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

-$   

3

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

-$   

TOTAL 2 222 487 600$   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: TOTAL 2 085 390 971$   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre:   ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

535 640 940$     

2 822 924 250$    

143 183 205$     

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y  DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE  MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento
Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

2 676 169 665$     

2 442 875 142$     

2 462 169 248$                       

OBSERVACIONES

103 115 402 852$    

118 274 098 080$    

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

1 560 875 996$    

-$    

2 223 549 561$    

25 132 720 303$    

-$    

6 418 702 218$    

2 568 953 727$    

13 020 048 780$    
132 623 636$     

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

13 307 199 741$    

7 380 328 648$    

27 868 651 847$    

Mobile User


