
OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $1,086,614,016.00 $0.00 $1,086,614,016.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $217,322,803.00 $0.00 $217,322,803.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $54,330,701.00 $0.00 $54,330,701.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $54,330,701.00 $10,322,833.00 $64,653,534.00

Fecha:

COPBogotá, D.C.

20/12/2025

Moneda:Ciudad:

Forma de pago: CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá, D.C.

Dirección:

CR 7 C125 08

7056000

Tel: (7)4926970Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000187

Nombre:

Vendedor: JAA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO ISLA 066-2020FACTURA PROFORMA No.
Nit: 901479090

Valor IVADescripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Cliente
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Elaborado Aprobado Recibido

mforero mforero

Notas

$1,422,921,054.00TOTALES $10,322,833.00$1,412,598,221.00

#$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTE No.55 PROVISIONAL DEL CONTRATO 923
DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO DICIEMBRE 2025
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: DICIEMBRE DE 2025 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP

VALOR BÁSICO               
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (21.461%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN               
FEBRERO 2021    

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO             

ANTICIPO Nro 3            
INVIAS  AGOSTO 2022       
(Indice usado Dic 2021)

ÍNDICE MES A APLICAR 
EN LA PRESENTE ACTA     

DICIEMBRE 2021
FACTOR DE AJUSTE        

FACTOR 
DE AJUSTE   

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 
DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

29 909 428.00$                             6 418 862.00$                         23 490 566.00$                      101.141 103.211 103.211 1.020 1.000 30 521 674.00$                                                   23 490 566.00$                    30 521 674.00$                   612 246.00$                                       319 736 080.00$                              2.0%

33 395 180.00$                             7 166 940.00$                         26 228 240.00$                      100.763 102.425 102.425 1.017 1.000 33 946 200.00$                                                   26 228 240.00$                    33 946 200.00$                   551 020.00$                                       205 049 100.00$                              1.6%

66 822 368.00$                             14 356 799.00$                       52 465 569.00$                      100.393 100.890 100.890 1.005 1.000 67 153 139.00$                                                   52 465 569.00$                    67 153 139.00$                   330 771.00$                                       79 997 765.00$                                0.5%

170 233 716.00$                           36 533 858.00$                       133 699 858.00$                    103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 177 722 297.00$                                                 133 699 858.00$                  177 722 297.00$                 7 488 581.00$                                    478 466 748.00$                              4.4%

-$                                               -$                                         -$                                       103.719 108.281 108.281 1.044 1.000 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    46 239 011.00$                                0.0%

2 913 881 739.00$                        625 348 160.00$                     2 288 533 579.00$                 101.907 104.296 104.296 1.023 1.000 2 982 183 127.00$                                              2 288 533 579.00$               2 982 183 127.00$              68 301 388.00$                                  1 494 870 212.00$                           2.3%

103 725 013.00$                           22 260 425.00$                       81 464 588.00$                      101.214 99.335 99.335 0.981 1.000 101 798 840.00$                                                 81 464 588.00$                    101 798 840.00$                 (1 926 173.00)$                                   (39 687 724.00)$                               -1.9%

729 763 224.00$                           156 614 488.00$                     573 148 736.00$                    100.133 104.671 104.671 1.045 1.000 762 836 093.00$                                                 573 148 736.00$                  762 836 093.00$                 33 072 869.00$                                  528 821 822.00$                              4.5%

4 047 730 668.00$                  868 699 532.00$                3 179 031 136.00$            4 156 161 370.00$                                     3 179 031 136.00$          4 156 161 370.00$         108 430 702.00$                         3 113 493 014.00$                           

-$                                    -$                                  VALOR AJUSTE: 108 430 702$                              3 113 493 014.00$                           

PORCENTAJE AMORTIZADO: 21.461% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 792 378$                                     22 752 449.00$                                

VALOR TOTAL: 109 223 080$                              3 136 245 463.00$                           

CALCULO AJUSTES A ICOCIV ENERO DE 2025 AGOSTO DE 2023

VALOR BÁSICO               
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (21.461%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021 (índice pivote)

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO             
ANTICIPO Nro 3            

INVIAS  AGOSTO 2023       

ÍNDICE MES A APLICAR 
EN LA PRESENTE ACTA 

ENERO DE 2025
FACTOR DE AJUSTE        

FACTOR 
DE AJUSTE   

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 
DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                                               -$                                         -$                                       103.276 121.040 129.380 1.172 1.069 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    1 591 423 148.71$                           

-$                                               -$                                         -$                                       102.438 122.440 132.470 1.195 1.082 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    1 106 742 354.30$                           

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 133.420 141.960 1.279 1.064 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    6 912 746 556.55$                           

154 092 745.00$                           33 069 844.00$                       121 022 901.00$                    109.424 124.320 128.880 1.136 1.037 175 069 390.00$                                                 125 462 021.00$                  179 508 510.00$                 25 415 765.00$                                  3 159 912 472.35$                           

-$                                               -$                                         -$                                       105.351 125.510 138.600 1.191 1.104 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    -$                                                  

15 519 687.00$                             3 330 680.00$                         12 189 007.00$                      108.949 126.460 132.670 1.161 1.049 18 014 166.00$                                                   12 787 609.00$                    18 612 768.00$                   3 093 081.00$                                    1 321 354 397.41$                           

-$                                               -$                                         -$                                       102.357 131.800 147.890 1.288 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    2 338 210 626.92$                           

-$                                               -$                                         -$                                       100.890 117.920 126.760 1.169 1.075 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    1 679 939 644.41$                           

-$                                               -$                                         -$                                       101.570 121.600 132.570 1.197 1.090 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    34 728 655.54$                                

-$                                               -$                                         -$                                       102.823 125.480 134.980 1.220 1.076 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    379 942 073.55$                              

-$                                               -$                                         -$                                       107.492 127.950 134.400 1.190 1.050 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    -$                                                  

136 683 031.00$                           29 333 545.00$                       107 349 486.00$                    102.579 130.370 139.250 1.271 1.068 173 713 198.00$                                                 114 661 059.00$                  181 024 771.00$                 44 341 740.00$                                  520 828 479.25$                              

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.593 160.029 1.366 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    180 613 446.00$                              

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.588 160.021 1.366 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    1 087 131 592.00$                           

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.413 159.765 1.365 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    99 323 068.00$                                

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 143.642 161.001 1.377 1.121 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    99 323 068.00$                                

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 143.337 160.759 1.374 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    99 323 068.00$                                

306 295 463.00$                     65 734 069.00$                  240 561 394.00$               366 796 754.00$                                        252 910 689.00$             379 146 049.00$            72 850 586.00$                           20 611 542 651.00$                   

VALOR AJUSTE 72 850 586$                                20 412 896 515$                        

PORCENTAJE AMORTIZADO: 21.461% (%) (tres decimales) VALOR IVA 532 370$                                     149 171 168$                             
VALOR TOTAL 73 382 956$                                20 562 067 683$                        

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 con grano caucho T1)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC 10)

SUB TOTALES

11604-Estructuras hidráulicas y drenajes

11605-Obras de urbanismo

11606-Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

11607-Señalización y control de transito

11608-Transporte y sobre acarreos

14101-Preliminares y cimentación

14102-Subestructura y cimentación

14103-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

14104-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO

(Indique número y año)

OBJETO:

6-   Concretos, morteros y obras varias
7-   Concreto para superestructuras

4-   Aceros y elementos metálicos
3-   Transporte de materiales

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

11601-Preliminares y explanación

11602-Afirmados, subbases y bases

11603-Pavimentos asfalticos / concreto

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

DICIEMBRE DE 2025
(Día / Mes / Año)

923 de  2021 51 MESES 57 MESES

28/28/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.
(Indique día/mes/año)

130 735 567 345.00$                                                                                        

178 772 677 930.00$                                         

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$                                         7 300 000 000.00$                                                           
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

133 229 165 068.00$                                                                                        

DICIEMBRE DE 2021

GRUPO DE AJUSTE ICCP
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

1-   Obras de explanación
2-    Sub bases y bases

5-   Acero estructural y cables de acero

8-   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

SUB TOTALES

SI NO
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: DICIEMBRE DE 2025 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO

(Indique número y año)

OBJETO:

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

DICIEMBRE DE 2025
(Día / Mes / Año)

923 de  2021 51 MESES 57 MESES

28/28/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.
(Indique día/mes/año)

130 735 567 345.00$                                                                                        

178 772 677 930.00$                                         

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$                                         7 300 000 000.00$                                                           
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

133 229 165 068.00$                                                                                        

SI NO

CALCULO AJUSTES A ICOCIV FEBRERO DE 2025 AGOSTO DE 2023

VALOR BÁSICO               
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (21.461%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021 (índice pivote)

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO             
ANTICIPO Nro 3            

INVIAS  AGOSTO 2023       

ÍNDICE MES A APLICAR 
EN LA PRESENTE ACTA 

FEBRERO DE 2025
FACTOR DE AJUSTE        

FACTOR 
DE AJUSTE   

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 
DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

12 815 104.00$                             2 750 252.00$                         10 064 852.00$                      103.276 121.040 130.410 1.172 1.077 15 019 430.00$                                                   10 843 972.00$                    15 798 550.00$                   2 983 446.00$                                    1 594 406 594.71$                           

-$                                               -$                                         -$                                       102.438 122.440 132.910 1.195 1.086 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    1 106 742 354.30$                           

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 133.420 146.500 1.279 1.098 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    6 912 746 556.55$                           

192 949 875.00$                           41 408 973.00$                       151 540 902.00$                    109.424 124.320 129.780 1.136 1.044 219 216 141.00$                                                 158 196 578.00$                  225 871 817.00$                 32 921 942.00$                                  3 192 834 414.35$                           

-$                                               -$                                         -$                                       105.351 125.510 140.940 1.191 1.123 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    -$                                                  

63 762 500.00$                             13 684 070.00$                       50 078 430.00$                      108.949 126.460 133.900 1.161 1.059 74 011 047.00$                                                   53 024 544.00$                    76 957 161.00$                   13 194 661.00$                                  1 334 549 058.41$                           

-$                                               -$                                         -$                                       102.357 131.800 146.150 1.288 1.109 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    2 338 210 626.92$                           

-$                                               -$                                         -$                                       100.890 117.920 127.270 1.169 1.079 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    1 679 939 644.41$                           

-$                                               -$                                         -$                                       101.570 121.600 134.020 1.197 1.102 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    34 728 655.54$                                

-$                                               -$                                         -$                                       102.823 125.480 136.780 1.220 1.090 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    379 942 073.55$                              

-$                                               -$                                         -$                                       107.492 127.950 135.830 1.190 1.062 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    -$                                                  

33 001 021.00$                             7 082 349.00$                         25 918 672.00$                      102.579 130.370 141.940 1.271 1.089 41 941 658.00$                                                   28 218 954.00$                    44 241 940.00$                   11 240 919.00$                                  532 069 398.25$                              

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.593 160.029 1.366 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    180 613 446.00$                              

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.588 160.021 1.366 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    1 087 131 592.00$                           

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.413 159.765 1.365 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    99 323 068.00$                                

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 143.642 161.001 1.377 1.121 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    99 323 068.00$                                

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 143.337 160.759 1.374 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    99 323 068.00$                                

302 528 500.00$                     64 925 644.00$                  237 602 856.00$               350 188 276.00$                                        250 284 048.00$             362 869 468.00$            60 340 968.00$                           20 671 883 619.00$                   

VALOR AJUSTE 60 340 968$                                20 473 237 483$                        

PORCENTAJE AMORTIZADO: 21.461% (%) (tres decimales) VALOR IVA 440 953$                                     149 612 121$                             
VALOR TOTAL 60 781 921$                                20 622 849 604$                        

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

11601-Preliminares y explanación

11602-Afirmados, subbases y bases

11603-Pavimentos asfalticos / concreto

11604-Estructuras hidráulicas y drenajes

11605-Obras de urbanismo

11606-Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

11607-Señalización y control de transito

11608-Transporte y sobre acarreos

14101-Preliminares y cimentación

14102-Subestructura y cimentación

14103-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

14104-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 con grano caucho T1)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC 10)

SUB TOTALES
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: DICIEMBRE DE 2025 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO

(Indique número y año)

OBJETO:

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

DICIEMBRE DE 2025
(Día / Mes / Año)

923 de  2021 51 MESES 57 MESES

28/28/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.
(Indique día/mes/año)

130 735 567 345.00$                                                                                        

178 772 677 930.00$                                         

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$                                         7 300 000 000.00$                                                           
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

133 229 165 068.00$                                                                                        

SI NO

CALCULO AJUSTES A ICOCIV MARZO DE 2025 AGOSTO DE 2023

VALOR BÁSICO               
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (21.461%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021 (índice pivote)

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO             
ANTICIPO Nro 3            

INVIAS  AGOSTO 2023       

ÍNDICE MES A APLICAR 
EN LA PRESENTE ACTA 

MARZO DE 2025
FACTOR DE AJUSTE        

FACTOR 
DE AJUSTE   

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 
DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

3 515 648.00$                               754 493.00$                            2 761 155.00$                        103.276 121.040 131.290 1.172 1.085 4 120 375.00$                                                     2 994 970.00$                      4 354 190.00$                     838 542.00$                                       1 595 245 136.71$                           

8 958 500.00$                               1 922 584.00$                         7 035 916.00$                        102.438 122.440 133.270 1.195 1.088 10 707 737.00$                                                   7 658 243.00$                      11 330 064.00$                   2 371 564.00$                                    1 109 113 918.30$                           

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 133.420 147.770 1.279 1.108 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    6 912 746 556.55$                           

417 267 369.00$                           89 549 750.00$                       327 717 619.00$                    109.424 124.320 130.610 1.136 1.051 474 069 976.00$                                                 344 300 131.00$                  490 652 488.00$                 73 385 119.00$                                  3 266 219 533.35$                           

-$                                               -$                                         -$                                       105.351 125.510 141.820 1.191 1.130 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    -$                                                  

-$                                               -$                                         -$                                       108.949 126.460 134.670 1.161 1.065 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    1 334 549 058.41$                           

-$                                               -$                                         -$                                       102.357 131.800 146.420 1.288 1.111 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    2 338 210 626.92$                           

-$                                               -$                                         -$                                       100.890 117.920 129.100 1.169 1.095 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    1 679 939 644.41$                           

2 515 359.00$                               539 821.00$                            1 975 538.00$                        101.570 121.600 135.510 1.197 1.114 3 011 388.00$                                                     2 201 520.00$                      3 237 370.00$                     722 011.00$                                       35 450 666.54$                                

9 741 240.00$                               2 090 568.00$                         7 650 672.00$                        102.823 125.480 137.860 1.220 1.099 11 887 722.00$                                                   8 405 487.00$                      12 642 537.00$                   2 901 297.00$                                    382 843 370.55$                              

-$                                               -$                                         -$                                       107.492 127.950 136.630 1.190 1.068 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    -$                                                  

-$                                               -$                                         -$                                       102.579 130.370 142.990 1.271 1.097 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    532 069 398.25$                              

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.593 160.029 1.366 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    180 613 446.00$                              

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.588 160.021 1.366 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    1 087 131 592.00$                           

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.413 159.765 1.365 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    99 323 068.00$                                

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 143.642 161.001 1.377 1.121 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    99 323 068.00$                                

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 143.337 160.759 1.374 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    99 323 068.00$                                

441 998 116.00$                     94 857 216.00$                  347 140 900.00$               503 797 198.00$                                        365 560 351.00$             522 216 649.00$            80 218 533.00$                           20 752 102 152.00$                   

VALOR AJUSTE 80 218 533$                                20 553 456 016$                        

PORCENTAJE AMORTIZADO: 21.461% (%) (tres decimales) VALOR IVA 586 212$                                     150 198 333$                             
VALOR TOTAL 80 804 745$                                20 703 654 349$                        

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 con grano caucho T1)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC 10)

SUB TOTALES

11607-Señalización y control de transito

11608-Transporte y sobre acarreos

14101-Preliminares y cimentación

14102-Subestructura y cimentación

14103-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

14104-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

11601-Preliminares y explanación

11602-Afirmados, subbases y bases

11603-Pavimentos asfalticos / concreto

11604-Estructuras hidráulicas y drenajes

11605-Obras de urbanismo

11606-Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: DICIEMBRE DE 2025 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO

(Indique número y año)

OBJETO:

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

DICIEMBRE DE 2025
(Día / Mes / Año)

923 de  2021 51 MESES 57 MESES

28/28/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.
(Indique día/mes/año)

130 735 567 345.00$                                                                                        

178 772 677 930.00$                                         

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$                                         7 300 000 000.00$                                                           
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

133 229 165 068.00$                                                                                        

SI NO

CALCULO AJUSTES A ICOCIV ABRIL DE 2025 AGOSTO DE 2023

VALOR BÁSICO               
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (21.461%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021 (índice pivote)

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO             
ANTICIPO Nro 3            

INVIAS  AGOSTO 2023       

ÍNDICE MES A APLICAR 
EN LA PRESENTE ACTA 

ABRIL DE 2025
FACTOR DE AJUSTE        

FACTOR 
DE AJUSTE   

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 
DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

13 692 084.00$                             2 938 458.00$                         10 753 626.00$                      103.276 121.040 131.710 1.172 1.088 16 047 259.00$                                                   11 701 558.00$                    16 995 191.00$                   3 303 107.00$                                    1 598 548 243.71$                           

28 094 846.00$                             6 029 435.00$                         22 065 411.00$                      102.438 122.440 133.530 1.195 1.091 33 580 646.00$                                                   24 063 875.00$                    35 579 110.00$                   7 484 264.00$                                    1 116 598 182.30$                           

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 133.420 148.310 1.279 1.112 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    6 912 746 556.55$                           

101 152 460.00$                           21 708 329.00$                       79 444 131.00$                      109.424 124.320 130.620 1.136 1.051 114 922 344.00$                                                 83 470 360.00$                    118 948 573.00$                 17 796 113.00$                                  3 284 015 646.35$                           

-$                                               -$                                         -$                                       105.351 125.510 142.160 1.191 1.133 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    -$                                                  

283 620 215.00$                           60 867 734.00$                       222 752 481.00$                    108.949 126.460 134.600 1.161 1.064 329 206 492.00$                                                 237 091 058.00$                  343 545 069.00$                 59 924 854.00$                                  1 394 473 912.41$                           

-$                                               -$                                         -$                                       102.357 131.800 148.260 1.288 1.125 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    2 338 210 626.92$                           

30 445 660.00$                             6 533 943.00$                         23 911 717.00$                      100.890 117.920 129.200 1.169 1.096 35 584 887.00$                                                   26 199 112.00$                    37 872 282.00$                   7 426 622.00$                                    1 687 366 266.41$                           

-$                                               -$                                         -$                                       101.570 121.600 136.350 1.197 1.121 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    35 450 666.54$                                

-$                                               -$                                         -$                                       102.823 125.480 138.370 1.220 1.103 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    382 843 370.55$                              

-$                                               -$                                         -$                                       107.492 127.950 137.030 1.190 1.071 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    -$                                                  

123 017 719.00$                           26 400 833.00$                       96 616 886.00$                      102.579 130.370 143.600 1.271 1.101 156 345 679.00$                                                 106 421 568.00$                  166 150 361.00$                 43 132 642.00$                                  575 202 040.25$                              

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.593 160.029 1.366 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    180 613 446.00$                              

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.588 160.021 1.366 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    1 087 131 592.00$                           

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.413 159.765 1.365 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    99 323 068.00$                                

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 143.642 161.001 1.377 1.121 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    99 323 068.00$                                

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 143.337 160.759 1.374 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    99 323 068.00$                                

580 022 984.00$                     124 478 732.00$                455 544 252.00$               685 687 307.00$                                        488 947 531.00$             719 090 586.00$            139 067 602.00$                         20 891 169 754.00$                   

VALOR AJUSTE 139 067 602$                              20 692 523 618$                        

PORCENTAJE AMORTIZADO: 21.461% (%) (tres decimales) VALOR IVA 1 016 264$                                  151 214 597$                             
VALOR TOTAL 140 083 866$                              20 843 738 215$                        

14102-Subestructura y cimentación

14103-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

14104-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

11604-Estructuras hidráulicas y drenajes

11605-Obras de urbanismo

11606-Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

11607-Señalización y control de transito

11608-Transporte y sobre acarreos

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

SUB TOTALES

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

11601-Preliminares y explanación

11602-Afirmados, subbases y bases

11603-Pavimentos asfalticos / concreto

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

14101-Preliminares y cimentación

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC 10)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 con grano caucho T1)
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: DICIEMBRE DE 2025 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO

(Indique número y año)

OBJETO:

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

DICIEMBRE DE 2025
(Día / Mes / Año)

923 de  2021 51 MESES 57 MESES

28/28/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.
(Indique día/mes/año)

130 735 567 345.00$                                                                                        

178 772 677 930.00$                                         

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$                                         7 300 000 000.00$                                                           
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

133 229 165 068.00$                                                                                        

SI NO

CALCULO AJUSTES A ICOCIV OCTUBRE DE 2025 AGOSTO DE 2023

VALOR BÁSICO               
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (21.461%)
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021 (índice pivote)

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO

ANTICIPO Nro 3
INVIAS  AGOSTO 2023       

ÍNDICE MES A APLICAR 
EN LA PRESENTE ACTA 

OCTUBRE DE 2025
FACTOR DE AJUSTE        

FACTOR 
DE AJUSTE   

VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO 
DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

(113 408.00)$                                 (24 338.00)$                             (89 070.00)$                           103.276 121.040 133.620 1.172 1.104 (132 915.00)$                                                      (98 327.00)$                          (142 172.00)$                       (28 764.00)$                                        1 613 064 084.71$                           

(3 658 165.00)$                              (785 079.00)$                           (2 873 086.00)$                      102.438 122.440 135.440 1.195 1.106 (4 372 458.00)$                                                   (3 178 122.00)$                     (4 677 494.00)$                    (1 019 329.00)$                                   1 161 906 649.30$                           

1 549 220 043.00$                        332 478 113.00$                     1 216 741 930.00$                 104.350 133.420 147.910 1.279 1.109 1 980 801 763.00$                                              1 348 880 104.00$               2 112 939 937.00$              563 719 894.00$                                7 636 216 405.55$                           

(20 814 987.00)$                            (4 467 104.00)$                        (16 347 883.00)$                    109.424 124.320 129.670 1.136 1.043 (23 648 531.00)$                                                 (17 051 332.00)$                   (24 351 980.00)$                  (3 536 993.00)$                                   3 284 318 075.35$                           

-$                                               -$                                         -$                                       105.351 125.510 142.280 1.191 1.134 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    -$                                                  

(107 181 050.00)$                          (22 986 074.00)$                      (84 194 976.00)$                    108.949 126.460 133.940 1.161 1.059 (124 408 260.00)$                                               (89 175 109.00)$                   (129 388 393.00)$                (22 207 343.00)$                                 1 420 490 618.41$                           

335 569 758.00$                           72 016 626.00$                       263 553 132.00$                    102.357 131.800 145.090 1.288 1.101 432 096 399.00$                                                 290 127 194.00$                  458 670 461.00$                 123 100 703.00$                                2 765 401 243.92$                           

36 376 708.00$                             7 806 805.00$                         28 569 903.00$                      100.890 117.920 134.480 1.169 1.140 42 517 096.00$                                                   32 581 974.00$                    46 529 167.00$                   10 152 459.00$                                  1 702 668 390.41$                           

-$                                               -$                                         -$                                       101.570 121.600 135.520 1.197 1.114 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    38 428 086.54$                                

-$                                               -$                                         -$                                       102.823 125.480 137.120 1.220 1.093 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    382 843 370.55$                              

-$                                               -$                                         -$                                       107.492 127.950 135.270 1.190 1.057 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    -$                                                  

(10 360 868.00)$                            (2 223 546.00)$                        (8 137 322.00)$                      102.579 130.370 141.540 1.271 1.086 (13 167 834.00)$                                                 (8 834 528.00)$                     (13 865 040.00)$                  (3 504 172.00)$                                   571 697 868.25$                              

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.593 160.029 1.366 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    180 613 446.00$                              

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.588 160.021 1.366 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    1 084 526 756.00$                           

-$                                               -$                                         -$                                       104.350 142.413 159.765 1.365 1.122 -$                                                                    -$                                      -$                                     -$                                                    97 133 872.00$                                

400 181 400.00$                           85 882 930.00$                       314 298 470.00$                    104.350 143.642 161.001 1.377 1.121 550 865 704.00$                                                 352 281 440.00$                  588 848 674.00$                 188 667 274.00$                                188 667 274.00$                              

237 666 175.00$                           51 005 538.00$                       186 660 637.00$                    109.424 143.337 160.759 1.310 1.122 311 323 676.00$                                                 209 349 237.00$                  334 012 276.00$                 96 346 101.00$                                  96 346 101.00$                                

2 416 885 606.00$                  518 703 871.00$                1 898 181 735.00$            3 151 874 640.00$                                     2 114 882 531.00$          3 368 575 436.00$         951 689 830.00$                         22 231 447 337.00$                   

VALOR AJUSTE: 951 689 830$                              22 231 447 337$                        

PORCENTAJE AMORTIZADO: 21.461% (%) (tres decimales) VALOR IVA: 6 954 656$                                  162 460 578$                             
VALOR TOTAL: 958 644 486$                              22 393 907 915$                        

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

11601-Preliminares y explanación

11602-Afirmados, subbases y bases

11604-Estructuras hidráulicas y drenajes

11605-Obras de urbanismo

11606-Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

11607-Señalización y control de transito

11608-Transporte y sobre acarreos

14101-Preliminares y cimentación

14102-Subestructura y cimentación

14103-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

14104-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

SUB TOTALES

11603-Pavimentos asfalticos / concreto

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC 10)

1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 con grano caucho T1)
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: DICIEMBRE DE 2025 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO

(Indique número y año)

OBJETO:

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

DICIEMBRE DE 2025
(Día / Mes / Año)

923 de  2021 51 MESES 57 MESES

28/28/2025
(Indique día/mes/año)

N.A. N.A.
(Indique día/mes/año)

130 735 567 345.00$                                                                                        

178 772 677 930.00$                                         

DATOS ESPECÍFICOS

171 472 677 930.00$                                         7 300 000 000.00$                                                           
(Según contrato principal)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

133 229 165 068.00$                                                                                        

SI NO

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEF. ANTERIOR No.   -$                                                 -$                                               

VALOR IVA:    -$                                                 -$                                               

VALOR TOTAL AJUSTE DEF. ANTERIOR No.   -$                                                 -$                                               

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE PROVISIONAL No.55   1 412 598 221$                           25 344 940 351$                        

VALOR IVA:    10 322 833$                                185 213 027$                             

VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL No.55   1 422 921 054$                           25 530 153 378$                        

VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.55   -$                                                 -$                                               

VALOR IVA:   -$                                                 -$                                               

VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.55   -$                                                 -$                                               

VALOR AJUSTE A PAGAR:  1 412 598 221$                           25 344 940 351$                        

VALOR IVA A PAGAR:  10 322 833$                                185 213 027$                             
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR: 1 422 921 054$                           25 530 153 378$                        

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que 
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del 

1 412 598 221$                                                        
VALOR IVA 10 322 833$                                                             

1 422 921 054$                                                        

 $                                                       1 412 598 221 

 $                                                       1 422 921 054 
(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR AJUSTE PROVISIONAL No.55   

VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL No.55   

MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN  MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 55 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 55 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

 (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matricula profesional No.: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CÓDIGO

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 1

DICIEMBRE DE 2025
(Día / Mes / Año)

1 412 598 221$    

SMCN- GRUPO NORTE CÓRDOBA

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ.  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020

ORDEN DE PAGO

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 901.479.090-8

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                             1 422 921 054 MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN  MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ELLEN AICARDY G

NESTOR LEMUS VILLADIEGO

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

Matricula profesional No.: 22202097095 COR

DIRECTOR TERRITORIAL

2025

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

2025

Dic-2025

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 55 DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2025

-2025

-2025

23-12-2025 LUIS JAIME DIAZ



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O 

CUENTA DE 
COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 55

DESEMBOLSO _________
PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? VIATICOS

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 118225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 118225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 118225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 388225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 388225 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401029-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Apoyo a la Supervisión
Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA

$0.00

$0.00

$0.00

$1 422 921 054.00

$0.00

$0.00

$1 422 921 054.00

$0.00

$0.00

PERIODO

DICIEMBRE DE 2025

923 de  2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR



Contrato N° Contratista:

Acta N° 55 Período:

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 $ 0.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$ 0.00

VALOR CON IVA
$ 1 140 613 517

$ 97 470 092
$ 26 466 332

$ 158 371 113

$ 1 422 921 054

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Matrícula No.: 05202-66520 ANT Matrícula No.: 25202-084198

Valor basico: 1 412 598 221$                                              DICIEMBRE DE 2025
Valor Incluido Iva: 1 422 921 054$                                              

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

1 DE 1

923 DE 2021 CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL
PÁGINA

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

74CR02 Carretera Santa Lucia - Moñitos $ 1 422 921 054.00 $ 0.00 $ 1 422 921 054.00

TOTALES $ 1 422 921 054.00 $ 0.00 $ 1 422 921 054.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO  1 CORDOBA VALOR SIN IVA

800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 1 132 338 734

800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MOÑITOS $ 157 222 182

800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 96 762 978
800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 26 274 327

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA $ 1 412 598 221

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explan 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

   Transporte de ma 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

   Aceros y elementos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

   Concretos, mort 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

   Concreto para estru101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

   Pavimentaciones con100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los 

grupos de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



2023

Diciembre Agosto Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 103.28 121.04 133.64 133.59 133.62

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44 122.44 135.36 135.51 135.44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35 133.42 148.80 148.44 147.91

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 109.42 124.32 130.82 130.37 129.67

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35 125.51 143.10 142.81 142.28

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 108.95 126.46 134.71 134.25 133.94

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 102.36 131.80 147.38 146.41 145.09

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89 117.92 132.81 134.46 134.48

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 101.57 121.60 136.56 136.11 135.52

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 102.82 125.48 138.64 137.91 137.12

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y 26.65 107.49 127.95 136.62 135.88 135.27

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y 15.73 102.58 130.37 143.61 142.60 141.54

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43 134.10 145.73 145.55 141.27

A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Agua 102.51 125.01 140.14 141.72 142.82

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Asfalto 107.05 156.35 175.11 174.85 174.86

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 105.40 118.55 120.92 121.09 121.35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Compactador 101.77 118.26 135.45 135.21 135.15

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Finisher 101.81 115.01 135.81 135.81 135.81

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Ayudante 103.31 130.63 155.93 155.93 155.93

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Cuadrilla 102.04 117.02 136.78 136.78 136.78

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Oficial 102.01 117.46 134.18 134.18 134.18

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto Volqueta 100.59 117.50 131.87 133.89 133.89

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código 

grupos de 

obra CPC V 

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

Código 

Capítulo 

Constructivo

Capítulo constructivo
Ponderación al tipo 

de obra

20252021



Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Enero 50.42 53.54 56.45 59.02 61.80 65.51 70.21 71.69 74.12 76.75 78.28 79.95 83.00 89.19 94.07 97.53 100.60 104.24 105.91 113.26 128.27 138.98 146.24

Febrero 50.98 54.18 57.02 59.41 62.53 66.50 70.80 72.28 74.57 77.22 78.63 80.45 83.96 90.33 95.01 98.22 101.18 104.94 106.58 115.11 130.40 140.49 147.90

Marzo 51.51 54.71 57.46 59.83 63.29 67.04 71.15 72.46 74.77 77.31 78.79 80.77 84.45 91.18 95.46 98.45 101.62 105.53 107.12 116.26 131.77 141.48 148.68

Abril 52.10 54.96 57.72 60.09 63.85 67.51 71.38 72.79 74.86 77.42 78.99 81.14 84.90 91.63 95.91 98.91 102.12 105.70 107.76 117.71 132.80 142.32 149.66

Mayo 52.36 55.17 57.95 60.29 64.05 68.14 71.39 72.87 75.07 77.66 79.21 81.53 85.12 92.10 96.12 99.16 102.44 105.36 108.84 118.70 133.38 142.92 150.14

Junio 52.33 55.51 58.18 60.48 64.12 68.73 71.35 72.95 75.31 77.72 79.39 81.61 85.21 92.54 96.23 99.31 102.71 104.97 108.78 119.31 133.78 143.38 150.30

Julio 52.26 55.49 58.21 60.73 64.23 69.06 71.32 72.92 75.42 77.70 79.43 81.73 85.37 93.02 96.18 99.18 102.94 104.97 109.14 120.27 134.45 143.67 150.71

Agosto 52.42 55.51 58.21 60.96 64.14 69.19 71.35 73.00 75.39 77.73 79.50 81.90 85.78 92.73 96.32 99.30 103.03 104.96 109.62 121.50 135.39 143.67 150.99

Septiembre 52.53 55.67 58.46 61.14 64.20 69.06 71.28 72.90 75.62 77.96 79.73 82.01 86.39 92.68 96.36 99.47 103.26 105.29 110.04 122.63 136.11 144.02 151.48

Octubre 52.56 55.66 58.60 61.05 64.20 69.30 71.19 72.84 75.77 78.08 79.52 82.14 86.98 92.62 96.37 99.59 103.43 105.23 110.06 123.51 136.45 143.83 151.76

Noviembre 52.75 55.82 58.66 61.19 64.51 69.49 71.14 72.98 75.87 77.98 79.35 82.25 87.51 92.73 96.55 99.70 103.54 105.08 110.60 124.46 137.09 144.22

Diciembre 53.07 55.99 58.70 61.33 64.82 69.80 71.20 73.45 76.19 78.05 79.56 82.47 88.05 93.11 96.92 100.00 103.80 105.48 111.41 126.03 137.72 144.88

Actualizado el 01 de agosto de 2024

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2024

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141140452882

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA 066-2020

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 70 F 127 A 90
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                6 0 4 6 0 4 0 1 1 1       3 1 1 5 2 9 7 6 9 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 4 1 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141140452882

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 1 8         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 1 8         

2 0 2 6 1 0 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141140452882

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

2 0 2 1 0 2 1 8

2 0 2 1 0 2 1 8

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

5 5 6 7 8 0 0              

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

ESCOBAR

ARROYAVE

SAAVEDRA

SERGIO

ALVARO

HUMBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141140452882

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 0 0 2 3 3 8 8 1            

8 9 0 2 0 9 1 7 4            

                    

                    

                    

4

1

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

ISMOCOL S.A.

85,786,338,965

85,786,338,965

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

2 0 2 1 0 2 1 8

2 0 2 1 0 2 1 8
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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al
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n
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p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r
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Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141140452882
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5 5

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 9 8 7 3 9 3 3 8            2 7 2 4 8 7 T  

FORERO BAYONA MONICA YUSLIN
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Página 1 DE 6

FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 14 858 743 685$             -$                                    
54 1 842 490 951$               -$                                    
54 192 495 926$                  -$                                    

16 893 730 562$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 30 016 882 032$             -$                                    
11 2 416 572 342$               -$                                    
11 356 019 310$                  -$                                    

32 789 473 684$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361722 20 10 000 000 000$             -$                                    
10 000 000 000$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1361822 20 500 000 000$                  -$                                    
500 000 000$                  -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 047$             -$                                    
11 542 000 000-$                  -$                                    
11 3 452 246 203$               -$                                    
11 508 599 013$                  -$                                    

46 300 105 263$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 42 881 260 044$             -$                                    
11 3 452 246 206$               -$                                    
11 508 599 013$                  -$                                    

46 842 105 263$             -$                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 15 857 025 085$             9 433 233 931$              
11 1 996 156 189$               1 996 156 189$              
11 294 081 884$                  294 081 884$                 

18 147 263 158$             11 723 472 004$            

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 1 621 864 253$               1 621 864 253$              
11 5 678 135 747$               5 678 135 747$              

7 300 000 000$               7 300 000 000$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             -$                             422521 - 24/05/2021 16 893 730 562$        171 472 677 930$      77656 DE 27/08/2021 X

2 OBRA jul-21 547 571 285$            67 030 329$             614 601 614$             -$                             614 601 614$           -$                             422521 - 24/05/2021 16 279 128 948$        170 858 076 316$      80234 DE 03/09/2021 X

1 AJUSTE jun-21 -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             -$                             422521 - 24/05/2021 16 279 128 948$        170 858 076 316$      98332 DE 21/10/2021 X

2 AJUSTE jul-21 2 964 252$                21 662$                    2 985 914$                 -$                             2 985 914$               -$                             422521 - 24/05/2021 16 276 143 034$        170 855 090 402$      98332 DE 21/10/2021 X

1 ANTICIPO ago-21 -$                               -$                             -$                               -$                             8 225 125 125$        8 225 125 125$        422521 - 24/05/2021 8 051 017 909$          170 855 090 402$      68824 DE 05/08/2021 X

3 OBRA ago-21 429 817 526$            3 140 974$               432 958 500$             21 490 876$             411 467 624$           8 203 634 249$        422521 - 24/05/2021 7 639 550 285$          170 422 131 902$      87235 DE 21/09/2021 X

3 AJUSTE ago-21 5 970 165$                43 628$                    6 013 793$                 -$                             6 013 793$               8 203 634 249$        422521 - 24/05/2021 7 633 536 492$          170 416 118 109$      100120 DE 26/10/2021 X

Saldo Registro 
Presupuestal

DICIEMBRE DE 2025

(Día / Mes / Año)

Programa-Subprograma-Proyecto

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION
C-2401-0600-96-0-2401017-02 

923 DE 2021

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

923 DE 2021

923 DE 2021

923 DE 2021

Fuente de Financiación (Nación o Propios)

923 DE 2021
TOTAL

TOTAL

Vigencia Fiscal

105322

Vigencia Fiscal

C-2401-0600-96-0-2401023-02 NACION

2022 C-2401-0600-96-0-2401008-02

103323

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

923 DE 2021

Acta No.
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Acta sin IVA

Vigencia Fiscal

PROPIOS

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

C-2401-0600-96-51102D-2401029-02 NACION

Programa-Subprograma-Proyecto

Vigencia Fiscal

NACION

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

2025 388225
C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 NACION

178 772 677 930.00$                                                                                      

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Contrato Principal / Adicional No.

No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Contrato Principal / Adicional No.

2023

Contrato Principal / Adicional No.

Vigencia Fiscal Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2024 177424

Indicar pago según 
reporte SIIF

NACION 923 DE 2021

Mes/Año de 
Ejecución

Fuente de Financiación (Nación o Propios)

923 DE 2021
923 DE 2021

Saldo del Contrato Observaciones
Saldo Anticipo por 

Amortizar

Programa-Subprograma-Proyecto

C-2401-0600-96-51102D-2401023-02

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

2021 422521

Vigencia Fiscal

923 DE 2021

Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

2022

Vigencia Fiscal

No. de Registro y fecha

C-2401-0600-96-0-2401008-02

2022
TOTAL

C-2401-0600-96-0-2401023-02

923 DE 2021
C-2401-0600-96-0-2401023-02

TOTAL

C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 NACION 923 DE 2021

Programa-Subprograma-Proyecto

PROPIOS

NACION

Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

923 DE 2021

NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401008-02 NACION

TOTAL

NACION 923 DE 2021

C-2401-0600-96-0-2401017-02 NACION

Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

Contrato Principal / Adicional No.

Programa-Subprograma-Proyecto

TOTAL

C-2401-0600-96-51102D-2401008-02

TOTAL

C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 NACION 923 DE 2021
C-2401-0600-96-51102D-2401023-02 NACION 923 DE 2021

TOTAL

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Tipo de Acta

Vigencia Fiscal

2025 118225
C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 NACION 923 DE 2021
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

DICIEMBRE DE 2025

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

SI NO

4 OBRA sep-21 626 189 184$            4 575 998$               630 765 182$             31 309 459$             599 455 723$           8 172 324 790$        422521 - 24/05/2021 7 034 080 769$          169 785 352 927$      100109 DE 26/10/2021 X

4 AJUSTE sep-21 9 073 535$                66 307$                    9 139 842$                 -$                             9 139 842$               8 172 324 790$        422521 - 24/05/2021 7 024 940 927$          169 776 213 085$      122689 DE 17/12/2021 X

5 OBRA oct-21 569 876 878$            4 164 485$               574 041 363$             28 493 844$             545 547 519$           8 143 830 946$        422521 - 24/05/2021 6 479 393 408$          169 202 171 722$      112916 DE 26/11/2021 X

5 AJUSTE oct-21 8 519 088$                62 255$                    8 581 343$                 -$                             8 581 343$               8 143 830 946$        422521 - 24/05/2021 6 470 812 065$          169 193 590 379$      122684 DE 17/12/2021 X

6 OBRA nov-21 815 249 350$            5 957 591$               821 206 941$             40 762 468$             780 444 473$           8 103 068 478$        422521 - 24/05/2021 5 690 367 592$          168 372 383 438$      121886 DE 16/12/2021 X

6 AJUSTE nov-21 12 738 366$              93 088$                    12 831 454$               -$                             12 831 454$             8 103 068 478$        422521 - 24/05/2021 5 677 536 138$          168 359 551 984$      125315 DE 23/12/2021 X

7 OBRA dic-21 2 985 738 721$          21 818 860$             3 007 557 581$          149 286 936$           2 858 270 645$        7 953 781 542$        422521 - 24/05/2021 2 819 265 493$          165 351 994 403$      122255 DE 17/12/2021 X

7 AJUSTE dic-21 71 329 905$              521 257$                  71 851 162$               -$                             71 851 162$             7 953 781 542$        422521 - 24/05/2021 2 747 414 331$          165 280 143 241$      125290 DE 23/12/2021 X

2 ANTICIPO dic-21 -$                               -$                             -$                               -$                             2 747 414 331$        10 701 195 873$      422521 - 24/05/2021 -$                                165 280 143 241$      127822 DE 30/12/2021 X

8 OBRA ene-22 486 969 671$            3 558 625$               490 528 296$             32 924 603$             457 603 693$           10 668 271 270$      105322 - 26/01/2022 32 331 869 991$        164 789 614 945$      27598 DE 03/2022 X

8 AJUSTE ene-22 7 403 710$                54 104$                    7 457 814$                 -$                             7 457 814$               10 668 271 270$      105322 - 26/01/2022 32 324 412 177$        164 782 157 131$      43612 DE 02/05/2022 X

9 OBRA feb-22 1 856 770 420$          13 568 707$             1 870 339 127$          126 650 310$           1 743 688 817$        10 541 620 960$      105322 - 26/01/2022 30 580 723 360$        162 911 818 004$      38515 DE 19/03/2022 X

9 AJUSTE feb-22 32 631 349$              238 460$                  32 869 809$               -$                             32 869 809$             10 541 620 960$      105322 - 26/01/2022 30 547 853 551$        162 878 948 195$      47227 DE 09/05/2022 X

10 OBRA mar-22 3 287 760 908$          24 025 945$             3 311 786 853$          226 395 216$           3 085 391 637$        10 315 225 744$      105322 - 26/01/2022 27 462 461 914$        159 567 161 342$      48018 DE 11/05/2022 X

10 AJUSTE mar-22 63 852 181$              466 612$                  64 318 793$               -$                             64 318 793$             10 315 225 744$      105322 - 26/01/2022 27 398 143 121$        159 502 842 549$      59932 DE 06/08/2022 X

11 OBRA abr-22 2 240 172 866$          16 370 494$             2 256 543 360$          153 250 226$           2 103 293 134$        10 161 975 518$      105322 - 26/01/2022 25 294 849 987$        157 246 299 189$      55778 DE 31/05/2022 X

11 AJUSTE abr-22 52 463 962$              383 391$                  52 847 353$               -$                             52 847 353$             10 161 975 518$      105322 - 26/01/2022 25 242 002 634$        157 193 451 836$      72213 DE 12/07/2022 X

12 OBRA may-22 3 015 261 558$          22 034 604$             3 037 296 162$          206 967 553$           2 830 328 609$        9 955 007 965$        105322 - 26/01/2022 22 411 674 025$        154 156 155 674$      69697 DE 06/07/2022 X

13 OBRA jun-22 6 179 414 017$          76 671 679$             6 256 085 696$          421 985 710$           5 834 099 986$        9 533 022 255$        105322 - 26/01/2022 16 577 574 039$        147 900 069 978$      80327 DE 01/08/2022 X

14 OBRA jul-22 3 860 567 687$          28 211 841$             3 888 779 528$          266 958 256$           3 621 821 272$        9 266 063 999$        105322 - 26/01/2022 12 955 752 767$        144 011 290 450$      90657 DE 25/08/2022 X

15 OBRA ago-22 2 609 834 129$          19 071 865$             2 628 905 994$          178 799 736$           2 450 106 258$        9 087 264 263$        105322 - 26/01/2022 10 505 646 509$        141 382 384 456$      104837 DE 28/09/2022 X

16 OBRA sep-22 3 340 220 388$          72 414 709$             3 412 635 097$          211 605 734$           3 201 029 363$        8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 7 304 617 146$          137 969 749 359$      122279 DE 10/11/2022 X

12 AJUSTE may-22 92 657 093$              677 109$                  93 334 202$               -$                             93 334 202$             8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 7 211 282 944$          137 876 415 157$      140450 DE 20/12/2022 X

13 AJUSTE jun-22 296 665 691$            2 167 942$               298 833 633$             -$                             298 833 633$           8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 6 912 449 311$          137 577 581 524$      140513 DE 20/12/2022 X

14 AJUSTE jul-22 300 042 923$            2 192 621$               302 235 544$             -$                             302 235 544$           8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 6 610 213 767$          137 275 345 980$      140478 DE 20/12/2022 X

15 AJUSTE ago-22 227 078 635$            1 659 421$               228 738 056$             -$                             228 738 056$           8 875 658 529$        105322 - 26/01/2022 6 381 475 711$          137 046 607 924$      140365 DE 20/12/2022 X

17 OBRA oct-22 3 400 011 600$          93 223 219$             3 493 234 819$          209 441 557$           3 283 793 262$        8 666 216 972$        105322 - 26/01/2022 3 097 682 449$          133 553 373 105$      141951 DE 23/12/2022 X

16 AJUSTE sep-22 278 010 845$            2 031 618$               280 042 463$             -$                             280 042 463$           8 666 216 972$        105322 - 26/01/2022 2 817 639 986$          133 273 330 642$      142310 DE 23/12/2022 X

17 AJUSTE oct-22 248 553 456$            1 816 352$               250 369 808$             -$                             250 369 808$           8 666 216 972$        105322 - 26/01/2022 2 567 270 178$          133 022 960 834$      144944 DE 28/12/2022 X

18 OBRA nov-22 1 293 809 665$          14 648 705$             1 308 458 370$          86 741 776$             1 221 716 594$        8 579 475 196$        105322 - 26/01/2022 1 345 553 584$          131 714 502 464$      141948 DE 23/12/2022 X

18 AJUSTE nov-22 148 722 682$            1 086 820$               149 809 502$             -$                             149 809 502$           8 579 475 196$        105322 - 26/01/2022 1 195 744 082$          131 564 692 962$      144952 DE 28/12/2022 X

19 OBRA dic-22 1 143 671 900$          9 690 071$               1 153 361 971$          79 029 813$             1 074 332 158$        8 500 445 383$        105322 - 26/01/2022 121 411 924$             130 411 330 991$      145611 DE 31/12/2022 X

19 AJUSTE dic-22 120 531 120$            880 804$                  121 411 924$             -$                             121 411 924$           8 500 445 383$        105322 - 26/01/2022 -$                                130 289 919 067$      302 DE 02/01/2023 X

20 OBRA ene-23 1 899 353 187$          13 879 889$             1 913 233 076$          152 726 990$           1 760 506 086$        8 347 718 393$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

55 581 599 177$        128 376 685 991$      33217 DE 04/04/2023 X

21 OBRA feb-23 2 328 409 350$          48 529 722$             2 376 939 072$          173 787 853$           2 203 151 219$        8 173 930 540$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

53 378 447 958$        125 999 746 919$      33409 DE 05/04/2023 X

20 AJUSTE ene-23 286 900 242$            2 096 579$               288 996 821$             -$                             288 996 821$           8 173 930 540$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

53 089 451 137$        125 710 750 098$      52151 DE 26/05/2023 X

21 AJUSTE feb-23 419 773 261$            3 067 574$               422 840 835$             -$                             422 840 835$           8 173 930 540$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

52 666 610 302$        125 287 909 263$      52164 DE 26/05/2023 X

22 OBRA mar-23 2 931 699 371$          23 881 838$             2 955 581 209$          201 132 933$           2 754 448 276$        7 972 797 607$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

49 912 162 026$        122 332 328 054$      46961 DE 11/05/2023 X

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y fecha
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Registro 
Presupuestal

Mes/Año de 
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No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Saldo del Contrato
Indicar pago según 
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

DICIEMBRE DE 2025

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

SI NO

23 OBRA abr-23 2 869 425 135$          20 927 434$             2 890 352 569$          230 794 413$           2 659 558 156$        7 742 003 194$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

47 252 603 870$        119 441 975 485$      54595 DE 02/06/2023 X

24 OBRA may-23 3 783 362 127$          27 868 068$             3 811 230 195$          306 711 017$           3 504 519 178$        7 435 292 177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

43 748 084 692$        115 630 745 290$      64825 DE 05/07/2023 X

22 AJUSTE-P mar-23 522 036 632$            3 814 883$               525 851 515$             -$                             525 851 515$           7 435 292 177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

43 222 233 177$        115 104 893 775$      75680 DE 04/08/2023 X

23 AJUSTE-P abr-23 606 260 933$            4 430 368$               610 691 301$             -$                             610 691 301$           7 435 292 177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

42 611 541 876$        114 494 202 474$      75677 DE 04/08/2023 X

24 AJUSTE-P may-23 845 059 638$            6 175 436$               851 235 074$             -$                             851 235 074$           7 435 292 177$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

41 760 306 802$        113 642 967 400$      75675 DE 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 5 317 604 575$          52 301 964$             5 369 906 539$          427 299 346$           4 942 607 193$        7 007 992 831$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

36 817 699 609$        108 273 060 861$      75643 DE 04/08/2023 X

25 AJUSTE-P jun-23 1 071 250 507$          7 828 369$               1 079 078 876$          -$                             1 079 078 876$        7 007 992 831$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

35 738 620 733$        107 193 981 985$      82285 DE 27/09/2023 X

26 OBRA jul-23 4 990 526 473$          36 994 395$             5 027 520 868$          377 488 550$           4 650 032 318$        6 630 504 281$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

31 088 588 415$        102 166 461 117$      81355 DE 08/09/2023 X

26 AJUSTE-P jul-23 1 013 214 599$          7 404 260$               1 020 618 859$          -$                             1 020 618 859$        6 630 504 281$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

30 067 969 556$        101 145 842 258$      82574 DE 04/10/2023 X

27 OBRA ago-23 5 529 624 717$          41 165 943$             5 570 790 660$          384 817 084$           5 185 973 576$        6 245 687 197$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

24 881 995 980$        95 575 051 598$        82104 DE 22/09/2023 X

3 ANTICIPO ago-23 -$                               -$                             -$                               -$                             3 371 395 812$        9 617 083 009$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

21 510 600 168$        95 575 051 598$        69169 DE 17/07/2023 X

28 OBRA sep-23 5 608 837 795$          51 484 529$             5 660 322 324$          641 763 805$           5 018 558 519$        8 975 319 204$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

16 492 041 649$        89 914 729 274$        83647 DE 25/10/2023 X

27 AJUSTE ago-23 1 240 542 821$          9 065 505$               1 249 608 326$          -$                             1 249 608 326$        8 975 319 204$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

15 242 433 323$        88 665 120 948$        84941 DE 15/11/2023 X

28 AJUSTE sep-23 1 026 251 409$          7 499 530$               1 033 750 939$          -$                             1 033 750 939$        8 975 319 204$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

14 208 682 384$        87 631 370 009$        84929 DE 15/11/2023 X

29 OBRA oct-23 5 034 760 394$          37 351 518$             5 072 111 912$          615 678 860$           4 456 433 052$        8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

9 752 249 332$          82 559 258 097$        85031 DE 16/11/2023 X

29 AJUSTE-P oct-23 1 106 551 117$          8 086 335$               1 114 637 452$          -$                             1 114 637 452$        8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 637 611 880$          81 444 620 645$        88014 DE 13/12/2023 X

22 AJUSTE-D mar-23 12 495 949$              91 316$                    12 587 265$               -$                             12 587 265$             8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 625 024 615$          81 432 033 380$        87562 DE 12/12/2023 X

23 AJUSTE-D abr-23 12 270 997$              89 673$                    12 360 670$               -$                             12 360 670$             8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 612 663 945$          81 419 672 710$        87502 DE 11/12/2023 X

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 
Acta

Valor Total Pagado 
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Valor Acta sin IVATipo de Acta Valor IVAActa No.
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

DICIEMBRE DE 2025

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

SI NO

24 AJUSTE-D may-23 9 732 361$                71 121$                    9 803 482$                 -$                             9 803 482$               8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 602 860 463$          81 409 869 228$        87500 DE 11/12/2023 X

25 AJUSTE-D jun-23 -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 602 860 463$          81 409 869 228$        N.A.

26 AJUSTE-D jul-23 24 627 411$              179 970$                  24 807 381$               -$                             24 807 381$             8 359 640 344$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

8 578 053 082$          81 385 061 847$        87515 DE 11/12/2023 X

30 OBRA nov-23 5 999 973 186$          44 197 264$             6 044 170 450$          704 513 556$           5 339 656 894$        7 655 126 788$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

2 696 396 188$          75 340 891 397$        88726 DE 15/12/2023 X

29 AJUSTE-D oct-23 -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             7 655 126 788$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

2 696 396 188$          75 340 891 397$        N.A.

30 AJUSTE-P nov-23 1 341 528 687$          9 803 479$               1 351 332 166$          -$                             1 351 332 166$        7 655 126 788$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

1 345 064 022$          73 989 559 231$        88508 DE 13/12/2023 X

31 OBRA dic-23 3 023 550 363$          21 825 056$             3 045 375 419$          1 700 311 397$        1 345 064 022$        5 954 815 391$        
 1361722 - 31/12/2022
 1361822 - 31/12/2022
 103323 - 02/02/2023 

-$                                70 944 183 812$        88728 DE 15/12/2023 X

32 OBRA ene-24 4 258 811 332$          31 667 511$             4 290 478 843$          429 029 802$           3 861 449 041$        5 525 785 589$         177424 - 11/03/2024 42 980 656 222$        66 653 704 969$        1667 DE 21/03/2024 X

30 AJUSTE-D nov-23 53 143 614$              388 357$                  53 531 971$               -$                             53 531 971$             5 525 785 589$         177424 - 11/03/2024 42 927 124 251$        66 600 172 998$        1668 DE 21/03/2024 X

31 AJUSTE-D dic-23 278 438 983$            2 034 746$               280 473 729$             -$                             280 473 729$           5 525 785 589$         177424 - 11/03/2024 42 646 650 522$        66 319 699 269$        1933 DE 02/04/2024 X

32 AJUSTE-D ene-24 1 212 410 549$          8 859 923$               1 221 270 472$          -$                             1 221 270 472$        5 525 785 589$         177424 - 11/03/2024 41 425 380 050$        65 098 428 797$        2240 DE 09/04/2024 X

33 OBRA feb-24 3 448 114 241$          25 197 758$             3 473 311 999$          347 604 397$           3 125 707 602$        5 178 181 192$         177424 - 11/03/2024 38 299 672 448$        61 625 116 798$        2239 DE 09/04/2024 X

33 AJUSTE-D feb-24 819 695 724$            5 990 084$               825 685 808$             -$                             825 685 808$           5 178 181 192$         177424 - 11/03/2024 37 473 986 640$        60 799 430 990$        3292 DE 26/04/2024 X

34 OBRA mar-24 4 047 149 336$          29 575 322$             4 076 724 658$          405 281 535$           3 671 443 123$        4 772 899 657$         177424 - 11/03/2024 33 802 543 517$        56 722 706 332$        3455 DE 30/04/2024 X

34 AJUSTE-P mar-24 955 806 215$            6 984 738$               962 790 953$             -$                             962 790 953$           4 772 899 657$         177424 - 11/03/2024 32 839 752 564$        55 759 915 379$        5176 DE 31/05/2024 X

35 OBRA abr-24 3 813 660 275$          31 245 781$             3 844 906 056$          379 015 361$           3 465 890 695$        4 393 884 296$         177424 - 11/03/2024 29 373 861 869$        51 915 009 323$        4434 DE 21/05/2024 X

34 AJUSTE-D mar-24 8 259 593-$                60 359-$                    8 319 952-$                 -$                             8 319 952-$               4 393 884 296$         177424 - 11/03/2024 29 382 181 821$        51 923 329 275$        

35 AJUSTE-P abr-24 883 477 637$            6 456 183$               889 933 820$             -$                             889 933 820$           4 393 884 296$         177424 - 11/03/2024 28 492 248 001$        51 033 395 455$        

35 AJUSTE-D abr-24 19 033 774$              139 093$                  19 172 867$               -$                             19 172 867$             4 393 884 296$         177424 - 11/03/2024 28 473 075 134$        51 014 222 588$        6579 DE 27/06/2024 X

36 OBRA may-24 3 509 616 650$          26 213 466$             3 535 830 116$          344 752 024$           3 191 078 092$        4 049 132 272$         177424 - 11/03/2024 25 281 997 042$        47 478 392 472$        6411 DE 26/06/2024 X

36 AJUSTE-P may-24 860 508 761$            6 288 333$               866 797 094$             -$                             866 797 094$           4 049 132 272$         177424 - 11/03/2024 24 415 199 948$        46 611 595 378$        6587 DE 27/06/2024 X

37 OBRA jun-24 3 092 432 783$          22 598 547$             3 115 031 330$          309 676 219$           2 805 355 111$        3 739 456 053$         177424 - 11/03/2024 21 609 844 837$        43 496 564 048$        6883 DE 5/07/2024 X

36 AJUSTE-D may-24 17 390 688$              127 086$                  17 517 774$               -$                             17 517 774$             3 739 456 053$         177424 - 11/03/2024 21 592 327 063$        43 479 046 274$        7746 DE 24/07/2024 X

37 AJUSTE-P jun-24 704 838 367$            5 150 742$               709 989 109$             -$                             709 989 109$           3 739 456 053$         177424 - 11/03/2024 20 882 337 954$        42 769 057 165$        7747 DE 24/07/2024 X

38 OBRA jul-24 2 329 643 093$          17 781 673$             2 347 424 766$          244 757 722$           2 102 667 044$        3 494 698 331$         177424 - 11/03/2024 18 779 670 910$        40 421 632 399$        9701 DE 26/08/2024 X

37 AJUSTE-D jun-24 11 891 001-$              86 896-$                    11 977 897-$               -$                             11 977 897-$             3 494 698 331$         177424 - 11/03/2024 18 791 648 807$        40 433 610 296$        X

38 AJUSTE-P jul-24 503 458 674$            3 679 121$               507 137 795$             -$                             507 137 795$           3 494 698 331$         177424 - 11/03/2024 18 284 511 012$        39 926 472 501$        X 495 159 898$                    

Acta en Valor Ceros

Acta en Valor Ceros

Anticipo Amortizado 
Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo
Valor Acta sin IVAActa No.

X

Saldo del Contrato

6058 DE 20/06/2024

Valor Total Facturado 
(Acta Def #37 + Prov #38) =

Indicar pago según 
reporte SIIF

No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

10784 DE 10/09/2024
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Presupuestal

Saldo Anticipo por 
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Observaciones

881 613 868$                    

Valor Total Facturado 
(Acta Def #34 + Prov #35) =
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

DICIEMBRE DE 2025

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

SI NO

39 OBRA ago-24 2 342 166 138$          17 115 829$             2 359 281 967$          249 276 742$           2 110 005 225$        3 245 421 589$         177424 - 11/03/2024 16 174 505 787$        37 567 190 534$        11678 DE 25/09/2024 X

38 AJUSTE-D jul-24 4 245 371-$                31 024-$                    4 276 395-$                 -$                             4 276 395-$               3 245 421 589$         177424 - 11/03/2024 16 178 782 182$        37 571 466 929$        

39 AJUSTE-P ago-24 554 891 923$            4 054 980$               558 946 903$             -$                             558 946 903$           3 245 421 589$         177424 - 11/03/2024 15 619 835 279$        37 012 520 026$        

40 OBRA sep-24 2 602 044 142$          19 434 750$             2 621 478 892$          271 514 350$           2 349 964 542$        2 973 907 239$         177424 - 11/03/2024 13 269 870 737$        34 391 041 134$        13756 DE 24/10/2024 X

39 AJUSTE-D ago-24 275 996$                   2 017$                      278 013$                    -$                             278 013$                  2 973 907 239$         177424 - 11/03/2024 13 269 592 724$        34 390 763 121$        16442 DE 22/11/2024 X

41 OBRA oct-24 2 141 555 362$          16 100 712$             2 157 656 074$          224 540 000$           1 933 116 074$        2 749 367 239$         177424 - 11/03/2024 11 336 476 650$        32 233 107 047$        17108 DE 04/12/2024 X

40 AJUSTE-P sep-24 379 824 375$            2 775 640$               382 600 015$             -$                             382 600 015$           2 749 367 239$         177424 - 11/03/2024 10 953 876 635$        31 850 507 032$        18547 DE 13/12/2024 X

42 OBRA nov-24 2 676 169 665$          19 294 106$             2 695 463 771$          233 294 523$           2 462 169 248$        2 516 072 716$         177424 - 11/03/2024 8 491 707 387$          29 155 043 261$        19110 DE 16/12/2024 X

40 AJUSTE-D sep-24 226 916 452$            1 658 236$               228 574 688$             -$                             228 574 688$           2 516 072 716$         177424 - 11/03/2024 8 263 132 699$          28 926 468 573$        19464 DE 17/12/2024 X

41 AJUSTE-D oct-24 607 609 894$            4 440 226$               612 050 120$             -$                             612 050 120$           2 516 072 716$         177424 - 11/03/2024 7 651 082 579$          28 314 418 453$        19551 DE 17/12/2024 X

42 AJUSTE-P nov-24 637 961 034$            4 662 023$               642 623 057$             -$                             642 623 057$           2 516 072 716$         177424 - 11/03/2024 7 008 459 522$          27 671 795 396$        19562 DE 17/12/2024 X

43 OBRA dic-24 1 890 711 078$          13 374 418$             1 904 085 496$          236 168 899$           1 667 916 597$        2 279 903 817$         177424 - 11/03/2024 5 340 542 925$          25 767 709 900$        20445 DE 30/12/2024 X

43 AJUSTE-P dic-24 426 035 746$            3 113 338$               429 149 084$             -$                             429 149 084$           2 279 903 817$         177424 - 11/03/2024 4 911 393 841$          25 338 560 816$        20488 DE 30/12/2024 X

44 OBRA ene-25 724 526 422$            5 294 616$               729 821 038$             129 784 418$           600 036 620$           2 150 119 399$         177424 - 11/03/2024 4 311 357 221$          24 608 739 778$        7258 DE 18/07/2025 X

45 OBRA feb-25 858 915 633$            9 209 118$               868 124 751$             126 672 951$           741 451 800$           2 023 446 448$         177424 - 11/03/2024 3 569 905 421$          23 740 615 027$        7259 DE 18/07/2025 X

46 OBRA mar-25 1 038 011 202$          7 585 467$               1 045 596 669$          185 938 947$           859 657 722$           1 837 507 501$         177424 - 11/03/2024 2 710 247 699$          22 695 018 358$        7311 DE 21/07/2025 X

47 OBRA abr-25 1 380 539 475$          10 589 042$             1 391 128 517$          243 044 654$           1 148 083 863$        1 594 462 847$         177424 - 11/03/2024 1 562 163 836$          21 303 889 841$        7261 DE 18/07/2025 X

48 OBRA may-25 1 065 183 097$          9 249 679$               1 074 432 776$          189 369 178$           885 063 598$           1 405 093 669$         177424 - 11/03/2024 677 100 238$             20 229 457 065$        7423 DE 22/07/2025 X

42 AJUSTE-D nov-24 6 929 640-$                50 640-$                    6 980 280-$                 -$                             6 980 280-$               1 405 093 669$         177424 - 11/03/2024 684 080 518$             20 236 437 345$        

42 AJUSTE-D nov-24 4 709 236-$                34 414-$                    4 743 650-$                 -$                             4 743 650-$               1 405 093 669$         177424 - 11/03/2024 688 824 168$             20 241 180 995$        

44 AJUSTE-D ene-25 288 719 290$            2 109 872$               290 829 162$             -$                             290 829 162$           1 405 093 669$         177424 - 11/03/2024 397 995 006$             19 950 351 833$        

45 AJUSTE-D feb-25 184 179 655$            1 345 928$               185 525 583$             -$                             185 525 583$           1 405 093 669$         177424 - 11/03/2024 212 469 423$             19 764 826 250$        7341 DE 21/07/2025 X

 177424 - 11/03/2024 -$                                

 118225 - 04/03/2025 17 990 120 208$        

47 AJUSTE-D abr-25 535 036 968$            3 909 886$               538 946 854$             -$                             538 946 854$           1 405 093 669$         118225 - 04/03/2025 17 451 173 354$        18 856 267 023$        7344 DE 21/07/2025 X

48 AJUSTE-D may-25 361 912 474$            2 644 745$               364 557 219$             -$                             364 557 219$           1 405 093 669$         118225 - 04/03/2025 17 086 616 135$        18 491 709 804$        7345 DE 21/07/2025 X

49 OBRA jun-25 805 724 814$            5 887 989$               811 612 803$             87 074 681$             724 538 122$           1 318 018 988$        
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

23 662 078 013$        24 980 097 001$        9958 X

49 AJUSTE-D jun-25 276 033 585$            2 017 168$               278 050 753$             -$                             278 050 753$           1 318 018 988$        
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

23 384 027 260$        24 702 046 248$        9955 X

ObservacionesActa No. Tipo de Acta
Anticipo Amortizado 

Acta
Saldo del Contrato

No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF

Ajustes Definitivos (No. 42 
+ 43 = - $11´723.930) + 

Ajustes Definitivos (No.44 = 
$290´829.162)
= $279´105.232

Mes/Año de 
Ejecución

7340 DE 21/07/2025 X

19 395 213 877$        7342 DE 21/07/20252 681 419$               369 612 373$             

Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

13754 DE 24/10/2024

46 AJUSTE-D mar-25 366 930 954$            -$                             369 612 373$           1 405 093 669$        X

X

Se suma registro adicion 
No.1 ($7.300.000.000)

Saldo Anticipo por 
Amortizar

554 670 508$                    

Valor Total Facturado 
(Acta Def #38 + Prov #39) =

No. de Registro y fecha
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

DICIEMBRE DE 2025

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

CÓDIGO

SI NO

50 OBRA jul-25 603 178 250$            4 400 078$               607 578 328$             64 871 662$             542 706 666$           1 253 147 326$        
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

22 841 320 594$        24 094 467 920$        9956 X

50 AJUSTE-D jul-25 201 991 075$            1 476 089$               203 467 164$             -$                             203 467 164$           1 253 147 326$        
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

22 637 853 430$        23 891 000 756$        9954 X

51 OBRA ago-25 686 423 743$            5 016 173$               691 439 916$             74 181 814$             617 258 102$           1 178 965 512$        
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

22 020 595 328$        23 199 560 840$        10799 DE 25/09/2025 X

52 OBRA sep-25 737 426 019$            5 129 721$               742 555 740$             53 114 000$             689 441 740$           1 125 851 512$        
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

21 331 153 588$        22 457 005 100$        12976 DE 10/11/2025 X

51 AJUSTE-D ago-25 258 260 899$            1 887 291$               260 148 190$             -$                             260 148 190$           1 125 851 512$        
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

21 071 005 398$        22 196 856 910$        EN TRÁMITE X

52 AJUSTE-P sep-25 199 585 555$            1 458 510$               201 044 065$             -$                             201 044 065$           1 125 851 512$        
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

20 869 961 333$        21 995 812 845$        14211 DE 01/12/2025 X

53 OBRA oct-25 762 296 101$            15 611 443$             777 907 544$             102 671 525$           675 236 019$           1 023 179 987$        
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

20 194 725 314$        21 217 905 301$        EN TRÁMITE X

54 OBRA nov-25 1 060 118 410$          7 747 019$               1 067 865 429$          154 480 455$           913 384 974$           868 699 532$           
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

19 281 340 340$        20 150 039 872$        EN TRÁMITE X

52 AJUSTE-D sep-25 335 431-$                   2 451-$                      337 882-$                    -$                             337 882-$                  868 699 532$           
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

19 281 678 222$        20 150 377 754$        EN TRÁMITE X

53 AJUSTE-D oct-25 256 333 015$            1 873 203$               258 206 218$             -$                             258 206 218$           868 699 532$           
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

19 023 472 004$        19 892 171 536$        EN TRÁMITE X

54 AJUSTE-P nov-25 380 305 004$            2 779 152$               383 084 156$             -$                             383 084 156$           868 699 532$           
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

18 640 387 848$        19 509 087 380$        EN TRÁMITE X

55 OBRA dic-25 4 181 899 468$          30 522 035$             4 212 421 503$          868 699 532$           3 343 721 971$        -$                             
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

15 296 665 877$        15 296 665 877$        EN TRÁMITE X

118225 - 04/03/2025 
15 296 665 877$        15 296 665 877$        EN TRÁMITE X

55 AJUSTE-P dic-25 1 412 598 221$          10 322 833$             1 422 921 054$          -$                             1 422 921 054$        -$                             
 388225 - 21/05/2025
118225 - 04/03/2025 

13 873 744 823$        13 873 744 823$        EN TRÁMITE X

163 407 291 506$      1 491 641 601$        164 898 933 107$      14 343 935 268$      164 898 933 107$    -$                             13 873 744 823$        13 873 744 823$        

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: JAIME ALBERTO SANCHEZ MENESES Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202212645 ANT Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

-$                                                                   -$                                                                 -$                                                                                                              

973 610 327$                                               

-$                                                                                                              

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

133 231 880 293$                                          

164 898 933 107$                                                                                     

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA 
E ILUMINACIÓN

OBRA

185 213 027$                                               

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1 204 647 954$                                             228 883 112$                                               

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

VALOR TOTAL 163 407 291 506$                                          1 491 641 601$                                            

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 1 006 884 690$                                             91 359 535$                                                 

 $                                             1 086 879 372 5 475 815$                                                   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 1 532 058 846$                                             

1 092 355 187$                                                                                         

1 098 244 225$                                                                                         

1 433 531 066$                                                                                         

25 530 153 378$                                                                                       

7 099 785$                                                   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

TOTALES

TOTALIVAVALOR BÁSICO

-$                                                                 

1 539 158 631$                                                                                         

AJUSTE 25 344 940 351$                                           

-$                                                                   

134 205 490 620$                                                                                     

Acta No. Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA
No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Aj. Def. (No.52= - 
$337.882) + Aj. Def. (No.53 

= $257.868.336)

No. de Registro y fecha
Anticipo Amortizado 

Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato

- $                             - $                               - $                             - $                             - $                             -
 388225 - 21/05/2025                  OBRA dic-25 $                               
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 55 4 181 899 468.00$                                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR              

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXP-1 EXPLANACIONES

EXP 1 (1-11601) 1 200-13 Ha 9.00 1 187 326.00$      10 685 934.00$                       -$                                       -$                                                           
EXP 2 (1) 1 201-13 m3 185.00 113 408.00$         20 980 480.00$                       183.00 20 753 664.00$                 -$                                                           183.00
EXP 2,1 (1-11601) 1 201-13 113 408.00$         3 181.50 360 807 552.00$               143.00 16 217 344.00$                                     3 035.00
EXP 2,2 (1-14101) 1 201-13 113 408.00$         1 000.00 113 408 000.00$               -$                                                           639.00
EXP 3 (1-11601) 1 201.13 m 1 110.00 69 636.00$           77 295 960.00$                       1 612.00 112 253 232.00$               -$                                                           1 612.00
EXP 4 (1-11601) 1 210-13 m3 31 592.00 12 579.00$           397 395 768.00$                     96.00 1 207 584.00$                   -$                                                           96.00
EXP 5 (1-11601) 1 210-13 m3 137 746.00 9 995.00$             1 376 771 270.00$                  159 890.90 1 598 109 546.00$            -$                                                           157 035.00
EXP 6 (1-11601) 1 211-13 m3 1 350.00 9 747.00$             13 158 450.00$                       1 171.00 11 413 737.00$                 -$                                                           783.00
EXP 7 (1-11601) 1 220.1-13 m3 157 962.00 12 465.00$           1 968 996 330.00$                  193 521.40 2 412 244 251.00$            266.00 3 315 690.00$                                       192 603.20
EXP 8 (1-11601) 1 221-13 m3 2 594.00 18 609.00$           48 271 746.00$                       128.00 2 381 952.00$                   -$                                                           128.00
EXP 9 (1-11601) 1 231-13 m2 35 797.00 7 521.00$             269 229 237.00$                     -$                                       -$                                                           
EXP 10 (1-11601) 1 236-13 m3 79 120.00 85 574.00$           6 770 614 880.00$                  48 139.00 4 119 446 786.00$            -$                                                           45 567.00

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES -$                                                        

ABS 11 (2-11602) 2 310-13 m2 651 384.00 927.00$                603 832 968.00$                     786 639.90 729 215 187.00$               5 488.90 5 088 210.00$                                       786 638.90
ABS 12 (2-11602) 2 311-13 m3 10 320.00 117 875.00$         1 216 470 000.00$                  28 378.50 3 345 115 688.00$            173.00 20 392 375.00$                                     27 846.00
ABS 13 (2-11602) 2 320-13 m3 117 300.00 166 273.00$         19 503 822 900.00$                46 292.70 7 697 226 107.00$            47.60 7 914 595.00$                                       43 505.00
ABS 14 (2-11602) 2 330-13 m3 79 120.00 180 217.00$         14 258 769 040.00$                9 810.00 1 767 928 770.00$            -$                                                           9 810.00
ABS 15 (2-11602) 2 330-13 m3 10 320.00 192 624.00$         1 987 879 680.00$                  -$                                       -$                                                           

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS -$                                                        

PAV 16 (8-11603) 8 420-13 m2 441 573.00 2 710.00$             1 196 662 830.00$                  58 559.00 158 694 890.00$               -$                                                           58 559.00
PAV 17 (8-11603) 8 421-13 m2 441 573.00 1 991.00$             879 171 843.00$                     119 921.00 238 762 711.00$               4 491.00 8 941 581.00$                                       67 787.00
PAV 18 (8-11603) 8 450.1P m3 37 384.00 823 050.00$         30 768 901 200.00$                5 980.80 4 922 497 440.00$            -$                                                           5 980.80
PAV 19 (8-11603) 8 450.2P m3 27 692.00 823 250.00$         22 797 439 000.00$                4 780.20 3 935 299 650.00$            -$                                                           4 525.20
PAV 20 (8-11603) 8 450.9P m3 4 988.00 867 777.00$         4 328 471 676.00$                  558.10 484 306 344.00$               -$                                                           391.10
PAV 21 (8-11601) 8 460.1P m3 2 600.00 72 822.00$           189 337 200.00$                     529.00 38 522 838.00$                 -$                                                           390.00

PAV

22 (8-11601) 8 465-13 m3 2 600.00 78 894.00$           205 124 400.00$                     103.00 8 126 082.00$                   -$                                                           103.00

PAV 23 (8-11603) 8 466-13 m 3 500.00 4 342.00$             15 197 000.00$                       -$                                       -$                                                           
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                                        

EST 24 (6) 6 600-13 m3 31 472.00 32 667.00$           1 028 095 824.00$                  10 719.00 350 157 573.00$               -$                                                           10 719.00
EST 24,1 (6-11604) 6 600-13 32 667.00$           61 191.80 1 998 952 531.00$            1 893.60 61 858 231.00$                                     60 848.10
EST 24,2 (6-11606) 6 600-13 32 667.00$           4 753.50 155 282 585.00$               1 568.10 51 225 123.00$                                     4 742.50
EST 24,3 (6-14101) 6 600-13 32 667.00$           4 021.60 131 373 607.00$               77.00 2 515 359.00$                                       4 021.60
EST 25 (6-11604) 6 610-13 m3 2 584.00 44 832.00$           115 845 888.00$                     8 887.30 398 435 434.00$               475.10 21 299 683.00$                                     8 886.30
EST 26 (6) 6 610-13 m3 988.00 157 520.00$         155 629 760.00$                     -$                                       -$                                                           
EST 26,1 (6-11604) 6 610-13 157 520.00$         -$                                       -$                                                           
EST 26,2 (6-11606) 6 610-13 157 520.00$         -$                                       -$                                                           

EST
27 (7) 7 621-13 m 620.00 2 220 693.00$      1 376 829 660.00$                  -$                                       -$                                                           

EST
27,1 (7-11606) 7 621-13 2 220 693.00$      32.00 71 062 176.00$                 -$                                                           32.00

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                          
Demolición de Estructuras 20 753 664.00$                    
Demolición de Estructuras 344 193 280.00$                  

Remoción de Derrumbes 7 631 901.00$                      
Terraplenes 2 400 798 888.00$               

Conformación de la calzada existente 729 214 260.00$                  
Afirmado 3 282 347 250.00$               

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA

DICIEMBRE DE 2025

(Día / Mes / Año)

SMCN- GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: DICIEMBRE DE 2025

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 28/02/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 57 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           7 300 000 000$                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                          

Última Acta de Modificación No. 16                   
de fecha 04/11/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 178 772 677 930$                                                              

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 1 569 564 825.00$               

Demolición de Estructuras 72 467 712.00$                    
Remoción de alcantarillas   112 253 232.00$                  
Excavación sin clasificar de préstamos 1 207 584.00$                      

Subbase Granular clase A 7 233 706 865.00$               

Pedraplén compacto 2 381 952.00$                      
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                          
Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) 3 899 350 458.00$               

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 134 963 917.00$                  
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 4 922 497 440.00$               
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 3 725 370 900.00$               

Base granular clase A 1 767 928 770.00$               
Base granular  para bacheo clase A -$                                          

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 158 694 890.00$                  

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                          

Excavaciones varias sin clasificar 350 157 573.00$                  
Excavaciones varias sin clasificar 1 987 724 883.00$               

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 339 387 585.00$                  
Fresado de pavimento asfaltico 28 400 580.00$                    

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 
el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

8 126 082.00$                      

Rellenos con material filtrante -$                                          
Rellenos con material filtrante -$                                          
Rellenos con material filtrante -$                                          

Excavaciones varias sin clasificar 154 923 248.00$                  
Excavaciones varias sin clasificar 131 373 608.00$                  
Rellenos para Estructuras con suelo 398 390 602.00$                  

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

-$                                          

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

71 062 176.00$                    
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 55 4 181 899 468.00$                                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR              

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA

DICIEMBRE DE 2025

(Día / Mes / Año)

SMCN- GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: DICIEMBRE DE 2025

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 28/02/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 57 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           7 300 000 000$                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                          

Última Acta de Modificación No. 16                   
de fecha 04/11/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 178 772 677 930$                                                              

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EST
27,2 (7-14102) 7 621-13 2 220 693.00$      419.60 931 802 783.00$               -$                                                           419.60

EST
28 (7-14102) 7 621-13 m 1 580.00 2 877 598.00$      4 546 604 840.00$                  -$                                       -$                                                           

EST 29 (6) 6 630-13 m3 2 255.00 884 362.00$         1 994 236 310.00$                  474.00 419 187 588.00$               -$                                                           474.00
EST 29,1 (6-11604) 6 630-13 884 362.00$         4 501.40 3 980 867 107.00$            224.00 198 097 088.00$                                   4 379.20
EST 29,2 (6-11606) 6 630-13 884 362.00$         598.60 529 379 093.00$               72.10 63 762 500.00$                                     448.00

EST
30 (7-14104) 7 630.3.1P m3 1 454.00 1 046 498.00$      1 521 608 092.00$                  684.20 716 013 932.00$               89.40 93 556 921.00$                                     674.20

EST 31 (6-11604) 6 630-13 m3 4 856.00 719 000.00$         3 491 464 000.00$                  66.50 47 813 500.00$                 -$                                                           61.70
EST 32 (6) 6 630-13 m3 180.00 504 306.00$         90 775 080.00$                       126.00 63 542 556.00$                 -$                                                           126.00
EST 32,1 (6-11604) 6 630-13 504 306.00$         576.10 290 530 687.00$               18.60 9 380 092.00$                                       541.60
EST 32,2 (6-11606) 6 630-13 504 306.00$         28.90 14 574 443.00$                 -$                                                           19.60
EST 32,3 (6-14101) 6 630-13 504 306.00$         15.00 7 564 590.00$                   -$                                                           12.40
EST 33 (6-11604) 6 630-13 m3 264.00 460 906.00$         121 679 184.00$                     1 695.20 781 327 851.00$               117.00 53 926 002.00$                                     1 695.20
EST 34 (4-14104) 4 632-13 632.1P m 102.00 548 017.00$         55 897 734.00$                       -$                                       -$                                                           
EST 35 (4) 4 640-13 kg 1 007 643.00 5 378.00$             5 419 104 054.00$                  37 305.10 200 626 828.00$               -$                                                           37 305.10
EST 35,1 (4-11604) 4 640-13 5 378.00$             422 439.50 2 271 879 631.00$            11 336.00 60 965 008.00$                                     412 720.50
EST 35,2 (4-11606) 4 640-13 5 378.00$             53 840.60 289 554 747.00$               -$                                                           41 740.00
EST 35,3 (4-14102) 4 640-13 5 378.00$             133 382.30 717 330 009.00$               -$                                                           133 382.30
EST 35,4 (4-14104) 4 640-13 5 378.00$             80 594.30 433 436 145.00$               12 121.60 65 189 965.00$                                     80 594.20
EST 35,5 (4-11603) 4 640-13 5 378.00$             130 149.00 699 941 322.00$               619.50 3 331 671.00$                                       130 149.00
EST 36 (6-14104) 6 624-13 m 48.00 1 991 463.00$      95 590 224.00$                       -$                                       -$                                                           
EST 37 (4-14104) 4 650-13 kg 64 725.00 11 740.00$           759 871 500.00$                     1 909.80 22 421 052.00$                 -$                                                           1 909.80
EST 38 (3-11608) 3 650-13 kg 64 725.00 364.00$                23 559 900.00$                       55 628.50 20 248 774.00$                 -$                                                           55 628.50
EST 39 (4-14104) 4 650-13 kg 64 725.00 4 286.00$             277 411 350.00$                     55 628.50 238 423 751.00$               -$                                                           55 628.50

EST
40 (6-11604) 6 661-13 m 800.00 680 037.00$         544 029 600.00$                     1 719.00 1 168 983 603.00$            44.00 29 921 628.00$                                     1 719.00

EST 41 (6-11604) 6 663.1P m 208.00 66 621.00$           13 857 168.00$                       -$                                       -$                                                           
EST 42 (6-11604) 6 663.3P m 3 000.00 38 113.00$           114 339 000.00$                     11 841.80 451 326 523.00$               263.30 10 035 153.00$                                     11 724.10

EST
43 (6-11604) 6 671-13 m3 5 436.00 626 979.00$         3 408 257 844.00$                  -$                                       -$                                                           

EST 44 (8-11604) 8 673-13 m2 76 685.00 8 093.00$             620 611 705.00$                     47 964.80 388 179 126.00$               -$                                                           47 697.00
EST 45 (6-11604) 6 673-13 m3 9 340.00 148 140.00$         1 383 627 600.00$                  26 651.30 3 948 123 582.00$            151.90 22 502 466.00$                                     26 553.60
EST 46 (6-11604) 6 673-13 m3 4 940.00 184 371.00$         910 792 740.00$                     5 537.50 1 020 954 413.00$            23.00 4 240 533.00$                                       5 524.50

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -$                                                        -$                                                           

SEÑ
47 (8-11607) 8 m 189 675.00 1 794.00$             340 276 950.00$                     147 490.60 264 598 136.00$               5 965.20 10 701 569.00$                                     53 514.60

SEÑ
48 (8-11607) 8 m2 85.00 59 987.00$           5 098 895.00$                         794.00 47 629 678.00$                 -$                                                           597.00

SEÑ 49 (8-11607) 8 u 25 913.00 8 346.00$             216 269 898.00$                     19 145.00 159 784 170.00$               597.00 4 982 562.00$                                       7 358.00

SEÑ
50 (4-11607) 4 u 446.00 398 008.00$         177 511 568.00$                     309.00 122 984 472.00$               -$                                                           216.00

SEÑ
51 (4-11607) 4 u 2 281.00 326 033.00$         743 681 273.00$                     750.00 244 524 750.00$               -$                                                           716.00

SEÑ 52 (4-11607) 4 720-13 u 92.00 255 373.00$         23 494 316.00$                       27.00 6 895 071.00$                   -$                                                           11.00
SEÑ 53 (4-11607) 4 730-13 m 2 568.00 230 532.00$         592 006 176.00$                     3 470.00 799 946 040.00$               -$                                                           3 470.00
SEÑ 54 (4-11607) 4 730-13 u 166.00 103 189.00$         17 129 374.00$                       68.00 7 016 852.00$                   -$                                                           68.00
SEÑ 55 (4-11607) 4 740-13 u 1 732.00 22 031.00$           38 157 692.00$                       3 082.00 67 899 542.00$                 -$                                                           2 640.00

OBRA-6 OBRAS VARIAS -$                                                        

OV 56 (6-11606) 6 810.1P m2 1 235.00 111 228.00$         137 366 580.00$                     -$                                       -$                                                           
OV 57 (6-11606) 6 810-13 m2 6 711.00 18 835.00$           126 401 685.00$                     3 076.00 57 936 460.00$                 -$                                                           3 076.00

TRANS-7 TRANSPORTE -$                                                        

TRA
58 (3-11608) 3 900-13 m3-km 4 852 529.00 1 175.00$             5 701 721 575.00$                  13 667 687.70 16 059 533 048.00$          56 870.10 66 822 368.00$                                     13 358 293.56

TRA
59 (3-11608) 3 900-13 m3-km 18 900.00 1 175.00$             22 207 500.00$                       18 900.00 22 207 500.00$                 -$                                                           2 832.70

NP ÍTEM NO PREVISTOS -$                                       -$                                                           
NP 60 (1-11601) 1 210.1.3P m3 39 009.00$           -$                                             189 696.40 7 399 866 868.00$            266.00 10 376 394.00$                                     188 778.20
NP 61 (6-11603) 6 661.2P m3 853 230.00$         -$                                             34 560.30 29 487 884 769.00$          1 364.30 1 164 061 689.00$                                32 669.50

NP
62 (6-11604) 6 610.1P m 1 923 475.00$      -$                                             71.00 136 566 725.00$               -$                                                           71.00

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

-$                                          

Concreto clase  28 MPA 419 187 588.00$                  
Concreto clase  28 MPA 3 872 798 071.00$               

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación 
y refuerzo)

931 802 783.00$                  

Concreto clase 14 MPA 63 542 556.00$                    
Concreto clase 14 MPA 273 132 130.00$                  
Concreto clase 14 MPA 9 884 398.00$                      

Concreto clase  28 MPA 396 194 176.00$                  
Concreto clase  28 MPA  para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, 
placas, dados y vía

705 548 952.00$                  

Concreto clase 21 MPA 44 362 300.00$                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 200 626 828.00$                  
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 2 219 610 849.00$               
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 224 477 720.00$                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 699 941 322.00$                  

Concreto clase 14 MPA 6 253 394.00$                      
Concreto clase 14 MPA Ciclópeo 781 327 851.00$                  
Baranda Metálica -$                                          

Fabricación de estructura metálica Acero 22 421 052.00$                    
Transporte de estructura metálica 20 248 774.00$                    
Montaje de estructura metálica Acero 238 423 751.00$                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 717 330 009.00$                  
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 433 435 608.00$                  

Sello para juntas para puentes -$                                          

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo 

-$                                          

Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido 386 011 821.00$                  
Material granular drenante 3 933 650 304.00$               

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 
interior

1 168 983 603.00$               

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$                                          
Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm 446 840 623.00$                  

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca vial con resina termoplástica

35 812 239.00$                    

Manual de Señalización Vial Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 61 409 868.00$                    

Material de cobertura tipo SBG 1 018 557 590.00$               

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

96 005 192.00$                    

Poste de referencia 2 809 103.00$                      
Defensa metálica 799 946 040.00$                  
Sección final 7 016 852.00$                      

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

85 969 728.00$                    

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

233 439 628.00$                  

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

15 695 994 933.00$             

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100m)

3 328 423.00$                      

Captafaros 58 161 840.00$                    

Empedrado para protección de taludes -$                                          
Protección de Taludes con bloques de césped 57 936 460.00$                    

Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables 7 364 048 804.00$               
Pavimento de concreto hidráulico MR40 27 874 597 485.00$             
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro 
interior

136 566 725.00$                  
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ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR              

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA

DICIEMBRE DE 2025

(Día / Mes / Año)

SMCN- GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: DICIEMBRE DE 2025

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 28/02/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 57 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           7 300 000 000$                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                          

Última Acta de Modificación No. 16                   
de fecha 04/11/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 178 772 677 930$                                                              

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

NP 63 (8-11604) 8 201-13 m2 9 165.00$             -$                                             147 731.20 1 353 956 448.00$            842.60 7 722 429.00$                                       146 758.90

NP
64 (6-11604) 6 671.1P m3 799 420.00$         -$                                             7 054.00 5 639 108 680.00$            -$                                                           6 784.90

NP 65 (8-11607) 8 2P m 1 478.00$             -$                                             30 049.00 44 412 422.00$                 -$                                                           15 369.00
NP 66 (6-11604) 6 610.8P m3 153 337.00$         -$                                             19 087.80 2 926 865 989.00$            1 020.90 156 541 743.00$                                   17 149.60
NP 67 (4-11604) 4 640.3P kg 8 056.00$             -$                                             5 053.50 40 710 996.00$                 -$                                                           5 053.50
NP 68 (6-14102) 6 642.1P u 4 665 181.00$      -$                                             8.00 37 321 448.00$                 -$                                                           8.00
NP 69 (6-14104) 6 642.2P m 2 124 081.00$      -$                                             71.40 151 659 383.00$               53.40 113 425 925.00$                                   71.40
NP 70 (5-14104) 5 650.2P kg 13 401.00$           -$                                             51 217.40 686 364 377.00$               -$                                                           51 217.40
NP 71 (7-14104) 7 731.1P m 251 064.00$         -$                                             312.00 78 331 968.00$                 40.50 10 168 092.00$                                     261.80
NP 72 (1-11606) 1 802.3P u 177 821.00$         -$                                             423.00 75 218 283.00$                 -$                                                           423.00
NP 73 (1-11606) 1 802.3P u 101 156.00$         -$                                             55.00 5 563 580.00$                   -$                                                           55.00
NP 74 (6-11606) 6 810.2P m2 15 624.00$           -$                                             114 900.00 1 795 197 600.00$            -$                                                           112 598.00
NP 75 (6-11606) 6 810.4P m2 21 533.00$           -$                                             3 858.00 83 074 314.00$                 -$                                                           3 838.00
NP 76 (6-11606) 6 811.1P m3 37 179.00$           -$                                             95 054.90 3 534 046 127.00$            313.00 11 637 027.00$                                     94 300.00
NP 77 (6-11601) 6 201.16P m 13 537.00$           -$                                             3 785.00 51 237 545.00$                 -$                                                           1 104.60
NP 78 (6-11601) 6 201.16P m 7 209.00$             -$                                             10 675.00 76 956 075.00$                 -$                                                           6 229.70
NP 79 (8-11606) 8 683.1P m 21 337.00$           -$                                             632.40 13 493 519.00$                 -$                                                           632.40
NP 80 (6-11601) 6 600.2.1P m3 81 263.00$           -$                                             233.00 18 934 279.00$                 -$                                                           233.00
NP 81 (6-11606) 6 623.1.1P m 297 167.00$         -$                                             2 724.80 809 720 642.00$               -$                                                           2 080.00
NP 82 (7-14104) 7 630.1P m3 2 731 282.00$      -$                                             91.80 250 731 688.00$               -$                                                           91.80
NP 83 (5-14104) 5 641.1P kg 42 370.00$           -$                                             4 957.00 210 028 090.00$               -$                                                           4 957.00
NP 84 (6-14102) 6 642.1P u 124 988.00$         -$                                             4.00 499 952.00$                      -$                                                           4.00
NP 85 (6-14102) 6 642.1P u 194 455.00$         -$                                             8.00 1 555 640.00$                   -$                                                           8.00
NP 86 (6-14102) 6 642.1P u 974 124.00$         -$                                             10.00 9 741 240.00$                   10.00 9 741 240.00$                                       10.00
NP 87 (6-14102) 6 642.1P u 1 727 076.00$      -$                                             12.00 20 724 912.00$                 -$                                                           12.00
NP 88 (6-11604) 6 7P m 68 446.00$           -$                                             914.00 62 559 644.00$                 -$                                                           914.00
NP 89 (6-11604) 6 8P m 50 750.00$           -$                                             225.00 11 418 750.00$                 -$                                                           225.00
NP 90 (6-11604) 6 672.2.1 m 5 153 478.00$      -$                                             52.00 267 980 856.00$               -$                                                           52.00
NP 91 (6-11604) 6 10P m 110 223.00$         -$                                             177.00 19 509 471.00$                 -$                                                           177.00
NP 92 (6-11604) 6 9P m 186 708.00$         -$                                             3 911.00 730 214 988.00$               171.00 31 927 068.00$                                     3 911.00
NP 93 (6-11604) 6 672.2 P u 74 897.00$           -$                                             2 979.90 223 185 570.00$               214.30 16 050 427.00$                                     2 979.90
NP 94 (6-11606) 6 674.1P m 139 817.00$         -$                                             3 540.00 494 952 180.00$               111.00 15 519 687.00$                                     3 540.00
NP 95 (6-11606) 6 681.3P m3 237 003.00$         -$                                             1 065.00 252 408 195.00$               -$                                                           921.00
NP 96 (8-11606) 8 683.2 m2 29 841.00$           -$                                             4 019.50 119 945 900.00$               -$                                                           4 019.50
NP 97 (4-11607) 4 710.1P u 24 636 607.00$    -$                                             3.00 73 909 821.00$                 -$                                                           3.00
NP 98 (4-11607) 4 710.1P u 1 684 913.00$      -$                                             2.00 3 369 826.00$                   -$                                                           2.00
NP 99 (3-11608) 3 900.1P m3/Est 1 149.00$             -$                                             233 701.00 268 522 449.00$               -$                                                           225 717.00
NP 100 (6-11604) 6 11P m 5 378 493.00$      -$                                             26.00 139 840 818.00$               26.00 139 840 818.00$                                   26.00
NP 101 (6-11604) 6 661.3P m 1 303 788.00$      -$                                             49.70 64 798 264.00$                 15.60 20 339 093.00$                                     49.40
NP 102 (4-11607) 4 730.3P m 286 941.00$         -$                                             11 804.00 3 387 051 564.00$            88.00 25 250 808.00$                                     11 712.00
NP 103 (4-11607) 4 730.4P m 294 848.00$         -$                                             3 136.00 924 643 328.00$               -$                                                           3 088.00
NP 104 (4-11607) 4 730.5P u 286 505.00$         -$                                             14.00 4 011 070.00$                   -$                                                           14.00
NP 105 (6-11606) 6 810.5P m2 25 925.00$           -$                                             19 706.00 510 878 050.00$               603.00 15 632 775.00$                                     11 344.70
NP 106 (6-11606) 6 623.1.1P m 202 715$              -$                                             9 484.00 1 922 549 060.00$            1 377.00 279 138 555.00$                                   7 233.00
NP 107 (6-11606) 6 811.2P m2 69 464$                -$                                             8 361.30 580 809 343.00$               1 410.00 97 944 240.00$                                     6 361.00
NP 108 (6-11603) 6 12P m 79 812.00$           -$                                             3 793.30 302 750 860.00$               431.70 34 454 840.00$                                     687.10
NP 109 (6-11603) 6 13P m 90 030.00$           -$                                             9 167.90 825 386 037.00$               3 046.50 274 276 395.00$                                   6 500.50
NP 110 (6-11603) 6 14P m 104 951.00$         -$                                             773.50 81 179 599.00$                 43.70 4 586 359.00$                                       114.70
NP 111 (8-11603) 8 450.2.1P m3 1 114 401.00$      -$                                             2 024.00 2 255 547 624.00$            359.10 400 181 400.00$                                   359.10
NP 112 (8-11603) 8 450.3P m3 1 100 816.00$      -$                                             1 012.00 1 114 025 792.00$            215.90 237 666 175.00$                                   215.90
NP 113 (8-11603) 8 15P m2 16 588.00$           -$                                             20 240.00 335 741 120.00$               3 591.00 59 567 508.00$                                     3 591.00
NP 114 (4-11607) 4 710.1.3P u 549 248.00$         -$                                             8.00 4 393 984.00$                   -$                                                           3.00
NP 115 (4-11607) 4 710.1.4P u 590 664.00$         -$                                             10.00 5 906 640.00$                   -$                                                           6.00
NP 116 (4-11607) 4 710.1.5P u 754 522.00$         -$                                             13.00 9 808 786.00$                   -$                                                           
NP 117 (4-11607) 4 710.1.6P u 1 192 816.00$      -$                                             4.00 4 771 264.00$                   -$                                                           4.00

Terminal Abatida de Barrera Metálica  (Resolucion No. 20223040044065) 910 490 624.00$                  
Conexión de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey 4 011 070.00$                      
Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver 294 111 348.00$                  
Pernos de anclaje para taludes con varilla corrugada de 3/4" 1 466 237 595.00$               
Protección de taludes con malla triple torsión 8x10 cm de 3.0mm 441 860 504.00$                  

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye 
Geodrén Planar - ancho 0,5 m 
Excavaciones Varias en Roca en Seco
Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m
Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes
Acero de Preesfuerzo
Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 
Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, 

44 909 907.00$                    
13 493 519.00$                    
18 934 279.00$                    

618 107 360.00$                  
250 731 688.00$                  
210 028 090.00$                  

499 952.00$                         
1 555 640.00$                      

Geogaviones malla galvanizada entrelazada 218 279 763.00$                  

Cosido cruzado y sello de fisuras en Losas de MR con masilla asfáltica, 54 838 825.00$                    
Cosido cruzado y sello de fisuras en Losas de MR con adhesivo epóxico 585 240 015.00$                  
Cosido cruzado, cajeo y resane de fisuras en Losas de MR con mortero 12 037 880.00$                    
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 con grano caucho T1 400 181 399.00$                  

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada 119 945 900.00$                  
Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, 73 909 821.00$                    
Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m,  reflectivo 3 369 826.00$                      
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 259 348 833.00$                  
Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5  (no incluye excavaciones 139 840 818.00$                  
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro 64 407 127.00$                    
Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065) 3 360 652 992.00$               

267 980 856.00$                  
Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación 19 509 471.00$                    
Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la 730 214 988.00$                  
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de 223 185 570.00$                  
Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros 494 952 180.00$                  

Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido 1 345 045 319.00$               
Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo 

5 423 984 758.00$               

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de demarcación 22 715 382.00$                    

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80 151 659 383.00$                  
Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) 686 364 377.00$                  
Defensa de concreto tipo new jersey 65 728 555.00$                    

Rellenos para estructuras con afirmado 2 629 668 215.00$               
Barra Lisa Junta Dilatacion Box 40 710 996.00$                    
Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente 37 321 448.00$                    

Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas 82 643 654.00$                    
Protección de taludes con manto TRM500 3 505 979 700.00$               

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final) 75 218 283.00$                    
Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final) 5 563 580.00$                      
Protección de taludes semilla al voleo 1 759 231 152.00$               

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye 14 952 970.00$                    

Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, 9 741 240.00$                      
Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, 20 724 912.00$                    
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22) 62 559 644.00$                    
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15) 11 418 750.00$                    
Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo 

Suministro e instalación de señal vertical de transito tipo SP-47A 1 647 744.00$                      

Suministro e instalación de Señal vertical de transito (75cm x 75cm) tipo -$                                          
Suministro e instalación de señal vertical de transito tipo SP-47B 3 543 984.00$                      

Mezcla densa en caliente Tipo MDC 10 237 666 174.00$                  
Geomalla Pavimentos Asfalticos 110 kN/m 59 567 508.00$                    

Suministro e instalación de señal vertical SI-27. "Reducción de Calzada". 4 771 264.00$                      
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 55 4 181 899 468.00$                                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR              

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA

DICIEMBRE DE 2025

(Día / Mes / Año)

SMCN- GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: DICIEMBRE DE 2025

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 28/02/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 57 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           7 300 000 000$                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                          

Última Acta de Modificación No. 16                   
de fecha 04/11/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 178 772 677 930$                                                              

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

NP 118 (4-11607) 4 710.1.7P u 793 805.00$         -$                                             10.00 7 938 050.00$                   -$                                                           3.00
NP 119 (4-11607) 4 710.1.8P u 276 719$              -$                                             222.00 61 431 618.00$                 56.00 15 496 264.00$                                     167.00
NP 120 (4-11607) 4 720.1P u 558 775$              -$                                             30.00 16 763 250.00$                 -$                                                           30.00

-$                                             -$ 3.00
145 115 522 331.00$              142 725 952 599.00$        4 047 730 668.00$                                

* 18 736 504 837.00$                28 638 192 076.00$          -$                                                           
* 650 475 331.00$                     -$                                       -$                                                           
* 164 502 502 499.00$              171 364 144 675.00$        4 047 730 668.00$                                
* 1 202 133 672.00$                  1 252 276 442.00$            29 579 570.00$                                     
* 165 704 636 171.00$              172 616 421 117.00$        4 077 310 238.00$                                
* 1 150 000 000.00$                  1 388 218 000.00$            -$                                                           104.75%

* 218 500 000.00$                     263 761 420.00$               -$                                                           
* 1 368 500 000.00$                  1 651 979 420.00$            -$                                                           
* 3 759 541 759.00$                  4 504 277 393.00$            135 111 265.00$                                   
* 640 000 000.00$                     -$                                       -$                                                           
* 171 472 677 930.00$              178 772 677 930.00$        4 212 421 503.00$                                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
8.720%

21.461%
100.000%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $                4 077 310 238 8 430 603 496.00$            1 Obras de Explanación 29 909 428$                  1

 $                                     - 13 013 197 145.00$          2 Sub-bases y bases 33 395 180$                  2

 $                                     - 9 317 441 394.00$            3 Transporte de materiales 66 822 368$                  3

 $                                     - 22 328 226 143.00$          4 Aceros y elementos metálicos 170 233 716$                4

 $                   135 111 265 1 380 570 490.00$            5 Acero Estructural y cables de acero -$                                   5

 $                                     - 57 936 460.00$                 6 Concretos, morteros y obras varias 2 913 881 739$             6

 $                                     - 15 699 323 356.00$          7 Concreto para superestructuras 103 725 013$                7

 $                                     - 63 001 866 584.00$          
8 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

729 763 224$                8

 $                4 212 421 503 133 229 165 068$             TOTAL 4 047 730 668$             

AJUSTE AL PESO

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 157 161 507 198.00$           
VALOR IVA  (OBRA) ( E) 1 148 487 938.00$               

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 158 309 995 136.00$           

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A) 133 229 165 068.00$           
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 23 932 342 130.00$             

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C) -$                                          

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA 19%) (J) 3 732 485 851.00$               
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                          

VALOR TOTAL 163 476 012 053.00$           

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1 204 647 954.00$               
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H) 228 883 112.00$                  

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1 433 531 066.00$               

Valor Amortizado Acumulado 14 343 935 268.00$                
Valor Saldo por Amortizar -$                                         

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor
Valor Anticipo Otorgado 14 343 935 268.00$                
Valor Amortizado Presenta Acta 868 699 532.00$                     

OBRA  $                      4 047 730 668  $                            29 579 570 E 19 533 034$                                                                                   15 875 434 163$                  

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

 $                                          -    $                                          -   P 8 941 581$                                                                                     15 978 920 963$                  

 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES  $                                          -    $                                          -   SB, B Y A 33 395 180$                                                                                   13 013 197 145$                  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                         134 168 800  $                                 942 465 SCT 15 684 131$                                                                                   896 392 467$                       

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                          -    $                                          -   OA 751 807 423$                                                                                 10 412 075 389$                  

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                          -    $                                          -   T 66 822 368$                                                                                   2 024 874 154$                    

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                          -    $                                          -   OV -$                                                                                                    62 932 975 072$                  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                          -    $                                          -   NP 3 151 546 951$                                                                              12 095 295 715$                  

 $                            30 522 035 TOTAL 4 047 730 668$                                                                              133 229 165 068$                VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                      4 181 899 468 

Marcador de obstáculo vertical (Sencillo) 46 212 073.00$                    
Señal vertical poste de referencia SI-04 doble cara, lámina galvanizada 16 763 250.00$                    

Suministro e instalación de señal vertical SI-28. Tablero en lámina 2 381 415.00$                      
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ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR              

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA

DICIEMBRE DE 2025

(Día / Mes / Año)

SMCN- GRUPO NORTE CORDOBA VALOR BÁSICO ACTA: DICIEMBRE DE 2025

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 28/02/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 57 MESES

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           7 300 000 000$                                                             
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                          

Última Acta de Modificación No. 16                   
de fecha 04/11/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 178 772 677 930$                                                              

No. DE ORDEN 
GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

11601 11601-Preliminares y explanación 29 909 428$                  

11602 11602-Afirmados, subbases y bases 33 395 180$                  

11603 11603-Pavimentos asfalticos / concreto 1 549 220 043$             

11604
11604-Estructuras hidráulicas y 
drenajes

844 647 462$                

11605 11605-Obras de urbanismo -$                                   

11606
11606-Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

255 721 352$                

11607
11607-Señalización y control de 
transito

335 569 758$                

11608 11608-Transporte y sobre acarreos 66 822 368$                  

14101 14101-Preliminares y cimentación 2 515 359$                    

14102 14102-Subestructura y cimentación 9 741 240$                    

14103
14103-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

-$                                   

14104
14104-Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

282 340 903$                

1´
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-25)

-$                                   

2´
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19)

-$                                   

3´
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)

-$                                   

4´
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC-19 con grano caucho T1)

400 181 400$                

5´
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion 
INVIAS (MDC 10)

237 666 175$                

TOTAL 4 047 730 668$             

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: TOTAL 3 346 578 485$             

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre:   ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO 

13 736 287 856$                  

7 923 781 710$                    

30 746 927 554$                  

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento
Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y  TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN  MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

4 181 899 468$                       

3 313 199 936$                       

3 343 721 971$                       

OBSERVACIONES

117 432 622 265$                

133 229 165 068$                

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

400 181 400$                       

114 840 428 331$                

535 640 940$                       

3 118 471 000$                    

232 564 236$                       

1 718 975 987$                    

-$                                          

2 582 007 825$                    

27 052 377 240$                  

-$                                          

8 583 393 772$                    

7 579 324 735$                    

13 412 774 696$                  

210 094 714$                       

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV



UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021

(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.1.P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA    

FACTOR DE 
AJUSTE 

VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.1.P 823 050.00$         104.350 147.910 1.4174 1 166 625.06$                          

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN         

DIC_2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA    

FACTOR DE 
AJUSTE 

Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                      0.0% -$                                          

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 18 666.67$           101.814 135.810 1.334 24 899.53$                               
53211-302 7 333.33$             101.769 135.150 1.328 9 738.72$                                 
53211-302 7 533.33$             101.769 135.150 1.328 10 004.32$                               

33 533.33$           5.3% 44 642.56$                               

III. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 211.54$                105.404 121.350 1.151 243.54$                                    

-$                                          

211.54$                0.0% 243.54$                                    

IV. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529 375.00$         107.051 174.860 1.633 864 695.45$                             

-$                                          
-$                                          

529 375.00$         83.6% 864 695.45$                             

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 63 280.00$           100.594 133.890 1.331 84 225.29$                               

63 280.00$           10.0% 84 225.29$                               

VI. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 4 172.74$             103.305 155.930 1.509 6 298.39$                                 
53211-503 1 597.38$             102.037 136.780 1.340 2 141.28$                                 

53211-506 945.40$                102.012 134.180 1.315 1 243.52$                                 

6 715.52$             1.1% 9 683.19$                                 

633 115.39$         1 003 490.04$                          

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 126 623.08           111.410 151.760 1.362 172 482.89                               

IMPREVISTOS % 5% 31 655.77             111.410 151.760 1.362 43 120.72                                 
UTILIDAD % 5% 31 655.77             111.410 151.760 1.362 43 120.72                                 

189 934.62$         258 724.33$                             

823 050.00$         1 262 214.00$                          

1.534

Ip IA
104.35 160.029

Ip I
104.35 147.910

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo 
con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN
OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25

SUBTOTAL

MATERIAL
MEZCLA DENSA MDC-25

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA    

FACTOR DE 
AJUSTE 

VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 823 250.00$         104.350 147.910 1.4174 1 166 908.55$                          

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN         

DIC_2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA    

FACTOR DE 
AJUSTE 

Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                      0.0% -$                                          

I. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 18 666.67$           101.814 135.810 1.334 24 899.53$                               
53211-302 7 333.33$             101.769 135.150 1.328 9 738.72$                                 
53211-302 7 533.33$             101.769 135.150 1.328 10 004.32$                               

33 533.33$           5.3% 44 642.56$                               

I. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 365.38$                105.404 121.350 1.151 420.66$                                    

-$                                          

365.38$                0.1% 420.66$                                    

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529 375.00$         107.051 174.860 1.633 864 695.45$                             

-$                                          
-$                                          

529 375.00$         83.6% 864 695.45$                             

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 63 280.00$           100.594 133.890 1.331 84 225.29$                               

63 280.00$           10.0% 84 225.29$                               

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 4 172.74$             103.305 155.930 1.509 6 298.39$                                 
53211-503 1 597.38$             102.037 136.780 1.340 2 141.28$                                 

53211-506 945.40$                102.012 134.180 1.315 1 243.52$                                 

6 715.52$             1.1% 9 683.19$                                 

633 269.23$         1 003 667.15$                          

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 126 653.85           111.410 151.760 1.362 172 524.80                               

IMPREVISTOS % 5% 31 663.46             111.410 151.760 1.362 43 131.20                                 
UTILIDAD % 5% 31 663.46             111.410 151.760 1.362 43 131.20                                 

189 980.77$         258 787.20$                             

823 250.00$         1 262 454.00$                          

1.534

I IA
104.350 160.021

I I
104.350 147.910

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo 
con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN
OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL

MATERIAL
MEZCLA DENSA MDC-19

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021

(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.9P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA    

FACTOR DE 
AJUSTE 

VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 867 777.00$         104.350 147.910 1.4174 1 230 022.96$                          

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN         

DIC_2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA    

FACTOR DE 
AJUSTE 

Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                                          

-$                      0.0% -$                                          

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302 15 714.29$           101.769 135.150 1.328 20 868.70$                               
53211-302 16 142.86$           101.769 135.150 1.328 21 437.84$                               

-$                                          

31 857.15$           4.8% 42 306.54$                               

III. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 292.73$                105.404 121.350 1.151 337.02$                                    

-$                                          

292.73$                0.0% 337.02$                                    

VI. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529 375.00$         107.051 174.860 1.633 864 695.45$                             
53211-120 21 125.00$           107.051 174.860 1.633 34 506.15$                               
53211-118 333.60$                102.513 142.820 1.393 464.77$                                    

-$                                          

550 833.60$         82.5% 899 666.36$                             

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681 73 500.00$           100.594 133.890 1.331 97 828.05$                               

73 500.00$           11.0% 97 828.05$                               

VI. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 5 588.49$             103.305 155.930 1.509 8 435.34$                                 
53211-503 3 422.96$             102.037 136.780 1.340 4 588.46$                                 

53211-506 2 025.85$             102.012 134.180 1.315 2 664.67$                                 

11 037.30$           1.7% 15 688.47$                               

667 520.78$         1 055 826.44$                          

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 133 504.16           111.410 151.760 1.362 181 856.12                               

IMPREVISTOS % 5% 33 376.04             111.410 151.760 1.362 45 464.03                                 
UTILIDAD % 5% 33 376.04             111.410 151.760 1.362 45 464.03                                 

200 256.23$         272 784.19$                             

867 777.00$         1 328 611.00$                          

1.531

Ip IA
104.350 159.765

Ip I
104.350 147.910

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo 
con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

ADMINISTRACIÓN %

MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
OBREROS (5)
RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19
EMULSIÓN  ASFALTICA CRL-1
AGUA

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2.1P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA    
JUNIO DE 2025

FACTOR DE 
AJUSTE 

VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2.1P 1 114 401.00$      104.350 147.910 1.4174 1 579 598.01$                          

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN         

DIC_2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA    
JUNIO DE 2025

FACTOR DE 
AJUSTE 

Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                      0.0% -$                                          

I. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 18 666.67$           101.814 135.150 1.327 24 778.52$                               
53211-302 7 333.33$             101.769 135.150 1.328 9 738.72$                                 

26 000.00$           3.0% 34 517.24$                               

I. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 335.78$                105.404 121.350 1.151 386.57$                                    

-$                                          

335.78$                0.0% 386.57$                                    

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 752 312.50$         107.051 174.860 1.633 1 228 847.59$                          

-$                                          
-$                                          

752 312.50$         87.8% 1 228 847.59$                          

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 71 868.00$           100.594 133.890 1.331 95 655.87$                               

71 868.00$           8.4% 95 655.87$                               

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 4 172.74$             103.305 155.930 1.509 6 298.39$                                 
53211-503 1 597.38$             102.037 136.780 1.340 2 141.28$                                 

53211-506 945.40$                102.012 134.180 1.315 1 243.51$                                 

6 715.52$             0.8% 9 683.18$                                 

857 231.79$         1 369 090.46$                          

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 171 446.36           111.410 151.760 1.362 233 540.07                               

IMPREVISTOS % 5% 42 861.59             111.410 151.760 1.362 58 385.02                                 
UTILIDAD % 5% 42 861.59             111.410 151.760 1.362 58 385.02                                 

257 169.54$         350 310.11$                             

1 114 401.00$      1 719 401.00$                          

1.543

I IA
104.350 161.001

I I
104.350 147.910

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 con grano caucho T1 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 con grano caucho T1

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

TERMINADORA DE ASFALTO
COMPACTADOR VIBRATORIO 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19

DESCRIPCIÓN

MATERIAL
MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo 
con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 



UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2.1P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA    
JUNIO DE 2025

FACTOR DE 
AJUSTE 

VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2.1P 1 100 816.00$      104.350 147.910 1.4174 1 560 342.07$                          

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN         

DIC_2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA    
JUNIO DE 2025

FACTOR DE 
AJUSTE 

Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                      0.0% -$                                          

I. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 18 666.67$           101.814 135.810 1.334 24 899.52$                               
53211-302 7 333.33$             101.769 135.240 1.329 9 745.21$                                 
53211-302 7 533.33$             101.769 135.240 1.329 10 010.99$                               

33 533.33$           4.0% 44 655.72$                               

I. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 335.78$                105.404 120.510 1.143 383.90$                                    

-$                                          

335.78$                0.0% 383.90$                                    

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 734 328.75$         107.051 174.860 1.633 1 199 472.45$                          

-$                                          
-$                                          

734 328.75$         86.7% 1 199 472.45$                          

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 71 868.00$           100.594 133.890 1.331 95 655.87$                               

71 868.00$           8.5% 95 655.87$                               

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 4 172.74$             103.305 155.930 1.509 6 298.39$                                 
53211-503 1 597.38$             102.037 136.780 1.340 2 141.28$                                 

53211-506 945.40$                102.012 134.180 1.315 1 243.51$                                 

6 715.52$             0.8% 9 683.18$                                 

846 781.37$         1 349 851.11$                          

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 169 356.27           111.410 151.760 1.362 230 693.01                               

IMPREVISTOS % 5% 42 339.07             111.410 151.760 1.362 57 673.25                                 
UTILIDAD % 5% 42 339.07             111.410 151.760 1.362 57 673.25                                 

254 034.41$         346 039.52$                             

1 100 816.00$      1 695 891.00$                          

1.541

I IA
104.350 160.759

I I
104.350 147.910

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 con grano caucho T1 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 con grano caucho T1

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL

MATERIAL
MEZCLA DENSA MDC-19

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN
OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo 
con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 



UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO
ANTICIPO Nro 3

INVIAS  AGOSTO 
2023               

FACTOR DE 
AJUSTE 

VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 823 250.00$         104.350 133.420 1.2786 1 052 592.38$                          

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN         

DIC_2021      

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO
ANTICIPO Nro 3

INVIAS  AGOSTO 
2023               

FACTOR DE 
AJUSTE 

Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                      0.0% -$                                          

I. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 18 666.67$           101.814 115.010 1.130 21 086.04$                               
53211-302 7 333.33$             101.769 118.260 1.162 8 521.65$                                 
53211-302 7 533.33$             101.769 118.260 1.162 8 754.06$                                 

33 533.33$           5.3% 38 361.74$                               

I. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 365.38$                105.404 118.550 1.125 410.95$                                    

-$                                          

365.38$                0.1% 410.95$                                    

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529 375.00$         107.051 156.350 1.461 773 162.15$                             

-$                                          
-$                                          

529 375.00$         83.6% 773 162.15$                             

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 63 280.00$           100.594 117.500 1.168 73 914.95$                               

63 280.00$           10.0% 73 914.95$                               

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 4 172.74$             103.305 130.630 1.265 5 276.46$                                 
53211-503 1 597.38$             102.037 117.020 1.147 1 831.94$                                 

53211-506 945.40$                102.012 117.460 1.151 1 088.56$                                 

6 715.52$             1.1% 8 196.97$                                 

633 269.23$         894 046.75$                             

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 126 653.85           111.410 135.390 1.215 153 914.95                               

IMPREVISTOS % 5% 31 663.46             111.410 135.390 1.215 38 478.74                                 
UTILIDAD % 5% 31 663.46             111.410 135.390 1.215 38 478.74                                 

189 980.77$         230 872.42$                             

823 250.00$         1 124 919.00$                          

1.366

I IA
104.350 142.588

I I
104.350 133.420

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL

MATERIAL
MEZCLA DENSA MDC-19

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN
OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo 
con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 



UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021

(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.1.P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO
ANTICIPO Nro 3

INVIAS  AGOSTO 
2023               

FACTOR DE 
AJUSTE 

VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.1.P 823 050.00$         104.350 133.420 1.2786 1 052 336.67$                          

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN         

DIC_2021      

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO
ANTICIPO Nro 3

INVIAS  AGOSTO 
2023               

FACTOR DE 
AJUSTE 

Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                      0.0% -$                                          

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310 18 666.67$           101.814 115.010 1.130 21 086.04$                               
53211-302 7 333.33$             101.769 118.260 1.162 8 521.65$                                 
53211-302 7 533.33$             101.769 118.260 1.162 8 754.06$                                 

33 533.33$           5.3% 38 361.74$                               

III. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 211.54$                105.404 118.550 1.125 237.92$                                    

-$                                          

211.54$                0.0% 237.92$                                    

IV. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529 375.00$         107.051 156.350 1.461 773 162.15$                             

-$                                          
-$                                          

529 375.00$         83.6% 773 162.15$                             

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677 63 280.00$           100.594 117.500 1.168 73 914.95$                               

63 280.00$           10.0% 73 914.95$                               

VI. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 4 172.74$             103.305 130.630 1.265 5 276.46$                                 
53211-503 1 597.38$             102.037 117.020 1.147 1 831.94$                                 

53211-506 945.40$                102.012 117.460 1.151 1 088.56$                                 

6 715.52$             1.1% 8 196.97$                                 

633 115.39$         893 873.72$                             

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 126 623.08           111.410 135.390 1.215 153 877.56                               

IMPREVISTOS % 5% 31 655.77             111.410 135.390 1.215 38 469.39                                 
UTILIDAD % 5% 31 655.77             111.410 135.390 1.215 38 469.39                                 

189 934.62$         230 816.33$                             

823 050.00$         1 124 690.00$                          

1.366

Ip IA
104.35 142.593

Ip I
104.35 133.420

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

TERMINADORA DE ASFALTO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25

SUBTOTAL

MATERIAL
MEZCLA DENSA MDC-25

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

DESCRIPCIÓN
OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo 
con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 



UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba

CONTRATO No.

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020

INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte Contrato No.: 1050 de 2021

(Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.9P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 
DIC _2021 

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO
ANTICIPO Nro 3

INVIAS  AGOSTO 
2023               

FACTOR DE 
AJUSTE 

VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNIT APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 867 777.00$         104.350 133.420 1.2786 1 109 523.79$                          

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN         

DIC_2021      

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO
ANTICIPO Nro 3

INVIAS  AGOSTO 
2023               

FACTOR DE 
AJUSTE 

Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                                          

-$                      0.0% -$                                          

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302 15 714.29$           101.769 118.260 1.162 18 260.69$                               
53211-302 16 142.86$           101.769 118.260 1.162 18 758.70$                               

-$                                          

31 857.15$           4.8% 37 019.39$                               

III. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201 292.73$                105.404 118.550 1.125 329.24$                                    

-$                                          

292.73$                0.0% 329.24$                                    

VI. MATERIALES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120 529 375.00$         107.051 156.350 1.461 773 162.15$                             
53211-120 21 125.00$           107.051 156.350 1.461 30 853.46$                               
53211-118 333.60$                102.513 125.010 1.219 406.81$                                    

-$                                          

550 833.60$         82.5% 804 422.42$                             

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681 73 500.00$           100.594 117.500 1.168 85 852.54$                               

73 500.00$           11.0% 85 852.54$                               

VI. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNIT APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502 5 588.49$             103.305 130.630 1.265 7 066.69$                                 
53211-503 3 422.96$             102.037 117.020 1.147 3 925.58$                                 

53211-506 2 025.85$             102.012 117.460 1.151 2 332.63$                                 

11 037.30$           1.7% 13 324.90$                               

667 520.78$         940 948.49$                             

V. COSTOS INDIRECTOS

Vr. UNIT APU Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 133 504.16           111.410 135.390 1.215 162 239.72                               

IMPREVISTOS % 5% 33 376.04             111.410 135.390 1.215 40 559.93                                 
UTILIDAD % 5% 33 376.04             111.410 135.390 1.215 40 559.93                                 

200 256.23$         243 359.59$                             

867 777.00$         1 184 308.00$                          

1.365

Ip IA
104.350 142.413

Ip I
104.350 133.420

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:    ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:  25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

923 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

DATOS ESPECÍFICOS
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
COMPACTADOR VIBRATORIO 
COMPACTADOR NEUMATICO 

SUBTOTAL

MATERIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19
EMULSIÓN  ASFALTICA CRL-1
AGUA

SUBTOTAL

ADMINISTRACIÓN %

MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
OBREROS (5)
RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo 
con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.


