
  CONSORCIO ISLA 066-2020

  Nit: 901479090

  CR 7 C 12508
  Tel: (7)4926970Fax:
  BOGOTA D.C.

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 07/05/2024

Dirección: TV 45 26 60 Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS

Ciudad: BOGOTA D.C. Moneda: COP

Teléfono: 7056000 Vendedor: JYMO

Servicio Cantidad Valor bruto Valor IVA Amortización

VS0024 1,0000 $2.911.426.777,00 $0,00

VS0053 1,0000 $582.285.355,00 $0,00

VS0054 1,0000 $145.571.339,00 $0,00

VS0038 1,0000 $145.571.339,00 $27.658.554,00

VS0039 1,0000 $18.633.000,00 $3.540.270,00

VS0056 1,0000 $9.885.778,00 $0,00

VS0013 1,0000 $39.543,00 $0,00

VS0059 1,0000 $247.144,00 $46.957,00

$379.015.361,00

$3.813.660.275,00 $31.245.781,00 -$379.015.361,00

      24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

      ACTA DE OBRA 35 DEL CONTRATO 923 DE 2021

      IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

      PERIODO ABRIL 2024

Elaborado Aprobado Recibido

AMORTIZACIÓN ANTICIPO -$379.015.361,00

TOTALES $3.465.890.695,00

jmeneses mforero

REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL $9.885.778,00

COBROS REEMBOLSABLES $39.543,00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA $294.101,00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $173.229.893,00

GESTIÓN PREDIAL GRAVADA AL 19% $22.173.270,00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo) $2.911.426.777,00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración) $582.285.355,00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos) $145.571.339,00

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000112

        ORDEN DE VENTA
Cliente

Descripción Valor neto

Notas
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 35 3,813,660,275.00$                               MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXP-1 EXPLANACIONES
1 (1-11601) 1 200-13 Ha 9.0 1,187,326$       10,685,934$                           -$                                      -$                                                         

2 (1) 1 201-13 m3 185.0 113,408$          20,980,480$                           183.0 20,753,664$                     -$                                                         183.0
2,1 (1-11601) 1 201-13 m3 113,408$          2,680.0 303,933,440$                   13.0 1,474,304$                                           1,944.0
2,2 (1-14101) 1 201-13 m3 113,408$          195.0 22,114,560$                     -$                                                         35.0
3 (1-11601) 1 201.13 m 1,110.0 69,636$            77,295,960$                           2,110.0 146,931,960$                   40.0 2,785,440$                                           1,146.0
4 (1-11601) 1 210-13 m3 31,592.0 12,579$            397,395,768$                         1,000.0 12,579,000$                     -$                                                         96.0
5 (1-11601) 1 210-13 m3 137,746.0 9,995$              1,376,771,270$                      152,746.0 1,526,696,270$                3,858.0 38,560,710$                                         147,458.0
6 (1-11601) 1 211-13 m3 1,350.0 9,747$              13,158,450$                           1,350.0 13,158,450$                     -$                                                         783.0
7 (1-11601) 1 220.1-13 m3 157,962.0 12,465$            1,968,996,330$                      182,615.0 2,276,295,975$                11,298.0 140,829,570$                                       168,102.0
8 (1-11601) 1 221-13 m3 2,594.0 18,609$            48,271,746$                           2,026.0 37,701,834$                     24.0 446,616$                                              50.0
9 (1-11601) 1 231-13 m2 35,797.0 7,521$              269,229,237$                         -$                                      -$                                                         
10 (1-11601) 1 236-13 m3 79,120.0 85,574$            6,770,614,880$                      65,280.0 5,586,270,720$                812.0 69,486,088$                                         46,310.0

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES
11 (2-11602) 2 310-13 m2 651,384.0 927$                 603,832,968$                         476,376.0 441,600,552$                   -$                                                         448,239.0
12 (2-11602) 2 311-13 m3 10,320.0 117,875$          1,216,470,000$                      29,803.0 3,513,028,625$                -$                                                         23,317.0
13 (2-11602) 2 320-13 m3 117,300.0 166,273$          19,503,822,900$                    59,991.0 9,974,883,543$                1,048.0 174,254,104$                                       42,676.0
14 (2-11602) 2 330-13 m3 79,120.0 180,217$          14,258,769,040$                    9,792.0 1,764,684,864$                -$                                                         9,708.0
15 (2-11602) 2 330-13 m3 10,320.0 192,624$          1,987,879,680$                      0.0 -$                                      -$                                                         

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 (8-11603) 8 420-13 m2 441,573.0 2,710$              1,196,662,830$                      58,574.0 158,735,540$                   -$                                                         57,785.0
17 (8-11603) 8 421-13 m2 441,573.0 1,991$              879,171,843$                         58,950.0 117,369,450$                   -$                                                         58,161.0
18 (8-11603) 8 450.1P m3 37,384.0 823,050$          30,768,901,200$                    5,997.0 4,935,830,850$                -$                                                         5,903.4
19 (8-11603) 8 450.2P m3 27,692.0 823,250$          22,797,439,000$                    4,295.2 3,535,990,470$                -$                                                         4,102.2
20 (8-11603) 8 450.9P m3 4,988.0 867,777$          4,328,471,676$                      423.1 367,156,449$                   -$                                                         185.1
21 (8-11601) 8 460.1P m3 2,600.0 72,822$            189,337,200$                         386.0 28,109,292$                     -$                                                         148.0

22 (8-11601) 8 465-13 m3 2,600.0 78,894$            205,124,400$                         -$                                      -$                                                         

23 (8-11603) 8 466-13 m 3,500.0 4,342$              15,197,000$                           -$                                      -$                                                         
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

24 (6) 6 600-13 m3 31,472.0 32,667$            1,028,095,824$                      10,719.0 350,157,573$                   -$                                                         10,719.0
24,1 (6-11604) 6 600-13 m3 32,667$            48,753.0 1,592,614,251$                2,789.5 91,124,597$                                         42,938.8
24,2 (6-11606) 6 600-13 m3 32,667$            7,000.0 228,669,000$                   48.1 1,571,283$                                           1,818.0
24,3 (6-14101) 6 600-13 m3 32,667$            7,000.0 228,669,000$                   -$                                                         3,634.5
25 (6-11604) 6 610-13 m3 2,584.0 44,832$            115,845,888$                         12,084.5 541,772,304$                   -$                                                         7,186.8

26 (6) 6 610-13 m3 988.0 157,520$          155,629,760$                         -$                                      -$                                                         
26,1 (6-11604) 6 610-13 m3 157,520$          838.0 132,001,760$                   -$                                                         
26,2 (6-11606) 6 610-13 m3 157,520$          150.0 23,628,000$                     -$                                                         

27 (7) 7 621-13 m 620.0 2,220,693$       1,376,829,660$                      -$                                      -$                                                         

27,1 (7-11606) 7 621-13 m 2,220,693$       -$                                      -$                                                         

27,2 (7-14102) 7 621-13 m 2,220,693$       393.0 872,732,349$                   85.7 190,313,390$                                       326.6

28 (7-14102) 7 621-13 m 1,580.0 2,877,598$       4,546,604,840$                      -$                                      -$                                                         

29 (6) 6 630-13 m3 2,255.0 884,362$          1,994,236,310$                      474.0 419,187,588$                   -$                                                         474.0
29,1 (6-11604) 6 630-13 m3 884,362$          3,617.0 3,198,737,354$                73.3 64,823,735$                                         2,426.8
29,2 (6-11606) 6 630-13 m3 884,362$          680.0 601,366,160$                   23.8 21,047,816$                                         145.4

30 (7-14104) 7 630.3.1P m3 1,454.0 1,046,498$       1,521,608,092$                      674.0 705,339,652$                   -$                                                         244.8

31 (6-11604) 6 630-13 m3 4,856.0 719,000$          3,491,464,000$                      115.9 83,332,100$                     -$                                                         14.7
32 (6) 6 630-13 m3 180.0 504,306$          90,775,080$                           126.0 63,542,556$                     -$                                                         126.0

32,1 (6-11604) 6 630-13 m3 504,306$          444.0 223,911,864$                   13.8 6,959,423$                                           385.9
32,2 (6-11606) 6 630-13 m3 504,306$          45.0 22,693,770$                     -$                                                         8.6
32,3 (6-14101) 6 630-13 m3 504,306$          45.0 22,693,770$                     1.1 554,737$                                              1.6
33 (6-11604) 6 630-13 m3 264.0 460,906$          121,679,184$                         1,071.0 493,630,326$                   148.6 68,490,632$                                         919.8
34 (4-14104) 4 632-13 632.1P m 102.0 548,017$          55,897,734$                           -$                                      -$                                                         

35 (4) 4 640-13 kg 1,007,643.0 5,378$              5,419,104,054$                      37,305.1 200,626,828$                   -$                                                         37,305.1
35,1 (4-11604) 4 640-13 kg 5,378$              440,337.9 2,368,137,226$                9,033.9 48,584,314$                                         310,979.7
35,2 (4-11606) 4 640-13 kg 5,378$              150,000.0 806,700,000$                   669.0 3,597,882$                                           16,423.2
35,3 (4-14102) 4 640-13 kg 5,378$              120,000.0 645,360,000$                   7,731.0 41,577,318$                                         76,789.2
35,4 (4-14104) 4 640-13 kg 5,378$              80,000.0 430,240,000$                   -$                                                         
35,5 (4-11603) 4 640-13 kg 5,378$              180,000.0 968,040,000$                   4,586.9 24,668,348$                                         70,198.1
36 (6-14104) 6 624-13 m 48.0 1,991,463$       95,590,224$                           60.0 119,487,780$                   -$                                                         
37 (4-14104) 4 650-13 kg 64,725.0 11,740$            759,871,500$                         1,909.8 22,421,052$                     -$                                                         1,909.8
38 (3-11608) 3 650-13 kg 64,725.0 364$                 23,559,900$                           55,628.5 20,248,774$                     -$                                                         55,628.5
39 (4-14104) 4 650-13 kg 64,725.0 4,286$              277,411,350$                         55,628.5 238,423,751$                   -$                                                         55,628.5
40 (6-11604) 6 661-13 m 800.0 680,037$          544,029,600$                         1,450.0 986,053,650$                   28.0 19,041,036$                                         1,168.0

Montaje de estructura metálica Acero 238,423,751$                      
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior 794,283,216$                      

Sello para juntas para puentes -$                                        
Fabricación de estructura metálica Acero 22,421,052$                        
Transporte de estructura metálica 20,248,774$                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 377,525,382$                      

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 412,972,318$                      
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 200,626,828$                      
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1,672,448,827$                   
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 88,323,970$                        

Concreto clase 14 MPA 806,890$                             
Concreto clase 14 MPA Ciclópeo 423,941,339$                      
Baranda Metálica -$                                        

Concreto clase 14 MPA 63,542,556$                        
Concreto clase 14 MPA 194,611,685$                      
Concreto clase 14 MPA 4,337,032$                          

Concreto clase  28 MPA 128,586,235$                      
Concreto clase  28 MPA  para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, 
dados y vía 256,182,710$                      

Concreto clase 21 MPA 10,569,300$                        

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no 
incluye refuerzo) -$                                        

Concreto clase  28 MPA 419,187,588$                      
Concreto clase  28 MPA 2,146,169,702$                   

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye refuerzo) -$                                        

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye refuerzo) -$                                        

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye refuerzo) 725,278,334$                      

Rellenos con material filtrante -$                                        
Rellenos con material filtrante -$                                        
Rellenos con material filtrante -$                                        

Excavaciones varias sin clasificar 59,388,606$                        
Excavaciones varias sin clasificar 118,728,212$                      
Rellenos para Estructuras con suelo 322,198,618$                      

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                        

Excavaciones varias sin clasificar 350,157,573$                      
Excavaciones varias sin clasificar 1,402,681,780$                   

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 160,625,523$                      
Fresado de pavimento asfaltico 10,777,656$                        

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y 
la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. -$                                        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 115,798,551$                      
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 4,858,793,370$                   
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 3,377,136,150$                   

Base granular clase A 1,749,546,636$                   
Base granular  para bacheo clase A -$                                        

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 156,597,350$                      

Conformación de la calzada existente 415,517,553$                      
Afirmado 2,748,491,375$                   
Subbase Granular clase A 7,095,866,548$                   

Pedraplén compacto 930,450$                             
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                        
Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) 3,962,931,940$                   

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 1,473,842,710$                   
Remoción de Derrumbes 7,631,901$                          
Terraplenes 2,095,391,430$                   

Demolición de Estructuras 3,969,280$                          
Remoción de alcantarillas   79,802,856$                        
Excavación sin clasificar de préstamos 1,207,584$                          

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                        
Demolición de Estructuras 20,753,664$                        
Demolición de Estructuras 220,465,152$                      

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 8                        
de fecha 10/03/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                            

No. DE ORDEN GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                        -$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA

04/05/2024
(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CÓRDOBA VALOR BÁSICO ACTA: ABRIL DE 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 35 3,813,660,275.00$                               MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 8                        
de fecha 10/03/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                            

No. DE ORDEN GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                        -$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA

04/05/2024
(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CÓRDOBA VALOR BÁSICO ACTA: ABRIL DE 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

41 (6-11604) 6 663.1P m 208.0 66,621$            13,857,168$                           208.0 13,857,168$                     -$                                                         
42 (6-11604) 6 663.3P m 3,000.0 38,113$            114,339,000$                         20,500.0 781,316,500$                   397.0 15,130,861$                                         7,938.0

43 (6-11604) 6 671-13 m3 5,436.0 626,979$          3,408,257,844$                      -$                                      -$                                                         

44 (8-11604) 8 673-13 m2 76,685.0 8,093$              620,611,705$                         49,070.0 397,123,510$                   -$                                                         32,306.0
45 (6-11604) 6 673-13 m3 9,340.0 148,140$          1,383,627,600$                      31,875.0 4,721,962,500$                376.1 55,715,454$                                         24,454.3
46 (6-11604) 6 673-13 m3 4,940.0 184,371$          910,792,740$                         8,000.0 1,474,968,000$                116.0 21,387,036$                                         5,167.5

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47 (8-11607) 8 m 189,675.0 1,794$              340,276,950$                         169,701.0 304,443,594$                   -$                                                         

48 (8-11607) 8 m2 85.0 59,987$            5,098,895$                             85.0 5,098,895$                       -$                                                         

49 (8-11607) 8 u 25,913.0 8,346$              216,269,898$                         29,910.0 249,628,860$                   -$                                                         

50 (4-11607) 4 u 446.0 398,008$          177,511,568$                         446.0 177,511,568$                   -$                                                         

51 (4-11607) 4 u 2,281.0 326,033$          743,681,273$                         2,281.0 743,681,273$                   -$                                                         

52 (4-11607) 4 720-13 u 92.0 255,373$          23,494,316$                           92.0 23,494,316$                     -$                                                         
53 (4-11607) 4 730-13 m 2,568.0 230,532$          592,006,176$                         3,785.0 872,563,620$                   -$                                                         3,470.0
54 (4-11607) 4 730-13 u 166.0 103,189$          17,129,374$                           86.0 8,874,254$                       -$                                                         68.0
55 (4-11607) 4 740-13 u 1,732.0 22,031$            38,157,692$                           832.0 18,329,792$                     -$                                                         664.0

OBRA-6 OBRAS VARIAS
56 (6-11606) 6 810.1P m2 1,235.0 111,228$          137,366,580$                         400.0 44,491,200$                     -$                                                         
57 (6-11606) 6 810-13 m2 6,711.0 18,835$            126,401,685$                         4,201.8 79,140,903$                     -$                                                         3,076.0

TRANS-7 TRANSPORTE

58 (3-11608) 3 900-13 m3-km 4,852,529.0 1,175$              5,701,721,575$                      12,907,967.2 15,166,861,425$              866,163.8 1,017,742,465$                                    11,294,692.5

59 (3-11608) 3 900-13 m3-km 18,900.0 1,175$              22,207,500$                           18,900.0 22,207,500$                     -$                                                         2,832.7

NP ÍTEM NO PREVISTOS -$                                                         
60 (1-11601) 1 210.1.3P m3 39,009$            -$                                            181,495.0 7,079,938,455$                11,298.0 440,723,682$                                       166,982.0
61 (6-11603) 6 661.2P m3 853,230$          -$                                            47,892.4 40,863,232,452$              1,050.3 896,147,469$                                       27,405.5
62 (6-11604) 6 610.1P m 1,923,475$       -$                                            180.0 346,225,500$                   13.5 25,966,913$                                         71.0
63 (8-11604) 8 201-13 m2 9,165$              -$                                            185,940.0 1,704,140,100$                2,005.8 18,383,157$                                         131,786.8

64 (6-11604) 6 671.1P m3 799,420$          -$                                            10,253.0 8,196,453,260$                138.0 110,319,960$                                       6,149.1

65 (8-11607) 8 2P m 1,478$              -$                                            124,000.0 183,272,000$                   -$                                                         
66 (6-11604) 6 610.8P m3 153,337$          -$                                            15,926.0 2,442,045,062$                151.9 23,291,890$                                         10,562.7
67 (4-11604) 4 640.3P kg 8,056$              -$                                            6,555.0 52,807,080$                     -$                                                         3,380.2
68 (6-14102) 6 642.1P u 4,665,181$       -$                                            8.0 37,321,448$                     -$                                                         8.0
69 (6-14104) 6 642.2P m 2,124,081$       -$                                            18.6 39,507,907$                     -$                                                         
70 (5-14104) 5 650.2P kg 13,401$            -$                                            51,217.4 686,364,377$                   -$                                                         51,217.4
71 (7-14104) 7 731.1P m 251,064$          -$                                            312.0 78,331,968$                     -$                                                         61.0
72 (1-11606) 1 802.3P u 177,821$          -$                                            600.0 106,692,600$                   -$                                                         423.0
73 (1-11606) 1 802.3P u 101,156$          -$                                            230.0 23,265,880$                     -$                                                         55.0
74 (6-11606) 6 810.2P m2 15,624$            -$                                            79,900.0 1,248,357,600$                -$                                                         50,481.0
75 (6-11606) 6 810.4P m2 21,533$            -$                                            20,000.0 430,660,000$                   -$                                                         2,618.0
76 (6-11606) 6 811.1P m3 37,179$            -$                                            43,003.0 1,598,808,537$                509.0 18,924,111$                                         29,604.0
77 (6-11601) 6 201.16P m 13,537$            -$                                            5,785.0 78,311,545$                     -$                                                         40.0

78 (6-11601) 6 201.16P m 7,209$              -$                                            5,675.0 40,911,075$                     -$                                                         69.0

79 (8-11606) 8 683.1P m 21,337$            -$                                            670.8 14,312,860$                     -$                                                         254.8
80 (6-11601) 6 600.2.1P m3 81,263$            -$                                            450.0 36,568,350$                     -$                                                         233.0
81 (6-11606) 6 623.1.1P m 297,167$          -$                                            2,080.0 618,107,360$                   -$                                                         2,080.0
82 (7-14104) 7 630.1P m3 2,731,282$       -$                                            48.8 133,286,562$                   -$                                                         
83 (5-14104) 5 641.1P kg 42,370$            -$                                            2,469.5 104,632,715$                   -$                                                         
84 (6-14102) 6 642.1P u 124,988$          -$                                            4.0 499,952$                          -$                                                         
85 (6-14102) 6 642.1P u 194,455$          -$                                            8.0 1,555,640$                       -$                                                         
86 (6-14102) 6 642.1P u 974,124$          -$                                            10.0 9,741,240$                       -$                                                         
87 (6-14102) 6 642.1P u 1,727,076$       -$                                            12.0 20,724,912$                     -$                                                         
88 (6-11604) 6 7P m 68,446$            -$                                            3,282.0 224,639,772$                   -$                                                         827.0
89 (6-11604) 6 8P m 50,750$            -$                                            231.4 11,743,550$                     -$                                                         225.0

90 (6-11604) 6 672.2.1 m 186,708$          -$                                            2,840.0 530,250,720$                   448.0 83,645,184$                                         448.0

91 (6-11604) 6 672.2.2 m 110,223$          -$                                            530.0 58,418,190$                     19.0 2,094,237$                                           88.0
92 (6-11604) 6 672.2.3 m 74,897$            -$                                            3,500.0 262,139,500$                   76.0 5,692,172$                                           1,751.0
93 (6-11604) 6 672.2 P u 5,153,478$       -$                                            82.0 422,585,196$                   4.0 20,613,912$                                         15.0
94 (6-11606) 6 674.1P m 139,817$          -$                                            2,739.5 383,028,672$                   -$                                                         Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                        

Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la 9,699,624$                          
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la 131,144,647$                      

Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15) 11,418,750$                        
Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la 
preparación de la superficie de apoyo 83,645,184$                        

Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo 77,302,170$                        

Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 60. -$                                        
Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 60. -$                                        
Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60. -$                                        

Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22) 56,604,842$                        

Excavaciones Varias en Roca en Seco 18,934,279$                        
Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m 618,107,360$                      
Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes -$                                        
Acero de Preesfuerzo -$                                        

Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60. -$                                        

Rellenos para estructuras con afirmado 1,619,652,730$                   
Barra Lisa Junta Dilatación Box 27,230,891$                        
Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza 60 37,321,448$                        
Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80 -$                                        
Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) 686,364,377$                      
Defensa de concreto tipo new jersey 15,314,904$                        
Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes 541,480$                             
Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye suministro de 
postes de madera) 497,421$                             

Geodrén Planar - ancho 0,5 m 5,436,668$                          

Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido 1,207,826,022$                   

Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo 4,915,713,522$                   

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de demarcación en -$                                        

Cargue y suministro de material de terraplen para zonas Inundables 6,513,800,838$                   
Pavimento de concreto hidráulico MR40 23,383,194,765$                 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior 136,566,725$                      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales 
y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de 13,271,263,754$                 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m) 3,328,423$                          

Captafaros 14,628,584$                        

Empedrado para protección de taludes -$                                        
Protección de Taludes con bloques de césped 57,936,460$                        

Poste de referencia -$                                        
Defensa metálica 799,946,040$                      
Sección final 7,016,852$                          

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva -$                                        

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm -$                                        

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial 
con resina termoplástica -$                                        

Manual de Señalización Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                        

Material granular drenante 3,622,660,002$                   
Material de cobertura tipo SBG 952,737,143$                      

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos -$                                        

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm 302,540,994$                      
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo -$                                        

Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido 261,452,458$                      

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$                                        

75,218,283$                        

Protección de taludes con manto TRM500 1,100,647,116$                   

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final) 5,563,580$                          
Protección de taludes semilla al voleo 788,715,144$                      
Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas 56,373,394$                        
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 35 3,813,660,275.00$                               MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 8                        
de fecha 10/03/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                            

No. DE ORDEN GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                        -$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA

04/05/2024
(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CÓRDOBA VALOR BÁSICO ACTA: ABRIL DE 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

95 (6-11606) 6 681.3P m3 237,003$          -$                                            680.0 161,162,040$                   -$                                                         

96 (8-11606) 8 683.2 m2 29,841$            -$                                            2,092.5 62,442,293$                     -$                                                         2,092.5

97 (4-11607) 4 710.1P u 24,636,607$     -$                                            2.0 49,273,214$                     -$                                                         

98 (4-11607) 4 710.1P u 1,684,913$       -$                                            2.0 3,369,826$                       -$                                                         

99 (3-11608) 3 900.1P m3/Est 1,149$              -$                                            235,504.0 270,594,096$                   16,436.0 18,884,964$                                         205,310.0

1$                                     
145,115,522,331$                  145,115,522,331$            3,784,854,810$                                    

* 18,736,504,837$                    18,736,504,837$              -$                                                         
* 650,475,331$                         650,475,331$                   -$                                                         
* 164,502,502,499$                  164,502,502,499$            3,784,854,810$                                    
* 1,202,133,672$                      1,202,133,672$                27,658,554$                                         
* 165,704,636,171$                  165,704,636,171$            3,812,513,364$                                    
* 1,150,000,000$                      1,150,000,000$                -$                                                         99.97%
* 218,500,000$                         218,500,000$                   -$                                                         
* 1,368,500,000$                      1,368,500,000$                -$                                                         
* 3,759,541,759$                      3,759,541,759$                32,392,692$                                         
* 640,000,000$                         640,000,000$                   -$                                                         
* 171,472,677,930$                  171,472,677,930$            3,844,906,056$                                    

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
8.720%
10.014%
69.368%
30.632%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                               3,812,513,364 7,866,926,967$                1 Obras de Explanación 694,306,410$          

 $                                                    - 12,009,422,112$              2 Sub-bases y bases 174,254,104$          

 $                                                    - 8,679,728,600$                3 Transporte de materiales 1,036,627,429$       

 $                                                    - 15,593,032,879$              4 Aceros y elementos metálicos 118,427,862$          

 $                                    32,392,692 821,591,476$                   5 Acero Estructural y cables de acero -$                            

 $                                                    - 57,936,460$                     6 Concretos, morteros y obras varias 1,552,542,458$       

 $                                                    - 13,274,592,168$              7 Concreto para superestructuras 190,313,390$          

 $                                                    - 41,881,179,652$              8 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles 18,383,157$            

 $                               3,844,906,056 100,184,410,314$            TOTAL 3,784,854,810$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales 
y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia 235,901,190$                      

Geogaviones malla galvanizada entrelazada -$                                        
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos 62,442,293$                        

Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo 
grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación). -$                                        

Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m,  reflectivo grado 
diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación) -$                                        

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                  3,813,660,275  $                          31,245,781 TOTAL 3,784,854,810$                                                                          100,184,410,314$               

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                      -    $                                        -   NP 1,664,687,651$                                                                          10,216,886,041$                 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                      -    $                                        -   T 1,017,742,465$                                                                          996,775,948$                      

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                      -    $                                        -   OV -$                                                                                                44,421,145,532$                 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                       28,805,465  $                            3,587,227 SCT -$                                                                                                686,364,377$                      

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                      -    $                                        -   OA 674,587,862$                                                                             3,861,564,495$                   

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

 $                                      -    $                                        -   P -$                                                                                                13,530,742,141$                 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
AJUSTES  $                                      -    $                                        -   SB, B Y A 174,254,104$                                                                             12,009,422,112$                 

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                  3,784,854,810  $                          27,658,554 E 253,582,728$                                                                             14,461,509,668$                 

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA 19%) (J) 2,327,434,078$                   

Valor Saldo por Amortizar 4,393,884,296.00$             

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

Valor Anticipo Otorgado 14,343,935,268.00$           
Valor Amortizado Presenta Acta 379,015,361.00$                
Valor Amortizado Acumulado 9,950,050,972.00$             

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                        
VALOR TOTAL 119,557,668,607$               

Valor

AJUSTE AL PESO -$                                        
SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A) 100,184,410,314$               

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 14,837,200,607$                 
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C) -$                                        

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 115,021,610,921$               

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H) 218,433,112$                      
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,368,081,066$                   

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 840,542,542$                      
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 115,862,153,463$               

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,149,647,954$                   
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 35 3,813,660,275.00$                               MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 8                        
de fecha 10/03/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                            

No. DE ORDEN GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                        -$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA

04/05/2024
(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CÓRDOBA VALOR BÁSICO ACTA: ABRIL DE 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad,
Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

OBSERVACIONES

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y  CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA  MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

3,813,660,275$                     
3,434,644,914$                     

3,465,890,695$                     

Mobile User



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: ABRIL DE 2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 35 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matricula profesional No.: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

(Indicar el periodo del Acta)

GRUPO NORTE CÓRDOBA

VALOR TOTAL A PAGAR:  $         3,465,890,695 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y  CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA  MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra No.35
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

DEL PERIODO ABRIL DE 2024

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 901.479.090-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020

ORDEN DE PAGO

PÁGINA 1 DE 1

04/05/2024
(Día / Mes / Año)

3,813,660,275$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

08/05/2024

08/05/2024

MARCO OLIVEROS

MARCO OLIVEROS

10/05/2024 ELLEN AICARDY G.

14/05/2024 ELLEN AICARDY G.

 

 

Firmado digitalmente 

por AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR

 

 

Firmado digitalmente 

por AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR

 

 

Firmado digitalmente 

por AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR

 

 Firmado 

digitalmente por 

AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR

ASUS
Texto tecleado
16/05/2024

ASUS
Texto tecleado
JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA

ldiazp
Texto escrito a máquina
20/05/24			Luis Diaz



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA X 35

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________

OTRO

CUAL? VIATICOS

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

ABRIL DE 2024

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

923 DE 2021
PERIODO

$3,465,890,695.00

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

$3,465,890,695.00

Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Gestor Técnico de Proyecto 

$0.00

$0.00



Contrato N° Contratista:

Acta N° 35 Período:

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 $ 0.00

2
3
4
5
6
7
8
9

10
$ 0.00

VALOR CON IVA
$ 170,713,829

$ 1,241,520,165
$ 2,187,367,055
$ 245,305,007

$ 3,844,906,056

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matrícula No.: 05202-66520 ANT Matrícula No.: 25202-084198

Objeto del Contrato:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Valor basico: 3,813,660,275$                                                  ABRIL DE 2024

VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

923 DE 2021 CONSORCIO ISLA 066-2020

3,844,906,056$                                                  

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor Incluido Iva:

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños Subtotal

74CR02 Carretera Santa Lucia - Moñitos $ 3,844,906,056 $ 0 $ 3,844,906,056

TOTALES $ 3,844,906,056 $ 0 $ 3,844,906,056
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO  1 CORDOBA VALOR SIN IVA
800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 169,326,516
800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 1,231,430,903
800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 2,169,591,330
800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MOÑITOS $ 243,311,526

TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA $ 3,813,660,275

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

MUNICIPIO 5

Mobile User



FECHA: 30 4 2024
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 35
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial  de Obra)

(Indicar con una X)
Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

923 DEL 2021 FECHA DE INICIO 23/6/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31/8/2025
N° CONTRATO FECHA DE INICIO 23/6/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                         
-$                                                         
-$                                                         

171,472,677,930.00$                           

30%

5%

DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DE LA 

GESTIÓN 
AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS 
LEGALES

X 1.00                  GLOBAL 230,833,081$              230,833,081$              -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           230,833,081$              -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   0.51                    103,911,527$             0.49                   $            126,921,554 Factura FEA 3172, 
Vaucher de Pago

GESTIÓN HÍDRICA MANEJO DE AGUAS 
SUPERFICIALES

X X X X 1.00                  UND 45,800,000$                45,800,000$                -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           45,800,000$                -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   1.00                    45,800,000$                                    -    $                           -   

Factura LOA 14, Radicado 
CVS No. 20231112380, 
Informes del Monitoreo 

Batimátrico e 
Hidrodinámico

GESTIÓN HÍDRICA MANEJO DE AGUAS 
SUPERFICIALES

X X X X 1.00                  UND 36,117,900$                -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                                -    $                           -   NA

GESTIÓN HÍDRICA MANEJO DE AGUAS 
SUPERFICIALES

X X X X 1.00                  UND 37,923,795$                -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                                -    $                           -   NA

GESTIÓN HÍDRICA MANEJO DE AGUAS 
SUPERFICIALES

X X X X 100.00               UND 72,654$                      -$                           7,265,400$                  -$                           -$                           53,100$                      -$                           -$                           7,318,500$                  -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   100.00                7,318,493$                                      -    $                           -   
Informe de Cumplimento 
Actividad remitido a la 

CVS, Acta de visita CVS

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 100.00               UND 150,000$                    -$                           15,000,000$                -$                           -$                           109,600$                    -$                           -$                           15,109,600$                -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                         100.00  $              15,109,600 NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 100.00               UND -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                                -    $                           -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 100.00               UND -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                                -    $                           -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 250.00               UND 88,526$                      -$                           22,131,500$                -$                           -$                           161,750$                    -$                           -$                           22,293,250$                -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   127.00                11,324,961$                             123.00  $              10,968,289 Informe de Rescate y 
Reubicación de Epifitas

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 3.96                  HA 27,478,951$                -$                           108,816,646$              -$                           -$                           795,199$                    -$                           -$                           109,611,845$              -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   3.96                    109,611,845$                                   -    $                           -   

Informe de 
establecimiento 

presentado a la CVS, APU 
aprobado

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 2.00                  UND 2,000,000$                  -$                           4,000,000$                  -$                           -$                           29,260$                      -$                           -$                           4,029,260$                  -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                            2.00  $                4,029,260 NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 2.00                  UND 2,000,000$                  -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                                -    $                           -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 2.00                  UND 2,000,000$                  -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                                -    $                           -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

OBLIGACIONES RESOLUCIÓN No. 
132 DEL 17 DE JUNIO DE 2022

X X X X 1.00                  GLOBAL 10,000,000$                -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                                -    $                           -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

OBLIGACIONES RESOLUCIÓN No. 
132 DEL 17 DE JUNIO DE 2022

X X X X 1.00                  UND -$                           14,637,000$                -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           14,637,000$                -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   1.00                    14,637,000$                                    -    $                           -   

Resolución No. 063 del 20 
de Febrero de 2023 "Por 

medio del cual se aprueba 
el plan de compensación", 

Factura LA 1170 

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 11.88                 HA 27,478,951$                -$                           326,449,938$              -$                           -$                           2,385,596$                  -$                           -$                           328,835,534$              -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   11.88                  328,835,534$                                   -    $                           -   

Descuento por un valor de 
ONCE MIL 

SETECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE PESOS ($ 

11.787,0), se realiza por 
el ajuste del valor unitario 

del APU del ítem no 
previsto “Plantación de 

Árboles entre 0.5 m y 1.0 
m en una densidad 625 
árboles / ha”, el cual se 
vio reflejado al momento 
de efectuar el cálculo en 
la Preacta ambiental No. 

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 15.84                 HA 15,000,000$                -$                           237,600,000$              -$                           -$                           1,736,539$                  -$                           -$                           239,336,539$              -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                           15.84  $            239,336,539 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

 MANEJO DE FAUNA SILVESTRE;  
CARACTERIZACIÓN ÁREA, INFORMES ,  

TALLERES C/4 MESES, DE ACUERDO AL 
ARTICULO TERCERO, DE LA 

RESOLUCIÓN 132 DEL 17 DE JUNIO DE 
2022.

 PLAN DE COMPENSACIÓN FORESTAL DE 
15,84 Ha, DE ACUERDO AL ARTICULO 

TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 132 DEL 
17 DE JUNIO DE 2022.

ESTABLECIMIENTO COMPENSACION 
FORESTAL POR APROVECHAMIENTO 

FORESTAL, DE ACUERDO AL ARTICULO 
TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 132 DEL 

17 DE JUNIO DE 2022.

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN AÑO 1 
(3 CICLOS), DE ACUERDO AL ARTICULO 
TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 132 DEL 

17 DE JUNIO DE 2022.

MONITOREO AÑO 1 SE DEBE REALIZAR 
MONITOREO SEMESTRAL DE LAS 

EPIFITAS VASCULARES  RESCATADAS 
(INCLUYE INFORME), DE ACUERDO AL 

ARTICULO TERCERO, DE LA 
RESOLUCIÓN 132 DEL 17 DE JUNIO DE 

2022.

 MONITOREO AÑO 2 SE DEBE REALIZAR 
MONITOREO SEMESTRAL DE LAS 

EPIFITAS VASCULARES  RESCATADAS 
(INCLUYE INFORME), DE ACUERDO AL 

ARTICULO TERCERO, DE LA 
RESOLUCIÓN 132 DEL 17 DE JUNIO DE 

2022.

MONITOREO AÑO 3 SE DEBE REALIZAR 
MONITOREO SEMESTRAL DE LAS 

EPIFITAS VASCULARES  RESCATADAS 
(INCLUYE INFORME), DE ACUERDO AL 

ARTICULO TERCERO, DE LA 
RESOLUCIÓN 132 DEL 17 DE JUNIO DE 

2022.

COMPENSACIÓN POR PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE:SIEMBRA DE 100 
ÁRBOLES, DE ACUERDO AL ARTICULO 

QUINTO, DE LA RESOLUCIÓN 2.8757 DEL 
27 DE DICIEMBRE DE 2021. 

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN AÑO 1 
( 3 CICLOS), DE ACUERDO A OFICIO DE 

LA CVS CON RADICADO No. 20222108778 
DEL 15 DE JUNIO DE3 2022.

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN AÑO 2 
( 3 CICLOS), DE ACUERDO A OFICIO DE 

LA CVS CON RADICADO No. 20222108778 
DEL 15 DE JUNIO DE3 2022.  

MANTENIIENTO COMPENSACIÓN AÑO 3  ( 
2 CICLOS), DE ACUERDO A OFICIO DE LA 

CVS CON RADICADO No. 20222108778 
DEL 15 DE JUNIO DE3 2022.  

RESCATE DE EPIFITAS VASCULARES DE 
LA FAMILIA DE LAS BROMELIACEAE y 

ORCHIDACEAE, DE ACUERDO AL 
ARTICULO TERCERO, DE LA 

RESOLUCIÓN 132 DEL 17 DE JUNIO DE 
2022.

VALORTOTAL  ($)

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

COMPENSACIÓN POR LA AFECTACIÓN DE 
ESPECIES DE MUSGOS, HÉPATICAS, 

ANTHOCEROS Y LIQUENES SE DEBERÁ 
REALIZAR ACCIONES RECUPERACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN EN 
UN ÁREA DE 3,96 Ha, DE ACUERDO AL 

ARTICULO TERCERO, DE LA 
RESOLUCIÓN 132 DEL 17 DE JUNIO DE 

2022.

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

MONITOREO TÉCNICO ANUAL DEL 
COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DEL 

SECTOR POR LAS OBRAS AUTORIZADAS 
EN EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE 

CAUCE, AÑO 1, DE ACUERDO AL 
ARTICULO SEGUNDO, ÍTEM 3 DE LA 

RESOLUCIÓN 2.8757 DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 2021.

MONITOREO TÉCNICO ANUAL DEL 
COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DEL 

SECTOR POR LAS OBRAS AUTORIZADAS 
EN EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE 

CAUCE, AÑO 2, DE ACUERDO AL 
ARTICULO SEGUNDO, ÍTEM 3 DE LA 

RESOLUCIÓN 2.8757 DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 2021.

CO
NT

RO
L

M
IT

IG
AC

IÓ
N

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS 
LEGALES AMBIENTALES

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)OTRO VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)OTRO

VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Se hace el descuento por valor de $15.557 facturado en la pre 
Acta No. 25

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($) OTRO

PBSE-4.2-12

CANTIDAD

GRUPO NORTE CÓRDOBA

31/8/2025

LICENCIADO

-$                                                                                                             

11,999,988,099.00$                                             

-$                                                                         
-$                                                                         

CONSORCIO ISLA 066-2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

1050 DEL 2021

OBJETO INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION 
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

NA

Valor Inicial Contrato Obra 171,472,677,930.00$                           Valor Provisión Ambiental Inicial

NA

-$                                                                                                             

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.
Valor Adicional No.
Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Total

-$                                                                         

DAGA-1.3-03

PGH-3.1-08

PGH-3.1-08

PGH-3.1-08

PR
EV

EN
CI

Ó
N

547,690,431.00$                                                                                       AIU %:

U %:

Valor Total Provisión Ambiental 888,268,994.00$                                                                                       

11,999,988,099.00$                                             

 INFORME TÉCNICO ANUAL DEL 
COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DEL 

SECTOR POR LAS OBRAS AUTORIZADAS 
EN EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE 

CAUCE, AÑO 3, DE ACUERDO AL 
ARTICULO SEGUNDO, ÍTEM 3 DE LA 

RESOLUCIÓN 2.8757 DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 2021.

PGH-3.1-08

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

888,268,994.00$                                                                                       
Valor Inicial Contrato Interventoría

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

ACTIVIDAD

UNIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD VALORTOTAL 
ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($) OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

Valor Total

CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO

CO
RR

EC
CI

Ó
N

CO
M

PE
NS

AC
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

CANTIDAD

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

-$                                                                                                             
Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 340,578,563.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

X



FECHA: 30 4 2024
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 35
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial  de Obra)

(Indicar con una X)
Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

923 DEL 2021 FECHA DE INICIO 23/6/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31/8/2025
N° CONTRATO FECHA DE INICIO 23/6/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$                                                         
-$                                                         
-$                                                         

171,472,677,930.00$                           

30%

5%

VALORTOTAL  ($)

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO
CO

NT
RO

L

M
IT

IG
AC

IÓ
N

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)OTRO VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)OTRO

VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

1

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($) OTRO

CANTIDAD

GRUPO NORTE CÓRDOBA

31/8/2025

LICENCIADO

-$                                                                                                             

11,999,988,099.00$                                             

-$                                                                         
-$                                                                         

CONSORCIO ISLA 066-2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

1050 DEL 2021

OBJETO INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION 
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

NA

Valor Inicial Contrato Obra 171,472,677,930.00$                           Valor Provisión Ambiental Inicial

NA

-$                                                                                                             

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.
Valor Adicional No.
Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Total

-$                                                                         

PR
EV

EN
CI

Ó
N

547,690,431.00$                                                                                       AIU %:

U %:

Valor Total Provisión Ambiental 888,268,994.00$                                                                                       

11,999,988,099.00$                                             

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

888,268,994.00$                                                                                       
Valor Inicial Contrato Interventoría

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

ACTIVIDAD

UNIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD VALORTOTAL 
ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($) OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

Valor Total

CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO

CO
RR

EC
CI

Ó
N

CO
M

PE
NS

AC
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

CANTIDAD

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

-$                                                                                                             
Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 340,578,563.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

X

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 15.84                 HA 15,000,000$                -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                                -    $                           -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 15.84                 HA 15,000,000$                -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                                -    $                           -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 10.00                 UND 72,654$                      -$                           726,540$                    -$                           -$                           5,310$                        -$                           -$                           731,850$                    -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   10.00                  731,849$                                         -    $                           -   
Informe de Cumplimento 
Actividad remitido a la 

CVS, Acta de visita CVS

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 10.00                 UND 50,000$                      -$                           500,000$                    -$                           -$                           3,654$                        -$                           -$                           503,654$                    -$                           -                       -$                       -$                     -$                        -                         $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                           10.00  $                   503,654 NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 10.00                 UND 40,000$                      -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                                -    $                           -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 10.00                 UND 40,000$                      -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -                       -$                       -$                     -$                                                  -    $                           -    $                               -    $                         -   -                     -$                                                -    $                           -   NA

SUBTOTAL $ 291,270,081.00 $ 722,490,024.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,280,008.20 $ 0.00 $ 291,270,081.00 $ 727,770,032.20 $ 0.00 -                       $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 622,171,209.00 $ 396,868,896.20

$ 0.0

$ 0.00

$ 0.0

$ 0.00

$ 0.0

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma
Nombre :

Interventoría:                        CONSORCIO VIAL NORTE
Matricula No. :    25202-084198 Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

                          0823611067 ATL.

Profesional Ambiental
Nombre :                                         ALBERTO JOSE NEGRETE RAMOS

Contratista de Obra:                          CONSORCIO ISLA 066-2020
                  Profesional Ambiental

Interventoría:                                          CONSORCIO VIAL NORTE
Matricula No. :                                             25238-307940 CND

NA

NA

NA

NA

NA

           JESUS FRANCISCO PATAQUIVA PINTO

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN AÑO 2 
(3 CICLOS), DE ACUERDO AL ARTICULO 
TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 132 DEL 

17 DE JUNIO DE 2022.  

ESTABLECIMIENTO COMPENSACION 
FORESTAL POR APROVECHAMIENTO 

FORESTAL TALA DE EMERGENCIA, DE 
ACUERDO AL ARTICULO TERCERO, DE 

LA RESOLUCIÓN 249 DEL 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2021. 

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN AÑO 1 
(3 CICLOS), DE ACUERDO AL ARTICULO 

TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 249 DEL 8 
DE NOVIEMBRE DE 2021.   

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN AÑO 2 
(3 CICLOS), DE ACUERDO AL ARTICULO 

TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 249 DEL 8 
DE NOVIEMBRE DE 2021.   

MANTENIIENTO COMPENSACIÓN AÑO 3 (2 
CICLOS), DE ACUERDO AL ARTICULO 

TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 249 DEL 8 
DE NOVIEMBRE DE 2021.   

NA

Nombre:                                                                            SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

MANTENIIENTO COMPENSACIÓN AÑO 3 (2 
CICLOS), DE ACUERDO AL ARTICULO 

TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 132 DEL 
17 DE JUNIO DE 2022.  

PBSE-4.2-11 

Matricula No. :                                                                                       05202-66520 ANT.

Nombre:                     ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
          Representante Legal o Apoderado                                           Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

Contratista:                                                                                  CONSORCIO ISLA 066-2020

Mobile User



UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

REUNION X

Unidad X

Unidad X

Unidad X

Unidad X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

GLOBAL

UNIDAD

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

GLOBAL X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

Firma Firma Firma Firma
Nombre:      SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE  Nombre:      ROSSI ALEXANDRA RODRIGUEZ BARRANGÁN Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: ARLENYS ASSIAS
Representante Legal Contratista Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202 - 66520 ANT Matrícula Profesional No.: 52580469 Matrícula Profesional No.:  25202-084198 Resolución

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

30 ABRIL 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA GRUPO NORTE
OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA 
LUCIA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

923 de 2021

PÁGINA 1

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

35 FECHA

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

Reembolso de gastos

FECHA 30 ABRIL 2024

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 
(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. 
MES

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Córdoba
No. CONTRATO DE INTERVENTORIA 
/ AÑO  

1050 de 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 35

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

Información y 
Divulgación

Pendon con estuctura metalica 2 230.000$        460.000$        473.685$         

-$        7573 $ 1.672.850 $ 1.578.071 Reembolso de gastos

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

Información y 
Divulgación

Volantes Informativos 14.350        220$        3.157.000$        3.250.921$         0 -$        

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. ACUMU.   

**

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

$ 701.424 Reembolso de gastos

Información y 
Divulgación

Perifoneo 300 50.000$        15.000.000$        15.446.250$         0 -$        

-$        -$        6 $ 328.326

$ 441.145 $ 32.540 Reembolso de gastos

Información y 
Divulgación

Pendon de 130 *60 full color 20 50.000$        1.000.000$        1.029.750$         0

0 -$        -$        2

-$        1060 $ 967.965 $ 1.606.410 Reembolso de gastos

Reembolso de gastos

Información y 
Divulgación

Pautas de radio 2500 1.000$        2.500.000$        2.574.375$         0 -$        

-$        54 $ 2.780.326 $ 12.665.924

$ 51.488 $ 4.067.512 Reembolso de gastos

Información y 
Divulgación

Plegables informativos sobre el proyecto para instituciones, comunidad 
y empleados

3000 500$        1.500.000$        1.544.625$         0

0 -$        -$        1Información y 
Divulgación

Reuniones extraordinarias con la comunidad 10 400.000$        4.000.000$        4.119.000$         

Reembolso de gastos

Cultura vial y 
participacion ciudadana

Talleres y Ayudas didacticas de cultura vial con la comunidad educativa 
(docentes, alumnos y padres de familia)

2.500          35.000$        87.500.000$        90.103.125$         0 -$        

-$        0 $ 0 $ 15.446.250

$ 1.544.625 Reembolso de gastos

Información y 
Divulgación

Diseño e impresiòn de plegable y elemento alucivo al proyecto para la 
reuniòn  de finalización contrato

500  30.000$        15.000.000$        15.446.250$         0 -$        

-$        -$        0 $ 0

338 $ 2.519.283 $ 2.629.467 Reembolso de gastos

Cultura vial y 
participacion ciudadana

Recorrido de obra con comité de participacion comunitaria 4 5.000.000$        20.000.000$        20.595.000$         

5.148.750$         0 -$        -$        

-$        1100 $ 36.039.945 $ 54.063.180

Cultura vial y 
participacion ciudadana

Campaña de cutlura vial para condcutores de vehiculos, motocicletas y 
bicicletas

500 10.000$        5.000.000$        

$ 3.045.898 Reembolso de gastos

Cultura vial y 
participacion ciudadana

Refrigerios para talleres, reuniones, comites y demas actividades con 
participaición comunitaria

4.000          7.000$        28.000.000$        28.833.000$         0 -$        

-$        -$        1 $ 43.352

$ 0 $ 20.595.000 Reembolso de gastos

Cultura vial y 
participacion ciudadana

Papeleria talleres pedagogicos 30  100.000$        3.000.000$        3.089.250$         0

0 -$        -$        0

Proyectos Productivos / 
Obras con Participación 

Comunitaria

Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para la el 
municipio San Pelayo 

1 75.000.000$        75.000.000$        77.231.250$         

-$        1 $ 65.901.792 $ 0 Reembolso de gastos

reembolso de gastos

Proyectos Productivos / 
Obras con Participación 

Comunitaria

Ejecución  Obras con Participación Comunitaria para la recuepracion 
de la cancha multiple de la IE Rafael Nuñez del corregimiento Santa 

Lucia del municipio de Monteria- Cordoba  
1 63.997.856$        63.997.856$        65.901.792$         0 -$        

-$        1789 $ 11.586.924 $ 17.246.077

$ 77.231.250 Reembolso de gastos

Proyectos Productivos / 
Obras con Participación 

Comunitaria

Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para la el 
municipio Moñitos

1 75.000.000$        75.000.000$        77.231.250$         0 -$        

-$        -$        0 $ 0

$ 144.165 $ 77.087.085 Reembolso de gastos

Proyectos Productivos / 
Obras con Participación 

Comunitaria

Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para la el 
municipio Lorica

1 75.000.000$        75.000.000$        77.231.250$         0

0 -$        -$        0,19

-$        0 $ 0 $ 0 Reembolso de gastos

Reembolso de gastos

´Protección al patrimonio 
Arqueologico y cultural

Arqueologia Preventiva 1 -$         -$        0 -$        

-$        0 $ 0 $ 77.231.250

$ 0 $ 0 Reembolso de gastos

Relacionamiento con la 
comunidad

Del Aula a la Obra 3 6.000.000$        18.000.000$        18.535.500$         0

0 -$        -$        0´Protección al patrimonio 
Arqueologico y cultural

Talleres de sensibilización de arqueología y patrimonio cultural 
personal de obra

1 -$         -$        

Recorridos y reuniònes de interacciòn de insitituciones de interes para 
el proyecto, comunidad, actores gubernamentales y/o privados 

(Transporte- Logistica)
3 5.000.000$        15.000.000$        15.446.250$         0

-$        6 $ 4.351.826 $ 590.974 Reembolso de gastos

$ 1.450.960 Reembolso de gastos

Mesa de Socializacion de Avance con comunidad y veedores 6 800.000$        4.800.000$        4.942.800$         0 -$        

-$        -$        3 $ 17.084.540

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 35

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 30

-$        25 $ 898.199 $ 29.464.186 Reembolso de gastos

$ 15.446.250 Reembolso de gastos

Refrigerios y almuerzos para recorridos de  y reuniònes de interacciòn 
de insitituciones de interes para el proyecto, comunidad, actores 

gubernamentales y/o privados 
200 147.426$        29.485.200$        30.362.385$         0 -$        

-$        -$        0 $ 0

Gestion Socio- Predial

UMV- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM 1  $       64.828.363,00 64.828.363$        66.757.007$         0

VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL 
(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. 
MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

ABRIL 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

-$        

UMV- Jairo Luis Valeta Manjarres 006A-D-T10.MSM

-$        

-$        

-$        

$ 0 Reembolso de gastos

UMV- Manuel Salvador Hernandez Pitalua 1  $       98.500.000,00 98.500.000$        101.430.375$         0 -$        

-$        -$        1 $ 66.757.007

CANTIDAD 
EJECU. ACUMU. 

**

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

1 $ 101.430.375 $ 0

0,25 $ 24.714.000 $ 73.691.381

UMV- Elvia Edith Pitaliua Moreno 008A-I-T10-MSM 1  $       79.542.300,00 79.542.300$        81.908.683$         

$ 101.215.157 $ 0

UMV- Victoria Domitila Avila Olea 007A-I-T10-MSM 1  $       95.562.400,00 95.562.400$        98.405.381$         0 -$        

0 -$        -$        11  $       98.291.000,00 98.291.000$        101.215.157$         

1 $ 87.588.167 $ 0

UMV-Yesica Paola Osorio Diaz 009A-I-T3-MSM 1  $       88.839.614,50 88.839.615$        91.482.593$         

$ 81.908.683 $ 0

UMV- Marta del Carmen Martinez Lopez 009A-I-T10-MSM 1  $       85.057.700,00 85.057.700$        87.588.167$         0 -$        

0 -$        -$        1

0 $ 91.683.647 $ 0

UMV- Barbara Maria Berna Hernandez 011A-I-T3-MSM 1  $       89.990.402,00 89.990.402$        92.667.616$         

$ 91.482.593 $ 0

UMV- Disney Lorena Galvan Gonzalez 010A-I-T3-MSM 1  $       89.034.859,74 89.034.860$        91.683.647$         0  $       -   

0  $       -   -$        0

-$        1 $ 10.750.590 $ 0

$ 92.667.616 $ 0

Gestion Socio- Predial

UME- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM 1  $       10.440.000,00 10.440.000$        10.750.590$         0 -$        

0  $       -   -$        0

-$        1 $ 10.750.590 $ 0

UME- Jose Rafael Martinez Petro 008B-I-T10-MSM 1  $       10.440.000,00 10.440.000$        10.750.590$         0

$ 0

UME- Elvia Edith Pitaliua Moreno 008A-I-T10-MSM 1  $       10.440.000,00 10.440.000$        10.750.590$         0 -$        

-$        -$        1 $ 10.750.590UME- Jairo Luis Valeta Manjarres 006A-D-T10.MSM 1  $       10.440.000,00 10.440.000$        10.750.590$         0

$ 0

UME- Disney Lorena Galvan Gonzalez 010A-I-T3-MSM 1  $       10.440.000,00 10.440.000$        10.750.590$         0  $       -   

-$        -$        1 $ 10.750.590

-$        1 $ 2.389.020 $ 0

$ 2.389.020 $ 0

TDO- Jairo Luis Valeta Manjarres 006A-D-T10.MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         0 -$        

0 -$        -$        1

-$        1 $ 10.750.590 $ 0

TDO- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         

-$        1 $ 2.389.020 $ 0

$ 0 $ 2.389.020

TDO- Elvia Edith Pitaliua Moreno 008A-I-T10-MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         0 -$        

0 -$        TDO- Victoria Domitila Avila Olea 007A-I-T10-MSM

-$        1 $ 2.389.020 $ 0

TDO- Disney Lorena Galvan Gonzalez 010A-I-T3-MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         

$ 2.389.020 $ 0

TDO- Yesica Paola Osorio Diaz 009A-I-T3-MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         0  $       -   

0 -$        

0  $       -   -$        1

2.389.020$         

-$        1

-$        01  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         

Gestion Socio- Predial

$ 0

ARRTO- Jairo Luis Valeta Manjarres 006A-D-T10.MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         0 -$        

2.389.020$         0 -$        -$        

-$        1TDO- Marta del Carmen Martinez Lopez 009A-I-T10-MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        

Gestion Socio- Predial

ARRTO- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        

$ 2.389.020 $ 0

TDO- Barbara Maria Berna Hernandez 011A-I-T3-MSM 1  $       2.320.000,00 

$ 2.389.020

-$        1 $ 2.389.020 $ 0

-$        

-$        -$        0 $ 0ARRTO- Victoria Domitila Avila Olea 007A-I-T10-MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         0

1 $ 2.389.020

$ 2.389.020 $ 0

2.320.000$        2.389.020$         0  $       -   

$ 0

ARRTO- Yesica Paola Osorio Diaz 009A-I-T3-MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         0  $       -   

-$        -$        1 $ 2.389.020

-$        1 $ 2.389.020 $ 0

ARRTO- Marta del Carmen Martinez Lopez 009A-I-T10-MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         0

ARRTO- Elvia Edith Pitaliua Moreno 008A-I-T10-MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         0

$ 0

ARRTO- Barbara Maria Berna Hernandez 011A-I-T3-MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         0  $       -   

 $       -   -$        1 $ 2.389.020

-$        1 $ 2.389.020 $ 0

ARRTO- Disney Lorena Galvan Gonzalez 010A-I-T3-MSM 1  $       2.320.000,00 2.320.000$        2.389.020$         0

$ 0 $ 163.471.124

Provisión Factor de compensación UME 7  $       18.257.142,90 127.800.000$        131.602.050$         0 -$        

0 -$        -$        0

-$        1 $ 2.389.020 $ 0

Provisión Factor de compensación UMV 1  $       158.748.360,76 158.748.361$        163.471.124$         

13.920.000$        14.334.120$         0 -$        

0 -$        -$        0

-$        0 $ 0 $ 131.602.050

Provisión Factores de compensación ARRTO 6  $       2.320.000,00 13.920.000$        14.334.120$         

$ 0 $ 21.501.1800 -$        -$        0

-$        0 $ 0 $ 14.334.120

Provisión Factor de compensación HTO 6  $       3.480.000,00 20.880.000$        21.501.180$         

Gestion Socio- Predial $ 0 $ 14.334.120

Provisión Factor de compensación TDO 6  $       2.320.000,00 

4. RESUMEN

C VALOR IVA MENSUAL -$         I VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL -$         
B VALOR BÁSICO PRE-ACTA -$         H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PR -$                     
A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$         G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$         

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 1.808.894.949$        L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 53,70%
E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 837.436.348$        K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 971.458.601$        
D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$         J VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL -$         

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

6. FIRMAS

NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Mobile User



OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No
NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y 
TRAMO)

010A-I-T3-MSM 26.175.024  K15+503,85  K15+599,19 

001B-I-T9-MSM 15.022.839  K41+181,48  K41+184,10 

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: DAVID JOSÉ SUÁREZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 22202124456 COR 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

 $                                            6.885.778 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

UNIDAD EJECUTORA:

PREDIO 

 RUTA NACIONA 74 CR02  Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No
NOMBRE  INTERVENTORIA 

1050 DE 2021
CONSORCIO VIAL NORTE

923 de 2021
CONSORCIO ISLA 066 2020

 Propietario  

 $                                         24.065.840 

30/04/2024

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3"

(Día / Mes / Año)

 Abs. Inicial  

2. DESCRIPCIÓN 

Cedula Ciudadanía Abs. Final Avalúo

CORDOBAGRUPO NORTE

DISNEY LORENA GALVAL GONZALEZ

DIRECCIÓN TERRITORAL:

LINO MANUEL LOPEZ ALVAREZ

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
1 DE 1

1

MASPS-MN1-IN-5-FR-8

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA



UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:
CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

Entrega 
Anticipada

Promesa
Pago 
No. 1

Entrega Real Escritura Entrega mejoratario
Compraventa 

Mejoras
Pago 

Mejoras

001-D-T1-MSM
SEBASTIAN JARAMILLO MONTOYA 

LUCAS JARAMILLO MONTOYA
17 35 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002-I-T1-MSM AGROINDUSTRIAS DC SAS 17 0 18 25 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003-D-T1-MSM
SEBASTIAN JARAMILLO MONTOYA 

LUCAS JARAMILLO MONTOYA
17 0 18 25 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001-I-T2-MSM VICTOR MANUEL DEGIOVANNI 18 0 24 26 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001-I-T3-MSM MARIA MONICA TAVERA Y OTRO 17 27 24 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002-D-T3-MSM MARIA REGINA PAYARES MERCADO 22 0 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003-I-T3-MSM MARCIAL FRANCISCO HERNANDEZ  (Q.E.P.D.) 17 0 32 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004-D-T3-MSM LA NACIÓN 17 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004A-D-T3-MSM
JAIME AGUSTO COHEN TORCEDILLA Y SILVIA 

ELENA COHEN TORDECILLA
22 0 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005-D-T3-MSM LA NACIÓN 17 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005A-D-T3-MSM DORMI ISABEL BERNA HERNANDEZ 22 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0

006-D-T3-MSM LA NACIÓN 17 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

006A-I-T3-MSM MARIA LEONOR AVILA TORDECILLA 18 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0

007-I-T3-MSM LA NACIÓN 17 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

007A-I-T3-MSM URANIA DEL CARMEN MARTINEZ 18 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0

008-D-T3-MSM LA NACIÓN 17 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

008A-I-T3-MSM NANCY ARIZA CUADRADO 18 30 25 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

009A-I-T3-MSM YESENIA PAOLA OSORIO DIAZ 22 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 27 27 30

010A-I-T3-MSM DISNEY LORENA GALVAL GONZALEZ 22 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 27 27 30

011A-I-T3-MSM BARBARA MARIA BERNA HERNANDEZ 22 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30

002-D-T6-MSM HONORIA VARGAS BURGOS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003-I-T6-MSM ERASMO JAVIER MARTINEZ ARTEAGA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004-D-T6-MSM LIVIS LINEY MARTINEZ RAMOS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005-D-T6-MSM ENANCIS MARTIENZ ARTEAGA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 
PÁGINA 1 DE 1

FECHA
30/04/2024

CONSORCIO ISLA 066 2020 FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No 1 :
VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN 

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 
Título/Diagnostico

s Jurídicos
Avalúo Oferta

Oficio de 
Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

30/04/2024
ABRIL DE 2024

35

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030" MODULO 3"

51  MESES

N.A

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

923 DE 2021 PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

PRE ACTA PREDIAL No: 
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

GRUPO NORTE

31/08/2025

$ 0,00

 RUTA NACIONA 74 CR02  Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)

1050 de 2021

$ 0,00



UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:
CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

Entrega 
Anticipada

Promesa
Pago 
No. 1

Entrega Real Escritura Entrega mejoratario
Compraventa 

Mejoras
Pago 

Mejoras

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 
PÁGINA 1 DE 1

FECHA
30/04/2024

CONSORCIO ISLA 066 2020 FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No 1 :
VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN 

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 
Título/Diagnostico

s Jurídicos
Avalúo Oferta

Oficio de 
Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

30/04/2024
ABRIL DE 2024

35

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030" MODULO 3"

51  MESES

N.A

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

923 DE 2021 PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

PRE ACTA PREDIAL No: 
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

GRUPO NORTE

31/08/2025

$ 0,00

 RUTA NACIONA 74 CR02  Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)

1050 de 2021

$ 0,00

001-I-T4-MSM LA NACIÓN 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001A-I-T4-MSM NELLY DEL CARMEN ARTEAGA ESPITIA 16 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 24 22 22

001-I-T9-MSM LA NACIÓN 18 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001A-I-T9-MSM NURIS DEL CARMEN LOPEZ LAMBERTINO 18 0 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001B-I-T9-MSM LINO MANUEL LOPEZ ALVAREZ 18 0 25 29 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35

002-I-T9-MSM LA NACIÓN 18 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002A-I-T9-MSM MANUEL AVILA OLEA 18 0 32 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003-I-T9-MSM LA NACIÓN 22 0 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003A-I-T9-MSM LEYDIS LOPEZ 22 0 28 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004-D-T9-MSM LA NACIÓN 22 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004A-D-T9-MSM VALENTIN MARTINEZ MORELO 22 0 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005-D-T9-MSM LA NACIÓN 22 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005A-D-T9-MSM YESENIA VILLALBA 22 0 25 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001-I-T10-MSM ADIS MACIAS BELLO 17 0 18 25 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002-D-T10-MSM DAGOBERTO HERNANDEZ CONDE (Q.E.P.D.) 16 0 16 18 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003-I-T10-MSM LA NACION 17 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003A-I-T10-MSM MANUEL SALVADOR HERNANDEZ PITALUA 16 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 24 22 22

004-D-T10-MSM LA NACION 17 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004A-D-T10-MSM FERNANDO AUGUSTO CASTRO CASTRO 16 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 24 22 22

004B-D-T10-MSM ROBERTO CARLOS CUADRADO CASTRO 16 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005-I-T10-MSM LA NACION 17 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005A-I-T10-MSM LESVIA INES CASTRO PADILLA 16 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 24 22 22

006-D-T10-MSM LA NACION 17 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

006A-D-T10-MSM JAIRO LUIS VALETA MANJARREZ 16 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 24 22 22

007-I-T10-MSM NORMAN ENRIQUE PEREZ DORIA 17 0 18 25 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

007A-I-T10-MSM VICTORIA DOMITIL AVILA OLEALOPEZ 16 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 35 22 22

008-I-T10-MSM LA NACION 17 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:
CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

Entrega 
Anticipada

Promesa
Pago 
No. 1

Entrega Real Escritura Entrega mejoratario
Compraventa 

Mejoras
Pago 

Mejoras

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 
PÁGINA 1 DE 1

FECHA
30/04/2024

CONSORCIO ISLA 066 2020 FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No 1 :
VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN 

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 
Título/Diagnostico

s Jurídicos
Avalúo Oferta

Oficio de 
Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

30/04/2024
ABRIL DE 2024

35

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030" MODULO 3"

51  MESES

N.A

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

923 DE 2021 PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

PRE ACTA PREDIAL No: 
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

GRUPO NORTE

31/08/2025

$ 0,00

 RUTA NACIONA 74 CR02  Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)

1050 de 2021

$ 0,00

008A-I-T10-MSM ELVIA EDITH PITALUA MORELO 16 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 24 22 23

008B-I-T10-MSM JOSE RAFAEL MARTINEZ PETRO 16 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 24 22 22

008C-I-T10-MSM IVAN MOLINA PULIDO 27 0 32 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

009-I-T10-MSM LA NACION 17 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

009A-I-T10-MSM MARTA DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ 16 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 24 22 22

0010-I-T10-MSM
DOMITILA DEL ROSARIO MARTINEZ CASTRO

NEYLA ROSA MARTINEZ CASTRO
17 0 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0011-D-T10-MSM GABRIEL ARCENIO DURANGO SANTANA 16 0 16 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0012-D-T10-MSM DOMITILA DEL ROSARIO MARTINEZ CASTRO 17 0 25 28 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0013-D-T10-MSM LUIS MIGUEL CORREA BURGOS 17 0 25 28 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

014-I-T10-MSM REMBERTO CASTRO PADILLA 27 0 32 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 6 8 0 0 0 0 0 0 5 4 1

Preacta gestión y adquisición No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 16 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 18 9 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL



UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:
CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

Entrega 
Anticipada

Promesa
Pago 
No. 1

Entrega Real Escritura Entrega mejoratario
Compraventa 

Mejoras
Pago 

Mejoras

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 
PÁGINA 1 DE 1

FECHA
30/04/2024

CONSORCIO ISLA 066 2020 FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No 1 :
VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN 

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha

Estudio 
Título/Diagnostico

s Jurídicos
Avalúo Oferta

Oficio de 
Inscripción

Gestión Predios Gestión Mejoras

30/04/2024
ABRIL DE 2024

35

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030" MODULO 3"

51  MESES

N.A

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

923 DE 2021 PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

PRE ACTA PREDIAL No: 
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

GRUPO NORTE

31/08/2025

$ 0,00

 RUTA NACIONA 74 CR02  Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)

1050 de 2021

$ 0,00

Preacta gestión y adquisición No 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8
Preacta gestión y adquisición No 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Preacta gestión y adquisición No 24 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Preacta gestión y adquisición No 25 0 0 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 26 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 27 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Preacta gestión y adquisición No 28 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 29 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 30 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Preacta gestión y adquisición No 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 32 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 35 4 1 0 6 8 0 0 0 0 0 0 5 4 1

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 61 3 57 41 9 0 0 0 0 0 0 16 16 13

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: DAVID JOSÉ SUÁREZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 22202124456 COR 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.



UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2025

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

TRANSFERENCIA 
BANCARIA

25/04/2024 010A-I-T3-MSM NA SI  K15+503,85 K15+599,19 NA
CONTRATO DE COMPRAVENTA 

DE MEJORAS
NA 26.175.024 DISNEY LORENA GALVAL GONZALEZ 15/06/2023  $                                   24.065.840  $                    3.000.000  $                                                -   

TRANSFERENCIA 
BANCARIA

25/04/2024 001B-I-T9-MSM NA SI  K41+181,48 K41+184,10 NA
CONTRATO DE COMPRAVENTA 

DE MEJORAS
NA 15.022.839 LINO MANUEL LOPEZ ALVAREZ 12/09/2023  $                                     6.885.778  $                    6.885.778  $                                                -   

9.885.778$             -$                                     

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: DAVID JOSÉ SUÁREZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 22202124456 COR 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

30/04/2024

ESCRITURA (E: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)
PROMESA VENTA (CV: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

Pre-acta Predial No. 35

FECHA 

DESCRIPCION DEL PAGO 
(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

(Día / Mes / Año)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

COMPROBANTE DE 
PAGO

FECHA 
COMPROBANTE

FICHA PREDIAL

ABRIL DE 2024
30/04/2024

923 DEL 2021

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 1 DE 1

PAGO FALTANTE POR REALIZAR

TOTAL

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

PAGO 100% DEL VALOR ESTIPULADO POR LA COMPRA DE LAS 
MEJORAS

"""MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MODULO 3""

CONSORCIO ISLA 066-2020 

PERIODO - MES:
FECHA ELABORACION:

1050 DEL 2021 

0

$ 0,00

 RUTA NACIONA 74 CR02  Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  NUMERO DOCUMENTO 
BENEFICIARIO Y/O 

TRADENTE
FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

 MATRICULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS
BENEFICIARIO Y/O TRADENTE

ÁREA 
ADQUIRIDA

MEJORA, CULTIVOS 
Y/O ESPECIES

(SI/NO)
ABS. INICIAL ABS. FINAL

No. MATRICULA 
INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 3.759.541.759,00
21. VR. ANTICIPO: $ 0,00

51 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2025

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 3.759.541.759 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 3.759.541.759

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1050 DE 2021

51 MESES 12. FECHA DE INICIO: 23/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA

923 DEL 2021
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3"

CONSORCIO ISLA 066 2020

PÁGINA 1 DE 2

FECHA
30/04/2024

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

74 CR02 Santa Lucia- Moñitos

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO 1 $ 1.340.000,00 1.340.000

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES 
DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO 
EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO. 0 $ 2.680.000,00 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y 
ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O 
LINDEROS    0 $ 320.000,00 0

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    0 $ 217.000,00

CORDOBA

2024 ABRIL

901.479.090-8
901.480.712-2CONSORCIO VIAL NORTE

5 $ 860.000,00 4.300.000

25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 3.759.541.759,00

0

0 $ 377.000,00 0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 $ 377.000,00 0

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 $ 348.500,00 0

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES  INMUEBLE 4 $ 1.394.000,00 5.576.000

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL 
INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 
AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 
AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 0 $ 805.500,00 0

1 $ 1.045.000,00 1.045.000

0 $ 2.788.000,00 0

22. VR. ADICIÓN No: $ 0,00
23. VR. ADICIÓN No: $ 0,00

1.1. ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 8 $ 346.500,00 2.772.000
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0 $ 231.000,00 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO 
EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 $ 0,00 0
43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 $ 0,00 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS
33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO) 0 $ 754.000,00 0

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES 
A SU APROBACIÓN

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 $ 268.500,00 0

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, 
MEJORAS Y ESPECIES 0 $ 1.074.000,00 0

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL 
VENDEDOR 0 $ 231.000,00 0
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL 
NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 $ 231.000,00 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 115.500,00 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 $ 462.000,00 0

0 $ 346.500,00 0
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 $ 231.000,00 0

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV  0 $ 430.000,00 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
0 $ 640.000,00 0

4 $ 300.000,00 1.200.000

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE DOCUMENTO 
COMPRAVENTA 5 $ 150.000,00 750.000

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 0 $ 642.000,00 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 10 $ 150.000,00 1.500.000
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 $ 107.000,00 0
55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 $ 749.000,00 0

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 
PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 
(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA 
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0 $ 321.000,00 0
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 $ 321.000,00 0
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 39 18.633.000
3.540.270

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                        22.173.270,00 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 1 $ 150.000,00 150.000

24. VR. TOTAL ADICIONES: $ 0,00



CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 1 DE 2

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.
PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 
DEL TERRENO

010A-I-T3-MSM  $                      -   

001B-I-T9-MSM  $                      -   

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

p
VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. X_  C.E. __ NUMERO C.C. X  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal x Apoderado Representante Legal x Apoderado

NOTAS
 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE 

MEJORAS
NA  $                       -    $                 6.885.778  $                    6.885.778 

PAGO 100% DEL VALOR 
ESTIPULADO POR LA 

COMPRA DE LAS 
MEJORAS

M
DISNEY LORENA 

GALVAL GONZALEZ
26.175.024 NA

CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE 

MEJORAS
NA  $                       -    $               24.065.840  $                    3.000.000 

PAGO FALTANTE POR 
REALIZAR

76. VALOR TOTAL ACUMULADO  $                                                                                                                                                                                                               733.804.268,00 

77. SALDO POR EJECUTAR  $                                                                                                                                                                                                            3.025.737.491,00 

73. DESEMBOLSOS PREDIALES  $                                                                                                                                                                                                               232.321.741,00 

74. OTROS  $                                                                                                                                                                                                                   6.737.332,00 

75. IVA  $                                                                                                                                                                                                                 79.920.265,00 

Predio: P
Mejora: M

TRADENTE 
(EN CASO DE TENER 

VARIOS PROPIETARIOS 
SEPARE CON / ASI: 

PEPITO PEREZ/PEPITA 
LUGO/…...)

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

VALOR AVALÚO 
TERRENO

VALOR TOTAL 
AVALÚO 

VALOR PAGADO CON ESTA 
PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL PAGO 
DEL TERRENO

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES  $                                                                                                                                                                                                               396.191.930,00 

72. GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                                                                                                                                 18.633.000,00 

68. IVA PRESENTE PREACTA  $                                                                                                                                                                                                                   3.587.227,00 

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)  $                                                                                                                                                                                                                 32.392.692,00 

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                                                                                                                                 22.173.270,00 

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS  $                                                                                                                                                                                                                 10.219.422,00 

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA  $                                                                                                                                                                                                                 28.805.465,00 

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)  $                                                                                                                                                                                                                   9.885.778,00 
64. OTROS   (Costos Administrativos 2.5%)  $                                                                                                                                                                                                                      286.687,00 
65. IVA  $                                                                                                                                                                                                                        46.957,00 

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $                                                                                                                                                                                                                   9.885.778,00 

M
LINO MANUEL LOPEZ 

ALVAREZ
15.022.839 NA

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE ANDRES EDUARDO RINCÓN PEREZ

71.714.292 79.868.594

05202-66520 ANT 25202-084198

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Mobile User
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FECHA:

35 DEL 1 4 2024 30 4 2024
(Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)

35 DEL 1 4 2024 30 4 2024
(Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)

(Día) (Mes) (Año)

-$                                 

-$                                 

-$                                 

11,999,988,099.00$         

TÉ
C

N
IC

O

A
M

B
IE

N
TA

L

SO
C

IA
L VR. 

REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VR. ITEM NO 
PREVISTO ($) OTRO

VR. 
REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VR. ITEM NO 
PREVISTO ($) OTRO VR. REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
VR. ITEM NO PREVISTO 

($) OTRO

1 N.A 0 N.A N.A 0 N.A  $                              -    $                      -    $                      -    $                          -    $                     -    $                            -    $                        -    $                          -    $                                   -   0

TÉ
C

N
IC

O

A
M

B
IE

N
TA

L

SO
C

IA
L VR. 

REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VR. ITEM NO 
PREVISTO ($) OTRO OTRO VR. REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
VR. ITEM NO PREVISTO 

($) OTRO

 $                      -   

 $                      -   

 $                      -   

 $                      -   

 $                      -   

TÉ
C

N
IC

O

A
M

B
IE

N
TA

L

SO
C

IA
L

| N.A N.A N.A 0  $                            -   

(Día / Mes / Año)

30/4/2024

N°
VALOR TOTAL ACUMULADO ($)CANTIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

PREACTA N° AL 

AL ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA N°

171,472,677,930.00$        

OBJETO DEL PROYECTO 

Vr. Adicional N°
-$                                  

INTERVENTORÍA

OBJETO

Vr. Inicial
 Contrato Obra

FECHA DE INICIO

-$                                                                                        

Vr. Adicional N°

N° CONTRATO

11,999,988,099.00$         

Vr. Adicional No.

abr-24

CODIGO MASPS-MN-IN1-6-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD PAGINA 

UNIDAD EJECUTORA Gerencia de Grandes Proyectos 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL PERIODO:

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA DE TERMINACIÓN

FECHA DE INICIO

-$                                                                                        

-$                                                                                        

Vr. Adicional No.

Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado 
acumulado

Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar

Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°

Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°

Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°

-$                                                                                        

-$                                                                                        

-$                                                                                        

-$                                  

CONTRATISTA

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial

NO LICENCIADO - PAGA Resolución N° 

Vr. Inicial Contrato Interventoría

LICENCIADO xTIPO DE 
PROYECTO 

N° CONTRATO

OBJETO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

N.A  $                                                      -   0

N°
VALOR TOTAL IVA MENSUAL

VR. ITEM NO PREVISTO ($)

VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:

OBSERVACIONES

VALOR POR EJECUTAR CON IVAACUMULADO EJECUTADO CON IVA

VR. UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

CANTIDAD

VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO

N°

0 0

COMPONENTE (TÉCNICO, 
AMBIENTAL, SOCIAL)

COMPONENTE
EJECUTADO EN EL MES

-$                                  
171,472,677,930.00$        

22.00

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

UNIDADCANTIDAD

-$                                                                                        

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

8.00U %:

Vr. Total Provisión Sostenibilidad

Vr. Adicional N°

Vr. Total

Vr. Adicional No.

Vr. Total

AIU %:

VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA 
CON CARGO A:

CANTIDAD

Córdoba

CONSORCIO ISLA 066-2020
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 
PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO 
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

923 del 2021
23/6/2021

23/12/2025

CONSORCIO VIAL NORTE
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN 

EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

1050 del 2021
23/6/2021

23/12/2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD  N° _____ Fecha _______

ACTIVIDAD

VALOR TOTAL ($)

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:
ACTIVIDAD
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FECHA:

35 DEL 1 4 2024 30 4 2024
(Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)

35 DEL 1 4 2024 30 4 2024
(Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)

(Día / Mes / Año)

30/4/2024

1. DATOS DEL PROYECTO

PREACTA N° AL 

AL ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA N°

abr-24

CODIGO MASPS-MN-IN1-6-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD PAGINA 

UNIDAD EJECUTORA Gerencia de Grandes Proyectos 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL PERIODO:

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

Córdoba

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

Firma Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre:                      ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoría
Matricula No. : 05202-66520 ANT Matricula No. :             25202-084198

Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma
Nombre : Nombre :
Especialista Sostenibilidad Especialista Sostenibilidad
Contratista de Obra Interventor
Matricula No. : Matricula No. :

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA

VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).

VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)

VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA

VALOR TRAMITADO IVA OTROS

Gustavo Ramon Castro Suescun

25260-113050 Bog

Marlen Gutierrez Ortegon

25238-258619 CND

Mobile User



     Al contestar cite este radicado:  2024S-VBOG-028332
  Fecha: 2024-05-09 10:53:33

Señor (a):
MARCO AURELIO OLIVEROS
DIRECTOR INTERVENTORIA 
CONSORCIO VIAL NORTE
Transversal 23 No 97-73, Of. 707
4322880
moliveros@gomezcajiao.com
BOGOTÁ, D.C.  BOGOTA

Asunto: RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-040355

Respetado Ingeniero Oliveros.

En atención a la solicitud de visto de no objeción de los insumos jurídico, valuatorio y
técnicos relacionados en la pre-acta No 35, del contrato de Obra No 923 de 2021 que
tiene  por  objeto  “MEJORAMIENTO  Y MANTENIMIENTO,  GESTIÓN  PREDIAL.
SOCIAL,  AMBIENTAL,  SOSTENIBLE  DEL  CORREDOR  SANTA  LUCÍA  –
MOÑITOS  EN  EL  
DEPARTAMENTO  DE  CÓRDOBA,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

Los  cuales  fueron  allegados  mediante  oficio,  indicado  que  los  mismos  cuentan  con
aprobación de la interventoría,  se entiende por visto de no objeción de estos con las
normas y los procedimientos de INVIAS.

Por lo  anterior  se da visto de no objeción desde el  componente jurídico,  valuatorio  y
técnico a lo solicitado, no obstante se aclara que los vistos de no objeción que generan
tanto el Subdirector  de Sostenibilidad como los profesionales de esta Subdirección, sobre
los  insumos  no  constituyen  aprobación  sino  la  verificación  del  cumplimiento  de  los
________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

1/2

Fecha: 2024-05-09 10:53:33
Radicado: 2024S-VBOG-028332
Destino: MARCO AURELIO OLIVEROS
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/


lineamientos establecidos en el apéndice predial,  manual de contratación y manual de
interventoría en el entendido de que la aprobación es competencia del interventor.

La citada pre-acta No 35 reporta un valor de $ 32.392.692,00

Cordialmente, 

Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado Por: CRISTIAN CAMILO JIMENEZ AVILA
Revisado Por: OMAR CAMELO OSORIO
Aprobado Por: 

Copia Interna a: 
Copia Externa a: 

________________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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1 

 
     

BOGOTÁ  - COLOMBIA 
Calle 127A N°. 53A-45 
CENTRO EMPRESARIAL  

COLPATRIA 
TORRE II 

OFICINA  1003 
PBX: +57 (1) 492 69 70 

NIT:901479090-8  

 

 

 
 
 
 
 

Bogotá, 2 de Mayo de 2024 

 

 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE 

CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.  E ISMOCOL S.A. CERTIFICA: 

 

 

 

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se 

encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en 

lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de 

compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas 

durante el mes de Abril de 2024, dentro del contrato de obra No.923 de 2021. 

 

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE 
C.C.#71.714.292 
Representante Legal 
CONSORCIO ISLA 066-2020 

Mobile User



 

Transversal 23 No. 97-74 Of. 707 

Bogotá, Colombia 
PBX 1 432 28 80 
www.gomezcajiao.com 
comercial@gomezcajiao.com 
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Montería, mayo de 2024 

 
 

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE- 
 Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, 

ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, 

en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020- 

Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor 

Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación 

económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación 

visión 2030" modulo 3. 

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social 

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental 

sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del Contrato No. 1050 DE 
2021. CERTIFICA que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo 

de abril de 2024 y la certificación del representante legal del -CONSORCIO ISLA 066 – 2020- del pago de 

los mismos, para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del 

Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, 

mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3”; se 

encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 

de 2003. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

  

 

 
Marco Aurelio Oliveros García 

Director de Interventoría 

Consorcio Vial Norte 

  

 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA 066-2020

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7 C   125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                   4 9 2 6 9 7 0                 

4 2 1 0 2 0 2 1 0 4 1 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 1 8         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 1 8         

2 0 2 6 1 0 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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99. Fecha inicio ejercicio representación
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107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento
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119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización0 2

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                         

           

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424

info@latincosa.com                    4 4 4 4 7 4 4          4 1 1 2 1 3 2

4 2 1 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 9 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 2 0 4 1 1 2       1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                           

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 01 - 13 

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

2 6

 2  3   
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0 5 0 5

1 5 8 1       2 5 2 3       

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 5 0 8 3 1

 7 1 7
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2 0 0 1 0 7 1 3 2 0 1 5 0 8 3 1
7 6 5 2 0      2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

0 5 0 5

2 6 6    0 2 1    

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 5 0 8 3 1

2 0 4 4 0 6 0 2 2 0 6 0 1 1 2 5
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     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0
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     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación
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99. Fecha inicio ejercicio representación
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109. DV 110. Razón social representante legal
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14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 0 9 1 1 2 0

2 0 0 9 0 2 0 3

2 0 0 9 1 1 2 0

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

7 1 6 2 7 0 8 3             

7 0 0 9 4 5 2 2             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

RAMIREZ

PEREZ

ARROYAVE

ARROYAVE

RESTREPO

SERGIO

CARLOS

RAMIRO

HUMBERTO

ALBERTO

ALBERTO

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento
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119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre
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119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 2 3 4 8              6 6 2 0 0 T   

MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1            2 4 8 0 7 6 T  

RODRIGUEZ CARDENAS KELLY CATALINA

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 1 8 1 1 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8              4 3 6 9 2 T   

POSOS MARGARITA MARIA

               

2 0 1 8 0 5 0 4
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

6 6

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14729026122

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

                   7 4 4 2 6 3 6          7 4 4 2 5 0 5

0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0 2 0 1 8 0 9 2 5 4 3 9 0              

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                 

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 18-06-2021 09:44:55AM
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