
  CONSORCIO ISLA 066-2020

  Nit: 901479090

  CR 7 C 12508
  Tel: (7)4926970Fax:
  BOGOTA D.C.

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 06/08/2024

Dirección: TV 45 26 60 Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS

Ciudad: BOGOTA D.C. Moneda: COP

Teléfono: 7056000 Vendedor: JYMO

Servicio Cantidad Valor bruto Valor IVA Amortización

VS0024 1,0000 $1.769.004.706,00 $0,00

VS0053 1,0000 $353.800.941,00 $0,00

VS0054 1,0000 $88.450.235,00 $0,00

VS0038 1,0000 $88.450.235,00 $16.805.545,00

VS0039 1,0000 $4.520.000,00 $858.800,00

VS0056 1,0000 $24.700.657,00 $0,00

VS0013 1,0000 $98.803,00 $0,00

VS0059 1,0000 $617.516,00 $117.328,00

$244.757.722,00

$2.329.643.093,00 $17.781.673,00 -$244.757.722,00

      24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

      ACTA DE OBRA 38 DEL CONTRATO 923 DE 2021

      IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

      PERIODO JULIO 2024

Elaborado Aprobado Recibido

AMORTIZACIÓN ANTICIPO -$244.757.722,00

TOTALES $2.102.667.044,00

jmeneses mforero

REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL $24.700.657,00

COBROS REEMBOLSABLES $98.803,00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA $734.844,00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $105.255.780,00

GESTIÓN PREDIAL GRAVADA AL 19% $5.378.800,00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo) $1.769.004.706,00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración) $353.800.941,00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos) $88.450.235,00

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000127

        ORDEN DE VENTA
Cliente

Descripción Valor neto

Notas
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 38 2,329,643,093.00$                             MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXP-1 EXPLANACIONES
1 (1-11601) 1 200-13 Ha 9.0 1,187,326$       10,685,934$                         -$                                      -$                                                        

2 (1) 1 201-13 m3 185.0 113,408$          20,980,480$                         183.0 20,753,664$                     -$                                                        183.0
2,1 (1-11601) 1 201-13 m3 113,408$          2,680.0 303,933,440$                   137.0 15,536,896$                                       2,238.0
2,2 (1-14101) 1 201-13 m3 113,408$          195.0 22,114,560$                     -$                                                        35.0
3 (1-11601) 1 201.13 m 1,110.0 69,636$            77,295,960$                         2,110.0 146,931,960$                   155.0 10,793,580$                                       1,451.0
4 (1-11601) 1 210-13 m3 31,592.0 12,579$            397,395,768$                       1,000.0 12,579,000$                     -$                                                        96.0
5 (1-11601) 1 210-13 m3 137,746.0 9,995$              1,376,771,270$                    157,746.0 1,576,671,270$                1,864.0 18,630,680$                                       150,057.0
6 (1-11601) 1 211-13 m3 1,350.0 9,747$              13,158,450$                         1,350.0 13,158,450$                     -$                                                        783.0
7 (1-11601) 1 220.1-13 m3 157,962.0 12,465$            1,968,996,330$                    193,015.0 2,405,931,975$                4,218.0 52,577,370$                                       186,833.0
8 (1-11601) 1 221-13 m3 2,594.0 18,609$            48,271,746$                         2,026.0 37,701,834$                     -$                                                        114.0
9 (1-11601) 1 231-13 m2 35,797.0 7,521$              269,229,237$                       -$                                      -$                                                        
10 (1-11601) 1 236-13 m3 79,120.0 85,574$            6,770,614,880$                    55,280.0 4,730,530,720$                -792.0 (67,774,608)$                                      44,353.0

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES
11 (2-11602) 2 310-13 m2 651,384.0 927$                 603,832,968$                       546,376.0 506,490,552$                   37,480.0 34,743,960$                                       513,856.0
12 (2-11602) 2 311-13 m3 10,320.0 117,875$          1,216,470,000$                    29,803.0 3,513,028,625$                -$                                                        25,076.0
13 (2-11602) 2 320-13 m3 117,300.0 166,273$          19,503,822,900$                  54,991.0 9,143,518,543$                -101.0 (16,793,573)$                                      42,441.0
14 (2-11602) 2 330-13 m3 79,120.0 180,217$          14,258,769,040$                  9,792.0 1,764,684,864$                -$                                                        9,708.0
15 (2-11602) 2 330-13 m3 10,320.0 192,624$          1,987,879,680$                    -$                                      -$                                                        

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 (8-11603) 8 420-13 m2 441,573.0 2,710$              1,196,662,830$                    58,781.0 159,296,510$                   -$                                                        57,785.0
17 (8-11603) 8 421-13 m2 441,573.0 1,991$              879,171,843$                       59,157.0 117,781,587$                   -$                                                        58,161.0
18 (8-11603) 8 450.1P m3 37,384.0 823,050$          30,768,901,200$                  6,003.0 4,940,769,150$                -$                                                        5,903.4
19 (8-11603) 8 450.2P m3 27,692.0 823,250$          22,797,439,000$                  4,295.2 3,535,990,470$                -$                                                        4,102.2
20 (8-11603) 8 450.9P m3 4,988.0 867,777$          4,328,471,676$                    423.1 367,156,449$                   -$                                                        185.1
21 (8-11601) 8 460.1P m3 2,600.0 72,822$            189,337,200$                       386.0 28,109,292$                     -$                                                        148.0

22 (8-11601) 8 465-13 m3 2,600.0 78,894$            205,124,400$                       -$                                      -$                                                        

23 (8-11603) 8 466-13 m 3,500.0 4,342$              15,197,000$                         -$                                      -$                                                        
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

24 (6) 6 600-13 m3 31,472.0 32,667$            1,028,095,824$                    10,719.0 350,157,573$                   -$                                                        10,719.0
24,1 (6-11604) 6 600-13 m3 32,667$            61,753.0 2,017,285,251$                1,857.0 60,662,619$                                       49,445.2
24,2 (6-11606) 6 600-13 m3 32,667$            10,000.0 326,670,000$                   51.8 1,692,151$                                         2,649.3
24,3 (6-14101) 6 600-13 m3 32,667$            7,000.0 228,669,000$                   -$                                                        3,634.5
25 (6-11604) 6 610-13 m3 2,584.0 44,832$            115,845,888$                       13,584.5 609,020,304$                   155.9 6,989,309$                                         7,828.5

26 (6) 6 610-13 m3 988.0 157,520$          155,629,760$                       -$                                      -$                                                        
26,1 (6-11604) 6 610-13 m3 157,520$          838.0 132,001,760$                   -$                                                        
26,2 (6-11606) 6 610-13 m3 157,520$          150.0 23,628,000$                     -$                                                        

27 (7) 7 621-13 m 620.0 2,220,693$       1,376,829,660$                    -$                                      -$                                                        

27,1 (7-11606) 7 621-13 m 2,220,693$       32.0 71,062,176$                     -$                                                        

27,2 (7-14102) 7 621-13 m 2,220,693$       393.0 872,732,349$                   -$                                                        370.2

28 (7-14102) 7 621-13 m 1,580.0 2,877,598$       4,546,604,840$                    -$                                      -$                                                        

29 (6) 6 630-13 m3 2,255.0 884,362$          1,994,236,310$                    474.0 419,187,588$                   -$                                                        474.0
29,1 (6-11604) 6 630-13 m3 884,362$          5,017.0 4,436,844,154$                233.7 206,675,399$                                     3,073.8
29,2 (6-11606) 6 630-13 m3 884,362$          1,480.0 1,308,855,760$                45.3 40,061,599$                                       190.7

30 (7-14104) 7 630.3.1P m3 1,454.0 1,046,498$       1,521,608,092$                    674.0 705,339,652$                   55.6 58,185,289$                                       312.3

31 (6-11604) 6 630-13 m3 4,856.0 719,000$          3,491,464,000$                    115.9 83,332,100$                     -$                                                        20.3
32 (6) 6 630-13 m3 180.0 504,306$          90,775,080$                         126.0 63,542,556$                     -$                                                        126.0

32,1 (6-11604) 6 630-13 m3 504,306$          724.0 365,117,544$                   12.6 6,354,256$                                         455.7
32,2 (6-11606) 6 630-13 m3 504,306$          85.0 42,866,010$                     -$                                                        8.6
32,3 (6-14101) 6 630-13 m3 504,306$          45.0 22,693,770$                     -$                                                        1.8
33 (6-11604) 6 630-13 m3 264.0 460,906$          121,679,184$                       1,571.0 724,083,326$                   243.0 112,000,158$                                     1,261.8
34 (4-14104) 4 632-13 632.1P m 102.0 548,017$          55,897,734$                         -$                                      -$                                                        

35 (4) 4 640-13 kg 1,007,643.0 5,378$              5,419,104,054$                    37,305.1 200,626,828$                   -$                                                        37,305.1
35,1 (4-11604) 4 640-13 kg 5,378$              515,337.9 2,771,487,226$                14,407.3 77,482,459$                                       354,616.1
35,2 (4-11606) 4 640-13 kg 5,378$              200,000.0 1,075,600,000$                842.2 4,529,352$                                         18,039.3
35,3 (4-14102) 4 640-13 kg 5,378$              160,000.0 860,480,000$                   11,963.7 64,340,779$                                       107,831.0
35,4 (4-14104) 4 640-13 kg 5,378$              80,000.0 430,240,000$                   -$                                                        
35,5 (4-11603) 4 640-13 kg 5,378$              180,000.0 968,040,000$                   1,378.9 7,415,724$                                         87,719.1
36 (6-14104) 6 624-13 m 48.0 1,991,463$       95,590,224$                         60.0 119,487,780$                   -$                                                        
37 (4-14104) 4 650-13 kg 64,725.0 11,740$            759,871,500$                       1,909.8 22,421,052$                     -$                                                        1,909.8
38 (3-11608) 3 650-13 kg 64,725.0 364$                 23,559,900$                         55,628.5 20,248,774$                     -$                                                        55,628.5
39 (4-14104) 4 650-13 kg 64,725.0 4,286$              277,411,350$                       55,628.5 238,423,751$                   -$                                                        55,628.5
40 (6-11604) 6 661-13 m 800.0 680,037$          544,029,600$                       2,250.0 1,530,083,250$                69.0 46,922,553$                                       1,519.0

Montaje de estructura metálica Acero 238,423,751$                      
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior 1,032,976,203$                   

Sello para juntas para puentes -$                                        
Fabricación de estructura metálica Acero 22,421,052$                        
Transporte de estructura metálica 20,248,774$                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 471,753,320$                      

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 579,915,118$                      
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 200,626,828$                      
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1,907,125,386$                   
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 97,015,355$                        

Concreto clase 14 MPA 907,751$                             
Concreto clase 14 MPA Ciclópeo 581,571,191$                      
Baranda Metálica -$                                        

Concreto clase 14 MPA 63,542,556$                        
Concreto clase 14 MPA 229,812,244$                      
Concreto clase 14 MPA 4,337,032$                          

Concreto clase  28 MPA 168,647,833$                      
Concreto clase  28 MPA  para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, 
dados y vía 326,821,325$                      

Concreto clase 21 MPA 14,595,700$                        

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no 
incluye refuerzo) -$                                        

Concreto clase  28 MPA 419,187,588$                      
Concreto clase  28 MPA 2,718,351,916$                   

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye refuerzo) -$                                        

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye refuerzo) -$                                        

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye refuerzo) 822,100,549$                      

Rellenos con material filtrante -$                                        
Rellenos con material filtrante -$                                        
Rellenos con material filtrante -$                                        

Excavaciones varias sin clasificar 86,544,683$                        
Excavaciones varias sin clasificar 118,728,212$                      
Rellenos para Estructuras con suelo 350,967,312$                      

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                        

Excavaciones varias sin clasificar 350,157,573$                      
Excavaciones varias sin clasificar 1,615,226,348$                   

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 160,625,523$                      
Fresado de pavimento asfaltico 10,777,656$                        

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y 
la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. -$                                        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 115,798,551$                      
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 4,858,793,370$                   
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 3,377,136,150$                   

Base granular clase A 1,749,546,636$                   
Base granular  para bacheo clase A -$                                        

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 156,597,350$                      

Conformación de la calzada existente 476,344,512$                      
Afirmado 2,955,833,500$                   
Subbase Granular clase A 7,056,792,393$                   

Pedraplén compacto 2,121,426$                          
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                        
Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) 3,795,463,622$                   

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 1,499,819,715$                   
Remoción de Derrumbes 7,631,901$                          
Terraplenes 2,328,873,345$                   

Demolición de Estructuras 3,969,280$                          
Remoción de alcantarillas   101,041,836$                      
Excavación sin clasificar de préstamos 1,207,584$                          

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                        
Demolición de Estructuras 20,753,664$                        
Demolición de Estructuras 253,807,104$                      

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 9                        
de fecha 10/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                        

No. DE ORDEN GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                      -$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CÓRDOBA VALOR BÁSICO ACTA: JULIO DE 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

04/08/2024
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 38 2,329,643,093.00$                             MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 9                        
de fecha 10/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                        

No. DE ORDEN GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                      -$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CÓRDOBA VALOR BÁSICO ACTA: JULIO DE 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

41 (6-11604) 6 663.1P m 208.0 66,621$            13,857,168$                         208.0 13,857,168$                     -$                                                        
42 (6-11604) 6 663.3P m 3,000.0 38,113$            114,339,000$                       20,500.0 781,316,500$                   591.0 22,524,783$                                       9,551.0

43 (6-11604) 6 671-13 m3 5,436.0 626,979$          3,408,257,844$                    -$                                      -$                                                        

44 (8-11604) 8 673-13 m2 76,685.0 8,093$              620,611,705$                       49,070.0 397,123,510$                   -$                                                        34,843.0
45 (6-11604) 6 673-13 m3 9,340.0 148,140$          1,383,627,600$                    31,875.0 4,721,962,500$                211.7 31,361,238$                                       25,236.4
46 (6-11604) 6 673-13 m3 4,940.0 184,371$          910,792,740$                       8,000.0 1,474,968,000$                88.0 16,224,648$                                       5,436.5

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47 (8-11607) 8 m 189,675.0 1,794$              340,276,950$                       169,701.0 304,443,594$                   -$                                                        

48 (8-11607) 8 m2 85.0 59,987$            5,098,895$                           85.0 5,098,895$                       -$                                                        

49 (8-11607) 8 u 25,913.0 8,346$              216,269,898$                       29,910.0 249,628,860$                   -$                                                        

50 (4-11607) 4 u 446.0 398,008$          177,511,568$                       446.0 177,511,568$                   -$                                                        

51 (4-11607) 4 u 2,281.0 326,033$          743,681,273$                       2,281.0 743,681,273$                   -$                                                        

52 (4-11607) 4 720-13 u 92.0 255,373$          23,494,316$                         92.0 23,494,316$                     -$                                                        
53 (4-11607) 4 730-13 m 2,568.0 230,532$          592,006,176$                       3,785.0 872,563,620$                   -$                                                        3,470.0
54 (4-11607) 4 730-13 u 166.0 103,189$          17,129,374$                         86.0 8,874,254$                       -$                                                        68.0
55 (4-11607) 4 740-13 u 1,732.0 22,031$            38,157,692$                         832.0 18,329,792$                     -$                                                        664.0

OBRA-6 OBRAS VARIAS
56 (6-11606) 6 810.1P m2 1,235.0 111,228$          137,366,580$                       400.0 44,491,200$                     -$                                                        
57 (6-11606) 6 810-13 m2 6,711.0 18,835$            126,401,685$                       4,201.8 79,140,903$                     -$                                                        3,076.0

TRANS-7 TRANSPORTE

58 (3-11608) 3 900-13 m3-km 4,852,529.0 1,175$              5,701,721,575$                    13,769,563.4 16,179,236,955$              157,381.3 184,923,028$                                     12,625,227.7

59 (3-11608) 3 900-13 m3-km 18,900.0 1,175$              22,207,500$                         18,900.0 22,207,500$                     -$                                                        2,832.7

NP ÍTEM NO PREVISTOS -$                                                        
60 (1-11601) 1 210.1.3P m3 39,009$            -$                                          191,895.0 7,485,632,055$                1,915.0 74,702,235$                                       183,277.0
61 (6-11603) 6 661.2P m3 853,230$          -$                                          40,892.4 34,890,622,452$              473.0 403,577,790$                                     29,833.2
62 (6-11604) 6 610.1P m 1,923,475$       -$                                          180.0 346,225,500$                   -$                                                        71.0
63 (8-11604) 8 201-13 m2 9,165$              -$                                          185,940.0 1,704,140,100$                3,021.7 27,693,881$                                       138,516.3

64 (6-11604) 6 671.1P m3 799,420$          -$                                          9,253.0 7,397,033,260$                107.7 86,097,534$                                       6,484.7

65 (8-11607) 8 2P m 1,478$              -$                                          124,000.0 183,272,000$                   -$                                                        
66 (6-11604) 6 610.8P m3 153,337$          -$                                          23,626.0 3,622,739,962$                956.6 146,682,174$                                     13,839.8
67 (4-11604) 4 640.3P kg 8,056$              -$                                          6,555.0 52,807,080$                     222.3 1,790,849$                                         4,318.9
68 (6-14102) 6 642.1P u 4,665,181$       -$                                          8.0 37,321,448$                     -$                                                        8.0
69 (6-14104) 6 642.2P m 2,124,081$       -$                                          18.6 39,507,907$                     18.0 38,233,458$                                       18.0
70 (5-14104) 5 650.2P kg 13,401$            -$                                          51,217.4 686,364,377$                   -$                                                        51,217.4
71 (7-14104) 7 731.1P m 251,064$          -$                                          312.0 78,331,968$                     -$                                                        61.0
72 (1-11606) 1 802.3P u 177,821$          -$                                          600.0 106,692,600$                   -$                                                        423.0
73 (1-11606) 1 802.3P u 101,156$          -$                                          230.0 23,265,880$                     -$                                                        55.0
74 (6-11606) 6 810.2P m2 15,624$            -$                                          79,900.0 1,248,357,600$                -$                                                        58,203.0
75 (6-11606) 6 810.4P m2 21,533$            -$                                          20,000.0 430,660,000$                   -873.0 (18,798,309)$                                      -1.0
76 (6-11606) 6 811.1P m3 37,179$            -$                                          55,003.0 2,044,956,537$                5,743.0 213,518,997$                                     38,499.0
77 (6-11601) 6 201.16P m 13,537$            -$                                          5,785.0 78,311,545$                     -$                                                        40.0

78 (6-11601) 6 201.16P m 7,209$              -$                                          5,675.0 40,911,075$                     -$                                                        69.0

79 (8-11606) 8 683.1P m 21,337$            -$                                          2,720.8 58,053,710$                     -$                                                        632.4
80 (6-11601) 6 600.2.1P m3 81,263$            -$                                          450.0 36,568,350$                     -$                                                        233.0
81 (6-11606) 6 623.1.1P m 297,167$          -$                                          2,080.0 618,107,360$                   -$                                                        2,080.0
82 (7-14104) 7 630.1P m3 2,731,282$       -$                                          48.8 133,286,562$                   14.7 40,149,845$                                       45.7
83 (5-14104) 5 641.1P kg 42,370$            -$                                          4,939.0 209,265,430$                   -$                                                        
84 (6-14102) 6 642.1P u 124,988$          -$                                          4.0 499,952$                          -$                                                        
85 (6-14102) 6 642.1P u 194,455$          -$                                          8.0 1,555,640$                       -$                                                        
86 (6-14102) 6 642.1P u 974,124$          -$                                          10.0 9,741,240$                       -$                                                        6.0
87 (6-14102) 6 642.1P u 1,727,076$       -$                                          12.0 20,724,912$                     -$                                                        
88 (6-11604) 6 7P m 68,446$            -$                                          3,282.0 224,639,772$                   13.0 889,798$                                            864.0
89 (6-11604) 6 8P m 50,750$            -$                                          231.4 11,743,550$                     -$                                                        225.0

90 (6-11604) 6 672.2.1 m 186,708$          -$                                          4,740.0 884,995,920$                   467.0 87,192,636$                                       1,361.0

91 (6-11604) 6 672.2.2 m 110,223$          -$                                          530.0 58,418,190$                     -$                                                        120.0
92 (6-11604) 6 672.2.3 m 74,897$            -$                                          3,500.0 262,139,500$                   203.0 15,204,091$                                       2,223.0
93 (6-11604) 6 672.2 P u 5,153,478$       -$                                          82.0 422,585,196$                   16.0 82,455,648$                                       40.0
94 (6-11606) 6 674.1P m 139,817$          -$                                          2,739.5 383,028,672$                   -$                                                        Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                        

Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la 13,226,760$                        
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la 166,496,031$                      

Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15) 11,418,750$                        
Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la 
preparación de la superficie de apoyo 254,109,588$                      

Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo 206,139,120$                      

Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 60. -$                                        
Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 60. -$                                        
Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60. 5,844,744$                          

Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22) 59,137,344$                        

Excavaciones Varias en Roca en Seco 18,934,279$                        
Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m 618,107,360$                      
Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes 124,819,587$                      
Acero de Preesfuerzo -$                                        

Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60. -$                                        

Rellenos para estructuras con afirmado 2,122,153,413$                   
Barra Lisa Junta Dilatación Box 34,793,058$                        
Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza 60 37,321,448$                        
Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80 38,233,458$                        
Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) 686,364,377$                      
Defensa de concreto tipo new jersey 15,314,904$                        
Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes 541,480$                             
Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye suministro de 
postes de madera) 497,421$                             

Geodrén Planar - ancho 0,5 m 13,493,519$                        

Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido 1,269,501,890$                   

Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo 5,183,998,874$                   

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de demarcación en -$                                        

Cargue y suministro de material de terraplen para zonas Inundables 7,149,452,493$                   
Pavimento de concreto hidráulico MR40 25,454,581,236$                 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior 136,566,725$                      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales 
y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de 14,834,642,621$                 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m) 3,328,423$                          

Captafaros 14,628,584$                        

Empedrado para protección de taludes -$                                        
Protección de Taludes con bloques de césped 57,936,460$                        

Poste de referencia -$                                        
Defensa metálica 799,946,040$                      
Sección final 7,016,852$                          

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva -$                                        

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm -$                                        

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial 
con resina termoplástica -$                                        

Manual de Señalización Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                        

Material granular drenante 3,738,520,296$                   
Material de cobertura tipo SBG 1,002,332,942$                   

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos -$                                        

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm 364,017,263$                      
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo -$                                        

Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido 281,984,399$                      

Tubería para filtro PVC  ø 6" -$                                        

75,218,283$                        

Protección de taludes con manto TRM500 1,431,354,321$                   

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final) 5,563,580$                          
Protección de taludes semilla al voleo 909,363,672$                      
Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas (21,533)$                             
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 38 2,329,643,093.00$                             MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 9                        
de fecha 10/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                        

No. DE ORDEN GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                      -$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CÓRDOBA VALOR BÁSICO ACTA: JULIO DE 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

95 (6-11606) 6 681.3P m3 237,003$          -$                                          1,180.0 279,663,540$                   132.0 31,284,396$                                       310.0

96 (8-11606) 8 683.2 m2 29,841$            -$                                          5,858.5 174,823,499$                   1,927.0 57,503,607$                                       4,019.5

97 (4-11607) 4 710.1P u 24,636,607$     -$                                          2.0 49,273,214$                     -$                                                        2.0

98 (4-11607) 4 710.1P u 1,684,913$       -$                                          2.0 3,369,826$                       -$                                                        2.0

99 (3-11608) 3 900.1P m3/Est 1,149$              -$                                          235,504.0 270,594,096$                   13,462.0 15,467,838$                                       218,772.0

(3)$                                    
145,115,522,331$                145,115,522,331$            2,299,706,117$                                  

* 18,736,504,837$                  18,736,504,837$              -$                                                        
* 650,475,331$                       650,475,331$                   -$                                                        
* 164,502,502,499$                164,502,502,499$            2,299,706,117$                                  
* 1,202,133,672$                    1,202,133,672$                16,805,545$                                       
* 165,704,636,171$                165,704,636,171$            2,316,511,662$                                  
* 1,150,000,000$                    1,150,000,000$                -$                                                        99.97%
* 218,500,000$                       218,500,000$                   -$                                                        
* 1,368,500,000$                    1,368,500,000$                -$                                                        
* 3,759,541,759$                    3,759,541,759$                30,913,104$                                       
* 640,000,000$                       640,000,000$                   -$                                                        
* 171,472,677,930$                171,472,677,930$            2,347,424,766$                                  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
8.720%
10.643%
75.636%
24.364%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                               2,316,511,662 8,014,689,477$                1 Obras de Explanación 104,466,153$          

 $                                                    - 12,238,517,041$              2 Sub-bases y bases 17,950,387$            

 $                                                    - 8,679,728,600$                3 Transporte de materiales 200,390,866$          

 $                                                    - 17,828,860,509$              4 Aceros y elementos metálicos 155,559,163$          

 $                                    30,913,104 821,591,476$                   5 Acero Estructural y cables de acero -$                            

 $                                                    - 57,936,460$                     6 Concretos, morteros y obras varias 1,637,806,926$       

 $                                                    - 14,837,971,029$              7 Concreto para superestructuras 98,335,134$            

 $                                                    - 46,539,955,086$              8 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles 85,197,488$            

 $                               2,347,424,766 109,019,249,678$            TOTAL 2,299,706,117$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales 
y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia 251,369,028$                      

Geogaviones malla galvanizada entrelazada 73,470,930$                        
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos 119,945,900$                      

Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo 
grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación). 49,273,214$                        

Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m,  reflectivo grado 
diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación) 3,369,826$                          

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                  2,329,643,093  $                          17,781,673 TOTAL 2,299,706,117$                                                                     109,019,249,678$               

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                      -    $                                        -   NP 1,303,646,468$                                                                     10,364,654,308$                 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                      -    $                                        -   T 184,923,028$                                                                        1,289,056,365$                   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                      -    $                                        -   OV -$                                                                                           49,659,836,524$                 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                       29,936,976  $                               976,128 SCT -$                                                                                           686,364,377$                      

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                      -    $                                        -   OA 763,422,316$                                                                        4,426,308,384$                   

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

 $                                      -    $                                        -   P -$                                                                                           15,109,588,846$                 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
AJUSTES  $                                      -    $                                        -   SB, B Y A 17,950,387$                                                                          12,238,517,041$                 

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                  2,299,706,117  $                          16,805,545 E 29,763,918$                                                                          15,244,923,833$                 

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA 19%) (J) 2,426,318,638$                   

Valor Saldo por Amortizar 3,494,698,331.00$             

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

Valor Anticipo Otorgado 14,343,935,268.00$           
Valor Amortizado Presenta Acta 244,757,722.00$                
Valor Amortizado Acumulado 10,849,236,937.00$           

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                        
VALOR TOTAL 131,051,045,531$               

Valor

AJUSTE AL PESO -$                                        
SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A) 109,019,249,678$               

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 17,314,190,241$                 
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C) -$                                        

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 126,333,439,919$               

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H) 218,433,112$                      
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,368,081,066$                   

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 923,205,908$                      
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 127,256,645,827$               

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,149,647,954$                   
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 38 2,329,643,093.00$                             MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Última Acta de Modificación No. 9                        
de fecha 10/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

1050 DE 2021 CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$                                                        

No. DE ORDEN GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$                                      -$                                                                       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: 31/08/2025
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 DE 2021 51 MESES 51 MESES

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE CÓRDOBA VALOR BÁSICO ACTA: JULIO DE 2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad,
Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

OBSERVACIONES

El Consorcio Isla se reitera en su inconformismo por los descuentos parciales de subbase, estabilización con cal en los sectores con MR que está en observación y en las zonas de revegetalización de taludes, de acuerdo con lo ya manifestado por medio de radicado No. 37475 del 4 de junio del 2024 y No. 37542 del 9 de junio de 2024, sin embargo se acordó con
la interventoría realizar los descuentos en 3 etapas.  El Consorcio Isla se encuentra ejecutando actividades planteadas y acordadas en el plan de monitoreo y seguimiento a los daños presentados al pavimento.

DOS MIL CIENTO  DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

2,329,643,093$                     
2,084,885,371$                     

2,102,667,044$                     

04/08/2024

Mobile User



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: JULIO DE 2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 38 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma
Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matricula profesional No.: 22202-273807
APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha de Firma:

Firma
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO 
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL 
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

(Indicar el periodo del Acta)

GRUPO NORTE CÓRDOBA

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    2,102,667,044 DOS MIL CIENTO  DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Firma
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL 
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Acta de Recibo Parcial de Obra No.38
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

DEL PERIODO JULIO DE 2024

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 901.479.090-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020

ORDEN DE PAGO

PÁGINA 1 DE 1

04/08/2024
(Día / Mes / Año)

2,329,643,093$     

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

08/08/2024 AMAURY GUZMAN

AMAURY GUZMAN08/08/2024

08/08/2024 ELLEN AICARDY G.

09/08/2024 ELLEN AICARDY G.

 

 

Firmado digitalmente por 

AICARDY GALEANO ELLEN 

OBEIMAR

 

 

Firmado digitalmente 

por AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR

 

 

Firmado digitalmente 

por AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR

 

 Firmado 

digitalmente por 

AICARDY GALEANO 

ELLEN OBEIMAR

ASUS
Texto tecleado
23/08/2024

ASUS
Texto tecleado
JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA

ldiazp
Texto escrito a máquina
26/08/24			Luis Diaz



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA X 38

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________

OTRO

CUAL? VIATICOS

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02        RECURSO No.  11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

JULIO DE 2024

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

923 DE 2021
PERIODO

$2,102,667,044.00

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

$2,102,667,044.00

Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Apoyo a la Supervisión

$0.00

$0.00



Contrato N° Contratista:

Acta N° 38 Período:

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 $ 0.00

2
3
4
5
6
7
8
9

10
$ 0.00

VALOR CON IVA
$ 135,211,667
$ 790,377,919

$ 1,284,745,574
$ 137,089,606

$ 2,347,424,766

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matrícula No.: 05202-66520 ANT Matrícula No.: 25202-084198

Objeto del Contrato:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Valor basico: 2,329,643,093$                                                  JULIO DE 2024

VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

923 DE 2021 CONSORCIO ISLA 066-2020

2,347,424,766$                                                  

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor Incluido Iva:

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños Subtotal

74CR02 Carretera Santa Lucia - Moñitos $ 2,347,424,766 $ 0 $ 2,347,424,766

TOTALES $ 2,347,424,766 $ 0 $ 2,347,424,766
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO  1 CORDOBA VALOR SIN IVA
800.096.734-1 MUNICIPIO 1 MONTERIA $ 134,187,442
800.096.805-6 MUNICIPIO 2 SAN PELAYO $ 784,390,829
800.096.758-8 MUNICIPIO 3 LORICA $ 1,275,013,665
800.065.474-9 MUNICIPIO 4 MOÑITOS $ 136,051,157

TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA $ 2,329,643,093

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

MUNICIPIO 5

Mobile User



OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No
NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y 
TRAMO)

004A-D-T3-MSM 78.704.201  K15+097,20 D  K15+157,09 D 

005A-D-T3-MSM 26.198.392  K15+552,38 D  K15+694,64 D 

006A-D-T3-MSM 1.067.964.456  K16+097,96 D K16+180,58 D

007A-I-T3-MSM 26.204.472  K15+923,12  I  K15+993,92 I 

005A-D-T9-MSM 1.070.816.266  K42+089,04 D  K42+094,31 D 

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: DAVID JOSÉ SUÁREZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 22202124456 COR 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

 $  13.330.278 

YESENIA LUZ VILLALBA LOPEZ

MARIA LEONOR AVILA TORDECILLA

JAIME AGUSTO COHEN

DORMY ISABEL SERNA HERNANDEZ

 $  3.398.487 

 Propietario 

URANIA DEL CARMEN MARTINEZ FLOREZ  $  2.573.776 

 $  2.143.323 

 $  3.254.793 

NOMBRE  INTERVENTORIA 
1050 DE 2021

CONSORCIO VIAL NORTE
923 de 2021

CONSORCIO ISLA 066 2020

30/07/2024

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3"

(Día / Mes / Año)

 Abs. Inicial 

2. DESCRIPCIÓN

Cedula Ciudadanía Abs. Final Avalúo

CORDOBAGRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORAL:

FECHA

UNIDAD EJECUTORA:

PREDIO 

 RUTA NACIONA 74 CR02  Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
1 DE 1

1

MASPS-MN1-IN-5-FR-8

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN



UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:
CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO 

PÚBLICO

SOLICITUD 
ANTE IGAC 

O 
AUTORIDAD

LEVANTAMI
ENTO 

TOPOGRÁFI
CO DE ÁREA 
RESTANTE 

POR 
HECTÁREA

CON 
PROPIEDAD 

DE 
TERRENO

PROPIEDAD 
DE 

TERRENO + 
VALORACIÓ

N 
COMPONEN
TES (RES. 
2684/2015)

MEJORAS 
SIN 

TERRENO

AVALÚOS 
ENTRE 1,5 
HASTA 2 
SMMLV

AVALÚOS ENTRE 1 
HASTA 1,5 SMMLV

AVALÚOS ENTRE 0 
HASTA 1 SMMLV 

OFERTA DE 
COMPRA Y 

NOTIFICACIÓN

INSCRIPCIÓN DE 
OFERTA

PERMISO 
INTERVENCIÓN 
VOLUNTARIA 

(TITULAR 
INSCRITO)

ELABORACIÓN - 
LEGALIZACIÓN 

PROMESA COMPRA

TRÁMITE DE 
PRIMER PAGO

ENTREGA REAL 
Y MATERIAL 
DEL PREDIO

ESCRITURA 
OTORGADA Y 

REGISTRADA  A 
FAVOR DE 

INVIAS

TRÁMITE 
DE PAGO 

FINAL

RADICACI
ÓN DE LA 
SOLICITU
D ANTE 

IGAC

ELABORA
CIÓN Y 

NOTIFICA
CIÓN DE 

LA 
RESOLUC

IÓN DE 
EXPROPI

ACIÓN

CONTESTACIÓN DE 
RECURSO DE 

REPOSICIÓN EN 
VÍA 

ADMINISTRATIVA

NOTIFICACIÓN DE 
RECURSO DE 

REPOSICIÓN EN 
VÍA 

ADMINISTRATIVA

PRESENTACIÓN 
DE DEMANDA 

ADMITIDA CON 
SOLICITUD DE 

ENTREGA 
ANTICIPADA

ENTREGA REAL Y 
MATERIAL DEL 
INMUEBLE POR 

PARTE DEL JUEZ 
O QUIEN ESTE 

COMISIONE

NOTIFICACIÓN 
PROPUESTA COMPRA DE 

MEJORAS

DOCUMENTO DE 
COMPRAVENTA DE 

MEJORAS Y 
LEGALIZACIÓN

ENTREGA DEL PREDIO 
LIBRE DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL 

DOCUMENTO DE 
COMPRAVENTA

TRÁMITE DE PAGO Y 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN DEL 
ÚLTIMO CONTADO POR 
PARTE DEL VENDEDOR

TRÁMITE DE 
ACCIÓN 

POLICIVA ANTE 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
LOGRANDO LA 
RESTITUCIÓN

001-D-T1-MSM
SEBASTIAN JARAMILLO MONTOYA 

LUCAS JARAMILLO MONTOYA
17 0 35 0 0 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002-I-T1-MSM AGROINDUSTRIAS DC SAS 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 35 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003-D-T1-MSM
SEBASTIAN JARAMILLO MONTOYA 

LUCAS JARAMILLO MONTOYA
17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 35 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001-I-T2-MSM VICTOR MANUEL DEGIOVANNI 18 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 35 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001-I-T3-MSM MARIA MONICA TAVERA Y OTRO 17 0 27 0 0 0 0 24 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 35 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002-D-T3-MSM MARIA REGINA PAYARES MERCADO 22 0 36 0 0 0 0 25 38 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003-I-T3-MSM MARCIAL FRANCISCO HERNANDEZ  (Q.E.P.D.) 17 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004-D-T3-MSM LA NACIÓN 17 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004A-D-T3-MSM
JAIME AGUSTO COHEN TORCEDILLA Y SILVIA 

ELENA COHEN TORDECILLA
0 0 0 0 22 0 0 0 0 28 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 38 38 38 0

005-D-T3-MSM LA NACIÓN 17 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005A-D-T3-MSM DORMI ISABEL BERNA HERNANDEZ 0 0 0 0 22 0 0 0 0 25 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 38 0
006-D-T3-MSM LA NACIÓN 17 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006A-I-T3-MSM MARIA LEONOR AVILA TORDECILLA 0 0 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 38 0
007-I-T3-MSM LA NACIÓN 17 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

007A-I-T3-MSM URANIA DEL CARMEN MARTINEZ 0 0 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 38 0
008-D-T3-MSM LA NACIÓN 17 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

008A-D-T3-MSM NANCY ARIZA CUADRADO 0 0 0 0 18 30 0 0 0 25 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 38 38 0 0
009A-I-T3-MSM YESENIA PAOLA OSORIO DIAZ 0 0 0 0 22 0 0 0 0 25 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 27 27 30 0
010A-I-T3-MSM DISNEY LORENA GALVAL GONZALEZ 0 0 0 0 22 0 0 0 0 25 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 27 27 30 0
011A-I-T3-MSM BARBARA MARIA BERNA HERNANDEZ 0 0 0 0 22 0 0 0 0 25 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 0
012-D-T3-MSM JOSÉ GABRIEL CANO POLO 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001-I-T4-MSM LA NACIÓN 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001A-I-T4-MSM NELLY DEL CARMEN ARTEAGA ESPITIA 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 22 24 22 0
002-D-T6-MSM HONORIA VARGAS BURGOS 35 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRAMITES ADICIONALES PARA EL INICIO DE LA EXPROPIACIÓN JUDICIAL COMPRA DE MEJORAS

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIO DE TÍTULOS

ACLARACIÓN DE CABIDA 
Y LINDEROS

ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS DE TITULOS 

PARA MEJORAS

ELABORACIÓ
N DE LA 
FICHA 

PREDIAL SIN 
COMPONENT

E 
TOPOGRÁFIC

O

ELABORAR 
FICHA PREDIAL 

SIN 
COMPONENTE 
TOPOGRÁFICO

AJUSTE AL ESTUDIO 
DE TÍTULOS POR 
CAMBIOS  EN LA 

SITUACIÓN JURÍDICA 
DEL INMUEBLE

MODIFICAR Y/O 
ACTUALIZAR LA FICHA 

PREDIAL

MODIFICAR Y 
ACTUALIZAR 
SIN TRABAJO 

DE CAMPO

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 
PÁGINA 1 DE 1

FECHA
30/07/2024

CONSORCIO ISLA 066 2020 FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No 1 :
VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio Propietario
ELABORACIÓN 

DE PLANO Y 
FICHA PREDIAL 
PARA MEJORA

31/08/2025

$ 0,00

 RUTA NACIONA 74 CR02  Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)

1050 de 2021

$ 0,00

ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y 
TOPOGRÁFICO

ELABORACIÓN DE LA 
FICHA PREDIAL: 

COMPONENTE TÉCNICO 
Y TOPOGRÁFICO CON 

LOS RESPECTIVOS 
SOPORTES DEL 

INMUEBLE + 
REQUERIMIENTO 
IDENTIFICACIÓN 

ENCARGO VALUATORIO 
POR RESOLUCIÓN 898 

DE 2014

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3"

51  MESES

N.A

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

923 DE 2021 PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

PRE ACTA PREDIAL No: 
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

GRUPO NORTE 38
JULIO DE 2024

30/07/2024



UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO:
CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO 

PÚBLICO

SOLICITUD 
ANTE IGAC 

O 
AUTORIDAD

LEVANTAMI
ENTO 

TOPOGRÁFI
CO DE ÁREA 
RESTANTE 

POR 
HECTÁREA

CON 
PROPIEDAD 

DE 
TERRENO

PROPIEDAD 
DE 

TERRENO + 
VALORACIÓ

N 
COMPONEN
TES (RES. 
2684/2015)

MEJORAS 
SIN 

TERRENO

AVALÚOS 
ENTRE 1,5 
HASTA 2 
SMMLV

AVALÚOS ENTRE 1 
HASTA 1,5 SMMLV

AVALÚOS ENTRE 0 
HASTA 1 SMMLV 

OFERTA DE 
COMPRA Y 

NOTIFICACIÓN

INSCRIPCIÓN DE 
OFERTA

PERMISO 
INTERVENCIÓN 
VOLUNTARIA 

(TITULAR 
INSCRITO)

ELABORACIÓN - 
LEGALIZACIÓN 

PROMESA COMPRA

TRÁMITE DE 
PRIMER PAGO

ENTREGA REAL 
Y MATERIAL 
DEL PREDIO

ESCRITURA 
OTORGADA Y 

REGISTRADA  A 
FAVOR DE 

INVIAS

TRÁMITE 
DE PAGO 

FINAL

RADICACI
ÓN DE LA 
SOLICITU
D ANTE 

IGAC

ELABORA
CIÓN Y 

NOTIFICA
CIÓN DE 

LA 
RESOLUC

IÓN DE 
EXPROPI

ACIÓN

CONTESTACIÓN DE 
RECURSO DE 

REPOSICIÓN EN 
VÍA 

ADMINISTRATIVA

NOTIFICACIÓN DE 
RECURSO DE 

REPOSICIÓN EN 
VÍA 

ADMINISTRATIVA

PRESENTACIÓN 
DE DEMANDA 

ADMITIDA CON 
SOLICITUD DE 

ENTREGA 
ANTICIPADA

ENTREGA REAL Y 
MATERIAL DEL 
INMUEBLE POR 

PARTE DEL JUEZ 
O QUIEN ESTE 

COMISIONE

NOTIFICACIÓN 
PROPUESTA COMPRA DE 

MEJORAS

DOCUMENTO DE 
COMPRAVENTA DE 

MEJORAS Y 
LEGALIZACIÓN

ENTREGA DEL PREDIO 
LIBRE DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL 

DOCUMENTO DE 
COMPRAVENTA

TRÁMITE DE PAGO Y 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN DEL 
ÚLTIMO CONTADO POR 
PARTE DEL VENDEDOR

TRÁMITE DE 
ACCIÓN 

POLICIVA ANTE 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
LOGRANDO LA 
RESTITUCIÓN

TRAMITES ADICIONALES PARA EL INICIO DE LA EXPROPIACIÓN JUDICIAL COMPRA DE MEJORAS

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIO DE TÍTULOS

ACLARACIÓN DE CABIDA 
Y LINDEROS

ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS DE TITULOS 

PARA MEJORAS

ELABORACIÓ
N DE LA 
FICHA 

PREDIAL SIN 
COMPONENT

E 
TOPOGRÁFIC

O

ELABORAR 
FICHA PREDIAL 

SIN 
COMPONENTE 
TOPOGRÁFICO

AJUSTE AL ESTUDIO 
DE TÍTULOS POR 
CAMBIOS  EN LA 

SITUACIÓN JURÍDICA 
DEL INMUEBLE

MODIFICAR Y/O 
ACTUALIZAR LA FICHA 

PREDIAL

MODIFICAR Y 
ACTUALIZAR 
SIN TRABAJO 

DE CAMPO

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 
PÁGINA 1 DE 1

FECHA
30/07/2024

CONSORCIO ISLA 066 2020 FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No 1 :
VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio Propietario
ELABORACIÓN 

DE PLANO Y 
FICHA PREDIAL 
PARA MEJORA

31/08/2025

$ 0,00

 RUTA NACIONA 74 CR02  Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)

1050 de 2021

$ 0,00

ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y 
TOPOGRÁFICO

ELABORACIÓN DE LA 
FICHA PREDIAL: 

COMPONENTE TÉCNICO 
Y TOPOGRÁFICO CON 

LOS RESPECTIVOS 
SOPORTES DEL 

INMUEBLE + 
REQUERIMIENTO 
IDENTIFICACIÓN 

ENCARGO VALUATORIO 
POR RESOLUCIÓN 898 

DE 2014

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3"

51  MESES

N.A

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

923 DE 2021 PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

PRE ACTA PREDIAL No: 
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

GRUPO NORTE 38
JULIO DE 2024

30/07/2024

003-I-T6-MSM ERASMO JAVIER MARTINEZ ARTEAGA 35 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004-D-T6-MSM LIVIS LINEY MARTINEZ RAMOS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005-D-T6-MSM ENANCIS MARTIENZ ARTEAGA 35 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001-I-T9-MSM LA NACIÓN 18 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001A-I-T9-MSM NURIS DEL CARMEN LOPEZ LAMBERTINO 0 0 0 0 18 0 0 0 0 28 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 36 36 0 0
001B-I-T9-MSM LINO MANUEL LOPEZ ALVAREZ 0 0 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 35 0
002-I-T9-MSM LA NACIÓN 18 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002A-I-T9-MSM MANUEL AVILA OLEA 0 0 0 0 18 0 0 0 0 32 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003-I-T9-MSM LA NACIÓN 22 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003A-I-T9-MSM LEYDIS LOPEZ 0 0 0 0 22 0 0 0 0 28 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004-D-T9-MSM LA NACIÓN 22 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004A-D-T9-MSM VALENTIN MARTINEZ MORELO 0 0 0 0 22 0 0 0 0 28 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005-D-T9-MSM LA NACIÓN 22 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005A-D-T9-MSM YESENIA VILLALBA 0 0 0 0 22 0 0 0 0 25 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 36 36 38 0
001-I-T10-MSM ADIS MACIAS BELLO 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002-D-T10-MSM DAGOBERTO HERNANDEZ CONDE (Q.E.P.D.) 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003-I-T10-MSM LA NACION 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003A-I-T10-MSM MANUEL SALVADOR HERNANDEZ PITALUA 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 22 0
004-D-T10-MSM LA NACION 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004A-D-T10-MSM FERNANDO AUGUSTO CASTRO CASTRO 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 22 24 22 0
004B-D-T10-MSM ROBERTO CARLOS CUADRADO CASTRO 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005-I-T10-MSM LA NACION 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005A-I-T10-MSM LESVIA INES CASTRO PADILLA 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 22 0
006-D-T10-MSM LA NACION 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

006A-D-T10-MSM JAIRO LUIS VALETA MANJARREZ 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 22 0
007-I-T10-MSM NORMAN ENRIQUE PEREZ DORIA 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

007A-I-T10-MSM VICTORIA DOMITIL AVILA OLEALOPEZ 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 22 35 22 0
008-I-T10-MSM LA NACION 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

008A-I-T10-MSM ELVIA EDITH PITALUA MORELO 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 23 0
008B-I-T10-MSM JOSE RAFAEL MARTINEZ PETRO 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 22 0
008C-I-T10-MSM IVAN MOLINA PULIDO 0 0 0 0 27 0 0 0 0 32 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0
009-I-T10-MSM LA NACION 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

009A-I-T10-MSM MARTA DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 22 0

0010-I-T10-MSM
DOMITILA DEL ROSARIO MARTINEZ CASTRO

NEYLA ROSA MARTINEZ CASTRO
17 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0011-D-T10-MSM GABRIEL ARCENIO DURANGO SANTANA 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0012-D-T10-MSM DOMITILA DEL ROSARIO MARTINEZ CASTRO 17 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 32 36 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0013-D-T10-MSM LUIS MIGUEL CORREA BURGOS 17 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 35 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014-I-T10-MSM REMBERTO CASTRO PADILLA 0 0 0 0 27 0 0 0 0 32 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0

Preacta gestión y adquisición No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preacta gestión y adquisición No 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 16 3 0 0 0 10 0 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 18 3 0 0 0 6 0 0 11 0 0 0 0 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 22 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0
Preacta gestión y adquisición No 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Preacta gestión y adquisición No 24 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Preacta gestión y adquisición No 25 0 0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 27 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Preacta gestión y adquisición No 28 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 0
Preacta gestión y adquisición No 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 32 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 35 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 5 1 0
Preacta gestión y adquisición No 36 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0
Preacta gestión y adquisición No 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preacta gestión y adquisición No 38 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 35 0 3 0 26 1 0 34 1 26 0 0 15 0 25 1 0 0 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 20 18 0

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: DAVID JOSÉ SUÁREZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 22202124456 COR 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

TOTAL



UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2025

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

TRANSFERENCIA 
BANCARIA

11/06/2024 004A-D-T3-MSM NA SI  K15+097,20 D  K15+157,09 D NA
CONTRATO DE COMPRA DE 

MEJORAS
NA 78.704.201 JAIME AUGUSTO COHEN 3/11/2023  $      13.330.278  $      13.330.278  $      -   

TRANSFERENCIA 
BANCARIA

11/06/2024 005A-D-T3-MSM NA SI  K15+552,38 D  K15+694,64 D NA
CONTRATO DE COMPRA DE 

MEJORAS
NA 26.198.392 DORMY ISABEL SERNA HERNANDEZ 15/06/2023  $      3.254.793  $      3.254.793  $      -   

TRANSFERENCIA 
BANCARIA

29/05/2024 006A-D-T3-MSM NA SI  K16+097,96 D  K16+180,58 D NA
CONTRATO DE COMPRA DE 

MEJORAS
NA 1.067.964.456 MARIA LEONOR AVILA TORDECILLA 15/06/2023  $      3.398.487  $      3.398.487  $      -   

TRANSFERENCIA 
BANCARIA

11/06/2024 007A-I-T3-MSM NA SI  K15+923,12  I  K15+993,92 I NA
CONTRATO DE COMPRA DE 

MEJORAS
NA 26.204.472 URANIA DEL CARMEN MARTINEZ FLOREZ 15/06/2023  $      2.573.776  $      2.573.776  $      -   

TRANSFERENCIA 
BANCARIA

11/06/2024 005A-D-T9-MSM NA SI  K42+089,04 D  K42+094,31 D NA
CONTRATO DE COMPRA DE 

MEJORAS
NA 1.070.816.266 YESENIA LUZ VILLALBA LÓPEZ 12/09/2023  $      2.143.323  $      2.143.323  $      -   

24.700.657$    -$     

Firma Firma 
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE Nombre: DAVID JOSÉ SUÁREZ
Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL Matrícula Profesional No: 22202124456 COR 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

30/07/2024

ESCRITURA (E: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)
PROMESA VENTA (CV: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

Pre-acta Predial No. 38

FECHA 

DESCRIPCION DEL PAGO 
(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

(Día / Mes / Año)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE 
PAGO

FECHA 
COMPROBANTE

FICHA PREDIAL

JULIO DE 2024
30/07/2024

923 DEL 2021

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 1 DE 1

PAGO DEL 100% SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS

PAGO DEL 100% SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS

TOTAL

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

PAGO DEL 100% SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS

PAGO DEL 100% SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS

PAGO DEL 100% SEGÚN CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS

"""MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MODULO 3""

CONSORCIO ISLA 066-2020 

PERIODO - MES:
FECHA ELABORACION:

1050 DEL 2021 

0

$ 0,00

 RUTA NACIONA 74 CR02  Santa Lucia- Moñitos (PR2+000 al PR46+500)

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  NUMERO DOCUMENTO 
BENEFICIARIO Y/O 

TRADENTE
FECHA AVALÚO  VALOR AVALÚO 

 MATRICULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS
BENEFICIARIO Y/O TRADENTE

ÁREA 
ADQUIRIDA

MEJORA, CULTIVOS 
Y/O ESPECIES

(SI/NO)
ABS. INICIAL ABS. FINAL

No. MATRICULA 
INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 3.759.541.759,00
21. VR. ANTICIPO: $ 0,00

51 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: NA 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2025

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 3.759.541.759 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 3.759.541.759

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1050 DE 2021

51 MESES 12. FECHA DE INICIO: 23/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA

923 DEL 2021
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3"

CONSORCIO ISLA 066 2020

PÁGINA 1 DE 2

FECHA
30/07/2024

(Día / Mes / Año)

GRUPO NORTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

74 CR02 Santa Lucia- Moñitos

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO 0 $ 1.340.000,00 0

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE 
LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y 
LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO. 0 $ 2.680.000,00 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y 
ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O
LINDEROS  0 $ 320.000,00 0

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS)  0 $ 217.000,00

CORDOBA

2024 MAYO

901.479.090-8
901.480.712-2CONSORCIO VIAL NORTE

0 $ 860.000,00 0

25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 3.759.541.759,00

0

1 $ 377.000,00 377.000

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0 $ 377.000,00 0

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0 $ 348.500,00 0

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES  INMUEBLE 0 $ 1.394.000,00 0

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE 
+ REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION 
INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION 
INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 0 $ 805.500,00 0

0 $ 1.045.000,00 0

0 $ 2.788.000,00 0

22. VR. ADICIÓN No: $ 0,00
23. VR. ADICIÓN No: $ 0,00

1.1. ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0 $ 346.500,00 0
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 1 $ 231.000,00 231.000

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN 
FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0 $ 0,00 0
43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0 $ 0,00 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS
33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO) 3 $ 754.000,00 2.262.000

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A 
SU APROBACIÓN

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0 $ 268.500,00 0

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS 
Y ESPECIES 0 $ 1.074.000,00 0

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL
VENDEDOR 0 $ 231.000,00 0
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL
NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0 $ 231.000,00 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR 0 $ 115.500,00 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0 $ 462.000,00 0

0 $ 346.500,00 0
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0 $ 231.000,00 0

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 0 $ 430.000,00 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
0 $ 640.000,00 0

2 $ 300.000,00 600.000

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE DOCUMENTO
COMPRAVENTA 2 $ 150.000,00 300.000

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 0 $ 642.000,00 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0 $ 150.000,00 0
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0 $ 107.000,00 0
55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0 $ 749.000,00 0

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 
PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 
(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA 
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0 $ 321.000,00 0
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0 $ 321.000,00 0
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 14 4.520.000
858.800

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $    5.378.800,00 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 5 $ 150.000,00 750.000

24. VR. TOTAL ADICIONES: $ 0,00



CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL
PÁGINA 1 DE 2

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.
PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 
DEL TERRENO

004A-D-T3-MSM  $    -   

005A-D-T3-MSM  $    -   

006A-D-T3-MSM  $    -   

007A-I-T3-MSM  $    -   

005A-D-T9-MSM  $    -   

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

p
VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. X_  C.E. __ NUMERO C.C. X  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal x Apoderado Representante Legal x Apoderado

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

CONTRATO DE 
COMPRA DE 

MEJORAS
NA  $    -   $    3.398.487  $    3.398.487 

PAGO DEL 100% DEL 
CONTRATO DE COMPRA 

DE MEJORAS

M
YESENIA LUZ VILLALBA 

LÓPEZ
1.070.816.266 NA

CONTRATO DE 
COMPRA DE 

MEJORAS
NA  $    -   $    2.143.323  $    2.143.323 

PAGO DEL 100% DEL 
CONTRATO DE COMPRA 

DE MEJORAS

CONTRATO DE 
COMPRA DE 

MEJORAS
NA  $    -   $    2.573.776  $    2.573.776 

PAGO DEL 100% DEL 
CONTRATO DE COMPRA 

DE MEJORAS

M JAIME AUGUSTO COHEN 78.704.201 NA
CONTRATO DE 

COMPRA DE 
MEJORAS

NA  $    -   $    13.330.278  $    13.330.278 
PAGO DEL 100% DEL 

CONTRATO DE COMPRA 
DE MEJORAS

M
DORMY ISABEL SERNA 

HERNANDEZ
26.198.392 NA

CONTRATO DE 
COMPRA DE 

MEJORAS
NA  $    -   $    3.254.793  $    3.254.793 

PAGO DEL 100% DEL 
CONTRATO DE COMPRA 

DE MEJORAS

M
MARIA LEONOR AVILA 

TORDECILLA
1.067.964.456 NA

76. VALOR TOTAL ACUMULADO  $    769.501.172,00 

77. SALDO POR EJECUTAR  $    2.990.040.587,00 

73. DESEMBOLSOS PREDIALES  $    257.022.398,00 

74. OTROS  $    7.453.651,00 

75. IVA  $    81.660.193,00 

Predio: P
Mejora: M

TRADENTE 
(EN CASO DE TENER VARIOS 
PROPIETARIOS SEPARE CON 
/ ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

VALOR AVALÚO 
TERRENO

VALOR TOTAL 
AVALÚO 

VALOR PAGADO CON ESTA 
PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL PAGO 
DEL TERRENO

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES  $    418.844.930,00 

72. GESTIÓN PREDIAL  $    4.520.000,00 

68. IVA PRESENTE PREACTA  $    976.128,00 

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)  $    30.913.104,00 

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL  $    5.378.800,00 

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS  $    25.534.304,00 

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA  $    29.936.976,00 

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)  $    24.700.657,00 
64. OTROS   (Costos Administrativos 2.5%)  $    716.319,00 
65. IVA  $    117.328,00 

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $    24.700.657,00 

M
URANIA DEL CARMEN 

MARTINEZ FLOREZ
26.204.472 NA

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE ANDRES EDUARDO RINCÓN PEREZ

71.714.292 79.868.594

05202-66520 ANT 25202-084198

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Mobile User



Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-051962
Fecha: 2024-07-31 16:51:52

SEÑOR(A):
JORGE IVAN OSORIO ESQUIVEL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO VIAL NORTE
TRANSVERSAL 23 NO 97 - 73 OF 707
aguzman@gomezcajiao.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

Asunto: RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-069946

Respetado Ingeniero Sánchez,

En  atención  a  la  solicitud  de  visto  de  no  objeción  de  los  insumos  jurídico,
valuatorio y técnicos relacionados en la Pre-Acta No. 38, del contrato de obra 923
de  2021  que  tiene  por  objeto:  “OBRAS  DE  MEJORAMIENTO  Y
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
DEL CORREDOR  SANTA  LUCÍA  –  MOÑITOS  EN  EL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL
PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VÍAS  PARA  LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

Los cuales fueron allegados e indicando que los mismos cuentan con aprobación
de la Interventoría, se entiende por visto de no objeción de éstos con las normas y
los procedimientos de INVIAS. Por lo anterior se da visto de no objeción desde el
componente jurídico, valuatorio y técnico a lo solicitado, no obstante se aclara que
los vistos de no objeción que generan tanto el Subdirector de Sostenibilidad como
los  Profesionales  de  esta  Subdirección,  sobre  los  insumos,  no  constituyen
aprobación sino la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en
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los Apéndices, el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría, esto en el
entendido que la aprobación de dichos insumos es competencia del interventor.

La citada Pre Acta No. 38 reporta un valor total de $ 30.913.104,00

Cordialmente, 

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO

SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado Por: CRISTIAN CAMILO JIMENEZ AVILA
Revisado Por: OMAR CAMELO OSORIO
Aprobado Por: 

Copia Interna a: 
Copia Externa a: 
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REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



FECHA: 31 7 2024

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 38

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

OBJETO

923 DEL 2021 FECHA DE INICIO 23/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2025

N° CONTRATO FECHA DE INICIO 23/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$    

-$    

-$    

171 472 677 930.00$    

30%

5%

DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DE LA 

GESTIÓN 
AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO 
REQUERIMIENTOS LEGALES

X 1.00 GLOBAL 230 833 081$        230 833 081$        -$       -$       -$       -$       -$       230 833 081$        -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   0.51 103 911 527$      0.49  $ 126 921 554 
Factura FEA 3172, 
Vaucher de Pago

GESTIÓN HÍDRICA
MANEJO DE AGUAS 

SUPERFICIALES
X X X X 1.00 UND 45 800 000$      45 800 000$      -$       -$       -$       -$       -$       45 800 000$      -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   1.00 45 800 000$        -    $ -   

Factura LOA 14, Radicado 
CVS No. 20231112380, 
Informes del Monitoreo 

Batimátrico e 
Hidrodinámico

GESTIÓN HÍDRICA
MANEJO DE AGUAS 

SUPERFICIALES
X X X X 1.00 UND 36 117 900$      -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$                                  -    $ -   NA

GESTIÓN HÍDRICA
MANEJO DE AGUAS 

SUPERFICIALES
X X X X 1.00 UND 37 923 795$      -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$                                  -    $ -   NA

GESTIÓN HÍDRICA
MANEJO DE AGUAS 

SUPERFICIALES
X X X X 100.00 UND 72 654$         -$       7 265 400$        -$       -$       53 100$         -$       -$       7 318 500$        -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   100.00 7 318 493$      -    $ -   

Informe de Cumplimento 
Actividad remitido a la 

CVS, Acta de visita CVS

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 100.00 UND 150 000$       -$       15 000 000$      -$       -$       109 600$       -$       -$       15 109 600$      -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$         100.00  $ 15 109 600 NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 100.00 UND -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$                                  -    $ -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 100.00 UND -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$                                  -    $ -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 250.00 UND 88 526$         -$       22 131 500$      -$       -$       161 750$       -$       -$       22 293 250$      -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   127.00 11 324 961$        123.00  $ 10 968 289 
Informe de Rescate y 

Reubicación de Epifitas

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 3.96 HA 27 478 951$      -$       108 816 646$        -$       -$       795 199$       -$       -$       109 611 845$        -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   3.96 109 611 845$      -    $ -   
Informe de establecimiento 
presentado a la CVS, APU 

aprobado

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 2.00 UND 2 000 000$        -$       4 000 000$        -$       -$       29 260$         -$       -$       4 029 260$        -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$         2.00  $ 4 029 260 NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 2.00 UND 2 000 000$        -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$                                  -    $ -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 2.00 UND 2 000 000$        -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$                                  -    $ -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

OBLIGACIONES RESOLUCIÓN No. 
132 DEL 17 DE JUNIO DE 2022

X X X X 1.00 GLOBAL 10 000 000$      -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$                                  -    $ -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

OBLIGACIONES RESOLUCIÓN No. 
132 DEL 17 DE JUNIO DE 2022

X X X X 1.00 UND -$       14 637 000$      -$       -$       -$       -$       -$       14 637 000$      -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   1.00 14 637 000$        -    $ -   

Resolución No. 063 del 20 
de Febrero de 2023 "Por 

medio del cual se aprueba 
el plan de compensación", 

Factura LA 1170 

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 11.88 HA 27 478 951$      -$       326 449 938$        -$       -$       2 385 596$        -$       -$       328 835 534$        -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   11.88 328 835 534$      -    $ -   

Descuento por un valor de 
ONCE MIL 

SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE 

PESOS ($ 11.787,0), se 
realiza por el ajuste del 

valor unitario del APU del 
ítem no previsto 

“Plantación de Árboles 
entre 0.5 m y 1.0 m en una 

densidad 625 árboles / 
ha”, el cual se vio reflejado 
al momento de efectuar el 

cálculo en la Preacta 
ambiental No. 22.

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 15.84 HA 15 000 000$      -$       237 600 000$        -$       -$       1 736 539$        -$       -$       239 336 539$        -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$         15.84  $ 239 336 539 NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 15.84 HA 15 000 000$      -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$                                  -    $ -   NA

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

CANTIDAD

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

-$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 340 578 563.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PGH-3.1-08

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

888 268 994.00$   
Valor Inicial Contrato Interventoría

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

ACTIVIDAD

UNIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

Valor Total

CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total

-$     

DAGA-1.3-03

PGH-3.1-08

PGH-3.1-08

PGH-3.1-08

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

547 690 431.00$   AIU %:

U %:

Valor Total Provisión Ambiental 888 268 994.00$   

11 999 988 099.00$    

 INFORME TÉCNICO ANUAL DEL 
COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DEL 

SECTOR POR LAS OBRAS AUTORIZADAS 
EN EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE 

CAUCE, AÑO 3, DE ACUERDO AL 
ARTICULO SEGUNDO, ÍTEM 3 DE LA 

RESOLUCIÓN 2.8757 DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 2021.

GRUPO NORTE CÓRDOBA

31/08/2025

LICENCIADO

-$   

11 999 988 099.00$    

-$     

-$     

CONSORCIO ISLA 066-2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

1050 DEL 2021

OBJETO
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

NA

Valor Inicial Contrato Obra 171 472 677 930.00$    Valor Provisión Ambiental Inicial

NA

-$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Se hace el descuento por valor de $15.557 facturado en la pre 
Acta No. 25

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

PBSE-4.2-12

CANTIDAD

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

MONITOREO TÉCNICO ANUAL DEL 
COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DEL 

SECTOR POR LAS OBRAS AUTORIZADAS 
EN EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE 

CAUCE, AÑO 1, DE ACUERDO AL 
ARTICULO SEGUNDO, ÍTEM 3 DE LA 

RESOLUCIÓN 2.8757 DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 2021.

MONITOREO TÉCNICO ANUAL DEL 
COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DEL 

SECTOR POR LAS OBRAS AUTORIZADAS 
EN EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE 

CAUCE, AÑO 2, DE ACUERDO AL 
ARTICULO SEGUNDO, ÍTEM 3 DE LA 

RESOLUCIÓN 2.8757 DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 2021.

C
O

N
T

R
O

L

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS 
LEGALES AMBIENTALES

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

COMPENSACIÓN POR PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE:SIEMBRA DE 100 
ÁRBOLES, DE ACUERDO AL ARTICULO 

QUINTO, DE LA RESOLUCIÓN 2.8757 DEL 
27 DE DICIEMBRE DE 2021. 

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN AÑO 1 
( 3 CICLOS), DE ACUERDO A OFICIO DE 

LA CVS CON RADICADO No. 20222108778 
DEL 15 DE JUNIO DE3 2022.

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN AÑO 2 
( 3 CICLOS), DE ACUERDO A OFICIO DE 

LA CVS CON RADICADO No. 20222108778 
DEL 15 DE JUNIO DE3 2022.  

MANTENIIENTO COMPENSACIÓN AÑO 3  ( 
2 CICLOS), DE ACUERDO A OFICIO DE LA 

CVS CON RADICADO No. 20222108778 
DEL 15 DE JUNIO DE3 2022.  

RESCATE DE EPIFITAS VASCULARES DE 
LA FAMILIA DE LAS BROMELIACEAE y 

ORCHIDACEAE, DE ACUERDO AL 
ARTICULO TERCERO, DE LA 

RESOLUCIÓN 132 DEL 17 DE JUNIO DE 
2022.

VALORTOTAL  ($)

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

COMPENSACIÓN POR LA AFECTACIÓN 
DE ESPECIES DE MUSGOS, HÉPATICAS, 
ANTHOCEROS Y LIQUENES SE DEBERÁ 
REALIZAR ACCIONES RECUPERACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN EN 
UN ÁREA DE 3,96 Ha, DE ACUERDO AL 

ARTICULO TERCERO, DE LA 
RESOLUCIÓN 132 DEL 17 DE JUNIO DE 

2022.

MONITOREO AÑO 1 SE DEBE REALIZAR 
MONITOREO SEMESTRAL DE LAS 

EPIFITAS VASCULARES  RESCATADAS 
(INCLUYE INFORME), DE ACUERDO AL 

ARTICULO TERCERO, DE LA 
RESOLUCIÓN 132 DEL 17 DE JUNIO DE 

2022.

 MONITOREO AÑO 2 SE DEBE REALIZAR 
MONITOREO SEMESTRAL DE LAS 

EPIFITAS VASCULARES  RESCATADAS 
(INCLUYE INFORME), DE ACUERDO AL 

ARTICULO TERCERO, DE LA 
RESOLUCIÓN 132 DEL 17 DE JUNIO DE 

2022.

MONITOREO AÑO 3 SE DEBE REALIZAR 
MONITOREO SEMESTRAL DE LAS 

EPIFITAS VASCULARES  RESCATADAS 
(INCLUYE INFORME), DE ACUERDO AL 

ARTICULO TERCERO, DE LA 
RESOLUCIÓN 132 DEL 17 DE JUNIO DE 

2022.

 MANEJO DE FAUNA SILVESTRE;  
CARACTERIZACIÓN ÁREA, INFORMES ,  
TALLERES C/4 MESES, DE ACUERDO AL 

ARTICULO TERCERO, DE LA 
RESOLUCIÓN 132 DEL 17 DE JUNIO DE 

2022.

 PLAN DE COMPENSACIÓN FORESTAL DE 
15,84 Ha, DE ACUERDO AL ARTICULO 

TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 132 DEL 
17 DE JUNIO DE 2022.

ESTABLECIMIENTO COMPENSACION 
FORESTAL POR APROVECHAMIENTO 

FORESTAL, DE ACUERDO AL ARTICULO 
TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 132 DEL 

17 DE JUNIO DE 2022.

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN AÑO 1 
(3 CICLOS), DE ACUERDO AL ARTICULO 
TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 132 DEL 

17 DE JUNIO DE 2022.

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN AÑO 2 
(3 CICLOS), DE ACUERDO AL ARTICULO 
TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 132 DEL 

17 DE JUNIO DE 2022.  

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X



FECHA: 31 7 2024

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 38

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

OBJETO

923 DEL 2021 FECHA DE INICIO 23/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2025

N° CONTRATO FECHA DE INICIO 23/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

-$    

-$    

-$    

171 472 677 930.00$    

30%

5%

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

N° CONTRATO  

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

CODIGO / FICHA

PROGRAMA PROYECTO

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

CANTIDAD

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

-$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 340 578 563.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

888 268 994.00$   
Valor Inicial Contrato Interventoría

VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

ACTIVIDAD

UNIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

Valor Total

CANTIDAD

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Total

-$     

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

547 690 431.00$   AIU %:

U %:

Valor Total Provisión Ambiental 888 268 994.00$   

11 999 988 099.00$    

GRUPO NORTE CÓRDOBA

31/08/2025

LICENCIADO

-$   

11 999 988 099.00$    

-$     

-$     

CONSORCIO ISLA 066-2020

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

1050 DEL 2021

OBJETO
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

NA

Valor Inicial Contrato Obra 171 472 677 930.00$    Valor Provisión Ambiental Inicial

NA

-$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

1

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

CANTIDAD

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

OBSERVACIONES

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

C
O

N
T

R
O

L

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

VALORTOTAL  ($)

X

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 15.84 HA 15 000 000$      -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$                                  -    $ -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 10.00 UND 72 654$         -$       726 540$       -$       -$       5 310$       -$       -$       731 850$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   10.00 731 849$         -    $ -   
Informe de Cumplimento 

Actividad remitido a la 
CVS, Acta de visita CVS

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 10.00 UND 50 000$         -$       500 000$       -$       -$       3 654$       -$       -$       503 654$       -$       - -$      -$        -$        -  $ -    $ -    $ -   - -$         10.00  $ 503 654 NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 10.00 UND 40 000$         -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$                                  -    $ -   NA

PROGRAMA DE 
BIODIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS

X X X X 10.00 UND 40 000$         -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       - -$      -$        -$                                     -    $ -    $ -    $ -   - -$                                  -    $ -   NA

SUBTOTAL $ 291 270 081.00 $ 722 490 024.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5 280 008.20 $ 0.00 $ 291 270 081.00 $ 727 770 032.20 $ 0.00 - $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 622 171 209.00 $ 396 868 896.20

$ 0.0

$ 0.00

$ 0.0

$ 0.00

$ 0.0

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma
Nombre :

Interventoría:        CONSORCIO VIAL NORTE
Matricula No. :    25202-084198 Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Matricula No. :   05202-66520 ANT.

Nombre:     ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal o ApoderadoRepresentante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

Contratista:      CONSORCIO ISLA 066-2020

NA

Nombre:        SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

PBSE-4.2-11 

MANTENIIENTO COMPENSACIÓN AÑO 3 
(2 CICLOS), DE ACUERDO AL ARTICULO 
TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 132 DEL 

17 DE JUNIO DE 2022.  

MANTENIIENTO COMPENSACIÓN AÑO 3 
(2 CICLOS), DE ACUERDO AL ARTICULO 

TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 249 DEL 8 
DE NOVIEMBRE DE 2021.   

JESUS FRANCISCO PATAQUIVA PINTO

ESTABLECIMIENTO COMPENSACION 
FORESTAL POR APROVECHAMIENTO 
FORESTAL TALA DE EMERGENCIA, DE 
ACUERDO AL ARTICULO TERCERO, DE 

LA RESOLUCIÓN 249 DEL 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2021. 

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN AÑO 1 
(3 CICLOS), DE ACUERDO AL ARTICULO 

TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 249 DEL 8 
DE NOVIEMBRE DE 2021.   

MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN AÑO 2 
(3 CICLOS), DE ACUERDO AL ARTICULO 

TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN 249 DEL 8 
DE NOVIEMBRE DE 2021.   

0823611067 ATL.

Profesional Ambiental
Nombre :     ALBERTO JOSE NEGRETE RAMOS

Contratista de Obra:      CONSORCIO ISLA 066-2020
Profesional Ambiental

Interventoría:          CONSORCIO VIAL NORTE
Matricula No. :     25238-307940 CND

NA

NA

NA

NA

Mobile User



UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

REUNION X

Unidad X

Unidad X

Unidad X

Unidad X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

GLOBAL

UNIDAD

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

UNIDAD X

Reembolso de gastos

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA - MOÑITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.
No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / 
AÑO  

FECHA 31 JULIO 2024

1. DATOS DEL PROYECTO

Dirección Territorial Córdoba 1050 de 2021

31 JULIO
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

No. 38
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

FECHA 2024

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN TERRITORIAL

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

923 de 2021

Reembolso de gastos
CANTIDAD EJECU. 

MES
VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

GRUPO NORTE
OBJETO DEL CONTRATO

2.5% -$      -$      8 $ 431 260 $ 598 490 Reembolso de gastos
Información y 
Divulgación

Pendon de 130 *60 full color 20 50 000$        1 000 000$         0 -$      

2.5% -$      -$      54 $ 2 780 326 $ 12 665 924 Reembolso de gastos
Información y 
Divulgación

Perifoneo 300 50 000$        15 000 000$       0 -$      

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. ACUMU. 

**

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

2.5% -$      257 438$       1310 $ 1 482 841 $ 1 091 534 Reembolso de gastos
Información y 
Divulgación

Pautas de radio 2500 1 000$      2 500 000$         0 -$      

2.5% -$      -$      1 $ 51 488 $ 4 067 512 Reembolso de gastos
Información y 
Divulgación

Reuniones extraordinarias con la comunidad 10 400 000$      4 000 000$         0 -$      

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

PÁGINA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

1

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

38

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

0 $ 0

4 119 000$        

1 544 625$        0 -$      2.5% -$      -$      

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R
E
E
M
B

2.5% -$      -$      7573 $ 1 672 850 $ 1 578 071

Í
T
E
M

(

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 
(incluye OTROS*) ($) 

1 029 750$        

15 446 250$      

2 574 375$        

Información y 
Divulgación

Plegables informativos sobre el proyecto para instituciones, comunidad y 
empleados

3000 500$         

Reembolso de gastos
Información y 
Divulgación

Volantes Informativos 14 350       220$         3 157 000$         0 -$      

2.5% -$      -$      2 $ 441 145 $ 32 540 Reembolso de gastos
Información y 
Divulgación

Pendon con estuctura metalica 2 230 000$      460 000$        0 -$      

3 250 921$        

473 685$       

1 500 000$         $ 1 544 625 Reembolso de gastos

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 20 595 000 Reembolso de gastos
Cultura vial y 

participacion ciudadana
Recorrido de obra con comité de participacion comunitaria 4 5 000 000$       20 000 000$       20 595 000$      0

-$      -$      1100 $ 36 039 945 $ 54 063 180
Cultura vial y 

participacion ciudadana
Talleres y Ayudas didacticas de cultura vial con la comunidad educativa 
(docentes, alumnos y padres de familia)

2 500         35 000$        87 500 000$       90 103 125$      0

-$      2.5%

-$      2.5% -$      -$      1 $ 43 352 $ 3 045 898 Reembolso de gastos
Cultura vial y 

participacion ciudadana
Papeleria talleres pedagogicos 30 100 000$      3 000 000$         3 089 250$        0

-$      2.5% -$      -$      1789 $ 11 586 924 $ 17 246 077 reembolso de gastos
Cultura vial y 

participacion ciudadana
Refrigerios para talleres, reuniones, comites y demas actividades con 
participaición comunitaria

4 000         7 000$      28 000 000$       28 833 000$      0

-$      2.5% -$      -$      1 $ 65 901 792 $ 0 Reembolso de gastos
Proyectos Productivos / 
Obras con Participación 

Comunitaria

Ejecución  Obras con Participación Comunitaria para la recuepracion de la 
cancha multiple de la IE Rafael Nuñez del corregimiento Santa Lucia del 
municipio de Monteria- Cordoba  

1 63 997 856$         63 997 856$       65 901 792$      0

-$      2.5% -$      -$      1 $ 62 971 449 $ 14 259 801 Reembolso de gastos
Proyectos Productivos / 
Obras con Participación 

Comunitaria

Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para el municipio 
San Pelayo 

1 75 000 000$         75 000 000$       77 231 250$      0

1 75 000 000$         75 000 000$       77 231 250$      0

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 77 231 250 Reembolso de gastos
Proyectos Productivos / 
Obras con Participación 

Comunitaria

Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para la el 
municipio Moñitos

1 75 000 000$         75 000 000$       77 231 250$      0

1 -$        -$      0

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 15 446 250 Reembolso de gastos
Información y 
Divulgación

Diseño e impresiòn de plegable y elemento alucivo al proyecto para la 
reuniòn  de finalización contrato

500 30 000$        15 000 000$       15 446 250$      0

-$      2.5%

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 77 231 250 Reembolso de gastos
Proyectos Productivos / 
Obras con Participación 

Comunitaria

Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para la el 
municipio Lorica

-$      -$      338 $ 2 519 283 $ 2 629 467 Reembolso de gastos
Cultura vial y 

participacion ciudadana
Campaña de cutlura vial para condcutores de vehiculos, motocicletas y 
bicicletas

500 10 000$        5 000 000$         5 148 750$        0

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 0 Reembolso de gastos
´Protección al 

patrimonio Arqueologico 
y cultural

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 0 Reembolso de gastos
´Protección al 

patrimonio Arqueologico 
y cultural

Arqueologia Preventiva

$ 0 $ 15 446 25015 446 250$      0 -$      2.5% -$      -$      0

-$      25200 147 426$      30 362 385$      0 -$      2.5% -$      

Reembolso de gastos

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

Relacionamiento con la 
comunidad

Mesa de Socializacion de Avance con comunidad y veedores

Recorridos y reuniònes de interacciòn de insitituciones de interes para el 
proyecto, comunidad, actores gubernamentales y/o privados (Transporte- 
Logistica)

3 5 000 000$       15 000 000$       

29 485 200$       

JULIO 2024

Refrigerios y almuerzos para recorridos de  y reuniònes de interacciòn de 
insitituciones de interes para el proyecto, comunidad, actores 
gubernamentales y/o privados 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 38

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

$ 898 199

FECHA 31

800 000$      4 800 000$         4 942 800$        0 -$      2.5% -$      -$      6 $ 4 351 826 $ 590 974

$ 17 084 540 $ 1 450 960 Reembolso de gastos

Reembolso de gastos

$ 29 464 186 Reembolso de gastos

Talleres de sensibilización de arqueología y patrimonio cultural personal de 
obra

Del Aula a la Obra

-$      

18 535 500$      -$      2.5% -$      -$      3

1 -$        0

18 000 000$       03 6 000 000$       

6 



UNIDAD X

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos ##

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

GLOBAL X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

UNIDAD X Reembolso de gastos

Firma Firma Firma Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE  Nombre: ROSSI ALEXANDRA RODRÍGUEZ B. Nombre: ANDRÉS EDUARDO RINCÓN PÉREZ Nombre: ARLENYS PATRICIA ASSIAS B.
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202 - 66520 ANT Matrícula Profesional No.:52580469 Matrícula Profesional No.: 25202-084198 Tarjeta Profesional N° 115096651-A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

1

1  $ 98 291 000.00 98 291 000$       101 215 157$        0

UMV- Manuel Salvador Hernandez Pitalua  $ 98 500 000.00 98 500 000$       101 430 375$        0 -$      

UMV- Jairo Luis Valeta Manjarres 006A-D-T10.MSM -$      -$      -$      

2.5% -$      -$      1 $ 101 430 375 $ 0

2.5% $ 0

ACTIVIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO ($) 

Í
T
E
M

(

UMV- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM

 $ 79 542 300.00 79 542 300$       

CANTIDAD

1

UMV- Victoria Domitila Avila Olea 007A-I-T10-MSM  $ 95 562 400.00 95 562 400$       98 405 381$      

UMV- Elvia Edith Pitaliua Moreno 008A-I-T10-MSM 81 908 683$      

-$      2.5%

VALOR BÁSICO GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL($) 

R
E
E
M
B

VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL 
(incluye OTROS*) ($) 

 $ 64 828 363.00 64 828 363$       66 757 007$      

1

1

-$      -$      0.25 $ 24 714 000 $ 73 691 3810

0 -$      2.5% -$      -$      1

 $ -   2.5% -$      -$      1 $ 2 389 020 $ 0

-$      2.5% -$      -$      1 $ 2 389 020 $ 0

-$      2.5% -$      -$      1 $ 2 389 020

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 163 471 124

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 131 602 050

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 14 334 120

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 14 334 120

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 21 501 180

-$         
-$         

257 438$      
-$         

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS
VALOR BÁSICO PRE-ACTA
VALOR IVA MENSUAL
VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

4. RESUMEN

J
K
L

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 1 034 903 695$        
EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 57.21%

G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO
H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA
I VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

F

NOTAS: 

-$      2.5% -$      -$      1 $ 2 389 020 $ 0

-$      2.5% -$      -$      1 $ 2 389 020 $ 0

 $ -   2.5% -$      -$      1 $ 2 389 020 $ 0

 $ -   2.5% -$      -$      1 $ 2 389 020 $ 0

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. ACUMU. 

**

OBSERVACIONES

Reembolso de gastos

-$      2.5% -$      -$      1 $ 87 588 167 $ 00

0  $ -   2.5% -$      -$      0

CANTIDAD EJECU. 
MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

-$      1 $ 66 757 007 $ 00 -$      2.5% -$      

1 $ 101 215 157

$ 91 683 647 $ 0

$ 91 482 593 $ 0

91 683 647$      0  $ -   2.5% -$      

1  $ 89 990 402.00 92 667 616$      0  $ -   2.5% -$      

$ 10 750 590 $ 0

-$      0

-$      2.5% -$      -$      1

-$      2.5% -$      -$      1 $ 10 750 590 $ 0

-$      2.5% -$      -$      1 $ 10 750 590 $ 0

 $ -   2.5% -$      -$      1 $ 10 750 590 $ 0

-$      2.5% -$      -$      1 $ 10 750 590 $ 0

$ 81 908 683 $ 0

-$      0

$ 92 667 616 $ 0

PROYECTO

Gestion Socio- Predial

UMV- Disney Lorena Galvan Gonzalez 010A-I-T3-MSM 1  $ 89 034 859.74 89 034 860$       

UMV- Barbara Maria Berna Hernandez 011A-I-T3-MSM 89 990 402$       

0 -$      2.5% -$      -$      1 $ 2 389 020 $ 0

UME- Disney Lorena Galvan Gonzalez 010A-I-T3-MSM 1  $ 10 440 000.00 10 440 000$       0

 $ 2 320 000.00 2 320 000$         

UME- Elvia Edith Pitaliua Moreno 008A-I-T10-MSM

TDO- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM

 $ 10 440 000.00 

 $ 2 320 000.00 2 320 000$         2 389 020$        0

 $ 2 320 000.00 2 320 000$         

$ 2 389 020 $ 0

10 750 590$      

2 389 020$        

-$      2.5% -$      -$      1

-$      2.5% -$      -$      1 $ 2 389 020 $ 0

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 2 389 020

$ 2 389 020 $ 0

2 389 020$        

2 389 020$        

-$      2.5% -$      -$      1

 $ -   2.5% -$      -$      1 $ 2 389 020 $ 02 389 020$        0

 $ -   2.5% -$      -$      1 $ 2 389 020 $ 0

 $ -   2.5% -$      -$      1 $ 2 389 020 $ 0

-$      2.5% -$      -$      0 $ 0 $ 2 389 020

$ 0

Gestion Socio- Predial

UME- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM 1

UME- Jairo Luis Valeta Manjarres 006A-D-T10.MSM

Gestion Socio- Predial

UME- Jose Rafael Martinez Petro 008B-I-T10-MSM 1 10 440 000$       10 750 590$      0

1

TDO- Jairo Luis Valeta Manjarres 006A-D-T10.MSM 1  $ 2 320 000.00 2 320 000$         2 389 020$        0

1

7

ARRTO- Yesica Paola Osorio Diaz 009A-I-T3-MSM

Provisión Factor de compensación UMV

Provisión Factor de compensación UME

Provisión Factores de compensación ARRTO 6

6Provisión Factor de compensación TDO

Provisión Factor de compensación HTO 6

Gestion Socio- Predial

ARRTO- Nelly Del Carmen Arteaga Espitia 001A-I-T4-MSM

ARRTO- Jairo Luis Valeta Manjarres 006A-D-T10.MSM

ARRTO- Victoria Domitila Avila Olea 007A-I-T10-MSM

ARRTO- Elvia Edith Pitaliua Moreno 008A-I-T10-MSM

ARRTO- Marta del Carmen Martinez Lopez 009A-I-T10-MSM

Gestion Socio- Predial

1

1

1

1

1

1

1

ARRTO- Disney Lorena Galvan Gonzalez 010A-I-T3-MSM

 $ 85 057 700.00 85 057 700$       87 588 167$      

UMV-Yesica Paola Osorio Diaz 009A-I-T3-MSM 91 482 593$      

10 750 590$      

10 750 590$      

10 750 590$      0

 $ 88 839 614.50 88 839 615$       

 $ 10 440 000.00 10 440 000$       0

 $ 10 440 000.00 10 440 000$       01

1  $ 10 440 000.00 10 440 000$       

1

1

UMV- Marta del Carmen Martinez Lopez 009A-I-T10-MSM

2 389 020$        0

 $ 2 320 000.00 2 320 000$         2 389 020$        0

2 320 000$         2 389 020$        0 $ 2 320 000.00 

 $ 2 320 000.00 2 320 000$         

ARRTO- Barbara Maria Berna Hernandez 011A-I-T3-MSM 1

TDO- Disney Lorena Galvan Gonzalez 010A-I-T3-MSM 1

 $ 2 320 000.00 2 320 000$         0

2 320 000$         0 $ 2 320 000.00 

TDO- Barbara Maria Berna Hernandez 011A-I-T3-MSM 1

TDO- Victoria Domitila Avila Olea 007A-I-T10-MSM 1

TDO- Elvia Edith Pitaliua Moreno 008A-I-T10-MSM 1

TDO- Marta del Carmen Martinez Lopez 009A-I-T10-MSM 1

TDO- Yesica Paola Osorio Diaz 009A-I-T3-MSM 1

163 471 124$        0

 $ 18 257 142.90 127 800 000$         

 $ 2 320 000.00 13 920 000$       14 334 120$      0

13 920 000$       14 334 120$      0 $ 2 320 000.00 

 $ 3 480 000.00 20 880 000$       0

131 602 050$        0

21 501 180$      

 $ 2 320 000.00 2 320 000$         2 389 020$        0

2 320 000$         2 389 020$        0 $ 2 320 000.00 

 $ 2 320 000.00 2 320 000$         2 389 020$        0

 $ 2 320 000.00 2 320 000$         

 $ 2 320 000.00 2 320 000$         2 389 020$        0

2 320 000$         2 389 020$        0

2 389 020$        0

 $ 2 320 000.00 

 $ 2 320 000.00 2 320 000$         2 389 020$        0

 $ 158 748 360.76 158 748 361$         

1 808 894 949$       

-$         
-$         
-$         
-$         

773 991 254$      

A
B
C
D
E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)

VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA

Mobile User



Página 1 de 2

FECHA:

38 DEL 1 7 2024 31 7 2024
(Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)

38 DEL 1 7 2024 31 7 2024
(Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)

(Día) (Mes) (Año)

-$                                  

-$                                  

-$                                  

11 999 988 099.00$         

T
É

C
N

IC
O

A
M

B
IE

N
T

A
L

S
O

C
IA

L VR. 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VR. ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VR. 

REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VR. ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VR. REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VR. ITEM NO PREVISTO 
($)

OTRO

1 N.A 0 N.A N.A 0 N.A  $                              -    $                      -    $                       -    $                           -    $                     -    $                             -    $                        -    $                           -    $                                   -   0

T
É

C
N

IC
O

A
M

B
IE

N
T

A
L

S
O

C
IA

L VR. 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VR. ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO OTRO
VR. REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VR. ITEM NO PREVISTO 
($)

OTRO

 $                      -   

 $                      -   

 $                      -   

 $                      -   

 $                      -   

T
É

C
N

IC
O

A
M

B
IE

N
T

A
L

S
O

C
IA

L

| N.A N.A N.A 0  $                             -   

(Día / Mes / Año)

31/07/2024

N°

VALOR TOTAL ACUMULADO ($)CANTIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

PREACTA N° AL 

AL ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA N°

171 472 677 930.00$        

OBJETO DEL PROYECTO 

Vr. Adicional N°
-$                                   

INTERVENTORÍA

OBJETO

Vr. Inicial
 Contrato Obra

FECHA DE INICIO

-$                                                                                         

Vr. Adicional N°

N° CONTRATO

11 999 988 099.00$         

Vr. Adicional No.

jul-24

CODIGO MASPS-MN-IN1-6-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
PAGINA 

UNIDAD EJECUTORA Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL PERIODO:

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA DE TERMINACIÓN

FECHA DE INICIO

-$                                                                                         

-$                                                                                         

Vr. Adicional No.

Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado 
acumulado

Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar

Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°

Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°

Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°

-$                                                                                         

-$                                                                                         

-$                                                                                         

-$                                   

CONTRATISTA

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial

NO LICENCIADO - PAGA Resolución N° 

Vr. Inicial Contrato Interventoría

LICENCIADO x
TIPO DE 

PROYECTO 

N° CONTRATO

OBJETO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

N.A  $                                                      -   0

N°

VALOR TOTAL IVA MENSUAL

VR. ITEM NO PREVISTO ($)

VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:

OBSERVACIONES

VALOR POR EJECUTAR CON IVAACUMULADO EJECUTADO CON IVA

VR. UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

CANTIDAD

VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO

N°

0 0

COMPONENTE (TÉCNICO, 
AMBIENTAL, SOCIAL)

COMPONENTE

EJECUTADO EN EL MES

-$                                   

171 472 677 930.00$        

22.00

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

UNIDADCANTIDAD

-$                                                                                         

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

8.00U %:

Vr. Total Provisión Sostenibilidad

Vr. Adicional N°

Vr. Total

Vr. Adicional No.

Vr. Total

AIU %:

VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA 
CON CARGO A:

CANTIDAD

Córdoba

CONSORCIO ISLA 066-2020
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 
PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE 
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

923 del 2021

23/06/2021

23/12/2025

CONSORCIO VIAL NORTE
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

1050 del 2021

23/06/2021

23/12/2025

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD  N° _____ Fecha _______

ACTIVIDAD

VALOR TOTAL ($)

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

ACTIVIDAD
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FECHA:

38 DEL 1 7 2024 31 7 2024
(Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)

38 DEL 1 7 2024 31 7 2024
(Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)

(Día / Mes / Año)

31/07/2024

1. DATOS DEL PROYECTO

PREACTA N° AL 

AL ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA N°

jul-24

CODIGO MASPS-MN-IN1-6-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
PAGINA 

UNIDAD EJECUTORA Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL PERIODO:

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

Córdoba

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

Firma Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre:                      ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoría
Matricula No. : 05202-66520 ANT Matricula No. :             25202-084198

Vo. Bo. Fir Vo. Bo. Firma

Nombre : Nombre :
Especialista Sostenibilidad Especialista Sostenibilidad
Contratista de Obra Interventor

Matricula No. : Matricula No. :

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA

VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).

VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)

VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA

VALOR TRAMITADO IVA OTROS

Gustavo Ramon Castro Suescun

25260-113050 Bog

Marlen Gutierrez Ortegon

25238-258619 CND

Mobile User
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BOGOTÁ  - COLOMBIA 
Calle 127A N°. 53A-45 
CENTRO EMPRESARIAL  

COLPATRIA 
TORRE II 

OFICINA  1003 
PBX: +57 (1) 492 69 70 

NIT:901479090-8  

 

 

 
 
 
 
 
Bogotá, 2 de Agosto de 2024 
 
 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE 
CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A.  E ISMOCOL S.A. CERTIFICA: 
 
 
 
Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se 
encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en 
lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de 
compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas 
durante el mes de julio de 2024, dentro del contrato de obra No.923 de 2021. 
 
Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE 
C.C.#71.714.292 
Representante Legal 
CONSORCIO ISLA 066-2020 

Mobile User



 

Transversal 23 No. 97-74 Of. 707 
Bogotá, Colombia 
PBX 1 432 28 80 
www.gomezcajiao.com 
comercial@gomezcajiao.com 
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Montería, agosto de 2024 

 
 

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE- 
 Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, 

ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, 

en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020- 
Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor 

Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación 

económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación 

visión 2030" modulo 3. 

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social 

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental 

sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del Contrato No. 1050 DE 
2021. CERTIFICA que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo 

de julio de 2024 y la certificación del representante legal del -CONSORCIO ISLA 066 – 2020- del pago de 

los mismos, para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del 

Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, 

mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3”; se 

encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 

de 2003. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

  

 

 

 

Jorge Iván Osorio Esquivel 
Director de Interventoría (E)  

Consorcio Vial Norte 

  

 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO ISLA 066-2020

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7 C   125   08
notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

                   4 9 2 6 9 7 0                 

4 2 1 0 2 0 2 1 0 4 1 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 31-07-2021 11:07:03AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 1 8         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 1 8         

2 0 2 6 1 0 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

2 0 2 1 0 2 1 8

2 0 2 1 0 2 1 8

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 7 1 4 2 9 2             

5 5 6 7 8 0 0              

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMIREZ

ESCOBAR

ARROYAVE

SAAVEDRA

SERGIO

ALVARO

HUMBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14761204679

     9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 0 0 2 3 3 8 8 1            

8 9 0 2 0 9 1 7 4            

                    

                    

                    

4

1

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

ISMOCOL S.A.

85,786,338,965

85,786,338,965

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

2 0 2 1 0 2 1 8

2 0 2 1 0 2 1 8
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización0 2

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                         

           

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. LATINCO S A

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 18   35   69  IN  424

info@latincosa.com                    4 4 4 4 7 4 4          4 1 1 2 1 3 2

4 2 1 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 9 0 1 9 9 4 0 7 1 3 4 2 2 0 4 1 1 2       1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

21- Declarar ingreso o salida del país de d

2 1

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                           

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 01 - 13 

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 5

1 5 8 1       2 5 2 3       

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 5 0 8 3 1

 7 1 7

0 3 0 3

2 0 0 1 0 7 1 3 2 0 1 5 0 8 3 1
7 6 5 2 0      2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

0 5 0 5

2 6 6    0 2 1    

1 9 9 4 0 6 0 2 2 0 1 5 0 8 3 1

2 0 4 4 0 6 0 2 2 0 6 0 1 1 2 5

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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119. Razón social
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116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 3 1 8 6 4 6              

8 2 8 4 9 4 9              

4 3 0 0 7 6 0 1             

7 1 7 1 4 2 9 2             

1 1 2 8 2 7 7 4 4 8           

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

ARISTIZABAL

VARGAS

PEREZ

RAMIREZ

PEREZ

GUEVARA

ARENAS

RESTREPO

ARROYAVE

RAMIREZ

JESUS

JESUS

BERNARDITA

SERGIO

ALEJANDRA

ARTURO

HUMBERTO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

2 0 1 9 0 1 2 9

        

        

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 21-05-2020 05:50:13PM
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132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  
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MENCO VARGAS RAUL ALBERTO

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1            2 4 8 0 7 6 T  

RODRIGUEZ CARDENAS KELLY CATALINA

     9 0 0 3 4 7 2 2 5 5 AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

2 0 1 8 1 1 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 3 4 9 6 6 4 8              4 3 6 9 2 T   

POSOS MARGARITA MARIA
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento
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165. Dirección

165. Dirección
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3

14677461101

     8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 Impuestos de Medellín 1 1
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Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

    

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

Antioquia 0 5

  

  

Medellín 0 0 1    

      

      

CL 18   35   69  IN  424

2 1 4 4 7 3 3 1 0 2
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14729026122

     8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ISMOCOL S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   13   76 P 7 TO     MANSAROVAR
contabilidad@ismocol.com

                   7 4 4 2 6 3 6          7 4 4 2 5 0 5

0 9 1 0 1 9 8 2 1 0 1 8 4 2 1 0 2 0 1 8 0 9 2 5 4 3 9 0              

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                 

2 2  2 3                          

                              
1 1
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