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FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 57 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXP-1 EXPLANACIONES 10 953 400 055.00$            8 752 026 304.00$                 8 430 603 496.00$               8 761 060 337.00$              

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 1 187 326.00$             10 685 934.00$                          0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 185.00 113 408.00$                20 980 480.00$                          183.00  $                              20 753 664.00 $ 0.00 183.00 20 753 664.00$                            183.00 20 753 664.00$                          

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$                -$                                            3 181.50  $                            360 807 552.00 -145.50 -$ 16 500 864.00 3 035.00 344 193 280.00$                          3 036.00 344 306 688.00$                        

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$                -$                                            1 000.00  $                            113 408 000.00 -300.00 -$ 34 022 400.00 639.00 72 467 712.00$                            700.00 79 385 600.00$                          

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$                -$                                            0.00  $                                                  -   101.20 $ 11 476 890.00 0.00 -$                                             101.20 11 476 890.00$                          

1 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 1 110.00 69 636.00$                  77 295 960.00$                          1 612.00  $                            112 253 232.00 $ 0.00 1 612.00 112 253 232.00$                          1 612.00 112 253 232.00$                        

1 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 31 592.00 12 579.00$                  397 395 768.00$                        96.00  $                                1 207 584.00 $ 0.00 96.00 1 207 584.00$                              96.00 1 207 584.00$                            

1
210.2.2 210-13

Excavaciones en material común de la Explanación y

Canales
m3 137 746.00 9 995.00$                    1 376 771 270.00$                     159 890.90  $                         1 598 109 546.00 527.20 $ 5 269 364.00 157 035.00 1 569 564 825.00$                       160 418.10 1 603 378 910.00$                     

1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 1 350.00 9 747.00$                    13 158 450.00$                          1 171.00  $                              11 413 737.00 $ 0.00 783.00 7 631 901.00$                              1 171.00 11 413 737.00$                          

1 220.1 220.1-13 Terraplenes m3 157 962.00 12 465.00$                  1 968 996 330.00$                     193 521.40  $                         2 412 244 251.00 3 434.50 $ 42 811 043.00 192 603.20 2 400 798 888.00$                       196 955.90 2 455 055 294.00$                     

1 221.1 221-13 Pedraplén compacto m3 2 594.00 18 609.00$                  48 271 746.00$                          128.00  $                                2 381 952.00 $ 0.00 128.00 2 381 952.00$                              128.00 2 381 952.00$                            

1
223.1 231-13

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas

granulares
m2 35 797.00 7 521.00$                    269 229 237.00$                        0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

1
236.1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79 120.00 85 574.00$                  6 770 614 880.00$                     48 139.00  $                         4 119 446 786.00 $ 0.00 45 567.00 3 899 350 458.00$                       48 139.00 4 119 446 786.00$                     

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES 37 570 774 588.00$            13 539 485 752.00$               0.00 13 013 197 145.00$             13 576 847 885.00$            

2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 651 384.00 927.00$                       603 832 968.00$                        786 639.90  $                            729 215 187.00 40 304.35 $ 37 362 132.00 786 638.90 729 214 260.00$                          826 944.25 766 577 320.00$                        

2 311.1 311-13 Afirmado m3 10 320.00 117 875.00$                1 216 470 000.00$                     28 378.50  $                         3 345 115 688.00 $ 0.00 27 846.00 3 282 347 250.00$                       28 378.50 3 345 115 688.00$                     

2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 117 300.00 166 273.00$                19 503 822 900.00$                   46 292.70  $                         7 697 226 107.00 $ 0.00 43 505.00 7 233 706 865.00$                       46 292.70 7 697 226 107.00$                     

2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 79 120.00 180 217.00$                14 258 769 040.00$                   9 810.00  $                         1 767 928 770.00 $ 0.00 9 810.00 1 767 928 770.00$                       9 810.00 1 767 928 770.00$                     

2 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 10 320.00 192 624.00$                1 987 879 680.00$                     0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS 60 380 305 149.00$            9 786 209 955.00$                 0.00 9 317 441 394.00$               9 769 037 580.00$              

3 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 441 573.00 2 710.00$                    1 196 662 830.00$                     58 559.00  $                            158 694 890.00 $ 0.00 58 559.00 158 694 890.00$                          58 559.00 158 694 890.00$                        

3 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 441 573.00 1 991.00$                    879 171 843.00$                        119 921.00  $                            238 762 711.00 -8 625.00 -$ 17 172 375.00 67 787.00 134 963 917.00$                          111 296.00 221 590 336.00$                        

3 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 37 384.00 823 050.00$                30 768 901 200.00$                   5 980.80  $                         4 922 497 440.00 $ 0.00 5 980.80 4 922 497 440.00$                       5 980.80 4 922 497 440.00$                     

3 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27 692.00 823 250.00$                22 797 439 000.00$                   4 780.20  $                         3 935 299 650.00 $ 0.00 4 525.20 3 725 370 900.00$                       4 780.20 3 935 299 650.00$                     

3 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4 988.00 867 777.00$                4 328 471 676.00$                     558.10  $                            484 306 344.00 $ 0.00 391.10 339 387 585.00$                          558.10 484 306 344.00$                        

3 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2 600.00 72 822.00$                  189 337 200.00$                        529.00  $                              38 522 838.00 $ 0.00 390.00 28 400 580.00$                            529.00 38 522 838.00$                          

3

465.1 465-13

Excavación para reparación de pavimento asfáltico

existente incluyendo el corte y la remoción de las capas

asfálticas y de las subyacentes.

m3 2 600.00 78 894.00$                  205 124 400.00$                        103.00  $                                8 126 082.00 $ 0.00 103.00 8 126 082.00$                              103.00 8 126 082.00$                            

3 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3 500.00 4 342.00$                    15 197 000.00$                          0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 28 069 719 057.00$            22 759 297 542.00$               0.00 22 328 226 142.00$             23 403 130 442.00$            

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 31 472.00 32 667.00$                  1 028 095 824.00$                     10 719.00  $                            350 157 573.00 $ 0.00 10 719.00 350 157 573.00$                          10 719.00 350 157 573.00$                        

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$                  -$                                            61 191.80  $                         1 998 952 531.00 $ 0.00 60 848.10 1 987 724 883.00$                       61 191.80 1 998 952 531.00$                     

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$                  -$                                            4 753.50  $                            155 282 585.00 2 251.00 $ 73 533 417.00 4 742.50 154 923 248.00$                          7 004.50 228 816 002.00$                        

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$                  -$                                            4 021.60  $                            131 373 607.00 $ 0.00 4 021.60 131 373 608.00$                          4 021.60 131 373 607.00$                        

4 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2 584.00 44 832.00$                  115 845 888.00$                        8 887.30  $                            398 435 434.00 $ 0.00 8 886.30 398 390 602.00$                          8 887.30 398 435 434.00$                        

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 157 520.00$                155 629 760.00$                        0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$                -$                                            0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$                -$                                            0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 620.00 2 220 693.00$             1 376 829 660.00$                     0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$              
(Según contrato principal)

1 (1-11601)

2,2 (1-14101) -

3 (1-11601)

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

29/12/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 17 POR CANTIDADES DE OBRA 

7 300 000 000$                                                        

178 772 677 930$              

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.54  de 

fecha Diciembre de 2025

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 16  - FECHA 04/11/2025
PRESENTES

+ / -

2 (1)

2,1 (1-11601) -

6 (1-11601)

7 (1-11601) +

4 (1-11601)

5 (1-11601) +

2,3 (1-11603) +

10 (1-11601)

8 (1-11601)

9 (1-11601)

13 (2-11602)

14 (2-11602)

11 (2-11602) +

12 (2-11602)

16 (8-11603)

17 (8-11603) -

15 (2-11602)

20 (8-11603)

21 (8-11601)

18 (8-11603)

19 (8-11603)

24 (6)

22 (8-11601)

23 (8-11603)

24,3 (6-14101)

25 (6-11604)

24,1 (6-11604)

24,2 (6-11606) +

26,2 (6-11606)

27 (7)

26 (6)

26,1 (6-11604)

923 de 2021 - PRÓRROGA NÚMERO UNO (02) DE 

2025
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FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 57 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$              
(Según contrato principal)

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

29/12/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 17 POR CANTIDADES DE OBRA 

7 300 000 000$                                                        

178 772 677 930$              

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.54  de 

fecha Diciembre de 2025

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 16  - FECHA 04/11/2025
PRESENTES

+ / -

923 de 2021 - PRÓRROGA NÚMERO UNO (02) DE 

2025

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 2 220 693.00$             -$                                            32.00  $                              71 062 176.00 $ 0.00 32.00 71 062 176.00$                            32.00 71 062 176.00$                          

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 2 220 693.00$             -$                                            419.60  $                            931 802 783.00 $ 0.00 419.60 931 802 783.00$                          419.60 931 802 783.00$                        

4
621.1.2P 621.1.2P

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 1 580.00 2 877 598.00$             4 546 604 840.00$                     0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2 255.00 884 362.00$                1 994 236 310.00$                     474.00  $                            419 187 588.00 $ 0.00 474.00 419 187 588.00$                          474.00 419 187 588.00$                        

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$                -$                                            4 501.40  $                         3 980 867 107.00 102.40 $ 90 558 669.00 4 379.20 3 872 798 071.00$                       4 603.80 4 071 425 776.00$                     

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$                -$                                            598.60  $                            529 379 093.00 170.60 $ 150 872 157.00 448.00 396 194 176.00$                          769.20 680 251 250.00$                        

4
630.3.1P 630.3.1P

Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y

ménsula, placas, dados y vía
m3 1 454.00 1 046 498.00$             1 521 608 092.00$                     684.20  $                            716 013 932.00 $ 0.00 674.20 705 548 952.00$                          684.20 716 013 932.00$                        

4 630.1 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4 856.00 719 000.00$                3 491 464 000.00$                     66.50  $                              47 813 500.00 $ 0.00 61.70 44 362 300.00$                            66.50 47 813 500.00$                          

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 504 306.00$                90 775 080.00$                          126.00  $                              63 542 556.00 $ 0.00 126.00 63 542 556.00$                            126.00 63 542 556.00$                          

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$                -$                                            576.10  $                            290 530 687.00 $ 0.00 541.60 273 132 129.00$                          576.10 290 530 687.00$                        

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$                -$                                            28.90  $                              14 574 443.00 $ 0.00 19.60 9 884 398.00$                              28.90 14 574 443.00$                          

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$                -$                                            15.00  $                                7 564 590.00 $ 0.00 12.40 6 253 394.00$                              15.00 7 564 590.00$                            

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo m3 264.00 460 906.00$                121 679 184.00$                        1 695.20  $                            781 327 851.00 502.00 $ 231 374 812.00 1 695.20 781 327 851.00$                          2 197.20 1 012 702 663.00$                     

4 632.1P 632.1P Baranda Metálica m 102.00 548 017.00$                55 897 734.00$                          0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1 007 643.00 5 378.00$                    5 419 104 054.00$                     37 305.10  $                            200 626 828.00 $ 0.00 37 305.10 200 626 828.00$                          37 305.10 200 626 828.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                    -$                                            422 439.50  $                         2 271 879 631.00 $ 0.00 412 720.50 2 219 610 849.00$                       422 439.50 2 271 879 631.00$                     

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                    -$                                            53 840.60  $                            289 554 747.00 11 700.00 $ 62 922 600.00 41 740.00 224 477 720.00$                          65 540.60 352 477 347.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                    -$                                            133 382.30  $                            717 330 009.00 $ 0.00 133 382.30 717 330 009.00$                          133 382.30 717 330 009.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                    -$                                            80 594.30  $                            433 436 145.00 $ 0.00 80 594.20 433 435 608.00$                          80 594.30 433 436 145.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                    -$                                            130 149.00  $                            699 941 322.00 2 650.00 $ 14 251 700.00 130 149.00 699 941 322.00$                          132 799.00 714 193 022.00$                        

4 642.1 642-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 1 991 463.00$             95 590 224.00$                          0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

4 650.2 650-13 Fabricación de estructura metálica Acero kg 64 725.00 11 740.00$                  759 871 500.00$                        1 909.80  $                              22 421 052.00 $ 0.00 1 909.80 22 421 052.00$                            1 909.80 22 421 052.00$                          

4 650.3 650-13 Transporte de estructura metálica kg 64 725.00 364.00$                       23 559 900.00$                          55 628.50  $                              20 248 774.00 $ 0.00 55 628.50 20 248 774.00$                            55 628.50 20 248 774.00$                          

4 650.4 650-13 Montaje de estructura metálica Acero kg 64 725.00 4 286.00$                    277 411 350.00$                        55 628.50  $                            238 423 751.00 $ 0.00 55 628.50 238 423 751.00$                          55 628.50 238 423 751.00$                        

4
661.1 661-13

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de

diámetro interior
m 800.00 680 037.00$                544 029 600.00$                        1 719.00  $                         1 168 983 603.00 $ 0.00 1 719.00 1 168 983 603.00$                       1 719.00 1 168 983 603.00$                     

4 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 208.00 66 621.00$                  13 857 168.00$                          0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

4 663.3P 663.3P Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m 3 000.00 38 113.00$                  114 339 000.00$                        11 841.80  $                            451 326 523.00 148.80 $ 5 671 214.00 11 724.10 446 840 623.00$                          11 990.60 456 997 738.00$                        

4
671.1 671-13

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la

conformación de la superficie de apoyo 
m3 5 436.00 626 979.00$                3 408 257 844.00$                     0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

4 673.1 673-13 Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76 685.00 8 093.00$                    620 611 705.00$                        47 964.80  $                            388 179 126.00 1 810.00 $ 14 648 330.00 47 697.00 386 011 821.00$                          49 774.80 402 827 456.00$                        

4 673.2 673-13 Material granular drenante m3 9 340.00 148 140.00$                1 383 627 600.00$                     26 651.30  $                         3 948 123 582.00 $ 0.00 26 553.60 3 933 650 304.00$                       26 651.30 3 948 123 582.00$                     

4 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4 940.00 184 371.00$                910 792 740.00$                        5 537.50  $                         1 020 954 413.00 $ 0.00 5 524.50 1 018 557 590.00$                       5 537.50 1 020 954 413.00$                     

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2 153 626 142.00$              1 721 278 711.00$                 0.00 1 380 570 490.00$               1 738 624 238.00$              

5
700.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base

agua para líneas de demarcación de pavimentos
m 189 675.00 1 794.00$                    340 276 950.00$                        147 490.60  $                            264 598 136.00 11 380.00 $ 20 415 720.00 53 514.60 96 005 192.00$                            158 870.60 285 013 856.00$                        

5
700.2Manual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base

agua para marca vial con resina termoplástica
m2 85.00 59 987.00$                  5 098 895.00$                            794.00  $                              47 629 678.00 349.00 $ 20 935 463.00 597.00 35 812 239.00$                            1 143.00 68 565 141.00$                          

5
701.1Manual Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 25 913.00 8 346.00$                    216 269 898.00$                        19 145.00  $                            159 784 170.00 849.00 $ 7 085 754.00 7 358.00 61 409 868.00$                            19 994.00 166 869 924.00$                        

5

710.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y

si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado

retroreflectiva

u 446.00 398 008.00$                177 511 568.00$                        309.00  $                            122 984 472.00 -40.00 -$ 15 920 320.00 216.00 85 969 728.00$                            269.00 107 064 152.00$                        

5
710.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal

con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
u 2 281.00 326 033.00$                743 681 273.00$                        750.00  $                            244 524 750.00 -34.00 -$ 11 085 122.00 716.00 233 439 628.00$                          716.00 233 439 628.00$                        

5 720.1 720-13 Poste de referencia u 92.00 255 373.00$                23 494 316.00$                          27.00  $                                6 895 071.00 -16.00 -$ 4 085 968.00 11.00 2 809 103.00$                              11.00 2 809 103.00$                            

5 730.1 730-13 Defensa metálica m 2 568.00 230 532.00$                592 006 176.00$                        3 470.00  $                            799 946 040.00 $ 0.00 3 470.00 799 946 040.00$                          3 470.00 799 946 040.00$                        

28 (7-14102)

29 (6)

27,1 (7-11606)

27,2 (7-14102)

30 (7-14104)

31 (6-11604)

29,1 (6-11604) +

29,2 (6-11606) +

32,2 (6-11606)

32,3 (6-14101)

32 (6)

32,1 (6-11604)

35 (4)

35,1 (4-11604)

33 (6-11604) +

34 (4-14104)

35,2 (4-11606) +

35,3 (4-14102)

40 (6-11604)

41 (6-11604)

46 (6-11604)

35,4 (4-14104)

35,5 (4-11603)

38 (3-11608)

39 (4-14104)

36 (6-14104)

37 (4-14104)

+

48 (8-11607) +

53 (4-11607)

51 (4-11607) -

42 (6-11604) +

43 (6-11604)

52 (4-11607) -

44 (8-11604) +

45 (6-11604)

49 (8-11607) +

50 (4-11607) -

47 (8-11607) +
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FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 57 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$              
(Según contrato principal)

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

29/12/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 17 POR CANTIDADES DE OBRA 

7 300 000 000$                                                        

178 772 677 930$              

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.54  de 

fecha Diciembre de 2025

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 16  - FECHA 04/11/2025
PRESENTES

+ / -

923 de 2021 - PRÓRROGA NÚMERO UNO (02) DE 

2025

5 730.2 730-13 Sección final u 166.00 103 189.00$                17 129 374.00$                          68.00  $                                7 016 852.00 $ 0.00 68.00 7 016 852.00$                              68.00 7 016 852.00$                            

5 740.1 740-13 Captafaros u 1 732.00 22 031.00$                  38 157 692.00$                          3 082.00  $                              67 899 542.00 $ 0.00 2 640.00 58 161 840.00$                            3 082.00 67 899 542.00$                          

OBRA-6 OBRAS VARIAS 263 768 265.00$                 57 936 460.00$                      0.00 57 936 460.00$                   57 936 460.00$                  

6 810.1P 810.1P Empedrado para protección de taludes m2 1 235.00 111 228.00$                137 366 580.00$                        0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                             0.00 -$                                            

6 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 6 711.00 18 835.00$                  126 401 685.00$                        3 076.00  $                              57 936 460.00 $ 0.00 3 076.00 57 936 460.00$                            3 076.00 57 936 460.00$                          

TRANS-7 TRANSPORTE 5 723 929 075.00$              16 081 740 548.00$               0.00 15 699 323 356.00$             16 371 796 465.00$            

7

900.2 900-13

Transporte de materiales provenientes de la excavación de

la explanación, canales y préstamos para distancias

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien

metros (100 m)

m3-km 4 852 529.00 1 175.00$                    5 701 721 575.00$                     13 667 687.70  $                       16 059 533 048.00 246 856.10 $ 290 055 918.00 13 358 293.56 15 695 994 933.00$                     13 914 543.80 16 349 588 965.00$                   

7
900.3 900-13

Transporte de materiales provenientes de derrumbes,

medido a partir de cien metros (100m)
m3-km 18 900.00 1 175.00$                    22 207 500.00$                          18 900.00  $                              22 207 500.00 $ 0.00 2 832.70 3 328 423.00$                              18 900.00 22 207 500.00$                          

NP ÍTEMS NO PREVISTOS -$                                    70 027 977 330.00$               0.00 63 001 866 585.00$             69 047 519 187.00$            

8
210.1.3P 210.1.3P

Cargue y suministro de material de terraplén para zonas

Inundables
m3 0.00 39 009.00$                  -$                                            189 696.40  $                         7 399 866 868.00 2 600.00 $ 101 423 400.00 188 778.20 7 364 048 804.00$                       192 296.40 7 501 290 268.00$                     

8 661.2P 661.2P Pavimento de concreto hidráulico MR40 m3 0.00 853 230.00$                -$                                            34 560.30  $                       29 487 884 769.00 -785.50 -$ 670 212 165.00 32 669.50 27 874 597 485.00$                     33 774.80 28 817 672 604.00$                   

8
610.1P 610.1P

Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de

diámetro interior
m 0.00 1 923 475.00$             -$                                            71.00  $                            136 566 725.00 $ 0.00 71.00 136 566 725.00$                          71.00 136 566 725.00$                        

8 201.12 201-13 Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 0.00 9 165.00$                    -$                                            147 731.20  $                         1 353 956 448.00 $ 0.00 146 758.90 1 345 045 319.00$                       147 731.20 1 353 956 448.00$                     

8
671.1P 671.1P

Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de

la superficie de apoyo 
m3 0.00 799 420.00$                -$                                            7 054.00  $                         5 639 108 680.00 -146.00 -$ 116 715 320.00 6 784.90 5 423 984 758.00$                       6 908.00 5 522 393 360.00$                     

8
2P 2P

Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de

demarcación en pavimento
m 0.00 1 478.00$                    -$                                            30 049.00  $                              44 412 422.00 $ 0.00 15 369.00 22 715 382.00$                            30 049.00 44 412 422.00$                          

8
610.8P 610.8P Rellenos para estructuras con afirmado m3 0.00 153 337.00$                -$                                            19 087.80  $                         2 926 865 989.00 -1 517.60 -$ 232 704 231.00 17 149.60 2 629 668 216.00$                       17 570.20 2 694 161 757.00$                     

8
640.3P 640.3P Barra Lisa Junta Dilatación Box kg 0.00 8 056.00$                    -$                                            5 053.50  $                              40 710 996.00 $ 0.00 5 053.50 40 710 996.00$                            5 053.50 40 710 996.00$                          

8
642.1P 642.1P

Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza

60
u 0.00 4 665 181.00$             -$                                            8.00  $                              37 321 448.00 $ 0.00 8.00 37 321 448.00$                            8.00 37 321 448.00$                          

8
642.2P 642.2P

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo

TRANSFLEX TR 80
m 0.00 2 124 081.00$             -$                                            71.40  $                            151 659 383.00 0.50 $ 1 062 041.00 71.40 151 659 383.00$                          71.90 152 721 424.00$                        

8
650.2P 650.2P Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) kg 0.00 13 401.00$                  -$                                            51 217.40  $                            686 364 377.00 $ 0.00 51 217.40 686 364 377.00$                          51 217.40 686 364 377.00$                        

8
731.1P 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m 0.00 251 064.00$                -$                                            312.00  $                              78 331 968.00 $ 0.00 261.80 65 728 555.00$                            312.00 78 331 968.00$                          

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye

disposición final)
u 0.00 177 821.00$                -$                                            423.00  $                              75 218 283.00 $ 0.00 423.00 75 218 283.00$                            423.00 75 218 283.00$                          

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye

disposición final)
u 0.00 101 156.00$                -$                                            55.00  $                                5 563 580.00 $ 0.00 55.00 5 563 580.00$                              55.00 5 563 580.00$                            

8
810.2P 810.2P Protección de taludes semilla al voleo m2 0.00 15 624.00$                  -$                                            114 900.00  $                         1 795 197 600.00 $ 0.00 112 598.00 1 759 231 152.00$                       114 900.00 1 795 197 600.00$                     

8
810.4P 810.4P Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 0.00 21 533.00$                  -$                                            3 858.00  $                              83 074 314.00 700.00 $ 15 073 100.00 3 838.00 82 643 654.00$                            4 558.00 98 147 414.00$                          

8
811.1P 811.1P Protección de taludes con manto TRM500 m2 0.00 37 179.00$                  -$                                            95 054.90  $                         3 534 046 127.00 $ 0.00 94 300.00 3 505 979 700.00$                       95 054.90 3 534 046 127.00$                     

8

201.16P 201.16P
Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre

(Incluye suministro postes de madera)
m 0.00 13 537.00$                  -$                                            3 785.00  $                              51 237 545.00 $ 0.00 1 104.60 14 952 970.00$                            3 785.00 51 237 545.00$                          

8

201.16P 201.16P
Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No

Incluye suministro de postes de madera)
m 0.00 7 209.00$                    -$                                            10 675.00  $                              76 956 075.00 $ 0.00 6 229.70 44 909 907.00$                            10 675.00 76 956 075.00$                          

8 683.6P 683.6P Geodrén Planar - ancho 0,5 m m 0.00 21 337.00$                  -$                                            632.40  $                              13 493 519.00 200.00 $ 4 267 400.00 632.40 13 493 519.00$                            832.40 17 760 919.00$                          

8 600.2.1P 600.2.1P Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 0.00 81 263.00$                  -$                                            233.00  $                              18 934 279.00 $ 0.00 233.00 18 934 279.00$                            233.00 18 934 279.00$                          

8 623.1.1P 623.1.1P Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m m 0.00 297 167.00$                -$                                            2 724.80  $                            809 720 642.00 -322.40 -$ 95 806 641.00 2 080.00 618 107 360.00$                          2 402.40 713 914 001.00$                        

8 630.1P 630.1P Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes m3 0.00 2 731 282.00$             -$                                            91.80  $                            250 731 688.00 $ 0.00 91.80 250 731 688.00$                          91.80 250 731 688.00$                        

8 641.1P 641.1P Acero de Preesfuerzo kg 0.00 42 370.00$                  -$                                            4 957.00  $                            210 028 090.00 $ 0.00 4 957.00 210 028 090.00$                          4 957.00 210 028 090.00$                        

54 (4-11607)

64 (6-11604) -

+

78 (6-11601)

79 (8-11606) +

80 (6-11601)

82 (7-14104)

68 (6-14102)

71 (7-14104)

72 (1-11601)

70 (5-14104)

-

67 (4-11604)

77 (6-11601)

81 (6-11606) -

76 (6-11606)

74 (6-11606)

75 (6-11606) +

83 (5-14104)

+

61 (6-11603)

63 (8-11604)

-

57 (6-11606)

55 (4-11607)

59 (3-11608)

58 (3-11608) +

69 (6-14104)

65 (8-11607)

73 (1-11601)

66 (6-11604)

56 (6-11606)

62 (6-11604)

60 (1-11601)
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FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 57 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$              
(Según contrato principal)

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

29/12/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 17 POR CANTIDADES DE OBRA 

7 300 000 000$                                                        

178 772 677 930$              

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.54  de 

fecha Diciembre de 2025

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 16  - FECHA 04/11/2025
PRESENTES

+ / -

923 de 2021 - PRÓRROGA NÚMERO UNO (02) DE 

2025

8

642.1P 642.1P
Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo

interno, dureza 60.
u 0.00 124 988.00$                -$                                            4.00  $                                   499 952.00 $ 0.00 4.00 499 952.00$                                 4.00 499 952.00$                               

8

642.1P 642.1P
Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo

interno, dureza 60.
u 0.00 194 455.00$                -$                                            8.00  $                                1 555 640.00 $ 0.00 8.00 1 555 640.00$                              8.00 1 555 640.00$                            

8

642.1P 642.1P
Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo

interno, dureza 60.
u 0.00 974 124.00$                -$                                            10.00  $                                9 741 240.00 $ 0.00 10.00 9 741 240.00$                              10.00 9 741 240.00$                            

8

642.1P 642.1P
Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo

interno, dureza 60.
u 0.00 1 727 076.00$             -$                                            12.00  $                              20 724 912.00 $ 0.00 12.00 20 724 912.00$                            12.00 20 724 912.00$                          

8

7P 7P
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción

(O22)
m 0.00 68 446.00$                  -$                                            914.00  $                              62 559 644.00 $ 0.00 914.00 62 559 644.00$                            914.00 62 559 644.00$                          

8

8P 8P
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción

(V15)
m 0.00 50 750.00$                  -$                                            225.00  $                              11 418 750.00 $ 0.00 225.00 11 418 750.00$                            225.00 11 418 750.00$                          

8

672.2.1 672.2.1
Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de

apoyo 
u 0.00 5 153 478.00$             -$                                            52.00  $                            267 980 856.00 $ 0.00 52.00 267 980 856.00$                          52.00 267 980 856.00$                        

8

10P 10P
Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la

preparación de la superficie de apoyo
m 0.00 110 223.00$                -$                                            177.00  $                              19 509 471.00 $ 0.00 177.00 19 509 471.00$                            177.00 19 509 471.00$                          

8

9P 9P
Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto;

no incluye la preparación de la superficie de apoyo
m 0.00 186 708.00$                -$                                            3 911.00  $                            730 214 988.00 $ 0.00 3 911.00 730 214 988.00$                          3 911.00 730 214 988.00$                        

8

672.2 P 672.2 P
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la

preparación de la superficie de apoyo 
m 0.00 74 897.00$                  -$                                            2 979.90  $                            223 185 570.00 31.00 $ 2 321 807.00 2 979.90 223 185 570.00$                          3 010.90 225 507 377.00$                        

8

674.1P 674.1P
Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10)

metros
m 0.00 139 817.00$                -$                                            3 540.00  $                            494 952 180.00 111.00 $ 15 519 687.00 3 540.00 494 952 180.00$                          3 651.00 510 471 867.00$                        

8

681.3P 681.3P Geogaviones malla galvanizada entrelazada m3 0.00 237 003.00$                -$                                            1 065.00  $                            252 408 195.00 304.00 $ 72 048 912.00 921.00 218 279 763.00$                          1 369.00 324 457 107.00$                        

8

683.2 683.2
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra

estabilizada mecánicamente con geosintéticos
m2 0.00 29 841.00$                  -$                                            4 019.50  $                            119 945 900.00 $ 0.00 4 019.50 119 945 900.00$                          4 019.50 119 945 900.00$                        

8

710.1P 710.1P

Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de

3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye

suministro, transporte e instalación).

u 0.00 24 636 607.00$           -$                                            3.00  $                              73 909 821.00 $ 0.00 3.00 73 909 821.00$                            3.00 73 909 821.00$                          

8

710.1P 710.1P

Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0

m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro,

transporte e instalación)

u 0.00 1 684 913.00$             -$                                            2.00  $                                3 369 826.00 $ 0.00 2.00 3 369 826.00$                              2.00 3 369 826.00$                            

8

900.1P 900.1P

Transporte de materiales provenientes de la excavación de

la explanación, canales y prestamos, entre cien metros

(100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

m3/Est 0.00 1 149.00$                    -$                                            233 701.00  $                            268 522 449.00 50.00 $ 57 450.00 225 717.00 259 348 833.00$                          233 751.00 268 579 899.00$                        

8

11P 11P
Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye

excavaciones ni llenos)
m 0.00 5 378 493.00$             -$                                            26.00  $                            139 840 818.00 $ 0.00 26.00 139 840 818.00$                          26.00 139 840 818.00$                        

8

661.3P 661.3P
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de

diámetro interior
m 0.00 1 303 788.00$             -$                                            49.70  $                              64 798 264.00 $ 0.00 49.40 64 407 127.00$                            49.70 64 798 264.00$                          

8

730.3P 730.3P
Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No.

20223040044065)
m 0.00 286 941.00$                -$                                            11 804.00  $                         3 387 051 564.00 8.00 $ 2 295 528.00 11 712.00 3 360 652 992.00$                       11 812.00 3 389 347 092.00$                     

8

730.4P 730.4P
Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolución No.

20223040044065)
m 0.00 294 848.00$                -$                                            3 136.00  $                            924 643 328.00 48.00 $ 14 152 704.00 3 088.00 910 490 624.00$                          3 184.00 938 796 032.00$                        

99 (3-11608) +

102 (4-11607) +

100 (6-11604)

101 (6-11604)

96 (8-11606)

103 (4-11607) +

95 (6-11606) +

93 (6-11604) +

94 (6-11606) +

97 (4-11607)

98 (4-11607)

84 (6-14102)

87 (6-14102)

89 (6-11604)

90 (6-11604)

88 (6-11604)

91 (6-11604)

92 (6-11604)

85 (6-14102)

86 (6-14102)
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FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 57 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$              
(Según contrato principal)

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

29/12/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 17 POR CANTIDADES DE OBRA 

7 300 000 000$                                                        

178 772 677 930$              

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.54  de 

fecha Diciembre de 2025

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 16  - FECHA 04/11/2025
PRESENTES

+ / -

923 de 2021 - PRÓRROGA NÚMERO UNO (02) DE 

2025

8

730.5P 730.5P Conexión de Defensa Metálica tipo Michigan a New Jersey u 0.00 286 505.00$                -$                                            14.00  $                                4 011 070.00 $ 0.00 14.00 4 011 070.00$                              14.00 4 011 070.00$                            

8

810.5P 810.5P Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver m2 0.00 25 925.00$                  -$                                            19 706.00  $                            510 878 050.00 -1 964.50 -$ 50 929 663.00 11 344.70 294 111 348.00$                          17 741.50 459 948 388.00$                        

8

623.1.1P 623.1.1P
Pernos de anclaje para taludes con varilla corrugada de

3/4"
m 0.00 202 715.00$                -$                                            9 484.00  $                         1 922 549 060.00 -151.00 -$ 30 609 965.00 7 233.00 1 466 237 595.00$                       9 333.00 1 891 939 095.00$                     

8

811.2P 811.2P
Protección de taludes con malla triple torsión 8x10 cm de

3.0mm
m2 0.00 69 464.00$                  -$                                            8 361.30  $                            580 809 343.00 -333.90 -$ 23 194 030.00 6 361.00 441 860 504.00$                          8 027.40 557 615 314.00$                        

8

12P 12P
Cosido cruzado y sello de fisuras en Losas de MR con

masilla asfáltica, Brea, (Polybit, Bituflex) o similar
m 0.00 79 812.00$                  -$                                            3 793.30  $                            302 750 860.00 $ 0.00 687.10 54 838 825.00$                            3 793.30 302 750 860.00$                        

8

13P 13P
Cosido cruzado y sello de fisuras en Losas de MR con

adhesivo epóxico de alta resistencia
m 0.00 90 030.00$                  -$                                            9 167.90  $                            825 386 037.00 $ 0.00 6 500.50 585 240 015.00$                          9 167.90 825 386 037.00$                        

8

14P 14P
Cosido cruzado, cajeo y resane de fisuras en Losas de MR

con mortero de alta resistencia
m 0.00 104 951.00$                -$                                            773.50  $                              81 179 599.00 $ 0.00 114.70 12 037 880.00$                            773.50 81 179 599.00$                          

8

450.2.1P 450.2.1P
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 con grano caucho

T1
m3 0.00 1 114 401.00$             -$                                            2 024.00  $                         2 255 547 624.00 $ 0.00 359.10 400 181 399.00$                          2 024.00 2 255 547 624.00$                     

8

450.3P 450.3P Mezcla densa en caliente Tipo MDC 10 m3 0.00 1 100 816.00$             -$                                            1 012.00  $                         1 114 025 792.00 $ 0.00 215.90 237 666 174.00$                          1 012.00 1 114 025 792.00$                     

8

15P 15P Geomalla Pavimentos Asfalticos 110 kN/m m2 0.00 16 588.00$                  -$                                            20 240.00  $                            335 741 120.00 $ 0.00 3 591.00 59 567 508.00$                            20 240.00 335 741 120.00$                        

8

710.1.3P 710.1.3P
Suministro e instalación de señal vertical de transito tipo

SP-47A Proximidad de cruce escolar
u 0.00 549 248.00$                -$                                            8.00  $                                4 393 984.00 3.00 $ 1 647 744.00 3.00 1 647 744.00$                              11.00 6 041 728.00$                            

8

710.1.4P 710.1.4P
Suministro e instalación de señal vertical de transito tipo

SP-47B Ubicación de cruce escolar
u 0.00 590 664.00$                -$                                            10.00  $                                5 906 640.00 2.00 $ 1 181 328.00 6.00 3 543 984.00$                              12.00 7 087 968.00$                            

8

710.1.5P 710.1.5P
Suministro e instalación de Señal vertical de transito (75cm

x 75cm) tipo Duplex SP 25/SR 30
u 0.00 754 522.00$                -$                                            13.00  $                                9 808 786.00 10.00 $ 7 545 220.00 0.00 -$                                             23.00 17 354 006.00$                          

8

710.1.6P 710.1.6P

Suministro e instalación de señal vertical SI-27. "Reducción

de Calzada". Tablero en lámina galvanizada calibre 16 de

170cmX75cm

u 0.00 1 192 816.00$             -$                                            4.00  $                                4 771 264.00 $ 0.00 4.00 4 771 264.00$                              4.00 4 771 264.00$                            

8

710.1.7P 710.1.7P
Suministro e instalación de señal vertical SI-28. Tablero en

lámina galvanizada calibre 16 de 140cmX40cm
u 0.00 793 805.00$                -$                                            10.00  $                                7 938 050.00 $ 0.00 3.00 2 381 415.00$                              10.00 7 938 050.00$                            

106 (6-11606) -

105 (6-11606) -

107 (6-11606) -

104 (4-11607)

117 (4-11607)

118 (4-11607)

114 (4-11607) +

115 (4-11607) +

116 (4-11607) +

113 (8-11603)

108 (6-11603)

109 (6-11603)

110 (6-11603)

111 (8-11603)

112 (8-11603)
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FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 57 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$              
(Según contrato principal)

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

29/12/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 17 POR CANTIDADES DE OBRA 

7 300 000 000$                                                        

178 772 677 930$              

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.54  de 

fecha Diciembre de 2025

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 16  - FECHA 04/11/2025
PRESENTES

+ / -

923 de 2021 - PRÓRROGA NÚMERO UNO (02) DE 

2025

8

710.1.8P 710.1.8P Marcador de obstáculo vertical (Sencillo) u 0.00 276 719.00$                -$                                            222.00  $                              61 431 618.00 $ 0.00 167.00 46 212 073.00$                            222.00 61 431 618.00$                          

8

720.1P 720.1P
Señal vertical poste de referencia SI-04 doble cara, lámina

galvanizada calibre 16
u 0.00 558 775.00$                -$                                            30.00  $                              16 763 250.00 2.00 $ 1 117 550.00 30.00 16 763 250.00$                            32.00 17 880 800.00$                          

8 -$ 3.00 $ 10.00 $ 5.00

* 145 115 522 331.00$                 142 725 952 599.00$                      -$                                         133 229 165 068.00$                   142 725 952 599.00$                 

* 18 736 504 837.00$                   28 638 192 076.00$                        -$                                         23 932 342 130.00$                     28 638 192 076.00$                   

* 650 475 331.00$                        -$                                                -$                                         -$                                             -$                                            

* 164 502 502 499.00$                 171 364 144 675.00$                      -$                                         157 161 507 198.00$                   171 364 144 675.00$                 

* 1 202 133 672.00$                     1 252 276 442.00$                          -$                                         1 148 487 938.00$                       1 252 276 442.00$                     

* 165 704 636 171.00$                 172 616 421 117.00$                      -$                                         158 309 995 136.00$                   172 616 421 117.00$                 

* 1 150 000 000.00$                     1 388 218 000.00$                          -$                                         1 204 647 954.00$                       1 388 218 000.00$                     

* 218 500 000.00$                        263 761 420.00$                             -$                                         228 883 112.00$                          263 761 420.00$                        

* 1 368 500 000.00$                     1 651 979 420.00$                          -$                                         1 433 531 066.00$                       1 651 979 420.00$                     

* 3 759 541 759.00$                     4 504 277 393.00$                          -$                                         3 732 485 851.00$                       4 504 277 393.00$                     

* 640 000 000.00$                        -$                                                -$                                         -$                                             -$                                            

* 171 472 677 930.00$                 178 772 677 930.00$                      -$                                         163 476 012 053.00$                   178 772 677 930.00$                 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:

 Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: ANDRÉS EDUARDO RINCÓN PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PÉREZ

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: Grupo Norte Jefe Unidad Ejecutora [E]

Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-273807 Matrícula Profesional No.: 22202-273807

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma

Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia)

Director Territorial	(E) Nombre:		 Firma #

Matrícula Profesional No.: (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Firma

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajuste al peso

120 (4-11607) +

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

119 (4-11607)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA) (J)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR TOTAL (F+I+J+K)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligato rio)

LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE DAN ATENDIENDO A LO SIGUIENTE: (24.2, 29.2, 33, 35.2, 42, 44, 79) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE AL MURO DEL K40+260 Y K8+400; (2.3, 5, 7, 35.5, 58, 60, 99) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE LAS ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO EN MR; (47, 48, 49, 114, 115, 116, 120) SE AUMENTAN

CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A LA SEÑALIZACIÓN PENDIENTE SEGÚN PROGRAMA DE OBRA; (29.1, 75, 93, 94, 102, 103) SE AUMENTAN CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A OBRAS DE REMATES EN OBRAS VARIAS; (95) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DARA ALCANCE AL MURO DEL K28+470.

SE DISMINUYEN CANTIDADES EN LOS ÍTEMS (2.1, 2.2, 11, 12, 17, 50, 51, 52, 61, 64, 66, 81, 105, 106, 107, 114, 115, 116) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS.

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO.

ÍTEMS MODIFICADOS

2.3, 5, 7, 24.2, 29.1, 29.2, 33, 35.2, 35.5, 42, 44, 47, 48, 49, 58, 60, ,75, 79, 93, 95, 99, 102, 103, 114, 115, 116, 120, 2.1, 2.2, 11, 12, 17, 50, 51, 52, 61, 64, 66, 69, 81, 94, 105, 106, 107, 114, 115, 116

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

13202-47439 BOL

SOLICITUD DE PRORROGA No.2 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026, CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23 DE DICIEMBRE DE 2025,  CON BASE EN ATENCIÓN A LAS ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA COMPLEMENTAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS TRAMOS (1. K8+800– K9+350, 2. K9+550– K10+430, 3. K10+830– K11+250, 4. K13+350 -K14+000)

CONFROME A LAS CONCLUSIONES Y ANALISIS FINALES DEL INFORME (MT-2385-CM456-2025 V3), CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, ADEMÁS DE LAS ACTUALIZACIONES DE LOS PLANOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL CORREDOR Y TERMINACION DE LA SEÑALIZACIÓN DEL PUENTE BROQUELES K47 .




