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FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 54 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXP-1 EXPLANACIONES 10 953 400 055.00$            8 186 286 397.00$          8 885 151 732.00$              

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 1 187 326.00$             10 685 934.00$                          0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 185.00 113 408.00$                20 980 480.00$                          183.00  $                              20 753 664.00 $ 0.00 183.00 20 753 664.00$                      183.00 20 753 664.00$                          

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$                -$                                            2 837.10  $                            321 749 836.80 $ 0.20 2 440.00 276 715 520.00$                    2 837.10 321 749 837.00$                        

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$                -$                                            561.00  $                              63 621 888.00 374.00 $ 42 414 592.00 35.00 3 969 280.00$                        935.00 106 036 480.00$                        

1 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 1 110.00 69 636.00$                  77 295 960.00$                          1 612.80  $                            112 308 940.80 $ 0.20 1 588.00 110 581 968.00$                    1 612.80 112 308 941.00$                        

1 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 31 592.00 12 579.00$                  397 395 768.00$                        96.00  $                                1 207 584.00 $ 0.00 96.00 1 207 584.00$                        96.00 1 207 584.00$                            

1
210.2.2 210-13

Excavaciones en material común de la Explanación y

Canales
m3 137 746.00 9 995.00$                    1 376 771 270.00$                     153 183.00  $                         1 531 064 085.00 3 177.30 $ 31 757 114.00 153 178.00 1 531 014 110.00$                 156 360.30 1 562 821 199.00$                     

1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 1 350.00 9 747.00$                    13 158 450.00$                          1 350.00  $                              13 158 450.00 $ 0.00 783.00 7 631 901.00$                        1 350.00 13 158 450.00$                          

1 220.1 220.1-13 Terraplenes m3 157 962.00 12 465.00$                  1 968 996 330.00$                     191 726.00  $                         2 389 864 590.00 1 465.70 $ 18 269 951.00 191 271.20 2 384 195 508.00$                 193 191.70 2 408 134 541.00$                     

1 221.1 221-13 Pedraplén compacto m3 2 594.00 18 609.00$                  48 271 746.00$                          142.70  $                                2 655 504.30 -$ 0.30 128.00 2 381 952.00$                        142.70 2 655 504.00$                            

1
223.1 231-13

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas

granulares
m2 35 797.00 7 521.00$                    269 229 237.00$                        0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

1
236.1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79 120.00 85 574.00$                  6 770 614 880.00$                     50 673.40  $                         4 336 325 531.60 $ 0.40 44 965.00 3 847 834 910.00$                 50 673.40 4 336 325 532.00$                     

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES 37 570 774 588.00$            0.00 12 722 914 022.00$        13 427 773 847.00$            

2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 651 384.00 927.00$                       603 832 968.00$                        618 923.00  $                            573 741 621.00 89 165.99 $ 82 656 873.00 600 670.00 556 821 090.00$                    708 088.99 656 398 494.00$                        

2 311.1 311-13 Afirmado m3 10 320.00 117 875.00$                1 216 470 000.00$                     28 303.00  $                         3 336 216 125.00 $ 0.00 27 004.00 3 183 096 500.00$                 28 303.00 3 336 216 125.00$                     

2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 117 300.00 166 273.00$                19 503 822 900.00$                   46 112.30  $                         7 667 230 457.90 $ 0.10 43 392.90 7 215 067 662.00$                 46 112.30 7 667 230 458.00$                     

2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 79 120.00 180 217.00$                14 258 769 040.00$                   9 810.00  $                         1 767 928 770.00 $ 0.00 9 810.00 1 767 928 770.00$                 9 810.00 1 767 928 770.00$                     

2 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 10 320.00 192 624.00$                1 987 879 680.00$                     0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS 60 380 305 149.00$            0.00 8 901 028 151.00$          13 376 552 900.00$            

3 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 441 573.00 2 710.00$                    1 196 662 830.00$                     58 559.00  $                            158 694 890.00 $ 0.00 58 559.00 158 694 890.00$                    58 559.00 158 694 890.00$                        

3 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 441 573.00 1 991.00$                    879 171 843.00$                        59 081.00  $                            117 630 271.00 60 840.00 $ 121 132 440.00 59 081.00 117 630 271.00$                    119 921.00 238 762 711.00$                        

3 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 37 384.00 823 050.00$                30 768 901 200.00$                   5 980.80  $                         4 922 497 440.00 $ 0.00 5 980.80 4 922 497 440.00$                 5 980.80 4 922 497 440.00$                     

3 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27 692.00 823 250.00$                22 797 439 000.00$                   4 166.20  $                         3 429 824 150.00 4 871.10 $ 4 010 133 075.00 4 166.20 3 429 824 150.00$                 9 037.30 7 439 957 225.00$                     

3 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4 988.00 867 777.00$                4 328 471 676.00$                     423.10  $                            367 156 448.70 235.00 $ 203 927 595.30 292.10 253 477 662.00$                    658.10 571 084 044.00$                        

3 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2 600.00 72 822.00$                  189 337 200.00$                        283.00  $                              20 608 626.00 231.00 $ 16 821 882.00 148.00 10 777 656.00$                      514.00 37 430 508.00$                          

3

465.1 465-13

Excavación para reparación de pavimento asfáltico

existente incluyendo el corte y la remoción de las capas

asfálticas y de las subyacentes.

m3 2 600.00 78 894.00$                  205 124 400.00$                        103.00  $                                8 126 082.00 $ 0.00 103.00 8 126 082.00$                        103.00 8 126 082.00$                            

3 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3 500.00 4 342.00$                    15 197 000.00$                          0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 28 069 719 057.00$            0.00 20 981 724 887.00$        24 185 503 700.00$            

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 31 472.00 32 667.00$                  1 028 095 824.00$                     10 719.00  $                            350 157 573.00 $ 0.00 10 719.00 350 157 573.00$                    10 719.00 350 157 573.00$                        

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$                  -$                                            61 791.80  $                         2 018 552 730.60 $ 0.40 58 438.60 1 909 013 746.00$                 61 791.80 2 018 552 731.00$                     

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$                  -$                                            7 039.00  $                            229 943 013.00 $ 0.00 2 958.40 96 642 053.00$                      7 039.00 229 943 013.00$                        

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$                  -$                                            4 145.00  $                            135 404 715.00 $ 0.00 3 944.60 128 858 248.00$                    4 145.00 135 404 715.00$                        

4 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2 584.00 44 832.00$                  115 845 888.00$                        9 739.50  $                            436 641 264.00 $ 0.00 8 345.00 374 123 040.00$                    9 739.50 436 641 264.00$                        

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 157 520.00$                155 629 760.00$                        0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$                -$                                            0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$                -$                                            0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 620.00 2 220 693.00$             1 376 829 660.00$                     0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 2 220 693.00$             -$                                            32.00  $                              71 062 176.00 $ 0.00 32.00 71 062 176.00$                      32.00 71 062 176.00$                          

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 2 220 693.00$             -$                                            421.60  $                            936 244 168.80 $ 0.20 381.60 847 416 449.00$                    421.60 936 244 169.00$                        

4
621.1.2P 621.1.2P

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 1 580.00 2 877 598.00$             4 546 604 840.00$                     0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

923 de 2021 - PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y 

ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025
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ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.48  de 

fecha Mayo de 2025

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 14  - FECHA 18/04/2025
PRESENTES

+ / -

171 472 677 930$           
(Según contrato principal)

1 (1-11601)

2,2 (1-14101) +

3 (1-11601)

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

03/06/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 15 POR CANTIDADES DE OBRA 

7 300 000 000$                                                        

178 772 677 930$           

No. DE ORDEN

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A



2    de    5                                                                                                                                                         .

FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 54 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

923 de 2021 - PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y 

ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025

ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.48  de 

fecha Mayo de 2025

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 14  - FECHA 18/04/2025
PRESENTES

+ / -

171 472 677 930$           
(Según contrato principal)

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

03/06/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 15 POR CANTIDADES DE OBRA 

7 300 000 000$                                                        

178 772 677 930$           

No. DE ORDEN

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2 255.00 884 362.00$                1 994 236 310.00$                     474.00  $                            419 187 588.00 $ 0.00 474.00 419 187 588.00$                    474.00 419 187 588.00$                        

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$                -$                                            4 563.00  $                         4 035 343 806.00 $ 0.00 4 000.10 3 537 536 436.00$                 4 563.00 4 035 343 806.00$                     

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$                -$                                            1 180.00  $                         1 043 547 160.00 $ 0.00 354.70 313 683 201.00$                    1 180.00 1 043 547 160.00$                     

4
630.3.1P 630.3.1P

Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y

ménsula, placas, dados y vía
m3 1 454.00 1 046 498.00$             1 521 608 092.00$                     734.00  $                            768 129 532.00 $ 0.00 584.80 611 992 030.00$                    734.00 768 129 532.00$                        

4 630.1 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4 856.00 719 000.00$                3 491 464 000.00$                     115.90  $                              83 332 100.00 $ 0.00 59.70 42 924 300.00$                      115.90 83 332 100.00$                          

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 504 306.00$                90 775 080.00$                          126.00  $                              63 542 556.00 $ 0.00 126.00 63 542 556.00$                      126.00 63 542 556.00$                          

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$                -$                                            594.00  $                            299 557 764.00 $ 0.00 518.10 261 280 939.00$                    594.00 299 557 764.00$                        

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$                -$                                            85.00  $                              42 866 010.00 $ 0.00 18.70 9 430 522.00$                        85.00 42 866 010.00$                          

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$                -$                                            45.00  $                              22 693 770.00 $ 0.00 12.40 6 253 394.00$                        45.00 22 693 770.00$                          

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo m3 264.00 460 906.00$                121 679 184.00$                        1 811.00  $                            834 700 766.00 $ 0.00 1 522.80 701 867 657.00$                    1 811.00 834 700 766.00$                        

4 632.1P 632.1P Baranda Metálica m 102.00 548 017.00$                55 897 734.00$                          0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1 007 643.00 5 378.00$                    5 419 104 054.00$                     37 305.10  $                            200 626 827.80 $ 0.20 37 305.10 200 626 828.00$                    37 305.10 200 626 828.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                    -$                                            440 000.00  $                         2 366 320 000.00 $ 0.00 388 976.50 2 091 915 617.00$                 440 000.00 2 366 320 000.00$                     

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                    -$                                            88 000.00  $                            473 264 000.00 $ 0.00 35 196.50 189 286 777.00$                    88 000.00 473 264 000.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                    -$                                            146 726.40  $                            789 094 579.20 -$ 0.20 133 382.30 717 330 009.00$                    146 726.40 789 094 579.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                    -$                                            85 000.00  $                            457 130 000.00 $ 0.00 68 472.60 368 245 643.00$                    85 000.00 457 130 000.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                    -$                                            105 000.00  $                            564 690 000.00 16 494.90 $ 88 709 572.00 96 520.30 519 086 173.00$                    121 494.90 653 399 572.00$                        

4 642.1 642-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 1 991 463.00$             95 590 224.00$                          0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

4 650.2 650-13 Fabricación de estructura metálica Acero kg 64 725.00 11 740.00$                  759 871 500.00$                        1 909.80  $                              22 421 052.00 $ 0.00 1 909.80 22 421 052.00$                      1 909.80 22 421 052.00$                          

4 650.3 650-13 Transporte de estructura metálica kg 64 725.00 364.00$                       23 559 900.00$                          55 628.50  $                              20 248 774.00 $ 0.00 55 628.50 20 248 774.00$                      55 628.50 20 248 774.00$                          

4 650.4 650-13 Montaje de estructura metálica Acero kg 64 725.00 4 286.00$                    277 411 350.00$                        55 628.50  $                            238 423 751.00 $ 0.00 55 628.50 238 423 751.00$                    55 628.50 238 423 751.00$                        

4
661.1 661-13

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de

diámetro interior
m 800.00 680 037.00$                544 029 600.00$                        1 879.00  $                         1 277 789 523.00 $ 0.00 1 675.00 1 139 061 975.00$                 1 879.00 1 277 789 523.00$                     

4 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 208.00 66 621.00$                  13 857 168.00$                          108.00  $                                7 195 068.00 $ 0.00 0.00 -$                                        108.00 7 195 068.00$                            

4 663.3P 663.3P Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m 3 000.00 38 113.00$                  114 339 000.00$                        12 200.00  $                            464 978 600.00 $ 0.00 11 394.80 434 290 012.00$                    12 200.00 464 978 600.00$                        

4
671.1 671-13

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la

conformación de la superficie de apoyo 
m3 5 436.00 626 979.00$                3 408 257 844.00$                     0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

4 673.1 673-13 Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76 685.00 8 093.00$                    620 611 705.00$                        49 070.00  $                            397 123 510.00 $ 0.00 47 697.00 386 011 821.00$                    49 070.00 397 123 510.00$                        

4 673.2 673-13 Material granular drenante m3 9 340.00 148 140.00$                1 383 627 600.00$                     26 775.00  $                         3 966 448 500.00 $ 0.00 26 315.90 3 898 437 426.00$                 26 775.00 3 966 448 500.00$                     

4 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4 940.00 184 371.00$                910 792 740.00$                        5 750.00  $                         1 060 133 250.00 $ 0.00 5 485.50 1 011 367 121.00$                 5 750.00 1 060 133 250.00$                     

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2 153 626 142.00$              0.00 1 332 803 190.00$          1 787 205 036.00$              

5
700.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base

agua para líneas de demarcación de pavimentos
m 189 675.00 1 794.00$                    340 276 950.00$                        115 701.00  $                            207 567 594.00 22 669.60 $ 40 669 262.00 44 130.60 79 170 296.00$                      138 370.60 248 236 856.00$                        

5
700.2Manual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base

agua para marca vial con resina termoplástica
m2 85.00 59 987.00$                  5 098 895.00$                            483.40  $                              28 997 715.80 $ 0.20 269.00 16 136 503.00$                      483.40 28 997 716.00$                          

5
701.1Manual Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 25 913.00 8 346.00$                    216 269 898.00$                        18 110.00  $                            151 146 060.00 $ 0.00 6 099.00 50 902 254.00$                      18 110.00 151 146 060.00$                        

5

710.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y

si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado

retroreflectiva

u 446.00 398 008.00$                177 511 568.00$                        376.00  $                            149 651 008.00 $ 0.00 216.00 85 969 728.00$                      376.00 149 651 008.00$                        

5
710.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal

con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
u 2 281.00 326 033.00$                743 681 273.00$                        888.00  $                            289 517 304.00 $ 0.00 716.00 233 439 628.00$                    888.00 289 517 304.00$                        

5 720.1 720-13 Poste de referencia u 92.00 255 373.00$                23 494 316.00$                          46.00  $                              11 747 158.00 $ 0.00 11.00 2 809 103.00$                        46.00 11 747 158.00$                          

5 730.1 730-13 Defensa metálica m 2 568.00 230 532.00$                592 006 176.00$                        3 470.00  $                            799 946 040.00 $ 0.00 3 470.00 799 946 040.00$                    3 470.00 799 946 040.00$                        

5 730.2 730-13 Sección final u 166.00 103 189.00$                17 129 374.00$                          68.00  $                                7 016 852.00 $ 0.00 68.00 7 016 852.00$                        68.00 7 016 852.00$                            

5 740.1 740-13 Captafaros u 1 732.00 22 031.00$                  38 157 692.00$                          4 582.00  $                            100 946 042.00 $ 0.00 2 606.00 57 412 786.00$                      4 582.00 100 946 042.00$                        

OBRA-6 OBRAS VARIAS 263 768 265.00$                 0.00 57 936 460.00$              57 936 460.00$                  

6 810.1P 810.1P Empedrado para protección de taludes m2 1 235.00 111 228.00$                137 366 580.00$                        0.00  $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                        0.00 -$                                            

6 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 6 711.00 18 835.00$                  126 401 685.00$                        3 076.00  $                              57 936 460.00 $ 0.00 3 076.00 57 936 460.00$                      3 076.00 57 936 460.00$                          

TRANS-7 TRANSPORTE 5 723 929 075.00$              0.00 15 539 661 651.00$        16 078 018 023.00$            

7

900.2 900-13

Transporte de materiales provenientes de la excavación de

la explanación, canales y préstamos para distancias

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien

metros (100 m)

m3-km 4 852 529.00 1 175.00$                   

7
900.3 900-13

Transporte de materiales provenientes de derrumbes,

medido a partir de cien metros (100m)
m3-km 18 900.00 1 175.00$                    22 207 500.00$                          18 900.00  $                              22 207 500.00 $ 0.00 2 832.70 3 328 423.00$                        18 900.00 22 207 500.00$                          

56 (6-11606)

44 (8-11604)

45 (6-11604)

49 (8-11607)

50 (4-11607)

47 (8-11607) +

57 (6-11606)

55 (4-11607)

59 (3-11608)

58 (3-11608) +

52 (4-11607)

48 (8-11607)

53 (4-11607)

54 (4-11607)

51 (4-11607)

42 (6-11604)

43 (6-11604)

40 (6-11604)

41 (6-11604)

46 (6-11604)

35,4 (4-14104)

35,5 (4-11603)

38 (3-11608)

39 (4-14104)

36 (6-14104)

37 (4-14104)

+

35,1 (4-11604)

33 (6-11604)

34 (4-14104)

35,2 (4-11606)

35,3 (4-14102)

32,2 (6-11606)

32,3 (6-14101)

32 (6)

32,1 (6-11604)

35 (4)

29 (6)

30 (7-14104)

31 (6-11604)

29,1 (6-11604)

29,2 (6-11606)

 $                     5 701 721 575.00 13 594 393.19  $                       15 973 412 002.95 70 126.40 $ 82 398 520.00 13 222 411.25 $               15 536 333 228.00 13 664 519.59 $                   16 055 810 522.95
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FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 54 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

923 de 2021 - PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y 

ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025

ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.48  de 

fecha Mayo de 2025

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 14  - FECHA 18/04/2025
PRESENTES

+ / -

171 472 677 930$           
(Según contrato principal)

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

03/06/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 15 POR CANTIDADES DE OBRA 

7 300 000 000$                                                        

178 772 677 930$           

No. DE ORDEN

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

NP ÍTEMS NO PREVISTOS -$                                    0.00 57 110 479 589.00$        64 927 810 904.00$            

8
210.1.3P 210.1.3P

Cargue y suministro de material de terraplén para zonas

Inundables
m3 0.00 39 009.00$                  -$                                            188 170.00  $                         7 340 323 530.00 820.90 $ 32 022 488.00 187 715.20 7 322 582 237.00$                 188 990.90 7 372 346 018.00$                     

8 661.2P 661.2P Pavimento de concreto hidráulico MR40 m3 0.00 853 230.00$                -$                                            35 832.40  $                       30 573 278 652.00 -1 198.10 -$ 1 022 254 863.00 30 841.60 26 314 978 368.00$               34 634.30 29 551 023 789.00$                   

8
610.1P 610.1P

Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de

diámetro interior
m 0.00 1 923 475.00$             -$                                            71.00  $                            136 566 725.00 $ 0.00 71.00 136 566 725.00$                    71.00 136 566 725.00$                        

8 201.12 201-13 Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 0.00 9 165.00$                    -$                                            152 940.00  $                         1 401 695 100.00 $ 0.00 145 625.50 1 334 657 708.00$                 152 940.00 1 401 695 100.00$                     

8
671.1P 671.1P

Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de

la superficie de apoyo 
m3 0.00 799 420.00$                -$                                            7 003.00  $                         5 598 338 260.00 $ 0.00 6 772.20 5 413 832 124.00$                 7 003.00 5 598 338 260.00$                     

8
2P 2P

Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de

demarcación en pavimento
m 0.00 1 478.00$                    -$                                            85 000.00  $                            125 630 000.00 $ 0.00 15 369.00 22 715 382.00$                      85 000.00 125 630 000.00$                        

8
610.8P 610.8P Rellenos para estructuras con afirmado m3 0.00 153 337.00$                -$                                            20 516.00  $                         3 145 861 892.00 $ 0.00 15 931.70 2 442 919 083.00$                 20 516.00 3 145 861 892.00$                     

8
640.3P 640.3P Barra Lisa Junta Dilatación Box kg 0.00 8 056.00$                    -$                                            5 655.00  $                              45 556 680.00 $ 0.00 5 053.50 40 710 996.00$                      5 655.00 45 556 680.00$                          

8
642.1P 642.1P

Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza

60
u 0.00 4 665 181.00$             -$                                            8.00  $                              37 321 448.00 $ 0.00 8.00 37 321 448.00$                      8.00 37 321 448.00$                          

8
642.2P 642.2P

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo

TRANSFLEX TR 80
m 0.00 2 124 081.00$             -$                                            74.40  $                            158 031 626.40 -$ 0.40 18.00 38 233 458.00$                      74.40 158 031 626.00$                        

8
650.2P 650.2P Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) kg 0.00 13 401.00$                  -$                                            51 217.40  $                            686 364 377.40 -$ 0.40 51 217.40 686 364 377.00$                    51 217.40 686 364 377.00$                        

8
731.1P 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m 0.00 251 064.00$                -$                                            312.00  $                              78 331 968.00 $ 0.00 221.30 55 560 463.00$                      312.00 78 331 968.00$                          

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye

disposición final)
u 0.00 177 821.00$                -$                                            433.00  $                              76 996 493.00 $ 0.00 423.00 75 218 283.00$                      433.00 76 996 493.00$                          

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye

disposición final)
u 0.00 101 156.00$                -$                                            65.00  $                                6 575 140.00 $ 0.00 55.00 5 563 580.00$                        65.00 6 575 140.00$                            

8
810.2P 810.2P Protección de taludes semilla al voleo m2 0.00 15 624.00$                  -$                                            114 900.00  $                         1 795 197 600.00 $ 0.00 110 983.00 1 733 998 392.00$                 114 900.00 1 795 197 600.00$                     

8
810.4P 810.4P Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 0.00 21 533.00$                  -$                                            5 000.00  $                            107 665 000.00 $ 0.00 2 721.00 58 591 293.00$                      5 000.00 107 665 000.00$                        

8
811.1P 811.1P Protección de taludes con manto TRM500 m2 0.00 37 179.00$                  -$                                            94 378.00  $                         3 508 879 662.00 $ 0.00 91 580.00 3 404 852 820.00$                 94 378.00 3 508 879 662.00$                     

8

201.16P 201.16P
Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre

(Incluye suministro postes de madera)
m 0.00 13 537.00$                  -$                                            10 785.00  $                            145 996 545.00 $ 0.00 1 032.60 13 978 306.00$                      10 785.00 145 996 545.00$                        

8

201.16P 201.16P
Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No

Incluye suministro de postes de madera)
m 0.00 7 209.00$                    -$                                            10 675.00  $                              76 956 075.00 $ 0.00 6 099.70 43 972 737.00$                      10 675.00 76 956 075.00$                          

8 683.6P 683.6P Geodrén Planar - ancho 0,5 m m 0.00 21 337.00$                  -$                                            1 479.90  $                              31 576 626.30 -$ 0.30 632.40 13 493 519.00$                      1 479.90 31 576 626.00$                          

8 600.2.1P 600.2.1P Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 0.00 81 263.00$                  -$                                            333.00  $                              27 060 579.00 $ 0.00 233.00 18 934 279.00$                      333.00 27 060 579.00$                          

8 623.1.1P 623.1.1P Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m m 0.00 297 167.00$                -$                                            2 080.00  $                            618 107 360.00 $ 0.00 2 080.00 618 107 360.00$                    2 080.00 618 107 360.00$                        

8 630.1P 630.1P Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes m3 0.00 2 731 282.00$             -$                                            91.80  $                            250 731 687.60 $ 0.40 91.80 250 731 688.00$                    91.80 250 731 688.00$                        

8 641.1P 641.1P Acero de Preesfuerzo kg 0.00 42 370.00$                  -$                                            4 957.00  $                            210 028 090.00 $ 0.00 4 957.00 210 028 090.00$                    4 957.00 210 028 090.00$                        

8

642.1P 642.1P
Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo

interno, dureza 60.
u 0.00 124 988.00$                -$                                            4.00  $                                   499 952.00 $ 0.00 4.00 499 952.00$                           4.00 499 952.00$                               

8

642.1P 642.1P
Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo

interno, dureza 60.
u 0.00 194 455.00$                -$                                            8.00  $                                1 555 640.00 $ 0.00 8.00 1 555 640.00$                        8.00 1 555 640.00$                            

8

642.1P 642.1P
Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo

interno, dureza 60.
u 0.00 974 124.00$                -$                                            10.00  $                                9 741 240.00 $ 0.00 0.00 -$                                        10.00 9 741 240.00$                            

8

642.1P 642.1P
Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo

interno, dureza 60.
u 0.00 1 727 076.00$             -$                                            12.00  $                              20 724 912.00 $ 0.00 12.00 20 724 912.00$                      12.00 20 724 912.00$                          

8

7P 7P
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción

(O22)
m 0.00 68 446.00$                  -$                                            1 602.00  $                            109 650 492.00 $ 0.00 914.00 62 559 644.00$                      1 602.00 109 650 492.00$                        

8

8P 8P
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción

(V15)
m 0.00 50 750.00$                  -$                                            225.00  $                              11 418 750.00 $ 0.00 225.00 11 418 750.00$                      225.00 11 418 750.00$                          

8

672.2.1 672.2.1
Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de

apoyo 
u 0.00 5 153 478.00$             -$                                            62.00  $                            319 515 636.00 $ 0.00 52.00 267 980 856.00$                    62.00 319 515 636.00$                        

8

10P 10P
Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la

preparación de la superficie de apoyo
m 0.00 110 223.00$                -$                                            280.00  $                              30 862 440.00 $ 0.00 177.00 19 509 471.00$                      280.00 30 862 440.00$                          

8

9P 9P
Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto;

no incluye la preparación de la superficie de apoyo
m 0.00 186 708.00$                -$                                            4 140.00  $                            772 971 120.00 $ 0.00 3 569.00 666 360 852.00$                    4 140.00 772 971 120.00$                        

8

672.2 P 672.2 P
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la

preparación de la superficie de apoyo 
m 0.00 74 897.00$                  -$                                            2 950.00  $                            220 946 150.00 $ 0.00 2 734.60 204 813 336.00$                    2 950.00 220 946 150.00$                        

69 (6-14104)

65 (8-11607)

73 (1-11601)

66 (6-11604)

62 (6-11604)

60 (1-11601) +

61 (6-11603)

63 (8-11604)

-

91 (6-11604)

92 (6-11604)

67 (4-11604)

77 (6-11601)

72 (1-11601)

70 (5-14104)

88 (6-11604)

81 (6-11606)

76 (6-11606)

74 (6-11606)

75 (6-11606)

83 (5-14104)

85 (6-14102)

86 (6-14102)

87 (6-14102)

89 (6-11604)

90 (6-11604)

64 (6-11604)

84 (6-14102)

78 (6-11601)

79 (8-11606)

80 (6-11601)

82 (7-14104)

68 (6-14102)

71 (7-14104)

93 (6-11604)
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FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 54 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

923 de 2021 - PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y 

ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025

ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.48  de 

fecha Mayo de 2025

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 14  - FECHA 18/04/2025
PRESENTES

+ / -

171 472 677 930$           
(Según contrato principal)

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

03/06/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 15 POR CANTIDADES DE OBRA 

7 300 000 000$                                                        

178 772 677 930$           

No. DE ORDEN

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

8

674.1P 674.1P
Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10)

metros
m 0.00 139 817.00$                -$                                            3 540.00  $                            494 952 180.00 $ 0.00 3 429.00 479 432 493.00$                    3 540.00 494 952 180.00$                        

8

681.3P 681.3P Geogaviones malla galvanizada entrelazada m3 0.00 237 003.00$                -$                                            1 180.00  $                            279 663 540.00 $ 0.00 913.00 216 383 739.00$                    1 180.00 279 663 540.00$                        

8

683.2 683.2
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra

estabilizada mecánicamente con geosintéticos
m2 0.00 29 841.00$                  -$                                            4 019.50  $                            119 945 899.50 $ 0.50 4 019.50 119 945 900.00$                    4 019.50 119 945 900.00$                        

8

710.1P 710.1P

Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de

3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye

suministro, transporte e instalación).

u 0.00 24 636 607.00$           -$                                            2.00  $                              49 273 214.00 $ 0.00 2.00 49 273 214.00$                      2.00 49 273 214.00$                          

8

710.1P 710.1P

Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0

m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro,

transporte e instalación)

u 0.00 1 684 913.00$             -$                                            2.00  $                                3 369 826.00 $ 0.00 2.00 3 369 826.00$                        2.00 3 369 826.00$                            

8

900.1P 900.1P

Transporte de materiales provenientes de la excavación de

la explanación, canales y prestamos, entre cien metros

(100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

m3/Est 0.00 1 149.00$                    -$                                            227 504.00  $                            261 402 096.00 2 131.00 $ 2 448 519.00 224 901.00 258 411 249.00$                    229 635.00 263 850 615.00$                        

8

11P 11P
Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye

excavaciones ni llenos)
m 0.00 5 378 493.00$             -$                                            26.00  $                            139 840 818.00 $ 0.00 0.00 -$                                        26.00 139 840 818.00$                        

8

661.3P 661.3P
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de

diámetro interior
m 0.00 1 303 788.00$             -$                                            52.00  $                              67 796 976.00 $ 0.00 33.80 44 068 034.00$                      52.00 67 796 976.00$                          

8

730.3P 730.3P
Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No.

20223040044065)
m 0.00 286 941.00$                -$                                            13 969.00  $                         4 008 278 829.00 $ 0.00 10 656.00 3 057 643 296.00$                 13 969.00 4 008 278 829.00$                     

8

730.4P 730.4P
Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolución No.

20223040044065)
m 0.00 294 848.00$                -$                                            3 232.00  $                            952 948 736.00 $ 0.00 2 752.00 811 421 696.00$                    3 232.00 952 948 736.00$                        

8

730.5P 730.5P Conexión de Defensa Metálica tipo Michigan a New Jersey u 0.00 286 505.00$                -$                                            20.00  $                                5 730 100.00 $ 0.00 14.00 4 011 070.00$                        20.00 5 730 100.00$                            

8

810.5P 810.5P Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver m2 0.00 25 925.00$                  -$                                            22 210.40  $                            575 804 620.00 $ 0.00 7 437.70 192 822 373.00$                    22 210.40 575 804 620.00$                        

8

623.1.1P 623.1.1P
Pernos de anclaje para taludes con varilla corrugada de

3/4"
m 0.00 202 715.00$                -$                                            2 805.00  $                            568 615 575.00 2 000.00 $ 405 430 000.00 1 230.00 249 339 450.00$                    4 805.00 974 045 575.00$                        

8

811.2P 811.2P
Protección de taludes con malla triple torsión 8x10 cm de

3.0mm
m2 0.00 69 464.00$                  -$                                            2 241.60  $                            155 710 502.40 2 100.00 $ 145 874 399.60 1 080.00 75 021 120.00$                      4 341.60 301 584 902.00$                        

104 (4-11607)

96 (8-11606)

103 (4-11607)

95 (6-11606)

94 (6-11606)

97 (4-11607)

98 (4-11607)

99 (3-11608) +

102 (4-11607)

100 (6-11604)

101 (6-11604)

106 (6-11606) +

107 (6-11606) +

105 (6-11606)
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FECHA

SMCN- GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 54 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

923 de 2021 - PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y 

ADICION NÚMERO UNO (01) DE 2025

ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA     

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.48  de 

fecha Mayo de 2025

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 14  - FECHA 18/04/2025
PRESENTES

+ / -

171 472 677 930$           
(Según contrato principal)

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

03/06/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 15 POR CANTIDADES DE OBRA 

7 300 000 000$    

178 772 677 930$   

No. DE ORDEN

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

8

 -$   

* 164 502 502 499.00$   164 117 103 820.00$    7 247 040 855.00$   145 456 223 434.00$     171 364 144 675.00$   

* 1 202 133 672.00$   1 199 317 297.00$    52 959 145.00$   1 062 949 326.00$     1 252 276 442.00$   

* 165 704 636 171.00$   165 316 421 117.00$    7 300 000 000.00$   146 519 172 760.00$     172 616 421 117.00$   

* 1 150 000 000.00$   1 388 218 000.00$    -$   1 149 647 954.00$     1 388 218 000.00$   

* 218 500 000.00$   263 761 420.00$     -$   218 433 112.00$    263 761 420.00$   

* 1 368 500 000.00$         1 651 979 420.00$    -$   1 368 081 066.00$     1 651 979 420.00$   

* 3 759 541 759.00$   4 504 277 393.00$    -$   3 344 243 109.00$     4 504 277 393.00$   

* 640 000 000.00$   -$   -$   -$    -$   

* 171 472 677 930.00$   171 472 677 930.00$    7 300 000 000.00$   151 231 496 935.00$     178 772 677 930.00$   

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: ANDRÉS EDUARDO RINCÓN PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PÉREZ Nombre: KAROL ROCA PACHECO

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: Grupo Norte Jefe Unidad Ejecutora

Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-273807 Matrícula Profesional No.: 13202115547BLV-   

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría ( e) Nombre:

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

Firma

Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

(Suscribe según su competencia)

Director Territorial ( e) Nombre:

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Firma

Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Firma

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA) (J)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR TOTAL (F+I+J+K)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LA ADICION Y PROROGA No.1 DEL CONTRATO, ATIENDENDO A LO SIGUIENTE: (2.2) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DAR ALCANCE A LA DEMOLICION DE LOS PUENTES K34+500, K45+300 Y K45+700; (5, 7, 58, 60, 99) SE DA ALCANCE AL CIERRE DE BROCHES; (11) SE DA 
ALCANCE A LOS MANTENIMEINTOS DEL K35 AL K45; (17, 18, 35.5) SE AJUSTAN PARA DAR ALCANCE A LAS OBRAS DE COMPLEMENTE A ESTRUCTURA MR; (20, 21) SE AUMENTA CANTIDAD PARA DAR ALCANCE AL PARCHEO DEL K0 AL K2; (47) CANTIDAD PARA DAR ALCANCE A LA DEMARACACION HORIZONTAL; (106, 107) SE DA PARA DAR CABIDA A INTERVENCION EN PROTECCION EN 
NUEVOS TALUDES; SE DISMINUYEN CANTIDADES EN EL ÍTEM (61) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS YA INDICADOS. DEBIDO AL REDONDEO DE LAS ACTAS, SE HACE EL AJUSTE EN LOS ITEMS CON No. DE ORDEN (2.1, 3, 8,  10, 13, 24.1, 27.2, 35, 35.3, 48, 69, 70, 79, 82, 96).

La presente modificación se debe a una adición de $7.300.000.000 al valor del contrato según la minuta suscrita el 19 de mayo de 2025

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO.

ÍTEMS MODIFICADOS

 2.2, 5, 7, 11, 17, 19, 20, 21, 35.5, 47, 58, 60, 61, 99, 106, 107 

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajuste al peso

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

- $   -

138 423 541 186.00 $   4 302 411 412.50 $     

25 693 562 634.00 $   2 944 629 442.50 $     

$ 5.15 -$ 8.60 -$ 3.45

* $   145 115 522 331.00 $    124 832 834 347.00 $   142 725 952 598.50

* $   18 736 504 837.00 $    20 623 389 087.00 $   28 638 192 076.50

* $   650 475 331.00 $   - $   
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