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MINUTA DE ACTA DE AMPLIACION 7 DE SUSPENSION No. 4
CONTRATO DE OBRA 128 DEL 2023

NUMERO PROCESO SECOP Il

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

NIT.
REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACION RAL
CORREO ELECTRONICO
CONTRATISTA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR
ACTA DE INICIO Y FECHA
FECHA DE TERMINACION INICAL

SUSPENSION No 1
SUSPENSION No 1 AMPLIACION 1
SUSPENSION No 2
SUSPENSION No 2 AMPLIACION 1
SUPENSION No 2 AMPLIACION 2
SUSPENSION No 3
SUSPENSION No 3 AMPLIACION 1

PRORROGA No 1

MODIFICATORIA No 2

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO
PRORROGA No 2

LP-1TM-009-2022

CONTRATO 126 DE 2023
27 ENERO DE 2023

MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA CULTURA LLANERA,
MALOCAS, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

801675 362-6
DANIEL ARTURO VANEGAS

C.C. 85.071.812. de VICIO

consorciopmaloka@gmall.com
recepcidnfacturacionmaloka@gmail com

CONSORCIO PARQUE MALOKA

$51.133.002.224 00

11 MESES

JOSE LUIS BALLESTEROS ARISTIZABAL
Representante legal interventoria

21 DE FEBRERO DE 2023

20 DE ENERO DE 2024

15 DE ENERO DE 2024 15 DIAS
30 DE ENERO DE 2024 15 DIAS
13 DE FEBRERO DE 2024 30 DIAS
13 DE MARO DE 2024 30 DIAS
11 DE ABRIL DE 2024 7 DIAS
17 DE ABRIL DE 2024 13 DIAS
20 DE ABRIL DE 2024 18 DIAS

17 DE MAYO DE 2024 POR CUATRO (4) MESES

06 DE JUNIO DE 2024 (ADICION EN VALOR POR
($3.121.318.589)

$54.254 320813
18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR DOCE (12) DIAS
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PHORROGANGS &tgssgggam DE 2024 POR TRES (3) MESES Y
PRORROGA No 4 15 DE ENERO DEL 2025 POR DOS (2) MESES
SUSPENSION No 4 14 DE MARZO DE 2025 40 DIAS
SUSPENSION No 4 AMPLIACION 1 23 DE ABRIL DE 2025 30 Dlas
SUSPENSION No 4 AMPLIACION 2 23 DE MAYO DE 2025 30 DiAS
SUSPENSION No 4 AMPLIACION 3 23 DE JUNIO DE 2025 30 Dlas
SUSPENSION No 4 AMPLIACION 4 23 DE JULIO DE 2026 30 Dlas
SUSPENSION No 4 AMPLIACION 5 23 DE AGOSTO DE 2025 23Dlas
SUSPENSION No 4 AMPLIACION 6 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 30 DIAS

NUEVA FECHA DE TERMINACION 16 DE DICIEMBRE DEL 2025

Entre los suscritos LUIS CARLOS LONDONO VARGAS, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de
Villavicencio, identificado con cédula de ciudadania No, 85.067.077 de Villavicencio, cbrando en condicidn de
director del INSTITUTO DE TURISMO DEL META, con NIT. 892.000.563-1, nombrado mediante Decrato No.
001 del 04 de enero de 2021, posesionado mediante acta No 001 del 04 de enero de 2021, facultado para
contratar segln las normas de contratacion publicas vigentes, articulo 11 ley 80 de 1993 y Decreto No. 432 de
2014, el CONSORCIO INTERPARQUES con NIT 901.131,388-2 representante legal JOSE LUIS
BALLESTEROS ARISTIZABAL identificado con Cédula de Ciudadania 7547584 en su calidad de Interventor
del Contrato de Obra No. 126 de 2023, DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ, Cédula de Ciudadania
No. 86.071.812 de Villavicencio, quien obra como representante legar del CONSORCIO PARQUE MALOKAS
con Nit 901.675.362-8, quien en adelante se denominarad EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la
presente acta de ampliacién 7 de la suspensién No. 4, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el dia 27 de enero de 2023, el INSTITUTO DE TURISMO DEL META y ei CONSORCIO PARQUE
MALOKA suscribieron contrato de Obra No, 126 de 2023, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DEL
PARQUE DE LA CULTURA LLANERA MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

2. Que el 21 de febrero de 2023, se constaté el cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecucion
del contrato y se suscribi6 el acta de inicio.

3. Que en la ejecucidn del contrato de obra N.° 126 de 2023, se suscribleron diferentes actas de modificacion,
profrogas y suspension del contrato, conforme a las consideraciones que en cada una de las actas se
justificaron, llegando al acta de AMPLIACION 8 DE LA SUSPENSION N.° 4 con la cual el plazo de
suspension vence el 15 de octubre de 2025.
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. Que mediante oficio CD-352-2025 del 14 de octubre de 2025 LA INTERVENTORIA, solicita a |a entidad
la ampliacién 7 de la suspensidn 4 por el término de sesenta (60) dias, teniendo en cuenta que a la fecha
no se han subsanado las causales por las cuales se realizd la suspension No. 4, toda vez que a la fecha,
se han llevado & cabo diversas mesas de trabajo con Ia participacién de Ecopetrol, la interventoria y el
Instituto de Turismo del Meta, Producto de estos espacios lécnicos, se prayectd una adicién al contrato
mediante el Acta Modificatoria No. 3, con el objetivo de incorporar recursos adicionales que permitan
avanzar con la ejecucion del alcance propuesto. Esta modificacidn ya ha sido perfaccionada y avalada por
la interventoria y liberada por el Instituto de Turismo del Meta, permitiendo su avance en el tramite
presupuestal y contractual, Sin embargo, ain se requiere la liberacién de los recursos por parte de
Planeacién Departamental, trdmite indispensable para formalizar administrativamente dicha modificacion
De igual manera, el dia doce (12) de octubre del presente afio, el INSTITUTO DE TURISMO DEL META
radics ante la SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL la solicitud para la armonizacién y
liberacidn de los recursos, trémite que actualmente se encuentra en proceso de revision para su respectiva
aprobacién. Adicionalmente, el contrato de obra cuyo reinicio esta previsto para el 15 de octubra requiers
ser prorrogado, ya que a la fecha solo cuenta con un (1) dia de plazo contractual vigente. La suspensién
serd efectiva a partir del 15 de octubre del afio en curso, por un plazo de sesenta (60) dias, mientras se
surten los trémites correspondientes, con el fin de evitar afectaciones técnicas, operativas y contractuales
que puedan comprometer la viabilidad del proyecto.

. Que el CONSORCIO PARQUE MALOKAS acepta y reconoce que asumira cualquier costo o vaior
adicional generado por la presente suspension, es decir, sin ningin valor a cargo del Instituto de Turismo
del Meta.

. Que, dado 2 lo anterior, las partes acuerdan suscribir la presente Acta de ampliacion 7 de la suspension
N.° 4 al contrato de obra 126 del 2023, la cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: AMPLIAR LA SUSPENSION No. 4 del contrato de obra N.° 126 de 2023, suscnto
entre el INSTITUTO DE TURISMO DEL META y el CONSORCIO PARQUE MALOKAS, por un término de
sesenta (60) dias, desde el quince (15) de octubre del 2025 y hasta el quince (15) de diciembre de 2025,
conforme las consideraciones de la presente acta, donde la interventoria avala los motivos que motvan la

presente acta,

CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIAS, EL CONTRATISTA, realizara las gestiones pertinentes ante la
aseguradora para efecto de actualizacion de los amparos garantizados por medio de la pdliza de seguro de
iento No SGPL-77186883-1 y pbliza de responsabilidad civil No LBCO-77187936-1 del contrato de

obra No 126 de 2023, debiendo presentar, dentro de los cinco () dias habiles siguientes, a la respectiva
acta de suspension.

CLAUSULA TERCERA: En lo demés contin(an vigentes en todas sus partes, las clausulas y estipulaciones
del Contrato No. 126 de 2023.

CLAUSULA CUARTA: SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - Este documento se
entiende perfeccionado con la fima del director genersl, representante legal del CONSORCIO
INTERPARQUES y representante legal del CONSORCIO PARQUE MALOKAS, y la presente suspension
no genera valores a cargo del Instituto de Turismo del Meta, es decir, sin reajuste al valor contractual.
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En constancia de aceptacidn se firma la presente Acta de ampliacién 7 de la suspensién N° 4, el dia

quince (16) de octubre de 2025, en la ciudad de Villavicencio,

b — S

JOSE LUIS BALLESTEROS LUIS CARL VARGAS
ARISTIZABAL R/L CONSORCIO DIRECTOR GEN ™
INTERPARQUES
Interventor
D\
DANIEL ARTURO VANEGAS
VELASQUEZ irector co
R.L. CONSORCIO PARQUE MALOKA Instituto de Turismo del Meta
Contratista de Obra Supervisor del contrato de
interventoria 652 del 2022
NOMBRE_ CARGO FIRMA
Revision juridica | Andrés Felipe Diaz Asesor Juridico ITM .
Proyectd Yitzia Barreto CPS profesional ks T (e
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