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CORANTICQUIA

ACTA DE SUSPENSION N°1 DEL CONVENIO No. 040-COV2510-42 DEL 19 DE
NOVIEMBRE DE 2025

CONVENIANTES: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO
DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE EL BAGRE ~ ANTIOQUIA.

’

Entre los suscritos LILIANA MARIA TABORDA GONZALEZ, identificada con cédula
de ciudadania namero 32.241.362, quien en su calidad de Directora General, tomo
posesion de su cargo el primero de enero de 2024, previo nombramiento mediante
Acuerdo del Consejo Directivo No. 180-ACU2310-665 del 31 de octubre de 2023,
facultada por Acuerdo del Consejo Directivo No. 202 del 16 de agosto de 2005, en
concordancia con la Resolucion No. 040-RES1903-1124 de 05 de marzo de 2019,
actia en nombre y representacion legal de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA, ente corporativo de caracter publico,
debidamente facultado por el numeral 5 del articulo 29 de la Ley 99 de 1993, con NIT.
811.000.231-7, de un lado, que en adelante se denominara LA CORPORACION, y
del otro, MARCO FIDEL TRESPALACIO BULLOSO, mayor de edad, identificado con
cédula de ciudadania nimero 8.200.882, quien en Su calidad de alcalde y
debidamente facultado para contratar mediante Acuerdo No. 02 del 10 de mayo de
2017, obra en nombre y representacion del MUNICIPIO DE EL BAGRE, con NIT.
890.984.221-2, y que en adelante se denominara EL MUNICIPIO, han acordado
suscribir fa presente Acta de suspension N°1 dentro del convenio No. 040-COV2510-
42 del 19 de noviembre de 2025, en los términos que se exponen a continuacion,
previa las siguientes: -

CONSIDERACIONES

1. Que entre las partes se suscribi6 el 19 de noviembre de 2025 el convenio
interadministrativo 040-COV2510-42, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos con el
municipio del Bagre para realizar acciones integrales de recuperacion de la
funcionalidad ecolégica e hidrica de los cafios urbanos de El Bagre, articulado a un
proceso social y educativo progresivo que fortalezca la apropiacion territorial, la
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corresponsabilidad y la construccion de ciudadania ambiental, en un contexto de alta
vulnerabilidad social y ambiental.” con un plazo inicial de ejecucion de tres (3) meses.

2. No obstante, en fecha del 16 de diciembre de 2025, el municipio de El Bagre
mediante comunicacion 180-COE2512-45653 solicita a la Entidad realizar la
suspensién suscrita a partir de la fecha de la presente solicitud por 30 dias lo que
equivale a un (1) mes, es decir, desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 15 de
enero de 2026, manifestando que la suspension se fundamenta en las dificultades
operativas, logisticas y administrativas manifestadas por el Municipio de El Bagre, las
cuales impiden la ejecucion adecuada de las actividades programadas en el Convenio
040-COV2510-42 durante la etapa contractual. Adicionalmente, el Municipio advirtié
limitaciones asociadas a la disponibilidad institucional y comunitaria derivadas del
cierre de actividades de fin de afio e inicio del afo nuevo, lo cual podria afectar la
participacion, oportunidad y eficiencia del proyecto. En atendién a lo anterior, la
suspension pretende evitar actuaciones fragmentadas o ineficaces, proteger Ia
correcta inversion de los recursos y garantizar que la ejecucion se reanude bajo
condiciones técnicas, operativas y de coordinacion adecuadas, asegurando el
cumplimiento de los objetivos trazados.

3. En ese orden de ideas, el supervisor del convenio mediante solicitud N° 38896
del 16 de diciembre de 2025, solicita la suspension en los siguientes términos:

“Las dificultades presentadas en la etapa contractual para la conformacion del
equipo técnico ejecutor, asi como la posible afectacién en la respuesta y
participacion comunitaria derivada de las festividades de fin de afio e inicio del
nuevo arno.

Es de resaltar que el Municipio remitio previamente un primer paquete de hojas
de vida para aval corporativo mediante oficio No. 180-COE2511-43075 del 26
de noviembre de 2025, frente al cual se emitié respuesta otorgando aval a
algunos peffiles y solicitando hojas de vida alternas para otros, a través de la
comunicacion No. 120-C0I2511-35588 del 28 de noviembre de 2025. No
obstante, a la fecha no se ha logrado completar el equipo técnico requerido para
la adecuada ejecucién de las actividades pactadas.

La solicitud del Municipio contempla una suspension por el término de un (1)
mes, comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026.
Dicha peticion surge a partir de la recomendacion realizada por la supervision
del convenio durante la reunién de seguimiento presencial, consignada en el
acta No. 120-ACT2512-7206 del 15 de diciembre de 2025, en la cual se
evidenci6 la ausencia de avances efectivos, debido a que aun no se encuentra
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conformado el equipo ejecutor y se encuentran en elaboracion los estudios
previos para la contratacién de insumos.

Cabe anotar que, aunque la solicitud se presenta en la misma fecha en que se
propone su inicio, la fecha efectiva de la suspension podra ajustarse conforme
a los trémites administrativos correspondientes.

A la fecha, no se registran avances sustanciales en la ejecucion del convenio,
habiendo transcurrido cerca de un (1) mes de los tres (3) meses previstos desde
la suscripcion del acta de inicio, ocurrida el 19 de noviembre de 2025. Asimismo,
el convenio no contiene una cldusula de restriccion que limite su ejecucion al 31
de diciembre de 2025. En este contexto, la supervision considera pertinente la
suspension por un (1) mes, con el fin de reiniciar actividades a partir de la
segunda quincena de enero de 2026 y garantizar el cumplimiento efectivo de
los productos pactados.

Finalmente, con el propésito de evitar el vencimiento de los plazos
reglamentarios del convenio, cuya fecha de terminacién proyectada es el 26 de
febrero de 2026, y teniendo en cuenta las dificultades contractuales expuestas,
asi como la posible dispersién comunitaria durante el periodo de diciembre y
comienzos de afio, se considera procedente la suspensién del Convenio 040-
COV2510-42, a fin de que el Municipio fortalezca y defina adecuadamente la
etfapa contractual y se encuentre en condiciones de reiniciar la ejecucion el 15
de enero de 2026, conforme a lo solicitado”

4. Que, en razon de lo argumentado por el conveniante, la supervisién considerd
debidamente acreditada la justificacion, entendiendo que la situacion sefialada, no es
imputable a ninguna de las partes, por lo que conceptia que es posible adelantar una
suspension del convenio con el fin de cumplir con la condicién establecida en la
obligaciéon segunda de la minuta del convenio y poder asi iniciar con la ejecucion de
las obras.

5. Que el Consejo de Estado, en sentencia No. 17434 del 2012, sefiald los
presupuestos que deben concurrir para que proceda la suspension:

“(...) La suspension del contrato, mas estrictamente de la ejecucion del contrato,
procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de
fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico impidan, temporalmente, cumplir
el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que
el principal efecto que se desprende de la suspensién es que las obligaciones
convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo
mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecucién o extintivo) no
corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razon, la suspensioén
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debe estar sujeta a un modo especifico, plazo o condicién, pactado con criterios
de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situacién que se presente en
cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo”

Que asi mismo, mediante Sentencia No. 18446, el Consejo de Estado sefiald lo
siguiente:

“A partir de lo anterior, se desprende con claridad meridiana que cuando la
Administracién y el contratista deciden de mutuo acuerdo suspender el contrato,
tal suspension alude especificamente a la ejecucion, total o parcial del objeto
contractual y formalmente incide en el plazo pactado para su cumplimiento, sin

perjuicio de destacar que, Qgg a la suspension, en todo caso la relacién juridico

n ial subsiste: It rfecta e viabl rela
de las partes y en alqunos casos indispensable por la natdraleza misma del

contrato, que el contratista lleve a cabo labores y actividades tendientes a
Superar los hechos gue hubieren dado lugar a la suspensién de contrato, o bien

a posibilitar la pronta reanudacién del mismo(...)". (Subraya impuesta).

6. Que, en razén a lo antes expuesto, la Secretaria General de la Corporacion
analizo la informacion relacionada con el convenio y los argumentos descritos en la
solicitud de ampliacion de suspension presentada por las partes. En ese orden de
ideas, se considera viable suspender el convenio 040-COV2510-42 por el término de
un (1) mes, toda vez que no han desaparecido los hechos que originaron ia
suspension.

ACUERDO DE SUSPENSION

LA CORPORACION y el MUNICIPIO DE EL BAGRE acuerdan suscribir Acta de
suspensiéon N°1 dentro del convenio No. 040-COV2510-42 del 19 de noviembre de
2025, por el término de treinta dias (30 dias) lo que equivale a un (1) mes, contados
a partir de la fecha de suscripcion de la presente acta. Lo anterior, de acuerdo con los
argumentos relacionados en la parte considerativa.

La ejecucion del convenio se reanudara automaticamente vencido el término de la
suspension, o cuando las partes asi lo acuerden, si antes de dicho término se han
superado los hechos que dieron origen a la suspension, en ese caso; el MUNICIPIO
debera presentar mediante oficio la solicitud de reanudacion de la ejecucién del
convenio.

EL MUNICIPIO debera ampliar la garantia unica a favor de la CORPORACION, una
vez se reanude el convenio y por una vigencia igual al plazo total de suspensién de
este.
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Publicar la presente actuacién en la plataforma SECOP Il de conformidad con el
articulo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

Para .constancia de la suspension del convenio 040-COV2510-42 DEL 19 de
noviembre de 2025, firman las partes en el distrito de Medellin, a los 22 dias de
diciembre de 2025,

LA CORPORACION, EL MUNICIPIO,

Ly MARIA TABORDA GONZALEZ
Directora General o ,_ .,

Elabort: Laura Tabares Gutierrez — Asesora juridica /.
Revisd: Bertha Janeth Osorio Giraldo — secretaria general (¢)
Aprobé: Juan Fernande Garcia Julio — subdirector de ecosistemas
Fecha de elaboracién: 16-12-2025
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