150 9001

: @ [ ®
&3 ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 02 0 17 8 ~1
CcODIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

l. Datos Generales del contrato:

1. Denominacion del contrato Informe No.: 9 | Periodo: 01 — 31 de enero de 2026.

Contrato No.: LP-026-2024 LOTE 5

Arg. ARMANDO MOVILLA NAVARRO

Jefe de Oficina de Control y Programacién de Obras

Nombre del Interventor: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA SA - EDUBAR SA
2. De la etapa contractual

Nombre del supervisor:

Tipo de contrato: Pre§t§aC|on de Obra X Consultoria | Suministro Otro
servicios
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA

No. de identificacion del contratista: 901.924.742 -0

OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS
LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I

Objeto del contrato:

Localizacion: LAS CINCO (5) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
Plazo: Dieciocho (18) meses
Numero de Certificado de NA
Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):
Numero de Registro Presupuestal NA
(R.P.):
Fecha de inicio del contrato 07-05-2025 Fecha de suspension Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacién del contrato 09-11-2026

(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1

Prorroga No. 2
Prorroga No. 3
3. Garantias constituidas por el contratista (Acta de inicio)

Vigencia
Amparos Aseguradora No. de péliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) | (dd-mm-yyyy)

Calidad del servicio:
Cumplimiento: NACIONAL DE SEGUROS | 400062837 07/05/2025 07/03/2027
Anticipo:

| Pago anticipado:
Calidad y correcto funcionamiento de los
bienes y equipos suministrados:

Salarios y prestaciones: NACIONAL DE SEGUROS | 400062837 07/05/2025 07/11/2029
Estabilidad de la obra: NACIONAL DE SEGUROS | 400062837 07/11/2026 07/11/2031
Responsabilidad civil extracontractual: | NACIONAL DE SEGUROS | 400062836 07/05/2025 07/11/2026
Otros:
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I I I I
Nota: la vigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.
4. Ejecucion del contrato
Descripcion Valor

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de $52.033.303.778

que aplique): T

Adicién No. 1 $

Adicion No. 2 $

Adicion No. 3 $

Valor total del contrato: $52.033.303.778

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de $

que aplique):

Porcentaje del anticipo: % $

Porcentaje del pago anticipado: | % $

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente $13.661.651.977,00

cobro):

Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor $38.656.156.856,00

ejecutado del contrato):

Descripcion del Objeto: OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA X, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V

Il. Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programacion de la ejecucion del contrato.
El dia 7 de junio de 2025 se dio inicio al contrato de obra. A la fecha, el contratista presenta un porcentaje de
ejecucion fisica del 56,54% de su contrato.

Se relacionan a continuacion las actividades mensuales realizadas por el contratista.
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, REPARCHE

: ViAS ACTIVIDADES EN

OBRA DIRECCION BARRIO ey “;)2 £ IECUCION
CALLE 26 ENTRE CARRERAS o8
16(WN) | 21BY22(REPARCHEOYIO | 0" 180 - Andenes y bordillos.
RECONSTRUCCION)
CALLE 27B ENTRE CARRERA
17(VN) | 21BY CALLE 26 (REPARCHEO |LOSTRUPILLOS | 100 - Concreto Mr.
Y/O RECONSTRUCCION)
5 (VN) CAR?gng‘égngﬁgﬁééfgﬁ’A Y| LAsPALMAS 150 - Andenes y bordillos.
8 (VN) CAR?EE@?%%ERL?ES@E%I\SI)M Y1 LASPALMAS 100 - Andenes y bordillos.
11 (WN) CARRE%EE%%’&EE%%E)S 24Y 1 0STRUPILLOS | 470 - Andenes y bordillos.
CARRERA 26 ENTRE CALJ_ES 19Y 24
31 (VN) (PARQUE EL MALECON SUR REBOLO 270 - Concreto Mr.
ORIENTE)
1) | M ?séggJSRTER%AC%TgE)A(%fB Y1 LasPALMAS 200 - Retiro de material.
TN | A RECONSTRUCTION, | LASPALMAS | 100 - Fundida.
21 (vN) | CARRERAZIBENTRECALLES29Y | yonres 100 - Concreto M.
3(VN) | CARRERAZ] ENTRE CALLEATY REBOLO 80 - Excavacién.
TOTAL 1750 i

2, Acta de vecindad. (En los casos que aplique)
El contratista ha realizado las respectivas actas de vecindad en los tramos asignados. Los soportes estan
incluidos en el informe mensual #9 de interventoria.

4. Acta de reunion de la comunidad (En los casos que aplique)

El contratista ha realizado las socializaciones de cada tramo a intervenir en conjunto con la supervision,
interventoria y el &rea social de cada tramo. Los soportes estan incluidos en el informe mensual #9 de
interventoria.
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5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)

FECHA ASUNTO
08/01/2026 Acta de comité #28
15/01/2026 Acta de comité #29
22/01/2026 Acta de comité #30

6. Control del personal del contratista y del interventor.
Actualmente se encuentra en proceso de verificacion las hojas de vida del personal requerido contractualmente,

a saber:

CANTIDAD | CARGO FORMACION EXPERIENCIA EXP:E:?SEII??M?::ESIFICA
ACADEMICA GENERAL COMO/EN PARTICULAR DEDICACION

Director de
obra en:
Contratos
donde haya
ejecutado

1 Director de Ingeniero Civil 10 afios obras d?, Dos (2) contratos 50%
Obra construccion

de vias
urbanas en
concreto
hidraulico
ylo asféltico.
Residente
de obra en
contratos
donde haya
ejecutado
1 Fijeadente Ingeniero Civil 5 afios obras d?, Dos (2) contratos 100%
e Obra construccion
de vias
urbanas en
concreto
hidraulico
ylo asfaltico

Profesional en

Profesional seguridad y . Profesional 0
3150 salud en el 5 afios 3150 Dos (2) contratos 100%

trabajo/ingenieria
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civil/ingenieria

ambiental con
especializacion

en seguridad
social y salud en

el trabajo
. . Profesional
2 Trabajlador Profeglonal en 5 afios en trabajo Dos (2) contratos 100%
social Trabajo social social

Mediante oficio QUILLA-2025-0148259, del 11 de julio de 2025, se realizd la verificacion de las hojas de vida
del personal requerido contractualmente, en el cual se evidencia:

NOMBRE DEL PROFESIONAL CARGO PROPUESTO CUMPLE REQUISITOS
Carlos Francisco Diaz Granados Guerra | Director de Obra Si
Fabian Andrés Rodriguez Aparicio Residente de Obra Si
Yuri Rocio Rodriguez Villanueva Profesional SISO 1 Si
- Profesional SISO 2 Pendiente
Milagros de Jesus Lopez Zapata Trabajador Social 1 Si
- Trabajador Social 2 Pendiente
Profesional de Gerencia de Proyectos | Pendiente

Mediante oficio QUILLA-2025-0194969, del 26 de agosto de 2025, se solicitaron las copias de las hojas de vida
del personal requerido contractualmente que quedd pendiente por aprobacion.

7. Relacion de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los casos que
aplique)
A continuacion, se presenta la correspondencia entre contratista e interventoria y/o distrito.

OFICIO No FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO
REITERACION DE
QUILLA-2026- SECRETARIA UNION TEMPORAL | CUMPLIMIENTO A
0008268 16/01/2026 DISTRITAL DE VIAL URBANO OBSERVACIONES
OBRAS PUBLICAS BARRANQUILLA EMITIDAS POR
EDUBAR S.A

8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el periodo.
No aplica.

9. Copia de respuestas a los derechos de peticion formulados durante el periodo. (En los casos que
aplique)
No aplica.
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10. Estado de cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas y financieras

OBLIGACIONES CARACTER ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
CUMPLE
OBLIGACIONES Sl [ NO OBSERVACION
1. Personal profesional minimo exigido para la X Pendiente aprobacién de 3 profesionales,
ejecucion de la obra. solicitado bajo oficio QUILLA-2025-0194969
2. Organigrama del contratista X
3. Cronograma de ejecucién de la obra X
4, Anadlisis de precios unitarios X
(Contractuales)
5. Plan de Calidad para el contrato de obra X
6. Actualizacion de Pélizas X
7. Vehiculo exclusivo para la supervision X

11. Registro fotografico

- .{ e

CARRERA 21 ENTRE CALLE 17 Y BOLSILLO-
REBOLO
Mddulo 5

CALLE 35A ENTRE CARRERAS 5B Y 6B
(RECONSTRUCCION) (3) - LAS PALMAS
Médulo 5
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CARRERA 6 ENTRE CALLES 35AY 36B CARRERA 7A ENTR[E CALLES 35AY 36B
(RECONSTRUCCION) - LAS PALMAS (RECONSTRUCCION) - LAS PALMAS
Modulo 5 Modulo 5

> i < 7 i

CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y24 (PARQUE CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B CALLE 26

MALECON SUR ORIENTE) - REBOLO (REPARCHEO / RECONSTRUCCION) - LOS
Médulo 5 TRUPILLOS
Médulo 5
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CALLE 26 NTRE CARRERAS 21B Y 22 CARRERA 21B ENTRE CALLES 24 Y 30

(REPARCHEO Y / RECONSTRUCCION) - LOS (RECONSTRUCCION) - LOS TRUPILLOS
TRUPILLOS Médulo 5

Médulo 5

CARRERA 23B ENTRE CALLES 29 Y 30 - MONTES CARRERA 23B ENTRE CALLES 29 Y 30 -
MODULO 5 MONTES
MODULO 5

IV. Aspectos financieros y presupuéstales:

1. Andlisis de precios contractuales

Mediante oficio QUILLA-2025-0169298, del 30 de julio de 2025, se realizd la aprobacion del presupuesto
contractual del contratista, evidenciando que: “...se aprueba el presupuesto contractual presentado por un valor
total de $52,317,808,833, sujeto a la disponibilidad presupuestal y a los procedimientos administrativos
correspondientes...”

2. Andlisis de precios de actividades no previstas
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Durante este periodo no se han presentado precios de actividades no previstas.

3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortizacién. (En los casos que aplique)
No aplica.

4. Balance financiero del contrato.

M5
ACTA FECHA VALOR
Acta Parcial N°1 06 de agosto de 2025 $13.661.651.977,00
Acta Parcial N°2 06 de noviembre de 2025 | $ 11.144.427.154,00

% Financiero - Contratistas
Médulo Valor ejecutado Valor total Avance
Mddulo 5 $24.806.079.131,00 $52.317.808.833,00 47,41%

5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)
No aplica.

V. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

A la fecha no se han presentado eventos que pongan en riesgo de incumplimiento el contrato. No obstante,
cabe aclarar que el tema de acueducto y alcantarillado en los tramos asignados ha ido generando leves retrasos
en la correcta ejecucion de la obra. Para esto, se invita semanalmente a los comités técnicos al personal de
Triple A, con el fin de subsanar cualquier evento y minimizar el retraso.

Il. Aspectos administrativos:
1. Resumen sobre el estado general del contrato.

v El contrato de obra tiene fecha de finalizacion de 09 de noviembre de 2026.

2. Documentos de ejecucion del contrato
Para el presente periodo se cuenta con:

a. Contrato
b. Acta de Inicio
c. Pdlizas de contrato y acta de inicio
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ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actua en calidad de supervisor de la Secretaria Distrital de Obras
Publicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, deja constancia que el contratista ejecuté las obligaciones administrativas y financieras del
contrato conforme a lo sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 25 dias del mes de febrero de 2026.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SUPERVISOR
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
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