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CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1289- 21  

 
Cuyo objeto es: 

 
“Realizar la interventoría integral a los contratos derivados del proceso de licitación pública 

TMSA-LP-12-2021, mediante los cuales se realizará el suministro, instalación y 
mantenimiento de puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas y equipos 

complementarios para estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo 
de la ciudad de Bogotá D.C.” 

 
 
 
 
 
 
 

Periodo de corte: 
1 al 31 de enero de 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D, C, 9 de Febrero de 2026 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 1285-21 

Tabla 1. Datos generales contrato No.1285-21 

ENTIDAD CONTRATANTE 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO 
TRANSMILENIO S.A. 

CONTRATISTA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

NIT 901.575.859-5 

CONTRATO No CTO 1285-21 

OBJETO: 
 
  

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS 
DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL 
COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTE 2 Y 3 

VALOR DEL CONTRATO LOTE 2 $16.698.570.919 

VALOR DEL CONTRATO LOTE 3 $14.308.672.636 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $31.007.243.555 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL 35 meses 

PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO 41 meses 

LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL 
ADICIONAL-MODIFICATORIO 01 
AL CONTRATO 1285-21 
 
(24 julio de 2023) 

Plazo: 41 meses (Prórroga 6 meses) 
 
Fase I: Esta fase tendrá un plazo máximo de diecisiete 
(17) meses, contados a partir de la fecha de inicio del 
contrato, para las 16 estaciones del alcance inicial de los 
lotes 2 y 3. 
 
Fase I de noventa y ocho (98) puertas sencillas: A 
instalar en las estaciones de Primera de Mayo, Country 
Sur, San Diego, Calle 85, Virrey, Calle 106, Pepe Sierra, 
Calle 127 y Prado; el plazo de esta fase estará 
condicionado a la instalación del componente ITS y 
electrónico por parte del tercero que determinará 
Transmilenio. 
 
Fase II: Esta fase tendrá un plazo máximo de veinticuatro 
(24) Meses. El inicio de esta fase se contará para cada 
puerta instalada, puesta en funcionamiento y recibida a 
satisfacción por el interventor. 
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LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL 
ADICIONAL-MODIFICATORIO 02  
AL CONTRATO 1285-21 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR EL NUMERAL 
5.4.3 INDICADOR DE SINCRONIZACIÓN CON EL 
SISTEMA BUS – ESTACIÓN (ISBE) del Anexo No 4 – 
ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO, que hace parte 
integral del contrato, el cual quedará según lo establecido 
en el numeral 6º del formato “SOLICITUD 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO”, CÒDIGO: R-DA-109, 
que hace parte del presente modificatorio. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR EL NUMERAL 
5.1.5 INDICADOR DE RECURRENCIA DE AVERÍAS del 
Anexo N° 4 –ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO que 
hace parte integral del contrato, el cual quedará según lo 
establecido en el numeral 6.2 del formato “SOLICITUD 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO”, CÒDIGO: R-DA-109, 
que hace parte del presente modificatorio. 

LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL 
ADICIONAL-MODIFICATORIO 03 AL 
CONTRATO 1285-21 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el numeral 2. 
PLAZO DE EJECUCIÓN del Anexo Técnico Principal del 
Contrato 1285 de 2021, el cual quedará así:́  
“(…)  
2. PLAZO DE EJECUCIÓN  
Modificar el numeral 2. PLAZO DE EJECUCIÓN del Anexo 
Técnico Principal del contrato 1285 de 2021, ampliando el 
plazo total de ejecución del contrato hasta cuarenta y ocho 
meses (48) y veintinueve días (29) contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio. 
  
Por lo anterior la nueva fecha de finalización será el: 
29 de abril de 2026. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: INCLUIR la Nota 6 en el 
numeral 11 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO del Anexo 
Técnico Principal del Contrato 1285 de 2021, así:́  
 
“Nota 6: A partir del 15 de septiembre de 2025 se retira del 
equipo mínimo requerido los siguientes perfiles 
Coordinador ITS, Tecnólogo ITS”.  
 
CLÁUSULA TERCERA: INCLUIR la Nota 7 en el 
numeral 11 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO del Anexo 
Técnico Principal del Contrato 1285 de 2021, así:́  
 
“Nota 7: A partir del 15 de septiembre de 2025 y hasta el 
29 de abril de 2026, la dedicación de los siguientes 
integrantes del EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO queda 
así: Para los cargos de director de Proyecto y Coordinador 
Técnico del Proyecto, se contará con un 50% de 
dedicación mensual. Por lo anterior estos perfiles serán 
ejercidos por quien o quienes el contratista determine bajo 
el cumplimiento de los requisitos académicos y de 
experiencia y contando con el aval de la interventoría.” 
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 24 de diciembre de 2021 

FECHA DE INICIO: 01 de abril de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 28 de febrero de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 29 de abril de 2026 

 
2. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

 
En cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en los estudios previos del proceso de 
Licitación Pública TMSA-LP-12-2021, el contratista presentó las garantías contractuales que 
amparan los perjuicios derivados del incumplimiento, las cuales fueron aprobadas por la 
Entidad Contratante por medio de la plataforma Secop II, como requisito previo para la 
suscripción del acta de inicio del contrato. 
 
Adicionalmente, en cumplimiento de la obligación plasmada en el Anexo Técnico Principal 
que cita “El Contratista está obligado a mantener vigentes las garantías por el tiempo pactado 
en el contrato, así como cuando se realicen modificaciones, prórrogas o adiciones al 
contrato.”, con la suscripción de los Lineamientos especiales del adicional - Modificatorio 01 
al contrato 1285-21, se hizo necesaria la actualización de las garantías contractuales de los 
lotes 2 y 3.  
 

Tabla 2. Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 2 

Lote 2: 
 
 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

N° de Póliza 18-44‐101080267 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del contrato 

24/12/2021 29/06/2025 $5.009.571.275,70 

0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

Salarios y prestaciones 
sociales 

24/12/2021 29/12/2027 $1.669.857.091,90 

Calidad del Servicio 24/12/2021 29/06/2025 $1.669.857.091,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
24/12/2021 5/07/2029 $1.669.857.091,90 

 

AMPAROS 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 
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Cumplimiento de las 
obligaciones del contrato 

1/04/2022 5/10/2025 $5.009.571.275,70 

2 
Actualización 
según acta de 

inicio 

Salarios y prestaciones 
sociales 

1/04/2022 5/04/2028 $1.669.857.091,90 

Calidad del Servicio 1/04/2022 5/10/2025 $1.669.857.091,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
1/04/2022 13/08/2025 $1.669.857.091,90 

 

AMPAROS 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del contrato 

1/04/2022 5/04/2026 $5.009.571.275,70 

3 Prorroga N°1 

Salarios y prestaciones 
sociales 

1/04/2022 5/10/2028 $1.669.857.091,90 

Calidad del Servicio 1/04/2022 5/04/2026 $1.669.857.091,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
1/04/2022 1/04/2026 $1.669.857.091,90 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

N° de Póliza 18‐40-101057290 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

24/12/2021 29/12/2024 $1.050.879.826,45 0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/04/2025 $1.050.879.826,45 2 
Actualización 
según acta de 

inicio 

 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/10/2025 $1.050.879.826,45 3 Prórroga N°1 

 
Lote 3: 
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Tabla 3. Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 3 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

N° de Póliza 18-44‐101080280 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del contrato 

24/12/2021 29/06/2025 $4.292.601.790,80 

0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

Salarios y prestaciones 
sociales 

24/12/2021 29/12/2027 $1.430.867.263,60 

Calidad del Servicio 24/12/2021 29/06/2025 $1.430.867.263,60 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
24/12/2021 5/07/2029 $1.430.867.263,60 

 
 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del contrato 

1/04/2022 5/10/2025 $4.292.601.790,80 

2 
Actualización 
según acta de 

inicio 

Salarios y prestaciones 
sociales 

1/04/2022 5/04/2028 $1.430.867.263,60 

Calidad del Servicio 1/04/2022 5/10/2025 $1.430.867.263,60 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
1/04/2022 13/08/2025 $1.430.867.263,60 

     

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del contrato 

1/04/2022 5/04/2026 $4.292.601.790,80 

3 Prórroga N°1 

Salarios y prestaciones 
sociales 

1/04/2022 5/10/2028 $1.430.867.263,60 

Calidad del Servicio 1/04/2022 5/04/2026 $1.430.867.263,60 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
1/04/2022 1/04/2026 $1.430.867.263,60 
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PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

N° de Póliza 18-40-101057285 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

24/12/2021 29/12/2024 $910.317.511,10 0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

     

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/04/2025 $910.317.511,10 2 
Actualización 
según acta de 

inicio 

     

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/10/2025 $910.317.511,10 3 Prórroga N°1 

 
Prorroga N°2 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

N° de Póliza 18-44‐101080280 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

 

AMPAROS 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del contrato 

1/04/2022 29/10/2026 $5.009.571.275,70 

4 Prorroga N°2 

Salarios y prestaciones 
sociales 

1/04/2022 29/04/2029 $1.669.857.091,90 

Calidad del Servicio 1/04/2022 29/10/2026 $1.669.857.091,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
29/04/2026 03/05/2030 $1.669.857.091,90 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

N° de Póliza 18-40-101057285 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 
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Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

24/12/2021 29/04/2026 $910.317.511,10 0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

 
 

3. REPORTE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN 

 
Teniendo en cuenta lo estipulado por la Entidad Contratante en el numeral 4.3.4.1 del Anexo 
Técnico Principal donde se establece “En la medida que el Contratista avance en la instalación 
y puesta en funcionamiento de las puertas automáticas y los equipos complementarios para 
estaciones completas, el equipo Supervisor o Interventor tendrá hasta una (1) semana para 
realizar la verificación de cumplimiento del suministro e instalación y emitir las observaciones 
correspondientes, si aplican, para ajustes por parte del Contratista. El Contratista dispondrá 
de una (1) semana para realizar los ajustes solicitados y nuevamente proceder a verificación 
por parte del equipo Supervisor o Interventor.” 
 
El día 24 de julio de 2023, se adelantó la firma y publicación en la plataforma transaccional de 
la contratación pública Secop II, del documento de Lineamientos Especiales del Adicional - 
Modificatorio 01 al Contrato 1285-21, con el cual se normaliza el cronograma del contrato a 
cargo del contratista Assa Abloy Entrance Systems INC US mediante la aprobación de una 
prórroga de seis (06) meses, se establecen las compensaciones en razón a los atrasos 
presentados en la Fase I, se define la reubicación de las noventa y ocho (98) puertas sencillas 
restantes del alcance del contrato y se legaliza el procedimiento de modificación de 
especificaciones técnicas. 
 
Para la fecha de corte del presente informe, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 
1285-21 se han instalado puertas automáticas en las dieciséis (16) estaciones a su cargo, 
contando con un total de 188 puertas telescópicas y 212 puertas automáticas sencillas 
instaladas, para un total global de 400 puertas automáticas instaladas de las 400 del alcance 
contractual, quedando un saldo de 28 puertas sencillas por instalar. La instalación de las 
noventa y ocho noventa y ocho (98) puertas sencillas en las nueve estaciones seleccionadas 
por la Entidad Contratante, estará condicionada a la instalación las puertas telescópicas y 
componente ITS y electrónico por parte del tercero que determinará Transmilenio. 
 
Se suscribió un acta de finalización de Fase I para cada una de las estaciones, para lo cual el 
equipo de la interventoría tomó registro fotográfico de cada de las puertas automáticas y 
equipos ITS instalados por el contratista y diligenció para cada una de las puertas el 
Formulario de inspección de puertas verificación de requisitos técnicos.  
 
En el mismo sentido, se suscribió un acta de inicio de Fase II cada una de las estaciones, 
donde se consignó la identificación de las puertas, identificación de los equipos ITS, botones 
de emergencia y se dejaron salvedades para la Fase II del proyecto. Adicionalmente, se 
suscribió acta de relación de equipos del sistema de sincronización RFID para cada una de 
las estaciones, donde indica su estado actual. 
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A continuación, se presenta la trazabilidad de la suscrición de actas de finalización de Fase I 
y actas de Inicio de Fase II de cada una de las estaciones a cargo de Assa Abloy Entrance 
Systems US INC: 
 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Lucía 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-448-23 con número de radicado 2023-ER-36877. 
 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 22 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-449-23 con número de radicado 2023-ER-36886. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Facon 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-450-23 con número de radicado 2023-ER-36884. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación De la Sabana 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-451-23 con número de radicado 2023-ER-36888. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Museo del 
Oro fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US 
INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-452-23 con número de radicado 2023-ER-36887. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Aguas 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-453-23 con número de radicado 2023-ER-36890. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Bicentenario 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-466-23 con número de radicado 2023-ER-39011. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Policarpa 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-467-23 con número de radicado 2023-ER-38995. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Bernardo 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
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el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-468-23 con número de radicado 2023-ER-38996. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Ciudad 
Jardín fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems 
US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-469-23 con número de radicado 2023-ER-39004. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación 
Universidades fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance 
Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante 
mediante comunicado GM-ITMP-470-23 con número de radicado 2023-ER-39001. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez 
Calle 13 fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems 
US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-504-23 con número de radicado 2023-ER-46094. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez 
Caracas fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems 
US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-505-23 con número de radicado 2023-ER-46093. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Nieves 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-506-23 con número de radicado 2023-ER-46104. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Victorino 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-507-23 con número de radicado 2023-ER-46115. 
 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Biblioteca 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-508-23 con número de radicado 2023-ER-46664. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Parque 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-509-23 con número de radicado 2023-ER-46144. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Pepe Sierra 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 9 de noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-561-23 con número de radicado 2023-ER-57174.  
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• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 127 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 9 de noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-562-23 con número de radicado 2023-ER-57167. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Prado fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 
20 de diciembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-602-23 con número de radicado 2023-ER-64060. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 106 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 8 de febrero de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-652-23 con número de radicado 2024-ER-08495. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Virrey fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 8 
de febrero de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-653-23 con número de radicado 2024-ER-08477.  

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 85 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 27 de febrero de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-672-24 con número de radicado 2024-ER-12618. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Avenida 
Primero de Mayo fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance 
Systems US INC el día 26 de abril de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante 
mediante comunicado GM-ITMP-717-24 con número de radicado 2024-ER-22475. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Country Sur 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 26 de abril de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-718-24 con número de radicado 2024-ER-22523. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Diego 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 30 de abril de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-728-24 con número de radicado 2024-ER-24732. 
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Tabla 4. Relación de estaciones Lotes 2 y 3 

LOTE TRONCAL ESTACIÓN ID ESTACIÓN VAGONES 
PUERTA 

SENCILLA 
PUERTA 
DOBLE 

TOTAL 

2 

Caracas Sur Santa Lucía 9004 2 8 12 20 

Eje Ambiental Las Aguas 14005 1 4 3 7 

Eje Ambiental Museo del Oro 14004 1 4 6 10 

Caracas Sur Biblioteca 8002 1 4 6 10 

Caracas Sur Parque 8001 1 4 6 10 

Eje Ambiental Universidades 6111 2 8 12 20 

Carrera 10 Las Nieves 10007 2 8 12 20 

Carrera 10 San Victorino 10006 3 12 18 30 

Carrera 10 Bicentenario 10005 3 12 18 30 

Carrera 10 San Bernardo 10010 2 8 12 20 

3 

Caracas Jiménez Calle 13 9110 2 12 12 24 

Caracas Jiménez Caracas 14003 3 10 13 23 

Caracas Calle 22 9113 3 16 14 30 

Américas San Facón 12004 2 8 12 20 

Américas De la Sabana 14001 2 8 8 16 

Carrera 10 Policarpa 10004 2 8 12 20 

Carrera 10 Ciudad Jardín 10003 2 8 12 20 

Reubicación 
puertas 
sencillas 

Autonorte Pepe Sierra 2204 2 8 - 8 

Autonorte Calle 127 2202 2 8 - 8 

Autonorte Prado 2201 3 12 - 12 

 Autonorte Calle 106 2205 4 12 - 12 

 Autonorte Virrey 2302 3 12 - 12 

 Autonorte Calle 85 2303 4 18 - 18 

Puertas recibidas a satisfacción 38 212 188 400 

Cantidades totales cto N° 1285-21 59 240 188 428 

Cantidades Pendientes cto N° 1285-21 0 0 0 0 

 
 

4. REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe ya se ha surtido el proceso 
de suministro, instalación y recibo a satisfacción de trecientos treinta (330) puertas 
automáticas instaladas en las 16 estaciones de los lotes 2 y 3 y dieciséis (16) equipos 
complementarios y soluciones ITS, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 1285-21; 
ya se inició con el pago de la remuneración del Contratista por parte de Transmilenio SA, en 
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cumplimiento de los requisitos estipulados para el pago en el contrato, para lo cual se aplica 
lo indicado en la fórmula de remuneración establecida por la Entidad Contratante en el 
numeral 6.1 del Anexo Técnico Principal.   
 
En ese sentido, se indica que Consorcio INTER -GM dio cumplimiento a sus obligaciones, 
puesto que mediante el Certificado de cumplimiento N° 1 expedido el día 22 de agosto de 
2023, avaló dentro de la factura electrónica de venta N° AAES5 el pago del 50% del valor de 
las noventa y ocho (98) puertas automáticas de dos hojas, por concepto de fabricación y 
existencia de las mismas en la bodega del contratista en Bogotá D.C, Instalación y puesta en 
funcionamiento de noventa y dos (92) puertas automáticas sencillas y ciento veintiún (121) 
puertas automáticas dobles, once (11) soluciones ITS y botones de emergencia por cada 
vagón, de las estaciones Santa Lucía, Las Aguas, Museo del Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo, Calle 22, San Facón, De la Sabana, Policarpa y Ciudad Jardín. 
 
Consorcio INTER- GM dio cumplimiento a sus obligaciones, puesto que mediante el 
certificado de cumplimiento N° 2 expedido el día 26 de septiembre de 2023, avaló dentro de 
la factura electrónica de venta N° AAES7 el suministro e Instalación de cincuenta (50) puertas 
automáticas de dos hojas y sesenta y seis (66) puertas automáticas de cuatro hojas y cinco 
(5) soluciones ITS en las estaciones Biblioteca Parque, Las Nieves, San Victorino, Jiménez 
Calle 13 y Jiménez Caracas. 
 
El día 17 de noviembre de 2023, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.3 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES8, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas recibidas en los 
meses de agosto y septiembre de 2023, así mismo se reconoce el costo por el suministro y la 
instalación de las puertas de dos hojas recibidas en las estaciones Pepe Sierra y Calle 127. 
 
El día 4 de diciembre de 2023, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.4 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES10, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas recibidas en los 
meses de agosto y septiembre de 2023. 
 
El día 4 de diciembre de 2023, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.5 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES11, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
diciembre de 2023. 
 
El día 16 de enero de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.6 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES12, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
diciembre de 2023. 
 
El día 13 de marzo de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.7 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES14, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de enero  
de 2024 y el 50% del suministro e instalación de las puertas automáticas de las estaciones 
Calle 106 y Virrey. 
 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 15 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

El día 13 de marzo de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.8 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES15, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de enero 
de 2024 y el 50% del suministro e instalación de las puertas automáticas de las estaciones 
Calle 85. 
 
El día 26 de abril de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.9 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES18, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes marzo y el 
50% del suministro e instalación de las puertas automáticas de las estaciones Avenida 
Primera de Mayo y Country Sur. 
 
El día 15 de mayo de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.10 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES19, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes abril y el 
50% del suministro e instalación de las puertas automáticas de la estación San Diego. 
 
El día 18 de junio de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.11 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES20, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de mayo 
de 2024. 
 
El día 4 de octubre de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.12 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES22, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de junio de 
2024. 
 
El día 4 de octubre de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.13 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES26, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de julio de 
2024. 
 
El día 4 de octubre de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.14 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES27, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de agosto 
de 2024. 
 
El día 4 de octubre de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.15 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES28, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
septiembre de 2024. 
 
El día 10 de febrero de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.16 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES30, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de octubre 
de 2024. 
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El día 10 de febrero de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.17 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES31, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
noviembre de 2024. 
 
El día 10 de febrero de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.18 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES32, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
diciembre de 2024. 
 
El día 10 de febrero de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.19 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES33, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de enero 
de 2025. 
 
El día 10 de marzo de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.20 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES34, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de febrero 
de 2025. 
 
El día 8 de abril de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.21 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES35, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de marzo 
de 2025. 
 
El día 9 de mayo de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.22 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES36, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de abril de 
2025. 
 
 
El día 10 de junio de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.23 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES37, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de mayo 
de 2025. 
 
El día 10 de julio de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.24 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES38, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de junio de 
2025. 
 
El día 6 de agosto de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.25 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES39, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de julio de 
2025. 
 
El día 8 de septiembre de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.26 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES40, en la cual se aprueba 
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el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de agosto 
de 2025. 
 
El día 8 de octubre de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.27 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES43, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
septiembre de 2025. 
 
El día 11 de noviembre de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.28 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES44, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de octubre 
de 2025. 
 
El día 1 de diciembre de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.29 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES46, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
noviembre de 2025. 
 
El día 6 de enero de 2026, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.30 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES47, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
diciembre de 2025. 
 
El día 9 de febrero de 2026, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.31 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES48, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de enero 
de 2026. 
 
A continuación, se presenta la relación de los pagos correspondientes a mantenimiento y 
soporte técnico: 
 

Tabla 5. Ítems aprobados factura AAES48 

 

 
 

 
 
 

Fase Tipo Cantidad Tarifa SIN IVA Subtotal SIN IVA

Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojaspara 70  puertas con 

mantenimiento 31

días (enero 2026) en las estaciones  Calle 106, Virrey, Calle 85, 

Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego

70 $ 1.177.000 $ 82.390.000

SUBTOTAL SIN IVA $ 82.390.000,00

IVA (19%) $ 15.654.100,00

TOTAL $ 98.044.100,00
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Tabla 6. Trazabilidad expedición facturas Cto N° 1285-21 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES5 22/08/2023 

Instalación y puesta en 
funcionamiento de noventa 
y dos (92) puertas 
automáticas sencillas y 
ciento veintiún (121) puertas 
automáticas dobles, once 
(11) soluciones ITS y 
botones de emergencia por 
cada vagón, de las 
estaciones Santa Lucía, Las 
Aguas, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 
Policarpa y Ciudad Jardín, 
el 50% del costo por 
concepto de fabricación 98 
de puertas sencillas, 
conforme a lo establecido 
en el modificatorio 01 del 
contrato 1285-21, en su 
Clausula Quinta 

 $7.153.712.048,70   1.678.031.221,30  $8.831.743.270  

AAES7 26/09/2023 

Instalación y puesta en 
funcionamiento de 
cincuenta (50) puertas 
automáticas sencillas y 
sesenta y seis (66) puertas 
automáticas dobles, 
cinco(5) soluciones ITS y 
botones de emergencia por 
cada vagón, de las 
estaciones Jiménez Calle 
13, Jiménez Caracas, San 
Victorino, Las Nieves, 
Parque y Biblioteca y el 
mantenimiento y soporte 
técnico del mes de agosto 
para las estaciones Santa 
Lucia, Las Aguas, Museo 
del Oro, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa y 
Ciudad Jardín. 

$3.507.314.200 $666.389.698 $4.173.703.898 

AAES8 17/11/2023 

Tarifa mes Mantenimiento 
de 92 puertas 2 hojas para 
estaciones Santa Lucia, Las 
Aguas, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 

$ 572.661.389,40 $ 108.805.663,99 $ 681.467.053 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Policarpa y Ciudad Jardín, 
con mantenimiento de 30 
días, tarifa mes 
Mantenimiento 50 puertas 2 
hojas para las estaciones 
Biblioteca, Parque, Las 
Nieves, San Victorino, Av. 
Jiménez, con 
mantenimiento de 16 días, 
Tarifa mes Mantenimiento 
de 121 puertas 4 hojas para 
estaciones Santa Lucia, Las 
Aguas, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facon, De la Sabana, 
Policarpa y Ciudad Jardín, 
con mantenimiento de 30 
días, tarifa mes 
Mantenimiento de 66 
puertas 4 hojas para las 
estaciones Biblioteca, 
Parque, Las Nieves, San 
Victorino, Av. Jiménez, con 
mantenimiento de 16 días, 
tarifa mes Mantenimiento 
ITS, para 11 estaciones: 
Santa Lucia, Las Aguas, 
Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 
Policarpa y Ciudad jardín, 
con mantenimiento de 30 
días, tarifa mes 
Mantenimiento ITS, para 5 
estaciones: Biblioteca, 
Parque, Las Nieves, San 
Victorino, Av. Jiménez, con 
mantenimiento de 16 días, 
SALDO PAGO 50% DE 16 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS según OTRO SI 
No.1 clausula 5) Instaladas 
en las estaciones (Pepe 
Sierra y Calle 
127)  
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES10 4/12/2023 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 
142 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (octubre) en las 
estaciones san lucia, 
Aguas, calle 22, sabana, 
san facón, museo 
del oro, universidades, 
Bicentenario, san 
bernardo; policarpa, ciudad 
jardín, Jiménez, 
las nieves, san Victorino, 
biblioteca, parque, Tarifa 
mes mantenimiento puerta 
4 hojas para 
187 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (OCTUBRE) en las 
estaciones san 
lucia, Aguas, calle 22, 
Sabana, San Facón, 
museo del oro, 
universidades, 
Bicentenario, 
San Bernardo; Policarpa, 
ciudad Jardín, Jiménez, 
las nieves, san Victorino 
biblioteca y 
parque, Tarifa mes 
mantenimiento ITS, para 
(16) ITS, con mantenimiento 
de 30 días 
(OCTUBRE) en las 
estaciones santa lucia 
, aguas, calle 22, sabana; 
san facón, museo 
del oro, universidades, 
bicentenario, san 
bernardo; policarpa, ciudad 
jardín, Jiménez, 
las nieves, san Victorino, 
biblioteca y 
parque. 
 

$ 426.729.000,00 $ 81.078.510,00 $ 507.807.510,00 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES11 4/12/2023 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas 
para 142 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (NOVIEMBRE) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San Facón, 
Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, 
San Bernardo; Policarpa, 
Ciudad Jardín, 
Jiménez, Nieves, San 
Victorino, Tarifa mes 
mantenimiento puerta 2 
hojas para 
16 puertas con 
mantenimiento de 21 
días (NOVIEMBRE) en las 
estaciones Pepe 
Sierra y Calle 127, Tarifa 
mes mantenimiento puertas 
4 hojas 
para 187 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (NOVIEMBRE) en las 
estaciones de 
Santa Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana; San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo; Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque, Tarifa 
mes mantenimiento ITS, 
para (16) 
ITS, con mantenimiento de 
30 días 
(NOVIEMBRE) en las 
estaciones Santa Lucia, 
Aguas, Calle 22, Sabana; 
San Facón, 
Museo del oro, 
Universidades, 
Bicentenario, 
San Bernardo; Policarpa, 
Ciudad Jardín, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca Parque 

 
$ 439.911.400,00 

 

 
$ 83.583.166,00 

 

 
$ 523.494.566,00 

 

AAES12 16/01/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 158 
puertas con mantenimiento 
30 

$ 612.739.800 $ 116.420.562 $ 729.160.362 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
días (diciembre) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, 
Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra y Calle, 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta2 hojas para 12 
puertas con mantenimiento 
de 11 
días diciembre en la 
estación Prado, Tarifa mes 
Mantenimiento puerta 4 
hojas para 187 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (diciembre) en las 
estaciones Santa 
Lucia, aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, las Nieves, 
San Victorino, Biblioteca y 
Parque, Tarifa mes 
Mantenimiento ITS para 16 
ITS 
con mantenimiento de 30 
días (diciembre) 
en las estaciones santa 
lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, las Nieves, 
San Victorino, Biblioteca y 
Parque y SALDO PAGO 
50% DE 12 PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS Según OTRO si 
No.1 clausula 5 Instaladas 
en la 
estación (Prado) 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES14 13/02/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 170 
puertas con mantenimiento 
30 
días (Enero 2024) en las 
estaciones, Santa Lucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, 
San Facón, Museo del 
oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127 y Prado. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (Enero 2024) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, las Nieves, 
San Victorino, Biblioteca y 
Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (Enero 2024) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, las Nieves, 
San Victorino, Biblioteca y 
Parque. 
 
SALDO PAGO 50% DE 12 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS Según OTRO si 
No.1 clausula 5 Instaladas 
en la 
estación (Calle 106 y Virrey) 

$ 783.685.000,00 
$ 

148.900.150,00 
$ 932.585.150,00 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 24 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES15 13/03/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 170 
puertas con mantenimiento 
30 
días (febrero 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, 
San Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
Policarpa, Ciudad, Jardín, 
Jiménez, Las Nieves, San 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127 y Prado. 
 
Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 
24 puertas con 
mantenimiento de 23 
días (febrero) en las 
estaciones Calle 106 y 
Virrey. 
 
Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 
18 puertas con 
mantenimiento de 4 
días (febrero) en la estación 
Calle 85. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (Febrero) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, las Nieves, 
San Victorino, Biblioteca y 
Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (febrero) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas Calle 22, 
Sabana, San Facón, Museo 
del Oro, Universidades, 

$ 727.166.600,00 $138.161.654,0 $ 865.328.254,00 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, las Nieves, 
San Victorino, Biblioteca y 
Parque. 
 
 
SALDO PAGO 50% DE 12 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS Según OTRO si 
No.1 clausula 5 Instaladas 
en la 
estación (Calle 85). 
 

AAES18 26/04/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
30 
días (marzo 2024) en las 
estaciones, Santa Lucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, las 
Nieves, S. Victorino, 
Biblioteca, Parque Pepe 
Sierra, Calle 127, Prado, 
Calle 106, Virrey y Calle 85. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (Marzo) en las 
estaciones santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
sabana, san 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (Marzo) 
en las estaciones santa 
Lucia, Aguas, Calle 

 
$ 779.119.000 

 
$ 148.032.610 

 
$ 927.151.610 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y parque. 
 
SALDO PAGO 50% DE 12 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS Según OTRO si 
No.1 clausula 5 Instaladas 
en la 
estación Country Sur (8 
puertas)  y Primera de Mayo 
(12) puertas. 

AAES19 15/05/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
30 
días (abril 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, 
Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey y Calle 85. 
Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 8 
puertas con mantenimiento 
1 
días (abril 2024) en la 
estación San Diego. 
Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 20 
puertas con mantenimiento 
5 días 
 (abril 2024) en las 
estaciones Avenida Primera 
de Mayo (12) puertas y 
Country Sur (8) puertas. 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (abril) en las 
estaciones Santa 

 
$ 621.356.200,00 

  
$118.057.678,0 

 
 $ 739.413.878,00 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (abril) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, san Victorino, 
Biblioteca y parque. 
SALDO PAGO 50% DE 12 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS Según OTRO si 
No.1 clausula 5 Instaladas 
en la 
estación San Diego puertas. 

AAES20 18/06/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
30 
días (Mayo 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (Mayo) en las 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (Mayo) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 

AAES22 1/10/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
30 
días (Junio 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (junio) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (junio) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 

AAES26 1/10/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
30 
días (Julio 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (julio) en las estaciones 
Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (julio) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 

AAES27 1/10/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
30 
días (agosto 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (agosto) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (agosto) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 
 

AAES28 1/10/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
30 
días (septiembre 2024) en 
las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (septiembre) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
días (septiembre) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 

AAES30 10/02/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
31 
días (octubre 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 31 
días (octubre) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (octubre) 
en las estaciones Santa 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 

AAES31 10/02/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
30 
días (noviembre 2024) en 
las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (noviembre) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (noviembre) 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 

AAES32 07/02/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
31 
días (diciembre 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 31 
días (diciembre) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (diciembre) 
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INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 35 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 31 
días (diciembre) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (diciembre) 
 

AAES33 7/02/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
31 
días (enero 2025) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 36 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
de 31 
días (enero) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (enero) 

AAES34 6/03/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
28 
días (febrero 2025) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 28 
días (febrero) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (febrero) 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 37 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES35 8/04/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
31 
días (marzo 2025) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 31 
días (marzo) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (marzo) 
 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 

AAES36 7/05/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
30 
días (abril 2025) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 38 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (abril) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (abril) 
 

AAES37 06/06/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
31 
días (mayo 2025) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 31 
días (mayo) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 39 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (mayo) 
 
 

AAES38 08/07/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
30 
días (junio 2025) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (junio) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (junio). 
 
 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 40 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES39 06/08/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 240 
puertas con mantenimiento 
31 
días (julio 2025) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 31 
días (julio) en las estaciones 
Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (julio). 
 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 

AAES40 05/09/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 148 
puertas con mantenimiento 
31 
días (agosto 2025) en las 
estaciones, Jiménez, las 
Nieves, S. Victorino, 
Biblioteca, Parque, Pepe 
Sierra, Calle 127, Prado, 
Calle 106, Virrey, Calle 85, 
Avenida Primero de Mayo, 
Country Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 44 

$ 351.340.800 $ 66.754.752 $ 418.095.552 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 41 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
puertas con mantenimiento 
18 
días (agosto 2025) en las 
estaciones Ciudad Jardín, 
Policarpa, San Bernardo, 
Bicentenario y 
Universidades. 
 
Tarifa mes mantenimiento 
puerta 4 hojas para 66 
puertas con mantenimiento 
31 
días (agosto 2025) en las 
estaciones, Jiménez, las 
Nieves, S. Victorino, 
Biblioteca, Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 66 
puertas con mantenimiento 
de 18 días (agosto 2025) en 
las estaciones Ciudad 
Jardín, Policarpa, San 
Bernardo, Bicentenario y 
Universidades. 
 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 5 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (agosto 2025) 
en las estaciones en las 
estaciones, Jiménez, las 
Nieves, S. Victorino, 
Biblioteca, Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 5 ITS 
con mantenimiento de 18 
días (agosto 2025) 
en las estaciones en las 
estaciones Ciudad Jardín, 
Policarpa, San Bernardo, 
Bicentenario y 
Universidades. 
 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 42 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES43 07/10/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 148 
puertas con mantenimiento 
30 días (septiembre 2025) 
en las estaciones Parque, 
Pepe Sierra, Calle 127, 
Prado, Calle 106, Virrey, 
Calle 85, Avenida Primero 
de Mayo, Country Sur y San 
Diego. 
 
Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 44 
puertas con mantenimiento 
14 días (septiembre 2025) 
en las estaciones Biblioteca, 
Parque, las Nieves, San 
Victorino, Av. Jiménez Calle 
13 y Caracas. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 66 
puertas con mantenimiento 
de 14 días (septiembre 
2025) en las estaciones 
Biblioteca, Parque, las 
Nieves, San Victorino, Av. 
Jiménez Calle 13 y 
Caracas. 
 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 5 ITS con 
mantenimiento de 14 días 
(septiembre 2025) 
en las estaciones Biblioteca, 
Parque, las Nieves, San 
Victorino, Av. Jiménez Calle 
13 y Caracas. 

$ 185.413.666 $ 35.228.597 $ 220.642.263 

AAES44 06/11/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 98 
puertas con mantenimiento 
31 días (octubre 2025) en 
las estaciones Pepe Sierra, 
Calle 127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 

$ 115.346.000 $ 21.915.740 $ 137.261.740 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 43 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES46 05/01/2026 

Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 2 hojas- para 82 
puertas con mantenimiento 
de 30 días (NOVIEMBRE) 
en las estaciones Prado, 
Virrey, Calle 106, Calle 85, 
AV. Primera de Mayo, 
Country Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 2 hojas- para 16 
puertas con mantenimiento 
de 8 días (NOVIEMBRE) en 
las estaciones Calle 127 y 
Pepe Sierra. 

$101.535.906 $19.291.822 $120.827.728 

AAES47 08/01/2026 

Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 2 hojas- para 70 
puertas con mantenimiento 
de 31 días (DICIEMBRE) en 
las estaciones Virrey, Calle 
106, Calle 85, AV. Primera 
de Mayo, Country Sur y San 
Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 2 hojas- para 12 
puertas con mantenimiento 
de 19 días (DICIEMBRE) en 
la estación PRADO. 

$91.335.200 $17.353.688 $108.688.888 

AAES48 06/02/2026 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 70 
puertas con mantenimiento 
31días (enero 2026) en las 
estaciones Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego 

$82.390.000 $15.654.100 $98.044.100 

 
Nota: El valor total de las facturas es con IVA incluido. Por lo tanto, en el momento de tramitar el pago, la 

Entidad Contratante deberá hacer las retenciones a las que haya lugar. 

 
En la Tabla que se presenta a continuación, se muestra la relación del valor en pesos 
ejecutado y por ejecutar del contrato N° 1285-21 para el periodo de corte:  
 

Tabla 7. Valor ejecutado contrato N° 1285-21 

 
 

LOTE VALOR CONTRATO VALOR EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

2 y 3 $ 31.007.243.555  $        29.691.454.572,00 $ 1.315.788.983,00



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 44 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

 
5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 
Para el periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2026, cumplió a satisfacción con las 
obligaciones establecidas en el contrato y demás documentos integrales del mismo, para la 
para la Fase II - Mantenimiento y Soporte técnico así: 
 
 
 
 

No. OBLIGACIÓN 
CONTRATO-1285-21  

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

  OBLIGACIONES GENERALES       

1 
Cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento: 
1. Constitución de las garantías contractuales 
2. Presentación de las hojas de vida del personal mínimo requerido  

✔     

2 
Suscripción del Acta de Inicio del Contrato.  El Acta de Inicio será suscrita 
por el Contratista, el Interventor y/o el Supervisor designado 

✔     

3 
El Contratista considerará en su oferta todo el personal adicional requerido 
profesional, operativo, administrativo para cumplir con las obligaciones del 
contrato. 

✔     

4 
El Contratista no podrá portar o exhibir publicidad política durante la 
prestación del servicio a la entidad 

✔     

5 

El Contratista se obliga a acreditar mensualmente el cumplimiento de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 

✔     

6 

Dar estricto cumplimiento de la Circular TRANSMILENIO S.A. No. 009 de 
2021, frente a la aplicación del Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 
2020 mediante el cual se incorporan medidas afirmativas que promueven 
la participación de las mujeres en la ejecución de los negocios celebrados 
por el Distrito Capital, para lo cual deberá incluir la respectivo certificación 
mensual por parte del Representante Legal o el Revisor Fiscal, indicando 
de forma detallada y expresa su cumplimiento porcentual y garantizando 
que la vinculación del personal sea realizada con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. 

✔     

7 
El Contratista está obligado a mantener vigentes las garantías por el tiempo 
pactado en el contrato, así como cuando se realicen modificaciones, 
prórrogas o adiciones al contrato 

✔     

8 

El Contratista está obligado a identificar los procesos, procedimientos, 
instructivos, lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, indicadores, 
acciones de mejora y demás directrices aplicables a su gestión, acogerlos 
e incorporarlos en sus actividades diarias. 

✔     

9 

En el mes de enero de cada año que se encuentre vigente el contrato, el 
Contratista actualizará la totalidad de precios de la BDIP con el IPC 
certificado por el DANE para el año. Esta actualización estará vigente a 
partir del 1 de febrero del año en que se realiza la actualización. 

    N/A 
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44 

El Contratista está obligado a desarrollar y presentar ante la entidad su plan 
de mantenimiento preventivo y las actualizaciones que sobre este realice 
durante la vigencia del contrato, identificando las rutinas, actividades, 
periodicidad y demás atributos que el equipo supervisor y/o interventor 
soliciten. 

✔     

45 
El Contratista deberá garantizar un stock suficiente de repuestos para 
atender las novedades y fallas que se presenten en la operación de las 
puertas automáticas y equipos complementarios suministrados. 

✔     

46 

El Contratista debe mantener el personal plenamente identificado, por lo 
tanto, es el encargado de carnetizar a cada miembro del equipo de trabajo. 
Cada miembro del equipo por norma de seguridad dentro de la 
infraestructura del Sistema y en las áreas en que se desarrolle su labor 
debe portar en lugar visible su identificación (carné de funcionario y de 
ARL). 

✔    

47 
El contratista deberá cotizar el valor del mantenimiento descrito en este 
numeral como una tarifa fija mensual, por cada puerta instalada. Este valor 
se entiende como a todo costo. 

✔     

48 
Será responsabilidad del Contratista garantizar el adecuado 
funcionamiento de las puertas automáticas y los equipos complementarios 
instalados 

✔     

49 
Establecer y presentar ante la entidad su plan de mantenimiento y 
desarrollar todas las actividades necesarias para mantener en correcto 
funcionamiento las puertas suministradas e instaladas 

✔     

50 

Realizar todas las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo, 
correctivo que sea requerido por el uso e interacción habitual de la puerta 
y los usuarios, para mantener las puertas suministradas en adecuadas 
condiciones de funcionamiento y cumpliendo las funcionalidades 

✔     

51 

El Contratista deberá dimensionar y disponer de todos los recursos 
necesarios de repuestos, mano de obra, transporte, comunicaciones, 
instalaciones, almacenaje, entre otros, que se requieran para cumplir con 
esta labor. 

✔     

52 

Contar con una mesa de ayuda 24 horas 7 días a la semana, para recibir, 
gestionar y tomar acciones frente a las diferentes novedades, fallas, 
eventos que requieran ser atendidos en las puertas automáticas y equipos 
complementarios que han sido suministrados e instalados, para mantener 
su adecuado funcionamiento. 

✔     

53 

Implementar un sistema de registro y reporte de todas las actividades 
desarrolladas sobre las puertas automáticas y equipos complementarios, 
que permitan contar con una hoja de vida de cada equipo donde se 
identifiquen acciones de mantenimiento preventivo, correctivo, repuestos 
utilizados, tiempos de atención, tipo de falla atendida. 

✔     

54 
El Contratista deberá disponer de una plataforma de software enfocada en 
la gestión de información de las puertas y los equipos complementarios 
instalados. 

✔     

55 

El Supervisor y/o Interventor del contrato será quien identifique las 
necesidades, autorice y solicite al Contratista realizar las actividades de 
reemplazo, reparación, mantenimiento correctivo que se den por eventos 
fortuitos, vandalismo. El Contratista deberá ejecutar dichas actividades 
previa autorización expresa por parte del equipo interventor 

✔     

56 

Al momento de entrega del documento de diseño de detalle de las puertas. 
El Contratista entregará al Interventor la BASE DE DATOS ITEMS 
PUERTAS (BDIP) para cada tipo de puerta (dos y cuatro hojas) la cual 
debe incluir el desglose total de elementos que componen la puerta, la 
cantidad de cada elemento por puerta y el valor integral de cada elemento. 

✔     

57 

El Contratista deberá crear una hoja de vida para cada puerta y llevar el 
registro de las actividades ejecutadas, sean de carácter preventivo, 
correctivo o de cualquier índole, debidamente sistematizado, deberá llevar 
el registro de piezas reparadas o reemplazadas. 

✔     



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21 
FECHA 09/02/2026 

Hoja 46 de 46 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°31 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

58 

El Contratista se obliga a realizar análisis del resultado de la gestión del 
mantenimiento y será obligación de este plantear planes de mejora que 
permitan incrementar la confiabilidad de las puertas y equipos 
complementarios instalados y mejorar los resultados de los indicadores 
establecidos. 

✔     

59 

El Contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento 
(preventivo, predictivo, correctivo) y las que haya lugar para garantizar la 
integración con el sistema de sincronización bus estación. Esto aplica 
únicamente para el sistema bus estación basado en tecnologías 
inalámbricas (IEEE 802.15.4 y RFID). 

✔     

60 

El contratista deberá entregar mensualmente un informe de ejecución de 
mantenimiento, tanto del mantenimiento propio del uso e interacción 
habitual, como del mantenimiento derivado de actos vandálicos o caso 
fortuito 

✔     

61 

El Contratista deberá dar cumplimiento a toda la normatividad vigente en 
el país aplicables al objeto y actividades propias del Contrato, así como 
aquella normatividad que surja, se modifique o adicione durante el plazo 
de ejecución del Contrato 

✔     

Tabla 8. Obligaciones del Contratista N° 1285-21 


