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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-015093

Fecha: 2026-03-12 20:11:59

PARA: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: Solicitud de control  de legalidad para la reanudación de los contratos 1725 de
2025 y 1730 de 2025

Cordial saludo,

En virtud de las reuniones sostenidas entre esta Unidad Ejecutora, la supervisión, el contratista
y la interventoría, y teniendo en cuenta que se superaron plenamente las causas que motivaron
la suspensión de los contratos de obra No. 1725 de 2025 y de interventoría No. 1730 de 2025,
de manera atenta me permito solicitar el respectivo control de legalidad para la reanudación
de los mencionados contratos, conforme a las competencias asignadas a esa dependencia.

En ese sentido, y con el ánimo de que se realice el trámite correspondiente, adjunto para su
revisión y trámite las siguientes actas:

Acta de Reanudación del Contrato de Obra No. 1725 de 2025.

Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría No. 1730 de 2025.

Cordialmente,

CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

Subdirector de Gestion Integral de Carreteras Nacionales

Proyectado por: Jorge Luis Garizao Cantillo
Revisado por: Michel Tatiana Paez Triana
Aprobado por:

Copia Interna a:

Fecha: 2026-03-12 20:11:59
Radicado: 2026I-VBOG-015093
Destino: Isabel Cristina Vargas Sinisterra
Anexos: 2
        (2 Tabla Externos )
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1730 DE 2025
(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR: CONINTER JMJ SAS


CONTRATO DE OBRA No. 1725 DE 2025
(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA: RDM INGENIERIA SAS


FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 19 de
(Día)


FECHA DE REANUDACIÓN: 12 de
(Día)


NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 13 de
(Día)


NOTAS:


Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:


FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP


Nombre: FRANCISO JAVIER TRONCOSO PINO Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON


Representante legal o su Apoderado 
Interventor
Matrícula Profesional No.:22202-188879 COR


Firma


Nombre:CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ


Supervisor del contrato de interventoría


Matrícula Profesional No.: 17202-28979 CLD


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.


ACTA  DE REANUDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA


SUBDIRECCION DE GESTION 
INTEGRAL DE CARRETERAS(SGI).


2026


2026


(Mes)


Se suscribe la presente acta de reanudación del contrato de interventoría considerando que están dadas las condiciones para continuar con la ejecución
del contrato.


(Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


1


Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la 
delegación de funciones.


2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el 
certificado de modificación de la garantía única, en el cual se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de 
esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.


1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con
la delegación de funciones de la entidad.


3


INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS VIALES DE LA SOLUCION VIAL PEREIRA -DOS QUEBRADAS, RUTA
29RSA DEPARTAMENTO DE RISARALDA.


de


de


La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada 
en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.


3


de


La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en 
la plataforma sobre la señalada en el presente formato.


(Nombre o razón social del Contratista )


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente 
numeral V-5.)


(Mes) (Año)


(Mes)
2026


VERSIÓN


(Año)


1








UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:


CONTRATO DE OBRA No. 1725 DE 2025  
(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA:


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1730 DE 2025
(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR:


FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 19 de
(Día)


FECHA DE REANUDACIÓN: 12 de
(Día)


NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 13 de
(Día)


NOTAS:


Para constancia de lo anterior,  firman quienes en ella intervinieron:


FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: Diana Angelica Rodriguez Messier Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Representante legal o su Apoderado 
Contratista
Matrícula Profesional No.: NO APLICA 


Firma


Nombre: FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO


Representante legal o su Apoderado


Interventoría


Matrícula Profesional No.: 22202-188879 COR


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


(Mes) (Año)


ENERO


MARZO


MARZO


2026


2026


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de los pasos viales de la solución vial Pereira – Dosquebradas, Ruta 29RSA, Departamento de Risaralda


La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en 
la plataforma sobre la señalada en el presente formato.


1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con
la delegación de funciones de la entidad.


1


PÁGINA


2026


(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente
numeral V-5.)


2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los
certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo
contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.


de


de
(Mes) (Año)


La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en 
la plataforma sobre la señalada en el presente formato.


(Mes) (Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA  DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA


VERSIÓN


SUBDIRECCION DE GESTION 
INTEGRAL DE CARRETERAS(SGI) RISARALDA


RDM INGENIERÍA S.A.S


CONINTER JMJ S.A.S


Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación 
de funciones.


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


Se suscribe la presente acta de reanudación del contrato de obra considerando que están dadas las condiciones para continuar con la ejecución del
contrato.


          (Nombre o razón social del Contratista )


de





