
 
 

 
MEMORANDO 

 
 

 
Bogotá D.C., 06 de Marzo de 2026 

Al contestar, por favor cite el radicado: 
No.:20264000036473 

Página 1 de 1 

 
PARA: JUAN CAMILO LOAIZA ORTIZ 

Subdirección de Asuntos Legales 
 

DE: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
 
 

Asunto: Solicitud de Adición y Prorroga del contrato Interadministrativo UAESP-460-2021 
suscrito con UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBI. NIT. No. 899999063 

 
Cordial saludo, 

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, de manera atenta se permite 
solicitar adición y prórroga del contrato interadministrativo UAESP-460-2021 suscrito con la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT No. 899999063, y cuyo objeto contractual 
corresponde a: “SAP-001 Realizar la interventoría técnica-operativa, social, administrativa, 
ambiental, regulatoria, jurídica, de seguridad industrial y salud en el trabajo; de la prestación del 
servicio de alumbrado público en Bogotá que se presta conforme al Convenio No. 766 de 1997 
cuyo objeto es la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá DC y el Acuerdo 
complementario del mismo suscrito entre el Distrito Capital/UESP y CODENSA el 25 de enero de 
2002 y aquellos que los sustituyan modifiquen o adicionen”. 

 
Cordialmente, 

 
 
 

DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA 
Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
Cargo: Subdirector Técnico, Código 084, Grado 07 
uaesp@uaesp.gov.co 

 
Anexos: Documentos Actualizados del contratista 

 
Proyectó. Eliana Jaimez Urresty– Abogada Contratista UAESP  
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DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR 

 
CLASE DE 
CONTRATO / 
CONVENIO: 

 
 
Contrato Interadministrativo de Interventoría 

 
CONTRATO / 
CONVENIO NO. 

 
UAESP-460-2021 

 
 
 
 
OBJETO: 

SAP-001 Realizar la interventoría técnica-operativa, social, 
administrativa, ambiental, regulatoria, jurídica, de seguridad 
industrial y salud en el trabajo; de la prestación del servicio de 
alumbrado público en Bogotá que se presta conforme al 
Convenio No. 766 de 1997 cuyo objeto es la prestación del 
servicio de alumbrado público en Bogotá DC y el Acuerdo 
complementario del mismo suscrito entre el Distrito 
Capital/UESP y CODENSA el 25 de enero de 2002 y aquellos que 
los sustituyan modifiquen o adicionen. 

 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA  / 
ASOCIADO: 

 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
NIT O CEDULA DEL 
CONTRATISTA 

 
8999990633 

 
SUPERVISOR: 

 
Subdirector Servicios Funerarios y Alumbrado Público 

 
FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN: 

 
2 de julio de 2021 

 
VALOR INICIAL: 

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS 
TRES MIL OCHENTA PESOS MCTE. ($4.180.303.080) el cual 
incluye todos los impuestos a los que haya lugar. 

 
VALOR TOTAL 
ADICIONES: 

 
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($32.476.590.183) 
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DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR 

 

 
VALOR TOTAL1: 

 
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($36.656.893.263) el cual 
incluye todos los impuestos a los que haya lugar. 

 
PLAZO: 

Inicial: OCHO (8) MESES 
Total, a la fecha: CUATRO (4) AÑOS, OCHO (8) MESES Y 
CATORCE (14) DÍAS 

 
FECHA DE INICIO: 

 
02/07/2021 

 
FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

Fecha terminación Inicial: 01/03/2022 

Fecha terminación Final: 15/03/2026 

MODIFICACIONES ANTERIORES: 

 
Prórrogas2: 

 
1. Fecha de inicio: 02/03/22 Fecha de terminación: 01/07/22 
2. Fecha de inicio: 02/07/22  Fecha de terminación: 01/03/23 
3. Fecha de inicio: 02/03/23 Fecha de terminación: 30/06/23 
4. Fecha de inicio: 01/07/23  Fecha de terminación: 30/11/23 
5. Fecha de inicio: 01/12/23  Fecha de terminación: 15/04/24 
6. Fecha de inicio: 16/04/24 Fecha de terminación: 15/04/25 
7. Fecha de inicio: 16/04/25  Fecha de terminación: 15/03/26 

 
Adiciones1: 

  
N° 

 
FECHA 

 
VALOR 

 

  
1 

 
02/03/2022 

DOS MIL NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN 
MILQUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. 
($2.090.151.540,00) 

  
2 

 
02/07/2022 

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA PESOS MCTE. ($4.693.893.460,00) 
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DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR 
  

3 
 

02/03/2023 
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS PESOS MCTE. 

 

  ($2.324.403.700) 
  

4 
 

01/07/2023 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS 

  PESOS ($4.420.353.086) 
  

5 
 

01/12/2023 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA  Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL  CUATROCIENTOS 

  VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.875.750.425) 
  

6 
 

16/04/2024 
OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 

  ($8.691.008.640) 
  

7 
 

16/04/2025 
 
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 

  VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE 
  ($8.381.029.332) 

 
Suspensiones3: Fecha de inicio:   / /  

 
Fecha de Terminación:   / /  

 

 
1. Si el contrato ha tenido adiciones, indique el valor total incluidas las adiciones. 

 
2. Si el contrato ha tenido prórrogas, indique para cada una de ellas el plazo y las fechas de iniciación y terminación, por tanto, 

utilice el espacio que requiera e inserte las f ilas que sean necesarias. 

 
3. Si el contrato ha tenido suspensiones, indique para cada una de ellas el plazo y las fechas de iniciación y terminación, p or 

tanto, utilice el espacio que requiera e inserte las f ilas que sean necesarias. 

 
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA 
(Marque con una “X” el tipo de modificación contractual solicitada) 

 
Prórroga 

X  
Adición X 

 
Suspensión 

 
Modificación 

 

X 

 
Otro. 

 

 

 
¿Cuál? 

  

 
VALOR A ADICIONAR OCHO MIL CIENTO CIENTA Y DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($8.152.470.000) 
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TIEMPO A PRORROGAR: DIEZ MESES (10) 

 
Fecha de inicio: 16/03/2026. Fecha de Terminación: 15/01/2027 

 
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:NO APLICA. Fecha de inicio:  / /  Fecha de 
Terminación:  / /  

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A REALIZAR 

La modificación es: A solicitud del contratista   Por necesidad de la UAESP 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de 

Bogotá D.C., la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, tiene entre 

otras funciones, la de dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos como el servicio 

de alumbrado público y la de realizar el seguimiento y la evaluación del servicio de alumbrado 

público. El servicio de alumbrado público en el Distrito Capital se presta a través del Convenio 

766 de 1997 por parte del operador del servicio CODENSA E.S.P., (hoy ENEL COLOMBIA). 

 
Ahora bien, en atención a las funciones asignadas a la Subdirección de Servicios Funerarios 

y Alumbrado Público de la UAESP y en el marco del control, inspección y vigilancia en la 

prestación del servicio de alumbrado público que trata el artículo 2.2.3.6.1.10 del Decreto 

Nacional 1073 de 2015 modificado por el artículo 12 del Decreto 943 de 2018, en el cual 

dispone que “El control de los aspectos técnicos relacionados con la prestación del servicio, 

será ejercido por parte de las interventorías, en los términos del inciso 3 del artículo 83 de la 

Ley 1474 de 2011. Las interventorías elaborarán informes periódicos, haciendo especial 

énfasis en los aspectos técnicos, ambientales y económicos”, las disposiciones señaladas 

en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 la cual señala que “La interventoría consistirá en el 

seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o 

jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 

suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión 

del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y 

acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 

técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”, y con el 
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propósito. de asegurar la prestación del servicio de alumbrado público de forma continua y 

con calidad, la UAESP suscribió el Contrato Interadministrativo de Interventoría No. UAESP- 

460-2021 con la Universidad Nacional de Colombia, que tiene por objeto “Realizar la 

interventoría técnica- operativa, social, administrativa, ambiental, regulatoria, jurídica, de 

seguridad industrial y salud en el trabajo; de la prestación del servicio de alumbrado público 

en Bogotá que se presta conforme al Convenio No. 766 de 1997 cuyo objeto es la prestación 

del servicio de alumbrado público en Bogotá DC y el Acuerdo complementario del mismo 

suscrito entre el Distrito Capital/UESP y CODENSA el 25 de enero de 2002 y aquellos que 

los sustituyan modifiquen o adicionen”. 

El Contrato Interadministrativo de Interventoría No. UAESP-460-2021, celebrado con la 

Universidad Nacional de Colombia, tuvo un valor inicial de CUATRO MIL CIENTO 

OCHENTA  MILLONES  TRESCIENTOS  TRES  MIL  OCHENTA  PESOS  MCTE  ($ 

4.180.303.080,00) y un plazo de ejecución de ocho (8) meses, plazo que de acuerdo con el 

acta de inicio finalizaba el 1 de marzo de 2022. Este contrato fue prorrogado en un primer 

momento por un plazo de (4) meses y adicionado por un valor de DOS MIL NOVENTA 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS  CUARENTA  PESOS  MCTE 

($2.090.151.540,00),  con  fecha  de finalización el 1 de julio de 2022. 

 
Posteriormente, con ocasión a la prórroga Convenio No. 766 de 1997 por un año más, hasta 

el 30 de junio de 2023, pactada por las partes mediante el Otrosí No 2 al Convenio No. 766 

de 1997 entre ENEL Colombia y la UAESP firmado el 8 de junio de 2022, se prorrogó y 

adicionó igualmente el contrato de interventoría No. UAESP-460-2021 por un plazo de ocho 

(8) meses y adicionando un valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  TRES  MIL  CUATROCIENTOS SESENTA 

PESOS MCTE. ($4.693.893.460), con fecha de finalización el 1° de marzo de 2023. 

 
Así las cosas, en virtud de que la segunda prórroga culminaba el 1° de marzo de 2023, y el 

Convenio 766 de 1997 había sido prorrogado hasta el 30 de junio de 2023, se hizo necesario 

realizar una tercera prórroga y adición del contrato de interventoría UAESP-460-2021. Así 

las cosas, el contrato UAESP-460-2021 se prorrogó por 3 meses y 29 días, es decir, del 2 de 

marzo al 30 de junio de 2023 y se adicionó por DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 

MILLONES  CUATROCIENTOS   TRES   MIL   SETECIENTOS   PESOS   MCTE. 
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($2.324.403.700) suma que corresponde al valor mensual del contrato por el número de 

meses a prorrogar. 

 
Acto seguido, el día 15 de junio de 2023 se suscribió el otrosí Nro. 3 al Convenio Nro. 766 

de 1997 por medio del cual las partes pactaron prorrogar su plazo de ejecución por cinco (5) 

meses, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2023. En virtud de lo anterior, el día 30 de junio 

de 2023, la UAESP y la Universidad Nacional de Colombia suscribieron la Adición y Prórroga 

Nro. 4 al Contrato Interadministrativo de Interventoría Nro. UAESP-460-2021, por la cual se 

adicionó el contrato por la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($4.420.353.086), 

se modificó la cláusula segunda “OBLIGACIONES”  del Contrato Interadministrativo  de 

Interventoría No. UAESP-460-2021, en el sentido de incluir las obligaciones 62, 63 y 64 a 

cargo del contratista relacionadas con la liquidación del Convenio 766 de 1997 y se prorrogó 

su plazo de ejecución por un término de once (11) meses distribuidos así: cinco (5) meses 

correspondientes a la ejecución del contrato y seis (6) meses para la liquidación del Convenio 

No. 766 de 1997, en las condiciones establecidas en las obligaciones de INTERVENTORÍA 

– LABORES DE LIQUIDACIÓN. En este sentido, se fijó como fecha de finalización de las 

labores integrales de interventoría hasta el día 30 de noviembre de 2023 y de las labores 

para la liquidación del Convenio 766 de 1997 hasta el día 31 de mayo de 2024. 

 
Para efectos del pago del valor adicionado, las partes pactaron en el referido otrosí que se 

cancelaría de la siguiente manera: $3.313.738.690 por concepto de labores integrales de 

interventoría y $1.106.614.396 por concepto de labores para la liquidación del convenio 766 

de 1997. 

De acuerdo con todo lo anterior, el plazo de ejecución de las labores integrales de 

interventoría se encontraba previsto hasta el día 30 de noviembre de 2023, mientras que el 

plazo para la ejecución de las labores para la liquidación del Convenio 766 de 1997 iniciarían 

el día 01 de diciembre de 2023 y culminarían el día 31 de mayo de 2023. 

 
Ahora bien, el día 14 de noviembre de 2023, la UAESP y ENEL COLOMBIA S.A ESP, 

suscribieron el Otrosí Nro. 4 al Convenio Nro. 766 de 1997, mediante el cual prorrogó su 

plazo de ejecución por tres (3) años adicionales al plazo previsto en la cláusula primera del 

Otrosí Nro. 03 del 15 de junio de 2023, esto es, del 01 de diciembre de 2023 hasta el 30 de 
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noviembre de 2026; y, se pactó una modificación concerniente al cargo por AOM y lo 

relacionado con el suministro de energía. De igual manera se suscribió entre las partes el 

Acuerdo Modificatorio No 3 al Convenio 766 de 1997 mediante el cual se pactaron nuevas 

estipulaciones con relación a la modernización de los activos propiedad del Distrito, la 

implementación de la Telegestion en el sistema de alumbrado público y la atención a la 

ciudadanía a través del canal Fono servicio. 

De manera posterior el día 15 de abril de 2024 se suscribió la adición al contrato de 

interventoría No. 460 de 2021 por valor de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 

MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($8.691.008.640)  y 

un plazo adicional de DOCE (12) MESES, plazo que finaliza el próximo quince (15) de abril 

de 2025. 

Igualmente se suscribió la séptima adición, prórroga y modificación al contrato de 

interventoría No. 460 de 2021 por valor de OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 

MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (8.381.029.332), 

plazo que finaliza el próximo quince (15) de marzo de 2026. 

 
Así las cosas, el valor y plazo actual del contrato de interventoría No UAESP-460-2021 con 

las adiciones y prorrogas suscritas asciende a la suma de TREINTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRE S 

MIL DOSCIENTOS  SESENTA  Y TRES PESOS ($36.656.893.263) y un plazo de 

Cincuenta y seis (56) meses y catorce (14) días. 

 
Igualmente, en relación con la información financiera del contrato que se pretende adicionar 

y prorrogar, conforme al PREDIS adjunto, nos permitimos indicar el estado actual: 

 
 

CONCEPTO TOTAL 
Valor total del Contrato de Interventoría No. UAESP No. 460-2021 $36.656.893.263 

Valor ejecutado y pagado desde el 2 julio de 2021 al 31 de octubre 
de 2025 

$ 33.222.269.901 

Valor ejecutado 01 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 
y pendiente por pagar 

$3.047.647.028 

Valor pendiente de ejecutar y pagar del 1al 15 de marzo de 2026 $386.976.334 
Total $36.656.893.263 
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Con la presente solicitud de modificación adición y prórroga No. 8, el valor total del contrato será el 
siguiente: 

 
CONCEPTO VALOR 

Valor inicial del Contrato de Interventoría No. UAESP 460-2021 $36.656.893.263 
Valor a Adicionar $8.152.470.000 

Valor Total del Contrato $ 44.809.363.263 
 
 

 
El numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 consagra que, para el cumplimiento de los 

fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 

“Pactaran las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y 

modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los 

contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio 

estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, 

así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes 

del Estado se incluirá la cláusula de reversión”. 

Por lo tanto, resulta que la prórroga del contrato no es una cláusula excepcional de las 

contempladas en la Ley 80 de 1993. 

 
En cuanto a las modificaciones que pueden realizarse a los contratos estatales regulados 

por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), la 

Corte Constitucional, en sentencia C-300/12, señaló: 

“2.6. LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL 
 

2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.[11] 
Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001[12], 
la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- 
pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.[13] Al respecto, 
vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en 
concepto del 13 de agosto de 2009: 

 
2.6.2. La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por 
naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la 
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previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, 
por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales 
contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo.[15] En efecto, con el paso 
del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma 
cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o 
simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño 
del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado 
y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la 
adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso”. 

 
FUNDAMENTOS FACTICOS 

 
 

Para el presente contrato interadministrativo, se tiene que a la fecha de la presente solicitud 

se ha cumplido con el objeto contractual y las obligaciones específicas, lo cual se encuentra 

soportado en los informes mensuales presentados por el contratista, avalados por el suscrito 

supervisor y que reposan en la plataforma SECOP II. 

 
La Interventoría realizada por la Universidad Nacional de Colombia tiene funciones de 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, regulatorio, jurídico, social y ambiental, para 

lo cual, en el desarrollo de la ejecución contractual se ha podido evidenciar 

satisfactoriamente para la UAESP los conocimientos especializados que tiene la Universidad 

Nacional de Colombia, para ejercer estas funciones y así mismo la experiencia para llevar a 

cabo con idoneidad el objeto del contrato y la prórroga que se requiere. La Universidad 

Nacional de Colombia cuenta con el personal idóneo y especializado para ejecutar las 

actividades programadas en lo que a vigilar se refiere, razón por la que se requiere que la 

actual Interventoría continúe ejerciendo las labores enlistadas por un periodo de tiempo 

adicional. 

 
Es del caso indicar que el Convenio 766 del 30 de abril de 1997 celebrado entre la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP y CODENSA S.A ESP con 

el objeto de establecer la metodología de remuneración para la reposición de la 

infraestructura de propiedad del distrito, se encuentra a la fecha vigente, atendiendo a lo 

dispuesto en el referido convenio que establece que el convenio terminará por acuerdo de 

las partes o por incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de los mismos, 

por lo que se hace necesario continuar contar con la interventoría correspondiente a efecto 
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de garantizar el acompañamiento técnico, jurídico, financiero, social requerido por la Entidad 

para el cumplimiento de las obligaciones. 

 
Lo anteriormente expuesto, fue abordado en reunión sostenida en las instalaciones de la 

UAESP, el pasado 11 de marzo de 2025, en la que la Universidad Nacional de Colombia 

manifestó su voluntad de continuar ejerciendo la Interventoría hasta el 15 de marzo de 2026 

y así garantizar la correcta vigilancia y fiscalización a la prestación del servicio público de 

alumbrado público en el Distrito Capital. 

 
Asimismo, manifestó su voluntad de modificar el contrato en relación con las cláusulas 

segunda, cuarta y sexta atendiendo a las necesidades de la Unidad. 

 
Al respecto, es importante destacar lo estipulado en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 que 

indica: 

 
“DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración 
que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como 
tal, implica obligaciones.” 

 
De igual manera, se resalta lo contenido en el artículo 40 ibidem, cuando preceptúa que “(…) 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 

requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales 

podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 

partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias ala Constitución, la ley, 

el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. 

 
Por estas razones, y amparados igualmente por el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el 

cual señala: “CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de interventoría 

podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de 

vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de 
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SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL 
 
 

interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 

80 de 1993”, 

SOLICITUD 
 
 

Por las razones expuestas, el subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, 

como supervisor del contrato, solicita prorrogar el Contrato Interadministrativo de 

Interventoría No. UAESP-460-2021, por octava vez, en un plazo de diez (10) meses de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la Unidad; y adicionar el contrato por un valor 

de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 

MIL PESOS ($8.152.470.000) suma que se encuentra respaldada bajo el certificado de 

disponibilidad presupuestal No. CDP 681 de marzo de 2026 Rubro O230117210220240263 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO Fortalecimiento de la operación y de la prestación del servicio 

de Alumbrado Público en Bogotá D.C. Concepto Del Gasto O232020200991123 Servicios 

de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios 

públicos. Fondo 1-100-F001 VA-Recursos Distrito expedido por la Subdirección 

Administrativa y Financiera de la UAESP. 

 
Por lo anterior se solicita modificar las Cláusulas CUARTA “Valor” y SEXTA “Plazo de 

Ejecución” del Contrato Interadministrativo de Interventoría No. UAESP-460-2021, 

quedando así: 

 
“CUARTA. - VALOR: El valor del presente contrato es de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

NUEVE MILLONES T R E S C I E N T O S S E S E N T A Y T R E S MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

TRES ($44.809.363.263) el cual incluye todos los impuestos a los que haya lugar.” 
 
 

“SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de este contrato es de CINCO (5) AÑOS, 

SEIS(6) MESES Y CATORCE (14) DÍAS, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, 

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato”. 

 
Lo anterior teniendo en cuenta que el Convenio No. 766 de 1997, objeto de vigilancia, como 

ya se mencionó, fue prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2026, lo que hace necesario 

continuar garantizando su vigilancia y acompañamiento en la liquidación del mismo, lo 

anterior en virtud de los principios de economía y gestión fiscal que rigen la función 
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SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL 
 
 

administrativa y en aras de mantener la uniformidad en la gestión de Interventoría que se 

viene ejerciendo en los últimos años de manera satisfactoria, la Subdirección de Servicios 

Funerarios y Alumbrado Público, como supervisora del contrato considera pertinente dar 

viabilidad a la prórroga y adición del Contrato de Interventoría No. UAESP-460-2021. 

 
El valor a pagar por los meses a prorrogar se calculó con base en el valor mensual que se 

venía remunerando en el último año a la Universidad Nacional de Colombia por las labores 

de interventoría, más el incremento anual del IPC, que para el cierre de vigencia de 2024 se 

determinó en 5,2%. En este sentido, el pago se realizará de acuerdo con lo estipulado en la 

CLÁUSULA QUINTA del contrato Interadministrativo No. UAESP-460-2021 “FORMA DE 

PAGO”, es decir en mensualidades sucesivas vencidas, de la siguiente manera: 

 
PERIODOS DE PAGO VALOR 

16 MAR(2026) a 31MAR (2026) $ 407.623.500 
ABR (2026) $ 815.247.000 
MAY (2026) $ 815.247.000 
JUN (2026) $ 815.247.000 
JUL (2026) $ 815.247.000 
AGO (2026) $ 815.247.000 
SEP (2026) $ 815.247.000 
OCT (2026) $ 815.247.000 
NOV (2026) $ 815.247.000 
DIC (2026) $ 815.247.000 

01 ENE a15 ENE (2027) $ 407.623.500 
VALOR TOTAL $ 8.152.470.000 

 
Se informa además que, con esta solicitud no se desconocen los requisitos del 

ordenamiento jurídico, los derechos de los interesados en el proceso precontractual 

y no se vulneraran los principios de libertad de concurrencia, de transparencia y de 

igualdad de oportunidades. En efecto, la presente modificación no viola el principio 

de planeación, ya que la necesidad de prorrogar y adicionar el contrato se da en el 

marco de una necesidad surgida durante su ejecución. 

 
Finalmente, con respecto de la mutabilidad de los contratos celebrados por las 

entidades públicas, esta constituye un instrumento jurídico para alcanzar los fines 
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propios de la contratación, la cual, puede realizarse siempre dentro de los límites 

legales y jurisprudenciales establecidos para el efecto. Así, se entiende por 

mutabilidad la potestad que tiene la administración de variar, ciertas condiciones del 

contrato, siempre que sean necesarios para el cumplimiento del objeto y de los fines 

a cargo de la entidad pública, presupuestos que se encuentra acreditados en la 

presente solicitud. 

 
Las demás condiciones establecidas en el contrato que no fueron objeto de 

modificación se mantienen vigentes. 

 
EL CONTRATISTA se obliga a tramitar y presentar el ajuste de las garantías 
otorgadas para el contrato con base en la presente modificación. 

 
El Supervisor declara que se encuentra al día con los soportes a la seguridad social 

y parafiscales. Adicional declara que una vez revisados los antecedentes 

disciplinarios, fiscales y judiciales El CONTRATISTA no reporta ningún registro y se 

encuentra en sus calidades para suscribir la presente modificación. 

 
Los demás términos y condiciones pactados en el contrato, no se modifican y 
continúan vigentes. 

 

 
El supervisor del contrato en mención certifica que el contratista, a la fecha, ha dado 

cumplimiento al objeto y a las obligaciones del contrato, lo cual se encuentra soportado en 

los informes mensuales presentados por el contratista, avalados por el suscrito supervisor y 

que reposan en la plataforma SECOP II. Asimismo, se manifiesta que el contratista se 

encuentra apto para suscribir la presente modificación. 

Así mismo, manifiesta que, verificados los Antecedentes Disciplinarios de la Personería de 

Bogotá DC., Certificado de Antecedentes Judicial de la Policía Nacional, Antecedentes 

Página 13 de 14 
IPB-M-2 GAL-FM-02 

V12 



SOLICITANTE: (Supervisor de contrato) 
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Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, Certificado de Registro Nacional de 

Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, Certificado 

Antecedentes Fiscales – Contraloría General de Nación, Certificado de inhabilidades por 

haber sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años expedido 

por la Policía Nacional, Reporte consulta lista restrictiva - debida diligencia SARLAF / 

Financiación del terrorismo ni demandas y Certificado de no estar registrado en el registro 

de deudores alimentarios – REDAM, se evidencia que no existe ninguna inhabilidad o 

incompatibilidad que impidan la suscripción de la presente modificación. 
 

 
 

 
Firma   

 
Nombre: DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA 
Cargo: Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
Dependencia: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 

Proyectó. Eliana Jaimez Urresty– Abogada Contratista UAESP 
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Objeto: 
 
Adición y prorroga No. 8 contrato UAESP-460-2021 cuyo objeto es: “Realizar la interventoría técnica - operativa, social, administrativa, ambiental, regulatoria, 
jurídica, de seguridad industrial y salud en el trabajo: de la prestación del servicio de Alumbrado Público en Bogotá que se presta conforme al Convenio 766 de 
1997 cuyo objeto es la prestación del servicio de Alumbrado Público en Bogotá DC y el acuerdo complementario del mismo suscrito entre el Distrito Capital / 
UAESP y ENEL Colombia el 25 de enero de 2002 y aquellos que sustituyan, modifiquen o adicionen" 

 
0228 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 

UNIDAD EJECUTORA 01 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Número : 681 

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ 
 
 
 

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR 

 
O230117210220240263 

Fortalecimiento de la operación y de 
la prestación del servicio de 

Alumbrado Público en Bogotá D.C. 

O232020200991123 Servicios de la 
administración pública relacionados 
con la vivienda e infraestructura de 

servicios públicos 

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 

 
8.152.470.000 

 Total 8.152.470.000 
 

 
Se expide a solicitud de DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA Cargo SUBDIRECTOR DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO, mediante oficio 
número 20264000028843 de FEBRERO 19 DE 2026. 

 
Bogotá D.C. MARZO 03 DE 2026 

Documento firmado por: SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO 
Aprobó:  SJIMENEZG 03.03.2026 

Elaboró:  SJIMENEZG 03.03.2026 

Impresión:03.03.2026-17:52:49 SJIMENEZG 0000866985 0002 
 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la 
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

@firmaDigital1 



           

  

Bienes y servicios 

         1.1 

1  CO1.PCCNTR.2633222 

Documentos del Proveedor 

Comentarios  

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2633222 
Proveedor UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Creado por 
Agregado en - 
Comentario 

 
Anexos del contrato  

 

 

 
Dirección de notificaciones  

Dirección de notificaciones Av. Caracas ##53-80 
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá 

País COLOMBIA 
Departamento Distrito Capital de Bogotá 

Municipio Bogotá 
Dirección Av. Caracas ##53-80 

Código postal 
Grados (º) Minutos (') Segundos ('') 

Latitud: 
Longitud: 

Municipio de ejecución del contrato  
 

ID Dirección Ubicación 

1 Av. Caracas ##53-80 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá 

 

 

Precio total estimado Incluya el precio como lo 
indique la Entidad Estatal 

36.656.893.263,00 36.656.893.263,00 

Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo 
indique la Entidad Estatal 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

80101500 

Realizar la interventoría técnica-operativa, 
social, administrativa, ambiental 
regulatoria, jurídica, de seguridad industrial 
y salud en el trabajo; de la prestación del 
servicio de alumbrado público en Bogotá 
que se presta conforme al Convenio No. 
766 de 1997 cuyo objeto es la prestación 

 
 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 

4.180.303.080,00 

 
 
 
 
 

4.180.303.080,00 

 
 
 
 
 

4.180.303.080,00 

 
 
 
 
 

4.180.303.080,00 
  del servicio de alumbrado público en 

Bogotá DC y el Acuerdo complementario 
del mismo suscrito entre el Distrito Capital 
UESP y CODENSA el 25 de enero de 
2002 y aquellos que los sustituyan 
modifiquen o adicionen. 

      

2  ADICIÓN Y PRÓRROGA 1,00 UN 2.090.151.540,00 2.090.151.540,00 2.090.151.540,00 2.090.151.540,00 

3 80101500 Adición y prórroga No. 2 1,00 UN 4.693.893.460,00 4.693.893.460,00 4.693.893.460,00 4.693.893.460,00 

4 80101500 ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 3 1,00 UN 2.324.403.700,00 2.324.403.700,00 2.324.403.700,00 2.324.403.700,00 

5 80101500 ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 4 1,00 UN 4.420.353.086,00 4.420.353.086,00 4.420.353.086,00 4.420.353.086,00 

6 80101500 ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 5 1,00 UN 1.875.750.425,00 1.875.750.425,00 1.875.750.425,00 1.875.750.425,00 

7 80101500 ADICION Y PRORROGA No. 6 1,00 UN 8.691.008.640,00 8.691.008.640,00 8.691.008.640,00 8.691.008.640,00 

8  ADICION Y PRORROGA No. 7 1,00 UN 8.381.029.332,00 8.381.029.332,00 8.381.029.332,00 8.381.029.332,00 
 

 
Precio total estimado Incluya el precio como lo 

indique la Entidad Estatal 
36.656.893.263,00 36.656.893.263,00 

Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo 
indique la Entidad Estatal 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

80101500 

Realizar la interventoría técnica-operativa, 
social, administrativa, ambiental 
regulatoria, jurídica, de seguridad industrial 
y salud en el trabajo; de la prestación del 
servicio de alumbrado público en Bogotá 
que se presta conforme al Convenio No. 
766 de 1997 cuyo objeto es la prestación 

 
 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 

4.180.303.080,00 

 
 
 
 
 

4.180.303.080,00 

 
 
 
 
 

4.180.303.080,00 

 
 
 
 
 

4.180.303.080,00 
  del servicio de alumbrado público en 

Bogotá DC y el Acuerdo complementario 
del mismo suscrito entre el Distrito Capital 
UESP y CODENSA el 25 de enero de 
2002 y aquellos que los sustituyan 
modifiquen o adicionen. 

      

2  ADICIÓN Y PRÓRROGA 1,00 UN 2.090.151.540,00 2.090.151.540,00 2.090.151.540,00 2.090.151.540,00 

3 80101500 Adición y prórroga No. 2 1,00 UN 4.693.893.460,00 4.693.893.460,00 4.693.893.460,00 4.693.893.460,00 

4 80101500 ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 3 1,00 UN 2.324.403.700,00 2.324.403.700,00 2.324.403.700,00 2.324.403.700,00 

5 80101500 ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 4 1,00 UN 4.420.353.086,00 4.420.353.086,00 4.420.353.086,00 4.420.353.086,00 

6 80101500 ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 5 1,00 UN 1.875.750.425,00 1.875.750.425,00 1.875.750.425,00 1.875.750.425,00 

7 80101500 ADICION Y PRORROGA No. 6 1,00 UN 8.691.008.640,00 8.691.008.640,00 8.691.008.640,00 8.691.008.640,00 

8  ADICION Y PRORROGA No. 7 1,00 UN 8.381.029.332,00 8.381.029.332,00 8.381.029.332,00 8.381.029.332,00 
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Lista de documentos  
La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que 
aparece a la derecha. 

Filtrar por familia 
Documento  Fase de Contrato  Fase de Habilitación  

Formato de Experiencia 
Certificaciones 
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros 
de juntas directivas. 
RUP 
RUT 
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) 
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) 
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del 
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o 
documento equivalente para las personas naturales. 
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. 
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del 
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o 
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. 
Actas de Asamblea 
Anexo de Acreditación de experiencia 
Anexo de Acreditación de capacidad financiera 
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional 
Certificado de constitución de proponente plural 
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) 
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, 
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación 
de la Entidad Estatal. 
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el 
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. 
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la 
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 
Plan de amortización 

 

 
 

 

 Documentos del contrato  
Documentos del contrato  

 
Descripción Nombre del documento Detalle 

CONTRATO UAESP-460-2021.pdf CONTRATO UAESP-460-2021.pdf (detalle) 
MINUTA PRO´RROGA y ADICIO´N No 1.pdf MINUTA PRO´RROGA y ADICIO´N No 1.pdf (detalle) 
(01) MINUTA PRORROGA, ADICIO´N No.2 Y MODIFICACIO´N No. 1 AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. UAESP-460-2021.pdf 

(01) MINUTA PRORROGA, ADICIO´N No.2 Y MODIFICACIO´N No. 1 AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. UAESP-460-2021.pdf 

(detalle) 

ADICION Y PRORROGA No. 3 CTO UAESP-460-2021.pdf ADICION Y PRORROGA No. 3 CTO UAESP-460-2021.pdf (detalle) 
ADICION Y PRORROGA No. 4 CTO UAESP-460-2021.pdf ADICION Y PRORROGA No. 4 CTO UAESP-460-2021.pdf (detalle) 
ADICION Y PRORROGA No. 5 CTO UAESP-460-2021.pdf ADICION Y PRORROGA No. 5 CTO UAESP-460-2021.pdf (detalle) 
MODIFICACION CONTRACTUAL 2 Y ADICION Y PRORROGA NO. 6- 
SOPORTES.pdf 

MODIFICACION CONTRACTUAL 2 Y ADICION Y PRORROGA NO. 6- 
SOPORTES.pdf 

(detalle) 

Solicitud de Modificacion, Adicion y Prorroga CTO UAESP-460-2021.pdf Solicitud de Modificacion, Adicion y Prorroga CTO UAESP-460-2021.pdf (detalle) 
 
 

 

 Información presupuestal  
Asignaciones para el seguimiento  

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de 
documento 

Supervisor Tipo de documento Número de 
documento 

Guardar y 
notificar 
Guardar y 
notificar 

Histórico de asignaciones  
 

 
Información presupuestal  

Proyecto del Plan Marco para 
la Implementación del Acuerdo 
de Paz o asociado al Acuerdo 



de Paz 
Destinación del gasto Inversión Sí No * 

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de 
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en 
cumplimiento del Acuerdo. 

Fuente de los recursos: Valor 
Presupuesto General de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entidad Estatal registrada en el 

SIIF 

la Nación - PGN 
Sistema General de 
Participaciones - SGP 
Sistema General de 
Regalias - SGR 
Recursos Propios 
(Alcaldías y 
Gobernaciones) 
Recursos de Crédito 
Otros Recursos (Especie, 
Privados, Cooperación, 
Propios Entidades 
Autónomas) 

 
Sí No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total 36.656.893.263 

0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36.656.893.263 

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso) 
Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado 

 704 CDP No se ha iniciado 4.180.303.080 COP 4.180.303.080 COP 00-00-00 - Editar 
 639 CDP No se ha iniciado 2.090.151.540 COP 2.090.151.540 COP 00-00-00 - Editar 
 747 CDP No se ha iniciado 4.693.893.460 COP 4.693.893.460 COP 00-00-00-00-00 - Editar 
 363 CDP No se ha iniciado 2.324.403.700 COP 2.324.403.700 COP 00-00-00 - Editar 
 1019 CDP No se ha iniciado 4.420.353.086 COP 4.420.353.086 COP 23-01-16-03-45-00-00-007-652 - Editar 
 1665 CDP No se ha iniciado 1.875.750.425 COP 1.875.750.425 COP 23-01-16-03-45-00-00-007-652 - Editar 
 255 CDP No se ha iniciado 8.691.008.640 COP 8.691.008.640 COP 00-00-00 - Editar 
 339 CDP No se ha iniciado  8.381.029.332 COP O2-32-020-200991123 - Editar 

Saldo de CDP 28.275.863.931 COP 
Saldo de vigencias futuras 0 COP 
Saldo total a comprometer 28.275.863.931 COP 

Última consulta a SIIF 
Fecha de consulta SIIF - 

 
Compromiso presupuestal de gastos  

 

Código 
compromiso Tipo Fecha 

compromiso Estado compromiso Valor compromiso 
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a 

liberar 
Código Posición de 
Gasto 

Consulta 
Ejecución 

 622 Presupuestal 
(CDP) 

- No se ha 
iniciado 

4.180.303.080  
COP 

4.180.303.080  
COP 

- - SIIF Detalle Editar 

 565 Presupuestal 
(CDP) 

- No se ha 
iniciado 

2.090.151.540  
COP 

2.090.151.540  
COP 

- - SIIF Detalle Editar 

 745 Presupuestal 
(CDP) 

- No se ha 
iniciado 

4.420.353.086  
COP 

4.420.353.086  
COP 

0 COP - SIIF Detalle Editar 

Saldo de compromisos CDP 10.690.807.706 COP 
Saldo de compromisos AVF 0 COP 

Saldo total comprometido 10.690.807.706 COP 
Última consulta a SIIF 

Fecha de consulta SIIF - 
 

 Modificaciones del Contrato  
Modificación del Contrato  

 

Ref. de Modificación Tipo de modificación Fecha de modificación Fecha de Aprobación Estado Versión Versión previa Cambios 

CO1.CTRMOD.18771128 Modificar el contrato 11/04/2025 3:19 PM (UTC -5 horas) 11/04/2025 6:34 PM (UTC -5 horas) Publicado 8 Ver Detalle 
CO1.CTRMOD.18763051 Modificar el contrato 10/04/2025 10:14 PM (UTC -5 horas) 11/04/2025 9:45 AM (UTC -5 horas) Rechazado por el proveedor 7 Ver Detalle 
CO1.CTRMOD.15244978 Modificar el contrato 11/04/2024 4:53 PM (UTC -5 horas) 15/04/2024 4:11 PM (UTC -5 horas) Publicado 7 Ver Detalle 
CO1.CTRMOD.13762131 Modificar el contrato 28/11/2023 10:21 AM (UTC -5 horas) 28/11/2023 3:31 PM (UTC -5 horas) Publicado 6 Ver Detalle 
CO1.CTRMOD.13659166 Modificar el contrato 21/11/2023 12:20 PM (UTC -5 horas) 23/11/2023 10:30 AM (UTC -5 horas) Rechazado por el proveedor 5 Ver Detalle 
CO1.CTRMOD.13659243 Modificar el contrato 21/11/2023 12:14 PM (UTC -5 horas) 21/11/2023 12:19 PM (UTC -5 horas) Cancelado - -  

CO1.CTRMOD.11642011 Modificar el contrato 30/06/2023 3:06 PM (UTC -5 horas) 30/06/2023 8:01 PM (UTC -5 horas) Publicado 5 Ver Detalle 
CO1.CTRMOD.11597590 Modificar el contrato 27/06/2023 3:03 PM (UTC -5 horas) 29/06/2023 1:15 PM (UTC -5 horas) Rechazado por el proveedor 4 Ver Detalle 
CO1.CTRMOD.10610342 Modificar el contrato 23/02/2023 4:15 PM (UTC -5 horas) 27/02/2023 3:13 PM (UTC -5 horas) Publicado 4 Ver Detalle 
CO1.CTRMOD.8653626 Modificar el contrato 30/06/2022 4:25 PM (UTC -5 horas) 1/07/2022 1:45 PM (UTC -5 horas) Publicado 3 Ver Detalle 
CO1.CTRMOD.8648894 Modificar el contrato 30/06/2022 12:01 PM (UTC -5 horas) 30/06/2022 12:37 PM (UTC -5 horas) Cancelado - -  

CO1.CTRMOD.7821580 Modificar el contrato 25/02/2022 7:17 PM (UTC -5 horas) 28/02/2022 4:15 PM (UTC -5 horas) Publicado 2 Ver Detalle 
CO1.CTRMOD.7821576 Modificar el contrato 25/02/2022 7:07 PM (UTC -5 horas) 25/02/2022 7:07 PM (UTC -5 horas) Cancelado - -  



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 
EJECUCION PRESUPUESTO 

ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO 

09-03-2026 
 

13:58 

 

 
 

         
 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

5348 
 

5295 
 

5188 
 

2221 
 

4441 
 

3801 
 

3289 
 

4462 

22-04-2022 
 

24-03-2022 
 

17-02-2022 
 

19-08-2021 
 

13-12-2021 
 

17-11-2021 
 

19-10-2021 
 

14-12-2021 

22-04-2022 
 

24-03-2022 
 

17-02-2022 
 

19-08-2021 
 

13-12-2021 
 

17-11-2021 
 

19-10-2021 
 

14-12-2021 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

522,537,885.00 
 

522,537,885.00 
 

522,537,885.00 
 

522,537,885.00 
 

522,537,885.00 
 

522,537,885.00 
 

522,537,885.00 
 

522,537,885.00 

Gran Total: 4,180,303,080.00 0.00 

 
Anulaciones 

Vigencia Fecha Anul. Tipo Anulación CDP Valor Anulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 1 de 1 

ENTIDAD: 
UNIDAD EJECUTORA: 
VIGENCIA: 

228 
01 
2021 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 
UNIDAD 01 

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 622 NRO DISPONIBILIDAD: 704 VALOR REGISTRO: 4,180,303,080.00 

TIPO PAGO NUMERO 
ORDEN 

FECHA 
ORDEN 

FECHA 
REGISTRO 

BENEFICIARIO NUMERO 
COMPROMISO 

ESTADO VALOR SALDO REGISTRO 



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 
EJECUCION PRESUPUESTO 

ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO 

09-03-2026 
 

14:10 

 

 
 

         
 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

1998 
 

3764 
 

3136 
 

2446 

23-05-2022 
 

25-08-2022 
 

21-07-2022 
 

10-06-2022 

23-05-2022 
 

25-08-2022 
 

21-07-2022 
 

10-06-2022 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

460 
 

460 
 

460 
 

460 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

522,537,885.00 
 

522,537,885.00 
 

522,537,885.00 
 

522,537,885.00 

Gran Total: 2,090,151,540.00 0.00 

 
Anulaciones 

Vigencia Fecha Anul. Tipo Anulación CDP Valor Anulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 1 de 1 

ENTIDAD: 
UNIDAD EJECUTORA: 
VIGENCIA: 

228 
01 
2022 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 
UNIDAD 01 

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 565 NRO DISPONIBILIDAD: 639 VALOR REGISTRO: 2,090,151,540.00 

TIPO PAGO NUMERO 
ORDEN 

FECHA 
ORDEN 

FECHA 
REGISTRO 

BENEFICIARIO NUMERO 
COMPROMISO 

ESTADO VALOR SALDO REGISTRO 



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 
EJECUCION PRESUPUESTO 

ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO 

09-03-2026 
 

14:10 

 

 
 

         
 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

4852 
 

4893 
 

6136 
 

6137 
 

7783 
 

7451 
 

7452 
 

7711 
 

6212 

20-10-2022 
 

25-10-2022 
 

15-12-2022 
 

15-12-2022 
 

23-06-2023 
 

27-03-2023 
 

27-03-2023 
 

24-05-2023 
 

22-12-2022 

20-10-2022 
 

25-10-2022 
 

15-12-2022 
 

15-12-2022 
 

23-06-2023 
 

27-03-2023 
 

27-03-2023 
 

24-05-2023 
 

22-12-2022 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

566,451,322.00 
 

585,984,126.00 
 

585,984,126.00 
 

585,984,126.00 
 

25,553,256.00 
 

585,984,126.00 
 

585,984,126.00 
 

585,984,126.00 
 

585,984,126.00 

Gran Total: 4,693,893,460.00 0.00 

 
Anulaciones 

Vigencia Fecha Anul. Tipo Anulación CDP Valor Anulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 1 de 1 

ENTIDAD: 
UNIDAD EJECUTORA: 
VIGENCIA: 

228 
01 
2022 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 
UNIDAD 01 

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 683 NRO DISPONIBILIDAD: 747 VALOR REGISTRO: 4,693,893,460.00 

TIPO PAGO NUMERO 
ORDEN 

FECHA 
ORDEN 

FECHA 
REGISTRO 

BENEFICIARIO NUMERO 
COMPROMISO 

ESTADO VALOR SALDO REGISTRO 



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 
EJECUCION PRESUPUESTO 

ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO 

09-03-2026 
 

14:12 

 

 
 

         
 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

1840 
 

2414 
 

5001 
 

4835 
 

3089 

23-06-2023 
 

21-07-2023 
 

24-11-2023 
 

10-11-2023 
 

01-09-2023 

23-06-2023 
 

21-07-2023 
 

24-11-2023 
 

10-11-2023 
 

01-09-2023 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

560,430,870.00 
 

585,984,126.00 
 

6,020,452.00 
 

585,984,126.00 
 

585,984,126.00 

Gran Total: 2,324,403,700.00 0.00 

 
Anulaciones 

Vigencia Fecha Anul. Tipo Anulación CDP Valor Anulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 1 de 1 

ENTIDAD: 
UNIDAD EJECUTORA: 
VIGENCIA: 

228 
01 
2023 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 
UNIDAD 01 

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 296 NRO DISPONIBILIDAD: 363 VALOR REGISTRO: 2,324,403,700.00 

TIPO PAGO NUMERO 
ORDEN 

FECHA 
ORDEN 

FECHA 
REGISTRO 

BENEFICIARIO NUMERO 
COMPROMISO 

ESTADO VALOR SALDO REGISTRO 



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 
EJECUCION PRESUPUESTO 

ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO 

09-03-2026 
 

14:13 

 

 
 

TIPO PAGO  NUMERO 
ORDEN 

 FECHA 
ORDEN 

 FECHA 
REGISTRO 

 BENEFICIARIO  NUMERO 
COMPROMISO 

 ESTADO VALOR SALDO REGISTRO  

 
ORDENES DE PAGO 

  
5000 

  
24-11-2023 

  
24-11-2023 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

  
460 

  
ANULADO 

 
.00 

  

ORDENES DE PAGO 
 

5023 
 01-12-2023  01-12-2023  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  460  VIGENTE 656,727,286.00   

ORDENES DE PAGO 
 

5663 
 14-12-2023  14-12-2023  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  460  VIGENTE 662,747,738.00   

ORDENES DE PAGO 
 

5724 
 19-12-2023  19-12-2023  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  460  ANULADO .00   

ORDENES DE PAGO 
 

7557 
 24-05-2024  24-05-2024  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  460  VIGENTE 449,887,110.00   

ORDENES DE PAGO 
 

6935 
 22-02-2024  22-02-2024  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  460  VIGENTE 662,747,738.00   

ORDENES DE PAGO 
 

7240 
 19-03-2024  19-03-2024  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  460  VIGENTE 662,747,738.00   

ORDENES DE PAGO 
 

7537 
 20-05-2024  20-05-2024  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  460  VIGENTE 662,747,738.00   

ORDENES DE PAGO 
 

6333 
 19-01-2024  19-01-2024  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  460  VIGENTE 662,747,738.00   

             
Gran Total: 

 
4,420,353,086.00 

  
0.00 

 
Anulaciones 

Vigencia Fecha Anul. Tipo Anulación CDP Valor Anulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 1 de 1 

ENTIDAD: 
UNIDAD EJECUTORA: 
VIGENCIA: 

228 
01 
2023 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 
UNIDAD 01 

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 745 NRO DISPONIBILIDAD: 1019 VALOR REGISTRO: 4,420,353,086.00 



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 
EJECUCION PRESUPUESTO 

ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO 

09-03-2026 
 

14:14 

 

 
 

         
 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

7558 
 

7593 
 

7659 
 

7614 
 

7604 

24-05-2024 
 

19-06-2024 
 

23-08-2024 
 

04-07-2024 
 

20-06-2024 

24-05-2024 
 

19-06-2024 
 

23-08-2024 
 

04-07-2024 
 

20-06-2024 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 

VIGENTE 

ANULADO 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

212,860,628.00 
 

.00 
 

337,394,321.00 
 

662,747,738.00 
 

662,747,738.00 

Gran Total: 1,875,750,425.00 0.00 

 
Anulaciones 

Vigencia Fecha Anul. Tipo Anulación CDP Valor Anulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 1 de 1 

ENTIDAD: 
UNIDAD EJECUTORA: 
VIGENCIA: 

228 
01 
2023 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 
UNIDAD 01 

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1287 NRO DISPONIBILIDAD: 1665 VALOR REGISTRO: 1,875,750,425.00 

TIPO PAGO NUMERO 
ORDEN 

FECHA 
ORDEN 

FECHA 
REGISTRO 

BENEFICIARIO NUMERO 
COMPROMISO 

ESTADO VALOR SALDO REGISTRO 



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 
EJECUCION PRESUPUESTO 

ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO 

09-03-2026 
 

14:14 

 

 
 

         
 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

7558 
 

7593 
 

7659 
 

7614 
 

7604 

24-05-2024 
 

19-06-2024 
 

23-08-2024 
 

04-07-2024 
 

20-06-2024 

24-05-2024 
 

19-06-2024 
 

23-08-2024 
 

04-07-2024 
 

20-06-2024 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 

VIGENTE 

ANULADO 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

212,860,628.00 
 

.00 
 

337,394,321.00 
 

662,747,738.00 
 

662,747,738.00 

Gran Total: 1,875,750,425.00 0.00 

 
Anulaciones 

Vigencia Fecha Anul. Tipo Anulación CDP Valor Anulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 1 de 1 

ENTIDAD: 
UNIDAD EJECUTORA: 
VIGENCIA: 

228 
01 
2023 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 
UNIDAD 01 

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1287 NRO DISPONIBILIDAD: 1665 VALOR REGISTRO: 1,875,750,425.00 

TIPO PAGO NUMERO 
ORDEN 

FECHA 
ORDEN 

FECHA 
REGISTRO 

BENEFICIARIO NUMERO 
COMPROMISO 

ESTADO VALOR SALDO REGISTRO 



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 
EJECUCION PRESUPUESTO 

ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO 

09-03-2026 
 

14:15 

 

 
 

         
 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

1249 
 

1446 
 

1977 
 

2298 
 

2538 
 

4662 
 

4265 
 

4321 
 

4453 
 

4562 
 

3076 

01-08-2024 
 

13-08-2024 
 

07-10-2024 
 

06-11-2024 
 

18-11-2024 
 

17-10-2025 
 

07-04-2025 
 

14-04-2025 
 

03-06-2025 
 

11-08-2025 
 

17-12-2024 

01-08-2024 
 

13-08-2024 
 

07-10-2024 
 

06-11-2024 
 

18-11-2024 
 

17-10-2025 
 

07-04-2025 
 

14-04-2025 
 

03-06-2025 
 

11-08-2025 
 

17-12-2024 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

356,104,908.00 
 

724,250,720.00 
 

724,250,720.00 
 

724,250,720.00 
 

724,250,720.00 
 

362,125,360.00 
 

2,172,752,160.00 
 

724,250,720.00 
 

724,250,720.00 
 

724,250,720.00 
 

724,250,720.00 

Gran Total: 8,684,988,188.00 0.00 
 

Anulaciones 
Vigencia Fecha Anul. Tipo Anulación CDP Valor Anulado 

2024 16-12-2025 ANULACION TOTAL RESERVA 0 6,020,452.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 1 de 1 

ENTIDAD: 
UNIDAD EJECUTORA: 
VIGENCIA: 

228 
01 
2024 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 
UNIDAD 01 

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 216 NRO DISPONIBILIDAD: 255 VALOR REGISTRO: 8,691,008,640.00 

TIPO PAGO NUMERO 
ORDEN 

FECHA 
ORDEN 

FECHA 
REGISTRO 

BENEFICIARIO NUMERO 
COMPROMISO 

ESTADO VALOR SALDO REGISTRO 



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 
EJECUCION PRESUPUESTO 

ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO 

09-03-2026 
 

14:17 

 

 
 

         
 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

ORDENES DE PAGO 

2719 
 

2952 
 

4891 
 

4181 
 

4171 

17-10-2025 
 

06-11-2025 
 

20-02-2026 
 

26-12-2025 
 

26-12-2025 

17-10-2025 
 

06-11-2025 
 

20-02-2026 
 

26-12-2025 
 

26-12-2025 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

460 
 

460 
 

460 
 

460 
 

460 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

VIGENTE 

380,955,879.00 
 

761,911,757.00 
 

761,911,757.00 
 

2,285,735,272.00 
 

761,911,757.00 

Gran Total: 4,952,426,422.00 3,428,602,910.00 

 
Anulaciones 

Vigencia Fecha Anul. Tipo Anulación CDP Valor Anulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 1 de 1 

ENTIDAD: 
UNIDAD EJECUTORA: 
VIGENCIA: 

228 
01 
2025 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 
UNIDAD 01 

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 374 NRO DISPONIBILIDAD: 339 VALOR REGISTRO: 8,381,029,332.00 

TIPO PAGO NUMERO 
ORDEN 

FECHA 
ORDEN 

FECHA 
REGISTRO 

BENEFICIARIO NUMERO 
COMPROMISO 

ESTADO VALOR SALDO REGISTRO 


