
 

 

LISTA DE CHEQUEO PARA LAS NOVEDADES DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA Y DE 

FUNCIONAMIENTO DIFERENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE 

APOYO A LA GESTIÓN 

CÓDIGO F-PR-29 

VERSIÓN 10 

VIGENCIA 2025-10-07 

GESTIÓN DE PROVEEDORES CLASIFICACIÓN IP 

 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024 

SUBGERENCIA: DESARROLLO DE PROYECTOS 

GRUPO SOLICITANTE: GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3 

 

NÚMERO DE CONTRATO: 
 

2240274 

 
CONVENIO O CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No. 

 

224010 

 

LINK EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

ACTUALIZADO (GESTOR DOCUMENTAL) 

https://www.enterritorio.gov.co/orfeo/verradicado.php?verrad=20244300013423&PHPSESSID=172o16o3o20oAVILORIA&V4

kk7FReAZxqOuu=a14ed6deb3be57348fbe3de88ec2926f8dd8fa5e176fc751019b7d377cdd99c6&krd=AVILORI

A&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0  

TIPO DE NOVEDAD Modificación  Adición   Prórroga   Suspensión _X Reinicio   Terminación anticipada  Cesión  Reducción  

DOCUMENTOS QUE APORTA EL GRUPO SOLICITANTE 

1 Formato Novedades en el contrato F-PR-07. 

2 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. (ERP y documento en formato PDF, si aplica) 

3 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal aportado por el tercero (Ente Territorial u otros) o la autorización del contratista de obra de realizar el pago a la 
interventoría contra pagos pendientes (Según aplique) 

4 Oficio de la Interventoría por medio del cual se solicita y se avala la novedad contractual. (Según aplique) 

5 
Oficio del Supervisor de ENTerritorio S.A. al Gerente del Unidad y al apoyo a la gerencia del Convenio o Contrato de línea de negocio Convenio o Contrato por 

medio del cual se solicita y se avala la novedad contractual.  

6 Formato Acta de Justificación de Novedad Contractual F-GG-14. (Según aplique) 

7 Formato Acta de Suspensión F-GG-12. (Aplica para SECOP I) 

8 Formato Acta de Reinicio F-GG-13. (Aplica para SECOP I) 

9 Formato Comparación y fijación de precios no previstos F-GG-28. 

10 Formato Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos F-GG-33. 

11 Certificado de Existencia y Representacion Legal actualizado (Vigencia no mayor a 30 días) o Documento de Constitucion de Consorcio o Unión Temporal. 

12 
Número de identificación IATA vigente de de la persona juridica o de cada uno de los integrantes que conforman el Consorcio o Unión Temporal (según 

corresponda). (Solo aplica para novedades de contratos de suministro de tiquetes) 

13 
Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Turismo de la persona juridica o de cada uno de los integrantes que conforman el Consorcio o 

Unión Temporal, según corresponda. (Solo aplica para novedades de contratos de suministro de tiquetes) 

14 
Certificación vigente Normas Técnicas Sectoriales NTS AV 01 de la persona juridica o de cada uno de los integrantes que conforman el Consorcio o Unión 

Temporal, según corresponda. (Solo aplica para novedades de contratos de suministro de tiquetes) 

15 Documentos de posesión, nombramiento o delegación del Representante Legal de la Entidad Pública.(Cuando aplique) 

16 Copia legible de la credencial de elección del Alcalde o Gobernador (Registraduría). (Cuando aplique) 

17 
Documento en el cual se verifiquen las facultades para contratar o suscribir la novedad por parte del Representante Legal de la Entidad Pùblica. 
(Cuando aplique) 

18 Documentos de no objeción por parte de la Entidad Multilateral o su equivalente. (Cuando aplique) 

 

19 

Formato web - Solicitud de Vinculación F-RI-01 

Documento actualizado, firmado y validado por el Responsable del Grupo Solicitante con los numerales 12 y 13. 

Para el caso de personas jurídicas debe venir suscrito por el Representante Legal. (No aplica para terminaciones anticipadas, suspensiones y cedente en 

caso de cesiones de posiciòn contractual) 

 

20 * 

Consulta listas vinculantes del Contratista, Representante Legal y socios del Contratista o Entidad Pública, en los eventos que se trate de figuras asociativas 

(uniones temporales, consorcios o alguna otra) de sus integrantes, expedido por el área solicitante. 

En caso de coincidencias se debe anexar el correo remitido por el Grupo de Cumplimiento con las observaciones respectivas, indicando si el trámite es 
procedente o no. 

21 
Acta del Comité de Contratación donde se aprueba la continuidad del trámite. (Aplica para novedades contractuales que hayan sido aprobadas en el Comité 
de Contratación). 

22 
Documento de aval por parte del Grupo de Planeación Contractual. (Aplica para: Adiciones presupuestales, inclusión de items no previstos, balanceos de 

mayores y menores cantidades o actividades). 

23 Oficio suscrito por parte de la Entidad Pública justificando y solicitando la novedad del Convenio o Contrato Interadministrativo Derivado. 

 

24 * 

Certificado de Registro Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del contratista o de su representante legal, en el caso de personas jurídicas o 

figuras asociativas. (Aplica para persona natural y el representante legal de la persona jurídica. Descargado de la plataforma 

https://carpetaciudadana.and.gov.co - vigencia no mayor a 3 meses) (No aplica para terminaciones anticipas ni para el cedente en caso de cesión de la 

posición contractual) 

25 Formato Acta del Comité Operativo o de Seguimiento en los que apruebe o emita el aval de la novedad del Contrato Derivado F-GG-41. 

26 Aprobación de la Presidencia para la suscripción de la novedad Formato F-PR-48 debidamente suscrito. 

27 Correo electrónico de la aprobación de la póliza conforme a la última novedad suscrita. (Salvo para prórrogas a la suspensión). 

DOCUMENTOS QUE APORTA EL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

28 * 
Certificado de antecedentes de la Procuradoria General del la Nación del Contratista y del Representante Legal . (No aplica para terminaciones anticipadas 

y cedente en caso de cesiones de posiciòn contractual) 

29 * 
Certificado de antecedentes de la Contraloría General de la República del Contratista y el Representante Legal. (No aplica para terminaciones anticipadas y 

cedente en caso de cesiones de posiciòn contractual) 

30 * 
Consulta de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales del Representante Legal. (No aplica para terminaciones anticipadas y cedente en caso de 

cesiones de posiciòn contractual) 

31 * 
Consulta del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del Representante Legal. (No aplica para terminaciones anticipadas y cedente en 

caso de cesiones de posiciòn contractual) 

32 ** 
Informe de Evaluación emitido por el Grupo de Procesos de Selección. (Aplica para la solicitud de cesión de posición contractual o cesion de los 

integrantes de la figura asociativa cuando aplique de acuerdo a la circular que reglamente este proceso.) 

 

NOTA 1: *En los casos en que se menciona la calidad de Representante Legal, aplica para los contratistas que son personas jurídicas o figuras asociativas 

NOTA 2: Para el tràmite de cualquier novedad se debe tener en cuenta los tiempos de ANS's del Grupo de Gestiòn Contractual 

GRUPO SOLICITANTE 

Colaborador del Grupo solicitante que verificó la 

documentación relacionada. 
NATALIA GIRALDO RIVERA Firma 

VoBo. Gerente de Unidad Grupo Solicitante ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA Firma 

 

https://www.enterritorio.gov.co/orfeo/verradicado.php?verrad=20244300013423&PHPSESSID=172o16o3o20oAVILORIA&V4kk7FReAZxqOuu=a14ed6deb3be57348fbe3de88ec2926f8dd8fa5e176fc751019b7d377cdd99c6&krd=AVILORIA&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
https://www.enterritorio.gov.co/orfeo/verradicado.php?verrad=20244300013423&PHPSESSID=172o16o3o20oAVILORIA&V4kk7FReAZxqOuu=a14ed6deb3be57348fbe3de88ec2926f8dd8fa5e176fc751019b7d377cdd99c6&krd=AVILORIA&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
https://www.enterritorio.gov.co/orfeo/verradicado.php?verrad=20244300013423&PHPSESSID=172o16o3o20oAVILORIA&V4kk7FReAZxqOuu=a14ed6deb3be57348fbe3de88ec2926f8dd8fa5e176fc751019b7d377cdd99c6&krd=AVILORIA&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
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Al contestar por favor cite estos datos: 20262300002399 
                        Radicado No.:    

20262300002399 
Pública   Pública 

Reservada 
  Pública 

Clasificada 
 

 
 

MEMORANDO 
Bogotá D.C, 14-03-2026 
 

 

PARA:  MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS 
Subgerente de Operaciones 

  
DE:  OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 

Subgerente de Desarrollo de Proyectos  
    
  ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO 

Gerente Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3  
 
NAUL ALBEIRO VEGA VEGA 
Contratista – Apoyo a la Gerencia Proyecto ADR 

 
ASUNTO:  Alcance al formato F-PR-07 de Novedades, en el contrato de interventoría 2240274, con 

radicado No. 20262300002399 
 

En virtud de la solicitud de novedad del contrato No. 2240274, presentada mediante formato F-PR-07, 
con radicado No. 20262300002399 del 11-03-2026, por petición del Grupo de Gestión Contractual y 
con el fin de dar trámite a la prórroga N° 2, de la Suspensión N° 2 de este; de manera atenta nos 
permitimos dar alcance a la solicitud en mención, con el fin de realizar las siguientes modificaciones:  

Radicado No. 20262300002399 del 11-03-2026, modificar el acápite de tipo de novedad, la cual 
quedará así: 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO: Obra 

CONTRATISTA: Consorcio Riego Colombia 2024 

CONTRATO No.: 2240274 

 

 
OBJETO: 

DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYEC-
TOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTER-
ADMINISTRATIVO NO. 224010 

PLAZO INICIAL: 4.5 meses 

FECHA DE INICIO: 30/12/2024 



 
 

             Página 2 de 5 

Código: F-DO-03 Versión: 10 Vigencia: 2025-06-10 Clasificación: IP   
Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. 
Tel: +57 (601) 915 6282 
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 
www.enterritorio.gov.co 

 

 

 
PRÓRROGA: 

Prórroga No. 1, por 2.5 meses, suscrita desde 14/05/2025 hasta 
29/07/2025. Prorroga No. 2, por 1 mes y 2 días, suscrita desde 
29/07/2025 hasta 31/08/2025. 

Prorroga No. 3, por 2 meses, desde 16/10/2025 hasta 17/12/2025. 

 
 
 
 

 
SUSPENSIONES 

Suspensión No.1, por 10 días, suscrita desde 1/09/2025 hasta 
10/09/2025, nueva fecha de terminación 11/09/2025. 
Prorroga No. 1, a la suspensión No. 1, por 13 días, desde 11/09/2025 
hasta 23/09/2025, con nueva fecha de terminación contractual 
24/09/2025. 
Prorroga No. 2, a la suspensión No. 1, por un (01) mes, desde 
24/09/2025 hasta 16/10/2025, con nueva fecha de terminación 
17/12/2025. 

Suspensión No. 2, por dos (02) meses, suscrita desde 15/12/2025 
hasta 15/02/2026, con nueva fecha de terminación 18/02/2026. 

Prorroga a la suspensión No. 2, por 1 (01) mes, desde 15/02/2026 hasta 
15/03/2026, con nueva fecha de terminación 18/03/2026. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 18/03/2026 

 

 

 
ADICIÓN 
 

 
REDUCCIÓN 

 
MODIFICACIÓN 

 
PRÓRROGA 

 
SUSPENSIÓN 

PRÒRROGA A LA SUSPENSIÓN TERMINACIÓN ANTICIPADA CESIÓN 
 
REINICIO 

 
ACLARACIÓN 

 

 
  

 

Radicado No. 20262300002399 del 11-03-2026, solicitud de novedad del contrato 2240274. 
Modificar en el acápite de Justificación, el cual quedará así: 
 

JUSTIFICACIÓN 

Mediante oficio CRC-089-2025, de fecha 9 de diciembre de 2025, dirigido al Consorcio Distritos PCG en calidad 
de interventoría del contrato 2240274 y proveniente del contratista de Diagnóstico y Obra se solicita  

“…nos permitimos solicitar formalmente la suspensión del contrato 2240274 desde el 15 de diciembre y hasta 
el 15 de febrero de 2026. …” 

En atención a la anterior solicitud, la interventoría mediante oficio 2240272-RL-159 de fecha 9 de diciembre de 
2025 señala que: 

“…De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la interventoría manifiesta que:  

- Una vez analizados la situación avala y solicita a la entidad contratante la suspensión del contrato de obra 
2240274. 

- La suspensión temporal del contrato es por un periodo de dos (2) meses, es decir desde el 15 de diciembre 
2025 hasta el 15 de febrero de 2026…” 

Dicha solicitud de suspensión fue avalada por el supervisor del contrato, quien manifiesta que; 

“…CONCEPTO FAVORABLE: Con fundamento en los antecedentes contractuales, en la justificación 
presentada por el contratista y en el aval emitido por la interventoría, esta supervisión emite concepto técnico 
favorable a la suspensión temporal del Contrato Derivado No. 2240274 de 2024 por el período comprendido 

  

X 

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE) 
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entre el quince (15) de diciembre de 2025 y el quince (15) de febrero del año 2026. La medida se considera 
procedente y necesaria para garantizar que la ejecución de las actividades se desarrolle únicamente con el 
respaldo de las prórrogas y adiciones debidamente aprobadas, mitigando riesgos técnicos, administrativos y 
financieros, sin generar sobrecostos ni afectar las garantías contractuales vigentes …” 

Dado que no se han superado las razones que dieron origen a la suspensión No. 2 del contrato de obra 
2240274, en lo que respeta a la definición pendiente del protocolo ANLA – Frente exclusor – Actividad 
pentápodos, los cuales no se han podido superar a la fecha. 

Por lo anterior y como quiera qué, la solución de lo anteriormente expuesto es fundamental para continuar la 
ejecución del contrato de obra 2240274, en aplicación de los principios de planeación, eficiencia, 
responsabilidad administrativa se solicita la prórroga de la suspensión por un plazo de un (01) mes.  

En virtud de lo anterior la supervisión del contrato, remitió comunicación por correo electrónico al contratista de 
la interventoría, oficializando la necesidad de prorrogar la suspensión del contrato, en la cual señalo que: 

Mediante oficio CRC-003-2026, de fecha 10 de febrero de 2026, dirigido al Consorcio Distritos PCG en calidad 
de interventoría del contrato 2240274 y proveniente del contratista de Diagnóstico y Obra se solicita  

“…nos permitimos solicitar formalmente prórroga a la suspensión del contrato 2240274, desde el 15 de febrero 
y hasta el 15 de marzo de 2026 o antes si las causales que han dado origen a la solicitud, se superan. …” 

En atención a la anterior solicitud, la interventoría mediante oficio 2240272-RL-168 de fecha 12 de febrero del 
2026 señala que: 

“…De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la interventoría manifiesta que: 

- Una vez analizado la situación, avala y solicita a la entidad contratante la ampliación a la suspensión No. 2 
del contrato de obra 2240274. - La ampliación a la suspensión del contrato es por el termino desde el 15 de 
febrero de 2026 hasta el 15 de marzo 2026 o hasta que se hayan superado las causales de la solicitud 
presentada. …” 

Dicha solicitud de suspensión fue avalada por el supervisor del contrato, quien manifiesta que; 

“…CONCEPTO FAVORABLE: Con fundamento en los antecedentes contractuales, en la justificación 
presentada por el contratista de obra, para la solicitud de prórroga del contrato N° 2240274, con aval de emitido 
por la interventoría, que prosigue con la solicitud del contrato de Interventoría N° 22402722; esta supervisión, 
emite concepto técnico favorable a la prórroga a la suspensión N° 02 temporal, del Contrato Derivado N° 
2240272 de 2024 por el período comprendido entre el quince (15) de febrero de 2026 y el quince (15) de marzo 
del año 2026. La medida se considera procedente y necesaria para garantizar que la ejecución de las 
actividades, se desarrollen únicamente con el respaldo de las prórrogas y adiciones debidamente aprobadas, 
mitigando riesgos técnicos, administrativos y financieros, sin generar sobrecostos ni afectar las garantías 
contractuales vigentes.…” 

Al respecto, la Cláusula Decima novena de la comunicación de aceptación de oferta No. 2240274, establece: 

“CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – SUSPENSIÓN: De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la 
ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se 
compute el tiempo de suspensión. Para su reinicio, se requerirá un acta en el que conste dicha circunstancia.” 

Dado que siguen sin superarse las razones que dieron origen a la prórroga de la Suspensión No. 2 del contrato 
de obra N° 2240274, en lo que respeta a la autorización pendiente por parte de la ADR, – Frente exclusor – 
Actividad de instalación de pentápodos en ribera del río Saldaña, en el distrito del Triángulo del Tolima, los 
cuales no se han podido superar en tanto ADR, tenga concepto pendiente del protocolo ANLA. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta qué, la solución de lo anteriormente expuesto, es indispensable para 
continuar la ejecución del contrato de obra 2240274, en aplicación de los principios de planeación, eficiencia, 
responsabilidad administrativa se solicita la prórroga N° 2, de la suspensión N° 2, por un plazo adicional de un 
(01) mes.  
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En virtud de lo anterior la supervisión del contrato, remitió comunicación por correo electrónico al contratista de 
la interventoría, oficializando la necesidad de prorrogar la suspensión del contrato, en la cual señalo que: 

Mediante oficio CRC-010-2026, de fecha 11 de marzo de 2026, dirigido al Consorcio Distritos PCG en calidad 
de interventoría del contrato 2240274 y proveniente del contratista de Diagnóstico y Obra, se solicita: “…con el 
fin de garantizar la correcta, segura y completa ejecución de las actividades contractuales, solicitamos 
formalmente prórroga a la suspensión N° 2 del plazo del Contrato 2240274, desde el 15 de marzo de 2026 y 
hasta el 15 de abril de 2026 o hasta qué se hayan superado en totalidad el procedimiento de notificación 
aprobación por parte de la autoridad ambiental y que permita subsanar las causales de esta solicitud. …” 

En atención a la anterior solicitud, la interventoría mediante oficio 2240272-RL-176 de fecha 12 de marzo de 
2026 señala que: 

“…De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la interventoría manifiesta que: 

- Una vez analizado la situación, avala y solicita a la entidad contratante la ampliación a la suspensión No. 2 
del contrato de obra 2240274. - La ampliación a la suspensión del contrato es por el término de un (1) mes, es 
decir, desde el 15 de marzo de 2026 hasta el 15 de abril de 2026 o hasta que se hayan superado las causales 
de la solicitud presentada. …” 

Dicha solicitud de suspensión fue avalada por el supervisor del contrato, quien manifiesta que; 

“…CONCEPTO FAVORABLE: Con fundamento en los antecedentes contractuales, en la justificación 
presentada por el contratista y en el aval emitido por la interventoría, esta supervisión emite concepto técnico 
favorable a la prórroga a la suspensión No. 2 temporal del Contrato Derivado No. 2240274 de 2024, por el 
período comprendido entre el quince (15) de marzo de 2025 y el quince (15) de abril del año 2026, con fecha 
de terminación 18 de abril de 2026. La medida se considera procedente y necesaria, para garantizar que la 
ejecución de las actividades, se desarrollen únicamente con el respaldo de las prórrogas y adiciones 
debidamente aprobadas, mitigando riesgos técnicos, administrativos y financieros, sin generar sobrecostos ni 
afectar las garantías contractuales vigentes.…” 

Al respecto, la Cláusula Decima novena de la comunicación de aceptación de oferta No. 2240274, establece: 

“CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – SUSPENSIÓN: De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la 
ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se 
compute el tiempo de suspensión. Para su reinicio, se requerirá un acta en el que conste dicha circunstancia.” 

Por todo lo anterior, se hace necesario prorrogar la suspensión el contrato de obra No. 2040274, suscrito entre 
ENTerritorio S.A. y el Consorcio Riego Colombia 2024. 

 
 
Radicado No. 20262300002399 del 11-03-2026, solicitud de novedad del contrato 2240274. Modificar 
en el acápite de solicitud el cual quedará así: 
 

SOLICITUD 
De conformidad con los antecedentes y justificación expuesta se solicita la prórroga N° 2, de la suspensión No. 
2, del contrato de obra No. 2240274, así:  

SUSPENSION: Prorrogar por un (1) mes adicional, la suspensión No. 2, del contrato de obra No. 2240274, a 
partir del 15 de marzo de 2026, hasta 15 de abril de 2026; precisando que el referido contrato se reiniciará el 
16 de abril de 2026 o antes, si se superan los motivos que dieron origen a la presente solicitud de suspensión. 

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que quedan 3 días de ejecución, la nueva fecha de terminación 
del contrato de obra No. 2240274, es el 18 de abril de 2026, contando con que el reinicio se dé a partir del 16 
de abril de 2026. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: La presente novedad no genera reconocimiento de gastos adicionales por 
permanencia en obra, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista de ENTerritorio S.A., ni 
reclamación alguna de su parte que tenga como causa la presente novedad, ni purga eventuales 
incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecución del objeto, alcance y 
obligaciones contractuales. 

PARAGRAFO TERCERO: En virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes y de conformidad 
con lo acá acordado, el contratista manifiesta su autorización para que ENTerritorio S.A., realice el trámite de 
reinicio de manera unilateral en la plataforma SECOP II, si al término de esta suspensión o antes, son 
superados los motivos que dieron origen a la presente solicitud de suspensión y el contratista no aprueba la 
novedad de reinicio en la plataforma antes señalada. 

GARANTIAS: El contratista se obliga a modificar la garantía que ampara el Contrato, en los términos y 
condiciones de la presente novedad, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de este. 

VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS: Las demás cláusulas del contrato No. 2240274, que no hayan sido 
objeto de modificación, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas. 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Se perfecciona la presente modificación con la firma de las partes. 

 

Finalmente se indica que todo lo demás permanece sin modificación o aclaración alguna. 

 

      

  

NAUL ALBEIRO VEGA VEGA  

 Contratista – Apoyo a la 
Gerencia Proyecto ADR 

ALVARO DE LA CANDELARIA 
VILORIA ROMERO 

Gerente Grupo Desarrollo de 
Proyectos 3 

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 

Subgerente Desarrollo de 
Proyectos 

 

Proyectó Naul Albeiro Vega Vega -Contratista Gestor Convenio ADR _GDP3  
Revisó Carolina Moreno García -Contratista Abogada GDP3 
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*20262300002399* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20262300002399 
Pública   Pública 

Reservada 
 Pública  

Clasificada 
 

 
Bogotá D.C, 11-03-2026 
 
El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE CONTRATO:  Obra 
CONTRATISTA:   Consorcio Riego Colombia 2024 
CONTRATO No.: 2240274 

OBJETO:  

DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA 
DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 224010 

PLAZO INICIAL:   4.5 meses 
FECHA DE INICIO: 30/12/2024 

PRÓRROGA: 

Prórroga No. 1, por 2.5 meses, suscrita desde 14/05/2025 hasta 
29/07/2025. Prorroga No. 2, por 1 mes y 2 días, suscrita desde 
29/07/2025 hasta 31/08/2025. 
Prorroga No. 3, por 2 meses, desde 16/10/2025 hasta 17/12/2025. 

SUSPENSIONES 

Suspensión No.1, por 10 días, suscrita desde 1/09/2025 hasta 
10/09/2025, nueva fecha de terminación 11/09/2025. 
Prorroga No. 1, a la suspensión No. 1, por 13 días, desde 11/09/2025 
hasta 23/09/2025, con nueva fecha de terminación contractual 
24/09/2025. 
Prorroga No. 2, a la suspensión No. 1, por un (01) mes, desde 
24/09/2025 hasta 16/10/2025, con nueva fecha de terminación 
17/12/2025. 
Suspensión No. 2, por dos (02) meses, suscrita desde 15/12/2025 
hasta 15/02/2026, con nueva fecha de terminación 18/02/2026. 
Prorroga a la suspensión No. 2, por 1 (01) mes, desde 15/02/2026 hasta 
15/03/2026, con nueva fecha de terminación 18/03/2026. 

FECHA DE TERMINACIÓN:  18/02/2026 
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PLAZO FINAL:   DIEZ (10) MESES Y DOS (2) DIAS 
VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

Siete mil novecientos sesenta y seis millones ochocientos once mil 
ochocientos cuarenta y siete pesos M/CTE ($7.966.811.847) 

ADICIONES / REDUCCIONES: 

Adicionar el valor del contrato en la suma de setecientos Veintiocho millo-
nes ciento ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco pesos con diez 
centavos 
M/CTE ($ 728.184.145,10) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

Ocho mil seiscientos noventa y cuatro millones novecientos noventa y 
Cinco mil novecientos noventa y dos pesos con diez centavos M/CTE 
($8.694.995.992.10) 
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PÓLIZA 

 Cumplimiento 
Póliza No. AB0012498 Equidad de Seguros 

Amparos Vigen-
cia 
desde 

Vigen-
cia 
hasta 

Valor asegurado 

Cumplimiento 01/09/2025 17/09/2026 2.608.498.797.60 
Pago de 
Salarios, 
Prestaciones 
Sociales
 
e 
indemnización 
laboral 

01/09/2025 17/12/2028 434.749.799.60 

Estabilidad
 
y 
Cali-
dad 
del servicio 

17/12/2025 17/12/2030 2.608.498.797.60 

Cali-
dad 
del Servicio 

17/12/2025 17/12/2026 1.738.999.198.40 

Calidad y cor-
recto fun-
cionamiento 
de los bienes 
y equipos 
suministrados 

17/12/2025 17/12/2028 1.738.999.198.40 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
Póliza inicial No. AB001249 Equidad de Seguros 
Amparos Vigen-

cia 
desde 

Vigen-
cia 
hasta 

Valor asegurado 

Predios, La-
bores y 
Operaciones 

31/08/2025 17/12/2025 2.608.498.798,00 

Responsabi-
lidad 
cruzada
 
de contratistas 

31/08/2025 17/12/2025 Sub límite del 
básico 

Responsabi-
lidad Civil Pa-
tronal 

31/08/2025 17/12/2025 Sub límite del 
básico 

Contratistas
 
y Subcontra-
tistas inde-
pendientes 

31/08/2025 17/12/2025 Sub límite del 
básico 
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Vehículos 
Propios y No 
Propios 

31/08/2025 17/12/2025 Sub límite del 
básico 

Gastos médi-
cos 

31/08/2025 17/12/2025 Sub límite 

  
SUPERVISOR- ENTerritorio 
S.A:    

ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO 

 
 

INFORMACIÓN DEL CONVENIO 
(cuando aplique) 

 
CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO 
AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL 
ADR. 

16/06/2024 04/07/2024 31/07/2026 

 
CONVENIO O CONTRATO DE 
LÌNEA DE NEGOCIO 224010 

SUBGERENCIA Desarrollo de Proyectos 

GERENTE DE UNIDAD Álvaro de la Candelaria Viloria Romero 
CONTRATISTA O 
COLABORADOR APOYO A LA 
GERENCIA DEL CONVENIO 

Naul Albeiro Vega Vega  

SUPERVISOR N/A 

INTERVENTOR N/A 

 TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)  

 
ADICIÓN     REDUCCIÓN               MODIFICACIÓN             PRÓRROGA             SUSPENSIÓN 
 
PRÒRROGA A LA SUSPENSIÓN        TERMINACIÓN ANTICIPADA                     CESIÓN            
 
REINICIO              ACLARACIÓN 
 
 

ANTECEDENTES 
El día 11 de junio de 2024, se suscribió entre el AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL - ADR y 
ENTerritorio S.A. el Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 13602024 -224010 ENTerritorio S.A., 
cuyo objeto es: Prestar servicios de Gerencia Integral a la Agencia de Desarrollo Rural para realizar la 
administración, operación y conservación o mantenimiento de proyectos estratégicos y distritos de propie-
dad de la Agencia, así como a los proyectos de modernización de los distritos de adecuación de tierras de 
mediana y gran escala que sean financiados en el marco del FONAT. Del Contrato Interadministrativo No. 
13602024 - 224010 se suscribió Acta de Inicio el día 4 de julio de 2024, precisando como fecha de termina-
ción el día 31 de Diciembre de 2024; En atención a la obligación que le asiste a la ADR de entregar los 

X 
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proyectos de ejecución FONAT a ENTerritorio S.A para adelantar los procesos de selección correspon-
dientes, se estableció la necesidad de prorrogar el contrato interadministrativo por 8 meses es decir hasta 
el 31 de agosto de 2025, por lo cual se suscribió el OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRA-
TIVO No. 13602024, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y EMPRESA NACIO-
NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.– ENTERRITORIO S. 

A. de fecha 27 de diciembre de 2024. 

En cumplimiento de las obligaciones que le asisten a ENTerritorio S.A. en virtud del contrato interadminis-
trativo 224010, se suscribió el contrato 2240274 con el Consorcio Riego Colombia 2024 cuyo objeto es 
“DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MAN-
TENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGEN-
CIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 224010” con un plazo total de ejecución de 4.5 meses contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, esto es el 30 de diciembre de 2025, por lo cual la fecha de terminación inicial 
estaba programada para el día 14 de mayo de 2025. 
 
Posteriormente se suscribió la prórroga No. 1 extendiendo el plazo hasta el día 29 de julio de 2025. 

En atención a que se requería mayor plazo para la ejecución del contrato se suscribió la prórroga No. 2 
extendiendo su plazo hasta el 31 de agosto de 2025. 
 
Como quiera que se requería culminar los ítems no previstos a los inicialmente contemplados y priorizados 
por la ADR, en el marco de la ejecución del contrato derivado de Diagnósticos y Obras No. 2240274 y su 
correspondiente interventoría 2240272 se suscribió el OTROSI No. 3 AL CONTRATO INTERADMINIS-
TRATIVO No. 13602024, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL. 
 
Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.– ENTERRITORIO S. 
A. prorrogando su ejecución hasta el 31 de octubre de 2025. 
 
Posteriormente, dado que un componente importante del objeto del Contrato Interadministrativo de Geren-
cia No. 13602024-224010 es la modernización de los distritos de adecuación de tierras de mediana y gran 
escala que sean financiados en el marco del FONAT se hizo necesario suscribir Otrosí No. 4 de adición y 
prórroga del mismo, extendiendo su plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026 

Finalmente, y a fin de iniciar la ejecución de ítems no previstos se hizo necesario prorrogar el contrato de 
obra 2240274 hasta el 17 de diciembre de 2025. 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

Mediante oficio CRC-089-2025 de fecha 9 de diciembre de 2025, dirigido al Consorcio Distritos PCG en 
calidad de interventoría del contrato 2240274 y proveniente del contratista de Diagnóstico y Obra se solicita 

“…nos permitimos solicitar formalmente la suspensión del contrato 2240274 desde el 15 de diciembre y 
hasta el 15 de febrero de 2026. …” 

En atención a la anterior solicitud, la interventoría mediante oficio 2240272-RL-159 de fecha 9 de diciembre 
de 2025 señala que: 
 
“…De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la interventoría manifiesta que: 
-Una vez analizados la situación avala y solicita a la entidad contratante la suspensión del contrato de 
obra 2240274. 
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-La suspensión temporal del contrato es por un periodo de dos (2) meses, es decir desde el 15 de 
diciembre 2025 hasta el 15 de febrero de 2026…” 

Dicha solicitud de suspensión fue avalada por el supervisor del contrato, quien manifiesta que; 

“…CONCEPTO FAVORABLE: Con fundamento en los antecedentes contractuales, en la justificación pre-
sentada por el contratista y en el aval emitido por la interventoría, esta supervisión emite concepto técnico 
favorable a la suspensión temporal del Contrato Derivado No. 2240274 de 2024 por el período compren-
dido entre el quince (15) de diciembre de 2025 y el quince (15) de febrero del año 2026. La medida se 
considera procedente y necesaria para garantizar que la ejecución de las actividades se desarrolle única-
mente con el respaldo de las prórrogas y adiciones debidamente aprobadas, mitigando riesgos técnicos, 
administrativos y financieros, sin generar sobrecostos ni afectar las garantías contractuales vigentes …” 
 
Dado que no se han superado las razones que dieron origen a la suspensión No. 1 del contrato de obra 
2240274, en lo que respeta a la definición pendiente del protocolo ANLA – Frente exclusor – Actividad 
pentápodos, los cuales no se han podido superar a la fecha. 

Por lo anterior y como quiera qué, la solución de lo anteriormente expuesto es fundamental para continuar 
la ejecución del contrato de obra 2240274, en aplicación de los principios de planeación, eficiencia, res-
ponsabilidad administrativa se solicita la prórroga de la suspensión por un plazo de un (01) mes. En virtud 
de lo anterior la supervisión del contrato, remitió comunicación por correo electrónico al contratista de la 
interventoría, oficializando la necesidad de prorrogar la suspensión del contrato, en la cual señalo que: 

 
Mediante oficio CRC-003-2026, de fecha 10 de febrero de 2026, dirigido al Consorcio Distritos PCG en 
calidad de interventoría del contrato 2240274 y proveniente del contratista de Diagnóstico y Obra se solicita 

“…nos permitimos solicitar formalmente prórroga a la suspensión del contrato 2240274, desde el 15 de 
febrero y hasta el 15 de marzo de 2026 o antes si las causales que han dado origen a la solicitud se 
superan. …” 
 
En atención a la anterior solicitud, la interventoría mediante oficio 2240272-RL-168 de fecha 12 de febrero 
del 2026 señala que: 

“…De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la interventoría manifiesta que: 
 
-Una vez analizado la situación, avala y solicita a la entidad contratante la ampliación a la suspensión No. 
2 del contrato de obra 2240274. - La ampliación a la suspensión del contrato es por el termino desde el 15 
de marzo de 2026 hasta el 15 de abril 2026 o hasta que se hayan superado las causales de la solicitud 
presentada. …” 

Dicha solicitud de suspensión fue avalada por el supervisor del contrato, quien manifiesta que; 

 
“…CONCEPTO FAVORABLE: Con fundamento en los antecedentes contractuales, en la justificación pre-
sentada por el contratista y en el aval emitido por la interventoría, esta supervisión emite concepto técnico 
favorable a la suspensión temporal del Contrato Derivado No. 2240274 de 2024 por el período compren-
dido entre el quince (15) de diciembre de 2025 y el quince (15) de febrero del año 2026. La medida se 
considera procedente y necesaria para garantizar que la ejecución de las actividades se desarrolle única-
mente con el respaldo de las prórrogas y adiciones debidamente aprobadas, mitigando riesgos técnicos, 
administrativos y financieros, sin generar sobrecostos ni afectar las garantías contractuales vigentes …” 
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Al respecto la Cláusula Decima novena de la comunicación de aceptación de oferta No. 2240274 establece: 
 
“CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – SUSPENSIÓN: De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender 
la ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del 
mismo se compute el tiempo de suspensión. Para su reinicio, se requerirá un acta en el que conste dicha 
circunstancia.” 
 
Por todo lo anterior se hace necesario prorrogar la suspensión el contrato de obra No. 2040274 
suscrito entre ENTerritorio S.A. y el Consorcio Riego Colombia 2024. 

 
SOLICITUD 

Teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la suspensión es el 15 de marzo de 2026, la presente 
novedad se tramitará el día hábil siguiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 829 del Código 
de Comercio, que establece: 

              “(...) ARTICULO 829. REGLAS PARA LOS PLAZOS. En los plazos de horas, días, meses y años, 
se seguirán las reglas que a continuación se expresan: 
1) Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la 
hora siguiente, y se extenderá hasta el último segundo de la última hora inclusive; 
2) Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya cele-
brado, salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa, y 

3) Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del corres-
pondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o 
año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de venci-
miento será hábil hasta las seis de la tarde. 
PARÁGRAFO 1. Los plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles; los convencio-
nales, comunes. 
PARÁGRAFO 2. Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes, con anteriori-
dad al vencimiento del término, se entenderán como prórroga del mismo. (...)" 
 

De conformidad con los antecedentes y justificación expuesta se solicita la prórroga de la suspensión No. 2 
del contrato de obra No. 2240274 así: 

SUSPENSION: Suspender por un (1) mes, la ejecución del contrato de obra No. 2240274 a partir del 15 
de marzo de 2026 hasta 15 de abril de 2026, precisando que el referido contrato se reiniciará el 16 de abril 
de 2026 o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente solicitud de suspensión. 

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que quedan 3 días de ejecución, la nueva fecha de termi-
nación del contrato de obra No. 2240274, es el 18 de abril de 2026, contando con que el reinicio se dé a 
partir del 16 de abril de 2026. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente novedad no genera reconocimiento de gastos adicionales por per-
manencia en obra, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista de ENTerritorio S.A. ni 
reclamación alguna de su parte que tenga como causa la presente novedad, ni purga eventuales incum-
plimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecución del objeto, alcance y obli-
gaciones contractuales. 
 
PARAGRAFO TERCERO: En virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes y de confor-
midad con lo acá acordado, el contratista manifiesta su autorización para que ENTerritorio S.A. realice el 
trámite de reinicio de manera unilateral en la plataforma SECOP II si al término de esta suspensión o antes, 
son superados los motivos que dieron origen a la presente solicitud de suspensión y el contratista no 
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aprueba la novedad de reinicio en la plataforma antes señalada. 
 
GARANTIAS: El contratista se obliga a modificar la garantía que ampara el Contrato, en los términos y 
condiciones de la presente novedad, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de este. 

VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS: Las demás cláusulas del contrato No. 2240274, que no hayan 
sido objeto de modificación, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas. 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Se perfecciona la presente modificación con la firma de las par-
tes. 
 
 

 
   

NAUL ALBEIRO VEGA 
VEGA 

Contratista – Apoyo a la 
Gerencia Proyecto ADR 

ALVARO DE LA CANDELARIA 
VILORIA ROMERO 

Gerente Unidad Grupo de 
Desarrollo de Proyectos 3 

 

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 
Subgerente de Desarrollo de Proyectos 

 
Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o 
dependencias solicitantes, agregue más filas para firma. 
 
Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez 
en la casilla número 2. 
 
Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben 
estar actualizados de conformidad con la última novedad suscrita. 
 
Anotación 4: El formato también aplica para las novedades de los Contratos o Convenios 
Interadministrativos Derivados. 



 

 

 

CRC-010-2026 
 
 
 

Neiva, 11 de marzo de 2026 
 

 
Ingeniero 
CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA 
Rep. Legal CONSORCIO DISTRITOS PCG 
Interventoría 

 

 
 

ASUNTO: Solicitud prorroga a la suspensión No. 02 del Contrato 2240274 
 

 
 

Cordial saludo, 
 
 
 

En calidad de representante legal del Consorcio Riego Colombia 2024, contratista a través 

del contrato 2240274 cuyo objeto es: “DIAGNÓSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE, 

PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO 

RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 224010 -ADR”, 

nos permitimos solicitar formalmente prórroga a la suspensión del contrato 2240274, desde 

el 15 de marzo y hasta el 15 de abril de 2026 o antes si las causales que han dado origen 

a la solicitud, se superan. 
 

Esta solicitud se fundamenta en las circunstancias técnicas y administrativas ya presentadas 

en el oficio CRC-089-2025, de fecha 5 de diciembre del 2025, y socializada ante la 

interventoría y la supervisión del contrato, de donde se deriva la presente necesidad y 

justificación de solicitud prórroga a la suspensión N° 03, del contrato de obra 2240274; y es 

lo correspondiente al hecho de la definición pendiente del protocolo ANLA – Frente 

exclusor – Actividad suministro e instalación pentápodos, en donde sobre la última acción 

adelantada para solucionar este pendiente,  la cual obedeció a la inscripción y justificación 

del riesgo y las consecuencias de no llevar a cabo esta actividad ante el CONSEJO 

DEPARTAMENTAL ORDINARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – 

CDGRD – CONVOCATORIA NO 20 de la Gobernación del Tolima de fecha 29 de diciembre 

de 2025; la actividad fue aprobada en cuanto a la ejecución de acciones de control del cauce 

sobre el costado derecho del margen del rio Saldaña que permitan la mitigación y 

prevención de afectaciones y pérdida de valor sobre los activos propiedad de la ADR 

(Agencia de Desarrollo Rural), específicamente en el tramo final del exclusor del Distrito 

Triangulo del Tolima, el entorno y los predios privados colindantes a esta zona de 

socavación extrema y progresiva en los taludes de la rivera del rio; si bien ya se cuenta con 

el acta No. 20 debidamente firmada por los actores del mismo y aprobada por la 

Gobernación del Tolima, entidad que actuó como presidenta del CONSEJO 

DEPARTAMENTAL ORDINARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – 

CDGRD; el documento continuo con la gestión y procedimiento para aprobación por parte 

del ANLA a través de la notificación que realizamos en oficio CRC-008-2026 del 06 de marzo 



 

 

de 2026 ante Enterritorio y ADR (Agencia de Desarrollo Rural) para que se adelantaran las 

debidas gestiones con la autoridad ambiental competente para la aprobación, seguimiento 

y control de los trabajos necesarios para asegurar la emergencia en el proyecto Distrito de 

Riego Triangulo del Tolima.  

 

En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta, segura y completa ejecución 

de las actividades contractuales, solicitamos formalmente prórroga a la suspensión N° 2 del 

plazo del Contrato 2240274, desde el 15 de marzo de 2026 y hasta el 15 de abril de 2026 o 

hasta qué se hayan superado en totalidad el procedimiento de notificación aprobación por 

parte de la autoridad ambiental y que permita subsanar las causales de esta solicitud. 
 

Esta suspensión, permitirá cumplir adecuadamente con las obligaciones contractuales, 

asegurar la calidad técnica de las intervenciones y atender las definiciones ambientales que 

continúan en proceso de ajuste por parte de la autoridad correspondiente. El reinicio del 

Contrato N° 2240274, se proyecta a más tardar para el 16 de abril de 2026, contemplando 

como nueva fecha de terminación el 18 de abril de 2026. 
 

Agradecemos la atención prestada a esta solicitud y quedamos atentos a cualquier 

orientación adicional o requerimiento de información complementaria. 
 
 
 

Cordialmente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO 

CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024 

Representante Legal 

C.C. No. 7.724.385 de Neiva Huila 



CONSORCIO DISTRITOS PCG NIT: 901.892.092-2 
 

 

 
Calle 147 No 17-78 oficina 403 – Bogotá D.C. 

proinobrassas@gmail.com  

 
  
  
  

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2026 
 

2240272-RL-176 
 
Señores 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
ENTerritorio 
At: Álvaro Viloria Romero. 
Gerente de unidad del grupo de desarrollo de proyectos 3 
aviloria@enterritorio.gov.co   
 
 
Referencia:  Contrato 2240274 DE 2024 cuyo objeto es “DIAGNOSTICOS Y OBRAS A 

MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - 
ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 
224010” 

 
 
Asunto: Aval solicitud de ampliación 2 a la suspensión No. 2 del contrato 2240274. 
 
 
Estimado Ingeniero: 
 
Mediante oficio CRC-010-2026 remitido a la interventoría, el contratista presentó la solicitud de 
ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del contrato 2240274, por el término de un (1) mes, es 
decir, desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril del 2026 
 
Al respecto, la interventoría se permite manifestar lo siguiente: 

- El oficio CRC-010-2026 el contratista expone lo siguiente: 
 

“Cordial saludo, 
En calidad de representante legal del Consorcio Riego Colombia 2024, contratista a través del contrato 
2240274 cuyo objeto es: “DIAGNÓSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE, PARA LOS PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 224010 -ADR”, nos permitimos solicitar formalmente prórroga a la suspensión 
del contrato 2240274, desde el 15 de marzo y hasta el 15 de abril de 2026 o antes si las causales que han 
dado origen a la solicitud, se superan. 

Esta solicitud se fundamenta en las circunstancias técnicas y administrativas ya presentadas en el oficio 
CRC-089-2025, de fecha 5 de diciembre del 2025, y socializada ante la interventoría y la supervisión del 
contrato, de donde se deriva la presente necesidad y justificación de solicitud prórroga a la suspensión N° 
03, del contrato de obra 2240274; y es lo correspondiente al hecho de la definición pendiente del protocolo 
ANLA – Frente exclusor – Actividad suministro e instalación pentápodos, en donde sobre la última acción 
adelantada para solucionar este pendiente, la cual obedeció a la inscripción y justificación del riesgo y las 
consecuencias de no llevar a cabo esta actividad ante el CONSEJO DEPARTAMENTAL ORDINARIO 
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – CDGRD – CONVOCATORIA NO 20 de la 

mailto:proinobrassas@gmail.com
mailto:aviloria@enterritorio.gov.co


CONSORCIO DISTRITOS PCG NIT: 901.892.092-2 

Calle 147 No 17-78 oficina 403 – Bogotá D.C. 
proinobrassas@gmail.com  

Gobernación del Tolima de fecha 29 de diciembre de 2025; la actividad fue aprobada en cuanto a la 
ejecución de acciones de control del cauce sobre el costado derecho del margen del rio Saldaña que 
permitan la mitigación y prevención de afectaciones y pérdida de valor sobre los activos propiedad de la 
ADR (Agencia de Desarrollo Rural), específicamente en el tramo final del exclusor del Distrito Triangulo 
del Tolima, el entorno y los predios privados colindantes a esta zona de socavación extrema y progresiva 
en los taludes de la rivera del rio; si bien ya se cuenta con el acta No. 20 debidamente firmada por los 
actores del mismo y aprobada por la Gobernación del Tolima, entidad que actuó como presidenta del 
CONSEJO DEPARTAMENTAL ORDINARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – 
CDGRD; el documento continuo con la gestión y procedimiento para aprobación por parte del ANLA a 
través de la notificación que realizamos en oficio CRC-008-2026 del 06 de marzo de 2026 ante Enterritorio 
y ADR (Agencia de Desarrollo Rural) para que se adelantaran las debidas gestiones con la autoridad 
ambiental competente para la aprobación, seguimiento y control de los trabajos necesarios para asegurar 
la emergencia en el proyecto Distrito de Riego Triangulo del Tolima. 

En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta, segura y completa ejecución de las 
actividades contractuales, solicitamos formalmente prórroga a la suspensión N° 2 del plazo del Contrato 
2240274, desde el 15 de marzo de 2026 y hasta el 15 de abril de 2026 o hasta qué se hayan superado en 
totalidad el procedimiento de notificación aprobación por parte de la autoridad ambiental y que permita 
subsanar las causales de esta solicitud. 

Esta suspensión, permitirá cumplir adecuadamente con las obligaciones contractuales, asegurar la calidad 
técnica de las intervenciones y atender las definiciones ambientales que continúan en proceso de ajuste 
por parte de la autoridad correspondiente. El reinicio del Contrato N° 2240274, se proyecta a más tardar 

para el 16 de abril de 2026, contemplando como nueva fecha de terminación el 18 de abril de 2026.”.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la interventoría manifiesta que: 

- Una vez analizado la situación, avala y solicita a la entidad contratante la ampliación a la
suspensión No. 2 del contrato de obra 2240274.

- La ampliación a la suspensión del contrato es por el termino de un (1) mes, es decir,
desde el 15 de marzo de 2026 hasta el 15 de abril de 2026 o hasta que se hayan superado
las causales de la solicitud presentada.

Agradecemos la atención prestada. 

Cordialmente, 

_____________________________ 

CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA 

Rep. Legal de CONSORCIO DISTRITOS PCG 

Interventoría Contratada 

Con copia: Naul A. Vega- Gerente Convenio. 

mailto:proinobrassas@gmail.com


Bogotá DC, 13 de marzo de 2026. 
 

 
Ingeniero: 
OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 
Subgerente de Desarrollo de Proyectos 
ENTerritorio S.A 
Calle 26 No 13 19 Piso 20 Bogotá D.C 

 
ASUNTO: Viabilidad técnica para prórroga suspensión contrato 2240274 de 2024 

“DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE, PARA LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS, 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE 

LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO N° 224010” 
 

 

Cordial saludo, 

En atención al seguimiento del Contrato Derivado No. 2240274 de 2024, denominado 
“Diagnósticos y Obras a Monto Agotable”, suscrito en el marco del Contrato 
interadministrativo No. 13602024 - 224010, me permito informar que el mismo se encuentra 
actualmente en fase de ejecución de obras. No obstante, y conforme a los antecedentes 
contractuales, técnicos y administrativos remitidos por el contratista CONSORCIO RIEGO 
COLOMBIA 2024 mediante oficio No. CRC-010-2026 del 11 de marzo de 2026, así como al 
aval emitido por la interventoría mediante oficio No. 2240272-RL-176, del 12 de marzo de 
2026; en consecuencia, emito concepto técnico y administrativo, respecto a la solicitud de 
prórroga a la suspensión N° 02, del Contrato Derivado N° 2240274 de 2024, sobre la cual 
se destacan los aspectos que sustentan la imposibilidad de continuar con la ejecución bajo 
las condiciones actuales. 

 
Justificación solicitud prorroga a la suspensión N° 02, al Contrato de Obra N° 2240274. 

Esta solicitud se fundamenta en las circunstancias técnicas y administrativas ya 
presentadas en el oficio CRC-089-2025, de fecha 5 de diciembre del 2025, y socializada 
ante la interventoría y la supervisión del contrato, de donde se deriva la presente necesidad 
y justificación de solicitud prórroga a la suspensión N° 02, del contrato de obra 2240274; y 
es lo correspondiente al hecho de la definición pendiente del protocolo ANLA – Frente 
exclusor – Actividad de suministro e instalación pentápodos, en donde sobre la última 
acción adelantada para solucionar este pendiente, la cual obedeció a la inscripción y 
justificación del riesgo y las consecuencias de no ejecutarse esta actividad, ante el 
CONSEJO DEPARTAMENTAL ORDINARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES – CDGRD – CONVOCATORIA N° 20, de la Gobernación del Tolima, de fecha 
29 de diciembre de 2025.. La actividad fue aprobada, en cuanto a la ejecución de acciones 
de control del cauce sobre el costado derecho del margen del rio Saldaña, que permitan la 
mitigación y prevención de afectaciones y pérdida de valor sobre los activos propiedad de 
la ADR (Agencia de Desarrollo Rural), específicamente en el tramo final del exclusor del 
Distrito Triangulo del Tolima, el entorno y los predios privados colindantes a esta zona de 
socavación extrema y progresiva en los taludes de la ribera del rio; sin embargo, a la fecha 
nos encontramos a la espera del acta formal del CONSEJO N° 20, debidamente firmada 
por los actores del mismo y aprobada por la Gobernación del Tolima, entidad que actuó 



como presidenta del CONSEJO DEPARTAMENTAL ORDINARIO PARA LA GESTION DEL 
RIESGO DE DESASTRES – CDGRD. 

En este sentido, el contratista, mediante el oficio N° CRC-010-2026, del 11 de marzo de 
2026, solicitó formalmente a la interventoría, la prórroga a la suspensión N° 02 temporal, 
del Contrato Derivado N° 2240274 de 2024, por el período comprendido entre el quince (15) 
de marzo de 2026 y el quince (15) de abril de 2026. A su vez, la interventoría avaló dicha 
solicitud mediante oficio No. 2240272-RL-176, del 12 de marzo de 2026, indicando que 
durante este período la Entidad Contratante, adelantará los trámites pertinentes de revisión 
y radicación de los permisos a que haya lugar y el contratista pueda superar los impases, 
las cuales se encuentran fundamentadas en los aspectos técnicos previamente aprobados 
en el marco del Contrato Interadministrativo N° 13602024-224010. 

CONCEPTO FAVORABLE: Con fundamento en los antecedentes contractuales, en la 
justificación presentada por el contratista y en el aval emitido por la interventoría, esta 
supervisión emite concepto técnico favorable a la prórroga a la suspensión No. 2 temporal 
del Contrato Derivado No. 2240274 de 2024, por el período comprendido entre el quince 
(15) de marzo de 2025 y el quince (15) de abril del año 2026, con fecha de terminación 18 
de abril de 2026. La medida se considera procedente y necesaria, para garantizar que la 
ejecución de las actividades se desarrolle únicamente con el respaldo de las prórrogas y 
adiciones debidamente aprobadas, mitigando riesgos técnicos, administrativos y 
financieros, sin generar sobrecostos ni afectar las garantías contractuales vigentes. 

 
 

Atentamente; 
 
 

 

 
PEDRO FABIAN PARRA CUBILLOS 
Supervisor del Contrato 
 



DE DE DE DE

ADICI

ÓN  X

     

MARZO DE 2026

19 DE DE 2025 % %

Notas:

HASTA EL DÍA DE DE 78,79 %

1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION

DEL MES DE DE SOLICITA:

POR VALOR DE 

ARGUMENTANDO, QUE:

2. RECURSOS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTE A MENORES PERMANENCIAS DEL PERSONAL (MENORES CANTIDADES)

NO.

1

2

3
PERSONAL TECNICO

1

2

3

3. RECURSOS PARA MAYORES PERMANENCIAS DEL PERSONAL

NO.

1

2

3
PERSONAL TECNICO

1

2

3

-$                           

SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 

5  1 MES 15/02/2026 15/03/2026

2025

()<INDICAR EL VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS>

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, 

UNA ADICIÓN/REDUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO No

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

11 DICIEMBRE

PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTA EL PERSONAL ORIGINAL DEL CONTRATO A SUPRIMIR,  QUE CORRESPONDE A: 

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS

VALOR ANTES I.V.A

I.V.A 

 $                                  - 

VALOR ANTES I.V.A

I.V.A 19%

VALOR TOTAL FINAL

 $                                                  - 

                                                   -   

                                                   -   

 $                                                  -  $                                  - 

                                                   -   

19%

 $                                  - 

 $                                  - 

COSTOS INDIRECTOS

 $                                                  - 

                                                   -   

                                                   -   

VALOR TOTAL FINAL

EL VALOR DE LOS RECURSOS POR MENORES PERMANENCIAS ASCIENDE A LA SUMA DE  

                                                   -   

                                                   -   

-$                                 ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA MAYORES PERMANENCIAS, ASCIENDE A LA SUMA DE  

 $                                  - 

 $                                                  - 

 $                                  - 

 $                                                  - 

PERSONAL PROFESIONAL

 $                                                  -  $                                  - 

 $                                                  - 

 $                                  - 

-$                              ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTA EL PERSONAL ORIGINAL DEL CONTRATO QUE SE REQUIERE ADICIONAR, QUE CORRESPONDE A :

CANTIDAD SUELDO MES BASICO % F.M % VALOR MES N° DE VALOR PARCIAL

                                                   -   

 $                                                  - 

 $                                  - 

 $                                  - 

 $                                                  - 

 $                                                  - 

 $                                                  - 

 $                                  -  $                                                  - 

 $                                  - 

N° DE VALOR PARCIALCANTIDAD SUELDO MES BASICO % F.M % VALOR MES

EL CONTRATO PRESENTABA  UN VALOR PAGADO DE$ 1.234.746.693,66 QUE CORRESPONDE AL 

NOVIEMBRE EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE 

REAL DEL 
98 CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE 98

1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO

2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

HASTA EL 

DÍA 

 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 13 DEL MES DE 

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

44  2 MESES 15/12/2025 15/02/2026

 $ 1.567.172.766,95 

3 2 meses 3 1 MES 24/09/2025 3

2 1 mes y 2 dias 2 13 DIAS 9/11/2025

23/10/2025

2 VALOR ACTUAL24/09/2026

DIEZ (10) MESES Y DOS (2) 

1 2.5  meses 1 10 DIAS 9/01/2025 9/10/2025 1 $ 112.921.366,95 FECHA DE TERMINACIÓN 18 de MARZO de 2026

PRÓRROGA TIEMPO ACTA No. TIEMPO INICIO FIN ADICIÓN VALOR PLAZO ACTUAL

SOLICITUD  DE

PRÓRR

OGA

PRÓRROGAS/DISMINUCI SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES

SUSPE

SIÓN

INTERVENTOR N/A CONTRATO DE INTERVENTORIA  No.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

N/A 

SUPERVISOR PEDRO FABIAN PARRA CUBILLOS

MARZO 2026

VALOR INICIAL $ 1.454.251.400 PLAZO ACTUAL DIEZ (10) MESES Y DOS (2) DIAS 

FECHA DE INICIACIÓN 30 DICIEMBRE 2024 FECHA TERMINACION ACTUAL 18

CONTRATISTA CONSORCIO DISTRITOS PCG

OBJETO

“INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010”

PLAZO INICIAL (Dias o meses) 4.5 meses PLAZO ACTUAL (Dias o meses) DIEZ (10) MESES Y DOS (2) DIAS 

CONVENIO ASOCIADO 224010

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2240272

CÓDIGO: F-GG-14

VERSIÓN: 04

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA: 2024-05-17

<SEÑALAR LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES PARA LA ADICIÓN/REDUCCIÓN Y LAS IMPLICACIONES QUE LA MISMA TENDRIA SOBRE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO>
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DE DE DE DE

INTERVENTOR N/A CONTRATO DE INTERVENTORIA  No. N/A 

SUPERVISOR PEDRO FABIAN PARRA CUBILLOS

MARZO 2026

VALOR INICIAL $ 1.454.251.400 PLAZO ACTUAL DIEZ (10) MESES Y DOS (2) DIAS 

FECHA DE INICIACIÓN 30 DICIEMBRE 2024 FECHA TERMINACION ACTUAL 18

CONTRATISTA CONSORCIO DISTRITOS PCG

OBJETO

“INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010”

PLAZO INICIAL (Dias o meses) 4.5 meses PLAZO ACTUAL (Dias o meses) DIEZ (10) MESES Y DOS (2) DIAS 

CONVENIO ASOCIADO 224010

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2240272

CÓDIGO: F-GG-14

VERSIÓN: 04

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA: 2024-05-17

4. RECURSOS PARA PERSONAL NO PREVISTO (ADICIONAL AL CONTRACTUALMENTE PACTADO) 

NO.

1

2

3
PERSONAL TECNICO

1

2

3

EL PERSONAL NO PREVISTO SE SOPORTA CON EL MEMORANDO 

POR MEDIO DEL ACTA No. SE SOPORTAN EL PERSONAL CORRESPONDIENTE A MAYORES Y MENORES PERMANENCIAS Y PERSONAL NO PREVISTOS

5. VALOR DE LA ADICIÓN

A.

B.

C.

D

E.

F.

6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:

UNA PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No

POR DÍAS CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE:

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATOES EL DE DE 

7. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:

UNA SUSPENSIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No

POR DÍAS CALENDARIO, CONTADA A PARTIR DEL DEL MES DE DE AL DEL MES DE DE 

ARGUMENTANDO QUE:

ES EL DE ABRIL DE 2026 

FIRMA

NOMBRE: CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA

REPRESENTANTE LEGAL    CONSORCIO DISTRITOS PCG

EMPRESA

VALOR DEL CONTRATO:

COSTOS DIRECTOS -   

COSTOS INDIRECTOS

VALOR ANTES I.V.A -   

 $    - 

 $    -  $    - 

18

MARZO

2240272

30 15 MARZO

2026

2026 2026

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

0 1 ENERO 2010

15

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN  

12

0

ABRIL

-$     

-$     

1.567.172.766,95

I.V.A 19% -   

VALOR TOTAL FINAL -   

-$      ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA PERSONAL NO PREVISTO, ASCIENDE A LA SUMA DE  

VALOR RECURSOS POR MENORES PERMANENCIAS:

VALOR RECURSOS POR MAYORES PERMANENCIAS:

$ 1.567.172.766,95

-$     

-$     

VALOR RECURSOS POR PERSONAL NO PREVISTO:

VALOR ADICIÓN (C+D-B): 

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: 

SOLICITUD DE PRÓRROGA  

 $    - 

 $    -  $    - 

 $    - 

 $    -  $    - 

 $    - 

PERSONAL PROFESIONAL

N° DE VALOR PARCIAL

 $    - 

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE

CORRESPONDEN A:  

PERSONAL CANTIDAD SUELDO MES BASICO % F.M % VALOR MES

 $    - 

1. El contrato de obra 2240274, el cual el cual se le hace seguimiento ha solicitado y dado visto bueno por parte de la interventoría la ampliación No. 2 a la suspensión temporal No. 2.

<SEÑALAR LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES PARA LA  PRÓRROGA Y LAS IMPLICACIONES QUE LA MISMA TENDRIA A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO>
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DE DE DE DE

ADICI X

DE 

14 DE DE % %

Notas:

HASTA EL DÍA DE DE 78,79 %

CONCEPTO FRENTE A LA ADICION/REDUCCION DE RECURSOS ECONOMICOS

ANTE LA SOLICITUD DE <ADICION / REDUCCION> PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR VALOR DE , LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES 

ACEPTABLE INVIABLE

CONCEPTO FRENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE <PRORROGA/DISMINUCION> DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR DIAS, LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES

ACEPTABLE DIAS

LO CUAL DEFINE QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL DE DE

CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSION DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE SUSPESION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DE DE

HASTA 15 DE DE LA INTERVENTORIA CONSIDERA QUE LA MISMA ESACEPTABLE INVIABLE

POR LO CUAL LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SERÍA EL: DE DE

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No.

i

ii COPIA DE LA  RELACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Recibe

FIRMA FIRMA

NOMBRE: CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA NOMBRE:

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA SUPERVISOR

Nota: En caso de ser un contrato de interventoría ( de obra o consultoría) esta sección del formato debe ser diligenciada y firmada unicamente por el supervisor

1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO

2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

INVIABLE

CÓDIGO: F-GG-14

VERSIÓN: 04

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA: 2024-05-17

CONTRATISTA CONSORCIO DISTRITOS PCG

OBJETO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010

PLAZO INICIAL (Dias) 4,5 MESES PLAZO 10 MESES Y 2 DÍAS

CONVENIO ASOCIADO 224010

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2240272

MARZO 2026

VALOR INICIAL $ 1.454.251.400 PLAZO 10 MESES Y 2 DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN 30 DICIEM 2024 FECHA TERMINACION ACTUAL 18

SOLICITUD  DE PRÓRROG SUSPES

PRÓRROGAS/ 

DISMINUCIONES
SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES

INTERVENTOR N/A CONTRATO DE INTERVENTORIA  No.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

N/A

SUPERVISOR PERO FABIAN PARRA CUBILLOS

10 MESES Y 2 DÍAS

1 2.5  meses 1 10 DIAS 9/01/2025 9/10/2025 1 $ 112.921.366,95 FECHA DE TERMINACIÓN 18 de MARZO de 2026

PRÓRROGA 

No. 

TIEMPO 

(dias)
ACTA No.

TIEMPO 

(Dias)
INICIO FIN ADICIÓN No. VALOR PLAZO ACTUAL

 $ 1.567.172.766,95 
3 2 meses 3 1 MES 24/09/2025 23/10/2025 3
2 1 mes y 2 dias 2 13 DIAS 9/11/2025 24/09/2026 2 VALOR ACTUAL

4 5  1 MES 15/02/2026 15/03/2026

SOLICITUD DE APROBACIÓN/RECHAZO

18

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOBRE LA ADICIÓN, PRÓRROGA y/o SUSPENSION

 ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

15 MARZO

POR LO CUAL 

$ 112.921.366,95

POR LO CUAL 

ABRIL

LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL

DEL  CONTRATISTA

2026

EL CONTRATO PRESENTABA  UN VALOR PAGADO DE1.234.746.693,66 0 QUE CORRESPONDE AL 

OBLIGACIONES PARAFISCALES (Aplica cuando la solicitud es VIABLE)

2240272

1

X

ABRIL

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 

TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA O LA SUPERVISIÓN, COMO GARANTE DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO <Escriba el 

Número del contrato objeto de modificación> Y LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE ENTerritorio S.A, ÉSTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE 

MODIFICACION DEL CONTRATO EN MENCIÓN BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <Esciba el número del oficio> DE FECHA <Escriba fecha del oficio> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA EN LA 

CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <Esciba el número del oficio> DE FECHA <Escriba fecha del oficio> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O 

SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <Esciba el número del oficio> DE FECHA <Escriba fecha del oficio> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O 

SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOLICITA A ENTERRITORIO S.A. <AUTORIZAR/RECHAZAR>, 

<TOTAL/PARCIALMENTE>, LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA TOMANDO COMO REFERENCIA LA COMUNICACIÓN Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA INTERVENTORIA O 

SUPERVISIÓN A LA PRESENTE.

HASTA EL DÍA 

2026

2026

 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 13

4  2 MESES 5/12/2025 15/02/2026 4

DICIEMBRE

11 DICIEMBRE 2025

2026

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

DEL MES DE MARZO 2026

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE 

REAL DEL 98
CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE

98
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FORMATO 2  CONFORMACIÓN DE OFERENTE PLURAL 

FORMATO 2A  DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 
Señores 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
ENTerritorio 
Calle 26 No 13 -19.
Bogotá D.C. 
Colombia 
 
REFERENCIA: Proceso de selección No. INA-050-2024. 
 

OBJETO:   DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ES-
TRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIE-
RRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMI-
NISTRATIVO NO. 224010 
 
Estimados Señores: 
 
Los suscritos, Michel Alexander Cifuentes Guio y Oscar Eduardo Gutiérrez Olaya y Didier Cardenas Perdomo 
y Ana Lucia Burbano Rojas, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de Ingeniería 
de Riegos y Obras Civiles S.A.S y Fundación Desarrollo de las Ingenierías y las ciencias de la Salud para la 
Proyección Social "FUNDISPROS" y Suministro Y Contratacion- Sumicont S.A.S y Soluciones Logisticas Em-
presariales SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido aso-
ciarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de selección y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30 
meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de selección, en caso que el 
plazo del Contrato se prorrogue por un término superior a el plazo del Oferente Plural, se entenderá 
que el Plazo de vigencia del Oferente Plural será hasta la liquidación del Contrato. 
 

2. El Consorcio está integrado por 

Nombre del integrante 
Compromiso (%) 

(1) 
Ingeniería De Riegos y Obras Civiles SAS 40% 

Fundación Desarrollo de las Ingenierías y las ciencias de la Salud para la 
Proyección Social "FUNDISPROS" 

40% 

Suministro Y Contratacion- Sumicont S.A.S 10% 

Soluciones Logisticas Empresariales SAS 10% 
 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, 
debe ser igual al 100%. 
 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligacio-

nes y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato. 
5. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Oferente la realizará: el integrante Ingeniería de 

Riegos y Obras Civiles SAS, o a nombre propio del CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024.  



6. El representante del Consorcio es Michel Alexander Cifuentes Guio, identificado con C. C. No. 
7.724.385 de Neiva, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la Oferta y, en caso 
de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que 
fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del Consorcio es Oscar Eduardo Gutiérrez Olaya, identificado con C. C. 
No. 1.081.152.500 de Rivera, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la Oferta y, 
en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y 
suficientes facultades.

8. El Señor Michel Alexander Cifuentes Guio acepta su nombramiento como representante legal del 
CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024

9. Se hace constar además que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de 
atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo no 
solamente para los efectos del presente compromiso, sino también para la celebración y ejecución 
del contrato que se derive del consorcio y de la oferta presenta con ocasión de esta asociación.

10. El Domicilio del Consorcio es:
Dirección de correo Av. 26 No. 27 -94, oficina 108
Dirección electrónica ingenieriariegosyobrasciviles@gmail.com
Teléfono 3108602445
Telefax N.A
Ciudad Neiva

Michel Alexander Cifuentes Guio
C.C. 7.724.385 de Neiva
Representante Legal
Ingeniería de Riegos y Obras Civiles S.A.S
NIT. 813.000.708-5
Dirección: AVENIDA 26 NO.27 94 OFICINA 108, Neiva

Oscar Eduardo Gutiérrez Olaya
C.C. 1.081.152.500 de Rivera
Representante Legal
Fundación Desarrollo de las Ingenierías y ciencias de la Salud 
para la Proyección Social "FUNDISPROS"
NIT. 900.200.106-5
Dirección: AVENIDA 26 NO. 27 94 OFICINA 208, Neiva

DIDIER CARDENAS PERDOMO
C.C 7.689.401
Suministro Y Contratacion- Sumicont S.A.S
NIT: 813001671-6
Dirección: CALLE 4 NO. 5-90 LOCAL 2, Neiva

ANA LUCIA BURBANO ROJAS
C.C 1.075.229.454
Soluciones Logisticas Empresariales SAS
NIT: 901458185-9
Dirección: CARRERA 48 n 6-159 CASA 3, Neiva

Michel Alexander Cifuentes Guio
C.C. 7.724.385 de Neiva
Representante Legal
CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024

Oscar Eduardo Gutiérrez Olaya
C.C. 1.081.152.500 de Rivera
Representante Legal suplente
CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024

En constancia, se firma en Neiva, a los 30 días del mes de  de 2024.  













































CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 14/03/2026 - 11:07:27
Recibo No. S001917953, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3jcXN7JDuc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SUMINISTRO Y CONTRATACION- SUMICONT S.A.S.

Nit : 813001671-6

Domicilio: Neiva, Huila

MATRÍCULA

Matrícula No: 80859

Fecha de matrícula: 25 de febrero de 1997

Ultimo año renovado: 2025

Fecha de renovación: 10 de abril de 2025

Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 4 NO. 5-90 LOCAL 2

Barrio : EL CENTRO

Municipio : Neiva, Huila

Correo electrónico : syc_sas@hotmail.com

Teléfono comercial 1 : 8711588

Teléfono comercial 2 : 3162889693

Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 4 NO. 5-90 LOCAL 2

Barrio : EL CENTRO

Municipio : Neiva, Huila

Correo electrónico de notificación : syc_sas@hotmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del

Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 322 del 19 de febrero de 1997 de la Notaria 5a. De Neiva de Neiva,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de febrero de 1997, con el No. 10174 del Libro IX, se

constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SUMINISTRO Y CONTRATACION LTDA.

S. Y C.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 13 del 24 de octubre de 2012 de la Junta Extraordinaria De Socios de Neiva, inscrito

en esta Cámara de Comercio el 26 de octubre de 2012, con el No. 34033 del Libro IX, se inscribió

TRANSFORMACION A SOCIEDAD POR ACCIONES - MODIFICACION TOTAL DE LOS ESTATUTOS.
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TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: la sociedad tendrá como objetivo principal: la instalación y montaje de equipos

telefónicos, eléctricos, electrónicos el suministro de bienes y servicios de administración e

ingeniería en todos los sectores económicos como en el del petróleo y gas en el sector comercial

e industrial, en salud, transporte, educación; también prestara servicios de mantenimiento,

operación de equipos y plañia industriales, asistencia técnica, suministro de repuestos,

materiales también se dedicara al alquiler de vehículos de carga y de transporte y maquinaria en

general, alquiler de herramientas y de equipos para construcción y equipos en general; la

construcción, consultoría, proveeduría, interventoría, asesoría, diseño, estudios técnicos, de

obras civiles en todas las ingenierías, compra y venta, construcción, arriendo de bienes muebles

e inmuebles; actividades. Para el cumplimiento y logro del objeto social, la empresa podrá

ejecutar convenios, contratos, actos, operaciones, negocios 7 acuerdos que fueren necesarios, en

las siguientes actividades; prestar servicios profesionales, técnicos, tecnológicos operativos y

de asesoría en aspectos de la ingeniería y la arquitectura.; en el área de consultoría adelantar

estudios e inve3tigacioenes en podas las ramas de las ingenierías, con respecto a la parte de la

agricultura 7 el desarrollo urbano podrá trabajar en las regiones climáticas, estudios

macroeconómicos aprovechamiento y uso de la tierra, aprovechamiento y usos de los recursos

hídricos, infraestructura física en todos los sistemas de riego por gravedad, embalses, por

desviación, sistemas de riego por bombeo, ríos, lagos, pozos, redes de drenaje y riego, sistemas

de riegos por regaderas, por goteo, administración de campos de riego, control de ríos y todo lo

relacionado con riego natural y mecanizado; la empresa podrá trabajar en consultoría y

construcción en lo referente a la minería forestales, de transporte y telecomunicaciones,

energéticos, industriales, agroindustriales, ambientales y de ordenamiento territorial, diseño

estudios e interventorías para obras civiles, eléctricas, formulación y evaluación de programas,

planes y proyectos de toda índole para entidades públicas y privadas, levantamientos topográficos

y elaboración de planos y cartografía; alquiler de software y equipos; compra, venta y

compraventa de, todo tipo de dotación para instituciones de salud, artículos de ferretería,

materiales y equipos para la construcción, materiales y equipos eléctricos y electrónicos; compra

y venta de toda clase de torres metálicas; insumos y productos agropecuarios, insumos y productos

forestales, artículos para la oficina, equipos de computación, equipos de video y sonido equipos

y muebles para oficina, artículos de vestuario y seguridad industrial, productos para la canasta

familiar, insumo y equipos para el manejo de residuos sólidos, insumo y equipos para el

tratamiento de aguas residuales, insumos y equipos para el tratamiento de agua potable,

maquinaria y herramienta para la construcción y minería, maquinaria y herramienta para la

agroindustria, maquinaria y herramienta para el sector agropecuario y minero maquinaria y

herramienta para el sector forestal, vehículos automotores y sus repuestos, importación y

exportación de toda clase de maquinaria, repuestos, vehículos y materiales que sean requeridos

para llevar a cabo el objeto social de la empresa; compra, venta, administración, mantenimiento,

arriendo y gravámenes de bienes muebles e inmuebles, vehículos automotores, tractores,

compactadores de basura, maquinaria liviana y pesada para el comercio y la industria, sus partes

y accesorios y demás vehículos terrestres, fluviales, y en general todo aquello que sea

susceptible de serlo teniendo en cuenta el objeto de la empresa. Compra, venta, suministro de

minerales de la industria química y conexas, materiales plásticos y manufacturas de estas

materias plásticas y manufacturas de estas materias, madera, carbón mineral, vegetal, manufactura
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de madera, materias textiles y sus manufacturas, máquinas y aparatos para la reproducción de

sonidos, aparatos para la reproducción o grabación de imágenes y sonido en televisión y sus

partes y accesorios, material de transporte, y accesorios y mercancías y productos diversos. - en

el área de construcción efectuar obras civiles, diseños, estudios, planeación, planificación,

construcción, gestión, demolición, modificación, mantenimiento y desmonte de obras civiles, obras

civiles hidráulicas, eléctricas, electrónicas, forestales, de medio ambiente, mecánicas, obras

sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras complementarias, edificaciones y obras

de urbanismo, montajes electromecánicos y obras complementarias, edificaciones y obras de

urbanismo, montajes electromecánicos y obras complementarias, sistemas y servicios industriales,

obras para minería e hidrocarburos, obras de transporte y complementarias, obras urbanas,

suburbanas y rurales. Ejecución de programas de reforestación, manejo de cuencas hidrográficas,

recuperación de tierras, agricultura sostenible, producción de material vegetal y de saneamiento

básico; - prestar servicios de reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos de

toda índole y en instalaciones locativas; adelantar o ejecutar planes de vivienda de interés

social; prestación y operación de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, conforme a

las leyes vigentes que regulan esta materia; realizar campañas de divulgación por medios

comunicación, de experiencias y organizativo y los procesos audiovisuales e impresos ejecutar

proyectos de promoción y divulgación que sistematicen metodologías en el campo tecnológico,

administrativo que contribuyan a dinamizar comunitarios dirigidos a ellas mismas, a

organizaciones sociales, entidades públicas y privadas que actúen de acuerdo con su objetivo;

asesorar en la elaboración, formulación y/o gestión de proyectos para ser inscritos en los bancos

de proyectos de inversión nacional, departamental y municipal y en los planes de desarrollo de

los entes territoriales; producción transformación comercialización, venta, distribución e

intermediación de toda clase de productos, insumos y materias primas para el sector agropecuario,

agroindustrial, forestal; y minero; facilitar y coordinar la producción y la comercialización de

bienes primarios producidos por los campesinos y por las organizaciones campesinas y de

productores agropecuarios, así como establecer relaciones entre estos y la empresa; construir

operar y administrar plantas de procesamiento industrial y agroindustrial; asociarse con otras

entidades para lograr asistencia técnica para sí o para sus asociados; agenciar, repr3entar y

promover las entidades vinculadas a los diferentes sectores de la economía como el sector de la

producción agropecuaria, el sector del medio ambiente, el sector del agroturismo, el sector de la

economía solidaria, el sector de comercio de productos agropecuarios, etc.; en el ámbito nacional

e internacional, establecidas o no en Colombia firmar celebrar contratos y convenios con ONGS

nacionales e internacionales y con entidades del sector público y privado en todo lo relacionado

con el presente artículo, igualmente se podrá recibir ayudas económicas y en especie de

organizaciones como ONGS nacionales e internacionales para el desarrollo del presente objeto

social; la empresa podrá trabajar en pavimentos rígidos y flexibles, podrá producir,

comercializar, suministrar y transportar mezcla asfáltica; compra y venta de material de playa,

producción de triturados, base y sub-base para pavimentos, podrá extraer materiales arrastre de

ríos, como gravillas, arenas, etc.; laborara en explotación de recursos naturales, manejo y

control ambiental; se dedicara al estudio de suelos, sistemas de drenaje, clasificación de

tierras, sus usos, estudios de aptitud, pruebas de campo, pruebas de laboratorio, control de

calidad a cualquier trabajo de obras de ingeniería y sus similares, planeación de uso de la

tierra, manejo de cuencas hidrográficas; podrá dedicarse a la fabricación y comercialización de

prefabricados para la construcción; podrá ejecutar planes de vivienda de interés social,

proyectos y estudios arquitectónicos, podrá realizar montajes hidráulicos, térmicos , mecánicos,

sanitarios, forestales, de petróleos, del medio ambiente y otros, en la parte de ingeniería de

sistemas podrá realizar estudios y análisis de sistemas de información comercial como también

diagnosticar los mismos, actualizara bases de datos que logren el objetivo de cambio veraz y
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eficiente, además llevara control de seguridad informática; podrá trabajar en vías de

comunicación en superficie, túneles, puentes; como también podrá comprar, vender, suministrar y

transportar materiales y productos que tengan relación con todas las ingenierías, podrá dedicarse

al comercio de las partes, implementos, artículos para la construcción y partes eléctricas, para

complementar lo anterior podrá crear almacenes, podrá trabajar en todo lo referente a las

comunicaciones y telefonía, la empresa en su labor trabajara en estaciones y subestaciones de

energía, líneas de transmisión y súbtransmisión de energía, diseño y construcción de redes de

baja media y alta tensión aéreas y subterráneas, redes lógicas, cercas eléctricas, gestión

energética, energía eléctrica, telefonía en general, montajes de tubería a presión, cableado

estructural, cableado en general, postería; podrá comercializar productos, máquinas, aparatos y

material eléctrico y sus partes; podrá crear talleres de mecánica y pintura; trabajara en la

elaboración de proyectos y supervisión de los mismos. Podrá trabajar en lecturas de medidores y

entrega de facturación de empresas de servicio público, como también en mensajería en general; en

desarrollo del objeto social y para el cumplimiento de las actividades que lo constituye, la

empresa podrá celebrar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación

con ellos todos los actos, contratos y operaciones comerciales, industriales, financieras, sobre

bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, como

construir, adquirir, enajenar bienes muebles e inmuebles, darlos o tomarlos en arrendamiento,

pignorarlos e hipotecarlos según el caso, podrá además girar, aceptar, endosar, ceder, protestar

y general toda clase de efectos de comercio o civiles. Podrá prestar toda clase de servicios a

personas naturales o jurídicas, tanto del orden municipal, departamental y nacional, ya sean

empresariales o estatales del orden gubernamental, podrá trabajar en sistemas de control y

supervisión de avalúos de estudios de títulos de: viviendas, establecimientos comerciales.

Construcción y mejoras, podrá realizar estudios y planes estratégicos de automatización,

formulación de propuestas para gestión de proyectos, asistencia técnica, y asesora en servicios y

seguimiento de proyectos; planeación y gestión pública, finanzas públicas, podrá trabajar en

contratos con empresas y podrá asesorar a personas o empresas particulares o privadas o de orden

gubernamental en estudios sus objetivos, planeación y desarrollo de métodos dirigidos a lograr un

rendimiento óptimo en el menor tiempo posible, elaboración de proyectos y supervisión de los

mismos. En desarrollo del objeto social para cumplimiento de las actividades que lo constituyen,

la sociedad podrá celebrar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en

participación con ellos, todos los actos, contratos y operaciones y comerciales industriales,

financieras, sobre bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios para el buen funcionamiento de

la empresa para construir, adquirir, enajenar bienes muebles e inmuebles, darlos o tomarlos en

arrendamiento, pignorarlos e hipotecarlos según el caso, podrá además girar, aceptar, endosar,

ceder, protestar y en general toda clase de efectos de comercio o civiles, podrá representar a

otras sociedades o consorciarse con ellas para licitar todo lo que tenga que ver con el objeto

social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lisita tanto en Colombia

como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de

cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado así como cualquier

actividad similar conexa o complementaria o que permitan desarrollar el comercio o la industria

de la sociedad. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en

Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las

operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así

como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o

desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL
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* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 500.000.000,00

No. Acciones 500,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 200.000.000,00

No. Acciones 200,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor $ 200.000.000,00

No. Acciones 200,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a

cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quién no tendrá suplentes, designado

para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante

legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de

accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una

persona natural y en caso de liquidación privada o judicial cuando el representante legal sea una

persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no

da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza diferente de aquellas que le

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la

asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier

tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones

quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración a que tuviere derecho el

representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. La sociedad será gerenciada, administrada y representada

legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de

contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto,

se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el

funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios

poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En

las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos

celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás

administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval,

fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.
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NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 366 del 26 de febrero de 2011 de la Notaria Segunda de NEIVA,

inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 31 de mayo de 2011 con el No. 29617 del libro IX, se

designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE DIDIER CARDENAS PERDOMO C.C. No. 7.689.401

SUBGERENTE GUILLERMO ANDRES ALARCON CUENCA C.C. No. 1.020.722.901

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 005 DE 2020 del 12 de septiembre de 2020 de la Asamblea General Ordinaria De

Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 2020 con el No. 57968

del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF

REVISOR FISCAL PRINCIPAL EDUAR ALBERTO AVENDAÑO VIUCHY C.C. No. 7.687.480 58319-T

REVISOR FISCAL SUPLENTE MARIA YAMILETH SAENZ CUBILLOS C.C. No. 55.154.353 40745-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO  INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 1064 del 26 de mayo de 1997 de la Notaria 5a. De

Neiva Neiva

 10550 del 03 de junio de 1997 del libro IX

*) E.P. No. 2457 del 31 de octubre de 1997 de la Notaria 5a.

De Neiva Neiva

 11076 del 10 de noviembre de 1997 del libro IX

*) E.P. No. 1386 del 17 de julio de 1998 de la Notaria 5a.

De Neiva Neiva

 12087 del 10 de agosto de 1998 del libro IX

*) E.P. No. 335 del 08 de marzo de 2001 de la Notaria 5. De

Neiva Neiva

 15492 del 23 de marzo de 2001 del libro IX

*) E.P. No. 366 del 26 de febrero de 2011 de la Notaria

Segunda Neiva

 29617 del 31 de mayo de 2011 del libro IX

*) Acta No. 13 del 24 de octubre de 2012 de la Junta

Extraordinaria De Socios

 34033 del 26 de octubre de 2012 del libro IX

*) Acta No. 1 del 22 de febrero de 2017 de la Asamblea

General De Accionistas

 47113 del 23 de febrero de 2017 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en

firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no
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sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA,

los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto

suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290

Actividad secundaria Código CIIU: G4663

Otras actividades Código CIIU: F4321 G4752

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: FERRETERIA SYC

Matrícula No.: 229225

Fecha de Matrícula: 30 de marzo de 2012

Último año renovado: 2025

Categoría: Establecimiento de Comercio

Dirección : CALLE 4NRO.5A-29

Barrio : EL CENTRO

Municipio: Neiva, Huila

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE

AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA

PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN

WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la

Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el
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formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2.937.629.793,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su

expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad
de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para
validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de

marzo de 2026, a las 09:57:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1081152500
Código de Verificación 1081152500260313095704

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de

marzo de 2026, a las 09:56:24, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9002001065
Código de Verificación 9002001065260313095624

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de

marzo de 2026, a las 09:54:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 7724385
Código de Verificación 7724385260313095434

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de

marzo de 2026, a las 09:55:34, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8130007085
Código de Verificación 8130007085260313095534

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de

marzo de 2026, a las 10:00:10, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075229454
Código de Verificación 1075229454260313100010

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1





 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de

marzo de 2026, a las 09:59:38, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9014581859
Código de Verificación 9014581859260313095938

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de

marzo de 2026, a las 09:57:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 7689401
Código de Verificación 7689401260313095736

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de

marzo de 2026, a las 09:59:19, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8130016716
Código de Verificación 8130016716260313095919

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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 Bogotá DC, 13 de marzo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) GUILLERMO ANDRES ALARCON CUENCA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1020722901:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292862638

PIB

09:42:11

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de

marzo de 2026, a las 09:13:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1020722901
Código de Verificación 1020722901260313091342

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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 Bogotá DC, 13 de marzo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ZULMA KATERINE CIFUENTES GUIO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 26421463:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292863538

PIB

09:51:06

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de

marzo de 2026, a las 09:20:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 26421463
Código de Verificación 26421463260313092006

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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CÓDIGO F-PR-48
VERSIÓN 03
VIGENCIA 2025-10-07

CLASIFICACION IP

SUBGERENCIA: DESARROLLO DE PROYECTOS
GERENCIA O GRUPO DE TRABAJO:DESARROLLO PROYECTOS 3
GERENCIA DE 
CONVENIO O 
CONTRATO DE LINEA 
DE NEGOCIO:

Covenio N° 224010 -ADR.

2210272  CONSORCIO 
DISTRITOS PCG  N/A N/A

1.0 mes. Desde el 
15-marzo -2026,  
al 15-abril-2026 o 
antes si se 
subsanan las 
causales de la 
suspensión.

En curso
A partir del 
16 de Abril 
de 2026.

N/A

Este contrato de Interventoría, requiere ampliación 
de la suspención por un (1.0) mes, con reinicio a 
partir del 16 de abril de 2026 o antes, si las 
causales de la suspención son subsanadas; esto, 
debido a demora en formalización de Acta del 
Comité de Gestión del Riesgo, por parte de la 
Gobernación del Tolima, para subsanar 
requerimiento de autoridad ambiental ANLA, sobre 
el proyecto Distrito Triángulo del Tolima. Ya se 
cuenta con el el acta mencionada, pero ADR 
debera autorizar las actividades de instalación de 
pentápodos, previa consulta ante el ANLA. 

2210274
 CONSORCIO 
RIEGO COLOMBIA 
2024 

 N/A N/A

1.0 mes. Desde el 
15-marzo -2026,  
al 15-abril-2026 o 
antes si se 
subsanan las 
causales de la 
suspensión.

En curso 
A poartir del 
16 de Abril 
de 2026.

N/A

Este contrato de Obra, requiere ampliación de la 
suspención por un (1.0) mes, con reinicio a partir 
del 16 de abril de 2026 o antes, si las causales de 
la suspención son subsanadas; esto, debido a 
demora en formalización de Acta del Comité de 
Gestión del Riesgo, por parte de la Gobernación del 
Tolima, para subsanar requerimiento de autoridad 
ambiental ANLA, sobre el proyecto Distrito 
Triángulo del Tolima. Ya se cuenta con el el acta 
mencionada, pero ADR deberá autorizar las 
actividades de instalación pentápodos, previa 
consulta ante el ANLA. 

__________________________________________

OSCAR JAVIER PÉREZ RUIZ ESMERALDA MOLINA GÓMEZ

Gerente Grupo Desarrollo Proyectos 3 Subgerente Desarrollo Proyectos Presidencia (E) ENTerritorio

ÁLVARO DE LA CANDELARIA VILORIA 
ROMERO�

 CONTRATO 
INTERVENTORIA N/A N/A

N° CONTRATO CONTRATISTA TIPOLOGIA MODIFICACIÒN ADICIÒN PRÒRROGA SUSPENSION

 CONTRATO DE 
OBRA N/A N/A

REDUCCIÓN OBSERVACIONES

TIPO DE NOVEDAD

SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN Y 
NOVEDADES CONTRACTUALES

GESTION DE PROVEEDORES

REINICIO TERMINACIÒN 
ANTICIPADA CESIÓN



Consorcio Riego Colombia 2024 <consorciocol2024@gmail.com>

RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 -
PRORROGA No 2 A LA SUSPENSION No 1 Y REINICIO No 1 - ADICION No 1 Y
PRORROGA No 3 - Contrato N° 2240274 – CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024
1 mensaje

Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co> 10 de noviembre de 2025 a las 16:24
Para: Consorcio Riego Colombia 2024 <consorciocol2024@gmail.com>, Proinobras SAS <proinobrassas@gmail.com>
Cc: Carol Yiceth Centeno Correa <ccenteno@enterritorio.gov.co>, Hugo Gildardo Espinosa Sepulveda
<hespino@enterritorio.gov.co>, Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.

Señores

CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024

 

REF: Legalización SUSPENSION No 1

                                    PRORROGA A LA SUSPENSION No 1

                                    PRORROGA No 2 A LA SUSPENSION No 1

                                    REINICIO No 1 - ADICION No 1 Y PRORROGA No 3

 

Respetado doctor:  

 

Para los fines pertinentes, nos permitimos informar que la(s) póliza(s) que amparan el contrato citado en referencia fueron
aprobadas por la Subgerencia de Operaciones el 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.

 

Dicha póliza ampara los siguientes riesgos:  

 

CUMPLIMIENTO

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

CALIDAD DEL SERVICIO

CALIDAD DE LOS BIENES Y  ELEMENTOS QUE ENTREGUE  EL CONTRATISTA

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

 

Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en esta
dependencia. 

 

Aprobación de garantía Secop.

11/12/25, 16:08 Gmail - RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 - PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIO…

https://mail.google.com/mail/u/9/?ik=59e1ace522&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1848440130442173941&simpl=msg-f:1848440130442173941 1/6



 

 

     

 

validación de póliza

11/12/25, 16:08 Gmail - RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 - PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIO…

https://mail.google.com/mail/u/9/?ik=59e1ace522&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1848440130442173941&simpl=msg-f:1848440130442173941 2/6



 

     

 

 

Cordialmente,

 

11/12/25, 16:08 Gmail - RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 - PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIO…

https://mail.google.com/mail/u/9/?ik=59e1ace522&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1848440130442173941&simpl=msg-f:1848440130442173941 3/6



 

Diego Céspedes Parra

Técnico Administrativo 2

Grupo Procesos de Selección

Dcespede@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.

http://www.enterritorio.gov.co

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de
ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.
gov.co y con gusto será atendido.

 

 

 

 

De: Hugo Gildardo Espinosa Sepulveda <hespino@enterritorio.gov.co>
Enviado el: jueves, 30 de octubre de 2025 11:12 a. m.
Para: Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>; Diego Efraín Cespedes Parra
<dcespede@enterritorio.gov.co>
CC: Proinobras SAS <proinobrassas@gmail.com>; Carol Yiceth Centeno Correa <ccenteno@enterritorio.gov.co>;
Consorcio Riego Colombia 2024 <consorciocol2024@gmail.com>
Asunto: RV: Entrega Pólizas actualizadas conforme a la prórroga 3 y adición 1 del contrato No. 2240274 de 2024

 

Compañeros buenos días, remito correo para su conocimiento y fines pertinentes.

 

Las mismas ya fueron cargadas por el contratista en la página Secop II.

 

11/12/25, 16:08 Gmail - RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 - PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIO…

https://mail.google.com/mail/u/9/?ik=59e1ace522&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1848440130442173941&simpl=msg-f:1848440130442173941 4/6



ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que
conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Cordialmente;

 

 

Hugo Gildardo Espinosa Sepúlveda

Contratista   

Grupo Desarrollo de Proyectos 3

hespino@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 22, Bogotá D.C.

http://www.enterritorio.gov.co

 

De: Consorcio Riego Colombia 2024 <consorciocol2024@gmail.com>
Enviado: jueves, 30 de octubre de 2025 11:02 a. m.
Para: Proinobras SAS <proinobrassas@gmail.com>
Cc: Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>; Diego Efraín Cespedes Parra
<dcespede@enterritorio.gov.co>; Hugo Gildardo Espinosa Sepulveda <hespino@enterritorio.gov.co>
Asunto: Entrega Pólizas actualizadas conforme a la prórroga 3 y adición 1 del contrato No. 2240274 de 2024

 

 

Buen dia.

Nos permitimos hacer entrega de las pólizas actualizadas conforme a la prórroga 3 y adición 1 del contrato No. 2240274 de
2024, según lo relacionado en el asunto.

 

Nos permitimos indicar que dichas pólizas ya fueron cargadas a la plataforma SECOP 2 del contrato.

 

Muchas gracias.

CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024

11/12/25, 16:08 Gmail - RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 - PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIO…
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 14 de

marzo de 2026, a las 22:00:07, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9002001065
Código de Verificación 9002001065260314220007

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 14 de marzo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona FUNDACION DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS Y LAS CIENCIAS DE LA SALUD PARA LA PROYECCION SOCIAL

identificado(a) con NIT número 9002001065:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292933134

PIB

21:57:44

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 14/03/2026 10:02:56 p. m.  para - NIT, sin digito de verificación: Nº. 900200106  

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 136491482 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

14/3/26, 22:03 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo3','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir3','')


 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 14 de

marzo de 2026, a las 22:14:01, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8130007085
Código de Verificación 8130007085260314221401

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 14 de marzo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES LTDA    identificado(a) con NIT número 8130007085:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292933229

PIB

22:11:57

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 14/03/2026 10:15:13 p. m.  para - NIT, sin digito de verificación: Nº. 813000708  

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 136491594 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

14/3/26, 22:15 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 14 de

marzo de 2026, a las 22:20:56, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9014581859
Código de Verificación 9014581859260314222056

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 14 de marzo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SAS    identificado(a) con NIT número 9014581859:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292933274

PIB

22:19:04

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 14/03/2026 10:22:07 p. m.  para - NIT, sin digito de verificación: Nº. 901458185  

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 136491670 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

14/3/26, 22:22 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 14 de

marzo de 2026, a las 22:28:58, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8130016716
Código de Verificación 8130016716260314222858

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 14 de marzo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona SUMINISTRO Y CONTRATACION-SUMICONT S.A.S.    identificado(a) con NIT número 8130016716:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292933310

PIB

22:26:15

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 14/03/2026 10:29:58 p. m.  para - NIT, sin digito de verificación: Nº. 813001671  

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 136491756 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

14/3/26, 22:30 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo3','')
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 15 de

marzo de 2026, a las 10:44:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 7724385
Código de Verificación 7724385260315104439

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 15 de marzo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7724385:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292936258

PIB

11:06:01

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 15/03/2026 12:19:21 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 7724385 y Nombre:

MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 136498528 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

15/3/26, 12:19 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:55:18 AM horas del 15/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 7724385
Apellidos y Nombres: CIFUENTES GUIO MICHEL ALEXANDER

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

15/3/26, 10:55 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2
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