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ACTA DE REINICIO No. 1 
 

FECHA:  12 DE FEBRERO 2026 
 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 
▪ Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el 

contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella 
contenida 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Número: IETMP-CD-PSP-15 Fecha: 24 de noviembre 2025 

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN 
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 
A TRAVÉS DE PERSONA NATURAL, PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ADMINISTRACIÓN 
DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MARTIN POMALA DE ATACO - 
TOLIMA. 

Contratista: DANIEL JULIÁN GALARZA APONTE 

C.C. - NIT. No.: 1.110.176.088 de Ortega (Tol.) 

Valor del contrato: SIES MILLONES DE PESOS $6.000.000 M/CTE. 

Plazo de ejecución: NOVENTA (90) días calendario. 

CDP (No. y Fecha): 000000020 del 23/10/2025 

RP (No. y Fecha): 0000000023 del 27/11/2025  

Fecha legalización: 01/12/2025 

Fecha Inicio: 01/12/2025 

Fecha Suspensión No. 1: 20/12/2025 

Fecha de finalización del 
plazo del contrato: 23/04/2026 

 

Días ejecutados 19 

Días por ejecutar 71 
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CONSIDERANDO: 
 
Que las causas que motivaron la suspensión ya fueron superadas. 
 

ACUERDAN: 
 

• Reinicio del contrato a partir del 12 de febrero 2026, por lo tanto, la nueva fecha de 
finalización del plazo de ejecución es el 23/04/2026. 
 

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen. 
 

Por la INSTITUCIÓN 
  
 
 
 
 
Firma  

 Por el CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
Firma  

CARMEN ELIANA DEVIA AGUDELO  
Rectora - Ordenadora del Gasto 
C.C. No. 1.106.775.079 de Chaparral (Tol.) 

DANIEL JULIÁN GALARZA APONTE  
Cargo: Contratista  
C.C. No. 1.110.176.088 de Ortega (Tol.) 

Por la INSTITUCIÓN 
  
 
 
 
 
Firma 

 

DIOSELINA RAMIREZ  
Supervisora – Auxiliar Administrativo Grado 8 
C.C. No. 65.767.223 

 

Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha 

Elaborado por: Carlos Alberto Rivera 
Escobar 

Contratista - Apoyo 
Jurídico 

 Febrero - 2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes. 

 


