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ACTA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSION

No. 01 / (2026)

_X CONTRATO DE:

—__ CONVENIO DE:

OBRA Ne: 998 ANO: [ 2023

|

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E

INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO MONTEBELLO

CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZON
T CONSORCIO MONTEBELLO
NIT O CC: 901691585-92
oy Carrera 4 # 5-856 KM 3.2 )
DIRECCION: veieda piso TEL: | 3125223367
CIUDAD: Palermo (H)
oarANTE | |SAIAS VARGAS GONZALEZ
ce: 7.710.012 de Neiva (Huila)

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL CIRCUITO TURISTICO DEL

OBJETO: SUR EN LAS VIAS 20HL02 — OBANDOC — ISNOS Y 20HL03 ISNOS —
BORDONES — LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
$ 51.041.037.891,7566 M/CTE AlU Incluido

VALOR DE Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN MILLONES

CONTRATO: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON
SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DIEZMILESIMOS M/CTE AlU
INCLUIDO.
N1 | $

VALOR ADICIONAL | N°2 | §
N°3 | §

VALOR TOTAL $ 51.041.037.891,7566 M/CTE AlU Incluido

PLAZO INICIAL: VEINTISEIS (26) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL AGCTA

DE INICIO.

PLAZO ADICIONAL.:

N°1 (Dias / Meses)
N°2 (Dias / Meses)
N°3 (Dias / Meses)

VEINTISEIS (26) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA

PLAZO TOTAL DE INICIO.
FECHA DE INICIO: | 17/10/2023
N1 SUSPENSION | DD 11 MM 12 ANO 2025
REINICIACION | DD MM__ ANO
EESITNEE No2 SUSPENSIQN DD MM ,_AISIO
. REINICIACION | DD MM ___ ANO
SUSPENSION Y : A
REINICIACION: No3 | SUSPENSION |DD__MM__ ANO .
REINICIACION | DD__ MM__ ANO
N°4 SUSPENSION | DD__MM___ ANO
" " | REINICIACION | DD___ MM___ANO____ B =
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FECHA ESTIMADA | - -
DE TERMINACION | 16/1272025
FECHA DE ACTA
PRORROGA No.2 | 09/02/2026
SUSPENSION No.1
NOMBRE: ISAIAS VARGAS GONZALEZ
EN CALIDAD DE: Representante Legal CONSORCIO MONTEBELLO
NOMBRE: DIEGO ENRIQUE GOMEZ
PRESENTES HOY:
EN CALIDAD DE: Representante Legal del CONSORCIO VIAL SRN
NOMBRE: ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
£N CALIDAD DE: SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Vias e Infraestructura del Departamento
del Huila, siendo las 8:00 am de hoy 09 de febrero de 2026, se reunieron el ingeniero ANDRES
CAMILO CABRERA LEIVA, Secretario de Vias e Infraestructura, ISAIAS VARGAS GONZALEZ,
Representante Legal Consorcio Montebello, Contratista de obra y DIEGO ENRIQUE GOMEZ,
Representante Legal de Consorcio Vial SRN, interventor, con el fin de suscribir la presente prorroga
No.2 del Acta de suspensién N.° 01, teniendo en cuenta el oficio enviado e! dia 09 de febrero de!
2026 por parte del contratista dirigido a la interventoria, donde se solicita la ampliacion del tiempo
del Acta de suspensién No. 1 del contrato en mencién, dehido a que persisten las causas que
dieron origen a la Suspensién No.1, pues aun se encuentra en estructuracion por parte del
Consorcio Montebello el componente técnico del ajuste requerido al proyecto de inversion, gue dio
origen al contrato de obra No. 998 de 2023. El cual debe ser revisado y avalado por el agente
interventor para su presentacion ante la entidad contratante, la cual a su vez realizara el respectivo
analisis, evaluacion y aprobacién de dicha solicitud de ajuste.

Por lo expuesto, se consideran viable realizar la prorroga No. 2 la suspension No. 1 del contrato de
obra No. 998 de 2023 hasta el 11 de marzo del 2026, previendo que dentro de ese lapso se
superen las causas que dieron origen a la suspension No.1 del contrato de obra referido quedando
claro los aspectos siguientes:
» El contratista se compromete a prorrogar la garantia de cumplimiento del contrato por un
termino igual a la de la suspensidn y en todo caso a mantener vigentes las garantias durante
el plazo de ejecucion y liquidacion del contrato.

» Una vez finalice esta suspension, las partes continuaran con el normal desarrollo y ejecucion
del contrato
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Por lo anterior mencionado el Departamento, el Contratista y el Interventor consideran viable
realizar la prorroga No. 2 de la suspension No. 1 del contrato de obra No. 998 de 2023, conforme a
las consideraciones expuestas, por el término definido y/o hasta superar las causales que disron

origen a esta suspension.
Para constancia se firma en Neiva por quien en ellyi@'on, hoy 09 de febrero de 2026.
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