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INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO B.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
Asunto: PROGRAMA CONCLUIR Y CONCLUIR CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 1570 DE 2021.
Periodo: Del 01 de septiembre de 2024 al 31 de septiembre de 2024
No. Y fecha de Resolucion de Resolucién No. 3972 del 30 de agosto de 2024 (Convenio 1092 de
Designacion de Supervisor 2021 - Convenio 1755 de 2020 — Interventoria 1570 de 2021)

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado en el
Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a las responsabilidades de los Supervisores
de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta
presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:
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1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021 - GOBERNACION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ATACO - PLANADAS

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 38.3 KM

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1092 de 2021
CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: ADRIANA MAGALI MATIZ

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VIA
OBJETO: ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

25 DE JUNIO DE 2021

OFICIO SRT
32784

SIGLA UNIDAD
EJECUTORA — SRT

VALOR INICIAL:

$9.310.985.240

VALOR ADICION No. 1

$50.689.014.760,00

VALOR ADICION No. 2

$ 7.000.000.000,00

VALOR ADICION No. 3

$ 13.350.000.000,00

VALOR ACTUAL: $ 80.350.000.000,00
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
TOTAL PRORROGAS CUATRO (4)

PRORROGA No. 1:

Hasta el 31/12/2022

PRORROGA No. 2:

Hasta el 31/07/2023

PRORROGA No. 3:

Hasta el 31/12/2023

PRORROGA No. 4:

Hasta el 31/12/2024

FECHA DE FINALIZACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.2. Registro Presupuestal Convenio

cDP No. Rubro No. Fuente |  V2lor Registro
Registro Presupuestal
163521 503421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 9.310.985.240,00
19/05/2021 | 24/06/2021
124123 919723
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 6.000.000.000,00
27/06/2023 | 08/08/2023
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cbp N'o. Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
127623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $50.689.014.760,00
503421 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.000.000.000,00
TOTAL $ 80.350.000.000,00

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacién del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.
34 de fecha 30 de septiembre de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.

1.4.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO. 2096 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y

EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 NIT: 901.571.347-8

INTEGRANTES (CONSORCIO | INGENIERIA DE VIAS S.A.S 85%
O UNIONES TEMPORALES: | EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 15%

CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN

OBJETO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2022 A|(|:\j-|;é|(D)E ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL: $ 55.570.933.909,20 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 1 S 4.429.066.090,80

VALOR ADICION No. 2 $ 6.997.447.559,00

VALOR ADICION No. 3 $ 13.350.000.000,00

VALOR ACTUAL: $ 80.347.447.559,00 (Incluido IVA)

ANTICIPO: N/A

ANTICIPO OTORGADO: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A
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PLAZO INICIAL: 29 DE ABRIL DE 2022

TOTAL PRORROGAS SIETE (7)

PRORROGA No. 1: 61 dias (Hasta el 31 de marzo 2023)
PRORROGA No. 2: 122 dias (Hasta el 31 de julio 2023)
PRORROGA No. 3: 61 dias (Hasta el 30 de septiembre 2023)
PRORROGA No. 4: 61 dias (Hasta 30 de noviembre 2023)
PRORROGA No. 5: 31 dias (Hasta 31 de diciembre 2023)
PRORROGA No. 6: 31 dias (Hasta 31 de enero 2024)

PRORROGA No.

7:

225 dias (Hasta el 24 de noviembre 2024)

ACTA DE SUSPENSION No.1

26 de enero de 2024

ACTA DE REINICIO No. 1

08 de abril de 2024

OBSERVACIONES

N/A

FECHA DE FINALIZACION:

24 NOVIEMBRE DE 2024

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
202005-
2101 2022 0507 1-2.3.02.02005 $ 9.310.985.240 S 9.310.985.240 $0,00
202005-
2102 2022 4500 1-2.3.02.02005 $ 30.000.000.000 | $ 30.000.000.000 $0,00
202005-
2104 2022 7842 1-2.3.02.02005 S 1.772.005.000 S 1.772.005.000 $0,00
202005-
2105 2022 7843 1-2.3.02.02005 S 1.772.005.000 S 1.772.005.000 $0,00
202005-
2106 2022 7845 1-2.3.02.02005 S 7.550.256.000 S 7.550.256.000 $0,00
2107 2022 2072%015 1-2.3.02.02005 S 150.711.000 | $ 150.711.000 $0,00
202005-
2108 2022 8020 1-2.3.02.02005 S 1.335.000.000 S 1.335.000.000 $0,00
202005-
2112 2022 7841 1-2.3.02.02005 S 3.679.971.669 S 3.679.971.669 $0,00
2848 2023 2020005- 1 S 4.429.066.091 S  4.429.066.091 $0,00

7801

2.3.2.02.02.0005
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2020005- 1-
4345 2023 7801 2.3.2.02.02.0005 S 997.447.559 S 997.447.559 $0,00
2020005- 1-
5505 2023 0533 2.3.2.02.02.0005 $ 6.000.000.000 | $ 6.000.000.000 $0,00
1-
2020005-
1261 2024 2.3.2.02.02.0005- | $ 13.350.000.000 | $ 3.147.738.979 | $ 10.202.261.021
0504
0504
TOTAL $80.347.447.559,00 | $70.145.186.538,00 | $10.202.261.021,00

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista presento acta parcial de Obra No.16.

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO DEL
ANTICIPO

VALOR
FACTURADO

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _1_

$16.693.888.571,00

$16.693.888.571,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _2_

$7.598.088.623,00

$7.598.088.623,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _3_

$7.822.267.688,00

$7.822.267.688,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _4_

$10.002.026.488,00

$10.002.026.488,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _5_

$3.506.550.145,00

$3.506.550.145,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _6_

$3.813.683.715,00

$ 3.813.683.715,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _7_

$4.169.635.461,00

$4.169.635.461,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _8_

$1.521.464.655,00

$1.521.464.655,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _9_

$ 443.328.769,00

$ 443.328.769,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _10_

$1.412.981.761,00

$1.412.981.761,00
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Acta de Recibo Parcial
de ObraNo. 11_ $2.996.714.724,00 -- -- $2.996.714.724,00
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 12_ $ 3.487.535.272,00 -- -- $3.487.535.272,00
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 13_ $2.207.771.595,00 - - $2.207.771.595,00
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _14_ $2.675.247.084,00 - - $2.675.247.084,00
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _15_ $1.794.001.987,00 - - $1.794.001.987,00
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _16_ $1223332535 - - 51223332535
VALOR TOTAL $71.368.518.873,00 $71.368.518.873,00

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 34 de fecha del 30 de septiembre del 2024, se
reporta una INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 70.413.755.232,38 equivalente a un
87,64%.

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 78.455.329.931,00 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $73.633.415.348,00 | 91,64
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $71.939.182.663,68 | 87,64
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $958.084.127,00 -
TOTAL INVERSION EJECUTADA $72.897.266.790,68 | 90,73

1.4.6. ANTICIPO
OTORGADO $0,00

AMORTIZADO $0,00
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SALDO $0,00

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.
Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 34 de fecha del 30 de septiembre del 2024, se
reporta lo siguiente:
Meta fisica programada %: 91,64%
Meta fisica ejecutada %: 89,54%

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Al cierre del presente informe no se reporta en el informe mensual actas de fijacion de precios no
previstos.

FECHA ACTA iTEM DESCRIPCION iTEM
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA
15 de junio 900.2 EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS
de 2022 ' PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m)
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)
15 de junio 900.3 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE
de 2022 ' DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
15 de junio 1p ROCERIA MANUAL A CADA LADO DE ViA PARA BUENA
de 2022 VISIBILIDAD
15 de junio ADECUACION HIDRAULICA DEL RIO, CON
de 2022 2P RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y
MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER
18 de
. ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE
noviembre 5P LA VIA
de 2022
18 de
noviembre 802.4 PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV
de 2022
18 de
noviembre 6P LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
de 2022
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18 de CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON
noviembre 7P EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES,
de 2022 FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO
18 de
noviembre 8P GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK
de 2022

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA ACTA NO.

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

ESTADO (Aprobado, en
NUMERO DE REPROGRAMACION tramite, en correccion o
rechazado)

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION

PROGRAMA DE INVERSIONES O
05/08/2024 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 14

1.4.11 ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE-HASTA

ACTA DE
AMPLIACION NO.

FECHA DE

FECHA ACTA ACTA NO. REANUDACION

1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

ESTADO (Aprobado, en tramite, en

FECHA COMITE NO. COMITE TRAMITE .
correccion o rechazado)
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1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Al cierre del presente informe, Se actualiza las pdlizas con respecto a la
proérroga No. 7.

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 10/04/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

Se proérroga el contrato de obra No.2096 de 2022 segun Acta No. 9, adicional No. 3 prorroga No. 7 de
fecha de terminacién 24 de noviembre de 2024 por parte de la Gobernacion del Tolima

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS
Péliza de Cumplimiento
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones AA011462
Sociales Legales e Indemnizaciones S 16.069.489.512,00 Anexo 10/04/2024 24/11/2027
AB005206
- . AA011462
EStab"'fdad./ Calidad correcto $ 13.838.629.512,00 | Anexo | 24/11/2024 | 24/11/2029
uncionamiento ABO05206
AA011462
Cumplimiento de Contrato S 8.034.744.756,00 Anexo 10/04/2024 24/05/2025
AB005206
AA011462
Calidad del Servicio S 346.290.000,00 Anexo 24/11/2024 24/11/2029
AB005206

Garantia RCE

Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. AA011463 anexo
AB006488, expedida por Equidad Seguros, Mediante adicional No. 3, prérroga 7 la vigencia de los
amparos, discriminada de la siguiente manera:

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil AA011463

Extracontractual derivada del $4.017.372.378,00 Anexo 10/04/2024 24/11/2024
cumplimiento AB006488
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1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No.
No CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE OBSERVACIONE
) INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA S
JURIDICA
1.

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020 - GOBERNACION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CHAPARRAL - RIOBLANCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 51,7 Km

2.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1755 DE 2020

CONTRATISTA: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.672-7

REPRESENTANTE: ADRIANA MAGALI MATIZ
“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS

OBJETO: CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL- RIOBLANCO, DENTRO
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

OFICIO SRT SIGLA UNIDAD

FECHA DE INICIO: 11 DE MARZO DE 2021 11479 EJECUTORA - SRT

VALOR INICIAL: $20.120.000.000,00

VALOR ADICION No. 1 $ 29.000.000.000,00

VALOR ADICION No. 2 $ 8.152.400.371,84

VALOR ADICION No. 3 $ 3.152.777.269,69

VALOR ACTUAL: $60.425.177.641,63

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021

TOTAL PRORROGAS CINCO (5)

PRORROGA No. 1: Hasta el 31/07/2022

PRORROGA No. 2: Hasta el 31/12/2022

PRORROGA No. 3: Hasta el 31/07/2023
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PRORROGA No. 4: Hasta el 31/12/2023
PRORROGA No. 5: Hasta el 30/06/2024
PRORROGA No. 6: Hasta el 31/12/2024
FECHA DE FINALIZACION: | 31 de diciembre de 2024

2.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP N.o. Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 17.805.500.000
91521 234921
C-2402-0600-13-0-2402015-02 54 $2.136.000.000
11/03/2021 | 11/03/2021
C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 $ 178.500.000
160221 414421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 11.000.000.000
11/05/2021 | 20/05/2021
TOTAL $31.120.000.000

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacidn del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.34
de fecha 30 de septiembre de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.

2.4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO. 1784 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL | NIT: 901.505.619-5
INGECON S.A 25%
:IE(EIIE\IGSI(R)AF‘;IIFOESO UNIONES CONSTRUCTORA FG S.A. 25%,
TEMPORALES: AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 25%
' JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 25%

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL -

' RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

DE

FECHA DE INICIO: 26 de OCTUBRE de 2021 Alil-?élo ACTA DE INICIO

VALOR INICIAL: $ 46.209.359.460 (Incluido IVA)




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS

DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CODIGO MEPI-FR-1
VERSION 1
PAGINA 14 DE 28

VALOR ADICION No. 1

$11.063.040.907,84

VALOR ADICION No. 2

S 3.152.777.269,79

VALOR ADICION No. 3

S 8.888.861.501,13

VALOR ACTUAL:

$69.314.039.138,76 (Incluido IVA)

ANTICIPO:

$13.862.807.838,00

ANTICIPO OTORGADO:

$13.862.807.838,00

ANTICIPO AMORTIZADO:

$13.862.807.838,00

SALDO POR AMORTIZAR: SO
PLAZO INICIAL: Hasta el 25 de abril 2022
TOTAL PRORROGAS ONCE (11)

PRORROGA No. 1:

91 dias (Hasta el 21/07/2022)

PRORROGA No. 2:

06 dias (Hasta el 26/07/22)

SUSPENSION No.1

06 dias

FECHA DE SUSPENSION
No. 1:

29-julio-2022 al 03-agosto-2022

FECHA DE REANUDACION:

04 DE AGOSTO DE 2022

PRORROGA No. 3:

148 dias del 05/08/2022

PRORROGA No. 4:

150 dias del 23/11/2022

PRORROGA No. 5:

60 dias del 15/05/2023

PRORROGA No. 6:

60 dias del 03/07/2023

PRORROGA No. 7:

33 dias del 13/09/2023

PRORROGA No. 8:

30 dias del 31/10/2023

PRORROGA No. 09

31 dias

PRORROGA No. 10

90 dias

SUSPENSION No. 2

29 de enero de 2024

FECHA DE REANUDACION:

06 de mayo de 2024

PRORROGA No. 11

60 dias del 05/07/2024

FECHA DE FINALIZACION:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBSERVACIONES

N/A

2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA
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Vigencia Valor
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Utilizad Saldo Registro
Registro tilizado
2299 -
2021 0332311-0504 21;?122?;1 $ 31.120.000.000 100% S 0,00
2015 2021 0332311-4500 21;?122?;1 S 15.089.359.460 100% S 0,00
03-32331-2- 2402041- o
7060 2022 3.2.02.02.005-7841 54211 S 8.152.400.372 100% S 0,00
03-32331-2- 2402041- o
5376 2022 3.2.02.02.005-4500 54211 $ 2.910.640.536 70,79% S 850.153.337
03-32331- o
7785 2023 23.3.02.02.00-8020 S 2.152.777.270 0% S 2.152.777.270
03-32331-
7786 2023 2.3.2.02.02.005- S 521.688.028 0% S 521.688.028
9003
03-32331-
7787 2023 2.3.2.02.02.005- S 478.311.972 0% S 478.311.972
9011
03 -
38.24.2402.0600.01- o
4678 2024 53.2.02.02.005 - $  8.888.861.501 0% S 8.888.861.501
0531
TOTAL $69,314,039,138.76 $11,910,466,087

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista ha presentado las siguientes actas parciales de Obra.

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO DEL
ANTICIPO

VALOR
FACTURADO

Acta de Recibo Parcial
de ObraNo. 1

S 14.290.236.116,91

- $ 4.287.070.835,0

S 10.003.165.281,84

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 2

S 3.718.178.258,65

$ 1.115

.453.477,60

$ 2.602.724.781,06

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 3

S 3.433.623.335,00

$ 1.030.087.000,50

S 2.403.536.334,50

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 4

S 3.381.114.582,00

S 1.133.348.817,39

S 2.247.765.764,61

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 5

$ 3.144.483.866,85

S 943.345.160,06

S 2.201.138.706,80
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Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 6 S 5.330.248.148,00 $ 1.599.074.444,40 | $ 3.731.173.703,60
Acta de Recibo Parcial | 3.838.703.200,00 - $ 1.151.610.960,00 | $ 2.687.092.240,00
de Obra No. 7

Acta de Recibo Parcial | 4.384.228.155,20 - $ 1.315.268.446,56 | $ 3.068.959.708,64
de Obra No. 8

Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 9 $ 4.008.541.781,85 $ 1.202.562.534,56 | $ 2.805.979.247,30
Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 10 $ 1.793.580.703,58 $ 84.986.161,87 | $ 1.708.594.541,71
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 11 S 579.776.622,50 B} $ 579.776.622,50
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 12 S 2.337.862.544,42 - $  2.337.862.544,42
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 13 S 159.878.491,50 - $ 159.878.491,50
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 14 S 1.038.011.243,00 - $ 1.038.011.243,00
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 15 S 1.854.552.555,70 - $  1.854.552.555,70
Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 16 S 1.115.355.055,30 - $ 1.115. 355.055,30
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 17 $ 2.013.872.370,45 - $  2.013.872.370,45
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 18 $ 981.326.021,00 - $  2.013.872.370,45
Totales S 57.403.573.051,81 $ 13.862.807.838,00 | $ 43.540.765.213,81
Acta de Ajuste No. __ -- - -- -

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 34 de fecha del 30 de septiembre de 2024, se
reporta una INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 54.451.037.983,81 equivalente a un

95,58%.

3.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM

VALOR (MILLONES)

%
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VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 56.967.470.637,63 -
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 56.660.745.230,10 | 99,46
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 55.893.456.762,99 | 98,11
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 3.163.127.966,00 91
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $ 59.056.584.728,99 | 97,74
2.4.6. ANTICIPO
OTORGADO $ 13.862807.838,00
AMORTIZADO $ 13.862.807.838,00
SALDO S 0,00

2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 34 de fecha del 30 de septiembre de 2024, se
reporta la siguiente informacion:

Meta fisica programada %: 99,46 %
Meta fisica ejecutada %: 98,11 %

2.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION ITEM

NP1 | e Demolicion de la carpeta asfiltica,
NP7 | e Cuneta de concreto clase C vaciada in situ; incluye conformacién
10/02/2022 NP3 | de la superficie de apoyo

¢ Tuberia de concreto reforzado 28Mpa de 900 mm de diametro
interior.

NP4 * Geo dren Vial
09/11/2022 NP5 | e Poda de la parte aérea de arboles tipo IV
NP6 | e Poda de la parte radicular de arboles tipo IV

NP7 | e Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra

NP8 | estabilizada mecdnicamente con geo sintéticos

07/11/2022 NP9 | © geotextil de refuerzos tipo tejido 6000 para muros de tierra

NP10 estabilizada mecanicamente con geo sintéticos,
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NP11 | e geo celda tipo HDPE 6” de fachada para muros de tierra
NP12 | estabilizada mecanicamente con geo sintéticos

NP13 | ® Relleno para muros de tierra estabilizada mecanicamente con
geo sintéticas

NP14

NP15 | ° Delineadores de curva doble

NP16 | ® Roceria y limpieza ancho mdximo 2m a lado y lado de la via y
retiro material vegetal

NP17 o i i

NPLS ¢ Limpieza alcantarillas existentes

NPLE ¢ Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes

NPL7 ® Enrocado con roca > .8 del mismo rio
¢ Junta elastomérica empalme placa — estribo

NP18

e Acero ASTM A709 Gr 50w para viga metalica (incluye Transporte,
fabricacidon y montaje)

e Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metdlica (Incluye, tuberia,
transporte, fabricacién y montaje)

28/04/2023 | NP19 | concreto resistencia 28 MPa con fibras para construccion de losa

NP20 | mezcla semidensa en caliente tipo msc-19 con cemento asfaltico

24/07/2023 , L
107/ modificado con polimeros tipo iii”

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA ACTA NO.

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION REPROGRAMACION correccion o rechazado)

14/08/2024 Reprogramacion No.018 aprobado
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2.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

PERIODO DE
ACTA DE < FECHA DE
FECHA ACTA ACTA NO. 2 SUSPENSION p
AMPLIACION NO. DESDE-HASTA REANUDACION

29/07/2022 001 29/07/2022 - 03/08/2022

03/08/2022
29/01/2024 002 29/01/2024- 06/05/2024

05/05/2024

2.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

ESTADO (Aprobado, en
NO. COMITE TRAMITE tramite, en correccién
o rechazado)

FECHA
COMITE

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Se Relaciona la pdliza actualizada con respecto a la Prérroga N°11 del
contrato de obra.

FECHA ULTIMO TAMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO__

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, NB-100177836

S 12.085.035.527,53 07/07/2024 | 07/09/2027

Anexo 20
NB-100177836
Anexo 20

Prestaciones Sociales

Estabilidad de la Obra S 11.593.494.127,40 07/09/2024 | 07/09/2029
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CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P & Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento de NB-100177836
Contrato S 6.042.517.763,76 Anexo 20 07/07/2024 | 07/04/2025
Buen Manejo del NB-100177836
Anticipo S 13.862.807.838,00 Anexo 20 31/12/2023 | 07/07/2024
NB-100177836
Calidad del servicio S 737.312.100,00 07/07/2024 | 07/09/2029
Anexo 20
Garantia RCE
Péliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil
NB-100038146
Extracontractual derivada | § 3.021.258.881,88 27/08/2021 | 07/09/2024
. Anexo 17
del cumplimiento

2.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL

CONTRATO DE OBRA

No.
CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE
No. INTERPUESTA | ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA OBSERVACIONES
JURIDICA
1.

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. Informacion General
CONTRATO NO. 1570 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO IC & CB NIT: 901.521.515-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O ANTEAGROUP 50%
UNIONES TEMPORALES: CB INGENIERIOS S.A.S 50%
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OBIJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA,
DENTTO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" EN EL
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

FECHA DE INICIO:

OFICIO SUBDIRECCION DE VIAS

22 DE OCTUBRE DE 2021 SVR 59470 REGIONALES - SVR

VALOR INICIAL:

$ 2.568.944.788,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICIONES:

$ 4.250.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$ 500.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$1.080.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$ 470.377.730,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$ 389.546.174,84 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$  186.406.405,83 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S  73.669.689,33 (Incluido IVA)

N| oo | bW (N |k

VALOR ADICION No.

$ 1.550.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ACTUAL:

$ 6.818.944.788,00 (Incluido IVA)

ANTICIPO:

$1.079.172.689,00

ANTICIPO OTORGADO:

$1.079.172.689,00

ANTICIPO AMORTIZADO:

$1.079.172.689,00

SALDO POR AMORTIZAR: $0
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021
TOTAL PRORROGAS DIEZ (10)

PRORROGA No. 1:

Siete (7) meses (Hasta el 31/07/2022)

PRORROGA No. 2:

Tres (3) meses (Hasta el 31/10/2022)

PRORROGA No. 3: Dos (2) meses (Hasta el 31/12/2022)
PRORROGA No. 4: Tres (3) meses (Hasta el 31/03/2023)
PRORROGA No. 5: Cuatro (4) meses (Hasta el 31/07/2023)
PRORROGA No. 6: Dos (2) meses (Hasta el 30/09/2023)
PRORROGA No. 7: Dos (2) meses (Hasta el 30/11/2023)
PRORROGA No. 8: Un (1) mes (Hasta el 31/12/2023)

PRORROGA No. 9:

Un (1) mes (Hasta el 31/01/2024)

PRORROGA No. 10:

Siete (7) meses (Hasta el 15/11/2024)

ACTA DE SUSPENSION No. 1

29 de enero de 2024 por dos meses (Hasta el 29/03/2024)
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FECHA DE REANUDACION No. 1

29 de marzo de 2024

AMPLIACION DE LA SUPENSION

No. 1

01 de abril de 2024 por 15 dias (Hasta el 15/04/2024)

FECHA DE REANUDACION A LA
AMPLIACION No. 1

15 de abril de 2024

FECHA DE FINALIZACION:

15 DE NOVIEMBRE DE 2024.

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro

Registro
806621 2021 11 C'Oz_iié'zoozos%lj' $ 689.014.760,00 | $689.014.760,00 $ 0,00
806621 2021 54 c-oz_zztié-zoozo&lza- $1.315.930.028,00 | $1.315.930.028,00 $ 0,00
806621 2021 54 C;)Z_i%'zooslos(i;;' $ 564.000.000,00 | $ 564.000.000,00 $ 0,00
1079022 2022 11 C;)Z_i%'zoozoso_;;' $ 500.000.000,00 | $ 500.000.000,00 $ 0,00
464723 2023 11 cbz_i%-zoozoso_;;- $1.080.000.000,00 | $1.080.000.000,00 $ 0,00
1013723 2023 11 002_2%-200%06%123_ $ 470.377.730,00 | $ 470.377.730,00 $ 0,00
1140823 2023 11 Cj_i%'zoozos%lj' $ 389.546.174,84 | $ 389.546.174,84 $ 0,00
1358723 2023 11 CE)Z;%_ZOOZOGO_;;_ $ 60.076.095,16 | $ 60.076.095,16 $ 0,00
1359323 | 2023 11 C'Oz_i%'zoozosci'olz} $ 126.330.310,67 | $ 126.330.310,67 $ 0,00
1447223 2023 11 C_oz.zzl%_zoozosci_olz} $ 73.669.689,33 | S 73.669.689,33 $ 0,00
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Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
C-2402-0600-13-
380524 2024 10 51102A-2402006- | $1.550.000.000,00 | S 824.005.151,57 | S 725.994.848,43
02
TOTALES $6.818.944.788,00 | $6.092.949.939,57 | $ 725.994.848,43
3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
VALOR
B . VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO

Acta de costos No.34

$215.559.444,00

$40.956.294,47

$256.515.739,07

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Total Inversion Programada: $ 6.558.472.625,86 = 96.18 %
$6.558.472.625,86 = 96.18 %

Total Inversién Ejecutada:

3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS

Convenio No.

Contrato de Obra derivado No.

Avance (%)

1092 de 2021

2096 de 2022

89.

54 %

1755 de 2020

1784 de 2021

98.11%

3.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA NO.

10/07/2024

10
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3.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.
PERIODO DE
ACTA DE < FECHA DE
FECHA ACTA ACTA NO. AMPLIACION NO. SUSPENSION REANUDACION

3.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIOD

ESTADO (Aprobado, en
FECHA COMITE NO. COMITE TRAMITE tramite, en correccién o

rechazado)

29 de diciembre Aprobado en el Secop
de 2021 18 Prorroga 1 31/12/2021

26, 27 y 28 del Aprobado en el Secop
junio de 2022 42 Prorroga 2 29/07/2022

16/08/2022 Modificacién 1 Aprobado en el Secop

26, 27 y 28 del 47 Prorroga 3 Aprobado en el Secop
julio de 2022 adicién 1 16/09/2022

30 de diciembre Aprobado en el Secop
de 2022 7 Prorroga 4 31/12/2022

Prorroga5y Aprobado en el Secop
30 de marzo 2023 13 adicion 2 31/03/2023

- Prorroga 6,

26 de julio de 37 Adicion 3y Aprobado en el Secop
2023 modificacion 2 31/07/2023

27 de septiembre 50 Prorroga 7 Aprobado en el Secop
2023 Adicion 4 29/09/2023

29 de noviembre 63 Prorroga 8 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 5 30/11/2023




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CODIGO MEPI-FR-1
VERSION 1
PAGINA 25 DE 28

28 de diciembre 76 Prorroga 9 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 6 29/12/2023

29 de enero de Acta de Aprobado en el Secop
2024 suspension No. 1 30/01/2024

01 de abril de g?g?j?ggg&i Aprobado en el Secop
2024 P 01/04/2024

No.1

11 de abril de Acta de Aprobado en el Secop
2024 reanudacion No.1 11/04/2024

11 de abril de M;):észzag;on Aprobado en el Secop
2024 ., 11/04/2024

terminacion

03 de abril de 13 Prorroga 10 Aprobado en el Secop

2024 Adiciéon 7 11/04/2024

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacién, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en desarrollo

del contrato

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones 15-44-
) $1.363.788.957,60 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/11/2027
Sociales
Anexo 25
15-44-
Cumplimiento de Contrato S 681.894.478,80 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/05/2025
Anexo 25
15-44-
Calidad del Servicio $2.045.683.436,40 | 101249831 | 31/12/2021 | 31/12/2026
Anexo 25
15-44-
Manejo del Anticipo $1.079.388.567,00 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/05/2025
Anexo 25
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Adicién nimero (7) y Prérroga numero diez (10) de 2024

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 18/04/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMAPROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ o NO__

3.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

CAUSAL No. MEMORANDO

No. | |NTERPUESTA ENVIADO A

ESTADO
ACTUAL

FECHA DE

AUDIENCIA OBSERVACIONES

JURIDICA

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se relaciona la correspondencia recibida del mes de septiembre de 2024:

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
2024E-VUVRAZ- JUAN DAVID .,
086429 06/09/2024 TORRES SANABRIA Radicacion Informe #33
2024E-VUVRAZ- JUAN DAVID
086441 06/09/2024 TORRES SANABRIA Informe Semanal 109
2024E-VUVRAZ- JUAN DAVID
089438 13/09/2024 TORRES SANABRIA Informe Semanal 110
2024E-VUVRAZ- JUAN DAVID
092729 23/09/2024 TORRES SANABRIA Informe Semanal 111
2024E-VUVRAZ- 27/09/2024 JUAN DAVID Respuesta al radicado No. 2024S-VTOL-
095115 TORRES SANABRIA 063579
Se relaciona la correspondencia enviada en el mes de septiembre de 2024
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
Traslado por competencia derecho de
2024S-VTOL- 10/09/2024 JUAN DAVID peticién. Peticionario: JONATHAN JAVIER
06357 TORRES SANABRIA RIANOS ABRIL. Radicado Invias 2024E-
VUVRAZ-079214 del 22/08/2024
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3.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.13.1. Aspectos Técnicos
Ninguno.

3.13.2. Aspectos Juridicos
Ninguno.

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros

Ninguno.
3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad
Ninguno.

3.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo del presente informe se realizé comisidn, para la revisién de los convenios 1092 de 2021
y 1755 de 2020 vy los contratos derivados.

3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

v Revisién documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v Revisién y gestidon de documentos y actas remitidas desde la interventoria y gestionadas a través
de la supervisién del contrato de interventoria.

v' Atencién de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
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v La supervision que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoria No. 1570

de 2021.

v’ La verificacién y control de la ejecucién de obras de los contratos derivados de los convenios
interadministrativos, lo realiza el consorcio IC&CB, firma interventora mediante contrato 1570 de
2021. Asi las cosas, la informacion de los contratos de obra, obedece a los informes presentados

por la interventoria.

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO
DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los
municipios para agilizar la ejecucion de las obras.

Cordialmente,

| ,/"\‘

// /,
/ .l AN DAVID TORRES SANABRIA
(/DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E)



