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INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
Asunto: PROGRAMA CONCLUIR Y CONCLUIR CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 1570 DE 2021.
Periodo: Del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024
No. Y fecha de Resolucion de Resolucién No. 3972 del 30 de agosto de 2024 (Convenio 1092 de
Designacion de Supervisor 2021 - Convenio 1755 de 2020 — Interventoria 1570 de 2021)

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado en el
Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a las responsabilidades de los Supervisores
de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta
presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:
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1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021 - GOBERNACION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ATACO - PLANADAS

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 38.3 KM

1.1. Informacion General del Convenio

EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

CONVENIO No. 1092 de 2021
CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: ADRIANA MAGALI MATIZ

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VIA
OBJETO: ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN

FECHA DE INICIO:

25 DE JUNIO DE 2021

OFICIO SRT
32784

SIGLA UNIDAD
EJECUTORA — SRT

VALOR INICIAL:

$9.310.985.240

VALOR ADICION No. 1

$50.689.014.760,00

VALOR ADICION No. 2

$ 7.000.000.000,00

VALOR ADICION No. 3

$ 13.350.000.000,00

VALOR ACTUAL: $ 80.350.000.000,00
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
TOTAL PRORROGAS CUATRO (4)

PRORROGA No. 1:

Hasta el 31/12/2022

PRORROGA No. 2:

Hasta el 31/07/2023

PRORROGA No. 3:

Hasta el 31/12/2023

PRORROGA No. 4:

Hasta el 31/12/2024

FECHA DE FINALIZACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.2. Registro Presupuestal Convenio

cDP No. Rubro No. Fuente |  V2lor Registro
Registro Presupuestal
163521 503421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 9.310.985.240,00
19/05/2021 | 24/06/2021
124123 919723
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 6.000.000.000,00
27/06/2023 | 08/08/2023
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cbp N'o. Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
127623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $50.689.014.760,00
503421 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.000.000.000,00
TOTAL $ 80.350.000.000,00

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacién del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.
36 de fecha 30 de noviembre de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.

1.4.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO. 2096 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y

EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 NIT: 901.571.347-8

INTEGRANTES (CONSORCIO | INGENIERIA DE VIAS S.A.S 85%
O UNIONES TEMPORALES: | EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 15%

CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN

OBJETO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2022 A|(|:\j-|;é|(D)E ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL: $ 55.570.933.909,20 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 1 S 4.429.066.090,80

VALOR ADICION No. 2 $ 6.997.447.559,00

VALOR ADICION No. 3 $ 13.350.000.000,00

VALOR ACTUAL: $ 80.347.447.559,00 (Incluido IVA)

ANTICIPO: N/A

ANTICIPO OTORGADO: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A
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PLAZO INICIAL: 29 DE ABRIL DE 2022

TOTAL PRORROGAS SIETE (7)

PRORROGA No. 1: 61 dias (Hasta el 31 de marzo 2023)
PRORROGA No. 2: 122 dias (Hasta el 31 de julio 2023)
PRORROGA No. 3: 61 dias (Hasta el 30 de septiembre 2023)
PRORROGA No. 4: 61 dias (Hasta 30 de noviembre 2023)
PRORROGA No. 5: 31 dias (Hasta 31 de diciembre 2023)
PRORROGA No. 6: 31 dias (Hasta 31 de enero 2024)
PRORROGA No. 7: 225 dias (Hasta el 24 de noviembre 2024)

PRORROGA No. 8:

(Hasta el 31 de diciembre de 2024)

ACTA DE SUSPENSION No.1

26 de enero de 2024

ACTA DE REINICIO No. 1

08 de abril de 2024

OBSERVACIONES

N/A

FECHA DE FINALIZACION:

31 DICIEMBRE DE 2024

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
202005-
2101 2022 0507 1-2.3.02.02005 $ 9.310.985.240 S 9.310.985.240 $0,00
202005-
2102 2022 4500 1-2.3.02.02005 S 30.000.000.000 | $ 30.000.000.000 $0,00
202005-
2104 2022 7842 1-2.3.02.02005 S 1.772.005.000 S 1.772.005.000 $0,00
202005-
2105 2022 7843 1-2.3.02.02005 S 1.772.005.000 S 1.772.005.000 $0,00
202005-
2106 2022 7845 1-2.3.02.02005 S 7.550.256.000 S 7.550.256.000 $0,00
2107 2022 2072%015 1-2.3.02.02005 S 150.711.000 | $ 150.711.000 $0,00
202005-
2108 2022 8020 1-2.3.02.02005 S 1.335.000.000 S 1.335.000.000 $0,00
202005-
2112 2022 1-2.3.02.02005 S 3.679.971.669 S 3.679.971.669 $0,00

7841
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2020005- 1-
2848 2023 2.3.2.02.02.0005 S 4.429.066.091 S 4.429.066.091 $0,00
2020005- 1-
4345 2023 2.3.2.02.02.0005 S 997.447.559 $ 997.447.559 $0,00
2020005- 1-
5505 2023 2.3.2.02.02.0005 $ 6.000.000.000 | $ 6.000.000.000 $0,00
1-
2020005-
1261 2024 2.3.2.02.02.0005- | $ 13.350.000.000 | $ 3.147.738.979 | $ 10.202.261.021
0504

$80.347.447.559,00

$70.145.186.538,00

$10.202.261.021,00

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista presento acta parcial de Obra No.17.

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO DEL
ANTICIPO

VALOR
FACTURADO

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _1_

$16.693.888.571,00

$16.693.888.571,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _2_

$7.598.088.623,00

$ 7.598.088.623,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _3_

$7.822.267.688,00

$7.822.267.688,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _4_

$10.002.026.488,00

$10.002.026.488,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _5_

$3.506.550.145,00

$3.506.550.145,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _6_

$3.813.683.715,00

$ 3.813.683.715,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _7_

$4.169.635.461,00

$4.169.635.461,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _8_

$1.521.464.655,00

$1.521.464.655,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _9_

$ 443.328.769,00

$ 443.328.769,00
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Acta de Recibo Parcial

de Obra No. _10_ $1.412.981.761,00 -- -- $1.412.981.761,00
Acta de Recibo Parcial

de ObraNo. 11 _ $2.996.714.724,00 -- -- $2.996.714.724,00
Acta de Recibo Parcial

de ObraNo. _12_ $ 3.487.535.272,00 -- -- $3.487.535.272,00
Acta de Recibo Parcial

de Obra No. _13_ $2.207.771.595,00 - - $2.207.771.595,00
Acta de Recibo Parcial

de Obra No. _14_ $2.675.247.084,00 - - $2.675.247.084,00
Acta de Recibo Parcial

de Obra No. _15_ $1.794.001.987,00 - - $1.794.001.987,00
Acta de Recibo Parcial

Acta de Recibo Parcial

Acta de Recibo Parcial

de Obra No. _18_ $1.609.893.858 - - $1.609.893.858
Acta de Recibo Parcial

de ObraNo. 19 _ $1.937.674.122 - - $1.937.674.122
VALOR TOTAL $76.123.765.852,00 $76.123.765.852

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 36 de fecha del 30 de noviembre del 2024, se
reporta una INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 74.132.166.638,70 equivalente a un
92,26%.

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 78.455.329.931,00 100

INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $76.825.962.941,00 | 95,62
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INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 75.090.250.765,70 | 93,46
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 958.084.127,00 -
TOTAL INVERSION EJECUTADA $ 75.090.250.765,70 | 93,46
1.4.6. ANTICIPO
OTORGADO $0,00
AMORTIZADO $0,00
SALDO $0,00

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.
Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 36 de fecha del 30 de noviembre del 2024, se
reporta lo siguiente:
Meta fisica programada %: 95,92%
Meta fisica ejecutada %: 92,26%

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Al cierre del presente informe no se reporta en el informe mensual actas de fijacién de precios no
previstos.

FECHA ACTA iTEM DESCRIPCION iTEM

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA

15 de junio 900.2 EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS
de 2022 ' PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m)

MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

15 de junio 900.3 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE
de 2022 ' DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
15 de junio 1p ROCERIA MANUAL A CADA LADO DE ViA PARA BUENA
de 2022 VISIBILIDAD
15 de junio ADECUACION HIDRAULICA DEL RIO, CON
de 2022 2P RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y

MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER
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1.8 de ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE
noviembre 5P LA VIA
de 2022
18 de
noviembre 802.4 PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV
de 2022
18 de
noviembre 6P LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
de 2022
18 de CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON
noviembre 7P EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES,
de 2022 FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO
18 de
noviembre 8P GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK
de 2022

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA ACTA NO.

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

ESTADO (Aprobado, en
NUMERO DE REPROGRAMACION tramite, en correccion o
rechazado)

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION

PROGRAMA DE INVERSIONES O
02/10/2024 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 17
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1.4.11 ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE-HASTA

ACTA DE
AMPLIACION NO.

FECHA DE

FECHA ACTA ACTA NO. REANUDACION

1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

ESTADO (Aprobado, en tramite, en

FECHA COMITE NO. COMITE TRAMITE .,
correccion o rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Al cierre del presente informe,

Se actualiza las pdlizas con respecto a la prérroga No. 7.

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 10/04/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

Se prorroga el contrato de obra No.2096 de 2022 segun Acta No. 9, adicional No. 3 prorroga No. 7 de
fecha de terminacién 24 de noviembre de 2024 por parte de la Gobernacion del Tolima

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS
Péliza de Cumplimiento
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones AAO11462
Sociales Legales e Indemnizaciones S 16.069.489.512,00 Anexo 10/04/2024 24/11/2027
AB005206
- . AA011462
EStab"'fdad./ Calidad correcto $ 13.838.629.512,00 | Anexo | 24/11/2024 | 24/11/2029
uncionamiento ABOOS206
AA011462
Cumplimiento de Contrato S 8.034.744.756,00 Anexo 10/04/2024 24/05/2025
AB005206
Calidad del Servicio S 346.290.000,00 | AA011462 24/11/2024 24/11/2029
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CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS
Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor Asegurado

Pdliza No.
Anexo No.

Vigencia

Desde

Hasta

Anexo
AB005206

Garantia RCE

Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. AA011463 anexo
AB006488, expedida por Equidad Seguros, Mediante adicional No.

amparos, discriminada de la siguiente manera:

3, prorroga 7 la vigencia de los

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil AA011463
Extracontractual derivada del $4.017.372.378,00 Anexo 10/04/2024 24/11/2024
cumplimiento AB006488

1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL

CONTRATO DE OBRA

No.
No CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE OBSERVACIONE
) INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA S
JURIDICA
1.

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020 - GOBERNACION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CHAPARRAL - RIOBLANCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 51,7 Km

2.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1755 DE 2020
CONTRATISTA: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: ADRIANA MAGALI MATIZ
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“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS
OBJETO: CORREDORES DEL SUR DEL TQLIMA: CHAPARRAL- RIOBLANCO, DENTRO
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.
OFICIO SRT SIGLA UNIDAD
FECHA DE INICIO: 11 DE MARZO DE 2021 11479 EJECUTORA - SRT
VALOR INICIAL: $20.120.000.000,00
VALOR ADICION No. 1 $29.000.000.000,00
VALOR ADICION No. 2 S 8.152.400.371,84
VALOR ADICION No. 3 S 3.152.777.269,69
VALOR ACTUAL: $60.425.177.641,63
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021
TOTAL PRORROGAS CINCO (5)
PRORROGA No. 1: Hasta el 31/07/2022
PRORROGA No. 2: Hasta el 31/12/2022
PRORROGA No. 3: Hasta el 31/07/2023
PRORROGA No. 4: Hasta el 31/12/2023
PRORROGA No. 5: Hasta el 30/06/2024
PRORROGA No. 6: Hasta el 31/12/2024
FECHA DE FINALIZACION: | 31 de diciembre de 2024
2.2. Registro Presupuestal Convenio
cbP N'o. Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 17.805.500.000
91521 234921
C-2402-0600-13-0-2402015-02 54 $2.136.000.000
11/03/2021 | 11/03/2021
C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 $178.500.000
160221 414421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $11.000.000.000
11/05/2021 | 20/05/2021
TOTAL $31.120.000.000

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacion del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.36
de fecha 30 de noviembre de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.
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2.4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO. 1784 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL | NIT: 901.505.619-5
INGECON S.A 25%
:Igg)IIE\IGSFC{)':Iglr(I)ESO UNIONES CONSTRUCTORA FG S.A. 25%,
TEMPORALES: AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 25%
' JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 25%
OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL —

RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

FECHA DE INICIO:

ACTA DE

26 de OCTUBRE de 2021 INICIO

ACTA DEINICIO

VALOR INICIAL:

$ 46.209.359.460 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 1

$11.063.040.907,84

VALOR ADICION No. 2

$ 3.152.777.269,79

VALOR ADICION No. 3

$ 8.888.861.501,13

VALOR ACTUAL:

$ 69.314.039.138,76 (Incluido IVA)

ANTICIPO:

$13.862.807.838,00

ANTICIPO OTORGADO:

$ 13.862.807.838,00

ANTICIPO AMORTIZADO:

$ 13.862.807.838,00

SALDO POR AMORTIZAR: SO
PLAZO INICIAL: Hasta el 25 de abril 2022
TOTAL PRORROGAS ONCE (11)

PRORROGA No. 1:

91 dias (Hasta el 21/07/2022)

PRORROGA No. 2:

06 dias (Hasta el 26/07/22)

SUSPENSION No.1

06 dias

FECHA DE SUSPENSION
No. 1:

29-julio-2022 al 03-agosto-2022

FECHA DE REANUDACION:

04 DE AGOSTO DE 2022

PRORROGA No. 3:

148 dias del 05/08/2022

PRORROGA No. 4:

150 dias del 23/11/2022

PRORROGA No. 5:

60 dias del 15/05/2023

PRORROGA No. 6:

60 dias del 03/07/2023

PRORROGA No. 7:

33 dias del 13/09/2023
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PRORROGA No. 8: 30 dias del 31/10/2023
PRORROGA No. 09 31 dias
PRORROGA No. 10 90 dias
SUSPENSION No. 2 29 de enero de 2024
FECHA DE REANUDACION: | 06 de mayo de 2024
PRORROGA No. 11 60 dias del 05/07/2024
PRORROGA No. 12 23 dias del 30/07/2024
PRORROGA No. 13 91 dias del 31/12/2024
FECHA DE FINALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
OBSERVACIONES N/A
2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Valor
Registro del Recurso Rubro Valor Registro ilizad Saldo Registro
Registro Utilizado
2299 -
2021 0332311-0504 2402041 S 31.120.000.000 100% S 0,00
54211
2015 2021 0332311-4500 21:_)(1220;;1- S 15.089.359.460 100% S 0,00
03-32331-2- 2402041- o
7060 2022 3.2.02.02.005-7841 54211 S 8.152.400.372 100% S 0,00
03-32331-2- 2402041- o
5376 2022 3.2.02.02.005-4500 54211 S 2.910.640.536 70,79% S 850.153.337
03-32331- o
7785 2023 23.3.02.02.00-8020 S 2.152.777.270 0% S 2.152.777.270
03-32331-
7786 2023 2.3.2.02.02.005- S 521.688.028 0% S 521.688.028
9003
03-32331-
7787 2023 2.3.2.02.02.005- S 478.311.972 0% S 478.311.972
9011
03 -
38.24.2402.0600.01- o
4678 2024 2.3.2.02.02.005 - S 8.888.861.501 0% S 8.888.861.501
0531
TOTAL $69,314,039,138.76 $11,910,466,087
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2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista ha presentado las siguientes actas parciales de Obra.

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO DEL
ANTICIPO

VALOR
FACTURADO

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 1

$ 14.290.236.116,91

S 4.287.070.835,0

S 10.003.165.281,84

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 2

$ 3.718.178.258,65

$ 1.115.453.477,60

$ 2.602.724.781,06

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 3

S 3.433.623.335,00

$ 1.030.087.000,50

S 2.403.536.334,50

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 4

S 3.381.114.582,00

S 1.133.348.817,39

S 2.247.765.764,61

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 5

S 3.144.483.866,85

S 943.345.160,06

S 2.201.138.706,80

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 6

S 5.330.248.148,00

S 1.599.074.444,40

S 3.731.173.703,60

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 7

S 3.838.703.200,00

$ 1.151.610.960,00

S 2.687.092.240,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 8

S 4.384.228.155,20

S 1.315.268.446,56

S  3.068.959.708,64

Acta de Recibo Parcial

S 4.008.541.781,85

S 1.202.562.534,56

S 2.805.979.247,30

de Obra No. 9

:Ztgff; Tue:_i T(), Parcial | 5 1.793.580.703,58 N $  84.986.161,87 | $ 1.708.594.541,71
’j:tg:fa T\,e:ﬁi Parcial $ 579.776.622,50 B - $ 579.776.622,50
’j:tg:fa T\,e:-izz Parcial $ 2.337.862.544,42 - . $  2.337.862.544.42
Acta de Recibo Parcial S 159.878.491,50 - ) s 159.878.491.50

de Obra No. 13

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 14

S 1.038.011.243,00

S 1.038.011.243,00

Acta de Recibo Parcial

de Obra No. 15 S 1.854.552.555,70 - S 1.854.552.555,70
Acta de Recibo Parcial -
de Obra No. 16 S 1.115.355.055,30 - S 1.115.355.055,30
Acta de Recibo Parcial -

cta de Recibo Farcia $ 2.013.872.370,45 - S 2.013.872.370,45

de Obra No. 17
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Acta de Recibo Parcial -
de Obra No. 18 S 981.326.021,00 - S 2.013.872.370,45

Acta de Recibo Parcial --
de Obra No. 19 S 2.549.963.048,70 - S 2.549.963.048,70

Acta de Recibo Parcial --
de Obra No. 20 5 469.312.120,00 - $  469.312.120,00

Acta de Recibo Parcial --
de Obra No. 21 S 583.499.567,00 - S 583.499.567,00

Totales S 61,006,347,787.51 S 13.862.807.838,00 | $ 47,143,539,949.51

Acta de Ajuste No. __ - - - -

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 36 de fecha del 30 de noviembre de 2024, se
reporta una INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 58.260.704.672,39 equivalente a un
88,17%.

3.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA S 66.080.779.088,76 -
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 62.175.007.600,00 | 94,09
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 58.260.704.672,39 | 88,17
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 3.163.127.966,00 98
TOTAL, INVERSION EJECUTADA S 61.423.832.638,39 | 88,62
2.4.6. ANTICIPO
OTORGADO $ 13.862807.838,00
AMORTIZADO S 13.862.807.838,00
SALDO S 0,00

2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 3 de fecha del 30 de septiembre de 2024, se reporta
la siguiente informacién:
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Meta fisica programada %: 94,09 %
Meta fisica ejecutada %: 88,17 %

2.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION iTEM
NP1 | e Demolicidn de la carpeta asfaltica,
NP7 ¢ Cuneta de concreto clase C vaciada in situ; incluye conformacién
10/02/2022 NP3 | de la superficie de apoyo
* Tuberia de concreto reforzado 28Mpa de 900 mm de didmetro
interior.
NP4 | e Geo dren Vial
09/11/2022 NP5 | ¢ Poda de la parte aérea de arboles tipo IV
NP6 | e Poda de la parte radicular de arboles tipo IV
NP7 | e Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra
NP8 | estabilizada mecanicamente con geo sintéticos
NP9 | ® geotextil de refuerzos tipo tejido 6000 para muros de tierra
NP10 estabilizada mecdnicamente con geo sintéticos,
NP11 | ® 8€° celda tipo HDPE 6” de fachada para muros de tierra
NPL2 estabilizada mecdnicamente con geo sintéticos
¢ Relleno para muros de tierra estabilizada mecanicamente con
NP13 geo sintéticas
NP14 |, Delineadores de curva doble
07/11/2022 NP1> |, Roceria y limpieza ancho maximo 2m a lado y lado de laviay
NP16 | retiro material vegetal
NP17 | e Limpieza alcantarillas existentes
NP15 | e Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes
NP16 | e Enrocado con roca > .8 del mismo rio
NP17 | e Junta elastomérica empalme placa — estribo
NP18 | e Acero ASTM A709 Gr 50w para viga metalica (incluye Transporte,
fabricacidon y montaje)
e Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metdlica (Incluye, tuberia,
transporte, fabricacién y montaje)
28/04/2023 NP19 | concreto resistencia 28 MPa con fibras para construccion de losa
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24/07/2023

NP20

mezcla semidensa en caliente tipo msc-19 con cemento asfaltico
modificado con polimeros tipo iii”

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA

ACTA NO.

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION

NUMERO DE

REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

25/09/2024 Reprogramacion No.019 aprobado
2.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.
PERIODO DE
ACTA DE < FECHA DE
FECHA ACTA ACTA NO. < SUSPENSION p
AMPLIACION NO. DESDE-HASTA REANUDACION

29/07/2022 001 29/07/2022 - 03/08/2022
03/08/2022

29/01/2024 002 29/01/2024- 06/05/2024
05/05/2024

2.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA
COMITE

NO. COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion

o rechazado)
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2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Se Relaciona la pdliza actualizada con respecto a la Prérroga N°13 del
contrato de obra.

FECHA ULTIMO TAMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO__

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento

Péliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, NB-100177836
Prestaciones Sociales S 13.862.807.838,00 Anexo 22 30/09/2024 | 31/12/2027
NB-100177836
Estabilidad de la Obra S 13.862.807.838,00 Anexo 22 31/12/2024 | 31/12/2029
Cumplimiento de NB-100177836
Contrato S 6.931.403.913,88 Anexo 22 30/09/2024 | 30/07/2025
Buen Manejo del NB-100177836
Anticipo S 13.862.807.838,00 Anexo 22 30/09/2024 | 31/12/2024
NB-100177
Calidad del servicio S 737.312.100,00 00177836 30/09/2024 | 31/12/2029
Anexo 22
Garantia RCE
Péliza No. Vigencia
A Valor A d
mparos alor Aseglirado Anexo No. Desde Hasta

Responsabilidad Civil
Extracontractual derivada | S  3.465.701.956,94
del cumplimiento

NB 100038146

Anexo 19 27/08/2021 | 31/12/2024

2.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA
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INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

No.
CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE
No. INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA OBSERVACIONES
JURIDICA

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. Informacion General

CONTRATO NO. 1570 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO IC & CB NIT: 901.521.515-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O ANTEAGROUP 50%

UNIONES TEMPORALES: CB INGENIERIOS S.A.S 50%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA,
OBJETO: DENTTO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" EN EL
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

OFICIO SUBDIRECCION DE VIAS
FECHA DE INICIO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 SVR 59470 REGIONALES - SVR
VALOR INICIAL: $ 2.568.944.788,00 (Incluido IVA)
VALOR ADICIONES: $ 4.250.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 1 $ 500.000.000,00 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 2 $ 1.080.000.000,00 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 3 $ 470.377.730,00 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 4 $ 389.546.174,84 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 5 $ 186.406.405,83 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 6 $  73.669.689,33 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 7 $ 1.550.000.000,00 (Incluido IVA)
VALOR ADICION No. 8 $ 630.700.000,00 (Incluido IVA)
VALOR ACTUAL: $ 6.818.944.788,00 (Incluido IVA)
ANTICIPO: $1.079.172.689,00

ANTICIPO OTORGADO: $1.079.172.689,00

ANTICIPO AMORTIZADO: $1.079.172.689,00
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SALDO POR AMORTIZAR:

SO0

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

TOTAL PRORROGAS

DIEZ (10)

PRORROGA No. 1:

Siete (7) meses (Hasta el 31/07/2022)

PRORROGA No. 2: Tres (3) meses (Hasta el 31/10/2022)
PRORROGA No. 3: Dos (2) meses (Hasta el 31/12/2022)
PRORROGA No. 4: Tres (3) meses (Hasta el 31/03/2023)
PRORROGA No. 5: Cuatro (4) meses (Hasta el 31/07/2023)
PRORROGA No. 6: Dos (2) meses (Hasta el 30/09/2023)
PRORROGA No. 7: Dos (2) meses (Hasta el 30/11/2023)
PRORROGA No. 8: Un (1) mes (Hasta el 31/12/2023)
PRORROGA No. 9: Un (1) mes (Hasta el 31/01/2024)

PRORROGA No.

[EEN
e

Siete (7) meses (Hasta el 15/11/2024)

PRORROGA No.

11:

Un (1) mes y quince dias (15) (Hasta el 31/12/2024)

ACTA DE SUSPENSION No. 1

29 de enero de 2024 por dos meses (Hasta el 29/03/2024)

FECHA DE REANUDACION No. 1

29 de marzo de 2024

AMPLIACION DE LA SUPENSION

No. 1

01 de abril de 2024 por 15 dias (Hasta el 15/04/2024)

FECHA DE REANUDACION A LA
AMPLIACION No. 1

15 de abril de 2024

FECHA DE FINALIZACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2024.

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
C-2402-0600-13-
806621 2021 11 0-2402006-02 S 689.014.760,00 | $689.014.760,00 S 0,00
C-2402-0600-13-
806621 2021 54 0-2402006-02 $1.315.930.028,00 | $1.315.930.028,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-
806621 2021 54 0-2402015-02 $ 564.000.000,00 | $ 564.000.000,00 $ 0,00
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Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
C-2402-0600-13-
1079022 2022 11 0-2402006-02 S 500.000.000,00 | $ 500.000.000,00 S 0,00
C-2402-0600-13-
464723 2023 11 0-2402006-02 $1.080.000.000,00 | $1.080.000.000,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-
1013723 2023 11 0-2402006-02 $ 470.377.730,00 | S 470.377.730,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-
1140823 2023 11 0-2402006-02 S 389.546.174,84 | S 389.546.174,84 S 0,00
C-2402-0600-13-
1358723 2023 11 0-2402006-02 S 60.076.095,16 | $ 60.076.095,16 S 0,00
C-2402-0600-13-
1359323 2023 11 0-2402006-02 S 126.330.310,67 | $ 126.330.310,67 S 0,00
C-2402-0600-13-
1447223 2023 11 0-2402006-02 S 73.669.689,33 | S 73.669.689,33 S 0,00
C-2402-0600-13-
380524 2024 10 51102A-2402006- | $1.550.000.000,00 | S 824.005.151,57 | $ 725.994.848,43
02
C-2402-0600-16-
1144724 2024 10 51102A-2402006- | $630.700.000,00 | S 240.656.373,45 | S 725.994.848,43
02
TOTALES $7.449.644.788,00 | $7.095.984.171,28 | S 353.660.616,72

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO
DEL ANTICIPO

VALOR
FACTURADO

Acta de costos No.36

$202.232.246,60

$38.424.126,85

$240.656.373,45
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3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Total Inversion Programada: $ 7.098.709.314,84 = 104.26 %

Total Inversion Ejecutada:  $7.098.709.314,84 = 104.26 %

3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS

Convenio No.

Contrato de Obra derivado No.

Avance (%)

1092 de 2021 2096 de 2022 92.71%
1755 de 2020 1784 de 2021 98.11%
3.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA NO.
14/11/2024 11
3.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.
PERIODO DE
FECHA ACTA ACTA NO. ACTA DE SUSPENSION FECHA DE

AMPLIACION NO.

DESDE-HASTA

REANUDACION

3.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIOD

ESTADO (Aprobado, en
FECHA COMITE NO. COMITE TRAMITE tramite, en correccién o
rechazado)
29 de diciembre Aprobado en el Secop
de 2021 18 Prorroga 1 31/12/2021
26, 27 y 28 del Aprobado en el Secop
42 P 2
junio de 2022 rorroga 29/07/2022
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2024

Adicién No. 8

16/08/2022 Modificacién 1 Aprobado en el Secop

26, 27 y 28 del 42 Prorroga 3 Aprobado en el Secop
julio de 2022 adicion 1 16/09/2022

30 de diciembre Aprobado en el Secop
de 2022 7 Prorroga 4 31/12/2022

Prorroga5y Aprobado en el Secop
30 de marzo 2023 13 adicién 2 31/03/2023

- Prorroga 6,

26 de julio de 37 Adicion 3y Aprobado en el Secop
2023 modificacion 2 31/07/2023

27 de septiembre 50 Prorroga 7 Aprobado en el Secop
2023 Adicion 4 29/09/2023

29 de noviembre 63 Prorroga 8 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 5 30/11/2023

28 de diciembre 26 Prorroga 9 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 6 29/12/2023

29 de enero de Acta de Aprobado en el Secop
2024 suspensién No. 1 30/01/2024

01 de abril de ggng“;j;oz:‘\ls?érz‘ Aprobado en el Secop
2024 P 01/04/2024

No.1

11 de abril de Acta de Aprobado en el Secop
2024 reanudacion No.1 11/04/2024

11 de abril de ME:éﬂza;eon Aprobado en el Secop
2024 . 11/04/2024

terminacion

03 de abril de 13 Prorroga 10 Aprobado en el Secop
2024 Adicién 7 11/04/2024

30 de octubre de 51 Prorroga No. 11y Aprobado en el Secop

14/11/2024

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en desarrollo

del contrato
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CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones 15-44-
- $1.489.928.957,60 | 101249831 | 21/09/2021 | 31/07/2027
Sociales
Anexo 28
15-44-
Cumplimiento de Contrato S 744.964.478,80 | 101249831 | 21/09/2021 | 21/07/2025
Anexo 28
15-44-
Calidad del Servicio $2.234.893.436,40 | 101249831 | 31/12/2021 | 31/12/2026
Anexo 28
15-44-
Manejo del Anticipo $1.079.388.568,00 | 101249831 | 21/09/2021 | 01/07/2025
Anexo 28

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Adicién nimero (8) y Prérroga nimero once (11) de 2024

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 21/09/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMAPROS Y GARANTIAS

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X o NO__

3.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL

CONTRATO DE OBRA

No.

CAUSAL
INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A
JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA DE
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se relaciona la correspondencia recibida del mes de noviembre de 2024:
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OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
Radicacion Informe #34, Proyecto Ataco —
2024E-VUVRAZ-
9/11/2024 JUAN D TORRES Planadas, correspondiente al Mes de
099768 .
Septiembre.

2024E-VUVRAZ- 12/11/2024 | JUAN D TORRES Informe Trimestral N°9 ambiental

101426
2024E-VUVRAZ- 15/11/2024 | JUAN D TORRES | Informe Semanal 114

101579
2024E-VUVRAZ- 21/11/2024 | JUAN D TORRES | Informe Trimestral N°9 social

104393
20241%;/54\;RAZ_ 21/11/2024 | JUAN D TORRES Informe Semanal 115

Se relaciona la correspondencia remitida del mes de noviembre de 2024:

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
Comunicacién sobre apertura del trdmite
de reconocimiento de Derechos por
20245-VBOG- 24/11/2024 | JUAN D TORRES Procedimiento Unico de Ordenamiento
070608 . .
Social de la Propiedad Rural - Decreto Ley
902 de 2017 Agencia Nacional de Tierras
2024S-VBOG- RADICACION OPORTUNA DE ACTAS DE
076178 30/11/2024 JUAN D TORRES COSTOS

3.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA

DESTINATARIO ASUNTO

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.13.1. Aspectos Técnicos

Ninguno.
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3.13.2. Aspectos Juridicos
Ninguno.
3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros

Ninguno.

3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguno.

3.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo del presente informe no se realizé comisidn.

3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

v Revisién documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v Revisién y gestion de documentos y actas remitidas desde la interventoria y gestionadas a través

de la supervision del contrato de interventoria.
v' Atencidén de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

v’ La supervision que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoria No. 1570

de 2021.

v La verificacién y control de la ejecucion de obras de los contratos derivados de los convenios
interadministrativos, lo realiza el consorcio IC&CB, firma interventora mediante contrato 1570 de
2021. Asi las cosas, la informacion de los contratos de obra, obedece a los informes presentados

por la interventoria.

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO

DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los

municipios para agilizar la ejecucion de las obras.

Cordialmente,

| M
L7707 ) 7

JUAN DAVID TORRES SANABRIA
[/
UDIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E)




