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NIT: 8 90102018 -1 DE COLOMBIA

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS No. 02
CONTRATO LP-028-2024 DE 2024

CONTRATO DE X | CONTRATO DE SUMINISTRO
OBRA
CONTRATO No: LP-028-2025
<= DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
CONTRATANTE: o
_ OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA: NIT. 829.000.075-1
SUPERVISOR: LUIS EDUARDO RESTREPO SALCEDO
INTERVENTOR: EDUBAR S.A
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL
FOMENTO DEL DEPORTE Y EL DESARROLLO DEL
OBJETO: TALENTO DEPORTIVO LOCAL, EN EL GRAN MALECON DEL
RIO Y SUS DESARROLLOS, EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA.

TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
NOVENTA PESOS ($ 3.816.299. 790)

VALOR ADICION No. 1 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

DEL CONTRATO: MIL NOVECIENTOS PESOS ($584.090. 900)

VALOR TOTAL CUATRO MIL CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS
ACTUALIZADO DEL NOVENTA MIL  SEISCIENTOS NOVENTA  PESOS
CONTRATO: ($4.400.390.690)

FECHA INICIAL DEL

CONTRATO: 20 DE MARZO DE 2025

FECHA INICIAL DE

TERMINACION DEL 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATO:

PRORROGA No. 1: HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2025

PRORROGA No. 2: HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRORROGA No. 3: HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2025

I;EC:-!A DE SUSPENSION N/A
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:LAZ.O DE SUSPENSION N/A

o.1:

FECHA DE FINALIZACION

ACTUAL: 20 DE OCTUBRE DE 2025

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 14:00 horas
del dia 05 de Octubre de 2025 se reunieron LUIS EDUARDO RESTREPO SALCEDO,
quien actia en nombre y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA y Supervisor, en calidad de Interventor, PEDRO
EDUARDO MORA CAMACHO quien actua en nombre y representacion de EDUBAR S.A.
y JAVIER ANDRES TORRES MORE, Representante legal por parte del contratista
OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS, con el fin de pactar y definir los precios y cantidades
de los items no previstos, que resultan necesarios para el cumplimiento del objeto
contractual.

La Interventoria recibid, revisé y aprobd los precios unitarios de obra los cuales no estaran
sujetos a modificaciones, asi:

NP DESCRIPCION UND VR/UNIT

NP-019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1". INCLUYE RELLENO EN ARENA | ML $2459429 | /

NP-020 | PINTURA DE TRAFICO PARA SENALIZACION M2 $63,073.54
CONSTRUCCION DE TAPAS DE REGISTROS DE 1.67X1.88 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PS, /

NP-021 INCLUYE MARCO UND $930,095.80 |/

NP-022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS HOT ROLLED E=4.5 MM PARA CAJONES M2 | $556,37261 |/

NP-023 | GALVANIZADO DE TUBOS METALICOS KG $7,563.57

NP-024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO 3/0 ML §2166966 | -

NP-025 PINTURA ARTISTICA ESPECIALIZADA EN SUPERFICIES DE SKATEPARK, REALIZADA POR PROFESIONAL M2 $90.60695 | i
CALIFICADO

NP-026 | SUMINISTRO, E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION DE 3", INCLUYE RELLENO EN ARENA ML $ 68,435.36 /

NP-027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANTARIA DE 2". INCLUYE RELLENO EN ARENA ML $36,667.25 |

NP-028 REGISTRO-SANITARIO DE 0.60 X 0.60 METROS CON MUROS, Y TAPA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI UND | $782915.49
REFORZADO.

NP-029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO UND | $2,252,117.35

NP-030 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA ML $75176.79

NP-031 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVO + EPOXICO PARA METRO LINEAL DE PERFIL O ML $30,010.89
TUBERIA QUE CONFORMA LA BARANDA, COLOR A DEFINIR POR LA ENTIDAD CONTRATANTE T

NP-032 | VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0.15 X 0.2 M PARA ANDEN ML $63,210.88

NP-033 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE SEPTICO CONICO UND | $7,134,418.91
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1. Documentos

Se anexa y hace parte de la presente acta, el andlisis de precio unitario (A.P.U) en dos (2)
folios.

Para constancia de lo anterior se firma presente acta en la ciudad de Barranquilla, Atlantico a los
cinco (05) dias del mes de octubre de 2025.
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CONTRATRISTA DE OBRA ' INTERVE:‘NT‘ORIA
JAVIER ANDRES TORRES MORE ANGELLYCRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
ORIENTAL DE COLOMBIA SAS EDUBAR SA.
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SUPERVISOR
LUIS EDUARDO RESTREPO SALCEDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE




