
 

Bogotá D. C. 04 de marzo de 2026 

 

Doctora 
LUISA MARGARITA CASTRO GONZÁLEZ  
Subdirectora de Educación y Gestión del Conocimiento  
Supervisora HUSJDMI 
Ciudad  

 

Ref.: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 031 DEL 29 DE ENERO DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL - HUSJDMI, Y LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.-  OBJETO: “CONTRATAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE 
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN Y LIDERAZGO COMUNITARIO SOBRE EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y 
SU DESARROLLO HISTÓRICO COMO PRINCIPAL CENTRO DE SALUD E INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA, 
ASÍ COMO LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS)”. 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 031 DEL 29 DE 
ENERO DE 2026.  

 

Cordial saludo, 

En mi calidad de representante legal de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
Contrato Interadministrativo No. 031 del 29 de enero de 2026, me permito solicitar formalmente la 
modificación del plazo contractual, sustentada en las siguientes consideraciones:  

1. Que el 27 de febrero de 2026, se suscribió el acta de inicio del contrato referido, con fecha de 
terminación hasta el 30 de abril de 2026. 

2. Que conforme a la obligaciones establecidas en en el clausulado del contrato y de común 
acuerdo las parte intervinientes definieron cronograma de ejecución y plan de trabajo, cuyo 
término de ejecución sobrepasa el que fue establecido de manera inicial, es decir, hasta el 30 
de abril de 2026.  

3. Que de acuerdo a lo señalado anteriormente, se presenta el cronograma de ejecución en el 
que se detalla el plan de trabajo acordado por las parte, el cual consta de la siguientes etapas:  

ETAPAS:  

1. Diseño y trámite de aprobación de piezas publicitarias. 
2. Organización de estrategia de divulgación. 
3. Convocatoria, divulgación, promoción.  
4. Inscripción. 
5. Verificación de documentación y requisitos de los aspirantes. 
6. Presentación pública ante la comunidad. 
7. inicio de sesiones sincrónicas 
8. trabajo autónomo por grupos. 



9. comunidad de aprendizaje. 
10. Preparación del Trabajo final y muestra artística. 
11. encuestas de satisfacción. 
12. Entrega de informes de ejecución. 
13. Acto de clausura y entrega de diplomas. 
14. Etapa de liquidación. 

 

 
4. Que en ese sentido, y con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto contractual, se hace 

necesario realizar la modificación del contrato ampliando el plazo establecido en coherencia 
con el cronograma acordado para la ejecución.  
 

5. Que las partes se encuentran adelantando los procesos y actividades de preparación 
indispensables para dar cumplimiento al objeto contractual, como se indica en el cronograma 
y plan de trabajo concertado.  

En consideración de lo antes expuesto, solicito se autorice una prórroga que permita contar con un 
término total de ejecución de cuatro (4) meses y trece (13) días calendario, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio -27 de febrero de 2026-, tiempo que incluye la inscripción de 
participantes a cargo de la entidad contratante, como consta en las obligaciones del HUSJDMI. 

La presente solicitud no implica modificación del objeto contractual ni adición en el valor inicialmente 
pactado, sino únicamente el ajuste del plazo necesario para asegurar la correcta ejecución del 
contrato y el cumplimiento de sus fines. 

La presente solicitud se formula antes del vencimiento del plazo contractual, con el fin de que se 
adelante oportunamente el trámite del correspondiente otrosí modificatorio. 

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la aprobación correspondiente. 

Cordialmente,  

 

 

 

CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY  
Supervisor Contrato 031 -2026 
Anexo: Cronograma de ejecución.  
 

 


