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Popayan, 26 de febrero de 2026

CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
Supervisor
Secretaria de Infraestructura

ASUNTO : Solicitud de reinicio y prérroga del convenio solidario No. 20251800032607
Cordial saludo

Actuando en mi calidad de representante legal de asociacién de juntas comunales de Popéya’n, de
NIT 81.7002.876-8 , conveniente del convenio solidario No. 20251800032607 cuyo objeto es: “
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION
COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN PARA LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE
ALCANTARILLAS EN LA VEREDA SANTA ROSA EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:
CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL
MUNICIPIO DE POPAYAN” , solicito comidamente se me otorgue el reinicio No. 1y posteriormente
se acepte la solicitud de Prorroga No. 1 por un termino de SESENTA (60) DIAS HABILES , de
conformidad con las siguientes consideraciones :

En atencidn a que el convenio referenciado se encuentra suspendido con acta de suspension No. 01
de fecha 27 de diciembre de 2025,y publicado en SECOP Il con fecha del 29 de diciembre deél mismo
aflo, se hace necesario que se reinicie las obras toda vez que las condiciones climdticas mejoraron
por lo que existen razones para reanudar las obras del presente convenio :

En igual sentido dado que el contrato tiene una fecha de terminacidn inicial hasta el 31 de diciembre
de 2025, con dos dias de vigencia ; tiempo insuficiente para realizar las obras del presente convenio;
se requiere prorroga por un termino de 60 dias habiles con el fin de dar cumplimiento del objeto.

Agradezco su atengion.
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